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I. Título de la Auditoría. 
 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 
14-EE.81RECPROP-AOP 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
Fiscalizadora, el Órgano de Fiscalización Superior ha decidido que se audite la cuenta pública del 
ente mencionado ya que no se ha auditado recientemente, con esto, se deja de manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las Instituciones que ejercen 
recursos públicos. 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de comprobar que la 
planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras públicas, se hayan apegado a 
los lineamientos y normatividad aplicable.  
 

IV. Alcance. 

  
Auditoría de Obra Pública 

 Por Inversión 
Ejercida 

Por Obras ejecutadas 

Universo 6,979,536.34 1 
Muestra 6,979,536.34 1 
Alcance 100.0 % 100.0 % 

 

V. Áreas Revisadas. 
 

Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: la Dirección General, el Departamento de 
Proyectos, el Departamento de Licitaciones y Adquisiciones, el Departamento de Construcción y 
Espacios Educativos, y el Departamento de Administración. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que la obra realizada, se planeó, programó y presupuestó de acuerdo al marco jurídico 
aplicable, contando con el oficio de aprobación correspondiente para la ejecución de las obras o 
acciones. Así mismo, para el registro de los proyectos, los expedientes de las obras y acciones de la 
muestra seleccionada para su revisión, se encontraron integrados de acuerdo a lo establecido por 
la normatividad aplicable, misma que incluye entre otros aspectos, las autorizaciones  de cambio 
de uso del suelo; las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso; disposición 
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o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso y 
aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables. 
 
2. Verificar que el predio donde se realizó el proyecto, sea propiedad de alguno de los tres niveles 
de gobierno, y que exista la acreditación a través de acta de donación, escritura pública o similar, y 
el registro ante la instancia pública correspondiente. 
 
3. Verificar que la obra pública realizada, se licitó y adjudicó de acuerdo a la normatividad 
aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos, y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para el estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
4. Comprobar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente 
formalizado, que contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que, 
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que 
recibió, el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios 
ocultos al concluir la obra. 
 
5. Verificar si existe la designación del responsable directo de la supervisión para cada una de las 
obras seleccionadas. Constatar que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y, en caso de modificaciones, se cuente con la debida justificación y autorización por 
medio de oficios o notas de bitácora de obra. Asimismo, para el caso de obras contratadas, 
verificar si se formalizó el o los convenios respectivos y se aplicaron, en caso contrario, las penas 
convencionales por su incumplimiento. 
 
6. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones 
respectivas; que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los 
números generadores, tanto en cantidades como en importe; que sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y 
en el finiquito de obra; que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las 
estimaciones y que en caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, 
están debidamente justificados y autorizados, y para los casos que proceda, se realizó la retención 
del cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo para servicios de 
vigilancia, inspección control. 
 
7. Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y 
calcular, en su caso, las diferencias encontradas; asimismo, que las obras están concluidas, en 
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de 
calidad requeridas. 
 
8. Verificar que las obras ejecutadas se entregaron a la ejecutora por parte de la contratista o 
quien haya realizado los trabajos; y la entrega de la ejecutora a la responsable de su operación y 
mantenimiento cuando esta misma no lo sea; en los plazos establecidos en la normativa, previa 
revisión de los trabajos, y que cuentan con un acta de entrega-recepción firmada por el personal 
facultado y en ella se detallan el número de estimaciones y sus importes. 
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9. Verificar que las obras ejecutadas, son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normativo aplicable, y que no se 
causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican. 

 
VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

 

De la Auditoría de Obra Pública: 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
Del análisis del expediente unitario que conforma la muestra de auditoría, se verificó que la obra 
realizada con recursos propios, se planeó, programó y presupuestó de acuerdo al marco jurídico 
aplicable, contando con su oficio de aprobación. Así mismo se realizaron los proyectos y se 
encontraron las autorizaciones de uso del suelo, las licencias de construcción y demás 
disposiciones aplicables. En cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
Del análisis del expediente unitario que conforma la muestra de auditoría, se verificó que existe la 
escritura para avalar la propiedad del terreno por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Lo 
anterior en cumplimiento al artículo 14, fracción III, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones 
Del análisis del expediente unitario que conforma la muestra de auditoría, verificó que la obra 
realizada con recursos propios, se licitó y adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable, 
considerando los montos máximos y mínimos establecidos, y que los criterios en los que se 
sustentó la excepción a la licitación, se justificaron con el soporte suficiente, garantizando para el 
estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En cumplimiento con el artículo 20 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de Edificio de Guardería 
Infantil para hijos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit Primera etapa, ubicada 
en el Campus UAN de la Ciudad de Tepic, se comprobó que la obra, está amparada en un contrato 
debidamente formalizado, que contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y que la persona con quien se celebró el contrato, garantizó el anticipo que recibió, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas y los vicios ocultos al concluir la obra. En cumplimiento 
con los artículos 29, 37, 38, 44 y 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

8 de 9 

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones 
Del análisis del expediente unitario e inspección física de la obra denominada “Construcción de 
Edificio de Guardería Infantil para hijos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Primera etapa, ubicada en el Campus UAN de la Ciudad de Tepic, se verificó que la obra se entregó 
a la ejecutora por parte de la contratista en los plazos establecidos en la normativa, previa revisión 
de los trabajos, y que cuentan con un acta de entrega-recepción firmada por el personal facultado. 
Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones 
Del análisis del expediente unitario e inspección física de la obra denominada “Construcción de 
Edificio de Guardería Infantil para hijos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Primera etapa, ubicada en el Campus UAN de la Ciudad de Tepic, se verificó que ésta fue 
compatible con la preservación, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable y no 
causó un impacto ambiental desfavorable de acuerdo al entorno donde se ubicó. Lo anterior en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; y 28 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit. 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

Tipo de Auditoria 
Importe ($) 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría de Obra 
Pública 

6,943,284.76 0.00 6,943,284.76 0.00 

Total 6,943,284.76 0.00 6,943,284.76 0.00 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, durante la etapa en que se desahogue el procedimiento de responsabilidades 
resarcitorias. 
 

X. Resumen de las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Observaciones y Recomendaciones    Acciones Promovidas 

Tipo de 
Auditoria 

Determinadas 
Solventadas y 

Atendidas 
Sin 

Solventar 
Recomendaciones 

Procedimientos 

Administrativos Resarcitorios 

Auditoría de 
Obra Pública 

6 6 0 0 0 0  

Total 6 6 0 0 0 0  

 
 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa; correspondiente al ejercicio fiscal 2014, cuyo objetivo consistió en  
comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras públicas, 
se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.  
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $6,979,536.34 (seis millones 
novecientos setenta y nueve mil quinientos treinta y seis pesos 34/100 moneda nacional), que 
representa el 100.0% de los $6,979,536.34 (seis millones novecientos setenta y nueve mil 
quinientos treinta y seis pesos 34/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2014. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría 
se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones 
revisadas. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra antes señalada, el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas. 


