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I. Título de la Auditoría. 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Clave de auditoría 
07.MA.16 
 
 

II. Criterios de Selección. 
 
La determinación de fiscalizar al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; fue 
tomada por acuerdo del Consejo Consultivo del Órgano de Fiscalización Superior, por el 
impacto que causa en la ciudadanía el transparentar el ejercicio del gasto público y con 
el propósito de conservar la imparcialidad, al fiscalizar los veinte ayuntamientos del 
Estado. 
 
 

III. Fundamento Legal. 
 
La fiscalización se realizó con fundamento en los artículos 121 fracciones I y VII, de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit; 7°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX y X; 11 
fracciones I y XIV, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
 

IV. Antecedentes.  
 
Gestión Financiera. 
La fiscalización dio inicio, una vez que el Ayuntamiento presentó en esta institución la 
Cuenta Pública del ejercicio 2007, los trabajos se realizaron bajo la modalidad de 
revisión de gabinete, mediante el análisis de la información y documentación solicitada 
mediante oficio OFS/AGFM/564/2008 y de manera complementaria se efectuó una 
visita domiciliaria para llevar a cabo la verificación física y documental de algunos 
aspectos señalados en la orden de visita OFS/AGFM/16/2007/17.  
 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, se remitió mediante oficio OFS/AGF-
MUN/MA16/1863/2008 del 24 de septiembre del 2008, el Pliego de Observaciones 
derivado de la revisión a la Cuenta Pública presentada por el H. XXXIV Ayuntamiento 
de Tecuala, Nayarit; por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007, al cual no dieron respuesta. 
 
Infraestructura. 
Mediante oficio OFS/AEI/223/08 del 25 de febrero de 2008, el Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), notificó al señor Víctor Martín Díaz García, Presidente Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit; el inicio de la auditoría de obra pública 
ejecutada del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2007, donde se solicitaron los 
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expediente unitarios en copia certificada de las obras seleccionadas. Estos remitidos 
mediante los oficios DPDE-TEC-024/2008 del 17 de marzo de 2008 y DPDE-TEC-
030/2008 del 26 de marzo de 2008, recibidos en las instalaciones del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, el 18 y 27 de marzo de 2008. 
 
Mediante acta circunstanciada de visita domiciliaria AEI/APERTURA/TECUALA/2008, 
del 6 de agosto del 2008, fueron solicitados los expedientes unitarios de obras 
ejecutadas con la mezcla de recursos del fondo III y Hábitat que fueron seleccionados 
en sitio al inicio de la visita, los cuales fueron entregados por el Ayuntamiento de 
tecuala y registrada su entrega en el acta AEI/CIERRE/TECUALA/2008 del 15 de 
agosto de 2008. 
 
La información técnica y financiera que contienen los expedientes unitarios de las obras 
fiscalizadas y el estado físico en el que se encuentran, es responsabilidad del 
ayuntamiento; la responsabilidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
consistió en expresar los resultados sobre algunas irregularidades detectadas. 
 
Una vez revisada la información de las obras seleccionadas y realizada su inspección 
física, asentada en actas circunstanciadas, se emitieron las observaciones 
correspondientes. 
 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, se remitieron mediante oficio OFS/AEI/1829/08 
del 18 de septiembre de 2008, las observaciones derivadas de la auditoría a la obra 
realizada por el H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala durante el periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2007, recibidas por el Honorable XXXIV 
Ayuntamiento de Tecuala, el 24 de septiembre de 2008, quien transcurrido el periodo de 
20 días naturales contados a partir de la fecha de recibo del pliego de observaciones no 
envío la información, documentación y argumentos con el propósito de desvirtuar las 
observaciones notificadas. 
 
Evaluación del Desempeño. 
Mediante oficio OFS/AED-MT/1280/2008 del 3 de julio de 2008, el Órgano de 
Fiscalización superior, notificó al ciudadano Víctor Martín Díaz García, presidente 
municipal del H. Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit; el inicio de la auditoría de 
Evaluación del Desempeño al ejercicio fiscal 2007, de los cierres de la Cuenta Pública 
de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN) 
que obran en poder de esta Institución, mismos que fueron remitidos con fecha 18 de 
abril de 2008 mediante el oficio número 231/2008. 
 
Derivado de la auditoría realizada y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
el artículo 50 fracción III último párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, mediante oficio OFS/AED-MUN/MT04/1930/2008, de fecha 26 de 
septiembre de 2008 dirigido al licenciado Alberto Parra Grave presidente municipal del 
H. XXXIV Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, recibido el 29 de septiembre de 2008, se 
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remitió el pliego de observaciones derivadas de la auditoría de desempeño practicada la 
Cuenta Pública del Ejercicio 2007. 
 
 

V. Objetivo. 
 
Gestión Financiera. 
Auditar la Cuenta Pública del ayuntamiento de Tecuala, correspondiente al ejercicio 
2007, de conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit y demás disposiciones legales aplicables. En el desarrollo de los trabajos se 
observó lo dispuesto en las normas de auditoría contempladas en el Manual General de 
Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Infraestructura. 
Verificar que la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras 
públicas, se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable. 
 
Evaluación del Desempeño. 
Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) se 
registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales 
en términos de eficacia, eficiencia y congruencia como lo establece el Manual de 
Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 

VI. Estados Financieros y Complementarios presentados por el Sujeto 
Fiscalizado. 

 
a) Balance General 

 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 

Balance General al 31 de diciembre de 2007 
Activo $ $ $ 
Activo Circulante       
Bancos 4,295,540.26     
Gastos a Comprobar 761,137.91     
       

Suma del Activo Circulante  5,056,678.17   
Activo Fijo     
Bienes Muebles 611,919.00    
        

Suma del Activo Fijo  611,919.00   
Activo Diferido     
Documentos por Cobrar Fondo IV 32,257.50    
      

Suma del Activo Diferido  32,257.50   
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Total de Activo   5,700,854.67 
Pasivo     
Pasivo Circulante     
Deuda Pública de Corto Plazo 1,985,501.46    
Impuestos y Retenciones por Pagar 1,242,647.87    

Suma del Pasivo Circulante  3,228,149.33   
Pasivo Fijo     
Deuda Pública de Largo Plazo 1,812,793.40    

Suma del Pasivo Fijo  1,812,793.40   
      
      

Total de Pasivo   5,040,942.73 
Patrimonio     
Patrimonio     
Resultado del Ejercicio 4,586,350.71    
Resultado de Ejercicios Anteriores -4,885,374.49    
      

Suma del Patrimonio  -299,023.78   
Total de  Patrimonio   -299,023.78 
Total de  Pasivo y Patrimonio   4,741,918.95 
Cuentas de Orden     
      
Presupuesto de Ingresos Estimado 96,428,762.37    
Presupuesto de Ingresos Ejecutado 67,440,888.68    
Presupuesto de Ingresos por Ejercer 28,987,873.69    
Presupuesto de Egresos Autorizado 69,123,067.00    
Presupuesto de Egresos Ejercido 62,854,537.97    
Presupuesto de Egresos Por Ejercer 6,268,529.03    

 
b) Estado de Resultados 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

1.- Ingresos $ 
Impuestos 908,187.81

Derechos 704,115.53

Productos 79,198.68

Aprovechamientos 96,449.55

Participaciones 33,287,473.69

Fondos de Aportaciones Federales 26,299,355.56

Ingresos Extraordinarios 6,066,107.86

    
  67,440,888.68

   
2.- Egresos $ 
Sueldos Salarios Prestaciones 32,860,003.97

Materiales y Suministros 3,081,097.95

Servicios Generales 2,780,398.58

Transferencias de Recursos 3,284,736.56

Ramo 33 16,525,199.47

Deuda Pública 4,323,101.44
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  62,854,537.97 

    
3.- Resultado 1-2 $ 
Utilidad (o Perdida) 4,586,350.71 

  4,586,350.71 

 
 

c) Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 

    
Origen de los Recursos $ 

Existencia en bancos y caja al 01/Ene/2007 -265,634.27 

Impuestos 908,187.81 

Derechos 704,115.53 

Productos 79,198.68 

Aprovechamientos 96,449.55 

Participaciones 33,287,473.69 

Fondos de Aportaciones Federales 26,299,355.56 

Ingresos Extraordinarios 6,066,107.86 

Disminuciones de Activo 269,140.00 

Incrementos de Pasivo 820,261.91 

  $68,264,656.32 

    
Total Origen   

    
Aplicación de los Recursos $ 

Sueldos, salarios y Prestaciones 32,860,003.97 
Materiales y Suministros 3,081,097.95 
Servicios Generales 2,780,398.58 
Transferencias de Recursos 3,284,736.56 
Ramo 33 16,525,199.47 
Deuda Pública 4,323,101.44 
Incrementos de Activo 307,800.00 
Disminuciones de Pasivo 806,778.09 
Existencia en bancos y caja al 31/dic/2007 4,295,540.26 

Total Aplicación $68,264,656.32 
 
 

d) Análisis Presupuestal 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
Análisis Presupuestal 2007. 

Concepto 
Presupuesto autorizado  

$ 
Ejercido 

$ 
Diferencia 

$ 
Sueldos, Salarios y Prestaciones 23,622,778.00 32,860,003.97 -9,237,225.97 
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Materiales y Suministros 5,367,177.00 3,081,097.95 2,286,079.05 
Servicios Generales 4,029,779.00 2,780,398.58 1,249,380.42 
 Transferencias de Recursos 4,806,918.00 3,284,736.56 1,522,181.44 
Ramo 33 26,030,516.00 16,276,702.47 9,753,813.53 
Deuda Pública 5,017,402.00 4,323,101.44 694,300.56 

                                                Total $68,874,570.00 $62,606,040.97 $6,268,529.03 
 
 

e) Cierre de ejercicio de las obras y acciones ejercidas con los recursos del ramo 
33.  

 
Fondo III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007. 

Programa 
Inversión aprobada 

$ 
Inversión ministrada 

$ 
Saldos 

$ 
01 Agua potable 447,056.00 445,784.00 1,272.00 
02 Alcantarillado 548,867.00 491,771.00 57,096.00 
04 Urbanización 
municipal 11,475,117.00 11,475,117.00 0.00 
10 Infraestructura 
Productiva Rural 964,363.00 894,837.00 69,526.00 
11 Gastos Indirectos 559,217.00 559,217.00 0.00 
12 Programa de  
Desarrollo 
Institucional  467,503.00 467,503.00 0.00 

Total $14,462,123.00 $14,334,229.00 $127,894.00 
 
 

Fondo IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007. 

Programa 
Inversión aprobada 

$ 
Inversión ministrada 

$ 
Saldos 

$ 
CO.- Seguridad pública 1,282,756.00 927,252.00 355,504.00 

6P.- Canalización de 
recursos financieros 10,812,586.00 10,812,586.00 0.00 

Total 12,095,342.00 11,739,838.00 355,504.00 
 
 
      FAM, Fondo de Apoyo Municipal. 

Programa Inversión aprobada Inversión ejercida 
Urbanización 60,032.00 60,032.00 
Establecimientos turísticos y de esparcimiento 147,302.00 147,302.00 
Definición y conducción de la planeación para el 
desarrollo regional 59,539.00 59,539.00 
Asistencia social y servicios comunitarios 35,000.00 35,000.00 
Seguridad pública 248,497.00 248,497.00 
Protección de áreas y cauces federales 40,000.00 0.00 

Totales 590,370.00 550,370.00 
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Ramo 20, Desarrollo Social, (los importes corresponden a las aportaciones de la 
federación, estado, municipio y beneficiarios). 
 
      3X1 para Migrantes. 
 

Programa Inversión aprobada Inversión ejercida 
Urbanización 1’508,859.00 1’508,859.00 
Pavimentación 2’841,351.00 2’841,351.00 

Totales 4’350,210.00 4’350,210.00 
 
      Opciones Productivas. 
 

Programa Inversión aprobada Inversión ejercida 
Opciones productivas 389,500.00 389,500.00 

Totales 389,500.00 389,500.00 
 
      PET, Programa de Empleo Temporal. 
 

Programa Inversión aprobada Inversión ejercida 
Caminos rurales 1’126,752.00 1’566,338.00 
Asistencia social y servicios comunitarios 307,286.00 307,286.00 
Apoyo a la producción primaria 132,300.00 132,300.00 

Totales 1’566,338.00 2’005,924.00 
 
      Hábitat. 
 

Programa Inversión aprobada Inversión ejercida 
Desarrollo social y comunitario 3’587,574.00 3’587,574.00 
Mejoramiento del entorno urbano 5’958,682.00 5’957,109.00 
Promoción del desarrollo urbano 2’020,333.00 2’018,922.00 

Totales 11’566,589.00 11’563,605.00 
 
 

VII. Alcance. 
 
Gestión Financiera. 
 

a) Universo Seleccionado 
 
 

Rubro 
Saldo - monto recaudado y/o 

ejercido                   
$  

Monto a fiscalizar     
$  

Representatividad          
% 

Cuentas de balance 10,741,797.40 918,625.97 8.56 
Ingresos 41,141,533.12 19,641,046.03 47.74 
Egresos 46,329,338.50 8,704,590.70 18.79 

 
 

b) Muestra Auditada 
 
En el rubro del activo, se fiscalizó un monto total de $-2,249,663.59 (dos millones 
doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres pesos 59/100 moneda 



Informe del Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2007 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 
 

10 

nacional) en negativo, mismo que se integró del alcance no menor al 30% como 
muestra, aplicable sobre los importes reportados en estados financieros, a las cuentas 
que previo análisis resultaron seleccionadas y que son las siguientes: 
 

Cuentas seleccionadas 
$ 

Saldo 
$ 

Alcance financiero de la muestra a 
fiscalizar 

$ 
Bancos 4,295,540.26 -3,043,609.00 

Gastos a Comprobar 761,137.91 761,687.91 

Cuentas por Cobrar 32,257.50 32,257.50 

Total 5,088,935,67 $-2,249,663.59 

 
En el rubro del pasivo, se fiscalizó un monto total de $10,636,690.67, (diez millones 
seiscientos treinta y seis mil seiscientos noventa pesos 67/100 moneda nacional) mismo 
que igualmente se integró con un alcance no menor al 30%, sobre los importes 
reportados en estados financieros, a las cuentas que previo análisis resultaron 
seleccionadas: 
 

Cuentas seleccionadas 
Saldo 

$ 

Alcance financiero de la 
muestra a fiscalizar 

$ 
Deuda Pública Corto Plazo 1,985,501.46 1,985,501.46 
Impuestos y Retenciones por Pagar 1,242,647.87 1,182,788.10 

Total 3,228,149.33 $3,168,289.56 

 
Aplicado el método estadístico, se fiscalizó un monto total de $4,443,786.74 (cuatro 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y seis pesos 74/100 
moneda nacional), mismo que representa el 10.81% del total de los ingresos reportados 
por el ayuntamiento de Tecuala, con un alcance de 74.65% del total de las cuentas que 
fueron seleccionadas como muestra a fiscalizar, las cuales se enlistan a continuación: 

 

Cuenta Monto 
recaudado      

$  

Monto de la 
muestra a 
fiscalizar        

$ 

Alcance sobre la 
partida            

$   
Propiedad Urbana y 
Suburbana 148,985.71 148,985.71 100.00 

Calculo del Impuesto 
del I.S.A.B.I. 194,375.35 194,375.35 100.00 

Expedición de 
Constancia de 
Inscripción 

761.60 761.60 100.00 

Copia de documento 
Simple 285.60 285.60 100.00 

Rectificación de 
Escritura 476.00 476.00 100.00 

Impuesto Predial 
Extemporáneo 218,879.14 218,879.14 100.00 

Por Maquinar 
Contenido del Aviso o 
Manifestación de 
Predios 

190.40 190.40 100.00 
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Avalúo Catastral con 
Valores Comerciales 206.13 206.13 100.00 

Impuesto Adicional 
del 10% para la 
U.A.N. 

170,417.41 31,458.75 18.46 

Matrimonios fuera de 
Oficina, Horas 
Ordinarias 

204.93 204.93 100.00 

Acta de Nacimiento o 
Reconocimiento 556,193.30 56,097.00 10.09 

Certificación Médica 754.16 441.55 58.55 

Tenencia o Uso de 
Vehículos 332,819.54 291,857.28 87.70 

I.E.P.S. 342,933.28 342,933.28 100.00 
I.S.A.N. 218,247.64 124,834.49 57.20 
Ajuste Cuatrimestral 1,380,593.66 1,380,593.66 100.00 

Fondo de Apoyo 
Municipal 593,263.00 395,508.00 66.67 

Cooperaciones 1,089,511.33 551,787.54 50.65 

Reintegros y 
Alcances 703,910.33 703,910.33 100.00 

TOTAL 5,953,008.51 4,443,786.74 74.65 

 
Aplicado el método estadístico, se fiscalizó un monto total de $4,961,365.19 (cuatro 
millones novecientos sesenta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos 19/100 
moneda nacional), mismo que representa el 10.71% del total del gasto reportado por el 
ayuntamiento de Tecuala, con un alcance de 37.69% del total de las partidas que fueron 
seleccionadas como muestra a fiscalizar, las cuales se enlistan a continuación: 
 
 

Partida Monto ejercido      
$ 

Monto de la muestra a 
fiscalizar               

$ 

Alcance sobre la 
partida              

%  

Salarios al Personal 
Eventual 3,359,513.93 1,076,713.00 32.05 

Prima Vacacional y 
Dominical 447,226.10 136,666.10 30.56 

Nivelación por Aumentos 768,361.45 468,871.06 61.03 
Despensa 891,364.82 369,145.32 41.42 
Previsión Social 524,449.33 284,545.20 54.26 
Ayuda para Renta 343,732.96 174,619.42 50.80 

P+B62ublicacion de 
Obras y Actividades 175,132.00 76,366.00 43.61 

Combustibles 1,479,335.44 345,416.56 23.35 

Refacciones y 
Accesorios 177,783.01 63,461.95 35.70 

Materiales Varios 444,732.15 124,964.24 28.10 

Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 494,884.58 48,021.98 9.71 

Cerrajería 1,460.00 1,380.00 94.52 
Servicio Telefónico 348,032.86 86,778.51 24.94 
Alimentos 173,199.00 73,241.20 42.29 
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Honorarios Profesionales 1,390.00 1,390.00 100.00 

Eventos y Apoyos 
Públicos 656,432.64 186,785.25 28.46 

dif 1,406,187.34 707,969.60 50.35 
siapa 1,472,255.15 735,029.80 49.93 

Total 13’165,472.76 4’961,365.19 37.69 

 
 
Considerando el criterio de importancia relativa se revisó lo siguiente: 
 
Ingresos 
 
Tomando en consideración la representatividad de montos recaudados a nivel concepto 
en el rubro de ingresos se fiscalizó un total de $15,197,259.29 (quince millones ciento 
noventa y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional), que 
representa el 99.97% del total recaudado de las cuentas que fueron seleccionadas 
como muestra a fiscalizar, las cuales se enlistan a continuación: 
 
 

Cuenta 
Monto 

recaudado 
$ 

Monto de la 
muestra a 
fiscalizar 

$ 

Alcance sobre la 
partida 

 % 

Impuesto Predial Urbano 2007. 56,484.24 56,484.24 100.00 
Permiso de Construcción de Vivienda 8,868.20 3,327.27 37.52 
Fondo de Fomento Municipal 10,734,254.64 10,734,254.64 100.00 
Predial 138,959.07 138,959.07 100.00 
Prestamos y Financiamientos 4,264,234.07 4,264,234.07 100.00 

Total $15,202,800.22 $15,197,259.29 99.97 

 
Egresos 
 
Tomando en consideración la representatividad de montos ejercidos a nivel  de partida 
en el rubro de egresos se fiscalizó un total de $3,743,225.51 (tres millones setecientos 
cuarenta y tres mil doscientos veinticinco pesos 51/100 moneda nacional), que 
representa el 30.15% del total ejercido de las partidas que fueron seleccionadas como 
muestra a fiscalizar, las cuales se enlistan a continuación: 
 

Partida Monto ejercido 
$ 

Monto de la muestra a 
fiscalizar 

$ 

Alcance sobre la 
partida  

% 
Compensaciones 
y Gratificaciones 7,788,428.10 2,338,879.61 30.03 

Arrendamiento de 
Inmuebles 76,725.00 31,750.00 41.39 

Ayudas a la 
Ciudadanía 228,639.46 66,394.46 29.04 

Amortización de la 
Deuda Pública 4,323,101.44 1,306,201.44 30.22 

Total $12’416,894.00 $3’743,225.51 30.15 
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Del ramo 33: 
 
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con una inversión 
ministrada de $14,327,113.94 (catorce millones trescientos veintisiete mil ciento trece 
pesos 94/100 moneda nacional) se fiscalizó una muestra de $2,920,404.00 (dos 
millones novecientos veinte mil cuatrocientos cuatro pesos00/100 moneda nacional); 
que representa el 21% de alcance. 
 

Programa No. de Obra o Acción Monto 
$ 

Alcantarillado   
 2007/MF316015-CP 491,771.00 

Urbanización   
 2007/MF316011-PR 239,500.00 
 2007/MF316002-PR   1'936,133.00 
 2007/MF316010-PR   253,000.00 

Total  2’920,404.00 

 
Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, con una inversión 
ministrada $11,774,165.42 (once millones setecientos setenta y cuatro mil ciento 
sesenta y cinco pesos 42/100 moneda nacional) se fiscalizó una muestra de 
$5,210,088.00 (cinco millones doscientos diez mil ochenta y ocho pesos 00/100 
moneda nacional) que representa el 44.25% de alcance. 
 

Programa No. de Obra o Acción Monto 
$ 

Seguridad Pública   
 2007/MF416014-CP   492,376.00 
 2007/MF4-16-008-CP   134,012.00 

Canalización de Recursos Financieros   
 2007/MF416001-CP 4’583,700.00 

Total  5,210,088.00 

 
Infraestructura. 
 
a) Universo Seleccionado: $30’248,044.00 (treinta millones doscientos cuarenta y 
ocho mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 

 
b) Muestra Auditada: $15’137,469.00 (quince millones ciento treinta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). 

 
Representatividad de la muestra: 50.05%. 

 
Tabla General 

 
Revisado 

$ Ramo/ 
Fondo 

Ejercido 
$ Fed. Edo. Mpio. 

% 

Fondo III 14’334,229.00 0.00 0.00 
Obras                  3’000,980.00 
Aport. a 3x1         1’087,553.00 
Aport. a Habitat   2’756,541.00 

6’845,074.00 
47.75 
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3 x 1 

Federal 1’087,551.00 
Estatal   1’087,553.00 
Mpal.     1’087,553.00 
Benef.   1’087,553.00 
Total      4’350,210.00 

1’087,551.00 1’087,553.00 1’087,553.00 Beneficiarios 
1’087,553.00 

Fed. 
100 

Habitat 

Federal 5’220,291.00 
Estatal   1’926,834.00 
Mpal.     4’416,480.00 
Benef.                 0.00 
Total    11’563,605.00 

3’676,211.00 1’353,527.00 2’756,541.00 Beneficiarios 
0.00 

Fed. 
70.42 

Sub total - 4’763,762.00 2’441,080.00 7,932,627.00 - 
Totales 30’248,044.00 15,137,469.00 50.05 

 
Relación de obras seleccionadas. 
 
Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. 

 
      Fondo III, Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
 

Número de obra Nombre de la obra Localidad Ejercido 
$ 

2007/MF316014-PR Construcción de empedrado de varias calles. La Presa 1’064,847.00
2007/MF316002-PR Construcción de plazoleta y adoquinamiento. El Novillero 1’936,133.00

  Total obras 3’000,980.00

Aportaciones del FIII a obras registradas en 3 x 1 
Número de obra Nombre de la obra Localidad Ejercido 

$ 
73X118002772 Rehabilitación de terracerías en calle México. Tecuala 377,215.00

180161ME006 Pavimentación de concreto hidráulico en calle México 
(1ra etapa) Tecuala 710,338.00

  Total aportaciones 1’087,553.00

Aportaciones del FIII a obras registradas en Habitat 
Número de obra Nombre de la obra Localidad Ejercido 

$ 
180161DS016 Construcción de salón de usos múltiples (auditorio). Tecuala 755,419.00

180161ME001 Desazolve de dren de desagüe pluvial de la cabecera 
municipal. Tecuala 201,500.00

180161ME002 Empedrado de varias calles de la colonia Juan Escutia. Tecuala 197,131.00
180161ME003 Empedrado de varias calles de la colonia Pueblo Nuevo. Tecuala 189,524.00
180161ME006 Pavimentación en concreto hidráulico de calle México 

(segunda etapa). Tecuala 1’247,377.00

180161ME007 Ampliación de alcantarillado sanitario calle Bravo y 5 de 
mayo en colonia Patria Nueva. Tecuala 165,590.00

  Total aportaciones 2’756,541.00
  Total 6’845,074.00
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RAMO 20, 3 x 1 
 
Número de obra Nombre de la obra Localidad Federal Estatal Municipal Participantes Suma $ 

73X118002772 
Rehabilitación de 
terracerías en calle 
México. 

Tecuala 377,214.00 377,215.00 377,215.00 377,215.00 1’508,859.00

180161ME006 
Pavimentación de 
concreto hidráulico en 
calle México (1ra etapa). 

Tecuala 710,337.00 710,338.00 710,338.00 710,338.00 2’841,351.00

  Total 1’087,551.00 1’087,553.00 1’087,553.00 1’087,553.00 4’350,210.00

 
 
RAMO 20, Habitat 
 
Número de obra Nombre de la obra Localidad Federal Estatal Municipal Participantes Suma $ 

180161DS016 Construcción de salón de 
usos múltiples (auditorio). Tecuala 1’250,000.00 353,898.00 755,419.00 0.00 2’359,317.00

180161ME001 
Desazolve de dren de 
desagüe pluvial de la 
cabecera municipal. 

Tecuala 403,000.00 201,500.00 201,500.00 0.00 806,000.00

180161ME002 
Empedrado de varias 
calles de la colonia Juan 
Escutia. 

Tecuala 394,261.00 197,131.00 197,131.00 0.00 788,523.00

180161ME003 
Empedrado de varias 
calles de la colonia 
Pueblo Nuevo. 

Tecuala 379,047.00 189,523.00 189,524.00 0.00 758,094.00

180161ME006 

Pavimentación en 
concreto hidráulico de 
calle México (segunda 
etapa). 

Tecuala 1’084,313.00 411,475.00 1’247,377.00 0.00 2’743,165.00

180161ME007 

Ampliación de 
alcantarillado sanitario 
calle Bravo y 5 de mayo 
en colonia Patria Nueva. 

Tecuala 165,590.00 0.00 165,590.00 0.00 331,180.00

  Total 3’676,211.00 1’353,527.00 2’756,541.00 0.00 7’786,279.00

 
 
 

VIII. Áreas Revisadas. 
 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron tesorería, contraloría, catastro, y 
dirección de planeación y desarrollo municipal. 
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IX. Procedimientos de Auditoría. 

 
Gestión Financiera. 
 
1. Comprobar que se tienen definidos e implementados los mecanismos y actividades 

de control interno suficientes para asegurar el buen desempeño de la actividad 
institucional, evaluar el sistema de registro y control de la información financiera, 
programática, presupuestal, contable y operativa generada en la gestión de los 
recursos asignados; la calidad, oportunidad, suficiencia y consistencia de la 
información y documentación generada. Verificar que existan manuales de 
organización, de procedimientos, normas y lineamentos que orienten y regulen el 
desarrollo de las actividades de competencia. 
 

2. Analizar la integración de los saldos de las cuentas de balance más representativas, 
para confirmar que las operaciones fueron registradas contablemente y reflejadas en 
estados financieros de conformidad con los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, que los derechos y obligaciones se adquieren y se encuentran 
documentados conforme a lo dispuesto por el decreto que contiene el prepuesto de 
egresos, normatividad y lineamientos aplicables. 
 

3. Verificar que los ingresos reportados por los distintos conceptos de cobro, se ajustan 
a los montos y tarifas aprobadas en la Ley de Ingresos para el ejercicio vigente, que 
se encuentran registrados correcta y oportunamente, de acuerdo con los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, que existe la debida comprobación y que 
los procesos de descuento y/o condonación cumplen con las disposiciones 
normativas aplicables en la materia. 
 

4. Comprobar que los gastos realizados se registran contable y presupuestamente, 
atendiendo lo dispuesto por los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
que se afectan las partidas conforme a catálogos clasificadores, que se encuentran 
debidamente justificados y comprobados conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit, Código Fiscal de la Federación, 
lineamientos y disposiciones legales aplicables en la materia. 

 
5. Comprobar que el ejercicio del gasto se ajustó a los montos aprobados en el 

presupuesto de egresos vigente, y que las ampliaciones y modificaciones 
presupuestales fueron aprobadas por las instancias competentes, de conformidad 
con las disposiciones legales. 

 
6. Verificar que los procedimientos de adjudicación para las adquisiciones y 

contrataciones de servicios, se ajustaron a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y el 
decreto emitido por el congreso local; que se cumple con las condiciones 
establecidas en los contratos; que los expedientes se encuentran debidamente 
integrados; que se realizó su registro contable y la afectación del patrimonio; que se  
elaboraron resguardos y se actualizaron los inventarios. 
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7. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y 
plazas presupuestales aprobadas en el presupuesto de egresos vigente, revisar la 
integración de expedientes, la existencia de su registro contable-presupuestal y la 
debida comprobación en apego a los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior de Nayarit, comprobar que las remuneraciones se ajustan a 
los tabuladores aprobados, que las retenciones efectuadas se enteran en tiempo y 
forma, que se cubren las aportaciones de seguridad social, el cumplimiento de pago 
de conceptos contemplados en convenios laborales y que la relación y compromisos 
laborales se apegó a las disposiciones legales aplicables en la materia. 

 
8. Verificar que para el manejo de los recursos de los fondos se aperturó una cuenta 

productiva específica, que incluye los productos financieros y que se aplican de 
conformidad con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, comprobar que 
las ministraciones se reciben conforme al monto y calendarios publicados en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, y que el gasto que 
afecta los recursos de los fondos se encuentran debidamente comprobados. 

 
Infraestructura. 
 
9. De la difusión de las obras, acciones e inversiones: Se verificó que el municipio haya 

hecho del conocimiento de sus habitantes el importe asignado a los fondos, costos, 
ubicación, metas, beneficiarios de las obras y acciones a realizar. Si publicó los 
informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos y fueron proporcionados a 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por conducto del Estado; 

 
10. Participación Social: Se verificó la existencia y operación en el municipio de 

instancias de planeación participativa (COPLADEMUN, CDM, etc.) que hayan 
involucrado a los representantes de las comunidades y colonias en el proceso de 
integración de los programas de inversión del fondo, y que las obras y acciones que 
los integran hayan surgido de las demandas de los habitantes de las propias 
comunidades y colonias; 

 
11. Que en cada una de las obras que integraron la muestra de auditoría, se haya 

constituido un comité pro-obra, integrado por la comunidad. Y que las actas de 
recepción de las obras hayan estado suscritas por los representantes de los 
mismos; 

 
12. Que el Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal o Consejo de Desarrollo 

Municipal, haya sesionado al término del ejercicio, a fin de informar y evaluar los 
resultados de la aplicación de los recursos del fondo, existiendo la participación 
social correspondiente; 

 
13. De las obras y acciones sociales: Se verificó que en la obras ejecutadas por contrato 

o por administración directa se haya cumplido con la normatividad procedente, 
garantizándose para e municipio el empleo eficaz y transparente de los recursos 
durante: la planeación de los proyectos, la licitación y adjudicación de los contratos 
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asegurando al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, la ejecución de las obras garantizando que los 
trabajos se hayan realizado con la calidad, cantidad y especificaciones establecidas 
en el proyecto en el apego a las cláusulas contractuales; disposiciones en materia 
de impacto ambiental y normatividad correspondiente, la entrega y recepción de las 
obras. Asimismo que las obras realizadas con recursos del fondo III del ramo 33, 
hayan beneficiado a grupos en rezago social y pobreza extrema; 

 
Evaluación del Desempeño 
 
Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 
 
En relación al cumplimiento de metas: 

 
14. Determinar y valorar el grado de cumplimiento en el proceso de planeación, 

programación, presupuestación a través del análisis de las variaciones entre el 
programa asignado y autorizado con relación al cierre de ejercicio. 

 
15. Determinar el porcentaje de recursos ejercidos con respecto al monto total asignado 

y el grado de cumplimiento de las metas programadas de cada uno de los 
programas específicos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
16. Determinar de la muestra de auditoría seleccionada, los porcentajes de inversión 

ejercida y de cumplimiento de metas programadas, así como las metas de 
cumplimiento programadas en beneficiarios. 

 
En relación al cumplimiento de objetivos: 
 
17. Verificar que las obras y acciones de la muestra de auditoría se orienten a beneficiar 

a grupos asentados en localidades con mayor grado de marginación y que la 
distribución programática de los recursos correspondan a los renglones establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
18. Analizar y determinar  la distribución de los recursos ejercidos para identificar las 

localidades beneficiadas con los recursos del fondo y su impacto en las localidades 
marginadas. 

 
19. Aplicar indicadores para conocer la importancia del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal en las finanzas municipales.  
 
20. Formular conclusiones respecto al cumplimiento de las metas del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM) considerando el análisis de los resultados de 
los procedimientos de auditoria realizados. 

 
Del Fondo de Fortalecimiento Municipal (fondo IV) 
 
En relación al cumplimiento de metas: 
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21.  Determinar y valorar la calidad en el proceso de planeación, programación, 

presupuestación a través del análisis de las variaciones entre el programa asignado 
y autorizado de inversión con relación al cierre de ejercicio. 

 
22. Determinar el porcentaje de recursos ejercidos con respecto al monto total asignado 

y el grado de cumplimiento de las metas programadas de cada uno de los 
programas específicos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
23. Analizar el avance físico y financiero del cierre de ejercicio del fondo para determinar 

el nivel de cumplimiento de las metas del programa de inversión definitivo, para cada 
uno de los proyectos y acciones específicas consideradas en los rubros de pago de 
deuda pública, pago de pasivos, seguridad pública, obra pública etc. 

 
24. Formular conclusiones respecto al cumplimiento de las metas del FORTAMUN-DF  

considerando el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoria 
aplicados. 

 
En relación al cumplimiento de objetivos: 
 
25. Analizar si los recursos se orientaron a los renglones prioritarios del fondo. 
 
26. Analizar si se destinaron a financiar gasto corriente y operativo, poco productivo y en 

general a cubrir erogaciones derivadas de ineficiencias programáticas y 
presupuestales. 

 
27. Analizar el apoyo del fondo al saneamiento de sus finanzas, específicamente en el 

cumplimiento de sus compromisos de atención al servicio de la deuda pública y el 
manejo adecuado de la misma. 

 
28. Analizar si el fondo apoyo al municipio en el financiamiento de su programa de 

seguridad pública, indicando el peso proporcional que tuvieron los recursos del 
fondo en el total aplicado en este concepto. 

 
29. Determinar los montos aplicados a la atención de otros requerimientos prioritarios de 

gasto, valorando su impacto  en el desarrollo municipal. 
 
30. Formular conclusiones respecto a si se cumplieron los objetivos del FORTAMUN-DF  

considerando los resultados de los procedimientos aplicados. 
 

X. Observaciones y Recomendaciones. 
 

Gestión Financiera. 
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Resultado 1.  Observación 1 
El ayuntamiento no cuenta con los reglamentos de construcción, rastro, aseo público y 
el de adquisiciones; incumplió lo establecido en el artículo 61, fracción I inciso a); 70 
fracción II y 221 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.01.01 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 61 fracción I inciso a); 70 
fracción II y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, señalándose como presuntos 
responsables al Presidente Municipal, Síndico y Regidores Municipales. 
 
 
Resultado 1. Observación 2 
El municipio no cuenta con el clasificador por objeto del gasto; incumplió lo establecido 
en los artículos 61, fracción III inciso aa), 198 y 203 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.01.02 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 61, fracción III inciso aa); 
203  y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
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procedimiento de responsabilidad administrativa, señalándose como presuntos 
responsables al Presidente Municipal, Síndico y Regidores Municipales. 
 
 
Resultado 1. Observación 3 
Mediante oficio OFS/AGFM/1622/2008; del 28 de agosto, se solicitó el tabulador de 
sueldos para el personal de base y confianza; plantilla de personal con horario de 
labores firmada y sellada por el jefe de Recursos Humanos y Convenios laborales; las 
cuales no se nos proporcionó, presumiéndose que no cuenta con ellas; incumplió lo 
establecido en los artículos  7 fracción XI, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit;  65 fracción II y VII; 119 fracción I de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit;  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.01.03 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 65 fracción II; 119 fracción I 
y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, señalándose como presuntos 
responsables al Presidente y Contralor Municipales. 
 
 
Resultado 1. Observación 4 
Se solicitó mediante visita domiciliaria número OFS/AGFM/16/2007/17; del 3 de 
septiembre de 2008; documentación en solicitud número 1 de la misma fecha las 
pólizas de egresos E00310 del 16 de abril de 2007; E00689 del 31 de julio y E01132 del 
15 de noviembre del mismo año; el presupuesto de egresos ejercido con cifras al 30 de 
diciembre de 2007 sin aplicación del cierre de ejercicio, estado analítico de ingresos de 
enero a diciembre de 2007; auxiliar de gastos indirectos, toda esta documentación 
certificada; la cual no fue proporcionada; incumplió lo establecido en los artículos 7 
fracción XI, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 65 
fracción II y 117 fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.01.04 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presuntos responsables al 
Presidente y Tesorero Municipales. 
 
 
Resultado 2.  Observación 1 
En la cuenta de gastos a comprobar se registran importes por $761,137.91 (setecientos 
sesenta y un mil ciento treinta y siete pesos 91/100 moneda nacional); que en su 
mayoría provienen del ejercicio anterior, afectando con esto la liquides del 
ayuntamiento, reflejándose en el cuadro siguiente. 
 

Movimientos del 
ejercicio Fecha del 

movimiento Cuenta 
Saldo 
Inicial 

$ cargos  
$ 

abonos 
$ 

Saldo 
final 
 $ 

  1104 718,477.91 307,800.00 265,140.00 761,137.91 

21,23 y 28 
marzo 2007 1104-01-0002 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

25-Abr-07 1104-01-0011 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 

13-Dic-06 1104-01-0013 450,397.03 5,000.00 5,000.00 450,397.03 

4 y 13 octubre 
2006 1104-01-0062 96,290.88 0.00 0.00 96,290.88 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 117 fracción XV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.02.01 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$761,137.91 (setecientos sesenta y un mil ciento treinta y siete pesos 91/100 moneda 
nacional);  señalándose como presunto responsable al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 2.   Observación 2 
En el auxiliar 1301-01-0001 de cuentas por cobrar, existe un registro por $32,257.50 
(treinta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 50/100 moneda nacional) del fondo 
IV que proviene de ejercicios anteriores, sin que al final del ejercicio 2007 haya sido 
depurado; incumplió lo establecido por el artículo 117, fracción XV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.02.02 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por 
$32,257.50 (treinta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 50/100 moneda 
nacional)señalándose como presunto responsable al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 2.   Observación 3 
En la cuenta de deuda pública de corto plazo, se refleja un saldo que proviene del 
ejercicio anterior por $2,365,744.46 (dos millones trescientos sesenta y cinco mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 moneda nacional), el cual el 19 de 
septiembre de 2007  reflejó una sola amortización de $380,243.00 (trescientos ochenta 
mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), existiendo un saldo 
pendiente de enterar de $1,985,501.46 (un millón novecientos ochenta y cinco mil 
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quinientos un pesos 46/100 moneda nacional); incumplió lo establecido en el artículo 
117 fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.02.03 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 2.   Observación 4 
La cuenta de impuestos y retenciones por pagar, refleja un saldo pendiente de enterar  
por $1,182,788.10 (un millón ciento ochenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos 
10/100 moneda nacional); la cual incluye saldos de ejercicios anteriores, como lo refleja 
el cuadro siguiente: 
 

Movimientos del ejercicio 
Cuenta  

Saldo 
Inicial 

$ 
Incrementos

$ 
Amortizaciones 

$ 

Saldo 
Final 

$ 

2104-01-0001 ISPT 829,967.85 734,325.25 381,505.00 1,182,788.10

 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 117, fracción XV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.02.04 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 2.   Observación 5 
La cuenta de deuda pública a largo plazo, refleja un saldo del ejercicio anterior 
pendiente de cubrir a cargo del ayuntamiento de $1,812,793.40 (un millón ochocientos 
doce mil setecientos noventa y tres pesos 40/100 moneda nacional), la cual no refleja 
movimientos de amortización durante el ejercicio 2007; incumplió lo establecido en el 
artículo 117, fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.02.05 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
Resultado 3.   Observación 1 
El catálogo de cuentas registrado en el Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental, no es el mismo que se emplea en los registros contables, en las 
pólizas siguientes.   

Fecha Póliza Importe 
$ 

22/01/2007 I00015 
 

6,588.97
23/01/2007 I00016 30,004.66
31/01/2007 I00022 1,028,557.07
12/02/2007 I00028 17,588.58
04/07/2007 I00128 3,234.76
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10/07/2007 I00132 2,039.41
17/07/2007 I00136 5,948.10
19/07/2007 I00138 1,908.78
25/07/2007 I00142 2,881.86
30/07/2007 I00145 851,649.37
31/07/2007 I00146 967,629.60
03/07/2007 I00147 2,417,844.84
13/07/2007 I00148 1,001,156.43
07/08/2007 I00154 3,020.79
10/08/2007 I00157 12,935.15
13/08/2007 I00158 6,494.58
20/08/2007 I00163 4,984.47
22/08/2007 I00165 34,106.72
29/08/2007 I00170 694,248.20
31/08/2007 I00172 943,053.26
07/09/2007 I00178 2,420,128.70
03/09/2007 I00174 7,157.81
10/09/2007 I00179 4,755.88
11/09/2007 I00180 5,571.50
13/09/2007 I00182 1,069,449.31
18/09/2007 I00184 6,969.54
24/09/2007 I00188 10,184.57
25/09/2007 I00189 4,019.29
27/09/2007 I00191 1,786,858.38
01/10/2007 I00194 7,966.31
05/10/2007 I00198 3,799.36
10/10/2007 I00201 48,787.91
15/10/2007 I00204 3,355.51
22/10/2007 I00209 5,798.20
31/10/2007 I00216 813,257.08
01/11/2007 I00218 1,686.05
05/11/2007 I00219 7,030.20
08/11/2007 I00222 9,311.96
13/11/2007 I00225 3,481.41
15/11/2007 I00227 839,756.97
16/11/2007 I00228 366,059.68
21/11/2007 I00230 5,221.72
23/11/2007 I00232 246,326.64
26/11/2007 I00233 6,426.74
29/11/2007 I00236 435,465.43
03/12/2007 I00240 919,840.32
04/12/2007 I00241 3,456.50
10/12/2007 I00245 990,271.84
11/12/2007 I00246 1,800.57
20/12/2007 I00252 1,045,329.31
26/12/2007 I00255 3,587,763.03
27/12/2007 I00256 3,163.50

28/12/2007 I00257 1,675,252.81

Total: 23,316,428.93
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones III y XV; 203 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit;  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.03.01 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y XV; 203 y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presuntos responsables al 
Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 3.   Observación 2 
En las pólizas de ingresos que se mencionan en el siguiente cuadro, no se anexan las 
fichas de depósito, correspondientes.  
 

Fecha Póliza Importe 
$ 

30/07/2007 I00145 
 

851,649.00
07/09/2007 I00178 2,420,128.70
27/09/2007 I00191 1,786,858.38

Total: 5,058,636.08

 
Lo anterior incumplió  lo establecido en el artículo 117 fracción XV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
En virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.03.02 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 3.   Observación 3 
Mediante póliza de ingresos I00170 del 29 de agosto de 2007, se contabilizó y se 
anexaron fichas de depósito bancarios por $694,248.20 (seiscientos noventa y cuatro 
mil doscientos cuarenta y ocho pesos 20/100 moneda nacional) y la suma de los 
comprobantes de ingresos recaudados es por $4,245,961.07 (cuatro millones 
doscientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y un pesos 07/100 moneda 
nacional); arrojando una diferencia de $3,551,712.87 (tres millones quinientos cincuenta 
y un mil setecientos doce pesos 87/100 moneda nacional) pendientes de registro y 
depósito bancario; incumplió lo establecido en el artículo 117, fracciones III y XV; de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.03.03 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X,  y 
54 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y XV y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 4. Observación 1              
En la póliza E00793 del  07 de agosto se registra un pago por $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 moneda nacional) afectándose la cuenta 5201-01-1302 compensaciones 
y gratificaciones, dicha póliza carece de firmas de autorización y no anexan 
documentación comprobatoria para justificar la erogación; incumplió lo establecido en 
los artículos 3º fracción XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior relativa a 
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la debida justificación y comprobación; 117 fracciones III y XV de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; Decimocuarto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del año 2007. 
.  
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.04.01 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y XV; 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar 
inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional); señalándose como presunto 
responsable al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 4. Observación 2 
Se realizan pagos sin que se haya realizado la provisión de pasivo y cuya facturación 
corresponde al ejercicio 2006 y su afectación se reflejó en el presupuesto de 2007 por 
$255,287.21 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 21/100 
moneda nacional), así mismo no anexan comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales de los gastos por arrendamiento, mediante las pólizas que se describen en el 
siguiente cuadro. 
 

Fecha Póliza Importe Concepto 

12-Mar-07 E00152 9,300.00 Pago de arrendamiento inmueble de octubre a diciembre de 2006 

26-Mar-07 E00187 74,000.00 Pago por compensaciones, gratificaciones y tiempo extra a personal del 
ayuntamiento. 1ª quincena marzo de 2006. 

18-Abr-07 E00269 4,000.00 Pago arrendamiento de octubre a diciembre 2006 

29-Jun-07 E00565 159,987.21 Pago correspondiente a 20 días aguinaldo del ejercicio 2006. 

01-Ago-07 E00719 8,000.00 Carro alegórico desfile navideño 2006 

 
Total: 255,287.21  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3º fracción XX, relativa a los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, específicamente los denominados 
base de registro, periodo contable y consistencia, de la Ley del Órgano de Fiscalización 



Informe del Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2007 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 
 

30 

Superior; 117 fracciones III, XV y XVIII; y 203 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.04.02 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115, 203 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa; señalándose como presuntos responsables al 
Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero Municipales. 
 
 
Resultado 4. Observación 3 
Se registran pagos en las pólizas de egresos por $1,253,366.19 (un millón doscientos 
cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 19/100 moneda nacional); 
anexando documentación que no reúnen los requisitos para comprobar el gasto, tal 
como se señala en el cuadro siguiente. 
 

Fecha Póliza Concepto Importe 
$ Observación 

17/01/2007 E00022 Apoyo gastos cita médica 1,000.00 No coincide la firma de recibido el cheque con la del 
recibo e identificación. 

25/01/2007 E00026 Recuperación gasto hechos en 
caja 11,083.80 No anexan identificación de la persona que recibió el 

cheque. 

22/03/2007 E00182 Compra de camarón 7,300.00 El comprobante de pago no está firmado de recibido 
por el beneficiario 

30/03/2007 E00198 Pago de nómina qna. 2ª marzo/07 537,453.21 La póliza de cheque no trae firma de quien recibió el 
cheque. 

12/03/2007 E00204 Publicaciones de obras y eventos 
realizados. 6,666.00

La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario, así como no anexan comprobantes del 
gasto. 

10/04/2007 E00279 Apoyos en despensas y 
detergentes  

13,120.00 No anexan relación e identificación de la persona 
que recibieron el apoyo. 

09/05/2007 E00381 Recuperación de gastos 7,408.76 No anexan identificación de la persona que recibió el 
cheque. 

14/05/2007 E00447 Festejo día de madres 5,500.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

15/05/2007 E00452 Apoyo económico 5,500.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

16/05/2007 E00457 Festejo día del maestro 5,000.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 
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30/05/2007 E00467 Pago de publicidad 3,000.00
La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. El comprobante fiscal anexo está 
caducado. 

19/06/2007 E00521 Compra lámina negra para apoyo 
a comunidades 6,080.00

No anexan relación e identificación de la persona 
que recibieron el apoyo. 

20/06/2007 E00572 
Recuperación gastos, apoyos 
económicos y compra de camarón 
para eventos del ayuntamiento. 

13,197.66
 
Las firmas de los beneficiarios no coinciden. 

08/06/2007 E00599 Publicaciones de obras y eventos 
realizados. 7,125.00

La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

20/09/2007 E00909 Apoyo económico 10,000.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

12/10/2007 E00987 Apoyo económico 6,800.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

05/09/2007 E00836 Compra material apoyo diversas 
personas 9,840.00 No anexan relación e identificación de la persona 

que recibieron el apoyo. 

30/10/2007 E01014 Recuperación de gastos 
efectuados en caja 8,000.00

La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario, así como los gastos carecen de  
justificación oficial 

19/10/2007 E01002 Eventos y apoyos 7,728.00
La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

19/10/2007 E01073 Eventos y apoyos 8,600.00
La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario, así como no anexan identificación de las 
beneficiarias. 

24/10/2007 E01254 Pago por amenizar 2º informe de 
gobierno  9,000.00

La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario, y anexan contrato de música que no 
contiene especificaciones del contrato ni 
identificación de quien recibió el cheque. 

27/10/2007 E01264 Compra de material para obras 
públicas 5,493.00

La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

27/12/2007 E01278 Pago factura 10649 y 10650 6,980.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario. 

31/12/2007 E01312 Pago de publicidad   10,000.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 
funcionario.  

26/12/2007 E01325 Pago de alimentos a personal que 
trabajó tiempo extra 7,940.00 No cuenta con comprobante para justificar el gasto. 

31/12/2007 E01342 Recuperación de gastos 
efectuados por caja chica. 60,256.94

No cuenta con oficio de comisión. No tiene el 
desglose de mercancía de la compra, ni justificación 
oficial de compra de celular. 

31/12/2007 E01348 Pago a varios proveedores 31,051.82 La orden de pago no se encuentra autorizada por 
ningún funcionario.  

06/12/2007 E01357 Pago de publicidad por informe 
presidencial 7,300.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 

funcionario.  

31/12/2007 E01362 Pago de publicidad de obras 
realizadas 8,625.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 

funcionario.  

13/12/2007 E01368 Recuperación de gastos 
efectuados por caja 10,500.00 La orden de pago no está autorizada por ningún 

funcionario. 

31-12-o7 E01401 Recuperación de gastos del 
municipio 65,386.84

En la documentación comprobatoria, anexan 12 
oficios de comisión que ampara un mes de comisión 
al director de COPLADEMUN los cuales no tienen 
firma de autorización por el presidente y no anexan 
bitácoras de combustible. 

31/12/2007 E01402 Recuperación gasto del municipio 175,923.47 No contiene firma de quien recibió el cheque. 

31/12/2007 E1403 
Recuperación de viáticos en 
comisiones varias del H. 
Ayuntamiento 

174,506.69

No anexan oficios de las comisiones realizadas por 
lo que se desconoce quienes fueron los 
comisionados, y  las bitácoras del gasto del 
combustible. 

 
Total: 

 
1,253,366.19  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones III y  XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.04.03 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$1,253,366.19 (un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis 
pesos 19/100 moneda nacional);  señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 4. Observación 4 
En la pólizas de egresos que se relacionan en el cuadro siguiente, se registraron pagos 
por $324,009.78 (trescientos veinticuatro mil nueve pesos 78/100 moneda nacional) por 
concepto de adquisición de combustible, soportando el gasto solo con las facturas, sin 
que se anexen los vales individuales que se expiden para el suministro y que puedan 
justificar suficientemente los pagos efectuados, y comprobar se abastece a vehículos 
oficiales, de igual forma se observa la falta de integración de las bitácoras de control. 

 
Fecha Póliza Concepto Importe 

09-marzo-07 E00148 Combustible 4,661.63 
02-marzo-07 E00211 Recuperación gasto varios 10,466.00 

07-marzo-07 E00137 Recuperación gastos 
Gasolina 32,240.00 

22-Mayo-07 E00405 Recuperación gastos 
Gasolina 6,506.00 

22-Junio-07 E00529 Consumo de combustible 14,457.14 
09-Julio-07 E00628 Pago de combustible 33,938.00 

09-Julio-07 E00630 Recuperación gastos 
combustible 26,247.00 

09-Julio-07 E00632 Pago de combustible 5,482.56 
10-Julio-07 E00640 Consumo de combustible 31,276.16 
27-Julio-07 E00668 Pago de combustible 7,823.00 
27-Julio-07 E00669 Pago de combustible 29,164.00 

09-Julio-07 E00691 Recuperación gastos 
combustible 13,239.98 

09-Julio-07 E00692 Recuperación gastos 
combustible 33,835.31 
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20-agosto-07 E00755 Suministro de combustible 17,690.00
07-Septiembre-07 E00841 Suministro de combustible 3,445.00
14-Septiembre-07 E00905 Suministro de combustible 5,000.00

04-Octubre-07 E00970 Recuperación gastos 
combustible 10,931.00

23-Noviembre-07 E01144 Consumo de combustible 31,407.00
24-Diciembre-07 E01255 Suministro de combustible 6,200.00

Total: 324,009.78

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3º fracción XXIV de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, relativa a la debida comprobación y 
justificación; 117 fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 
Decimocuarto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal del año 2007. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.04.04 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X,  y 
54 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa; señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 4. Observación 5 
Se registra un pago por concepto de compra de materiales para eventos, por $7,103.00 
(siete mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional); los cuales según los 
comprobantes anexos a la póliza E01115 son erogaciones realizadas por el DIF 
municipal, que debieron ser cubiertas con su presupuesto de acuerdo al subsidio que el 
ayuntamiento le otorga y así no afectar al gasto corriente del ayuntamiento, por lo que 
se presume una afectación a la hacienda pública municipal de $7,103.00 (siete mil 
ciento tres pesos 00/100 moneda nacional); incumplió lo establecido por los artículos 
117 fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Décimo Noveno 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.04.05 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46, 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115  y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$7,103.00 (siete mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional);  señalándose como 
presunto responsable al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 4. Observación 6                 
Se realizaron erogaciones por $24,300.00 (veinticuatro mil trescientos pesos 00/100 
moneda nacional) anexando documentación comprobatoria que no reúne requisitos 
fiscales, a continuación se señalan los conceptos en el cuadro siguiente. 
 

Fecha 
 

  Póliza 
 

                  
                  Concepto 
 

Importe 
$ 

18-Abr-07 E00273 Pago carro alegórico en la feria 
de la mexicanidad. 15,000.00 

19-Jun-07 E00516 
Pago de renta enero, febrero y 
marzo para guarda del parque 
vehicular. 

9,300.00 

  Total 24,300.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3º fracción XXIV de la Ley del 
órgano de Fiscalización Superior relativa a la debida justificación y comprobación; 117 
fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y Decimocuarto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
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Clave de Observación. 
07.MA.16.04.06 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa; señalándose como presunto responsable al Tesorero 
Municipal. 
 
 
Resultado 5. Observación 1 
Se sobre-ejercieron partidas sin existir la autorización ni publicación de ampliaciones y 
reducciones por parte del ayuntamiento, las cuales se reflejan en el cuadro siguiente.   
 

P  r  e  s  u  p  u  e  s  t  o 
Partida Objeto del Gasto Modificado

$ 
Ejercido 

$ 
Por ejercer

$ 
1101 Sueldos al personal  7,009,501.00 12,041,562.28 5,032,061.28 
1201 Salarios al personal eventual 2,964,467.00 3,239,371.66 -274,904.66
1301 Aguinaldos 2,991,291.00 3,932,342.51 -941,051.51
1302 Compensaciones y gratificaciones 5,073,964.00 7,237,524.52 -2,163,560.52
1303 Prima vacacional 245,698.00 355,444.78 -109,746.78
1304 Quinquenios 341,807.00 406,998.50 -65,191.50
1310 Despensa 626,816.00 792,479.61 -165,663.61
1311 Ayuda escolar 51,589.00 65,426.40 -13,837.40
1313 Ayuda para transporte 37,696.00 46,887.99 -9,191.99
1318 Ayuda para renta 245,377.00 327,492.48 -82,115.48
1319 Material deportivo 67,044.00 96,000.00 -28,956.00
1325 Prestaciones medicas 138,309.00 145,789.26 -7,480.26
2106 Lubricantes y aditivos 0.00 2,272.40 -2,272.40
2116 Materiales varios 357,046.00 371,317.37 -14,271.37
2128 Agua para consumo 35,378.00 76,611.00 -41,233.00
3106 Comisiones bancarias 28,288.00 43,496.91 -15,208.91
3122 Impuestos y derechos 261,867.00 320,493.58 -58,626.58

3130 Mantenimiento y conservación de parques y 
jardines 20,351.00 24,817.47 -4,466.47

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117, fracción XVIII; 197 y 201 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.05.01 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit y Décimo Sexto del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2007; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa; señalándose como presunto 
responsable al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 7.   Observación 1 
Durante el ejercicio fiscal 2007 al personal que se señala, además de las 
compensaciones incluidas en la nómina quincenal, se le realizaron pagos por concepto 
de compensaciones extraordinarias  por $3,205,047.24 (tres millones doscientos cinco 
mil cuarenta y siete pesos 24/100 moneda nacional),  sin existir un tabulador de sueldos 
que regule dichos pagos, ni la autorización expresa en acta de junta de cabildo, por lo 
que se presume una afectación a la hacienda Pública por dicho importe. Es importante 
mencionar que en este monto, no se incluyen las quincenas 1ª abril, 2ª julio y 1ª 
noviembre de 2007, en virtud de no haber sido entregadas por el ente fiscalizado en 
visita domiciliaria OFS/AGFM/16/2007/17, realizada por personal del Órgano de 
Fiscalización Superior; así mismo se mencionan los recibos de compensación que no 
fueron firmados por los beneficiarios, los cuales se enlistan en el cuadro siguiente. Por 
último es de resaltar que por dichos pagos no se efectuaron retenciones del Impuesto 
Sobre el Producto del Trabajo.      
 

Compensaciones Promedio de Percepciones 

recibidas Compensaciones netas 

con recibo del 
ayuntamiento 

recibidas con 
recibo del 

ayuntamiento 
recibidas por 

nómina 

Puesto del 
Trabajador. Nombre 

Anual Mensual Mensual 

Observaciones 

Presidente 

Víctor 
Martín Díaz 
García 

395,500.00 37,488.15 50,165.70 
No firmó de  recibido la 
compensación de la 1ª y 2ª 
quincena febrero, 2ª septiembre 
y 2ª octubre de 2007. 

Regidor Antonio 
López 
Arenas 

132,000.00 12,571.42 16,654.32 No firmó de  recibido la 
compensación de la 1ª y 2ª 
quincena de febrero de 2007 
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Regidor Germán 
Cabrales 
Betancourt 

132,000.00 12,571.42 16,654.32 No firmó de  recibido la 
compensación de la 1ª quincena 
de febrero de 2007 

Regidor J. Asencion 
Loc Avena 132,000.00 12,571.42 

16,654.32 
  

Regidor 
J. 
Guadalupe 
Estrada 
Ramírez 

126,000.00 12,000.00 16,654.32 

  

Regidor 
Leocadio 
Hernández 
Benítez 

132,000.00 12,571.42 16,654.32 
No firmó de  recibido la 
compensación de la 1ª quincena 
de febrero de 2007 

Regidor 
José Luis 
Rodríguez 
Montaño 

160,000.00 15,238.00 16,654.32 
  

Regidor 
Justina 
Rentería 
Partida 

132,000.00 12,571.42 16,654.32 
  

Regidor 
Rubén 
Parra 
Arreola 

114,000.00 10,857.14 16,654.32 
  

Regidor 
Teresa de 
Jesús 
Vázquez 
Jasso 

142,000.00 13,523.80 16,654.32 

  

Regidor 
Tomás 
Fonseca 
Madera 

114,000.00 10,857.14 16,654.32 
  

Sindico 
Marco 
Antonio 
Covarrubias 
Patrón 

242,000.00 23,047.61 20,823.20 No firmó de  recibido la 
compensación de la 2ª quincena 
de mayo y 2ª octubre de 2007 

Secretario 
Municipal 

Antonio 
Maldonado 
Amparo 

36,000.00 4,500.00 13,846.78 
Causó baja el 2 septiembre 2007

Tesorero Efrain 
Kichik Ceja 

321,000.00 30,571.43 13,505.98 
No firmó de  recibido la 
compensación de la 1ª quincena 
de julio de 2007 

Contralora 
Rosalva 
Jimenez 
Burgara 

280,000.00 26,666.67 13,562.08 
No firmó de  recibido la 
compensación de la 2ª quincena 
de junio de 2007 

Dir. 
COPLADEMUN Gustavo 

Ocegueda 
Jimenez 

51,000.00 4,857.15 13,505.66 
No firmó de  recibido la 
compensación de la 1ª quincena 
de mayo, 2ª junio, 1ª julio y 1ª 
agosto  de 2007 

  

Hiowa Alain 
Campos 
Moreno 

116,090.00 11,056.19 6,824.00 

  

  

David 
García 
Sillas 

107,000.00 10,190.48 6,974.00 
  

  

Sergio 
Valentin 
Ontiveros 
Garzón 

102,232.24 9,736.41 9,096.00 
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Angela 
Jaquez 
Rodríguez 

78,000.00 8,666.67 6,084.72 
  

  

José 
Alfredo 
Jimenez 

55,000.00 6,111.00 8,552.96 
  

  

Edmundo 
López 
González 

58,500.00 6,500.00 9,874.00 
Se le otorgaron pagos sin estar 
registrados en la plantilla de 
personal por lo que no se 
acredita como trabajador del 
ayuntamiento. 

  

Eliseo 
Hernández 
Salas 

27,725.00 2,640.48 0.00 Se le otorgaron pagos sin estar 
registrado en la plantilla de 
personal por lo que no se 
acredita como trabajador del 
ayuntamiento. 

  Mayra 
Zulema 
Lerma 
Mena 

19,000.00 2,714.29 0.00 
Se le otorgaron pagos sin estar 
registrado en la plantilla de 
personal por lo que no se 
acredita como trabajador del 
ayuntamiento. 

Sumas Totales 3,205,047.24 310,079.71 339,358.28   

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 110 fracción I de la Ley del 
Impuesto Sobre el Productos del Trabajo; Décimo, Decimocuarto, Décimo Quinto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.07.01 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I y XIV; 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$3,205,047.24 (tres millones doscientos cinco mil cuarenta y siete pesos 24/100 
moneda nacional); señalándose como presuntos responsables al Presidente Municipal y 
Tesorero Municipal. 
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Resultado 7.   Observación 2 
Mediante pólizas de  egresos E01326 del 31 de diciembre de 2007; y  E01228 del 14 de 
diciembre de 2007 se realizó un pago duplicado  correspondiente a la  quincena 1ª de 
diciembre de 2007; por concepto de compensación; por lo que se presume una 
afectación a la hacienda pública municipal por $15,500.00 (quince mil quinientos pesos 
00/100 moneda nacional) como se muestra en el cuadro siguiente.    
 

     Fecha 
 

  Póliza 
 

 
Nombre del Funcionario
 

  Importe  
       $ 

      Quincena Pagada 
 

14-Dic-07 E01228 
Víctor Martín Díaz 
García 

 
15,500.00 1ª diciembre de 2007 

31-Dic-07 E01326 
Víctor Martín Díaz 
García 40,000.00

2ª noviembre y 1ª 
diciembre de 2007. 

Suma total: 55,500.00   
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracción XV; 119 fracción IV de 
la  Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.07.02 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46, 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115, 119, fracción IV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se 
acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste 
último por $15,500.00 (quince mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); 
señalándose como presuntos responsables al Tesorero y Contralora municipal. 
 
 
Resultado 7.   Observación 3 
Mediante pólizas de  egresos E01326 del 31 de diciembre de 2007 y E01137 del 30 de 
noviembre de 2007 se realizó un pago duplicado correspondiente a quincena 2ª de 
noviembre de 2007, por concepto de compensación; por lo que se presume una 
afectación a la hacienda pública municipal por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
moneda nacional) como se muestra en el cuadro siguiente.    
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Fecha Póliza  Nombre del Funcionario Importe  Quincena Pagada 

30-Nov-07 E01137 Efraín Kichik Ceja 
$ 

10,000.00 2ª noviembre 

31-Dic-07 E01326 Efraín Kichik Ceja 30,000.00
2ª noviembre y 1ª 
diciembre 

Total: 40,000.00   
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracción XV; 119 fracción IV de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y Decimocuarto del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del año 2007. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.07.03 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115, 119 fracción IV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se 
acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste 
último por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); señalándose como 
presuntos responsables al Tesorero y Contralora Municipal. 
 
 
Resultado 7.   Observación 4 
Mediante pólizas de  egresos E01326 del 31 de diciembre de 2007; y  E01137 del 30 de 
noviembre de 2007; se realizó un pago duplicado  correspondiente a quincena 2ª de 
noviembre de 2007; por concepto de compensación; por lo que se presume una 
afectación a la hacienda pública municipal por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
moneda nacional) como se muestra en el cuadro siguiente.    
 

Fecha Póliza  Nombre del Funcionario Importe  Quincena Pagada 

30-Nov-07 E01137 
Rosalva Jiménez 
Burgara 

$ 
10,000.00 2ª noviembre 

31-Dic-07 E01326 
Rosalva Jiménez 
Burgara 30,000.00

2ª noviembre y 1ª 
diciembre 

Total: 40,000.00   
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracción XV; 119 fracción IV de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.07.04 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115, 119 fracción IV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se 
acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste 
último por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); señalándose como 
presuntos responsables al Tesorero y Contralora Municipal. 
 
 
Resultado 7.   Observación 5 
Mediante las pólizas de cheques enlistadas en el siguiente cuadro, se registran pagos 
por conceptos de compensaciones y gratificaciones,  en donde se anexan dentro de la 
documentación comprobatoria las órdenes de pago correspondientes, las cuales 
carecen de firmas de autorización del gasto por parte del Presidente y el Síndico. 
 

Fecha Póliza Concepto Importe 
$ 

26-mzo-07 E00187 Compensaciones y gratificaciones 
 

74,000.00 

15-May-07 E00395 Compensaciones y gratificaciones 279,427.81 

13-Sep-07 E00884 Compensaciones y gratificaciones 220,332.10 

15-Oct-07 E00991 Compensaciones y gratificaciones 239,516.23 

31-Oct-07 E01016 Compensaciones y gratificaciones 266,259.32 

14-Dic-07 E01228 Compensaciones y gratificaciones 191,978.36 

31-Dic-07 E01308 Compensaciones y gratificaciones 177,090.00 

31-Dic-07 E01291 Compensaciones y gratificaciones 369,119.56 

Total: 1,817,723.38 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 65, fracción X; 117, fracción XV; 119 
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.07.05 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 65 fracción X; 115, 119 
fracción IV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa; señalándose como presuntos 
responsables al Presidente, Tesorero y Contralora Municipal. 
 
 
Resultado 7.   Observación 6       
Se detectó que el profesor Florencio Luna Cárdenas, se desempeñó como Jefe de 
Departamento de Actividades Cívicas y Culturales del Ayuntamiento de Tecuala; con un 
horario de entrada de las 9:00 a.m. sueldo mensual de $13,562.08  trece mil quinientos 
sesenta y dos pesos 08/100 moneda nacional); por lo que en el ejercicio fiscal 2007; 
percibió un total de $162,744.96 (ciento sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 96/100 moneda nacional); y al mismo tiempo, cubría una carga horaria de las 
7:00 a.m. a 13:00 p.m., como profesor de tele secundaria “Valeriano Sandoval 
Castañeda”, clave 18ETV0109K, zona 11, región económica II, en la comunidad de Río 
Viejo, municipio de Tecuala, Nayarit; de acuerdo a oficio 002282 recibido el 12 de 
septiembre de 2008; expedido por el licenciado Julio Manuel Terán García, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Básica; cabe 
mencionar que el cálculo anterior de percepciones, no incluye los 60 días de aguinaldo, 
empatando con esto sus funciones como profesor y servidor público al mismo tiempo 
por lo que se presume una afectación a la hacienda pública municipal por $162,744.96 
(ciento sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional); 
incumplió lo establecido en los artículos 54, fracciones I y XXV, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; cuarto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007; 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
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Clave de Observación. 
07.MA.16.07.06 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I y XIV; 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46, 
fracciones X y XI, 54 y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$162,744.96 (ciento sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 
moneda nacional); señalándose como presunto responsable al Jefe de Departamento 
de Actividades Cívicas y Culturales del Ayuntamiento de Tecuala. 
 
 
Resultado 7.   Observación 7              
Se detectó que la profesora Rosalva Jiménez Burgara, se desempeñó como Contralora 
municipal de Tecuala; con un horario de entrada de las 9:00 a.m., sueldo mensual de 
$13,562.08 (trece mil quinientos sesenta y dos pesos 08/100 moneda nacional); por lo 
que en el ejercicio fiscal 2007; percibió por nómina un total de $162,744.96 (ciento 
sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional); mas 
compensación extraordinaria con un promedio mensual de $26,666.66; (veintiséis mil 
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional); que multiplicado por 10 
meses una quincena, da un total de $ 280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 
moneda nacional); cuyas  percepciones suman $442,744.96; (cuatrocientos cuarenta y 
dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional); cabe mencionar 
que no está considerado el pago de las quincenas 1ª abril, 2ª julio y 1ª de noviembre, y 
aguinaldo por 60 días; así mismo de acuerdo a oficio SEPEN-UCI-787/2008 del 17 de 
septiembre de 2008; cubrió una carga horaria como trabajadora de la educación 
adscrita en la Escuela Primaria Juana de Asbaje, de la localidad de El Filo, municipio de 
Tecuala, Nayarit; con clave de centro de trabajo 18DPR0234K, con una percepción 
mensual de $16,941.82 (dieciséis mil novecientos cuarenta y un pesos 82/100 moneda 
nacional); empatando con esto sus funciones como profesora y servidor público al 
mismo tiempo; por lo que se presume una afectación a la hacienda pública municipal de 
$442,744.96 (cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
96/100 moneda nacional); incumplió lo establecido en los artículos cuarto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007; 54 fracciones I y XXV, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
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Clave de Observación. 
07.MA.16.07.07 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracciones I, y XIV; 57 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 
46, fracciones X y XI, 54 y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado; 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$442,744.96 (cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
96/100 moneda nacional); señalándose como presunto responsable a la Contralora 
Municipal. 
 
 
Resultado 8.   Observación 1    
El monto total de recursos recibidos por la federación del fondo III Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio fiscal 2007 fue de $14,327,113.94; 
(catorce millones trescientos veintisiete mil ciento trece pesos 94/100 moneda  
nacional); por lo que al aplicarle el 3% de gastos indirectos que es lo que señala la ley 
sería de $429,813.42; (cuatrocientos veintinueve mil ochocientos trece pesos 42/100 
moneda nacional); y las erogaciones suman $750,962.00 (setecientos cincuenta mil 
novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); arrojando una diferencia 
ejercida de más por $321,148.58 (trescientos veintiún mil ciento cuarenta y ocho pesos 
58/100 moneda nacional), por lo que se presume una afectación a la hacienda pública 
municipal por dicha diferencia; enlistando los gastos registrados en el cuadro siguiente. 
 

Póliza Cheque               Concepto por movimiento Debe 
$ 

E00090 0209 Gastos indirectos 6,000.00 
E00091 0210 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00092 0211 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00093 0212 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00094 0213 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00089 0208 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00095 0219 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00096 0220 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00226 0227 Para la construcción de un pue 120,000.00 
E00231 0232 Del 01 al 15 de marzo del 2007 6,000.00 
E00230 0231 Del 01 al 15 de marzo del 2007 11,000.00 
E00233 0234 Del 16 al 31 de marzo del 2007 6,000.00 
E00232 0233 Del 16 al 31 de marzo del 2007 11,000.00 
E00329 0243 Periodo del 01 al 15 de abril 11,000.00 
E00330 0244 Periodo del 01 al 15 de abril 6,000.00 
E00332 0246 En la loc. de las arenitas mun 85,200.00 
E00338 0252 Periodo del 16 al 30 de abril 11,000.00 
E00339 0253 Periodo del 16 al 30 de abril 6,000.00 
E00431 0256 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
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E00432 0257 Gastos indirectos ( honorarios 6,000.00 
E00436 0261 Y las adjudicaciones directas 4,554.00 
E00434 0259 De reasignación de recursos pa 4,554.00 
E00435 0260 Y las adjudicaciones directas 4,554.00 
E00439 0264 Pago de gastos indirectos  ( h 6,000.00 
E00438 0263 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00576 0267 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00578 269 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00581 0272 De la dirección de coplademun 4,101.00 
E00583 0274 Pago de gastos indirectos ( ho 6,000.00 
E00582 0273 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00700 0278 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00699 0277 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00702 0280 De la dirección de coplademun 2,020.00 
E00707 0285 Para la construcción de un pue 69,120.00 
E00711 0289 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00710 0288 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00800 0294 De la dirección de coplademun 2,200.00 
E00802 0296 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00803 0297 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00804 0298 Pago de gastos indirectos 6,000.00 
E00805 0299 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00916 307 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E00917 308 Pago de gastos indirectos ( ho 7,500.00 
E00925 316 Pago de gastos indirectos ( ho 7,500.00 
E00924 315 Gastos indirectos 11,000.00 
E01040 0320 Al servicio de la dirección de 2,105.00 
E01041 0321 Obra de licitaciones publicas 11,500.00 
E01043 0323 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E01044 0324 Pago de gastos indirectos ( ho 7,500.00 
E01048 0328 Al servicio de la dirección de 2,291.00 
E01049 0329 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E01050 0330 Pago de gastos indirectos ( ho 7,500.00 
E01051 0331 De la dirección de coplademun 2,392.00 
E01158 0333 Estatal ( periódico enfoque y 11,500.00 
E01159 0334 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E01161 0336 Gastos indirectos ( honorarios 7,500.00 
E01163 0338 Gastos indirectos ( honorarios 7,500.00 
E01162 0337 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E01372 340 De la dirección de coplademun 2,439.00 
E01376 344 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E01377 345 Pago de gastos indirectos ( ho 7,500.00 
E01381 349 Pago de gastos indirectos 11,000.00 
E01382 350 Pago de gastos indirectos ( ho 7,500.00 

E01386 354 Pago de servicio telefónico 2,432.00 

Total: 750,962.00 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículo 33 inciso b) párrafo tercero de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 1º de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 117, 
fracción III, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.08.01 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 1º de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; Segundo del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del año 2007; se acordó dar 
inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$321,148.58 (trescientos veintiún mil ciento cuarenta y ocho pesos 58/100 moneda 
nacional); señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 8.   Observación 2 
En el expediente de obra 2007/MF316002-PR por un monto aprobado de $1,936,133.00 
(un millón novecientos treinta y seis mil ciento treinta y tres pesos 00/100 moneda 
nacional) se encontró que contiene documentación comprobatoria por $1,924.345.68 
(un millón novecientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 68/100 
moneda nacional) faltando por comprobar erogaciones por $11,787.32 (once mil 
setecientos ochenta y siete pesos 32/100 moneda nacional); como lo muestra el cuadro 
siguiente.  
 

2007/MF316002-PR 
Fecha Cheque Importe 

26-Feb-07 218
$ 

50,000.00
02-mzo-07 221 250,000.00
05-mzo-07 222 285,159.91
13-mzo-07 230 450,000.00
04-Abr-07 240 282,994.57
07-May-07 255 606,191.20
Total ejercido 1,924,345.68
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Total aprobado 1,936,133.00
Diferencia 11,787.32

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones III y XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 1º de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.08.02 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 1º de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; Segundo del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del año 2007; se acordó dar 
inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$11,787.32 (once mil setecientos ochenta y siete pesos 32/100 moneda nacional); 
señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal y al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 8.   Observación 3 
Mediante el análisis del expediente de obra 2007/MF316015-CP por un monto aprobado 
de $708,328.00 (setecientos ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 moneda 
nacional) se encontró que  contiene documentación comprobatoria por $394,322.54 
(trescientos noventa y cuatro mil trescientos veintidós pesos 54/100 moneda nacional); 
faltando por comprobar erogaciones por $314,005.46 (trescientos catorce mil cinco 
pesos 00/100 moneda nacional); como lo muestra el cuadro siguiente. 
 

2007/MF316015-CP 

07-Septiembre-07 Cheque 303 
$ 

149,217.53 
15-agosto-07 Cheque 292 188,009.09 
08-febrero-08 Cheque 356 57,095.92 

Documentación comprobatoria 394,322.54 
Total aprobado 708,328.00 
Diferencia sin comprobar  314,005.46 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos, 117 fracciones III y XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 1º de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.08.03 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Segundo del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria, éste último por $314,005.46 (trescientos catorce mil cinco 
pesos 00/100 moneda nacional); señalándose como presunto responsable al Director 
de Planeación y Desarrollo y al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 8.   Observación 4      
Del análisis realizado al expediente 2007/MF3-16-010-PR por un monto ejercido de 
$253,000.00 (doscientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional);se detecta 
que se anexa documentación comprobatoria por $188,595.02 (ciento ochenta y ocho mil 
quinientos noventa y cinco pesos 02/100 moneda nacional); faltando por comprobar 
$64,404.98 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional); 
referente a la mano de obra; incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones III y 
XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 1º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.08.04 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Segundo del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa y resarcitoria, éste último por 
$64,404.98 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional); 
señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo y 
Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 8.   Observación 5 
En el programa Desarrollo Institucional 2% del fondo III, se registró una compra por 
concepto de mobiliario y equipo de computo por $165,081.73 (ciento sesenta y cinco mil 
ochenta y un pesos 73/100 moneda nacional); anexándose dos facturas como 
comprobantes de pago números 3097 y 3118; las cuales no especifican las 
características de la adquisición, número de piezas, importe unitario, modelo etc.; 
motivo por el cual, no fue posible constatar físicamente si el mobiliario existente en el 
departamento de catastro coincidía con la compra efectuada; así mismo se observó que 
no se hizo la afectación a la cuenta de patrimonio. 
 

        Fecha 
 

 
Póliza 

 
Importe 

          $ 

12-marzo-07 E00227 
 

82,792.85
04-Abril-07 E00325 82,288.88

Total: 165,081.73

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones III y XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 1º de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.08.05 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54 fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7 fracción XVI, 46 
fracciones X y XI, 54 y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
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Estado; 115 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Segundo del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa; señalándose como presunto 
responsable al Director de Planeación y Desarrollo y al Tesorero Municipal. 
 
 
Resultado 8.   Observación 6 
Durante la visita domiciliaria OFS/AGFM/16/2007/17 mediante solicitud 1, del 3 de 
septiembre de 2008 se solicitó el expediente 2007/MF416001-CP del programa 
Canalización de Recursos Financieros por $4,583,700.00 (cuatro millones quinientos 
ochenta y tres mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional); el cual no fue 
proporcionado y por tal motivo no se comprobó que las amortizaciones y el registro de 
la deuda pública, se hayan llevado a cabo; incumplió lo establecido en los artículos 7º, 
fracción XI, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 65 
fracción II; 117 fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 54 
fracciones I, II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit.  
  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
No enviaron argumentos y/o documentos al respecto. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
La observación subsiste en virtud de que no enviaron argumentos y/o documentos que 
desvirtúen lo observado. 
 
Clave de Observación. 
07.MA.16.08.06 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54 fracción I y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46 fracción X, y 54 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 65, fracción II; 115 y 237 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Segundo del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Tecuala, Nayarit;  se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa; señalándose como presunto responsable al Presidente 
Municipal,  Director de Planeación y Desarrollo y al Tesorero Municipal. 
 
Infraestructura. 
 
 
Resultado 10. Observación 1. 
1.1 Derivado de la revisión del acta de jerarquización de obras se detectó que no se 
plasmó la priorización de las mismas para dar un mejor uso y destino a los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal asignados a este municipio. Se infringió 
el artículo 26, fracción IV de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.10.01-1.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
 
Resultado 11. Observación 1 
1.1 No se encontró el acta constitutiva del comité de obra de las siguientes obras: 
 
«Construcción de empedrado de varias calles en la localidad de La Presa» 
 
«Empedrado de varias calles de la colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tecuala» 
 
Se infringieron los artículos 4º, fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 26, fracción III de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y 33, fracción II 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.11.01-1.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
 
Resultado 11. Observación 2 
2.1 No se encontró el acta de entrega-recepción de las obras siguientes: 
 
«Construcción de empedrado de varias calles en la localidad de La Presa». 
 
«Construcción de plazoleta y adoquinamiento de calles en la localidad de Playa El 
Novillero». 
 
«Rehabilitación de terracerías en calle México en la localidad de Tecuala». 
 
«Pavimentación de concreto hidráulico de calle México (primera etapa) del km. 0+000 al 
0+340 en la localidad de Tecuala». 
 
«Construcción de salón de usos múltiples (auditorio) en la localidad de Tecuala». 
 
«Desasolve de dren de desagüe pluvial de la cabecera municipal en la localidad de 
Tecuala». 
 
«Empedrado de varias calles de la colonia Juan Escutia en la localidad de Tecuala». 
 
«Empedrado de varias calles de la colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tecuala». 
 
«Pavimentación de concreto hidráulico de calle México (segunda etapa) en la localidad 
de Tecuala». 
 
«Ampliación de alcantarillado sanitario en calle Bravo y 5 de mayo en la colonia Patria 
Nueva en la localidad de Tecuala». 
 
Se infringieron los artículos 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 64 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 119, fracción IX de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.11.02-2.1 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
 
Resultado 12. Observación 1 
1.1 En los expedientes unitarios no se identificó si el Comité para la Planeación del 
Desarrollo Municipal o Consejo de Desarrollo Municipal sesionó al término del ejercicio, 
a fin de informar y evaluar los resultados de la aplicación de los recursos del fondo, 
existiendo la participación social correspondiente. 
 
Se infringieron los artículos 25 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 7, 
fracción XI, 11, fracción XII y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.12.01-1.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
 
Resultado 13. Observación 1 
De la revisión documental e inspección física de la obra 2007/MF3-16014-PR, 
denominada «Construcción de empedrado de varias calles en la localidad de La 
Presa», adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
contratistas y contratada por $1’064,796.79 (un millón sesenta y cuatro mil setecientos 
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noventa y seis pesos 79/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del contrato 
AYTO-TEC-F3-OB-IR-007/2007, se observó lo siguiente: 
 
1.1 El contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-007/2007 no fue firmado por el Secretario y 
Síndico Municipal. El artículo 38 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit 
establece: «La adjudicación del contrato obliga a la dependencia o entidad… a 
formalizar el documento relativo, dentro de los diez días naturales siguientes al de la 
adjudicación.» 
 
Se infringieron los artículos 38 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 73, 
fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.01-1.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal, al Secretario Municipal y al Síndico 
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
1.2 No se encontró la póliza de cheque del pago por concepto de la estimación dos. Se 
infringieron los artículos 117, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.01-1.2 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y al Tesorero Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
1.3 Las fianzas de anticipo y cumplimiento de contrato se presentaron 107 días 
posteriores a la notificación del fallo de la obra del 5 de junio de 2007, sin embargo 
éstas debieron presentarse dentro de los diez días naturales siguientes a dicha fecha. 
Se infringió el artículo 29, fracciones II y III de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.01-1.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal, al Tesorero Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y a la contratista de la obra. 
 
1.4 La obra debió ser concluida el 5 de septiembre de 2007 según el periodo de 
ejecución establecido en el contrato, sin embargo no se tramitó la fianza contra vicios 
ocultos. Se incumplió la cláusula sexta del contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-007/2007, 
denominada «Garantías», inciso c que menciona «Para garantizar durante un plazo de 
doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
previamente a la recepción de los trabajos, el “contratista” podrá a su elección, constituir 
fianza por el equivalente al 10%...» y se infringió el artículo 49 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.01-1.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
a la contratista de la obra. 
 
1.5 No se encontró el documento donde la contratista comunicó al ayuntamiento la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados. Según el periodo de ejecución 
establecido en el contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-007/2007, la obra debió concluirse el 5 
de septiembre de 2007, sin embargo en la revisión del expediente unitario tampoco se 
encontró integrado el acta de entrega-recepción de la obra. 
 
Se incumplió la cláusula décima sexta del contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-007/2007, 
denominada «Recepción de los trabajos», que menciona «...”la contratante” procederá 
a su recepción dentro de los 30 días naturales siguientes a la verificación de los 
mismos...» y se infringió el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.01-1.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
a la contratista de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 2 
De la revisión documental e inspección física de la obra 2007/MF3-16002-PR, 
denominada «Construcción de plazoleta y adoquinamiento de calles en la localidad de 
Playa El Novillero», adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres contratistas y contratada por $1’950,533.04 (un millón novecientos 
cincuenta mil quinientos treinta y tres pesos 04/100 moneda nacional) IVA incluido, a 
través del contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-001/2007, se observó lo siguiente: 
 
2.1 El contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-001/2007 no fue firmado por el Secretario 
Municipal. El artículo 38 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit establece: «La 
adjudicación del contrato obliga a la dependencia o entidad… a formalizar el documento 
relativo, dentro de los diez días naturales siguientes al de la adjudicación.» 
 
Se infringieron los artículos 38 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 73, 
fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.02-2.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal y al Secretario Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala. 
 
2.2 No se encontró el documento donde la contratista comunicó al ayuntamiento la 
conclusión de los trabajos. De acuerdo al contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-001/2007, la 
obra debió ser concluida el 4 de abril de 2007, sin embargo en la revisión del 
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expediente unitario tampoco se encontró integrado el acta de entrega-recepción de la 
obra. 
 
Se incumplió la cláusula décima sexta del contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-001/2007, 
denominada «Recepción de los trabajos», que menciona «...”la contratante” procederá 
a su recepción dentro de los 30 días naturales siguientes a la verificación de los 
mismos...» y se infringió el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.02-2.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
al representante legal de la empresa Grupo Constructor Moont S.A. de C.V. contratista 
de la obra. 
 
2.3 La fianza contra vicios ocultos se presentó 331 días posteriores al 4 de abril de 
2007, fecha de término establecida en el contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-001/2007, sin 
embargo ésta debió presentarse previo a la recepción de los trabajos. 
 
Se incumplió la cláusula sexta del contrato AYTO-TEC-F3-OB-IR-001/2007, 
denominada «Garantías», inciso c que menciona «Para garantizar durante un plazo de 
doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
previamente a la recepción de los trabajos, el “contratista” podrá a su elección, constituir 
fianza por el equivalente al 10%...» y se infringió el artículo 49 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Clave de Observación 
07.MA.16.13.02-2.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
al representante legal de la empresa Grupo Constructor Moont S.A. de C.V. contratista 
de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 3 
De la revisión documental e inspección física de la obra 73X118002772, denominada 
«Rehabilitación de terracerías en calle México en la localidad de Tecuala», adjudicada 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas y contratada 
por $1’433,537.36 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil quinientos treinta y siete 
pesos 36/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del contrato AYTO-TEC-3X1-LP-
OB-001/2007, se observó lo siguiente: 
 
3.1 No se encontró el presupuesto base y las tarjetas de análisis de los precios unitarios 
del mismo, tal como se solicitó en el oficio de notificación de inicio de auditoría 
OFS/AEI/223/08 del 25 de febrero de 2008. 
 
Se infringió el artículo 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit y 119, fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.03-3.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
3.2 No se encontró la invitación al representante del órgano interno de control al acto de 
presentación y apertura de las proposiciones. 
 
Se infringió el artículo 44, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.03-3.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
3.3 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 
Se infringió el artículo 53, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.03-3.3 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
3.4 La estimación 1 (uno); se pagó sin contar con los números generadores, notas de 
bitácora y fotografías. Se infringieron los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 102 fracción I, II y IV del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se incumplió con la 
cláusula sexta, párrafo primero del contrato AYTO-TEC-3X1-LP-OB-001/2007 
denominada «Forma de pago» la cual señala que «…la formulación de estimaciones de 
trabajos ejecutados, que deberán cubrir un periodo no mayor de 30 días, las que serán 
presentadas por “El contratista” a “El municipio”, acompañadas de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago,…». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.03-3.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal y al Supervisor de 
Obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
3.5 En el expediente unitario no se encontró la bitácora de obra. Se infringió el artículo 
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y se incumplió con la cláusula décima, párrafo segundo del contrato AYTO-
TEC-3X1-LP-OB-001/2007 denominada «Representantes de las partes» la cual señala 
que «Las partes convienen que la bitácora de la obra, formará parte de este contrato». 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.03-3.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
3.6 En el expediente unitario no se encontró el aviso de terminación de la obra por parte 
del contratista ni el acta de entrega-recepción de los trabajos contratados. Se 
infringieron los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 135 y 137 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 119, fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y se incumplió con la cláusula décima primera del contrato de obra 
correspondiente. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.03-3.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
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Resultado 13. Observación 4 
De la revisión documental e inspección física de la obra 73X118049210, denominada 
«Pavimentación de concreto hidráulico de calle México (primera etapa) del km. 0+000 al 
0+340 en la localidad de Tecuala», adjudicada mediante el procedimiento de licitación 
pública y contratada por $2’834,739.93 (dos millones ochocientos treinta y cuatro mil 
setecientos treinta y nueve pesos 93/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del 
contrato AYTO-TEC-3X1-LP-OB-004/2007, se observó lo siguiente: 
 
4.1 No se encontró en el expediente unitario las tarjetas de análisis de los precios 
unitarios del mismo, tal como se solicitó en el oficio de notificación de inicio de auditoría 
OFS/AEI/223/08 del 25 de febrero de 2008. Se infringió el artículo 49 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit y 119, fracción IX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.2 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 
Se infringió el artículo 53, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.3 No se encontró en el expediente unitario las fianzas de anticipo y de cumplimiento 
de contrato, por lo que se incumplió con la cláusula séptima del contrato AYTO-TEC-
3X1-LP-OB-004/2007 denominada «Garantías», que señala: 
 
A).- «por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y será por la totalidad del 
monto de los anticipos», y 
 
B).- «por el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse dentro de 
los diez días siguientes a la fecha de notificación del fallo» y se infringió el artículo 48, 
fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.4 No se encontró en el expediente unitario la fianza contra vicios ó defectos ocultos, 
por lo que se incumplió con la cláusula séptima párrafo sexto del contrato AYTO-TEC-
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3X1-LP-OB-004/2007 denominada «Garantías», que señala: «así mismo “EL 
CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, garantizara los mismos por 
doce meses… para responder de los defectos que resulten de su realización por vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución y 
hasta que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de 
este contrato», y se infringió el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.5 La estimación 1 (uno); se pagó sin contar con los números generadores, notas de 
bitácora, fotografías y pruebas de laboratorio del concreto aplicado. Se infringieron los 
artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
102 fracción I, II, y IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y se incumplió con la cláusula sexta, párrafo primero del 
contrato AYTO-TEC-3X1-LP-OB-004/2007, denominada «Forma de pago» la cual 
señala que «…la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán 
cubrir un periodo no mayor de 30 días, las que serán presentadas por “El contratista” a 
“El municipio”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago,…». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal y al Supervisor de 
Obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.6 En el expediente unitario no se encontró la bitácora de obra. Se infringió el artículo 
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y se incumplió con la cláusula décima, párrafo segundo del contrato AYTO-
TEC-3X1-LP-OB-004/2007 denominada «Representantes de las partes» la cual señala 
que «Las partes convienen que la bitácora de la obra, formará parte de este contrato». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.7 En el expediente unitario no se encontró el aviso de terminación de la obra por parte 
del contratista ni el acta de entrega-recepción de los trabajos contratados. Se 
infringieron los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 135 y 137 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 119, fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y se incumplió con la cláusula décima primera del contrato de obra 
correspondiente. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.7 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
4.8 No se encontraron integradas en el expediente unitario las fianzas de anticipo, 
cumplimiento de contrato y contra vicios ocultos. Sin embargo fueron cobradas dentro 
del rubro de seguros y fianzas del análisis de indirectos por un monto de $24,000.00 
(veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Se infringieron los artículo 48 fracciones I y II, 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.8 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria, este último, por un importe de $24,000.00 (veinticuatro mil 
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pesos 00/100 moneda nacional), señalándose como presuntos responsables al Director 
de Planeación y Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y al contratista de la obra. 
 
4.9 Derivado de la inspección física de la obra, la cual se llevó a cabo el día 8 (ocho) de 
agosto de 2008 en compañía del arquitecto Fausto Javier Aguilar Jiménez, supervisor 
de obra adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, y asentada en el 
acta circunstanciada de visita de obra 16/TECUALA/2007, se detectó la siguiente 
deficiencia técnica: 
 
1.- Las pendientes del pavimento de concreto hidráulico para el desagüe pluvial de la 
obra no permiten un correcto funcionamiento de los escurrimientos naturales de agua 
debido a que se observaron encharcamientos laterales en el tramo comprendido entre 
las calles Guerrero y Amado Nervo. 
 
Se infringieron los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, 84 fracciones I y VI y 86, fracciones I y III del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.04-4.9 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Supervisor de Obra, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y al contratista de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 5 
De la revisión documental e inspección física de la obra 180161DS016, denominada 
«Construcción de salón de usos múltiples (auditorio) en la localidad de Tecuala», 
adjudicada mediante el procedimiento de licitación pública nacional y contratada por 
$2’358,744.54 (dos millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y 
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cuatro pesos 54/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del contrato AYTO-TEC-
AMP-HAB-LP-OB-003/2007, se observó lo siguiente: 
 
5.1 No se encontró el oficio de aprobación emitido por el ayuntamiento del recurso 
destinado para la ejecución de esta obra del programa Habitat. Se infringió el artículo 
24, párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.05-5.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
5.2 No se encontró la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. Se infringió el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 18 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.05-5.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
5.3 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. Se 
infringió el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.05-5.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
5.4 No se encontró la póliza de cheque que ampara la ministración de la factura 337 del 
contratista Javier Preciado Gutiérrez por $976,551.75 (novecientos setenta y seis mil 
quinientos cincuenta y un pesos 75/100 moneda nacional) IVA incluido, por concepto 
del pago de la estimación dos. Se infringió el artículo 117, fracciones III y XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.05-5.4 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y al Tesorero Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
5.5 En las estimaciones uno y dos, no se presentaron las notas de bitácora como 
documentación para acreditar la procedencia de su pago. Se infringieron los artículos 
46, fracción XIII, segundo párrafo, 54, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 93 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.05-5.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y al contratista de la obra. 
 
5.6 No se encontró el documento donde la contratista comunicó al ayuntamiento la 
conclusión de los trabajos. De acuerdo al contrato AYTO-TEC-AMP-HAB-LP-OB-
003/2007 la obra debió concluirse el 29 de diciembre de 2007, sin embargo en la 
revisión del expediente unitario no se encontró integrado el acta de entrega-recepción 
de la obra. 
 
Se incumplió la cláusula décima primera del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-
006/2007, denominada «Recepción de los trabajos», que menciona «...al finalizar la 
verificación de los trabajos “el municipio” contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
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correspondiente…» y se infringió el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.05-5.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala 
y al contratista de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 6 
De la revisión documental e inspección física de la obra 180161ME001, denominada 
«Desasolve de dren de desagüe pluvial de la cabecera municipal en la localidad de 
Tecuala», adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
contratistas y contratada por $803,000.00 (ochocientos tres mil pesos 00/100 moneda 
nacional) IVA incluido, a través del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-004/2007, se 
observó lo siguiente: 
 
6.1 No se encontró en el expediente unitario las tarjetas de análisis de los precios 
unitarios del mismo, tal como se solicitó en el oficio de notificación de inicio de auditoría 
OFS/AEI/223/08 del 25 de febrero de 2008. Se infringió el artículo 49 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit y 119 fracción IX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26, fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
6.2 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 
Se infringió el artículo 53, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
6.3 No se encontró en el expediente unitario la fianza contra vicios ó defectos ocultos, 
por lo que se incumplió con la cláusula séptima párrafo sexto del contrato AYTO-TEC-
HABITAT-OB-IR-004/2007 denominada «Garantías», que señala: «así mismo “EL 
CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, garantizara los mismos por 
doce meses… para responder de los defectos que resulten de su realización por vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución y 
hasta que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de 
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este contrato», y se infringió el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
6.4 La estimación 1 (uno); se pagó sin contar con los números generadores, notas de 
bitácora y fotografías. Se infringieron los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 102, fracción I, II, y IV del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se incumplió con la 
cláusula sexta, párrafo primero del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-004/2007 
denominada «Forma de pago» la cual señala que «…la formulación de estimaciones de 
trabajos ejecutados, que deberán cubrir un periodo no mayor de 30 días, las que serán 
presentadas por “El contratista” a “EL municipio”, acompañadas de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago,…». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
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Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal y al Supervisor de 
Obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
6.5 En el expediente unitario no se encontró la bitácora de obra. Se infringió el artículo 
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y se incumplió con la cláusula décima, párrafo segundo del contrato AYTO-
TEC-HABITAT-OB-IR-004/2007 denominada «Representantes de las partes» la cual 
señala que «Las partes convienen que la bitácora de la obra, formará parte de este 
contrato». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
6.6 En el expediente unitario no se encontró el aviso de terminación de la obra por parte 
del contratista ni el acta de entrega-recepción de los trabajos contratados. Se 
infringieron los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 135 y 137 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 119 fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y se incumplió con la cláusula décima primera del contrato de obra 
correspondiente. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
6.7 Derivado de la inspección física de la obra, la cual se llevó a cabo el día 15 (quince) 
de agosto de 2008, en compañía del ingeniero Martín Castillo Ponce, Sub-Director de 
Coplademun, adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, según quedó 
asentado en el acta circunstanciada de visita de obra 16/TECUALA/2007, se detectó la 
siguiente deficiencia técnica: 
 
1.- En el kilómetro 0+192 del dren pluvial se aprecia un tapón de material producto de 
un azolve que no permite un desagüe continuo de acuerdo a lo proyectado, provocando 
que el desagüe sea lento y ocasiona un estancamiento de aguas pluviales, por lo tanto 
el funcionamiento del mismo es muy deficiente. 
 
Se infringieron los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, 84, fracciones I y VI y 86, fracciones I y III del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.06-6.7 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
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para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Supervisor de Obra, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y a la representante legal de la empresa Construcción, 
Ingeniería y Consultoría Bellavista S.A. de C.V., contratista de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 7 
De la revisión documental e inspección física de la obra 180161ME002, denominada 
«Empedrado de varias calles de la colonia Juan Escutia en la localidad de Tecuala», 
adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas y 
contratada por $787,349.28 (setecientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y 
nueve pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del contrato AYTO-TEC-
HABITAT-OB-IR-002-A/2007, se observó lo siguiente: 
 
7.1 No se encontró en el expediente unitario las tarjetas de análisis de los precios 
unitarios del mismo, tal como se solicitó en el oficio de notificación de inicio de auditoría 
OFS/AEI/223/08 del 25 de febrero de 2008. Se infringió el artículo 49 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit y 119 fracción IX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
7.2 En el expediente de la obra no se integraron los análisis de: costos unitarios básicos 
de materiales, maquinaria y equipo de construcción, mano de obra, salario real, 
indirectos, financiamiento y utilidad, desglose de los costos indirectos, programas de 
ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria, equipo y mano de obra y en general 
toda la documentación solicitada en las bases referente a la propuesta técnica y 
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económica de la licitación correspondiente. Se infringieron los artículos 26 y 26-A del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
7.3 No se encontró en el expediente unitario la fianza del anticipo, por lo que se 
incumplió con la cláusula séptima del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-002-A/2007 
denominada «Garantías», que señala: 
 
A).- «por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y será por la totalidad del 
monto de los anticipos», y se infringió el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
7.4 No se encontró en el expediente unitario la fianza contra vicios ó defectos ocultos, 
por lo que se incumplió con la cláusula séptima párrafo sexto del contrato AYTO-TEC-
HABITAT-OB-IR-002-A/2007 denominada “Garantías”, que señala: «así mismo “EL 
CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, garantizara los mismos por 
doce meses… para responder de los defectos que resulten de su realización por vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución y 
hasta que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de 
este contrato», y se infringió el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
7.5 Las estimaciones 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres); se pagaron sin contar con notas de 
bitácora y fotografías. Se infringieron los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 102, fracciones II y IV del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se incumplió con la 
cláusula sexta, párrafo primero del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-002-A/2007, 
denominada «Forma de pago» la cual señala que «…la formulación de estimaciones de 
trabajos ejecutados, que deberán cubrir un periodo no mayor de 30 días, las que serán 
presentadas por “El contratista” a “El municipio”, acompañadas de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago,…». 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal y al Supervisor de 
Obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
7.6 En el expediente unitario no se encontró la bitácora de obra. Se infringió el artículo 
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y se incumplió con la cláusula décima, párrafo segundo del contrato AYTO-
TEC-HABITAT-OB-IR-002-A/2007, denominada «Representantes de las partes» la cual 
señala que «Las partes convienen que la bitácora de la obra, formará parte de este 
contrato». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
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7.7 En el expediente unitario no se encontró el aviso de terminación de la obra por parte 
del contratista ni el acta de entrega-recepción de los trabajos contratados. Se 
infringieron los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 135 y 137 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 119, fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y se incumplió con la cláusula décima primera del contrato de obra 
correspondiente. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.07-7.7 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
 
Resultado 13. Observación 8 
De la revisión documental e inspección física de la obra 180161ME003, denominada 
«Empedrado de varias calles de la colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tecuala», 
adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas y 
contratada por $756,964.82 (setecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y 
cuatro pesos 82/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del contrato AYTO-TEC-
HABITAT-OB-IR-002/2007, se observó lo siguiente: 
 
8.1 No se encontró el acta constitutiva del comité de la obra. Se infringió el artículo 4, 
fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
8.2 No existe evidencia de haberse realizado el proceso de licitación AYTO-TEC-
HABITAT-OB-IR-002/2007 debido a que no se encontraron las invitaciones giradas a 
las empresas participantes en la licitación, constancia del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, dictamen de fallo y el fallo de la licitación. Se infringió el 
artículo 27 fracción II, 37 fracción III, 38 párrafo séptimo y 39 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 18 párrafo primero del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
8.3 El contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-002/2007 no fue firmado por el Secretario 
Municipal. El artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas que establece: «La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o 
entidad… a formalizar el documento relativo… no podrá exceder de los treinta días 
naturales siguientes a la notificación del fallo.» 
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Se infringieron los artículos 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 73 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal y al Secretario Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala. 
 
8.4 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 
Se infringió el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
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administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
8.5 No se encontró integrada al expediente unitario la fianza de anticipo que debió 
presentarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
fallo. Se infringió el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y a la contratista de la obra. 
 
8.6 No se encontró la póliza de cheque que ampara la ministración de la factura 016 del 
contratista Claudia Segura Jaime por $227,089.45 (doscientos veintisiete mil ochenta y 
nueve pesos 45/100 moneda nacional) IVA incluido, por concepto del pago de anticipo. 
Se infringió el artículo 117 fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.6 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y al Tesorero Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
8.7 Derivado de la revisión en las estimaciones uno, dos y tres, no se presentó la 
secuencia fotográfica y las notas de bitácora como documentación para acreditar la 
procedencia de su pago. Se infringieron los artículos 46 fracción XIII, segundo párrafo, 
54 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.7 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y a la contratista de la obra. 
 
8.8 No se encontró el documento donde la contratista comunicó al ayuntamiento la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados. Según el periodo de ejecución 
establecido en el contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-002/2007, la obra debió ser 
concluida el 15 de septiembre de 2007, sin embargo en la revisión del expediente 
unitario tampoco se encontró integrado el acta de entrega-recepción de la obra. 
 
Se incumplió la cláusula décima primera del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-
002/2007, denominada «Recepción de los trabajos», que menciona «...al finalizar la 
verificación de los trabajos “el municipio” contará con un plazo de quince días naturales 
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para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente…» y se infringió el artículo 64, primer párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.8 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
a la contratista de la obra. 
 
8.9 La obra debió ser concluida el 15 de septiembre de 2007 según el periodo de 
ejecución establecido en el contrato, sin embargo no se tramitó la fianza contra vicios 
ocultos. Se incumplió la cláusula séptima del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-
002/2007, denominada «Garantías», que menciona «Así mismo “el contratista” 
previamente a la recepción de los trabajos, garantizará los mismos por doce meses en 
los términos del artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, para responder de los defectos que resulten de su realización por vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución y 
hasta que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de 
este contrato.» y se infringió el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.9 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
a la contratista de la obra. 
 
8.10 No se encontraron integradas en el expediente unitario las fianzas de anticipo y 
contra vicios ocultos. Sin embargo fueron cobradas dentro del rubro de seguros y 
fianzas del análisis de indirectos por un monto de $12,415.46 (doce mil cuatrocientos 
quince pesos 46/100 moneda nacional). 
 
Se infringieron los artículo 48 fracción I y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.10 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria, este último, por un importe de $12,415.46 (doce mil 
cuatrocientos quince pesos 46/100 moneda nacional), señalándose como presuntos 
responsables al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal 
del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y a la contratista de la obra. 
 
8.11 Constituidos en el lugar de la obra cuya visita se registró en el acta circunstanciada 
03/ Tecuala/ 2007 del 13 de agosto del 2008, se verificó que los conceptos de trabajo 
pagados por el ayuntamiento estuvieran realizados en términos de calidad y cantidad. 
Sin embargo se encontraron deficiencias técnicas en el concepto 5.- «Suministro y 
colocación de piedra bola de 15 cm de espesor asentado en cama de arena de 15 cm 
de espesor promedio», donde se observó que una superficie aproximada de 60 metros 
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cuadrados del rodamiento no permite el transito libre de vehículos como consecuencia 
del desgrane de piedra en la calle Herrera y Cairo. Se infringieron los artículos 53, 66, 
67 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.08-8.11 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Supervisor de Obra, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y a la contratista de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 9 
De la revisión documental e inspección física de la obra 180161ME006, denominada 
«Pavimentación de concreto hidráulico de calle México (segunda etapa) en la localidad 
de Tecuala», adjudicada mediante el procedimiento de licitación pública y contratada 
por $2’715,670.20 (dos millones setecientos quince mil seiscientos setenta pesos 
20/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del contrato AYTO-TEC-AMP-HAB-OB-
IR-001/2007, se observó lo siguiente: 
 
9.1 No se encontró en el expediente unitario las tarjetas de análisis de los precios 
unitarios del mismo, tal como se solicitó en el oficio de notificación de inicio de auditoría 
OFS/AEI/223/08 del 25 de febrero de 2008. Se infringió el artículo 49 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit y 119 fracción IX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Clave de Observación 
07.MA.16.13.09-9.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
9.2 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 
Se infringió el artículo 53, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.09-9.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
9.3 Las estimaciones 1 (uno) y 2 (dos); se pagaron sin contar con notas de bitácora y 
pruebas de laboratorio del concreto aplicado. Se infringieron los artículos 54 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 102, fracciones II y IV del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se 
incumplió con la cláusula sexta, párrafo primero del contrato AYTO-TEC-AMP-HAB-OB-
IR-001/2007, denominada «Forma de pago» la cual señala que «…la formulación de 
estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir un periodo no mayor de 30 



Informe del Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2007 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 
 

90 

días, las que serán presentadas por “El contratista” a “EL municipio”, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de su pago,…». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.09-9.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Supervisor de Obra, al Tesorero Municipal y a la contralora 
municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
9.4 En el expediente unitario no se encontró la bitácora de obra. Se infringió el artículo 
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y se incumplió con la cláusula décima, párrafo segundo del contrato AYTO-
TEC-AMP-HAB-OB-IR-001/2007, denominada «Representantes de las partes» la cual 
señala que «Las partes convienen que la bitácora de la obra, formará parte de este 
contrato». 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.09-9.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
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para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Supervisor de Obra, a la Contralora municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y a la contratista de la obra. 
 
9.5 En el expediente unitario no se encontró el aviso de terminación de la obra por parte 
del contratista ni el acta de entrega-recepción de los trabajos contratados. Se 
infringieron los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 135 y 137 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 119, fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y se incumplió con la cláusula décima primera del contrato de obra 
correspondiente. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.09-9.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
9.6 Derivado de la inspección física de la obra, la cual se llevó a cabo el día 13 (trece) 
de agosto de 2008, en compañía del arquitecto Fausto Javier Aguilar Jiménez, 
supervisor de obra adscrito a la dirección de planeación y desarrollo municipal, quedó 
asentado en el acta circunstanciada de visita de obra 16/TECUALA/2007, la detección 
de la siguiente deficiencia técnica: 
 
1.- Las pendientes del pavimento de concreto hidráulico para el desagüe pluvial de la 
obra no permiten un correcto funcionamiento de los escurrimientos naturales de agua 
debido a que se observaron encharcamientos laterales en el tramo comprendido entre 
las calles Morelos y Miguel Hidalgo. 
 
Se infringieron los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, 84 fracciones I y VI y 86 fracciones I y III del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 



Informe del Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2007 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 
 

92 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.09-9.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Supervisor de Obra, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y al contratista de la obra. 
 
 
Resultado 13. Observación 10 
De la revisión documental e inspección física de la obra 180161ME007, denominada 
«Ampliación de alcantarillado sanitario en calle Bravo y 5 de mayo en la colonia Patria 
Nueva en la localidad de Tecuala», adjudicada mediante el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres contratistas y contratada por $330,149.51 (trescientos treinta mil 
ciento cuarenta y nueve pesos 51/100 moneda nacional) IVA incluido, a través del 
contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-006/2007, se observó lo siguiente: 
 
10.1 No se encontró el oficio de aprobación emitido por el ayuntamiento del recurso 
destinado para la ejecución de esta obra del programa Habitat. Se infringió el artículo 24 
párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.10-10.1 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
10.2 En la revisión documental de la obra no se encontró el oficio de asignación del 
supervisor, quien es el responsable de la vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 
Se infringió el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.10-10.2 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala. 
 
10.3 El acta de notificación de fallo se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2007, sin 
embargo no se encontraron integradas al expediente unitario las fianzas de anticipo y 
cumplimiento de contrato, las cuales debieron presentarse dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Se infringió el artículo 48 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 



Informe del Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2007 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 
 

94 

Clave de Observación 
07.MA.16.13.10-10.3 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y al representante legal de la empresa Agregados y 
Materiales Parra S.A. de C.V., contratista de la obra. 
 
10.4 No se encontró el documento donde la contratista comunicó al ayuntamiento la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados. Según el periodo de ejecución 
establecido en el contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-006/2007, la obra debió ser 
concluida el 22 de diciembre de 2007, sin embargo en la revisión del expediente unitario 
tampoco se encontró integrado el acta de entrega-recepción de la obra. 
 
Se incumplió la cláusula décima primera del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-
006/2007, denominada «Recepción de los trabajos», que menciona «...al finalizar la 
verificación de los trabajos “el municipio” contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente…» y se infringió el artículo 64, primer párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.10-10.4 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala y 
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al representante legal de la empresa Agregados y Materiales Parra S.A. de C.V., 
contratista de la obra. 
 
10.5 De la estimación única, no se presentaron las notas de bitácora como 
documentación para acreditar la procedencia de su pago. Se infringieron los artículos 
46 fracción XIII, segundo párrafo, 54 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 93 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.10-10.5 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal, al Tesorero Municipal, a la Contralora Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Tecuala y al representante legal de la empresa Agregados y 
Materiales Parra S.A. de C.V., contratista de la obra. 
 
10.6 La obra debió ser concluida el 22 de diciembre de 2007 según el periodo de 
ejecución establecido en el contrato, sin embargo no se tramitó la fianza contra vicios 
ocultos. Se incumplió la cláusula séptima del contrato AYTO-TEC-HABITAT-OB-IR-
006/2007, denominada «Garantías», que menciona «Así mismo “el contratista” 
previamente a la recepción de los trabajos, garantizará los mismos por doce meses en 
los términos del artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, para responder de los defectos que resulten de su realización por vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución y 
hasta que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de 
este contrato.» y se infringió el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar 
lo observado. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Clave de Observación 
07.MA.16.13.10-10.6 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 1° fracciones I y IV, 2°, 3° fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9º de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, 26 fracciones, I, II, III y IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; se acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, señalándose como presuntos responsables al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal y a la Contralora Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Tecuala 
y al representante legal de la empresa Agregados y Materiales Parra S.A. de C.V., 
contratista de la obra. 
 
Evaluación del Desempeño. 
 
Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 
 
En relación al cumplimiento de Metas: 
 
Resultado 14.  Sin Observación  
El municipio ejerció $14,334,229.00 (catorce millones trescientos treinta y cuatro mil  
doscientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional) representando el 100.04% con 
respecto al monto asignado que fue de $14,327,133.00 (catorce millones trescientos 
veintisiete mil ciento treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a 
información publicada en el Periódico oficial de fecha 18 de enero de 2007 con número 
018. 
 
Asimismo, en el cierre de la cuenta pública se aprobaron recursos por $14,464,943.00 
(catorce millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres mil 
pesos 00/100 moneda nacional) y ejercieron recursos por $14,334,229.00 (catorce 
millones trescientos treinta y cuatro mil  doscientos veintinueve pesos 00/100 moneda 
nacional) que representan el 99.09% del total aprobado, mostrando un adecuado 
proceso de planeación, programación, presupuestación y aplicación del gasto. 
 
 
Resultado 15. Observación 1 
De la revisión del cierre del ejercicio del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se 
infiere que de las 25 obras programadas, el 72% cumplió al 100% con las metas 
programadas y el 28% restante no cumplió, de lo que se desprende que el 
ayuntamiento de Tecuala no tiene una adecuada planeación y programación, también 
se verificó que los programas correspondan a los establecidos por la Ley de 
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Coordinación Fiscal, resultando que el 1.47% de la inversión ejercida en todas las obras 
no corresponden. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
El Sujeto Fiscalizado no envió argumentos. 
 
Determinación del OFS: Recomendación. 
Se recomienda al ayuntamiento aplicar los recursos del fondo con eficiencia, a través de 
un adecuado proceso de  planeación, programación presupuestación de las funciones 
del ayuntamiento.  
 
 
Resultado 16. Sin observación 
Se determinó que la información proporcionada por la auditoría especial de 
infraestructura del Órgano de Fiscalización Superior, en relación a la muestra 
seleccionada de las obras o acciones para la auditoría, el 100%, cumplió con respecto 
al avance físico y número de beneficiarios programados. La inversión ejercida en la 
muestra de auditoría fue de $3,000,980.00 (tres millones novecientos ochenta pesos 
00/100 moneda nacional). 
 
En relación al cumplimiento de objetivos: 
 
 
Resultado 17. Observación 1 
Se analizó la información proporcionada por la auditoría especial de infraestructura del 
Órgano de Fiscalización Superior, respecto a la muestra seleccionada de las obras y 
acciones para la auditoría, el 0% de los recursos se orientaron a beneficiar a grupos 
asentados en localidades con altos grados de marginación y en extrema pobreza. 
  
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
El Sujeto Fiscalizado no envió argumentos. 
 
Determinación del OFS: Recomendación. 
Se recomienda al ayuntamiento aplicar los recursos del fondo en las actividades, obras 
y servicios previstos en los programas autorizados en el Presupuestos de egresos del 
ejercicio en revisión.  
 
 
Resultado 18. Observación 1 
La distribución programática de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal fue inadecuada a las necesidades del  municipio, en materia de servicios 
básicos prioritarios;  ya que  se privilegió la atención al renglón de urbanización 
municipal en donde se aplicó el 80%, el 4% en el rubro de Gastos Indirectos, el 3% de 
Programa de Desarrollo Institucional, dejando de atender los renglones de agua 
potable, drenaje y alcantarillado y energía eléctrica en los que se registran importantes 
carencias, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística en el XII censo general de población y vivienda 2000). 
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Asimismo, la distribución se concentró en localidades con baja marginación, la inversión 
ejercida en el municipio de Tecuala se aplicó a 7 localidades que presentan la siguiente 
configuración: en 2 localidades se aplicó el 88% del total de la inversión; la que mayor 
inversión recibe es Tecuala con el 73%, siendo la cabecera municipal una localidad de 
bajo grado de marginación, Playa el Novillero el 15%, y el resto con solo el 12% de la 
inversión total ejercida. La asignación al renglón de pavimentos y obras similares fue de 
80%. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
El Sujeto Fiscalizado no envió argumentos. 
 
Determinación del OFS: Recomendación. 
Se recomienda al Ayuntamiento aplicar los recursos del Fondo  con mayor apego a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, canalizando las obras y acciones a la 
población  ubicada en localidades que se encuentren con mayor rezago social a través 
de programas que mejoren las carencias mas sentidas de la población. 
 
 
Resultado 19. Sin Observación 
El FISM constituyó en el ejercicio revisado, un apoyo  para las finanzas municipales, 
representando el 182.41% del monto de los recursos propios del municipio; el 43.04% 
de las participaciones fiscales y el 34.82% de los recursos propios más participaciones.  
 
 
Resultado 20. Observación 1 
De acuerdo al resultado 18 del procedimiento de auditoría aplicado, el municipio no 
cumplió  con los objetivos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ya que sus 
acciones y recursos se orientaron  principalmente a la atención de localidades con 
grado de marginación bajo. No se registra información que refiera la participación de la 
sociedad en la definición y seguimiento del ejercicio de los recursos del fondo; en 
cuanto a la  distribución programática de las inversiones,  sumando a este criterio que 
no se atendieron adecuadamente los programas prioritarios establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal en donde se señala como prioridad atender los programas de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica y salud, los que constituyen el 6.54% 
del total de los recursos ejercidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones. 
El Sujeto Fiscalizado no envió argumentos. 
 
Determinación del OFS: Recomendación. 
Se recomienda al ayuntamiento aplicar los recursos del Fondo  con mayor apego a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, canalizando las obras y acciones a la 
población  ubicada en localidades que se encuentren con mayor rezago social a través 
de programas que mejoren las carencias mas sentidas de la población. 
 
Del Fondo de Fortalecimiento Municipal (fondo IV) 
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En relación al cumplimiento de Metas: 
 
 
Resultado 21. Sin Observación 
El municipio ejerció casi la totalidad de los recursos asignados al fondo, en un 
porcentaje del 99.70% al cierre de ejercicio 2007, hecho que manifiesta un eficiente 
proceso de planeación, programación y presupuestación. 
 
 
Resultado 22. Sin Observación 
De la revisión del cierre del ejercicio del fondo, con respecto al monto asignado resulta 
que del total de las obras del ejercicio 2007 que ascendieron a 14 el 100% cumplió  al 
100% con las metas programadas. Todas las obras corresponden a los programas 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado 23. Sin Observación 
De la revisión del avance físico y financiero del cierre de ejercicio del fondo se 
determinó que el municipio de Tecuala tuvo un nivel de cumplimiento de metas del 
100% en cada uno de los proyectos y acciones consideradas en todos los rubros para 
los que fueron destinados recursos del fondo.  
 
 
Resultado 24. Sin Observación 
Se cumplieron satisfactoriamente las metas establecidas para este fondo, disminuir la 
deuda pública y fortalecer la seguridad pública rubros en los que cada uno de sus  
obras y acciones se cumplieron en un 100%, concluyendo que se consignó el 8% a 
seguridad pública, el 92% a canalización de recursos financieros, de lo que se concluye 
que efectivamente se cumplieron las metas del FORTAMUN-DF. 
 
 
En relación al cumplimiento de objetivos: 
 
Resultado 25. Sin Observación 
Del análisis que se efectuó a la aplicación de los recursos del fondo, se determinó que 
los recursos del FORTAMUN-DF se orientaron a los renglones prioritarios que son 
seguridad pública y deuda pública. 
 
 
Resultado 26. Sin Observación  
Del análisis  de la información financiera del fondo se comprobó que el gasto ejercido 
en los rubros de seguridad pública y canalización de recursos financieros  coadyuvó  a 
programas destinados a fortalecer al municipio. 
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Resultado 27. Sin Observación 
El municipio destinó el 32.25% del monto total asignado al fondo, al pago de Deuda 
Pública, corroborando que el municipio  destinó el FORTAMUN al saneamiento de sus 
finanzas y atendió las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado 28. Sin Observación  
Se comprobó que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
apoyó al municipio en el financiamiento de su programa de seguridad pública en  
15.83% del total aplicado por el municipio en dicho programa. 
 
 
Resultado 29. Sin Observación 
El municipio de Tecuala destinó los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios en los rubros prioritarios del fondo: obligaciones 
financieras y seguridad pública, en una proporción de 92% y 8% respectivamente, lo 
que representa el estricto cumplimiento de las prioridades del fondo. 
 
 
Resultado 30. Sin Observación 
El que los procedimientos de auditoría aplicados al FORTAMUN no registren 
observaciones infiere  que se cumplieron con los objetivos y metas del fondo, ya que de 
los cierres de ejercicio se desprende que el municipio destinó el 100% de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y a la atención de 
las prioridades para las que esté fue creado. 
 

XI. Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 
 

Tipo de observación Observado $ Recuperado $ Por recuperar $ 
Gestión Financiera 6,651,248.10 0.00 6,651,248.10
Infraestructura 36,415.46 0.00 36,415.46

Total 6,687,663.56 0.00 6,687,663.56
 

XII. Resumen de las Observaciones.  
 
El resultado de las observaciones determinadas una vez concluido el proceso de 
revisión por parte de éste ente fiscalizador y las solventaciones  que sobre las mismas 
presentó el ente fiscalizado, se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Observaciones Total de acciones promovidas Tipo de 
observación Total Solventadas Sin 

solventar Recomendaciones Administrativas Procedimiento 
resarcitorio 

Financiera 32 0 32 0 17 15 
Infraestructura 70 0 70 0 68 2 
Evaluación 
del 
Desempeño 

 
4 

 
4 

 
0 

 
4 

 
 

Total 106 4 102 4 85 17 
 


