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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit 
23-MA.19-AF-AOP-AD 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, fracciones VII y XXVI, 121, apartado A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XXVIII y XXIX, 14, 
fracción I, 49, fracciones III y IV, y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 10, fracciones I y IX, 32, apartado A, fracción IV y apartado B, fracción III del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de auditorías 
que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen 
recursos públicos. 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; correspondiente al 
ejercicio fiscal 2023, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma y términos en que 
los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos 
provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y 
aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos 
y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, 
las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones 
a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o 
instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos o 
cuantitativos o ambos.  
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V. Alcance. 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Fiscalizable 90,305,812.78  
Muestra Fiscalizada 31,022,185.15 34.4 % 

  
Auditoría de Obra Pública 

 Por Inversión 
Ejercida 

Alcance Por Obras 
Ejecutadas 

Alcance 

Universo Fiscalizable 77,147,334.38  49  
Muestra Fiscalizada 63,294,745.28 82.0 % 20 40.8 % 
 

Auditoría al Desempeño 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobando el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de ingresos, presupuesto de egresos, supervisión del control interno, Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED); el ejercicio y destino de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestales, en término de eficiencia, 
eficacia y economía. 
 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Contraloría Municipal, Tesorería Municipal y 
Dirección de Obras Públicas. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
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5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
9. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
10. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello, así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
11. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Comprobar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), fueron ejercidos de conformidad 
con el catálogo de obras y acciones básicas del FAIS, destinados a población en situación de pobreza 
extrema y localidades con alto y muy alto grado de rezago social; que se registraron contablemente, 
y se informan y difunden sus resultados. 
 
2. Evaluar el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); y verificar que 
fueron registrados contablemente, se informa y difunden sus resultados. 
 
3. Verificar que el otorgamiento, difusión y registro de ayudas y subsidios a los sectores económicos 
sociales, se realizó conforme a la normativa. 
 
4. Verificar que la recaudación municipal por concepto de impuesto predial, se realizó de 
conformidad con el estimado de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023. 
 
5. Evaluar la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados. 
 
6. Verificar el desempeño de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control, respecto de 
sus principales atribuciones y funciones. 
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7. Verificar el estatus en el que se encuentra la implementación de lo establecido en la Ley de 
Archivos del Estado de Nayarit. 
 
8. Comprobar que la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se hayan apegado en su elaboración a la Metodología del Marco 
Lógico (MML) para cada uno de sus Programas Presupuestarios. 
9. Comprobar y verificar la integración e instalación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos 
como organismo descentralizado del Ayuntamiento. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FAISMUN): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
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finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FAISMUN en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
8. Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la licitación 
pública cuentan con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
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fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
4. Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la licitación 
pública cuentan con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable. 

 
VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De la revisión a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación 
e información proporcionada, se detectaron erogaciones que no se comprueban y/o justifican como 
propias de la gestión pública, por un importe de $3,330,367.24 (tres millones trescientos treinta mil 
trescientos sesenta y siete pesos 24/100 moneda nacional); como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. De los pagos con cargo a la partida «26101 Combustibles, lubricantes y aditivos», se 
detectaron las siguientes irregularidades por un importe de $18,320.00 (dieciocho mil 
trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional): 

 
1.1.1.  Del análisis a la plantilla vehicular proporcionada por la administración municipal y a 

la bitácora de combustible anexa en la siguiente póliza, el vehículo descrito no se 
encuentra registrado en dicha plantilla, por lo que no se acredita que sea propiedad 
de la misma, lo anterior por un importe de $4,320.00 (cuatro mil trescientos veinte 
pesos 00/100 moneda nacional). 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO NO IDENTIFICADO EN PLANTILLA 

Póliza CFDI Vehículo al que se 
le Suministró 
Combustible Numero Fecha Importe $ RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02682 06/10/2023 4,320.00 GOC9303301F4 14/10/2023 495CF5E8-91F8-
4C8E-B4E9-

07CA3FFB15C8, 

2,250.00 Toyota Hiace, 
modelo 2017 con 
placas de 
circulación RGM-
66-84 

D89C373B-3CEA-
4A9D-AAF1-

5D72CB9CE660 

2,250.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y póliza contable 
con su documentación anexa. 

  

1.1.2.  En la siguiente póliza, si bien se anexaron vales de gasolina, no fue posible identificar 
a que vehículos se les suministró combustible, toda vez que no se agregó información 
de los mismos que permitiera así identificarlos en la plantilla vehicular del 
Ayuntamiento, asimismo, no se adjuntó la bitácora de combustible correspondiente 
en donde se especifiquen los datos del vehículo, kilometraje, así como los litros 
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correspondientes al suministro, por lo que no fue posible acreditar la institucionalidad 
de la erogación y que esta haya sido para el desempeño y comisiones propias de la 
administración pública municipal, además de que no se anexó la requisición de bienes 
y/o servicios correspondientes, por un importe de $14,000.00 (catorce mil pesos 
00/100 moneda nacional). 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN IDENTIFICAR A LOS VEHÍCULOS BENEFICIADOS 

Póliza CFDI 

Numero Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02700 12/10/2023 GOC9303301F4 12/10/2023 046024C1-46D5-4FF7-A021-887F11EDD806 14,000.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y póliza contables 
con su documentación anexa. 

 
1.2. De la partida «29609 Productos menores de hule para equipo de transporte», se realizaron 

pagos por concepto de compra de neumáticos, detectándose las siguientes irregularidades, 
por un importe de $71,520.02 (setenta y un mil quinientos veinte pesos 02/100 moneda 
nacional), de acuerdo a la siguiente integración: 

 
1.2.1.  Se advierte la compra de llantas a un vehículo que no se encuentra relacionado en la 

plantilla vehicular remitida, por lo tanto, no fue posible acreditar la institucionalidad 
de la erogación, asimismo, que dicho vehículo perteneciera a la flotilla del 
Ayuntamiento, por un importe de $26,400.02 (veintiséis mil cuatrocientos pesos 
02/100 moneda nacional). 

 
COMPRA DE NEUMÁTICOS A VEHÍCULO QUE NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02180 29/08/2023 Compra de llantas para 
vehículo asignado al área 
de ayuntamiento 

AUNJ840403CQ2 25/08/2023 AAA1F006-BB16-4062-
8629-77A4A30DABD0 

26,400.02 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y póliza 
contables con su documentación anexa. 

 
1.2.2.  En las siguientes pólizas, no se anexó documentación que permitiera identificar a que 

vehículos se les instalaron los neumáticos adquiridos, por lo que no se acreditó que 
los automóviles beneficiados pertenezcan a la flotilla del Ayuntamiento, por un 
importe de $45,120.00 (cuarenta y cinco mil ciento veinte pesos 00/100 moneda 
nacional), así como las siguientes irregularidades: 

 
EROGACIONES POR COMPRA DE NEUMÁTICOS SIN INFORMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS BENEFICIADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E01233 16/05/2023 Compra de llantas 
para vehículo 
asignado a 
protección civil 

AUNJ840403CQ2 13/05/2023 AAA19608-
2F40-4743-

BCAB-
FFF4D2579FFB 

4,480.00 En la requisición 
anexa, no se 
especificaron los 
datos del 
vehículo. 

E01306 23/05/2023 Compra de llantas 
para vehículo de 

IICF991016KJ4 10/05/2023 7273E71C-
EFC8-4F36-

14,000.00 En la requisición 
anexa, no se 
especificaron los 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 
brigadas de 
protección civil 

9689-
879F2044AACA 

datos del 
vehículo. 

E01405 31/05/2023 Compra de llantas 
para vehículo de 
brigadas de 
protección civil 

AUNJ840403CQ2 30/05/2023 AAA1E62F-
AEE4-46A9-

9408-
8C3A4D7F66C8 

4,480.00 En la requisición 
anexa, no se 
especificaron los 
datos del 
vehículo. 

E02699 11/10/2023 Compra de llantas 
para vehículo 
asignado al área de 
tesorería 

DOK211019142 11/10/2023 DA88FF13-
731F-4B0C-

A043-
D7310350E636 

22,160.00 No se adjuntó la 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, 
asimismo, el 
formato de 
recepción de 
bienes y servicios 
no se encuentra 
firmado de 
recibido por el 
área usuaria. 

Total 45,120.00 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables 
con su documentación anexa. 

 
1.3. De las erogaciones con cargo a la partida «31602 Servicios de telecomunicaciones», al 

prestador de servicios con registro federal de contribuyentes (RFC) EILM810511LV5, se 
detectó que no se remitió el contrato y/o documento correspondiente que vincule a la 
administración municipal con el prestador de servicios, por lo anterior, no fue posible 
acreditar las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes; asimismo, no se 
adjuntó evidencia documental que demuestre la prestación del servicio, ni la recepción de 
los mismos, por un importe de $747,040.00 (setecientos cuarenta y siete mil cuarenta 
pesos 00/100 moneda nacional), así como las siguientes irregularidades: 

 
EROGACIONES POR MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE COMUNICACIONES NO JUSTIFICADAS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

E02395 12/09/2023 Pago de servicio de mantenimiento de 
antena de señal celular en la localidad de la 
yesca. 

121,800.00 4C2AB065-F9B0-497D-
A9E9-E1C30168F232 

No se adjuntó la 
requisición de bienes y/o 
servicios, por lo que no se 
identificó el área 
requirente o usuaria. 

E02396 12/09/2023 Pago de servicio de mantenimiento de 
antena de señal celular en cerro de Ocota. 

121,800.00 F6FA0E85-BB1C-4EFE-
A04D-28A43410356A 

No se adjuntó la 
requisición de bienes y/o 
servicios, por lo que no se 
identificó el área 
requirente o usuaria. 

E02543 27/09/2023 Pago de servicio de mantenimiento de 
antena de señal celular en la localidad de 
Pinalillo. 

121,800.00 B34FAD6C-991D-4032-
9B01-81BBAD2876D8 

No se adjuntó la 
requisición de bienes y/o 
servicios, por lo que no se 
identificó el área 
requirente o usuaria. 

E02544 27/09/2023 Pago de servicio de mantenimiento de 
antena de señal celular en la localidad de 
San Juan Ixtapalapa. 

121,800.00 FB625C4C-AC32-49CD-
9A90-B7D2D03B6068 

Si bien se anexó la 
requisición de bienes y/o 
servicios número 059, 
está no corresponde a la 
prestación del servicio. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

E03416 13/12/2023 Pago de mantenimiento de antena de 
comunicación. 

121,800.00 F0DB6F7D-DEFB-42DF-
B709-45D0FAE07CC8 

No se adjuntó la 
requisición de bienes y/o 
servicios, por lo que no se 
identificó el área 
requirente o usuaria. 

E03439 14/12/2023 Pago de mantenimiento de antena de 
comunicación. 

74,240.00 75F4316B-E425-4FCF-
9156-F35F72622A5D 

No se adjuntó la 
requisición de bienes y/o 
servicios, por lo que no se 
identificó el área 
requirente o usuaria. 

E03440 14/12/2023 Pago de servicio de reparación de 
amplificador de señal en la localidad de el 
Pinalillo. 

63,800.00 67A970C2-BE5F-4D86-
A3D6-910C97E40DA6 

No se adjuntó la 
requisición de bienes y/o 
servicios, por lo que no se 
identificó el área 
requirente o usuaria. 

Total 747,040.00 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables con 
su documentación anexa. 

 
1.4. De los siguientes pagos con cargo a las partidas «33401 Servicios de capacitación» y «33901 

Subcontratación de servicios con terceros», respectivamente, se detectó que no se anexó 
el contrato y/o documento correspondiente que vincule a la administración municipal con 
el prestador de servicios, por lo anterior, no fue posible acreditar las condiciones, los 
términos y las obligaciones de las partes; además carece de evidencia documental de la 
prestación del servicio que acredite los temas impartidos durante las capacitaciones, así 
como la lista de asistencia de los participantes y que los mismos fueran personal adscrito 
al Ayuntamiento, lo anterior por un importe de $167,366.59 (ciento sesenta y siete mil 
trescientos sesenta y seis pesos 59/100 moneda nacional), así como las siguientes 
irregularidades: 

 
PAGOS NO JUSTIFICADOS POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

Póliza CFDI Irregularidad 

Partida Numero Fecha RFC Folio Fiscal Importe $ 

33401 E00554 03/03/2023 CUFS820212JH1 B09ED482-A96B-4C87-
9EEE-EBB8397BFFCE 

15,466.66 

 

33401 E01450 06/06/2023 CUFS820212JH1 A6A3C598-FC0E-4A1D-
91E9-CFAB46417E67 

15,466.66 

 

33401 E02058 11/08/2023 CUFS820212JH1 3F5911DA-B2A6-4CD7-
9F40-A1887901773A 

15,299.99 No se anexó el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

33401 E02373 07/09/2023 CUFS820212JH1 4453709A-2712-4BD7-
81B2-A0A84352A2A0 

15,299.99 

 

33401 E02646 03/10/2023 CUFS820212JH1 70E763E0-2F97-4612-
8A46-BB7173C3E6FB 

15,299.99 No se anexó el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

33401 E02993 06/11/2023 CUFS820212JH1 5558EAB4-B32E-4E2A-
BD9D-C02B8CAB60E1 

15,299.99 No se anexó el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

33401 E03371 07/12/2023 CUFS820212JH1 22592FAD-B70D-4466-
A2BD-B93A12F3F17E 

15,299.99 
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Póliza CFDI Irregularidad 

Partida Numero Fecha RFC Folio Fiscal Importe $ 

33901 E00351 10/02/2023 CUFS820212JH1 02EB8EF4-456B-444F-
A4F2-5303B014A338 

15,466.66 No se anexó el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

33901 E01231 16/05/2023 CUFS820212JH1 49E5881E-5512-4EFE-
8CDB-3F6BC87647ED 

15,466.66 

 

33401 E00640 15/03/2023 SIK190116F41 ECDDADC8-AF08-4107-
BBB3-5AC968095A7F 

29,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios 

Total 167,366.59 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas 
contables con su documentación anexa. 

  

1.5. En la siguiente póliza con cargo a la partida «33603 Impresiones de doctos, oficiales para la 
prestación de ser. púb.», no se anexó el contrato y/o documento correspondiente que 
vincule a la administración municipal con el prestador de servicios, por lo anterior, no fue 
posible acreditar las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes; de igual 
forma, no integra la evidencia documental correspondiente a la prestación del servicio 
otorgado, misma que acredite de manera fehaciente la elaboración, impresión y 
distribución del 2do informe de gobierno municipal, motivo de la erogación, asimismo, no 
se anexó la requisición de bienes y/o servicios, lo anterior por un importe de $165,000.00 
(ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 
EROGACIÓN SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LA ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02708 13/10/2023 Elaboración de 2do informe de 
gobierno municipal 

BCF1402077K8 13/10/2023 77322EF9-5983-49C6-
9654-2BF62A812403 

165,000.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y póliza contable 
con  su documentación anexa. 

 
1.6. De las erogaciones con cargo a las partidas «35501 Reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte» y «37501 viáticos en el país», respectivamente, detectándose las siguientes 
irregularidades por un importe de $380,829.65 (trescientos ochenta mil ochocientos 
veintinueve pesos 65/100 moneda nacional). 

 
1.6.1.  No fue posible identificar a que vehículos se le otorgó el servicio de mantenimiento, 

toda vez que no se agregó información de los mismos que permitiera así identificarlos 
en la plantilla vehicular, por lo que no fue posible acreditar la institucionalidad de las 
erogaciones, lo anterior, por un importe de $174,267.30 (ciento setenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y siete pesos 30/100 moneda nacional), adicional a ello, las 
siguientes irregularidades: 

 
MANTENIMIENTO VEHICULAR SIN IDENTIFICAR AUTOMÓVILES BENEFICIADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E01133 04/05/2023 Mantenimiento 
a vehículo del 
bienestar 

6,774.40 EARI810706NK0 03/05/2023 1D5BA3E5-
1B77-41C7-
89B2-
BF6713CFBF04 

6,774.40 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E01134 04/05/2023 Mantenimiento 
a vehículo del 
bienestar 

2,552.00 EARI810706NK0 03/05/2023 CE670717-A954-
4D9E-84D7-
5021D1A0A02D 

2,552.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E01257 19/05/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
seguridad 
pública 

4,756.00 AICD500312327 19/05/2023 AAA17C38-
EEB5-4135-
BCF9-
B15E6D887776 

4,756.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E01312 25/05/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
servicios 
públicos 

7,772.00 EARI810706NK0 23/05/2023 55124E3B-5691-
4C1F-9146-
45ª570F5B14E 

7,772.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E01568 27/06/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
protección civil 

5,104.00 EARI810706NK0 26/06/2023 0C5E50AF-A71E-
4BAD-B7EA-
2A71180722B2 

5,104.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E01740 06/07/2023 Mantenimiento 
de vehículos de 
secretaria 
municipal 

7,986.60 EARI810706NK0 05/07/2023 D10F3AC5-
5B8C-42B2-
9392-
D13EDE94A54C 

7,986.60 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 

E01718 04/07/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
servicios 
públicos 

4,500.00 EARI810706NK0 30/06/2023 8E9041CB-9799-
4095-AE6A-
54792C3DB7F3 

4,500.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E01719 04/07/2023 Juego de balatas 
para vehículo de 
servicios 
públicos 

2,598.40 EARI810706NK0 04/07/2023 AECD8B3B-
89EB-4019-
8A97-
0EE7044CC81A 

2,598.40 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E01918 28/07/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
tesorería 

4,250.00 SGU040920H36 29/07/2023 D56A9106-
DE11-4F9D-
A234-
74DB4E4E7745 

4,250.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios y la 
factura indica 
kit de 
seguridad 
completo. 

E01919 28/07/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
tesorería 

14,650.00 SGU040920H36 29/07/2023 83FD4CFA-8291-
4AF3-9897-
E106270515DE 

14,650.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios y la 
factura indica 
anticipo de 
bien o servicio. 

E02435 14/09/2023 Mantenimiento 
de ambulancia 

3,828.00 RAGD7105074C2 04/09/2023 C08BF5B8-90C4-
4B5A-BA3E-
3215F9DA9A0C 

3,828.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

16 de 152 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02436 14/09/2023 Mantenimiento 
de ambulancia 

5,080.00 RAGD7105074C2 04/09/2023 D679D7E6-
9D7B-40B8-
9993-
4C86D10159D9 

5,080.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 

E02437 14/09/2023 Mantenimiento 
de ambulancia 

3,584.40 RAGD7105074C2 13/09/2023 7C1A2E8C-2478-
4A19-9ABF-
F3C132071FB8 

3,584.40 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 

E02478 20/09/2023 Mantenimiento 
vehículo de 
servicios 
públicos 

3,901.50 LORY920514384 12/09/2023 9D4FBFB6-3FC4-
43BC-BB5C-
2D54F420E961 

3,901.50 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 

E02518 26/09/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
seguridad 
pública 

26,975.80 AEBC810917H96 25/09/2023 AAA1E3A8-
E761-420D-
976F-
72D8F9EC557E 

26,975.80 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 

E02541 27/09/2023 Mantenimiento 
asignado a 
secretaria 
municipal 

49,136.00 DOK211019142 27/09/2023 6B2B33BE-4825-
4F22-ADD4-
6439410A0C28 

49,136.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y 
servicios. 

E02984 04/11/2023 Mantenimiento 
asignado al área 
de obras 
publicas 

4,118.00 AEBC810917H96 02/11/2023 AAA1B0C3-
8A89-4E58-
942B-
A9829C010B70 

4,118.00 No se anexó 
requisición de 
bienes y/o 
servicios. 

E00572 06/03/2023 Reparación de 
vehículo en 
coordinación de 
salud 

4,431.20 EARI810706NK0 22/02/2023 7877FF06-7606-
49C8-A547-
35229EB4B427 

4,431.20 

 

E01322 26/05/2023 Reparación de 
vehículo área 
protección civil 

5,425.00 SAAB870405RH5 05/05/2023 83872D39-BB0F-
422D-992C-
5D8056B96862 

1,890.00 

 

 

A64AD45D-
B84A-4585-
950D-
8865776F8841 

1,455.00 

 

 

4CE59AC5-8571-
44F2-87A5-
AB9BC892475C 

1,030.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Fecha Folio Fiscal Importe $  

807D9FB2-
EA0B-4BD3-
992D-
5AA2735B630B 

1,050.00 

 

E01441 05/06/2023 Mantenimiento 
a vehículo del 
bienestar 

4,002.00 EARI810706NK0 01/06/2023 0A476B6E-5807-
4507-8632-
A04122C3C99B 

4,002.00 

 

E02749 19/10/2023 Mantenimiento 
asignado al 
instituto de la 
mujer 

2,842.00 EARI810706NK0 16/10/2023 7C2CB252-
AA97-4312-
BDCC-
A1EEEF4DD8A3 

2,842.00 

 

Total 174,267.30  

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
1.6.2.  Servicio de mantenimiento a vehículos que según plantilla vehicular, se encuentran 

en comodato sin que se anexaran los contratos correspondientes que lo acreditaran, 
asimismo, no se anexaron las requisiciones de bienes y/o servicio, por un importe de 
$68,940.00 (sesenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), 
así como las siguientes irregularidades: 

 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONTRATO DE COMODATO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E00912 10/04/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
tesorería 

OESG9503103J3 12/04/2023 661D1D49-
C27E-444F-

AAC7-
20CB20C81215 

7,540.00 

 

E02778 23/10/2023 Mantenimiento 
asignado al 
área de 
secretaria 

TLO210902B92 23/10/2023 896CE1EE-
0AE8-4E8F-

A367-
191F32E13FD7 

23,000.00 No se anexó el 
formato de 
recepción de bienes 
y servicios. 

E03179 30/11/2023 Mantenimiento 
a vehículo del 
área de 
secretaria 

TLO210902B92 30/11/2023 10FC4D06-
A706-4323-

8BC6-
F29EA10A7C50 

23,200.00 No se anexó el 
formato de 
recepción de bienes 
y servicios. 

E03380 08/12/2023 Mantenimiento 
asignado al 
área de 
servicios 
públicos 

TLO210902B92 11/12/2023 C0E06CC5-
B02C-4865-

8AF9-
820D035CCBD7 

15,200.00 No se anexó el 
formato de 
recepción de bienes 
y servicios. 

Total 68,940.00  

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
1.6.3.  Del análisis a la plantilla vehicular proporcionada por la administración municipal, así 

como a los oficios DSPYT/PR/54/2023, DSPYT/PR/97/2023 y DSPYT/PR/98/2023, 
anexos a las pólizas que a continuación se enlistan, se detectó que el vehículo descrito 
en dichos documentos no se encuentra registrado en la plantilla, por lo que no se 
acredita que sea institucional, lo anterior por un importe de $65,969.15 (sesenta y 
cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional). 
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MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS NO IDENTIFICADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02423 13/09/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
seguridad 
pública 

AICD500312327 08/09/2023 8FA7944D-653A-
49C1-8FF2-

F659DB8FEAA8 

3,132.00 No se anexó el 
formato de 
recepción de 
bienes y servicios. 

E02997 06/11/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
seguridad 
pública 

TLO210902B92 07/11/2023 15907049-55C5-
478A-9ABE-

DF388A61DB71 

29,641.48 

 

E02998 06/11/2023 Mantenimiento 
a vehículo de 
seguridad 
pública 

TLO210902B92 07/11/2023 03AA0A0F-0067-
4123-9F1D-

DC27B601927D 

33,195.67 

 

Total 65,969.15  
FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
1.6.4.  Se detectaron erogaciones improcedentes registradas en las siguientes pólizas, toda 

vez que se anexaron a las mismas los oficios número MYN/PC/179/2023, 
MYN/PC/182/2023 y MYN/PC/183/2023, respectivamente, fechados los días 24 de 
noviembre del 2023, suscritos por el coordinador de protección civil, en los cuales se 
solicita «… la compostura del vehículo Ford 2014 serie 1FTRW12W48KE14153…», 
advirtiéndose que en el contrato de arrendamiento número CONT-ARREND-VEHI-2-
23, se estipula en su cláusula tercera que la vigencia del mismo corresponde del 01 de 
enero al 31 de julio de 2023, por lo que no se acredita la institucionalidad de los pagos 
realizados, por un importe de $71,653.20 (setenta y un mil seiscientos cincuenta y tres 
pesos 20/100 moneda nacional). 

 
EROGACIONES POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMPROCEDENTES 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

35501 E02784 24/10/2023 EARI810706NK0 26/10/2023 C9D0CBED-7035-4367-
BB90-13F1742C9D2D 

24,940.00 

35501 E03050 14/11/2023 EARI810706NK0 13/11/2023 18CEFAE9-AEBD-4761-
BE32-42DC4A1E92D9 

27,840.00 

37501 E03431 14/12/2023 EARI810706NK0 24/11/2023 573C7D3C-CDB4-4CE3-
A1C9-3B205DBDB1B9 

18,873.20 

Total 71,653.20 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas 
contables con su documentación anexa. 

 
1.7. De los pagos con cargo a la partida «38201 Gastos de orden social y cultural», se detectó 

que no se anexó el contrato y/o documento correspondiente que vincule a la 
administración municipal con el prestador de servicios, por lo anterior, no fue posible 
acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes; 
así como evidencia documental que acredite la realización de los eventos descritos, por un 
importe de $585,357.61 (quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 
61/100 moneda nacional), adicional a ello, las siguientes irregularidades: 
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EROGACIONES DE EVENTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Numero Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E01179 10/05/2023 EVE1902213C6 10/05/2023 23A29369-DB2A-410E-
A672-127B77A7466E 

26,680.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios. 

E02128 17/08/2023 GAI201211AT1 16/08/2023 3A7B8C8F-B39D-4DC9-
8512-D32E7C1A4FB7 

97,857.60 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios. 

E02461 18/09/2023 PIM230124J27 18/09/2023 60C5D9AA-2A39-4F47-
9088-3021F87FDEA5 

20,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02462 18/09/2023 PIM230124J27 18/09/2023 F25FCF73-CE44-48AE-
9315-E1E9AB52AF7D 

13,500.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02463 18/09/2023 PIM230124J27 18/09/2023 CB14780E-C606-4D04-
ACFC-20D2AD9A4D8A 

25,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02464 18/09/2023 PIM230124J27 18/09/2023 33B453CB-7340-4755-
83C9-9681F13040F9 

15,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02465 18/09/2023 PIM230124J27 18/09/2023 B6C1B8AF-2616-41DC-
B835-449BFBCCE8F8 

18,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02466 18/09/2023 PIM230124J27 18/09/2023 8A3B1DEA-D482-463B-
8E29-9B0192BEF0CE 

9,500.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02704 12/10/2023 ODO170131H13 13/10/2023 B5A0E2B0-8700-4462-
A002-60EAA92B2A56 

78,000.01 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios. 

E02706 13/10/2023 PIM230124J27 13/10/2023 60C56FF0-8507-45E3-
A5EF-098862F56C85 

117,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios. 

E02707 13/10/2023 PIM230124J27 13/10/2023 5D9BF936-5723-4E43-
8A17-C079C6B5A88A 

119,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios. 

E02767 19/10/2023 RFO2308183H6 24/11/2023 B37890A7-C8A0-4370-
918A-A8CABADF487F 

16,820.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

E02842 30/10/2023 RFO2308183H6 30/10/2023 C9D9B442-5AB3-4D5A-
985F-6B6AD5FF8419 

29,000.00 No se anexó la requisición 
de bienes y/o servicios, así 
como el formato de 
recepción de bienes y 
servicios. 

Total 585,357.61 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables 
con su documentación anexa. 
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1.8. De los pagos realizados con cargo a la partida «22105 Productos diversos para la 
alimentación de personas», se detectó que no se adjuntó evidencia documental de la 
preparación de los alimentos, de que estos se hayan utilizado con fines institucionales, así 
como un listado con nombre y firma de los beneficiarios de su consumo, además de que 
no se anexó la requisición de bienes y/o servicios correspondientes, por un importe de 
$11,998.15 (once mil novecientos noventa y ocho pesos 15/100 moneda nacional). 

 
EROGACIÓN NO JUSTIFICADA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02667 05/10/2023 GAI201211AT1 03/10/2023 C3F437E2-3346-476A-A199-41D971E6A7B5 11,998.15 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y póliza 
contable con su documentación anexa 

 
1.9. Se detectó que, en la erogación registrada en la siguiente póliza, no se anexó evidencia 

documental que acredite la aplicación de la pintura adquirida en espacios públicos del 
municipio, por lo que no se acredita la institucionalidad de la misma, por un importe de 
$32,303.29 (treinta y dos mil trescientos tres pesos 29/100 moneda nacional), asimismo, 
no se adjuntó la requisición de bienes y/o servicios y el formato de recepción de los 
mismos. 

 
EROGACIÓN SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA ADQUIRIDA 

Póliza CFDI 

Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E00384 15/02/2023 BUZI740512QQ0 15/02/2023 301E5F1D-48D8-4040-
AD07-107EB4CE0178 

32,303.29 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-
324/2024 y póliza contable con su documentación anexa. 

  

1.10. De las erogaciones con cargo a la partida «32501 Arrendamiento de equipo de transporte», 
se detectó que no se remitió el contrato y/o documento correspondiente que vincule a la 
administración municipal con el prestador de servicios, por lo anterior no fue posible 
acreditar las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes; asimismo, no se 
adjuntó evidencia documental que demuestre la prestación del servicio y la 
institucionalidad del mismo, así como la requisición de bienes y/o servicios, por un importe 
de $121,100.47 (ciento veintiún mil cien pesos 47/100 moneda nacional), así como las 
siguientes irregularidades: 

 
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02129 17/08/2023 LIE211111MM3 21/09/2023 6AF631EC-1F00-4B73-
B1E6-1CACC959EAED 

81,200.00 No se anexó el formato de 
recepción de bienes y servicios. 

E02366 07/09/2023 SAVA760303DJA 05/09/2023 AAA10E8C-0FC3-4C8E-
8140-BEB6DB1DDA75 

18,900.47 No se anexó el formato de 
recepción de bienes y servicios. 

E02705 13/10/2023 TLO210902B92 28/11/2023 DB769B53-0EE2-4422-
A62C-2044EDEFD9C0 

21,000.00 

 

Total 121,100.47 
 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables 
con su documentación anexa. 
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1.11. De las erogaciones realizadas con cargo a las partidas «37101 Pasajes aéreos» y «37601 
viáticos en el extranjero», respectivamente, se detectó que no se anexó la orden de pago 
de los gastos de comisión autorizada por la presidenta municipal, tesorero y secretario del 
Ayuntamiento, el oficio de comisión, el recibo de solicitud de viáticos debidamente 
requisitado, así como el reporte de actividades correspondiente, debiendo contener el 
motivo de la comisión, reporte diario organizado por días que amparan el oficio de 
comisión, fecha de elaboración y nombre y firma autógrafa de la(s) personas comisionadas; 
asimismo, no se adjuntó la requisición de bienes y/o servicios, lo anterior por un importe 
de $46,235.00 (cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional), adicional a ello, las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS A PERSONAL COMISIONADO NO JUSTIFICADO 

Póliza CFDI Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 
 

37101 E00901 03/04/2023 pago de traslado 
aéreo para el 
área de 
presidencia 
municipal 

ICA081218465 03/04/2023 75716F12-F52E-
48B5-89E2-

F8ED4C9F6924 

9,280.00 No se adjuntó 
la solicitud de 
viáticos, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y/o 
servicio 

37101 E01917 27/07/2023 reembolso de 
gastos realizados 
para feria de 
Nayarit en 
california 

CVA041027H80 27/07/2023 DBB12575-F929-
4557-A184-

45873DA3DFBB 

5,355.00 No se anexó el 
formato de 
recepción de 
bienes y/o 
servicio 

37101 E03530 27/12/2023 pago de vuelo 
para el área de 
presidencia 

CARG900817R86 27/12/2023 057CDBBA-7D51-
4AF5-8E24-

13C555655AC0 

9,180.00 No se adjuntó 
la solicitud de 
viáticos, así 
como el 
formato de 
recepción de 
bienes y/o 
servicio 

37601 E01912 27/07/2023 pago de viáticos 
para acudir a la 
feria de Nayarit 
en california 

CVA041027H80 26/07/2023 64BC91E0-7474-
4455-A2D1-

4F93F1E87310 

22,420.00 

 

Total 46,235.00 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

  

2. Pagos no comprobados: 
 

2.1. Se detectó un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) anexo a la póliza E03178, con 
cargo a la partida «32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos», por un importe 
de $1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), el cual se 
encuentra duplicado, toda vez que dicha comprobación corresponde a la de la póliza 
E00126, tal y como se detalla a continuación: 
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PÓLIZAS CON CFDI DUPLICADOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E00126 27/01/2023 DWO0005172NA 16/01/2023 7A0E8EE1-5806-47D9-
9061-6BC0D14EB41A 

1,740.00 

E03178 30/11/2023 DWO0005172NA 16/01/2023 7A0E8EE1-5806-47D9-
9061-6BC0D14EB41A 

1,740.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número 
MYN/PM-324/2024 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
3. Pagos no comprobados y no justificados: 
 

3.1. Erogaciones realizadas con cargo a diversas partidas, de las cuales se detectó que carecen 
de su debida comprobación, toda vez que no se anexaron los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, asimismo, no se adjuntó documentación 
que justifique el gasto realizado y que lo acredite como institucional, por un importe de 
$428,649.05 (cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 05/100 
moneda nacional). 

 
EROGACIONES NO COMPROBADAS, NO JUSTIFICADAS 

Póliza 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Importe $ 

32201 C00009 26/01/2023 2,000.00 Si bien se anexó el contrato de arrendamiento, dicho documento se encuentra 
en copia simple, por tanto, carece de valor probatorio, así como no se anexó 
el formato de recepción de bienes y servicios, cabe señalar que si bien se 
adjuntó el "recibo de dinero" dicho documento no sustituye a un CFDI. 
Asimismo, es pertinente señalar que el concepto de la póliza C00107 es 
erróneo, toda vez que se describe el pago de arrendamiento de vehículo para 
brigada de CONAFOR, cuando es arrendamiento de inmueble. 

32201 C00010 26/01/2023 3,500.00 

32201 C00030 03/02/2023 3,500.00 

32201 C00070 03/03/2023 3,500.00 

32201 C00107 26/03/2023 3,500.00 

32201 C00162 27/04/2023 3,500.00 

32201 C00230 06/06/2023 3,500.00 

35501 E02951 01/11/2023 6,986.43 No se anexó documentación que permitiera identificar al vehículo que se le 
dio el mantenimiento, asimismo, no se anexó la requisición de bienes y/o 
servicios y el formato de recepción de bienes y servicios anexo se encuentra 
sin información. 

37101 E02076 11/08/2023 10,753.24 No se anexó la orden de pago de los gastos de comisión autorizada por la 
presidenta municipal, tesorero y secretario del Ayuntamiento, el oficio de 
comisión, el recibo de solicitud de viáticos debidamente requisitado, así como 
el reporte de actividades correspondiente, debiendo contener el motivo de la 
comisión, reporte diario organizado por días que amparan el oficio de 
comisión, fecha de elaboración y nombre y firma autógrafa de la(s) personas 
comisionadas, asimismo, no se adjuntó la requisición de bienes y/o servicios, 
y el formato de recepción del mismo. 

37101 E02077 11/08/2023 5,805.05 

37601 E01936 31/07/2023 20,400.00 

37601 E01937 31/07/2023 20,400.00 

37601 E01938 31/07/2023 20,400.00 

37601 E01942 31/07/2023 20,400.00 

37601 E01935 31/07/2023 20,400.00 Si bien se anexó el oficio de comisión correspondiente, dicho documento no 
tiene el sello y fecha de la misma, así como el visto bueno del secretario del 
Ayuntamiento, asimismo, no se anexó la orden de pago de los gastos de 
comisión autorizada por la presidenta municipal, tesorero y secretario del 
Ayuntamiento, el recibo de solicitud de viáticos debidamente requisitado, así 
como el reporte de actividades correspondiente, debiendo contener el 
motivo de la comisión, reporte diario organizado por días que amparan el 
oficio de comisión, fecha de elaboración y nombre y firma autógrafa de la 
persona comisionada, asimismo, no se adjuntó la requisición de bienes y/o 
servicios, aunado a lo anterior el formato de recepción del mismo. 

37601 E01939 31/07/2023 20,400.00 No se anexó la orden de pago de los gastos de comisión autorizada por la 
presidenta municipal, tesorero y secretario del Ayuntamiento, el oficio de 
comisión, el recibo de solicitud de viáticos debidamente requisitado, así como 
el reporte de actividades correspondiente, debiendo contener el motivo de la 

37601 E01974 01/08/2023 41,004.38 

37601 E01975 01/08/2023 13,299.95 
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Póliza 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Importe $ 
comisión, reporte diario organizado por días que amparan el oficio de 
comisión, fecha de elaboración y nombre y firma autógrafa de la(s) personas 
comisionadas. 

37501 C00180 25/05/2023 23,600.00 No se anexó la orden de pago de los gastos de comisión autorizada por la 
presidenta municipal, tesorero y secretario del Ayuntamiento, el oficio de 
comisión, el recibo de solicitud de viáticos debidamente requisitado, 
asimismo, no se adjuntó la requisición de bienes y/o servicios, aunado a lo 
anterior el formato de recepción del mismo. 

37501 C00409 24/10/2023 23,000.00 

37501 E02489 21/09/2023 20,000.00 

37501 E02763 19/10/2023 25,000.00 

37501 E03088 15/11/2023 25,000.00 

37501 E03490 19/12/2023 25,000.00 

38201 E00144 30/01/2023 63,800.00 No se anexó la requisición de bienes y/o servicios, así como el formato de 
recepción del mismo. 

Total 428,649.05 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables 
con su documentación anexa. 

 

 
3.2. Respecto a las siguientes pólizas con cargo a diversas partidas, solo fue proporcionada la 

carátula impresa emitida por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, carecen de la documentación correspondiente 
que compruebe y justifique la erogación, motivo por el cual no se acreditan como gastos 
institucionales, por un importe de $300,365.41 (trescientos mil trescientos sesenta y cinco 
pesos 41/100 moneda nacional). 

 
PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

31602 E01842 18/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular  23,200.00 

31602 E01843 18/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular  23,200.00 

31602 E01844 18/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular 23,200.00 

31602 E01845 18/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular 23,200.00 

27301 E01853 19/07/2023 Compra de material deportivo 6,994.80 

31602 E01857 19/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular  23,200.00 

31602 E01858 19/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular 23,200.00 

31602 E01859 19/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular  23,200.00 

31602 E01860 19/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular 23,200.00 

31602 E01861 19/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular 23,200.00 

24702 E01890 25/07/2023 Compra de tambos de 200 litros para combustible 11,360.00 

21102 E01916 27/07/2023 Compra de papelería para el área de secretaria municipal 23,210.61 

35501 E03181 07/11/2023 Gastos a comprobar 50,000.00 

Total 300,365.41 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
3.3. Las siguientes pólizas no fueron proporcionadas, por lo que no fue posible verificar la 

debida comprobación y justificación del gasto, por un importe de $252,542.00 (doscientos 
cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 
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PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Póliza 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

38501 C00072 24/03/2023 Gastos por comprobar 25,000.00 

22105 C00437 08/11/2023 Gastos por comprobar 50,000.00 

31602 E01862 19/07/2023 Pago de servicio de revisión de antena de señal celular ubicada en la 
localidad de el ranchito 

23,200.00 

32501 E01971 01/08/2023 Pago de renta de sprinter para acudir a la localidad de jala 5,336.00 

22105 E02277 22/09/2023 Gastos por comprobar 50,000.00 

31602 E03063 14/11/2023 Pago de mantenimiento de antena de comunicación 94,656.00 

21401 E03097 17/11/2023 Compra de impresora para el área de seguridad publica 4,350.00 

Total 252,542.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 3, fracciones VII y X y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 31 y 32 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
La Yesca, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII y XXXI y 
48, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit; 8, 9, 12, 14, 24 y 27 del Reglamento para la Comprobación Gastos de Pasajes y 
Viáticos de los Funcionarios Públicos del Municipio de La Yesca, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,330,367.24 (tres millones trescientos treinta 
mil trescientos sesenta y siete pesos 24/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero 
municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de contabilidad del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de control presupuestal del 1 de enero de 2023 al 
15 de junio de 2023; jefe de control presupuestal del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 
del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente:  
 

En atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
 

1. J… L… l… G…, quien se desempeñó como Tesorero Municipal rectora (sic) de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo durante la administración del H.XXXII Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) el cual 
contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación en 
cita. Para ello, adicionalmente, adjuntó diecinueve legajos en copias certificadas, ordenadas y 
legibles, mismo que consta de ocho, veintidós, tres, cuarenta y un, veinticinco, treinta y cuatro, 
noventa y un, ochenta y siete, dieciocho, siete, siete, cincuenta y ocho, doscientas veinte, 
cuarenta, seis, doce, trece, veintiún, siete, y doscientas treinta fojas. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe de $546,100.19 
(quinientos cuarenta y seis mil cien pesos 19/100 moneda nacional), integrado de la siguiente 
manera: 
 
Del numeral 1.1.2, a la póliza E02700, se anexaron las “bitácora de uso de combustible” en donde 
se especifican los datos y características propias de los vehículos a los que se les suministró el 
combustible motivo de la erogación, permitiendo así identificarlos en la “flotilla vehicular propiedad 
del municipio de La Yesca”, por un importe de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Del numeral 1.2.2, respecto a las pólizas E01233, E01405 y E01306, se anexaron los contratos de 
arrendamiento correspondientes, en donde se especifican los datos y características propias de los 
vehículos beneficiados por la adquisición de neumáticos, permitiendo así identificarlos en la “flotilla 
vehicular propiedad del municipio de La Yesca”, así como un documento en donde el órgano usuario 
verificó que los bienes y/o servicios cumplen con lo solicitado, por un importe de $22,960.00 
(veintidós mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).  
 
Del numeral 1.5, se anexó a la póliza E02708, evidencia documental que acredita la prestación del 
servicio, dado que se adjuntó, el segundo informe de gobierno municipal, mismo que se encuentra 
publicado en la gaceta municipal como medio de difusión del Ayuntamiento, así como la requisición 
correspondiente por parte del área usuaria; lo anterior, por un importe de $165,000.00 (ciento 
sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.6.1, en relación a las pólizas E01312, E01718, E01740, E02436, E02437, E02478, 
E01719, E02984 y E01322, se anexaron las requisiciones de bienes y/o servicio en las que se describe 
información propia de los vehículos a los que se les realizó el mantenimiento motivo de la erogación; 
información que permitió hacer el cruce con la plantilla vehicular proporcionada, con lo que se 
acredita la institucionalidad de las erogaciones registradas por un importe de $44,965.90 (cuarenta 
y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos 90/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.6.2, respecto a las pólizas observadas, se anexaron los contratos de comodato 
correspondientes, así como las requisiciones de bienes y/o servicios; con lo que se acreditan las 
reparaciones realizadas como institucionales, por un importe de $68,940.00 (sesenta y ocho mil 
novecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.7, se agregó a la póliza E01179, evidencia documental que acredita el festejo del día 
de las madres, así como la requisición correspondiente por parte del área solicitante, por un importe 
de $26,680.00 (veintiséis mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.8, a la póliza E02667, se anexó la requisición correspondiente, donde se describe la 
adquisición de “productos alimenticios para reunión de trabajo en la localidad de Guadalupe 
Ocotán”, así como reportes fotográficos de la preparación de los alimentos y un listado 
debidamente requisitado y firmado de conformidad por los comensales beneficiados, por un 
importe de $11,998.15 (once mil novecientos noventa y ocho pesos 15/100 moneda nacional). 
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Del numeral 1.9, a la póliza E00384, se anexó evidencia documental que acreditó la aplicación de la 
pintura adquirida en espacios públicos del municipio, así como la requisición correspondiente por 
parte del área solicitante, por un importe de $32,303.29 (treinta y dos mil trescientos tres pesos 
29/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 2.1, respecto a la póliza E03178, se proporcionó el comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI), con folio fiscal 7F604DB0-C1A3-47CD-AA0F-76041386DE7B, mismo que una vez 
verificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentra vigente; con lo que se 
comprueba el importe de $1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 3.1, a las pólizas E02951 y E00144, se anexaron las requisiciones correspondientes por 
parte de las áreas solicitantes, así como el formato de recepción de bienes y servicios debidamente 
requisitado, además los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), con folio fiscal 
503A82AA-4C31-4DC3-8193-63C2AE786366 y 20300321-2AF9-4019-9CC5-5B30BC25AE63, 
respectivamente, mismos que una vez verificados en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se 
encuentran vigentes; respecto a la póliza E02951, se proporcionó documentación que permitió 
identificar en la plantilla vehicular al vehículo que se le dio mantenimiento; lo anterior, por un 
importe de $65,947.44 (sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 44/100 moneda 
nacional).  
 
Del numeral 3.2, de las pólizas E01853, E01916 y E01890, se anexaron las requisiciones 
correspondientes por parte de las áreas solicitantes, así como el formato de recepción de bienes y 
servicios debidamente requisitado; además, los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), 
con folio fiscal C9D93D08-37AB-4289-98B8-C37B3E88D6B4, D1C303B0-017B-43A8-87EA-
5EDC2BE45916 y 54850E7D-B5CA-4A14-9931-9D2B9A6A7308, respectivamente; mismos que una 
vez verificados en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran vigentes; así como las 
requisiciones por parte de las áreas solicitantes, en donde se acredita la recepción de los bienes y/o 
insumos adquiridos; lo anterior, por un importe de $41,565.41 (cuarenta y un mil quinientos sesenta 
y cinco pesos 41/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 3.3, respecto a la póliza E02277, por concepto de gastos a comprobar, se anexaron los 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), mismos que una vez verificados en la página de 
internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran vigentes; así como 
documentación justificativa que acredita la institucionalidad de las erogaciones registradas, por un 
importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $2,784,267.05 (dos millones setecientos ochenta 
y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos 05/100 moneda nacional), conforme lo siguiente: 
 
Del numeral 1.1, si bien se anexó a la póliza E02682 el oficio MYN/IMM/078/2023, en el cual la 
directora del Instituto Municipal de la Mujer, solicita al director del SMDIF municipal, el préstamo 
de la camioneta Toyota Haice, modelo 2017 con placas de circulación RGM-66-84; el contrato de 
comodato celebrado entre este y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
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Nayarit, donde se especifican las características propias del vehículo en mención y una “bitácora de 
uso de combustible”, dicho documento no se encuentra firmado por el chofer responsable de su 
uso; asimismo, se adjuntó a la póliza E02180 observada en el numeral 1.2.1 de este resultado, la 
“flotilla vehicular propiedad del municipio de La Yesca”; sin embargo, en dicho documento no se 
relaciona el vehículo descrito con anterioridad, al cual se le realizaron los suministros de 
combustible, por un importe de $4,320.00 (cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
De los numerales 1.2.1 y 1.2.2, de las pólizas E02180 y E02699, respectivamente; se anexó la “flotilla 
vehicular propiedad del municipio de La Yesca”, en la cual se adjuntó información que permite 
identificar al vehículo beneficiado por la adquisición de llantas; sin embargo, no se proporcionó 
documentación que acredite de manera fehaciente la incorporación de dicho vehículo al documento 
descrito con anterioridad y que este sea propiedad o este bajo resguardo del Ayuntamiento, como 
lo puede ser el comprobante fiscal digita por internet (CFDI), el contrato de comodato y/o el 
contrato de arrendamiento; lo anterior, por un importe de $48,560.02 (cuarenta y ocho mil 
quinientos sesenta pesos 02/100 moneda nacional).  
 
Del numeral 1.3, se anexaron a las pólizas observadas en este numeral las requisiciones de bienes 
y/o servicios correspondientes, en donde se identifica que el área usuaria del servicio es la dirección 
de servicios públicos, así como el contrato número LIC-PART-YESCA-IR-011/2023, celebrado entre 
el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
EILM810511LV5; sin embargo, no se proporcionó la evidencia documental que demuestre la 
prestación del servicio, ni la recepción del mismo, es preciso señalar que de la lectura al contrato 
mencionado, dentro de la cláusula tercera se establece que «”El proveedor“ se obliga a entregar los 
bienes objeto de este contrato a completa satisfacción del usuario, a efecto de su utilización 
inmediata, a mas (sic) tardar el dia (sic) 30 de septiembre de 2023, en una sola exhibición, el total 
de los servicios contratados…»; asimismo, los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), no 
cuentan con «la fecha, sello y firma del personal que recibe… los bienes entregados y recibidos en 
buen estado…», como lo establece la cláusula sexta del contrato referido; por lo anterior expuesto, 
no fue posible acreditar la institucionalidad de la erogación, por un importe de $747,040.00 
(setecientos cuarenta y siete mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.4, referente a las pólizas E00554, E01450, E02058, E02373, E02646, E02993, E03371, 
E00351 y E01231; se adjuntó el contrato celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios 
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CUFS820212JH1, así como diversos informes de 
actividades; sin embargo, no se anexaron los entregables que acredite la realización de estas por 
parte del prestador de servicios, como lo establece la cláusula cuarta del contrato mencionado con 
anterioridad, donde se plasma que el prestador de servicios deberá proporcionar informes de 
trabajo ejercidos sobre los módulos del sistema de cobranza, reportes periódicos relativos al 
resumen de ingresos y las actividades que sean solicitadas por la tesorería o el personal asignado; 
asimismo, los informes se encuentran suscritos por J… P… G…, sin identificar qué relación guarda 
este con la prestación del servicio; respecto a la póliza E00640, se detectó que la documentación 
anexa a la misma, ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría, por un importe de 
$167,366.59 (ciento sesenta y siete mil trescientos sesenta y seis pesos 59/100 moneda nacional); 
aunado a lo anterior, no se proporcionó evidencia de los temas impartidos durante las 
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capacitaciones, así como listas de asistencia de los participantes que acredite que fue personal 
adscrito a la administración municipal. 
 
Respecto al numeral 1.5, no se proporcionó el contrato y/o documento correspondiente que vincule 
a la administración municipal con el prestador de servicios, por lo que no fue posible acreditar las 
condiciones, los términos y las obligaciones de las partes, a la erogación registrada en la póliza 
E02708. 
 
Del numeral 1.6.1, un importe de $129,301.40 (ciento veintinueve mil trescientos un pesos 40/100 
moneda nacional), debido a lo que a continuación se señala: 
 
De las pólizas E01133, E01134, E01918, E01919, E02435 y E02541, se anexó la requisición 
correspondiente, en la cual se adjuntó información que permite identificar en la “flotilla vehicular 
propiedad del municipio de La Yesca”, el vehículo al que se le realizaron las reparaciones y/o 
mantenimientos; sin embargo, no se proporcionó documentación que acredite de manera 
fehaciente la incorporación de dicho vehículo al documento descrito con anterioridad y que este 
sea propiedad o este bajo resguardo del Ayuntamiento, como lo puede ser el comprobante fiscal 
digita por internet (CFDI), el contrato de comodato y/o el contrato de arrendamiento. 
 
A las pólizas E01568 y E02518, se anexó la requisición correspondiente; sin embargo, en la misma, 
no se describe información de los vehículos reparados, con lo que permitiera hacer el cruce 
respectivo con el documento descrito en el párrafo anterior. 
 
Respecto a las pólizas E00572, E01257, E01441 y E02749, solo se remitió la carátula emitida por el 
sistema contable utilizado. 
 
Del numeral 1.6.3, referente a las pólizas observadas, se anexó la “flotilla vehicular propiedad del 
municipio de La Yesca”, en la cual se adjuntó información que permite identificar el vehículo 
beneficiado por la adquisición de llantas; sin embargo, no se proporcionó documentación que 
acredite de manera fehaciente la incorporación de dicho vehículo al documento descrito con 
anterioridad y que este sea propiedad o este bajo resguardo del Ayuntamiento, como lo puede ser 
el comprobante fiscal digita por internet (CFDI), el contrato de comodato y/o el contrato de 
arrendamiento; lo anterior, por un importe de $65,969.15 (sesenta y cinco mil novecientos sesenta 
y nueve pesos 15/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.6.4, se remitió el contrato de arrendamiento número CONT-ARREND-VEHI-2-23; 
dicho documento reafirma lo observado, por un importe de $71,653.20 (setenta y un mil seiscientos 
cincuenta y tres pesos 20/100 moneda nacional), dado que tal y como se señaló en la observación, 
la cláusula tercera establece que la vigencia del mismo corresponde del 01 de enero al 31 de julio 
de 2023. 
 
Del numeral 1.7, de las pólizas E02128, E02461, E02462, E02463, E02464, E02465, E02466, E02704, 
E02706, E02707, E02767 y E02842, se anexó a estas las requisiciones correspondientes, así como el 
formato de recepción de bienes y servicios, a las pólizas que no contaban con dicho documento; sin 
embargo, no se adjuntó evidencia documental que acredite la celebración de los eventos descritos; 
aunado a lo anterior, es preciso señalar que, en ninguna de las pólizas observadas, se proporcionó 
el contrato y/o documento que vincule a la administración municipal con los prestadores de 
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servicios, por un importe de $558,677.61 (quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y siete 
pesos 61/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.10, respecto a las pólizas observadas, se anexaron las requisiciones correspondientes 
por parte de las áreas solicitantes, y en lo particular a las pólizas E02129 y E02366, el formato de 
“recepción de bienes y servicios”; sin embargo, no se adjuntó evidencia documental que acredite 
de manera fehaciente la prestación del servicio; asimismo, respecto a las pólizas E02129 y E02705, 
no se adjuntó el contrato y/o documento que vincule a la administración municipal con los 
prestadores de servicios; además, aunque a la póliza E02366, se adjuntó el contrato 
correspondiente, dicho documento no se encuentra firmado por la presidenta municipal, por lo que 
carece de validez; lo anterior, por un importe de $121,100.47 (ciento veintiún mil cien pesos 47/100 
moneda nacional). 
 
Del numeral 1.11, se adjuntaron a las pólizas observadas, la asignación de las comisiones, así como 
el reporte de actividades, suscritos por el personal que fue comisionado; sin embargo, las 
asignaciones referidas no cuentan con el sello y fecha de la comisión realizada, por lo que no fue 
posible acreditar la veracidad de dichos documentos; asimismo, no se anexaron las órdenes de pago 
de los gastos de comisión autorizadas por la presidenta municipal, tesorero y secretario del 
Ayuntamiento, ni el recibo de solicitud de viáticos debidamente requisitado, tal y como lo establece 
la normatividad interna del municipio; por lo anterior expuesto, no se acredita la institucionalidad 
de las erogaciones registradas, por un importe de $46,235.00 (cuarenta y seis mil doscientos treinta 
y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 3.1, un importe de $362,701.61 (trescientos sesenta y dos mil setecientos un peso 
61/100 moneda nacional), debido a lo que a continuación se señala: 
 
De la póliza E02951, no se anexó el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que compruebe la 
erogación registrada, por un importe de $4,838.99 (cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos 
99/100 moneda nacional), así como documentación que permitiera identificar al o los vehículos a 
los que se les dieron mantenimiento. 
 
Respecto a las pólizas C00009, C00010, C00030, C00070, E00107, C00162 y C00230, se remitió copia 
certificada del contrato celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios de 
arrendamiento, así como el formato de recepción de bienes y servicios; sin embargo, no se anexaron 
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes, que comprueben las 
erogaciones registradas. 
 
De las pólizas E02076, E02077, E01936, E01937, E01938, E01935, E01939, E01942 y E01975, se 
adjuntó la asignación de las comisiones, así como el reporte de actividades, suscritos por el personal 
que fue comisionado; sin embargo, las asignaciones referidas no cuentan con el sello y fecha de la 
comisión realizada, por lo que no fue posible acreditar la veracidad de dichos documentos; 
asimismo, no se anexaron las órdenes de pago de los gastos de comisión autorizadas por la 
presidenta municipal, tesorero y secretario del Ayuntamiento, ni el recibo de solicitud de viáticos 
debidamente requisitado, tal y como lo establece la normatividad interna del municipio; aunado a 
lo anterior, no se anexaron los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes, 
que comprueben las erogaciones registradas. 
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 Con relación a las pólizas C00180, C00409, E02489, E02763, E03088 y E03490, se detectó que la 
documentación anexa a estas, ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría. 
 
De la póliza E01974, solo se proporcionó la carátula impresa emitida por su sistema contable. 
 
Del numeral 3.2, un importe de $258,800.00 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos 
00/100 moneda nacional), debido a lo que a continuación se señala: 
 
De las erogaciones registradas en las pólizas E01842, E01843, E01844, E01845, E01857, E01858, 
E01859, E01860 y E01861, se proporcionaron los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), 
que una vez verificados en la página del del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran vigentes, por lo que se 
comprueba un importe de $208,800.00 (doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda 
nacional); sin embargo, no se proporcionó la evidencia documental que demuestre la prestación del 
servicio, ni la recepción del mismo; asimismo, si bien se proporcionó el contrato celebrado entre el 
Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
EILM810511LV5, es preciso señalar que de la lectura a dicho documento, dentro de la cláusula 
tercera se establece que «”El proveedor“ se obliga a entregar los bienes objeto de este contrato a 
completa satisfacción del usuario, a efecto de su utilización inmediata, a mas (sic) tardar el dia (sic) 
30 de septiembre de 2023, en una sola exhibición, el total de los servicios contratados…»; asimismo, 
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), no cuentan con «la fecha, sello y firma del 
personal que recibe… los bienes entregados y recibidos en buen estado…», como lo establece la 
cláusula sexta del contrato referido; aunado a lo anteriormente expuesto, el contrato fue celebrado 
el 30 de agosto, por lo que no ampara los pagos efectuados. 
 
De la póliza E03181, no se remiten documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Del numeral 3.3, un importe de $202,542.00 (doscientos dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 
00/100 moneda nacional), debido a lo que a continuación se señala: 
 
Respecto a las pólizas E01862 y E03063, se proporcionaron los comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI), que una vez verificados en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran vigentes, por lo que se 
comprueba un importe de $117,856.00 (ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
00/100 moneda nacional); sin embargo, no se proporcionó la evidencia documental que demuestre 
la prestación del servicio, ni la recepción del mismo; asimismo, si bien se proporcionó el contrato 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) EILM810511LV5, es preciso señalar que de la lectura a dicho documento, dentro de la cláusula 
tercera se establece que «”El proveedor“ se obliga a entregar los bienes objeto de este contrato a 
completa satisfacción del usuario, a efecto de su utilización inmediata, a mas (sic) tardar el dia (sic) 
30 de septiembre de 2023, en una sola exhibición, el total de los servicios contratados…»; asimismo, 
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), no cuentan con «la fecha, sello y firma del 
personal que recibe… los bienes entregados y recibidos en buen estado…», como lo establece la 
cláusula sexta del contrato referido; aunado a lo anteriormente expuesto, el contrato fue celebrado 
el 30 de agosto, por lo que no ampara el pago efectuado en la póliza E01862.  
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De la póliza E01971, se anexó la requisición por parte del área solicitante; sin embargo, no se 
proporcionó el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que compruebe la erogación 
registrada; asimismo, es pertinente señalar que el contrato de prestación de servicios adjunto, está 
incompleto, dado que falta la hoja 4 de 5. 
 
De la póliza E03097, se proporcionó el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que una vez 
verificado en la página del del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentra vigente, por lo que se 
comprueba un importe de 4,350.00 (cuatro mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional); no se anexó la requisición por parte del área solicitante y el resguardo correspondiente, 
por lo que no fue posible identificar el bien en el inventario de bienes, debido a que no se describen 
las características específicas de este.  
 
De las pólizas C00072 y C00437, no se remiten documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar 
lo observado. 
 
Es pertinente señalar que si bien se argumentó que «J… L… I… G…, quien se desempeñó como 
tesorero municipal… presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) 
el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación 
en cita…», dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría por concepto de Asesorías, con cargo 
a la partida «33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos»; se detectaron las 
siguientes irregularidades, por un importe de $2,203,544.87 (dos millones doscientos tres mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos 87/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. De las erogaciones registradas con el prestador de servicios con registro federal de 
contribuyentes (RFC) SIK190116F41, no se anexó el contrato y/o documento 
correspondiente que lo vincule a la administración municipal, por lo que no fue posible 
acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes, 
así como la requisición de bienes y/o servicios, por un importe de $928,000.00 (novecientos 
veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional), adicional a ello, las siguientes 
irregularidades: 
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1.1.1.  No se anexó evidencia documental que acredite la realización de cada una de las 
actividades descritas en los reportes anexos, por un importe de $603,200.00 
(seiscientos tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 
ASESORÍAS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E00019 10/01/2023 4C9AC4CC-22FC-4DBF-
B7ED-994DA3B6BC0A 

69,600.00 

 

E00142 30/01/2023 AB9D9BDD-ECCB-4A05-
A40A-FDD7B126B28F 

34,800.00 

 

E00352 10/02/2023 313530FD-089D-4294-
BA4D-F20E2917C637 

69,600.00 

 

E00527 01/03/2023 CAF6CD2E-59C4-4E4B-
AA3B-C487F37039DA 

81,200.00 

 

E00618 13/03/2023 6FDDA231-3AB0-419A-
A5D5-34CEB4E564B6 

69,600.00 

 

E00726 29/03/2023 284F9C22-C278-4EB4-
AFBB-502E10F22F49 

34,800.00 

 

E01031 28/04/2023 EE3C1CD1-46D7-4EA1-
9194-FE6E4D3969F2 

69,600.00 El informe de actividades no se encuentra suscrito por 
el prestador de servicios. 

E01264 22/05/2023 64EE830B-0734-464B-
A832-410A4BE81AF2 

69,600.00 El informe de actividades no se encuentra suscrito por 
el prestador de servicios 

E01506 13/06/2023 CC3BE0D3-3B98-4482-
9433-B1855E147253 

69,600.00 El informe de actividades no se encuentra suscrito por 
el prestador de servicios 

E01509 15/06/2023 D5EBA5FD-E289-426D-
BB1C-8F46FFA88905 

34,800.00 El informe de actividades no se encuentra suscrito por 
el prestador de servicios 

Total 603,200.00  
FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas 
contables con su documentación anexa. 

 
1.1.2.  No se adjuntó evidencia documental que acredite que los reglamentos motivo de las 

erogaciones se encuentren publicados en los medios oficiales de difusión, asimismo, 
el entregable anexo no se encuentra suscrito por el prestador de servicios, por un 
importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 
moneda nacional). 

 
ASESORÍAS POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS NO PUBLICADOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

E00143 30/01/2023 Asesoría técnica y legal en la elaboración del reglamento para el 
municipio de la Yesca, Nayarit. 

BE64D818-1662-40AA-
9770-94BE453562F7 

75,400.00 

E00393 16/02/2023 Asesoría técnica y legal en la elaboración del reglamento de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para el 
municipio de la Yesca Nayarit. 

00F9BB22-E80C-4F24-
A3D0-C2063822F500 

69,600.00 

E01467 07/06/2023 Asesoría para la elaboración del acuerdo que tiene por objeto reformar 
y adicionar diversas disposiciones del reglamento de la administración 
pública para el municipio de la Yesca, Nayarit. 

4BC42C4B-E33D-4906-
9764-5ADD434278EC 

40,600.00 

E01468 07/06/2023 Asesoría para elaborar el reglamento de archivo municipal. 2D9B9313-904C-4609-
A4AF-C783D79F2D9C 

69,600.00 

Total 255,200.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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1.1.3.  No se anexó el reporte de actividades en el que se especifique cuáles fueron las tareas 
realizadas por el prestador de servicios así como evidencia documental de la 
realización de las mismas, por lo que no se comprueba la asesoría legal que motivó 
este pago, por un importe de $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 
00/100 moneda nacional). 

 
 

PAGO POR ASESORÍA LEGAL 

Póliza CFDI 

Número Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E00540 03/03/2023 0B9F85A4-B09D-4793-A0A6-7A61758BF6D2 69,600.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-
324/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, 
MYN/PM-351/2024 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.2. En los siguientes pagos no se anexó evidencia documental que acredite los trabajos 

realizados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con los cuales se garantice la 
recuperación del Impuesto Sobre la Renta, y del ingreso del recurso a una cuenta bancaria 
del Ayuntamiento, asimismo, no se remiten los contratos y/o documentos 
correspondientes celebrados entre los prestadores de servicios y la administración 
municipal, por lo que no fue posible acreditar que se garantizaron las condiciones, los 
términos y las obligaciones de las partes, por un importe de $700,408.58 (setecientos mil 
cuatrocientos ocho pesos 58/100 moneda nacional), adicional a ello, las siguientes 
irregularidades: 

 
PAGOS SIN EVIDENCIA DE RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Importe $ 

E00928 12/04/2023 ISA1605026G4 50D7E6FC-84DB-
449E-A148-

03303DB76187 

309,458.42 El reporte de actividades anexo no se encuentra 
suscrito por el prestador de servicios, que confirme la 
veracidad de la información ahí contenida, asimismo, 
no se adjuntó la requisición de bienes y/o servicios 
correspondientes. 

E03369 07/12/2023 ECC191127FHA 5E07816E-C31D-
4508-804E-

6BC4DD7CC44D 

390,950.16 No se adjuntó la requisición de bienes y/o servicios 
correspondientes. 

Total 700,408.58 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
2. Pagos no comprobados y no justificados: 
 

2.1. Respecto a las siguientes pólizas con cargo a diversas partidas, solo fue proporcionada la 
carátula impresa emitida por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, carecen de la documentación correspondiente 
que compruebe y justifique la erogación, motivo por el cual no se acreditan como gastos 
institucionales, por un importe de $575,136.29 (quinientos setenta y cinco mil ciento 
treinta y seis pesos 29/100 moneda nacional). 
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PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 
Comentario 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

33101 E01721 05/07/2023 Pago de asesoría contable correspondiente al mes de julio 2023 69,600.00 

 

33101 E01781 12/07/2023 Pago de capacitación y mantenimiento de sistema de cobranza 
predial 

15,299.99 

 

33101 E02567 29/09/2023 Pago de asesoría, contable y auditoria respecto de la 
participación del Impuesto Sobre la Renta retenido de los 
trabajadores del municipio de La Yesca, correspondiente a los 
meses de enero a mayo 2023 

490,236.30 Solo se anexó la 
transferencia 
SPEI. 

Total 575,136.29  
FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024 y pólizas contables 
con su documentación anexa. 

 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 3, fracciones VII y X, 29 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII, XXVII y XXIX de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 31 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La 
Yesca, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII y XXXI y 48, 
fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de La Yesca, 
Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,203,544.87 
(dos millones doscientos tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 87/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 
de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora 
de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de control presupuestal del 
1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; jefe de control presupuestal del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit así como las 
empresas prestadoras de Servicios: Impulsora de Servicios Administrativos ISA; Evalop Consultores 
Corporativos. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que: 
 
Respecto a los numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3, se remitió el contrato celebrado entre la 
administración municipal y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
SIK190116F41; dicho documento solo hace referencia en su cláusula primera que «”El municipio” 
contrata los servicios profesionales… para que realice las actividades siguientes: asesoría profesional 
respecto al proceso de analizar, procesar e integrar la información necesaria para la realización de 
la contabilidad en cuanto al manejo del sistema SAACG.NET, emisión de pólizas, así como de la 
correcta integración del soporte documental que compruebe y justifique el gasto; así como apoyo 
en la elaboración de cada uno de los Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública; en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, inciso A y B de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
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Cuentas del Estado de Nayarit.»; sin embargo, carece de la documentación justificativa que acredite 
las erogaciones registradas como institucionales, integrado de la siguiente manera: 
Del numeral 1.1.1, de las pólizas E01031, E01264, E01506 y E01509, se proporcionaron los informes 
de actividades suscritos por el prestador de servicios; sin embargo, no se anexó evidencia 
documental que acredite la realización de cada una de las actividades descritas en los mismos; 
respecto a las pólizas E00019, E00142, E00352, E00527, E00618 y E00726, no se remiten 
argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Del numeral 1.1.2, de la póliza E00143, se anexaron las invitaciones a participar en la licitación por 
adjudicación directa referente a servicios de asesorías, así como las cotizaciones y el resultado de la 
investigación de mercado realizada, y en la póliza E01467, la proposición de Acuerdo que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Pública para 
el Municipio de La Yesca, Nayarit; en materia de defensoría de oficio en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa; sin embargo, no se adjuntó evidencia documental que acredite que 
los reglamentos, motivo de las erogaciones registradas se encuentren publicados, es pertinente 
señalar que dicho acuerdo no se encuentra suscrito por la presidenta municipal; respecto a las 
pólizas E00393 y E001468, se detectó que la documentación anexa a las mismas es la misma que ya 
fue valorada durante el desahogo de la auditoría. 
 
De la misma manera, respecto al numeral 1.1.3, a la póliza E00540, se anexó la misma 
documentación que ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría. 
 
Del numeral 1.2, respecto a las pólizas observadas, se proporcionaron los estados de cuenta 
bancarios de la cuenta «…3075», a nombre del Ayuntamiento, en donde se resalta el importe 
recuperado por concepto de Impuesto Sobre la Renta; en lo particular a la póliza E00928, el reporte 
de actividades suscrito por el prestador de servicios, y de la póliza E03369, el contrato 
correspondiente; sin embargo, no se anexó evidencia documental que acredite los trabajos 
realizados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que estos mismos hayan sido 
realizados por los prestadores de servicios; es pertinente señalar que se anexaron las requisiciones, 
y que en estas se describe un concepto, que es de pago de asesoría, pero existe discrepancia entre 
los meses plasmados en las mismas con lo que indican los estados de cuenta. 
 
Del numeral 2.1, se anexaron a las pólizas observadas, los comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) con folio fiscal B5AF7425-5FB8-40E0-8C07-223135EA450E, 8A52A3D3-1632-4C14-
94F9-672B250F6EBA y 6443E335-8BF3-42C6-ACF1-B0DA3EBCF13E, mismas que una vez verificadas 
en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran vigentes, con lo que se 
comprueban las erogaciones registradas; respecto a la póliza E01721, no se anexó evidencia 
documental que acredite la realización de cada una de las actividades descritas en los reportes 
adjuntos; de la póliza E01781, no se proporcionaron los informes de los trabajos realizados sobre 
los módulos del sistema integral de cobranza, reportes periódicos relativos al resumen de ingresos, 
ni de las actividades solicitadas por la tesorería municipal, entregables descritos en la cláusula cuarta 
del contrato de prestación de servicios; y de la póliza E02567, aunque se proporcionaron los estados 
de cuenta bancarios de la cuenta «…3075», a nombre del Ayuntamiento, en donde se resalta el 
importe recuperado por concepto de Impuesto Sobre la Renta, no se anexó evidencia documental 
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que acredite los trabajos realizados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que estos 
mismos hayan sido realizados por los prestadores de servicios. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.23.MA.19 
Del análisis a la cuenta contable «34102 Recargos y actualizaciones», a las siguientes pólizas y a los 
acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, se 
detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $123,243.00 (ciento veintitrés mil 
doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). 
 
1. Se pagaron recargos y actualizaciones por la presentación extemporánea de obligaciones 

fiscales al Servicio de Administración Tributaria, por un importe de $72,098.00 (setenta y dos 
mil noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), tal y como se detalla a continuación: 
 
1.1. Recargos y actualizaciones de ejercicios fiscales anteriores, por un importe de $25,084.00 

(veinticinco mil ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 
 

MULTAS POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE EJERCICIOS FISCALES PREVIOS 

Póliza Importes $ 

Periodo de la Declaración Número Fecha Recargo Actualización Total Pagado Tipo de Declaración 

E00208 03/01/2023 4,987.00 0.00 4,987.00 Normal Noviembre 22 

E00269 21/02/2023 12,916.00 0.00 12,916.00 Complementaria Diciembre 22 

E00270 21/02/2023 7.00 1.00 8.00 Complementaria Diciembre 22 

E03101 17/11/2023 662.00 172.00 834.00 Complementaria Febrero 22 

E02928 17/11/2023 5,442.00 849.00 6,291.00 Complementaria Octubre 22 

E03100 17/11/2023 40.00 8.00 48.00 Complementaria Noviembre 22 

Total 25,084.00 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
1.2. Recargos del ejercicio fiscal 2023, por un importe de $47,014.00 (cuarenta y siete mil 

catorce pesos 00/100 moneda nacional). 
 

MULTAS POR RECARGOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 

Póliza Importes $ Tipo de 
Declaración 

Periodo de la 
Declaración Número  Fecha Recargos Actualizaciones Total Pagado 

E00486 02/03/2023 5,224.00 0.00 5,224.00 Normal ene-23 

E00497 27/03/2023 5,045.00 0.00 5,045.00 Complementaria feb-23 

E00530 02/03/2023 28.00 0.00 28.00 Normal ene-23 

E00718 27/03/2023 14.00 0.00 14.00 Complementaria  feb-23 
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Póliza Importes $ Tipo de 
Declaración 

Periodo de la 
Declaración Número  Fecha Recargos Actualizaciones Total Pagado 

E01077 22/05/2023 10,199.00 0.00 10,199.00 Normal mar-23 

E01078 20/05/2023 5,174.00 0.00 5,174.00 Normal abr-23 

E01532 23/06/2023 5,069.00 0.00 5,069.00 Normal may-23 

E01533 23/06/2023 14.00 0.00 14.00 Normal may-23 

E01677 26/07/2023 5,653.00 0.00 5,653.00 Normal jun-23 

E02211 30/08/2023 19.00 0.00 19.00 Normal jul-23 

E02246 30/08/2023 5,238.00 0.00 5,238.00 Normal jul-23 

E02296 28/09/2023 5,318.00 0.00 5,318.00 Normal ago-23 

E02547 28/09/2023 19.00 0.00 19.00 Normal ago-23 

Total 47,014.00  
FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 
2. Es pertinente señalar que la documentación anexa a la siguiente póliza no corresponde al 

registro de la misma, toda vez que en la póliza se conceptualiza el «pago de declaración 
complementaria de impuesto ISR correspondiente al mes de diciembre 2022», y el formato de 
“información registrada de pagos de contribuciones federales” señala el pago de la declaración 
complementaria de diciembre, pero del ejercicio fiscal 2023, por lo anterior, no se comprueba 
ni justifica la erogación registrada, por un importe de $51,145.00 (cincuenta y un mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 
 

RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN COMPROBAR 

Póliza Importe $ 

Tipo de Declaración 
Periodo de la 
Declaración Número Fecha 

Recargos 

34102 

Retenciones ISR 

2117-17-002 
Total Pagado 

E03207 13/12/2023 23,716.00 27,429.00 51,145.00 Complementaria dic-22 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y 81, fracción I del Código 
Fiscal de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones II, III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI 
y XXXIV y 47, fracciones III, XXII y XXXI del Reglamento de la Administración Pública, para el 
Municipio de La Yesca, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $123,243.00 (ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 
2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se rectifica, toda vez que del numeral 2, se remitió la póliza E03207, anexando a la 
misma el oficio número 400-41-00-02-00-2023-5948, mismo que hace alusión a las retenciones por 
salarios correspondientes al periodo de diciembre del ejercicio fiscal 2022, que fueron omitidas; 
retenciones que fueron enteradas, mediante declaración complementaria con número de 
operación 230510031697, con lo que se corrobora que el importe registrado por $27,429.00 
(veintisiete mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional) corresponde a 
retenciones omitidas del mes de diciembre de 2022. 
 
Quedando pendiente de solventar $95,814.00 (noventa y cinco mil ochocientos catorce pesos 
00/100 moneda nacional), debido a lo que a continuación se señala: 
 
De los numerales 1.1 y 1.2, no se remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a 
desvirtuar lo observado, por un importe de $72,098.00 (setenta y dos mil noventa y ocho pesos 
00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 2, respecto a la póliza E03207 y del análisis al oficio número 400-41-00-02-00-2023-
5948, así como a la resolución número RED74-096/23, se determina que el pago de actualizaciones 
y recargos corresponde a un importe de $23,716.00 (veintitrés mil setecientos dieciséis pesos 
00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del capítulo «10000 Servicios 
Personales», así como de la documentación e información proporcionada, se detectaron las 
siguientes irregularidades, por un importe de $258,427.32 (doscientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos veintisiete pesos 32/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

1. De las erogaciones con cargo a las partidas «11302 Sueldos al personal de confianza», 
«13201 Primas de vacaciones», «13203 Gratificación de fin de año» y «13401 
Compensaciones», se detectó que se realizaron pagos por diversos conceptos a personas 
que no se encuentran registradas en la plantilla de personal autorizada en el ejercicio fiscal 
2023, adicional a ello, no fue posible corroborar que el pago del aguinaldo correspondió a 
los días laborados toda vez que en las listas de raya anexas no se especifica dicho dato, ni 
se plasma la fecha de ingreso y renuncia; lo anterior por un importe de $133,671.52 (ciento 
treinta y tres mil seiscientos setenta y un peso 52/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
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PAGOS A PERSONAS NO LOCALIZADAS EN PLANTILLA 

Póliza 

RFC del Beneficiario 

Importe $ 

Partida  Número Fecha Concepto 
Partida 

Presupuestaria 
Revisada 

Deducciones 
Totales 

Neto 
Pagado 

11302 C00255 30/06/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de junio 
2023. 

UIDA-630214-E24 1,352.55 -130.45 1,483.00 

11302 VIRF-360707-NEA 1,352.55 -130.45 1,483.00 

11302 C00246 15/06/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de junio 
2023. 

UIDA-630214-E24 1,352.55 -130.65 1,483.20 

11302 VIRF-360707-NEA 1352.55 -130.65 1,483.20 

11302 E01617 15/06/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de junio 
2023. 

AUQE-701207-NTA 10,240.05 2,593.05 13,347.00 

13401 

 
5,700.00 

 

11302 E01638 15/06/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de junio 
2023. 

AUQE-701207-NTA 10,240.05 1,763.65 10,346.40 

13401 

 
1,870.00 

 

11302 C00473 29/12/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
diciembre 2023. 

CIGD-681008-SL4 4,312.95 312.77 4,719.00 

11302 UIDA-630214-E24 1,352.55 -130.63 1,708.60 

11302 VIRF-360707-NEA 1,352.55 -130.62 1,708.60 

13201 CIGD-681008-SL4 718.82 

  

13201 UIDA-630214-E24 225.42 

  

13201 VIRF-360707-NEA 225.43 

  

11302 C00469 14/12/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
diciembre 2023. 

CIGD-681008-SL4 4,312.95 312.75 4,000.20 

11302 UIDA-630214-E24 1,352.55 -130.65 1,483.20 

11302 VIRF-360707-NEA 1,352.55 -130.65 1,483.20 

13203 C00466 14/12/2023 Pago de gratificación de fin 
de año. 

CIGD-681008-SL4 17,251.80 1,538.40 15,713.40 

13203 UIDA-630214-E24 5,410.20 147 5,263.20 

13203 VIRF-360707-NEA 5,410.20 147.2 5,263.00 

13203 E03231 14/12/2023 Pago de parte proporcional 
de aguinaldo del ejercicio 
fiscal 2023. 

AUQE-701207-NTA 40,960.20 8,084.40 32,875.80 

11302 E03237 15/12/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
diciembre 2023  

AUQE-701207-NTA 10,240.05 2,600.85 13,372.20 

13401 

 
5,733.00 

 

Total    133,671.52    

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-352/2024 y auxiliares contables. 

 
2. Una vez analizada la documentación anexa a las pólizas E01617 y E01638 con cargo a la 

partida «15202 Pago de liquidaciones», en donde se conceptualiza el pago de la nómina de 
la primera y segunda quincena del mes de junio de 2023, se detectaron indemnizaciones no 
justificadas, por un importe de $124,755.80 (ciento veinticuatro mil setecientos cincuenta 
y cinco pesos 80/100 moneda nacional), toda vez que: 

 
2.1. Se realizó un pago improcedente por concepto de indemnización, a personal que 

presentó su renuncia voluntaria, por lo que se pagó en exceso un importe de 
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$112,678.70 (ciento doce mil seiscientos setenta y ocho pesos 70/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS DE INDEMNIZACIONES IMPROCEDENTES 

Póliza Datos de las Listas de Raya Adjuntas 

Fecha del Oficio de 
Renuncia Número Fecha Concepto Importe $ 

Número 
de 

Empleado 

RFC del 
Empleado 

Importe 
Pagado en 
Exceso $ 

E01617 15/06/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de junio 
2023. 

971,889.68 81 SUMG-
960120-7T9 

12,354.00 01 de junio 2023 

112 DIAS-
900930-

QFA 

22,223.20 15 de junio 2023 

E01638 15/06/2023 Pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de junio 
2023. 

1,041,584.67 106 SAMV-
910116-CL4 

78,101.50 31 de mayo de 2023 

Total 112,678.70  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-352/2024 y auxiliares contables. 

 
2.2. Del siguiente personal no se acreditó documentalmente el motivo por el cual fueron 

beneficiados por la prestación en mención, por un importe de $12,077.10 (doce mil setenta 
y siete pesos 10/100 moneda nacional). 

 
PAGOS DE INDEMNIZACIONES NO JUSTIFICADAS 

Póliza Datos de las Listas de Raya Adjuntas 

Número Fecha Concepto Importe $ 
Número de 
Empleado 

RFC del 
Empleado 

Importe 
Pagado $ 

E01617 15/06/2023 Pago de nómina correspondiente a la 
primera quincena de junio 2023. 

971,889.68 113 GOGF-
800309-9TP 

8,775.60 

E01638 15/06/2023 Pago de nómina correspondiente a la 
segunda quincena de junio 2023. 

1,041,584.67 124 GOJC-000724-
3X8 

3,301.50 

Total 12,077.10 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-352/2024 y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI, XXXII y XXXIV, 47, fracciones 
XXIII y XXXI, 48, fracción VIII y 49, fracciones II, IX y XVI del Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de La Yesca, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda pública por 
la cantidad de $258,427.32 (doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete pesos 32/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de control 
presupuestal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; jefe de control presupuestal del 1 de 
julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de recursos humanos del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se rectifica, toda vez que respecto al numeral 1, se remitieron los oficios número 
MYN/PM/ALTA-0338/2022, MYN/PM/ALTA-0191/2022, MYN/PM/ALTA-0192/2022 y 
MYN/PM/ALTA-0104/2022, en los cuales se identifican las altas de los trabajadores con Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) CIGD-681008-SL4, UIDA-630214-E24, VIRF-360707-NEA y AUQE-
701207-NTA, respectivamente, así como una relación de servidores públicos vigentes durante el 
ejercicio fiscal 2023, con lo que se acreditan las erogaciones registradas por concepto de sueldos al 
personal de confianza, prima vacacional, aguinaldo y compensaciones, que tuvieron como 
beneficiarios a los mismos, por un importe de $133,671.52 (ciento treinta y tres mil seiscientos 
setenta y un pesos 52/100 moneda nacional). 
Quedando pendiente de solventar el importe de $124,755.80 (ciento veinticuatro mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), debido a que de los numerales 2.1 y 2.2, no se 
remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2117 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo», se detectó que se tienen registradas 
retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2023, al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), por un importe de $76,149.94 (setenta y seis mil ciento cuarenta y 
nueve pesos 94/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera 
en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a lo siguiente: 

 
RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 Saldo 
s/Auxiliar 
Pendiente 

de 
Enterar al 

31 de 
Diciembre 
de 2023 $ 
(1) + (2) 

Saldo Inicial 
$ 

Enteros $ 

Saldo 
Final $ 

Cargos Abonos 
Saldo 
Final $ 

(1) Enteros $ Reclasificación 
Retenciones 

$ 
Reclasificación (2) 

2117-02-002 I.S.R. Retenido arrendamientos 
 

34,608.15 
  

0.00 
 

0.00 
  

34,608.15 

2117-02-003 I.S.R. Retenido a profesionistas 
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 Saldo 
s/Auxiliar 
Pendiente 

de 
Enterar al 

31 de 
Diciembre 
de 2023 $ 
(1) + (2) 

Saldo Inicial 
$ 

Enteros $ 

Saldo 
Final $ 

Cargos Abonos 
Saldo 
Final $ 

(1) Enteros $ Reclasificación 
Retenciones 

$ 
Reclasificación (2) 

 
21,297.43 

  
0.00 

 
0.00 

  
21,297.43 

2117-06-001 IVA Retenido a profesionistas 
 

12,303.03 
  

0.00 
 

0.00 
  

12,303.03 

2117-06-002 Retención de IVA arrendamientos 
 

3,452.55 
  

0.00 
 

0.00 
  

3,452.55 

2117-17-002 Retención ISR sueldos y salarios 
 

1,235,849.57 1,245,288.00 -9,438.43 
     

1,880.31 

nov-22  339,235.00        
dic-22  906,053.00        
septiembre       11,318.74   
2117-17-003 ISR Retención arrendamiento 

 444.05 442.00 2.05 
    

-0.25 1.80 

dic-22  221.00        
septiembre     221.00  220.75   
noviembre  221.00        
2117-18-003 Retención ISR arrendamientos 

 0.00   10,087.00  13,952.41  3,865.41  
Enero      944.06    
Febrero      961.60    
Marzo    1,888.00  944.06    
Abril      1,006.99    
Mayo      944.06    
Junio    945.00  944.06    
Julio    959.00  1,258.74    
Agosto    1,259.00      
Septiembre    1,259.00  1,258.74    
Octubre    1,259.00  1,258.74    
Noviembre    1,259.00  3,172.62    
Diciembre    1,259.00  1,258.74    
Subtotal de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 2,606.67 

Total de retenciones pendientes de enterar al SAT sin considerar diciembre: 76,149.94 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 1-A, párrafos antepenúltimo y 
penúltimo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 32-G, fracción I del Código Fiscal de la 
Federación; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, 
fracciones I, II, XXXII y XXXIV y 47, fracción XXVI del Reglamento de la Administración Pública, para 
el Municipio de La Yesca, Nayarit; se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.19 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y a los auxiliares por cuentas de registro de las cuentas 
«2117-01-003 Impuestos 12% U.A.N.» y «2117-18-001 Impuesto 15% UAN», respectivamente, se 
detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del 
ejercicio fiscal 2023, al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, por concepto del 
Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, por un importe de $56,960.88 
(cincuenta y seis mil novecientos sesenta pesos 88/100 moneda nacional), sin considerar el mes de 
diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a la siguiente 
integración: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR AL PATRONATO DE LA UAN 

Cuenta/Mes 

 

Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 

de 2023 $ 

Saldo Inicial $ Enteros $ Retenciones $ Saldo Final $ 

 
2117-01-003 Impuestos 12% U.A.N. 

 
 

54,475.84 0.00 0.00 
 

54,475.84 
 

2117-18-001 Impuesto 15% UAN 
 

  250,727.53 262,430.77 11,703.24  
 

Enero  0.00 20,052.93   
 

Febrero  18,706.58 41,826.59   
 

Marzo  41,987.32 35,812.68   
 

Abril  36,124.03 24,232.40   
 

Mayo  16,251.86 30,865.22   
 

Junio  30,606.93 17,171.60   
 

Julio  30,599.38 11,587.19   
 

Agosto  11,728.22 11,828.43   
 

Septiembre  11,895.23 16,975.39   
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Cuenta/Mes 

 

Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 

de 2023 $ 

Saldo Inicial $ Enteros $ Retenciones $ Saldo Final $ 

 
Octubre  15,585.91 30,696.37   

 

Noviembre  0.00 12,163.77   
 

Diciembre  37,242.07 9,218.20   
 

Subtotal de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 2,485.04 
 

Total de retenciones pendientes de enterar al Patronato sin considerar diciembre: 56,960.88 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024. 
 

 

 

Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023, se establece como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero 
municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de contabilidad del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.19 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información proporcionada; se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como se 
detalla a continuación: 
 
1. Adeudos por un importe de $20,313.23 (veinte mil trescientos trece pesos 23/100 moneda 

nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 
con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio. 
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ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta Contable 

Movimientos del Periodo 

Saldo Inicial $ Disminuciones $ Aumentos $ 
Saldo al 31 

de Diciembre 
$ 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

2112-102-032 376,110.00 360,997.00 0.00 15,113.00 

2112-2-000434 5,649.20 1,740.00 58.00 3,967.20 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

2117-08-001 857.49 0.00 375.54 1,233.03 

Total 20,313.23 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta 
MYN/PM-325/2024. 

 
2. Se tienen adeudos originados en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de $52,587.56 

(cincuenta y dos mil quinientos ochenta y siete pesos 56/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 

 
ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 

Cuenta 
Contable 

Movimientos del Ejercicio Saldo al 31 de 
Diciembre $ Disminuciones $ Aumentos $ 

2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP 

2111-1-11309 7,245,026.77 7,294,087.73 49,060.96 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

2117-18-007 0.00 287.08 287.08 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

2119-7800-003 0.00 3,239.52 3,239.52 

Total 52,587.56 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta 
MYN/PM-325/2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV y 47, fracciones III, XVI y XXXI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de La Yesca, Nayarit; se establece como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero 
municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de contabilidad del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que se remitió copia certificada del acta de sesión extraordinaria 
de cabildo número EXTORD/003/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, donde se aprueba el 
dictamen de entrega recepción por parte del H. Cabildo; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
documental que acredite las gestiones realizadas para la aclaración o cancelación de los pasivos que 
iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, así como de los que 
se originaron en el ejercicio fiscal 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De la revisión al reporte analítico del activo, así como a la cuenta contable «1112 Bancos/Tesorería», 
se detectaron cuentas bancarias registradas en las siguientes cuentas contables que muestran un 
saldo al 31 de diciembre de 2023, de importes provenientes de ejercicios anteriores sin movimiento, 
de los que no fue posible acreditarlos como saldos reales, debido a que no se remitieron los estados 
de cuenta que acrediten la veracidad del saldo registrado. 
 

CUENTAS BANCARIAS CON SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

1112-01-001 63,900.26 

1112-01-022 21,600.00 

1112-01-028 36.33 

1112-01-102 170,200.46 

1112-01-112 20.39 

1112-01-157 47,810.66 

1112-04-001 5,795.00 

Total 309,363.10 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio 
de respuesta MYN/PM-325/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-
352/2024 y auxiliares contables. 

 
Asimismo, es pertinente señalar que si bien, la administración municipal argumentó haber remitido 
los estados de cuenta de las cuentas bancarias …4996 y …7403, registradas contablemente en las 
cuentas número 1112-01-028 y 1112-01-112, dicha documentación no fue localizada físicamente. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
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Gubernamental; apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, 
fracciones I, II y XXXIV y 47, fracción XXVII del Reglamento de la Administración Pública, para el 
Municipio de La Yesca, Nayarit; se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal del 
1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que se remitió copia certificada del acta de sesión extraordinaria 
de cabildo número EXTORD/003/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, donde se aprueba el 
dictamen de entrega recepción por parte del H. Cabildo; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
documental que permita acreditar la veracidad de los saldos provenientes de ejercicios anteriores 
registrados en dichas cuentas de bancos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De la revisión al Reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1123 Deudores diversos por 
cobrar a corto plazo» y de la información proporcionada; se detectaron adeudos registrados al 31 
de diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran pendientes de 
recuperar por un importe de $425,393.65 (cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa y tres 
pesos 65/100 moneda nacional), registrados de la siguiente manera: 
 
1. Adeudos originados en el ejercicio fiscal 2023 que se encuentran pendientes de comprobar o 

recuperar por un importe de $400,207.69 (cuatrocientos mil doscientos siete pesos 69/100 
moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables: 

 
OTORGAMIENTOS GENERADOS EN EL EJERCICIO NO COMPROBADOS O RECUPERADOS 

Cuenta Contable 
Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 Saldo al 31 de 

Diciembre de 2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $ 

1123-01 Funcionarios y Empleados 

1123-01-219 
  

16,000.00 15,500.00 500.00  
E01597 30/06/2023 6,000.00 
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Cuenta Contable 
Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 Saldo al 31 de 

Diciembre de 2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $ 

1123-01-222 
 

 
67,800.00 50,702.83 17,097.17  

E02670 06/10/2023 15,800.00 

  
 

E03544 29/12/2023 2,000.00 

  

1123-01-227 

  
10,000.00 9,000.00 1,000.00  

E01188 12/05/2023 10,000.00 

  

1123-01-230 

  
10,000.00 8,500.00 1,500.00  

E01560 27/06/2023 10,000.00 

  

1123-01-234 

  
42,000.00 40,000.00 2,000.00  

E03545 29/12/2023 2,000.00 

  

1123-01-235 

  
5,188.88 0.00 5,188.88  

C00389 19/10/2023 5,188.88 

  

1123-01-237 

  
1,323.80 0.00 1,323.80  

C00426 30/11/2023 1,323.80 

  

1123-02 Otros Deudores 

1123-02-059 

  
340.00 0.00 340.00  

E03322 05/12/2023 340.00 

  

1123-02-080 

  
960.00 0.00 960.00  

E03020 07/11/2023 960.00 

  

1123-02-083 

  
8,932.00 0.00 8,932.00  

E03521 21/12/2023 8,932.00 

  

1123-03 Gastosa Comprobar 

1123-03-067 

  
20,000.00 6,200.00 13,800.00  

E01505 13/06/2023 5,000.00 

  
 

E03205 08/12/2023 10,000.00 

  

1123-03-102 

  
700.53 0.00 700.53  

E02863 31/10/2023 700.53 

  

1123-03-130 

  
920.00 600.00 320.00  

E03469 18/12/2023 320.00 

  

1123-03-134 

  
9,427.69 4,453.00 4,974.69  

E00059 13/01/2023 5,307.18 

  

1123-03-150 

  
81,341.18 43,341.18 38,000.00  

C00287 03/07/2023 40,000.00 

  

1123-03-152 

  
684.00 0.00 684.00  

E00140 30/01/2023 684.00 

  

1123-03-153 

  
354.00 170.00 184.00  

E01577 28/06/2023 184.00 

  

1123-03-155 

  
2,329.69 92.00 2,237.69  

C00293 05/07/2023 5.00 

  
 

C00457 14/12/2023 2,232.69 

  

1123-03-159 

  
18,009.00 224.00 17,785.00  

E02681 06/10/2023 1,360.00 

  
 

E03167 30/11/2023 2,600.00 

  
 

E03482 19/12/2023 1,900.00 

  
 

E03515 21/12/2023 2,250.00 

  
 

E03516 21/12/2023 1,800.00 

  
 

E03517 21/12/2023 2,250.00 

  
 

E03518 21/12/2023 1,350.00 

  
 

E03519 21/12/2023 2,250.00 
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Cuenta Contable 
Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 Saldo al 31 de 

Diciembre de 2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $  
E03520 21/12/2023 2,025.00 

  

1123-03-160 

  
65,500.00 20,000.00 45,500.00  

E01940 31/07/2023 30,000.00 

  
 

E01941 31/07/2023 15,000.00 

  
 

E02847 30/10/2023 500.00 

  

1123-03-162 

  
2,750.00 0.00 2,750.00  

E01395 31/05/2023 1,850.00 

  
 

E01396 31/05/2023 900.00 

  

1123-03-163 

  
1,995.00 1,795.00 200.00  

E02844 30/10/2023 200.00 

  

1123-03-165 

  
2,064.00 384.00 1,680.00  

E02836 29/10/2023 1,680.00 

  

1123-03-169 

  
497,659.57 317,192.92 180,466.65  

C00381 27/09/2023 50,000.00 

  
 

C00511 15/12/2023 44,500.00 

  
 

C00512 18/12/2023 50,000.00 

  
 

C00461 22/12/2023 50,000.00 

  

1123-03-170 
 

 
25,763.28 0.00 25,763.28  

E02833 29/10/2023 4,000.00 

  
 

E03156 28/11/2023 15,000.00 

  
 

E03375 08/12/2023 6,763.28 

  

1123-03-171 

  
2,000.00 1,680.00 320.00  

E02835 29/10/2023 2,000.00 

  

1123-03-172 

  
26,000.00 0.00 26,000.00  

E03320 05/12/2023 22,000.00 

  
 

E03543 29/12/2023 4,000.00 

  

Total 400,207.69 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024, Oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-352/2024. 

 
2. Deudores que, aun teniendo un saldo de ejercicios anteriores, registraron movimientos y que a 

la fecha de ejecución de auditoría registran un saldo pendiente de recuperar de los 
otorgamientos del ejercicio fiscal 2023, por un importe de $25,185.96 (veinticinco mil ciento 
ochenta y cinco pesos 96/100 moneda nacional). 

 
OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO NO RECUPERADOS EN SU TOTALIDAD 

Cuenta Contable 

Póliza 
Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2023 
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2023 $ 

Importe a 
Reintegrar del 
Ejercicio Fiscal 

2023 $ 
Número Fecha Otorgamientos$ 

Comprobaciones 
$ 

1123-03-126 
  

38,965.34 8,079.09 41,455.22 5,589.21 5,589.21  
C00011 27/01/2023 

 
5,000.00 

  
  

E00704 24/03/2023 
 

1,830.00 
  

 
1123-03-131 

  
-1,805.00 3,348.00 1,343.00 200.00 200.00  

E02506 26/09/2023 
 

200.00 
  

 
1123-03-142 

  
35.00 14,849.38 4,884.38 10,000.00 10,000.00  

E02019 07/08/2023 
 

10,000.00 
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Cuenta Contable 

Póliza 
Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2023 
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2023 $ 

Importe a 
Reintegrar del 
Ejercicio Fiscal 

2023 $ 
Número Fecha Otorgamientos$ 

Comprobaciones 
$ 

1123-03-144 
  

1,191.10 7,720.00 3,480.00 5,431.10 5,000.00  
C00004 09/01/2023 

 
5,000.00 

  
 

1123-03-156 
  

26,078.44 132,878.87 154,560.56 4,396.75 4,396.75  
C00210 23/05/2023 

 
30,000.00 

  
 

Total 25,185.96 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV y 47, fracciones III, XVIII 
y XXXI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 9 del 
Reglamento para la Comprobación Gastos de Pasajes y Viáticos de los Funcionarios Públicos del 
Municipio de La Yesca, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $425,393.65 (cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa y tres pesos 65/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que se remitió copia certificada del acta de sesión extraordinaria 
de cabildo número EXTORD/003/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, donde se aprueba el 
dictamen de entrega recepción por parte del H. Cabildo; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
documental que permita acreditar la comprobación o recuperación de los importes registrados en 
las cuentas que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, así 
como de los que se originaron en el ejercicio fiscal 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De la revisión al reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1134 Anticipo a contratistas por 
obras públicas a corto plazo», se detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría, no fue posible 
acreditar que se amortizaran en su totalidad los anticipos otorgados en el ejercicio fiscal 2023, toda 
vez que se argumentó que la documentación solicitada se encuentra en los expedientes de obra 
pública, sin embargo no fue posible identificar las pólizas contables de las amortizaciones, así como 
la documentación justificativa y comprobatoria que lo acredite, lo anterior por un importe de 
$9,831,198.20 (nueve millones ochocientos treinta y un mil ciento noventa y ocho pesos 20/100 
moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables: 
 

ANTICIPOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO NO AMORTIZADOS 

Cuenta 
Contable 

Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2023 $ Número Fecha 
Otorgamientos 

$ 
Amortizaciones 

$ 

1134-000550 

  
2,719,663.08 840,493.29 1,879,169.79  

C00427 03/11/2023 1,601,850.49 

  
 

C00521 25/12/2023 1,117,812.59 

  

1134-000551 

 
 5,490,864.92 2,389,199.81 3,101,665.11  

C00430 17/11/2023 3,763,492.17 

  

1134-000552 

 
 5,168,224.05 726,043.35 4,442,180.70  

C00428 03/11/2023 1,704,165.66 

  

 
C00519 21/12/2023 3,464,058.39 

  

1134-000553 

 
 598,790.54 190,607.94 408,182.60 

 
C00500 01/12/2023 408,182.60 

  

Total 9,831,198.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV y 47, fracciones III, XVIII 
y XXXI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de La Yesca, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $9,831,198.20 (nueve millones 
ochocientos treinta y un mil ciento noventa y ocho pesos 20/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que se remitió copia certificada del acta de sesión extraordinaria 
de cabildo número EXTORD/003/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, donde se aprueba el 
dictamen de entrega recepción por parte del H. Cabildo; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
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documental que permita acreditar la amortización de los anticipos que se originaron en el ejercicio 
fiscal 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De las pólizas que integraron la muestra de auditoría, del inventario y de los resguardos 
proporcionados, se detectó que los siguientes bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2023, no se 
identifican en los resguardos remitidos por la administración municipal, asimismo, no fue posible 
identificarlos en el inventario de bienes debido a que no se describen las características específicas; 
por un importe de $265,049.30 (doscientos sesenta y cinco mil cuarenta y nueve pesos 30/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

BIENES NO IDENTIFICADOS EN RESGUARDOS E INVENTARIO DE BIENES 

Póliza Descripción Cantidad Importe del 
Bien $ Partida Número Fecha Importe $ 

21102 E00328 08/02/2023 10,055.49 Multifuncional EPSON L-6270 1 10,055.49 

21401 E00061 14/01/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

21401 E00062 14/01/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

21401 E00063 14/01/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

21401 E00064 14/01/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

21401 E00148 31/01/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

21401 E00568 06/03/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

21401 E00755 31/03/2023 7,540.00 Scanner Canon image FORMULA Scanfront 300 1 7,540.00 

21401 E00756 31/03/2023 7,540.00 Scanner Canon image FORMULA Scanfront 300 1 7,540.00 

21401 E02230 31/08/2023 4,964.80 Multifuncional EPSON L3210 1 4,964.80 

51107 E00987 20/04/2023 2,300.00 Sillón ejecutivo reclinable 1 2,300.00 

51107 E00988 20/04/2023 1,299.20 Silla de visita asiento y respaldo tapizado en tele negra 2 1,299.20 

51107 E00989 20/04/2023 4,600.00 Sillón ejecutivo reclinable 2 4,600.00 

51107 E01725 05/07/2023 16,000.00 Mini Split de 2 toneladas 1 16,000.00 

51503 E00175 05/01/2023 12,784.01 Computadora de escritorio, procesador INTEL COREL 1 12,784.01 

51503 E00176 05/01/2023 12,784.01 Computadora de escritorio, procesador INTEL COREL 1 12,784.01 

51503 E00177 05/01/2023 12,784.01 Computadora de escritorio, procesador INTEL COREL 1 12,784.01 

51503 E00998 20/04/2023 23,427.30 Lenovo idea PAD GAMNG 3 15IHU6/CORE i5 11300H 
4.4 GHZ/8GB 

1 23,427.30 

51503 E01056 05/05/2023 17,512.52 Lenovo idea PAD 3 14ITL05/CORE i5 1135G7 2.4 
GHZ/8GB 

1 17,512.52 

51503 E01141 05/05/2023 12,659.20 Laptop ACER aspire 3 A 315-56-9371 1 12,659.20 

51503 E02143 29/08/2023 4,964.80 Multifuncional EPSON L3210 1 4,964.80 

51504 E00031 10/01/2023 4,999.00 Multifuncional EPSON L3210 1 4,999.00 

51504 E00047 11/01/2023 6,800.00 Archivo de 2 gavetas con correderas 1 3,200.00 
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Póliza Descripción Cantidad Importe del 
Bien $ Partida Número Fecha Importe $  

Silla de visita para espera 2 1,300.00  
Sillón ejecutivo reclinable 1 2,300.00 

51504 E00048 11/01/2023 6,800.00 Archivo de 2 gavetas con correderas 1 3,200.00  
Silla de visita para espera 2 1,300.00  
Sillón ejecutivo reclinable 1 2,300.00 

51504 E00095 20/01/2023 2,300.00 Sillón ejecutivo reclinable 1 2,300.00 

51504 E00961 14/04/2023 5,544.80 Escritorio secretarial de 1.20 x .60 1 3,596.00  
Silla de visita asiento y respaldo tapizado en tele negra 3 1,948.80 

51504 E01143 05/05/2023 2,202.84 Sillón ejecutivo giratorio 1 2,202.84 

51504 E01790 13/07/2023 2,600.00 Silla para visita tapizada en pliana 4 2,600.00 

51504 E01818 18/07/2023 3,150.00 Impresora HP PRO M111W, 20 PPM negro 1 3,150.00 

51902 E02008 04/08/2023 11,223.00 Proyector SP LSP3BLAXZX 4K SAMSUNG, 100 1 11,223.00 

51906 E00944 12/04/2023 1,189.30 Mini refri pinta borra CHEFMAN RJ48 1 1,189.30 

51906 E00945 12/04/2023 1,112.00 Hielera y sustituto de hielo 1 1,112.00 

51906 E01825 18/07/2023 17,097.19 DJI MINI 2 more combo serie 1581F6CD234E0035HZ8 1 17,097.19 

51906 E02127 16/08/2023 1,345.60 Teléfono unilínea inalámbrico 1 1,345.60 

51906 E02470 19/09/2023 5,162.25 Mesa Verona 2.4 grande 1 1,894.30  
Sillón TUXEDO almendra 10 3,267.95 

51907 E02069 11/08/2023 12,313.98 Batería genérica BDC, cargador SOKKIA 1 12,313.98 

Total 265,049.30 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2024 y oficio de respuesta número MYN.PM-225.2024, oficio número 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27, 35, 42, 
párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso D. Administración de 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, sub incisos D.1 Bienes Muebles, D.1.1 Alta, Verificación 
y Registro de Bienes Muebles en el Inventario, párrafos penúltimo y último del Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes 
Públicos; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 73, fracciones V y VI, 114, fracción XIV, 115, 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX y 
119, fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $265,049.30 (doscientos sesenta y cinco mil cuarenta y nueve 
pesos 30/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: síndica municipal 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 
2023 al 3 de abril de 2023; titular de contraloría y desarrollo administrativo del 18 de febrero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; 
tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 

En atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
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1. F… P… R… G…, quien se desempeñó como directora de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
durante la administración del H.XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el escrito de 
respuesta (mismo que consta de tres fojas) el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto 
de desvirtuar y/o solventar la observación en cita. Para ello, adicionalmente, adjuntó un legajo en 
copia simple el cual contiene el Informe de la Auditoría 11.23.DCyDA.SM denominada Cumplimiento 
de Obligaciones de la Sindicatura Municipal; mismo que consta de cinco fojas. 
 
2. R… E… R… J…, quien se desempeñó como Sindica (sic) Municipal durante la administración del 
H.XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de 
una foja) el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la 
observación en cita. Para ello, adicionalmente, adjuntó diversas copias certificadas, las cuales constan 
de 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 fojas. Adicionalmente, adjunta dieciocho vales de resguardo originales 
así como el inventario de bienes muebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés; mismo 
que consta de treinta fojas. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, F… P… R… G…, titular de contraloría y desarrollo administrativo 
del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2023, presenta la siguiente documentación y argumentos: 
 

En atención a la observación en cita, es necesario informarle que, la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit en su respectivo informe preliminar de la cuenta pública dos mil veintitrés, me vinculo (sic) de 
manera arbitraria en la aludida observación, aunado a que la obligación de mantener actualizados 
los registros de los inventarios así como los resguardos de los bienes que forman parte del patrimonio 
de la administración pública del Municipio de La Yesca, Nayarit; corresponde propiamente a la 
Sindicatura municipal, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción V, 114, 
fracción XIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 23 1er, fracción V, del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de la Yesca, Nayarit. 
 
Ahora bien, para efecto de solventar la misma, esta autoridad que represento tiene a bien aportar un 
legajo consistente en cinco copias simples, el cual contiene el informe de la auditoría 11.23.DCyDA.SM 
denominada Cumplimiento de Obligaciones de la Sindicatura Municipal, a través del cual se 
recomendó a la aludida unidad administrativa, que mantuviera actualizados los registros de los 
inventarios así como los resguardos de los bienes que forman parte del patrimonio de la 
administración pública del Municipio de la Yesca, Nayarit; tal y como lo estipulan los artículos citados 
en el párrafo que antecede. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, R… E… R… J…, síndica municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta la siguiente documentación y argumentos: 

 
Entrego los resguardos e inventario de bienes, y de los faltantes me resulta imposible informar ya que 
deberían de estar en resguardo, y toda vez, que en el momento en que dichos muebles fueron 
adquiridos, sindicatura no fue informada de dicha adquisición. 
 
Así mismo, el rubro faltante de informar porque no, cuento con los expedientes en cuestión, mismos 
que tiene tesorería y será esta quien informe lo propio son. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se justifica un importe de $186,210.30 (ciento ochenta 
y seis mil doscientos diez pesos 30/100 moneda nacional), debido a que se remitieron los resguardos 
correspondientes a bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2023, con las características específicas 
de los mismos y registrados en las pólizas E00328, E00061, E00062, E00063, E00064, E00148, 
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E00755, E00756, E02230, E00987, E00988, E00989, E01725, E0998, E01056, E01141, E00031, 
E00047, E00048, E00095, E00961, E01143, E01790, E01818, E02008, E00944, E02127 y E02470, con 
lo que fue posible identificarlos en el inventario de bienes proporcionado. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $78,839.00 (setenta y ocho mil ochocientos treinta 
y nueve pesos 00/100 moneda nacional), debido a que respecto a las pólizas E00568, E00175, 
E00176, E00177, E02143, E00945, E01825 y E02069, no se remitieron los resguardos 
correspondientes, por lo que no fue posible identificarlos en el inventario de bienes. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
Del análisis a las cuentas del activo, del pasivo, así como de la información proporcionada, se 
detectaron las siguientes irregularidades: 
 
1. Adeudos al 31 de diciembre de 2023, registrados en las siguientes cuentas contables que no 

tuvieron movimiento en el ejercicio y que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como 
se detalla a continuación: 

 
1.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

1123 Deudores por obrar a corto plazo 

1123-01-078 2,674.89 

1123-01-079 1,869.81 

1123-01-086 1,500.00 

1123-01-100 1,600.00 

1123-01-104 9,000.00 

1123-01-107 1,000.00 

1123-01-146 1,950.08 

1123-01-148 6,000.00 

1123-01-151 53,353.20 

1123-01-155 500.00 

1123-01-160 11,010.44 

1123-01-162 3,000.00 

1123-01-164 62,000.00 

1123-01-166 1,000.00 

1123-01-168 4,568.29 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

1123-01-171 43,000.00 

1123-01-199 2,700.00 

1123-01-204 3,000.00 

1123-02-001 1,001.44 

1123-02-005 100,000.00 

1123-02-013 3,500.00 

1123-02-014 1,745.70 

1123-02-015 7,335.00 

1123-02-018 1,160.00 

1123-02-022 30,000.00 

1123-02-026 107,800.00 

1123-02-027 4,000.00 

1123-02-028 20,000.00 

1123-02-031 7,000.00 

1123-02-032 10,000.00 

1123-02-034 80,000.00 

1123-02-036 4,000.00 

1123-02-044 8,000.00 

1123-02-045 4,312.00 

1123-02-048 15,000.00 

1123-02-049 21,000.00 

1123-02-050 2,000.00 

1123-02-051 3,000.00 

1123-02-052 7,817.00 

1123-02-055 100,000.00 

1123-02-057 580.00 

1123-02-058 1,177.40 

1123-02-070 1,600.00 

1123-03-004 10,000.00 

1123-03-011 2,224.35 

1123-03-019 3,900.00 

1123-03-026 93,158.14 

1123-03-029 35,510.71 

1123-03-031 56,000.00 

1123-03-035 5,575.33 

1123-03-039 32,004.20 

1123-03-041 5,200.00 

1123-03-066 70,000.00 

1123-03-069 3,000.00 

1123-03-075 7,296.50 

1123-03-077 56,507.74 

1123-03-082 35,074.34 

1123-03-084 22,762.84 

1123-03-088 71,100.00 

1123-03-090 16,200.50 

1123-03-094 5,168.61 

1123-03-095 12,716.00 

1123-03-096 8,692.97 

1123-03-097 4,684.23 

1123-03-098 11,491.84 

1123-03-103 8,100.00 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

1123-03-104 46,500.00 

1123-03-105 106.00 

1123-03-108 15,599.71 

1123-03-109 1,294.00 

1123-03-111 10,400.00 

1123-03-116 54,000.00 

1123-03-119 13,000.00 

1123-04-001 321,365.25 

1125 Anticipo a proveedores 

1125-01-003 3,081.00 

1125-01-005 4,919.67 

1125-01-007 12,600.00 

1125-01-017 218.00 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 

1131-01-003 109.26 

1131-01-006 50,000.00 

1131-02-004 706,247.12 

1131-02-005 267.00 

1131-02-008 50,413.20 

1131-02-011 10,000.00 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 

1134-02-009 299,553.83 

1134-02-020 1,690.95 

1134-02-021 2,520.00 

1134-02-033 4,981.84 

1134-02-034 513,300.00 

1134-02-039 1,527,016.11 

1134-02-044 427,041.34 

1134-02-046 412,814.04 

1134-02-047 219,181.31 

1134-02-058 295,302.27 

1134-02-059 36,275.93 

1134-02-070 1,445,340.79 

1134-02-80 92,160.00 

Total 7,905,422.17 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2024, oficio de respuesta 
MYN/PM-211/2024 y oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de 
respuesta MYN/PM-325/2024. 

 
1.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 

2111-1-11306 721.87 

2111-1-11307 75.83 

2111-3-13402 5,606.00 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 

2112-1-000178 812.00 

2112-1-000229 25,400.00 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

2112-1-000289 9,753.00 

2112-1-000407 12,000.00 

2112-1-000468 21,991.00 

2112-1-000520 8,819.48 

2112-101-002 60,900.00 

2112-101-003 6,377.68 

2112-101-004 14,953.50 

2112-101-005 693.00 

2112-101-006 4,234.16 

2112-101-007 5,553.00 

2112-101-009 907.83 

2112-101-010 5,220.00 

2112-101-011 1,354.97 

2112-101-012 13,045.26 

2112-101-013 13,050.03 

2112-102-002 9,385.76 

2112-102-003 17,248.98 

2112-102-004 6,980.00 

2112-102-005 411,278.70 

2112-102-006 16,434.62 

2112-102-007 10,615.15 

2112-102-008 1,188,863.03 

2112-102-009 18,023.29 

2112-102-010 402,982.86 

2112-102-011 155,168.12 

2112-102-012 597,215.61 

2112-102-013 794,880.83 

2112-102-014 46,695.00 

2112-102-015 56.21 

2112-102-017 77.56 

2112-102-022 70.00 

2112-102-029 16,000.00 

2112-102-033 6,396.00 

2112-102-034 2,000.00 

2112-102-30 43,037.02 

2112-102-45 40,356.34 

2112-102-55 107,649.40 

2112-102-74 11,800.00 

2112-102-75 34,591.42 

2112-102-83 12,760.00 

2112-102-85 58,255.20 

2112-102-87 12,000.00 

2112-102-90 7,540.00 

2112-102-91 60.00 

2112-1-BUMG911108FK8 100,790.54 

2112-1-CCA900907G77 19,821.38 

2112-1-LOVR710210AC6 75,284.00 

2112-1-RIAC630326CF8 138,911.00 

2112-1-VEZE76061767A 3,575.00 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

2112-2-000011 8,565.44 

2112-2-000034 10,351.12 

2112-2-000044 14,904.60 

2112-2-000289 3,049.44 

2112-2-000468 17,098.40 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

2113-000186 499.99 

2113-BAHE780422R98 4,488.93 

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 

2115-41405 200,799.96 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

2117-01-002 10,665.42 

2117-01-003 54,475.84 

2117-01-004 42,243.28 

2117-01-005 27,520.96 

2117-01-006 6,317.97 

2117-01-007 10,299.28 

2117-01-008 2,059.88 

2117-01-009 453.54 

2117-01-010 32,343.77 

2117-01-011 16,092.51 

2117-01-012 37,469.67 

2117-01-013 110,012.01 

2117-01-014 9,260.76 

2117-01-016 42,117.05 

2117-01-017 36,207.19 

2117-01-018 1,274.19 

2117-01-019 588.00 

2117-01-020 13,569.98 

2117-01-021 16,549.00 

2117-02-002 34,608.15 

2117-02-003 21,297.43 

2117-02-004 15,233.22 

2117-03-001 21,950.74 

2117-03-002 43,998.05 

2117-03-003 7,624.25 

2117-03-004 9,935.95 

2117-03-005 22,024.63 

2117-03-006 1,632.77 

2117-03-007 6,847.63 

2117-04-001 21,327.09 

2117-04-002 39,762.40 

2117-04-003 10,837.70 

2117-04-004 12,145.64 

2117-04-005 74,247.67 

2117-04-006 55,061.48 

2117-04-007 29,084.10 

2117-04-008 68,930.83 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

2117-05-001 27,330.44 

2117-06-001 12,303.03 

2117-06-002 3,452.55 

2117-07-001 1,051.54 

2117-08-002 87,835.38 

2117-08-003 33,550.25 

2117-09-001 16.00 

2117-09-003 16.00 

2117-11-002 2,071.25 

2117-16-001 6,422.44 

2117-16-002 2,983.89 

2117-16-003 2,387.07 

2117-17-005 3,289.00 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

2119-7700 10,453.02 

2119-7700-002 4,621.10 

2119-7700-003 5,831.92 

2119-7800-001 754.47 

2119-7801-001 7,000.00 

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo 

2121-01-02 2,000.00 

2121-01-03 2,886.60 

2121-01-05 1,666.66 

2121-01-06 1,500.00 

2121-01-09 12.04 

2121-03-001 12,300.00 

Total 6,035,834.19 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2024, oficio de 
respuesta MYN/PM-211/2024 y oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-
325/2024. 

 
2. Asimismo, se detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, no mostraron la 

situación real del Ayuntamiento, dado que, las siguientes cuentas contables presentaron saldos 
negativos contrarios a su naturaleza, por un importe de $797,373.56 (setecientos noventa y 
siete mil trescientos setenta y tres pesos 56/100 moneda nacional). 

 
2.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE ACTIVO CON NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1112-01-104 -50.66 0.00 0.00 -50.66 

1112-01-150 -182.28 0.00 0.00 -182.28 

1112-01-151 -4,804.95 0.00 0.00 -4,804.95 

1123-01-085 -4,384.63 0.00 0.00 -4,384.63 

1123-01-131 0.00 0.00 1,500.00 -1,500.00 

1123-01-135 0.00 2,000.00 5,800.00 -3,800.00 

1123-01-139 0.00 1,518.40 1,802.99 -284.59 

1123-01-142 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1123-01-201 -2,191.80 0.00 0.00 -2,191.80 

1123-01-221 0.00 17,000.00 17,500.00 -500.00 

1123-01-233 0.00 0.00 2,000.00 -2,000.00 

1123-02-061 -35.26 0.00 0.00 -35.26 

1123-02-081 0.00 0.00 10,522.57 -10,522.57 

1123-03-117 -71.32 0.00 0.00 -71.32 

1123-03-120 -682.46 0.00 0.00 -682.46 

1123-03-122 -180.00 0.00 0.00 -180.00 

1123-03-143 9,916.25 0.00 10,097.25 -181.00 

1123-03-157 0.00 170.00 490.00 -320.00 

1123-03-164 0.00 0.00 3,390.00 -3,390.00 

1123-04-002 40,815.16 0.00 52,417.00 -11,601.84 

1123-04-003 0.00 258,809.12 263,166.67 -4,357.55 

1124-01 -5,030.33 0.00 0.00 -5,030.33 

1124-02 0.00 568,713.40 586,239.57 -17,526.17 

1134-02-075 -10,000.01 0.00 0.00 -10,000.01 

Total -93,597.42 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta 
MYN/PM-325/2024. 

 
2.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
SALDOS DE PASIVO CON NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2111-1-11302 -13,516.72 21,919,645.45 21,827,748.25 -105,413.92 

2111-3-13203 -15,077.40 4,516,042.86 4,475,415.66 -55,704.60 

2112-1-000256 -1,620.00 0.00 0.00 -1,620.00 

2112-1-000521 0.00 1,000.00 0.00 -1,000.00 

2112-2-000521 0.00 2,208.06 0.00 -2,208.06 

2117-02-001 -489,206.22 0.00 0.00 -489,206.22 

2117-17-001 24,376.24 35,694.98 0.00 -11,318.74 

2117-17-004 1,821.15 1,859.00 -220.75 -258.60 

2117-17-006 14,481.30 80,228.19 65,723.89 -23.00 

2117-17-007 14,481.30 80,228.19 65,723.89 -23.00 

2121-01-01 -37,000.00 0.00 0.00 -37,000.00 

Total -703,776.14 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta 
MYN/PM-325/2024. 

 
3. De la revisión a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto, se detectaron los 

siguientes errores de registro, debido a que se contabilizó en una partida de gasto, la adquisición 
de los bienes que a continuación se enlistan, por un importe de $44,008.69 (cuarenta y cuatro 
mil ocho pesos 69/100 moneda nacional). 
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ERROR DE REGISTRO EN PARTIDA PRESUPUESTAL  

Póliza CFDI Partida 

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ Afectada Que Debió 
Afectar 

E00328 08/02/2023 Compra de 
multifuncional 

SRI160129GE5 D863D87F-C497-474F-
91F9-83F38DBE0364 

10,055.49 21102 51503 

E00755 31/03/2023 Compra de 
multifuncional 

FAMC731121P19 826BAC1E-32F2-42C1-
B5A3-937121D09982 

7,540.00 21401 51503 

E00756 31/03/2023 Compra de 
multifuncional 

FAMC731121P19 F20A8350-0979-430A-
AB8E-21ECB1268F50 

7,540.00 21401 51503 

E03431 14/12/23 Afinación 
mayor 

EARI810706NK0 573C7D3C-CDB4-4CE3-
A1C9-3B205DBDB1B9 

18,873.20 37501 35501 

Total 44,008.69 

 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número, MYN/PM-351/2024 y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 37, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; Clasificador por objeto del gasto a nivel partida específica 
Aprobado por el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit (CEAC); 45, fracciones I, II 
y XXXIV y 47, fracción XXII del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit; se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 
2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 

 
En atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
 
J… L… I… G…, quien se desempeñó como Tesorero Municipal rectora (sic) de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo durante la administración del H.XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el 
escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) el cual contiene sus argumentos de 
defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación en cita. Para ello, adicionalmente, 
adjunto un legajo en copias certificadas, ordenadas y legibles, mismo que consta de trece fojas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que: 
 
De los numerales 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, se remitió copia certificada del acta de sesión extraordinaria de 
cabildo número EXTORD/003/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, donde se aprueba el 
dictamen de entrega recepción por parte del H. Cabildo; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
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documental que permita acreditar las gestiones realizadas para la depuración, corrección o 
aclaración de los saldos registrados en las cuentas contables del activo y del pasivo, que no tuvieron 
movimiento en el ejercicio y presentaron saldos negativos contrarios a su naturaleza.  
 
Respecto al numeral 3, se proporcionó la póliza D00056 de fecha 01 de octubre de 2024, donde se 
refleja la corrección realizada respecto a la póliza E03431, con lo cual se confirma el error de registro; 
asimismo, se remitieron las pólizas D00057, D00059 y D00058 de fecha 01 de octubre de 2024, 
donde se conceptualiza la corrección de los registros realizados en las pólizas E00328, E00755 y 
E00756, respectivamente; sin embargo, en las mismas no se refleja el registro en cuentas de activo 
de bienes muebles. 
 
Es pertinente señalar que si bien se argumentó que «J… L… I… G…, quien se desempeñó como 
tesorero municipal… presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) 
el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación 
en cita.», dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
De la revisión a las pólizas presupuestales, así como a los registros contables en el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net) se detectaron 
modificaciones presupuestales, sin acreditar que fueron autorizadas por los integrantes del H. 
Cabildo, ya que solamente se remiten las actas de sesión número EXT/002/2023 de fecha 07 de 
junio de 2023 y ORD/021/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, sin que se plasme de manera 
específica los importes de cada una de las partidas modificadas y a qué póliza corresponden, tal y 
como se detalla a continuación: 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SIN EVIDENCIA DE APROBACIÓN 

Póliza Descripción de la 
Modificación 

Importe $ 
Número Fecha 

P00003 02/01/2023 Ampliación 30,311,346.81 

P00099 01/02/2023 Ampliación 4,513,694.72 

P00100 31/03/2023 Traspaso 2,341,010.24 

P00101 30/06/2023 Ampliación 486,852.92 

P00104 30/06/2023 Ampliación 1,490,732.22 

P00105 30/06/2023 Traspaso 1,556,600.00 

P00106 01/07/2023 Traspaso 62,844,502.96 

P00151 30/10/2023 Traspaso 4,486,195.52 

P00150 31/10/2023 Ampliación 3,029,183.83 
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Póliza Descripción de la 
Modificación 

Importe $ 
Número Fecha 

P00154 01/11/2023 Traspaso 79,876,807.62 

P00173 01/12/2023 Traspaso 8,206,039.06 

P00174 01/12/2023 Ampliación 10,621,726.22 

P00176 01/12/2023 Reducción 1,214,662.06 

Total 210,979,354.18 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2024, oficio de 
respuesta MYN/PM-225/2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, fracción XV de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV y 202, párrafo 
segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV, 47, fracción XXII 
y 48, fracción I del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 
se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 de 
junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de 
contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de control presupuestal del 1 
de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; jefe de control presupuestal del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

En atención a esta observación, se señala lo siguiente: 

 
1. J… L… I… G…, quien se desempeñó como Tesorero Municipal rectora (sic) de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo durante la administración del H.XXXII Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) el cual 
contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación en 
cita. Para ello, adicionalmente, adjunto un legajo en copias certificadas, ordenadas y legibles, 
mismo que consta de veintidós fojas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que se remitieron las actas de sesión extraordinaria de 
cabildo número EXT/002/2023 de fecha 07 de junio y de sesión ordinaria de cabildo ORD/018/2023 
de fecha 04 de septiembre, ambas del ejercicio fiscal 2023; sin embargo, se detectó que la 
documentación anexa a las mismas ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría. 
 
Es pertinente señalar que, aunque se proporcionó el acta de sesión ordinaria de cabildo 
ORD/019/2023, así como oficios y documentación diversa como medio de prueba para acreditar las 
modificaciones presupuestarias señaladas, de fecha 27 de septiembre de 2023, en la misma no se 
específica los importes de cada una de las partidas modificadas. 
 
Aunado a lo anterior, si bien se argumentó que «J… L… I… G…, quien se desempeñó como tesorero 
municipal… presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) el cual 
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contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación en cita.», 
dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19 
Respecto al oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024, de fecha 25 de abril de 2024, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 de fecha 14 de mayo 2024 y de la recepción de 
la documentación e información solicitada durante la ejecución de la auditoría, en oficios número 
MYN/PM-324/2024 y MYN/PM-351/2024 respectivamente, se advierte que los requerimientos de 
información y documentación fueron proporcionados por la administración municipal de manera 
parcial, toda vez que no remitió lo siguiente: 
 

INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

1.Remita en original las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como 
la póliza emitida por el sistema de contabilidad 
utilizado, debidamente requisitada (con nombre y 
firma de quienes elaboran, revisan y autorizan). 
(Informar quienes son los responsables de elaborar y 
custodiar la información). 

Parcial No se remitieron las pólizas C00437, E02277 y E03097 

4.Remita en original las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como 
la póliza emitida por el sistema de contabilidad 
utilizado, debidamente requisitada (con nombre y 
firma de quienes elaboran, revisan y autorizan). 
(Informar quienes son los responsables de elaborar y 
custodiar la información). 

Parcial No se remitieron las pólizas C00072, E01862, E01971 y 
E03063 

5.Original de los contratos por prestación de servicios 
con cargo a las siguientes partidas, vigentes durante el 
ejercicio fiscal 2023. (Informar quienes son los 
responsables de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No se remitió: 

31602 Servicios de telecomunicaciones-M.A.E.L. 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte-A.S.V. 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte-Logística 
Industrial Entregalix. 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte TRANS&CO-
Logística De Occidente. 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-
Soluciones Ikea S, C 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-
EVALOP Consultores Corporativos. 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-
Impulsadora De Servicios Administrativos Isa. 
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Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-
R.R.R. 

38201 Gastos de orden social y cultural-EVENTUARTE S.A. de 
C.V. 

38201 Gastos de orden social y cultural-Operadora 
DODOURO. 

38201 Gastos de orden social y cultural-Publishing Company. 

38201 Gastos de orden social y cultural-RENTABIX Forte. 

6.Original de la evidencia documental de los trabajos 
realizados y/o servicios prestados, informes o los 
entregables del servicio contratado con los siguientes 
prestadores de servicios correspondiente al ejercicio 
fiscal 2023, con cargo a la partida «33101 Asesorías 
asociadas a convenios, tratados o acuerdos» (lo 
anterior en dado caso de que no se anexe a las pólizas 
solicitadas en el numeral 5, si se encuentran anexas a 
estas, especificarlo). 

Parcial No se remitió: 

 

EVALOP Consultores Corporativos E03369 

Impulsadora De Servicios 
Administrativos Isa 

E00928 

S.E.C. E01781 

Soluciones Ikea S, C. E01721 

No identificado E02567 
 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-351/2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 49, 63 y 64, fracciones II, V y XXII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 26 de abril de 
2024 al 29 de mayo de 2024; enlace de auditoría del 1 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 
del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El ente fiscalizado no remitió argumentos, sin embargo, envió documentación para su valoración. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se rectifica, toda vez que de la solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024, así como 
del oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2024, se remitió respecto al numeral 1, 
las pólizas E02277 y E03097, del numeral 4, las pólizas E01862, E01971 y E03063, y del numeral 5, 
los contratos de Servicios de telecomunicaciones, M… Á… E… L…, Arrendamiento de equipo de 
transporte A… S… V…, Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-Soluciones Ikea S. C. y 
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-EVALOP Consultores Corporativos. 
 
Quedando pendiente de remitir del numeral 1, la póliza C00437, del numeral 4, la póliza C00072 y 
del numeral 5 y 6, lo que se describe a continuación:  
 

Descripción de la Información y/o 
Documentación Requerida 

Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

5.Original de los contratos por prestación 
de servicios con cargo a las siguientes 
partidas, vigentes durante el ejercicio fiscal 
2023. (Informar quienes son los 

Parcial No se remitió: 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte-Logística Industrial 
Entregalix. 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte TRANS&CO-Logística 
De Occidente. 
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Descripción de la Información y/o 
Documentación Requerida 

Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

responsables de elaborar y custodiar la 
información). 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-
Impulsadora De Servicios Administrativos Isa. 

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-R.R.R. 

38201 Gastos de orden social y cultural-EVENTUARTE S.A. de C.V. 

38201 Gastos de orden social y cultural-Operadora DODOURO. 

38201 Gastos de orden social y cultural-Publishing Company. 

38201 Gastos de orden social y cultural-RENTABIX Forte. 

6.Original de la evidencia documental de 
los trabajos realizados y/o servicios 
prestados, informes o los entregables del 
servicio contratado con los siguientes 
prestadores de servicios correspondiente 
al ejercicio fiscal 2023, con cargo a la 
partida «33101 Asesorías asociadas a 
convenios, tratados o acuerdos» (lo 
anterior en dado caso de que no se anexe 
a las pólizas solicitadas en el numeral 5, si 
se encuentran anexas a estas, 
especificarlo). 

Parcial No se remitió: 

EVALOP Consultores Corporativos 

Impulsadora De Servicios Administrativos Isa 

S.E.C. 

Soluciones Ikea S, C. 

No identificado 

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AF.23.MA.19 
De la revisión de las partidas «11302 Sueldos al personal de confianza», «13203 Gratificación de fin 
de año», «13401 Compensaciones ordinarias» y «32201 Arrendamiento de edificios», 
respectivamente, y de las pólizas contables que integraron la muestra de auditoría, se detectó que 
el pago de nómina y arrendamiento se realizó con cheques nominativos omitiendo realizar los pagos 
vía transferencia electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, esto en contravención 
a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como se detalla a continuación: 
 

PAGOS CON CHEQUE NOMINATIVO 

Partida Fecha Póliza Cheque Concepto Importe $ 

32201 26/01/2023 C00010 5 Pago de renta correspondiente al mes de enero de las 
oficinas de la Yesca 

3,500.00 

32201 03/03/2023 C00070 12 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares de la Yesca 3,500.00 

11302 y 
13401 

30/06/2023 C00255 72 Pago de nómina correspondiente a la segunda quincena 
de junio 2023 

245,547.40 

13203 14/12/2023 C00466 159 Pago de gratificaciones de fin de año 799,448.60 

11302 y 
13401 

14/12/2023 C00469 162 Pago de nómina correspondiente a la primera quincena de 
diciembre 2023 

230,351.40 

Total 1,282,347.40 
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Partida Fecha Póliza Cheque Concepto Importe $ 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2024 y oficio de respuesta número MYN/PM-324/2024, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024 y pólizas de cheque. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 67, párrafo segundo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de junio de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
De la revisión a los recursos informados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se 
detectó que el H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; informó que ejerció recursos por 
$73,164,123.36 (setenta y tres millones ciento sesenta y cuatro mil ciento veintitrés pesos 36/100 
moneda nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); sin embargo, contablemente se 
registró el ejercicio de recursos por $59,048,350.74 (cincuenta y nueve millones cuarenta y ocho mil 
trescientos cincuenta pesos 74/100 moneda nacional), detectándose una diferencia entre lo 
informado y lo registrado contablemente de $14,115,772.62 (catorce millones ciento quince mil 
setecientos setenta y dos pesos 62/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
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OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO FAISMUN POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA,  
NAYARIT Y PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Numero de Obras 

Monto Publicado en el 
(SRFT) 

$ 

Registro Contable 
Ejercido del Fondo III 

2023 

$ 

Diferencia 

$ 

63 73,164,123.36 59,048,350.74 14,115,772.62 

FUENTE: Página transparencia presupuestaria observatorio del gasto, Sistema de Recursos Federales Trasferidos 
(SRFT), Acuerdo por el que se dan a conocer la distribución del Fondo para Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los Municipio del Estado de Nayarit para el 
ejercicio fiscal 2023 y Auxiliar de Cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 del FONDO III 2023. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, que verifiquen que en los 
ejercicios fiscales subsecuentes, se remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 
través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de forma correcta, la información del 
ejercicio y destino de los recursos transferidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); debiendo 
acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AD.23.MA.19 
De la revisión a la página oficial del H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; se verificó la publicación 
de las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio fiscal 
2023, en su página de internet, donde informó el costo de cada una de las obras, su ubicación y 
metas; sin embargo, no informaron los beneficiarios de cada una de las obras. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 33, apartado B, Fracción II, inciso a) de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que conforme a lo 
establecido en la normativa, se informe en la página oficial de internet, los beneficiarios de las obras 
y acciones ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
De la revisión al auxiliar contable de la cuenta «1112-01-174 Fondo IV 2023» del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2023, se verificó que al H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; se le ministraron 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por $12,130,835.96 (doce millones 
ciento treinta mil ochocientos treinta y cinco pesos 96/00 moneda nacional); de los cuales, no se 
remitió evidencia documental para acreditar que por lo menos el 20% de los recursos ministrados, 
fueron destinados para la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública, en alineación a los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 
vigentes, como se describe a continuación: 
 

APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FORTAMUN EN  
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2023  

Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma 
Importe 

$ 

I. Mejorar las condiciones de 
seguridad pública en las 
regiones del territorio 
nacional para construir la 
paz. 

1. Dignificación del personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia conforme al 
Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

1. Mejora salarial, prestaciones y bonos 
por buen desempeño. 0.00 

2. Equipamiento del personal de las 
instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia. 0.00 

2. Certificación, capacitación y 
profesionalización de los elementos 
policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública conforme al Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

3. Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza. 0.00 

4. Capacitación en todas sus modalidades 
para el mejor desempeño de los elementos 
de las instituciones de seguridad pública y 
de procuración de justicia conforme al 
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 0.0 
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Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma 
Importe 

$ 

3. Infraestructura de las Instituciones de 
seguridad pública e instancias de 
procuración e impartición de justicia 
conforme al Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica. 

5. Infraestructura y equipamiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia. 

0.00  
a) Infraestructura y equipamiento de las 
instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia 

0.00 

 
b) Fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto 
impacto 0.00  
c) Unidades de investigación del delito para 
policía estatal y municipal 0.00  
d) Modelo homologado de unidades de 
policía cibernética 0.00  
e) Especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de personas 
e investigación del delito de desaparición 0.00  
f) Fortalecimiento y/o creación de las 
unidades de inteligencia patrimonial y 
económica (UIPE'S) 

0.00 

 
g) Justicia cívica 0.00  
6. Fortalecimiento de las áreas de 
investigación forense y pericial 

0.00 

4. Sistema de estándares de trabajo y 
rendición de cuentas. 

7. Seguimiento a protocolos de actuación 
policial para mejorar el desempeño del 
personal de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia. 

0.00 

8. Impulso a la mejoría del control de 
gestión, supervisión y seguimiento de los 
reportes a la policía 

0.00 

II. Fortalecer el diseño e 
implementación de política 
pública en materia de 
prevención de la violencia y 
el delito en coordinación 
con dependencias y 
entidades de los tres 
órdenes de gobierno, sector 
privado, sociedad civil 
organizada y no organizada, 
así como organismos 
internacionales con un 
enfoque diferencial y 
basado en los derechos 
humanos 

5. Prevención de la violencia y del delito 
conforme al Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica. 

9. Prevención de la violencia y la 
delincuencia, proceso generador de paz y 
proceso para la atención de la delincuencia 
juvenil 

0.00 

10. Fortalecimiento a los programas de 
prevención y atención a la violencia contra 
las mujeres. 

0.00 

6. Prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres con perspectiva de 
género. 

11. Capacitación continua para la atención 
y prevención de la violencia de género. 

0.00 

12. Mejoramiento de la infraestructura de 
las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia con perspectiva de 
género. 

0.00 

III. Impulsar la reinserción 
social de las personas 
privadas de la libertad en 
centros penitenciarios con 
enfoque de respeto a los 
derechos humanos, 
inclusión y perspectiva de 
género 

7. Fortalecimiento del sistema 
penitenciario nacional y de ejecución de 
medidas para adolescentes. 

13. Fortalecimiento al sistema 
penitenciario nacional 

0.00 

14. Fortalecimiento de la autoridad 
administrativa especializada del sistema de 
justicia penal para adolescentes 

0.00 

IV. Fortalecer la capacidad 
tecnológica que permita a 
las instituciones de 

8. Sistema Nacional de Información. 
15. Bases de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

0.00 
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Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma 
Importe 

$ 
seguridad de los tres 
órdenes de gobierno el 
intercambio seguro de la 
información en la 
generación de inteligencia, 
prevención y persecución 
del delito. 

16. Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencias y Denuncias 
Ciudadanas. 

0.00 

17. Fortalecimiento de los Sistemas de 
Videovigilancia y Geolocalización. 

0.00 

18. Red Nacional de Radiocomunicación. 0.00 
 

19. Registro Público Vehicular. 0.00 

Total 0.00 

FUENTE: Oficio MYN/PM-257/2024, en respuesta al oficio número ASEN/AD/DAD/MA.19/SDC-01/2024. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de los 
Criterios para la Coordinación de la Aplicación y Verificación de los Recursos que en Materia de 
Seguridad Pública que se Asignarán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el Ejercicio 
Fiscal 2023; EXHORTO 02/XLVIII/22 aprobado en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada 02 de diciembre de 2022. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se destine por 
lo menos el 20% del monto total ministrado de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN), a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, en 
alineación específicamente a los Ejes Estratégicos, Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas 
vigentes; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
De la revisión a la página oficial de internet y los registros contables del H. Ayuntamiento de La 
Yesca, Nayarit; se detectó una diferencia de $2,624,661.56 (dos millones seiscientos veinticuatro 
mil seiscientos sesenta y un pesos 56/100 moneda nacional), entre el monto publicado en su página 
de transparencia y el monto pagado por concepto de ayudas sociales y subsidios, como se detalla a 
continuación: 
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AYUDAS Y SUBSIDIOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Monto Publicado 

$ 

Monto Pagado 

$ 

Diferencia entre lo  

Publicado y lo Pagado 

$ 

1,418,897.55 4,043,559.11 2,624,661.56 

FUENTE: Estado analítico del presupuesto de egresos por capítulo del gasto al 31 de diciembre de 2023; y página 
de internet del Ayuntamiento https://municipiodelayesca.gob.mx/sevac/. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 56, 
párrafo primero y 67, párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se verifique y 
compruebe que el monto publicado en su página de transparencia por concepto de ayudas sociales 
y subsidios corresponda al monto registrado contablemente como pagado; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
Del análisis al estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 del H. 
Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; se detectó que los recursos estimados fueron por 
$144,000,108.14 (ciento cuarenta y cuatro millones ciento ocho pesos 14/100 moneda nacional); el 
ingreso modificado fue de $193,238,982.80 (ciento noventa y tres millones doscientos treinta y ocho 
mil novecientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda nacional); de los cuales el Ayuntamiento 
recaudó $158,646,085.23 (ciento cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil ochenta 
y cinco pesos 23/100 moneda nacional), por lo que derivado de que no se realizaron las 
modificaciones presupuestales al cierre del ejercicio fiscal, se refleja una diferencia entre el ingreso 
modificado y recaudado de $34,592,897.57 (treinta y cuatro millones quinientos noventa y dos mil 
ochocientos noventa y siete pesos 57/100 moneda nacional), lo que representa el 17.9%, con 
relación al monto total estimado, como se muestra a continuación: 
 
 
 

https://municipiodelayesca.gob.mx/sevac/
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT; 
ANÁLISIS DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Concepto 

Ingreso 
Estimado 

Ejercicio 2023 

Ingreso 
Modificado 

Ejercicio 2023 

Ingreso 
Recaudado 

Ejercicio 2023 

Diferencia 
Ingresos 

Recaudados 
Respecto a los 

Ingresos 
Estimados 

Diferencia del 
Ingreso 

Recaudado 
Respecto al 
Modificado 

Composición de 
los Ingresos 
Recaudados 

$ $ $ $ $ % 

Impuestos 822,090.21 1,044,622.35 943,203.73 121,113.52 -101,418.62 -9.7 

Contribuciones de 
mejora 1,978.38 1,978.38 0.00 -1,978.38 -1,978.38 -100.0 

Derechos 771,527.06 928,215.34 844,439.33 47,410.91 -83,776.01 -9.0 

Productos 25,500.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

Aprovechamientos 82,680.43 179,462.89 100,448.73 17,768.30 -79,014.16 -44.0 

Participaciones, 
aportaciones, 
convenios, 
Incentivos 140,203,795.02 188,781,631.40 156,451,860.19 16,248,065.17 -32,329,771.21 -17.1 

Ingresos derivados 
de financiamientos 2,092,535.68 2,303,072.44 306,133.26 -1,786,402.43 -1,996,939.19 -86.7 

Total 144,000,108.14  193,238,982.80 158,646,085.24 14,645,977.10 -34,592,897.57 -17.9 

FUENTE: Ley de Ingresos del Municipio de La Yesca, Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023 y estado analítico de ingresos 01 enero al 31 de 
diciembre 2023. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento informó en Cuenta Pública 2023, un monto estimado de $2,092,535.68 
(dos millones noventa y dos mil quinientos treinta y cinco pesos 68/100 moneda nacional), por 
concepto de Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, los cuales se 
debieron considerar en el concepto de Ingresos derivados de financiamientos. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 65, 
fracción XI, 117, fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 14 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit; 45, fracciones V, XI y XVI del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de la Yesca, Nayarit: 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de la Yesca, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
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instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se realice una 
adecuada proyección y estimación de los ingresos tomando como base la recaudación del ejercicio 
inmediato anterior; asimismo, registrar e informar adecuadamente en la cuenta pública los rubros 
de ingresos considerados en la ley de ingresos del ejercicio correspondiente; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AD.23.MA.19 
De la revisión al estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de diciembre 2023 y de la 
información remitida por el H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; se detectó que en el concepto 
de impuesto predial, el Ayuntamiento recaudó $943,203.73 (novecientos cuarenta y tres mil 
doscientos tres pesos 73/100 moneda nacional), de los cuales $482,769.47 (cuatrocientos ochenta 
y dos mil setecientos sesenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional) que representan el 51.2% del 
total recaudado, corresponden a adeudos del impuesto predial de ejercicios fiscales anteriores, por 
lo que para el ejercicio fiscal 2023, se recaudaron $460,434.26 (cuatrocientos sesenta mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 26/100 moneda nacional), que representan 48.8% del total 
estimado, como se describe a continuación: 

 
ANÁLISIS DE INGRESOS ESTIMADOS Y RECAUDADOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT; DEL EJERCICIO FISCAL 2023 

Ingresos 

% del Monto 
Recaudado 

Estimado Modificado Recaudado 
Por Adeudos de 

Ejercicios Anteriores 
Recaudado del 
Ejercicio 2023 

$ $ $ $ $ 

822,090.21 1,044,622.35 943,203.73 482,769.47 460,434.26 48.8  

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de diciembre 2023. 

 
Derivado de lo anterior, se determina que el Ayuntamiento no ha implementado mecanismos 
suficientes en la recaudación de los ingresos propios, contribuyendo con ello al incremento de la 
dependencia de los recursos federales, que para el ejercicio fiscal 2023, fue por un monto de 
$156,451,860.19 (ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos 
sesenta pesos 19/100 moneda nacional), que representan el 98.6% del total de los ingresos 
recaudados. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 197 de la 
Ley Municipal para el estado de Nayarit; 6 º, 7º y 14 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit; 1 de la Ley de Ingresos del municipio de la Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023; 32, 
y 67 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de la Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se implementen 
acciones, estrategias y los mecanismos que se consideren necesarios, que permitan incrementar la 
recaudación de los ingresos propios, y con ello depender en menor medida de los recursos 
federales; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
Del análisis al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2023 del H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; se detectó que los recursos aprobados 
fueron por $144,000,108.14 (ciento cuarenta y cuatro millones ciento ocho pesos 14/100 moneda 
nacional); el presupuesto modificado fue de $193,238,982.80 (ciento noventa y tres millones 
doscientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda nacional); de los 
cuales el Ayuntamiento devengó $156,512,547.81 (ciento cincuenta y seis millones quinientos doce 
mil quinientos cuarenta y siete pesos 81/100 moneda nacional), reflejando un monto por ejercer de 
$36,726,434.99 (treinta y seis millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos 99/100 moneda nacional), que representan el 19.0%, con relación al monto total a ejercer, 
como se muestra a continuación:  
 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Concepto Aprobado Modificado Diferencia Devengado Diferencia 

$ $ % $ $ % 

Servicios personales 39,441,956.42 39,276,420.78 -0.4 39,089,197.35 -187,223.43 -0.5 

Materiales y suministros 8,019,701.38 8,210,517.89 2.4 6,637,390.24 -1,573,127.65 -19.2 

Servicios generales 13,281,473.63 22,415,799.94 68.8 19,498,279.87 -2,917,520.07 -13.0 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 10,113,510.16 15,800,444.07 56.2 14,295,727.05 -1,504,717.02 -9.5 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 2,231,959.93 1,625,235.97 -27.2 1,502,764.58 -122,471.39 -7.5 

Inversión publica 70,911,506.62 105,910,564.15 49.4 75,489,188.72 -30,421,375.43 -28.7 

Totales 144,000,108.14 193,238,982.80 34.2 156,512,547.81 -36,726,434.99 -19.0 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 

 
Toda vez, que el Ayuntamiento no acreditó que las modificaciones presupuestales por 
$49,238,874.66 (cuarenta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos 66/100 moneda nacional), se encuentran correspondidas con ingresos extraordinarios 
durante el ejercicio fiscal 2023; y que el subejercicio de recursos por $30,421,375.43 (treinta 
millones cuatrocientos veintiún mil trescientos setenta y cinco pesos 43/100 moneda nacional) 
corresponde al capítulo 6000 Inversión pública, se advierte que el Ayuntamiento realizó de forma 
inadecuada la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos 
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asignados, limitando principalmente la realización del gasto de inversión en obras y acciones en 
beneficio de la población. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 197, 198, 
200 y 202 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se implementen 
los mecanismos y realicen las acciones que se consideren necesarias, para que la planeación, 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos financieros se realice eficiente y 
eficazmente; así como realizar las modificaciones presupuestales de conformidad con lo establecido 
en la normativa; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; con relación al cumplimiento de funciones y atribuciones de las áreas que conforman la 
Contraloría Municipal, se detectó lo siguiente: 
 
1.- En cuanto a la evidencia documental para acreditar las investigaciones realizadas derivadas de 
las observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por posibles faltas 
administrativas no graves, se constató lo siguiente: 
 

ESTATUS DE OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA ASEN 
POR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES 

Oficio  
Observaciones 

Remitidas 
Cuenta Pública Estatus 

Oficio ASEN/DGAJ-DI/697/2021 15 2019 No informó ni remitió evidencia documental. 

 

Oficio ASEN/DGAJ/DI-175/2022 

 

18 

 

2020 

 

Se remite evidencia consistente en Acuerdos de 
Inicio de Investigación número:  

MYN/DCyDA/AI/001-02/2022 

 MYN/DCyDA/AI/001-03/2022 
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Oficio  
Observaciones 

Remitidas 
Cuenta Pública Estatus 

 MYN/DCyDA/AI/001-04/2022 

 MYN/DCyDA/AI/001-05/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-06/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-07/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-08/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-09/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-10/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-11/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-12/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-13/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-14/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-15/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-17/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-18/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-19/2022. 

 MYN/DCyDA/AI/001-20/2022. 

Oficio ASEN/DGAJ/DI-088/2023 20 2021 Se remite evidencia consistente en Acuerdo de 
Inicio de investigación número: 
MYN/DCyDA/UI/005/2023. 

FUENTE: Oficio MYN/PM-257-2024, en respuesta al oficio número ASEN/AD/DAD/MA.19/SDC-01/2024. 

 
2.- Asimismo, no se remitió evidencia documental que acredite la realización de las siguientes 
actividades: 
 
a) Verificar el cumplimiento de los Planes Municipales, los Programas de Gobierno y los que se 

deriven de éstos; 
b) Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la 

administración municipal; así como la remisión de sus resultados, cada año en el mes de enero 
con la documentación correspondiente a la Auditoria Superior del Estado; 

c) Informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría; 
d) Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
e) Vigilar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración 

municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales con criterios de 
eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; 

f) Establecer mecanismos internos para la administración pública municipal que prevengan actos 
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

g) Mantener el control interno del Ayuntamiento, así como apoyar la política de control interno y 
la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales; 

h) Coordinar las evaluaciones del desempeño;  
i) Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley General de Archivos, de acuerdo con sus competencias 

e integrar auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 12, párrafo segundo de la Ley General de Archivos; 119, fracciones II, III, VI, IX, X, 
XVI y XXVI y 119 bis de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7, fracción XVI, párrafo segundo 
y 55, fracciones IV, párrafo segundo y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 36 del Presupuesto de Egresos para La Municipalidad de La Yesca, Nayarit; Ejercicio Fiscal 
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2023; 53, fracción VIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, 
Nayarit: 12, fracción II, 17, fracciones I y V del Reglamento Interno de la Dirección de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo del H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; manifestó lo siguiente: 

 
Respuesta: en atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
 
1. Quien se desempeñó como Directora de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante la 

administración del H. XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; manifestó que, para efecto de 
desvirtuar y/o solventar la observación en cita, es necesario retrotraerse a la respuesta que fue 
aportada por su persona en relación con el requerimiento de información ASEN/AD/DAD/MA. 
19/SDC-01/2024. Por tanto, tomando en consideración la información aportada en su momento, 
así como cada uno de los incisos de esta observación, se procede a dar contestación de manera 
cronológica -principalmente en donde se vincula a la Dirección de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo- de la siguiente manera: 

 
a) Es necesario mencionar que, la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de manera 
permanente, realiza diversas revisiones, en conjunto con las áreas responsables, del Plan Municipal, 
de los Programas de gobierno, así como de los que se deriven de estos, a través de las auditorías 
internas practicadas por la unidad administrativa competente. 
 
b) En relación con este inciso, es prudente mencionar que, la Dirección de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, a través del oficio MYN/DCyDA/030/2024, le remitió al L.C. S.C.C., Auditor Superior de 
la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, los informes de las auditorías que se practicaron durante 
el ejercicio fiscal dos mil veintitrés -los cuales se remiten en una memoria U.S.B-para efecto de 
acreditar el cumplimiento a dicha obligación. 
 
c) En atención a lo observado en este inciso, se adjuntan cinco archivos digitales, los cuales contienen 
los informes de actividades rendidos durante el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, por los servidores 
públicos que fungen o que fungieron como titulares de cada una de las unidades administrativas que 
conforman la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante la administración del H. 
XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit. 
 
d) De acuerdo con lo señalado en este inciso, es prudente mencionar que, durante la administración 
del H. XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; a través de la Dirección de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, se logró establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, el cual es 
monitoreado y operado por la Contraloría Social por medio de buzones. 
 
e) Respecto con lo señalado en este inciso, es necesario aclarar que, la Dirección de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo durante el periodo auditado y con posterioridad a ello- vigiló el desarrollo 
administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración municipal, a través de 
las auditorías practicadas -tal y como se puede apreciar en los informes de auditoría que se adjuntan 
en medios digitales con el objeto de que las unidades administrativas aplicaran con eficiencia los 
recursos humanos y patrimoniales que tenían a su disposición, ello respetando en todo momento, los 
criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa. 
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f) En relación con este inciso, es prudente mencionar que, durante la administración del H. XXXII 
Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, por 
conducto de las recomendaciones de las auditorias, así como de las capacitaciones del personal, 
estableció los mecanismos internos para la administración pública municipal que tuvieron como 
objeto el prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. 

 
g) Es necesario mencionar que, tal y como quedó asentado en los incisos anteriores, durante la 
administración del H. XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; la Dirección de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, logró mantener el control interno del Ayuntamiento, así como el apoyo de 
la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y 
políticas institucionales, por conducto de las diversas auditorías practicadas a las diferentes unidades 
administrativas que conformaban el aludido ayuntamiento. 

 
h) De acuerdo con lo señalado en este inciso, es prudente manifestar que, tal y como quedo asentado 
en los párrafos que anteceden, durante la administración el H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; la 
Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, logró coordinar las evaluaciones del desempeño 
por conducto de las diversas auditorías practicadas a las diferentes unidades administrativas que 
conformaban el aludido ayuntamiento. 
I) Respecto a lo señalado en este inciso, es necesario mencionar que, durante la administración del H. 
XXXII Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para 
efecto de vigilar el estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Archivos, práctico una 
auditoría a la Coordinación de Archivo -tal y como se puede apreciar en los informes de auditoría que 
se adjuntan en medios digitales-. Además, en el Plan Anual de Trabajo que fue emitido para el ejercicio 
fiscal auditado, se contempló el realizar auditorías archivísticas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información y documentación digital presentada por el sujeto fiscalizado, se 
determina que la recomendación se rectifica, toda vez que, remitió evidencia documental 
consistente en los informes de las auditorías internas de los meses de mayo, junio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, correspondientes al ejercicio fiscal 2023; asimismo, si 
bien informan las actividades realizadas por las unidades Investigadora, Substanciadora, Resolutora, 
Contraloría Social y el Departamento de Desarrollo Administrativo, no remiten evidencia 
documental de las mismas. 
 
Aunado a lo anterior, no remitió evidencia que acredite el cumplimiento de las siguientes funciones 
y atribuciones: informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría; 
establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; vigilar el desarrollo 
administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración municipal, a fin de 
aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales con criterios de eficacia, legalidad, 
eficiencia y simplificación administrativa; establecer mecanismos internos para la administración 
pública municipal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; mantener el control interno del Ayuntamiento, así como apoyar la política de 
control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 
institucionales; coordinar las evaluaciones del desempeño; y vigilar el estricto cumplimiento de la 
Ley General de Archivos, de acuerdo con sus competencias e integrar auditorías archivísticas en sus 
programas anuales de trabajo. Asimismo, no remitió evidencia de las investigaciones realizadas 
derivadas de las observaciones por posibles faltas administrativas no graves, remitidas por la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, de la Cuenta Pública 2019, mediante oficio ASEN/DGAJ-
DI/697/2021. 



Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

81 de 152 

Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
requiera al Órgano Interno de Control el inicio de las investigaciones correspondientes a las 
observaciones por posibles faltas administrativas no graves, remitidas por la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit, de la Cuenta Pública 2019, mediante oficio ASEN/DGAJ-DI/697/2021; así como el 
cumplimiento de las actividades que resultan competencia de dicha instancia, tales como: informar 
bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la contraloría municipal, establecer y operar 
un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; vigilar el desarrollo administrativo integral de las 
dependencias y entidades de la administración municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos 
humanos y patrimoniales con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación 
administrativa; establecer mecanismos internos para la administración pública municipal que 
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; mantener 
el control interno del Ayuntamiento, así como apoyar la política de control interno y la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales; coordinar las 
evaluaciones del desempeño; y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley General de Archivos, e 
integrar auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo; debiendo acreditar 
documentalmente el cumplimiento de las mismas. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; respecto al estatus en el que se encuentra la implementación de la Ley de Archivos del 
Estado del Nayarit, se verificó que su normativa interna contempla lo establecido en la ley en cita; 
asimismo, se verificó que cuenta con lo siguiente: 
 
a) Los instrumentos de control y consulta archivísticos; 
b) La integración del Sistema Institucional de Archivos;  
c) El Programa Anual de Desarrollo Archivístico Municipal; 

 
Sin embargo, se detectó que las áreas de planeación y/o mejora continua y tecnologías de la 
información, no se integraron dentro del grupo interdisciplinario. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 50, fracciones II y IV de la Ley General de 
Archivos; 48, fracciones III y V de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las 
gestiones y acciones necesarias para integrar dentro del grupo interdisciplinario las áreas de 
planeación y/o mejora continua y tecnologías de la información, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Archivos del Estado del Nayarit; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se detectó lo siguiente: 
 
1. Respecto a las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR), no se remitió evidencia documental que acredite la 
definición y análisis del problema público que pretende atender, definición del objetivo, 
selección de alternativas, definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario 
(EAPp) y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); por lo que no es 
posible asociar la razón de ser de los programas presupuestarios a evaluar. 

2. Respecto a las fichas técnicas, no remite evidencia documental que acredite su elaboración. 
 

Como consecuencia de no tener implementado el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), no se 
cuenta con indicadores que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos de los programas 
presupuestarios del Ayuntamiento, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de las metas 
y objetivos del mismo. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 199 y 209 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; Segundo, fracciones V, VI y VII, Cuarto y Sexto de los Lineamientos para la Construcción y 
Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, emitidos por el 
CONAC; apartados III.2 y IV de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
emitido por la Secretaría de Hacienda Crédito Público. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
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fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar la implementación 
del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de 
manera adecuada, con base en lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), con el 
objetivo de vincular el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
programas presupuestarios que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos para el 
cumplimiento de metas y objetivos; asimismo, elaborar las fichas técnicas para cada uno de los 
indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR); debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AD.23.MA.19 
Del análisis a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; 
con relación a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, el Ayuntamiento informó que no 
cuentan con evidencia documental que acredite que la comisión se integró e instaló en esta 
administración municipal; asimismo, no acreditó la reglamentación para la instalación, 
funcionamiento y atribuciones de los integrantes de la comisión, la situación del personal que preste 
sus servicios y el procedimiento para elaborar y aprobar su respectivo presupuesto. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 61, fracción III, inciso g), 102, 103 y 104 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.  
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las 
gestiones e implementen las acciones que se consideren pertinentes, para que se integre e instale 
la Comisión Municipal de Derechos Humanos como organismo descentralizado del Ayuntamiento; 
así como que se reglamente la instalación, funcionamiento y atribuciones de los integrantes de la 
comisión, la situación del personal que preste sus servicios y el procedimiento para elaborar y 
aprobar su respectivo presupuesto; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se confirmó que la administración municipal no presentó la documentación para 
sustentar el debido cumplimiento de los procesos de planeación, programación y presupuestación, 
misma que se describe en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Faltante Documental 

1 
LIC-YESCA-IC3-

FISM-URB-
001/2023 

1. Rehabilitación de camino de Cimientos a la 
Escondida, en la localidad de Cimientos.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Húmedo a la localidad de la Hermandad (límites 
con el estado de Jalisco) en la localidad de 
Popota.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Cortapico a la localidad de la Hermandad, en la 
localidad de Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Apozolco a la localidad de Cortapico, en la 
localidad de Apozolco. 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

-Planos del proyecto, elaborados 
por la dependencia ejecutora. 

-Documento que acredite el banco 
autorizado para la extracción del 
material utilizado en la obra. 

     

2 
LIC-YESCA-IR-

FAISMUN-URB-
002/2023 

1. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Trapiche a la localidad de el Trapiche, en la 
localidad de el Trapiche.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de 
Tortugas a la localidad de Amatlán de Jora, en la 
localidad de Amatlán de Jora.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
San Juan Ixtapalapa a la localidad de el Pinal, en 
la localidad de el Pinal.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Hacienda de Ambas Aguas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de 
Jora.  
5. Rehabilitación de camino de la localidad de 
San Pelayo a la localidad de Amatlán de Jora, en 
la localidad de Amatlán de Jora. 
 6. Rehabilitación de camino del crucero Plan del 
Muerto a la localidad de San Pelayo, en la 
localidad de San Pelayo. 
7. Rehabilitación de camino del crucero de Plan 
del Muerto a la localidad de el Ranchito, en la 
localidad de el Ranchito.  
8. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Mesa de Colores a la localidad de el Ranchito, en 
la localidad de el Ranchito. 
 9. Rehabilitación de camino del crucero de las 
Salvias a la localidad de las Salvias. 
 10. Rehabilitación de camino del crucero del 
Sauz de los Hernández a la localidad de el Sauz 
de los Hernández. 
11. Rehabilitación de camino rural del Horno de 
Castellones a la localidad de Mecatillo, en la 
localidad de Mecatillo. 

 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

-Planos del proyecto, elaborados 
por la dependencia ejecutora. 

-Documento que acredite el banco 
autorizado para la extracción del 
material utilizado en la obra. 
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Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Faltante Documental 

     

3 
LIC-YESCA-IC3-

FISM-URB-
003/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de la 
Yesca a la localidad de el Ranchito, en la localidad 
de la Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de la localidad de la 
Yesca a localidad de el Yesquero, en la localidad 
de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de el 
Yesquero a la localidad de Apozolco, en la 
localidad de Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de el 
Izote a la localidad de Apozolco, en la localidad 
de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de la localidad de el 
Izote a la localidad de el Tacuache, en la localidad 
de el Izote.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad de el 
Tigre a la localidad de la Mora, en la localidad de 
el Tigre. 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

-Planos del proyecto, elaborados 
por la dependencia ejecutora. 

-Documento que acredite el banco 
autorizado para la extracción del 
material utilizado en la obra. 

     

4 
LIC-YESCA-IC3-
FAISMUN-URB-

004/2023 

 

1. Rehabilitación de camino del crucero de El 
Fortín a la localidad de las Jaras, en la localidad 
de las Jaras.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Carrizal a la localidad de el Carrizal, en la 
localidad de el Carrizal. 
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Tatepuzco a la localidad de la Manga Larga, en la 
localidad de la Manga Larga.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de la 
Manga Larga a la localidad de la Ciénega, en la 
localidad de la Ciénega.  
5. Rehabilitación de camino del crucero de la 
Playa a la localidad de San Juan, en la localidad 
de San Juan.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad de la 
Playa a la localidad de Palmillas, en la localidad 
de la Playa.  
7. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Nicho a la localidad de Palmillas, en la localidad 
de Palmillas.  
8. Rehabilitación de camino del crucero de Mesa 
de Guanacaste a la localidad de Mesa de 
Guanacaste, en la localidad de Mesa de 
Guanacaste. 
9. Rehabilitación de camino del crucero del Toro 
Prieto a la localidad de la Cuchilla, en la localidad 
de la Cuchilla.  
10. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Nicho a la localidad de el Nicho, en la localidad 
de el Nicho.  
11. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Nicho a la localidad de el Trapiche, la localidad de 
el Trapiche. 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

- Documento que acredite el banco 
autorizado para la extracción del 
material utilizado en la obra. 

     

5 
LIC-YESCA-IC3-
FAISMUN-URB-
005/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Huajimic a la localidad de Mesa de Pajaritos, en 
la localidad de Huajimic.  

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

- Documento que acredite el banco 
autorizado para la extracción del 
material utilizado en la obra. 
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Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Faltante Documental 

2. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Huajimic a la localidad de Mesa de Chapalilla, en 
la localidad de Huajimic.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Guadalupe Ocotán a la localidad de Mesa de 
Chapalilla, en la localidad de Guadalupe Ocotán.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Guadalupe Ocotán a la localidad de el Encino, en 
la localidad de Guadalupe Ocotán.  
5. Rehabilitación de camino rural del Pinito (el 
Pino) a la localidad de el Pinito (el Pino), en la 
localidad de el Pinito (el Pino). 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024, del 
25 de marzo y 9 de mayo de 2024, respectivamente, oficios número MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/135/2024 y MYN/DOP/155/2024, 
del 11 y 24 de abril y 20 de mayo de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024, recibidos el 26 de 
marzo y 13 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante oficios número MYN/PM-
246/2024, MYN/DOP/135/2024 y MYN/DOP/155/2024, recibidos el 11 y 24 de abril y 20 de mayo 
de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las 
que no se proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 14, fracción VIII y 22, 
párrafo tercero de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, fracción XXIV de la Ley de Asentamiento Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones 
IV y XXIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto 
vigente a la reforma publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 
11 de noviembre de 2021, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 
al 22 de mayo de 2024; enlace de auditoría del 11 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del 
H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Se anexa la siguiente documentación conforme a la tabla siguiente: 

Núm. 

 

Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Documento Integrado 

1 
LIC-YESCA-IC3-
FISM-URB-
001/2023 

1. Rehabilitación de camino de Cimientos a la 
Escondida, en la localidad de Cimientos.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Húmedo a la localidad de la Hermandad 
(límites con el estado de Jalisco) en la 
localidad de Popota.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Cortapico a la localidad de la Hermandad, en 
la localidad de Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia ejecutora. 
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Núm. 

 

Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Documento Integrado 

Apozolco a la localidad de Cortapico, en la 
localidad de Apozolco. 

     

2 

LIC-YESCA-IR-
FAISMUN-URB-
002/2023 

1. Rehabilitación de camino del crucero de el 
Trapiche a la localidad de el Trapiche, en la 
localidad de el Trapiche.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de 
Tortugas a la localidad de Amatlán de Jora, 
en la localidad de Amatlán de Jora.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
San Juan Ixtapalapa a la localidad de el Pinal, 
en la localidad de el Pinal.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Hacienda de Ambas Aguas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán 
de Jora.  
5. Rehabilitación de camino de la localidad de 
San Pelayo a la localidad de Amatlán de Jora, 
en la localidad de Amatlán de Jora. 
 6. Rehabilitación de camino del crucero Plan 
del Muerto a la localidad de San Pelayo, en la 
localidad de San Pelayo. 
7. Rehabilitación de camino del crucero de 
Plan del Muerto a la localidad de el Ranchito, 
en la localidad de el Ranchito.  
8. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Mesa de Colores a la localidad de el Ranchito, 
en la localidad de el Ranchito. 
 9. Rehabilitación de camino del crucero de 
las Salvias a la localidad de las Salvias. 
 10. Rehabilitación de camino del crucero del 
Sauz de los Hernández a la localidad de el 
Sauz de los Hernández. 
11. Rehabilitación de camino rural del Horno 
de Castellones a la localidad de Mecatillo, en 
la localidad de Mecatillo. 

 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia ejecutora. 

     

3 

LIC-YESCA-IC3-
FISM-URB-
003/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de 
la Yesca a la localidad de el Ranchito, en la 
localidad de la Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de la localidad 
de la Yesca a localidad de el Yesquero, en la 
localidad de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
el Yesquero a la localidad de Apozolco, en la 
localidad de Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de 
el Izote a la localidad de Apozolco, en la 
localidad de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de la localidad de 
el Izote a la localidad de el Tacuache, en la 
localidad de el Izote.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad de 

17-abr-2023 

al 

25-jun-2023 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia ejecutora. 
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Núm. 

 

Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Documento Integrado 

el Tigre a la localidad de la Mora, en la 
localidad de el Tigre. 

 
Los planos se entregan mediante anexo A de manera impresa en original. 
Con respecto a las obras referentes a la rehabilitación de caminos rurales contratadas por el 
Ayuntamiento, es necesario aclarar que el documento que solicita la ASEN para acreditar el banco 
autorizado para la extracción de material pétreo, no es de competencia para el Ayuntamiento; ya que 
las empresas a quienes se les adjudicaron los contratos de obra, al momento de preparar sus 
propuestas de licitación y en las visitas al sitio de los trabajos, observaron la ubicación de los posibles 
bancos de materiales y se coordinaron con las autoridades de las localidades beneficiadas y los 
propietarios de los predios para determinar de manera conjunta los bancos de materiales a utilizar y 
los volúmenes a extraer en la realización de las obras, es decir fue un acuerdo entre particulares, por 
lo que solicito de manera más atenta tengan a bien considerar lo expuesto anteriormente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental que permite acreditar 
los planos de proyecto, para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la 
tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. 
Número 

de 
Licitación 

Nombre de la Obra 

Documentación 

Observada 
Presentada Subsistente 

1 

LIC-
YESCA-

IC3-FISM-
URB-

001/2023 

1. Rehabilitación de camino de 
Cimientos a la Escondida, en la 
localidad de Cimientos.  
2. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Húmedo a la 
localidad de la Hermandad 
(límites con el estado de Jalisco) 
en la localidad de Popota.  
3. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Cortapico a la 
localidad de la Hermandad, en 
la localidad de Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Apozolco a la 
localidad de Cortapico, en la 
localidad de Apozolco. 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia 
ejecutora. 

-Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia 
ejecutora. 

-Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 

      

2 

LIC-
YESCA-IR-
FAISMUN-

URB-
002/2023 

1. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Trapiche a la 
localidad de el Trapiche, en la 
localidad de el Trapiche.  
2. Rehabilitación de camino del 
crucero de Tortugas a la 
localidad de Amatlán de Jora, en 
la localidad de Amatlán de Jora.  
3. Rehabilitación de camino de 
la localidad de San Juan 
Ixtapalapa a la localidad de el 
Pinal, en la localidad de el Pinal.  

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia 
ejecutora. 

-Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia 
ejecutora. 

Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 
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Núm. 
Número 

de 
Licitación 

Nombre de la Obra 

Documentación 

Observada 
Presentada Subsistente 

4. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Hacienda de 
Ambas Aguas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad 
de Amatlán de Jora.  
5. Rehabilitación de camino de 
la localidad de San Pelayo a la 
localidad de Amatlán de Jora, en 
la localidad de Amatlán de Jora. 
 6. Rehabilitación de camino del 
crucero Plan del Muerto a la 
localidad de San Pelayo, en la 
localidad de San Pelayo. 
7. Rehabilitación de camino del 
crucero de Plan del Muerto a la 
localidad de el Ranchito, en la 
localidad de el Ranchito.  
8. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Mesa de Colores 
a la localidad de el Ranchito, en 
la localidad de el Ranchito. 
 9. Rehabilitación de camino del 
crucero de las Salvias a la 
localidad de las Salvias. 
 10. Rehabilitación de camino 
del crucero del Sauz de los 
Hernández a la localidad de el 
Sauz de los Hernández. 
11. Rehabilitación de camino 
rural del Horno de Castellones a 
la localidad de Mecatillo, en la 
localidad de Mecatillo. 

 

      

3 

LIC-
YESCA-

IC3-FISM-
URB-

003/2023 

1. Rehabilitación de camino de 
la localidad de la Yesca a la 
localidad de el Ranchito, en la 
localidad de la Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de 
la localidad de la Yesca a 
localidad de el Yesquero, en la 
localidad de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de 
la localidad de el Yesquero a la 
localidad de Apozolco, en la 
localidad de Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de 
la localidad de el Izote a la 
localidad de Apozolco, en la 
localidad de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de 
la localidad de el Izote a la 
localidad de el Tacuache, en la 
localidad de el Izote.  
6. Rehabilitación de camino de 
la localidad de el Tigre a la 
localidad de la Mora, en la 
localidad de el Tigre. 

-Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia 
ejecutora. 

-Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 

Planos del proyecto, 
elaborados por la 
dependencia 
ejecutora. 

 

-Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 
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Núm. 
Número 

de 
Licitación 

Nombre de la Obra 

Documentación 

Observada 
Presentada Subsistente 

      

4 

LIC-
YESCA-

IC3-
FAISMUN-

URB-
004/2023 

1. Rehabilitación de camino del 
crucero de El Fortín a la 
localidad de las Jaras, en la 
localidad de las Jaras.  
2. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Carrizal a la 
localidad de el Carrizal, en la 
localidad de el Carrizal. 
3. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Tatepuzco a la 
localidad de la Manga Larga, en 
la localidad de la Manga Larga.  
4. Rehabilitación de camino de 
la localidad de la Manga Larga a 
la localidad de la Ciénega, en la 
localidad de la Ciénega.  
5. Rehabilitación de camino del 
crucero de la Playa a la localidad 
de San Juan, en la localidad de 
San Juan.  
6. Rehabilitación de camino de 
la localidad de la Playa a la 
localidad de Palmillas, en la 
localidad de la Playa.  
7. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Nicho a la 
localidad de Palmillas, en la 
localidad de Palmillas.  
8. Rehabilitación de camino del 
crucero de Mesa de Guanacaste 
a la localidad de Mesa de 
Guanacaste, en la localidad de 
Mesa de Guanacaste. 
9. Rehabilitación de camino del 
crucero del Toro Prieto a la 
localidad de la Cuchilla, en la 
localidad de la Cuchilla.  
10. Rehabilitación de camino 
del crucero de el Nicho a la 
localidad de el Nicho, en la 
localidad de el Nicho.  
11. Rehabilitación de camino 
del crucero de el Nicho a la 
localidad de el Trapiche, la 
localidad de el Trapiche. 

- Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 

extracción del 
material utilizado en 

la obra. 

 

- Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 

extracción del 
material utilizado en 

la obra. 

      

5 

LIC-
YESCA-
IC3-
FAISMUN-
URB-
005/2023 

1. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Huajimic a la 
localidad de Mesa de Pajaritos, 
en la localidad de Huajimic.  
2. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Huajimic a la 
localidad de Mesa de Chapalilla, 
en la localidad de Huajimic.  
3. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Guadalupe 
Ocotán a la localidad de Mesa 
de Chapalilla, en la localidad de 

- Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 

 

- Documento que 
acredite el banco 
autorizado para la 
extracción del material 
utilizado en la obra. 
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Núm. 
Número 

de 
Licitación 

Nombre de la Obra 

Documentación 

Observada 
Presentada Subsistente 

Guadalupe Ocotán.  
4. Rehabilitación de camino de 
la localidad de Guadalupe 
Ocotán a la localidad de el 
Encino, en la localidad de 
Guadalupe Ocotán.  
5. Rehabilitación de camino 
rural del Pinito (el Pino) a la 
localidad de el Pinito (el Pino), 
en la localidad de el Pinito (el 
Pino). 

FUENTE: Oficio número MYN/PM/0111-A/2024 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra, a contratistas que no 
acreditaron el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en las invitaciones y bases de 
licitación, misma que se describe en la tabla siguiente: 

 
 

FALTANTE DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

Núm. Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Faltante Documental  

1 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
001/2023 

14-abr-2023 

-Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público -
Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

-Documentación que acredite la experiencia del personal técnico. anexando currículum, 
cédula profesional, credencial de elector del INE y documentación que compruebe su 
participación en la ejecución de las obras relacionadas en dicho currículum. 

    

2 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

002/2023 

 

14-abr-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

-Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

3 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

14-abr-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

-Documentación que acredite la experiencia del personal técnico. anexando currículum, 
cédula profesional, credencial de elector del INE y documentación que compruebe su 
participación en la ejecución de las obras relacionadas en dicho currículum. 
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Núm. Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Faltante Documental  

4 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
004/2023 

14-abr-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

5 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
005/2023 

14-abr-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

6 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

007/2023 

 

17-oct-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

7 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
008/2023 

17-oct-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

8 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

20-oct-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

- Acta de visita al lugar de los trabajos. 

- Escrito de conocer el lugar de los trabajos. 

    

9 

CONT-FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

20-oct-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredite la experiencia del personal técnico. anexando currículum, 
cédula profesional, credencial de elector del INE y documentación que compruebe su 
participación en la ejecución de las obras relacionadas en dicho currículum. 

    

10 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

14-dic-2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024, del 25 de 
marzo y 9 de mayo de 2024, respectivamente, oficios número MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/135/2024 y MYN/DOP/155/2024, del 11 y 24 de 
abril y 20 de mayo de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024, recibidos el 26 de 
marzo y 13 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante oficios número MYN/PM-
246/2024, MYN/DOP/135/2024 y MYN/DOP/155/2024, recibidos el 11 y 24 de abril y 20 de mayo 
de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las 
que no se proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 35, 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 36, párrafo primero y 51 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
63 y 64, inciso A),fracciones IV y XXVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
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de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la reforma publicada en el Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de noviembre de 2021; numerales 2, 6.6.1.2, 6.6.1.3, 6.6.2, 
6.6.3, 6.6.3.1, 7.1.1 y 7.1.1.3, de las bases de licitación número: LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-001/2023, 
LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-002/2023, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-003/2023, LIC-YESCA-IC3-
FAISMUN-URB-004/2023, LIC-YESCA-IC3-FAISMUN-URB-005/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-
007/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-008/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-009/2023, LIC-
YESCA-IR-FAISMUN-IBE-010/2023, y LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-014/2023; Numeral 3, de las 
invitaciones a participar en las licitaciones número: LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-001/2023, LIC-YESCA-
IR-FAISMUN-URB-002/2023, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-003/2023, LIC-YESCA-IC3-FAISMUN-URB-
004/2023, LIC-YESCA-IC3-FAISMUN-URB-005/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-007/2023, LIC-
YESCA-IR-FAISMUN-URB-008/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-009/2023, LIC-YESCA-IR-
FAISMUN-IBE-010/2023 y LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-014/2023, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe 
de normatividad y licitaciones del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; presidenta 
municipal del 21 de marzo de 2024 al 22 de mayo de 2024; enlace de auditoría del 11 de abril de 
2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
así como las empresas contratistas de obra: A... V... T... representada por él mismo; SIROVIAL S.A. 
de C.V. representada por R... F... S... R...; Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V. representada por I... 
R... G... M... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Se anexa la siguiente documentación en copia certificada conforme a la tabla siguiente: mediante 
anexo B: 
 

Núm. Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento Integrado 

1 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
001/2023 

14-abr-
2023 

-Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público -Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

-Documentación que acredite la experiencia del personal técnico. anexando 
currículum, cédula profesional, credencial de elector del INE y documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de las obras relacionadas en 
dicho currículum. 

    

2 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

002/2023 

 

14-abr-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

-Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

3 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

14-abr-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 
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Núm. Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento Integrado 

 

-Documentación que acredite la experiencia del personal técnico. anexando 
currículum, cédula profesional, credencial de elector del INE y documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de las obras relacionadas en 
dicho currículum. 

    

4 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
004/2023 

14-abr-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

5 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
005/2023 

14-abr-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

6 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

007/2023 

 

17-oct-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

7 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
008/2023 

17-oct-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

8 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

20-oct-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

    

9 

CONT-FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

20-oct-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 
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Núm. Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento Integrado 

- Documentación que acredite la experiencia del personal técnico. anexando 
currículum, cédula profesional, credencial de elector del INE y documentación 
que compruebe su participación en la ejecución de las obras relacionadas en 
dicho currículum. 

    

10 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

14-dic-
2023 

- Estado de situación financiera acompañado por cédula profesional de 
contador público. 

 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

 

- Documentación que acredita la experiencia del personal técnico, anexando 
documentación que compruebe su participación en la ejecución de obras. 

 

En este apartado cabe mencionar que los estados de situación financiera y declaraciones fiscales se 
presentan uno por empresa, ya que en el listado se repiten los nombres de las empresas. 
 
Lo anterior para ser tomado en cuenta para solventar la observación. 
 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023, estado de situación financiera, declaración fiscal anual 
del ejercicio 2022 y documentación que acredita la experiencia del personal técnico. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022, cédula 
profesional y currículum de L… A… G… S…. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, estado de situación financiera y declaración fiscal anual 
del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022 y cédula 
profesional J… M… M… M….  

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022 y currículum de 
J… D… G… R…. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022 y cédula 
profesional y currículum de L… A… G… S….  

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-008/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022 y cédula 
profesional de J… M… M… M….  

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-009/2023, cédula profesional y currículum de J… O… R… M….  

• COT-FAISMUN-YESCA-IBE-010/2023, estado de situación financiera, declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022 y documentación que acredita la experiencia del personal técnico. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, documentación que acredita la experiencia del personal 
técnico. 

 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Respuesta: en atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
1. G… C… V…, quien se desempeñó como jefe de normatividad y licitaciones durante la administración 
del H.XXXII ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta 
de dieciocho fojas) el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar 
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la observación en cita. Para ello, adicionalmente, adjuntó seis archivos en formato PDF, los cuales 
serán aportados en medios digitales. 
 

Se anexa en original la documentación siguiente: 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-008/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• COT-FAISMUN-YESCA-IBE-010/2023, declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental que permite acreditar la 
documentación faltante en los procesos de licitación y contratación de obra, para solventar 
parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 

 
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
001/2023 

-Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público -
Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Documentación que acredite la 
experiencia del personal técnico. 
anexando currículum, cédula 
profesional, credencial de elector 
del INE y documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de las obras relacionadas 
en dicho currículum. 

-Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público -
Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Documentación que acredite la 
experiencia del personal técnico. 
anexando currículum, cédula 
profesional, credencial de elector 
del INE y documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de las obras relacionadas 
en dicho currículum. 

 

     

2 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
002/2023 

 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Cédula profesional y currículum 
de L… A… G… S….  

- Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 

-Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras. 

     

3 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Documentación que acredite la 
experiencia del personal técnico. 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Documentación que 
acredite la experiencia del 
personal técnico. anexando 
currículum, cédula 
profesional, credencial de 
elector del INE y 
documentación que 
compruebe su participación 
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Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 
anexando currículum, cédula 
profesional, credencial de elector 
del INE y documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de las obras relacionadas 
en dicho currículum. 

en la ejecución de las obras 
relacionadas en dicho 
currículum. 

     

4 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
004/2023 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Cédula profesional J… M… M… 
M…. 

- Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 

- Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras. 

     

5 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
005/2023 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Currículum de J… D… G… R…. 

- Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 

- Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras 

     

6 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
007/2023 

 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Cédula profesional y currículum 
de L… A… G… S….  

- Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 

- Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras. 

     

7 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
008/2023 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Cédula profesional J… M… M… 
M….  

- Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 

- Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras. 

     

8 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

- Cédula profesional y currículum 
de J… O… R… M….  

- Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 
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Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

- Acta de visita al lugar de los 
trabajos. 

- Escrito de conocer el lugar de los 
trabajos. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras. 

- Acta de visita al lugar de los 
trabajos. 

- Escrito de conocer el lugar 
de los trabajos. 

     

9 

CONT-
FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredite la 
experiencia del personal técnico. 
anexando currículum, cédula 
profesional, credencial de elector 
del INE y documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de las obras relacionadas 
en dicho currículum. 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

-Currículum, y cédula profesional 
J… E… R….  

- Documentación que 
acredite la experiencia del 
personal técnico, anexando 
credencial de elector del INE 
y documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de las obras 
relacionadas en dicho 
currículum. 

     

10 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

- Estado de situación financiera 
acompañado por cédula 
profesional de contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que acredita la 
experiencia del personal técnico, 
anexando documentación que 
compruebe su participación en la 
ejecución de obras. 

- Cédula profesional G… A… V… G….  - Estado de situación 
financiera acompañado por 
cédula profesional de 
contador público. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2022. 

- Documentación que 
acredita la experiencia del 
personal técnico, anexando 
documentación que 
compruebe su participación 
en la ejecución de obras. 

FUENTE: Oficio número MYN/PM/0111/2024. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del registro al padrón de contratistas para el ejercicio 2023, se 
observó que la administración municipal otorgó el registro al padrón a contratistas que no 
cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria a efecto de 
obtener su registro. 
 
Con independencia de la documentación remitida, se realizó una visita de sitio en las instalaciones 
del sujeto fiscalizado, específicamente al área que salvaguarda la información documental del 
registro al padrón, confirmándose la inexistencia de la información y documentación, tal como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Núm. 
Contratista 

Faltante Documental 
Nombre Representante o Administrador 

1 A… V… T…  Ing. A… V… T…  

1.- Recibo de pago por la renovación o 
inscripción al padrón de Contratistas. 

2.- Las siete actividades económicas 
registradas ante el SAT son en 
administración y supervisión de 
construcción de obras diversas.  

    

2 SIROVIAL S. A. de C. V. Ing. R… F… S… R…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado 
con el sector de la construcción, en su 
caso, constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la 
cédula profesional, documentación 
que acredite su participación en la 
ejecución de las obras. 

    

3 Grupo Constructor CAMSI S. A. de C. V. I… R… G… M…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado 
con el sector de la construcción, en su 
caso, constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la 
cédula profesional, documentación 
que acredite su participación en la 
ejecución de las obras. 

3.- De acuerdo con la relación de 
maquinaria, equipo de construcción y 
parque vehicular, la contratista no 
cuenta con maquinaria de 
construcción. 
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Núm. 
Contratista 

Faltante Documental 
Nombre Representante o Administrador 

4 Compañía Constructora EL NAYAR S. A. de C. V. Ing. S… M… C…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado 
con el sector de la construcción, en su 
caso, constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la 
cédula profesional, documentación 
que acredite su participación en la 
ejecución de las obras. 

    

5 JORSAM S. A. de C. V. B… F… R…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado 
con el sector de la construcción, en su 
caso, constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la 
cédula profesional, documentación 
que acredite su participación en la 
ejecución de las obras. 

3.- Balance, estado de resultados y 
cuentas analíticas de balance, con 
antigüedad máxima de tres meses a la 
fecha de la solicitud, elaborados y 
firmados por contador público 
titulado. 

    

6 J… A… M… M…  J… A… M… M…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- De acuerdo con la relación de 
maquinaria, la contratista no cuenta 
con maquinaria, solo registra equipo 
de construcción menor. 

    

7 K… M… M… A…  K… M… M… A…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado 
con el sector de la construcción, en su 
caso, constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la 
cédula profesional, documentación 
que acredite su participación en la 
ejecución de las obras. 
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Núm. 
Contratista 

Faltante Documental 
Nombre Representante o Administrador 

8 Infraestructura Vial del Norte S. A. de C. V. Ing. E… I… E… C… 

1.- Oficio de aceptación y/o registro al 
padrón de contratistas, emitido por el 
ente público. 

2.- De acuerdo con la relación de 
maquinaria y equipo la contratista no 
cuenta con maquinaria y equipo de 
construcción. 

FUENTE: Convocatoria, padrón de contratistas, minuta de trabajo del 14 de agosto del 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, recibido el 26 de marzo de 2024, que respondió mediante 
oficio MYN/PM-246/2024, recibido el 11 de abril de 2024, en los cuales no envió, ni manifestó y/o 
argumentó las razones por las que no se proporciona la información solicitada. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, 
fracciones III, IV y V y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXVI y XXVIII 
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a 
la reforma publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de 
noviembre de 2021; numerales 6, 10 y 12 de la convocatoria para el registro de contratistas del 
municipio de La Yesca 2023, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de normatividad y licitaciones del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; 
así como las empresas contratistas de obra: A... V... T..., representada por él mismo; SIROVIAL S.A. 
de C.V. representada por R... F... S... R...; Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V. representada por I... 
R... G... M...; Compañía Constructora EL NAYAR S. A. de C. V. representada por S... M... C...; JORSAM 
S. A. de C. V. representada por B... F... R...; J... A... M... M..., representada por él mismo; K... M... M... 
A..., representada por ella misma; Infraestructura Vial Del Norte S. A. de C. V. representada por E... 
I... E... C... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Se anexa la siguiente documentación en copia certificada y/original mediante (sic) conforme a la tabla 
siguiente:  
 

No. Contratista Contratista Documento Integrado. 

Nombre Representante o 
Administrador 

1 A… V… T…  A… V… T…  

1.- Recibo de pago por la renovación o inscripción al padrón 
de Contratistas. (anexo c) 

2.- Las siete actividades económicas registradas ante el SAT 
son en administración y supervisión de construcción de obras 
diversas.  
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No. Contratista Contratista Documento Integrado. 

Nombre Representante o 
Administrador 

Respuesta a este punto: Con respecto al contratista A... V... 
T..., en su constancia de situación fiscal se puede observar 
que cumple con el requisito de tener registro con más de 2 
años ante el Servicio de Administración Tributaria, ya que 
plasma su fecha de inicio de operaciones el día 29 de 
diciembre de 2014, con una antigüedad mayor a 9 años y se 
consuma el registro de dos años anteriores con las 
declaraciones de los ejercicios 2021 y 2022, tal como lo 
establece el artículo 23 Bis de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Nayarit. 

 

Cabe señalar del análisis al artículo 23 bis; hace alusión a los 
lineamientos que deben apegarse los participantes en el 
procedimiento de contratación, mas no de registro al 
padrón; el cual no establece que los contratistas deban tener 
una antigüedad de 2 años, con actividad específica en 
materia de construcción ante el SAT y acreditada con su 
constancia de situación fiscal, para afectos de su 
participación y contratación. Dicho artículo establece: 

 

Artículo 23 bis… 

 

I. Las empresas deberán acompañar… 

 

Por lo anterior se prueba, que si se llevó a cabo un correcto 
y adecuado procedimiento de inscripción al padrón de 
contratistas, ya que el contratista presenta su inicio de 
operaciones con una antigüedad mayor a 2 años y los 
registros de dos años anteriores ante el SAT (2021 y 2022); 
por lo que no se infringe en lo dispuesto en el artículo 23 bis, 
fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
por lo cual solicito se desvirtué lo observado. 

    

2 SIROVIAL S. A. de C. V. R… F… S… R…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente público. (anexo C) 

2.- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad actualizada del responsable técnico, 
relacionado con el sector de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución 
de las obras. (anexo B) 

    

3 
Grupo Constructor 
CAMSI S. A. de C. V. 

I… R… G… M…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente público. (anexo c) 

2.- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad actualizada del responsable técnico, 
relacionado con el sector de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución 
de las obras. (anexo B) 

3.- De acuerdo con la relación de maquinaria, equipo de 
construcción y parque vehicular, la contratista no cuenta con 
maquinaria de construcción. 
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No. Contratista Contratista Documento Integrado. 

Nombre Representante o 
Administrador 

Sobre este particular punto (sic) se manifiesta que no es 
impedimento para ser inscrito en el padrón de contratistas 
de este ayuntamiento, por lo que solicitamos considere este 
argumento para la solventación correspondiente. 

    

4 
Compañía 

Constructora EL NAYAR 
S. A. de C. V. 

S… M… C…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente público. (anexo C) 

2.- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad actualizada del responsable técnico, 
relacionado con el sector de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución 
de las obras. (anexo C) 

 

5 JORSAM S. A. de C. V. B… F… R…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente público. (anexo C) 

2.- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad actualizada del responsable técnico, 
relacionado con el sector de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución 
de las obras. (anexo C) 

3.- Balance, estado de resultados y cuentas analíticas de 
balance, con antigüedad máxima de tres meses a la fecha de 
la solicitud, elaborados y firmados por contador público 
titulado. (anexo C) 

    

6 J… A… M… M…  J… A… M… M…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro de la empresa al padrón 
de contratistas, emitido por el ente público. (anexo C) 

2.- De acuerdo con la relación de maquinaria, la empresa no 
cuenta con maquinaria, solo registra equipo de construcción 
menor. (anexo C) se presenta formato de la empresa donde 
manifiesta tener vehículos automotores, cumpliendo así con 
la convocatoria respectiva emitida por la dependencia 
municipal, por lo que solicito de la manera más atenta tenga 
a bien considerar lo expuesto para solventar la observación. 

    

7 K… M… M… A…  K… M… M… A…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente público. (anexo C) 

2.- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad actualizada del responsable técnico, 
relacionado con el sector de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución 
de las obras. (anexo C) 

    

8 
Infraestructura Vial del 

Norte S. A. de C. V. 
E… I… E… C…  

1.- Oficio de aceptación y/o registro de la empresa al padrón 
de contratistas, emitido por el ente público. (anexo C) 

2.- De acuerdo con la relación de maquinaria y equipo la 
empresa no cuenta con maquinaria y equipo de 
construcción. (anexo C) Se presenta formato en donde 
manifiesta no contar con maquinaria, no siendo 
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No. Contratista Contratista Documento Integrado. 

Nombre Representante o 
Administrador 

impedimento para ser inscrito en el padrón de contratistas 
de este ayuntamiento. 

 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Oficios de aceptación y/o registros al padrón, de los contratistas:  

• A… V… T…, SIROVIAL S. A. de C. V., Grupo Constructor CAMSI S. A. de C. V., Compañía 
Constructora EL NAYAR S. A. de C. V., JORSAM S. A. de C. V., J… A… M… M…, K… M… M… A…, 
Infraestructura Vial del Norte S. A. de C. V. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Impresión de documentación de la experiencia y especialidad actualizada del responsable 
técnico de las contratistas: Compañía Constructora EL NAYAR S. A. de C. V y JORSAM S. A. 
de C. V. 

 
Además, respecto de ambas contratistas, se remite diversa documentación en copia simple. 

 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Respuesta: en atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
 
1. K… M… M… A…, en su carácter de representante legal de empresa contratista, fue notificada de las 
observaciones que se le imputan a través del oficio MYN/DCyDA/083/2024, quien a su vez presentó 
el escrito de respuesta de la observación en cita mismo que consta de una foja-, anexando un legajo 
consistente en diecinueve fojas. 
 
2. G… C… V…, quien se desempeñó como jefe de normatividad y licitaciones durante la administración 
del H.XXXII ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta 
de dieciocho fojas) el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar 
la observación en cita. Para ello, adicionalmente, adjuntó catorce archivos en formato PDF, los cuales 
serán aportados en medios digitales. 
 

Se anexa en original la siguiente documentación: 

• COT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023, constancia de situación fiscal. 
 
Se remite documentación en copia simple. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental que permite acreditar la 
documentación faltante para el registro al padrón de contratistas, para solventar parcialmente lo 
observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

  Documentación 

Núm. Contratista Observada  Presentada Subsistente 

1 A… V… T…  

1.- Recibo de pago por la 
renovación o inscripción al 
padrón de Contratistas. 

Recibo de pago 
por la 
renovación o 
inscripción al 
padrón de 
Contratistas. 

 

2.- Las siete actividades 
económicas registradas ante el 
SAT son en administración y 
supervisión de construcción de 
obras diversas. 

No presento 

Las siete 
actividades 
económicas 
registradas ante 
el SAT son en 
administración y 
supervisión de 
construcción de 
obras diversas.  

     

2 SIROVIAL S. A. de C. V. 

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

2.- Documentación que acredite 
la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable 
técnico, relacionado con el sector 
de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia 
de la cédula profesional, 
documentación que acredite su 
participación en la ejecución de 
las obras. 

No presento 

Documentación 
que acredite la 
experiencia y 
especialidad 
actualizada del 
responsable 
técnico. 

     

3 Grupo Constructor CAMSI S. A. de C. V. 

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

2.- Documentación que acredite 
la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable 
técnico, relacionado con el sector 
de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia 
de la cédula profesional, 
documentación que acredite su 
participación en la ejecución de 
las obras. 

 

No presento 

Documentación 
que acredite la 
experiencia y 
especialidad 
actualizada del 
responsable 
técnico 
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  Documentación 

Núm. Contratista Observada  Presentada Subsistente 

3.- De acuerdo con la relación de 
maquinaria, equipo de 
construcción y parque vehicular, 
la contratista no cuenta con 
maquinaria de construcción. 

No presento 

De acuerdo con 
la relación de 
maquinaria, 
equipo de 
construcción y 
parque vehicular, 
la contratista no 
cuenta con 
maquinaria de 
construcción. 

     

4 Compañía Constructora EL NAYAR S. A. de C. V. 

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

 

2.- Documentación que acredite 
la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable 
técnico, relacionado con el sector 
de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia 
de la cédula profesional, 
documentación que acredite su 
participación en la ejecución de 
las obras. 

Documentación 
que acredite la 
experiencia y 
especialidad 
actualizada del 
responsable 
técnico.  

 

     

5 JORSAM S. A. de C. V. 

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

 

2.- Documentación que acredite 
la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable 
técnico, relacionado con el sector 
de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia 
de la cédula profesional, 
documentación que acredite su 
participación en la ejecución de 
las obras. 

 

Documentación 
que acredite la 
experiencia y 
especialidad 
actualizada del 
responsable 
técnico. 

 

3.- Balance, estado de resultados 
y cuentas analíticas de balance, 
con antigüedad máxima de tres 
meses a la fecha de la solicitud, 
elaborados y firmados por 
contador público titulado. 

Copia simple 
que carece de 
valor 
aprobatorio 
papa desvirtuar 
lo observado, 

Balance, estado 
de resultados y 
cuentas 
analíticas de 
balance, con 
antigüedad 
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  Documentación 

Núm. Contratista Observada  Presentada Subsistente 
por lo tanto, no 
fue valorada. 

máxima de tres 
meses a la fecha 
de la solicitud, 
elaborados y 
firmados por 
contador público 
titulado. 

     

6 J… A… M… M…  

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

2.- De acuerdo con la relación de 
maquinaria, la contratista no 
cuenta con maquinaria, solo 
registra equipo de construcción 
menor. 

 

De acuerdo con 
la relación de 
maquinaria, la 
contratista no 
cuenta con 
maquinaria, solo 
registra equipo 
de construcción 
menor. 

     

7 K… M… M… A…  

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

 

2.- Documentación que acredite 
la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable 
técnico, relacionado con el sector 
de la construcción, en su caso, 
constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia 
de la cédula profesional, 
documentación que acredite su 
participación en la ejecución de 
las obras. 

No presento 

Documentación 
que acredite la 
experiencia y 
especialidad 
actualizada del 
responsable 
técnico, 
relacionado con 
el sector de la 
construcción, en 
su caso, 
constancias de 
cursos de 
capacitación, 
certificaciones y 
reconocimientos, 
así como copia 
de la cédula 
profesional, 
documentación 
que acredite su 
participación en 
la ejecución de 
las obras. 
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  Documentación 

Núm. Contratista Observada  Presentada Subsistente 

8 Infraestructura Vial del Norte S. A. de C. V. 

1.- Oficio de aceptación y/o 
registro al padrón de 
contratistas, emitido por el ente 
público. 

1.- Oficio de 
aceptación y/o 
registro al 
padrón de 
contratistas, 
emitido por el 
ente público. 

 

 

2.- De acuerdo con la relación de 
maquinaria y equipo la 
contratista no cuenta con 
maquinaria y equipo de 
construcción. 

No presento 

1.- De acuerdo 
con la relación de 
maquinaria y 
equipo la 
contratista no 
cuenta con 
maquinaria y 
equipo de 
construcción. 

FUENTE: Oficio número MYN/PM/0111/2024. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad a la contratista Compañía Constructora EL NAYAR S. A. de 
C. V., ya que remitió la documentación suficiente para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obras a contratistas que 
no cuentan con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y favorable en materia 
de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista 
Fecha de 
Contrato 

Documento/Fecha Incumplimiento 

1. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
001/2023 

1. Rehabilitación de camino de 
Cimientos a la Escondida, en la 
localidad de Cimientos.  
2. Rehabilitación de camino del 
crucero del Húmedo a la localidad de 
la Hermandad (límites con el estado 
de Jalisco) en la localidad de Popota.  
3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Cortapico a la localidad 
de la Hermandad, en la localidad de 

Ing. A… V… 
T…  

14-abr-2023 
Opinión IMSS 

(10-abr-23) 
No vigente. 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista 
Fecha de 
Contrato 

Documento/Fecha Incumplimiento 

Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Apozolco a la localidad 
de Cortapico, en la localidad de 
Apozolco. 

      

2. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
002/2023 

 

1. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Trapiche a la localidad 
de el Trapiche, en la localidad de el 
Trapiche.  
2. Rehabilitación de camino del 
crucero de Tortugas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de 
Amatlán de Jora.  
3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de San Juan Ixtapalapa a la 
localidad de el Pinal, en la localidad de 
el Pinal.  
4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Hacienda de Ambas 
Aguas a la localidad de Amatlán de 
Jora, en la localidad de Amatlán de 
Jora.  
5. Rehabilitación de camino de la 
localidad de San Pelayo a la localidad 
de Amatlán de Jora, en la localidad de 
Amatlán de Jora. 
 6. Rehabilitación de camino del 
crucero Plan del Muerto a la localidad 
de San Pelayo, en la localidad de San 
Pelayo. 
7. Rehabilitación de camino del 
crucero de Plan del Muerto a la 
localidad de el Ranchito, en la 
localidad de el Ranchito.  
8. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Mesa de Colores a la 
localidad de el Ranchito, en la 
localidad de el Ranchito. 
 9. Rehabilitación de camino del 
crucero de las Salvias a la localidad de 
las Salvias. 
 10. Rehabilitación de camino del 
crucero del Sauz de los Hernández a la 
localidad de el Sauz de los Hernández. 
11. Rehabilitación de camino rural del 
Horno de Castellones a la localidad de 
Mecatillo, en la localidad de 
Mecatillo. 

 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

14-abr-2023 
Opinión IMSS 

(15-mar-23) 
No vigente. 

      

3. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
003/2023 

1. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Yesca a la localidad de 
el Ranchito, en la localidad de la 
Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Yesca a localidad de el 
Yesquero, en la localidad de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Yesquero a la localidad 

Ing. A… V… 
T…  

14-abr-2023 
Opinión IMSS 

(10-abr-23) 
No vigente. 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista 
Fecha de 
Contrato 

Documento/Fecha Incumplimiento 

de Apozolco, en la localidad de 
Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Izote a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Izote a la localidad de 
el Tacuache, en la localidad de el 
Izote.  
6. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Tigre a la localidad de 
la Mora, en la localidad de el Tigre. 

      

 

4. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
004/2023 

 

1. Rehabilitación de camino del 
crucero de El Fortín a la localidad de 
las Jaras, en la localidad de las Jaras.  
2. Rehabilitación de camino del 
crucero del Carrizal a la localidad de el 
Carrizal, en la localidad de el Carrizal.  
3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Tatepuzco a la localidad 
de la Manga Larga, en la localidad de 
la Manga Larga.  
4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Manga Larga a la 
localidad de la Ciénega, en la 
localidad de la Ciénega.  
5. Rehabilitación de camino del 
crucero de la Playa a la localidad de 
San Juan, en la localidad de San Juan.  
6. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Playa a la localidad de 
Palmillas, en la localidad de la Playa.  
7. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Nicho a la localidad de 
Palmillas, en la localidad de Palmillas.  
8. Rehabilitación de camino del 
crucero de Mesa de Guanacaste a la 
localidad de Mesa de Guanacaste, en 
la localidad de Mesa de Guanacaste.  
9. Rehabilitación de camino del 
crucero del Toro Prieto a la localidad 
de la Cuchilla, en la localidad de la 
Cuchilla.  
10. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Nicho a la localidad de 
el Nicho, en la localidad de el Nicho.  
11. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Nicho a la localidad de 
el Trapiche, la localidad de el 
Trapiche. 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

14-abr-2023 
Opinión IMSS 

(15-mar-23) 
No vigente. 

      

5. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
005/2023 

1. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Huajimic a la localidad de 
Mesa de Pajaritos, en la localidad de 
Huajimic.  
2. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Huajimic a la localidad de 
Mesa de Chapalilla, en la localidad de 
Huajimic.  

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

14-abr-2023 
Opinión IMSS 

(15-mar-23) 
No vigente. 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista 
Fecha de 
Contrato 

Documento/Fecha Incumplimiento 

3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Guadalupe Ocotán a la 
localidad de Mesa de Chapalilla, en la 
localidad de Guadalupe Ocotán.  
4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Guadalupe Ocotán a la 
localidad de el Encino, en la localidad 
de Guadalupe Ocotán.  
5. Rehabilitación de camino rural del 
Pinito (el Pino) a la localidad de el 
Pinito (el Pino), en la localidad de el 
Pinito (el Pino). 

      

6. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
007/2023 

 

Construcción de pavimento 
hidráulico, en la avenida de los 
Insurgentes, entre la gasolinera y la 
calle Melchor Ocampo, en la localidad 
de Puente de Camotlán, municipio de 
la Yesca, Nayarit. 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

17-oct-2023 
Opinión IMSS 

(01-nov-23) 
Extemporánea. 

      

 

7. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
008/2023 

Construcción de pavimento 
hidráulico, en la avenida de los 
Insurgentes, de la calle Matamoros a 
la intersección con la calle que sale a 
la localidad de Mesa del Tirador, en la 
localidad de Puente de Camotlán, 
municipio de la Yesca, Nayarit. 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

17-oct-2023 
Opinión IMSS 

(01-nov-23) 
Extemporánea. 

FUENTE: Oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024, del 25 de marzo y 09 de mayo de 
2024, MYN/PM-246/2024 y MYN/DOP/155/2024 del 11 de abril y 20 de mayo de 2024, opiniones de cumplimiento emitidas por el 
IMSS. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de 
Seguridad Social, aprobadas en el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 63 y 64, inciso A), fracciones XXII, XXVI y XXXVIII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la reforma publicada 
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de noviembre de 2021, se 
establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; jefe de normatividad y licitaciones del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra: A... V... T... representada por él mismo; SIROVIAL S.A. de C.V. representada por 
R... F... S... R... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

Con el afán de aclarar ante la autoridad fiscalizadora al respecto de la supuesta infracción al artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación; en relación a la Opinión de Cumplimiento del IMSS, es 
necesario precisar que las empresas contratistas presentaron sus pagos de las cuotas bimestrales en 
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tiempo y forma, ya que sus vencimientos serían los días 17 de mayo y/o 17 de noviembre del 2023, es 
decir posterior a las fechas de las opiniones presentadas; se puede confirmar a lo plasmado con 
anterioridad, ya que la totalidad de las opiniones mostradas cuentan con opinión positiva, aunque no 
se encuentren vigentes y/o sean extemporáneas a las fechas de las formalizaciones de los contratos, 
por lo tanto se cumple a lo señalado en dicho artículo; el cual dispone lo siguiente: 
 
Articulo 32-D. Cualquier autoridad…: 
 
IV. Habiendo vencido el... 
 
Expuesto lo anterior, solicito sea considerado el argumento para la solventación correspondiente.  
 

Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Respuesta en atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
 
1. G… C… V…, quien se desempeñó como jefe de normatividad y licitaciones durante la administración 
del H.XXXII ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta 
de dieciocho fojas) el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar 
la observación en cita. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, remiten argumentos basados en una equivocada apreciación del contexto 
señalado e interpretación del fundamento incumplido, sin que aclaren o justifiquen el aspecto 
observado, aunado a que, no presenta la evidencia documental que permita acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
Cabe señalar que, las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, establece: 
 
Primera. - Obligación de los entes de carácter público 
“… los entes de carácter público que pretendan realizar contrataciones con personas físicas, morales 
o entes jurídicos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra 
pública, con cargo total o parcial a fondos federales, están obligadas a cerciorarse de que los 
particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y, de ser el caso, los que estos últimos tengan 
previsto subcontratar en relación con dicho contrato, se encuentren al corriente de sus obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social…”,  
 
Cuarta.- Sentido de la opinión del cumplimiento 
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se genera en 
alguno de los siguientes sentidos: 
Positiva.– “Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla; 
“…” 
Sin Opinión.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente 
para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los 
particulares, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, cuando:  
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• El particular no se encuentre registrado como patrón ante el IMSS. 
• El(los) Registro(s) Patronal(es) del particular se encuentre(n) dado(s) de baja, sin créditos 
fiscales firmes. 
• El particular esté registrado ante el IMSS, pero no cuente con trabajadores activos. 
En ese contexto, de los tres posibles sentidos que se puede generar la opinión de cumplimiento, la 
“Positiva” es la única, que por definición establece “… al corriente en cumplimiento de las 
obligaciones”, en los mismos términos de la regla “Primera” que establece “… al corriente de sus 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social …” 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obras al contratista Ing. A… V… T…, 
quien tiene actividades registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), destinadas a 
servicios por conceptos de administración y supervisión de obra, no a su ejecución, mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

ACTIVIDAD AFÍN NO DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Contratista 
Núm. de 
Contrato 

Obra 
Fecha de 
Contrato 

Actividad SAT 

1. Ing. A… V… 
T…  

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
001/2023 

1. Rehabilitación de camino de Cimientos 
a la Escondida, en la localidad de 
Cimientos.  
2. Rehabilitación de camino del crucero 
del Húmedo a la localidad de la 
Hermandad (límites con el estado de 
Jalisco) en la localidad de Popota.  
3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Cortapico a la localidad de la 
Hermandad, en la localidad de Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Apozolco a la localidad de 
Cortapico, en la localidad de Apozolco. 

14-abr-
2023 

1. Administración y supervisión de 
terrenos y de construcción de obras de 
urbanización. 

2. Administración y supervisión de 
construcción de vías de comunicación. 

3. Administración y supervisión de 
construcción de obras para el trámite, 
distribución y suministro de agua, 
drenaje y riego. 

4.Administración y supervisión de 
construcción de otras obras de 
ingeniería civil u obra pesada 

5. Administración y supervisión de 
construcción de inmuebles 
comerciales, institucionales y de 
servicios. 

6. Administración y supervisión de 
construcción de vivienda. 

7. Administración y supervisión de 
construcción de naves y plantas 
industriales. 

   

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

1. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Yesca a la localidad de el 
Ranchito, en la localidad de la Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Yesca a localidad de el 
Yesquero, en la localidad de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Yesquero a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de la 

14-abr-
2023 
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Contratista 
Núm. de 
Contrato 

Obra 
Fecha de 
Contrato 

Actividad SAT 

localidad de el Izote a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Izote a la localidad de el 
Tacuache, en la localidad de el Izote.  
6. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Tigre a la localidad de la 
Mora, en la localidad de el Tigre. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, proceso de licitación y constancias de situación fiscal emitidas por el SAT. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción I de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXVI y XXVIII del Reglamento de 
la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de noviembre de 
2021, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de normatividad y licitaciones del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Con respecto al contratista A… V… T…, en su constancia de situación fiscal se puede observar que 
cumple con el requisito de tener registro con más de 2 años ante el Servicio de Administración 
Tributaria, ya que plasma su fecha de inicio de operaciones el día 29 de diciembre de 2014, con una 
antigüedad mayor a 9 años y se consuma el registro de dos años anteriores con las declaraciones de 
los ejercicios 2021 y 2022, tal como lo establece el artículo 23 Bis de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Nayarit. 
 
Cabe señalar del análisis al artículo 23 bis; hace alusión a los lineamientos que deben apegarse los 
participantes en el procedimiento de contratación, mas no de registro al Padrón; el cual no establece 
que los contratistas deban tener una antigüedad de 2 años, con actividad específica en materia de 
construcción ante el SAT y acreditada con su constancia de situación fiscal, para afectos de su 
participación y contratación. Dicho artículo establece: 
 
Artículo 23 bis.- Los participantes en los procedimientos de contratación…: 
 
1. Las empresas deberán acompañar…; 
 
Por lo anterior se prueba, que si se llevó a cabo un correcto y adecuado procedimiento de adjudicación 
y contratación bajo la modalidad por invitación a cuando menos tres contratistas, ya que el 
contratista presenta su inicio de operaciones con una antigüedad mayor a 2 años y los registros de 
dos años anteriores ante el SAT (2021 y 2022); por lo que no se infringe en lo dispuesto en el artículo 
23 bis, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, por lo cual solicito se desvirtué lo 
observado. 
 
Se anexa: Constancia de situación fiscal 2023 en donde se soporta la argumentación anterior 
mostrando la antigüedad mayor a dos años que requiere la convocatoria de Inscripción al padrón de 
contratistas y por ende a los procesos de adjudicación de este ente gubernamental, así mismo se 
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puede verificar en el respaldo digital de los expedientes del padrón de contratistas 2023 que fueron 
escaneados por el personal a su digno cargo. (ANEXO-D). 
 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Impresión de constancia de situación fiscal del contratista, A… V… T…. 
 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Respuesta: en atención a esta observación, se señala lo siguiente: 
1. G… C… V…, quien se desempeñó como jefe de normatividad y licitaciones durante la administración 
del H.XXXII ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta 
de dieciocho fojas) el cual contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar 
la observación en cita. Para ello, adicionalmente, adjuntó un archivo en formato PDF, el cual será 
aportado en medios digitales. 
 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Impresión de constancia de situación fiscal del contratista, A… V… T…. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos relacionados con la antigüedad de 
su registro, sin embargo, lo observado es por las actividades económicas registradas, que de 
acuerdo a la clasificación y descripción de las actividades del “Catálogo de Actividades Económicas” 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pertenecen al subgrupo de “Apoyo para la 
Construcción”, que incluye el servicio de administración y supervisión de construcciones, las cuales 
consisten en administrar los recursos financieros y verificar que se realicen los trabajos, en efecto 
no se considera la ejecución de obra. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal incumplió con solicitar y acreditar 
que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
realizaran el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que se 
realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social en el rubro de la mano de obra, mismas 
que se describen en la tabla siguiente: 
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OBRAS CONTRATADAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista 

1. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
002/2023 

1. Rehabilitación de camino del crucero del Trapiche a la localidad de el Trapiche, en la localidad 
de el Trapiche. 2. Rehabilitación de camino del crucero de Tortugas a la localidad de Amatlán de 
Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 3. Rehabilitación de camino de la localidad de San Juan 
Ixtapalapa a la localidad de el Pinal, en la localidad de el Pinal. 4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Hacienda de Ambas Aguas a la localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán 
de Jora. 5. Rehabilitación de camino de la localidad de San Pelayo a la localidad de Amatlán de Jora, 
en la localidad de Amatlán de Jora. 6. Rehabilitación de camino del crucero Plan del Muerto a la 
localidad de San Pelayo, en la localidad de San Pelayo. 7. Rehabilitación de camino del crucero de 
Plan del Muerto a la localidad de el Ranchito, en la localidad de el Ranchito. 8. Rehabilitación de 
camino de la localidad de Mesa de Colores a la localidad de el Ranchito, en la localidad de el 
Ranchito. 9. Rehabilitación de camino del crucero de las Salvias a la localidad de las Salvias. 10. 
Rehabilitación de camino del crucero del Sauz de los Hernández a la localidad de el Sauz de los 
Hernández. 11. Rehabilitación de camino rural del Horno de Castellones a la localidad de Mecatillo, 
en la localidad de Mecatillo. 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

   

2. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
004/2023 

1. Rehabilitación de camino del crucero de El Fortín a la localidad de las Jaras. 2. Rehabilitación de 
camino del crucero del Carrizal a la localidad de el Carrizal. 3. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Tatepuzco a la localidad de la Manga Larga, en la localidad de la Manga Larga. 4. 
Rehabilitación de camino de la localidad de la Manga Larga a la localidad de la Ciénega, en la 
localidad de la Ciénega. 5. Rehabilitación de camino del crucero de la Playa a la localidad de San 
Juan. 6. Rehabilitación de camino de la localidad de la Playa a la localidad de Palmillas, en la 
localidad de la Playa. 7. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la localidad de Palmillas. 
8. Rehabilitación de camino del crucero de Mesa de Guanacaste a la localidad de Mesa de 
Guanacaste. 9. Rehabilitación de camino del crucero del Toro Prieto a la localidad de la Cuchilla. 
10. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la localidad de el Nicho. 11. Rehabilitación 
de camino del crucero de el Nicho a la localidad de el Trapiche. 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

   

3. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
005/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de Huajimic a la localidad de Mesa de Pajaritos, en la 
localidad de Huajimic. 2. Rehabilitación de camino de la localidad de Huajimic a la localidad de 
Mesa de Chapalilla, en la localidad de Huajimic. 3. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Guadalupe Ocotán a la localidad de Mesa de Chapalilla, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 4. 
Rehabilitación de camino de la localidad de Guadalupe Ocotán a la localidad de el Encino, en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. 5. Rehabilitación de camino rural del Pinito (el Pino) a la localidad 
de el Pinito (el Pino), en la localidad de el Pinito (el Pino). 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

   

4. CONT-
FAISMUN-
YESCA-URB-
012/2023 

Construcción de parque público, en la localidad de el Trapiche, municipio de la Yesca, Nayarit. 
Ing. A.. V… 
T…  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, tarjetas de cálculo de factor de salario real, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, del 25 de marzo, 09 de mayo y 05 de junio de 2024, 
MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024 del 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, recibidos el 26 de marzo, 13 de mayo y 06 de junio de 2024 
respectivamente, que respondió mediante los oficios con los números MYN/PM-246/2024, 
MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024, recibidos el 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 
2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que 
no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A, fracción I de la Ley del Seguro 
Social; 39, 40, 47 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Nayarit a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en materia 
de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 
9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 11, 63 y 64, inciso A) fracciones XXIV y XXVI del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de 
noviembre de 2021; Cláusula Décimo Tercera "Responsabilidades de El Contratista", inciso E), 
párrafo segundo de los contratos de obra: CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023, CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-004/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023 y CONT-FAISMUN-YESCA-URB-
012/2023, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de 
obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional 
de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: A... V... T... representada por él 
mismo; SIROVIAL S.A. de C.V. representada por R... F... S... R... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

El H. Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; consideró en cada uno de los contratos de 
obra pública, la cláusula décimo tercera, Inciso, E denominada "Relaciones laborales", donde 
establece: "Ambas partes acuerdan que la responsabilidad obrero-patronal con el personal que labore 
en toda y cada una de las diferentes etapas de la obra, será única y exclusivamente de "El contratista, 
y será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social vigentes durante el tiempo que dure 
este contrato y los convenios que se deriven de él. Por lo que "el municipio" no adquiere obligación 
alguna de carácter laboral con "el contratista", ni con los trabajadores objeto del presente contrato, 
por lo tanto, por ningún motivo podrá reconocerse a "el municipio" como patrón, por lo que "el 
contratista" acepta que lo exime de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, fiscal, 
de seguridad social, de seguridad e higiene, de conciliación y arbitraje, o de cualquier otra que en su 
caso pudiera generarse. Asimismo, "el contratista" será el único responsable por la negligencia o dolo 
en que incurran sus trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1297 del código civil 
vigente en el estado de Nayarit, asimismo será responsable de las consecuencias que se deriven de 
estas acciones". 
 
Por lo que la administración municipal, si dio el seguimiento adecuado para que las empresas 
contratistas realizaran los trámites convenientes ante las instancias correspondientes. 
 
No obstante, lo anterior, la facultad y atribución de determinar la existencia, contenido y alcance de 
las obligaciones incumplidas por los patrones, es competencia directa y exclusiva del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así lo establecen los artículos 5 y 251 de la Ley del Seguro Social, que 
indican lo siguiente: 
Ley del Seguro Social. 
Articulo 5.- Establece que el Instituto Mexicano...  
Artículo 251. El Instituto Mexicano…: 
XV. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones…; 
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Cabe señalar que la observación en comento carece de fundamento legal, ya que el artículo 51 de la 
Ley de Obra Pública del Estado, plasma la responsabilidad única del contratista de sujetarse a los 
reglamentos en materia de construcción y no de las relaciones obrero - patronales en la ejecución de 
las obras, lo cual no guarda congruencia con el precepto legal observado; además, al verificar el 
contenido del artículo 5, fracciones I y III, párrafo segundo del Reglamento del Seguro Social 
Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, es única y 
exclusivamente del Instituto Mexicano del Seguro Social; se confirma que el único obligado a realizar 
el registro de la obra y sus trabajadores ante el instituto, le corresponde al patrón y en su caso al 
contratista de la obra, conforme a su registro patronal. 
 
No obstante, lo anterior, el artículo 5 del Reglamento del Seguro Social obligatorio para los 
trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado; confirma lo dicho y establece: 
ARTÍCULO 5.- Son patrones…: 
I.- Los propietarios de las obras de construcción…; 
III.- Las personas físicas y morales... 
En todo caso, los patrones... 
 
Asimismo, con respecto del contrato no. CONT-FAISMUN-YESCA-URB-012/2023 referente a la obra: 
construcción de parque público, en la localidad de el Trapiche, municipio de la Yesca, Nayarit 
ejecutada por la empresa A... V... T... se presenta el documento solicitado de manera impresa en copia 
simple, ya que el ente auditor cuenta con el respaldo digital de dicho expediente y puede corroborar 
la veracidad del documento en su archivo que obra en su poder, se adjunta anexo E con el documento 
mencionado. 
 
Por las consideraciones anteriores, solicito se me tenga por solventadas las presuntas Irregularidades 
aquí en trato. 
 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Impresión de registro de la obra ante Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), número 
C0857969, correspondiente al contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-012/2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental que permite acreditar el 
alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la obra “Construcción de parque público, 
en la localidad de el Trapiche, municipio de la Yesca, Nayarit”, mediante registro de obra con folio 
número 17037177439221034890793, del 27 de diciembre de 2023, para solventar parcialmente lo 
observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente:  
 

OBRAS CONTRATADAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista 

1. CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
002/2023 

1. Rehabilitación de camino del crucero del Trapiche a la localidad de el Trapiche, en la 
localidad de el Trapiche. 2. Rehabilitación de camino del crucero de Tortugas a la 
localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 3. Rehabilitación de 
camino de la localidad de San Juan Ixtapalapa a la localidad de el Pinal, en la localidad 
de el Pinal. 4. Rehabilitación de camino de la localidad de Hacienda de Ambas Aguas a 
la localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 5. Rehabilitación de 
camino de la localidad de San Pelayo a la localidad de Amatlán de Jora, en la localidad 
de Amatlán de Jora. 6. Rehabilitación de camino del crucero Plan del Muerto a la 
localidad de San Pelayo, en la localidad de San Pelayo. 7. Rehabilitación de camino del 
crucero de Plan del Muerto a la localidad de el Ranchito, en la localidad de el Ranchito. 
8. Rehabilitación de camino de la localidad de Mesa de Colores a la localidad de el 
Ranchito, en la localidad de el Ranchito. 9. Rehabilitación de camino del crucero de las 

SIROVIAL S.A. de 
C.V. 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista 

Salvias a la localidad de las Salvias. 10. Rehabilitación de camino del crucero del Sauz de 
los Hernández a la localidad de el Sauz de los Hernández. 11. Rehabilitación de camino 
rural del Horno de Castellones a la localidad de Mecatillo, en la localidad de Mecatillo. 

   

2. CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
004/2023 

1. Rehabilitación de camino del crucero de El Fortín a la localidad de las Jaras. 2. 
Rehabilitación de camino del crucero de el Carrizal a la localidad de el Carrizal. 3. 
Rehabilitación de camino de la localidad de Tatepuzco a la localidad de la Manga Larga, 
en la localidad de la Manga Larga. 4. Rehabilitación de camino de la localidad de la 
Manga Larga a la localidad de la Ciénega, en la localidad de la Ciénega. 5. Rehabilitación 
de camino del crucero de la Playa a la localidad de San Juan. 6. Rehabilitación de camino 
de la localidad de la Playa a la localidad de Palmillas, en la localidad de la Playa. 7. 
Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la localidad de Palmillas. 8. 
Rehabilitación de camino del crucero de Mesa de Guanacaste a la localidad de Mesa de 
Guanacaste. 9. Rehabilitación de camino del crucero del Toro Prieto a la localidad de la 
Cuchilla. 10. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la localidad de el Nicho. 
11. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la localidad de el Trapiche. 

SIROVIAL S.A. de 
C.V. 

   

3. CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
005/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de Huajimic a la localidad de Mesa de 
Pajaritos, en la localidad de Huajimic. 2. Rehabilitación de camino de la localidad de 
Huajimic a la localidad de Mesa de Chapalilla, en la localidad de Huajimic. 3. 
Rehabilitación de camino de la localidad de Guadalupe Ocotán a la localidad de Mesa 
de Chapalilla, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 4. Rehabilitación de camino de la 
localidad de Guadalupe Ocotán a la localidad de el Encino, en la localidad de Guadalupe 
Ocotán. 5. Rehabilitación de camino rural del Pinito (el Pino) a la localidad de el Pinito 
(el Pino), en la localidad de el Pinito (el Pino). 

SIROVIAL S.A. de 
C.V. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, tarjetas de cálculo de factor de salario real, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, del 25 de marzo, 09 de mayo y 05 de junio de 2024, 
MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024 del 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 2024. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad a la contratista: A… V… T…. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron 
cargados en el análisis de costos indirectos considerados en la propuesta económica de las 
contratistas, sin acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución 
de los mismos, por un importe de $3,762,830.61 (tres millones setecientos sesenta y dos mil 
ochocientos treinta pesos 61/100 moneda nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la 
tabla siguiente: 
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COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Contrato Nombre de la Obra Descripción del Concepto Importe $ 

1. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
001/2023 

1. Rehabilitación de camino de Cimientos a la Escondida, en la 
localidad de Cimientos. 2. Rehabilitación de camino del 
crucero de el Húmedo a la localidad de la Hermandad (límites 
con el estado de Jalisco) en la localidad de Popota. 3. 
Rehabilitación de camino de la localidad de Cortapico a la 
localidad de la Hermandad, en la localidad de Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de Apozolco a la 
localidad de Cortapico, en la localidad de Apozolco. 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

f) Pasajes y viáticos 

45,000.00 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

f) Depreciación o renta, y 
operación de vehículos 

12,000.00 

Fletes y acarreos: 

b) De equipo de 
construcción 

120,000.00 

  Subtotal 177,000.00 

  IVA 28,320.00 

  Total 205,320.00 

    

2. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
002/2023 

 

1. Rehabilitación de camino del crucero de el Trapiche a la 
localidad de el Trapiche, en la localidad de el Trapiche.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de Tortugas a la 
localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de 
Jora.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de San Juan 
Ixtapalapa a la localidad de el Pinal, en la localidad de el Pinal.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de Hacienda de 
Ambas Aguas a la localidad de Amatlán de Jora, en la localidad 
de Amatlán de Jora.  
5. Rehabilitación de camino de la localidad de San Pelayo a la 
localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de 
Jora. 
 6. Rehabilitación de camino del crucero Plan del Muerto a la 
localidad de San Pelayo, en la localidad de San Pelayo. 
7. Rehabilitación de camino del crucero de Plan del Muerto a 
la localidad de el Ranchito, en la localidad de el Ranchito.  
8. Rehabilitación de camino de la localidad de Mesa de Colores 
a la localidad de el Ranchito, en la localidad de el Ranchito. 
 9. Rehabilitación de camino del crucero de las Salvias a la 
localidad de las Salvias. 
 10. Rehabilitación de camino del crucero del Sauz de los 
Hernández a la localidad de el Sauz de los Hernández. 
11. Rehabilitación de camino rural del Horno de Castellones a 
la localidad de Mecatillo, en la localidad de Mecatillo. 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

f) Pasajes y viáticos 

170,000.00 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

f) Depreciación o renta, y 
operación de vehículos 

113,500.00 

Fletes y acarreos: 

b) De equipo de 
construcción 

160,000.00 

  Subtotal 443,500.00 

  IVA 70,960.00 

  Total 514,460.00 

    

3. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de la Yesca a la 
localidad de el Ranchito, en la localidad de la Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de la localidad de la Yesca a 
localidad de el Yesquero, en la localidad de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de el Yesquero a la 
localidad de Apozolco, en la localidad de Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de el Izote a la 
localidad de Apozolco, en la localidad de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de la localidad de el Izote a la 
localidad de el Tacuache, en la localidad de el Izote.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad de el Tigre a la 
localidad de la Mora, en la localidad de el Tigre. 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

f) Pasajes y viáticos 

 

58,000.00 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

f) Depreciación o renta, y 
operación de vehículos. 

30,000.00 

Fletes y acarreos: 140,000.00 
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Contrato Nombre de la Obra Descripción del Concepto Importe $ 

b) De equipo de 
construcción 

  Subtotal 228,000.00 

  IVA 36,480.00 

  Total 264,480.00 

    

4. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
004/2023 

 

1. Rehabilitación de camino del crucero de El Fortín a la 
localidad de las Jaras, en la localidad de las Jaras.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de el Carrizal a la 
localidad de el Carrizal, en la localidad de el Carrizal.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de Tatepuzco a la 
localidad de la Manga Larga, en la localidad de la Manga Larga.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de la Manga Larga 
a la localidad de la Ciénega, en la localidad de la Ciénega.  
5. Rehabilitación de camino del crucero de la Playa a la 
localidad de San Juan, en la localidad de San Juan.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad de la Playa a la 
localidad de Palmillas, en la localidad de la Playa.  
7. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la 
localidad de Palmillas, en la localidad de Palmillas.  
8. Rehabilitación de camino del crucero de Mesa de 
Guanacaste a la localidad de Mesa de Guanacaste, en la 
localidad de Mesa de Guanacaste.  
9. Rehabilitación de camino del crucero del Toro Prieto a la 
localidad de la Cuchilla, en la localidad de la Cuchilla.  
10. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la 
localidad de el Nicho, en la localidad de el Nicho.  
11. Rehabilitación de camino del crucero de el Nicho a la 
localidad de el Trapiche, en la localidad de el Trapiche. 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

1.5) Cuota patronal de seguro 
social e impuestos adicionales 
sobre remuneraciones pagadas 
1.1 al 1.4 

20,099.82 

 

1.6) Pasajes y viáticos 91,884.91 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

2.2) Campamento 

 

11,485.61 

2.3) Talleres 11,485.61 

2.4) Bodegas 11,845.61 

2.7) Depreciación o renta de 
operación de vehículos 

80,399.30 

Fletes y acarreos: 

 

4.1) De campamentos 

14,357.02 

4.2) De equipo de 
construcción 

120,598.95 

4.3) De planta y elementos 
para instalaciones 

14,357.02 

  Subtotal 376,513.85 

  IVA 60,242.22 

  Total 436,756.07 

    

5. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
005/2023 

1. Rehabilitación de camino de la localidad de Huajimic a la 
localidad de Mesa de Pajaritos, en la localidad de Huajimic.  
2. Rehabilitación de camino de la localidad de Huajimic a la 
localidad de Mesa de Chapalilla, en la localidad de Huajimic.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad de Guadalupe 
Ocotán a la localidad de Mesa de Chapalilla, en la localidad de 
Guadalupe Ocotán.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad de Guadalupe 
Ocotán a la localidad de el Encino, en la localidad de 
Guadalupe Ocotán.  
5. Rehabilitación de camino rural del Pinito (el Pino) a la 
localidad de el Pinito (el Pino), en la localidad de el Pinito (el 
Pino). 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

f) Pasajes y viáticos 

65,000.00 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

f) Depreciación o renta, y 
operación de vehículos 

24,000.00 

Fletes y acarreos: 

b) De equipo de 
construcción 

138,000.00 

  Subtotal 227,000.00 

  IVA 36,320.00 

  Total 263,320.00 
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Contrato Nombre de la Obra Descripción del Concepto Importe $ 

6. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
007/2023 

 

Construcción de pavimento hidráulico, en la avenida de los 
Insurgentes, entre la gasolinera y la calle Melchor Ocampo, en 
la localidad de Puente de Camotlán, municipio de la Yesca, 
Nayarit. 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

1.5) Cuota patronal de seguro 
social e impuestos adicionales 
sobre remuneraciones pagadas 
1.1 al 1.4 

29,292.51 

1.6) Pasajes y viáticos 117,170.03 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

2.2) Campamento 

 

16,738.58 

2.3) Talleres 20,923.22 

2.4) Bodegas 16,738.58 

2.5) Depreciación o renta de 
operación de vehículos 

104,616.10 

Fletes y acarreos: 

 

De campamentos 

20,923.22 

De equipo de construcción 188,308.98 

De plantas y elementos para 
instalaciones 

16,738.58 

  Subtotal 531,449.80 

  IVA 85,031.97 

  Total 616,481.77 
  

  

7. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
008/2023 

Construcción de pavimento hidráulico, en la avenida de los 
Insurgentes, de la calle Matamoros a la intersección con la 
calle que sale a la localidad de Mesa del Tirador, en la localidad 
de Puente de Camotlán, municipio de la Yesca, Nayarit. 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

1.5) Cuota patronal de seguro 
social e impuestos adicionales 
sobre remuneraciones pagadas 
1.1 al 1.4 

13,435.03 

1.6) Pasajes y viáticos 51,820.84 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

2.3) Talleres 

9,596.45 

2.7) Depreciación o renta de 
operación de vehículos 

46,062.97 

Fletes y acarreos: 

 

De equipo de construcción 

86,368.07 

  Subtotal 207,283.36 

  IVA 33,165.34 

  Total 240,448.70 

    

8. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

Construcción de empedrado ahogado con huellas de 
rodamiento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas 
de la entrada principal a la localidad, entre la primaria 
Cuauhtémoc y calle sin nombre y calle sin nombre entre la 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

Pasajes y viáticos 

35,000.00 
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Contrato Nombre de la Obra Descripción del Concepto Importe $ 
entrada principal y la plaza de la localidad, en la localidad de 
Guadalupe Ocotán, municipio de la Yesca, Nayarit. 

 

Servicios: 

 

Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 

45,000.00 

Fletes y acarreos: 

De equipo de construcción 
110,000.00 

  Subtotal 190,000.00 

  IVA 30,400.00 

  Total 220,400.00 

    

9. CONT-
FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

1. Construcción de techado y cancha deportiva en 
telebachillerato comunitario "Amatlán de Jora" en la localidad 
de Amatlán de Jora  

2. Construcción de techado en espacio multideportivo y 
equipamiento de cancha pública, en la localidad de el Pinal. 

 

 

 

Honorarios sueldos y 
prestaciones: 

 

b) Personal técnico 
incluye: prestaciones 

90,000.00 

f) Pasajes y viáticos 48,000.00 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

f) Depreciación o renta, y 
operación de vehículos 

40,000.00 

Servicios: 

 

a) Consultores, asesores, 
servicios y laboratorios 

21,500.00 

Fletes y acarreos: 

 

b) De equipo de 
construcción 

125,000.00 

  Subtotal 324,500.00 

  IVA 51,920.00 

  Total 376,420.00 

    

10. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

Construcción de pavimento asfáltico en la calle Monterrey en 
la localidad de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit. 

 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

f) Depreciación o renta, y 
operaciones de vehículos 

32,117.13 

g) Campamentos 68,822.42 

Fletes y acarreos: 

b) De equipos de 
construcción 

137,644.85 

c) De plantas y 
elementos para instalaciones 

45,881.62 

  

Servicios 

a) Consultores, asesores, 
servicios y laboratorios 

183,526.46 

  Subtotal 467,992.48 

  IVA 74,878.80 

  Total 542,871.28 
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Contrato Nombre de la Obra Descripción del Concepto Importe $ 

    

11. CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
012/2023 

 

Construcción de parque público, en la localidad de el Trapiche, 
municipio de la Yesca, Nayarit. 

Honorarios Sueldos y 
Prestaciones 

 

Personal técnico 

42,700.00 

  
Fletes y acarreos: 

De campamentos 
14,853.35 

  De equipo de construcción 13,026.65 

  Subtotal 70,580.00 

  IVA 11,292.80 

  Total 81,872.80 

    

  Gran Total 3,762,830.61 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, estimaciones de obras, documentos del proceso de licitación, cálculo de costos Indirectos, 
oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, del 
25 de marzo, 09 de mayo y 05 de junio de 2024; MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024 del 11 de abril, 20 
de mayo y 13 de junio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, recibidos el 26 de marzo, 13 de mayo y 06 de junio de 2024 
respectivamente, que respondió mediante los oficios con los números MYN/PM-246/2024, 
MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024, recibidos el 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 
2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que 
no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, 
fracción XV, 39, párrafo segundo, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, XIX y XXXI del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la reforma publicada en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de noviembre de 2021; Cláusulas Cuarta "Forma y 
Lugar de Pago" y Décimo Tercera "Responsabilidades de El Contratista", de los contratos número: 
CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023, CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-003/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-
005/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-008/2023, CONT-
FAISMUN-YESCA-URB-009/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-010/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-
URB-014/2023 y CONT-FAISMUN-YESCA-URB-012/2023, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $3,762,830.61 (tres millones setecientos sesenta y dos mil 
ochocientos treinta pesos 61/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables 
a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 
del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra: A... V... T... representada por él mismo; SIROVIAL S.A. de C.V. representada por R... F... S... 
R...; Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V. representada por I... R... G... M... 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; argumentó lo siguiente: 
 

Es necesario aclarar que los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el texto del 
supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la ley de obra estatal, se establece la obligatoriedad 
para las empresas contratistas en la comprobación de los costos Indirectos que se generaron por la 
ejecución de la obra, y únicamente establece la presentación de estimaciones de obra, así como de 
igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad de la comprobación de indirectos en las bases 
de licitación, ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento presentado 
se muestra la disposición señalada donde no hace mención a costos indirectos, tal como lo establecen 
los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
 
Artículo 3.- El gasto de la obra pública… 
Articulo 9.- Los titulares de las dependencias… 
Artículo 40- Las estimaciones de trabajos... 
La Secretaría de Administración...: 
I. Números generadores; 
II. Notas de bitácora; 
III. Croquis; 
IV. Controles de calidad… 
V. Análisis, cálculo e integración… 
VI. Avances de obra… 
VII. La demás información... 
Las diferencias técnicas… 
Artículo 42.- A cada obra… 
Artículo 51.- El contratista será el único… 
 
A manera de ejemplo, la entidad fiscalizadora deja en estado de indefensión a las empresas 
contratistas al limitar los medios de defensa de los conceptos señalados en los indirectos, ya que 
indican que no se comprobaron con evidencia documental, ni fotográfica de la depreciación y/o 
mantenimiento de vehículos, ya que por lógica se entiende que al momento de realizar una obra, las 
unidades empleadas en los traslados de personal, maquinaria y materiales, sufren descomposturas, 
desgastes y depreciación; y al no estar señalados en la Ley como se deben comprobar, queda a criterio 
de la Auditoría si las evidencias presentadas les otorgan valor probatorio. 
 
Es necesario, asimismo, aclarar que para las obras mencionadas en este resultado les es aplicable lo 
establecido en la Ley de Obra Pública para el Estado de Nayarit en sus artículos 20 que menciona: 
"Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obra pública, mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan ..."; artículo 32.- "Las dependencias y entidades podrán 
realizar obra pública por contrato o por administración directa." y artículo 33.- "Para los efectos del 
presente ordenamiento, los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios... 
 
Es decir, esta dependencia procede al acto a realizar el procedimiento administrativo de carácter 
jurídico y legal en el cual asigna un contrato de ejecución de trabajos a precios unitarios y tiempo 
determinado en el cual como lo menciona la fracción I del artículo 33 de la ley en mención el pago se 
hará por unidad de concepto de trabajo terminado establecidos en el catálogo de conceptos signado 
para tal efecto, por lo que en esta observación pretende fundamentar un procedimiento 
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administrativo y documental que no está contemplado en la ley expuesta, en contravención a la 
misma. 
 
Asimismo es necesario recalcar que se opta por realizar la contratación de empresas ejecutoras de 
obra pública debido a que este ayuntamiento no cuenta con la capacidad técnica ni de recursos 
humanos para llevarlas a cabo por la modalidad de administración directa, asignándose así la 
totalidad de los trabajos a las empresas que demostraron la solvencia y capacidades para llevar a 
cabo tales trabajos encomendados y en el motivo de esta observación se plantea la falta de 
demostración de insumos como si se tratara de una obra de administración directa. 
 
Por último, la observación en la que se funda la supuesta Irregularidad administrativa donde se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,762,830.61 (tres millones 
setecientos sesenta y dos mil ochocientos treinta pesos 61/100 moneda nacional), resulta 
incongruente, ya que las empresas contratistas ejecutaron el 100% de los trabajos que le fueron 
contratados, de manera que, si el Informe Individual Preliminar trata o intenta atribuir una 
irregularidad administrativa por una afectación al erario, no precisa cual es la conducta antijurídica 
en la que supuestamente se incurrió y que esta encuadre en algún precepto que deba ser motivo de 
sanción. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos no se relacionan ni justifican el aspecto señalado, además 
que no se remite evidencia documental, física o fotográfica que permita acreditar el uso, servicio o 
ejecución de los conceptos considerados en los costos indirectos observados por un importe de 
$3,762,830.61 (tres millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos treinta pesos 61/100 
moneda nacional) IVA incluido. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que sustenta 
el debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras, así como en el trámite y pago de 
estimaciones sin contener la totalidad de la documentación requerida, mismas que se describen en 
la tabla siguiente: 

 
FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Faltante Documental 

1 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

14-abr-
2023 

-Convenio modificatorio en reducción de monto. 
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Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Faltante Documental 

    

2 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

007/2023 

 

17-oct-
2023 

-Anotación en bitácora o mediante oficio, la aceptación de la propuesta de ampliación de 
trabajos y la documentación justificativa. (Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o la autorización del titular para el pago de las 
modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de obra, para el diferimiento del contrato en tiempo y 
en monto.  

    

3 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
008/2023 

17-oct-
2023 

-Anotación en bitácora o mediante oficio, la aceptación de la propuesta de ampliación de 
trabajos y la documentación justificativa. (Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o la autorización del titular para el pago de las 
modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de obra, para el diferimiento del contrato en tiempo y 
en monto.  

    

4 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

20-oct-
2023 

-Anotación en bitácora o mediante oficio, la aceptación de la propuesta de ampliación de 
trabajos y la documentación justificativa. (Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o la autorización del titular para el pago de las 
modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de obra, para el diferimiento del contrato en tiempo y 
en monto.  

    

5 

CONT-FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

20-oct-
2023 

-Dictamen en el que se establecen las razones fundadas y explícitas para la formalización 
del convenio del contrato de obra pública. 

-Pruebas de compactación del suelo y pruebas de soldaduras en elementos estructurales 
de aceros. 

    

6 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

14-dic-
2023 

-Pruebas de compactación en la base hidráulica, correspondientes a la estimación uno de 
finiquito. 

Diseño de mezclas asfálticas (método Marshall). 

-La justificación de la utilización del camión volteo marca FREIGHTLINER y la 
pavimentadora de asfalto, así como la evidencia fotográfica de su uso en la ejecución del 
concepto, mismos que se describen en la tarjeta de precio unitario numero 3.- 
“colocación de base negra de 10 a 15 cms de espesor…”.  

    

7 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

012/2023 

 

06-dic-
2023 

- Escrito donde designa al personal técnico por parte de la contratista. 

- Entrega del inmueble por parte de la dependencia ejecutora. 

- Asignación del supervisor por parte de la administración pública.  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, del 25 de marzo, 09 de mayo y 05 de junio de 2024; MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/155/2024 
y MYN/DOP/184/2024, del 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, recibidos el 26 de marzo, 13 de mayo y 06 de junio de 2024 
respectivamente, que respondió mediante los oficios con los números MYN/PM-246/2024, 
MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024, recibidos el 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 
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2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que 
no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones II, IV y VII, 41, 
42, párrafo segundo, 45 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, 
XIX, XXXI y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 
texto vigente a la reforma publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de 
Nayarit, el 11 de noviembre de 2021; Cláusulas Cuarta "Forma y Lugar de Pago", Novena "Convenios 
modificatorios y adicionales" y décima "Supervisión de los trabajos", de los contratos de obra 
número: CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2023, CONT-
FAISMUN-YESCA-URB-008/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-009/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-
IBE-010/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023 y CONT-FAISMUN-YESCA-URB-012/2023, se 
establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 22 
de mayo de 2024; enlace de auditoría del 11 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: 
A... V... T..., representada por él mismo; SIROVIAL S.A. de C.V. representada por R... F... S... R...; 
Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V. representada por I... R... G... M... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Se anexa la siguiente documentación conforme a la tabla siguiente: 

Núm. Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documentos Integrado 

1 
CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
003/2023 

14-abr-
2023 

-Convenio modificatorio en reducción de monto. 

Aclaración: no se modificó el monto, por lo que no es necesario el convenio 
modificatorio. 

    

2 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

007/2023 

 

17-oct-
2023 

-Anotación en bitácora o mediante oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la documentación justificativa. (Residencia) 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

    

3 
CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
008/2023 

17-oct-
2023 

-Anotación en bitácora o mediante oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la documentación justificativa. (Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

    

4 
CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
009/2023 

20-oct-
2023 

-Anotación en bitácora o mediante oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la documentación justificativa. (Residencia) 

-Autorización por escrito de prórrogas 
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-Programa y cuadro comparativo de obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

    

5 

CONT-FAISMUN-
YESCA-IBE-010/2023 

 

20-oct-
2023 

-Dictamen en el que se establecen las razones fundadas y explícitas para la 
formalización del convenio del contrato de obra pública. 

    

6 
CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-
014/2023 

14-dic-
2023 

-Pruebas de calidad correspondientes a la estimación uno de finiquito, 
anexando pruebas de compactación en la base hidráulica, diseño de mezclas 
asfálticas (método Marshall). 

    

7 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

012/2023 

 

06-dic-
2023 

- Escrito donde designa al personal técnico por parte de la contratista. 

- Entrega del inmueble por parte de la dependencia ejecutora. 

- Asignación del supervisor por parte de la administración pública.  

-Notas de bitácora y pruebas de calidad 

-Estimaciones realizadas, pagos de las mismas, factura, XML, estado de 
cuenta y el formato SPEI de cada una de las estimaciones. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental que permite acreditar la 
documentación faltante en el proceso de ejecución de las obras, para solventar parcialmente lo 
observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

-Convenio modificatorio en reducción 
de monto. 

-Convenio modificatorio en reducción 
de monto. 

 

     

2 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

007/2023 

 

-Anotación en bitácora o mediante 
oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la 
documentación justificativa. 
(Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o 
la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de 
obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

-Anotación en bitácora o mediante 
oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la 
documentación justificativa. 
(Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o 
la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de 
obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

 

     

3 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
008/2023 

-Anotación en bitácora o mediante 
oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la 
documentación justificativa. 
(Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o 
la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Anotación en bitácora o mediante 
oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la 
documentación justificativa. 
(Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o 
la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 
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Núm. 
Núm. de 
Contrato 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

-Programa y cuadro comparativo de 
obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

-Programa y cuadro comparativo de 
obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

     

4 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

-Anotación en bitácora o mediante 
oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la 
documentación justificativa. 
(Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o 
la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de 
obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

-Anotación en bitácora o mediante 
oficio, la aceptación de la propuesta de 
ampliación de trabajos y la 
documentación justificativa. 
(Residencia) 

-Oficio de aprobación de recursos y/o 
la autorización del titular para el pago 
de las modificaciones al contrato. 

-Autorización por escrito de prórrogas 

-Programa y cuadro comparativo de 
obra, para el diferimiento del contrato 
en tiempo y en monto.  

 

     

5 

CONT-FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

-Dictamen en el que se establecen las 
razones fundadas y explícitas para la 
formalización del convenio del 
contrato de obra pública. 

-Pruebas de compactación del suelo y 
pruebas de soldaduras en elementos 
estructurales de aceros. 

-Dictamen en el que se establecen las 
razones fundadas y explícitas para la 
formalización del convenio del 
contrato de obra pública. 

 

Pruebas de 
compactación del 
suelo y pruebas de 
soldaduras en 
elementos 
estructurales de 
aceros. 

     

6 
CONT-FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

-Pruebas de compactación en la base 
hidráulica, correspondientes a la 
estimación uno de finiquito. 

Diseño de mezclas asfálticas (método 
Marshall). 

-La justificación de la utilización del 
camión volteo marca FREIGHTLINER y 
la pavimentadora de asfalto, así como 
la evidencia fotográfica de su uso en la 
ejecución del concepto, mismos que se 
describen en la tarjeta de precio 
unitario numero 3.- “colocación de 
base negra de 10 a 15 cms de 
espesor…”.  

-Pruebas de compactación en la base 
hidráulica, correspondientes a la 
estimación uno de finiquito. 

Diseño de mezclas asfálticas (método 
Marshall). 

-La justificación de la utilización del 
camión volteo marca FREIGHTLINER y 
la pavimentadora de asfalto, así como 
la evidencia fotográfica de su uso en la 
ejecución del concepto, mismos que se 
describen en la tarjeta de precio 
unitario numero 3.- “colocación de 
base negra de 10 a 15 cms de 
espesor…”.  

 

     

7 

CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-

012/2023 

 

- Escrito donde designa al personal 
técnico por parte de la contratista. 

- Entrega del inmueble por parte de la 
dependencia ejecutora. 

- Asignación del supervisor por parte 
de la administración pública.  

- Escrito donde designa al personal 
técnico por parte de la contratista. 

- Entrega del inmueble por parte de la 
dependencia ejecutora. 

- Asignación del supervisor por parte 
de la administración pública.  

 

FUENTE: Oficio número MYN/PM/0111/2024. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad a V… S… C…, supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; G… H… C…, supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. así como las contratistas de 
obra: SIROVIAL, S.A. de C.V., representada por R… F… S… R…, y Grupo Constructor CAMSI S.A. de 
C.V., representada por I… R… G… M…, debido a que anexaron la documentación suficiente para 
desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a contratistas, las cuales no 
acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, o en su caso el 
arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación PT-3 denominado 
“Relación de maquinaria de construcción”, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Núm. 

Contrato de 
Importe 

c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo 

de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

1 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
001/2023 

 

3,615,018.41 

1. Rehabilitación de camino de Cimientos 
a la Escondida, en la localidad de 
Cimientos.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de 
el Húmedo a la localidad de la Hermandad 
(límites con el estado de Jalisco) en la 
localidad de Popota.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Cortapico a la localidad de la 
Hermandad, en la localidad de Cortapico.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Apozolco a la localidad de Cortapico, en 
la localidad de Apozolco. 

17-abr-
2023 

al 

25-jun-
2023 

Ing. A… V… 
T…  

Tractor bulldozer marca John 
Deere, modelo 850J, serie DF 

 

Motoconformadora marca 
Caterpillar, modelo 140-H, no. 
De serie: CAT0012HLB9F00082, 
capacidad 140 KW. 

 

Retroexcavadora marca 
Caterpillar, modelo 420-E, no. 
de serie: CAT0420DKBLN13415, 
capacidad 65.5 KW 

 

Camión volteo KENWORTH, 
modelo T370, serie 
3BKHLN0X8EF301781, 
capacidad 246HP. 

      

2 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
002/2023 

 

9,286,206.21 

1. Rehabilitación de camino del crucero 
del Trapiche a la localidad de el Trapiche, 
en la localidad de el Trapiche.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de 
Tortugas a la localidad de Amatlán de Jora, 
en la localidad de Amatlán de Jora.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad 
de San Juan Ixtapalapa a la localidad de el 
Pinal, en la localidad de el Pinal.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Hacienda de Ambas Aguas a la localidad 
de Amatlán de Jora, en la localidad de 
Amatlán de Jora.  
5. Rehabilitación de camino de la localidad 

17-abr-
2023 

al 

25-jun-
2023 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

Tractor bulldozer marca John 
Deere, modelo 850J, serie DF, 
J004R 
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Núm. 

Contrato de 
Importe 

c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo 

de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

de San Pelayo a la localidad de Amatlán de 
Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 
 6. Rehabilitación de camino del crucero 
Plan del Muerto a la localidad de San 
Pelayo, en la localidad de San Pelayo. 
7. Rehabilitación de camino del crucero de 
Plan del Muerto a la localidad de el 
Ranchito, en la localidad de el Ranchito.  
8. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Mesa de Colores a la localidad de el 
Ranchito, en la localidad de el Ranchito. 
 9. Rehabilitación de camino del crucero 
de las Salvias a la localidad de las Salvias. 
 10. Rehabilitación de camino del crucero 
del Sauz de los Hernández a la localidad de 
el Sauz de los Hernández. 
11. Rehabilitación de camino rural del 
Horno de Castellones a la localidad de 
Mecatillo, en la localidad de Mecatillo. 

      

3 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
003/2023 

 

4,665,095.65 

1. Rehabilitación de camino de la localidad 
de la Yesca a la localidad de el Ranchito, en 
la localidad de la Yesca. 
 2. Rehabilitación de camino de la 
localidad de la Yesca a localidad de el 
Yesquero, en la localidad de la Yesca.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad 
de el Yesquero a la localidad de Apozolco, 
en la localidad de Apozolco.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad 
de el Izote a la localidad de Apozolco, en la 
localidad de Apozolco. 
5. Rehabilitación de camino de la localidad 
de el Izote a la localidad de el Tacuache, en 
la localidad de el Izote.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad 
de el Tigre a la localidad de la Mora, en la 
localidad de el Tigre. 

17-abr-
2023 

al 

25-jun-
2023 

Ing. A… V… 
T…  

Tractor bulldozer marca John 
Deere, modelo 850J, serie 
DFJ004R, capacidad 140HP. 

Motoconformadora marca 
CASE, modelo 885 B, no. De 
serie: NDAF03129, capacidad 
140 KW. 

      

4 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
004/2023 

 

8,613,034.39 

1. Rehabilitación de camino del crucero de 
El Fortín a la localidad de las Jaras, en la 
localidad de las Jaras.  
2. Rehabilitación de camino del crucero de 
el Carrizal a la localidad de el Carrizal, en la 
localidad de el Carrizal.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Tatepuzco a la localidad de la Manga 
Larga, en la localidad de la Manga Larga.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad 
de la Manga Larga a la localidad de la 
Ciénega, en la localidad de la Ciénega.  
5. Rehabilitación de camino del crucero de 
la Playa a la localidad de San Juan, en la 
localidad de San Juan.  
6. Rehabilitación de camino de la localidad 
de la Playa a la localidad de Palmillas, en la 
localidad de la Playa.  
7. Rehabilitación de camino del crucero de 
el Nicho a la localidad de Palmillas, en la 

17-abr-
2023 

al 

25-jun-
2023 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

Tractor bulldozer marca 
Caterpilar, modelo 06-TXL, 
capacidad 170 H.P. 

 

Motoconformadora marca 
Caterpillar, modelo 140-H, no. 
De serie: SHM02744, capacidad 
120 HP. 

 

Retroexcavadora marca John 
Deere, modelo 310 J, no. de 
serie: 1918995, capacidad 85 
HP. 

 

Camión volteo Mercedes Benz, 
modelo 2010, capacidad 170 HP. 
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Núm. 

Contrato de 
Importe 

c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo 

de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

localidad de Palmillas.  
8. Rehabilitación de camino del crucero de 
Mesa de Guanacaste a la localidad de 
Mesa de Guanacaste, en la localidad de 
Mesa de Guanacaste.  
9. Rehabilitación de camino del crucero 
del Toro Prieto a la localidad de la Cuchilla, 
en la localidad de la Cuchilla.  
10. Rehabilitación de camino del crucero 
de el Nicho a la localidad de el Nicho, en la 
localidad de el Nicho.  
11. Rehabilitación de camino del crucero 
de el Nicho a la localidad de el Trapiche, en 
la localidad de el Trapiche. 

      

5 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
005/2023 

 

5,242,896.82 

1. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Huajimic a la localidad de Mesa de 
Pajaritos, en la localidad de Huajimic.  
2. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Huajimic a la localidad de Mesa de 
Chapalilla, en la localidad de Huajimic.  
3. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Guadalupe Ocotán a la localidad de 
Mesa de Chapalilla, en la localidad de 
Guadalupe Ocotán.  
4. Rehabilitación de camino de la localidad 
de Guadalupe Ocotán a la localidad de el 
Encino, en la localidad de Guadalupe 
Ocotán.  
5. Rehabilitación de camino rural del 
Pinito (el Pino) a la localidad de el Pinito (el 
Pino), en la localidad de el Pinito (el Pino). 

17-abr-
2023 

al 

25-jun-
2023 

SIROVIAL 
S.A. de C.V. 

Motoconformadora marca 
Caterpillar, modelo 140-H, no. 
De serie: CAT0012HLB9F0C082, 
capacidad 140 KW. 

      

6 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
009/2023 

 

5,680,552.19 

Construcción de empedrado ahogado con 
huellas de rodamiento de concreto 
hidráulico, guarniciones y banquetas de la 
entrada principal a la localidad, entre la 
primaria Cuauhtémoc y calle sin nombre y 
calle sin nombre entre la entrada principal 
y la plaza de la localidad, en la localidad de 
Guadalupe Ocotán, municipio de la Yesca, 
Nayarit. 

 

23-oct-
2023 

al 

05-ene-
2024 

Grupo 
Constructor 
CAMSI S.A. 
de C.V. 

Estación total Sokia, modelo CX-
105. 

Excavadora hidráulica 
Caterpillar, modelo 320 C 
ATAAC. 

 

Camión volteo 7 M3 
Internacional, modelo 4200, 
capacidad 200 HP. 

Compactador Caterpillar, mod. 
CS533E, capacidad 80 HP. 

Camión pipa Ford, modelo F-
600. 

Motoconformadora marca 
Caterpillar, modelo 140-H, no. 
De serie: SHM02744, capacidad 
120 H.P. 

Revolvedora para concreto 
Cipsa, capacidad 9HP. 

Vibrador de concreto con motor 
a gasolina Felsa, modelo 
Vibromax, capacidad 5.5 HP.  
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Núm. 

Contrato de 
Importe 

c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo 

de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

Cortadora de concreto Cipsa, 
modelo CCT8MP914, capacidad 
9HP. 

Retroexcavadora marca John 
Deere, modelo 310 J, no. de 
serie: 1918995, capacidad 85 
HP. 

Apisonador vibratorio Wacker 
Neuson, capacidad 62 KG. 

      

7 

CONT-
FAISMUN-
YESCA-IBE-
010/2023 

 

5,339,501.63 

1. Construcción de techado y cancha 
deportiva en telebachillerato comunitario 
"Amatlán de Jora" en la localidad de 
Amatlán de Jora  

2. Construcción de techado en espacio 
multideportivo y equipamiento de cancha 
pública, en la localidad de el Pinal. 

 

 

 

23-oct-
2023 

al 

21-dic-
2023 

Ing. A… V… 
T…  

Cortadora de concreto Loncin, 
modelo FX-103, capacidad 13 
HP. 

Cortadora Metálica Maquita, 
modelo 2414 NB, capacidad 200 
watts. 

Planta para solar Infra, modelo 
Bronco 252, capacidad 8500 
watts. 

Compresor de aire Dewalt, 
modelo DXCMLA1983054. 

      

8 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
014/2023 

 

6,928,116.77 

Construcción de pavimento asfáltico en la 
calle Monterrey en la localidad de 
Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit. 

 

18-dic-
2023 

al 

16-ene-
2024 

Grupo 
Constructor 
CAMSI S.A. 
de C.V. 

Compactador de asfalto 
Caterpillar, modelo C866B, 
serie: CATAPI00JEAD00178. 

Compactador neumático 
DYNAPAC, modelo CP274, serie 
DN8746E421X77012 

Barredora autopropulsada 
Swga, modelo BROM MASTER, 
serie SB350255GH7809  

Petrolizadora FREIGHTLINER, 
modelo 10850, serie 
70500B310992N14  

Equipo pintarayas SWEGA, 
modelo S-150, serie 
15342B362S294 

Auto hormigonera Carmix, serie 
32J6521H0082 

Camión volteo Freightliner, 
modelo 2004, capacidad 14 M3  

      

9 

CONT-
FAISMUN-

YESCA-URB-
012/2023 

 

2,235,625.18 

 

Construcción de parque público, en la 
localidad de el Trapiche, municipio de la 
Yesca, Nayarit. 

08-dic-
2023 

al 

05-feb-
2024 

Ing. A… V… 
T…  

Excavadora Caterpillar, modelo 
320-CL, serie 
CAT0320DKFAL08648, 
capacidad 140 HP. 

Camión volteo Mercedes Benz, 
modelo 2010, capacidad 7 m3 

Revolvedora Makita, capacidad 
8 HP. 

Vibrador de concreto Cipsa, 
modelo MVMP5AA36140, 
capacidad 5HP. 
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Núm. 
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Importe 

c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo 

de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

Retro excavadora Caterpillar, 
modelo 416e, serie 
CAT0416EHSHA05XXX, 
capacidad 85HP. 

Apisonador vibratorio Weber, 
serie SRV-600, capacidad 75 KG 

FUENTE: Estimaciones de obras, documentos del proceso de licitación, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, del 25 de marzo de 2024, 09 de mayo de 2024 y 05 
de junio de 2024, MYN/PM-246/2024, MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024, del 11 de abril de 2024, 20 de mayo de 2024 y 13 
de junio de 2024. 

 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-03/2024, recibidos el 26 de marzo, 13 de mayo y 06 de junio de 2024 
respectivamente, que respondió mediante los oficios con los números MYN/PM-246/2024, 
MYN/DOP/155/2024 y MYN/DOP/184/2024, recibidos el 11 de abril, 20 de mayo y 13 de junio de 
2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que 
no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 35, 36, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, XXVI, XIXI y XXXI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la reforma publicada 
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de noviembre de 2021; 
Formato PT-3, denominado "Relación de Maquinaria de construcción que se utilizara en la ejecución 
de la obra"; Formato PE-4-2, denominado "Programa de montos, porcentajes y cantidades 
mensuales de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción"; Formato PE-6 "Relación de 
explosión de insumos de materiales y equipo de instalación permanente"; de las bases de licitación 
LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-001/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-002/2023, LIC-YESCA-IC3-FISM-
URB-003/2023, LIC-YESCA-IC3-FAISMUN-URB-004/2023, LIC-YESCA-IC3-FAISMUN-URB-005/2023, 
LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-009/2023, LIC-YESCA-IR-FAISMUN-IBE-010/2023, LIC-YESCA-IR-
FAISMUN-URB-014/2023 y LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-012/2023, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: A... V... T... representada por él mismo; SIROVIAL S.A. de C.V. 
representada por R... F... S... R...; Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V. representada por I... R... G... 
M... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; argumentó lo siguiente: 
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Es necesario aclarar que los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo 
tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el 
texto del supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la ley de obra establece la obligatoriedad 
de las empresas contratistas para la comprobación del arrendamiento de maquinaria y equipo de 
construcción que se necesitaron para la ejecución de la obra, debido a que es un contrato entre 
particulares; así como de igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad del arrendamiento 
en las bases de licitación, ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento 
presentado se muestra la disposición señalada donde no hace mención a la comprobación del 
contrato de arrendamiento de maquinaria y únicamente habla de la convocatoria, las bases y proceso 
de licitación, y del procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, tal como lo señalan 
los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, 
párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo 
siguiente: 
 
Artículo 24.- Las convocatorias podrán…: 
IV. La descripción general…; 
VI. Los medios para acreditar…; 
Artículo 25.- Las bases que emitan…: 
XII. Experiencia, capacidad técnica…; 
XVI. Información específica…; 
Artículo 34.- Al acto de presentación…: 
Artículo 35.- Las dependencias y entidades... 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre 
los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; si resultare que dos o 
más proposiciones son solventes, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte 
económicamente más conveniente para el estado, asegurándose de que cumpla con las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Artículo 58.- Sin perjuicio…: 
II. Invitación a cuando... 
En el caso de que dos procedimientos… 
Artículo 59.- El procedimiento de Invitación …: 
VII. Las demás disposiciones… 
 
Es necesario, asimismo, aclarar que para las obras mencionadas en este resultado les es aplicable lo 
establecido en la Ley de Obra Pública para el Estado de Nayarit en sus artículos 20 que menciona: 
"Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obra pública, mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan..."; artículo 32.- "Las dependencias y entidades podrán 
realizar obra pública por contrato o por administración directa." y artículo 33.- "Para los efectos del 
presente ordenamiento, los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado..." 
 
Es decir, esta dependencia procede al acto a realizar el procedimiento administrativo de carácter 
jurídico y legal en el cual asigna un contrato de ejecución de trabajos a precios unitarios y tiempo 
determinado en el cual como lo menciona la fracción I del artículo 33 de la ley en mención el pago se 
hará por unidad de concepto de trabajo terminado establecidos en el catálogo de conceptos signado 
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para tal efecto, por lo que en esta observación pretende fundamentar un procedimiento 
administrativo y documental que no está contemplado en la ley expuesta, en contravención a la 
misma. 
 
Asimismo es necesario recalcar que se opta por realizar la contratación de empresas ejecutoras de 
obra pública debido a que este ayuntamiento no cuenta con la capacidad técnica ni de recursos 
humanos para llevarlas a cabo por la modalidad de administración directa, asignándose así la 
totalidad de los trabajos a las empresas que demostraron la solvencia y capacidades para llevar a 
cabo tales trabajos encomendados y en el motivo de esta observación se plantea la falta de 
demostración de insumos como si se tratara de una obra de administración directa. 
 
Sobra también recalcar que el motivo que atañe a estas obras mencionadas es la ejecución de obras 
públicas sobre la base de un catálogo de conceptos conformado e integrado por precios unitarios, 
volúmenes e importes distintos a los que regularmente se conforman en contratos de arrendamiento 
de maquinaria, no siendo éste el caso. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos no se relacionan ni justifican el aspecto observado, además 
que no se remite la documentación para acreditar el arrendamiento de maquinaria y equipo para la 
ejecución de los trabajos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.19.FAISMUN 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la administración municipal realizó pagos en exceso por conceptos y 
cantidades de obra no ejecutada por un importe de $367,134.86 (trescientos sesenta y siete mil 
ciento treinta y cuatro pesos 86/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe a 
continuación: 
 
1.- Respecto a la obra con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, denominada 
“1. Rehabilitación de camino de la localidad de la Yesca a la localidad de el Ranchito, en la localidad 
de la Yesca. 2. Rehabilitación de camino de la localidad de la Yesca a localidad de el Yesquero, en la 
localidad de la Yesca. 3. Rehabilitación de camino de la localidad de el Yesquero a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Apozolco. 4. Rehabilitación de camino de la localidad de el Izote a la 
localidad de Apozolco, en la localidad de Apozolco. 5. Rehabilitación de camino de la localidad de el 
Izote a la localidad de el Tacuache, en la localidad de el Izote. 6. Rehabilitación de camino de la 
localidad de el Tigre a la localidad de la Mora, en la localidad de el Tigre“ con periodo de ejecución 
del día 17 de abril de 2023 al 25 de junio de 2023, adjudicada a la contratista Ing. A… V… T…, se pagó 
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en exceso un importe de $14,203.17 (catorce mil doscientos tres pesos 17/100 moneda nacional) 
IVA incluido, mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

4. Rehabilitación de camino de la localidad de el Izote a la localidad de Apozolco, en la localidad de Apozolco. 

1 
Balastreo de camino a base de material de 
banco… 

M3 600.00 574.84 25.16 486.65 12,244.11 

      Subtotal 12,244.11       
IVA 1,959.06       

Total 14,203.17 

FUENTE: Contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, acta circunstanciada de visita de inspección física No. LA YESCA-FAISMUN-
2023/03 del 20 de junio de 2024, facturas, estimaciones 1 y 2 de finiquito. 

 
Los resultados se determinaron de la inspección física a la obra del contrato, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal el día 20 de junio de 2024, 
asentando los hechos en acta circunstanciada de visita de obra número LA YESCA-FAISMUN-
2023/03. 
 
2.- Respecto a la obra con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, denominada 
“Construcción de pavimento asfáltico en la calle Monterrey en la localidad de Huajimic, municipio 
de la Yesca, Nayarit“ con periodo de ejecución del día 18 de diciembre de 2023 al 16 de enero de 
2024, adjudicada a la contratista GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI S.A. DE C.V., se pagó en exceso un 
importe de $323,088.27 (trescientos veintitrés mil ochenta y ocho pesos 27/100 moneda nacional) 
IVA incluido, mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Verificado 

ASEN 
Diferencia 

Estructura de soporte y cubierta. 

1 
Barrido pesado de la superficie a tratar 
con agua… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 67.63 14,324.03 

2 
Riego de impregnación, se realizará la 
aplicación de un riego de impregnación 
con emulsión catiónica… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 67.55 14,307.09 

3 
Suministro y colocación de base negra 
de 10 a 15 cm de espesor promedio… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 1,105.35 234,113.13 

4 
Riego de liga a razón de 0.8 a 1 lt/m2 
sobre superficie para recibir la carpeta 
asfáltica… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 42.02 8,899.84 

5 
Suministro y colocación de carpeta 
asfáltica de 5 cm de espesor elaborada 
con agregados de 3/4" a finos… 

M2 2,990.00 2,979.34 10.66 645.43 6,880.28 

        

      Subtotal 278,524.37 
      

IVA 44,563.90 
      

Total 323,088.27 

FUENTE: Contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, acta circunstanciada de visita de inspección física No. LA YESCA-FAISMUN-2023/14 
del 20 de junio de 2024, facturas y estimaciones. 
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Los resultados se determinaron de la inspección física a la obra del contrato, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal el día 20 de junio de 2024, 
asentando los hechos en acta circunstanciada de visita de obra número LA YESCA-FAISMUN-
2023/014. 
 
3.- Respecto a la obra con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-010/2023, denominada 
“1. Construcción de techado y cancha deportiva en telebachillerato comunitario "Amatlán de Jora" 
en la localidad de Amatlán de Jora. 2. Construcción de techado en espacio multideportivo y 
equipamiento de cancha pública, en la localidad de el Pinal” con periodo de ejecución del día 23 de 
octubre de 2023 al 21 de diciembre de 2023, adjudicada a la contratista Ing. A… V… T…, se pagó en 
exceso un importe de $29,843.42 (veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 42/100 
moneda nacional) IVA incluido, mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

Estructura de soporte y cubierta. 

11 
Suministro y colocación de perfil 
monten de 6x2 1/2" cal. 14 para 
estructura de cubierta… 

KG 2,502.06 2,343.29 158.77 162.04 25,727.09 

      Subtotal 25,727.09 
      

IVA 4,116.33 
      

Total 29,843.42 

FUENTE: Contrato CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-010/2023, acta circunstanciada de visita de inspección física No. LA YESCA-FAISMUN-
2023/010 del 21 de junio de 2024, facturas y estimaciones. 

 
Los resultados se determinaron de la inspección física a la obra del contrato, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal el día 21 de junio de 2024, 
asentando los hechos en acta circunstanciada de visita de obra número LA YESCA-FAISMUN-
2023/010. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, XIX, XXXI y XXXIV del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; texto vigente a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de noviembre de 
2021; Cláusulas Cuarta "Forma y lugar de pago", Décima "Supervisión de los trabajos" y Décima 
Segunda "Responsabilidades de "El Contratista" de los contratos de obra número: CONT-FAISMUN-
YESCA-URB-003/2023, CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023 y CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-
010/2023, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $367,134.86 
(trescientos sesenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 86/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: A... V... T..., 
representada por él mismo; Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V. representada por I... R... G... M... 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM/0111/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Solventación: (anexo l) 
1.- Al respecto de la obra "Rehabilitación de camino de la localidad de El Izote a la localidad de 
Apozolco", con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB- 003/2023, es necesario aclarar que 
del análisis al formato de los números generadores del concepto 1.- "Balastreo de camino a base de 
material de banco...", se observa que en el sitio de los trabajos se realizó una cantidad de 620.00 m3 
y se presentaron únicamente para cobro la cantidad de contrato por 600.00 m3; sin embargo el 
auditor no consideró el volumen excedente de 20 m3 para su determinación de cantidades de trabajo 
no ejecutadas y que si fueron realizadas en el sitio de los trabajos, por lo que resultaría un volumen 
pendiente por comprobar de 5.16 m3 y que corresponde al 0.86% con respecto a las cantidades de 
contrato, lo que representa un volumen intrascendente. 
 
Por otra parte, es necesario aclarar que debido a las características propias de la obra y al 
procedimiento constructivo, los cuales tienen como finalidad que los caminos sean transitables para 
los vehículos, se realizaron volúmenes adicionales para cada uno de los seis tramos estimados, esto 
con objeto de cumplir con las metas y objetivos para que la obra opere correctamente. 
 
En lo que respecta al tramo presuntamente que no le fue descontado el concepto 1.- Balastreo de 
camino a base de material de banco...", por existir un área de empedrado, se aclara que dicho tramo 
se realizó el balastreo del cadenamiento 4+400 al 4+760, es decir 60 metros lineales adicionales, 
mismo que no fueron considerados en la medición por el auditor, los cuales corresponderían a 24.00 
m3 adicionales. Concluyendo que en el tramo del camino de El Izote a Apozolco, si fueron ejecutados 
los 600 m3 de balastreo, ya que de origen existen cantidades generadas, y estimadas en el generador 
del concepto 1, específicamente en la estimación 2 (dos), las cuales no fueron consideras durante la 
medición. 
 
Se anexan: copias del acta circunstanciada de visita de inspección física LA YESCA-FAISMUN-2023/03 
del 20 de junio de 2024, cuadro comparativo y números generadores del concepto de balastreo. 
 
Así mismo manifiesto la entera disposición a realizar las aclaraciones en sitio de los trabajos cuando 
el ente fiscalizador así lo considere pertinente. 
 
2.- De la obra "Construcción de pavimento asfáltico en la calle Monterrey en la localidad de Huajimic, 
municipio de la Yesca, Nayarit.", con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, se 
advierte que la entidad fiscalizadora no consideró los volúmenes de los trabajos ejecutados en las 
boca calles en las márgenes Izquierda y derecha de la calle Monterrey con cruce de las calles Zaragoza, 
Morelos, Allende y Juárez, para los conceptos: barrido de superficie, riego de impregnación, base 
negra y riego de liga; de los cuales se integran fotografías durante la ejecución de los trabajos al 
momento de la preparación de la superficie para recibir la carpeta asfáltica. Sin embargo, es 
inaceptable la omisión del auditor al no considerar los volúmenes de dichos trabajos, y aseverar que 
en la inspección física a la obra no visualizó los conceptos 1, 2, 3 y 4; sabiendo que los conceptos no 
pueden ser observados debido a que dichos conceptos quedaron por debajo de la carpeta asfáltica. 
 
Para el concepto 3 "Suministro y colocación de base negra...", se aclara que el auditor tiene una mala 
apreciación del concepto, ya que la base negra consiste en cemento asfaltico con una granulometría 
mayor a la que se emplea en las carpetas asfálticas y en estos trabajos se requirió la base negra para 
uniformizar los baches, homogenizar las Imperfecciones del empedrado existente y nivelar la 
superficie para recibir la carpeta asfáltica. En las bocacalles la base negra no puede tener un espesor 
uniforme, ya que el nivel de la calle Monterrey va de los 15 hasta los 20 centímetros de desnivel y en 
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los remates de las bocacalles debe culminar al nivel del empedrado existente con la finalidad de evitar 
bordos; dicho argumento se puede apreciar en la descripción gráfica siguiente: 
 
Se concluye que los trabajos de los conceptos: barrido de superficie, riego de impregnación, base 
negra y riego de liga, su unidad de medida es en metro cuadrado y son trabajos que fueron ejecutados 
de manera previa y se encuentran por debajo de la carpeta asfáltica. Sobre los 10.66 m2 de carpeta 
asfáltica, se hace la aclaración que el contratista realizará el área faltante y se les hará de su 
conocimiento sobre el sitio y la cantidad adicional donde fuera ejecutado. 
 
Asimismo, se manifiesta la disposición por este ente municipal de realizar una segunda visita de 
inspección al lugar de los trabajos con la finalidad de que se tome en cuenta los volúmenes reales 
ejecutados. 
 
Se anexan: fotografías de la ejecución de los conceptos: barrido de superficie, riego de impregnación, 
base negra y riego de liga de volúmenes que no fueron considerados al momento de la visita por parte 
del ente auditor. 
 
3. Con respecto a la obra "construcción de techado y cancha deportiva en telebachillerato comunitario 
"Amatlán de Jora" en la localidad de Amatlán de Jora", con número de contrato CONT-FAISMUN-
YESCA-IBE-010/2023, es necesario precisar que el auditor encargado de llevar a cabo la diligencia, 
asentó un hecho en su acta circunstanciada que resulta incierto y generó la presunta irregularidad, 
durante su revisión la longitud del polín monten fue tomada a tanteo desde el nivel de piso sobre las 
losas de concreto de la cancha, por lo que el auditor no puede asegurar que las 22 piezas de polín 
monten de 6" x 2", tienen una longitud exacta de 25.30 metros y desechar la longitud de 25.50 metros 
Indicados en la estimación por no ser la correcta, por lo que se solicita valorar y aprobar la longitud 
tomada al momento de la ejecución de los trabajos. 
 
Además, al momento de la inspección física el auditor no contaba con acceso a internet para poder 
realizar la consulta al enlace web de la página de Aceros Murillo y determinar que el peso para el 
polín monten de 6" x 2" es de 4.2 kg por metro; sin embargo al consultar el sitio web del Grupo Alcorsa, 
distribuidor de aceros ubicados en Ecatepec, estado de México, 
(https://grupoalcorsa.com/?portfolio=monten), en su tabla de medidas establece un peso de 27 kg 
por pieza de monten de 6 metros de largo, lo que resulta un peso de 4.50 kg por metro. 
 
Derivado de lo anterior, se puede demostrar que se suministró y colocó una cantidad mayor a los 
2,502.06 kg de acero contratados de perfil monten, como se demuestra en la siguiente tabla. 
 

Números generadores de perfil monten colocado en Amatlán de Jora 

Longitud (m) Piezas Metros Kg/m Total (Kg) 

25.50 22.00 561.00 4.50 2,524.50 

 
De lo anterior se concluye que si fue suministrada la cantidad de 2,524.50 kg de perfil monten de 6" x 
2" calibre 14 en los largueros de la cancha en la localidad de Amatlán de Jora. Así mismo, se integra 
cuadro comparativo de los números generadores de lámina zintro suministrada en la obra y supera 
por 15.86 m2 a la cantidad estimada. 
 
Asimismo, se manifiesta la disposición por este ente municipal de realizar una segunda visita de 
inspección al lugar de los trabajos con la finalidad de que se tome en cuenta los volúmenes reales 
ejecutados y realizar una medición a detalle. 
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Se anexan: copias de la tabla de medidas de monten del Grupo Alcorsa, números generadores del 
perfil monten y acta circunstanciada de visita de Inspección física LA YESCA- FAISMUN-2023/10 del 
21 de junio de 2024. 
 
Sin más por el momento, me despido quedando de usted para cualquier aclaración. 

 
Se anexa documentación certificada siguiente: 

• Acta de inspección física número LA YESCA-FAISMUN-2023/03. 

• Acta de inspección física número LA YESCA-FAISMUN-2023/10. 

• Catálogo de aceros de la empresa Grupo ALCORSA del contrato CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-
010/2023. 

• Reporte fotográfico del contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, correspondiente a 
la colocación de base hidráulica, riego de liga, carpeta asfáltica. 
 
Mediante escrito, la contratista Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V., manifestó lo siguiente: 
 

Mediante el presente escrito señalamos que se llevó a cabo la realización y ejecución de los trabajos 
arriba detallados, observados por la auditoría superior del estado de Nayarit. 
 
Se anexa evidencia fotográfica impresa de dichos trabajos, y croquis del área señalada en las 
observaciones, así como se hace entrega de un cd, con video y fotografías de la ejecución de los 
trabajos. 
 
Por tal motivo solicitamos una segunda visita de manera conjunta con personal del H. ayuntamiento 
de la Yesca para la verificación de estos trabajos. Cabe señalar que todos los trabajos se hicieron de 
tal manera que se cubra el área estipulada en los generadores de obra entregados en la estimación, 
mismos que solventarían los metros cuadrados faltantes observados en la visita de obra realizada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe de $337,291.44 
(trescientos treinta y siete mil doscientos noventa y un pesos 44/100 moneda nacional) IVA incluido, 
integrado de la siguiente manera: 
 
1.- Respecto a la obra con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, se solventa 
el importe de $323,088.27 (trescientos veintitrés mil ochenta y ocho pesos 27/100 moneda 
nacional) IVA incluido, mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Verificado 

ASEN 
Diferencia 

Estructura de soporte y cubierta. 

1 
Barrido pesado de la superficie a 
tratar con agua… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 67.63 14,324.03 

2 

Riego de impregnación, se realizará la 
aplicación de un riego de 
impregnación con emulsión 
catiónica… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 67.55 14,307.09 
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No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Verificado 

ASEN 
Diferencia 

3 
Suministro y colocación de base 
negra de 10 a 15 cm de espesor 
promedio… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 1,105.35 234,113.13 

4 
Riego de liga a razón de 0.8 a 1 lt/m2 
sobre superficie para recibir la 
carpeta asfáltica… 

M2 2,990.00 2,778.20 211.80 42.02 8,899.84 

5 

Suministro y colocación de carpeta 
asfáltica de 5 cm de espesor 
elaborada con agregados de 3/4" a 
finos… 

M2 2,990.00 2,979.34 10.66 645.43 6,880.28 

        

      Subtotal 278,524.37 
      

IVA 44,563.90 
      

Total 323,088.27 

FUENTE: Contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-014/2023, acta circunstanciada de visita de inspección física No. LA YESCA-FAISMUN-
2023/14 del 20 de junio de 2024, facturas y estimaciones. 

 
Los resultados se determinaron de la segunda visita de inspección física a la obra, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal el día 28 de noviembre 
de 2024, asentando los hechos en acta circunstanciada de visita de obra número LA YESCA-
FAISMUN-2023/014-SOLVENTACION. 
2.- Respecto a la obra con número de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, se remiten 
argumentos y documentos que aclaran y justifican las diferencias señaladas, para solventar el 
importe de $14,203.17 (catorce mil doscientos tres pesos 17/100 moneda nacional) IVA incluido, 
mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

4. Rehabilitación de camino de la localidad de el Izote a la localidad de Apozolco, en la localidad de Apozolco. 

1 
Balastreo de camino a base de material de 
banco… 

M3 600.00 574.84 25.16 486.65 12,244.11 

      Subtotal 12,244.11       
IVA 1,959.06       

Total 14,203.17 

FUENTE: Contrato CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023, acta circunstanciada de visita de inspección física No. LA YESCA-FAISMUN-
2023/03 del 20 de junio de 2024, facturas, estimaciones 1 y 2 de finiquito. 

 
Quedando pendiente de solventar un importe de $29,843.42 (veintinueve mil ochocientos cuarenta 
y tres pesos 42/100 moneda nacional) IVA incluido, del contrato número CONT-FAISMUN-YESCA-
IBE-010/2023, toda vez que, no se remite evidencia documental que permita acreditar lo observado. 
 
Con respecto a la obra con numero de contrato CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-010/2023, se confirma 
con la segunda visita de inspección física de obra, realizada el día 28 de noviembre de 2024, que el 
perfil monten en cubierta fue colocado con menores dimensiones; de acuerdo a proyecto, cuadro 
comparativo se anexa un perfil monten 6"x 2 1/2" con un peso por metro lineal de 4.46 kg/m 
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presentado en números generadores, mientras que el colocado en la obra corresponde a un perfil 
monten 6"x 2" con un peso por metro lineal de 4.21 kg/m, el peso por metro lineal de los perfiles se 
encuentra en catálogos (https://acerosmurilio.com/product/polin/) locales de Nayarit de acero 
estructural. 
 
Se exime de la presunta responsabilidad a V… S… C…, supervisor de obras del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. así como la 
contratista de obra: Grupo Constructor CAMSI S.A. de C.V., representada por I… R… G… M…, ya que 
anexaron la documentación suficiente para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.23.MA.19.FAISMUN 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...3180» de la Institución 
Bancaria «Banco BBVA México S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que la administración municipal contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria 
específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue 
aperturada el 25 de noviembre de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.19.FAISMUN 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; además, ministró de manera ágil, directa, sin limitaciones ni 
restricciones los $77,298,426.00 (setenta y siete millones doscientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional), asignados al municipio de La Yesca para el 
FAISMUN 2023.  
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo último 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 
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trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a 
conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2023, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 
 

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones AF.23.MA.19.FAISMUN 
De la revisión a los expedientes unitarios de obra que integraron la muestra de auditoría del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio fiscal 2023, los registros contables, pólizas de egresos y estados de 
cuenta bancarios, se constató que la administración municipal registró en su contabilidad, las 
operaciones realizadas con recursos del Fondo, las cuales disponen de la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales, por un importe de 
$3,530,398.84 (tres millones quinientos treinta mil trescientos noventa y ocho pesos 84/100 
moneda nacional), asimismo, está cancelada con la leyenda «Operado» e identificados con el 
nombre del fondo, como se detalla a continuación: 
 

EXPEDIENTES DE OBRA EJECUTADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN DEL EJERCICIO FISCAL 2023 

Número de la Obra/Proyecto Nombre de la Obra/Proyecto Importe $  
DOP-MUN-19-FAISMUN-
045/2023 

Rehabilitación de drenaje sanitario en la parte posterior del palacio 
Municipal en la localidad de La Yesca. 

88,614.56 
 

DOP-MUN-19-FAISMUN-
044/2023 

Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Amado Nervo y calle 
Galeana en la localidad de La Yesca. 

546,745.24 
 

DOP-MUN-19-FAISMUN-
008/2023 

Rehabilitación de camino de la localidad de Guadalupe Ocotán a la 
localidad de mesa de Chapalilla en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

836,279.57 
 

DOP-MUN-19- FAISMUN-
013/2023 

Rehabilitación de camino de la localidad de la Manga Larga a la 
localidad de la Ciénega, en la localidad de la Ciénega. 

954,282.93 
 

DOP-MUN-19-FAISMUN-
014/2023 

Rehabilitación de camino de la localidad de la playa a la localidad de 
Palmillas, en la localidad de la Playa. 

554,476.54 
 

DOP-MUN-19-FAISMUN-
048/2023 

Equipamiento de acciones de estufa ecológica en varias localidades del 
municipio de La Yesca 

550,000.00 
 

Total 3,530,398.84 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-352/2024. 

 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 70, fracciones 
I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 202, párrafo penúltimo de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AF.23.MA.19.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
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recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $12,130,835.96 (doce millones ciento 
treinta mil ochocientos treinta y cinco pesos 96/100 moneda nacional), asignados al municipio de 
La Yesca para el FORTAMUN-DF 2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo 
quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2023, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AF.23.MA.19.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...3024» de la Institución 
Bancaria «BBVA México S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató que la 
administración municipal contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria productiva para la 
recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 25 de noviembre 
de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.19.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) y de la documentación e información proporcionada, se detectaron erogaciones 
que no se justifican como propias de la gestión pública, por un importe de $1,494,955.34 (un millón 
cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 
 
1. Erogaciones con cargo a las partidas «13201 Prima de vacaciones» y «13203 Gratificación de fin 

de año», por diversos conceptos a una persona que no se encuentra registrada en la plantilla de 
personal de seguridad pública autorizada en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de $2,222.62 
(dos mil doscientos veintidós pesos 62/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
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PAGO A PERSONA NO LOCALIZADA EN PLANTILLA DE PERSONAL 

Póliza 
 

Importe $ 

Partida 
(revisada) 

Número Fecha Concepto RFC del Beneficiario Importe $ 
Deducciones 

Totales 
Importe $ 

13201 E00477 15/02/2023 Pago de nómina 
correspondiente a 
la primera 
quincena de 
febrero 2023 

GUVK-961015-4X2 530.99 

132.75 

1,558.88 

-183.38 2,406.00 

13201  

13203  

Total 2,222.62  

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta MYN/PM-352/2024, plantilla de personal de seguridad pública y 
póliza contable. 

 
2. De los pagos con cargo a la partida «32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

herramientas», se detectó que no se remitió el contrato y/o documento correspondiente que 
vincule a la administración municipal con el prestador de servicios, por lo que no fue posible 
acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes; 
asimismo, si bien se adjuntó a las pólizas que se mencionan a continuación un reporte 
fotográfico, no se acreditó que dichos trabajos hayan sido en los caminos de las diversas 
comunidades del municipio, toda vez que no se anexaron las bitácoras de trabajo 
correspondientes donde se especifiquen las horas de servicio y los lugares de trabajo donde se 
utilizó la maquinaria arrendada, además la administración no aportó elementos suficientes con 
los cuales se garantice la ejecución de los trabajos de mejoramiento del entorno, lo anterior por 
un importe de $1,492,732.72 (un millón cuatrocientos noventa y dos mil setecientos treinta y 
dos pesos 72/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
EROGACIONES POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SIN BITÁCORAS DE TRABAJO 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto 
Importe 

Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 
$ 

E02269 18/09/2023 Pago de arrendamiento de frente de 
maquinaria pesada para la atención 
de derrumbes carreteros 

710,825.10 15/09/2022 GCC191009JC3 EF554BD7-
FCE9-407C-
B9E9-
42E73966B4A0 

497,577.57 

E02576 10/10/2023 Pago de arrendamiento de frente de 
maquinaria pesada para la atención 
de derrumbes carreteros 

710,825.10 09/10/2023 GCC191009JC3 FD79009D-
D54B-42BE-
A599-
30B29231DEF0 

497,577.57 

E02874 14/11/2023 Pago de arrendamiento de frente de 
maquinaria pesada para la atención 
de derrumbes carreteros 

710,825.11 13/11/2023 GCC191009JC3 924E1EC2-
E8C3-445F-
A532-
4BCDAA9C6A0B 

497,577.58 

Total 1,492,732.72 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2024, oficio de respuesta MYN/PM-325/2024 y pólizas contables. 

 
Es preciso señalar que las órdenes y requisiciones de pago mencionadas con anterioridad no se 
encuentran autorizadas por la presidenta municipal, toda vez que no se plasma su firma autógrafa 
en dichos documentos. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, 
XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, fracciones 
XXIII y XXXI, 48, fracciones VIII y IX y 49, fracciones II, IX y XVI del Reglamento de la Administración 
Pública, para el Municipio de La Yesca, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $1,494,955.34 (un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables 
a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; tesorero municipal del 16 de 
junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de contabilidad del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; jefe de control presupuestal del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; jefe 
de control presupuestal del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de recursos humanos 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MYN/PM-101/2024, la presidenta municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; remitió lo siguiente: 

 
En atención a esta observación, se señala lo siguiente: 

 
1. J… L… I… G…, quien se desempeñó como Tesorero Municipal rectora (sic) de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo durante la administración del H.XXXII Ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit; presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) el cual 
contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación en 
cita. Para ello, adicionalmente, adjunto un legajo en copias certificadas, ordenadas y legibles, 
mismo que consta de trece fojas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que respecto al numeral 1, se remitió el oficio número 
DSPYT/061/2022, en el cual se identifica el alta del trabajador con Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) GUVK-961015-4X2, así como una relación de servidores públicos vigentes 
durante el ejercicio fiscal 2023, con lo que se acreditan las erogaciones registradas por concepto de 
prima vacacional y aguinaldo, por un importe de $2,222.62 (dos mil doscientos veintidós pesos 
62/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $1,492,732.72 (un millón cuatrocientos noventa y 
dos mil setecientos treinta y dos pesos 72/100 moneda nacional), debido a que del numeral 2, 
dentro del expediente de adjudicación remitido para dar respuesta al Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.19.FORTAMUNDF, se anexa el contrato de prestación celebrado entre el 
Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
GCC191009JC3; sin embargo, no se adjuntaron las bitácoras de trabajo correspondientes donde se 
especifiquen las horas de servicio y los lugares de trabajo donde se utilizó la maquinaria arrendada; 
además, la administración no aportó elementos suficientes con los cuales se garantice la ejecución 
de los trabajos de mejoramiento del entorno; aunado a lo anterior, de la lectura del contrato dentro 
de su cláusula primera se establece que «El proveedor se obliga a prestar al municipio los servicios 
que se describen en el anexo 3 del presente contrato, debidamente firmado por las partes», 
documentación que no fue localizada.  
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Aunado a lo anterior, se argumentó que «J… L… I… G…, quien se desempeñó como tesorero 
municipal… presentó el escrito de respuesta (mismo que consta de cuarenta y ocho fojas) el cual 
contiene sus argumentos de defensa para efecto de desvirtuar y/o solventar la observación en 
cita…», dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 6 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa: 
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia económica No 
Entes públicos Si 
Existencia permanente No 
Revelación suficiente No 
Importancia relativa No 
Registro e integración presupuestaria No 
Consolidación de la información financiera Si 
Devengo contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 44,008.69 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  797,373.56 
Total 841,382.25 
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b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 
 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 17,932,178.92 0.00 895,633.63 17,036,545.29 

Auditoría de Obra 
Pública 

6,365,590.65 0.00 2,572,916.62 3,792,674.03 

Auditoría al 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 24,297,769.57 0.00 3,468,550.25 20,829,219.32 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 
Observaciones y Recomendaciones    
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

18 3 15 0 8 7 

Auditoría al 
Desempeño 

11 0 11 11 0 0 

Subtotal 29 3 26 11 8 7 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FAISMUN 14 4 10 0 8 2 

FORTAMUNDF 2 1 1 0 0 1 

Subtotal 16 5 11 0 8 3 

       

Total 45 8 37 11 16 10 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2023, cuyo objetivo consistió en verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
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recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos o 
cuantitativos o ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $31,022,185.15 (treinta y un millones 
veintidós mil ciento ochenta y cinco pesos 15/100 moneda nacional), que representa el 34.4% de 
los $90,305,812.78 (noventa millones trescientos cinco mil ochocientos doce pesos 78/100 moneda 
nacional), reportados en la cuenta pública 2023. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $63,294,745.28 (sesenta y tres 
millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 28/100 moneda 
nacional), que representa el 82.0% de los $77,147,334.38 (setenta y siete millones ciento cuarenta 
y siete mil trescientos treinta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2023. 
 

En Auditoría al Desempeño se determinó evaluar los resultados de la gestión financiera, 
comprobando el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de ingresos, presupuesto de egresos, 
supervisión del control interno, presupuesto basado en resultados (PbR) y el sistema de evaluación 
al desempeño (SED); el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 
y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los programas presupuestales, en término de eficiencia, eficacia y economía. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
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servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales; falta, 
extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; otros incumplimientos de la normativa; otros incumplimientos de la normativa 
aplicable a los estados financieros; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; 
errores y omisiones de la Información Financiera por $841,382.25 (ochocientos cuarenta y un mil 
trescientos ochenta y dos pesos 25/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones 
erróneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados 
errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública por $17,036,545.29 (diecisiete millones treinta y seis mil quinientos cuarenta y 
cinco pesos 29/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de documentación comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos 
de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; inadecuada integración, control y resguardo de 
expedientes; otros incumplimientos de la normativa; pagos de recargos, intereses o comisiones por 
el incumplimiento de obligaciones. 
 
Obra Pública.- Faltante y/o inconsistencias en la documentación para el registro al padrón de 
contratistas; incumplimiento en el procedimiento de licitación y contratación de obra pública; 
incumplimiento en el proceso de ejecución en obra pública; incumplimiento en las disposiciones 
federales en materia fiscal y seguridad social; incumplimiento en materia de planeación, 
programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública por $3,792,674.03 (tres 
millones setecientos noventa y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional), 
que se refiere a: pagos en exceso (conceptos pagados y no ejecutados); pagos sin la justificación y 
comprobación documental, por cargos incluidos en los costos indirectos. 
 
Auditoría al Desempeño.- Diferencias entre el monto estimado en la ley de ingresos y el monto 
recaudado; Diferencias entre lo registrado contablemente y lo informado a la SHCP; falta de difusión 
de los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; 
falta de difusión del ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del FAISMUN; 
implementación parcial de la Ley de Archivos; inadecuada implementación de la metodología del 
marco lógico (MML), para la elaboración e implementación del PbR y SED; incumplimiento de 
funciones y atribuciones conferidas a las áreas que conforman el OIC; ineficacia en la planeación, 
programación, presupuestación y ejecución de los recursos públicos asignados; no se dio prioridad 
a las acciones prioritarias establecidas en la normativa; no se ha creado el organismo 
descentralizado, Comisión Municipal de Derechos Humanos (CMDH). 


