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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit 
22-MA.19-AF-AOP 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115 fracción IV párrafo cuarto, 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 47 fracciones VII y  XXVI, 121 Apartado A de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7 fracciones I a la VII, XXVIII, XXIX y XXXIII, 14 fracciones I y 
XIII, 45, 49 fracción III y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
6 fracciones I y IX, 18 apartado A fracción IV, y apartado B fracción IV del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit el 26 de junio de 2017); y Transitorio Sexto del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit el 21 de diciembre de 2023). 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de 
auditorías que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de 
manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las 
Instituciones que ejercen recursos públicos 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2022, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma y 
términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, terminó y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable..  
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V. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Programado (PAA) 124,493,969.53  
Muestra Programada (PAA) 37,348,190.86 30.0 % 
Universo Fiscalizable 68,868,742.95  
Muestra Fiscalizada 22,435,146.21 32.6 % 
 

  
 
 

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Alcance Por Obras 

Ejecutadas 
Alcance 

Universo Programado (PAA)  124,493,969.53  42  
Muestra Programada (PAA) 37,348,190.86 30.0 % 37 88.1 % 
Universo Fiscalizable 62,344,639.72  42  
Muestra Fiscalizada 54,707,501.06 87.8 % 37 88.1 % 
 

 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección de Obras, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos y Tesorería Municipal 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en 
los respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
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6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que la asignación y aplicación de los recursos financieros por concepto de fondos fijos 
o revolventes, se realizó conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
9. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
10. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
11. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello, así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
12. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
se realizó el proyecto ejecutivo el presupuesto de obra, tarjetas de precios unitarios y memoria de 
cálculo; que los proyectos de obra son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obras y servicios, se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro al padrón de 
contratistas y de testigo sociales, o en su caso el uso de la plataforma CompraNet; que se cumplió 
con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que la 
adjudicación aseguro las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se analizaron los 
costos y la desproporcionalidad de los precios; que se salvaguardó el principio de equidad y 
apertura para todas las empresas contratistas; que se adjudicó a la empresas con la capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; que se 
verificó el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social; que los contratos suscritos cumplen con los requisitos mínimos; y que, se 
garantizó la entrega del anticipo y el cumplimiento al contrato. 
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3. Verificar que la obra pública se ejecutó conforme a la naturaleza, características de los trabajos, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por 
periodos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación procedente para su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas por Ley o decretos; que se realizó la apertura y elaboración 
de una bitácora convencional, o en su caso el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de 
Obra Pública (BESOP); de ser el caso, se aplicaron ajustes de costo, así como, solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; se justificó documentalmente y se formalizó el 
convenio adicional o único, por las modificaciones al monto o plazo del contrato; que se aplicaron 
las deducciones y retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documento 
la suspensión temporal, la terminación anticipada o la rescisión al contrato en cumplimiento al 
marco normativo. 
 
4. Verificar que la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; que se 
formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su caso y 
de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción de 
obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física de obra, el estado físico que guardan: 
terminadas, en proceso de ejecución, suspendida o no iniciada, así como el grado de operación: 
adecuada, deficiente o no opera; hacer constar que las cantidades estimadas y pagadas de los 
conceptos de obra, estén efectivamente ejecutados en el sitio; que no se realizaron pagos en 
exceso o improcedentes por conceptos de obra; que los trabajos no presentan deficiencias 
técnicas, por la calidad de los materiales o el cumplimiento de sus especificaciones. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
8. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
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1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
4. Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la 
licitación pública cuentan con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no rebasaron 
los montos máximos establecidos en la normativa aplicable. 
 

 
VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada respecto al capítulo «20000 denominado Materiales y suministros», se 
detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos efectuados como propios de 
la gestión pública, por un importe de $423,682.77 (cuatrocientos veintitrés mil seiscientos ochenta 
y dos pesos 77/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 

 
1.1. De los pagos realizados con cargo a la partida «24601 denominada Accesorios y material 

eléctrico», se detectó que no se adjuntó evidencia documental del uso que se le dio al 
material adquirido, así como de la instalación del mismo, además, de que este haya sido 
para fines institucionales, por un importe de $15,850.00 (quince mil ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 

 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 

Póliza CFDI Irregularidad 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

10 de 177 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02219 21/10/2022 Compra de lámparas 
ahorradoras para la 
localidad de la yesca 

CFE990127111 21/10/2022 59037E20-7840-
48FE-8765-
58CF3BF8E5A2 

8,000.00  

E00724 14/05/2022 Compra de lámparas 
de alumbrado público 
para la localidad de 
Apozolco 

PERJ400526DA3 14/05/2022 5DCB15B4-AE28-
404C-919F-
EB80A4100A01 

4,800.00 No se acreditó la 
recepción del 
material eléctrico 
adquirido. 

E02431 11/11/2022 Compra de lámparas 
ahorradoras para la 
localidad de la yesca 

CFE990127111 14/11/2022 BDEB0E15-6122-
4915-8381-
056D9175743A 

3,050.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente, 
asimismo, no se 
acreditó la 
recepción del 
material eléctrico 
adquirido. 

Total 15,850.00  

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.2. De la partida «29609 denominada Productos menores de hule para equipo de transporte», 

se realizaron pagos concepto de compra de neumáticos, detectándose las siguientes 
irregularidades, por un importe de $93,033.00 (noventa y tres mil treinta y tres pesos 
00/100 moneda nacional), de acuerdo a la siguiente integración: 

 
1.2.1. A vehículos que se encuentran en comodato sin que se anexaran los contratos 

correspondientes, por un importe de $70,993.00 (setenta mil novecientos noventa 
y tres pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS POR COMPRA DE NEUMÁTICOS A VEHÍCULOS EN COMODATO SIN CONTRATO 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E01238 13/07/2022 Pago de 3 llantas para camioneta 
Tacoma asignada al área de 
turismo municipal 

TRO820610PP3 27/07/2022 2A281EA9-6D3D-4131-
A34F-49FFF1E7231A 

23,793.00 

E01200 08/07/2022 Pago de llantas para vehículo en 
comodato a regidor de la 
demarcación 1 

ROGJ780707G36 08/07/2022 FED33B04-279B-46E3-
B0F7-D3A5763DA08E 

15,200.00 

E00963 09/06/2022 Pago de llantas para vehículo 
asignado a sindicatura municipal 

GOLR530225LE0 10/06/2022 8B03D4F4-4464-FF42-
B191-42A939389D3F 

32,000.00 

Total 70,993.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.2.2. A vehículos que no se encuentran relacionados en la plantilla vehicular remitida, 

por lo tanto, no fue posible acreditar institucionalidad de la erogación, asimismo, 
que dicho vehículo perteneciera a la flotilla del Ayuntamiento, por un importe de 
$22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 

 
GASTOS POR COMPRA DE NEUMÁTICOS A VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA PLANITLLA REMITIDA 

Póliza CFDI 
Vehículo 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02154 13/10/2022 Compra de llantas 
para vehículo 
asignado a 
seguridad pública 

TRO820610PP3 17/10/2022 95B1FE7F-C730-453F-
9C0E-9774764A87D1 

22,040.00 Ford Ranger 
modelo 2019 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
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Póliza CFDI 
Vehículo 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.3. De los pagos con cargo a la partida «27301 denominada Artículos deportivos y de 

campaña», se detectó que no se anexó evidencia de la entrega de los bienes adquiridos a 
los solicitantes de los mismos; asimismo, no se acreditó documentalmente la realización 
de eventos deportivos y que estos fomenten el deporte en el municipio, por un importe 
de $24,522.40 (veinticuatro mil quinientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional); así 
como las siguientes irregularidades: 

 
GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS SIN ACREDITAR ENTREGA Y REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

E02168 15/10/2022 Compra de material 
deportivo para evento en 
la localidad de cortapico 

HEDL9307133U2 15/10/2022 AAA130B4-03A6-
4B9B-94C9-
C3D521D0F50E 

6,252.40  

E02435 14/11/2022 Compra de uniformes 
deportivos para jóvenes 
deportistas 

TAOV891118522 15/11/2022 731F3C8B-2EA8-
4214-9EF1-
8D9D6CE736E1 

6,090.00 No se anexó la 
requisición 
por parte del 
área 
solicitante, 
asimismo no 
se acreditó la 
recepción de 
los bienes. 

E02436 14/11/2022 Compra de uniformes 
deportivos para jóvenes 
deportistas 

TAOV891118522 15/11/2022 31A7DE3B-45D1-
4EDD-9F16-
1E07B8FD4B4F 

6,090.00 No se anexó la 
requisición 
por parte del 
área 
solicitante, 
asimismo no 
se acreditó la 
recepción de 
los bienes. 

E02454 15/11/2022 Compra de uniformes 
deportivos para jóvenes 
deportistas 

TAOV891118522 15/11/2022 6B82EAF1-F5A8-
44CA-92E3-
ABCA5BB871D8 

6,090.00 No se anexó la 
requisición 
por parte del 
área 
solicitante, 
asimismo no 
se acreditó la 
recepción de 
los bienes. 

Total 24,522.40  

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.4. De los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, Lubricantes y 

Aditivos», se detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $170,900.00 
(ciento setenta mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), tal y como se desagrega 
a continuación: 

 
1.4.1. Se realizaron erogaciones de suministro de combustible a vehículos que se 

encuentran en comodato sin que se anexaran los contratos correspondientes, por 
un importe de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 
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SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS EN COMODATO 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto 
Importe  

$ 
Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal 

Importe 
Suministrado a 

Vehículos en 
Comodato $ 

E02403 05/11/2022 Pago de 
combustible 
para 
diferentes 
áreas del 
ayuntamiento 

30,000.00 05/11/2022 GOC9303301F4 D835AA05-E5D5-
404D-A780-

9EC75578CCBB 

1,900.00 

E02440 15/11/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de 
la yesca 

30,000.00 16/11/2022 GOC9303301F4 2197B2D8-55B5-45B5-
A00F-AA5A5C8F29AC 

4,600.00 

E01329 29/07/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de 
la yesca 

30,000.00 29/07/2022 GOC9303301F4 B7BACFCD-E0DD-
40C2-B381-

C6123C71DCBF 

3,000.00 

Total 9,500.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.4.2. Erogaciones en las que no se especifican las características propias de los vehículos 

favorecidos del suministro, por lo que no fue posible identificarlos en la plantilla 
vehicular remitida, por un importe de $161,400.00 (ciento sesenta y un mil 
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN IDENTIFICAR VEHÍCULOS EN PLANTILLA VEHICULAR  

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto 
Importe  

$ 
Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal 

Importe 
Suministrado a 
Vehículos No 
Identificados 
en Plantilla $ 

E00495 01/04/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de la 
yesca 

20,000.00 02/04/2022 GOC9303301F4 D414370B-919A-4794-9229-
33B161B0FD33 

20,000.00 

E00212 16/02/2022 Pago de 
combustible 
para actividades 
de presidencia 

20,000.00 16/02/2022 GOC9303301F4 D65ECA4A-AB02-44E2-AEB0-
1F96AF4D0FF0 

15,700.00 

E02548 06/12/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de la 
yesca 

30,000.00 06/12/2022 Goc9303301f4 Da77cf79-8d4a-4586-972a-
8efe7e2d03f6 

20,400.00 

E02403 05/11/2022 Pago de 
combustible 
para diferentes 
áreas del 
ayuntamiento 

30,000.00 05/11/2022 Goc9303301f4 D835aa05-e5d5-404d-a780-
9ec75578ccbb 

28,100.00 
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Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto 
Importe  

$ 
Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal 

Importe 
Suministrado a 
Vehículos No 
Identificados 
en Plantilla $ 

E02440 15/11/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de la 
yesca 

30,000.00 16/11/2022 Goc9303301f4 2197b2d8-55b5-45b5-a00f-
aa5a5c8f29ac 

18,600.00 

E02253 31/10/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de la 
yesca 

30,000.00 31/10/2022 Goc9303301f4 E4dbe544-aa65-4472-87fb-
93b3c3c2a80b 

21,000.00 

E01329 29/07/2022 Pago de 
combustible 
para diversas 
áreas del 
municipio de la 
yesca 

30,000.00 29/07/2022 Goc9303301f4 B7bacfcd-e0dd-40c2-b381-
c6123c71dcbf 

17,600.00 

E00204 15/02/2022 Pago de 
combustible 
para actividades 
de presidencia 
s/f mira 479 

20,000.00 16/02/2022 Goc9303301f4 369b27a3-7ce1-4ba0-8288-
58e125a400ad 

20,000.00 

Total 161,400.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2. Pagos no comprobados, no justificados: 

 
2.1. La siguiente póliza, no se encuentra comprobada en su totalidad, toda vez que no se 

anexó el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, asimismo, no se 
anexa la requisición, no se especifican las características propias de los vehículos 
favorecidos del suministro, y no fue posible identificarlos en la plantilla vehicular 
remitida, por lo que no se acredita el suministro de combustible en actividades propias 
del Ayuntamiento, por un importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 

 
PAGOS NO COMPROBADOS EN SU TOTALIDAD Y NO JUSTIFICADOS 

Póliza Importe $ 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ Comprobado No 

Comprobado 
No 

Justificado 

26101 E01628 01/08/2022 Pago de combustible para trasladarse a 
la feria de Nayarit en california 

30,000.00 14,136.57 15,863.43 30,000.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-
03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.2. La siguiente erogación con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos», no se comprueba en virtud de que no se anexó el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, por un importe de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, cabe señalar que se detectó el suministro 
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de combustible a vehículos sin especificar las características propias de los mismos, por lo 
anterior, no fue posible identificarlos en la plantilla vehicular remitida. 

 
PÓLIZA SIN CFDI Y SUMINISTRO A VEHÍCULOS SIN IDENTIFICAR  

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

26101 E01572 20/08/2022 Pago de combustible para diversas áreas del municipio de la 
Yesca 

30,000.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.3. Respecto a las siguientes pólizas con cargo a diversas partidas, solo fue remitida la 

carátula impresa emitida por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, carecen de la documentación correspondiente 
que compruebe y justifique la erogación, motivo por el cual no se acreditan como gastos 
institucionales, por un importe de $59,377.37 (cincuenta y nueve mil trescientos setenta 
y siete pesos 37/100 moneda nacional). 

 
PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

21106 E00810 31/05/2022 Pago de material de limpieza para el área de sindicatura 
municipal 

1,359.97 

21106 E00094 07/01/2022 Pago de sellos para el área de contraloría municipal 3,468.40 
24601 E02217 21/10/2022 Compra de lámparas ahorradoras para la localidad de la yesca 15,675.00 
26101 E02311 14/10/2022 Pago de combustible para diversas áreas del municipio de la 

yesca 
30,000.00 

27106 E01414 21/07/2022 Compra de playeras para el área de sindicatura municipal 5,974.00 
27106 E00870 01/06/2022 Pago de camisas para comité de salud del municipio de la yesca 2,900.00 

Total 59,377.37 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k), o) y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 73, 
fracción II, 79, fracciones II, III y XV, 82 Bis, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 17 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La 
Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII y 
XXXI, 48, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
La Yesca, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$423,682.77 (cuatrocientos veintitrés mil seiscientos ochenta y dos pesos 77/100 moneda 
nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 
al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 
2022; jefe de control presupuestal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo 
municipal de La Yesca, Nayarit; síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera municipal del 18 
de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 
al 31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
1.1 
 

• Referente al pago realizado y contabilizado en la póliza E02219, remito evidencia fotográfica de 
la aplicación de las lámparas.  

 
1.2.1 
 

• Referente al pago realizado y contabilizado en la póliza E01238, remito copia certificada del 
contrato de comodato celebrado entre el H. Ayuntamiento y el C. F… G… I… P… (se adjunta 
caratula de la póliza contable para mayor referencia). 

 

• Referente al pago realizado y contabilizado en la póliza E01200, remito copia certificada del 
contrato de comodato celebrado entre el H. Ayuntamiento y el C. R… C… R… (se adjunta 
caratula de la póliza contable para mayor referencia). 

 

• Referente al pago realizado y contabilizado en la póliza E00963, remito copia certificada del 
contrato de comodato celebrado entre el H. Ayuntamiento y el C. F… G… I… P… (se adjunta 
caratula de la póliza contable para mayor referencia). 

 
1.2.2 
 

• Referente al pago realizado y contabilizado en la póliza E02154, se remite en copia certificada, 
la plantilla vehicular del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022, en la cual se puede 
constar que el vehículo referido en la observación, si se encuentra relacionado con el número 
económico VEHI/COM/027. Además, se anexa caratula de la póliza E02154 del 13 de octubre 
del 2022, donde se expresan las características generales del vehículo, así como CFDI NAY 
47156  

 
1.3.- 
 

• Se remite póliza contable contable(sic) E02168 de fecha 15/10/2022 de concepto compra de 
material deportivo para evento en la localidad de cortapico(sic) con su documentación 
comprobatoria y justificativa por un importe de $6,252.40 (Póliza, solicitud, requisición, 
evidencia fotográfica del evento y entrega de bienes, y CFDI, validación). 

 

• Se remite póliza contable E02435 de fecha 14/11/2022 de concepto compra de uniformes 
deportivos para jóvenes deportistas con su documentación comprobatoria y justificativa por un 
importe de $6,090.00 (Póliza, solicitud, requisición, evidencia fotográfica del evento y entrega 
de bienes, y CFDI, validación). 

 

• Se remite póliza contable E02436 de fecha 14/11/2022 de concepto compra de uniformes 
deportivos para jóvenes deportistas con su documentación comprobatoria y justificativa por un 
importe de $6,090.00 (Póliza, solicitud, requisición, evidencia fotográfica del evento y entrega 
de bienes, y CFDI, validación). 

 

• Se remite póliza contable E02454 de fecha 15/11/2022 de concepto compra de uniformes 
deportivos para jóvenes deportistas con su documentación comprobatoria y justificativa po(sic) 
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un importe de $6,090.00 (Póliza, solicitud, requisición, evidencia fotográfica del evento y 
entrega de bienes, y CFDI, validación). 

2. 
 
2.1 
 

• En relación a la póliza E01628, me permito anexar factura, con su XML, requisición, solicitud 
(que expresa las características de los vehículos que recibieron el combustible) así como dos 
reintegros por $4043.00(sic) del 30 de septiembre del 2022, y otro por $515.00 del día dos de 
diciembre del 2022. Se acompaña un reporte sobre el consumo de la gasolina detallando la 
fecha de carga.  

 
2.3 
 

• Respecto a las seis pólizas observadas en este punto, se anexa las pólizas con su documentación 
comprobatoria y justificativa, consistente en solicitud, requisición, CFDI, XML, verificación, cada 
factura donde se acredita la recepción de los bienes y servicios, fotografías donde se reciben los 
bienes, en las pólizas E1414, E2311. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $126,875.37 (ciento 
veintiséis mil ochocientos setenta y cinco pesos 37/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
Del punto 1.2.1, se remitieron las pólizas E01238, E01200 y E00963, anexando a estas los 
contratos de comodato correspondientes, celebrados entre el Ayuntamiento y los comodantes C. 
F… G… I… P… y C. R… C… R…, en los cuales se especifican las características propias de los 
vehículos, mismos que pudieron ser identificados en la plantilla vehicular remitida por el 
Ayuntamiento, por un importe de $70,993.00 (setenta mil novecientos noventa y tres pesos 
00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.3, se remitieron las pólizas E02168, E02435, E02436 y E02454, anexándose a las 
mismas un reporte fotográfico con los que se acreditó la entrega de los bienes deportivos 
adquiridos, así como de la realización de los eventos descritos, asimismo se adjuntó la requisición 
en la cual identifica el área solicitante, quien recibe y quien autoriza la adquisición de los bienes o 
servicios, por un importe de $24,522.40 (veinticuatro mil quinientos veintidós pesos 40/100 
moneda nacional). 
 
Del punto 2.1, se remitió la póliza E01628, a la cual se anexaron los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), correspondientes al suministro de combustible realizado en el país, 
así como los tickets por el mismo concepto realizado en Norteamérica, asimismo, se adjuntó el 
oficio número MYN/SM/186/2022 de fecha 29 de julio de 2022 y la requisición correspondiente 
donde se especifican las características del vehículo favorecido por el suministro en mención, 
además se adjuntaron dos reintegros por un importe de $515.00 (quinientos quince pesos 00/100 
moneda nacional) y $4,043.43 (cuatro mil cuarenta y tres pesos 43/100 moneda nacional), a las 
cuentas …6511 y …7771, respectivamente, a nombre del Ayuntamiento, por lo que se acredita la 
erogación por un importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). 
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Del punto 2.3, se remitió la póliza E00810 anexándose el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), correspondiente a la adquisición de material de limpieza, asimismo, se adjuntó la 
requisición del área solicitante acreditando con ello la recepción de los insumos adquiridos, por un 
importe de $1,359.97 (mil trescientos cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $296,807.40 (doscientos noventa y seis mil 
ochocientos siete pesos 40/100 moneda nacional), conforme a la siguiente integración: 
 
Del punto 1.1, si bien se remitió la carátula de la póliza E02219, anexando a la misma un reporte 
fotográfico de luminarias, no se adjuntó evidencia documental de la logística implementada donde 
se reflejen los espacios públicos y/o lugares favorecidos y que estos hayan sido para el beneficio 
de la población, asimismo, de las pólizas E00724 y E02431, el Ayuntamiento no remitió 
argumentos, documentos ni comentarios que desvirtúen lo observado, lo anterior por un importe 
de $15,850.00 (quince mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.2.2, si bien se remitió la póliza E02154, adjuntando a esta la plantilla vehicular 
actualizada en la cual ya se incluye el vehículo señalado, este se encuentra registrado como en 
comodato, sin embargo, no se adjuntó el contrato correspondiente que lo acredite, por un 
importe de $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
De los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 2.2. el Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni 
comentarios que desvirtúen lo observado, por un importe de $200,900.00 (doscientos mil 
novecientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2.3, respecto a las pólizas E00094, E02217, E02311, E01414 y E00870, si bien estas 
fueron remitidas y se anexaron a las mismas los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI), dichas erogaciones carecen de documentación justificativa que las acredite, por un importe 
de $58,017.40 (cincuenta y ocho mil diecisiete pesos 40/100 moneda nacional), tal y como se 
detalla en la siguiente tabla:  
 

Póliza 
Importe $ Irregularidad 

Número Fecha Concepto 

E00094 07/01/2022 Pago de sellos para el área de contraloría 
municipal. 

3,468.40 No se adjuntó evidencia que acredite la 
adquisición de los sellos ni institucionalidad 
de los mismos, cabe señalar que la 
documentación certificada anexa a la póliza 
carece de la firma del secretario por lo tanto 
carece de valor probatorio. 

E02217 21/10/2022 Compra de lámparas ahorradoras para la 
localidad de La Yesca. 

15,675.00 No se adjuntó evidencia que acredite la 
instalación de las lámparas ni de la logística 
implementada donde se reflejen los espacios 
públicos y/o lugares favorecidos y que estos 
hayan sido para el beneficio de la población, 
cabe señalar que la documentación 
certificada anexa a la póliza carece de la 
firma del secretario por lo tanto carece de 
valor probatorio. 

E02311 14/10/2022 Pago de combustible para diversas áreas del 
municipio de La Yesca. 

30,000.00 No se especifican las características propias 
de los vehículos favorecidos del suministro, 
por lo que no fue posible identificarlos en la 
plantilla vehicular. 

E01414 21/07/2022 Compra de playeras para el área de 
sindicatura municipal. 

5,974.00 Si bien se anexó un listado del personal 
beneficiado por la adquisición de playeras y 
camisas personalizadas, dicho listado 
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Póliza 
Importe $ Irregularidad 

Número Fecha Concepto 

únicamente acredita la entrega de 3 camisas 
y 4 playeras por un importe de $3,514.80 
quedando pendiente de acreditar la entrega 
de las camisas restantes, cabe señalar que la 
documentación certificada anexa a la póliza 
carece de la firma del secretario por lo tanto 
carece de valor probatorio. 

E00870 01/06/2022 Pago de camisas para comité de salud del 
municipio de La Yesca. 

2,900.00 No se anexó un listado del personal 
beneficiado de las playeras adquiridas que 
acredite la entrega de las mismas. 

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada respecto al capítulo «30000 denominado Servicios generales», se 
detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos efectuados como propios de 
la gestión pública, por un importe de $2,706,088.13 (dos millones setecientos seis mil ochenta y 
ocho pesos 13/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. De los pagos realizados con cargo a la partida «35501 denominada Reparación y 
mantenimiento de equipo de transporte», no fue posible identificar el servicio realizado, 
en virtud de que las bitácoras de mantenimiento no fueron remitidas, por lo que no se 
acredita la prestación del servicio donde se especifique la fecha y la descripción del 
mantenimiento, por un importe de $181,515.52 (ciento ochenta y un mil quinientos 
quince pesos 52/100 moneda nacional), adicional a ello, las siguientes irregularidades:  

 
1.1.1. Erogaciones registradas en las siguientes pólizas, en las cuales se detectó que, si 

bien se adjunta una solicitud de servicio, no se anexó documentación con las 
características del vehículo que permitan identificarlos en la plantilla vehicular 
remitida, por lo que no fue posible hacer el cruce con la misma, lo anterior por un 
importe de $18,583.20 (dieciocho mil quinientos ochenta y tres pesos 20/100 
moneda nacional). 

 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NO IDENTIFICADOS EN PLANTILLA 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E02391 04/11/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
para el área de salud municipal. 

EARI810706NK0 5B3D4236-FFF3-42D0-ADC8-
4CBDF22AB767 

6,229.20 

E02599 09/12/2022 Pago de mantenimiento de vehículo EARI810706NK0 CDBEBC24-6DD7-4A8D-BB67- 2,320.00 
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Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

asignado a salud municipal. 19611E45BD61 
E02600 09/12/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 

asignado a salud municipal. 
EARI810706NK0 8397BD78-1D63-4515-B742-

0E0FEB15CB37 
1,044.00 

E02601 09/12/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado a salud municipal. 

EARI810706NK0 B14A2973-B366-47EC-A6F1-
DEF841B597EC 

5,486.80 

E02602 09/12/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado a salud municipal. 

EARI810706NK0 B5AB25DC-6122-437F-AB08-
590F6ED428B7 

580.00 

E02603 09/12/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado a salud municipal. 

EARI810706NK0 1223400D-B454-405B-895A-
86BC6C7EF4C1 

2,923.20 

Total 18,583.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.1.2. En las siguientes erogaciones, no fue posible identificar a que vehículo se le realizó 

el servicio de mantenimiento, en virtud de que no se anexó la solicitud 
correspondiente con las especificaciones del mismo, por lo anterior, no fue posible 
hacer el cruce con la plantilla vehicular remitida, asimismo, se no se adjuntó la 
requisición correspondiente, por un importe de $155,532.32 (ciento cincuenta y 
cinco mil quinientos treinta y dos pesos 32/100 moneda nacional). 

 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SIN SOLICITUD DE SERVICIOS, SIN REQUISICIÓN Y NO IDENTIFICADOS EN PLANTILLA 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E01889 14/09/2022 Pago de reparación de vehículo que se asignó 
a personal que laboro en derrumbes en 
carretera a la localidad de La Yesca. 

CUCN5908143H3 033B235D-44EF-4C1A-B835-
1343E2F83476 

3,870.00 

E01368 31/07/2022 Pago de reparación de vehículo. EAER850119H35 AAA139C2-B26F-4C45-957D-
8B40474A20D6 

13,127.40 

E02390 04/11/2022 Pago de mantenimiento de vehículo asignado 
al área de obras y servicios públicos 

GAGO7908201K0 AAA10651-9264-40C1-BF68-
D7546C419196 

9,860.00 

E01656 04/08/2022 Pago de mantenimiento de vehículo asignado 
al área de seguridad pública. 

GAGO7908201K0 AAA14177-64FC-4CEA-AF32-
A55D8EAD5E25 

9,860.00 

C00351 28/07/2022 Pago de elaboración de estructura para 
camioneta asignada al área de sindicatura 
municipal. 

MIAM5809142CA AAA1AEC3-6190-46E1-BFC9-
DC56E44A13B3 

5,800.00 

E00663 04/05/2022 Pago de reparación de vehículo de seguridad 
pública. 

OAU021125H84 49B8D3F9-A7A2-4D83-B3BB-
5C20C8401A3C 

29,936.00 

E00655 03/05/2022 Pago de mantenimiento de vehículo asignado 
al área de obras y servicios públicos 

RAGD7105074C2 375968EF-7691-4A10-93DA-
73A2B66EEA4F 

2,238.80 

E00984 13/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios públicos 

RAGD7105074C2 7DF6C78E-EF15-4229-A6C9-
FE88A7135F46 

20,772.12 

E00989 10/06/2022 Pago de mantenimiento de camioneta de 
CONAFOR. 

RAGD7105074C2 EAFF7793-72F5-431D-BD31-
A68B1B226BA1 

9,628.00 

E00757 23/05/2022 Pago de reparación de camioneta Nissan 
frontier 

RAGD7105074C2 30958E24-1EDD-4F3D-A85F-
680FA8510FC8 

19,140.00 

C00055 04/02/2022 Pago de mantenimiento a vehículo Ford f 150 
de presidencia s/f 2f87 

RIGP780412Q12 AAA1D817-86D6-4AC2-87FD-
B04AAE1A2F87 

17,400.00 

E01933 22/09/2022 Pago de compra de refacciones de vehículo 
seguridad publica Ford 2019 lobo 4x4 s/f fc1c5 

TAMG7701119M5 D8B53FF3-9694-480F-BBAE-
F9DE2E5F01C5 

6,500.00 

E02453 15/11/2022 Pago de bomba de gasolina para el área de 
salud municipal 

TAMG7701119M5 0DB4A360-A045-4625-BE1D-
6CC896A5D4DA 

4,500.00 

E01125 04/07/2022 Pago de mantenimiento de vehículo asignado 
al área de seguridad publica 

VAAR8201109TA A2D64893-A576-4525-A1B4-
2E5CFBBF1C9B 

2,900.00 

Total 155,532.32 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
1.1.3. Del siguiente pago, si bien se anexó la requisición con la descripción de los servicios 

a realizar a la camioneta asignada a la presidencia municipal, esta no corresponde a 
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los servicios descritos en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) remitido, 
por lo que se advierte la carencia de veracidad en la erogación realizada, por un 
importe de $7,400.00 (siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 
PAGO CON INCONGRUENCIA ENTRE LA REQUISICIÓN Y EL CFDI 

Póliza CFDI 
Servicio Requerido Servicio Realizado 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E02108 11/10/2022 Pago de 
reparación 
de vehículo 
asignado al 
área de 
presidencia 
municipal. 

EARI810706NK0 686D5D5B-48E7-
4131-8E98-
4F76BA3973A5 

7,400.00 Columpio de Ford 
completo; soporte 
4 tornillos 3/8 1 
1/2; 
mantenimiento 
completo y 
accesorios; 
reparación de 
carrocería, 
alineación y 
refuerzos y 4 
llantas 235/80/17 
cooper evolution 
att, por un importe 
de $24,703.27. 

16 bujías, 1 filtro de 
gasolina, 1 filtro de 
aceite 8 litros de 
aceite, 1 juego de 
cables de bujías, 1 
cazbuclean, la mano 
de obra y el lavado 
de carrocería, por un 
importe de $7,400.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables. 

 
1.2. De los pagos con cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y 

otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales», se detectó 
que no se adjuntó evidencia documental que acredite el servicio de difusión con fines 
institucionales, ni que los mismos se hayan prestado y/o recibido, por un importe de 
$109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), adicional a 
ello, las siguientes irregularidades: 

 
SERVICIOS DE DIFUSIÓN SIN EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E00908 01/06/2022 Pago de servicios de 
difusión de 
actividades 
correspondientes al 
mes de mayo. 

11,600.00 SCM180525AM9 98B25F72-F796-
46EB-A808-
61C715BFF3D6 

11,600.00 
 

E00909 01/06/2022 Pago de servicios de 
difusión de 
actividades 
correspondientes al 
mes de abril. 

11,600.00 SCM180525AM9 96568667-3B35-
4FDD-AE83-
3961BACA7B9A 

11,600.00 
 

E00910 01/06/2022 Pago de servicios de 
difusión de 
actividades 
correspondientes al 
mes de marzo. 

11,600.00 SCM180525AM9 E76908F0-1A2A-
4C98-9021-
636D93B07567 

11,600.00 
 

E01415 21/07/2022 Pago de spot 
publicitario para el 
municipio de La Yesca. 

37,200.00 SAVJ820826N17 ED122BE8-D64B-
4D30-834C-
DAAF3AC5BE07 

74,400.00 No se anexó la 
solicitud ni 
requisición por 
parte del área que 
acredite la 
elaboración del spot 
publicitario.  

E01681 10/08/2022 Pago de finiquito de 
elaboración de video 
clip para feria de 
Nayarit en California. 

37,200.00 SAVJ820826N17 326FFAC3-ACD0-
4FEB-A687-
A3874354A909 

0.00 

Total 109,200.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables. 
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1.3. De los pagos con cargo a la partida «38101 denominada Gastos de ceremonial», se 
detectó que no se anexó evidencia documental de la institucionalidad de las erogaciones 
realizadas y la finalidad de los mismos, asimismo, no se acreditó que los bienes y/o 
servicios se hayan prestado y/o recibido, por un importe de $37,806.80 (treinta y siete mil 
ochocientos seis pesos 80/100 moneda nacional), adicional a ello, lo que se detalla a 
continuación: 

 
EROGACIONES SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS MISMAS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E01851 09/09/2022 Pago de anticipo para 
salón donde se llevará a 
cabo la mesa de 
seguridad. 

2,700.00 CAH101208SY0 2546D6D3-079B-
472E-87C8-
8265C5433ADB 

5,400.00 No se anexó la 
solicitud ni 
requisición por 
parte del área 
solicitante. E01879 13/09/2022 Pago de finiquito de 

renta de salón para 
reunión de mesa de 
seguridad. 

2,700.00 

E01880 13/09/2022 Pago de arreglos 
florares para el evento 
de reunión de mesa de 
seguridad en hotel 
Nekié. 

820.00 BUHG791214MX6 70763845-4F70-
4FD7-8EAC-
BF57C9C53F6E 

820.00 
 

E00189 14/02/2022 Pago de servicio de 
cuadros 
conmemorativos para 
cuerpo de cabildo s/f 
0cd0 

17,608.80 PCR140422TU1 5035B81B-D3A3-
4AC2-96B6-
874385A10CD0 

17,608.80 
 

E00205 16/02/2022 Pago de lonas para 
evento entrega de 
recepción 

7,018.00 LOVA720605PG6 2731B6F1-1AC9-
4C8A-BF5E-
9D3F0ACCC641 

7,018.00 
 

E02359 01/11/2022 Pago de servicio de 
maquillaje y peinado 
para la c. R… L.. de H… 
de la C… 

6,960.00 RUGA940606A9A A4B580DF-1010-
465B-A740-
C51155D5B473 

6,960.00 
 

Total 37,806.80   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
1.4. De los pagos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural», 

se detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $1,380,731.49 (un millón 
trescientos ochenta mil setecientos treinta y un pesos 49/100 moneda nacional): 

 
1.4.1. Erogaciones que carecen de evidencia documental que acredite la realización de 

los eventos descritos y la institucionalidad de los mismos, así como de la prestación 
de los servicios, por un importe de $913,517.58 (novecientos trece mil quinientos 
diecisiete pesos 58/100 moneda nacional), adicionalmente las siguientes 
irregularidades: 

 
EVENTOS SIN DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU REALIZACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E00808 31/05/2022 Pago de regalos para 
festejo del día de las 
madres en las distintas 
localidades del municipio 
de La Yesca. 

ZFC181017F83 02B893D8-7C78-
40B9-A669-
7CDFA951C9C4 

349,961.63 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante, 
adicionalmente, no se 
adjuntó evidencia 
documental de la 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

entrega de los regalos. 
E01640 02/08/2022 Pago de organización de 

evento denominado “feria 
de la pitahaya” realizado 
en la localidad de 
Apozolco el día 22 de 
mayo de 2022. 

EVE1902213C6 E862313C-57DD-
47DB-AABD-
6A3BD738EBD9 

53,360.00 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01639 22/08/2022 Pago de organización de 
reunión denominada 
"mesa de seguridad" que 
se realizó el día 17 de 
junio de 2022 en la 
localidad de Huajimic. 

EVE1902213C6 1AF7E251-F8A5-
40C8-A74C-
ACEAB1B979D7 

69,600.00 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E02432 11/11/2022 Pago de coordinación de 
evento del primer informe 
de actividades en la 
localidad de La Yesca. 

EVE1902213C6 BA907197-2D4E-
460E-A537-
E290C9860051 

107,880.00 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E02629 16/12/2022 Compra de dulces para 
festejos de posadas 
navideñas en el municipio 
de La Yesca. 

ROFH590310986 06850174-3D0F-
4D79-AF49-
73E690C34E84 

56,252.56 No se adjuntó evidencia 
documental de la 
entrega de los dulces. 

E01638 03/08/2022 Pago de organización de 
evento denominado 
"instalación y toma de 
protesta del concejo 
municipal de participación 
escuelas en la educación 
2022-2024" realizado en 
la localidad de puente de 
Camotlán 

EVE1902213C6 4F1B3182-F781-
4477-AC66-
4BB96B8B2755 

63,800.00 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00038 13/01/2022 Pago de cantaritos para 
evento deportivo en la 
localidad de Puente de 
Camotlán 

SAEJ951225KD3 E8635D3A-5DFF-
46F0-9883-
D8F715B250E0 

20,211.84 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E02688 26/12/2022 Pago de servicio de 
evento con personal de 
oficinas auxiliares de La 
Yesca. 

EVE1902213C6 4C7FED07-C612-
4878-998C-
436E56217CC6  

23,200.00 No se anexó un listado 
firmado de conformidad 
de las personas que 
recibieron los alimentos. 

C00375 05/08/2022 
Compra de toro que será 
rifado en evento ganadero 
en la localidad de Amatlán 
de Jora. 

MORC7211121G1 AAA13FB4-3704-
4214-91EB-
3E8E28A00E09 

50,000.00 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante, sí 
como evidencia de la 
premiación y entrega del 
toro. 

C00376 05/08/2022 
Compra de toro que será 
rifado en evento ganadero 
en la localidad de Puente 
de Camotlán. 

MORC7211121G1 AAA1A53F-8EDC-
41F1-B257-
2AF2619A5FBE 

50,000.00 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante, sí 
como evidencia de la 
premiación y entrega del 
toro. 

E00551 11/04/2022 Compra de dulces para 
festejos del día del niño 
en el municipio de La 
Yesca. 

ROFH590310986 0369672A-8258-
4C78-8624-
BE621504BB63 

34,924.06 No se adjuntó evidencia 
documental de la 
entrega de los dulces. 

E00552 11/04/2022 Compra de dulces para 
festejos del día del niño 
en el municipio de La 
Yesca 

ROFH590310986 EEDFBE1B-EE75-
4D02-804E-
293BEA80F3A8 

34,327.49 No se adjuntó evidencia 
documental de la 
entrega de los dulces. 

Total 913,517.58 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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1.4.2. De los siguientes pagos, se detectó que no se remitieron los contratos o el 
documento mercantil correspondiente celebrados entre el Ayuntamiento y los 
prestadores de servicios que amparen y vinculen entre si las condiciones de la 
prestación del servicio, asimismo, no se anexó evidencia documental que acredite 
la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos, por un importe de $314,247.03 
(trescientos catorce mil doscientos cuarenta y siete pesos 03/100 moneda 
nacional), aunado a lo anterior, las siguientes irregularidades: 

 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DE SU REALIZACIÓN 

Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E02417 07/11/2022 Pago de servicio de impresión de 
lonas, gafetes, discurso y 
elaboración de video para primer 
informe de actividades. 

PCR140422TU1 250D1D00-32C5-
40A0-A3B2-
83FC4C800135 

85,909.61 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00391 18/03/2022 Pago de servicio de logística y 
distribución de personal en evento 
cultural en instalaciones de la feria 
Nayarit 2022. 

YCO210927N8A 8DC69077-CB6E-
4BCA-85C4-
AAC595EC36DC 

29,000.00 
 

E00396 22/03/2022 Pago de elaboración, coordinación 
y distribución de alimentos para 
evento de degustación 
gastronómica en la feria Nayarit 
2022. 

YCO210927N8A CCD420E5-E740-
43B7-87A7-
DC97A2616809 

32,480.00 
 

E02379 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación 
de casas de doctores en la localidad 
de puente de Camotlán, según 
convenio IMSS bienestar. 

ZFC181017F83 62B81ACE-90DB-
4D0C-BB99-
13DD573059B3 

79,059.34 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

E02380 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación 
de casas de doctores en la localidad 
de Puente de Camotlán, según 
convenio IMSS bienestar. 

ZFC181017F83 49FFAE10-3B08-
4FB9-A216-
EBDF5646F8C2 

87,798.08 No se anexó solicitud ni 
la requisición por parte 
del área solicitante. 

Total 314,247.03 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa.  

 
1.4.3. De las siguientes erogaciones, se detectó que no se adjuntó documentación que 

acredite la institucionalidad de los pagos realizados, así como evidencia que 
acredite que los enseres adquiridos hayan sido instalados en inmuebles que 
sirvieran para la prestación de servicios médicos en la localidad de Puente de 
Camotlán, asimismo, no se anexó la solicitud ni la requisición por parte del área 
solicitante, lo anterior por un importe de $74,434.88 (setenta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 88/100 moneda nacional). 

 
PAGOS SIN ACREDITAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS EROGACIONES NI LA INSTALACIÓN DE ENSERES 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E02381 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación de casas de 
doctores en la localidad de Puente de Camotlán, según 
convenio IMSS- bienestar. 

CMP190906SK6 9EC7CD55-16CE-417F-
AF10-FF3A74378872 

64,110.88 

E02382 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación de casas de 
doctores en la localidad de Puente de Camotlán, según 
convenio IMSS- bienestar. 

CMP190906SK6 E454883B-DA30-4C53-
A4E4-51A1A9B96FBD 

10,324.00 

Total 74,434.88 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa 
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1.4.4. De la Erogación registrada en la siguiente póliza, si bien se anexó oficio suscrito por 
la profesora K… A… M… C…, directora de la escuela primaria Benito Juárez en la 
localidad de Puente de Camotlán, donde solicita «…una rampa, la cual conduzca de 
la entrada principal al patio cívico… De igual manera se pretende realizar una 
fachada a la entrada de la escuela… Así como realizar rampas de acceso para 
aulas…», dichos conceptos no corresponden al concepto facturado, toda vez que lo 
que se describe es la compra de 3 toneladas de caucho para cancha de futbol, 
adicional a ello, no se remite requisición por parte del área solicitante, por un 
importe de $20,532.00 (veinte mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 moneda 
nacional). 

 
MATERIAL ADQUIRIDO QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO 

Póliza CFDI 
Material de Construcción Solicitado 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E02552 06/12/2022 Compra de caucho 
para cancha de usos 
múltiples de la 
localidad de Puente 
de Camotlán. 

EIAI810105QF8 0E8B2D4F-54B6-
2D4E-A534-
551EECA737F6 

20,532.00 600 ladrillos, 13 sacos de mortero, 2 
viajes de grava para piso y 3 viajes de 
grava para relleno, 1 tubo c.p.v. para 
salida de agua y 45 sacos de cemento. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y póliza contable con su 
documentación anexa. 

 
1.4.5. De la revisión y análisis al contrato remitido, celebrado entre el Ayuntamiento y el 

prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) EVE1902213C6 
y la documentación anexa a la póliza, se detectó incoherencia en las fechas de la 
prestación del servicio, en virtud de que el contrato establece que dicho evento se 
llevaría a cabo el día 22 de mayo y el informe de actividades hace referencia al 
mismo evento denominado “1er torneo municipal indígena La Yesca”, celebrado 
los días 11 y 12 de junio de 2022, cabe señalar que dicho informe está fechado con 
el día 02 de noviembre de 2023, lo anterior por un importe de $58,000.00 
(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), adicional a ello, no se 
adjuntaron la solicitud y la requisición por parte del área solicitante. 

 
EROGACIÓN CON CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ANEXA A PÓLIZA CARENTE DE VERACIDAD  

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

E01564 03/08/2022 Pago de organización de evento deportivo denominado "1er torneo 
municipal indígena La Yesca" en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

8B9A864D-51B3-4E0A-
9C92-C264353E65A1 

58,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables. 

 
1.5. De la revisión a las pólizas con cargo a la partida «35501 denominada Reparación y 

mantenimiento de equipo de transporte», se detectaron las siguientes irregularidades, 
por un importe de $23,664.00 (veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 
moneda nacional): 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

E01079 28/06/2022 RAGD7105074C2 23/06/2022 25F26F48-
2EC7-424F-

AC78-

24/06/2022 Cancelado 
sin 
aceptación 

18,908.00 No fue posible 
identificar el 
servicio realizado, 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

FAE55AB3D4B0 en virtud de que las 
bitácoras de 
mantenimiento no 
fueron remitidas, 
por lo que no se 
acredita la 
prestación del 
servicio donde se 
especifique la fecha 
y la descripción del 
mantenimiento. 
Adicional a lo 
anterior, la fecha 
del Comprobante 
Electrónico de Pago 
fue posterior a la 
fecha de 
cancelación del 
CFDI.  

E01080 28/06/2022 RAGD7105074C2 23/06/2022 C63CA678-
5F3D-48E5-

8D6A-
367E20F02130 

24/06/2022 Cancelado 
sin 
aceptación 

4,756.00 

Total 23,664.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2. Pagos no comprobados: 
 

2.1. Las siguientes pólizas, no se encuentran comprobadas, toda vez que no se anexaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, por un importe de 
$123,811.40 (ciento veintitrés mil ochocientos once pesos 40/100 moneda nacional). 

 
PAGOS SIN CFDI ANEXO 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

32201 C00057 08/02/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares en la localidad de puente de Camotlán del 
mes de enero 2022. 

2,000.00 

32201 C00060 14/02/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares en la localidad de puente de Camotlán del 
mes de febrero 2022. 

2,000.00 

32201 C00088 03/03/2022 Pago de renta de oficinas auxiliares de la yesca en la localidad de puente de Camotlán. 2,000.00 
32201 C00156 05/04/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares en la localidad de puente de Camotlán. 2,000.00 
32201 C00348 21/07/2022 Pago de renta de oficinas auxiliares de la yesca en la localidad de puente de Camotlán. 2,000.00 
32201 E01786 02/09/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic. 29,000.00 
32201 C00385 06/09/2022 Pago de convenio con telecom correspondiente al mes de septiembre. 2,000.00 
32201 E02113 11/10/2022 Pago de renta de bodega en la ciudad de Tepic. 20,485.65 
32201 E02114 11/10/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic. 29,000.00 
32201 E02362 01/11/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic. 29,000.00 
32201 D00092 31/12/2022 Provisión de pago de renta de oficinas para telecom en la localidad de puente de 

Camotlán. 
2,000.00 

34701 E01870 10/09/2022 Pago de servicio de traslado de camioneta en grúa hacia la ciudad de Tepic. 2,325.75 
Total 123,811.40 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables. 

 
3. Pagos no comprobados, no justificados: 
 

3.1. Las siguientes pólizas no fueron remitidas, por lo que no se comprueba ni justifica como 
institucional la erogación realizada, por un importe de $45,937.20 (cuarenta y cinco mil 
novecientos treinta y siete pesos 20/100 moneda nacional). 
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PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

32301 E01621 31/08/2022 Pago de renta de copiadora del área de contraloría municipal. 1,740.00 
35501 C00126 18/03/2022 Pago de reparación de frenos de camioneta asignada al área de presidencia municipal. 8,549.20 
37101 E01658 05/08/2022 Pago de vuelo de la localidad de la yesca a la localidad de Puente de Camotlán y 

posteriormente a la aeropista Bugambilias. 
11,600.00 

37101 E01918 20/09/2022 Pago de vuelos de transporte Tepic-La Yesca La Yesca-Tepic comisión H… A… R… 
conmemoración 15 sept honor al grito de independencia S/F 147B2,3B736. 

9,048.00 

37501 E02070 30/09/2022 Pago de viáticos para acudir a la ciudad de México para presidenta municipal y 
regidoras. 

15,000.00 

Total 45,937.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables. 

 
3.2. De las erogaciones realizadas con cargo a diversas partidas, se detectó que no se 

anexaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por lo tanto, carece de 
su debida comprobación, por un importe de $119,529.72 (ciento diecinueve mil 
quinientos veintinueve pesos 72/100 moneda nacional), adicional a ello, no se adjuntó la 
documentación justificativa que las acredite como institucionales: 

 
PÓLIZAS SIN CFDI ANEXO Y SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE ACREDITE SU INSTITUCIONALIDAD 

Póliza 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

35501 E00578 25/04/2022 Complemento de pago de 
servicio de vehículo asignado 
al área de sindicatura. 

565.73 Las bitácoras de mantenimiento no fueron 
remitidas, por lo que no se acredita la prestación 
del servicio donde se especifique la fecha y la 
descripción del mantenimiento, así como la 
solicitud que permita identificar las características 
del vehículo en plantilla vehicular, ni requisición 
que acredite la erogación. 

35501 E01419 22/07/2022 Pago de mantenimiento de 
vehículo asignado al área de 
sindicatura municipal 

6,915.00 Las bitácoras de mantenimiento no fueron 
remitidas, por lo que no se acredita la prestación 
del servicio donde se especifique la fecha y la 
descripción del mantenimiento. 

35501 E01302 19/07/2022 Pago de mantenimiento de 
vehículo asignado al área de 
unidad jurídica. 

7,000.00 Las bitácoras de mantenimiento no fueron 
remitidas, por lo que no se acredita la prestación 
del servicio donde se especifique la fecha y la 
descripción del mantenimiento, así como la 
solicitud que permita identificar las características 
del vehículo en plantilla vehicular, ni requisición 
que acredite la erogación. 

35501 E01951 23/09/2022 Pago reembolso de gastos de 
servicio de mantenimiento de 
vehículo comisión protección 
civil. 

450.00 Las bitácoras de mantenimiento no fueron 
remitidas, por lo que no se acredita la prestación 
del servicio donde se especifique la fecha y la 
descripción del mantenimiento, cabe señalar que, 
si bien se remite solicitud esta no cuenta con las 
características que permitan identificar al vehículo 
en plantilla vehicular, adicionalmente no se anexa 
requisición que acredite la erogación. 

32201 C00489 01/11/2022 Pago de renta de oficinas 
auxiliares de La Yesca en la 
localidad de Puente de 
Camotlán. 

2,000.00 No se anexó la requisición correspondiente por 
parte del área solicitante. 

32301 E01356 29/07/2022 Pago de renta de copiadora del 
área de obras y servicios 
públicos. 

2,320.00 No se anexó la solicitud ni requisición 
correspondiente por parte del área solicitante. 

37101 E02290 04/10/2022 Reposición de gastos de vuelo 
de regidoras a la ciudad de 
México 

5,200.00 No se anexó la solicitud ni requisición 
correspondiente por parte del área solicitante. 

37101 E02104 05/10/2022 Reposición de pago de 
equipaje extra de salida a la 

600.00 No se anexó la solicitud ni requisición 
correspondiente por parte del área solicitante. 
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Póliza 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

ciudad de México 
37101 E02180 15/10/2022 Reembolso de pago de vuelos 

a la ciudad de México para 
regidoras municipales. 

8,928.99 No se anexó la solicitud ni requisición 
correspondiente por parte del área solicitante. 

37101 E01059 23/06/2022 Pago de vuelo para acudir a 
reunión en la localidad de 
Puente de Camotlán. 

9,280.00 No se anexó la solicitud ni requisición 
correspondiente por parte del área solicitante. 

37601 E01489 02/08/2022 Pago de viáticos para acudir a 
la feria de Nayarit en california 

18,270.00 No se anexó la requisición correspondiente por 
parte del área solicitante, asimismo, si bien se 
anexa oficio de comisión, no cuenta con todas las 
especificaciones mencionadas por el Presupuesto 
de Egresos de la municipalidad. 

38101 E00210 16/02/2022 Pago de sonido para evento de 
toma de protesta del 
ayuntamiento XXXII legislatura 
s/f 

58,000.00 No se anexó evidencia documental que acredite la 
realización de los eventos descritos y la 
institucionalidad de los mismos. 

Total 119,529.72  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
3.3. De los pagos realizados con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social 

y cultural», se detectó que, si bien se anexaron los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) éstos no cuentan con el folio fiscal respectivo, por lo anterior no fue 
posible comprobar su validez en la página de internet 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», por un importe de $276,892.00 
(doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), 
asimismo, no se remiten la solicitud y requisición por parte del área solicitante, así como 
evidencia documental que acredite la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos y 
que estos hayan sido para fines institucionales, adicional a ello, las siguientes 
irregularidades: 

 
PAGOS NO COMPROBADOS NI JUSTIFICADOS 

Póliza 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E01857 09/09/2022 Pago de souvenirs que se trasladaron para el 
stand de la feria de Nayarit en california 

99,180.00 
 

E01858 09/09/2022 Pago de servicio de preparación de alimentos 
que fueron trasladados para el stand de la 
feria de Nayarit en california 

23,200.00 
 

E01868 09/09/2022 Pago de adoberas de queso que se llevaron 
para stand de la feria de Nayarit en california 

100,224.00 No se remitió el contrato o documento mercantil 
correspondiente que acredite las condiciones de 
la contraprestación. 

E01869 12/09/2022 Pago de la elaboración de mural 
representativo en la localidad de la yesca 

54,288.00 No se remitió el contrato o documento mercantil 
correspondiente que acredite las condiciones de 
la contraprestación. 

Total 276,892.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables. 

 
3.4.  De las erogaciones realizadas con cargo a la partida «37501 denominada Viáticos en el 

país», por concepto de comprobación de gastos, se detectó que no se anexaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) que comprueben la erogación, 
asimismo, no se adjuntaron los oficios de comisión autorizados por la presidencia 
municipal y con el visto bueno de la tesorería, donde se estipule el objeto de la comisión, 
la duración y cuotas correspondientes, así como el reporte que acredite la 
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institucionalidad de las actividades realizadas, por un importe de $407,000.00 
(cuatrocientos siete mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 
OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR 

Póliza 
Viáticos Otorgados a: 

Número Fecha Concepto Importe $ 

D00071 03/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

30,000.00 Regidora 

D00074 05/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

72,000.00 Regidora 

D00072 10/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

30,000.00 Regidora 

D00073 10/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

60,000.00 Regidora 

D00075 13/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

60,000.00 Regidora 

D00069 03/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

125,000.00 Presidenta 

D00062 03/11/2022 Comprobación de gastos a nombre de la Mtra. J… C… 
G… 

30,000.00 Tesorera 

Total 407,000.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 30, 49, 61, fracciones III, incisos k), o) y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 
73, fracción II, 79, fracciones II, III y XV, 82 Bis, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 17 y 21 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII 
y XXXI, 48, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de La Yesca, Nayarit, 9 del Reglamento para la Comprobación de Gastos de Pasajes y Viáticos de 
los Funcionarios Públicos del Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $2,706,088.13 (dos millones setecientos seis mil ochenta y 
ocho pesos 13/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 1 de 
enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; jefe de control presupuestal del 1 de enero de 2022 al 17 
de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; síndica municipal del 18 de febrero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero 
municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 
18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
1 
 
1.1 
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1.1.2 
 

• Se remite póliza contable E01889 de fecha 14 de septiembre de 2022, por un importe de 
$3,870.00, incluye CFDI, solicitud, requisición, evidencia fotográfica de los trabajos realizados, 
así como bitácora de mantenimiento vehicular. 

 

• Se remite póliza contable E01368 de fecha 31 de julio de 2022, por un importe de 
$13127.40(sic), incluye CFDI, solicitud, requisición, así como bitácora de mantenimiento 
vehicular. 
 

• Se remite póliza contable C00351 incluye CFDI, Solicitud, requisición, así como bitácora de 
mantenimiento vehicular y evidencia fotográfica.  

 

• Se remite póliza contable C00989, incluye CFDI, solicitud, requisición, así como bitácora de 
mantenimiento vehicular y evidencia fotográfica.  

 

• Se remite póliza contable E02453, incluye CFDI, solicitud, requisición, así como bitácora de 
mantenimiento vehicular y evidencia fotográfica.  

 
Es prudente mencionar que, las pólizas referidas en esta observación contienen el oficio de 
solicitud, en el cual no se especifican los datos generales del vehículo, sin embargo, cabe 
destacar que la bitácora de mantenimiento anexa a cada póliza puede apreciarse de manera 
clara en conjunto con los datos generales del aludido vehículo, los cuales permiten su 
identificación en la plantilla vehicular. 

 

• Se remite póliza contable E01368 de fecha 31 de julio de 2022, por un importe de $13,127.40, 
incluye CFDI, solicitud, requisición, evidencia fotográfica de los trabajos realizados, así como 
bitácora de mantenimiento vehicular. 

 
1.1.3 
 

• Se remite póliza E02108 de fecha 11 de octubre de 2023, con su documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: Póliza, Solicitud, requisición, factura, XML, verificación y bitácora 
de mantenimiento. 

 
1.2 
 

• Se remite póliza contable E00908 de fecha 01 de junio de 2022, incluyendo factura, XML, 
verificación y evidencia fotográfica (Captura de pantalla de la publicación). Por un importe de 
$11,600.00. 

 

• Se remite póliza contable E00909 de fecha 01 de junio de 2022, incluyendo factura, XML, 
verificación y evidencia fotográfica (Captura de pantalla de la publicación). Por un importe de 
$11,600.00. 
 

• Se remite póliza contable E00910 de fecha 01 de junio de 2022, incluyendo factura, XML, 
verificación y evidencia fotográfica (Captura de pantalla de la publicación). Por un importe de 
$11,600.00. 

 
1.3 
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• Remito póliza E01880 de fecha 13 de septiembre de 2022 con su documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: solicitud, requisición transferencia, factura XML, verificación y 
evidencia fotográfica. 
 

• Remito póliza E02359 de fecha 01 de noviembre de 2022 con su documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: solicitud, requisición transferencia, y evidencia fotográfica. 

 

• Póliza E00189, remito solicitud, requisición, evidencia fotográfica que acredita la 
institucionalidad y recepción de los bienes y/o servicios; así como caratula respectiva. 

 

• Remito póliza E00205 de fecha 16 de febrero de 2022 con su documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: solicitud, requisición.  

 
1.4.1 
 

• Se remite póliza E00808 de fecha 31 de mayo de 2022 incluyendo solicitud, requisición, factura, 
XML, verificación y acta de cabildo de la primera sesión extraordinaria 2022 donde se aprueban 
los eventos, y evidencia fotográfica que acredita la realización de los diferentes eventos y la 
entrega de los premios. 

 

• De la póliza E01640 de fecha 02 de agosto de 2022. Se remite evidencia fotográfica, solicitud y 
requisición que acredita la realización del evento; así como la caratula para mayor referencia. 

 

• De la póliza E01639. Se remite solicitud y requisición que acredita la realización del evento; así 
como la caratula para mayor referencia. 

 

• De la póliza E02629. Se remite evidencia fotográfica, solicitud y requisición que acredita la 
realización del evento; así como la caratula para mayor referencia. 

 

• De la póliza E01638. Se remite acta de instalación de los consejos municipales de participación 
escolar con las identificaciones de quienes participaron, así como evidencia fotográfica que 
acredita la realización del evento; así como la caratula para mayor referencia. 

 

• De la póliza E02688. Evento con personal de oficinas auxiliares de la Yesca.  Relación de 
personas que consumieron alimentos.  

 

• De la póliza E00551. Se remite convocatoria, acta de cabildo donde se aprueba la compra de 
dulces, que acredita la realización del evento; así como la caratula para mayor referencia. 

 

• De la póliza E00552. Se remite convocatoria, acta de cabildo donde se aprueba la compra de 
dulces, que acredita la realización del evento; evidencia fotográfica, así como la caratula para 
mayor referencia. 

 

• De la póliza E02432. Primer Informe. Solicitud, requisición, factura, verificación, fotos que 
acredita la realización del evento; así como la caratula para mayor referencia. 

 
1.4.2  
 

• En relación a estas pólizas, de cada una de ellas, se anexan, factura, validación, requisición, 
solicitud, evidencia fotográfica.  
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1.4.3  
 

• Se remite póliza E02381 con su documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 
Solicitud, requisición, factura, XML, verificación, evidencia fotográfica que acredita la aplicación 
del gasto y convenio de cooperación en materia de implementación del programa IMSS-
Bienestar con el municipio. 

 

• Se remite póliza E02382 con su documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 
Solicitud, requisición, factura, XML, verificación, evidencia fotográfica que acredita la recepción 
de los bienes y convenio de cooperación en materia de implementación del programa IMSS-
Bienestar con el municipio. 

 
1.4.4 
 

• Remito póliza E05252, Con su documentación comprobatoria y justificativa, consistente en 
póliza contable, transferencia, factura, XML, verificación, solicitud, requisición, SPEI, cotización 
y evidencia fotográfica de la aplicación del caucho en la cancha de futbol, oficio de 
agradecimiento de parte del Prof. P… G… A...  

 

• La solicitud presentada por la directora de la escuela, corresponde al concepto señalado en la 
factura que se soporta la póliza.  

 
1.4.5  
 

• La realización del evento al que se refiere el contrato observado, se celebró efectivamente hasta 
los días 11 y 12 de junio de 2022 y no el día 22 de mayo como estaba programado. Ello por así 
haberse considerado mejor para garantizar su éxito.  

 
Del cambio de fecha, fue oportunamente notificado al proveedor, estuvo de acuerdo con ello y 
no representó ningún cambio a las condiciones contratadas.  
 
Los servicios, objeto del contrato fueron debidamente prestados. Hay evidencia de sus trabajos 
además de fotografías. De ahí que se estima que los pagos relacionados están debidamente 
comprobados y justificados, y que no hay ningún daño al patrimonio del municipio solo por 
haberse cambiado la fecha en la realización del evento.  
 
Por otra parte, salvo su mejor opinión, el que el informe este fechado en el mes de noviembre, 
consideramos no afecta el que los servicios de hayan o no prestado, y que, por lo tanto, el pago 
del contrato sea o no procedente.  
 
Con relación a la solicitud y la requisición del servicio, me permito presentarlos anexos al 
presente documento. 

 
1.5  
 

• Con relación a estas pólizas se anexan las bitácoras de mantenimiento, que refiere la fecha y el 
servicio prestado.   

 
2.- 
 
2.1.- 
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• Se remite póliza contable E01786 de fecha 02/09/2022 de concepto pago de arrendamiento de 
oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic, con su documentación comprobatoria y justificativa. 

 

• Se remite póliza contable E02362 de fecha 01/11/2022 de concepto pago de arrendamiento de 
oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic, acompañada del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) correspondiente, incluyendo XML y verificación. 

 

• Se remite póliza contable E02113 de fecha 11/10/2022 de concepto Pago de renta de bodega 
en la ciudad de Tepic, acompañada del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
correspondiente, incluyendo XML y verificación. 

 

• Se remite póliza contable E02114 de fecha 11/10/2022 de concepto Pago de arrendamiento de 
oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic, acompañada del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) correspondiente, incluyendo XML y verificación. 

 
En relación a la falta de CFDI por el pago de la renta de las oficinas auxiliares de la Yesca, 
relacionado en las pólizas C00057, C00060, C00088, C00156, C00348, C00385. D00092 me permito 
manifestarle, lo siguiente: 
 
La renta de un espacio para que el municipio pueda prestar a los vecinos de esta comunidad resulta 
indispensable. En Puente de Camotlán se carece de oferta de inmuebles donde los arrendadores 
puedan emitir facturas, de ahí que, en las comunidades de la Yesca, comprobar los gastos con 
CFCI(sic), en algunas comunidades nos resulta muy complicado. 
 
En este sentido, el pago de este arrendamiento solo se comprueba con el recibo que nos emite el 
arrendador del inmueble. Sobre su uso para fines institucionales, podemos presentar evidencia 
fotográfica y el testimonio de los habitantes de Puente de Camotlán. 
 
En adición, en términos de las disposiciones fiscales vigentes, toda vez que en Puente de Camotlán 
no existe la prestación de servicios financieros, los contribuyentes de este lugar, no están obligados 
a emitir Comprobantes Fiscales. Los contribuyentes que realicen compras en poblaciones o zonas 
rurales sin servicios financieros, podrán realizar sus pagos en efectivo, aún y cuando el importe de 
las compras sea superior a los 5,000 pesos. 
 
Lo anterior de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 112, fracción V; y la 
resolución miscelánea fiscal 2023, artículo trigésimo tercero. 
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3 
 
3.1 
 
3.2 
 

Póliza Solventación. 

E00578 Con relación a esta póliza se anexan 
documentos comprobantes y justificantes, 
tales como comprobante de la transferencia 

 
3.3 
 
Se remite factura con folio y serie: S-NAY 147 de fecha 09 de septiembre de 2022 la cual cuenta con 
folio fiscal 9CC67B08-5901-453E-B7F9-4E8DD7D68DA7, solicitud y requisición, contrato, evidencias 
fotográficas; así como XML y verificación correspondiente; así como caratula de la póliza E01857 de 
fecha 09 de septiembre de 2022. 
 
Se remite factura con folio y serie: NAY 63 de fecha 09 de septiembre de 2022 la cual cuenta con 
folio fiscal 67EB8CC5-F745-4843-8ED6-4ACA991ADB00, solicitud y requisición, contrato, evidencias 
fotográficas; así como XML y verificación correspondiente; así como caratula de la póliza E01858 de 
fecha 09 de septiembre de 2022. 
 
Se remite factura con folio y serie: NAY 81 de fecha 09 de septiembre de 2022 la cual cuenta con 
folio fiscal 0189D457-C6B8-4E64-9769-F1F5EF4E2DCO, solicitud y requisición, contrato, evidencias 
fotográficas; así como XML y verificación correspondiente; así como caratula de la póliza E01869 de 
fecha 12 de septiembre de 2022. 
 
Se remite factura con folio y serie: SN 687 de fecha 09 de septiembre de 2022 la cual cuenta con 
folio fiscal 6AB9D901-64D9-482F-BDD1-AC25C6CB16BC, solicitud y requisición, contrato, evidencias 
fotográficas; así como XML y verificación correspondiente; así como caratula de la póliza E01868 de 
fecha 09 de septiembre de 2022.  
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $1,063,449.89 (un millón 
sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
Del punto 1.1.2, se remitieron las pólizas E01889, E01368, C00351 y E00989, anexándose a estas la 
requisición correspondiente, así como las bitácoras de mantenimiento, especificando las 
características de los vehículos, mismas que permitieron acreditar que los mismos pertenecen a la 
plantilla del Ayuntamiento, por un importe de $32,425.40 (treinta y dos mil cuatrocientos 
veinticinco pesos 40/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.1.3, se remitió la póliza E02108, anexándose a la misma la requisición correspondiente 
la cual indica la descripción de los servicios que se le realizaron a la camioneta asignada a la 
presidencia municipal, mismos que corresponden a los descritos en el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI), por lo que se acredita la erogación realizada, por un importe de $7,400.00 
(siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.3, se remitió la póliza E00189, anexándose a la misma evidencia documental que 
acreditó la elaboración de los cuadros conmemorativos para los integrantes del H. Cabildo, 
asimismo se adjuntó la requisición correspondiente que acredita la recepción de los bienes 
adquiridos, por un importe de $17,608.80 (diecisiete mil seiscientos ocho pesos 80/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 1.4.1, de las pólizas E00808, E01640, E02432, E02629, E00551 y E00552, se anexaron las 
solicitudes, así como las requisiciones correspondientes por parte de las áreas requirentes, 
asimismo, evidencia documental que acredita la realización de los eventos descritos y de la 
entrega de los bienes adquiridos, lo anterior por un importe de $636,705.74 (seiscientos treinta y 
seis mil setecientos cinco pesos 74/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.4.2, se remitieron las pólizas E02379 y E02380, anexando a las mismas la solicitud y 
requisición correspondiente por parte del área solicitante, así como un reporte fotográfico de las 
adquisiciones de los bienes muebles facturados, cabe señalar que se adjuntó a dichas pólizas el 
“Acuerdo que tiene por objeto autorizar la realización de un convenio de cooperación en materia 
de implementación del programa IMSS-BIENESTAR en el municipio”, por un importe de 
$166,857.42 (ciento sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 42/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 1.4.3, respecto a las pólizas E02381 y E02382, se adjuntó a las mismas documentación 
que acreditó la institucionalidad de los pagos realizados y de que los enseres adquiridos fueron 
instalados en inmuebles que sirvieran para la prestación de servicios médicos en la localidad de 
Puente de Camotlán, asimismo, se anexó la solicitud y requisición por parte del área solicitante, así 
como el “Acuerdo que tiene por objeto autorizar la realización de un convenio de cooperación en 
materia de implementación del programa IMSS-BIENESTAR en el municipio”, lo anterior por un 
importe de $74,434.88 (setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 88/100 moneda 
nacional). 
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Del punto 1.4.4, se remitió la póliza E02552, a la cual se anexaron las solicitudes suscritas por la 
presidenta municipal, el presidente de la sociedad de deportistas de Puente de Camotlán y la 
directora de la escuela primaria Benito Juárez, en la cual solicitan la adquisición de caucho para 
cancha de pasto sintético, concepto que concuerda con el insumo facturado, asimismo, se adjuntó 
la requisición por parte del área solicitante, por lo que se acredita la erogación realizada, por un 
importe de $20,532.00 (veinte mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2.1, se remitieron las pólizas E01786, E02362, E02113 y E02114, adjuntando a estas los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folio fiscal F002AD34-C8F2-4B22-B0A6-
601F21E0F910, 6386D765-918B-45FD-908F-3961182C92DD, EB238DF2-6CFB-4E14-9F7D-
DDB0C0D44407 y 47BAEFBF-ADFB-44FF-865D-EA6219E9F02B, respectivamente, los cuales una vez 
verificados en la página «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», su estatus es 
«vigente», por lo que se comprueba un importe de $107,485.65 (ciento siete mil cuatrocientos 
ochenta y cinco pesos 65/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $1,642,638.24 (un millón seiscientos cuarenta y 
dos mil seiscientos treinta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), conforme a la siguiente 
integración: 
 
De los puntos 1.1.1, 3.1 y 3.4, el Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni 
comentarios que desvirtúen lo observado por un importe de $471,520.40 (cuatrocientos setenta y 
un mil quinientos veinte pesos 40/100 moneda nacional). 
 
Del punto, 1.1.2, respecto a las pólizas E02390, E01656, E00663, E00655, E00984, E00757, C00055, 
E01933 y E01125, el Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni comentarios que 
desvirtúen lo observado, asimismo, si bien el Ayuntamiento argumentó en relación a la póliza 
E02453, que «Se remite póliza contable …, incluye CFDI, solicitud, requisición, así como bitácora de 
mantenimiento vehicular y evidencia fotográfica.», dicha documentación no fue localizada 
físicamente, lo anterior por un importe de $123,106.92 (ciento veintitrés mil ciento seis pesos 
92/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.2, si bien se remitieron las pólizas E00908, E00909 y E00910, anexando a las mismas 
impresiones de pantalla en las cuales se ve plasmado el logotipo del Ayuntamiento, dicha 
documentación no acredita el servicio de difusión con fines institucionales, ni que los mismos se 
hayan prestado y/o recibido, cabe señalar que las impresiones anexas en las pólizas E00908 y 
E00910, es la misma, asimismo respecto a las pólizas E014515 y E01681, el Ayuntamiento no 
remitió argumentos, documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, lo anterior por un 
importe de $109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.3, de las pólizas E01880 y E02359, si bien se anexó una imagen de un arreglo floral y 
un reporte fotográfico que muestran el servicio de peinado y maquillaje a la c. R… L.. de H… de la 
C…, respectivamente, dicha documentación no acredita institucionalidad de las erogaciones 
realizadas; de la póliza E00205, si bien se adjuntó una solicitud de servicio signada por el secretario 
del concejo municipal, así como la requisición correspondiente, dicha documentación fue remitida 
en copia simple, por tanto, carece de valor probatorio, respecto a las pólizas E01851 y E01879, el 
Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, 
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lo anterior por un importe de $20,198.00 (veinte mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 1.4.1, de la póliza E01639, si bien se anexó la solicitud y la requisición por parte del área 
solicitante, no se adjuntó evidencia documental que acredite la realización de los eventos 
descritos y la institucionalidad de los mismos; asimismo de las pólizas E01638 y E02688 se 
anexaron listados de los asistentes al acto de instalación de los concejos municipales de 
participación escolar y un listado de personas que recibieron los alimentos, respectivamente, sin 
embargo, no se adjuntó evidencia documental que acredite la realización de los eventos descritos 
y la institucionalidad de los mismos, cabe señalar que a la póliza E01638, no se anexó la solicitud ni 
la requisición por parte del área solicitante, respecto a las pólizas E00038, C00375 y C00376, el 
Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, 
lo anterior por un importe de $276,811.84 (doscientos setenta y seis mil ochocientos once pesos 
84/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.4.2, si bien se remitieron las pólizas E02417, E00391 y E00396, anexando a la primera 
de estas la solicitud y requisición por parte del área solicitante y evidencia de los bienes y servicios 
prestados, no se adjuntaron a las mismas los contratos o el documento mercantil celebrado entre 
el Ayuntamiento y los prestadores de servicio que amparen y vinculen entre si las condiciones de 
la prestación del servicio, cabe señalar que de las pólizas E00391 y E00396, tampoco se añadió 
evidencia de los servicios prestados, lo anterior por un importe de $147,389.61 (ciento cuarenta y 
siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 61/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.4.5 de la póliza E01564, el argumento presentado no desvirtúa lo observado, dado 
que, al plasmarse una fecha en el contrato para la prestación del servicio y al celebrarse en una 
fecha distinta a la plasmada en dicho documento, se modifican las condiciones del mismo, además 
no se adjuntó documentación que justifique por qué el informe anexo a la póliza está fechado con 
el día 02 de noviembre de 2023, cabe señalar que si bien se argumentó que «Con relación a la 
solicitud y la requisición del servicio, me permito presentarlos anexos al presente documento.», 
estos no fueron localizados físicamente, por lo que no se justifica la erogación realizada, por un 
importe de $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.5 de las pólizas E01079 y E01080, por un importe de $23,664.00 (veintitrés mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), si bien se argumentó que «Con 
relación a estas pólizas se anexan las bitácoras de mantenimiento, que refiere la fecha y el servicio 
prestado.», dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Del punto 2.1, de las siguientes pólizas C00057, C00060, C00088, C00156, C00348, C00385 y 
D00092, si bien se argumentó que «…se carece de oferta de inmuebles donde los arrendadores 
puedan emitir facturas, de ahí que, en las comunidades de la Yesca, comprobar los gastos con 
CFCI(sic), en algunas comunidades nos resulta muy complicado.», dicho que no desvirtúa lo 
observado, en virtud de que esto no le exime al prestador de servicios a expedir el CFDI 
correspondiente para comprobar las erogaciones realizadas, respecto a la póliza E01870, el 
Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, 
lo anterior por un importe de $16,325.75 (dieciséis mil trescientos veinticinco pesos 75/100 
moneda nacional). 
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Del punto 3.2, si bien de la póliza E00578, se argumentó que «…se anexan documentos 
comprobantes y justificantes, tales como comprobante de la transferencia», dicha documentación 
no fue localizada físicamente, respecto a las pólizas E01419, E01302, E01951, C00489, E01356, 
E02290, E02104, E02180, E01059, E01489 y E00210, el Ayuntamiento no remitió argumentos, 
documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, lo anterior por un importe de 
$119,529.72 (ciento diecinueve mil quinientos veintinueve pesos 72/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3.3, si bien se remitieron las pólizas E01857, E01858 y E01869, adjuntando a estas los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folio fiscal 9CC67B08-5901-453E-B7F9-
4E8DD7D68DA7, 67EB8CC5-F745-4843-8ED6-4ACA991ADB00 y 0189D457-C6B8-4E64-9769-
F1F5EF4E2DC0, respectivamente, el cual una vez verificados en la página 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», su estatus es «vigente», comprobando así la 
erogación realizada, no se remitió la solicitud ni la requisición por parte del área solicitante, así 
como evidencia documental que acredite la recepción de los bienes, asimismo, a la póliza E01869, 
no se adjuntó el contrato o documento mercantil correspondiente que acredite las condiciones de 
la contraprestación. 
 
Cabe señalar que si bien se anexó el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con folio fiscal 
6AB9D901-64D9-482F-BDD1-AC25C6CB16BC, adjunto a la póliza E01868, así como las solicitudes y 
requisiciones correspondientes y un contrato celebrado con el c. J… E… S… V…, se detectó que 
dicho personaje no es quien emite el CFDI mencionado con anterioridad, asimismo dicho 
documento no guarda relación con los bienes facturados, por lo anterior expuesto no se acreditan 
las erogaciones realizadas, por un importe de $276,892.00 (doscientos setenta y seis mil 
ochocientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.22.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría con cargo a las partidas «33101 y 
33901 denominadas Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos y Subcontratación de 
servicios con terceros», respectivamente, se detectaron erogaciones que no se comprueban y/o 
justifican por un importe de $974,381.28 (novecientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y 
un pesos 28/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. Pagos a nombre de terceros por actividades y/o trabajos que deben ser realizados por 
servidores públicos del Ayuntamiento, por tanto, dichas erogaciones son improcedentes, 
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por un importe de $546,240.00 (quinientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
1.1.1. Al prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

SIK190116F41, por concepto de «elaboración de avances de gestión financiera, 
reglamentos, lineamientos y dictamen de entrega-recepción», por un importe de 
$490,640.00 (cuatrocientos noventa mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 
moneda nacional), adicionalmente las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS A TERCEROS POR REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

33101 E02378 03/11/2022 Pago de asesoría contable del 
25 de septiembre al 25 de 
octubre del 2022. 

721DDE99-DCE3-
4802-B7A8-
73FF9DB428F7 

58,000.00 De las pólizas E02378 y E02468, si 
bien se anexó el reporte de 
actividades, se detectó que no se 
remite evidencia documental que 
acredite los servicios prestados por 
el prestador de servicios, ni que los 
mismos se hayan recibido y/o 
realizado; asimismo, no se anexan 
entregables de los trabajos 
efectuados. 

33101 E02468 25/11/2022 Pago de asesoría contable del 
26 de octubre al 25 de 
noviembre. 

ED2741C0-5949-
4A7F-9B09-
00C0BBE12C38 

58,000.00 

33101 E02486 30/11/2022 Pago de asesorías para la 
elaboración de reglamento de 
préstamos para el personal del 
municipio de La Yesca, Nayarit. 

1ECC4451-1176-
48FB-A84B-
98711BA046EE 

40,000.00 
 

33101 E02496 30/11/2022 Pago de asesoría para la 
elaboración de lineamientos de 
inventarios de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del 
municipio 

08028A35-C3B4-
4135-920D-
F6C127BA2257 

40,000.00 
 

33101 E02621 13/12/2022 Pago de asesoría contable 
correspondiente al mes de 
diciembre. 

2940929B-24E6-
4DF6-81D6-
2BBC6FEC7D7E 

58,000.00 
 

33901 E00996 14/06/2022 Pago de elaboración de 
reglamento para el concejo 
consultivo municipal de 
turismo de La Yesca, Nayarit. 

8A79DC5A-ACC5-
45ED-8B83-
3612D2B3079E 

39,440.00 De las pólizas E00996. E00997, 
E00998, E00999, E01000 y E01001, 
no se remitió evidencia 
documental que acredite los 
servicios prestados por el 
prestador de servicios, ni que los 
mismos se hayan recibido y/o 
realizado; asimismo, no se anexan 
entregables de los trabajos 
efectuados. 

33901 E00997 14/06/2022 Pago de elaboración de 
reglamento para el instituto de 
la mujer del H. XXXII 
ayuntamiento de La Yesca, 
Nayarit. 

B1372C7E-2217-
4E8C-983A-
760900DBC36A 

39,440.00 

33901 E00998 14/06/2022 Pago de elaboración de 
reglamento de la 
administración publica para el 
municipio de La Yesca, Nayarit. 

5A90EA1A-AAD7-
4C91-9185-
37A411A2EC2B 

39,440.00 

33901 E00999 14/06/2022 Pago de elaboración de 
reglamento para la 
comprobación de gastos de 
pasajes y viáticos de los 
funcionarios públicos del 
municipio de la yesca 

BE1818F8-CAB8-
468B-AD5F-
0E1E7FEF77FE 

39,440.00 

33901 E01000 14/06/2022 Pago de elaboración de 
dictamen de entrega-recepción 
del H. Ayuntamiento de La 
Yesca, Nayarit. 

7F18BB13-3016-
4332-9748-
533382FC7180 

39,440.00 

33901 E01001 14/06/2022 Pago de elaboración de 
reglamento para la dirección de 
turismo del H. Ayuntamiento 
de La Yesca, Nayarit. 

B58F6D24-DBD7-
469B-9532-
ED7CAB4CA4E8 

39,440.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

Total 490,640.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
1.1.2. Al prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

RAIJ8409187A3, por concepto de «elaboración de reglamento», adicionalmente no 
se remite contrato o documento mercantil correspondiente, que acredite las 
condiciones de la contraprestación, así como la relación con el Ayuntamiento, por 
un importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 
PAGO A UN TERCERO POR REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

Póliza CFDI 
Partid

a 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

33101 E00150 05/02/202
2 

Pago de asesoría legal para la elaboración del 
reglamento de entrega de recepción de la 
administración del municipio de La Yesca, Nayarit. 

B0C4A4BC-DCE6-48B2-BA75-
0B752F7D4A82 

15,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y póliza contable con su 
documentación anexa. 

 

1.1.3. Al prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
YNS2108276C8, por concepto de «elaboración de documento para entrega 
recepción», adicionalmente no se remite contrato o documento mercantil 
correspondiente, que acredite las condiciones de la contraprestación, así como la 
relación con el Ayuntamiento, por un importe de $40,600.00 (cuarenta mil 
seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 
PAGOS A TERCEROS POR REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

Póliza CFDI 
Partid

a 
Númer

o 
Fecha Concepto Folio Fiscal 

Importe 
$ 

33101 E0020
9 

16/02/202
2 

Pago de servicios de asesorías para entrega de 
recepción. 

2D954431-41DA-45B8-9CBF-
6FDF0909D2B9 

40,600.0
0 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y póliza contable con su 
documentación anexa. 

 
1.2. En el siguiente pago, se detectó que no se remite evidencia documental que acredite los 

servicios prestados por el prestador de servicios, ni que los mismos se hayan recibido y/o 
realizado; asimismo, no se anexan entregables de los trabajos efectuados, por un importe 
de $89,320.00 (ochenta y nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), 
adicional a ello, no se remitió el contrato o documento mercantil que acredite las 
condiciones de la contraprestación, así como la relación con el Ayuntamiento. 

 
PAGO SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

Póliza CFDI 

Irregularidad Partid
a 

Númer
o 

Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

33101 E00164 09/02/2022 Pago de 
asesoría legal 
correspondiente 
al mes de enero 
del 2022 S/F 
DF8D 

YNS2108276C8 09/02/2022 7BD1649E-B242-
4209-AFB2-
565A1A4CDF8D 

19,720.00 La 
documentació
n anexa hace 
referencia al 
ejercicio fiscal 
2021. 

33901 E00507 05/04/2022 Pago de servicio YCO210927N8A 05/04/2022 F1999832-03BB- 69,600.00  
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Póliza CFDI 
Irregularidad Partid

a 
Númer

o 
Fecha Concepto RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal Importe $ 

de logística y 
gestoría para 
procedimientos 
de delegados y 
jueces auxiliares 
en la localidad 
de La Yesca. 

4CF4-8F35-
9AF30C43F9C6 

Total 89,320.00  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
1.3. Pagos al prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

ISA1605026G4, a los que no se anexó evidencia documental que acredite los trabajos 
realizados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con los cuales se garantice 
la recuperación del Impuesto Sobre la Renta, por un importe de $337,221.28 (trescientos 
treinta y siete mil doscientos veintiún pesos 28/100 moneda nacional), adicionalmente las 
irregularidades que se señalan a continuación: 

 
PAGOS SIN EVIDENCIA DE RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

33101 E02622 13/12/2022 Pago de asesoría 
administrativa y 
fiscal en apego a lo 
establecido por la ley 
del Impuesto Sobre 
la Renta. 

24B7174A-C284-
4A3A-87B3-
360396A1E746 

193,647.38 En la cláusula segunda del contrato, se 
establece que «El municipio pagara por los 
servicios señalados… un porcentaje fijo del 
20% más el impuesto al valor agregado…», 
pero no se anexó evidencia que confirme la 
devolución del impuesto solicitado ante el 
SAT por lo anterior, no se acredita la 
veracidad del pago hecho al prestador de 
servicios, asimismo, no se adjuntó la 
requisición por parte del área solicitante.  

33101 E02740 31/12/2022 Pago de asesoría 
administrativa y 
fiscal en apego a lo 
establecido por la ley 
del Impuesto Sobre 
la Renta. 

4E61D67A-1FCD-
49B5-8BBC-
2C26FBD2C3D3 

143,573.90 

Total 337,221.28 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables. 

 
2. Pagos no comprobados, no justificados: 
 

2.1. Del siguiente pago se detectó que no se anexó el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), que compruebe la erogación, asimismo no se anexó la documentación 
correspondiente que acredite la institucionalidad, por un importe de $1,600.00 (mil 
seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 
PAGO NO INSTITUCIONAL SIN CFDI 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

33901 E01683 10/08/2022 Pago de peinado y maquillaje de la presidenta municipal para la toma de foto 
oficial. 

1,600.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y póliza contable con su 
documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
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fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 12, fracción III de la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit; 70 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, 
fracciones I, inciso a), III, incisos k), o) y aa), 70 fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 73, 
fracciones I y II, 79, fracciones II, III y XV, 82 Bis y 115, 117, fracciones III, VII, inciso b), XV, XVIII y 
XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, 
fracciones III, XXIII y XXXI y 48, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $974,381.28 (novecientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 
28/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorera municipal del 1 
de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 1 de enero de 2022 al 17 
de febrero de 2022; jefe de control presupuestal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 
del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera 
municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de 
noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
1.1.1 
 

• Con relación a los pagos al proveedor SIKI190116f41, mediante las pólizas E02378, E02468, por 
un monto de $58,000.00, cada una, por concepto de servicios contables; el escrito de solicitud y 
justificación de contratación de servicios profesionales, suscrito por la tesorera municipal, de 
fecha 5 de octubre del año 2022; además se anexan transferencia, solicitud, requisición, 
factura. XML, verificación, así como los entregables, informes y evidencias de los trabajos 
realizados.  

 

• Con relación a los pagos al proveedor SIKI190116f41, mediante las pólizas E02486, E02496 por 
un monto de $80,000.00, por concepto de la elaboración de dos reglamentos; se anexa el 
escrito de solicitud y justificación de contratación de servicios profesionales, suscrito por el 
Director Jurídico, de fecha 25 de octubre.  

 
1.3 
 

• Con relación a los pagos al proveedor ISA1605026G4, mediante las pólizas E02622, por 
concepto de asesoría administrativa; transferencia orden de pago, CFDI, XML, visto bueno de 
suficiencia presupuestal, informe de actividades remitido por la empresa, requisición, oficio de 
excepción a garantía de cumplimiento, acta de entrega de recepción de los bienes y servicios, 
anexo 1 cedula que detalla los importes de ISR retenido, determinado, timbrado a declarar y 
pagar. Estado de cuenta del mes de diciembre del 2022 de la cuenta bancaria ...7771 a nombre 
del municipio de la Yesca por un monto de $834,687.00 donde se aprecia la devolución del ISR a 
partir de las gestiones realizadas por el despacho.  
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• Con relación a los pagos al proveedor ISA1605026G4, mediante las pólizas E02740, por 
concepto de asesoría administrativa; transferencia orden de pago, CFDI, XML, visto bueno de 
suficiencia presupuestal, informe de actividades remitido por la empresa, requisición, oficio de 
excepción a garantía de cumplimiento, acta de entrega de recepción de los bienes y servicios. 
Estado de cuenta del mes de diciembre del 2022 de la cuenta bancaria …7771 a nombre del 
municipio de la Yesca donde se aprecia la devolución del ISR por un monto $618,853.00 a partir 
de las gestiones realizadas por el despacho. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $337,221.28 (trescientos 
treinta y siete mil doscientos veintiún pesos 28/100 moneda nacional), toda vez que del punto 1.3, 
se remitieron las pólizas E02622 y E02740, anexando a estas evidencia documental que acreditó 
los trabajos realizados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), asimismo, se adjuntaron 
los estados de cuenta de la cuenta bancaria …7771 de diciembre de 2022, a nombre del 
Ayuntamiento, con los que se confirmó la devolución del impuesto en mención, por lo 
anteriormente expuesto se justifica la erogación realizada. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $637,160.00 (seiscientos treinta y siete mil 
ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional), conforme a la siguiente integración: 
 
Del punto 1.1.1, si bien se remitieron las pólizas E02378 y E02468, anexándose a las mismas la 
solicitud de contratación de servicios profesionales, no se adjuntó evidencia documental que 
acredite los servicios prestados por el prestador de servicios, ni que los mismos se hayan recibido 
y/o realizado, asimismo, si bien de las pólizas E02486 y E02496 se argumentó que «…se anexa el 
escrito de solicitud y justificación de contratación de servicios profesionales, suscrito por el Director 
Jurídico, de fecha 25 de octubre.», dicha documentación no fue localizada físicamente, respecto a 
las pólizas E02621, E00996, E00997, E00998, E00999, E01000 y E01001, el Ayuntamiento no 
remitió argumentos, documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, lo anterior por un 
importe de $490,640.00 (cuatrocientos noventa mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
De los puntos 1.1.2, 1.1.3, 1.2 y 2.1, el Ayuntamiento no remitió argumentos, documentos, ni 
comentarios que desvirtúen lo observado, por un importe de $146,520.00 (ciento cuarenta y seis 
mil quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 



Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

43 de 177 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.22.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría por concepto de Ayudas con cargo 
a la partida «44102 denominada Ayudas especiales a personas u hogares», se detectaron las 
siguientes irregularidades, por un importe de $388,134.03 (trescientos ochenta y ocho mil ciento 
treinta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Se detectó el pago de honorarios médicos a persona que labora en el Ayuntamiento, adscrito 

al departamento de presidencia y con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) 
MOMC921117UG, por lo que dicha erogación resulta improcedente, asimismo, no se contó 
con la autorización, lineamiento y el contrato que ampare el otorgamiento de dicha 
prestación, por un importe de $25,518.00 (veinticinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS IMPROCEDENTES POR HONORARIOS MÉDICOS 

Póliza Apoyos 

Número Fecha Concepto Importe $ 
Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud del 
Beneficiario 

(Si/No) 

Identificación 
Oficial 

 (Si/No) 

Recibo Interno 
(Si/No) 

E00872 01/06/2022 Apoyo con el pago de honorarios 
médicos para la c. C… E… M… M… 
quien se desempeña como 
secretaria particular de 
presidencia 

25,518.00 C… E… M… M… No Si Si 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2. Apoyos otorgados por un importe de $353,916.03 (trescientos cincuenta y tres mil 

novecientos dieciséis pesos 03/100 moneda nacional), donde no se acreditó que se hayan 
otorgado a la población más vulnerable y marginada con el objeto de lograr el bienestar 
familiar, además, que carecen de la documentación establecida en el Presupuesto de Egresos 
para el otorgamiento de los mismos, asimismo, las siguientes irregularidades: 
 

GASTOS POR APOYOS A PERSONAS U HOGARES NO JUSTIFICADAS 

Póliza Apoyos 

Irregularidad 
Número Fecha Concepto Importe $ 

Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud 
del 

Beneficiario 

Identificación 
Oficial 

Recibo 
Interno 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

E02545 05/12/2022 Apoyo con el 
pago de 
combustible 
para traslado 
de fertilizante 
al municipio de 
la yesca. 

7,000.00 P… V… A… No Si No No se adjuntó evidencia 
de la entrega del 
combustible, asimismo 
no se especifica la 
cantidad que se otorgó 
a cada uno de los 
beneficiarios. 

 
C… P… J… No Si No  

H… H… G… No Si No  
G… H… M… 

G… 
No Si No 

 
De la C… L… 

T… 
No Si No 

 
De la C… L… 

F… 
No Si No 

E02536 03/12/2022 Pago de apoyo 
de combustible 
para traslado 
de fertilizante 
al municipio de 
la yesca 

8,000.00 V… V,,, A… No Si No No se adjuntó evidencia 
de la entrega del 
combustible, asimismo 
no se especifica la 
cantidad que se otorgó 
a cada uno de los 
beneficiarios. 

 
V… V… G… No Si No  
V… V… M… No Si No  
V… de la C… 

C… 
No Si No 

 
V… G… L… No Si No  
C… R… C… No Si No  
N… V… H… No Si No  

Del H… de la 
C… V… 

No Si No 
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Póliza Apoyos 

Irregularidad 
Número Fecha Concepto Importe $ 

Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud 
del 

Beneficiario 

Identificación 
Oficial 

Recibo 
Interno 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

E02263 31/10/2022 Apoyo con el 
traslado de 
emergencia de 
la localidad de 
puente de 
Camotlán a la 
ciudad de 
Tepic 

9,048.00 N/A No No No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E00586 26/04/2022 Apoyo con el 
complemento 
del pago de 
reparación de 
bomba de agua 
en la localidad 
de el izote 

11,400.00 N/A No No No No se anexó evidencia 
documental que 
acredite la prestación 
del servicio. 

E00527 08/04/2022 Apoyo con el 
pago de 
mantenimiento 
de motobomba 
de la localidad 
de el pinal 

45,820.00 N/A No No No No se anexó evidencia 
documental que 
acredite la prestación 
del servicio. 

E02725 30/12/2022 Apoyo con la 
compra de 
equipo de 
perifoneo para 
la localidad de 
palomas 

7,704.00 J… de la R… de 
la C… 

No No No 

 
E02724 30/12/2022 Apoyo con la 

compra de 
pintura para la 
localidad de la 
yesca 

10,195.38 E… G… C… Si No No La solicitud del apoyo 
fue realizada por una 
regidora del 
Ayuntamiento y no por 
una persona ajena al 
mismo. 

E02723 30/12/2022 Apoyo con la 
compra de 
pintura para la 
localidad de 
Guadalupe 
Ocotan 

6,070.57 P… F… M… C… Si No No La solicitud del apoyo 
fue realizada por una 
regidora del 
Ayuntamiento y no por 
una persona ajena al 
mismo. 

E01406 20/07/2022 Apoyo con la 
compra de 
rollos de soga 
para atender 
plaga de lirios 
presentada en 
la localidad de 
la playa 

24,472.52 D… F… P… C… Si No No 

 
E01563 02/08/2022 Compra de 

aspersora 
manual de 
mochila para 
beneficio de 
productores 
agrícolas del 
municipio de la 
yesca 

152,000.00 N/A No No No No se anexó una 
relación firmada de 
conformidad que 
acredite la entrega de 
las bombas rociadoras 
adquiridas a 
productores agrícolas 
del Ayuntamiento. 

E01438 29/07/2022 Apoyo con el 
pago de 
traslado aéreo. 

9,280.00 J… F… V… C… Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 
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Póliza Apoyos 

Irregularidad 
Número Fecha Concepto Importe $ 

Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud 
del 

Beneficiario 

Identificación 
Oficial 

Recibo 
Interno 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

E01422 22/07/2022 Apoyo con el 
pago de pasaje 
aéreo de 
emergencia 

9,048.00 R… S… S… Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E01421 22/07/2022 Apoyo con el 
pago de pasaje 
aéreo de 
emergencia 

9,048.00 J… G… G… Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E01404 19/07/2022 Apoyo con el 
pago de pasaje 
aéreo de 
emergencia 

9,048.00 J… O… G… V…  Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E01403 19/07/2022 Apoyo con el 
pago de pasaje 
aéreo de 
emergencia 

9,048.00 J… L… de la C… Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E01401 18/07/2022 Apoyo con el 
traslado aéreo 

9,048.00 C… Q… M… Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E01400 18/07/2022 Apoyo con el 
traslado aéreo 

9,048.00 G… F… A… Si Si No No se acreditó con 
evidencia documental 
la prestación del 
servicio de traslado. 

E01278 18/07/2022 Apoyo con la 
compra de 
cubetas de 
pintura 

8,637.56 R… L… de H… 
de la C… 

Si No No No se acreditó con 
evidencia documental 
la aplicación de la 
pintura. 

Total 353,916.03      

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
3. La siguiente póliza no fue remitida, por lo que no se comprueba ni justifica como institucional 

la erogación realizada, por un importe de $8,700.00 (ocho mil setecientos pesos 00/100 
moneda nacional). 
 

PÓLIZA NO REMITIDA 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

44102 E01731 31/08/2022 Apoyo con la compra de ataúd para finado en la localidad de Guadalupe 
ocotan 

8,700.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k), o) 
y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 73, fracción II, 79, fracciones II, III y XV, 82 Bis, 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 y 33 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022; 
45, fracciones I, II, XI, XXI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII y XXXI, 48, fracciones VII, VIII y IX del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $388,134.03 (trescientos ochenta y 
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ocho mil ciento treinta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional); se determina la presunta 
responsabilidad de: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera municipal del 18 de 
febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 
31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
1.  
 
El pago de este apoyo se realizó a un empleado del Ayuntamiento, para los cuales existe la 
obligación de atender sus necesidades de seguridad social. Cabe agregar que el Ayuntamiento no 
tiene convenios con instituciones médicas para prestar servicios médicos. De ahí que se estima 
justificado hacer este tipo de pagos.  
 
Se anexa solicitud de apoyo.  
 
2.  
 

• Se remite póliza E02545 con su documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
Recibo interno, solicitud de apoyo, listado de beneficiarios, credenciales de los beneficiarios, 
transferencia, factura, XML, verificación, recibos de la bomba de gasolina emitida por grupo 
octano al cargar el combustible y evidencia fotográfica de la entrega de fertilizantes en el 
municipio. 

 

• Se remite póliza E02536 con su documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
Recibo interno, solicitud de apoyo, listado de beneficiarios, credenciales de los beneficiarios, 
evidencia fotográfica, transferencia, factura, XML, verificación, recibos de la bomba de gasolina 
emitida por grupo octano al cargar el combustible y evidencia fotográfica de la entrega de 
fertilizantes en el municipio. 

 

• Se remite póliza E00586 con su documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
Solicitud, requisición, recibo interno, solicitud de apoyo, credencial, factura, XML y verificación.  

 

• Se remite póliza E00527 con su documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
Solicitud, requisición, recibo interno, solicitud de apoyo, credencial, factura, XML y verificación. 

 

• Se remite cotización, solicitud de apoyo, requisición, credencial y evidencia fotográfica que 
acredita la entrega del equipo de perifoneo; así como caratula de la póliza E02725. 

 

• Se remite solicitud, requisición, evidencia fotográfica de la recepción de las pinturas, evidencia 
fotográfica que muestra el estado de la plaza de la localidad de Huajimic antes de aplicarle la 
pintura, evidencia fotográfica que muestra la aplicación de la pintura y por último evidencia 
fotográfica que muestra el estado final después de aplicarle pintura; así como factura y 
caratula de la póliza E02724 para mejor referencia. 
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Adicional a lo anterior cabe destacar que, si bien la regidora es la que hace la solicitud, esto se 
debe a que esta acción la realiza para dar una mejor imagen a la localidad. 

 

• Se remite solicitud, requisición, evidencia fotográfica de la recepción de las pinturas, evidencia 
fotográfica que muestra el estado de la delegación de Guadalupe Ocotan(sic) antes de aplicarle 
la pintura, evidencia fotográfica que muestra la aplicación de la pintura y por último evidencia 
fotográfica que muestra el estado final después de aplicarle pintura; así como factura y 
caratula de la póliza E02723 para mejor referencia. 

 
Adicional a lo anterior cabe destacar que, si bien la regidora es la que hace la solicitud a nombre 
de la comunidad, esto se debe a que esta acción la realiza para dar una mejor imagen a la 
delegación. 

 

• Se remite póliza E01563 con su documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
transferencia, factura, XML, verificación, acta de sesión ordinaria del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y servicios del municipio de la Yesca, Nayarit, recibo de bomba 
rociadora de parte de los regidores de las demarcaciones 01, 02, 03, 04 y 05 con firma de 
autorización de la presidenta municipal, listado que incluye nombre del beneficiario, localidad y 
firma de recibido; así como credencial de elector y fotografía de cada beneficiario. 

 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01438. 

 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01422. 

 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01421. 

 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01404. 
 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01403. 

 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01401. 

 

• Remito solicitud. Requisición, recibo interno, CURP del beneficiario, factura, solicitud del 
beneficiario y credencial del beneficiario; así como caratula de la póliza E01400. 

 
3 
 

• Se remite póliza E01731 con su documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
transferencia, solicitud de presidencia, requisición, recibo interno, solicitud de apoyo, credencial 
del beneficiario, CURP del beneficiario, evidencia fotográfica que acredita la entrega del ataúd, 
factura, XML y verificación. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
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Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $160,700.00 (ciento 
sesenta mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
Del punto 2, se remitió la póliza E01563, anexándose a la misma los recibos y los listados de la 
entrega de bombas rociadoras a beneficiarios del municipio, debidamente requisitados, evidencia 
documental de la entrega de las mismas, identificación oficial, así como acta de sesión ordinaria 
TM/MYN/02/2022 en la que se aprueba la compra de 200 bombas rociadoras en beneficio de los 
productores agrícolas del municipio, solicitados por parte del área de desarrollo rural, lo anterior 
por un importe de $152,000.00 (ciento cincuenta y dos mil 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3, se remitió la póliza E01731, a la cual se anexó la documentación requerida para el 
otorgamiento de apoyos establecida en el presupuesto municipal, así como evidencia documental 
que acreditó que el apoyo fue destinado para los fines solicitados, por un importe de $8,700.00 
(ocho mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $227,434.03 (doscientos veintisiete mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional), conforme a la siguiente 
integración: 
 
Del punto 1, si bien se argumentó que «El pago de este apoyo se realizó a un empleado del 
Ayuntamiento, … Cabe agregar que el Ayuntamiento no tiene convenios con instituciones médicas 
para prestar servicios médicos… se estima justificado hacer este tipo de pagos.», no se remitió 
documentación que desvirtúe lo observado, por un importe de $25,518.00 (veinticinco mil 
quinientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2, por un importe de $201,916.03 (doscientos un mil novecientos dieciséis pesos 03/100 
moneda nacional) dado que: 
 
De las pólizas E02545 y E02536, si bien se remitieron las solicitudes por parte de las autoridades 
auxiliares de las localidades de Manga Larga, La Ciénega, El Carrizal y El Fortín y del comisariado de 
bienes comunales de la localidad de Guadalupe Ocotán, respectivamente, no se adjuntó evidencia 
de la entrega del combustible, asimismo no se especifica la cantidad que se otorgó a cada uno de 
los beneficiarios. 
 
De las pólizas E00586, E00527, E01438, E01422, E01421, E01404, E01403, E01401 y E01400 si bien 
se anexó la documentación requerida para el otorgamiento de apoyos establecida en el 
presupuesto municipal, no se acreditó con evidencia documental la prestación de los servicios 
descritos en la factura anexa. 
 
De las pólizas E02724 y E02723, si bien se anexó una solicitud, dicho documento sigue siendo 
suscrito por una regidora del Ayuntamiento, asimismo, no se adjuntaron las identificaciones de los 
beneficiarios, ni los recibos de tesorería correspondientes. 
 
De la póliza E02725, la solicitud anexa fue suscrita por una regidora del Ayuntamiento, documento 
en el cual el juez auxiliar firma de recibido y anexa su identificación oficial, sin embargo, no se 
anexa la solicitud por parte de quien recibe el bien. 
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De la E01278, la documentación anexa a esta, ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría. 
 
Cabe señalar que respecto a las pólizas E02263 y E01406 el Ayuntamiento no remitió argumentos, 
documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.22.MA.19 
De la revisión a las siguientes pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto con cargo a 
diversas partidas del capítulo «20000 denominado Materiales y suministros», se detectó que 
carecen de su debida justificación institucional, en virtud de que no se anexó la requisición 
correspondiente por parte del área solicitante en la que se describa la necesidad de adquirir los 
bienes o servicios, por lo que no fue posible acreditar la recepción de conformidad de los mismos, 
por un importe de $73,616.60 (setenta y tres mil seiscientos dieciséis pesos 60/100 moneda 
nacional), adicional, lo que se detalla a continuación: 
 

PAGOS SIN REQUISICIÓN Y SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE LO ACREDITE COMO INSTITUCIONAL 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

21102 E01222 12/07/2022 Pago de 
material de 
oficina para 
delegaciones 
municipales 

12/07/2022 AAFK930303QP8 29864193-
2929-48F7-

BFB5-
E25199250400 

21,917.80 
 

21106 E01085 29/06/2022 Pago de 
señalizaciones 
para nuevas 
oficinas del 
municipio de la 
yesca en la 
ciudad de Tepic 

06/06/2022 GEC080207A75 A100CC80-
8E73-4A90-

BC39-
F9FB9EE29E2B 

1,856.00 No se anexó 
evidencia 
documental de 
la colocación de 
las 
señalizaciones 
adquiridas. 

21106 E00245 26/02/2022 Pago de sello 
automático 
para el área de 
secretaria 
municipal 

21/02/2022 RUVG620210EV0 952767F8-
4479-4C3F-

9F94-
109A7261B758 

9,048.00 No se anexó 
evidencia de la 
leyenda del 
sello adquirido. 

21106 E00246 26/02/2022 Pago de sello 
automático 
para el área de 
secretaria 
municipal 

25/02/2022 RUVG620210EV0 4A3E101B-
00FF-46F5-

AE00-
DD77DE1EFD5D 

8,769.60 No se anexó 
evidencia de la 
leyenda del 
sello adquirido. 

21106 E00522 07/04/2022 Pago de sellos 
para el área de 
secretaria 
municipal 

26/02/2022 RUVG620210EV0 183C36BD-
8ED5-4013-

84F6-
A938587A86C5 

1,044.00 No se anexó 
evidencia de la 
leyenda del 
sello adquirido. 

21106 E02102 04/10/2022 Pago de 
elaboración de 

05/10/2022 TEPL8706232E2 AAA19ECE-
3003-455F-

1,624.00 No se anexó 
evidencia 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

escudo de pvc 
con chapetones 

B6E6-
129FBEAAC5E7 

documental de 
la elaboración 
del escudo. 

21106 E02103 04/10/2022 Pago de vinil 
tipo esmerrlado 
en ventanas 

05/10/2022 TEPL8706232E2 AAA1E51F-
9B77-4B19-

86E5-
915656428619 

2,436.00 No se anexó 
evidencia 
documental de 
la colocación 
del vinil. 

24101 E00800 30/05/2022 Pago de 
material para 
remodelación 
de nuevas 
oficinas 
auxiliares de la 
yesca ubicadas 
en la ciudad de 
Tepic 

30/05/2022 MARJ920802QE0 AAA1FC4C-
1F2C-456A-

9D3F-
F906CCC4BAED 

19,126.00 No se anexó 
evidencia 
documental del 
uso y aplicación 
de los 
materiales 
adquiridos para 
fines 
institucionales. 

24101 E00980 10/06/2022 Pago de 
finiquito de 
puertas para 
adecuación de 
oficinas 
auxiliares de la 
yesca en la 
ciudad de Tepic 

08/06/2022 SABM881023T23 15B87DBB-
E0A5-4FD0-

AB06-
F4C59CFE5941 

7,795.20 No se anexó 
evidencia 
documental de 
la colocación de 
las puertas. 

Total 73,616.60   

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k), o) 
y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 73, fracción II, 79, fracciones II, III y XV, 82 Bis, 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022; 
45, fracciones I, II, XI, XXI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII y XXXI y 48, fracciones VII, VIII y IX del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $73,616.60 (setenta y tres mil 
seiscientos dieciséis pesos 60/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: 
síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores del 18 de 
febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de 
noviembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 

• Se remite oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, solitud de las delegaciones, 
evidencia fotográfica y caratula de la póliza E01222. 
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• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica de la 
colocación de las señalizaciones y caratula de la póliza E01085. 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica y 
caratula de la póliza E00245. 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica y 
caratula de la póliza E00246. 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica y 
caratula de la póliza E00522. 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica y 
caratula de la póliza E02102. 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica y 
caratula de la póliza E00800. 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe la 
necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia fotográfica y 
caratula de la póliza E00980. 
 

• Se remito oficio, solicitud, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se 
describe la necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, evidencia 
fotográfica y caratula de la póliza E02103. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron las pólizas E01222, E01085, E00245, 
E00246, E00522, E02102 y E02103, anexando a las mismas la requisición correspondiente por 
parte del área solicitante en la que se describe la necesidad de adquirir los bienes o servicios, así 
como evidencia documental de la institucionalidad de estos, por un importe de $46,695.40 
(cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cinco pesos 40/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $26,921.20 (veintiséis mil novecientos veintiún 
pesos 20/100 moneda nacional), dado que, si bien se remitieron las pólizas E00800 y E00980, 
anexándose a las mismas las solicitudes, así como la requisición correspondiente por parte del 
área solicitante, no se remitió evidencia documental que acredite que dichos gastos fueron con 
fines institucionales. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
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fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 6.AF.22.MA.19 
De la revisión a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la partida «35501 
denominada Reparación y mantenimiento de equipo de transporte», se detectó que los siguientes 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por un importe de $26,912.00 (veintiséis mil 
novecientos doce pesos 00/100 moneda nacional), una vez verificados en la página del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran 
«Cancelado», como se muestra en la siguiente tabla: 
 

CFDI CANCELADOS 
Póliza CFDI 

Número Fecha RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

C00094 11/03/2022 BELG710606EI2 08/03/2022 AAA1145C-BB7D-
4EA7-BBE5-
0B8062AB0A5D 

14/03/2022 Cancelado sin 
aceptación 

3,248.00 

E01079 28/06/2022 RAGD7105074C2 23/06/2022 25F26F48-2EC7-
424F-AC78-
FAE55AB3D4B0 

24/06/2022 Cancelado sin 
aceptación 

18,908.00 

E01080 28/06/2022 RAGD7105074C2 23/06/2022 C63CA678-5F3D-
48E5-8D6A-
367E20F02130 

24/06/2022 Cancelado sin 
aceptación 

4,756.00 

Total 26,912.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
Por lo que se deberán remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que los 
sustituya y/o los oficios de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones 
III, XV y XXIX de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI y XXXIV, 47, 
fracciones III, XXIII y XXXI y 48, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorera 
municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; directora de contabilidad del 18 
de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
Referente a la póliza C00094: 
 
Se anexa, factura la cual sustituye a la cancelada de folio AAA1AEA5-CE23-4572-B5DF-
34861C9DF5D6 emitida el día 31 de marzo de 2022. por un importe de $3,248.00 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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Factura Cancelada Factura que sustituye (vigente) 

Folio fiscal: AAA1145C-BB7D-4EA7-BBE5-0B8062AB0A5D AAA1AEA5-CE23-4572-B5DF-34861C9DF5D6 
Fecha de emisión o 

cancelación: 
Cancelación Emisión 

14/03/2022 31/03/2022 

 
Referente a la póliza E01079 
 
Se anexa acuse de cancelación de CFDI de fecha 24 de junio de 2022, de la factura con folio fiscal: 
25F26F48-2EC7-424F-AC78-FAE55AB3D4B0 donde se observa la cancelación de la factura, SPEI a 
favor del proveedor. 
 
Cabe destacar que la Tesorería municipal ha solicitado una conciliación de factura, en el apartado 
de factura electrónica sat.gob.mx en la sección servicios de facturación, solicitudes de conciliación 
de factura. 
 
(Se adjunta evidencia de la solicitud) 
 
Referente a la póliza E02740: 
 
Se anexa acuse de cancelación de CFDI de fecha 24 de junio de 2022, de la factura con folio fiscal: 
C63CA678-5F3D-48E5-8D6A-367E20F02130. 
 
Donde se observa que la cancelación de la factura se realizó posterior al pago de parte del 
proveedor. 
 
Cabe destacar que la Tesorería municipal ha solicitado una conciliación de factura, en el apartado 
de factura B en la sección servicios de facturación, solicitudes de conciliación de factura. 
 
(Se adjunta evidencia de la solicitud.  

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, de la póliza C00094, si bien se remitió el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), con folio fiscal número AAA1AEA5-CE23-4572-B5DF-
34861C9DF5D6, dicho documento no guarda relación con el CFDI cancelado, dado que el folio 
fiscal a relacionar plasmado en dicho documento es distinto al que se canceló. 
 
Respecto a las pólizas E01079 y E01080, si bien se remiten las impresiones del Sistema SAT-
Solicitud Emisión de CFDI, con folios 152035 y 152029, respectivamente, así como impresiones de 
consulta de solicitudes de facturas no emitidas, con estatus en proceso de atención, no desvirtúa 
la irregularidad, ya que no corresponden a un oficio de aviso al SAT, asimismo, no se remitieron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que sustituyan a los cancelados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del capítulo «10000 denominado 
Servicios Personales», así como de la documentación e información solicitada, se detectaron las 
siguientes irregularidades, por un importe de $687,357.80 (seiscientos ochenta y siete mil 
trescientos cincuenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. De los pagos con cargo a la partida «12201 denominada Sueldos al personal eventual», se 

detectó que si bien se anexan los contratos correspondientes celebrados entre el 
Ayuntamiento y los prestadores de servicios que a continuación se describen, no se remitió 
evidencia documental de las actividades realizadas por cada uno de ellos, que acredite que 
dichas funciones no pudieron ser desempeñadas por personal adscrito al Ayuntamiento, por 
un importe de $176,812.20 (ciento setenta y seis mil ochocientos doce pesos 20/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS A PERSONAL TRANSITORIO SIN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza Trabajador 
Importe $ 

Número Fecha Importe $ Concepto RFC Puesto 

E01495 15/08/2022 473,894.80 Pago de nómina 
correspondiente a la primera 
quincena de agosto 2022 

LAMV-96-07-27-NA1 Empleo Eventual 4,911.45 
CIAF-99-02-12-KBA Empleo Eventual 4,911.45 
RAZJ-93-11-04-2F3 Empleo Eventual 4,911.45 
GUGE-02-06-02-CM9 Empleo Eventual 4,911.45 
PEFJ-01-11-08-TI5 Diseño Grafico 4,911.45 
LEML-69-02-20-VB7 Empleo Eventual 4,911.45 
LORR-81-09-18-CD3 Empleo Eventual 4,911.45 
PEGA-83-09-25-MJ1 Empleo Eventual 4,911.45 
LEMA-86-01-17-LC5 Empleo Eventual 4,911.45 

E01761 31/08/2022 85,355.40 Pago de nómina 
correspondiente a la segunda 
quincena de agosto 2022 

LAMV-96-07-27-NA1 Empleo Eventual 4,911.45 
CIAF-99-02-12-KBA Empleo Eventual 4,911.45 
RAZJ-93-11-04-2F3 Empleo Eventual 4,911.45 
GUGE-02-06-02-CM9 Empleo Eventual 4,911.45 
PEFJ-01-11-08-TI5 Diseño Grafico 4,911.45 
LEML-69-02-20-VB7 Empleo Eventual 4,911.45 
LORR-81-09-18-CD3 Empleo Eventual 4,911.45 
PEGA-83-09-25-MJ1 Empleo Eventual 4,911.45 
LEMA-86-01-17-LC5 Empleo Eventual 4,911.45 

E02065 14/09/2022 490,307.40 Pago de nómina 
correspondiente a la primera 
quincena de septiembre 2022 

LAMV-96-07-27-NA1 Empleo Eventual 4,911.45 
CIAF-99-02-12-KBA Empleo Eventual 4,911.45 
RAZJ-93-11-04-2F3 Empleo Eventual 4,911.45 
GUGE-02-06-02-CM9 Empleo Eventual 4,911.45 
PEFJ-01-11-08-TI5 Diseño Grafico 4,911.45 
LEML-69-02-20-VB7 Empleo Eventual 4,911.45 
LORR-81-09-18-CD3 Empleo Eventual 4,911.45 
PEGA-83-09-25-MJ1 Empleo Eventual 4,911.45 
LEMA-86-01-17-LC5 Empleo Eventual 4,911.45 

E02074 30/09/2022 479,511.60 Pago de nómina 
correspondiente a la segunda 
quincena de septiembre 2022 

LAMV-96-07-27-NA1 Empleo Eventual 4,911.45 
CIAF-99-02-12-KBA Empleo Eventual 4,911.45 
RAZJ-93-11-04-2F3 Empleo Eventual 4,911.45 
GUGE-02-06-02-CM9 Empleo Eventual 4,911.45 
PEFJ-01-11-08-TI5 Diseño Grafico 4,911.45 
LEML-69-02-20-VB7 Empleo Eventual 4,911.45 
LORR-81-09-18-CD3 Empleo Eventual 4,911.45 
PEGA-83-09-25-MJ1 Empleo Eventual 4,911.45 
LEMA-86-01-17-LC5 Empleo Eventual 4,911.45 

Total 176,812.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, oficio de aclaración 
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Póliza Trabajador 
Importe $ 

Número Fecha Importe $ Concepto RFC Puesto 

ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/141/2023, plantilla de personal autorizada para el ejercicio 
fiscal 2022, contratos, base generadora de nómina y pólizas contables. 

 
Cabe mencionar que en lo que respecta al trabajador con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) «PEFJ-01-11-08-TI5», si bien se acredita que se le contrata como empleado eventual en el 
área de obras públicas, dicho trabajador se encuentra adscrito al área de turismo y difusión, como 
personal de confianza, según la plantilla de personal autorizada en el ejercicio fiscal 2022, remitida 
por el Ayuntamiento. 
 
2. Del análisis a la póliza siguiente, a la plantilla de personal denominada «Delegaciones Entrega» 

y a la base generadora de nóminas, se detectó que en el pago correspondiente a la dispersión 
de la primera quincena de junio de 2022, se le pagó a un servidor público, el cual en la plantilla 
anteriormente mencionada refleja su "baja" el día 16 de abril de 2022, por lo que no se 
justifica su pago y es improcedente, por un importe de $1,245.60 (mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos 60/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

PERCEPCIÓN PAGADA NO JUSTIFICADA POR BAJA 
Póliza Código 

Empleado 
Según BGN 

Nombre 
Descripción 

Departament
o 

Descripción 
Puesto 

Fecha de 
Baja 

Percepciones 
Netas $ Número Fecha Importe $ 

C00288 15/06/202
2 

251,491.00 179 M… Del R… 
G… G… 

Apozolco Bibliotecaria 16/04/2022 1,245.60 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023; respuesta en oficio número MYN/PM-397/2023, plantilla de personal 
de delegaciones entrega, base generadora de nómina y póliza contable.  

 
3. De los pagos con cargo a la partida «13402 denominada Compensaciones Extraordinarias», se 

detectó que si bien se anexó el oficio de autorización por parte del presidente y síndico 
municipal, con los montos que de conformidad se establecen en los tabuladores 
correspondientes al presupuesto de egresos, no se remitió el soporte documental que 
acredite que el pago de dichas compensaciones no fueron realizadas como parte de sus 
labores habituales y que puedan llevarse a cabo dentro del horario establecido para el 
desarrollo de sus funciones, lo anterior por un importe de $509,300.00 (quinientos nueve mil 
trescientos pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS DE COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza Importe Pagado 
Según 

Dispersión/Estado 
de Cuenta $ 

Número Fecha Puesto Concepto 

D00034 02/04/2022 1 regidor Pago de compensación extraordinaria. 5,000.00 
E00623 28/04/2022 3 regidores Pago de compensación extraordinaria. 15,000.00 
E00862 31/05/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 

segunda quincena de mayo 2021. 
30,000.00 

E00885 16/06/2022 6 regidores, tesorera 
municipal y directora de 

contabilidad 

Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de junio 2022. 

34,300.00 

E00888 30/06/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
segunda quincena de junio 2022. 

30,000.00 

E01383 18/07/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de julio 2022. 

30,000.00 

E01388 29/07/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
segunda quincena de julio 2022. 

30,000.00 

E01501 15/08/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de agosto 2022. 

30,000.00 
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Póliza Importe Pagado 
Según 

Dispersión/Estado 
de Cuenta $ 

Número Fecha Puesto Concepto 

E02060 02/09/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria pendiente 
correspondiente a la segunda quincena de agosto 2022. 

30,000.00 

E02068 19/09/2022 6 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de septiembre 2022. 

30,000.00 

E02071 30/09/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria pendiente 
correspondiente a la segunda quincena de septiembre 2022 

35,000.00 

E02294 14/10/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de octubre 2022 

35,000.00 

E02301 31/10/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
segunda quincena de octubre 2022 

35,000.00 

E02742 01/12/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
segunda quincena de noviembre 2022 

35,000.00 

E02752 07/12/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de noviembre 2022 

35,000.00 

E02768 19/12/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
primera quincena de diciembre 2022 

35,000.00 

E02772 27/12/2022 7 regidores Pago de compensación extraordinaria correspondiente a la 
segunda quincena de diciembre 2022 

35,000.00 

Total 509,300.00 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta número MYN/PM-397/2023 y pólizas contables.  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracciones III, incisos k), 
o) y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 73, fracción II, 79, fracciones II, III y XV, 82 Bis, 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 9 y 13 del 
Presupuesto de Egresos para la municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022; 45, 
fracciones I, II y XXXII, 47, fracción XXIII, 48, fracción VIII y 49, fracciones II y IX del Reglamento de 
la Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $687,357.80 (seiscientos ochenta y siete mil 
trescientos cincuenta y siete pesos 80/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: presidenta municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores del 18 de 
febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de 
noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
directora de contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control 
presupuestal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de recursos humanos del 
18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
1 
 
Se remite original de los Informes de actividades correspondientes a los periodos quincenales 
observados, relativos a los siguientes trabajadores: 
 

1. V… L… M… 
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2. C… A… M… F… 
3. R… Z… J… A… 
4. G… G… E… A… 
5. P… F… J… C… 
6. L… M… L… 
7. L… R… R… 
8. P… G… A… 
9. L… M… A… C… 
 

Además, se anexa evidencia fotográfica de los trabajos realizados ordenados por localidad: 
 

1. Puente de Camotlán 
2. Huajimic 
3. Derrumbes En Principales vías Transitadas 
4. La Playa 

 
2 
 

• Referente a la póliza C00288, Remito plantilla de personal de delegaciones (corregida, la 
remitida originalmente presentaba algunas omisiones), resaltando al trabajador 
numero(sic) 179 de nombre G… G… M… del R… de la comunidad de Apozolco de cargo 
bibliotecaria, el cual refleja estatus “alta” con fecha 16 de abril de 2022 y que siguió en ese 
estatus durante el resto del ejercicio fiscal 2022. 

 

• Adicional a lo expuesto se anexan: 
 

Oficio número: MYN/PM/ALTA-0319/2022 (Causa alta) 
Oficio número: MYN/PM/BAJA-087/2039 (Causa baja) 

3. 
 
Se remite(sic) copias certificadas de los Informes de actividades correspondientes a los periodos 
quincenales comprendidos entre el 1 de abril al 31 de diciembre del 2022, que respaldan las 
actividades extraordinarias de los siguientes servidores públicos: 
 

• D… M… F… 

• E… G… de la C…, 

• D… E… M… R…; 

• P… F… M… C…; 

• F… P… Z…, 

• R… C… R… 

• N… D… de la C… E… 
 
Cabe destacar que las actividades de los regidores se realizaron por lo regular en horarios y días 
extraordinarios a la jornada laboral ordinaria, (9 am a 4 pm) en comunidades distantes entre sí, 
para la(sic) cuales no les fueron otorgados viáticos. De ahí que se estimó justificado el pago de esta 
compensación extraordinaria. 
 
Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio número MYN/DCyDA/053/2024 de fecha 02 de febrero 
de 2024). 
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Mediante el presente oficio y en alcance al oficio MYN/PM/967/2023, de fecha 19 de noviembre del 
año 2023, mediante el cual se remitió el Informe Preliminar correspondiente a la Revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 del municipio de La Yesca, Nayarit; en el cual se presentó el 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 punto tres, relativo al pago de compensaciones 
extraordinarias a favor de diversos servidores públicos del municipio, siendo estos los siguientes: 

 
Nombre Monto observado Fecha de reintegro 

E… G… de la C… $75,000 02 de febrero del año 2024 
D… E… M... R… $80,000 31 de enero del año 2024 
D… M… F… $75,000 30 de enero del año 2024 
N… E… de la C... E… $80,000 30 de enero del año 2024 
P… F… M... C… $75,000 30 de enero del año 2024 
R… C… R… $75,000 31 de enero del año 2024 
F… P… Z… $45,000 31 de enero del año 2024 
I… E… C... H… $1,300 31 de enero del año 2024 

 
He de manifestar que, me permito presentar la documentación que se describe a continuación, la 
cual cuenta con el reintegro de los montos descritos en la observación en cita: 

 

• Estado de cuenta correspondiente al mes de enero del año 2024, emitido por la institución 
bancaria denominada BBVA. (consta de un legajo consistente en once fojas en copias 
certificadas, ordenadas y legibles). 

 

• Un estado de movimiento en copia certificada del día 1 y 2 de febrero del año 2024, 
emitido por la institución bancaria denominada BBVA. (consta de una foja certificada, 
ordenada y legible). 

 
Asimismo, informo que, la documentación que se enlista a continuación, corresponde a cada uno de 
los servidores públicos señalados en la tabla anterior, misma que consiste en: 

 

• Póliza de ingreso original, mediante la cual se han realizado los registros contables del 
reintegro a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento. 

 

• Recibo oficial original, mediante el cual, los servidores públicos señalados, realizaron el 
reintegro de los montos referidos a cada uno de ellos. 

 

• Fichas de depósito bancarios mediante las cuales los referidos reintegros, fueron 
depositados a la cuenta bancaria de este H. Ayuntamiento. 

 
La suma total de los reintegros realizados corresponden(sic) a la cantidad de $506,300.00 
(quinientos seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Lo anterior, para el efecto de que estos sean considerados para la elaboración del Informe Definitivo 
de la Revisión de la Cuenta Pública 2022 del municipio de La Yesca, Nayarit. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $507,545.60 (quinientos 
siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), toda vez que: 
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Del punto 2, se remitió la póliza C00288, anexándose a la misma la plantilla de personal 
denominada “delegaciones”, así como el oficio número MYN/PM/ALTA-0319/2022, los cuales 
muestran la fecha de alta del empleado con código número 179, que acredita el pago de la 
primera quincena de junio de 2022, por un importe de $1,245.60 (mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos 60/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3, se remitió el estado de cuenta bancario de la cuenta …3059, correspondiente al mes 
de enero de 2024, a nombre del Ayuntamiento, el reporte simplificado de movimientos fechado el 
02 de febrero de 2024, ambos emitidos por la institución bancaria BBVA, así como las pólizas 
I00006, I00007, I00008, I00009, I00010, I00011, I00012 y D00003, todas del 2024, anexándose a 
las mismas, los recibos oficiales de ingresos e impresión de las transferencias, documentación que 
acredita la recuperación de las erogaciones realizadas, por un importe de $506,300.00 (quinientos 
seis mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $179,812.20 (ciento setenta y nueve mil 
ochocientos doce pesos 20/100 moneda nacional), de acuerdo a la siguiente integración: 
 
Del punto 1, si bien se remitieron documentos denominados “informes de actividades” suscritos 
por los prestadores de servicios contratados, así como un reporte fotográfico correspondiente a 
diversas diligencias realizadas, con ello, no fue posible acreditar que dichas labores fueron 
ejecutadas por el personal en mención, asimismo, no se adjuntó documentación en la cual se 
plasme la necesidad de contratar a los mismos, lo anterior por un importe de $176,812.20 (ciento 
setenta y seis mil ochocientos doce pesos 20/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3, si bien se remitieron las pólizas de ingreso, estado de cuenta y el reporte simplificado 
de movimientos que acreditaron el reintegro por el monto anteriormente mencionado en este 
numeral, no se adjuntó evidencia de dicho hecho por un importe de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 moneda nacional), erogación correspondiente al pago de compensación extraordinaria 
que tuvo como beneficiaria a la tesorera municipal y registrada en la póliza E00885, o en su 
defecto documentación que acredite que dicha compensación no forma parte de sus labores 
habituales y que puedan llevarse a cabo dentro del horario establecido para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
De la información remitida por el Ayuntamiento, se advierte que no se acredita la elaboración y 
aprobación del programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2022, toda vez que, se 
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manifestó mediante oficio MYN/PM-247/2023, que «…dicha información se enviará en alcance.»; 
sin embargo, no fue remitida durante el desahogo de la auditoría. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones I y II, 24, 
párrafo penúltimo y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit; 117, fracciones XXII y XXIX de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; 45, 
fracción XXVIII y 53, fracción I del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La 
Yesca, Nayarit; 8 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del municipio de La Yesca, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: 
tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La 
Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; 
presidenta del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
secretaria ejecutiva del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 
2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 1 de junio de 
2022; vocales del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
director de asuntos jurídicos del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; titular de la 
dirección de contraloría y desarrollo administrativo del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
En virtud de que en el Informe Individual Preliminar que se le remite, se señalan distintos servidores 
públicos como presuntos responsables; se anexan copias certificadas de las notificaciones 
correspondientes a cada uno de ellos, así como las contestaciones que en lo individual manifestaron 
cada uno de ellos, así como la documentación adjunta, (se anexa una carpeta, con los documentos 
originales, tal cual se recibieron, quedando en el ente fiscalizado(sic) copias certificadas). 
 
Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio número MYN/DCyDA/0493/2023 de fecha 17 de 
noviembre de 2023). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, 
asimismo, no se adjuntó documentación que acredite la elaboración y aprobación del programa 
anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2022. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
De la revisión a las siguientes pólizas con cargo a diversas partidas, se registraron erogaciones por 
concepto de compras y prestación de servicios, de las cuales se detectaron irregularidades por un 
importe de $2,819,059.70 (dos millones ochocientos diecinueve mil cincuenta y nueve pesos 
70/100 moneda nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como se detalla a 
continuación: 
 
1. Si bien por los importes de las erogaciones el proveedor no debe de estar registrado en el 

padrón de proveedores, la excepción aplica solo cuando se realizan operaciones con el 
proveedor por única ocasión, por lo anterior expuesto, existe la obligación de registrarlo en el 
padrón antes mencionado, por un importe de $46,847.24 (cuarenta y seis mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos 24/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA A PROVEEDOR NO REGISTRADO EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI 
Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC / Iniciales 

Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

35501 E01302 19/07/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado al área de unidad jurídica. 

No se anexó el 
CFDI 

GAGO7908201K0 6,034.48 

35501 E00655 03/05/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado al área de obras y servicios 
públicos. 

375968EF-7691-
4A10-93DA-
73A2B66EEA4F 

RAGD7105074C2 1,930.00 

35501 E01080 28/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios 
públicos. 

C63CA678-5F3D-
48E5-8D6A-
367E20F02130 

RAGD7105074C2 4,100.00 

35501 E02390 04/11/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado al área de obras y servicios 
públicos. 

AAA10651-9264-
40C1-BF68-
D7546C419196 

GAGO7908201K0 8,500.00 

35501 E00989 10/06/2022 Pago de mantenimiento de camioneta de 
CONAFOR. 

EAFF7793-72F5-
431D-BD31-
A68B1B226BA1 

RAGD7105074C2 8,300.00 

35501 E01656 04/08/2022 Pago de mantenimiento de vehículo 
asignado al área de seguridad pública. 

AAA14177-64FC-
4CEA-AF32-
A55D8EAD5E25 

GAGO7908201K0 8,500.00 

35501 E01933 22/09/2022 Pago de compra de refacciones de vehículo 
seguridad publica Ford 2019 lobo 4x4 S/F 
FC1C5. 

D8B53FF3-9694-
480F-BBAE-
F9DE2E5F01C5 

TAMG7701119M5 5,603.45 

35501 E02453 15/11/2022 Pago de bomba de gasolina para el área de 
salud municipal. 

0DB4A360-A045-
4625-BE1D-
6CC896A5D4DA 

TAMG7701119M5 3,879.31 

Total antes del IVA 46,847.24 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

2. Adjudicaciones directas sin que el proveedor se encuentre inscrito en el padrón de 
proveedores, por un importe de $573,128.06 (quinientos setenta y tres mil ciento veintiocho 
pesos 06/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
ADJUDICACIONES DIRECTAS A PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

29609 E01238 13/07/2022 Pago de 3 llantas para camioneta Tacoma 
asignada al área de turismo municipal. 

2A281EA9-6D3D-
4131-A34F-
49FFF1E7231A 

TRO820610PP3 20,511.21 

29609 E01200 08/07/2022 Pago de llantas para vehículo en comodato 
a regidor de la demarcación 1. 

FED33B04-279B-
46E3-B0F7-

ROGJ780707G36 13,103.45 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

D3A5763DA08E 
29609 E00963 09/06/2022 Pago de llantas para vehículo asignado a 

sindicatura municipal. 
8B03D4F4-4464-
FF42-B191-
42A939389D3F 

GOLR530225LE0 27,586.21 

29609 E02154 13/10/2022 Compra de llantas para vehículo asignado 
a seguridad pública. 

95B1FE7F-C730-453F-
9C0E-9774764A87D1 

TRO820610PP3 19,000.00 

27301 E00495 01/04/2022 Pago de combustible para diversas áreas 
del municipio de La Yesca. 

D414370B-919A-
4794-9229-
33B161B0FD33 

GOC9303301F4 17,241.38 

27301 E00212 16/02/2022 Pago de combustible para actividades de 
presidencia. 

D65ECA4A-AB02-
44E2-AEB0-
1F96AF4D0FF0 

GOC9303301F4 13,534.48 

27301 E02548 06/12/2022 Pago de combustible para diversas áreas 
del municipio de La Yesca. 

DA77CF79-8D4A-
4586-972A-
8EFE7E2D03F6 

GOC9303301F4 17,586.21 

27301 E02403 05/11/2022 Pago de combustible para diferentes áreas 
del Ayuntamiento. 

D835AA05-E5D5-
404D-A780-
9EC75578CCBB 

GOC9303301F4 24,224.14 

27301 E02440 15/11/2022 Pago de combustible para diversas áreas 
del municipio de La Yesca. 

2197B2D8-55B5-
45B5-A00F-
AA5A5C8F29AC 

GOC9303301F4 16,034.48 

27301 E02253 31/10/2022 Pago de combustible para diversas áreas 
del municipio de La Yesca. 

E4DBE544-AA65-
4472-87FB-
93B3C3C2A80B 

GOC9303301F4 18,103.45 

27301 E01329 29/07/2022 Pago de combustible para diversas áreas 
del municipio de La Yesca. 

B7BACFCD-E0DD-
40C2-B381-
C6123C71DCBF 

GOC9303301F4 15,172.41 

27301 E00204 15/02/2022 Pago de combustible para actividades de 
presidencia s/f mira 479. 

369B27A3-7CE1-
4BA0-8288-
58E125A400AD 

GOC9303301F4 17,241.38 

21102 E01222 12/07/2022 Pago de material de oficina para 
delegaciones municipales. 

29864193-2929-
48F7-BFB5-
E25199250400 

AAFK930303QP8 18,894.66 

24101 E00800 30/05/2022 Pago de material para remodelación de 
nuevas oficinas auxiliares de La Yesca 
ubicadas en la ciudad de Tepic. 

AAA1FC4C-1F2C-
456A-9D3F-
F906CCC4BAED 

MARJ920802QE0 16,487.93 

32201 C00057 08/02/2022 Pago de arrendamiento de oficinas 
auxiliares en la localidad de Puente de 
Camotlán del mes de enero 2022. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 C00060 14/02/2022 Pago de arrendamiento de oficinas 
auxiliares en la localidad de Puente de 
Camotlán del mes de febrero 2022. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 C00088 03/03/2022 Pago de renta de oficinas auxiliares de la 
yesca en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 C00156 05/04/2022 Pago de arrendamiento de oficinas 
auxiliares en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 C00348 21/07/2022 Pago de renta de oficinas auxiliares de la 
yesca en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 C00385 06/09/2022 Pago de convenio con telecom 
correspondiente al mes de septiembre. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 C00489 01/11/2022 Pago de renta de oficinas auxiliares de la 
yesca en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 D00092 31/12/2022 Provisión de pago de renta de oficinas 
para telecom en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

No se anexó el CFDI A… M… S… 1,724.14 

32201 E02113 11/10/2022 Pago de renta de bodega en la ciudad de 
Tepic 

No se anexó el CFDI POOA720131U6A 17,241.38 

32201 E01786 02/09/2022 Pago de arrendamiento de oficinas No se anexó el CFDI  FIN131211188 25,000.00 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

auxiliares en la ciudad de Tepic. 
32201 E02114 11/10/2022 Pago de arrendamiento de oficinas 

auxiliares en la ciudad de Tepic. 
No se anexó el CFDI  FIN131211188 25,000.00 

32201 E02362 01/11/2022 Pago de arrendamiento de oficinas 
auxiliares en la ciudad de Tepic. 

No se anexó el CFDI  FIN131211188 25,000.00 

33101 E00150 05/02/2022 Pago de asesoría legal para la elaboración 
del reglamento de entrega de recepción 
de la administración p del municipio de La 
Yesca Nayarit. 

B0C4A4BC-DCE6-
48B2-BA75-
0B752F7D4A82 

RAIJ8409187A3 15,734.28 

33101 E00164 09/02/2022 Pago de asesoría legal correspondiente al 
mes de enero del 2022 S/F DF8D. 

7BD1649E-B242-
4209-AFB2-
565A1A4CDF8D 

YNS2108276C8 17,000.00 

35501 C00055 04/02/2022 Pago de mantenimiento a vehículo Ford f 
150 de presidencia S/F 2F87. 

AAA1D817-86D6-
4AC2-87FD-
B04AAE1A2F87 

RIGP780412Q12 15,000.00 

35501 E00984 13/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios 
públicos. 

7DF6C78E-EF15-
4229-A6C9-
FE88A7135F46 

RAGD7105074C2 17,907.00 

35501 E01079 28/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios 
públicos. 

25F26F48-2EC7-424F-
AC78-FAE55AB3D4B0 

RAGD7105074C2 16,300.00 

35501 E00663 04/05/2022 Pago de reparación de vehículo de 
seguridad pública. 

49B8D3F9-A7A2-
4D83-B3BB-
5C20C8401A3C 

OAU021125H84 25,806.89 

35501 E00757 23/05/2022 Pago de reparación de camioneta Nissan 
frontier. 

30958E24-1EDD-
4F3D-A85F-
680FA8510FC8 

RAGD7105074C2 16,500.00 

38201 E00391 18/03/2022 Pago de servicio de logística y distribución 
de personal en evento cultural en 
instalaciones de la feria Nayarit 2022. 

8DC69077-CB6E-
4BCA-85C4-
AAC595EC36DC 

YCO210927N8A 25,000.00 

38201 E00396 22/03/2022 Pago de elaboración, coordinación y 
distribución de alimentos para evento de 
degustación gastronómica en la feria 
Nayarit 2022. 

CCD420E5-E740-
43B7-87A7-
DC97A2616809 

YCO210927N8A 28,000.00 

38201 E02552 06/12/2022 Compra de caucho para cancha de usos 
múltiples de la localidad de Puente de 
Camotlán. 

0E8B2D4F-54B6-
2D4E-A534-
551EECA737F6 

EIAI810105QF8 17,700.00 

38201 E00038 13/01/2022 Pago de cantaritos para evento deportivo 
en la localidad de Puente de Camotlán. 

E8635D3A-5DFF-
46F0-9883-
D8F715B250E0 

SAEJ951225KD3 17,424.00 

Total antes del IVA 573,128.06 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
3. Adjudicaciones directas sin las tres cotizaciones correspondientes (investigación de mercado), 

por un importe de $2,199,084.40 (dos millones ciento noventa y nueve mil ochenta y cuatro 
pesos 40/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN LAS TRES COTIZACIONES 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

33101 E00209 16/02/2022 Pago de servicios de asesorías para entrega 
de recepción. 

2D954431-41DA-
45B8-9CBF-
6FDF0909D2B9 

YNS2108276C8 35,000.00 

33101 E02378 03/11/2022 Pago de asesoría contable del 25 de 
septiembre al 25 de octubre del 2022. 

721DDE99-DCE3-
4802-B7A8-
73FF9DB428F7 

SIK190116F41 50,000.00 

33101 E02468 25/11/2022 Pago de asesoría contable del 26 de octubre 
al 25 de noviembre. 

ED2741C0-5949-
4A7F-9B09-

SIK190116F41 50,000.00 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

00C0BBE12C38 
33101 E02486 30/11/2022 Pago de asesorías para la elaboración de 

reglamento de préstamos para el personal 
del municipio de La Yesca, Nayarit. 

1ECC4451-1176-
48FB-A84B-
98711BA046EE 

SIK190116F41 34,482.76 

33101 E02496 30/11/2022 Pago de asesoría para la elaboración de 
lineamientos de inventarios de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del 
municipio. 

08028A35-C3B4-
4135-920D-
F6C127BA2257 

SIK190116F41 34,482.76 

33101 E02621 13/12/2022 Pago de asesoría contable correspondiente 
al mes de diciembre. 

2940929B-24E6-
4DF6-81D6-
2BBC6FEC7D7E 

SIK190116F41 50,000.00 

33101 E02622 13/12/2022 Pago de asesoría administrativa y fiscal en 
apego a lo establecido por la ley del 
impuesto sobre la renta. 

24B7174A-C284-
4A3A-87B3-
360396A1E746 

ISA1605026G4 166,937.40 

33101 E02740 31/12/2022 Pago de asesoría administrativa y fiscal en 
apego a lo establecido por la ley del 
impuesto sobre la renta. 

4E61D67A-1FCD-
49B5-8BBC-
2C26FBD2C3D3 

ISA1605026G4 123,770.60 

33901 E00996 14/06/2022 Pago de elaboración de reglamento para el 
concejo consultivo municipal de turismo de 
La Yesca, Nayarit. 

8A79DC5A-ACC5-
45ED-8B83-
3612D2B3079E 

SIK190116F41 34,000.00 

33901 E00997 14/06/2022 Pago de elaboración de reglamento para el 
instituto de la mujer del H. XXXII 
ayuntamiento de La Yesca, Nayarit. 

B1372C7E-2217-
4E8C-983A-
760900DBC36A 

SIK190116F41 34,000.00 

33901 E00998 14/06/2022 Pago de elaboración de reglamento de la 
administración publica para el municipio de 
La Yesca, Nayarit. 

5A90EA1A-AAD7-
4C91-9185-
37A411A2EC2B 

SIK190116F41 34,000.00 

33901 E00999 14/06/2022 Pago de elaboración de reglamento para la 
comprobación de gastos de pasajes y 
viáticos de los funcionarios públicos del 
municipio de La Yesca. 

BE1818F8-CAB8-
468B-AD5F-
0E1E7FEF77FE 

SIK190116F41 34,000.00 

33901 E01000 14/06/2022 Pago de elaboración de dictamen de 
entrega-recepción del H. Ayuntamiento de 
La Yesca, Nayarit. 

7F18BB13-3016-
4332-9748-
533382FC7180 

SIK190116F41 34,000.00 

33901 E01001 14/06/2022 Pago de elaboración de reglamento para la 
dirección de turismo del H. Ayuntamiento 
de La Yesca, Nayarit. 

B58F6D24-DBD7-
469B-9532-
ED7CAB4CA4E8 

SIK190116F41 34,000.00 

33901 E00507 05/04/2022 Pago de servicio de logística y gestoría para 
procedimientos de delegados y jueces 
auxiliares en la localidad de La Yesca. 

F1999832-03BB-
4CF4-8F35-
9AF30C43F9C6 

YCO210927N8A 60,000.00 

36101 E01415 21/07/2022 Pago de spot publicitario para el municipio 
de La Yesca. 

ED122BE8-D64B-
4D30-834C-
DAAF3AC5BE07 

SAVJ820826N17 32,068.97 

36101 E01681 10/08/2022 Pago de finiquito de elaboración de video 
clip para feria de Nayarit en California. 

326FFAC3-ACD0-
4FEB-A687-
A3874354A909 

SAVJ820826N17 32,068.97 

38201 E00551 11/04/2022 Compra de dulces para festejos del día del 
niño en el municipio de La Yesca. 

0369672A-8258-
4C78-8624-
BE621504BB63 

ROFH590310986 32,247.13 

38201 E00552 11/04/2022 Compra de dulces para festejos del día del 
niño en el municipio de La Yesca. 

EEDFBE1B-EE75-
4D02-804E-
293BEA80F3A8 

ROFH590310986 30,712.73 

38201 E00808 31/05/2022 Pago de regalos para festejo del día de las 
madres en las distintas localidades del 
municipio de La Yesca. 

02B893D8-7C78-
40B9-A669-
7CDFA951C9C4 

ZFC181017F83 301,691.10 

38201 E01640 02/08/2022 Pago de organización de evento 
denominado "Feria de la pitahaya "realizado 
en la localidad de Apozolco el día 22 de 
mayo de 2022. 

E862313C-57DD-
47DB-AABD-
6A3BD738EBD9 

EVE1902213C6 46,000.00 

38201 E01639 22/08/2022 Pago de organización de reunión 
denominada "mesa de seguridad" que se 
realizado el día 17 de junio de 2022 en la 
localidad de Huajimic. 

1AF7E251-F8A5-
40C8-A74C-
ACEAB1B979D7 

EVE1902213C6 60,000.00 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

38201 E02417 07/11/2022 Pago de servicio de impresión de lonas, 
gafetes, discurso y elaboración de video 
para primer informe de actividades. 

250D1D00-32C5-
40A0-A3B2-
83FC4C800135 

PCR140422TU1 74,060.01 

38201 E02432 11/11/2022 Pago de coordinación de evento del primer 
informe de actividades en la localidad de La 
Yesca. 

BA907197-2D4E-
460E-A537-
E290C9860051 

EVE1902213C6 93,000.00 

38201 E02629 16/12/2022 Compra de dulces para festejos de posadas 
navideñas en el municipio de La Yesca. 

06850174-3D0F-
4D79-AF49-
73E690C34E84 

ROFH590310986 51,927.37 

38201 E01857 09/09/2022 Pago de souvenirs que se trasladaron para 
el stand de la feria de Nayarit en California. 

No se anexó el CFDI correspondiente 85,500.00 

38201 E01868 09/09/2022 Pago de adoberas de queso que se llevaron 
para stand de la feria de Nayarit en 
California. 

No se anexó el CFDI correspondiente 100,224.00 

38201 E01869 12/09/2022 Pago de la elaboración de mural 
representativo en la localidad de La Yesca. 

No se anexó el CFDI correspondiente 46,800.00 

38201 E02379 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación de 
casas de doctores en la localidad de Puente 
de Camotlán, según convenio IMSS- 
bienestar. 

62B81ACE-90DB-
4D0C-BB99-
13DD573059B3 

ZFC181017F83 68,154.60 

38201 E02380 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación de 
casas de doctores en la localidad de Puente 
de Camotlán, según convenio IMSS- 
bienestar. 

49FFAE10-3B08-
4FB9-A216-
EBDF5646F8C2 

ZFC181017F83 75,688.00 

38201 E02381 03/11/2022 Pago de materiales para adecuación de 
casas de doctores en la localidad de Puente 
de Camotlán, según convenio IMSS- 
bienestar. 

9EC7CD55-16CE-
417F-AF10-
FF3A74378872 

CMP190906SK6 55,268.00 

38201 E01638 03/08/2022 Pago de organización de evento 
denominado "instalación y toma de 
protesta del concejo municipal de 
participación escuelas en la educación 
2022-2024" realizado en la localidad de 
Puente de Camotlán. 

4F1B3182-F781-
4477-AC66-
4BB96B8B2755 

EVE1902213C6 55,000.00 

38201 C00375 05/08/2022 Compra de toro que será rifado en evento 
ganadero en la localidad de Amatlán de 
Jora. 

AAA13FB4-3704-
4214-91EB-
3E8E28A00E09 

MORC7211121G1 50,000.00 

38201 C00376 05/08/2022 Compra de toro que será rifado en evento 
ganadero en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

AAA1A53F-8EDC-
41F1-B257-
2AF2619A5FBE 

MORC7211121G1 50,000.00 

38201 E01564 03/08/2022 Pago de organización de evento deportivo 
denominado "1er torneo municipal indígena 
la yesca" en la localidad de Guadalupe 
Ocotán. 

8B9A864D-51B3-
4E0A-9C92-
C264353E65A1 

EVE1902213C6 50,000.00 

Total antes del IVA 2,199,084.40 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficio de respuesta MYN/PM-442/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta MYN/DCYDA/471/2023 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, 
fracción III, 51, 52, 62 y 106, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 23, 24, 30 y 63 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 119, fracción VIII, 
194 y 195, fracciones I y VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 18 y 19 Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de la Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 8 del Reglamento 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de La 
Yesca, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: contralor municipal del 1 de enero de 
2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; titular de la dirección de 
contraloría y desarrollo administrativo del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

66 de 177 

presidenta del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
secretaria ejecutiva del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 
2022; secretario ejecutivo del comité de adquisiciones del 18 de noviembre de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 1 
de junio de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones del 2 de junio de 2022 al 12 de 
agosto de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones del 1 de septiembre de 2022 al 1 de 
noviembre de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones del 10 de noviembre de 2022 al 
31 de diciembre de 2022; vocales del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022; director de asuntos jurídicos del 28 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
1 
 
En referencia a esta observación, cabe aclarar que la Ley de Adquisiciones vigente, no establece que 
las compras de menores del 130 UMAS, estén restringidas a realizarse solo una vez con el mismo 
proveedor. Asimismo, el Reglamento de la ley del 15 de enero del 2022, no resulta aplicable toda vez 
que el municipio de la Yesca, cuenta con su propio reglamento, en el cual, tampoco se prevé ninguna 
restricción respecto a las compras de hasta 130 UMAS o por montos fijos.  
 
En cuanto a la referencia a la probable responsabilidad de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones por los hechos observados, cabe destacar que en la realización de las adquisiciones 
observadas no participa, ni tuvo conocimiento el Comité; tampoco existe un dispositivo legal que 
establezca alguna obligación en el sentido de la observación; de ahí que se estima infundada la 
referencia a su presunta responsabilidad. 
2 
 
Se anexa el padrón definitivo de proveedores al cierre del ejercicio fiscal 2022, donde se puede 
verificar que en dicho padrón si se localizan los nombres de las personas y negociaciones que fueron 
referidas en la observación como no incluidas en el referido padrón.  
 
En cuanto a la referencia a la probable responsabilidad de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones por los hechos observados, cabe destacar que la elaboración del programa no 
corresponde a las obligaciones de los integrantes del Comité; de ahí que se estima infundada la 
referencia a su presunta responsabilidad 
 
3 
 

• Se remiten las cotizaciones relativas a las pólizas siguientes:  
 

• E02468, E2621, E2378, se incluye la invitación a los proveedores a presentar sus ofertas y sus 
respectivas propuestas, con sus carátulas respectivas.  
 

• E2622, E2740, se incluye la invitación a los proveedores a presentar sus ofertas y sus respectivas 
propuestas, con sus carátulas respectivas.  
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• E2486 y E2496, se incluye las cotizaciones, con sus carátulas respectivas. 
 

• E00996 E0997, E0998, E0999, E01000, E01001, E2432, E01415, E1681, E2417, se incluye las 
cotizaciones.  

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $1,083,338.46 (un millón 
ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos 46/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
De los puntos 1 y 2, se remitió padrón de proveedores actualizado correspondiente al ejercicio 
fiscal 2022, por lo que se acreditan las operaciones por un importe de $573,664.94 (quinientos 
setenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional), registradas con los 
proveedores y prestadores de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que se 
describen a continuación: 
 

Póliza 
RFC Importe $ 

Número Fecha Concepto 

E00655 03/05/2022 Pago de mantenimiento de vehículo asignado 
al área de obras y servicios públicos. 

RAGD7105074C2 1,930.00 

E01080 28/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios públicos. 

RAGD7105074C2 4,100.00 

E00989 10/06/2022 Pago de mantenimiento de camioneta de 
CONAFOR. 

RAGD7105074C2 8,300.00 

E01238 13/07/2022 Pago de 3 llantas para camioneta Tacoma 
asignada al área de turismo municipal. 

TRO820610PP3 20,511.21 

E01200 08/07/2022 Pago de llantas para vehículo en comodato a 
regidor de la demarcación 1. 

ROGJ780707G36 13,103.45 

E00963 09/06/2022 Pago de llantas para vehículo asignado a 
sindicatura municipal. 

GOLR530225LE0 27,586.21 

E02154 13/10/2022 Compra de llantas para vehículo asignado a 
seguridad pública. 

TRO820610PP3 19,000.00 

E00495 01/04/2022 Pago de combustible para diversas áreas del 
municipio de La Yesca. 

GOC9303301F4 17,241.38 

E00212 16/02/2022 Pago de combustible para actividades de 
presidencia. 

GOC9303301F4 13,534.48 

E02548 06/12/2022 Pago de combustible para diversas áreas del 
municipio de La Yesca. 

GOC9303301F4 17,586.21 

E02403 05/11/2022 Pago de combustible para diferentes áreas del 
Ayuntamiento. 

GOC9303301F4 24,224.14 

E02440 15/11/2022 Pago de combustible para diversas áreas del 
municipio de La Yesca. 

GOC9303301F4 16,034.48 

E02253 31/10/2022 Pago de combustible para diversas áreas del 
municipio de La Yesca. 

GOC9303301F4 18,103.45 

E01329 29/07/2022 Pago de combustible para diversas áreas del 
municipio de La Yesca. 

GOC9303301F4 15,172.41 

E00204 15/02/2022 Pago de combustible para actividades de 
presidencia s/f mira 479. 

GOC9303301F4 17,241.38 

E01222 12/07/2022 Pago de material de oficina para delegaciones 
municipales. 

AAFK930303QP8 18,894.66 

E00800 30/05/2022 Pago de material para remodelación de nuevas 
oficinas auxiliares de La Yesca ubicadas en la 
ciudad de Tepic. 

MARJ920802QE0 16,487.93 

E02113 11/10/2022 Pago de renta de bodega en la ciudad de Tepic POOA720131U6A 17,241.38 
E01786 02/09/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares 

en la ciudad de Tepic. 
FIN131211188 25,000.00 

E02114 11/10/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares 
en la ciudad de Tepic. 

FIN131211188 25,000.00 

E02362 01/11/2022 Pago de arrendamiento de oficinas auxiliares FIN131211188 25,000.00 
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Póliza 
RFC Importe $ 

Número Fecha Concepto 

en la ciudad de Tepic. 
E00150 05/02/2022 Pago de asesoría legal para la elaboración del 

reglamento de entrega de recepción de la 
administración p del municipio de La Yesca 
Nayarit. 

RAIJ8409187A3 15,734.28 

E00164 09/02/2022 Pago de asesoría legal correspondiente al mes 
de enero del 2022 S/F DF8D. 

YNS2108276C8 17,000.00 

C00055 04/02/2022 Pago de mantenimiento a vehículo Ford f 150 
de presidencia S/F 2F87. 

RIGP780412Q12 15,000.00 

E00984 13/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios públicos. 

RAGD7105074C2 17,907.00 

E01079 28/06/2022 Pago de reparación y mantenimiento de 
vehículo del área de obras y servicios públicos. 

RAGD7105074C2 16,300.00 

E00663 04/05/2022 Pago de reparación de vehículo de seguridad 
pública. 

OAU021125H84 25,806.89 

E00757 23/05/2022 Pago de reparación de camioneta Nissan 
frontier. 

RAGD7105074C2 16,500.00 

E00391 18/03/2022 Pago de servicio de logística y distribución de 
personal en evento cultural en instalaciones de 
la feria Nayarit 2022. 

YCO210927N8A 25,000.00 

E00396 22/03/2022 Pago de elaboración, coordinación y 
distribución de alimentos para evento de 
degustación gastronómica en la feria Nayarit 
2022. 

YCO210927N8A 28,000.00 

E02552 06/12/2022 Compra de caucho para cancha de usos 
múltiples de la localidad de Puente de 
Camotlán. 

EIAI810105QF8 17,700.00 

E00038 13/01/2022 Pago de cantaritos para evento deportivo en la 
localidad de Puente de Camotlán. 

SAEJ951225KD3 17,424.00 

 
Del punto 3, se remitieron las tres cotizaciones correspondientes a las pólizas E02378, E02468, 
E02486, E02496, E02621, E02622 y E02740, por un importe de $509,673.52 (quinientos nueve mil 
seiscientos setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar el importe de $1,735,721.24 (un millón setecientos treinta y 
cinco mil setecientos veintiún pesos 24/100 moneda nacional), integrado de la manera siguiente: 
 
De los puntos 1 y 2, si bien se remitió el padrón de proveedores actualizado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2022, no se identificó registro de los proveedores y prestadores de servicios con 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) GAGO7908201K0, TAMG7701119M5 y A… M… S… (dado 
que no se anexaron los CFDI), por un importe de $46,310.36 (cuarenta y seis mil trescientos diez 
pesos 36/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3, las pólizas siguientes incumplen con lo estipulado en el artículo 106, párrafo tercero 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, dado 
que a las pólizas E00996, E00997, E00998, E00999, E01000 y E01001, E01415, E01681 y E02417, 
solo se anexaron dos cotizaciones, y a la póliza E02432, solo una; asimismo, respecto a las pólizas 
E00209, E00507, E00551, E00552, E00808, E01640, E01639, E02629, E01857, E01868, E01869, 
E02379, E02380, E02381, E01638, C00375, C00376 y E01564, el Ayuntamiento no remitió 
argumentos, documentos, ni comentarios que desvirtúen lo observado, por un importe de 
$1,689,410.88 (un millón seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos diez pesos 88/100 
moneda nacional). 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
De la revisión al Estado analítico del pasivo y al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2117 
denominada Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo», se detectó que se tienen 
registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2022, al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un importe de $426,829.75 (cuatrocientos 
veintiséis mil ochocientos veintinueve pesos 75/100 moneda nacional), sin considerar el mes de 
diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a lo siguiente: 
 

RETENCIONES DE PENDIENTES DE ENTERAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2022 Saldo Pendiente 
de Enterar al 31 
de Diciembre de 

2022 (1) + (2) 
Saldo Inicial $ Entero $ Saldo Final $ (1) Enteros $ Retención $ Saldo Final $ (2) 

2117-02-002   I.S.R. Retenido arrendamientos 
 37,822.15 3,214.00 34,608.15 0.00 0.00 0.00 34,608.15 
dic-21  3,214.00      
2117-02-003   I.S.R. Retenido a profesionistas 
 21,297.43   0.00 0.00 21,297.43 21,297.43 
2117-06-001   IVA Retenido a profesionistas 
 12,303.03   0.00 0.00 12,303.03 12,303.03 
2117-06-002   Retención de IVA arrendamientos  

6,880.55 3,428.00 3,452.55 0.00 0.00 0.00 3,452.55 
dic-21  3,428.00      
2117-17-002   Retención ISR Sueldos Y Salarios  

0.00 
  3,217,184.00 4,453,033.57 1,235,849.57  

Enero     304,473.81   
Febrero    303,922.00 332,171.20   
Marzo     293,240.36   
Abril     339,302.24   
Mayo    648,610.00 320,379.32   
Junio    315,005.00 324,335.59   
Julio    320,379.00 323,596.23   
Agosto    328,280.00 319,744.00   
Septiembre    319,563.00 337,008.48   
Octubre    656,252.00 355,172.89   
Noviembre     

320,884.02   
Diciembre    325,173.00 882,725.43   
Retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 353,124.14 
2117-17-003   ISR retención arrendamiento 

 0.00   2,076.00 2,520.05 444.05  
Enero     243.70   
Febrero    487.00 243.70   
Marzo     243.70   
Abril     243.70   
Mayo    243.00 220.75   
Junio    243.00 220.75   
Julio    220.00 220.75   
Agosto    221.00    
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2022 Saldo Pendiente 
de Enterar al 31 
de Diciembre de 

2022 (1) + (2) 
Saldo Inicial $ Entero $ Saldo Final $ (1) Enteros $ Retención $ Saldo Final $ (2) 

Septiembre    220.00 441.50   
Octubre    221.00    
Noviembre     220.75   
Diciembre    221.00 220.75   
Retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 223.30 
2117-17-004   IVA arrendamiento  

0.00 
  6,718.00 8,539.15 1,821.15 1,821.15 

Enero    0.00 2,079.60   
Febrero    2,339.00 2,079.60   
Marzo    0.00 2,079.60   
Abril    0.00 2,079.60   
Mayo    2,079.00 0.00   
Junio    2,079.00 0.00   
Octubre    221.00 220.75   
Total de retenciones pendientes de enterar al SAT sin considerar diciembre: 426,829.75 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023; oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, Estado Analítico del Pasivo y 
auxiliares contables.  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 1-A, párrafos antepenúltimo y 
penúltimo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 32-G, fracción I del Código Fiscal de la 
Federación; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, 
fracciones I, II, XXXII y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La 
Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 
2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 
18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 

 
En relación con el saldo mostrado en la cuenta contable «2117-17-002 ISR» Retención de ISR de 
sueldos y salarios, se remite el complemento del pago correspondiente al mes de octubre del 2022, 
el cual consiste en, transferencia(sic) acuse de recibido del SAT con línea de captura y cedula(sic) de 
conciliación de saldos, por un monto de $31,511.00. Además, se adjunta respecto a los meses de 
noviembre y diciembre del 2022, se anexa transferencia por un monto de $316,379.00 acuse de 
recibido del SAT con línea de captura. 
 
Respecto de la cuenta 2117-17-003, denominado ISR retención arrendamientos, remito 
transferencia, acuse de recibido del SAT con línea de captura y cedula(sic) de conciliación de saldos, 
por un monto de $269.00 
 
Respecto de la cuenta 2117-17-004, denominado, IVA arrendamiento, se remite transferencia por 
un importe de $2,914.00, además, acuse de recibido del SAT con línea de captura y cedula(sic) de 
conciliación de saldos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se remitió documentación que acredita el entero 
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de retenciones pendientes de enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un 
importe de $339,456.00 (trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 
00/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
De las cuentas contables 2117-17-002 y 2117-17-0003, se remitieron los recibos bancarios de pago 
de contribuciones, productos y aprovechamientos federales emitidos por la institución bancaria 
BBVA Bancomer, por un importe de $316,979.00 (trescientos dieciséis mil novecientos setenta y 
nueve pesos 00/100 moneda nacional) y $269.00 (doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 
moneda nacional), el acuse de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos 
federales que refleja el impuesto a cargo por un importe de $339,235.00 (trescientos treinta y 
nueve mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $221.00 (doscientos 
veintiún pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al mes de noviembre de 2022 y 
noviembre 2020, así como los auxiliares contables por el periodo del 01 de enero al 17 de 
noviembre de 2023, que detalla los registros contables en las pólizas E00208 y E00270, 
respectivamente. 
 
Quedando pendiente de solventar los enteros de las retenciones pendientes de enterar, por un 
importe de $87,373.75 (ochenta y siete mil trescientos setenta y tres pesos 75/100 moneda 
nacional), cabe mencionar que: 
 
Si bien es cierto que de la cuenta contable 2117-17-002, se remitió el recibo bancario de pago de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales emitido por la institución bancaria BBVA 
Bancomer por un importe de $31,511.00 (treinta y un mil quinientos once pesos 00/100 moneda 
nacional) y el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales de 
la declaración complementaria del mes de octubre de 2022, que refleja el impuesto a cargo por el 
mismo importe, no se remitió el registro que acredite contablemente dicho movimiento. 
 
De la misma manera, si bien de la cuenta contable 2117-17-004, se remitió el recibo bancario de 
pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales emitido por la institución 
bancaria BBVA Bancomer por un importe de $2,914.00 (dos mil novecientos catorce pesos 00/100 
moneda nacional) y el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales de la declaración complementaria del mes de febrero de 2022, que refleja el impuesto a 
cargo por un importe de $2,080.00 (dos mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), así como el 
auxiliar contable por el periodo del 01 de enero al 17 de noviembre de 2023, dicho auxiliar no 
refleja el registro contable del movimiento mencionado con anterioridad. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
De la revisión al Estado analítico del pasivo y a los auxiliares por cuentas de registro de las cuentas 
«2117-01-003 y 2117-17-001 denominadas Impuestos 12% U.A.N. e Impuesto UAN 15%», se 
detectó que el Ayuntamiento tiene registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios 
anteriores y del ejercicio fiscal 2022, al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, por 
concepto del Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, por un importe de 
$68,113.37 (sesenta y ocho mil ciento trece pesos 37/100 moneda nacional), sin considerar el mes 
de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a la 
siguiente integración: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR A LA UAN 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2022 Saldo Pendiente 
de Enterar al 31 
de Diciembre de 

2022 Según 
Auxiliar (1) + (2) 

Saldo Inicial $ Entero $ Saldo Final $ (1) Enteros $ Retención $ Saldo Final $ (2) 

2117-01-003   Impuestos 12% U.A.N. 

 61,605.81 7,129.97 54,475.84 0.00 0.00 0.00 54,475.84 
dic-21  7,129.97      
2117-17-001   Impuesto UAN 15% 

 0.00   173,322.81 197,699.05 24,376.24  
Enero     12,305.26   
Febrero    12,305.26 25,366.21   
Marzo    25,366.21 19,747.39   
Abril    19,747.39 28,228.13   
Mayo     22,552.05   
Junio    50,401.99 16,223.90   
Julio    16,223.90 8,281.66   
Agosto    8,264.65 10,110.63   
Septiembre    10,110.63 12,765.89   
Octubre    12,765.87 10,382.48   
Noviembre    9,412.61 20,996.74   
Diciembre    8,724.30 10,738.71   
Retenciones sin considerar diciembre: 13,637.53 
Total de retenciones pendientes de enterar al Patronato sin considerar diciembre: 68,113.37 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, Estado Analítico del Pasivo y 
auxiliares contables. 

 
Cabe mencionar que de la revisión a la póliza E00877 del 30 de junio de 2022, correspondiente al 
entero del mes de mayo, se detectó que no se anexó el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) correspondiente al entero, por un importe de $22,552.05 (veintidós mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 05/100 moneda nacional). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 2 y 5, fracción I de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a 
la Universidad Autónoma de Nayarit; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Ingresos del municipio de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2022; 45, fracciones I, II y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública para el 
municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $22,552.05 (veintidós mil quinientos cincuenta y dos pesos 05/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 
de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de 
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febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 
31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 

 
En relación con el saldo mostrado en la cuenta contable «2117-17-001 Impuesto UAN 15%» Se 
remite póliza E01425 de fecha 06 de junio de 2023 con su documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: transferencia, solicitud, auxiliar contable del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022, auxiliar contable por el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2023, factura 
emitida por el Patronato UAN, XML y verificación; así como auxiliar contable del 1 de enero al 06 de 
junio de 2023. 
 
Lo anterior comprueba el pago del saldo mostrado al cierre del ejercicio fiscal 2022. 
 
Referente a la observación en la que asevera que derivado de la revisión a la póliza E00877 del 30 de 
junio de 2022, correspondiente al entero del mes de mayo, se detectó que no se anexó el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente al entero, por un importe de 
$22,552.05 (veintidós mil quinientos cincuenta y dos pesos 05/100 moneda nacional). 
 
Remito copia certificada de la factura con numero(sic) de serie y folio PAT 1284, incluyendo XM(sic) 
y verificación correspondiente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se remitió documentación que acredita el entero 
de retenciones pendientes correspondiente al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de 
Nayarit, por un importe de $12,918.64 (doce mil novecientos dieciocho pesos 64/100 moneda 
nacional), toda vez que se remite la póliza E01425 de fecha 06 de junio de 2023, anexando a esta 
el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con folio fiscal número 18A24F7C-E5FC-48C9-
9093-B3D227D6336F, emitido por el Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a 
la Universidad Autónoma de Nayarit; quedando pendiente de anexar documentación que acredite 
el entero de las retenciones por el concepto anteriormente mencionado, por un importe de 
$55,194.73 (cincuenta y cinco mil ciento noventa y cuatro pesos 73/100 moneda nacional). 
 
Cabe mencionar que se remitió póliza E00877 del 30 de junio de 2022, anexando a la misma el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con folio fiscal número D4DB54CA-637A-403E-
8477-876A0CBBB93F, correspondiente al entero del mes de mayo del ejercicio fiscal 2022, por lo 
que se comprueba el importe a resarcir por $22,552.05 (veintidós mil quinientos cincuenta y dos 
pesos 05/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.22.MA.19 
De la revisión al Estado analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de las cuentas 
«2117 denominada Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo», se detectó que se 
tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 
2022, correspondientes a la parte proporcional a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN), por concepto de «Servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública», por un 
importe de $31,438.69 (treinta y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 69/100 moneda 
nacional), mismos que se reflejan en la siguiente tabla: 

 
RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT (ASEN) 

Cuenta/Mes Saldo Inicial Enteros $ Retención $ Saldo Final $ (2) 

2117-01-014 RETENC 2.5 MILLAR OFS EDO NAY OBRAS 2013 

 9,260.76 0.00 0.00 9,260.76 
2117-01-018 RETENC 2.5 MILLAR OF S EDO NAY OBRAS 2014 

 1,274.19 0.00 0.00 1,274.19 
2117-16-001 2.5 AL MILLAR ASEN 

 55,096.54 54,171.91 5,497.81 6,422.44 
Enero   3,828.84  
Febrero  23,982.38   
Marzo  30,189.53 1,668.97  
2117-17-006 RETENCION 2.5 AL MILLAR ASEN 2022  

0.00 53,037.66 67,518.96 14,481.30 
Junio   43,384.52  
Julio   12,650.85  
Agosto  35,177.15 914.45  
Septiembre  17,860.51 5,029.23  
Octubre   5,539.91  
Retenciones pendiente de enterar a la ASEN:   31,438.69 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, Estado Analítico del Pasivo y 
auxiliares contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 117, 
fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV 
del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece 
como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 
2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 
17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 
2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
 
 



Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

75 de 177 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.22.MA.19 
Del análisis a las cuentas contables «2117-02-001, 2117-17-002 y 2117-17-003 denominadas ISR 
retención a trabajadores, ISR sueldos y salarios e ISR Retención arrendamiento», así como a las 
Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuestos Federales, se detectó que en el ejercicio 
fiscal 2022 se pagaron actualizaciones y recargos por la presentación extemporánea de las 
obligaciones fiscales, por un importe de $50,769.00 (cincuenta mil setecientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
MULTAS POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 
Póliza Importes $ 

Tipo de Declaración Periodo de Declaración 
Número Fecha Actualizaciones Recargos Pagado 

E00147 04/02/2022 0.00 4,564.00 4,564.00 Complementaria diciembre 2021 
E00673 06/05/2022 3,288.00 4,931.00 8,219.00 Normal febrero 2022 
E00848 30/05/2022 0.00 4,652.00 4,652.00 Normal marzo 2022 
E00928 04/06/2022 0.00 4,631.00 4,631.00 Complementaria abril 2022 
E01371 08/07/2022 0.00 4,710.00 4,710.00 Normal mayo 2022 
E01492 05/08/2022 0.00 4,826.00 4,826.00 Normal junio 2022 
E02062 07/09/2022 0.00 4,698.00 4,698.00 Normal julio 2022 
E02288 04/10/2022 0.00 4,752.00 4,752.00 Normal agosto 2022 
E02299 19/10/2022 0.00 4,895.00 4,895.00 Normal septiembre 2022 
E02746 01/12/2022 0.00 4,780.00 4,780.00 Normal octubre 2022 
E00799 30/05/2022 1.00 7.00 8.00 Normal marzo 2022 
E00929 04/06/2022 0.00 7.00 7.00 Complementaria abril 2022 
E01370 08/07/2022 0.00 6.00 6.00 Normal mayo 2022 
E01662 05/08/2022 0.00 6.00 6.00 Normal junio 2022 
E01837 07/09/2022 0.00 6.00 6.00 Normal julio 2022 
E02198 19/10/2022 0.00 3.00 3.00 Normal septiembre 2022 
E02518 01/12/2022 0.00 6.00 6.00 Normal octubre 2022 
Total 50,769.00   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023; oficio de respuesta número MYN/PM-489/2023 y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y 81, fracción I del 
Código Fiscal de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones II, III, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública para el 
municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $50,769.00 (cincuenta mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 
2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 
18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
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El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 5.AF.22.MA.19 
Del análisis a las cuentas del pasivo, y de la información solicitada; se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2022, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, 
comprometiendo el recurso de los siguientes ejercicios fiscales, como se detalla a continuación: 
 
1. Adeudos de ejercicios anteriores por un importe de $5,916,675.44 (cinco millones novecientos 

dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 44/100 moneda nacional), registrados en las 
siguientes cuentas contables que no tuvieron movimiento en el ejercicio. 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

2111-1-11301 6,801.80 
2111-1-11306 721.87 
2112-1-000178 812.00 
2112-1-000229 25,400.00 
2112-1-000289 9,753.00 
2112-1-000407 12,000.00 
2112-1-000468 21,991.00 
2112-1-000520 8,819.48 
2112-101-002 60,900.00 
2112-101-003 6,377.68 
2112-101-004 14,953.50 
2112-101-005 693.00 
2112-101-006 4,234.16 
2112-101-007 5,553.00 
2112-101-009 907.83 
2112-101-010 5,220.00 
2112-101-011 1,354.97 
2112-101-012 13,045.26 
2112-101-013 13,050.03 
2112-102-002 9,385.76 
2112-102-003 17,248.98 
2112-102-004 6,980.00 
2112-102-005 411,278.70 
2112-102-006 16,434.62 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

2112-102-007 10,615.15 
2112-102-008 1,188,863.03 
2112-102-009 18,023.29 
2112-102-010 402,982.86 
2112-102-011 155,168.12 
2112-102-012 597,215.61 
2112-102-013 794,880.83 
2112-102-014 46,695.00 
2112-102-015 56.21 
2112-102-017 77.56 
2112-102-022 70.00 
2112-102-029 16,000.00 
2112-102-30 43,037.02 
2112-102-45 40,356.34 
2112-102-55 107,649.40 
2112-102-74 11,800.00 
2112-102-75 34,591.42 
2112-102-83 12,760.00 
2112-102-85 58,255.20 
2112-102-87 12,000.00 
2112-102-90 7,540.00 
2112-102-91 60.00 
2112-1-BUMG911108FK8 100,790.54 
2112-1-CCA900907G77 19,821.38 
2112-1-LOVR710210AC6 75,284.00 
2112-1-RIAC630326CF8 138,911.00 
2112-1-VEZE76061767A 3,575.00 
2112-2-000011 8,565.44 
2112-2-000034 10,351.12 
2112-2-000289 3,049.44 
2112-2-000468 17,098.40 
2113-000186 499.99 
2113-000544 18,000.20 
2113-BAHE780422R98 4,488.93 
2115-41405 200,799.96 
2117-01-002 10,665.42 
2117-01-004 42,243.28 
2117-01-005 27,520.96 
2117-01-006 6,317.97 
2117-01-007 10,299.28 
2117-01-008 2,059.88 
2117-01-009 453.54 
2117-01-010 32,343.77 
2117-01-011 16,092.51 
2117-01-012 37,469.67 
2117-01-013 110,012.01 
2117-01-014 9,260.76 
2117-01-016 42,117.05 
2117-01-017 36,207.19 
2117-01-018 1,274.19 
2117-01-019 588.00 
2117-01-020 13,569.98 
2117-01-021 16,549.00 
2117-02-003 21,297.43 
2117-02-004 15,233.22 
2117-03-001 21,950.74 
2117-03-002 43,998.05 
2117-03-003 7,624.25 
2117-03-004 9,935.95 
2117-03-005 22,024.63 
2117-03-006 1,632.77 
2117-03-007 6,847.63 
2117-04-001 21,327.09 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

2117-04-002 39,762.40 
2117-04-003 10,837.70 
2117-04-004 12,145.64 
2117-04-005 74,247.67 
2117-04-006 55,061.48 
2117-04-007 29,084.10 
2117-04-008 68,930.83 
2117-04-009 19,145.19 
2117-05-001 27,330.44 
2117-08-001 857.49 
2117-08-002 87,835.38 
2117-08-003 33,550.25 
2117-09-001 16.00 
2117-09-003 16.00 
2117-11-002 2,071.25 
2119-7700-002 4,621.10 
2119-7700-003 5,831.92 
2121-01-02 2,000.00 
2121-01-03 2,886.60 
2121-01-05 1,666.66 
2121-01-06 1,500.00 
2121-01-07 4,200.00 
2121-01-09 12.04 
2121-03-001 12,300.00 
Total 5,916,675.44 

FUENTE: Oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de 
respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de solicitud de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023 y 
oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023 y Estado 
Analítico del Pasivo. 

 
2. Adeudos por un importe de $81,452.14 (ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 

14/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que iniciaron el 
ejercicio fiscal 2022 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio.  

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO 

Cuenta Contable 
Saldo de Ejercicios 
Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio Saldo al 31 de 
Diciembre $ Disminuciones $ Aumentos $ 

2112-2-000044 18,004.60 3,100.00 0.00 14,904.60 
2112-2-000434 3,909.20 0.00 1,740.00 5,649.20 
2117-01-003 61,605.81 7,129.97 0.00 54,475.84 
2117-07-001 954.75 0.00 96.79 1,051.54 
2117-16-002 48,997.45 49,842.40 3,828.84 2,983.89 
2117-16-003 39,197.96 39,873.96 3,063.07 2,387.07 
Total 81,452.14 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, 
oficio de solicitud de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023 y oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/186/2023 y Estado Analítico del Pasivo. 

 
3. A la fecha de ejecución de la auditoría, se tienen adeudos originados en el ejercicio fiscal 2022, 

por un importe de $82,769.28 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y nueve pesos 28/100 
moneda nacional), por lo que se compromete el recurso de los siguientes ejercicios fiscales, 
como se muestra a continuación: 

 
ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

Cuenta Contable Movimientos del Ejercicio Saldo al 31 de Importe Pagado Adeudos a la Fecha 
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Disminuciones $ Aumentos $ 
Diciembre $ en el Ejercicio 

2023 $ 
de Ejecución de 
Auditoría $ 

2111-1-11307 55.70 131.53 75.83 0.00 75.83 
2111-3-13402 801,463.22 807,069.22 5,606.00 0.00 5,606.00 
2112-1-000240 0.00 20,297.80 20,297.80 3,183.97 17,113.83 
2112-101-032 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00 11,600.00 
2112-102-032 0.00 376,110.00 376,110.00 360,997.00 15,113.00 
2112-102-033 0.00 6,396.00 6,396.00 0.00 6,396.00 
2112-102-034 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 
2117-17-004 6,718.00 8,539.15 1,821.15 0.00 1,821.15 
2117-17-005 0.00 3,289.00 3,289.00 0.00 3,289.00 
2119-7800-001 0.00 754.47 754.47 0.00 754.47 
2119-7801-001 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 
2119-7801-004 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 
Total 82,769.28 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de 
solicitud de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023 y oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023 y Estado 
Analítico del Pasivo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV y 47, fracciones III, XVI, XXII y XXXI del 
Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; 
directora de contabilidad del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal 
de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; 
tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de 
contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis al Estado Analítico del Activo, a la cuenta contable «1112 denominada 
Bancos/tesorería», a las conciliaciones y estados de cuentas bancarios, así como a los auxiliares 
por cuenta de registro remitidos por el Ayuntamiento, se detectaron las siguientes irregularidades: 
 
1. De las cuentas contables «1112-01-162, 1112-01-163, 1112-01-164 y 1112-01-168 

denominadas Ingresos propios 2022 (…511), Gasto corriente 2022 (…7771), Nomina 2022 
(6449) y Provisión aguinaldos (…4806)», respectivamente, se detectaron diferencias entre los 
importes conciliados y los importes registrados en los auxiliares contables, tal y como se 
detalla a continuación: 

 
DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO CONCILIADO Y LOS REGISTROS CONTABLES 

Cuenta/Mes 
Saldo Edo. 
de Cuenta 
($) 

Conciliación bancaria Saldo Final 
Auxiliar 
Contable $ 
(2) 

Diferencia 
$ (1) - (2) 

Saldo 
S/Libros 
Inicial $ 

(+) 
Depósitos 

(+) 
Intereses 
Ganados 

(-) Cheques 
Expedidos 

(-) 
Comisiones 

Saldo 
S/Libros $ 
(1) 

1112-01-
163 

                  

Febrero 3,389,767.52 2,067,339.12 6,107,562.29 1.44 4,814,997.29 138.04 3,359,767.52 3,339,767.52 20,000.00 
1112-01-
164 

         

Noviembre 400,452.21 -58,493.40 2,428,102.57 0.20 1,892,137.80 354.96 477,116.61 367,578.61 109,538.00 
1112-01-
168 

         

Marzo 1,663,964.35 0.00 1,242,029.00 0.00 0.00 0.00 1,242,029.00 1,663,964.35 -421,935.35 
1112-01-
162 

         

Abril 535,979.71 289,340.88 147,101.23 115.60 54,666.21 0.00 381,891.50 535,979.71 -154,088.21 
1112-01-
168 

         

Abril 4,434,578.37 0.00 1,242,029.00 0.00 0.00 0.00 1,242,029.00 4,434,578.37 
-
3,192,549.37 

Total 
-
3,639,034.93 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023, auxiliares contables, conciliaciones y estados de cuenta 
bancarios. 

 
2. Se detectaron cuentas bancarias registradas en las siguientes cuentas contables que muestran 

un saldo al 31 de diciembre de 2022, de importes provenientes de ejercicios anteriores sin 
movimiento, de los que no fue posible acreditarlos como saldos reales, debido a que no se 
remitieron los estados de cuenta que acrediten la veracidad del saldo registrado. 

 
CUENTAS CONTABLES CON SALDOS DE EJERICICIOS ANTERIORES 

Auxiliar de Cuentas 
Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

1112-01-022 21,600.00 
1112-01-102 170,200.46 
1112-04-001 5,795.00 
Total 197,595.46 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-
04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de 
respuesta MYN/DCyDA/186/2023 y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV y 47, fracción XXVII del Reglamento de la Administración 
Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: 
tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 
1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera 
municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de 
noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis a la cuenta contable «1123 denominada Deudores diversos por cobrar a corto plazo», 
se detectó un saldo de ejercicios anteriores, por un importe de $1,437,656.99 (un millón 
cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 99/100 moneda nacional), 
registrado en las siguientes cuentas contables que no tuvieron movimiento en el ejercicio fiscal 
2022. 
 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 
2022 $ 

1123-01-078 2,674.89 
1123-01-079 1,869.81 
1123-01-086 1,500.00 
1123-01-100 1,600.00 
1123-01-104 9,000.00 
1123-01-107 1,000.00 
1123-01-148 6,000.00 
1123-01-151 53,353.20 
1123-01-155 500.00 
1123-01-160 11,010.44 
1123-01-162 3,000.00 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 
2022 $ 

1123-01-164 62,000.00 
1123-01-166 1,000.00 
1123-01-168 4,568.29 
1123-01-171 43,000.00 
1123-01-199 2,700.00 
1123-01-204 3,000.00 
1123-02-001 1,001.44 
1123-02-005 100,000.00 
1123-02-013 3,500.00 
1123-02-014 1,745.70 
1123-02-015 7,335.00 
1123-02-018 1,160.00 
1123-02-022 30,000.00 
1123-02-026 107,800.00 
1123-02-027 4,000.00 
1123-02-028 20,000.00 
1123-02-031 7,000.00 
1123-02-032 10,000.00 
1123-02-034 80,000.00 
1123-02-036 4,000.00 
1123-02-044 8,000.00 
1123-02-045 4,312.00 
1123-02-047 4,988.00 
1123-02-048 15,000.00 
1123-02-049 21,000.00 
1123-02-050 2,000.00 
1123-02-051 3,000.00 
1123-02-055 100,000.00 
1123-02-057 580.00 
1123-02-058 1,177.40 
1123-03-004 10,000.00 
1123-03-019 3,900.00 
1123-03-026 93,158.14 
1123-03-029 35,510.71 
1123-03-031 56,000.00 
1123-03-035 5,575.33 
1123-03-039 32,004.20 
1123-03-041 5,200.00 
1123-03-066 70,000.00 
1123-03-069 3,000.00 
1123-03-075 7,296.50 
1123-03-077 56,507.74 
1123-03-082 35,074.34 
1123-03-088 71,100.00 
1123-03-090 16,200.50 
1123-03-094 5,168.61 
1123-03-095 12,716.00 
1123-03-096 8,692.97 
1123-03-097 4,684.23 
1123-03-098 11,491.84 
1123-03-103 8,100.00 
1123-03-104 46,500.00 
1123-03-105 106.00 
1123-03-108 15,599.71 
1123-03-109 1,294.00 
1123-03-111 10,400.00 
1123-03-116 54,000.00 
1123-03-119 13,000.00 
Total 1,437,656.99 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-
04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, 
oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023, Estado 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 
2022 $ 

Analítico del Activo y auxiliares contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II XI, XXII y XXXIV del Reglamento de la 
Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo 
municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre 
de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
De la revisión al Estado Analítico del Activo, a la cuenta contable «1123 denominada Deudores 
diversos por cobrar a corto plazo», así como de las pólizas con su documentación anexa; se 
detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría no se comprobaron o recuperaron los adeudos 
registrados en las siguientes cuentas contables, por un importe de $67,466.44 (sesenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 44/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Deudores que, aun teniendo un saldo de ejercicios anteriores, registraron movimientos, 

quedando pendiente de recuperar otorgamientos del ejercicio fiscal 2022, un importe de 
$63,665.34 (sesenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional). 

 
OTORGAMIENTOS CON SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO NO RECUPERADOS EN SU TOTALIDAD 

Cuenta Póliza Saldo de Movimientos del Ejercicio 2022 Saldo al 31 de 
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Contable 
Número Fecha 

Ejercicios 
Anteriores $ 

Otorgamientos $ Comprobaciones $ 
Diciembre de 
2022 $ 

1123-03-126   2,490.70 80,582.05 19,407.41 63,665.34 
 C00046 05/01/2022 

 
1,500.00  

 

 E00677 07/05/2022 
 

8,700.00  
 

 E00685 10/05/2022 
 

2,640.00  
 

 E01218 11/07/2022 
 

2,120.00  
 

 E01316 27/07/2022 
 

2,000.00  
 

 E01894 14/09/2022 
 

14,000.00  
 

 E01895 14/09/2022 
 

7,000.00  
 

 E02413 06/11/2022 
 

13,000.00  
 

 C00494 07/11/2022 
 

9,234.64   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023, Estado Analítico del Activo auxiliares y pólizas 
contables.  

 
De las erogaciones registradas en las pólizas E00677 y E01218, no se realizó el registro contable 
correspondiente que disminuya el saldo de la cuenta plasmada en el cuadro anterior; asimismo, de 
la revisión a la póliza E01218, se detectó que no se anexó la documentación comprobatoria y 
justificativa que lo acredite como un gasto institucional. 
 
2. Deudores que, aun teniendo un saldo de ejercicios anteriores, registraron movimientos y que 

a la fecha de ejecución de auditoría registran un saldo pendiente de recuperar, por un importe 
de $1,010.00 (mil diez pesos 00/100 moneda nacional). 

 
OTORGAMIENTOS CON SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE A LA FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA NO SE 
RECUPERARON EN SU TOTALIDAD 

Cuenta 
Contable 

Póliza 
Saldo de 
Ejercicios 
Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 31 
de Diciembre 
de 2022 $ 

Importe 
Recuperado 
en el 
Ejercicio 
2023 $ 

Adeudos al 
27 de Junio 
de 2023 $ 

Número Fecha 
Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones 
$ 

1123-03-
127 

  475.00 22,386.77 15,966.61 6,895.16 5,885.16 1,010.00 

 E00132 01/02/2022 
 

2,000.00  
   

 E00277 03/02/2022 
 

2,500.00  
   

 E00534 08/04/2022 
 

170.00  
   

 E01135 05/07/2022 
 

1,240.00  
   

 E02681 22/12/2022 
 

1,010.00     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023, Estado Analítico del Activo y auxiliares y pólizas 
contables. 

 
Cabe mencionar que de la póliza E00277, solo se remitió la carátula emitida por el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), por lo que no se 
acredita como una erogación institucional. 
 
3. Adeudos originados en el ejercicio fiscal 2022 y que a la fecha de ejecución de la auditoría se 

encuentran pendientes de comprobar o recuperar por un importe de $2,791.10 (dos mil 
setecientos noventa y un pesos 10/100 moneda nacional), registrados en las siguientes 
cuentas contables: 

 
OTORGAMIENTOS GENERADOS EN EL EJERCICIO NO COMPROBADOS O RECUPERADOS 

Cuenta Contable 

Póliza Saldo de 
Ejercicios 
Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2022 Saldo al 31 de 
Diciembre de 
2022 $ 

Número Fecha 
Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones 
$ 

1123-02-070   0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 
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Cuenta Contable 
Póliza Saldo de 

Ejercicios 
Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2022 Saldo al 31 de 
Diciembre de 
2022 $ 

Número Fecha 
Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones 
$ 

 E02093 01/10/2022  1,600.00   
1123-03-144   0.00 1,321.16 130.06 1,191.10 
 E00764 24/05/2022  200.00   
 E02340 29/11/2022  651.10   
 E02342 29/11/2022  170.00   
 E02531 01/12/2022  170.00   
Total 2,791.10 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023, Estado Analítico del Activo, auxiliares y pólizas.  

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 17, 35, 42, párrafo 
primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y 
XXXIV y 47, fracciones III, XVIII y XXIII del Reglamento de la Administración Pública para el 
municipio de La Yesca, Nayarit; 9 del Reglamento para la Comprobación de Gastos de Pasajes y 
Viáticos de los Funcionarios Públicos del Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $67,466.44 (sesenta y siete mil cuatrocientos 
sesenta y seis pesos 44/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 
1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera 
municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de 
noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
De la revisión al Estado analítico del activo, a la cuenta contable número «1111 denominada 
Efectivo» y de la documentación e información solicitada, se detectó que si bien se anexó la 
incobrabilidad del saldo de ejercicios anteriores registrada al 31 de diciembre de 2022 en la cuenta 
contable número «1111-01-05 denominada H… F… H… S…», no se remitió evidencia de las 
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gestiones para la depuración del mismo, por un importe de $5,078.00 (cinco mil setenta y ocho 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
OTORGAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES NO RECUPERADO 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre $ 

1111-01 Fondo Revolvente 
1111-01-05 5,078.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, 
oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, Estado Analítico del Activo 
y auxiliar contable. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, 
fracciones I, II, XI, XXII y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La 
Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 
2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 
18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis al Estado analítico del activo y a las cuentas contables «1131 y 1134 denominadas 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo y Anticipo 
a contratistas por obras públicas a corto plazo» respectivamente, se detectó un saldo de ejercicios 
anteriores por un importe de $6,094,214.99 (seis millones noventa y cuatro mil doscientos catorce 
pesos 99/100 moneda nacional), registrado en las siguientes cuentas contables que no tuvieron 
movimiento en el ejercicio fiscal 2022. 
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SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN 
MOVIMIENTO DE AMORTIZACIÓN 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 
2022 $ 

1131-01-003 109.26 
1131-01-006 50,000.00 
1131-02-004 706,247.12 
1131-02-005 267.00 
1131-02-008 50,413.20 
1131-02-011 10,000.00 
1134-02-009 299,553.83 
1134-02-020 1,690.95 
1134-02-021 2,520.00 
1134-02-033 4,981.84 
1134-02-034 513,300.00 
1134-02-039 1,527,016.11 
1134-02-044 427,041.34 
1134-02-046 412,814.04 
1134-02-047 219,181.31 
1134-02-058 295,302.27 
1134-02-059 36,275.93 
1134-02-070 1,445,340.79 
1134-02-80 92,160.00 
Total 6,094,214.99 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-
04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, Estado 
Analítico del Activo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II, XI, XXII y XXXIV del Reglamento de la 
Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo 
municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre 
de 2022; tesorero municipal de 18 del noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
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Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada respecto al capítulo «50000 denominado Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles», las siguientes pólizas no fueron remitidas, por lo que no se comprueba y no se 
justifica como institucional la erogación realizada por un importe de $20,532.00 (veinte mil 
quinientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 

 
PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

51503 E01809 06/09/2022 Pago de equipo de cómputo para el área de unidad jurídica 10,266.00 
51503 E02240 26/10/2022 Compra de computadora para el área de registro civil 10,266.00 

Total 20,532.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, MYN/PM-442/2023; oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-
A-03/2023, MYN/DCyDA/471/2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2022; 45, fracciones I, II, XI, XXI y XXXIV, 47, fracciones III, XXIII y XXXI y 48, fracciones VII, VIII y IX 
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $20,532.00 (veinte mil quinientos 
treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: 
tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 
18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control presupuestal del 18 de febrero de 2022 al 31 
de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe 
la necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, resguardo, evidencia 
fotográfica y caratula de la póliza E01809. 

 

• Se remito oficio, requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se describe 
la necesidad de adquirir los bienes, factura electrónica, XML, verificación, resguardo, evidencia 
fotográfica y caratula de la póliza E02240. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se comprueba y justifica un importe de 
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$10,266.00 (diez mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que se 
remitió la póliza E01809, adjuntándose a esta el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 
con folio fiscal número 5C4888C5-14B5-4D79-9170-92E742451FBA, el cual una vez verificado en la 
página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentra vigente, asimismo, se anexó la 
requisición correspondiente por parte del área solicitante y se constató que el equipo de cómputo 
se encuentra registrado en el inventario de bienes muebles remitido por el Ayuntamiento, lo 
anterior por un importe de $10,266.00 (diez mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $10,266.00 (diez mil doscientos sesenta y seis 
pesos 00/100 moneda nacional), ya que si bien el Ayuntamiento argumentó que en relación a la 
póliza E02240 «Se remito oficio, requisición …, factura electrónica, XML, verificación, resguardo, 
evidencia fotográfica y caratula de la póliza…», dicha documentación no fue localizada 
físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
De la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e información solicitada respecto al 
capítulo «50000 denominado Bienes muebles, inmuebles e intangibles», se observa que de las 
adquisiciones de bienes muebles contabilizadas con las pólizas E01809 y E02240 de fechas 06 de 
septiembre y 26 de octubre de 2022, respectivamente, en virtud de que no fueron remitidas no 
fue posible identificar que los bienes cuenten con el resguardo correspondiente y se encuentren 
registrados en el inventario. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II y 27 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso D. Administración de Inventarios de Bienes 
Muebles e Inmuebles, sub incisos D.1 Bienes Muebles, D.1.1 Alta, Verificación y Registro de Bienes 
Muebles en el Inventario, párrafos penúltimo y último del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el 
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; 73, 
fracciones V y VI, 114, fracción XIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
secretario del ayuntamiento del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Secretario del ayuntamiento del H. XXXII Ayuntamiento constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio 
sin número de fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por lo anterior, puedo manifestar bajo protesta de decir verdad que, se desconoce el motivo o las 
causas que originaron a que la Tesorería del Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, no haya remitido 
originalmente las pólizas que se describen en la observación mencionada con anterioridad (E01809 
y E02240), toda vez que en ese departamento el cual tiene bajo su resguardo dicha información; en 
este sentido, y con fin de solventar la observación referida, se remiten las pólizas y los resguardos 
correspondientes en copias debidamente certificadas, con los cuales se desvirtúan la(sic) 
observaciones echas(sic) a mi persona, por lo que solicito sean consideradas para su verificación  

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que de la póliza E01809 y la documentación anexa a la 
misma, se pudo constatar que el equipo de cómputo adquirido se encuentra registrado en el 
inventario de bienes muebles remitido por el Ayuntamiento, y de la póliza E02240, si bien se 
argumentó que «…con fin de solventar la observación referida, se remiten las pólizas y los 
resguardos correspondientes en copias debidamente certificadas…», dicha documentación no fue 
localizada físicamente.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
De la revisión y análisis a las cuentas del activo y del pasivo, de los auxiliares contables y del 
seguimiento de ejercicios anteriores, se detectaron las siguientes irregularidades:  
 
1. Saldos de naturaleza contraria, lo cual origina que los estados financieros no reflejen su 

situación real, por un importe de $142,587.90 (ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta y 
siete pesos 90/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
1.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

1112-01-044 3,507.85 0.00 3,509.11 -1.26 
1112-01-046 14,066.15 0.00 14,070.32 -4.17 
1112-01-047 113,663.17 4.77 113,670.85 -2.91 
1112-01-050 17,556.72 0.00 17,558.36 -1.64 
1112-01-103 165,325.49 0.00 165,336.64 -11.15 
1112-01-104 206,163.30 0.00 206,213.96 -50.66 
1112-01-105 28,673.35 0.00 28,680.92 -7.57 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

1112-01-106 32,271.00 0.00 32,279.22 -8.22 
1112-01-108 11,852.84 0.00 11,855.92 -3.08 
1112-01-109 9,153.68 0.00 9,156.13 -2.45 
1112-01-111 17,121.17 0.00 17,125.67 -4.50 
1112-01-121 50,496.15 0.00 50,500.80 -4.65 
1112-01-150 0.00 109,522.94 109,705.22 -182.28 
1112-01-151 386,556.13 109,527.78 500,888.86 -4,804.95 
1112-02-002 -39,421.88 5,093,991.87 5,103,742.80 -49,172.81 
1123-01-085 -4,384.63 0.00 0.00 -4,384.63 
1123-01-201 -2,191.80 6,523.84 6,523.84 -2,191.80 
1123-01-203 0.00 16,275.00 18,000.00 -1,725.00 
1123-02-061 0.00 3,248.00 3,283.26 -35.26 
1123-03-117 -71.32 0.00 0.00 -71.32 
1123-03-120 -682.46 0.00 0.00 -682.46 
1123-03-122 -180.00 0.00 0.00 -180.00 
1123-03-131 -1,951.00 1,092.00 946.00 -1,805.00 
1134-02-075 -10,000.01 0.00 0.00 -10,000.01 
Total -75,337.78 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta 
MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, 
oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023, Estado Analítico del Activo y auxiliares 
contables. 

 
1.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

2111-1-11302 -4,619.44 27,792,610.75 27,783,713.47 -13,516.72 
2111-3-13203 -15,532.00 4,613,787.32 4,614,241.92 -15,077.40 
2112-1-000256 -1,620.00 0.00 0.00 -1,620.00 
2117-15-002 -36.00 0.00 0.00 -36.00 
2121-01-01 -37,000.00 0.00 0.00 -37,000.00 
Total -67,250.12 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-
489/2023, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/186/2023, Estado Analítico del Pasivo y auxiliares contables. 

 
2. Se detectó que, la siguiente póliza se contabilizó en una partida presupuestal distinta a la que 

corresponde, como se detalla a continuación: 
 
PÓLIZA CON ERROR DE REGISTRO 

Póliza 
Importe $ 

Cuenta/Partida 

Número Fecha Afectó Debió Afectar 

E00677 07/05/2022 8,700.00 1123-03-126 37101 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta 
MYN/PM-489/2023 y póliza contable. 

 
3. Se detectaron diferencias de saldos en las siguientes cuentas contables entre la base de datos 

del sistema contable utilizado y los auxiliares contables remitidos por el Ayuntamiento 
correspondientes al mismo periodo, tal y como se describen a continuación: 
 

DIFERENCIA DE SALDOS ENTRE SAACG.NET Y  
AUXILIARES REMITIDOS 

Cuenta Contable 
Saldos al 31 de Diciembre $ 

Según SAACG.Net Según Auxiliar Remitido 

2119-7801-004 12,000.00  
2112-101-032 11,600.00  
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Cuenta Contable 
Saldos al 31 de Diciembre $ 

Según SAACG.Net Según Auxiliar Remitido 

2112-1-000240 20,297.80 3,183.97 
Total 43,897.80 3,183.97 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio 
de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023, oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/186/2023, Estado Analítico del Pasivo y auxiliares contables. 

 
Cabe mencionar que si bien se remitió el auxiliar contable de la cuenta 2112-1-000240 
correspondiente al periodo del 01 de enero al 27 de junio de 2023, donde se liquida el saldo del 
auxiliar remitido por el Ayuntamiento por un importe de $3,183.97 (tres mil ciento ochenta y tres 
pesos 97/100 moneda nacional), dicho pago carece de veracidad toda vez que existe la diferencia 
anteriormente expuesta y plasmada en el cuadro que antecede. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 35, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene 
las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, 
incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, VI, IX, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
45, fracciones I, II y XXXIV y 47, fracción XXII del Reglamento de la Administración Pública para el 
municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal 
del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 1 de enero de 2022 
al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de 
febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 
31 de diciembre de 2022; directora de contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Del análisis al acta de cabildo número ORD/008/2021 correspondiente a la celebración de la 
octava sesión ordinaria del concejo municipal de La Yesca, Nayarit, de fecha 28 de diciembre de 
2021, donde se plasmó la aprobación del presupuesto de egresos para la municipalidad de La 
Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, del presupuesto de egresos publicado, así como al 
registro contable en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG.Net), se detectó una diferencia entre los importes aprobados en los capítulos que se 
detallan a continuación: 
 
DIFERENCIAS ENTRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU REGISTRO 

Partida Descripción 

Presupuesto $ 

Aprobado 
ORD/008/2021 
(1) 

Publicado 
P.O.E. 
(2) 

Registrado  
P00002 
(3) 

Diferencia 
(2-3) 

2000 Materiales y Suministros 6,310,850.93 6,310,850.93 7,150,515.24 -839,664.31 
3000 Servicios Generales 9,518,245.56 9,518,245.56 8,676,554.31 841,691.25 
 Total 2,026.94 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2023, oficio de respuesta MYN/PM-247/2023, 
acta de cabildo número ORD/008/2021, presupuesto publicado e información del SAACG.Net. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Postulado Básico 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la 
Información Financiera a Producir, numeral 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV y 47, fracción XXII del Reglamento de la Administración Pública 
para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 1 de 
enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
Del análisis a la documentación e información remitida relativa al presupuesto, a las pólizas 
presupuestales, al anexo 6 denominado: Modificaciones Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2022, a 
las Actas de Cabildo correspondientes a modificaciones presupuestales, se detectaron las 
siguientes irregularidades: 
 
1. De las ampliaciones y transferencias presupuestales registradas en las siguientes pólizas, se 

detectó que la fecha del registro en el sistema contable utilizado, fue previo a la fecha de 
aprobación correspondiente. 

 
PÓLIZAS PRESUPUESTALES CON FECHA DE REGISTRO ANTERIOR A SU APROBACIÓN 

Descripción 

Documento de Fecha 

Registro Aprobación 
Aprobación 

Registro en 
SAACG 

Diferencia de 
Días 

(1) (2) (1 vs. 2) 

Ampliación P00005 Primera sesión extraordinaria de cabildo 05/04/2022 31/03/2022 5 
Trasferencia P00006 Primera sesión extraordinaria de cabildo 05/04/2022 31/03/2022 5 
Trasferencia P00004 Primera sesión extraordinaria de cabildo 05/04/2022 31/03/2022 5 
Trasferencia P00059 Segunda sesión ordinaria de cabildo 25/07/2022 30/06/2022 25 
Trasferencia P00060 Segunda sesión ordinaria de cabildo 25/07/2022 30/06/2022 25 
Trasferencia P00061 Segunda sesión ordinaria de cabildo 25/07/2022 30/06/2022 25 
Trasferencia P00085 Primera sesión ordinaria de cabildo 18/10/2022 30/09/2022 18 
Trasferencia P00086 Primera sesión ordinaria de cabildo 18/10/2022 30/09/2022 18 
Ampliación P00098 Segunda sesión ordinaria de cabildo 15/12/2022 01/12/2022 14 
Trasferencia P00066 Segunda sesión ordinaria de cabildo 25/07/2022 01/07/2022 24 
Trasferencia P00122 Segunda sesión ordinaria de cabildo 15/12/2022 01/12/2022 14 
Trasferencia P00105 Segunda sesión ordinaria de cabildo 15/12/2022 01/12/2022 14 
Trasferencia P00099 Segunda sesión ordinaria de cabildo 15/12/2022 01/12/2022 14 
Trasferencia P00091 Segunda sesión ordinaria de cabildo 15/12/2022 01/10/2022 75 
Trasferencia P00083 Primera sesión ordinaria de cabildo 18/10/2022 22/09/2022 26 
Ampliación P00056 Segunda sesión ordinaria de cabildo 25/07/2022 30/06/2022 25 
Ampliación P00058 Segunda sesión ordinaria de cabildo 25/07/2022 30/06/2022 25 
Trasferencia P00084 Primera sesión ordinaria de cabildo 18/10/2022 30/09/2022 18 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2023, oficio de respuesta MYN/PM-247/2023, oficio de 
aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/113/2023, actas de cabildo y 
pólizas presupuestales. 

 
Además de la irregularidad que se describió en el cuadro anterior, en lo que respecta a la 
aprobación de las modificaciones presupuestales registradas en las pólizas P00098, P00066, 
P00122, P00105, P00099, P00091 y P00083, no se identificó de manera específica los importes 
aprobados, lo anterior por la cantidad de $43,951,895.69 (cuarenta y tres millones novecientos 
cincuenta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos 69/100 moneda nacional). 
 
2. De las siguientes pólizas, si bien el registro presupuestal en el sistema contable utilizado es 

posterior al de su aprobación, no se lograron identificar los importes que acrediten las 
modificaciones presupuestales realizadas, por un importe de $3,623,075.91 (tres millones 
seiscientos veintitrés mil setenta y cinco pesos 91/100 moneda nacional). 

 
PÓLIZAS PRESUPUESTALES SIN IDENTIFICAR EL IMPORTE APROBRADO  

Descripción 
Registro Documento de  Registro en 

SAACG $ Póliza Fecha Aprobación 

Ampliación P00088 30/09/2022 Primera sesión ordinaria de cabildo 788,000.00 
Transferencia P00051 24/05/2022 Segunda sesión ordinaria de cabildo 2,648,869.54 
Transferencia P00127 31/12/2022 Segunda sesión ordinaria de cabildo 186,206.37 
 Total 3,623,075.91 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2023, oficio de respuesta MYN/PM-247/2023, oficio de aclaración 
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Descripción 
Registro Documento de  Registro en 

SAACG $ Póliza Fecha Aprobación 

ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/113/2023, actas de cabildo y pólizas presupuestales. 

 
3. Se detectó que el importe registrado en las siguientes pólizas correspondiente a 

modificaciones presupuestales, no corresponde a las aprobaciones plasmadas en las actas de 
cabildo, por un importe $133,577.27 (ciento treinta y tres mil quinientos setenta y siete pesos 
27/100 moneda nacional). 

 
PÓLIZAS PRESUPUESTALES CON IMPORTE DE REGISTRO MAYOR AL IMPORTE APROBADO 

Descripción 

Documento de  Importes $ 

Registro Fecha Aprobación 
Aprobado 

Registro en 
SAACG.Net 

Diferencia 

(1) (2) (1-2) 

Ampliación P00056 30/06/2022 Segunda sesión ordinaria de cabildo. 67,589.53 68,010.63 -421.1 
Ampliación P00058 30/06/2022 Segunda sesión ordinaria de cabildo. 304,679.41 332,835.58 -28,156.17 
Trasferencia P00084 30/09/2022 Primera sesión ordinaria de cabildo. 3,022,800.00 3,127,800.00 -105,000.00 
 Total -133,577.27 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2023, oficio de respuesta MYN/PM-247/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/113/2023, actas de cabildo y pólizas presupuestales. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Postulado Básico 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la 
Información Financiera a Producir, numeral 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV y 202, párrafo segundo de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV, 47, fracción XXII y 48, fracción I del 
Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 
2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de 
contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control presupuestal 
del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de 
La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19 
Respecto de los oficios MYN/PM-247/2023, MYN/DCyDA/113/2023, MYN/PM-397/2023, 
MYN/PM-442/2022, MYN/DCyDA/141/2023, MYN/DCyDA/146/2023, MYN/DCyDA/147/2023, 
MYN/DCyDA/471/2023, MYN/PM-489/2023, MYN/DCyDA/186/2023, fechados los días 22 de 
marzo; 04, 17, 25 y 30 de mayo; 01, 09, 15 y 28 de junio de 2023, respectivamente, y de la 
recepción de la documentación e información solicitada durante la ejecución de la auditoría, se 
advierte que los requerimientos de información y documentación fueron proporcionados por el 
Ayuntamiento de manera parcial, toda vez que no remitió lo siguiente: 
 
1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2023 de fecha 06 de marzo 

de 2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2023 de fecha 24 de abril de 
2023: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No/Parcial) 

12. Elabore y envíe el anexo 12 denominado 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN CELEBRADOS DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

No Argumentan que dicha información se enviará en 
alcance. Se pide información mediante OCD-A-01 y no 
la remiten.  

37. Copia certificada del programa anual de adquisiciones 
aprobado para el ejercicio fiscal 2022.  

No Argumentan que dicha información se enviará en 
alcance. Se pide información mediante OCD-A-01 y no 
la remiten.  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-01/2023, oficio de respuesta MYN/PM-247/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-01/2023 y oficio de respuesta MYN/DCyDA/113/2023. 

 
2. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023 de fecha 02 de mayo 

de 2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2023 de fecha 19 de mayo 
de 2023: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No/Parcial) 

20. Original de los contratos celebrados con los 
proveedores que amparen los pagos efectuados 
mediante las pólizas registradas en el punto anterior. 

No El Ayuntamiento argumenta que "… una vez revisados de 
manera exhaustiva los archivos de la Tesorería Municipal no 
se encontraron los contratos solicitados.  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/141/2023 y oficio de respuesta MYN/DCYDA/147/2023. 

 
3. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023 de fecha 7 de mayo de 

2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023 de fecha 5 de junio de 
2023: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No/Parcial) 

13. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 
póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan).  

Parcial Si bien se argumentó en oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/471/2023 que las siguientes pólizas fueron 
remitidas, estas no fueron localizadas físicamente. 

Póliza Fecha  
E01621 31/08/2022  
C00126 18/03/2022  
E01918 20/09/2022  
E01658 05/08/2022  
E02070 30/09/2022  

15. Original de los contratos por concepto de Reparación 
y mantenimiento de equipo de transporte, de los 

Parcial En oficio de aclaración OCD-A-03 se aclaró que, si bien el 
Ayuntamiento argumentó que el contrato celebrado con 
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Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No/Parcial) 

siguientes prestadores de servicios, vigente durante el 
ejercicio fiscal 2022, anexando evidencia documental de 
los trabajos realizados, correspondientes a las pólizas 
señaladas en la tabla y solicitadas en el numeral 13. 

Medios Electrónicos Y Marketing Enfoque S.A. DE C.V., 
había sido remitido, dicho contrato no fue localizado 
físicamente. 

16. Original de los contratos por concepto de Asesorías 
asociadas a convenios, tratados o acuerdos, Impresiones 
de doctos. oficiales para la prestación de ser. púb., 
identificación, formatos administrativos y fiscales, … y 
Subcontratación de servicios con terceros, de los 
siguientes prestadores de servicios, vigentes durante el 
ejercicio fiscal 2022, anexando evidencia documental de 
los trabajos realizados, informes o los entregables, 
asimismo remita las constancias de situación fiscal 
emitidas por el SAT, correspondientes a las pólizas 
señaladas en la tabla y solicitadas en el numeral 13.  

No Si bien se argumentó en oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/471/2023 que los contratos celebrados 
con los siguientes prestadores de servicios fueron 
remitidos, estos no fueron localizadas físicamente. 

Partida Prestador de Servicios 

33101 J… E… R… I… 
33101 Ya No Somos Cuadrados Sc 
33901 J… E… G… N… 

33901 Yj Consultoría S.C. 

18. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 
póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). 

Parcial Si bien se argumentó en oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/471/2023 que la póliza E01731 fue 
remitida, esta no fue localizada físicamente. 

19. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 
póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). 

Parcial Si bien se argumentó mediante oficios MYN/PM-
442/2023 y MYN/DCyDA/471/2023, que las pólizas 
E02240 y E01809, fueron remitidas, estas no fueron 
localizadas físicamente. 

FUENTE: Oficio de solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023, oficios de respuesta MYN/PM-442/2023 y 
MYN/DCyDA/146/2023, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023 y oficio de respuesta MYN/DCyDA/471/2023. 

 
4. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023 de fecha 01 de junio 

de 2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023 de fecha 22 de junio de 
2023: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No/Parcial) 

5. Remita en original los estados de cuenta del mes de 
diciembre de 2022 de las cuentas bancarias contabilizadas en las 
siguientes cuentas y remita impresión de los auxiliares por 
cuentas de registro, emitidos por el sistema de contabilidad 
gubernamental utilizado, del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2022. Adicional a lo anterior, informe el motivo del saldo de 
ejercicios anteriores de las cuentas que no reflejaron 
movimientos en el ejercicio. 

Parcial Se menciona en oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/186/2023 que se solicitará a la 
institución bancaria los estados de cuenta 
correspondientes. No se remite auxiliar, ni se 
informa el motivo del saldo de ejercicios anteriores 
correspondiente a esta cuenta.  

Cuenta Contable Concepto   
1112-01-022 Banorte 006960515271 No  
1112-01-102 Interacciones FORTAMUN 2016 No  
1112-04-001 Ide Recaudadp No  

7. De las siguientes cuentas informe el motivo por el que no se 
recuperó al 31 de diciembre de 2022, el saldo generado en el 
ejercicio; si ya fue recuperado el recurso a la fecha en que se 
ejecuta la auditoría, remita en original la póliza con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como del 
auxiliar por cuentas de registro que lo acredite. 

Parcial 

 
Cuenta contable Concepto   

1123-03-126 H… A… R… Parcial No se remitió la póliza con su documentación 
justificativa y comprobatoria donde se hizo el 
registro contable de la recuperación del importe 
señalado en el auxiliar remitido.  

1123-03-144 H… F… P… C… Parcial Menciona que ya fue recuperado el saldo en su 
totalidad, pero, no se anexa comprobante de 
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No/Parcial) 

depósito ni póliza que lo acredite. En caso de que el 
saldo no haya sido recuperado no se informa el 
motivo por el que no se recuperó al 31 de diciembre 
del 2022 el saldo generado en el ejercicio.  

15.Confirme si el saldo al 31 de diciembre de 2022 registrado en 
las siguientes cuentas contables que no tuvieron movimiento en 
el ejercicio, representan adeudos reales del Ayuntamiento; en 
caso afirmativo informe la cuenta bancaria donde se encuentra 
el recurso disponible para su pago; así como el motivo por el 
cual no fueron cubiertos. En caso negativo proporcione en copia 
certificada evidencia de las acciones generadas para su 
corrección. Si dichos saldos ya se encuentran liquidados a la 
fecha, remita la impresión de los auxiliares por cuentas de 
registro emitidos por el sistema de contabilidad gubernamental 
utilizado, en los que se reflejen los pagos efectuados. 

No Si bien se informa mediante oficio de respuesta que 
«… me permito hacer de su conocimiento que, se 
está llevando a cabo una investigación en los 
archivos históricos, debido a que los saldos en 
mención provienen de ejercicios anteriores a esta 
administración municipal.», no se remiten los 
auxiliares por cuentas de registro de la totalidad de 
las cuentas contables solicitadas. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023, oficio de respuesta MYN/PM-489/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-04/2023 y oficio de respuesta MYN/DCyDA/186/2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 49, 63 y 64, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 53, fracción XXIV del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La 
Yesca, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: presidente municipal del 7 de marzo 
de 2023 al 22 de septiembre de 2023; enlace de auditoría del 7 de marzo de 2023 al 22 de 
septiembre de 2023; tesorero municipal del 7 de marzo de 2023 al 22 de septiembre de 2023 del 
H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
En virtud de que en el Informe Individual Preliminar que se le remite, se señalan distintos servidores 
públicos como presuntos responsables; se anexan copias certificadas de las notificaciones 
correspondientes a cada uno de ellos, así como las contestaciones que en lo individual manifestaron 
cada uno de ellos, así como la documentación adjunta, (se anexa una carpeta, con los documentos 
originales, tal cual se recibieron, quedando en el ente fiscalizado(sic) copias certificadas). 

 
Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio número MYN/DCyDA/0493/2023 de fecha 17 de 
noviembre de 2023). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que: 
 
Del punto 3, de la solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023 y oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, se remitió lo siguiente: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Documentación Remitida 

(No/Parcial) 

18. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 

Parcial La siguiente póliza fue remitida para su valoración: 
E01731 
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Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Documentación Remitida 

(No/Parcial) 

póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). 
19. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 
póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). 

Parcial La siguiente póliza fue remitida para su valoración: 
E01809 

 
Quedando pendiente de solventar: 
 
De los puntos 1, 2 y 4, no se remite la documentación faltante para su solventación. 
 
Del punto 3, de la solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-03/2023 y oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-03/2023, lo siguiente: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No/Parcial) 

13. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 
póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan).  

Parcial Si bien se argumentó en oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/471/2023 que las siguientes pólizas fueron 
remitidas, estas no fueron localizadas físicamente. 

Póliza Fecha  
E01621 31/08/2022  
C00126 18/03/2022  
E01918 20/09/2022  
E01658 05/08/2022  
E02070 30/09/2022  

15. Original de los contratos por concepto de Reparación 
y mantenimiento de equipo de transporte, de los 
siguientes prestadores de servicios, vigente durante el 
ejercicio fiscal 2022, anexando evidencia documental de 
los trabajos realizados, correspondientes a las pólizas 
señaladas en la tabla y solicitadas en el numeral 13. 

Parcial En oficio de aclaración OCD-A-03 se aclaró que, si bien el 
Ayuntamiento argumentó que el contrato celebrado con 
Medios Electrónicos Y Marketing Enfoque S.A. DE C.V., 
había sido remitido, dicho contrato no fue localizado 
físicamente. 

16. Original de los contratos por concepto de Asesorías 
asociadas a convenios, tratados o acuerdos, Impresiones 
de doctos. oficiales para la prestación de ser. púb., 
identificación, formatos administrativos y fiscales, … y 
Subcontratación de servicios con terceros, de los 
siguientes prestadores de servicios, vigentes durante el 
ejercicio fiscal 2022, anexando evidencia documental de 
los trabajos realizados, informes o los entregables, 
asimismo remita las constancias de situación fiscal 
emitidas por el SAT, correspondientes a las pólizas 
señaladas en la tabla y solicitadas en el numeral 13.  

No Si bien se argumentó en oficio de respuesta 
MYN/DCyDA/471/2023 que los contratos celebrados 
con los siguientes prestadores de servicios fueron 
remitidos, estos no fueron localizadas físicamente. 

Partida Prestador de Servicios 

33101 J… E… R… I… 
33101 Ya No Somos Cuadrados Sc 
33901 J… E… G… N… 

33901 Yj Consultoría S.C. 

19. Original de las siguientes pólizas con su 
documentación comprobatoria y justificativa, así como la 
póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). 

Parcial Si bien se argumentó mediante oficios MYN/PM-
442/2023 y MYN/DCyDA/471/2023, que la póliza 
E02240 fue remitida, esta no fue localizada físicamente. 

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19 
De la recepción y revisión a los Avances de Gestión Financiera remitidos a la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit, se detectó la presentación extemporánea de lo siguiente: 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXTEMPORÁNEA 

Descripción Número de Oficio 

Fecha Días Naturales 
de 

Extemporaneida
d 

Límite de 
Presentación 

Presentación 

Informe de avance de gestión financiera de octubre a 
diciembre 2022 

MYN/TM/049-
A/2023 

30/01/2023 10/03/2023 39 

FUENTE: Oficio MYN/TM/049-A/2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 121, Apartado B, párrafo 
primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 32 y 36, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 61, fracción I, inciso i), párrafo 
segundo, 72, fracción IV y 119, fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 18, 
fracción V del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: presidenta municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 
 
En virtud de que en el Informe Individual Preliminar que se le remite, se señalan distintos servidores 
públicos como presuntos responsables; se anexan copias certificadas de las notificaciones 
correspondientes a cada uno de ellos, así como las contestaciones que en lo individual manifestaron 
cada uno de ellos, así como la documentación adjunta, (se anexa una carpeta, con los documentos 
originales, tal cual se recibieron, quedando en el ente fiscalizado(sic) copias certificadas). 

 
Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio número MYN/DCyDA/0493/2023 de fecha 17 de 
noviembre de 2023). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se rectifica, toda vez que, se remitieron los oficios número MYN/DCyDA/290/2022 y 
MYN/SM/001/2023 de fecha 28 de diciembre de 2022 y 03 de enero de 2023, respectivamente, 
suscritos por la titular de la dirección de contraloría y desarrollo administrativo y la síndica 
municipal, dirigidos al tesorero municipal en los cuales solicitan la remisión de los avances de 
gestión financiera al Congreso del Estado de Nayarit, a través de la Auditoría Superior del Estado, 
por lo que se acreditan las gestiones realizadas y se deslinda la responsabilidad señalada a estos 
servidores públicos. 
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Cabe señalar que, se confirma la extemporaneidad en la presentación del avance de gestión 
financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de planeación, programación y presupuestación de obra, por la omisión en la 
entrega documental de información en apego con la normativa aplicable, tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1. Rehabilitación de camino rural del crucero de Popota a la localidad de 
Popota, en la localidad de Popota. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  

2. Rehabilitación de camino rural del crucero de Tortugas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  

3. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Mesa de Chapalilla A La 
Localidad De Guadalupe Ocotán, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Licencias y permisos necesarios (construcción, uso de 
suelo, etc.). 
-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
4. Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Trapiche a la localidad 
de Palmillas, en la localidad de El Trapiche. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  

5. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic a la localidad de 
Mesa de Chapalilla, en la localidad de Mesa de Chapalilla. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Calendario o Programa de Ejecución de obra. 
-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
6. Rehabilitación de camino rural del crucero de El Trapiche a la localidad de 
El Trapiche. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
7. Rehabilitación de camino rural de la localidad de San Pelayo a la localidad 
de Plan del Muerto, en la localidad de San Pelayo. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
8. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Apozolco a la localidad de -Documento que acredite el banco autorizado para la 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

102 de 177 

Nombre de la Obra Documentación Faltante 

Los Encantos, en la localidad de Apozolco. extracción del material utilizado en la obra. 
  
9. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Apozolco a la localidad de 
La Hermandad, en la localidad de Apozolco. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
10. Rehabilitación de camino rural del crucero de Tatepuzco a la localidad de 
La Manga Larga, en la localidad de La Manga Larga. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
11. Rehabilitación de camino rural de la localidad de La Manga Larga a la 
localidad de La Ciénega, en la localidad de La Manga Larga. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
12. Rehabilitación de camino rural de el crucero del Pinito a la localidad de El 
Pinito (El Pino). 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
13. Rehabilitación de camino rural del crucero de San Juan Ixtapalapa a la 
localidad de El Gigante, en la localidad de El Gigante. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
14. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Popota a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Popota. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
15. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Puente de Camotlán a la 
localidad de Portezuelo, en la localidad de Puente de Camotlán. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
16. Construcción del sistema de agua potable en la localidad de El Encino. -Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
  
17. Rehabilitación del sistema de agua entubada línea de conducción y red de 
distribución, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Calendario o Programa de Ejecución de obra. 

  
18. Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada 
(potable) en las calles Benito Juárez y 5 de mayo en la localidad de La Yesca. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Proyecto Ejecutivo o Básico. 

  
19. Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada 
(potable) en la calle Monterrey en la localidad de Huajimic. 

- Proyecto Ejecutivo o Básico. 

  
20. Construcción de techado en área de impartición de educación física en 
escuela primaria Francisco I. Madero en la localidad de El Carrizal. 

-Memoria de cálculo de proyecto ejecutivo básico. 

  
21. Rehabilitación de alumbrado público en varias localidades del municipio 
de La Yesca. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 y MYN/PM-447/20223, de fechas 19 y 30 de mayo 
de 2023, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 recibido el 17 de mayo de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número MYN/PM-447/20223, recibido el 31 de mayo de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 107, 115 y 250 de la Ley de Asentamiento Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo para el Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 64, inciso A), fracción VII del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A), 
fracción XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras y servicios públicos 
del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, desarrollo urbano y 
servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MYN/PM/967/2023 y MYN/PM-1032/20223, recibidos por esta 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit el día 20 de noviembre de 2023 y 15 de diciembre de 
2023, respectivamente, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Se anexa la siguiente documentación en copia certificada conforme a la tabla siguiente en los 
anexos señalados: 
 

Nombre de la Obra Documentación entregada 

  
  
16. Construcción del sistema de agua potable en la localidad de 
El Encino. 

-Oficio de Autorización y/o 
Aprobación de Obra. (anexo 1) 

  
  
18. Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua 
entubada (potable) en las calles Benito Juárez y 5 de mayo en la 
localidad de La Yesca. 

-Oficio de Autorización y/o 
Aprobación de Obra. (anexo 2) 

  
  
20. Construcción de techado en área de impartición de educación 
física en escuela primaria Francisco I. Madero en la localidad de 
El Carrizal. 

-Memoria de cálculo de 
proyecto ejecutivo básico. 
(anexo 3) 

  
 
Con respecto a las obras de rehabilitación de caminos rurales, es necesario aclarar que el 
documento para acreditar el banco autorizado para la extracción de material de banco, no es de 
competencia para el Ayuntamiento, ya que las empresas a quienes se les adjudicaron los contratos 
de obra, se coordinaron con las autoridades de las localidades beneficiadas y los propietarios de los 
predios para determinar de manera conjunta los bancos de materiales a utilizar en la realización de 
las obras, es decir fue un acuerdo entre particulares. 
 
Por otra parte, en el municipio no existen bancos de materiales permanentes debidamente 
establecidos, por lo que los acuerdos de explotación que se dan entre particulares son temporales, 
en base a la cercanía, disponibilidad y disposición en los predios cercanos a las obras, por lo que no 
es posible designar bancos debidamente formalizados, lo cual generaría un costo exorbitante en las 
obras desarrolladas por este Ayuntamiento. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio de autorización y/o aprobación de la obra denominada “Construcción del sistema de 
agua potable en la localidad de El Encino.”. (5 fojas) 

• Oficio de autorización y/o aprobación de la obra denominada “Rehabilitación del drenaje 
sanitario y del sistema de agua entubada (potable) en las calles Benito Juárez y 5 de mayo en 
la localidad de La Yesca.”. (5 fojas) 

• Memoria de cálculo de proyecto ejecutivo de la obra denominada “Construcción de techado 
en área de impartición de educación física en escuela primaria Francisco I. Madero en la 
localidad de El Carrizal.”. (22 fojas) 

 
Con respecto de los contratos: 
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Nombre de la obra Núm. de Contrato Documento enviado 

Rehabilitación del sistema de agua 

entubada línea de conducción y red de 

distribución, en la localidad de 

Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-YESCA-

APO-029B/2022 

-Oficio de Autorización 
y/o Aprobación de Obra. 
-Calendario o Programa 

de Ejecución de Obra. 

Rehabilitación de alumbrado público en 

varias localidades del municipio de La 

Yesca. 

CONT-FISM-YESCA-

URB-028/2022 

- Oficio de Autorización 

y/o Aprobación de Obra. 

 
Se presenta en anexo 1-A en copia certificada los documentos referidos en la tabla anterior para 
solventar la observación respecto de ella misma. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
De la obra “Rehabilitación del sistema de agua entubada línea de conducción y red de distribución, 
en la localidad de Guadalupe Ocotán.”: 

• Dictamen de validación del proyecto. (2 fojas) 

• Cédula de obra. (1 foja) 

• Dictamen de expedientes técnicos de obras del 2022 (1 foja) 

• Anexo de aprobación de obras, acciones sociales básicas e inversión. (1 foja) 

•  Calendarización física financiera de obra o acción 2022. (2 fojas) 
 

De la obra “Rehabilitación de alumbrado público en varias localidades del municipio de La Yesca.”: 

• Dictamen de validación del proyecto. (2 fojas) 

• Cédula de obra. (1 foja) 

• Dictamen de expedientes técnicos de obras del 2022 (1 foja) 

• Anexo de aprobación de obras, acciones sociales básicas e inversión. (1 foja) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se remitió la documentación suficiente para 
solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de acuerdo con lo 
señalado en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1. Rehabilitación de camino rural del crucero de Popota a la localidad de 
Popota, en la localidad de Popota. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  

2. Rehabilitación de camino rural del crucero de Tortugas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  

3. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Mesa de Chapalilla A La 
Localidad De Guadalupe Ocotán, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Licencias y permisos necesarios (construcción, uso de 
suelo, etc.). 
-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
4. Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Trapiche a la localidad 
de Palmillas, en la localidad de El Trapiche. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 
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Nombre de la Obra Documentación Faltante 

  

5. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic a la localidad de 
Mesa de Chapalilla, en la localidad de Mesa de Chapalilla. 

-Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra. 
-Calendario o Programa de Ejecución de obra. 
-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
6. Rehabilitación de camino rural del crucero de El Trapiche a la localidad de 
El Trapiche. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
7. Rehabilitación de camino rural de la localidad de San Pelayo a la localidad 
de Plan del Muerto, en la localidad de San Pelayo. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
8. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Apozolco a la localidad de 
Los Encantos, en la localidad de Apozolco. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
9. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Apozolco a la localidad de 
La Hermandad, en la localidad de Apozolco. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
10. Rehabilitación de camino rural del crucero de Tatepuzco a la localidad de 
La Manga Larga, en la localidad de La Manga Larga. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
11. Rehabilitación de camino rural de la localidad de La Manga Larga a la 
localidad de La Ciénega, en la localidad de La Manga Larga. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
12. Rehabilitación de camino rural de el crucero del Pinito a la localidad de El 
Pinito (El Pino). 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
13. Rehabilitación de camino rural del crucero de San Juan Ixtapalapa a la 
localidad de El Gigante, en la localidad de El Gigante. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
14. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Popota a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Popota. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  

15. Rehabilitación de camino rural de la localidad de Puente de Camotlán a la 
localidad de Portezuelo, en la localidad de Puente de Camotlán. 

-Documento que acredite el banco autorizado para la 
extracción del material utilizado en la obra. 

  
16. Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada 
(potable) en la calle Monterrey en la localidad de Huajimic. 

- Proyecto Ejecutivo o Básico. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 y MYN/PM-447/20223, de fechas 19 y 30 de mayo 
de 2023, respectivamente. 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal no promovió la participación de las zonas 
beneficiarias para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de metas y acciones, 
ya que no formalizó los convenios de concertación y comités de cada una de las obras que se 
muestran en la siguiente tabla: 
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NO SE PROMOVIO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Número de Contrato Nombre de la Obra 

1. CONT-FISM-YESCA-
URB-014/2022 

Rehabilitación de camino rural de el crucero del Pinito a la localidad de El Pinito (El Pino). 

  
2. CONT-FISM-YESCA-
APO-018/2022 

Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo 1 (uno) y pozo profundo 2 (dos) ubicados 
en la colonia Progreso y pozo profundo ubicado en la colonia Tepeyac en la localidad de Puente de Camotlán. 

  
3. CONT-FISM-YESCA-
APO-022/2022 

Construcción de sistema de agua potable, línea de conducción y tanque de 20 m3 en la colonia México, en la 
localidad de Puente de Camotlán. 

  
4. CONT-FISM-YESCA-
APO-025B/2022 

Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada (potable) en las calles Benito Juárez y 5 
de mayo en la localidad de La Yesca. 

  
5. CONT-FISM-YESCA-
ALC-024A/2022 

Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

  
6. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026E/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Francisco I. Madero 
en la localidad de El Carrizal. 

  
7. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026C/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Juan Escutia, en la 
localidad de Mesa de Chapalilla. 

  
8. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026B/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Leona Vicario, en la 
localidad de Hacienda de Ambas Aguas. 

  
9. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026D/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Moctezuma, en la localidad 
de Guadalupe Ocotán. 

  
10. CONT-FISM-
YESCA-IBE-026A/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Francisco I. 
Madero, en la localidad de San Pelayo. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 y MYN/PM-447/20223, de fechas 19 y 30 de mayo 
de 2023, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 recibido el 17 de mayo de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número MYN/PM-447/20223, recibido el 31 de mayo de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, apartado B, fracción II, 
inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 4 fracción VII, 19 y 20 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, fracción XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; numeral 1.2, 3.1.1, fracción XI, 3.1.2 
fracción XIII y XIV, y 3.2 de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social para el ejercicio fiscal 2022, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
y servicios públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, 
desarrollo urbano y servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MYN/PM/967/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 20 de noviembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
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Se anexan los convenios de concertación y las actas de comités de las obras enlistadas, en 
expediente certificado, conforme a la tabla siguiente ubicados en los anexos señalados: 
 

Número de Contrato Nombre de la Obra 

  

4. CONT-FISM-YESCA-
APO-025B/2022 

(21) Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada 
(potable) en las calles Benito Juárez y 5 de mayo en la localidad de La Yesca. 
(anexo 4) 

  
5. CONT-FISM-YESCA-
ALC-024A/2022 

(22) Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. (anexo 5) 

  
6. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026E/2022 

(24) Construcción de techado en área de impartición de educación física en 
escuela primaria Francisco I. Madero en la localidad de El Carrizal. (anexo 6) 

  
7. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026C/2022 

(25) Construcción de techado en área de impartición de educación física en 
preescolar Juan Escutia, en la localidad de Mesa de Chapalilla. (anexo 7) 

  

8. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026B/2022 

(26) Construcción de techado en área de impartición de educación física en 
escuela primaria Leona Vicario, en la localidad de Hacienda de Ambas Aguas. 
(anexo 8) 

  
9. CONT-FISM-YESCA-
IBE-026D/2022 

(27) Construcción de techado en área de impartición de educación física en 
preescolar Moctezuma, en la localidad de Guadalupe Ocotán. (anexo 9) 

  
10. CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026A/2022 

(28) Construcción de techado en área de impartición de educación física en la 
escuela primaria Francisco I. Madero, en la localidad de San Pelayo. (anexo 10) 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Actas constitutivas de los comités y convenios de concertación de las obras con número de 
contrato CONT-FISM-YESCA-APO-025B/2022, CONT-FISM-YESCA-ALC-024A/2022, CONT-FISM-
YESCA-IBE-026E/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022, 
CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022. (62 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitió documentación que acredita la 
participación social mediante actas constitutivas y convenios de concertación correspondientes a 
las obras, para solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de 
acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

NO SE PROMOVIO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Número de Contrato Nombre de la Obra 

1. CONT-FISM-YESCA-
URB-014/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero del Pinito a la localidad de El Pinito (El Pino). 

  
2. CONT-FISM-YESCA-
APO-018/2022 

Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo 1 (uno) y pozo profundo 2 (dos) ubicados 
en la colonia Progreso y pozo profundo ubicado en la colonia Tepeyac en la localidad de Puente de Camotlán. 

  
3. CONT-FISM-YESCA-
APO-022/2022 

Construcción de sistema de agua potable, línea de conducción y tanque de 20 m3 en la colonia México, en la 
localidad de Puente de Camotlán. 

  

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 y MYN/PM-447/20223, de fechas 19 y 30 de mayo 
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Número de Contrato Nombre de la Obra 

de 2023, respectivamente. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a: S… A… O… R…, director de obras, 
desarrollo urbano y servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de licitación y contratación, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en las bases de licitación; 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

1. Rehabilitación de camino rural del crucero de 
Popota a la localidad de Popota, en la localidad de 
Popota. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

003/2022 

Grupo COREJ S.A. de 
C.V. 

-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista Grupo COREJ S.A. 
de C.V. 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista Grupo COREJ S.A 
de C.V. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento de maquinaria y 
equipo de construcción, así como 
recibos, facturas o comprobantes de 
pago del servicio. 

    

2. Rehabilitación de camino rural del crucero de 
Tortugas a la localidad de Amatlán de Jora, en la 
localidad de Amatlán de Jora. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

002/2022 

CONSTRUMN S.A. de 
C.V. 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los procedimientos por 
excepción a la licitación pública. 
-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 

    

3. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de Mesa de Chapalilla a La Localidad De 
Guadalupe Ocotán, en la localidad de Guadalupe 
Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
001B/2022 

B… S… P… C... 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Especificaciones técnicas generales y 
particulares y normas de calidad. 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista B… S… P… C... 

    
4. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de El Trapiche a la localidad de Palmillas, en la 
localidad de El Trapiche. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

004/2022 

Grupo COREJ S.A. de 
C.V. 

-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

empresa contratista Grupo COREJ S.A. 
de C.V. 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista Grupo COREJ S.A 
de C.V. 

    
5. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de Huajimic a la localidad de Mesa de Chapalilla, 
en la localidad de Mesa de Chapalilla. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
001A/2022 

B… S… P… C... 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 

    

6. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de San Pelayo a la localidad de Plan del Muerto, 
en la localidad de San Pelayo. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

007/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Currículum vitae del personal técnico. 

    
7. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de Apozolco a la localidad de Los Encantos, en la 
localidad de Apozolco. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

011/2022 
E… E… J… M... 

-Cálculo e integración de los conceptos 
indirectos. 

    
8. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de Apozolco a la localidad de La Hermandad, en la 
localidad de Apozolco. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

013/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Contrato de arrendamiento y 
documentación que acredite su pago. 

    

9. Rehabilitación de camino rural del crucero de 
Tatepuzco a la localidad de La Manga Larga, en la 
localidad de La Manga Larga. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

010/2022 
E… E… J… M... 

-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista E… E… J… M... 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista E… E… J… M... 

    
10. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de La Manga Larga a la localidad de La Ciénega, en 
la localidad de La Manga Larga. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

009/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 

    

11. Rehabilitación de camino rural de el crucero 
del Pinito a la localidad de El Pinito (El Pino). 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

014/2022 
B… S… P… C... 

-Documentación que acredite la 
experiencia del personal técnico. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 

    

12. Rehabilitación de camino rural de la localidad 
de Puente de Camotlán a la localidad de 
Portezuelo, en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
027A/2022 

M… A… P… P... 

-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 

    
13. Rehabilitación y equipamiento 
electromecánico de pozo profundo 1 (uno) y pozo 
profundo 2 (dos) ubicados en la colonia Progreso 
y pozo profundo ubicado en la colonia Tepeyac en 
la localidad de Puente de Camotlán. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-

018/2022 

SHARPIE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 

-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista SHARPIE 
Construcciones S.A. de C.V. 

    
14. Construcción de sistema de agua potable, 
línea de conducción y tanque de 20 m3 en la 
colonia México, en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-

022/2022 

Grupo Diamante MN 
S.A. de C.V. 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 

    

15. Construcción del sistema de agua potable en 
la localidad de El Encino. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
029A/2022 

M… A… P… P… 

-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 
-Invitación al Órgano Interno de 
Control a presenciar los actos de 
apertura. 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 
-Programa de ejecución general de los 
trabajos. 
-Dictamen de fallo. 

    
16. Rehabilitación del sistema de agua entubada 
línea de conducción y red de distribución, en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
029B/2022 

M… A… P… P... 
-Los documentos que integran las 
propuestas técnicas y económica. 

    

17. Rehabilitación De red de drenaje sanitario y 
red de agua potable en varias calles de la 
localidad de La Yesca. 

CONT-FISM-
YESCA-ALC-
020/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 

    
18. Rehabilitación del drenaje sanitario y del 
sistema de agua entubada (potable) en las calles 
Benito Juárez y 5 de mayo en la localidad de La 
Yesca. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
025B/2022 

CIA Constructora 
JORSAM S.A. de C.V. 

-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 

    

19. Rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario en la localidad de 
Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-ALC-
024A/2022 

C… H… G… R... 

-Contrato de arrendamiento y 
documentación que acredite su pago. 
-Especificaciones técnicas generales y 
particulares y normas de calidad. 

    

20. Rehabilitación del drenaje sanitario y del 
sistema de agua entubada (potable) en la calle 
Monterrey en la localidad de Huajimic. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
025A/2022 

CIA Constructora 
JORSAM S.A. de C.V. 

-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista CIA Constructora 
JORSAM S.A. de C.V. 

    

21. Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en escuela 
primaria Francisco I. Madero en la localidad de El 
Carrizal. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026E/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los procedimientos por 
excepción a la licitación pública. 
-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 
-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista K… M… M… A... 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista K… M… M… A... 
-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 
-Programa de ejecución general de los 
trabajos. 
-Dictamen de fallo. 

    
22. Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en preescolar Juan 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-

K… M… M… A... 
-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los procedimientos por 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

Escutia, en la localidad de Mesa de Chapalilla. 026C/2022 excepción a la licitación pública. 
-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 
-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista K… M… M… A... 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista K… M… M… A... 
-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 
-Programa de ejecución general de los 
trabajos. 
-Dictamen de fallo. 

    

23. Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en escuela 
primaria Leona Vicario, en la localidad de 
Hacienda de Ambas Aguas. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026B/2022 

K… M… M… A… 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los procedimientos por 
excepción a la licitación pública. 
-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 
-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista K… M… M… A... 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista K… M… M… A... 
-Constancia de visita al lugar de los 
trabajos y junta de aclaraciones. 
-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 
-Programa de ejecución general de los 
trabajos. 
-Dictamen de fallo. 

    

24. Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en preescolar 
Moctezuma, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026D/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los procedimientos por 
excepción a la licitación pública. 
-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 
-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

empresa contratista K… M… M… A... 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista K… M… M… A... 
-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 
-Programa de ejecución general de los 
trabajos. 
-Dictamen de fallo. 

    

25. Construcción de techado en área de 
impartición de educación física en la escuela 
primaria Francisco I. Madero, en la localidad de 
San Pelayo. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026A/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los procedimientos por 
excepción a la licitación pública. 
-Manifestación escrita de conocer el 
sitio de realización de los trabajos. 
-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su 
experiencia. 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula profesional de 
contador público auditor de la 
empresa contratista K… M… M… A... 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 
2021 del contratista K… M… M… A... 
-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a utilizar por la empresa 
contratista en la ejecución de la obra. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que 
acrediten propiedad de la maquinaria. 
-Comprobante de haber cubierto el 
costo de las bases de la licitación. 
-Programa de ejecución general de los 
trabajos. 
-Dictamen de fallo. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 y MYN/PM-447/20223, de fechas 19 y 30 de mayo 
de 2023, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 recibido el 17 de mayo de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número MYN/PM-447/20223, recibido el 31 de mayo de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Cabe mencionar que dicha omisión limitó la labor de este ente fiscalizador, toda vez que no se 
contó con la información necesaria para la revisión de cada uno de los aspectos técnicos y 
económicos que sustentan las ofertas presentadas por las empresas contratistas. A su vez, no se 
tiene la certeza de que la Administración Municipal llevó a cabo una adecuada valoración de las 
propuestas presentadas. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 24, 
fracción VI, 25, fracciones XII, XV, XVI y XX, 26, párrafo primero 34, párrafo primero, 35, párrafos 
primero y sexto, 36, párrafo primero y 59, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de 
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Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracción XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; numerales 2, 6.6.1.2, 6.6.1.3, 6.6.2, 
6.6.2.1, 6.6.3, 6.6.2.1, 7.1.1, 7.1.1.3, inciso A), 7.1.1.5, 7.1.1.5, 7.1.2.3, 7.1.1.6, inciso A) y 7.1.2, de 
las bases de licitación número: LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-003/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-
002/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-001B, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-004/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-
URB-001A/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-007/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-011/2022, LIC-
YESCA-IC3-FISM-URB-013/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-010/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-
009/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-014/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-027A/2022, LIC-YESCA-
IC3-FISM-APO-018/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-022/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-
029A/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-029B/2022, CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022, LIC-YESCA-
IC3-FISM-APO-025B/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-ALC-024A/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-
025A/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-IBE-026E/2022; LIC-YESCA-IC3-FISM-IBE-026C/2022; LIC-YESCA-
IC3-FISM-IBE-026B/2022; LIC-YESCA-IC3-FISM-IBE-026D/2022 y LIC-YESCA-IC3-FISM-IBE-
026A/2022, se establece como presuntos responsables a: director de obras y servicios públicos del 
18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, desarrollo urbano y servicios 
públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Grupo COREJ S.A. 
de C.V. representada por A... M... V... C...; CONSTRUMN S.A. de C.V. representada por N... C... R...; 
B... S... P... C... representada por él mismo; E... E... J... M... representada por ella misma; 
Construcciones Especializadas CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R...; M... A... P... 
P... representada por él mismo; SHARPIE Construcciones S.A. de C.V. representada por S... F... R... 
L...; Grupo Diamante MN S.A. de C.V. representada por Y... S... C...; CIA. Constructora JORSAM S.A. 
de C.V. representada por B... F... R...; C... H... G... R... representada por él mismo; K... M... M... A... 
representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MYN/PM/967/2023 y MYN/PM-1032/20223, recibidos por esta 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit el día 20 de noviembre de 2023 y 15 de diciembre de 
2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, 
manifestó lo siguiente: 
 

Se anexa la siguiente documentación en copia certificada del procedimiento de licitación y 
contratación, conforme a la tabla siguiente y a los anexos señalados: 
 

Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 

Empresa 
Contratista 
Ganadora 

Documentación Entregada 

    
2. Rehabilitación de camino rural del 
crucero de Tortugas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de 
Amatlán de Jora. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

002/2022 

CONSTRUMN 
S.A. de C.V. 

-Manifestación escrita de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos. (anexo 16) 

    
3. Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Mesa de Chapalilla A 
La Localidad De Guadalupe Ocotán, 
en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
001B/2022 

B… S… P… C... 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista 
Bladimir S… P… C... (anexo 17) 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 

Empresa 
Contratista 
Ganadora 

Documentación Entregada 

4. Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de El Trapiche a la 
localidad de Palmillas, en la localidad 
de El Trapiche. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

004/2022 

Grupo COREJ S.A. 
de C.V. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista 
Grupo COREJ S.A de C.V. (anexo 
18) 

    

9. Rehabilitación De Camino Rural Del 
Crucero De Tatepuzco a la localidad 
de La Manga Larga, en la localidad de 
La Manga Larga. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

010/2022 
E… E… J… M... 

-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista E… E… J… M... (anexo 
40) 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista E… 
E… J… M... (anexo 19) 

    
11. Rehabilitación De Camino Rural 
De El Crucero Del Pinito a la localidad 
de El Pinito (El Pino). 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
014/2022 

B… S… P… C... 
-Documentación que acredite la 
experiencia del personal técnico. 
(anexo 20) 

    

12. Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Puente de Camotlán a 
la localidad de Portezuelo, en la 
localidad de Puente de Camotlán. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
027A/2022 

M… A… P… P... 

-Currículum vitae de personal 
técnico y documentación que 
acredite su experiencia. (anexo 
21) 
-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra. (anexo 22) 

13. Rehabilitación y equipamiento 
electromecánico de pozo profundo 1 
(uno) y pozo profundo 2 (dos) 
ubicados en la colonia Progreso y 
pozo profundo ubicado en la colonia 
Tepeyac en la localidad de Puente de 
Camotlán. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-

018/2022 

SHARPIE 
Construcciones 

S.A. de C.V. 

-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista 
SHARPIE Construcciones S.A. de 
C.V. (anexo 23) 

    

15. Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de El Encino. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
029A/2022 

M… A… P… P... 
-Comprobante de haber cubierto 
el costo de las bases de la 
licitación. (anexo 24) 

    
18. Rehabilitación del drenaje 
sanitario y del sistema de agua 
entubada (potable) en las calles 
Benito Juárez y 5 de mayo en la 
localidad de La Yesca. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
025B/2022 

CIA Constructora 
JORSAM S.A. de 

C.V. 

-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra. (anexo 38) 

    

20. Rehabilitación del drenaje 
sanitario y del sistema de agua 
entubada (potable) en la calle 
Monterrey en la localidad de 
Huajimic. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-
025A/2022 

CIA Constructora 
JORSAM S.A. de 

C.V. 

-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra. (anexo 39) 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista CIA Constructora 
JORSAM S.A. de C.V. (anexo 25) 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 

Empresa 
Contratista 
Ganadora 

Documentación Entregada 

    

21. Construcción de techado en área 
de impartición de educación física en 
escuela primaria Francisco I. Madero 
en la localidad de El Carrizal. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026E/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los 
procedimientos por excepción a 
la licitación pública. (anexo 26) 
-Manifestación escrita de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos. (anexo 27) 
-Currículum vitae de personal 
técnico y documentación que 
acredite su experiencia. (anexo 
28) 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista K… M… M… A... 
(anexo 29) 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista K… 
M… M… A... (anexo 30) 
-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra y facturas 
que acrediten propiedad de la 
maquinaria. (anexo 31) 
-Comprobante de haber cubierto 
el costo de las bases de la 
licitación. (anexo 37) 
-Programa de ejecución general 
de los trabajos. (anexo 32) 

    

22. Construcción de techado en área 
de impartición de educación física en 
preescolar Juan Escutia, en la 
localidad de Mesa de Chapalilla. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026C/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los 
procedimientos por excepción a 
la licitación pública. (anexo 26) 
-Manifestación escrita de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos. (anexo 27) 
-Currículum vitae de personal 
técnico y documentación que 
acredite su experiencia. (anexo 
33) 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista K… M… M… A... 
(anexo 29) 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista K… 
M… M… A... (anexo 30) 
-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 

Empresa 
Contratista 
Ganadora 

Documentación Entregada 

por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra y facturas 
que acrediten propiedad de la 
maquinaria. (anexo 31) 
-Comprobante de haber cubierto 
el costo de las bases de la 
licitación. (anexo 37) 
-Programa de ejecución general 
de los trabajos. (anexo 32) 

    

23. Construcción de techado en área 
de impartición de educación física en 
escuela primaria Leona Vicario, en la 
localidad de Hacienda de Ambas 
Aguas. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026B/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los 
procedimientos por excepción a 
la licitación pública. (anexo 26) 
-Manifestación escrita de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos. (anexo 27) 
-Currículum vitae de personal 
técnico y documentación que 
acredite su experiencia. (anexo 
34) 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista K… M… M… A... 
(anexo 29) 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista K… 
M… M… A... (anexo 30) 
-Constancia de visita al lugar de 
los trabajos y junta de 
aclaraciones. 
-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra y facturas 
que acrediten propiedad de la 
maquinaria. (anexo 31) 
-Comprobante de haber cubierto 
el costo de las bases de la 
licitación. (anexo 37) 
-Programa de ejecución general 
de los trabajos. (anexo 32) 

    

24. Construcción de techado en área 
de impartición de educación física en 
preescolar Moctezuma, en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026D/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los 
procedimientos por excepción a 
la licitación pública. (anexo 26) 
-Manifestación escrita de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos. (anexo 27) 
-Currículum vitae de personal 
técnico y documentación que 
acredite su experiencia. (anexo 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 

Empresa 
Contratista 
Ganadora 

Documentación Entregada 

35) 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista K… M… M… A... 
(anexo 29) 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista K… 
M… M… A... (anexo 30) 
-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra y facturas 
que acrediten propiedad de la 
maquinaria. (anexo 31) 
-Comprobante de haber cubierto 
el costo de las bases de la 
licitación. (anexo 37) 
-Programa de ejecución general 
de los trabajos. (anexo 32) 

    

25. Construcción de techado en área 
de impartición de educación física en 
la escuela primaria Francisco I. 
Madero, en la localidad de San 
Pelayo. 

CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026A/2022 

K… M… M… A... 

-Oficio de invitación a la o las 
empresas para los 
procedimientos por excepción a 
la licitación pública. (anexo 26) 
-Manifestación escrita de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos. (anexo 27) 
-Currículum vitae de personal 
técnico y documentación que 
acredite su experiencia. (anexo 
36) 
-Balance general auditado 
acompañado por cedula 
profesional de contador público 
auditor de la empresa 
contratista K… M… M… A... 
(anexo 29) 
-Declaración fiscal anual del 
ejercicio 2021 del contratista K… 
M… M… A... (anexo 30) 
-Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a utilizar 
por la empresa contratista en la 
ejecución de la obra y facturas 
que acrediten propiedad de la 
maquinaria. (anexo 31) 
-Comprobante de haber cubierto 
el costo de las bases de la 
licitación. (anexo 37). 
-Programa de ejecución general 
de los trabajos. (anexo 32) 
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Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa contratista CONSTRUMN S.A. de C.V.: 

• Manifestación de conocer el sitio de los trabajos de la obra “Rehabilitación de camino rural 
Amatlán de Jora a crucero de Tortugas en la localidad de Amatlán de Jora”. (1 foja) 

 
De la empresa contratista B… S… P… C…: 

• Declaración fiscal anual del ejercicio 2021 de la empresa. (14 fojas) 

• Currículum vitae, cédula profesional e Identificación oficial a nombre de A… V… V… personal 
técnico de la empresa. (15 fojas) 

 
De la empresa contratista Grupo COREJ S.A. de C.V.: 

• Declaración fiscal anual del ejercicio 2021 de la empresa. (16 fojas) 
 
De la empresa contratista E… E… J… M…: 

• Declaración fiscal anual del ejercicio 2021 de la empresa. (18 fojas) 

• Balance general auditado. (6 fojas) 
 
De la empresa contratista M… A… P… P…: 

• Currículum vitae a nombre de J… A… G… S… personal técnico de la empresa. (3 fojas) 

• Relación de maquinaria y equipo y facturas de retroexcavadora y camión volteo 
correspondientes a la empresa para la obra “Rehabilitación de camino rural de la localidad de 
Puente de Camotlán a la localidad de Portezuelo, en la localidad de Puente de Camotlán.” (3 
fojas) 

• Comprobante de pago de bases de la licitación número LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-029/2022. (1 
foja) 

 
De la empresa contratista SHARPIE Construcciones S.A. de C.V.: 

• Declaración fiscal anual del ejercicio 2021. (36 fojas) 
 
De la empresa contratista CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V.: 

• Balance general auditado acompañados de la cédula profesional del contador público que los 
elabora. (5 fojas) 

• Comprobante de pago de bases de la licitación número LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-029/2022. (1 
foja) 

 
De la empresa contratista C… H… G… R…: 

• Comprobante de pago de bases de la licitación número LIC-YESCA-IC3-FISM-APO-029/2022. (1 
foja) 

 
De los contratos de obras número CONT-FISM-YESCA-IBE-026E/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-
026C/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-
YESCA-IBE-026A/2022: 

• Invitaciones a participar a las empresas contratistas. (9 fojas) 
 

De la empresa contratista K… M… M… A…: 

• Manifestación de conocer el lugar de los trabajos, para la licitación número CONT-FISM-
YESCA-IBE-026/2022. (1 foja) 
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• Currículum vitae a nombre de F… J… C… F… personal técnico para la obra con número de 
contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-026E/2022. (6 fojas) 

• Declaración fiscal anual del ejercicio 2021 y balance general auditado. (22 fojas) 

• Relación de maquinaria y equipo para la ejecución de la obra, contrato de comodato de 
maquinaria entre C… R… F… A… y la empresa contratista. (8 fojas) 

• Programa de ejecución de los trabajos para las obras con número de contrato CONT-FISM-
YESCA-IBE-026E/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022, 
CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022. (23 fojas) 

• Currículum vitae a nombre de D… A… D… R… personal técnico de la empresa para la obra con 
número de contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022. (6 fojas) 

• Currículum vitae a nombre de O… A… S… C… personal técnico de la empresa para la obra con 
número de contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022. (4 fojas) 

• Currículum vitae a nombre de J… H… M… A… personal técnico de la empresa para la obra con 
número de contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022. (8 fojas) 

• Currículum vitae a nombre de J… A… P… S… personal técnico de la empresa para la obra con 
número de contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022. (3 fojas) 

• Comprobantes de pago de bases de licitación correspondientes a las obras con número de 
contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-026E/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022, CONT-FISM-
YESCA-IBE-026B/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022. 
(2 fojas) 

• Acta de visita al sitio de los trabajos correspondiente a las obras con número de contrato 
CONT-FISM-YESCA-IBE-026E/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-
026B/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022. (2 fojas) 
 

De la empresa contratista CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. documentos del registro único de 
contratistas: 

• “Relación de maquinaria y equipo de construcción para la ejecución de los trabajos”, 
acompañada de facturas. (10 fojas) 

• Manifiesto de no encontrarse en el art. 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 
art.31 fracción XXIII y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
(1 foja) 
 

De la empresa contratista C… H… G… R…: 

• Comprobante de pago de bases de la licitación número LIC-YESCA-IC3-FISM-IBE-026/2022. (1 
foja) 

 
Con respecto de las empresas y contratos: 

Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Documentos entregados 

M… A… P… P... Construcción del sistema de agua 

potable en la localidad de El Encino. 

CONT-FISM-

YESCA-APO-

029A/2022 

Se entrega programa de 

ejecución, manifestación de 

conocer el sitio, dictamen de 

fallo 

M… A… P… P... Rehabilitación del sistema de agua 

entubada línea de conducción y red 

de distribución, en la localidad de 

Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-

YESCA-APO-

029B/2022 

-Los documentos que integran 

las propuestas técnicas y 

económica y dictamen de fallo 
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Se presenta en anexo 2-2 copia certificada los documentos referidos en la tabla anterior para 
solventar la observación respecto de ella misma. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Dictamen de fallo correspondiente a las obras con número de contrato CONT-FISM-YESCA-IBE-
026E/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022, CONT-
FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022. (3 fojas) 

• Dictamen de fallo correspondiente a las obras con número de contrato CONT-FISM-YESCA-
APO-029A/2022 y CONT-FISM-YESCA-APO-029B/2022. (3 fojas) 

• Documentación correspondiente al proceso de licitación e integración de las propuestas 
técnica y económica de las obras con número de contrato CONT-FISM-YESCA-APO-029A/2022 
y CONT-FISM-YESCA-APO-029B/2022. (540 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitió documentación para acreditar los faltantes 
señalados para solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de 
acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

1. Rehabilitación de camino rural del 
crucero de Popota a la localidad de 
Popota, en la localidad de Popota. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

003/2022 

Grupo COREJ S.A. de 
C.V. 

-Balance general auditado acompañado por 
cedula profesional de contador público 
auditor de la empresa contratista Grupo 
COREJ S.A. de C.V. 
-Declaración fiscal anual del ejercicio 2021 
del contratista Grupo COREJ S.A de C.V. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento de maquinaria y equipo de 
construcción, así como recibos, facturas o 
comprobantes de pago del servicio. 

    
2. Rehabilitación de camino rural del 
crucero de Tortugas a la localidad de 
Amatlán de Jora, en la localidad de 
Amatlán de Jora. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

002/2022 

CONSTRUMN S.A. de 
C.V. 

-Oficio de invitación a la o las empresas para 
los procedimientos por excepción a la 
licitación pública. 

    

3. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Mesa de Chapalilla a La 
Localidad De Guadalupe Ocotán, en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
001B/2022 

B… S… P… C... 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que acrediten 
propiedad de la maquinaria. 
-Especificaciones técnicas generales y 
particulares y normas de calidad. 

    

4. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de El Trapiche a la localidad de 
Palmillas, en la localidad de El Trapiche. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

004/2022 

Grupo COREJ S.A. de 
C.V. 

-Balance general auditado acompañado por 
cedula profesional de contador público 
auditor de la empresa contratista Grupo 
COREJ S.A. de C.V. 

    
5. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Huajimic a la localidad de 
Mesa de Chapalilla, en la localidad de 
Mesa de Chapalilla. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-
001A/2022 

B… S… P… C... 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que acrediten 
propiedad de la maquinaria. 

    
6. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de San Pelayo a la localidad de 
Plan del Muerto, en la localidad de San 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

007/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que acrediten 
propiedad de la maquinaria. 
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Nombre de la Obra 
Número De 

Contrato 
Empresa Contratista 

Ganadora 
Documentación Faltante 

Pelayo. -Currículum vitae del personal técnico. 
    
7. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Apozolco a la localidad de 
Los Encantos, en la localidad de 
Apozolco. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

011/2022 
E… E… J… M... 

-Cálculo e integración de los conceptos 
indirectos. 

    
8. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Apozolco a la localidad de La 
Hermandad, en la localidad de Apozolco. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

013/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Contrato de arrendamiento y 
documentación que acredite su pago. 

    
9. Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de La Manga Larga a la localidad 
de La Ciénega, en la localidad de La 
Manga Larga. 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

009/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que acrediten 
propiedad de la maquinaria. 

    

10. Rehabilitación de camino rural de el 
crucero del Pinito a la localidad de El 
Pinito (El Pino). 

CONT-FISM-
YESCA-URB-

014/2022 
B… S… P… C... 

-Documentación que acredite la experiencia 
del personal técnico. 
-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que acrediten 
propiedad de la maquinaria. 

    
11. Construcción de sistema de agua 
potable, línea de conducción y tanque de 
20 m3 en la colonia México, en la 
localidad de Puente de Camotlán. 

CONT-FISM-
YESCA-APO-

022/2022 

Grupo Diamante MN 
S.A. de C.V. 

-Carta compromiso y contrato de 
arrendamiento o bien facturas que acrediten 
propiedad de la maquinaria. 

    

12. Rehabilitación De red de drenaje 
sanitario y red de agua potable en varias 
calles de la localidad de La Yesca. 

CONT-FISM-
YESCA-ALC-
020/2022 

Construcciones 
Especializadas 

CAESGO S.A. de C.V. 

-Currículum vitae de personal técnico y 
documentación que acredite su experiencia. 
-Comprobante de haber cubierto el costo de 
las bases de la licitación. 

    

13. Rehabilitación y ampliación del 
sistema de alcantarillado sanitario en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. 

CONT-FISM-
YESCA-ALC-
024A/2022 

C… H… G… R... 

-Contrato de arrendamiento y 
documentación que acredite su pago. 
-Especificaciones técnicas generales y 
particulares y normas de calidad. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 y MYN/PM-447/20223, de fechas 19 y 30 de mayo 
de 2023, respectivamente. 

 
Por lo anterior, se eximen de la presunta responsabilidad a las empresas contratistas de obra: M… 
A… P… P… representada por él mismo, SHARPIE Construcciones S.A. de C.V. representada por el 
ciudadano S… F… R… L…, CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. representada por la ciudadana B… 
F… R… y K… M… M… A… representada por ella misma. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2022, se 
observó que la Administración Municipal otorgó el registro al padrón de contratistas, a empresas 
que no cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, a 
efecto de obtener su registro.  
 
Con independencia de la documentación remitida, se realizó una visita de sitio en las instalaciones 
del sujeto fiscalizado, específicamente al área que salvaguarda la información documental del 
registro al padrón, con el objeto de revisar, analizar y recabar físicamente la información y 
documentación faltante. De la actividad realizada, se dejó constancia de los hechos en la Minuta 
de Trabajo, el día 13 de julio de 2023, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante y/o 
Inconsistencias en la Información 

Observaciones 

1. E… E… J… Ella misma 
-Omite presentar Declaración anual del 
ISR, del ejercicio fiscal 2021 y Balances 
Generales con fecha reciente. 

Requisito en el punto “12” de la 
convocatoria. 

    

2. Grupo COREJ S.A. de C.V. A… M… V… C… 
-Omite presentar copia de facturas que 
acrediten la propiedad de la maquinaria. 

Requisito en el punto “6” de la 
convocatoria. 

    

3. Grupo Diamante MN S.A. de 
C.V. 

Y… S… C… 

-Omite presentar “Relación de contratos, 
actas de entrega recepción o constancias 
de construcción que acrediten la 
experiencia del responsable técnico de la 
empresa”. 

Requisito en el punto “10” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar copia de la cédula 
profesional del representante técnico de 
la empresa. 

Requisito en el punto “11” de la 
convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas 2022 y minuta de trabajo del 13 de julio de 2023 al Padrón de Contratistas 
del Municipio de La Yesca. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 
Quater, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, 
fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
119, fracciones IX, XXIV y XXXIII, 119 bis, párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracción XXVIII de la Reforma al Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca; numerales 6, 10, 11 y 12 de la convocatoria 
para el Registro de Contratistas 2022, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras y servicios públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, 
desarrollo urbano y servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: Grupo COREJ S.A. de C.V. representada por A... M... V... C...; E... E... J... M... representada por 
ella misma; Grupo Diamante MN S.A. de C.V. representada por Y... S... C.... 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2022, se 
observó que el Ayuntamiento Municipal no validó la documentación presentada por las empresas 
contratistas en el proceso de registro al padrón de contratistas, toda vez que se manipuló y/o 
modificó la información contenida en ella, a efecto de obtener su registro, mismos que se señalan 
a continuación: 
 
DOCUMENTACIÓN MANIPULADA Y/O MODIFICADA PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa 
Contratista 

Representante o 
Administrador 

Documentación Alterada 
y/o Modificada 

Observaciones 

1. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. 
de C.V. 

R… A… G… R… Estados Financieros. 
Documento compulsado, donde el C.P.C. G… P… C…, no 
reconoce como suyos los documentos, ni la firma y refiere no 
tener alguna relación laboral. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas 2022, minuta de trabajo del 13 de julio de 2023 al Padrón de Contratistas 
del Municipio de La Yesca, oficio de solicitud ASEN/AOP-137/2023; escrito de respuesta de fecha del 14 de junio de 2023; suscritos por 
el C.P.C. G… P… C... 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación; 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater y 31, fracciones VI y XI de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k), o) y aa), 70, fracciones III, IV y V, 
72, fracciones I y II y 73, fracción II; 119, fracciones IX, XXIV y XXXIII, 119 Bis, párrafo segundo de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracción XXVIII de 
la Reforma al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca; Numeral 12 
de la convocatoria para el Registro de Contratistas 2022, se establece como presuntos 
responsables a: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores 
del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de obras y servicios públicos del 18 
de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: Construcciones Especializadas 
CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R.... 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no verificó los documentos 
presentados por las empresas contratistas durante el proceso de licitación y contratación, 
respecto a la información contable y estados financieros y carta compromiso de arrendamiento de 
maquinaria y equipo, ya que presentan manipulación y/o modificación de la información 
contenida, misma que se señalan a continuación: 
 
DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Licitación 
Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 
Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1. LIC-YESCA-IC3-
FISM-URB-
002/2022 

22-abr-22 

Rehabilitación de 
camino rural del 
crucero de Tortugas 
a la localidad de 
Amatlán de Jora, en 
la localidad de 
Amatlán de Jora. 

CONSTRUMN S.A. 
de C.V. 

Estados 
Financieros. 

Documento compulsado, 
donde el C.P.C. F… R… P…, 
no reconoce como suyos 
los documentos, ni la firma 
y refiere no tener alguna 
relación laboral. 

Carta Compromiso 
de Arrendamiento. 

Documento compulsado, 
donde el L.C. y M.I. R… M… 
Á…, representante legal de 
la empresa Sistemas 
Constructivos de Nayarit 
S.A. de C.V. refiere no tener 
ninguna relación laboral, no 
reconoce como suyo el 
documento, ni la firma de 
la Carta Compromiso de 
Arrendamiento. 

      

2. LIC-YESCA-IC3-
FISM-URB-
007/2022 

29-abr-22 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de San 
Pelayo a la localidad 
de Plan del Muerto, 
en la localidad de 
San Pelayo. 

Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de C.V. 

Estados 
Financieros. 

Documento compulsado, 
donde el C.P.C. G… P… C…, 
no reconoce como suyos 
los documentos, ni la firma 
y refiere no tener alguna 
relación laboral. 

    

3. LIC-YESCA-IC3-
FISM-URB-
013/2022 

05-may-
22 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de 
Apozolco a la 

Estados 
Financieros. 
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Licitación 
Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 
Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

localidad de La 
Hermandad, en la 
localidad de 
Apozolco. 

    

4. LIC-YESCA-IC3-
FISM-URB-
009/2022 

06-may-
22 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de La 
Manga Larga a la 
localidad de La 
Ciénega, en la 
localidad de La 
Manga Larga. 

Estados 
Financieros. 

    

5. LIC-YESCA-IC3-
FISM-ALC-021/2022 

27-jul-22 

Construcción de red 
de drenaje y agua 
potable entre las 
calles 20 de 
noviembre y Benito 
Juárez, en la 
localidad de La 
Yesca, municipio de 
La Yesca, Nayarit. 

Estados 
Financieros. 

      

6. LIC-YESCA-IC3-
FISM-APO-
018/2022 

08-jun-22 

Rehabilitación y 
equipamiento 
electromecánico de 
pozo profundo 1 
(uno) y pozo 
profundo 2 (dos) 
ubicados en la 
colonia Progreso y 
pozo profundo 
ubicado en la colonia 
Tepeyac en la 
localidad de Puente 
de Camotlán. 

SHARPIE 
Construcciones S.A. 
de C.V. 

Estados 
Financieros. 

Documento compulsado, 
donde el C.P.C. G… P… C…, 
no reconoce como suyos 
los documentos, ni la firma 
y refiere no tener alguna 
relación laboral. 

FUENTE: Oficios de solicitud ASEN/AOP-137/2023, ASEN/AOP-143/2023 Y ASEN/AOP-204/2023; escritos de respuesta de fechas del 14 
de junio de 2023, 21 de junio de 2023 y 07 de julio de 2023; suscritos por el C.P.C. G… P… C…, el C.P.C. F… R… P… y L.C. y M.I. 
representante legal de la empresa Sistemas Constructivos de Nayarit S.A. de C.V., respectivamente. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción VI, 35 y 36 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k), o) y aa), 70, fracciones III, IV y 
V, 72, fracciones I y II y 73, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 64, inciso A), 
fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 
y 64, inciso A), fracciones XXVI y XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de La Yesca; numerales 6.6.2. "Capacidad técnica", 6.6.3 "Capacidad financiera" 
y 10.1.2 "Causas por las que será descalificado El licitante" de las bases de licitación número: LIC-
YESCA-IC3-FISM-URB-002/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-007/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-
013/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-009/2022, LIC-YESCA-IC3-FISM-ALC-021/2022 y LIC-YESCA-IC3-
FISM-APO-018/2022, se establece como presuntos responsables a: síndica municipal del 18 de 
febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; director de obras y servicios públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de 
octubre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: CONSTRUMN S.A. de C.V. representada por N... C... R...; 
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Construcciones Especializadas CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R...; SHARPIE 
Construcciones S.A. de C.V. representada por S... F... R... L.... 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió de los contribuyentes con 
quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente a la fecha de 
formalización del contrato, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
Empresa 

Contratista 
Nombre de la Obra 

Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

y/o Estatus 

1. C… H… G… R... 

Rehabilitación y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad de 
Guadalupe Ocotán. 

CONT-
FISM-
YESCA-ALC-
024A/2022 

09-dic-22 

Opinión 
SAT 

05-nov-22 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

13-dic-22 Extemporánea. 

       

2. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en escuela primaria 
Francisco I. Madero en la 
localidad de El Carrizal. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026E/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

3. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en preescolar Juan Escutia, 
en la localidad de Mesa de 
Chapalilla. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026C/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

4. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en escuela primaria Leona 
Vicario, en la localidad de 
Hacienda de Ambas Aguas 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026B/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 
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5. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en preescolar Moctezuma, 
en la localidad de Guadalupe 
Ocotán. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026D/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

6. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en la escuela primaria 
Francisco I. Madero, en la 
localidad de San Pelayo. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026A/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

7. D… A… G… M... 
Rehabilitación de alumbrado 
público en varias localidades del 
municipio de La Yesca. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
028/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

03-oct-22 No Vigente. 

       

8. CIA. 
Constructora 
JORSAM S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario y del sistema de agua 
entubada (potable) en las calles 
Benito Juárez y 5 de mayo en la 
localidad de La Yesca. 

CONT-
FISM-
YESCA-
APO-
025B/2022 

15-dic-22 

Opinión 
SAT 

26-oct-22 

No Vigente.   
Opinión 
IMSS 

26-oct-22 

       

9. Grupo 
Diamante MN 
S.A. de C.V. 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario y red de agua potable 
en varias calles de la localidad de 
La Yesca. 

CONT-
FISM-
YESCA-ALC-
020/2022 

29-jul-22 
Opinión 
IMSS 

13-jun-22 No Vigente. 

       

10. Grupo 
Diamante MN 
S.A. de C.V. 

Construcción de sistema de agua 
potable, línea de conducción y 
tanque de 20 m3 en la colonia 
México, en la localidad de Puente 
de Camotlán. 

CONT-
FISM-
YESCA-
APO-
022/2022 

29-jul-22 

Opinión 
SAT 

26-may-21 

No Vigente.   
Opinión 
IMSS 

26-feb-21 

       

11. SHARPIE 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Rehabilitación y equipamiento 
electromecánico de pozo 
profundo 1 (uno) y pozo 
profundo 2 (dos) ubicados en la 
colonia Progreso y pozo profundo 
ubicado en la colonia Tepeyac en 
la localidad de Puente de 
Camotlán. 

CONT-
FISM-
YESCA-
APO-
018/2022 

09-jun-22 
Opinión 
IMSS 

13-jun-22 Extemporánea. 

       

12. M… A… P… 
P... 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Puente de 
Camotlán a la localidad de 
Portezuelo, en la localidad de 
Puente de Camotlán. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
027A/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

25-nov-22 No Vigente. 

       

13. Compañía 
Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Popota a la 
localidad de Apozolco, en la 
localidad de Popota. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
030A/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

28-nov-22 No Vigente. 

       

14. Compañía 
Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. 

Rehabilitación de camino rural 
del crucero de San Juan 
Ixtapalapa a la localidad de El 
Gigante, en la localidad de El 
Gigante. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
030B/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

28-nov-22 No Vigente. 

       

15. B… S… P… C... 
Rehabilitación de camino rural de 
el crucero del Pinito a la localidad 
de El Pinito (El Pino). 

CONT-
FISM-
YESCA-

09-jun-22 
Opinión 
SAT 

02-feb-22 
No Vigente. 
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URB-
014/2022 

Opinión 
IMSS 

02-feb-22 

       
16. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de La Manga Larga a 
la localidad de La Ciénega, en la 
localidad de La Manga Larga. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
009/2022 

09-may-22 
Opinión 
SAT 

01-mar-22 No Vigente. 

       
17. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Apozolco a la 
localidad de La Hermandad, en la 
localidad de Apozolco. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
013/2022 

09-may-22 
Opinión 
SAT 

01-mar-22 No Vigente. 

       
18. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de San Pelayo a la 
localidad de Plan del Muerto, en 
la localidad de San Pelayo. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
007/2022 

02-may-22 
Opinión 
IMSS 

01-mar-22 No Vigente. 

       

19. CONSTRUMN 
S.A. de C.V. 

Rehabilitación de camino rural 
del crucero de Tortugas a la 
localidad de Amatlán de Jora, en 
la localidad de Amatlán de Jora. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
002/2022 

25-abr-22 

Opinión 
SAT 

15-ene-22 

No Vigente.   

Opinión 
IMSS 

21-ene-22 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación; regla 2.1.29 de la Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 27 de 
diciembre de 2021; Acuerdos ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR 
y sus anexos únicos, relativos a las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, publicados los días 30 de marzo de 2020 y 22 
de septiembre de 2022, respectivamente; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A) fracciones XXII, 
XXVI y XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras y servicios públicos 
del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, desarrollo urbano y 
servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: CONSTRUMN S.A. 
de C.V. representada por N... C... R...; B... S... P... C... representada por él mismo; Construcciones 
Especializadas CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R...; Compañía Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. representada por S... M... C...; M... A... P... P... representada por él mismo; 
SHARPIE Construcciones S.A. de C.V. representada por S... F... R... L...; Grupo Diamante MN S.A. de 
C.V. representada por Y... S... C...; CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. representada por B... F... 
R...; C... H... G... R... representada por él mismo; K... M... M... A... representada por ella misma; D... 
A... G... M... representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MYN/PM/967/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 20 de noviembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con el afán de aclarar ante la autoridad fiscalizadora al respecto de la supuesta infracción al 
artículo 32-D, fracción IV del Código Fiscal de la Federación; en relación a la Opinión de 
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Cumplimiento del SAT, es necesario precisar que las empresas contratistas presentaron sus 
declaraciones de impuestos mensuales en tiempo y forma para el ejercicio 2022; se puede confirmar 
a lo plasmado con anterioridad, ya que las opiniones presentadas cuentan con opinión positiva, 
aunque no se encuentren vigentes y/o sean extemporáneas a las fechas de las formalizaciones de 
los contratos, por lo tanto se cumple a lo señalado en dicho artículo; el cual dispone lo siguiente: 
 

Artículo 32-D… 
 

Con respecto a la Opinión del IMSS, la autoridad fiscalizadora pretende imponer una sanción debido 
al incumplimiento de una normativa institucional como lo es el Acuerdo 
ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, donde se establece las Reglas para la obtención de la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social; sin embargo, dichas opiniones 
se encuentran en sentido positivo. 
 
Ahora bien, respecto a las opiniones emitidas por el IMSS, En cuanto a la exigencia de la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS de que sean del mismo día de la firma del 
contrato, es menester destacar las complicaciones de inestabilidad del sistema digital de la página 
del IMSS para la obtención del documento por parte del contratista, a lo que en Artículo Transitorio 
Único.- Las Reglas Séptima y Octava, relativas a “Opinión Pública” y “Opinión generada por los 
Terceros Autorizados”, respectivamente del acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, establece 
que entrarán en vigor una vez que el IMSS ponga a disposición las funcionalidades que permitan la 
generación de las mismas en el Buzón IMSS y en la página electrónica del Instituto 

(www.imss.gob.mx), lo que se dará a conocer oportunamente a través de la página electrónica 

institucional: www.imss.gob.mx/buzonimss, lo cual no se concretó en términos prácticos, ni existe 
alguna evidencia documental de que se haya concretado en la operatividad en su sistema. 
 
Por lo que se publica en día 04/05/2023 en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del 
presente año, en el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de 
carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022. 
 
“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE 
MÉXICO.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría del Honorable Consejo Técnico. 
 
El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaría celebrada el día 25 de abril del presente año, dictó el 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, en los siguientes términos: 
 
Anexo Único … 
 
Se presenta opiniones, en copia certificada, de los siguientes contratos que cuentan con la vigencia 
requerida: 
 

http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/buzonimss
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19. 
CONSTRUMN 
S.A. de C.V. 

Rehabilitación de camino rural 
del crucero de Tortugas a la 
localidad de Amatlán de Jora, 
en la localidad de Amatlán de 
Jora. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
002/2022 

Fecha de 
contrato: 
25-abr-22 

Opinión 
SAT y 
opinión 
IMSS, 
ambas con 
fecha del 
28 de 
marzo 
(ANEXO 
41) 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y opinión de cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social de la empresa contratista CONSTRUMN S.A. de C.V. ambas en 
sentido positivo con fecha del 28 de marzo de 2022, correspondiente a la obra denominada 
“Rehabilitación de camino rural del crucero de Tortugas a la localidad de Amatlán de Jora, en 
la localidad de Amatlán de Jora.”. (3 fojas) 

 
• Con respeto de las empresas y contratos: 

Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra Núm. de Contrato 
Documentos 
Entregados 

D… A… G… M... Rehabilitación de alumbrado 

público en varias localidades 

del municipio de La Yesca. 

CONT-FISM-

YESCA-URB-

028/2022 

 

 
Se presenta en Anexo 2-6-A copia certificada(sic) los documentos referidos en la tabla anterior 
para solventar la observación respecto de ella misma. 
 
Con respecto a la Opinión del IMSS, la autoridad fiscalizadora pretende imponer una sanción 
debido al incumplimiento de una normativa institucional como lo es el Acuerdo 
ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, donde se establece las Reglas para la obtención de la opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social; sin embargo, dichas 
opiniones se encuentran en sentido positivo. 

 
Ahora bien, respecto a las opiniones emitidas por el IMSS, en cuanto a la exigencia de la opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS de que sean del mismo día de la firma del 
contrato, es menester destacar las complicaciones de inestabilidad del sistema digital de la 
página del IMSS para la obtención del documento por parte del contratista, a lo que en Artículo 
Transitorio Único.- Las Reglas Séptima y Octava, relativas a “Opinión Pública” y “Opinión 
generada por los Terceros Autorizados”, respectivamente del acuerdo 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, establece que entrarán en vigor una vez que el IMSS ponga a 
disposición las funcionalidades que permitan la generación de las mismas en el Buzón IMSS y en 

la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx), lo que se dará a conocer 

oportunamente a través de la página electrónica institucional: www.imss.gob.mx/buzonimss, 
lo cual no se concretó en términos prácticos, ni existe alguna evidencia documental de que se 
haya concretado en la operatividad en su sistema. 

 
Por lo que se publica en día 04/05/2023 en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del 
presente año, en el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de 

http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/buzonimss
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carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022. 
 
“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO 
DE MÉXICO.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría del Honorable Consejo Técnico. 
 
El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaría celebrada el día 25 de abril del presente año, dictó 
el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, en los siguientes términos: 
 
Anexo Único… 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa 
contratista D… A… G… M… en sentido positivo con fecha del 01 de diciembre de 2022, 
correspondiente a la obra denominada “Rehabilitación de alumbrado público en varias 
localidades del municipio de La Yesca.”. (3 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitió documentación para acreditar el resultado 
de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social referente 
a los contratos con CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022 y CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, para 
solventar parcialmente lo observado, sin embargo la observación subsiste de acuerdo con lo 
señalado en la tabla siguiente:  
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
Empresa 

Contratista 
Nombre de la Obra 

Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

y/o Estatus 

1. C… H… G… R... 

Rehabilitación y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad de 
Guadalupe Ocotán. 

CONT-
FISM-
YESCA-ALC-
024A/2022 

09-dic-22 

Opinión 
SAT 

05-nov-22 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

13-dic-22 Extemporánea. 

       

2. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en escuela primaria 
Francisco I. Madero en la 
localidad de El Carrizal. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026E/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

3. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en preescolar Juan Escutia, 
en la localidad de Mesa de 
Chapalilla. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026C/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

4. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en escuela primaria Leona 
Vicario, en la localidad de 
Hacienda de Ambas Aguas. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026B/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

5. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en preescolar Moctezuma, 
en la localidad de Guadalupe 
Ocotán. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026D/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

132 de 177 

       

6. K… M… M… 
A... 

Construcción de techado en área 
de impartición de educación 
física en la escuela primaria 
Francisco I. Madero, en la 
localidad de San Pelayo. 

CONT-
FISM-
YESCA-IBE-
026A/2022 

30-nov-22 
Opinión 
IMSS 

17-nov-22 No Vigente. 

       

7. CIA. 
Constructora 
JORSAM S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario y del sistema de agua 
entubada (potable) en las calles 
Benito Juárez y 5 de mayo en la 
localidad de La Yesca. 

CONT-
FISM-
YESCA-
APO-
025B/2022 

15-dic-22 

Opinión 
SAT 

26-oct-22 

No Vigente.   
Opinión 
IMSS 

26-oct-22 

       

8. Grupo 
Diamante MN 
S.A. de C.V. 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario y red de agua potable 
en varias calles de la localidad de 
La Yesca. 

CONT-
FISM-
YESCA-ALC-
020/2022 

29-jul-22 
Opinión 
IMSS 

13-jun-22 No Vigente. 

       

9. Grupo 
Diamante MN 
S.A. de C.V. 

Construcción de sistema de agua 
potable, línea de conducción y 
tanque de 20 m3 en la colonia 
México, en la localidad de Puente 
de Camotlán. 

CONT-
FISM-
YESCA-
APO-
022/2022 

29-jul-22 

Opinión 
SAT 

26-may-21 

No Vigente.   
Opinión 
IMSS 

26-feb-21 

       

10. SHARPIE 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Rehabilitación y equipamiento 
electromecánico de pozo 
profundo 1 (uno) y pozo 
profundo 2 (dos) ubicados en la 
colonia Progreso y pozo profundo 
ubicado en la colonia Tepeyac en 
la localidad de Puente de 
Camotlán. 

CONT-
FISM-
YESCA-
APO-
018/2022 

09-jun-22 
Opinión 
IMSS 

13-jun-22 Extemporánea. 

       

11. M… A… P… 
P... 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Puente de 
Camotlán a la localidad de 
Portezuelo, en la localidad de 
Puente de Camotlán. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
027A/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

25-nov-22 No Vigente. 

       

12. Compañía 
Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Popota a la 
localidad de Apozolco, en la 
localidad de Popota. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
030A/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

28-nov-22 No Vigente. 

       

13. Compañía 
Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. 

Rehabilitación de camino rural 
del crucero de San Juan 
Ixtapalapa a la localidad de El 
Gigante, en la localidad de El 
Gigante. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
030B/2022 

01-dic-22 
Opinión 
IMSS 

28-nov-22 No Vigente. 

       

14. B… S… P… C... 
Rehabilitación de camino rural de 
el crucero del Pinito a la localidad 
de El Pinito (El Pino). 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
014/2022 

09-jun-22 

Opinión 
SAT 

02-feb-22 

No Vigente.   
Opinión 
IMSS 

02-feb-22 

       
15. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de La Manga Larga a 
la localidad de La Ciénega, en la 
localidad de La Manga Larga. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
009/2022 

09-may-22 
Opinión 
SAT 

01-mar-22 No Vigente. 
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16. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de Apozolco a la 
localidad de La Hermandad, en la 
localidad de Apozolco. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
013/2022 

09-may-22 
Opinión 
SAT 

01-mar-22 No Vigente. 

       
17. 
Construcciones 
Especializadas 
CAESGO S.A. de 
C.V. 

Rehabilitación de camino rural de 
la localidad de San Pelayo a la 
localidad de Plan del Muerto, en 
la localidad de San Pelayo. 

CONT-
FISM-
YESCA-
URB-
007/2022 

02-may-22 
Opinión 
IMSS 

01-mar-22 No Vigente. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 

 
Por lo anterior, se determina que se exime de la presunta responsabilidad a las empresas 
contratistas de obras: D… A… G… M…, representada por ella misma y CONSTRUM S.A. de C.V., 
representada por el ciudadano N… C… R... 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal realizó un proceso irregular de 
contratación de obra, sin apego al principio constitucional de imparcialidad, en razón de intereses 
personales o familiares, respecto a la “Rehabilitación de camino rural de Amatlán de Jora a crucero 
de Tortugas, en la localidad de Amatlán de Jora, municipio de La Yesca” con número de contrato 
CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, de fecha 25 de abril de 2022, ya que, el contrato fue legalizado 
con la firma de la Síndico R… E… R… J…, quien resulta ser prima hermana de N… C… R…, 
representante legal y socio de la empresa contratista CONSTRUM S.A. de C.V., persona moral a 
quien le fue contratada la obra en mención; lo anterior se constató toda vez que, el señor D… R… 
G…, padre de la Síndico y la señora M… I… R… G…, madre del contratista, son hermanos.  
 
Lo anterior, sin evitar y dar cuenta del posible conflicto en el desempeño responsable y objetivo de 
sus facultades y obligaciones, incurriendo en actuación bajo conflicto de interés al intervenir en la 
legalización del citado contrato, al tener conocimiento de la situación y no informar al Órgano 
Interno de Control solicitando ser excusado de participar en dicha contratación. 
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RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

           
                    
   D… R… G… 

 
Papá de 
R… E… R… J… 
Síndico 

  
D… R… G… 
 
Hermano de: 
 
M… I… R… G… 

  
M… I… R… G… 
 
Mamá de 
N… C… R… 
Contratista de obra 

   

  
    

  

  

    

  

                   
  

                   
  

        R… E… R… J… 
Síndico 
 
Prima de: 
 
N… C… R… 
Representante legal y socio de  
CONSTRUM S.A. de C.V. 

     
  

             

  

         

  

                  
FUENTE: Contrato CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022 de fecha25 de abril de 2022, actas de nacimiento, acta constitutiva de la empresa 
CONSTRUM S.A. de C.V. del 02 de mayo de 2018. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, párrafos primero y 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción II de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, 31, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
63, 64, inciso a), fracción IV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a:síndico municipal del 18 de febrero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; director de obras y servicios públicos del 18 de febrero de 2022 
al 24 de octubre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como 
la empresa contratista ejecutora de obra: CONSTRUMN S.A. de C.V. representada por N... C... R.... 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento Municipal incumplió con solicitar y 
acreditar que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de 
obras públicas, el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón de que, 
se realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto 
de la obra en el rubro de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

1. CONT-FISM-
YESCA-URB-
003/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Popota a la localidad de Popota, en 
la localidad de Popota. 

Grupo COREJ S.A. de C.V. 

   
2. CONT-FISM-
YESCA-URB-
002/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Tortugas a la localidad de Amatlán 
de Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 

CONSTRUMN S.A. de C.V. 

   
3. CONT-FISM-
YESCA-URB-
004/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Trapiche a la localidad de 
Palmillas, en la localidad de El Trapiche. 

Grupo COREJ S.A. de C.V. 

   
4. CONT-FISM-
YESCA-URB-
005/2022 

Rehabilitación de camino rural de el crucero de El Trapiche a la localidad de El 
Trapiche. 

E… E… J… M... 

   
5. CONT-FISM-
YESCA-URB-
007/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de San Pelayo a la localidad de Plan 
del Muerto, en la localidad de San Pelayo. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V. 

   
6. CONT-FISM-
YESCA-URB-
013/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de Apozolco a la localidad de La 
Hermandad, en la localidad de Apozolco. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V. 

   
7. CONT-FISM-
YESCA-URB-
009/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de La Manga Larga a la localidad de 
La Ciénega, en la localidad de La Manga Larga. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V. 

   
8. CONT-FISM-
YESCA-URB-
030A/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de Popota a la localidad de 
Apozolco, en la localidad de Popota. 

Compañía Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. 

   
9. CONT-FISM-
YESCA-APO-
018/2022 

Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo 1 (uno) y pozo 
profundo 2 (dos) ubicados en la colonia Progreso y pozo profundo ubicado en la 
colonia Tepeyac en la localidad de Puente de Camotlán. 

SHARPIE Construcciones 
S.A. de C.V. 

   
10. CONT-FISM-
YESCA-ALC-
020/2022 

Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en varias calles 
de la localidad de La Yesca. 

Grupo Diamante MN S.A. 
de C.V. 

   
11. CONT-FISM-
YESCA-APO-
025B/2022 

Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada (potable) en 
las calles Benito Juárez y 5 de mayo en la localidad de La Yesca. 

CIA. Constructora JORSAM 
S.A. de C.V. 

   
12. CONT-FISM-
YESCA-APO-
025A/2022 

Rehabilitación del drenaje sanitario y del sistema de agua entubada (potable) en 
la calle Monterrey en la localidad de Huajimic. 

CIA. Constructora JORSAM 
S.A. de C.V. 

   
13. CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026C/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar 
Juan Escutia, en la localidad de Mesa de Chapalilla. 

K… M… M… A... 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

   
14. CONT-FISM-
YESCA-IBE-
026D/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar 
Moctezuma, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 

K… M… M… A… 

   
15. CONT-FISM-
YESCA-URB-
028/2022 

Rehabilitación de alumbrado público en varias localidades del municipio de La 
Yesca. 

D… A… G… M... 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2022 del 16 de mayo de 2023 y MYN/PM-447/2023 del 
30 de mayo de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 recibido el 17 de mayo de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número MYN/PM-447/20223, recibido el 31 de mayo de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
El aspecto que se observa, además de cumplir con la normativa aplicable de observancia general 
para aplicación de los recursos públicos, contribuye a la inclusión y regularización de las empresas 
en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A de la Ley del Seguro Social; 7, 
fracciones X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit a efectos de que sea promovida el ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 
9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 30, 
49, 61, fracción III, incisos k), o) y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II y 73, fracción II 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11 y 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A) fracciones XXVII y 
XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, 
Nayarit; Cláusula Décimo Tercera "Responsabilidades de El Contratista" inciso E) párrafo segundo 
de los contratos de obra: CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, 
CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-
007/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-009/2022, CONT-FISM-
YESCA-URB-030A/2022, CONT-FISM-YESCA-APO-018/2022, CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022, 
CONT-FISM-YESCA-APO-025B/2022, CONT-FISM-YESCA-APO-025A/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-
026C/2022, CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 y CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022, se establece 
como presuntos responsables a: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de obras y 
servicios públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, 
desarrollo urbano y servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: Grupo COREJ S.A. de C.V. representada por A... M... V... C...; CONSTRUMN S.A. de C.V. 
representada por N... C... R...; E... E... J... M... representada por ella misma; Construcciones 
Especializadas CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R...; Compañía Constructora El 
Nayar S.A. de C.V. representada por S... M... C...; SHARPIE Construcciones S.A. de C.V. 
representada por S... F... R... L...; Grupo Diamante MN S.A. de C.V. representada por Y... S... C...; 
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CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. representada por B... F... R...; K... M... M... A... representada 
por ella misma; D... A... G... M... representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MYN/PM/967/2023 y MYN/PM-1032/20223, recibidos por esta 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit los días 20 de noviembre de 2023 y 15 de diciembre de 
2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, 
manifestó lo siguiente: 
 

El Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, consideró en cada uno de los contratos de 
obra pública, la cláusula décimo tercera, inciso, E denominada “Relaciones laborales”, donde 
establece: “Ambas partes acuerdan que la responsabilidad obrero-patronal con el personal que 
labore en toda y cada una de las diferentes etapas de la obra, será única y exclusivamente de “El 
contratista”, y será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social vigentes durante el tiempo 
que dure este contrato y los convenios que se deriven de él. Por lo que “El Municipio” NO adquiere 
obligación alguna de carácter laboral con “El contratista”, NI con los trabajadores objeto del 
presente contrato, por lo tanto, por ningún motivo podrá reconocerse “el(sic) Municipio” como 
patrón, por lo que “El contratista” acepta que lo exime de cualquier responsabilidad de carácter 
laboral, civil, penal, fiscal, de SEGURIDAD SOCIAL, de seguridad e higiene, de conciliación y arbitraje, 
o de cualquier otra que en su caso pudiera generarse. Asimismo, “El contratista” será el único 
responsable por la negligencia o dolo en que incurran sus trabajadores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1297 del código civil vigente en el estado de Nayarit, asimismo será 
responsable de las consecuencias que se deriven de estas acciones”. 
 
Por lo que la Administración Municipal si dio el seguimiento adecuado para que las empresas 
contratistas realizaran los trámites convenientes ante las instancias correspondientes. 
 
No obstante, lo anterior, la facultad y atribución de determinar la existencia, contenido y alcance de 
las obligaciones incumplidas por los patrones, es competencia directa y exclusiva del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así lo establecen los artículos 5 y 251 de la Ley del Seguro Social, que 
indican lo siguiente: 
 
Ley del Seguro Social 
 

Artículo 5.- … 
 
Artículo 251… 
 

Cabe señalar que la observación en comento carece de fundamento legal, ya que el artículo 51 de la 
Ley de Obra Pública del Estado, establece únicamente la responsabilidad de la ejecución de los 
trabajos, lo cual no tiene congruencia con el precepto observado; además, verificar el cumplimiento 
de los artículos 15, fracción VI de la Ley del Seguro Social; 5, 6, 9 y 12 del Reglamento del Seguro 
Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, es 
única y exclusivamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
No obstante, lo anterior, el artículo 12 A del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los 
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, establece: 
 

Artículo 12 A… 
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Por las consideraciones anteriores, solicito se me tenga por solventadas las presuntas 
irregularidades aquí en trato. 
 
Se presentan los registros de obra contratada ante el IMSS en copia certificada en los anexos 
señalados: 
 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

   
   

13. CONT-FISM-
YESCA-IBE-026C/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física 
en preescolar Juan Escutia, en la localidad de Mesa de Chapalilla. 
(anexo 43) 

K… M… M… 
A... 

   

14. CONT-FISM-
YESCA-IBE-026D/2022 

Construcción de techado en área de impartición de educación física 
en preescolar Moctezuma, en la localidad de Guadalupe Ocotán. 
(anexo 44) 

K… M… M… 
A... 

   

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2022 del 16 de mayo de 2023 y 
MYN/PM-447/2023 del 30 de mayo de 2023. 

 

Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa contratista K… M… M… A…, registro ante el IMSS de fecha 16 de diciembre de 2022 
correspondiente a las obras: 

• “Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Juan 
Escutia, en la localidad de Mesa de Chapalilla”. (2 fojas) 

• “Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar 
Moctezuma, en la localidad de Guadalupe Ocotán”. (2 fojas) 

 
Complemento de solventación: 
En alcance al oficio No. MYN/PM/967/2023 emitido por la titular de la Presidencia Municipal 
recibido el día 20 de noviembre de 2023 en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit se entregan 
copias certificas de los registros de obra ante el Instituto Mexicano del Seguro contratadas de las 
siguientes empresas mediante Anexo 3-1-A: 
 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

8. CONT-FISM-YESCA-URB-

030A/2022 

Rehabilitación de camino rural de 

la localidad de Popota a la 

localidad de Apozolco, en la 

localidad de Popota. 

Compañía Constructora El Nayar 

S.A. de C.V. 

   

11. CONT-FISM-YESCA-APO-

025B/2022 

Rehabilitación del drenaje 

sanitario y del sistema de agua 

entubada (potable) en las calles 

Benito Juárez y 5 de mayo en la 

localidad de La Yesca. 

CIA. Constructora JORSAM S.A. de 

C.V. 

   

12. CONT-FISM-YESCA-APO-

025A/2022 

Rehabilitación del drenaje 

sanitario y del sistema de agua 

entubada (potable) en la calle 

Monterrey en la localidad de 

CIA. Constructora JORSAM S.A. de 

C.V. 
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Huajimic. 

   

15. CONT-FISM-YESCA-URB-

028/2022 

Rehabilitación de alumbrado 

público en varias localidades del 

municipio de La Yesca. 

D… A… G… M... 

 

Se anexa la documentación siguiente: 
Registro ante el IMSS: 

• De fecha 19 de enero de 2023 correspondiente a la obra “Rehabilitación del drenaje sanitario 
y del sistema de agua entubada (potable) en las calles Benito Juárez y 5 de mayo en la 
localidad de La Yesca.” de la empresa contratista CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. (2 
fojas) 

• De fecha 19 de enero de 2023 correspondiente a la obra “Rehabilitación del drenaje sanitario 
y del sistema de agua entubada (potable) en la calle Monterrey en la localidad de Huajimic.” 
de la empresa contratista CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. (2 fojas) 

• De fecha 10 de enero de 2023 correspondiente a la obra “Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Popota a la localidad de Apozolco, en la localidad de Popota.” de la empresa 
contratista Compañía Constructora El Nayar S.A. de C.V. (2 fojas) 

• De fecha 21 de diciembre de 2022 correspondiente a la obra “Rehabilitación de alumbrado 
público en varias localidades del municipio de La Yesca.” de la empresa contratista D… A… G… 
M... (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remitieron los registros de las obras ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social correspondientes a los contratos de obra, para solventar parcialmente 
lo observado, sin embargo, la observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla 
siguiente: 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

1. CONT-FISM-
YESCA-URB-
003/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Popota a la localidad de Popota, en la 
localidad de Popota. 

Grupo COREJ S.A. de C.V. 

   
2. CONT-FISM-
YESCA-URB-
002/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Tortugas a la localidad de Amatlán de 
Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. 

CONSTRUMN S.A. de C.V. 

   
3. CONT-FISM-
YESCA-URB-
004/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Trapiche a la localidad de 
Palmillas, en la localidad de El Trapiche. 

Grupo COREJ S.A. de C.V. 

   
4. CONT-FISM-
YESCA-URB-
005/2022 

Rehabilitación de camino rural de el crucero de El Trapiche a la localidad de El 
Trapiche. 

E… E… J… M... 

   
5. CONT-FISM-
YESCA-URB-
007/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de San Pelayo a la localidad de Plan 
del Muerto, en la localidad de San Pelayo. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V. 

   
6. CONT-FISM-
YESCA-URB-
013/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de Apozolco a la localidad de La 
Hermandad, en la localidad de Apozolco. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V. 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

   
7. CONT-FISM-
YESCA-URB-
009/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de La Manga Larga a la localidad de 
La Ciénega, en la localidad de La Manga Larga. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V. 

   
8. CONT-FISM-
YESCA-APO-
018/2022 

Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo 1 (uno) y pozo 
profundo 2 (dos) ubicados en la colonia Progreso y pozo profundo ubicado en la 
colonia Tepeyac en la localidad de Puente de Camotlán. 

SHARPIE Construcciones 
S.A. de C.V. 

   
9. CONT-FISM-
YESCA-ALC-
020/2022 

Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en varias calles de 
la localidad de La Yesca. 

Grupo Diamante MN S.A. 
de C.V. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2022 del 16 de mayo de 2023 y MYN/PM-447/2023 del 
30 de mayo de 2023. 

 
Cabe puntualizar que por definición y en su carácter de contratante, la Administración Municipal 
no encuadra dentro de la figura de sujeto obligado a llevar a cabo el registro de las obras ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, es importante mencionar que la observación 
señala la omisión por parte de la Administración Municipal de no exigir a las empresas contratistas 
con las cuales celebró los contratos, el registro oportuno de conformidad con lo establecido en la 
legislación aplicable.  
 
Así mismo, las responsabilidades obrero-patronales recaen únicamente en las empresas 
contratistas y no hay un vínculo laboral directo entre la contratante y los trabajadores que laboran 
para la empresa contratista, sin embargo, resulta incongruente que se acepten incluyan cargos en 
los precios unitarios, por lo que es atribución de este último en su carácter de contratante, el 
vigilar que las empresas con las que celebra contratos, se sujeten a las disposiciones legales, 
fiscales y normativas vigentes en materia de obra pública y seguridad social.  
 
Si bien son facultades propias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para directamente 
imponer sanciones a los patrones por incumplimientos en materia laboral, no obstante, es 
obligación de la Administración, cumplir y hacer cumplir con quienes contrata con los 
ordenamientos legales, como lo es el registro y aplicación de los recursos públicos con los que se 
ejecutan las obras, en este contexto solicitar el registro de la obra, contribuye a hacer del 
conocimiento al IMSS y realice las obligaciones correspondientes, así como también se contribuye 
en materia fiscal y de seguridad social, con la opinión de las empresas, con respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.  
 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a las empresas contratistas de obra: K… 
M… M… A…, representada por ella misma, Compañía Constructora El Nayar S.A. de C.V., 
representada por el ciudadano S… M… C…, CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V., representada 
por la ciudadana B… F… R… y D… A… G… M…, representada por ella misma. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal pagó conceptos considerados 
en el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, sin la evidencia documental de su 
ejecución por un importe de $190,780.37 (ciento noventa mil setecientos ochenta pesos 37/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

PAGO DE CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra  Concepto Cargado Importe $ 

1. CONT-FISM-
YESCA-URB-
003/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Popota a la 
localidad de Popota, en la localidad de Popota. 

I. Honorarios, Sueldos y 
Prestaciones. 

 

b. Personal técnico incluye: 
prestaciones (administración 
oficina en campo). 

30,000.00 

2.CONT-FISM-
YESCA-URB-
002/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Tortugas a 
la localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de 
Amatlán de Jora. 

III. Servicios.  

a. Consultores, asesores, servicio y 
laboratorios. 

3,115.84 

    
3.CONT-FISM-
YESCA-URB-
001B/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de Mesa de 
Chapalilla a la localidad de Guadalupe Ocotán, en la 
localidad de Guadalupe Ocotán. 

Trabajos Previos y Auxiliares.  

4. De colocación “letrero alusivo”. 5,000.00 

    
4.CONT-FISM-
YESCA-URB-
001A/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic 
a la localidad de Mesa de Chapalilla, en la localidad de 
Mesa de Chapalilla. 

Trabajos previos y auxiliares. 
 

5,000.00 4. De colocación “letrero alusivo”. 

    

5.CONT-FISM-
YESCA-URB-
004/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de El 
Trapiche a la localidad de Palmillas, en la localidad de El 
Trapiche. 

I. Honorarios, Sueldos y 
Prestaciones. 

 

b. Personal técnico incluye: 
prestaciones (administración 
oficina en campo). 

45,000.00 

  
IX. Trabajos Previos y Auxiliares  
4. letrero nominativo de obra. 4,850.00 

    

6.CONT-FISM-
YESCA-URB-
005/2022 

Rehabilitación de camino rural de el crucero de El 
Trapiche a la localidad de El Trapiche. 

I. Honorarios, Sueldos y 
Prestaciones. 

 

b. Personal técnico incluye: 
prestaciones (administración 
oficina en campo). 

25,000.00 

    
7.CONT-FISM-
YESCA-URB-
007/2022 

Rehabilitación de camino rural de la localidad de San 
Pelayo a la localidad de Plan del Muerto, en la localidad 
de San Pelayo. 

IX. Trabajos Previos Auxiliares.  
a. Construcción y conservación de 
caminos de acceso. 

1,000.00 

    

8.CONT-FISM-
YESCA-URB-
010/2022 

Rehabilitación de camino rural del crucero de Tatepuzco a 
la localidad de La Manga Larga, en la localidad de La 
Manga Larga. 

Honorarios, Sueldos y 
Prestaciones. 

 

Personal administrativo incluye: 
prestaciones (oficina de campo). 

40,000.00 

    
9.CONT-FISM- Rehabilitación de camino rural de la localidad de La IX. Trabajos Previos y Auxiliares.  
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra  Concepto Cargado Importe $ 

YESCA-URB-
009/2022 

Manga Larga a la localidad de La Ciénega, en la localidad 
de La Manga Larga. 

a. Construcción y conservación de 
caminos de acceso. 

1,000.00 

  
4. Letrero nominativo de obra. 4,500.00 

    
  Subtotal 164,465.84 
  I.V.A. 26,314.53 
  Total 190,780.37 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, análisis de costos indirectos, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 del 16 de mayo de 
2023 y MYN/PM-447/20223 del 30 de mayo de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 recibido el 17 de mayo de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número MYN/PM-447/20223, recibido el 31 de mayo de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, XIX, XXXI y XXXVIII de la 
Reforma al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca; Cláusulas 
Cuarta "Forma y Lugar de Pago" y Décimo Tercera "Responsabilidades de El Contratista", de los 
contratos número: CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-001B/2022, CONT-
FISM-YESCA-URB-001A/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-
005/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-010/2022 y CONT-FISM-
YESCA-URB-009/2022, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$190,780.37 (ciento noventa mil setecientos ochenta pesos 37/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras y servicios públicos del 18 de 
febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; supervisores de obras del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: Grupo COREJ S.A. de C.V. representada por A... M... V... C...; 
CONSTRUMN S.A. de C.V. representada por N... C... R...; B... S... P... C... representada por él mismo; 
E... E... J... M... representada por ella misma; Construcciones Especializadas CAESGO S.A. de C.V. 
representada por R... A... G... R.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MYN/PM-1032/20223, recibido por esta Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit el día 15 de diciembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, remitió lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de quien funge como supervisor de obra, en el 
cual manifestó lo siguiente: 
 

Por medio de la presento(sic), con referente al oficio número ASEN/AS-1028/2023; a los 
resultados No. 3 de las observaciones Núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF, de la Auditoria 
Suprior(sic) del Estado de Nayarit, de fecha 30 de octubre del presente año, donde señala 
con informe de presunta responsabilidad, recibido el día 30 de octubre de presente año, 
para presentarse el 21 de noviembre del presente año, la documentación requerida, donde 
solicitan a la Administración Municipal pagos de conceptos no considerados en los análisis 
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de costos indirectos de la propuesta económica, donde se menciona lo(sic) denominados (I.- 
honorarios, sueldo y prestaciones b.- personal técnico incluye prestaciones “administración 
oficina en campo”. Del contrato CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022, Obra: Rehabilitación de 
camino rural del crucero de Popota a la localidad de Popota, en la localidad de Popota, (III.- 
Servicios a.- consultores, asesores, servicios y laboratorios. Del Contrato CONST-FISM-
YESCA-URB-002/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural del Crucero de Tortugas a la 
localidad de Amatlán de Jora, en la localidad de Amatlán de Jora. (I.- Honorario, Sueldo y 
Prestaciones b.- personal técnico incluye prestaciones “administración oficina en campo”. 
Del contrato CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural del 
Crucero del Trapiche a la localidad del Trapiche, en la localidad de El Trapiche. (IX.- 
Trabajos Previos Auxiliares. a.- construcción y conservación de caminos de acceso) Del 
contrato CONST-FISM-YESCA-URB-007/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural del 
crucero de la localidad de San Pelayo a la localidad de Plan del Muerto, en la localidad de 
San Pelayo. a.- construcción y conservación de caminos de acceso contrato CONT-FISM-
YESCA-URB-009/2022 Obra: Rehabilitación de camino rural del crucero de la localidad de La 
Manga Larga a la localidad de la Ciénega en la localidad de la Manga Larga.  
 
En relación a las observaciones me permito señalar que los conceptos de indirectos no 
pueden ser válidamente, ser considerado conceptos de trabajo, sino costos 
correspondientes a las oficinas centrales y a la administración de la obra, en el Reglamento 
de la Administración Pública, para el Municipio de la Yesca, Nayarit en el Artículo 64, inciso 
A),Fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, para la revisión de estos incisos, donde hace mención 
revisar y autorizar la estimaciones y finiquitos, revisar validar ampliaciones y 
modificaciones, revisar y actualizar de volúmenes excedentes; así como el Art. 42 de la ley 
de Obras Públicas del Estado de Nayarit, que dice la vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, serán responsabilidad directa de los supervisores de la obra. De los conceptos 
pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por las autoridades competentes 
responderá directamente el titular de la dependencia responsable de la ejecución de la obra 
sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente, por acción o por 
omisión, pudieran incurrir quienes participen en la supervisión, control y verificación de las 
obras, por lo tanto exime al supervisor de revisar los indirectos de las obras, así como la ley 
de obra pública del Estado de Nayarit, no establece la obligatoriedad de comprobar los 
gastos indirectos de las empresas contratistas. En este sentido, al existir una laguna 
reglamentaria con respecto a la comprobación de gastos indirectos y con el afán de no 
contravenir a las leyes federales en la materia. Es necesario señalar lo explicito en el 
reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en su 
artículo 211 y 212 establece: 
 
Artículo 211.-… 
 
Artículo 212.-… 
 
De igual manera, es necesario acotar que tales conceptos de gastos, con cargo a los gastos 
indirectos, deben considerarse legalmente procedentes por estar vinculados con las obras 
ejecutadas. En concordancia con lo anterior, tal y como se desprende de la observación 
aquí en comento, las erogaciones realizadas en el listado que en ellas se inserta fueron 
cargadas a la partida de “Conceptos Indirectos”, lo anterior debido a que los mismos fueron 
generados por la ejecución, seguimiento, supervisión y control de las obras 
correspondientes, gastos que se encuentran debidamente comprobados mediante las 
facturas expedidas por cada uno de los contratistas al presentar sus estimaciones 
correspondientes, con lo cual se demuestra la inexistencia de afectación a la Hacienda 
Pública. Así pues, queda claro que, no es legalmente posible considerar un concepto 
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indirecto como no ejecutado, ya que como ha quedado asentado anteriormente, dichas 
erogaciones no forman parte de los conceptos de obra a ejecutar, de ahí que no puede 
existir una condena de resarcimiento bajo el argumento de que recibí el pago de un 
concepto sin haberlo ejecutado. 
 
Estoy a sus distinguidas órdenes. 
 

2. Escrito de fecha 21 de noviembre de 2023, de quien funge como supervisor de obra, en el 
cual manifestó lo siguiente: 
 

Por medio de la presento, con referente al oficio número ASEN/AS-1028/2023; a los 
resultados No. 3 de las observaciones Núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF, De la Auditoria 
Suprior(sic) del Estado de Nayarit, de fecha 30 de octubre del presente año, donde señala 
con informe de presunta responsabilidad, recibido el día 30 de octubre del presente año, 
para presentarse el 21 de noviembre del presente año la documentación requerida, donde 
solicitan a la Administración Municipal pagos de conceptos no considerados en los análisis 
de costos indirectos de la propuesta económica, donde se menciona lo denominados (I.- 
Honorarios, Sueldos y Prestaciones b.- personal técnico incluye: presentaciones 
“administración oficina en campo” y 4.- De colocación “Letrero alusivo”. De los contratos 
CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural de la localidad de 
El Trapiche a la localidad de Palmillas, en la localidad de El Trapiche, CONT-FISM-YESCA-
URB-010/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural del Crucero de Tatepuzco a la 
localidad de la Manga Larga, en la localidad de la Manga Larga. 
 
En relación a las observaciones me permito señalar que los conceptos de indirectos no 
pueden ser válidamente, ser considerado conceptos de trabajo, sino costos 
correspondientes a las oficinas centrales y a la administración de la obra, en el Reglamento 
de la Administración Pública, para el Municipio de la Yesca, Nayarit en el Artículo 64, inciso 
A),Fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, para la revisión de estos incisos, donde hace mención 
revisar y autorizar la estimaciones y finiquitos, revisar validar ampliaciones y 
modificaciones, revisar y actualizar de volúmenes excedentes; así como el Art. 42 de la ley 
de Obras Públicas del Estado de Nayarit, que dice la vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, serán responsabilidad directa de los supervisores de la obra. De los conceptos 
pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por las autoridades competentes 
responderá directamente el titular de la dependencia responsable de la ejecución de la obra 
sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente, por acción o por 
omisión, pudieran incurrir quienes participen en la supervisión, control y verificación de las 
obras, por lo tanto exime al supervisor de revisar los indirectos de las obras, así como la ley 
de obra pública del Estado de Nayarit, no establece la obligatoriedad de comprobar los 
gastos indirectos de las empresas contratistas. En este sentido, al existir una laguna 
reglamentaria con respecto a la comprobación de gastos indirectos y con el afán de no 
contravenir a las leyes federales en la materia. Es necesario señalar lo explicito en el 
reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en su 
artículo 211 y 212 establece: 

 
Artículo 211.- … 
 
Artículo 212.- … 
 
De igual manera, es necesario acotar que tales conceptos de gastos, con cargo a los gastos 
indirectos, deben considerarse legalmente procedentes por estar vinculados con las obras 
ejecutadas. En concordancia con lo anterior, tal y como se desprende de la observación 
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aquí en comento, las erogaciones realizadas en el listado que en ellas se inserta fueron 
cargadas a la partida de “Conceptos Indirectos”, lo anterior debido a que los mismos fueron 
generados por la ejecución, seguimiento, supervisión y control de las obras 
correspondientes, gastos que se encuentran debidamente comprobados mediante las 
facturas expedidas por cada uno de los contratistas al presentar sus estimaciones 
correspondientes, con lo cual se demuestra la inexistencia de afectación a la Hacienda 
Pública. Así pues, queda claro que, no es legalmente posible considerar un concepto 
indirecto como no ejecutado, ya que como ha quedado asentado anteriormente, dichas 
erogaciones no forman parte de los conceptos de obra a ejecutar, de ahí que no puede 
existir una condena de resarcimiento bajo el argumento de que recibí el pago de un 
concepto sin haberlo ejecutado. 
 
Estoy a sus distinguidas órdenes. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Reporte fotográfico de letrero alusivo a la obra de la obra denominada “Rehabilitación de 
camino rural de Huajimic a Mesa de Chapalilla en la localidad de Mesa de Chapalilla, municipio 
de La Yesca, Nayarit.”. (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos que se manifiestan no son suficientes 
para solventar lo observado, en virtud que no presenta evidencia documental que acredite la 
ejecución y/o utilización de los conceptos considerados en los costos indirectos, motivo por el cual 
la observación se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el Ayuntamiento Municipal, contrató obras con diversas empresas, 
las cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo suficiente para la ejecución de los trabajos, así 
como los requerimientos establecidos en las bases de licitación, toda vez que, no documentó la 
propiedad de la maquinaria y equipo, o en su caso el arrendamiento del mismo, descrito en el 
documento PT-3 denominado “Relación de la maquinaria de construcción”, por lo que fueron 
invitadas sin tener la capacidad técnica requerida y/o necesaria, no obstante a esta circunstancia, 
se les permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo no se acreditó documentalmente el 
arrendamiento respectivo, así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho servicio, por un 
importe total de $11,802,430.80 (once millones ochocientos dos mil cuatrocientos treinta pesos 
80/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Número de 
Contrato e 

Importe 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Empresa 
Contratista 

Maquinaria y Equipo  
Importe 

$ 

1. CONT-FISM-
YESCA-URB-

003/2022 
 

$2,231,635.99 

Rehabilitación de 
camino rural del crucero 
de Popota a la localidad 
de Popota, en la 
localidad de Popota. 

Del 25-abr-22  
Al 24-may-22 

Grupo COREJ 
S.A. de C.V. 

-Camión volteo 14 m3. 182,590.00 

-Motoconformadora Caterpillar 
140H. 

997,340.57 

-Retroexcavadora Caterpillar 
446. 

142,095.63 

Subtotal 1,322,026.20 

I.V.A. 211,524.19 

Total 1,533,550.39 
% Respecto al contratado 68.71% 

 

2. CONT-FISM-
YESCA-URB-
001B/2022 

 
$1,128,093.63 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de Mesa de 
Chapalilla A La Localidad 
De Guadalupe Ocotán, 
en la localidad de 
Guadalupe Ocotán. 

Del 25-abr-22  
Al 24-may-22 

B… S… P… C... 

-Motoconformadora CAT 
modelo 140H marca Caterpillar. 

413,829.12 

-Camión de volteo modelo 
2010 capacidad 7 m3 marca 
Mercedes Benz. 

136,215.45 

-Excavadora hidráulica 
Caterpillar 320D modelo Ataac.  

84,764.77 

Subtotal 634,809.34 
I.V.A. 101,569.49 
Total 736,378.83 

% Respecto al contratado 65.27% 
  

3. CONT-FISM-
YESCA-URB-

004/2022 
 

$3,071,548.93 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de El Trapiche 
a la localidad de 
Palmillas, en la localidad 
de El Trapiche. 

Del 25-abr-22  
Al 08-jun-22 

Grupo COREJ 
S.A. de C.V. 

-Camión volteo 14 m3. 239,234.63 
-Motoconformadora Caterpillar 
140H. 

1,073,963.79 

-Retroexcavadora Caterpillar 
446. 

161,018.59 

Subtotal 1,474,217.01 
I.V.A. 235,874.72 
Total 1,710,091.73 

% Respecto al contratado 55.67% 
 

4. CONT-FISM-
YESCA-URB-
001A/2022 

 
$1,925,743.49 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de Huajimic a 
la localidad de Mesa de 
Chapalilla, en la 
localidad de Mesa de 
Chapalilla. 

Del 25-abr-22  
Al 24-may-22 

B… S… P… C... 

-Motoconformadora CAT 
modelo 140H marca Caterpillar. 

680,926.50 

-Camión de volteo modelo 
2010 capacidad 7 m3 marca 
Mercedes Benz. 

238,997.93 

-Excavadora hidráulica 
Caterpillar 320D modelo Ataac.  

148,724.67 

Subtotal 1,068,649.10 
I.V.A. 170,983.86 
Total 1,239,632.96 

% Respecto al contratado 64.37% 
 

5. CONT-FISM-
YESCA-URB-

007/2022 
 

$1,821,889.85 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de San Pelayo 
a la localidad de Plan del 
Muerto, en la localidad 
de San Pelayo. 

Del 02-may-22  
Al 31-may-22 

Construccioes 
Especializadas 
CAESGO S.A. 
de C.V. 

-Motoconformadora Caterpillar 
3304 modelo 120G. 

623,856.00 

-Camión de volteo de 7 m3 
motor diésel marca 
International. 

216,203.94 

-Retroexcavadora Marc John 
Deere modelo 310 J 2WD. 

162,384.06 

Subtotal 1,002,444.00 
I.V.A. 160,391.04 
Total 1,162,835.04 

% Respecto al contratado 63.82% 
 

6. CONT-FISM-
YESCA-URB-

013/2022 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de Apozolco a 

Del 09-may-22  
Al 07-jun-22 

Construccioes 
Especializadas 
CAESGO S.A. 

-Motoconformadora Caterpillar 
3304 modelo 120G. 

1,011,193.94 

-Camión de volteo de 7 m3 315,205.07 
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Número de 
Contrato e 

Importe 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Empresa 
Contratista 

Maquinaria y Equipo  
Importe 

$ 

 
$2,830,056.88 

la localidad de La 
Hermandad, en la 
localidad de Apozolco. 

de C.V. motor diésel marca 
International. 
-Retroexcavadora marca John 
Deere modelo 310 J2WD. 

238,370.77 

Subtotal 1,564,769.78 
I.V.A. 250,363.16 
Total 1,815,132.94 

% Respecto al contratado 64.13% 
 

7. CONT-FISM-
YESCA-URB-

010/2022 
 

$1,496,622.02 

Rehabilitación de 
camino rural del crucero 
de Tatepuzco a la 
localidad de La Manga 
Larga, en la localidad de 
La Manga Larga. 

Del 09-may-22  
Al 07-jun-22 

E… E… J… M… 

-Motoconformadora CAT 
modelo 120H marca Caterpillar. 

538,775.41 

-Camión de volteo 7 m3 motor 
diésel marca Ford. 

176,820.23 

-Excavadora hidráulica 
Caterpillar 320C modelo Ataac. 

149,517.62 

Subtotal 865,113.26 
I.V.A. 138,418.12 
Total 1,003,531.38 

% Respecto al contratado 67.05% 
 

8. CONT-FISM-
YESCA-URB-

009/2022 
 

$1,339,332.98 

Rehabilitación de 
camino rural de la 
localidad de La Manga 
Larga a la localidad de 
La Ciénega, en la 
localidad de La Manga 
Larga. 

Del 09-may-22  
Al 07-jun-22 

Construccioes 
Especializadas 
CAESGO S.A. 

de C.V. 

-Motoconformadora Caterpillar 
3304 modelo 120G. 

483,203.20 

-Camión de volteo de 7 m3 
motor diesel marca 
International. 

154,291.38 

-Retroexcavadora marca John 
Deere modelo 310 J2WD. 

115,931.48 

Subtotal 753,426.06 
I.V.A. 120,548.17 
Total 873,974.23 

% Respecto al contratado 65.25% 
 

9. CONT-FISM-
YESCA-URB-

014/2022 
 

$1,294,133.62 

Rehabilitación de 
camino rural de el 
crucero del Pinito a la 
localidad de El Pinito (El 
Pino). 

Del 09-jun-22  
Al 28-jun-22 

B… S… P… C... 

-Motoconformadora CAT 
modelo 140H marca Caterpillar. 

402,328.41 

-Camión de volteo modelo 
2010 capacidad 7 m3 marca 
Mercedes Benz. 

162,217.49 

-Excavadora hidráulica 
Caterpillar 320D modelo Ataac. 

139,816.94 

Subtotal 704,362.84 
I.V.A. 112,698.05 
Total 817,060.89 

% Respecto al contratado 63.13% 
 

10. CONT-
FISM-YESCA-

APO-018/2022 
 

$2,333,561.01 

Rehabilitación y 
equipamiento 
electromecánico de 
pozo profundo 1 (uno) y 
pozo profundo 2 (dos) 
ubicados en la colonia 
Progreso y pozo 
profundo ubicado en la 
colonia Tepeyac en la 
localidad de Puente de 
Camotlán. 

Del 09-jun-22  
Al 08-jul-22 

SHARPIE 
Construcciones 

S.A. de C.V. 

-Camión International con grúa 
mod. 4300 año 2018. 

152,996.00 

Subtotal 152,996.00 
I.V.A. 24,479.36 

Total 177,475.36 

% Respecto al contratado 7.60% 
 

11. CONT-
FISM-YESCA-

APO-022/2022 
 

$1,106,318.39 

Construcción de sistema 
de agua potable, línea 
de conducción y tanque 
de 20 m3 en la colonia 
México, en la localidad 

Del 30-jul-22  
Al 28-ago-22 

Grupo 
Diamante MN 

S.A. de C.V. 

-Estación total Laser Sokia 
Modelo CX-105. 

1,147.82 

-Retroexcavadora Marc John 
Deere modelo 310 J 2WD . 

59,670.75 

-Compactador bailarina marca 9,398.80 
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Número de 
Contrato e 

Importe 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Empresa 
Contratista 

Maquinaria y Equipo  
Importe 

$ 

de Puente de Camotlán. Makita modelo MT74FAF. 
Subtotal 70,217.37 

I.V.A. 11,234.78 
Total 81,452.15 

% Respecto al contratado 7.36% 
 

12. CONT-
FISM-YESCA-

APO-
025B/2022 

 
$883,516.56 

Rehabilitación del 
drenaje sanitario y del 
sistema de agua 
entubada (potable) en 
las calles Benito Juárez y 
5 de mayo en la 
localidad de La Yesca. 

Del 19-dic-22  
Al 25-ene-23 

CIA. 
Constructora 
JORSAM S.A. 

de C.V. 

-Vibrador para concreto. 25.63 
-Revolvedora para concreto. 149.17 
-Estación total. 63.59 
-Camión volteo de 7 m3. 13,689.14 
-Compactador (bailarina). 13,978.86 
-Retroexcavadora. 91,824.39 

Subtotal 119,730.78 
I.V.A. 19,156.92 
Total 138,887.70 

% Respecto al contratado 15.71% 
      

13. CONT-
FISM-YESCA-

ALC-024A/2022 
 

$3,383,516.73 

Rehabilitación y 
ampliación del sistema 
de alcantarillado 
sanitario en la localidad 
de Guadalupe Ocotán. 

Del 12-dic-22 
Al 18-ene-23 

C… H… G… R... 

-Bailarina 4.00 HP. 3,416.20 
-Camión volteo 7m3. 14,831.70 
-Cortadora de concreto con 
disco diamante. 

3,072.49 

-Estación total. 690.83 
-Excavadora 320. 1,306.46 
-Martillo demoledor. 6,772.60 
-Retroexcavadora. 37,919.42 
-Revolvedora p/concreto de 1 
saco. 

5,700.42 

-Vibrador de concreto tipo 
chicote. 

1,113.27 

Subtotal 74,823.39 
IVA 11,971.74 

Total 86,795.13 
% Respecto al contratado 2.56% 

  
TOTAL 11,376,798.73 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, Solicitud de Documentación Complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 del 16 de 
mayo de 2023 y Formatos PT-3 “Relación de maquinaria de construcción”; PE-4-2 “Programa de montos mensuales de utilización de 
maquinaria y equipo” y PE-6 “Explosión de insumos”. 

 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Número de 

Contrato e 

Importe 

Nombre de la Obra 
Periodo de 

Ejecución 

Empresa 

Contratista 

Maquinaria y 

Equipo  

Importe 
$ 

14. CONT-FISM-
YESCA-APO-
025B/2022 

 
$883,516.56 

Rehabilitación del drenaje 

sanitario y del sistema de agua 

entubada (potable) en las calles 

Benito Juárez y 5 de mayo en la 

localidad de La Yesca. 

Del 19-dic-22 
Al 25-ene-23 

CIA. Constructora 

JORSAM S.A. de 

C.V. 

-Vibrador para 

concreto. 

25.63 

-Revolvedora para 

concreto. 

149.17 

-Estación total. 63.59 

-Camión volteo de 

7m3. 

13,689.14 

-Compactador 

(Bailarina). 

13,978.86 

-Retroexcavadora. 91,824.39 

Subtotal 119,730.78 

IVA 19,156.92 

Total 138,887.70 
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Número de 

Contrato e 

Importe 

Nombre de la Obra 
Periodo de 

Ejecución 

Empresa 

Contratista 

Maquinaria y 

Equipo  

Importe 
$ 

% Respecto al contratado 15.71% 

      

15. CONT-FISM-
YESCA-APO-
025A/2022 

 
$2,527,031.12 

Rehabilitación del drenaje 

sanitario y del sistema de agua 

entubada (potable) en la calle 

Monterrey en la localidad de 

Huajimic. 

Del 19-dic-22 
Al 25-ene-23 

CIA. Constructora 

JORSAM S.A. de 

C.V. 

-Vibrador para 

concreto. 

245.63 

-Revolvedora para 

concreto. 

928.91 

-Estación total. 164.02 

-Camión volteo de 

7m3. 

27,466.25 

-Compactador 

(Bailarina). 

51,918.17 

-Bomba 

autocebante. 

18,265.85 

-Retroexcavadora. 148,204.59 

Subtotal 247,193.42 

IVA 39,550.95 

Total 286,744.37 

% Respecto al contratado 11.34% 

      

    Total 425,632.07 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, Solicitud de Documentación Complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 del 16 de 

mayo de 2023 y Formatos PT-3 “Relación de maquinaria de construcción”; PE-4-2 “Programa de montos mensuales de utilización de 

maquinaria y equipo” y PE-6 “Explosión de insumos”. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.19/SDC-02/2023 recibido el 17 de mayo de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número MYN/PM-447/20223, recibido el 31 de mayo de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que la Administración Municipal no supervisa ni verifica el 
cumplimiento de las condiciones permitidas y las que fueron ofrecidas por las empresas 
contratistas durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no cuentan con equipo propio, 
condiciones que deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento desde el inicio y durante la 
ejecución de los trabajos de las obras, con base en los programas calendarizados de utilización de 
maquinaria y equipo de instalación permanente, en virtud de que el arrendamiento de maquinaria 
y equipo se configura como un subcontrato con un tercero. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k), o) y aa), 70, 
fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II y 73, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, XXVI, XXVIII y XXXVII de la Reforma al 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $11,802,430.80 (once millones 
ochocientos dos mil cuatrocientos treinta pesos 80/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
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regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de obras y servicios 
públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, desarrollo urbano 
y servicios públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisores de obras 
del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisor de obras del 9 de enero de 2023 al 
31 de marzo de 2023 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: Grupo COREJ S.A. de C.V. representada por A... M... V... C...; B... S... 
P... C... representada por él mismo; E... E... J... M... representada por ella misma; Construcciones 
Especializadas CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R...; SHARPIE Construcciones S.A. 
de C.V. representada por S... F... R... L...; Grupo Diamante MN S.A. de C.V. representada por Y... S... 
C...; CIA. Constructora JORSAM S.A. de C.V. representada por B... F... R...; C... H... G... R... 
representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MYN/PM/967/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 20 de noviembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Es necesario aclarar que los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo 
tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el 
texto del supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad 
de las empresas contratistas para la comprobación del arrendamiento de maquinaria y equipo de 
construcción que se necesitaron para la ejecución de la obra, debido a que es un contrato entre 
particulares; así como de igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad del arrendamiento 
en las bases de licitación, ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al 
argumento presentado se muestra la disposición señalada donde no hace mención a la 
comprobación del contrato de arrendamiento de maquinaria y únicamente habla de la 
convocatoria, las bases y proceso de licitación, y del procedimiento de invitación a cuando menos 
tres contratistas, tal como lo señalan los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 
35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
 

Artículo 24.- … 
 
Artículo 25.- … 
 
Artículo 34.- … 
 
Artículo 35.- … 
 
Artículo 58.- … 
 
Artículo 59.- … 

 
Por otro lado, resulta importante mencionar que la autoridad no establece por qué resulta la 
presunta afectación a la hacienda pública por un importe de $11,802,430.80 (once millones 
ochocientos dos mil cuatrocientos treinta pesos 80/100 moneda nacional), toda vez que el importe 
señalado corresponde a gastos en maquinaria utilizada en la obra, no obstante, los trabajos 
relativos a la obra se encuentran ejecutados en su totalidad; así mismo el marco normativo 
aplicable al caso en concreto no establece la obligatoriedad para la comprobación que alude el ente 
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fiscalizador, que si bien no se formalizó atiende a aspectos meramente administrativos y no de 
carácter resarcitorio. 
 
También se presenta la siguiente documentación comprobatoria en copia certificada (ANEXO 45): 
 

7. CONT-FISM-
YESCA-URB-

010/2022 
 

$1,496,622.02 

Rehabilitación De 
Camino Rural Del 
Crucero De 
Tatepuzco a la 
localidad de La 
Manga Larga, en 
la localidad de La 
Manga Larga. 

Del 09-
may-22  
Al 07-
jun-22 

E… E… J… 
M... 

-Motoconformadora 
CAT modelo 120H 
marca Caterpillar. 

538,775.41 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Facturas con emisor Insumos y materiales de construcción TOPIA S.R.L. de C.V., y receptor E… 
E… J… M…, con folios número 1583 y 1576, por la renta de maquinaria y equipo por importe 
de $357,495.20 y $105,250.00 respectivamente. (2 fojas) 

 
Mediante oficio número MYN/PM-1032/20223, recibido por esta Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit el día 15 de diciembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, remitió lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de quien funge como supervisor de obra, en el 
cual manifestó lo siguiente: 
 

Por medio de la presento, con referente al oficio número ASEN/AS-1028/2023; a los 
resultados No. 3 de las Observaciones Núm. 4.AOP.22.MA.19.FISM-DF, de la Auditoria 
Suprior(sic) del Estado de Nayarit, de fecha 30 de octubre del presente año, donde señala 
con informe de presunta responsabilidad, recibido el día 30 de octubre del presente año, 
para presentarse el 19 de noviembre del presente año la documenta ción(sic) requerida, 
donde solicitan a la Administración Municipal la devolución de los pagos de maquinaria y 
equipo, donde mencionan que no presenta carta de arrendamiento de maquinaria y 
equipo, donde hacen mención que en las bases de licitación, en el documento PT-3 
denominado “Relación de la maquinaria de construcción”. En su tabla donde indica la 
relación de maquinaria y equipo de construcción, por obra los montos son de costos 
horarios que implican combustibles y manos de obra con factor de salario real, un 
arrendatario te cotiza la maquinaria por mes o en su defecto por hora ya todo incluido pero 
los montos que mencionan son de costos horarios para un precio unitario, por lo tanto los 
montos no son para un contrato de arrendamiento, y las bases de licitación dice el punto 
7.1.1.5 relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la ora, 
en caso de que el equipo sea de su propiedad, indicar: marca, modelo, No. de serie, 
capacidad, edad, ubicación actual, vida útil y condición actual (Formato PT-3). Por lo 
consiguiente, no pide carta de arrendamiento, ni contrato de arrendamiento, así como lo 
solicita la Auditoria Superior del Estado, de los contratos CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022, 
Obra: Rehabilitación de camino rural del Crucero de Popota a la Localidad de Popota en la 
localidad de Popota, CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022, Obra: Rehabilitación de camino 
rural de la Localidad de San Pelayo a la localidad de Plan del Muerto en la localidad de San 
Pelayo. CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Apozolco a la localidad de la Hermandad en la localidad de Apozolco, CONT-
FISM-YESCA-URB-009/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural de la Localidad de La 
Manga Larga a la localidad de La Ciénega en la localidad de la Manga Larga. CONT-FISM-
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YESCA-APO-022/2022, Obra: Construcción de sistema de agua potable, línea de conducción 
y tanque de 20m3 en la colonia México en la localidad de Puente de Camotlán. 
 
En relación a las observaciones me permito señalar que la revisión de la maquinaria y 
equipo de construcción en la licitación como en los contratos no es competente con mi 
cargo de supervisor de obra, como lo menciona el Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de la Yesca, Nayarit en el Articulo 63 Y 64, inciso A) Fracciones XXIV, VIX, 
XXXI, y XXXVIII de la reforma al reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de la Yesca. El Reglamento nos enfoca al artículo 64 inciso A), Fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, 
Para la revisión de estos incisos; así como la designación de supervisor por la obra, por el 
director de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales que menciona el Art. 42 de la ley 
de Obras Públicas del Estado de Nayarit, que dice, la vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, serán responsabilidad directa de los supervisores de la obra. De los conceptos 
pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por las autoridades competentes 
responderá directamente el titular de la dependencia responsable de la ejecución de la obra 
sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente, por acción o por 
omisión, pudieran incurrir quienes participen en la supervisión, control y verificación de las 
obras, por lo tanto, exime al supervisor de revisar las licitaciones, así como los contratos de 
las obras antes mencionadas. 
 
Estoy a sus distinguidas órdenes. 
 

2. Escrito de fecha 10 de noviembre de 2023, de quien funge como supervisor de obra, en el 
cual manifestó lo siguiente: 
 

Por medio de la presento, con referente al oficio número ASEN/AS-1028/2023 donde 
remitió el informe individual preliminar correspondiente a la cuenta pública 2022, le hago 
saber que en relación al Resultado Núm. 3 Observación Núm.4.AOP.22.MA.19.FISM-DF, 
donde se señala una presunta responsabilidad sobre un faltante documental para acreditar 
el arrendamiento de maquinaria y equipo de la obra “Rehabilitación y Ampliación del 
sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Guadalupe Ocotán.” Con número de 
contrato “CONT-FISM-YESCA-ALC-024ª/2022” y con un monto observado por $86,795.13 
IVA incluido, más específico se menciona que no se presenta carta de arrendamiento de 
maquinaria y equipo. 
 
Hago mención que en las bases de licitación, en el documento PT-3 denominado “Relación 
de maquinaria de construcción”, en su tabla donde indica la relación de maquinaria y 
equipo de construcción, por obra los montos son de costos horarios que implican 
combustibles y manos de obra con factor de salario real, un arrendatario te cotiza la 
maquinaria por mes o en su defecto por hora ya todo incluido pero los montos que 
mencionan son de costos horarios para un precio unitario, por lo tanto los montos no son 
para un contrato de arrendamiento, y las bases de licitación dice el punto 7.1.1.5 Relación 
de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la ora, en caso de que 
el equipo sea de su propiedad, indicar: marca, modelo, No. de serie, capacidad, edad, 
ubicación actual, vida útil y condición actual (Formato PT-3). Por lo consiguiente, no pide 
carta de arrendamiento, ni contrato de arrendamiento, así como lo solicita la Auditoria 
Superior del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al igual, en base al Resultado Núm.2.AOP.22.MA.FISM-DF, el cual estipula sobre una 
inconsistencia en el proceso de entrega recepción de los trabajos, más en concreto sobre 
unas fianzas de vicios ocultos con estatus de invalidas, de las obras, “Construcción de 
techado en área de impartición de educación física………… en la localidad de El Carrizal”, 
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“Construcción de techado en área de impartición de educación física………… en la localidad 
de Hacienda de Ambas Aguas”, “Construcción de techado en área de impartición de 
educación física………… en la localidad de San Pelayo” y con números de contrato “CONT-
FISM-YESCA-IBE-026E/2022”, “CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022” y “CONT-FISM-YESCA-
IBE-026ª/2022”, se hace mención que por error humano se enviaron esas fianzas sin saber 
el estatus en el que se encontraban. 
 
Al igual con este oficio se anexan copia certificada de las fianzas de vicios ocultos con un 
estatus valido al igual que su constancia de consulta digital de cada obra antes 
mencionadas, con número de Fianza respectivamente, 1.- 4417-08939-5, 2.- 4417-08937-5, 
3.- 4417-08936-6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En relación a las observaciones me permito señalar que la revisión de la maquinaria y 
equipo de construcción en la licitación como en los contratos no es competente con mi 
cargo de supervisor de obra, como lo menciona el Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de la Yesca, Nayarit en el artículo 63 y 64, inciso A) Fracciones XXIV, VIX, 
XXXI, y XXXVIII de la reforma al reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de la Yesca. El Reglamento nos enfoca al artículo 64 inciso A), Fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, 
para la revisión de estos incisos; así como la designación de supervisor por la obra, por el 
director de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales que menciona el Art. 42 de la ley 
de Obras Públicas del Estado de Nayarit, que dice, la vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, serán responsabilidad directa de los supervisores de la obra. De los conceptos 
pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por las autoridades competentes 
responderá directamente el titular de la dependencia responsable de la ejecución de la obra 
sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente, por acción o por 
omisión, pudieran incurrir quienes participen en la supervisión, control y verificación de las 
obras, por lo tanto, exime al supervisor de revisar las licitaciones, así como los contratos de 
las obras antes mencionadas. 
 
Sin más por el momento me despido con un cordial saludo. 
 

3. Escrito de fecha 21 de noviembre de 2023, de quien funge como supervisor de obra, en el 
cual manifestó lo siguiente: 
 

Por medio de la presento, con referente al oficio número ASEN/AS-1028/2023; a los 
resultados No. 3 de las observaciones Núm. 4.AOP.22.MA.19.FISM-DF, de la Auditoria 
Suprior(sic) del Estado de Nayarit, de fecha 30 de octubre del presente año, donde señala 
con informe de presunta responsabilidad, recibido el día 30 de octubre del presente año, 
para presentarse el 19 de noviembre del presente año la documentación requerida, donde 
solicitan a la Administración Municipal la devolución de los pagos de maquinaria y equipo, 
donde mencionan que no presenta carta de arrendamiento de Maquinaria y Equipo, donde 
hacen mención que en las bases de licitación, en el documento PT-3 denominado “Relación 
de la maquinaria de construcción”. En su tabla donde indica la relación de maquinaria y 
equipo de construcción, por obra los montos son de costos horarios que implican 
combustibles y manos de obra con factor de salario real, un arrendatario te cotiza la 
maquinaria por mes o en su defecto por hora ya todo incluido pero los montos que 
mencionan son de costos horarios para un precio unitario, por lo tanto los montos no son 
para un contrato de arrendamiento, y las bases de licitación dice el punto 7.1.1.5 Relación 
de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la ora, en caso de que 
el equipo sea de su propiedad, indicar: marca, modelo, No. de serie, capacidad, edad, 
ubicación actual, vida útil y condición actual (Formato PT-3). Por lo consiguiente, no pide 
carta de arrendamiento, ni contrato de arrendamiento, así como lo solicita la Auditoria 
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Superior del Estado, De los contratos CONT-FISM-YESCA-URB-01B/2022, Obra: 
Rehabilitación de camino rural de la localidad de mesa de Chapalilla la Localidad de 
Guadalupe Ocotán, en la Localidad de Guadalupe Ocotán, CONT-FISM-YESCA-URB-
004/2022, Obra: Rehabilitación de camino rural de la Localidad de el Trapiche a la 
Localidad de Palmillas, en la localidad de El Trapiche. CONT-FISM-YESCA-URB-01A/2022, 
Obra: Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic a la Localidad de mesa de 
Chapalilla la Localidad de Mesa de Chapalilla. CONT-FISM-YESCAURB-010/2022, Obra: 
Rehabilitación de camino rural del Crucero de Tatepuzco a la localidad de La Manga Larga 
en la Localidad de Mesa de Manga Larga. CONT-FISM-YESCA-URB-014/2022, Obra: 
Rehabilitación de camino rural del Crucero del Pinito a la localidad del Pinito (El Pino). 
CONT-FISM-YESCA-APO-025B/2022, Obra: Rehabilitación de drenaje sanitario y del sistema 
de agua entubada (potable) en la calle Benito Juárez y 5 de mayo en la Localidad de la 
Yesca. CONT-FISM-YESCA-APO-025A/2022, Obra: Rehabilitación de drenaje sanitario y del 
sistema de agua entubada (potable) en la calle Monterrey en la Localidad de Hujimic. 
 
En relación a las observaciones me permito señalar que la revisión de la maquinaria y 
equipo de construcción en la licitación como en los contratos no es competente con mi 
cargo de supervisor de obra, como lo menciona el Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de la Yesca, Nayarit en el Articulo 63 Y 64, inciso A) Fracciones XXIV, VIX, 
XXXI, y XXXVIII de la reforma al reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de la Yesca. El Reglamento nos enfoca al Artículo 64 inciso A), Fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, 
para la revisión de estos incisos; así como la designación de supervisor por la obra, por el 
director de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales que menciona el Art. 42 de la ley 
de Obras Públicas del Estado de Nayarit, que dice, la vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, serán responsabilidad directa de los supervisores de la obra. De los conceptos 
pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por las autoridades competentes 
responderá directamente el titular de la dependencia responsable de la ejecución de la obra 
sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente, por acción o por 
omisión, pudieran incurrir quienes participen en la supervisión, control y verificación de las 
obras, por lo tanto, exime al supervisor de revisar las licitaciones, así como los contratos de 
las obras antes mencionadas. 
 
Estoy a sus distinguidas órdenes. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Página 13 de 23 de las bases de licitación número LIC-YESCA-IC3-FISM-URB-004/2022. (1 foja) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y elementos no son suficientes para 
desvirtuar lo observado, en virtud que no se acreditó el arrendamiento de la maquinaria y equipo 
de construcción utilizados en la ejecución de los trabajos de obra, a través de un contrato y pago 
por los servicios otorgados, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal realizó pagos en exceso por conceptos de 
obra no ejecutada por un importe de $77,549.99 (setenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve 
pesos 99/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe a continuación: 
 
1.- Respecto de la obra “Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo 1 (uno) 
y pozo profundo 2 (dos) ubicados en la colonia Progreso y pozo profundo ubicado en la colonia 
Tepeyac en la localidad de Puente de Camotlán.”, con número de contrato CONT-FISM-YESCA-
APO-018/2022 y periodo de ejecución contratado del 9 de junio de 2022 al 8 de julio de 2022, 
adjudicada a la empresa contratista SHARPIE Construcciones S.A. de C.V., existe un pago en exceso 
por cantidades de obra no ejecutadas por un importe de $16,340.59 (dieciséis mil trescientos 
cuarenta pesos 59/100 moneda nacional) IVA incluido, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

Núm. Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad de 
Trabajo 

Estimada 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 
Precio 

Unitario 
$ 

Importe 
Observado 

$ 

38 

Suministro y colocación de 
estructura T3; Incluye: Flete, 
maniobras y todo para su correcto 
funcionamiento. 

PZA 1.00 0.00 1.00 14,086.72 14,086.72 

        
        

      Subtotal 14,086.72 

      IVA 2,253.87 
      Total 16,340.59 

FUENTE: Expediente unitario de obra, acta circunstanciada de visita de inspección física No. YESCA-22/AOP_19/16_2023 del 13 de junio 
de 2023, facturas, estimaciones. 

 
Estos hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada de visita de inspección física de obra 
número YESCA-22/AOP_19/16_2023, llevada a cabo en el sitio de la obra por el personal del 
Ayuntamiento designado para atender la diligencia y el personal comisionado por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit el día 13 de junio de 2023. 
 
2.- Respecto de la obra “Construcción de red de drenaje y agua potable entre las calles 20 de 
noviembre y Benito Juárez en La Yesca, municipio de La Yesca, Nayarit”, con número de contrato 
CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022 y periodo de ejecución contratado del 30 de julio de 2022 al 28 
de agosto de 2022, adjudicada a la empresa contratista Construcciones Especializadas CAESGO 
S.A. de C.V., existe un pago en exceso por cantidades de obra no ejecutadas por un importe de 
$61,209.40 (sesenta y un mil doscientos nueve pesos 40/100 moneda nacional) IVA incluido, tal y 
como se describe en la siguiente tabla: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

Núm. Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad de 
Trabajo 

Estimada 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 
Precio 

Unitario 
$ 

Importe 
Observado 

$ 

26 Pozo de visita tipo común (V.C. 1985) PZA 3 2 1 8,130.76 8,130.76 
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Núm. Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad de 
Trabajo 

Estimada 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 
Precio 

Unitario 
$ 

Importe 
Observado 

$ 

hasta 1.50 m de profundidad, Incluye: 
Excavación en seco o en agua, plantilla 
de mampostería de tercera con mortero 
cemento-arena 1:3… 

        

EXT-
03 

Caja para operación de válvula tipo 1 de 
0.70x0.70 m Incluye: Plantilla de 
concreto en pisos y los, muros de 
tabique junteado… 

PZA 5 2 3 5,039.17 15,117.51 

        

EXT-
04 

Suministro e instalación de contramarco 
sencillo de 0.90 mts. con canal de 100 
mm (4”) Incluye: Acarreo al sitio de su 
colocación. 

PZA 6 2 4 2,293.24 9,172.96 

        

EXT-
05 

Suministro e instalación de marco con 
tapa de fierro fundido de 50x50 cm con 
peso de 95 kg (mediano). Incluye: 
Acarreo al sitio de su colocación. 

PZA 7 2 5 4,069.10 20,345.50 

        

      Subtotal 52,766.73 

      16% IVA 8,442.67 
      Total 61,209.40 

FUENTE: Expediente unitario de obra, acta circunstanciada de visita de inspección física No. YESCA-22/AOP_19/20_2023 del 16 de junio 
de 2023, facturas, estimaciones. 

 
Estos hechos quedaron asentados en el acta circunstanciada de visita de inspección física de obra 
número YESCA-22/AOP_19/20_2023, llevada a cabo en el sitio de la obra por personal del 
Ayuntamiento designado para atender la diligencia y el personal comisionado por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit el día 16 de junio de 2022. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, párrafo primero, 
42, párrafo segundo y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 64, inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 63 y 64, inciso A) fracciones XXIII, XXIV, XIX, XXXI, 
XXXIV y XXXVIII de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La 
Yesca, Nayarit; Cláusulas Cuarta "Forma y lugar de pago", Decima Primera "Supervisión de los 
trabajos" y Décimo Tercera "Responsabilidades de "El Contratista" de los contratos de obra 
número: CONT-FISM-YESCA-APO-018/2022 y CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $77,549.99 (setenta y siete mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de obras y servicios públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre 
de 2022; supervisores de obras del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: 
Construcciones Especializadas CAESGO S.A. de C.V. representada por R... A... G... R...; SHARPIE 
Construcciones S.A. de C.V. representada por S... F... R... L.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MYN/PM-976/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 29 de noviembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, remitió lo siguiente: 
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1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de quien funge como supervisor de obra de la 

dirección de obras, desarrollo urbano y servicios públicos, en el cual manifestó lo 
siguiente: 
 

Por medio de la presento(sic), con referente al oficio número ASEN/AS-1028/2023; a los 
resultados No. 5 de las observaciones núm. 2.AOP.22.MA.19.FISM-DF, (2) De la Auditoria 
Suprior(sic) del Estado de Nayarit, de fecha 30 de octubre del presente año, donde señala 
con informe de presunta responsabilidad, recibido el día 30 de octubre del presente año, 
para presentarse el 21 de noviembre del presente año se señala un faltante por un pago 
por cantidades de ora no ejecutadas por un importe de $60, 209.40 (sesenta y un mil 
doscientos nueve pesos 40/100 IVA incluido de los siguientes conceptos 
 

Núm. Concepto 

26 

Pozo de visita tipo común (V.C 1985) hasta 1.50 

m. de profundidad, incluye: excavación en seco o 

en agua, plantilla de mampostería de tercera con 

mortero cemento-arena 1:3, muros de tabique de 

28 cm. aplanados con mortero cemento arena 1:5 

concreto f’c=150 kg/cm2 acero de refuerzo, 

escalones, fletes y maniobras locales. 

EXT-03 

Caja para opeeracion(sic) de válvula tipo 1 de 

0.70x0.70 m incluye: plantilla de concreto, en 

pisos y losa, muros de tabique junteado con 

mortero cemento- arena 1:5 aplanado con 

mortero pisos y losa, muros de tabique junteado 

con mortero cemento-arena aplanado con 

mortero 

EXT-04 

Suministro e instalación de contramarco sencillo 

de 0.90 mts. con canal de 100 mm (4”) incluye 

acarreo al sitio de su colocación. 

EXT-05 

suministro e instalación de marco con tapa de 

fierro fundido de 50x50 cm co peso de 95 kg 

(mediano). incluye acarreo al sitio de su 

colocación. 

 
De los conceptos anteriormente señalados se anexa un cuadro comparativo donde se indica 
que solo se pagaron las cantidades indicadas en la estimación, así como croquis y fotos de 
dichos conceptos, de igual manera quedamos a la orden de fijar fecha para una visita física 
al lugar de la obra y así corroborar los volúmenes señalados en la observación emitida. 
  
Estoy a sus distinguidas órdenes. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
Del contrato número CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022: 

• Números generadores, croquis y reporte fotográfico de los conceptos con claves EXT-03, EXT-
04 y EXT-05 (9 fojas) 

• Números generadores, croquis y reporte fotográfico del concepto denominado “Pozo de visita 
tipo común hasta 1.50 m. de profundidad…” (3 fojas) 

• Cuadro comparativo. (10 fojas) 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten la documentación para la comprobación de 
los trabajos ejecutados por conceptos extraordinarios y pozo de visita de 1.50mts, mediante el 
cuadro comparativo, números generadores, croquis y reporte fotográfico, que aclaran y justifican 
las cantidades de obra no ejecutada respecto al contrato número CONT-FISM-YESCA-ALC-
021/2022, para solventar parcialmente lo observado por un importe de $61,209.40 (sesenta y un 
mil doscientos nueve pesos 40/100 moneda nacional) IVA incluido, sin embargo, la observación 
subsiste para el contrato número CONT-FISM-YESCA-APO-018/2022 por un importe de $16,340.59 
dieciséis mil trescientos cuarenta pesos 59/100 moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo con lo 
señalado en la tabla siguiente:  
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

Núm. Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad de 
Trabajo 

Estimada 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 
Precio 

Unitario 
$ 

Importe 
Observado 

$ 

38 

Suministro y colocación de 
estructura T3; Incluye: Flete, 
maniobras y todo para su correcto 
funcionamiento. 

PZA 1.00 0.00 1.00 14,086.72 14,086.72 

        
        

      Subtotal 14,086.72 

      IVA 2,253.87 
      Total 16,340.59 

FUENTE: Expediente unitario de obra, acta circunstanciada de visita de inspección física No. YESCA-22/AOP_19/16_2023 del 13 de junio 
de 2023, facturas, estimaciones. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a: V… S… C…, supervisor de obras del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; así como la empresa contratista de obra: 
Construcciones Especializadas CAESGO S.A. de C.V., representada por R… A… G… R... 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis documental e inspección física de la obra con número de contrato CONT-FISM-YESCA-
APO-018/2022, denominada “Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo 1 
(uno) y pozo profundo 2 (dos) ubicados en la colonia Progreso y pozo profundo ubicado en la 
colonia Tepeyac en la localidad de Puente de Camotlán.”, y un periodo de ejecución del 9 de junio 
de 2022 al 8 de julio de 2022, y un importe de $2,333,561.01 (dos millones trescientos treinta y 
tres mil quinientos sesenta y un pesos 01/100 moneda nacional) IVA incluido, se observó que al 
momento de la inspección esta no se encontraba operando adecuadamente, toda vez que no 
contaba con el medidor de Comisión Federal de Electricidad.  
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Al respecto, se señala que la empresa contratista ejecutora de la obra dio aviso de la terminación 
de los trabajos antes de concluir el ejercicio 2022, sin embargo, se observó que esta carecía del 
medidor de Comisión Federal de Electricidad al momento de la inspección física a la obra por parte 
del personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, llevada a cabo el día 13 de junio de 
2023, y el pozo ubicado en la colonia Tepeyac de la localidad Puente de Camotlán se encontraban 
operando mediante el uso de puentes provisionales en la base del medidor. Cabe mencionar que 
los trabajos contratados cuentan con un dictamen de verificación de instalaciones eléctricas que 
fue expedido el día 27 de septiembre de 2022, es decir, 8 meses con 17 días antes de la inspección 
física.  
 
Se presume que el Ayuntamiento Municipal no llevó a cabo el debido control operativo de las 
obras públicas municipales, toda vez que no se dio oportunamente el trámite correspondiente 
ante Comisión Federal de Electricidad, poniendo en riesgo la integridad de la infraestructura 
pública municipal. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones I y III, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, fracción III, incisos k, o y aa, 70, fracciones 
III, IV y V, 72, fracciones I y II y 73, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 64, 
inciso A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, 
Nayarit; 63 y 64, inciso A), fracciones XXIV, XIX, XXX, XXXI, XXXIV y XXXVIII de la Reforma al 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,333,561.01 (dos millones trescientos 
treinta y tres mil quinientos sesenta y un pesos 01/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de obras y servicios 
públicos del 18 de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; supervisor de obras del 1 de enero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 4.AOP.22.MA.19.FISM-DF 
Del análisis documental e inspección física a las obras que conforman la muestra de auditoría, se 
observó que el Ayuntamiento Municipal realizó pagos por obras públicas que al momento de la 
visita de inspección física se constató que no fueron ejecutadas, lo anterior por un importe de 
$3,887,818.15 (tres millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos dieciocho pesos 15/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal y como se señala en la siguiente tabla: 
 

OBRA PÚBLICA PAGADA NO EJECUTADA 

Número de Contrato  
Periodo de 
Ejecución 

Nombre de la Obra Empresa Contratista 
Importe Contratado  

$ 

1. CONT-FISM-YESCA-
URB-030B/2022 

Del 05-dic-22  
Al 28-feb-23 

Rehabilitación de camino rural del 
crucero de San Juan Ixtapalapa a la 
localidad de El Gigante, en la localidad 
de El Gigante. 

Compañía 
Constructora El Nayar 

S.A. de C.V. 
1,470,178.57 

     

2. CONT-FISM-YESCA-
URB-027A/2022 

Del 05-dic-22  
Al 28-feb-23 

Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Puente de Camotlán a la 
localidad de Portezuelo, en la localidad 
de Puente de Camotlán. 

M… A… P… P... 1,382,581.69 

     

3. CONT-FISM-YESCA-
URB-030C/2022 

Del 05-dic-22  
Al 28-feb-23 

Rehabilitación de camino rural de la 
localidad de Cueva Blanca a la localidad 
de Cortapico, en la localidad de Cueva 
Blanca, Municipio de La Yesca, Nayarit. 

Compañía 
Constructora El Nayar 

S.A. de C.V. 
610,751.58 

     

4. CONT-FISM-YESCA-
URB-015/2022 

Del 09-jun-22  
Al 23-jun-22 

Rehabilitación de camino rural de El 
Gigantea San Juan Ixtapalapa, en 
localidad de San Juan Ixtapalapa, 
Municipio de La Yesca, Nayarit. 

Construcciones 
Especializadas CAESGO 

S.A. de C.V. 
424,306.31 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra; estimaciones, facturas, transferencias. actas circunstanciadas de inspección física YESCA-
22/AOP_19/13_2023 y YESCA-22/AOP_19/13_2023, ambas del 13 de junio de 2023, LA YESCA-2022/AOP_19/30-2023, del 05 de 
septiembre de 2023 y LA YESCA-2022/AOP_19/31-2023 del 06 de septiembre de 2023. 

 
Con respecto a las obras con número de contrato CONT-FISM-YESCA-URB-030B/2022, CONT-FISM-
YESCA-URB-027A/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-030C/2022 y CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022 se 
señala que, durante las visitas de inspección física a las obras, llevadas a cabo el día 13 de junio, 05 
y 06 de septiembre del 2023, no se observó evidencia física que se realizaron trabajos recientes de 
rehabilitación en los caminos rurales a través de la nivelación, cuneteo y balastreo, además que en 
sus inmediaciones no se constató material de banco; así como a lo manifestado por los 
beneficiarios de las localidades donde refieren que no se realizaron trabajos en el ejercicio 2022. 
 
Es necesario mencionar que, a la fecha de la inspección, para los contratos número CONT-FISM-
YESCA-URB-030B/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-027A/2022 y CONT-FISM-YESCA-URB-030C/2022 
habían transcurrido únicamente 3 meses y 13 días desde la fecha en que concluyeron los 
supuestos trabajos. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, párrafo primero, 
42, párrafo segundo, 46, 47 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 30, 49, 61, fracción III, incisos k, o y aa, 70, fracciones III, 
IV y V, 72, fracciones I y II y 73, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 64, inciso 
A), fracción VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; 
63 y 64, inciso A) fracciones XXIII, XXIV, XIX, XXXI, XXXIV y XXXVIII de la Reforma al Reglamento de 
la Administración Pública para el Municipio de La Yesca, Nayarit; Cláusulas Cuarta "Forma y lugar 
de pago", Decima Primera "Supervisión de los trabajos", Décimo Segunda "Recepción de los 
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trabajos", Décimo Tercera "Responsabilidades de El Contratista", Décimo Sexta "Suspensión 
temporal del contrato", Décimo Octava "Rescisión administrativa", Décima Novena "Ejecución de 
la recisión administrativa" y Vigésima "Incumplimiento del contrato" de los contratos de obra 
número: CONT-FISM-YESCA-URB-030B/2022, CONT-FISM-YESCA-URB-027A/2022, CONT-FISM-
YESCA-URB-030C/2022 y CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $3,887,818.15 (tres millones ochocientos ochenta y siete 
mil ochocientos dieciocho pesos 15/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: síndica municipal del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores 
del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de obras y servicios públicos del 18 
de febrero de 2022 al 24 de octubre de 2022; director de obras, desarrollo urbano y servicios 
públicos del 25 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisores de obras del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, 
Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Construcciones Especializadas CAESGO S.A. 
de C.V. representada por R... A... G... R...; Compañía Constructora El Nayar S.A. de C.V. 
representada por S... M... C...; M... A... P... P... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MYN/PM/967/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 20 de noviembre de 2023, la presidenta municipal del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con respecto a la obra: Rehabilitación de camino rural del crucero de San Juan Ixtapalapa a la 
localidad de El Gigante, en la localidad de El Gigante; se advierte que la entidad fiscalizadora tiene 
una mala percepción de los trabajos que fueron ejecutados en la obra, ya que los conceptos 
contratados no se realizaron en la longitud totalidad(sic) del camino de 17.02 km, si no en tramos 
parciales que en conjunto suman la longitud de 6.20 km. Por lo que el auditor no hace referencia 
que los desgastes y surcos observados bajo su criterio, correspondan a los tramos cobrados en las 
estimaciones de la obra. 
 
Para la obra: Rehabilitación de camino rural de la localidad de Puente de Camotlán a la localidad de 
Portezuelo, en la localidad de Puente de Camotlán; se advierte que la entidad fiscalizadora tiene una 
mala percepción de los trabajos que fueron ejecutados en la obra, ya que los conceptos contratados 
no se realizaron en la longitud totalidad(sic) del camino de 16.20 km, si no en tramos parciales que 
en conjunto suman la longitud de 6.60 km. Por lo que el auditor no hace referencia que los desgaste 
y surcos observados bajo su criterio, correspondan a los tramos cobrados en las estimaciones. 
 
Para la obra: Rehabilitación de camino rural de El Gigante a San Juan Ixtapalapa, en la localidad de 
San Juan Ixtapalapa, Municipio de La Yesca, Nayarit.; se advierte que la entidad fiscalizadora tiene 
una mala percepción de los trabajos que fueron ejecutados en la obra, ya que los conceptos 
contratados se realizaron en una longitud total del camino de 3.50 kilómetros derivados en tramos 
parciales que en conjunto suman la longitud de 1.90 km de trabajos de nivelación y balastreo. Por lo 
que el auditor hace referencia de manera unilateral que los tramos observados bajo sus criterios no 
cumplen con las características de los trabajos convenidos correspondan a los tramos cobrados en 
las estimaciones de la obra, además en el acta de visita de obra LA YESCA-2022/AOP_19/31-2023 
realizada el día 06 de septiembre de 2023 el supervisor asignado para el desahogo de la diligencia 
presenta reporte fotográfico de la evidencia de los trabajos ejecutados sin que el auditor estime 
considerarlos como válidos sin razón alguna, por lo que solicitamos de la manera más atenta tenga 
a bien considerar lo expuesto. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no remite argumentos y/o elementos tendientes para 
desvirtuar lo observado, aunado a que al momento de la visita de inspección física se constató que 
no fueron ejecutados los trabajos en los tramos presentados en los números generadores que 
acompañan la estimación que fue autorizada y pagada, razón por lo cual se tiene como no 
solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.22.MA.19.FISM-DF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...7798» de la Institución 
Bancaria «Banco BBVA México S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2022 y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el Ayuntamiento contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada 
el 06 de diciembre de 2021. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.22.MA.19.FISM-DF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2022; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $62,348,089.98 (sesenta y dos millones 
trescientos cuarenta y ocho mil ochenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), asignados al 
municipio de La Yesca para el FISM-DF 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo 
último de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
numeral trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del 
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Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del 
Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19.FISM-DF 
De la revisión a los expedientes unitarios de obra que integraron la muestra de auditoría del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2022, a los registros contables y pólizas de egresos, se 
advierte que la documentación comprobatoria y justificativa que integran estos expedientes por 
un importe de $2,363,203.89 (dos millones trescientos sesenta y tres mil doscientos tres pesos 
89/100 moneda nacional), no se encuentra cancelada con la leyenda «Operado», tal y como se 
detalla a continuación: 
 

EXPEDIENTES DE OBRA SIN LA LEYENDA «OPERADO» 

Número de Obra Nombre de la Obra Importe $ 

2022-FIII-URB-013-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de Popota a la localidad de La 
Hermandad, en la localidad de Popota. 

972,266.03 

2022-FIII-URB-018-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Pinal a la localidad de El 
Gigante, en la localidad de El Pinal.  

930,429.61 

2022-FIII-URB-022-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic a la localidad de La 
Azalea, en la localidad de La Azalea.  

460,508.25 

Total 2,363,203.89 

FUENTE: Cierres del ejercicio, expedientes unitarios de obra y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III y XV y 202, párrafo penúltimo de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 

 
Se presenta(sic) copia(sic) certificada(sic) de los expedientes debidamente sellados en los anexos 
señalados: 

 
Número de Obra Nombre de la Obra Importe $ 

2022-FIII-URB-013-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de Popota a la 
localidad de La Hermandad, en la localidad de Popota. (Anexo 47) 

972,266.03 

2022-FIII-URB-018-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Pinal a la 
localidad de El Gigante, en la localidad de El Pinal. (Anexo 48) 

930,429.61 

2022-FIII-URB-022-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic a la 
localidad de La Azalea, en la localidad de La Azalea. (Anexo 49) 

460,508.25 

Total 2,363,203.89 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remitieron los expedientes observados y que 
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estos se encuentran cancelados con la leyenda «Operado», dichos expedientes fueron remitidos 
de manera parcial, por lo que carecen de veracidad dado que la documentación que los integra 
está incompleta, tal y como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Número de Obra Nombre de la Obra 

Folios Remitidos 
Folios 

Faltantes 
Desahogo de 

Auditoría 
Solventación 

2022-FIII-URB-013-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de Popota a la 
localidad de La Hermandad, en la localidad de Popota. 

224 158 66 

2022-FIII-URB-018-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Pinal a la 
localidad de El Gigante, en la localidad de El Pinal.  

402 137 265 

2022-FIII-URB-022-PR Rehabilitación de camino rural de la localidad de Huajimic a la 
localidad de La Azalea, en la localidad de La Azalea.  

166 86 80 

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19.FORTAMUNDF 
De la revisión a la cuenta bancaria número «...6376», aperturada con la Institución Bancaria 
«BBVA México S.A.» y registrada en la cuenta contable número «1112-01-165 denominada Fondo 
IV 2022 (6376)», se detectó que el Ayuntamiento no administró los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2022, en una cuenta bancaria específica, 
debido a que transfirió recursos de dicho fondo a diversas cuentas bancarias del Ayuntamiento, 
por un importe de $3,342,816.57 (tres millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos 
dieciséis pesos 57/100 moneda nacional), tal y como se detalla a continuación: 
 
TRASPASOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FORTAMUN A OTRAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO 

Cuenta 
Contable de 
Origen 

Cuenta Contable Destino Póliza 

Número Descripción Número Fecha Concepto Importe $ 

1112-01-165 1112-01-163 Gasto Corriente 2022 (0117947771)     
   

E00486 07/04/2022 Traspaso entre cuentas 
por pago erróneo de 
energía eléctrica. 

230,693.00 

1112-01-165 1112-01-164 Nómina 2022 (6449) 
    

   
E00227 15/02/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
febrero 2022. 

15,673.80 

   
E00281 01/03/2022 Traspaso entre cuentas 14,836.20 
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Cuenta 
Contable de 
Origen 

Cuenta Contable Destino Póliza 

Número Descripción Número Fecha Concepto Importe $ 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
febrero 2022.    

E00288 01/03/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
marzo 2022. 

131,605.80 

   
E00284 15/03/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
marzo 2022. 

131,219.90 

   
E00487 11/04/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de abril 
2022. 

137,409.20 

   
E00489 29/04/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de abril 
2022. 

145,410.60 

   
E00636 13/05/2022 Traspaso entre cuentas 

de fondo IV a nómina. 
17,828.60 

   
E00637 13/05/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
junio 2022. 

109,871.00 

   
E00640 31/05/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
mayo 2022. 

19,328.40 

   
E00641 31/05/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
mayo 2022. 

17,828.60 

   
E00865 15/06/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
junio 2022. 

151,914.00 

   
E00868 30/06/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
junio 2022. 

135,597.40 

   
E01113 15/07/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de julio 
2022. 

19,328.60 

   
E01114 15/07/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de julio 
2022. 

116,270.40 
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Cuenta 
Contable de 
Origen 

Cuenta Contable Destino Póliza 

Número Descripción Número Fecha Concepto Importe $ 
   

E01118 29/07/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de julio 
2022. 

94,390.00 

   
E01119 29/07/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de julio 
2022. 

17,828.80 

   
E01120 29/07/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de julio 
2022. 

19,328.00 

   
E01483 15/08/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
agosto 2022. 

150,235.60 

   
E01486 31/08/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
agosto 2022. 

25,127.80 

   
E01970 01/09/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
agosto 2022. 

25,823.80 

   
E01976 14/09/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
septiembre 2022. 

193,891.60 

   
E01981 20/09/2022 Traspaso entre cuentas 

de fondo IV a nómina. 
35,829.60 

   
E02053 20/09/2022 Traspaso entre cuentas 

de fondo IV a nómina. 
33,329.60 

   
E01982 30/09/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
septiembre 2022. 

22,539.80 

   
E01983 30/09/2022 Traspaso entre cuentas 

de fondo IV a nómina. 
9,496.00 

   
E02268 14/10/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
octubre 2022. 

22,539.80 

   
E02270 24/10/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
octubre 2022. 

9,039.00 

   
E02271 31/10/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
octubre 2022. 

27,206.80 
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Cuenta 
Contable de 
Origen 

Cuenta Contable Destino Póliza 

Número Descripción Número Fecha Concepto Importe $ 
   

E02272 31/10/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
octubre 2022. 

24,176.20 

   
E02273 31/10/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
octubre 2022. 

33,079.00 

   
E02275 31/10/2022 Traspaso entre cuentas 

de fondo IV a nómina. 
11,992.80 

   
E02325 01/11/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
octubre 2022. 

3,274.00 

   
E02329 15/11/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
noviembre 2022. 

121,465.20 

   
E02330 30/11/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
noviembre 2022. 

143,841.22 

   
E02504 15/12/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
diciembre 2022. 

137,423.45 

   
E02508 26/12/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
diciembre 2022. 

134,623.60 

1112-01-165 1112-02-002 Nómina 2020 (4100) 
    

   

E00228 15/02/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
febrero 2022. 

94,390.80 

   

E00255 28/02/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
febrero 2022. 

94,390.00 

   

E00642 31/05/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
mayo 2022. 

105,529.60 

   

E01487 31/08/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
agosto 2022. 

133,413.40 

   
E01984 30/09/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 

76,131.00 
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Cuenta 
Contable de 
Origen 

Cuenta Contable Destino Póliza 

Número Descripción Número Fecha Concepto Importe $ 

segunda quincena de 
septiembre 2022. 

   

E02269 14/10/2022 Traspaso entre cuentas 
para pago de nómina 
correspondiente a la 
primera quincena de 
octubre 2022. 

71,790.20 

   
E02274 31/10/2022 Traspaso entre cuentas 

para pago de nómina 
correspondiente a la 
segunda quincena de 
octubre 2022. 

75,874.40 

Total 3,342,816.57 

FUENTE: Solicitud número ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-04/2023; respuesta en oficio número MYN/PM-489/2023, auxiliar de 
cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70, fracción I de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV del Reglamento de la 
Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo 
municipal de La Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre 
de 2022; tesorero municipal del 18 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AF.22.MA.19.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...6376» de la Institución 
Bancaria «BBVA México S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2022 y los estados de cuenta bancarios, se constató que el 
Ayuntamiento contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio 
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inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria productiva para la recepción 
de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 06 de diciembre de 2021. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, párrafo primero de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19.FORTAMUNDF 
De la revisión a las pólizas contables que integraron la muestra de auditoría del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2022, se advierte que la documentación 
comprobatoria y justificativa que integran estos expedientes por un importe de $718,147.48 
(setecientos dieciocho mil ciento cuarenta y siete pesos 48/100 moneda nacional), no se 
encuentra cancelada con la leyenda «Operado», tal y como se detalla a continuación: 
 

PÓLIZAS CONTABLES SIN LA LEYENDA «OPERADO» 

Póliza Fecha Importe $ 

E00085 15/01/2022 116,159.10 
E00267 28/02/2022 111,843.30 
D00027 01/04/2022 121,899.90 
E00285 31/03/2022 60,000.00 
E00287 31/03/2022 60,000.00 
E01977 15/09/2022 37,985.00 
E01980 30/09/2022 37,985.00 
E01111 11/07/2022 25,520.00 
E01112 14/07/2022 103,533.68 
E00286 31/03/2022 17,469.50 
E00635 13/05/2022 25,752.00 

Total 718,147.48 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-
02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2023, 
oficio de respuesta MYN/DCyDA/141/2023 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III y XV y 202, párrafo penúltimo de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: 
tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022 del concejo municipal de La 
Yesca, Nayarit; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022 del H. 
XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 

 
Se anexa la relación de los documentos observados con el “sello de operado”: Transferencia(sic), 
solicitud, requisición, cfdi(sic), verificación, bitácora (en las pólizas relativas a combustible)(sic) 
cotización de cartuchos (compra de armamento)(sic) solicitud realizada a la Secretaria(sic) de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se remitieron las pólizas E00285, E00287, E01977, 
E01980, E01111, E01112, E00286 y E00635, las cuales se encuentran canceladas con la leyenda 
«Operado»; quedando pendiente de solventar lo que respecta a las pólizas E00085, E00267 y 
D00027, toda vez que si bien el Ayuntamiento argumentó que estas fueron remitidas, dicha 
documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.22.MA.19.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) para el ejercicio fiscal 2022 y de la documentación e información solicitada, se 
constató que no se justifica un importe de $131,099.87 (ciento treinta y un mil noventa y nueve 
pesos 87/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 
 
1. De los pagos con cargo a las partidas «11302 y 13401 denominadas Sueldos al personal de 

confianza y Compensaciones ordinarias», así como del análisis a la plantilla de personal de 
seguridad pública autorizada en el ejercicio fiscal 2022 remitida por el Ayuntamiento, se 
detectaron pagos a personas que no están registradas en dicha plantilla, por lo que dichos 
pagos son improcedentes, por un importe de $61,591.20 (sesenta y un mil quinientos noventa 
y un pesos 20/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS A PERSONAS NO LOCALIZADAS EN PLANTILLA INSTITUCIONAL 

Póliza 
Importe $ 

Datos de la Dispersión Bancaria y Lista de Raya 

Número Fecha Concepto 
Número de 
Empleado 

Nombre del 
Empleado 

Importe 
Pagado $ 

E00085 15/01/2022 Pago de nómina 
correspondiente a la primera 
quincena de enero 2022 

98,406.80 71 F… G… C… 4,340.60 
73 J… de la C… M… 4,340.60 
77 S… S… Z… 4,340.60 
81 H… C… de la C… 7,508.60 

E00267 28/02/2022 Pago de nómina 
correspondiente a la segunda 
quincena de febrero 2022 

94,390.00 71 F… G… C… 4,340.60 
73 J… de la C… M… 4,340.60 
77 S… S… Z… 4,340.60 
81 H… C… de la C… 7,508.60 

D00027 01/04/2022 Pago de nómina 
correspondiente a la primera 
quincena de marzo 2022 

98,468.00 71 F… G… C… 4,340.60 
73 J… de la C… M… 4,340.60 
77 S… S… Z… 4,340.60 
81 H… C… de la C… 7,508.60 

Total 61,591.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, plantilla de 
personal de seguridad pública y pólizas contables. 

 



Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

171 de 177 

2. De los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, lubricantes y aditivos» 
al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) GOC9303301F4, se detectó que se 
le suministró combustible al vehículo con número de serie «AFAHRGCA4KP105012», vehículo 
que no acredita pertenecer a la flotilla de seguridad pública, ya que no fue identificado en la 
plantilla vehicular autorizada para el ejercicio 2022, remitida por el Ayuntamiento, por un 
importe de $26,287.07 (veintiséis mil doscientos ochenta y siete pesos 07/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN PLANTILLA VEHÍCULAR 

Póliza 
Folio Fiscal 

Importe $ 

Número Fecha Importe $ Justificado No Justificado 

E00285 31/03/2022 60,000.00 422B4A38-9FB4-431B-B7D5-CDAD7273D8A9 47,535.80 12,464.20 
E00287 31/03/2022 60,000.00 0139BBF4-46B1-4FC9-BCEF-3EBBC49DEE8A 55,800.00 4,200.00 
E01977 15/09/2022 37,985.00 20586300-72F5-4FF0-AA89-E8FDF0F24E87 30,388.00 7,597.00 
E01980 30/09/2022 37,985.00 C4229977-7F6E-4577-B66D-80AB8DFE9BF6 35,959.13 2,025.87 

Total 26,287.07 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, plantilla vehicular, 
bitácoras de suministro de combustible y pólizas contables. 

 
3. De los pagos con cargo a la partida «35501 denominada Reparación y mantenimiento de 

equipo de transporte», se detectó que se realizaron erogaciones por concepto de «reparación 
de vehículos para seguridad pública» a vehículos que no fue posible identificarlos en la 
plantilla vehicular autorizada para el ejercicio 2022, así como en la bitácora de mantenimiento 
remitidas por el Ayuntamiento; por un importe de $43,221.60 (cuarenta y tres mil doscientos 
veintiún pesos 60/100 moneda nacional), aunado a lo anterior las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE NO JUSTIFICADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

E00286 31/03/2022 ZACK790813ETA FF42D94B-F1F1-4E1C-BD33-C4D1C5A98DCF 17,469.60 
 

E00635 13/05/2022 LORY920514384 2B6428B4-E53D-4AB6-B55B-160CE25A53C4 25,752.00 No se anexó solicitud ni 
requisición, que permitieran 
identificar al vehículo. 

Total 43,221.60  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, Oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/141/2023, plantilla vehicular, bitácoras de mantenimiento y 
pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 30, 49, 61, 
fracciones III, incisos k), o) y aa), 70, fracciones III, IV y V, 72, fracciones I y II, 73, fracción II, 79, 
fracciones II, III y XV, 82 Bis, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 45, fracciones I, II y XXXIV, 47, fracción XXIII y 48, fracción VIII del Reglamento 
de la Administración Pública para el municipio de La Yesca, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $131,099.87 (ciento treinta y un mil noventa y 
nueve pesos 87/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; directora de contabilidad del 1 de 
enero de 2022 al 17 de febrero de 2022; jefe de control presupuestal del 1 de enero de 2022 al 17 
de febrero de 2022 del concejo municipal de La Yesca, Nayarit; síndica municipal del 18 de febrero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022; regidores del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; tesorera municipal del 18 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; directora de 
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contabilidad del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefe de control presupuestal 
del 18 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de 
La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 

 
1 
• Respecto a la(sic) póliza(sic) E00085, E00267 y D00027(sic) remite plantilla de personal 
vigente durante el periodo del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2022, resaltando los trabajadores 
con numero(sic) de empleado 071, 073, 077 y 081 los cuales cuentan con estatus “alta” y que a la 
fecha actual siguen activos. 
 
Adicional a lo expuesto se anexan: 
 

• Oficio número: DSPM/042/2019 (Causa alta) 

• Oficio número: DSPM/028/2019 (Causa alta) 

• Oficio número: DSPM/017/2019 (Causa alta) 

• Oficio número: DSPM/016/2019 (Causa alta) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe de $61,591.20 (sesenta y un 
mil quinientos noventa y un pesos 20/100 moneda nacional), toda vez que del punto 1, se remitió 
la plantilla de personal denominada “seguridad pública” actualizada, así como los oficios número 
DSPM/042/2019, DSPM/028/2019, DSPM/17/2019 y DSPM/016/2019, los cuales muestran la 
fecha de alta del empleado con código número 81, 77, 73 y 71, respectivamente, que acredita los 
pagos de la primera quincena de enero, febrero y marzo de 2022. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $69,508.67 (sesenta y nueve mil quinientos 
ochos pesos 67/100 moneda nacional), toda vez que de los puntos 2 y 3, no se anexó 
documentación adicional a las pólizas observadas que permitiera identificar a que vehículos se les 
suministro combustible, así como los vehículos beneficiados por el mantenimiento descrito, 
respectivamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.22.MA.19.FORTAMUNDF 
De la revisión a las siguientes pólizas, con cargo a la partida «35501 denominada Reparación y 
mantenimiento de equipo de transporte» se registraron erogaciones a través del procedimiento de 
adjudicación directa, sin que los prestadores de servicios se encontraran inscritos en el padrón de 
proveedores por un importe de $37,260.00 (treinta y siete mil doscientos sesenta pesos 00/100 
moneda nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como se detalla a 
continuación: 
 

ADJUDICACIONES DIRECTAS A PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC Proveedor 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

35501 E00286 31/03/2022 Pago de reparación de vehículo 
del área de seguridad publica 

FF42D94B-F1F1-4E1C-
BD33-C4D1C5A98DCF 

ZACK790813ET
A 

15,060.00 

35501 E00635 13/05/2022 Pago de reparación de vehículo 
del área de seguridad publica 

2B6428B4-E53D-4AB6-
B55B-160CE25A53C4 

LORY92051438
4 

22,200.00 

Total 37,260.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.19/SDC-02/2023, oficio de respuesta MYN/PM-397/2023, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.19/OCD-A-02/2023, oficio de respuesta MYN/DCyDA/141/2023 y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, 
fracción III, 50, 51 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit; 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; 117, fracción XV, 119, fracción VIII, 194 y 195, fracciones I y VI de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 12, fracciones II, IV y XVII del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de La 
Yesca, Nayarit; 45, fracción XXVIII y 53, fracción I del Reglamento de la Administración Pública para 
el municipio de La Yesca, Nayarit; 8 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de La Yesca, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: titular de la dirección de contraloría y desarrollo administrativo del 18 
de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; presidenta del comité de adquisiciones del 28 de 
febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; secretaria ejecutiva del comité de adquisiciones del 
28 de febrero de 2022 al 17 de noviembre de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones 
del 28 de febrero de 2022 al 1 de junio de 2022; vocales del comité de adquisiciones del 28 de 
febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de asuntos jurídicos del 28 de febrero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio MYN/PM/967/2023 de fecha 19 
de noviembre de 2023). 

 
En virtud de que en el Informe Individual Preliminar que se le remite, se señalan distintos servidores 
públicos como presuntos responsables; se anexan copias certificadas de las notificaciones 
correspondientes a cada uno de ellos, así como las contestaciones que en lo individual manifestaron 
cada uno de ellos, así como la documentación adjunta, (se anexa una carpeta, con los documentos 
originales, tal cual se recibieron, quedando en el ente fiscalizado(sic) copias certificadas). 
 
Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del H. XXXII Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit (Oficio número MYN/DCyDA/0493/2023 de fecha 17 de 
noviembre de 2023). 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, toda vez que, si 
bien se remitió un padrón de proveedores actualizado, no se identificaron a los prestadores de 
servicios señalados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 5 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 8,700.00 
Diferencia en registros contables 3,815,352.97 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  142,587.90 
Total 3,966,640.87 
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b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 5,545,679.97 506,300.00 1,830,596.79 3,208,783.18 

Auditoría de Obra 
Pública 

18,292,140.32 0.00 61,209.40 18,230,930.92 

Total 23,837,820.29 506,300.00 1,891,806.19 21,439,714.10 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones 
conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran 
efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

27 1 26 0 17 9 

Subtotal 27 1 26 0 17 9 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FISM-DF 23 8 15 0 10 5 

FORTAMUNDF 4 0 4 0 3 1 

Subtotal 27 8 19 0 13 6 

       

Total 54 9 45 0 30 15 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2022, cuyo objetivo consistió en verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
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transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, terminó y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable..  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $22,435,146.21 (veintidós millones 
cuatrocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y seis pesos 21/100 moneda nacional), que 
representa el 32.6% de los $68,868,742.95 (sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho 
mil setecientos cuarenta y dos pesos 95/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 
2022. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $54,707,501.06 (cincuenta y 
cuatro millones setecientos siete mil quinientos un pesos 06/100 moneda nacional), que 
representa el 87.8% de los $62,344,639.72 (sesenta y dos millones trescientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos treinta y nueve pesos 72/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2022. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de 
norma; diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales; falta de apertura y 
manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus 
productos financieros ; falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos; falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones; falta, extemporaneidad 
o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; inexistencia o 
deficiencias en los controles o registros; omisión, error o presentación extemporánea de 
retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; otros 
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incumplimientos de la normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; otros incumplimientos de la normativa en materia de 
pasivos; errores y omisiones de la Información Financiera por $3,966,640.87 (tres millones 
novecientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos 87/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $3,208,783.18 (tres millones doscientos ocho mil 
setecientos ochenta y tres pesos 18/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de 
documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta 
de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación 
fiscal; pagos improcedentes o en exceso. 
 
Obra Pública.- Alteración y/o Modificación Documental en el Proceso de Licitación y Adjudicación 
de Obra Pública; Alteración y/o Modificación Documental para el Registro al Padrón de 
Contratistas; Faltante y/o Inconsistencias en la Documentación para el Registro al Padrón de 
Contratistas; Incumplimiento a los Requerimientos de Información; Incumplimiento en el 
Procedimiento de Licitación y Contratación de Obra Pública; Incumplimiento en las Disposiciones 
Federales en Materia Fiscal y Seguridad Social; Incumplimiento en Materia de Planeación, 
Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $18,230,930.92 
(dieciocho millones doscientos treinta mil novecientos treinta pesos 92/100 moneda nacional), 
que se refiere a: Incumplimiento en el Proceso de Ejecución en Obra Pública; Pagos en Exceso 
(Conceptos pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes; Proyectos de Inversión Pública No 
Productiva. 
  
 
 
 
 


