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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
17-MA.10-AF-AOP 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de 
auditorías que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de 
manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las 
Instituciones que ejercen recursos públicos. 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 
ejecución, control y conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas; se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.  
 

IV. Alcance. 

  
Auditoría Financiera 

 Por Gasto Ejercido 
Universo 92,895,559.08 
Muestra 30,047,667.05 
Alcance 32.3 % 

  
  

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Por Obras Ejecutadas 

Universo 43,428,530.71 39 
Muestra 34,349,693.49 17 
Alcance 79.1 % 43.6 % 
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V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Tesorería Municipal, Dirección de Obras 
Públicas y la Dirección de Planeación y Desarrollo. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
2. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello,  así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
3. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
4. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización  fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
5. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
6. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
8. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a  la normativa aplicable. 
 
9. Verificar que se compruebe y justifique lo recaudado por los conceptos considerados en las 
respectivas leyes de ingresos. 
 
10. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos  considerados en 
los respectivos presupuestos de egresos. 
 
11. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
12. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
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En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
4. Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros 
y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
 
5. Constatar que los procesos de contratación de obras públicas se realizaron conforme a la 
normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la documentación y 
requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la licitación pública se 
cuenta con las autorizaciones y justificaciones correspondientes, y que no rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable. Así mismo, verificar que la propuesta técnica-
económica del licitante adjudicado cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en las 
bases de licitación o invitación para su adjudicación; y que se  formalizó el contrato de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
6. Constatar que las obras públicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con lo establecido en 
el contrato; asimismo, mediante visita física verificar que se encuentren concluidas, operando y 
con la calidad de los conceptos contratados. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
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2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
4. Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la 
licitación pública cuentan con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no rebasaron 
los montos máximos establecidos en la normativa aplicable. 
 
Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron de acuerdo al marco 
jurídico aplicable, contando con el oficio de aprobación correspondiente para su ejecución. Así 
mismo, que en los expedientes unitarios de las obras estén integradas las autorizaciones del 
cambio de uso del suelo; las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso; la 
disposición o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso 
y aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables. 
 
2. Verificar que el predio donde se realizaron los proyectos, sean propiedad de alguno de los tres 
niveles de gobierno, y que exista la acreditación a través de actas de donación, escrituras públicas 
o similares, y el registro ante la instancia pública correspondiente. 
 
3. Comprobar que existió la participación de los beneficiarios que residen en el polígono en donde 
se ejecutaron las obras; para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de metas y 
acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a las mismas. 
 
4. Verificar que la obras se licitaron y adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable, 
considerando los montos máximos y mínimos establecidos, y que los criterios en los que se 
sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para el estado y/o municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
5. Comprobar que las obras, están amparadas en un contrato debidamente formalizado, que 
contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que la persona física 
o moral con quien se celebró el contrato, garantizó en su caso, los anticipos que recibió, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios ocultos al 
concluir la obra. 
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6. Verificar si existe la designación del responsable directo de la supervisión para cada una de las 
obras seleccionadas. Constatar que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y, en caso de modificaciones, se cuente con la debida justificación y autorización por 
medio de oficios o notas de bitácora de obra. Asimismo, para el caso de obras contratadas, 
verificar si se formalizó el o los convenios respectivos y se aplicaron, en caso contrario, las penas 
convencionales por su incumplimiento. 
 
7. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones 
respectivas; que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los 
números generadores, tanto en cantidades como en importe; que sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y 
en el finiquito de obra; que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las 
estimaciones y que en caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, 
están debidamente justificados y autorizados; y para los casos que proceda, se realizó la retención 
del cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo para servicios de 
vigilancia, inspección control. 
 
8. Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y 
calcular, en su caso, las diferencias encontradas; asimismo, que las obras están concluidas, en 
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de 
calidad requeridas. 
 
9. Verificar que las obras se entregaron a la ejecutora por parte de la contratista o quien haya 
realizado los trabajos; y la entrega de la ejecutora a la responsable de su operación y 
mantenimiento cuando esta misma no lo sea; en los plazos establecidos en la normativa, previa 
revisión de los trabajos, y que cuentan con un acta de entrega-recepción firmada por el personal 
facultado. 
 
10. Verificar que las obras ejecutadas son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normativo aplicable, y que no se 
causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican. 

 
VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 49, fracción III, 
párrafos segundo, cuarto y séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; y toda vez que el sujeto fiscalizado dentro de los veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente de la fecha de recibo del Informe Individual preliminar, no remitió 
argumentos, documentos, ni comentarios; determina que las siguientes observaciones no se 
solventan y se ratifican. 
 

De la Auditoría Financiera: 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
De la revisión a la cuenta pública y a los avances de gestión financiera remitidos a la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit, se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. Se presentó extemporáneamente: 
 

Descripción 
Oficio de 
Remisión 

Fecha de 
Recepción 

Límite de 
Presentación 

Prórroga Obligada 
Días Naturales de 
Extemporaneidad 

Informe de avance de gestión 
financiera de octubre a diciembre 

047/TES/2018 20/07/2018 30/01/2018 15 días 
naturales 

15/02/2018 155 

Cuenta Pública PMR-025/2018 08/06/2018 30/04/2018   39 

 
2. Omitieron anexar: 

 
2.1 En los documentos presentados como cuenta pública. 

 
Descripción En Forma Analítica 

  Ayuntamiento OROMAPAS DIF 

Estados Financieros Consolidados:       
1. Estado de situación financiera. No 
2. Estado de actividades. No 
3. Estado de variación de la hacienda pública. No 
4. Estado de cambios en la situación financiera. No 
5. Estado de flujos de efectivo. No 
I. Estados e Información contable:    
Estado de Actividades. No   
Estado de situación financiera. No   
Estado de variación en la hacienda pública. No   
Estado de cambios en la situación financiera. No   
Estado de Flujo de efectivo. No   
Notas a los estados financieros, de desglose.  No No 
Notas a los estados financieros, de memoria (Cuentas de orden).  No No 
Notas a los estados financieros, gestión administrativa.  No No 
Estado analítico del activo. No   
II. Estados e Informes presupuestarios:    
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos :     
4. Clasificación funcional (Finalidad y función)     No 

 
2.2 En los documentos presentados como avances de gestión financiera. 

 

Descripción 
Informe de Avance de 
Gestión Financiera de 

Enero a Marzo 

Informe de Avance de 
Gestión Financiera de  

Abril a Junio 

Informe de Avance de 
Gestión Financiera de 

 Julio a Septiembre 

Informe de Avance de 
Gestión Financiera de 
Octubre a Diciembre 

 Ayto. OROMAPAS DIF Ayto. OROMAPAS DIF Ayto. OROMAPAS DIF Ayto. OROMAPAS DIF 

II. El avance del 
cumplimiento de los 
programas con base en los 
indicadores aprobados en 
el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  

No No No No No No No No No No No No 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 114 y 12, Apartado B de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 31, apartados A y B, 32 y 36, 
fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 61, 
fracción I, inciso i), párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece 
como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  presidente 
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municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10 
De la revisión a las actas de cabildo remitidas mediante oficio número PMR/0013/2018 de fecha 
20 de marzo de 2018, se constató que el Ayuntamiento en los siguientes meses no celebró cuando 
menos las dos sesiones ordinarias de cabildo. 

 

Mes 
Acta de Cabildo 

Número 
Tipo de Sesión 

(Ordinaria/Extraordinaria) 
Fecha 

Enero 89 (BIS) Ordinaria 14/01/2017 
Abril 95 Ordinaria 21/04/2017 
Mayo    

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 50, fracción I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; síndica municipal y regidores del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.17.MA.10 
De la verificación a la página de internet “http://www.rosamoradanayarit.gob.mx/page102.html” 
y “http://www.rosamoradanayarit.gob.mx/incisosfracccion1.html”, se constató que el 
Ayuntamiento no cuenta con los siguientes reglamentos establecidos en la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 

1. El de Servicios Públicos; 

http://www.rosamoradanayarit.gob.mx/page102.html
http://www.rosamoradanayarit.gob.mx/incisosfracccion1.html
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2. El de Administración Municipal; 
3. El de Construcción; 
4. El de Protección Civil; 
5. El de Adquisiciones. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 61, fracción I, inciso a) 
y 221, párrafo segundo, incisos b), d), e), f) y g) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 
16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  
regidora a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de 
enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de 
enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; síndica municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017, todos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidora a partir del 17 de septiembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017; regidora a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir 
del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidora  a partir del 17 de septiembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; 
regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; síndica municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, todos del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.17.MA.10 
De la revisión a la información proporcionada mediante oficio número PMR/0013/2018 de fecha 
20 de marzo de 2018, se advierte que el Ayuntamiento omitió acreditar que la Contraloría 
Municipal remitió a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit en el mes de enero, los resultados 
de sus auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal 2017, a cada una de las dependencias y 
entidades de la administración municipal, para verificar preferentemente la instrumentación de 
los controles internos y los actos de mayor impacto dentro de la gestión financiera. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 119, fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: contralor 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  contralor municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 
al 15 de noviembre de 2017;  contralor municipal a partir del 16 de noviembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.17.MA.10 
De la revisión a la información proporcionada en el oficio número PMR/0013/2018 de fecha 20 de 
marzo de 2018, se advierte que no se acreditó que el tesorero municipal informó al síndico y al 
secretario, de las afectaciones al patrimonio municipal, así como de las adquisiciones que se 
efectuaron con fondos municipales, correspondiente a los meses de enero a agosto de 2017, toda 
vez que el Ayuntamiento manifiesta que «no se encontró dicho documento». 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 117, fracción XXIII de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero 
municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 6.AF.17.MA.10 
El Ayuntamiento atendió de manera parcial los requerimientos de información o documentación 
relativa a la gestión financiera del ejercicio 2017 que le fueron realizados, toda vez que no remitió 
la siguiente información: 
 
1. De la solicitud de información y documentación ASEN/DAFM/SDC-07/MA.10/2018 no remitió 

lo siguiente: 
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Descripción de la información y/o documentación 

requerida 
  

Cumplimiento Inconsistencia en la 
documentación (No o Parcial) 

Referente a la solicitud de documentación complementaria número ASEN/DAFM/SDC-
04/MA.10/2018: 

  

Con relación al Activo:     
1. Copia certificada de las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2017 de la cuenta 
bancaria contabilizada en la siguiente cuenta contable: 

Parcial 
Falta de julio a 
diciembre 

Cuenta Contable Descripción    
1112-03-0002 CTA. Gasto Corriente    
4. Informe por qué las siguientes cuentas contables reflejan un saldo contrario a su naturaleza, 
y remita en original o copia certificada evidencia de las gestiones efectuadas para su corrección. 

Parcial  

Cuenta Contable Descripción Saldo $   
1112-01-0044 Gasto Corriente No. -4,650.53 No  
1112-01-0058 Cta. Corriente -12,812.24 No  
1112-01-0072 HABITAT 2015 Cta Productiva Cta -8,332.27 No  
1112-01-0073 HABITAT Local Cta Productiva -1,350.54 No  
1112-01-0074 Programa FUR Cta  -7,481.81 No  
     
Con relación al Pasivo:   
25. Informe por qué las siguientes cuentas contables reflejan un saldo contrario a su naturaleza, 
y remita en original o copia certificada evidencia de las gestiones efectuadas para su corrección. 

No  

Cuenta Contable Descripción Saldo $   
2111-1-NCO151330QF6   Empleados De Conf. Y Base -737,600.97   
2111-4-IMS01012016P   Instituto Mexicano Del Seguro Social -98,017.11   
2111-5-15101   Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo D -50,693.80   
2111-6-17101   Estímulos Ordinarios -7,000.00   
26. Copia certificada de los siguientes auxiliares por cuentas de registro del 2 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, emitidos por el sistema de contabilidad gubernamental utilizado. 

No  

Cuenta Contable Descripción    
2111-1-NCO151330QF6   Empleados De Conf. Y Base    
2111-4-IMS01012016P   Instituto Mexicano Del Seguro Social    
2111-5-15101   Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo D    
27. Confirme si el saldo que reflejan las siguientes cuentas representan adeudos de ejercicios 
anteriores a proveedores, en caso afirmativo informe el origen y la fecha de los adeudos, la 
cuenta bancaria donde se encuentra el recurso disponible para su pago; así como el motivo por 
el cual no han sido cubiertos. En caso negativo proporcione en original o copia certificada 
evidencia de las acciones generadas para su corrección o cancelación. 

No  

Cuenta Contable Descripción Saldo $   
2112-1-21102 Artículos Y Material De Oficina 90,097.15   
2112-1-21201 Materiales Para Impresión Y Reproducción 37,917.85   
2112-1-21601 Materiales Y Artículos De Limpieza 264.20   
2112-1-22105 Productos Diversos Para Alimentación De 116,361.59   
2112-1-24901 Otros Materiales De Ferretería Para Cons 1,275,453.14   
2112-1-25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos De A 1,762.50   
2112-1-25303 Medicinas Y Productos Farmacéuticos De A 5,895.00   
2112-1-26101 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 109,071.12   
2112-1-27106 Productos Textiles Adquiridos Como Vestu 41,328.80   
2112-1-27301 Artículos Deportivos Y De Campaña 24,531.80   
2112-1-29101 Accesorios Y Materiales Menores 8,669.88   
2112-1-29403 Refacciones Y Accesorios Menores De Cará 10,044.30   
2112-1-29601 Accesorios Y Materiales Eléctricos Menor 15,765.57   
2112-1-29603 Artículos Menores De Carácter Diverso Pa 270,467.54   
2112-1-31201 Gas 693.02   
2112-1-31501 Telefonía Celular 116.00   
2112-1-33401 Servicios De Capacitación 10,000.00   
2112-1-35101 Mantenimiento Y Conservación De Inmueb 650.00   
2112-1-35501 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De 55,601.56   
2112-1-36101 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros M 12,279.97   
2112-1-37201 Pasajes Terrestres 5,572.80   
2112-1-37501 Viáticos En El País 8,347.00   
2112-1-37901 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje 28,412.79   
2112-1-38201 Gastos De Orden Social Y Cultural 155,139.33   
2112-1-AAN971115322   929.50   
2112-1-FORC660821    1,000.00   
2112-1-GILM750808GW5    15,999.88   
2112-1-JIGL680304F17    15,220.00   
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Descripción de la información y/o documentación 

requerida 
  

Cumplimiento Inconsistencia en la 
documentación (No o Parcial) 

2112-1-LADG690312HQA    1,763.20   
2112-1-PEMY741001G96    69,020.00   
2112-1-RACB800419JH3    5.00   
2112-1-RAIA9012111P0    4,600.00   
2112-1-RFC   Falta Nombre 10,300.00   
2112-1-SORR771227R12    2,000.00   
2112-1-TRAC150522357    5,114.51   
2112-11-0001  38,096.99   
2112-11-0002  8,382.00   
2112-11-0003  2,197.00   
2112-11-0004  1,690.00   
2112-11-0005   3,810.00   
2112-11-0006 2,540.00   
2112-11-0007   15,717.00   
2112-11-0008  5,926.50   
2112-11-0009   16,900.00   
2112-11-0010   2,028.00   
2112-11-0011   9,633.00   
2112-11-0012   1,778.00   
2112-11-0014   5,915.00   
2112-11-0015   16,900.00   
2112-11-0016   3,380.00   
2112-11-0017   508.00   
2112-11-0018  508.00   
2112-AEVC810726GSP  20,000.00   
2112-AICE590725PFG  225.00   
2112-AICJ700128Z32  8,000.00   
2112-AITG710418JH9  5,900.00   
2112-AUQL420706D86  3,160.00   
2112-CAD850514L17  20,108.28   
2112-CAFL381030PL1  51,736.64   
2112-CAN010528T92  516.84   
2112-CARS560116980  1,554.40   
2112-CET8901235L1  17,487.00   
2112-CFE370814Q10  27,429.00   
2112-CGA0103236P4  13,788.15   
2112-DESA610927CE5  12,801.77   
2112-DICJ481126DF1  4,456.00   
2112-DIN881124R43  237,502.72   
2112-DOFS720501DE7  35,615.00   
2112-EATA450618H5T  193,463.00   
2112-ECA0609285K9  46,240.00   
2112-EIFA690425GD9  1,725.00   
2112-FEGA8807079U7  2,500.00   
2112-FICA380908749  2,000.00   
2112-FOAS630411FEA  8,300.00   
2112-FOCC360506KJ5  15,210.00   
2112-FOJC721126MW7  54,168.55   
2112-FOSL621213EX3  1,270.02   
2112-GACS490216H5Y  500.00   
2112-GAMG6204029K3  1,392.00   
2112-GAPM500113DP4  5,500.00   
2112-GASA510926JL3  5,850.01   
2112-GAZE700423N57  1,100.00   
2112-GOEP450930J85  1,000.00   
2112-GOGA710808S44  6,223.82   
2112-GOMP730316PK8  460.01   
2112-GUHG700316UT9  3,166.80   
2112-GUHP670722MM2  43,976.08   
2112-HEAL520229TF9  41,765.99   
2112-HEFI921028159  1,115.00   
2112-ISS6001015A3  15,796.89   
2112-JISM680330GGA  10,514.96   
2112-LAFJ5308183P5  2,000.00   
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Descripción de la información y/o documentación 

requerida 
  

Cumplimiento Inconsistencia en la 
documentación (No o Parcial) 

2112-LFO540716E98  7,000.00   
2112-LODE580509MI1  920.00   
2112-LOEG460819UR8  625.00   
2112-LOFG620325A42  9,480.00   
2112-LOHG580112H44  4,470.00   
2112-LORJ800819TGA  2,141.77   
2112-MAAO790721SG2  1,350.00   
2112-MACE540605UV0  43,142.10   
2112-MAGW700826KY6  575.00   
2112-MAJA681011VCA  909,841.64   
2112-MAPP541208K3E  5,637.00   
2112-MAS810320SP7  14,500.00   
2112-MISS750529HF0  1,725.00   
2112-MOC09072886A  4,458.02   
2112-MOMF731014K45  1,790.00   
2112-MOPE560829RC2  2,514.00   
2112-MPB861215JH8  19,022.00   
2112-MULL650325H75  20.00   
2112-OIIA550823VC3  90.00   
2112-OOIJ721002DR4  850.00   
2112-OORJ670624LR5  22,816.40   
2112-PABF700521AYA  15,545.00   
2112-PAGJ850803HA8  10,208.00   
2112-PAGM7601095W6  18,470.00   
2112-PAVC721219EX9  42,614.21   
2112-PIGR651027FU9  108,911.16   
2112-POC140303EQ9  12,760.00   
2112-PPK870404CB2  25,451.60   
2112-PRE990120S17  3,741.32   
2112-ROUL710912MD7  115,500.00   
2112-SALA740612GG4  30,124.60   
2112-SAM850220G24  12,991.00   
2112-SARA540915TD0  1,045.00   
2112-SCN9411298WA  78,635.39   
2112-SQU050928BA3  9,461.10   
2112-SRO970128AQ5  12,600.00   
2112-TME840315KT6  47,860.53   
2112-UIJE661024JE0  33,407.13   
2112-URT911105JK7  5,350.00   
2112-VAVV720925K18  5,412.24   
2112-VECB700531PC6  10,427.00   
2112-VEZD8112144Z6  12,075.00   
2112-VEZM761022855  6,000.00   
2112-XRP950216MB4   5,750.00   
38. Por cada una de las siguientes cuentas requisite el anexo 7 denominado «RETENCIONES Y 
ENTEROS», que se localiza dentro de la siguiente ruta http://www.asen.gob.mx/municipios, se 
solicita de manera digital en formato Excel, e impresa con nombre y firma de quien elabora, 
supervisa y autoriza. 

No  

Cuenta Contable Descripción Saldo $   
2117-01-0001   I.S.R. Retenido A Los Trabajadores 794,668.91   
2117-01-0002   I.S.R. Honorarios Profesionales 53,425.91   
2117-01-0003   Impuesto Adicional 12% UAN 200,623.50   
2117-01-0004   Otras Retenciones 2,352.29   
2117-01-0005   ISR Retenido 2017 561,713.95   
2117-03-0002   I.M.S.S 374,983.92   
2117-06-01-0002 Retenciones Al 5 Al Millar 37,752.85   
2117-06-02-0002 Retenciones Al 5 Al Millar 687,542.70   
2117-06-03-0001 Retenciones 5 Al Millar 25,907.10   
2117-06-04-0001 Retenciones 5 Al Millar 2,583.62   
2117-06-05-0002 Retenciones 5 Al Millar 26,389.36   
2117-06-06-0002 Retenciones 5 Al Millar 175,830.92   
2117-06-07-0002 Retenciones 5 Al Millar 13,509.33   
2117-06-08-0002 Retenciones 5 Al Millar 30,989.49   
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Descripción de la información y/o documentación 

requerida 
  

Cumplimiento Inconsistencia en la 
documentación (No o Parcial) 

2117-06-10-0002 Retenciones 5 Al Millar 628.14   
2117-06-11-0002 Retenciones 5 Al Millar 29,552.13   
2117-06-13-0002 Retenciones 5 Al Millar 1,647.87   
2117-06-14-0002 Retenciones 5 Al Millar 9,852.00   
2117-06-15-0002 Retenciones 5 Al Millar 3,626.25   
2117-06-16-0002 Retenciones 5 Al Millar 13,677.48   
2117-06-17-0002 Retenciones 5 Al Millar 9,727.27   
2117-06-18-0002 Retenciones 5 Al Millar 51,667.61   
2117-06-19-0002 Retenciones 5 Al Millar 8,578.27   
2117-06-20-0001 Retención 5 Al Millar 25,543.29   
2117-06-21-0001 Retención 5 Al Millar 42,687.34   
42. Copia certificada de los siguientes auxiliares por cuentas de registro del 2 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, emitidos por el sistema de contabilidad gubernamental utilizado. 

Parcial  

Cuenta Contable Descripción    
2117-03-0009   Fondo De Ahorro H. Cabildo  No  
2117-03-0010   Retención Voluntaria  No  
2117-03-0018   ALSA Servicios Financieros  No  
2117-04-0005   Ayuda Escolar  No  

47. Copia certificada del siguiente auxiliar por cuentas de registro del 2 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, emitido por el sistema de contabilidad gubernamental utilizado. 

Parcial 
Solo impresión, sin 
certificar 

Cuenta Contable Descripción    
2233-91101   Amortización De La Deuda Interna Con Ins    
     
Del Gasto.     
54. Bitácora de suministro de combustible de los meses de noviembre y diciembre de 2017, en 
original. 

No  

55. Bitácoras de mantenimiento de equipo de transporte de enero a julio de 2017, en original. No  
56. Bitácoras de mantenimiento de maquinaria y equipo de enero a junio de 2017, en original. No       
De Servicios Personales.   
60. Base de datos de las nóminas generadas para dar cumplimiento al punto anterior (en medio 
magnético en formato Excel). 

No  
     
Con relación a la entrega-recepción efectuada durante el ejercicio fiscal 2017, se solicita la 
información y documentación en copia certificada que acredite lo siguiente: 

  

a. Integración de la comisión de entrega. No  
b. Integración de la Comisión de Recepción y levantamiento de Actas. No  
c. Instalación del Ayuntamiento Electo y Acto Protocolario de Entrega. No  
d. Dictamen formulado por la Comisión de Recepción. No  
e. Sometimiento a conocimiento y consideración del Dictamen para la emisión del Acuerdo. No  
 f. Oficio que compruebe la remisión del expediente de entrega-recepción al Congreso del 
Estado. 

No   

 
2. De la solicitud de información y documentación ASEN/DAFM/SDC-08/MA.10/2018 se omite 

dar respuesta a lo siguiente: 
 

Descripción de la información y/o documentación requerida 

Cumplimiento 

(Si, No o 
Parcial) 

Referente a la orden de auditoría ASEN/AS/OA-14/2018:  
1.1 Requisite y envíe el anexo 1 denominado «LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, 
CIRCULARES, ACUERDOS, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS e INSTRUCCIONES» 
que se localiza en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.asen.gob.mx/municipios; adicional a ello, se solicita de la manera 
más atenta que de toda aquella información que se actualizó o generó durante 
dicho ejercicio, y que no se encuentra publicada en el periódico oficial, se remita 
en forma impresa y en medio magnético. 

No 

  
Referente a la solicitud de documentación complementaria número 
ASEN/DAFM/SDC-01/MA.10/2018: 
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Descripción de la información y/o documentación requerida 

Cumplimiento 

(Si, No o 
Parcial) 

1.5. Informe si la Contraloría Municipal remitió a la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit, los resultados de sus auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal 
2017; en caso de ser afirmativa su respuesta, proporcione copia certificada del 
acuse del oficio con el que se informó. 

No 

1.6. Elabore y envíe el anexo 3 denominado AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA 
CONTRALORÍA INTERNA AL EJERCICIO FISCAL 2017.  

No 

1.7. Copia certificada del acuse con que remitió a esta Auditoría Superior, los 
resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría Municipal o por 
despachos externos, a los recursos del ejercicio fiscal 2017. En caso de no haberlas 
remitido, manifestarlo. 

No 

2.1. Informe con qué fecha se publicó en la Gaceta Municipal, el Presupuesto de 
Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017; adicional a ello, proporcione la 
gaceta correspondiente. 

No 

2.8. Copia certificada de las pólizas con su documentación comprobatoria y 
justificativa con las cuales se registraron presupuestalmente modificaciones al 
presupuesto aprobado de egresos e ingresos. 

No 

  

Referente a la solicitud de documentación complementaria número 
ASEN/DAFM/SDC-02/MA.10/2018: 

 

1. Requisite del siguiente cuadro denominado «Origen y Aplicación de los recursos 
de Ingresos Propios», los datos faltantes (para mejor referencia se encuentran 
sombreadas las casillas). 

No 

Origen y Aplicación de los Recursos de Ingresos Propios,  
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 

2. Relacione las pólizas que amparan los pagos efectuados con los Ingresos 
Propios (Impuestos, derechos, productos, etc.) recaudados durante el ejercicio 
fiscal 2017 por la cantidad de $2,500,153.93. 

No 

  

Referente a la solicitud de documentación complementaria número 
ASEN/DAFM/SDC-03/MA.10/2018: 

 

A) Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

 

8. Normatividad, políticas y lineamientos aplicables, al manejo de los recursos de 
este fondo, independientemente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

No 

9. Copia certificada de la «Matriz de Inversión para el Desarrollo Social» del 
ejercicio fiscal 2017; así como en archivo digital PDF. 

No 

11. Los originales de los siguientes expedientes de obras, acciones y programas 
realizados con recursos de este fondo; y las pólizas con su documentación 
comprobatoria y justificativa original, que amparen el ejercicios de los mismos, así 
como la póliza emitida por su sistema contable. 

 

Número de Obra Nombre del Proyecto Localidad  

2017/F3-10-022-PR 

Construcción de cuarto 
aislado (4x4) en varias 
localidades del mpio. De 
Rosamorada, Nayarit 

Varias (Cofradía de Cuyutlán, 
Mojocuautla, San Diego del 
Naranjo, Teponahuaxtla, Llano del 
Tigre, Pericos, San Vicente, Agua  
Aceda, Zomatlán del Caimanero y 
colonias 18 de marzo) 

No 

12. Manifestar si el Ayuntamiento realizó la integración de la información 
financiera en términos de la normativa emitida por el CONAC; y si dispone de un 
Manual de Contabilidad; en caso de ser así, remitir copia certificada del mismo a 
esta institución. 

No 

13. En caso de que los recursos del fondo se destinaron como garantía o fuente de 
pago de obligaciones, remitir la siguiente documentación certificada: 

 

a. Autorización de la legislatura local No 

b. Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios No 

14. Manifestar si los registros contables de las operaciones realizadas con recursos 
del fondo para el pago de las obligaciones de garantía causante de deuda pública 
u otros pasivos se concentraron en un solo apartado. 

No 
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Descripción de la información y/o documentación requerida 

Cumplimiento 

(Si, No o 
Parcial) 

15. Expediente de Gastos Indirectos del ejercicio fiscal 2017. No 

16. Expediente de Desarrollo Institucional del ejercicio fiscal 2017. No     
B) Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

7. Normatividad, políticas y lineamientos aplicables, al manejo de los recursos de 
este fondo, independientemente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

No 

9. Manifestar si el Ayuntamiento realizó la integración de la información 
financiera en términos de la normativa emitida por el CONAC; y si dispone de un 
Manual de Contabilidad; en caso de ser así, remitir copia certificada del mismo a 
esta institución. 

No 

10. En caso de que los recursos del fondo se destinaron al pago de obligaciones 
financieras, remitir la siguiente documentación certificada: 

 

a. Autorización de la afectación de los recursos como garantía. No 

b. Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios No 
11. En caso de que los recursos del fondo se destinaron como garantía de 
cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descarga de aguas residuales, remitir la siguiente 
documentación certificada: 

 

a. Solicitud de retención solicitada al gobierno local. No 

b. Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con el fondo. No 
12. Manifestar si los registros contables de las operaciones realizadas con recursos 
del fondo para el pago de las obligaciones de garantía causante de deuda pública 
u otros pasivos se concentraron en un solo apartado. 

No 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; 63 y 64, fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: presidente municipal del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
De la información proporcionada en el oficio número PMR/0013/2018 de fecha 20 de marzo de 
2018, se advierte que no se acredita que el tesorero elaboró el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, y lo entregó al Presidente Municipal antes del 10 de 
diciembre de 2016, ya que en el acta número 85 de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 de 
diciembre de 2016, en el punto cuatro del orden del día se establece que el tesorero entrega el 
anteproyecto del presupuesto de egresos; asimismo el Ayuntamiento manifiesta que «no se tiene 
el proyecto entregado al presidente municipal ni el oficio de recepción». 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 117, fracciones IV y XXII y 
199, párrafo primero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10 
Del análisis practicado al control presupuestal del ejercicio 2017, se detectó que los estados 
financieros no mostraron el ejercicio presupuestal real del Ayuntamiento, en virtud de lo 
siguiente: 
 
1. Al comparar el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el 

Ejercicio Fiscal 2017 publicado contra el registrado en el Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental, se detectaron las siguientes irregularidades. 

 
1.1. En la siguiente unidad administrativa y partida se registró contablemente un importe 

superior al publicado. 
 

Unidad 
Administrativa 

    Presupuesto 

Partida Descripción $ 

    Publicado Registrado SACG Diferencia 

B1 13101-1 Primas Por Años De Servicios Prestados 30,000.00 55,000.00 -25,000.00 

 
1.2. En las siguientes unidades administrativas y partidas no se registró contablemente los 

importes publicados. 
 

Unidad 
Administrativa 

Partida Descripción 

Presupuesto 

$ 

Publicado 

D1 35901-1 Servicios De Jardinería Y Fumigación 3,000.00 
H1 29201-1 Artículos Menores Para Servicios Generales En Edificios 2,000.00 
H1 35901-1 Servicios De Jardinería Y Fumigación 1,000.00 
I1 25901-1 Otras Substancias Y Productos Químicos 1,000.00 
I1 27205-1 Productos De Papel Y De Hule Para Seguridad Y Protección Personal 1,000.00 
I1 35901-1 Servicios De Jardinería Y Fumigación 1,000.00 
I1 56904-1 Otra Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas Para Industria 3,000.00 
J1 24803-1 Productos Complementarios De Papel Y De Hule 1,000.00 
J1 28202-1 Material De Mantenimiento Y Seguridad Pública 100,000.00 
J1 29701-1 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad 2,000.00 
J1 35601-1 Refacciones Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad 5,000.00 
J1 35801-1 Servicios De Lavandería 1,000.00 
J1 55103-1 Equipo De Transporte Para Defensa Y Seguridad 40,000.00 
L1 56704-2 Herramienta Y Máquinas 3,000.00 
P1 14401-1 Seguro De Vida 1.00 
P1 15201-1 Indemnizaciones Por Accidentes En El Trabajo 15,000.00 
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Unidad 
Administrativa 

Partida Descripción 

Presupuesto 

$ 

Publicado 

P1 41402-1 Órganos Autónomos Municipales 2,800,000.00 
P1 6201-2 Fi-Fortalecimiento Institucional Municipal 8,373,859.30 
P1 6202-2 Sc-Agua Potable 6,960,000.00 
P1 6203-2 Alcantarillado 3,832,344.74 
P1 6205-2 Se-Urbanización Y Vivienda 6,107,988.45 
P1 6206-2 Sg-Electrificación 1,176,000.00 
P1 6207-2 Infraestructura Básica De Salud 600,000.00 
P1 91101-3 Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito 1,234,124.50 
P1 99101-3 Adefas 2,187,059.42 
    Total 33,450,377.41 

 
1.3. En las siguientes unidades administrativas y partidas se registraron contablemente 

importes sin estar publicados. 
 

Unidad 
Administrativa 

Partida Descripción 

Presupuesto 

$ 

Registrado 

D1 35801-1 Servicios De Lavandería, Limpieza E Higiene 3,000.00 
H1 29202-1 Material Menor De Ferretería Para Uso En Edificios 2,000.00 
H1 35801-1 Servicios De Lavandería, Limpieza E Higiene 1,000.00 
I1 25301-1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos De Aplicación Humana 1,000.00 
I1 27206-1 Productos Textiles Para Seguridad Y Protección Personal 1,000.00 
I1 35801-1 Servicios De Lavandería, Limpieza E Higiene 1,000.00 
I1 56206-2 Maquinaria, Equipo Y Herramientas Para Industria 3,000.00 
J1 24801-1 Artículos Complementarios Para Servicios Generales 1,000.00 
J1 28201-1 Materiales Y Accesorios Para Seguridad Pública 100,000.00 
J1 28201-1 Materiales Y Accesorios Para Seguridad Pública 2,000.00 
J1 35102-1 Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios 

Públicos 
5,000.00 

J1 55101-2 Equipo Diverso De Defensa Y Seguridad 40,000.00 
L1 56702-2 Herramientas Para Mantenimiento Y Seguridad 3,000.00 
P1 14402-1 Seguro De Gastos Médicos 1.00 
P1 15301-1 Prestaciones Y Haberes De Retiro 15,000.00 
P1 43901-1 Otros Subsidios 2,800,000.00 
P1 62702-2 Instalaciones Hidrosanitarias 6,788,902.54 
P1 62703-2 Instalaciones De Gas 3,832,344.74 
P1 62705-2 Instalaciones De Calefacción 1,176,000.00 
P1 62706-2 Instalaciones Electromecánicas 600,000.00 
Z1 11302-1 Sueldos Al Personal De Confianza 5,500,000.00 
Z1 11306-1 Ajuste De Calendario 110,000.00 
Z1 13201-1 Primas De Vacaciones 110,000.00 
Z1 13203-1 Gratificación De Fin De Año 800,000.00 
Z1 13401-1 Compensaciones Ordinarias 800,000.00 
Z1 13402-1 Compensaciones Extraordinarias 250,000.00 
Z1 22105-1 Productos Diversos Para Alimentación De Personas 600,000.00 
Z1 25301-1 Medicinas Y Productos Farmacéuticos De Aplicación Humana 20,000.00 
Z1 26101-1 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 700,000.00 
Z1 27106-1 Productos Textiles Adquiridos Como Vestuario Y Uniformes 250,000.00 
Z1 27202-1 Artículos Para Seguridad Y Protección Personal 50,000.00 
Z1 27203-1 Material De Mantenimiento Para Seguridad Y Protección Personal 200,000.00 
Z1 28201-1 Materiales Y Accesorios Para Seguridad Pública 10,000.00 
Z1 31101-1 Energía Eléctrica 350,000.00 
Z1 33602-1 Otros Servicios Comerciales 40,000.00 
Z1 33901-1 Subcontratación De Servicios Con Terceros 2,000.00 
Z1 34501-1 Seguros De Bienes Patrimoniales 20,000.00 
Z1 35301-1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y 

Tecnología De La Información 
100,000.00 

Z1 35501-1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte 50,000.00 
Z1 35701-1 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo 350,000.00 
Z1 39202-1 Otros Impuestos Y Derechos 5,000.00 
Z1 54101-2 Vehículos Y Equipo Terrestre 1,500,000.00 
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Unidad 
Administrativa 

Partida Descripción 

Presupuesto 

$ 

Registrado 

Z1 54901-2 Otros Equipos De Transporte 800,000.00 
Z1 61202-2 Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios, Excepto 

Su Administración Y Supervisión 
1,000,000.00 

Z1 61501-2 Infraestructura De Carreteras 4,422,027.71 
Z1 91101-3 Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito 1,200,000.00 
Z1 92101-3 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito 500,000.00 
Z2 61202-2 Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios, Excepto 

Su Administración Y Supervisión 
253,148.64 

Z2 61202-2 Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios, Excepto 
Su Administración Y Supervisión 

889,920.45 

Z2 61501-2 Infraestructura De Carreteras 1,855,959.40 
Z2 61501-2 Infraestructura De Carreteras 2,031,346.37 
Z2 61501-2 Infraestructura De Carreteras 1,160,291.86 
Z2 61304-2 Infraestructura Eléctrica 2,927,498.50 
Z2 61101-2 Edificación Residencial Unifamiliar 2,260,933.21 
Z2 61202-2 Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios, Excepto 

Su Administración Y Supervisión 
3,228,512.64 

Z2 61301-2 Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola Y Control De 
Inundaciones 

21,960,181.92 

Z2 61304-2 Infraestructura Eléctrica 1,162,177.41 
ZC 61301-2 Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola Y Control De 

Inundaciones 
1,500,000.00 

ZC 61304-2 Infraestructura Eléctrica 500,000.00 
ZC 61501-2 Infraestructura De Carreteras 1,178,483.02 
ZC 61501-2 Infraestructura De Carreteras 445,840.06 
ZC 61304-2 Infraestructura Eléctrica 241,923.56 
ZM 61301-2 Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola Y Control De 

Inundaciones 
3,959,297.00 

    Total 80,669,790.03 

 
1.4. En las siguientes unidades administrativas y capítulos se registraron errores en la 

sumatoria del presupuesto publicado. 
 

Unidad 
Administrativa 

Capítulo Descripción 

Presupuesto Publicado 

$ 

Error de Sumatoria 

A2 1000 Servicios Personales -2.00 
B1 1000 Servicios Personales 25,000.00 
C1 2000 Materiales Y Suministros -8,100.00 
E1 2000 Materiales Y Suministros -7,100.00 
G1 2000 Materiales Y Suministros -34,000.00 
J1 2000 Materiales Y Suministros 150,000.00 
K1 1000 Servicios Personales -20,000.00 
K1 2000 Materiales Y Suministros -8,100.00 
K1 3000 Servicios Generales 4,000.00 
M1 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 60,000.00 
N1 1000 Servicios Personales 850,000.00 
O1 1000 Servicios Personales 143,722.80 
P1 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas -5,000.00 
Q1 2000 Materiales Y Suministros -8,100.00 
W1 2000 Materiales Y Suministros -8,100.00 

    Total 1,134,220.80 

 
2. De la lectura de las actas de cabildo, y del análisis al auxiliar contable de las modificaciones 

al presupuesto y de la póliza P00055 de fecha 30 de octubre de 2017 generados por el 
sistema, se detectaron las siguientes irregularidades: 
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2.1. Se registraron contablemente las siguientes modificaciones presupuestales, sin que exista 
autorización del cabildo. 

 
Póliza Importe 

Fecha Número Concepto 
$ 

Registrado 

01/10/2017 P00058 Ampliación al P.E. 12,001,883.27 
01/10/2017 P00059 Ampliación al P.E. 10,000,000.00 
01/10/2017 P00060 Ampliación al P.E. 5,934,000.00 
01/10/2017 P00061 Ampliación al P.E. 12,286,759.10 
28/12/2017 P00082 Reducción al P.E. 2,470,289.32 
28/12/2017 P00083 Reducción al P.E. 3,651,056.64 
28/12/2017 P00084 Reducción al P.E. 926,016.21 
28/12/2017 P00085 Reducción al P.E. 3,456,486.22 
28/12/2017 P00086 Reducción al P.E. 1,262,103.58 
28/12/2017 P00087 Reducción al P.E. 927,991.98 
31/10/2017 P00056 Transferencias en P.E. 1,018,872.95 
31/10/2017 P00062 Transferencias en P.E. 5,636,217.50 

 
2.2. Se registraron contablemente las siguientes modificaciones presupuestales en fechas 

distintas a la de su aprobación. 
 

Póliza Acta 

Fecha Número Concepto 
Importe 

Registrado Número Fecha Tipo 
Importe 

Aprobado  

$ $ 

30/10/2017 P00055 Transferencias en P.E. 16,897,247.28 S/N 14/11/2017 Ordinaria 16,105,691.23 

 
3. Al comparar el importe de las modificaciones presupuestales aprobadas contra el registrado 

en el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, se detectaron las siguientes 
irregularidades. 

 
3.1. En las siguientes unidades administrativas y partidas se registró contablemente un 

importe superior al aprobado. 
 

Unidad 
Administrativa 

Partida 

Presupuesto 

$ 

Aprobado Registrado SACG Diferencia 

Reducción Ampliación Cargo Abono Cargo Abono 

A1 13401-1   350,000.00   660,000.00   -310,000.00 
B1 13401-1  80,000.00  300,000.00  -220,000.00 
B1 33101-1  533,000.00  700,000.00  -167,000.00 
O1 31101-1  10,000.00  100,000.00  -90,000.00 
P1 15401-1  743,721.00  1,100,000.00  -356,279.00 
P1 41402-1  1,400,000.00  2,000,000.00  -600,000.00 
P1 43901-1 400,000.00  500,000.00  -100,000.00  
Q1 15401-1  300,000.00  500,000.00  -200,000.00 
S1 13401-1  125,000.00  220,000.00  -95,000.00 
Y1 13401-1   50,000.00   80,000.00   -30,000.00 

 
3.2. En las siguientes unidades administrativas y partidas se registró contablemente un 

importe inferior al aprobado. 
 

Unidad 
Administrativa 

Partida 

Presupuesto Modificado $  
Aprobado Registrado SACG Diferencia 

Reducción Ampliación Cargo Abono Cargo Abono 

A2 11301-1   9,000.00   5,000.00   4,000.00 
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Unidad 
Administrativa 

Partida 

Presupuesto Modificado $  
Aprobado Registrado SACG Diferencia 

Reducción Ampliación Cargo Abono Cargo Abono 

J1 11302-1 5,201,694.30  4,000,000.00  1,201,694.30  
P1 35101-1  20,279.00  10,000.00  10,279.00 
X1 21401-1  25,013.39  25,000.00  13.39 
Y1 13201-1   15,026.78   15,000.00   26.78 

 
3.3. En las siguientes unidades administrativas y partidas no se registró contablemente los 

importes aprobados. 
 

Unidad 
Administrativa 

Partida Descripción 
Presupuesto Aprobado $  
Reducción Ampliación 

A1 26101-1 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 100,000.00  
A1 44102-1 Ayudas Especiales A Personas U Hogares 450,000.00  
A2 13101-1 Primas Por Años De Servicios Prestados 1,516,000.00 516,000.00 
A2 13402-1 Compensaciones Extraordinarias 1,500,000.00  
A2 44102-1 Ayudas Especiales A Personas U Hogares 2,337,579.22 570,000.00 
B1 34108-1 Otros 33,000.00  
G1 35701-1 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo 200,053.56  
J1 11301-1 Sueldos Al Personal De Base 36,528.90 25,000.00 
J1 13203-1 Gratificación De Fin De Año 1,400,000.00 700,000.00 
J1 13401-1 Compensaciones Ordinarias 422,152.20  
J1 13402-1 Compensaciones Extraordinarias 30,000.00  
J1 26101-1 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos  11,303.78 
J1 28201-1 Materiales Y Accesorios Para Seguridad Pública 100,000.00  
J1 35501-1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte 400,000.00 200,000.00 
J1 51906-2 Otros Equipos De Carácter Comercial 50,000.00  
P1 26101-1 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos  15,100.00 
P1 13401-1 Compensaciones Ordinarias 1,000,000.00  
P1 38101-1 Gastos De Ceremonial 10,000.00  
P1 51107-2 Mobiliario Y Equipo 9,000.00  
P1 51503-2 Equipo De Computación 10,000.00  
P1 54101-2 Vehículos Y Equipo Terrestre 20,000.00  
P1 13203-1 Gratificación De Fin De Año 711,000.00  

P1 35102-1 
Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La 
Prestación De Servicios Públicos 

18,683.05  

S1 11302-1  Sueldos Al Personal De Confianza 150,000.00   

 
3.4. En las siguientes unidades administrativas y partidas se registraron contablemente 

importes sin estar aprobados. 
 

Unidad 
Administrativa 

Partida Descripción 

Presupuesto Registrado  

$ 

Cargo Abono 

A1 13201-1 Primas De Vacaciones  30,000.00 
B1 11301-1 Sueldos Al Personal De Base  100,000.00 
B1 13203-1 Gratificación De Fin De Año  50,000.00 
G1 26101-1 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos  120,000.00 
G1 35701-1 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo  200,000.00 
H1 15401-1 Prestaciones Al Personal De Base  80,000.00 
L1 11301-1 Sueldos Al Personal De Base  100,000.00 
P1 62702-2 Instalaciones Hidrosanitarias 6,788,902.54  
P1 62703-2 Instalaciones De Gas 3,832,344.74  
P1 62705-2 Instalaciones De Calefacción 1,176,000.00  
P1 62706-2 Instalaciones Electromecánicas 600,000.00  
U1 13203-1 Gratificación De Fin De Año  20,000.00 
X1 11302-1 Sueldos Al Personal De Confianza  60,000.00 
Y1 13203-1 Gratificación De Fin De Año   15,000.00 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 42, párrafo primero 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como el Postulado Básico 6) Registro e 
Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad y 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 3 Transitorio del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2017, se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a 
partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.17.MA.10 
Del análisis efectuado al ejercicio del presupuesto contra el presupuesto devengado al 31 de 
diciembre de 2017, se detectó lo siguiente: 
 

1. Se devengaron recursos sin que presupuestalmente estuvieran aprobados. 
 

Partida 
Presupuesto 

$ 
Número Objeto del Gasto Devengado Pagado 

75301 Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial 3,315.00 0.00 

 
2. Se devengaron recursos superiores a los aprobados. 

 

Partida 
  Presupuesto   Sobre-ejercicio 

$ $ 
Número Objeto del Gasto Modificado Devengado Pagado Devengado 

44102 Ayudas Especiales A Personas U Hogares 2,660,563.81 2,663,096.41 2,658,763.81 -2,532.60 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 115, 117, fracciones III, 
XV, XVIII, XXIV y XXIX y 202, párrafo tercero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 14 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2017, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AF.17.MA.10 
Del análisis efectuado al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2017, se advierte que en el capítulo IV denominado «Servicios Personales» 
en su artículo 25, el tabulador salarial publicado hace mención a los montos máximos por 
concepto de sueldo base y compensación de forma neta, los cuales deben ser presentados por su 
totalidad (percepción bruta) antes de cualquier deducción; adicional a ello, la suma de ambos 
conceptos no coincide con el importe establecido como totales. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 49, 61, fracción I, 
inciso e), 117, fracciones IV y XXII y 201, fracción III, incisos a), b) y c) de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; síndico 
municipal; regidores; tesorero municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis a las cuentas de activo y de pasivo, y de la información proporcionada mediante oficio 
número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectó que los estados financieros al 31 
de diciembre de 2017 no mostraron la situación real del Ayuntamiento dado que: 
 
1. De las siguientes cuentas de activo, con relación al informe del saldo contrario a su naturaleza 

y de las gestiones de corrección, el Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo evidencia en 
registros y/o documentación», y solo se envió documentación de las cuentas «1112-01-0066» 
y «1112-03-0026», pero no se indicó su origen. 

 
1.1. De ejercicios anteriores. 
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Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

1112-01-0044 -4,650.53 
1112-01-0058 -12,812.24 
1112-01-0066 -128.38 
1112-01-0073 -1,350.54 
1123-01-0014 -3,000.00 
1123-03-0012 -200.00 
1123-03-0013 -6.00 
1123-03-0023 -1,000.00 
1123-04-0004 -10,000.00 
1123-04-0009 -95,893.48 
1123-04-0030 -2,500.00 
1123-09-0008 -200.00 
1123-09-0027 -500.00 
1123-09-033 -500.00 
1123-09-059 -23.02 
1123-09-069 -74.75 
1123-09-080 -500.00 
1123-09-090 -300.00 
1131-01-0002 -2,000.00 
1131-01-0017 -6,738.84 
1131-01-0018 -106.00 
1134-01-0001 -7.99 
1134-01-0022 -97,844.70 
1134-01-0045 -204,554.02 
1134-01-0057 -544,537.61 
1134-01-0067 -177,132.00 

Total -1,166,560.10 

 
1.2. Del ejercicio anterior y del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 

Importe 

$ 

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

1112-01-0072 -4,921.87 0.13 3,410.53 -8,332.27 
1112-01-0074 -4,071.41 0.12 3,410.52 -7,481.81 
   Total -15,814.08 

 
1.3. Del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

1112-03-0026 -340,151.00 
1123-09-001 -5,000.00 
1123-10-0010 -9,333.32 
1134-01-0034 -274,111.83 
1134-01-0073 -519,224.73 
1213-3-75301 -3,315.00 

Total -1,151,135.88 

 
2. De las siguientes cuentas de pasivo, con relación al informe del saldo contrario a su naturaleza 

y de las gestiones de corrección, el Ayuntamiento omite dar respuesta o manifiesta que «no se 
obtuvo evidencia en registros y/o documentación». 

 
2.1. De ejercicios anteriores. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final Informe 

del Saldo 
Evidencia de 
Corrección $ 

2111-5-15101 -50,693.80 Se omite Se omite 
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Cuenta Contable 
Saldo Final Informe 

del Saldo 
Evidencia de 
Corrección $ 

2111-6-17101 -7,000.00 Se omite Se omite 
2112-1-FORC660821894 -1,000.00 No No 
2112-AEZM3704227C5 -13,698.00 No No 
2112-AOUN5910318B9 -30,544.00 No No 
2112-COGM850119RR4 -10,635.00 No No 
2112-EIGG640712BX3 -10.00 No No 
2112-IMSS   -7,135.16 No No 
2112-LOAJ7409216V7 -46,202.45 No No 
2113-GAIJ670801SA5 -302,182.94 No No 
2115-HEFI921028159 -14,210.31 No No 
2117-03-0003 -20,630.06 No No 
2117-03-0006 -108,301.46 No No 
2117-03-0008 -8,245.71 No No 
2117-04-0016 -65,000.00 No No 
2117-05-0001 -4,997.19 No No 
2117-06-10-0001 -1,502.68 No No 
2118-01-0001 -1,200.00 No No 
2118-01-0002 -800.00 No No 
2118-01-0003 -400.00 No No 
2212-01-0006 -27.00 No No 

Total -694,415.76   

 
2.2. Del ejercicio anterior y del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 

Importe 
Informe 
del Saldo 

Evidencia de 
Corrección 

$ 

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

2111-1-NCO151330QF6  -626,463.73 111,137.24 0.00 -737,600.97 Se omite Se omite 

 
2.3. Del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final Informe 

del Saldo 
Evidencia de 
Corrección $ 

2111-4-IMS01012016P -98,017.11 Se omite Se omite 
2112-1-CEDT7007021Q9 -238,997.03 No No 
2117-03-0001 -122,571.45 No No 
2117-03-0005 -76,957.64 No No 
2117-03-0009 -222,833.39 No No 
2117-03-0010 -7,013.07 No No 
2117-03-0018 -71,745.55 No No 
2117-04-0005 -290,112.42 No No 
2119-01-0086 -4,066.06 No No 
2119-01-0089 -2,071.64 No No 
2119-01-127 -1,471.00 No No 
2233-91101 -541,667.00 No No 

Total -1,677,523.36   

 
3. Registraron contablemente como un entero al Patronato de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, comisiones bancarias y reintegros de nómina de personal de Seguridad Pública. 
 

Póliza Cuenta Contable / Partida Importe 
Fecha Número Que Afectó Que Debió Afectar $ 

31/01/2017 E00081 2117-01-0003 Impuesto adicional 12% UAN 34101 Comisiones bancarias 348.00 
28/02/2017 E00207 2117-01-0003 Impuesto adicional 12% UAN 34101 Comisiones bancarias 348.00 
12/04/2017 I00223 2117-01-0003 Impuesto adicional 12% UAN 2117-01-0001  I.S.R. Retenido a los 

trabajadores 
1,345.00 

28/04/2017 I00244 2117-01-0003 Impuesto adicional 12% UAN 2117-01-0001  I.S.R. Retenido a los 
trabajadores 

1,210.50 

      Total 3,251.50 
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4. Registraron contablemente el subsidio al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, en una cuenta distinta a la que le correspondía. 
 

Póliza 
Concepto 

Cuenta Contable Importe 

Fecha Número Que Afectó Que Debió Afectar $ 

31/05/2017 E00693 
Subsidio OROMAPAS, 2da. 
Qna. De mayo 2017. 

8270-P1-11304-1 
Nivelaciones salariales 

8270-P1-43901-1 Otros 
subsidios 

37,500.00 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33 y 42, párrafo 
primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia 
Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, 8) Devengo Contable y 11) 
Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2017, se establece como presuntos responsables a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  
tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
De la información proporcionada mediante oficio número CIM-097/2018 de fecha 10 de octubre 
de 2018 y del contrato de apertura de la cuenta bancaria específica para la recepción del ingreso 
correspondiente al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit celebrado con la 
institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A., se constató que el Ayuntamiento durante el ejercicio 
fiscal 2017 no contó con la autorización de la autoridad correspondiente para otorgar el mandato 
especial e irrevocable a la institución bancaria en la que se apertura dicha cuenta, facultándola 
para transferir la totalidad de los saldos disponibles a la cuenta bancaria y número de referencia 
que proporcione el Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, fracción II de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
63, 64, fracción V, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones I y III de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero 
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de 2017 al 16 de septiembre de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10 
De la información proporcionada con el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 
2018, se advierte que no se acredita la elaboración de las conciliaciones bancarias de manera 
periódica, toda vez que el Ayuntamiento omitió enviar las conciliaciones de los meses de julio a 
diciembre de 2017, de la cuenta contable «1112-03-0002» denominada «GASTO CORRIENTE». 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 44 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero 
de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del 
H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis a las cuentas de activo, y de la información proporcionada en el oficio número PMR-
071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectaron adeudos al 31 de diciembre de 2017 de 
ejercicios anteriores registrados en las siguientes cuentas contables; y con relación a las gestiones 
de comprobación o recuperación de saldos, el Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo 
evidencia en registros y/o documentación». 
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1. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. 
 

Cuenta Contable Descripción 
Saldo Final 

$ 

1122-83 Convenios 2,279,786.00 

 
2. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

1123-01 Deudores Diversos Empleados de Base  
1123-01-0001 260,000.00  
1123-01-0002 20,320.00  
1123-01-0003 6,094.92  
1123-01-0004 200.00  
1123-01-0005 5,500.00  
1123-01-0006 38.70  
1123-01-0007 354.00  
1123-01-0009 5,500.00  
1123-01-0010 500.00  
1123-01-030 250.00  
1123-02 Deudores Diversos Empleados Confianza  
1123-02-0002 8,500.00  
1123-02-0003 2,859.00  
1123-02-0006 32,638.21  
1123-02-0007 4,999.95  
1123-02-0008 1,732.85  
1123-02-0011 200.00  
1123-02-0012 300.00  
1123-02-0013 500.00  
1123-02-0014 900.00  
1123-02-0016 3,000.00  
1123-02-0017 1,000.00  
1123-02-0019 150.00  
1123-02-0020 5,000.00  
1123-03 Deudores Diversos Confianza 2008-2011  
1123-03-0001 6,000.00  
1123-03-0004 700.00  
1123-03-0005 500.00  
1123-03-0006 2,000.00  
1123-03-0015 500.00  
1123-03-0017 9,000.00  
1123-03-0018 800.00  
1123-03-0024 1,000.00  
1123-04 Otros Deudores Diversos  
1123-04-0001 6,280.00  
1123-04-0002 1,500.00  
1123-04-0003 200.00  
1123-04-0005 7,000.00  
1123-04-0006 580.12  
1123-04-0007 1,500.00  
1123-04-0008 1,761.18  
1123-04-0010 1,936.00  
1123-04-0011 2,869.00  
1123-04-0012 50.90  
1123-04-0013 168.65  
1123-04-0014 371.35  
1123-04-0016 3,581.00  
1123-04-0017 10,000.00  
1123-04-0018 5,000.00  
1123-04-0020 3,500.00  
1123-04-0021 3,000.00  
1123-04-0023 500.00  
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Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

1123-04-0024 200.00  
1123-04-0025 1,200.00  
1123-04-0026 300.00  
1123-04-0027 341,299.95  
1123-04-0032 718,472.40  
1123-04-0033 148,752.45  
1123-04-0034 2,000.00  
1123-04-0035 6,500.00  
1123-04-0036 10,000.00  
1123-04-0039 15,000.00  
1123-04-0040 1,000.00  
1123-04-0041 5,000.00  
1123-04-0043 2,000.00  
1123-04-0044 2,000.00  
1123-04-0045 5,000.00  
1123-04-0058 6,500.00  
1123-04-0059 30,000.00  
1123-04-046 3,500.00  
1123-05 Deudores Diversos Ramo 20  
1123-05-0001 3,300.00  
1123-06 Gastos Por Comprobar  
1123-06-0008 15,747.26  
1123-06-0009 4,125.00  
1123-06-0010 5,000.00  
1123-09 Deudores Diversos Ejercicio 2014-2017  
1123-09-0017 5,000.00  
1123-09-004 85,000.00  
1123-09-0065 600.00  
1123-09-0096 1,000.00  
1123-09-010 10,000.00  
1123-09-0125 500.00  
1123-09-014 2,243.00  
1123-09-0187 4,000.00  
1123-09-022 2,000.00  
1123-09-037 5,000.00  
1123-09-047 1,700.00  
1123-09-071 5,000.00  
1123-09-083 1,000.00  
1123-09-130 1,000.00  

Total 1,881,775.89 
 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 72, fracción I, 115 y 117, 
fracciones IX, XIV, XV y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: síndico municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017, ambos  
del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; síndico municipal a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10 
Del análisis a las cuentas de activo, y de la información proporcionada con el oficio número PMR-
071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectaron adeudos al 31 de diciembre de 2017 
registrados en las siguientes cuentas contables; y con relación a las gestiones de comprobación o 
recuperación de saldos, el Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo evidencia en registros y/o 
documentación». 
 

1. Deudor diverso por concepto de préstamo. 
 

Cuenta Contable 
Póliza Importe $  

Fecha Número Saldo Inicial Otorgamientos Comprobación Saldo Final 

1123-04-0019   100,000.00 95,514.00 100,514.00 95,000.00 
 01/05/2017 D00014  -18,000.00   
 02/05/2017 E00606  37,764.00   
 24/07/2017 E00976  45,750.00   
 28/08/2017 E01140  30,000.00   

 
2. Deudores diversos por concepto de gastos a comprobar. 

 

Cuenta Contable 
Póliza Importe $  

Fecha Número Saldo Inicial Otorgamientos Comprobación Saldo Final 

1123-01-0013 
  

-1,329.92 2,800.00 0.00 1,470.08  
01/05/2017 D00014 

 
1,300.00 

  
 

01/05/2017 D00014 
 

500.00 
  

 
01/05/2017 D00014 

 
1,000.00 

  

1123-10-0001 
  

0.00 1,024,270.47 1,022,041.80 2,228.67  
27/12/2017 C00317 

 
2,770.50 

  

1123-10-0004 
  

0.00 230,050.00 230,000.00 50.00  
14/12/2017 C00307 

 
50.00 

  

1123-10-0005 
  

0.00 595.82 593.19 2.63  
19/12/2017 I00790 

 
2.63 

  

1123-10-0006 
  

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00  
24/10/2017 E01439 

 
50,000.00 

  

1123-10-0007 
  

0.00 9,709.20 780.00 8,929.20  
13/10/2017 E01423 

 
9,709.20 

  

1123-10-0008 
  

0.00 11,808.00 0.00 11,808.00  
07/11/2017 E01496 

 
4,500.00 

  
 

06/12/2017 E01645 
 

7,308.00 
  

1123-10-0009 
  

0.00 711.27 0.00 711.27  
31/10/2017 C00260 

 
15.27 

  
 

01/11/2017 E01583 
 

348.00 
  

 
29/12/2017 E01738 

 
348.00 

  

1123-10-0011 
  

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00  
07/12/2017 E01650 

 
5,000.00 

  

          Total 80,199.85 

 
3. Deudor diverso por concepto de gastos a comprobar, que además con la póliza D00014 se 

registró una reclasificación con afectación al gasto, y debido a que no se anexó a la póliza 
la documentación comprobatoria y justificativa, no se acredita su aplicación institucional. 

 
 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

34 de 100 

www.asen.gob.mx 

Cuenta 
Contable 

Póliza 
Importe 

$ 

Fecha Número 
Partida 

de Gasto 
Saldo Inicial Otorgamientos Comprobación Saldo Final 

Pendiente de Comprobar 
o Recuperar 

D00014 Acumulado 

1123-09-027       155,471.67 -77,973.91 7,484.08 70,013.68 149,246.94 219,260.62 
 varias varias   1,212.01 7,484.08    
 01/05/2017 D00014 35701-1  -74,623.47   74,623.47  
 01/05/2017 D00014 35701-1  -74,623.47   74,623.47  
 16/10/2017 E01424   26,075.00     
 16/10/2017 E01425   19,409.00     
 16/10/2017 E01426   12,139.00     
 16/10/2017 E01427   6,539.00     
 24/10/2017 C00259   3,342.10     
 24/10/2017 E01438   435.04     
  24/10/2017 E01459   2,121.88         

 
4. Las siguientes cuentas de deudores diversos se originaron porque no se cuenta con la 

documentación que compruebe y justifique los gastos efectuados. 
 

Cuenta Contable 
Póliza 

Importe 

$ 

Fecha Número Saldo Inicial Otorgamientos Comprobación Saldo Final 

1123-10-0002   0.00 2,727,838.37 0.00 2,727,838.37 
 01/09/2017 E01280  4,726.01   
 01/09/2017 E01284  95,120.00   
 01/09/2017 E01287  1,590,971.79   
 04/09/2017 E01288  2,720.00   
 04/09/2017 E01304  65,182.72   
 06/09/2017 E01305  20,000.00   
 06/09/2017 E01306  17,399.99   
 08/09/2017 E01313  113,931.12   
 08/09/2017 E01316  50,000.00   
 08/09/2017 E01317  58,000.00   
 12/09/2017 E01318  4,665.20   
 12/09/2017 E01319  11,500.00   
 12/09/2017 E01320  14,000.00   
 12/09/2017 E01321  12,500.00   
 12/09/2017 E01322  23,200.00   
 13/09/2017 E01324  1,154.00   
 13/09/2017 E01325  18,560.00   
 13/09/2017 E01327  27,000.00   
 14/09/2017 E01329  75,400.00   
 14/09/2017 E01330  17,336.00   
 14/09/2017 E01331  5,789.86   
 15/09/2017 E01340  110,000.00   
 15/09/2017 E01353  14,000.00   
 15/09/2017 E01354  11,500.00   
 15/09/2017 E01355  12,500.00   
 15/09/2017 E01356  5,800.00   
 15/09/2017 E01357  4,000.00   
 15/09/2017 E01358  75,881.68   
 15/09/2017 E01363  265,000.00   
1123-10-0003   0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 
 15/09/2017 E01364  70,000.00   
          Total 2,797,838.37 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones 
III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos 
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para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,192,298.84 (tres millones ciento 
noventa y dos mil doscientos noventa y ocho pesos 84/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; presidente municipal 
a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero municipal a partir del 
17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis a las cuentas de activo, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la información 
proporcionada mediante oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se 
detectaron saldos pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2017 por concepto de «Anticipos 
a contratistas por obras públicas a corto plazo» registrados en las siguientes cuentas contables; y 
con relación a las gestiones de amortización o recuperación de saldos, el Ayuntamiento manifiesta 
que «no se obtuvo evidencia en registros y/o documentación». 
 

1. De ejercicios anteriores. 
 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

1134-01-0002 443,362.63  
1134-01-0008 169.97  
1134-01-0015 29,283.34  
1134-01-0016 90,929.84  
1134-01-0023 64,047.32  
1134-01-0025 9,417.96  
1134-01-0029 396.79  
1134-01-0030 42,621.84  
1134-01-0033 153,084.41  
1134-01-0038 48,906.90  
1134-01-0039 2,576.92  
1134-01-0046 10,703.20  
1134-01-0056 252,352.48  
1134-01-0058 464,526.06  
1134-01-0061 60,520.62  
1134-01-0068 333,332.93  

Total 2,006,233.21 
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2. Del ejercicio. 
 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

1134-01-0069 274,111.85  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 72, fracción I, 115 y 117, 
fracciones XIV, XV y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: síndico municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017, ambos  
del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; síndico municipal a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis de la información proporcionada con los oficios número PMR/0013/2018 de fecha 20 
de marzo de 2018 y PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se imposibilitó verificar que se 
cuenta con los resguardos de las siguientes adquisiciones, ya que el Ayuntamiento manifiesta que 
«no se obtuvo evidencia en registros y/o documentación»; además en algunos casos no están 
relacionadas en el anexo 14 denominado Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles. 
 

Póliza Factura 
En 

Inventario Fecha Número 
Importe 

Fecha Número Descripción del Bien 
$ 

15/02/2017 C00030 1,839.00 21/01/2017 POSE/37497829 1 impresora HP laser M102W No   
1,839.00 21/01/2017 POSE/37497829 1 impresora HP laser M102W No 

13/10/2017 E01421 909.99 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm 
 

  
909.99 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm 

 
  

909.99 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm 
 

  
910.00 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm No   
910.00 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm No   
910.00 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm No   
910.00 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm No   
910.00 13/10/2017 B 210 1 anaquel metálico 45 x 85 cm No 

22/11/2017 E01544 2,980.00 22/11/2017 B 1298 1 archivero de 3 gavetas No 
29/11/2017 E01569 1,890.00 28/11/2017 B 1301 1 silla secretarial con 

descansabrazo 

 

  
1,890.00 28/11/2017 B 1301 1 silla secretarial con 

descansabrazo 
No 

  
1,890.00 28/11/2017 B 1301 1 silla secretarial con 

descansabrazo 
No 

  
1,890.00 28/11/2017 B 1301 1 silla secretarial con No 
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Póliza Factura 
En 

Inventario Fecha Número 
Importe 

Fecha Número Descripción del Bien 
$ 

descansabrazo 
30/11/2017 E01573 9,767.92 30/11/2017 A 986 1 computadora all in one ACER 

procesador intel DDR4 4GB, 
P.18.5 

 

05/12/2017 E01639 8,299.10 05/12/2017 B 270 1 impresora de matriz de punto 
EPSON LX350 

No 

13/12/2017 E01659 8,499.00 07/12/2017 POSE/45224749 1 computadora desktop ACER 
AC20-720 

No 

  
0.00 07/12/2017 POSE/45224749 1 TV SPECTRA 32 HD No 

13/12/2017 E01660 4,499.25 07/12/2017 POSE/45224644 1 impresora multifuncional 
EPSON L575 ecotank co 

 

14/12/2017 E01667 2,249.25 07/12/2017 POSE/45224565 1 impresora EPSON L120 
ecotank c 

No 

  
6,799.00 07/12/2017 POSE/45224565 1 laptop ACER A315-31-C996 No   

0.01 07/12/2017 POSE/45224565 1 TV SPECTRA 32 HD No 
21/12/2017 E01684 5,403.49 20/12/2017 A 1003 1 impresora multifuncional 

EPSON L395 
No 

  
7,112.45 20/12/2017 A 1003 1 computadora portátil HP, 

procesador DDR4 4GB, P.15.6 

 

  
7,112.45 20/12/2017 A 1003 1 computadora portátil HP, 

procesador DDR4 4GB, P.15.6 

 

  
1,000.20 20/12/2017 A 1003 1 no break complet MT505 

500VA/250W C/reg. 8 cont 
No 

  
1,000.20 20/12/2017 A 1003 1 no break complet MT505 

500VA/250W C/reg. 8 cont 
No 

15/12/2017 E01595 341,191.32 14/12/2017 B 711 5 motopatrullas marca Honda 
con sirena y farola 

 

29/12/2017 E01604 651,700.00 29/12/2017 U3281 1 Ford Lobo XLT 4X2 SuperCrew, 
color plata estelar metálica 2018 

 

29/12/2017 E01607 418,400.00 29/12/2017 V 1505 1 Mitsubishi L200, color blanco 
2017 

 

29/12/2017 E01609 136,476.53 30/12/2017 B 723 2 motopatrullas marca Honda 
con sirena y farola 

 

 
Total 1,631,008.14 

  
  

 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 27, párrafo segundo y 35 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73, fracción V, 114, fracción XIV y 117, 
fracciones XIX, XXIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 34 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se establece 
como presuntos responsables a: síndico municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; secretario del ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017, todos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; síndico municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; secretario del ayuntamiento a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero municipal a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, todos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
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través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10 
De la información proporcionada con el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 
2018, se detectó que en las siguientes pólizas no se anexó la documentación comprobatoria y 
justificativa que ampare los pagos registrados por la adquisición de «Equipo de computación». 
 

Cuenta Contable 

Póliza 

Fecha Número 
Importe 

$ 

1241-3-51503   24/01/2017 C00011 11,916.00 

1241-3-51503   12/04/2017 C00106 1,699.00 

    Total 13,615.00 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones III, 
XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $13,615.00 (trece mil seiscientos quince pesos 
00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: presidente municipal; 
tesorero municipal, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis a las cuentas de pasivo, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la información 
proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectó que el 
Ayuntamiento no liquidó al 31 de diciembre de 2017 los siguientes adeudos, comprometiendo el 
recurso de los subsecuentes ejercicios fiscales. 
 

1. Adeudos por servicios personales, y con relación a la confirmación de saldos, el 
Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo evidencia en registros y/o documentación». 
 
1.1 De ejercicios anteriores. 
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Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2111-1-11301 505,911.44  
2111-1-11302 76,849.30  
2111-1-11304 31,093.99  
2111-2-12201 13,307.80  
2111-3-13201 18,177.68  
2111-3-13203 2,155,388.66  
2111-3-13401 1,532,047.51  
2111-3-13402 111,621.14  
2111-3-13403 5,255.34  
2111-3-ERG151220QL6 14,049.22  
2111-3-NCO151330QF6 368,615.24  
2111-3-SPM151440QS6 14,350.45  
2111-4-14402 1,992.00  
2111-4-NCO151330QF6 232,798.52  
2111-5-15202 10,000.00  
2111-5-15401 2,743,259.28  
2111-5-15901 175,712.64  
2111-5-NCO151330QF6 193,521.53  
2111-5-SUT112105M11 543,746.57  
2117-04-0002   2,390.59  
2117-04-0003   32.84  
2117-04-0004   88.96  
2117-04-0006   140.17  
2117-04-0007   269.04  
2117-04-0008   240.09  
2117-04-0009   170.92  
2117-04-0010   451.04  
2117-04-0012   176.40  
2117-04-0013   519.40  
2117-04-0014   465.19  
2117-04-0015   91.12  

Total 8,752,734.07 

 
1.2 Del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2111-1-DEZS560227IXA   27,364.47  
2111-1-GASE800822H54   27,364.47  
2111-1-GUGA7404029SA  27,364.47  
2111-1-GULV550630TG8   27,963.86  
2111-1-HUPG790702CX3 27,364.47  
2111-1-PARL531011JL6 27,963.86  
2111-1-RARI740617A19 25,728.86  
2111-1-ROVJ6204242BA 27,364.47  
2111-1-SAAG590816T13 27,364.47  
2111-1-SAAI560225IT9 27,963.86  
2111-3-CEDT7007021Q9 160,751.46  
2111-3-DEZS560227IXA 95,942.23  
2111-3-GASE800822H54 95,942.23  
2111-3-GUGA7404029SA 95,942.23  
2111-3-GULV550630TG8 95,942.23  
2111-3-HUPG790702CX3 95,942.23  
2111-3-MACT710214AN5 108,757.49  
2111-3-PARL531011JL6 95,942.23  
2111-3-RARI740617A19 95,942.23  
2111-3-ROVJ6204242BA 95,942.23  
2111-3-SAAG590816T13 95,942.23  
2111-3-SAAI560225IT9 95,942.23  
2111-5-CEDT7007021Q9 34,000.00  
2111-5-DEZS560227IXA 11,364.47  
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Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2111-5-GASE800822H54 11,364.47  
2111-5-GUGA7404029SA 11,364.47  
2111-5-GULV550630TG8 9,728.86  
2111-5-HUPG790702CX3 11,364.47  
2111-5-MACT710214AN5 15,064.35  
2111-5-PARL531011JL6 9,728.86  
2111-5-RARI740617A19 9,728.86  
2111-5-ROVJ6204242BA 11,364.47  
2111-5-SAAG590816T13 11,364.47  
2111-5-SAAI560225IT9 9,728.86  

Total 1,658,905.12 

 
2. Adeudos con proveedores y contratistas, y con relación a la confirmación de saldos, el 

Ayuntamiento omite dar respuesta o manifiesta que «no se obtuvo evidencia en registros 
y/o documentación». 
 
2.1 De ejercicios anteriores. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final Confirmación 

de Saldo $ 

2112-1-21102 90,097.15  Se omite 
2112-1-21201 37,917.85  Se omite 
2112-1-21601 264.20  Se omite 
2112-1-22105 116,361.59  Se omite 
2112-1-24901 1,275,453.14  Se omite 
2112-1-25301 1,762.50  Se omite 
2112-1-25303 5,895.00  Se omite 
2112-1-26101 109,071.12  Se omite 
2112-1-27106 41,328.80  Se omite 
2112-1-27301 24,531.80  Se omite 
2112-1-29101 8,669.88  Se omite 
2112-1-29403 10,044.30  Se omite 
2112-1-29601 15,765.57  Se omite 
2112-1-29603 270,467.54  Se omite 
2112-1-31201 693.02  Se omite 
2112-1-31501 116.00  Se omite 
2112-1-33401 10,000.00  Se omite 
2112-1-35101 650.00  Se omite 
2112-1-35501 55,601.56  Se omite 
2112-1-36101 12,279.97  Se omite 
2112-1-37201 5,572.80  Se omite 
2112-1-37501 8,347.00  Se omite 
2112-1-37901 28,412.79  Se omite 
2112-1-38201 155,139.33  Se omite 
2112-1-AAN971115322  929.50  Se omite 
2112-1-FORC660821   1,000.00  Se omite 
2112-1-GILM750808GW5   15,999.88  Se omite 
2112-1-JIGL680304F17   15,220.00  Se omite 
2112-1-LADG690312HQA   1,763.20  Se omite 
2112-1-PEMY741001G96   69,020.00  Se omite 
2112-1-RACB800419JH3   5.00  Se omite 
2112-1-RAIA9012111P0   4,600.00  Se omite 
2112-1-RFC   10,300.00  Se omite 
2112-1-SORR771227R12   2,000.00  Se omite 
2112-1-TRAC150522357   5,114.51  Se omite 
2112-11-0001 38,096.99  Se omite 
2112-11-0002   8,382.00  Se omite 
2112-11-0003   2,197.00  Se omite 
2112-11-0004   1,690.00  Se omite 
2112-11-0005   3,810.00  Se omite 
2112-11-0006  2,540.00  Se omite 
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Cuenta Contable 
Saldo Final Confirmación 

de Saldo $ 

2112-11-0007   15,717.00  Se omite 
2112-11-0008   5,926.50  Se omite 
2112-11-0009   16,900.00  Se omite 
2112-11-0010  2,028.00  Se omite 
2112-11-0011   9,633.00  Se omite 
2112-11-0012   1,778.00  Se omite 
2112-11-0014   5,915.00  Se omite 
2112-11-0015   16,900.00  Se omite 
2112-11-0016  3,380.00  Se omite 
2112-11-0017   508.00  Se omite 
2112-11-0018   508.00  Se omite 
2112-AEVC810726GSP 20,000.00  Se omite 
2112-AICE590725PFG 225.00  Se omite 
2112-AICJ700128Z32 8,000.00  Se omite 
2112-AITG710418JH9 5,900.00  Se omite 
2112-AUQL420706D86 3,160.00  Se omite 
2112-CAD850514L17 20,108.28  Se omite 
2112-CAFL381030PL1 51,736.64  Se omite 
2112-CAN010528T92 516.84  Se omite 
2112-CARS560116980 1,554.40  Se omite 
2112-CET8901235L1 17,487.00  Se omite 
2112-CFE370814Q10 27,429.00  Se omite 
2112-CGA0103236P4 13,788.15  Se omite 
2112-DESA610927CE5 12,801.77  Se omite 
2112-DICJ481126DF1 4,456.00  Se omite 
2112-DIN881124R43 237,502.72  Se omite 
2112-DOFS720501DE7 35,615.00  Se omite 
2112-EATA450618H5T 193,463.00  Se omite 
2112-ECA0609285K9 46,240.00  Se omite 
2112-EIFA690425GD9 1,725.00  Se omite 
2112-FEGA8807079U7 2,500.00  Se omite 
2112-FICA380908749 2,000.00  Se omite 
2112-FOAS630411FEA 8,300.00  Se omite 
2112-FOCC360506KJ5 15,210.00  Se omite 
2112-FOJC721126MW7 54,168.55  Se omite 
2112-FOSL621213EX3 1,270.02  Se omite 
2112-GACS490216H5Y 500.00  Se omite 
2112-GAMG6204029K3 1,392.00  Se omite 
2112-GAPM500113DP4 5,500.00  Se omite 
2112-GASA510926JL3 5,850.01  Se omite 
2112-GAZE700423N57 1,100.00  Se omite 
2112-GOEP450930J85 1,000.00  Se omite 
2112-GOGA710808S44 6,223.82  Se omite 
2112-GOMP730316PK8 460.01  Se omite 
2112-GUHG700316UT9 3,166.80  Se omite 
2112-GUHP670722MM2 43,976.08  Se omite 
2112-HEAL520229TF9 41,765.99  Se omite 
2112-HEFI921028159 1,115.00  Se omite 
2112-ISS6001015A3 15,796.89  Se omite 
2112-JISM680330GGA 10,514.96  Se omite 
2112-LAFJ5308183P5 2,000.00  Se omite 
2112-LFO540716E98 7,000.00  Se omite 
2112-LODE580509MI1 920.00  Se omite 
2112-LOEG460819UR8 625.00  Se omite 
2112-LOFG620325A42 9,480.00  Se omite 
2112-LOHG580112H44 4,470.00  Se omite 
2112-LORJ800819TGA 2,141.77  Se omite 
2112-MAAO790721SG2 1,350.00  Se omite 
2112-MACE540605UV0 43,142.10  Se omite 
2112-MAGW700826KY6 575.00  Se omite 
2112-MAJA681011VCA 909,841.64  Se omite 
2112-MAPP541208K3E 5,637.00  Se omite 
2112-MAS810320SP7 14,500.00  Se omite 
2112-MISS750529HF0 1,725.00  Se omite 
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Cuenta Contable 
Saldo Final Confirmación 

de Saldo $ 

2112-MOC09072886A 4,458.02  Se omite 
2112-MOMF731014K45 1,790.00  Se omite 
2112-MOPE560829RC2 2,514.00  Se omite 
2112-MPB861215JH8 19,022.00  Se omite 
2112-MULL650325H75 20.00  Se omite 
2112-OIIA550823VC3 90.00  Se omite 
2112-OOIJ721002DR4 850.00  Se omite 
2112-OORJ670624LR5 22,816.40  Se omite 
2112-PABF700521AYA 15,545.00  Se omite 
2112-PAGJ850803HA8 10,208.00  Se omite 
2112-PAGM7601095W6 18,470.00  Se omite 
2112-PAVC721219EX9 42,614.21  Se omite 
2112-PIGR651027FU9 108,911.16  Se omite 
2112-POC140303EQ9 12,760.00  Se omite 
2112-PPK870404CB2 25,451.60  Se omite 
2112-PRE990120S17 3,741.32  Se omite 
2112-ROUL710912MD7 115,500.00  Se omite 
2112-SALA740612GG4 30,124.60  Se omite 
2112-SAM850220G24 12,991.00  Se omite 
2112-SARA540915TD0 1,045.00  Se omite 
2112-SCN9411298WA 78,635.39  Se omite 
2112-SQU050928BA3 9,461.10  Se omite 
2112-SRO970128AQ5 12,600.00  Se omite 
2112-TME840315KT6 47,860.53  Se omite 
2112-UIJE661024JE0 33,407.13  Se omite 
2112-URT911105JK7 5,350.00  Se omite 
2112-VAVV720925K18 5,412.24  Se omite 
2112-VECB700531PC6 10,427.00  Se omite 
2112-VEZD8112144Z6 12,075.00  Se omite 
2112-VEZM761022855 6,000.00  Se omite 
2112-XRP950216MB4 5,750.00  Se omite 
2113-00001   320,606.16  No 
2113-AAC010403G28 114,000.00  No 
2113-FDC120119TL5 30,000.00  No 
2113-GARJ920315DI4 49,784.49  No 
2113-GASF611204GJ7 301,998.05  No 
2113-IJ670801SA5   302,182.94  No 
2113-ZAJL9002013R8 669,878.94 No 
2199-00001   2,261,609.19 No 
2212-01-0001   14,170.94  No 
2212-01-0005   144,254.88  No 

Total 9,357,617.22  

 
2.2 Del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final Confirmación 

de Saldo $ 

2112-1-CAAC531014CS7 2,430.00  No 
2112-1-CACG750411DI2 42,488.01  No 
2112-1-GUHP670722MM2 4,255.00  No 
2112-1-LOGM910924B57 29,066.00  No 
2112-1-MAHJ750713HEA 27,376.00  No 
2112-1-ROBE930801C71 9,175.60  No 
2112-1-ROBJ450320GH5 8,928.93  No 
2112-CEFC720518RDA 1,858,995.84  No 
2112-JIEC5512099D5 500,024.36  No 
2112-MIAJ901227S4A 9.00  No 
2112-POC150604BM9 751,141.10  No 
2112-TCO050903Q17 989,694.13  No 
2112-TOLP770827H12 1,260,064.54  No 

Total 5,483,648.51  
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3. Transferencias pendientes de pago de ejercicios anteriores, y con relación a la 
confirmación de saldos, el Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo evidencia en 
registros y/o documentación». 
 
3.1 De ejercicios anteriores. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2115-43901 22,425.70  
2115-44102 263,264.42  
2115-AUR100128NN3 25,827.60  
2115-CEDT7007021Q9 23,275.03  
2115-NCO151330QF6 44,000.00  
2115-SORR771227R12 1,900.00  

Total 380,692.75 

 
3.2 Del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2115-GAZF581115FF4 4,332.60 

 
4. Otras cuentas por pagar pendientes de pago, y con relación a la confirmación de saldos, el 

Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo evidencia en registros y/o documentación». 
 
4.1 De ejercicios anteriores. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2119-01-0003   13,000.00  
2119-01-0004   16,278.00  
2119-01-0005   12,000.00  
2119-01-0011   20,872.80  
2119-01-0013   884.00  
2119-01-0014   30,000.00  
2119-01-0015   6,690.08  
2119-01-0016   7,000.00  
2119-01-0017   149.68  
2119-03-0002   20.00  
2119-03-0003   20.00  
2119-03-0004   20.02  

Total 106,934.58 

 
4.2 Del ejercicio. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2119-01-0001 112,937.00  
2119-01-0020   4,158.24  
2119-01-0021   4,158.24  
2119-01-0023   3,940.10  
2119-01-0024   3,940.10  
2119-01-0025   2,035.82  
2119-01-0026  11,951.04  
2119-01-0027   10,736.29  
2119-01-0028   2,465.34  
2119-01-0029   2,613.53  
2119-01-0030   2,708.04  
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Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2119-01-0031   3,574.30  
2119-01-0033 2,554.68  
2119-01-0034 10,493.75  
2119-01-0035 4,158.24  
2119-01-0036 4,234.73  
2119-01-0037 2,554.68  
2119-01-0038 3,013.83  
2119-01-0039 3,518.50  
2119-01-0040 28,038.81  
2119-01-0046 3,482.93  
2119-01-0047 6,718.14  
2119-01-0048 5,653.44  
2119-01-0049 6,718.14  
2119-01-0050 6,985.62  
2119-01-0051 5,278.53  
2119-01-0052 5,653.44  
2119-01-0053 5,278.53  
2119-01-0054 4,066.06  
2119-01-0055 603.29  
2119-01-0076 6,288.23  
2119-01-0080 13,329.65  
2119-01-0084 2,744.69  
2119-01-0085 2,071.64  
2119-01-0087 2,071.64  
2119-01-0088 16,011.84  
2119-01-0092 21,069.72  
2119-01-0093 122,614.00  
2119-01-0094 69,600.00  
2119-01-0095 15,000.00  
2119-01-0096 20,000.00  
2119-01-0097 15,000.00  
2119-01-0098 25,000.00  
2119-01-0099 15,000.00  
2119-01-0100 18,000.00  
2119-01-0101 3,000.00  
2119-01-0102 9,000.00  
2119-01-0103 3,000.00  
2119-01-0105 3,000.00  
2119-01-0106 3,000.00  
2119-01-0107 9,000.00  
2119-01-0108 70,000.00  
2119-01-0109 70,000.00  
2119-01-0111 70,000.00  
2119-01-0112 70,000.00  
2119-01-0113 70,000.00  
2119-01-0114 70,000.00  
2119-01-0115 70,000.00  
2119-01-0116 70,000.00  
2119-01-0117 70,000.00  
2119-01-0118 70,000.00  
2119-01-0119 70,000.00  
2119-01-0120 70,000.00  
2119-01-0121 6,889,737.53  
2119-01-0122 1,467,798.44  
2119-01-0123 1,469,680.26  
2119-01-0124 1,201,608.91  
2119-01-104 24,000.00  
2119-01-108 15,000.00  
2119-01-109 12,000.00  
2119-01-110 36,000.00  
2119-01-111 6,000.00  
2119-01-112 24,000.00  
2119-01-113 60,000.00  
2119-01-114 17,400.00  
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Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2119-01-115 12,760.00  
2119-01-116 14,300.00  
2119-01-117 25,360.00  
2119-01-118 2,200.00  
2119-01-119 8,940.00  
2119-01-120 2,860.00  
2119-01-121 14,580.00  
2119-01-122 8,360.00  
2119-01-123 32,240.00  
2119-01-124 2,200.00  
2119-01-125 9,520.00  
2119-01-126 48,260.00  
2119-02-0002   6,500,000.00  
2119-03-0012   37,500.00  
2119-04-0001   6,161.83  
2119-04-0002   4,726.01  
2119-04-0007   886.03  
2119-04-0008   17,061.84  
2119-04-0009  12,449.94  
2119-04-0010 2,083.80  
2119-04-0011 3,843.55  
2119-04-0015   800.00  
2119-04-0016   1,108.35  
2119-04-0017   19,167.47  

Total 19,518,618.75 

 
5. Adeudos derivados de retenciones a los trabajadores, y con relación a la confirmación de 

saldos, el Ayuntamiento manifiesta que «no se obtuvo evidencia y/o documentación». 
 
5.1 De ejercicios anteriores. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2117-02-0006   9,752.22  
2117-03-0004   7,976.09  
2117-03-0007   192,397.00  
2117-03-0011   17,386.61  
2117-03-0013   33,558.75  
2117-03-0015   1,400.00  
2117-03-0016   2,009.00  
2117-03-0017   272.65  

Total 264,752.32 

 
5.2 Del ejercicio y anterior. 

 

Cuenta Contable 
Saldo Final 

$ 

2117-02-0001   525.72  
2117-02-0002   66,059.34  
2117-02-0003   29,645.16  
2117-02-0004   2,651,593.27  
2117-02-0005   15,653.28  
2117-03-0012   152,537.75  
2117-03-0014   186,932.53  

Total 3,102,947.05 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 115 y 117, fracciones III, 
XVIII y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos 
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responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  tesorero municipal a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10 
Del análisis a las siguientes cuentas, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la información 
proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectaron al 
31 de diciembre de 2017 retenciones pendientes de enterar al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por un importe de $283,489.65 (doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 65/100 moneda nacional); importe que no considera el mes de diciembre, 
debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, comprometiendo los recursos del 
siguiente ejercicio fiscal. 
 

 Importe  

Cuenta/Concepto $ 

Mes Saldo Inicial  Enteros Retenciones   Saldo 

2117-01-0002  I.S.R. Honorarios Profesionales 53,425.91   53,425.91 

2117-01-0004  Otras Retenciones 2,352.29    2,352.29  

2117-01-0005  ISR Retenido 2017   561,713.95 561,713.95  

Septiembre   227,711.45   

Diciembre   334,002.50   

Total de las retenciones pendientes de enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 617,492.15 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafos 
cuarto, quinto y sexto, 96, 99, fracción I, 112, fracción VII y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta; 32-G, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación; 115 y 117, fracciones III y XV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
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través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AF.17.MA.10 
Del análisis a la siguiente cuenta, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la información 
proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectó que al 
31 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento tiene cuotas pendientes de enterar al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por un importe de $359,295.11 (trescientos cincuenta y nueve mil 
doscientos noventa y cinco pesos 11/100 moneda nacional), importe que no considera el mes de 
diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, comprometiendo los 
recursos del siguiente ejercicio fiscal. 
 

 Importe  

Cuenta/Concepto $ 

Mes Saldo Inicial  Enteros Retenciones   Saldo 

2117-03-0002  I.M.S.S 348,624.95  174,904.62 201,263.59 374,983.92  

Enero   16,358.39  

Febrero   14,667.60  

Marzo  17,001.42 16,172.80  

Abril  13,619.84 15,650.96  

Mayo  16,172.80 16,273.22  

Junio  15,650.96 16,326.88  

Julio  17,001.42 16,659.49  

Agosto  16,029.74 7,868.45  

Septiembre  15,938.00 33,974.21  

Octubre  31,897.66 16,058.20  

Noviembre  16,058.20 15,564.58  

Diciembre   15,534.58 15,688.81   
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 15, fracción III de la Ley 
del Seguro Social; 115 y 117, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 4.AF.17.MA.10 
Del análisis a la siguiente cuenta, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la información 
proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018; se detectó que 
al 31 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento tiene pendiente de enterar al Patronato de la 
Universidad, retenciones por concepto del Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de 
Nayarit, por un importe de $193,501.11 (ciento noventa y tres mil quinientos un pesos 11/100 
moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero 
del siguiente año, comprometiendo los recursos del siguiente ejercicio fiscal. 
 

   Importe  

Cuenta/Concepto  $ 

Mes Saldo Inicial  Enteros Retenciones   
Saldo 

S/Auxiliar 
Error 

Contable 
Pendiente de 

Enterar 

2117-01-0003  Impuesto 
Adicional 12% UAN 

196,592.64 73,849.71 81,132.07 200,623.50 3,251.50 203,875.00 

Enero  9,555.28 6,988.53  348.00  

Febrero  4,968.29 6,212.29  348.00  

Marzo  13,187.19 12,035.92    

Abril  11,941.26 6,611.83  2,555.50  

Mayo   4,939.22    

Junio  12,180.70 5,448.54    

Julio  5,174.57 5,021.21    

Agosto   6,016.81    

Septiembre   2,630.53    

Octubre   8,011.75    

Noviembre  16,842.42 6,841.55    

Diciembre     10,373.89      

                                Nota: En los enteros no se consideraron los errores contables establecidos. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracciones I y II de la 
Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 y 10 de 
la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se 
establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 5.AF.17.MA.10 
Del análisis a las siguientes cuentas, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la información 
proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectaron al 
31 de diciembre de 2017 retenciones pendientes de enterar a la Contraloría General del Estado 
por concepto de «Derecho por servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública del 5 al 
millar», por un importe de $406,907.44 (cuatrocientos seis mil novecientos siete pesos 44/100 
moneda nacional); importe que no considera el mes de diciembre, comprometiendo los recursos 
del siguiente ejercicio fiscal. 
 

  Importe  

Cuenta/Concepto $ 

Mes Saldo Inicial  Enteros Retenciones   Saldo 

2117-06-01-0002  Retenciones al 5 al Millar 37,752.85     37,752.85 

2117-06-03-0001  Retenciones 5 al Millar 25,907.10 
  

25,907.10 

2117-06-04-0001  Retenciones 5 al Millar 2,583.62 
  

2,583.62 

2117-06-06-0002  Retenciones 5 al Millar 167,208.03 
 

8,622.89 175,830.92 

Diciembre 
  

8,622.89 
 

2117-06-07-0002  Retenciones 5 al Millar 2,013.07 
 

11,496.26 13,509.33 

Junio 
  

4,539.21 
 

Julio 
  

6,957.05 
 

2117-06-08-0002  Retenciones 5 al Millar 30,989.49 
  

30,989.49 

2117-06-10-0002  Retenciones 5 al Millar 628.14 
  

628.14 

2117-06-11-0002  Retenciones 5 al Millar 29,552.13 
  

29,552.13 

2117-06-13-0002  Retenciones 5 al Millar 1,647.87 
  

1,647.87 

2117-06-14-0002  Retenciones 5 al Millar 9,852.00 
  

9,852.00 

2117-06-15-0002  Retenciones 5 al Millar 3,626.25 
  

3,626.25 

2117-06-16-0002  Retenciones 5 al Millar 13,677.48 
  

13,677.48 

2117-06-17-0002  Retenciones 5 al Millar 9,727.27 
  

9,727.27 

2117-06-18-0002  Retenciones 5 al Millar 
  

51,667.61 51,667.61 

Agosto 
  

18,444.72 
 

Septiembre 
  

33,222.89 
 

2117-06-19-0002  Retenciones 5 al Millar 
  

8,578.27 8,578.27 

Septiembre 
  

8,578.27 
 

Total de las retenciones pendientes de enterar a la Contraloría General del Estado por concepto 
de derecho por servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública del 5 al millar.  

415,530.33 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero 
de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del 
H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 6.AF.17.MA.10 
Del análisis a las siguientes cuentas, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la 
información proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, 
se detectaron al 31 de diciembre de 2017 retenciones pendientes de enterar de la parte 
proporcional que le corresponden del 5 al millar por concepto de «Vigilancia, inspección y 
control de la obra pública» a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por $106,212.16 
(ciento seis mil doscientos doce pesos 16/100 moneda nacional), importe que no considera 
retenciones efectuadas en ejercicios anteriores; ni la parte proporcional correspondiente a su 
órgano de control interno. 
 

  Importe  

Cuenta/Concepto $ 

Mes Saldo Inicial  Enteros Retenciones   Pendiente de Enterar 

2117-06-02-0002  Retenciones al 5 al millar 514,311.60 24,097.49 197,328.59 687,542.70 

Abril   1,422.44  

Mayo  24,097.49 95,732.12  

Junio   30,764.59  

Julio   14,872.91  

Agosto   9,822.94  

Septiembre   30,497.55  

Diciembre   14,216.04  

2117-06-05-0002  Retenciones 5 al millar 11,293.63  15,095.73 26,389.36 

Diciembre   15,095.73  
Total de las retenciones pendientes de enterar a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
que le corresponde del 5 al millar por concepto de vigilancia, inspección y control de obra. 

713,932.06 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 52 bis de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir 
del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 7.AF.17.MA.10 
Del análisis a las siguientes cuentas, del seguimiento de ejercicios anteriores, y de la 
información proporcionada en el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, 
se detectó que al 31 de diciembre de 2017 no se ha aplicado en «Inspección y vigilancia», las 
retenciones correspondientes a los recursos recaudados por concepto de 2.5 del 5 al millar que 
le corresponden a su órgano de control interno por la cantidad de $356,966.03 (trescientos 
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cincuenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 03/100 moneda nacional), al 31 de 
diciembre de 2017; importe que no considera la parte proporcional correspondiente a la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 

 Importe  

Cuenta/Concepto $ 

Mes Saldo Inicial  Enteros Retenciones   
Pendiente 
de Enterar 

2117-06-02-0002  Retenciones al 5 al millar 514,311.60 24,097.49 197,328.59 687,542.70 

Abril   1,422.44  

Mayo  24,097.49 95,732.12  

Junio   30,764.59  

Julio   14,872.91  

Agosto   9,822.94  

Septiembre   30,497.55  

Diciembre   14,216.04  

2117-06-05-0002  Retenciones 5 al millar 11,293.63  15,095.73 26,389.36 

Diciembre   15,095.73  
Total de las retenciones pendientes de enterar a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
que le corresponde del 5 al millar por concepto de vigilancia, inspección y control de obra. 

713,932.06 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 52 bis de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 50 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 115 
y 117, fracciones III, XV y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017 del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tesorero municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 8.AF.17.MA.10 
De la información proporcionada con el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 
2018, se detectó que en las siguientes pólizas no se anexó la documentación comprobatoria y 
justificativa que ampare los enteros registrados por concepto de retenciones. 
 

Cuenta / Nombre de la Cuenta 

Concepto 

 
Póliza Importe 

Fecha Número $ 

2117-01-0001  I.S.R. Retenido a los trabajadores  
17/07/2017 E00997 Octubre 2016 177,021.00 
17/07/2017 E00998 Noviembre 2016 166,730.00 
17/07/2017 E01055 Octubre 2016 177,021.00 
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Cuenta / Nombre de la Cuenta 

Concepto 

 
Póliza Importe 

Fecha Número $ 

17/07/2017 E01056 Noviembre 2016 166,730.00 
2117-01-0003  Impuesto Adicional 12% UAN  

03/01/2017 E00095 Octubre 2016 4,929.66 
03/01/2017 E00096 Noviembre 2016 4,625.62 
17/02/2017 E00206 Diciembre 2016 4,968.29 
31/03/2017 E00317 Enero 2017 6,974.90 
31/03/2017 E00317 Febrero 2017 6,212.29 
21/04/2017 E00546 Marzo 2017 11,941.26 
22/06/2017 E00846 Abril 2017 7,241.49 
22/06/2017 E00847 Mayo 2017 4,939.21 
25/07/2017 E00995 Junio 2017 5,174.57 

2117-03-0002  I.M.S.S   
02/12/2017 E01690 Diciembre 2017 15,534.58 

2117-06-02  Fondo III   
24/05/2017 E00710 Retenciones 2.5 24,097.49 

    Total 784,141.36 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones III, 
XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $784,141.36 (setecientos ochenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y un pesos 36/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; 
tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017, ambos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; presidente municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
  
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 9.AF.17.MA.10 
De la información proporcionada con el oficio número PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 
2018, se detectó que no se anexó a las siguientes pólizas la documentación comprobatoria y 
justificativa que acredite la creación de pasivo y el compromiso de pago, ya que solo remitieron las 
impresiones de las pólizas emitidas por su sistema contable. 
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Póliza 

Fecha Póliza 
Importe 

$ 

29/12/2017 E01748 83,793.00 
28/12/2017 E01752 1,244,002.50 
29/12/2017 E01744 75,000.00 
29/12/2017 E01745 240,000.00 
29/12/2017 E01746 198,980.00 

  Total 1,841,775.50 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV, párrafo primero de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se establece como presunto responsable a: 
tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones AF.17.MA.10 
De las pólizas revisadas se verificó que los ingresos que se obtuvieron, se ajustaron a los montos o 
tarifas aprobados para el ejercicio fiscal 2017, se expidió un recibo oficial de ingresos, se 
depositaron en las cuentas bancarias del Ayuntamiento los ingresos recaudados, asimismo en una 
cuenta bancaria específica el ingreso recaudado por concepto de Impuesto Especial del 12% para 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
De conformidad a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 22, fracción II, inciso f), 24, fracción I, incisos a), f) y h) 
y 25, fracción VI de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis de la información proporcionada con los oficios número PMR/0013/2018 de fecha 20 
de marzo de 2018 y PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectó que de las pólizas 
que integran la muestra del gasto, la documentación que se anexó a las siguientes pólizas carece 
de lo que se indica, por lo que no los acredita como institucionales. 
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1. En los siguientes pagos no se anexó la evidencia documental que acredite la recepción de los 
bienes o que el consumo de alimentos fue otorgado para un evento institucional, las facturas 
no indican la cantidad, unidad, descripción y valor unitario de cada bien o servicio adquirido, 
además las siguientes irregularidades: 
 

Póliza Factura 

Comentario 
Fecha Número Partida RFC Número Fecha 

Importe 

$ 

08/02/2017 C00024 21102-1 GCF151105NG6 914 13/02/2017 44,057.95 Solicitud general, y sin cantidad de 
artículos 

16/01/2017 E00045 21102-1 MVE140515H53 348 30/01/2017 63,687.71 Solicitudes de enero a julio y sin 
autorización 

29/03/2017 E00298 21102-1 EEC151014TX8 884 31/03/2017 31,540.00 Sin requisición 
11/12/2017 E01652 22105-1 AEDR740131GT8 742F7 06/12/2017 19,372.00 Requisición sin firma del solicitante 
          Total 158,657.66  

 
2. Del siguiente pago por concepto de «Combustible», se asignó diesel a vehículos que no se 

encuentran relacionados en el anexo 16 Plantilla Vehicular. 
 

Póliza 
Importe 

$ 

Fecha Número Partida Póliza 
En Plantilla Vehicular 

Si No 

28/12/2017 E01715 26101-1 70,000.00 20,011.24 49,988.76 

 
3. No se anexó a las siguientes pólizas el contrato que ampare los pagos efectuados, y no hay 

evidencia documental que acredite que dichos servicios fueron otorgados. 
 

Póliza Factura 

Número Fecha Partida Descripción RFC Número Fecha 
Importe 

$ 

03/07/2017 E00917 32302-1 Renta de mobiliario GILM750808GW5 C2B26 30/06/2017 11,401.40 
03/07/2017 E00917 32302-1 Renta de mobiliario GILM750808GW5 E4565 18/05/2017 11,600.00 
02/08/2017 E01073 32302-1 Renta de mobiliario GILM750808GW5 DC415 01/08/2017 27,514.20 
16/01/2017 E00043 32501-1 Renta de maquinaria GCF151105NG6 783 30/01/2017 164,720.00 
16/01/2017 E00044 32501-1 Renta de maquinaria GCF151105NG6 773 30/01/2017 75,400.00 
19/01/2017 E00057 32501-1 Renta de maquinaria GCF151105NG6 772 30/01/2017 60,320.00 
21/06/2017 E00822 33101-1 Asesoría entrega-recepción GOEM650316GA9 A 61 20/06/2017 52,200.00 
05/07/2017 E00927 33101-1 Auditoria externa 2016 PIMN870925GI9 10 27/06/2017 125,000.00 
04/05/2017 E00620 33102-1 Auditoria externa 2016 PIMN870925GI9 9 04/05/2017 125,000.00 
29/12/2017 E01742 33102-1 Asesoría elaboración L.I. 2018 VEC160802AK9 1133 29/12/2017 69,600.00 
07/03/2017 E00241 33401-1 Cursos de capacitación EEC151014TX8 876 30/03/2017 81,200.00 
07/03/2017 E00242 33401-1 Cursos de capacitación EEC151014TX8 877 30/03/2017 162,400.00 
            Total 966,355.60 

 
4. De los siguientes pagos por concepto de servicio de «Mantenimiento de maquinaria», no se 

acredita que el servicio se otorgó a bienes del Ayuntamiento, debido a que no se localizó o se 
imposibilitó corroborar que dicha maquinaria se encuentra relacionada en el anexo 16 Plantilla 
Vehicular, ya que ni en la solicitud de servicio ni en la factura se especifican los datos. 
 

Póliza Factura 

En Plantilla Vehicular 
Número Fecha Partida RFC Número Fecha 

Importe 

$ 

16/01/2017 E00041 35701-1 SCI1307089G2 B 3237 30/01/2017 104,400.00 Se imposibilitó localizarlo. 
16/01/2017 E00042 35701-1 SCI1307089G2 B 3238 30/01/2017 139,200.00 Se imposibilitó localizarlo. 
07/03/2017 E00240 35701-1 EEC151014TX8 869 29/03/2017 50,100.00 Se imposibilitó localizarlo. 
05/04/2017 E00474 35701-1 SCI1307089G2 B 3512 25/04/2017 83,000.00 Se imposibilitó localizarlo. 
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Póliza Factura 

En Plantilla Vehicular 
Número Fecha Partida RFC Número Fecha 

Importe 

$ 

05/04/2017 E00475 35701-1 SCI1307089G2 B 3514 25/04/2017 82,000.00 Se imposibilitó localizarlo. 
08/05/2017 E00624 32501-1 SCI1307089G2 B 3646 30/05/2017 50,600.00 No localizado. 
16/05/2017 E00647 32501-1 SCI1307089G2 B 3645 30/05/2017 77,330.00 No localizado. 
          Total 586,630.00   

 
5. De los siguientes pagos por concepto de «Gastos de Orden Social y Cultural», no hay evidencia 

documental que acredite la recepción y aplicación de los materiales o servicios. 
 

Póliza Factura 

Comentario 
Número Fecha Partida RFC Número Fecha 

Importe 

$ 

09/05/2017 C00131 38201-1 FOPM780704UP0 AAA1A922 09/05/2017 9,900.00 Sin evidencia del evento 
09/05/2017 C00131 38201-1 COHJ711207FG6 2E53508C 08/05/2017 29,000.00 Sin evidencia del evento 
16/05/2017 C00146 38201-1 NWM9709244W4 IWAED142923 09/05/2017 12,840.00 Sin evidencia del evento 
16/05/2017 C00146 38201-1 GPL040302F39 AA 16314 08/05/2017 19,709.71 Sin evidencia del evento 
15/12/2017 D00050 38201-1 PMC140508RU4 6338 13/10/2017 95,171.04 No indica lugar de uso. 
15/12/2017 D00050 38201-1 PCR140422TU1 2360 13/10/2017 60,175.00 Sin requisición 
15/12/2017 D00050 38201-1 PMC140508RU4 6337 13/10/2017 54,653.97 Sin requisición 
          Total 281,449.71   

 
6. De los siguientes pagos por concepto de «Ayudas Especiales a Personas u Hogares», se 

autorizó en sesión de cabildo de fecha 30 de octubre de 2017, un apoyo económico quincenal 
al equipo de beisbol para participar en la liga invernal de beisbol nayarita; sin embargo resulta 
improcedente toda vez que dicho apoyo no está destinado a la población más vulnerable y 
marginada con el objeto de lograr el bienestar familiar. 

 
Póliza 

Número Fecha Partida 
Importe 

$ 

06/11/2017 C00261 44102-1 100,780.00 
16/11/2017 C00283 44102-1 100,000.00 
01/12/2017 C00291 44102-1 100,000.00 
14/12/2017 C00310 44102-1 100,000.00 
27/12/2017 C00319 44102-1 100,000.00 
    Total 500,780.00 

 
7. La documentación anexa a las siguientes pólizas acredita la duplicidad de pagos. 
 

Factura Pólizas Duplicidad de Pago 

Fecha Número R.F.C. 
Importe 

Fecha Número Fecha Número 
Importe 

$ $ 

04/10/2017 073 A OOM990210KS9 44,096.00 29/09/2017 E01377 03/10/2017 E01399 44,096.00 

 
8. Solo remitieron las impresiones de las siguientes pólizas emitidas por su sistema contable. 
 

Póliza 

Fecha Número 
Importe 

$ 

24/01/2017 C00011 40,762.84 
12/04/2017 C00106 15,736.00 
19/05/2017 C00153 73,586.00 
05/04/2017 E00473 17,922.00 
02/06/2017 E00765 67,280.00 
23/06/2017 E00827 73,602.00 
26/06/2017 E00850 52,594.40 
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Póliza 

Fecha Número 
Importe 

$ 

31/07/2017 E00983 75,400.00 
11/08/2017 E01090 88,160.00 
02/12/2017 E01690 884.95 

  Total 505,928.19 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones 
III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29 y 36 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,093,885.92 (tres millones 
noventa y tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos 92/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; presidente municipal 
a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero municipal a partir del 
17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
Del análisis de la información proporcionada con los oficios número PMR/0013/2018 de fecha 20 
de marzo de 2018 y PMR-071/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, se detectó que en las siguientes 
pólizas no se anexó la documentación que compruebe los pagos registrados en el capítulo de 
servicios personales, dado que: 
 

1. Se omitió anexar a la siguiente póliza el recibo de nómina. 
 

Póliza Plantilla de Personal 

Fecha Número Período de Pago Partida 
Importe Número de 

Empleado 
R.F.C. 

$ 

20/12/2017 C00314 
De la 2da. Qna. Sept. a la 
1ra. Qna. Nov. de 2017 

11302-1 7,200.00 196 PEME-791026-9U2 

 
2. Solo remitieron las impresiones de las siguientes pólizas emitidas por su sistema contable. 
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Póliza 

Fecha Póliza 
Importe 

$ 

01/12/2017 E01629 928,175.25 
01/12/2017 E01753 450,000.00 
02/12/2017 E01690 62,775.88 
11/12/2017 E01655 20,000.00 
15/12/2017 E01674 533,815.13 
15/12/2017 E01676 673,575.40 
26/12/2017 E01708 2,799.90 
29/12/2017 E01733 673,575.40 
29/12/2017 E01735 609,282.38 

  Total 3,953,999.34 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones 
III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 19 y 29 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,961,199.34 (tres millones 
novecientos sesenta y un mil ciento noventa y nueve pesos 34/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit;   
presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10 
De la revisión a la información proporcionada mediante oficio número PMR/0013/2018 de fecha 
20 de marzo de 2018, se advierte que el Ayuntamiento omitió acreditar la elaboración y 
aprobación del programa anual de adquisiciones del 2 de enero al 18 de septiembre del ejercicio 
fiscal 2017. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, párrafo último, 15, 16 
y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 117, 
fracciones III y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 30 del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se establece como 
presunto responsable a: tesorero municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10.FISM-DF 
De la información proporcionada mediante oficio número PMR-064/2018 de fecha 30 de julio de 
2018, con relación al contrato de apertura de cuenta bancaria, celebrado con la Institución 
Bancaria «Banco Nacional de México, S.A.» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio 2017, el Ayuntamiento manifiesta que «no se encuentra evidencia o 
documentación» lo que imposibilitó constatar que contó dentro de los primeros diez días 
naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, con la cuenta bancaria específica 
y productiva para la recepción de los recursos del fondo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2013; 65, fracciones II y X, 
115 y 117, fracciones II y III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal, ambos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AF.17.MA.10.FISM-DF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de 
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los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio 2017; además, ministró de manera 
ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $31,441,641.96 (treinta y un millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 96/100 moneda nacional), 
asignados al municipio para el FISM-DF 2017; adicional a ello con la revisión de los estados de 
cuenta bancarios, se verificó que el municipio administró los recursos y sus rendimientos 
financieros en una cuenta bancaria específica y productiva; asimismo, no transfirió recursos a 
otras cuentas bancarias, tampoco incorporó recursos locales ni aportaciones.  
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo último de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo 
quinto de los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2013; y 
numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado 
de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados, la distribución y 
calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los recursos 
correspondientes al ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a 
que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10.FISM-DF 
De la revisión de los siguientes expedientes unitarios que conformaron la muestra de auditoría, se 
constató que la documentación comprobatoria del gasto, no fue cancelada con la leyenda de 
“operado” e identificada con el nombre del fondo. 
 

Expediente / Nombre del Proyecto 

Factura 

Número Fecha 
Importe 

$ 

2017/F3-10-006-PR Ampliación del sistema de agua potable. A 295 06/04/2017 99,073.91  
A 298 26/04/2017 228,940.66 

2017/F3-10-004-AYS Construcción de red de drenaje sanitario 
en calles de la localidad de Rosamorada (Lajitas primera etapa), 
municipio de Rosamorada, Nayarit. 

A 84 28/12/2017 1,112,524.61 

2017/F3-10-013-PR Construcción de dos aulas adosadas 3ra 
etapa en Escuela Preparatoria EMSAD No. 21 Clave 
18EMS0037K. 

003 OZ 26/06/2017 88,271.61 

2017/F3-10-022-PR Construcción de cuarto adicional en 
vivienda en varias localidades del municipio de Rosamorada. 

237 04/09/2017 341,272.93 

240 12/09/2017 405,039.07 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 115, 117, fracciones III, XV y XVIII y 202, párrafo 
penúltimo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  tesorero municipal a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
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primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10.FISM-DF 
De la revisión de los expedientes unitarios que conformaron la muestra de auditoría, se advierte lo 
que se detalla a continuación: 
 

1. Del siguiente expediente de obra, se omite acreditar que dispone de la documentación 
comprobatoria del gasto. 

 

Expediente Nombre del Proyecto 
Mes de 
Registro 

Importe 

$ 
Aprobado 

2017/F3-10-008-PR Ampliación de clínica de salud en la localidad de San Juan Bautista. Diciembre 297,645.79 

 
2. Del siguiente expediente de obra, el Ayuntamiento lo señala como enviado, pero no se 

recibió, lo que imposibilitó constatar que se dispone de la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto. 
 

Expediente Nombre del Proyecto 
Mes de 
Registro 

Importe 

$ 
Aprobado 

2017/F3-10-022-PR 
Construcción de cuarto aislado (4x4) en varias localidades del 
municipio de Rosamorada. 

Diciembre 1,508,785.59 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 33, apartado A, fracción I de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $1,806,431.38 (un millón ochocientos seis mil cuatrocientos 
treinta y un pesos 38/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
presidente municipal; tesorero municipal, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.17.MA.10.FISM-DF 
De la revisión del siguiente expediente de obra, y del estado bancario del mes de septiembre de 
2017, se detectó una diferencia entre el importe facturado y el importe pagado al contratista. 
 

Expediente / 
Nombre del Proyecto 

Factura Importe 

Número Fecha R.F.C. 
$ 

Facturado Pagado Diferencia 

2017/F3-10-012-PR Rehabilitación de 
Red de Agua Potable calle Zapata 
entre Hidalgo y Juan Escutia 

A-199 24/08/2017 MIAJ901227S4A 64,387.21 64,378.21 9.00 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 42, párrafo primero 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 6) 
Registro e Integración Presupuestaria, 8) Devengo Contable y 11) Consistencia del Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene 
las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad y 2) Confiabilidad, 
incisos a) y b) del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III y XV 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero 
municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se constató que los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y sus 
rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en la proporción especificada en el artículo 
33, inciso A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 33, inciso A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra con número de contrato: XL-
AYTO-ROSA-NAY-F3-003/2017 de fecha 26 de abril de 2017, denominada “Construcción de 
reempedrado en varias calles de la cabecera municipal, Rosamorada, municipio de Rosamorada, 
Nayarit”, ejecutada con recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33; se observó que el 
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Ayuntamiento no presentó evidencia de haber promovido la participación social y comunitaria en 
la programación de dicha obra. 
 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 33, fracción II, inciso b de la 
Ley de Coordinación Fiscal, se establece como presunto responsable a: director de planeación y 
desarrollo del H. XL del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras con números de 
contratos: XL-AYTO-ROSA-NAY-FAFEF-F3-006/2017 y XLI-MRN-FIII-06-002/2017-IR de fechas 27 de 
julio de 2017 y 4 de noviembre de 2017, respectivamente; denominadas: 1.- “Rehabilitación de la 
línea de conducción de agua potable en la localidad de Chilapa, municipio de Rosamorada, 
Nayarit”, y 2.- “Ampliación de clínica de salud en la localidad de Llano del Tigre”; se observó que el 
Ayuntamiento no acreditó contar con saldo disponible en la partida correspondiente de su 
presupuesto autorizado para la ejecución de las obras, lo anterior se constató ya que  los oficios de 
aprobación de los recursos económicos número: COP-MUN-FIII-10-019/20 de fecha del 21 de 
mayo de 2017 y COP-MUN-FIII-002/2017 de fecha del 10 octubre de 2017, no fueron firmados por 
el presidente municipal, por lo que oficialmente no se tuvo la autorización de la inversión 
financiera para ejercerla en las obras, ni se garantizó el saldo disponible en la partida 
correspondiente. 
 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de planeación y 
desarrollo del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación 
y desarrollo del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a 
continuación, se observó que el Ayuntamiento pagó conceptos de indirectos, de los cuales no 
existe evidencia documental de su ejecución o no se justifica su cobro, por un importe de 
$354,884.34 (trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 34/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe a continuación. 
 
1.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-008/2017 de fecha 16 
de mayo de 2017, denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la 
localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 25 
de mayo al 23 de julio de 2017, se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos 
denominados: “Salarios personal técnico”, “Impresiones proyecto definitivo“ y “Renta de oficinas 
o bodegas” los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia 
documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y 
sin justificación de $65,887.18 (sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 18/100 
moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

I. SALARIOS  
 

Salarios personal técnico 49,699.52 
  

III. EQUIPO DE OFICINA  
Impresiones Proyecto Definitivo 1,418.73 
  

VII. OFICINAS Y BODEGAS  
Renta de oficinas o bodegas 5,681.05 

  

Subtotal 56,799.30 
16 % IVA 9,087.88 

Total 65,887.18 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018,  CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
2.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-003/2017 de fecha 26 de 
abril de 2017, denominada “Construcción de reempedrado en varias calles de la cabecera 
municipal, Rosamorada, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 2 de 
mayo al 1 de junio de 2017, se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos 
denominados: “Impresiones proyecto definitivo”, “Renta de oficinas o bodegas” y “Lona impresa 
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alusiva a la obra”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia 
documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y 
sin justificación de $11,287.72 (once mil doscientos ochenta y siete pesos 72/100 moneda 
nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

III. EQUIPO DE OFICINA  
Impresiones Proyecto Definitivo 648.12 
  

VII. OFICINAS Y BODEGAS  
Renta de oficinas o bodegas 2,595.27 
  

X. DIVERSOS  
Lona impresa alusiva a la obra 6,487.40 

  

Subtotal 9,730.79 
16 % IVA 1,556.93 

Total 11,287.72 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018,  y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
3.- Respecto a la obra con número de contrato: XLI-MRN-FIII-06-002-2017-IR, de fecha 14 de 
noviembre de 2017, denominada “Ampliación de clínica de salud en la localidad de Llano del 
Tigre”, con periodo de ejecución del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2017; se observó que 
el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: “Bodega” y “Letrero informativo 
de la obra”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia 
documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y 
sin justificación de $10,462.04 (diez mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 04/100 moneda 
nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA  
3.- Bodega 6,171.00 
  

TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES  
3.- Letrero informativo de la obra 2,848.00 
  

Subtotal 9,019.00 
16 % IVA 1,443.04 

Total 10,462.04 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018,  y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
4.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-013/2017, de fecha 11 de 
septiembre de 2017, denominada “Rehabilitación del sistema de agua potable (2da etapa) en la 
localidad de Pericos, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 14 de 
septiembre al 12 de noviembre de 2017; se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los 
conceptos denominados: “Aparatos topográficos” y “Proyectos definitivos de obra”, los cuales 
consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia documental de su ejecución; 
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lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y sin justificación de 
$10,978.20 (diez mil novecientos setenta y ocho pesos 20/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

X.- DIVERSOS  
Aparatos topográficos  2,706.96 
Proyectos definitivos de obra 6,754.42 
  
  

Subtotal 9,461.38 
16 % IVA 1,513.82 

Total 10,978.20 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
5.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-004/2017 de fecha 02 de 
mayo de 2017, denominada “Construcción de alumbrado público en varias localidades del 
municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 8 de mayo al 7 de julio de 2017; 
se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista el concepto denominado: “Letrero alusivo de 
la obra”, el cual consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia documental 
de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y sin 
justificación de $5,829.00 (cinco mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional) IVA 
incluido. 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

X.- GASTOS DE OFICINA   
Letrero alusivo de la obra  5,025.00 
  

Subtotal 5,025.00 
16 % IVA 804.00 

Total 5,829.00 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
6.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-002/2017, de fecha 25 de 
abril de 2017, denominada “Construcción de techumbre en preescolar Juan Escutia de la localidad 
de Providencia, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 1 de mayo al 1 
de julio de 2017; se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: 
“Aparatos topográficos”, “Proyectos definitivos de obra”, los cuales consideró en su cargo de 
indirectos, sin embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un 
importe pagado sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $12,789.98 (doce mil 
setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos Monto Observado $ 

X.- DIVERSOS  
Aparatos topográficos  3,154.56 
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Conceptos Indirectos Monto Observado $ 

Proyectos definitivos de obra 7,871.29 
  

Subtotal 11,025.85 
16 % IVA 1,764.13 

Total 12,789.98 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de Septiembre del 2018. 

 
Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33; ya 
que las aportaciones municipales complementarias se realizaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del mismo Ramo. 
 
7.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FAFEF-F3-006/2017 de fecha 
27 de julio  de 2017, denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la 
localidad de Chilapa, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 3 de julio al 
1 de agosto de 2017; se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos 
denominados: “Salarios personal técnico”, “Impresiones (planos estimaciones)”, “Impresiones 
proyecto definitivo”, “Renta de oficinas o bodegas”, “Procesos de computadoras e impresión de 
lona” y “Proyecto definitivo”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe 
evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su 
ejecución y sin justificación de $62,538.81 (sesenta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos 
81/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos Monto Observado $ 

I. SALARIOS  
Salarios personal técnico 33,092.24 
  

III. EQUIPO DE OFICINA  
Impresiones (Planos estimaciones) 2,848.00 
Impresiones proyecto definitivo 944.66 
  

VII. OFICINAS Y BODEGAS  
Renta de oficinas o bodegas 3,782.71 
  

X. DIVERSOS  
Procesos de computadoras e impresión de lona 3,789.52 
Proyecto definitivo 9,455.64 
  

Subtotal 53,912.77 
16 % IVA 8,626.04 

Total 62,538.81 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
8.- Respecto de la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-003/2017 de fecha 
02 de mayo de 2017, denominada “Ampliación de línea de media tensión y red de distribución de 
energía eléctrica, en la localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con 
periodo de ejecución del 8 de mayo al 7 de julio de 2017; se observó que el Ayuntamiento pagó al 
contratista los conceptos denominados: “Personal técnico”, “Letrero alusivo a obra” y “Equipo de 
protección, normas de limpieza, seguridad e higiene y cintilla de precaución”, los cuales consideró 
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en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior 
generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $43,834.08 (cuarenta 
y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos 08/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES  
Personal técnico 27,135.00 
  

GASTOS DE OFICINA  
Letrero alusivo  a obra 5,025.00 
Equipo de protección, normas de limpieza, seguridad e higiene y cintilla de precaución 5,628.00 
  

Subtotal 37,788.00 
16 % IVA 6,046.08 

Total 43,834.08 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
9.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-002/2017 de fecha 26 
de abril de 2017, denominada “Construcción de pavimento hidráulico en calles Zapata, Hidalgo y 
Querétaro en la localidad de Rosamorada, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de 
ejecución del 2 de mayo al 1 de julio de 2017, se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista 
los conceptos denominados: “Personal técnico”, “Proyectos definitivos de obra”, “Letrero 
informativo de la obra” y “Bodegas y letrinas”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin 
embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado 
sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $59,615.88 (cincuenta y nueve mil seiscientos 
quince pesos 88/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES  
2.-Personal técnico 12,953.00 
  

GASTOS DE OFICINA  
5.-Proyectos definitivos de obra 12,534.00 
  

TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES  
3.-Letrero informativo de la obra 13,371.00 
4.-Bodega y letrinas 12,535.00 
  

Subtotal 51,393.00 
16 % IVA 8,222.88 

Total 59,615.88 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
10.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FAFEF-F3-007/2017 de fecha 
05 de julio de 2017, denominada “Construcción de tanque elevado para agua potable en la 
localidad de San Marcos Coyutlán, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución 
del 10 de julio al 7 de septiembre de 2017, se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los 
conceptos denominados: “Aparatos topográficos”, “Proyectos definitivos de obra”, los cuales 
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consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia documental de su ejecución; 
lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $9,261.31 
(nueve mil doscientos sesenta y un pesos 31/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

X.- DIVERSOS  
Aparatos topográficos  2,284.24 
Proyectos definitivos de obra 5,699.65 
  

Subtotal 7,983.89 
16 % IVA 1,277.42 

Total 9,261.31 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
11.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-004/2017 de fecha 
10 de mayo de 2017, denominada “Rehabilitación de acceso a la localidad de la Boquita, municipio 
de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 10 de mayo al 14 de junio de 2017; se 
observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: “Aparatos 
topográficos” y “Proyectos definitivos de obra”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin 
embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado 
sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $11,679.55 (once mil seiscientos setenta y 
nueve pesos 55/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

X.- DIVERSOS  
Aparatos topográficos  2,880.68 
Proyectos definitivos de obra 7,187.90 
  

Subtotal 10,068.58 
16 % IVA 1,610.97 

Total 11,679.55 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
12.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-005/2017 de fecha 
02 de junio de 2017 denominada “Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de 
Francisco Villa, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 5 de junio al 4 de 
agosto de 2017; se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: 
“Consultores, asesores, servicios y laboratorios”, “control de calidad en compactaciones y 
concretos de laboratorio”, “letrero alusivo a obra”, y “equipo de protección, normas de limpieza, 
seguridad e higiene y cintilla de precaución”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin 
embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado 
sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $27,480.04 (veintisiete mil cuatrocientos 
ochenta pesos 04/100 moneda nacional) IVA incluido. 
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RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

SERVICIOS  
Consultores, asesores, servicios y laboratorios  5,150.00 
Control de calidad en compactaciones y concretos de laboratorio  4,120.00 
  

GASTOS DE OFICINA  
Letrero alusivo de obra 7,210.00 
Equipo de protección, normas de limpieza, seguridad e higiene y cintilla de precaución  7,210.00 
  

Subtotal 23,690.00 
16 % IVA 3,790.40 

Total 27,480.04 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
13.- Respecto de la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-001/2017 de fecha 
31 de marzo de 2017, denominada “Rehabilitación de drenaje Pluvial en la localidad de Pericos, 
municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 10 de abril al 9 de junio de 2017; 
se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los  conceptos denominados: “Aparatos 
topográficos” y “Proyectos definitivos de obra”, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin 
embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior genera un importe pagado 
sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $23,240.55 (veintitrés mil doscientos cuarenta 
pesos 55/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

X.- DIVERSOS  
Aparatos topográficos  5,732.12 
Proyectos definitivos de obra 14,302.84 
  

Subtotal 20,034.96 
16 % IVA 3,205.59 

Total 23,240.55 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Con dicha omisión se confirma una inadecuada supervisión de la obra en detrimento del erario 
público. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, 42, párrafo segundo y 
51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $354,884.34 (trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables 
a: director de obras públicas; director de planeación y desarrollo; jefe del área técnica; supervisor 
de obra a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; supervisor de obra a partir 
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del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; supervisor de obra a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017, todos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit;  director de obras públicas; supervisor de obra a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2017; supervisor de obra a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017, todos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la 
muestra de auditoría señaladas en las siguientes tablas, se observó que el Ayuntamiento no 
presentó evidencia documental de haber elaborado y utilizado la bitácora de obra.  
 

RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO SE ELABORÓ LA BITÁCORA DE OBRA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de contrato Periodo de Ejecución Nombre de la Obra Localidad 

XL AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-
008/2017 

25 de mayo al 23 de julio de 
2017 

1.- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la 
localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

San Miguelito 
    

XLI-MRN-FIII-06-002/2017 15 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2017 

2.- Ampliación de clínica de salud en la localidad de Llano del Tigre. 
Llano del 

Tigre 
    

XL AYTO-ROSA-NAY-F3-
002/2017 

02 de mayo al 01 de julio de 
2017 

3.- Construcción de techumbre en preescolar Juan Escutia de la 
localidad de Providencia, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Providencia  

FUENTE: Expediente unitario de obra, estimaciones y ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y oficio CIM-
082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 
 

Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33; ya 
que las aportaciones municipales complementarias se realizaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del mismo Ramo. 
 

RAMO 33, FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 
NO SE ELABORÓ LA BITÁCORA DE OBRA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de contrato Periodo de Ejecución Nombre de la Obra Localidad 

XL AYTO-ROSA-NAY-
FISE-F3-003/2017 

08 de mayo al 07 de 
julio de 2017 

4.- Ampliación de la línea de media tensión y red de distribución de energía 
eléctrica, en la localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

San Miguelito 

    

XL AYTO-ROSA-NAY-
FISE-F3-004/2017 

15 de mayo al 18 de 
junio de 2017 

5.- Rehabilitación de acceso a la localidad de la Boquita, municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

La Boquita 

FUENTE: Expediente unitario de obra, estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y  CIM-
082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 
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RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
NO SE ELABORÓ LA BITÁCORA DE OBRA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de contrato Periodo de Ejecución Nombre de la Obra Localidad 

XL AYTO-ROSA-NAY-
FISE-F3-005/2017 

05 de junio al 4 de agosto 
de 2017. 

6.- Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad 
de Francisco Villa, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Francisco Villa 

FUENTE: Expediente unitario de obra, estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-
082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Con dicha omisión el Ayuntamiento no garantizó un adecuado control en la supervisión de los 
trabajos ejecutados. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracción II y 42 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas; director de planeación y desarrollo; jefe del área técnica;  supervisores de obra 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017, todos del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de obras públicas; supervisores de obra a partir 
del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, todos del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no presentó por escrito la designación del 
supervisor de las obras. 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO SE DESIGNÓ AL SUPERVISOR DE LAS OBRAS  
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la obra Localidad 

XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-003/2017;         
de  fecha: 26 de abril de 2017. 

1. Construcción de re empedrado en varias calles de la cabecera municipal, 
Rosamorada, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Rosamorada 

   

XLI-MRN-FIII-06-002/2017-IR;  
de fecha: 14 de noviembre de 2017. 

2. Ampliación de clínica de salud en la localidad de Llano del Tigre. Llano del Tigre 

   

XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-013/2017;   
de fecha 11 de septiembre de 2017. 

3.- Rehabilitación del sistema de agua potable (2da etapa) en la localidad 
de Pericos, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Pericos 
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Número de Contrato Nombre de la obra Localidad 

XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-004/2017;  
de fecha 02 de mayo de 2017. 

4.- Construcción de alumbrado público en varias localidades del municipio 
de Rosamorada, Nayarit. 

Varias  

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de 
septiembre del 2018. 

 
Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33; ya 
que las aportaciones municipales complementarias se realizaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del mismo Ramo. 
 

RAMO 33, FONDO VIII, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

NO SE DESIGNÓ AL SUPERVISOR DE LAS OBRAS  
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato  Nombre de la obra Localidad 

XL-AYTO-ROSA-NAY-FAFEF-
F3-006/2017;  
de fecha: 27/07/2017 

5. Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de 
Chilapa, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Chilapa 

   

XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-
002/2017;  
de fecha: 26 de abril de 
2017. 

6. Construcción de pavimento hidráulico en calles Zapata, Hidalgo y Querétaro en 
la localidad de Rosamorada, Nayarit. 

Rosamorada 

   

XL-AYTO-ROSA-NAY-FAFEF-
F3-007/2017;  
de fecha 05 de julio de 2017. 

7.- Construcción de tanque elevado para agua potable en la localidad de San 
Marcos Coyutlan, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

San Marcos 
Coyutlan 

   

XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-
004/2017;  
de fecha 10 de mayo de 
2017. 

8.- Rehabilitación de acceso a la localidad de la Boquita, municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 

La Boquita 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de 
septiembre del 2018. 
 

RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

NO SE DESIGNÓ AL SUPERVISOR DE LAS OBRAS  

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato  Nombre de la obra Localidad 

XL AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-
005/2017; de fecha: 02 de 
junio de 2017. 

9. Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Francisco Villa, municipio 
de Rosamorada, Nayarit. 

Francisco 
Villa  

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de 
septiembre del 2018. 
 

La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de planeación y 
desarrollo; director de obras públicas, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo; director de obras públicas, ambos del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 4.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no realizó el entero del 5 al millar por 
concepto de gastos de inspección y vigilancia, al Órgano Interno de Control del propio 
Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del Estado, por un total de $55,171.44 (cincuenta y cinco  
mil ciento setenta y un pesos 44/100 moneda nacional). Cabe señalar que en cada una de las 
facturas se registró la deducción del importe correspondiente a la retención del 5 al millar, sin 
embargo no se realizó el entero, tal como se describe en la siguiente tabla:  
 

RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO SE COMPROBÓ EL ENTERO DEL 5 AL MILLAR  
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra 
Facturas Retenciones 

$ Número  Fecha 

XL AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-
008/2017 

1.- Rehabilitación de la línea de conducción de agua 
potable en la localidad de San Miguelito municipio 
de Rosamorada, Nayarit. 

196 12/06/2017 7,284.13 

199 05/07/2017 3,586.03 

     

XL AYTO-ROSA-NAY-F3-003/2017 
2.- Construcción de re empedrado en varias calles 
de la cabecera municipal, Rosamorada, municipio 
de Rosamorada, Nayarit. 

C12 16/05/2017 5,216.87 

C15 29/05/2017 2,782.96 
     

XLI-MRN-FIII-06-002/2017-IR 3.- Ampliación de clínica de salud en la localidad de 
Llano del Tigre. 

A00000
521 

28/12/2017 7,680.64 

  Total 26,550.63 

FUENTE: Contratos de obra pública, Facturas, Estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y 
CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) del Ramo 33; ya que las aportaciones municipales complementarias 
se realizaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del mismo Ramo. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

NO SE COMPROBÓ EL ENTERO DEL 5 AL MILLAR  
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra 
Facturas 

Retenciones 
No. Fecha 

XL AYTO-ROSA-NAY-
FAFEF-F3-006/2017 

4.- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable 
en la localidad de Chilapa, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

184 A 28/07/2017 6,957.05 
186 A 08/08/2017 148.75 

     

XL AYTO-ROSA-NAY- 5.- Ampliación de la línea de media tensión y red de A 37 16/05/2017 3,756.58 
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Número de Contrato Nombre de la Obra 
Facturas 

Retenciones 
No. Fecha 

FISE-F3-003/2017 distribución de energía eléctrica, en la localidad de San 
Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

A 53 03/08/2017 2,470.80 
A 59 24/08/2017 1,992.62 

     

XL AYTO-ROSA-NAY-
FISE-F3-002/2017 

6.- Construcción de pavimento hidráulico en calles Zapata, 
Hidalgo y Querétaro en la localidad de Rosamorada, municipio 
de Rosamorada, Nayarit. 

A 107 29/05/2017 8,755.80 

A 116 28/07/2017 4,539.21 

  Total 28,620.81 

FUENTE: Contratos de obra pública, Facturas, Estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y 
CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 52 bis de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit, así como la Cláusula Décima Tercera de los contratos números 
XL-YTO-ROSA-NAY-FISE-F3-008/2017, XL-AYTO-ROSA-NAY-F3-003/2017, XLI-MRN-FIII-06-
002/2017-IR, XL-AYTO-ROSA-NAY-FIAFEF-F3-006/2017, XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-003/2017 y 
XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-002/2017, se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $55,171.44 (cincuenta y cinco mil ciento setenta y un pesos 44/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal; director de obras 
públicas, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tesorero 
municipal; director de obras públicas, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 5.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra con número de contrato: XLI-
MRN-FIII-06-002/2017-IR, denominada “Ampliación de clínica de salud en la localidad de Llano del 
Tigre”, con periodo de ejecución del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, se observó que 
el Ayuntamiento no le requirió a la empresa contratista la presentación de la fianza contra vicios 
ocultos, para garantizar las irregularidades que pudieran presentarse en el lapso de un año 
posterior a la fecha de entrega-recepción de los trabajos; sin embargo dicha garantía fue 
considerada en el análisis de sus gastos indirectos por un importe de $3,322.40 (tres mil 
trescientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional). 
 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 



Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

   Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 

Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

75 de 100 

www.asen.gob.mx 

mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dicha omisión no exime a las empresas contratistas de la responsabilidad de responder por las 
fallas que pudieran presentarse en la obra.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 49 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; así como la cláusula novena denominada "Garantías" del contrato 
de obra XLI-MRN-FIII-06-002/2017-IR, se presume una posible afectación a la hacienda pública por 
la cantidad de $3,322.40 (tres mil trescientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas; supervisor de obra 
del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit, así como la empresa contratista 
de obra. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 6.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no presentó la evidencia del pago total de las 
estimaciones presentadas por las empresas contratistas a través de las pólizas de cheque o 
transferencias electrónicas, observándose un importe de $1,158,907.66 (un millón ciento 
cincuenta y ocho mil novecientos siete pesos 66/100 moneda nacional) IVA incluido. Como se 
muestra en las siguientes tablas: 
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

ESTIMACIONES DE OBRA NO PAGADAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
Contrato de 

Obra 
Nombre de la Obra Localidad Anticipo Estimado $ 

Pago 
Comprobado 

$ 

Importe No 
Comprobado $ 

XL AYTO-ROSA-
NAY-F3-
002/2017 

Construcción de techumbre 
en preescolar Juan Escutia de 
la Localidad de Providencia, 
Municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

Providencia 455,828.43 1,054,430.67 1,223,402.54 286,856.56 
Estimación 2, 
(periodo del 10 de 
mayo al 26 de junio 
de 2017.)  

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 

 
Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33; ya 
que las aportaciones municipales complementarias se realizaron con recursos del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del mismo Ramo. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 
ESTIMACIONES DE OBRA NO PAGADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
Contrato de Obra 

Nombre de la Obra Localidad Anticipo Estimado $ 
Pago 

Comprobado 
$ 

Importe No 
Comprobado $ 

XL AYTO-ROSA-
NAY-FAFEF-F3-
006/2017 

Rehabilitación de línea de conducción 
de agua potable en la Localidad de 
Chilapa Municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

Chilapa 494,563.57 1,144,033.53 966,546.01 672,051.10 
Estimación 1, 
01 al 30 de 
mayo de 2017. 

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 
 

RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTIMACIONES DE OBRA NO PAGADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
Contrato de 

Obra 
Nombre de la Obra Localidad Anticipo Estimado $ 

Pago 
Comprobado 

$ 

Importe No 
Comprobado 

$ 

XL AYTO-ROSA-
NAY-FISE-F3-
001/2017 

Rehabilitación de drenaje pluvial en la 
Localidad de Pericos, Municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 

Pericos 793,479.32 2,093,961.21 2,687,440.52 200,000.00 
Complemento 
Estimación 1, 
10 al 28 de 
abril de 2017. 

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 
 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 40 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones XV y XVIII de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y en la cláusula quinta denominada "Forma y lugar de pago" 
de los contratos de obra XL AYTO-ROSA-NAY-FAFEF-F3-006/2017, XL AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-
001/2017 Y XL AYTO-ROSA-NAY-F3-002/2017, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $1,158,907.66 (un millón ciento cincuenta y ocho mil novecientos siete 
pesos 66/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorero 
municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 7.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no les requirió a las empresas contratistas 
la presentación de la documentación de soporte complementaria de las estimaciones, tal como se 
describe a continuación: 

 
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 
FALTA  DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS ESTIMACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad Documentos Faltantes 

XLI-MRN-FIII-06-
002/2017 de fecha: 

14/11/2017 

1. Ampliación de clínica de salud en la 
localidad de Llano del Tigre. 

Llano del Tigre 
-Estimación 1: generadores, croquis, 
reporte fotográfico y reporte de 
laboratorio. 

FUENTE: Estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 
2018. 

 
Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33; ya 
que las aportaciones municipales complementarias se realizaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del mismo Ramo. 
 

RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

FALTA  DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad Documentos Faltantes 

XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-
F3-003/2017 de fecha: 
02/05/2017 

2.- Ampliación de la línea de media tensión y red de 
distribución de energía eléctrica, en la localidad de San 
Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

San Miguelito -Estimación  Núm. 1. 

Concepto Núm.  9: generador y 
fotografía. 

Concepto Núm. 13: generador. 

Concepto Núm. 22: generador. 

-Estimación Núm. 2. 

Fotografía de los conceptos 
Núm.: 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 
23, 24, 25, 26. 

    
XL-AYTO-ROSA-NAY-FISE-
F3-002/2017 de fecha: 
26/04/2017 

3. Construcción de pavimento hidráulico en calles 
Zapata, Hidalgo y Querétaro en la localidad de 
Rosamorada, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Rosamorada -Estimación  Núm.  1.  

Concepto Núm. 9: fotografía. 

-Estimación Núm. 2. 

Concepto Núm.  2: generador, 
fotografía y croquis. 

Concepto Núm.  9: generador, 
fotografía y croquis. 

FUENTE: Estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018  y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 
2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos  40 y 42 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas; supervisor de obra a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; 
supervisor de obra a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017, todos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de obras públicas; supervisor de 
obra a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 8.AEI.17.MA.10.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que las empresas contratistas no dieron aviso del término de los 
trabajos a la contratante, así mismo el Ayuntamiento no llevó a cabo el proceso de entrega-
recepción de las obras, tal como se describe en la siguiente tabla: 

 
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 
NO SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN  

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra Localidad 
Fecha de Terminación 

de la Obra 
Documentación Faltante 

XL AYTO-ROSA-
NAY-FISE-F3-

008/2017 

1.- Rehabilitación de la línea de 
conducción de agua potable en la 
localidad de San Miguelito 
municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

San Miguelito 23 de julio de 2017. Aviso del término de los 
trabajos, acta de entrega-
recepción. 

     
XL AYTO-ROSA-

NAY-F3-
003/2017 

2.- Construcción de re empedrado 
en varias calles de la cabecera 
municipal, Rosamorada, 
municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

Rosamorada 01 de junio de 2017. Aviso del término de los 
trabajos, acta de entrega-
recepción. 

     
XLI-MRN-FIII-

06-002/2017-IR 
3.- Ampliación de clínica de salud 
en la localidad de Llano del Tigre. 

Llano del Tigre 31 de diciembre de 
2017. 

Aviso del término de los 
trabajos, acta de entrega-
recepción. 

     
XL AYTO-ROSA-

NAY-F3-
002/2017 

4.- Construcción de techumbre en 
preescolar Juan Escutia de la 
localidad de Providencia, 
municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

Providencia 01 de julio de 2017. Aviso del término de los 
trabajos, acta de entrega-
recepción. 

FUENTE: Contratos de obra pública, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de 
septiembre del 2018. 

 



Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

   Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 

Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

79 de 100 

www.asen.gob.mx 

Respecto a las obras que se enlistan a continuación, se señala la misma situación, no obstante que 
fueron ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) del Ramo 33; ya que las aportaciones municipales complementarias se realizaron con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del mismo Ramo. 

 
RAMO 33, FONDO VIII; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 
NO SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN  

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra Localidad 
Fecha de Terminación 

de la Obra 
Documentación 

Faltante 

XL AYTO-ROSA-
NAY-FAFEF-F3-

006/2017 

5.- Rehabilitación de la línea de conducción 
de agua potable en la localidad de Chilapa 
municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Chilapa 1 de agosto de 2017. Aviso del término de 
los trabajos, acta de 
entrega-recepción. 

     
XL AYTO-ROSA-

NAY-FISE-F3-
003/2017 

6.- Ampliación de la línea de media tensión 
y red de distribución de energía eléctrica, 
en la localidad de San Miguelito, municipio 
de Rosamorada. 

San Miguel 07 de julio de 2017. Aviso del término de 
los trabajos, acta de 
entrega-recepción. 

     
XL AYTO-ROSA-

NAY-FISE-F3-
004/2017 

7.- Rehabilitación de acceso a la localidad 
de la Boquita, municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 

La Boquita 18 de junio de 2017. Aviso del término de 
los trabajos, acta de 
entrega-recepción. 

FUENTE: Contratos de obra pública, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de 
septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 48 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas; director de planeación y desarrollo; jefe del área técnica; supervisores de obra, todos del 
H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de obras públicas; supervisor 
de obra, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10.FORTAMUNDF 
Del análisis de los auxiliares, de la revisión de los estados de cuenta bancarios y de las pólizas, se 
constató que durante el ejercicio se transfirieron recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 
ejercicio 2017 por un monto de $640,413.71 (seiscientos cuarenta mil cuatrocientos trece pesos 
71/100 moneda nacional) a la cuenta bancaria de gasto corriente, de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Traspasos para fines distintos a los objetivos del fondo. 
 

Póliza Cuenta Contable 

Concepto del Traspaso 
Fecha Número 

Importe 
Retiro Depósito 

$ 

02/02/2017 E00184 34,198.24 1112-03-0024 1112-03-0002 Pago de pasivo a personal del SUTSEM por Fondo de 
ahorro y estímulo 15 años de servicio. 

03/03/2017 E00330 238,997.03 1112-03-0024 1112-03-0002 Pago de pasivo Adeudos al presidente municipal por 
comisiones varias dentro y fuera del país. 

02/05/2017 E00695 200,000.00 1112-03-0024 1112-03-0002 Pago de pasivo Fondo de ahorro a personal del 
SUTSEM 1ra. Qna. dic. 16. 

  Total 473,195.27       

 
2. Traspasos por los que el Ayuntamiento mediante oficio número PMR-063/2018 de fecha 

30 de julio de 2018, manifiesta que «no se obtuvo evidencia en registros y/o 
documentación», lo que imposibilitó constatar el destino del recurso. 

  
 

Póliza Cuenta Contable 

Concepto del Traspaso 
Fecha Número 

Importe 
Retiro Depósito 

$ 

02/02/2017 E00183 118,001.18 1112-03-0024 1112-03-0002 Pago de pasivo 
28/02/2017 E00194 8,510.87 1112-03-0024 1112-03-0002 Traspaso entre cuentas propias 
13/11/2017 E01470 40,706.39 1112-03-0024 1112-03-0002 Pago de ISR 

  Total 167,218.44       
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43, 
69 y 70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo 
de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2013; 65, 
fracciones II y X, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$640,413.71 (seiscientos cuarenta mil cuatrocientos trece pesos 71/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  
presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10.FORTAMUNDF 
De la información proporcionada mediante oficio número PMR-064/2018 de fecha 30 de julio de 
2018, con relación al contrato de apertura de cuenta bancaria, celebrado con la Institución 
Bancaria «Banco Nacional de México, S.A.» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio 2017, el Ayuntamiento manifiesta que «no se encuentra evidencia o 
documentación» lo que imposibilitó constatar que contó dentro de los primeros diez días 
naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, con la cuenta bancaria específica 
y productiva para la recepción de los recursos del fondo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2013; 65, fracciones II y X, 
115 y 117, fracciones II y III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal, ambos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10.FORTAMUNDF 
De la revisión de los siguientes expedientes unitarios que conformaron la muestra de auditoría, se 
constató que la documentación comprobatoria del gasto, no fue cancelada con la leyenda de 
“operado” e identificada con el nombre del fondo. 
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Expediente / Nombre del Proyecto 

Póliza 
Número de 

Factura Número Fecha 
Importe 

$ 

Pago de combustible E00704 24/05/2017 50,000.00 E 24404  
E00705 29/05/2017 30,000.00 E 24428  
E00857 08/06/2017 40,000.00 E 24675  
E00864 29/06/2017 40,000.00 E 25006  
E01009 13/07/2017 50,000.00 E 25333 

 E01016 26/07/2017 40,000.00 E 25418  
E01018 28/07/2017 30,000.00 E 25448  
E01186 09/08/2017 50,000.00 E 25676  
E01191 17/08/2017 50,000.00 E 25797  
E01193 25/08/2017 30,000.00 E 25838  
E01379 02/10/2017 20,000.00 E 26464  
E01385 20/10/2017 20,000.00 E 26753  
E01468 13/11/2017 25,000.00 E 27293  
E01594 13/12/2017 35,000.00 E 27952  
E01603 28/12/2017 90,000.00 E 28200 

Pago de energía eléctrica E01380 06/10/2017 111,151.00 varias  
E01469 13/11/2017 75,328.00 varias  
E01593 11/12/2017 105,773.00 varias 

Pago de vehículo nuevo marca FORD LOBO XLT para 
dirección de Seguridad Pública 

E01604 29/12/2017 651,700.00 U3281 

Pago de vehículo nuevo marca Mitsubishi para dirección de 
Seguridad Pública 

E01607 29/12/2017 418,400.00 V 1505 

AYTO-ROSA-NAY-F4-011/2017-IR  Pago de 5 motopatrullas 
para elementos de Seguridad Pública 

E01595 15/12/2017 341,191.32 B 711 

AYTO-ROSA-NAY-F4-012/2017-IR  Pago de 2 motopatrullas 
para elementos de Seguridad Pública 

E01609 29/12/2017 136,476.53 B 723 

2017/FIV-10-006-PR  Construcción de empedrado de calles E01017 27/07/2017 403,467.05 A 168 
en la localidad de Las Pilas E01244 11/09/2017 933,307.38 A 175  

E01592 08/12/2017 
 

2017/FIV-10-007-PR  Construcción de empedrado de calles E01015 20/07/2017 452,353.37 B 10 
en la localidad de Rosamorada E01239 04/09/2017 1,046,392.13 C 19 
2017/FIV-10-008-PR  Construcción de cancha de usos 
múltiples 

E01014 20/07/2017 194,842.07 183 A 

 
E01238 04/09/2017 450,712.25 189 A 

Pago de amortización de deuda Banobras, S.N.C. crédito  E00185 02/02/2017 56,265.53 
 

No.716249 E00327 01/03/2017 55,553.55 
 

 
E00550 05/04/2017 55,894.34 

 
 

E00698 03/05/2017 55,268.61 
 

 
E00854 05/06/2017 55,120.92 

 
 

E01008 04/07/2017 54,813.38 
 

 
E01182 03/08/2017 54,388.30 

 
 

E01241 11/09/2017 54,190.01 
 

 
E01381 06/10/2017 53,485.72 

 
 

E01388 23/10/2017 53,234.44 
 

 
E01476 29/11/2017 52,849.41 

 
 

E01600 27/12/2017 52,385.13 
 

Pago de amortización de deuda Banco Interacciones, S.A.  E01628 28/12/2017 557,090.76 
 

crédito No.462536 I00797 26/12/2017 370,402.50   
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 115, 117, fracciones III, XV y XVIII y 202, párrafo 
penúltimo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10.FORTAMUNDF 
De la revisión de los expedientes unitarios que conformaron la muestra de auditoría, se constató 
que el municipio ejerció recursos del FORTAMUNDF 2017 por un monto de $3,103,942.60 (tres 
millones ciento tres mil novecientos cuarenta y dos pesos 60/100 moneda nacional), sin disponer 
de la documentación que compruebe o justifique los siguientes pagos efectuados.  
 

1. Del expediente «Pago de combustible», se detectó la falta de documentación justificativa 
que a continuación se especifica. 
 
1.1 Se asignó combustible a vehículos que no se encuentran relacionados en el anexo 16 

denominado Plantilla vehicular, proporcionado por el Ayuntamiento. 
 

Póliza Factura 
Importe 

$ 

Número Fecha Número R.F.C. Pagado 
En Plantilla Vehicular 

Si No 

E00704 24/05/2017 E 24404 SRO970128AQ5 50,000.00 16,500.00 33,500.00 
E00705 29/05/2017 E 24428 SRO970128AQ5 30,000.00 12,800.00 17,200.00 
E00857 08/06/2017 E 24675 SRO970128AQ5 40,000.00 14,100.00 25,900.00 
E00864 29/06/2017 E 25006 SRO970128AQ5 40,000.00 15,400.00 24,600.00 
E01009 13/07/2017 E 25333 SRO970128AQ5 50,000.00 20,500.00 29,500.00 
E01016 26/07/2017 E 25418 SRO970128AQ5 40,000.00 14,400.00 25,600.00 
E01018 28/07/2017 E 25448 SRO970128AQ5 30,000.00 7,000.00 23,000.00 
E01186 09/08/2017 E 25676 SRO970128AQ5 50,000.00 21,200.00 28,800.00 
E01191 17/08/2017 E 25797 SRO970128AQ5 50,000.00 16,400.00 33,600.00 
E01193 25/08/2017 E 25838 SRO970128AQ5 30,000.00 8,800.00 21,200.00 

      Total 410,000.00 147,100.00 262,900.00 

 
1.2 No se anexó a las pólizas la bitácora de consumo de combustible o documentación 

que ampare a qué vehículo se le suministró el combustible, así como nombre y firma 
de las personas responsables que solicitan y autorizan dicho consumo. 
 

Póliza Factura 

Número Fecha Número R.F.C. 
Importe 

$ 

E01379 02/10/2017 E 26464 SRO970128AQ5 20,000.00 
E01385 20/10/2017 E 26753 SRO970128AQ5 20,000.00 
E01468 13/11/2017 E 27293 SRO970128AQ5 25,000.00 
E01594 13/12/2017 E 27952 SRO970128AQ5 35,000.00 
E01603 28/12/2017 E 28200 SRO970128AQ5 90,000.00 
      Total 190,000.00 
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2. De los expedientes por la «Adquisición de equipo de transporte», se constató que no se 
anexó a las pólizas el formato de requisición de los bienes, asimismo dichas adquisiciones 
no se encuentran aprobadas por cabildo ni por el comité de adquisiciones, por lo que no 
se justifican los siguientes pagos efectuados. 

 

Nombre del Expediente 

Póliza Factura 

Número Fecha Partida R.F.C. Número 
Importe 

$ 

Pago de vehículo nuevo marca FORD LOBO 
XLT para dirección de Seguridad Pública 

E01604 29/12/2017 54101-2 PNA980928I94 U3281 651,700.00 

Pago de vehículo nuevo marca Mitsubishi 
para dirección de Seguridad Pública. 

E01607 29/12/2017 54101-2 OMO040705MLA V 1505 418,400.00 

          Total 1,070,100.00 

 
3. De los siguientes expedientes por el pago de «Amortización de deuda», se constató que no 

se anexó a las pólizas el estado de cuenta o documento que compruebe la aplicación del 
pago realizado; asimismo no se anexó el contrato de apertura de crédito. 

 
3.1 Pago de amortización de deuda con Banobras, S.N.C. Crédito No.716249. 

 
Póliza 

Número Fecha Concepto 
Importe 

$ 

E00185 02/02/2017 Pago crédito No.716249 Febrero/17 56,265.53 
E00327 01/03/2017 Pago crédito No.716249 Marzo/17 55,553.55 
E00550 05/04/2017 Pago crédito No.716249 Abril/17 55,894.34 
E00698 03/05/2017 Pago crédito No.716249 Mayo/17 55,268.61 
E00854 05/06/2017 Pago crédito No.716249 Junio/17 55,120.92 
E01008 04/07/2017 Pago crédito No.716249 Julio/17 54,813.38 
E01182 03/08/2017 Pago crédito No.716249 Agosto/17 54,388.30 
E01241 11/09/2017 Pago crédito No.716249 Septiembre/17 54,190.01 
E01381 06/10/2017 Pago crédito No.716249 Octubre/17 53,485.72 
E01388 23/10/2017 Pago crédito No.716249 Noviembre/17 53,234.44 
E01476 29/11/2017 Pago crédito No.716249 Diciembre/17 52,849.41 
E01600 27/12/2017 Pago crédito No.716249 Enero/18 52,385.13 

    Total 653,449.34 

 
3.2 Pago de amortización de deuda con Banco Interacciones, S.A. Crédito No.462536. 

 
Póliza 

Número Fecha Concepto 
Importe 

$ 

E01628 28/12/2017 Pago crédito No.462536 Diciembre/17. 557,090.76 

I00797 26/12/2017 
Pago de intereses por apertura de crédito para 
pago de aguinaldo 2017. 

370,402.50 

    Total 927,493.26 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII, XXVII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 29 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $3,103,942.60 (tres millones ciento tres mil novecientos 
cuarenta y dos pesos 60/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a:  
presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; tesorero 
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municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017, ambos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; presidente municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  tesorero municipal a partir del 17 de septiembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.17.MA.10.FORTAMUNDF 
Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones efectuadas con recursos del FORTAMUN-
DF, se constató que de las siguientes adquisiciones de «Vehículos y equipo terrestre», se omitió 
efectuar el procedimiento de adjudicación correspondiente. 
 

Póliza Factura Procedimiento de Contratación 

Número Fecha Partida R.F.C. Número 
Importe 

Realizado 
Que Debió 
Realizarse $ 

E01604 29/12/2017 54101-2 PNA980928I94 U3281 651,700.00 Adjudicación Directa Licitación Pública 
E01607 29/12/2017 54101-2 OMO040705MLA V 1505 418,400.00 Adjudicación Directa Licitación Pública 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2, fracción V, 6, 18, 25, 
fracción II, 26, fracción II y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 73, fracción II, 115, 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX, 119, 
fracción VIII, 195, fracción V y 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 30 y 31, párrafo 
primero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2017; único del Decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse 
los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública, para el ejercicio 
fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial con fecha 22 de diciembre de 2016, se establece 
como presuntos responsables a: presidente municipal; síndico municipal; tesorero municipal; 
contralor municipal; presidente del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles; secretario ejecutivo del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e 
inmuebles; secretario técnico del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles; vocal del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles, todos  
del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
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fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.17.MA.10.FORTAMUNDF 
Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones efectuadas con recursos del FORTAMUN-
DF, se constató que de las siguientes adquisiciones de «Otros equipos de transporte», no 
participaron en el proceso de contratación, los integrantes del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles. 
 

Póliza 

Número de Contrato 

Factura 

Número Fecha Partida R.F.C. Número 
Importe 

$ 

E01595 15/12/2017 54901-2 AYTO-ROSA-NAY-F4-011/2017-IR AAGL700227PM9 B 711 341,191.32 
E01609 29/12/2017 54901-2 AYTO-ROSA-NAY-F4-012/2017-IR AAGL700227PM9 B 723 136,476.53 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2, fracción V, 6, 18, 25, 
fracción II, 26, fracción II y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 73, fracción II, 115, 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX, 119, 
fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 30 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se establece como presuntos 
responsables a: presidente municipal; síndico municipal; tesorero municipal; contralor municipal, 
todos del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 

Obra Pública (Recurso Federal) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra con número de contrato: 
COP-ROSA-NAY-RAMO23-002/2017 de fecha 24 de julio de 2017, denominada “Construcción de 
cancha de usos múltiples en la localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit”; se 
observó que el permiso de obra y la factibilidad del uso de suelo, ambos formulados en el mes de 
marzo del 2017, no fueron firmados por el director de obras públicas, por lo que oficialmente no 
se tuvo la autorización para realizar la obra, ni la certeza de que el uso del suelo era factible para 
llevarla a cabo. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 21, fracción XIV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo; director de obras públicas, ambos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se verificó que en aquellas obras que no fueron ejecutadas en la vía pública 
existen las escrituras para avalar la propiedad de los terrenos que corresponden al municipio.  
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios que conforman la muestra de 
auditoría, se comprobó que en las obras y acciones realizadas existió la participación de los 
beneficiarios de los programas que residen en el polígono donde se ejecutaron las obras y 
acciones. 
 
En cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Planeación. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios que conforman la muestra de 
auditoría, se comprobó que  las obras se licitaron y adjudicaron de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 
 
En cumplimiento de los artículos 27, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se identificó que las empresas contratistas presentaron las fianzas contra 
vicios ocultos, garantizando un importe menor al diez por ciento del monto ejercido en cada una 
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de las obras; sin embargo el Ayuntamiento no les hizo exigible la sustitución de dichos 
documentos, para afianzar el porcentaje requerido, tal como se describe a continuación:  
 

RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

FIANZAS INCOMPLETAS  
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
Contrato. 

Nombre de la Obra/Fecha de terminación de Obra. No. Fianza 

Monto 
Ejercido  

$ 

Monto a 
Afianzar 

(10%) 
$  

Monto 
Afianzado 

$ 

COP-ROSANAY-
RAMO 23 
001/2017 

1. Construcción de cancha de usos múltiples en la 
localidad de Zomatlán del Caimanero, municipio de 
Rosamorada, Nayarit.  
Fecha de terminación de obra: 28 de septiembre de 2017. 

4823-00004-0 2,493,347.63 249,334.77 214,943.76 

      
COP-ROSANAY-
RAMO 23 
002/2017 

2. Construcción de cancha de usos múltiples en la 
localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, 
Nayarit. 
Fecha de terminación de obra: 28 de septiembre de 2017. 

4823-00004-0 2,493,347.63 249,334.77 214,943.76 

FUENTE: Contratos de obra, fianzas contra vicios ocultos. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las cláusulas décimo cuarta, 
denominada "Garantías", décimo segunda, denominada "Recepción de los trabajos" y décimo 
tercera denominada "Responsabilidad del Contratista" de los contratos COP-ROSANAY-RAMO23-
001/2017 y COP-ROSANAY-RAMO23-002/2017, se establece como presuntos responsables a: 
director de planeación y desarrollo; supervisor de obra, ambos del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no presentó por escrito la designación de 
los supervisores de las obras relacionadas a continuación: 

 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

NO SE DESIGNÓ A LOS SUPERVISORES DE OBRA  

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad 

XL-AYTO-ROSA-NAY-RAMO23-
001/2017  
de fecha: 02 de agosto de 2017. 

1. Construcción de pavimento en varias calles de Chilapa, municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 

Rosamorada 
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Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad 

   

COP-ROSA-NAY-RAMO 23-003/2017  
de fecha: 24 de julio de 2017.  

2.- Construcción de cubierta metálica en cancha de usos múltiples en la 
localidad de Pimientillo.  

Pimientillo  

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de 
septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 111 y 112 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se establece como presuntos responsables a: 
director de planeación y desarrollo; director de obras públicas, ambos del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que se señalan a 
continuación, se observó que el Ayuntamiento no realizó el entero del 5 al millar por concepto de 
gastos de inspección y vigilancia, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y a la 
Secretaría de la Función Pública, por un total de $43,035.10 (cuarenta y tres mil treinta y cinco 
pesos 10/100 moneda nacional). Cabe señalar que en cada una de las facturas se registró la 
deducción del importe correspondiente a la retención del 5 al millar, sin embargo no existe 
evidencia de que se haya realizado el entero, tal como se describe en la siguiente tabla:   

 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
FALTA DE COMPROBACIÓN DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra 
Facturas Retenciones 

$ No. Fecha 

XL AYTO-ROSA-NAY-RAMO 
23-001/2017 

1. Construcción de pavimento en varias calles de 
Chilapa, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

000410E 04/09/2017 20,308.97 

000412E 07/09/2017 1,231.76 

     
COP-ROSA-NAY-RAMO 23-
001/2017 

2. Construcción de cancha de usos múltiples en la 
localidad de  Zomatlán del Caimanero, municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 

167 22/08/2017 6,497.71 
169 04/09/2017 4,249.47 

     
COP-ROSA-NAY-RAMO 23- 3. Construcción de cancha de usos múltiples en la 166 22/08/2017 6,808.80 
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Número de Contrato Nombre de la Obra 
Facturas Retenciones 

$ No. Fecha 

002/2017 localidad de  San Miguelito, municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 

168 04/06/2017 3,938.39 

  Total 43,035.10 

FUENTE: Contratos de obra pública, Facturas, Estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y 
CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 54, párrafo segundo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 128 del Reglamento de la Ley de 
Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula décimo tercera.-
"Responsabilidades de El contratista" de los contratos de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$43,035.10 (cuarenta y tres mil treinta y cinco pesos 10/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: director de obras públicas; tesorero municipal, ambos del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no les requirió a las empresas contratistas 
la presentación de la documentación de soporte complementaria de las estimaciones, tal como se 
señala a continuación: 

 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
FALTA  DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPLEMENTARIA DE LAS ESTIMACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad Documentos Faltantes 

XL-AYTO-ROSA-RAMO 
23-001/2017 de fecha: 
02/08/2017 

1. Construcción de pavimento en varias calles de 
Chilapa, municipio de Rosamorada, Nayarit. 

Chilapa -Cuadro comparativo finiquito. 

    
COP-ROSA-RAMO23-
001/2017 de fecha: 
24/07/2017 

2. Construcción de cancha de usos múltiples en la 
localidad de Zomatlán del Caimanero, municipio 
de Rosamorada, Nayarit. 

Zomatlán del 
Caimanero 

-Cuadro comparativo finiquito. 
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Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad Documentos Faltantes 

COP-ROSA-RAMO23-
002/2017 de fecha: 
24/07/2017 

3. Construcción de cancha de usos múltiples en la 
localidad de San Miguelito, municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 

San Miguelito -Estimación Núm.1: generadores, 
croquis, reporte fotográfico y reportes 
de laboratorio. 

-Estimación Núm.2: generadores, 
croquis, reporte fotográfico y reportes 
de laboratorio. 

FUENTE: Estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 
2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracciones I y X y 115, fracciones IV, V, VII y 
X del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como la 
cláusula séptimas "Forma de pago", décimo cuarta "Supervisión de las obras", de los contratos de 
obra pública XL-AYTO-ROSA-RAMO23-001/2017, COP-ROSA-RAMO23-001/2017 y COP-ROSA-
RAMO23-002/2017, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas; 
supervisores de obra, todos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 3.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a 
continuación, se observó que el Ayuntamiento pagó conceptos de indirectos, de los cuales no 
existe evidencia documental de su ejecución o no se justifica su cobro, por un importe de 
$285,878.13 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos 13/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal como se describe a continuación. 
 
1.- Respecto a la obra con número de contrato: XL-AYTO-ROSA-NAY-RAMO 23-F3-001/2017, 
denominada “Construcción de pavimento en varias calles de Chilapa, municipio de Rosamorada, 
Nayarit”, con periodo de ejecución del 7 de agosto al 5 de octubre de 2017; se observó que el 
Ayuntamiento pagó al contratista los  conceptos denominados: “Salarios personal técnico” y “Lona 
impresa con bastidor metálico“ los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no 
existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia 
de su ejecución y sin justificación de $122,274.75 (ciento veintidós mil doscientos setenta y cuatro 
pesos 75/100 moneda nacional) IVA incluido. 
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RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

I. SALARIOS  
 

Salarios personal técnico 94,578.71 
  
X. DIVERSOS  
Lona impresa con bastidor metálico 10,830.56 

  
Subtotal 105,409.27 
16 % IVA 16,865.48 

Total 122,274.75 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
2.- Respecto a la obra con número de contrato COP-ROSA-NAY-RAMO 23-001/2017, denominada 
“Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Zomatlán del Caimanero, municipio 
de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución del 31 de julio al 28 de septiembre de 2017; se 
observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: “Salarios personal 
técnico”, “Planos”, “Proyecto definitivo”, “Renta de oficinas o bodegas” y “Lona impresa alusiva a 
la obra“ los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia 
documental de su ejecución; lo anterior genera un importe pagado sin evidencia de su ejecución y 
sin justificación de $73,057.22 (setenta y tres mil cincuenta y siete pesos 22/100 moneda nacional) 
IVA incluido. 

RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

I. SALARIOS  
 

Salarios personal técnico 45,339.86 
  

III. EQUIPO  
Planos 2,073.71 
  

VII. OFICINAS Y BODEGAS  
Renta de oficinas o bodegas 5,182.71 

  

X. DIVERSOS  
Proyecto definitivo 5,192.04 
Lona impresa alusiva a la obra 5,192.04 

  
Subtotal 62,980.36 
16 % IVA 10,076.86 

Total 73,057.22 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
3.- Respecto a la obra con número de contrato COP-ROSA-NAY-RAMO 23-002/2017, denominada 
“Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de San Miguelito, municipio de 
Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución de 31 de julio al 28 de septiembre de 2017; se 
observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: “Salarios personal 
técnico”, “Renta de oficinas o bodegas”, “Laboratorios”, “Proyecto definitivo” y “Lona impresa 
alusiva a la obra“, los cuales consideró en su cargo de indirectos, sin embargo no existe evidencia 
documental de su ejecución; lo anterior generó un importe pagado sin evidencia de su ejecución y 
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sin justificación de $73,659.49 (setenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 49/100 
moneda nacional) IVA incluido. 

 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

I. SALARIOS  
 

Salarios personal técnico 45,339.86 
  

VII. OFICINAS Y BODEGAS  
Renta de oficinas o bodegas 5,182.71 
Laboratorios 2,592.91 

  

X. DIVERSOS  
Proyecto definitivo 5,192.04 
Lona impresa alusiva a la obra 5,192.04 

  

Subtotal 63,499.56 
16 % IVA 10,159.93 

Total 73,659.49 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
4.- Respecto a la obra con número de contrato COP-ROSA-NAY-RAMO 23-003/2017, denominada 
“Construcción de cubierta metálica en cancha de usos múltiples en la localidad de Pimientillo, 
municipio de Rosamorada, Nayarit”, con periodo de ejecución de 2 de mayo al 1 de julio de 2017; 
se observó que el Ayuntamiento pagó al contratista los conceptos denominados: “Laboratorios”, 
“Proyecto definitivo” y “Lona impresa alusiva a la obra“, los cuales consideró en su cargo de 
indirectos, sin embargo no existe evidencia documental de su ejecución; lo anterior generó un 
importe pagado sin evidencia de su ejecución y sin justificación de $16,886.67 (dieciséis mil 
ochocientos ochenta y seis 67/100 moneda nacional) IVA incluido. 

 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA  

EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Conceptos Indirectos 
Monto Observado 

$ 

VII. OFICINAS Y BODEGAS  
Renta de oficinas o bodegas 4,154.65 
Laboratorios 2,078.57 

  

X. DIVERSOS  
Proyecto definitivo 4,162.13 
Lona impresa alusiva a la obra 4,162.13 

  

Subtotal 14,557.48 
16 % IVA 2,329.19 

Total 16,886.67 

FUENTE: Contrato de obra, análisis de costos indirectos, reporte fotográfico de las estimaciones, oficios ASEN/AOP/MA.10/SDC-
02/2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y CIM-082/2018 el 12 de septiembre del 2018. 

 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 53, 55, párrafo segundo y 
67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 y 115 del Reglamento 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las cláusulas quinta.-
"Forma y lugar de pago", Décima primera.-" Supervisión de los trabajos " y Décima tercera.-
"Responsabilidades del contratista" de los contratos de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado números: XL AYTO-ROSA-NAY-RAMO 23-F3-001/2017, COP-ROSA-NAY-RAMO 
23-001/2017 y COP-ROSA-NAY-RAMO 23-002/2017, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $285,878.13 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos 
setenta y ocho pesos 13/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director de planeación y desarrollo; supervisores de obra, todos del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit, así como las empresas contratistas de obra. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 4.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra con número de contrato: 
COP-ROSA-NAY-RAMO 23-002/2017, de fecha: 24 de julio de 2017, denominada “Construcción de 
cancha de usos múltiples en la localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada, Nayarit”, con 
periodo de ejecución de 31 de julio al 28 de septiembre de 2017; se observó que el Ayuntamiento 
no presentó evidencia documental del uso de la bitácora por medios remotos de comunicación 
electrónica (BEOP), o en su defecto la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública 
para realizarla a través de medios de comunicación convencional. 
 
La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Cabe señalar que el hecho de no utilizar la bitácora implica una omisión importante en el actuar 
del servidor público que ha sido designado para su manejo, ya que el propósito de esta 
herramienta es el de transparentar las actividades de ejecución, control y seguimiento de las 
obras. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 46, párrafo último de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracción V, 115, fracciones IV, 
inciso d) y VII, 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas; supervisor de 
obra, ambos del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 5.AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obra que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no presentó la evidencia del pago total de 
las estimaciones presentadas por las empresas contratistas a través de las pólizas de cheque o 
transferencias electrónicas, en la que a continuación se señala; observándose un importe de 
$684,165.26 (seiscientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 26/100 moneda 
nacional) IVA incluido. Como se muestra en la siguiente tabla: 
 

RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ESTIMACIONES DE OBRA NO PAGADAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número 
de 

Contrato 
de Obra 

Nombre de 
la obra 

Localidad Anticipo $ Estimado $ 
Pago 

Comprobado 
$ 

Importe no comprobado $ 

COP-
ROSA-
NAY-
RAMO 
23-
002/2017 

Construcción 
de cancha de 
usos 
múltiples en 
la Localidad 
de San 
Miguelito 
Municipio de 
Rosamorada, 
Nayarit. 

San 
Miguelito 

748,004.30 2,414,462.53 2,478,301.57 684,165.26 
Estimación 2,  22 de agosto al 01 de septiembre de 2017. 

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 
 

La información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.10/SDC-02/2018 de fecha 31 de 
agosto del 2018, recibido por el Ayuntamiento el 03 de septiembre del 2018 al que respondió 
mediante oficio CIM-082/2018 del 12 de septiembre del 2018, recibido por esta Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit el día 12 de septiembre de 2018, sin contener la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones XV y XVIII de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 54, párrafo segundo y 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y en la cláusula quinta denominada "Forma y lugar de 
pago" del contrato de obra COP-ROSA-NAY-RAMO 23-002/2017, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $684,165.26 (seiscientos ochenta y cuatro mil 
ciento sesenta y cinco pesos 26/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios e inspecciones físicas de las obras 
que conforman la muestra de auditoría, se constató que las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para su revisión corresponden a los que presentan las estimaciones y que las obras 
están concluidas. 
  
En cumplimiento del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de la muestra de auditoría, se 
verificó que las obras se entregaron al Ayuntamiento por parte de las contratistas y cuentan con 
un acta de entrega-recepción. 
 
En cumplimiento de los artículos 52, 53, 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observaciones AEI.17.MA.10.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de la muestra de auditoría, se 
verificó que estas fueron compatibles con la preservación, protección del medio ambiente y 
desarrollo sustentable y no causaron un impacto ambiental desfavorable de acuerdo al entorno 
donde se ubicaron.  
 
Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas y 28 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit. 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 



Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

   Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 

Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

97 de 100 

www.asen.gob.mx 

Gubernamental,  excepto por 6 en que se observa su incumplimiento, como a continuación se 
expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable No 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 5,483,801.65 
Diferencia en registros contables 46,901,747.87 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  34,183,797.87 
Total 86,569,347.39 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 16,595,928.15 0.00 0.00 16,595,928.15 

Auditoría de Obra 
Pública 

2,585,364.33 0.00 0.00 2,585,364.33 

Total 19,181,292.48 0.00 0.00 19,181,292.48 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones 
conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que se 
pudieran efectuar. 
 

X. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Observaciones y Recomendaciones    Tipo de Observación 
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación  
Con 

afectación  

Auditoría 
Financiera 

30 0 30 0 25 5 

Subtotal 30 0 30 0 25 5 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación  
Con 

afectación  

FISM-DF 14 0 14 0 9 5 

FORTAMUNDF 6 0 6 0 4 2 

OPRF 8 0 8 0 5 3 

Subtotal 28 0 28 0 18 10 

       

Total 58 0 58 0 43 15 

 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cuyo objetivo consistió en  verificar 
la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 
ejecución, control y conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas; se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $30,047,667.05 (treinta millones 
cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y siete pesos 05/100 moneda nacional), que representa el 
32.3% de los $92,895,559.08 (noventa y dos millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos 
cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2017. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $34,349,693.49 (treinta y cuatro 
millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos 49/100 moneda 
nacional), que representa el 79.1% de los $43,428,530.71 (cuarenta y tres millones cuatrocientos 
veintiocho mil quinientos treinta pesos 71/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2017. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
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operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de 
norma; diferencia entre lo efectivamente pagado y los registrado en contabilidad; falta de 
apertura de cuenta bancaria específica y productiva en plazo establecido; falta de documentación 
comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperación 
de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; falta o deficiencia en la 
elaboración de conciliaciones; falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que 
presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; incumplimiento de la 
normatividad en materia de presupuestación; incumplimiento de los requerimientos de 
información formulados; no se respetan los montos máximos para cada procedimiento de 
adquisición; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, 
cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; otros incumplimientos de la normativa; otros 
incumplimientos de la normativa aplicable a los estados financieros; errores y omisiones de la 
Información Financiera por $86,569,347.39 (ochenta y seis millones quinientos sesenta y nueve 
mil trescientos cuarenta y siete pesos 39/100 moneda nacional), que se integran por 
clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública por $16,595,928.15 (dieciséis millones quinientos noventa y cinco 
mil novecientos veintiocho pesos 15/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de apertura y 
manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus 
productos financieros ; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne 
requisitos fiscales; falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos. 
 
Obra Pública.- Carece de la debida documentación comprobatoria del gasto; deficiencias en el 
manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra; falta o deficiencia en la 
elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; falta o 
inadecuada autorización y/o formalización del presupuesto y/o modificaciones presupuestales; 
falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos; 
Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra y un monto observado como 
presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $2,585,364.33 (dos millones quinientos 
ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos 33/100 moneda nacional), que se refiere a: 
carece de la debida documentación comprobatoria del gasto; falta de documentación 
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comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; falta de recuperación de 
anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; omisión o presentación 
extemporánea de retenciones o entero de impuestos y cuotas; pagos improcedentes o en exceso. 
  
 
 
 
 


