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I. Título de la Auditoría. 
 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
23-MA.06-AF-AOP-AD 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, fracciones VII y XXVI, 121, apartado A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XXVIII y XXIX, 14, 
fracción I, 49, fracciones III y IV y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 10, fracciones I y IX, 32, apartado A, fracción IV y apartado B, fracción III del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de auditorías 
que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen 
recursos públicos. 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos o 
cuantitativos o ambos.  
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V. Alcance. 

 
Auditoría Financiera 

 Por Gasto Alcance 
Universo Fiscalizable 138,456,064.06  
Muestra Fiscalizada 44,447,587.98 32.1 % 
 

 
Auditoría de Obra Pública 

 Por Inversión 
Ejercida 

Alcance Por Obras 
Ejecutadas 

Alcance 

Universo Fiscalizable 27,426,758.97  10  
Muestra Fiscalizada 27,426,758.97 100.0 % 10 100.0 % 
 

 
Auditoría al Desempeño 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobando el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de ingresos, presupuesto de egresos, supervisión del control interno, Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED); el ejercicio y destino de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestales, en término de eficiencia, 
eficacia y economía. 
 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, 
Coordinaciones de Rastro y Aseo Público y Dirección de Obras Públicas. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
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4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
9. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
10. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
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mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Comprobar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), fueron ejercidos de conformidad 
con el catálogo de obras y acciones básicas del FAIS, destinados a población en situación de pobreza 
extrema y localidades con alto y muy alto grado de rezago social; que se registraron contablemente, 
y se informan y difunden sus resultados. 
 
2. Evaluar el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); y verificar que 
fueron registrados contablemente, se informa y difunden sus resultados. 
 
3. Verificar que el otorgamiento, difusión y registro de ayudas y subsidios a los sectores económicos 
sociales, se realizó conforme a la normativa. 
 
4. Verificar las condiciones en las que se encuentran los sitios de disposición final de residuos sólidos 
del Municipio. 
5. Verificar la normativa, servicio, instalaciones, recursos humanos y operación del Rastro Municipal. 
 
6. Evaluar la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados. 
 
7. Verificar el desempeño de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control, respecto de 
sus principales atribuciones y funciones. 
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8. Comprobar que la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se hayan apegado en su elaboración a la Metodología del Marco 
Lógico (MML) para cada uno de sus Programas Presupuestarios. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FAISMUN): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
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5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FAISMUN en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
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monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
8. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
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2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 

VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

 

De la Auditoría Financiera: 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada; se detectaron erogaciones que no se justifican y/o comprueban como 
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propios de la gestión pública, por un importe de $689,226.89 (seiscientos ochenta y nueve mil 
doscientos veintiséis pesos 89/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. De los pagos registrados con cargo a la partida «26101 Combustibles, lubricantes y 
aditivos», registrados al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) 
BME111003LZ, y de la revisión a las bitácoras de control de combustible y su 
documentación soporte, se identificó, que el número de vale no se describe en la bitácora, 
por lo que no es factible acreditar que se haya suministrado el combustible a vehículos 
oficiales, lo anterior por un importe de $50,036.89 (cincuenta mil treinta y seis pesos 
89/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS NO JUSTIFICADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  

Póliza CFDI 

Número Fecha Folio Fiscal Importe $ 

C00331 30/03/2023 2721E311-CFD1-11ED-93EE-2DB16B91C244 25,549.41 

C00360 29/03/2023 E5CBEEA4-CE7B-11ED-9BA1-4D206442ED0D 24,487.48 

Total 50,036.89 

FUENTE: Oficios de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-01/2024, ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta sin 
número de fecha 08 de abril de 2024, oficio 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio de 2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 17 de julio de 2024, lineamientos de control y 
distribución de combustible y pólizas. 

 
1.2. De los pagos registrados con cargo a las partidas «38201 Gastos de orden social y cultural» 

y «32302 Arrendamiento de mobiliario», se detectó la contratación de un grupo musical 
para amenizar el día del maestro, así como la renta de una pantalla con la cual se transmitió 
el evento de la final del futbol «Guadalajara vs Tigres», se considera improcedente, 
derivado que no es un gasto institucional, adicional a lo anterior, no se anexó el contrato 
correspondiente que describa las condiciones del servicio, por un importe de $29,910.00 
(veintinueve mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
PAGOS CONSIDERADOS COMO NO INSTITUCIONALES 

Partida Póliza Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

38201 C00621 17/05/2023 Grupo Trébol para celebración del 
día del maestro en local ubicado en 
rodeo Cristo Rey. 

MOMA930327CY4 2F3BAE85-710E-43CD-
8C91-9627706D37B8 

22,950.00 

32302 C00711 08/06/2023 Renta de pantalla para transmisión 
de la final del partido chivas vs 
tigres el domingo 28. 

HEBD710727CP1 AAA1ECFB-57CA-4252-
837F-5F73F3230CE9 

6,960.00 

Total 29,910.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio 
de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 02 de julio de 2024 y 
pólizas. 
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2. Pagos no comprobados y no justificados: 
 

2.1. De los pagos registrados con cargo a la partida «38501 Gastos de representación» a favor 
de la presidenta municipal, se detectó que no se comprueban ni se justifican, en virtud de 
que únicamente se adjunta a la póliza un recibo de pago simple, omitiendo anexar los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y el informe de actividades que 
acredite el destino del recurso, por un importe de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 
00/100 moneda nacional): 

 
PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 

Póliza 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E00012 26/01/2023 Gastos de representación del mes de enero. 50,000.00 

E00094 01/02/2023 Gastos de representación del mes de febrero. 50,000.00 

E00215 02/03/2023 Gastos de representación del mes de marzo. 50,000.00 

E00269 04/04/2023 Gastos de representación del mes de abril. 50,000.00 

E00339 09/05/2023 Gastos de representación del mes de mayo. 50,000.00 

E00389 05/06/2023 Gastos de representación del mes de junio. 50,000.00 

E00454 05/07/2023 Gastos de representación del mes de julio. 50,000.00 

E00499 01/08/2023 Gastos de representación del mes de agosto. 50,000.00 

E00588 02/09/2023 Gastos de representación del mes de septiembre. 50,000.00 

E00638 04/10/2023 Gastos de representación del mes de octubre. 50,000.00 

E00733 06/11/2023 Gastos de representación del mes de noviembre. 50,000.00 

E00788 07/12/2023 Gastos de representación del mes de diciembre. 50,000.00 

Total 600,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio sin número de fecha 24 de 
junio de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficio de respuesta sin 
número de fecha 02 de julio de 2024 y pólizas. 

 
2.2. De la póliza número C00847 de fecha 27 de junio de 2023, y de la documentación 

complementaria, se identificó un oficio anexo con número TMI/076/2024, el cual menciona 
que se realizó un depósito de manera involuntaria al proveedor con registro federal de 
contribuyentes (RFC) GAJR430705A77, por concepto de arrendamiento de fotocopiadoras 
con cargo a la partida «32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos», sin 
embargo, no se anexa documentación que acredite el reintegro del recurso a las cuentas 
bancarias de la administración municipal, asimismo no remite el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) con el cual compruebe la erogación involuntaria, por un importe de 
$9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional). 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 5, 7, 
13, 14 y 24 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio 
Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 8 y 10, fracción VIII del Acuerdo 
Administrativo que Emite los Lineamientos de Control para el Abastecimiento y Distribución de 
Combustible, Disposición, Mantenimiento y Reparación de Vehículos Oficiales del H. XLII 
Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2023, se presume una posible 
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afectación a la hacienda pública por la cantidad de $689,226.89 (seiscientos ochenta y nueve mil 
doscientos veintiséis pesos 89/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable 
a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

1. Original de los acuses de los oficios a través de los cuales se informó a las personas físicas y/o 
morales, las presuntas irregularidades que se les atribuyen en el referido Informe Preliminar, respecto 
de las personas que accedieron a su recepción; y 
 
2. Los argumentos y documentos que fueron presentados por conducto de esta administración 
municipal por los presuntos responsables para la solventación de las irregularidades que se asentaron 
en dicho Informe Individual Preliminar, siendo los que a continuación se detallan: 

 

Nombre Cantidad de fojas Original/Copia/Certificada 
Anexos 

Sí/No cantidad 

C… M… A… 16 Original No - 

D… H… S… G… 5 Original No - 

R…R…B… 12 Original No - 

Y… S… C… B… 12 Original No - 

K… R… P… Z… 11 Original Sí 8 

H… E… V… 6 Original No - 

J… C… S… A… 6 Original No - 

E… R… C… 6 Original No - 

F… V… H… 6 Original No - 

A… E… A… F… 6 Original No - 

M… Á… M… B… 6 Original No - 

O… D… R… Q… 6 Original Sí 65 

Ar Construobras y Mantenimiento S.A. de C.V. 1 Original No - 

Iznay Supervisión y Construcción S.A. de C.V. 1 Original No - 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso se remite contrato relativo al egreso de la póliza C00711, la cual deberá de remitir en 
original el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, anexo al presente oficio. 
 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en original de las pólizas mencionadas en las observaciones las 
cuales se detectaron y que deberá de remitir el XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit adjuntas 
al presente oficio. 
 
Petitorios: 
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Primero. En este caso al remitirse la información solicitada debidamente integrada solicito que se me 
tengan por solventadas las observaciones Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 
5.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF Resultado Núm. 
7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso respecto de la observación en el tema de combustible (1. Pagos no justificados Numeral 
1.1.) se observa por la ASEN que el número de vale no se describe en la bitácora y por ende no se 
puede corroborar que se aplicó a un vehículo oficial, en este caso la premisa es incorrecta pues en la 
bitácora de gasolina si se especifica número de serie, número de placa, modelo del vehículo con lo 
cual frente a la plantilla vehicular que obra en su expediente que dichos vehículos son oficiales en este 
caso el valor no es determinante ni se afecta la hacienda pública aunado a lo anterior obran las 
requisiciones que el servidor público solicita y firma de conformidad de haber recibido el servicio, con 
una finalidad de orden y para fines propios de la administración municipal. Para ello solicito a la ASEN 
que anexe copia certificada de la plantilla vehicular del municipio 2023 la cual obra en original en su 
expediente. 
 
Respecto a la observación del punto. 1 Pagos no justificados Numeral 1.2. del tema de la contratación 
de pantalla y grupo musical para el día del maestro estos actos se validan con la requisición y solicitud 
hecha por el funcionario público estipulada en la requisición, referente a este punto me permito 
comentar respecto a los pagos registrados con cargo a las partidas «38201 Gastos de orden social y 
cultural» y «32302 Arrendamiento de mobiliario», donde se detectó la contratación de un grupo 
musical para amenizar el día del maestro, así como la renta de una pantalla con la cual se transmitió 
el evento de la final del futbol «Guadalajara vs Tigres», se considera improcedente, derivado que no 
es un gasto institucional, adicional a lo anterior, no se anexo el contrato correspondiente que describa 
las condiciones del servicio, por un importe de $29,910.00 (veintinueve mil novecientos diez pesos 
00/100 moneda nacional) fundamento los motivos por los cuales si se pueden considerar como gasto 
institucional: 
 
En base al Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica), el cual describe 
la partida como sigue: "382 Gastos de orden social y cultural Asignaciones destinadas a cubrir los 
servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden 
social y cultural, siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse 
en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye 
la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y 
luctuosas, conciertos, entre otros." El cual contempla el concepto "concierto", dando apertura a incluir 
la contratación del grupo musical, para un evento social programado para reconocer a los maestros 
del municipio de Ixtlán del Río, por su labor diaria como maestros, profesores, docentes, en quienes 
cae la responsabilidad de la enseñanza a nuestros niños y jóvenes del municipio, ellos quienes tocan 
sus vidas de manera positiva y van forjando a nuevos profesionistas, así también se vuelven personas 
de ejemplo para nuestros niños, pues al ver el conocimiento que ellos han adquirido, se forjan nuevos 
objetivos de aprendiza (sic). Los maestros son parte fundamental en la educación de nuestros niños y 
jóvenes, es importante escucharlos, sus necesidades sus propuestas de mejoramiento en el ámbito de 
educación, cultura, deporte y en todos aquellos en los que puedan beneficiar y mejorar a nuestra 
sociedad. 
 
Respecto el gasto de la renta de una pantalla con la cual se transmitió el evento de la final del futbol 
«Guadalajara vs Tigres, se realizó con la finalidad de fomentar el deporte en los niños y jóvenes en el 
municipio de Ixtlán del Río, asimismo, reforzar una convivencia familiar, apostándole a generar 
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momentos positivos, promoviendo actividades que puedan impulsar a los niños y jóvenes a realizar 
actividades deportivas sanas, que ayuden a desarrollarse tanto física como mentalmente, que los 
jóvenes aprendan que el deporte ayuda a estimular poco a poco el correcto desarrollo físico, psíquico 
y emocional. 
 
Ambos gastos cuentan con su documentación comprobatoria y justificativa, en ambos existe un 
requerimiento derivado de una necesidad y se puede constatar que fue recibido el servicio por parte 
del solicitante, por lo cual no existe una afectación a la hacienda pública por parte de una servidora. 
 
Respecto a la observación 2. Pagos no comprobados y no justificados Numeral 2.1 del tema de los 
gastos de representación es necesario mencionar que dicha información como lo establecen los 
lineamiento (sic) de gastos de representación 2023 en el artículo noveno se establece que los gastos 
de representación se comprobarán mediante recibo que suscriba el servidor público beneficiado, 
anexo al comprobante de la transferencia, por lo cual no es necesario aportar Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), asimismo en su artículo octavo, dicho lineamiento estipula que el 
funcionario que reciba este concepto, deberá remitir a la tesorería a más tardar durante el mes 
siguiente que recibe el recurso, un informe que relacione las actividades realizadas anexando en su 
caso evidencia fotográfica sobre el desarrollo de actividades. 
 
Por ello se remiten, informes de gastos de representación durante el ejercicio 2023 y el Acuerdo 
Administrativo que emite los Lineamientos para el otorgamiento y comprobación de los gastos de 
representación para el municipio de Ixtlán del Río Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, en copia 
certificada. 
 
Cabe destacar que dicha información había sido remitida con anterioridad a la ASEN, los cuales se 
recibieron el 28 de agosto del presente años (sic) mediante los oficios OFICIO.NO.TMI-131/2024 y 
OFICIO.NO.TMI-131/2024 sin embargo los mismos no fueron tomados en consideración y devueltos 
al Ayuntamiento por la ASEN con fecha 12 de septiembre del 2024 mediante oficio 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-01/2024, por ello, si se tuvo conocimiento y alcance a la 
documentación y se devolvió sin considerarse violando el derecho de garantía de audiencia y defensa 
(sic) 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
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2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el presunto responsable Y… S… C… 
B…, se determina que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que 
permita acreditar la comprobación y justificación de las erogaciones registradas por el importe de 
$689,226.89 (seiscientos ochenta y nueve mil doscientos veintiséis pesos 89/100 moneda nacional), 
integrado de la siguiente manera: 
 
Del numeral 1.1, en el argumento presentado se señala que en las bitácoras si se especifica el 
número de vale, sin embargo, en las pólizas observadas no se anexaron durante la ejecución de la 
auditoría, así como no se remitieron en la etapa de solventación para su verificación, por un importe 
de $50,036.89 (cincuenta mil treinta y seis pesos 89/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.2, menciona en sus argumentos el motivo del evento, mismos que no desvirtúan la 
observación, al no remitir el contrato que estipule las condiciones del servicio de la banda, así como 
el arrendamiento de la pantalla, por un importe de $29,910.00 (veintinueve mil novecientos diez 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 2.1, se remite listados de actividades de enero a diciembre, así como evidencia 
fotográfica de las actividades desempeñadas durante el periodo mencionado, sin embargo, los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) no fueron remitidos, por lo que no se 
comprueba un importe de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 2.2, no se remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo 
observado, por un importe de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06 
De la revisión a la documentación e información solicitada, de los capítulos «20000 Materiales y 
suministros», «30000 Servicios generales» y «50000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles» se 
detectó que las siguientes pólizas no fueron remitidas, por lo que no fue posible verificar la debida 
comprobación y justificación del gasto, por un importe de $4,400,881.56 (cuatro millones 
cuatrocientos mil ochocientos ochenta y un pesos 56/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
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PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Póliza 

Número Fecha Partida Concepto Importe $ 

C00141 28/02/2023 24601 Compra de material eléctrico para diferentes departamentos. 29,454.70 

  27102  2,066.66 

  27104  1,269.88 

  27203  12,459.58 

  28301  6,222.05 

  29803  197.76 

  29101  288.86 

  29901  1,527.77 

  51908  1,444.43 

C00351 31/03/2023 36101 Difusión de actividades predial - agua potable en radio. 34,800.00 

C01269 29/08/2023 36301 Servicios de campaña publicitaria de gobierno en acción para pago de 
predial. 

113,680.00 

C01271 29/08/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria de actualización de licencias de 
construcción en Ixtlán del Río. 

40,600.00 

C01343 09/08/2023 38201 Renta de pasacalles de diferentes diseños como campanas, moños, y 
personajes de fiestas patrias. 

154,283.47 

C01354 08/08/2023 38201 Compra de pirotecnia sincronizada al ritmo de la música, iluminación 
arquitectónica, video mapping p. 

293,062.40 

C01412 13/09/2023 21102 Compra de papelería y artículos de oficina para uso administrativo. 174,250.00 

C01453 06/09/2023 36301 Servicio de campaña de gobierno en acción en tu colonia realizada en 
las localidades ranchos de arriba. 

104,632.00 

C01454 06/09/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria de gobierno de acción en tu colonia 
"colonia López Portillo". 

40,600.00 

C01456 06/09/2023 36301 Servicios de campaña publicitaria de actualización de números oficiales. 40,600.00 

C01457 06/09/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria para reubicación de comercio 
ambulante en Ixtlán del Río, Nay. 

40,600.00 

C01458 06/09/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria de gobierno en acción en tu colonia " 
colonia Everardo Peña Navarro. 

40,600.00 

C01459 06/09/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria de gobierno en acción en tu colonia " 
colonia Everardo Peña Navarro. 

40,600.00 

C01461 07/09/2023 38201 Contratación de 3 eventos de jaripeos con sonido y evento público 
musical del 15 de septiembre plaza. 

750,000.00 

C01467 13/09/2023 38201 Compra de material de decoración para las fiestas patrias del 2023. 47,560.00 

C01468 13/09/2023 36301 Diseño de volantes invitación a pueblo mágico volantes con invitación a 
las fiestas patrias. 

69,600.00 

C01531 06/09/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria de actualización catastral realizada en 
las localidades rancho de. 

104,632.00 

C01532 06/09/2023 36301 Servicio de campaña publicitaria de gobierno de acción en tu colonia 
"colonia Fátima". 

40,600.00 

C01542 08/09/2023 32901 Arrendamiento de 20 juegos mecánicos para las fiestas patrias por diez 
días. 

700,000.00 

C01602 04/10/2023 32901 Arrendamiento de 20 juegos mecánicos para las fiestas patrias por diez 
días. 

700,000.00 

C01775 04/10/2023 38201 Contratación de 3 eventos de jaripeos con sonido y evento público 
musical del 15 de septiembre plaza. 

750,000.00 

C02117 01/12/2023 29801 Reparación del motor de camión de 7 mts de obras públicas. 24,650.00 

C02300 14/12/2023 33401 Curso de capacitación auditoria de obra pública y malas prácticas del 
auditor público. 

40,600.00 

Total 4,400,881.56 
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Póliza 

Número Fecha Partida Concepto Importe $ 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio 
de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 02 de julio de 2024 y 
oficio sin número de fecha 17 de julio de 2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 5, 7, 
8, 13 y 14 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 
2023; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración 
Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $4,400,881.56 (cuatro millones cuatrocientos mil ochocientos ochenta y 
un pesos 56/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En este caso se remite pólizas en original mencionas (sic) en la tabla anterior debidamente justificadas 
y con anexos comprobatorios, la cual deberá de remitir en original el Ayuntamiento de Ixtlán del Río 
2024-2027, anexo al presente oficio ya que las mismas se detectaron en el archivo. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en original de las pólizas mencionadas en las observaciones las 
cuales se detectaron y que deberá de remitir el XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit adjuntas 
al presente oficio. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al remitirse la información solicitada debidamente integrada solicito que se me 
tengan por solventadas las observaciones Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 
5.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF Resultado Núm. 
7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso adicional a la información presentada en el documento que se entregó en el 
Ayuntamiento de Ixtlán del Río, remito en copia certificada las siguientes pólizas: 
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C01269 
C01454 
C01456 
C01457 
C01459 
C01461 
C01468 
C01531 
C01532 
C01542 
C01602 
C02117 
C02300 
 
También es necesario en establecer que los contratos en original de estas pólizas se remiten junto con 
la contestación que se hizo ante el ayuntamiento. 
 
Respecto de las pólizas C01453 y C01458, se remitieron en original los contratos a través del 
ayuntamiento. 

 
Respecto de las pólizas hechas mención se remitieron a la ASEN y se recibieron el 28 de agosto a la 
ASEN mediante los oficios OFICIO.NO.TMI-131/2024 y OFICIO.NO.TMI- 131/2024 sin embargo los 
mismos no fueron tomados en consideración y devueltos al Ayuntamiento por la ASEN con fecha 12 
de septiembre del 2024 mediante oficio ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-01/2024, por ello, si se tuvo 
conocimiento y alcance a la documentación y se devolvió sin considerarse violando el derecho de 
garantía de audiencia y defensa. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el presunto responsable Y… S… C… 
B…, se determina que la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe 
de $2,746,762.00 (dos millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y dos pesos 
00/100 moneda nacional), integrado de la siguiente manera: 
 
De las siguientes pólizas se anexan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), así como 
documentación justificativa que describe y acredita el uso, motivo y aplicación de los servicios 
adquiridos, por un importe de $486,562.00 (cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y 
dos pesos 00/100 moneda nacional): 
 

Póliza 

Número Fecha Partida Importe $ 

C01269 29/08/2023 36301 113,680.00 

C01454 06/09/2023 36301 40,600.00 

C01456 06/09/2023 36301 40,600.00 

C01457 06/09/2023 36301 40,600.00 

C01458 06/09/2023 36301 40,600.00 

C01459 06/09/2023 36301 40,600.00 

C01531 06/09/2023 36301 104,632.00 

C01532 06/09/2023 36301 40,600.00 

C02117 01/12/2023 29801 24,650.00 

Total 486,562.00 

 
Adicional a lo anterior, se anexaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con los 
que se comprueba el importe de $1,560,200.00 (un millón quinientos sesenta mil doscientos pesos 
00/100 moneda nacional) de las siguientes pólizas, anexando la requisición del servicio, las 
cotizaciones a diversos proveedores, el acta de aprobación del comité de adquisiciones y evidencia 
documental del servicio requerido: 
 

Póliza CFDI 

Número Fecha Partida RFC Folio Fiscal Importe $ 

C01461 07/09/2023 38201 CUS120119SZ9 66A2961F-EEAC-488C-8A57-0A758EB5F53B 750,000.00 

C01468 13/09/2023 36301 EITV600926TV9 01EB4F0D-030C-4B28-BDC7-0B66F6717060 69,600.00 

C01542 08/09/2023 32901 RPC211201RF0 FCC339F7-EE4C-4DF8-9A78-13E9B1CC614C 700,000.00 

C02300 14/12/2023 33401 SAGD800118480 5F3A9F7A-63EC-4305-8A7E-7DEEF50D0177 40,600.00 

Total 1,560,200.00 

 
De la misma manera, para la póliza C01602 de fecha 04 de octubre de 2023, se anexó el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el que se comprueba el importe de $700,000.00 
(setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), anexando la requisición del servicio, el acta de 
aprobación del comité de adquisiciones y evidencia documental del servicio requerido. 
 
Quedando pendiente de solventar el importe de $1,654,119.56 (un millón seiscientos cincuenta y 
cuatro mil ciento diecinueve pesos 56/100 moneda nacional), al no remitir las siguientes pólizas, 
por lo que no fue posible verificar la debida comprobación y justificación del gasto: 
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Póliza 

Número Fecha Importe $ 

C00141 28/02/2023 54,931.69 

C00351 31/03/2023 34,800.00 

C01271 29/08/2023 40,600.00 

C01343 09/08/2023 154,283.47 

C01354 08/08/2023 293,062.40 

C01412 13/09/2023 174,250.00 

C01453 06/09/2023 104,632.00 

C01467 13/09/2023 47,560.00 

C01775 04/10/2023 750,000.00 

Total 1,654,119.56 
 

 
Cabe mencionar que, de las siguientes pólizas, no fueron remitidos los contratos que estipulen los 
términos y condiciones de los servicios adquiridos como se detalla a continuación: 
 

Póliza CFDI 
Concepto de CFDI 

Número Fecha Partida RFC Folio Fiscal Importe $ 

C01461 07/09/2023 38201 CUS120119SZ9 66A2961F-EEAC-
488C-8A57-

0A758EB5F53B 

750,000.00 Contratación de 3 eventos de jaripeos con 
sonido, arrendamiento de toldo alemán de 
30x70 mts. por 10 días y evento público 
musical del 15 de septiembre en la plaza 
principal.  

C01468 13/09/2023 36301 EITV600926TV9 01EB4F0D-030C-
4B28-BDC7-

0B66F6717060 

69,600.00 Diseño de volantes invitación pueblo mágico, 
volantes con invitación a las fiestas patrias, 
invitación a las fiestas patrias. 

C01542 08/09/2023 32901 RPC211201RF0 FCC339F7-EE4C-
4DF8-9A78-

13E9B1CC614C 

700,000.00 Arrendamiento de 20 juegos mecánicos para 
las fiestas patrias por 10 días. 

C01602 04/10/2023 32901 RPC211201RF0 FCC339F7-EE4C-
4DF8-9A78-

13E9B1CC614C 

700,000.00 Arrendamiento de 20 juegos mecánicos para 
las fiestas patrias por 10 días. 

C02300 14/12/2023 33401 SAGD800118480 5F3A9F7A-63EC-
4305-8A7E-

7DEEF50D0177 

40,600.00 Curso de capacitación: Auditoria de obra 
pública y malas prácticas del auditor público. 

 
Asimismo, de la póliza C01602 de fecha 04 de octubre de 2023, queda pendiente de solventar del 
proceso de adquisiciones y adjudicaciones un importe de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 
moneda nacional), derivado que únicamente se remitieron 2 cotizaciones. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.23.MA.06 
Del análisis de las siguientes pólizas, con cargo a la partida «39501 Penas, multas, accesorios y 
actualizaciones», se detectó que en el ejercicio fiscal 2023 se pagaron multas, actualizaciones y 
recargos por la presentación extemporánea de las obligaciones fiscales, como se detalla a 
continuación: 
 

1. Recargos, actualizaciones y multas generados por concepto de resoluciones número 04-03-
2022-1814 y 04-03-2022-8080 por un importe de $81,098.00 (ochenta y un mil noventa y 
ocho pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
MULTAS POR RESOLUCIONES PAGADAS AL SAT 

Póliza 
Beneficiario Resolución No. Pagado Actualizado $ 

Número Fecha 

E00343 09/05/2023 SAT 500-40-00-04-03-2022-1814 20,879.00 
   

500-40-00-04-03-2022-8080 60,219.00 

Total 81,098.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio de 2024 y póliza. 

 
2. Recargos, multas y actualizaciones correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de 

diciembre del 2018, por un importe de $270,197.00 (doscientos setenta mil ciento noventa 
y siete pesos 00/100 moneda nacional): 

 
MULTAS POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGADOS AL SAT 

Póliza Importes $ 

Tipo de 
Declaración Número Fecha 

Impuesto a 
Cargo 

Monto 
Pagado con 
Anterioridad 

Parte 
Actualizada 

Recargos 
Multa por 
Corrección 

Subsidio 
al Empleo 

Cantidad a 
Pagar 

E00342 09/05/2023 546,233.00 426,223.00 26,622.00 103,005.00 32,439.00 11,879.00 270,197.00 
Complementaria 
Corrección Fiscal 

FUENTE: Oficios de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024 y ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-06/2024, oficios de respuesta sin 
número de fecha 24 de junio de 2024 y oficio sin número de fecha 13 de septiembre de 2024 y póliza. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, párrafo primero del 
Código Fiscal de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 5, 7, 8 y 
13 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023, 
se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; tesorera municipal del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

27 de 188 

Respecto a esta observación sobre el pago de multas, actualizaciones y recargos por la presentación 
extemporánea de las obligaciones fiscales que realizó esta servidora, durante el ejercicio 2023 me 
permito comentar que, ambos pagos realizados fueron bajo dos premisas: 
 
1. Ambos conceptos fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán 
del Río, para el ejercicio 2023, en la partida 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 
 
2. Esta servidora, tenía la obligación de realizar el pago de dichos conceptos ya que ambos provenían 
de requerimientos notificados al municipio, y de no ser cubiertos, podría haber incurrido en una falta 
más grave, perjudicando las arcas del municipio. 
 
Cabe mencionar, que los pagos realizados por las resoluciones número 500-40-00-04- 03-2022-1814 
y número 500-40-00-04-03-2022-8080, por un importe de $81,098.00 (ochenta y ocho (sic) mil 
noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) se derivaron por la omisión en la presentación de información, ya 
que no fueron atendidos los requerimientos por parte del SAT, los cuales fueron notificados con fecha 
24 de noviembre de 2021 y 13 de Enero de 2022, información relativa al ejercicio 2018, como se puede 
constatar en los documentos soportes de la póliza E00343 de fecha 09/05/2023, la cual el ente auditor 
revisó, por lo que dicha responsabilidad no competía a su servidora, ya que mi nombramiento como 
Tesorera Municipal fue a partir del 01 de Julio de 2022. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, del numeral 1, donde menciona que de los pagos 
realizados por las resoluciones número 500-40-00-04-03-2022-1814 y número 500-40-00-04-03-
2022-8080, se derivaron por la omisión en la presentación de información, ya que no fueron 
atendidos los requerimientos emitidos, los cuales fueron notificados con fecha 24 de noviembre de 
2021 y 13 de enero de 2022, información relativa al ejercicio 2018, por lo que dicha responsabilidad 
no competía a su persona, ya que su nombramiento como Tesorera Municipal fue a partir del 01 de 
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Julio de 2022, eximiéndose la responsabilidad de Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, por lo que se confirma el periodo de las resoluciones mismas 
que pertenecen a la tesorera municipal del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, dada la 
omisión del pago en mención. 
 
Del numeral 2, no se remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06 
De la revisión a las siguientes pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto, se detectó 
que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) anexos, por un importe de $3,764.20 
(tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional); una vez verificados en la 
página del SAT «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentra «Cancelado», tal 
y como se muestra a continuación: 
 

CFDI CANCELADO 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal Fecha de 
Cancelación 

Estatus de 
Cancelación 

Importe $ 

33603 C00632 20/05/2023 AECF910127GN7 09/05/2023 19196721-E2CB-49CF-
972F-B34278A70E6E 

26/05/2023 Plazo 
vencido 

3,764.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio 
de 2024 y póliza. 

 
Por lo que se deberán remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que los 
sustituyan y/o los oficios de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones 
III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7, 13 y 14 del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II 
y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán 
del Río, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Respecto a esta observación , (sic) donde se me indica que la factura con folio fiscal 19196721-E2CB-
49CF-972F-B34278A70E6E de la póliza C00632, está cancelada, me permito comentar que todo 
comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) era verificado en el portal del SAT previo a su pago, por 
lo que en su momento se cubrió estando vigente, y bien como arroja la verificación se puede constatar 
que dicha cancelación ocurrió posterior al pago (el pago se realizó el día 20 de Mayo de 2023 y la 
cancelación por plazo vencido se realizó el día 26 de Mayo de 2023). Cabe mencionar, que la 
cancelación de los CFDI es una decisión unilateral del proveedor y no supone la aceptación de la 
tesorería, ahora bien, si dicho comprobante fue sustituido y no se notificó a esta servidora, solicito 
que se requiera al Ayuntamiento que verifique en el portal del SAT, si existiera alguna operación 
relativa al proveedor con RFC. (sic) AECF910127GN7 por un importe de $3,764.20 durante el periodo 
del mes de mayo del 2023, para corroborar que se sustituyó y que ésta pueda ser enviada como 
prueba al ente auditor para su revisión. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se encuentre vigente al no haber sido remitido 
el CFDI que lo sustituya, como lo menciona en sus argumentos. 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

30 de 188 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada; se detectaron pagos registrados con cargo a las siguientes partidas, las 
cuales no se justifican, toda vez que no se remitieron los contratos correspondientes con el que se 
garantice las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes, como se detalla a 
continuación: 
 
1. De la partida «32201 Arrendamiento de edificios», se registraron pagos al proveedor con 

registro federal de contribuyentes (RFC) RIVH430307BP5 por concepto de arrendamiento de 
bodega para Obras Públicas, por un importe de $293,196.08 (doscientos noventa y tres mil 
ciento noventa y seis pesos 08/100 moneda nacional): 

 
ARRENDAMIENTOS SIN ANEXAR CONTRATO 

Póliza CFDI 

Número Fecha Folio Fiscal Importe $ 

C00091 13/02/2023 CD94DF5F-DBE9-4272-81DD-DC63C992B73C 26,811.32 

C00093 13/02/2023 6D8EA2BB-B058-4CAD-8E4C-ECCA09B59F13 26,811.32 

C00334 30/03/2023 864E0249-E827-490A-8920-3494B0860F62 26,264.15 

C00403 12/04/2023 1FEF7106-FACD-4596-8038-21231288A95F 22,981.13 

C00566 16/05/2023 017C7C19-9934-4C63-BC78-3C50905335D7 23,791.02 

C00694 08/06/2023 8FF5D474-147B-49C6-BE0B-C47B6C29D5FF 23,791.02 

C00953 07/07/2023 FBD33843-0928-4095-ABE3-F5F750BA8140 23,791.02 

C01205 11/08/2023 6CBB8C32-901C-47A2-B060-ED72901D6B73 23,791.02 

C01452 06/09/2023 97087D1E-BBE9-4D40-99CA-7D1668947FB0 23,791.02 

C01693 09/10/2023 6AB03E04-0ECF-4F6D-9471-28AEE9FF2E0E 23,791.02 

C01833 07/11/2023 C4FF56A4-F99D-42D9-AA34-7DE7D0F66B3E 23,791.02 

C02226 11/12/2023 D4C28463-38C6-4E19-A414-51539CBE607C 23,791.02 

Total 293,196.08 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio de respuesta 
23/2024 y pólizas. 

 
2. De las partidas «32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos» y «32302 

Arrendamiento de mobiliario», se realizaron pagos al proveedor con registro federal de 
contribuyentes (RFC) NIT1411243C7 por concepto de arrendamiento de impresoras para las 
diversas áreas de la administración municipal, por un importe de $100,339.99 (cien mil 
trescientos treinta y nueve pesos 99/100 moneda nacional): 
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ARRENDAMIENTOS SIN ANEXAR CONTRATO 

Póliza CFDI 

Número Fecha Partida Folio Fiscal Importe $ 

C00601 26/05/2023 32302 48B52134-4A74-4221-A80E-CD1469438F10 9,280.00 

   04CF02F4-2773-4066-9C6E-C0FB3A15E4AA 7,539.99 

   0A05DEF2-5D6E-43B3-8ACD-A3AFA62B3B9C 9,280.00 

   11200C2F-ECDA-5DD5-A282-591AAEB27EEB 9,280.00 

C00839 23/06/2023 32301 CB84C4F7-342F-5C78-9CC1-64C9886B14D1 9,280.00 

C01019 19/07/2023 32301 64C00887-D8DB-52D1-8659-6C8395B80480 9,280.00 

C01724 27/10/2023 32301 E6213ECB-41CA-5E14-A968-57B2DE3ED4E9 9,280.00 

C01726 27/10/2023 32301 DF6D2552-1348-5EF9-AF58-67C3BBB340E6 9,280.00 

C01753 24/10/2023 32301 37E77242-9A6E-519E-B0F7-6BEAFCFAAAC1 9,280.00 

C01843 08/11/2023 32301 43135B03-AB8B-5041-9BF4-0F47DBFC6BB1 9,280.00 

D00433 01/12/2023 32302 F4F20C25-A690-5D2F-B50C-909CD6F945A6 9,280.00 

Total 100,339.99 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio de respuesta 23/2024 y pólizas. 

 
3. De la partida «32302 Arrendamiento de mobiliario», se realizaron pagos a proveedores por 

concepto de arrendamiento de mobiliario y equipo de sonido, escenario e iluminación, por un 
importe de $40,793.17 (cuarenta mil setecientos noventa y tres pesos 17/100 moneda 
nacional): 

 
ARRENDAMIENTOS SIN ANEXAR CONTRATO 

RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Folio Fiscal Importe $ 

MAAA8203051I0 C00490 29/04/2023 6CE87B5A-BF96-4A64-
BAA5-6EAE52C8ABA0 

6,885.00 Renta de sonido, escenario e iluminación para el 
evento de bodas masivas por día del amor y la 
amistad. 

ZAPL880806J63 C01725 18/10/2023 89ED9794-C047-49D9-
987E-6FB913B14634 

1,979.44 Renta de mobiliario requerido para diferentes 
eventos.    

FDE59FDF-FD59-4CA4-
BFC2-96BBE28EC302 

4,819.50 Renta de mobiliario requerido para diferentes 
eventos.    

A6DC8D28-A774-4A67-
A00C-9E9210D35025 

2,868.75 Renta de mobiliario requerido para diferentes 
eventos.  

C02052 09/12/2023 7D201CE0-4E1C-4EFF-
ACEF-0D45F71AB680 

2,352.37 Servicio de arrendamiento de mobiliario 
necesario para distintas reuniones de entrega de 
apoyos.    

765F5A0A-A00E-413A-
8B01-1B8F558E66D5 

8,032.50 Servicio de arrendamiento de mobiliario 
necesario para distintas reuniones de entrega de 
apoyos.    

771013BC-47E9-43D4-
B0BC-64BF52FCEBB2 

2,013.86 Servicio de arrendamiento de mobiliario 
necesario para distintas reuniones de entrega de 
apoyos.  

C02213 22/12/2023 6E7F0B6F-805F-4A57-
87E7-4FB81923E947 

6,081.75 Arrendamiento de mobiliario para el evento del 
día de muertos.    

9EE1CB24-DE31-4E35-
8AB6-D6A4EA69916E 

3,672.00 Arrendamiento de mobiliario para el evento del 
día de muertos. 

GOHJ9811154X7 C01959 22/11/2023 440BE2FB-7C3D-42F1-
8419-9D700CDD1998 

522.00 Renta de mobiliario para diversos eventos del 
Ayuntamiento.    

D776C0DA-9B94-4A47-
A2A2-F7AB2D81DF32 

1,102.00 Renta de mobiliario para diversos eventos del 
Ayuntamiento. 
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RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Folio Fiscal Importe $    

67A2A1B2-B662-4386-
9283-1CC563B6C550 

464.00 Renta de mobiliario para diversos eventos del 
Ayuntamiento. 

Total 40,793.17 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio de respuesta 23/2024 y pólizas. 

 
4. De la partida «38201 Gastos de orden social y cultural», por un importe de $113,852.50 (ciento 

trece mil ochocientos cincuenta y dos pesos 50/100 moneda nacional): 
 

ARRENDAMIENTOS SIN ANEXAR CONTRATO 

RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Folio Fiscal Importe $ 

MAAA8203051I0 C00506 28/04/2023 EF930081-E19C-48EB-
AC63-2820579532BF 

23,200.00 Renta de dos pantallas de led de 4x2 metros 
con circuitos cerrado, celebración del día del 
niño.  

C01497 02/09/2023 FE67A631-F784-47B7-
9BD3-629A6FBC5986 

69,997.50 Renta de 3 pantallas, planta de luz, templete 
y sonido para el evento de la final del 
certamen señorita Ixtlán 2023.  

C01677 04/10/2023 EFBC6A36-B106-4E9E-
A527-DC23E06F12B8 

20,655.00 Arrendamiento de equipo de luz y sonido 
para evento Expo Feria en la plaza principal. 

Total 113,852.50 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio 
de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 02 de julio de 2024, 
oficio sin número de fecha 17 de julio de 2024 y pólizas. 

 
5. De las siguientes pólizas se registraron pagos a proveedores por diversos conceptos y partidas, 

por un importe de $241,523.31 (doscientos cuarenta y un mil quinientos veintitrés pesos 
31/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
ARRENDAMIENTOS SIN ANEXAR CONTRATO 

RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Partida Folio Fiscal Importe $ 

STP9304074PA C00296 24/03/2023 32501 DC18D7F1-436E-486D-
BAD7-76F9C580A851 

12,760.00 Servicio de traslado a orquesta por 
evento de natalicio de Eulogio Parra. 

 C01995 30/11/2023 32501 CC193E0B-F1E7-46D9-
9FDA-27B0CF9F905B 

8,120.00 Servicio de transporte para personas 
de Cacalutan que asistieron al segundo 
informe de gobierno. 

 C02037 01/12/2023 32501 B28665F9-8BE2-4AB4-
948E-695E97F94E47 

12,760.00 Servicio de traslado al mpio. de San 
Blas por motivo del evento "terapia 
surf". 

 C02175 20/12/2023 32501 4A664D6C-2838-
4AA1-B1BA-
031EB793D130 

9,280.00 Servicio de traslado de los jugadores de 
basquetbol a la ciudad de Tepic para el 
torneo relámpago 3x3. 

RIRR861018581 C00574 10/05/2023 32601 8EC58BEC-5EE1-41A3-
BE59-3FFAFD542B3C 

43,605.00 Arrendamiento de maquinaria para 
desazolve con excavadora 320l de 
protección civil. 

JUSO9112262S3 C00848 27/06/2023 32601 EE80B22C-515D-4CE4-
9DAF-6389B450D6F7 

99,296.00 Renta de máquina para la limpieza del 
río, como prevención de riesgos de 
inundaciones para el temporal de 
lluvia.  

C01301 18/08/2023 32601 A632AD74-E8C5-4C0B-
AABC-4B4DBB42CF2E 

41,373.31 Arrendamiento de maquinaria 
excavadora 320 o similar para 
desazolve de ríos de Ixtlán del Río. 
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RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Partida Folio Fiscal Importe $ 

GUIY950714TQ7 C01502 28/09/2023 32901 BD1629A4-E910-4B4C-
8441-F8ABB4542494 

5,049.00 Renta de radios. 

CURG7107117K9 C01845 08/11/2023 32501 E73C89BF-B4E3-4368-
96D8-650EDEB68E12 

9,280.00 Servicio de transportación de personal 
de la banda sinfónica para asistir al 2do 
informe de gobierno 2022-2023. 

Total 241,523.31  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio 
de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 02 de julio de 2024, 
oficio sin número de fecha 17 de julio de 2024 y pólizas. 

 
6. De las partidas «36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales» y «36601 Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet», por un importe de $290,740.00 (doscientos noventa mil 
setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SIN CONTRATO 

RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Partida Folio Fiscal Importe $ 

NICO820309BT1 C00277 17/03/2023 36101 2763D7B8-6ACA-
4DFE-B851-
1BB1637E1F61 

13,770.00 Difusión de actividades diversas del 
XLII Ayuntamiento de Ixtlán en el 
portal de redes sociales.  

C00965 10/07/2023 36601 E63ECC12-1A2B-
43AE-A99D-
E3D9B1F74FA1 

13,770.00 Difusión de actividades del ayto. en el 
portal del regional, sus plataformas y 
redes sociales. 

AAMC8509224B6 C00940 06/07/2023 36601 EC104D5F-D1E1-
48BC-A3A1-
733361F5FC73 

25,000.00 Diseño imagen y manejo en redes 
sociales para el mpio. de Ixtlán del mes 
de marzo 2023.  

C00947 06/07/2023 36601 C8EECF15-CED7-
4EBC-8BF5-
EF85E0B101A3 

25,000.00 Diseño y manejo de redes sociales del 
mpio. de Ixtlán del mes de abril 2023. 

 
C00948 06/07/2023 36601 A4F85349-A2D6-

4528-A74C-
BE4D475D831E 

25,000.00 Diseño y manejo de redes sociales del 
mpio. de Ixtlán del mes de mayo 2023. 

 
C01434 05/09/2023 36601 F0EE11A9-A5F4-

49EB-BB31-
70BEFBFBCD82 

25,000.00 Difusión en redes sociales de las 
diferentes actividades del 
Ayuntamiento.  

C01435 05/09/2023 36601 68DD110F-6803-
429D-88BA-
70A5A8F5FD82 

25,000.00 Difusión en redes sociales de las 
diferentes actividades del 
Ayuntamiento.  

C01436 05/09/2023 36601 D91278CF-5C2D-
4481-AFBC-
79AB41F93D68 

25,000.00 Difusión en redes sociales de las 
diferentes actividades del 
Ayuntamiento.  

C01442 05/09/2023 36601 C937757F-2B87-
4A51-824F-
A57F1CC81187 

30,000.00 Diseño de imagen y producción de 
videos para el municipio de Ixtlán del 
Río Nayarit correspondiente al mes de 
agosto 2023.  

C01446 05/09/2023 36601 82888DA7-8979-
4088-834B-
5DD0CACCF027 

30,000.00 Diseño de imagen y producción de 
videos para el municipio de Ixtlán del 
Río Nayarit correspondiente del mes 
de julio 2023.  

C01449 05/09/2023 36601 08A54CE2-1F93-
4B11-A114-
52F6FEABE013 

30,000.00 Diseño de imagen y producción de 
videos para el municipio de Ixtlán del 
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RFC 
Póliza CFDI 

Concepto 
Número Fecha Partida Folio Fiscal Importe $ 

Río Nayarit correspondiente al mes de 
junio. 

DRN130511SF0 C01278 23/08/2023 36101 3BA94102-DCEA-
4307-BBE4-
772260CE5068 

11,600.00 Pago de servicios de difusión y 
comunicación de actividades 
gubernamentales.     

A2E67501-13F6-
4730-A7C1-
E729972316D3 

11,600.00 Pago de servicios de difusión y 
comunicación de actividades 
gubernamentales. 

Total 290,740.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de 
junio de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 02 de julio de 
2024, oficio sin número de fecha 17 de julio de 2024 y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 3, fracción X, 47, 94 párrafo último, 104, 113 y 115 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 64 y 72 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 7 del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, 
fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En este caso se remite pólizas en original mencionas (sic) en la tabla anterior debidamente justificadas 
y con anexos comprobatorios, la cual deberá de remitir en original el Ayuntamiento de Ixtlán del Río 
2024-2027, anexo al presente oficio ya que las mismas se detectaron en el archivo. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en original de las pólizas mencionadas en las observaciones las 
cuales se detectaron y que deberá de remitir el XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit adjuntas 
al presente oficio. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al remitirse la información solicitada debidamente integrada solicito que se me 
tengan por solventadas las observaciones Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 
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5.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF Resultado Núm. 
7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este punto los contratos en original fueron remitidos anexos a la contestación realizada ante el 
ayuntamiento donde este ente anexa la documentación relativa a contratos de las pólizas hechas de 
esta observación. 
 
Es importante mencionar, que la totalidad de los contratos solicitados, habían sido ya remitidos con 
anterioridad a la ASEN y se recibieron el 28 de agosto a la ASEN mediante los oficios OFICIO.NO.TMI-
131/2024 y OFICIO.NO.TMI-131/2024 sin embargo los mismos no fueron tomados en consideración y 
devueltos al Ayuntamiento por la ASEN con fecha 12 de septiembre del 2024 mediante oficio 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D- 01/2024, por ello, si se tuvo conocimiento y alcance a la 
documentación y se devolvió sin considerarse violando el derecho de garantía de audiencia y defensa. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
que se celebraron los contratos con los proveedores señalados en la observación, cabe señalar que 
en sus argumentos menciona que remitió documentación al Ayuntamiento el cual enviará a este 
fiscalizador, sin embargo, dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del capítulo «10000 Servicios 
personales» así como de la documentación e información proporcionada, se detectaron las 
siguientes irregularidades, por un importe de $4,846,160.95 (cuatro millones ochocientos cuarenta 
y seis mil ciento sesenta pesos 95/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
1. De los pagos con cargo a la partida «13401 Compensaciones ordinarias», de la revisión a la 

plantilla de personal proporcionada, del tabulador de sueldos y compensaciones publicado en 
el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023, 
de la Prenómina de Percepciones, Deducciones y Obligaciones, y de las dispersiones bancarias, 
se detectó que la plaza pagada al trabajador con registro federal de contribuyentes (RFC) 
CURA920428UT2, con el puesto de archivista en el área de la Dirección de Educación, se 
encuentra presupuestada con una compensación quincenal de hasta $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 moneda nacional), sin embargo, el pago de las compensaciones fueron por un importe 
quincenal de $5,365.80 (cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), 
por lo que se registraron pagos superiores a lo autorizado, por un importe de $80,779.20 
(ochenta mil setecientos setenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional) como se detalla a 
continuación: 

 
PAGOS EXCEDIDOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES 

Tipo de 
Contratación 

Póliza 
Tabulador de 

Sueldos y 
Compensaciones 

Prenómina de 
Percepciones, 
Deducciones y 
Obligaciones 

Diferencia 
Pagada en 

Exceso 
según 

Tabulador 
vs. 

Prenómina $ 

Número Fecha 

Importe $ 

Total 
Percepciones 

Total 
Deducciones 

Neto 
Pagado 

Compensación 
Quincenal $ 

13401 
Compensación 

$ 

Confianza C00025 13/01/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 2,000.00 5,365.80 3,365.80 
 

C00037 31/01/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
  

3,365.80 
 

C00095 15/02/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
  

3,365.80 
 

C00170 28/02/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00322 15/03/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00353 31/03/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00445 14/04/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00462 28/04/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00543 15/05/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00638 31/05/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00787 15/06/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C00881 30/06/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01006 14/07/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01082 31/07/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01135 15/08/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01140 31/08/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
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Tipo de 
Contratación 

Póliza 
Tabulador de 

Sueldos y 
Compensaciones 

Prenómina de 
Percepciones, 
Deducciones y 
Obligaciones 

Diferencia 
Pagada en 

Exceso 
según 

Tabulador 
vs. 

Prenómina $ 

Número Fecha 

Importe $ 

Total 
Percepciones 

Total 
Deducciones 

Neto 
Pagado 

Compensación 
Quincenal $ 

13401 
Compensación 

$ 
 

C01504 15/09/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01522 29/09/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01619 13/10/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01660 31/10/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01885 15/11/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C01939 30/11/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C02255 15/12/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 
 

C02282 29/12/2023 8,283.86 783.86 7,500.00 
 

 3,365.80 

Total 80,779.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-01/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 08 de abril de 2024, oficio 
de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio de respuesta 23/2024, tabulador de sueldos y compensaciones del 
presupuesto de egresos 2023, plantilla de personal autorizada, dispersiones bancarias, prenómina de percepciones, deducciones y 
obligaciones y pólizas. 

 
2. De los pagos registrados al personal eventual, se detectó que los contratos carecen de las 

firmas del presidente, secretario y síndico municipal, por lo que no se les puede dar ningún 
trámite legal ni financiero; asimismo, no se anexa documentación que soporte las 
actividades que se describen en el documento denominado «Cumplimiento de actividades» 
el cual no se encuentra firmado por el trabajador; adicional, no se anexa el registro y control 
del sistema de entrada y salida de los trabajadores contratados a fin de que se acredite su 
jornada laboral, lo anterior por un importe de $4,765,381.75 (cuatro millones setecientos 
sesenta y cinco mil trescientos ochenta y un pesos 75/100 moneda nacional) como se 
detalla a continuación: 

 
PAGOS REGISTRADOS A PERSONAL DE CONTRATO SIN JUSTIFICACIÓN 

 

Póliza Partidas Revisadas 

Percepciones 
Brutas 

Deducciones 
Totales 

Neto 
Pagado 

Número Fecha Concepto 

12201 
Sueldo 

13401 
Compensación 

Ordinaria 

13402 
Compensación 
Extraordinaria 

15402 y 
13203 

Prestaciones 

Importe $ 

C00022 13/01/2023 1ra. qna. 
enero 

87,678.30 63,326.45 1,000.00 13,158.00 165,162.75 19,178.90 145,983.85 

C00035 31/01/2023 2da. qna. 
enero 

89,928.30 63,326.45 4,750.00 13,523.74 171,528.49 13,186.92 158,341.57 

C00100 15/02/2023 1ra. qna. 
febrero 

95,822.61 85,406.14 1,000.00 16,384.98 198,613.73 37,612.46 161,001.27 

C00184 28/02/2023 2da. qna. 
febrero 

94,355.56 84,470.74 4,100.00 16,245.61 199,171.91 22,716.56 176,455.35 

C00263 15/03/2023 1ra. qna. 
marzo 

94,355.55 84,281.20 1,500.00 15,911.88 196,048.63 24,447.43 171,601.20 

C00339 31/03/2023 2da. qna. 
marzo 

96,845.55 85,887.20 4,900.00 16,975.39 204,608.14 25,510.94 179,097.20 

C00443 14/04/2023 1ra. qna. 
abril 

96,845.55 85,887.20 3,433.32 16,411.87 202,577.94 27,897.42 174,680.52 
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Póliza Partidas Revisadas 

Percepciones 
Brutas 

Deducciones 
Totales 

Neto 
Pagado 

Número Fecha Concepto 

12201 
Sueldo 

13401 
Compensación 

Ordinaria 

13402 
Compensación 
Extraordinaria 

15402 y 
13203 

Prestaciones 

Importe $ 

C00458 28/04/2023 2da. qna. 
abril 

96,845.55 85,887.20 9,366.00 17,571.23 209,669.98 37,056.78 172,613.20 

C00544 15/05/2023 1ra. qna. 
mayo 

96,845.55 85,887.20 3,800.00 16,944.82 203,477.57 27,400.37 176,077.20 

C00631 31/05/2023 2da. qna. 
mayo 

96,845.55 85,887.20 6,550.00 17,003.63 206,286.38 28,589.18 177,697.20 

C00760 15/06/2023 1ra. qna. 
junio 

83,093.70 77,002.40 1,000.00 14,351.66 175,447.76 22,372.56 153,075.20 

C00866 30/06/2023 2da. qna. 
junio 

83,093.70 77,002.40 5,000.00 15,183.93 180,280.03 20,084.32 160,195.71 

C00999 14/07/2023 1ra. qna. 
julio 

83,093.70 77,002.40 2,000.00 14,640.84 176,736.94 19,541.23 157,195.71 

C01087 31/07/2023 2da. qna. 
julio 

83,093.70 77,002.40 5,000.00 15,007.72 180,103.82 19,908.11 160,195.71 

C01131 15/08/2023 1ra. qna. 
agosto 

83,093.70 77,002.40 1,500.00 14,586.44 176,182.54 23,486.83 152,695.71 

C01151 31/08/2023 2da. qna. 
agosto 

124,817.20 97,278.90 9,266.82 19,112.62 250,475.54 95,279.83 155,195.71 

C01517 15/09/2023 1ra. qna. 
septiembre 

93,817.20 97,778.90 939.73 17,532.31 210,068.14 26,432.70 183,635.44 

C01524 30/09/2023 2da. qna. 
septiembre 

93,817.20 97,778.90 3,939.73 36,340.32 231,876.15 77,370.17 154,505.98 

C01618 13/10/2023 1ra. qna. 
octubre 

92,785.20 97,778.90 300.00 17,278.16 208,142.26 26,002.34 182,139.92 

C01657 31/10/2023 2da. qna. 
octubre 

91,432.52 97,778.90 4,766.66 18,161.20 212,139.28 26,610.05 185,529.23 

C01880 15/11/2023 1ra. qna. 
noviembre 

92,816.27 97,390.50 6,300.00 18,197.07 214,703.84 57,517.97 157,185.87 

C01938 30/11/2023 2da. qna. 
noviembre 

82,887.30 77,606.40 3,800.00 15,123.26 179,416.96 23,144.16 156,272.80 

C02253 15/12/2023 1ra. qna. 
diciembre 

91,422.83 95,267.12 4,370.00 17,402.73 208,462.68 25,507.30 182,955.38 

C02291 29/12/2023 2da. qna. 
diciembre 

90,926.25 92,882.90 3,500.00 16,891.14 204,200.29 31,371.09 172,829.20 

Total 4,765,381.75   

FUENTE: Oficios de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-01/2024, ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta sin número de 
fecha 08 de abril de 2024, oficio 23/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 
17 de julio de 2024, contratos, plantilla personal eventual, dispersiones bancarias, prenómina de percepciones, deducciones y obligaciones y 
pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 73, fracción II, 115 y 117, fracciones III, 
XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 13, 16, 17 y 19 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, 
fracción II, 33, fracciones I, VII y XVI y 37, fracciones I y XIII del Reglamento de la Administración 
Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $4,846,160.95 (cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento 
sesenta pesos 95/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
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presidenta municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; síndico municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual D… H… S… G…, síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 
 

Para: 
 
1. Dar contestación y solventar las observaciones formuladas en el informe preliminar de auditoría. 
 
2. Solicitar, con fundamento en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, reunión de aclaración de cuentas, para lo cual, ruego a usted tomar en consideración las 
solventaciones, y en los plazos que tenga a bien determinar, señalar fecha para la reunión 
correspondientes, con las personas que se designen para tales efectos. 
 
Sin otro particular, me permito dar contestación a las observaciones en los términos siguientes: 
 
Solventación a las observaciones de manera particular 
 
De la Auditoría Financiera: 

 
Solventación 
 
A efecto de solventar la presunta irregularidad del Resultado señalado con antelación, tengo a bien 
manifestar los siguientes argumentos: 
 
El que suscribe D… H… S… G…, Síndico municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del 
Río, Nayarit, periodo 2021-2024 manifiesto: Que si bien es cierto nunca se me notificó o informo (sic) 
por parte del Área de Tesorería y de la Coordinación de Recursos Humanos, de las (sic) citados pagos 
con cargo a las partidas <13401 Compensaciones ordinarias> descritas en esta observación, también 
es cierto que dicha obligación recaía en el Titular del Tesorería en base al artículo 117 fracción V, VII, 
XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como en base al artículo 33 fracción III y 
VII del Reglamento de la Administración Pública para el Estado de Ixtlán del Río, Nayarit. Asimismo 
recae en el Titular de la Coordinación de Recursos Humanos en base al artículo 37 fracción I, II, III, IV 
y XI, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; siendo 
estos Titulares de Recursos Humanos y Tesorería los responsables por el manejo directo de los 
recursos financieros y humanos. Criterio y disposición en base a la normatividad que tiene que ser 
tomada en cuenta para la Solventación a la presente observación.. (sic) 

 
Por lo anteriormente expuesto a usted H. Auditora respetuosamente: 
 
Solicito 
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Primero. Tenerme dando respuesta en tiempo y forma dentro del plazo legal concedido y 
respondiendo a manera de solventación a cada una de las observaciones vertidas a mi persona en el 
informe preliminar de auditoría. 
 
Segundo. Tenerme adjuntando los anexos, documentos y razones para solventar cada una de las 
observaciones. 
 
Tercero. Una vez analizadas, se determine la solventación de cada una de las observaciones. 
 
Cuarto. Señalar fecha para reunión de aclaraciones. 

 

Escrito sin número, mediante el cual R… R… B…, secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En el caso la observación va tendiente a 2 objetos siendo los siguientes: 
 
1. En primer termino (sic) un pago en exceso a una base laboral del RFC CURA920428UT2. 
 
2. En segundo termino (sic) que los contratos del personal eventual carecen de las firmas del 
presidente, secretario y síndico municipal. 
 
Dado lo anterior contestare (sic) por separado del elemento 1 es vital el considerar que el ejercer 
pagos a personal del ayuntamiento no esta (sic) dentro de mi esfera competencial ni el tabular dichas 
cuantía pues el artículo 114 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit es claro y no prevé ninguna 
facultad relativa al pago o ejercicio de recursos o cuantificación de pago a trabajadores, por ello es 
inconsistente la observación ya que el caso del ajuste y clasificación del cargo sobre el cual se vincula 
la observación no es de mi competencia por lo cual en lo que respecta a mi persona al no tener 
facultades ligadas a la observación de cuantificación del monto de compensación y al no tener 
facultades ni interferencia en dicho acto solicito que se me tenga por solventado en lo respectivo a mi 
persona. 
 
En cuanto al elemento que los contratos del personal eventual carecen de las firmas del presidente, 
secretario y síndico municipal, en este apartado manifiesto que desconocía la existencia de dichos 
documentos pues al no estar suscritos por mi confirma esta situación pues mi función es de dar fe de 
la celebración de los mismos firmando los mismos por lo cual es inconsistente la observación pues no 
existe una omisión de mi parte ya que la comisión por omisión solo (sic) opera cuando se tiene 
conocimiento y no se actúa y al caso en concreto la observación no sustenta el conocimiento por lo 
cual es inconsistente. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que los convenios que certifico con mi firma son los que 
autoriza el Ayuntamiento (Cabildo) y en este caso ninguno de estos (sic) paso (sic) por cabildo lo 
anterior con base en los artículos 30 y 73 fracción II, mismo que se cita: 

 
Artículo 30.- Los Ayuntamientos…; 

 
Artículo 73.- El Síndico tendrá…: 
 
II.- Legalizar con su firma… 
 
Como se ve el Ayuntamiento son los Regidores, Presidente y Sindico (sic) y en este caso por exclusión 
del artículo 73 yo firmo los contratos y convenios que autoriza no pasan por cabildo y estos contratos 
no son pasados por cabildo por ello no tengo función de suscribirlos destacando que el artículo 37 de 
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fracción XI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, 
mismo que se cita: 
 
Artículo 37.- A la persona titular…: 
 
XI. Elaborar y suscribir… 
 
En este caso si existe la facultad que la persona titular de recursos humanos puede suscribir convenios 
laborales siendo inconsistente lo observado y el suscrito solo suscribe los convenios que autoriza 
cabildo no todos los del sujeto obligado por ello, solicito que se me tenga por solventada la 
observación. 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada… 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada... 

 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al encontrarse la persona… 
Segundo. En este caso particular al no tener funciones o atribuciones Resultado Núm. 2 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, solicito que se me tenga 
por solventadas. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En el caso la observación va tendiente a 2 objetos siendo los siguientes: 
 
1. En primer término un pago en exceso a una base laboral del RFC CURA920428UT2. 
 
2. En segundo término que los contratos del personal eventual carecen de las firmas del presidente, 
secretario y síndico municipal. 
 
Dado lo anterior contestaré por separado del elemento 1 es vital el considerar que el dar autorizar 
compensaciones no es parte de mis facultades por lo cual en lo que respecta a mi persona al no tener 
facultades ligadas a la autorización de compensaciones y al no tener facultades ni interferencia en 
dicho acto solicito que se me tenga por solventado en lo respectivo a mi persona, en este caso las 
compensaciones solo las otorga la persona titular de la coordinación de recursos humanos con base 
en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit, mismo que 
se cita: 
 
Artículo 17-Para disfrutar…; 
 
Es facultad de la persona titular de la Coordinación de Recursos Humanos, otorgar compensaciones y 
gratificaciones contempladas en el presente decreto, siempre que haya disposición presupuestal. 
 
Las compensaciones no forman parte del sueldo y se generan por los servicios especiales que preste 
el trabajador dentro o fuera de su horario de trabajo, su otorgamiento queda sujeta a disposición 
presupuestal y no debe considerarse como percepción que altere u (sic) modifique la cantidad de otras 
prestaciones. 
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En cuanto al elemento que los contratos del personal eventual carecen de las firmas del presidente, 
secretario y síndico municipal, en este apartado manifiesto que es necesario manifestar que los 
convenios que firman las personas titulares de la presidencia sindicatura y secretaria (sic), son los que 
autoriza el Ayuntamiento (Cabildo) y en este caso ninguno de estos paso (sic) por cabildo lo anterior 
con base en los artículos 30 y 73 fracción II, mismo que se cita: 
 
Artículo 30.- Los Ayuntamientos…; 
 
Artículo 73-El Síndico tendrá… 
 
II- Legalizar con su firma… 
Como se ve el Ayuntamiento son los Regidores, Presidente y Síndico y en este caso por exclusión del 
artículo 73 la presidenta, sindico (sic) y secretario suscriben los contratos y convenios que autoriza 
cabildo y los contratos del personal no pasan por cabildo y los que se me presentaron fueron suscritos 
por la persona titular de recursos humanos con basen en el artículo 37 de fracción XI del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, por ende los contratos 
observados son válidos, con base en el fundamento, mismo que se cita: 
 
Artículo 37. A la persona titular… 
XI. Elaborar y suscribir… 
 
En este caso si existe la facultad que la persona titular de recursos humanos puede suscribir convenios 
laborales siendo inconsistente lo observado y la suscrita actuó en apego a la normativa, al existir la 
documentación siendo los contratos firmados por la titular de RH como fue el caso que se enviaron a 
ASEN, por ello, solicito que se me tenga por solventada la observación. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 

Escrito sin número, mediante el cual A… R… R… P…, coordinadora de recursos humanos del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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Es necesario manifestar que los convenios que certifica las personas titulares de la presidencia, 
sindicatura y secretaria (sic) son los que autoriza el Ayuntamiento (Cabildo) y en este caso ninguno de 
estos paso (sic) por cabildo lo anterior con base en los artículos 30 y 73 fracción II, mismo que se cita: 
 
Artículo 30.- Los Ayuntamientos…; 
 
Artículo 73.- El Síndico tendrá… 
 
II.- Legalizar con su firma… 
 
Como se ve el Ayuntamiento son los Regidores, Presidente y Síndico y en este caso como lo establece 
la normativa del artículo 73 estas personas firman los que autoriza cabildo y yo cuento con la facultad 
para suscribir convenios del personal laboral con base en el artículo 37 de fracción XI del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, mismo que se cita: 
 
Artículo 37.- A la persona titular….  
 
XI Elaborar y suscribir… 
 
En este caso si existe la facultad que la persona titular de recursos humanos puede suscribir convenios 
laborales siendo inconsistente lo observado, por ello, solicito que se me tenga por solventada la 
observación. 

 
Petitorios: 
 
Único. En el caso particular al tener funciones y atribuciones respecto de la obsercación (sic) Resultado 
Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, solicito que se me tenga por solventadas. 

 

Escrito sin número, mediante el cual E… N… P… R…, presidenta municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En el caso la observación va tendiente a 2 objetos siendo los siguientes: 
 
1. En primer termino (sic) un pago en exceso a una base laboral del RFC CURA920428UT2. 
 
2. En segundo termino (sic) que los contratos del personal eventual carecen de las firmas del 
presidente, secretario y síndico municipal. 
 
Dado lo anterior contestare (sic) por separado del elemento 1 es vital el considerar que el ejercer 
pagos a personal del ayuntamiento no esta (sic) dentro de mi esfera competencial ni el tabular dichas 
cuantía (sic) pues el artículo 64 y 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit es claro y no prevé 
ninguna facultad relativa al pago o ejercicio de recursos o cuantificación de pago a trabajadores, por 
ello es inconsistente la observación ya que el caso del ajuste y clasificación del cargo sobre el cual se 
vincula la observación no es de mi competencia por lo cual en lo que respecta a mi persona al no tener 
facultades ligadas a la observación de cuantificación del monto de compensación y al no tener 
facultades ni interferencia en dicho acto solicito que se me tenga por solventado en lo respectivo a mi 
persona, en este caso las compensaciones solo las otorga la persona titular de la coordinación de 
recursos humanos con base en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Ixtlán 
del Rio, Nayarit, mismo que se cita: 
 
Artículo 17.- Para disfrutar de los sueldos… 
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En cuanto al elemento que los contratos del personal eventual carecen de las firmas del presidente, 
secretario y síndico municipal, en este apartado manifiesto que desconocía la existencia de dichos 
documentos pues al no estar suscritos por mi confirma esta situación pues mi función es de dar fe de 
la celebración de los mismos firmando los mismos por lo cual es inconsistente la observación pues no 
existe una omisión de mi parte ya que la comisión por omisión solo opera cuando se tiene 
conocimiento y no se actúa y al caso en concreto la observación no sustenta el conocimiento por lo 
cual es inconsistente. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que los convenios que certifico con mi firma son los que 
autoriza el Ayuntamiento (Cabildo) y en este caso ninguno de estos paso (sic) por cabildo lo anterior 
con base en los artículos 30 y 73 fracción II, mismo que se cita: 
 
Artículo 30.- Los Ayuntamientos…; 
 
Artículo 73.- El Síndico tendrá… 
II.- Legalizar con su firma… 
 
Como se ve el Ayuntamiento son los Regidores, Presidente y Síndico y en este caso por exclusión del 
artículo 73 yo firmo los contratos y convenios que autoriza no pasan por cabildo y estos contratos no 
son pasados por cabildo por ello no tengo función de suscribirlos destacando que el artículo 37 de 
fracción XI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, 
mismo que se cita: 
 
Artículo 37.- A la persona titular… 
 
XI. Elaborar y suscribir… 
 
En este caso si existe la facultad que la persona titular de recursos humanos puede suscribir convenios 
laborales siendo inconsistente lo observado y el suscrito solo suscribe los convenios que autoriza 
cabildo no todos los del sujeto obligado por ello, solicito que se me tenga por solventada la 
observación. 
 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada… 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al haberse cumplido… 
 
Segundo. En el caso particular al no tener funciones o atribuciones respecto de la observación 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, solicito que se me tenga por solventadas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables E… N… P… R…, D… H… S… 

G…, R… R… B…, Y… S… C… B… y A… R… R… P…, se determina que la observación se rectifica, toda vez 
que con los argumentos remitidos se exime de la presunción de responsabilidad al presidente 
municipal, secretario del ayuntamiento y síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, en virtud de que en los contratos del personal eventual no se incluyeron sus 
nombres y cargos, y de los argumentos de la tesorera municipal y coordinadora de recursos 
humanos se confirma que no se los hicieron de su conocimiento. 
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Quedando pendiente de solventar el importe de $4,846,160.95 (cuatro millones ochocientos 
cuarenta y seis mil ciento sesenta pesos 95/100 moneda nacional), al no remitir la siguiente 
documentación como se describe a continuación: 
 
Del numeral 1, no remite evidencia documental que permita acreditar que los pagos de las 
compensaciones ordinarias se ajustaron al tabulador de sueldos y compensaciones publicado en el 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023, por lo 
que subsiste el importe de $80,779.20 (ochenta mil setecientos setenta y nueve pesos 20/100 
moneda nacional).  
 
Del numeral 2, no se acredita el desempeño laboral del personal eventual, toda vez que no se anexa 
documentación que soporte las actividades que se describen en el documento denominado 
«cumplimiento de actividades» y no se anexó el registro y control del sistema de entrada y salida de 
los trabajadores contratados, por lo que persisten sin justificar los pagos por un importe de 
$4,765,381.75 (cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y un pesos 
75/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta «2117 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo», se detectó que se tienen registradas 
retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2023, al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), por un importe de $22,466.73 (veintidós mil cuatrocientos sesenta 
y seis pesos 73/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera 
en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a lo siguiente: 
 

RETENCIONES DE ISR PENDIENTES DE ENTERAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 
Saldo s/Auxiliar Pendiente de 

Enterar al 31 de Diciembre de 2023 
$ (1) + (2) 

Saldo Inicial 
$ 

Enteros $ 

Saldo Final 
$ Retenciones 

$ 
Enteros $ 

Saldo 
Final $ 

(1) (2) 

2117-06-0004 retención de ISR arrendamiento 

 14,525.00 2,075.00 12,450.00 9,124.29 6,481.29 2,643.00 15,093.00 

Enero  2,075.00  4,622.64    
Febrero    2,264.15 

 
  

Marzo    1,981.13 
 

  
Abril    256.37 

 
  

Junio    
 

256.37   
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 
Saldo s/Auxiliar Pendiente de 

Enterar al 31 de Diciembre de 2023 
$ (1) + (2) 

Saldo Inicial 
$ 

Enteros $ 

Saldo Final 
$ Retenciones 

$ 
Enteros $ 

Saldo 
Final $ 

(1) (2) 

Julio  
 

 
 

4,150.00   
Noviembre    

 
2,074.92   

2117-06-0007 ISR 1.25 risco 

 6,413.96 5,766.78 647.18 26,631.90 17,086.09 9,545.81 10,192.99 

Enero  1,762.00  214.06 
 

  
Febrero  4,004.78  1,342.02 214.00   
Marzo  

 
 1,704.82 1,342.00   

Abril  
 

 1,137.49 1,228.00   
Mayo    2,157.81 

 
  

Junio    2,094.08 971.00   
Julio    3,082.46 2,158.00   
Agosto    2,295.02 2,419.00   
Septiembre    3,633.36 2,826.09   
Octubre    2,052.89 2,295.00   
Noviembre    4,098.63 3,633.00   
Diciembre    2,819.26    
Subtotal de retenciones pendientes de enterar sin considerar 
diciembre   

7,373.73 

Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 22,466.73 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, oficio 
22/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, 
reporte analítico del pasivo y auxiliar de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 20, 
párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso las aportaciones relativas al SAT se hicieron en tiempo y forma por mi administración 
siendo que lo observado es un saldo de administraciones anteriores y al no tener información que 
avale dicha cantidad no puedo hacer el entero. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
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Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
 

Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
que las retenciones registradas se hayan enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así 
mismo, de acuerdo a sus argumentos no se anexa documentación que demuestre que los saldos 
pendientes de enterar sean de administraciones anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta «2117-
03-0006 15% a la UAN», se detectó que la administración municipal tiene registradas retenciones 
pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2023, al Patronato de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, por concepto del impuesto especial para la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por un importe de $5,351,599.14 (cinco millones trescientos cincuenta y un 
mil quinientos noventa y nueve pesos 14/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, 
debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a la siguiente integración: 
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RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR AL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 
Saldo s/Auxiliar 

Pendiente de Enterar al 
31 de Diciembre de 2023 

$         (1) + (2) 
Saldo Inicial $ Enteros $ 

Saldo Final $ 
Retenciones $  Enteros $ 

Saldo Final 
$ 

(1) (2) 

2117-03-0006 15% a la UAN 
 

 
5,672,900.82 398,950.63 5,273,950.19 2,018,495.90 1,917,655.84 100,840.06 5,374,790.25 

Enero 

 
263,621.43  742,572.92  

 
 

Febrero 

 
  204,401.54 937,105.65 

  

Marzo 

 
  189,964.36 9,868.81 

  

Abril 

 
  114,581.46 189,964.36 

  

Mayo 

 
135,329.20  140,109.86 119,764.20 

  

Junio 

 
  120,980.97  

  

Julio 

 
  108,023.62  

  

Agosto 

 
  102,846.96 261,090.83 

  

Septiembre 

 
  96,028.00 108,023.62 

  

Octubre 

 
  92,963.41 198,874.96 

  

Noviembre 

 
  82,831.69  

  

Diciembre 

 
  23,191.11 92,963.41 

  

Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre   5,351,599.14 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, oficio 
22/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, 
reporte analítico del pasivo y auxiliar de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II 
y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán 
del Río, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso las aportaciones relativas al (sic) la UAN se hicieron en tiempo y forma por mi 
administración siendo que lo observado es un saldo de administraciones anteriores y al no tener 
información que avale dicha cantidad no puedo hacer el entero. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
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Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
que las retenciones registradas se hayan enterado al Patronato de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), así mismo, de acuerdo a sus argumentos no se anexa documentación que demuestre 
que los saldos pendientes de enterar sean de administraciones anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta «2117-
10-0001 2.5 Auditoria Superior del Estado», se detectó que se tienen registradas retenciones 
pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2023 correspondientes a la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por concepto de «Servicios de vigilancia, inspección y 
control de obra pública», por un importe de $20,875.79 (veinte mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 79/100 moneda nacional), integrándose de la siguiente manera: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR DEL 2.5 AL MILLAR 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 

Saldo s/Auxiliar Pendiente de Enterar 
al 31 de Diciembre de 2023 $ (1) + (2) Saldo Inicial 

$ 
Enteros 

$ 

Saldo Final 
$ Retenciones 

$ 
Enteros         

$ 

Saldo Final 
$ 

(-)1 (-)2 

2117-10-0001 2.5 Auditoria Superior del Estado 
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 

Saldo s/Auxiliar Pendiente de Enterar 
al 31 de Diciembre de 2023 $ (1) + (2) Saldo Inicial 

$ 
Enteros 

$ 

Saldo Final 
$ Retenciones 

$ 
Enteros         

$ 

Saldo Final 
$ 

(-)1 (-)2 
 

23,469.97 - 23,469.97 64,968.51 58,867.25 6,101.26 29,571.23 

Enero 
   

521.37 521.37 
  

Febrero 
   

6,817.41 6,817.41 
  

Marzo 
   

6,525.86 6,525.86 
  

Abril 
   

803.21 803.21 
  

Mayo 
   

6,101.25 
   

Junio 
   

7,762.92 7,762.92 
  

Julio 
   

15,990.98 9,552.94 
  

Agosto 
   

3,353.18 9,791.21 
  

Septiembre 
   

5,610.66 5,610.66 
  

Octubre 
   

759.59 759.59 
  

Noviembre 
   

2,026.64 2,026.64 
  

Diciembre 
   

8,695.44 8,695.44 
  

Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 20,875.79 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, oficio 
22/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, 
reporte analítico del pasivo y auxiliar de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 117, fracciones 
II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, 
fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del 
Río, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso las aportaciones relativas del 2.5 al millar de ASEN, se hicieron en tiempo y forma por mi 
administración siendo que lo observado es un saldo de administraciones anteriores y al no tener 
información que avale dicha cantidad no puedo hacer el entero. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

51 de 188 

Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
que las retenciones registradas se hayan enterado a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN), así mismo, de acuerdo a sus argumentos no se anexa documentación que demuestre que 
los saldos pendientes de enterar sean de administraciones anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información proporcionada, se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como se 
detalla a continuación:  
 

1. Adeudos de ejercicios anteriores por un importe de $134,036.60 (ciento treinta y cuatro mil 
treinta y seis pesos 60/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas 
contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el 
ejercicio. 
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ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO 2023 

Cuenta Contable Saldo de Ejercicios Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ Disminuciones 

$ 
Aumentos $ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 

2112-1-000013 2,954.00 5,168.00 5,168.00 2,954.00 

2112-1-000019 8,192.07 63,040.83 63,040.83 8,192.07 

2112-1-000028 1,287.00 2,080.00 2,080.00 1,287.00 

2112-1-000185 457.01 71,670.00 71,670.00 457.01 

2112-1-000187 5,076.00 2,313.00 2,313.00 5,076.00 

2112-1-000188 1.00 375,575.57 375,575.57 1.00 

2112-1-000374 6,759.00 214,758.01 214,758.01 6,759.00 

2112-1-000576 11,600.00 82,360.00 82,360.00 11,600.00 

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 

2115-44101 6,500.00 1,344,824.08 1,344,824.08 6,500.00 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

2117-02-0009 21,280.88 6,765.38 6,765.38 21,280.88 

2117-02-0024 11,467.49 15,340.00 15,340.00 11,467.49 

2117-02-0027 15,628.40 28,720.00 28,720.00 15,628.40 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

2119-01-0015 40,171.84 15,000.00 15,000.00 40,171.84 

2119-02-0027 2,661.91 22,056.30 22,056.30 2,661.91 

Total 134,036.60 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, oficio 
22/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, 
reporte analítico del pasivo y auxiliar de cuentas. 

 
2. Adeudos a la fecha de ejecución de la auditoría registrados en las siguientes cuentas 

contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el 
ejercicio, de las cuales algunas de ellas presentan disminución en el ejercicio 2024, sin 
embargo, no fueron liquidadas en su totalidad por un importe de $4,027,215.22 (cuatro 
millones veintisiete mil doscientos quince pesos 22/100 moneda nacional). 
 

ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta Contable Saldo de Ejercicios Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 
2023 Saldo al 31 

de 
Diciembre $ 

Importe 
Pagado en el 
Ejercicio 2024 

$ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ Disminuciones 
$ 

Aumentos 

 $ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 

2112-1-000001 374,404.68 4,997,683.43 5,285,446.30 662,167.55 340,458.11 321,709.44 

2112-1-000015 13,786.00 11,948.00 0.00 1,838.00 0.00 1,838.00 

2112-1-000029 2,784.00 79,808.00 121,394.00 44,370.00 41,586.00 2,784.00 

2112-1-000035 15,396.38 49,843.58 48,075.52 13,628.32 1,978.69 11,649.63 

2112-1-000057 106,676.18 407,348.01 337,831.12 37,159.29 35,339.00 1,820.29 

2112-1-000059 23,200.00 164,595.00 166,890.00 25,495.00 13,770.00 11,725.00 

2112-1-000068 6,575.60 34,666.00 36,928.00 8,837.60 2,262.00 6,575.60 

2112-1-000071 7,018.45 10,663.29 9,260.40 5,615.56 678.17 4,937.39 

2112-1-000089 172,352.27 1,943,552.90 1,954,102.90 182,902.27 21,570.00 161,332.27 

2112-1-000095 19,587.59 116,264.50 105,005.00 8,328.09 0.00 8,328.09 

2112-1-000106 5,164.00 16,877.01 16,724.01 5,011.00 0.00 5,011.00 
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Cuenta Contable Saldo de Ejercicios Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 
2023 Saldo al 31 

de 
Diciembre $ 

Importe 
Pagado en el 
Ejercicio 2024 

$ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ Disminuciones 
$ 

Aumentos 

 $ 

2112-1-000108 18,921.50 18,819.00 0.00 102.50 0.00 102.50 

2112-1-000193 1,113.00 20,453.16 31,706.53 12,366.37 0.00 12,366.37 

2112-1-000274 358,723.01 2,227,857.10 2,211,236.46 342,102.37 100,482.81 241,619.56 

2112-1-000407 7,540.00 717,141.76 752,243.76 42,642.00 39,614.00 3,028.00 

2112-1-000441 256,793.86 1,146,481.64 964,043.63 74,355.85 71,815.86 2,539.99 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

2113-000358 855,163.52 966,096.22 407,952.19 297,019.49 0.00 297,019.49 

2113-000561 724,655.00 507,258.50 0.00 217,396.50 0.00 217,396.50 

2113-000572 552,457.70 4,370,344.13 3,983,623.74 165,737.31 0.00 165,737.31 

2113-000573 4,211,182.77 3,627,850.77 0.00 583,332.00 0.00 583,332.00 

2113-000588 394,793.69 276,355.59 0.00 118,438.10 0.00 118,438.10 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

2117-02-0001 20,975.65 134,920.84 122,720.84 8,775.65 0.00 8,775.65 

2117-02-0005 16,315.22 134,550.00 146,550.00 28,315.22 0.00 28,315.22 

2117-02-0032 164,871.76 736,000.60 735,950.60 164,821.76 0.00 164,821.76 

2117-03-0001 236,239.71 1,888.01 1,943.11 236,294.81 0.00 236,294.81 

2117-03-0004 662,885.23 187,798.69 76,184.76 551,271.30 0.00 551,271.30 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

2119-01-0012 298,807.20 197,796.74 319,253.74 420,264.20 0.00 420,264.20 

2119-01-0022 20,355.11 0.00 7,500.00 27,855.11 7,500.00 20,355.11 

2119-01-0046 40,984.09 40,824.59 0.00 159.50 0.00 159.50 

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 

2151-01 26,695.59 554,959.26 945,930.81 417,667.14 0.00 417,667.14 

Total 4,027,215.22 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, oficio 
22/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, 
reporte analítico del pasivo, anexo punto 11 y auxiliar de cuentas. 

 
3. Adeudos originados en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de $3,110,705.00 (tres 

millones ciento diez mil setecientos cinco pesos 00/100 moneda nacional), como se muestra 
a continuación: 

 
ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 

Cuenta Contable 

Movimientos del Ejercicio 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

Importe Pagado en 
el Ejercicio 2024 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ 
Disminuciones  

$ 

Aumentos 

$ 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

2119-01-0072 86,168.73 86,231.73 63.00 0.00 63.00 

2119-01-0163 43,077.00 153,506.00 110,429.00 0.00 110,429.00 

2119-01-0169 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 

2119-01-0170 6,368.00 12,744.00 6,376.00 6,368.00 8.00 

2119-01-0171 4,644.00 4,669.00 25.00 0.00 25.00 

2119-01-0225 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo 

2233-9111-003 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 
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Cuenta Contable 

Movimientos del Ejercicio 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

Importe Pagado en 
el Ejercicio 2024 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ 
Disminuciones  

$ 

Aumentos 

$ 

Total 3,110,705.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, oficio 
22/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, 
reporte analítico del pasivo, anexo punto 12 y auxiliar de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso los adeudos hechos mención en la (sic) observado son de administraciones anteriores y 
al no tener información que avale dicha cantidad no puedo hacer el entero al no poder justificar su 
erogación. 
 
Respecto del numeral 3 es una cuenta relativa a financiamiento a corto plazo 2233-9111-003, ya que 
este importe se derivó de un crédito bancario en diciembre de 2022 para gastos de cierre de año, el 
cual fue saldado en el mes de mayo del 2024 por lo cual solicito vía oficio que requiera la ASEN al 
Ayuntamiento auxiliar contable de la cuenta 2233-9111-003 del periodo del 01 de enero de 2024 al 
17 de septiembre de 2024, emitido por el SAACG.NET para que se pueda verificar que dicho adeudo 
ya fue cubierto (sic) 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
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Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
las gestiones realizadas para la aclaración o liquidación de los adeudos registrados, así mismo, en su 
argumento menciona que el saldo de la cuenta contable 2233-9111-003 fue saldado en el mes de 
mayo del 2024, sin embargo, no se remite documentación que acredite su dicho. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del activo y a las cuentas contables «1112 Bancos/Tesorería» y 
«1121 Inversiones financieras de corto plazo», se detectaron cuentas bancarias registradas en las 
siguientes cuentas contables que muestran un saldo al 31 de diciembre de 2023, de importes 
provenientes de ejercicios anteriores sin movimiento, de los que no fue posible acreditarlos como 
saldos reales, debido a que no se remitieron los estados de cuenta que acrediten la veracidad del 
saldo registrado, como se detalla a continuación: 
 
 

CUENTAS BANCARIAS CON SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

1112 Bancos/Tesorería 
   

1112-02-0002 17,323.21 0.00 0.00 17,323.21 

1112-02-0006 5,686.26 0.00 0.00 5,686.26 

1112-02-0022 199.00 0.00 0.00 199.00 

1112-02-0023 319,598.02 0.00 0.00 319,598.02 

1112-03-0001 625,155.53 0.00 0.00 625,155.53 

1112-03-0004 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 
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Cuenta Contable 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

1112-03-0005 22,159.78 0.00 0.00 22,159.78 

1112-03-0008 6,236.60 0.00 0.00 6,236.60 

1112-03-0011 501.02 0.00 0.00 501.02 

1112-03-0014 10,304.18 0.00 0.00 10,304.18 

1112-03-0015 13,225.00 0.00 0.00 13,225.00 

1112-03-0017 65,683.16 0.00 0.00 65,683.16 

1112-03-0018 790.77 0.00 0.00 790.77 

1112-03-0021 207,472.76 0.00 0.00 207,472.76 

1112-03-0023 357.68 0.00 0.00 357.68 

1112-03-0024 4,231.97 0.00 0.00 4,231.97 

1112-03-0025 12,044.99 0.00 0.00 12,044.99 

1112-03-0029 88,685.13 0.00 0.00 88,685.13 

1112-03-0030 6,195.86 0.00 0.00 6,195.86 

1112-03-0031 580.00 0.00 0.00 580.00 

1112-03-0032 334,153.23 0.00 0.00 334,153.23 

1112-04-0002 4.64 0.00 0.00 4.64 

1112-04-0005 34.98 0.00 0.00 34.98 

1112-04-0015 72,764.76 0.00 0.00 72,764.76 

1112-04-0018 505.81 0.00 0.00 505.81 

1112-04-0020 14.43 0.00 0.00 14.43 

1112-04-0023 1,024.08 0.00 0.00 1,024.08 

1112-04-0027 8.36 0.00 0.00 8.36 

1112-04-0036 162.67 0.00 0.00 162.67 

1112-04-0039 4,720.61 0.00 0.00 4,720.61 

1112-04-0043 5,981.90 0.00 0.00 5,981.90 

1112-04-0045 135.91 0.00 0.00 135.91 

1112-04-0046 2.50 0.00 0.00 2.50 

1112-06-0003 204,462.63 0.00 0.00 204,462.63 

1112-06-0004 2,204.67 0.00 0.00 2,204.67 

1112-07-0003 8,934,633.48 0.00 0.00 8,934,633.48 

1112-08-0001 1.27 0.00 0.00 1.27 

1121 Inversiones financieras de corto plazo    

1121-01 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 

Total 12,868,246.85 0.00 0.00 12,868,246.85 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, reporte 
analítico del activo y anexo punto 3. 

 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece como presunto 
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responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso los saldos de bancos hechos mención en la observado son saldos que se vienen 
arrastrando de administraciones anteriores, y me fue imposible presentar la información requerida 
ya que ni en la banca electrónica de las instituciones activas con quienes se tiene contratado los 
servicios se me permitía visualizar dicha información. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
como saldos reales, debido a que no se remitieron los estados de cuenta que acrediten la veracidad 
del saldo registrado, por lo que se confirma lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
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y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1123 Deudores diversos por cobrar 
a corto plazo», así como de la documentación e información proporcionada; se detectaron saldos 
pendientes de recuperación por un importe de $807,000.91 (ochocientos siete mil pesos 91/100 
moneda nacional), de los cuales a la fecha de ejecución de la auditoría no acreditaron 
documentalmente las gestiones realizadas para su comprobación o recuperación; como se 
especifica a continuación: 
 
1. Saldos al 31 de diciembre de 2023, de los cuales el importe de $73,350.00 (setenta y tres mil 

trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), registrado en las siguientes cuentas 
contables que iniciaron el ejercicio fiscal con saldo y tuvieron otorgamientos durante el ejercicio, 
los cuales no fueron comprobados o recuperados en su totalidad, como se detalla a 
continuación: 
 

SALDOS POR OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta Contable 

Póliza 

Saldo 
Inicial $ 

Movimientos en el Ejercicio 2023 
Saldo al 31 

de 
Diciembre 

$ 

Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores 
$ 

Saldo 
Generado 

en el 
Ejercicio 
2023 $ 

Número Fecha Otorgamientos $ Recuperaciones $ 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

1123-03-0097   29,137.60 10,000.00 29,137.60 10,000.00 0.00 10,000.00 

 E00772 20/11/2023  3,000.00     

 E00798 20/12/2023  7,000.00     

1123-03-0099   -8.00 68,208.00 56,200.00 12,000.00 0.00 12,000.00 

 E00729 01/11/2023  12,000.00     

1123-03-0102   1,029.00 10,350.00  11,379.00 1,029.00 10,350.00 

 E00613 28/09/2023  10,350.00     

1123-03-0114   144,500.00 136,320.00 119,500.00 161,320.00 120,320.00 41,000.00 

 E00323 26/04/2023  45,000.00     

 E00347 11/05/2023  15,000.00     

 E00399 14/06/2023  12,000.00     

   Total   194,699.00 121,349.00 73,350.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta 22/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-05/2024, oficio de respuesta TMI-130/2024, reporte analítico del activo, auxiliares contables, anexo punto 
6 y pólizas. 

 
2. Otorgamientos generados en el ejercicio 2023 que a la fecha de auditoría presentan un saldo 

por un importe de $733,650.91 (setecientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 
91/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables: 

 
OTORGAMIENTOS DEL EJERCICIO NO RECUPERADOS EN SU TOTALIDAD 

Cuenta Contable 
Póliza Saldo 

Inicial $ 

Movimientos en el Ejercicio 2023 Saldo a la Fecha de 
Auditoría $ Número Fecha Otorgamientos $ Recuperaciones $ 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
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Cuenta Contable 
Póliza Saldo 

Inicial $ 

Movimientos en el Ejercicio 2023 Saldo a la Fecha de 
Auditoría $ Número Fecha Otorgamientos $ Recuperaciones $ 

1123-01-0015   0.00 43,031.08 40,836.00 2,195.08 
 E00735 18/11/2023  1,401.00   
 E00736 18/11/2023  794.08   
1123-02-0231   0.00 190,000.00 181,000.00 9,000.00 
 E00197 16/03/2023  100,000.00   
1123-02-0232   0.00 53,000.00 3,000.00 50,000.00 
 E00194 10/03/2023  50,000.00   
1123-02-0234   0.00 76,200.00 51,200.00 25,000.00 
 E00327 05/05/2023  25,000.00   
1123-02-0236   0.00 35,000.00 10,000.00 25,000.00 
 E00328 05/05/2023  25,000.00   
1123-03-0118   0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 
 E00144 24/02/2023  18,000.00   
1123-03-0120   0.00 522,000.00 0.00 522,000.00 
 E00391 09/06/2023  30,000.00   
 E00402 17/06/2023  30,000.00   
 E00423 30/06/2023  10,000.00   
 E00680 28/10/2023  3,000.00   
 E00681 30/10/2023  34,000.00   
 E00688 31/10/2023  70,000.00   
 E00773 22/11/2023  5,000.00   
 E00797 06/12/2023  55,000.00   
 E00801 20/12/2023  100,000.00   
 E00802 22/12/2023  100,000.00   
 E00803 22/12/2023  40,000.00   
 E00807 30/12/2023  45,000.00   
1123-03-0123   0.00 85,500.00 81,000.00 4,500.00 
 E00732 01/11/2023  9,000.00   
1123-03-0463   0.00 58,000.00 6,044.17 51,955.83 
 E00218 24/03/2023  8,000.00   
 E00387 02/06/2023  10,000.00   
 E00770 19/11/2023  20,000.00   
 E00771 19/11/2023  20,000.00   
1123-04-0039   0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 
 E00411 16/06/2023  26,000.00   

Total 733,650.91 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta 22/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-05/2024, oficio de respuesta TMI-130/2024, reporte analítico del activo, auxiliares contables, anexo punto 
5 y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y 
XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 7 del 
Acuerdo Administrativo que Emite los Lineamientos en la Materia de Manejo de Gastos a 
Comprobar, Alimentos Personales, Viáticos, Apoyos y Préstamos a Cuenta de Nómina del Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad 
de $807,000.91 (ochocientos siete mil pesos 91/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso respecto del tema de los deudores diversos del punto 1 Saldos por otorgamientos de 
ejercicios anteriores y del ejercicio, quiero comentar que estos saldos ya fueron cobrados y enterados 
durante el ejercicio 2024 antes del término de la administración, por lo cual solicito vía oficio que 
requiera la ASEN al Ayuntamiento auxiliar contable del sistema SAACG.NET actualizado de la 
totalidad de las cuentas contables que se muestran en esta observación del periodo del 01 de enero 
de 2024 a la fecha del 17 de septiembre del 2024, para que se pueda constatar la recuperación de 
dichos adeudos. 
 
En este caso respecto del tema de los deudores diversos del punto 2 Otorgamientos del Ejercicio no 
recuperados en su totalidad, me permito comentar estos saldos ya fueron cobrados y enterados en 
su totalidad durante el ejercicio 2024 antes del término de la administración, por lo cual solicito vía 
oficio que requiera la ASEN al Ayuntamiento auxiliar contable del sistema SAACG.NET actualizado de 
la totalidad de las cuentas contables que se muestran en esta observación del periodo del 01 de enero 
de 2024 a la fecha del 17 de septiembre del 2024, para que se pueda constatar la recuperación de 
dichos adeudos. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que en sus argumentos menciona que dichos otorgamientos 
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ya fueron cobrados y enterados durante el ejercicio 2024, sin embargo, no remite evidencia 
documental que permita acreditar que los saldos hayan sido recuperados en el ejercicio fiscal 2024. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1123 Deudores diversos por cobrar 
a corto plazo», y de la documentación e información proporcionada; se detectaron saldos de 
ejercicios anteriores que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran pendientes de 
recuperar, por un importe de $82,471.93 (ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 
93/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que tuvieron movimiento 
en el ejercicio fiscal 2023 y no fueron recuperados en su totalidad, integrados como detalla a 
continuación: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO 2023 

Cuenta Contable Saldo de Ejercicios Anteriores $ 
Movimientos del Ejercicio 

Saldo al 31/12/2023 $ 
Otorgamientos $ Recuperaciones $ 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
1123-01-0010 1,596.70 0.00 768.78 827.92 
1123-02-0095 2,500.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 
1123-03-0106 17,900.00 0.00 8,000.00 9,900.00 
1123-03-0108 17,795.01 0.00 12,000.00 5,795.01 
1123-03-0111 62,500.00 108,000.00 117,500.00 53,000.00 
1123-04-0001 10,449.00 15,711.97 15,711.97 10,449.00 

Total 112,740.71 127,711.97 157,980.75 82,471.93 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta 22/2024, reporte analítico del activo, anexo 
punto 6 y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento 
de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 7 del Acuerdo 
Administrativo que Emite los Lineamientos en la Materia de Manejo de Gastos a Comprobar, 
Alimentos Personales, Viáticos, Apoyos y Préstamos a Cuenta de Nómina del Municipio de Ixtlán del 
Río, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso respecto del tema de los deudores diversos del punto 1 me permito comentar que estos 
saldos ya fueron cobrados y enterados durante el ejercicio 2024 antes del término de la 
administración, por lo cual solicito vía oficio que requiera la ASEN al Ayuntamiento auxiliar contable 
del sistema SAACG.NET actualizado de la totalidad de las cuentas contables que se muestran en esta 
observación del periodo del 01 de enero de 2024 a la fecha del 17 de septiembre del 2024, para que 
se pueda constatar la recuperación de dichos adeudos. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que en sus argumentos menciona que dichos otorgamientos 
ya fueron cobrados y enterados durante el ejercicio 2024, sin embargo, no remite evidencia 
documental que permita acreditar que los saldos hayan sido recuperados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
De la revisión al reporte analítico del activo, a las cuentas contables «1131 Anticipo a proveedores 
por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo» y «1134 Anticipo a contratistas por 
obras públicas a corto plazo» y de la documentación e información proporcionada, se detectó que 
se registraron anticipos en el ejercicio fiscal 2023, de los cuales no se proporcionó la documentación 
comprobatoria y justificativa que amparen las amortizaciones o recuperaciones correspondientes a 
la fecha de realización de la auditoría, por un importe de $429,379.04 (cuatrocientos veintinueve 
mil trescientos setenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

ANTICIPOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO NO AMORTIZADOS 

Cuenta Contable 
Póliza Saldo Inicial 

$ 

Movimientos en el Ejercicio 2023 Saldo al 31 de Diciembre 
de 2023 $ Número Fecha Anticipos $ Amortizaciones $ 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 

1131-31 
  

0.00 5,116.01 0.00 5,116.01 
 

E00082 31/01/2023 
 

5,116.01 
  

1131-34   0.00 4,293.45 0.00 4,293.45 

 E00265 25/03/2023  4,293.45   

1131-35   0.00 4,380.00 0.00 4,380.00 

 E00268 30/03/2023  4,380.00   

1131-36   0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 

 C00892 24/06/2023  1,500.00   

1131-37   0.00 413.10 0.00 413.10 

 E00451 14/06/2023  413.10   

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 

1134-000683   0.00 413,676.48 0.00 413,676.48 

 C02038 28/12/2023  413,676.48   

Total 429,379.04 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta 22/2024, reporte analítico del activo, auxiliares 
contables y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y 
XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $429,379.04 (cuatrocientos 
veintinueve mil trescientos setenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
  



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

64 de 188 

Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso se remite póliza y contrato en original de la diversa debidamente justificada y con anexos 
comprobatorios, la cual deberá de remitir en original el Ayuntamiento de Ixtlán del Río 2024-2027, 
anexo al presente oficio ya que las mismas se detectaron en el archivo. En este punto se expresa el 
contrato de obra y el oficio del órgano supervisor que solicita pago y que valida las etapas necesarias 
para el pago (sic) 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en original de las pólizas mencionadas en las observaciones las 
cuales se detectaron y que deberá de remitir el XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit adjuntas 
al presente oficio. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al remitirse la información solicitada debidamente integrada solicito que se me 
tengan por solventadas las observaciones Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 
5.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF Resultado Núm. 
7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este punto, respecto de la póliza C02038, se remite póliza en original en oficio presentado ante el 
ayuntamiento el 15 de septiembre del 2024 que remitiera a ASEN, de la diversa debidamente 
justificada y con anexos comprobatorios, la cual deberá de remitir en original el Ayuntamiento de 
Ixtlán del Río 2024-2027, anexo al presente oficio ya que las mismas se detectaron en el archivo. En 
este punto se expresa el contrato de obra y el oficio del órgano supervisor que solicita el anticipo del 
pago y que valida las etapas necesarias para el pago el cual se ejerció previa solicitud de la 
dependencia garante del proceso, al ser un anticipo de obra, este contablemente se cancela cuando 
dicha obra fue pagada en su totalidad, por lo cual solicito ASEN deberá solicitar al ayuntamiento 
auxiliar contable actualizado de la cuenta 1134-000683 del periodo del 01 de Enero de 2024 al 17 de 
Septiembre de 2024, el cual deberá ser emitido por el SAACG NET y en dicho auxiliar se podrá 
constatar que ya fue cancelado al haberse pagado y culminado dicha obra, puesto que esta obra 
corresponde a la matriz de inversión 2023 y debió ser cubierta antes del 31 de marzo de 2024, y cuya 
cancelación de dicho anticipo debió realizarse en esa fecha o posterior al cierre contable. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
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Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que en sus argumentos menciona que el Ayuntamiento 
enviará a este fiscalizador dicha documentación, sin embargo, no remite evidencia documental que 
permita acreditar que los anticipos otorgados en el ejercicio hayan sido amortizados o recuperados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
De los pagos registrados en la partida «54101 Vehículos y equipo terrestre» mediante las siguientes 
pólizas, una vez realizada la verificación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se detectó que se encuentran cancelados con 
el estatus de «Plazo vencido», por un importe de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 moneda nacional); integrados como se detalla a continuación: 
 
 

CFDI CANCELADOS PLAZO VENCIDO 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha RFC Folio Fiscal 
Fecha de Proceso de 

Cancelación 
Importe $ 

54101 C00794 15/06/2023 CPS120920733 1BC2782C-A242-4BC9-890C-
A05FB19BAE53 

24/07/2023 750,000.00 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha RFC Folio Fiscal 
Fecha de Proceso de 

Cancelación 
Importe $ 

54101 C01042 28/07/2023 CPS120920733 FD87FCC8-D061-4ACD-A3C3-
5C96BCDCDCB5 

14/11/2023 750,000.00 

Total 1,500,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de junio 
de 2024, verificación del SAT y pólizas. 

 
Por lo anterior, se deberá remitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que lo sustituya 
y/o los oficios de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones 
III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7 y 14 del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, 
fracciones VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Respecto a lo anterior, de este caso las facturas mencionadas canceladas se debieron a errores en el 
Código serie VIN por ello el proveedor emitió la última correcta con fecha 5 de enero del 2024 lo cual 
fue necesario para poder realizar el trámite de emplacamiento, por ello pido que solicite copia 
certificada de la factura fiscal de la unidad Ford utilizada en rastro al Ayuntamiento o bien se le pida 
al ayuntamiento verifique en el portal del SAT, la operación relativa al proveedor con RFC. (sic) 
CPS120920733 con folio fiscal C100CA74-9B38-46E6-8D1B-3EF1DDE39608 de fecha 05 de enero de 
2024 para corroborar que a la fecha está vigente y ampara las operaciones de las pólizas 
mencionadas en la observación, para que ésta pueda ser remitida a la ASEN para su verificación. 
 
Asimismo me permito mencionar que dicha aclaración se detectó en el mes de agosto y se remitió por 
oficio tanto la factura como la aclaración a la ASEN el día 28 de Agosto de 2024, mediante los oficio 
OFICIO.NO.TMI-132/2024 sin embargo los mismos no fueron tomados en consideración y devueltos 
al Ayuntamiento por la ASEN con fecha 12 de septiembre del 2024 mediante oficio 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-01/2024, por ello, si se tuvo conocimiento y alcance a la 
documentación y se devolvió sin considerarse violando el derecho de garantía de audiencia y defensa. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
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Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se encuentra vigente, al no haber sido remitido 
el CFDI que lo sustituya. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06 
De la revisión a las pólizas mediante las cuales se registraron adquisiciones realizadas en el ejercicio 
fiscal 2023 y del inventario de bienes muebles, se detectó que, de las siguientes herramientas, 
mobiliario y equipo, no fue posible acreditar que cuenten con el resguardo correspondiente, dado 
que no fueron proporcionados; asimismo, no fue posible localizar los bienes en el inventario, lo 
anterior por un importe de $241,867.11 (doscientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y siete 
pesos 11/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

BIENES SIN RESGUARDO Y NO LOCALIZADOS EN INVENTARIO 

Póliza 
Número Fecha Partida Descripción del Bien Importe $ 

C00036 26/01/2023 51503 Computadora HP AIO G8 7,685.00 
C00099 10/02/2023 51503 EPSON Scanner DS-1630 11,426.00 
C00169 24/02/2023 51503 Multifuncional PIXMA G7010 9,500.00 
C00202 18/02/2023 51908 Calefactor electico de cuarzo 1,444.43 
C00279 17/03/2023 51503 Computadora de escritorio todo en uno LENOVO 24ITL6 12,499.00 
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Póliza 
Número Fecha Partida Descripción del Bien Importe $ 

  51503 Computadora de escritorio todo en uno LENOVO 24ITL6 12,499.00 
C00303 24/03/2023 56704 Motosierra MS250 ROLLOMATIC 20” .325” 6,300.00 

  56704 Motosierra MS-310 ROLLOMATIC 25” 3/8” 13,235.00 
C00411 18/04/2023 56704 Motosierra a gasolina 20” 54CC EVANS 7,475.00 
C00416 18/04/2023 51107 ALBCO Archivero 4 gavetas metal 22” 7,450.00 
C00460 25/04/2023 52901 Pantalla inflable Light 4x2.7 mts 10,390.12 
C00461 25/04/2023 52901 Escala 2D 5x3 mts 25,958.48 
C00463 25/04/2023 52901 Sonic park 5.5x4 mts 33,597.08 
C00533 05/04/2023 56502 10 Radios KENWOOD VHF MOD NX1700 37,758.00 
C01070 24/07/2023 51908 Sala de 3 piezas con mesa de centro y 4 bancos 28,500.01 
C01756 24/10/2023 51107 Frigobar HISENSE 6,349.99 
C02107 11/12/2023 56101 Desbrozadora STHIL FS 120 con cuchilla y cabeza 9,800.00 

Total 241,867.11 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, oficio 
sin número de fecha 02 de julio de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficio de respuesta sin número 
de fecha 17 de julio de 2024, inventario de bienes muebles y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27 y 35 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, inciso D. Administración de Inventarios de Bienes 
Muebles e Inmuebles, sub incisos D.1 Bienes Muebles, D.1.1 Alta, Verificación y Registro de Bienes 
Muebles en el Inventario, párrafos penúltimo y último del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro 
y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; 73, fracción V 
y 114, fracción XIV, 115 y 117, fracciones III, XV, XXIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 7, 13 y 39 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; 
Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $241,867.11 (doscientos cuarenta y un mil 
ochocientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario del 
ayuntamiento del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; tesorera municipal del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual D… H… S… G…, síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

A efecto de solventar la presunta irregularidad del Resultado señalado con antelación, tengo a bien 
manifestar los siguientes argumentos: 
 
El que suscribe D… H… S… G…, Síndico municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del 
Río, Nayarit, periodo 2021-2024 manifiesto: Que si bien es cierto no se notificó y/o informo (sic) por 
parte del Área de Tesorería y/o del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
las citadas compras descritas en esta observación, también es cierto que al tener conocimiento y no 
informarme de las adquisiciones son estos señalados los responsables de dicha observación, es en 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

69 de 188 

base a lo dispuesto artículo 117 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículo 33 del 
Reglamento de la Administración Pública para el Estado de Ixtlán del Río, Nayarit, articulo (sic) 10 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 
 
Por lo aquí manifestado solicito se me tenga por solventada la observación vertida en mi contra, en 
base a los argumentos, señalamientos legales y documéntales anexadas al presente. 
 
Por lo anteriormente expuesto a usted H. Auditora respetuosamente: 
 
Solicito 
 
Primero. Tenerme dando respuesta en tiempo y forma dentro del plazo legal concedido y 
respondiendo a manera de solventación a cada una de las observaciones vertidas a mi persona en el 
informe preliminar de auditoría. 
 
Segundo. Tenerme adjuntando los anexos, documentos y razones para solventar cada una de las 
observaciones. 
 
Tercero. Una vez analizadas, se determine la solventación de cada una de las observaciones. 
 
Cuarto. Señalar fecha para reunión de aclaraciones. 

 

Escrito sin número, mediante el cual R… R… B…, secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso la observación versa sobre que no se acredita que cuenten con el resguardo 
correspondiente, es necesario considerar que los resguardos se formulan por la persona titular de la 
sindicatura en el caso particular quien dirige las funciones de inventario es el síndico el suscrito solo 
coadyuva cuando lo solicita el síndico en este caso dicha solicitud no ocurrió esto es evidente en base 
a los artículos 73 y 114 de la Ley Municipal pera el Estado de Nayarit: 
 
Artículo 73-El Síndico tendrá... 
 
V-Formular y actualizar… 
 
Artículo 114- Son facultades y obligación… 
 
XIV-Coadyuvar… 
 
Por otro lado la observación versa en la falta de resguardo función que es distinta a los trabajos de 
inventario y al caso en concreto los resguardos que son documentos diferentes al inventario los cuales 
son competencia exclusiva de sindicatura como se observa en el artículo 73 fracción V de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, estipulando que los resguardos se hacen por el sindico (sic) quien 
debe de inscribir en un libro especial que estará bajo su custodia, especificando sus valores, 
características de identificación, su uso y destino, lo cual es el resguardo. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada… 
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Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada... 
 

Petitorios: 
 
Primero. En este caso al encontrarse la persona… 

 
Segundo. En este caso particular al no tener funciones o atribuciones Resultado Núm. 2 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, solicito que se me tenga 
por solventadas. 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso la observación versa sobre que no se acredita que cuenten con el resguardo 
correspondiente, es necesario considerar que los resguardos se formulan por la persona titular de la 
sindicatura en el caso particular quien dirige las funciones de inventario es el síndico en base a el (sic) 
artículos (sic) 73 de la Ley Municipal pera el Estado de Nayarit: 

 
Artículo 73.- El Síndico tendrá… 
 
V.- Formular y actualizar…. 

 
Por otro lado, la observación versa en la falta de resguardo y vincula una supuesta afectación a la 
hacienda siendo que en las pólizas obra la documentación comprobatoria y justificativa de la compra, 
las cuales cuentan con la firma de recibido del bien mueble, por los titulares de las dependencias 
siendo que yo no tengo facultad alguna en materia de resguardo y que las pólizas las remití en su 
momento a sindicatura lo cual lo avala con copia certificada del oficio de remisión siendo los oficios: 
OFICIO TMI/294/2023 de fecha 17 agosto de 2023. Se remite información respecto a las compras de 
activos del periodo enero-marzo 2023, OFICIO TMI/031/2024 06 de marzo de 2024. Se remite 
información respecto a las compras de activos del periodo abril-diciembre 2023, OFICIO 
TMI/293/2024 06 de marzo de 2024. Se remite información complementaría respecto a las compras 
de activos. 
 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
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2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables D… H… S… G…, R… R… B…, 
y Y… S… C… B…, se determina que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia 
documental que permita acreditar que los bienes, equipos y herramientas adquiridas cuenten con 
los resguardos correspondientes, ni de su integración en el inventario de bienes. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
Del análisis a las cuentas del activo, del pasivo, así como de la información proporcionada, se 
detectaron las siguientes irregularidades: 
 
1. Se detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, no mostraron la situación 

real del Ayuntamiento, dado que, las siguientes cuentas contables presentaron saldos negativos 
contrarios a su naturaleza, por un importe de $27,384,414.97 (veintisiete millones trescientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos 97/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
1.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta 
Contable 

Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

1111 Efectivo     

1111-06  -158.52 0.00 0.00 -158.52 

1111-07  -827.20 0.00 0.00 -827.20 

1111-10  -694.13 0.00 0.00 -694.13 

1111-11  -64.94 0.00 0.00 -64.94 

1111-12  -927.80 0.00 0.00 -927.80 

1111-14  -2,323.67 0.00 0.00 -2,323.67 

1111-17  -1,456.32 0.00 0.00 -1,456.32 

1111-18  -497.36 0.00 0.00 -497.36 

1111-20  -576.00 0.00 0.00 -576.00 

1112 Bancos/Tesorería     

1112-02-0003  -669.76 0.00 0.00 -669.76 

1112-02-0008  -77,379.50 0.00 0.00 -77,379.50 
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Cuenta 
Contable 

Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

1112-03-0002  -312.19 0.00 0.00 -312.19 

1112-03-0006  -331,193.39 0.00 0.00 -331,193.39 

1112-03-0010  -1,558.70 0.00 0.00 -1,558.70 

1112-03-0019  -34,942.61 0.00 0.00 -34,942.61 

1112-03-0028  -78,729.66 0.00 0.00 -78,729.66 

1112-03-0033  -336,018.01 0.00 0.00 -336,018.01 

1112-03-0034  -5,433,809.32 0.00 0.00 -5,433,809.32 

1112-04-0001  -377,389.48 0.00 0.00 -377,389.48 

1112-04-0004  -398.38 0.00 0.00 -398.38 

1112-04-0006  -5,516,636.23 0.00 0.00 -5,516,636.23 

1112-04-0007  -72,898.95 0.00 0.00 -72,898.95 

1112-04-0008  -693.04 0.00 0.00 -693.04 

1112-04-0010  -4,448.55 0.00 0.00 -4,448.55 

1112-04-0011  -53.80 0.00 0.00 -53.80 

1112-04-0012  -426.87 0.00 0.00 -426.87 

1112-04-0014  -626,311.62 0.00 0.00 -626,311.62 

1112-04-0016  -15.37 0.00 0.00 -15.37 

1112-04-0017  -51.44 0.00 0.00 -51.44 

1112-04-0019  -9.52 0.00 0.00 -9.52 

1112-04-0021  -53.99 0.00 0.00 -53.99 

1112-04-0025  -66.63 0.00 0.00 -66.63 

1112-04-0026  -21.55 0.00 0.00 -21.55 

1112-04-0031  -113.70 0.00 0.00 -113.70 

1112-04-0041  -987,893.30 0.00 0.00 -987,893.30 

1112-04-0042  -29.91 0.00 0.00 -29.91 

1112-07-0001  -334,153.23 0.00 0.00 -334,153.23 

1112-07-0002  -4,005.14 0.00 0.00 -4,005.14 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo     

1123-01-0004  -826.40 0.00 0.00 -826.40 

1123-01-0005  -2.72 0.00 0.00 -2.72 

1123-02-0006  -2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 

1123-02-0014  -500.00 0.00 0.00 -500.00 

1123-02-0021  -200.00 0.00 0.00 -200.00 

1123-02-0023  -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00 

1123-02-0037  30.00 0.00 500.00 -470.00  

1123-02-0043  -500.00 0.00 0.00 -500.00 

1123-02-0049  -200.00 0.00 0.00 -200.00 

1123-02-0055  -200.00 0.00 0.00 -200.00 

1123-02-0076  -257.16 0.00 0.00 -257.16 

1123-02-0093  -500.00 0.00 0.00 -500.00 

1123-02-0096  -150.00 0.00 0.00 -150.00 

1123-02-0106  -250.00 0.00 0.00 -250.00 

1123-02-0118  -250.00 0.00 0.00 -250.00 

1123-02-0121  -200.00 0.00 0.00 -200.00 

1123-02-0122  -100.00 0.00 0.00 -100.00 

1123-04-0009  -3,368.61 0.00 0.00 -3,368.61 

1123-04-0027  -1,750.00 0.00 0.00 -1,750.00 

1123-04-0028  0.00 5,188.40 5,190.00 -1.60 
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Cuenta 
Contable 

Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 

1131-16  -18,192.51 0.00 0.00 -18,192.51 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 

1134-000331  -333,614.32 0.00 0.00 -333,614.32 

1134-31  -1.95 0.00 0.00 -1.95 

1134-34  -215,965.92 0.00 0.00 -215,965.92 

1191 Valores en garantía     

1191-02-0001  -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 

Total 
-

14,823,309.37 
5,188.40 5,690.00 -14,823,810.97 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta 22/2024, reporte analítico del activo y anexo 
punto 16. 

 
1.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 

2111-1-11301  -239,066.95 7,604,874.68 7,604,874.68 -239,066.95 

2111-1-11302  -2,899.59 19,275,597.09 19,275,597.09 -2,899.59 

2111-3-13201  -29,806.15 401,913.67 401,913.67 -29,806.15 

2111-3-13203  -
1,308,056.94 

8,754,218.94 8,754,218.94 -1,308,056.94 

2111-3-13402  -5,920.64 826,737.77 826,737.77 -5,920.64 

2111-5-15401  -141,937.08 4,014,030.53 4,014,030.53 -141,937.08 

2111-5-15402  -660.78 3,261,148.47 3,261,148.47 -660.78 

2111-5-15901  -2,138.58 3,306,567.17 3,306,567.17 -2,138.58 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo     

2112-1-000008  -3,208.25 0.00 0.00 -3,208.25 

2112-1-000034  -428.49 0.00 0.00 -428.49 

2112-1-000036  -381.01 0.00 0.00 -381.01 

2112-1-000211  0.00 132,141.05 132,140.05 -1.00 

2112-1-000282  -10,000.00 52,564.15 52,564.15 -10,000.00 

2112-1-000311  -119.97 0.00 0.00 -119.97 

2112-11-0017  -4,098.00 0.00 0.00 -4,098.00 

2112-11-0072  -692,244.52 0.00 0.00 -692,244.52 

2112-11-0073  -1,194.00 0.00 0.00 -1,194.00 

2112-11-0105  -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 

2112-11-0107  -3.00 0.00 0.00 -3.00 

2112-11-104  -27,987.94 0.00 0.00 -27,987.94 

2112-1-21102  -4,045.74 1,090.00 1,090.00 -4,045.74 

2112-1-22105  -147.00 14,228.07 14,228.07 -147.00 

2112-1-24702  -443.00 0.00 0.00 -443.00 

2112-1-34101  -37,460.09 70,023.51 73,439.72 -34,043.88 

2112-1-37501  -3,460.98 61,075.71 61,075.71 -3,460.98 

2112-1-37901  -170.00 0.00 0.00 -170.00 
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Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

2112-1-38201  -5,980.00 226,132.28 229,612.28 -2,500.00 

2112-1-39202  -110,392.00 766,070.00 766,070.00 -110,392.00 

2112-1-39401  0.00 3,379,956.75 2,857,207.95 -522,748.80 

2112-1-
CDA130507512 

 -19.01 0.00 0.00 -19.01 

2112-1-
FAR990518K78 

 -115.50 0.00 0.00 -115.50 

2112-1-
LAGH510808HXA 

 -464.00 0.00 0.00 -464.00 

2112-1-
LARJ571017Q41 

 -960.00 0.00 0.00 -960.00 

2112-1-
LATE5211071U4 

 -2,854.00 0.00 0.00 -2,854.00 

2112-1-
LATH5601118P1 

 -2,118.80 0.00 0.00 -2,118.80 

2112-1-
MDI1010285X1 

 -3,052.11 0.00 0.00 -3,052.11 

2112-1-
RIOO4103091Q5 

 -2,954.00 0.00 0.00 -2,954.00 

2112-1-
RPA020610ET2 

 -18,560.00 0.00 0.00 -18,560.00 

2112-2-000124  -1,400.00 0.00 0.00 -1,400.00 

2112-2-000274  -325.29 51,777.08 51,777.08 -325.29 

2112-2-000505  -12,000.00 0.00 0.00 -12,000.00 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

2113-000236  -698.31 0.00 0.00 -698.31 

2113-000248  -
1,532,296.88 

1,172,796.67 1,172,796.67 -1,532,296.88 

2113-000389  -21,392.70 0.00 0.00 -21,392.70 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

2117-01-0001  -4,595.37 0.00 0.00 -4,595.37 

2117-01-0002  -820.00 0.00 0.00 -820.00 

2117-01-0003  -1,329.99 0.00 0.00 -1,329.99 

2117-01-0004  -3,617.14 0.00 0.00 -3,617.14 

2117-01-0005  -880.22 0.00 0.00 -880.22 

2117-01-0008  -435.41 0.00 0.00 -435.41 

2117-01-0009  -1,385.40 0.00 0.00 -1,385.40 

2117-01-0037  -3,085.91 0.00 0.00 -3,085.91 

2117-01-0045  -13,071.75 0.00 0.00 -13,071.75 

2117-02-0002  -13,465.89 0.00 0.00 -13,465.89 

2117-02-0003  -30,182.93 0.00 0.00 -30,182.93 

2117-02-0004  -134,694.88 0.00 0.00 -134,694.88 

2117-02-0006  -29,497.11 0.00 0.00 -29,497.11 

2117-02-0008  -16,750.55 0.00 0.00 -16,750.55 

2117-02-0010  -57,005.81 0.00 0.00 -57,005.81 

2117-02-0012  -142,086.00 0.00 0.00 -142,086.00 

2117-02-0014  -2,539,624.91 0.00 0.00 -2,539,624.91 

2117-02-0017  -6,083.80 0.00 0.00 -6,083.80 

2117-02-0018  -6,194.14 0.00 0.00 -6,194.14 

2117-02-0022  -1,516.00 0.00 0.00 -1,516.00 
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Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

2117-02-0033  -1,254,531.87 1,598,007.06 1,598,007.06 -1,254,531.87 

2117-02-0034  -9,704.99 0.00 0.00 -9,704.99 

2117-02-0035  -13,627.36 1,800.00 1,800.00 -13,627.36 

2117-02-0037  -4,400.00 0.00 0.00 -4,400.00 

2117-02-0039  -2,890.00 0.00 0.00 -2,890.00 

2117-03-0002  -33,606.21 9,336.32 10,527.90 -32,414.63 

2117-03-0003  -84,381.86 0.00 0.00 -84,381.86 

2117-03-0013  -100.00 0.00 0.00 -100.00 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo     

2119-01-0007  -2,800.01 0.00 0.00 -2,800.01 

2119-01-0034  -519.46 0.00 0.00 -519.46 

2119-01-0040  -2,194,496.22 0.00 0.00 -2,194,496.22 

2119-01-0056  -138,325.23 0.00 0.00 -138,325.23 

2119-01-0143  -5,062.20 0.00 0.00 -5,062.20 

2119-02-0001  -1,192.05 14,632.85 14,632.85 -1,192.05 

2119-02-0002  -2.89 0.00 0.00 -2.89 

2119-02-0003  -1,956.01 0.00 0.00 -1,956.01 

2119-02-0004  -3.92 0.00 0.00 -3.92 

2119-02-0005  -500.00 0.00 0.00 -500.00 

2119-02-0006  -4,244.59 0.00 0.00 -4,244.59 

2119-02-0007  -14,077.55 0.00 0.00 -14,077.55 

2119-02-0008  -37,106.11 131,943.40 131,943.40 -37,106.11 

2119-02-0009  -22,023.90 6,779.49 6,779.49 -22,023.90 

2119-02-0011  -174.48 0.00 0.00 -174.48 

2119-02-0012  -23,449.60 70,860.89 70,860.89 -23,449.60 

2119-02-0013  -10,000.00 0.00 0.00 -10,000.00 

2119-02-0014  -11,709.69 42,000.00 42,000.00 -11,709.69 

2119-02-0017  -2,774.42 0.00 0.00 -2,774.42 

2119-02-0019  -966.00 0.00 0.00 -966.00 

2119-02-0020  -1,572.26 0.00 0.00 -1,572.26 

2119-02-0023  -192.08 47,709.42 47,709.42 -192.08 

2119-02-0024  -1,209.20 0.00 0.00 -1,209.20 

2119-02-0025  -27,964.26 217,975.91 217,975.91 -27,964.26 

2119-02-0026  -7,909.11 35,870.62 35,870.62 -7,909.11 

2119-02-0028  -1,148.80 0.00 0.00 -1,148.80 

2120 Documentos por pagar a corto plazo     

2120-04  -43,696.50 0.00 0.00 -43,696.50 

2120-05  -110,993.00 0.00 0.00 -110,993.00 

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo 

2129-03  -723,845.65 0.00 0.00 -723,845.65 

Total -12,045,941.99 55,549,859.55 55,035,197.54 -12,560,604.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta 22/2024, reporte analítico del pasivo y anexo 
punto 17. 

 

 
2. De la revisión a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto, se detectó que en 

las siguientes pólizas existen errores en el registro contable, ya que estos no corresponden a la 
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naturaleza de la cuenta en la que fueron registradas, por un importe de $44,660.00 (cuarenta y 
cuatro mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional): 

 
ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE LA PARTIDA 

Póliza Partida 

Número Fecha Concepto Importe $ Afectó Debió Afectar 

C00601 26/05/2023 Arrendamiento de impresoras 35,380.00 32302 Arrendamiento de 
mobiliario 

32301 Arrendamiento de 
equipo y bienes informáticos D00433 01/12/2023 Arrendamiento de impresoras 9,280.00 

Total 44,660.00 

  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024 y pólizas. 
 

 

 
3. Del análisis a las cuentas del activo y del pasivo, se detectaron saldos de ejercicios anteriores 

registrados en las siguientes cuentas contables que no tuvieron movimiento durante el ejercicio, 
por lo que se carece de certeza que los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 
mostraran la situación real del Ayuntamiento; lo anterior, por un importe de $35,158,117.47 
(treinta y cinco millones ciento cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 47/100 moneda 
nacional), conforme la siguiente integración: 

 
3.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

1111 Efectivo 
1111-01  406,489.07 0.00 0.00 406,489.07 
1111-05  45,899.98 0.00 0.00 45,899.98 
1111-08  14,227.69 0.00 0.00 14,227.69 
1111-09  41,501.58 0.00 0.00 41,501.58 

1121 Inversiones financieras de corto plazo 
1121-01  1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
1123-01-0009  457.01 0.00 0.00 457.01 
1123-02-0002  1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 
1123-02-0013  120,799.92 0.00 0.00 120,799.92 
1123-02-0028  2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 
1123-02-0030  17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 
1123-02-0044  150.00 0.00 0.00 150.00 
1123-02-0048  600.00 0.00 0.00 600.00 
1123-02-0053  1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 
1123-02-0056  4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 
1123-02-0063  5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 
1123-02-0065  414,882.00 0.00 0.00 414,882.00 
1123-02-0086  594.56 0.00 0.00 594.56 
1123-02-0090  4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 
1123-02-0103  128,650.07 0.00 0.00 128,650.07 
1123-02-0104  1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 
1123-02-0170  10,473.20 0.00 0.00 10,473.20 
1123-02-0189  51,631.00 0.00 0.00 51,631.00 
1123-02-0198  63,429.56 0.00 0.00 63,429.56 
1123-02-0206  1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 
1123-03-0007  3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 
1123-03-0011  800.00 0.00 0.00 800.00 
1123-03-0013  2,710.00 0.00 0.00 2,710.00 
1123-03-0015  212,035.35 0.00 0.00 212,035.35 
1123-03-0017  10,056.30 0.00 0.00 10,056.30 
1123-03-0018  4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 
1123-03-0021  41,000.00 0.00 0.00 41,000.00 
1123-03-0038  73,787.43 0.00 0.00 73,787.43 
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Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 
1123-03-0042  31,804.17 0.00 0.00 31,804.17 
1123-03-0046  5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
1123-03-0053  2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 
1123-03-0055  6.34 0.00 0.00 6.34 
1123-03-0063  1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 
1123-03-0065  200.00 0.00 0.00 200.00 
1123-03-0069  45.00 0.00 0.00 45.00 
1123-03-0076  461.00 0.00 0.00 461.00 
1123-03-0078  444.00 0.00 0.00 444.00 
1123-03-0079  920.00 0.00 0.00 920.00 
1123-03-0082  246.00 0.00 0.00 246.00 
1123-03-0088  459.70 0.00 0.00 459.70 
1123-03-0094  9,958.00 0.00 0.00 9,958.00 
1123-03-0096  75,015.83 0.00 0.00 75,015.83 
1123-03-0101  26,029.00 0.00 0.00 26,029.00 
1123-03-0110  1,708.09 0.00 0.00 1,708.09 
1123-04-0013  170.42 0.00 0.00 170.42 
1123-04-0036  40.59 0.00 0.00 40.59 

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 
1125-01  5,975.00 0.00 0.00 5,975.00 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 
1131-01  341.77 0.00 0.00 341.77 
1131-02  9,990.00 0.00 0.00 9,990.00 
1131-03  57,093.62 0.00 0.00 57,093.62 
1131-04  51,024.49 0.00 0.00 51,024.49 
1131-05  45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 
1131-09  20.00 0.00 0.00 20.00 
1131-10  4,736.00 0.00 0.00 4,736.00 
1131-11  19,760.75 0.00 0.00 19,760.75 
1131-12  10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
1131-14  12,770.00 0.00 0.00 12,770.00 
1131-17  100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
1131-19  13,167.00 0.00 0.00 13,167.00 
1131-24  32,020.80 0.00 0.00 32,020.80 
1131-25  14,219.32 0.00 0.00 14,219.32 
1131-27  74,887.95 0.00 0.00 74,887.95 
1131-28  4,620.00 0.00 0.00 4,620.00 

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo 
1133-01  3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 
1134-000248  2,142,306.68 0.00 0.00 2,142,306.68 
1134-000273  71,423.73 0.00 0.00 71,423.73 
1134-000358  295,879.49 0.00 0.00 295,879.49 
1134-000398  1,033,947.67 0.00 0.00 1,033,947.67 
1134-000461  389,364.24 0.00 0.00 389,364.24 
1134-000561  217,396.50 0.00 0.00 217,396.50 
1134-000572  165,737.31 0.00 0.00 165,737.31 
1134-000573  1,147,215.03 0.00 0.00 1,147,215.03 
1134-000588  118,438.10 0.00 0.00 118,438.10 

1134-01  206,224.62 0.00 0.00 206,224.62 
1134-04  768,800.31 0.00 0.00 768,800.31 
1134-05  430,980.13 0.00 0.00 430,980.13 
1134-06  55,737.18 0.00 0.00 55,737.18 
1134-07  229,277.01 0.00 0.00 229,277.01 
1134-12  219,730.05 0.00 0.00 219,730.05 
1134-13  248,458.52 0.00 0.00 248,458.52 
1134-16  386,258.51 0.00 0.00 386,258.51 
1134-22  178,835.34 0.00 0.00 178,835.34 
1134-24  310,028.94 0.00 0.00 310,028.94 
1134-25  240,985.09 0.00 0.00 240,985.09 
1134-29  75,390.19 0.00 0.00 75,390.19 
1134-30  390.16 0.00 0.00 390.16 
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Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 
1134-36  252,000.00 0.00 0.00 252,000.00 
1134-40  46,452.41 0.00 0.00 46,452.41 
1134-44  139,492.87 0.00 0.00 139,492.87 
1134-49  52,286.66 0.00 0.00 52,286.66 
1134-52  6,183.41 0.00 0.00 6,183.41 

1191 Valores en garantía 
1191-01-01  580.00 0.00 0.00 580.00 
1191-01-02  260,070.00 0.00 0.00 260,070.00 

Total 13,890,179.71 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024, reporte 
analítico del activo y anexo punto 8. 

 
3.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable Concepto 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

$ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 

2111-2-_MED07032U28 
 

43,051.08 0.00 0.00 43,051.08 

2111-3-1321 
 

393,371.22 0.00 0.00 393,371.22 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 

2112-1-000042 
 

4,133.46 0.00 0.00 4,133.46 

2112-1-000069 
 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

2112-1-000080 
 

1,630.96 0.00 0.00 1,630.96 

2112-1-000091 
 

121.80 0.00 0.00 121.80 

2112-1-000109 
 

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 

2112-1-000145 
 

624.00 0.00 0.00 624.00 

2112-1-000260 
 

2,726.00 0.00 0.00 2,726.00 

2112-1-000364 
 

2,870.72 0.00 0.00 2,870.72 

2112-1-000475 
 

14.00 0.00 0.00 14.00 

2112-11-0006 
 

100.00 0.00 0.00 100.00 

2112-11-0044 
 

236,690.60 0.00 0.00 236,690.60 

2112-11-0050 
 

4,698.77 0.00 0.00 4,698.77 

2112-11-0075 
 

289.99 0.00 0.00 289.99 

2112-11-0096 
 

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 

2112-11-0097 
 

11,268.00 0.00 0.00 11,268.00 

2112-1-2121 
 

1,252.80 0.00 0.00 1,252.80 

2112-1-32201 
 

2,075.00 0.00 0.00 2,075.00 

2112-1-AAOO780327R97 
 

9,775.74 0.00 0.00 9,775.74 

2112-1-AILM6208122I9 
 

1,394.78 0.00 0.00 1,394.78 

2112-1-AIX921215H94 
 

8,471.10 0.00 0.00 8,471.10 

2112-1-BACL570219U49 
 

22,514.32 0.00 0.00 22,514.32 

2112-1-BASJ621104RU6 
 

1,704.50 0.00 0.00 1,704.50 

2112-1-BECC690106BQ8 
 

5,278.00 0.00 0.00 5,278.00 

2112-1-BUZI740512QQ0 
 

20,130.88 0.00 0.00 20,130.88 

2112-1-CAD850514L17 
 

6,091.41 0.00 0.00 6,091.41 

2112-1-CCO970128AK3 
 

132,650.64 0.00 0.00 132,650.64 

2112-1-CEC061108RB2 
 

8,120.00 0.00 0.00 8,120.00 

2112-1-CRT740910G9A 
 

10,497.00 0.00 0.00 10,497.00 

2112-1-DECS560725U65 
 

14,864.00 0.00 0.00 14,864.00 
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2112-1-DODF661216JK3 
 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

2112-1-EIBD801008TAA 
 

10,451.54 0.00 0.00 10,451.54 

2112-1-FMLJ021009A73 
 

600.00 0.00 0.00 600.00 

2112-1-GACE500820C8 
 

12,829.60 0.00 0.00 12,829.60 

2112-1-GAFM680103DQ4 
 

4,470.00 0.00 0.00 4,470.00 

2112-1-GOAL59031846A 
 

2.00 0.00 0.00 2.00 

2112-1-GOOM590828NH7 
 

233.00 0.00 0.00 233.00 

2112-1-GOVC6806168L3 
 

3,596.00 0.00 0.00 3,596.00 

2112-1-JACJ580708KYA 
 

14,676.02 0.00 0.00 14,676.02 

2112-1-LAER7309267A2 
 

1,624.00 0.00 0.00 1,624.00 

2112-1-LARG700430TA5 
 

960.00 0.00 0.00 960.00 

2112-1-MAZS6711287W9 
 

10,989.84 0.00 0.00 10,989.84 

2112-1-MEFM810801QS1 
 

1,612.40 0.00 0.00 1,612.40 

2112-1-MGR110216NX1 
 

13,469.93 0.00 0.00 13,469.93 

2112-1-MNA0405242M7 
 

26,969.06 0.00 0.00 26,969.06 

2112-1-MOTR920517DR1 
 

640.00 0.00 0.00 640.00 

2112-1-PADM510202MW8 
 

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 

2112-1-PAML8501285C2 
 

1,048.00 0.00 0.00 1,048.00 

2112-1-PAPE841123UA8 
 

65,656.00 0.00 0.00 65,656.00 

2112-1-PERJ550818D67 
 

771.40 0.00 0.00 771.40 

2112-1-RABP761113HJ5 
 

1,548.00 0.00 0.00 1,548.00 

2112-1-RACB800419JH3 
 

10,538.60 0.00 0.00 10,538.60 

2112-1-RARJ840421S12 
 

22,315.50 0.00 0.00 22,315.50 

2112-1-RIGD940721DI3 
 

1,468.26 0.00 0.00 1,468.26 

2112-1-RIVH430307BP5 
 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 

2112-1-ROGE611028HD9 
 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

2112-1-ROGJ7906042W9 
 

15,360.00 0.00 0.00 15,360.00 

2112-1-SACJ720315TN1 
 

10,941.00 0.00 0.00 10,941.00 

2112-1-STP9304074PA 
 

77,500.00 0.00 0.00 77,500.00 

2112-2-000012 
 

2,224.58 0.00 0.00 2,224.58 

2112-2-000389 
 

20,496.00 0.00 0.00 20,496.00 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

2113-000129 
 

17.12 0.00 0.00 17.12 

2113-000140 
 

7,489.66 0.00 0.00 7,489.66 

2113-000151 
 

2,119,059.05 0.00 0.00 2,119,059.05 

2113-000346 
 

7.64 0.00 0.00 7.64 

2113-000398 
 

992,694.86 0.00 0.00 992,694.86 

2113-000461 
 

394,958.55 0.00 0.00 394,958.55 

2113-000470 
 

167,431.21 0.00 0.00 167,431.21 

2113-OOCE730202SS6 
 

507,557.43 0.00 0.00 507,557.43 

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 

2115-MARM680908B57 
 

1,316.00 0.00 0.00 1,316.00 

2115-PAPE841123UA8 
 

9,628.00 0.00 0.00 9,628.00 

2115-RARJ840421S12 
 

4,483.00 0.00 0.00 4,483.00 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

2117-01-0006 
 

42,102.45 0.00 0.00 42,102.45 

2117-01-0007 
 

10,308.88 0.00 0.00 10,308.88 
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2117-01-0010 
 

19,283.95 0.00 0.00 19,283.95 

2117-01-0011 
 

14,649.04 0.00 0.00 14,649.04 

2117-01-0012 
 

2,000.68 0.00 0.00 2,000.68 

2117-01-0013 
 

423.04 0.00 0.00 423.04 

2117-01-0014 
 

66,152.96 0.00 0.00 66,152.96 

2117-01-0015 
 

29,523.37 0.00 0.00 29,523.37 

2117-01-0016 
 

7,629.67 0.00 0.00 7,629.67 

2117-01-0017 
 

10,568.24 0.00 0.00 10,568.24 

2117-01-0018 
 

60,699.73 0.00 0.00 60,699.73 

2117-01-0019 
 

24,280.08 0.00 0.00 24,280.08 

2117-01-0020 
 

23,286.95 0.00 0.00 23,286.95 

2117-01-0021 
 

31,749.58 0.00 0.00 31,749.58 

2117-01-0022 
 

1,521.77 0.00 0.00 1,521.77 

2117-01-0023 
 

2,101.47 0.00 0.00 2,101.47 

2117-01-0024 
 

5,163.05 0.00 0.00 5,163.05 

2117-01-0025 
 

8,750.79 0.00 0.00 8,750.79 

2117-01-0026 
 

8,750.79 0.00 0.00 8,750.79 

2117-01-0027 
 

21,876.98 0.00 0.00 21,876.98 

2117-01-0028 
 

5,276.20 0.00 0.00 5,276.20 

2117-01-0029 
 

7,927.43 0.00 0.00 7,927.43 

2117-01-0030 
 

2,967.27 0.00 0.00 2,967.27 

2117-01-0031 
 

2,452.42 0.00 0.00 2,452.42 

2117-01-0035 
 

6,505.07 0.00 0.00 6,505.07 

2117-01-0036 
 

6,154.73 0.00 0.00 6,154.73 

2117-01-0038 
 

2,392,079.00 0.00 0.00 2,392,079.00 

2117-01-0039 
 

21,276.42 0.00 0.00 21,276.42 

2117-01-0040 
 

11,367.14 0.00 0.00 11,367.14 

2117-01-0041 
 

52,566.38 0.00 0.00 52,566.38 

2117-01-0044 
 

1,574.81 0.00 0.00 1,574.81 

2117-01-0046 
 

17,592.02 0.00 0.00 17,592.02 

2117-01-0047 
 

7,662.26 0.00 0.00 7,662.26 

2117-01-0048 
 

1,305.00 0.00 0.00 1,305.00 

2117-01-0049 
 

7,700.40 0.00 0.00 7,700.40 

2117-01-0050 
 

6,653.89 0.00 0.00 6,653.89 

2117-01-0051 
 

7,135.83 0.00 0.00 7,135.83 

2117-01-0052 
 

481.92 0.00 0.00 481.92 

2117-01-0053 
 

3,093.64 0.00 0.00 3,093.64 

2117-01-0055 
 

6,494.84 0.00 0.00 6,494.84 

2117-01-0056 
 

23,898.59 0.00 0.00 23,898.59 

2117-01-0057 
 

7,385.04 0.00 0.00 7,385.04 

2117-01-0058 
 

35,223.37 0.00 0.00 35,223.37 

2117-01-0059 
 

2,525.92 0.00 0.00 2,525.92 

2117-02-0007 
 

153,502.38 0.00 0.00 153,502.38 

2117-02-0011 
 

118,751.54 0.00 0.00 118,751.54 

2117-02-0013 
 

1,090.75 0.00 0.00 1,090.75 

2117-02-0015 
 

169,472.02 0.00 0.00 169,472.02 

2117-02-0016 
 

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

2117-02-0019 
 

250.00 0.00 0.00 250.00 
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2117-02-0020 
 

37,430.49 0.00 0.00 37,430.49 

2117-02-0021 
 

8,531.72 0.00 0.00 8,531.72 

2117-02-0023 
 

869.78 0.00 0.00 869.78 

2117-02-0026 
 

10,433.50 0.00 0.00 10,433.50 

2117-02-0028 
 

138,973.12 0.00 0.00 138,973.12 

2117-02-0030 
 

142,390.00 0.00 0.00 142,390.00 

2117-02-0031 
 

14,126.55 0.00 0.00 14,126.55 

2117-02-0036 
 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

2117-02-0038 
 

30,127.56 0.00 0.00 30,127.56 

2117-03-0005 
 

340,258.84 0.00 0.00 340,258.84 

2117-03-0011 
 

87,846.23 0.00 0.00 87,846.23 

2117-03-0012 
 

390.87 0.00 0.00 390.87 

2117-03-0014 
 

7,073.94 0.00 0.00 7,073.94 

2117-03-0017 
 

1,886.79 0.00 0.00 1,886.79 

2117-03-0045 
 

1,995.19 0.00 0.00 1,995.19 

2117-04-0001 
 

15,993.89 0.00 0.00 15,993.89 

2117-10-0003 
 

56,131.67 0.00 0.00 56,131.67 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 

2119-01-0002 
 

17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 

2119-01-0003 
 

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 

2119-01-0005 
 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

2119-01-0021 
 

1,257,983.70 0.00 0.00 1,257,983.70 

2119-01-0023 
 

65,879.85 0.00 0.00 65,879.85 

2119-01-0024 
 

240.00 0.00 0.00 240.00 

2119-01-0025 
 

240.00 0.00 0.00 240.00 

2119-01-0026 
 

252.00 0.00 0.00 252.00 

2119-01-0027 
 

228.00 0.00 0.00 228.00 

2119-01-0029 
 

5,920.64 0.00 0.00 5,920.64 

2119-01-0030 
 

1,135,977.08 0.00 0.00 1,135,977.08 

2119-01-0033 
 

500.00 0.00 0.00 500.00 

2119-01-0035 
 

2,675,857.87 0.00 0.00 2,675,857.87 

2119-01-0036 
 

1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 

2119-01-0041 
 

3,764,139.58 0.00 0.00 3,764,139.58 

2119-01-0045 
 

9,013.79 0.00 0.00 9,013.79 

2119-01-0047 
 

2,138.58 0.00 0.00 2,138.58 

2119-01-0049 
 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

2119-01-0052 
 

10,838.38 0.00 0.00 10,838.38 

2119-01-0085 
 

1,986.36 0.00 0.00 1,986.36 

2119-01-0124 
 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 

2119-02-0010 
 

879.22 0.00 0.00 879.22 

2119-02-0015 
 

6,078.87 0.00 0.00 6,078.87 

2119-02-0016 
 

1,027.74 0.00 0.00 1,027.74 

2119-02-0018 
 

2,368.24 0.00 0.00 2,368.24 

2119-02-0022 
 

50.00 0.00 0.00 50.00 

2120 Documentos por pagar a corto plazo 

2120-01 
 

2,848.60 0.00 0.00 2,848.60 

2120-02 
 

1,773.00 0.00 0.00 1,773.00 
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2120-03 
 

3,448.60 0.00 0.00 3,448.60 

2120-06 
 

1,206.80 0.00 0.00 1,206.80 

2120-15 
 

3,656.60 0.00 0.00 3,656.60 

2120-16 
 

27.00 0.00 0.00 27.00 

2120-17 
 

1,979.20 0.00 0.00 1,979.20 

2120-18 
 

2,559.80 0.00 0.00 2,559.80 

2120-19 
 

1,545.80 0.00 0.00 1,545.80 

2120-20 
 

1,683.20 0.00 0.00 1,683.20 

2120-21 
 

2,097.40 0.00 0.00 2,097.40 

2120-23 
 

1,694.20 0.00 0.00 1,694.20 

2120-24 
 

1,709,960.52 0.00 0.00 1,709,960.52 

2120-25 
 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

2120-26 
 

1,940.00 0.00 0.00 1,940.00 

2120-27 
 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

2120-28 
 

369,103.23 0.00 0.00 369,103.23 

Total 21,267,937.76 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-02/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 31 de mayo de 2024 y 
reporte analítico del pasivo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 35, 36, 37, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, VI, IX, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 36 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán 
del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del 
Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece 
como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, presenta 
los siguientes argumentos: 
 

En este punto, es vital el manifestar que no puedo realizar depuración alguna al no tener soporte de 
las mismas es por tal virtud que permanecen esos saldos siendo de administraciones pasadas en las 
cuales no se hicieron los trámites correspondientes. 

 
Pruebas: 
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Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable Y… S… C… B…, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar 
las gestiones realizadas para la aclaración o cancelación de los saldos registrados en las cuentas 
contables de activo y pasivo que no tuvieron movimiento en el ejercicio y cuentas que presentaron 
saldos negativos contrarios a su naturaleza. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06 
Respecto de los oficios de respuesta, oficio sin número de fecha 08 de abril, oficio sin número del 
24 de junio, 23/2024 del 11 de junio, oficio sin número de fecha 24 de junio, oficio sin número del 
02 de julio, oficio sin número del 17 de julio, todos ellos del año 2024 y de la recepción de la 
documentación e información solicitada durante la ejecución de la auditoría, se advierte que los 
requerimientos de información y documentación fueron proporcionados por la administración 
municipal de manera parcial, toda vez que no remitió lo siguiente: 
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1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-01/2024 de fecha 20 de marzo 
de 2024 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-01/2024 de fecha 17 de junio de 
2024: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No o Parcial) 

6.-Elabore y envíe el anexo 6 denominado cédula de 
sesiones del comité de adquisiciones, celebradas 
durante el ejercicio fiscal 2023.  

No Menciona remitir la documentación, sin embargo, 
no se localizó físicamente. 

   

32.-Copia certificada del acta de integración del comité 
de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de bienes muebles e 
inmuebles. (informar quienes son los responsables de 
elaborar y custodiar la información requerida). 

No Menciona remitir la documentación, sin embargo, 
no se localizó físicamente. 

   

33.-Copia certificada de todas las actas de sesiones 
celebradas por el comité de adquisiciones durante el 
ejercicio fiscal 2023. (informar quienes son los 
responsables de elaborar y custodiar la información 
requerida). 

No Menciona remitir la documentación, sin embargo, 
no se localizó físicamente. 

   

46.-Copia certificada de la normativa o lineamientos 
emitidos para el otorgamiento de gastos de 
representación, aplicables durante el ejercicio fiscal 
2023. 

No Menciona remitir la documentación, sin embargo, 
no se localizó físicamente. 

   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-01/2024, oficio de respuesta sin número de fecha 08 de abril de 2024, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-01/2024 y oficio de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024. 

 
2. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024 de fecha 29 de mayo de 

2024 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06 /OCD-A-04/2024 de fecha 18 de junio de 
2024: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No o Parcial) 

8.- Original de las siguientes pólizas con su documentación justificativa y 
comprobatoria, así como la póliza generada por su sistema contable, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes elaboran, 
revisan y autorizan). (informar quien(es) son los responsables de elaborar 
y custodiar la información). 

 

Parcial Se omite remitir las siguientes pólizas: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C01412 13/09/2023 

C02300 14/12/2023 
 

   

9.- Original de las siguientes pólizas con su documentación comprobatoria 
y justificativa, así como la póliza emitida por el sistema de contabilidad 
utilizado, debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes 
elaboran, revisan y autorizan), asimismo original de los contratos con sus 
anexos que comprueben y justifiquen los pagos efectuados por los 
servicios contratados en el ejercicio fiscal 2023, en caso de no contar con 
ellos especificarlo. (informar quien(es) son los responsables de elaborar y 
custodiar la información). 

 

Parcial Se omite remitir las siguientes pólizas: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C01542 08/09/2023 

C01602 04/10/2023 
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No o Parcial) 

  Asimismo, no se remiten los contratos 
con sus anexos de las pólizas remitidas 
exceptuando al de la póliza C00487. 

   

10.- Original de las siguientes pólizas con su documentación comprobatoria 
y justificativa, así como la póliza emitida por el sistema de contabilidad 
utilizado, debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes 
elaboran, revisan y autorizan), asimismo original de los contratos con sus 
anexos que comprueben y justifiquen los pagos efectuados a los 
prestadores de servicio en las siguientes partidas, anexando evidencia 
documental de los trabajos realizados, informes o los entregables de los 
servicios contratados en el ejercicio fiscal 2023, en caso de no contar con 
ellos especificarlo. (informar quien(es) son los responsables de elaborar y 
custodiar la información). 

 

Parcial Se omite remitir las siguientes pólizas: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C00351 31/03/2023 

C01269 29/08/2023 

C01271 29/08/2023 
 

12.- Original de las siguientes pólizas con su documentación justificativa y 
comprobatoria, así como la póliza generada por su sistema contable, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes elaboran, 
revisan y autorizan). (informar quienes son los responsables de elaborar y 
custodiar la información). 

 

Parcial Se omite remitir la siguiente póliza: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C00141 28/02/2023 
 

   

13.- Los resguardos en original correspondientes a los bienes registrados 
en las pólizas solicitadas en el punto anterior. (informar quien(es) son los 
responsables de elaborar y custodiar la información requerida). 

 

No Se omite dar respuesta. 

18.- Original de las siguientes pólizas con su documentación justificativa y 
comprobatoria, así como la póliza generada por su sistema contable, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes elaboran, 
revisan y autorizan). (informar quien(es)) son los responsables de elaborar 
y custodiar la información). 

Parcial Se omite remitir las siguientes pólizas: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C01343 09/08/2023 

C01354 08/08/2023 

C01461 07/09/2023 

C01467 13/09/2023 

C01775 04/10/2023 

C02117 01/12/2023 
 

   

19.- Original de las siguientes pólizas con su documentación 
comprobatoria y justificativa, así como la póliza emitida por el sistema de 
contabilidad utilizado, debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan), asimismo original de los contratos 
con sus anexos que comprueben y justifiquen los pagos efectuados por los 
servicios contratados en el ejercicio fiscal 2023, en caso de no contar con 
ellos especificarlo. (informar quien(es) son los responsables de elaborar y 
custodiar la información). 

Parcial Se omite dar respuesta referente a los 
contratos solicitados. 

   

20.- De la partida «36101» denominada «servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de internet» remita en original de las 
siguientes pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa, así 
como la póliza emitida por el sistema de contabilidad utilizado, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes elaboran, 
revisan y autorizan), asimismo, original de los contratos con sus anexos 
que comprueben y justifiquen los pagos efectuados a los prestadores de 
servicio, anexando evidencia documental de los trabajos realizados, 

Parcial Se omite remitir las siguientes pólizas: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C01453 06/09/2023 

C01454 06/09/2023 
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No o Parcial) 

informes o los entregables de los servicios contratados en el ejercicio fiscal 
2023, en caso de no contar con ellos especificarlo. (informar quien(es) son 
los responsables de elaborar y custodiar la información). 

 

C01456 06/09/2023 

C01457 06/09/2023 

C01458 06/09/2023 

C01459 06/09/2023 

C01531 06/09/2023 

C01532 06/09/2023 

C01468 13/09/2023 
 

   

  Asimismo, no se remiten los contratos de 
las pólizas solicitadas. 

   

23.- Los resguardos en original correspondientes a los bienes registrados 
en las pólizas solicitadas en el punto anterior. (informar quien(es) son los 
responsables de elaborar y custodiar la información requerida). 

 

No Se omite dar respuesta. 

25.-Original de las siguientes pólizas con su documentación justificativa y 
comprobatoria, así como la póliza generada por su sistema contable, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes elaboran, 
revisan y autorizan). (informar quien(es) son los responsables de elaborar 
y custodiar la información). 

Parcial Se omite remitir las siguientes pólizas: 

 

Póliza 

Número Fecha 

C00101 15/02/2023 

C02022 18/12/2023 

C02035 28/12/2023 

C02044 29/12/2023 
 

   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficio de respuesta 23/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 24 de junio de 2024, oficio sin número de fecha 02 
de julio de 2024, oficio sin número de fecha 17 de julio de 2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 49, 63 y 64, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
7, fracción I del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, 
se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 
de junio de 2024; presidenta municipal del 11 de junio de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace 
de auditoría del 8 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual C… M… A…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 
10 de junio de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

En primer término, la observación versa por la omisión de remitir información del mes de marzo y del 
17 de julio en este caso es necesario considerar que la información solicitada es de índole financiero 
la cual no obraba en mi archivo como presidenta en su momento remitir la información que se me 
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hizo llegar por las dependencias y que la persona que me sucedió en el cargo remitió la información 
el 28 de agosto a la ASEN mediante los oficios OFICIO.NO.TMI-131/2024 y OFICIO.NO.TMI-131/2024 
sin embargo los mismos no fueron tomados en consideración y devueltos al Ayuntamiento por la ASEN 
con fecha 12 de septiembre del 2024 mediante oficio ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-01/2024. 

 
Dada esta cuestión no fui omisa en aportar dicha información solo que la ASEN no la valoro (sic) y la 
tuvo en su poder por ello no incurrí en dicha observación ya que la observación versa sobre omisión 
de remitir no de no remitir en tiempo y al haberlas enviado, pero la ASEN no las haya valorado es 
inconsistente con lo observado por ello solicito que se me tenga por solventada la observación. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada de los oficios remitidos por la suscrita con 
fecha 28 de agosto del 2024 con identificaciones OFICIO.NO.TMI- 131/2024 y OFICIO.NO.TMI-
131/2024 y oficio de devolución de documentación de la ASEN al Ayuntamiento con identificación 
oficio ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D- 01/2024, la cual deberá de aportar la Auditoria (sic) Superior 
del Estado de Nayarit pues obra en su poder ya que se remitió en original al mismo o en su caso son 
suscritos por esta dependencia. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al haberse fundado y motivado con base al cuerpo del escrito solicito que se me 
tengan por solventadas las observaciones descritas en el escrito. 

 

Escrito sin número, mediante el cual B… S… F…, enlace de auditoría del 8 de abril de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

En primer término, la observación versa sobre la contestación parcial de la solicitud de documentación 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-01/2024 de fecha 20 de marzo de 2024 у oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-01/2024 de fecha 17 de junio de 2024, ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-
04/2024 de fecha 29 de mayo de 2024 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024 
de fecha 18 de junio de 2024, los cuales se respondieron con los oficios de respuesta, oficio sin número 
de fecha 08 de abril, oficio sin número del 24 de junio, 23/2024 del 11 de junio, oficio sin número de 
fecha 24 de junio, oficio sin número del 02 de julio, oficio sin número del 17 de julio, todos ellos del 
año 2024, en este punto es necesario estipular las siguientes consideraciones: 
 
Los oficios de solicitud nunca se notificaron de manera personal al suscito, pues se desconocía la 
existencia de dichas solicitudes de información tal es el caso que las contestaciones no fueron 
realizadas por el suscrito en este caso no hay injerencia en dicha observación, por otro lado, la 
información solicitada es de índole financiero por ello no obra en el archivo de la Jefatura de Gabinete 
ni tiene relación con las atribuciones de el (sic) encargo que desempeñaba en dicha fecha. 
 
En este caso al ser solicitudes oficiales de información debió de existir una notificación personal en 
base al artículo 26 fracción I de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit, al ser actos de índole administrativa y debiendo constar las formalidades establecidas en el 
artículo 27 del citado ordenamiento legal, en este caso no acontecieron, por ello se deja en estado de 
indefensión al no participar en la observación realizada pues se notifico (sic) al Municipio de Ixtlán del 
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Río, no al suscrito por ello se asienta el desconocimiento del mismo de dichos actos en los que no tiene 
participación. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que se observa al suscrito en el cargo de enlace del 
Ayuntamiento con la Auditoria (sic) SEN (sic) sin embargo no hay marco regulatorio de dicho encargo 
ni de atribuciones ni protesta a dicho cargo por lo cual la observación carece de cauce legal al 
observarse cuestiones a un cargo sin atribuciones ni actividades regulades por la norma. 

 
En este caso se vincula a observaciones con responsabilidad administrativa a una persona en un cargo 
sin atribuciones para dar contestación a la solicitud que se le practico (sic) sobre la cual contesto (sic) 
otro servidor público que dicho requerimiento se desconocía pues no se le hizo de su conocimiento de 
manera personal y que lo requerido no es parte de información que tenga a su alcance haciendo 
incongruente la observación y violentando los principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, 
justicia, presunción de inocencia, impartición de justicia. 
 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada de las notificaciones de solicitud de 
información hechas al ayuntamiento las cuales sustentan las observaciones mencionadas y la 
contestación de las mismas, las cual deberá de aportar la Auditoria (sic) Superior del Estado de Nayarit 
pues obra en su poder. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al nunca haber sido notificación (sic) de las solicitudes de información echas 
(sic) mención en la observación Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, la información 
no obrar en mi expediente, no participar en temas financieros, no estar establecidas las atribuciones 
de enlace, no ser notificado personalmente de las solicitudes ni contestar las mismas, solicito que se 
me tenga por solventada. 
 
Segundo. En este caso al nunca haber sido notificación (sic)… 

 

Escrito sin número, mediante el cual E… N… P… R…, presidenta municipal del 11 de junio de 2024 al 
16 de septiembre de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

En primer término, la observación versa por la omisión de remitir información del mes de marzo y del 
17 de julio en este caso es necesario considerar que la información solicitada es de índole financiero 
la cual no obraba en mi archivo como presidenta en su momento y que es vital informar que la misma 
fue remitida el 28 de agosto a la ASEN mediante los oficios OFICIO.ΝΟ. ΤMI-131/2024 y 
OFICIO.NO.TMI-131/2024 sin embargo los mismos no fueron tomados en consideración y devueltos 
al Ayuntamiento por la ASEN con fecha 12 de septiembre del 2024 mediante oficio 
ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-01/2024. 
 
Dada esta cuestión no fui omisa en aportar dicha información solo que la ASEN no la valoro (sic) y la 
tuvo en su poder por ello no incurrí en dicha observación ya que la observación versa sobre omisión 
de remitir no de no remitir en tiempo y al haberlas enviado, pero la ASEN no las haya valorado es 
inconsistente con lo observado por ello solicito que se me tenga por solventada la observación. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada de los oficios remitidos por la suscrita con 
fecha 28 de agosto del 2024 con identificaciones OFICIO.NO. TMI-131/2024 Y OFICIO.NO.TMI-
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131/2024 y oficia de devolución de documentación de la ASEN al Ayuntamiento con identificación 
oficio ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-01/2024, la cual deberá de aportar la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit pues obra en su poder ya que se remitió en original al mismo o en su caso son 
suscritos por esta dependencia. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al haberse cumplido cabalmente con la remisión de la información mencionada 
como omisa en la observación Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, solicito que se 
me tenga por solventada. 
 
Segundo. En el caso particular al no tener funciones o atribuciones… 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remite la documentación que se detalla a 
continuación: 
 
Del numeral 1 se remitió la siguiente documentación: 
 
Del punto 46 se remite la copia certificada de la normativa o lineamientos emitidos para el 
otorgamiento de gastos de representación, aplicables durante el ejercicio fiscal 2023. 
Del numeral 2 se remitió la siguiente documentación: 
 
Del punto 8 se remite la siguiente póliza: 
 

Póliza 

Número Fecha 

C02300 14/12/2023 

 
Del punto 9 se remiten las siguientes pólizas: 
 

Póliza 

Número Fecha 

C01542 08/09/2023 

C01602 04/10/2023 

 
Del punto 10 se remite la siguiente póliza: 
 

Póliza 

Número Fecha 

C01269 29/08/2023 
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Del punto 18 se remiten las siguientes pólizas: 
 

Póliza 

Número Fecha 

C01461 07/09/2023 

C02117 01/12/2023 

 
Del punto 20 se remiten las siguientes pólizas: 
 

Póliza 

Número Fecha 

C01454 06/09/2023 

C01456 06/09/2023 

C01457 06/09/2023 

C01458 06/09/2023 

C01459 06/09/2023 

C01531 06/09/2023 

C01532 06/09/2023 

C01468 13/09/2023 

 
Quedando pendiente de solventar los puntos que se relacionan a continuación: 
 
Del numeral 1: 
 
De los puntos 6, 32 y 33 no se remiten los documentos solicitados. 
 
Del numeral 2: 
 
Del punto 8 no se remite la póliza C01412. 
 
Del punto 9 no se remiten los contratos con sus anexos de las pólizas remitidas. 
 
Del punto 10 no se remiten las pólizas C00351 y C01271. 
 
Del punto 12 no se remite la póliza C00141. 
 
Del punto 18 no se remiten las siguientes pólizas: 
 

Póliza 

Número Fecha 

C01343 09/08/2023 

C01354 08/08/2023 

C01467 13/09/2023 

C01775 04/10/2023 

 
Del punto 20 no se remite la póliza C01453 con su respectivo contrato, así mismo, de la póliza 
C01468 no se anexa el contrato o documento que estipule las condiciones del servicio. 
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De los puntos 13, 19, 23 y 25 no se remiten los documentos solicitados. 
 
Referente a la documentación que se devolvió mediante el oficio ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-D-
01/2024, se advierte que ésta no fue valorada debido a que, al momento de ser recibida, la ASEN ya 
tenía en revisión el proyecto del Informe Individual Preliminar, por tanto, se sugirió que dicha 
documentación se presentará en etapa de solventación, para aclarar los posibles resultados y 
observaciones, sin embargo, no fue remitida. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría de Obra Pública: 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal por conducto de la Dirección de Obras 
Públicas, ejerció atribuciones no conferidas al realizar los procesos de licitación y contratación 
referente a la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el municipio, misma que se describe en 
la tabla siguiente: 
 

EJERCICIO DE ATRIBUCIONES NO CONFERIDAS 

Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-RP-

001/2023-IR 
Rehabilitación de red de agua potable en calle 5 de mayo entre Aldama y Emiliano 
Zapata de la colonia Centro en la localidad de Ixtlán del Río. 

04/03/23 

al 

07/04/23 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato de obra pública IXTLAN-NAY-XLII-RP-001/2023-IR. 

 
Atribuciones que le corresponden al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOMAPASI), organismo descentralizado de la administración pública municipal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, fracción I, 16, 17, 19 y 20 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 45, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
"En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
al aspecto observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó de forma previa, ni 
posterior haber verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por la 
contratista, con relación al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del estado, 
respecto de la obra señalada en la tabla siguiente: 
 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Número de Contrato Nombre de la Obra Periodo de 
Ejecución Contratista 

IXTLAN-NAY-XLII-RP-
001/2023-IR 

Rehabilitación de red de agua potable en calle 5 de mayo entre Aldama y 
Emiliano Zapata de la colonia Centro en la localidad de Ixtlán del Río. 

04/03/23 

al 

07/04/23 

Ing. Á… A… 
Ll… F… 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024. 
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Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 38, 
fracciones I y XI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralora municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención a su oficio ASEN/AS-1355/2024, a través del cual remitió a esta administración municipal 
el informe individual preliminar, correspondiente al H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit; 
relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil veintitrés; y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas a mi cargo, por disposición del artículo 63 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
así como en cumplimento a lo establecido por la fracción III del artículo 49 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; a través del presente documento le remito la 
documentación que a continuación se describe: 
 
1.Original de los acuses de los oficios a través de los cuales se informó a las personas físicas y/o 
morales, las presuntas irregularidades que se les atribuyen en el referido informe preliminar, respecto 
de las personas que accedieron a su recepción; y 
 
2.Los argumentos y documentos que fueron presentados por conducto de esta administración 
municipal por los presuntos responsables para la solventación de las irregularidades que se asentaron 
en dicho informe individual preliminar, siendo los que a continuación se detallan: 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

C… M… A…  16 Original No - 

D… H… S… G…  5 Original No - 

R… R… B…  12 Original No - 

Y… S… C… B…  12 Original No - 

K… del R… P… Z…  11 Original Sí 8 

H… E… V…  6 Original No - 

J… C… S… A…  6 Original No - 
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E… R… C…  6 Original No - 

F… V… H…  6 Original No - 

A… E… A… F…  6 Original No - 

M… Á… M… B…  6 Original No - 

O… D… R… Q… 6 Original Sí 65 

AR Construobras y Mantenimiento S.A. de C.V. 1 Original No - 

Iznay Supervisión y Construcción S.A. de C.V. 1 Original No - 

 
“Por lo que respecta a las recomendaciones derivadas de la evaluación de desempeño, …”  
 
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente oficio, quedando a 
sus órdenes para remitir cualquier documentación y/o información que esa autoridad de fiscalización 
requiera para la realización de las funciones y atribuciones a ésta conferidas. 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a C… M… A…  

• Notificación del informe individual preliminar a Y… S… C…B…  

• Notificación del informe individual preliminar a B… S… F…  

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 

 
Escrito mediante el cual, K… del R… P… Z…, contralora municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

“La que suscribe K… del R… P… Z…, por el presente medio comparezco para contestar a su oficio 
número 055/SA/IXT/2024 de fecha 07 de noviembre de 2024 en donde se me notifica el informe 
preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit…” 
 
[…] 
 
En respuesta a la observación antes señalada, menciono que se realizó la evaluación correspondiente 
de los precios unitarios concerniente a la obra "Rehabilitación de red de agua potable en calle 5 de 
mayo entre Aldama y Emiliano Zapata de la colonia centro en la localidad de Ixtlán del Rio". En donde 
se verificó que estos no sean desproporcionales a los precios del valor del mercado; y se determinó 
que el contratista adjudicado Á… A… Ll… F… cumplió con todos los criterios de la evaluación ya que se 
consideró en su propuesta económica precios unitarios aceptables. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de fecha 06 de marzo de 2023, 
consistente en 3 fojas útiles, misma que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección 
de obras públicas. 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se manifiesta haber realizado la evaluación 
correspondiente de los precios unitarios ofertados por la contratista, sin embargo, se remite 
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documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.06 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de obra que conforma la muestra de 
auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra al contratista Ing. Á… A… Ll… 
F…, que no cuenta con opiniones de obligaciones fiscales vigentes y favorables emitidas por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. Contratista Nombre de la Obra Número de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
y Fecha 

Incumplimiento 
y/o Estatus 

1 Ing. Á… A… Ll… F… 

Rehabilitación de red de 
agua potable en calle 5 de 
mayo entre Aldama y 
Emiliano Zapata de la colonia 
Centro en la localidad de 
Ixtlán del Río. 

IXTLAN-NAY-
XLII-RP-

001/2023-IR 

03-mar-
2023 

Opinión 
IMSS 

No vigentes 
15-feb-2023 

 

Opinión SAT 

23-ene-2023 

FUENTE: Expediente unitario de obra y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre 
de 2022; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, aprobadas en el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado 
el 22 de septiembre de 2022; 45, fracciones III, V y XVI del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas quinta denominada "Documentación 
adicional", apartado DA-7, incisos A) denominado "Opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, expedido por el SAT…" y B) denominado "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
materia de seguridad social…", décimo octava denominada "Requisitos para la elaboración, 
presentación y aceptación de las propuestas" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-RP-
001/2023-IR, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: Á… A… Ll… F… representada por él 
mismo. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
al aspecto observado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a contratistas, las cuales no 
acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, o en su caso el 
arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación PT-11 denominado 
“Relación de maquinaria y equipo de construcción a emplearse en la obra”, mismas que se describen 
en la tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

1 

IXTLAN-NAY-XLII-
RP-001/2023-IR 

 

407,952.20 

Rehabilitación de red de agua potable en 
calle 5 de mayo entre Aldama y Emiliano 
Zapata de la colonia Centro en la localidad 
de Ixtlán del Río. 

04/03/23 

al 

07/04/23 

Ing. Á… A… 
Ll… F… 

-Apisonador vibratorio 
(bailarina). 

-Camión volteo. 

-Cargador para 
neumáticos CAT-950F. 
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Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

-Cortadora para 
concreto. 

-Minicompactador 
CC122. 

-Retroexcavadora CAT-
416E. 

       

2 

IXTLAN-NAY-XLII-
RP-002/2023-AD 

 

1,150,157.67 

Rehabilitación de la calle Hidalgo a base 
de pavimento asfáltico en la localidad de 
San José de Gracia, municipio de Ixtlán del 
Río (segunda etapa). 

22/06/23 

al 

14/07/23 

C. J… A… R… 
G… 

-Pavimentadora Volvo 
P7170. 

-Rodillo vibratorio Case 
vibromax. 

-Rodillo neumáticos. 

-Petrolizadora Seaman. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 
25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación 
e invitaciones a participar en el concurso de la obra, formato PT-11 denominado “Relación de maquinaria y equipo de construcción a 
emplearse en la obra”, PE-10 denominado “Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción” 
y PE-15 denominado “Relación de explosión de insumos…” 

 

La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 36, 42 y 51 Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 45, fracciones IX, XII y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit; documentos PT-11 denominado "Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a emplearse en la obra", PE-10 denominado "Programa de montos mensuales de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción" y PE-15 denominado "Relación de explosión de 
insumos…" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-RP-001/2023-IR y IXTLAN-NAY-XLII-RP-
002/2023-AD, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: Á… A… Ll… F… representada por él mismo; J… A… R… G… 
representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
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[…] 
 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  
 
Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O…D…R…Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, remitió lo siguiente: 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06 
La dirección de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
solicitó mediante oficios a los contratistas correspondientes y dentro del plazo de ejecución de las 
obras, la acreditación de la maquinaria y equipo; mismos que se anexan copias simples al final de este 
oficio, y se encuentran archivados en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas 
municipales. 
 
Dada esta notificación, el contratista Á… A… Ll… F… presentó la documentación correspondiente, 
misma que se anexa copia simple al final de este oficio; por otra parte, el contratista J… A… R… G… 
presentó parcialmente la documentación correspondiente, misma que se anexa copia simple al final 
de este oficio, y se encuentran archivados en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas 
municipales. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Impresión de comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por concepto de “Renta de 
excavadora”. 
 

Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
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El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se remite evidencia documental que permite acreditar 
el arrendamiento, mediante el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), por concepto del 
servicio de “Renta de excavadora”, con respecto al contrato número IXTLAN-NAY-XLII-RP-001/2023-
IR, solventando parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente:  
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. 
Contrato y Monto 

$ 
Nombre de la Obra 

Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 

IXTLAN-NAY-XLII-
RP-001/2023-IR 

 

407,952.20 

Rehabilitación de red de agua 
potable en calle 5 de mayo entre 
Aldama y Emiliano Zapata de la 
colonia Centro en la localidad de 
Ixtlán del Río. 

-Apisonador 
vibratorio 
(bailarina). 

No remite  

-Apisonador 
vibratorio 
(bailarina). 

-Camión volteo. -Camión volteo. 

-Cargador para 
neumáticos CAT-
950F. 

-Cargador para 
neumáticos CAT-
950F. 

-Cortadora para 
concreto. 

-Cortadora para 
concreto. 

-Minicompactador 
CC122. 

-Minicompactador 
CC122. 

-Retroexcavadora 
CAT-416E. 

Comprobante 
fiscal digital por 
internet (CFDI) por 
concepto de 
“Renta de 
excavadora”. 

- 

      

2 

IXTLAN-NAY-XLII-
RP-002/2023-AD 

 

1,150,157.67 

Rehabilitación de la calle Hidalgo 
a base de pavimento asfáltico en 
la localidad de San José de 
Gracia, municipio de Ixtlán del 
Río (segunda etapa). 

-Pavimentadora 
Volvo P7170. 

No remite. 

-Pavimentadora 
Volvo P7170. 

-Rodillo vibratorio 
Case vibromax. 

-Rodillo vibratorio 
Case vibromax. 

-Rodillo neumáticos. 
-Rodillo 
neumáticos. 

-Petrolizadora 
Seaman. 

-Petrolizadora 
Seaman. 

FUENTE: Oficio 043/2024, escrito 01/SUP/2024 y comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por concepto de “Renta de 
excavadora”. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.06 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal incumplió en solicitar y acreditar que la 
persona física con quien celebró el contrato para la ejecución de obra pública, realizara el registro 
de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que se realizaron cargos por 
cuotas en materia de seguridad social en el rubro de la mano de obra, misma que se describe en la 
tabla siguiente:  
 

OBRA CONTRATADA QUE NO ACREDITA EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Fecha de 
Contrato 

Contratista 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-
RP-002/2023-AD 

Rehabilitación de la calle Hidalgo a base de pavimento asfáltico en 
la localidad de San José de Gracia, municipio de Ixtlán del Río 
(segunda etapa). 

20-jun-2023 
C. J… A… R… 

G… 

FUENTE: Expediente unitario de obra, factor de salario real e indirectos, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril 
y 31 de mayo de 2024 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A, fracción I de la Ley del Seguro 
Social; 39, 40, 47 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en materia 
de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 
9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 45, fracción V del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de Ixtlán del Río; cláusulas décimo tercera denominada 
"Responsabilidades de el contratista" inciso E) y vigésima segunda denominada "Registro de obra 
ante el I.M.S.S." del contrato de obra número IXTLAN-NAY-XLII-RP-002/2023-AD, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: J… A… 
R… G… representada por ella misma. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 
 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

O… D… R… Q…  6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  
 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23. MA.06 
La dirección de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
solicitó mediante oficio al contratista correspondiente y dentro del plazo de ejecución de las obras, el 
registro ante el IMSS de su obra correspondiente; mismo que se anexa copia simple al final de este 
oficio, y se encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas 
municipales. 
 
Dada esta notificación, el contratista J… A… R… G… hizo caso omiso, y en ningún momento (a la fecha) 
ha presentado completa o parcialmente la documentación correspondiente. 
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Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado; además que los argumentos adicionales del 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 no corresponden ni 
justifican el aspecto señalado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AOP.23.MA.06 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos propios municipales, 
que conforman la muestra de auditoría, se verificó la notificación de término de los trabajos, la 
formalización de la entrega recepción de obra, que se garantizaron los defectos y vicios ocultos de 
los trabajos todo en apego al marco normativo aplicable del proceso de terminación y entrega-
recepción de obra. 
 
En cumplimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AOP.23.MA.06 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos propios municipales, 
que conforman la muestra de auditoría, se verificó a través de la visita de inspección física, que los 
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trabajos fueron terminados, que los conceptos de obra en sitio corresponden al contratado, que la 
obra pública opera de manera adecuada; y que la aplicación de los recursos invertidos cumplió el 
objetivo específico, dotando de servicios básicos a los beneficiarios.  
 
En cumplimiento de los artículos: 41, 42, 45 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
Del análisis al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 
2023, se detectó que dentro del mismo no se incluyeron las poblaciones, colonias o áreas que se 
localizan en zonas de pobreza extrema y rezago social. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 198 Bis, fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que en los 
ejercicios fiscales subsecuentes, determinen dentro de su presupuesto de egresos, las poblaciones, 
colonias o áreas que se encuentran en zonas de pobreza extrema y rezago social; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AD.23.MA.06 
De la revisión a la página oficial de internet del H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit; se detectó 
que el Ayuntamiento no publicó las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FAISMUN) del ejercicio fiscal 2023, ni informó el costo de cada una de las obras, su ubicación, metas 
y las personas beneficiadas por cada una de las obras. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para que en lo sucesivo 
y conforme a lo establecido en la normativa aplicable, se informe en la página oficial de internet, las 
obras y/o acciones ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), así como el costo, 
ubicación, metas y los beneficiarios de las mismas; debiendo acreditar documentalmente su 
cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AD.23.MA.06 
De la revisión a los recursos informados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se 
detectó que el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, informó 7 obras o acciones ejecutadas 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), por un monto de $33,233,107.24 
(treinta y tres millones doscientos treinta y tres mil ciento siete pesos 24/100 moneda nacional); sin 
embargo, contablemente se registró el ejercicio de recursos por $23,297,395.95 (veintitrés millones 
doscientos noventa y siete mil trescientos noventa y cinco pesos 95/100 moneda nacional), 
detectándose una diferencia entre lo informado y el monto ejercido de $9,935,711.29 (nueve 
millones novecientos treinta y cinco mil setecientos once pesos 29/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 

 
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO FAISMUN, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT 

Y PUBLICADAS EN LA PÁGINA DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Número de Obras 
Monto informado en el (SRFT) 

Registro Contable Ejercido del 
Fondo III 2023 

Diferencia 

$ $ $ 

7 33,233,107.24 23,297,395.95 9,935,711.29 

FUENTE: Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Anexo 1 remitido por el Ayuntamiento de Ixtlán del 
Río, auxiliar de cuenta del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 de la cuenta del Fondo III 2023, y página Transparencia 
Presupuestaría Observatorio del Gasto, Sistema de Recursos Federales Trasferidos (SRFT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

105 de 188 

Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para que en los ejercicios 
fiscales subsecuentes, se remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), el informe pormenorizado y real del ejercicio y 
destino de los recursos transferidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
De la revisión al auxiliar contable de la cuenta «1112-03-0047 Fortamun-2023» del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2023, se verificó que al H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, en el ejercicio 
fiscal 2023, se le ministraron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por 
$25,907,235.43 (veinticinco millones novecientos siete mil doscientos treinta y cinco pesos 43/100 
moneda nacional); de los cuales, el Ayuntamiento informó que destinó recursos para obras y/o 
acciones directamente vinculadas con la seguridad pública por $1,736,588.44 (un millón setecientos 
treinta y seis mil quinientos ochenta y ocho pesos 44/100 moneda nacional), que representan el 
6.7% del monto ministrado; sin embargo, dicho monto corresponde a “Suministro e instalación de 
luminarias en el municipio de Ixtlán de Río”, acción que no corresponde a la atención de necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública, en alineación específicamente a los Ejes 
Estratégicos, Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes, como se detalla a 
continuación: 
 

APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FORTAMUN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma 
Importe 

$ 

I. Mejorar las 
condiciones de 
seguridad pública en 
las regiones del 
territorio nacional 
para construir la paz. 

1. Dignificación del personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia conforme al 
Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

1. Mejora salarial, prestaciones y bonos por buen 
desempeño. 0.00 

2. Equipamiento del personal de las instituciones 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 0.00 

2. Certificación, capacitación y 
profesionalización de los elementos 

3. Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza. 0.00 
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Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma 
Importe 

$ 
policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública conforme al Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

4. Capacitación en todas sus modalidades para el 
mejor desempeño de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia conforme al Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica 0.0 

3. Infraestructura de las Instituciones de 
seguridad pública e instancias de 
procuración e impartición de justicia 
conforme al Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica. 

5. Infraestructura y equipamiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia. 

  
a) Infraestructura y equipamiento de las 
instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia 0.00  
b) Fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto impacto 0.00  
c) Unidades de investigación del delito para policía 
estatal y municipal 0.00  
d) Modelo homologado de unidades de policía 
cibernética 0.00  
e) Especialización de las instancias responsables 
de la búsqueda de personas e investigación del 
delito de desaparición 0.00  
f) Fortalecimiento y/o creación de las unidades de 
inteligencia patrimonial y económica (UIPE'S) 

0.00 
 

g) Justicia cívica 0.00  
6. Fortalecimiento de las áreas de investigación 
forense y pericial 

0.00 

4. Sistema de estándares de trabajo y 
rendición de cuentas. 

7. Seguimiento a protocolos de actuación policial 
para mejorar el desempeño del personal de las 
instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia. 

0.00 

8. Impulso a la mejoría del control de gestión, 
supervisión y seguimiento de los reportes a la 
policía 

0.00 

II. Fortalecer el diseño 
e implementación de 
política pública en 
materia de prevención 
de la violencia y el 
delito en coordinación 
con dependencias y 
entidades de los tres 
órdenes de gobierno, 
sector privado, 
sociedad civil 
organizada y no 
organizada, así como 
organismos 
internacionales con un 
enfoque diferencial y 
basado en los 
derechos humanos 

5. Prevención de la violencia y del delito 
conforme al Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica. 

9. Prevención de la violencia y la delincuencia, 
proceso generador de paz y proceso para la 
atención de la delincuencia juvenil 

0.00 

10. Fortalecimiento a los programas de prevención 
y atención a la violencia contra las mujeres. 

0.00 

6. Prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres con perspectiva de 
género. 

11. Capacitación continua para la atención y 
prevención de la violencia de género. 0.00 

12. Mejoramiento de la infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia con perspectiva de género. 

0.00 

III. Impulsar la 
reinserción social de 

13. Fortalecimiento al sistema penitenciario 
nacional 0.00 
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Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprograma 
Importe 

$ 
las personas privadas 
de la libertad en 
centros penitenciarios 
con enfoque de 
respeto a los derechos 
humanos, inclusión y 
perspectiva de género 

7. Fortalecimiento del sistema 
penitenciario nacional y de ejecución de 
medidas para adolescentes. 

14. Fortalecimiento de la autoridad administrativa 
especializada del sistema de justicia penal para 
adolescentes 

0.00 

V. Fortalecer la 
capacidad tecnológica 
que permita a las 
instituciones de 
seguridad de los tres 
órdenes de gobierno el 
intercambio seguro de 
la información en la 
generación de 
inteligencia, 
prevención y 
persecución del delito. 

8. Sistema Nacional de Información. 

15. Bases de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 0.00 

16. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencias y Denuncias Ciudadanas. 

0.00 

17. Fortalecimiento de los Sistemas de 
Videovigilancia y Geolocalización. 

0.00 

18. Red Nacional de Radiocomunicación. 0.00 

 
19. Registro Público Vehicular. 0.00 

Total 0.00 

FUENTE: Oficio TMI-054/2024, en respuesta al oficio número ASEN/AD/DAD/MA.06/SDC-01/2024. 

 
Derivado de lo anterior, se determina que el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, no destinó 
cuando menos el 20% del monto total ministrado de los recursos del FORTAMUN a la atención de 
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; en alineación 
específicamente a los Ejes Estratégicos, Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 y 2 de los 
Criterios para la Coordinación de la Aplicación y Verificación de los Recursos que en Materia de 
Seguridad Pública que se asignarán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el Ejercicio 
Fiscal 2023; EXHORTO 02/XLVIII/22 aprobado en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada 02 de diciembre de 2022. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se 
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destine por lo menos el 20% del monto total ministrado de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN), a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, en 
alineación específicamente a los Ejes Estratégicos, Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas 
vigentes; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
De la revisión a la página oficial de internet del H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, respecto 
del ejercicio del gasto en ayudas y subsidios, se detectó una diferencia de $314,389.96 (trescientos 
catorce mil trescientos ochenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional) entre el monto publicado 
en su página de transparencia, y el monto pagado por concepto de ayudas y subsidios, como se 
detalla a continuación: 
 

AYUDAS Y SUBSIDIOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Monto 
Publicado 

$ 

Monto 

Pagado 

$ 

Diferencia Entre lo Publicado y lo 
Pagado 

$ 

1,659,214.04 1,344,824.08 314,389.96 

FUENTE: Página del Ayuntamiento 
https://www.ixtlandelrio.gob.mx/transparencia-conac  

 
Asimismo, se detectó que las ayudas sociales publicadas no contienen el dato de la CURP de los 
beneficiarios. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 56, 
párrafo primero y 67, párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numerales 
1, 4 y 5 de la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y 
subsidios. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para que en lo sucesivo, 
se verifique y compruebe que el monto publicado en su página de transparencia, por concepto de 
ayudas sociales y subsidios corresponda al monto registrado contablemente como pagado; así como 
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que la información publicada de los beneficiarios a los que se les otorgó ayudas y subsidios, 
contemple la CURP de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en la normativa; 
debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
Con la finalidad de evaluar si la Dirección de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Ixtlán del 
Río, Nayarit, realizó de manera adecuada la recolección de residuos y desechos sólidos, y verificar 
las condiciones en las que se encuentran los sitios de disposición final, se realizó visita e inspección 
física en dos localidades del municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit, detectando que existen tiraderos 
de residuos y desechos sólidos a cielo abierto, como se detalla a continuación: 
 

TIRADEROS A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT 

Localidad 
Cuenta con tiraderos 

Referencia de la Ubicación 
SI No 

Ixtlán del Rio X 

 
Tiradero municipal "El Tempizque". 

Sayulapan   X No se localizaron tiraderos. 

FUENTE: Verificación física en 2 localidades del municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit. 

 
Asimismo, de las entrevistas realizadas a los habitantes de las dos localidades, se advirtió que 
derivado de la falta del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos por parte del 
Ayuntamiento, estos cotidianamente son depositados en la vía pública, patios y traspatios de las 
viviendas, predios baldíos, barrancas, cañadas, e inclusive en huertos frutales, para su incineración 
o exposición a cielo abierto, resultando un foco de contaminación, tanto por la generación de líquido 
lixiviado como por la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye riesgos a la salud y 
daños a los ecosistemas. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 2, 99 y 100 de la Ley General Para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos; 179 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit; 47, inciso b) del Reglamento de la Administración Pública, para el 
municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se 
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incremente la cobertura de la recolección de residuos y desechos sólidos en las localidades que 
forman parte del municipio; así como implementar acciones, estrategias y mejores prácticas para 
realizar una gestión adecuada y eficiente de los residuos y desechos sólidos; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit, se detectó que no remitió evidencia documental que acredite que el Rastro Municipal 
cuente con lo siguiente: 
 
a) Certificación emitida por la autoridad competente, para acreditar buenas prácticas y buen 

funcionamiento; 
b) Inspecciones y verificaciones realizadas por parte del Comité Estatal para el Fomento y 

Protección Pecuaria de Nayarit, S.C, ya que únicamente acreditó lo correspondiente al mes de 
noviembre del ejercicio fiscal 2023; 

c) El aviso de funcionamiento que emite la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Nayarit, (COESPRISNAY). 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 2, párrafos tercero y cuarto, 6, fracciones III y 
LIX, 118 y 120, párrafo segundo de la Ley Federal de Sanidad Animal; 3, fracción VI, 7 y 8 del 
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 36, fracción IV del Reglamento de Servicios 
Públicos del Municipio de Ixtlán de Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones ante las autoridades competentes, para tramitar la certificación correspondiente, las 
inspecciones y verificaciones requeridas, así como el aviso de funcionamiento que emite la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Nayarit (COESPRISNAY); debiendo 
acreditar documentalmente su cumplimiento. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AD.23.MA.06 
Con el objetivo de verificar las instalaciones y la operación del Rastro Municipal de Ixtlán del Rio, 
Nayarit, en las diferentes etapas de sus procesos, así como de realizar una evaluación integral de los 
riesgos asociados al mismo, se realizó verificación física de sus instalaciones para conocer las 
condiciones físicas, operativas y sanitarias; así como la aplicación de un cuestionario al personal 
responsable del Rastro Municipal, detectando lo siguiente: 
 
a) El Rastro Municipal en su infraestructura, no cuenta con las siguientes características de 

construcción y diseño establecidas en la NOM-008-ZOO-1994: 
 

1. Almacén de productos no comestibles; 
2. Trampas o depósitos para recuperación de grasas; 
3. Abastecimiento de agua potable, con dispositivos de clorinación automática con sistema de 

alarma u otro método autorizado, para asegurar un suministro continuo de agua potable; 
4. Cisternas para la recuperación de grasas; 
5. La rampa para el desembarque de animales no cuenta con piso antiderrapante; 
6. El corral de animales enfermos y/o sospechosos: no se encuentra techado, no tiene trampa 

de sujeción, comedero, ni bebedero; 
7. Baño ante-mortem; 
8. Antecámara de secado o escurrimiento; 
9. El área de sacrificio, no cuenta con piso antiderrapante, asimismo la entrada del área de 

faenado no cuenta con vados sanitarios; 
10. Los sanitarios para el personal no tienen secador de manos, toallas desechables ni 

esterilizadores; 
11. Área seca de animales insensibilizados; 
12. Entrada de animales lisiados; 
13. El área de desangrado de animales, no cuenta con dos salidas de material corrosivo con 

tapa, una para la captación de la sangre en depósitos especiales o la conducción de la misma 
a la planta de rendimiento y la otra para las operaciones de limpieza del área conectada al 
drenaje general; 

14. El área de lavado e inspección de cabezas, no cuenta con una construcción especial para el 
lavado de las cabezas, ni con mesa con ganchos para su inspección;  

15. Área de evisceración; 
16. En la cámara de refrigeración, el difusor no cuenta con un sistema que conduzca el agua de 

deshielo hacia el drenaje de la planta; 
17. La oficina del veterinario no cuenta con escritorio; 
18. El área de carga del producto terminado, no se encuentra techada, dejando únicamente 

comunicación con el exterior por donde el camión cargará, la cual debe permanecer cerrada 
cuando no existe actividad; 

19. El personal adscrito al Rastro Municipal no cuenta con mandil, ni casco o cualquier 
implemento que cubra completamente el cabello. 

 
b) Asimismo, se observó que el área de sacrificio, es el área en la que se realizan las actividades 

de inspección ante y post-mortem de los animales sacrificados; derivado de lo anterior, se 
observa que el Rastro Municipal no cuenta con las condiciones de higiene adecuadas. 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

112 de 188 

Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 12 de septiembre de 2024, y 
derivan de la verificación física realizada al Rastro Municipal, conjuntamente con el personal 
designado por la administración municipal, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria 
ASEN/AD/DAD/MA.06/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 115, fracción III, inciso f) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Numerales 5, apartado 5.2 y 6 de la Norma número NOM-
194-SSA1-2004. Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 
al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. 
Especificaciones Sanitarias de Productos; apartados 4 y 5 de la Modificación a la Norma número 
NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 
establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos 
cárnicos en aquellos puntos que resultaron procedentes; apartados 2 y 4 del Manual de servicios 
públicos municipales 2022 del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal; 126, 
inciso e) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para que implementen 
las acciones y realicen las gestiones que se consideren necesarias, con la finalidad de que el rastro 
municipal cuente con la infraestructura conforme a lo establecido en la NOM-008-ZOO-1994; 
asimismo, que se provea al personal operativo del equipo y material de trabajo adecuado para llevar 
a cabo sus funciones; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
Del análisis al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2023 del H. Ayuntamiento de Ixtlán de Río, Nayarit, se detectó que los recursos aprobados 
fueron por $159,816,112.30 (ciento cincuenta y nueve millones ochocientos dieciséis mil ciento 
doce pesos 30/100 moneda nacional); el presupuesto modificado fue de $168,854,536.66 (ciento 
sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 66/100 
moneda nacional); de los cuales el Ayuntamiento devengó $167,363,556.87 (ciento sesenta y siete 
millones trescientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos 87/100 moneda nacional), 
por lo que dejó de ejercer $1,490,979.79 (un millón cuatrocientos noventa mil novecientos setenta 
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y nueve pesos 79/100 moneda nacional), lo que representa el 0.9%, con relación al monto total a 
ejercer, como se muestra a continuación:  
 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Concepto 
Aprobado Modificado Diferencia Devengado Diferencia 

% 
$ $ % $ $ 

Servicios personales 75,724,513.93 73,081,860.73 -3.6 73,081,860.73 0.00 0.0 

Materiales y suministros 9,855,269.77 21,395,795.35 53.9 21,296,224.00 -99,571.35 -0.5 

Servicios generales 18,362,448.03 20,227,933.57 9.2 20,227,322.92 -610.65 0.0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 17,634,597.22 18,196,652.02 3.1 18,196,652.02 0.00 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,604,000.00 2,240,036.73 28.4 2,240,036.73 0.00 0.0 

Inversión pública 29,124,545.85 26,275,783.90 -10.8 24,884,986.11 -1,390,797.79 -5.6 

Participaciones y aportaciones 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 

Deuda pública 7,510,737.50 7,436,474.36 -1.0 7,436,474.36 0.00 0.0 

Totales 159,816,112.30 168,854,536.66 5.4 167,363,556.87 -1,490,979.79 -0.9 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 

 
Derivado de lo anterior, se detectó lo siguiente: 
 
a) El Ayuntamiento no acreditó que las ampliaciones presupuestales por $9,038,424.36 (nueve 

millones treinta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos 36/100 moneda nacional), se 
derivaron de ingresos extraordinarios recibidos durante el ejercicio fiscal 2023; 

b) Las ampliaciones presupuestales se reflejan principalmente en el capítulo 2000 Materiales y 
suministros, por $11,540,525.58 (once millones quinientos cuarenta mil quinientos veinticinco 
pesos 58/100 moneda nacional), derivadas de la disminución presupuestal del capítulo 6000 
Inversión pública por $2,848,761.95 (dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos 
sesenta y un pesos 95/100 moneda nacional); 

c) Derivado del subejercicio de recursos registrados en el capítulo 6000 Inversión pública por 
$1,390,797.79 (un millón trescientos noventa mil setecientos noventa y siete pesos 79/100 
moneda nacional), el Ayuntamiento limitó la realización del gasto de inversión. 
 

Por lo que se determina que el Ayuntamiento realizó de manera inadecuada la planeación, 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos asignados, limitando 
principalmente la realización del gasto de inversión en obras y acciones en servicios básicos en 
beneficio de la población. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 197, 198, 
200 y 202 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para que implementen 
los mecanismos y realicen las acciones que se consideren necesarias, para que la planeación, 
programación y presupuestación de los recursos financieros se realice eficiente y eficazmente; 
asimismo, que realicen las adecuaciones presupuestales de conformidad con lo establecido en la 
normativa; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit, con relación al cumplimiento de funciones y atribuciones de las áreas que conforman la 
Contraloría Municipal, se detectó lo siguiente: 
 
a) No remitió evidencia documental para acreditar las investigaciones realizadas derivadas de las 

observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, de las cuentas públicas 
2019, 2020 y 2021, mediante los oficios ASEN/DGAJ-DI/728/2021, ASEN/DGAJ/DI-173/2022, y 
ASEN/DGAJ/DI-068/2023, respectivamente; 

b) No remitió información o evidencia referente al desempeño de las acciones realizadas por las 
Unidades Sustanciadora y Resolutora respecto de sus principales atribuciones y funciones; 

c) Se advierte que únicamente se practicaron 7 auditorías internas de las 36 dependencias de la 
administración pública centralizada y descentralizada que integran la totalidad del 
Ayuntamiento. 
 

d) Asimismo, no se remitió evidencia documental que acredite la realización de las siguientes 
atribuciones y funciones: 

 
1. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley General de Archivos, de acuerdo con sus 

competencias e integrar auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo; 
2. Verificar el cumplimiento de los Planes Municipales, los Programas de Gobierno y los que se 

deriven de estos; 
3. Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la 

administración municipal; así como la remisión de sus resultados, cada año en el mes de enero 
con la documentación correspondiente a la Auditoria Superior del Estado; 

4. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
5. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la administración pública 

municipal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los 
procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley en materia de 
responsabilidades administrativas. 
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6. Vigilar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la 
administración municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales 
con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; 

7. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la 
administración pública municipal, para lo cual podrá requerir de las dependencias 
competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control 
administrativo.  

8. Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y 
externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 
materias en las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como 
realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios 
órganos internos de control; 

9. Establecer mecanismos internos para la administración pública municipal que prevengan 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

10. Mantener el control interno del Ayuntamiento, así como apoyar la política de control interno 
y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 12, párrafo segundo de la Ley General de Archivos; 7, fracción XVI, párrafo segundo 
y 55, fracciones IV, párrafo segundo y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 119, fracciones II, III, X, XV, XVI, XXI, XXIII y XXVI y 119 bis de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 38 y 39 incisos c) y d) del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de Ixtlán del Río. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, requiera al Órgano Interno de Control el inicio de las investigaciones correspondientes a las 
observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, de las cuentas públicas 
2019, 2020 y 2021, mediante los oficios ASEN/DGAJ-DI/728/2021, ASEN/DGAJ/DI-173/2022 y 
ASEN/DGAJ/DI-068/2023, respectivamente; así como el cumplimiento de las actividades que 
resultan competencia de dicha instancia, tales como: vigilar el estricto cumplimiento de la Ley 
General de Archivos; verificar el cumplimiento de los Planes Municipales, los Programas de 
Gobierno y los que se deriven de estos; realizar al menos una auditoría por año a cada una de las 
dependencias y entidades de la administración municipal y remita cada año en el mes de enero a la 
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Auditoría Superior del Estado, los resultados con la documentación correspondiente; establecer y 
opere un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; investigar las conductas de los servidores 
públicos de la administración pública municipal que puedan constituir responsabilidades 
administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo 
establecido en la Ley en materia de responsabilidades administrativas; vigilar el desarrollo 
administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración municipal; expedir las 
normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la administración 
pública municipal; establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, 
transversales y externas y los mecanismos internos para la administración pública municipal que 
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; asimismo, 
realizar lo conducente para mantener y apoyar la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales; debiendo acreditar 
documentalmente el cumplimiento de las mismas. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AD.23.MA.06 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; respecto de la difusión de los Códigos de Ética y de Conducta, por parte de la Contraloría 
Municipal, se verificó que se hizo del conocimiento a los servidores públicos el Código de Ética, el 
cual se encuentra publicado en el Periódico Oficial; sin embargo, no remitió evidencia documental 
que acredite que se cuenta con un Código de Conducta. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido al artículo Décimo Primero del Acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para que elaboren, 
emitan y difundan al personal que conforma la plantilla del Ayuntamiento, el código de conducta, 
de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la emisión del código de ética, a que se 
refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AD.23.MA.06 
Del análisis realizado a la documentación remitida por el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit; 
respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se detectó lo siguiente: 
 
1. Respecto a las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la implementación del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), el Ayuntamiento remitió evidencia documental de la 
definición del problema, análisis del problema y definición de objetivos de una dependencia, de 
36 que componen el Ayuntamiento; sin embargo, no acreditó la selección de alternativas, y 
definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp); 

2. Con relación a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se detectó que contempla 
elementos que forman parte de la ficha técnica; asimismo, no contempla las actividades las 
cuales son esenciales para la realización de los componentes, aunado a que no se encuentra 
publicada en su página de Internet. 

3. Adicionalmente a lo anterior, no remitió fichas técnicas para cada uno de los indicadores 
establecidos en la MIR. 

 
Como consecuencia de no tener implementado el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) no se 
cuenta con indicadores que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos de los programas 
presupuestarios del Ayuntamiento, ni fue posible verificar el cumplimiento de las metas y objetivos 
del mismo. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 199 y 209 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; Segundo, fracciones V, VI y VII, Cuarto, Quinto y Sexto de los Lineamientos para la 
Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, 
emitidos por el CONAC; Apartados III.2 y IV de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados emitido por la Secretaría de Hacienda Crédito Público. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit, instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de realizar las 
gestiones y las acciones que se consideren pertinentes, para asegurar la implementación el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de manera 
adecuada, con base en lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), con el objetivo de 
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vincular el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas 
presupuestarios que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos para el cumplimiento de 
metas y objetivos que tiene establecidos en su normativa; debiendo acreditar documentalmente su 
cumplimiento. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal por conducto de la Dirección de Obras 
Públicas, ejerció atribuciones no conferidas al realizar los procesos de licitación y contratación 
referente a la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el municipio, mismas que se describen 
en la tabla siguiente: 
 

EJERCICIO DE ATRIBUCIONES NO CONFERIDAS 

Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-002/2023-
IR 

Construcción de línea de conducción de agua potable para el 
abastecimiento del tanque de almacenamiento en la colonia Juan Zamora 
de la localidad de Ixtlán del Río, Nayarit. 

15/05/23 

al 

23/06/23 

    

2 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-006/2023-
IR 

Rehabilitación de red de agua potable en la calle Guillermo Prieto entre 
las calles Gómez Farías y Leandro Valle en la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento Cristo Rey. 

21/11/23 

al 

31/12/23 

    

3 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-004/2023-
IR 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable en 
la calle Vicente Lombardo en la localidad Ixtlán del Río, asentamiento 
Esteban Baca Calderón. 

06/10/23 

al 

20/11/23 

    

4 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-005/2023-
IR 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable en 
la calle Razura en la localidad Ixtlán del Río, asentamiento Barrio Nuevo. 

16/11/23 

al 

31/12/23 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, contratos de obra pública IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-
FAISMUN-006/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2023-IR y IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR. 

 
Atribuciones que le corresponden al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOMAPASI), organismo descentralizado de la administración pública municipal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, fracción I, 16, 17, 19 y 20 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 45, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, se establece como presunto 
responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
al aspecto observado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del registro al padrón de contratistas para el ejercicio 2023, se 
observó que la administración municipal otorgó el registro al padrón, a contratistas que no 
cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, a efecto de su 
registro. 
 
Con independencia de la documentación remitida, se realizó una visita de sitio en las instalaciones 
del sujeto fiscalizado, específicamente al área que salvaguarda la información documental del 
registro al padrón, confirmándose la inexistencia de la información y documentación, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Núm. Contratista Representante o 
Administrador Faltante Documental  

1 Ingeniería y Construcción 
Servec S. de R.L. de C.V. C. O… I… P… G… 

1.- Acta constitutiva. 

2.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad de la 
contratista, como contratos, actas de entrega recepción, fianzas de vicios 
ocultos y/o constancias de construcción de obras realizadas. 

3.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

4.- Comprobante de domicilio del solicitante (recibo de luz o teléfono). 

5.- Comprobante de la inscripción en COMPRANET 5.0. 

6.- Balance, estado de resultados y cuentas analíticas de balance, con 
antigüedad máxima de tres meses a la fecha de la solicitud, elaborados y 
firmados por contador público titulado. 

7.- Constancia de registro al padrón de contratistas 2023. 
    

2 
AJ y Asociados S. A. de C. 

V. 
Arq. A… J… Z… P…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

2.- Comprobante de la inscripción en COMPRANET 5.0 

    

3 Ing. A… H… V…  Ing. A… H… V…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

2.- Comprobante de la inscripción en COMPRANET 5.0 

    

4 C. A… S… H…  C. A… S… H… 

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

5 Ing. Á… A… Ll… F…  Ing. Á… A… Ll… F…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad de la 
contratista, como contratos, actas de entrega recepción, fianzas de vicios 
ocultos y/o constancias de construcción de obras realizadas. 

2.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

6 
AR Construobras y 

Mantenimientos S. A. de 
C. V. 

C. M… I… L… A…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

7 
Construcciones e 

Ingenierías G. C. H. S. A. 
de C. V. 

Arq. D… Y… H… 
S…  

1.- Acta constitutiva 

2.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
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Núm. Contratista Representante o 
Administrador Faltante Documental  

reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

8 
Construcciones, proyectos 
y materiales Remaco S. de 

R.L. de C.V. 
C. T… N… S… B…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

9 
Constructora Gervisur S. 

A. de C. V. 
C. A… P… T…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

10 
Iznay Supervisión y 

Construcción S. A. de C. V. 
Ing. V… A… S…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

11 C. J… A… R… G…  C. J… A… R… G…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

12 C. J… C… Ll… T…   C. J… C… Ll… T…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

13 C. L… A… P…  C. L… A… P…  

1.- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada 
del responsable técnico, relacionado con el sector de la construcción, en 
su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional, 
documentación que acredite su participación en la ejecución de las obras. 

    

14 Migio S. A. de C. V. 
Ing. M… A… S… 

P…  

1.- Constancia de situación fiscal. 

2.- Resultado de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

3.- Resultado de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

4.- Comprobante de domicilio. 

FUENTE: Convocatoria, padrón de contratistas, minuta de trabajo del día 25 de junio de 2024.  

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024, recibido el 02 de abril de 2024, que respondió mediante el 
oficio sin número, recibido el 16 de abril de 2024, en el cual no envió, ni manifestó y/o argumentó 
las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis y 21 Quater, 
fracciones III, IV y V de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracción XV del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit; numerales 2, 12, 13, 15 y 16 de 
la convocatoria para el registro al padrón de contratistas 2023, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: Ingeniería y Construcción Servec S. de R.L. de C.V. representada por O… I… P… G…; AJ y 
Asociados S. A. de C. V. representada por A… J… Z… P; A… H… V… representada por él mismo; A… 
S… H… representada por ella misma; Á… A… Ll… F… representada por él mismo; AR Construobras y 
Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A…; Construcciones e Ingenierías G. C. H. 
S. A. de C. V. representada por D… Y… H… S…; Construcciones, proyectos y materiales Remaco S. de 
R.L. de C.V. representada por T… N… S… B…; Constructora Gervisur S. A. de C. V. representada por 
A… P… T…; Iznay Supervisión y Construcción S. A. de C. V. representada por V… A… S…; J… A… R… 
G… representada por ella misma; J… C… Ll… T… representada por él mismo; L… A… P… representada 
por él mismo; Migio S. A. de C. V. representada por M… A… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
al aspecto observado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó de forma previa, ni 
posterior haber verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las 
contratistas, con relación al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del estado, 
respecto de las obras señaladas en la tabla siguiente: 
 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Núm. 
Número de 

Contrato Nombre de la Obra Período de 
Ejecución Contratista 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-
002/2023-IR 

Construcción de línea de conducción de agua 
potable para el abastecimiento del tanque de 
almacenamiento en la colonia Juan Zamora de la 
localidad de Ixtlán del Río, Nayarit. 

15/05/23 

al 

23/06/23 

Construcciones e 
Ingenierías G.C.H. S.A. de 
C.V. 

     

2 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-
006/2023-IR 

Rehabilitación de red de agua potable en la calle 
Guillermo Prieto entre las calles Gómez Farías y 
Leandro Valle en la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento Cristo Rey. 

21/11/23 

al 

31/12/23 

Ingeniería y Construcción 
Servec S. de R.L. de C.V. 

     

3 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-
004/2023-IR 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y 
red de agua potable en la calle Vicente Lombardo 
en la localidad Ixtlán del Río, asentamiento Esteban 
Baca Calderón. 

06/10/23 

al 

20/11/23 

Construcciones e 
Ingenierías G.C.H. S.A. de 
C.V. 

     

4 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-
005/2023-IR 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y 
red de agua potable en la calle Razura en la 
localidad Ixtlán del Río, asentamiento Barrio 
Nuevo. 

16/11/23 

al 

31/12/23 

Iznay Supervisión y 
Construcción S.A. de C.V. 

     

5 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-
001/2023-IR 

Rehabilitación de calle Emilio M. González a base 
de pavimento hidráulico, obras complementarias y 
drenaje pluvial entre las calles Sor Juana Inés de la 
Cruz y San Luis en la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento ampliación Che Guevara. 

24/04/23 

al 

07/06/23 

Construcciones, proyectos 
y materiales Remaco S. de 
R.L. de C.V. 

     

6 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-
003/2023-IR 

Rehabilitación de calle Emilio M. González a base 
de pavimento hidráulico y obras complementarias 
entre las calles San Luis y Marina en la localidad de 
Ixtlán del Río, asentamiento Eulogio Parra. 

22/05/23 

al 

20/07/23 

Constructora Gervisur S.A. 
de C.V. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 
25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
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recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 38, 
fracciones I y XI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Rio, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralora municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

K… del R… P… Z… 11 Original Sí 8 

 
[…] 

 
Escrito, mediante el cual, K… del R… P… Z…, contralora municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

“La que suscribe K… del R… P… Z…, por el presente medio comparezco para contestar a su oficio 
número 055/SA/IXT/2024 de fecha 07 de noviembre de 2024 en donde se me notifica el informe 
preliminar de la cuenta pública del año 2023 del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit…” 
 
[…] 
 
En respuesta a la observación antes señalada, menciono que se realizó la evaluación correspondiente 
de los precios unitarios concerniente a cada una de las 6 obras que se señalaron anteriormente, en 
donde se verificó que estos no sean desproporcionales a los precios del valor del mercado; y se 
determinó que cada una de las empresas contratistas adjudicadas cumplieron con todos los criterios 
de la evaluación ya que se consideró en su propuesta económica precios unitarios aceptables. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de la obra "Construcción de línea de 
conducción de agua potable para el abastecimiento del tanque de almacenamiento de la colonia Juan 
Zamora de la localidad de Ixtlán del Rio Nayarit" de fecha 15 de mayo de 2023, consistente en 3 fojas 
útiles, misma que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección de obras públicas. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de la obra "Rehabilitación de red de 
agua potable en la calle Guillermo Prieto entre las calles Gómez Farias y Leandro valle en la localidad 
de Ixtlán del Rio, asentamiento Cristo Rey" de fecha 23 de noviembre de 2023, consistente en 3 fojas 
útiles, misma que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección de obras públicas. 
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Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de la obra "Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Vicente Lombardo en la localidad de Ixtlán 
del Rio, asentamiento Esteban Baca Calderón" de fecha 09 de octubre de 2023, consistente en 3 fojas 
útiles, misma que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección de obras públicas. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de la obra "Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Razura en la localidad de Ixtlán del Rio, 
asentamiento Barrio Nuevo" de fecha 17 de noviembre de 2023, consistente en 3 fojas útiles, misma 
que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección de Obras Públicas. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de la obra "Rehabilitación de calle 
Emilio M. González a base de pavimento hidráulico, obras complementarias y drenaje pluvial entre 
las calles Sor Juana Inés de la Cruz y San Luis en la localidad de Ixtlán del Rio, asentamiento ampliación 
Che Guevara” de fecha 24 de abril de 2023, consistente en 3 fojas útiles, misma que se encuentra 
dentro de los expedientes de obra en la dirección de obras públicas. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de la obra "Rehabilitación de calle 
Emilio M. González a base de pavimento hidráulico y obras complementarias entre las calles San Luis 
y Marina en la localidad de Ixtlán del Rio, asentamiento Eulogio Parra” de fecha 22 de mayo de 2023, 
consistente en 3 fojas útiles, misma que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección 
de obras públicas. 
 
[…] 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se manifiesta haber realizado la evaluación 
correspondiente de los precios unitarios ofertados por la contratista, sin embargo, se remite 
documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
acreditaron documentalmente el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en las 
invitaciones y bases de licitación, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
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FALTANTE DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

Núm. Nombre de la Obra No. Licitación Contratista Faltante Documental 

1 

Rehabilitación de red de agua potable en la 
calle Guillermo Prieto entre las calles Gómez 
Farías y Leandro Valle en la localidad de 
Ixtlán del Río, asentamiento Cristo Rey. 

IXTLAN-NAY-XLII-
FAISMUN-006/2023-

IR 

Ingeniería y 
Construcción Servec S. 
de R.L. de C.V. 

-Estados financieros 
auditados que reflejen el 
capital contable mínimo 
requerido. 

     

2 

Rehabilitación de red de alcantarillado 
sanitario y red de agua potable en la calle 
Razura en la localidad Ixtlán del Río, 
asentamiento Barrio Nuevo. 

IXTLAN-NAY-XLII-
FAISMUN-005/2023-

IR 

Iznay Supervisión y 
Construcción S.A. de 
C.V. 

-Catálogo de conceptos 
con montos de la 
contratista. 

     

3 

Rehabilitación de calle Emilio M. González a 
base de pavimento hidráulico y obras 
complementarias entre las calles San Luis y 
Marina en la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento Eulogio Parra. 

IXTLAN-NAY-XLII-
FAISMUN-003/2023-

IR 

Constructora Gervisur 
S.A. de C.V. 

-Carta compromiso de 
arrendamiento 
debidamente 
formalizada por quien la 
suscribe. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 
25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y respuesta con oficios sin números de fechas 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación 
e invitaciones a participar en el concurso de obra. 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024, respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024, respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 34, fracciones I y II, 36 
párrafo primero, 51 y 58, párrafos cuarto y sexto de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, 
III, V y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 
cláusula quinta denominada "Documentación adicional", apartado DA-8 denominado "Copia de la 
declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y el estado financiero 
auditado actualizado…", documentos PT-11 denominado "Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a emplearse en la obra…" y PE-14 denominado "Catálogo de conceptos…" de las bases 
de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR e 
IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, se establece como presuntos responsables a: presidenta 
municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio de 2024; director de obras públicas del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra: Ingeniería y Construcción Servec S. de R.L. de C.V. representada por O… I… P… 
G…; Constructora Gervisur S. A. de C. V. representada por A… P… T…; Iznay Supervisión y 
Construcción S. A. de C. V. representada por V… A… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  

 
En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
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[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

C… M… A…  16 Original No - 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a C… M… A… 

• Notificación del informe individual preliminar a B… S… F…  
 
Escrito, mediante el cual, C… M… A…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

La que suscribe C… M… A…, por el presente medio comparezco para contestar lo relativo a el 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1. AF.23.MA.06, Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1. 
AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 3 
Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. 
ΜA.06.FORTAMUNDF, Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.ΑΟΡ.23.ΜΑ.06.FORTAMUNDF y 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.ΑΟΡ.23.ΜA.06.FORTAMUNDF. del informe preliminar de la 
cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río… 
 
[…] 
 
“En el caso en concreto no existe omisión debido a que la información solicitada no obra en mi 
expediente y en su momento remití la que se me envió por la dependencia en la cual obraba en su 
archivo…” 

 
Mediante escrito, B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 
2024, manifestó lo siguiente: 
 

En primer término, la observación versa sobre la contestación parcial de los oficios de solicitud de 
documentación complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de abril y 14 de mayo de 2024, 
respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, recibidos el 16 de abril y 31 de mayo 
de 2024, todos ellos del año 2024, en este punto es necesario estipular las siguientes consideraciones: 
 
Los oficios de solicitud nunca se notificaron de manera personal al suscrito, pues se desconocía la 
existencia de dichas solicitudes de información tal es el caso que las contestaciones no fueron 
realizadas por el suscrito en este caso no hay injerencia en dicha observación, por otro lado, la 
información solicitada es de índole de obras públicas por ello no obra en el archivo de la jefatura de 
gabinete ni tiene relación con las atribuciones del encargo que desempeñaba en dicha fecha. 
 
La observación tiene como eje que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
acreditaron documentalmente el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en las invitaciones 
y bases de licitación en este caso el encargo que desempeñaba como jefe de gabinete no tiene 
injerencia en tema de procedimientos de licitación o adjudicación de obra pública por lo cual no 
participo en ningún grado en la observación. 
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En este caso al ser solicitudes oficiales de información debió de existir una notificación personal en 
base al artículo 26 fracción I de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit, al ser actos de índole administrativa y debiendo constar las formalidades establecidas en el 
artículo 27 del citado ordenamiento legal, en este caso no acontecieron, por ello se deja en estado de 
indefensión al no participar en la observación realizada pues se notificó al municipio de Ixtlán del Río, 
no al suscrito por ello se asienta el desconocimiento del mismo de dichos actos en los que no tiene 
participación. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que se observa al suscrito en el cargo de enlace del 
ayuntamiento con la auditoria SEN (sic) sin embargo no hay marco regulatorio de dicho encargo ni de 
atribuciones ni protesta a dicho cargo por lo cual la observación carece de cauce legal al observarse 
cuestiones a un cargo sin atribuciones ni actividades regulades por la norma. 
 
En este caso se vincula a observaciones con responsabilidad administrativa a una persona en un cargo 
sin atribuciones para dar contestación a la solicitud que se le practico sobre la cual contesto otro 
servidor público que dicho requerimiento se desconocía pues no se le hizo de su conocimiento de 
manera personal y que lo requerido no es parte de información que tenga a su alcance haciendo 
incongruente la observación y violentando los principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, 
justicia, presunción de inocencia, impartición de justicia. 

 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los argumentos presentados y las 
gestiones realizadas, se exime de responsabilidad a C… M… A…, presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 10 de junio de 2024, así como a B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 
2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, 
no obstante, subsiste lo observado, al no remitir la documentación señalada como faltante. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de obra que conforma la muestra de 
auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a la contratista Construcciones 
e Ingenierías G.C.H. S.A. de C.V., quien presentó la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificada, misma que se describe en la siguiente 
tabla: 
 

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT MODIFICADA 

Núm. 
Número de 

Contrato  
Contratista Nombre de la Obra Documento Presentado  Documento Verificado 

1 
IXTLAN-NAY-

XLII-FAISMUN-
002/2023-IR 

Construcciones 
e Ingenierías 
G.C.H. S.A. de 
C.V. 

Construcción de línea de 
conducción de agua potable 
para el abastecimiento del 
tanque de almacenamiento 
en la colonia Juan Zamora de 
la localidad de Ixtlán del Río, 
Nayarit. 

Opinión Cumplimiento 
(SAT) 

 

-De fecha: 03 de mayo 
2023 -Resultado: 
Positiva. 

Al verificar el documento 
mediante la consulta del 
código QR, señala: 

 

-De fecha: 18 de octubre 
de 2022. 

-Resultado: Positiva. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-
002/2023-IR. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022; 45, fracciones III, V y XVI del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas 
quinta denominada "Documentación adicional", apartado DA-7, inciso A), denominado "Opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, expedido por el SAT…", décimo octava, denominada 
"Requisitos para la elaboración, presentación y aceptación de las propuestas" de las bases de 
licitación IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2023-IR, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora 
de obra: Construcciones e Ingenierías G. C. H. S. A. de C. V. representada por D… Y… H… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
al aspecto observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
cuentan con opiniones de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitida por el por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. Contratista Nombre de la Obra Número de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
y Fecha 

Incumplimiento 
y/o Estatus 

1 
Iznay Supervisión y 
Construcción S.A. 
de C.V. 

Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario y red 
de agua potable en la calle 
Razura en la localidad Ixtlán 
del Río, asentamiento Barrio 
Nuevo. 

IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-

005/2023-IR 
15-nov-2023 

Opinión 
(IMSS) 

17-oct-2023 

No vigente 

       

2 

Construcciones, 
proyectos y 
materiales Remaco 
S. de R.L. de C.V. 

Rehabilitación de calle Emilio 
M. González a base de 
pavimento hidráulico, obras 
complementarias y drenaje 
pluvial entre las calles Sor 
Juana Inés de la Cruz y San 
Luis en la localidad de Ixtlán 
del Río, asentamiento 
ampliación Che Guevara. 

IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-

001/2023-IR 
21-abr-2023 

Opinión 
(IMSS) 

14-abr-2023 

No vigente 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de 
Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 45, fracciones III y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el 
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Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas, quinta, denominada "Documentación adicional", 
apartado DA-7, inciso B), denominado "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales materia 
de seguridad social…", décimo octava denominada "Requisitos para la elaboración, presentación y 
aceptación de las propuestas" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR e 
IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Construcciones, 
proyectos y materiales Remaco S. de R.L. de C.V. representada por T… N… S… B…; Iznay Supervisión 
y Construcción S. A. de C. V. representada por V… A… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
al aspecto observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra “Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Razura en la localidad Ixtlán del Río, 
asentamiento Barrio Nuevo”, se observó que la administración municipal no presentó la 
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documentación para sustentar el debido cumplimiento del proceso de ejecución de la obra, misma 
que se describe en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Núm. Número de Contrato  Contratista Periodo de Ejecución  Faltante Documental 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-

FAISMUN-005/2023-IR 
Iznay Supervisión y 

Construcción S.A. de C.V. 

16/11/23 

al 

31/12/23 

-Números generadores de estimación 
2. 

-Croquis de la ejecución de los 
trabajos de estimación 2. 

-Reporte fotográfico de la ejecución 
de los trabajos de estimación 2. 

-Reporte de control de calidad para la 
estimación 2. 

-Notas de bitácora de la estimación 2. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación e 
invitaciones a participar en el concurso de la obra. 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones I, II, III, IV, V 
y VII, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XVII, XVIII y XIX del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas, quinta, 
denominada "Forma y lugar de pago", décima primera, denominada "Supervisión de los trabajos", 
décimo tercera, denominada "Responsabilidades de el contratista" incisos H) y J) del contrato de 
obra número IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR, se establece como presuntos responsables 
a: presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio de 2024; director de obras públicas 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: Iznay Supervisión y Construcción S. A. de C. V. representada por V… A… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 

 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

C… M… A…  16 Original No - 
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[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a C… M… A…  

• Notificación del informe individual preliminar a B… S… F… 
 
Escrito, mediante el cual, C… M… A…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

La que suscribe C… M… A…, por el presente medio comparezco para contestar lo relativo a el 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1. AF.23.MA.06, Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1. 
AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 3 
Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. 
ΜA.06.FORTAMUNDF, Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4. ΑΟΡ.23.ΜΑ.06. FORTAMUNDF y 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. ΜA.06.FORTAMUNDF. del informe preliminar de la 
cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río… 
 
[…] 
 
“En el caso en concreto no existe omisión debido a que la información solicitada no obra en mi 
expediente y en su momento remití la que se me envió por la dependencia en la cual obraba en su 
archivo…” 

 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN 
La supervisión de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
mediante la bitácora de obra, específicamente en la nota número 11, manifestó que el contratista V… 
A… S…, en ningún momento entregó a esta supervisión correctamente la documentación completa 
soporte de la estimación 2 (generadores, croquis, reporte fotográfico y controles de calidad) tal y 
como lo marca el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas, dentro del plazo de ejecución de las obras y dentro de las fechas establecidas en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, específicamente en su artículo 54°. 
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Por lo tanto, tal y como se manifestó en la bitácora de obra en la nota de finalización y cierre referente 
a la estimación 2; la supervisión de obra no firmó, ni autorizó en ningún momento la estimación de 
finiquito, y a su vez, el pago correspondiente a esta. Se anexa copia simple de la nota de bitácora al 
final de este oficio, misma que se encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de 
obras públicas municipales. Y a su vez, se anexa al final de este oficio, copia simple del oficio de 
autorización por parte del director de obras públicas, donde él solicita y/o autoriza el pago 
correspondiente de la estimación 2, el cual se encuentra archivado en el expediente de la obra en la 
dirección de obras públicas municipales. 

 
Mediante escrito, B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 
2024, manifestó lo siguiente: 
 

En primer término, la observación versa sobre la contestación parcial de los oficios de solicitud de 
documentación complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de abril y 14 de mayo de 2024, 
respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, recibidos el 16 de abril y 31 de mayo 
de 2024 respectivamente, en este punto es necesario estipular las siguientes consideraciones: 
 
Los oficios de solicitud nunca se notificaron de manera personal al suscrito, pues se desconocía la 
existencia de dichas solicitudes de información tal es el caso que las contestaciones no fueron 
realizadas por el suscrito en este caso no hay injerencia en dicha observación, por otro lado, la 
información solicitada es de índole de obras públicas por ello no obra en el archivo de la jefatura de 
gabinete ni tiene relación con las atribuciones del encargo que desempeñaba en dicha fecha. 
 
La observación tiene como eje que la administración municipal no presentó la documentación para 
sustentar el debido cumplimiento del proceso de ejecución de la obra, en este caso el encargo que 
desempeñaba como jefe de gabinete no tiene injerencia en tema de procedimientos de licitación 
supervisión, ejecución de obra pública, de igual manera no cuento con dicha atribución, por lo cual no 
participo en ningún grado en la observación. 
 
Por otra parte, se manejan 2 observaciones por la ausencia de contestación del mismo oficio (dos 
acciones por un mismo acto) lo cual atenta contra las bases legales. 

 
En este caso al ser solicitudes oficiales de información debió de existir una notificación personal en 
base al artículo 26 fracción I de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit, al ser actos de índole administrativa y debiendo constar las formalidades establecidas en el 
artículo 27 del citado ordenamiento legal, en este caso no acontecieron, por ello se deja en estado de 
indefensión al no participar en la observación realizada pues se notificó al municipio de Ixtlán del Río, 
no al suscrito por ello se asienta el desconocimiento del mismo de dichos actos en los que no tiene 
participación. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que se observa al suscrito en el cargo de enlace del 
ayuntamiento con la auditoria SEN (sic) sin embargo no hay marco regulatorio de dicho encargo ni de 
atribuciones ni protesta a dicho cargo por lo cual la observación carece de cauce legal al observarse 
cuestiones a un cargo sin atribuciones ni actividades regulades por la norma. 
 
En este caso se vincula a observaciones con responsabilidad administrativa a una persona en un cargo 
sin atribuciones para dar contestación a la solicitud que se le practico sobre la cual contesto otro 
servidor público que dicho requerimiento se desconocía pues no se le hizo de su conocimiento de 
manera personal y que lo requerido no es parte de información que tenga a su alcance haciendo 
incongruente la observación y violentando los principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, 
justicia, presunción de inocencia, impartición de justicia. 
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Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los argumentos presentados y las 
gestiones realizadas, se exime de responsabilidad a C… M… A…, presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 10 de junio de 2024, así como a B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 
2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, 
no obstante, subsiste lo observado, al no remitir la documentación señalada como faltante. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron 
cargados en el análisis de costos indirectos, considerados en la propuesta económica de las 
contratistas, sin acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución 
de los mismos, lo anterior por un importe de $570,033.74 (quinientos setenta mil treinta y tres 
pesos 74/100 moneda nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la tabla siguiente: 
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Descripción del Concepto  

Importe 
Observado 

$ 

1 
Construcción de línea de conducción de agua 
potable para el abastecimiento del tanque de 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones: 
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Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Descripción del Concepto  

Importe 
Observado 

$ 

IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-
002/2023-IR 

almacenamiento en la colonia Juan Zamora de 
la localidad de Ixtlán del Río, Nayarit. 

Personal técnico incluye: 
Prestaciones. 

32,000.00 

Subtotal: 32,000.00 

IVA: 5,120.00 

Total: 37,120.00 
     

2 
IXTLAN-NAY-

XLII-FAISMUN-
004/2023-IR 

Rehabilitación de red de alcantarillado 
sanitario y red de agua potable en la calle 
Vicente Lombardo en la localidad Ixtlán del Río, 
asentamiento Esteban Baca Calderón. 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones: 

 

Personal técnico incluye: 
Prestaciones. 

32,000.00 

Subtotal: 32,000.00 
IVA: 5,120.00 

Total: 37,120.00 
     

3 
IXTLAN-NAY-

XLII-FAISMUN-
005/2023-IR 

Rehabilitación de red de alcantarillado 
sanitario y red de agua potable en la calle 
Razura en la localidad Ixtlán del Río, 
asentamiento Barrio Nuevo. 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones: 

 

Personal técnico incluye: 
Prestaciones. 

40,500.00 

III. Servicios 

a. Consultores, asesores, 
servicios y laboratorios 

38,500.00 

Subtotal: 79,000.00 
IVA: 12,640.00 

Total: 91,640.00 
     

4 
IXTLAN-NAY-

XLII-FAISMUN-
001/2023-IR 

Rehabilitación de calle Emilio M. González a 
base de pavimento hidráulico, obras 
complementarias y drenaje pluvial entre las 
calles Sor Juana Inés de la Cruz y San Luis en la 
localidad de Ixtlán del Río, asentamiento 
ampliación Che Guevara. 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones: 

 

Personal técnico: 76,584.35 
Personal en tránsito: 59,335.62 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

Edificios y locales: 13,798.98 
Bodegas: 13,798.98 

Fletes y acarreos:  
De campamentos: 6,899.49 

De equipo de construcción: 62,095.42 
Subtotal: 232,512.84 

IVA: 37,202.05 
Total: 269,714.89 

     

5 
IXTLAN-NAY-

XLII-FAISMUN-
003/2023-IR 

Rehabilitación de calle Emilio M. González a 
base de pavimento hidráulico y obras 
complementarias entre las calles San Luis y 
Marina en la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento Eulogio Parra. 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones: 

 

Personal técnico: 68,712.78 
Personal en tránsito: 35,730.65 

Depreciación, mantenimiento y 
rentas: 

 

Edificios y locales: 4,580.85 
Bodegas: 4,580.85 

Fletes y acarreos:  
De campamentos: 2,290.43 

Subtotal: 115,895.56 
IVA: 18,543.29 

Total: 134,438.85 
   SUMA 570,033.74 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, cálculos de cargos indirectos, estimaciones, notas de bitácora, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de 
respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024. 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
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abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones 
IX, XII y XIX del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 
cláusula décimo tercera, denominada "Responsabilidades de el contratista" incisos B) y L) de los 
contratos de obra: IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2023-
IR, IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR e IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-003/2023-IR; documento PE-3 denominado "Análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos…" de las bases de licitación número IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2023-IR, 
IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR, IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-001/2023-IR e IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $570,033.74 (quinientos setenta mil treinta y 
tres pesos 74/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Construcciones e Ingenierías G. C. H. S. A. de C. 
V. representada por D… Y… H… S…; Construcciones, proyectos y materiales Remaco S. de R.L. de 
C.V. representada por T… N… S… B…; Constructora Gervisur S. A. de C. V. representada por A… P… 
T…; Iznay Supervisión y Construcción S. A. de C. V. representada por V… A… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  
 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
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Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23. MA.06.FAISMUN 
La dirección de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
solicitó mediante oficios a los contratistas correspondientes y dentro del plazo de ejecución de las 
obras, la comprobación documental de los costos indirectos; mismos que se anexan copias al final de 
este oficio, y se encuentran archivados en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas 
municipales. 
 
Dada esta notificación, el contratista D… Y… H… S… presentó parcialmente la documentación 
correspondiente a cada una de sus obras, misma que se anexa copia simple al final de este oficio, y se 
encuentran archivados en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas municipales; por 
otra parte, el contratista V… A… S… presentó parcialmente la documentación correspondiente, misma 
que se anexa copia simple al final de este oficio, y se encuentran archivados en el expediente de la 
obra en la dirección de obras públicas municipales; a su vez, el contratista T… N… S… B… y el 
contratista A… P… T… presentaron la documentación correspondiente, misma que se anexa copia 
simple al final de este oficio. 

 

Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
Por otro lado, en cuanto a los indirectos aun desconociendo cuales son es vital considerar que en base 
a los contratos que se remitieron de todas las obras 2023 existe una cláusula especifica en este tema 
siendo la cláusula décimo tercera Inciso L), misma que se cita: 
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Décimo tercera. - Responsabilidades de "el contratista" - "El contratista" asume las siguientes 
obligaciones hacia "el ayuntamiento": 
 
l) Costos indirectos de obra: Todo costo indirecto correspondientes a la administración de oficinas 
centrales, así como de las oficinas de campo, deberá ser comprobado y será responsabilidad de "el 
contratista" comprobar todo lo que integro en su análisis de costos indirectos. 
 
Como se muestra el tema de la comprobación de indirectos, es responsabilidad exclusiva del 
contratista y no relativa a mi persona. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado; además que los argumentos adicionales del 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 no corresponden ni 
justifican el aspecto señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a contratistas, las cuales no 
acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, o en su caso el 
arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación PT-11 denominado 
“Relación de maquinaria y equipo de construcción a emplearse en la obra”, mismas que se describen 
en la tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

1 

 

IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-

006/2023-IR 

 

1,589,277.5 

Rehabilitación de red de agua potable 
en la calle Guillermo Prieto entre las 
calles Gómez Farías y Leandro Valle en 
la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento Cristo Rey. 

21/11/2023 

al 

31/12/2023 

Ingeniería y 
Construcción Servec 
S. de R.L. de C.V. 

-Apisonador 
vibratorio (bailarina) 
Mikasa. 

-Camión volteo 
Freightliner. 

-Cargador sobre 
neumáticos CAT-95. 
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Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo. 

-Martillo 
p/retroexcavadora 
Daemo. 

-Placa compactadora 
Hyundai. 

-Retroexcavadora 
CAT-416E. 

      

2 

IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-

001/2023-IR 

 

9,928,869.94 

Rehabilitación de calle Emilio M. 
González a base de pavimento 
hidráulico, obras complementarias y 
drenaje pluvial entre las calles Sor Juana 
Inés de la Cruz y San Luis en la localidad 
de Ixtlán del Río, asentamiento 
ampliación Che Guevara. 

24/04/2023 

al 

07/06/2023 

Construcciones, 
proyectos y 
materiales Remaco 
S. de R.L. de C.V. 

-Motoconformadora 
John Deere 770D. 

-Retroexcavadora 
John Deere 310-G. 

-Camión volteo 
International 186 HP. 

-Payloader CAT-390. 

-Excavadora C-320-D. 

-Camión cisterna 
8m3. 

-Vibrocompactador 
Dynapac 90 HP. 

-Petrolizadora 
Seaman. 

      

3 

IXTLAN-NAY-
XLII-FAISMUN-

003/2023-IR 

 

6,598,770.50 

Rehabilitación de calle Emilio M. 
González a base de pavimento 
hidráulico y obras complementarias 
entre las calles San Luis y Marina en la 
localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento Eulogio Parra. 

22/05/2023 

al 

20/07/2023 

Constructora 
Gervisur S.A. de C.V. 

-Camión Torton de 
14m3. 

-Cortadora de 
concreto de 18 HP. 

-Excavadora 
Caterpillar. 

-Martillo Hidráulico 
Caterpillar. 

-Motoconformadora 
CAT 140-H. 

-Pipa de 8,000 lts 
sobre camión. 

-Retroexcavadora 
Caterpillar 416-E. 

-Vibrador de 
concreto de 4 HP. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 
25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación e invitaciones 
a participar en el concurso de la obra, formato PT-11 denominado “Relación de maquinaria y equipo de construcción a emplearse en 
la obra”, PE-10 denominado “Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción” y PE-15 
denominado “Relación de explosión de insumos…” 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 36, 42 y 51 Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 45, fracciones IX, XII y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit; documentos PT-11 denominado "Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a emplearse en la obra", PE-10 denominado "Programa de montos mensuales de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción" y PE-15 denominado "Relación de explosión de 
insumos…" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2023-IR, IXTLAN-NAY-XLII-
FAISMUN-001/2023-IR e IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Ingeniería y 
Construcción Servec S. de R.L. de C.V. representada por O… I… P… G…; Construcciones, proyectos y 
materiales Remaco S. de R.L. de C.V. representada por T… N… S… B…; Constructora Gervisur S. A. de 
C. V. representada por A… P… T… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  
 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
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observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FAISMUN 
La dirección de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
solicitó mediante oficios a los contratistas correspondientes y dentro del plazo de ejecución de las 
obras, la acreditación de la maquinaria y equipo; mismos que se anexan copias simples al final de este 
oficio, y se encuentran archivados en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas 
municipales. 
 
Dada esta notificación, el contratista O… I… P… G…, el contratista T… N… S… B… y el contratista A… 
P… T… hicieron caso omiso, y en ningún momento (a la fecha) han presentado completa o 
parcialmente la documentación correspondiente a cada una de sus respectivas obras. 

 

Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado; además que los argumentos adicionales del 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 no corresponden ni 
justifican el aspecto señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Ramo 33. Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN), que conforman la muestra de auditoría, se verificó la notificación de 
término de los trabajos, la formalización de la entrega recepción de obra, que se garantizaron los 
defectos y vicios ocultos de los trabajos, todo en apego al marco normativo aplicable del proceso de 
terminación y entrega-recepción de obra. 
 
En cumplimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que conforman la muestra de 
auditoría se observó que la administración municipal, realizó pagos en exceso por conceptos y 
cantidades de obra no ejecutada por un importe de $658,665.22 (seiscientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional) IVA incluido; tal como se describe a 
continuación: 
 
1.-Respecto a la obra con número de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR, 
denominada “Rehabilitación de calle Emilio M. González a base de pavimento hidráulico, obras 
complementarias y drenaje pluvial entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y San Luis en la localidad 
de Ixtlán del Río, asentamiento ampliación Che Guevara“, con periodo de ejecución del día 24 de 
abril al 07 de junio de 2023, adjudicada a la contratista Construcciones, proyectos y materiales 
Remaco S. de R.L. de C.V., se pagó en exceso un importe de $91,435.60 (noventa y un mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 60/100 moneda nacional) IVA incluido, mismo que se describe 
en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No.  Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

Señalamientos. 

Señalamiento horizontal. 

32 

Raya separadora de sentidos continua 
sencilla color amarillo de 15 cms. de 
espesor sobre la estructura del 
pavimento según proyecto, incluye: 
Barrido antes de su aplicación, 
adquisición y preparación de la pintura, 
aplicación de la misma, microesferas y 
equipo. 

ML 207.43 0.00 207.43 49.82 10,334.16 

        

34 

Raya de alto continuo color blanco de 
30 cms. de espesor sobre la estructura 
del pavimento según proyecto, incluye: 
Barrido antes de su aplicación, 
adquisición y preparación de la pintura, 
aplicación de la misma, microesferas y 
equipo. 

ML 77.50 0.00 77.50 106.79 8,276.23 
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No.  Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

35 

Pintura en cruces de peatones con 
pintura secado rápido color blanco a 
razón de 3 m2 por litro a dos manos en 
el área fijada en el proyecto, incluye: 
mano de obra, herramienta y limpieza 
durante y al final de los trabajos. 

PZA 28.00 0.00 28.00 241.14 6,751.92 

        

36 

Flecha indicadora de sentido color 
blanco de 0.15x2.95 m de largo, flecha 
de 0.75x2.00 m. sobre la estructura del 
pavimento según proyecto, incluye: 
barrido antes de su aplicación, 
adquisición y preparación de la pintura, 
aplicación de la misma, microesferas y 
equipo. 

PZA 8.00 0.00 8.00 606.18 4,849.44 

        

Señalamiento vertical. 

39 

Suministro y colocación de señal SII-06 
(Nombre de calle) 91 x 20 según 
proyecto, incluye: charolas de lámina 
galvanizada con grado ingeniería total y 
ptr de 2”x2” galvanizadas, tornillería, 
mano de obra, herramienta y 
materiales para su colocación. 

PZA 2.00 0.00 2.00 3,594.55 7,189.10 

        

40 

Suministro y colocación de señal SR-22 
(No estacionarse) de 0.86 x 0.86 mts. 
Incluye: poste de ptr galvanizado, así 
como excavación y anclaje. 

PZA 2.00 0.00 2.00 3,745.90 7,491.80 

        

41 

Suministro y colocación de señales 
preventivas (SR-9) (velocidad) de 86x86 
cm, con ceja de acabado de fondo y 
letras con reflejante grado ingeniería 
total (tipo según diseño). Incluye: poste 
para señal, excavación, anclaje ahogado 
en concreto f’c=150kg/cm2, materiales, 
herramienta y mano de obra. 

PZA 2.00 0.00 2.00 3,764.51 7,529.02 

        

Extraordinarios. 

EXT 19 
Señalamiento vertical OD-5. Indicador 
de obstáculo. Incluye: ptr de 2”x2” 
soldado a viga ipr de 8”. 

PZA 3.00 0.00 3.00 3,360.58 10,081.74 

        

EXT 31 

Suministro y colocación de 
señalamiento vertical SID-8 de 
2.39x0.40m. con poste de ptr de 2”x2”. 
de 2.00m de altura. Empotrado a 
banqueta con concreto fç=200kg/cm2. 

PZA 2.00 0.00 2.00 8,160.19 16,320.38 

        

      Subtotal 78,823.79       
IVA 12,611.81       

Total 91,435.60 

FUENTE: Contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR, acta de visita de inspección física IXTLAN DEL RÍO-FAISMUN-2023/05 del 
28 de mayo del 2024, estimación 4. 
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El resultado se determinó en la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó conjuntamente 
con el personal designado por la administración municipal el día 28 de mayo de 2024; hechos 
formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número IXTLAN DEL RÍO-FAISMUN-2023/05. 
 
2.- Respecto a las obras con número de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, 
denominada “Rehabilitación de calle Emilio M. González a base de pavimento hidráulico y obras 
complementarias entre las calles San Luis y Marina en la localidad de Ixtlán del Río, asentamiento 
Eulogio Parra”, con periodo de ejecución del día 22 de mayo al 20 de julio de 2023, adjudicada a la 
contratista Constructora Gervisur S.A. de C.V., se pagó en exceso un importe de $567,229.62 
(quinientos sesenta y siete mil doscientos veintinueve pesos 62/100 moneda nacional) IVA incluido, 
mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

Señalamientos. 

Señalamiento horizontal. 

37 

Raya separadora de sentidos continua 
sencilla color amarillo de 15 cms. de 
espesor sobre la estructura del 
pavimento según proyecto, incluye: 
Barrido antes de su aplicación, 
adquisición y preparación de la pintura, 
aplicación de la misma, microesferas y 
equipo. 

ML 196.15 0.00 196.15 49.69 9,746.69 

        

39 

Raya de alto continua, color blanco de 30 
cms. de espesor sobre la estructura del 
pavimento según proyecto, incluye: 
Barrido antes de su aplicación, 
adquisición y preparación de la pintura, 
aplicación de la misma, microesferas y 
equipo. 

ML 54.65 0.00 54.65 88.03 4,810.84 

        

41 

Flecha indicadora de sentido color blanco 
de 0.15x2.95 m de largo, flecha de 
0.75x2.00 m. sobre la estructura del 
pavimento según proyecto, incluye: 
barrido antes de su aplicación, 
adquisición y preparación de la pintura, 
aplicación de la misma, microesferas y 
equipo. 

PZA 4.00 0.00 4.00 595.27 2,381.08 

        

Señalamiento vertical. 

43 

Suministro y colocación de señal SR-06 
(Alto) 30 x lado según proyecto, incluye: 
charolas de lámina galvanizada con grado 
ingeniería total y ptr de 2”x2” 
galvanizadas, tornillería, mano de obra, 
herramienta y materiales para su 
colocación. 

PZA 4.00 0.00 4.00 3,808.64 15,234.56 

        

44 
Suministro y colocación de señal SII-06 
(Nombre de calle) 91 x 20 según 

PZA 2.00 0.00 2.00 3,695.74 7,391.48 
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No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

proyecto, incluye: charolas de lámina 
galvanizada con grado ingeniería total y 
ptr de 2”x2” galvanizadas, tornillería, 
mano de obra, herramienta y materiales 
para su colocación. 

        

Alumbrado público. 

Alumbrado. 

50 

Poste serie hornamental(sic) fabricado 
en tubular de 4” y 3” ced 30, faldón de 
aluminio tipo Marsella, rizo de aluminio 
para fijar a poste, con tornillos. Lampara 
modelo Francia. de led de 35 w. 7000 
lumen, 200 lumen/w marca cree o similar 
en precio y calidad. Con batería life po4 
40 a.h. 12.8 av, controlador solar 
inteligente mppt y panel solar 
monocristalino 17 vmp, 21 voc v, sistema 
integrado de detección de movimiento, 
poste, faldón y rizo acabado en pintura 
electroestática. Incluye: instalación, 
maniobras de colocación, protección y 
seguridad, y fletes. 

PZA 12.00 0.00 12.00 37,452.20 449,426.40 

        

      Subtotal 488,991.05       
IVA 78,238.57       

Total 567,229.62 

FUENTE: Contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, acta de visita de inspección física IXTLAN DEL RÍO-FAISMUN-2023/06 del 
28 de mayo del 2024, estimaciones 2 y 3. 

 
El resultado se determinó en la inspección física a la obra del contrato, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal el día 28 de mayo de 
2024; formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número IXTLAN DEL RÍO-FAISMUN-
2023/05. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XVII, XIX y XXVII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas décimo primera 
denominada "Supervisión de los trabajos", párrafos primero, segundo y tercero, décimo segunda 
denominada "Recepción de los trabajos" y décimo tercera denominada "Responsabilidades de el 
contratista", inciso B) de los contratos de obra: IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR e IXTLAN-
NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $658,665.22 (seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 22/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: Construcciones, proyectos y materiales Remaco S. de R.L. de C.V. 
representada por T… N… S… B…; Constructora Gervisur S. A. de C. V. representada por A… P… T… 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 
Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[...] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  
 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN 
Las empresas contratistas de obra, Construcciones, proyectos y materiales Remaco S. de R.L. de C.V. 
representada por T… N… S… B…; Constructora Gervisur S. A. de C. V. representada por A… P… T…; se 
encuentran trabajando al momento en la ejecución de los conceptos señalados en las tablas de la 
observación correspondiente. 
 
Por lo que, una vez ejecutados en su totalidad todos los conceptos, el O… D… R… Q…, en mi carácter 
de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, se solicitará a la auditoría una segunda visita de inspección, y en su 
momento remitir la evidencia documental y/o fotográfica lo antes posible a los auditores 
correspondientes, mediante el medio de comunicación que se indique; para que esa información se 
valore, y en consecuencia, poder determinar si dichos conceptos adquieren la calidad de solventados. 
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Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[...] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos del supervisor de obra del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, confirman que a la fecha las contratistas se 
encuentran ejecutando los trabajos observados; por otra parte, los argumentos del director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, no corresponden ni justifican el 
aspecto señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.06.FAISMUN 
Del análisis, revisión documental e inspección física de la obra “Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Razura en la localidad Ixtlán del Río, 
asentamiento Barrio Nuevo”, con número de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR, 
adjudicada a la contratista Iznay Supervisión y Construcción S.A. de C.V., con un periodo de 
ejecución del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2023, se observó que la administración 
municipal realizó un pago improcedente por un importe de $48,744.68 (cuarenta y ocho mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 moneda nacional) IVA incluido, por un concepto de obra 
no ejecutado conforme a la descripción contratada del mismo, los trabajos realizados corresponden 
a una rehabilitación (renivelación de brocal y tapa) y no a trabajos de construcción de un pozo 
nuevo, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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PAGO IMPROCEDENTE DE CONCEPTO REALIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LO CONTRATADO 

Clave Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad de Trabajo 

Estimada 

Precio Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 

1.4 
Pozo de visita tipo común de 
1.00 a 1.50 m de 
profundidad… 

PZA 2 24,372.34 48,744.68 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR, acta de inspección física IXTLAN DEL RÍO-
FAISMUN-2023/06 del 29 de mayo del 2024, pago y factura de estimación 2, notas de bitácora. 

 
Lo anterior, procede de la nota de bitácora 010 de fecha 26 de diciembre de 2023, donde el 
supervisor de obra designado por la dependencia, escribió “…en las visitas de inspección realizadas 
por supervisión y personal de obras públicas, en ningún momento se observó que los pozos de visita 
se demolieran y se realizaran nuevos, si no que a diferencia estos fueron solo rehabitados…”, aunado 
a que, se tiene como resultado de la visita de inspección física realizada con el personal designado 
por la administración municipal, se constató que los trabajos realizados corresponde a una 
rehabilitación (renivelación de brocal y tapa) y no a trabajos de construcción de un pozo nuevo, los 
hechos fueron asentados en el acta de inspección física IXTLAN DEL RÍO-FAISMUN-2023/06 de fecha 
29 de mayo del 2024. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XIX, XXI y XXII del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas quinta denominada "Forma y lugar de 
pago" y décimo tercera denominada "Responsabilidades de el contratista" inciso B) del contrato de 
obra: IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2023-IR, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $48,744.68 (cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
68/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: Iznay Supervisión y 
Construcción S. A. de C. V. representada por V… A… S… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[...] 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
ni justifican el aspecto observado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.23.MA.06.FAISMUN 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...0999» de la Institución 
Bancaria «Banco Mercantil del Norte, S.A», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN) del Ejercicio Fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que la administración municipal contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria 
específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue 
aperturada el 06 de diciembre de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.06.FAISMUN 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de manera ágil, directa, 
sin limitaciones ni restricciones los $23,313,405.00 (veintitrés millones trescientos trece mil 
cuatrocientos cinco pesos 00/100 moneda nacional), asignados al municipio de Ixtlán del Río para 
el FAISMUN 2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo último 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 
trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a 
conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
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2023, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal por conducto de la Dirección de Obras 
Públicas, ejerció atribuciones no conferidas al realizar los procesos de licitación y contratación 
referente a la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el municipio, misma que se describe en 
la tabla siguiente: 
 

EJERCICIO DE ATRIBUCIONES NO CONFERIDAS 

Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-FIV-

001/2023-AD 
Construcción de tanque elevado de 45 m3 en la localidad de San 
Clemente, municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. 

11/12/23 

al 

31/01/24 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato de obra pública IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD. 

 
Atribuciones que le corresponden al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOMAPASI), organismo descentralizado de la administración pública municipal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, fracción I, 16, 17, 19 y 20 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 45, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
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[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
ni justifican el aspecto observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se identificó que la administración municipal adjudicó obra a la contratista AR 
Construobras y Mantenimientos S.A. de C.V., quien no acreditó documentalmente el debido 
cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación y bases de licitación, misma que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN  

Núm. Nombre de la Obra No. Licitación Contratista Faltante Documental  

1 
Construcción de tanque elevado de 45 m3 en 
la localidad de San Clemente, municipio de 
Ixtlán del Río, Nayarit. 

IXTLAN-NAY-XLII—FIV-
001/2023-AD 

AR Construobras y 
mantenimientos S.A. 
de C.V. 

-Catálogo de 
conceptos con montos 
de la empresa 
adjudicada. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación e 
invitación a participar en el concurso de la obra. 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 34, fracciones I y II, 36, 
párrafo primero, 51 y 58, párrafos cuarto y sexto de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, 
III y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 
documento PE-14 denominado "Catálogo de conceptos…" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-
XLII-FIV-001/2023-AD, se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 10 de junio de 2024; director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
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XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

C… M… A…  16 Original No - 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a C… M… A…  

• Notificación del informe individual preliminar a B… S… F…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 

 

Escrito, mediante el cual, C… M… A…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

La que suscribe C… M… A…, por el presente medio comparezco para contestar lo relativo a el 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1. AF.23.MA.06, Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1. 
AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 3 
Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. 
ΜA.06.FORTAMUNDF, Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4. ΑΟΡ.23.ΜΑ.06. FORTAMUNDF y 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. ΜA.06.FORTAMUNDF. del informe preliminar de la 
cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río… 
 
[…] 
 
“En el caso en concreto no existe omisión debido a que la información solicitada no obra en mi 
expediente y en su momento remití la que se me envió por la dependencia en la cual obraba en su 
archivo…” 
 

Mediante escrito, B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 
2024, manifestó siguiente: 
 

En primer término, la observación versa sobre la contestación parcial de los oficios de solicitud de 
documentación complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de abril y 14 de mayo de 2024, 
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respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, recibidos el 16 de abril y 31 de mayo 
de 2024 respectivamente, en este punto es necesario estipular las siguientes consideraciones: 
 
Los oficios de solicitud nunca se notificaron de manera personal al suscrito, pues se desconocía la 
existencia de dichas solicitudes de información tal es el caso que las contestaciones no fueron 
realizadas por el suscrito en este caso no hay injerencia en dicha observación, por otro lado, la 
información solicitada es de índole de obras públicas por ello no obra en el archivo de la jefatura de 
gabinete ni tiene relación con las atribuciones del encargo que desempeñaba en dicha fecha. 

 
La observación tiene como eje que la administración municipal adjudicó obra a la contratista AR 
Construobras y Mantenimientos S.A. de C.V., quien no acreditó documentalmente el debido 
cumplimiento de los requisitos contenidos en las invitación y bases de licitación en este caso el 
encargo que desempeñaba como jefe de gabinete no tiene injerencia en tema de procedimientos de 
licitación, adjudicación de obra pública, de igual manera no cuento con dicha atribución, por lo cual 
no participo en ningún grado en la observación. 
 
Por otra parte, se manejan 2 observaciones por la ausencia de contestación del mismo oficio (dos 
acciones por un mismo acto) lo cual atenta contra las bases legales. 

 
En este caso al ser solicitudes oficiales de información debió de existir una notificación personal en 
base al artículo 26 fracción I de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit, al ser actos de índole administrativa y debiendo constar las formalidades establecidas en el 
artículo 27 del citado ordenamiento legal, en este caso no acontecieron, por ello se deja en estado de 
indefensión al no participar en la observación realizada pues se notificó al municipio de Ixtlán del Río, 
no al suscrito por ello se asienta el desconocimiento del mismo de dichos actos en los que no tiene 
participación. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que se observa al suscrito en el cargo de enlace del 
ayuntamiento con la auditoria SEN (sic) sin embargo no hay marco regulatorio de dicho encargo ni de 
atribuciones ni protesta a dicho cargo por lo cual la observación carece de cauce legal al observarse 
cuestiones a un cargo sin atribuciones ni actividades regulades por la norma. 
 
En este caso se vincula a observaciones con responsabilidad administrativa a una persona en un cargo 
sin atribuciones para dar contestación a la solicitud que se le practico sobre la cual contesto otro 
servidor público que dicho requerimiento se desconocía pues no se le hizo de su conocimiento de 
manera personal y que lo requerido no es parte de información que tenga a su alcance haciendo 
incongruente la observación y violentando los principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, 
justicia, presunción de inocencia, impartición de justicia. 
 

Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta Pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
[…] 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los argumentos presentados y las 
gestiones realizadas, se exime de responsabilidad a C… M… A…, presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 10 de junio de 2024, así como a B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 
2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, 
no obstante, subsiste lo observado, al no remitir la documentación señalada como faltante. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a la contratista AR 
Construobras y Mantenimientos S.A. de C.V., quien no cuenta con la opinión de cumplimiento de 
obligación fiscal vigente y favorable emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
misma que se describe en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Número 

de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento y 
Fecha Incumplimiento y/o Estatus 

1 

AR Construobras 
y 
Mantenimientos 
S.A. de C.V. 

Construcción de 
tanque elevado de 45 
m3 en la localidad de 
San Clemente, 
municipio de Ixtlán 
del Río, Nayarit. 

IXTLAN-
NAY-XLII-

FIV-
001/2023-

AD 

07-dic-
2023 

Opinión 
IMSS 

 

06-dic-2023 

En los controles electrónicos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, se detectó que su(s) 
registro(s) patronal(es) se 
encuentra(n) dado(s) de baja, 
por lo que no se puede emitir 
una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social.  

Por lo anterior, se emite opinión 
Sin opinión. 

FUENTE: Expediente unitario de obra y opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
45, fracciones III, V y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán 
del Río, Nayarit; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
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en Materia de Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; cláusulas quinta denominada "Documentación adicional", apartado DA-7, inciso 
B) denominado "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales materia de seguridad social…", 
décimo octava denominada "Requisitos para la elaboración, presentación y aceptación de las 
propuestas" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa 
contratista ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por 
M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
ni justifican el aspecto observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó de forma previa, ni 
posterior haber verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por la 
contratista, con relación al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del estado, 
respecto de la obra señalada en la tabla siguiente: 
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FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Período de 
Ejecución Contratista 

IXTLAN-NAY-XLII-FIV-
001/2023-AD 

Construcción de tanque elevado de 45 m3 en la localidad 
de San Clemente, municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. 

11/12/23 

al 

31/01/24 

AR Construobras y 
mantenimientos S.A. de C.V. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 38, 
fracciones I y XI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralora municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

K… del R… P… Z… 11 Original Sí 8 

 
[…] 

 
Escrito, mediante el cual, K… del R… P… Z…, contralora municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
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“La que suscribe K… del R… P… Z…, por el presente medio comparezco para contestar a su oficio 
número 055/SA/IXT/2024 de fecha 07 de noviembre de 2024 en donde se me notifica el informe 
preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit…” 
 
[…] 
 
En respuesta a la observación antes señalada, menciono que se realizó la evaluación correspondiente 
de los precios unitarios concerniente a la obra "Construcción de tanque elevado de 45 m3 en la 
localidad de San Clemente, municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit". En donde se verificó que estos no 
sean desproporcionales a los precios del valor del mercado; y se determinó que la empresa contratista 
adjudicada AR Construobras y Mantenimientos S.A (sic) de C.V (sic) cumplió con todos los criterios de 
la evaluación ya que se consideró en su propuesta económica precios unitarios aceptables. 
 
Se adjunta copia simple de la evaluación de los precios unitarios de fecha 11 de diciembre de 2023, 
consistente en 2 fojas útiles, misma que se encuentra dentro de los expedientes de obra en la dirección 
de obras públicas. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, esperando se me tengan por contestadas las 
observaciones que se le atribuyen a mi persona. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se manifiesta haber realizado la evaluación 
correspondiente de los precios unitarios ofertados por la contratista, sin embargo, se remite 
documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a la contratista AR 
Construobras y Mantenimientos S.A. de C.V., quien no cumplió con el capital mínimo requerido en 
las bases de licitación, mismo que se describe en la tabla siguiente: 
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INCUMPLIMIENTO EN CAPITAL CONTABLE REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN 

Núm. 
Número de 
Licitación  

Nombre de la Obra 

Capital Contable 
Requerido    

$                

Balance General/ 
Estado de 
Posición 

Financiera 

$ 

Contratista 

1 
IXTLAN-NAY-

XLII-FIV-
001/2023-AD 

Construcción de tanque elevado 
de 45 m3 en la localidad de San 
Clemente, municipio de Ixtlán 
del Río, Nayarit. 

400,000.00 248,603.00 
AR Construobras y 
mantenimientos S.A. 
de C.V. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, bases de licitación. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 34, 
fracción I, 35, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, III, V y XVI del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusula 
décimo cuarta, párrafo tercero denominado "Capacidad financiera y solvencia económica" de las 
bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora 
de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, remite argumentos que no corresponden 
ni justifican el aspecto observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a la contratista AR 
Construobras y Mantenimientos S.A. de C.V., quien no acreditó tener maquinaria y equipo para la 
ejecución de los trabajos, o en su caso arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las 
bases de licitación PT-11 denominado “Relación de maquinaria y equipo de construcción a 
emplearse en la obra”, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

Núm. 

Número e 
Importe de 

Contrato C/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 
Descripción 

Maquinaria y Equipo 

1 

IXTLAN-NAY-XLII-
FIV-001/2023-AD 

 

1,378,921.60 

Construcción de tanque 
elevado de 45 m3 en la 
localidad de San Clemente, 
municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit. 

11/12/2023 

al 

31/01/2024 

AR Construobras y 
mantenimientos S.A. 
de C.V. 

-Bailarina de 4 HP. 

-Camión de volteo de 
14 m3. 

-Retroexcavadora. 

-Retroexcavadora con 
martillo hidráulica. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación e 
invitación a participar en el concurso de la obra, formato PT-11 denominado “Relación de maquinaria y equipo de construcción a 
emplearse en la obra”, PE-10 denominado “Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción” 
y PE-15 denominado “Relación de explosión de insumos…” 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 36, 42 y 51 Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 45, fracciones IX, XII y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit; documentos PT-11 denominado "Relación de maquinaria y equipo de 
construcción a emplearse en la obra", PE-10 denominado "Programa de montos mensuales de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción" y PE-15 denominado "Relación de explosión de 
insumos…" de las bases de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: AR 
Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
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[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 

 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FORTAMUNDF 
La dirección de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
solicitó mediante oficio al contratista correspondiente y dentro del plazo de ejecución de la obra, la 
acreditación de la maquinaria y equipo; mismo que se anexa copia simple al final de este oficio, y se 
encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas municipales. 
 
Dada esta notificación, el contratista M… I… L… A… hizo caso omiso, y en ningún momento (a la fecha) 
ha presentado completa o parcialmente la documentación correspondiente. 

 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
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de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado; además que los argumentos adicionales del 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 no corresponden ni 
justifican el aspecto señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron 
cargados en el análisis de costos indirectos, considerados en la propuesta económica de la 
contratista, sin acreditar la evidencia documental, física o fotográfica de la participación del personal 
señalado, en la ejecución de los trabajos en campo, lo anterior por un importe de $83,288.00 
(ochenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) IVA incluido, mismos 
que se describen en la tabla siguiente: 
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN  

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Descripción del Concepto  

Importe 
Observado 

$ 

1 
IXTLAN-NAY-XLII-
FIV-001/2023-AD 

Construcción de tanque elevado de 45 m3 
en la localidad de San Clemente, municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit. 

Honorarios, sueldos y prestaciones:  

III. Servicios  

a. Consultores, asesores, 
servicios y laboratorios 

25,000.00 

Personal técnico incluye: Prestaciones. 46,800.00 

Subtotal: 71,800.00 

IVA: 11,488.00 

Total: 83,288.00 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

163 de 188 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Descripción del Concepto  

Importe 
Observado 

$ 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de cargos indirectos, estimaciones, notas de bitácora, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de 
respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024. 

 
La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones 
XII, XIX y XXVII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit; clausula décimo tercera denominada "Responsabilidades de el contratista" incisos B) y L) 
del contrato de obra: IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD; documento PE-3 denominado "Análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos…" de las bases de licitación número IXTLAN-NAY-XLII-
FIV-001/2023-AD, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$83,288.00 (ochenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  

 
En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 
 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

164 de 188 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FORTAMUNDF 
La dirección de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
solicitó mediante oficio al contratista correspondiente y dentro del plazo de ejecución de las obras, la 
comprobación documental de los costos indirectos; mismo que se anexa copia simple al final de este 
oficio, y se encuentran archivados en el expediente de la obra en la dirección de obras públicas 
municipales. 
 
Dada esta notificación, el contratista M… I… L… A… hizo caso omiso, y en ningún momento (a la fecha) 
ha presentado completa o parcialmente la documentación correspondiente. 

 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
 
Por otro lado, en cuanto a los indirectos aun desconociendo cuales son es vital considerar que en base 
a los contratos que se remitieron de todas las obras 2023 existe una cláusula especifica en este tema 
siendo la cláusula Décimo Tercera Inciso L), misma que se cita: 
 
Décimo tercera. - Responsabilidades de "El contratista" - "El contratista" asume las siguientes 
obligaciones hacia "El ayuntamiento": 
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l) Costos indirectos de obra: Todo costo indirecto correspondientes a la administración de oficinas 
centrales, así como de las oficinas de campo, deberá ser comprobado y será responsabilidad de "el 
contratista" comprobar todo lo que integro en su análisis de costos indirectos. 
 
Como se muestra el tema de la comprobación de indirectos, es responsabilidad exclusiva del 
contratista y no relativa a mi persona. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado; además que los argumentos adicionales del 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 no corresponden ni 
justifican el aspecto señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento del proceso de ejecución de la obra, misma que se describe en la 
tabla siguiente:  
 

FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Núm. 
Número de 

Contrato  
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución  

Faltante Documental  

1 
IXTLAN-NAY-XLII-
FIV-001/2023-AD 

Construcción de tanque elevado de 45 m3 en la 
localidad de San Clemente, municipio de Ixtlán 
del Río, Nayarit. 

11/12/23 

al 

31/01/24 

-Números generadores de 
estimación 2. 

-Croquis de la ejecución de los 
trabajos de estimación 2. 

-Reporte fotográfico de la 
ejecución de los trabajos de 
estimación 2. 

-Reporte de control de calidad 
para la estimación 2. 

-Notas de bitácora de la 
estimación 2. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024, bases de licitación e 
invitación a participar en el concurso de la obra. 
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La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones I, III, IV, V y 
VII, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XVII, XVIII y XIX del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas quinta 
denominada "Forma y lugar de pago", décima primera denominada "Supervisión de los trabajos", 
décimo tercera denominada "Responsabilidades de el contratista" incisos H) y J) del contrato de 
obra número IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, se establece como presuntos responsables a: 
presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio de 2024; director de obras públicas del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a cont inuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a C… M… A…  

• Notificación del informe individual preliminar a B… S… F…  

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 
 

Escrito, mediante el cual, C… M… A…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

La que suscribe C… M… A…, por el presente medio comparezco para contestar lo relativo a el 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1. AF.23.MA.06, Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1. 
AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 3 
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Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. 
ΜA.06.FORTAMUNDF, Resultado Núm.3 Observación Núm. 4. ΑΟΡ.23.ΜΑ.06. FORTAMUNDF y 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. ΜA.06.FORTAMUNDF. del informe preliminar de la 
cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río… 
 
[…] 
 
“En el caso en concreto no existe omisión debido a que la información solicitada no obra en mi 
expediente y en su momento remití la que se me envió por la dependencia en la cual obraba en su 
archivo…” 
 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
La supervisión de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
mediante la bitácora de obra, específicamente en la nota número 09, manifestó que el contratista 
M… I… L… A…, en ningún momento entregó a esta supervisión correctamente la documentación 
completa soporte de la estimación 2 (generadores, croquis, reporte fotográfico y controles de calidad) 
tal y como lo marca el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas, dentro del plazo de ejecución de las obras y dentro de las fechas establecidas en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, específicamente en su artículo 54°. 
 
Por lo tanto, tal y como se manifestó en la bitácora de obra en la nota de finalización y cierre referente 
a la estimación 2; la supervisión de obra no firmó, ni autorizó en ningún momento la estimación de 
finiquito, y a su vez, el pago correspondiente a esta. Se anexa copia simple de la nota de bitácora al 
final de este oficio, mismo que se encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de 
obras públicas municipales. Y a su vez, se anexa al final de este oficio. copia simple del oficio de 
autorización por parte del director de obras públicas, donde él solicita y/o autoriza el pago 
correspondiente de la estimación 2, el cual también se encuentra archivado en el expediente de la 
obra en la dirección de obras públicas municipales. 
 

Mediante escrito, B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 
2024, manifestó lo siguiente: 
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En primer término, la observación versa sobre la contestación parcial de los oficios de solicitud de 
documentación complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de abril y 14 de mayo de 2024, 
respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, recibidos el 16 de abril y 31 de mayo 
de 2024 respectivamente, en este punto es necesario estipular las siguientes consideraciones: 
 
Los oficios de solicitud nunca se notificaron de manera personal al suscrito, pues se desconocía la 
existencia de dichas solicitudes de información tal es el caso que las contestaciones no fueron 
realizadas por el suscrito en este caso no hay injerencia en dicha observación, por otro lado, la 
información solicitada es de índole de obras públicas por ello no obra en el archivo de la jefatura de 
gabinete ni tiene relación con las atribuciones del encargo que desempeñaba en dicha fecha. 
 
La observación tiene como eje que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento del proceso de ejecución de la obra, en este caso el encargo que 
desempeñaba como jefe de gabinete no tiene injerencia en tema de procedimientos de licitación, 
supervisión, adjudicación de obra pública, de igual manera no cuento con dicha atribución, por lo cual 
no participo en ningún grado en la observación. 

 
En este caso al ser solicitudes oficiales de información debió de existir una notificación personal en 
base al artículo 26 fracción I de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit, al ser actos de índole administrativa y debiendo constar las formalidades establecidas en el 
artículo 27 del citado ordenamiento legal, en este caso no acontecieron, por ello se deja en estado de 
indefensión al no participar en la observación realizada pues se notificó al Municipio de Ixtlán del Río, 
no al suscrito por ello se asienta el desconocimiento del mismo de dichos actos en los que no tiene 
participación. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que se observa al suscrito en el cargo de enlace del 
ayuntamiento con la auditoria SEN (sic) sin embargo no hay marco regulatorio de dicho encargo ni de 
atribuciones ni protesta a dicho cargo por lo cual la observación carece de cauce legal al observarse 
cuestiones a un cargo sin atribuciones ni actividades regulades por la norma. 
 
En este caso se vincula a observaciones con responsabilidad administrativa a una persona en un cargo 
sin atribuciones para dar contestación a la solicitud que se le practico sobre la cual contesto otro 
servidor público que dicho requerimiento se desconocía pues no se le hizo de su conocimiento de 
manera personal y que lo requerido no es parte de información que tenga a su alcance haciendo 
incongruente la observación y violentando los principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, 
justicia, presunción de inocencia, impartición de justicia. 

 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 

 
El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente…” 
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[…] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los argumentos presentados y las 
gestiones realizadas, se exime de responsabilidad a C… M… A…, presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 10 de junio de 2024, así como a B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 
2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, 
no obstante, subsiste lo observado, al no remitir la documentación señalada como faltante. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra “Construcción de tanque 
elevado de 45 m3 en la localidad de San Clemente, municipio de Ixtlán del Río, Nayarit”, con número 
de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, adjudicada a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V., se observó que la administración municipal realizó un pago 
improcedente por un importe de $635,233.90 (seiscientos treinta y cinco mil doscientos treinta y 
tres pesos 90/100 moneda nacional) IVA incluido, toda vez que se realizó el pago del comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI), sin la justificación documental de los trabajos cobrados (estimación, 
generadores y reporte fotográfico) y de acuerdo con la descripción del concepto facturado 
corresponde a la estimación 2 finiquito, aunado a que se constató con la visita de inspección física 
que los conceptos y cantidades existentes en sitio, corresponden a los pagados en la estimación 
uno, sin haberse ejecutado los conceptos restantes contratados, mismos que se describen en la 
tabla siguiente.  
 

PAGO IMPROCEDENTE SIN LA JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS COBRADOS  

Concepto 
Número de 

Factura 
Importe 

Contratado $ 

Importe Facturado y Pago 

$ 

Fecha de Solicitud 
de Pago 

Fecha de 
Pago 

ID del 
SPEI  

Estimación No. 2 
Finiquito 

A2 1,378,921.60 635, 233.90 27/04/2024 27/04/2024 894 

FUENTE: Expediente unitario de obra, solicitud de pago, factura y pago por concepto de la estimación 2 finiquito. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 4, fracción XV, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV, 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 33, fracciones III, VII y XIV, 45, fracciones VIII, XII, XIX y XXII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas quinta denominada 
"Forma y lugar de pago" del contrato IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, se presume una posible 
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afectación a la hacienda pública por la cantidad de $635,233.90 (seiscientos treinta y cinco mil 
doscientos treinta y tres pesos 90/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. 
A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

Y… S… C… B…  12 Original No - 
O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a Y… S… C…B…  

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 

 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
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La supervisión de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
mediante la bitácora de obra, específicamente en la nota número 09, manifestó que el contratista 
M… I… L… A…, en ningún momento entregó a esta supervisión correctamente la documentación 
completa soporte de la estimación 2 (generadores, croquis, reporte fotográfico y controles de calidad) 
tal y como lo marca el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas, dentro del plazo de ejecución de las obras y dentro de las fechas establecidas en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, específicamente en su artículo 54°. 
 
Por lo tanto, tal y como se manifestó en la bitácora de obra en la nota de finalización y cierre referente 
a la estimación 2; la supervisión de obra no firmó, ni autorizó en ningún momento la estimación de 
finiquito, y a su vez, el pago correspondiente a esta. Se anexa copia simple de la nota de bitácora al 
final de este oficio, mismo que se encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de 
obras públicas municipales. Y a su vez, se anexa al final de este oficio. copia simple del oficio de 
autorización por parte del director de obras públicas, donde él solicita y/o autoriza el pago 
correspondiente de la estimación 2, el cual también se encuentra archivado en el expediente de la 
obra en la dirección de obras públicas municipales. 

 

Mediante escrito, Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023, remitió lo siguiente:  
 

En este punto, el área financiera no supervisa físicamente ni documentalmente las obras al ser otra 
dependencia la encargada, la misma que mediante oficio 034/2024 recibido con fecha 27 de marzo 
de 2024 del órgano de (sic) supervisor que solicita pago y que valida las etapas necesarias para el 
pago el cual se ejerció previa solicitud de la dependencia garante del proceso, oficio que se aporta en 
copia certificada. 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Solicitud de pago de estimación 2 finiquito. 
 

Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del Informe Preliminar de la Cuenta Pública del año 2023 del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
Ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente, en este caso es vital mencionar que el tanque de San Clemente está construido en su 
totalidad por ello solicito una visita de inspección que realice la ASEN, donde se verifique su estado en 
la actualidad. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
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diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado. 
 
Respecto a los argumentos remitidos por Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, se determina que no resultan suficientes para desvirtuar lo observado, 
ya que si bien, la revisión documental y supervisión física de las obras, corresponde a la dirección 
de obras públicas, no menos cierto es que a la tesorería municipal le corresponde realizar los pagos 
bajo la responsabilidad de que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, sin embargo, tal y como fue precisado en la observación, el pago fue realizado sin 
contar con la documentación que lo justifique (estimación, generadores y reporte fotográfico), no 
siendo suficiente para ello la simple solicitud del titular de la dirección de obras públicas, si no se 
anexa a esta la documentación que acredite la procedencia de su pago. 
 
Con respecto a los argumentos remitidos por A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, no aportan los elementos suficientes para desvirtuar lo 
observado, toda vez que, en atención a la solicitud de una segunda visita de inspección física, la cual 
se realizó el día 28 de noviembre de 2024, en conjunto con personal de la administración municipal 
y los presuntos responsables, se confirmó que la obra en cuestión no está en operación, ni concluida 
en su totalidad, a su vez, no se presentó la evidencia documental de los trabajos cobrados en la 
estimación 2 finiquito (estimación, generadores y reporte fotográfico). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra “Construcción de tanque 
elevado de 45 m3 en la localidad de San Clemente, municipio de Ixtlán del Río, Nayarit”, con número 
de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, adjudicada a la contratista AR Construobras y 
mantenimientos S.A. de C.V., se observó que la administración municipal no presentó la 
documentación que sustenta el debido cumplimiento de los procesos de término y entrega 
recepción de obra, misma que se describe en la tabla siguiente:  
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 

Fecha de Contrato 
Periodo de Ejecución 

Contractual 

Importe Ejercido 

$ 
Faltante Documental  

07/12/2023 

11/12/23 

al 

31/01/24 

1,378,921.60 

-Acta de entrega-recepción. 

-Aviso de término de obra. 

-Fianza contra vicios ocultos. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, del 25 
de marzo y 10 de mayo de 2024 y oficios de respuesta sin números de fecha 16 de abril y 31 de mayo de 2024. 

 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

173 de 188 

La información fue requerida mediante los oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de 
abril y 14 de mayo de 2024 respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, 
recibidos el 16 de abril y 31 de mayo de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, 48, 49 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del 
Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XIX, XX y XXIII del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas décima denominada "Convenios 
modificatorios y adicionales" apartado denominado "Ampliación de plazo de ejecución", décima 
primera denominada "Supervisión de los trabajos", décimo segunda denominada "Recepción de los 
trabajos", décimo tercera denominada "Representante de el contratista" incisos B) y C), décimo 
cuarta denominada "Garantías" apartado denominado "Fianza de vicios ocultos", décimo quinta 
denominada "Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos", décimo octava 
denominada "Recisión Administrativa" incisos A) y B), se establece como presuntos responsables a: 
presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio de 2024; director de obras públicas del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… A… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 
Anexos 

Sí/No cantidad 

C… M… A…  16 Original No - 
 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a C… M… A…  

• Notificación del informe individual preliminar a B… S… F…  

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 

 

Escrito, mediante el cual, C… M… A…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 10 de junio 
de 2024, presenta la siguiente documentación y argumentos: 
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La que suscribe C… M… A…, por el presente medio comparezco para contestar lo relativo a el 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1. AF.23.MA.06, Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1. 
AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 3 
Observación Núm. 1.AOP.23. MA.06.FAISMUN, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. 
ΜA.06.FORTAMUNDF, Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4. ΑΟΡ.23.ΜΑ.06. FORTAMUNDF y 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1. ΑΟΡ.23. ΜA.06.FORTAMUNDF. del informe preliminar de la 
cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río… 
 
[…] 
 
“En el caso en concreto no existe omisión debido a que la información solicitada no obra en mi 
expediente y en su momento remití la que se me envió por la dependencia en la cual obraba en su 
archivo…” 
 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, remitió documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
La supervisión de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
mediante la bitácora de obra, específicamente en la nota número 09, manifestó que el contratista 
M… I… L… A…, en ningún momento entregó a esta supervisión correctamente la documentación 
completa soporte de la estimación 2 (generadores, croquis, reporte fotográfico y controles de calidad) 
tal y como lo marca el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas, dentro del plazo de ejecución de las obras y dentro de las fechas establecidas en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, específicamente en su artículo 54°. 
 
Por lo tanto, tal y como se manifestó en la bitácora de obra en la nota de finalización y cierre referente 
a la estimación 2; la supervisión de obra no firmó, ni autorizó en ningún momento la estimación de 
finiquito, y a su vez, el pago correspondiente a esta. Se anexa copia simple de la nota de bitácora al 
final de este oficio, mismo que se encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de 
obras públicas municipales. Y a su vez, se anexa al final de este oficio. copia simple del oficio de 
autorización por parte del director de obras públicas, donde él solicita y/o autoriza el pago 
correspondiente de la estimación 2, el cual también se encuentra archivado en el expediente de la 
obra en la dirección de obras públicas municipales. 
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Mediante escrito, B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 
2024, manifestó lo siguiente: 
 

En primer término, la observación versa sobre la contestación parcial de los oficios de solicitud de 
documentación complementaria ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-01/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.06/SDC-02/2024, recibidos el 02 de abril y 14 de mayo de 2024, 
respectivamente, que respondió mediante los oficios sin números, recibidos el 16 de abril y 31 de mayo 
de 2024 respectivamente, en este punto es necesario estipular las siguientes consideraciones: 
 
Los oficios de solicitud nunca se notificaron de manera personal al suscrito, pues se desconocía la 
existencia de dichas solicitudes de información tal es el caso que las contestaciones no fueron 
realizadas por el suscrito en este caso no hay injerencia en dicha observación, por otro lado, la 
información solicitada es de índole de obras públicas por ello no obra en el archivo de la jefatura de 
gabinete ni tiene relación con las atribuciones del encargo que desempeñaba en dicha fecha. 
 
La observación tiene como eje que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento de los procesos de término y entrega recepción de obra, en este caso 
el encargo que desempeñaba como jefe de gabinete no tiene injerencia en tema de procedimientos 
de licitación, supervisión, adjudicación, entrega recepción de obra pública, de igual manera no cuento 
con dicha atribución, por lo cual no participo en ningún grado en la observación. 
 
Por otra parte, se manejan 2 observaciones por la ausencia de contestación del mismo oficio (dos 
acciones por un mismo acto) lo cual atenta contra bases legales. 
 
En este caso al ser solicitudes oficiales de información debió de existir una notificación personal en 
base al artículo 26 fracción I de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit, al ser actos de índole administrativa y debiendo constar las formalidades establecidas en el 
artículo 27 del citado ordenamiento legal, en este caso no acontecieron, por ello se deja en estado de 
indefensión al no participar en la observación realizada pues se notificó al municipio de Ixtlán del Río, 
no al suscrito por ello se asienta el desconocimiento del mismo de dichos actos en los que no tiene 
participación. 
 
Por otra parte, es necesario manifestar que se observa al suscrito en el cargo de enlace del 
ayuntamiento con la auditoria SEN(sic) sin embargo no hay marco regulatorio de dicho encargo ni de 
atribuciones ni protesta a dicho cargo por lo cual la observación carece de cauce legal al observarse 
cuestiones a un cargo sin atribuciones ni actividades regulades por la norma. 
 
En este caso se vincula a observaciones con responsabilidad administrativa a una persona en un cargo 
sin atribuciones para dar contestación a la solicitud que se le practico sobre la cual contesto otro 
servidor público que dicho requerimiento se desconocía pues no se le hizo de su conocimiento de 
manera personal y que lo requerido no es parte de información que tenga a su alcance haciendo 
incongruente la observación y violentando los principios de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, 
justicia, presunción de inocencia, impartición de justicia. 

 
Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
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Ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los argumentos presentados y las 
gestiones realizadas, se exime de responsabilidad a C… M… A…, presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 10 de junio de 2024, así como a B… S… F…, enlace de auditoría del 16 de abril de 
2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, 
no obstante, subsiste lo observado, al no remitir la documentación señalada como faltante. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de la obra “Construcción de tanque elevado de 
45 m3 en la localidad de San Clemente, municipio de Ixtlán del Río, Nayarit”, con número de 
contrato IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, adjudicada a la contratista AR Construobras y 
mantenimientos S.A. de C.V., se observó que la administración municipal incumplió con los plazos 
señalados en el programa de obra, el cual fue integrado en las propuestas técnica y económica, así 
como con la fecha establecida en el contrato de obra para la terminación de los trabajos el 31 de 
enero de 2024, toda vez que, a la fecha de la visita de inspección física de los trabajos realizada el 
día 5 de julio de 2024, en conjunto con el personal designado, se constató que la obra no está 
concluida y no se ejecutaban trabajos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN  

Clave Concepto Unidad de Medida 
Precio Unitario 

$ 
Cantidad Contratada 

Cimentación y estructuras. 

1.11 
Suministro y colocación de marco 
y contramarco en losa superior… 

PZA 5,381.79 
1.00 

1.12 
Suministro e instalación de banda 
de PVC de 15 cms… 

ML 175.46 
16.00 

1.13 
Suministro e instalación de 
ventilas a base de niple… 

PZA 8,078.53 
1.00 

1.14 
Aplanado con mortero cemento-
arena 1:5 de 1.5 cm de espesor… 

M2 318.44 
56.00 

1.15 
Impermeabilización de muros y 
losas interiores del depósito… 

M2 187.06 
72.00 

1.16 
Suministro y colocación de 
escalera marina de PTR… 

PZA 20,208.87 
1.00 
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Clave Concepto Unidad de Medida 
Precio Unitario 

$ 
Cantidad Contratada 

Cimentación y estructuras. 

1.17 
Suministro y aplicación de 
pintura vinílica a dos manos… 

M2 80.82 
124.36 

1.18 
Elaboración de chaflán 
triangular… 

ML 275.88 
16.00 

     

Piezas especiales de salida de tanque. 

2.1 
Suministro e instalación de junta 
flexible tipo Gibault de 3” para 
unir tubería de llegada. 

PZA 863.27 2 

2.2 
Suministro e instalación de junta 
flexible tipo Gibault de 3” para 
unir tubería de excedencias. 

PZA 863.27 3.00 

2.3 
Suministro y colocación de 
extremidad de Fo.Fo. de 3”. 

PZA 1,744.59 5.00 

2.4 
Suministro y colocación de cruz 
de Fo. Fo de 3”. 

PZA 1,375.78 1.00 

2.5 

Suministro y colocación de 
válvula de compuerta vástago 
ascendente, bridada, con 
interiores de bronce para agua 
de 3”. 

PZA 6,431.95 1.00 

2.6 
Suministro y colocación de 
reducción de Fo.Fo. de 3”. 

PZA 941.17 1.00 

2.7 
Suministro y colocación de Tee 
de Fo. Fo de 3”. 

PZA 1,749.97 1.00 

2.8 

Suministro y colocación de tubo 
de Fo. Go liso en un extremo y 
con anillo de empotramiento de 
2” de diámetro. 

PZA 3,374.16 11.00 

2.9 
Suministro y colocación de 
empaque de plomo de 3”. 

PZA 283.89 12.00 

2.10 
Suministro y colocación de 
tornillo y tuerca hexagonal 
diferentes medidas. 

PZA 72.41 48.00 

2.11 
Suministro y colocación de tubo 
de Fo. Fo de 3” de diámetro. 

ML 2,418.09 7.95 

2.12 
Suministro y colocación de tubo 
de Fo. Fo de 3” de diámetro con 
bridas en sus extremos. 

PZA 3,821.81 1.00 

FUENTE: Expediente unitario de obra, formato P-12 denominado “Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos…”, PE-9 
denominado “Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos” y acta de inspección física IXTLAN DEL RÍO-FORTAMUN-
2023/07 del 05 de julio del 2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones VIII, IX, XII, XVII, XIX, XXII y XXIII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas quinta denominada 
"Forma y lugar de pago", décimo segunda denominada "Recepción de los trabajos", décimo quinta 
denominada "Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos", décimo octava 
denominada "Recisión administrativa" incisos A, C y D del contrato IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-
AD, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 
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del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: AR Construobras y Mantenimientos S. A. de C. V. representada por M… I… L… 
A…. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado:  
 

En atención… a través del presente documento le remito la documentación que a continuación se 
describe: 
 
[…] 

 

Nombre 
Cantidad de 

fojas 
Original/Copia 

certificada 

Anexos 

Sí/No cantidad 

 O… D… R… Q…   6 Original Sí 65 

 
[…] 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Notificación del informe individual preliminar a O… D… R… Q…  

• Notificación del informe individual preliminar a la contratista AR Construobras y 
Mantenimientos S.A. de C.V. 

 

Escrito 01/SUP/2024, mediante el cual, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

Por medio del presente, y dando contestación en tiempo y forma al oficio 039/SA/IXT/2024. El que 
suscribe O… D… R… Q…, en mi carácter de supervisor de obra del 01 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, me dirijo a usted 
respetuosamente para manifestar las respuestas y/o aclaraciones por medio de documentos y 
comentarios a los resultados de las observaciones hechas a mi persona presentadas en el informe 
individual preliminar de la cuenta pública 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN). 
 
A continuación, se enlistan los resultados de las observaciones emitidas en mi nombre, en donde se 
argumentan los comentarios y documentación anexa que en su caso se requieren, para que esta 
información se valore y se estime pertinente para desvincular las observaciones hacia mi persona, y 
en consecuencia, situar a la entidad fiscalizadora, en la posibilidad de poder determinar si dichas 
observaciones adquieren la calidad de solventadas; o si fuera el caso, definir la probable 
responsabilidad a los representantes legales de las empresas contratistas o de algún servidor público 
considerado o no considerado originalmente en el informe preliminar. 
 
La supervisión de obras públicas municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río 
mediante la bitácora de obra, específicamente en la nota número 09, manifestó que el contratista 
M… I… L… A…, en ningún momento entregó a esta supervisión correctamente la documentación 
completa soporte de la estimación 2 (generadores, croquis, reporte fotográfico y controles de calidad) 
tal y como lo marca el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
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con las Mismas, dentro del plazo de ejecución de las obras y dentro de las fechas establecidas en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, específicamente en su artículo 54°. 
 
Por lo tanto, tal y como se manifestó en la bitácora de obra en la nota de finalización y cierre referente 
a la estimación 2; la supervisión de obra no firmó, ni autorizó en ningún momento la estimación de 
finiquito, y a su vez, el pago correspondiente a esta. Se anexa copia simple de la nota de bitácora al 
final de este oficio, mismo que se encuentra archivado en el expediente de la obra en la dirección de 
obras públicas municipales. Y a su vez, se anexa al final de este oficio. copia simple del oficio de 
autorización por parte del director de obras públicas, donde él solicita y/o autoriza el pago 
correspondiente de la estimación 2, el cual también se encuentra archivado en el expediente de la 
obra en la dirección de obras públicas municipales. 

 

Mediante escrito, A… G… B…, director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe A… G… B…, por el presente medio comparezco para realizar manifestaciones respecto 
del informe preliminar de la cuenta pública del año 2023 del ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
en primer término nunca se me notifico (sic) el contenido del informe solo por un excompañero del 
ayuntamiento menciono (sic) de manera genérica que existían observaciones del tanque de 45 metros 
de la comunidad de san clonmente(sic) y temas relacionados con indirectos de diferentes obras es 
claro que la ausencia de notificación me deja en estado de indefensión pues me priva el derecho a 
plenitud las observaciones en mi contra y así poder defenderme atentando contra los artículos 1, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este caso al no conocer con certeza que se me observa por la ASEN por ello, no puedo defenderme 
plenamente, en este caso es vital mencionar que el tanque de San Clemente está construido en su 
totalidad por ello solicito una visita de inspección que realice la ASEN, donde se verifique su estado en 
la actualidad. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, si bien, en atención a la solicitud de una segunda visita de inspección 
física, la cual se realizó el día 28 de noviembre de 2024, conjuntamente con personal designado por 
la administración municipal y los presuntos responsables, se constató la ejecución de los conceptos 
1.11 “Suministro y colocación de marco…”, 1.13 “Suministro e instalación de ventilas…” y 1.18 
“Elaboración de chaflán triangular…”, sin embargo, estos siguen estando fuera de los plazos 
señalados en el programa de ejecución, por lo anterior la observación se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.23.MA.06.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $25,907,235.43 (veinticinco millones 
novecientos siete mil doscientos treinta y cinco pesos 43/100 moneda nacional), asignados al 
municipio de Ixtlán del Río para el FORTAMUN-DF 2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo 
quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2023, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...2939» de la Institución 
Bancaria «Banco Mercantil del Norte, S.A», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Ejercicio Fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se 
constató que la administración municipal contó dentro de los primeros diez días naturales del mes 
de diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria 
específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue 
aperturada el 06 de diciembre de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF 
Del análisis a la información y documentación solicitada a la administración municipal, de las 
partidas «24601 Accesorios y material eléctrico» y «39902 Otros servicios generales», del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio fiscal 2023, se advierte que no se remitieron las siguientes pólizas, por 
lo que no fue posible corroborar la debida comprobación y justificación del gasto, por un importe 
de $2,334,258.58 (dos millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos 
58/100 moneda nacional). 
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PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Partida Póliza Fecha Concepto Importe $ 

39902 C00101 15/02/2023 Pago de seguro de vida para agentes de seguridad pública. 642,680.00 

24601 C02022 18/12/2023 Compra de luminarias para escalinatas de cristo rey y el chaleco. 405,088.70 

24601 C02035 28/12/2023 Compra de luminaria para diferentes lugares del municipio. 237,055.28 

24601 C02044 29/12/2023 Compra de luminarias para diferentes lugares del municipio. 1,049,434.60 

Total 2,334,258.58 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.06/SDC-04/2024, oficios de respuesta 23/2024, oficio sin número de fecha 24 de 
junio de 2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.06/OCD-A-04/2024, oficios de respuesta sin número de fecha 02 de julio de 
2024 y oficio sin número de fecha 17 de julio de 2024. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 5, 7 y 13 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; 
Ejercicio Fiscal 2023; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,334,258.58 (dos millones trescientos treinta 
y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos 58/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 043/2024, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; remitió la documentación e información que los presuntos responsables 
presentaron para atender lo observado. 
 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este caso se remite pólizas y contratos en original mencionas (sic) en la tabla anterior debidamente 
justificadas y con anexos comprobatorios, la cual deberá de remitir en original el Ayuntamiento de 
Ixtlán del Río 2024-2027, anexo al presente oficio ya que las mismas se detectaron en el archivo. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en original de las pólizas mencionadas en las observaciones las 
cuales se detectaron y que deberá de remitir el XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit adjuntas 
al presente oficio. 
 
Petitorios: 
 
Primero. En este caso al remitirse la información solicitada debidamente integrada solicito que se me 
tengan por solventadas las observaciones Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 
5.AF.23.MA.06 y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF Resultado Núm. 
7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06. 
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Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Respecto de todas estas pólizas los contratos en original se entregan en anexo a contestación hecha 
por el Ayuntamiento validando dichas adquisiciones y en el caso específico de la póliza C00101, se 
remite copia certificada de esta póliza con sus anexos justificativos. 

 
Pruebas: 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada …. 
 
Documental vía oficio. Consistente en Copia certificada … 

 
Petitorios: 
 
Único. En este caso al comprobar la debida justificación y engrose documental y justificatorio, 
corroborable solicito que se me tengan por solventada la observación Resultado Núm. 1 Observación 
Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 
Observación Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación 
Núm. 3.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado 
Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
2.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.06, Resultado Núm. 3 Observación 
Núm. 5.AOP.23.MA.06.FORTAMUNDF y Resultado Núm. 8 Observación Núm. 
1.AF.23.MA.06.FORTAMUNDF.. (sic) 

 

Escrito sin número, mediante el cual Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Respecto a este punto es preciso comentar, que el día de ayer 18 de noviembre del presente año se 
presentó oficio de respuesta respecto a esta observación y se hace mención que se adjunta póliza 
certificada C00101, más sin embargo está (sic) no se adjuntó en los recopiladores presentados por un 
error involuntario sin afán de dolo y cuyo contrato original debió ser remitido por el Ayuntamiento 
como bien se especificó en mi oficio de respuesta., (sic) por lo cual se remite copia certificada de esta 
póliza con sus anexos justificativos para que pueda ser revisada por este ente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el presunto responsable Y… S… C… 
B…, se determina que la observación se rectifica, toda vez que remitió la póliza C00101 de fecha 15 
de febrero de 2023, por concepto de «Pago de seguro de vida para agentes de seguridad pública», 
la cual comprueba y justifica parcialmente un importe de $623,204.84 (seiscientos veintitrés mil 
doscientos cuatro pesos 84/100 moneda nacional), anexando el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) con folio fiscal 0E129121-DBEC-4C46-837E-B06F8C99B7C1, así mismo se verificó en 
la plantilla de personal que la aseguranza fue realizada adecuadamente y destinada para el personal 
de seguridad pública y protección civil, de igual manera se adjuntaron las tres cotizaciones, y el 
proveedor se encuentra inscrito en el padrón de proveedores. 
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Quedando pendiente de solventar el importe de $1,711,053.74 (un millón setecientos once mil 
cincuenta y tres pesos 74/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
De la póliza C00101 de fecha 15 de febrero de 2023, por concepto de «Pago de seguro de vida para 
agentes de seguridad pública», se detectó que 2 personas fueron aseguradas indebidamente, en el 
que el asegurado con registro federal de contribuyentes (RFC) RIMS720426R68 se encuentra 
adscrito según plantilla de personal al área de Parques y Jardines como coordinador, así mismo, el 
asegurado de iniciales B… U… A… A… no se encuentra adscrito en la plantilla de personal remitida, 
lo anterior por un importe de $19,475.16 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 16/100 
moneda nacional). 
 
Adicional a lo anterior, las siguientes pólizas no fueron remitidas por lo que no se comprueba y 
justifica un importe de $1,691,578.58 (un millón seiscientos noventa y un mil quinientos setenta y 
ocho pesos 58/100 moneda nacional). 
 

Póliza Fecha Importe $ 

C02022 18/12/2023 405,088.70 

C02035 28/12/2023 237,055.28 

C02044 29/12/2023 1,049,434.60 

Total 1,691,578.58 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Obra Pública (Recurso Federal) 

 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AOP.23.MA.06.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos del Ramo General 23; 
Provisiones Salariales y Económicas; Programa Presupuestario U151 “Regularización de Vehículos 
Usados de Procedencia Extranjera”, que conforman la muestra de auditoría, se verificó que 
estuvieron amparadas con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, presupuestos, precios 
unitarios e indirectos de obra, calendarización física y financiera de los recursos, estudios de impacto 
ambiental, en los procesos de planeación, programación y presupuestación. 
 
En cumplimiento de los artículos 19, 20, 21, 22 y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AOP.23.MA.06.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos del Ramo General 23; 
Provisiones Salariales y Económicas; Programa Presupuestario U151 “Regularización de Vehículos 
Usados de Procedencia Extranjera”, que conforman la muestra de auditoría, se verificó el registro 
al padrón de contratistas, las invitaciones a participar, ventas de bases, proceso de licitación, 
propuesta técnica y económica, los contratos de obra pública y garantía de cumplimiento, así como 
por la entrega de anticipo. 
 
En cumplimiento de los artículos: 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y 50 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AOP.23.MA.06.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos del Ramo 23, Ramo 
General 23; Provisiones Salariales y Económicas; Programa Presupuestario U151 “Regularización de 
Vehículos Usados de Procedencia Extranjera”, que conforman la muestra de auditoría, se verificó la 
notificación de término de los trabajos, la formalización de la entrega recepción de obra, que se 
garantizaron los defectos y vicios ocultos de los trabajos, todo en apego al marco normativo 
aplicable del proceso de terminación y entrega-recepción de obra. 
 
En cumplimiento de los artículos 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AOP.23.MA.06.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos del Ramo 23, Ramo 
General 23; Provisiones Salariales y Económicas; Programa Presupuestario U151 “Regularización de 
Vehículos Usados de Procedencia Extranjera”, que conforman la muestra de auditoría, se verificó a 
través de la visita de inspección física, que los trabajos fueron terminados, que los conceptos de 
obra en sitio corresponden al contratado, que la obra pública opera de manera adecuada; y que la 
aplicación de los recursos invertidos cumplió con el objetivo específico, dotando de servicios básicos 
a los beneficiarios.  
 
En cumplimiento de los artículos 52, 53, 54, 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.  
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 4 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia económica No 

Entes públicos Si 

Existencia permanente Si 

Revelación suficiente No 

Importancia relativa No 

Registro e integración presupuestaria Si 

Consolidación de la información financiera Si 

Devengo contable Si 

Valuación Si 

Dualidad económica Si 

Consistencia No 

 

X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 44,660.00 

Diferencia en registros contables 0.00 

Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  27,384,414.97 

Total 27,429,074.97 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 13,748,775.04 0.00 3,369,966.84 10,378,808.20 

Auditoría de Obra 
Pública 

1,995,965.54 0.00 0.00 1,995,965.54 

Auditoría al 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 15,744,740.58 0.00 3,369,966.84 12,374,773.74 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
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sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones 
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

19 1 18 0 12 6 

Auditoría de Obra 
Pública 

5 0 5 0 5 0 

Auditoría al 
Desempeño 

12 0 12 12 0 0 

Subtotal 36 1 35 12 17 6 

 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FAISMUN 12 1 11 0 8 3 

FORTAMUNDF 13 1 12 0 9 3 

OPRF 1 1 0 0 0 0 

Subtotal 26 3 23 0 17 6 

       

Total 62 4 58 12 34 12 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán 
del Río, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2023, cuyo objetivo consistió en verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos o 
cuantitativos o ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $44,447,587.98 (cuarenta y cuatro 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y siete pesos 98/100 moneda 
nacional), que representa el 32.1% de los $138,456,064.06 (ciento treinta y ocho millones 
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cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y cuatro pesos 06/100 moneda nacional), reportados en 
la cuenta pública 2023. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $27,426,758.97 (veintisiete 
millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 97/100 moneda nacional), 
que representa el 100.0% de los $27,426,758.97 (veintisiete millones cuatrocientos veintiséis mil 
setecientos cincuenta y ocho pesos 97/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2023. 
 

En Auditoría al Desempeño se determinó evaluar los resultados de la gestión financiera, 
comprobando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de ingresos, presupuesto de egresos, 
supervisión del control interno, presupuesto basado en resultados (PbR) y el sistema de evaluación 
al desempeño (SED); el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 
y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los programas presupuestales, en término de eficiencia, eficacia y economía. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la 
entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; inadecuada integración, control y resguardo 
de expedientes; incumplimiento a contratos y/o convenios; inexistencia o deficiencias en los 
controles o registros; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; operaciones o bienes no registrados 
o registrados errónea o extemporáneamente; pagos de recargos, intereses o comisiones por el 
incumplimiento de obligaciones; errores y omisiones de la Información Financiera por 
$27,429,074.97 (veintisiete millones cuatrocientos veintinueve mil setenta y cuatro pesos 97/100 
moneda nacional), que se integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, 
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operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto 
observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $10,378,808.20 (diez millones 
trescientos setenta y ocho mil ochocientos ocho pesos 20/100 moneda nacional), que se refiere a: 
falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; 
falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; falta o 
deficiencia en la elaboración de inventarios; pagos improcedentes o en exceso. 
 
Obra Pública.- Alteración y/o modificación documental en el proceso de licitación y adjudicación de 
obra pública; incumplimiento a los requerimientos de información; incumplimiento en el 
procedimiento de licitación y contratación de obra pública; incumplimiento en el proceso de 
termino y entrega-recepción de obra pública; incumplimiento en las disposiciones federales en 
materia fiscal y seguridad social; incumplimiento en materia de planeación, programación y 
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas; pagos improcedentes y 
un monto observado como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública por $1,995,965.54 (un 
millón novecientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos 54/100 moneda nacional), 
que se refiere a: pagos en exceso (conceptos pagados y no ejecutados; pagos improcedentes; pagos 
sin la justificación y comprobación documental, por cargos incluidos en los costos indirectos. 
 
Auditoría al Desempeño.- Diferencias entre lo registrado contablemente y lo informado a la SHCP; 
falta de difusión de los códigos de ética y de conducta; falta de difusión de los montos pagados por 
concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; falta de difusión del ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos del FAISMUN; inadecuada implementación de la 
metodología del marco lógico (MML), para la elaboración e implementación del PbR y SED; 
incumplimiento de funciones y atribuciones conferidas a las áreas que conforman el OIC; ineficacia 
en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de los recursos públicos asignados; no 
cumple con la certificación, inspección y verificación de la secretaría; no cumple con lo establecido 
en las normas aplicables para la operación del rastro municipal; no se cuenta con el servicio de 
recolección de residuos y desechos sólidos; no se dio prioridad a las acciones prioritarias 
establecidas en la normativa; obras y acciones realizadas que no cumplen con lo establecido en la 
normativa. 


