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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
23-MA.13-AF-AOP. 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, fracciones VII y XXVI, 121, apartado A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XXVIII y XXIX, 14, 
fracción I, 49, fracciones III y IV, y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 10, fracciones I y IX, 32, apartado A, fracción IV y apartado B, fracción III del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de auditorías 
que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen 
recursos públicos. 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable.  
 

V. Alcance. 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Fiscalizable 63,959,151.37  
Muestra Fiscalizada 19,228,675.50 30.1 % 
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Auditoría de Obra Pública 

 Por Inversión 
Ejercida 

Alcance Por Obras 
Ejecutadas 

Alcance 

Universo Fiscalizable 17,241,805.16  35  
Muestra Fiscalizada 15,231,305.16 88.3 % 23 65.7 % 

 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y 
Dirección de Obras Públicas. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
9. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
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10. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar en las obras por administración directa, que el ente público tramitó y obtuvo los 
permisos, licencias y derechos (ecológicos y de construcción) para la ejecución de los trabajos; que 
poseen la capacidad técnica, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico que se 
requiere; que previo a la ejecución de la obra se emitió el acuerdo respectivo con la descripción 
pormenorizada, del cual formaran parte del mismo, los proyectos, planos, especificaciones 
programas de ejecución, utilización de recursos humanos, maquinaria y equipo de construcción, así 
como el presupuesto correspondiente; que se tiene la documentación comprobatoria y justificativa 
de los recursos pagados en personal, materiales y arrendamiento; que no existió bajo ninguna 
circunstancia la participación de terceros como contratistas. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FAISMUN): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
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monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FAISMUN en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
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los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
8. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
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Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Verificar en las obras por administración directa, que el ente público tramitó y obtuvo los 
permisos, licencias y derechos (ecológicos y de construcción) para la ejecución de los trabajos; que 
poseen la capacidad técnica, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico que se 
requiere; que previo a la ejecución de la obra se emitió el acuerdo respectivo con la descripción 
pormenorizada, del cual formaran parte del mismo, los proyectos, planos, especificaciones 
programas de ejecución, utilización de recursos humanos, maquinaria y equipo de construcción, así 
como el presupuesto correspondiente; que se tiene la documentación comprobatoria y justificativa 
de los recursos pagados en personal, materiales y arrendamiento; que no existió bajo ninguna 
circunstancia la participación de terceros como contratistas. 

 
VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 
 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada; se detectaron erogaciones que no se comprueban y justifican como 
propios de la gestión pública, por un importe de $2,539,921.79 (dos millones quinientos treinta y 
nueve mil novecientos veintiún pesos 79/100 moneda nacional), como se detalla a continuación:  
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. De las erogaciones con cargo a las siguientes partidas, se detectó que no se anexó evidencia 
documental que acredite de manera fehaciente el uso y aplicación de los bienes y artículos 
adquiridos con fines institucionales; adicional a lo anterior, la requisición anexa no se 
encuentra recibida de conformidad, por un importe de $132,911.00 (ciento treinta y dos 
mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional), adicional a ello, las siguientes 
irregularidades: 

 
EROGACIONES SIN EVIDENCIA DE SU USO Y APLICACIÓN CON FINES INSTITUCIONALES 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

27302 C00036 02/02/2023 Material 
deportivo para 
programas de 
deportes 

6,725.00 CABC7601217P5 AAA1DC42-C2BB-
43E0-A061-
C067C174F713 

El reporte fotográfico 
adjunto no legitimiza la 
erogación y que esta haya 
beneficiado a la población 
del municipio. 

24703 E00041 06/01/2023 Poste metálico 
circular de 9 
mts para 
Unidad 
Deportiva 

24,186.00 SAUJ871205ML6 262B2828-72E1-
4F0C-894F-
A11EC5848AFE 

 

25201 E00820 11/08/2023 Compra de 170 
paquetes de 
fertilizantes 
para llenado de 
grano 

102,000.00 MARL761016CX2 95F4D0AD-95E8-
4891-81BB-
CD8C1B8B1506 

El reporte fotográfico 
adjunto no legitimiza la 
erogación y que esta haya 
beneficiado a la población 
del municipio. 

Total 132,911.00   
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con su documentación.  

1.2. En la póliza que se enlista a continuación con cargo a la siguiente partida, se detectó que 
no se anexó la requisición correspondiente por parte del área solicitante en la que se 
describa la necesidad de adquirir los bienes y la prestación de los servicios, por lo anterior 
expuesto no fue posible acreditar la recepción de conformidad de los bienes y servicios 
motivo de la erogación, ni que el reporte fotográfico adjunto legitímice lo dicho; por un 
importe de $195,715.20 (ciento noventa y cinco mil setecientos quince pesos 20/100 
moneda nacional) 

 
EROGACIÓN SIN LA REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

35102 E00733 20/07/2023 Instalación de malla 
ciclón en localidad 
Tequilita 

195,715.20 OPB210419IP1 9729338C-25B2-11EE-
99DA-00155D014009 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación. 

 
1.3. En la siguiente erogación con cargo a la partida «39901 Servicios de Alimentación», se 

detectó que no se anexó un listado debidamente requisitado en donde se especifique el 
nombre, así como el cargo de los servidores públicos beneficiados de los alimentos, además 
de evidencia documental de la celebración del evento descrito, por un importe de 
$8,584.00 (ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), adicional 
a lo anterior la requisición anexa no se encuentra recibida por parte del área solicitante. 

 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SIN ACREDITAR QUE LOS BENEFICIARIOS SEAN SERVIDORES PÚBLICOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe 
$ 

RFC Folio Fiscal 

E00276 08/06/2023 Pago servicio de alimentación en el evento de torneo 
de futbol 105 aniversario de San Pedro Lagunillas 

8,584.00 BESV740313V44 AAA1731A-DF7B-4824-
9C13-4A85D5999491 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación. 

 
1.4. En la siguiente póliza registrada con cargo a la partida «38201 Gastos de orden social y 

cultural», se detectó que no se anexó el contrato y/o documento correspondiente que 
vincule a la administración municipal con el prestador de servicios, por lo anterior no fue 
posible acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las 
partes, así como evidencia documental que acredite la realización de los eventos descritos 
por un importe de $33,199.20 (treinta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 20/100 
moneda nacional). 
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EVENTOS SIN EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

E00483 08/05/2023 Organización y desarrollo de 
vallas perimetrales para 
tradicional Judea 

33,199.20 EVE1902213C6 38B4B97A-E6A6-
486C-8437-
959C2A097015 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación. 

1.5. De los pagos con cargo a la partida «32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas», se detectó que no se remitió el contrato y/o documento correspondiente 
que vincule a la administración municipal con el prestador de servicios, por lo que no fue 
posible acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las 
partes; asimismo, si bien se adjuntó a las pólizas que se mencionan a continuación un 
reporte fotográfico, no se acreditó que dichos trabajos hayan sido realizados, toda vez que 
no se anexaron las bitácoras de trabajo correspondientes donde se especifiquen las horas 
de servicio y los lugares de trabajo donde se utilizó la maquinaria arrendada, además no se 
aportaron elementos suficientes con los cuales se garantice la ejecución de los trabajos y 
mejoramiento del entorno; lo anterior, por un importe de $651,460.87 (seiscientos 
cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos 87/100 moneda nacional). 

 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SIN EL DOCUMENTO QUE VINCULE AL AYUNTAMIENTO 

CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS NI BITÁCORAS DE TRABAJO 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

E00465 28/04/2023 Arrendamiento de camión para 
un mejoramiento de caminos 
saca cosechas 

88,740.00 DAS180628779 380DDD5B-E481-11ED-9825-
00155D014009 

E00591 09/06/2023 Renta de dos camiones de 14 
mts3 para mejoramiento de 
caminos saca cosechas 

284,200.00 DEGA6904063Q8 79BA37E8-BF63-4E26-ACA5-
C88D08188B27 

E01242 27/10/2023 Renta de camión Volteo para 
Obras Públicas 

139,432.00 DEGA6904063Q8 17342817-2917-4A50-B328-
F41D4D7ACFEC 

E00004 03/01/2023 Traslado de Tractor Caterpilar de 
Tepic a San Pedro Lagunillas 

20,648.00 CARL730825AP4 47B33D64-51CE-41F5-AE6A-
9A9BEB27BC19 

E00052 13/01/2023 Traslado de Bulldozer de las 
Guásimas a San Pedro Lagunillas 

22,968.00 CARL730825AP4 78CF1EF2-A0D6-432C-8D0D-
D6163CBB4619 

E00071 18/01/2023 Traslado de tractor de San Pedro 
Lagunillas a Tepic 

22,968.00 CARL730825AP4 2FEFAB6E-9EE6-4B74-9CE9-
307948A05CC7 

E01365 28/11/2023 Renta por 17 días de tractor 
marca Komatsu para remover 
desechos sólidos en el basurero 

60,000.07 CAL2203143A9 E2D7EEEE-4551-49FA-9445-
11C495047E9D 

E00932 05/09/2023 Renta de Retroexcavadora de 
cucharón para limpieza de 
carretera San Pedro Lagunillas - 
Amado Nervo 

12,504.80 CBA220225AL7 03057CCA-DEEF-415C-817A-
791A01797BB4 

Total 651,460.87   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación. 

 
Cabe señalar que, si bien se remitieron "bitácoras de maquinaria y equipo", estas fueron fechadas 
en el mes de diciembre, por lo que no corresponden a los periodos señalados. 
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1.6. Del análisis a las erogaciones con cargo a la partida «33301 Servicios de Informática», se 
detectó que no se anexó el contrato y/o documento correspondiente que vincule a la 
administración municipal con el prestador de servicios, por lo anterior no fue posible 
acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las partes, 
así como evidencia documental que acredite los trabajos realizados por el prestador de 
servicios, por un importe de $28,292.67 (veintiocho mil doscientos noventa y dos pesos 
67/100 moneda nacional), asimismo, las siguientes irregularidades: 

 
 

EROGACIONES SIN EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Importe $ Folio Fiscal 

E00101 31/01/2023 Licencia de 
Hosting para 
correos 
electrónicos 

CTS180801QI9 10,266.00 D4E03D1A-1800-
4202-9735-

EBDE2272043D 

La requisición anexa no se 
encuentra recibida por 
parte del área solicitante. 

C00435 13/10/2023 Sistema de cobro 
predial sin 
internet para 
programa Oficina 
Móvil 2023 

CTS180801QI9 12,760.00 A02EE6DC-BBED-
4DA4-BB23-

2A29FC7D3736 

 

C00215 29/06/2023 Programa de 
Sistema de 
Cobros 
correspondientes 
al mes de junio 
de 2023 

SOPJ840806DW7 5,266.67 AAA15615-8B0F-
49CF-820B-

198B0215EE47 

El CFDI anexo a la póliza se 
encuentra cancelado sin 
aceptación 

(Observado en R.1 O.4) 

Total 28,292.67 

  

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación. 

 
1.7. De los pagos con cargo a la partida «26101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos», se 

detectaron las siguientes irregularidades por un importe de $950,000.00 (novecientos 
cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), tal y como se detalla a continuación: 
 

1.7.1. No fue posible identificar a que vehículos se le suministró combustible, dado que en 
las pólizas que a continuación se enlistan no se desagregó información así como datos 
que permitieran hacer el cruce con la plantilla vehicular remitida, por un importe de 
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), aunado a lo 
anterior, no se acreditó que se contara con una bitácora con la cual se lograra 
identificar que estos pertenecieran a la plantilla antes mencionada, asimismo, la 
siguiente irregularidad: 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN IDENTIFICAR VEHÍCULOS BENEFICIADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

E00513 19/05/2023 Combustible 
para flotilla de 
vehículos 

100,000.00 SSP020125QL1 D8F24769-315E-
4D2F-9679-

BF6F112A77A2 

 

E00376 05/04/2023 Combustible 
para flotilla de 
vehículos 

100,000.00 SSP020125QL1 2DCDC512-0245-
46E8-805F-

1745484CA650 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

E01714 29/12/2023 Combustible 
para flotilla de 
vehículos de la 
Dirección 

50,000.00 FOOJ480301SG9 B44F300C-652C-
4130-BA06-

3AD9241D9DF1 

 

E01715 29/12/2023 Combustible 
para flotilla de 
vehículos de la 
Dirección 

50,000.00 FOOJ480301SG9 471BDD30-DD24-
4FC0-B70E-

60491C76FA26 

Los tickets anexos 
corresponden al ejercicio 
fiscal 2024. 

E01716 29/12/2023 Combustible 
para flotilla de 
vehículos de la 
Dirección 

50,000.00 FOOJ480301SG9 C3B6A97F-9A94-
4E77-BDE9-

82B03080B80D 

 

Total 350,000.00 

 
  

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficio de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa.  

1.7.2. No fue posible acreditar que el suministro corresponda a lo conceptualizado en las 
pólizas que a continuación se enlistan, de inicio, no se cuenta con los contratos de 
comodato ni la relación que detalle la maquinaria a la que se alude, asimismo, no 
anexó documentación que describa las características de estas, de igual forma los 
tickets; además, la requisición del combustible no establece los datos propios, que 
permita identificar que el suministro del combustible haya sido suministrado a las 
mismas; lo anterior, por un importe de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 
moneda nacional): 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA NO IDENTIFICADA 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

E01397 23/11/2023 Combustible para maquinaria prestada 
por el Gobierno del Estado para arreglo 
de caminos en el municipio 

100,000.00 FOOJ480301SG9 59699235-BE9A-
4C9E-A869-

1FB615319970 

E01370 29/11/2023 Combustible para maquinaria prestada 
por el Gobierno del Estado para arreglo 
de caminos en el municipio 

100,000.00 FOOJ480301SG9 08A32FA8-31F7-
4333-A321-

2084360E8A9E 

E01305 14/11/2023 Combustible para maquinaria prestada 
por el Gobierno del Estado para arreglo 
de caminos en el municipio 

100,000.00 FOOJ480301SG9 19934E6A-9763-
4DEF-A75F-

2623ACD7AAC2 

E01423 07/12/2023 Combustible para maquinaria prestada 
por el Gobierno del Estado para arreglo 
de caminos en el municipio 

100,000.00 FOOJ480301SG9 F2FEA2FB-911B-
4F9A-9FE3-

739299C5B39E 

E01499 15/12/2023 Combustible para maquinaria prestada 
por el Gobierno del Estado para arreglo 
de caminos en el municipio 

100,000.00 FOOJ480301SG9 65727D90-FB8B-
4373-9ECA-

2050F2FBB417 

E01592 22/12/2023 Combustible para maquinaria prestada 
por el Gobierno del Estado para arreglo 
de caminos en el municipio 

100,000.00 FOOJ480301SG9 5E57536C-53D1-
4BE9-812A-

390DEC726E5A 

Total 600,000.00   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficio de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa. 

 
1.8. De los siguientes gastos por concepto de refacciones, mantenimiento y reparación de 

vehículos, no se anexó documentación con las especificaciones que permitan identificar 
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que los vehículos forman parte de la plantilla vehicular, por un importe de $220,726.01 
(doscientos veinte mil setecientos veintiséis pesos 01/100 moneda nacional), adicional a 
ello, las siguientes irregularidades: 

 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SIN ACREDITAR QUE ESTOS PERTENECIERAN A LA PLANTILLA 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

29609 E01283 03/11/2023 Llantas para 
vehículo adjudicado 
a la Dirección para 
visitas Técnicas a 
obras 

11,592.00 GARG761026V1A 464FF165-4057-
46E5-8F17-

860148250118 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

29609 E01681 29/12/2023 Llantas 235/75 R15 
para Jeep 

13,360.00 EIBP750912A94 B4A385AB-2B88-
437F-A3CD-

ABBB5880CB27 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

35701 E00381 10/04/2023 Servicio de 
mantenimiento de 
Retroexcavadora 
310-SJ 

15,080.00 FOGH650404268 3E295385-8562-
47CE-BF04-

6DE69DD4D3F1 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

35701 E00422 17/04/2023 Reparación de 
camión Volteo de 
Obras Públicas 

22,110.76 GALL020206D41 58442D59-F3D9-
4C9E-B60B-

590AF917B655 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

35701 E00721 14/07/2023 Reparación de gato 
de pluma de 
máquina 
Retroexcavadora 

15,491.25 GARV7201167GA F542409F-A75C-
4635-B0B5-

011FCB81E25E 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

35701 E00743 21/07/2023 Reparación y 
mantenimiento de 
Retroexcavadora y 
Motoconformadora 

45,820.00 AOSD8906023W2 FEC08FFD-0FD7-
420C-95CC-

452091C945B4 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

35701 E01052 26/09/2023 Reparación de 
válvulas de motor 
de máquina John 
Deere 3101 

30,740.00 AOSD8906023W2 9F1B3D78-A70E-
4267-A53E-

7782D273D155 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante. 

35701 E01095 04/10/2023 Reparación de 
cigüeñal, 
transmisión y banco 
de solenoides de 
maquinaria 

49,532.00 DBM160712PP1 BE2BBB21-95CE-
48D5-8112-

DF12AE14995A 

No se anexó la 
requisición 
correspondiente por 
parte del área 
solicitante 

35701 D00092 22/11/2023 Trabajos de torno y 
soldadura en pieza 
de 
motoconformadora 

17,000.00 AKA920214FU7 AB8AED54-00CA-
4629-9613-

390187380692 

La requisición anexa 
no se encuentra 
recibida por parte del 
área solicitante, 
asimismo, no se 
anexó 
documentación 
comprobatoria por 
un importe de 
$183.19. 

Total  220,726.01    

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación. 
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2. Pagos no comprobados: 
2.1. Del análisis a la siguiente póliza con cargo a la partida «38201 Gastos de orden social y 

cultural», se detectó que no se comprobó el otorgamiento de los premios por la 
presentación de altares en el “festival día de muertos 2023”, así como de catrines y 
catrinas, en virtud de que no se anexó documentación que acredite de manera fehaciente 
que dichos ganadores hayan recibido el premio por ganar el concurso en mención, lo 
anterior por un importe de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 
EROGACIÓN SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL POR EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS DEL DÍA DE MUERTOS 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 

E01288 07/11/2023 Premiación de Altares día de los muertos en cabecera municipal y 
comunidades 01 y 02 de noviembre de 2023 

17,000.00 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa. 

  

2.2. En las siguientes pólizas con cargo a la partida «38501 Gastos de representación», se 
detectó que no se anexaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
correspondientes que comprueben las erogaciones realizadas, es preciso señalar que si 
bien es cierto en su presupuesto de egresos, en lo particular en el artículo 24, establece 
que «Para la asignación de gastos de representación… para su comprobación se deberá 
elaborar un informe mensual de las comisiones realizadas, donde se relacione de manera 
breve las actividades efectuadas, y su justificación la constituyen las atribuciones y 
obligaciones que le confieren la Constitución...», también lo es que los artículos 42, párrafo 
primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establecen que «La 
contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la 
documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.», y «Los 
entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades 
competentes los documentos, comprobatorios y justificativos…», respectivamente, lo 
anterior por un importe de $192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN NO COMPROBADOS 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 

E00039 04/01/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de enero 2023 16,000.00 

E00240 03/02/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de febrero 2023 16,000.00 

E00258 07/03/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de marzo 2023 16,000.00 

E00388 11/04/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de abril 2023 16,000.00 

E00476 05/05/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de mayo 2023 16,000.00 

E00573 02/06/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de junio 2023 16,000.00 

E00671 03/07/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de julio 2023 16,000.00 

E00823 11/08/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de agosto 2023 16,000.00 

E00924 04/09/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de septiembre 2023 16,000.00 

E01118 06/10/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de octubre 2023 16,000.00 

E01286 07/11/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de noviembre 2023 16,000.00 

E01418 06/12/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de diciembre 2023 16,000.00 

Total 192,000.00 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con su documentación anexa.  
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3. Pagos no comprobados, no justificados: 
 

3.1. En las siguientes pólizas con cargo a la partida «38201 Gastos de orden social y cultural», si 
bien es cierto que se anexaron reportes fotográficos, dicha documentación no acreditó la 
celebración de los eventos descritos, asimismo, si bien se adjuntaron los cheques 268 y 
269, respectivamente, no se anexó evidencia documental que acredite de manera 
fehaciente que el beneficiario haya recibido el recurso económico; lo anterior, por un 
importe de $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
PREMIACIÓN POR EVENTOS DEPORTIVOS SIN EVIDENCIA QUE ACREDITE LA ENTREGA DE LOS MISMOS 

Póliza Cheque 
Importe $ 

Número Fecha Concepto Número Beneficiario 

E00993 13/09/2023 Pago de premiación de 1er. Y 2do. Lugar, así como goleador 
de torneo de barrios de futbol 2023. 

268 M… C… C… 22,000.00 

E00994 13/09/2023 Pago de premiación de primer y segundo lugar de torneo 
relámpago de basquetbol 2023. 

269 M… C… C… 25,000.00 

Total 47,000.00 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa. 

 
3.2. Erogaciones realizadas con cargo a diversas partidas, de las cuales se detectó que carecen 

de su debida comprobación, toda vez que no se anexaron los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, asimismo, no se adjuntó documentación 
que justifique el gasto realizado y que lo acredite como institucional, por un importe de 
$54,915.16 (cincuenta y cuatro mil novecientos quince pesos 16/100 moneda nacional). 

 
EROGACIONES SIN CFDI NI DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Importe $ 

24601 E00878 25/08/2023 30,200.00 En la póliza se conceptualiza la compra de un reflector LED y la documentación anexa 
hace referencia al suministro de combustible para recorridos y atender reportes por 
parte de la dirección de seguridad pública. 

32601 E01372 29/11/2023 17,400.00 No se remitió el contrato y/o documento correspondiente que vincule a la 
administración municipal con el prestador de servicios, por lo que no fue posible 
acreditar que se garantizaron las condiciones, los términos y las obligaciones de las 
partes; asimismo, si bien se adjuntó a la póliza un reporte fotográfico, no se anexaron 
las bitácoras de trabajo correspondientes donde se especifiquen las horas de servicio 
y los lugares de trabajo donde se utilizó la maquinaria arrendada, además no se 
aportaron elementos suficientes con los cuales se garantice la ejecución de los 
trabajos y mejoramiento del entorno; por lo anterior, no se acreditó que dichos 
trabajos hayan sido realizados. 

33301 C00433 13/10/2023 7,315.16 No se anexó evidencia documental que acredite los trabajos de mantenimiento al 
sistema de cómputo para la administración de recursos humanos del mes de 
octubre. 

Total 54,915.16 

 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa. 
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3.3. Respecto a la siguiente póliza, solo fue proporcionada la carátula impresa por el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, 
no fue posible acreditar la debida comprobación y justificación del gasto por un importe de 
$8,117.68 (ocho mil ciento diecisiete pesos 68/100 moneda nacional). 

 
PÓLIZA SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 

Póliza 
Importe $ 

Partida Número Fecha Concepto  

35501 C00495 16/11/2023 Reparación y mantenimiento de patrulla 3 8,117.68 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024 
SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta 
SPL.14.1.25 y póliza impresa del sistema contable. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 14, fracción III y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit; 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 2 y 35, párrafo primero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 14, inciso A), fracciones I, III, XIII y XIV e inciso 
B), fracción VI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$2,539,921.79 (dos millones quinientos treinta y nueve mil novecientos veintiún pesos 79/100 
moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
 

 …le remito, los siguientes oficios, resultados de las medidas antes descritas, con las contestaciones 
correspondientes a ellos (si la hubo), relacionadas en la tabla siguiente: 
 

Número de Oficio: Dirigido a: Contestación: 

MSPL/XLIII-A/PM-1.1/53 
C. P. M. A. G. P. Tesorero Municipal del H. XLIII Ayuntamiento de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit 
Contestación mediante oficio 

MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35 

 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos: 

 
Punto 1.1.- Se remiten pólizas en copia certificada que contiene documentación comprobatoria y 
justificativa encontrada en el archivo de pólizas de Tesorería Municipal, y demás documentos 
solicitados como se relacionan a continuación: 
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Póliza CFDI 
Aclaración 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

27302 C00036 02/02/2023 

Material 
deportivo para 
programas de 
deportes 

6,725.00 CABC7601217P5 

AAA1DC42-
C2BB-43E0-
A061-
C067C174F713 

Se remite póliza como se 
encontró en el archivo de 
Tesorería Municipal. 

24703 E00041 06/01/2023 

Poste metálico 
circular de 9 
mts para 
Unidad 
Deportiva 

24,186.00 SAUJ871205ML6 

262B2828-
72E1-4F0C-
894F-
A11EC5848AFE 

Se remite póliza con 
anexo de evidencia 
fotográfica de los 3 
postes metálicos que 
fueron instalados, de los 
cuales 2 se destinaron a 
la Unidad Deportiva y 1 
en la Av. Terebintos de la 
localidad de San Pedro 
Lagunillas. 

25201 E00820 11/08/2023 

Compra de 170 
paquetes de 
fertilizantes 
para llenado de 
grano 

102,000.00 MARL761016CX2 

95F4D0AD-
95E8-4891-
81BB-
CD8C1B8B1506 

Se remite póliza con 
anexos de los listados de 
beneficiarios. 

Total 132,911.00    

 
Punto 1.2.- Respecto a la póliza número E00733 con fecha 20/07/2023 por concepto de instalación de 
malla ciclón en la localidad de Tequilita con un importe de 195,715.20, en su documentación 
comprobatoria y justificativa, no fue localizada la requisición correspondiente por parte del área 
solicitante, ni evidencia fotográfica. 
 
Punto 1.3.- Se remite la póliza en copia certificada número E00276 con fecha 08/06/2023 por 
concepto de pago de servicio de alimentación en el evento de torneo de futbol 105 aniversario de San 
Pedro Lagunillas, con importe 8,584.00 con documentación comprobatoria y justificativa, se anexo 
(sic) requisición firmada de recibido por parte del área solicitante, sin embargo, no se encontró listado 
de los servidores públicos beneficiados. 
 
Punto 1.4.- Respecto a la póliza E00483 con fecha 08/05/2023 por concepto de Organización y 
Desarrollo de vallas perimetrales para tradicional Judea no se localizó contrato del prestador de 
servicio en el archivo de la tesorería municipal, ni evidencia documental al respecto. 
Punto 1.5.- Respecto a los pagos con cargo a la partida «32601 Arrendamientos de maquinaria, otros 
equipos y herramientas», no se localizó en el archivo de tesorería municipal, contrato del prestador 
de servicio, ni documentos que acrediten dichos trabajos, ni bitácoras de trabajo en relación a las 
pólizas siguientes: 

 

Póliza 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E00465 28/04/2023 Arrendamiento de camión para un mejoramiento de caminos saca cosechas 88,740.00 

E00591 09/06/2023 Renta de dos camiones de 14 mts3 para mejoramiento de caminos saca cosechas 284,200.00 

E01242 27/10/2023 Renta de camión Volteo para Obras Públicas 139,432.00 

E00004 03/01/2023 Traslado de Tractor Caterpilar de Tepic a San Pedro Lagunillas 20,648.00 

E00052 13/01/2023 Traslado de Bulldozer de las Guásimas a San Pedro Lagunillas 22,968.00 

E00071 18/01/2023 Traslado de tractor de San Pedro Lagunillas a Tepic 22,968.00 

E01365 28/11/2023 Renta por 17 días de tractor marca Komatsu para remover desechos sólidos en el basurero 60,000.07 

E00932 05/09/2023 
Renta de Retroexcavadora de cucharón para limpieza de carretera San Pedro Lagunillas - Amado 
Nervo 

12,504.80 
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Punto 1.6.- Respecto a las erogaciones con cargo a la partida «33301 Servicios de informática», se 
informa: 
 
a) Respecto a la póliza número C00215 cabe señalar que no se encontró contrato correspondiente 

de prestación de servicios, tampoco la evidencia documental que acredite los trabajos realizados 
por un importe de $5,266.67 

 
b) Se remite contrato de prestación de servicio celebrado con el proveedor CIE Tecnologías del 

Sureste con fecha 12/01/2024 que ampara la póliza E00101 con fecha 31/01/2023 por un importe 
de $10,266.00 

 
c) Respecto a la póliza C00435 cabe señalar que no se encontró contrato correspondiente de 

prestación de servicios, tampoco la evidencia documental que acredite los trabajos realizados por 
un importe de $12,760.00 

 
Punto 1.7.- Respecto de los pagos a la partida «26101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos» se 
informa que no se localizaron las bitácoras de combustibles en relación a las pólizas siguientes: 

 

Póliza 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E00513 19/05/2023 Combustible para flotilla de vehículos 100,000.00 

E00376 05/04/2023 Combustible para flotilla de vehículos 100,000.00 

E01714 29/12/2023 Combustible para flotilla de vehículos de la Dirección 50,000.00 

E01715 29/12/2023 Combustible para flotilla de vehículos de la Dirección 50,000.00 

E01716 29/12/2023 Combustible para flotilla de vehículos de la Dirección 50,000.00 

Total 350,000.00 

 
Punto 1.8.- Con relación a los gastos por concepto de refacciones, mantenimiento y reparaciones de 
vehículos por un importe de $220,726.01, se anexa la lista de la plantilla vehicular 2023 y acta de 
cabildo número 54 con fecha del 23 de noviembre 2023, donde se solicita la integración de camión de 
13 M3, retroexcavadora y tractor bulldozer a la plantilla vehicular, ya que no estaban dentro de la 
plantilla vehicular por un error en la plantilla esto relacionado con las siguientes pólizas: 

 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

29609 E01283 03/11/2023 Llantas para vehículo adjudicado a la Dirección para visitas Técnicas a obras 11,592.00 

29609 E01681 29/12/2023 Llantas 235/75 R15 para Jeep 13,360.00 

35701 E00381 10/04/2023 Servicio de mantenimiento de Retroexcavadora 310-SJ 15,080.00 

35701 E00422 17/04/2023 Reparación de camión Volteo de Obras Públicas 22,110.76 

35701 E00721 14/07/2023 Reparación de gato de pluma de máquina Retroexcavadora 15,491.25 

35701 E00743 21/07/2023 Reparación y mantenimiento de Retroexcavadora y Motoconformadora 45,820.00 

35701 E01052 26/09/2023 Reparación de válvulas de motor de máquina John Deere 3101 30,740.00 

35701 E01095 04/10/2023 Reparación de cigüeñal, transmisión y banco de solenoides de maquinaria 49,532.00 

35701 D00092 22/11/2023 Trabajos de torno y soldadura en pieza de motoconformadora 17,000.00 

 
Punto 2.1.- Respecto a la partida «Gastos de orden social y cultural» póliza E01288 de fecha del 
07/11/2023 por $17,000.00 no se encontró documentación que acredite que los ganadores del 
concurso hayan recibido el premio por ganar el concurso. 
 
Punto 2.2.- Respecto a la partida «38501 Gastos de representación» no se encontraron los 
comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a las siguientes pólizas: 
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Número Fecha Concepto 

 

E00039 04/01/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de enero 2023 16,000.00 

E00240 03/02/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de febrero 2023 16,000.00 

E00258 07/03/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de marzo 2023 16,000.00 

E00388 11/04/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de abril 2023 16,000.00 

E00476 05/05/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de mayo 2023 16,000.00 

E00573 02/06/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de junio 2023 16,000.00 

E00671 03/07/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de julio 2023 16,000.00 

E00823 11/08/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de agosto 2023 16,000.00 

E00924 04/09/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de septiembre 2023 16,000.00 

E01118 06/10/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de octubre 2023 16,000.00 

E01286 07/11/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de noviembre 2023 16,000.00 

E01418 06/12/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de diciembre 2023 16,000.00 

 
Punto 3.1.- Respecto a las pólizas E00933 y E00994 de fecha 13/09/2023 por pagos de premiaciones 
de futbol y basquetbol no se encontró evidencia documental que acredite que los beneficiarios hayan 
recibido el recurso económico por un importe de $47,000.00 
 
Punto 3.2.- Respecto a las pólizas E00878 del 25/08/2023 por 30,200.00 y E01372 del 29/11/2023 por 
17,400.00 le informo que no se encontró la comprobación correspondiente que justifique los gastos 
realizados. Por lo que ve a la póliza C00433 se anexa copia certificada del informe de actividades del 
mes de octubre 2023 y contrato de prestación de servicios profesionales del 1ro de enero al 31 de 
diciembre 2023. 
 
Punto 3.3.- Respecto a la póliza C00495 de fecha del 16/11/2023 por reparación y mantenimiento de 
patrulla 3 por la cantidad de $8,117.68, se remite copias certificadas de la documentación 
comprobatoria consistente en: póliza, solicitud de liberación del recurso, requisición, comprobante de 
pago, factura, xml, validación ante el SAT y fotografías. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que 
la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe de $141,618.84 (ciento 
cuarenta y un mil seiscientos dieciocho pesos 84/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 
Del numeral 1.1, respecto a la póliza E00820, se anexaron listados correspondientes a diversas 
localidades del municipio que acredita la entrega de los fertilizantes adquiridos, mismos que se 
encuentran firmados de conformidad por los beneficiarios, derivado del programa municipal 
denominado “apoyando al campo”; de la póliza E00041, se adjuntó un reporte fotográfico en los 
cuales se evidencía la colocación de postes metálicos en diversos espacios públicos del municipio; 
lo anterior, por un importe de $126,186.00 (ciento veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 
moneda nacional). 
 
Del numeral 3.2, respecto a la póliza C00433, se anexó el comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI) emitido por el proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) APS161101LT1, con 
folio fiscal 60C8400E-E352-44F3-BB64-BBE2C116CDC5, el cual una vez verificado en la página del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se 
encuentra vigente, así como un informe de actividades en el cual se detallan los trabajos realizados 
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durante el mes de octubre de 2023; lo anterior, por un importe de $7,315.16 (siete mil trescientos 
quince pesos 16/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 3.3, se remitió copia certificada de la póliza C00495, anexando a la misma el 
comprobante fiscal digital por internet (CFDI) emitido por el proveedor con registro federal de 
contribuyentes (RFC) GOGE650614FJ9, con folio fiscal 5E8141D0-A039-441E-AC7A-1D3EFC1E4058, 
el cual una vez verificado en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentra vigente, así como la requisición 
correspondiente donde se solicita la reparación de la “patrulla 03” Dodge RAM modelo 2012, misma 
que fue localizada en el inventario de bienes muebles; lo anterior, por un importe de $8,117.68 
(ocho mil ciento diecisiete pesos 68/100 moneda nacional), por la reparación y mantenimiento de 
la patrulla número 3. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $2,398,302.95 (dos millones trescientos noventa 
y ocho mil trescientos dos pesos 95/100 moneda nacional), conforme la siguiente integración: 
 
Del numeral 1.1, si bien se remitió la póliza C00036, se detectó que la documentación anexa a la 
misma, ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría, por un importe de $6,725.00 (seis mil 
setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.3, si bien remitió la póliza E00276, anexando la requisición la cual se encuentra 
recibida por parte del área solicitante, no se proporcionó el listado debidamente requisitado en 
donde se especifique el nombre, así como el cargo de los servidores públicos beneficiados de los 
alimentos, además de evidencia documental de la celebración del evento descrito, por un importe 
de $8,584.00 (ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.6, por un importe de $28,292.67 (veintiocho mil doscientos noventa y dos pesos 
67/100 moneda nacional), toda vez que, no se proporcionó evidencia documental que acredite los 
trabajos realizados por el prestador de servicios, así mismo:  
 
De la póliza E00101, si bien se plasmó la firma del servidor público que solicitó los servicios en la 
requisición anexa y se adjuntó el contrato de prestación de servicios número 677734198, este no se 
encuentra firmado por la presidenta y el secretario municipal, como lo establece la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, por lo que carece de validez, así mismo, no se remitió evidencia 
documental que demuestre la recepción del servicio contratado. 
 
De las pólizas C00215 y E00435, el argumento presentado confirma la falta del contrato y de la 
evidencia de los trabajos realizados. 
 
Del numeral 1.8, aunque se remitieron las pólizas E01283, E01681 y E00422, adjuntándose la 
plantilla vehicular del H. XLII Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, y el acta de cabildo número 54, 
no se incorporó documentación con las especificaciones propias de los vehículos reparados, que 
permitiese así realizar el cruce correspondiente; asimismo, si bien se remitió la póliza E00381, se 
detectó que la documentación anexa a esta, ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría, en 
lo que respecta a las pólizas E00721, E00743, E01052 E01095 y D00092, no se remiten documentos 
y/o elementos tendientes para desvirtuar lo observado; lo anterior, por un importe de $220,726.01 
(doscientos veinte mil setecientos veintiséis pesos 01/100 moneda nacional). 
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Del numeral 3.2, respecto a las pólizas E00878 y E01372, no se remiten documentos y/o elementos 
tendientes para desvirtuar lo observado, por un importe de $47,600.00 (cuarenta y siete mil 
seiscientos pesos 00/100 moneda nacional).  
 
De los numerales 1.2, 1.4, 1.5, 1.7.1, 1.7.2, 2.1, 2.2 y 3.1, los argumentos remitidos reafirman lo 
observado, asimismo, no se remite evidencia documental que permita acreditar la comprobación y 
justificación de las erogaciones registradas, como propias de la gestión pública, por un importe de 
$2,086,375.27 (dos millones ochenta y seis mil trescientos setenta y cinco pesos 27/100 moneda 
nacional. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.13 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría con cargo a la partida «33101 
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos», se detectaron pagos que no se justifican 
como propios de la gestión pública, por un importe de $952,941.24 (novecientos cincuenta y dos 
mil novecientos cuarenta y un pesos 24/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
1. De las erogaciones realizadas con el prestador de servicios con registro federal de 

contribuyentes (RFC) COMC690202B39, se detectaron las siguientes irregularidades por un 
importe de $317,205.00 (trescientos diecisiete mil doscientos cinco pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
1.1. Si bien se anexaron a las pólizas que se enlistan a continuación un documento denominado 

“informe de servicios-carta de recepción-satisfacción”, no se adjuntó evidencia 
documental que acredite la realización de las actividades descritas en el mismo, por un 
importe de $244,330.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta pesos 00/100 
moneda nacional), adicional a ello las siguientes irregularidades: 

 
ASESORÍAS SIN DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

E00346 31/03/2023 Asesoría y apoyo en correcciones 
contables presupuestales y cierre de 
ejercicio 2023 

19,080.00 51D68BAD-
CFBF-4775-

89C3-
D5C354DD8997  

C00143 15/04/2023 Asesoría contable y presupuestal, 
revisión del cierre de Cuenta Pública 

13,250.00 4BE6DA3E-6F3E-
46C2-B15A-

0A9D3254ACA5  
E00471 29/04/2023 Asesoría contable y presupuestal en 

avance trimestral y Cuenta Pública 
14,575.00 B74234F3-AA0E-

4EFA-A0F9-
22855DAA713E  
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

E00509 16/05/2023 Asesoría contable y presupuestal. 
Entrega de información de Auditoría 
de la Cuenta Pública 2022 

14,575.00 36468270-337F-
4168-A204-

A88124BD6B3C 

No se anexó la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante 

E00574 02/06/2023 Asesoría contable y presupuestal. 
Entrega información de Auditoría de 
la Cuenta Pública 2022 
complemento 

14,575.00 4130C445-9248-
4718-AD09-

E8C13DDE1E61 

 
C00219 30/06/2023 Asesoría Contable y Presupuestal, 

Obra por Administración 
14,575.00 7D5C03AF-

36CC-42A8-
BA10-

902DD6A2D419  
C00281 31/07/2023 Asesoría contable y presupuestal, 

seguimiento segunda evaluación 
SEVAC 2023 

23,320.00 EB2038F5-6119-
4926-81E3-

8B961746BA21  
C00267 14/07/2023 Asesoría para la atención de la 

Auditoría al FORTAMUNDF 2022 
14,575.00 88E63332-4F4F-

40E6-9C8B-
CA454955ADEB  

C00300 11/08/2023 Asesoría contable y presupuestal, 
capacitación en sistema de 
contabilidad 

28,355.00 6CD17C30-
1A95-4465-

ACFF-
E8B813EA899A  

C00310 17/08/2023 Pago de asesorías contables 
correspondiente al mes de agosto de 
2023 

14,575.00 1FCCA9D1-
1B7B-4D79-

A57D-
3247581D0B94  

C00333 31/08/2023 Pago de asesorías contables 
correspondiente al mes de agosto de 
2023 

14,575.00 034B84E9-106D-
4653-8099-

7B54C5521111 

Se conceptualizó el pago de 
asesoría correspondiente al mes de 
agosto, el cual se encuentra 
duplicado con la póliza C00310. 

C00443 13/10/2023 Asesoría contable y presupuestal, 
registros contables 3er avance 
Gestión 

14,575.00 64B7F172-A0CD-
426C-9844-

EC10A3295DE7  
C00511 23/11/2023 Asesoría contable y presupuestal del 

1 al 15 de noviembre, Apoyo en 
solventación informe ASEN 

14,575.00 7288D12C-8AE6-
4611-8C99-

B27500B72F82  
C00530 02/12/2023 Asesoría contable y presupuestal del 

16 al 30 de noviembre. Revisión 
Normativa Interna 

14,575.00 F542FBFC-DFAF-
47AA-9AE0-

C174A1F73E8A  
C00623 30/12/2023 Asesoría contable y presupuestal. 

Cierre del ejercicio del 16 al 31 de 
diciembre de 2023 

14,575.00 0749CEFE-DACF-
4100-9BFC-

5EB9D03A7BCE 

No se anexó la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante 

Total 244,330.00   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA-13/SDC-01/2024, oficio de respuesta SPL-1.66-2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-01/2024, oficios de respuesta SPL.1.83/2024, SPL.1.88/24, oficio de Solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su documentación anexa y contrato 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios. 

 
1.2. En las siguientes pólizas se detectó que no se remite evidencia documental que acredite 

los servicios prestados, ni que los mismos se hayan recibido y/o realizado; asimismo, no se 
anexan entregables de los trabajos efectuados, por un importe de $72,875.00 (setenta y 
dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), adicional a ello, las 
siguientes irregularidades: 
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ASESORÍAS SIN ENTREGABLES NI EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

C00369 15/09/2023 Asesoría Proyección de cierre y 
seguimiento expedientes de Obras 
Directas 

14,575.00 B9B43D57-
2030-4D39-

B8BF-
7ABAAB77003F 

 

C00414 29/09/2023 Asesoría contable y presupuestal para 
informe de Gobierno 

14,575.00 00F65137-
38ED-4CC1-

A3BC-
3DE388E9DD7F 

No se anexó la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante 

C00461 31/10/2023 Asesoría contable y presupuestal del 16 
al 31 de octubre 3er avance Gestión 
Informe de Gobierno 

14,575.00 9CEC4B11-
93DD-4585-

A3D5-
552B8F844562 

 

C00593 20/12/2023 Asesoría contable y presupuestal del 1 
al 15 de diciembre de 2023 

14,575.00 2579FCFC-799C-
41E0-82BA-

32BDDC3A3511 

 

E00613 15/06/2023 Asesoría contable para Dirección de 
Tesorería 

14,575.00 675A823B-
B2AB-413B-

A08F-
ABB0BCDB626A 

No se anexó la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante 

Total 72,875.00   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA-13/SDC-01/2024, oficio de respuesta SPL-1.66-2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-01/2024, oficios de respuesta SPL.1.83/2024, SPL.1.88/24, oficio de Solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su documentación anexa y contrato 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios. 

 
2. De los pagos realizados con los prestadores de servicios con registro federal de contribuyentes 

(RFC) NARH800417512 y SDG070831MT5, se detectó que no se remitieron los contratos y/o 
documentos correspondientes que vinculen a la administración municipal con los prestadores 
de servicios, por lo que no fue posible acreditar que se garantizaron las condiciones, los 
términos y las obligaciones de las partes; asimismo, no se adjuntó la evidencia documental que 
acredite los servicios prestados por el prestador de servicios, ni que los mismos se hayan 
recibido y/o realizado; asimismo, no se anexan entregables de los trabajos efectuados, por un 
importe de $185,600.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), 
adicional a ello, las siguientes irregularidades: 

 
 

SERVICIOS DE ASESORÍAS SIN EL DOCUMENTO QUE VINCULE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL PRESTADOR DE 
 SERVICIOS NI EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 

E00131 02/02/2023 Consultoría en temas de la 
Hacienda Pública Municipal 
(Fiscal, Contable, Financiera) 
2da enero 

23,200.00 NARH800417512 D17F0811-
3636-40F4-

B8BD-
0C505EF1D83F 

 

E00269 10/03/2023 Consultoría en temas de la 
Hacienda Pública Municipal 
(Fiscal, Contable, Financiera) 
1ra enero 

23,200.00 NARH800417512 550E9F2C-
F1A2-4BA3-

9D48-
B8CFBB395E55 

 

E01658 28/12/2023 Asesorías respecto al 
acompañamiento en la 

63,800.00 SDG070831MT5 AD9EDAC4-
7C25-475E-

No se anexó la requisición 
correspondiente por 
parte del área solicitante. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Folio Fiscal 
elaboración, presentación de la 
Ley de Ingresos para 2024 

AA7A-
44E6520B7E95 

E01659 28/12/2023 Asesorías respecto 
acompañamiento en la 
elaboración y presentación de 
la Ley de Ingresos para 2024 

75,400.00 SDG070831MT5 FB97A88F-
01A1-432E-

A0C0-
2CE2CC440B13 

No se anexó la requisición 
correspondiente por 
parte del área solicitante, 
asimismo, el concepto de 
pago se encuentra 
duplicado con el de la 
póliza C01658. 

Total 185,600.00    

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa 

 
3. De las erogaciones realizadas con el prestador de servicios con registro federal de 

contribuyentes (RFC) AENM660702257, se detectaron las siguientes irregularidades por un 
importe de $384,300.00 (trescientos ochenta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
3.1. Si bien se anexaron a las pólizas que se enlistan a continuación un documento denominado 

“informe mensual de actividades”, no se adjuntó evidencia documental que acredite la 
realización de las actividades descritas en el mismo, por un importe de $307,750.00 
(trescientos siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), aunado a lo 
anterior las siguientes irregularidades: 

 
EROGACIONES SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

E01577 21/12/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
diciembre de 2023 

30,775.00 38B0C639-5B53-4FAF-
8724-29AAD566483C 

 

E00093 31/01/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
enero de 2023 

30,775.00 FD88701A-212F-4B5A-
8990-6F33C2059EA1 

Los documentos denominados 
“informe mensual de 
actividades”, no se 
encuentran suscritos por el 
prestador de servicios, por lo 
que no se confirma la 
veracidad de la información 
ahí contenida. 

E00222 28/02/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
febrero de 2023 

30,775.00 1A9115AB-232D-4075-
862B-853612CFCF6D 

E00329 28/03/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
marzo de 2023 

30,775.00 1F9F3A8B-6465-4FE8-
AB94-AB3F559D5D78 

E00466 28/04/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de abril 
de 2023 

30,775.00 28420764-57F2-45FB-
AA72-DE692570A753 

E00565 31/05/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
mayo de 2023 

30,775.00 5ABF6DBC-FB23-4813-
84AB-0113CC6A2792 

C00228 01/07/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
junio de 2023 

30,775.00 16248C9F-4AA4-4B26-
A2C5-AB360D06C500 

E00782 28/07/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de julio 
de 2023 

30,775.00 7D347FA9-6A1E-45F1-
BE07-1D8715942D93 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

E00908 31/08/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
agosto de 2023 

30,775.00 FB2EC6D0-6F4F-43A0-
8CA9-7266B8DA4BBE 

E01271 31/10/2023 Asesoría legal, laboral 
correspondiente al mes de 
octubre de 2023 

30,775.00 AFC1586F-3ADE-4215-
968B-C8305BC1F823 

Total 307,750.00 

  

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su 
documentación anexa y contrato celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios. 

 
3.2. En las siguientes pólizas se detectó que no se remite evidencia documental que acredite 

los servicios prestados, ni que los mismos se hayan recibido y/o realizado; asimismo, no se 
anexan entregables de los trabajos efectuados, por un importe de $76,550.00 (setenta y 
seis mil quinientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional): 

 
ASESORÍAS SIN ENTREGABLES NI EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

C00415 29/09/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de 
septiembre de 2023 

30,775.00 6F4189A7-F40D-4A89-A15D-
6B98F7D9A40D 

C00524 30/11/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de 
noviembre de 2023 

30,775.00 60391C10-EF65-4F36-9917-
B80E934314F5 

C00621 28/12/2023 Asesoría legal por reglamento de Archivos 15,000.00 483879AC-BD78-4107-8154-
4782B6FD97E3 

Total 76,550.00 

 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su 
documentación anexa y contrato celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios. 

 
4. De los pagos realizados al prestador de servicios con registro federal de contribuyentes (RFC) 

APS161101LT1, se detectó que no se adjuntó la evidencia documental que acredite los servicios 
prestados, ni que los mismos se hayan recibido y/o realizado; asimismo, no se anexan 
entregables de los trabajos efectuados, por un importe de $65,836.24 (sesenta y cinco mil 
ochocientos treinta y seis pesos 24/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
ASESORÍAS SIN ENTREGABLES NI EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

C00103 31/03/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH 

7,315.16 12BE385E-9FB7-4B19-A27E-
87BC4D1391EB 

C00104 31/03/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de marzo 2023 

7,315.16 DFFC77B0-CBCC-434E-A661-
C546B165B0F3 

C00164 15/05/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de abril 2023 

7,315.16 26725AC7-4EFB-4C12-BF32-
1CCA98841BE5 

C00167 31/05/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de mayo 2023 

7,315.16 E18419A1-6E6C-416C-85C2-
AAB18C68BB64 

C00256 14/07/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de junio 2023 

7,315.16 6EDC0E3F-C7B3-4C1C-B362-
36624FE76F69 
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Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal 

C00257 14/07/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de julio 2023 

7,315.16 4537E001-F8DF-4A02-839A-
B4D111A317F6 

C00353 12/09/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de agosto 2023 

7,315.16 6277382B-435B-4BE2-8918-
CD4E0B11FFD5 

E01512 18/12/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la 
administración de RR HH del mes de diciembre 2023 

14,630.12 BE57D60C-4DFF-4CB2-8295-
F94A4BD7BBC4 

Total 65,836.24 

 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA-13/SDC-01/2024, oficio de respuesta SPL-1.66-2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-01/2024, oficios de respuesta SPL.1.83/2024 y SPL.1.88/24, oficio de Solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su documentación anexa y contrato 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios. 

 
Es preciso señalar que, si bien en las pólizas C00164, C00167, C00256, C00257 y C01512, se anexó 
un reporte fotográfico, dicha documentación no acredita la prestación del servicio consistente en el 
mantenimiento de sistemas computacionales. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 14, fracción III y 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 70 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 2 y 35, párrafo 
primero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; Ejercicio 
Fiscal 2023; 14, inciso A), fracciones I, III, XIII y XIV del Reglamento de la Administración Pública para 
el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $952,941.24 (novecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y un 
pesos 24/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera municipal 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado: 

 
Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos: 
 

Punto 1.1.- De las erogaciones realizadas con el prestador de servicios con RFC COMC690202B39 por 
la cantidad de $317,205.00 No se encontró evidencia documental que acredite la realización de las 
actividades descritas, por un importe de $244,330.00, tampoco se encontró la requisición 
correspondiente del área solicitante de las siguientes pólizas: 
 

 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E00346 31/03/2023 Asesoría y apoyo en correcciones contables presupuestales y cierre de ejercicio 2023 19,080.00 

C00143 15/04/2023 Asesoría contable y presupuestal, revisión del cierre de Cuenta Pública 13,250.00 
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Número Fecha Concepto Importe $ 

E00471 29/04/2023 Asesoría contable y presupuestal en avance trimestral y Cuenta Pública 14,575.00 

E00509 16/05/2023 Asesoría contable y presupuestal. Entrega de información de Auditoría de la Cuenta Pública 2022 14,575.00 

E00574 02/06/2023 Asesoría contable y presupuestal. Entrega información de Auditoría de la Cuenta Pública 2022 
complemento 

14,575.00 

C00219 30/06/2023 Asesoría Contable y Presupuestal, Obra por Administración 14,575.00 

C00281 31/07/2023 Asesoría contable y presupuestal, seguimiento segunda evaluación SEVAC 2023 23,320.00 

C00267 14/07/2023 Asesoría para la atención de la Auditoría al FORTAMUNDF 2022 14,575.00 

C00300 11/08/2023 Asesoría contable y presupuestal, capacitación en sistema de contabilidad 28,355.00 

C00310 17/08/2023 Pago de asesorías contables correspondiente al mes de agosto de 2023 14,575.00 

C00333 31/08/2023 Pago de asesorías contables correspondiente al mes de agosto de 2023 14,575.00 

C00443 13/10/2023 Asesoría contable y presupuestal, registros contables 3er avance Gestión 14,575.00 

C00511 23/11/2023 Asesoría contable y presupuestal del 1 al 15 de noviembre, Apoyo en solventación informe ASEN 14,575.00 

C00530 02/12/2023 Asesoría contable y presupuestal del 16 al 30 de noviembre. Revisión Normativa Interna 14,575.00 

C00623 30/12/2023 Asesoría contable y presupuestal. Cierre del ejercicio del 16 al 31 de diciembre de 2023 14,575.00 

 
Punto 1.2.- No se encontró evidencia documental que acredite los servicios prestados con el proveedor 
con Registro Federal del Contribuyente NARH800417512, ni de que se hayan recibido, tampoco se 
encontró la requisición del área que solicita las siguientes pólizas: 

 

Número Fecha Concepto Importe $ 

C00369 15/09/2023 Asesoría Proyección de cierre y seguimiento expedientes de Obras Directas 14,575.00 

C00414 29/09/2023 Asesoría contable y presupuestal para informe de Gobierno 14,575.00 

C00461 31/10/2023 Asesoría contable y presupuestal del 16 al 31 de octubre 3er avance Gestión Informe de Gobierno 14,575.00 

C00593 20/12/2023 Asesoría contable y presupuestal del 1 al 15 de diciembre de 2023 14,575.00 

E00613 15/06/2023 Asesoría contable para Dirección de Tesorería 14,575.00 

 
Punto 2.- No se encontró contrato correspondiente que vincule al ayuntamiento con el prestador de 
servicios ni evidencia documental que acredite los trabajos realizados de las siguientes pólizas: 

 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E00131 02/02/2023 Consultoría en temas de la Hacienda Pública Municipal (Fiscal, Contable, Financiera) 2da enero 23,200.00 

E00269 10/03/2023 Consultoría en temas de la Hacienda Pública Municipal (Fiscal, Contable, Financiera) 1ra enero 23,200.00 

 
Se anexan entregables de los trabajos realizados de asesorías de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos 2024 con el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes SDG070883MT5 
respecto a las siguientes pólizas: 

 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E01658 28/12/2023 Asesorías respecto al acompañamiento en la elaboración, presentación de la Ley de Ingresos para 
2024 

63,800.00 

E01659 28/12/2023 Asesorías respecto acompañamiento en la elaboración y presentación de la Ley de Ingresos para 
2024 

75,400.00 

 
Cabe mencionar que en el concepto de la póliza E01659, se detectó un error de captura, ya que esta 
pertenece a Asesoría para la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2024. 
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Punto 3.1.- De las erogaciones realizadas con el prestador de servicios con RFC AENM660702257, no 
se encontró evidencia documental que acredite las actividades realizadas, por un importe de 
$307,750.00 respecto a las siguientes pólizas: 

 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E01577 21/12/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de diciembre de 2023 30,775.00 

E00093 31/01/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de enero de 2023 30,775.00 

E00222 28/02/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de febrero de 2023 30,775.00 

E00329 28/03/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de marzo de 2023 30,775.00 

E00466 28/04/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de abril de 2023 30,775.00 

E00565 31/05/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de mayo de 2023 30,775.00 

C00228 01/07/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de junio de 2023 30,775.00 

E00782 28/07/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de julio de 2023 30,775.00 

E00908 31/08/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de agosto de 2023 30,775.00 

E01271 31/10/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de octubre de 2023 30,775.00 

 
Punto 3.2.- No se encontró evidencia documental que acredite los servicios prestados, ni que los 
mismos se hayan recibido en las siguientes pólizas: 

 

Número Fecha Concepto Importe $ 

C00415 29/09/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de septiembre de 2023 30,775.00 

C00524 30/11/2023 Asesoría legal, laboral correspondiente al mes de noviembre de 2023 30,775.00 

C00621 28/12/2023 Asesoría legal por reglamento de Archivos 15,000.00 
 

Punto 4.- De los pagos realizados al prestador de servicios con RFC APS161101LT1, no se anexó 
evidencia del contrato de prestación de servicios, ni tampoco informe de actividades realizadas, de 
las siguientes pólizas: 
 

Número Fecha Concepto Importe $ 

C00103 31/03/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH 7,315.16 

C00104 31/03/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de marzo 2023 7,315.16 

C00164 15/05/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de abril 2023 7,315.16 

C00167 31/05/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de mayo 2023 7,315.16 

C00256 14/07/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de junio 2023 7,315.16 

C00257 14/07/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de julio 2023 7,315.16 

C00353 12/09/2023 Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de agosto 2023 7,315.16 

E01512 18/12/2023 
Mantenimiento del Sistema de Cómputo para la administración de RR HH del mes de diciembre 
2023 

14,630.12 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, por un importe de $952,941.24 (novecientos cincuenta y dos mil 
novecientos cuarenta y un pesos 24/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
Del numeral 2, si bien se argumentó que de las pólizas E01658 y E01659, «Se anexan entregables de 
los trabajos realizados…», dicha documentación no fue localizada físicamente, respecto a las pólizas 
E00131 y E00269, no se remiten documentos y/o elementos tendientes para desvirtuar lo 
observado; lo anterior, por un importe de $185,600.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos 
00/100 moneda nacional). 
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De los numerales 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 y 4, los argumentos remitidos reafirman lo observado, asimismo, 
no se remite evidencia documental que permita acreditar la justificación de la contratación de los 
servicios de asesorías, así como de que los mismos se hayan recibido y/o realizado, por un importe 
de $767,341.24 (setecientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y un pesos 24/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.23.MA.13 
Del análisis a la documentación anexa en las siguientes pólizas con cargo a la partida «44101 Auxilio 
a personas u hogares», que conformaron la muestra de auditoría, se advierten irregularidades en 
las erogaciones realizadas, en virtud de que se están pagando importes quincenales por conceptos 
como labores de intendencia, limpieza en panteones y plazas públicas, impartición de clases de 
educación inicial, preescolar y primaria, limpieza de espacios deportivos y atención ciudadana en 
bibliotecas públicas, entre otros, asimismo se advierte un apoyo de manera recurrente, los cuales 
difieren a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto a nivel partida específica de acuerdo 
a la partida 44101 denominada Auxilio a personas u hogares, la cual se define de la siguiente manera 
«Asignaciones destinadas al auxilio que no revisten carácter permanente, que los entes públicos 
otorgan a personas u hogares para propósitos sociales»; por lo anterior, no se justifica la cantidad 
de $1,066,900.00 (un millón sesenta y seis mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), de 
acuerdo a la siguiente tabla y a lo que se describe en el Anexo 1; adicional a lo anterior, se advierten 
las siguientes irregularidades: 
 

PAGOS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS RECURRENTES NO JUSTIFICADOS 

Póliza 
Importe $ 

Irregularidad 

Número Fecha Concepto 

E00375 04/04/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
quincena del 16 al 31 de marzo de 2023 

45,500.00 

 

E01373 29/11/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de diciembre de 2023 

49,100.00 

 

E01480 14/12/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de noviembre de 2023 

49,100.00 

 

E01662 29/12/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de diciembre de 2023 

54,100.00 

 

E00094 18/01/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de enero de 2023 

90,400.00 

 

E00669 03/07/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de mayo de 2023 

46,500.00 

 

E00722 17/07/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de julio de 2023 

45,500.00 
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Póliza 
Importe $ 

Irregularidad 

Número Fecha Concepto 

E00855 15/08/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de agosto de 2023 

45,500.00 

 

E00904 31/08/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de agosto de 2023 

47,500.00 No se anexó la documentación 
(identificación, recibo y solicitud), 
que compruebe y justifique el 
otorgamiento de apoyos por un 
importe de $1,000.00. 

E01021 15/09/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de septiembre de 2023 

48,500.00 

 

E00472 17/04/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de abril de 2023 

40,500.00 

 

E00194 15/02/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de febrero de 2023 

90,400.00 No se anexó la documentación 
(identificación, recibo y solicitud), 
que compruebe y justifique el 
otorgamiento de apoyos por un 
importe de $1,000.00. 

E00308 23/03/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de marzo de 2023 

43,500.00 

 

E00469 28/04/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de abril de 2023 

43,500.00 

 

E00572 01/06/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de mayo de 2023 

42,500.00 

 

E00521 24/05/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de mayo de 2023 

44,500.00 

 

E00607 15/06/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de junio de 2023 

43,500.00 

 

E01163 13/10/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de octubre de 2023 

49,100.00 

 

E01268 31/10/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de octubre de 2023 

48,100.00 

 

E01310 14/11/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
primera quincena del mes de noviembre de 2023 

49,100.00 

 

E01089 29/09/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la 
segunda quincena del mes de septiembre de 2023 

50,500.00 

 

Total 1,066,900.00 

 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con 
su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 2 y 31, párrafo primero del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit, Ejercicio Fiscal 2023; 14, inciso A), fracciones 
I, III, XIII y XIV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit; Clasificador por objeto del gasto a nivel partida específica (Aprobado por el 
Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit (CEAC), se presume una posible afectación 
a la hacienda pública por la cantidad de $1,066,900.00 (un millón sesenta y seis mil novecientos 
pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera municipal 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información para 
atender lo observado: 

 
Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
De las erogaciones de las siguientes pólizas con cargo a la partida «44101 Auxilio a personas u 
hogares», no se encontró documentación que compruebe y justifique el otorgamiento de apoyos 
económicos. 

 

E00375 04/04/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la quincena del 16 al 31 de marzo de 2023 45,500.00 

E01373 29/11/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de diciembre de 2023 49,100.00 

E01480 14/12/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre de 2023 49,100.00 

E01662 29/12/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre de 2023 54,100.00 

E00094 18/01/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de enero de 2023 90,400.00 

E00669 03/07/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo de 2023 46,500.00 

E00722 17/07/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de julio de 2023 45,500.00 

E00855 15/08/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de agosto de 2023 45,500.00 

E00904 31/08/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de agosto de 2023 47,500.00 

E01021 15/09/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre de 2023 48,500.00 

E00472 17/04/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de abril de 2023 40,500.00 

E00194 15/02/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de febrero de 2023 90,400.00 

E00308 23/03/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de marzo de 2023 43,500.00 

E00469 28/04/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de abril de 2023 43,500.00 

E00572 01/06/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo de 2023 42,500.00 

E00521 24/05/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de mayo de 2023 44,500.00 

E00607 15/06/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de junio de 2023 43,500.00 

E01163 13/10/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de octubre de 2023 49,100.00 

E01268 31/10/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre de 2023 48,100.00 

E01310 14/11/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la primera quincena del mes de noviembre de 2023 49,100.00 

E01089 29/09/2023 Pago de apoyos económicos correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre de 
2023 

50,500.00 

 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la comprobación y 
justificación de los apoyos otorgados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
Del análisis al capítulo «10000 Servicios personales», así como a las pólizas proporcionadas por la 
administración municipal, se detectó que se pagaron con cargo a las partidas «13205 
Compensaciones de fin de año» y «13402 Compensaciones extraordinarias», por un importe de 
$3,017,432.74 (tres millones diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 74/100 moneda 
nacional), sin que se remitiera o anexara a las pólizas que se enlistan a continuación la autorización 
correspondiente por parte de la presidenta municipal para su otorgamiento, así como evidencia 
documental de trabajos extraordinarios realizados y que estos sean distintos a los inherentes de los 
puestos que ostentan, con lo que se justifique el pago realizado al personal de confianza beneficiado 
por estas prestaciones. 
 

PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE CONFIANZA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN Y SIN JUSTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 13205 Y 13402 

Póliza Importe Bruto 
Pagado $ 

Total 
Deducciones $ 

Neto Pagado 
$ 

Concepto de pago 
Partida Número Fecha 

13402 E00059 17/01/2023 118,069.08 56,270.98 340,798.78 Pago de nómina primera quincena de enero. 

13402 E00080 31/01/2023 118,669.08 56,794.88 347,237.18 Pago de nómina segunda quincena de enero. 

13402 E00172 15/02/2023 116,669.08 59,510.89 344,529.41 Pago de nómina primera quincena de febrero. 

13402 E00226 15/02/2023 116,669.08 59,523.91 344,508.11 Pago de nómina segunda quincena de febrero 

13402 E00288 15/03/2023 116,669.08 60,977.80 337,784.81 Pago de nómina primera quincena de marzo 

13402 E00348 15/03/2023 116,669.08 111,514.27 616,690.39 Pago de nómina segunda quincena de marzo 

13402 E00419 14/04/2023 115,179.08 65,519.24 348,337.93 Pago de nómina primera quincena de abril 

13402 E00459 28/04/2023 116,879.08 64,827.25 350,368.44 Pago de nómina segunda quincena de abril 

13402 E00496 15/05/2023 114,679.08 62,743.77 341,682.78 Pago de nómina primera quincena de mayo 

13402 E00650 30/06/2023 115,179.08 62,363.62 338,147.22 Pago de nómina segunda quincena de mayo 

13402 E00606 15/06/2023 114,679.08 63,777.77 340,648.78 Pago de nómina primera quincena de junio 

13402 E00554 31/05/2023 113,679.08 62,888.03 341,413.76 Pago de nómina segunda quincena de junio 

13402 E00712 14/07/2023 115,179.08 64,816.30 339,645.63 Pago de nómina primera quincena de julio 

13402 E00767 28/07/2023 117,179.08 63,984.63 342,659.01 Pago de nómina segunda quincena de julio 

13402 E00841 15/08/2023 116,679.08 67,972.49 342,401.01 Pago de nómina primera quincena de agosto 

13402 E00893 30/08/2023 119,679.08 69,110.90 348,246.54 Pago de nómina segunda quincena de agosto 

13402 E01011 14/09/2023 115,679.08 69,960.20 347,360.15 Pago de nómina primera quincena de 
septiembre 

13402 C00413 29/09/2023 115,179.08 75,990.29 336,867.15 Pago de nómina segunda quincena de 
septiembre 

13402 E01141 13/10/2023 115,611.55 130,356.99 553,767.63 Pago de nómina primera quincena de octubre 

13402 E01255 31/10/2023 117,911.55 68,431.07 488,641.08 Pago de nómina segunda quincena de octubre 

13402 E01321 15/11/2023 116,911.55 71,173.95 357,900.52 Pago de nómina primera quincena de noviembre 

13402 E01391 30/11/2023 117,911.55 66,314.81 357,169.00 Pago de nómina segunda quincena de 
noviembre 

13402 E01490 15/12/2023 117,911.55 67,574.23 358,925.54 Pago de nómina primera quincena de diciembre 

13402 E01569 20/12/2023 117,911.55 62,247.01 361,236.80 Pago de nómina segunda quincena de diciembre 

13205 E01719 29/12/2023 220,000.00 46,991.70 173,008.30 Bono especial de fin de año. 

Total 3,017,432.74    

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA-13/SDC-01/2024, oficio de respuesta SPL-1.66-2024, Oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-01/2024, oficios de respuesta SPL.1.83/2024 y SPL.1.88/24, Oficio de Solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficio de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
Aunado a lo anterior, se advierte que dichas erogaciones no fueron sometidas ante cabildo para su 
autorización durante el ejercicio fiscal 2023; toda vez que, si bien es cierto que remiten la minuta 
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de fecha 20 de septiembre de 2021, en la cual se conceptualiza y hace referencia a la aprobación de 
los otorgamientos de las compensaciones antes referidas, también lo es que la vigencia del 
presupuesto de egresos y la ley de ingresos del municipio es anual por ejercicio fiscal, de lo anterior 
se advierte que al efectuar dichas erogaciones, se realizó una modificación a los antes mencionados, 
motivo por el cual de acuerdo a lo que establece el artículo 202, párrafo segundo de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, que dice «para cualquier modificación al presupuesto, se deberá seguir el 
mismo procedimiento que para su aprobación…» lo anterior hace alusión a lo establecido en el 
artículo 198 de la citada ley que contempla lo siguiente «Los presupuestos de egresos municipales 
serán aprobados por los Ayuntamientos de conformidad con sus ingresos, para regir en el año fiscal 
respectivo…», por lo anteriormente expuesto, al tratarse de ejercicios fiscales diferentes, se tuvo 
que someter a la autorización el pago de compensaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 2 y 17, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit, Ejercicio Fiscal 2023; 14, inciso A), fracciones 
I, III, XIII y XIV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$3,017,432.74 (tres millones diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 74/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presenta los siguientes argumentos:  

 
Respecto a la partida «13205 Compensaciones de fin de año» y «13402 Compensaciones 
extraordinarias», por un importe de $3,017,432.74, no se encontró documento de autorización por 
parte de la presidencia para dichas compensaciones así mismo no se encontraron los informes de 
actividades para dichas compensaciones, ni tampoco se encontró el acta de cabildo donde se 
autorizan compensaciones extraordinarias como se solicita. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la autorización 
correspondiente para el otorgamiento de compensaciones extraordinarias y de fin de año, así como 
de los trabajos extraordinarios realizados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
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y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.23.MA.13 
Del análisis a las siguientes pólizas que conformaron la muestra de auditoría del capítulo «10000 
Servicios personales» registradas en la partida «12204 Sueldos al personal de lista de raya», según 
la base de datos remitida con el oficio SPL.1.66-2024, se detectó que si bien la administración 
municipal argumentó en oficio de respuesta SPL.14.1.25 que «…encontrándome en tiempo y forma 
remito los siguientes puntos 11…», la documentación relativa a dicho numeral consistente en la 
remisión de los contratos celebrados con los prestadores de servicios, evidencia documental de los 
trabajos realizados, informes o los entregables correspondientes a la contratación, no fue localizada 
físicamente, por lo que no fue posible corroborar la debida justificación por un importe de 
$1,656,582.50 (un millón seiscientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y dos pesos 50/100 
moneda nacional):  
 

PAGOS A PERSONAL DE LISTA DE RAYA SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza 

Concepto 
Número Fecha 

Importe Total de 
Percepciones $ 

E00058 15/01/2023 71,912.53 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de enero de 2023 

E00086 31/01/2023 68,997.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de enero de 2023 

E00170 15/02/2023 69,773.32 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de febrero de 2023 

E00225 28/02/2023 70,617.84 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de febrero de 2023 

E00282 15/03/2023 74,577.28 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de marzo de 2023 

E00343 31/03/2023 72,419.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de marzo de 2023 

E00411 14/04/2023 72,609.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de abril de 2023 

E00456 28/04/2023 69,771.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de abril de 2023 

E00502 15/05/2023 69,771.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de mayo de 2023 

E00559 31/05/2023 69,771.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de mayo de 2023 

E00612 15/06/2023 69,771.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de junio de 2023 

E00656 30/06/2023 69,582.40 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de junio de 2023 

E00719 14/07/2023 71,417.29 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de julio de 2023 

E00773 28/07/2023 67,707.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de julio de 2023 

E00838 15/08/2023 73,928.32 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de agosto de 2023 

E00894 30/08/2023 74,708.32 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de agosto de 2023 

E01005 14/09/2023 
62,238.00 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de septiembre de 

2023 

E01084 29/09/2023 
62,427.20 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de septiembre de 

2023 

E01147 13/10/2023 66,159.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de octubre de 2023 

E01261 31/10/2023 65,659.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de octubre de 2023 

E01320 15/11/2023 65,659.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de noviembre de 2023 

E01396 01/12/2023 65,659.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de noviembre de 2023 

E01494 15/12/2023 65,281.20 Sueldos al personal de Lista de Raya 1ra quincena de diciembre de 2023 

E01560 20/12/2023 66,159.60 Sueldos al personal de Lista de Raya 2da quincena de diciembre de 2023 

Total  1,656,582.50 
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Póliza 

Concepto 
Número Fecha 

Importe Total de 
Percepciones $ 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas 
contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendimiento de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 73, fracción II, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 2 y 17 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; 
Ejercicio Fiscal 2023; 14, Inciso A), fracciones I, III, XIII y XIV del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $1,656,582.50 (un millón seiscientos cincuenta y seis mil 
quinientos ochenta y dos pesos 50/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorera municipal del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Respecto a la partida «12204 Sueldos al personal de lista de raya» por una cantidad de $1,656,582.50, 
no se encontraron informes de actividades o trabajos realizados por ese personal. 

 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la contratación del 
personal, así como de los trabajos realizados, informes o los entregables correspondientes. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
De la revisión a las siguientes pólizas, con cargo a diversas partidas mediante las cuales se 
registraron erogaciones por concepto de compras, adquisiciones y prestación de servicios realizadas 
a través del procedimiento de adjudicación directa, se detectaron irregularidades por un importe 
de $3,613,785.61 (tres millones seiscientos trece mil setecientos ochenta y cinco pesos 61/100 
moneda nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como se detalla a continuación: 
 
1. Si bien por los importes de las erogaciones el proveedor/prestador de servicios no debe de estar 

registrado en el padrón de proveedores, la excepción aplica solo cuando se realizan operaciones 
con el proveedor por única ocasión, por el incumplimiento a lo anterior expuesto, existe la 
obligación de registrarlo en el padrón, por un importe de $46,604.69 (cuarenta y seis mil 
seiscientos cuatro pesos 69/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA A PROVEEDOR NO REGISTRADO EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI Importe 
Antes de IVA 

$ Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 

35701 E01375 29/11/2023 Revisión y reparación de líneas de 
Diesel camión de aseo público 

DBM160712PP1 9037ECB0-B913-440E-
84ED-46CCEBFE2C95 

13,400.00 

35601 E00117 26/01/2023 Tapizado de asientos de 
camioneta Mitsubishi 

LORA870826EK3 4EC84F53-E2E8-4BCE-
8636-496CBFEAA15F 

7,000.00 

35601 E00118 26/01/2023 Tapizado de asientos de 
camioneta Mitsubishi 

LORA870826EK3 17FD4D86-B296-4726-
ADE5-D188CA96BC9A 

7,000.00 

29602 E01350 22/11/2023 Reparación de muelles de camión 
de aseo 

MVT900409PZ6 74602F3A-36A4-49A4-
8950-D903374FB52C 

9,784.21 

35701 E00319 24/03/2023 Reparación de muelles del camión 
de volteo de 7 m3 

MVT900409PZ6 03F74FE1-69B2-4DF5-
87B6-3D5E121A78B5 

9,420.48 

Total 46,604.69 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su 
documentación anexa y padrón de proveedores. 

 
2. Proveedores que no se encontraron registrados en el padrón de proveedores durante el 

ejercicio fiscal 2023 proporcionado por la administración municipal, por un importe de 
$83,900.00 (ochenta y tres mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), como se describe 
a continuación: 

 
ADJUDICACIONES DIRECTAS A PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI Importe Antes 
de IVA $ Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 

35701 E01052 26/09/2023 Reparación de válvulas de 
motor de máquina John Deer 
3101 

AOSD8906023W2 9F1B3D78-A70E-4267-
A53E-7782D273D155 

26,500.00 

32601 E00004 03/01/2023 Traslado de tractor Caterpilar 
de Tepic a San Pedro Lagunillas 

CARL730825AP4 47B33D64-51CE-41F5-
AE6A-9A9BEB27BC19 

17,800.00 

32601 E00052 13/01/2023 Traslado de Bulldozer de las 
Guásimas a San Pedro 
Lagunillas 

CARL730825AP4 78CF1EF2-A0D6-432C-
8D0D-D6163CBB4619 

19,800.00 

32601 E00071 18/01/2023 Traslado de tractor de San 
Pedro Lagunillas a Tepic 

CARL730825AP4 2FEFAB6E-9EE6-4B74-9CE9-
307948A05CC7 

19,800.00 

Total 83,900.00 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, pólizas contables con su documentación anexa y padrón 
de proveedores. 
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3. Se omitió proporcionar o anexar a las siguientes pólizas las tres cotizaciones (investigación de 
mercado) correspondientes, por un importe de $3,483,280.92 (tres millones cuatrocientos 
ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos 92/100 moneda nacional), adicional a ello, las 
siguientes irregularidades: 

 

ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN LAS TRES COTIZACIONES 
Póliza CFDI Importe Antes de IVA 

$ 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 

27106 E00869 24/08/2023 Uniformes para 
personal de Seguridad 
Pública 

AAGL700227PM9 6B1E2BBF-F20E-437B-
AF32-D3F29BD36B55 

53,312.50 
 

35701 E00743 21/07/2023 Reparación y 
mantenimiento de 
retroexcavadora y 
motoconformadora 

AOSD8906023W2 FEC08FFD-0FD7-420C-
95CC-452091C945B4 

39,500.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

35501 E01593 22/12/2023 Cambio de motor de 
camioneta RAM de 
dirección de obras 
públicas 

BALG910327JN0 32AB411E-D203-4F8B-
B8C4-8C9423216692 

82,921.72 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

52101 E00213 23/02/2023 Compra de 2 bafles y 
micrófonos para el 
departamento de 
Educación Arte y 
Cultura 

BUSJ9303129A3 55CB6863-DF47-4B00-
AD3E-FF0C8433E7EF 

35,620.70 
 

32601 E01365 28/11/2023 Renta por 17 días de 
tractor marca 
Komatsu 2006 para 
remover desechos 
sólidos basurero 

CAL2203143A9 E2D7EEEE-4551-49FA-
9445-11C495047E9D 

51,724.20 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

24102 E01680 29/12/2023 Suministro de 
material pétreo (grava 
y arena) para 
rehabilitación 
caminos 

CBA220225AL7 5B5C6A79-7999-4122-
A2AC-B11A78B33F31 

156,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

33903 E01046 22/09/2023 Suministro y 
colocación de Ojo de 
Dios en plaza principal 
de San Pedro 
Lagunillas 

CBA220225AL7 7EB4391A-3CF8-45DA-
B60F-E0D19ECA149F 

38,000.00 
 

24601 E00508 16/05/2023 Focos y fotoceldas 
para atención 
alumbrado público 

CIL161115RE3 65151BDD-F82D-417D-
9405-9F7C9002B937 

58,140.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

24601 E00115 24/01/2023 Lámpara ahorradora 
espiral para atención 
al alumbrado público 

CIL161115RE3 F8000E7F-9AC3-4F91-
B609-220A61D48A9F 

18,325.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

24601 E01173 18/10/2023 Accesorios y material 
eléctrico 

CIL161115RE3 AE574B09-8BF7-42F2-
9703-B6114B435FA4 

86,040.00 
 

24102 E01094 03/10/2023 Viaje de arena y grava 
para caminos 

CMY200106JA0 B276BDCB-B898-449A-
BD8A-DDB9738FDB18 

49,360.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

32601 E00465 28/04/2023 Arrendamiento de 
camión para 
mejoramiento de 
caminos sacacosechas 

DAS180628779 380DDD5B-E481-11ED-
9825-00155D014009 

76,500.00 
 

35701 E01095 04/10/2023 Reparación de 
cigüeñal. transmisión 
y banco de solenoides 
de maquinaria 

DBM160712PP1 BE2BBB21-95CE-48D5-
8112-DF12AE14995A 

42,700.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

32601 E00591 09/06/2023 Renta de dos 
camiones de 14 m3 
para mejoramiento de 
caminos sacacosechas 

DEGA6904063Q8 79BA37E8-BF63-4E26-
ACA5-C88D08188B27 

245,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

32601 E01242 27/10/2023 Renta de camión 
volteo para obras 
públicas 

DEGA6904063Q8 17342817-2917-4A50-
B328-F41D4D7ACFEC 

120,200.00 
 

51503 C00547 08/12/2023 Computadora Lap Top 
Gamer Dell para el 
área de transparencia 

DLI931201MI9 150CF57B-9B91-5B2A-
A768-58B2FA34E7D9 

14,482.07 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

51503 E01426 08/12/2023 Lap Top Gamer Dell 
5525 r7 

DLI931201MI9 02B2B846-F72B-5160-
AD49-D904589D037C 

14,482.07 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 
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Póliza CFDI Importe Antes de IVA 
$ 

Irregularidad 
Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
38201 E00868 24/08/2023 Renta de adornos 

espectaculares para 
fiestas patrias 

EITV600926TV9 88FC7750-21B7-44D5-
BA83-2FE83E45BC45 

38,486.00 
 

38201 E00377 05/04/2023 Organización y 
desarrollo (Audio, 
sonorización e 
iluminación) para la 
tradicional Judea 

EVE1902213C6 28AA44CC-9D28-4388-
86A6-973493C395F6 

42,000.00 
 

38201 E01629 27/12/2023 Organización y 
desarrollo (música en 
vivo) para el 
tradicional baile de fin 
de año 

EVE1902213C6 8D257A5B-16CC-457A-
9421-FAF81B6F1976 

65,000.00 
 

38201 E00145 08/02/2023 Sonido, escenario y 
banda para evento 
convivencia festejo de 
fin de año para el 
pueblo 

EVE1902213C6 B8DA9243-BB7B-4B1F-
933E-AF4DC6B0AEFB 

57,000.00 
 

35701 E00588 07/06/2023 Reparación y 
mantenimiento de 
camión de volteo 

FOAR6902261R6 38EF9897-1F5D-4281-
8A6C-EF6629044897 

31,741.38 
 

35701 E00207 22/02/2023 Servicio de escaneo 
máquina 
motoconformadora, 
encontrar falla 
eléctrica y cambio de 
aceite 

FOGH650404268 A32B7BAA-664F-4077-
AA9A-1A1E09B663E0 

9,500.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

29801 E00090 31/01/2023 Cuchilla para 
motoniveladora 

FOGH650404268 B13B9BCE-671A-4076-
B2C5-E916A2DD8CB9 

10,310.36 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

35701 E00381 10/04/2023 Servicio de 
mantenimiento de 
retroexcavadora 310-
SJ 

FOGH650404268 3E295385-8562-47CE-
BF04-6DE69DD4D3F1 

13,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

35701 E00379 10/04/2023 Reparación de silla y 
chasis de 
retroexcavadora 

FOGH650404268 55AD86B7-D5B8-4E96-
A78F-B82CB51AB565 

70,752.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

26101 E01397 23/11/2023 Combustible para 
maquinaria prestada 
por Gobierno del 
Estado para 
reparación de caminos 

FOOJ480301SG9 59699235-BE9A-4C9E-
A869-1FB615319970 

86,206.90 
 

26101 E01370 29/11/2023 Combustible para 
maquinaria prestada 
por Gobierno del 
Estado 

FOOJ480301SG9 08A32FA8-31F7-4333-
A321-2084360E8A9E 

86,206.90 
 

26101 E01305 14/11/2023 Combustible para 
maquinaria prestada 
por Gobierno del 
Estado para arreglar 
los caminos en el 
municipio 

FOOJ480301SG9 19934E6A-9763-4DEF-
A75F-2623ACD7AAC2 

86,206.90 
 

26101 E01423 07/12/2023 Combustible para 
maquinaria prestada 
por Gobierno del 
Estado para arreglar 
los caminos en el 
municipio 

FOOJ480301SG9 F2FEA2FB-911B-4F9A-
9FE3-739299C5B39E 

86,206.90 
 

26101 E01499 15/12/2023 Combustible para 
maquinaria prestada 
por Gobierno del 
Estado para arreglar 
los caminos en el 
municipio 

FOOJ480301SG9 65727D90-FB8B-4373-
9ECA-2050F2FBB417 

86,206.90 
 

26101 E01592 22/12/23 Combustible para 
maquinaria prestada 
por Gobierno del 
Estado para arreglar 
los caminos en el 
municipio 

FOOJ480301SG9 5E57536C-53D1-4BE9-
812A-390DEC726E5A 

86,206.90 
 

26101 E01714 29/12/2023 Combustible para 
flotilla de vehículos de 
la Dirección 

FOOJ480301SG9 B44F300C-652C-4130-
BA06-3AD9241D9DF1 

43,103.45 
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Póliza CFDI Importe Antes de IVA 
$ 

Irregularidad 
Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
26101 E01715 29/12/2023 Combustible para 

flotilla de vehículos de 
la Dirección 

FOOJ480301SG9 471BDD30-DD24-4FC0-
B70E-60491C76FA26 

43,103.45 
 

26101 E01716 29/12/2023 Combustible para 
flotilla de vehículos de 
la Dirección 

FOOJ480301SG9 471BDD30-DD24-4FC0-
B70E-60491C76FA26 

43,103.45 
 

33201 C00343 08/09/2023 Pago servicio 
entregable 2 del 
contrato de servicios 
relacionados con obra 
pública plan 
desarrollo 

GAP131029PA5 0D41B5BA-B23E-4597-
B980-A2B0C5C2025D 

383,340.52 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

29609 E00741 21/07/2023 Compra de llantas 
para vehículo 
presidencial CVR 
honda 

GARG761026V1A ACFFFBA3-D6DE-40B1-
8E78-6C1368942025 

15,517.24 
 

29609 E00742 21/07/2023 Compra de llantas 
para vehículos de 
servicios públicos 

GARG761026V1A ACFFFBA3-D6DE-40B1-
8E78-6C1368942025 

18,965.52 
 

29609 E01283 03/11/2023 Llantas para vehículo 
adjudicado a la 
dirección para visitas 
técnicas asistencia 
obras 

GARG761026V1A D7263C52-2796-41B3-
9D47-B8BD8B9DD08F 

9,993.10 
 

33604 E01363 27/11/2023 Placas para nombres 
de las calles 

HEHD971215KK3 AAA1BDDD-EB78-416F-
8E06-63BACE31C60D 

42,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

33604 E01435 08/12/2023 Letrero de 
agradecimiento por 
visita al municipio de 
San Pedro Lagunillas 

HEHD971215KK3 AAA16B9E-DB80-44E3-
BC1C-8F60E6E7ED39 

37,770.00 
 

33604 E01436 08/12/2023 Letrero de bienvenida 
por visita al municipio 
de San Pedro 
Lagunillas 

HEHD971215KK3 AAA14647-D167-46DE-
A96E-197411D7C801 

45,750.00 
 

33604 E01437 08/12/2023 Placas para nombres 
de las calles 

HEHD971215KK3 AAA14647-D167-46DE-
A96E-197411D7C801 

42,000.00 
 

38201 E00968 09/09/2023 Presentación banda 
caballeros 
rompimiento fiestas 
patrias en San Pedro 
Lagunillas 

IGR1709287D3 C10E9BE0-D7AE-4CC7-
A9C5-D2A925D8D27F 

48,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

25201 E00820 11/08/2023 Compra de 170 
paquetes de 
fertilizantes foliar para 
llenado de grano 

MARL761016CX2 95F4D0AD-95E8-4891-
81BB-CD8C1B8B1506 

87,931.03 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

24201 y 
24703 

E00387 11/04/2023 Construcción de barda 
en la escuela técnica 
de comunidad de 
tequilita 

MERC661011TF2 A9ECCFED-BBA5-457F-
A3D8-436ACDA7964C 

47,025.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

35701 E01364 27/11/2023 Cambio de cabina a 
camión de aseo 
público 

MUAE751031IW9 8730F8E2-8671-4C2F-
8B85-77F3E5DE00E0 

30,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

35701 E01578 21/12/2023 Mano d obra cabina, 
revisión y reparación 
de todo el sistema 
eléctrico, mano de 
obra y asiento nuevo 

MUAE751031IW9 9162CD8A-CBA7-4448-
A92A-F67380E5ABCD 

44,369.66 
 

35102 E00733 20/07/2023 Instalación de malla 
ciclón en la localidad 
de Tequilita 

OPB210419IP1 9729338C-25B2-11EE-
99DA-00155D014009 

168,720.00 
 

35102 E00870 24/08/2023 Reubicación de 158 ml 
de postes de tubo 
galvanizado de 2 
pulgadas y 2 1/2 
pulgadas por 
modificación 

OPB210419IP1 77A70359-4041-11EE-
A2B3-00155D014009 

32,706.00 
 

24807 E00047 05/01/2023 Tubería para 
ampliación y 
rehabilitación de red 
de agua en 
Cuastecomátes 

RISL5402258X0 4713EF83-0F51-4B0B-
ADF9-661FB7CEBC0F 

40,043.10 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

42 de 135 

Póliza CFDI Importe Antes de IVA 
$ 

Irregularidad 
Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
51901 E00254 01/03/2023 Impresora copiadora 

marca RICOH MP-
3555 

RPA020610ET2 FBC29C0F-DF89-4022-
92DC-A5449B0B7128 

32,500.00 
 

38201 E01058 27/09/2023 Renta equipo de audio 
e iluminación (Eventos 
del 9 al 15 de 
septiembre de 2023) 

RUIM781015FKA 096C1B0E-5B68-11EE-
855C-00155D014009 

70,000.00 
 

33101 E01658 28/12/2023 Asesorías respecto 
acompañamiento en 
la elaboración, 
presentación de la ley 
de ingresos para 2024 

SDG070831MT5 AD9EDAC4-7C25-475E-
AA7A-44E6520B7E95 

55,000.00 No se encuentra en el 
padrón de proveedores 

33101 E01659 28/12/2023 Asesorías respecto 
acompañamiento en 
la elaboración, 
presentación de la ley 
de ingresos para 2024 

SDG070831MT5 FB97A88F-01A1-432E-
A0C0-2CE2CC440B13 

65,000.00 
 

Total  3,483,280.92 
 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25 y pólizas contables con su documentación. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, fracción 
III, 51, 52, 62 y 106, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; 24, 30 y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 119, fracción VIII, 194 y 195, 
fracciones I y VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 13, 35 y 36 Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 14, inciso B), fracciones 
III y VII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; presidenta comité de adquisiciones del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; titular del órgano interno de control del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; secretaria del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
primer vocal del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
segundo vocal del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; tercer 
vocal del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidor del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidor del 1 de enero de 2023 al 8 de junio de 2023 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  

 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Punto 1.-Respecto a las siguientes pólizas por un total de $46,604.69, no se encontró registro en el 
padrón de proveedores: 

 

Partida Número Fecha Concepto 

35701 E01375 29/11/2023 Revisión y reparación de líneas de Diesel camión de aseo público 

35601 E00117 26/01/2023 Tapizado de asientos de camioneta Mitsubishi 

35601 E00118 26/01/2023 Tapizado de asientos de camioneta Mitsubishi 
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Partida Número Fecha Concepto 

29602 E01350 22/11/2023 Reparación de muelles de camión de aseo 

35701 E00319 24/03/2023 Reparación de muelles del camión de volteo de 7 m3 

 
Punto 2.- Respecto a las siguientes pólizas por un total de $83,900.00, no se encontró registro en el 
padrón de proveedores a nombre de: 
 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor 

35701 E01052 26/09/2023 Reparación de válvulas de motor de máquina John Deer 3101 AOSD8906023W2 

32601 E00004 03/01/2023 Traslado de tractor Caterpilar de Tepic a San Pedro Lagunillas CARL730825AP4 

32601 E00052 13/01/2023 Traslado de Bulldozer de las Guásimas a San Pedro Lagunillas CARL730825AP4 

32601 E00071 18/01/2023 Traslado de tractor de San Pedro Lagunillas a Tepic CARL730825AP4 

 
Punto 3.- Respecto a las siguientes pólizas por lo (sic) la cantidad $3,483,280.92, no se encontraron 
las 3 cotizaciones ni se encuentra registro en el padrón de proveedores. 

 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor 

27106 E00869 24/08/2023 Uniformes para personal de Seguridad Pública AAGL700227PM9 

35701 E00743 21/07/2023 Reparación y mantenimiento de retroexcavadora y 
motoconformadora 

AOSD8906023W2 

35501 E01593 22/12/2023 Cambio de motor de camioneta RAM de dirección de obras públicas BALG910327JN0 

52101 E00213 23/02/2023 Compra de 2 bafles y micrófonos para el departamento de Educación 
Arte y Cultura 

BUSJ9303129A3 

32601 E01365 28/11/2023 Renta por 17 días de tractor marca Komatsu 2006 para remover 
desechos sólidos basurero 

CAL2203143A9 

24102 E01680 29/12/2023 Suministro de material pétreo (grava y arena) para rehabilitación 
caminos 

CBA220225AL7 

33903 E01046 22/09/2023 Suministro y colocación de Ojo de Dios en plaza principal de San Pedro 
Lagunillas 

CBA220225AL7 

24601 E00508 16/05/2023 Focos y fotoceldas para atención alumbrado público CIL161115RE3 

24601 E00115 24/01/2023 Lámpara ahorradora espiral para atención al alumbrado público CIL161115RE3 

24601 E01173 18/10/2023 Accesorios y material eléctrico CIL161115RE3 

24102 E01094 03/10/2023 Viaje de arena y grava para caminos CMY200106JA0 

32601 E00465 28/04/2023 Arrendamiento de camión para mejoramiento de caminos 
sacacosechas 

DAS180628779 

35701 E01095 04/10/2023 Reparación de cigüeñal. transmisión y banco de solenoides de 
maquinaria 

DBM160712PP1 

32601 E00591 09/06/2023 Renta de dos camiones de 14 m3 para mejoramiento de caminos 
sacacosechas 

DEGA6904063Q8 

32601 E01242 27/10/2023 Renta de camión volteo para obras públicas DEGA6904063Q8 

51503 C00547 08/12/2023 Computadora Lap Top Gamer Dell para el área de transparencia DLI931201MI9 

51503 E01426 08/12/2023 Lap Top Gamer Dell 5525 r7 DLI931201MI9 

38201 E00868 24/08/2023 Renta de adornos espectaculares para fiestas patrias EITV600926TV9 

38201 E00377 05/04/2023 Organización y desarrollo (Audio, sonorización e iluminación) para la 
tradicional Judea 

EVE1902213C6 

38201 E01629 27/12/2023 Organización y desarrollo (música en vivo) para el tradicional baile de 
fin de año 

EVE1902213C6 

38201 E00145 08/02/2023 Sonido, escenario y banda para evento convivencia festejo de fin de 
año para el pueblo 

EVE1902213C6 

35701 E00588 07/06/2023 Reparación y mantenimiento de camión de volteo FOAR6902261R6 
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Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor 

35701 E00207 22/02/2023 Servicio de escaneo máquina motoconformadora, encontrar falla 
eléctrica y cambio de aceite 

FOGH650404268 

29801 E00090 31/01/2023 Cuchilla para motoniveladora FOGH650404268 

35701 E00381 10/04/2023 Servicio de mantenimiento de retroexcavadora 310-SJ FOGH650404268 

35701 E00379 10/04/2023 Reparación de silla y chasis de retroexcavadora FOGH650404268 

26101 E01397 23/11/2023 Combustible para maquinaria prestada por Gobierno del Estado para 
reparación de caminos 

FOOJ480301SG9 

26101 E01370 29/11/2023 Combustible para maquinaria prestada por Gobierno del Estado FOOJ480301SG9 

26101 E01305 14/11/2023 Combustible para maquinaria prestada por Gobierno del Estado para 
arreglar los caminos en el municipio 

FOOJ480301SG9 

26101 E01423 07/12/2023 Combustible para maquinaria prestada por Gobierno del Estado para 
arreglar los caminos en el municipio 

FOOJ480301SG9 

26101 E01499 15/12/2023 Combustible para maquinaria prestada por Gobierno del Estado para 
arreglar los caminos en el municipio 

FOOJ480301SG9 

26101 E01592 22/12/2023 Combustible para maquinaria prestada por Gobierno del Estado para 
arreglar los caminos en el municipio 

FOOJ480301SG9 

26101 E01714 29/12/2023 Combustible para flotilla de vehículos de la Dirección FOOJ480301SG9 

26101 E01715 29/12/2023 Combustible para flotilla de vehículos de la Dirección FOOJ480301SG9 

26101 E01716 29/12/2023 Combustible para flotilla de vehículos de la Dirección FOOJ480301SG9 

33201 C00343 08/09/2023 Pago servicio entregable 2 del contrato de servicios relacionados con 
obra pública plan desarrollo 

GAP131029PA5 

29609 E00741 21/07/2023 Compra de llantas para vehículo presidencial CVR honda GARG761026V1A 

29609 E00742 21/07/2023 Compra de llantas para vehículos de servicios públicos GARG761026V1A 

29609 E01283 03/11/2023 Llantas para vehículo adjudicado a la dirección para visitas técnicas 
asistencia obras 

GARG761026V1A 

33604 E01363 27/11/2023 Placas para nombres de las calles HEHD971215KK3 

33604 E01435 08/12/2023 Letrero de agradecimiento por visita al municipio de San Pedro 
Lagunillas 

HEHD971215KK3 

33604 E01436 08/12/2023 Letrero de bienvenida por visita al municipio de San Pedro Lagunillas HEHD971215KK3 

33604 E01437 08/12/2023 Placas para nombres de las calles HEHD971215KK3 

38201 E00968 09/09/2023 Presentación banda caballeros rompimiento fiestas patrias en San 
Pedro Lagunillas 

IGR1709287D3 

25201 E00820 11/08/2023 Compra de 170 paquetes de fertilizantes foliar para llenado de grano MARL761016CX2 

24201 y 
24703 

E00387 11/04/2023 Construcción de barda en la escuela técnica de comunidad de tequilita MERC661011TF2 

35701 E01364 27/11/2023 Cambio de cabina a camión de aseo público MUAE751031IW9 

35701 E01578 21/12/2023 Mano d obra cabina, revisión y reparación de todo el sistema eléctrico, 
mano de obra y asiento nuevo 

MUAE751031IW9 

35102 E00733 20/07/2023 Instalación de malla ciclón en la localidad de Tequilita OPB210419IP1 

35102 E00870 24/08/2023 Reubicación de 158 ml de postes de tubo galvanizado de 2 pulgadas y 
2 1/2 pulgadas por modificación 

OPB210419IP1 

24807 E00047 05/01/2023 Tubería para ampliación y rehabilitación de red de agua en 
Cuastecomátes 

RISL5402258X0 

51901 E00254 01/03/2023 Impresora copiadora marca RICOH MP-3555 RPA020610ET2 

38201 E01058 27/09/2023 Renta equipo de audio e iluminación (Eventos del 9 al 15 de septiembre 
de 2023) 

RUIM781015FKA 

33101 E01658 28/12/2023 Asesorías respecto acompañamiento en la elaboración, presentación 
de la ley de ingresos para 2024 

SDG070831MT5 

33101 E01659 28/12/2023 Asesorías respecto acompañamiento en la elaboración, presentación 
de la ley de ingresos para 2024 

SDG070831MT5 
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Escrito sin número, mediante el cual, Y… I… B… F…, tercer vocal del comité de adquisiciones del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta la siguiente documentación y argumentos: 

 
 

Del numeral 1: 
 
Respuesta: El Comité de Adquisiciones si bien es responsable de supervisar y vigilar periódicamente el 
padrón de proveedores, no lleva el control directo del mismo, ya que es atribución del Órgano Ejecutor 
a través de su área convocante facultada para tal fin por parte del Ayuntamiento, lo cual está 
establecido en los artículos 3 fracciones IV, VI, XI y 53 último párrafo de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 26 de su Reglamento; el artículo 115 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y al Capítulo III Artículo 14 fracción IV del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de san (sic) Pedro Lagunillas, Nayarit; de igual forma, 
en el Acta Ordinaria 01/2023 de Sesión de (sic) Ordinaria del Comité de Adquisiciones de fecha 05 de 
enero de 2023, (se adjunta copia simple de dicho documento el cual contiene 5 focas (sic) simples), 
que dio lugar al Dictamen TES/AD01/2023ADQ-DCTA se especifica en el punto 4 la siguiente 
consideración: “4. Que con fundamento en los artículos 115 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 3 fracciones IV, VI, XII y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit, será la Tesorería Municipal, a través del Departamento de Recursos 
Materiales y Adquisiciones, la encargada de llevar el registro y control del padrón de proveedores de 
la Administración Municipal, con forme (sic) a los términos de esta Ley”. 
 

Del numeral 2: 
 
Respuesta: El Comité de Adquisiciones si bien es responsable de supervisar y vigilar periódicamente el 
padrón de proveedores, no lleva el control directo del mismo, ya que es atribución del Órgano Ejecutor 
a través de su área convocante facultada para tal fin por parte del Ayuntamiento, lo cual está 
establecido en los artículos 3 fracciones IV, VI, XI y 53 último párrafo de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 26 de su Reglamento; el artículo 115 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y al Capítulo III Artículo 14 fracción IV del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de san (sic) Pedro Lagunillas, Nayarit; de igual forma, 
en el Acta Ordinaria 01/2023 de Sesión de (sic) Ordinaria del Comité de Adquisiciones de fecha 05 de 
enero de 2023, que dio lugar al Dictamen TES/AD01/2023ADQ-DCTA se especifican los siguientes 
puntos como consideraciones: número2 ”2. Que con fundamento en los artículos 115 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit: 3 fracciones IV, VI, XI, 60, 62, 63, 68, 71, 78 y 104 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, será la Tesorería 
Municipal, a través del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, la encargada de llevar 
el debido proceso al momento de la erogación del recurso” (sic); número 3.”3. Que la Tesorería 
Municipal a través del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, será quien convoque 
de forma ordinaria y en su caso extraordinaria las Sesiones del Comité de Adquisiciones.” y número 4. 
“4. Que con fundamento en los artículos 115 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 3 
fracciones IV, VI y XI y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, será la Tesorería Municipal, a través del Departamento de Recursos Materiales y 
Adquisiciones, la encargada de llevar el registro y control del padrón de proveedores de la 
Administración Municipal, con forme (sic) a los términos de esta Ley.”. En base al punto número 3 del 
acta en mención solicito se considere que no hubo convocatoria por parte de las áreas responsables 
para este fin.  

 
Del numeral 3: 
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Respuesta: En el Acta de Sesión de (sic) Ordinaria del Comité de Adquisiciones 02/2023 de fecha 10 
de febrero de 2023, se dejó establecido los montos y procedimientos para las adquisiciones 
arrendamientos y servicios por adjudicación directa así mismo, se estipula en el Dictamen 
TES/AD02/2023ADQ-DCTA correspondiente al acta en mención lo siguiente: “Sometido a consenso, 
por unanimidad de los integrantes del comité, aprueba el dictamen: TES/AD02/2023ADQ-DCTA 
condicionando, que en momento de la erogación exista techo presupuestal, que se realicen con la 
aplicación de criterios de solvencia, eficacia y honradez que aseguren las mejores condiciones 
disponibles para los entes públicos y que los montos para la adquisición de bienes y servicios por 
adjudicación directa durante el ejercicio fiscal 2023, cumplan con lo estipulado en la presente acta: 
sujetándose las responsabilidades establecidas en el acta ordinaria NO. (sic) 01/2023 de fecha 05 de 
enero de 2023” (sic); cabe hacer mención que conforme a lo ya expuesto como respuesta en el punto 
número dos del presente documento referente al dictamen TES/AD01/2023ADQ-DCTA del Acta 
Ordinaria 01/2023 punto 3 el Comité de Adquisiciones, no fue notificado al momento de realizar estas 
operaciones, por lo que la responsabilidad recae en el Área Requirente y el Órgano Ejecutor a través 
de su área convocante facultada para tal fin por parte del Ayuntamiento lo cual está establecido en 
los artículos 3 fracciones IV, VI, XI; 53 y 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit; 30 primer párrafo, 33, 34, 60 de su reglamento: en el Artículo 115 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y artículo 14 inciso A) fracciones I, IV, V, VII, XV e inciso 
B) fracciones II y VI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de san (sic) Pedro 
Lagunillas, Nayarit, así como las actas del comité de adquisiciones acta ordinaria 01/2023 dictamen: 
TES/AD01/2023ADQ-DCTA puntos 2, 3, 4 y 5, y Acta Ordinaria 02/2023 dictamen: 
TES/AD02/2023ADQ-DCTA. 
 
Expuesto lo anterior como respuesta de las observaciones correspondientes Resultado Núm. 3 
Observación Núm. 1.AF.23.MA.13, le solicito de la manera más atenta, se adjunte copia certificada 
del Acta Ordinaria No. 01/2023 de fecha 05 de enero de 2023 y el Acta Ordinaria No. 02/2023 de 
fecha 10 de febrero de 2023 las cuales se encuentran en los archivos de la Tesorería Municipal, con el 
fin que forme parte de los elementos para solventar esta observación hacia mi persona. 

 
Mediante escritos sin número J… L… O… P…, E… D… G... S... y F… J… L… H…, el primer vocal del comité 
de adquisiciones y regidores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentan la siguiente documentación y 
argumentos: 
 

Del numeral 1: 
 
…será la Tesorería Municipal, a través del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, la 
encargada de llevar el registro y control del padrón de proveedores de la Administración Municipal, 
con forme(sic) a los términos de esta Ley.”  
 
Para respaldar mi dicho anexo copia simple el el (sic) Acta Ordinaria 01/2023 de Sesión de(sic) 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones de fecha 05 de enero de 2023, misma que consta de 5 fojas. 

 

Del numeral 2: 
 
...En base al punto número 3 (sic) del acta en mención solicito se considere que no hubo convocatoria 
por parte de las áreas responsables para este fin.  

 
Para respaldar mi dicho, anexo copias simples del acta Acta (sic) 01/2023 de Sesión Ordinaria del 
Comité de adquisiciones de fecha 05 de enero de 2023, misma que consta de cinco fojas. 
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Del numeral 3: 
 
…así como las actas del comité de adquisiciones acta ordinaria 01/2023 dictamen: 
TES/AD01/2023ADQ-DCTA puntos 2, 3, 4 y 5, y Acta Ordinaria 02/2023 dictamen: 
TES/AD02/2023ADQ-DCTA. 
 
Una vez plasmado lo anterior, le solicito tomar en consideración mis argumentos para solventar la 
observación núm. 1.AF.23.MA13 atribuida a mi persona, asi (sic) mismo anexo ambas actas ordinarias 
01/2023 y 02/2023 en copia simple. 
 

Mediante escritos sin número Z… N… G…, titular del órgano interno de control y secretaria del 
comité de adquisiciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, presentan la siguiente documentación y 
argumentos: 

 

Del numeral 1: 
 
…será la Tesorería Municipal, a través del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, la 
encargada de llevar el registro y control del padrón de proveedores de la Administración Municipal, 
con forme(sic) a los términos de esta Ley.”  
 
…igual manera anexo copias simples del escaneo de los siguientes documentos; oficio SPL/14.1.12.1, 
oficio SPL.14.2.196, acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veinticuatro (mismos que 
comprueban las acciones que ejecuto (sic) el OIC derivado de la falta de notificación al comité de 
adquisiciones por parte del ente responsable, los cuales recaen en investigación de acuerdo a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas) (sic) oficio SPL/CONT/45.1, oficio 
SPL/CONT/94.1/2022, oficio SPL/OIC/160.1, oficio SPL/CONT-OIC-AI/003bis/2023, acuerdo) de fecha 
ocho de agosto de dos mil veintitrés (mismos que comprueban las acciones que ejecuto (sic) el OIC 
derivado de la falta de notificación al comité de adquisiciones por parte del ente responsable, los 
cuales recaen en investigación de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas), así 
mismo es importante puntualizar que ambos expedientes de investigación actualmente se encuentran 
en proceso derivado del incumplimiento por parte del (sic) Tesorería Municipal, a través del 
Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, dichos expedientes se encuentran en original 
autografo (sic) en la oficina que conforma el órgano interno de control del Honorable Ayuntamiento 
de San Pedro Lagunillas. 
 

Del numeral 2: 
 
…En base al punto número 3 (sic) del acta en mención solicito se considere que no hubo convocatoria 
por parte de las áreas responsables para este fin.  

 
…de igual manera anexo copias simples del escaneo de los siguientes documentos: oficio 
SPL/14.1.12.1, oficio SPL.14.2.196, acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veinticuatro 
(mismos que comprueban las acciones que ejecuto (sic) el OIC derivado de la falta de notificación al 
comité de adquisiciones por parte del ente responsable, los cuales recaen en investigación de acuerdo 
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas) (sic) oficio SPL/CONT/45.1, oficio 
SPL/CONT/94.1/2022, oficio SPL/OIC/160.1, oficio SPL/CONT-OIC-AI/003bis/2023, acuerdo de fecha 
ocho de agosto de dos mil veintitrés (mismos que comprueban las acciones que ejecuto (sic) el OIC 
derivado de la falta de notificación al comité de adquisiciones por parte del ente responsable, los 
cuales recaen en investigación de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas), así 
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mismo, es importante puntualizar que ambos expedientes de investigación actualmente se encuentra 
en proceso derivado del incumplimiento por parte del (sic) Tesorería Municipal, a través del 
Departamento de recursos Materiales y Adquisiciones, dichos expedientes se encuentran en original 
autografo (sic) en la oficina que conforma el órgano interno de control del Honorable Ayuntamiento 
de San Pedro Lagunillas. 
 

Del numeral 3: 
 
…así como las actas del comité de adquisiciones acta ordinaria 01/2023 dictamen: 
TES/AD01/2023ADQ-DCTA puntos 2, 3, 4 y 5, y Acta Ordinaria 02/2023 dictamen: 
TES/AD02/2023ADQ-DCTA. 
 
Asi (sic) mismo, derivado de que no notificaron a las autoridades competentes por medio del organo 
(sic) interno de control se iniciaron investigaciones, mismas que tenían como objetivo detectar 
irregularidades, para comprobar mi dicho anexo la siguiente evidencia; 
 
…de igual manera anexo copias simples del escaneo de los siguientes documentos: oficio 
SPL/14.1.12.1, oficio SPL.14.2.196, acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veinticuatro 
(mismos que comprueban las acciones que ejecuto (sic) el OIC, derivado de la falta de notificación al 
comité de adquisiciones por parte del ente responsable, los cuales recaen en investigación de acuerdo 
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas) oficio SPL/CONT/45.1, oficio 
SPL/CONT/94.1/2022, oficio SPL/OIC/160.1 oficio SPL/CONT-OIC-AI/003bis/2023, acuerdo de fecha 
ocho de agosto de dos mil veintitrés (mismos que comprueban las acciones que ejecuto (sic) el OIC, 
derivado de la falta de notificación al comité de adquisiciones por parte del ente responsable, los 
cuales recaen en investigación de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas), así 
mismo, es importante puntualizar que ambos expedientes de investigación actualmente se 
encuentran en proceso derivado del incumplimiento por parte del (sic) Tesorería Municipal, a través 
del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, dichos expedientes se encuentran en 
original autografo (sic) en la oficina que conforma el órgano interno de control del Honorable 
Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se ratifica, toda vez que no se remitió 
documentación original y/o copia certificada que permita acreditar el registro de los proveedores, 
en el padrón respectivo, así como de las tres cotizaciones (investigación de mercado) 
correspondientes a las adquisiciones y/o prestación de servicios realizadas. 
 
Se hace la aclaración de que el primer vocal del comité de adquisiciones, C. J… L… O… P…, el periodo 
que estuvo en funciones es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.13 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y a los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas 
«2117-01-002 Retención ISR por act empresariales y servicios» y «2117-01-003 I V A Retenido», se 
detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un importe de $68,522.00 (sesenta y ocho mil 
quinientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente:  
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL SAT 

Cuenta/Mes 

Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 

de 2023 $ 

Saldo Inicial $ Enteros $ Retenciones $ Saldo Final $ 

 
2117-01-002 Retención ISR por Act Empresariales y Servicio 

 
 

67,722.00 0.00 0.00 67,722.00  
 

2117-01-003 I V A Retenido 
 

 
800.00 0.00 0.00 800.00  

 

Total 68,522.00 
 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, 
SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de 
respuesta SPL.14.1.25, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG.Net), reporte analítico del pasivo y auxiliares contables. 

 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 1-A, párrafos antepenúltimo y penúltimo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 14, inciso A), fracciones 
I, III y XIV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió información para atender lo observado:  
 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Respecto al pasivo y a los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas «2117-01-002 Retención ISR 
por act empresariales y servicios» y «2117-01-003 I V A Retenido», se detectó que se tienen 
registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por un importe de $68,522.00 las cuales no se han enterado dichas retenciones por 
lo que se hará el procedimiento correspondiente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar el entero de las 
retenciones registradas correspondientes a ejercicios anteriores, al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.23.MA.13 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2117-
02-001 Auditoría Superior del Estado de Nay», se detectó que se tienen registradas retenciones 
pendientes de enterar de ejercicios anteriores correspondientes a la parte proporcional a la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), por concepto de «Servicios de vigilancia, inspección 
y control de la obra pública», por un importe de $26,942.31 (veintiséis mil novecientos cuarenta y 
dos pesos 31/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE NAYARIT (ASEN) 

Cuenta/Mes 

Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 

de 2023 $ 

Saldo Inicial $ Enteros $ Retenciones $ 

2117-02-001 Auditoria Superior del Estado de Nay  
26,942.31 0.00 0.00 26,942.31 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta 
SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), reporte 
analítico del pasivo y auxiliar contable.  

 

Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 117, fracciones 
II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 14, inciso A), fracciones I, III y XIV del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió información para atender lo observado:  

 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Respecto pasivo(sic) y al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «211702-001 Auditoría Superior 
del Estado de Nay», se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar de 
ejercicios anteriores correspondientes a la parte proporcional a la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN), por concepto de «Servicios de Vigilancia, inspección y control de la obra pública», por 
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un importe de $26,942.31 las cuales no se han enterado dichas retenciones por lo que se hará el 
procedimiento correspondiente. 

 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar el entero de las 
retenciones registradas correspondientes a ejercicios anteriores, a la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit (ASEN). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, partado A, fracción VI y 
39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.13 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información proporcionada, se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría, se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como se 
detalla a continuación: 
 
1 Adeudos por un importe de $7,148.89 (siete mil ciento cuarenta y ocho pesos 89/100 moneda 

nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 
con saldo y tuvieron movimiento durante el ejercicio: 

 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta 
Contable 

Descripción 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final 

$ Cargos $ Abonos $ $ 

2112-1-0030 Administración Y Procesos 
Automatizados De Información 
Occidente 

38,280.00 38,280.00 580.00 580.00 

2117-03-002 Pensiones alimenticias 3,192.73 167,921.06 171,297.22 6,568.89 

Total 7,148.89 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, 
SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG.Net), reporte analítico del pasivo y auxiliares contables. 

 
2 Adeudo originado en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de $6,784.00 (seis mil setecientos 

ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional): 
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SALDO GENERADO EN EL EJERCICIO 

Cuenta Contable Descripción 
Saldo Inicial 

Movimientos del 
Periodo 

Saldo Final 

$ Cargos $ Abonos $ $ 

2112-1-0034 L… A… A… 0.00 0.00 6,784.00 6,784.00 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta 
SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), reporte analítico del pasivo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulado Básico 1) Sustancia Económica del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 14, inciso A), fracciones I, III y XIV del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos: 

 
Respecto a la cuenta contable 2112-1-0030 se anexa póliza E00663, comprobante de pago por 
$580.00 con fecha del 13/06/2024 y factura con folio fiscal 997D22B1-6A10-4EF5-BC53-
0C6B68862AC. 
 
Respecto a la cuenta 2112-1-0034 se anexa auxiliar de cuenta en ceros y 3 pólizas E00664, E00665 y 
E00666 y sus comprobantes de pago junto con sus facturas correspondientes las cuales amparan 
dicho saldo en el auxiliar de la cuenta. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe de $7,364.00 (siete 
mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), integrado de la siguiente manera: 
 
Del numeral 1, se remitió el auxiliar por cuenta de registro de la cuenta 2112-1-0030 
correspondiente al periodo del 01 de enero al 11 de noviembre de 2024, el cual muestra la 
liquidación del saldo registrado al 31 de diciembre 2023, por un importe $580.00 (quinientos 
ochenta pesos 00/100 moneda nacional), así como la respectiva póliza contable E00663 de fecha 
13/06/2023. 
 
Del numeral 2, respecto a la cuenta contable 2112-1-0034, se remitió el auxiliar por cuenta de 
registro correspondiente al periodo del 01 de enero al 11 de noviembre de 2024, el cual muestra la 
liquidación del saldo registrado al 31 de diciembre 2023, por un importe de $6,784.00 (seis mil 
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setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), así como las respectivas pólizas 
contables E00664 de fecha 13/06/2023, E00665 del 13/06/2023 y E00666 de fecha 13/06/2023. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $6,568.89 (seis mil quinientos sesenta y ocho 
pesos 89/100 moneda nacional), toda vez que del numeral 1, respecto a la cuenta contable 2117-
03-002, no se remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
De la revisión al reporte analítico del activo y a la cuenta contable «1112 Bancos/tesorería», se 
detectaron cuentas bancarias registradas en las siguientes cuentas contables que muestran un saldo 
al 31 de diciembre de 2023, de importes provenientes de ejercicios anteriores sin movimiento, de 
los que no fue posible acreditarlos como saldos reales, debido a que no se proporcionaron los 
estados de cuenta que acrediten la veracidad del saldo registrado: 
 

CUENTAS BANCARIAS SIN ACREDITAR EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Cuenta Contable Descripción 
Saldo Inicial 

Movimientos del 
Periodo 

Saldo Final 

$ Cargos $ Abonos $ $ 

1112-01-19 CTA. …1388 IMJUVE 225.10 0.00 0.00 225.10 

1112-01-29 CTA. …0196 Ramo 23 2014 215.71 0.00 0.00 215.71 

1112-01-69 CTA. ...3822 Predial 416.44 0.00 0.00 416.44 

1112-01-75 Cta. …6187 programa de fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de genero 

4.63 0.00 0.00 4.63 

1112-02-01 Cta. …7576 Fondo IV 2016 110.73 0.00 0.00 110.73 

Total 972.61 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), reporte analítico del activo y 
auxiliares contables. 

Es preciso señalar que si bien el Ayuntamiento argumentó que «Los estados de cuenta bancarios 
requeridos… están cancelados…», no se remitió documentación que acredite lo manifestado. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulado Básico 1) Sustancia económica del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 14, inciso A), fracciones I, III y XIV del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presunto responsable 
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a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Respecto reporte analítico del activo y a la cuenta contable «1112 Bancos/Tesorería», en la cual 
señalan cuentas bancarias con saldos provenientes de ejercicios anteriores, se anexa la cancelación 
de cuenta 0116746187 con fecha del 08/11/20021 (sic): 

 

Cuenta Contable Descripción Saldo Final 

$ 

1112-01-19 CTA. …1388 IMJUVE 225.10 

1112-01-29 CTA. …0196 Ramo 23 2014 215.71 

1112-01-69 CTA. ...3822 Predial 416.44 

1112-01-75 Cta. …6187 programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de genero 4.63 

1112-02-01 Cta. …7576 Fondo IV 2016 110.73 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación proporcionada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que si bien se remitió el escrito en el cual se solicita se dé 
por terminado el contrato de la cuenta «…6187» entre el Ayuntamiento y la institución bancaria 
BBVA Bancomer, S.A., no se proporcionó el auxiliar por cuenta de registro de la cuenta contable 
1112-01-75, la cual se refleje saldada; de las cuentas 1112-01-19, 1112-01-29, 1112-01-69 y 1112-
02-01, no se remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
De la revisión al reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1123 Deudores diversos por cobrar 
a corto plazo» y de la información proporcionada, se detectaron saldos registrados al 31 de 
diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran pendientes de 
comprobar o recuperar, por un importe de $92,591.46 (noventa y dos mil quinientos noventa y un 
pesos 46/100 moneda nacional) integrados como se detalla a continuación: 
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1. Respecto a la siguiente cuenta, se advierte que, aun teniendo un saldo de ejercicios 
anteriores, registró movimientos y a la fecha de ejecución de auditoría muestra un saldo 
pendiente de recuperar de los otorgamientos del ejercicio fiscal 2023, por un importe de 
$68,191.46 (sesenta y ocho mil ciento noventa y un pesos 46/100 moneda nacional): 

 
OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO NO RECUPERADOS EN SU TOTALIDAD 

Cuenta 
Contable 

Póliza Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Periodo Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2023 $ 

Importe por 
Recuperar del 

Ejercicio Fiscal 2023 $ Número Fecha 
Otorgamientos 

$ 
Comprobaciones 

$ 

1123-04-
0042 

  
36,314.81 209,935.75 166,092.84 80,157.72 68,191.46 

 
E00996 13/09/2023 

 
46,200.00 

   
 

E01053 26/09/2023 

 
14,000.00 

   
 

E01362 24/11/2023 

 
15,000.00 

   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), reporte analítico del activo y 
auxiliar contable y pólizas. 

 
2. Otorgamientos realizados durante el ejercicio fiscal 2023, que a la fecha de ejecución de la 

auditoría se encuentran pendientes de comprobar o recuperar por un importe de 
$24,400.00 (veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), registrados en 
las siguientes cuentas contables: 

 
OTORGAMIENTOS GENERADOS EN EL EJERCICIO NO COMPROBADOS O RECUPERADOS 

Cuenta 
Contable 

Póliza Movimientos del Periodo Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $ 

1123-01 DEUDORES DIVERSOS 

1123-01-0207 
  

9,500.00 7,000.00 2,500.00 
 

E00204 21/02/2023 9,500.00 
  

1123-01-0216 
  

7,000.00 5,600.00 1,400.00 
 

E00951 07/09/2023 7,000.00 
  

1123-04 GASTOS POR COMPROBAR 

1123-04-0048 
  

6,500.00 0.00 6,500.00 
 

E01443 11/12/2023 
   

1123-04-0050 
  

2,000.00 0.00 2,000.00 
 

E01175 16/10/2023 
   

1123-04-0051 
  

12,000.00 0.00 12,000.00 
 

E01181 19/10/2023 
   

Total 24,400.00 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficio de respuesta SPL.1.092/2024, 
SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), reporte analítico del activo, auxiliares contables y pólizas. 

 
Cabe señalar que, si bien se proporcionaron los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas 1123-
04-0042 y 1123-01-0216, correspondientes al periodo del 01 de enero al 24 de mayo de 2024, 
mediante los cuales se pretende acreditar una disminución y la liquidación de las cuentas antes 
referidas, respectivamente con relación al saldo reflejado al 31 de diciembre de 2023, de lo anterior 
se advierte que no se remitieron las pólizas contables con la documentación comprobatoria y 
justificativa que lo acredite. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 22, fracciones IV y V del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 14, inciso A), fracciones I, III 
y XIV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $92,591.46 
(noventa y dos mil quinientos noventa y un pesos 46/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  
 

Se anexa copias certificadas del auxiliar de cuenta 1123-04-0042 B… O… C… en ceros, los 
comprobantes de nómina de los descuentos realizados y así mismo se anexan las pólizas D00111, 
D00072 y D00029. 
 
Se anexan copias certificadas del auxiliar de cuenta 1123-01-0216 Á… A… R… H… en ceros, los 
comprobantes de nómina de los descuentos realizados y así mismo las pólizas E00009 y E00029. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe de $69,591.46 
(sesenta y nueve mil quinientos noventa y un pesos 46/100 moneda nacional), integrado de la 
siguiente manera: 
 
Del numeral 1, se remitió la póliza D00114 de fecha 13 de septiembre de 2024, a la cual se anexó el 
ticket correspondiente a un depósito por un importe de $73,164.37 (setenta y tres mil ciento 
sesenta y cuatro pesos 37/100 moneda nacional), así como el auxiliar por cuenta de registro de la 
cuenta contable 1123-04-0042, correspondiente al periodo del 01 de enero al 13 de septiembre de 
2024, con lo que se acredita el reintegro por el importe observado de $68,191.46 (sesenta y ocho 
mil ciento noventa y un pesos 46/100 moneda nacional), a la cuenta bancaria «…8015», registrada 
contablemente en la cuenta 1112-01-90. 
 
Respecto al numeral 2 de la cuenta contable 1123-01-0216, se remitieron las pólizas E00009 y 
E00029, de fecha 16 y 31 de enero de 2024, respectivamente, anexando los comprobantes fiscales 
digitales por internet (CFDI), del deudor A… A… R… H…, en los cuales se refleja en las deducciones 
el descuento vía nómina que se realizó para saldar el adeudo por un importe de $1,400.00 (mil 
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 moneda 
nacional), dado que de las cuentas contables 1123-01-0207, 1123-04-0048, 1123-04-0050 y 1123-



Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

57 de 135 

04-0051, no se remiten argumentos, documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.23.MA.13 
Del análisis a las cuentas de activo registradas en la cuenta contable «1123-01 Deudores diversos», 
así como de la información proporcionada, se detectaron saldos al 31 de diciembre de 2023, 
registrados en las siguientes cuentas contables que iniciaron el ejercicio fiscal con saldo y tuvieron 
movimiento, sin embargo, a la fecha de ejecución de la auditoría no han sido recuperadas o 
aclaradas en su totalidad, como se detalla a continuación: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTO 

Cuenta 
Contable 

Descripción 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final 

$ Cargos $ Abonos $ $ 

1123-01-0012 V... G... Z… 600.00 3,000.00 3,000.00 600.00 

1123-01-006 J... M... A... G… 25,220.42 15,000.00 15,000.00 25,220.42 

Total 25,820.42 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, 
SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG.Net), reporte analítico del activo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 14, inciso A), fracciones I, III y XIV del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presunto responsable 
a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió información para atender lo observado:  
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Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos: 

 
Respecto a las cuentas de activo registradas en la cuenta contable «1123-01 Deudores diversos», así 
como de la información proporcionada, se detectaron saldos al 31 de diciembre de 2023, registrados 
en las siguientes cuentas contables que iniciaron el ejercicio fiscal con saldo y tuvieron movimiento; 
al respecto se informa que se harán la gestión de cobro correspondiente para los ajustes de esos 
saldos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la recuperación o 
aclaración de adeudos de ejercicios anteriores, mismos que registraron movimientos en el ejercicio 
fiscal 2023. 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.13 
De la revisión a la cuenta contable «1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo», 
así como de la documentación e información proporcionada por la administración municipal, se 
constató que los anticipos otorgados durante el ejercicio fiscal 2023 y registrados en las siguientes 
cuentas contables, se amortizaron en su totalidad, por un importe de $2,187,792.23 (dos millones 
ciento ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 23/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 
 

ANTICIPOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 AMORTIZADOS 

Cuenta 
Contable 

Saldo 
Inicial $ 

Movimientos en el Periodo 

Saldo Final $ 

Importe 
Amortizado en 

el Ejercicio 2024 
$ 

Saldo al 31 de 
Marzo de 2024 

$ 
Otorgamientos 

$ 
Amortizaciones 

$ 

1134-000023 -0.02 430,170.85 0.00 430,170.83 430,170.83 0.00 

1134-000026 0.00 586,073.75 0.00 586,073.75 586,073.75 0.00 

1134-000028 -0.02 284,433.43 0.00 284,433.41 284,433.41 0.00 

1134-000034 0.00 887,114.25 0.00 887,114.25 887,114.24 0.01 

Total 2,187,792.23  

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 
y SPL.1.098/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), reporte 
analítico del activo, auxiliares contables y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
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Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XIV y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
 
 

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
De las pólizas que integraron la muestra de auditoría relativa a las adquisiciones realizadas durante 
el ejercicio fiscal 2023, se detectó que no fue posible acreditar que los bienes que a continuación se 
describen se encuentren relacionados en el inventario remitido por la administración municipal, 
asimismo, es pertinente señalar que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), no se 
encuentran firmados por el titular de la dependencia beneficiada por la adquisición, tal y como lo 
establece el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal en revisión. 
 

BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 SIN ACREDITAR QUE SE ENCUENTREN EN EL  
INVENTARIO DE BIENES 

Póliza Descripción del Bien 

Número Fecha Importe $ 

C00142 14/04/2023 5,600.00 Multifuncional LASER monocromático Brother DCPL2551DW. 

C00547 08/12/2023 16,799.20 Lap top marca Dell modelo Gamer 5525 

C00358 12/09/2023 10,950.01 Copiador multifuncional marca Brothers 

C00341 08/09/2023 4,200.00 Impresora marca HP 

C00250 12/07/2023 24,500.00 Ploter marca EPSON 

C00315 10/08/2023 28,884.00 Impresora marca RICOH No. Serie C508PB00452 

C00354 12/09/2023 5,200.00 Impresora multifuncional marca Canon 

C00340 08/09/2023 15,700.00 Equipo de cómputo marca Acer 

C00432 12/10/2023 9,395.00 Desmalezadora s/m 

Total 121,228.21  

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y 
SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta SPL.14.1.25, inventario 
de bienes y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27, 35 y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Inciso D. administración de Inventarios de Bienes 
Muebles e Inmuebles, sub incisos D.1 Bienes Muebles, D.1.1 Alta, Verificación y Registro de Bienes 
Muebles en el Inventario, párrafo penúltimo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de 
los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; 73, fracciones V y VI, 114, 
fracción XIV y 117, fracción XXIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 37, párrafo segundo 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; Ejercicio Fiscal 
2023; 14, inciso B, fracciones XI y XIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  
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Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Respecto a las pólizas que integraron la muestra de auditoría relativa a las adquisiciones realizadas 
durante el ejercicio fiscal 2023; se le informa que no se encontró información que acredite que los 
bienes que a continuación se describen se encuentren relacionado en el inventario remitido por la 
administración municipal, ni que los CFDI correspondientes con la firma de los beneficiados por la 
adquisición. 

 

Número Fecha Importe $ Concepto  

C00142 14/04/2023 5,600.00 Multifuncional LASER monocromático Brother DCPL2551DW. 

C00547 08/12/2023 16,799.20 Lap top marca Dell modelo Gamer 5525 

C00358 12/09/2023 10,950.01 Copiador multifuncional marca Brothers 

C00341 08/09/2023 4,200.00 Impresora marca HP 

C00250 12/07/2023 24,500.00 Ploter marca EPSON 

C00315 10/08/2023 28,884.00 Impresora marca RICOH No. Serie C508PB00452 

C00354 12/09/2023 5,200.00 Impresora multifuncional marca Canon 

C00340 08/09/2023 15,700.00 Equipo de cómputo marca Acer 

C00432 12/10/2023 9,395.00 Desmalezadora s/m 

 
Mediante escrito sin número J… L… O… P…, síndico municipal del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, presenta la siguiente 
documentación y argumentos: 
 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 73 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
que a la letra dice: V.- Formular y actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en un libro especial que estará bajo su custodia, 
especificando sus valores, características de identificación, su uso y destino. Dicho inventario se 
verificará cada que lo juzgue conveniente el propio Síndico, el Presidente Municipal, cuando lo 
soliciten las dos terceras partes de los integrantes del cabildo o cuando menos en los últimos 20 días 
del mes de agosto de cada año; considerando que mi responsabilidad recae en la elaboración del 
inventario general me permito plasmar el siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadssheets/d/17ko9lwV4pqc3UZujNDTurU64QNoPeuTY/edit?gid=1312
471718#gid=1312471718, en el cual se encuentra debidamente publicado en la pagina (sic) oficial de 
gobierno de San Pedro Lagunillas sección transparencia artículo 33 fracción XXIV, el inventario 
general de alta de los bienes muebles en mención, asi (sic) mismo, plasma las siguientes 
especificaciones de cada bien: Ejercicio fiscal, Fecha de inicio del periodo que se informa 
(día/mes/año), Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año), Valor del bien, Número 
de inventario, Causa de alta, Fecha de alta (día/mes/año), Valor del bien a la fecha de alta, Área(s) 
responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información. Fecha de validación 
de la información (día/mes/año) y fecha de actualización. 
 
Para reforzar mi dicho, anexo copia simple de dicho inventario para solventar la observación que se 
adjudica a mi persona, a su vez resulta oportuno mencionar que los documentos en original autografo 
(sic) se ubican en los expedientes que conforman Sindicatura Municipal y coordinación de archivos del 
honorable ayuntamiento (sic) de San Pedro Lagunillas, por lo cual pido respetuosamente tomar en 
consideración la presente documentación. 
 

https://docs.google.com/spreadssheets/d/17ko9lwV4pqc3UZujNDTurU64QNoPeuTY/edit?gid=1312471718#gid=1312471718
https://docs.google.com/spreadssheets/d/17ko9lwV4pqc3UZujNDTurU64QNoPeuTY/edit?gid=1312471718#gid=1312471718
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Mediante escrito sin número Á… A… R… H…, secretario del ayuntamiento del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 
presenta la siguiente documentación y argumentos: 
 

 
 …Fecha de validación de la información (día/mes/año) y fecha de actualización. 
 
Para reforzar mi dicho, anexo copia simple de dicho inventario para solventar la observación que se 
adjudica a mi persona, por los (sic) cual pido respetuosamente tomar en consideración la presente 
documentación. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que si bien se remiten los inventarios de bienes muebles 
correspondientes a diversas dependencias de la administración municipal, en donde se identifican 
las adquisiciones registradas en las pólizas C00547, C00358, C00341, C00250, C00315, C00354, 
C00340 y C00432, dicho inventario fue proporcionado en copia simple, por lo que no cuenta con 
valor probatorio, asimismo, no se adjuntaron los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) 
firmados por el titular de la dependencia beneficiada por la adquisición. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
Del análisis a las cuentas de activo y del pasivo, así como de la información proporcionada, se 
detectaron las siguientes irregularidades: 
 
1. Saldos al 31 de diciembre de 2023, registrados en las siguientes cuentas contables que no 

tuvieron movimiento en el ejercicio y que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como 
se detalla a continuación: 

 
1.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 

2023 $ 

1111 Efectivo 

1111-01-02 4,040.02 

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

1123-01-0001 2,000.00 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 

2023 $ 

1123-01-0003 500.00 

1123-01-0005 200.00 

1123-01-0006 500.00 

1123-01-0007 2,200.00 

1123-01-0008 1,000.00 

1123-01-0009 500.00 

1123-01-0010 3,539.12 

1123-01-0011 3,841.76 

1123-01-0013 16,000.00 

1123-01-0014 1,000.00 

1123-01-0015 360.00 

1123-01-0016 95.00 

1123-01-0017 600.00 

1123-01-0018 751.90 

1123-01-0019 700.00 

1123-01-0020 1,110.00 

1123-01-0021 1,000.00 

1123-01-0023 500.00 

1123-01-0024 600.01 

1123-01-0025 3,395.93 

1123-01-0026 5,359.00 

1123-01-0027 7,626.00 

1123-01-0028 3,000.00 

1123-01-0029 15,347.00 

1123-01-0030 38,586.88 

1123-01-0031 7,673.50 

1123-01-0032 30,633.00 

1123-01-0033 15,347.00 

1123-01-0034 2,950.00 

1123-01-0035 3,000.00 

1123-01-0036 14,000.00 

1123-01-0037 10,000.00 

1123-01-0038 1,000.00 

1123-01-0039 5,000.00 

1123-01-0040 10,000.00 

1123-01-0041 3,000.00 

1123-01-0042 12,397.00 

1123-01-0043 8,000.00 

1123-01-0044 3,000.00 

1123-01-0045 8,180.00 

1123-01-0046 9,000.00 

1123-01-0048 17.02 

1123-01-0050 2,082.00 

1123-01-0052 17.65 

1123-01-0057 1,700.00 

1123-01-0058 20,000.00 

1123-01-0060 1,000.00 

1123-01-0061 300.00 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 

2023 $ 

1123-01-0062 112.00 

1123-01-0063 3,000.00 

1123-01-0064 20,200.00 

1123-01-0067 608.42 

1123-01-007 10,969.48 

1123-01-0071 7,694.00 

1123-01-0076 100.00 

1123-01-0079 3,600.00 

1123-01-0083 1,400.00 

1123-02-001-008 387.07 

1123-02-001-015 32,332.28 

1123-02-002-008 17,382.00 

1123-02-002-010 1,950.00 

1123-02-004 3,345.98 

1123-02-005 1,182.00 

1123-02-006 14,764.02 

1123-02-007 617.45 

1123-02-008 408,357.15 

1123-02-009 23,837.00 

1123-02-010 70,000.00 

1123-02-011 24,435.00 

1123-02-012 29,030.83 

1123-021 246.40 

1123-03-0001 188,000.00 

1123-03-0002 611.79 

1123-03-0004 734.00 

1123-04-0001 11,006.02 

1123-04-0003 433,217.62 

1123-04-0004 4,030.04 

1123-04-0005 609,902.02 

1123-04-0006 211,050.22 

1123-04-0007 366,838.79 

1123-04-0008 417.98 

1123-04-0009 35,673.37 

1123-04-0010 1,100.00 

1123-04-0011 2,500.00 

1123-04-0012 1,740.36 

1123-04-0014 18,336.86 

1123-04-0017 630.50 

1123-04-0018 2,424.59 

1123-04-0020 13,541.46 

1123-04-0021 5,000.00 

1123-04-0022 2,999.99 

1123-04-0027 500.00 

1123-04-0030 904.80 

1123-04-0033 10,000.00 

1123-04-0034 1,263.82 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 

2023 $ 

1123-04-0035 41,171.96 

1123-05-0001 8,689.27 

1123-05-0002 1,056.00 

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo 

1131-01-0001 11,600.00 

1131-01-0002 11,500.00 

1131-01-0003 1,500.00 

1131-01-0004 4,200.00 

1131-01-0005 25,000.00 

1131-01-0006 5,000.00 

1131-01-0007 2,000.00 

1131-01-0008 11,054.46 

1131-01-0012 50,000.00 

1131-01-0013 10,000.00 

1131-01-0016 12,087.20 

1131-01-0017 16,230.00 

1131-01-0019 1,200.00 

1131-01-0022 29,000.00 

1131-02-0001 33,635.01 

1131-02-0003 20,273.76 

1131-02-0006 188,152.07 

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 

1134-000022 283,408.75 

1134-01-001-001 461.73 

1134-01-002-001 473.59 

1134-01-003-001 137.96 

1134-01-004-001 981.90 

1134-01-005-001 214,805.35 

1134-01-006-001 100,382.66 

1134-01-007-001 1,320.62 

1134-01-010-001 930,432.37 

1134-01-011-001 28,335.78 

Total 4,924,715.54 

FUENTE: Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) y reporte analítico 
del activo. 

 
1.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN 

MOVIMIENTO 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 

2023 $ 

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

2111-1-0012 684.91 

2111-2-0001 5.00 

2111-2-0002 2,850.00 

2111-2-0003 1,710.00 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 

2023 $ 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

2112-1-0001 1,360.00 

2112-1-0006 633.76 

2112-1-0009 1,740.00 

2112-1-0013 5,182.02 

2112-1-0020 9.00 

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 

2113-000022 944,695.83 

2113-010-001 5,385.07 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

2117-02-002 5,787.53 

2117-02-003 13,990.10 

2117-02-004 2,311.28 

2117-02-007 10,372.50 

2117-04-001 2,250.39 

2117-04-002 2,683.78 

2117-04-003 923.13 

2117-05-001 6,861.54 

2117-05-002 665,879.26 

2117-05-003 8,578.00 

2117-05-004 1,212.56 

2117-05-005 2,813.08 

2117-05-006 15,373.47 

Total 1,703,292.21 

FUENTE: Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) y reporte analítico 
del pasivo.  

2. Asimismo, se detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, no mostraron la 
situación real del Ayuntamiento, dado que, las siguientes cuentas contables presentaron saldos 
negativos contrarios a su naturaleza, por un importe de $178,920.13 (ciento setenta y ocho mil 
novecientos veinte pesos 13/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
2.1. Cuentas contables del activo: 

 
SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final 

$ Cargos $ Abonos $ $ 

1119-01-01 -27.41 0.00 0.00 -27.41 

1123-01-0077 -424.52 0.00 0.00 -424.52 

1123-02-002-012 -5,397.00 0.00 0.00 -5,397.00 

Total -5,848.93 

FUENTE: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), 
reporte analítico del activo y auxiliares contables. 

 
2.2. Cuentas contables del pasivo: 
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SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final 

$ Cargos $ Abonos $ $ 

2117-01-001 329,804.18 3,502,855.00 2,999,979.62 -173,071.20 

FUENTE: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), 
reporte analítico del pasivo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 14, inciso A), fracciones I, III y XIV del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado:  

 

Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

 
Respecto a los Saldos al 31 de diciembre de 2023 de la cuenta de deudores diversos 1123 que no 
tuvieron movimiento en el ejercicio y que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran sin 
acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación; le informo a 
usted que no se encontró información para su solventación, sin embargo, se harán las gestiones de 
cobro correspondientes para el ajuste de dichos saldos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que si bien del numeral 1.1, correspondiente a cuentas de 
activo que no tuvieron movimiento en el ejercicio fiscal 2023, se remitió el auxiliar por cuenta de 
registro del periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2023 de las cuentas contables 1123-01-0060, 
1123-01-0061, 1123-01-0062, 1123-01-0063, 1123-01-0064 y 1123-01-0067, dicha documentación 
confirma los saldos observados. 
 
De las demás cuentas observadas en este resultado, no se remite evidencia documental que permita 
acreditar las gestiones realizadas para la aclaración o cancelación de los saldos registrados, mismos 
que no tuvieron movimiento en el ejercicio, así como de cuentas que presentaron saldos negativos 
contrarios a su naturaleza. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.13 
Respecto de los oficios SPL.1.66-2024, SPL.1.83/2024, SPL.1.88/24, SLP.1.092/2024, 
SPL.1.094/2024, SPL.1.098/2024 y SPL.14.1.25 fechados los días 01 y 22 de abril, 14 y 28 de mayo, 
04 y 07 de junio de 2024, respectivamente, y de la recepción de la documentación e información 
solicitada durante la ejecución de la auditoría se advierte que los requerimientos de información y 
documentación fueron proporcionados por la administración municipal de manera parcial, toda vez 
que no remitió lo siguiente: 
 
1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-01/2024 de fecha 20 de marzo 

de 2024 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-01/2024 de fecha 15 de abril de 
2024: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia 
(No o Parcial) 

39. Copia certificada de las políticas y lineamientos emitidos en materia 
de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, aplicables durante 
el ejercicio fiscal 2023. 

No  No se dio respuesta a este numeral.  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-01/2024, oficio de respuesta SPL.1.66-2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-01/2024 y oficios de respuesta SPL.1.83/2024 y SPL.1.88/24. 

 
2. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024 de fecha 17 de mayo de 

2024 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024 de fecha 11 de junio de 
2024: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia 
(No o Parcial) 

11. Original de los contratos celebrados con los prestadores de servicios 
que amparen los pagos efectuados en las siguientes pólizas con cargo 
partida «12204», anexando evidencia documental de los trabajos 
realizados, informes o los entregables correspondientes a la 
contratación, vigente en el ejercicio fiscal 2023, por concepto de Sueldos 
al personal de lista de raya. (Informar quien(es) son los responsables(s) 
de elaborar y custodiar la información 

No No se dio respuesta a este numeral.  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SLP.1.092/2024, SPL.1.094/2024 y SPL.1.98/2024, oficio 
de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024 y oficio de respuesta SPL.14.1.25.  
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zDado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 49, 63 y 64, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 
de septiembre de 2024; tesorera municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información para 
atender lo observado: 
 
Oficio MSPL/XLIII-A/TM-4.1/35, mediante el cual, el tesorero municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentó los siguientes argumentos:  

Respecto a la solicitud de información de las políticas y lineamientos emitidos en materia de 
austeridad racionalidad y disciplina presupuestal, aplicables durante el ejercicio 2023; le informo a 
Usted que no se encontró la información requerida para la solventación de esta observación.  

 

Mediante escritos sin número presidenta municipal del 21 de marzo al 16 de septiembre de 2024 y 
la tesorera municipal del 21 de marzo al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; manifestaron y remitieron lo siguiente:  
 

Respuesta: se anexa copia simple de los contratos celebrados con los prestadores de servicios, es 
importante precisar que la documentación en original autografo (sic) se encuentra en la jefatura de 
recursos humanos, dependiente de Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Pedro 
Lagunillas. Asi (sic) mismo se anexa link 
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20311222%20(02)%2
0SPL.pdf del presupuesto de egresos, mismo que se encuentra publicado en el Periodico (sic) Oficial 
del Estado de Nayarit, el cual se utilizaba como lineamientos (sic) emitidos (sic) en materia de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no remitió documentación original y/o copia certificada 
para desvirtuar lo observado; se remitieron en copia simple los contratos celebrados con los 
prestadores de servicios con cargo a la partida «12204», por concepto de Sueldos al personal de 
lista de raya, la cual no tiene valor probatorio. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20311222%20(02)%20SPL.pdf
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20311222%20(02)%20SPL.pdf
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Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.23.MA.13 
De la revisión de las partidas «38201 Gastos de Orden Social y Cultural», «39901 Servicios de 
Alimentación» y «51503 Equipo de Computación», y de las pólizas contables que integraron la 
muestra de auditoría, se detectó que el pago de servicios y adquisición de bienes se realizó con 
cheques nominativos omitiendo realizar los pagos vía transferencia electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios, esto en contravención a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, como se detalla a continuación: 
 

PAGOS CON CHEQUE NOMINATIVO 

Partida Fecha Póliza Cheque Concepto Importe $ 

38201 13/09/2023 E00993 268 Premiación primer y segundo lugar, asi como goleador torneo Barrios 
futbol 2023 

22,000.00 

38201 13/09/2023 E00994 269 Premiación para primero y segundo lugar del torneo relámpago de 
basquetbol 

25,000.00 

38201 07/11/2023 E01288 338 Premiación en concurso de altares de muertos 17,000.00 

39901 08/03/2023 E00276 50 Pago servicio de alimentos en evento de Torneo de futbol 8,594.00 

51503 08/12/2023 C00547 621 Compra de computadora laptop marca Dell para subdirección de egresos 16,799.20 

51503 08/12/2023 E01426 373 Compra de computadora laptop marca Dell para el área de transparencia 16,799.20     
Total 106,192.40 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficio de respuesta SPL.1.092/2024 y pólizas de cheque. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 67, párrafo segundo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 10 Observación Núm. 3.AF.23.MA.13 
De la revisión al contenido del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023, y en lo particular del artículo 24, que a la letra establece 
«Para la asignación de gastos de representación… para su comprobación se deberá elaborar un 
informe mensual de las comisiones realizadas, donde se relacione de manera breve las actividades 
efectuadas, y su justificación la constituyen las atribuciones y obligaciones que le confieren la 
Constitución...», podemos advertir que de manera inadecuada y en contravención, el H. Cabildo 
aprobó que este tipo de gastos se compruebe con documentos distintos a los que establece la 
legislación aplicable en materia de comprobación de los recursos públicos; específicamente un 
Informe que no reúne ni puede sustituir a un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); Es 
importante advertir en materia de fiscalización existen dos elementos que se deben acreditar para 
el ejercicio del gasto y lo son, la debida comprobación y justificación; y para el caso, el Informe que 
debe presentar el funcionario público, constituye la justificación del recurso que se asigna, pero 
invariablemente debe acompañar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 
 
Al respecto se debe analizar que de inicio la partida «38501 Gastos de representación», se encuentra 
dentro del capítulo «30000 Servicios generales», que enmarca el destino de los recursos de la 
siguiente manera: “Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se 
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.”, en consecuencia, 
con quien se tenga una operación de contratación de cualquier tipo de servicio, le debe ser 
requerido el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), expedido a favor del Ayuntamiento, 
para comprobar de manera suficiente el ejercicio del gasto. 
 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN NO COMPROBADOS 

Póliza 

Número Fecha Concepto 

E00039 04/01/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de enero 2023 

E00240 03/02/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de febrero 2023 

E00258 07/03/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de marzo 2023 

E00388 11/04/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de abril 2023 

E00476 05/05/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de mayo 2023 

E00573 02/06/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de junio 2023 

E00671 03/07/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de julio 2023 

E00823 11/08/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de agosto 2023 

E00924 04/09/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de septiembre 2023 

E01118 06/10/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de octubre 2023 

E01286 07/11/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de noviembre 2023 

E01418 06/12/2023 Gastos de representación del Presidente Municipal del mes de diciembre 2023 

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2024, oficios de respuesta SPL.1.092/2024, 
SPL.1.094/2024 y SPL.1.098/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.13/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta 
SPL.14.1.25 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 61, fracción III, inciso cc), 65, fracciones II y XVIII, 71, fracciones V 
y VII y 73, fracciones II y XI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023, 
se establece como presuntos responsables a: síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
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diciembre de 2023; regidor del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidor del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; regidor del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidora 
del 1 de enero de 2023 al 13 de diciembre de 2023, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 
al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escritos sin número J… L… O… P…, E… D… G... S... y F… J… L… H…, síndico municipal y 
regidores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit; presentaron los siguientes argumentos: 
 

Respuesta: Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 111 fracción 1, 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 219, 221 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que a la letra dicen: 
 
Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los municipios 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley… 
 
“Artículo 111 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit: Los 
municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforma a la ley… 
 
Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit: Los municipios 
administrarán libremente su hacienda… 
 
Artículo 219 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit: Los Ayuntamientos son las instancias 
colegiadas…  
 
Artículo 221 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit: Los reglamentos municipales son los 
diversos cuerpos jurídicos…  
 
considerando lo anterior, preponderando la (sic) obligaciones, funciones y sueldos que se manejan en 
el Honorable Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, de igual manera, las necesidades 
fundamentales, mismas que recaen en el transporte, apoyos a todo ciudadano que lo solicita, entre 
muchas situaciones más, ejerciendo las atribuciones que la ley otorga, mediante cabildo se aprobaron 
los gastos de representación (anexo copia simple de la acta de cabildo correspondiente), mismos 
debidamente regularizados por el “Reglamento de Gastos de Viaje, Viáticos y de Representación de 
los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro Lagunillas Nayarit” el cual se encuentra publicado 
en el periódico oficial del estado de Nayarit y página oficial de gobierno de san pedro lagunillas (anexo 
link para su verificación https://sanpedrolagunillas.gob.mx/wp-
content/uploads/2023/03/REGLAMENTO-DE-GASTOS-DE-VIAJ-VIATICOS-Y-DE-REPRESENTACION-
DE-LOS.SERVIDORES-PUBLICOS-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-PEDRO-LAGUNILLAS-NAYARIT.pdf dicho 
reglamento en su artículo 10 indica lo siguiente: “Los gastos de viaje, viáticos y demás equivalentes, 
solo serán no comprobables para Presidente Municipal, Síndico y Regidores en ejercicio de sus 
actividades, propias de las funciones encomendadas, para lo cual únicamente se deberá presentar el 
oficio de Comisión, que será autorizado por el Presidente Municipal, así como una vez realizada la 
comisión o diligencia se deberá elaborar el informe de comisión. 
 

https://sanpedrolagunillas.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/REGLAMENTO-DE-GASTOS-DE-VIAJ-VIATICOS-Y-DE-REPRESENTACION-DE-LOS.SERVIDORES-PUBLICOS-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-PEDRO-LAGUNILLAS-NAYARIT.pdf
https://sanpedrolagunillas.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/REGLAMENTO-DE-GASTOS-DE-VIAJ-VIATICOS-Y-DE-REPRESENTACION-DE-LOS.SERVIDORES-PUBLICOS-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-PEDRO-LAGUNILLAS-NAYARIT.pdf
https://sanpedrolagunillas.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/REGLAMENTO-DE-GASTOS-DE-VIAJ-VIATICOS-Y-DE-REPRESENTACION-DE-LOS.SERVIDORES-PUBLICOS-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-PEDRO-LAGUNILLAS-NAYARIT.pdf
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Los gastos de representación se otorgarán únicamente al Presidente Municipal y Síndico para la 
realización de las actividades institucionales propias de sus funciones para el cumplimiento de los 
objetivos del ente, conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, Otros Ordenamientos jurídicos y en Reglamentos vigentes. Para lo 
cual entregarán en cantidad fija mensual y tendrán el carácter de no comprobables, servirá de 
referencia de gastos la agenda mensual que desempeñan. 
 
Los montos que se asignarán para los gastos de representación del Presidente Municipal y Síndicos se 
sujetarán a lo siguiente: para Presidente Municipal la cantidad de $16,000.00 dieciséis mil pesos 
mensuales y para el Síndico la cantidad de $6,000.00 seis mil pesos mensuales (sic), entregable 
mediante cheque nominativo los primeros días de cada mes, montos fijos para el ejercicio, mismos 
que podrán ser actualizados durante los primeros meses de cada año, bajo acuerdo del H. 
Ayuntamiento”. 
 
referente a lo anterior, de acuerdo a la normativa del Reglamento de Gastos de Viaje, Viáticos y de 
Representación de los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit y con 
fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit, de manera mensual se presentaba en tiempo y forma los informes de actividades 
conducentes por presidente municipal y síndico municipal, acreditando de esa manera el gasto 
ejercido, por lo cual le pido respetuosamente tomar en consideración la presunta responsabilidad que 
se atribuye a mi persona. 
 
Dado lo anterior, se solicita respetuosamente que en base a los artículos 3 fracciones III, IV, V, VI, VIII, 
IX, XI, XXVII, XXXVI; 4, 5 fracciones I. IV; 7 segundo párrafo, 15, 29 segundo párrafo, 42, 43 fracción V, 
50, 104 y 106 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit; 26, 30 primer párrafo, 60, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 115, 193 fracción IV, y 195 fracción II de la Ley 
Municipal para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas Nayarit y las Actas 01 y 02/2023 de Cesión 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, se revaloren las observaciones presentadas hacia mi persona. 

 
Mediante escritos sin número C… A… H… S…, M… de los A… G… B… y E… B… S…, regidores del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; presentaron los siguientes argumentos: 

 
Respuesta: Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 111 fracción 1, 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 219, 221 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que a la letra dicen:… 
 
…de manera mensual se presentaba en tiempo y forma los informes de actividades conducentes por 
presidente municipal y síndico municipal, acreditando de esa manera el gasto ejercido, por lo cual le 
pido respetuosamente tomar en consideración la presunta responsabilidad que se atribuye a mi 
persona. 
 

Mediante escrito sin número M… G… G… T…, regidora del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; presenta la siguiente 
documentación y argumentos: 

 
I. Antecedentes y contexto. 

En relación con la determinación de responsabilidad del Cabildo de la derivada de la auditoría 
realizada al Ayuntamientos (sic) de San Pedro Lagunillas, Nayarit, donde se señalan irregularidades 
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en la aprobación del Artículo 24, del Presupuesto de Egresos para la municipalidad de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit; Ejercicio fiscal 2023, se presentan los siguientes argumentos de defensa: 
 
II. Argumentos de defensa 
 
A. Invalidez del Reglamento de Gastos de Viaje, Viáticos y de Representación de los Servidores 
Públicos del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; a que se refiere el Artículo 24, del presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; Ejercicio fiscal 2023 
 
1. Respecto a la aprobación para la asignación de gastos de representación. omitiendo su 
comprobación y limitara (sic) a elaborar un informe mensual de las comisiones realizadas, donde se 
relacione de manera breve las actividades efectuadas, y su justificación la constituyen las atribuciones 
y obligaciones que le confieren la Constitución. Manifiesto que la suscrita, en mi carácter de Regidora 
de aquella municipalidad haya estado de acuerdo en aprobar el Reglamento de Gastos de Viaje, 
Viáticos y de Representación de los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 
a que se refiere el Artículo 24 del presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit; Ejercicio fiscal 2023, se hizo con las precisiones ahí abordadas por las compañeras 
Regidoras. 
Lo anterior es así, en razón de que bien es cierto la suscrita al igual que mis compañeros de Cabildo, 
el día 05 de septiembre de 2022, comparecimos a la Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit; sesión ordinaria a la cual fuimos convocados sin que se cumplieran las 
formalidades que prevé el artículo 52 de la Ley Municipal, es decir, sin la anticipación de 72 horas 
requerida, ni tampoco le fueron adjuntos a la invitación los documentos y la información necesaria 
para el desarrollo de la sesión, a fin de los integrantes del Cabildo tenga la oportunidad de conocer 
de manera fehaciente el documento que se va analizar y en su caso a resolver mediante la votación 
que cada integrante emita. 
 
Lo anterior no obstante de en la invitación a la 25ta Sesión de Cabildo, de fecha 05 de septiembre de 
2022, contenida en el oficio no. SA/CABILDO/025, suscrito por el Secretario Municipal de ese 
Ayuntamiento, C. A… R… H… , que el punto del orden del día 7. Reglamento de Gastos de Viaje, Viáticos 
y de Representación de los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Ahora bien, aunado a lo anterior, y, a que los Regidores no contamos con asesores jurídicos para el 
ejercicio de nuestras actividades e intervenciones, ni tampoco contamos con una profesión que nos 
permita tener conocimientos de ello, sumado a que la Sesión Ordinaria de Cabildo fue celebrada de 
manera muy precipitada, sin dar margen a los integrantes del Cabildo para el análisis y aprobación 
de los numerosos puntos del orden del día que se propusieron, ofuscados con tanta información 
novedosa que se puso en la mesa para su análisis, no fue minuciosamente revisado el texto del 
reglamento que se proponía por parte de la Presidenta Municipal, y no obstante a ello, a través dela 
(sic) compañera Regidoras se precisó como que se estaba de acuerdo en aprobarlo siempre y cuando 
se comprobara el gasto solicitado por la actividad que se trataba, porque muchas veces decimos que 
vamos hacer algo y no lo hacemos, por lo que tenía que ser un gasto sustentado. 
 
Finalmente, en lo que respecta los documentos que se indican como fuente en la observación 
contenida en el oficio ASEN/AS-1361/2024, que me fue notificado por la Presidenta Municipal de este 
Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit, son documentos desconocidos por la suscrita, pues 
los documentos en mención no fueron generados por mí ni tampoco me han sido notificados. Razón 
por la que me reserva hacer manifestación y en su caso ofrecer prueba que se relaciones (sic) a ellos. 
 
III. Apartado de documentales probatorias 
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Para acreditar lo hasta el momento expuesto, se ofrecen los siguientes documentales a finde (sic) que 
sean valoradas por el personal revisor. 
 
1. Documental Pública. Invitación a la 25ta Sesión de Cabildo, de fecha 05 de septiembre de 2022, 

contenida en el oficio no. SA/CABILDO/025, suscrito por el Secretario Municipal de ese 
Ayuntamiento. C. A… R… H…, que señala como el punto del orden del día7. Reglamento de Gastos 
de Viaje, Viáticos y de Representación de los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, así como la fecha señalada para su celebración el 05 de septiembre de 2022. 
 

2. Documental Pública. Consistente en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 05 de septiembre 
de 2022 

 
3. Grabación de audio y video. Consisten (sic) USB que contiene la grabación Sesión Ordinaria de 

Cabildo, celebrada el 05 de septiembre de 2022. 
 

4. Documental. Consistente en solicitud de copia simple de la identificación oficial de la suscrita y la 
Constancia de Asignación y Validez, para ocupar el puesto de Regidora expedido por el Consejo 
Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, Nayarit, de fecha 10 de junio de 2021. 

 
5. Documental. Consistente en solicitud de copia certificada del oficio ASEN/AS/DAFM/MA.13/SD-

02/2024, asi (sic) como de los oficios de respuesta SPL.1.092/2024, oficio de respuesta 
SPL.1.094/2024 y oficio de respuesta SPL.1.095/2024 y las pólizas contables anexas a ellas, 
dirigida al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, respetuosamente le 
 

Solicito 
 

1. Se reconozca la existencia de la no aprobación de mi parte respecto al Reglamento de Gastos de 
Viaje, Viáticos y de Representación de los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, desahogado dentro de la celebración de la Sesión Ordinaria el día cinco de 
septiembre dos mil veintidós. 
 

2. Haga una revisión puntual y exhaustiva de la normatividad aplicable y con ello, esté en 
condiciones de delimitar la responsabilidad administrativa conforma (sic) a las atribuciones 
reales de los integrantes de cabildo respecto al tema observado. 

 
3. Se considere que las posibles irregularidades en la autorización de tema observado, así como el 

pago de pólizas y su recibo de recurso, corresponden a funcionarios distintos a la suscrita. En 
consecuencia, se deslinde de responsabilidad a la suscrita por no haber aprobado el reglamento 
materia de observación en la forma en la que fue ejecutada por funcionarios distintos a mi 
persona. 

 
Mediante escrito sin número R… P… G… M…, regidora del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, presenta la siguiente 
documentación y argumentos: 
 

IV. Antecedentes y contexto. 

En relación con la determinación de responsabilidad del Cabildo… 
 
V. Argumentos de defensa 
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B. Existencia de autorización previa 
 
2. Existe documentación oficial que acredita que la suscrita no fui de acuerdo en aprobar la en aprobar 
(sic) que para su asignación de gastos de representación… su comprobación y limitara (sic) a elaborar 
un informe mensual… 

 
Finalmente, con posterioridad a ese día acudí a leer el acta elaborada por el secretario municipal, y al 
percatarme que el texto no correspondía a la intención de la suscrita y observaciones que yo entendí 
se habían tenido por aprobadas en dicha sesión ordinaria; razón por la que la suscrita presente (sic) 
un oficio dirigido a la c. presidenta municipal, el cual fue recibido al 26 de septiembre de 2022 por la 
presidencia del ayuntamiento de san pedro lagunillas, Nayarit, en el cual solicite (sic) se me tuviera 
desistiendo de la aprobación del recurso aprobado para la presidenta municipal y para el síndico 
municipal, ya que todo gasto tenía que ser comprobado mediante factura, y de no ser así yo no lo 
aprobaba. 
Lo anterior genero (sic) un comportamiento y actos en mi percepción los concebía como violencia 
política hacia mi persona por parte de la presidenta municipal derivado del oficio. lo que me orilla a 
llevar este asunto a otras instancias como lo con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Tribunal 
Electoral de Nayarit. 
 
Finalmente, en lo que respecta los documentos que se indican como fuente en la observación 
contenida en el oficio ASEN/AS-1361/2024… 
 
VI. Apartado de documentales probatorias 
 
Para acreditar lo hasta el momento expuesto, se ofrecen los siguientes documentales a finde (sic) que 
sean valoradas por el personal revisor… 
 
6. Documental. Consistente en solicitud de copia certificada del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.13/SD-

02/2024, así como los oficios de respuesta SPL.1.092/2024, oficio de respuesta SPL.1.094/2024 y 
oficio de respuesta SPL.1.095/2024 y las pólizas contables anexas a ellas dirigida al Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, respetuosamente le 
 

Solicito 
 

4. Se reconozca la existencia de la no aprobación de mi parte respecto al. 
 

5. Haga una revisión puntual y exhaustiva de la normatividad aplicable y con ello, esté en 
condiciones de delimitar la responsabilidad administrativa conforme a las atribuciones reales del 
cargo de encargado de maquinaria (sic). 

 
6. Se considere que las posibles irregularidades en el proceso de enajenación y registro contable 

corresponden a áreas administrativas distintas a la del suscrito.  
 
En consecuencia, se deslinde de responsabilidad al suscrito por carecer de facultades en los procesos 
señalados como irregulares. no haber aprobado el reglamento materia de observación en la forma 
en la que fue ejecutada por funcionarios distintos a mi persona. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que se remitió el acta de la vigésima quinta sesión ordinaria 
de cabildo, en la cual en el orden del día número 7, donde se somete a análisis, discusión y 
aprobación del reglamento de gastos de viaje, viáticos y representación de los servidores públicos 
del municipio, este se aprueba por mayoría absoluta por los integrantes del H. Cabildo; no 
presentaron el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) expedido a favor del Ayuntamiento 
de cada uno de los gastos observados. 
 
Es preciso señalar que, si bien la regidora R… P… G… M…, presentó un escrito en el cual se expone 
el «…desistimiento de la aprobación del recurso económico…», dicho documento no acredita la 
oposición ante el punto del orden del día en el acta ya mencionada, toda vez que dicha aprobación 
fue realizada por un cuerpo colegiado, en este caso, el H. Cabildo del XLII Ayuntamiento de San 
Pedro Lagunillas; aunado a lo anterior, dicho escrito se encuentra en copia simple, por lo que no 
cuenta con valor probatorio. 
 
Se hace la aclaración de que la regidora M… G… G… T… y la presidenta municipal estuvieron en 
funciones en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría de Obra Pública: 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.13 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento de los procesos de ejecución, término y entrega de la obra 
realizada por administración directa, misma que se describe en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN, TÉRMINO Y ENTREGA DE OBRA  

Nombre de la Obra Faltante Documental 

1. Construcción de baños y terraza en campo de 
beisbol, en Cerro Pelón. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos.  

• Cheque No. 0165, correspondiente al pago de lista de raya No. 4 
del período 10 al 15 de julio de 2023, por un importe de $18,600.00.  

  

2. Rehabilitación y ampliación de gradas con cubierta 
metálica en campo de futbol de Amado Nervo. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos.  
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Nombre de la Obra Faltante Documental 

• Cheque No. 0221, correspondiente al pago de lista de raya No. 3 
del período 21 al 26 de agosto de 2023, por un importe de $16,000.00.  

• Cheque No. 0234, correspondiente al pago de lista de raya No. 4 
del período 28 de agosto al 01 de septiembre de 2023, por un importe de 
$13,380.00. 

  

3. Construcción de baños en casa de la tercera edad 
en la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos.  

  

4. Ampliación de empedrado en seco en el camino al 
Chorrito en la localidad de Milpillas Bajas, municipio 
de San Pedro. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos. 

• Identificaciones de personal de la lista de raya.  

  

5. Construcción de banquetas en la localidad de 
Cuastecomate. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos. 

• Cheque No. 01811, correspondiente al pago de lista de raya No. 1 
y 2 del período 17 al 22 de julio de 2023, por un importe de $28,512.00. 

  

6. Construcción de empedrado en seco en calle 
Adolfo Ruiz Cortines entre José Ceballos y calle Sin 
Nombre en la colonia Burócratas en San Pedro 
Lagunillas. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos. 

  

7. Reposición de empedrado en zanjas en calle 
Matamoros entre Altamirano y Leandro Valle en San 
Pedro Lagunillas. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos. 

  

8. Ampliación de empedrado en seco en calle 
Insurgentes en la localidad de Las Guásimas, 
municipio de San Pedro Lagunillas. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos y suministro de materiales. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 
16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción IX, 22, 32, 42 y 
52 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 14, inciso B), fracción II, 15, fracciones VII, XI y XII y 20, párrafo 
primero del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; titular del órgano interno de control del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
directora de desarrollo sustentable municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024; presidenta municipal 21 
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de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051, mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

"En relación a la documentación faltante de los expedientes unitarios de obra por administración 
directa, me permito enviar la siguiente documentación": 

 

Nombre de la obra Documentos enviados 

1. Construcción de baños y terraza en campo de 
beisbol, en Cerro Pelón. 

-Croquis y reporte fotográfico 

3. Construcción de baños en casa de la tercera edad 
en la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas. 

-Croquis, reporte fotográfico 

4. Ampliación de empedrado en seco en el camino al 
Chorrito en la localidad de Milpillas Bajas, municipio 
de San Pedro. 

-Números generadores, croquis y reporte fotográfico. 

-Identificadores de personal de la lista de raya. 

6. Construcción de empedrado en seco en calle 
Adolfo Ruiz Cortines entre José Ceballos y calle Sin 
Nombre en la colonia Burócratas en San Pedro 
Lagunillas. 

-Números generadores, croquis y reporte fotográfico 

7. Reposición de empedrado en zanjas en calle 
Matamoros entre Altamirano y Leandro Valle en San 
Pedro Lagunillas. 

-Reporte fotográfico 

 
Escrito mediante el cual Y… I… B… F…, directora de desarrollo sustentable municipal del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, manifestó lo siguiente:  
 

"Con fundamento en el capítulo VIII artículo 19 del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de San Pedro Lagunillas que a la letra dice:  
 
Artículo 19.- Corresponde a la dirección… 
 
Se hace mención que la dirección a mi cargo no cuenta con atribuciones que determinen mi 
responsabilidad en esta observación". 

 
Mediante escrito Z… N… G…, titular del órgano interno de control del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, manifestó lo siguiente:  
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"Con fundamento en los artículos primero de la Ley Municipal para el estado de Nayarit; 37 y 38 del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit se 
establece que el presente ayuntamiento se comprende por diferentes direcciones, mismas que son las 
responsables de realizar sus funciones específicas, así mismo de salvaguardar y archivar y remitir de 
ser necesario, los documentos que generen dentro de la misma, una vez puntualizado lo anterior con 
fundamento en el artículo 119 fracción IX, si bien es función del titular del órgano interno vigilar las 
disposiciones, también es obligación del director de obras públicas remitir avances cuando el OIC lo 
requiera, tal y como se comprueba en el número de oficio SPL/OIC/196.1/2023 (mismo que anexo 
como copia simple). Por lo anterior le solicito considere la observación que se adjudica a mi persona 
ya que dentro de las posibilidades del órgano interno de control se cumplió con las atribuciones aún 
y cuando no había ningún perfil referente al ramo de obras públicas, siendo que se solicitó personal 
(se anexa copia simple del oficio SPL/OIC/192.2.1.1/2023). 
 
Así mismo, cabe destacar que mediante fecha 13 de marzo del 2023 se remitió el oficio 
SPL/PRES/433/2023, en contestación al oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2023, recibido con 
fecha 07/marzo/2023 por despacho de presidencia, el cuan consistía en requerimiento de información 
solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, donde se solicitó el nombre del enlace de 
auditoría para entender los requerimientos de obra pública, tal dato se estupilo (sic) en el primer 
punto del oficio SPL/PRES/433/2023 (dicho oficio se encuentra en original autógrafo en el recopilador 
etiquetado como oficios enviados en la oficina que ocupa Despacho de Presidencia en Palacio 
Municipal de San Pedro Lagunillas) que a letra mencionaba;  
 
Designación de enlace de auditoría, para atender los requerimientos de información y diligencias de 
la Auditoría Especial de Obra Pública.  
 
J… C… D… P…" 
 

Mediante escrito I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

[…]  

 
Se anexa la documentación certificada siguiente:  
De la obra “Construcción de baños y terraza en campo de beisbol, en Cerro Pelón”: 

• Reporte fotográfico  

• Planos de proyecto 
 
De la obra “Construcción de baños en casa de la tercera edad, en la cabecera municipal de San 
Pedro Lagunillas”: 

• Reporte fotográfico  

• Planos de proyecto 
 
De la obra “Ampliación de empedrado en seco en el camino al Chorrito en la localidad de Milpillas 
Bajas, municipio de San Pedro”: 

• Reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos  

• Número generadores. 

• Croquis de la ubicación de los trabajos.  

• Identificaciones del personal de la lista de raya. 
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De la obra “Construcción de empedrado en seco en calle Adolfo Ruiz Cortines entre José Ceballos y 
calle Sin Nombre en la colonia Burócratas en San Pedro Lagunillas”: 

• Reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos  

• Número generadores. 

• Croquis de la ubicación de los trabajos.  
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remite documentación faltante en el proceso de 
ejecución de la obra; derivado de ello se solventa parcialmente lo observado y se exime de 
responsabilidad a I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, subsistiendo lo señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 

Construcción de 
baños y terraza en 
campo de beisbol, en 
Cerro Pelón. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de los 
trabajos.  

-Cheque No. 0165, correspondiente 
al pago de lista de raya No. 4 del 
período 10 al 15 de julio de 2023, por 
un importe de $18,600.00. 

-Reporte fotográfico 
de la ejecución de 
los trabajos  

-Croquis de la 
ubicación de los 
trabajos. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de 
los trabajos.  

-Cheque No. 0165, 
correspondiente al pago de lista de 
raya No. 4 del período 10 al 15 de 
julio de 2023, por un importe de 
$18,600.00. 

     

2 

Rehabilitación y 
ampliación de gradas 
con cubierta metálica 
en campo de futbol 
de Amado Nervo. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de los 
trabajos.  

-Cheque No. 0221, correspondiente 
al pago de lista de raya No. 3 del 
período 21 al 26 de agosto de 2023, 
por un importe de $16,000.00.  

 

No remite  

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de 
los trabajos.  

-Cheque No. 0221, 
correspondiente al pago de lista de 
raya No. 3 del período 21 al 26 de 
agosto de 2023, por un importe de 
$16,000.00.  

 

     

3 

Construcción de 
baños en casa de la 
tercera edad en la 
cabecera municipal 
de San Pedro 
Lagunillas. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de los 
trabajos. 

-Reporte fotográfico 
de la ejecución de 
los trabajos  

-Croquis de la 
ubicación de los 
trabajos.  

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de 
los trabajos. 

     

4 

Ampliación de 
empedrado en seco 
en el camino al 
Chorrito en la 
localidad de Milpillas 
Bajas, municipio de 
San Pedro. 

Documentación comprobatoria de la 
ejecución de los trabajos: números 
generadores, croquis, reporte 
fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos. 

Identificaciones de personal de la 
lista de raya.  

-Reporte fotográfico 
de la ejecución de 
los trabajos  

-Número 
generadores. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: notas 
de bitácora y cuadro comparativo 
de los trabajos. 
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Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

-Croquis de la 
ubicación de los 
trabajos.  

-Identificaciones del 
personal de la lista 
de raya. 

     

5 

Construcción de 
banquetas en la 
localidad de 
Cuastecomate. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de los 
trabajos. 

-Cheque No. 01811, 
correspondiente al pago de lista de 
raya No. 1 y 2 del período 17 al 22 de 
julio de 2023, por un importe de 
$28,512.00. 

No remite 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de 
los trabajos. 

-Cheque No. 01811, 
correspondiente al pago de lista de 
raya No. 1 y 2 del período 17 al 22 
de julio de 2023, por un importe de 
$28,512.00. 

     

6 

Construcción de 
empedrado en seco 
en calle Adolfo Ruiz 
Cortines entre José 
Ceballos y calle Sin 
Nombre en la colonia 
Burócratas en San 
Pedro Lagunillas. 

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de los 
trabajos. 

-Reporte fotográfico 
de la ejecución de 
los trabajos  

-Número 
generadores. 

-Croquis de la 
ubicación d ellos 
trabajos.  

-Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de 
los trabajos. 

     

7 

Reposición de 
empedrado en zanjas 
en calle Matamoros 
entre Altamirano y 
Leandro Valle en San 
Pedro Lagunillas. 

Documentación comprobatoria de la 
ejecución de los trabajos: números 
generadores, croquis, reporte 
fotográfico, notas de bitácora y 
cuadro comparativo de los trabajos. 

No remite 

Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora y cuadro comparativo de 
los trabajos. 

     

8 

Ampliación de 
empedrado en seco 
en calle Insurgentes 
en la localidad de Las 
Guásimas, municipio 
de San Pedro 
Lagunillas. 

Documentación comprobatoria de la 
ejecución de los trabajos: números 
generadores, croquis, reporte 
fotográfico, notas de bitácora, 
cuadro comparativo de los trabajos y 
suministro de materiales. 

No remite 

Documentación comprobatoria de 
la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, 
reporte fotográfico, notas de 
bitácora, cuadro comparativo de 
los trabajos y suministro de 
materiales. 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 

 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos del Ramo 33, Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN), que conforman la muestra de auditoría, se verificó que estuvieron 
amparadas con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, presupuestos, precios unitarios e 
indirectos de obra, calendarización física y financiera de los recursos, estudios de impacto 
ambiental, en los procesos de planeación, programación y presupuestación. 
 
En cumplimiento de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del registro al padrón de contratistas para el ejercicio 2023, se 
observó que la administración municipal otorgó el registro al padrón a contratistas que no 
cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria a efecto de su 
registro. 
 
Con independencia de la documentación remitida, se realizó una visita de sitio en las instalaciones 
del sujeto fiscalizado, específicamente al área que salvaguarda la información documental del 
registro al padrón, confirmándose la inexistencia de la información y documentación, misma que se 
describe en la tabla siguiente: 

 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Contratista 
Representante o 
Administrador 

Faltante Documental  Documento de la Convocatoria 

1. C. F... L... R... Él mismo 

Documentación que acredite la 
experiencia referida en currículum vitae. 

Requisito en el punto “h” de la 
convocatoria. 

  

Declaración anual 2022. 
Requisito en el punto “l” de la 
convocatoria. 

  

Acuse las opiniones 32-D (SAT). 
Requisito en el punto “n” de la 
convocatoria. 

  

    

2. Ing. M... Á... V... 
P... 

Él mismo 
Documentación que acredite la 
experiencia referida en currículum vitae. 

Requisito en el punto “h” de la 
convocatoria. 

    

3. C. C... A... C... Él mismo Acuse las opiniones 32-D (IMSS). 
Requisito en el punto “n” de la 
convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de registro al padrón de contratistas 2023 y minuta de trabajo del 10 de julio de 2024 al padrón de contratistas 
del municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, 
fracciones V y VI, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo 
primero del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
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Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, así como las empresas contratistas de obra: M... A... V... P... representada por él mismo; F... 
L... R... representada por él mismo; C... A... C... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051, mediante el cual, J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

"Sobre la documentación faltante del registro al padrón de contratistas para el ejercicio 2023, adjunto 
lo siguiente":  
 

Contratista Representante o administrador Faltante documental 

2. C… A… C… Él mismo Acuse de las opiniones 32-D (IMSS). 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de la contratista C… A… C… del 6 de 
mayo de 2024. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, en virtud de que únicamente se remite opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, en sentido positivo de fecha 06 de mayo de 2024, la cual es posterior a la fecha 
en la que la contratista solicitó su inscripción al Padrón de Contratistas 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
cuentan con opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente:  
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INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Contratista Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de 

la Opinión 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

1. Villago 
Urbanizaciones 
S.A. de C.V. 

Construcción de techumbre 
en escuela secundaria 
técnica No. 10 Mateo 
Castellón Pérez CCT 
18DST0010O, en la localidad 
de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
005/2023 

15-nov-23 

Opinión 
IMSS 

16-nov-23 Extemporánea 

   

Opinión 
SAT 

16-nov-23 Extemporánea 

       

2. C. L... P... 
M... 

Rehabilitación de cancha de 
futbol 5 con pasto sintético, 
incluye alumbrado en 
cancha, ubicado en la 
localidad de San Pedro 
Lagunillas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
006/2023 

19-dic-23 

Opinión 
IMSS 

--- Omite Presentar 

   

Opinión 
SAT 

--- Omite Presentar 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, opiniones emitidas por SAT e IMSS y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y 
SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la 
Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022; Reglas para la Obtención de la 
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, aprobadas en los 
Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 
de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 respectivamente; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como las 
empresas contratistas de obra: Villago Urbanizaciones S.A. de C.V., representada por M... J... E... C...; 
L... P... M..., representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051, mediante el cual, J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  

"En relación a las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), entregadas de manera extemporánea mismas que se describen 
en la tabla siguiente: 
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Contratista Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha 
de 

Contrato 
Documento 

Fecha 
de la 

Opinión 

Incumplimiento 
y/o estatus 

1. Villago 
Urbanizaciones 
S.A. de C.V. 

Construcción de 
techumbre en escuela 
secundaria técnica No. 
10 Mateo Castellón 
Pérez CCT 18DST0010O, 
en la localidad de San 
Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

OPM-
SPL-R33-
F3-IR-
005/2023 

15-nov-
23 

Opinión 
IMSS 
 
Opinión 
SAT 

16-nov-
23 
 
16-nov-
23 

 

2. L… P… M…  

Rehabilitación de cancha 
de futbol 5 con pasto 
sintético, incluye 
alumbrado en cancha, 
ubicado en la localidad 
de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

OPM-
SPL-R33-
F3-IR-
006/2023 

19-dic-
23 

Opinión 
SAT 

26-dic-
23 

Se envía adjunta al 
presente 

 
Al respecto de la presunta infracción al artículo 32-D, fracción IV del Código Fiscal de la Federación; 
en relación a la opinión de cumplimiento de SAT, me permito precisar que las empresas contratistas 
presentaron sus declaraciones de impuestos mensuales en tiempo y forma para el ejercicio 2023; se 
puede confirmar a lo plasmado con anterioridad, ya que las opiniones presentadas cuentan con 
opinión positiva, aunque no se encuentran vigentes y/o sean extemporáneas a las fechas de las 
formalizaciones de los contratos, por lo tanto se cumple a lo señalado en dicho artículo, pues el objeto 
únicamente es verificar que las empresas se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales; dicho 
precepto dispone lo siguiente:  
 
Artículo 32-D. Cualquier autoridad…" 

 
Escrito mediante el cual, la contratista Villago Urbanizaciones, S.A. de C.V., manifestó lo siguiente: 
 

"Manifiesto haber entregado documentación en tiempo y forma, mismo documento que a la fecha 
actual no cuento con él en original ni copia". 
 

Escrito mediante el cual, la contratista L… P… M…, manifestó lo siguiente: 
 

"Se entregó la documentación pertinente a la fecha correspondiente para la firma del contrato, 
informando que a esta fecha no se cuenta con dicho documento para la comprobación". 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente:  

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de la contratista L… P… M…, con fecha de 
26 de diciembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de 
fecha 26 de diciembre de 2023, en sentido positivo, fue presentada posterior a la fecha que se 
formalizó el contrato, motivo por el cual la observación subsiste, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Contratista Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de 

la Opinión 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

1. Villago 
Urbanizaciones 
S.A. de C.V. 

Construcción de techumbre 
en escuela secundaria 
técnica No. 10 Mateo 
Castellón Pérez CCT 
18DST0010O, en la localidad 
de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
005/2023 

15-nov-23 

Opinión 
IMSS 

16-nov-23 Extemporánea 

   

Opinión 
SAT 

16-nov-23 Extemporánea 

       

2. L… P… M…  

Rehabilitación de cancha de 
futbol 5 con pasto sintético, 
incluye alumbrado en 
cancha, ubicado en la 
localidad de San Pedro 
Lagunillas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
006/2023 

19-dic-23 

Opinión 
IMSS 

--- Omite Presentar 

   

Opinión 
SAT 

--- Omite Presentar 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, opiniones emitidas por SAT e IMSS y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y 
SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
Por otra parte, respecto a los argumentos del director de obras públicas municipales, es necesario 
señalar que la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria del ejercicio fiscal 
anterior, y la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, constituyen requerimientos distintos 
para dar validez a las propuestas técnicas y económicas, por lo que la presentación de la declaración 
anual no exime a las empresas contratistas de presentar las respectivas opiniones de cumplimiento, 
en sentido positivo, y vigentes a la fecha de adjudicación de las obras.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de 
calle con empedrado en calle Zaragoza entre V. Carranza y Nicolas Bravo, localidad de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit”, adjudicada a la contratista Proyectos y Construcciones SIC S.A. de C.V., se 
observó que la administración municipal no acreditó haberse cerciorado antes de la celebración del 
contrato, que el administrador único, desempeñaba un empleo o cargo en el servicio público, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
Mediante compulsa realizada a la Dirección General de los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit, a través de los oficios ASEN/AOP-061/2024 del 22 de mayo de 2024 y SEPEN-DSA-0947-
2024 del 27 de mayo de 2024, se constató que la Ing. S... S... P..., quien es administrador único de 
Proyectos y Construcciones SIC S.A. de C.V., funge como maestra encargada del CEBA Lázaro 
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Cárdenas C.C.T. 18DBS0003P, turno vespertino de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas, en la 
ciudad de Tepic, Nayarit, no obstante participó en el proceso de licitación, mismo que se describe 
en la tabla siguiente: 

CONTRATISTA QUE DESEMPEÑA UN EMPLEO O CARGO EN EL SERVICIO PÚBLICO 

No. Nombre de la Obra Tipo de Licitación No. de Licitación Fecha  

1 
Construcción de calle con empedrado en calle Zaragoza entre V. Carranza 
y Nicolas Bravo, localidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Invitación a cuando 
menos tres 
contratistas 

OPM-SPL-R33-F3-IR-
004/2023 

12-sep-23 

FUENTE: Expediente unitario de obra y oficios ASEN/AOP-061/2024 y SEPEN-DSA-0947-2024 del 22 y 27 de mayo de 2024 
respectivamente. 

 
De lo anterior, se advierte que el servidor público omitió presentar la determinación de la 
compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones, además pese a ello manifestó bajo 
protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos que establece el artículo 
31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones II, VI y XI y 63 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; numeral 2.2.2 de las 
bases de licitación número OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2023, se establece como presunto responsable 
a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual, J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

"En relación a la obra denominada “Construcción de calle con empedrado en calle Zaragoza entre V. 
Carranza y Nicolas Bravo, localidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit”, adjudicada a la contratista 
Proyectos y Construcciones SIC S.A. de C.V., y sobre la observación de que la administración municipal 
no acreditó haberse cerciorado antes de la celebración del contrato de que el administrador único, 
desempeñaba un empleo o cargo en el servicio público, de acuerdo a lo siguiente:  
… 
Al respecto me permito informarle que, una vez realizada la búsqueda en el expediente unitario de la 
obra se encontró que, la empresa contratista Proyectos y Construcciones SIC S.A. de C.V., presentó en 
tiempo y forma un oficio donde manifestó bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
el cual adjunto al presente". 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, remiten argumentos que no justifican la omisión de verificar y validar la 
información que las contratistas presentan durante el procedimiento de contratación, aún y cuando 
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sea una manifestación por escrito de la contratista no encontrarse en los supuestos del artículo 31 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó haber verificado la 
desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las contratistas, respecto al valor de 
mercado, atendiendo la realidad económica del estado, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 

1 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
004/2023 

Construcción de calle con empedrado en calle Zaragoza 
entre V. Carranza y Nicolas Bravo, localidad de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

30-sep-23  

al 28-dic-23 

Proyectos y Construcciones SIC S.A. 
de C.V. 

     

2 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
002/2023 

Construcción de empedrado ahogado y rehabilitación 
de servicios en calle Eucalipto entre Río Nilo y Río Brisas, 
localidad de Amado Nervo, municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

13-jul-23  

al 25-oct-23 
Arq. E... G... M... M... 

     

3 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
005/2023 

Construcción de techumbre en escuela secundaria 
técnica No. 10 Mateo Castellón Pérez CCT 18DST0010O, 
en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

17-nov-23  

al 15-abr-23 
Villago Urbanizaciones S.A. de C.V. 

     

4 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
003/2023 

Construcción de empedrado ahogado en calle 
Corregidora entre Hidalgo y Morelos, localidad de 
Cuastecomate, municipio de San Pedro Lagunillas. 

13-jul-23  

al 29-sep-
23 

Ing. M... A... V... G... 

     

5 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
006/2023 

Rehabilitación de cancha de futbol 5 con pasto sintético 
incluye alumbrado en cancha, ubicado en la localidad de 
San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

20-dic-23  

al 19-ene-
24 

C. L... P... M... 

     

6 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
001/2023 

Construcción de empedrado ahogado en la calle Luis 
Donaldo Colosio entre Adolfo Ruiz Cortínez y Lázaro 
Cárdenas, localidad de Cerro Pelón, municipio de San 
Pedro Lagunillas. 

25-may-23  

al 19-ago-
23 

Arq. N... V... M... 

     

7 
OPM-SPL-
R33-F3-IR-
007/2023 

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel 
Altamirano entre calle Ruiz Cortínez y calzada del 

22-dic-23  

al 02-feb-24 
Ing. J... N... L... C... 
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Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 

Panteón, en la localidad de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz 
Cortínez, en la localidad de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-02/2024, 
recibidos el 02 de abril y 10 de mayo de 2024 respectivamente y oficios SPL/1/PRESIDENCIA/080/2024 y SPL/7.1/OPM/134/2024, 
recibidos el 16 de abril y 15 de mayo de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación e información 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-02/2024, recibidos los días 
02 de abril de 2024 y 10 de mayo de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante los 
oficios número SPL/1/PRESIDENCIA/080/2024 y SPL/7.1/OPM/134/2024, y recibidos los días 16 de 
abril de 2024 y 15 de mayo de 2024, remitiendo dictámenes de fallo de las respectivas licitaciones, 
emitidos por el titular del órgano interno de control, sin contener la información requerida. 
 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 16, fracciones II y XIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presunto responsable a: titular del órgano interno de 
control del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, Z… N… G…, titular del órgano interno de control del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, manifestó lo siguiente:  
 

"Con fundamento en el artículo 35 bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, efectivamente 
se realizaron los dictámenes de precios unitarios (mismos que se remitieron a las oficinas de ASEN), 
los cuales se basaron en la investigación de campo que se realizó, la cual consistió en solicitar los 
precios unitarios de diferentes materiales que manejan las ferreterías de la zona y con base en ellos 
analizar los precios unitarios ofertados por los contratistas 
 
Para acreditar lo anterior, anexo copia simple del oficio número SPL/CONT/78/23, así mismo el listado 
de los precios unitarios que se manejan en la zona. Las ferreterías que se tomaron el (sic) cuenta son 
las siguientes; ferretería Cibrian (la cual se ubica en la cabecera municipal) ferretería Gabacho (la cual 
se ubica en la cabecera municipal) y ferretería García (la cual se ubica en la localidad de Amado 
Nervo). Así mismo, le solicito tomar en consideración que se realizaron dichos dictámenes de precios 
unitarios dentro de las posibilidades del órgano interno de control del municipio, ya que únicamente 
se contaba con titular (misma que actuaba como autoridad resolutora), unidad investigadora y 
unidad substanciadora, siendo que en reiteradas ocasiones se solicitó personal capacitado para 
ejecutar los trabajos relacionados con el ramo de obras públicas y financiero". 
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Remite documentación en copia simple. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que remite documentación en copia simple que carece de valor 
probatorio, motivo por el cual no fue valorada para desvirtuar lo observado. Sin embargo, se aclara 
que para la obra “Construcción de empedrado ahogado en la calle Luis Donaldo Colosio entre Adolfo 
Ruiz Cortínez y Lázaro Cárdenas, localidad de Cerro Pelón, municipio de San Pedro Lagunillas.”, dice 
“Periodo de Ejecución” 25-may-23 al 19-ago-23 y debe decir 22-may-23 al 19-ago-23. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó documentación para sustentar 
el debido cumplimiento del proceso de ejecución de obra, misma que se describe en la tabla 
siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

1. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
002/2023 

Construcción de empedrado ahogado y rehabilitación de servicios 
en calle Eucalipto entre Río Nilo y Río Brisas, localidad de Amado 
Nervo, municipio de San Pedro Lagunillas. 

Arq. E... G... M... 
M... 

-Notas de bitácora de 
obra. 

    

2. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
005/2023 

Construcción de techumbre en escuela secundaria técnica No. 10 
Mateo Castellón Pérez CCT 18DST0010O, en la localidad de San 
Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Villago 
Urbanizaciones 
S.A. de C.V. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

    

3. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
003/2023 

Construcción de empedrado ahogado en calle Corregidora entre 
Hidalgo y Morelos, localidad de Cuastecomate, municipio de San 
Pedro Lagunillas. 

Ing. M... A... V... 
G... 

-Notas de bitácora de 
obra. 

    

4. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
007/2023 

a) Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano 
entre calle Ruiz Cortínez y calzada del Panteón, en la localidad de 
San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 
b) Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortínez, en la 
localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

Ing. J... N... L... C... 
-Notas de bitácora de 
obra. 

    

5. OPM-SPL-
R-33-F3-IR-
005/2022 

Construcción de alcantarillado sanitario en camino saca cosechas 
del ejido de Tepetiltic, municipio de San Pedro Lagunillas. 

C. J... J... S... U... 
-Oficio de asignación del 
responsable de la obra 
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Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

por parte de la 
dependencia ejecutora. 

-Oficio de asignación del 
responsable de la obra 
por parte de la 
contratista. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Controles de calidad y 
pruebas de laboratorio.  

FUENTE: Expediente unitario de obra y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 
de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones II, IV y VII, 42 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; supervisor de obra director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024; presidenta municipal 
del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como las empresas contratistas de obra: E... G... M... M... 
representada por él mismo; Villago Urbanizaciones S.A. de C.V. representada por M... J... E... C...; 
M... A... V... G... representada por él mismo; J... N... L... C... representada por él mismo; J... J... S... 
U... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

"En relación a que no se presentó documentación para sustentar el debido cumplimiento del proceso 
de ejecución de obra, me permito enviar la siguiente documentación: 
 

Número de 
contrato 

Nombre de la obra Contratista Documentación enviada 

1. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
002/2023 

Construcción de empedrado ahogado y 
rehabilitación de servicios en calle Eucalipto 
entre Río Nilo y Río Brisas, localidad de 

E… G… M… M…  -Notas de bitácora de obra. 
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Número de 
contrato 

Nombre de la obra Contratista Documentación enviada 

Amado Nervo, municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

    

2. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
005/2023 

Construcción de techumbre en escuela 
secundaria técnica No. 10 Mateo Castellón 
Pérez CCT 18DST0010O, en la localidad de 
San Pedro Lagunillas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Villago 
Urbanizaciones 
S.A. de C.V. 

-Notas de bitácora de obra. 

    

3. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
003/2023 

Construcción de empedrado ahogado en 
calle Corregidora entre Hidalgo y Morelos, 
localidad de Cuastecomate, municipio de 
San Pedro Lagunillas. 

M… A… V… G…  -Notas de bitácora de obra. 

    

4. OPM-SPL-
R33-F3-IR-
007/2023 

a) Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle Manuel Altamirano entre calle Ruiz 
Cortínez y calzada del Panteón, en la 
localidad de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 
b) Ampliación de empedrado en seco en 
calle Ruiz Cortínez, en la localidad de San 
Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

J… N… L… C…  -Notas de bitácora de obra. 

    

5. OPM-SPL-R-
33-F3-IR-
005/2022 

Construcción de alcantarillado sanitario en 
camino saca cosechas del ejido de 
Tepetiltic, municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

J… J… S… U…  

-Oficio de asignación de supervisor de obra 
por parte de la dependencia ejecutora No. 
372/2022 de fecha 1 

-Oficio de designación de residente de obra 
por parte de la contratista de fecha 
19/12/2022. 

-Pruebas de laboratorio de la compactación 
del terreno 

-Convenio adicional No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-
005/2022-A 

 
Así mismo hago de su conocimiento que la obra denominada “Construcción de alcantarillado sanitario 
en camino saca cosechas del ejido de Tepetiltic, municipio de San Pedro Lagunillas”, se trata de un 
complemento adicional al contrato No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022 de la obra “Construcción de 
empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro 
Lagunillas”, formalizado mediante convenio adicional No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A, de fecha 
3 de enero de 2024, por lo que el oficio de designación de supervisor de obra por parte de la 
dependencia ejecutora y el oficio de designación de residente de obra por parte de la contratista, del 
contrato original siguen siendo los mismos para el convenio adicional. Anexo al presente el convenio 
adicional No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A, los oficios de asignación en mención, oficio de 
aclaración por parte de la empresa contratista y las pruebas de laboratorio de la compactación del 
terreno". 

 
Escrito mediante el cual, la contratista Villago Urbanizaciones S.A. de C.V., manifestó lo siguiente: 
 

"Manifiesto haber entregado documentación en tiempo y forma, la bitácora se realizó en conjunto 
con el supervisor de obra, mismo documento que se encuentra en las instalaciones de la 
dependencia". 

 

Escrito mediante el cual, la contratista M… A… V… G…, manifestó lo siguiente:  
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"Le notificamos formalmente, con relación al libro de bitácora fue realizado en conjunto con la 
ejecución de la obra, mismo que quedó en manos de la contratante para cualquier aclaración futura". 

 
Escrito mediante el cual la contratista J… N… L… C…, remitió lo siguiente:  
 

"Referente a la obra “a) Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano entre calle 
Ruiz Cortínez y calzada del Panteón, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, b) Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortínez, en la localidad de San 
Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit” se envía en original el cuaderno de 
bitácora que se encontraba en nuestro poder para solventar la observación". 

 

Escrito mediante el cual, la contratista J… J… S… O…, manifestó lo siguiente: 
 
"Me refiero a las observaciones realizadas, en mi nombre con el oficio ASEN/AS-1361/2024 emitido 
por la Auditora Superior del Estado de Nayarit, manifiesto que no existe un contrato como tal se 
menciona, motivo por el cual no hay expediente único, para complementar lo solicitado, tratándose 
de un complemento adicional al contrato No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022, de la obra 
“Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepeltiltic municipio de 
San Pedro Lagunillas” con No. de convenio OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A, siendo parte del mismo 
la obra: “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepeltiltic 
municipio de San Pedro Lagunillas” por el monto con IVA incluido de $275,650.29". 

 

Escrito mediante el cual, la contratista E… G… M… M…, manifestó lo siguiente: 
 

"Por la obra “Construcción de empedrado ahogado y rehabilitación de servicios en calle Eucalipto 
entre Río Nilo y Río Brisas, localidad de Amado Nervo, municipio de San Pedro Lagunillas” expreso a 
través de la presente que la documentación solicitada referente a las notas de bitácora, se realizaron 
durante la ejecución de los trabajos en conjunto con el supervisor de obra para complementar y 
sustentar". 

 
Mediante escrito, I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

"Con fundamento en los artículos primero de la Ley Municipal para el estado de Nayarit; 37 y 38 del 
Reglamento de la administración pública para el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit se 
establece que el presente ayuntamiento se comprende por diferentes direcciones, mismas que son las 
responsables de realizar sus funciones específicas, así mismo de salvaguardar y archivar y remitir de 
ser necesario, los documentos que generen dentro de la misma, una vez puntualizado lo anterior, es 
importante mencionar que con fecha 13 de marzo de dos mil veintitrés remití a la asen el oficio 
número SPL/PRES/433/2023, en contestación al oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2023, 
recibido con fecha 07/marzo/2023 por su servidora, el cual consistía en requerimiento de información 
solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, donde se solicitó el nombre del enlace de 
auditoría para entender los requerimientos de obra pública, tal dato se estupilo (sic) en el primer 
punto del oficio SPL/PRES/433/2023 (dicho oficio se encuentra en original autógrafo en el recopilador 
etiquetado como oficios enviados en la oficina que ocupa despacho de presidencia en palacio 
municipal de San Pedro Lagunillas), que a la letra mencionaba; 

 
Designación de enlace de auditoría, para atender los requerimientos de información y diligencias de 
la Auditoría Especial de Obra Pública.  
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J… C… D… P…" 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente:  

• Notas de bitácora del contrato número: 
o OPM-SPL-R33-F3-IR-002/2023 
o OPM-SPL-R33-F3-IR-005/2023 
o OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2023 
o OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023 

 
Para el contrato número OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022: 

• Oficio de designación del responsable de la obra por parte de la contratista del 19 de 
diciembre de 2022. 

• Oficio de asignación del responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. 

• Convenio adicional No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A con fecha de 3 de enero de 2024 

• Control de grado de compactación.  
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remite documentación faltante en el proceso de 
ejecución de obra; derivado de ello se exime de responsabilidad a I… C… C… R…, presidenta 
municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024, sin embargo, se solventa 
parcialmente lo observado, de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 

 

Construcción de empedrado ahogado 
y rehabilitación de servicios en calle 
Eucalipto entre Río Nilo y Río Brisas, 
localidad de Amado Nervo, Municipio 
de San Pedro Lagunillas. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

 

     

2 

Construcción de techumbre en escuela 
secundaria técnica No. 10 Mateo 
Castellón Pérez CCT 18DST0010O, en 
la localidad de San Pedro Lagunillas, 
Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

 

     

3 

Construcción de empedrado ahogado 
en calle Corregidora entre Hidalgo y 
Morelos, localidad de Cuastecomate, 
Municipio de San Pedro Lagunillas. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

 

     

4 

a) Rehabilitación de drenaje sanitario 
en calle Manuel Altamirano entre calle 
Ruiz Cortínez y calzada del Panteón, en 
la localidad de San Pedro Lagunillas, 
Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, b) Ampliación de empedrado 
en seco en calle Ruiz Cortínez, en la 
localidad de San Pedro Lagunillas, 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Notas de bitácora de 
obra. 
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Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 
Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

     

5 

Construcción de alcantarillado 
sanitario en camino saca cosechas del 
ejido de Tepetiltic Municipio de San 
Pedro Lagunillas. 

-Oficio de asignación del 
responsable de la obra por 
parte de la dependencia 
ejecutora. 

-Oficio de asignación del 
responsable de la obra por 
parte de la contratista. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Controles de calidad y 
pruebas de laboratorio. 

-Oficio de designación de 
residente de obra 

-Oficio de asignación de 
supervisor de obra por 
parte del ente 

-Convenio adicional al 
contrato 

-Control de grado de 
compactación. 

-Notas de bitácora de 
obra  

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad a los contratistas de obra: E... G... M... M... representada 
por él mismo; Villago Urbanizaciones S.A. de C.V. representada por M... J... E... C...; M... A... V... G... 
representada por él mismo; J... N... L... C... representada por él mismo 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a diversas contratistas, 
quienes no acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, o en su caso el 
arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación A-T2 denominado 
“Relación de maquinaria y equipo”, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

Núm. 
Contrato e 

Importe c/IVA $ 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

1 

OPM-SPL-R33-
F3-IR-004/2023 

 
2,957,047.49 

Construcción de calle con 
empedrado en calle Zaragoza 
entre V. Carranza y Nicolas 
Bravo, localidad de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

30-sep-23  
al 28-dic-23 

Proyectos y 
Construcciones 
SIC S.A. de C.V. 

-Bailarina Mikasa MT-77HFR 
4hp 

-Cortadora de piso CIPSA CCT8 

-Grúa de carga National Crane 
1300 

-Motoniveladora Caterpillar 
120G 

-Camión Petrolizador Semman 
G 2008 
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Núm. 
Contrato e 

Importe c/IVA $ 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

-Planta de soldar Infra Bronco 
255XD 

-Vibrador para concreto Tonka 
Force Loncin 5.5 hp 

-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 10 ton 

 

2 

OPM-SPL-R33-
F3-IR-003/2023 
 

1,590,779.14 

Construcción de empedrado 
ahogado en calle Corregidora 
entre Hidalgo y Morelos, 
localidad de Cuastecomate, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

13-jul-23  
al 29-sep-23 

Ing. M... A... 
V... G... 

-Camión Volteo 14m3 
Kenworth 1985 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Motosierra a gasolina 
Husqvarna 435-18 14” 
-Retroexcavadora caterpillar 
416F2 90 hp 
-Vibrocompactador dynapac 
CA25P 

   

3 

OPM-SPL-R33-
F3-IR-006/2023 

 
1,433,902.84 

Rehabilitación de cancha de 
futbol 5 con pasto sintético 
incluye alumbrado en cancha, 
ubicado en la localidad de San 
Pedro Lagunillas, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

20-dic-23 
al 19-ene-24 

C. L... P... M... 

-Grúa Hiab National Crane 1300 
25TON 
-Planta de soldar Infra Bronco 
255 250 AMP 
-Revolvedora para concreto 
Cipsa Ultra10 8 hp 
-Martillo demoledor 30 kg 
Bosch GHS 27 2000w 
-Vibrador para concreto 
Mpower 168F 5.5 hp 

  

4 

OPM-SPL-R33-
F3-IR-001/2023 

 
1,195,318.96 

Construcción de empedrado 
ahogado en la calle Luis 
Donaldo Colosio entre Adolfo 
Ruiz Cortínez y Lázaro 
Cárdenas, localidad de Cerro 
Pelón, municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

22-may-23 
al 19-ago-23 

Arq. N... V... 
M... 

-Camión volteo Kenworth 1985 
14 m3 
-Cortadora de piso Cipsa de 13 
hp 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Motosierra Husqvarna 435-18 
18” 
-Camión pipa de agua Dina 
2000 130 hp 
-Retroexcavadora Caterpillar 
416F2 90 HP 
-Revolvedora para concreto  
Cipsa Armada 13 hp 
-Vibrador para concreto 
Hypermaq VHH-6 
-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 130 hp 

  

5 

OPM-SPL-R33-
F3-IR-007/2023 

 
948,111.42 

(a) Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle Manuel 
Altamirano entre calle Ruiz 
Cortínez y calzada del Panteón, 
en la localidad de San Pedro 
Lagunillas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
b) Ampliación de empedrado 
en seco en calle Ruiz Cortínez, 
en la localidad de San Pedro 
Lagunillas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

22-dic-23  
al 02-feb-24 

Ing. J... N... L... 
C... 

-Camión volteo Kenworth 1985 
14m3 

-Cortadora de piso CIPSA CCT8 
10hp 

-Motoniveladora Caterpillar 
120G 

-Camión pipa de agua Infra 255 
K XD 250 Amp  

-Revolvedora para concreto 
CIPSA GX-160 5.5 hp  

-Vibro-compactador Dynapac 
CA25P 12 Ton 
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Núm. 
Contrato e 

Importe c/IVA $ 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, documento AT-2 denominado “Relación de maquinaria y equipo” de las propuestas técnicas, 
documento AE-11 denominado “Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción en montos mensuales” de las 
propuestas económicas presentadas por las contratistas y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, 
recibidos el 08 y 16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit; documento A-T2 de las bases de licitación número OPM-SPL-R33-F3-
IR-004/2023, OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2023, OPM-SPL-R33-F3-IR-006/2023, OPM-SPL-R33-F3-IR-
001/2023 y OPM-SPL-R33-F3-IR-007/2023, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, así como las empresas contratistas de obra: Proyectos y Construcciones SIC S.A. de C.V., 
representada por S... S... P...; M... A... V... G... representada por él mismo; L... P... M... representada 
por ella misma; N... V... M... representada por él mismo; J... N... L... C... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Escrito con reporte fotográfico, mediante el cual, la contratista L… P… M… manifestó lo siguiente: 
 

"Manifiesto ante la observación siguiente: Resultado Núm. 3 Observación Núm. 
3.AOP.23.MA.13.FAISMUN, de acuerdo al arrendamiento de maquinaria solo contar con evidencia 
física durante la ejecución de los trabajos, anexando evidencia correspondiente para su 
comprobación". 
 

Escrito mediante el cual, la contratista M… A… V… G…, remitió lo siguiente:  
 

"De acuerdo a esta observación le notificamos formalmente, la maquinaria utilizada en sitio de la 
obra para la correcta ejecución de los trabajos se tiene evidencia fotográfica y presentada en cada 
una de las estimaciones realizadas. Mismas que le adjunto a este oficio". 
 

Escrito mediante el cual, la contratista J… N… L… C…, remitió lo siguiente:  
 

"Referente a la obra “a) Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manuel Altamirano entre calle 
Ruiz Cortínez y calzada del Panteón, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, b) Ampliación de empedrado en seco en calle Ruiz Cortínez, en la localidad de San 
Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.” me permito informarle que en lo 
referente a la utilización de la maquinaria y equipo de construcción para la ejecución de la obra en 
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cuestión se anexa al presente la comprobación del pago de la renta de los mismos, las cuales se 
describen a continuación: 
 
Factura folio 2990 emitida por la empresa Goteborg con registro federal de contribuyentes 

GOT211208L5A de fecha 30 de diciembre de 2023 donde se realiza el pago de 1 mes de renta de 

camión de volteo, camión pipa de agua y retroexcavadora. 

Factura folio fiscal 0505de33-4e49-4994-beba-e256f070c1a9 emitida por la empresa E… A… P… G… 
con registro federal de contribuyentes PEGE990811IC1 de fecha 26 de marzo de 2024 donde se realiza 
el pago de 1.5 meses de renta de cortadora de piso, motoniveladora, revolvedora p/concreto y 
vibrocompactador". 
 

Escrito mediante el cual, la contratista Proyectos y Construcciones SIC, S.A. de C.V., remitió lo 
siguiente: 

"Refiriéndome a la maquinaria utilizada, le remito copia de la maquinaria propia y le informo de la 
maquinaria rentada, por este medio que no se cuenta con contratos formales, ni facturas, solo 
fotografías donde se utilizó la maquinaria indicada de acuerdo a los tiempos de ejecución de la obra.  
Anexo: material fotográfico de ello con evidencia". 

 

Se anexa la documentación original siguiente: 

• Reporte fotográfico de maquinaria en ejecución, por parte del contratista M… A… V… G…  
 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 
De la contratista J… N… L… C…  

• Comprobante fiscal digital por internet (CFDI), con folio número 4d9b80d2-9444-4d1a-9f05-
e1b388c29194, por concepto de renta de retroexcavadora, camión volteo y pipa. 

• Comprobante fiscal digital por internet (CFDI), con folio número 0505DE33-4E49-4994-
BEBA-E256F070C1A9, por concepto de renta de cortadora de pisos de discos, 
motoniveladora, revolvedora para concreto y vibrocompactador de rodillo liso. 

• Reporte fotográfico del uso de maquinaria en ejecución. 
 
De la contratista Proyectos y Construcciones SIC S.A. de C.V. 

• Reporte fotográfico del uso de maquinaria en ejecución. 
 
Remite documentación en copia simple. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten evidencia documental que permite acreditar 
la propiedad y/o el arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción utilizado para la 
ejecución de los trabajos de obra, para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo 
señalado en la tabla siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

No. 
Núm. 

Contrato y 
Monto $ 

Nombre de la Obra  
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
004/2023 

 
2,957,047.49 

Construcción de calle 
con empedrado en 
calle Zaragoza entre V. 
Carranza y Nicolas 
Bravo, localidad de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

-Bailarina Mikasa MT-77HFR 
4hp 
-Cortadora de piso CIPSA CCT8 
-Grúa de carga National Crane 
1300 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Camión petrolizador Semman 
G 2008 
-Planta de soldar Infra Bronco 
255XD 
-Vibrador para concreto Tonka 
Force Loncin 5.5 hp 
-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 10 ton 

Copia simple que carece 
de valor probatorio para 
desvirtuar lo observado, 
por lo tanto, no fue 
valorada. 

-Bailarina Mikasa MT-77HFR 
4hp 
-Cortadora de piso CIPSA CCT8 
-Grúa de carga National Crane 
1300 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Camión petrolizador 
Semman G 2008 
-Planta de soldar Infra Bronco 
255XD 
-Vibrador para concreto 
Tonka Force Loncin 5.5 hp 
-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 10 ton 

      

2 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
003/2023 
 
1,590,779.14 

Construcción de 
empedrado ahogado 
en calle Corregidora 
entre Hidalgo y 
Morelos, localidad de 
Cuastecomate, 
municipio de San 
Pedro Lagunillas. 

-Camión Volteo 14m3 
Kenworth 1985 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Motosierra a gasolina 
Husqvarna 435-18 14” 
-Retroexcavadora caterpillar 
416F2 90 hp 
-Vibrocompactador dynapac 
CA25P 

Reporte fotográfico de 
maquinaria en ejecución 

-Camión Volteo 14m3 
Kenworth 1985 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Motosierra a gasolina 
Husqvarna 435-18 14” 
-Retroexcavadora Caterpillar 
416F2 90 hp 
-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 

      

3 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
006/2023 

 
1,433,902.84 

Rehabilitación de 
cancha de futbol 5 con 
pasto sintético incluye 
alumbrado en cancha, 
ubicado en la localidad 
de San Pedro 
Lagunillas, municipio 
de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

-Grúa Hiab National Crane 
1300 25TON 
-Planta de soldar Infra Bronco 
255 250 AMP 
-Revolvedora para concreto 
Cipsa Ultra10 8 hp 
-Martillo demoledor 30 kg 
Bosch GHS 27 2000w 
-Vibrador para concreto 
Mpower 168F 5.5 hp 

Reporte fotográfico de 
maquinaria en ejecución 

-Grúa Hiab National Crane 
1300 25TON 
-Planta de soldar Infra Bronco 
255 250 AMP 
-Revolvedora para concreto 
Cipsa Ultra10 8 hp 
-Martillo demoledor 30 kg 
Bosch GHS 27 2000w 
-Vibrador para concreto 
Mpower 168F 5.5 hp 

      

4 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
001/2023 

 
1,195,318.96 

Construcción de 
empedrado ahogado 
en la calle Luis Donaldo 
Colosio entre Adolfo 
Ruiz Cortínez y Lázaro 
Cárdenas, localidad de 
Cerro Pelón, municipio 
de San Pedro 
Lagunillas. 

-Camión volteo Kenworth 1985 
14 m3 
-Cortadora de piso Cipsa de 13 
hp 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Motosierra Husqvarna 435-18 
18” 
-Camión pipa de agua Dina 
2000 130 hp 
-Retroexcavadora Caterpillar 
416F2 90 HP 
-Revolvedora para concreto  
Cipsa Armada 13 hp 
-Vibrador para concreto 
Hypermaq VHH-6 
-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 130 hp 

No se remite 

-Camión volteo Kenworth 1985 
14 m3 
-Cortadora de piso Cipsa de 13 
hp 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 
-Motosierra Husqvarna 435-18 
18” 
-Camión pipa de agua Dina 
2000 130 hp 
-Retroexcavadora Caterpillar 
416F2 90 HP 
-Revolvedora para concreto  
Cipsa Armada 13 hp 
-Vibrador para concreto 
Hypermaq VHH-6 
-Vibrocompactador Dynapac 
CA25P 130 hp 

      

5 

OPM-SPL-
R33-F3-IR-
007/2023 

 
948,111.42 

(a) Rehabilitación de 
drenaje sanitario en 
calle Manuel 
Altamirano entre calle 
Ruiz Cortínez y calzada 
del Panteón, en la 

-Camión volteo Kenworth 1985 
14m3 
-Cortadora de piso CIPSA CCT8 
10hp 
-Motoniveladora Caterpillar 
120G 

-Comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI) 
con folio número 
4d9b80d2-9444-4d1a-
9f05-e1b388c29194, por 
concepto de renta de 
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No. 
Núm. 

Contrato y 
Monto $ 

Nombre de la Obra  
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

localidad de San Pedro 
Lagunillas, municipio 
de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. b) 
Ampliación de 
empedrado en seco en 
calle Ruiz Cortínez, en 
la localidad de San 
Pedro Lagunillas, 
municipio de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

-Camión pipa de agua Infra 255 
K XD 250 Amp  
-Revolvedora para concreto 
CIPSA GX-160 5.5 hp  
-Vibro-compactador Dynapac 
CA25P 12 Ton 

retroexcavadora, camión 
volteo y pipa 
-Comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI) 
con folio número 
0505DE33-4E49-4994-
BEBA-E256F070C1A9, por 
concepto de renta de 
cortadora de pisos de 
discos, motoniveladora, 
revolvedora para 
concreto y 
vibrocompactador de 
rodillo liso 

FUENTE: Oficio No. MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad a la contratista J… N… L… C..., representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de 
alcantarillado sanitario en camino saca cosechas del ejido de Tepetiltic, municipio de San Pedro 
Lagunillas”, con número de contrato OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022, se observó que la 
administración municipal no presentó documentación comprobatoria del gasto, correspondiente al 
comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por concepto de la estimación única de obra, por un 
importe de $275,650.29 (doscientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 29/100 moneda 
nacional) IVA incluido, mismo que se describe en la tabla siguiente:  
 

FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL RECURSO 

Núm. Nombre de la Obra Número de Contrato Concepto de Pago  Importe CFDI $ 

1 
Construcción de alcantarillado sanitario en camino saca 
cosechas del ejido de Tepetiltic, municipio de San Pedro 
Lagunillas. 

OPM-SPL-R-33-F3-IR-
005/2022 

Estimación única $275,650.29 

FUENTE: Expediente unitario de obra. 

  

Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 14, inciso B, fracción XIV y 20, párrafo primero del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $275,650.29 (doscientos setenta y cinco mil 
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seiscientos cincuenta pesos 29/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como la empresa contratista de obra: J... J... S... 
U... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

"En relación a la documentación comprobatoria del gasto, correspondiente al pago de la estimación 
única de obra, por un importe de $275,650.29 (doscientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta 
pesos 29/100 moneda nacional) con IVA, de la obra denominada “Construcción de alcantarillado 
sanitario en camino saca cosechas del ejido de Tepetiltic, municipio de San Pedro Lagunillas”, me 
permito aclarar que dicho pago corresponde al monto total del convenio adicional al contrato de obra 
original número OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022 de la obra “Construcción de empedrado ahogado en 
camino saca cosechas, del ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas”, envío adjunto al 
presente el convenio adicional No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A, así como la transferencia de 
dicho pago". 

 
Escrito mediante el cual, la contratista J… J… S… O…, manifestó lo siguiente: 

 
"Me refiero a las observaciones realizadas, en mi nombre con el oficio ASEN/AS-1361/2024 emitido 
por la Auditora Superior del Estado de Nayarit, manifiesto que no existe un contrato como tal se 
menciona, motivo por el cual no hay expediente único, para complementar lo solicitado, tratándose 
de un complemento adicional al contrato No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022, de la obra 
“Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepeltiltic municipio de 
San Pedro Lagunillas” con No. de convenio OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A, siendo parte del mismo 
la obra: “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepeltiltic 
municipio de San Pedro Lagunillas” por el monto con IVA incluido de $275,650.29". 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Comprobante de transferencia bancaria por $275,650.29, con fecha de 16 de junio de 2023. 

• Convenio adicional No. OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022-A. 
 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remite el comprobante de la transferencia 
bancaria (SPEI), omite presentar el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por concepto de la 
estimación única de obra. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Ramo 33. Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN), que conforman la muestra de auditoría, se verificó la notificación de 
término de los trabajos, la formalización de la entrega recepción de obra, que se garantizaron los 
defectos y vicios ocultos de los trabajos todo en apego al marco normativo aplicable del proceso de 
terminación y entrega-recepción de obra. 
 
En cumplimiento a los artículos 48 y 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.13.FAISMUN 
Del análisis, revisión documental e inspección física de la obra denominada “Construcción de calle 
con empedrado en calle Zaragoza entre V. Carranza y Nicolas Bravo, localidad de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit”, con número de contrato OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2023, periodo de ejecución 
día 30 de septiembre de 2023 al 28 de diciembre de 2023, se observó que la administración 
municipal realizó pagos en exceso por conceptos de obra no ejecutada por un importe de 
$29,153.60 (veintinueve mil ciento cincuenta y tres pesos 60/100 moneda nacional) IVA incluido, 
mismos que se describen en la tabla siguiente: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

Núm. Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidades de Obra 

Diferencia 
Precio 

Unitario $ 

Importe 

Observado $ Pagada 
Determinada 

por ASEN 

23 
Excavación con equipo para zanjas 
en material tipo 1 de 0.00 a 1.50 m 
de profundidad 

M3 46.68 29.99 16.69 87.55 1,461.20 

        

25 
Suministro y colocación de 
maguera kitec para toma 
domiciliaria… 

M 163.58 114.48 49.10 36.34 1,784.29 

        

26 
Suministro e instalación de toma 
domiciliaria incluye: abrazadera de 
2” x ½”… 

PZA 32 26 6 360.97 2,165.82 

        

27 
Relleno compactado en capas de 20 
cms con material de banco… 

M3 40.21 24.99 15.22 704.90 10,728.57 

        

36 
Rehabilitación de registro de 
tabique de barro rojo recocido con 

PZA 32 31 1 2,821.12 2,821.12 
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Núm. Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidades de Obra 

Diferencia 
Precio 

Unitario $ 

Importe 

Observado $ Pagada 
Determinada 

por ASEN 
dimensiones de 40 x 60 cm hasta 
1.50 m. de profundidad… 

        

E01 
Suministro y colocación de válvula 
limitadora de banqueta… 

PZA 32 26 6 1,028.57 6,171.42 

        

        

      Subtotal 25,132.42 

      16% IVA 4,021.18 

      Total 29,153.60 

FUENTE: Contrato de obra, estimaciones, facturas, comprobantes de transferencias y acta circunstanciada de inspección física SPL-FISM-
2023/AOP_01/24 del 10 de julio de 2024. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó conjuntamente 
con el personal designado por la administración municipal el día 10 de julio de 2024, hechos 
formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número SPL-FISM-2023/AOP_01/24. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; cláusulas Séptima, denominada "De la 
forma y lugar de pago"; Décima Séptima, denominada "De la recepción de los trabajos" y Vigésima 
Tercera, denominada "De la supervisión de los trabajos" del contrato de obra pública OPM-SPL-R33-
F3-IR-004/2023, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$29,153.60 (veintinueve mil ciento cincuenta y tres pesos 60/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como la empresa 
contratista de obra: Proyectos y Construcciones SIC, S.A. de C.V., representada por S... S... P... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Escrito mediante el cual, la contratista Proyectos y Construcciones SIC, S.A. de C.V., remitió lo 
siguiente: 
 

"Refiriéndome a la observación de obra ejecutada en exceso por cantidades de obra no ejecutada, le 
informo por este medio que, si se ejecutó en la totalidad las cantidades cobradas en cada estimación, 
la evidencia de ello es que todos los domicilios cuentan con los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario. Ratificando la evidencia durante el proceso de los trabajos, comentando que al momento 
de vaciar el concreto se ocultaron algunos de los registros, mismos que se han observado. Anexo; 
algunas fotos donde se ven las tomas antes de terminar los trabajos".  

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Reporte fotográfico de tomas domiciliarias. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien envía fotografías donde se ven los conceptos de 
toma domiciliaria y registro sanitario, previo a que fueran tapadas por el concreto, la evidencia 
fotográfica no establece una referencia clara, es decir una toma panorámica donde se pudiesen ver 
los domicilios donde fueron señalados los conceptos no ejecutados, para con ello, constar su 
ejecución, razón por el cual, la observación subsiste por un importe de $29,153.60 (veintinueve mil 
ciento cincuenta y tres pesos 60/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.23.MA.13.FAISMUN 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...9365» de la Institución 
Bancaria «BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México» 
utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del Ejercicio Fiscal 
2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató que la administración municipal contó dentro 
de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el 
contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos 
del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 07 de diciembre de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.13.FAISMUN 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de manera ágil, directa, 
sin limitaciones ni restricciones los $13,300,074.00 (trece millones trescientos mil setenta y cuatro 
pesos 00/100 moneda nacional), asignados al municipio de San Pedro Lagunillas para el FAISMUN 
2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo último 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 



Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

105 de 135 

trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a 
conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2023, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con recursos del Ramo 33, Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN), que conforman la muestra de auditoría, se verificó que estuvieron 
amparadas con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, presupuestos, precios unitarios e 
indirectos de obra, calendarización física y financiera de los recursos, estudios de impacto 
ambiental, en los procesos de planeación, programación y presupuestación. 
 
En cumplimiento de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
cuentan con opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Nombre de la Obra Contratista 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento Fecha  
Incumplimiento 

y/o Estatus 

1. Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Ing. M... Á... 
V... P... 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
008/2024 

27-dic-23 

Opinión 
IMSS 

--- No presentó 

   

Opinión 
SAT 

--- No presentó. 

      

2. Suministro e instalación de malla 
ciclón en campo de beisbol en la 
localidad de Tepetiltic, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
009/2023 

27-dic-23 

Opinión 
IMSS 

--- No presentó. 

   

Opinión 
SAT 

--- No presentó. 

      

3. Suministro e instalación de gradas 
metálicas en campo de futbol en la 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
010/2024 

27-dic-23 

Opinión 
IMSS 

--- No presentó. 
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Nombre de la Obra Contratista 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento Fecha  
Incumplimiento 

y/o Estatus 

localidad de Puerta del Río, municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Opinión 
SAT 

--- No presentó. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, opiniones emitidas por SAT e IMSS y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y 
SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la 
Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022; Reglas para la Obtención de la 
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, aprobadas en los 
Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 
de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 respectivamente; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como la empresa 
contratista de obra: M... A... V... P... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

"En relación a las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) envío oficio de asunto “Manifiesto por escrito” de fecha 27 de 
diciembre de 2023 emitido por el M… A… V… P…, sobre la opinión de cumplimiento del IMSS, así como 
la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (SAT) de la empresa contratista: M… A… V… P…, 
quien ejecutó las siguientes obras:” 
 

Nombre de la obra Contratista 
Núm. de 
contrato 

Fecha de 
contrato 

Documento Fecha  

1. Construcción de 
banquetas en 
telesecundaria 
Prisciliano Sánchez de 
la localidad de Las 
Guásimas, municipio de 

M… A… V… 
P…  

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
008/2024 

27-dic-23 
Opinión 
SAT 

21-dic-23 
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Nombre de la obra Contratista 
Núm. de 
contrato 

Fecha de 
contrato 

Documento Fecha  

San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

     

2. Suministro e 
instalación de malla 
ciclón en campo de 
beisbol en la localidad 
de Tepetiltic, municipio 
de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
009/2023 

27-dic-23 

  

Opinión 
SAT 

21-dic-23 

     

3. Suministro e 
instalación de gradas 
metálicas en campo de 
futbol en la localidad de 
Puerta del Río, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
010/2024 

27-dic-23 

 

21-dic-23 Opinión 
SAT 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
De la contratista M… A… V… P…: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con fecha de 21 de diciembre de 2023. 

• Escrito del 27 de diciembre de 2023. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten evidencia documental que permite acreditar 
la opinión positiva de cumplimiento de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, 
vigentes, para solventar parcialmente lo observado, ya que, la observación subsiste, de acuerdo con 
la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Contratista Nombre de la Obra 
Contrato y 
Fecha 

Opinión 
Observada 

Opinión 
Presentada 

Subsiste 
Observada 

M… A... V… 
P…  

1. Construcción de banquetas en telesecundaria 
Prisciliano Sánchez de la localidad de Las 
Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

OPM-SPL-R-33-
F4-AD-
008/2024 

27-dic-23 

Opinión 
IMSS 

 

No presentó 

No presentó 
Opinión 
IMSS 

   

Opinión SAT 

 

No presentó 

Opinión SAT 

21-dic-23 

Vigente 

 

     

Opinión 
IMSS 

No presentó 
Opinión 
IMSS 
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Contratista Nombre de la Obra 
Contrato y 
Fecha 

Opinión 
Observada 

Opinión 
Presentada 

Subsiste 
Observada 

2. Suministro e instalación de malla ciclón en 
campo de beisbol en la localidad de Tepetiltic, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-R-33-
F4-AD-
009/2023 

27-dic-23 

 

No presentó 

   

Opinión SAT 

 

No presentó 

Opinión SAT 

21-dic-23 

Vigente 

 

     

3. Suministro e instalación de gradas metálicas 
en campo de futbol en la localidad de Puerta del 
Río, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-R-33-
F4-AD-
010/2024 

27-dic-23 

Opinión 
IMSS 

 

No presentó 

No presentó 
 

   

Opinión SAT 

 

No presentó 

Opinión SAT 

21-dic-23 

Vigente 

 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales (SAT) 

 
Con relación al manifiesto por escrito que remite la contratista M… A… V… P…, en el que afirma 
encontrarse al corriente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin contar en su momento con 
trabajadores activos, se señala que no se acredita lo necesario para desvirtuar lo observado. 
 
Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal realizó el proceso de licitación y 
contratación por adjudicación directa, en el que omitió establecer aspectos normativos que señalan 
el contenido mínimo a considerar en las bases de licitación, tales como “Análisis y relación de los 
costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción”, así como la 
documentación para acreditar la capacidad técnica, económica, financiera, material y de recursos 
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humanos de la contratista, y que estos sean suficiente para dar cumplimiento al contrato de obra 
pública, mismos que se describen en la tabla siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Núm. 
Número de 
Invitación 

Nombre de la Obra Incumplimiento 

1 
OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
007/2023 

Construcción de empedrado en 
seco en calle José María Morelos 
entre Silvestre González y 
Cárcamo, en la localidad de 
Tequilita, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

V.-Señalamiento de que será causa de descalificación, el 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos; 

VI.-La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las 
bases de la licitación o en las proposiciones presentadas podrán ser 
negociadas; 

VII.- El idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, 
mismas que deberán acompañarse con su respectiva traducción en 
castellano; 

IX.- Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para 
preparar la proposición, normas de calidad de los materiales y 
especificaciones de construcción aplicables, catálogo de conceptos, 
cantidades y unidades de trabajo, y relación de conceptos de trabajo, 
de los cuales deberán presentar análisis y relación de costos básicos 
de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que 
intervienen en los análisis anteriores. 

X.- Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en 
su caso, proporcione la convocante; 

   

2 
OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
008/2024 

Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano Sánchez 
de la localidad de Las Guásimas, 
municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

   

3 
OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
009/2023 

Suministro e instalación de malla 
ciclón en campo de beisbol en la 
localidad de Tepetiltic municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

   

4 
OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
010/2024 

Suministro e instalación de gradas 
metálicas en campo de futbol en la 
localidad de Puerta del Río, 
municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

FUENTE: Invitación de licitación. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracciones V, VI, VII, IX 
y X y 58, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Escrito mediante el cual la contratista J… N… L… C…, manifestó lo siguiente:  
 

"Del contrato No. OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, referente a la obra “Construcción de empedrado 
en seco en calle José María Morelos entre Silvestre González y Cárcamo, en la localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”, se hace la aclaración que, en lo referente a los faltantes 
del proceso de licitación y contratación, se realizó en su momento la protocolización del acta de 
apertura de la cual no se entregó copia a nuestra empresa, además en lo respecto el formato 
solicitado de relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar para la ejecución de la obra 
que se incluyó en nuestra propuesta, no fue requerido dentro del pliego de requisitos entregado por 
el ayuntamiento para el proceso de licitación, por lo cual no fue entregado dentro de dicha propuesta, 
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pero que para fines informativos se acompaña este documento con un oficio de entrega de la 
comprobación de la renta de los equipos para ejecución de obra en cuestión".  

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos tendientes a justificar el aspecto observado, así 
mismo, precisar que la presente observación versa sobre la información y documentación que la 
administración municipal no requirió en sus bases de licitación e invitaciones, a los contratistas que 
participaron en los procedimientos de licitación. 
 
Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
acreditaron documentalmente el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación, 
mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL DE LOS PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Nombre de la 
Obra 

Número 
de 

Contrato 

Periodo de 
Ejecución Contratista Faltante Documental 

1. Construcción de 
empedrado en 
seco en calle José 
María Morelos 
entre Silvestre 
González y 
Cárcamo, en la 
localidad de 
Tequilita, 
municipio de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

OPM-SPL-
R-33-F4-
AD-
007/2023 

28-dic-23  

al 26-ene-24 
Ing. J... N... L... C... 

-Acta de apertura del proceso de licitación. 

-Relación de maquinaria a utilizar por la contratista para la 
ejecución de la obra. 

     

2. Construcción de 
banquetas en 

OPM-SPL-
R-33-F4-

28-dic-23  
Ing. M... Á... V... 
P... 

-Acta de apertura del proceso de licitación. 
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telesecundaria 
Prisciliano Sánchez 
de la localidad de 
Las Guásimas, 
municipio de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

AD-
008/2024 

al 26-ene-24 -Documentación que acredite la capacidad financiera de la 
contratista; declaración fiscal del ejercicio 2022 y balance 
general. 

-Relación de maquinaria a utilizar por la contratista para la 
ejecución de la obra. 

-Garantía de cumplimiento de contrato. 

    

3. Suministro e 
instalación de 
malla ciclón en 
campo de beisbol 
en la localidad de 
Tepetiltic, 
municipio de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

OPM-SPL-
R-33-F4-
AD-
009/2023 

28-dic-23  

al 26-ene-24 

-Acta de apertura del proceso de licitación. 

-La documentación requerida en la invitación a la licitación; 
análisis de precios unitarios, programa calendarizado de los 
trabajos a realizar, análisis de conceptos indirectos, factor 
de salario real, análisis de utilidad, análisis de 
financiamiento, explosión de insumos, programa de 
materiales y equipo de instalación permanente y la 
documentación que acredite la experiencia y/o capacidad 
técnica (currículum vitae) de la contratista. 

-La documentación que acredite la capacidad financiera de 
la contratista; declaración fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general. 

-Garantía de cumplimiento de contrato. 

    

4. Suministro e 
instalación de 
gradas metálicas 
en campo de 
futbol en la 
localidad de 
Puerta del Río, 
municipio de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

OPM-SPL-
R-33-F4-
AD-
010/2024 

28-dic-23  

al 26-ene-24 

-Acta de apertura del proceso de licitación. 

-La documentación que acredite la capacidad financiera de 
la contratista; declaración fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general. 

-Garantía de cumplimiento de contrato. 

FUENTE: Expediente unitario de obra y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 
de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracciones IV, IX , X y XII, 
29, fracción III, 34, fracciones I y II, 35, 36, párrafo primero, 51 y 58, párrafos cuarto y sexto de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; cláusula Novena, denominada "De las Garantías" 
de los contratos de obra pública OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024, OPM-SPL-R-33-F4-AD-009/2023 y 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024; incisos C), F) y párrafo último de las invitaciones a licitación 
número: OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024, OPM-SPL-R-33-F4-AD-
009/2023 y OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como las empresas 
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contratistas de obra: J... N... L... C... representada por él mismo; M... A... V... P... representada por él 
mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

“En relación a que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no acreditaron 
documentalmente el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación, me permito 
enviar la documentación que se describe a continuación”: 

 

Nombre de la obra 
Número de 

contrato 

Periodo de 

ejecución 
Contratista Documento enviado 

1. Construcción de 

empedrado en seco en 

calle José María Morelos 

entre Silvestre González y 

Cárcamo, en la localidad 

de Tequilita, municipio de 

San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

OPM-SPL-R-

33-F4-AD-

007/2023 

28-dic-23  
al 26-ene-24 

J… N… L…  
-Oficio de la empresa contratista 
de asunto “Factura renta de 
maquinaria” 

     

2. Construcción de 

banquetas en 

telesecundaria Prisciliano 

Sánchez de la localidad de 

Las Guásimas, municipio 

de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

OPM-SPL-R-

33-F4-AD-

008/2024 
28-dic-23  

al 26-ene-24 

M… A… V… 

P…  

-Declaración fiscal del ejercicio 
2022 y balance general. 
-Relación de maquinaria a utilizar 
por la contratista para la 
ejecución de la obra. 
-Garantía de cumplimiento de 
contrato. 

    

3. Suministro e instalación 

de malla ciclón en campo 

de beisbol en la localidad 

de Tepetiltic, municipio de 

San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

OPM-SPL-R-

33-F4-AD-

009/2023 

28-dic-23  
al 26-ene-24 

-Documentación requerida en la 
invitación a la licitación. 
-Declaración fiscal del ejercicio 
2022. 
-Garantía de cumplimiento de 
contrato. 

    

4. Suministro e instalación 

de gradas metálicas en 

campo de futbol en la 

localidad de Puerta del 

Río, municipio de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit. 

OPM-SPL-R-

33-F4-AD-

010/2024 

28-dic-23  
al 26-ene-24 

-Declaración fiscal del ejercicio 
2022. 
-Garantía de cumplimiento de 
contrato. 

Mediante escrito, I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

“Con fundamento en los artículos primero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 37 y 38 del 
Reglamento de la Administración Pública para el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit se 
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establece que el presente ayuntamiento se comprende por diferentes direcciones, mismas que son las 
responsables de realizar sus funciones específicas, así mismo de salvaguardar y archivar y remitir de 
ser necesario, los documentos que generen dentro de la misma, una vez puntualizado lo anterior, es 
importante mencionar que con fecha 13 de marzo de dos mil veintitrés remití a la asen el oficio 
número SPL/PRES/433/2023, en contestación al oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2023, 
recibido con fecha 07/marzo/2023 por su servidora, el cual consistía en requerimiento de información 
solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, donde se solicitó el nombre del enlace de 
auditoría para entender los requerimientos de obra pública, tal dato se estupilo (sic) en el primer 
punto del oficio SPL/PRES/433/2023 (dicho oficio se encuentra en original autógrafo en el recopilador 
etiquetado como oficios enviados en la oficina que ocupa despacho de presidencia en palacio 
municipal de San Pedro Lagunillas), que a la letra mencionaba; 

 
Designación de enlace de auditoría, para atender los requerimientos de información y diligencias de 
la Auditoría Especial de Obra Pública.  
 
J… C… D… P...” 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
De la contratista J… N… L… C… 

• Comprobante fiscal digital por internet (CFDI), con folio número 4d9b80d2-9444-4d1a-9f05-
e1b388c29194, por concepto de renta de retroexcavadora, camión volteo y pipa. 

• Comprobante fiscal digital por internet (CFDI), con folio número 0505DE33-4E49-4994-
BEBA-E256F070C1A9, por concepto de renta de cortadora de pisos de discos, 
motoniveladora, revolvedora para concreto y vibrocompactador de rodillo liso. 

 
De la contratista M… A… V… P… 

• Acuse de recibo de declaración y declaración del ejercicio de impuestos federales, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

• Relación de maquinaria y equipo de construcción para integrar registro único de 

contratistas. 

• Fianza contra vicios ocultos No. 2284159, correspondiente al contrato OPM-SPL-R-33-F4-

AD-008/2023. 

• Fianza de cumplimiento No. 2254518, correspondiente al contrato OPM-SPL-R-33-F4-AD-

009/2023. 

• Fianza de cumplimiento No. 2254522, correspondiente al contrato OPM-SPL-R-33-F4-AD-

010/2023. 

• Para la obra la obra (sic) “Construcción de malla ciclón en campo de béisbol en la localidad 

de Tepetiltic, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”: 

o Tarjetas de análisis de precios unitarios, programa de ejecución de los trabajos, 

cálculo de indirectos, cálculo del factor de salario real, cálculo del porcentaje de 

financiamiento, explosión de insumos y programa de montos mensuales de 

adquisición de materiales.  

• Para la obra la obra (sic) Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez 

de la localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”: 

o Análisis de cargo por utilidad de la obra “ 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten evidencia documental que permite acreditar 
parte de la información faltante en los procesos de licitación y contratación de obra, derivado de 
ello se exime de responsabilidad a I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 
16 de septiembre de 2024, sin embargo, la observación subsiste, de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. 
Núm. 

Contrato y 
Monto $ 

Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
007/2023 

 

459,747.45 

Construcción de 
empedrado en seco en 
calle José María Morelos 
entre Silvestre González 
y Cárcamo, en la 
localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-Relación de maquinaria 
a utilizar por la 
contratista para la 
ejecución de la obra. 

-Comprobante fiscal 
digital por internet 
(CFDI) por concepto de 
arrendamiento de 
maquinaria y equipo. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-Relación de maquinaria 
a utilizar por la 
contratista para la 
ejecución de la obra. 

      

2 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
008/2024 

 

309,548.71 

Construcción de 
banquetas en 
telesecundaria 
Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las 
Guásimas, municipio de 
San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-Documentación que 
acredite la capacidad 
financiera de la 
contratista; declaración 
fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general.  

-Relación de maquinaria 
a utilizar por la 
contratista para la 
ejecución de la obra. 

-Garantía de 
cumplimiento de 
contrato. 

-Relación de 
maquinaria y equipo 
para integrar el 
expediente del padrón 
de contratistas. 

-Declaración fiscal del 
ejercicio 2022 

-Garantía contra vicios 
ocultos 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-Documentación que 
acredite la capacidad 
financiera de la 
contratista; declaración 
fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general.  

-Garantía de 
cumplimiento de 
contrato. 

      

3 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
009/2023 

 

310,192.65 

Suministro e instalación 
de malla ciclón en 
campo de beisbol en la 
localidad de Tepetiltic, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-La documentación 
requerida en la 
invitación a la licitación 
(expediente técnico) y la 
documentación que 
acredite la experiencia 
y/o capacidad técnica 
(currículum vitae) de la 
contratista. 

-La documentación que 
acredite la capacidad 
financiera de la 
contratista; declaración 
fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general.  

-Garantía de 
cumplimiento de 
contrato 

Análisis de precios 
unitarios. 

Programa 
calendarizado de los 
trabajos a realizar, 
Análisis de conceptos 
indirectos, factor de 
salario real.  

Análisis de utilidad, 
Análisis de 
financiamiento y 
explosión de insumos.  

-Declaración fiscal del 
ejercicio 2022  

-Fianza de 
cumplimiento de 
contrato. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-La documentación 
requerida en la 
invitación a la licitación; 
programa de materiales 
y equipo de instalación 
permanente y la 
documentación que 
acredite la experiencia 
y/o capacidad técnica 
(currículum vitae) de la 
contratista. 

-La documentación que 
acredite la capacidad 
financiera de la 
contratista balance 
general. 
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Núm. 
Núm. 

Contrato y 
Monto $ 

Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

4 

OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
010/2024 

 

168,909.69 

Suministro e instalación 
de gradas metálicas en 
campo de futbol en la 
localidad de Puerta del 
Río, municipio de San 
Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-La documentación que 
acredite la capacidad 
financiera de la 
contratista; declaración 
fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general.  

-Garantía de 
cumplimiento de 
contrato. 

-Declaración fiscal del 
ejercicio 2022  

-Fianza de 
cumplimiento de 
contrato. 

-Acta de apertura del 
proceso de licitación. 

-La documentación que 
acredite la capacidad 
financiera de la 
contratista; declaración 
fiscal del ejercicio 2022 y 
balance general.  

 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó haber verificado la 
desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las contratistas, respecto al valor de 
mercado, atendiendo la realidad económica del estado, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 

1 
OPM-SPL-R33-
F4-AD-
007/2023 

Construcción de empedrado en seco en calle José 
María Morelos entre Silvestre González y Cárcamo, en 
la localidad de Tequilita, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

Ing. J... N... L... C... 

     

2 
OPM-SPL-R33-
F4-AD-
008/2023 

Construcción de banquetas en telesecundaria 
Prisciliano Sánchez de la localidad de Las Guásimas, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

Ing. M... Á... V... P... 
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Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 

3 
OPM-SPL-R33-
F4-AD-
009/2023 

Suministro e instalación de malla ciclón en campo de 
beisbol en la localidad de Tepetiltic, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

Ing. M... Á... V... P... 

     

4 
OPM-SPL-R33-
F4-AD-
010/2023 

Suministro e instalación de gradas metálicas en campo 
de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

Ing. M... Á... V... P... 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-02/2024, 
recibidos el 02 de abril y 10 de mayo de 2024 respectivamente, y oficios SPL/1/PRESIDENCIA/080/2024 y SPL/7.1/OPM/134/2024, 
recibidos el 16 de abril y 15 de mayo de 2024 respectivamente. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación e información 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-02/2024, recibidos los días 
02 de abril de 2024 y 10 de mayo de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante los 
oficios número SPL/1/PRESIDENCIA/080/2024 y SPL/7.1/OPM/134/2024, y recibidos los días 16 de 
abril de 2024 y 15 de mayo de 2024, remitiendo dictámenes de fallo de las respectivas licitaciones, 
emitidos por el titular del órgano interno de control, sin contener la información requerida. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 16, fracciones II y XIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presunto responsable a: titular del órgano interno de 
control del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito Z… N… G…, titular del órgano interno de control del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, manifestó lo siguiente:  
 

“Con fundamento en el artículo 35 bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, efectivamente 
se realizaron los dictámenes de precios unitarios (mismos que se remitieron a las oficinas de ASEN), 
los cuales se basaron en la investigación de campo que se realizó, la cual consistió en solicitar los 
precios unitarios de diferentes materiales que manejan las ferreterías de la zona y con base en ellos 
analizar los precios unitarios ofertados por los contratistas. 
 
Para acreditar lo anterior, anexo copia simple del oficio número SPL/CONT/78/23, así mismo el listado 
de los precios unitarios que se manejan en la zona. Las ferreterías que se tomaron el (sic) cuenta son 
las siguientes; ferretería Cibrian (la cual se ubica en la cabecera municipal) ferretería Gabacho (la cual 
se ubica en la cabecera municipal) y ferretería García (la cual se ubica en la localidad de Amado 
Nervo). Así mismo, le solicito tomar en consideración que se realizaron dichos dictámenes de precios 
unitarios dentro de las posibilidades del órgano interno de control del municipio, ya que únicamente 
se contaba con titular (misma que actuaba como autoridad resolutora), unidad investigadora y 
unidad substanciadora, siendo que en reiteradas ocasiones se solicitó personal capacitado para 
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ejecutar los trabajos relacionados con el ramo de obras públicas y financiero (se anexa copia simple 
del oficio SPL/OIC/192.2.1.1/2023. 

 
Así mismo, cabe destacar que mediante fecha 13 de marzo del 2023 se remitió el oficio 
SPL/PRES/433/2023, en contestación al oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2023, recibido con 
fecha 07/marzo/2023 por despacho de presidencia, el cuan consistía en requerimiento de información 
solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, donde se solicitó el nombre del enlace de 
auditoría para entender los requerimientos de obra pública, tal dato se estupilo (sic) en el primer 
punto del oficio SPL/PRES/433/2023 (dicho oficio se encuentra en original autógrafo en el recopilador 
etiquetado como oficios enviados en la oficina que ocupa despacho de presidencia en Palacio 
Municipal de San Pedro Lagunillas) que a letra mencionaba;  
 
Designación de enlace de auditoría, para atender los requerimientos de información y diligencias de 
la Auditoría Especial de Obra Pública”.  
 
J… C… D… P… 
 

Remite documentación en copia simple. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de los argumentos presentados, por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica toda vez que, remite documentación en copia simple que carece de valor 
probatorio, motivo por el cual no fue valorada para desvirtuar lo observado.  
 
Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal incumplió en solicitar y acreditar que las 
personas físicas con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, realizaran el 
registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que, realizaron 
cargos por cuotas en materia de seguridad social, en el rubro de la mano de obra, mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
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OBRAS CONTRATADAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Fecha de 
Contrato 

Contratista 

1 
OPM-SPL-R-33-
F4-AD-007/2023 

Construcción de empedrado en seco en calle José María Morelos entre 
Silvestre González y Cárcamo, en la localidad de Tequilita, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

27-dic-23 
Ing. J... N... L... 
C... 

     

2 
OPM-SPL-R-33-
F4-AD-008/2024 

Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

27-dic-23 

Ing. M... Á... 
V... P... 

    

3 
OPM-SPL-R-33-
F4-AD-009/2023 

Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la 
localidad de Tepetiltic, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

27-dic-23 

    

4 
OPM-SPL-R-33-
F4-AD-010/2024 

Suministro e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la 
localidad de Puerta del Río, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

27-dic-23 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 
16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A, fracción I de la Ley del Seguro 
Social; 39, 40, 47 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en materia 
de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 
9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 20, párrafo primero del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; cláusula Décima Quinta, denominada 
"Relaciones Laborales" de los contratos de obra pública número OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024, OPM-SPL-R-33-F4-AD-009/2023 y OPM-SPL-R-33-F4-AD-
010/2024, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: J... N... L... C... representada por él mismo; M... Á... V... P... 
representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  

“En relación a la acreditación de que las personas físicas y morales con quienes se celebró contratos 
para la ejecución de obras públicas, realizaran el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), adjunto al presente los registros de las siguientes dos obras ante el IMSS:” 
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Núm. 
Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Contratista 

1 
OPM-SPL-R-
33-F4-AD-
007/2023 

Construcción de empedrado en seco en calle José María 
Morelos entre Silvestre González y Cárcamo, en la 
localidad de Tequilita, municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

27-dic-23 J… N… L… C…  

 
Escrito mediante el cual la contratista J… N… L… C…, manifestó lo siguiente:  
 

“Del contrato No. OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, referente a la obra “Construcción de empedrado 
en seco en calle José María Morelos entre Silvestre González y Cárcamo, en la localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”, se adjunta a la presente, copia del alta y baja del Registro 
de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y se hace la aclaración que fueron entregadas 
en tiempo y forma a solicitud del Ayuntamiento”. 
 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Acuse de recibo registro de obra de construcción ante el IMSS del 05 de enero de 2024. 

• Acuse de recibo terminación de la obra de construcción ante el IMSS del 23 de febrero de 
2024. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten evidencia documental del acuse del registro 
de obra de construcción, para acreditar el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 

Construcción de empedrado en seco en 
calle José María Morelos entre Silvestre 
González y Cárcamo, en la localidad de 
Tequilita, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

No se llevó a cabo el 
registro de la obra ante el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

-Impresión de acuse de 
registro de obra ante el 
IMSS. 
-Impresión de acuse de 
baja de obra ante el 
IMSS. 

 

     

2 

Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

No se llevó a cabo el 
registro de la obra ante el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

No se remite. 

Acuse del registro de 
obra de construcción 
ante el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social. 

     

3 

Suministro e instalación de malla ciclón 
en campo de beisbol en la localidad de 
Tepetiltic, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

No se llevó a cabo el 
registro de la obra ante el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

No se remite. 

Acuse del registro de 
obra de construcción 
ante el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social. 

     

4 

Suministro e instalación de gradas 
metálicas en campo de futbol en la 
localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

No se llevó a cabo el 
registro de la obra ante el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

No se remite. 

Acuse del registro de 
obra de construcción 
ante el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social. 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad de la contratista J… N… L… C…, representada por él mismo. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

120 de 135 

Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó documentación que sustenta 
el debido cumplimiento del proceso de ejecución de obra, misma que se describe en la tabla 
siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Faltante Documental 

1. OPM-SPL-R-33-
F4-AD-007/2023 

Construcción de empedrado en 
seco en calle José María Morelos 
entre Silvestre González y 
Cárcamo, en la localidad de 
Tequilita, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

Ing. J... N... 
L... C... 

-Oficio dirigido al contratista para la 
disposición del inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

     

2. OPM-SPL-R-33-
F4-AD-008/2024 

Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano 
Sánchez de la localidad de Las 
Guásimas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

Ing. M... Á... 
V... P... 

-Oficio dirigido al contratista para la 
disposición del inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

    

3.OPM-SPL-R-33-
F4-AD-009/2023 

Suministro e instalación de malla 
ciclón en campo de beisbol en la 
localidad de Tepetiltic, municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

-Oficio dirigido al contratista para la 
disposición del inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

-Oficio de designación del personal técnico 
adscrito a la contratista, así como la 
documentación que acredite su 
experiencia. 

    

4. OPM-SPL-R-33-
F4-AD-010/2024 

Suministro e instalación de 
gradas metálicas en campo de 
futbol en la localidad de Puerta 
del Río, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-
24 

-Oficio dirigido al contratista para la 
disposición del inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

-Oficio de designación del personal técnico 
adscrito a la contratista, así como la 
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Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Faltante Documental 

documentación que acredite su 
experiencia. 

FUENTE: Expediente unitario de obra y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 
de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones II y VII, 41, 42 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo primero del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; cláusulas Quinta, denominada "Disponibilidad 
del Inmueble y Documentos Administrativos", Sexta, denominada "Del Representante de El 
Contratista" y Séptima, denominada "De la Forma y Lugar de Pago" de los contratos de obra pública 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024, OPM-SPL-R-33-F4-AD-009/2023 
y OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como las empresas contratistas 
de obra: J... N... L... C... representada por él mismo; M... Á... V... P... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

“En relación a que no se presentó documentación para sustentar el debido cumplimiento del proceso 
de ejecución de obra, me permito enviar la siguiente documentación”: 

 

Número 
de 

contrato 
Nombre de la obra 

Periodo de 
ejecución 

Contratista Documento enviado 

1. OPM-
SPL-R-33-

F4-AD-
007/2023 

Construcción de empedrado 
en seco en calle José María 
Morelos entre Silvestre 
González y Cárcamo, en la 
localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-24 
J… N… L… C…  

-Constancia de entrega de 
sitio 

-Notas de bitácora de obra. 
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Número 
de 

contrato 
Nombre de la obra 

Periodo de 
ejecución 

Contratista Documento enviado 

2. OPM-
SPL-R-33-

F4-AD-
008/2024 

Construcción de banquetas 
en telesecundaria Prisciliano 
Sánchez de la localidad de 
Las Guásimas, municipio de 
San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-24 

M… A… V… P…  

-Notas de bitácora de 
obra. 

    

3.OPM-
SPL-R-33-

F4-AD-
009/2023 

Suministro e instalación de 
malla ciclón en campo de 
beisbol en la localidad de 
Tepetiltic, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-24 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Oficio de designación del 
personal técnico adscrito a 
la contratista, así como la 
documentación que 
acredite su experiencia. 

    

4. OPM-
SPL-R-33-

F4-AD-
010/2024 

Suministro e instalación de 
gradas metálicas en campo 
de futbol en la localidad de 
Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, 
Nayarit. 

28-dic-23  

al 26-ene-24 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Oficio de designación del 
personal técnico adscrito a 
la contratista, así como la 
documentación que 
acredite su experiencia. 

 
Escrito mediante el cual, la contratista J… N… L… C…, manifestó lo siguiente:  
 

“Del contrato No. OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, referente a la obra “Construcción de empedrado 
en seco en calle José María Morelos entre Silvestre González y Cárcamo, en la localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”, se informa a usted que dicho oficio de entrega de 
inmueble no fue recibido por esta empresa y que el cuaderno de notas de bitácora fue realizado en su 
momento, el cual debe estar a resguardo del ayuntamiento en la dirección de obras públicas”. 

 

Mediante escrito, I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

“Con fundamento en los artículos primero de la Ley Municipal para el estado de Nayarit; 37 y 38 del 
Reglamento de la administración pública para el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit se 
establece que el presente ayuntamiento se comprende por diferentes direcciones, mismas que son las 
responsables de realizar sus funciones específicas, así mismo de salvaguardar y archivar y remitir de 
ser necesario, los documentos que generen dentro de la misma, una vez puntualizado lo anterior, es 
importante mencionar que con fecha 13 de marzo de dos mil veintitrés remití a la asen el oficio 
número SPL/PRES/433/2023, en contestación al oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-01/2023, 
recibido con fecha 07/marzo/2023 por su servidora, el cual consistía en requerimiento de información 
solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, donde se solicitó el nombre del enlace de 
auditoría para entender los requerimientos de obra pública, tal dato se estupilo (sic) en el primer 
punto del oficio SPL/PRES/433/2023 (dicho oficio se encuentra en original autógrafo en el recopilador 
etiquetado como oficios enviados en la oficina que ocupa despacho de presidencia en palacio 
municipal de San Pedro Lagunillas), que a la letra mencionaba; 

 
Designación de enlace de auditoría, para atender los requerimientos de información y diligencias de 
la Auditoría Especial de Obra Pública.  
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J… C… D… P…” 
 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Para el contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023 

• Constancia de entrega de sitio 

• Notas de bitácora de la obra. 

De la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la localidad de Las 
Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”: 

• Notas de bitácora de la obra. 

De la obra “Suministro e instalación de malla ciclón en campo de beisbol en la localidad de Tepetiltic, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”: 

• Notas de bitácora de la obra  

• Oficio de asignación de superintendente de obra. 

• Cédula profesional y currículum vitae de superintendente de obra. 

De la obra Suministro e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta 
del Río, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”: 

• Oficio de designación de superintendente de obra. 

• Cédula profesional y currículum vitae de superintendente de obra. 

• Notas de bitácora de la obra. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación de rectifica, toda vez que remiten evidencia documental para acreditar 
parcialmente la documentación faltante para el proceso de ejecución de las obras; derivado de ello 
se exime de responsabilidad a I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024, y al contratista J… N… L… C... representado por él mismo, sin embargo, la 
observación subsiste de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 

Construcción de empedrado 
en seco en calle José María 
Morelos entre Silvestre 
González y Cárcamo, en la 
localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 
Sin firma de quien recibe 

-Constancia de entrega 
de sitio. 

-Notas de bitácora de 
obra 

 

     

2 

Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano 
Sánchez de la localidad de Las 
Guásimas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

-Notas de bitácora de la 
obra 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 

     

3 

Suministro e instalación de 
malla ciclón en campo de 
beisbol en la localidad de 
Tepetiltic, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Oficio de designación 
del personal técnico 
adscrito a la contratista, 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 
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Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

-Oficio de designación del 
personal técnico adscrito a 
la contratista, así como la 
documentación que acredite 
su experiencia 

así como la 
documentación que 
acredite su experiencia. 

     

4 

Suministro e instalación de 
gradas metálicas en campo de 
futbol en la localidad de 
Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 

-Notas de bitácora de obra. 

-Oficio de designación del 
personal técnico adscrito a 
la contratista, así como la 
documentación que acredite 
su experiencia. 

-Notas de bitácora de 
obra. 

-Oficio de designación 
del personal técnico 
adscrito a la contratista, 
así como la 
documentación que 
acredite su experiencia. 

-Oficio dirigido al contratista 
para la disposición del 
inmueble. 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron 
cargados en el análisis de costos indirectos considerados en la propuesta económica de las 
contratistas, sin acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución, 
lo anterior por un importe de $12,731.11 (doce mil setecientos treinta y un pesos 11/100 moneda 
nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la tabla siguiente:  
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 
Importe 

Observado 
$ 

1 OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023 

Construcción de empedrado en 
seco en calle José María 
Morelos entre Silvestre 
González y Cárcamo, en la 

Ing. J... N... L... 
C... 

Servicios  

-Consultores, asesores, 
servicios y laboratorios 

1,440.00 
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Núm. Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 
Importe 

Observado 
$ 

localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

      

2 OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024 

Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano 
Sánchez de la localidad de Las 
Guásimas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Ing. M... Á... 
V... P... 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones 

 

-Personal técnico  2,910.00 

  

Servicios  

-Consultores, asesores, 
servicios y laboratorio 

708.10 

  

Gastos de oficina  

-Letrero alusivo a obra, 
placa galvanizada 

2,929.40 

      

3 OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 

Suministro e instalación de 
gradas metálicas en campo de 
futbol en la localidad de Puerta 
del Río, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

Ing. M... Á... 
V... P... 

Honorarios, sueldos y 
prestaciones 

 

-Personal técnico  1,455.00 

  

Gastos de oficina  

-Letrero alusivo a obra, 
placa alusiva galvanizada 

1,532.60 

  

    Subtotal 10,975.10 

    IVA 1,756.01 

    Total 12,731.11 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de cargos Indirectos y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y 
SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 20, párrafo 
primero del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; cláusula Vigésima Tercera, denominada "De la supervisión de los trabajos" de los contratos 
de obra OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y OPM-SPL-R-33-F4-AD-
010/2024, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $12,731.11 
(doce mil setecientos treinta y un pesos 11/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, así como las empresas contratistas de obra: J... N... 
L... C... representada por él mismo; M... Á... V... P... representada por él mismo. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual, J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

“Sobre las observaciones de que la administración municipal pagó conceptos que fueron cargados en 
el análisis de costos indirectos considerados en la propuesta económica de las contratistas, sin 
acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución, al respecto es 
necesario aclarar que la presunta disposición infringida, respecto de los artículos 42 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit, señalados en el sustento de la observación, no guardan 
congruencia con el texto descrito en resultado; ya que en ningún artículo de la ley antes citada, 
establece la obligatoriedad de las empresas contratistas para la comprobación de los costos indirectos 
que se generaron por la ejecución de la obra, así mismo, es importante aclarar, que no se estableció 
la obligatoriedad respecto de la comprobación de indirecto, tanto en las bases de licitación como en 
las cláusulas de los contratos de obra.  
 
Para dar claridad al argumento presentado se muestra la disposición señalada como infringida, 
específicamente los 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, en lo que se puede 
observar que no menciona los costos indirectos, pues establece lo siguiente:  
 
Artículo 42… 
 
Artículo 51…” 

 
Escrito mediante el cual la contratista J… N… L… C…, manifestó lo siguiente:  
 

“Del contrato No. OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023, referente a la obra “Construcción de empedrado 
en seco en calle José María Morelos entre Silvestre González y Cárcamo, en la localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”, se adjunta al presente para comprobación de los 
servicios de laboratorio, copia del reporte de control de calidad elaborado por la empresa encargada 
de llevar la calidad de los concretos utilizados en la obra y se hace la aclaración que fue entregado en 
tiempo y forma a solicitud del ayuntamiento”. 
 

Se anexa la documentación certificada siguiente:  

• Pruebas de verificación de resistencia de concreto hidráulico de la obra con número de 
contrato OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, comprueba y justifica un importe de $1,670.40 (mil 
seiscientos setenta pesos 40/100 moneda nacional) IVA incluido, integrado de la siguiente manera: 
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COSTOS INDIRECTOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 
Importe 

Solventado 
$ 

1 OPM-SPL-R-33-F4-AD-007/2023 

Construcción de empedrado en 
seco en calle José María 
Morelos entre Silvestre 
González y Cárcamo, en la 
localidad de Tequilita, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

J… N… L… C…  

Servicios  

-Consultores, asesores, 
servicios y laboratorios 

1,440.00 

  

    Subtotal 1,440.00 

    IVA 230.40 

    Total 1,670.40 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad al contratista J… N… L… C... representada 
por él mismo. 
 
Quedando pendiente de solventar el importe de $11,060.71 (once mil sesenta pesos 71/100 
moneda nacional) IVA incluido, como se describe a continuación: 
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 
Importe 

Observado 
$ 

2 OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2024 

Construcción de banquetas en 
telesecundaria Prisciliano 
Sánchez de la localidad de Las 
Guásimas, municipio de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit. 

M… A… V… P…  

Honorarios, sueldos y 
prestaciones 

 

-Personal técnico  2,910.00 

  

Servicios  

-Consultores, asesores, 
servicios y laboratorio 

708.10 

  

Gastos de oficina  

-Letrero alusivo a obra, 
placa galvanizada 

2,929.40 

      

3 OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 

Suministro e instalación de 
gradas metálicas en campo de 
futbol en la localidad de Puerta 
del Río, municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

M... A… V… P…  

Honorarios, sueldos y 
prestaciones 

 

-Personal técnico  1,455.00 

  

Gastos de oficina  

-Letrero alusivo a obra, 
placa alusiva galvanizada 

1,532.60 

  

    Subtotal 9,535.10 

    IVA 1,525.61 

    Total 11,060.71 
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Núm. Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 
Importe 

Observado 
$ 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de cargos Indirectos y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y 
SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
Se aclara que para la obra “Construcción de banquetas en telesecundaria Prisciliano Sánchez de la 
localidad de Las Guásimas, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-
SPL-R-33-F4-AD-008/2024 y debe decir OPM-SPL-R-33-F4-AD-008/2023 y para la obra “Suministro 
e instalación de gradas metálicas en campo de futbol en la localidad de Puerta del Río, municipio de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit.”, dice contrato número OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2024 y debe decir 
OPM-SPL-R-33-F4-AD-010/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AOP.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Ramo 33, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN), que conforman la muestra de auditoría, se verificó a través de la visita 
de inspección física, que los trabajos fueron terminados, que los conceptos de obra en sitio 
corresponden al contratado, que la obra pública opera de manera adecuada; y que la aplicación de 
los recursos invertidos cumplió el objetivo específico, dotando de servicios básicos a los 
beneficiarios.  
 
En cumplimiento a los artículos 14, fracción III, 42 y 51 Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.23.MA.13.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $6,793,586.47 (seis millones setecientos 
noventa y tres mil quinientos ochenta y seis pesos 47/100 moneda nacional), asignados al municipio 
de San Pedro Lagunillas para el FORTAMUN-DF 2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo 
quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 



Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

129 de 135 

recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2023, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.13.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...9454» de la Institución 

Bancaria «BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México», 
utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Ejercicio 
Fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató que la administración municipal contó 
dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, 
con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los 
recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 07 de diciembre de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observaciones AF.23.MA.13.FORTAMUNDF 
De la revisión a las pólizas de cheque que integraron la muestra de auditoría del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio fiscal 2023, los registros contables, así como a los estados de cuenta 
bancarios, se constató que la administración municipal registró en su contabilidad, las operaciones 
realizadas con recursos del Fondo, las cuales disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales, por un importe de $1,270,935.96 (un millón 
doscientos setenta mil novecientos treinta y cinco pesos 96/100 moneda nacional), asimismo, está 
cancelada con la leyenda «Operado» e identificados con el nombre del fondo. 
 
Lo anterior en cumplimiento a los artículos 42, párrafo primero, 43 y 70, fracciones I y II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 202, párrafo penúltimo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 

Obra Pública (Recurso Federal) 

 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.13.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento de los procesos de ejecución, término y entrega de la obra 
realizada por administración directa, misma que se describe en la tabla siguiente: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN, TÉRMINO Y ENTREGA DE OBRA  

Nombre de la Obra Faltante Documental 

1. Bacheo con concreto asfaltico en avenida 
Terebintos desde la autopista 68D Chapalilla-
Compostela, hasta la calle Miguel Hidalgo, en la 
localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de 
San Pedro Lagunillas 

• Oficio de asignación de supervisor de la obra. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos y control de calidad. 

• Lista de raya del personal. 

  

2. Bacheo con concreto asfaltico en la carretera 
estatal de Amado Nervo (El Conde) a Tequilita 
(del km 01+000 al km 12+700 
aproximadamente), en el municipio de San Pedro 
Lagunillas 

• Oficio de asignación de supervisor de la obra. 

• Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos y control de calidad. 

• Lista de raya del personal. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024 y SPL/7.1/OPM/214/2024, recibidos el 08 y 
16 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.13/SDC-03/2024, recibido el día 08 de julio de 2024, que respondió mediante 
el oficio SPL/7.1/OPM/214/2024, recibido el 16 de julio de 2024, en el cual no envió, ni manifestó 
y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, fracción XII, 26, fracción 
II, 70, 71 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 258, 259 y 260 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40 y 47 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 14, inciso B), fracción XIV, 16, 
fracción XIII, y 20, párrafo segundo del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; titular del órgano interno de control del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; directora de desarrollo sustentable municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024; 
presidenta municipal 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075, la presidenta municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit; remitió la documentación e información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado.  
 
Oficio MSPL/XLIII-A/OP-6.1/051 mediante el cual J… J… S… P…, director de obras públicas 
municipales del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitió lo 
siguiente:  
 

“En relación a la documentación que sustenta el debido cumplimiento de los procesos de ejecución, 
término y entrega de la obra realizada por administración directa, misma que se describe en la tabla 
siguiente”:  
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Nombre de la obra Faltante documental 

1. Bacheo con concreto asfaltico en avenida 
Terebintos desde la autopista 68D Chapalilla-
Compostela, hasta la calle Miguel Hidalgo, en la 
localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de 
San Pedro Lagunillas 

Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: números 
generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos y control de calidad. 

  

2. Bacheo con concreto asfaltico en la carretera 
estatal de Amado Nervo (El Conde) a Tequilita (del 
km 01+000 al km 12+700 aproximadamente), en 
el municipio de San Pedro Lagunillas 

Documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos: números 
generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos y control de calidad. 

 
Escrito mediante el cual, Y… I… B… F…, directora de desarrollo sustentable municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, manifestó lo siguiente: 
 

“Con fundamento en el capítulo VIII artículo 19 del Reglamento de la Administración Pública para el 
municipio de San Pedro Lagunillas que a la letra dice: “artículo 19.- corresponde a la dirección…”, se 
hace mención que la dirección a mi cargo no cuenta con atribuciones que determinen mi 
responsabilidad en esta observación. 

 
Dado lo anterior, se solicita respetuosamente que en base a los artículos 3 fracciones III, IV, V, VI, VIII, 
IX, XI, XXVII, XXXXVI; 4, 5 fracciones I, IV; 7 segundo párrafo, 15, 29 segundo párrafo, 42, 43 fracción 
V, 50, 104 y 106 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit; 26, 30 primer párrafo, 60, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 115, 193 fracción IV, y 195 fracción II de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, 14 del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 35 y 36 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de San Pedro Lagunillas Nayarit y las actas 01 y 02/2023 de la cesión (sic) ordinaria del comité de 
adquisiciones, se revaloren las observaciones presentadas hacia mi persona”. 

 
Mediante escrito, I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

“[…] 
 

Designación de enlace de auditoría, para atender los requerimientos de información y diligencias de 
la auditoría especial de obra pública. 
 
J… C… D… P…” 
 

Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Reporte con evidencia fotográfica de ejecución de obra “Bacheo con concreto asfaltico en 

avenida Terebintos desde la autopista 68D Chapalilla-Compostela, hasta la calle Miguel 

Hidalgo, en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas” 

• Reporte con evidencia fotográfica de ejecución de obra “Bacheo con concreto asfaltico en 
la carretera estatal de Amado Nervo (El Conde) a Tequilita (del km 01+000 al km 12+700 
aproximadamente), en el municipio de San Pedro Lagunillas". 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remite evidencia documental para acreditar parte 
de la información faltante en el proceso de ejecución de obra, derivado de ello se exime de 
responsabilidad a I… C… C… R…, presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024, para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente:  
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la obra 
Documentación 

Observada  Presentada Subsiste 

1 

Bacheo con concreto asfaltico 
en avenida Terebintos desde 
la autopista 68D Chapalilla-
Compostela, hasta la calle 
Miguel Hidalgo, en la localidad 
de San Pedro Lagunillas, 
municipio de San Pedro 
Lagunillas 

-Oficio de asignación de 
supervisor de la obra. 

-Documentación 
comprobatoria de la 
ejecución de los trabajos: 
números generadores, 
croquis, reporte fotográfico, 
notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos 
y control de calidad. 

-Lista de raya del personal. 

-Reporte fotográfico de 
la ejecución de la obra 

-Oficio de asignación de 
supervisor de la obra. 

-Documentación 
comprobatoria de la ejecución 
de los trabajos: números 
generadores, croquis, notas de 
bitácora, cuadro comparativo 
de los trabajos y control de 
calidad. 

-Lista de raya del personal. 

     

2 

Bacheo con concreto asfaltico 
en la carretera estatal de 
Amado Nervo (El Conde) a 
Tequilita (del km 01+000 al km 
12+700 aproximadamente), 
en el municipio de San Pedro 
Lagunillas 

-Oficio de asignación de 
supervisor de la obra. 

-Documentación 
comprobatoria de la 
ejecución de los trabajos: 
números generadores, 
croquis, reporte fotográfico, 
notas de bitácora, cuadro 
comparativo de los trabajos 
y control de calidad. 

Lista de raya del personal. 

-Reporte fotográfico de 
la ejecución de la obra 

-Oficio de asignación de 
supervisor de la obra. 

-Documentación 
comprobatoria de la ejecución 
de los trabajos: números 
generadores, croquis, notas de 
bitácora, cuadro comparativo 
de los trabajos y control de 
calidad. 

Lista de raya del personal. 

FUENTE: Oficio MSPL/XLIII-A/PM-1.1/075 y documentación anexa. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 4 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria Si 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  178,920.13 
Total 178,920.13 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 9,326,369.73 0.00 211,210.30 9,115,159.43 

Auditoría de Obra 
Pública 

555,374.49 0.00 239,509.89 315,864.60 

Total 9,881,744.22 0.00 450,720.19 9,431,024.03 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Observaciones y Recomendaciones 
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

19 2 17 0 11 6 

Auditoría de Obra 
Pública 

1 0 1 0 1 0 

Subtotal 20 2 18 0 12 6 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FAISMUN 10 2 8 0 6 2 

FORTAMUNDF 9 2 7 0 6 1 

OPRF 1 0 1 0 1 0 

Subtotal 20 4 16 0 13 3 

       

Total 40 6 34 0 25 9 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Lagunillas, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2023, cuyo objetivo consistió en 
verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y 
empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que 
los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la 
contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, 
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, 
así como cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, término y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $19,228,675.50 (diecinueve millones 
doscientos veintiocho mil seiscientos setenta y cinco pesos 50/100 moneda nacional), que 
representa el 30.1% de los $63,959,151.37 (sesenta y tres millones novecientos cincuenta y nueve 
mil ciento cincuenta y un pesos 37/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2023. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $15,231,305.16 (quince millones 
doscientos treinta y un mil trescientos cinco pesos 16/100 moneda nacional), que representa el 
88.3% de los $17,241,805.16 (diecisiete millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos cinco 
pesos 16/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2023. 
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La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Carencia o deficiencias en el control interno; carencia o desactualización de 
manuales, normativa interna o disposiciones legales; deficiencias en el procedimiento de 
adquisición o adjudicaciones fuera de norma; falta de documentación comprobatoria o justificativa 
de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta o deficiencia en la elaboración de inventarios; 
falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las 
instancias correspondientes; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro; 
otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la Información 
Financiera por $178,920.13 (ciento setenta y ocho mil novecientos veinte pesos 13/100 moneda 
nacional), que se integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto 
observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $9,115,159.43 (nueve millones 
ciento quince mil ciento cincuenta y nueve pesos 43/100 moneda nacional), que se refiere a: falta 
de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; otros 
incumplimientos de la normativa. 
 
Obra Pública.- Faltante y/o inconsistencias en la documentación para el registro al padrón de 
contratistas; incumplimiento a los requerimientos de información; incumplimiento en el 
procedimiento de licitación y contratación de obra pública; incumplimiento en el proceso de 
ejecución en obra pública; incumplimiento en las disposiciones federales en materia fiscal y 
seguridad social y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública por 
$315,864.60 (trescientos quince mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), 
que se refiere a: documentación comprobatoria que no cumple con requisitos fiscales; pagos en 
exceso (conceptos pagados y no ejecutados); pagos sin la justificación y comprobación documental, 
por cargos incluidos en los costos indirectos. 


