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I. Título de la Auditoría. 

 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
23-24-MO.20-AE-AF-AOP-AD 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, fracciones VII y XXVI, 121, apartado A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracciones II, III, VI, V, VI, VII, XXVIII, XXIX, XXXIII y 
XXXIV, 14, fracciones I, XIV y XX, 53, 70, 73, 74, 75, 76, párrafo segundo y 77 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 10, fracciones I, VII y IX y 32, apartado A, fracción IV 
y apartado B, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 

III. Criterios de Selección. 

 
En atención a la solicitud presentada ante este ente fiscalizador y el dictamen número DC-005/2024, 
de fecha 04 de marzo de 2024, se ordenó la auditoría específica al Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de revisar la 
forma y términos en que los recursos públicos, fueron recaudados, administrados y ejercidos, y que 
pudieran constituir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos. 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; correspondiente al periodo comprendido del 01 enero 
al 31 de diciembre de 2023 y del 01 enero al 29 de febrero de 2024, de conformidad con la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, 
a efecto de verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados 
y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y 
empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que 
los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la 
contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, 
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, 
así como cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 
evaluar si las acciones, planes y programas institucionales del ente público operan de acuerdo con 
los principios de economía, eficiencia y eficacia, y en su caso, identificar áreas de mejora. 
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V. Alcance. 

 
Auditoría Financiera 

Auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 

 Por Gasto 
Universo Fiscalizable 213,373,104.57 
Muestra Fiscalizada 64,263,950.25 
Alcance 30.12% 

 
Auditoría del 01 de enero al 29 de febrero de 2024 

 Por Gasto 
Universo 26,378,878.05 
Muestra 8,011,998.25 
Alcance 30.37% 

 
Auditoría de Obra Pública 

Auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 

 Por Gasto 
Universo Fiscalizable 43,025,696.16 
Muestra Fiscalizada 43,025,696.16 
Alcance 100.00% 

 
Auditoría al Desempeño 
Evaluar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios con los que opera el 
organismo, en términos de eficiencia, eficacia y economía. 
 

VI. Áreas Revisadas. 

Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección General, Subdirección Administrativa, 
Subdirección de Planeación, Administración, Órgano Interno de Control, Subdirección de Operación 
y Mantenimiento, y la Coordinación de Archivos, Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y 
Contraloría Municipal. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
Ejercicio Fiscal 2023: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
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2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
9. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
10. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello, así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
11. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
Ejercicio Fiscal 2024: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
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5. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello, así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
6. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y anexos técnicos, 
licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que realizó los 
estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto de obra, 
catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que la licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las mismas, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro al padrón 
de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; que se 
cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que la 
adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; que se revisó la 
desproporcionalidad de los precios; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de Ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); sí fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documento la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
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5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra opera o brinda el servicio, de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1.- Evaluar la operación, conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento (PTAR) Bahía de 
Banderas. 
 
2.- Verificar que las fuentes de abastecimiento (pozos profundos) que administra el organismo 
operador, cumplan con los límites permisibles de calidad que debe cumplir el agua para uso y 
consumo humano.  
 
3. Evaluar la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos 
asignados. 
 
4.- Verificar la estructura orgánica del Órgano Interno de Control (OIC). 
 
5.- Verificar la emisión y contenido de los Códigos de Ética y Conducta. 
 
6. Verificar el estatus en el que se encuentra la implementación de lo establecido en la Ley de 
Archivos del Estado de Nayarit. 
 
7.- Comprobar que la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se hayan apegado en su elaboración a la Metodología del Marco 
Lógico (MML) para cada uno de sus programas presupuestarios. 
 

VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas. 

 

De la Auditoría Financiera: 
 

Del Ejercicio Fiscal 2023: 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada respecto al capítulo «20000 Materiales y suministros», se detectaron 
erogaciones que no se justifican como propias de la gestión pública, por un importe de 
$2,206,018.81 (dos millones doscientos seis mil dieciocho pesos 81/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 
De los pagos registrados con cargo a la partida «27106 Productos textiles adquiridos como vestuario 
y uniformes», al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) WGR1507131N6, se detectó 
que no se acreditó la recepción de las playeras adquiridas, toda vez que no se anexó un listado 
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firmado de conformidad por parte de los beneficiarios, lo que a su vez imposibilitó identificar que 
fueran servidores públicos adscritos al organismo, por un importe de $408,808.36 (cuatrocientos 
ocho mil ochocientos ocho pesos 36/100 moneda nacional), aunado a lo anterior, cabe señalar que 
no se adjuntaron los complementos de pago correspondientes, como se detalla a continuación: 
 

PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES SIN ACREDITAR LA RECEPCIÓN  

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00736 16/06/2023 F-B2156 compra de uniformes para empleados del 
organismo de OROMAPAS. 

DFE163DB-349F-4FA1-
9C56-D9D15F49FBF3 

218,599.68 

C00900 14/07/2023 F-B2193 Compra de uniformes para personal de 
oficinas y operativo de OROMAPAS. 

F7B95626-B7EF-4BA0-
BD5B-2B6598C4D924 

190,208.68 

Total 408,808.36 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
1. Del pago registrado con cargo a las partidas «24703 Productos minerales para la construcción» 

y «24807 Productos de plástico pvc y similares para la construcción» al proveedor con registro 
federal de contribuyentes (RFC) TIN8309193D1, se detectó que no se anexó la salida del 
almacén de los materiales e insumos adquiridos para la reparación de fugas en la planta de 
tratamiento de aguas residuales Bucerías, como se describe en la requisición que se presenta, 
así como documentación que demuestre un proceso de cambio o mejora por los trabajos 
realizados, por lo que no se justifica un importe de $31,177.26 (treinta y un mil ciento setenta y 
siete pesos 26/100 moneda nacional); cabe señalar que no se adjuntaron los complementos de 
pago correspondientes, como se detalla a continuación: 

 
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI Comprobado / No 
Justificado $ Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C01444 27/10/2023 Compra de tubos PVC sanitario para stock de 
almacén, material para reparación de tubería. 

0197E83A-EBA7-4681-
ADFE-54318F2D14CA 

31,177.26 31,177.26 

82297D89-A56C-48A1-
A5CA-C967B2661A6F 

33,813.07 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y póliza contable. 

 
2. De los pagos registrados con cargo a las siguientes partidas por concepto «2400 Materiales y 

artículos de construcción y de reparación» se detectaron las siguientes irregularidades, por lo 
que no se acredita que los materiales e insumos adquiridos se hayan utilizado para actividades 
del organismo, por un importe de $944,648.79 (novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 79/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR MATERIALES SIN ACREDITAR SU USO, INSTALACIÓN, APLICACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN 
Póliza CFDI  

Partida Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ Irregularidad 

24703 C00187 24/02/2023 Compra de 
tubo para 
elaboración 
de tren de 
piezas 
especiales 
para pozo en 
Aguamilpa. 

TIN8309193D1 9C5AD5A6-303B-4023-82DC-40AF1231EE8D 34,560.50 No se anexó la salida 
de almacén 
correspondiente, ni 
evidencia que 
acredite la 
elaboración de tren 
de piezas especiales 
en 4" para pozo 
profundo Aguamilpa, 
tal y como se describe 
en la requisición 
anexa, es preciso 
señalar que no se 
adjuntaron los 
complementos de 
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Póliza CFDI  
Partida Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ Irregularidad 

pago 
correspondientes. 

24603 C00413 04/04/2023 Material 
para 
instalación 
de variador 
en pozo #51 
Altavela. 

BOC2103012N3 2FE555A1-D5C5-45A8-8619-190B0D8D5B42 5,994.51 No se anexó la salida 
de almacén, ni 
evidencia que 
acredite la instalación 
de variador en pozo 
#51 Altavela, como se 
describe en la 
requisición anexa. 

BOC2103012N3 DC4E58C6-78B1-44E7-8D22-8F4112CBE423 46,614.74 
BOC2103012N3 578A30CF-0CC2-4A4D-9315-FD7F5CA41519 134.75 

24103 C00765 22/06/2023 Material 
para 
construcción 
de bardeo 
en PTAR 
Mezcales y 
almacén 
general. 

GAGG861227QE7 49768388-FDF8-422C-B6EA-010A32E0A2D1 99,214.22 No se anexó la salida 
de almacén, ni 
evidencia que 
acredite el bardeo en 
la PTAR de Mezcales, 
ni de la estructura de 
cloro en el almacén 
general, como se 
describe en la 
requisición anexa, es 
preciso señalar que no 
se adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

24402 C01114 14/08/2023 Compra de 
madera para 
colar bases 
en almacén 
general. 

GAGG861227QE7 C6C00AAC-8945-43EA-9A92-B417018D7B8F 69,974.68 No se anexaron las 
salidas del material 
del almacén, ni 
evidencia que 
acredite el 
mantenimiento a la 
oficina foránea en 
Valle de Banderas, tal 
y como se describe en 
las requisiciones 
anexas, es preciso 
señalar que no se 
adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

GAGG861227QE7 FF8994B5-F4FF-4ED0-969E-0D3DA1137F1B 172,913.08 

24601 C01263 18/09/2023 Mtto. de 
equipo de 
bombeo 
para instalar 
en Cárcamo 
4 Los Picos 
en Bucerías.  

SIB180312NV1 62A07B3E-B2A9-423F-BA30-8F6A459C1D92 12,780.81 No se anexó la salida 
de almacén, ni 
evidencia que 
acredite la instalación 
del equipo de bombeo 
en cárcamo #20 PTAR, 
como se describe en la 
requisición anexa, es 
preciso señalar que no 
se adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

24201 C01271 18/09/2023 Concreto 
premezclado 
para 
elaboración 
de 
estructura 
para el cloro 
en almacén 
general. 

DCO230217PI1 77CFE55E-44D0-4B30-B0B2-16A287589D18 46,440.00 No se anexó evidencia 
documental del 
mantenimiento de 
inmuebles en Valle de 
Banderas, como se 
describe en la 
requisición anexa. 

24703 C01290 22/09/2023 Compra de 
material 
para 
ampliación 
de red en la 
colonia 
Vicente 

BMA090701AD4 0583FF4E-E8CE-4553-B0CE-4338F1B4985E 68,645.39 No se anexaron las 
salidas del material 
del almacén, ni 
evidencia que 
acredite las 
ampliaciones de líneas 
de agua en la Cruz de 
Huanacaxtle ni del 

BMA090701AD4 22E92708-A470-401C-B2F6-D59D03C87049 7,176.66 
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Póliza CFDI  
Partida Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ Irregularidad 

Chávez la 
cruz. 

mantenimiento a los 
pozos de agua en 
Bucerías, como se 
describe en las 
requisiciones anexas, 
es preciso señalar que 
no se adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

24703 C01324 28/09/2023 Compra de 
material 
para 
reparación 
de fugas en 
emisor a 
presión de 
A.R en PTAR 
Bucerías. 

TCO220428B83 D05EC8CC-CE78-4691-BE22-351C1D7F60BB 60,036.83 No se anexó la salida 
de almacén, ni 
evidencia que 
acredite la reparación 
de tres fugas en 
emisor a presión de 
A.R. en planta de 
tratamiento residual 
Bucerías, como se 
describe en la 
requisición anexa, es 
preciso señalar que no 
se adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

24807 

24201 C01440 27/10/2023 Compra de 
mezcla 
asfáltica y 
emulsión 
para bacheo. 

SATR851107F8A 2AE6FB16-31EE-454E-B2EB-DAFF810DDBFD 34,684.00 No se anexó evidencia 
de los trabajos 
realizados con la 
mezcla asfáltica y 
emulsión para 
bacheo, como se 
describe en la 
requisición anexa. 

24801 C01478 24/10/2023 Compra de 
anaqueles 
para 
almacén 
general de 
OROMAPAS 
anticipo 
50%. 

CORA6910178SA 4BE5F361-A94D-4D20-9E43-6776AB9BAE6D 54,288.00 No se acredita la 
recepción y el uso de 
los anaqueles en el 
almacén, como se 
describe en la 
requisición anexa, es 
preciso señalar que no 
se adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

24801 C01624 23/11/2023 Compra de 
anaqueles 
para 
almacén 
general de 
OROMAPAS. 

24703 C01659 15/11/2023 Compra de 
codo de 
descarga 
para 
columna en 
cárcamo #12 
Vilanova. 

NIN070901EJ7 7F22DFD4-FD93-41BA-9E88-5C417D55220C 48,436.96 No se anexó la salida 
de almacén, ni 
evidencia que 
acredite su uso para 
columna en cárcamo 
#12 Vilanova, como se 
describe en la 
requisición anexa. 

24807 C01747 15/12/2023 Compra de 
tubos PVC 
HCO para 
reparación 
de emisor a 
presión en 
área de 
Bahía de 
Banderas. 

IED120112JJ2 FF7E69B2-BE41-45FF-B506-699571B91680 33,424.70 No se anexó la salida 
de almacén, ni 
evidencia que 
acredite que el 
material fue aplicado 
al mantenimiento 
preventivo de las 
líneas de 
alcantarillado de 
Bahía de Banderas, 
como se describe en la 
requisición anexa, es 
preciso señalar que no 
se adjuntaron los 
complementos de 
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Póliza CFDI  
Partida Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ Irregularidad 

pago 
correspondientes. 

24102 C01820 29/12/2023 Compra de 
viajes de 
arena, grava 
y piedra para 
bacheo y 
trabajos del 
área de 
operación. 

SAMH6807034PA 8B6F6999-8F5F-44D1-B011-9396F1D4409F 74,678.96 No se anexó evidencia 
de los trabajos de 
bacheo y trabajos del 
área de operación en 
Bahía de Banderas, 
como se describe en la 
requisición anexa, es 
preciso señalar que no 
se adjuntaron los 
complementos de 
pago 
correspondientes. 

24201 C01865 22/12/2023 Material 
para bacheo 
de 
ampliación 
de agua 
potable en la 
colonia 
Vicente 
Chávez. 

DCO230217PI1 C640853E-10BA-42D9-9690-40369283431C 74,650.00 No se anexó evidencia 
de la ampliación de las 
líneas de agua en La 
Cruz de Huanacaxtle, 
como se describe en la 
requisición anexa. 

Total 944,648.79 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
3. De los pagos registrados con cargo a las siguientes partidas por concepto «2400 Materiales y 

artículos de construcción y de reparación», se detectó que no se anexó la entrada de almacén, 
así mismo, la factura carece del sello de recibido del almacén, aunado a lo anterior, la póliza y 
su documentación se remitió en copia simple, por lo que carecen de valor probatorio, por un 
importe de $821,384.40 (ochocientos veintiún mil trescientos ochenta y cuatro pesos 40/100 
moneda nacional), además las siguientes irregularidades, como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR MATERIAL PARA STOCK QUE NO ACREDITA SU RECEPCIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

24603 D00708 01/08/2023 Material 
eléctrico para 
stock de 
almacén. 

CRL211020AG
6 

685B877E-C8EF-
4CA3-A67D-
361340B87C89 

155,034.00 
 

24807 C01179 04/08/2023 Compra de 
coples para 
stock de 
almacén. 

BAP190404RI8 CEB367BD-
D597-44E5-
92D0-
1B803A1146DA 

170,346.00 No se adjuntaron los 
complementos de pago 
correspondientes. 

24807 C01180 04/08/2023 Compra de 
codos, coples y 
conectores para 
stock de 
almacén. 

BAP190404RI8 64EC340C-9542-
4E76-A21D-
2DF2573605D8 

73,474.40 La requisición carece de 
firma del encargado de 
almacén, es preciso 
señalar que no se 
adjuntaron los 
complementos de pago 
correspondientes. 

24703 

24807 C01181 07/08/2023 Compra de 
coples PVC para 
stock de 
almacén. 

LOTS540908M
B8 

1A26EF2F-9A6C-
488E-990C-
761B6A59559F 

142,100.00 
 

24807 C01182 07/08/2023 Compra de 
coples para 
stock de 
almacén. 

ZAAY830521A
G4 

8E000847-FA4A-
40E5-9F9A-
2E5FD6583B9C 

142,970.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

24702 C01184 08/08/2023 Compra de 
cinta garlock 
para stock de 
almacén. 

BALD960214Q
SA 

3FBCF85D-1F18-
42FD-A66C-
E1CE3510B747 

137,460.00 
 

Total 821,384.40 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/OCD-A-02/2024, oficio de respuesta D.G.0416/2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 3, fracción XV 
y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, 
fracciones I, VIII y XVIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; 59, fracciones I, V y VI, 64, fracciones I y XVII, 65, fracción VII, 67, 
fracciones II, V y X y 68, fracción II del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numeral 6.0 Proceso de 
Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,206,018.81 (dos millones 
doscientos seis mil dieciocho pesos 81/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; 
subdirector de operación y mantenimiento del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de sección de compras 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 

Las áreas que fueron revisadas durante la fiscalización y a su vez dan contestación de manera 
oportuna y escrita es dirección general, planeación, órgano interno de control, y subdirección 
administrativa, y de manera personal, N… G… G… O…, J… V… C… H…, J… R… G… C…, B… A… I… H…, 
presuntos responsables que comparecen a dar contestación en tiempo y forma al oficio que nos 
antecede, mismo (sic) que fueron notificados de manera personal, en este mismo sentido menciono 
las personas notificadas personalmente y no comparecen a dar contestación, M… A… A… G…, J… M… 
C… J…, F… de J… P… G…, G… S… G… B… y J… A… R… C… cabe mencionar que los últimos 2 presuntos 
responsables dan contestación junto con la subdirección de planeación. 
 
En este mismo orden de ideas manifiesto los presuntos responsables que se le (sic) hizo la notificación 
previa a esto por medio del citatorio y en su última instancia la notificación por estrados. J… F… G… 
S…, H… M… T… Z…, C… E… G… M…, H… H… H…, A… A… L…, J… O… C… H… y M… R… C…. Manifiesto 
que la primera persona se le dejo (sic) un citatorio en su domicilio exactamente en la puerta de la 
entrada de la vivienda, dejando como evidencia una fotografía donde se visualiza dicha evidencia. 
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Ahora bien, le informo de los supuesto (sic) responsables que a continuación menciono C… J… M… H…, 
J… M… G… V…, J… E… O… E…, H… D… S…, M… C… B…, R… I… G…, E… U… C… B…, V… M… R… G… y R… 
R… R…, No (sic) fueron localizados. 
 
En consecuencia a lo anteriormente manifestado anexo una relación de los presuntos responsables 
mismo (sic) que no existe información de M… V… A…, C… X… S… G…, O… E… A… R… M… oficio que 
manifiesta el departamento de Recursos Humanos mismo que señala que no cuenta con expediente 
laboral de las personas antes mencionadas y fue recibido por el Órgano Interno de Control el día 29 
de noviembre del año en curso, antecedente que se anexa al presente escrito. 
 
Cabe mencionar que el presunto responsable cuyo nombre es C… L… G…, no se localizo (sic) dentro de 
la jurisdicción que compete al estado de Nayarit debido a que la persona antes mencionada se 
encuentra en otro estado, acreditando mi dicho con una copia certificada del comprobante de 
domicilio que obra en este oficio (sic) 
 
En merito a lo anteriormente escrito, anexo una USB y copias debidamente certificadas de todas y 
cada una de las notificaciones citatorios y constancia de hechos. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Señalo que la observación a que se refiere a la "acreditación de la recepción de las playeras 
adquiridas", compete al Jefe del departamento de recursos humanos, dependiente de la Subdirección 
Administrativa del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y (sic) Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, lo anterior de acuerdo con el Manual de Procesos del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, donde en el Proceso de la Administración del Recurso Humano, Actividad 13, detalla lo 
siguiente "...Entregar gafete a empleado, uniformes si es necesario." 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
Punto 1. Con relación a este punto señalo que es competencia del Área de Almacén el proceso de 
salida de materiales, lo anterior de acuerdo con el Manual de Procesos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable (sic) Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, toda 
vez que en el Proceso de Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios, Responsable: Área de 
Almacén, Punto 25, se establece lo siguiente: “.. (sic) registrar la salida del mismo en el sistema 
integral de control de inventarios en almacén. Firmar de conformidad.” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 2. Con relación a la observación "No se anexo (sic) la salida de almacén", señalo que es 
competencia del Área de Almacén, lo anterior de acuerdo con el Manual de Procesos del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable (sic) Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, toda vez que en el Proceso de Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios, Responsable: 
Área de Almacén, Punto 25, se establece lo siguiente: ".. (sic) registrar la salida del mismo en el 
sistema integral de control de inventarios en almacén. Firmar de conformidad." 
 
Asimismo, de este mismo punto la observación "ni evidencia que acredite que los materiales e insumos 
adquiridos hayan sido utilizado (sic) para actividades del organismo", le compete a la Subdirección de 
Operación y Mantenimiento, lo anterior, de acuerdo con el artículo 72, fracciones I, II, III, IV y XV del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mismo que a la letra dice lo siguiente: 
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“Artículo 72. La Persona… 
 
I. Requerir… 
 
II. Autorizar… 
 
III. Autorizar y dar seguimiento… 
 
IV. Autorizar y dar seguimiento… 
 
… 
 
XV. Vigilar…; y…” 
 
Ahora bien, señalo que la observación "no se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes", compete al Departamento de Egresos dependiente de la Subdirección 
Administrativa, lo anterior de acuerdo con lo establecido en la página 44, del Manual de Organización 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía De 
Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Nombre de la Dirección, subdirección o departamento: Departamento de Egresos. 
 
… 
 
Funciones: 
 

• Emitir y enviar comprobante de pago a proveedores de bienes y/o servicios 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 3. Señalo que la observación a que se refiere en este punto "no se anexo (sic) la entrada de 
almacén", compete al Encargado de Almacén, lo anterior de acuerdo con el Manual de Organización 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, toda vez que, en la página 42 de dicho ordenamiento, se establece lo siguiente: 
 
Nombre del puesto: Encargado de almacén 
 
Funciones: 
 

• Registrar en la base de datos del sistema de control de inventarios, las cantidades e importes de 
bienes consumibles adquiridos y su clasificación a fin de respaldar los movimientos de almacén. 
 
Asimismo, señalo que la observación a que se refiere en este punto "la factura carece de sello recibido 
por almacén", compete al área de Almacén, lo anterior de acuerdo con el Manual de Procesos del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, toda vez que en el Proceso de Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios, Responsable: 
Área de Almacén, Punto 26, se establece lo siguiente: 
 
"26. Almacén enviar factura del material a compras, sellado de recibido." 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
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Una vez manifestado los comentarios que se desprenden de este escrito, aclarando en su totalidad lo 
correspondiente al departamento de Compras y especificando lo que corresponde a su competencia; 
solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente y a su vez 
se dé por atendido el oficio que me fue notificado mismo que se describe al inicio de este escrito, sin 
más por el momento me despido de Usted. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

Si bien no se anexo (sic) el listado y las evidencias fotográficas, estas deben estar en el departamento 
de Recursos Humanos del Organismo Operador, quienes coordinaron la entrega de los uniformes 
como parte de sus funciones. Por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que 
desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso 
a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 2: 
 

Todo aquel material adquirido para stock de almacén, las salidas de almacén se remiten al momento 
de su utilización de acuerdo a las necesidades operativas del organismo, por lo tanto quedan en 
custodia del jefe de almacén del Organismo Operador y el control de las mejoras a la planta de 
tratamiento corresponden a la Subdirección de Operación y Mantenimiento. Por tal motivo solicito 
sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me 
encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 3: 
 

Todas las entradas y salidas de almacén quedan en posición y resguardo del jefe de almacén y 
respecto a las evidencias de los trabajos realizados y la instalación de los materiales para mejoras o 
rehabilitación de los mismos corresponden a la Subdirección de Operación y Mantenimiento 
proporcionar las órdenes de trabajo. Por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente 
ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo 
acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 4: 
 

Las pólizas fueron proporcionadas por el Archivo General del Organismo Operador y la verificación de 
las entradas del almacén corresponde al jefe de almacén del Organismo Operador. Por tal motivo 
solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me 
encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Respecto a la falta de complementos de pago marcados como irregularidades de los puntos 1,2,3 y 4, 
estos pueden ser descargados mediante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Motivo que me imposibilito al acceso de la información requerida toda vez que no cuento con la Firma 
Electrónica (FIEL) del Organismo Operador. 
Por lo anterior y de acuerdo al Manual de Organización del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit dentro de sus funciones 
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principales, la revisión de la documentación soporte corresponde al jefe de egresos y la disposición de 
los recursos al subdirector administrativo. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de acuerdo al Manual de Organización del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, donde a la letra dice lo siguiente: 
 
"Contar con la información necesaria para contestar oportunamente las observaciones contenidas en 
los informes que para tal efecto emitan los entes fiscalizadores, respecto a sus atribuciones y 
responsabilidades". 

 
Una vez manifestado mis argumentos a las observaciones que me fueron notificadas, solicito sean 
consideradas en el oficio de respuesta de solventación al oficio que nos ocupa. Sin más por el momento 
me despido de usted. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Esta observación no es legal, objetiva, imparcial, eficaz y eficiente ya que establece una posible 
afectación a la hacienda pública con un importe superior general sin especificar los que corresponden 
a la suscrita, además de que el Artículo 68 Fracción II del Reglamento Interior del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; establece: 
 
"Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar …” 
 
Manifiesto a usted que la suscrita cumplió con dicha atribución. 
 
Además, ese Ente Fiscalizador incumple los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, eficacia y eficiencia establecidos en el Artículo 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas al atribuir a la suscrita funciones y responsabilidades que 
legalmente no me correspondían de acuerdo a lo que establece en su fundamentación legal de este 
Resultado -pagina (sic) 15-. Más aun, pretende trasladar la carga de la prueba a la suscrita, en 
contravención o a lo que establece el Artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Lo anterior se lo demuestro con las supuestas irregularidades que manifiesta: 
 
Sin número, 1, 2 y 3, dice: "...que no se anexó... aunado a lo anterior..." 
 
En toda la fundamentación que refiere en este Resultado y que dice se transgredió o no se atendió, 
no existe algún Artículo que refiera "un listado firmado de conformidad por parte de los beneficiarios" 
mucho menos "complementos de pago correspondientes". 
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Insisto, ese Ente Fiscalizador manifiesta el incumplimiento de Leyes, Códigos y Reglamentos que no 
establecen en ninguno de sus párrafos que se debe anexar información con las características 
genéricas que refiero en el párrafo anterior. 
 
En cambio, manifiesto a usted que todos los pagos realizados cuentan con factura debidamente 
requisitada a nombre del OROMAPAS, que la misma fue verificada en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria para verificar su vigencia, que los bienes, materiales y servicios fueron 
recibidos antes de realizar los pagos a los proveedores, que los proveedores no se encuentran en el 
listado del artículo 69B del Código fiscal de la Federación; y que fueron registrados en el sistema de 
Contabilidad gubernamental del OROMAPAS de acuerdo con lo establecido por la Ley General de 
Contabilidad gubernamental. 
 
Además, los titulares de cada Dirección son los responsables de la ejecución del gasto así como de su 
debida comprobación de conformidad a lo que establece el Artículo 12 del Presupuesto de Egresos del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 en el 
Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de Nayarit, en la minuta de la séptima reunión 
extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo operador municipal de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 

 
Es decir, la responsabilidad del ejercicio del gasto corresponde al Titular de la Dirección o Área que 
solicita el pago del gasto operativo necesario para el desarrollo de sus funciones. Por lo que ese Ente 
Fiscalizador ejerce un abuso de autoridad al manifestar que determina la presunta responsabilidad 
de la suscrita por una presunción de posible afectación a la hacienda pública. 
 
Por último, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit adoptó los lineamientos para la mejora 
institucional en material de fiscalización el 27 de Enero(sic) de 2023, esto al pertenecer al Sistema 
Nacional de Fiscalización de conformidad al Artículo 37, 40, 41 y 42 de la Ley General del sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
Derivado de lo anterior, esa Auditoría debe observar las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema nacional de Fiscalización dentro de las cuales se establece: 

 
Principio 5: Ser receptivo… 
 
6. Establecer… 
 
Principio 6: Comunicarse… 
 
3. Comunicarse… 
 
5. Interactuar… 
 
De igual manera, en vía de solventación, inserto el extracto del documento denominado Lineamientos 
para la mejora institucional en materia de fiscalización, firmado por los Presidentes y miembros 
rotatorios del Comité Rector del Sistema Local de fiscalización. 
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Imagen alusiva a los elementos para el desarrollo de un ambiente de mejora institucional de los 
Integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización del documento denominado Lineamientos para la 
mejora institucional en materia de fiscalización. 

 
Aunado a lo anterior, considero pertinente manifestar que en la observación aquí en trato se omite 
señalarme cuáles son las irregularidades que se me atribuyen, ello con la finalidad de poder 
solventarla dentro del término para ello establecido en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Lo anterior debido a que conforme al principio de taxatividad, la falta disciplinaria debe estar en una 
ley emitida por el Poder Legislativo, con una conducta precisa, sin ambigüedades en la 
complementación típica, y de las sanciones correspondientes, sin que quede al arbitrio de la autoridad 
la determinación de la conducta típica, como acontece en la especie, en perjuicio de la suscrita, puesto 
que, además de encontrarse tipificada la falta, en el acto administrativo en el cual se impute alguna 
responsabilidad a una persona, debe darse a conocer a ésta, con precisión, el acto u omisión que se 
le atribuye como irregular, así como los elementos que lo acrediten, es decir, el nexo causal existente 
entre la falta y su conducta. 
 
Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos que se tildan de irregulares por así 
emanar de las auditorías practicadas al Oromapas (sic) Bahía de Banderas, sino es menester que, al 
sujetarlo al procedimiento y citarlo a la audiencia de ley, se le precisen los siguientes elementos: 
 

a) La conducta o hechos específicos que se le atribuyen, señalando las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, en que ocurrieron estos; 
 

b) La determinación presuntiva del daño o perjuicio a la hacienda pública, con los 
elementos necesarios que permitan su comprobación; y 

 
c) El nexo causal entre los elementos anteriores, en que se precise el tipo de responsabilidad 

que se constituya, ya sea directa o subsidiaria. 
 

Lo anterior, a fin de que se justifique que efectivamente el servidor público cometió alguna 
irregularidad mediante la inobservancia de alguna ley, reglamento o disposición administrativa. Por 
analogía, robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, la cual establece: 
 
"Fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, deben analizarse a la luz de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…". 
 
Así también, sustenta lo anterior, el criterio jurisdiccional emitido por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, contenido en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: 
 
“Fundamentación y motivación de los actos administrativos. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado…”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción III de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito 
que, por lo que respecta a la suscrita se determine la solventación de la presente observación. 
 
En conclusión manifiesto a usted, ante las presuntas irregularidades, omisiones y observaciones 
aludidas en los Resultados del Informe Específico Preliminar, correspondiente al Organismo Operador 
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Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; respecto al 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 29 de febrero 
de 2024 en comento, ese Ente Fiscalizador me traslada la obligación o la carga de demostrar la 
inexistencia de alguna irregularidad, sin que se nos otorguen los elementos necesarios, ello en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el cual establece que toda persona señalada como responsable de una falta 
administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de 
toda duda razonable, su culpabilidad, por lo que la carga de la prueba recae en la autoridad que 
investiga e imputa las irregularidades. 
 
Además, considero esencial precisar que el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, señala que para que se pueda aplicar una sanción debe existir una ley 
exactamente aplicable a la conducta de que se trate. Por lo tanto, no pueden atribuirse presuntas 
irregularidades ni imponerse sanciones por simple analogía o mayoría de razón, es decir, que no se 
puede acudir a métodos hermenéuticos u interpretativos en los que se observe la reserva de ley. 
 
Por lo que, la validez constitucional de la aplicación de las disposiciones administrativas 
sancionadoras dependerá del respeto a la literalidad del enunciado normativo y a su previsibilidad, 
en la medida en que eviten la emisión de resoluciones que impidan a los gobernados programar sus 
comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción III de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
determine la solventación de la presente observación. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se rectifica, toda vez que derivado del análisis de los argumentos remitidos por N… G… 
G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, J… V… C… 
H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y B… A… I… H…, jefe de 
departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, así como al Manual 
de Procesos y al Manual de Organización del Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se adicionan los siguientes presuntos: 
 
C… E… G… M…, jefe de departamento de recursos humanos del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, según lo establecido en la actividad 13, del proceso 1.0 denominado “proceso 
de la administración del recurso humano”; J… M… S… E…, almacenista del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2023; S… S… F…, auxiliar administrativo de almacén del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 y J… R… L… L…, auxiliar administrativo de almacén del 1 de agosto de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, según lo establecido en las actividades 25 y 26, del proceso 4.0 denominado 
“proceso de adquisiciones de bienes muebles y/o servicios”; E… Y… A… M…, jefe de área de almacén 
del 01 de agosto de 2023 al 09 de agosto de2023, según lo establecido en las actividades 25 y 26, 
del proceso 4.0 denominado “proceso de adquisiciones de bienes muebles y/o servicios” y en el 
párrafo tercero de las funciones del encargado de almacén contenido en la página 42 del Manual de 
Organización del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Al respecto, se argumenta que la entrega de documentación soporte le corresponde a la 
subdirección administrativa, sin embargo, no se remite evidencia documental que permita justificar 
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el monto observado de $2,206,018.81 (dos millones doscientos seis mil dieciocho pesos 81/100 
moneda nacional) de las erogaciones registradas respecto al capítulo «20000 Materiales y 
suministros»; como propias de la gestión pública. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada respecto al capítulo «30000 Servicios generales», se detectaron 
erogaciones que no se comprueban y/o justifican como propias de la gestión pública, por un importe 
de $3,890,869.83 (tres millones ochocientos noventa mil ochocientos sesenta y nueve pesos 83/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Pagos no justificados: 
 

1.1. Se detectó que el organismo operador registró pagos con cargo a la partida «31101 Energía 
eléctrica», realizados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a nombre de un tercero, 
denominado «Dynamica Desarrollos sust SACV», por un importe de $62,901.00 (sesenta y 
dos mil novecientos un pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS A CFE A NOMBRE DE TERCEROS 

Póliza Importe $ 

Número Fecha Concepto Importe $ 
Recibos a Nombre del 

Organismo 
Recibos a Nombre 

de Dynamica 

C00397 14/04/2023 F-B7126OROMA4 Servicios de energía eléctrica 
correspondiente al mes de marzo 2023. 

3,162,740.00 3,140,480.00 22,260.00 

C00904 12/07/2023 F-B7126OROMA4 Servicios de energía eléctrica 
correspondiente al mes de junio 2023. 

3,214,720.00 3,192,174.00 22,546.00 

C01750 06/12/2023 F-B7126OROMA4 Servicios de energía eléctrica 
correspondiente al mes de noviembre 2023. 

3,108,852.00 3,090,757.00 18,095.00 

Total 62,901.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
1.2. De los pagos registrados con cargo a la partida «32601 Arrendamiento de maquinaria, otros 

equipos y herramientas», se advierte que no se describe la justificación de la necesidad de 
la contratación del servicio de la renta del generador de energía eléctrica y la cama baja 
para el desfile de la alegría; no se adjuntó la nota o remisión de la realización del servicio 
correspondiente y la factura anexa carece de firma de recepción del servicio realizado 
debidamente firmada por la persona que recibió el servicio; así mismo, no se anexó el 
contrato que ampare el objeto y condiciones de la contratación del servicio prestado al 
organismo, por un importe de $156,738.74 (ciento cincuenta y seis mil setecientos treinta 
y ocho pesos 74/100 moneda nacional), adicional a lo anterior, lo siguiente: 
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PAGOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

C00527 05/05/2023 Renta de generador 
de energía eléctrica 
por 15 días en pozo 
profundo Aguaban. 

HEM811217IU2 147D0671-B30E-
E449-BB57-
C24F97E229E3 

25,551.90  

C00724 09/06/2023 Renta de generador 
de energía por 27 días 
para pozo profundo 
Aguaban.  

HEM811217IU2 0C1F0628-31DE-
D741-A2FE-
BB486D4322FD 

47,696.88  

C00824 29/06/2023 Renta de generador 
de energía eléctrica 
01-26 junio.  

HEM811217IU2 FF6A8BD1-3FC6-
8F43-8C85-
F151B4288E04 

44,289.96  

C01796 27/12/2023 Renta de cama baja 
para desfile de la 
alegría 2023 los días 
19, 20 y 22 de 
diciembre. 

GAGJ970308TU1 1B324FAC-8F10-
4377-A0AD-
FDEEBEDEDC5C 

39,200.00 No se anexó evidencia 
documental que acredite la 
celebración del evento 
denominado “desfile de la 
alegría 2023”, además de no 
cumplir con el fin del 
organismo. 

Total 156,738.74 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
1.3. De los pagos registrados con cargo a la partida «35501 Reparación y mantenimiento de 

equipo de transporte», se detectó que el servicio con folio 292 en la bitácora de 
mantenimiento, no corresponde al prestador de servicios que se describe en la requisición 
y orden de compra adjuntas a la póliza, así mismo, no se anexó nota o remisión de la 
realización del servicio debidamente firmada por la persona que recibió el servicio, además 
la factura anexa carece de firma de la recepción del servicio realizado, lo anterior, por un 
importe de $108,799.46 (ciento ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 46/100 
moneda nacional); es preciso señalar que no se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes, como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00571 19/05/2023 f-326 reparación de retroexcavadora u-45. 27EC9CC0-FEE1-4895-B6C5-AF6302A40B94 108,799.46 

C01147 24/08/2023 f-326 reparación de retroexcavadora u-45. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
1.4. De los pagos registrados con cargo a la partida «38201 Gastos de orden social y cultural», 

se detectó que no se acreditó con evidencia documental la instalación de la decoración e 
iluminación conmemorativa y alusiva a la independencia de México al exterior de las 
oficinas del organismo, así mismo, no se adjuntó la nota o remisión de la realización del 
servicio debidamente firmada por la persona que recibió el servicio y la factura anexa 
carece de firma de la recepción del servicio realizado, es preciso señalar que la cotización 
correspondiente al prestador del servicio con registro federal de contribuyentes (RFC) 
SEI8604241P9, es de fecha 05 de septiembre de 2023, en la cual se establece una nota 
aclaratoria que menciona «Le pedimos de la manera mas(sic) atenta enviar un correo 
electrónico… y copia de ficha de depósito o transferencia para proceder con la elaboración 
de su pedido…», sin embargo, la ficha de depósito adjunta es de fecha 19 de octubre de 
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2023, lo anterior, por un importe de $82,302.00 (ochenta y dos mil trescientos dos pesos 
00/100 moneda nacional). 

 
PAGO SIN JUSTIFICACIÓN POR ADQUISICIÓN ARTEFACTOS CON MOTIVO DE LA INDEPENDENCIA 

Póliza CFDI 
Númer

o 
Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

Descripción 

C01412 19/10/2023 F-F1635 Iluminación 
exterior y artefactos-
decoración exterior 
OROMAPAS. 

BCD1A79F-
BE87-4140-
BB65-
31ECE3FEEDDB 

82,302.00 Escudo Nacional de .85 metros, listo 
presidencial de 3.30 metros de largo, 
campana de Dolores de 1.95 metros de alto, 
reguilete tricolor de 1 metro de diámetro y 
motas tricolor de 1 metro de alto. Todo en 
estructura en varilla galvanizada, iluminado 
con manguera led de 110 v. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y póliza contable. 

 
1.5. Del pago con cargo a la partida «34501 Seguros de bienes patrimoniales», al prestador de 

servicios con registro federal de contribuyentes (RFC) HSE701218532, se detectó que el 
seguro vehicular contratado ampara al vehículo marca Kenworth, modelo 2023, con 
número de serie 3BKBL00X3PF889102, mismo que no fue identificado en la plantilla 
vehicular remitida, así mismo, no se adjuntó la orden de compra y requisición del área, así 
como la nota o remisión de la realización del servicio y la factura anexa carece de firma de 
la recepción del servicio realizado, por un importe de $43,388.63 (cuarenta y tres mil 
trescientos ochenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional); es preciso señalar que no se 
adjuntaron los complementos de pago correspondientes, como se detalla a continuación: 

 
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO A VEHÍCULO NO IDENTIFICADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00258 09/03/2023 F-HFGA9493423, HFGD828447 Contratación de póliza de seguro 
chasis y equipamiento del vacall nuevo de. 

1719BF1A-728B-4120-B7E7-
7BEDF9378074 

43,388.63 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y póliza contable. 

 
1.6. De los pagos registrados con cargo a la partida «33201 Servicios de diseño, arquitectura, 

ingeniería y actividades relacionadas», se detectaron irregularidades por un importe de 
$1,331,587.20 (un millón trescientos treinta y un mil quinientos ochenta y siete pesos 
20/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
1.6.1. No se remitió el contrato correspondiente celebrado entre el organismo y el 

prestador de servicios con registro federal de contribuyentes (RFC) 
GAEJ8908152K0, que ampare el objeto y condiciones de la prestación del servicio 
consistente en la colocación de lastres de concreto para emisor submarino, así 
mismo, no se anexó a la póliza el video correspondiente al servicio prestado y el 
entregable solo cuenta con la evidencia fotográfica, sin describir las actividades 
realizadas durante los 24 días del servicio, y carece de la firma del prestador del 
servicio, adicionalmente, no se remitió la nota o remisión de la realización del 
servicio debidamente firmada por la persona que recibió el servicio y la factura 
anexa carece de firma de recepción del servicio realizado, lo anterior, por un 
importe de $1,289,827.20 (un millón doscientos ochenta y nueve mil ochocientos 
veintisiete pesos 20/100 moneda nacional); es preciso señalar que no se 
adjuntaron los complementos de pago correspondientes: 
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PAGOS POR COLOCACIÓN DE LASTRES DE CONCRETO SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal Importe $ 

C00635 31/05/2023 F-3DB5597E05B5 Colocación de lastres de 
concreto para emisor submarino. 

322,456.80 AAA10793-F745-458A-841F-
3DB5597E05B5 

1,289,827.20 

C00776 08/06/2023 F-3DB5597E05B5 Colocación de lastres de 
concreto para emisor submarino. 

322,456.80 

C00777 19/06/2023 F-3DB5597E05B5 Colocación de lastres de 
concreto para emisor submarino. 

322,456.80 

C00778 22/06/2023 f-3DB5597E05B5 Colocación de lastres de 
concreto para emisor submarino. 

322,456.80 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficios de respuesta D.G.0345/2024, D.G.0360/2024, reporte 
fotográfico y pólizas contables. 

 
1.6.2. Del pago realizado al prestador de servicios con registro federal de contribuyentes 

(RFC) EIE1907238F2 se detectó que, si bien se anexó oficio de fecha 07 de 
noviembre de 2023 suscrito por el Ing. M… del P… V… V…, denominado estudio 
del subsuelo y perforaciones, este carece de valor probatorio, en virtud de que fue 
remitido en copia simple, cabe señalar que solo menciona el estudio en la colonia 
Javier Ovando del municipio de Bahía de Banderas, por lo que no se adjunta 
documentación de los estudios realizados en las colonias Playas de Huanacaxtle y 
Paraíso del Indio, como se describe en la requisición y orden de compra, 
adicionalmente no se anexó nota o remisión de la realización del servicio 
debidamente firmada por la persona que recibió el servicio y la factura carece de 
firma de recepción del servicio realizado, por un importe de $41,760.00 (cuarenta 
y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional): 

 
PAGO POR ESTUDIO GEOFÍSICO SUPERFICIAL SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C01650 30/11/2023 F-A5897 Estudio geofísico superficial para las colonias Javier 
Ovando, playas de Huanacaxtle y paraíso. 

C6F2C438-67CA-4816-9688-
7FDA23ED5A7E 

41,760.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y póliza contable. 

 
1.7. De los pagos con cargo a la partida «35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y 

equipo», se detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $2,105,152.80 
(dos millones ciento cinco mil ciento cincuenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), como 
se detalla a continuación: 

 
1.7.1. Se efectuaron pagos por servicios preventivos de mantenimiento y reparación, sin 

anexar a las pólizas la nota o remisión de la realización del servicio y las facturas 
carecen de firma de recepción de los servicios realizados, además los bienes objeto 
del servicio, no se localizaron en el inventario del organismo, por un importe de 
$1,668,933.54 (un millón seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y tres 
pesos 54/100 moneda nacional), adicional, las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI Orden de Compra/Factura  

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 
Descripción 

del Bien 

No. 
Económico / 
No. de Serie 

Irregularidad  
 

C01559 03/11/2023 Sustitución de 
pistón de la 
planta 
generadora de 

CAVM740903QT5 8BE687AC-
C27A-41D5-
AE77-
07AD89C48BC6 

7,915.87 Planta 
generadora 

345456/002 No se adjuntaron 
los complementos 
de pago 
correspondientes. 
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Póliza CFDI Orden de Compra/Factura  

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 
Descripción 

del Bien 

No. 
Económico / 
No. de Serie 

Irregularidad  
 

aguaban, 
revisión y 
reparación de 
planta. 

CAVM740903QT5 5EEA918C-
CC52-4766-
B6A5-
6954188C038E 

45,756.22 Planta de 
emergencia 

345456/002 

C00942 21/07/2023 Reparación de 
bomba 
sumergible de 
aguas negras. 

NIN070901EJ7 A9BEC621-
E6B5-400C-
A173-
4BDFFA042B15 

362,191.79 Bomba 
sumergible 

150916792  

C01423 06/10/2023 Reparación de 
equipo de 
bombeo Nabohi 
10hp, modelo 
BCA-04-104, 
serie 170619477. 

NIN070901EJ7 6CBBC79C-
0537-4519-
A20B-
025551589E8E 

63,313.14 Bomba 
sumergible 

170619477  

C00398 17/04/2023 Reparación de 
equipo de 
bombeo. 

NIN070901EJ7 237E644F-1F40-
4992-9088-
DFBFF891238A 

60,157.01 Bomba 
sumergible 

170219009  

C00535 12/05/2023 Reparación de 
equipo de 
bombeo. 

NIN070901EJ7 

C01243 08/09/2023 Reparación de 
soplador Garden 
Denver 5LR 
serie:322920, 
2850 rpm, 
serie:382357, 
2850 rpm.  

BATS510122NA7 E9F4F9ED-B9C9-
4703-8F91-
6C1E7831BB5C 

28,343.25 Soplador 382357  

BATS510122NA7 1EF28A82-3757-
4F3D-AA5E-
4396EB1C0F98 

27,999.00 Soplador 322920 

C00540 12/05/2023 Reparación de 
equipo de 
bombeo para 
stock en cárcamo 
no. 9 Puerta del 
Mar.  

SIB180312NV1 055EE960-111E-
4479-A843-
0A12C9B3106D 

66,802.08 Bomba 
sumergible 

24350 No se adjuntaron 
los complementos 
de pago 
correspondientes. 

C01113 14/08/2023 Mtto. de equipo 
de bombeo para 
instalar en 
cárcamo 19 La 
Misión. 

SIB180312NV1 551587D4-
5439-4C24-
BCDF-
16E7C9EF2AF2 

189,858.08 Bomba 
sumergible 

1570389 No se adjuntaron 
los complementos 
de pago 
correspondientes. 

SIB180312NV1 845F096F-228A-
4AD7-AEE9-
4BE98FC6520F 

189,858.08 Bomba 
sumergible 

1570390 

C01250 08/09/2023 Embobinado de 
equipo de 
bombeo Flyght 
en cárcamo #3 La 
Cruz de 
Huanacaxtle. 

SIB180312NV1 F0173F00-95E6-
474E-BD73-
B90C172AA52A 

130,893.24 Bomba 
sumergible 

1368043 No se adjuntaron 
los complementos 
de pago 
correspondientes. 

C01429 16/10/2023 Reparación de 
equipo de 
bombeo Nabohi 
15 hp, modelo 
BCA-04-154 
serie:170218925. 

NIN070901EJ7 35FD9672-
B589-4BD7-
A524-
D6AEC170ABBE 

67,945.45 Bomba 
sumergible 

170218925 
 

C01263 18/09/2023 Mtto. de equipo 
de bombeo para 
instalar en 
cárcamo 4 Los 
Picos en 
Bucerías. 

SIB180312NV1 0AC031C3-
3CF5-4269-
9CE5-
5A5DFD20DFD0 

189,858.08 Bomba 
sumergible 

1570391 No se adjuntaron 
los complementos 
de pago 
correspondientes. 

C01784 22/12/2023 Reparación de 
soplador Garden 
Denver 5LR 
serie:382549, 
2850 RPM. 

BATS510122NA7 37E528E1-E40E-
4475-A1DD-
C1446D2D87CE 

28,343.25 Soplador 382549 
 

C01800 27/12/2023 Reparaciones de 
equipos de 
bombeo Zoller. 
GP Soluciones 
Integrales en 
Bombeo 

SIB180312NV1 7918AE9D-
34AF-4638-
ACEE-
21EFD5D8ECB8 

64,472.80 Bomba 
sumergible 

25696 No se adjuntaron 
los complementos 
de pago 
correspondientes. 

SIB180312NV1 C1346D3B-
94BE-4D12-

80,753.40 Bomba 
sumergible 

24350-0025 
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Póliza CFDI Orden de Compra/Factura  

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 
Descripción 

del Bien 

No. 
Económico / 
No. de Serie 

Irregularidad 
 

 

Inteligente SIBI, 
S.A. de C.V. 

9E88-
E98335418ED2 

SIB180312NV1 3CB45FF9-964F-
4A27-A434-
B4AD38E6534C 

64,472.80 Bomba 
sumergible 

25696 

Total 1,668,933.54    

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, pólizas contables e inventario de bienes muebles 
2023. 

 
1.7.2. De los siguientes pagos por servicio de mantenimiento y reparación, el área 

solicitante no adjuntó la nota o remisión de la realización del servicio 
correspondiente y las facturas anexas carecen de la firma de recepción de los 
servicios realizados y en la documentación adjunta no se describen las características 
de los bienes, que permitan identificarlos en el inventario de bienes muebles del 
organismo, lo anterior, por un importe de $436,219.26 (cuatrocientos treinta y seis 
mil doscientos diecinueve pesos 26/100 moneda nacional), asimismo, no se 
adjuntaron los complementos de pago correspondientes: 

 
 PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

C00406 21/04/2023 Servicios de mtto. preventivo a las 
plantas de emergencia. 

CAVM740903QT5 D081DA63-B808-4BA5-9E1A-
9EAE98E48E26 

5,632.70 

C01171 
C01401 

14/08/2023 
23/10/2023 

Reparación de baleros en chumacera 
de rotor de biodiscos de PTAR 
Sayulita. 

LUVL881111EP4 B67564A0-81B7-4D03-AC18-
C4EBED389280 

164,668.39 

C01251 
C01387 

08/09/2023 
13/10/2023 

Reparación de chumacera de PTAR 
biodiscos Sayulita. 

LUVL881111EP4 AB3B8F76-1868-4D92-ADAF-
3549D1A7939E 

156,351.90 

C00198 28/02/2023 Revisión y reparación de planta de 
emergencia de Aguavan en higuera 
blanca. 

CAVM740903QT5 01F28068-ED68-41CB-BCD8-
D0C73B7131E7 

70,874.47 

C01365 06/10/2023 Cambio de aceite para 
transformador de 500kva en PTAR 
Bucerías. 

LURR880229712 7EB9ABF4-AE73-43B1-83C8-
431DC5305FE9 

38,691.80 

Total 436,219.26 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0253/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, pólizas contables, inventario de bienes muebles 2023. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 3, fracción XV 
y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, 
fracciones I, VIII, X y XVIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; 59, fracciones I, V y VI, 61, fracción V, 64, fracciones I y XIV, 65, fracción 
VII, 67, fracciones VIII, IX y X, 68, fracción II, 70, fracciones VII, VIII y XII y 72, fracciones II, III y IV del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numerales 5.0 Proceso de Egresos y 6.0 Proceso de 
Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,890,869.83 (tres millones 
ochocientos noventa mil ochocientos sesenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector administrativo del 25 de enero de 
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2023 al 9 de agosto de 2023; subdirector de operación y mantenimiento del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; titular de la jefatura del departamento de unidad jurídica del 1 de enero 
de 2023 al 31 de enero de 2023; contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de 
departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de departamento 
de patrimonio del 16 de agosto de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Punto 1.1. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos 
dependiente de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, 
del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar …” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.2. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos 
dependiente de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, 
del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.3. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Patrimonio, lo 
anterior de acuerdo con el artículo 70, fracción II, del Reglamento Interior del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la 
letra dice: 
 
“Artículo 70. La Persona… 
 
… 
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XII. Proporcionar …” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.4. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos 
dependiente de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, 
del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar...” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.5. Señalo que la observación a que se refiere compete a los Departamentos de Egresos y 
Patrimonio, ambos dependientes de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el 
artículo 68, fracción II, y 70, fracción III, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar…” 
 
“Artículo 70. La Persona… 
 
… 
 
III. Llevar a cabo…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.6.1. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos 
dependiente de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, 
del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.6.2. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos 
dependiente de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, 
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del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
 
… 
 
II. Verificar…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.7.1. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos lo 
anterior de acuerdo con lo establecido en la página 44, del Manual de Organización del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía De Banderas, Nayarit; y 
al Departamento de Patrimonio de acuerdo con el artículo 70, fracción III, del Reglamento Interior del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Página 44, del Manual de Organización del Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía De Banderas, Nayarit: 
 
Nombre de la Dirección, subdirección o departamento: Departamento de Egresos. 
… 
 
Funciones: 

• Emitir y enviar comprobante de pago a proveedores de bienes y/o servicios 
 
“Artículo 70. La Persona… 
 
… 
 
III. Llevar a cabo…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 1.7.2. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Patrimonio de 
acuerdo con el artículo 70, fracción III, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
“Artículo 70. La Persona… 
 
… 
 
III. Llevar a cabo…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1.1: 
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Dado a que el subdirector administrativo ejerce los recursos, por tal motivo solicito sean requeridos 
al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando 
en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 1.2: 
 

Respecto a la renta de los generadores de energía le corresponde a la subdirección de operación y 
mantenimiento la justificación de la necesidad toda vez que ellos emiten la solicitud del servicio y 
respecto a la renta de la cama baja no le correspondió al contador general la autorización de la renta. 
Por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre 
de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 1.3: 
 

El control de los mantenimientos del equipo de transporte le corresponde al área de patrimonio. Por 
tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 
2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 1.4: 
 

En relación al gasto en mención no fue promovido por el contador general, por tal motivo solicito sean 
requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro 
laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 1.5: 
 

El control de la plantilla vehicular corresponde al área de patrimonio así como el seguimiento de la 
contratación de los seguros vehiculares, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 1.6.1: 
 

El departamento de contabilidad general no son los responsables de la elaboración de los contratos 
de prestación de servicios de acuerdo a las funciones del manual de organización del Organismo 
Operador, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 
de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 
 

Del numeral 1.6.2: 
 

En virtud que la subdirección de planeación supervisa y da seguimiento a los estudios geofísicos, por 
tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 
2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 1.7.1: 
 

El departamento de patrimonio en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento 
realizan el inventario físico y el seguimiento a los mantenimientos de los equipos de operación en 
general, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de 
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octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 
 

Del numeral 1.7.2: 
 

El departamento de patrimonio en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento 
realizan el inventario físico y el seguimiento a los mantenimientos en las plantas de tratamiento y de 
los equipos generadores de energía, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente 
ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo 
acceso a los archivos oficiales. 
 
Respecto a la falta de complementos de pago marcados como irregularidades en la presente 
observación, estos pueden ser descargados mediante el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Motivo que me imposibilito al acceso de la información requerida toda vez que no 
cuento con la Firma Electrónica (FIEL) del Organismo Operador a razón que desde el pasado 03 de 
octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 
Por lo anterior y de acuerdo al Manual de Organización… 

 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En este resultado dice que "de las erogaciones que no se comprueban y/o justifican como propias de 
la gestión pública..." y que clasifica en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.61.1, 1.6.2, 1.7.1 y 1.7.2; 
todo lo que manifiesta que ese ente fiscalizador detectó como una irregularidad, corresponde la 
responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo que establece el Artículo 12 del Presupuesto 
de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 
en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de Nayarit, en la minuta de la séptima reunión 
extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo operador municipal de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, administración 2021-2024 

 
… 

 
También ese ente manifiesta que se incumple el Artículo 42 y 43 de la Ley General de contabilidad 
gubernamental que establecen: 
 
Articulo 41.- Para el registro… 

 
Articulo 42.- La contabilización… 
 
Este Organismo dispone de clasificadores presupuestarios, lista de cuentas y catálogo de bienes los 
que pongo a su disposición en caso de requerirlos. Así también, los registros de las operaciones 
cuentan con la documentación original que comprueba y justifica los registros de acuerdo a la 
normatividad vigente y aplicable de forma específica. 
 
Por lo que hace a la presente observación, considero pertinente manifestar que en ésta se omite 
señalarme cuáles son las irregularidades que se me atribuyen, ello con la finalidad de poder 
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solventarla dentro del término para ello establecido en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 

 
Lo anterior debido a que conforme al principio de taxatividad, … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, J… V… C… H…, contador general del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, pretenden establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite 
evidencia documental que permita justificar el monto observado de $3,890,869.83 (tres millones 
ochocientos noventa mil ochocientos sesenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional), de las 
erogaciones registradas respecto al capítulo «30000 Servicios generales», como propias de la 
gestión pública. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AE-AF.23-24.MO.20 
De los pagos con cargo a las partidas «33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos» 
y «33102 Otras asesorías para la operación de programas», registrados en las siguientes pólizas, se 
advierte que no se anexó la documentación que acredite que se realizaron las actividades objeto 
del contrato, aunado a lo anterior, el área solicitante no anexó nota o remisión de la realización de 
los servicios correspondientes y las facturas anexas carecen de firma de recepción del servicio 
realizado, por un importe de $488,784.32 (cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y 
cuatro pesos 32/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

PAGO DE ASESORÍAS SIN DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE Y SOPORTE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS INFORMES 

Partida 
Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

33102 C00001 06/01/2023 Prestación de servicios en toma de 
lecturas y entregas de rec. 

RECV730203BD1 CA5795A1-5EE8-47F2-
B9E6-AF3015E8FE7C 

340,384.32 

33102 C00531 05/05/2023 Elaboración de mapa de riesgo, programa 
de trabajo de administración de riesgos y 
matr.  

SALC8510304S4 575C1571-A5E2-466C-
B321-0EC8B3CDE554 

106,000.00 

33101 C01383 13/10/2023 Servicio de asesoría en procedimiento de 
responsabilidades administrativas.  

SALC8510304S4 E03232A9-81AF-4688-
8F42-8AF237C6766C 

42,400.00 

Total 488,784.32 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de respuesta 
D.G.0360/2024, contratos y pólizas contables. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, fracciones I, VIII y XVIII del 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 59, 
fracción VI, 64, fracción I, 65, fracción VII, 67, fracción VIII y 68, fracción II del Reglamento Interior 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; numerales 5.0 Proceso de Egresos y 6.0 Proceso de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $488,784.32 (cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
subdirector administrativo del 1 de enero de 2023 al 24 de enero de 2023; subdirector 
administrativo del 25 de enero de 2023 al 09 de agosto de 2023; subdirector de comercialización 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos dependiente de la 
Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, del Reglamento 
Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
… 
II. Verificar…” 

 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Por lo anterior y de acuerdo al Manual de Organización… 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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Lo que manifiesta ese ente fiscalizador detectó como una presunta irregularidad, corresponde la 
responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo que establece el Artículo 12 del Presupuesto 
de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 
en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de Nayarit, en la minuta de la séptima reunión 
extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo operador municipal de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 

 
Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos … 
 

Mediante oficio D.G.1147/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 

Por este medio el suscrito Ing. J… M… O…, en mi calidad de Director General del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en 
seguimiento a la solicitud de documentación e información contenida en el oficio ASE/AS-1499/2024, 
en el que se solicita presentar dicha información en un plazo de 20 días naturales contados a partir 
del día siguiente de la recepción de la solicitud de información y documentación, remito al ente 
fiscalizador en vías de alcance con domicilio en el fraccionamiento Ciudad del Valle, de la Avenida del 
Valle con el número 133, en Tepic, Nayarit, información y documentación que se adjunta al presente 
escrito. 
 

Expongo: 
 
Dando contestación en vías de alcance al oficio ASE/AS-1499/2024, en el que se solicita presentar 
dicha información en un plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción 
de la solicitud de información y documentación, remito al ente fiscalizador con domicilio en el 
fraccionamiento Ciudad del Valle, de la Avenida del Valle con el número 133, en Tepic, Nayarit, con 
toda la intención de dar la información y documentación solicitada, comunico y adjunto al presente 
escrito la solventacion (sic) del presunto responsable el C. J… R… G… C…, la cual se adjunta por escrito 
(sic) 12 fojas Útiles Certificadas y en digital en una USB, sobre los puntos requeridos a dicho presunto, 
por esta autoridad Auditora Superior de la Auditoria (sic) del Estado de Nayarit. 
 
Así mismo también se da contestación en vías de alcance al oficio que se menciona en el párrafo 
anterior y con toda la intención de dar la información y documentación solicitada, comunico y adjunto 
al presente escrito la solventacion (sic) del presunto responsable el C. J… M… C… J…, la cual se adjunta 
por escrito (sic) 4 fojas Útiles Certificadas y en digital en una USB, sobre los puntos requeridos a dicho 
presunto, por esta autoridad Auditora Superior de la Auditoria (sic) del Estado de Nayarit. 
 
Cabe mencionar que la primera persona presento (sic) a este Organismo Operador, se le recibió el día 
09 de Diciembre del año en curso, con hora 11:32 tiempo del centro y la segunda persona se presentó 
el día antes antes (sic) mencionado, a las 15:09 horas del mismo día. 
 
En merito a lo anteriormente expuesto, 

Pido: 
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Primero: Se me tenga dando contestación en tiempo y forma y a su vez en vías de alcance debido a 
que los presuntos responsables anteriormente citados se les notifico (sic) el día 03 de Diciembre (sic) 
del año 2024, y la segunda persona se le notifico (sic) el día 04 de Diciembre del año 2024. 
 
Segundo: Se prevea lo anteriormente expuesto. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, J… M… C… J…, subdirector de comercialización del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Se observó que, no se anexó… 
 
Al respecto se le informa que los bienes y servicios fueron devengados conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y obran en poder del área administrativa de ese Organismo. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, J… V… C… H…, contador general del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, y J… M… C… J…, subdirector de comercialización del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite 
evidencia documental que permita acreditar la justificación de la contratación de los servicios de 
asesorías por $488,784.32 (cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
32/100 moneda nacional), así como que los mismos se hayan recibido y/o realizado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada; se detectaron erogaciones que no se justifican como propias de la 
gestión pública, por un importe de $11,002,542.70 (once millones dos mil quinientos cuarenta y dos 
pesos 70/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

1. De los pagos registrados con cargo a la partida «33102 Otras asesorías para la operación de 
programas», al prestador de servicios con registro federal de contribuyentes (RFC) 
CPT9308164M3, se detectó que si bien se anexaron en copia simple los oficios suscritos por 
el director general y/o representante legal de la empresa Comercializadora y Planeación 
Turística S.C. dirigidos al subdirector de comercialización del Organismo, en donde se hacen 
llegar los reportes del proceso de lectura y entrega de recibos correspondientes, mediante 
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los formatos R1 al R10, sin embargo, se advierte que éstos no cuentan con logotipo, 
membrete, firma del representante legal, etc., por lo que no se acredita que el servicio haya 
sido realizado por el prestador de servicios; además, las facturas no cuentan con firma de la 
recepción del servicio realizado, ni se anexaron las notas o remisiones de la realización del 
servicio con firma de recepción del área solicitante; lo anterior, por un importe de 
$3,685,533.47 (tres millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 
47/100 moneda nacional), adicionalmente las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DE TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00674 30/05/2023 Licitación de toma de 
lecturas y entrega de 
recibos mes de enero. 

D6DAFE0E-DF21-
498A-B18A-
E440E60DD293 

361,843.79 No se logra identificar el total de las lecturas y 
recibos considerados como efectivos para el 
pago del periodo. 

C00675 30/05/2023 Licitación de toma de 
lecturas y entrega de 
recibos mes de 
febrero. 

D09F0471-EA81-
4185-9737-
2DB3B2A889B4 

362,798.98 

C00676 30/05/2023 Licitación de toma de 
lecturas y entrega de 
recibos mes de marzo. 

0B42A68F-8C61-
413B-9E09-
F0E90B036B35 

364,169.61 

C01431 27/10/2023 Licitación servicio de 
toma de lecturas y 
entregas de recibo 
mes de abril. 

FD02481F-94B3-
46C3-8CB5-
458BF9621244 

363,119.56 El reporte mensual corresponde al mes de abril 
y la fecha de recepción del oficio donde se hace 
llegar el reporte del proceso de lectura y entrega 
de recibos fue recibido por la subdirección de 
comercialización y oficialía de partes el 07 de 
septiembre de 2023 y por la subdirección 
general el 18 de septiembre de 2023, por lo que 
se incumple en la cláusula octava, párrafo 
tercero, del contrato número OROBB-2023-LA-
01-33102, la cual menciona que los reportes 
mensuales se deberán entregar dentro de los 
primeros cinco días naturales de cada mes, 
adicionalmente no se anexó orden de pago, 
asimismo, si bien, se anexa requisición del mes 
de octubre, el servicio descrito es de abril, 
además, los reportes 1, 2 y 3 corresponden al 
ejercicio 2022, y en el reporte 1 denominado 
“toma de lecturas” no se remitió el concentrado 
del mes correspondiente; es preciso señalar que 
no se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes. 

C01432 27/10/2023 Licitación servicio de 
toma de lecturas y 
entregas de recibo 
mes de mayo. 

DCF7E387-7084-
4AB4-B04F-
42729C08999B 

374,437.91 El reporte mensual corresponde al mes de mayo 
y la fecha de recepción del oficio donde se hace 
llegar el reporte del proceso de lectura y entrega 
de recibos fue recibido por la subdirección 
general y oficialía de partes el 07 de septiembre 
de 2023, por lo que se incumple en la cláusula 
octava, párrafo tercero, del contrato número 
OROBB-2023-LA-01-33102, el cual menciona 
que los reportes mensuales se deberán entregar 
dentro de los primeros cinco días naturales de 
cada mes, adicionalmente no se anexó orden de 
pago, asimismo, si bien, se anexa requisición del 
mes de octubre, el servicio descrito es de mayo, 
además, los reportes 1 y 3 corresponden al 
ejercicio 2022; es preciso señalar que no se 
adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 
C01433 27/10/2023 Licitación servicio de 

toma de lecturas y 
entregas de recibo 
mes de junio. 

D32ECA2C-FD41-
401E-931E-
0E4F59A50089 

375,573.01 El reporte mensual corresponde al mes de junio 
y la fecha de recepción del oficio donde se hace 
llegar el reporte del proceso de lectura y entrega 
de recibos fue recibido por la subdirección 
general y oficialía de partes el 07 de septiembre 
de 2023 y por la subdirección administrativa el 
10 de septiembre de 2023, por lo que se 
incumple en la cláusula octava, párrafo tercero, 
del contrato número OROBB-2023-LA-01-
33102, la cual menciona que los reportes 
mensuales se deberán entregar dentro de los 
primeros cinco días naturales de cada mes, 
adicionalmente no se anexó orden de pago, 
asimismo, si bien, se anexa requisición del mes 
de octubre, el servicio descrito es de junio, 
además no se anexó el reporte 10 y la 
información del reporte 1 corresponde a los 
ejercicios 2022 y 2023; es preciso señalar que no 
se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes. 

C01699 14/12/2023 Fact. 5381AD4B7C37 
servicio de toma de 
lectura y entrega 
recibos mes julio. 

8911BB33-95A1-
4C8C-8FDB-
5381AD4B7C37 

376,374.46 El reporte mensual corresponde al mes de julio 
y la fecha de recepción del oficio donde se hace 
llegar el reporte del proceso de lectura y entrega 
de recibos fue recibido por la subdirección 
administrativa el 18 de septiembre de 2023 y 
por la subdirección comercial y dirección 
general el 07 de septiembre de 2023, por lo que 
se incumple en la cláusula octava, párrafo 
tercero, del contrato número OROBB-2023-LA-
01-33102, la cual menciona que los reportes 
mensuales se deberán entregar dentro de los 
primeros cinco días naturales de cada mes, 
adicionalmente no se anexó orden de pago, 
asimismo, si bien, se anexa requisición del mes 
de octubre, el servicio descrito es de julio; es 
preciso señalar que no se adjuntaron los 
complementos de pago correspondientes. 

C01700 14/12/2023 Fact. A4A944CE6490 
servicio de toma de 
lectura y entrega 
recibos mes agosto. 

AB1BEC93-E3E7-
47DF-AA5F-
A4A944CE6490 

373,793.48 El reporte mensual corresponde al mes de 
agosto y la fecha de recepción del oficio donde 
se hace llegar el reporte del proceso de lectura 
y entrega de recibos fue recibido por la 
subdirección comercial y dirección general el 06 
de diciembre de 2023, por lo que se incumple en 
la cláusula octava, párrafo tercero, del contrato 
número OROBB-2023-LA-01-33102, la cual 
menciona que los reportes mensuales se 
deberán entregar dentro de los primeros cinco 
días naturales de cada mes, adicionalmente no 
se anexó orden de pago, asimismo, si bien, se 
anexa requisición del mes de noviembre, el 
servicio descrito es de agosto; es preciso señalar 
que no se adjuntaron los complementos de 
pago correspondientes. 

C01701 14/12/2023 Fact. FFBFC6D9ECDC 
servicio de toma de 
lectura y entrega 
recibos mes 
septiembre. 

AC5F910C-CAE4-
410C-8CDC-
FFBFC6D9ECDC 

357,293.55 El reporte mensual corresponde al mes de 
septiembre y la fecha de recepción del oficio 
donde se hace llegar el reporte del proceso de 
lectura y entrega de recibos fue recibido por la 
subdirección comercial y dirección general el 06 
de diciembre de 2023, por lo que se incumple en 
la cláusula octava, párrafo tercero, del contrato 
número OROBB-2023-LA-01-33102, la cual 
menciona que los reportes mensuales se 
deberán entregar dentro de los primeros cinco 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 
días naturales de cada mes, adicionalmente no 
se anexó orden de pago, asimismo, si bien, se 
anexa requisición del mes de noviembre, el 
servicio descrito es de septiembre, Además, la 
página 10 del reporte 2 no tiene los datos de 
fecha programada y fecha real que acredite el 
periodo del servicio realizado; es preciso señalar 
que no se adjuntaron los complementos de 
pago correspondientes. 

C01702 14/12/2023 Fact. 78D76F57CEF6 
servicio de toma de 
lectura y entrega 
recibos mes octubre. 

BB370697-91B8-
4599-BE6F-
78D76F57CEF6 

376,129.12 El reporte mensual corresponde al mes de 
octubre y la fecha de recepción del oficio donde 
se hace llegar el reporte del proceso de lectura 
y entrega de recibos fue recibido por la 
subdirección comercial y dirección comercial el 
06 de diciembre de 2023, por lo que se incumple 
en la cláusula octava, párrafo tercero, del 
contrato número OROBB-2023-LA-01-33102, el 
cual menciona que los reportes mensuales se 
deberán entregar dentro de los primeros cinco 
días naturales de cada mes, adicionalmente no 
se anexó orden de pago, asimismo, si bien, se 
anexa requisición del mes de noviembre, el 
servicio descrito es de octubre; es preciso 
señalar que no se adjuntaron los complementos 
de pago correspondientes. 

Total 3,685,533.47 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, pólizas contables y contrato. 

 
2. De los pagos registrados con cargo a la partida «25901 Otras substancias y productos 

químicos», al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) GOGG90102476A, por 
concepto de «entrega de hipoclorito de sodio por licitación pública OROBB-2023-LA-02-
25901», se detectó que, no se anexó el control que describa la aplicación y distribución del 
hipoclorito, así como el registro de la salida del almacén, por un importe de $1,827,000.00 
(un millón ochocientos veintisiete mil pesos 00/100 moneda nacional), adicionalmente las 
siguientes irregularidades: 

 
PAGOS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO SIN DESCRIBIR SU APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00328 28/03/2023 F-RN7098 1a 
entrega de 
hipoclorito de 
sodio licitación 
OROBB-2023-LA-
02-25901. 

B4A246F8-3BE2-
4CF5-A37E-
BD90BE99D6C6 

304,500.00 De conformidad con la cláusula primera del contrato 
número OROBB-2023-LA-02-25901, donde hace 
referencia a la concentración del suministro, si bien 
se anexa informe de resultados de la concentración 
de fecha 27 de marzo de 2023, dicho documento se 
encuentra en copia simple. 

C00585 17/05/2023 F-RN7546 2a 
entrega de 
hipoclorito de 
sodio por licitación 
pública OROBB-
2023-LA-02-
25901. 

C84B0024-7E73-
40E8-AB74-
D80A05BD158D 

304,500.00 De conformidad con la cláusula primera del contrato 
número OROBB-2023-LA-02-25901, donde hace 
referencia a la concentración del suministro, si bien 
se anexa informe de resultados de la concentración 
de fecha 11 de mayo de 2023, dicho documento se 
encuentra en copia simple; es preciso señalar que no 
se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes. 

C00935 20/07/2023 F-RN8153 3a 
entrega de 
hipoclorito de 
sodio por licitación 
pública OROBB-

EC57E3D5-41D9-
4510-91DF-
03435921E945 

304,500.00 No se anexó el informe de resultados de la 
concentración del hipoclorito de sodio, de 
conformidad con la cláusula primera del contrato 
número OROBB-2023-LA-02-25901, donde hace 
referencia a dicho informe. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 
2023-LA-02-
25901. 

C01257 15/09/2023 F-RN8761 4a 
entrega de 
hipoclorito de 
sodio por licitación 
pública OROBB-
2023-LA-02-
25901. 

37617926-D0D1-
46A6-8CFC-
BB7900E7BAFC 

304,500.00 No se anexó el informe de resultados de la 
concentración del hipoclorito de sodio, de 
conformidad con la cláusula primera del contrato 
número OROBB-2023-LA-02-25901, donde hace 
referencia a dicho informe. 

C01662 29/11/2023 F-RN9476 5a 
entrega de 
hipoclorito de 
sodio por licitación 
pública OROBB-
2023-LA-02-
25901. 

D7DF29C5-5AD4-
440B-A052-
37CF3B81DF4F 

304,500.00 No se anexó el informe de resultados de la 
concentración del hipoclorito de sodio, de 
conformidad con la cláusula primera del contrato 
número OROBB-2023-LA-02-25901, donde hace 
referencia a dicho informe. es preciso señalar que no 
se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes. 

C01861 29/12/2023 F-RN9874 compra 
de hipoclorito de 
sodio para stock 
de almacén. 

448C8FCD-500E-
4693-B563-
036560E3C0F6 

304,500.00 No se anexó el informe de resultados de la 
concentración del hipoclorito de sodio, de 
conformidad con la cláusula primera del contrato 
número OROBB-2023-LA-02-25901, donde hace 
referencia a dicho informe, asimismo, no se anexó la 
entrada del material al almacén y la factura no 
cuenta con sello de la recepción del material en 
almacén. 

Total 1,827,000.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/OCD-A-01/2024, oficio de respuesta D.G.0377/2024, pólizas contables y contrato. 

 
3. Del pago registrado con cargo a la partida «24807 Productos de plástico, PVC y similares 

para la construcción», al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) 
CPE030717HX7, por concepto de «Licitación OROBB-2023-LA/020-PRODI-MICRO LA-77-
002-818020982-N-2-2023», en la que se adquieren medidores, se detectó que no se anexó 
documentación que acredite la entrada al almacén, así como la distribución y asignación de 
dichos equipos, además la factura no cuenta con sello de la recepción del almacén, si bien 
se anexó requisición y orden de compra, estas carecen de firma de visto bueno y 
autorización del encargado de la subdirección administrativa, por un importe de 
$5,490,009.23 (cinco millones cuatrocientos noventa mil nueve pesos 23/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDIDORES SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Medidores Adquiridos 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C01891 29/12/2023 F-2071 PRODI 2023 licitación 
OROBB-2023-LA/020-PRODI-
MICRO LA-77-002-818020982-
N-2-2023 suministro d. 

43ABA5CD-6993-
41F0-8557-
B0F74E6ED7D6 

5,490,009.23 1500 Micro medidores, 500 
medidores volumétricos, 1500 
medidores ultrasónicos, 100 
medidores electromagnéticos, 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, póliza contable y contrato. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 3, fracción XV 
y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, 
fracciones I, VI, VIII, XIII y XVIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; 59, fracciones IV, V, VI y XVII, 64, fracción I, 65, fracciones VII y XIII, 67, 
fracciones II, V, VII, VIII, X y XI, 68, fracciones II, X y XII y 72, fracciones II, IV y XVI del Reglamento 
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Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; numerales 5.0 Proceso de Egresos y 6.0 Proceso de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $11,002,542.70 (once millones dos mil quinientos cuarenta y 
dos pesos 70/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector 
administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; subdirector de comercialización del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; subdirector de operación y mantenimiento del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Punto 1. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos dependiente 
de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, del Reglamento 
Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
... 
II. Verificar…” 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 2. Señalo que la observación a que se refiere "control que describa la aplicación y distribución 
del hipoclorito" compete al Departamento de Producción de Agua (sic) depende directamente de la 
persona titular de la Subdirección de Operación y Mantenimiento, lo anterior de acuerdo con el 
artículo 75, fracción II, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
“Artículo 75. La Persona… 
… 
II. Realizar…” 
 
Asimismo, con relación a la observación "No se anexo (sic) la salida de almacén" de este mismo punto, 
señalo que es competencia del Área de Almacén, lo anterior de acuerdo con el Manual de Procesos 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, toda vez que en el Proceso de Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios, (sic) 
Responsable: Área de Almacén, Punto 25, se establece lo siguiente: “.. (sic) registrar la salida del 
mismo en el sistema integral de control de inventarios en almacén. Firmar de conformidad.” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
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Punto 3. Señalo que la observación a que se refiere en este punto "no se anexo (sic) la entrada de 
almacén", compete al Encargado de Almacén, lo anterior de acuerdo con el Manual de Organización 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, toda vez que, en la página 42 de dicho ordenamiento, se establece lo siguiente: 
 
Nombre del puesto: Encargado de almacén 
 
Funciones: 

 

• Registrar en la base de datos del sistema de control de inventarios, las cantidades e importes de 
bienes consumibles adquiridos y su clasificación a fin de respaldar los movimientos de almacén. 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Asimismo, señalo que la observación a que se refiere en este punto "no se anexo (sic) la distribución 
y asignación de dichos equipos", compete al Departamento de Micromedición quien depende 
directamente de la persona titular de la Subdirección de Comercialización, lo anterior de acuerdo con 
el artículo 83, fracción I, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice (sic) 
 
“Artículo 83. La Persona… 
 
I. Llevar a cabo…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

La subdirección de comercialización es la encargada de la validación de los reportes entregados por 
el prestador de servicios que a su vez fueron remitidos a la jefatura de egresos misma área que llevo 
(sic) el seguimiento de la licitación OROBB-2023-LA-01-33102, por tal motivo solicito sean requeridos 
al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando 
en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 2: 
 

La jefatura de egresos llevo (sic) el seguimiento de la licitación OROBB-2023-LA-02-25901 y con 
respecto a las salidas de almacén se emiten toda vez que la operación lo requiera y están bajo 
resguardo y custodia del jefe de almacén, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 3: 
 

La subdirección de planeación llevo (sic) el seguimiento de la licitación OROBB-2023-LA/020-PRODI-
MICRO LA-77-002-818020982-N-2-2023 y con respecto a las entradas y salidas de almacén se emiten 
toda vez que la operación lo requiera y están bajo resguardo y custodia del jefe de almacén, por tal 
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motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 
no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Respecto a la falta de complementos de pago marcados como irregularidades en la presente 
observación, estos pueden ser descargados mediante el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Motivo que me imposibilito (sic) al acceso de la información requerida toda vez que 
no cuento con la Firma Electrónica (FIEL) del Organismo Operador a razón que desde el pasado 03 de 
octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 
 
Por lo anterior y de acuerdo al Manual de Organización… 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Dice ese Ente fiscalizador que "Del análisis..." y agrupa con números 1, 2, 3 las presuntas erogaciones 
que no se justifican. 
 
De todas las observaciones o irregularidades expuestas, ninguna corresponde a las atribuciones 
establecidas en el Reglamento para la suscrita con el cargo que ostentaba como jefa de departamento 
de egresos del OROMAPAS; corresponde la responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo 
que establece el Artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de 
Nayarit, en la minuta de la séptima reunión extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo 
operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 

 
Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos … 
 

Mediante oficio D.G.1147/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… M… C… J…, subdirector de comercialización del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Se observó que, se realizaron erogaciones… 

 
1. El prestador de servicios… 

 
2. Se detectó que… 
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3. Se detectó que… 
 

Al respecto se le informa que los bienes y servicios fueron recibidos y devengados conforme a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, la aplicación y distribución, 
así como las firmas de visto bueno, o bien que dentro del proceso de entrega del proveedor no se 
tenga logotipo o membrete no invalida que los servicios se hayan proporcionado y recibido, son 
meramente situaciones administrativas que en su caso se deben fortalecer. 
 
Respecto del proceso de toma de lecturas y entrega de recibos, hago mención del procedimiento que 
se llevó a cabo para la realización: 
 

• Como primer paso el área de facturación es la encargada de llevar el control y registro de la 
medición de las lecturas y entrega de recibos, así como cualquier anomalía presentada en 
la toma de lecturas. Es aquí donde se da el primer contacto con los lecturistas para llevar a 
cabo dicha actividad. (Existe una calendarización el cual nos basamos para la toma de 
lecturas y es ahí donde podemos constatar que se realiza dicho trabajo (sic) 
 

• El área de facturación cuenta con un listado de asistencia de las personas que realizaron la 
toma de lecturas y entrega de recibos (sic) 

 

• El área de facturación a través del sistema ARQUS, emite mensualmente a la empresa 
encargada de toma de lecturas y entrega de recibos, un reporte con la cantidad de tomas 
de lectura realizadas, así como la cantidad de recibos entregados y los no entregados, todo 
esto enviado a la empresa para que ellos puedan realizar el cobro al organismo. 

 

• Mensualmente el representante por parte de la empresa de tomas de lecturas, emitía un 
reporte apegado al reglamento o contrato ya existente por parte del organismo. Dichos 
reportes se encuentran en resguardo en la Subdirección comercial, así como en la 
Subdirección administrativa. 

 

• Dichos reportes incluyen conceptos en general, tales como Reporte de toma de lecturas, 
reporte de anomalías, reporte de recibos entregados y no entregados, medidores averiados, 
etc. 
 

• Para la realización del pago a la empresa, esta primeramente toma el dato emitido por 
parte del área de facturación, realiza los reportes correspondientes y entregados a la 
subdirección comercial estos firmados a la empresa, incluyendo las firmas de las 
subdirección comercial y administrativa y el encargado de la empresa. 

 

• Una vez emitida la factura por parte de la empresa de toma de lecturas, se realiza un oficio 
por parte de la subdirección comercial el cual se pasa a dirección para su conocimiento y 
proceder por parte de la subdirección administrativa a realizar el pago correspondiente al 
mes en curso. Todos los reportes incluyen la cantidad de lecturas tomadas así como recibos 
entregados y no entregados, sin ellos no se pudiera generar el cobro de la factura como tal. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se rectifica, toda vez que derivado del análisis de los argumentos remitidos por N… G… 
G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, J… V… C… 
H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 B… A… I… H…, jefe de 
departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y J… M… C… J…, 
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subdirector de comercialización del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, así como al 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y al Manual de Procesos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se 
adicionan los siguientes presuntos: 
 
O… D… P…, jefe de sección de producción del agua del 01 de julio de 2023 al 31de diciembre de 
2023, según lo establecido en el artículo 75, fracción II, del Reglamento Interior del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
J… M… S… E…, almacenista del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; S… S… F…, auxiliar 
administrativo de almacén del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y J… R… L… L…, auxiliar 
administrativo de almacén del 1 de agosto de 2023 al 31 de diciembre de 2023, según lo establecido 
en la actividad 25, del proceso 4.0 denominado “proceso de adquisiciones de bienes muebles y/o 
servicios”; C... A... LL... M..., jefe de sección de micromedición del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2023, según lo establecido en el artículo 83, fracción I, del Reglamento Interior del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Al respecto, se argumenta que la entrega de documentación soporte le corresponde a la 
subdirección administrativa, sin embargo, no se remite evidencia documental que permita justificar 
el importe observado por $11,002,542.70 (once millones dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 
70/100 moneda nacional) de las erogaciones registradas en las partidas «33102 Otras asesorías para 
la operación de programas», «25901 Otras substancias y productos químicos» y «24807 Productos 
de plástico, PVC y similares para la construcción», como propias de la gestión pública. 
 
Asimismo, es preciso señalar que, aunque se argumentó que «…compete al Encargado de Almacén, 
lo anterior de acuerdo con el Manual de Organización…», haciendo referencia también a las 
funciones del mismo, dicho cargo no estuvo ocupado en el periodo que corresponde la 
irregularidad. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las siguientes pólizas con cargo a las partidas «35501 Reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte» y «35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo», se detectó 
que los siguientes comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), por un importe de $98,060.58 
(noventa y ocho mil sesenta pesos 58/100 moneda nacional), una vez verificados en la página del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se 
encuentran «Cancelado»; por lo que se deberán remitir los comprobantes fiscales digitales por 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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internet (CFDI), que los sustituya y/o los oficios de aviso al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PAGOS CON CFDI CANCELADOS 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha RFC Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Proceso de 
Cancelación 

Estatus de 
Cancelación 

Importe $ 

35501 C01027 27/07/2023 ROAA680216SM2 27/07/2023 AAA1B20B-4076-
4F0B-AB2D-
749EA96C9467 

28/09/2023 Cancelado sin 
aceptación 

19,509.57 

27/07/2023 AAA1924F-2284-
4061-B426-
A7D4F1FFF836 

28/09/2023 Cancelado sin 
aceptación 

35,022.01 

35701 C01645 30/11/2023 SUS031106J22 28/11/2023 8AE91C9E-AFF8-
4322-8C77-
82900916E33F 

28/12/2023 Plazo vencido 43,529.00 

Total 98,060.58 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, fracciones I, 
VI, VIII y XVIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; 64, fracción I, 65, fracciones VII y XIII, 67, fracciones VIII y XI y 68, fracciones X y XII del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: 
subdirector administrativo del 25 de enero de 2023 al 09 de agosto de 2023; contador general del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Se manifiesta que la validación de facturas se realiza al momento de realizar el soporte documental 
de la adquisición de bienes y/o servicios, y tal como se describe en su documento, las fechas de las 
pólizas corresponden a los meses de Julio y Diciembre (Sic) 2023 y el proceso de cancelación 
corresponde al mes de septiembre y Diciembre (Sic) 2023, por lo que este proceso está fuera del plazo 
en el que se realizó todo el proceso contable. 
 
Lo anterior además desprende del propio cuerpo de impresión de la Verificación de comprobantes 
fiscales digitales por internet en el Portal del SAT que se ofrece como prueba desde este momento que 
se le requiera a la Subadministración Administrativa ya que obra en el expediente de contabilidad 
donde se acredita que el área de compras realizó la validación en tiempo de la factura. 



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

47 de 192 

Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

La validación de los comprobantes fiscales por internet (CFDI) se realiza antes de su pago por tal 
motivo desconozco su cancelación toda vez que en ningún caso fueron aceptados y a razón que desde 
el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los 
archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remiten 
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), que sustituyan a los cancelados y/o los 
oficios de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del capítulo «10000 Servicios 
Personales», con cargo a la partida «12201 Sueldos al personal eventual», así como a la 
documentación proporcionada, se detectaron las siguientes irregularidades por un importe de 
$2,216,393.95 (dos millones doscientos dieciséis mil trescientos noventa y tres pesos 95/100 
moneda nacional), tal y como se detalla a continuación: 
 

1. Los contratos remitidos que vinculan al organismo con el personal con los números de 
empleado que a continuación se describen, no corresponden al periodo de pago conforme 
a los reportes de nómina anexos, por un importe de $37,205.90 (treinta y siete mil 
doscientos cinco pesos 90/100 moneda nacional): 
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PERSONAL EVENTUAL SIN CONTRATO VIGENTE 
Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual Vigencia de Contrato 

Número Fecha 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 
Periodo de 

Pago 
Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

Desde Hasta 

C01017 28/07/2023 611 Fontanero 16/07/2023 
al 

31/07/2023 

12,666.60 1,905.60 10,761.00 16/06/2022 15/07/2022 
16/07/2022 15/08/2022 
16/08/2022 31/12/2022 

563 Empedrador 5,733.40 624.40 5,109.00 01/01/2023 31/03/2023 
01/04/2023 30/06/2023 

532 Jefe de área 12,813.10 2,229.10 11,584.00 01/10/2023 31/12/2023 
C01806 21/12/2023 611 Fontanero 16/12/2023 

al 
31/12/2023 

5,992.80 685.80 5,307.00 16/06/2022 15/07/2022 
16/07/2022 15/08/2022 
16/08/2022 31/12/2022 

Total 37,205.90     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de respuesta 
D.G.0360/2024, pólizas contables y contratos. 

 
2. Se detectaron diferencias entre el sueldo bruto descrito en el contrato y el sueldo bruto 

pagado, mismo que fue registrado en el reporte de nómina del personal eventual, por un 
importe de $133,522.01 (ciento treinta y tres mil quinientos veintidós pesos 01/100 moneda 
nacional), como se describe a continuación: 

 
PAGOS DE NÓMINA EXCEDEN AL MONTO ESTABLECIDO EN CONTRATO 

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto 
por 16 Días  

© = (B/15) * 
16 

Excedente 
(D) = A-C Número Fecha 

Número 
de 

Empleado 
Puesto 

Sueldo Bruto 
Pagado por 16 

días 
(A) 

Sueldo 
Bruto 

Quincenal  
(B) 

C01017 28/07/2023 393 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
371 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
593 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
683 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
684 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
686 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
690 Fontanero 5,992.80 3,020.25 3,221.60 2,771.20 
635 Fontanero 5,992.80 3,020.25 3,221.60 2,771.20 
643 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
720 Fontanero 5,992.80 3,499.99 3,733.32 2,259.48 
725 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
786 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
787 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
806 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
809 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
811 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
812 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
798 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
862 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
863 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
560 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
688 Fontanero 5,992.80 3,020.25 3,221.60 2,771.20 
599 Coordinador de zona 6,062.08 3,499.95 3,733.28 2,328.80 
417 Operador de plantas de tratamiento 5,924.70 3,020.25 3,221.60 2,703.10 
588 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
648 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
649 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
717 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 3,020.25 3,221.60 2,771.20 
772 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 3,499.50 3,732.80 2,260.00 
791 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
801 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
828 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.00 5,447.47 545.33 
830 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto 
por 16 Días  

© = (B/15) * 
16 

Excedente 
(D) = A-C Número Fecha 

Número 
de 

Empleado 
Puesto 

Sueldo Bruto 
Pagado por 16 

días 
(A) 

Sueldo 
Bruto 

Quincenal  
(B) 

838 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
840 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
856 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
857 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
387 Electromecánico 7,216.00 6,150.00 6,560.00 656.00 
517 Operador de pipa de agua 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
619 Rotulista 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
647 Bombero 3,745.60  3,192.30 3,405.12 340.48 
664 Secretaria de subdirección 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
666 Bombero 3,745.60 3,192.30 3,405.12 340.48 
673 Empedrador 6,306.56 5,374.95 5,733.28 573.28 
692 Operador de vactor 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
696 Operador de maquina pesada 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
715 Auxiliar de topógrafo 5,834.56 3,499.99 3,733.32 2,101.24 
750 Electromecánico 7,216.00 6,150.00 6,560.00 656.00 
760 Coordinador de control 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
765 Electromecánico 7,216.00 6,150.00 6,560.00 656.00 
766 Jefe de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
782 Operador de maquina pesada 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
800 Operador de control supervisorio 3,889.60 3,315.00 3,536.00 353.60 
814 Oficial 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
815 Oficial 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
834 Operador de control supervisorio 3,889.60 3,315.00 3,536.00 353.60 
839 Técnico laboratorista 6,805.28 5,799.99 6,186.66 618.62 
841 Operador de control supervisorio 3,889.60 3,315.00 3,536.00 353.60 
845 Operador de maquina pesada 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
849 Oficial 5,992.80 3,607.50 3,848.00 2,144.80 
852 Operador de pipa de agua 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
865 Oficial 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
625 Supervisor de obra 6,805.28 5,799.50 6,186.13 619.15 
633 Supervisor de obra 6,805.28 5,799.50 6,186.13 619.15 
671 Auxiliar administrativo 5,834.56 3,499.95 3,733.28 2,101.28 
810 Secretaria de planeación 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
837 Topógrafo 7,626.56 6,499.95 6,933.28 693.28 
842 Jefe de departamento 10,776.48 9,184.50 9,796.80 979.68 
843 Supervisor de obra 6,805.28 5,799.90 6,186.56 618.72 
854 Supervisor de obra 6,805.28 5,799.90 6,186.56 618.72 
107 Auxiliar de contratos 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
384 Auxiliar de almacén 5,834.56 4,501.50 4,801.60 1,032.96 
501 Inspector notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
524 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
579 Auxiliar administrativo 4,062.08 3,462.00 3,692.80 369.28 
581 Inspector notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
586 Capturista de datos 6,062.08 3,797.10 4,050.24 2,011.84 
613 Capturista de datos 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
617 Encargada de archivo general 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
669 Ejecutor notificador 4,455.20  3,797.10 4,050.24 404.96 
732 Capturista de datos 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
735 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
743 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
745 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
749 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
785 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
789 Coordinador de sección 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
819 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
825 Secretaria de área 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
836 Inspector notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
844 Jefe de área 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
855 Inspector notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto 
por 16 Días  

© = (B/15) * 
16 

Excedente 
(D) = A-C Número Fecha 

Número 
de 

Empleado 
Puesto 

Sueldo Bruto 
Pagado por 16 

días 
(A) 

Sueldo 
Bruto 

Quincenal  
(B) 

753 Coordinador de sección 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
827 Auditor 4,801.28 4,092.00 4,364.80 436.48 
829 Auditor 4,801.28 4,092.00 4,364.80 436.48 
377 Cajera 4,455.04 2,701.05 2,881.12 1,573.92 
548 Intendente 3,650.88 3,020.25 3,221.60 429.28 
620 Velador 3,650.88 2,499.90 2,666.56 984.32 
712 Auxiliar administrativo 5,834.56 3,315.00 3,536.00 2,298.56 
719 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
737 Secretaria de área 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
739 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.50 5,304.00 530.56 
744 Auxiliar administrativo 5,834.56 3,797.10 4,050.24 1,784.32 
751 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
758 Auxiliar de almacén 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
767 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
794 Coordinador de multimedia 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
805 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
818 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
821 Ayudante general 3,889.60 3,315.00 3,536.00 353.60 
824 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
833 Encargada de archivo general 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
847 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.00 5,303.47 531.09 
848 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
850 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
851 Jefe de área 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
858 Jefe de área 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
859 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
860 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 

C01806 21/12/2023 725 Fontanero 5,992.80 3,499.95 3,733.28 2,259.52 
772 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 3,499.50 3,732.80 2,260.00 
750 Electromecánico 7,216.00 6,150.00 6,560.00 656.00 
760 Coordinador de control supervisorio 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
765 Electromecánico 7,216.00 6,150.00 6,560.00 656.00 
766 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
786 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
787 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
800 Operador de control supervisorio 3,889.60 3,315.00 3,536.00 353.60 
801 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
806 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
809 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
811 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
812 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
814 Oficial 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
815 Oficial 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
840 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
856 Operador de plantas de tratamiento 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
810 Secretaria de planeación 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
854 Supervisor de obra 6,805.28 5,799.90 6,186.56 618.72 
384 Auxiliar de almacén 5,834.56 4,501.50 4,801.60 1,032.96 
560 Fontanero 5,992.80 5,107.50 5,448.00 544.80 
579 Auxiliar administrativo 4,062.08 3,462.00 3,692.80 369.28 
732 Capturista de datos 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
735 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
743 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
745 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
749 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
785 Ejecutor notificador 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
789 Coordinador de sección 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
794 Jefe de área 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
819 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
753 Coordinador de sección 6,062.08 5,166.60 5,511.04 551.04 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto 
por 16 Días  

© = (B/15) * 
16 

Excedente 
(D) = A-C Número Fecha 

Número 
de 

Empleado 
Puesto 

Sueldo Bruto 
Pagado por 16 

días 
(A) 

Sueldo 
Bruto 

Quincenal  
(B) 

377 Cajera 4,455.04 2,701.05 2,881.12 1,573.92 
744 Auxiliar administrativo 5,834.56 3,797.10 4,050.24 1,784.32 
751 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
758 Auxiliar de almacén 5,834.56 4,972.65 5,304.16 530.40 
805 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
818 Cajera 4,455.20 3,797.10 4,050.24 404.96 
847 Auxiliar administrativo 5,834.56 4,972.00 5,303.47 531.09 

Total 133,522.01 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de respuesta 
D.G.0360/2024, pólizas contables y contratos. 

 
3. De la lectura y análisis a las actas de la Junta de Gobierno y al Presupuesto de Egresos para 

el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en la Minuta de la Séptima 
Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-
2024; se detectó que no se aprobó en dicha documentación, el pago por concepto de 
retroactivo tal y como se describe en los reportes de nómina anexos, por un importe de 
$1,022,922.63 (un millón veintidós mil novecientos veintidós pesos 63/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGO DE INCREMENTO DE SUELDO RETROACTIVO SIN APROBACIÓN 

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 
Número Fecha Número de Empleado Puesto Retroactivo $ 

C01017 28/07/2023 39 Fontanero 6,673.80 
168 Fontanero 7,023.27 
228 Fontanero 6,673.80 
270 Fontanero 6,673.80 
393 Fontanero 6,673.80 
461 Fontanero 6,673.80 
371 Fontanero 6,673.80 
593 Fontanero 6,673.80 
611 Fontanero 6,673.80 
683 Fontanero 6,673.80 
684 Fontanero 6,673.80 
686 Fontanero 6,673.80 
690 Fontanero 6,673.80 
635 Fontanero 6,673.80 
643 Fontanero 6,673.80 
720 Fontanero 6,673.80 
725 Fontanero 6,673.80 
786 Fontanero 6,673.80 
787 Fontanero 6,673.80 
806 Fontanero 6,673.80 
809 Fontanero 6,673.80 
811 Fontanero 6,673.80 
812 Fontanero 6,673.80 
711 Fontanero 6,673.80 
798 Fontanero 6,673.80 
862 Fontanero 1,123.65 
863 Fontanero 817.2 
559 Fontanero 6,673.80 
560 Fontanero 6,673.80 
688 Fontanero 6,673.80 
43 Pailero 8,145.76 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 
Número Fecha Número de Empleado Puesto Retroactivo $ 

158 Pailero 8,145.76 
70 Coordinador de zona 6,751.02 

599 Coordinador de zona 6,751.02 
272 Coordinador de zona 6,751.02 
676 Coordinador de zona 6,751.02 
128 Auxiliar de bombero 4,171.27 
178 Operador de cárcamos 4,573.27 
249 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
417 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
419 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
448 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
588 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
648 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
649 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
699 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
717 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
772 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
791 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
801 Operador de plantas de tratamiento 6,673.80 
828 Operador de plantas de tratamiento 5,584.20 
830 Operador de plantas de tratamiento 4,937.25 
838 Operador de plantas de tratamiento 4,154.10 
840 Operador de plantas de tratamiento 4,154.10 
856 Operador de plantas de tratamiento 2,553.75 
857 Operador de plantas de tratamiento 2,553.75 
253 Jefe de cuadrilla 6,497.60 
302 Jefe de cuadrilla 6,497.60 
325 Velador 4,065.82 
333 Velador 5,013.09 
356 Jefe de cuadrilla 6,497.60 
381 Jefe de cuadrilla 6,751.02 
387 Electromecánico 8,036.00 
388 Velador 4,065.82 
437 Empedrador 7,023.27 
444 Coordinador de cloración 6,673.80 
505 Jefe de sección 10,335.08 
517 Operador de pipa de agua 6,673.80 
573 Operador de control supervisorio 4,331.60 
619 Rotulista 6,673.80 
647 Bombero 4,171.27 
664 Secretaria de subdirección 4,961.54 
666 Bombero 4,171.27 
673 Empedrador 7,023.27 
692 Operador de vactor 6,673.80 
696 Operador de maquina pesada 6,673.80 
700 Operador de pipa de agua 6,673.80 
715 Auxiliar de topógrafo 6,497.60 
750 Electromecánico 8,036.00 
755 Electromecánico 8,217.00 
760 Coordinador de control 6,751.02 
765 Electromecánico 8,036.00 
766 Jefe de plantas de tratamiento 6,673.80 
780 Operador de control supervisorio 4,331.60 
782 Operador de maquina pesada 6,673.80 
800 Operador de control supervisorio 4,331.60 
813 Jefe de sección 10,159.13 
814 Oficial 6,673.80 
815 Oficial 6,673.80 
834 Operador de control supervisorio 3,005.60 
839 Técnico laboratorista 4,717.25 
841 Operador de control supervisorio 2,696.20 
845 Operador de maquina pesada 3,779.55 
849 Oficial 3,268.80 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 
Número Fecha Número de Empleado Puesto Retroactivo $ 

852 Operador de pipa de agua 2,792.10 
865 Oficial 374.55 
624 Supervisor de obra 7,578.54 
625 Supervisor de obra 7,578.54 
633 Supervisor de obra 7,578.54 
671 Auxiliar administrativo 6,045.97 
674 Jefe de sección de costos 9,780.66 
810 Secretaria de planeación 4,961.54 
837 Topógrafo 5,329.96 
842 Jefe de departamento 8,388.51 
843 Supervisor de obra 4,523.92 
854 Supervisor de obra 2,899.95 
107 Auxiliar de contratos 4,961.54 
211 Auxiliar administrativo 6,497.60 
216 Capturista de datos  4,961.54 
238 Inspector notificador  4,961.54 
242 Ejecutor notificador 4,961.54 
245 Auxiliar de micromedición 5,486.43 
322 Auxiliar administrativo 6,497.60 
384 Auxiliar de almacén 6,497.60 
440 Auxiliar administrativo 6,497.60 
501 Inspector notificador  4,961.54 
520 Auxiliar de atención a usuarios 4,961.54 
524 Ejecutor notificador 4,961.54 
532 Jefe de área 6,751.02 
539 Auxiliar de contratos 4,961.54 
579 Auxiliar administrativo 4,523.68 
581 Inspector notificador  4,961.54 
586 Capturista de datos  6,751.02 
613 Capturista de datos  4,961.54 
617 Encargada de archivo general 4,961.54 
669 Ejecutor notificador 4,961.54 
689 Jefe de sección 10,208.12 
732 Capturista de datos  4,961.54 
735 Ejecutor notificador 4,961.54 
742 Jefe de sección 10,344.42 
743 Auxiliar administrativo 6,497.60 
745 Ejecutor notificador 4,961.54 
749 Ejecutor notificador 4,961.54 
761 Jefe de sección 10,335.08 
785 Ejecutor notificador 4,961.54 
789 Coordinador de sección 6,751.02 
819 Auxiliar administrativo 6,497.60 
825 Secretaria de área 4,354.01 
836 Inspector notificador  3,316.13 
844 Jefe de área 4,202.17 
855 Inspector notificador  1,898.55 
753 Coordinador de sección 6,398.74 
820 Auditor 5,528.88 
827 Auditor 4,501.20 
829 Auditor 4,337.52 
147 Cajera 4,961.54 
148 Cajera 4,961.54 
200 Cajero 4,961.54 
233 Cajera 4,961.54 
377 Cajera 4,961.35 
498 Cajera 4,961.54 
548 Intendente 4,065.82 
615 Jefe de tesorería 6,751.02 
620 Velador 4,065.82 
712 Auxiliar administrativo 6,497.60 
719 Cajera 4,961.54 



Informe Específico 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

54 de 192 

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 
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737 Secretaria de área 4,961.54 
739 Auxiliar administrativo 6,497.60 
744 Auxiliar administrativo 6,497.60 
751 Cajera 4,961.54 
758 Auxiliar de almacén 6,497.60 
764 Jefe de sección 10,335.08 
767 Cajera 4,961.54 
768 Auxiliar de almacén 5,881.37 
778 Coordinador de sección 6,751.02 
794 Coordinador de multimedia 6,751.02 
805 Cajera 4,961.54 
818 Cajera 4,961.54 
821 Ayudante general  4,000.10 
824 Auxiliar administrativo 5,701.97 
833 Encargada de archivo general 3,417.39 
847 Auxiliar administrativo 3,447.70 
848 Cajera 2,430.14 
850 Cajera 2,455.46 
851 Jefe de área 3,651.06 
858 Jefe de área 2,583.30 
859 Cajera 1,468.21 
860 Auxiliar administrativo 1,558.10 

Total 1,022,922.63 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, actas de junta de gobierno, Presupuesto de Egresos para el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2023, publicado en la Minuta de la Séptima Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024 y póliza contable. 

 
4. Si bien, en la minuta de la séptima reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo 

de fecha 06 de junio de 2023, en el punto número siete del orden del día, se aprobó un 
incremento salarial al personal de confianza y eventual del 10% al sueldo base mensual, 
plasmado en el tabulador del personal de confianza y contratos del Presupuesto de Egresos, 
se detectó que el incremento pagado excede de lo establecido, por un importe de 
$17,434.38 (diecisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional). 

 
PAGO DE NÓMINA REBASA EL INCREMENTO AUTORIZADO 

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Tabulador 
del 

Personal de 
Confianza y 
Contratos 

Sueldo 
Bruto por 
16 días (C) 
=(B/30)*16 

Excedente 
(D) = (A-C) 

Incremento 
Autorizado 

(E) = 
(C*10%) 

Excedente 
No 

Autorizado 
(F) = (D-E) 

Número Fecha 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 

Eventual 
por 16 días 

(Sueldo 
Bruto) (A) 

Sueldo 
base 

mensual (B) 

C01017 28/07/2023 168 Fontanero 6,306.56 10,215.00 5,448.00 858.56 544.80 313.76 
128 Auxiliar de bombero 3,745.60 4,251.00 2,267.20 1,478.40 226.72 1,251.68 
715 Auxiliar de topógrafo 5,834.56 6,999.90 3,733.28 2,101.28 373.33 1,727.95 
755 Electromecánico 7,392.00 12,300.00 6,560.00 832.00 656.00 176.00 
384 Auxiliar de almacén 5,834.56 9,002.10 4,801.12 1,033.44 480.11 553.33 
586 Capturista de datos 6,062.08 7,594.20 4,050.24 2,011.84 405.02 1,606.82 
742 Jefe de sección 10,776.48 15,819.00 8,436.80 2,339.68 843.68 1,496.00 
548 Intendente 3,650.88 6,040.50 3,221.60 429.28 322.16 107.12 
758 Auxiliar de almacén 5,834.56 9,002.10 4,801.12 1,033.44 480.11 553.33 

C01806 21/12/2023 168 Fontanero 6,306.56 10,215.00 5,448.00 858.56 544.80 313.76 
599 Fontanero 6,062.08 10,215.00 5,448.00 614.08 544.80 69.28 
128 Auxiliar de bombero 3,745.60 4,251.00 2,267.20 1,478.40 226.72 1,251.68 
325 Velador 3,650.88 5,184.00 2,764.80 886.08 276.48 609.60 
333 Velador 4,501.60 5,184.00 2,764.80 1,736.80 276.48 1,460.32 
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Tabulador 
del 

Personal de 
Confianza y 
Contratos 

Sueldo 
Bruto por 
16 días (C) 
=(B/30)*16 

Excedente 
(D) = (A-C) 

Incremento 
Autorizado 

(E) = 
(C*10%) 

Excedente 
No 

Autorizado 
(F) = (D-E) 

Número Fecha 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 

Eventual 
por 16 días 

(Sueldo 
Bruto) (A) 

Sueldo 
base 

mensual (B) 

388 Velador 3,650.88 5,184.00 2,764.80 886.08 276.48 609.60 
715 Auxiliar de topógrafo 5,834.56 6,999.90 3,733.28 2,101.28 373.33 1,727.95 
755 Electromecánico 7,392.00 12,300.00 6,560.00 832.00 656.00 176.00 
384 Auxiliar de almacén 5,834.56 9,002.10 4,801.12 1,033.44 480.11 553.33 
586 Capturista de datos 6,062.08 7,594.20 4,050.24 2,011.84 405.02 1,606.82 
548 Intendente 3,650.88 6,040.50 3,221.60 429.28 322.16 107.12 
620 Velador 3,650.88 5,184.00 2,764.80 886.08 276.48 609.60 
758 Auxiliar de almacén 5,834.56 9,002.10 4,801.12 1,033.44 480.11 553.33 

Total 17,434.38 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, tabulador del personal de confianza y contratos del Presupuesto de 
Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2023, publicado en la Minuta de la Séptima Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024 y pólizas contables. 

 
5. No se remitieron los contratos correspondientes que vinculen al personal con el organismo 

y que describa el objeto y condiciones de los servicios prestados, por un importe de 
$1,005,309.03 (un millón cinco mil trescientos nueve pesos 03/100 moneda nacional), como 
se detalla a continuación: 

 
PAGOS DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL SIN CONTRATO  

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Número Fecha Importe $ Dependencia 
Número de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deduccion
es Totales 

$ 

Neto 
Pagado $ 

C01017 28/07/2023 3,070,363.00 Subdirección de 
operación y 
mantenimiento 

39 Fontanero 12,667.04 2,309.04 11,808.00 
168 Fontanero 13,330.27 2,085.27 11,245.00 
228 Fontanero 12,666.60 1,905.60 10,761.00 
270 Fontanero 12,666.66 1,869.66 10,797.00 
461 Fontanero 12,666.60 1,905.60 10,761.00 
711 Fontanero 12,666.60 1,905.60 10,761.00 
43 Pailero 15,460.32 2,625.32 12,835.00 

158 Pailero 15,460.32 2,625.32 12,835.00 
70 Coordinador de 

zona 
12,813.19 2,095.19 11,218.00 

272 Coordinador de 
zona 

12,813.19 2,095.19 11,218.00 

676 Coordinador de 
zona 

12,813.18 2,068.18 11,245.00 

128 Auxiliar de 
bombero 

8,041.97 1,055.97 6,986.00 

178 Operador de 
cárcamos 

8,679.83 1,187.83 8,492.00 

249 Operador de 
plantas de 
tratamiento 

12,666.78 2,241.78 11,611.00 

699 Operador de 
plantas de 
tratamiento 

12,666.60 1,905.60 10,761.00 

253 Jefe de cuadrilla 12,332.16 2,163.23 11,440.00 
302 Jefe de cuadrilla 12,332.19 2,240.19 11,592.00 
325 Velador 7,824.16 1,086.16 7,238.00 
333 Velador 9,514.74 1,647.74 8,867.00 
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Número Fecha Importe $ Dependencia 
Número de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deduccion
es Totales 

$ 

Neto 
Pagado $ 

356 Jefe de cuadrilla 12,332.23 2,235.23 11,577.00 
381 Jefe de cuadrilla 12,813.10 2,328.60 11,996.00 
388 Velador 7,824.16 1,086.16 7,238.00 
437 Empedrador 13,330.32 2,358.32 11,972.00 
505 Jefe de sección 19,615.56 4,344.56 18,371.00 
573 Operador de 

control 
supervisorio 

8,221.31 1,086.31 8,135.00 

700 Operador de pipa 
de agua 

12,666.60 2,058.60 11,108.00 

755 Electromecánico 15,609.28 3,125.28 14,424.00 
780 Operador de 

control 
supervisorio 

8,221.65 1,027.65 7,959.00 

813 Jefe de sección 19,439.61 3,804.61 16,635.00 
Subdirección de 
planeación 

624 Supervisor de obra 14,384.00 2,964.00 13,920.00 
674 Jefe de sección de 

costos 
19,061.46 3,886.46 16,675.00 

Subdirección 
comercial 

211 Auxiliar 
administrativo 

12,332.24 2,108.24 11,224.00 

216 Capturista de datos 9,416.99 2,783.99 8,433.00 
238 Inspector 

notificador 
9,416.74 1,333.74 9,083.00 

242 Ejecutor 
notificador 

9,416.74 1,351.74 9,065.00 

245 Auxiliar de 
micromedición 

10,413.31 1,707.31 10,006.00 

322 Auxiliar 
administrativo 

12,332.19 2,364.19 11,968.00 

440 Auxiliar 
administrativo 

12,332.16 2,169.16 11,390.00 

520 Auxiliar de atención 
a usuarios 

9,416.74 2,351.74 8,065.00 

539 Auxiliar de 
contratos 

9,416.74 1,226.74 8,690.00 

559 Fontanero 12,666.60 1,905.60 10,761.00 
689 Jefe de sección 19,488.60 4,314.60 18,274.00 
742 Jefe de sección 21,120.90 4,774.90 19,446.00 
761 Jefe de sección 19,615.86 4,061.86 17,554.00 

Dirección general 820 Auditor 10,330.16 2,040.16 10,966.00 
Subdirección 
administrativa 

147 Cajera 9,417.10 1,269.00 8,818.00 
148 Cajera 9,416.74 1,271.34 8,824.00 
200 Cajero 9,416.74 1,351.74 9,065.00 
233 Cajera 9,416.98 2,630.98 7,445.00 
615 Jefe de tesorería 12,813.10 3,900.10 12,913.00 
764 Jefe de sección 19,615.56 4,344.56 18,371.00 
768 Auxiliar de almacén 11,163.14 1,539.14 9,624.00 
778 Coordinador de 

sección 
12,813.26 6,393.26 9,570.00 

864 Auxiliar 
administrativo 

1,326.04 663.02 0.00 

C01806 21/12/2023 1,781,679.00 Subdirección de 
operación y 
mantenimiento 

39 Fontanero 5,992.80 934.80 6,508.00 
168 Fontanero 6,306.97 745.97 5,561.00 
228 Fontanero 5,992.80 685.80 5,307.00 
270 Fontanero 5,992.96 672.96 5,320.00 
461 Fontanero 5,992.80 685.80 5,307.00 
711 Fontanero 5,992.80 685.80 5,307.00 
76 Fontanero 5,992.86 743.86 5,249.00 
43 Pailero 7,314.89 954.89 6,360.00 

158 Pailero 7,314.58 1,029.58 6,285.00 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Número Fecha Importe $ Dependencia 
Número de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deduccion
es Totales 

$ 

Neto 
Pagado $ 

70 Coordinador de 
zona 

6,062.08 779.08 5,783.00 

272 Coordinador de 
zona 

6,062.08 779.08 5,783.00 

676 Coordinador de 
zona 

6,062.08 779.08 5,783.00 

128 Auxiliar de 
bombero 

3,745.60 241.60 3,504.00 

178 Operador de 
cárcamos 

4,106.56 520.56 4,586.00 

249 Operador de 
plantas de 
tratamiento 

5,992.80 887.80 6,291.00 

417 Operador de 
plantas de 
tratamiento 

6,169.30 2,357.30 3,812.00 

699 Operador de 
plantas de 
tratamiento 

5,992.80 685.80 5,307.00 

253 Jefe de cuadrilla 5,835.02 869.09 6,237.00 
302 Jefe de cuadrilla 5,834.56 910.56 6,424.00 
325 Velador 3,651.15 393.15 3,758.00 
333 Velador 4,501.91 2,558.91 2,943.00 
356 Jefe de cuadrilla 5,834.56 906.56 6,408.00 
381 Jefe de cuadrilla 6,062.08 960.58 6,613.00 
388 Velador 3,651.15 393.15 3,758.00 
437 Empedrador 6,306.56 920.56 6,386.00 
505 Jefe de sección 9,280.48 2,083.48 10,297.00 
573 Operador de 

control 
supervisorio 

3,889.60 480.60 4,409.00 

700 Operador de pipa 
de agua 

5,992.80 765.80 5,727.00 

755 Electromecánico 7,392.13 1,370.13 7,962.00 
780 Operador de 

control 
supervisorio 

3,889.63 454.63 4,200.00 

813 Jefe de sección 9,280.48 1,634.48 8,646.00 
845 Operador de 

maquina pesada 
5,992.80 1,100.80 7,184.00 

890 Fontanero 5,993.17 668.17 5,325.00 
Subdirección de 
planeación 

624 Jefe de 
departamento 

10,776.48 2,323.48 10,953.00 

674 Jefe de sección de 
costos 

9,280.48 1,741.48 9,039.00 

Subdirección 
comercial 

211 Auxiliar 
administrativo 

5,834.71 999.71 6,835.00 

216 Capturista de datos  4,455.62 1,889.62 4,366.00 
238 Inspector 

notificador  
4,455.65 558.65 4,897.00 

242 Ejecutor 
notificador 

4,455.65 558.65 4,897.00 

245 Auxiliar de 
micromedición 

4,926.56 688.56 5,538.00 

322 Auxiliar 
administrativo 

5,834.71 999.71 6,835.00 

440 Auxiliar 
administrativo 

5,834.56 861.56 6,200.00 

520 Capturista de datos  4,455.65 558.65 4,897.00 
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Número Fecha Importe $ Dependencia 
Número de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deduccion
es Totales 

$ 

Neto 
Pagado $ 

539 Auxiliar de 
contratos 

4,455.25 504.25 4,451.00 

559 Fontanero 5,992.80 685.80 5,307.00 
689 Jefe de sección 9,280.88 2,137.88 10,243.00 
761 Jefe de sección 9,280.48 1,848.48 9,432.00 

Subdirección 
administrativa 

147 Cajera 4,455.20 523.10 4,602.00 
148 Cajera 4,455.20 523.80 4,610.00 
200 Cajero 4,455.65 558.65 4,897.00 
233 Cajera 4,455.62 1,908.62 3,206.00 
615 Jefe de tesorería 6,062.38 1,055.38 7,007.00 
737 Secretaria de área 4,455.24 629.24 5,326.00 
739 Auxiliar 

administrativo 
5,834.56 883.56 6,301.00 

764 Jefe de sección 9,280.48 2,083.48 10,297.00 
768 Auxiliar de almacén 5,281.72 566.72 4,715.00 
778 Coordinador de 

sección 
6,062.35 5,276.35 3,786.00 

Total 1,005,309.03 
  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de respuesta D.G.0360/2024 
y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 20 y anexo 2 del Presupuesto de Egresos 
para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023; 29, fracciones I, VI, VIII y XVIII del Reglamento para 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 64, fracciones I y XX, 65, 
fracción VII, 68, fracción II y 71, fracciones II, V y VI del Reglamento Interior del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numeral 
1.0 Proceso de la Administración del Recurso Humano del Manual de Procesos del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,216,393.95 (dos 
millones doscientos dieciséis mil trescientos noventa y tres pesos 95/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector administrativo del 25 de enero de 
2023 al 9 de agosto de 2023; contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de 
departamento de recursos humanos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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Del numeral 1: 
 

Los contratos del personal eventual son emitidos y resguardados por el departamento de Recursos 
Humanos, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 
de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 

 

Del numeral 2: 
 

La elaboración y el cálculo de la nómina así como la elaboración de los contratos del personal eventual 
son emitidos por el departamento de Recursos Humanos, por tal motivo solicito sean requeridos al 
área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en 
la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 3: 
 

La elaboración de las actas de la junta de gobierno así como la autorización de percepciones al 
personal no corresponden al departamento de contabilidad general, por tal motivo solicito sean 
requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro 
laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 4: 
 

La elaboración y el cálculo de la nómina son emitidos por el departamento de Recursos Humanos, por 
tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 
2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 5: 
 

Los contratos del personal eventual son emitidos y resguardados por el departamento de Recursos 
Humanos, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 
de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Dice ese ente Fiscalizador que "Del análisis…" y agrupa las presuntas irregularidades en los numerales 
1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Nuevamente expreso a usted, que la suscrita cumplió con su responsabilidad establecida en el Artículo 
68 del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y que en el caso de que, suponiendo sin conceder, exista 
una irregularidad no corresponde a la suscrita, considero pertinente manifestar que en este resultado 
se omite señalarme cuáles son las irregularidades que se me atribuyen, ello con la finalidad de poder 
solventarla dentro del término para ello establecido en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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La Auditoría Superior del Estado de Nayarit adoptó lineamientos para la mejora … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no remitieron 
documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado por $2,216,393.95 (dos millones 
doscientos dieciséis mil trescientos noventa y tres pesos 95/100 moneda nacional); referente a la 
partida «12201 Sueldos al personal eventual». 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría, de los pagos registrados en la partida 
«11302 Sueldos al personal de confianza», así como de la documentación e información 
proporcionada, se detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $323,320.06 
(trescientos veintitrés mil trescientos veinte pesos 06/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 
1. La siguiente remuneración no se ajustó al tabulador del personal de confianza y contratos anexo 

en la Minuta de la Séptima Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; toda vez que se pagó una cantidad superior a la presupuestada en el mismo, por un 
importe de $1,275.00 (mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 

 
PAGO SUPERIOR AL PRESUPUESTADO EN TABULADOR 

Póliza 
Dependencia Número de Empleado Puesto 

Sueldo Quincenal$ 

Número Fecha Pagado Autorizado Diferencia 

C00120 13/01/2023 Subdirección comercial 736 Jefe de sección 9,184.50 7,909.50 1,275.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, tabulador del personal de confianza y contratos del Presupuesto de 
Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2023, publicado en la Minuta de la Séptima Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024 y póliza contable. 

 
2. Se detectaron remuneraciones a personal que ocupó puestos que no se localizaron en el 

tabulador del personal de confianza y contratos anexo en la Minuta de la Séptima Reunión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
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Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; por un importe de $322,045.06 
(trescientos veintidós mil cuarenta y cinco pesos 06/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
PAGO A PERSONAL POR PUESTOS NO PRESUPUESTADOS EN TABULADOR 

Póliza Reporte de Nómina del Personal de Confianza 

Número Fecha Importe $ Dependencia 
Número de 
Empleado 

Puesto 
Descrito No 
Localizado 

en el 
Tabulador 

Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

C00120 13/01/2023 1,522,570.00 Subdirección de 
operación y 
mantenimiento 

361 Jefe de 
cuadrilla 

6,640.17 1,222.17 7,418.00 

40 Jefe de 
cuadrilla 

5,166.63 576.73 4,769.00 

91 Jefe de 
cuadrilla 

5,166.60 1,820.60 9,846.00 

81 Jefe de 
plantas de 
tratamiento 

9,184.50 2,062.50 10,122.00 

61 Jefe de 
zona 

5,166.60 1,151.60 6,015.00 

177 Operador 
de maquina 
pesada 

5,107.50 845.50 6,162.00 

159 Operador 
de vactor 

5,107.85 2,420.85 4,687.00 

Subdirección comercial 99 Jefe de 
atención a 
usuarios 

6,640.25 1,286.25 7,654.00 

323 Encargado 
de oficina 

6,639.90 1,435.90 8,204.00 

Dirección general 747 Jefe de 
soporte 
técnico 

7,909.50 1,618.50 8,681.00 

Subdirección 
administrativa 

759 Jefe de 
compras 

7,909.50 1,449.50 8,060.00 

132 Jefe de 
patrimonio 

9,184.50 2,169.50 10,515.00 

143 Jefe de 
servicios 
generales 

4,972.65 1,170.95 7,484.00 

C01017 28/07/2023 3,070,363.00 Subdirección de 
operación y 
mantenimiento 

40 Jefe de 
cuadrilla 

12,813.10 2,002.20 10,990.00 

91 Jefe de 
cuadrilla 

12,813.10 2,818.10 13,495.00 

81 Jefe de 
plantas de 
tratamiento 

22,777.82 5,138.82 20,639.00 

61 Jefe de 
zona 

12,813.10 2,481.10 12,332.00 

177 Operador 
de maquina 
pesada 

12,666.86 2,517.86 12,441.00 

159 Operador 
de vactor 

12,666.75 4,592.75 10,074.00 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal de Confianza 

Número Fecha Importe $ Dependencia 
Número de 
Empleado 

Puesto 
Descrito No 
Localizado 

en el 
Tabulador 

Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

Subdirección comercial 361 Jefe de 
cuadrilla 

16,467.42 3,334.42 15,133.00 

99 Jefe de 
atención a 
usuarios 

16,467.50 3,398.50 15,369.00 

323 Encargado 
de oficina 

16,467.02 4,294.02 15,173.00 

Dirección general 752 Contralor 
Interno 

26,955.28 7,194.28 26,771.00 

747 Jefe de 
soporte 
técnico 

19,615.56 4,447.56 18,668.00 

Subdirección 
administrativa 

759 Jefe de 
compras 

19,615.56 4,447.56 18,668.00 

132 Jefe de 
patrimonio 

22,777.56 5,267.56 21,010.00 

143 Jefe de 
servicios 
generales 

12,332.28 2,746.58 13,268.00 

Total 322,045.06   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, tabulador del personal de confianza y contratos del 
Presupuesto de Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en la Minuta de la Séptima Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-
2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, fracciones I, VI, VIII y XVIII del 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 64, 
fracción I, 65, fracción VII, 68, fracción II y 71, fracción VI del Reglamento Interior del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
numeral 1.0 Proceso de la Administración del Recurso Humano del Manual de Procesos del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$323,320.06 (trescientos veintitrés mil trescientos veinte pesos 06/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector administrativo del 1 de enero de 2023 
al 24 de enero de 2023; subdirector administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; 
contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de departamento de 
egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de departamento de recursos 
humanos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
  



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

63 de 192 

Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

La elaboración y el cálculo de la nómina así como la autorización de percepciones al personal no 
corresponden al departamento de contabilidad general, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 2: 
 

La elaboración, cálculo y la alta de puestos en el sistema de nóminas así como la autorización de 
percepciones al personal no corresponden al departamento de contabilidad general, por tal motivo 
solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me 
encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Dice ese ente Fiscalizador que "Del análisis…", y agrupa las presuntas irregularidades en los numerales 
1 y 2. 
 
Nuevamente expreso a usted, que la suscrita cumplió con su responsabilidad establecida en el Artículo 
68 del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y que en el caso de que, suponiendo sin conceder, exista 
una irregularidad, no corresponde a la suscrita. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit adoptó lineamientos … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no remitieron 
documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado por $323,320.06 (trescientos 
veintitrés mil trescientos veinte pesos 06/100 moneda nacional); referente a la partida «11302 
Sueldos al personal de confianza». 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión a las siguientes pólizas, se identificó, que con cargo a diversas partidas se registraron 
erogaciones por un importe de $3,108,365.07 (tres millones ciento ocho mil trescientos sesenta y 
cinco pesos 07/100 moneda nacional), por concepto de adquisiciones y prestación de servicios, 
observándose que, en los diversos procesos no se acredita el debido cumplimiento del 
procedimiento de adjudicación directa, ya que se detectaron irregularidades, tal y como se detalla 
a continuación: 
 
1. Proveedores que no se encuentran registrados en el padrón de proveedores durante el ejercicio 

fiscal 2023 remitido por el organismo, por un importe de $30,200.00 (treinta mil doscientos 
pesos 00/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA A PROVEEDOR NO REGISTRADO EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC 
Importe sin 

I.V.A. $ 

39901 C01777 19/12/2023 F-BVA5012 Suministros para canasta 
navideña a integrantes de Junta de 
Gobierno. 

2B5F1E46-905C-40B5-
B13C-7CF13CAF46F7 

APL110803LG7 30,200.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de respuesta 
D.G.0240/2024, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, padrón de proveedores 
2023 y póliza contable. 

 
2. Se omitió anexar a las pólizas las tres cotizaciones, así como la investigación de mercado 

correspondiente a los distintos procesos de adjudicación, por un importe de $3,078,165.07 (tres 
millones setenta y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional), como se 
describe a continuación: 

 
ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN LAS TRES COTIZACIONES 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC 
Importe sin 

I.V.A. $ 

33102 C00001 06/01/2023 F-A238 contrato OROBB-2022-AD-01-
33102 prestación de servicios en toma de 
lecturas y entregas de rec. 

CA5795A1-
5EE8-47F2-
B9E6-
AF3015E8FE7C 

RECV730203BD1 293,434.76 

35701 C00198 28/02/2023 F-2046 revisión y reparación de planta de 
emergencia de Aguavan en Higuera 
Blanca. 

01F28068-
ED68-41CB-
BCD8-
D0C73B7131E7 

CAVM740903QT5 61,764.24 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC 
Importe sin 

I.V.A. $ 

34501 C00258 09/03/2023 F-HFGA9493423, HFGD828447 
contratación de póliza de seguro chasis y 
equipamiento del vacall nuevo de. 

1719BF1A-
728B-4120-
B7E7-
7BEDF9378074 

HSE701218532 37,403.99 

24603 C00413 04/04/2023 F-OCC3590, 3591, ANT116 material para 
instalación de variador en pozo #51 
Altavela. 

2FE555A1-
D5C5-45A8-
8619-
190B0D8D5B42 

BOC2103012N3 5,167.68 

DC4E58C6-
78B1-44E7-
8D22-
8F4112CBE423 

BOC2103012N3 40,185.12 

578A30CF-
0CC2-4A4D-
9315-
FD7F5CA41519 

BOC2103012N3 116.16 

32601 C00724 09/06/2023 F-PTV76963 renta de generador de 
energía por 27 días para pozo profundo 
aguaban. 

0C1F0628-
31DE-D741-
A2FE-
BB486D4322FD 

HEM811217IU2 41,118.00 

27106 C00736 16/06/2023 F-B2156 compra de uniformes para 
empleados del organismo de OROMAPAS. 

DFE163DB-
349F-4FA1-
9C56-
D9D15F49FBF3 

WGR1507131N6 188,448.00 

38201 C01075 28/07/2023 F-649B5F90F247 anticipo de servicio de 
música para evento posada navideña 2023 
del organismo. 

82C69FC0-
97AE-41A9-
BA96-
649B5F90F247 

ROON8403259X3 50,000.00 

24807 C01179 04/08/2023 F-B225 compra de coples para stock de 
almacén. 

CEB367BD-
D597-44E5-
92D0-
1B803A1146DA 

BAP190404RI8 146,850.00 

24807 C01180 04/08/2023 F-B226 compra de codos, coples y 
conectores para stock de almacén. 

64EC340C-
9542-4E76-
A21D-
2DF2573605D8 

BAP190404RI8 63,340.00 

24807 C01181 07/08/2023 F-761B6A59559F compra de coples PVC 
para stock de almacén. 

1A26EF2F-
9A6C-488E-
990C-
761B6A59559F 

LOTS540908MB8 122,500.00 

24807 C01182 07/08/2023 F-2E5FD6583B9C compra de coples para 
stock de almacén. 

8E000847-
FA4A-40E5-
9F9A-
2E5FD6583B9C 

ZAAY830521AG4 123,250.00 

24702 C01184 08/08/2023 F-E1CE3510B747 compra de cinta garlock 
para stock de almacén. 

3FBCF85D-
1F18-42FD-
A66C-
E1CE3510B747 

BALD960214QSA 118,500.00 

35701 C01250 08/09/2023 F-SIBI1104 embobinado de equipo de 
bombeo flyght en carcamo #3 La Cruz de 
Huanacaxtle. 

F0173F00-95E6-
474E-BD73-
B90C172AA52A 

SIB180312NV1 112,839.00 

35701 C01251 08/09/2023 F-395 reparación de chumacera de PTAR 
biodiscos Sayulita. 

AB3B8F76-
1868-4D92-
ADAF-
3549D1A7939E 

LUVL881111EP4 134,786.12 

35701 C01387 13/10/2023 F-395 reparación de chumacera de PTAR 
biodiscos Sayulita. 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC 
Importe sin 

I.V.A. $ 

33101 C01383 13/10/2023 F-8AF237C6766C servicio de asesoría en 
procedimiento de responsabilidades 
administrativas. 

E03232A9-
81AF-4688-
8F42-
8AF237C6766C 

SALC8510304S4 40,000.00 

38201 C01412 19/10/2023 F-F1635 iluminación exterior y artefactos-
decoración exterior OROMAPAS. 

BCD1A79F-
BE87-4140-
BB65-
31ECE3FEEDDB 

SEI8604241P9 70,950.00 

33201 C01650 30/11/2023 F-A5897 estudio geofísico superficial para 
las colonias Javier Ovando, Playas de 
Huanacaxtle y Parais. 

C6F2C438-
67CA-4816-
9688-
7FDA23ED5A7E 

EIE1907238F2 36,000.00 

39901 C01774 11/12/2023 F-63672FC1403D consumo de comida 
para posada navideña 2023. 

A306C023-
9803-4783-
92EC-
63672FC1403D 

COTL680128LS4 32,450.00 

39901 C01780 22/12/2023 F-D0E2DAC87F57 consumo de comida 
para posada navideña 2023. 

72506C8A-
7450-4FCD-
B255-
D0E2DAC87F57 

COTL680128LS4 32,450.00 

38201 C01845 29/12/2023 F-2023128 compra de artículos navideños 
para posada del personal de OROMAPAS. 

23D5A8FC-
3C62-4DD3-
97AA-
3D3D63158FD6 

SGP210319PC0 45,200.00 

24603 D00708 01/08/2023 Material eléctrico para stock de almacén 685B877E-
C8EF-4CA3-
A67D-
361340B87C89 

CRL211020AG6 133,650.00 

38201 E00789 02/06/2023 OC-30508 compra de suministros para 
evento cultural del día del padre personal 
de OROMAPAS 

1E79C9B3-
562B-4860-
BF9A-
8A96382967B7 

APC931122NK2 35,842.00 

33201 C00635 31/05/2023 Colocación de lastres de concreto para 
emisor submarino. 

AAA10793-
F745-458A-
841F-
3DB5597E05B5 

GAEJ8908152K0 1,111,920.00 

33201 C00776 08/06/2023 Colocación de lastres de concreto para 
emisor submarino. 

33201 C00777 19/06/2023 Colocación de lastres de concreto para 
emisor submarino. 

33201 C00778 22/06/2023 Colocación de lastres de concreto para 
emisor submarino. 

Total 3,078,165.07 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones III y VI, 49, 
fracción IV, 50, 51, 62 y 106, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit; 23, 30 y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 9 del Presupuesto de Egresos para 
el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023; 67, fracción VII y 68, fracción II del Reglamento 
Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; 9, fracciones I, II y IV, 22, fracciones VIII y XII, 30 y 67 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes 
Muebles e Inmuebles del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
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Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numeral 6.0 Proceso de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe 
de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; presidente del 
comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario ejecutivo del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 24 de enero 
de 2023; secretario ejecutivo del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de2023; secretario ejecutivo del 
comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 14 de 
agosto de 2023 al 19 de diciembre de 2023; secretario técnico del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; secretario técnico del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos 
y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario técnico 
del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario de actas y acuerdos del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; comisario del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 01 de enero de 2023 al 31 de octubre de 2023 del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Punto 1. Se manifiesta esa compra se ordenó y autorizo (sic) por parte del encargado de la 
subdirección administrativa el C. C… J… M… H…, no obstante, se le indico (sic) no estar inscrito, 
comentando ser de manera urgente, firmando la requisición correspondiente por lo que la 
responsabilidad corresponde al encargado del área que ordenó y autorizó la compra a sabiendas de 
no estar inscrito en el padrón de proveedores. 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
 
Punto 2. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Egresos dependiente 
de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, del Reglamento 
Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
… 
II. Verificar…” 

 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 
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Escrito sin número, mediante el cual, J… R… G… C…, presidente del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Se observó que, en los diversos procesos no se acredita el debido cumplimiento del procedimiento de 
adjudicación directa, ya que se detectaron irregularidades tales como: proveedores no registrados en 
el padrón, anexar en la (sic) pólizas las cotizaciones. 
 
Al respecto le comento que la inscripción en el padrón fue dada y se encuentra en el área de compras, 
asimismo, los bienes y servicios fueron proporcionados como se debió acreditar documentalmente. 
 
En tal sentido, el padrón es una base cuyo propósito principal es mantener actualizada la información 
de posibles proveedores o contratistas, con la finalidad de identificar la existencia de proveeduría para 
la adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento de bienes muebles, y obra pública. 
Y esto no significa que no se realice el estudio de estos para evitar riesgos en su caso, de 
incumplimiento, sin embargo esto no fue así, tanto que los bienes fueron recibidos. 
 
Ahora bien por lo que respecta a las cotizaciones en el expediente de la compra la información debe 
contenerla. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Dice ese Ente fiscalizador que "De la revisión…" y agrupa con números 1 y 2 las presuntas erogaciones 
que no se justifican. 
 
De todas las observaciones o irregularidades expuestas, ninguna corresponde a las atribuciones 
establecidas en el Reglamento para la suscrita con el cargo que ostentaba como jefa de (sic) 
departamento de egresos del OROMAPAS; de igual manera no formaba parte del Comité de 
Adquisiciones; en su caso corresponde la responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo 
que establece el Artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de 
Nayarit, en la minuta de la séptima reunión extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo 
operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 

 
Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos … 
 

Mediante oficio D.G.1147/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… M… C… J…, secretario técnico del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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… 
 
Se observó que, en los diversos procesos no se acredita… tales como: proveedores no registrados en 
el padrón y anexar en las pólizas las cotizaciones. 
 
Al respecto le comento que la inscripción en el padrón seguramente fue dada y se encuentra en el 
área de compras, asimismo, los bienes y servicios fueron proporcionados como a ciencia cierta se 
acreditó documentalmente. 
 
En tal sentido, el padrón es una base cuyo propósito principal es mantener actualizada la información 
de posibles proveedores o contratistas, con la finalidad de identificar la existencia de proveeduría para 
la adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento de bienes muebles, y obra pública. 
Y esto no significa que no se realice el estudio de estos para evitar riesgos en su caso, de 
incumplimiento, sin embargo, esto no fue así, tanto que los bienes fueron recibidos. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a las cotizaciones en el expediente de la compra la información debe 
contenerla. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, J… R… G… C…, presidente del comité 
de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023 y J… M… C… J…, secretario técnico del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, presumen que la inscripción en el padrón seguramente fue dada y se encuentra 
en el área de compras, sin embargo, no se remite documentación que permita acreditar el registro 
de los proveedores, en el padrón respectivo, así como de las tres cotizaciones y de la investigación 
de mercado correspondiente a las adquisiciones y/o prestaciones de servicios adjudicados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a los expedientes de licitación pública proporcionados, se detectaron las siguientes 
irregularidades: 
 
1. En relación a las fechas de las etapas de licitación pública, lo siguiente: 
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1.1. Del análisis al expediente de licitación pública nacional número OROBB-2023-LA-01-33102, 
para la «Contratación de toma de lecturas en dispositivos móviles y entrega de recibos a los 
usuarios del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, hasta 59,000», publicada en el 
periódico oficial el 05 de enero de 2023, se detectó que las etapas de la licitación pública 
fueron ejecutadas por el organismo, reduciendo los plazos, en contravención a lo 
establecido por la ley de adquisiciones, tal como se indica: 

 
REDUCCIÓN DE PLAZOS ENTRE ETAPAS DE LA LICITACIÓN CONTRAVIENEN LA LEY 

Etapas de la Licitación Pública 

Fecha de Ejecución 

Días de Diferencia 
De Conformidad con 

la Ley de Adquisiciones Por el Organismo  

Desde Hasta 

Publicación de la convocatoria N/A N/A 05/01/2023 N/A 

Adquisición de las bases 05/01/2023 25/01/202
3 

12/01/2023 
13 (antes) 

Junta de aclaraciones 11/01/2023 N/A 11/01/2023 0 

Acta de presentación y apertura de 
propuestas 

N/A 26/01/202
3 

13/01/2023 13 (antes) 

Acta de evaluación de las propuestas N/A N/A 16/01/2023 N/A 

Fallo N/A 
17/02/202

3 
16/01/2023 32 (antes) 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, expediente de licitación número 
OROBB-2023-LA-01-33102, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 
1.2 Del análisis al expediente de licitación pública nacional número OROBB-2023-LA-02-25901 

para la «Adquisición de 210,000 kg de hipoclorito de sodio con una concentración de 140 
grs/lts para fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit», publicada en el periódico oficial el 24 de febrero de 2023, se detectó 
que las fechas de las etapas de la licitación pública ejecutadas por el organismo, presentan 
diferencias contra las fechas establecidas de conformidad con la Ley de Adquisiciones. 

 
REDUCCIÓN DE PLAZOS ENTRE ETAPAS DE LA LICITACIÓN CONTRAVIENEN LA LEY 

Sección de la Licitación Pública 

Fecha 

Días de 
Diferencia 

De Conformidad con 

Por el Organismo la Ley de Adquisiciones 

Desde Hasta 

Publicación de la convocatoria N/A N/A 24/02/2023 N/A 

Adquisición de las bases 24/02/2023 16/03/2023 03/03/2023 13 (antes) 

Junta de aclaraciones 02/03/2023 N/A 02/03/2023 0 

Acta de presentación y apertura de 
propuestas 

N/A 17/03/2023 06/03/2023 11 (antes) 

Acta de evaluación de las propuestas N/A N/A 07/03/2023 N/A 

Fallo N/A 10/04/2023 08/03/2023 33 (antes) 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0360/2024, expediente de licitación número OROBB-
2023-LA-02-25901, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 
1.3 Del análisis al expediente de licitación pública nacional electrónica número LA-77-002-

818020982-N-2-2023 para el «Suministro de micromedidores de chorro múltiple de ½”-1500, 
500 medidores volumétricos de ½”, 1500 medidores ultrasónicos de ½”, 50 medidores 
electromagnéticos de ¾”, 25 medidores electromagnéticos de 1”, 25 medidores 
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electromagnéticos de 1 ½”», publicada en el periódico oficial de la federación el 31 de 
octubre de 2023, se detectó que las fechas de las etapas de la licitación pública ejecutadas 
por el organismo, presentan diferencias contra las fechas establecidas de conformidad con 
la Ley de Adquisiciones. 

 
REDUCCIÓN DE PLAZOS ENTRE ETAPAS DE LA LICITACIÓN CONTRAVIENEN LA LEY 

Sección de la Licitación Pública 

Fecha 

Días de 
Diferencia 

De Conformidad con 

Por el Organismo la Ley de Adquisiciones 

Desde Hasta 

Publicación de la convocatoria  N/A N/A 31/10/2023 N/A 

Adquisición de las bases 31/10/2023 21/11/2023 20/11/2023 1 (antes) 

Junta de aclaraciones 06/11/2023 N/A 13/11/2023 0 

Acta de presentación y apertura de propuestas N/A 22/11/2023 20/11/2023 2 (antes) 

Acta de evaluación de las propuestas N/A N/A No presentó N/A 

Fallo N/A 13/12/2023 27/11/2023 16 (antes) 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0360/2024, expediente de licitación número 
OROBB-2023-LA/020-PRODI-MICRO., LA-77-002-818020982-N-2-2023, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit. 

 
2. En relación al cumplimiento de los requerimientos descritos en las bases de licitación, lo 

siguiente: 
 

2.1 Del expediente de licitación pública nacional número OROBB-2023-LA-01-33102 para la 
«Contratación de toma de lecturas en dispositivos móviles y entrega de recibos a los usuarios 
del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, hasta 59,000»: 

 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES DE LICITACIÓN 

Requerimiento 
Irregularidad 

Numeral Fracción 

I) Información general b) La personalidad del 
licitante se acreditará. 

No se localizó físicamente documentación que acredite la personalidad del licitante. 

e) Las bases para la 
licitación… 

No se localizó físicamente documentación que acredite el pago de las bases. 

f) presentación de las 
propuestas. 

Si bien se anexaron los sobres con las leyendas "propuesta técnica" y "propuesta 
económica", estos se remitieron vacíos, por lo que no se acredita que dichas 
propuestas hayan sido entregadas. 

II) Venta de Bases. 
 

No se localizó físicamente documentación que acredite que la empresa cumplió con 
los requisitos de la convocatoria y que por lo tanto se encontró en aptitud de adquirir 
las bases. 

III) Preparación de las 
propuestas. 

b) Documentos que deben 
acompañar a la propuesta 
técnica. 

En relación a lo señalado en la irregularidad del requerimiento I) Información general, 
f) presentación de las propuestas, no se acredita que la propuesta técnica y económica 
hayan contenido la documentación señalada en este requerimiento. 

c) Periodo de Validez de la 
propuesta. 

En relación a lo señalado en la irregularidad del requerimiento I) Información general, 
f) presentación de las propuestas, no se acredita el periodo de validez de las 
propuestas. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y expediente de licitación número OROBB-
2023-LA-01-33102. 

 
2.2 Del expediente de licitación pública nacional número OROBB-2023-LA-02-25901 para la 

«Adquisición de 210,000 kg de hipoclorito de sodio con una concentración de 140 grs/lts para 
fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento en el municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit»: 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES DE LICITACIÓN 

Requerimiento 
Irregularidad 

Numeral Fracción 

III) Preparación de 
las propuestas. 

b) Documentos que 
deben acompañar a la 
propuesta técnica. 

No se localizaron físicamente del punto 1, los incisos a) y c), de la documentación correspondiente 
a los documentos originales que contendrá la propuesta económica, por lo que no se acredita que 
se haya recibido la garantía del 5% ni del 20%. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0360/2024 y expediente de licitación número OROBB-
2023-LA-02-25901. 

 
2.3 Del expediente de licitación pública nacional número OROBB-2023-LA/020-PRODI-MICRO., LA-

77-002-818020982-N-2-2023 para el «Suministro de micromedidores de chorro múltiple de ½”-
1500, 500 medidores volumétricos de ½”, 1500 medidores ultrasónicos de ½”, 50 medidores 
electromagnéticos de ¾”, 25 medidores electromagnéticos de 1”, 25 medidores 
electromagnéticos de 1 ½”»: 

 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES DE LICITACIÓN 

Requerimiento 
Irregularidad 

Numeral Fracción 

Disposiciones generales b) La personalidad del licitante se 
acreditará. 

No se localizó físicamente documentación que acredite la 
personalidad del licitante. 

Relación de los documentos que 
deben integrar la propuesta 

a) Documentos que deben 
acompañar a la propuesta técnica. 

No se localizaron físicamente los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 14 y 15 en el expediente de licitación. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0360/2024 y expediente de licitación 
número OROBB-2023-LA/020-PRODI-MICRO., LA-77-002-818020982-N-2-2023. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, fracción 
IV, 81, 85, 87 y 88, fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit; 9 del Presupuesto de Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023; 9, 
fracciones I y II y 32 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: presidente del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
secretario ejecutivo del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios del 1 de enero de 2023 al 24 de enero de 2023; secretario ejecutivo del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 25 de enero de 2023 
al 9 de agosto de2023; secretario ejecutivo del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios del 14 de agosto de 2023 al 19 de diciembre de 2023; 
secretario técnico del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; secretario técnico del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023; secretario técnico del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
secretario de actas y acuerdos del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; comisario del comité 
de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 01 de enero de 
2023 al 31 de octubre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… R… G… C…, presidente del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

1. Con respecto a este resultado correspondiente a las obras nums. (sic) OROBB-2023-LA-01-33102, 
para la «Contratación de toma de lecturas en dispositivos móviles y entrega de recibos o los 
usuarios del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, hasta 59,000» (sic) OROBB-2023-LA-02-
25901 para la «Adquisición de 210,000 kg de hipoclorito de sodio con una concentración de 140 
grs/lts para fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit» y LA-77-002-818020982-N-2-2023 para el «Suministro de micromedidores de 
chorro múltiple de ½" -1500, 500 medidores volumétricos de ½, 1500 medidores ultrasónicos de 
½" 50 medidores electromagnéticos de ¾, 25 medidores electromagnéticos de 1", 25 medidores 
electromagnéticos de 1 ½" (sic) se hace la aclaración que la normativa empleada fue la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no la Ley estatal, por tratarse de 
recursos federales correspondiente al Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos 
Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), misma que en su artículo 32 contempla la posibilidad 
de la reducción de tiempos. 
 

2. En lo que corresponde a los requerimientos de información faltante, descritos en las bases de 
licitación, se hace la aclaración que estos se encuentran en los expedientes correspondientes. 

 

Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió lo siguiente: 
 

Del numeral 1.3: 
 
En relación a la Observación antes planteada donde dice que los pazos (sic) entre las etapas de 
licitación contravienen a la Ley por lo anterior me permito informar lo siguiente, de Acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del recurso federal aplicado nos 
apegamos a los siguientes artículos.- 
 
Artículo 32. En licitaciones nacionales… Cuando no… 
 
Artículo 33 Bis. Las personas… 
 
Las solicitudes…  
 
Al concluir… 
 
Artículo 37 Bis. Las actas… 
 
De igual forma lo que nos dice el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento (sic) y 
Servicios del Sector público en relación a la licitación pública nacional que dice el Artículo 43.- Para 
efectos… 
Tratándose… 
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Por lo que nos apegamos a lo establecido conforme lo dice la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; mismas que se encuentran foliadas del 1 al 10. 

 
Del numeral 2.3: 

 
En relación a la Observación planteada con respecto a la documentación faltante, se presenta la 
documentación que acredita la personalidad de licitante y los documentos que acompañan la 
propuesta técnica del procedimiento No. OROBB-2023-LA/020-PRODI-MICRO., LA-77-002-
818020982-N-2-2023 relativo a el «Suministro de micromedidores de chorro múltiple de ½"-1500, 500 
medidores volumétricos de ½", 1500 medidores ultrasónicos de ½", 50 medidores electromagnéticos 
de ¾", 25 medidores electromagnéticos de 1", 25 medidores electromagnéticos de 1 ½"»; mismas que 
se encuentran foliadas del 1 al 109. 
 

Mediante oficio D.G.1147/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… M… C… J…, secretario técnico del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
1. Con respecto a este resultado correspondiente a las obras nums. (sic) OROBB-2023-LA-01-33102, 

para la «Contratación de toma de lecturas en dispositivos móviles y entrega de recibos o los 
usuarios del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, hasta 59,000» (sic) OROBB-2023-LA-02-
25901 para la «Adquisición de 210,000 kg de hipoclorito de sodio con una concentración de 140 
grs/lts para fuentes de abastecimiento y plantas de tratamiento en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit» y LA-77-002-818020982-N-2-2023 para el «Suministro de micromedidores de 
chorro múltiple de ½”-1500, 500 medidores volumétricos de ½, 1500 medidores ultrasónicos de 
½” 50 medidores electromagnéticos de ¾”, 25 medidores electromagnéticos de 1", 25 medidores 
electromagnéticos de 1 ½” (sic) se hace la aclaración que la normativa empleada fue la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no la Ley estatal, por tratarse de 
recursos federales correspondiente al Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos 
Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), misma que en su artículo 32 contempla la posibilidad 
de la reducción de tiempos. 
 

2. En lo que corresponde a los requerimientos de información faltante, descritos en las bases de 
licitación, se hace la aclaración que estos seguramente se encuentran en los expedientes 
correspondientes. 

 
En cuanto a los medidores mencionados de los cuales han sido observados hago mención que el área 
de micromedición en su mayoría han sido instalados teniendo como evidencia los registros en el 
sistema Arqus donde se anexan fotografías del medidor, así como la propiedad. 
 
El área de compras era la responsable de verificar que coincidiera la compra con lo facturado 
verificando los números de series de los medidores para que almacén procediera a darlos de alta. 
 
Todo medidor instalado por el área de micromedición (sic) se realiza una solicitud anexando el número 
de contrato y la localidad a instalarse. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y por los 
presuntos responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que se justifica lo 
correspondiente a lo siguiente: 
 
Del numeral 1.3, se aclara que, por tratarse de recursos federales, las fechas de las etapas de 
licitación pública no fueron aplicadas en contravención a lo establecido por dicha ley, como se señala 
a continuación: 
 

Sección de la Licitación Pública 

Fecha 

Días de Diferencia 
De Conformidad con 

Por el Organismo la Ley de Adquisiciones del Sector Público 

Desde Hasta 

Publicación de la convocatoria N/A N/A 31/10/2023 N/A 

Adquisición de las bases N/A N/A N/A N/A 

Junta de aclaraciones 09/11/2023 N/A 13/11/2023 4 (después) 

Acta de presentación y apertura de propuestas 15/11/2023 N/A 20/11/2023 5 (después) 

Acta de evaluación de las propuestas N/A N/A No presentó N/A 

Fallo N/A 05/12/2023 27/11/2023 8 (antes) 

 
Del numeral 2.3, se remite la siguiente documentación con la que se acredita la personalidad del 
licitante y el cumplimiento de la entrega de la documentación que conforma la propuesta técnica 
conforme a las bases de licitación: 
 

Documento 

Manifiesto de aceptación para participar en la licitación; 
Contrato de sociedad mercantil denominada " Construcciones y proyectos EME"; 
Manifiesto de domicilio y correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones; 
Manifiesto de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; 
Acuse de recibo de declaración anual de personas morales; 
Constancia de situación fiscal; 
Carta de cumplimiento de actividad comercial o profesional; 
Manifiesto de conocer y aceptar de manera incondicional todos los términos 
referentes a la licitación; 
Manifiesto de que los medidores cumplen con las normas oficiales 
Manifiesto que garantiza el cumplimiento de la entrega del producto 
Manifiesto de apoyo de suministro; 
Manifiesto de no subcontratación; 
Manifiesto de abstención de conductas para que los servidores públicos del 
organismo alteren evaluaciones; 
Bases de concurso, modelo de contrato y anexos firmados. 

 
Quedando pendiente se solventar, lo que a continuación se describe: 
 
En lo que respecta a los numerales 1.1 y 1.2, estos no fueron pagados con recursos federales como 
se argumenta, la fuente de financiamiento fue ingresos propios, según lo registrado en el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), utilizado por el 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas Nayarit, 
por lo que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no le es aplicable. 
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De los numerales 2.1 y 2.2, la documentación proporcionada ya fue valorada durante el desahogo 
de la auditoría, por lo que el incumplimiento respecto a los requerimientos descritos en las bases 
de licitación, continua sin acreditarse, es pertinente señalar que, se argumentó que la 
documentación faltante se encuentra anexa a los expedientes motivo de la observación, sin 
embargo, dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información proporcionada, se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como se 
detalla a continuación: 
 
1. Adeudos por un importe de $18,517,827.83 (dieciocho millones quinientos diecisiete mil 

ochocientos veintisiete pesos 83/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas 
contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, 
así como algunas cuentas que registraron pagos en el ejercicio 2024: 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta 
Contable 

Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

Importe Pagado 
en el Ejercicio 

2024 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Ejecución de 
Auditoría $ 

Cargos $ Abonos $ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 
2111-1-11302 30,427.80 10,850,201.60 10,859,148.60 39,374.80 0.00 39,374.80 
2111-2-12201 137,878.20 22,904,263.56 22,879,057.56 112,672.20 9,018.00 103,654.20 
2111-5-15101 42,436.00 1,208,486.14 1,166,983.08 932.94 0.00 932.94 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 
2113-001455 2,434,929.16 5,005,503.14 28,478,290.55 25,907,716.57 10,630,129.15 15,277,587.42 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
2117-3-001 83,221.69 1,067,282.79 1,084,729.47 100,668.37 100,304.65 363.72 

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 
2151-3-001 2,566.00 14,892.00 12,676.00 350.00 0.00 350.00 
2151-3-002 39,119.44 471,044.09 470,678.83 38,754.18 0.00 38,754.18 
2151-3-003 25,543.43 20,367.90 10,183.95 15,359.48 0.00 15,359.48 
2151-3-004 1,071.00 17,211.50 45,770.50 29,630.00 28,434.00 1,196.00 
2151-3-005 5,560,443.22 18,213,600.54 16,961,461.22 4,308,303.90 1,279,892.28 3,028,411.62 
2151-3-007 1,811.50 1,510.00 2,015.00 2,316.50 0.00 2,316.50 
2151-3-009 25,739.33 81,025.33 64,451.97 9,165.97 0.00 9,165.97 
2151-3-011 469.00 742.00 634.00 361.00 0.00 361.00 

Total 18,517,827.83 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, reporte analítico del 
pasivo y auxiliares contables. 
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2. Se tienen registrados adeudos originados en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de 
$247,104.35 (doscientos cuarenta y siete mil ciento cuatro pesos 35/100 moneda nacional), 
como se muestra a continuación: 

 
ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 

Cuenta Contable 
Movimientos del Ejercicio 

Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

Importe Pagado 
en el Ejercicio 

2024 $ 

Adeudos a la Fecha 
de Ejecución de 

Auditoría $ Cargos $ Abonos $ 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

2113-001601 0.00 1,646,241.29 1,646,241.29 1,399,261.94 246,979.35 

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 

2151-3-008 3,571.00 3,696.00 125.00 0.00 125.00 

Total 247,104.35 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, reporte 
analítico del pasivo y auxiliares contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 29, fracciones I y VIII del Reglamento para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 64, fracción I y 65, fracción VII del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: 
subdirector administrativo del 1 de enero de 2023 al 24 de enero de 2023; subdirector 
administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; contador general del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

En las notas a los estados financieros trimestrales así como en la cuenta pública se hace mención de 
los saldos en las cuentas contables del pasivo, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
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Del numeral 2: 
 

Respecto a la cuenta 2113 corresponde a obra pública que no ha sido devengada y respecto a la 
cuenta 2151 corresponden a ingresos que no han sido identificados, por tal motivo solicito sean 
requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro 
laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite 
evidencia documental que permita acreditar las gestiones realizadas para la aclaración o 
cancelación de los saldos registrados de las cuentas de pasivo que iniciaron en el ejercicio fiscal 2023 
con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, así como de los que se originaron en el ejercicio 
fiscal 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis al reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1112-1-1-017 Cuenta …9662, tarjeta 
empresarial», a los estados de cuenta bancarios de la tarjeta empresarial asignada al director 
general del organismo, así como a las siguientes pólizas, se detectaron erogaciones que no se 
justifican como propios de la gestión pública, por un importe de $31,177.46 (treinta y un mil ciento 
setenta y siete pesos 46/100 moneda nacional), tal y como se detalla a continuación: 
 
1. De los pagos registrados con cargo a la partida «17104 Otros estímulos contractuales», se 

detectó que se anexó un listado de personal sindicalizado de la dirección administrativa, de 
operación y la comercial, sin embargo, carece de las firmas que corrobore que el personal 
recibió dichos insumos, así mismo, los listados contienen personal que no fue localizado en 
la plantilla de personal remitida, lo anterior, por un importe de $14,910.40 (catorce mil 
novecientos diez pesos 40/100 moneda nacional). 
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PAGOS POR CONCEPTO DE ARCÓN NAVIDEÑO SIN ACREDITAR SU RECEPCIÓN 
Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

C01740 11/12/2023 Gastos de arcón navideño. GP Folio: 87 CCF121101KQ4 618E2796-CAEA-4163-AA0A-F5D22C926596 7,205.90 
C01741 11/12/2023 Gastos de arcón navideño. GP folio: 88 TSO991022PB6 F521EA7E-C0FC-40D9-9A38-AFCDC356D15B 7,704.50 

Total 14,910.40 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de respuesta D.G.0240/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, pólizas contables y plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2023. 

 
Es preciso señalar que, el personal no localizado en la plantilla de personal autorizada para el 
ejercicio fiscal 2023 que fue proporcionada, se identifica en las listas anexas con los números de 
empleado 17, 18, 20, 22, 23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 100, 101, 307 y 308. 
 
2. De la erogación registrada con cargo a las partidas «21101 Materiales para servicio en general», 

«21601 Materiales y artículos de limpieza» y «22105 Productos diversos para alimentación de 
personas» al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) NWM9709244W4, se 
detectó que los documentos anexos a la póliza no acreditan la recepción de los insumos 
adquiridos por parte de las áreas solicitantes, por un importe de $5,456.00 (cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). 

 
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal Importe $ 

21101 E00988 19/07/2023 OC-31096 gastos de la tarjeta empresarial 2,584.46 96CBD588-7E90-4611-9E86-
345CF12CDE52 

5,456.00 

21601 145.69 

22105 2,289.04 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y póliza contable. 

 
3. De la erogación registrada con cargo a la partida «38201 Gastos de orden social y cultural» al 

proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) DLI931201MI9, se detectó que se 
considera improcedente el importe de $10,811.06 (diez mil ochocientos once pesos 06/100 
moneda nacional), en virtud de que son pagos por concepto de regalos para evento del día del 
padre 2023 del personal adscrito al organismo, los cuales no forman parte de los gastos 
institucionales originados por el desempeño de sus funciones. 

 
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Descripción del Pago 

Número Fecha Concepto 
Importe 

$ 
Folio Fiscal Importe $ 

E00788 20/06/2023 
OC-30770 gastos de la 
tarjeta empresarial 

9,319.83 
7C178C8D-0616-59B6-
92F0-4027DF8CF6FF 

10,811.06 
8 termos, 7 tazas y 8 

playeras 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y póliza contable. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones II y XX de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 26, fracciones VII, XIV y XX y 29, fracciones I, VIII y 
XVIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; 52, fracción I, 64, fracción I, 65, fracción VII y 68, fracción II del Reglamento Interior del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
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Banderas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$31,177.46 (treinta y un mil ciento setenta y siete pesos 46/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
subdirector administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; contador general del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

El departamento de compras coordino (sic) la entrega del arcón navideño así como el departamento 
de recursos humanos valido (sic) el personal sindicalizado acreedor a la prestación, por tal motivo 
solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me 
encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 2: 
 

El departamento de compras coordino (sic) la recepción y la distribución de los insumos, por tal motivo 
solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me 
encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 3: 
 

El (sic) departamento de contabilidad general no le corresponde la autorización de las compras, por 
tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 
2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 

Escrito sin número, mediante el cual, J… R… G… C…, director general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Este resultado se integra por tres numerales, en los cuáles se señala la falta de un listado de personal, 
recepción de los insumos adquiridos y pagos supuestamente improcedentes por el día del padre, como 
se detalla a continuación: 
 

Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1 

1 14,910.40 se detectó que se anexó un listado de personal sindicalizado de la 
dirección administrativa, de operación y la comercial, sin embargo, 
carece de las firmas que corrobore que el personal recibió dichos 
insumos, así mismo, los listados contienen personal que no fue 
localizado en la plantilla de personal remitida 
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Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1 

2 5,456.00 se detectó que los documentos anexos a la póliza no acreditan la 
recepción de los insumos adquiridos por parte de las áreas solicitantes 

Resultado Núm. 5 
Observación Núm. 1 

3 10,811.06 Pagos improcedentes por concepto de regalos para evento del día del 
padre 2023 del personal adscrito al organismo, los cuales no forman 
parte de los gastos institucionales  

suma 31,177.46 

 

 
Con relación a estos resultados, se hace de su conocimiento que todo el gasto de los capítulos 2000 y 
3000 cuenta con la evidencia del devengo de los recursos, de conformidad con "Acuerdo por el que se 
Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos" 
documento que forma parte de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y que en dado caso el 
auditor hubiese inspeccionado físicamente o aplicado alguna otra técnica de auditoría se 
comprobaría que los bienes fueron devengados y utilizados para los fines. 
 
Asimismo, el clasificador por objeto del gasto contempla los gastos de orden social y cultural con 
motivo de actos conmemorativos entre los que incluye la realización de ceremonias patrióticas y 
oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros. Partida que 
se encuentra contemplada en el Presupuesto de Egresos del Organismo y que en su momento contaba 
con la suficiencia presupuestal correspondiente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y J… R… G… C…, director general del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de documentación 
soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite evidencia 
documental que permita acreditar la justificación de las erogaciones registradas en la cuenta «1112-
1-1-017 Cuenta …9662, tarjeta empresarial» asignada al director general del organismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 6 Sin Observación AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión a la cuenta contable «1111 Efectivo», así como de la documentación e información 
proporcionada por el organismo, se advierte que los saldos registrados al 31 de diciembre de 2023, 
en las siguientes cuentas contables, fueron recuperados y depositados, lo anterior, por un importe 
de $909,914.50 (novecientos nueve mil novecientos catorce pesos 50/100 moneda nacional). 
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SALDOS REGISTRADOS A LA FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

Cuenta Contable 

Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final Ejercicio 2024 

$ Cargos $ Abonos $ $ 
Importe 

Depositado $ 
Saldo a la Fecha 
de Auditoría $ 

1111-1-2-001 119,977.32 33,345,377.92 33,341,148.74 124,206.50 124,206.50 0.00 

1111-1-3-001 37,619.00 4,462,630.00 4,452,977.00 47,272.00 47,272.00 0.00 

1111-1-3-002 95,508.03 14,572,097.02 14,545,829.05 121,776.00 121,776.00 0.00 

1111-1-3-003 55,726.00 4,711,620.00 4,726,459.00 40,887.00 40,887.00 0.00 

1111-1-3-004 82,458.46 7,739,822.50 7,783,998.96 38,282.00 38,282.00 0.00 

1111-1-3-005 6,631.00 2,000,715.00 2,007,095.00 251.00 251.00 0.00 

1111-1-3-006 10,048.00 1,446,155.50 1,454,637.50 1,566.00 1,566.00 0.00 

1111-1-3-007 44,707.00 6,311,064.00 6,249,218.00 106,553.00 106,553.00 0.00 

1111-1-3-008 32,791.00 3,268,019.00 3,266,534.00 34,276.00 34,276.00 0.00 

1111-1-3-009 127,394.21 14,705,993.54 14,700,426.75 132,961.00 132,961.00 0.00 

1111-1-3-016 36,437.32 9,467,495.79 9,459,612.11 44,321.00 44,321.00 0.00 

1111-1-3-017 106,046.84 14,811,090.11 14,844,646.95 72,490.00 72,490.00 0.00 

1111-1-4-001 87,788.00 8,224,853.99 8,234,623.99 78,018.00 78,018.00 0.00 

1111-1-4-002 7,408.00 2,212,677.00 2,210,669.00 9,416.00 9,416.00 0.00 

1111-1-4-004 221.00 161,760.16 159,718.16 2,263.00 2,263.00 0.00 

1111-1-6-001 3,280.00 654,044.00 649,060.00 8,264.00 8,264.00 0.00 

1111-1-3-013 0.00 1,802,322.00 1,782,987.00 19,335.00 19,335.00 0.00 

1111-1-6-002 0.00 961,267.00 942,449.00 18,818.00 18,818.00 0.00 

1111-1-6-003 0.00 802,564.00 793,605.00 8,959.00 8,959.00 0.00 

Total 909,914.50 909,914.50 

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y auxiliares contables. 

 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit.  

 
 

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión al reporte analítico del activo y a las cuentas contables «1131 Anticipo a proveedores 
por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo» y «1134 Anticipo a contratistas por 
obras públicas a corto plazo», se detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría no se remitió 
evidencia documental que acredite las amortizaciones respecto a anticipos otorgados en el 
ejercicio fiscal 2023, así como de ejercicios anteriores con movimiento, registrados en las 
siguientes cuentas contables, por un importe de $4,676,932.70 (cuatro millones seiscientos 
setenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 70/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 
1. Anticipos otorgados originados en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de $1,631,065.11 

(un millón seiscientos treinta y un mil sesenta y cinco pesos 11/100 moneda nacional): 
 

ANTICIPOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO SIN AMORTIZAR 

Cuenta Contable 
Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 Saldo al 31 de Diciembre 

de 2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Amortizaciones $ 

1131-1-065 392,903.60 155,034.00 237,869.60 
 E01034 18/07/2023 55,622.00 0.00 

 

 E01129 09/08/2023 99,539.60 0.00 
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Cuenta Contable 
Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 Saldo al 31 de Diciembre 

de 2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Amortizaciones $ 
 E01130 09/08/2023 82,708.00 0.00 

 

1131-1-066 140,978.51 0.00 140,978.51 
 E01127 07/08/2023 70,489.25 0.00 

 

 E01128 09/08/2023 70,489.26 0.00 
 

1134-001588 1,252,217.00 0.00 1,252,217.00  
C00682 19/05/2023 1,252,217.00 0.00 

 

Total 1,631,065.11 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de respuesta 
D.G.0360/2024, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-06/2024, oficio de respuesta DG.0948/2024, oficio de 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-07/2024, oficio de respuesta DG.0949/2024, reporte analítico del activo y pólizas 
contables. 
  

2. Cuentas contables que, aun teniendo un saldo de ejercicios anteriores registraron 
movimientos, por un importe de $3,045,867.59 (tres millones cuarenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas 
contables: 

 
ANTICIPOS OTORGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y EN EL EJERCICIO 2023 SIN AMORTIZAR 

Cuenta 
Contable 

Póliza 

Saldo Inicial 

Movimientos del Ejercicio 2023 

Saldo al 
31/12/2023 $ 

Importe 
Amortizado 

en el 
Ejercicio 
2024 $ 

Adeudos a la 
Fecha de la 

Ejecución de 
la Auditoría $ 

Número Fecha Otorgamientos $ Amortizaciones $ 

1131-1-063 12,242.19 1,911,518.38 1,900,400.81 23,359.76 0.00 23,313.75  

C01211 21/08/2023 

 

113.75  

   

 

E01506 27/12/2023 

 

23,200.00  

   

1134-001455 847,355.35 6,897,655.42 1,472,310.53 6,272,700.24 3,250,146.40 3,022,553.84 
 

C00828 07/06/2023 

 

3,078,218.61   

  

 
C01692 30/11/2023 

  

624,955.18 

   

 
C01836 06/12/2023 

 

3,819,436.81 

    

Total 3,045,867.59 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, oficio de respuesta D.G.0360/2024, oficio 
de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-06/2024, oficio de respuesta DG.0948/2024, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-07/2024, 
oficio de respuesta DG.0949/2024, reporte analítico del activo y pólizas contables. 

 
Es preciso señalar que si bien es cierto que respecto a la cuenta contable 1131-1-063 se remitió la 
póliza D00152 de fecha 12 de febrero de 2024, que amortiza el anticipo otorgado con la póliza 
E01506, por un importe de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), 
esta fue remitida en copia simple, por lo tanto, carece de valor probatorio. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, fracciones I, VIII y XVIII del 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 64, 
fracción I y 65, fracción VII del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $4,676,932.70 (cuatro millones seiscientos 
setenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 70/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: subdirector administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 
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2023; contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

Respecto a los anticipos de proveedores no se emitieron (sic) evidencia de su amortización toda vez 
que a la fecha de la auditoria (sic) no se habían recibido los bienes y/o servicios y respecto a los 
anticipos de contratistas se debe que al momento de su ejecución de la auditoria (sic) no se tenían 
estimaciones devengadas, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que 
desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso 
a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 2: 
 

Respecto a la cuenta contable 1131-1-063 el saldo corresponde a anticipos entregados en el ejercicio 
2023 por lo que el saldo correspondiente a ejercicios anteriores fue amortizado y respecto a la cuenta 
1134-001455 corresponde a (sic) contratista que se ha (sic) venido otorgando anticipos tanto de 
ejercicios anteriores como en el ejercicio 2023 mismos que se han venido amortizando, por tal motivo 
solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me 
encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite 
evidencia documental de la amortización de los saldos por $4,676,932.70 (cuatro millones 
seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 70/100 moneda nacional), registrados 
de las cuentas que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, 
así como de los que se originaron en el ejercicio fiscal 2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión a la siguiente póliza con cargo a la partida «58101 Terrenos urbanos» y al inventario 
de bienes inmuebles proporcionados por el organismo, se detectó la adquisición de un terreno, 
mismo que no se encuentra descrito en el inventario de bienes inmuebles; así mismo, no se anexó 
constancia de cesión de derechos de posesión del solar ni título de propiedad o la escritura pública 
respectiva, que acredite que el terreno sea propiedad del organismo como se estipula en la cláusula 
cuarta del contrato anexo, lo anterior, por un importe de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

PAGO POR CESIÓN DE DERECHOS DE INMUEBLE SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR 
Póliza 

Número Fecha Concepto Importe $ 

C01887 29/12/2023 Cesión de derechos de inmueble (terreno urbano) en la loc. de Bucerías. 450,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficios de respuesta D.G.0239/2024, oficio de respuesta 
D.G.0240/2024, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024, póliza contable, contrato 
e inventario de bienes inmuebles del ejercicio fiscal 2023. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracción I de la Laye de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 61, fracción V, 65, fracción VII, 67, fracciones II y IX, 68, 
fracción II y 70, fracción I del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 26, fracción I del Reglamento 
para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final 
de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Bandearas, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 
00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; titular de la jefatura del departamento de unidad 
jurídica del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; contador general del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; jefe de sección de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; jefe 
de departamento de patrimonio del 16 de agosto de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Patrimonio de acuerdo con 
el artículo 70, fracción III, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
“Artículo 70. La Persona… 
 
… 
 
III. Llevar a cabo…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

El proceso de la adquisición del terreno urbano no se llevó a cabo en el departamento de contabilidad 
general así mismo la actualización del inventario físico de bienes inmuebles corresponden (sic) al 
departamento de patrimonio como una de sus funciones principales, por tal motivo solicito sean 
requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro 
laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 
 

Escrito sin número, mediante el cual, J… R… G… C…, director general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Con motivo de este resultado en que señala que: "se detectó…" al respecto se le comenta que no es 
posible el título de propiedad o escritura pública por la condición que impera en el municipio sobre los 
terrenos ejidales, sin embargo el área jurídica resguarda la cesión de derechos o donación 
correspondiente, así como un contrato de cesión onerosa de derechos de posesión de inmuebles que 
se encuentra en el área jurídica por lo que solicito sea presentado en forma certificada. 
 
En dicho terreno se encuentra el pozo denominado: Laureles del Indio, en la colonia Paraíso del Indio 
en la localidad de Bucerías, Nayarit operando y dando abastecimiento a la población de a través de 
una línea de conducción. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, J… V… C… H…, contador general del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y J… R… G… C…, director general del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de documentación soporte 
le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite evidencia documental 
que demuestre que el bien se encuentra descrito en el inventario de bienes inmuebles; que se 
cuente con la constancia de cesión de derechos de posesión del solar, título de propiedad o la 
escritura pública respectiva. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las cuentas del activo, del pasivo, así como de la información proporcionada, se 
detectaron adeudos al 31 de diciembre de 2023, registrados en las siguientes cuentas contables que 
no tuvieron movimiento en el ejercicio y que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como se 
detalla a continuación: 
 
1. Cuentas contables del activo: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre de 2023 $ 

1111 Efectivo 

1111-1-1-001 30,000.00 

1111-1-1-002 3,900.00 

1111-1-1-007 16,800.00 

1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o 
administración 

1116-1-1-002 17,000.00 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

1123-1-3-4 345,888.18 

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 

1124-1-1-001 15,193,215.09 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación 
de servicios a corto plazo 

1131-1-007 55,500.01 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 

1134-000652 26,008.22 

Total 15,688,311.50 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, 
oficio de respuesta D.G.0360/2024 y reporte analítico del activo. 

 
2. Cuentas contables del pasivo: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre de 2023 $ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 

2112-1-000593 232,000.00 

2112-1-000652 268,367.71 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre de 2023 $ 

2112-1-001215 70,499.00 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

2113-000652 74,736.27 

Total 645,602.98 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, 
oficio de respuesta D.G.0360/2024 y reporte analítico del pasivo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 29, fracciones I, VIII y XVIII del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 65, fracción VII del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: 
subdirector administrativo del 1 de enero de 2023 al 24 de enero de 2023; subdirector 
administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; contador general del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

En las notas a los estados financieros del avance de gestión financiera trimestral se detallan los saldos 
de las cuentas contables del activo y pasivo, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que el argumento remitido por J… V… C… H…, contador general del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orienta a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se remite 
evidencia documental que permita acreditar las gestiones realizadas para la aclaración o 
cancelación de los saldos registrados en las cuentas contables de activo y pasivo que no tuvieron 
movimiento en el ejercicio. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a la documentación e información relativa al presupuesto, a las pólizas presupuestales, 
así como al anexo 4 denominado «Modificaciones Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2023» y a las 
actas de la Junta de Gobierno proporcionadas, se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. En las siguientes pólizas, se detectó que previo a la autorización correspondiente, se realizó el 
registro en el sistema contable utilizado, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON FECHA DE REGISTRO ANTERIOR A SU APROBACIÓN 

Descripción 

Documento de Fecha 

Registro Aprobación 
Aprobación Registro en SAACG Diferencia de Días 

(1) (2) (1 vs. 2) 

Trasferencia P01899 Séptima reunión ordinaria de la Junta de Gobierno 06/06/2023 19/04/2023 48 

Trasferencia P02410 Séptima reunión ordinaria de la Junta de Gobierno 06/06/2023 02/05/2023 35 

Trasferencia P02561 Séptima reunión ordinaria de la Junta de Gobierno 06/06/2023 02/05/2023 35 

Trasferencia P04073 Octava reunión ordinaria de la Junta de Gobierno 03/10/2023 10/07/2023 85 

Trasferencia P04149 Octava reunión ordinaria de la Junta de Gobierno 03/10/2023 10/07/2023 85 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficios de respuesta D.G.0239/2024 y D.G.0240/2024, actas de Junta de 
Gobierno y pólizas presupuestales. 

 

2. En las siguientes pólizas, si bien se anexaron diversos oficios suscritos por el director general y 
subdirector de planeación del organismo, en donde se autoriza que se realicen transferencias 
presupuestales y/o solicita asignación de recurso, no se logró identificar el o las actas de la Junta 
de Gobierno en donde se aprueben dichas modificaciones. 

 
PÓLIZAS PRESUPUESTALES CON DOCUMENTO DE APROBACIÓN NO IDENTIFICADO EN ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Descripción 
Documento de Registro Oficio Anexo 

Póliza Fecha Importe ($) Número Fecha Suscribe Asunto 

Transferencia P07219 01/12/2023 2,795,400.00 S/N 01/12/2023 Director 
General 

Autorización de 
transferencias 
presupuestales 

Transferencia P07440 01/12/2023 1,800,541.63 SDP-105-A/2023 10/11/2023 Director 
General y 
subdirector 
de Planeación 

Se solicita asignación de 
presupuesto 

Transferencia P07472 04/12/2023 11,000,000.00 SDP-0111/2023 01/12/2023 Director 
General 

Informar resultado en la 
licitación No. OROBB-2023-
IO/014-EMISOR. -61301 

Transferencia P07536 04/12/2023 8,222,370.00 S/N 04/12/2023 Director 
General 

Autorización de 
transferencias 
presupuestales 



Informe Específico 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

90 de 192 

Descripción 
Documento de Registro Oficio Anexo 

Póliza Fecha Importe ($) Número Fecha Suscribe Asunto 
Transferencia P07616 29/12/2023 6,000.00 S/N 29/12/2023 Director 

General 
Autorización de 
transferencias 
presupuestales 

Transferencia P07621 20/12/2023 11,082,750.00 S/N 20/12/2023 Director 
General 

Autorización de 
transferencias 
presupuestales 

Transferencia P07647 15/12/2023 733.42 SDP-62-A/2023 29/12/2023 Director 
General y 
Encargado de 
la 
Subdirección 
de Planeación 

Se solicita asignación de 
presupuesto 

Transferencia P07659 29/12/2023 1,955,036.00 S/N 29/12/2023 Director 
General 

Autorización de 
transferencias 
presupuestales 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficios de respuesta D.G.0239/2024 y D.G.0240/2024 y pólizas presupuestales. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulado Básico 6) 
Registro e integración presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numeral 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental; 31, fracciones II y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit; 26, fracciones III, XIV y XX y 29, fracciones VIII y XVIII del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 52, fracción I, 64, fracciones 
I, II y VII y 65, fracción I del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: director general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; subdirector 
administrativo del 25 de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; contador general del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

Las modificaciones se realizaron previa autorización del director general del Organismo Operador de 
acuerdo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Nayarit, que en su Título Segundo, Capítulo I Articulo 13 que en su segundo párrafo dice: 
"En consecuencia …". Por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el 
pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los 
archivos oficiales. 
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Del numeral 2: 
 

Las transferencias presupuestales no identificadas en las actas de la junta de gobierno se debe (sic) a 
que a la fecha de ejecución de la auditoria (sic) no se había llevado acabo (sic) la junta de gobierno 
correspondiente al periodo de dichas transferencia presupuestales. Por tal motivo solicito sean 
requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro 
laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, J… R… G… C…, director general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

Referente a este resultado en dónde se señalan "modificaciones presupuestales con fecha de registro 
anterior a su aprobación" así como "aprobación no identificada en actas de la junta de gobierno" se 
hace la mención que el Presupuesto de Egresos del Organismo contempla en su artículo 13 la facultad 
de la Subdirección administrativa de autorizar las transferencias presupuestales, que a la letra dice: 
 
Artículo 13. La subdirección … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y J… R… G… C…, director general del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orientan a establecer que la entrega de documentación 
soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no remite evidencia 
documental que acredite que las modificaciones presupuestales en mención, se realizaron 
conforme a la normativa correspondiente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión a las actas de la Junta de Gobierno proporcionadas por el organismo, se constató que 
en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, no se celebró cuando menos una sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno, tal y como se establece en el Reglamento Interior del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit: 
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ACTAS DE SESIÓN ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
CELEBRADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Mes Tipo de Sesión Número Fecha 

Marzo Ordinaria Sexta 08/03/2023 

Junio Ordinaria Séptima 06/06/2023 

Octubre Ordinaria Octava 03/10/2023 

Octubre Ordinaria Novena 31/10/2023 

Diciembre Ordinaria Décima 21/12/2023 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficios de respuesta 
D.G.0239/2024 y D.G.0240/2024, anexo 3 denominado cédula de sesiones de Junta de Gobierno 
celebradas durante el ejercicio fiscal 2023 y actas de junta de gobierno del ejercicio fiscal 2023. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 11, fracción II del 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 9 y 12 
del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece como presunto responsable a: presidenta 
de la junta de gobierno del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AE-AF.23-24.MO.20 
Respecto de los oficios D.G.0345/2024 y D.G.0360/2024, recibidos en oficialía de partes de esta 
institución los días 14 y 17 de mayo de 2024, respectivamente, y de la recepción de la 
documentación e información solicitada durante la ejecución de la auditoría, se advierte que los 
requerimientos de información y documentación fueron proporcionados por el organismo de 
manera parcial, toda vez que no remitió lo siguiente: 
 
1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024 de fecha 06 de mayo 

de 2024: 
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INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA  

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento Inconsistencia en la 

Documentación (No/Parcial) 

12. Original de los contratos por prestación de servicios con cargo a las siguientes 
partidas, vigentes durante el ejercicio fiscal 2023. (Informar quienes son los 
responsables de elaborar y custodiar la información). 

No El organismo en sus oficios de 
respuesta no hace mención a los 
siguientes contratos, así mismo, 
no fueron remitidos. 

Partida 
Prestador de Servicios 

  

Número Nombre 

  

32601 Arrendamiento de maquinaria, 
otros equipos y herramientas 

T Maquinaria, S.A. de C.V. 

  

32601 Arrendamiento de maquinaria, 
otros equipos y herramientas 

Jorge Adrián Gallardo García 

  

33201 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades 
relacionadas 

Joel Galeana Evangelista 

  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y oficio de respuesta 
D.G.0360/2024. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones I y II de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director general del 22 de marzo 
de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de auditoría del 27 de marzo de 2024 al 21 de mayo 
de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

No me señala como presunto responsable. Por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que como indica en el argumento remitido por J… V… C… H…, 
contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, no fue señalado como presunto 
responsable, así mismo, no se remiten los contratos celebrados entre el organismo y los prestadores 
de servicios T Maquinaria, S.A. de C.V. y J… A… G… G…, con cargo a la partida 32601 y J… G… E…, con 
cargo a la partida 33201, que forman parte de las solicitudes de información no atendidas, objeto 
de lo observado en el presente resultado. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 3.AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión de la partida «33102 Otras asesorías para la operación de programas» y de las pólizas 
contables que integraron la muestra de auditoría, se detectó que el pago de servicios se realizó con 
cheques nominativos omitiendo realizar los pagos vía transferencia electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios, esto en contravención a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, como se detalla a continuación: 
 

PAGOS CON CHEQUE NOMINATIVO 

Fecha Póliza Cheque Concepto Importe $ 

30/05/2023 C00674 15092 Licitación de toma de lecturas y entrega de recibos mes de enero. 311,934.30 

30/05/2023 C00675 15095 Licitación de toma de lecturas y entrega de recibos mes de febrero. 312,757.74 

30/05/2023 C00676 15096 Licitación de toma de lecturas y entrega de recibos mes de marzo. 313,939.32 

27/10/2023 C01431 15135 Licitación servicio de toma de lecturas y entregas de recibo mes de abril. 313,034.10 

27/10/2023 C01432 15136 Licitación servicio de toma de lecturas y entregas de recibo mes de mayo. 322,791.30 

Total 1,574,456.76 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-02/2024, oficio de respuesta D.G.0345/2024 y pólizas de cheque. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 67, párrafo segundo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 64, fracción I y 65, fracción VII del Reglamento Interior 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: subdirector administrativo del 25 
de enero de 2023 al 9 de agosto de 2023; contador general del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 

El departamento de contabilidad general no se encarga de autorizar la forma de pago de acuerdo al 
Manual de Procesos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, (sic) 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que el argumento de J… V… C… H…, contador general del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se orienta a establecer que no le correspondió autorizar la 
forma de pago; sin embargo, no aportan elementos respecto de los pagos efectuados con cheques 
nominativos que se observan. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Del ejercicio fiscal 2024: 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada respecto a la partida «24201 Cemento y productos de concreto», se 
detectó que los pagos registrados al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) 
VAJJ0008027A2 por un importe $864,167.52 (ochocientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y siete 
pesos 52/100 moneda nacional), no se justifican, toda vez que no se anexó el contrato 
correspondiente celebrado entre el organismo y el proveedor, que ampare el objeto y condiciones 
de la adquisición, así mismo, si bien se adjuntó un reporte de fotográfico y un reporte de obra 
denominados “Suministro de lastres de concreto en la localidad de Sayulita, Bahía de Banderas 
Nayarit”, en este último reporte solo se describe la carga y retiro de 134 de los 300 lastres 
adquiridos, omitiendo describir 166, además que los reportes se presentan en copia simple, por lo 
que carece de valor probatorio, tal y como se detalla a continuación: 
 

COMPRA DE LASTRES DE CONCRETO PARA EMISOR SUBMARINO CON REPORTES EN COPIA SIMPLE 

Póliza CFDI Número de Lastres  

Número Fecha Concepto  Folio Fiscal Importe $ Adquiridos Instalados 

C00087 23/01/2024 Lastre de concreto para emisor 
submarino de Sayulita.  

 B38AB983-04E6-4F5B-
A73B-3AE1C4B59657 

432,083.76 150 134 

C00252 14/02/2024 Suministro de concreto de lastre para 
emisor submarino de Sayulita. 

 A11BA821-AF88-4270-
BEE6-6AF5CF4B66F6 

259,250.26 90 

C00253 28/02/2024 Suministro de lastre de concreto para 
emisor submarino Sayulita. 

 A4E8D54D-04C9-4640-
89CB-1760A7476C50 

172,833.50 60 

Total 864,167.52 300 134 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, fracciones I, VIII y XVIII del 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 59, 
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fracciones I, V y VI, 64, fracción I, 65, fracción VII y 68, fracción II del Reglamento Interior del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; numeral 6.0 Proceso de Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios del 
Manual de Procesos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $864,167.52 (ochocientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y siete 
pesos 52/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector 
administrativo del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; subdirector de planeación del 1 de 
enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; contador general del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero 
de 2024; jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2024 al 29 
de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

El departamento de contabilidad general no se encarga de formalizar los contratos de prestación de 
servicios y no autorizar (sic) la ejecución de los recursos de acuerdo al Manual de Procesos del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. Por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el 
pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los 
archivos oficiales. 
 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Manifiesta ese Ente Fiscalizador: "Del análisis…" 
 
De esa observación o irregularidad expuesta, no corresponde a las atribuciones establecidas en el 
Reglamento para la suscrita con el cargo que ostentaba como jefa de departamento de egresos del 
OROMAPAS; en su caso corresponde la responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo que 
establece el Artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de 
Nayarit, en la minuta de la séptima reunión extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo 
operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 
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Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos 
del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa y en su caso como 
responsabilidad del ejecutor del gasto, sin embargo, no se remite evidencia documental que permita 
acreditar la justificación de las erogaciones registradas respecto a la partida «24201 Cemento y 
productos de concreto», como propias de la gestión pública. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada respecto al capítulo «30000 Servicios generales», se detectaron 
erogaciones que no se justifican como propios de la gestión pública, por un importe de $845,333.94 
(ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos 94/100 moneda nacional), como 
se detalla a continuación: 
 

1. Del pago registrado en la partida «34501 Seguros de bienes patrimoniales» al prestador de 
servicios con registro federal de contribuyentes (RFC) SPO830427DQ1, se detectó que el 
seguro vehicular contratado ampara a vehículos que no fueron identificados en la plantilla 
vehicular remitida, además, no se anexó nota o remisión del servicio correspondiente y la 
factura anexa carece de firma de la recepción del servicio realizado, por un importe de 
$119,792.34 (ciento diecinueve mil setecientos noventa y dos pesos 34/100 moneda 
nacional); es preciso señalar que no se adjuntaron los complementos de pago 
correspondientes, como se detalla a continuación: 

 
PAGO DE SEGUROS A VEHÍCULOS NO IDENTIFICADOS EN PLANTILLA VEHICULAR 

Póliza CFDI Vehículo Asegurado Importe de 
la Prima $ Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Descripción Año Serie 

C00098 31/01/2024 F-FBF2A657DBC3 
Pago de seguro 
vehicular por 12 
meses del 
20/01/2024 al 

E44AB6F6-C9A4-
4C79-84DD-
FBF2A657DBC3 

918,442.75 Nissan camioneta 
pick up 

2006 3N6DD12S5
6K018048 

6,371.51 

Nissan NP300 
estacas 

2020 3N6AD35A0
LK810296 

8,673.76 

Freightliner camión 
M2 35K 

2020 3ALACYF32L
DMC2746 

42,095.24 
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Póliza CFDI Vehículo Asegurado Importe de 
la Prima $ Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Descripción Año Serie 

20/01/2025 de 
autos, camioneta. 

International 7400 2021 3HTWYAHT5
MN253144 

55,669.66 

Honda motocicleta 
GL 150 

2024 3H1KA0542R
D208811 

6,982.17 

Total 119,792.34 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024 y póliza contable. 

 
2. De los pagos con cargo a la partida «35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y 

equipo», se detectó que en la bitácora de mantenimiento que se remite no se identificó el 
registro de la reparación de los siguientes equipos, así mismo, no se anexó la nota o remisión 
de servicio correspondiente y la factura carece de firma de la recepción del servicio 
realizado; lo anterior, por un importe de $725,541.60 (setecientos veinticinco mil quinientos 
cuarenta y un pesos 60/100 moneda nacional); cabe señalar que no se adjuntaron los 
complementos de pago correspondientes, como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR REPARACIÓN DE EQUIPOS NO IDENTIFICADOS EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Importe $ 

C00008 23/01/2024 F-A13261 Reparación de 
equipo de bombeo Nabohi 
100 hp model: BCB-06-1004 
serie: 150916791. GP 
Nabohi Internacional, S.A. 
de C.V. 

NIN070901EJ7 B760E856-7739-
4391-B99B-
38C4DC303DC7 

239,379.63 

 

C00088 23/01/2024 F-411 reparación del balero 
frontal de la PTAR Sayulita 
Biodiscos. GP L… V… L… V…, 
folio pago: 83 

LUVL881111EP4 55B65FD5-95D9-
4390-816F-
37B5DE4F7F02 

393,502.33 

 

C00211 21/02/2024 Mantenimiento de equipo 
de bombeo Nabohi 15HP 
modelo: BCA-04-154 serie: 
170218919. GP directo 373 
Nabohi Internacional, S.A. 
de C.V., pago: 196 

NIN070901EJ7 CD5E5DF7-7B29-
4195-9602-
0CE53209B224 

92,659.64 El equipo de bombeo 
Nabohi 15HP modelo: BCA-
04-154 al que se le realizó 
el mantenimiento no se 
localizó en el inventario de 
bienes muebles. 

Total 725,541.60 

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0253/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, oficio de respuesta D.G.0361/2024, pólizas contables, 
inventario de bienes muebles y bitácora de mantenimiento 2024. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 3, fracción XV 
y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29, 
fracciones I, VIII, X y XVIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; 59, fracciones I, V y VI, 61, fracción V, 64, fracciones I y XIV, 65, fracción 
VII, 67, fracciones VIII, IX y X, 68, fracción II, 70, fracciones VII, VIII y XII y 72, fracciones II, III y IV del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numerales 5.0 Proceso de Egresos y 6.0 Proceso de 
Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se presume 
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una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $845,333.94 (ochocientos cuarenta 
y cinco mil trescientos treinta y tres pesos 94/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: titular de la jefatura del departamento de unidad jurídica del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024; subdirector administrativo del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero 
de 2024; subdirector de operación y mantenimiento del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 
2024; contador general del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; jefe de sección de compras 
del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024; jefe de departamento de patrimonio del 1 de enero de 2024 al 
29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2024 al 29 de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Puntos 1 y 2. Señalo que la observación a que se refiere compete al Departamento de Patrimonio de 
acuerdo con el artículo 70, fracción III, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
“Artículo 70. La Persona… 
 
… 
 
III. Llevar a cabo…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2024 al 29 
de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

El control y actualización de la plantilla vehicular corresponde al área de patrimonio así como el 
seguimiento de la contratación de los seguros vehiculares, por tal motivo solicito sean requeridos al 
área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en 
la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 2: 
 

El departamento de patrimonio en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento 
realizan el inventario físico y el seguimiento a los mantenimientos de los equipos de operación en 
general, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 de 
octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 
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Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Manifiesta esa Auditoría Superior del Estado de Nayarit: "Del análisis..." 
 
De esas observaciones o irregularidades expuestas, no corresponde a las atribuciones establecidas en 
el Reglamento para la suscrita con el cargo que ostentaba como jefa de departamento de egresos del 
OROMAPAS; en su caso corresponde la responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo que 
establece el Artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023; publicado el 30 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de 
Nayarit, en la minuta de la séptima reunión extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo 
operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 

 
Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024, J… V… C… H…, contador general del 1 
de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 
de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, el área de patrimonio y en 
su caso como responsabilidad del ejecutor del gasto, sin embargo, no se remite evidencia 
documental que permita acreditar la justificación de las erogaciones registradas respecto al capítulo 
«30000 Servicios generales», como propias de la gestión pública. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del capítulo «10000 Servicios 
Personales», con cargo a la partida «12201 Sueldos al personal eventual», así como a la 
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documentación proporcionada, se detectaron las siguientes irregularidades por un importe de 
$908,911.98 (novecientos ocho mil novecientos once pesos 98/100 moneda nacional), tal y como 
se detalla a continuación: 
 
1. Los contratos remitidos que vinculan al organismo con el personal con los números de empleado 

que a continuación se describen, no corresponden al periodo de pago conforme a los reportes 
de nómina anexos, por un importe de $26,446.16 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y seis 
pesos 16/100 moneda nacional): 

 
PERSONAL EVENTUAL SIN CONTRATO VIGENTE 

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual Vigencia de Contrato 

Número Fecha 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 
Periodo de 

Pago 
Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado 

$ 
Desde Hasta 

C00118 30/01/2024 800 Operador de 
control 
supervisorio 

16/01/2024 
al 

31/01/2024 

4,064.56 478.56 4,351.00 01/04/2024 30/06/2024 

852 Operador de 
pipa de agua 

6,262.46 737.46 5,525.00 01/04/2024 30/06/2024 

889 Operador de 
planta de 
tratamiento 

6,316.30 3,983.30 2,333.00 01/02/2024 15/04/2024 

C00238 28/02/2024 800 Operador de 
control 
supervisorio 

16/02/2024 
al 

29/02/2024 

3,931.84 436.84 4,260.00 01/04/2024 30/06/2024 

852 Operador de 
pipa de agua 

5,871.00 646.00 5,225.00 01/04/2024 30/06/2024 

Total 26,446.16     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, oficio de respuesta 
D.G.0361/2024, pólizas contables y contratos. 

 
2. Se detectaron diferencias entre el sueldo bruto descrito en el contrato y el sueldo bruto pagado, 

mismo que fue registrado en el reporte de nómina del personal eventual, por un importe de 
$85,397.34 (ochenta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos 34/100 moneda nacional), 
como se describe a continuación: 

 
2.1. De la póliza C00118 de fecha 30 de enero de 2024, por un periodo de 16 días, por un 

importe de $45,179.04 (cuarenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos 04/100 moneda 
nacional): 

 
SUELDO BRUTO PAGADO EXCEDE EL MONTO AUTORIZADO EN CONTRATO 

Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto por 16 

Días  
(C) = (B/15) * 16 

Excedente 
(D) = A-C 

Número de 
Empleado 

Puesto 
Sueldo Bruto Pagado 

por 16 Días  
(A) 

Sueldo Bruto 
Quincenal  

(B) 

371 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
387 Electromecánico 7,540.80 6,765.00 7,216.00 324.80 
393 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
419 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

448 Operador de planta de 
tratamiento 

6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

588 Operador de planta de 
tratamiento 

6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
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Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto por 16 

Días  
(C) = (B/15) * 16 

Excedente 
(D) = A-C 

Número de 
Empleado 

Puesto 
Sueldo Bruto Pagado 

por 16 Días  
(A) 

Sueldo Bruto 
Quincenal  

(B) 
593 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
599 Fontanero 6,334.88 5,683.20 6,062.08 272.80 
611 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
619 Rotulista 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
635 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
643 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
649 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

664 Secretaria de subdirección 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
683 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
686 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
690 Fontanero 6,262.40 3,020.25 3,221.60 3,040.80 
699 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 3,020.25 3,221.60 3,040.80 

725 Fontanero 6,262.40 3,499.95 3,733.28 2,529.12 
750 Electromecánico 7,540.80 6,150.00 6,560.00 980.80 
765 Electromecánico 7,540.80 6,150.00 6,560.00 980.80 
766 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 5,107.50 5,448.00 814.40 

791 Operador de planta de 
tratamiento 

6,262.40 5,107.50 5,448.00 814.40 

801 Operador de planta de 
tratamiento 

6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

806 Fontanero 6,262.40 5,107.50 5,448.00 814.40 
809 Fontanero 6,262.40 5,107.50 5,448.00 814.40 
811 Fontanero 6,262.40 5,107.50 5,448.00 814.40 
812 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
840 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

856 Operador de planta de 
tratamiento 

6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

862 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
866 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
870 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

873 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
878 Operador de control 

supervisorio  
4,064.48 3,646.50 3,889.60 174.88 

884 Operador de planta de 
tratamiento 

6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

885 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
887 Operador de planta de 

tratamiento 
6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 

625 Supervisor de obra 7,111.52 6,379.95 6,805.28 306.24 
633 Supervisor de obra 7,111.52 6,379.95 6,805.28 306.24 
671 Auxiliar administrativo 6,097.12 5,469.90 5,834.56 262.56 
810 Secretaria de planeación 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
837 Topógrafo 7,969.76 6,499.95 6,933.28 1,036.48 
854 Supervisor de obra  7,111.52 5,799.90 6,186.56 924.96 
871 Supervisor de obra  7,111.52 6,379.95 6,805.28 306.24 
107 Auxiliar de contratos  4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
524 Ejecutor notificador 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
560 Fontanero 6,262.40 5,618.25 5,992.80 269.60 
579 Auxiliar administrativo 4,244.80 3,808.20 4,062.08 182.72 
581 Inspector notificador  4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
586 Capturista de datos 6,334.88 5,683.20 6,062.08 272.80 
613 Capturista de datos 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
617 Encargada de archivo 

general 
4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 

669 Ejecutor notificador 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
688 Fontanero 6,262.40 3,020.25 3,221.60 3,040.80 
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Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Sueldo Bruto por 16 

Días  
(C) = (B/15) * 16 

Excedente 
(D) = A-C 

Número de 
Empleado 

Puesto 
Sueldo Bruto Pagado 

por 16 Días  
(A) 

Sueldo Bruto 
Quincenal  

(B) 
732 Capturista de datos 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
735 Ejecutor notificador 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
743 Auxiliar administrativo 6,097.12 4,972.65 5,304.16 792.96 
745 Ejecutor notificador 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
749 Ejecutor notificador 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
785 Ejecutor notificador 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
789 Coordinador de sección de 

catastro 
6,334.88 5,166.60 5,511.04 823.84 

819 Auxiliar administrativo 6,097.12 4,972.65 5,304.16 792.96 
836 Inspector notificador  4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
874 Inspector notificador  4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
877 Secretaria de subdirección 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
880 Capturista de datos 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
882 Inspector notificador  4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
753 Coordinador de sección 

jurídica 
6,334.88 5,166.60 5,511.04 823.84 

829 Auditor 5,017.28 4,501.20 4,801.28 216.00 
879 Coordinador de 

multimedia 
6,334.88 5,683.20 6,062.08 272.80 

498 Cajera 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
548 Intendente  3,982.88 3,422.70 3,650.88 332.00 
620 Velador 4,162.08 3,422.70 3,650.88 511.20 
737 Secretaria de área  4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
739 Auxiliar administrativo 6,097.12 4,972.50 5,304.00 793.12 
744 Auxiliar administrativo 6,097.12 5,469.90 5,834.56 262.56 
751 Cajera 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
767 Cajera 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
805 Cajera 4,655.68 3,797.10 4,050.24 605.44 
821 Ayudante general de 

patrimonio 
4,064.48 3,646.50 3,889.60 174.88 

833 Encargada de archivo 
general 

4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 

844 Auxiliar contable 6,097.12 5,469.90 5,834.56 262.56 
848 Cajera 4,655.68 4,176.75 4,455.20 200.48 
860 Auxiliar administrativo 6,097.12 5,469.90 5,834.56 262.56 
867 Auxiliar de almacén 5,518.72 4,951.05 5,281.12 237.60 
881 Ayudante general de 

patrimonio 
4,247.36 3,646.50 3,889.60 357.76 

Total 45,179.04 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, oficio de respuesta 
D.G.0361/2024, póliza contable y contratos. 

 
2.2. De la póliza C00238 de fecha 28 de febrero de 2024, por un periodo de 15 días, por un 

importe de $40,218.30 (cuarenta mil doscientos dieciocho pesos 30/100 moneda 
nacional): 

 
SUELDO BRUTO PAGADO QUE EXCEDIÓ EL MONTO AUTORIZADO EN CONTRATO 

Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Excedente 
(C) = A-B Número de Empleado Puesto 

Sueldo Bruto Pagado 
por 15 Días (A) 

Sueldo Bruto 
Quincenal (B) 

371 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

387 Electromecánico 7,069.50 6,765.00 304.50 

393 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

419 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

448 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

588 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 
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Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Excedente 
(C) = A-B Número de Empleado Puesto 

Sueldo Bruto Pagado 
por 15 Días (A) 

Sueldo Bruto 
Quincenal (B) 

593 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

599 Fontanero 5,938.95 5,683.20 255.75 

611 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

619 Rotulista 5,871.00 5,618.25 252.75 

635 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

643 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

649 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

664 Secretaria de subdirección 4,364.70 4,176.75 187.95 

683 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

686 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

690 Fontanero 5,871.00 3,020.25 2,850.75 

699 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 3,020.25 2,850.75 

725 Fontanero 5,871.00 3,499.95 2,371.05 

750 Electromecánico 7,069.50 6,150.00 919.50 

765 Electromecánico 7,069.50 6,150.00 919.50 

766 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,107.50 763.50 

791 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,107.50 763.50 

801 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

806 Fontanero 5,871.00 5,107.50 763.50 

809 Fontanero 5,871.00 5,107.50 763.50 

811 Fontanero 5,871.00 5,107.50 763.50 

840 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

856 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

862 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

866 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

870 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

873 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

878 Operador de control supervisorio 3,810.45 3,646.50 163.95 

884 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

885 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

887 Operador de planta de tratamiento 5,871.00 5,618.25 252.75 

625 Supervisor de obra 6,667.05 6,379.95 287.10 

633 Supervisor de obra 6,667.05 6,379.95 287.10 

671 Auxiliar administrativo 5,716.05 5,469.90 246.15 

810 Secretaria de planeación 4,364.70 3,797.10 567.60 

837 Topógrafo 7,471.65 6,499.95 971.70 

854 Supervisor de obra 6,667.05 5,799.90 867.15 

871 Supervisor de obra 6,667.05 6,379.95 287.10 

107 Auxiliar de contratos 4,364.70 4,176.75 187.95 

524 Ejecutor notificador 4,364.70 4,176.75 187.95 

560 Fontanero 5,871.00 5,618.25 252.75 

579 Auxiliar administrativo 5,716.05 3,808.20 1,907.85 

581 Inspector notificador 4,364.70 4,176.75 187.95 

586 Capturista de datos 5,938.95 5,683.20 255.75 

613 Capturista de datos 4,364.70 4,176.75 187.95 

617 Encargada de archivo general 4,364.70 4,176.75 187.95 

669 Ejecutor notificador 4,364.70 4,176.75 187.95 
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Reporte de Nómina del Personal Eventual Contrato 
Excedente 
(C) = A-B Número de Empleado Puesto 

Sueldo Bruto Pagado 
por 15 Días (A) 

Sueldo Bruto 
Quincenal (B) 

732 Capturista de datos 4,364.70 3,797.10 567.60 

735 Ejecutor notificador 4,364.70 3,797.10 567.60 

743 Auxiliar administrativo 5,716.05 4,972.65 743.40 

745 Ejecutor notificador 4,364.70 3,797.10 567.60 

749 Ejecutor notificador 4,364.70 3,797.10 567.60 

785 Ejecutor notificador 4,364.70 3,797.10 567.60 

789 Coordinador de sección de catastro 5,938.95 5,166.60 772.35 

819 Auxiliar administrativo 5,716.05 4,972.65 743.40 

836 Inspector notificador 4,364.70 3,797.10 567.60 

874 Inspector notificador 4,364.70 4,176.75 187.95 

877 Secretaria de subdirección 4,364.70 4,176.75 187.95 

880 Capturista de datos 4,364.70 4,176.75 187.95 

882 Inspector notificador 4,364.70 4,176.75 187.95 

753 Coordinador de sección jurídica 5,938.95 5,166.60 772.35 

879 Coordinador de multimedia 5,938.95 5,683.20 255.75 

498 Cajera 4,364.70 4,176.75 187.95 

548 Intendente 3,733.95 3,422.70 311.25 

620 Velador 3,901.95 3,422.70 479.25 

737 Secretaria de área 4,364.70 3,797.10 567.60 

739 Auxiliar administrativo 5,716.05 4,972.50 743.55 

744 Auxiliar administrativo 5,716.05 5,469.90 246.15 

751 Cajera 4,364.70 3,797.10 567.60 

805 Cajera 4,364.70 3,797.10 567.60 

821 Ayudante general de patrimonio 3,810.45 3,646.50 163.95 

833 Encargada de archivo general 4,364.70 4,176.75 187.95 

844 Auxiliar contable 5,716.05 5,469.90 246.15 

848 Cajera 4,364.70 4,176.75 187.95 

860 Auxiliar administrativo 5,716.05 5,469.90 246.15 

867 Auxiliar de almacén 5,173.80 4,951.05 222.75 

881 Ayudante general de patrimonio 3,981.90 3,646.50 335.40 

Total 40,218.30 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, oficio de 
respuesta D.G.0361/2024, póliza contable y contratos. 

 
3. De la lectura y análisis al Presupuesto de Egresos para el Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2024, publicado en la Minuta de la Décima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024; se detectó que el sueldo bruto según el reporte 
de nómina excede el señalado en el tabulador del personal de confianza y eventual, por un 
importe de $9,815.53 (nueve mil ochocientos quince pesos 53/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 

 
3.1. De la póliza C00118 de fecha 30 de enero de 2024, por un periodo de 16 días, por un 

importe de $5,066.08 (cinco mil sesenta y seis pesos 08/100 moneda nacional): 
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SUELDO PAGADO QUE EXCEDE AL ESTABLECIDO EN TABULADOR 

Reporte de Nómina del Personal Eventual 
Tabulador del 

Personal de Confianza 
y Eventual Sueldo Bruto 

por 16 Días  

(C) = (B*16) 

Excedente  

(D) = (A-C) 
Número de 
Empleado 

Puesto 

Eventual por 16 
Días (Sueldo 

Bruto)  

(A) 

Sueldo Base Diario  

(B) 

168 Fontanero 6,590.40 391.40 6,262.40 328.00 

333 Velador 4,704.16 248.93 3,982.88 721.28 

573 Operador de control supervisorio 4,162.08 254.04 4,064.64 97.44 

586 Capturista de datos 6,334.88 290.98 4,655.68 1,679.20 

599 Fontanero 6,334.88 391.40 6,262.40 72.48 

620 Velador 4,162.08 248.93 3,982.88 179.20 

715 Auxiliar de topógrafo 6,097.12 268.21 4,291.36 1,805.76 

881 Ayudante general de patrimonio 4,247.36 254.04 4,064.64 182.72 

Total 5,066.08 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, tabulador del personal de confianza y eventual del 
Presupuesto de Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en la Minuta de la Décima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024 y póliza 
contable. 

 
3.2. De la póliza C00238 de fecha 28 de febrero de 2024, por un periodo de 15 días, por un 

importe de $4,749.45 (cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos 45/100 moneda 
nacional): 

 
SUELDO PAGADO QUE EXCEDE AL ESTABLECIDO EN TABULADOR 

Reporte de Nómina del Personal Eventual 
Tabulador del Personal de 

Confianza y Contratos Sueldo Bruto por 15 
Días (C) = (B*15) 

Excedente  

(D) = (A-C) Número de 
Empleado 

Puesto 
Eventual por 15 Días 

(Sueldo Bruto) (A) 
Sueldo Base Diario (B) 

168 Fontanero 6,178.50 391.40 5,871.00 307.50 

333 Velador 4,410.15 248.93 3,733.95 676.20 

573 Operador de control 
supervisorio 

3,901.95 254.04 3,810.60 91.35 

586 Capturista de datos 5,938.95 290.98 4,364.70 1,574.25 

599 Fontanero 5,938.95 391.40 5,871.00 67.95 

620 Velador 3,901.95 248.93 3,733.95 168.00 

715 Auxiliar de topógrafo 5,716.05 268.21 4,023.15 1,692.90 

881 Ayudante general de 
patrimonio 

3,981.90 254.04 3,810.60 171.30 

Total 4,749.45 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-01/2024, oficio de respuesta D.G.0239/2024, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, tabulador del personal de confianza y eventual del 
Presupuesto de Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en la Minuta de la Décima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024 y póliza 
contable. 

  

4. No se remitieron los contratos correspondientes que vinculen al personal con el organismo y 
que describa el objeto y condiciones de los servicios prestados, por un importe de $787,252.95 
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(setecientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 95/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 

 
PAGOS DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL SIN CONTRATO 

Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Número Fecha Importe$ Dependencia 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

C00118 30/01/2024 1,828,662.00 Subdirección de 
operación y 
mantenimiento 

39 Coordinador de 
sección 

6,335.16 1,007.16 6,778.00 

43 Pailero 7,383.10 1,004.10 6,379.00 
70 Coordinador de 

sección 
6,334.92 836.92 5,998.00 

76 Coordinador de 
sección 

6,334.88 780.88 5,554.00 

128 Auxiliar de 
bombero 

3,982.88 272.88 3,710.00 

158 Pailero 8,121.63 1,174.63 6,947.00 
168 Fontanero 6,590.40 1,138.40 5,452.00 
178 Operador de 

cárcamos 
4,291.67 517.67 4,774.00 

228 Fontanero 6,262.46 737.46 5,525.00 
249 Operador de planta 

de tratamiento 
6,262.49 944.49 6,504.00 

253 Coordinador de 
sección 

6,335.03 975.10 6,631.00 

270 Fontanero 6,262.40 1,603.40 4,659.00 
272 Coordinador de 

sección 
6,334.88 1,155.88 5,679.00 

302 Coordinador de 
sección 

6,335.12 1,016.12 6,819.00 

325 Velador 3,983.12 327.12 4,156.00 
333 Velador 4,704.37 1,593.37 4,111.00 
356 Coordinador de 

sección 
6,334.88 1,012.88 6,802.00 

381 Coordinador de 
sección 

6,730.81 1,089.31 7,153.00 

388 Velador 3,983.12 577.12 3,906.00 
417 Operador de planta 

de tratamiento 
6,515.23 951.23 5,564.00 

437 Oficial 6,262.75 1,000.75 6,762.00 
461 Fontanero 6,262.40 1,058.40 5,204.00 
505 Jefe de 

departamento 
11,261.55 2,549.55 11,712.00 

573 Operador de 
control 
supervisorio 

4,162.48 517.48 4,645.00 

647 Bombero 3,983.00 338.00 4,245.00 
648 Operador de planta 

de tratamiento 
6,262.79 1,340.79 5,047.00 

666 Bombero 3,982.88 381.88 4,601.00 
676 Coordinador de 

sección 
6,334.88 831.88 6,003.00 

684 Fontanero 6,262.40 759.40 5,638.00 
692 Operador de 

maquinaria y 
equipo 

6,262.76 1,000.76 6,762.00 

700 Operador de 
maquinaria y 
equipo 

6,262.40 821.40 5,941.00 

711 Fontanero 6,262.40 732.40 5,530.00 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Número Fecha Importe$ Dependencia 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

755 Jefe de sección de 
producción del 
agua 

9,698.08 1,938.08 9,700.00 

772 Operador de planta 
de tratamiento 

6,262.46 737.46 5,525.00 

780 Coordinador de 
sección de control 
supervisorio 

6,334.88 884.88 6,215.00 

786 Fontanero 6,262.40 737.40 5,525.00 
787 Fontanero 6,262.46 737.46 5,525.00 
813 Jefe de sección de 

electromecánicos 
9,698.29 1,737.29 8,961.00 

883 Oficial albañil 6,262.46 737.46 5,525.00 
Subdirección de 
planeación 

624 Jefe de 
departamento 

11,261.75 2,442.75 11,319.00 

674 Jefe de sección de 
costos y 
presupuestos 

9,698.09 1,844.09 9,354.00 

Subdirección 
comercial 

211 Auxiliar 
administrativo 

6,097.12 1,064.12 7,033.00 

216 Capturista de datos 4,655.84 2,109.84 4,346.00 
238 Inspector 

notificador 
4,655.68 840.68 4,815.00 

242 Ejecutor 
notificador 

4,656.00 587.00 5,069.00 

245 Auxiliar de 
micromedición 

5,148.78 730.78 5,718.00 

322 Auxiliar 
administrativo 

6,097.12 1,064.12 7,033.00 

440 Auxiliar 
administrativo 

6,097.12 1,527.12 5,797.00 

520 Capturista de datos 4,656.09 1,496.09 4,160.00 
539 Auxiliar de 

contratos 
4,655.68 532.68 4,623.00 

559 Fontanero 6,262.46 737.46 5,525.00 
689 Jefe de sección de 

apremios 
9,698.08 2,186.08 10,612.00 

761 Jefe de sección de 
facturación 

9,698.08 2,415.08 9,283.00 

794 Jefe de 
departamento de 
cultura del agua 

6,334.88 1,549.88 8,785.00 

Dirección general 827 Auditor 5,017.67 1,011.67 7,006.00 
Subdirección 
administrativa 

147 Cajera 4,655.68 551.58 4,774.00 
148 Cajera 4,655.68 552.28 4,782.00 
200 Cajero 4,656.00 587.00 5,069.00 
233 Cajera 4,656.09 1,960.09 3,355.00 
377 Cajera 4,656.01 550.01 4,766.00 
615 Jefe de tesorería 6,334.88 1,122.88 7,212.00 
764 Jefe de sección 9,698.08 2,186.08 10,612.00 
768 Auxiliar de almacén 5,519.34 600.34 4,919.00 
778 Coordinador de 

sección de nominas 
6,334.88 2,868.88 6,466.00 

C00238 28/02/2024 1,756,851.00 Subdirección de 
operación y 
mantenimiento 

39 Coordinador de 
sección 

5,939.21 1,437.21 5,952.00 

43 Pailero 6,514.58 924.58 5,590.00 
76 Coordinador de 

sección 
5,938.95 1,379.95 4,559.00 

128 Auxiliar de 
bombero 

3,733.95 247.95 3,486.00 

158 Pailero 7,165.95 1,040.95 6,125.00 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Número Fecha Importe$ Dependencia 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

168 Fontanero 6,178.96 1,020.96 5,158.00 
178 Operador de 

cárcamos 
4,205.28 491.28 4,714.00 

228 Fontanero 5,978.97 1,300.97 4,678.00 
249 Operador de planta 

de tratamiento 
5,871.30 1,197.30 5,860.00 

253 Coordinador de 
sección 

5,938.95 1,522.02 5,688.00 

270 Fontanero 5,960.38 1,196.38 4,764.00 
272 Coordinador de 

sección 
5,938.95 990.95 5,448.00 

302 Coordinador de 
sección 

5,939.17 1,345.17 6,094.00 

325 Velador 3,758.04 300.04 3,958.00 
333 Velador 4,410.20 1,718.20 3,692.00 
356 Coordinador de 

sección 
5,938.95 1,398.95 6,020.00 

381 Coordinador de 
sección 

5,938.95 1,420.45 6,030.00 

388 Velador 3,758.04 550.04 3,708.00 
417 Operador de planta 

de tratamiento 
8,169.11 646.11 7,523.00 

437 Oficial 5,871.27 1,340.27 6,031.00 
461 Fontanero 5,871.20 1,079.20 4,792.00 
505 Jefe de 

departamento 
10,633.06 2,894.06 10,739.00 

573 Operador de 
control 
supervisorio 

4,043.06 449.06 4,359.00 

647 Bombero 3,796.92 310.92 4,086.00 
648 Operador de planta 

de tratamiento 
5,871.00 1,448.00 4,548.00 

666 Bombero 3,840.76 354.76 4,486.00 
676 Coordinador de 

sección 
5,938.95 985.95 5,453.00 

684 Fontanero 4,305.40 601.40 3,839.00 
692 Operador de 

maquinaria y 
equipo 

5,871.21 1,144.21 6,227.00 

700 Operador de 
maquinaria y 
equipo 

5,871.12 977.12 5,394.00 

711 Fontanero 5,871.00 757.00 5,114.00 
755 Jefe de sección de 

producción del 
agua 

9,092.32 2,310.32 8,722.00 

772 Operador de planta 
de tratamiento 

5,871.24 741.24 5,130.00 

780 Coordinador de 
sección de control 
supervisorio 

6,045.24 789.24 6,021.00 

786 Fontanero 6,111.44 650.44 5,461.00 
787 Fontanero 5,871.18 743.18 5,128.00 
813 Jefe de sección de 

electromecánicos 
9,305.12 1,570.12 8,735.00 

883 Oficial albañil 5,871.00 651.00 5,220.00 
899 Oficial albañil b 4,696.89 527.89 4,169.00 

Subdirección de 
planeación 

624 Jefe de 
departamento 

10,557.60 2,418.60 10,639.00 
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Póliza Reporte de Nómina del Personal Eventual 

Número Fecha Importe$ Dependencia 
Número 

de 
Empleado 

Puesto 
Importe 
Bruto $ 

Deducciones 
Totales $ 

Neto 
Pagado $ 

674 Jefe de sección de 
costos y 
presupuestos 

9,091.95 1,734.95 8,857.00 

Subdirección 
comercial 

211 Auxiliar 
administrativo 

5,716.05 1,271.05 6,445.00 

216 Capturista de datos 4,364.92 2,115.92 4,049.00 
238 Inspector 

notificador 
4,397.93 1,044.93 4,353.00 

242 Ejecutor 
notificador 

4,365.16 755.16 4,610.00 

245 Auxiliar de 
micromedición 

5,148.42 1,152.42 5,296.00 

322 Auxiliar 
administrativo 

5,716.05 1,167.05 6,549.00 

440 Auxiliar 
administrativo 

5,716.05 1,143.05 5,800.00 

501 Inspector 
notificador 

4,364.80 2,151.14 4,052.00 

520 Capturista de datos 4,587.29 1,447.29 4,140.00 
539 Auxiliar de 

contratos 
4,553.61 483.61 4,570.00 

559 Fontanero 5,871.47 658.47 5,213.00 
689 Jefe de sección de 

apremios 
9,153.89 2,018.89 10,235.00 

761 Jefe de sección de 
facturación 

9,091.95 1,984.95 9,107.00 

794 Jefe de área de 
cultura del agua 

6,334.88 2,764.88 7,570.00 

Dirección general 827 Jefe de área 
sustanciadora 

5,939.19 1,868.19 10,071.00 

897 Jefe de área de 
investigación 

5,939.19 1,868.19 10,071.00 

Subdirección 
administrativa 

147 Cajera 4,497.26 502.16 4,665.00 
148 Cajera 4,537.47 503.07 4,713.00 
200 Cajero 4,364.70 668.70 4,696.00 
233 Cajera 4,562.79 1,792.79 3,429.00 
377 Cajera 4,564.27 501.27 4,723.00 
615 Jefe de tesorería 5,938.95 1,600.95 6,338.00 
764 Jefe de sección 9,167.80 2,018.80 10,249.00 
768 Auxiliar de almacén 5,223.37 542.37 4,681.00 
778 Coordinador de 

sección de nominas 
5,939.32 3,568.32 5,371.00 

Total 787,252.95   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, oficio de respuesta 
D.G.0361/2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 20 y anexo 2 del Presupuesto de Egresos 
para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2024; 29, fracciones I, VI, VIII y XVIII del Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final 
de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 64, fracciones I y XX, 
65, fracción VII, 68, fracción II y 71, fracciones II, V y VI del Reglamento Interior del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
numeral 1.0 Proceso de la Administración del Recurso Humano del Manual de Procesos del 
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Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$908,911.98 (novecientos ocho mil novecientos once pesos 98/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector administrativo del 1 de enero de 2024 
al 29 de febrero de 2024; contador general del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; jefe de 
departamento de egresos del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; jefe de departamento 
de recursos humanos del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, J… V… C… H…, contador general del 1 de enero de 2024 al 29 
de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 
Del numeral 1: 
 

Los contratos del personal eventual son emitidos y resguardados por el departamento de Recursos 
Humanos, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 
de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 

 

Del numeral 2.1: 
 

La elaboración y cálculo de nóminas así como la autorización de percepciones al personal no 
corresponden al departamento de contabilidad general, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 2.2: 
 

La elaboración y cálculo de nóminas así como la emisión de los contratos laborales son 
responsabilidad del departamento de recursos humanos, por tal motivo solicito sean requeridos al 
área correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en 
la institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 3.1: 
 

La elaboración y cálculo de nóminas así como la autorización de percepciones al personal no 
corresponden al departamento de contabilidad general, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 

 

Del numeral 3.2: 
 

La elaboración y cálculo de nóminas así como la autorización de percepciones al personal no 
corresponden al departamento de contabilidad general, por tal motivo solicito sean requeridos al área 
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correspondiente ya que desde el pasado 03 de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la 
institución y no tengo acceso a los archivos oficiales. 
 

Del numeral 4: 
 

Los contratos del personal eventual son emitidos y resguardados por el departamento de Recursos 
Humanos, por tal motivo solicito sean requeridos al área correspondiente ya que desde el pasado 03 
de octubre de 2024 no me encuentro laborando en la institución y no tengo acceso a los archivos 
oficiales. 

 
Así mismo la entrega de documentación soporte que se hace mención en este punto le corresponde a 
la Subdirección Administrativa… 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Dice ese Ente Fiscalizador: "Del análisis …" 
 
Nuevamente expreso a usted, que la suscrita … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por J… V… C… H…, contador general 
del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos 
del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024, se orientan a establecer que la entrega de 
documentación soporte le corresponde a la subdirección administrativa, sin embargo, no se 
remitieron documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado referente a la partida 
«12201 Sueldos al personal eventual». 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
De la revisión a las siguientes pólizas, se identificó, que con cargo a las partidas «24201 Cemento y 
productos de concreto» y «34501 Seguros de bienes patrimoniales», se registraron erogaciones por 
concepto de adquisición y prestación de servicios, observándose que no se acredita el debido 
cumplimiento del procedimiento de adjudicación directa, ya que se omite anexar a las pólizas las 
tres cotizaciones, así como la investigación de mercado correspondientes, por un importe de 
$1,536,732.99 (un millón quinientos treinta y seis mil setecientos treinta y dos pesos 99/100 
moneda nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como se detalla a continuación: 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SIN LAS TRES COTIZACIONES 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto Folio Fiscal RFC 
Importe sin 

I.V.A. $ 

24201 C00087 23/01/2024 F-61 lastre de concreto para emisor 
submarino de Sayulita. GP J… A… V… J…, 
folio pago: 82 

B38AB983-04E6-
4F5B-A73B-
3AE1C4B59657 

VAJJ0008027A2 372,486.00 

24201 C00252 14/02/2024 F-72 suministro de concreto de lastre 
para emisor submarino de Sayulita. GP 
J… A… V… J…, folio pago: 226 

A11BA821-AF88-
4270-BEE6-
6AF5CF4B66F6 

VAJJ0008027A2 223,491.60 

24201 C00253 28/02/2024 F-79 suministro de lastre de concreto 
para emisor submarino Sayulita. GP J… 
A… V… J…, folio pago: 227 

A4E8D54D-04C9-
4640-89CB-
1760A7476C50 

VAJJ0008027A2 148,994.40 

34501 C00098 31/01/2024 Pago de seguro vehicular por 12 meses 
del 20/01/2024 

E44AB6F6-C9A4-
4C79-84DD-
FBF2A657DBC3 

SPO830427DQ1 791,760.99 

Total 1,536,732.99 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024 y pólizas contables. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, fracción 
IV, 62 y 106, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit; 30 y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 9 del Presupuesto de Egresos para el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
para el ejercicio fiscal 2024; 31, fracción II de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit; 67, fracción VII y 68, fracción II del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 9, fracciones I y II y 
22, fracción XIII del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numeral 6.0 Proceso de 
Adquisiciones de Bienes Muebles y/o Servicios del Manual de Procesos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se establece 
como presuntos responsables a: jefe de sección de compras del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero 
de 2024; jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; 
presidente del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios 
del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; secretario ejecutivo del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero 
de 2024; secretario técnico del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; secretario técnico del 
comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024; secretario técnico del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; 
secretario de actas y acuerdos del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024; comisario del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2024 al 
29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la información que los 
presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito sin número, mediante el cual, N… G… G… O…, jefe de sección de compras del 1 de enero de 
2024 al 29 de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Punto 3. Señalo que la observación a que se refiere compete Departamento de Egresos dependiente 
de la Subdirección Administrativa, lo anterior de acuerdo con el artículo 68, fracción II, del Reglamento 
Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, donde a la letra dice: 
 
Artículo 68. La persona… 
… 
II. Verificar…” 
 
Por lo que solicito que los documentos y la responsabilidad sean requeridos al área correspondiente. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, J… R… G… C…, presidente del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero 
de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Respecto a este resultado en dónde se señalan que "se registraron…" se hace la mención que la 
información se encuentra en los expedientes correspondientes, asimismo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit establece en su artículo 106 los 
montos máximos para la adjudicación directa que corresponde a $1'425,828.96, observándose que la 
suma al proveedor con RFC VAJJ0008027A2 fue por $744,972.00 y el resto al SPO830427DQ1 por un 
concepto del gasto totalmente distinto por lo que no se incumplió en la adjudicación. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024, presenta los siguientes argumentos: 
 

Manifiesta ese Ente Fiscalizador: "De la revisión…". 
 
De esa observación o irregularidad expuesta, no corresponde a las atribuciones establecidas en el 
Reglamento para la suscrita con el cargo que ostentaba como jefa de (sic) departamento de egresos 
del OROMAPAS; debo decir que no formaba parte del Comité de Adquisiciones del OROMAPAS; en su 
caso corresponde la responsabilidad al ejecutor del gasto, de conformidad a lo que establece el 
Artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2023; 
publicado el 30 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado de Nayarit, 
en la minuta de la séptima reunión extraordinaria de la junta de gobierno del Organismo operador 
municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
administración 2021-2024 
 

Imagen alusiva al artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 
2023. 
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Por lo que no basta que se haga referencia únicamente a hechos … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos por N… G… G… O…, jefe de sección 
de compras del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024, J… R… G… C…, presidente del comité 
de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2024 
al 29 de febrero de 2024 y B… A… I… H…, jefe de departamento de egresos del 1 de enero de 2024 
al 29 de febrero de 2024, pretenden establecer que la responsabilidad de la omisión que se observa 
no se les debe atribuir, sin embargo, no se remite documentación que permita acreditar que se 
realizaron las tres cotizaciones y la investigación de mercado correspondiente a las adjudicaciones 
de adquisiciones y/o prestación de servicios señalados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 4 Sin Observación AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a las pólizas remitidas y a la documentación proporcionada correspondiente a las 
adquisiciones que integraron la muestra de auditoría, se constató que los bienes muebles adquiridos 
del 01 de enero al 29 de febrero de 2024, cuentan con la factura que acredita la propiedad a favor 
del organismo, de igual manera cuentan con sus resguardos correspondientes y se encuentran 
registrados en el inventario de bienes muebles del organismo. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27 y 35 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

Resultado Núm. 5 Sin Observación AE-AF.23-24.MO.20 
Del análisis a la documentación e información proporcionada por el organismo, se verificó que el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 se aprobó por unanimidad del organismo, que 
en el acta se asentaron las cifras que por cada programa y ramo se autorizaron; y que se aprobó de 
conformidad con los ingresos estimados. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 22, fracción XVIII, 26, fracción V, 31, 
fracciones II, III, X, XVII y XX y 32, fracción I de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AE-AF.23-24.MO.20 
Respecto de los oficios D.G.0346/2024 y D.G.0361/2024, recibidos en oficialía de partes de esta 
institución los días 14 y 17 de mayo de 2024, respectivamente, y de la recepción de la 
documentación e información solicitada durante la ejecución de la auditoría, se advierte que los 
requerimientos de información y documentación fueron proporcionados por el organismo de 
manera parcial, toda vez que no remitió lo siguiente: 
 
1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024 de fecha 06 de mayo 

de 2024: 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN NO REMITIDA 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento Inconsistencia en la 

Documentación (No/Parcial) 

7. Original de los contratos por prestación de servicios con cargo a las siguientes 
partidas, vigentes durante el ejercicio fiscal 2024. (Informar quienes son los 
responsables de elaborar y custodiar la información). 

No Al organismo en sus oficios de 
respuesta no hace mención al 
siguiente contrato, así mismo, no 
fue remitido. 

Partida 
Prestador de Servicios 

  

Número Nombre 

  

34501 Seguros de bienes 
patrimoniales 

Seguros El Potosí, S.A. 

  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.20/SDC-03/2024, oficio de respuesta D.G.0346/2024, oficio de prorroga 
ASEN/AF/DAFM/MO.20/OCD-P-01/2024 y oficio de respuesta D.G.0361/2024. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones I y II de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director general del 22 de marzo 
de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de auditoría del 27 de marzo de 2024 al 21 de mayo 
de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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De la Auditoría de Obra Pública: 
 

Del Ejercicio Fiscal 2023: 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental del registro al padrón de contratistas para el ejercicio 2023, se 
observó que el organismo operador otorgó el registro al padrón, a contratistas que no cumplieron 
con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria a efecto de obtener su 
registro. 
 
Con independencia de la documentación remitida, se realizó una visita de sitio en las instalaciones 
del sujeto fiscalizado, específicamente al área que salvaguarda la información documental del 
registro al padrón, confirmándose la inexistencia de la información y documentación, tal como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

No. 

Contratista 

Faltante Documental  
Nombre 

Representante o 
Administrador 

1 J… E… O… E…  Él mismo 

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su intención de adherirse al padrón de contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

    

2 H… D… S…  Él mismo 

- Acta de nacimiento. 

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su intención de adherirse al padrón de contratistas. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 
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No. 

Contratista 

Faltante Documental  
Nombre 

Representante o 
Administrador 

3 M… C… B…  Él mismo 

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su intención de adherirse al padrón de contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de contratistas por la cantidad de $854.38 (ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional). 

    

4 

Global 
Construcciones y 

Consultoría S.A. de 
C.V. 

A… A… L…  

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación, y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su intención de adherirse al padrón de contratistas. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de contratistas por la cantidad de $854.38 (ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional). 

    

5 
Promotora y 

Arrendadora El 
Vergel S.A. de C.V. 

R… I… G…  

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su intención de adherirse al padrón de contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de 
la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de contratistas por la cantidad de $854.38 (ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional). 
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No. 

Contratista 

Faltante Documental  
Nombre 

Representante o 
Administrador 

6 
Servicios 

CONSTRUBEROMA 
S. A. de C. V. 

E… U… C… B…  

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

    

7 
Constructora 

RUVAHIA S.A. de 
C.V. 

V… M… R… G…  

- Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del solicitante, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, 
así como de certificación de sistemas de calidad acreditadas o en proceso, otorgados a la 
contratista. 

- Asignación y documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de contratistas por la cantidad de $854.38 (ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 38/100 moneda nacional). 

    

8 
CCCB S. de R.L de 

C.V. 
J… O… C… H…  

- Oficio de aceptación al padrón de contratistas por parte del organismo operador. 

FUENTE: Oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, 
recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y 
D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente, minuta de trabajo del 6 de septiembre 
de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, al cual respondió mediante oficios número OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en el cual no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por 
las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter y 21 
Quater, fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; fracciones V, VI, VII, VIII, XIV, XVII y XIX 
de la convocatoria de inscripción al padrón de contratistas del ejercicio fiscal 2023, se determina la 
presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del 
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Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; así como las contratistas: J… E… O… E…, representada por él mismo; H… D… S…, 
representada por él mismo; M… C… B…, representada por él mismo; Global Construcciones y 
Consultoría S.A. de C.V., representada por A… A… L…; Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de 
C.V., representada por R… I… G…; Servicios CONSTRUBEROMA S.A. de C.V., representada por E… U… 
C… B…; Constructora RUVAHIA S.A. de C.V., representada por V… M… R… G….. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó y remitió lo 
siguiente: 

 
En relación a la observación planteada sobre los Contratistas donde se considera que no habían 
presentado información que viene plasmada en la Convocatoria Pública Nacional del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
donde las personas interesadas en participar en la Convocatoria de Inscripción al Padrón de 
Contratistas del Ejercicio Fiscal 2023 de fecha 31 de Marzo de 2023; y el formato que se le 
proporcionaba a los Contratistas 2023, al respecto existen diferencia entre la publicación realizada en 
el Periodo Oficial del Estado de Nayarit y el formato proporcionado a los Contratistas, siendo este 
último el que se consideró práctico y funcional que nos arroja la información precisa para nosotros 
como Organismo determinar si la empresa cuenta con la experiencia para realizar las Obras 
propuestas por el Organismo Operador; mismas que se encuentran folias del 1 al 6. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
 
De la contratista M… C… B…: 

• Impresión de comprobante fiscal digital por internet, con número A002964, de fecha 30 de 
marzo de 2023, por un importe total de $427.19. 

 
De la contratista Global Construcciones y Consultoría S.A. de C.V.: 

• Impresión de comprobante fiscal digital por internet, con número A0028171 de fecha 25 de 
enero de 2023, por un importe total de $397.00. 

 
De la contratista Servicios CONSTRUBEROMA S.A. de C.V. 

• Impresión de comprobante fiscal digital por internet, con número A0030561 de fecha 17 de 
mayo de 2023, por un importe total de $854.38. 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Convocatoria de inscripción al padrón de contratistas del ejercicio fiscal 2023. 

• Formato de solicitud de inscripción al padrón de contratistas. 
 
Se anexa documentación en copia simple. 
 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
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Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 

 
Respecto a este resultado en el que se observó que el organismo operador otorgó el registro al padrón, 
a contratistas que no cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la 
convocatoria a efecto de obtener su registro. Se hace mención que, la información con la que cuenta 
el Organismo es suficiente para acreditar el cumplimiento de las empresas adjudicadas, tanto es así 
que las obras y acciones fueron terminadas y se encuentran operando. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se remitió evidencia documental para acreditar 
información faltante para el registro al padrón de contratistas, solventando parcialmente lo 
observado; sin embargo, subsiste el faltante documental, señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

No. Contratista 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

1 J… E… O… E…  

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
algún supuesto de la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

Se remite toda la 
documentación en copia 
simple que carece de valor 
probatoria, por lo tanto, no 
fue valorada. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
algún supuesto de la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

     

2 H… D… S…  

- Acta de nacimiento. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 

No se remite 

- Acta de nacimiento. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
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No. Contratista 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

     

3 M… C… B…  

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
algún supuesto de la ley. 

- Pago por la inscripción al 
padrón de contratistas por 
la cantidad de $854.38 
(ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 
moneda nacional). 

La demás documentación, 
se remite en copia simple 
que carece de valor 
probatorio, por lo tanto, no 
fue valorada. 

 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
algún supuesto de la ley. 
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No. Contratista 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de 
contratistas por la cantidad de 
$854.38 (ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 moneda 
nacional). 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

     

4 

Global 
Construcciones y 

Consultoría S.A. de 
C.V. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación, y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de 
contratistas por la cantidad de 
$854.38 (ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 moneda 
nacional). 

- Pago por la inscripción al 
padrón de contratistas por 
la cantidad de $854.38 
(ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 
moneda nacional). 

 

La demás documentación, 
se remite en copia simple 
que carece de valor 
probatorio, por lo tanto, no 
fue valorada. 

 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación, y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

     

5 
Promotora y 

Arrendadora El 
Vergel S.A. de C.V. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 

No se remite 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
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No. Contratista 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
algún supuesto de la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de 
contratistas por la cantidad de 
$854.38 (ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 moneda 
nacional). 

actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Escrito libre en donde manifieste su 
intención de adherirse al padrón de 
contratistas. 

- Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
algún supuesto de la ley. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de 
contratistas por la cantidad de 
$854.38 (ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 moneda 
nacional). 

     

6 
Servicios 

CONSTRUBEROMA 
S. A. de C. V. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

No se remite 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

     

7 
Constructora 

RUVAHIA S.A. de 
C.V. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 

 - Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad actualizada 
del solicitante, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas. 

- En su caso, las constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y 
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No. Contratista 
Documentación 

Observada  Presentada Subsistente 
reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de 
contratistas por la cantidad de 
$854.38 (ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 moneda 
nacional). 

reconocimientos, así como de 
certificación de sistemas de calidad 
acreditadas o en proceso, otorgados a 
la contratista. 

- Asignación y documentación que 
acredite la experiencia y especialidad 
actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la 
construcción, anexando relación de 
contratos y actas de entrega recepción 
y/o constancias de construcción de 
obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así 
como copia de la cédula profesional. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

- Pago por la inscripción al padrón de 
contratistas por la cantidad de 
$854.38 (ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 moneda 
nacional). 

     

8 
CCCB S. de R.L de 

C.V. 

- Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

 - Oficio de aceptación al padrón de 
contratistas por parte del organismo 
operador. 

FUENTE: Oficio OOM-D.G.-1125/2024 

 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AE-AOP. 23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador invitó y/o adjudicó obras a contratistas 
mediante los procesos de licitación y contratación por invitación a cuando menos tres contratistas 
o adjudicación directa, de quienes no acreditó documentalmente haber realizado el registro al 
padrón de contratistas del ejercicio 2023, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
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CONTRATISTAS QUE NO SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE EL REGISTRO AL PADRÓN 2023  

Contratista/Estatus Nombre de la Obra Núm. de Licitación  
Fecha de 
Invitación  Incumplimiento 

C. J… E… O… E… 
 

Invitada 

Suministro e instalación de líneas de 
alcantarillado sanitario en colonia Ejido San 
José, en la localidad de San José del Valle, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-IO/05-
ALC.SAN.-61301 

27-abr-2023 

- No se acredita la 
solicitud de la 
contratista, ni la 
documentación 
requerida para su 
aprobación y registro 
al padrón de 
contratistas. 

     

Arq. H… D… S… 
 

Invitada 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle boulevard 
Nuevo Vallarta en la localidad de Mezcalitos, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/08-ALC.SAN.-

61301 
16-may-2023 

- No se acredita la 
solicitud de la 
contratista, ni la 
documentación 
requerida para su 
aprobación y registro 
al padrón de 
contratistas. 

Sustitución de red de alcantarillado sanitario 
en varias calles de la localidad de Lo de 
Marcos, Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-IO/07-
ALC.SAN.-61301 

16-may-2023 

Arq. H… D… S…  
 

Contratada 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en andador Francisco 
Márquez entre avenida México y boulevard 
Riviera Nayarit en la localidad de Bucerías, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/09-ALC.SAN.-

61301 
16-may-2023 

     

Ing. M… C… B…  
 

Invitada 

Sustitución de red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en calle Valle de Ticla 
entre Valle Real y avenida Tlaxcala, calle 
Zirahuén entre Av. México y Av. Tlaxcala, en la 
delegación de Valle Dorado, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/04-AGU.SAN.-

61301 
14-abr-2023 

- No se acredita la 
solicitud de la 
contratista, ni la 
documentación 
requerida para su 
aprobación y registro 
al padrón de 
contratistas. 

     

Promotora y 
Arrendadora El 

Vergel S.A. de C.V. 
 

Invitada 

Sustitución de red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en calle Valle de Ticla 
entre Valle Real y avenida Tlaxcala, calle 
Zirahuén entre Av. México y Av. Tlaxcala, en la 
delegación de Valle Dorado, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/04-AGU.SAN.-

61301 
14-abr-2023 

- No se acredita la 
solicitud de la 
contratista, ni la 
documentación 
requerida para su 
aprobación y registro 
al padrón de 
contratistas. 

    
Promotora y 

Arrendadora El 
Vergel S.A. de C.V. 

 
Contratada 

Construcción de canal desarenador, línea de 
alcantarillado sanitario y equipamiento de 
cárcamo de bombeo en el rastro municipal en 
la localidad de San Juan de Abajo, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/012-CD.EC.-

61301 
25-may-2023 

     
Constructora 

RUVAHIA S.A. de 
C.V. 

 
Contratada 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle Primavera 
entre Higuera y Brasil de la colonia Las Parotas 
en la localidad de Mezcales, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/06-ALC.SAN.-

61301 
05-may-2023 

- Solicitud de 
inscripción al padrón 

de contratistas 
01-dic-2023. 

    
Constructora 

RUVAHIA S.A. de 
C.V. 

 
Invitada 

Construcción de canal desarenador, línea de 
alcantarillado sanitario y equipamiento de 
cárcamo de bombeo en el rastro municipal en 
la localidad de San Juan de Abajo, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/012-CD.EC.-

61301 
25-may-2023 

FUENTE: Padrón de contratistas, invitaciones a participar a los procesos de contratación, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-
01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio 
de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo 
de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente, minuta de trabajo del 6 de septiembre de 2024. 
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En ese contexto, la contratación se realizó sin apego en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones, toda vez que no tuvo la 
documentación para cerciorarse si las contratistas contaban con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para realizar los 
trabajos, además observar la capacidad de contratación. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater y 
57, párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; fracciones V, VI, VII, VIII, XIV, XVII 
y XIX de la convocatoria de inscripción al padrón de contratistas del ejercicio fiscal 2023, se 
determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero 
de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; así como los contratistas: J… E… O… E…, representada por él mismo; H… D… 
S…, representada por él mismo; M… C… B…, representada por él mismo; Promotora y Arrendadora 
El Vergel S.A. de C.V. representada por R… I… G…, Constructora RUVAHIA S.A. de C.V., representada 
por V… M… R… G… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

En relación a la observación planteada donde los contratistas no acreditaron documentalmente haber 
realizado el registro al padrón de contratistas del ejercicio 2023, el Organismo Operador considera 
que dentro de su padrón registrado en el ejercicio 2023 contamos con el registro de varios contratistas 
de acuerdo al formato proporcionado por la dependencia siendo este el oficial y validado por el área 
proveedores, haciendo de su conocimiento cada uno de ellos contaban con la capacidad técnica y 
financiera para asegurar el desarrollo de las obras que se les pudieran asignar. 

 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el Organismo invitó y/o 
adjudicó obras a contratistas mediante los procesos de licitación y contratación por invitación a 
cuando menos tres contratistas o adjudicación directa, de quienes no acreditó documentalmente 
haber realizado el registro al padrón de contratistas del ejercicio 2023. Se manifiesta que la 
información se debe encontrar en el área de planeación, además de que muchos eran proveedores o 
contratistas que ya habían trabajado con el Organismo. 
 
En tal sentido, el padrón es una base cuyo propósito principal es mantener actualizada la información 
de posibles proveedores o contratistas, con la finalidad de identificar la existencia de proveeduría para 
la adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento de bienes muebles y obra pública. 
Y esto no significa que no se realice el estudio de estos para evitar riesgos en su caso, de 
incumplimiento, sin embargo, esto no fue así, tanto que las obras fueron terminadas y se encuentran 
operando. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, manifiestan que se realizó el estudio de la información y que 
se cuenta con la documentación entregada por las contratistas para el registro al padrón; sin 
embargo, no se remitió la evidencia documental de los faltantes señalados y que permita acreditar 
que ciertamente se verificó si las contratistas contaban con la capacidad técnica, financiera y 
económica para ser invitadas a los procedimientos de contratación. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AE-AOP. 23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador invitó y/o adjudicó obras a contratistas 
mediante los procesos de licitación y contratación por invitación a cuando menos tres contratistas 
o adjudicación directa, de quienes no acreditó documentalmente haber realizado el registro al 
padrón de contratistas del ejercicio 2023, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

CONTRATISTAS QUE NO SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE EL REGISTRO AL PADRÓN 2023 

Contratista/ Estatus Nombre de la Obra Núm. de Licitación  
Fecha de 

Invitación  
Incumplimiento 

Arq. H… D… S…  

 

Invitada 

Suministro e instalación de línea de 18" 
de diámetro de PVC hidráulico serie 
metálica clase 7 (emisor a presión 
desde la E.B.A.R. No. 21 hasta la caja 
rompedora) en una 1era etapa, de la 
localidad de San Vicente, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-IO/014-
EMISOR.-61301 

20-sep-2023 - No se acredita la solicitud 
de la contratista, ni la 
documentación requerida 
para su aprobación y 
registro al padrón de 
contratistas. Construcción de cerco perimetral de 

cárcamo de La Misión en la localidad de 
San Vicente, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-AO/016-
CPCAR-61301 

24-nov-2023 

     

Constructora 
RUVAHIA, S.A. de C.V. 

 

Contratada 

Suministro e instalación de red de agua 
potable en la colonia Loma Bonita de la 
localidad de Valle de Banderas, Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-AO/015-
AGU.POT.-61301 

17-nov-2023 

- Solicitud de inscripción al 
padrón de contratistas 

01-dic-2023. 

   

Suministro e instalación de línea de 
agua potable en la colonia Vicente 
Chávez de la localidad de la Cruz de 
Huanacaxtle, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-IO/026-
AGU.POT.-61301 

24-nov-2023 
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Contratista/ Estatus Nombre de la Obra Núm. de Licitación  
Fecha de 

Invitación  
Incumplimiento 

Constructora 
RUVAHIA, S.A. de C.V. 

 

Invitada 

Suministro de instalación de red de 
alcantarillado sanitario en la calle 
Prolongación 3 de Octubre de la colonia 
Paseos del Porvenir, en la localidad El 
Porvenir, Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-AO/018-
ALC.SAN.-61301 

13-nov-2023 

   

Construcción de cerco perimetral de 
cárcamo de La Misión en la localidad de 
San Vicente, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-AO/016-
CPCAR-61301 

24-nov-2023 

FUENTE: Padrón de contratistas, invitaciones a participar a los procesos de contratación, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-
01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio 
de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo 
de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente, minuta de trabajo del 6 de septiembre de 2024. 

 

 
En ese contexto, la contratación se realizó sin apego en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones, toda vez que no tuvo la 
documentación para cerciorarse si las contratistas contaban con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para realizar los 
trabajos, además observar la capacidad de contratación. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater y 
57, párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 85, fracción V y 86, fracciones V, 
X, XI y XV del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; fracciones V, VI, VII, VIII, XIV, XVII y XIX 
de la convocatoria de inscripción al padrón de contratistas del ejercicio fiscal 2023, se determina la 
presunta responsabilidad de: titular de la subdirección de planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 
de febrero de 2024; titular del departamento de parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 
al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; así como las contratistas: H… D… S…, representada por 
él mismo; Constructora RUVAHIA S.A. de C.V., representada por V… M… R… G… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

En relación a la observación planteada donde los contratistas no acreditaron documentalmente haber 
realizado el registro al padrón de contratistas del ejercicio 2023, el Organismo Operador considera 
que dentro de su padrón registrado en el ejercicio 2023 contamos con el registro de varios contratistas 
de acuerdo al formato proporcionado por la dependencia siendo este el oficial y validado por el área 
proveedores, haciendo de su conocimiento cada uno de ellos contaban con la capacidad técnica y 
financiera para asegurar el desarrollo de las obras que se les pudieran asignar. 

 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
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Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador invitó 
y/o adjudicó obras a contratistas mediante los procesos de licitación y contratación por invitación a 
cuando menos tres contratistas o adjudicación directa, de quienes no acreditó documentalmente 
haber realizado el registro al padrón de contratistas del ejercicio 2023. Se manifiesta que la 
información se debe encontrar en el área de Planeación, además de que muchos eran proveedores o 
contratistas que ya habían trabajado con el Organismo. 
 
En tal sentido, el padrón es una base cuyo propósito principal es mantener actualizada la información 
de posibles proveedores o contratistas, con la finalidad de identificar la existencia de proveeduría 
para la adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento de bienes muebles, y obra 
pública. Y esto no significa que no se realice el estudio de estos para evitar riesgos en su caso, de 
incumplimiento, sin embargo, esto no fue así, tanto que las obras fueron terminadas y se encuentran 
operando. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, manifiestan que se realizó el estudio de la información y que 
se cuenta con la documentación entregada por las contratistas para el registro al padrón; sin 
embargo, no se remitió la evidencia documental de los faltantes señalados y que permita acreditar 
que ciertamente se verificó si las contratistas contaban con la capacidad técnica, financiera y 
económica para ser invitadas a los procedimientos de contratación. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obra a contratistas, que no 
cuentan con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Contratista Nombre de la Obra  
Contrato y 

Fecha 
Documento/Fecha Incumplimiento y/o Estatus 

Constructora 
RUVAHIA S.A. 

de C.V. 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle Primavera 
entre Higuera y Brasil de la colonia Las 

OROBB-2023-
AO/06-

Opinión IMSS 

 

01-nov-2023 

Extemporánea 
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Contratista Nombre de la Obra  
Contrato y 

Fecha 
Documento/Fecha Incumplimiento y/o Estatus 

Parotas en la localidad de Mezcales, Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

ALC.SAN.-
61301 

 

25-may-2023 

Opinión SAT 

 

11-nov-2023 

Extemporánea 

     

Ing. M… R… C…  

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle boulevard 
Nuevo Vallarta en la localidad de 
Mezcalitos, Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/08-

ALC.SAN.-
61301 

 

05-jun-2023 

Opinión IMSS 

 

01-nov-2023 

Extemporánea 

Opinión SAT 

 

11-nov-2023 

Extemporánea 

     

H… D… S…  

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en andador 
Francisco Márquez entre avenida México 
y boulevard Riviera Nayarit en la localidad 
de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/09-

ALC.SAN.-
61301 

 

05-jun-2023 

Opinión SAT 

 

05-abr-2023 

No vigente 

     

Promotora y 
Arrendadora El 
Vergel S.A. de 

C.V. 

Construcción de canal desarenador, línea 
de alcantarillado sanitario y 
equipamiento de cárcamo de bombeo en 
el rastro municipal en la localidad de San 
Juan de Abajo, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/012-

CD.EC.-61301 

 

14-jun-2023 

Opinión IMSS 

 

26-jun-2023 

Extemporánea 

Opinión SAT 

 

29-jun-2023 

Extemporánea 

     

Global 
Construcciones 
y Consultoría 
S.A. de C.V. 

Sustitución de red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en calle Valle de 
Ticla entre Valle Real y avenida Tlaxcala, 
calle Zirahuén entre Av. México y Av. 
Tlaxcala, en la delegación de Valle 
Dorado, Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/04-

AGU.SAN.-
61301 

 

05-may-2023 

Opinión SAT 

 

06-jul-2023 

Extemporánea 

     

Promotora y 
Arrendadora El 
Vergel S.A. de 

C.V. 

Suministro e instalación de líneas de 
alcantarillado sanitario en colonia Ejido 
San José, en la localidad de San José del 
Valle, Bahía de Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
IO/05-

ALC.SAN.-
61301 

 

17-may-2023 

Opinión IMSS 

 

26-jun-2023 

Extemporánea 

Opinión SAT 

 

29-jun-2023 

Extemporánea 

     

CCCB S. de R.L. 
de C.V. 

Sustitución de red de alcantarillado 
sanitario en varias calles de la localidad de 
Lo de Marcos, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-
IO/07-

ALC.SAN.-
61301 

 

05-jun-2023 

Opinión SAT 

 

20-jun-2023 

Extemporánea 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, contratos de obra, opiniones de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal y de seguridad social. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
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Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre 
de 2022; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; apartado “cumplimiento de obligaciones fiscales” párrafos 
1, 2, 3 y 4, apartado “motivos para rechazar una propuesta”, numerales 8.2 y 9.20 de las bases de 
licitación; se determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 
29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; así como las contratistas: Constructora RUVAHIA S.A. 
de C.V., representada por V… M… R… G…; M… R… C…, representada por él mismo; H… D… S…, 
representada por él mismo; Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V., representada por R… 
I… G…; Global Construcciones y Consultoría S.A. de C.V., representada por A… A… L…; CCCB S. de 
R.L. de C.V., representada por J… O… C... H… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) que el organismo operador 
adjudicó obra a contratistas, que no cuentan con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
vigentes y favorables, emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de 
seguridad social por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se hace la aclaración que no todos 
los recursos que fueron ejercidos por este Organismo son federales, por lo que la fundamentación 
empleada no es aplicable, ya que el 32-D, la Resolución miscelánea en su regla 2.1.29 establece la 
obligación para los recursos federales, situación que no es aplicable, como se muestra a continuación: 
 
2.1.29. Para los efectos del artículo 32-D…  
 
De igual manera lo relativo a la opinión de cumplimiento en sentido positivo en materia de seguridad 
social por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los Acuerdos 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de 
septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023. 
Primera. - Obligación de los entes de carácter público….  
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, se manifestó que no todos los recursos que fueron ejercidos 
son federales, por lo que la fundamentación empleada no es aplicable; sin embargo, al haberse 
establecido en los requerimientos documentales de las bases de licitación en los apartados 
“cumplimiento de obligaciones fiscales” párrafos 1, 2, 3 y 4; y “motivos para rechazar una 
propuesta”, numerales 8.2 y 9.20; deja claro la obligatoriedad de la presentación de la opinión de 
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cumplimiento de obligaciones fiscales y por ende el marco normativo referente, motivo por el cual, 
la observación subsiste. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obra a contratistas, que no 
cuentan con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Contratista Nombre de la Obra  Contrato y Fecha Documento/Fecha 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

Constructora 
RUVAHIA S.A. 

de C.V. 

Suministro e instalación de red de 
agua potable en la colonia Loma 
Bonita de la localidad de Valle de 
Banderas, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/015-AGU.POT.-

61301 

 

08-dic-2023 

Opinión IMSS 

01-nov-2023 
No vigente 

 

Opinión SAT 

01-nov-2023 

No vigente 

     

Ing. M… R… C…  

Construcción de cerco perimetral 
de cárcamo de La Misión en la 
localidad de San Vicente, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
AO/016-CPCAR-

61301 

 

13-dic-2023 

Opinión IMSS 

19-ene-2024 

 

Extemporánea 

 

Opinión SAT 

19-ene-2024 
Extemporánea 

     

Global 
Construcciones 
y Consultoría 
S.A. de C.V. 

Construcción de muro de 
contención perimetral en PTAR 
Sayulita ubicada en avenida Del 
Palmar entre Arroyo Sayulita y 
Playa Azul, en la localidad de 
Sayulita, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-
IO/013-

CONS.MURO.-
61301 

 

28-jul-2023 

Opinión IMSS 

11-abr-2023 
No vigente 

Opinión SAT 

11-abr-2023 
No vigente 

     

CCCB S. de R.L. 
de C.V. 

Suministro e instalación de línea 
de 18" de diámetro de PVC 
hidráulico serie metálica clase 7 
(emisor a presión desde la E.B.A.R. 
No. 21 hasta la caja rompedora) en 
una 1era etapa, de la localidad de 
San Vicente, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

OROBB-2023-
IO/014-EMISOR.-

61301 

 

10-oct-2023 

Opinión IMSS 

10-ene-2023 
Extemporánea 

Opinión SAT 

10-ene-2023 
Extemporánea 
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Contratista Nombre de la Obra  Contrato y Fecha Documento/Fecha 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

     

CCCB S. de R.L. 
de C.V. 

Suministro e instalación de línea 
de agua potable y alcantarillado 
sanitario en la colonia Avestruz de 
la localidad de Sayulita, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
IO/025-

AGU.POT.ALC.SAN.-
61301 

 

13-dic-2023 

Opinión IMSS 

10-ene-2023 
Extemporánea 

 

Opinión SAT 

10-ene-2023 

Extemporánea 

     

Constructora 
RUVAHIA S.A. 

de C.V. 

Suministro e instalación de línea 
de agua potable en la colonia 
Vicente Chávez de la localidad de 
la Cruz de Huanacaxtle, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-
IO/026-AGU.POT.-

61301 

 

13-dic-2023 

Opinión IMSS 

01-nov-2023 
No vigente 

 

Opinión SAT 

01-nov-2023 

No vigente 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, contratos de obra, opiniones de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal y de 
seguridad social. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre 
de 2022; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 85, fracción V y 86, fracciones V, X, XI y XV del Reglamento Interior del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
apartado “cumplimiento de obligaciones fiscales” párrafos 1, 2, 3 y 4, apartado “motivos para 
rechazar una propuesta” numerales 8.2 y 9.20 de las bases de licitación; se determina la presunta 
responsabilidad de: titular de la subdirección de planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero 
de 2024; titular del departamento de parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de 
febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit; así como las contratistas: Constructora RUVAHIA S.A. de C.V., 
representada por V… M… R… G…; M… R… C…, representada por él mismo; Global Construcciones y 
Consultoría S.A. de C.V., representada por A… A… L…; CCCB S. de R.L. de C.V., representada por J… 
O… C… H… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador 
adjudicó obra a contratistas, que no cuentan con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
vigentes y favorables, emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de 
seguridad social por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se hace la aclaración que no todos 
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los recursos que fueron ejercidos por este Organismo son federales, por lo que la fundamentación 
empleada no es aplicable, ya que el 32-D, la Resolución miscelánea en su regla 2.1.29 establece la 
obligación para los recursos federales, situación que no es aplicable, como se muestra a continuación: 
 
2.1.29. Para los efectos del artículo 32-D…  
 
De igual manera lo relativo a la opinión de cumplimiento en sentido positivo en materia de seguridad 
social por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los Acuerdos 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de 
septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023. 
 
Primera. - Obligación de los entes de carácter público….  
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, se manifestó que no todos los recursos que fueron ejercidos 
son federales, por lo que la fundamentación empleada no es aplicable; sin embargo, al haberse 
establecido en los requerimientos documentales de las bases de licitación en los apartados 
“cumplimiento de obligaciones fiscales” párrafos 1, 2, 3 y 4; y “motivos para rechazar una 
propuesta”, numerales 8.2 y 9.20; deja claro la obligatoriedad de la presentación de la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales y por ende el marco normativo referente, motivo por el cual 
al no presentarse la documentación faltante señalada, la observación subsiste. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el organismo operador, invitó y adjudicó obras al contratista Arq. H… D… 
S… quien tiene actividades registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en relación 
a servicios por conceptos de administración y supervisión de obra, no propiamente a la ejecución, 
mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

CONTRATISTA NO TIENE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Invitación 

Contratista Estatus 

Fecha de 
Alta 

Actividad 
Afín 

Irregularidad 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en andador Francisco 
Márquez entre avenida México y Boulevard 
Riviera Nayarit en la localidad de Bucerías, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

16-may-
2023 

Arq. H… D… 
S…  

 

Contratada Ninguna 

Actividades 
económicas en 
constancia de 
situación fiscal al 05-
may-2023: 
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Nombre de la Obra 
Fecha de 
Invitación 

Contratista Estatus 

Fecha de 
Alta 

Actividad 
Afín 

Irregularidad 

    

-Servicio de 
arquitectura. 

 

-Administración y 
supervisión de 
construcción de 
inmuebles … 

 

- Venta de cerveza. 

 

- Venta al público en 
general de bebidas… 

 

- Comercio al menor… 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle Boulevard 
Nuevo Vallarta en la localidad de Mezcalitos, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

16-may-
2023 

Invitada 

  

Sustitución de red de alcantarillado sanitario 
en varias calles de la localidad de Lo de 
Marcos, Bahía de Banderas, Nayarit. 

16-may-
2023 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, contratos de obra, documentos del proceso de adjudicación, invitaciones a las contratistas, 
constancia de situación fiscal. 

 
Cabe señalar que no se presentó solicitud y documentación requerida para el registro al padrón de 
contratistas, que de la información y documentación que se presentó en los procesos de licitación 
de contratación, no relacionó ni acreditó poseer experiencia en la ejecución de obra pública a través 
de contratos realizados. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción I y 35, 
párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final 
de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; se determina la 
presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador, invitó 
y adjudicó obras al contratista H… D… S… quien tiene actividades registradas en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en relación a servicios por conceptos de administración y supervisión 
de obra, no propiamente a la ejecución. Se hace la aclaración que independientemente que el 
contratista no tuvo en esa fecha de la revisión la actividad económica de ejecución de obra ante el 
SAT no significa que haya existido un riesgo para el Organismo en la ejecución; siendo esto una 
situación que el Particular debe modificar personalmente ante el SAT. 
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Por lo que el fundamento que establece no corresponde a una falta, ya que como se puede observar 
se refiere al registro ante el SAT, no en particular a una actividad en específico: 
 
Artículo 23 bis. - Los participantes en los procedimientos de contratación, deberán atender los 
lineamientos siguientes: 
 
I. Las empresas […] 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, se reconoció que el contratista no tenía registrada ante el 
Servicio de Administración Tributaria una actividad económica para la ejecución de obra; además 
que, en los procedimientos de contratación, no presentó información para acreditar la experiencia 
con obras ejecutadas, así como, la documentación requerida para el registro al padrón de 
contratistas para verificar las condiciones técnicas, económicas, financiera y de recursos humanos; 
siendo esto, una limitante para establecer como la mejor opción para adjudicar el contrato.  
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el organismo operador, invitó y adjudicó obras al contratista Arq. H… D… 
S… quien tiene actividades registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en relación 
a servicios por conceptos de administración y supervisión de obra, no propiamente a la ejecución, 
mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

CONTRATISTA NO TIENE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Invitación 

Contratista Estatus 

Fecha de 
Alta 

Actividad 
Afín 

Irregularidad 

Suministro e instalación de línea de 18" de 
diámetro de PVC hidráulico serie metálica 
clase 7 (emisor a presión desde la E.B.A.R. 
No. 21 hasta la caja rompedora) en una 1era 
etapa, de la localidad de San Vicente, Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

20-sep-
2023 

Arq. H… D… 
S…  

 

Invitada Ninguna 

 

Actividades 
económicas en 
constancia de 
situación fiscal al 05-
may-2023: 

 

-Servicio de 
arquitectura.   
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Nombre de la Obra 
Fecha de 
Invitación 

Contratista Estatus 

Fecha de 
Alta 

Actividad 
Afín 

Irregularidad 

Construcción de cerco perimetral de 
cárcamo de La Misión en la localidad de San 
Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit. 

24-nov-
2023 

 

-Administración y 
supervisión de 
construcción de 
inmuebles … 

 

- Venta de cerveza. 

 

- Venta al público en 
general de bebidas… 

 

- Comercio al menor… 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, contratos de obra, documentos del proceso de adjudicación, invitaciones a las contratistas, 
constancia de situación fiscal. 

 
Cabe señalar que no se presentó solicitud y documentación requerida para el registro al padrón de 
contratistas, que de la información y documentación que se presentó en los procesos de licitación 
de contratación, no relacionó ni acreditó poseer experiencia en la ejecución de obra pública a través 
de contratos realizados. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción I y 35, 
párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 85, fracción V, 86, fracciones V, X, 
XI y XV del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se determina la presunta responsabilidad de: titular 
de la subdirección de planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del 
departamento de parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador, invitó 
y adjudicó obras al contratista Arq. H… D… S… quien tiene actividades registradas en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en relación a servicios por conceptos de administración y supervisión 
de obra, no propiamente a la ejecución. Se hace la aclaración que independientemente que el 
contratista no tuvo en esa fecha de la revisión la actividad económica de ejecución de obra ante el 
SAT no significa que haya existido un riesgo para el Organismo en la ejecución; siendo esto una 
situación que el Particular debe modificar personalmente ante el SAT. 
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Por lo que el fundamento que establece no corresponde a una falta, ya que como se puede observar 
se refiere al registro ante el SAT, no en particular a una actividad en específico: 
 
Artículo 23 bis. - Los participantes en los procedimientos de contratación, deberán atender los 
lineamientos siguientes: 
 
I. Las empresas deberán acompañar los registros de al menos dos años anteriores, ante el Servicio de 
Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pago del servicio de agua potable 
y alcantarillado, y del servicio de suministro de energía eléctrica, así como cualquier otro 
comprobante relacionado, a nombre de la empresa o del representante legal; 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, se reconoció que el contratista no tenía registrada ante el 
Servicio de Administración Tributaria una actividad económica para la ejecución de obra; además 
que, en los procedimientos de contratación, no presentó información para acreditar la experiencia 
con obras ejecutadas, así como, la documentación requerida para el registro al padrón de 
contratistas para verificar las condiciones técnicas, económicas, financiera y de recursos humanos; 
siendo esto, una limitante para establecer como la mejor opción para adjudicar el contrato.  
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obra a la contratista Promotora y 
Arrendadora El Vergel S.A. de C.V., quien no cumplió con el capital contable mínimo requerido en 
las bases de licitación e invitación a los procesos de licitación y contratación, toda vez que el capital 
registrado en el estado de posición financiera y el balance general al 31 de mayo de 2023, son de un 
importe menor al que fue requerido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

CONTRATISTA QUE NO ACREDITÓ EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 

No. Contratista Obras Asignadas 
Capital 

Contable 
Requerido $ 

Inconsistencias en la Información 

1 

Promotora y 
Arrendadora El 
Vergel S.A. de 

C.V. 

Construcción de canal 
desarenador, línea de 
alcantarillado sanitario y 
equipamiento de cárcamo de 
bombeo en el rastro municipal 
en la localidad de San Juan de 
Abajo, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

500,000 
De acuerdo con la posición financiera, balance 
general al 31 de mayo de 2023, la contratista 
cuenta con un capital negativo de -$267,156.27 
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No. Contratista Obras Asignadas 
Capital 

Contable 
Requerido $ 

Inconsistencias en la Información 

   

2 

Suministro e instalación de 
líneas de alcantarillado 
sanitario en colonia Ejido San 
José, en la localidad de San José 
del Valle, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

700,000 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, balance general, estado de posición financiera, invitaciones a participar en el concurso de las 
obras, bases de licitación. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 Bis, 35, párrafos primero 
y segundo y 36, párrafo primero de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 
26 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento 
y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; se 
determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero 
de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador 
adjudicó obra a la contratista Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V., quien no cumplió con 
el capital contable mínimo requerido en las bases de licitación e invitación a los procesos de licitación 
y contratación, toda vez que el capital registrado en el estado de posición financiera y el balance 
general al 31 de mayo de 2023, son de un importe menor al que fue requerido. En lo referente a esta 
observación es necesario verificar el estado financiero presentado por la empresa y que el mismo sea 
interpretado por un contador o profesionista en ciencias administrativas y económicas a efecto de 
validar la información. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, de lo manifestado, se considera pertinente aclarar que del 
estado financiero con fecha del 31 de mayo de 2023, que fue presentado con la finalidad de 
acreditar el capital contable mínimo requerido en el procedimiento de contratación, no existe error 
de interpretación y con apoyo de personal profesionista en ciencias administrativas y económicas, 
se validó la información; misma que al registrar un capital contable negativo, refleja una pérdida, y 
en consecuencia la disminución de la solvencia financiera, lo cual representa riesgo para cumplir 
con las obligaciones y mayor percepción de dificultades financieras. En ese contexto, es claro que 
no se cumplió con en el numeral 8 apartado “C” de las bases de licitación, que el contratista deberá 
acreditar un capital contable mínimo de $500,000.00, mediante balance general, estado de 
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resultados, así mismo, con el artículo 57, fracción IX de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
acentúa que: 
 
[…] bajo la responsabilidad de las dependencias o entidades, podrán contratar obra pública, a través 
de invitación a cuando menos tres contratistas o por adjudicación directa a contratistas que cuenten 
con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que 
sean necesarios. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obra, a contratistas que no acreditaron 
el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en las invitaciones y bases de licitación, mismas 
que se describen en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

No. Contratista No. de Licitación Obras Asignadas Faltante Documental 

1 Ing. M… R… C…  
OROBB-2023-

AO/08-ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle 
boulevard Nuevo Vallarta en la 
localidad de Mezcalitos, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

- Explosión de insumos de maquinaria, 
materiales y mano de obra. 

     

2 Arq. H… D… S…  
OROBB-2023-

AO/09-ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en 
andador Francisco Márquez entre 
avenida México y boulevard 
Riviera Nayarit en la localidad de 
Bucerías, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

- Opinión de cumplimiento de seguridad 
social. 

- Declaración anual al ejercicio 2022 y 
balance general. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad de la 
contratista anexando contratos de obras 
completos, actas de entrega a recepción 
y/o constancias de construcción de obras 
terminadas. 

     

3 
Promotora y 

Arrendadora El 
Vergel S.A. de 

C.V. 

OROBB-2023-
AO/012-CD.EC.-

61301 

Construcción de canal 
desarenador, línea de 
alcantarillado sanitario y 
equipamiento de cárcamo de 
bombeo en el rastro municipal en 
la localidad de San Juan de Abajo, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad de la 
contratista anexando contratos de obras 
completos, actas de entrega a recepción 
y/o constancias de construcción de obras 
terminadas. 
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No. Contratista No. de Licitación Obras Asignadas Faltante Documental 

4 
OROBB-2023-

IO/05-ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de líneas 
de alcantarillado sanitario en 
colonia Ejido San José, en la 
localidad de San José del Valle, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

     

5 

Global 
Construcciones 
y Consultoría 
S.A. de C.V. 

OROBB-2023-
IO/013-

CONS.MURO.-
61301 

Construcción de muro de 
contención perimetral en PTAR 
Sayulita ubicada en avenida Del 
Palmar entre Arroyo Sayulita y 
Playa Azul, en la localidad de 
Sayulita, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad de la 
contratista anexando contratos de obras 
completos, actas de entrega a recepción 
y/o constancias de construcción de obras 
terminadas. 

     

6 

Global 
Construcciones 
y Consultoría 
S.A. de C.V. 

OROBB-2023-
AO/04-

AGU.SAN.-61301 

Sustitución de red de agua 
potable y alcantarillado sanitario 
en calle Valle de Ticla entre Valle 
Real y avenida Tlaxcala, calle 
Zirahuén entre Av. México y Av. 
Tlaxcala, en la delegación de Valle 
Dorado, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

- Documentación que acredite la 
experiencia y especialidad de la 
contratista anexando contratos de obras 
completos, actas de entrega a recepción 
y/o constancias de construcción de obras 
terminadas. 

     

7 
CCCB S. de R.L. 

de C.V. 

OROBB-2023-
IO/07-ALC.SAN.-

61301 

Sustitución de red de 
alcantarillado sanitario en varias 
calles de la localidad de Lo de 
Marcos, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

- Análisis de costos indirectos. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, 
OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio 
de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, al cual respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-
D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de 
julio de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y argumentó las razones por las 
que no proporciona las cuales no se cuenta con la documentación solicitada, consecuentemente no 
remitió la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 35, 
párrafos primero y segundo, 36, párrafo primero, 51 y 57, párrafo último de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; numerales 6 denominado “experiencia, capacidad técnica y capacidad 
financiera”, 8 y 14 de la proposición económica de las bases de licitación: OROBB-2023-AO/08-
ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/09-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301, 
OROBB-2023-IO/05-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-IO/013-CONS.MURO.-61301, OROBB-2023-
AO/04-AGU.SAN.-61301, OROBB-2023-IO/07-ALC.SAN.-61301, se determina la presunta 
responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo 
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Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
así como las contratistas: M… R… C…, representada por él mismo; H… D… S…, representada por él 
mismo; Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V. representada por R… I… G…; Global 
Construcciones y Consultoría S.A. de C.V. representada por A… A… L…; CCCB S. de R.L. de C.V., 
representada por J… O… C… H… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador 
adjudicó obra, a contratistas que no acreditaron el debido cumplimiento de los requisitos contenidos 
en las invitaciones y bases de licitación. 
 
Se hace mención que, la información con la que cuenta el Organismo es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las empresas adjudicadas, tanto es así que las obras y acciones fueron terminadas y 
se encuentran operando. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió la evidencia documental para acreditar la 
información faltante señalada del procedimiento de contratación; además que lo manifestado por 
J… R… G… C…, es contradictorio del requerimiento documental establecido en sus bases de 
licitación, y de presentación obligatoria para la participación en el proceso de contratación; por 
consiguiente, no se acreditó documentalmente contar con la experiencia en la ejecución de obras y 
cumplir con los requisitos del marco normativo aplicable.  
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 10.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obra, a contratistas que no acreditaron 
el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en las invitaciones y bases de licitación, mismas 
que se describen en la tabla siguiente: 
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FALTANTE DOCUMENTAL DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

No. Contratista No. de Licitación Obras Asignadas Faltante Documental 

1 Ing. M… R… C…  
OROBB-2023-

AO/016-CPCAR-
61301 

Construcción de cerco perimetral de 
cárcamo de La Misión en la localidad 
de San Vicente, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

- Documentación que acredite la experiencia 
y especialidad de la contratista anexando 
contratos de obras completos, actas de 
entrega a recepción y/o constancias de 
construcción de obras terminadas. 

     

2 
Constructora 
RUVAHIA S.A. 

de C.V. 

OROBB-2023-
IO/026-AGU.POT.-

61301 

Suministro e instalación de línea de 
agua potable en la colonia Vicente 
Chávez de la localidad de la Cruz de 
Huanacaxtle, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

- Documentación que acredite la experiencia 
y especialidad de la contratista anexando 
contratos de obras completos, actas de 
entrega a recepción y/o constancias de 
construcción de obras terminadas. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 
0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 
respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, al cual respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-
D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de 
julio de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y argumentó las razones por las 
que no proporciona las cuales no se cuenta con la documentación solicitada, consecuentemente no 
remitió la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 35, 
párrafos primero y segundo, 36, párrafo primero, 51 y 57, párrafo último de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
85, fracción V, 86, fracciones V, X, XI y XV del Reglamento Interior del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numerales 
6 denominado “experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera”, 8 y 14 de la proposición 
económica de las bases de licitación: OROBB-2023-AO/016-CPCAR-61301, OROBB-2023-IO/026-
AGU.POT.-61301, se determina la presunta responsabilidad de: titular de la subdirección de 
planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del departamento de 
parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
así como las contratistas: M… R… C…, representada por él mismo; Constructora RUVAHIA S.A. de 
C.V. representada por V… M… R… G… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
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Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador 
adjudicó obra, a contratistas que no acreditaron el debido cumplimiento de los requisitos contenidos 
en las invitaciones y bases de licitación. 
 
Se hace mención que, la información con la que cuenta el Organismo es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las empresas adjudicadas, tanto es así que las obras y acciones fueron terminadas y 
se encuentran operando. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió la evidencia documental para acreditar la 
información faltante señalada del procedimiento de contratación; además que lo manifestado por 
J… R… G… C…, es contradictorio del requerimiento documental establecido en sus bases de 
licitación, y de presentación obligatoria para la participación en el proceso de contratación; por 
consiguiente, no se acreditó documentalmente contar con la experiencia en la ejecución de obras y 
cumplir con los requisitos del marco normativo aplicable.  
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 11.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador no acreditó haberse cerciorado previo a los 
procesos de licitación y contratación, que las contratistas desempeñaban un empleo o cargo en el 
servicio público, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Mediante compulsa realizada a la Universidad Autónoma de Nayarit, a través del oficio ASEN/AOP-
052/2024, recibido el 14 de mayo de 2024, se constató que Y… D… C… H… quien forma parte de la 
contratista CCCB S. de R.L. de C.V. como gerente general, ostenta el cargo de personal docente, con 
adscripción en la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 
cuenta con una antigüedad para jubilación del 21 de junio de 2016 a la fecha; en este contexto, se 
observó que laboró en el servicio público y tuvo participación en procesos de licitación de obras, 
mismos que se describen en la tabla siguiente: 
 

SERVIDOR PÚBLICO CON PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

N° No. de Licitación Nombre de la Obra Estatus  
Fecha de 
Invitación  

Horario/Dependencia 
de Adscripción 

1 
OROBB-2023-

IO/07-ALC.SAN.-
61301 

Sustitución de red de alcantarillado sanitario 
en varias calles de la localidad de Lo de 
Marcos, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Contratada 16-may-2023 

Registro de asistencia 

09-ene-2023 

al 
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N° No. de Licitación Nombre de la Obra Estatus  
Fecha de 
Invitación  

Horario/Dependencia 
de Adscripción 

     18-dic-2023 

8:00 a 14:00 hrs 

 

Personal docente con 
adscripción en la 
Unidad Académica de 
Odontología de la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit. 

 
OROBB-2023-

AO/09-ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en andador Francisco 
Márquez entre avenida México y boulevard 
Riviera Nayarit en la localidad de Bucerías, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

Invitada 16-may-2023 

     

 
OROBB-2023-

AO/04-AGU.SAN.-
61301 

Sustitución de red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en calle Valle de Ticla 
entre Valle Real y avenida Tlaxcala, calle 
Zirahuén entre Av. México y Av. Tlaxcala, en la 
delegación de Valle Dorado, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Invitada 14-abr-2023 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, documentos del proceso de licitación, invitaciones a participar en la adjudicación de las obras, oficios 
ASEN/AOP-052/2024, recibido el 14 de mayo de 2024 y RUAN/0146/2024, recibido el 17 de mayo de 2024 con la documentación anexa. 

 
De lo anterior, se advierte que el servidor público omitió presentar la determinación de la 
compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones, además pese a ello manifestaron 
bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos que establece el 
artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones II, VI y XI y 63 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; capítulo I, numeral 2, 
apartado e) de las bases de licitación, se determina la presunta responsabilidad de: director general, 
del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto hago de su conocimiento que Y… D… C… H… forma parte de la Empresa CCCB S. de R.L. de 
C.V.; quien funge como accionista conforme a su escritura pública número 15,419 (quince mil 
cuatrocientos diecinueve) de fecha 11 día del mes de diciembre del año 2017, emitido por el Notario 
público 26 veintiséis de esta primera demarcación territorial, quien a su letra dice que se le confiere 
poder general de la misma a J… O… C… H…, quien es la persona que atiende directamente las 
participaciones, procesos, desarrollos, procesos de ejecución y culminaciones de sus obras que se le 
adjudicaron durante el periodo que abarca el proceso de la Auditoría.  

 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
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Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador no 
acreditó haberse cerciorado previo a los procesos de licitación y contratación, que las contratistas 
desempeñaban un empleo o cargo en el servicio público. 
 
En lo que se refiere a esta observación, se solicita que el auditor reconsideré (sic) su observación y 
perspectiva apoyándose del área jurídica, ya que el artículo al que hace referencia lo lee de manera 
incompleta, ya que al referirse a la Ley de Responsabilidades se refiere a aquellos servidores públicos 
con conflicto de intereses por su función o cargo, sin embargo, esto no fue así y contrario se estaría 
violentado (sic) el artículo 5 Constitucional, ordenamientos que establecen que: 
 
CPEUM: 
 
Artículo 5o. A ninguna persona…  
 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerio (sic) y las autoridades que han de 
expedirio (sic). 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
 
Ley de Obra Pública: 
 
Artículo 31.- Las dependencias y entidades…  
 
IL- Las que desempeñen un empleo, …  
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió del servidor público, la determinación de la 
compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones, aún y cuando manifestó en el 
proceso de contratación no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 31 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit, para con ello aclarar la incompatibilidad señalada en la 
observación por la participación en los procesos de contratación y los horarios laborales. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 12.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador no acreditó haberse cerciorado previo a los 
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procesos de licitación y contratación, que las contratistas desempeñaban un empleo o cargo en el 
servicio público, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Mediante compulsa realizada a la Universidad Autónoma de Nayarit, a través del oficio ASEN/AOP-
052/2024, recibido el 14 de mayo de 2024, se constató que Y… D… C… H… quien forma parte de la 
contratista CCCB S. de R.L. de C.V. como gerente general, ostenta el cargo de personal docente, con 
adscripción en la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 
cuenta con una antigüedad para jubilación del 21 de junio de 2016 a la fecha; en este contexto, se 
observó que laboró en el servicio público y tuvo participación en procesos de licitación de obras, 
mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

SERVIDOR PÚBLICO CON PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

N° No. de Licitación Nombre de la Obra Estatus 
Fecha de 
Invitación  

Horario/Dependencia 
de Adscripción 

1 
OROBB-2023-

IO/014-EMISOR.-
61301 

Suministro e instalación de línea de 18" de 
diámetro de PVC hidráulico serie metálica 
clase 7 (emisor a presión desde la E.B.A.R. No. 
21 hasta la caja rompedora) en una 1era etapa, 
de la localidad de San Vicente, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Contratada 20-sept-2023 

Registro de asistencia  

09-ene-2023 

al  

18-dic-2023 

8:00 a 14:00 hrs  

 

Personal docente con 
adscripción en la 

Unidad Académica de 
Odontología de la 

Universidad Autónoma 
de Nayarit. 

2 

OROBB-2023-
IO/025-

AGU.POT.ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de línea de agua 
potable y alcantarillado sanitario en la colonia 
Avestruz de la localidad de Sayulita, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Contratada 24-nov-2023 

     

3 
OROBB-2023-

AO/015-AGU.POT.-
61301 

Suministro e instalación de red de agua 
potable en la colonia Loma Bonita de la 
localidad de Valle de Banderas, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Invitada 17-nov-2023 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, documentos del proceso de licitación, invitaciones a participar en la adjudicación de las obras, oficios 
ASEN/AOP-052/2024, recibido el 14 de mayo de 2024 y RUAN/0146/2024, recibido el 17 de mayo de 2024 con la documentación anexa. 

 
De lo anterior, se advierte que el servidor público omitió presentar la determinación de la 
compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones, además pese a ello manifestaron 
bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos que establece el 
artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones II, VI y XI y 63 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 85, fracción V, 86, fracciones V, X, XI y XV del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; capítulo I, numeral 2, apartado e) de las bases de 
licitación, se determina la presunta responsabilidad de: titular de la subdirección de planeación del 
1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del departamento de parámetros y 
normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
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Al respecto hago de su conocimiento que Y… D… C… H… forma parte de la empresa CCCB S. de R.L. de 
C.V.; quien funge como accionista conforme a su escritura pública número 15,419 (quince mil 
cuatrocientos diecinueve) de fecha 11 día del mes de diciembre del año 2017, emitido por el Notario 
público 26 veintiséis de esta primera demarcación territorial, quien a su letra dice que se le confiere 
poder general de la misma a J… O… C… H…, quien es la persona que atiende directamente las 
participaciones, procesos, desarrollos, procesos de ejecución y culminaciones de sus obras que se le 
adjudicaron durante el periodo que abarca el proceso de la Auditoria.  

 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador no 
acreditó haberse cerciorado previo a los procesos de licitación y contratación, que las contratistas 
desempeñaban un empleo o cargo en el servicio público. 
 
En lo que se refiere a esta observación, se solicita que el auditor reconsideré (sic) su observación y 
perspectiva apoyándose del área jurídica, ya que el artículo al que hace referencia lo lee de manera 
incompleta, ya que al referirse a la Ley de Responsabilidades se refiere a aquellos servidores públicos 
con conflicto de intereses por su función o cargo, sin embargo, esto no fue así y contrario se estaría 
violentado (sic) el artículo 5 Constitucional, ordenamientos que establecen que: 
 
CPEUM: 
 
Artículo 5o. A ninguna persona…  
 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
 
Ley de Obra Pública: 
 
Artículo 31.- Las dependencias y entidades…  
 
IL- Las que desempeñen un empleo, …  
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió del servidor público, la determinación de la 
compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones, aún y cuando manifestó en el 
proceso de contratación no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 31 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit, para con ello aclarar la incompatibilidad señalada en la 
observación por la participación en procesos de contratación y los horarios laborales. 
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Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 13.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador no ejerció las atribuciones conferidas para la 
ejecución de obras públicas, toda vez que, la administración municipal por conducto de la Dirección 
de Obras Públicas, realizó los procesos de licitación, contratación, ejecución y término de los 
trabajos, para las de obra de construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario en el municipio, mismas que se describe en la tabla siguiente: 
 

PROCESOS DE LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS NO EJERCIDOS POR EL ORGANISMO 
Núm. de 
Contrato 

Periodo de 
Ejecución 

Nombre de la Obra Contratista 
Importe Contratado 

con IVA $ 

Fondo de Obra Directa (FOD) 

FOD-OP-
22/2023 

13-sep-2023 

al 

11-nov-2023 

Construcción de registros sanitarios y descargas 
domiciliarias en la calle 20 de Noviembre entre Vicente 
Guerrero y Lázaro Cárdenas en la localidad de el 
Porvenir, en el municipio de Bahía de Banderas, Nay. 

MINARETE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
544,011.58 

      

FOD-OP-
23/2023 

21-ago-2023 
al 

19-sep-2023 

Construcción de registros y descargas domiciliarias en 
calle Juárez entre 2 de Octubre y 18 de Marzo en la 
localidad de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de 
Banderas, Nay. 

C. O… K… J… S…  73,431.68 

      

FOD-OP-
24/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Girasol entre Jazmín y Cerrada y construcción de 
descargas y registros sanitarios en calle Girasol, entre 
avenida Lázaro Cárdenas y Cerrada en la localidad de 
San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, 
Nay. 

C. O… K… J… S…  559,312.25 

      

FOD-OP-
25/2023 

04-sep-2023 

al 

07-oct-2023 

Construcción de registros sanitarios y descargas 
domiciliarias en calle Miguel Hidalgo entre Cerrada y 20 
de Noviembre, en la localidad de el Porvenir, municipio 
de Bahía de Banderas, Nay. 

Grupo CIRZA 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
209,804.79 

      

FOD-OP-
37/2023 

02-oct-2023  

al 

30-nov-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Isla del 
Carmen entre Rio Colorado y Rio Nilo, calle Río Colorado 
entre calle Del Canal e Isla del Carmen, en la localidad 
de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. 

SICNAY S.A. de C.V. 539,049.70 

     

FOD-OP-
41/2023 

30-oct-2023  

al 

28-nov-2023 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en avenida 
Del Canal entre avenida Estaciones y Encino, en la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. 

CCCB S. de R.L. de 
C.V. 

3,768,756.81 
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Núm. de 
Contrato 

Periodo de 
Ejecución 

Nombre de la Obra Contratista 
Importe Contratado 

con IVA $ 

FOD-OP-
42/2023 

13-nov-2023  

al 

12-dic-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Del Canal 
entre avenida Estaciones y Encino, en la localidad de 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. 

CCCB S. de R.L. de 
C.V. 

1,631,852.19 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 

     

FAISMUN-
OP-

01/2023 

19-jun-2023 

al 

16-sep-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Encino 
entre calle Del Canal y Héroe de Nacozari, en la localidad 
de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Ing. E… E… A…  478,936.38 

     

FAISMUN-
OP-

02/2023 

10-jul-2023 

al 

07-oct-2023 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Encino entre avenida Del Canal y Héroe de Nacozari, en 
la localidad de Bucerías, en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nay. 

SICNAY S.A. de C.V. 912,867.92 

     

FAISMUN-
OP-

03/2023 

10-jul-2023 

al 

06-nov-2023 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Simón Tovar entre Michoacán y Benito Juárez, en la 
localidad de San José del Valle, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

C. J… F… R… M…  713,833.23 

     

FAISMUN-
OP-

04/2023 

10-jul-2023 

al 

07-oct-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Miguel Hidalgo entre 5 de Mayo y Cerrada, en la 
localidad de el Porvenir, en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nay. 

Grupo CIRZA 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
851,083.75 

     

FAISMUN-
OP-

05/2023 

10-jul-2023 

al 

07-oct-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Miguel 
Hidalgo entre 5 de Mayo y Cerrada, en la localidad de el 
Porvenir, en el municipio de Bahía de Banderas, Nay. 

Grupo CIRZA 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
770,390.77 

     

FAISMUN-
OP-

07/2023 

31-jul-2023 

al 

28-oct-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Juan 
Escutia entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, en la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

CCCB S. de R.L. de 
C.V. 

3,352,754.59 

     

FAISMUN-
OP-

08/2023 

07-ago-2023 

al 

04-nov-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Juan Escutia, entre calles Nicolás Bravo y Miguel 
Hidalgo, en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

Ing. E… E… A…  1,816,793.75 

     

FAISMUN-
OP-

09/2023 

14-ago-2023 

al 

11-nov-2023 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en la calle 
20 de noviembre entre las calles 16 de septiembre y 
Adolfo López Mateos, en la localidad de San Vicente, 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

MINARETE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
1,005,150.10 

     

FAISMUN-
OP-

10/2023 

14-ago-2023 

al 

11-nov-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
20 de noviembre, entre Vicente Guerrero y Lázaro 
Cárdenas, en la localidad de el Porvenir, en el municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit. 

MINARETE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
1,027,684.02 

     

FAISMUN-
OP-

11/2023 

14-ago-2023 

al 

11-nov-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en la calle 20 de 
noviembre entre Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas, 
en la localidad de el Porvenir, en el municipio de Bahía 
de Banderas, Nay. 

MINARETE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
819,976.80 
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Núm. de 
Contrato 

Periodo de 
Ejecución 

Nombre de la Obra Contratista 
Importe Contratado 

con IVA $ 

     

FAISMUN-
OP-

12/2023 

14-ago-2023 

al 

11-nov-2023 

Ampliación de red de agua potable en calle Simón Tovar 
entre Michoacán y Benito Juárez, en la localidad de San 
José del Valle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

MINARETE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
584,159.57 

     

FAISMUN-
OP-

13/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Girasol entre Lázaro Cárdenas y Cerrada en la localidad 
de San Juan de Abajo, en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nay. 

C. O… K… J… S…  931,648.79 

     

FAISMUN-
OP-

14/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Juárez entre 5 de Mayo y 2 de Octubre, en la localidad 
de San Juan de Abajo, en el municipio de Bahía de 
Banderas, Nay. 

C. O… K… J… S…  590,044.23 

     

FAISMUN-
OP-

15/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Girasol 
entre Lázaro Cárdenas y Cerrada, en la localidad de San 
Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

C. O… K… J… S…  637,187.25 

     

FAISMUN-
OP-

16/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle Juárez 
entre 5 de Mayo y 2 de Octubre, en la localidad San Juan 
de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

C. O… K… J… S…  414,171.70 

     

FAISMUN-
OP-

17/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle 
México entre Hidalgo y Guerrero, en la localidad de Valle 
de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

SICNAY S.A. de C.V. 479,301.30 

     

FAISMUN-
OP-

18/2023 

21-ago-2023 

al 

19-oct-2023 

Rehabilitación de red de agua potable en calle México 
entre Hidalgo y Guerrero, en la localidad de Valle de 
Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

SICNAY S.A. de C.V. 242,461.99 

     

FAISMUN-
OP-

19/2023 

04-sep-2023 

al 

02-nov-2023 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Primavera entre Caoba y Nogal en la localidad de 
Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

MINARETE 
Construcciones S.A. 

de C.V. 
677,408.13 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra de la Dirección de Obras Públicas, de la administración municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; 
del ejercicio fiscal 2023. 

 
Atribuciones que le corresponden al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit (OROMAPAS), organismo descentralizado de la 
administración pública municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, fracción I, 16, 17, 19, 20 
y 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 52, fracciones I, II, III, IV, XVII 
y XVIII, 85, fracciones I, III, V, VI, VII y VIII, 86, fracciones II, IV, V, X, XI y 87, fracciones II, IV, V, VI, VII, 
VIII, XI, XII y XV del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se determina la presunta 
responsabilidad de: presidenta municipal, del 1 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 del H. XI 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; director general del 1 de enero de 2023 
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al 29 de febrero de 2024; titular de la subdirección de planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de 
febrero de 2024; titular del departamento de parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 
29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador no 
ejerció las atribuciones conferidas para la ejecución de obras públicas, toda vez que, la administración 
municipal por conducto de la Dirección de Obras Públicas, realizó los procesos de licitación, 
contratación, ejecución y término de los trabajos, para las de (sic) obra (sic) de construcción, 
rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio. 
 
En lo que se refiere a esta observación, es importante mencionar que el presupuesto de Bahía de 
Banderas supera los 2 mil millones de pesos (incluyendo organismos públicos descentralizados), de 
los cuáles es materialmente imposible que un solo ente lo ejerza totalmente, por eso es que en el 
presupuesto de egresos se delimita quien ejercerá cada recurso. En tal sentido el Cabildo autorizó ese 
plan de obra, como también lo hizo la Secretaría de Bienestar en el caso de los recursos federales del 
Fondo III. 
 
A su vez, dentro de las facultades de la Dirección de Obras Públicas del municipio se encuentran las 
siguientes: 
 
Artículo 107.- La Dirección de Obras Públicas, …  
 
Dicho artículo tiene correlación con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit, que establece: 
 
Artículo 20.- Para los efectos de esta Ley se considera obra pública: 
 
I.- La construcción, …  
 
II.- Los servicios relacionados…  
 
III.- La infraestructura…  
 
IV.- Los trabajos que tengan…  
 
V.- Todas aquellas de naturaleza análoga. 
 
Con lo anterior se pretende dejar en claro que la Dirección de Obras Públicas si tiene la atribución de 
la ejecución de la obra pública en el municipio. 
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Situación que también se regula en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que establece: 
 
ARTICULO 126.- Los Ayuntamientos…  
 
a) Agua potable, alcantarillado, saneamiento, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 

Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

Hago la aclaración que las Observaciones a las Obras antes descritas, donde mencionan que el 
Organismo Operador no ejerció las atribuciones conferidas para la ejecución de las obras, esto es 
improcedente, debido a que la gestión del recurso Propio y Federal aplicado en cada uno de los 
procedimientos fue realizado a través del Ayuntamiento Municipal (Dependencia de Obras Públicas 
Municipales) quienes son los responsables de reportar a las Instancias Federales de Planeación las 
zonas con más marginación en el municipio, ya que año con año se requiere su definición y solicitud 
de donde se aplicará dicho recurso, siendo estos quienes realizan los procedimiento de licitación, 
contratación, ejecución (pagos de los trabajos realizados), supervisión hasta la culminación de las 
mismas. 
 
Así mismo hago de conocimiento que existe una colaboración con el municipio en la cual este 
Organismo Operador apoya directamente con la elaboración de los proyectos inherentes al ramo de 
infraestructura hidráulica y sanitaria, dando seguimiento a la supervisión y ejecución de los trabajos, 
con la finalidad de que se realicen conforme a proyecto, para que al final se puedan recibir las obras 
y operarlas adecuadamente. 

 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, manifestaron la existencia de una colaboración con el 
municipio, además que es materialmente imposible que un solo ente ejerza totalmente el recurso 
autorizado; sin embargo, no se presentó el instrumento jurídico, celebrado entre el organismo y el 
ayuntamiento municipal, a través del cual se establecen los compromisos y obligaciones de las 
partes con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el 
ejercicio 2023, así como, la normativa aplicable. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el organismo operador no presentó la documentación que sustenta el 
debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras, mismas que se describe en la tabla 
siguiente: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

OROBB-2023-
AO/06-ALC.SAN.-

61301 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en calle 
Primavera entre Higuera y Brasil de la 
colonia Las Parotas en la localidad de 
Mezcales, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Constructora 
RUVAHIA S.A. de 

C.V. 

- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad del representante técnico asignado para 
la obra, que compruebe su participación en la 
ejecución de obras afines, anexando, 
reconocimientos, cursos, capacitaciones, asesorías, 
Ing. Electromecánico V… M… R… G….  

    

OROBB-2023-
AO/09-ALC.SAN.-

61301 

Suministro e instalación de red de 
alcantarillado sanitario en andador 
Francisco Márquez entre avenida 
México y boulevard Riviera Nayarit en 
la localidad de Bucerías, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Arq. H… D… S…  

- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad del representante técnico asignado para 
la obra, que compruebe su participación en la 
ejecución de obras afines, anexando, 
reconocimientos, cursos, capacitaciones, asesorías, 
Arquitecto H… D… S…  

    

OROBB-2023-
AO/012-CD.EC.-

61301 

Construcción de canal desarenador, 
línea de alcantarillado sanitario y 
equipamiento de cárcamo de bombeo 
en el rastro municipal en la localidad de 
San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Promotora y 
Arrendadora El 

Vergel S.A. de C.V. 

- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad del representante técnico asignado para 
la obra, que compruebe su participación en la 
ejecución de obras afines, anexando, 
reconocimientos, cursos, capacitaciones, asesorías, 
ciudadano R… I… G…. 

  

OROBB-2023-
IO/05-ALC.SAN.-

61301 

Suministro e instalación de líneas de 
alcantarillado sanitario en colonia Ejido 
San José, en la localidad de San José del 
Valle, Bahía de Banderas, Nayarit. 

    

OROBB-2023-
AO/04-AGU.SAN.-

61301 

Sustitución de red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en calle Valle de 
Ticla entre Valle Real y avenida 
Tlaxcala, calle Zirahuén entre Av. 
México y Av. Tlaxcala, en la delegación 
de Valle Dorado, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Global 
Construcciones y 

Consultoría S.A. de 
C.V. 

- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad del representante técnico asignado para 
la obra, que compruebe su participación en la 
ejecución de obras afines, anexando, 
reconocimientos, cursos, capacitaciones, asesorías, 
Ing. A… A… L….  

    

OROBB-2023-
IO/07-ALC.SAN.-

61301 

Sustitución de red de alcantarillado 
sanitario en varias calles de la localidad 
de Lo de Marcos, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

CCCB S. de R.L. de 
C.V. 

- Pruebas de laboratorio y control de calidad. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 
0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 
respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y argumentó las razones por 
las que no proporciona la documentación solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones II y VII, 42, 49 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; cláusulas décima primera y décima 
tercera de los contratos de obra: OROBB-2023-AO/06-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/09-
ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301, OROBB-2023-IO/05-ALC.SAN.-61301, 
OROBB-2023-AO/04-AGU.SAN.-61301, OROBB-2023-IO/07-ALC.SAN.-61301, se determina la 
presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 y titular del departamento de 
obras y proyectos y supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor 
de obra del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; así como los 
contratistas: Constructora RUVAHIA, S.A. de C.V. representada por V… M… R… G…; H… D… S…, 
representada por él mismo; Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V. representada por R… I… 
G…; Global Construcciones y Consultoría S.A. de C.V. representada por A… A… L…; CCCB S. de R.L. 
de C.V., representada por J… O… C… H… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, el organismo operador no presentó la 
documentación que sustenta el debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras. 
 
En lo que se refiere a esta observación, la información se encuentra en el área de Planeación, 
independientemente de ello se hace mención que las obras fueron concluidas y se encuentran 
operando sin contratiempo alguno. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se presenta la documentación faltante señalada; además, 
la cláusula décima tercera de los contratos de obra menciona que:  
 
[…] para el cumplimiento del presente contrato, la contratista se obliga a emplear personal técnico 
y/o especializado para la ejecución de los bienes y servicios. 
 
Asimismo, la cláusula décima primera señala que, previamente al inicio de los trabajos se designará 
al representante de la obra y podrá ser sustituido por el organismo por otro personal que reúna los 
requisitos exigidos en el contrato. 
 
Respecto de las pruebas de laboratorio es un instrumento para verificar la calidad, resistencia y 
comportamiento de los materiales conforme a la normativa aplicable. 
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Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el organismo operador no presentó la documentación que sustenta el 
debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras, mismas que se describe en la tabla 
siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

OROBB-2023-
AO/015-AGU.POT.-

61301 

Suministro e instalación de red de agua 
potable en la colonia Loma Bonita de la 
localidad de Valle de Banderas, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Constructora 
RUVAHIA S.A. 

de C.V. 

- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad del representante técnico 
asignado para la obra, que compruebe su 
participación en la ejecución de obras afines, 
anexando, reconocimientos, cursos, 
capacitaciones, asesorías, Ing. 
Electromecánico V… M… R… G…  
 
- Pruebas de laboratorio y control de calidad. 

    

OROBB-2023-
AO/018-ALC.SAN.-

61301 

Suministro de instalación de red de 
alcantarillado sanitario en la calle 
Prolongación 3 de Octubre de la colonia 
Paseos del Porvenir, en la localidad El 
Porvenir, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Global 
Construcciones 
y Consultoría 
S.A. de C.V. 

- Documentación que acredite la experiencia y 
especialidad del representante técnico 
asignado para la obra, que compruebe su 
participación en la ejecución de obras afines, 
anexando, reconocimientos, cursos, 
capacitaciones, asesorías, Ing. A… A… L….  

  

OROBB-2023-
IO/013-

CONS.MURO.-
61301 

Construcción de muro de contención 
perimetral en PTAR Sayulita ubicada en 
avenida Del Palmar entre Arroyo Sayulita 
y Playa Azul, en la localidad de Sayulita, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

    

OROBB-2023-
IO/025-

AGU.POT.ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de línea de agua 
potable y alcantarillado sanitario en la 
colonia Avestruz de la localidad de 
Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit. 

CCCB S. de R.L. 
de C.V. 

- Pruebas de laboratorio y control de calidad. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, 
OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio 
de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y argumentó las razones por 
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las que no proporciona la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones II y VII, 42, 49 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 85, fracción VI, 86, fracción XI, 87, fracciones VII, VIII y XII del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit (publicado el 25 de julio de 2023); clausulas decima 
primera y decima tercera de los contratos: OROBB-2023-AO/015-AGU.POT.-61301, OROBB-2023-
AO/018-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-IO/013-CONS.MURO.-61301, OROBB-2023-IO/025-
AGU.POT.ALC.SAN.-61301, se determina la presunta responsabilidad de: titular de la subdirección 
de planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del departamento de 
parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 
1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 y titular del departamento de obras y proyectos y 
supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; así como las contratistas: Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. representada por V… M… R… G…; Global Construcciones y Consultoría S.A. de 
C.V. representada por A… A… L…; CCCB S. de R.L. de C.V., representada por J… O… C… H… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C… director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, el organismo operador no presentó la 
documentación que sustenta el debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras. 
 
En lo que se refiere a esta observación, la información se encuentra en el área de Planeación, 
independientemente de ello se hace mención que las obras fueron concluidas y se encuentran 
operando sin contratiempo alguno. 
 

Mediante oficio OOM-D.G.-1125/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

En relación a la observación planteada donde los contratistas no sustenta (sic) el proceso de 
construcción de las obras adjudicadas durante el ejercicio, cuando se realizó su registro al padrón se 
observó en el formato se presentó debidamente requisitada con la experiencia necesaria para realizar 
los procesos solicitados, contando con la capacidad y experiencia técnica, financiera para asegurar la 
ejecución de las obras, tal es el caso que estas se encuentran terminadas y funcionando conforme a 
lo que fueron proyectas (sic). 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió la evidencia documental para acreditar la 
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información faltante señalada; además, en la cláusula décima tercera de los contratos de obra, se 
estableció que: 
 
[…] para el cumplimiento del presente contrato, la contratista se obliga a emplear personal técnico 
y/o especializado para la ejecución de los bienes y servicios. 
 
Asimismo, la cláusula décima primera señala que previamente al inicio de los trabajos se designará 
al representante de la obra y podrá ser sustituido por el organismo por otro personal que reúna los 
requisitos exigidos en el contrato. 
 
Respecto de las pruebas de laboratorio es un instrumento para verificar la calidad, resistencia y 
comportamiento de los materiales conforme a la normativa aplicable. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador incumplió con solicitar y acreditar que 
las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
realizaran el registro de las obras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que 
se realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social, en el rubro de la mano de obra, 
mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

OBRAS CONTRATADAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista 

OROBB-2023-AO/06-
ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de red de alcantarillado sanitario en calle 
Primavera entre Higuera y Brasil de la colonia Las Parotas en la localidad 
de Mezcales, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Constructora RUVAHIA 
S.A. de C.V. 

   

OROBB-2023-AO/08-
ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de red de alcantarillado sanitario en calle 
boulevard Nuevo Vallarta en la localidad de Mezcalitos, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Ing. M… R… C… 

 

   

OROBB-2023-AO/09-
ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de red de alcantarillado sanitario en andador 
Francisco Márquez entre avenida México y boulevard Riviera Nayarit en 
la localidad de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Arq. H… D… S… 

 

   

OROBB-2023-AO/012-
CD.EC.-61301 

Construcción de canal desarenador, línea de alcantarillado sanitario y 
equipamiento de cárcamo de bombeo en el rastro municipal en la 
localidad de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Promotora y Arrendadora 
El Vergel S.A. de C.V. 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista 

OROBB-2023-IO/05-
ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de líneas de alcantarillado sanitario en colonia 
Ejido San José, en la localidad de San José del Valle, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, tarjetas de cálculo de factor de salario real, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 
y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 
2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y argumentó las razones por 
las que no proporciona la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A, fracción I de la Ley del Seguro 
Social; 39, 40 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit 
a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en materia de 
seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 
9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; cláusulas décima segunda, décima tercera 
de los contratos: OROBB-2023-AO/06-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/08-ALC.SAN.-61301, 
OROBB-2023-AO/09-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301, OROBB-2023-IO/05-
ALC.SAN.-61301; se determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 
2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 
y titular del departamento de obras y proyectos y supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 
de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, así como las contratistas: M… R… C…, representada por él mismo; Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. representada por V… M… R… G…; H… D… S…, representada por él mismo; 
Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V. representada por R… I… G…  
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador 
incumplió con solicitar y acreditar que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos 
para la ejecución de obras públicas, realizaran el registro de las obras ante el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social (IMSS), toda vez que se realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social, en 
el rubro de la mano de obra 
 
En lo que se refiere a esta observación, se le está dando una obligación que no le corresponde al 
Organismo, el alta ante el IMSS de los trabajadores y de la obra le corresponde al contratista como 
bien señala el artículo 51 de la Ley de Obra Pública, que establece: 
 
Artículo 51.- El contratista…  
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió la evidencia documental del acuse del registro 
de la obra, para acreditar el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador incumplió con solicitar y acreditar que 
las personas físicas con quien celebró el contrato para la ejecución de obra pública, realizara el 
registro de las obras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que se realizaron 
cargos por cuotas en materia de seguridad social, en el rubro de la mano de obra, mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

OBRAS CONTRATADAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Contratista 

OROBB-2023-AO/016-
CPCAR-61301 

Construcción de cerco perimetral de cárcamo de La Misión en la 
localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Ing. M… R… C…  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, tarjetas de cálculo de factor de salario real, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 
y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 
2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y argumentó las razones por 
las que no proporciona la documentación solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A, fracción I de la Ley del Seguro 
Social; 39, 40 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit 
a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en materia de 
seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 
9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 85, fracción VI, 86, fracción XI, 87, fracciones VII, VIII y XII 
del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; cláusulas décima segunda y décima tercera del 
contrato: OROBB-2023-AO/016-CPCAR-61301; se determina la presunta responsabilidad de: titular 
de la subdirección de planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del 
departamento de parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024; 
titular del departamento de obras y proyectos y supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 
de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, así como la contratista: M… R… C…, representada por 
él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador pagó conceptos que fueron cargados 
en el análisis de costos indirectos y considerados en la propuesta económica de las contratistas, sin 
acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución de los mismos, 
por un importe de $152,568.56 (ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 56/100 
moneda nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la tabla siguiente: 
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COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

No. Núm. Contrato/Nombre de Obra Contratista Descripción del Concepto Importe $ 

1 

OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301 

Construcción de canal desarenador, línea de 
alcantarillado sanitario y equipamiento de 
cárcamo de bombeo en el rastro municipal en 
la localidad de San Juan de Abajo, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Promotora y 
Arrendadora El Vergel 

S.A. de C.V. 

Superintendente de obra 16,500.00 

Letrero alusivo a la obra 3,304.62 

   Subtotal 19,804.62 

   IVA 3,168.74 

   Total 22,973.36 

     

2 

OROBB-2023-AO/04-AGU.SAN.-61301 

Sustitución de red de agua potable y 
alcantarillado sanitario en calle Valle de Ticla 
entre Valle Real y avenida Tlaxcala, calle 
Zirahuén entre Av. México y Av. Tlaxcala, en la 
delegación de Valle Dorado, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Global Construcciones 
y Consultoría S.A. de 

C.V. 

Personal técnico 102,900.00 

Letrero alusivo a la obra 8,820.00 

   Subtotal 111,720.00 

   IVA 17,875.20 

   Total 129,595.20 

     

   Gran total 152,568.56 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, desglose de cargos indirectos, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 
de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de 
junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no manifestó las razones por las que no proporciona 
la información solicitada, no obstante, remitió evidencia de los oficios de solicitud de información 
enviados a las contratistas, sin anexar la respuesta por parte de ellas. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 
del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 
cláusulas séptima, décima y décima quinta de los contratos: OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301, 
OROBB-2023-AO/04-AGU.SAN.-61301; se presume una posible afectación a la hacienda pública por 
la cantidad de $152,568.56 (ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 56/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 
2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 
y titular del departamento de obras y proyectos y supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 
de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
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Banderas, Nayarit, así como las contratistas: Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V., 
representada por R… I… G…; Global Construcciones y Consultoría S.A. de C.V., representada por A… 
A… L… 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador pagó 
conceptos que fueron cargados en el análisis de costos indirectos y considerados en la propuesta 
económica de las contratistas, sin acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, 
servicio o ejecución de los mismos, por un importe de $152,568.56. 
 
En lo que se refiere a esta observación, se le comenta que los conceptos contratados fueron 
ejecutados y recibidos conforme al catálogo de conceptos dentro la normatividad aplicable. Los costos 
indirectos son originados directamente por el contratista para dar cumplimiento al contrato 
celebrado, situación que fue así. Por lo que no existe un daño al erario ya que se cumplió el objeto del 
contrato y conforme a dicho conceptos. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió evidencia documental, física o fotográfica del 
uso, servicio o ejecución de los conceptos relacionados en el análisis de costos indirectos, por un 
importe de $152,568.56 (ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 56/100 moneda 
nacional) IVA incluido. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el organismo operador pagó conceptos que fueron cargados 
en el análisis de costos indirectos y considerados en la propuesta económica de las contratistas, sin 
acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución de los mismos, 
por un importe de $102,975.76 (ciento dos mil novecientos setenta y cinco pesos 76/100 moneda 
nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la tabla siguiente: 



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

165 de 192 

 
COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

No. Núm. Contrato/Nombre de Obra Contratista Descripción del Concepto Importe $ 

1 

OROBB-2023-AO/015-AGU.POT.-61301 

Suministro e instalación de red de agua potable 
en la colonia Loma Bonita de la localidad de 
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. 

Letrero de obra 5,635.00 

   Subtotal 5,635.00 

   IVA 901.60 

   Total 6,536.60 

     

2 

OROBB-2023-AO/018-ALC.SAN.-61301 

Suministro de instalación de red de 
alcantarillado sanitario en la calle Prolongación 
3 de Octubre de la colonia Paseos del Porvenir, 
en la localidad El Porvenir, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Global Construcciones 
y Consultoría S.A. de 

C.V. 
Personal técnico 28,960.00 

   Subtotal 28,960.00 

   IVA 4,633.60 

   Total 33,593.60 

     

3 

OROBB-2023-IO/013-CONS.MURO.-61301 

Construcción de muro de contención 
perimetral en PTAR Sayulita ubicada en avenida 
Del Palmar entre Arroyo Sayulita y Playa Azul, 
en la localidad de Sayulita, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Global Construcciones 
y Consultoría S.A. de 

C.V. 

Letrero alusivo a la obra 7,374.99 

Equipo de protección personal y 
prevención COVID-19 

5,252.22 

   Subtotal 12,627.21 

   IVA 2,020.35 

   Total 14,647.56 

     

4 

OROBB-2023-IO/025-AGU.POT.ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de línea de agua 
potable y alcantarillado sanitario en la colonia 
Avestruz de la localidad de Sayulita, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

CCCB S. de R.L. de C.V. 

Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 

19,800.00 

Letrero alusivo de la obra 8,250.00 

Uniformes y equipo de seguridad 13,500.00 

   Subtotal 41,550.00 

   IVA 6,648.00 

   Total 48,198.00 

   Gran total 102,975.76 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, desglose de cargos indirectos, oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio 
de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no manifestó las razones por las que no proporciona 



Informe Específico 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

166 de 192 

la información solicitada, no obstante, remitió evidencia de los oficios de solicitud de información 
enviados a las contratistas, sin anexar la respuesta por parte de ellas. 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 85, fracción VI, 86, 
fracción XI, 87, fracciones VII, VIII y XII del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; cláusulas séptima, 
décima y décima quinta de los contratos de obra; se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $102,975.76 (ciento dos mil novecientos setenta y cinco pesos 76/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: titular de la subdirección de 
planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del departamento de 
parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 
1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 y titular del departamento de obras y proyectos y 
supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, así como las contratistas: Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V., representada por V… M… R… G…; Global Construcciones y Consultoría S.A. de 
C.V., representada por A… A… L…; CCCB S. de R.L. de C.V., representada por J… O… C… H…  
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obra a contratistas, las cuales no 
acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, o en su caso el 
arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación numeral 9 “relación 
de maquinaria y equipo de construcción” anexo A.T. 9, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
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MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

No. Núm. de Contrato/Nombre de Obra Contratista Maquinaria y Equipo 

1 

OROBB-2023-AO/06-ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de red de alcantarillado 
sanitario en calle Primavera entre Higuera y Brasil 
de la colonia Las Parotas en la localidad de 
Mezcales, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Constructora RUVAHIA 
S.A. de C.V. 

Revolvedora, modelo Maxi 10, marca cipsa, No. de serie 
GCAET-13114381 

Bailarina, modelo MT-74F, marca Mikasa, No de serie 
P9248 

Retroexcavadora modelo 580, marca Case, No. de serie 
JJG0311367 

Camión volteo, modelo 4300, marca International, No. de 
serie CM112M19351A 

Estación total, modelo IM-55, marca Sokkia, No de serie 
VF5YSS 

    

2 

OROBB-2023-AO/09-ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de red de alcantarillado 
sanitario en andador Francisco Márquez entre 
avenida México y boulevard Riviera Nayarit en la 
localidad de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Arq. H… D… S…  

Retroexcavadora, tipo motor Diesel 

Nivel Sokkia 

Camión de 7 m3 

Cortadora de concreto 

Revolvedora de 1 saco 

Vibrador de concreto 

Bailarina 

    

3 

OROBB-2023-AO/04-AGU.SAN.-61301 

Sustitución de red de agua potable y alcantarillado 
sanitario en calle Valle de Ticla entre Valle Real y 
avenida Tlaxcala, calle Zirahuén entre Av. México 
y Av. Tlaxcala, en la delegación de Valle Dorado, 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

Global Construcciones y 
Consultoría S.A. de C.V. 

Revolvedora, modelo MAXI 10, marca Cipsa, No de serie 
GCAET-13114381, 13 Hp 

Cortadora de concreto, modelo CCT13, marca Cipsa, No. 
de serie W2GO37RVF, 13 Hp 

Bailarina, modelo BVC765, marca Surtek, No. de serie 
2M6L06C15, 7.5 Hp 

Vibrador, modelo MVHJL55, marca Cipsa, No. de serie 
168F-70001552, 5.5 Hp 

Retroexcavadora, modelo 420E, marca Caterpillar, No. de 
serie 8ZK02276, 80 Hp 

Camión volteo, modelo 4300, marca International, No. de 
serie 54*39372B6,170 Hp 

Pipa, modelo VNL, marca Volvo, No. de serie 
60NM3H7H6, 170 Hp 

Placa vibratoria, modelo HYPC-1500, marca Hyundai, No. 
de serie F0Q93RZI8, 8Hp 

Estación total, modelo IM-55, marca Sokkia, No de serie 
VF5YSS 

    

4 

OROBB-2023-IO/05-ALC.SAN.-61301 

Suministro e instalación de líneas de alcantarillado 
sanitario en colonia Ejido San José, en la localidad 
de San José del Valle, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Promotora y 
Arrendadora El Vergel 

S.A. de C.V. 

Nivel fijo 

Bailarina neumática, marca Wacker 

Revolvedora para 1 saco motor Honda 6 Hp de gasolina 

Cortadora de concreto de 14” motor de gasolina 

Pavimentadora asfáltica ancho 0.9 m-3.7 m. 

Pipa Petrolizadora de 20 m3 

Camión pipa de 20m3 

Equipo vibrocompactador Cipsa PR8K 

Camión volteo de capacidad de 7 m3 

Retroexcavadora motor 78 Hp con kit para cucharon o 
rompedor 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, relación de maquinaria y equipo de construcción anexo A.T. 9 de las bases de licitación, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 
2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de 
mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente 
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La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no manifestó las razones por las que no proporciona 
la información solicitada, no obstante, remitió evidencia de los oficios de solicitud de información 
enviados a las contratistas, sin anexar la respuesta por parte de ellas. 
 
De lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 36, 42, 51, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción 
VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; numeral 9 “relación de maquinaria y 
equipo de construcción” y anexo A.T. 9 de las bases de licitación: OROBB-2023-AO/06-ALC.SAN.-
61301, OROBB-2023-AO/09-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-AO/04-AGU.SAN.-61301, OROBB-2023-
IO/05-ALC.SAN.-61301, se determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero 
de 2023 al 29 de febrero de 2024, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 
2023 y titular del departamento de obras y proyectos y supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 
al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; así como los contratistas: Constructora RUVAHIA S.A. de C.V., representada por 
V… M… R… G…; Promotora y Arrendadora El Vergel S.A. de C.V., representada por R… I… G…; Global 
Construcciones y Consultoría S.A. de C.V., representada por A… A… L…; H… D… S…, representada 
por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 
 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador 
adjudicó obra a contratistas, las cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución 
de los trabajos, o en su caso el arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de 
licitación numeral 9 "relación de maquinaria y equipo de construcción". 
 
En lo que se refiere a esta observación, se le comenta que los conceptos contratados fueron 
ejecutados y recibidos conforme al catálogo de conceptos dentro la normatividad aplicable. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remite evidencia documental para acreditar el 
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arrendamiento de la maquinaria y equipo de construcción utilizado durante la ejecución de los 
trabajos de obra. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 8.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador adjudicó obras a contratistas, las cuales no 
acreditaron tener maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, o en su caso el 
arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación numeral 9 “relación 
de maquinaria y equipo de construcción” anexo A.T. 9, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

No. Núm. de Contrato/Nombre de Obra Contratista Maquinaria y Equipo 

1 

OROBB-2023-AO/015-AGU.POT.-61301 

Suministro e instalación de red de agua potable 
en la colonia Loma Bonita de la localidad de 
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. 

Revolvedora, modelo MDK, marca Hyundai, ND, 13 Hp 

Bailarina, modelo MT-74F, marca Mikasa, ND, 7.5 Hp 

Vibrador, modelo MVHJL55, marca Cipsa, No de serie 
6X9T7DPI, 5.5 Hp 

Retroexcavadora, modelo 580, marca Case, ND, 80 Hp 

Camión volteo, modelo 4300, marca International, ND, 170 
Hp 

Estación total, modelo IM-55, marca Sokkia, No. de serie 
VF5YSS 

    

2 

OROBB-2023-AO/018-ALC.SAN.-61301 

Suministro de instalación de red de 
alcantarillado sanitario en la calle Prolongación 
3 de Octubre de la colonia Paseos del Porvenir, 
en la localidad El Porvenir, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Global Construcciones 
y Consultoría S.A. de 

C.V. 

Revolvedora 

Bailarina 

Retroexcavadora 

Camión volteo 

Estación total 

    

3 

OROBB-2023-IO/013-CONS.MURO.-61301 

Construcción de muro de contención 
perimetral en PTAR Sayulita ubicada en avenida 
Del Palmar entre Arroyo Sayulita y Playa Azul, 
en la localidad de Sayulita, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Global Construcciones 
y Consultoría S.A. de 

C.V. 

Bailarina, modelo0 BVC765, marca Surtek, No de serie 
2M6L06C15 

Vibrador, modelo MVHJL55, marca Cipsa, No. de serie 168F-
70001552 

Revolvedora, modelo MAXI10, marca Cipsa, No. de serie 
GCAET-13114381 

Retroexcavadora, modelo 420E, marca Caterpillar, No de 
serie 8ZK02276 

Camión volteo, modelo 4300, marca International, No de 
serie 54*39372B6 

Bomba autocebante, modelo AC4MD1200THAE, marca 
Evans, No de serie W2GO37RVF 
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No. Núm. de Contrato/Nombre de Obra Contratista Maquinaria y Equipo 

Estación total, modelo IM-55M marca Sokkia, No de serie 
VF5YSS 

    

4 

OROBB-2023-IO/014-EMISOR.-61301 

Suministro e instalación de línea de 18" de 
diámetro de PVC hidráulico serie metálica clase 
7 (emisor a presión desde la E.B.A.R. No. 21 
hasta la caja rompedora) en una 1era etapa, de 
la localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

CCCB S. de R.L. de C.V. 

Nivel fijo Topcon con accesorios 

Camión 7 m3 

Compactador vibratorio (bailarina) Mikasa, modelo MT-
75HS, 4 tiempos de 8 Hp 

Revolvedora para 1 saco, motor Honda, 6 Hp de gasolina 

Vibrador para concreto con motor a gasolina 

Retroexcavadora Case 580, 76 Hp 

    

5 

OROBB-2023-IO/025-AGU.POT.ALC.SAN.-
61301 

Suministro e instalación de línea de agua 
potable y alcantarillado sanitario en la colonia 
Avestruz de la localidad de Sayulita, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

CCCB S. de R.L. de C.V. 

Revolvedora para concreto Mipsa- Kohler R-10, 8Hp, 1 saco 

Nivel Fijo Topcon con accesorios 

Camión 7 m3 

Cortadora manual p/concreto 

Compactador vibratorio (bailarina) Mikasa, modelo MT-
75HS, 4 tiempos de 8 Hp 

Vibrador para concreto con motor a gasolina 

Retroexcavadora Case 580, 76 Hp 

    

6 

OROBB-2023-IO/026-AGU.POT.-61301 

Suministro e instalación de línea de agua 
potable en la colonia Vicente Chávez de la 
localidad de la Cruz de Huanacaxtle, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. 

Revolvedora, modelo MDK, marca Hyundai, ND, 13 Hp 

Bailarina, modelo MT-74F, marca Mikasa, ND, 7.5 Hp 

Vibrador, modelo MVHJL55, marca Cipsa, No de serie 
6X9T7DPI, 5.5 Hp 

Retroexcavadora, modelo 580, marca Case, ND, 80 Hp 

Camión volteo, modelo 4300, marca International, ND, 170 
Hp 

Estación total, modelo IM-55, marca Sokkia, No. de serie 
VF5YSS 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, relación de maquinaria y equipo de construcción anexo A.T. 9 de las bases de licitación, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo 
de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de julio de 2024 respectivamente, OOM-D.G.- 0340/2024, OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 
15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 de julio de 2024 respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-01/2024, ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-02/2024 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.20/SDC-03/2024, recibidos el 8 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024 y 8 de 
julio de 2024 respectivamente, a los cuales respondió mediante oficios: OOM-D.G.- 0340/2024, 
OOM-D.G.- 0510/2024 y D.G.0581/2024, recibidos el 15 de mayo de 2024, 26 de junio de 2024 y 17 
de julio de 2024 respectivamente, en los cuales no manifestó las razones por las que no proporciona 
la información solicitada, no obstante, remitió evidencia de los oficios de solicitud de información 
enviados a las contratistas, sin anexar la respuesta por parte de ellas. 
 
De lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 36, 42, 51, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción 
VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 85, fracción VI, 86, fracción XI, 87, fracciones VII, VIII y XII del 
Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; numeral 9 “relación de maquinaria y equipo de 
construcción” y anexo A.T. 9 de las bases de licitación: OROBB-2023-AO/015-AGU.POT.-61301, 
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OROBB-2023-AO/018-ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-IO/013-CONS.MURO.-61301, OROBB-2023-
IO/014-EMISOR.-61301, OROBB-2023-IO/025-AGU.POT.ALC.SAN.-61301, OROBB-2023-IO/026-
AGU.POT.-61301, se determina la presunta responsabilidad de: titular de la subdirección de 
planeación del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024; titular del departamento de 
parámetros y normatividad del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 
1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 y titular del departamento de obras y proyectos y 
supervisor de obra del 16 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; así como los contratistas: Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. representada por V… M… R… G…; Global Construcciones y Consultoría S.A. de 
C.V. representada por A… A… L…; CCCB S. de R.L. de C.V., representada por J… O… C… H…; H… D… 
S…, representada por él mismo. 

 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 9.AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el organismo operador, adjudicó obra al contratista C. R… I… G…, quien 
se habilitó como el personal técnico para supervisar y ejecutar los trabajos contratados, sin acreditar 
título y cédula profesional en las ramas de ingeniería civil, arquitectura o carreras técnicas afines a 
la obra pública o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad 
u organismos legalmente capacitados para ello, lo anterior se constató al realizar la búsqueda de la 
cédula profesional que ampare dichas profesiones en las páginas oficiales 
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx y http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/, no 
obstante, realizó actos propios de una actividad profesional tales como, asumir la residencia de obra 
para la supervisión de los trabajos, firma de notas de bitácoras, reportes técnicos, elaboración de 
estimaciones y de los números generadores de volúmenes de obra realizados, mismos que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

CONTRATISTA QUE NO ACREDITA UN TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/
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Personal Designado Nombre de Obra /Contrato de la Obra 
Puesto o Cargo 

Asumido 
Actividades Desarrolladas.  

R… I… G…  

 

Construcción de canal desarenador, línea de 
alcantarillado sanitario y equipamiento de 
cárcamo de bombeo en el rastro municipal en 
la localidad de San Juan de Abajo, Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301 
Residente de obra 

Firma estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y 
croquis. Antepone las siglas de Ing. 
En los documentos firmados. 

 

Suministro e instalación de líneas de 
alcantarillado sanitario en colonia Ejido San 
José, en la localidad de San José del Valle, Bahía 
de Banderas, Nayarit 

OROBB-2023-IO/05-ALC.SAN.-61301 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios de asignación de residente de obra, estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico y croquis, hipervínculo: https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones VI y XI, 42 y 
51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 21 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas 
en el Estado de Nayarit; 3, fracción XXV y 26 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; cláusulas décima primera y décima cuarta de los contratos 
de obra: OROBB-2023-AO/012-CD.EC.-61301, OROBB-2023-IO/05-ALC.SAN.-61301, se determina la 
presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 15 de agosto de 2023 y titular del departamento de 
obras y proyectos, del 16 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2023 al 29 de febrero de 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; así como las contratistas: Constructora 
RUVAHIA S.A. de C.V. representada por V… M… R… G…; El Vergel S.A. de C.V. representada por R… 
I… G…. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G.1126/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; remitió la documentación e 
información que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 
Escrito mediante el cual, J… R… G… C…, director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit del 1 de enero de 2023 al 29 
de febrero de 2024, manifestó lo siguiente: 

Respecto a este resultado en el que se observó que, se observó que (sic) el organismo operador, 
adjudicó obra al contratista C. R… I… G…, quien se habilitó como el personal técnico para supervisar 
y ejecutar los trabajos contratados, sin acreditar título y cédula profesional en las ramas de ingeniería 
civil, arquitectura o carreras técnicas afines a la obra pública o autorización para ejercer alguna 
profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello. 
 
En lo que refiere a esta observación se hace de su conocimiento que las obras se terminaron y se 
encuentran operando, asimismo la Ley no establece la obligación que el auditor señala respecto del 
título o cédula profesional, la Ley de Obra Pública establece en el artículo 21 Quater la opción, sin 
embargo, es optativo no obligatorio. 
 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action
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VIII. Experiencia y especialidad…  
 
En caso de contar con ello, copia de certificación de sistemas de calidad, o de estar en proceso de 
certificación en sistemas de calidad, que se encuentren acreditados, así como aquella documentación 
que acredite prácticas de responsabilidad social empresarial. 
 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada  
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no se remitió evidencia documental que permita acreditar que 
el personal técnico posee título y cédula profesional en las ramas de ingeniería civil, arquitectura o 
carreras técnicas afines a la obra pública o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, 
así como, la experiencia y especialidad actualizada relacionada con el sector de la construcción.  
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 

Resultado Núm. 4 Observación Núm. Sin Observaciones. AE-AOP.23.-24.MO.20.REC. PROP. 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Fondo de Obra Directa, 
que conforman la muestra de auditoría, se verificó la notificación de término de los trabajos, la 
formalización de la entrega recepción de obra, que se garantizaron los defectos y vicios ocultos de 
los trabajos, todo en apego al marco normativo aplicable del proceso de terminación y entrega-
recepción de obra. 
 
En cumplimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 
 

Resultado Núm.1 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
De la verificación física realizada a la planta de tratamiento (PTAR) Bahía de Banderas, Nayarit, y de 
las pólizas de registro contable con su documentación anexa, remitidas por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se detectó 
equipo electromecánico dañado y sin funcionar, y que por los altos costos de mantenimiento o 
reparación se encuentran en total obsolescencia, generando con ello que la planta de tratamiento 
no opere de acuerdo a su capacidad instalada, incumpliendo lo establecido en el contrato No. 
47102001-011-10, de fecha del 01 de abril de 2011, en el que se estipuló que la prestación del 
servicio de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bahía de Banderas, se otorgaría en 
una planta con capacidad de 600 L.P.S. que incluye, entre otros, la conservación y mantenimiento 
de la planta de tratamiento; aunado a lo anterior, se detectó el alto costo financiero que representa 
el contrato celebrado para la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en el 
municipio de Bahía de Banderas, como se detalla a continuación: 
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RECURSOS APROBADOS Y PAGADOS DEL PERIODO DEL 01 ENERO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 01 DE ENERO 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO No. 47102001-011-10. 

Ejercicio Fiscal 
Presupuesto Total 

Aprobado 

Monto Aprobado Para Pago 
del Contrato No. 47102001-

011-10 

% en Relación al 
Presupuesto Aprobado 

Monto Pagado 

$  

2023 224,232,498.32 45,500,000.00 20.3 47,281,975.15 

2024 301,838,869.69 43,000,000.00 14.2 3,819,690.37 

Total 88,500,000.00   51,101,665.52 

FUENTE: Presupuestos de egresos aprobados para los ejercicios fiscales de 2023 y 2024; Analíticos mensuales de egresos pagados por 
capítulo del gasto al 31/dic/2023 y al 29/feb/2024. 

 
Por lo anterior, se determina que el organismo efectuó el pago de los servicios estipulados en el 
contrato No. 47102001-011-10, sin exigir el cumplimiento de las cláusulas segunda y trigésima 
séptima, correspondientes a la conservación, operación, y mantenimiento de la planta, por lo que 
consecuentemente no operó de acuerdo a su capacidad instalada. 
 
Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 27 de junio del 2024, y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración del 
OROMAPAS Bahía de Banderas, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria 
ASEN/AD/DAD/MO.20-AE/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 198, 
párrafo primero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 68, fracción X, 72, fracciones II y V, y 
74, fracción II, del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y cláusulas Segunda, numerales 1 y 2 
y Trigésima Séptima, numeral 5 del contrato 47102001-011-10 de fecha 01 de abril de 2011. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, y realice las gestiones necesarias, a efecto de que previo a realizar 
los pagos por la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit, se verifique que se cumpla con las cláusulas segunda y trigésima séptima 
estipuladas en el contrato No. 47102001-011-10, correspondientes a la conservación, operación, y 
mantenimiento de la planta de tratamiento (PTAR) Bahía de Banderas, Nayarit; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
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Resultado Núm.1 Observación 2.AE-AD.23-24.MO.20 
Del análisis a las partidas contables «33902-2 Proyectos para prestación de servicios », «34102-1 
Recargos y actualizaciones» y «34107-1 Intereses por créditos a corto plazo», y a las pólizas de 
registro contable con su documentación anexa, remitidas por el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se verificó que durante 
el periodo del 01 enero al 31 diciembre de 2023 y del 01 enero al 29 de febrero de 2024, el 
organismo pagó a la empresa con RFC ESA110404AB0 un monto de $51,101,665.52 (cincuenta y un 
millones ciento un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 52/100 moneda nacional), por la 
amortización, recargos, actualizaciones e intereses a corto plazo derivados del contrato número 
47102001-011-10 de fecha 01 de abril de 2011, por la prestación del servicio de “Tratamiento de 
aguas residuales en el municipio de Bahía de Banderas, en una planta con capacidad de 600 L.P.S. 
que incluye, proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de 
funcionamiento y de capacidad, conservación, mantenimiento, así como la remoción y disposición 
final de los biosólidos y solidos que en su caso se generen, bajo la modalidad de inversión privada, 
parcial y recuperable”; sin embargo, se detectó que si bien se remitieron oficios dirigidos al 
prestador de servicios por medio de los cuales se determinaron penas convencionales por 
$3,537,620.97 (tres millones quinientos treinta y siete mil seiscientos veinte pesos 97/100 moneda 
nacional), por diversos incumplimientos e inconformidades, éstas no se hicieron efectivas por el 
organismo a través de los descuentos correspondientes de las tarifas T2n y T3n, de conformidad con 
lo establecido en las cláusulas cuadragésima primera y cuadragésima segunda, como se describe a 
continuación: 
 

PAGOS REALIZADOS Y PENALIZACIONES QUE NO SE HICIERON EFECTIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 01  
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 

Póliza Factura 
Monto 

$  
Fecha Estimación Mes  Oficio 

Penalización 

$ 

C00223 FACBB476 1,842,151.75 13/02/2023 122 Enero D.G.OOM-0172/2023 50,417.03 

C00224 FACBB477 1,043,256.80 13/02/2023 

  

D.G.OOM-0201/2023 101,005.51 

C00225 FACBB478 813,699.87 13/02/2023 

    

C00314 FACBB480 317,539.47 06/03/2023 

    

C00315 FACBB481 1,852,500.29 13/03/2023 123 Febrero D.G.OOM-0331/2023 101,571.05 

C00316 FACBB482 1,049,117.45 13/03/2023 

    

C00317 FACBB483 815,472.45 13/03/2023 

    

C00497 FACBB488 216,458.84 13/04/2023 

    

C00498 FACBB485 1,857,402.24 12/04/2023 124 Marzo 

  

C00499 FACBB486 1,051,893.53 12/04/2023 

    

C00500 FACBB487 815,809.06 12/04/2023 

    

C00628 FACBB489 624,190.39 26/04/2023 

    

C00629 FACBB490 1,857,075.44 12/05/2023 125 Abril 

  

C00630 FACBB491 1,051,708.47 12/05/2023 

    

C00631 FACBB492 815,971.42 12/05/2023 

    

C00826 FACBB493 698,029.44 12/05/2023 

    

C01020 FACBB494 1,853,044.95 14/06/2023 126 Mayo D.G.OOM-0687/2023 50,713.99 

C01021 FACBB495 1,049,425.90 14/06/2023 

    

C01022 FACBB496 815,979.17 14/06/2023 

    

C01023 FACBB497 776,255.48 20/06/2023 

    

C01173 FACBB498 1,853,371.76 17/07/2023 127 Junio D.G.OOM-0806/2023 50,764.66 

C01174 FACBB499 1,049,610.96 17/07/2023 

  

D.G.OOM-0808/2023 101,704.30 
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Póliza Factura 
Monto 

$  
Fecha Estimación Mes  Oficio 

Penalización 

$ 

C01175 FACBB500 816,201.17 17/07/2023 

    

C01281 FACBB505 648,260.73 11/09/2023 

    

C01278 FACBB502 1,863,829.40 18/08/2023 128 Julio D.G.OOM-0885/2023 102,194.52 

C01279 FACBB503 1,055,533.31 18/08/2023 

  

D.G.OOM-0886/2023 51,009.36 

C01280 FACBB504 816,852.52 18/08/2023 

    

C01282 FACBB506 731,518.59 11/09/2023 

    

C01534 FACBB507 1,874,177.81 18/09/2023 129 Agosto D.G.OOM-990/2023 256,458.27 

C01535 FACBB508 1,061,393.96 18/09/2023 

    

C01536 FACBB509 817,467.48 18/09/2023 

    

C01538 FACBB510 655,138.29 13/10/2023 

    

C01685 FACBB511 1,882,456.63 17/10/2023 130 Septiembre D.G.OOM-1096/2023 566,712.50 

C01686 FACBB512 1,066,082.48 17/10/2023 

  

D.G.OOM-1095/2023 103,216.22 

C01687 FACBB513 817,870.14 17/10/2023 

    

C01872 FACBB520 522,226.88 20/12/2023 

    

C01770 FACBB514 1,889,537.22 17/11/2023 131 Octubre D.G.OOM-1204/2023 1,218,551.04 

C01771 FACBB515 1,070,092.37 17/11/2023 

  

D.G.OOM-1205/2023 103,604.11 

C01772 FACBB516 818,427.23 17/11/2023 

  

D.G.OOM-1206/2023 206,851.73 

C01873 FACBB521 547,179.51 20/12/2023 

    

C01874 FACBB522 409,854.01 20/12/2023 132 Noviembre D.G.OOM-1268/2023 104,087.87 

C01884 FACBB517 1,901,628.70 14/12/2023 

  

D.G.OOM-1269/2023 104,267.26 

C01885 FACBB518 1,076,940.10 14/12/2023 

    

C01886 FACBB519 819,341.49 14/12/2023 

    

C00249 FACBB523 1,915,027.35 18/01/2024 133 Diciembre D.G.OOM-0083/2024 0.00 

C00250 FACBB524 1,084,528.08 18/01/2024 

  

D.G.OOM-0084/2024 264,491.55 

C00251 FACBB525 820,134.94 18/01/2024 

    

Total 51,101,665.52 

    

3,537,620.97 

FUENTE: Pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa, estimaciones y oficios remitidos al prestador de servicios. 

 
Por lo anterior, se determina que al no hacerse efectivas las penas convencionales determinadas 
por los incumplimientos e inconformidades de las estimaciones presentadas por el prestador de 
servicios, el organismo no ejerció adecuadamente los recursos públicos que le fueron asignados. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 198, 
párrafo primero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 51, 52, fracción I, 67, fracción II, 68, 
fracción II y 90, fracción III del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y cláusulas décima sexta, 
numeral 1, cuadragésima primera, cuadragésima segunda y anexo 8 del contrato 47102001-011-10 
de fecha 01 de abril de 2011. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que se acredite, que al realizar los pagos pactados por 
la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; se hagan efectivas las penas convencionales determinadas por los incumplimientos e 
inconformidades determinadas, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas cuadragésima 
primera y cuadragésima segunda estipuladas en el contrato No. 47102001-011-10; debiendo 
acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 

Resultado Núm.2 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
De la revisión de los análisis de laboratorio físico químicos y bacteriológicos remitidos por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; se verificó que el organismo administra 60 fuentes de abastecimiento (pozos 
profundos), detectándose que a 48 pozos que representan el 80.0% del total, el organismo les 
realizó análisis físico químicos y bacteriológicos dos veces, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5.2.2 de la NOM-179-SSA1-2020 “Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano y 
requisitos sanitarios”; a 7 pozos que representan el 11.7% del total, una sola vez; y 5 pozos, que 
representan el 8.3% del total, no fueron sujetas a análisis físico químicos y bacteriológicos por parte 
del organismo, durante el ejercicio fiscal 2023, como se detalla a continuación: 
 
a) Fuentes de abastecimiento (pozos profundos), con un solo análisis físico químicos y 

bacteriológicos durante el ejercicio fiscal 2023: 
 

RELACIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON UN ANÁLISIS 
FÍSICO QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Fuente de Abastecimiento (Pozo) 

Número Nombre 

29 B Nayar 

30 Las Tecas 

33 Arroyo Guamúchil 

33A Ingreso Guamúchil 

34 La Noria San Ignacio 

40 Terralta 

60 Los Mangos 

  FUENTE: Análisis físico químicos y bacteriológicos realizados por el 
  OROMAPAS, Bahía de Banderas, remitidos con oficio número D.G.  
  0378/2024. 
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b) Fuentes de abastecimiento (pozos profundos), sin análisis físico químicos y bacteriológicos 
durante el ejercicio fiscal 2023: 

 
RELACIÓN DE POZOS PROFUNDOS SIN ANÁLISIS 

FÍSICO QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Fuente de Abastecimiento (Pozo) 

Número Nombre 

34A San Ignacio 

36B Campo de Beisbol 

44 Valle Esmeralda 

53 San Quintín 

59 Arboledas 

   FUENTE: Oficio número D.G. 0378/2024 remitido por el OROMAPAS, 
   Bahía de Banderas. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 4, párrafo sexto, 115, fracción III, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6, fracciones I, II y III, 10 y 22, fracciones I, II y XXVIII de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 18, fracción I y 196 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; 
Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-2020, “Agua para uso y consumo humano-Control de la 
calidad del agua distribuida por los sistemas de abastecimiento de agua” numeral 5.2.2; y 75, 
fracción III del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que semestralmente se realicen los análisis físico 
químicos y bacteriológicos, al total de las fuentes de abastecimiento para uso y consumo humano 
(pozos profundos) con los que cuenta el municipio, de conformidad con lo establecido en la NOM-
179-SSA1-2020 “Agua para uso y consumo humano. Control de la calidad del agua distribuida por 
los sistemas de abastecimiento de agua; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
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Resultado Núm.2 Observación 2.AE-AD.23-24.MO.20 
Del análisis a la información remitida por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; respecto a los análisis de laboratorio 
físico químicos y bacteriológicos realizados a través del prestador de servicios con RFC 
DPA0511077Y4, de las muestras tomadas en el ejercicio fiscal 2023, a las fuentes de abastecimiento 
(pozos) que administra el organismo; se detectó que 40 fuentes de abastecimiento (pozos) que 
representan el 66.6% del total, no cumplieron con algunos de los parámetros de valores normales 
permisibles que señala la NOM-127-SSA1-2021, "Agua para uso y Consumo Humano-Límites 
Permisibles de la Calidad del Agua", como se describe a continuación: 
 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS PROFUNDOS) QUE NO CUMPLIERON CON ALGUNOS DE LOS LÍMITES PERMISIBLES 
PARA EL CONSUMO HUMANO DE AGUA POTABLE QUE SEÑALAN LAS NORMAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Fuentes de Abastecimiento (Pozos 
profundos) Parámetros Incumplidos 

Núm. Nombre Hierro Turbiedad Sulfatos Fluoruros Manganeso 
Sólidos 

Disueltos 
Totales 

Dureza 
Cloro 

Residual 

1 Almacén 0.49 

      

0.0 

3 Pista de Aterrizaje 0.50 

       

4 El Caimán 0.51 

      

0.0 

5  Unidad Deportiva 0.98 31.06 

     

0.0 

8 Villas de la Bahía 0.37 

      

0.0 

9 Santa Fe 0.53 

  

1.86 

   

0.0 

10 Jardines del Sol 0.47 

  

2.73 

   

0.0 

11 Villas de San Vicente 

    

0.170 

  

0.0 

12 Los Ángeles 

 

4.53 

     

0.0 

13 Hacienda San Vicente 0.45 

      

0.0 

14 Palma Real 1.37 

      

0.0 

15 San Vicente del Mar 1.61 

      

0.0 

18A Almacén 0.63 

       

19 Costa Coral 0.47 

   

0.166 

   

21 Joyas Vallarta 

   

1.75 

   

0.0 

24 Centro Bucerias 

     

3280.00 1632.96 0.0 

25 Penal 0.56 

      

0.0 

27 Pedro Toscano 0.54 

      

0.0 

29 B Nayar 

     

1409.00 808.38 

 

30 Las Tecas 

     

1670.00 828.34 0.0 

31 Cueto 0.37 

      

0.0 

32 Las Higueras 2.56 

      

0.0 

33 Arroyo Guamúchil 

       

0.0 

33A Ingreso Guamúchil 

       

0.0 

34 La Noria San Ignacio 

       

0.0 

35 Cuidad de la Salud  0.45 

      

0.0 

36 Campo de Beis 0.61 

      

0.0 

38  Rinconada Banderas 

   

1.82 

    

S/N Aguaban 0.35 

       

40 Terralta 

     

1339.00 785.7 0.0 

41 Unidad Deportiva Colomos 0.54 

   

0.430 

  

0.0 

42 Arroyo del Tigre 

    

0.160 

  

0.0 

43 La Misión 0.40 

      

0.0 
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Fuentes de Abastecimiento (Pozos 
profundos) Parámetros Incumplidos 

Núm. Nombre Hierro Turbiedad Sulfatos Fluoruros Manganeso 
Sólidos 

Disueltos 
Totales 

Dureza 
Cloro 

Residual 

45 Paraíso Nvo. Vallarta 0.33 

      

0.0 

50 Azul Turquesa 0.63 

      

0.0 

51 Altavela  0.73 4.28 

 

3.20 

   

0.0 

52 Las Lomas 

    

0.265 

  

0.0 

54 Litibú 

  

419.00 1.66 

 

1428.00 

  

57 M González  0.84 

      

0.0 

60 Los Mangos 

       

0.0 

FUENTE: Análisis físico químicos y bacteriológicos remitidos mediante oficio D.G 0522/2024. 

 
Límites permisibles: 

• Cloro residual 0.2 – 1.5 

• Potencial de Hidrógeno (pH) 6.5 - 8.8 

• Sólidos disueltos totales (SDT) 1000.00 máx. 

• Color verdadero 15 máx. 

• Turbiedad 4.0 máx. 

• Dureza total (como CaCo3) 500.00 máx. 

• Sulfatos (como SO4) 400.00 máx. 

• Nitrógeno de Nitratos (N-NO3) 11.0 máx. 

• Nitrógeno de Nitritos (N-NO2) 0.90 máx. 

• Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 0.50 máx. 

• Fluoruros (F) 1.50 máx. 

• Hierro Total (como Fe) 0.30 máx. 

• Manganeso Total (como Mn) 0.15 máx. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 4, párrafo sexto, 115, fracción III, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6, fracciones I, II y III, 10 y 22, fracciones I, II y XXVIII de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 18, fracción I y 196 de Ley de Salud para el Estado de Nayarit; 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, "Agua para uso y Consumo Humano-Límites 
Permisibles de la Calidad del Agua", numeral 5; y 75, fracción III del Reglamento Interior del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de realizar las acciones pertinentes para mantener la 
calidad del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos) dentro de los limites 
permisibles para uso y consumo humano, de conformidad con lo establecido en la NOM-127-SSA1-
2021; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 

Resultado Núm.2 Observación 3.AE-AD.23-24.MO.20 
De la revisión de los resultados de los análisis realizados a las tomas de muestras de agua de diez 
fuentes de abastecimiento (pozos profundos) del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
obtenidas en verificaciones físicas; respecto de los requisitos sanitarios que deben cumplir, 
establecidos en la NOM-127-SSA1-2021, "Agua para uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de 
la Calidad del Agua", se detectó lo siguiente: 
 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 POR 
EL PRESTADOR DE SERVICIOS CON RFC LCQ910808GT7, SOLICITADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

Numero 
Fuentes de Abastecimiento 

(Pozos) 
Localidad 

Parámetros Analizados 2024 

Coliformes 
Fecales 

Cloro 
Residual  

(Cl2) 
Turbiedad pH 

3 Pista de Aterrizaje Valle de Banderas 1.1 3.20 1.04 7.3 
5 Unidad Deportiva San José San José 4.6 0.04 1.78 6.9 

33A Ingreso Guamúchil El Guamúchil 8.0 0.01 343.0 7.8 
16 Plaza Mezcales Mezcales 1.1 0.01 1.31 6.8 
48 Sayulita Sayulita 1.1 0.01 3.90 7.1 
23 Ingreso a Jarretaderas Las Jarretaderas 1.1 0.01 1.36 7.3 
52 Las Lomas Las Lomas de Monterrey 4.6 0.01 89.50 7.1 
25 Penal Bucerias 8.0 0.01 1.33 7.1 
57 M. González  Bucerias  1.1 0.02 0.96 7.0 

28B Los Agaves  Bucerias 1.1 0.01 1.52 7.0 

        FUENTE: Resultados físico químicos y microbiológicos realizados por el prestador de servicios con RFC LCQ910808GT7 en el 
        ejercicio fiscal 2024. 

 
Límites permisibles: 

• Coliformes fecales menor que 1.1 o No Detectables. 

• Cloro residual 0.2 – 1.5 

• Turbiedad 0.01 a 4.00 

• PH 6.5 – 8.5 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, de acuerdo a los resultados de los análisis a las fuentes 
de abastecimiento, se advierte que los pozos con números 5, 33A, 52 y 25 de las localidades de San 
José, El Guamúchil, Las Lomas de Monterrey y Bucerías, respectivamente, reflejan la presencia de 
coliformes termotolerantes (coliformes fecales) fuera de los límites permisibles; asimismo, el pozo 
número 3 de la localidad de Valle de Banderas, presenta cloro residual fuera del parámetro 
permisible, y los pozos número 33A y 52 de las localidades de El Guamúchil y Las Lomas de 
Monterrey, reflejan turbiedad fuera de los parámetros permitidos. 
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Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 27 de junio del 2024, y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración del 
OROMAPAS Bahía de Banderas, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria 
ASEN/AD/DAD/MO.20-AE/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 4, párrafo sexto, 115, fracción III, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6, fracciones I, II y III, 10 y 22, fracciones I, II y XXVIII de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 18, fracción I y 196 de Ley de Salud para el Estado de Nayarit; 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, "Agua para uso y Consumo Humano-Límites 
Permisibles de la Calidad del Agua", numeral 5; y 75, fracción III del Reglamento Interior del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, y realizar las acciones pertinentes, para vigilar y mantener la 
calidad del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos) dentro de los limites 
permisibles para uso y consumo humano, de conformidad con lo establecido en la NOM-127-SSA1-
2021; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 

Resultado Núm.3 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
Del análisis al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2023, del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit; se verificó que los recursos aprobados fueron por 
$224,232,498.32 (doscientos veinticuatro millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos 
noventa y ocho pesos 32/100 moneda nacional); derivado de las ampliaciones y reducciones 
presupuestales, el presupuesto modificado fue de $270,195,061.32 (doscientos setenta millones 
ciento noventa y cinco mil sesenta y un pesos 32/100 moneda nacional), de los cuales el organismo 
devengó $255,486,341.63 (doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
trescientos cuarenta y un pesos 63/100 moneda nacional), por lo que dejó de ejercer 
$14,708,719.69 (catorce millones setecientos ocho mil setecientos diecinueve pesos 69/100 
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moneda nacional), lo que representa el 5.4% del monto total asignado, como se muestra a 
continuación: 
 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Concepto 
Aprobado 

$ 

 Modificado 

$ 

Devengado 

$ 

Diferencia 

$ 

Diferencia 
% 

  

Servicios Personales 76,328,000.00  76,328,000.00 69,873,249.12 6,454,750.88 8.5 
 

Materiales y Suministros 21,828,498.32  36,322,900.82 35,140,368.85 1,182,531.97 3.3 
 

Servicios Generales 90,881,000.00  95,588,612.00 94,909,104.37 679,507.63 0.7 
 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 1,000.00 

 
904,165.00 904,164.69 0.31 0.0  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,100,000.00  11,857,383.60 11,775,340.50 82,043.10 0.7 
 

Inversión Publica 28,094,000.00  49,194,000.00 42,884,114.10 6,309,885.90 12.8 
 

Participaciones y Aportaciones 2,000,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Totales 224,232,498.32  270,195,061.32 255,486,341.63 14,708,719.69 5.4 
 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 

 
En lo que respecta al subejercicio de recursos, se detectó $6,309,885.90 (seis millones trescientos 
nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 90/100 moneda nacional) al capítulo 6000 Inversión 
pública; por lo que se determina que el organismo realizó de forma inadecuada la planeación, 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos asignados, limitando 
principalmente la realización del gasto de inversión en obras y acciones en servicios básicos en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 198, 
párrafo primero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que se implementen los mecanismos y se realicen las 
acciones que se consideren pertinentes, para que la planeación, programación, presupuestación y 
ejercicio de los recursos financieros, se realice con menor grado de desviación, y en su caso 
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oportunamente se propongan los ajustes presupuestales correspondientes; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 

Resultado Núm.3 Observación 2.AE-AD.23-24.MO.20 
Del análisis y revisión al Presupuesto de Egresos para el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023; 
se detectó que en sus disposiciones generales, señalan realizar el ejercicio, control y evaluación del 
gasto público en el ejercicio fiscal conforme a lo establecido en los artículos 115, fracción IV, párrafos 
penúltimo y último; 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 
fracciones I y II, 115 inciso c) y 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; sin embargo, la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, no es aplicable para un organismo descentralizado de la administración municipal, por lo 
que no debió establecerse en las referidas disposiciones. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 108, párrafo quinto, 109, 127, fracción II de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 26, fracción V de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 6 y 64, fracción IV del Reglamento Interior del Organismo 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, para que en los ejercicios fiscales subsecuentes, las disposiciones 
generales contempladas en el presupuesto de egresos del organismo, establezcan únicamente la 
normativa aplicable conforme a su ámbito o nivel de gobierno; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 

Resultado Núm.4 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
Del análisis a la información remitida por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; se verificó que el Reglamento Interior 
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del Organismo contempla la estructura del Órgano Interno de Control (OIC) de conformidad con la 
normativa; sin embargo, se detectó que el puesto de la autoridad substanciadora en el ejercicio 
fiscal de 2023, no estuvo ocupado. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción III y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y 92 del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G. 1122/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

Lo anteriormente mencionado y dando el resultado que antecede, se verifico (sic) que, el reglamento 
interno del organismo, contempla la estructura del Órgano Interno de Control (OIC), mismos que, en 
el organigrama aparece la figura de la autoridad substanciadora, observación que en el ejercicio fiscal 
2023, efectivamente no estuvo ocupado sino, hasta el 2024. 
 
Reiterando lo anteriormente señalado manifiesto que, la información que obra y tiene en su poder 
este ente administrativo, el puesto que anteriormente señaló efectivamente no estuvo ejercido. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, con los argumentos remitidos se confirma que en el ejercicio fiscal 2023, 
la estructura del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo operador, no contó con autoridad 
substanciadora; y si bien informa que hasta el ejercicio fiscal 2024 se ocupó ese puesto, no se remitió 
evidencia documental que lo acredite. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; realizar las gestiones y acciones 
necesarias, a efecto de que el Órgano Interno de Control (OIC), cuente con autoridad 
substanciadora, que le permita cumplir con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad; si actualmente ya tiene titular 
del área y/o se cumple con la función, remitir la evidencia correspondiente. 
 
 

Resultado Núm.5 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
De la revisión del Código de Ética remitido por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; publicado en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 29 de diciembre del 2022; se detectó que su 
contenido no contiene mecanismos de capacitación y difusión, en los que se promueve el 
conocimiento del código y principios rectores que facilitan la eficacia de los mecanismos en la 
prevención de la corrupción, de conformidad con el acuerdo por el que se dan a conocer los 
lineamientos para su emisión, como se señala a continuación: 
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CONTENIDO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

Elementos 
Cumple 
Si/No 

Observaciones 

Disposiciones Generales Si 

  

Principios Rectores de Servicio Público Si 

  

Valores Si 

  

Reglas de Integridad Si 

 

Capítulos IV y V. 

Mecanismos de Capacitación y Difusión   No   

 FUENTE: Oficio D.G.0272/2024, en respuesta al oficio número ASEN/AD/DAD/MO.20/SDC-01/2024. 

 
Asimismo, respecto del Código de Conducta, el organismo no informó, ni remitió evidencia 
documental para acreditar su elaboración, emisión y difusión. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y Noveno, inciso e) y Décimo Primero del Acuerdo por el que se dan a conocer los 
lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
Mediante oficio D.G. 1122/2024, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; manifestó lo siguiente: 
 

De la revisión del Código de Ética emitido por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; con fecha 29 de diciembre de 2022, se 
detecto  
(sic) que su contenido no contiene mecanismos de capacitación y difusión, así como de las políticas 
de integridad en los que se promueve el conocimiento del código y principios rectores. Se anexa copia 
certificada por el director del OROMAPAS impresa. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remitió el Código de Ética de los servidores públicos 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit, en el cual se incluyen los mecanismos de capacitación y difusión; sin 
embargo, no emitió pronunciamiento alguno ni remitió evidencia documental en relación con la 
elaboración, emisión y difusión del Código de Conducta. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que se elabore, emita y difunda el Código de Conducta 
del organismo; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
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Resultado Núm.6 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
De la revisión a la documentación remitida por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; respecto al estatus en el que se 
encuentra la implementación de la Ley de Archivos del Estado del Nayarit, se verificó que mediante 
oficio D.G.0272/2024 del ocho de abril del 2024, el organismo remitió los Programas Anuales de 
Desarrollo Archivístico de los años 2023 y 2024; sin embargo, no remitió evidencia documental que 
acredite la conformación del Sistema Institucional de Archivos; y asimismo, no acreditó la 
integración del Grupo Interdisciplinario. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 10, 21 y 50 de la Ley General de Archivos; 19, 
27 y 48 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit; y 63 del Reglamento Interior del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de asegurar la conformación del Sistema Institucional de 
Archivos, la integración del Grupo Interdisciplinario, así como el cumplimiento de sus atribuciones, 
de conformidad con lo establecido en la normativa; debiendo acreditar documentalmente su 
cumplimiento. 
 
 

Resultado Núm.7 Observación 1.AE-AD.23-24.MO.20 
Del análisis realizado a la Matriz de Indicadores (MIR) remitida por el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; respecto a la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), se detectó lo siguiente: 
 
a) En cuanto a las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la implementación del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), no se remitió evidencia documental que acredite la 
definición y análisis del problema público que pretende atender, definición del objetivo, 
selección de alternativas y la definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario 
(EAPp); 
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b) La MIR remitida carece del análisis de la lógica vertical y lógica horizontal, en la que se muestre 
de forma resumida, sencilla y armónica los objetivos de los indicadores para medir los objetivos 
y resultados esperados, considerando en los mismos los criterios CREMAA (claro, relevante, 
económico, monitoreable, adecuado y aportación municipal), identificando los medios para 
obtener y verificar la información de los indicadores; describir los bienes y servicios a la 
sociedad, así como las actividades para realizarlos e incluir supuestos sobre los riesgos y 
contingencias que puedan afectar el desempeño de los Programas presupuestarios (Pp). 

c) Las fichas técnicas de indicadores remitidas no consideran los elementos mínimos establecidos 
por la normativa para su elaboración. 

d) No se elaboraron fichas técnicas para cada uno de los indicadores establecidos en la MIR. 
 
Como consecuencia de no tener implementado el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de manera adecuada, no se cuenta con indicadores de 
desempeño que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos de los programas 
presupuestarios, ni verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la normativa. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 199 y 209 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; Cuarto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño 
mediante la Metodología del Marco Lógico, emitidos por el CONAC; y Apartados III y IV de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Específico Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, para asegurar la implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de manera adecuada, con base en 
lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), con el objetivo de vincular el diseño, 
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas presupuestarios, que 
permitan medir y evaluar los resultados obtenidos para el cumplimiento de metas y objetivos, que 
tiene establecidos en su normativa; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
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IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que, en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos, excepto por 4 en que se 
observa su incumplimiento como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia económica No 

Entes públicos Si 

Existencia permanente Si 

Revelación suficiente No 

Importancia relativa No 

Registro e integración presupuestaria No 

Consolidación de la información financiera Si 

Devengo contable Si 

Valuación Si 

Dualidad económica Si 

Consistencia Si 

 
X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 0.00 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 

Tipo de Auditoría 
 Importe $  

 Determinado   Recuperado   Aclarado   Por recuperar *  

Auditoría Financiera 25,286,039.83 0.00 0.00 25,286,039.83 

Auditoría de Obra Pública 1,996,410.39 0.00 1,740,866.07 255,544.32 

Auditoría al Desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 27,282,450.22 0.00 1,740,866.07 25,541,584.15 
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Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024 

Tipo de Auditoría 
 Importe $  

 Determinado   Recuperado   Aclarado   Por recuperar *  

Auditoría Financiera 2,618,413.44 0.00 0.00 2,618,413.44 

Auditoría de Obra Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 

Auditoría al Desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 2,618,413.44 0.00 0.00 2,618,413.44 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 
XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

18 0 18 0 9 9 

Auditoría de Obra 
Pública 

26 4 22  20 2 

Auditoría al 
Desempeño 

11  11 11   

Total 55 4 51 11 29 11 

 
 

Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

5 0 5 0 2 3 

Auditoría de 
Obra Pública 

0 0 0 0 0 0 

Auditoría al 
Desempeño 

0 0 0 0 0 0 

Total 5 0 5 0 2 3 
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XII. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a las Cuentas Públicas del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; correspondientes al 
periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, cuyo objetivo consistió en 
verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y 
empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que 
los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la 
contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, 
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, 
así como cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
evaluar si las acciones; planes y programas institucionales del ente público operan de acuerdo con 
los principios de economía, eficiencia y eficacia, y en su caso, identificar áreas de mejora. 

 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $64,263,950.25 (sesenta y cuatro 
millones doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta pesos 25/100 moneda nacional), que 
representa el 30.12% de los $213,373,104.57 (doscientos trece millones trescientos setenta y tres 
mil ciento cuatro pesos 57/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2023; y $8,011,998.25 (ocho millones once mil novecientos noventa y ocho pesos 25/100 moneda 
nacional), que representa el 30.37% de los $26,378,878.05 (veintiséis millones trescientos setenta 
y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 05/100 moneda nacional), reportados en la cuenta 
pública del 01 de enero al 29 de febrero de 2024. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $43,025,696.16 (cuarenta y tres 
millones veinticinco mil seiscientos noventa y seis pesos 16/100 moneda nacional), que representa 
el 100.0% de los $43,025,696.16 (cuarenta y tres millones veinticinco mil seiscientos noventa y seis 
pesos 16/100 moneda nacional), reportados en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2023.  
 
En Auditoría al Desempeño se determinó evaluar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios con los que opera el organismo, en términos de eficiencia, eficacia y economía. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
registro e información contable y presupuestaria, transparencia del ejercicio, destino de los 
recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, respecto de las operaciones 
examinadas, excepto por los resultados con observaciones y recomendaciones que se precisan en 
el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Del ejercicio fiscal 2023, un monto observado como presunto daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública por $25,286,039.83 (veinticinco millones doscientos ochenta y seis mil treinta 
y nueve pesos 83/100 moneda nacional), que se refiere a: Falta de documentación comprobatoria 
o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; incumplimiento a contratos y/o 
convenios; otros incumplimientos de la normativa; personal no localizado en centros de trabajo o 
realizando funciones distintas a las contratadas y pagos improcedentes o en exceso; y del periodo 
comprendido del 01 de enero al 29 de febrero de 2024, un monto observado como presunto daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública por $2,618,413.44 (dos millones seiscientos dieciocho mil 
cuatrocientos trece pesos 44/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de documentación 
comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; incumplimiento a 
contratos y/o convenios; otros incumplimientos de la normativa; personal no localizado en centros 
de trabajo o realizando funciones distintas a las contratadas y pagos improcedentes o en exceso. 
 
Auditoría de Obra Pública.- Del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 diciembre de 2023. 
incumplimiento a los requerimientos de información; incumplimiento en el procedimiento de 
licitación y contratación de obra pública; incumplimiento en el proceso de termino y entrega-
recepción de obra pública; incumplimiento en las disposiciones federales en materia fiscal y 
seguridad social; incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas; pagos improcedentes y un monto observado 
como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública por $1,996,410.39 (un millón novecientos 
noventa y seis mil cuatrocientos diez pesos 39/100 moneda nacional), que se refiere a: pagos en 
exceso (conceptos pagados y no ejecutados) y comprobación documental, por cargos incluidos en 
los costos indirectos. 
 
Auditoría al Desempeño.-  Falta de conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
(PTAR) Bahía de Banderas; planta de tratamiento (PTAR) Bahía de Banderas sin operar de acuerdo 
a su capacidad instalada; recursos públicos ejercidos de manera inadecuada; fuentes de 
abastecimiento (pozos profundos) que administra el organismo operador, no cumplen con los 
límites permisibles de calidad que debe cumplir el agua para uso y consumo humano; inadecuada 
implementación de la metodología del marco lógico (MML), para la elaboración e implementación 
del PbR-SED; incumplimiento de funciones y atribuciones conferidas a las áreas que conforman el 
OIC; inadecuada planeación, programación, presupuestación y ejecución de los recursos públicos 
asignados; implementación parcial de la Ley de Archivos. 
 


