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I. Título de la Auditoría. 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit 

12-MA.18-AGF-AOP-AED 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, el Órgano de Fiscalización Superior ha decidido que se audite la cuenta pública de los 
veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y 
rendición de cuentas de todas las Instituciones que ejercen recursos públicos 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012, de conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de comprobar la adecuada 
administración, manejo, aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos; 
comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras públicas, 
se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en los programas mediante la estimación o cálculo de los resultados 
obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos.  
 

IV. Alcance. 

    
Auditoría Financiera 

 Por Gasto Ejercido 
Universo 130,700,739.14 
Muestra 44,807,678.47 
Alcance 34.3 % 

  
 
 

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Por Obras ejecutadas 

Universo 27,082,776.00 20 
Muestra 24,489,422.00 15 
Alcance 90.4 % 75.0 % 

 
 
Auditoría de Evaluación del Desempeño 
 
Se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso y gasto reportadas en informes financieros 
de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
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V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron Tesorería, Contraloría y Dirección de Planeación 
y Desarrollo Municipal 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que los controles internos existentes permitan el desarrollo eficiente de las 
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna; el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y la consecución de los objetivos 
 
2. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados, que se toma 
como base del control presupuestal, y que las ampliaciones y modificaciones presupuestales 
fueron aprobadas de conformidad con sus ingresos, por la mayoría absoluta del ayuntamiento, así 
como publicadas en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial. 
 
3. Verificar que el saldo de las cuentas corresponden a la naturaleza de las mismas, la correcta 
revelación de saldos en estados financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron 
registradas de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Marco Conceptual; y que los derechos y obligaciones 
se encuentren documentados conforme a la normatividad y lineamientos aplicables 
 
4. Verificar que se cauciono al personal responsable del manejo de recursos, la existencia de 
lineamientos, su registro contable, se encuentren debidamente documentados, se aplicaron de 
conformidad a la normatividad existente, al cierre de ejercicio se realiza su recuperación. 
 
5. Verificar que las cuentas bancarias estén a nombre del sujeto fiscalizado, que el total de 
operaciones de la cuenta se registran contablemente, se realizan conciliaciones bancarias de 
manera periódica, que se tienen identificados los rendimientos financieros y se aperturan cuentas 
productivas específicas para el manejo de fondos y programas. 
 
6. Verificar que los recursos otorgados a favor de deudores se registren contablemente, que los 
gastos a comprobar se otorgaron para los fines establecidos, se registran contablemente, se 
documenta su entrega y se encuentran debidamente documentados para su cobro, se aplican y 
comprueban los recursos conforme a la normatividad establecida, el saldo de las cuentas 
correspondan a la naturaleza de las mismas, la correcta revelación de saldos en estados 
financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron registradas de conformidad con Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad, y el Marco 
Conceptual. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorguen conforme a los montos pactados en contrato, se registre 
contablemente la entrega y amortizaciones correspondientes. 
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8. Verificar que los bienes muebles e inmuebles que se adquieren se registran en cuentas de activo 
y se reflejan en el patrimonio, se tiene acreditada su propiedad, se encuentran físicamente, 
constan con resguardos y se encuentran en el inventario institucional. 
 
9. Verificar que todo registro de un pasivo corresponda a obligaciones reales de la institución, que 
recibidos el bien o servicio se cumple con el finiquito correspondiente, se amortizan los anticipos 
otorgados y las retenciones realizadas se enteran. 
 
10. Verificar que la deuda contratada cuente con la autorización correspondiente, que se registre 
contablemente, se aplique conforme a los proyectos y términos aprobados, y  lo establecido en la 
Ley de Deuda Pública del Estado. 
 
11. Verificar que los distintos conceptos de cobro, se ajustan a los montos y tarifas aprobadas en la 
ley de ingresos del ejercicio vigente, que se depositen oportunamente y se registren de acuerdo 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y el Marco Conceptual, que los procesos de descuento y/o condonación se ajusten 
a las disposiciones normativas aplicables y se tengan implementados mecanismos de gestión para 
abatir el rezago. 
 
12. Comprobar que los gastos realizados se registren contable y presupuestalmente, atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Marco Conceptual y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,  que se apegue a los catálogos clasificadores 
aprobados, que se encuentran debidamente justificados y comprobados en cumplimiento de la 
Ley, lineamientos y disposiciones emitidas al rubro, que los recursos apoyos, subsidios y/o 
donativos, se otorguen atendiendo lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto y los lineamientos 
específicos, se integre la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto, que las 
ministraciones por concepto de subsidios se ajuste a los montos aprobados. 
 
13. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que las remuneraciones se ajustaron a los tabuladores aprobados, que 
se cubren las aportaciones de seguridad social, el cumplimiento de pago de conceptos 
contemplados en convenios laborales, que la relación y compromisos laborales se apegó a las 
disposiciones legales aplicables en materia, que existe la debida justificación y comprobación del 
gasto y que el registro contable se realiza en apego a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Marco conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
14. Verificar la existencia del programa anual de adquisiciones, que los procedimientos para la 
contratación de bienes y prestación de servicios cumplieron con las disposiciones de la ley de la 
materia, se ajustaron a los montos máximos establecidos en el decreto relativo, comprobar la 
existencia del contrato respectivo, que cumple con los requisitos legales establecidos, que los 
anticipos se ajustan a lo determinado por el contrato, que el suministro de bienes y prestación de 
servicios se realizó conforme a las especificaciones y tiempos indicados en el contrato. 
 
 
En Materia de Auditoría de Evaluación del Desempeño: 
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1. Analizar el control interno, a través del cuestionario de evaluación administrativa para conocer 
el comportamiento de la gestión pública municipal. 
 
2. Verificar la alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017 y su congruencia con los objetivos Nacionales. 
 
3. Verificar la vinculación de la Misión, Visión, objetivos e indicadores del Plan Municipal de 
Desarrollo 2011-2014 con el Programa Operativo y Presupuesto de Egresos 2012. 
 
4. Analizar el contenido de los Manuales de Organización y de Procedimientos, para determinar 
que éstos sean congruentes y establezcan los procesos del Municipio, así como los objetivos, de 
las áreas que integran la estructura organizacional, los diagramas de flujo y políticas de operación. 
 
5. Verificar que la competencia y administración del personal se encuentre bajo la Normativa 
correspondiente para el buen funcionamiento de los mismos. 
 
6. Verificar la oportunidad en el ejercicio de los recursos, determinando  las modificaciones y 
composición del presupuesto original con relación al presupuesto modificado. 
 
7. Determinar la variación de los ingresos estimados respecto de los ingresos obtenidos para 
determinar la eficacia en la recaudación del municipio. 
 
8. Evaluar el desempeño municipal, identificando la eficacia, eficiencia, honradez y congruencia en 
la consecución de sus objetivos. 
 
9. Realizar un diagnóstico sobre la Deuda Pública Municipal. 
 
10. Evaluar la eficacia en la cobertura de atención brindada por el municipio, así como los 
instrumentos establecidos para medir dichos servicios. 
 
11. Medir el impacto social y la percepción de la población objetivo, sobre el desempeño del 
Ayuntamiento, determinando el nivel de satisfacción que ofrecen los servicios prestados por el 
municipio. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM): 
 
1. Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de la gestión 
del FISM. 
 
2. Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna, verificando que el estado entregó los 
recursos del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario 
de entrega publicado en el medio de difusión local; asimismo, comprobar que los recursos del 
fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente 
de pago, salvo lo dispuesto en la LCF. 
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3. Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta bancaria 
productiva específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se 
transfirieron injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 
 
4. Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobando que las operaciones del fondo 
están identificadas y registradas contablemente, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del 
ente auditado y verificar, en la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda 
“Operado”. 
 
5. Constatar la existencia de un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el 
estimado, modificado, devengado y recaudado. Así mismo, que se emita, cuando menos la 
información contable y presupuestaria que establece la LGCG. 
 
6. Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a 
sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 
que están comprendidas en los rubros previstos en la LCF. 
 
7. Comprobar que los recursos del fondo se destinaron preferentemente a obras de 
infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y vivienda) para el 
abatimiento del déficit y determinar su contribución en el logro de los objetivos planteados en la 
política pública. 
 
8. Verificar la transparencia y rendición de cuentas del fondo y la oportuna entrega de información 
constatando que el municipio reportó en tiempo a la SHCP la información trimestral relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera 
pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los indicadores de desempeño reportados a la 
SHCP; asimismo, verificar su congruencia con los reportes de avances y registros contables y 
presupuestales y con la Cuenta Pública Municipal y su publicación entre la población, para 
constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto público. 
 
9. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 
y al término del ejercicio los resultados alcanzados. 
 
10. Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público en las adquisiciones, mediante la verificación 
de los procesos de adjudicación, contratación, y plazos de entrega de los bienes o servicios; 
asimismo, mediante visita física, verificar su asignación, existencia y adecuado funcionamiento de 
los bienes adquiridos, y que el activo fijo adquirido en el año 2012 cuente con resguardos, existan 
físicamente y se encuentren en uso. 
 
11. Comprobar que el municipio aplicó como máximo el 3.0% de las aportaciones asignadas al 
FISM a gastos indirectos y que los conceptos de pago tuvieron relación directa con las obras 
realizadas del fondo, para el fortalecimiento del logro de los objetivos planteados y el 
aseguramiento de la calidad del ejercicio del gasto. 
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12. Comprobar que el municipio destinó como máximo el 2.0% de los recursos asignados al fondo 
para el programa de Desarrollo Institucional, y que para su ejercicio se contó con el convenio entre 
los tres órdenes de gobierno y que financió actividades encaminadas al fortalecimiento 
administrativo e institucional, asegurando el fortalecimiento del municipio, la gestión y la calidad 
en el ejercicio del gasto público. 
 
13. Verificar el seguimiento y evaluación del fondo, así como la participación institucional de la 
dependencia coordinadora del fondo (SEDESOL) para la mejora continua en el cumplimiento de los 
objetivos para los que se destinan los recursos, así como la difusión de las evaluaciones 
efectuadas. 
 
14. Con los resultados obtenidos en la revisión del gasto, evaluar el impacto de las obras y 
acciones financiadas con el fondo, y su contribución en el logro de las estrategias y objetivos 
planteados en la política pública. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Además de 
identificar las fortalezas y debilidades de la gestión del FORTAMUN-DF. 
 
2. Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna, verificando que el estado entregó los 
recursos del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario 
de entrega publicado en el medio de difusión local; asimismo, comprobar que los recursos del 
fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente 
de pago, salvo lo dispuesto en la LCF. 
 
3. Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta bancaria 
productiva específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se 
transfirieron injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 
 
4. Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobando que las operaciones del fondo 
están identificadas y registradas contablemente, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del 
ente auditado y verificar, en la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda 
“Operado”. 
 
5. Constatar la existencia de un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el 
estimado, modificado, devengado y recaudado. Así mismo, que se emita, cuando menos la 
información contable y presupuestaria que establece la LGCG. 
 
6. Revisar que el municipio haya publicado en su medio de difusión local las 32 normas que el 
CONAC ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
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7. Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua, seguridad pública y otras prioridades del municipio, así como verificar su coparticipación 
con otros fondos o programas. 
 
8. Verificar que, cuando el municipio afecte los recursos del fondo como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua, así lo 
dispongan las leyes locales y se realice en los términos de lo previsto en el artículo 51 de la LCF. 
 
9. Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de información 
constatando que el municipio reportó de manera oportuna a la SHCP la información trimestral 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de 
manera pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los indicadores de desempeño 
reportados a la SHCP; asimismo, verificar su congruencia con los reportes de avances y registros 
contables y con la Cuenta Pública Municipal y su publicación y difusión entre la población para 
constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto público. 
 
10. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 
y al término del ejercicio los resultados alcanzados, comprobando que los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron difundidos públicamente. 
 
11. Comprobar que previamente a la contratación de deuda pública, el municipio obtuvo la 
autorización de la legislatura local, se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las 
Entidades Federativas y Municipios y en el manejo y aplicación del financiamiento se observó el 
marco jurídico aplicable. 
 
12. Verificar que los pasivos pagados con cargo al fondo, estén registradas al 1º. de enero de 2012 
en la contabilidad del municipio y se hayan previsto en el presupuesto autorizado por el cabildo 
para ser cubiertos con el presupuesto del FORTAMUN-DF 2012. 
 
13. Verificar que las retenciones por concepto de ISR efectuadas en las nóminas pagadas con cargo 
a los recursos del fondo corresponden con las enteradas al SAT, así como que no se pagaron plazas 
distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las remuneraciones salariales se cubrieron de 
acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en los contratos. 
 
14. Verificar que el municipio dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus 
acciones en esta materia, así como, con indicadores para evaluar los resultados obtenidos, 
analizando, en su caso, el comportamiento de los valores de estos indicadores, respecto de los 
observados en el ejercicio anterior, así mismo  la participación de la sociedad en esta materia. 
 
15. Verificar que las adquisiciones arrendamientos y servicios realizadas con recursos del fondo se 
adjudicaron por Licitación Pública y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al 
procedimiento de Licitación Pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se 
sustenta la excepción, a fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así 
como, que las adquisiciones están amparadas en un contrato o pedido  debidamente formalizado 
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y que se contó con la garantía de cumplimiento y que el activo fijo adquirido en el año 2012 
cuente con resguardos, existan físicamente y se encuentren en uso. 
 
16. Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados 
en los contratos o pedidos respectivos y, en su caso se aplicaron las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
17. Evaluar el impacto de los recursos del fondo en el mejoramiento de:  
a) Las condiciones de seguridad pública del municipio o demarcación territorial. 
b) La situación financiera del municipio o demarcación territorial. 
Así como verificar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
 
18. Verificar que los recursos FORTAMUN-DF fueron evaluados por las instancias técnicas de 
evaluación federales y locales, con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de 
sus objetivos, metas y resultados. 
Adicionalmente, comprobar que los resultados de las evaluaciones fueron publicados en las 
respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de 
los municipios. 
 
19. Comprobar que la SHCP dependencia coordinadora del fondo, acordó con las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, con los municipios, las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, las cuales deberán estar 
reportadas en los términos del art. 85 de la LFPRH. 
 
20. Comprobar que el municipio ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FORTAMUN-
DF, en cumplimiento del programa de inversión del fondo. 
Asimismo, verificar el cumplimiento de las metas establecidas en programa de inversión. 
 
21. Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF. 
 
Obra Pública (Recursos Federales): 
 
1. Verificar que la obra realizada con recursos del fondo, se planeó, programó y presupuestó de 
acuerdo al marco jurídico aplicable, contando con el Oficio de Aprobación correspondiente para la 
ejecución de las obras o acciones. Así mismo que para el registro de los proyectos, los expedientes 
de las obras y acciones de la muestra de revisión, se encontraron debidamente integrados de 
acuerdo a lo establecido por la normativa, incluyendo las autorizaciones  de cambio de uso del 
suelo y las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso, disposición o 
afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso y 
aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables. 
 
2. Verificar que el predio donde se realizó el proyecto, sea propiedad de alguno de los tres niveles 
de gobierno, y que exista la acreditación a través de acta de donación, escritura pública o similar, y 
el registro ante la instancia pública correspondiente. 
 
3. Comprobar que en las obras y acciones realizadas se constituyó una contraloría social para el 
seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de metas y acciones, así como de la 
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correcta aplicación de los recursos asignados al mismo y que está integrada por beneficiarios del 
Programa que residen en el polígono en que se ejecutaron las obras y acciones apoyadas por el 
Programa. 
 
4. Verificar que la obra pública realizada con recursos del programa, se licitó y adjudicó de acuerdo 
a la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos, y que los 
criterios en los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, 
a fin de garantizar para el estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
5. Comprobar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente 
formalizado, que contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que, 
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que 
recibió, el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios 
ocultos al concluir la obra. 
 
6. Verificar si existe la designación del responsable directo de la supervisión para cada una de las 
obras seleccionadas, y constatar que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y, en caso de modificaciones, que se cuente con la debida justificación y autorización por 
medio de oficios o notas de bitácora de obra. Y para el caso de obras contratadas, si se formalizó 
el o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
7. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones 
respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los números 
generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron 
injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito 
de obra, que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en 
caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente 
justificados y autorizados, y para los caso que proceda, se realizó la retención del cinco al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo para servicios de vigilancia, inspección 
control. 
 
8. Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y 
calcular, en su caso, las diferencias encontradas, asimismo, que las obras están concluidas, en 
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de 
calidad requeridas. 
 
9. Verificar que las obras ejecutadas con los recursos del programa se entregaron a la ejecutora 
por parte de la contratista o quien haya realizado los trabajos; y la entrega de la ejecutora a la 
responsable de su operación y mantenimiento cuando esta misma no lo sea; en los plazos 
establecidos en la normativa, previa revisión de los trabajos, cuentan con un acta de entrega-
recepción firmada por el personal facultado y en ella se detallan el número de estimaciones y sus 
importes. 
 
10. Verificar que las obras ejecutadas con los recursos del fondo son compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el 
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marco normativo aplicable, y que no se causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno 
donde se ubican. 
 
 
 

VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

 

De la Auditoría Financiera: 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
Mediante la orden de auditoría OFS/AG/OA-19/2013 del 11 de marzo del 2013, se solicitó el oficio 
por el cual se notificó a este Órgano de Fiscalización Superior las auditorías practicadas por la 
contraloría municipal durante el ejercicio 2012, manifestando mediante Oficio No. 
MTN/HP/15/2013, que durante el ejercicio no se concluyeron auditorías por lo que se constató 
que la Contraloría municipal no practicó auditorías a las dependencias y entidades administrativas 
del Ayuntamiento, durante el ejercicio fiscal 2012. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 119, fracción III, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 54, fracciones I y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: contralor municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 119 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: contralor municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
De la información proporcionada por el Ayuntamiento, mediante oficio MTN/HP/15/2013, del 20 
de marzo de 2013, se corroboró que no remitieron al Honorable Congreso del Estado, la copia del 
libro de actas de cabildo. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 60 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 54, fracciones V y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: presidente municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 63 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: presidente municipal 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 1 
De la información proporcionada en materia de recursos humanos, se detectó que no se cuenta 
con políticas para el control de asistencia, por lo que se recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit, la elaboración de lineamientos que contenga las políticas 
aplicadas para el control de asistencia, su aprobación y publicación por el órgano de difusión local; 
de lo anterior se solicita remitir evidencia a este ente fiscalizador de las acciones realizadas para 
atender lo recomendado. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo recomendado. 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
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fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; que gire instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes, para generar lineamientos que contengan las políticas aplicables para el control de 
asistencia, su aprobación y publicación por el órgano de difusión local. De las acciones realizadas 
se debe remitir copia a este ente fiscalizador. 
 
 
Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 2 
De la revisión de la documentación proporcionada, se detectó que no cuentan con los resguardos 
de los bienes adquiridos en 2012, por lo que se recomienda al Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan Nayarit, que se requisito esta información, la cual es necesaria para llevar un mejor control 
del patrimonio municipal; de lo anterior se solicita remitir evidencia a este ente fiscalizador de las 
acciones realizadas para atender lo recomendado. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo recomendado. 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; que gire instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes para que se realicen los resguardos correspondientes a las adquisiciones que se 
realicen en cada ejercicio fiscal, para con ello llevar un mejor control del patrimonio municipal. De 
las acciones realizadas se debe remitir copia a este ente fiscalizador. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
Del análisis presupuestal, de la lectura de las actas de cabildo, y de la revisión de las siguientes 
pólizas, se detectó que se registraron contablemente las siguientes modificaciones presupuestales, 
mismas que no fueron aprobadas por cabildo, como lo estipula la Ley Municipal; adicional a ello, 
no se acreditó un incremento en los ingresos para que procediera la ampliación. 
 

Fecha Póliza Concepto 
Modificación Presupuestal 

Reducciones Ampliaciones 

31/12/2012 P00006 Ampliación Presupuestal 

 

9,956,147.00 

31/12/2012 P00008 Trasferencia presupuestal 16,809,533.00 16,809,533.00 

31/12/2012 P00009 Ampliación Presupuestal 

 

27,642,309.00 

31/12/2012 P00010 Trasferencia presupuestal 17,884,955.00 17,884,955.00 

    Sumas 34,694,488.00 72,292,944.00 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 54, fracciones I, XXVI, XXVIII y XXXIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 197, y 202 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III, XVIII y 
XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Con Base en lo señalado en su observación me permito informarle que las modificaciones 
presupuestales(sic), si se encuentran autorizados por el cabildo y publicadas en el Periódico(sic) Oficial, y 
con respecto a las Ampliaciones Presupuestales se encuentran plenamente correspondidas con Ingresos 
que no estaban considerados en La Ley de Ingresos Aprobada para el Ejercicio 2012, Como a 
Continuación(sic) se los detallo: 
 

Concepto 
Importe de la 

Ampliación      $ 

Importe Autorizado 

en la Ley de Ingresos 

Recursos contratado con banco 

interacciones para hacer frente 

a obligaciones financieras de 

cierre de ejercicio 

 9´956,147.00 

$0.00 

Total ampliado según póliza(sic) 

NO. P00006 
9´956,147.00 

  

 
  

 Concepto 
Importe de la 

Ampliación 

Importe Autorizado 

en la Ley de Ingresos 

Importe ampliado por 

Aportaciones Federales al 

Programa Fopaded 

3´172,058.00 0 

Importe ampliado por 

Aporacione (sic) Federales al 

Programa Proyectos Regionales  

7´535,535.00 0 

Importe ampliado por 

aportaciones federales al 

Programa de Conaculta 

(Remodelacion(sic) 
1’410,000.00 0 

Teatro Bicentenario) 

Importe ampliado por 

Aportaciones Federales y 

Estatales al Programa 3 x 1 

2´983,380.00 0 

importe ampliado por 

Aportaciones Federales al 

programa pdzp 

925,336.00 0 

Importe ampliado por 

Aportaciones Federales y 

Estatles.(sic)al programa 

habitat (desarrollo social) 

11´616,000.00 1 

Total ampliado según poliza 

(sic)no. P00009 
27´642,309.00 

  

 
De acuerdo a lo anteriormente detallado,  las ampliaciones que se efectuaron si corresponden a 
ingresos no considerados en la ley de ingresos, por(sic) lo que representan ampliaciones 
automáticas(sic) 
 
A efecto de desvirtuar(sic) lo observado le remito en anexo 1, la siguiente documentación(sic) 
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 Copia certificada del acta de cabildo no. 54 donde se aprobaron tanto las transferencias como las 
ampliaciones presupuestales. 

 Copia de las paginas (sic)1 a la 5 de la ley de ingresos 2012, donde contiene en el artículo 1, el 
concentrado de ingresos a recaudar (sic) en el ejercicio. 

 Copia de la publicación en el periódico (sic) oficial de las transferencias (sic) y ampliaciones 
presupuestales. 

 Copia de los auxiliares del sistema por concepto de ingreso y desglose (sic) de la integración (sic)de las 
ampliaciones efectuadas. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que con la información proporcionada se confirma que las 
modificaciones presupuestales, se encuentran autorizadas por Cabildo mediante acta número 54 
el 14 de febrero de 2013 y fueron publicadas en el Periódico Oficial el 06 de marzo de 2013, esta 
fecha es posterior a su aplicación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
Del análisis practicado al presupuesto de egresos aprobado y al control presupuestal del 
Ayuntamiento, se detectó lo siguiente:  
 
a) Se realizaron gastos por $27,009,026.24 (veintisiete millones nueve mil veintiséis pesos 24/100 
moneda nacional), sin que existiera suficiencia presupuestal, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Ramo Presupuesto ($) 

Partida Descripción Aprobado 

Comprometido, 

Devengado, 

ejercido y pagado 

Sobre-ejercido 

AA01 GOBERNACION Y ADMINISTRACION GENERAL  

   11101 Dietas 3,708,000.00  4,496,764.69  -788,764.69 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 14,000.00  60,874.66  -46,874.66 

13403 Compensaciones por servicios especiales 2,500,000.00  4,850,743.11  -2,350,743.11 

13404 Compensaciones por servicios eventuales 100,000.00  808,756.08  -708,756.08 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  84,607.62  -74,607.62 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  49,464.56  -34,464.56 

15402 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 25,000.00  64,539.63  -39,539.63 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  127,639.70  -112,639.70 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  56,108.65  -41,108.65 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  28,365.36  -13,365.36 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  40,435.15  -25,435.15 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  49,740.53  -34,740.53 
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Ramo Presupuesto ($) 

Partida Descripción Aprobado 

Comprometido, 

Devengado, 

ejercido y pagado 

Sobre-ejercido 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  73,224.13  -58,224.13 

15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  24,034.91  -9,034.91 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  32,360.69  -17,360.69 

15419 Compensación Especial por Antigüedad 15,000.00  52,917.28  -37,917.28 

15420 Seguro de Vida y Pago de Marcha 15,000.00  96,029.13  -81,029.13 

15422 Becas 15,000.00  45,165.14  -30,165.14 

21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 60,000.00  84,039.41  -24,039.41 

21201 Material y útiles de impresión y reproducción 10,000.00  44,683.94  -34,683.94 

21601 Material de limpieza 1,000.00  46,666.01  -45,666.01 

22104 Productos alimenticios para el personal en las in 150,000.00  291,347.83  -141,347.83 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000.00  1,009.20  -9.20 

24601 Material eléctrico y electrónico 10,000.00  42,789.16  -32,789.16 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 10,000.00  15,280.92  -5,280.92 

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 500.00  5,859.00  -5,359.00 

26103 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 100,000.00  526,878.63  -426,878.63 

26104 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículo 10,000.00  29,537.57  -19,537.57 

27101 Vestuarios y uniformes 1,000.00  6,966.20  -5,966.20 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 8,000.00  11,440.76  -3,440.76 

31401 Servicio telefónico convencional 60,000.00  116,215.15  -56,215.15 

31501 Servicio de telefonía celular 40,000.00  88,430.25  -48,430.25 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y di 5,000.00  87,240.78  -82,240.78 

31902 Contratación de otros servicios 5,000.00  23,807.00  -18,807.00 

32201 Arrendamiento de edificio 5,000.00  124,650.00  -119,650.00 

32302 Arrendamiento de mobiliario 1,000.00  27,260.00  -26,260.00 

32903 Otros arrendamientos 1,000.00  53,154.94  -52,154.94 

33103 Consultorías para la operación de programas 50,000.00  184,827.50  -134,827.50 

33603 Impresiones de documento oficiales para la prestac 5,000.00  10,828.00  -5,828.00 

33605 Información en medios masivos derivada de la operac 10,000.00  138,040.00  -128,040.00 

34701 Fletes y maniobras 1,000.00  41,059.58  -40,059.58 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 15,000.00  196,878.68  -181,878.68 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 1,000.00  101,454.92  -100,454.92 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informático 1,000.00  4,985.33  -3,985.33 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 1,000.00  46,320.90  -45,320.90 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,000.00  255,321.80  -254,321.80 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos 5,000.00  41,527.90  -36,527.90 

37206 Pasajes terrestres internaciones para servidores p 1,000.00  1,806.00  -806.00 

37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 1,000.00  86,175.21  -85,175.21 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en área 1,000.00  6,120.00  -5,120.00 

38201 Gastos de orden social y cultural 5,000.00  293,664.28  -288,664.28 

44101 Gasto relacionado con actividades culturales, depo 150,000.00  729,159.71  -579,159.71 

52101 Equipo y aparatos audiovisuales 5,000.00  6,000.00  -1,000.00 

BB01 HACIENDA PUBLICA  

   12200 Sueldos base al personal eventual 10,000.00  11,280.10  -1,280.10 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 48,000.00  86,193.98  -38,193.98 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 37,500.00  114,429.33  -76,929.33 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 603,000.00  626,329.42  -23,329.42 

13403 Compensaciones por servicios especiales 10,000.00  388,055.84  -378,055.84 

13404 Compensaciones por servicios eventuales 10,000.00  26,491.00  -16,491.00 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  120,817.10  -110,817.10 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  72,277.60  -57,277.60 

15402 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 115,000.00  138,872.04  -23,872.04 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  181,040.85  -166,040.85 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  93,772.10  -78,772.10 
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Ramo Presupuesto ($) 

Partida Descripción Aprobado 

Comprometido, 

Devengado, 

ejercido y pagado 

Sobre-ejercido 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  36,411.21  -21,411.21 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  80,525.44  -65,525.44 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  56,256.31  -41,256.31 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  195,576.85  -180,576.85 

15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  35,960.04  -20,960.04 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  41,432.13  -26,432.13 

15419 Compensación Especial por Antigüedad 15,000.00  62,467.96  -47,467.96 

15422 Becas 15,000.00  29,525.79  -14,525.79 

21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 60,000.00  133,568.03  -73,568.03 

21201 Material y útiles de impresión y reproducción 10,000.00  52,447.36  -42,447.36 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo 2,000.00  8,594.70  -6,594.70 

21601 Material de limpieza 1,000.00  4,045.18  -3,045.18 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 30,000.00  72,410.87  -42,410.87 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 1,000.00  4,920.10  -3,920.10 

31401 Servicio telefónico convencional 30,000.00  58,673.37  -28,673.37 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y di 4,800.00  16,839.13  -12,039.13 

32302 Arrendamiento de mobiliario 1,000.00  17,059.54  -16,059.54 

33103 Consultorías para la operación de programas 1,000.00  42,706.18  -41,706.18 

34101 Servicios bancarios y financieros 20,000.00  1,663,951.34  -1,643,951.34 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 1,000.00  43,558.99  -42,558.99 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos 5,000.00  5,847.00  -847.00 

37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 5,000.00  14,250.00  -9,250.00 

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 5,000.00  63,783.90  -58,783.90 

CC01 CONTRALORIA  

   37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 5,000.00  7,900.00  -2,900.00 

EE01 REGISTRO CIVIL  

   11301 Sueldos base al personal permanente 618,600.00  647,443.37  -28,843.37 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 1,500.00  44,158.65  -42,658.65 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 5,000.00  55,574.06  -50,574.06 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 45,000.00  167,988.44  -122,988.44 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  52,251.31  -42,251.31 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  31,251.48  -16,251.48 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  78,426.90  -63,426.90 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  37,258.41  -22,258.41 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  15,687.80  -687.80 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  30,851.51  -15,851.51 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  26,017.85  -11,017.85 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  79,856.47  -64,856.47 

15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  15,581.02  -581.02 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  17,930.45  -2,930.45 

15419 Compensación Especial por Antigüedad 15,000.00  67,520.73  -52,520.73 

15422 Becas 15,000.00  24,114.72  -9,114.72 

21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 1,000.00  47,938.89  -46,938.89 

21201 Material y útiles de impresión y reproducción 1,000.00  11,674.35  -10,674.35 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo 1,000.00  1,787.95  -787.95 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 1,000.00  11,397.63  -10,397.63 

31501 Servicio de telefonía celular 5,000.00  21,596.07  -16,596.07 

32302 Arrendamiento de mobiliario 1,000.00  6,960.00  -5,960.00 

32903 Otros arrendamientos 1,000.00  7,839.39  -6,839.39 

33603 Impresiones de documento oficiales para la prestac 1,000.00  62,196.01  -61,196.01 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informático 1,000.00  3,880.00  -2,880.00 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos 1,000.00  1,435.00  -435.00 
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Ramo Presupuesto ($) 

Partida Descripción Aprobado 

Comprometido, 

Devengado, 

ejercido y pagado 

Sobre-ejercido 

37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 1,000.00  3,680.00  -2,680.00 

FF01 CEMENTERIOS  

   11301 Sueldos base al personal permanente 111,610.80  117,807.08  -6,196.28 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 10,000.00  10,851.00  -851.00 

13202 Aguinaldo o Gratificacion de fin de año 27,000.00  28,543.84  -1,543.84 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  15,685.38  -685.38 

GG01 ASEO PUBLICO  

   12200 Sueldos base al personal eventual 50,000.00  90,395.00  -40,395.00 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 40,000.00  119,692.41  -79,692.41 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 15,000.00  63,807.11  -48,807.11 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 520,467.40  601,854.35  -81,386.95 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  87,301.95  -77,301.95 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  99,027.56  -84,027.56 

15402 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 15,000.00  42,688.45  -27,688.45 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  330,522.50  -315,522.50 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  135,896.37  -120,896.37 

15405 Ayuda para Transporte 15,000.00  15,079.70  -79.70 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  64,115.17  -49,115.17 

15407 Ayuda Escolar 15,000.00  22,629.53  -7,629.53 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  64,176.52  -49,176.52 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  99,670.65  -84,670.65 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  82,892.61  -67,892.61 

15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  48,548.56  -33,548.56 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  75,443.47  -60,443.47 

15423 Compensación Extraordinaria a los Comisionados de 1.00  3,592.17  -3,591.17 

24801 materiales complementarios 1,000.00  9,502.64  -8,502.64 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 1,000.00  58,666.29  -57,666.29 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 280,000.00  1,007,040.75  -727,040.75 

27101 Vestuarios y uniformes 1,000.00  26,350.20  -25,350.20 

27201 Prendas de seguridad y protección civil 1,000.00  1,533.08  -533.08 

29101 Herramientas menores 1,000.00  13,972.62  -12,972.62 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 1,000.00  90,009.33  -89,009.33 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 1,000.00  1,516.00  -516.00 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 10,000.00  251,287.04  -241,287.04 

HH01 MERCADOS  

   11301 Sueldos base al personal permanente 269,251.20  316,938.68  -47,687.48 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 2,000.00  10,851.00  -8,851.00 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 3,500.00  80,643.75  -77,143.75 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 13,400.00  70,978.68  -57,578.68 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 5,000.00  96,481.95  -91,481.95 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  47,056.14  -32,056.14 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  18,462.24  -3,462.24 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  209,357.29  -194,357.29 

15416 Arcón Navideño y Vales de Despensa 15,000.00  25,560.00  -10,560.00 

15419 Compensación Especial por Antigüedad 15,000.00  15,057.20  -57.20 

21601 Material de limpieza 1,000.00  2,606.60  -1,606.60 

II01 RASTRO MUNICIPAL  

   12200 Sueldos base al personal eventual 120,000.00  127,020.00  -7,020.00 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 1,500.00  5,890.88  -4,390.88 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 25,000.00  60,324.84  -35,324.84 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 5,000.00  13,709.86  -8,709.86 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  31,370.76  -16,370.76 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  21,297.27  -6,297.27 
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Partida Descripción Aprobado 

Comprometido, 

Devengado, 

ejercido y pagado 

Sobre-ejercido 

24801 materiales complementarios 1,000.00  1,155.64  -155.64 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 1,000.00  6,220.50  -5,220.50 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 1,500.00  19,772.50  -18,272.50 

27101 Vestuarios y uniformes 1,000.00  1,827.00  -827.00 

31401 Servicio telefónico convencional 5,000.00  10,351.51  -5,351.51 

JJ01 SEGURIDAD PUBLICA  

   12200 Sueldos base al personal eventual 3,000.00  323,933.40  -320,933.40 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 3,000.00  5,964.31  -2,964.31 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 444,000.00  1,103,551.59  -659,551.59 

21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 10,000.00  31,268.70  -21,268.70 

21201 Material y útiles de impresión y reproducción 1,000.00  27,000.45  -26,000.45 

21601 Material de limpieza 1,000.00  1,348.20  -348.20 

22104 Productos alimenticios para el personal en las in 30,000.00  90,756.94  -60,756.94 

24201 Cemento y productos de concreto 1,000.00  1,874.95  -874.95 

24801 materiales complementarios 1,000.00  73,605.88  -72,605.88 

24901 Otros materiales y articulos de construccion y rep 1,000.00  14,005.01  -13,005.01 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 300,000.00  978,901.46  -678,901.46 

27201 Prendas de seguridad y protección civil 5,000.00  15,668.24  -10,668.24 

29101 Herramientas menores 1,000.00  12,659.87  -11,659.87 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,000.00  2,750.81  -1,750.81 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de computo 1,000.00  2,610.00  -1,610.00 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 1,000.00  76,019.43  -75,019.43 

29901 Refacciones y accesorios menores, otros bienes mub 1,000.00  8,004.00  -7,004.00 

31401 Servicio telefónico convencional 1,000.00  25,211.65  -24,211.65 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y di 1,000.00  28,833.76  -27,833.76 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 1,000.00  31,038.35  -30,038.35 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 1,000.00  8,435.00  -7,435.00 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informático 1,000.00  20,588.79  -19,588.79 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 1,000.00  785,539.66  -784,539.66 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos 1,000.00  9,912.90  -8,912.90 

37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 1,000.00  3,150.00  -2,150.00 

38201 Gastos de orden social y cultural 3,000.00  7,114.00  -4,114.00 

51101 Mobiliario 1,000.00  5,000.00  -4,000.00 

KK01 ECOLOGIA Y PROTECCION AMBIENTAL  

   11301 Sueldos base al personal permanente 143,157.60  145,543.56  -2,385.96 

24801 materiales complementarios 5,000.00  11,000.49  -6,000.49 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 1,000.00  5,568.00  -4,568.00 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 50,000.00  65,711.48  -15,711.48 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 15,000.00  61,526.92  -46,526.92 

32901 Otros arrendamientos 1,000.00  3,480.00  -2,480.00 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 5,000.00  596,295.90  -591,295.90 

LL01 PARQUES, JARDINES Y UNIDADES RECREATIVAS  

   13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 10,000.00  18,319.49  -8,319.49 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 332,000.00  348,927.48  -16,927.48 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  61,990.75  -51,990.75 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  38,007.87  -23,007.87 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  139,877.64  -124,877.64 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  47,424.55  -32,424.55 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  27,979.87  -12,979.87 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  27,829.49  -12,829.49 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  43,630.69  -28,630.69 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  97,899.06  -82,899.06 
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15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  18,966.57  -3,966.57 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  31,979.70  -16,979.70 

21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 1,000.00  1,203.00  -203.00 

21601 Material de limpieza 1,000.00  25,325.12  -24,325.12 

24801 materiales complementarios 15,000.00  20,771.24  -5,771.24 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 15,000.00  18,318.93  -3,318.93 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 5,000.00  8,000.00  -3,000.00 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 10,000.00  775,556.55  -765,556.55 

29101 Herramientas menores 1,000.00  12,517.05  -11,517.05 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,000.00  1,043.66  -43.66 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 1,000.00  58,731.96  -57,731.96 

29901 Refacciones y accesorios menores, otros bienes mub 1,000.00  2,190.00  -1,190.00 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 1,000.00  27,779.40  -26,779.40 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 45,000.00  1,455,667.58  -1,410,667.58 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,000.00  2,262.00  -1,262.00 

MM01 COMUNICACION SOC, CULTURAL, EDUC. Y DEP  

   11301 Sueldos base al personal permanente 267,840.00  338,811.05  -70,971.05 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 44,640.00  52,040.00  -7,400.00 

14102 Cuotas al Imss 1,500.00  4,680.89  -3,180.89 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informático 1,000.00  11,500.00  -10,500.00 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 10,000.00  15,760.00  -5,760.00 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos 5,000.00  5,433.20  -433.20 

38201 Gastos de orden social y cultural 1,000.00  49,451.21  -48,451.21 

MM02 EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, RECREACION  

   21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 1,000.00  9,214.51  -8,214.51 

29101 Herramientas menores 1,000.00  1,577.17  -577.17 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y di 1,000.00  4,145.50  -3,145.50 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 1,000.00  23,021.20  -22,021.20 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informático 1,000.00  3,500.00  -2,500.00 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,000.00  8,417.00  -7,417.00 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publ 1,000.00  3,514.00  -2,514.00 

37206 Pasajes terrestres internaciones para servidores p 1,000.00  2,582.00  -1,582.00 

37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 1,000.00  5,550.00  -4,550.00 

NN01 ALUMBRADO PUBLICO  

   11301 Sueldos base al personal permanente 130,078.80  158,175.83  -28,097.03 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 21,680.00  34,646.66  -12,966.66 

24801 materiales complementarios 1,000.00  20,200.49  -19,200.49 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 1,000.00  28,680.67  -27,680.67 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,000.00  8,000.00  -3,000.00 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 20,000.00  112,534.84  -92,534.84 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 10,000.00  233,336.71  -223,336.71 

OO01 OBRAS PUBLICAS  

   13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 3,000.00  72,572.47  -69,572.47 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 15,000.00  75,260.07  -60,260.07 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 236,655.00  276,621.26  -39,966.26 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  74,282.58  -64,282.58 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  45,375.41  -30,375.41 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  133,988.94  -118,988.94 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  52,115.24  -37,115.24 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  26,801.92  -11,801.92 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  26,047.55  -11,047.55 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  44,165.69  -29,165.69 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  120,563.41  -105,563.41 
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15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  22,018.10  -7,018.10 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  30,633.39  -15,633.39 

15422 Becas 15,000.00  15,334.84  -334.84 

21601 Material de limpieza 1,000.00  8,927.98  -7,927.98 

24201 Cemento y productos de concreto 2,000.00  23,873.95  -21,873.95 

24301 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00  2,385.43  -1,385.43 

24801 materiales complementarios 1,000.00  34,161.70  -33,161.70 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 3,000.00  102,341.80  -99,341.80 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 15,000.00  25,805.91  -10,805.91 

32901 Otros arrendamientos 1,000.00  29,000.00  -28,000.00 

34701 Fletes y maniobras 1,000.00  3,480.00  -2,480.00 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 15,000.00  59,055.02  -44,055.02 

PP01 PLANEACION Y DESARROLLO  

   13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 1,000.00  23,040.58  -22,040.58 

13201 Prima de Vacaciones, dominical 14,000.00  28,846.09  -14,846.09 

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10,000.00  29,909.33  -19,909.33 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  18,768.92  -3,768.92 

15402 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 15,000.00  24,000.00  -9,000.00 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  47,049.68  -32,049.68 

15404 Previsión Social Múltiple 15,000.00  23,447.68  -8,447.68 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  17,901.65  -2,901.65 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  46,296.05  -31,296.05 

21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 3,000.00  37,765.16  -34,765.16 

21601 Material de limpieza 5,000.00  7,558.05  -2,558.05 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 2,000.00  6,684.50  -4,684.50 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 15,000.00  105,029.10  -90,029.10 

31401 Servicio telefónico convencional 2,000.00  49,138.44  -47,138.44 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y di 2,000.00  6,417.73  -4,417.73 

32903 Otros arrendamientos 2,000.00  3,061.53  -1,061.53 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informático 1,000.00  10,018.00  -9,018.00 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 1,000.00  75,918.05  -74,918.05 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos 2,000.00  4,796.00  -2,796.00 

QQ01 DESARROLLO RURAL  

   11301 Sueldos base al personal permanente 537,562.80  561,279.45  -23,716.65 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 1,000.00  2,775.19  -1,775.19 

13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año 94,000.00  95,088.79  -1,088.79 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  15,685.38  -685.38 

17101 Estímulos por productividad y eficiencia 1.00  3,000.00  -2,999.00 

24801 materiales complementarios 1,000.00  5,504.92  -4,504.92 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep 1,000.00  1,475.01  -475.01 

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 2,000.00  23,816.80  -21,816.80 

31401 Servicio telefónico convencional 2,000.00  14,136.95  -12,136.95 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 1,000.00  22,625.57  -21,625.57 

RR01 SALUD MUNICIPAL  

   17101 Estímulos por productividad y eficiencia 1,000.00  3,000.00  -2,000.00 

31401 Servicio telefónico convencional 2,000.00  5,078.09  -3,078.09 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre 1,000.00  4,391.99  -3,391.99 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,000.00  1,007.00  -7.00 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos 500.00  2,695.00  -2,195.00 

UU01 EROGACIONES GENERALES  

   11301 Sueldos base al personal permanente 2,756,826.00  3,031,824.93  -274,998.93 

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados 100,000.00  457,944.19  -357,944.19 
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13201 Prima de Vacaciones, dominical 46,000.00  442,811.19  -396,811.19 

15401 Nivelación por Aumento 15,000.00  193,292.22  -178,292.22 

15402 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 15,000.00  28,153.49  -13,153.49 

15403 Vale de Despensa 15,000.00  399,968.28  -384,968.28 

15404 Previsión Social Múltiples 15,000.00  301,023.00  -286,023.00 

15405 Ayuda para Transporte 15,000.00  18,277.74  -3,277.74 

15406 Ayuda para Renta 15,000.00  80,006.00  -65,006.00 

15407 Ayuda Escolar 15,000.00  27,428.72  -12,428.72 

15408 Bono de Productividad 15,000.00  294,255.33  -279,255.33 

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo 15,000.00  123,238.41  -108,238.41 

15412 Bono de Previsión Social 15,000.00  542,148.59  -527,148.59 

15413 Ajuste de Calendario 15,000.00  97,154.66  -82,154.66 

15414 Gastos Domésticos 15,000.00  91,443.27  -76,443.27 

15416 Arcón Navideño y Vales de Despensa 15,000.00  26,625.00  -11,625.00 

15419 Compensación Especial por Antigüedad 15,000.00  130,795.68  -115,795.68 

15420 Seguro de Vida y Pago de Marcha 15,000.00  64,067.08  -49,067.08 

41402 Oroapas 2,000,000.00  2,536,884.00  -536,884.00 

41405 Subsidio a impuestos municipales 500,000.00  790,590.00  -290,590.00 

Suma -27,009,026.24 

 
b) Se realizaron las siguientes erogaciones por $197,703.21 (ciento noventa y siete mil setecientos 
tres pesos 21/100 moneda nacional), con cargo a partidas que no fueron aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos; para el Ejercicio Fiscal 2012, como se detalla a continuación: 
 

Dependencia 
 Importe Comprometido, Devengado, 

ejercido y pagado ($)  NÚMERO Descripción 

BB01 HACIENDA PUBLICA  

 33603 Impresiones de documento oficiales para la prestac  6,987.20  

21201 Material y útiles de impresión y reproducción  696.00  

II01 RASTRO MUNICIPAL  

 21101 Materiales, útiles y equipo de oficina  2,124.00  

21601 Material de limpieza  99.00  

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre  11,384.84  

JJ01 SEGURIDAD PUBLICA  

 13403 Compensaciones por servicios especiales  5,150.00  

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  6,522.38  

15401 Nivelación por Aumento  4,578.70  

15403 Vale de Despensa  16,339.68  

15404 Previsión Social Múltiple  3,719.84  

15405 Ayuda para Transporte  746.69  

15406 Ayuda para Renta  3,268.44  

15407 Ayuda Escolar  1,120.53  

15408 Bono de Productividad  2,223.70  

15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo  5,203.57  

15412 Bono de Previsión Social  10,460.45  

15413 Ajuste de Calendario  2,412.75  

15414 Gastos Domésticos  3,735.68  

15416 Arcón Navideño y Vales de Despensa  1,065.00  

15419 Compensación Especial por Antigüedad  2,100.00  

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes  485.00  

33603 Impresiones de documento oficiales para la prestac  5,637.60  



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

28 de 209 

Dependencia 
 Importe Comprometido, Devengado, 

ejercido y pagado ($)  NÚMERO Descripción 

33605 Información en medios masivos derivada de la operac  2,150.00  

KK01 ECOLOGIA Y PROTECCION AMBIENTAL  

 37601 Viáticos nacionales para servidores públicos en el  450.00  

LL01 PARQUES, JARDINES Y UNIDADES RECREATIVAS  

 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes  4,044.00  

MM01 COMUNICACION SOC, CULTURAL, EDUC. Y DEP  

 13403 Compensaciones por servicios especiales  3,200.00  

26102 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos  6,638.42  

MM02 EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, RECREACION  

 24601 Material eléctrico y electrónico  431.01  

24801 materiales complementarios  551.00  

24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep  1,508.50  

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre  2,028.02  

OO01 OBRAS PUBLICAS  

 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes  1,540.00  

PP01 PLANEACION Y DESARROLLO  

 37106 Pasajes aéreos internaciones para servidores publicos  22,361.32  

QQ01 DESARROLLO RURAL  

 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes  1,030.00  

RR01 SALUD MUNICIPAL  

 15410 Apoyo a Guard y Act. Culturales y Deportivo  2,450.09  

32901 Otros arrendamientos  435.00  

UU01 EROGACIONES GENERALES  

 39402 Erogaciones por resoluciones por autoridad compete  52,824.80  

Suma  197,703.21  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 202 primer párrafo de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXVI, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y décimo séptimo del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracción XVIII de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

De acuerdo al desglose(sic) de su observación(sic) me permito informarle que las transferencias(sic) y 
ampliaciones(sic) presupuestales correspondientes(sic) fueron aprobadas por el cabildo y publicadas en 
el periódico(sic) oficial, de acuerdo la información(sic) remitida en el anexo 1, cabe aclarar que con los 
montos que se ampliaron y se transfirieron(sic) todas las partidas detalladas en su 
observación(sic)cuenta con suficiencia presupuestal, a efecto de solventar el gasto efectuado en cada 
una de ellas 
 
El Ayuntamiento es una entidad  pública “en marcha”  atendiendo su función de prestar 
ininterrumpidamente  los servicios públicos que el  artículo  115  Constitucional le responsabiliza, en ese 
sentido, el artículo 17  del Presupuesto de Egresos como se podrá apreciar a continuación, faculta al 
Presidente tesorero municipal para hacer las adecuaciones presupuestales  correspondientes  mientras 
no se incurra en incrementos a la asignación  global aprobada por el H. Cabildo: 
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Artículo Décimo Sexto.- 
El H. Ayuntamiento….  
 
Al respecto  también resulta pertinente destacar lo establecido en el postulado básico número 6 de los 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable que establece lo siguiente: 
  
6 Registro e Integración (sic) Presupuestaria.  
La información presupuestaria de los entes públicos se integra .. 
 
Artículo Décimo Séptimo.- 
Se considerarán de ampliación automática… 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que con la información proporcionada se confirma que las 
modificaciones presupuestales, se encuentran autorizadas por cabildo mediante acta 54 el 14 de 
febrero de 2013 y fueron publicadas en el Periódico Oficial el 06 de marzo de 2013,pero las 
partidas fueron sobreejercidas al 31 de diciembre de 2012, por lo que no se acredita que antes de 
que se ejercieran las partidas presupuestales observadas, éstas contaran con suficiencia 
presupuestal o se encontraban aprobadas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18 
Con relación al análisis practicado al contenido del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Tuxpan, Nayarit; aprobado para el ejercicio fiscal 2012; se detectó que el artículo décimo sexto, 
confiere la facultad al presidente tesorero municipal, para efectuar transferencias presupuestales; 
lo que contraviene lo estipulado por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, vigente al 
momento de aprobación de dicho presupuesto, la cual en su artículo 201 establece que, para 
cualquier modificación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que para su 
aprobación, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado; aunado a ello, el artículo en 
comento, se contrapone a lo estipulado en el 34 de la Ley Municipal del Estado Nayarit, el cual 
establece que en ningún caso podrán desempeñar los Ayuntamientos, como cuerpos colegiados, 
las funciones del presidente municipal, ni éste, por sí sólo, la de los Ayuntamientos 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 34 y 201 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54, fracciones I y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: integrantes del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

30 de 209 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 61, fracción I, inciso e); 197 y 
200 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, vigente a la fecha en que se cometieron los 
hechos. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Con relación al planteamiento de su observación(sic), me permito informarle que debido a que el 
presupuesto de egresos del 2012, es un documento que a la fecha ya no se encuentra vigente, por la 
naturaleza del  mismo, se tomaron medidas para realizar las correcciones correspondientes en el 
presupuesto de egresos del presente ejercicio 2013, toda vez que esta misma redacción(sic), se 
encuentra aprobada en el articulo decimo sexto, para ello se propuso al H. Ayuntamiento la 
derogación(sic) del mencionado artículo(sic), quedando aprobada la misma, le remito en anexo 2, copia 
certificada del acta de cabildo no. 74 de fecha 10 octubre del 2013. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que aun cuando el Sujeto Fiscalizado tomó las medidas 
necesarias para no recaer en esta irregularidad durante el ejercicio fiscal 2013, éstas no justifican 
la comisión de la irregularidad durante el ejercicio fiscal 2012. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: integrantes del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
Del análisis practicado a los estados financieros, se detectaron saldos negativos en las siguientes 
cuentas por un total de $4,919.86 (cuatro mil novecientos diecinueve pesos 86/100 moneda 
nacional) por lo que no reflejan el saldo real como se indica: 
 

Cuenta 
Importe ($) 

Saldo inicial Préstamo Pagos Saldo final 

1123-01-002 -500.00 0.00 0.00 -500.00 
1123-02-325 -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00 
1123-02-332 -1,090.00 0.00 0.00 -1,090.00 
1123-06-0112 0.00 0.00 2,134.86 -2,134.86 
1123-06-25 -195.00 0.00 0.00 -195.00 

total -8,988.46 0.00 4,334.86 -4,919.86 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 ,22 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 
11) Consistencia del acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y 54, fracciones I, XXV y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
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Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III y XV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

A continuación(sic) le detallo lo correspondiente a cada una de las cuentas desglosadas en su 
observación: 
 
1123-01-002 .- el abono a esta cuenta se realizo de manera errónea(sic), en la segunda quincena del 
mes de abril del 2011, según consta(sic) en la póliza(sic) C00772 del 29 de abril del 2011, donde se le 
pago el sueldo al c. Marco Antonio Angulo Gomezya(sic) que de acuerdo al desglose(sic) de sus 
deducciones, en su lista de raya, el abono de $500.00 debió(sic) realizarse a la cuenta 2117-05-0002 
Mueblería(sic) Huerta, a efecto de desvirtuar(sic) lo observado le remito en anexo 3, copia en 1 foja, del 
auxiliar de la cuenta emitido por el SACG, en el presente ejercicio donde quedo(sic), corregido el saldo y 
copia en 4 fojas dela(sic) póliza(sic) de diario D00011, del 02 de enero del 2013, donde se reclasifico el 
error que se detecto. 
1123-02-325 .- el error se origino en la contabilización(sic) del cheque 9533, expedido el día(sic) 19 de 
abril del 2011, para el pago de la primera quincena del mes de abril 2011, al c. Jesús (sic) Josafat Ponce 
Ramírez(sic), ya que de acurdo(sic) alas(sic) deducciones que tiene registradas en su lista de raya, el 
abono a su préstamo(sic) personal, se abono a la cuenta 1123-02-325 cuenta a nombre de Samuel 
Ochoa Amparo, en lugar de abonarse a la 1123-02-415 a nombre de Jesús(sic)Josafat Ponce 
Ramírez(sic), con el objeto de desvirtuar lo observado le remito en anexo 3, copia en 1 foja, del auxiliar 
emitido por el SACG de la cuenta 1123-02-325 y copia en 6 fojas, de la póliza(sic) D0003 del día(sic) 02 
de enero del 2013, donde se reclasifico el error(sic) 
1123-06-0112 .- El error de esta cuenta se origino, en el pago de la segunda quincena del mes de 
octubre del 2012, ya que por error en el numero(sic) de tarjeta de depósito(sic), el sueldo del c. Denisse 
Michelle Zepeda Rufino, se le pago a la c. Ma. del Carmen Flores Ordoñez, y al contabilizar la nomina 
correspondiente se omitió(sic) cargarle a esta ultima en una cuenta de deudores diversos el importe 
depositado de mas, mismo que reintegro en la primer y segunda quincena del mes de noviembre del 
2012, como consta en las deducciones de su lista de raya, cabe aclarar que este error se corrigió(sic) con 
la póliza(sic) de diario D00139 del 31 de julio del 2013, le remito en anexo 3, copia en 1 foja, del auxiliar 
de esta cuenta emitido por el SACG y copia en 11 fojas de la póliza(sic) de diario D00139 del 31 de julio 
del 2013. 
1123-06-25 .- El saldo negativo de esta cuenta, se origino porque el abono de $195.00 se realizo de 
manera correcta a esta cuenta, pero el cargo adeudo inicial se realizo a la cuenta 1123-06-0025 a 
nombre de Antonio Sánchez(sic) Hernández(sic), cabe aclarar que este adeudo se origino por un pago en 
exceso que se le realizo a Israel Ramos Sillas, en la segunda quincena del mes de febrero del 2011, y los 
$195.00 pesos corresponden al primer descuento que se le realizo el 15 de marzo del 2011, actualmente 
presenta un adeudo de $393.80, mismo que no se ha descontado, porque este empleado actualmente 
está dado de baja, le remito en anexo 3, copia en 1 foja del auxiliar de esta cuenta emitido por el SACG y 
copia en 8 fojas, de la póliza(sic) D00138 del 31 de julio del 2013, donde se reclasificaron los 
movimientos para corregir los saldos correspondientes. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los argumentos presentados confirman que las cuentas 
observadas no reflejaron el saldo real, durante el ejercicio fiscal 2012, debido a errores contables 
de registro contable. Por lo que hace a los documentos proporcionados estos corresponden a 
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movimientos generados en el ejercicio fiscal 2013, que serán valorados en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2013. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
Del análisis de los estados financieros, de los auxiliares contables de las siguientes cuentas y de las 
pólizas así como de la información proporcionadas por el Ayuntamiento mediante oficio 
MTN/HP/23/2013; se detectó que las siguientes cuentas no reflejan el saldo real, originado por los 
siguientes errores de registro. 
 

a) Se apertura más de una cuenta para un mismo deudor lo que ocasiona que no reflejen el adeudo 
real: 
 

No. De Cuenta 
Importe ($) 

No. De Cuenta 
Importe ($) Saldo por 

deudor Saldo inicial Debe Haber Saldo final Saldo inicial Debe Haber Saldo final 

1123-01-001 3,000.00 9.84 3,000.00 9.84 1123-01-074 -3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 9.84 

1123-01-220 1,000.00 0.00 2,200.00 -1,200.00 1123-01-010 -500.00 3,500.00 1,800.00 1,200.00 0.00 

1123-02-001 8,028.47 0.00 0.00 8,028.47 1123-02-365 -3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00 5,028.47 

1123-02-003 -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00 1123-02-330 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 3,000.00 

1123-02-0038 -2,000.00 3,000.00 500.00 500.00 1123-06-0038 -132.13 500.00 0.00 367.87 867.87 

1123-02-186 1,000.00 0.00 500.00 500.00 1123-06-0034 -148.86 500.00 0.00 351.14 851.14 

1123-02-221 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1123-02-004 -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00 1,000.00 

1123-02-005 -666.66 0.00  0.00  -666.66 1123-02-331 666.68  0.00  0.00  666.68 0.00 

1123-06-0076 351.14  2,419.92  2,560.87  210.19  1123-02-414 -836.80 0.00  0.00  -836.80 -626.61  

1123-02-274 -700.00 0.00 0.00 -700.00 1123-02-341 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 1,700.00 

 
b) En la póliza C00921 del 10 de abril de 2012, se contabilizó la reposición de gastos por la cantidad 

de $10,052.90 (diez mil cincuenta y dos pesos 90/100 moneda nacional), se contabilizó 
erróneamente como un cargo a la cuenta «1123-07-0049», la cantidad de $6,663.81 (seis mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 81/100 moneda nacional), debiendo registrarse a esa cuenta un 
abono de $3,390.08 (tres mil trescientos noventa pesos 08/100 moneda nacional), y a las cuentas 
de gasto la cantidad de $10,052.90 (diez mil cincuenta y dos pesos 90/100 moneda nacional). 
 

c) En las siguientes cuentas se encuentran registrados importes que corresponden a saldos erróneos 
de ejercicios anteriores por un total de $3,711.23 (tres mil setecientos once pesos 23/100 moneda 
nacional); los cuales no fueron depurados durante el ejercicio fiscal 2012. 
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Cuenta Monto ($) 

2117-02-0001 1,855.52 

2117-02-0005 260.00 

2117-02-0006 80.00 

2117-02-0007 120.00 

2117-02-0008 758.47 

2117-02-0009 284.84 

2117-02-0010 352.40 

Suma 3,711.23 

 
d) Los pasivos registrados en la póliza D00905, pendientes de liquidar a proveedores y/o contratistas 

se registraron en las siguientes cuentas y no a nombre de los proveedores a quienes se les adeuda. 
 

Cuenta 
Importe ($) 

Número Descripción 

2112-03-0044 Programa hábitat 2012 4,415,232.00 

2112-03-0045 Programa 3 x 1 2012 3,165,309.00 

2112-03-0046 Programa fopaded 2012 11,661.82 

Suma 7,592,202.82 

 
e) En la cuenta 2112-03-006 refleja un saldo contrario a su naturaleza de $42,312.42 (cuarenta y dos 

mil trescientos doce pesos 42/100 moneda nacional) ocasionando que no se efectuó la 
reclasificación registrada del reintegro durante el ejercicio. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 
11) Consistencia del acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental; y 54, fracciones I, XXV y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III y XV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

b) 
en este inciso es conveniente aclarar que en la poliza(sic) C00921, no se contabilizó ninguna 
reposicion(sic) de gastos, solamente se otorgaron gastos a comprobar, mismos que no fueron 
comprobados en tiempo y forma por el servidor publico(sic) el c. Hector(sic)Santana Gonzalez(sic) los 
comprobantes que se anexaron a la mencionada poliza(sic), que le fue remitida, no se contabilizaron, ni 
se consideraron como comprobacion(sic) del gasto otorgado, por lo que se procedio a descontar este 
importe y otros adeudos que arrastraba este servidor publico(sic), via(sic) nomina(sic) a partir de la 
segunda quincena del mes de abril del 2013, quedando liquidado el importe total en la segunda 
quincena del mes de septiembre del 2013, cabe aclarar que a lfecha(sic) que se emitió(sic) el auxiliar no 
estaba capturada la nomida(sic) de la segunda quincena del mes de septiembre razon(sic) por la cual 
presenta un saldo de $663.82 (seiscientos sesenta y tres pesos 82/100 m.n.), pero se anexa la copia del 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

34 de 209 

recibo de nomina donde se descontó(sic) dicho importe, le remito en anexo 4, copia en 1 foja, del 
auxiliar de la cuenta 1123-07-0049 a normbre(sic) del c. Hector(sic) Santana Gonzalez(sic), y copia en 9 
fojas de los recibos de nomina a efecto de comprobar los descuentos realizados. 
d) 
Le remito en anexo 5, cuadro en tres fojas donde se desglosan(sic) por cada proveedor, las 
catidades(sic) contabilizadas al pasivo como programas Habitat, 3x1 y Fopaded. 
e) 
En lo referente a este inciso le informo, que el saldo erroneo(sic) se genero en el ejercicio 2011, porque 
se le realizaron pagos en exceso a este proveedor, derivado de ello el 7 de octubre del 2011, el 
proveedor realizo el reintegro correspondiente, según consta en la poliza(sic) de ingresos del mismo 
dia,(sic) registrada en el sistema de contabilidad con el numero I000387, asi(sic) como en el recibo de 
ingresos E10152, el error consistió en que en lugar de realizar el abono del reintegro a la cuenta del 
proveedor 2112-03-0006, se registro en la cuenta de ingresos denominada reintegros con numero 4164 
– 01, cabe aclarar que este saldo se corrigio(sic) hasta el dia(sic) 01 de julio del 2013, con poliza(sic) de 
diario D00120, a efecto de desrvirtuar(sic) lo observado me permito remitir en anexo 6, copia en 1 foja, 
del auxiliar del SACG de la cuenta 2112-03-0006 al 30 de septiembre del 2013, donde aparece el saldo 
corregido, copia  en 6 fojas, de la poliza(sic) de diario D00120 del 01 de julio del 2013, con su soporte 
documental donde se explica el origen del error y la correccion(sic) correspondiente. 
 
Esta acción está fundamentada en lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental al establecer que “los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 
acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su 
realización, independientemente  de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista 
jurídicamente el derecho de cobro”. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que de los incisos d y e, el sujeto fiscalizado confirma lo 
observado, y con relación a los incisos a y c, no presento argumentos, ni documentación. 
 
Respecto al inciso b, se comprobó que se otorgaron gastos a comprobar, mismos que no fueron 
comprobados en tiempo y forma por el servidor público, acreditándose que se descontó el 
importe otorgado al servidor público, vía nómina a partir de la segunda quincena del mes de abril 
del 2013, quedando liquidado el importe total en la segunda quincena del mes de septiembre del 
2013, quedando solventado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18 
Del análisis de los estados financieros, se detectaron las siguientes cuentas de retenciones que 
reflejan saldos negativos, contrarios a su naturaleza, por un monto total de $62,918.08 (sesenta y 
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dos mil novecientos dieciocho pesos 08/100 moneda nacional), los cuales, de acuerdo a la 
información proporcionada por el ayuntamiento, corresponden a errores en los registros 
contables que no han sido corregidos: 
 

Cuenta Monto ($) 

2117-04-0006 -18,098.08 

2117-07-0003 -44,820.00 

Total -62,918.08 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 
11) Consistencia del acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; 54, fracciones I, II, XXV y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III y XV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Con respecto a las cuentas observadas, me permito informar lo siguiente: 
 
2117-04-0006 .- el saldo erroneo(sic) se genero debido a contabilizaciones incorrectas del pago de 
retenciones al sindicato, la retencion(sic) quincenal en la nomina(sic) se registraba en la cuenta 2117-
04-0015 denominada Sutsem Estatal y cuando se realizaba el pago de dicha retencion(sic) se cargaba a 
la cuenta 2117-04-0006 denominada prestamos, originandose(sic) asi(sic) el saldo negativo en esta 
ultima(sic), con la polizas(sic) de diario D00101, D00102, D00103, D00104, D00105 y D00106 de fecha 
01 de junio del 2013 se realizaron las reclasificaciones correspondientes, a efecto de desrvirtuar(sic) lo 
observado le remito en anexo7, copia  en 22 fojas, de las polizas(sic) antes detalladas con su soporte 
documental correspondiente. 
 
2117-07-0003 .- El saldo erroneo(sic) de esta cuenta se genero debido a que en el mes de diciembre del 
2011, se otorgaron apoyos para gastos inherentes a la liga del noroeste de beis bol, temporada 2011 – 
2012, mismos que incorrectamente se contabilizaron a una cuenta del pasivo en lugar de contabilizarse 
a una cuenta de gasto como correspondia(sic), cabe aclarar que la confusion(sic) se origino porque 
varias personas que laboran en el ayuntamiento, para esa temporada de beis bol compraron bonos 
para acceso a los partidos de beis bol, mismos que se les descontaban via(sic) nomina(sic) y dicha 
retencion(sic) se le pagaba al consecionarios(sic) del evento, pero el importe observado corresponde a 
gasto por apoyo a la liga de beis bol y no por retencion(sic) como se contabilizo inicialmente, a efecto de 
desrvirtuar(sic) lo observado le remito en anexo 8 copia en 10 fojas de la poliza(sic) de diario D00149 
con su soporte documental correspondiente y copia en una foja del auxiliar emitido por el SACG al 30 de 
septiembre del 2013, donde se muestra el saldo corregido. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los argumentos presentados confirman que las cuentas 
observadas no reflejaron el saldo real, durante el ejercicio fiscal 2012, lo cual fue originado por 
errores de registro. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AGF.12.MA.18 
Del análisis del activo, de las siguientes cuentas, de los avances físicos y financieros, del formato 
único y de la información proporcionada mediante oficio MTN/HP/20/2013; se detectó que los 
estados financieros no reflejan la situación real del Ayuntamiento respecto de las construcciones 
en proceso derivado de las siguientes inconsistencias:  
 

a) Obras registradas como en proceso durante el ejercicio fiscal 2012, y reportadas como concluidas 
por las cuales  no se efectuó el registro patrimonial 
 

Cuenta Registros ($) 

Número Descripción Cargos 

1235-2-61205 Dc-Desarrollo Comunitario 1,334,633.48 

1235-1-61101 Sh-Vivienda 1,160,387.31 

1235-2-61202 UE-Sitios Históricos Y Culturales 1,694,682.88 

1235-2-61209 2-Desarrollo Social(3-Educación Y Deport 3,154,455.92 

1235-4-61401 04-Urbanizacion 153,614.24 

1235-4-61402 02-Alcantarillado 7,490,063.10 

1235-4-61406 Is-Infraestructura Social Básica 15,460,913.29 

 
b) Las aportaciones a otros fondos y las acciones se registraron en el activo como obras. 

 
Cuenta Registros ($) 

Número Descripción Saldo inicial Cargos 

1235-2-61201 FI-Fortalecimiento Institucional Municipal 200,000.00 0.00 

 
c) De otros ejercicios no se reportan en los cierres obras en proceso. 

 
Cuenta Registros ($) 

Número Descripción Saldo inicial 

1235-2-61202 UE-Sitios Históricos Y Culturales 6,498,990.19 

1235-2-61204 5k-Edificios Administrativos 1,768,800.62 

1235-2-61205 Dc-Desarrollo Comunitario 852,330.37 

1235-2-61206 04-Urbanizacion 341,816.99 

1235-2-61208 Sh-Vivienda 388,607.46 

1235-3-61301 01-Agua Potable 1,334,178.70 

1235-4-61401 04-Urbanizacion 5,942,062.30 

1235-4-61402 02-Alcantarillado 927,907.53 

1235-4-61405 Sf- Pavimentación Col. Populares 1,883,345.41 

1235-4-61406 Is-Infraestructura Social Basica 4,792,394.02 

1235-4-61408 Se-Urbanización 141,083.40 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1) Sustancia económica, 4) Revelación Suficiente, 
5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad incisos a y b, 3) Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 
artículo primero del Plan de Cuentas; y el capítulo III, que contiene la Definición de las cuentas, en 
lo referente a la cuenta 1.2.3.5 del Manual de Contabilidad Gubernamental; el apartado A fracción 
A.2 del Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC); artículo 54, fracciones I, XXVI y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

A efecto de desrvirtuar(sic) lo observado, le remito en anexo 9, copia de las polizas(sic) de diario 
D00134, D00153, D00154, D00155, D00156, D00157, D00158, D00166, D00165, D00164, D00136, 
D00137 y D00150, en estas polizas(sic) se realizaron las correcciones correspondientes. 
 
Referente a la partida 61202 .- UE – Sitios Historicos(sic) y Culturales, esto registros corresponden a la 
remodelación(sic) y rehabilitación del teatro del pueblo bicentenario, del cual posteriormente se 
realizaran los registros correspondientes una vez que Conaculta nos libere el cierre del ejercicio de 
recursos. 
 
La conclusión de las obras y su registro si bien se va dando paulatinamente en el transcurso del año es 
en los cierres de ejercicio cuando se deben hacer las depuraciones de los registros contables, por lo que 
esta observación debe argumentarla el Tesorero Jesús González 
Por lo que corresponde al pago de comisiones bancarias, estas forman parte de la operación 
institucional y están previstas en el clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable que al definir el concepto SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS en la página 49 
establece: 
341. Servicios financieros y bancarios 
Asignaciones destinadas a … 
 
La conclusión de las obras y su registro si bien se va dando paulatinamente en el transcurso del año es 
en los cierres de ejercicio cuando se deben hacer las depuraciones de los registros contables, por lo que 
esta observación debe argumentarla el Tesorero Jesús González 
Por lo que corresponde al pago de comisiones bancarias, estas forman parte de la operación 
institucional y están previstas en el clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable que al definir el concepto SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS en la página 49 
establece: 
 
341. Servicios financieros y bancarios 
“Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de 
comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo 
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de colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con 
tratados, contratos, convenios y leyes. Incluye los gastos por la realización de avaluo(sic) de bienes 
muebles e inmuebles por justipreciación” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los argumentos presentados confirman que las cuentas 
observadas, durante el ejercicio fiscal 2012, no reflejaron el saldo real, originado por errores de 
registro. Las pólizas remitidas corresponden al ejercicio fiscal 2013, y por consiguiente a una 
cuenta pública distinta a la revisada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
De la información proporcionada por el Ayuntamiento, mediante oficio MTN/HP/22/2013, se 
confirmó que el personal encargado del fondo fijo, las cajas recaudadoras del Ayuntamiento, y en 
general todos los responsables del manejó de valores municipales, carece de la caución 
correspondiente. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, IV y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit 
 
Se establecen como presuntos responsables a: coordinador de ingresos; operador de caja 
principal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 
20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 111, inciso f y 115 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: coordinador de 
ingresos; operador de caja principal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 
2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
De la revisión de las conciliaciones bancarias, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y 
pólizas de ingresos se detectó lo siguiente: 
 

a) En la cuenta 02045527385 de la institución bancaria Banamex, se detectaron registros contables 
en la cuenta «1112-03-0014» de depósitos no considerados en bancos, por la cantidad de 
$13,188.39 (trece mil ciento ochenta y ocho pesos 39/100 moneda nacional), por lo que, no se 
tiene la certeza de que se encuentren depositados. 
 

Fecha Póliza Concepto Importe ($) 

13/12/12 I00542 Ingresos Caja Principal  1,075.00  

26/12/12 I00551 Ingresos Caja Principal  350.00  

27/12/12 I00531 Ingresos Catastro  1,065.72  

28/12/12 I00532 Ingresos Catastro  5,680.09  

31/12/12 I00533 Ingresos Catastro  1,017.58  

31/12/12 I00554 Ingresos Caja Principal  4,000.00  

Suma  13,188.39  

 
b) En las cuentas 02945495025 y 0294-5527385 ambas de la institución bancaria Banamex, se 

detectó que se cubrieron, con cargo al presupuesto de egresos del Ayuntamiento, comisiones por 
librar cheques sin existir disponibilidad de recursos para ello, por un total de $3,259.94 (tres mil, 
doscientos cincuenta y nueve pesos 94/100 moneda nacional); adicional a ello, no se requirió al 
servidor público responsable, su pago. 
 
 

Fecha Cheque Póliza 
Importe ($) 

Concepto 
Comisión IVA Total 

1102-03-0001 Cuenta de Cheques 0294-5495025 

02/01/12 11208 D00015 850.00 136.00 986.00 Comisión por cheque devuelto ventanilla 

1102-03-0014 Cuenta de Cheques 0294-5527385 

19/10/12 205 D00586 438.10 70.09 508.19 Comisión por cheque devuelto ventanilla 

12/11/12 341 D00720 604.44 96.71 701.15 Comisión por cheque devuelto ventanilla 

23/11/12 431 D00720 900.00 144.00 1,044.00 Comisión por cheque devuelto ventanilla 

26/11/12 388 D00720 17.76 2.84 20.60 Comisión por cheque devuelto ventanilla 

Suma 3,259.94 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XXIV; y 41 segundo párrafo de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 54, fracciones I, II, XXIX, y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y décimo cuarto del 
Presupuesto de Egresos, para la municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012. 
 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

40 de 209 

Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $16.448,33 (dieciséis 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos  33/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; 
tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit;117, fracciones III,XV y XVIII de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit y vigésimo tercero del Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Tuxpan 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $16,448.33 (dieciséis mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos  33/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
De acuerdo al análisis practicado a los estados financieros del Ayuntamiento, se detectó que los 
recursos disponibles en bancos al 31 de diciembre de 2012, para el pago de pasivos pendientes de 
liquidar a la misma fecha, son insuficientes; lo que denota una falta de planeación y programación 
en la administración de los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para su gestión. 
Comprometiendo los ingresos que se recaudarán en el ejercicio fiscal 2013. Cabe señalar, que en 
este análisis no se consideró la deuda pública que es pagada con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). El análisis se muestra en los 
siguientes cuadros: 
 

Cuenta Nombre  Saldo final 2012 ($) 

Pasivos 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 2,583,933.11 

2112 Proveedores 9,147,772.53 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 10,764,844.38 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 8,224,694.67 

Suma 30,721,244.69 

Bancos 

1112-02-0001 Fondo de Subvenciones 5,000.00 
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Cuenta Nombre  Saldo final 2012 ($) 

1112-03-0007 Banobras 77,943.36 

1112-04-0001 Nómina 0.31 

Suma 82,943.67 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 54, 
fracciones I, II, XXVIII, XXX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, VII inciso c), 
y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al señalar el artículo 117 fracciones I y III lo 
siguiente:   
 
Artículo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el presupuesto de 
egresos en su artículo 9 al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que  los argumentos presentados no justifican la falta de 
planeación y programación en el ejercicio de los recursos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
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del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18 
Del análisis del activo, de las conciliaciones bancarias y de los auxiliares contables, se detectó que 
durante el ejercicio se libraron cheques sin tener suficiencia de recursos para ello, concluyendo el 
ejercicio fiscal con un saldo de naturaleza contraria por $528,348.92 (quinientos veintiocho mil 
trescientos cuarenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional), afectando así la correcta revelación 
de la situación financiera que guarda el Ayuntamiento, como se detalla a continuación: 
 

Cuenta Nombre Importe ($) 

1112-03-0001 Gasto Corriente Cta. 5495025 -21,944.10 

1112-03-0009 Fondo III 2010 -6,604.11 

1112-03-0014 Gasto Corriente Banamex 02945527385 -481,309.71 

1112-03-0019 Gasto Corriente Cta. 5569843 -18,491.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7,22 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 6) Registro e Integración Presupuestaria y 8) 
Devengo Contable, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y 54, fracciones I, II y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y 
XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

El saldo de la cuenta bancaria, refleja correctamente un saldo de naturaleza contraria por $ 528,348.92, 
pero no se afecta el interés municipal ni la  imagen institucional al haberse retenido cheques por 
importe de $.................................... según se podrá corroborar en la conciliación bancaria al revisar el 
anexo de “Cheques en circulación” 
 
Esta acción está fundamentada en lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental al establecer que “los registros contables de los entes públicos  se llevarán con base 
acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su 
realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista 
jurídicamente el derecho de cobro” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los estados financieros del Ayuntamiento no reflejan la 
situación real del mismo, ya que al afectar directamente a las cuentas bancarias sin tener 
suficiencia de recursos para cubrir los compromisos adquiridos, no se identifican los adeudos que 
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se tienen con los acreedores y proveedores de los bienes y/o servicios. Por lo tanto, los estados 
financieros no cumplen con las cualidades de la información financiera a producir que se incluyen 
en el apartado V del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, ni con los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental; cabe destacar que el artículo 34 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental hace referencia a la contabilización de las transacciones de gasto, 
esto no impide que se afecten las partidas correspondientes y se reconozcan los compromisos con 
acreedores y/o proveedores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Recomendación Núm. 1 
De la información proporcionada por el Ayuntamiento, se detectó que existen cheques librados 
desde el ejercicio fiscal 2011, que al 31 de diciembre de 2012, no han sido cobrados, esto de 
acuerdo a la relación de cheques en tránsito anexa a las conciliaciones bancarias enviadas; por lo 
que, se recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; gire instrucciones al 
Tesorero Municipal, para que implemente acciones y que gire instrucciones a quien corresponda 
para integrar un expediente donde se corrobore la procedencia para la cancelación de dichos 
cheques y/o provisionar los gastos, según proceda; lo que permitirá un mejor control de los 
recursos disponibles en cada una de las cuentas bancarias y los estados financieros muestren la 
situación real del Ayuntamiento. De lo anterior se solicita remitir evidencia a este ente fiscalizador 
de las acciones realizadas para atender lo recomendado. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo recomendado. 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; que gire instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes, para que se implemente acciones para integrar un expediente donde se corrobore 
la procedencia para la cancelación de cheques librados desde ejercicios anteriores y/o provisionar 
los gastos, según proceda; lo que permitirá un mejor control de los recursos disponibles en cada 
una de las cuentas bancarias y los estados financieros muestren la situación real del 
Ayuntamiento. De las acciones realizadas debe remitir copia a este ente fiscalizador. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
Del análisis del activo y de la información proporcionada mediante oficio MTN/HP/22/2013, se 
identificaron préstamos otorgados en ejercicios anteriores, por un monto total de $399,261.20 
(trescientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 20/100) detectando las siguientes 
anomalías: 
 

a) No se acredita que realizaron las averiguaciones pertinentes y gestiones de cobro para la 
recuperación de los siguientes saldos, por $398,261.20 (trescientos noventa y ocho mil doscientos 
sesenta y un pesos 20/100 moneda nacional). 
 

Cuenta  Importe ($)  

1123-01-003                5,000.00  

1123-01-017             10,000.00  

1123-01-067             15,000.00  

1123-01-072                5,000.00  

1123-02-001 y 1123-02-365                5,028.47  

1123-02-021                1,600.00  

1123-02-022                2,000.00  

1123-02-092                1,000.00  

1123-02-108                1,171.82  

1123-02-122                8,497.40  

1123-02-123                     429.21  

1123-02-145                     621.17  

1123-02-151                6,749.71  

1123-02-160                1,303.99  

1123-02-176                     640.00  

1123-02-191                1,000.00  

1123-02-193                     929.14  

1123-02-200                     140.94  

1123-02-201                     140.94  

1123-02-208                     606.80  

1123-02-210                1,619.77  

1123-02-004 y 1123-02-221                1,000.00  

1123-02-244                     329.76  

1123-02-246                     200.00  

1123-02-265                     350.00  

1123-02-289                     213.19  

1123-02-304                1,274.93  

1123-02-307                3,213.11  

1123-02-309                     924.31  

1123-02-313                1,000.00  

1123-02-317                1,000.00  

1123-02-324                2,000.00  
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Cuenta  Importe ($)  

1123-02-326                2,800.00  

1123-02-328                        90.00  

1123-02-329                2,354.51  

1123-02-003 y 1123-02-330                3,000.00  

1123-02-337                     300.00  

1123-02-339                5,000.00  

1123-02-340                     500.00  

1123-02-341                2,400.00  

1123-02-345                1,500.00  

1123-02-351                1,000.00  

1123-02-355                     500.00  

1123-02-356                     500.00  

1123-02-359                1,500.00  

1123-02-362                9,500.00  

1123-02-368                1,000.00  

1123-02-369                           3.00  

1123-02-371             11,500.00  

1123-02-374                5,000.00  

1123-02-375                4,000.00  

1123-02-380                     500.00  

1123-02-383                5,000.00  

1123-02-384                     500.00  

1123-02-385                     500.00  

1123-02-386                3,300.00  

1123-02-390                7,000.00  

1123-02-392                     500.00  

1123-02-393                     250.00  

1123-02-395                7,524.72  

1123-02-397                1,461.03  

1123-02-398                     100.00  

1123-02-401                1,500.00  

1123-02-405                6,308.83  

1123-02-409                1,000.00  

1123-02-410                1,500.00  

1123-02-411                     750.00  

1123-02-413                     481.11  

1123-02-415                1,200.00  

1123-02-420                     200.00  

1123-03-015             69,553.52  

1123-03-018                2,500.00  

1123-03-019                3,217.89  

1123-03-021             44,558.77  
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Cuenta  Importe ($)  

1123-03-023                3,016.05  

1123-03-024             12,132.54  

1123-03-031                5,294.71  

1123-03-034                1,602.34  

1123-03-035                1,000.00  

1123-03-038                           0.01  

1123-03-041                           1.00  

1123-03-045                           1.00  

1123-03-050                5,698.28  

1123-03-057                3,000.00  

1123-05-001             10,000.00  

1123-05-002                6,597.39  

1123-06-0011                     744.55  

1123-06-0012                     300.00  

1123-06-0016                        10.00  

1123-06-0018             17,500.00  

1123-06-0019             17,500.00  

1123-06-0025                     588.80  

1123-06-0029                     351.14  

1123-06-0034 y 1123-02-186                     851.14  

1123-02-0038 y 1123-06-0038                     867.87  

1123-06-0043                     151.68  

1123-06-0048                     351.14  

1123-06-0050                     351.14  

1123-06-0055                     591.32  

1123-06-0057                     359.50  

1123-06-0060                     162.88  

1123-06-0068                     351.14  

1123-06-0072                     351.14  

1123-06-0074                1,279.56  

1123-06-0078                     351.14  

1123-06-0079                     351.14  

1123-06-0081                     351.14  

1123-06-0082                     351.14  

1123-06-0090                     351.14  

1123-06-0091                     151.14  

1123-06-0094                1,010.00  

1123-06-0095             12,500.00  

Total          398,261.20  
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b) De la cuenta «1123-02-006», no se hicieron las recuperaciones en su totalidad, quedando un saldo 
pendiente de recuperar por $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, XXXI y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones XIV y XIX de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
Del análisis de las siguientes cuentas y de las pólizas remitidas por el ayuntamiento se detectaron 
préstamos pendientes de recuperar por $13,950.13 (trece mil novecientos cincuenta pesos 13/100 
moneda nacional), sin que se acredite que se efectuaran gestiones para su recuperación. 
 

Cuenta Fecha Póliza 

  Importe ($)   Fecha de la 

última 

recuperación 

Pagaré 

Plazo pactado para las 

recuperaciones 

  Préstamo     Recuperaciones   
  Saldo 

vencido   

Primer 

descuento 
Vencimiento 

1123-02-027 29/03/2012 C00702 

     

1,000.00  

 

             

1,000.00  

Sin 

recuperación Sin pagaré 

  
1123-02-146 21/02/2012 C00428 

     

3,000.00  

 

             

3,000.00  

Sin 

recuperación 

No está 

firmado 29/02/2012 31/03/2012 

1123-02-427 12/01/2012 C00023 

     

5,000.00  

 

             

5,000.00  

Sin 

recuperación 

No está 

firmado 15/01/2012 15/01/2012 

1123-02-430 11/12/2012 C02934 

     

2,500.00  

                       

750.00  

             

1,750.00  

 

No está 

firmado 20/12/2012 20/12/2012 

1123-02-431 16/11/2012 D00696 

     

2,000.00  

 

             

2,000.00  

Sin 

recuperación Sin pagaré 30/11/2012 31/12/2012 

1123-02-027 29/03/2012 C00702 

     

1,000.00  

                       

500.00  

                  

500.00  

 

Sin firmas 15/04/2012 30/04/2012 
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Cuenta Fecha Póliza 

  Importe ($)   Fecha de la 

última 

recuperación 

Pagaré 

Plazo pactado para las 

recuperaciones 

  Préstamo     Recuperaciones   
  Saldo 

vencido   

Primer 

descuento 
Vencimiento 

1123-06-0070 02/07/2012 D00251  

            

98.86  

 

                     

98.86  

Sin 

recuperación Sin pagaré 

  
1123-06-0076 02/07/2012 D00251  

         

210.19  

 

                  

210.19  

Sin 

recuperación Sin pagaré 

  
1123-06-0106 02/07/2012 D00251 

         

191.08  

 

                  

191.08  

Sin 

recuperación Sin pagaré 

  
1123-06-0107 30/05/2012 C01424 

         

200.00  

 

                  

200.00  

Sin 

recuperación Sin pagaré 

  

 

Totales 

 

  15,200.13  

                   

1,250.00  

         

13,950.13  

     
Adicional a ello se detectó que el préstamo otorgado al servidor público registrado en la cuenta 
1123-02-432, rebasa la fecha que establece el presupuesto de egresos para su recuperación. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracciones XXIV y 41 segundo párrafo de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 54, fracciones I, XXVIII, XXXI y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y décimo tercero 
fracciones II, III y IV del presupuesto de egresos para la municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el 
ejercicio fiscal 2012. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $13,950.13 (trece mil 
novecientos cincuenta pesos 13/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XIV y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y el vigésimo primero del Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Tuxpan Nayarit; 
para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $13,950.13 (trece mil 
novecientos cincuenta pesos 13/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
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municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18 
Derivado del análisis de la cuenta «1123-08» denominada «Deudores (Proveedores)» y de las 
pólizas de cheque solicitadas, se detectó que mediante las siguientes se realizaron gastos, pero, las 
facturas no comprueban el total de los cheques librados, por lo que, las diferencias fueron 
registradas en cuentas deudoras a nombre de los proveedores de los servicios y/o bienes 
adquiridos. Lo anterior al 31 de diciembre por un total de $4,486.21 (cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y seis pesos 21/100 moneda nacional), que se integra como sigue: 
 

Cuenta Póliza Fecha RFC 
Importe $ 

Diferencia $ 
Registrado en 

Activo $ Cheque  Comprobado 

1123-08-0001 C00501 29/02/12 HEAL520229TF9 16,332.99 16,162.99 170.00 170.00 

1123-08-0002 C00217 31/01/12 NALD710216FN7 17,675.17 14,924.36 2,750.81 2,750.81 

1123-08-0003 C00516 29/02/12 GUGO760215NI6 13,699.03 12,340.94  1,358.09 1,448.09 

1123-08-0004 C00194 31/01/12 TONF500316LP9 47,674.05 47,466.74 207.31 207.31 

     Totales 94,023.15 92,253.12 4,486.21 4,576.21 

 
Aunado a lo anterior, en la póliza C00516, del 29 de febrero de 2012, se registró en la cuenta 
deudora $1,448.09 (mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 09/100 moneda nacional), pero, la 
diferencia entre el cheque librado y lo comprobado fue de $1,358.09 (mil trescientos cincuenta y 
ocho pesos 09/100 moneda nacional), por lo que, el registro al activo se hizo por $90.00 (noventa 
pesos 00/100 moneda nacional) de más. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 54, fracciones I, II, III, XXV, XXVII, XXXI y 
XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y décimo 
cuarto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2012. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $4,486.21 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y seis pesos  21/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117 fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $4,486.21 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y seis pesos  21/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 4.AGF.12.MA.18 
Del análisis de las siguientes cuentas, y de la revisión de las pólizas; se detectó que se libraron 
recursos como gastos a comprobar, de los cuales no se realizó la comprobación ni el reintegro 
correspondiente, por un monto total de $179,533.05 (ciento setenta y nueve mil quinientos 
treinta y tres pesos 05/100 moneda nacional). 
 

Cuenta 

Póliza Importe ($) 

Fecha Número Gasto a comprobar 
Comprobación y/o 

recuperación 
Saldo Final 

1123-07-0023 27/03/12 D00091  5,000.00    5,000.00  

1123-07-0037  20/08/12 C02047  625.00  

 

 625.00  

1123-07-0040 Saldo inicial 5,224.61 

 

5,224.61 

1123-07-0042  25/01/12 C00147  4,000.00   2,786.68   51,683.32  

 

29/02/12 D00062  50,000.00  

  
 

30/03/12 D00109  470.00  

  1123-07-0049  29/02/12 D00062  10,000.00   3,390.08   6,609.92  

1123-07-0050  29/02/12 D00062  10,000.00  

 

 10,000.00  

1123-07-0051 13/04/12 C00995  17,641.20  

 

 17,641.20  

1123-07-0053 Saldo inicial 21,000.00 

 

21,000.00 

1123-07-0054  16/02/12 C00404  3,000.00  

 

 3,000.00  

1123-07-0058 14/02/12 C00364  35,000.00  

 

 35,000.00  

1123-07-0059 15/02/12 C00385  500.00  

 

 500.00  

1123-07-0062  23/02/12 C00442  3,649.00  

 

 5,149.00  

 

23/07/12 C01830  1,500.00  

  1123-07-0065 28/05/12 D00182  4,000.00  

 

 18,100.00  

 

27/08/12 D00357  2,500.00  

  
 

10/12/12 D00767  11,600.00  

  Totales 185,709.81  6,176.76  179,533.05 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracciones XXIV y 41 segundo párrafo de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 54, fracciones I, II, XXXI y XXXIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $179,533.05 (ciento 
setenta y nueve mil quinientos treinta y tres pesos  05/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: empleadas municipales del ejercicio fiscal 2012; tesorero 
municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 
2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
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Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117 fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $179,533.05 (ciento setenta y 
nueve mil quinientos treinta y tres pesos 05/100 moneda nacional), estableciéndose como 
presunto responsable a: deudores de gastos a comprobar; tesorero municipal del 20 de Abril de 
2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones 
De la revisión al inventario general de bienes muebles, así como a las pólizas de diario y de cheque 
solicitadas; se verificó que los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio, se encuentran 
registradas en las cuentas del activo y se reflejaron en el patrimonio. En apego a lo establecido en 
el artículos 7, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como los Postulados 
Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 11) 
Consistencia del acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
Del análisis de la cuenta «1131-02» denominada «Proveedores Foráneos» se detectó que se tienen 
registrados anticipos a proveedores correspondientes a ejercicios anteriores por un total de 
$274,460.00 (doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 moneda 
nacional) los cuáles no reflejan amortizaciones, por lo que, no se acredita que los servicios 
contratados y/o bienes adquiridos fueron entregados de conformidad, al Ayuntamiento.  
 

Cuenta Importe ($) 

1131-02-0001  79,000.00  

1131-02-0002  7,000.00  

1131-02-0006  27,260.00  

1131-02-0008  161,200.00  

Total 274,460.00  

 
Aunado a esto mediante oficio OFS/DAFM/SDC-04/MA.18/2013, se requirió al ayuntamiento copia 
certificada de los contratos correspondientes por el otorgamiento de los anticipos, a lo cual se 
remitió solo el contrato con el proveedor con número de cuenta «1131-02-0006», pero, dicho 
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contrato fue celebrado el 28 de junio de 2012, por concepto de arrendamiento del equipo 
multifuncional marca KIOCERA modelo K-4035, y el anticipo registrado corresponde a ejercicios 
anteriores; asimismo en dicho oficio, se señala que no se cuenta con información al respecto del 
resto de los contratos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XXIV de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado; 54, fracciones I, II, XXXII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y décimo cuarto del Presupuesto de Egresos de la 
municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117 fracciones XV y XVIII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
Del análisis del pasivo, se detectó que las siguientes cuentas reflejan adeudos de ejercicios 
anteriores, por un monto total de $207,641.75 (doscientos siete mil seiscientos cuarenta y un 
pesos 75/100 moneda nacional)  
 
 
 

Cuenta Monto ($) 

2112-03-0007 132,189.52 

2112-03-0009 63,268.92 

2112-03-0010 7,830.00 

2119-01-0019 4,018.26 

2119-01-0020 45.9 

2119-01-0022 75.5 

2119-01-0040 40 

2119-01-0041 58.74 

2119-02-0012 66 
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Cuenta Monto ($) 

2119-02-0013 17 

2119-02-0014 31.91 

Total 207,641.75 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, II, XXVI, XXVIII y XXXIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al señalar el  artículo 117 fracciones I y III lo 
siguiente:   
 
ARTICULO 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el Presupuesto de 
Egresos en su artículo 9 (sic)al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no remiten evidencia de las acciones realizadas en el 
cumplimiento y disminución de pasivos de ejercicios anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
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responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18 
Del análisis del pasivo y de la información proporcionada por el Ayuntamiento mediante oficio 
MTN/HP/23/2013, se detectó que no se han cubierto prestaciones a sus trabajadores por la 
cantidad de $2,663,030.69 (dos millones seiscientos sesenta y tres mil treinta pesos 69/100 
moneda nacional); y el motivo por el cual no se han realizado los pagos correspondientes, es 
porque no se cuenta con recursos para cubrirlos. 
 

Cuenta Descripción Monto ($) 

2111-0-12200 Sueldos base al personal eventual 2,325.00 

2111-0-13200 Primas de vacaciones, dominical y gratif 1,673,441.84 

2111-0-13400 Compensaciones 908,166.27 

2119-01-0016 Personal de confianza 62,346.70 

2119-01-0017 Personal sindicalizado 16,750.88 

Total 2,663,030.69 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 88 y 113 de la Ley Federal del Trabajo; 54, 
fracciones I, II XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; y tercero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el 
Ejercicio fiscal 2012; así como el Convenio Colectivo laboral que celebra por una parte el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tuxpan, Nayarit y el Ayuntamiento, celebrado el 
diecinueve de septiembre de dos mil ocho. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracción XIV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al señalar el artículo 117 fracciones I y III lo  
siguiente:   
 
Artículo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
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Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el Presupuesto de 
Egresos en su artículo 9 (sic) al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no remiten evidencia de las acciones realizadas a fin de 
dar cumplimiento con las obligaciones laborales señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 4.AGF.12.MA.18 
Del análisis de las siguientes cuentas y de la información proporcionada por el Ayuntamiento 
mediante oficio MTN/HP/23/2013, se detectó que se tienen retenciones registradas, las cuáles no 
fueron enteradas en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2012, por un total de $532,475.00 
(quinientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); 
además, no hay evidencia de que dicho recurso esté disponible en alguna de las cuentas de bancos 
del Ayuntamiento, por lo cual, se presume el uso de dichos recursos para fines distintos al que 
estaban destinados. 
 

Cuenta Concepto  Monto ($) 

2117-04-0001 Cuotas Sindicales 1.071,98 
2117-04-0002 Seguro de Defunción 40.521,61 
2117-04-0003 Servicios Funerarios 2.900,00 
2117-04-0015 Sutsem Estatal 29.661,64 
2117-04-0017 Deduc. Fondo de Ahorro Sindicalizado 282.203,70 
2117-04-0018 Deducciones Préstamo Fondo de Ahorro 75.699,86 
2117-07-0004 Aportación Voluntaria 75.980,76 
2117-07-0015 Retención (Fondo De Ahorro) 18.200,00 
2117-10-0001 Cuotas Sindicales SITEM 6.235,45 

    532.475,00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 54, fracciones I, II, XXIX, XXX y XXXIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y cuarto del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012. 
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Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del 1 de 
Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento 
en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
65, fracción X; 115 y 117, fracciones XV,XVIII y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al  señalar el  artículo 117 fracciones I y III lo  
siguiente:   
 
Artículo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el Presupuesto de 
Egresos en su artículo 9 (sic) al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no remiten evidencia del cumplimiento de los enteros 
de las retenciones en comento. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal 
del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 5.AGF.12.MA.18 
Del análisis del pasivo, de los auxiliares contables correspondientes, y de la información 
proporcionada mediante oficio MTN/HP/23/2013, se detectaron retenciones pendientes de 
enterar al Servicio de Administración Tributaria, por un total de $9,017,849.03 (nueve millones 
diecisiete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), sin considerar 
diciembre debido a que se entera en enero del siguiente año. Adicional a ello se confirmó que 
dicho recurso no está disponible en alguna de las cuentas de bancos del Ayuntamiento, por lo cual, 
se presume el uso de dichos recursos para fines distintos al que estaban destinados. 
 

Cuenta 

Mes  Retención ($)  

2117-01-0001 ISR Retenciones al salario 

Saldo Inicial  5,412,482.78  

Enero  245,396.91  

Febrero  285,657.05  

Marzo  277,183.75  

Abril  420,813.93  

Mayo  286,341.81  

Junio  164,871.58  

Julio  284,284.01  

Agosto  311,761.44  

Septiembre  222,112.27  

Octubre  427,161.17  

Noviembre  289,733.60  

Diciembre  678,406.54  

Suma  9,306,206.84  

2117-01-0002 Tesorería de la Federación 

Saldo inicial  341,587.45  

2117-01-0003 Honorarios profesionales 

Saldo inicial  13,280.87  

Enero  1,000.00  

Febrero  1,000.00  

Marzo  1,000.00  

Abril  1,650.00  

Mayo  1,000.00  

Junio  1,000.00  

Julio  2,706.89  

Agosto  9,061.21  

Septiembre  6,495.69  

Octubre  7,950.87  

Noviembre  1,939.56  

Diciembre  6,504.31  

Suma  54,589.40  

2117-09-0002 Retenciones ISR 

Saldo inicial  376.19  

Total  9,702,759.88  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 102, 110, fracción I, 113, 127, último párrafo; 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 54, fracciones I, II, XXIX, XXX y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y cuarto del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del 1 de 
Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
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Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento 
en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
65, fracción X; 115 y 117 fracciones XV,XVIII y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Respecto a lo observado me permito informarle que el municipio con base en el articulo(sic) noveno 
ultimo parrafo(sic) de la ley de ingresos de la Federacion(sic) para el el(sic) ejercicio 2013, que establece: 
“Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal, incluyendo sus 
organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, 
publicado en el diario oficial de la federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio 
referido en el artículo segundo, fracción i de dicho decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, 
siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 
2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo 
segundo, fracción II del mencionado decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 
por ciento para el año 2014.” 
Nos apegamos a este nuevo beneficio, para ello venimos enterando las retenciones correspondientes a 
diciembre del 2012 y las correspondientes al ejercicio 2013, para continuar gozando de los beneficios del 
decreto en mención, a efecto de comprobar lo vertido, me permito remitir en anexo 13, copia en 34 
fojas, de los enteros correspondientes a los meses de diciembre del 2012 y de enero a junio del 2013 
 
Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al señalar el  artículo 117 fracciones I y III lo 
siguiente:   
 
Artículo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el presupuesto de 
egresos en su artículo 9 al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que se remiten los enteros correspondientes al mes de 
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diciembre de 2012, pagados en enero de 2013, los cuales no se encuentran observados, y sus 
argumentos confirman que no se cubrieron los enteros de las retenciones observadas.. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal 
del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 6.AGF.12.MA.18 
Del análisis de las siguientes cuentas y de la información proporcionada mediante oficio 
MTN/HP/23/2013, se detectaron retenciones pendientes de enterar por concepto del Impuesto 
Adicional para la Universidad Autónoma de Nayarit, de $713,908.77 (setecientos trece mil 
novecientos ocho pesos 77/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre pues se 
entera en el mes de enero. Cabe señalar que dicho importe no está disponible en alguna de las 
cuentas de bancos del Ayuntamiento, por lo cual, se presume el uso de dichos recursos para fines 
distintos al que estaban destinados. 
 

Mes Retenido ($) 

2117-03-0001 Impuesto al 10% UAN 

Saldo Inicial 21,964.59 

2117-09-0001 Retenciones 12% UAN 

Saldo inicial 367,034.75 

enero 45,488.16 

febrero 60,218.53 

marzo 41,011.61 

abril 32,219.21 

mayo 19,826.90 

junio 17,194.63 

julio 22,712.84 

agosto 23,865.61 

septiembre 19,582.41 

octubre 20,407.85 

noviembre 22,381.68 

diciembre 21,326.01 

Total  735,234.78  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 54, fracciones I, II, XXIX, XXX y XXXIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 11 de la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del 1 de 
Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento 
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en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
65, fracción X; 115 y 117, fracción XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al señalar el artículo 117 fracciones I y III lo 
siguiente: 
 
Artículo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el Presupuesto de 
Egresos en su artículo 9 (sic) al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los argumentos presentados no son suficientes para 
desvirtuar el hecho observado; cabe señalar que estos recursos no corresponden a la hacienda 
municipal, sino que son retenidos a los contribuyentes, por lo que la falta de liquidez del 
Ayuntamiento no debería afectar el entero de los mismos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal 
del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 7.AGF.12.MA.18 
Del análisis del pasivo y de la información proporcionada mediante oficio MTN/HP/23/2013, se 
detectó el impuesto cedular retenido, mismo que fue registrado en la cuenta «2117-01-0004» 
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denominada «Impuesto Cedular», por $11,637.14 (once mil seiscientos treinta y siete pesos 
14/100 moneda nacional); no se ha enterado dicho recurso, ni está disponible en alguna de las 
cuentas de bancos del Ayuntamiento, por lo cual, se presume el uso de dichos recursos para fines 
distintos al que estaban destinados. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 54, fracciones I, II, XXIX y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $11,637.14 (once mil 
seiscientos treinta y siete pesos 14/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 
2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit;65, fracción X; y 117, fracciones III y XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados.  Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al señalar el artículo 117 fracciones I y III lo 
siguiente:   
 
Articulo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el presupuesto de 
egresos en su artículo 9 al señalar este que: 
 
“Articulo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no remiten evidencia de las acciones realizadas relativas 
al análisis y cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes con el Servicio de Administración 
Tributaria, por concepto de Impuesto cedular. 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

62 de 209 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $11,637.14 (once mil seiscientos 
treinta y siete pesos  14/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos responsables a: 
presidente municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 10.AGF.12.MA.18 
Del análisis del pasivo, de las siguientes cuentas y de la información proporcionada mediante 
oficio MNT/HP/23/2013, se detectó que se tienen adeudos por distintas prestaciones con el 
personal por un total de $4,072,851.89 (cuatro millones setenta y dos mil ochocientos cincuenta y 
un pesos 89/100 moneda nacional); prestaciones que no se cubrieron a los trabajadores por no 
existir suficiencia económica. 
 

Cuenta 
Adeudo ($) 

Inicial Amortizaciones Saldo 

2119-04-0001 85,280.80  2,912.34  82,368.46  

2119-04-0002 83,280.70  2,844.04  80,436.66  

2119-04-0003 57,425.80  1,961.10  55,464.70  

2119-04-0004 93,462.40  3,191.74  90,270.66  

2119-04-0006 93,462.40  3,191.74  90,270.66  

2119-04-0007 37,394.85  1,277.03  36,117.82  

2119-04-0008 96,239.30  3,286.57  92,952.73  

2119-04-0010 84,758.05  3,918.99  80,839.06  

2119-04-0011 82,265.00  2,809.35  79,455.65  

2119-04-0012 99,440.90  0.00  99,440.90  

2119-04-0014 109,737.90  3,747.55  105,990.35  

2119-04-0015 63,876.90  2,181.40  61,695.50  

2119-04-0016 75,186.68  2,567.63  72,619.05  

2119-04-0017 48,827.47  1,667.46  47,160.01  

2119-04-0018 56,151.07  0.00  56,151.07  

2119-04-0020 59,412.97  2,028.95  57,384.02  

2119-04-0021 69,040.66  2,357.74  66,682.92  

2119-04-0022 70,525.94  2,408.46  68,117.48  

2119-04-0023 55,556.83  1,897.27  53,659.56  

2119-04-0025 56,632.67  1,934.01  54,698.66  

2119-04-0027 67,969.91  2,321.17  65,648.74  

2119-04-0029 48,829.08  1,667.51  47,161.57  

2119-04-0030 127,350.43  4,178.27  123,172.16  

2119-04-0031 82,885.33  2,830.53  80,054.80  

2119-04-0032 75,034.88  2,562.44  72,472.44  

2119-04-0034 48,824.22  1,667.35  47,156.87  

2119-04-0035 50,265.54  1,716.57  48,548.97  

2119-04-0036 0.00  307.27  -307.27 

2119-04-0037 71,320.00  0.00  71,320.00  

2119-04-0038 69,768.77  2,382.60  67,386.17  

2119-04-0039 58,023.72  1,981.51  56,042.21  
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Cuenta 
Adeudo ($) 

Inicial Amortizaciones Saldo 

2119-04-0040 58,780.47  2,007.35  56,773.12  

2119-04-0041 73,266.60  2,502.05  70,764.55  

2119-04-0042 77,424.96  2,644.06  74,780.90  

2119-04-0043 60,692.79  2,072.66  58,620.13  

2119-04-0044 49,027.94  1,674.30  47,353.64  

2119-04-0045 48,827.47  1,667.46  47,160.01  

2119-04-0046 51,034.30  1,742.82  49,291.48  

2119-04-0047 48,832.36  1,667.63  47,164.73  

2119-04-0048 46,865.87  1,600.47  45,265.40  

2119-04-0049 48,829.08  1,667.51  47,161.57  

2119-04-0050 46,659.50  1,593.42  45,066.08  

2119-04-0051 48,447.72  1,654.49  46,793.23  

2119-04-0052 48,703.35  1,663.22  47,040.13  

2119-04-0053 45,453.42  1,552.23  43,901.19  

2119-04-0054 45,673.92  1,559.76  44,114.16  

2119-04-0055 52,188.22  1,782.23  50,405.99  

2119-04-0056 96,886.40  3,308.67  93,577.73  

2119-04-0057 51,036.58  1,742.90  49,293.68  

2119-04-0058 45,452.36  1,552.20  43,900.16  

2119-04-0059 44,744.66  1,528.03  43,216.63  

2119-04-0060 44,203.15  1,509.54  42,693.61  

2119-04-0061 44,203.15  1,509.54  42,693.61  

2119-04-0062 35,871.24  2,864.20  33,007.04  

2119-04-0063 77,711.97  2,653.86  75,058.11  

2119-04-0064 76,863.77  2,488.30  74,375.47  

2119-04-0065 53,905.67  1,977.48  51,928.19  

2119-04-0066 56,195.14  1,919.06  54,276.08  

2119-04-0067 105,503.67  3,602.95  101,900.72  

2119-04-0068 105,503.67  3,602.95  101,900.72  

2119-04-0069 112,615.90  3,845.83  108,770.07  

2119-04-0070 62,708.70  2,141.50  60,567.20  

2119-04-0071 68,210.49  2,329.39  65,881.10  

2119-04-0072 45,623.41  1,558.04  44,065.37  

2119-04-0073 55,554.70  1,897.19  53,657.51  

Sumas 4,211,733.77  138,881.88  4,072,851.89  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 88 y 113 de la Ley Federal del Trabajo; 54, 
fracciones I, II XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; y tercero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el 
Ejercicio fiscal 2012; así como el Convenio Colectivo laboral que celebra por una parte el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tuxpan, Nayarit y el Ayuntamiento, celebrado el 
diecinueve de septiembre de dos mil ocho. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del 20 de 
Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril 
de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65, fracción X; 115 y 117, 
fracción XIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Referente a las cuentas de pasivo arriba detalladas le informo que estoscorresponden(sic) al adeudo que 
se tiene con personal del SUTSEM, por prestaciones que quedaron pendientes de cubrir, derivados de la 
huelga de noviembre 2007 a septiembre 2008, cabe aclarar que el motivo por el cual no se han 
liquidado estos adeudos, es porque no se han contado con suficiencia de recursos para hacer frente a 
estas obligaciones. 
 
Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados. Pero esta acción no se 
contrapone con la normativa invocada en la Ley Municipal al  señalar el artículo 117 fracciones I y III lo  
siguiente:   
 
Artículo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: 
II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos legales; 
III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del 
Ayuntamiento. 
 
Al respecto también es importante señalar que la programación de pagos en razón de las 
disponibilidades financieras se ha implementado en estricto apego a lo que establece el presupuesto de 
egresos en su artículo 9 al señalar este que: 
 
“Artículo 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia 
que establece el orden siguiente: 
I.- Servicios Personales 
II.- Materiales y Suministros  
III.- Servicios Generales 
IV.- Las demás partidas del Presupuesto.” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los argumentos presentados confirman que no se han 
cubierto los adeudos laborales que se tienen con personal del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicios del Estado y Municipios. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a:presidente 
municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal 
del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
 
 



Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

65 de 209 

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
Del análisis de los estados financieros del Ayuntamiento, así como de los auxiliares contables de la 
deuda pública; se verificó que la deuda contratada, se pagó con recursos del FORTAMUN, en el 
cual se manifiestan los resultados. 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observaciones 
De la revisión de las pólizas de ingresos solicitadas, se corroboró que los distintos conceptos de 
cobro se ajustaron a los montos y tarifas aprobadas en la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Tuxpan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2012, que se depositaron oportunamente y se registraron 
de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
De la revisión de las siguientes pólizas se detectó que se comprobaron gastos con facturas 
presumiblemente apócrifas, por un monto total de $124,892.99 (ciento veinticuatro mil 
ochocientos noventa y dos pesos 99/100 moneda nacional); esto de conformidad con la consulta 
hecha, de los registros federales de contribuyentes y las facturas expedidas, en la base de datos 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), vía internet, 
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloSituacionFiscal/VerificacionComprobantes.
asp dando como resultado «El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo». Esto de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Póliza Factura Importe  

Número Fecha Fecha Número RFC  ($) 

C00021 12/01/2012 24/01/2012 35250 HEAL520229TF9 2,310.00 

C00021 12/01/2012 24/01/2012 35254 HEAL520229TF9 1,180.00 

C00021 12/01/2012 25/01/2012 35256 HEAL520229TF9 1,200.00 

C00269 01/02/2012 01/02/2012 0469 CASE640920U36 29,000.00 

C00270 01/02/2012 01/02/2012 0669 DIMJ710613ET2 20,880.00 

C00405 16/02/2012 22/02/2012 35241 HEAL520229TF9 4,400.00 

C00405 16/02/2012 27/02/2012 35259 HEAL520229TF9 5,400.00 

C00405 16/02/2012 23/02/2012 35248 HEAL520229TF9 4,000.00 

C00501 29/02/2012 01/02/2012 35112 HEAL520229TF9 1,055.00 

C00501 29/02/2012 03/02/2012 35129 HEAL520229TF9 1,070.00 

C00501 29/02/2012 03/02/2012 35130 HEAL520229TF9 1,856.00 

C00501 29/02/2012 03/02/2012 35131 HEAL520229TF9 950.00 

C00501 29/02/2012 03/02/2012 35132 HEAL520229TF9 399.99 

C00501 29/02/2012 03/02/2012 35133 HEAL520229TF9 530.00 

C00501 29/02/2012 03/02/2012 35134 HEAL520229TF9 4,320.00 

C00501 29/02/2012 04/02/2012 35137 HEAL520229TF9 220.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35143 HEAL520229TF9 525.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35144 HEAL520229TF9 335.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35145 HEAL520229TF9 265.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35146 HEAL520229TF9 160.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35148 HEAL520229TF9 246.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35149 HEAL520229TF9 170.00 

C00501 29/02/2012 07/02/2012 35152 HEAL520229TF9 1,300.00 

C00501 29/02/2012 08/02/2012 35156 HEAL520229TF9 1,150.00 

C00501 29/02/2012 15/02/2012 35205 HEAL520229TF9 541.00 

C00501 29/02/2012 15/02/2012 35207 HEAL520229TF9 420.00 

C00501 29/02/2012 15/02/2012 35208 HEAL520229TF9 290.00 

https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloSituacionFiscal/VerificacionComprobantes.asp
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloSituacionFiscal/VerificacionComprobantes.asp
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Póliza Factura Importe  

Número Fecha Fecha Número RFC  ($) 

C00501 29/02/2012 15/02/2012 35209 HEAL520229TF9 360.00 

C00502 29/02/2012 29/02/2012 00728 TIVB680427383 3,480.00 

C00863 05/03/2012 12/03/2012 35333 HEAL520229TF9 7,600.00 

C00863 05/03/2012 07/03/2012 35314 HEAL520229TF9 3,600.00 

C00863 05/03/2012 15/03/2012 35348 HEAL520229TF9 3,910.00 

C00863 05/03/2012 05/03/2012 35303 HEAL520229TF9 2,300.00 

C00863 05/03/2012 13/03/2012 35341 HEAL520229TF9 1,650.00 

C00863 05/03/2012 19/03/2012 19065 GUHP670722MM2 3,000.00 

C00863 05/03/2012 23/02/2012 18911 GUHP670722MM2 2,600.00 

C01276 14/05/2012 12/04/2012 35483 HEAL520229TF9 1,200.00 

C01276 14/05/2012 18/05/2012 19383 GUHP670722MM2 1,020.00 

D00794 24/12/2012 07/04/2012 18792 GUHP670722MM2 10,000.00 

Total 124,892.99 

 
Aunado a lo anterior, se detectó que mediante las pólizas que se relacionan a continuación, se 
realizaron pagos por la cantidad de $49,880.00 (cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos 
00/100 moneda nacional), de los cuales no se anexó contrato, ni tampoco evidencia y/o informe 
de los trabajos realizados, por lo que no es posible acreditarlos como gastos propios del 
Ayuntamiento. 
 

Póliza  Factura/Recibo de honorarios  

Número Fecha Partida Nombre de partida Número Fecha R.F.C.  Importe ($) 

C00269 01/02/2012 3301 
Consultorías para la 

operación de programas 
0469 01/02/2012 CASE640920U36 29,000.00 

C00270 01/02/2012 3301 
Consultorías para la 

operación de programas 
0669 01/02/2012 DIMJ710613ET2 20,880.00 

Total 49,880.00 

 
Asimismo, se realizaron compulsas con los proveedores enlistados anteriormente, para confirmar 
las operaciones realizadas durante el 2012 con el municipio de Tuxpan, detectándose lo siguiente: 
 

Compulsa 

Número Fecha de Notificación R.F.C. Observación 

OFS/AGF/MA.18/SIT-02/2013 23-04-2013 27-04-2103 DIMJ710613ET2 

Se envió oficio mediante estafeta 

determinándose que faltan de datos 

o domicilio incorrecto ya que la 

numeración por esa calle es de dos 

números 

OFS/AGF/MA.18/SIT-02/2013 23-04-2013 27-04-2103 CASE640920U36 

Se envió oficio mediante estafeta 

determinándose que del número 

2463 se brinca al 2485 y en esa 

numeración es Gómez Farías 

OFS/AGF/MA.18/SIT-03/2013 

 

HEAL520229TF9 Sin respuesta 

OFS/AGF/MA.18/SIT-07/2013 

 

GUHP670722MM2 Sin respuesta 

OFS/AGF/MA.18/SIT-08/2013 
  

TIVB680427383 

Respuesta 19 de junio 2013 donde 

remite copia fotostática de factura 

00728 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado; y 54, fracciones I, II y XXV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $124,892.99 (ciento 
veinticuatro mil ochocientos noventa y dos pesos  99/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; 
tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 58, fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $124,892.99 (ciento veinticuatro 
mil ochocientos noventa y dos pesos  99/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
De la revisión a la póliza C00137, del 24 de enero de 2012, se detectó que se afectó la partida 
presupuestal 31101 gastos efectuados en el ejercicio fiscal 2011, por un importe de $33,926.00 
(treinta y tres mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional); ya que, debió crearse el 
pasivo en el ejercicio fiscal 2011, con su debida previsión en bancos para efectuar el pago. 
 

  Factura 

 Importe ($)  Partida Fecha límite de pago Número RFC 

31101 19/12/2011 XH000001261436 CFE370814QI0 3,539.00 

31101 19/12/2011 XH000001261614 CFE370814QI0 118.00 

31101 19/12/2011 XH000001261764 CFE370814QI0 18,962.00 

31101 19/12/2011 XH000001261435 CFE370814QI0 11,307.00 

Total       33,926.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, 
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6)Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 54, fracciones I, II, XXVI, XXVIII y XXXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 197 de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit; y primero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $33,926.00 (treinta y 
tres mil novecientos veintiséis pesos  00/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Desde el inicio de la presente administración hemos implementado un programa de saneamiento 
financiero para afrontar la complicada situación financiera que recibimos de la administración anterior, 
aspecto que nos ha impedido depurar en su totalidad los pasivos heredados  y en  esa consecuencia a 
crear  los pasivos de aquellos gastos que al final del ejercicio no se han podido liquidar, lo anterior en 
estricto apego a lo que establece el artículo 22 de la Ley de Presupuestacion(sic), Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Nayarit que a la letra establece: 
 
“Artículo 22.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos del Estado, solo procederá hacer 
pagos con base en el mismo por los conceptos  efectivamente devengados en el año que corresponda y 
siempre que se hubieran contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes. 
De no cumplir con el requisito antes señalado, dichos compromisos se cubrirán con cargo al Presupuesto 
del año siguiente” 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que el argumento presentado acredita las irregularidades 
cometidas por el sujeto fiscalizado al manifestar que observó puntualmente el artículo 22 de la Ley 
de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Nayarit, precepto legal que de su 
lectura se aprecia no le aplica a los Municipios. Por lo que no es procedente afectar el gasto del 
siguiente ejercicio, pues dichos gastos ya fueron devengados en el ejercicio 2011, por lo que su 
contabilización debió haberse realizado en dicho ejercicio provisionando los compromisos 
adquiridos para poder cubrirlos con cargo al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2012. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $33,926.00 (treinta y tres mil 
novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional), estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
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Resultado Núm. 12 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18 
De la revisión de la póliza C00559, del 29 de febrero del 2012, por la cantidad de $20,444.45 
(veinte mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional) con cargo a la partida 
«4101» denominada «DIF»;se detectó que las requisiciones que se anexaron corresponden al área 
de gobernación y no cuentan con las firmas del área solicitante de presupuesto, de autorización y 
de quien recibe, por lo que es improcedente; adicional a ello el organismo descentralizado DIF, no 
los considera como parte del subsidio que le fue otorgado. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 117 fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones 
I, II, XXV XXVI, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $20,444.45 (veinte mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos  45/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 2  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115 y 17 
fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $20,444.45 (veinte mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos  45/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 4.AGF.12.MA.18 
Del análisis del ejercicio presupuestal de la partida «41402» denominada «OROAPAS», y de la 
información proporcionada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, se corroboró que subsidios por $123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 
moneda nacional), se registraron contablemente en una partida distinta como se muestra a 
continuación: 
 

Póliza 

Recibo 

Partida afectada 

Fecha Número Importe ($) Número Descripción 

14/03/12 D00085       58,000.00  392 41405 Subsidio a impulsos municipales 
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Póliza 

Recibo 

Partida afectada 

Fecha Número Importe ($) Número Descripción 

30/03/12 D00096       65,000.00  393 41405 Subsidio a impulsos municipales 

Suma    123,000.00        

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 y 44 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1)Sustancia Económica, 4)Revelación Suficiente, 
5)Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestal y 11)Consistencia, del Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y el apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1 Utilidad, 2 
Confiabilidad, 3 Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 54, fracciones 
I, XXVI, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 117, fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y 
XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Con respecto a lo arriba me permito informarle que debido a que las cuentas afectadas son cuentas 
presupuestales, a la fecha no se puede realizar ningun(sic) registro para reclasificar los datos 
erroneamente(sic) contabilizados, para evitar incurrir en este error nuevamente hemos adoptados 
medidas de vigilancia al respecto, por lo que trimestralmente antes de cerrar los informes de los 
Avances de la Gestion(sic)Financiera se concilian las cifras con los organismos descentralizados. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que aun cuando se implementaron acciones para no incurrir 
en esta irregularidad nuevamente, los argumentos presentados confirman que las cuentas 
observadas no reflejaron el saldo real, durante el ejercicio fiscal 2012, originado por errores de 
registro. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 5.AGF.12.MA.18 
Del análisis del ejercicio presupuestal de la partida «41401» denominada «DIF», y de la 
información proporcionada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se 
corroboró que subsidios por la cantidad de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 



Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

71 de 209 

moneda nacional), se registraron contablemente en una partida distinta como se muestra a 
continuación: 
 

Póliza 

Recibo 

Partida afectada 

Fecha Número Importe ($) Número Descripción 

12/01/12 D00005       45,000.00  405 41402 Oroapas 

14/03/12 D00086    120,000.00  415 41405 Subsidio a impulsos municipales 

14/03/12 D00087       10,000.00  414 41405 Subsidio a impulsos municipales 

30/03/12 D00097       10,000.00  419 41405 Subsidio a impulsos municipales 

Suma    185,000.00        

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 y 44 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1)Sustancia Económica, 4)Revelación Suficiente, 
5)Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestal y 11)Consistencia, del Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y el apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1 Utilidad, 2 
Confiabilidad, 3 Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracción 
XV de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXV, XXVI, XXVIII y XXXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y 
XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Con respecto a lo arriba me permito informarle que debido a que las cuentas afectadas son cuentas 
presupuestales, a la fecha no se puede realizar ningun(sic) registro para reclasificar los datos 
erroneamente(sic) contabilizados, para evitar incurrir en este error nuevamente hemos adoptados 
medidas de vigilancia al respecto, por lo que trimestralmente antes de cerrar los informes de los 
Avances de la Gestion(sic)Financiera se concilian las cifras con los organismos descentralizados. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que aun cuando se implementaron acciones para no incurrir 
en esta irregularidad nuevamente, los argumentos presentados confirman que las cuentas 
observadas no reflejaron el saldo real, durante el ejercicio fiscal 2012, originado por errores de 
registro. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
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Resultado Núm. 12 Observación Núm. 6.AGF.12.MA.18 
De la revisión efectuada a las siguientes pólizas, se detectó que no se anexó la documentación que 
compruebe y justifique el gasto efectuado, por un monto total de $47,808.94 (cuarenta y siete mil 
ochocientos ocho pesos 94/100 moneda nacional), monto que se integra como sigue: 
 

Póliza Partida afectada 

Fecha Número Importe ($) Número Descripción 

13/02/12 D00032 26,100.00 21101 Materiales, útiles y equipo de oficina 

30/03/12 C00850 21,708.94 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles 

Suma       47,808.94      

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; décimo cuarto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012 y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXX y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $47,808.94 (cuarenta y 
siete mil ochocientos  ocho pesos 94/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $47,808.94 (cuarenta y siete mil 
ochocientos  ocho pesos  94/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable 
a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 7.AGF.12.MA.18 
De la revisión de la póliza D00697, de fecha 16 de noviembre de 2012, en que se registró con cargo 
a la partida «33103» denominada «Consultoría para la operación de programas» la cantidad de 
$13,657.50 (trece mil seiscientos cincuenta y siete pesos 50/100 moneda nacional), por concepto 
asesoría administrativa, se detectó que no se anexa la documentación comprobatoria con 
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requisitos fiscales, adicional a ello no se anexa evidencia de los trabajos realizados, así como las 
solicitudes correspondientes de las diferentes dependencias.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; décimo cuarto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2012 y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXX y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $13,657.50 (trece mil 
seiscientos cincuenta y siete pesos 50/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $13,657.50 (trece mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos  50/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable a: 
tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 8.AGF.12.MA.18 
De la revisión de las siguientes pólizas se detectó que en los siguientes gastos no se anexó la 
solicitud de apoyo documentación que acredite su otorgamiento por $222,537.00 (doscientos 
veintidós mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que se integra como sigue: 
 

Póliza Fecha Partida  Importe ($) 

C00307 13/02/2012 44101 10,000.00 

C00506 29/02/2012 44101 14,687.00 

C01037 26/04/2012 44101 50,000.00 

C01318 23/05/2012 44101 100,000.00 

C01845 26/07/2013 44101 20,000.00 

C03160 31/12/2012 44101 10,000.00 

C03163 31/12/2012 38201 17,850.00 

   Suma   222,537.00 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior; y 54, fracciones I, II, XXVII, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y vigésimo segundo del Presupuesto de Egresos, para la 
municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $222,537.00 
(doscientos veintidós mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 
de Diciembre de 2012; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012 del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, 
fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y 
XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $222,537.00 (doscientos veintidós 
mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 9.AGF.12.MA.18 
De la revisión de las siguientes pólizas se detectó que no se anexó la documentación que justifique 
el motivo que dio origen a los gastos, por lo que no es posible acreditarlos como gastos propios de 
la gestión pública municipal; lo anterior por un monto total de $1,065,606.63 (un millón sesenta y 
cinco mil seiscientos seis pesos 63/100 moneda nacional), de acuerdo a la siguiente integración: 
 

a) En las siguientes pólizas registraron erogaciones con afectación al gasto, en las cuales integraron 
requisiciones con faltantes de firmas de autorización y constancia de recepción de los bienes y 
servicios; por lo que, no puede justificarse como una operación propia del ayuntamiento por la 
cantidad de $103,584.40 (ciento tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 40/100 moneda 
nacional) las que se detallan: 
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Fecha Póliza Factura Fecha Importe ($) Partida 

23/01/2012 C00113 075 13/01/2012 29,000.00 32901 

14/03/2012 D00090 79093 16/03/2012 24,000.00 35102 

29/03/2012 C00730 32003 15/03/2012 10,000.00 51101 

29/03/2012 C00767 63524 10/01/2012 960.00 51101 

29/03/2012 C00767 63762 07/02/2012 224.50  

29/03/2012 C00767 63478 05/01/2012 1,541.00  

29/03/2012 C00767 63761 07/02/2012 668.00  

29/03/2012 C00767 63763 07/02/2012 52.00  

29/03/2012 C00767 64142 21/03/2012 2,661.50 24901 

29/03/2012 C00767 63765 07/02/2012 53.00  

29/03/2012 C00767 63767 07/02/2012 62.00  

29/03/2012 C00767 63479 05/01/2012 1,795.00  

29/03/2012 C00767 63760 07/02/2012 91.80  

29/03/2012 C00767 64137 21/03/2012 108.00  

29/03/2012 C00767 63511 08/01/2012 2,459.00 24901 

29/03/2012 C00767 63764 07/02/2012 183.00  

13/04/2012 C00983 13377 03/02/2012 886.80 33603 

13/04/2012 C00983 13344 18/01/2012 510.40 33603 
13/04/2012 C00983 13433 27/02/2012 4,350.00 33603 
13/04/2012 C00983 13410 20/02/2012 3,178.40 33603 
25/04/2012 C01014 497 26/05/2012 4,000.00 32903 

02/05/2012 C01186 00096 07/02/2012 12,000.00 36101 

02/05/2012 C01186 00095 07/02/2012 1,800.00 36101 

04/10/2012 C02417 2247 26/06/2012 3,000.00 29101 

Total     103,584.40  

 
b) De la partida «22104» denominada «Productos Alimenticios para el personal de las instalaciones», 

se detectó que en las siguientes pólizas, no se especifica claramente el motivo de los consumos, ni 
se anexó la relación firmada por el personal al que se le otorgaron los mismos, para con ello 
justificar que correspondió a un gasto público por $49,131.00 (cuarenta y nueve mil ciento treinta 
y un pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Póliza Fecha Documento 
Número/Folio 

fiscal 

Fecha de 

documento 
R.F.C 

Importe 

($) 

C00021 12/01/2012 Nota de venta 2156 18/01/2012 RAHM611009AY9 1,600.00 

C00021 12/01/2012 Nota de venta 0113 19/01/2012 PASN781117AY7 8,040.00 

C00021 12/01/2012 Factura 6286 15/02/2012 MEGA690601H69 360.00 

C00992 13/04/2012 Factura 14187 28/02/2012 GAOE801108V95 10,131.00 

C00992 13/04/2012 Factura 14340 02/03/2012 GAOE801108V95 13,419.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2268 29/11/2012 HEOG871013M38 5,040.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2280 14/12/2012 HEOG871013M38 600.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2270 03/12/2012 HEOG871013M38 1,200.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2277 14/12/2012 HEOG871013M38 3,120.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2289 31/12/2012 HEOG871013YM38 3,840.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2290 29/12/2012 HEOG871013M38 396.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2281 17/12/2012 HEOG871013M38 510.00 

C03127 31/12/12 Nota de venta 2275 14/12/2012 HEOG871013M38 875.00 

     

Total 49,131.00 

 
c) En la póliza C03128, no se anexó el requerimiento del consumo de alimentos y la relación firmada 

por el personal al que se le otorgaron los mismos; adicional a ello no se especifica el motivo de los 
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consumos por $22,748.40 (veintidós mil setecientos cuarenta y ocho pesos 40/100 moneda 
nacional). 
 

Documento 
Número/Folio 

fiscal 

Fecha de 

documento 
R.F.C 

Importe 

($) 

Factura 384 06/11/2012 GPA940812RDA 8,605.20 

Factura 252 09/09/2012 GPA940812RDA 2,556.00 

Factura 143 17/07/2012 GPA940812RDA 6,390.00 

Factura 26 01/06/2012 GPA940812RDA 2,556.00 

Factura 244 04/09/2012 GPA940812RDA 2,641.20 

   

Total 22,748.40 

 
d) En las siguientes pólizas  se detectó la falta de datos en la requisición, lo que imposibilitó 

corroborar si los vehículos a los que se les pagó este servicio, corresponden a la plantilla vehicular 
del Ayuntamiento por $428,788.95 (cuatrocientos veintiocho mil setecientos ochenta y ocho pesos 
95/100 moneda nacional) 

e)  

Póliza Fecha Partida Documento 

Número/Folio 

fiscal 

Fecha de 

documento R.F.C Importe ($) Partida 

C00035 13/01/2012 35501 Factura 4 04/01/2012 CORM731007PTA 88,848.03 35501 

D00080 01/03/2012 35501 Factura 11 10/01/2012 CORM731007PTA 53,653.49 35501 

D00081 01/03/2012 35501 Factura 15 12/01/2012 CORM731007PTA 63,721.96 35501 

D00116 03/04/2012 35501 Factura 31 10/03/2012 CORM731007PTA 54,932.43 35501 

D00197 04/06/2012 35501 Factura 32 10/03/2012 CORM731007PTA 77,896.73 35501 

D00050 07/02/2012 29601 Factura 9 
 

CORM731007PTA 89,736.31 29601 

        Total     428,788.95   

 
f) Mediante la póliza C00207, del 31 de enero de 2012, por un monto de $15,249.00 (quince mil 

doscientos cuarenta y un nueve pesos 00/100 moneda nacional), con cargo a la partida «27101» 
denominada «Vestuarios y uniformes», se detectó que no se anexó el documento que acredite 
que los calzados adquiridos fueron para personal que labora en el Ayuntamiento, ya que no se 
anexó relación del personal beneficiado; dicha adquisición se ampara con la nota de venta 18100 
de fecha 05 de enero de 2012 y registro federal de contribuyentes MAMS670703V36. 
 

g) De la partida «26102 y 26103» denominadas « Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos», 
se detectó que en las siguientes pólizas, no se anexaron en su totalidad las bitácoras de 
combustibles existiendo una diferencia de $277,106.32 (doscientos setenta y siete mil ciento seis 
pesos 32/100 moneda nacional).  
 

Póliza 

Fecha Factura RFC 
Importe ($) 

Factura Bitácora Diferencias 

Póliza D00659 del 01-11-12 

25/09/2012 A7264 BIBG280109QF5 28,608.95 10,706.97 17,901.98 

28/09/2012 A7341 BIBG280109QF5 21,242.76 8,660.74 12,582.02 

28/09/2012 A7342 BIBG280109QF5 23,871.13 6,547.60 17,323.53 

08/10/2012 A7464 BIBG280109QF5 19,569.49 14,116.09 5,453.40 

08/10/2012 A7463 BIBG280109QF5 29,153.04 17,603.20 11,549.84 

16/10/2012 A7581 BIBG280109QF5 40,843.91 7,991.32 32,852.59 
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Póliza 

Fecha Factura RFC 
Importe ($) 

Factura Bitácora Diferencias 

16/10/2012 A7580 BIBG280109QF5 28,724.45 13,360.34 15,364.11 

 
Sub Total 

 
192,013.73 78,986.26 113,027.47 

Póliza D00415 03-09-12 

30/07/2012 A6461 BIBG280109QF5 4,106.00 0.00 4,106.00 

18/07/2012 A6255 BIBG280109QF5 28,920.52 11,689.04 17,231.48 

18/07/2012 A6256 BIBG280109QF5 31,578.69 23,889.88 7,688.81 

21/08/2012 A6732 BIBG280109QF5 32,086.23 0.00 32,086.23 

25/07/2012 A6383 BIBG280109QF5 29,485.71 18,958.33 10,527.38 

31/07/2012 A6487 BIBG280109QF5 27,134.58 31,539.75 -4,405.17 

 
Sub Total 

 
153,311.73 86,077.00 67,234.73 

Póliza D00496 29-02-12 

27/02/2012 FC-3843 TONF-500316-LP9 55,105.35 

  13/02/2012 FC-3707 TONF-500316-LP9 42,240.28 

  20/02/2012 FC-3777 TONF-500316-LP9 43,787.56 

  07/02/2012 FC-3654 TONF-500316-LP9 57,133.60 

  30/01/2012 FC-3563 TONF-500316-LP9 47,674.05 

  
 

Sub Total 

 
245,940.84 149,096.72 96,844.12 

  Total       277,106.32 

 
h) En las siguientes pólizas, no se anexaron las órdenes de inserción correspondientes a los pagos 

realizados por servicios de difusión e información, por un monto total de $69,600.00 (sesenta y 
nueve mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), monto integrado de la siguiente forma: 
 

Póliza Fecha Partida 

Factura 

Importe ($) 

Folio/aprobación y 

año Fecha RFC 

C00562 29/02/12 33605 618/367305/2010 03/02/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

C00812 29/03/12 33605 683/367305/2010 10/03/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

C00812 29/03/12 33605 552/367305/2010 21/01/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

D00422 10/09/2012 33605 747/367305/2010 23/04/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

D00824 31/12/2012 33605 807/367305/2010 04/06/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

D00824 31/12/2012 33605 925/367305/2010 26/08/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

           Total 69,600.00 

 
i) Mediante la póliza C00156, del 21 de mayo de 2012, por un monto de $99,398.56 (noventa y 

nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 56/100 moneda nacional), se detectó que se anexaron 
requisiciones que no coinciden con lo relacionado en las facturas, dichas adquisiciones se amparan 
con las siguientes facturas. 
 

Póliza Fecha Factura Fecha RFC Importe ($) 

D00156 21/05/12 0041/22725074/2011 28/03/2012 CORM731007PTA 18,350.07 

D00156 21/05/12 0043/22725074/2011 28/03/2012 CORM731007PTA 30,913.58 

D00156 21/05/12 0042/22725074/2011 28/03/2012 CORM731007PTA 28,025.26 

D00156 21/05/12 0025/22725074/2011 05/03/2012 CORM731007PTA 22,109.65 

         Total  99,398.56 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,065,606.63 (un 
millón sesenta y cinco mil seiscientos  seis pesos  63/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; 
tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización del Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

f) 
En anexo 15, le rtemito(sic) copia certificada de las facturas detalladas en su observación(sic) con la 
totalidad de las bitacoras(sic) de asigancion(sic) de combustible. 
h) 
En anexo 16, le rtemito(sic) Copia Certificada de la poliza(sic) de diario D00156, con sus facturas y 
requisiciones correctas. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que, se justifica lo referente al inciso h); pero de lo remitido 
respecto al inciso f), se presentan las siguientes inconsistencias: 
 
Se acredita únicamente con bitácoras un monto total de $241,413.90 (doscientos cuarenta y un 
mil cuatrocientos trece pesos 90/moneda nacional), quedando pendientes de justificar un monto 
por $35,692.42 (treinta y cinco mil seiscientos noventa y dos mil pesos 42/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 
 

Póliza D00659 del 01-11-12 

 

Fecha Factura RFC 
Importe $ 

Diferencias 
Factura Bitácora 

25/09/2012 A7264 BIBG280109QF5 28,608.95 26,955.31 1,653.64 

28/09/2012 A7341 BIBG280109QF5 21,242.76 19,716.04 1,526.72 

28/09/2012 A7342 BIBG280109QF5 23,871.13 23,338.74 532.39 

08/10/2012 A7463 BIBG280109QF5 29,153.04 19,887.26 9,265.78 

16/10/2012 A7581 BIBG280109QF5 40,843.91 38,760.12 2,083.79 

16/10/2012 A7580 BIBG280109QF5 28,724.45 28,351.18 373.27 

 

Sub Total 

 

172,444.24 157,008.65 15,435.59 

Póliza D00496 29-02-12 

27/02/2012 FC-3843 TONF-500316-LP9 55,105.35 

  13/02/2012 FC-3707 TONF-500316-LP9 42,240.28 

  20/02/2012 FC-3777 TONF-500316-LP9 43,787.56 

  07/02/2012 FC-3654 TONF-500316-LP9 57,133.60 
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30/01/2012 FC-3563 TONF-500316-LP9 47,674.05 

  

 

Sub Total 

 

245,940.84 225,684.01 20,256.83 

 

Total 

   

35,692.42 

 
Respecto a los incisos a), b), c), d), e) y g), subsisten en su totalidad ya que no se remitió 
documentación que justifique y/o aclare lo observado; por lo que la observación subsiste por un 
importe total de $724,794.17 (setecientos veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos  
17/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $724,794.17 (setecientos 
veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos  17/100 moneda nacional),  estableciéndose 
como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; 
tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 10.AGF.12.MA.18 
De la revisión de las siguientes pólizas y de la información proporcionada por el Ayuntamiento 
mediante oficio MTN/HP/30/2013, se detectó que no se acredita que efectivamente se efectuaron 
los servicios de mantenimiento eléctrico al edificio de la presidencia municipal, cubiertos por la 
cantidad de $149,640.00 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 

Póliza Factura 

Fecha Número Número Fecha R.F.C.  Importe ($)  

23/01/12 C00118 847 13/01/12 RACM731228VE8       20,880.00  

15/02/12 C00394 036 15/02/12 RACM741228VE0       29,000.00  

11/04/12 C00940 137 11/04/12 RACM741228VE0       29,000.00  

02/05/12 C01184 058 26/04/12 RACM741228VE0       29,000.00  

02/05/12 C01184 059 26/04/12 RACM741228VE0       20,880.00  

13/04/12 C00999 142 13/04/12 RACM741228VE0       20,880.00  

        Suma    149,640.00  

 
Adicional a ello, se requirió al proveedor para que proporcionara evidencia de los trabajos 
realizados, así como que confirmara que durante el ejercicio fiscal 2012 prestó sus servicios al 
Ayuntamiento, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $149,640.00 (ciento 
cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos  00/100 moneda nacional); estableciéndose como 
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presuntos responsables a: tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012; 
tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización del Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $149,640.00 (ciento cuarenta y 
nueve mil seiscientos cuarenta pesos  00/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012; tesorero 
municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 11.AGF.12.MA.18 
De la revisión de la documentación comprobatoria de las siguientes pólizas, se detectó que se 
efectuaron pagos duplicados por un total de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 
moneda nacional), de las facturas 618 y 552, por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 
moneda nacional) cada una; adicional a ello, no se anexaron las órdenes de inserción 
correspondientes a los pagos realizados por servicios de difusión e información. 
 

Primer pago Segundo Pago 

Partida 

Factura 

Importe ($) 

Póliza Fecha Póliza Fecha 

Folio/aprobación 

y año Fecha RFC 

C00562 29/02/2012 C01321 23/05/2012 33605 618/367305/2010 03/02/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

C00812 29/03/2012 D00824 31/12/2012 33605 552/367305/2010 21/01/2012 ECA0609285K9 11,600.00 

               Total 23,200.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII y XXXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $23,200.00 (veintitrés 
mil doscientos  pesos  00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de 
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Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización del 
Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $23,200.00 (veintitrés mil 
doscientos  pesos 00/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos responsables a: 
tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de 
Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18 
En la orden de auditoría OFS/AG/OA-19/2013, se solicitó el programa anual de adquisiciones para 
el ejercicio fiscal 2012, en respuesta mediante el oficio MTN/HP/15/2013 del 20 de marzo del 
2013, el Ayuntamiento informó que no lo elaboró. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXVIII, XXX y 
XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18 
Del análisis efectuado al ejercicio presupuestal de las siguientes partidas, se detectó que durante 
el ejercicio fiscal 2012, se realizaron diversas adquisiciones a través del procedimiento de 
adjudicación directa, omitiendo realizar el procedimiento de adjudicación correspondiente; mismo 
que se manifiesta en el cuadro siguiente: 
 
Partida Nombre Monto Ejercido ($) Tipo de Adjudicación que debió Realizarse 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles  385,685.70  Licitación Pública 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 336,803.26  Invitación a cuando menos tres oferentes- 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres 3,587,410.27  Licitación Pública 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133, en la parte conducente, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 4, fracción VIII; 204 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6, 18, 26, fracción II y 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; único, fracciones III y IV, del Decreto 
mediante el cual se determinan los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en 
las excepciones a los procedimientos de Licitación Pública para el ejercicio fiscal 2012; y 54, 
fracciones I, XXVIII, XXX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 2 fracción III, 14, último 
párrafo y 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
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del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 

De la Auditoría de Evaluación del Desempeño: 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
De la revisión aplicada al control interno municipal a través de la aplicación del cuestionario de 
evaluación administrativa que se registra en las cedulas de trabajo, se obtuvo la calificación de los 
tres principales rubros cuyos resultados se plasman en la siguiente tabla, los resultados obtenidos 
no son satisfactorios para calificar favorablemente el desempeño municipal. 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

1.-Direccion de la Institución 65.0% 

Proceso de Planeación 70.9% 

Aspectos Legales y Normativos 70.6% 

Proceso de Organización y Gestión 50.0% 

2.- Eficiencia Financiera 52.5% 

Estructura Financiera 38.9% 

Gestión para Resultados 66.0% 

3.- Eficiencia Administrativa 35.0% 

Eficiencia Administrativa 35.0% 

                                  Fuente: evaluación del control interno 2012. 

 
Los resultados obtenidos nos muestran un deficiente desempeño municipal de acuerdo a los 
parámetros aceptables del método aplicado, sin embargo la información obtenida nos permite 
determinar algunos aspectos relacionados con las fortalezas y debilidades del municipio entre las 
que destacan las siguientes:  
 
Fortalezas: 
•El Plan Municipal de Desarrollo se encuentra alineado al Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, el 
plan contiene la misión, visión y valores y en su formulación participaron todos los sectores 
sociales.  
• El Ayuntamiento dispone de programas operativos anuales que tienen definidos objetivos y 
metas. 
• Los aspectos legales y normativos se vinculan a la normatividad estatal. 
• El Ayuntamiento cuenta con su organigrama actualizado y publicado para el cumplimiento de los 
objetivos del municipio. 
 
Debilidades:  
• No se existe evidencia de la alienación del programa presupuestario al programa operativo 
anual.  
• El Presupuesto de Egresos 2012, no es un presupuesto con enfoque a resultados ya que no 
contiene objetivos  indicadores de gestión, su formulación no se realiza de acuerdo al techo 
financiero de la Ley de Ingresos. 
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 El municipio no cuentan con manuales de organización. 

• Se carece de mecanismos de control suficientes para garantizar que se delimiten funciones 
acordes al Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual.  
• Los resultados son deficientes con respecto de los indicadores de deuda, liquidez e inversión 
municipal.  
• En el Municipio carece de una instancia técnica independiente que evalué los resultados del 
PMD, no tenemos evidencia de que el municipio haya implementado medidas para evaluar el 
impacto social sobre las acciones del Ayuntamiento. 
• En cuanto al impacto social de la ciudadanía de acuerdo a nuestra medición es negativo.  
  El Ayuntamiento de acuerdo a la metodología aplicada de acuerdo obtuvo en el resultado de 
ponderación una calificación del 51.36% lo que nos indica un deficiente control interno; a pesar de 
que existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos municipales, 
la normativa y el impacto positivo en la ciudadanía. El detalle de la calificación se registra en la 
siguiente tabla. 
 

ÁREA 
CALIFICACIÓN 

IDEAL 
PONDERACIÓN % 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

RESULTADO 

PONDERACIÓN 

Dirección de la Institución 100 40% 65.00 26.00% 

Eficiencia Financiera 100 25% 52.46 13.11% 

Eficiencia Administrativa 100 35% 35.00 12.25% 

Total 300 100% 152.46 51.36% 

FUENTE: Evaluación administrativa del Control interno.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos, 115 fracción II segundo párrafo y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; y 3, 4 fracción X, 63, 109, 118, 119 fracciones I, II y XVI, 221 y 224 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; presidente municipal; 
secretario ejecutivo; tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículo 65 fracción II, 109, 114 fracción IX y 119 
fracciones I y II, 218, 219, 225, 226 y 227 último párrafo de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; artículo 20 fracción III, IX y XIV del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Tuxpan, 
Nayarit; artículo 8 fracción I y III del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal del H.XXXVII 
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos ni evidencia documental para desvirtuar las deficiencias señaladas en el apartado de 
debilidades del control interno, cuya identificación y solución coadyuve al mejor desempeño de su 
administración. 
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Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; generar estrategias y mecanismos de control adecuados sobre 
las obligaciones y atribuciones municipales para lograr un control interno eficiente que propicie un 
mejor desempeño de la administración. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
El Ayuntamiento estableció en el Plan Municipal de desarrollo 2011-2014 los objetivos 
estratégicos y específicos encaminados en los temas de Desarrollo económico y empleo, 
Desarrollo social y combate a la pobreza, Seguridad pública y protección ciudadana y Seguridad 
integral y buen gobierno en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en los 
objetivos 1: Impulso al desarrollo económico, con generación de empleos productivos y bien 
remunerados; en el objetivo 9: Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto 
de los derechos humanos y en el objetivo 10: Apoyar la preservación y desarrollo de las familias 
nayaritas, mediante un enfoque integral, que atienda los diferentes aspectos que conforman la 
subsistencia: el empleo, la producción y abasto de alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el 
sostenimiento de los adultos mayores, principalmente. 
 

Asimismo se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo 1: Garantizar la seguridad 
nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la 
viabilidad del Estado y de la democracia con el objetivo 3: Alcanzar un crecimiento económico 
sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, 
especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de 
vida, con el objetivo 5: Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la 
ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de 
vida y tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución y con el objetivo 6: Reducir 
significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que 
esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de 
su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.   

 

Los ejes del Desarrollo que muestra el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014 y están 
debidamente vinculados con los planes tanto Nacional como Estatal encaminados al crecimiento y 
desarrollo del Municipio de Tuxpan. 
 

El municipio ha establecido un proceso de seguimiento el cual está contenido dentro de su Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2014; cuentan con indicadores para evaluar el cumplimiento de 
objetivos y estrategias.  
 
En cumplimiento de los artículos 115 fracción II y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 3, 4 
fracción X, 109, 114 fracción IX, 118 y 119 fracciones I, II y XVI,  209 y 210 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
 
 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

86 de 209 

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones 
De acuerdo al análisis realizado a la información proporcionada por el Ayuntamiento se determinó 
que el Plan Municipal de Desarrollo estableció en la misión y visión el propósito o razón de ser del 
municipio y el camino al cual se dirige a largo plazo y que enuncia de la siguiente manera, Misión: 
Gobernar el Municipio de Tuxpan democráticamente, con responsabilidad, eficiencia, absoluta 
transparencia, actitud de servicio, con estricto apego a la Ley, fomentando la protección y la 
convivencia ciudadana, contribuyendo en todo momento a la unidad, el bienestar y el desarrollo 
integral que eleve la calidad de vida de todos los tuxpenses y Visión: Hacer que el Gobierno 
Municipal desempeñe su actividad en un marco de transparencia, legalidad y eficiencia, 
generando las oportunidades para el desarrollo social y económico, que erradique las grandes 
desigualdades bajo un crecimiento sustentable, que coadyuve al fortalecimiento y crecimiento de 
todos los sectores de la sociedad. 
 
Asimismo se determinó que los objetivos del Plan se encuentran vinculados al programa operativo 
anual y que este como instrumento rector del ejercicio presupuestal se encuentra debidamente 
alineado con el Presupuesto de egresos 2012 y con las asignaciones presupuestales clasificadas 
por ramo administrativo y estructura orgánica. 
 
El Ayuntamiento implemento un sistema de seguimiento y evaluación  con líneas de acción y 
metas así como estrategias para obtener los objetivos con indicadores de medición.  
 
Los Programas Operativos anuales que el Ayuntamiento nos proporciona nos permitieron 
establecer la congruencia con los instrumentos de planeación municipal de las siguientes áreas de 
la estructura organizacional:   
 
Contraloría, Tesorería Municipal, Obras Públicas, Desarrollo Rural, Planeación y Desarrollo, 
Servicios Públicos,  los Programas Operativos Anuales 2012 contienen: Objetivo General, Objetivos 
Específicos, Líneas Estratégicas, Calendario de Actividades su objetivo que es congruente con la 
misión visión y objetivos de cada una de las áreas estos son consistentes con los objetivo 
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014; Contiene además líneas de acción y 
metas,  congruentes con el presupuesto de egresos 2012. 
 
En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
23, 31 y 33 fracción IV de la Ley de planeación del Estado de Nayarit; 3, 4 fracciones I, IV, VI, VIII, 
61 fracción II inciso f), 125, 126,197, 198, 199, 209 y 210 fracción VII inciso f), de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
El Ayuntamiento no cuenta con un manual de organización completo en donde se integre la 
estructura de la organización, organigrama y organigrama funcional donde registre las funciones 
de los órganos que integran la unidad administrativa, los niveles jerárquicos, descripción y perfil 
de puestos, los grados de autoridad, responsabilidad, así como las líneas de comunicación y 
coordinación existente; solamente disponemos de información oficial de la estructura 
organizacional. 
 



Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

87 de 209 

Asimismo carece de manual de procedimientos que establezca políticas de operación, propósitos, 
definiciones, responsabilidad, descripción del procedimiento, diagramas de flujo y los formatos 
aplicables. 
 
La falta de manuales limita la posibilidad de análisis de sus procesos y actividades para evaluar el 
desempeño y grado de eficiencia de la administración municipal y determinar que los 
procedimientos se realicen de conformidad con la legislación aplicable y con las políticas 
contenidas en su normatividad interna, este documento es además una herramienta de inducción, 
capacitación y adiestramiento para los servidores públicos que le permite a la administración 
municipal procesos de eficiencia hacia la mejora continua. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos, 115 fracción II segundo párrafo y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 3, 4 fracción X, 109, 118, 221 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; presidente municipal; 
secretario ejecutivo del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 114 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; artículo 20 fracción XIV del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presenta evidencia 
documental que muestre los avances en la actualización y elaboración de los Manuales de 
Organización y Procedimientos que apoyen la mejora de la administración municipal. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; actualice y elabore los Manuales de Organización y de 
Procedimientos como instrumento de apoyo que marquen las directrices y rumbo a la 
administración municipal para un eficaz desempeño. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
El Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento se programó en base a los ingresos proyectados: la 
Ley de Ingresos para el ejercicio estimó un total de $ 94,176,497.94 (noventa y cuatro millones 
ciento setenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 94/100 moneda nacional) y el 
Presupuesto de Egresos programó para el mismo ejercicio $ 84, 201,008.00 (Ochenta y cuatro 
millones doscientos un mil ocho pesos 00/100 moneda nacional), existe una variación de la 
planeación inicial de -10.6%, lo que denota una deficiente planeación del gasto. 
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PROYECCION LEY DE INGRESOS 
PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 

 
MONTO 

DESVIACIÓN 
 

% DESVIACIÓN 

TOTAL       94,176,497.94      84,201,008.00  
 

9,975,489.94 -10.6% 

FUENTE: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012 del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit 

 
Se analizó el programa presupuestario y se verificó que los ejecutores del gasto no se sujetaron a 
los montos autorizados en el presupuesto de egresos, ya que existen variación en la planeación 
inicial con relación al presupuesto modificado; tal como lo muestra la tabla siguiente el 
presupuesto de egresos tuvo un incremento del 41.3%. 
 

Con relación a la aplicación de los recursos se determinó  un sub-ejercicio del 29.2% en relación al 
presupuesto modificado, además de ejercer el 76.3% en gastos de operación; del total de los 
recursos el 22.9% corresponden a inversión pública, en servicios personales con 59.6%; los gastos 
de operación supera al de inversión limitando la disposición de recursos para la atención de obras 
y acciones que demanda la población. 
 

ANALISIS DE EGRESOS  
CUENTA PÚBLICA 2012 

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT. 

Descripción de la partida 
Presupuesto 

2012 

Presupuesto 

modificado 

Diferencia en la 

planeación 

Presupuesto 

Ejercido 

Diferencia en 

presupuesto 

ejercido con 

respecto al 

presupuesto 

modificado 

Análisis de 

composición del 

presupuesto 

ejercido % 

 Servicios Personales %  50,221,808.00 49,683,172.07 -1.1% 50,221,808.00 1.1% 59.6% 

 Materiales Y Suministros %  4,217,600.00 6,328,546.00 50.1% 4,217,600.00 -33.4% 5.0% 

 Servicios Generales %  2,815,600.00 8,749,976.41 210.8% 2,815,600.00 -67.8% 3.3% 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios   7,050,000.00 6,688,804.00 -5.1% 7,050,000.00 5.4% 8.4% 

 Bienes Muebles E Inmuebles %  598,000.00 137,480.00 -77.0% 598,000.00 335.0% 0.8% 

 Inversión Pública %  19,298,000.00 47,355,445.15 145.4% 19,298,000.00 -59.2% 22.9% 

Total 84,201,008.00 118,943,423.63 41.3% 84,201,008.00 -29.2% 100.0% 

FUENTE: Estados Financieros y presupuesto de egresos 2012 del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  23, 31, 
33 fracción IV de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 3,4 fracción VIII, 115, 117 fracciones I, 
II, IV, VII inciso a), 118, 197, 198, 199 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; síndico municipal; tesorero 
municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; artículo 72 fracciones I y II, 115, 117 fracción I, II, XIX y XX, 119 fracciones I y IV 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 22 fracción I y III del Reglamento Interno del 
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit; artículo 8 fracción I y II del Reglamento Interno de la 
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado con relación al subejercicio de recursos y el alto 
porcentaje de recursos aplicados en gastos de operación que limitan la realización de obras y 
acciones que demanda la población. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementar medidas que eficiente el ejercicio de los recursos 
autorizados y reduzcan los gastos de operación. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
La Ley de ingresos estimó la captación de $ 94, 176,497.94 (noventa y cuatro millones ciento 
setenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 94/100 moneda nacional) como techo 
financiero, sin embargo los ingresos obtenidos presentan un ingreso mayor del 22.2% al estimado, 
fundamentalmente por los ingresos obtenidos por convenios con la federación cuyo ingreso no se 
contemplaba originalmente. 
 
Respecto al análisis de composición, los de mayor relevancia son los siguientes: Participaciones $ 
52, 871,115.07 (cincuenta y dos millones ochocientos setenta y un mil ciento quince pesos 07/100 
moneda nacional), representando el 39.5% del total de los recursos recibidos, seguido por los 
Convenios Federales con un importe de $ 32,150,323.07  (treinta y dos millones ciento cincuenta 
mil trescientos veintitrés pesos 07/100 moneda nacional) representando el 27.9%; en Ingresos 
Propios con $ 5,115,230.63 (cinco millones ciento quince mil doscientos treinta pesos 63/100 
moneda nacional), que representan el 4.5% del total de sus ingresos. Los detalles se presentan a 
continuación. 

ANALISIS DE INGRESOS 
CUENTA PÚBLICA 2012 

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN NAYARIT. 

Concepto Ingresos Estimados 
Ingresos 

Recaudados 

Variación 

porcentual 

Composición 

porcentual de 

Ingresos 

Impuestos          2,600,000.00        1,449,302.39  -44.3% 1.3 

Derechos          4,468,000.00        3,185,678.36  -28.7% 2.8 

Productos             155,005.00           470,507.67  203.5% 0.4 

Aprovechamientos          1,710,001.00               9,742.21  -99.4% 0.0 

Participaciones        52,871,115.07      45,464,162.94  -14.0% 39.5 

Aportaciones Federales        19,759,136.15      20,815,598.71  5.3% 18.1 

Convenios 

 

    32,150,323.07  100.0% 27.9 

Subsidios Y Subvenciones        12,613,240.72      11,506,889.03  -8.8% 10.0 

Total       94,176,497.94    115,052,204.38  22.2% 100.0  

 FUENTE: Ley de Ingresos 2012  y cuenta pública 2012. 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

90 de 209 

Se verificó que existe una adecuada recaudación del impuesto predial, en el ejercicio 2012 se 
recaudó el 90.6% de lo presupuestado, en relación a sus ingresos propios este impuesto 
representa el 28.3% sin embargo hubo una disminución del impuesto con respecto a la 
recaudación 2011 del 20.0%, tal como se señala a continuación. 
 

ANALISIS DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 

 Presupuesto 
2012 

Monto 

recaudado 

% 
Desviación 

Recaudación 2011 Variación Concepto 

IMPUESTO PREDIAL 
 

1,600,000.00 1,449,302.39 -9.4% 968,467.50 33.2% 

FUENTE: Estados Financieros y Ley de Ingresos 2012 del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit 

 
El Ayuntamiento recaudó por concepto de ingresos propios $ 5, 115,230.63 (cinco millones ciento 
quince mil doscientos treinta pesos 63/100 moneda nacional) los que representan un aumento del 
8.9% respecto del 2011. 

 
COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS 

Ingresos Propios Recaudación 2011 Recaudación 2012 
Monto 

Variación 

% 

Variación 

Impuestos  1,812,230.96 1,449,302.39 -362,928.57 -20% 

Derechos  2,157,115.12 3,185,678.36 1,028,563.24 68% 

Productos  261,421.65 470,507.67 209,086.02 56% 

Aprovechamientos  467,650.77 9,742.21 -457,908.56 -97.9% 

Total 4,698,418.50 5,115,230.63 416,812.13 8.9% 

FUENTE: Estados Financieros y Ley de Ingresos 2012 del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit 

 
Se observa fundamentalmente la baja recaudación de los ingresos propios lo que  genera una alta 
dependencia de las participaciones, aportaciones y convenios federales que en suma representan 
el 86.4% del total de ingresos municipales para el ejercicio 2012. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo  
23, 33 fracción IV de la Ley de planeación del Estado de Nayarit; articulo 4 fracciones  IV, VIII, 61 
fracción II inciso f), 115, 117 fracciones I, II, IV, VII inciso a), 118, 119 fracción II, de la ley municipal 
para el estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; síndico municipal; tesorero 
municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 115, 117 fracción I, II, XVIII, XIX, XX y XXII, 119 fracciones I y IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; artículos 8 fracción I, II y VII del Reglamento Interno de la 
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit; y artículo 22 fracción III del 
Reglamento Interno del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado respecto a la falta de medidas que mejoren la 
recaudación de los ingresos propios que eviten la dependencia de los recursos que la federación le 
transfiere y propicie una mayor independencia financiera 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementen acciones que ayuden a eficientar su programa 
presupuestario y mejorar la calidad del gasto. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
Se evaluó el desempeño municipal mediante indicadores para identificar fortalezas y debilidades 
de las políticas públicas implementadas en la hacienda municipal para acceder a una 
administración de finanzas públicas sanas como principio básico de racionalidad en el manejo de 
los recursos públicos.  
 
La evaluación se realizó en base a los siguientes indicadores financieros y presupuestales 
registrados en la parte inferior, en función de parámetros determinados por la USAID  e ICMA, y 
por la media estatal de los veinte municipios como única referencia disponible; realizar una 
evaluación cuyos resultados se presentan en el apartado de interpretación. 
 
Interpretación de resultados del diagnóstico financiero: 
 
1.-  Gestión Financiera. 
 
1.1.- Indicador de Liquidez: Medida que indica la capacidad del Ayuntamiento para cumplir con sus 
obligaciones financieras a corto plazo. El parámetro mínimo aceptable es de 1.00 veces su pasivo. 
El Ayuntamiento cuenta para este ejercicio con una liquidez a corto plazo de 0.0 veces su pasivo. El 
promedio ajustado de los Ayuntamientos a nivel estatal es de 1.34 veces, lo que nos indica que el 
Ayuntamiento no cuenta con capacidad para hacer frente a sus compromiso de corto plazo. No 
aceptable. 
 
1.2.- Indicador de solvencia. El indicador permite conocer la capacidad para cumplir los 
compromisos de largo plazo considerándose como parámetro aceptable los comprendidos dentro 
de la escala de 0 a 35%. El indicador del Ayuntamiento es de 39.4%. Resultado no aceptable. La 
media estatal fue de 51.5% en el ejercicio 2012. 
 
1.3.- Resultado financiero.- Este indicador permite conocer el equilibrio financiero en la 
administración de los recursos que dispone el Ayuntamiento; el indicador es aceptable cuando se 
encuentra entre 1.00 y 1.18. El resultado de 0.9 nos muestra que no hay equilibrio financiero. El 
promedio ajustado de los Ayuntamientos a nivel estatal es de 10.42 veces. El Ayuntamiento se 
encuentra mal posicionado. Resultado no aceptable. 
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2.- Política recaudatoria. 
 
2.1.- Autonomía financiera: Indica la proporción que representan los ingresos propios del 
Ayuntamiento en relación al total de los ingresos. El porcentaje del Ayuntamiento en el 2012 fue 
de 4.4% este resultado no es aceptable y evidencia que el Ayuntamiento no recauda recursos 
suficientes que le den solvencia financiera; el resultado es superior a la media estatal de 12.0% 
igualmente el resultado no es aceptable. 
 
2.2.- Autonomía tributaria: Muestra los ingresos vía impuestos que el Ayuntamiento recibe con 
relación a los ingresos propios, en el ejercicio 2012 es de 28.3%; el porcentaje del Ayuntamiento 
no es aceptable respecto a la media estatal que en el ejercicio 2012 fue de 35%. 
 
2.3- Recaudación anual per cápita (Impuesto predial): La recaudación anual del impuesto per 
cápita fue de $ 48.40 (Cuarenta y ocho pesos 40/100 moneda nacional); el Ayuntamiento se 
encuentra por debajo del promedio estatal ajustado que fue de $108.96 (Ciento ocho pesos 
96/100, moneda nacional). Resultado no aceptable. 
 
2.4.- Eficiencia recaudatoria del impuesto predial: El análisis de este concepto es importante, pues 
los techos asignados a los Ayuntamientos del Fondo de Fomento Municipal se determinan en 
relación directa a los montos de recaudación por concepto de Impuesto Predial, el indicador nos 
muestra deficiencias en la recaudación del impuesto, el resultado fue 55.7%. El promedio ajustado 
de los Ayuntamientos a nivel estatal es de 84.8%, lo que nos indica que el Ayuntamiento no ha 
sido eficiente en la recaudación de este impuesto. No aceptable. 
 
2.5 -Recaudación anual per cápita (agua potable): En el Ayuntamiento la recaudación anual fue de 
$ 28.40 (Veintiocho pesos 40/100 moneda nacional); monto inferior al promedio estatal que fue 
de $107.75 (Ciento siete pesos 75/100 moneda nacional). Resultado no aceptable. 
 
3.- Política del Gasto:  
 
3.1.- Gasto Corriente per cápita.- Muestra el gasto corriente en función de la población municipal, 
cuanto mayor es el gasto menor es la eficacia en el destino del recurso, en el ejercicio 2012 el 
Ayuntamiento destina para gasto corriente $ 2,387.90 (Dos mil trescientos ochenta y siete pesos 
90/100, moneda nacional) gasto superior al que se destina para la infraestructura municipal. Con 
relación al  promedio estatal el ejercicio  que fue $ 2,839.07 (Dos mil ochocientos treinta y nueve 
pesos 07/100, moneda nacional), el resultado es aceptable.  
 
3.2.- Dependencia Financiera.- Este índice nos muestra la dependencia del Ayuntamiento de las 
participaciones federales para cubrir el gasto corriente, el índice del Ayuntamiento en el ejercicio 
2012 fue de 34.8% lo que señala dependencia a las transferencias federales, el resultado es menor  
a  la media estatal que fue de 40.9%. Resultado Aceptable. 
 
3.3.- Sustentabilidad financiera: Este indicador nos muestra la proporción del gasto de inversión en 
relación a las participaciones y aportaciones federales del Ayuntamiento. El indicador en el 2012 
es de 89.1%; el promedio estatal en el ejercicio 2012 fue de 45.7%. Resultado no aceptable. 
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3.4.- Gestión de nómina: El indicador nos permite conocer el grado de desviación de los recursos 
presupuestados en servicios personales, el parámetro aceptable se encuentra en los rangos de 
0.93 y 1.03 veces. El resultado municipal es de 1.0 veces nos indica que el Ayuntamiento utilizó los 
recursos presupuestados adecuadamente. El promedio ajustado de los Ayuntamientos a nivel 
estatal es de 1.2 veces, lo que nos indica que el Ayuntamiento es eficiente en la planeación del 
gasto. Resultado aceptable. 
 
3.5.-Ingreso per cápita: Es un indicador que nos muestra los ingresos totales del Ayuntamiento en 
proporción al número de habitantes, en el ejercicio 2012 fue de $ 3,839.40 (Tres mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 40/100, moneda nacional) el resultado es positivo en relación al promedio 
estatal en el ejercicio de $4,639.33 (Cuatro mil seiscientos treinta y nueve pesos 33/100, moneda 
nacional).  
 
3.6.-Inversión en obra pública: Este indicador muestra el promedio de inversión en obras en 
relación con el total del gasto ejercido por el Ayuntamiento fiscalizado; en el ejercicio 2012 fue de 
45.2%; mayor al promedio estatal de 30.3%. Resultado aceptable. 
 
3.7.- Inversión en obra pública Per cápita: Es el gasto de inversión en obras en proporción a la 
población, se gastó en inversión $ 1,970.60 (Mil novecientos setenta pesos 70/100, moneda 
nacional). El promedio de los Ayuntamientos del estado de Nayarit para el ejercicio fue $1,789.16 
(Mil setecientos ochenta y nueve pesos 16/100, moneda nacional).Resultado aceptable. 
 
3.8.- Inversión Municipal: Es el porcentaje que se dedica al gasto de inversión en el ejercicio 2012 
fue de 45.3%; el resultado es aceptable, si se toma como referencia al promedio estatal de 31.6%.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO MUNICIPAL TUXPAN 2012. 

Área Indicador Formula 
Interpretación 
de Resultados 

Resultados 
Parámetro  
Aceptable 

1.- Gestión 
Financiera 

1.-Liquidez 

Activo Circulante       
Pasivo Circulante 

 
$924,767.42 

$30,721,244.68 

Liquidez: El objetivo es identificar la 
disponibilidad de efectivo (activo 
circulante) para cubrir los 
compromisos de corto plazo (pasivo 
circulante) de manera expedita. Su 
interpretación descansa en el supuesto 
que mientras  el resultado sea superior 
a la unidad, mayor será la capacidad de 
solventar sus obligaciones financieras a 
corto plazo. 

0.0 

Aceptable mayor o 
igual a 1.0 veces. 

 
Promedio estatal 

1.34 

2.- Solvencia 

Pasivos totales X 100 
Activos totales 

 
$50,660,752.71 x 100 

$128,631,378.69 

Solvencia: Este indicador nos muestra 
la capacidad del sujeto fiscalizado para 
atender compromisos de largo plazo, a 
través de la proporción que 
representan los adeudos adquiridos 
(Pasivo Total) en relación al conjunto 
de recursos y bienes (Activo Total) con 
que cuenta el sujeto fiscalizado para 
responder a tales compromisos. A 
menor porcentaje mayor capacidad 
para contraer financiamientos. 

39.4% 

Parámetro 
aceptable el 

comprendido entre 
0 y 35%. 

 
Promedio estatal 

51.5% 
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Área Indicador Formula 
Interpretación 
de Resultados 

Resultados 
Parámetro  
Aceptable 

3.- Resultado 
financiero 

Ingreso total + saldo inicial 
/ Egresos totales veces 

 
$117,432,935.74 
$130,700,739.14 

Resultado Financiero: Permite conocer 
el grado de equilibrio financiero en la 
administración de los recursos que 
dispone el sujeto fiscalizado, a mejor 
resultado dentro del parámetro 
establecido, mayor equilibrio 
financiero en las finanzas públicas. 

0.9 

Parámetro 
aceptable  el 

comprendido entre 
1.00 y 1.18.  

 
Promedio estatal 

10.42 

2. Política 
Recaudatoria 

1.- Autonomía 
Financiera 

Ingresos propios / Ingreso 
total x 100 
                  

$5,115,230.63 x 100 
$115,052,204.38 

 

1 Autonomía Financiera: Este indicador 
representa el grado de independencia 
financiera del sujeto fiscalizado a 
través de la proporción de ingresos 
propios con respecto al ingreso total y 
su resultado nos ofrece información 
con relación a la capacidad 
recaudatoria. 

4.4% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal.  
 

Promedio estatal 
12.0% 

2.- Autonomía 
tributaria 

Ingresos por impuestos / 
Ingresos propios x 100 
 

$1,449,302.39 x 100 
$5,115,230.63 

2. Autonomía Tributaria: Este indicador 
mide el grado de presencia fiscal del 
sujeto fiscalizado en función de los 
ingresos captados a través de los 
impuestos, mientras más alto es el 
porcentaje en una escala de 0 a 100 
mejor es el resultado. 

28.3% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal.  
 

Promedio estatal 
35.0% 

3.- Ingresos por 
impuesto  per cápita 

de Predial   

Recaudación anual  
Población total 

 
$1,449,302.39 

29,966 

3. Ingresos por Impuesto per cápita de 
Predial: Este indicador permite 
conocer los montos de recaudación del 
impuesto predial con respecto a la 
población total del municipio, como un 
elemento influyente en la definición de 
los montos distribuibles de 
Participación del Fondo de Fomento 
Municipal. Mientras mayor sea la 
recaudación mayor será el monto 
recibido en apoyo a sus finanzas. 

$48.4 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
$108.96 

4.- Eficiencia 
recaudatoria del 
impuesto predial 

 Recaudación del Impuesto  
Facturación del impuesto x 
100 
 

$1,449,302.39 x 100 
$2,599,999.00 

Eficiencia recaudatoria del impuesto 
predial: Este indicador constituye la 
eficiencia desempeñada por el 
Municipio en la recaudación del 
impuesto predial. Se obtiene al 
relacionar la recaudación obtenida del 
impuesto predial con respecto a la 
facturación emitida (importe esperado 
o expectativa de cobro). 

55.7% 

Aceptable mayor de 
60% No aceptable 

menor 60%. 
 

Promedio estatal 
84.08% 

5.- Recaudación Anual 
Per Cápita Agua 

Potable 

 Recaudación anual  
Población total 

 
$850,864.00 

29,966 

Ingresos per cápita por agua potable: 
Este indicador permite conocer los 
montos de recaudación del impuesto 
predial con respecto a la población 
total del municipio, como un elemento 
influyente en la definición de los 
montos distribuibles de Participación 
del Fondo de Fomento Municipal. 
Mientras mayor sea la recaudación 
mayor será el monto recibido en apoyo 
a sus finanzas. 

$28.4 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
$107.75 
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Área Indicador Formula 
Interpretación 
de Resultados 

Resultados 
Parámetro  
Aceptable 

  

2. Eficiencia en el 
ejercicio del gasto 

Gasto corriente  
 población total 

 
$71,557,173.68 

29,966 

2.-Eficiencia del gasto: Este indicador 
muestra el promedio del gasto 
corriente, en función de la población 
municipal.  

$2,387.9 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
$2,839.07 

3.Dependencia 
financiera 

Participaciones / Gasto 
total x 100   

 
$45,464,162.94 x 100 

$130,700,739.14 
  

3. Dependencia Financiera: Proporción 
del gasto total financiado con las 
participaciones. Este indicador nos 
permite conocer hasta donde las 
Finanzas del Sujeto fiscalizado son 
controladas por la administración o 
dependen de los montos de 
participación federal. 

34.8% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
40.9% 

4.Sustentabilidad 
Financiera 

Gasto sustentable* / 
Ingresos por 
Participaciones + 
Aportaciones Federales x 
100. 

$59,052,415.22 x 100 
$66,279,761.65 

4.-Sustentabilidad financiera: Este 
indicador señala la proporción del 
gasto de inversión que es financiado 
con participaciones y aportaciones 
federales.  

89.1% 

 Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
45.7% 

5. Gestión de nómina 

Gasto de servicios 
personales / Gasto por 
servicios personales 
presupuestado. 
 

$49,431,522.85 
$50,221,808.00 

5.-Gestión de Nómina: Este indicador 
señala la desviación del gasto 
efectuado contra el presupuesto 
aprobado, para conocer el nivel de 
acercamiento del monto de los 
servicios personales ejercidos contra 
los presupuestados, y con ello la 
capacidad de planeación y seguimiento 
institucional. 

1.0 

Aceptable0.97 a 
1.03 veces.  

 
Promedio estatal 
1.21 

6- Ingreso per cápita 

Ingreso total / población 
total 
 

$115,052,204.38 
29,966 

6.-Ingreso per cápita: Este indicador 
señala la proporción del total de los 
ingresos en relación con el número de 
habitantes del sujeto fiscalizado. 

$3,839.4 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
$4,639.33. 

7.- Inversión en obra 
pública 

Inversión en obra pública / 
Total del Egreso x 100 
 

$59,052,415.22 x100 
$130,700,739.14 

7. Inversión en obra pública: Este 
indicador muestra el promedio de 
inversión en obras en relación con el 
total del gasto ejercido por el sujeto 
fiscalizado. 

45.2% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
30.3% 

 8. Inversión en obras 
per cápita 

Inversión en obra pública / 
Número de habitantes 

 
$59,052,415.22 

29,966 

8. Inversión en obras per cápita: Este 
indicador muestra el promedio de 
inversión en obras en relación con el 
número de habitantes del ente 
fiscalizado. 

$1,970.6 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
$1,789.16 

9.- Inversión Pública   

Gasto de Inversión / Gasto 
total x 100 

 
$59,143,565.46 x 100 

$130,700,739.14 

9. Inversión Pública: Es el porcentaje 
del gasto dedicado a gasto de inversión  
con la variable del gasto total y 
determina su importancia con relación 
a los  recursos ejercidos. 

45.3% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
31.6% 

FUENTE: Cuenta pública 2012. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
3,4 fracción IV, VIII, 61 fracción III inciso i) y l), 72 fracción I, 115, 117 fracciones I, II, IV, VII inciso a) 
y 118, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; síndico municipal; tesorero 
municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; artículos 72 fracción I, 115, 117 fracción I, II, III y XIX y 119 fracciones IV y XII de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 22 fracción III del Reglamento Interno del 
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit; y artículo 8 fracción I, II y III del Reglamento Interno de  la 
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, respecto de los resultados no aceptables de los 
indicadores financieros y presupuestales aplicados a las finanzas municipales. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementen acciones que mejoren su desempeño financiero 
para tener unas finanzas públicas sanas y así identificar fortalezas y debilidades en la hacienda 
pública municipal. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
El municipio presentó en el ejercicio 2009 una deuda directa de$ 23, 342,677.28 (veintitrés 
millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y siete pesos 28/100, moneda 
nacional), $25,016,565.19 (veinticinco millones dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 
19/100, moneda nacional) en 2010; $ 29,265,332.12 (veintinueve millones doscientos sesenta y 
cinco mil trescientos treinta y dos pesos 12/100, moneda nacional) en 2011 y en el 2012 el monto 
fue de $ 19, 939,508.03 (diecinueve millones novecientos treinta y nueve mil quinientos ocho 
pesos 03/100 moneda nacional). 
 

ANALISIS DE DEUDA DIRECTA 
TUXPAN, NAYARIT 

Año Importe en $ 
Tasa de crecimiento 

anual 

Tasa de Crecimiento con 

base 2009 

2009 23,342,677.28   
2010 25,016,565.19 7.2% 7.2% 

2011 29,265,332.12 17.0% 25.4% 

2012 19,939,508.03 -31.9% -14.6% 

FUENTE: Cuenta pública 2009, 2010, 2011 y 2012. 
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La Deuda Pública Directa como lo muestra la tabla anterior presenta en la tasa de crecimiento 
anual un incremento en 2011 y una importante reducción en el ejercicio 2012; igual 
comportamiento presenta en la tasa de crecimiento con relación a 2009 a partir de la presente 
administración con un incremento para 2011 con 25.4% y una notable reducción para 2012 con -
14.6%.  
 

ANALISIS DE DEUDA TOTAL 
TUXPAN, NAYARIT 

Año Importe en $ 
Tasa de crecimiento 

anual 

Tasa de Crecimiento con 

base 2009 

2009 33,146,643.82   
2010 36,725,041.41 10.8% 10.8% 

2011 35,723,767.35 -2.7% 7.8% 

2012 50,660,752.71 41.8% 52.8% 

FUENTE: Cuenta pública 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 
La deuda total del municipio en el ejercicio 2009 fue de $ 33, 146,643.82 (Treinta y tres millones 
ciento cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 82/100, moneda nacional), en 2010 el 
importe es de $36,725,041.41 (treinta y seis millones setecientos veinticinco mil cuarenta y un 
pesos 41/100 moneda nacional), 2011 de $ 35, 723,767.35 (Treinta y cinco mil setecientos 
veintitrés mil setecientos sesenta y siete pesos 35/100, moneda nacional), en el 2012 pasa a un 
endeudamiento total de $ 50,660,752.71 (Cincuenta millones seiscientos sesenta mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 71/100 moneda nacional) que equivale a un incremento del 52.8% de lo 
registrado en el 2009, si bien disminuye la deuda pública de largo plazo observamos un aumento 
en la deuda de corto plazo que compromete la operatividad del municipio al tener que cumplir 
con los pasivos circulantes.  
 
Respecto de los indicadores de sostenibilidad y flexibilidad de la deuda del municipio en el periodo 
2009-2012, se tiene lo siguiente: 
 
Resultado de los indicadores de Sostenibilidad y flexibilidad de la deuda Pública Municipal  
 
Para este ejercicio el Órgano de Fiscalización Superior analiza el comportamiento de la Deuda 
Pública atendiendo uno de los temas prioritarios en la agenda estatal y municipal, adaptando y 
aplicando indicadores diseñados por la Auditoria Superior de la Federación con el propósito de 
analizar su comportamiento desde diversos enfoques y variables. 
 
Los indicadores de sostenibilidad miden el grado en que el municipio puede mantener programas 
y cumplir con compromisos pendientes con acreedores, sin incrementar cargas sobre la economía, 
de su análisis se desprende la  tendencia a la mejora o deterioro de las finanzas municipales. 
 
La deuda pública municipal en proporción a los ingresos municipales fue: para el ejercicio 2009 del 
0.4 veces, 2010 0.4 veces, 2011 del 0.4 veces en el 2012 del 0.3 veces su proporción respecto de 
los ingresos fiscales ordinarios resultado aceptable para el último año; respecto al ahorro interno 
la deuda municipal los últimos 2 años muestran resultados negativos por el aumento del gasto 
operacional. 
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Con relación a los indicadores de su balance primario y presupuestario los últimos cuatro años 
presentan una tendencia negativa debido a que sus estados de resultados registran déficit 
presupuestario; los indicadores de la deuda directa respecto de las participaciones fiscales 
registran un saldo favorable solamente en el ejercicio 2012. 
 
El porcentaje del endeudamiento total con relación a la inversión nos permite comparar el peso de 
la deuda con relación a la inversión; al respecto podemos señalar que este representa una carga 
muy importante para las finanzas del municipio tal como lo muestra en la tabla que en promedio 
los últimos cuatro años representan el 84.1%. 
 
Indicadores de flexibilidad miden la capacidad del sujeto fiscalizado para aprovechar las 
oportunidades de incrementar sus recursos financieros para hacer frente a compromisos 
crecientes mediante el aumento de sus ingresos para hacer frente a compromisos inesperados. 
 
En términos de flexibilidad, la deuda pública municipal presenta una tendencia de deterioro, los 
intereses respecto de sus ingresos fiscales ordinarios aumentaron en los dos últimos años, con 
relación al ahorro interno muestran el mismo comportamiento para los años en mención, 
igualmente se registra un crecimiento del servicio de la deuda respecto de los ingresos fiscales 
ordinarios, particularmente en el ejercicio 2012 con $12,676,178.61 (doce millones seiscientos 
setenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional) de amortización e 
intereses. El comportamiento del ahorro interno respecto del servicio de la deuda es negativo 
como resultado de un mayor crecimiento del gasto operacional respecto de sus ingresos fiscales 
ordinarios. 
 
Concluimos que la deuda del municipio de Tuxpan, Nayarit presenta riesgos en el mediano y corto 
plazo, al mantener niveles de endeudamiento que sobrepasan sus finanzas públicas. Aunado a una 
deficiente recaudación local que representan el 4.5% de sus ingresos totales, muestra de una 
permanente dependencia a los ingresos federales. 
 
Indicadores de independencia financiera nos muestran la proporción del pasivo en relación a los 
ingresos totales del ejercicio, mientras menor es el resultado mayor es la independencia 
financiera. El resultado  muestra el porcentaje del pasivo del municipio en los últimos 4 años: el 
36% en 2009, el 40% en 2010, el 37% en el 2011 y el 44% en el 2012 de sus ingresos totales, 
mientras mayor es el porcentaje menor es la independencia del financiamiento externo. Si 
comparamos los resultados de los últimos cuatro años el resultado no es aceptable. 
 
Con respecto al apalancamiento financiero: Medimos el grado de riesgo para utilizar recursos 
crediticios en los últimos tres años; cuanto más alto es el indicador mayor es la cantidad de 
recursos ajenos que se utilizan para cumplir con la gestión pública municipal. El resultado del 
ejercicio 2009 es 32.4%, en 2010 el 37.3%, en 2011 38.4%, y en 2012 el 38.8%. Si tomamos como 
parámetro de referencia el comportamiento de los últimos años el riesgo de endeudamiento es 
alto. Resultado no aceptable. 
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INDICADORES DE DEUDA MUNICIPAL TUXPAN 2013 

Área Formula 
Interpretación 
de Resultados 

Resultados 
2009 

Resultados 
2010 

Resultados 
2011 

Resultados 
2012 

Parámetro  
Aceptable 

DEUDA PÚBLICA 
SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA  

Deuda directa/ 
Ingresos fiscales 

ordinarios (veces) 

Este indicador muestra 
la deuda municipal en 
proporción a los 
ingresos municipales 

0.4 0.4 0.4 0.3 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del 
comportamiento 
anual. 

Deuda directa/ 
Ahorro interno 

(veces) 

Este indicador muestra 
la deuda municipal en 
proporción a los 
ingresos municipales 

7.6 2.9 -46.3 -1.4 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

Endeudamiento 
total X 100 / 

Balance 
presupuestario % 

Este indicador muestra 
la deuda municipal en 
proporción al resultado 
municipal 

-304% -538% 1,248% -324% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

Endeudamiento 
total X100 / Balance 

Primario (%) 

Este indicador muestra 
la deuda municipal en 
proporción al resultado 
municipal menos el 
gasto por 
financiamiento 

-301% -530% 1,290% -363% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

 Deuda Directa/ 
Participaciones   

(veces) 

Este indicador nos 
muestra la proporción 
que representa la 
deuda municipal contra  
las participaciones  

0.6 0.6 0.6 0.4 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

Endeudamiento 
total/ Inversión 

X100 (%) 

Proporción de la 
inversión que se paga 
con obligaciones 
financieras del 
municipio 

70% 84% 97% 85.7 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

 DEUDA PÚBLICA 
FLEXIBILIDAD 
FINANCIERA 

Intereses/ Ingresos 
fiscales ordinarios 

(%) 

Este indicador nos 
muestra el porcentaje 
que paga el municipio 
por concepto de interés 
en relación a los 
ingresos fiscales 

1% 1% 2% 3% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

Intereses/Ahorro 
interno (%) 

Este indicador nos 
muestra el porcentaje 
que paga el municipio 
por concepto de interés 
en relación a los 
ingresos menos gasto 
de operación 

11% 8% -213% -12% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

Servicio de la Deuda 
X 100/ Ingresos 

Fiscales ordinarios 
(%) 

Este indicador nos 
muestra el porcentaje 
que paga el municipio 
por concepto de 
servicio de la deuda en 
relación a los ingresos 
menos gasto de 
operación 

6% 6% 9% 20% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 
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Área Formula 
Interpretación 
de Resultados 

Resultados 
2009 

Resultados 
2010 

Resultados 
2011 

Resultados 
2012 

Parámetro  
Aceptable 

Servicio de la Deuda 
X 100/ Ahorro 

Interno (%) 

Este indicador nos 
muestra el porcentaje 
que paga el municipio 
por concepto de 
servicio de la deuda en 
relación al ahorro 
interno municipal 

110% 48% -962% -86% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

Intereses X 100/ 
Balance primario 

Este indicador nos 
muestra el porcentaje 
que paga el municipio 
por concepto de 
intereses en proporción 
al resultado del balance 
primario 

-3% -10% 49% -12% 

Menor al Promedio 
Estatal o análisis del  
comportamiento 
anual. 

INDEPENDENCIA 
FINANCIERA 

Pasivos Totales X 
100/ Ingresos 

totales 

Independencia 
Financiera: Este 
indicador nos muestra 
la capacidad de la 
hacienda pública del 
sujeto fiscalizado para 
cumplir con sus 
compromisos de Deuda 
Pública, mientras mayor 
sea el porcentaje, 
menor será su 
independencia. 

36% 40% 37% 44% 

Aceptable Mayor o 
igual al promedio 
estatal municipal; 
no aceptable menor 
al promedio 
municipal 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

Endeudamiento 
total del año / 

Gasto total x 100 

Apalancamiento 
Financiero: Permite 
conocer el grado de 
utilización de recursos 
derivados del crédito 
para financiar el gasto 
total del  sujeto 
fiscalizado, si el 
porcentaje es alto nos 
indica un alto grado de 
utilización del crédito 
para solventar el gasto.  

32.4% 37.3% 38.4% 38.8% 

Aceptable Mayor o 
igual al promedio 
estatal municipal; 
no aceptable menor 
al promedio 
municipal 

FUENTE: Cuenta pública 2012, información enviada por el municipio. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
3,4 fracción I, IV, VIII, 61 fracción III inciso i) y l), 72 fracción I, 115, 117 fracciones I, II, IV, VII inciso 
a), 118, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; síndico municipal; tesorero 
municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; artículos 72 fracción I, 115, 117 fracción I, II, III y XIX y 119 fracciones IV y XII de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, respecto de los resultados de los indicadores de 
flexibilidad y sostenibilidad, para conocer el comportamiento de la deuda pública municipal. 
 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementen acciones para mejorar las variables de los 
indicadores aplicados para conocer el comportamiento de la deuda pública y acceder a una mayor 
solvencia económica. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
 

INDICADORES SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2012 

SECTOR  INDICADORES formulas Resultado 
Parámetro 

de medición 

 
 
 
 
 
 
 

Agua Potable  

Ampliación 
Del Sistema 

Agua potable. 

Número de metros 
lineales de tubería  
de agua potable 
instalada  X 100. 

1,000 

2.08% 
Crítico. 

Mide el 
incremento 
porcentual. 

Número de metros 
lineales de la red de 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado. 

48,000 

Autosuficiencia 
Financiera del 

Servicio Agua potable. 

Ingreso recaudado 
por la prestación del 
Servicio de Agua 
Potable X 100. 

551,450 

16.72% 
Crítico. 

Mide el grado 
de desviación 

en la 
planeación de 
sus ingresos. 

Ingreso estimado por 
la prestación del 
Servicio de Agua 
Potable. 

3,297,481 

Ingreso recaudado 
por la prestación del 
Servicio de Agua 
Potable.  

551,450 

$13.88 
Crítico. 

Mide la 
autosuficiencia 
la prestación 
del servicio. 

Gasto ejercido por la 
prestación de agua 
potable. 

3,973,412 

Metros cúbicos de 
agua potable 
entregados a 
usuarios . 

1,274,766  
42.45 

Adecuado. 
Consumo de 
agua potable 

per cápita. 
Población Municipal 
censo 2010  

30,030 

Liquido extraído. 

Número de metros 
cúbicos de agua 
extraída  X100. 

1,274,766 

100% 
Adecuado. 

Mide la 
eficiencia de la 
operación del 

servicio. 

Número de metros 
cúbicos de agua 
programada para 
extraer   

1,274,766 
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SECTOR  INDICADORES formulas Resultado 
Parámetro 

de medición 

Liquido clorado. 
Cantidad de metros 
cúbicos de agua 
clorada   x 100. 

1,274,766  
100% 

Adecuado. Mide la calidad 
del agua. 

 
Número de metros 
cúbicos de agua 
extraída. 

1,274,766 

Cumplimiento 
De pago del servicio. 

Monto cobrado a 
usuarios con rezago.  

159,750 
6.58 

Crítico. 

Mide la 
eficiencia de la 

cobranza. 
Monto registrado 
con rezago.  

2,425,840 

Tasa de recaudación por derechos agua. 

Total de 
contribuyentes que 
han cumplido con el 
pago de los 
derechos de agua 
potable. 

 
1,125 

17.24 
Crítico. 

Mide la 
eficacia en el 
cobro de los 
derechos de 

agua potable. 
Total de 
contribuyentes 
registrados en el 
padrón al cierre del 
ejercicio anterior.           

6,527 

Tasa de crecimiento de usuarios registrados. 

Número de toma 
inscrita al final del 
periodo X100. 

6,527 

97.42% 
Adecuado. 

Mide el 
crecimiento de 
usuarios en el 
periodo que se 

audita. 

Número de toma 
inscrita al inicio del 
periodo.         

6,359 

 

 
 

Ampliación de red de drenaje 
y alcantarillado. 

Número de metros 
lineales de la red de 
servicio de drenaje 
y alcantarillado 
programados para 
instalar X 100. 

 
3,000 

 

 
36,000 8.33% 

Crítico. 

Mide el 
incremento 

porcentual de 
la red en el 

periodo. 
Número de metros 
lineales de la red de 
servicio de drenaje 
y alcantarillado 
instalados. 

Alumbrado 
Público. 

Índice de población beneficiada. 

Población 
beneficiada con los 
servicios de 
alumbrado público 
habitantes. 

 
92% 

No 
Disponible 

Crítico. 

Población 
atendida. 

Población Total 
municipal. 

 
30,030 

Luminarias instaladas en el año. 

Luminarias 
Instaladas  x 100. 

10 

33.33% 
Suficiente. 

Eficiencia en la 
planeación 

operación  de 
la servicio de 
alumbrado 

pública. 

Luminarias 
programadas para 
instalar  

30 

Número total de 
luminarias en el 
municipio 

 
2,294 

382.33 Por 
localidad 

Suficiente. 

Muestra el 
porcentaje de 
atención a la 

demanda 
ciudadana 
relativa al 

alumbrado en 
función de 

localidades. 

Cobertura municipal 
(localidades con 
alumbrado público) 

6 

Calles. Mantenimiento de calles. 
localidades con 
mantenimiento de 

 No 
Disponible 

Porcentaje de 
atención a la 
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SECTOR  INDICADORES formulas Resultado 
Parámetro 

de medición 

calles/total de 
localidades (INEGI 
2010). 

Crítico. demanda 
ciudadana 
relativa al 

mantenimiento 
de calles. 

Pavimentación realizada. 

Número de metros 
cuadrados de 
pavimento realizado 
/total de viviendas 
(INEGI 2010). 

49 

Reforestación 
Relleno 

Sanitario. 

Hectáreas reforestadas en el año. 

Número de 
hectáreas 
reforestadas.  

0 

No 
Disponible 

Crítico. 

Porcentaje de 
hectáreas 

reforestadas 
en función de 

su 
programación. 

Hectareas por 
reforestar. 

3 

Nivel de relleno atendido. 

Capacidad utilizada 
en el año.  

 
En 2012 no se 
contaba con 

relleno 
sanitario, se 
utilizaba un 

sitio de 
disposición 

final. 

No 
Disponible 

Crítico. 

Señala la 
proporción del 

volumen 
utilizado en el 

ejercicio que se 
audita.  

Capacidad para 
utilizar en el año.  

  
Capacidad utilizada 
en el año M3 

No 
Disponible 

Crítico. 

Señala la 
proporción del 

volumen 
utilizado en el 

ejercicio que se 
audita en 

proporción al 
ejercicio 
anterior. 

 Nivel del relleno sanitario. 
Capacidad utilizada 
en el ejercicio 
anterior 

  
Gasto total en 
relleno sanitario 

No 
disponible 

Crítico. 

Indica el 
monto 

presupuestal 
que la Indica el 

monto 
presupuestal 

que la entidad 
municipal 

eroga para la 
prestación de 
este servicio. 

 Gasto en Relleno Sanitario. 

Capacidad utilizada 
en el año 

Servicio de 
Limpieza. 

Cobertura de servicio de limpia. 

Viviendas con 
recolección de 
basura 

8,727 

100% 
Adecuado. 

Muestra el 
porcentaje  de 
viviendas de la 

entidad 
municipal que 
cuentan con el 

servicio de 
recolección de 

basura. 

Total de viviendas 
en zonas que 
requieren el servicio 
de recolección de 
basura.  

8,727 

Población beneficiada 
Con el servicio. 

Número de 
beneficiarios del 
servicio de 
recolección de 
basura. 

30,030 

100% 
Adecuado. 

Población per 
cápita  

beneficiada 
con el servicio 
de recolección 

de basura. 
Población Total 
municipal. 

30,030 

Seguridad 
Publica. 

Atención ciudadana. 

Número de 
llamadas atendidas . 

No contamos 
con registro 
de llamadas. 

No 
disponible 

Crítico. 

Conocer el 
porcentaje de 

atención 
ciudadana. Número de 

llamadas recibidas . 

No contamos 
con registro 
de llamadas. 

Cobertura de atención. 
Número de policías 
efectivos en 

71 100% 
Adecuado. 

Conocer el 
porcentaje de 
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SECTOR  INDICADORES formulas Resultado 
Parámetro 

de medición 

plantilla X 100. policías con 
arma de fuego. Número de policías 

con arma de fuego. 
71 

Número de policías 
capacitados X 
100/Número de 
policías efectivos en 
plantilla. 

71 

100% 
Adecuado. 

Conocer el 
porcentaje de 
elementos de 

seguridad 
pública 

capacitados. 

71 

Habitantes X patrulla. 

Total de patrullas en 
funcionamiento. 

6 

0.02 
Crítico. 

Refleja el 
número de 
habitantes 

atendidos por 
unidad en 
operación. 

Población total del 
municipio (por 
1000). 

30,030 

Salud Pública. Atención ciudadana. 
Acciones de salud 
pública/población 

total del municipio. 

10 

3.33 
Crítico. 

Refleja el 
porcentaje de 

atención 
ciudadana 

municipales, 
respecto a la 
población del 

municipio 
obteniendo un 
porcentaje que 

será 
comparado 

con la media 
estatal. 

30,030 

Promoción 
arte y cultura. 

Inversión per cápita. 

Inversión total en 
eventos 

culturales/población 
total del municipio. 

$1,106,421.68 

 
$36.8 

Bueno. 

Señala la 
inversión per 

cápita en 
promoción del 

arte y la 
cultura, 

obteniendo un 
porcentaje que 

será 
comparado 

con la media 
estatal. 

30,030 

Deporte. 

Porcentaje de recurso canalizado al deporte. 

Egresos de la 
dependencia del 

deporte municipal/ 
total del 

presupuesto de 
egresos. 

 

No 
disponible 

Crítico. 

Expresa el 
porcentaje de 

recursos 
canalizados al 

deporte, 
obteniendo un 
porcentaje que 

será 
comparado 

con la media 
estatal. 

131,774,954 

No. De habitantes por canchas Población total del 
municipio/Total de 
canchas operando. 

30,030 

3,003 
Insuficiente. 

Refiere el 
número de 

habitantes por 
canchas 

existentes. 

10 

Desarrollo 
urbano. 

Calles pavimentadas. 

Longitud en 
kilómetros de 
caminos y vialidades 
pavimentados en el 
ejercicio fiscal 

0 
No 

Disponible 
Crítico. 

Representa el 
porcentaje en 

kilómetros 
lineales de 
caminos y 
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SECTOR  INDICADORES formulas Resultado 
Parámetro 

de medición 

actual.   vialidades que 
fueron 

pavimentados 
en el periodo 
de gobierno, 
respecto a la 
longitud total 
de caminos y 

vialidades que 
actualmente 

son de 
terracería. 

Longitud total en 
kilómetros de 
caminos y vialidades 
no pavimentados al 
inicio del ejercicio 
fiscal actual. 

 

Participación 
social. 

 

Número de obras 
con supervisión de 
Comités Ciudadanos 
de Control y 
Vigilancia. 

14 

100% 
Adecuado. 

Identifica la 
proporción de 
obras que se 

realizan bajo la 
supervisión  de 

Comités 
Ciudadanos de 

Control y 
Vigilancia. 

Total de obras 
realizadas en el 
municipio 

14 

Transparencia. Suma de puntos 

Identifica el 
porcentaje de 
cumplimiento de los 
requisitos señalados 
por el artículo 10 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de 
Nayarit. 

 
100% 

100% 
Adecuado. 

Mide la 
transparencia 
en el ámbito 
municipal.  

Impuesto 
predial. 

Eficiencia recaudatoria. 

Total de 
contribuyentes que 
han cumplido con el 
pago del impuesto 
predial. 

3,257 

40.84% 
Adecuado. 

Mide el total 
de 

contribuyentes  
cumplidos. 

Total de 
contribuyentes 
registrados en el 
padrón al cierre del 
ejercicio anterior.       

7,974 

Fuente: Información enviada por el Ayuntamiento cotejados con datos de INEGI 

 
 
De acuerdo al parámetro de evaluación de los indicadores aplicados para medir la eficacia de la 
administración municipal en relación a los servicios públicos que por ley le corresponde atender, 
se determinó que el 41.17% de los resultados encuentran una evaluación positiva y 58.83% una 
evaluación negativa tal como se presenta a detalle en la siguiente tabla; es decir los resultados nos 
indican que la evaluación negativa es mayor en 17.66% con relación a la evaluación positiva.  
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PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

Evaluación positiva  evaluación  Evaluación negativa  puntaje  

Adecuado  40.01 –100%                    
12 

INSUFICIENTE                                  
1 

25.01 –29.99%  

Bueno  35.01 –40%                  
1 

CRÍTICO                                                    
19 

0 –25%  

Suficiente  30 –35%                                      
1 

  

 
TOTAL 

 
41.17%                                         
14 

 
TOTAL 

 
58.83%                                         
20 

 
ANALISIS FODA DE LOS INDICADORES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
FORTALEZAS: 
 
Alumbrado Público: 
Los indicadores del servicio municipal son aceptables y se beneficia a toda la población con el 
alumbrado público. 
 
Servicio de Limpieza: 
El 100% de las viviendas de la entidad municipal cuentan con el servicio de recolección de basura, 
el 100% de la Población per cápita es  beneficiada con el servicio de recolección de basura. 
 
Promoción Arte, Cultura: 
Señala la inversión per cápita en promoción del arte y la cultura, obteniendo un porcentaje 
aceptable. 
 
Participación Social: 
EL 100% de la proporción de obras se realizan bajo la supervisión de comités ciudadanos de 
control y vigilancia. 
 
Transparencia: 
Este indicador nos muestra que se tienen una 100% de transparencia en el ámbito municipal. 
 
Impuesto Predial: 
Este indicador nos muestra que solo el 40.8% de los contribuyentes han cumplido con el pago del 
impuesto predial lo que nos indica una eficiencia recaudatoria es suficiente. 
 
DEBILIDADES: 
 
Agua Potable: 
Los indicadores respecto a la extracción agua potable, eficiencia financiera y el indicador del 
cumplimiento de pago, agua limpia, ampliación de drenaje y alcantarillado no son aceptables, sin 
embargo el índice de población beneficiada con el servicio de agua potable, de acuerdo a una 
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encuesta la población están satisfecha con los servicios de agua potable así como con la calidad 
del líquido y cobertura de atención, estos resultados se consideran no aceptables. 
 
Relleno Sanitario:  
El Ayuntamiento notificó que en 2012 no se contaba con relleno sanitario, se utilizaba un sitio de 
disposición final. 
 
Seguridad Pública: 
Las 6 patrullas en función de la población nos muestran que por cada 1000 habitantes se cuenta 
con .02 patrullas crítico si tomamos en cuenta la población flotante del municipio, este resultado 
es no aceptable. 
 
Salud Pública: 
El 3.3% de la población  recibe Atención ciudadana, el cual al ser comparado con la media estatal 
es no aceptable.  
 
Reforestación: 
El municipio no tiene  hectáreas reforestadas en este ejercicio fiscal 
 
No fue posible medir el desempeño municipal respecto a los renglones de Ampliación del Sistema 
de Desarrollo Urbano, Relleno Sanitario, Atención ciudadana, Deporte, y Calles ya que el 
Ayuntamiento no proporciona la información suficiente y competente. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 115 fracción III, 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 3,4 fracción II, VIII, 125, 126, 127, 128 y 138 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
41 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de obras públicas; director de servicios 
públicos del XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de seguridad  pública 
municipal   del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; artículo 109, 128, 138 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado en relación a los resultados críticos de los servicios 
públicos municipales. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementen acciones que mejoren la eficacia en relación a los 
servicios públicos que por Ley le corresponden atender. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18 
Del análisis a las encuestas de opinión aplicadas a la población de Tuxpán para conocer el impacto 
social de la administración municipal se determinó lo siguiente: 
 
Monitoreo del impacto social a través de una encuesta de opinión con las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Considera que la actual administración municipal ha tenido un buen desempeño? 
R.-El 57% de la población encuestada considera que la administración ha tenido un mal 
desempeño, el 38% considera que ha tenido un buen desempeño y el 5% es indiferente o no tiene 
opinión al respecto. 
 
2. ¿Los servicios municipales han mejorado en esta nueva administración? 
R.-Se observa que el 66% de la población considera que los servicios municipales son malos o 
siguen igual que antes, el 31% dijo que han mejorado y al 3% es indiferente  o no tiene opinión al 
respecto. 
 
3.- ¿Estos servicios cree usted que atienden al total de la población municipal? 
R.-El 62% dijo que los servicios municipales considero mala la atención de estos servicios ya que 
muchas colonias o localidades no cuentan con estos servicios, un 25% atienden al total de la 
población y un 13% considero le es indiferente. 
 
4.- ¿Cuándo ha realizado trámites en el municipio los servidores públicos le atienden con 
amabilidad? 
R.-El 55% de la población encuestada dijo se les atiende con amabilidad cuando han realizado 
tramites en el ayuntamiento, un 29% considera mala la atención del personal que les atendió y a 
16% no tiene opinión ya que no han ido al ayuntamiento a hacer algún trámite.  
 
5.- ¿El manejo de los recursos por parte del Ayuntamiento le proporciona confianza? 
R.-El 65% de la población encuestada de la muestra considero que el manejo del recurso por parte 
del ayuntamiento le proporciona desconfianza, el 23% le proporciona confianza y un 12% le es 
indiferente o no tiene opinión respecto del manejo de los recursos por parte del ayuntamiento. 
 
6.- ¿El municipio le Informa con oportunidad sobre cómo se ejercen los recursos públicos 
municipales? 
R.-Se observa que al 48% de la comunidad no tiene información respecto del ejercicio de los 
recursos públicos, el 23% dijo que tiene información sobre el destino del recurso mediante el 
Informe de Gobierno y el otro 29% es indiferente o no tiene opinión al respecto. 
 
7.- ¿El municipio le Informa con oportunidad sobre cómo se ejercen los recursos públicos 
municipales? 
R.-El 50% de la comunidad no tiene opinión al respecto ya que muchos no saben si existe, a un 
36% le parece mala la actuacion del comite, y un 14% considera buena su actuacion. 
 
8.- ¿Los cobros que realiza la administración municipal respecto a los impuestos, derechos y 
aprovechamientos son onerosos? 
R.-El 42% de la poblacion considero que el monto que pagan es excesivo ya que el servicio es malo, 
el 35% los considera buenos y a un 23% le es indiferente el monto del cobro. 
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9.- ¿Cómo considera la atención por parte del ayuntamiento a sus peticiones de mejora? 
R.-Se observa que el 48% de la población considera es malo ya que se tardan mucho en resolverle 
sus peticiones o simplemente no las atienden, el 24% considera buena la atención y el 28% le es 
indiferente esto debido a que nunca han hecho ninguna petición al ayuntamiento. 
 
10.- ¿Cómo considera las obras que realiza el Ayuntamiento?  
R.-Se observa que el 56% de los ciudadanos encuestados consideran que las obras que realiza el 
ayuntamiento son malas y que son pocas las obras realizadas, el 23% las considera buenas y al 
21% le es indiferente o no tiene opinión. 
 
11.- ¿Conoce usted las obligaciones del Ayuntamiento (Presidente, Síndico, Regidores)? 
R.- Se observa que el 39% de los ciudadanos encuestados no tienen opinión o es indiferente ante 
el cuestionamiento, el 35% contesto no saberlas y el 26% dijo conocer las obligaciones del 
ayuntamiento. 
 
De acuerdo a la evaluación que efectuamos con respecto a las encuestas aplicadas a la población 
del municipio de Tuxpan Nayarit, se determinó lo siguiente: 
 

 
                                                               FUENTE: resumen del resultado de la encuesta al municipio 

 
De acuerdo a los elementos anteriores podemos calificar que el Ayuntamiento de Tuxpán tiene un 
impacto social negativo en la población ya que del promedio de los resultados se determinó que el 
49.0 % de la ciudadanía considera mala la actuación del sistema, 29.0% aprueba la actuación de la 
administración municipal y el 22.0% no emitió opinión o es indiferente a los cuestionamientos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 fracción III y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 4 fracción II, VIII y 218 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de obras públicas; director de servicios 
públicos del XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y 
desarrollo municipal del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento 
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en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, respecto a los resultados no aceptables de la encuesta 
de opinión aplicada a los ciudadanos del municipio. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementen acciones que ayuden a mejorar los servicios que 
por ley le corresponde otorgar al municipio, así como el impacto social y la percepción de su 
población acerca de su desempeño. 
 
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FISM 
Los resultados de la evaluación del control interno del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit arrojaron 
fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 
 
Fortalezas:  

 El Ayuntamiento aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los 
recursos del FISM. 

 Implementan el código de conducta. 

 Promueven el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia 

 Evalúan los resultados del fondo y se dan a conocer al público en general. 

 El Ayuntamiento dispone de un sistema para el control de las operaciones, que vincula el 
presupuesto con la contabilidad patrimonial. 
 
Debilidades: 

 El Ayuntamiento no dispone de los mecanismos de control para evitar que se realicen 
transferencias de recursos del fondo hacia cuentas de otros programas.  

 Falta de control en la comprobación y justificación del gasto. 

 No dispone de manuales de organización y de procedimientos autorizados, que definan las 
funciones del personal que lleva a cabo la operación y manejo de los recursos del Fondo. 

 El ayuntamiento no dispone de mecanismos de control para evitar transferencias a otros fondos y 

algunas erogaciones se pagaron con otra cuenta bancaria.  
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 La documentación comprobatoria no se cancela con el sello de Operado, asimismo, no es 
totalmente confiable. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65, fracción X y 119 fracción I, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; que gire instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes para generar las acciones necesarias a efecto de asegurarse de corregir las 
deficiencias señaladas para evitar consecuencias negativas que puedan afectar el adecuado 
ejercicio de los recursos del Fondo. De las acciones realizadas debe remitir copia a este ente 
fiscalizador. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, transfirió al 
Ayuntamiento, de manera ágil y directa, un total de $6,240,596.05 (seis millones doscientos 
cuarenta mil quinientos noventa y seis pesos 05/100 moneda nacional), durante el ejercicio fiscal 
2012. Asignados al fondo. Asimismo, los recursos del fondo no fueron gravados, ni afectados en 
garantía, ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago. En cumplimiento a lo establecido por 
los artículos 32, penúltimo párrafo; y 35, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, 
fracción II párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2012; y numeral segundo del Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de 
Nayarit, dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados, la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2012, de los recursos 
correspondientes al ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a 
que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FISM 
De los estados de cuenta bancarios y de la revisión de la póliza D00588 del 31 de octubre de 2012,  
se detectó que se transfirieron del fondo a gasto corriente, $1,500,000.00 (un millón quinientos 
mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, inciso b) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII, XXX y 
XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III, XV y XVIII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18.FISM 
Del análisis de los estados de cuenta bancarios así como de los registros contables de los recursos 
del fondo, se detectaron las siguientes transferencias: 
 

a) Aportaciones a diversos programas del Ramo 20, por un total de $3,259,955.00 (tres millones 
doscientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional): 
 

Fecha Póliza Concepto Monto ($) 
Número de 

cuenta bancaria 

Institución 

bancaria 

12/04/2012 D00126  Aportación Municipal. FIII-Habitat 1,250,000.00 294/5563519 Banamex 

11/05/2012 C01130  Aportación Municipal. FIII-Habitat 620,000.00 294/5563519 Banamex 

01/08/2012 D00391  Aportación Municipal. FIII-PDZP 231,334.00 No identificada Banamex 

10/09/2012 D00494  Aportación Municipal. FIII-Habitat 438,621.00 294/5563519 Banamex 

31/10/2012 D00589  Aportación Municipal. FIII-Habitat 620,000.00 294/5563519 Banamex 

08/11/2012 D00636  Aportación Municipal. FIII-Habitat 100,000.00 294/5563519 Banamex 

    Suma 3,259,955.00     
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b) Se transfirieron a distintas cuentas $1,473,796.12 (un millón cuatrocientos setenta y tres mil 
setecientos noventa y seis pesos 12/100 moneda nacional), recursos que con posterioridad fueron 
reintegrados al fondo. 
 

Póliza del traspaso 
Póliza del reintegro de 

recursos Importe ($) 

Fecha Número Fecha Número 

14/06/12 D00202 29/06/12 D00207  415,291.84 

31/07/12 D00248 28/09/12 D00474 59,000.00 

31/07/12 D00249 28/09/12 D00475  110,800.00 

03/09/12 D00492 28/09/12 D00473 400,000.00 

04/09/12 D00493 28/09/12 D00472  300,000.00 

28/08/12 D00497 02/10/12 D00600 188,704.28 

    Suma   1,473,796.12 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, inciso b) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; y 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII, XXX y 
XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV y XVIII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FISM 
En los expedientes de la muestra de auditoría, se detectó que la documentación comprobatoria,  
no fue cancelada con la leyenda «Operado FISM». 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, incisos a) y c) del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; 202 penúltimo párrafo de la Ley 
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Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXX y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracciones XV y XVIII, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18.FISM 
Del análisis del activo, de las siguientes cuentas, de los avances físicos y financieros, del formato 
único y de la información proporcionada mediante oficio MTN/HP/20/2013; se detectó que los 
estados financieros no reflejan la situación real del Ayuntamiento respecto de las construcciones 
en proceso en virtud de que las aportaciones a otros fondos y las acciones se registraron en el 
activo como obras: 
 

Cuenta Registros ($) 

Número Descripción Saldo inicial Cargos 

1235-2-61205 Dc-Desarrollo Comunitario 
 

1,334,633.48 

1235-2-61202 UE-Sitios Históricos Y Culturales 
 

1,694,682.88 

1235-2-61209 2-Desarrollo Social(3-Educación Y Deport 
 

3,154,455.92 

1235-4-61401 04-Urbanizacion 
 

4,554,428.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1) Sustancia económica, 4) Revelación Suficiente, 
5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad incisos a y b, 3) Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 
artículo primero del Plan de Cuentas; y el capítulo III, que contiene la Definición de las cuentas, en 
lo referente a la cuenta 1.2.3.5 del Manual de Contabilidad Gubernamental; el apartado A fracción 
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A.2 del Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC); artículo 54, fracciones I, XXVI y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18.FISM 
Del análisis de la cuenta «1235-4-61403» denominada «11-Gastos indirectos» y de la revisión del 
expediente de gastos indirectos, se detectó que las acciones se registraron en el activo como obras 
en proceso por la cantidad de $648,640.89 (seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta 
pesos 89/100 moneda nacional), por lo que los estados financieros no reflejaron la situación real 
del Ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1) Sustancia económica, 4) Revelación Suficiente 
y 5) Importancia Relativa, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad incisos a y b, 3) Relevancia del Marco Conceptual 
de Contabilidad Gubernamental; artículo primero del Plan de Cuentas; y el capítulo III, que 
contiene la Definición de las cuentas, en lo referente a la cuenta 1.2.3.5 del Manual de 
Contabilidad Gubernamental; el apartado A fracción A.2 del Acuerdo de Interpretación Sobre las 
Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículo 54, 
fracciones I, XXV y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
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Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones 
Del análisis de los estados financieros, registros contables y de la información remitida por el 
Ayuntamiento, se constató que en lo relativo al gasto del fondo, se realizó un registro 
presupuestal que contiene lo aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado; asimismo, lo relativo a los ingresos también fue registrado lo estimado, modificado, 
devengado y recaudado. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; la fracción VI del Acuerdo por el que se emiten las normas y 
metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos; y fracción VI del 
Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos 
contables de los ingresos. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FISM 
Al 31 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento ejerció $4,394,970.00 (cuatro millones trescientos 
noventa y cuatro mil novecientos setenta pesos 00/100 moneda nacional); el 99.94% de lo 
asignado al FISM, con el que se realizaron un total de 9 obras y acciones, como se muestra a 
continuación: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CUENTA PUBLICA 2012 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Rubro Importe ejercido ($) % 

Agua potable 720,000.00 16.38 

Alcantarillado 1,688,621.00 38.42 
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Rubro Importe ejercido ($) % 

Urbanización municipal 1,568,087.00 35.68 

Mejoramiento de la vivienda 231,334.00 5.26 

Gastos indirectos 141,179.00 3.21 

Programa de Desarrollo Institucional 45,749.00 1.04 

totales 4,394,970.00 100.00 

 FUENTE: Cierre de ejercicio Fondo IV ejercicio 2012 

 
De la revisión de la póliza D00588 del 31 de octubre de 2012, se detectó que se transfirieron a 
gasto corriente, $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), sin que 
se logre identificar el destino final de dichos recursos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 10, 
fracción III, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 3, 
fracción XXIV; y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 54, 
fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII, XXX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,500,000.00 (un 
millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; y 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $1,500,000.00 (un millón 
quinientos  mil   pesos  00/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable a: 
tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FISM 
El Ayuntamiento ejerció recursos del fondo por $4,394,970.00 (cuatro millones trescientos 
noventa y cuatro mil novecientos setenta pesos 00/100, moneda nacional) monto que representa 
el 70.4% de lo asignado que asciende a $6,240,596.05 (seis millones doscientos cuarenta mil 
quinientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional, estos recursos se destinaron al 
financiamientos de obra, acciones e inversiones en los rubros que establece la Ley de 
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Coordinación Fiscal, aplicando el 54.8% de la inversión total a programas prioritarios del fondo 
específicamente en agua potable y alcantarillado sanitario.  
 
Según estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 el 13.4% de 
las viviendas particulares habitadas no cuentan con agua potable entubada, 4.10% de no disponen 
de drenaje y 0.8% no cuentan con energía eléctrica. Se observa el porcentaje tan bajo que se 
destina para el programa de agua potable cuando en 13.4% de la población no cuenta con este 
servicio prioritario para abatir la pobreza y marginalidad en este ejercicio fiscal solo se destina el 
16.4% de los recursos ejercidos del fondo. 
 
El municipio de Tuxpan tiene un grado de rezago social MUY BAJO, ocupa el lugar número 12 de 
rezago social dentro del estado y el 2088 dentro del contexto nacional; el municipio cuenta con 7 
localidades y destinó el 100% de los recursos del fondo a obras a la cabecera municipal. 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNCIPAL  
INVERSIÓN EJERCIDA POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  

AYUNTAMIENTO TUXPAN, NAYARIT  
Cuenta Pública 2012  

 
Concepto 

Núm. de obras  
y accione 

Monto  
ejercido 

% 
De ejercido 

Agua potable. 1 720,000 16.4 

Alcantarillado, Drenaje y Letrinas 1 1,688,621 38.4 

Urbanización Municipal. 4 1,568,087 35.7 

Mejoramiento de Vivienda 1 231,334 5.3 

Gastos Indirectos. 1 141,179 3.2 

Programa Desarrollo Institucional. 1 45,749 1.0 

Total 9 4,394,970 100.0% 

FUENTE: Formato Único, Cierre de ejercicio periodo 2012. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33 inciso a), y 49 párrafo primero de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 9 fracción IV, V  y X del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2012. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 fracción I, 
II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículos 
37 y 45 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 61 fracción II inciso f) y fracción III inciso cc), 
109, 119 fracciones I, IV y VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, en relación al alto porcentaje de recursos subejercidos 
del monto asignado al fondo. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; y director de planeación y 
desarrollo municipal del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FISM 
El Ayuntamiento tuvo un índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP del 58.3% 
relacionado al ejercicio, destino y a los resultados obtenidos de los recursos del fondo, cumpliendo 
con este informe en un 39.6% en transparencia y rendición de cuentas; no presento el Avance de 
indicadores de desempeño  por lo que no fue posible verificar su congruencia con los reportes de 
avances y registros contables y presupuestales. 
 
El Ayuntamiento no realizó la difusión de los informes trimestrales de avances del fondo, el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo, en los órganos locales de difusión no tuvimos la 
evidencia de que se pusieron a disposición del público en general a través de su dirección 
electrónica de internet o de otros medios locales de difusión.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, 
fracciones IV, V; y 10, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012; 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 fracción I, 
II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 37 y 45 de 
la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, 61 fracción II inciso f), 119 fracción I, II y XVI, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, en relación al incumplimiento de la entrega de informes 
a la SHCP del ejercicio, destino y resultado del fondo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal 
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del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FISM 
El Ayuntamiento no dio a conocer a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, ni difundió 
entre ellos las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados.  
 
El Ayuntamiento no proporcionó información que permita verificar la evaluación de los recursos 
del FISM por instancias técnicas federales y locales para determinar el cumplimiento de objetivos y 
metas, en consecuencia no pudimos comprobar que se publicaran los resultados de las 
evaluaciones.  
 
El Ayuntamiento no nos proporciona la evidencia documental: Actas constitutivas, reportes de 
avance, actas decisión de comité, dictamen o documento de priorización de obras, actas 
comunitarias y constancias de evaluaciones, evaluaciones y Acta de Cabildo  (Reportes de avance, 
oficios de solicitud de información, oficios de entrega y acuses de recibo) sobre el ejercicio y 
utilización de los recursos del fondo así como de la participación institucional de la dependencia 
coordinadora del fondo (SEDESOL) para la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos 
para los que se destinan los recursos, así como la difusión de las evaluaciones efectuadas. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 33, fracciones I y III, de la Ley de Coordinación 
Fiscal y los artículo 119 fracciones I, II y IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 fracción I, 
II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  109,  119 
fracción I y XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado ya que no dio a conocer el monto de los recursos 
recibidos, ni difundió las obras y acciones a realizar con recursos del fondo. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; dar a conocer el monto, localidad, programas y acciones 
realizados con recursos del fondo como lo establece la normatividad. 
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Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
De la revisión al expediente de obra «2012/M18-F3-001-CP» denominado «Desarrollo 
Institucional» con un ejercicio presupuestal por $45,749.24 (cuarenta y cinco mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 24/100 moneda nacional), se constató que el proceso de adjudicación 
aseguró las mejores condiciones disponibles para el municipio. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FISM 
En el programa de «Gastos indirectos», se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

a) En las siguientes pólizas la documentación comprobatoria y justificatoria anexa por $50,577.34 
(cincuenta mil quinientos setenta y siete pesos 34/100 moneda nacional), acredita que los gastos 
realizados no tuvieron relación directa con las obras ejecutadas con cargo al fondo. 
 

Fecha Póliza Concepto Importe ($) 

08/06/2012 D00215 Gastos Indirectos a comprobar para curso de desarrollo social en la ciudad de Durango 20,000.00 

19/09/2012 D00496 Recuperación de gastos Indirectos 6,405.00 

31/10/2012 D00592 Recuperación de gastos Indirectos 1,774.00 

31/10/2012 D00590 Recuperación de gastos Indirectos 2,817.00 

08/11/2012 D00633 Recuperación de gastos Indirectos 1,445.00 

23/11/2012 D00634 Recuperación de gastos Indirectos 1,804.00 

28/11/2012 D00635 Pago de Renta de fotocopiadora 10,417.67 

11/12/2012 C02846 Pago de comisiones y supervisiones de obra 4,360.67 

31/12/2012 C02848 Pago de comisiones y supervisiones de obra 1,554.00 

    Total 50,577.34 

 
b) Con las siguientes pólizas se efectuó el pago de un proyecto ejecutivo con un costo de $84,000.00 

(ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), del cual no se acredita su elaboración, ni se 
remite evidencia del trabajo realizado, adicional a ello, este proyecto no tiene relación con las 
obras ejecutadas con cargo al fondo. 
 

Póliza 
Importe ($) 

Fecha Número 

29/02/12 D00047 56,000.00 

22/03/12 D00065 28,000.00 

Suma 84,000.00 

 
c) No se remite documentación comprobatoria de la póliza D00217 del 21 de junio de 2012, por la 

cantidad de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), adicional a ello, el 
concepto de la orden de pago acredita que no tiene relación con las obras ejecutadas con cargo al 
fondo. 
 

d) No se remite la póliza D00217 del 21 de junio de 2012, ni la documentación comprobatoria y 
justificatoria por $2,542.00 (dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 10, 
fracción III, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; 42 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 54, fracciones I, II, III, XXVIII y XXXIII de la Ley de 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

122 de 209 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y el décimo cuarto del 
Presupuesto de la Municipalidad de Tuxpan Nayarit del ejercicio 2012. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $141,179.34 (ciento 
cuarenta y un mil ciento setenta y nueve pesos  34/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; 
tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

a) Se nos observan diversas póliza por un total de 50,577.34 de las cuales los pagos realizados 
corresponden a gastos de gasolina, peajes, viáticos, renta de fotocopiadora, mantenimiento de 
vehículo, mantenimiento de oficinas administrativas, entre otros, dichos gastos son relizados en el 
seguimiento y evaluación de las diversas aportaciones que realizamos por medio del FISM para la 
construcción de agua potable,alcantarillados, urbanización entre otras obras prioritarias para nuestro 
municipio, la gasolina y viáticos utiliozados en traslados a la ciudad de Tepic para entrega de 
documentación comprobatoria, reuniones de evaluación de las obras, contestaciones al órgano de 
fiscalización superior, entrega de informes trimestrales, cursos de capacitación del órgano de 
fiscalización entre otras actividades que permiten capacitarse al personal en el cumplimiento y mejor 
aplicación del FISM y que como marca el artículo 33 parrafo b de la ley de coordinación fiscal( 
Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes 
en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a  las obras señaladas en el presente artículo) 
los recursos son invertidos en gastos Indirectos gererados por las obras prioritarias del municipio.  
 
b) Se realizó un proyecto ejecutivo para la construcción de Parque y Jardín en col.Emiliano Zapata, dicho 
proyecto cumple con lo dispuesto en el Art. 33 parrafo a) de la ley de coordinación fiscal (Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcatarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal,electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural) donde señala el rubro de Urbanización municipal, que el el (sic) que nos permite 
invertir en este tipo de proyectos. 
 
c) El concepto de capacitación de compranet y bitácora electrónica, se considera necesario para que el 
personal de éste H ayuntamiento pueda elaborar sus reportes de obras, y el compranet para las 
licitaciones de las mismas obras donde aporta el FISM. 
 
Por lo anterior descrito, le solicito respetuosamente se pueda revisar los conceptos de gastos, ya que la 
inversión realizada en gastos indirectos de obra (gasolina, pajes, mantenimiento de vehículo, 
mantenimiento de oficinas, proyectos ejecutivos, viáticos de traslado entre otros) son relizados en 
apego al art.33 párrafo b) de la ley de coordinación fiscal, misma que recomienda invertir en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones, recordando que 
para poder realizar lo anterior es necesario invertir en los gastos antes señalados. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los recursos correspondientes a gastos indirectos deben 
ser aplicados directamente a las obras ejecutadas por el mismo fondo, por lo que los argumentos 
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presentados no aportan los elementos necesarios para desvirtuar lo observado; es importante 
señalar que si bien es cierto que los recursos pueden aplicarse en el seguimiento de obras 
ejecutadas con cargo a los recursos del Fondo III, esto debe acreditarse documentalmente; 
además, aun cuando el artículo incluye el concepto de urbanización municipal, hay que considerar 
que este fondo debe destinarse exclusivamente al financiamiento de obras que beneficien 
directamente a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $141,179.34 (ciento cuarenta y 
un mil ciento setenta y nueve pesos  34/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero 
municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FISM 
Se comprobó que el Ayuntamiento ejerció $45,749.24 (cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y 
nueve pesos 24/100 moneda nacional) en un programa de Desarrollo Institucional, el cual no fue 
convenido entre los tres órdenes de gobierno. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal; y 
54, fracciones  I, II y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, vigente a la fecha en que se cometen los hechos. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero municipal del 1 de 
Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento 
en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
y 117, fracción XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal 
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del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FISM 
El Ayuntamiento no proporcionó información que permita verificar la evaluación de los recursos 
del FISM por instancias técnicas federales y locales para determinar el cumplimiento de objetivos y 
metas, en consecuencia no pudimos comprobar que se publicaran los resultados de las 
evaluaciones.  
 
El Ayuntamiento no nos proporciona la evidencia documental: Actas constitutivas, reportes de 
avance, actas decisión de comité, dictamen o documento de priorización de obras, actas 
comunitarias y constancias de evaluaciones, evaluaciones y Acta de Cabildo  (Reportes de avance, 
oficios de solicitud de información, oficios de entrega y acuses de recibo) sobre el ejercicio y 
utilización de los recursos del fondo así como de la participación institucional de la dependencia 
coordinadora del fondo (SEDESOL) para la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos 
para los que se destinan los recursos, así como la difusión de las evaluaciones efectuadas. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículo 9, fracciones IV, V; y 10, fracción II del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 para el Ejercicio Fiscal 2012; 79, 85, 107 y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 fracción I, 
II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículos 
37 y 45 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 119 fracción I, II y XVI de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, respecto de la evaluación de los recursos del FISM por 
instancias técnicas federales y locales para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
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Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FISM 
El Ayuntamiento cumplió parcialmente con los objetivos y las metas del FISM, de acuerdo con lo 
siguiente: 
  
Al 31 de diciembre de 2012 ejerció el 70.4% de los recursos asignados al fondo 
 
Con el FISM se atendieron en 2012, 1 localidades; el 100.0% de los recursos se aplicó en 
localidades que, de acuerdo con el CONEVAL, tienen un grado de rezago social muy bajo, el 100% 
de las obras y acciones se aplicaron en los rubros contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, 
en el primer caso, se presenta una falta de alineación con el objetivo del fondo. 
 
Cabe destacar que la distribución programática de los recursos no correspondió con la situación 
que muestra el municipio en relación con su cobertura de servicios básicos, ya que destinó el 
26.1% de la inversión ejercida en pavimentaciones y obras similares, y en los renglones de agua 
potable, drenaje y letrinas y electrificación, se aplicó en conjunto el 61.8% de la inversión; en 2012 
la cobertura en dichos servicios es la siguiente: agua 68.1%, drenaje y letrinas 95.9% y 
electrificación 99.2%. 
 
No tenemos evidencia de modificaciones del programa del FISM durante el ejercicio fiscal 2012 
 
En 2012, el FISM representó el 1.6 % de los ingresos totales del Ayuntamiento (incluidas las 
Participaciones Fiscales y las Aportaciones Federales); asimismo, significó el 7.4% de la inversión 
total del Ayuntamiento en obra pública. 
 
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM AYUNTAMIENTO DE TUXPAN 

Cuenta Pública 2012 
(Miles de pesos). 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado) 70.4 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría ( 31/diciembre/2012) (% ejercido del monto asignado) 70.4 
I.3.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría:    
                a) Total                                                                                     
                b) Operan adecuadamente, (%)                      

7 
7 

                c) Operan con insuficiencias, (%)                             
                d) No operan, (%)                                                 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

II.1.- Recursos ejercidos en obras y acciones que no beneficiaron directamente a población en rezago social y pobreza extrema (% 
respecto del monto total ejercido del FISM). 

0.0 

II.2.- Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (% respecto del monto total ejercido del FISM). 0.0 
II.3.- Satisfacción de los beneficiarios de las obras visitadas (% de las obras en las que los beneficiarios están satisfechos con las 

mismas, respecto del total de obras visitadas). 
 

II.4.- Proporción de la inversión del FISM respecto de la inversión total en obra pública y acciones sociales del municipio (%) 9.4% 
II.5.- Porcentaje del FISM ejercido en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de rezago social “Alto” y “Muy Alto” 

respecto del total ejercido (%) 
0.0 

II.-6.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%) 0.0 
III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  

III.1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 58.3 
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM. (Formato Único; Bajo 
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Indicador Valor 

Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor 
a 80.0%]. 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los registros contables 
del municipio?, Si o No. 

SI 

III.3.  Calidad de la información remitida a la SHCP  
         ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó de forma pormenorizada (obra 

por obra, acción por acción)?, Si, No o Incompleto. 
SI 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel  Fondo e Indicadores de 
Desempeño), Si, No o Parcialmente. 

NO 

III.5.-  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los recursos recibidos, obras y 
acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo?, Si o No. 

NO 

III.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados alcanzados?, Si o No. NO 
IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL  

IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen con solicitud de la comunidad (%).  
IV.2.- Porcentaje de  la inversión de las obras y acciones del fondo propuestas por el COPLADEMUN o similar (%).  

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la Ley?, Si o No. NO 

VI.- FINANZAS MUNICIPALES   
VI.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos] y de las 

Participaciones Fiscales Federales (%). 
12.3 

VI.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública respecto de la inversión total del municipio en obra pública (%). 7.4% 
FUENTE: Expediente de obras y acciones del FORTAMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal artículo 9, 
fracciones IV, V y X  y 10, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012; 25, 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 45 de la 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y 4 fracciones I, IV y VIII, 118,  de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 fracción I, 
II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; artículos 
37 y 45 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 61 fracción II inciso f), y fracción III inciso 
cc), 119 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado por el cumplimiento parcial del objetivo del fondo. 

 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 



Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

127 de 209 

Constitucional de Tuxpan, Nayarit; eficientar su planeación con respecto al ejercicio del recurso, 
así como dar prioridad a los servicios básicos para los cuales fue creado el fondo. 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
Los resultados de la evaluación del control interno del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit arrojaron 
fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 
 
Fortalezas:  

 El Ayuntamiento aperturó una cuenta para el manejo de los recursos del ejercicio 2012. 

 El Ayuntamiento dispone de los mecanismos de control para gestionar ante el Gobierno del Estado 
la entrega oportuna de las ministraciones del FORTAMUN. 

 El Ayuntamiento realiza conciliaciones bancarias periódicamente.  

 El Ayuntamiento dispone de mecanismos de control en materia de adquisiciones. 
 
Debilidades: 

 El Ayuntamiento no concilió cifras reportadas en el cierre del ejercicio y cifras ejercidas. 

 El Ayuntamiento no ha implementado mecanismos de evaluación periódicas a la operación del 
fondo. 

 El ayuntamiento no dispone de mecanismos de control para evitar transferencias a otras cuentas. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 65, fracción X de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, 
fracciones I, II, y III. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a:presidente municipal; tesorero municipal del 1 de 
Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento 
en el artículo 65, fracción X de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
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Constitucional de Tuxpan, Nayarit; gire instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes para generar las acciones necesarias a efecto de asegurarse de corregir las 
deficiencias señaladas para evitar consecuencias negativas que puedan afectar el adecuado 
ejercicio de los recursos del Fondo. De las acciones realizadas debe remitir copia a este ente 
fiscalizador. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, transfirió al 
Ayuntamiento de manera oportuna, sin limitaciones, ni restricciones $13,518,543.10 (trece 
millones quinientos dieciocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 10/100 moneda nacional) 
asignados al fondo. Asimismo, los recursos del fondo no fueron gravados, ni afectados en garantía, 
ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago; en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 36 y 49, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción II del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; y numeral segundo del Acuerdo por el 
que se da a conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y 
organismos descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2012, de los recursos correspondientes al ramo 33, aportaciones federales para 
entidades federativas y municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
Del análisis de los estados de cuenta bancarios, así como de los registros contables de los recursos 
del fondo, se detectaron transferencias a diversas cuentas, por un importe de $772,726.74 
(cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veintiséis pesos 74/100 moneda nacional) conforme 
lo siguiente: 
 
a) Transferencias a otras cuentas: 
 

Fecha Póliza Concepto Monto ($) 

Número de 

cuenta 

bancaria 

Institución 

bancaria 

02/10/2012 D00600 Traspaso 294/5568073 a 294/5565988 188,704.28 294/5565988 Banamex 

02/10/2012 D00604  Traspaso 294/5568073 a 294/5569843 127,422.46 A294/5569843 Banamex 

30/11/2012 D00646  Aportación Municipal del FIV al Teatro Bicentenario 27,600.00  7000/6384 

 14/12/2012 D00846 Traspaso 294/5568073 a 294/5527385 300,000.00 294/5527385 Banamex 

24/12/2012 D00849 Aportación Municipal del FIV al Teatro Bicentenario 129,000.00  7000/6384 

     Suma 472,726.74     

 
b) Mediante la póliza de D00846 del 14 de diciembre de 2012 se detectó que se realizó 
transferencia bancaria a la cuenta 294/5527385, por un importe de $300,000.00 (trescientos  mil 
pesos 00/100 moneda nacional) mismos que fueron reintegrados mediante la póliza I00554 del 31 
de diciembre de 2012. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, inciso b) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; y 54, fracciones I, II, III, XXVIII, XXX y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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Se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones  XV y 
XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
En los expedientes de la muestra de auditoría, se detectó que la documentación comprobatoria, 
no fue  cancelada con la leyenda «Operado FORTAMUN-DF». 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, incisos a) y c) del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; y 54, fracciones I, II y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117 fracción XV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
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del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
De la revisión del expediente «2012/M18-F4-006-CP», se detectó que no remitieron 
documentación comprobatoria por un monto total de $8,200.00 (ocho mil doscientos pesos 
00/100 moneda nacional); correspondiente a la póliza C00910, del 2 de abril de 2012 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, inciso a) del Presupuesto de 
Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 54, fracciones I,II, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado; y décimo cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $8,200.00 (ocho mil 
doscientos pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de 
Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $8,200.00 (ocho mil doscientos  
pesos  00/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero 
municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 
2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
De la revisión del expediente «2012/M18-F4-008-CP» denominado «Adquisición de Combustible 
para vehículos de Seguridad Pública», se detectó que no se anexaron las bitácoras de 
combustibles, requisiciones ni se especifica los datos de los vehículos a los cuales se les aplicó el 
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combustible, por $122,715.36 (ciento veintidós mil setecientos quince pesos 36/100 moneda 
nacional). 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, inciso a) del Presupuesto de 
Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 54, fracciones I, II, XXVIII y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 3, fracción XXIV y 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado; y décimo cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $122,715.36 (ciento 
veintidós mil setecientos quince pesos  36/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos; 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $122,715.36 (ciento veintidos mil 
setecientos quince pesos  36/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable 
a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
De la revisión del expediente «2012/M18-F4-006-CP» denominado «Pago de luz pública», se 
detectó que mediante las siguientes pólizas, se pagaron comisiones por cheques devueltos, 
expedidos a la Comisión Federal de Electricidad, por un monto total de $71,069.00 (setenta y un 
mil sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional).  
 

Fecha Póliza Monto ($) 

14/05/2012 C01161 28,637.00 

31/08/2012 C01918 42,432.00 

  Total 71,069.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 10, fracción III, inciso a) del Presupuesto de 
Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 54, fracciones I, II, XXVII y XXXIII de la Ley 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 3, fracción XXIV; y 41 
segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $71,069.00 (setenta y 
un mil  sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $71,069.00 (setenta y un mil  
sesenta y nueve pesos  00/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable a: 
tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 5.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
De la revisión del expediente «2012/M18-F4-001-CP» denominado «Pago de Nómina a Elementos 
de Seguridad Pública» y de la información remitida mediante oficio MTN7HP/035/2013, se detectó 
que la nómina de seguridad pública correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 
2012 fue contabilizada de manera incorrecta en la póliza de cheque C00907 de fecha 02 de abril 
de 2012, con cargo a la cuenta de deudores 1123-10-0001, debiendo haberse afectado a la partida 
«61203» denominada «CO- Seguridad Pública»; lo que origina que los importes reportados no 
coincidan comparados con el cierre del ejercicio.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 y 44 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1)Sustancia Económica, 4)Revelación Suficiente, 
5)Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestal y 11)Consistencia, del Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y el apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1 Utilidad, 2 
Confiabilidad, 3 Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 54, fracciones 
I,II, V, XXV,XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción III  de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 6.AGF.12.MA.18.FORTAMUN 
Del análisis de las siguientes cuentas, de la revisión de los expedientes y de la información 
proporcionada mediante oficio MTN/HP/20/2013, se detectó que se registraron en el activo como 
obras en proceso las siguientes acciones, por lo que los estados financieros no reflejaron la 
situación real del Ayuntamiento. 
 

Cuenta Nombre Saldo ($) 

1235-2-61203 CO-Seguridad Pública 11,799,000.67 

1235-4-61404 6P-Canalizacion de Recursos Financieros 11,646,247.25 

  Total 23,445,247.92 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1) Sustancia económica, 4) Revelación Suficiente 
y 5) Importancia Relativa, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad incisos a y b, 3) Relevancia del Marco Conceptual 
de Contabilidad Gubernamental; artículo primero del Plan de Cuentas; y el capítulo III, que 
contiene la Definición de las cuentas, en lo referente a la cuenta 1.2.3.5 del Manual de 
Contabilidad Gubernamental; el apartado A fracción A.2 del Acuerdo de Interpretación Sobre las 
Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); artículo 54, 
fracciones I, XXV y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de Enero de 2012 al 20 de 
Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del 1 de Enero de 2012 al 20 de Abril de 2012; tesorero municipal del 20 de Abril de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones 
Del análisis de los  estados financieros, registros contables y de la información remitida por el 
Ayuntamiento, se constató que en lo relativo al gasto del fondo, se realizó un registro 
presupuestal que contiene lo aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado; asimismo, lo relativo a los ingresos también fue registrado lo estimado, modificado, 
devengado y recaudado. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; la fracción VI del Acuerdo por el que se emiten las normas y 
metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos; y fracción VI del 
Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos 
contables de los ingresos 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones 
Al 31 de diciembre el Ayuntamiento ejerció $13,478,203.00 (trece millones cuatrocientos setenta y 
ocho mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional), el 99.93% de lo asignado al fondo, con el 
que realizaron un total de 14 obras y acciones, como se muestra a continuación: 
 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMATICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Programa Denominación del programa/acción 
Importe ejercido 

% 
($) 

CO Seguridad Publica 7,271,084.00 53.95 

6P Canalización de Recursos Financieros 6,050,519.00 44.89 

UE Sitios Históricos y Culturales 156,600.00 1.16 

Total 13,478,203.00 100.00 

 
En cumplimiento de los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 4 y 61 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 8 Sin Observaciones 
El Ayuntamiento no aplicó recursos del fondo al cumplimiento de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua previstos en el artículo 51 de la Ley de coordinación 
fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no reportó de manera oportuna a la SHCP la información trimestral relacionada 
con el ejercicio, destino de los recursos, así como la información relacionada con los resultados 
obtenidos de los recursos del fondo y de manera pormenorizada, si se reporta sobre el avance 
físico y la aplicación de los indicadores de desempeño a la SHCP, el índice de cumplimiento es del 
33.3% en la entrega de informes. 
 
No tenemos evidencia de la publicación y difusión entre la población de los recursos recibidos del 
fondo, así como el resultado del ejercicio del recurso. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafos segundo y quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 48 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; Artículo 9, fracciones IV, V, X; y 10, fracción II y VI del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012; 79 y 85, fracción I y II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo 
tercero, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 
fracciones I, II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 117 fracción III, V VII y 119 fracción IV XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado,  ya que el ayuntamiento no reportó de manera 
oportuna la información trimestral a la SHCP relacionada con el ejercicio de los recursos del fondo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor 
municipal; tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no informó a sus habitantes del monto recibido del fondo, las obras y acciones 
por realizar, el costo de cada una, la ubicación, metas y los beneficiarios y, al termino del ejercicio 
los resultados alcanzados, de igual forma no tuvimos la evidencia de la difusión pública de los 
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informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo en medios locales de 
difusión o mediante su página electrónica de Internet.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 37 en relación con las fracciones I y  III del 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 
fracción I, II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117 fracción IV, 119 fracción II y IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado respecto de la falta de publicación del monto recibido 
del fondo, las obras y acciones por realizar y el costo de ellas, así como su ubicación, metas y 
beneficiarios. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; publique los montos recibidos y ejecutados del fondo en los 
medios locales de difusión o en su página de transparencia en internet. 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observaciones 
De la revisión a los estados financieros, los auxiliares contables y documentación remitida por el 
ayuntamiento, se verificó que los pagos de deuda con cargo al fondo, corresponden a 
compromisos contraídos en ejercicios anteriores. En los cuales conto con la aprobación de la 
legislatura local, se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, observando el marco 
jurídico aplicable. 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observaciones 
De la revisión a los estados financieros, los auxiliares contables y documentación remitida por el 
ayuntamiento, se verificó que los pagos de pasivos con cargo al fondo, están registrados al 1º. de 
enero de 2012 en la contabilidad del municipio y se previeron en el presupuesto autorizado por el 
cabildo para ser cubiertos con el presupuesto del FORTAMUN-DF 2012. 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observaciones 
El pronunciamiento referente al entero de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, efectuadas 
en las nóminas, quedó plasmado en el rubro del pasivo. 
 



Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

137 de 209 

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no cuenta con programa de seguridad pública, que disponga de un diagnóstico, 
estrategias, metas y objetivos; así mismo no cuenta con indicadores para evaluar los resultados 
obtenidos; de igual manera no existe evidencia de la participación de la sociedad en esta materia, 
el Ayuntamiento no aplica encuestas de opinión sobre las condiciones de seguridad y la actuación 
de la policía del municipio, por lo que no es posible medir, corregir e implementar acciones por 
parte del Ayuntamiento para corregir deficiencias sobre seguridad pública. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 138 
fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: presidente municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; director de seguridad  pública municipal del XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 
fracciones I, II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, 64 fracciones II y V, 117 fracción III, V y VII  y  138 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado ya que no cuenta con programas de seguridad pública 
que disponga de un diagnóstico, estrategia y metas. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; la implementación de un programa de Seguridad Pública que 
cuente con estrategias, metas, objetivos e indicadores que permitan evaluar los resultados 
obtenidos, y hacer partícipe a la ciudadanía para saber sus necesidades y poder corregir 
deficiencias. 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observaciones 
De la revisión de los expedientes que integraron la muestra de auditoría, se corroboró que los 
procedimientos de adjudicación fueron los correspondientes de acuerdo a los montos ejercidos, 
asegurando las mejores condiciones disponibles para el ayuntamiento; en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit; y único, fracción II del decreto que determina los montos a los cuales 
deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública 
durante el ejercicio fiscal 2012 publicado en el periódico  oficial el 17 de diciembre de 2011. 
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Resultado Núm. 16 Sin Observaciones 
De la revisión de los expedientes que integraron la muestra de auditoría, se constató que los 
bienes y servicios adquiridos se entregaron en los plazos pactados. 
 
 
Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de que los recursos del FORTAMUN-DF fueron 
evaluados por instancias técnicas de evaluación federales y locales, con base en indicadores, que 
nos muestre el grado de cumplimiento y las dependencias coordinadoras del fondo, hayan 
acordado por conducto del Gobierno Estatal, medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos para los que se destinan los recursos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 25, de la Ley de Coordinación Fiscal; 9 fracción  
III,  IV y V del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercicio 2012; 118, 115 y 117 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 
fracción I, II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117 fracción IV, 119 fracción II y IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado respecto de la falta de evaluación del fondo por 
instancias técnicas de evaluación federales y locales.  
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; que instancias técnicas federales y locales les hagan 
evaluaciones periódicamente para saber el grado de cumplimiento del fondo y cuáles serían las 
medidas para mejorar el cumplimiento de los objetivos para el que fue diseñado el fondo. 
 
 
Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
El municipio no proporcionó información que permita verificar la evaluación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal realizada por instancias técnicas federales y locales para 
determinar el cumplimiento de objetivos y metas, en consecuencia no se comprobó que se 
publicaran los resultados de las evaluaciones 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 9 fracción IV, 10 fracción I y II del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
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Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; presidente municipal; tesorero 
municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 54 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit;  117 fracciones III, V y VII y 119 fracciones II, IV y XIX Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado por la falta de evaluación del fondo en el cumplimiento 
de sus metas y objetivos por instancias técnicas independientes. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor 
municipal; presidente municipal; tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y las 
dependencias coordinadoras del fondo, acordaron con el municipio, por conducto del Gobierno 
Estatal, medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan 
los recursos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 9 fracción IV y V del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; presidente municipal; tesorero 
municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 54 fracciones I y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit;  117 fracción XXI y XXIV y 119 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado respecto a la falta de acuerdo con la SHCP para la 
realización de acciones de mejora del ejercicio del fondo. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor 
municipal; presidente municipal; tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1.AED.12.MA.18.FORTAMUN 
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN 

MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT 
Cuenta Pública 2012. 

Indicador Resultado 

I.- EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS 99.7 

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 99.7 
I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (Diciembre 2012) (% ejercido del monto asignado).  
1.3 Nivel del gasto al 31 de marzo de 2011  
 
II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

 

II.1.- Recursos del fondo aplicados al pago de obligaciones financieras (% del monto total ejercido).  
A)  Obligaciones Financieras (%). 44.9 
      1.- Pago del servicio de la deuda pública (Principal e  intereses) (%). 100.0 

      2.- Pago de Pasivos (%). 0 
B) Seguridad Pública (%). 53.9 

C) Obra Pública  (%). 1.2 
D) Pago por Derechos de Agua (%). 0 
E) Otros Rubros (%). 0 

Desglose por rubro de gasto.  
2.- Pago de Pasivos (%). 0 

a)Pago a Secretaria de Finanzas  
d) Resto  

B) Seguridad Pública. (%).  
a) Servicios Personales. 58.0 
b) Equipamiento.  
c) Infraestructura. 30.2 
d) Capacitación.  
e) Otros. 11.7 

C) Obra Pública (%). 1.2 
D) Pago por Derechos y aprovechamientos de Agua (%). 0 
E) Otros Rubros (%).  

a) Créditos contratados con la banca privada  
a) Pagos a la CFE  
b) Etc.  

 
II.2.- DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

III.1.- Proporción del fondo destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2012 50.8 
III.2.- Proporción del fondo destinado al pago de pasivos en relación al total erogado del fondo en obligaciones financieras 0.0 

III.3.- Importancia del FORTAMUN-DF en el pago del servicio de la deuda 0 
III.4.- Variación anual de la deuda pública 2011/2012(%). -29.5 
 
II.3.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

IV.1.- Importancia del fondo en el gasto total municipal en seguridad pública (% del monto ejercido del fondo en seguridad 
pública, respecto del gasto total del municipio en ese concepto). 

100.0 
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Indicador Resultado 

IV.2.- Recursos destinados a seguridad pública 2012  
1. FORTAMUN 100.0 
2. SUBSEMUN 0 
3. Recursos propios 0 
4. Otros 0 

II.4.- Satisfacción de los beneficiarios de las obras que realiza el municipio con recursos del fondo  
 
III. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS. 

 

III. 1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN 
(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). (Bueno= igual a 100.0% regular menor a 100.0% y mayor a 
80.0% y Bajo= Menor a 80.0%).  

Bajo 
 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del municipio?, Si o No. 

 
Si 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿ El municipio difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, 
los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e 
Indicadores de Desempeño), Si, No o Parcialmente. SI 

No 

III.5.- Índice general de transparencia de los informes entregados a la SHCP (Bueno=Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0 
% y mayor a 80.0% y Bajo=Menor a 80.0%)   

8.3 

 
IV. PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

IV.2.1.- ¿El municipio cuenta con un programa de Seguridad Pública?, Sí o No.  No 
IV.2.2.- ¿Se aplicaron en 2012 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad del municipio?, Sí o No. No 
IV.2.3.- ¿Se aplicaron en 2012 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre la actuación de la policía del municipio?, . No 
IV.2.4.- ¿Se evaluaron en 2021 por el municipio los resultados de las acciones municipales en materia             de Seguridad Pública?, Sí 

o No. 
No 

IV.2.5.- Proporción de elementos policiales que causaron baja por motivos diversos en 2012 11.3 
IV.2.6.-    Proporción de número de habitantes por cada policía del municipio o demarcación 2.4 
IV.2.7.- Variación anual del gasto del fondo en seguridad pública 3.1 
IV. 3.- Interconexión a Plataforma México.  
IV.3.1.- ¿El municipio se encuentra conectado a Plataforma México?, Sí o No. No 
 
V. EVALUACIÓN DEL FONDO 

 

V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN prevista por la Ley?, Si o No.   
 

VI.- FINANZAS MUNICIPALES.    
VII.1 Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [impuestos, derechos, productos y aprovechamientos] (%). 264.3 

VI.2 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales (%). 29.7 
VI.3 Importancia del fondo respecto de los ingresos totales (%). 26.7 

VI.4.- Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto aprobado (%). 99.9 
VI.5.-  Esfuerzo Fiscal del municipio ejercicio 2012 10.1 

FUENTE: Expediente de obras y acciones del FORTAMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Ayuntamiento 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 25, de la Ley de Coordinación Fiscal; 9 fracción 
III ,IV y V, 10 fracciones I y II del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercicio 2012. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 54 
fracción I, II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117 fracción IV, 119 fracción II, IV y XVI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado, con relación a los montos subejercidos del fondo. 
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Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; implementar acciones que mejoren el ejercicio de los recursos 
para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley establece. 
 
 

Obra Pública (Recursos Federales) 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Se verificó que el ayuntamiento no presentó evidencia de haber constituido el Comité de Obra 
Pública correspondiente o en su caso el informe por escrito al órgano interno de control, 
acompañado de su justificación; para la determinación de no integrar dicho comité. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013. 
 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la planeación de las obras. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; así como el 25 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; 
secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, inciso a) de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 
Se presenta fotocopia fiel de la formación del Comité de Obra Pública (ANEXO NO. 1). 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento no presentó evidencia de haber 
constituido el Comité de Obra Pública o en su caso la justificación correspondiente para no 
integrarlo; es importante precisar dos cosas: la figura del Comité de Obra Pública son distintas a la 
de los comités comunitarios de cada una de las obras, ya que el primero debe estar presidido por 
el oficial mayor o su equivalente e integrarlo por vocales titulares del área jurídica y de la 
contraloría interna del municipio, así mismo las actividades primordiales de dicho comité son las 
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de revisar el programa y presupuesto de obras públicas, dictaminar la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas, coadyuvar al cumplimiento de la ley de obras públicas federal, entre otros. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: director de 
planeación y desarrollo municipal; secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AEI.12.MA.18.OPRF 
Se verificó que el ayuntamiento no presentó evidencia de haber elaborado el Programa Anual de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas correspondiente, evidenciado una 
planeación inadecuada en la materia. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013. 
 
Con dicha omisión no se garantiza que las obras ejecutadas hayan sido planeadas desde el inicio 
del año. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 21, párrafo primero de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; 
secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, inciso a) de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 
Se presenta fotocopia fiel de priorización de obras para el ejercicio fiscal 2013 (ANEXO NO. 2). 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no presentó evidencia de haber elaborado el Programa 
Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas correspondiente. El 
ayuntamiento presentó las listas de asistencia a la asamblea comunitaria para la priorización de 
obras y el concentrado de priorización de obras, los cuales no corresponden al documento 
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observado. Cabe señalar que el programa anual de obras debe cumplir ciertas características que 
la normativa establece: es un documento que debe ponerse a disposición del público en general, a 
través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año; debe 
contener como mínimo la descripción y período estimado de ejecución de las obras y servicios; 
debe integrar un rubro que incluya los proyectos de las obras que se tenga programado ejecutar 
en el ejercicio fiscal correspondiente y otro rubro para las obras que, en su caso, se tenga 
considerado ejecutar en ejercicios subsecuentes; debe estar autorizado por el titular del 
ayuntamiento; y debe tener las actualizaciones correspondientes, en caso de que hubieran 
procedido, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes en el que se hayan efectuado las 
modificaciones. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: director de 
planeación y desarrollo municipal; secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
Del análisis de los expedientes unitarios, se verificó que los predios en donde se realizaron las 
obras son propiedad del municipio, ya que algunas se ejecutaron sobre la vía pública y en la que 
no fue así, existe la escritura que avala que el terreno es propiedad municipal. En cumplimiento de 
los artículos 19 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis a los expedientes unitarios de la muestra de auditoría, se comprobó que para las obras 
ejecutadas mediante el Programa Hábitat del Ramo 20, el ayuntamiento no realizó la colocación 
del letrero alusivo correspondiente, en donde se identificara entre otros aspectos: imagen 
institucional, escudos de armas del gobierno de la entidad federativa y del municipio; costo total 
de la obra, especificando los recursos aportados por la Federación, por los gobiernos locales y, en 
su caso, por los propios beneficiarios; características generales de la obra; metas físicas; 
comunidades beneficiadas y el número aproximado de beneficiarios; forma de ejecución de la 
obra; ejecutor del proyecto; fechas de inicio y conclusión de la obra o acción; número telefónico 
para la atención de quejas y denuncias, entre otros. 
 
Así mismo, para las obras realizadas mediante Programa 3X1 para Migrantes del Ramo 20,el 
ayuntamiento no colocó la placa o similar que indicara: nombre del club u organización de 
migrantes que apoyó la obra, la participación de los órdenes de gobierno aportantes y los montos 
invertidos, entre otros. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA HÁBITAT 
FALTA DE COLOCACIÓN DEL LETRERO INFORMATIVO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra Localidad 

1) 180181ME007 
Construcción de drenaje sanitario en la calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 

2) 180181ME001 Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan Tuxpan 

3) 180181ME004 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e 
Independencia en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

4) 180181ME005 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Independencia y Corona en 
la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

5) 180181ME006 
Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 

6) 180181ME009 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en 
la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

7) 180181ME008 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la 
localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Reporte fotográfico de las estimaciones de cada obra. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

FALTA DE COLOCACIÓN DE PLACA O SIMILAR INFORMATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra Localidad 

8) 23X118097569 Pavimentación de calle Constitución entre Corona e Independencia de la localidad de Tuxpan Tuxpan 
9) 23X118051022 Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan Tuxpan 

10) 23X118051030 
Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 

localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

11) 23X118051036 
Rehabilitación de agua potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma 

en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Reporte fotográfico de las estimaciones. 

 
Con dicha omisión se evidencia la falta de transparencia en la ejecución de las obras. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los puntos: 4.1 y en el anexo "J" de los Lineamientos de 
Operación del Programa Hábitat 2012 y 4.2, párrafo séptimo, de las Reglas de Operación del 
Programa 3x1 para Migrantes, para el ejercicio fiscal 2012. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; 
supervisor de obra; supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 
Se presenta evidencia fotográfica de letrero alusivo de las obras (ANEXO NO. 3): 
 
180181ME005 Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona. 
 
180181ME008 Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre Corona y 
Juan Escutia en la localidad de Tuxpan. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que solo presentan fotografías de los letreros 
correspondiente a las obras: “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna 
entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan” y “Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan”; sin embargo 
no presentaron evidencia fotográfica de la colocación del letrero o placa informativa, de las 
siguientes obras. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA HÁBITAT 
FALTA DE COLOCACIÓN DEL LETRERO INFORMATIVO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra Localidad 

180181ME007 
Construcción de drenaje sanitario en la calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 

Tuxpan 
Tuxpan 

180181ME001 Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan Tuxpan 

180181ME004 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e 

Independencia en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

180181ME006 
Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 

Tuxpan 
Tuxpan 

180181ME009 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo 

en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Reporte fotográfico de las estimaciones de cada obra. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

FALTA DE COLOCACIÓN DE PLACA O SIMILAR INFORMATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra Localidad 

23X118097569 Pavimentación de calle Constitución entre Corona e Independencia de la localidad de Tuxpan Tuxpan 
23X118051022 Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan Tuxpan 

23X118051030 
Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 

localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

23X118051036 
Rehabilitación de agua potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en 

la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Reporte fotográfico de las estimaciones. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: secretario de 
desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra; supervisor de obra; supervisor de obra del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas mediante el 
Programas: Hábitat y 3X1 para Migrantes del Ramo 20 y del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales y Programas Regionales del Ramo 23; se verificó que el ayuntamiento 
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no presentó evidencia de haber difundido las invitaciones dirigidas a las empresas contratistas 
para participar en los procesos de adjudicación, en el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental, denominado CompraNet; ni en la página de internet del ayuntamiento. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria, del 23 de agosto de 2013. 
 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
INVITACIONES NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 

CUENTA PÚBLICA 2012 
 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

1) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-002/2012 
Construcción de drenaje sanitario en la calle fortuna colonia Pueblo 

Nuevo en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

2) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-001/2012 
Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la 

localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

3) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-

006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 

Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

4) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-

007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 

Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

5) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-

003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo 

Nuevo en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

6) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-

009/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre 

Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

7) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-

008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre 

Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
INVITACIONES NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 

CUENTA PÚBLICA 2012 
 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

8) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-005/2012 
Pavimentación de calle Constitución entre Corona e Independencia de la 

localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

9) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-004/2012 
Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad 

de Tuxpan 
Tuxpan 

10) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-003/2012 
Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 

Reforma en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

11) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-

002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, 

Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 
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RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
INVITACIONES NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

12) SEDUE-TUXPAN-FOPADED-OB-IR-

001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha de usos múltiples en 

unidad deportiva Cantarranas en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

INVITACIONES NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

13) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo 

(ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

14) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo 

(ETAPA 2), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

15) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo 

(ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
Con dicha omisión se evidencia falta de control y transparencia en el proceso de adjudicación de 
las obras. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 44 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 77, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; 
secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II inciso a) de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 

Relacionado a las invitaciones no publicadas en Compranet y página de Internet Cuenta 
Pública 2012. 
Para la licitación de las obras: 
 

Ramo 20, Desarrollo Social Programa Hábitat 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN- Construcción de drenaje sanitario en la Tuxpan 
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Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

HÁBITAT-OB-002/2012 calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la 
localidad de Tuxpan. 

SEDUE-TUXPAN-
HÁBITAT-OB-001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la 
colonia Guadalupe Peña en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-
HÁBITAT-18-OB-IR-

006/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre Benito 
Juárez e Independencia en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-
HÁBITAT-18-OB-IR-

007/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-
HÁBITAT-18-OB-IR-

003/2012 

Construcción de red de agua potable en 
calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la 
localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-
HÁBITAT-18-OB-IR-

009/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Degollado entre Benito 
Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-
HÁBITAT-18-OB-IR-

008/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Fortuna entre Corona y 
Juan Escutia en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 Para Migrantes 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-
IR-005/2012 

Pavimentación de calle 
Constitución entre Corona e 
Independencia de la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-
IR-004/2012 

Pavimentación de calles 
Carranza, Querétaro, Puebla y 
Reforma de la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-
IR-003/2012 

Rehabilitación de drenaje de 
calles Constitución, Carranza, 
Querétaro, Puebla y Reforma en 
la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-
AD-002/2012 

Rehabilitación de agua potable 
de calles Constitución, Carranza, 
Querétaro, Puebla y Reforma en 
la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 
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Ramo 23, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-FOPADED-
OB-IR-001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y 
cancha de usos múltiples en unidad 
deportiva Cantarranas en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

 

Ramo 23, Fondo Programas Regionales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad 

de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad 

de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad 

de Tuxpan. 

Tuxpan 

 

Este H. Ayuntamiento no publicó Invitaciones para Concursos de Obra Pública porque no cuenta 
con un servicio eficiente de internet, por lo que no se ha instalado de forma eficiente la página de 
Internet y su publicación en COMPRANET. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento argumenta que no se publicaron en el 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet; ni en la 
página de internet del ayuntamiento las invitaciones dirigidas a las empresas contratistas para 
participar en los procesos de adjudicación; no obstante que existe la obligación para utilizar dichos 
medios de difusión en los procedimientos de adjudicación que se realicen. 
 
Cabe señalar con respecto al sistema CompraNet, que fue implementado desde el año 1997 por 
parte de la Secretaría de la Función Pública y a partir de esa fecha las entidades públicas están 
obligadas a incorporar a dicho sistema la información referente a los procesos de licitación; por lo 
que no es justificable por parte del ayuntamiento que a la fecha no se tenga la capacitación en ese 
rubro; sobre todo por tratarse de un mecanismo que promueve la simplificación administrativa y 
la transparencia de la adjudicación de los contratos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: director de 
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planeación y desarrollo municipal; secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas mediante el 
Programas: Hábitat y 3X1 para Migrantes del Ramo 20 y del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales y Programas Regionales del Ramo 23; se verificó que el ayuntamiento 
no presentó evidencia de la publicación de las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dio a conocer el fallo, 
en un lugar visible con acceso al público, en el domicilio del área responsable del procedimiento 
de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles; ni de la difusión de dichas actas 
en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet, para 
efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido a los actos. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria, del 23 de agosto de 2013. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
ACTAS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 
Documentos no publicados en 

cada una de las obras 

1) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 
de Tuxpan 

Tuxpan 

-Actas de las juntas de 
aclaraciones 
-Acto de presentación y apertura 
de proposiciones 
-Junta pública en la que se dio a 
conocer el fallo 
-Difusión de dichas actas en el 
Sistema Electrónico de 
Información Pública 
Gubernamental, denominado 
CompraNet 

2) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

3) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-006/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre Benito 
Juárez e Independencia en la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 

4) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-007/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 

5) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 
de Tuxpan 

Tuxpan 

6) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-009/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Degollado entre Benito 
Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

7) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-008/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Fortuna entre Corona y 
Juan Escutia en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
ACTAS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 
Documentos  no publicados en cada una de 

las obras 

8) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
005/2012 

Pavimentación de calle Constitución entre 
Corona e Independencia de la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 
-Actas de las juntas de aclaraciones 
-Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 
-Junta pública en la que se dio a conocer el 
fallo 
-Difusión de dichas actas en el Sistema 
Electrónico de Información Pública 
Gubernamental, denominado CompraNet. 

9) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, 
Querétaro, Puebla y Reforma de la 
localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

10) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles 
Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla 
y Reforma en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

11) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-
002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles 
Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla 
y Reforma en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
ACTAS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 
Documentos no publicados en cada 

una de las obras 

12) SEDUE-TUXPAN-FOPADED-

OB-IR-001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y 

cancha de usos múltiples en unidad deportiva 

Cantarranas en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

-Actas de las juntas de aclaracione 
-Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 
-Junta pública en la que se dio a 
conocer el fallo 
-Difusión de dichas actas en el 

Sistema Electrónico de Información 

Pública Gubernamental, 

denominado CompraNet 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

ACTAS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN NO PUBLICADAS EN COMPRANET Y PÁGINA DE INTERNET 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 
Documentos  no publicados en 

cada una de las obras 

 
13) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-

OB-IR-002/2012 

 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 

pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 

 
Tuxpan 

-Actas de las juntas de 
aclaraciones 
-Acto de presentación y apertura 
de proposiciones 
-Junta pública en la que se dio a 
conocer el fallo 
-Difusión de dichas actas en el 

Sistema Electrónico de 

Información Pública 

Gubernamental, denominado 

CompraNet 

14) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-

OB-IR-001/2012 

 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 

pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

15) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-

OB-IR-003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 

pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
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MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
Dicha omisión evidencia la falta de transparencia en el proceso de adjudicación, afectando la 
credibilidad del procedimiento al no garantizar, ni acreditar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; 
secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II inciso a) de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 
Relacionado a la publicación de las actas de los procesos de Licitación no publicadas en 
Compranet y página de Internet Cuenta Pública 2012. 
 
Para las obras: 
 

Ramo 20, Desarrollo Social Programa Hábitat 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 
de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-006/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre Benito 
Juárez e Independencia en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-007/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 
de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-009/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Degollado entre Benito 
Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-
OB-IR-008/2012 

Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Fortuna entre Corona y 

Tuxpan 
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Juan Escutia en la localidad de Tuxpan. 

 
 

Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 Para Migrantes 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
005/2012 

Pavimentación de calle Constitución entre 
Corona e Independencia de la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, 
Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad 
de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles 
Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 
Reforma en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-
002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles 
Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 
Reforma en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación 

de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-FOPADED-

OB-IR-001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y 

cancha de usos múltiples en unidad deportiva 

Cantarranas en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo Programas Regionales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-

IR-002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-

IR-001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-

IR-003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 
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Este H. Ayuntamiento no publicó las actas de los procesos de licitación de los Concursos de 
Obra Pública porque no cuenta con un servicio eficiente de internet, por lo que no se ha 
instalado de forma eficiente la página de Internet y su publicación en COMPRANET. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento argumenta que no se publicaron en el 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet; ni en la 
página de internet del ayuntamiento las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dio a conocer el fallo; 
no obstante que existe la obligación para utilizar dichos medios de difusión en los procedimientos 
de adjudicación que se realicen. 
 
Cabe señalar con respecto al sistema CompraNet, que fue implementado desde el año 1997 por 
parte de la Secretaría de la Función Pública y a partir de esa fecha las entidades públicas están 
obligadas a incorporar a dicho sistema la información referente a los procesos de licitación; por lo 
que no es justificable por parte del ayuntamiento que a la fecha no se cuente con un servicio 
eficiente de internet. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: director de 
planeación y desarrollo municipal; secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas mediante el 
Programa Hábitat del Ramo 20 y el Programas Regionales del Ramo 23; se comprobó que las 
empresas contratistas no presentaron las fianzas para garantizar el cumplimiento de los contratos 
respectivos, así como las fianzas contra vicios ocultos para responder por las posibles 
irregularidades que pudieran presentarse; sin embargo el ayuntamiento no les hizo exigible la 
presentación de las mismas, no obstante que dichos conceptos fueron considerados por las 
empresas en el análisis de sus costos indirectos, los cuales fueron pagados por el ayuntamiento 
por un importe de $109,320.04 (ciento nueve mil trescientos veinte pesos 04/100 moneda 
nacional) IVA incluido. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO PRESENTADAS 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

1) 180181ME009 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado 
entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 

VIII. Seguros y 
fianzas  

b. Primas por fianzas 4,778.20 
  Subtotal 4,778.20 
  IVA 764.51 
  Total 5,542.71 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
FIANZAS CONTRA VICIOS OCULTOS NO PRESENTADAS 

Número de contrato Descripción de la obra 
Conceptos 
indirectos 

Monto 
Observado 

($) 

2) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan 

Seguros y fianzas  

Primas por fianzas 3,740.45 

3) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 
calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en 
la localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y 
fianzas 

 

Prima por fianzas 14,777.70 

4) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 
calle fortuna entre Independencia y Corona en la 
localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y 
fianzas 

 

Primas por fianzas 8,675.00 

5) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle fortuna 
colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y 
fianzas 

 

b. Primas por 
fianzas 

4,316.54 

6) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 
calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la 
localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y 
fianzas 

 

VIII.1. Prima por 
fianzas 

7,983.70 

 
 

Subtotal 39,493.39 
 

 
IVA 6,318.94 

 
 

Total 45,812.33 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

FIANZAS CONTRA VICIOS OCULTOS NO PRESENTADAS 

Número de contrato Descripción de la obra Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

7) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 

C) Seguros y fianzas 22,110.27 

8) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 
localidad de Tuxpan 

3.- Seguros y fianzas 
 

Fianzas 10,623.94 

 
 

Subtotal 32,734.21 
 

 
IVA 5,237.47 

 
 

Total 37,971.68 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 
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RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 
FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA VICIOS OCULTOS NO PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

9) 2012/M18-FONREGIÓN-
001 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 

VIII. Seguros y fianzas  

b. Primas por fianzas 5,513.45 
10) 2012/M18-FONREGIÓN-

002 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad de Tuxpan 

VIII. Seguros y fianzas  
b. Primas por fianzas 6,137.56 

11) 2012/M18-FONREGIÓN-
003 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 

VIII. Seguros y fianzas  
b. Primas por fianzas 5,584.61 

  Subtotal 17,235.62 
  IVA 2,757.70 
  Total 19,993.32 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 48 fracción II y 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 90 párrafo quinto del Reglamento de Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con las Mismas y con la cláusula séptima denominada "Garantías", incisos 
"a y b" de los contratos de pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $109,320.04 (ciento  
nueve mil trescientos veinte pesos  04/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra; supervisor de obra; 
supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXXIII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 

Relacionado a las fianzas de cumplimiento Cuenta Pública 2012. 
 
De las obras: 

 

Ramo 23, Fondo Programas Regionales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-
IR-001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la 
localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
Se presenta copia fiel de Fianza de Cumplimiento (ANEXO NO. 4). 

 
Mediante oficio S/N, el contratista de la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en 
calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan”, argumentó lo siguiente: 
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AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: 
002.- EN LA ENTREGA DE FIANZAS DE VICIOS OCULTOS SE REALIZO EN EL TIEMPO DE 
ENTREGAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. 
 
Mediante oficio S/N, el contratista de la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan.”, argumentó lo 
siguiente: 
 
AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: 
02.- EN LA OBSERVACIÓN DE FALTA DE FIANZAS DE VICIOS OCULTOS, ESTA SE ENTREGO AL 
MOMENTO QUE SE REALIZO LA ENTREGA DE ESTIMACION DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA 
DIRECCION DEL COPLADEMUN 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que solo presentan la fianza contra vicios ocultos 1430158, 
de la obra “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la 
localidad de Tuxpan”, faltando por presentar la fianza de cumplimiento del contrato respectivo. 
 
Así mismo, las empresas contratistas manifiestan que entregaron al ayuntamiento las fianzas 
contra vicios ocultos en tiempo y forma, sin embargo, no se anexan las copias certificadas de las 
mencionadas fianzas. Cabe aclarar que esta información fue requerida mediante el acta 
circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual 
el ayuntamiento contestó mediante los oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, 
ambos del 20 de agosto de 2013, sin remitir la información solicitada. Quedando un importe 
pendiente por comprobar de $105,760.25 (ciento cinco mil setecientos sesenta pesos 25/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal como se desglosa en las siguientes tablas: 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO PRESENTADAS 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

180181ME009 
Construcción de concreto hidráulico estampado en calle 
Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad 
de Tuxpan 

VIII. Seguros y fianzas  

b. Primas por fianzas 4,778.20 
  Subtotal 4,778.20 
  IVA 764.51 
  Total 5,542.71 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
FIANZAS CONTRA VICIOS OCULTOS NO PRESENTADAS 

Número de contrato Descripción de la obra Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan 

Seguros y fianzas  

Primas por fianzas 3,740.45 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Benito Juárez e 
Independencia en la localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y fianzas  

Prima por fianzas 14,777.70 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Independencia y Corona 
en la localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y fianzas  

Primas por fianzas 8,675.00 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

VIII Seguros y fianzas  

b. Primas por fianzas 4,316.54 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en 
la localidad de Tuxpan 

VIII Seguros y fianzas  

VIII.1. Prima por fianzas 7,983.70 

 
 

Subtotal 39,493.39 
 

 
IVA 6,318.94 

 
 

Total 45,812.33 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

FIANZAS CONTRA VICIOS OCULTOS NO PRESENTADAS 

Número de contrato Descripción de la obra Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 

C) Seguros y fianzas 22,110.27 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 
localidad de Tuxpan 

3.- Seguros y fianzas 
 

Fianzas 10,623.94 

 
 

Subtotal 32,734.21 
 

 
IVA 5,237.47 

 
 

Total 37,971.68 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA VICIOS OCULTOS NO PRESENTADAS 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

2012/M18-FONREGIÓN-001 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 

VIII. Seguros y fianzas  

b. Primas por fianzas 5,513.45 

2012/M18-FONREGIÓN-002 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad de Tuxpa. 

VIII. Seguros y fianzas  
b. Primas por fianzas 3,068.78 

2012/M18-FONREGIÓN-003 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 

VIII. Seguros y fianzas  
b. Primas por fianzas 5,584.61 

  Subtotal 14,166.84 
  IVA 2,266.69 
  Total 16,433.53 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $105,759.85 (ciento  cinco mil 
setecientos cincuenta y nueve pesos  85/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra; supervisor de obra; 
supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra. 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra “Construcción de drenaje sanitario en la 
calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tuxpan”, ejecutada mediante el Programa 
Hábitat del Ramo 20; se identificó que la fianza de anticipo 1334642, presentada por la empresa 
contratista de la obra, no cubre el importe total del mismo por $503,503.13 (quinientos tres mil 
quinientos tres pesos 13/100 moneda nacional) IVA incluido. La fianza solo cubre un importe de 
$434,054.41 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 41/100 moneda 
nacional), faltando por respaldar un monto de $69,448.72 (sesenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 72/100 moneda nacional, por lo que el costo de la fianza para amparar 
dicho monto corresponde a un importe de $1,380.00 (un mil trescientos ochenta pesos 00/100 
moneda nacional). 
 
Con dicha omisión la empresa contratista no estuvo obligada a responder por la totalidad del 
anticipo otorgado y establecido en el contrato de la obra. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 48 fracción I y 50, último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con la cláusula séptima denominada 
"Garantías", inciso "b", de los contratos de pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,380.00 (un mil 
trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; asi como la empresa contratista ejecutora de 
obra: C.P. Ivett Ramos Arroyo representada por él mismo; con fundamento en los artículos 2° y 54, 
fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $1,380.00 (un mil trescientos 
ochenta pesos 00/100 moneda nacional), estableciéndose como presuntos responsables a: 
secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra. 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra “Construcción de red de agua potable 
en calle Fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tuxpan”, ejecutada mediante el 
Programa Hábitat del Ramo 20; se comprobó que las fianzas de cumplimiento y de anticipo 
números: 1334327 y 1334326, respectivamente; fueron presentadas por la empresa contratista 
señalando el municipio de Tecuala y no el de Tuxpan. 
 
Con dicha omisión la empresa contratista no garantizó el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato, ni la correcta inversión y/o devolución del anticipo otorgado. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 48, fracciones: I y II y 49, fracción III de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con la cláusula séptima denominada 
"Garantías", inciso "b" y "b", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Se establece como presunto responsable a: secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones I, II y  XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: secretario de 
desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas mediante los 
Programas Hábitat y 3X1 para Migrantes del Ramo 20 y Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales y Programas Regionales del Ramo 23; se identificó que el 
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ayuntamiento no utilizó la bitácora electrónica de obra (BEO), ni presentó la solicitud a la 
Secretaría de la Función Pública para que ésta autorizara el uso del documento por los medios 
tradicionales. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
NO SE UTILIZÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEO) 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad 

1) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-002/2012 
Construcción de drenaje sanitario en la calle fortuna colonia Pueblo 
Nuevo en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

2) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-001/2012 
Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la 
localidad de Tuxpa 

Tuxpan 

3) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 
Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

4) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

5) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-003/2012 
Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo 
Nuevo en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

6) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
009/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado 
entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

7) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-IR-
008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre 
Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

NO SE UTILIZÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEO) 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad 

8) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-005/2012 
Pavimentación de calle Constitución entre Corona e Independencia de la localidad 
de Tuxpan 

Tuxpan 

9) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-004/2012 
Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 

10) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 
Reforma en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

11) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-
002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
NO SE UTILIZÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEO) 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad 

12) SEDUE-TUXPAN-FOPADED-OB-IR-
001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha de usos múltiples en unidad 
deportiva Cantarranas en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 
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NO SE UTILIZÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEO) 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad 

13) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo 
(ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

14) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo 
(ETAPA 2), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

15) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo 
(ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 46 último párrafo y 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113, fracción V, 115 fracciones IV inciso d) y VII, 
122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; 
supervisor de obra; supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, 
inciso a) de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 

Relacionado a la utilización de Bitácora de Obra (BEO) 
 

Ramo 20, Desarrollo Social Programa Hábitat 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Benito Juárez e 
Independencia en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Independencia y Corona 
en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-009/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo 
en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en 
la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 
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Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 Para Migrantes 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
005/2012 

Pavimentación de calle Constitución entre 
Corona e Independencia de la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 
localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-
002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles 
Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 
Reforma en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-FOPADED-OB-IR-
001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y 
cancha de usos múltiples en unidad deportiva 
Cantarranas en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo Programas Regionales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad 
de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad 
de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad 
de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
Este H. Ayuntamiento no cuenta con un servicio de internet, por lo que se dificulta el uso de la utilización 
de la bitácora Electrónica de Obra Pública (BEO) por lo que se sigue trabajando con la bitácora 
tradicional por escrito. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que existe la obligación desde hace varios años para utilizar 
la bitácora electrónica de obra (BEO) en el seguimiento y control de la obra, por lo que no es 
justificable por parte del ayuntamiento que a la fecha no se cuente con un servicio eficiente de 
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Internet; sobre todo por tratarse de un mecanismo que promueve la simplificación administrativa 
y la trasparencia en la ejecución de las obras. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: secretario de 
desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra; supervisor de obra; supervisor de obra del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas mediante los 
Programas: Hábitat y 3X1 para Migrantes del Ramo 20 y Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales y Programas Regionales del Ramo 23; se comprobó que el 
ayuntamiento no presentó el soporte documental para acreditar la realización de los conceptos 
mencionados en las siguientes tablas; sin embargo dichos conceptos fueron considerados por las 
empresas contratistas en el análisis de sus costos indirectos y pagados por el ayuntamiento por un 
importe de $70,329.31 (setenta mil trescientos veintinueve pesos 31/100 moneda nacional) IVA 
incluido. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2012 
 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

1) 180181ME007 
Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 
de Tuxpan 

Señalamiento  

Letrero alusivo a la obra de 3.05X1.22 
metros 276.00 

Cintilla de protección con la leyenda 
“Precaución” 92.00 

Letrero de “Desviación” 920.00 

Seguridad e higiene  

Equipo de seguridad para los trabajadores 
(cascos, chalecos, conos, arneses, etc.) 2,760.00 

Equipos sanitarios móviles 2,760.00 

2) 180181ME004 
Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre Benito Juárez 
e Independencia en la localidad de Tuxpan 

III. Servicios  

a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,192.86 

3) 180181ME005 
Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de 

VII Señalización y protección  

VII.1 Señalización y protección 2,500.00 
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Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

Tuxpan 

4) 180181ME006 
Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 
de Tuxpan 

III. Servicios  

a. Pruebas de laboratorio 1,263.44 

IX. Trabajos previos y auxiliares  

c. Construcción de instalaciones generales  

1. Letrero nominativo de obra 473.79 

5) 180181ME009 
Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Degollado entre Benito 
Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 

III. Servicios  
a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 1,079.49 

  Subtotal 14,317.58 
  IVA 2,290.81 
  Total 16,608.39 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2012 
 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

6) 23X118097569 
Pavimentación de calle Constitución entre 
Corona e Independencia de la localidad de 
Tuxpan 

Servicios  

Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 1,718.18 

7) 23X118051022 
Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 

Servicios  
2.- Diseño de mezclas de concreto 3,578.48 
3.- Pruebas de cilindros 5,367.73 
5.- Medidas de protección y seguridad 2,982.07 
Gastos de oficina  
5.- Letrero alusivo a la obra 5,831.60 

8) 23X118051030 
Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 
localidad de Tuxpan 

2.6.- Trabajos previos y auxiliares  
Equipo de protección y de seguridad 1,800.00 
Estudios de laboratorio 3,600.00 

  Subtotal 24,878.06 
  IVA 3,980.49 
  Total 28,858.55 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
 

RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2012 

 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

9) 2012/M18-FOPADED-
001 

Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha 
de usos múltiples en unidad deportiva 
Cantarranas en la localidad de Tuxpan 

VI.-Trabajos previos y auxiliares  

Letrero alusivo a la obra 6,209.72 

Señalamientos preventivos y de 
protección 3,725.83 

  Subtotal 9,935.55 
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  IVA 1,589.69 
  Total 11,525.24 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios:MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

10) 2012/M18-FONREGIÓN-
001 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad 
de Tuxpan 

III. Servicios  

a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,160.24 

VII. Seguridad e higiene 1,440.16 

11) 2012/M18-FONREGIÓN-
002 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad 
de Tuxpan 

III. Servicios  
a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,543.98 
VII. Seguridad e higiene 1,462.87 

12) 2012/M18-FONREGIÓN-
003 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad 
de Tuxpan 

III. Servicios  
a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,194.30 
VII. Seguridad e higiene 1,695.98 

  Subtotal 11,497.53 
  IVA 1,839.60 
  Total 13,337.13 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 113 fracciones I, V, VI, VII, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $70,329.31 (setenta 
mil trescientos veintinueve pesos 31/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra; supervisor de obra 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 

En relación a los conceptos indirectos pagados sin evidencia de su ejecución de las obras: 
 

Ramo 20, Desarrollo Social Programa Hábitat 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

168 de 209 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Benito Juárez e 
Independencia en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Independencia y Corona en 
la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-009/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo 
en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la 
localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 Para Migrantes 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
005/2012 

Pavimentación de calle Constitución entre Corona 
e Independencia de la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 
localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-
002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles 
Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 
Reforma en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-FOPADED-OB-IR-
001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha 
de usos múltiples en unidad deportiva 
Cantarranas en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo Programas Regionales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR- Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia Tuxpan 
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Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

001/2012 pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad de Tuxpan. 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-
003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
Se presenta evidencia fotográfica de los conceptos en mención (ANEXO NO. 5). 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que para las obras: “Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan”, 
“Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo 
en la localidad de Tuxpan”, “Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan”, “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan” y “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan”; no se remitió información y/o 
argumentos. Por lo anterior se señala un nuevo importe por $51,798.61 (cincuenta y un mil 
setecientos noventa y ocho pesos 61/100 moneda nacional) IVA incluido, conforme a las tablas 
siguientes. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

180181ME007 
Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

Señalamiento  

Letrero alusivo a la obra de 3.05X1.22 metros 276.00 

Cintilla de protección con la leyenda 
“Precaución” 92.00 

Letrero de “Desviación” 920.00 

Seguridad e higiene  

Equipos sanitarios móviles 2,760.00 

180181ME004 
Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Benito Juárez e 
Independencia en la localidad de Tuxpan 

III. Servicios  

a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,192.86 

180181ME006 
Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

III. Servicios  

a. Pruebas de laboratorio 1,263.44 

IX. Trabajos previos y auxiliares  

c. Construcción de instalaciones generales  

1. Letrero nominativo de obra. 473.79 

180181ME009 
Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo 
en la localidad de Tuxpan 

III. Servicios  
a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 1,079.49 

  Subtotal 9,057.58 
  IVA 1,449.21 
  Total 10,506.79 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

23X118097569 
Pavimentación de calle Constitución entre 
Corona e Independencia de la localidad de 
Tuxpan 

Servicios  

Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 1,718.18 

23X118051022 
Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 

Servicios  
2.- Diseño de mezclas de concreto 3,578.48 
3.- Pruebas de cilindros 5,367.73 
Gastos de oficina  
5.- Letrero alusivo a la obra 5,831.60 

23X118051030 
Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 
localidad de Tuxpan 

2.6.- Trabajos previos y auxiliares  
Equipo de protección y de seguridad 1,800.00 
Estudios de laboratorio 3,600.00 

  Subtotal 21,895.99 
  IVA 3,503.36 
  Total 25,399.35 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

2012/M18-FOPADED-001 
Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha de 
usos múltiples en unidad deportiva Cantarranas en la 
localidad de Tuxpa 

VI.-Trabajos previos y auxiliares  

Letrero alusivo a la obra 6,209.72 
  Subtotal 6,209.72 
  IVA 993.56 
  Total 7,203.28 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Número de obra Descripción de la obra y ubicación Conceptos indirectos 
Monto 

Observado 
($) 

2012/M18-FONREGIÓN-001 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de 
Tuxpan 

III. Servicios  

a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,160.24 

VII. Seguridad e higiene 1,440.16 

2012/M18-FONREGIÓN-003 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de 
Tuxpan 

III. Servicios  
a. Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios 2,194.30 
VII. Seguridad e higiene 1,695.98 

  Subtotal 7,490.68 
  IVA 1,198.51 
  Total 8,689.19 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y análisis cálculo e integración de costos indirectos. 
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Así mismo, para las obras que enseguida se mencionan se presentó la comprobación siguiente: 
 
Para la obra “Construcción de drenaje sanitario en la calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la 
localidad de Tuxpan”, envían reporte fotográfico en donde se aprecia el equipo de seguridad para 
los trabajadores (cascos, chalecos, etc.), por lo que se solventa este concepto. 
 
Para la obra “Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la 
localidad de Tuxpan”, envían reporte fotográfico en donde se aprecia el equipo de seguridad para 
los trabajadores (cascos, chalecos, etc.), sin embargo no corresponden con los conceptos 
indirectos observados. 
 
Para la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan”, envían reporte fotográfico en donde se 
aprecia la señalización de la obra y el equipo de protección para los trabajadores, por lo que se 
solventa este concepto. 
 
Para la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Corona y Juan 
Escutia en la localidad de Tuxpan”, envían informe de compactación y espesores de capa 
subrasante, informe de ensaye de concreto hidráulico y fotografía en donde se aprecia la 
señalización de la obra, sin embargo para esta obra no se realizó observación alguna. 
 
Para la obra “Pavimentación de calle Constitución entre Corona e Independencia de la localidad de 
Tuxpan”, envían reporte fotográfico en donde se aprecia la señalización de la obra y el equipo de 
protección para los trabajadores, sin embargo no corresponden con el concepto indirecto 
observado de consultores, asesores, servicios y laboratorios. 
 
Para la obra “Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad de 
Tuxpan”, envían reporte fotográfico en donde se aprecian las medidas de protección y seguridad, 
por lo que se solventa este concepto. 
 
Para la obra “Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha de usos múltiples en unidad 
deportiva Cantarranas en la localidad de Tuxpan”, envían reporte fotográfico en donde se aprecian 
los señalamientos preventivos y de protección, por lo que se solventa este concepto. 
 
Para la obra “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la 
localidad de Tuxpan”, envían informes de ensayes de compactación y reporte fotográfico en 
donde se las medidas de protección y seguridad, por lo que se solventan estos conceptos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $51,798.61 (cincuenta y un mil 
setecientos noventa y ocho pesos  61/100 moneda nacional). 
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra “Construcción de drenaje sanitario en la 
calle Fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tuxpan”, correspondiente al Programa 
Hábitat del Ramo 20; se verificó que el ayuntamiento realizó un pago en exceso dentro de los 
conceptos mencionados en la siguiente tabla, debido a que la empresa contratista consideró 
dentro de las tarjetas de análisis de los precios unitarios, la realización de la prueba Proctor; sin 
embargo no se presentaron las pruebas de laboratorio que acrediten su realización. Por lo anterior 
se aplicó la deductiva del costo de dichas pruebas en cada una de las tarjetas de precios unitarios, 
generándose una diferencia por un importe pagado en exceso de $41,283.73 (cuarenta y un mil 
doscientos ochenta y tres pesos 73/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Descripción del concepto Unidad 

Precio Unitario 
Volumen 
estimado 

Monto 
observado 

($) 
Estimado y 
Pagado ($) 

Verificado 
OFS ($) 

Diferencia 
($) 

6.1.-Acostillamiento y colchón protector de tubo con 
material de banco (arena) compactado al 85% de P.V.S., 
en capas de 0.20 metros. Incluye: Suministro del 
material y abundamiento. 

M3 430.12 400.82 29.30 108.01 3,164.69 

7.- Relleno en zanjas compactado al 90% con material 
producto de excavación, incluye: Apisonado y 
compactado con agua en capas de 20 centímetros de 
espesor, pruebas de laboratorio, selección y volteo de 
material. 

M3 414.29 384.71 29.58 377.29 11,160.24 

8.- Relleno compactado con material inerte, limpio de 
banco, con agua en capas de 20 centímetros hasta 
alcanzar niveles de proyecto al 90%, incluye: pruebas de 
laboratorio, material y mano de obra. 

M3 393.37 363.80 29.57 366.17 10,827.65 

23.- Relleno en zanjas compactado al 90% con material 
producto de excavación, incluye: Apisonado y 
compactado con agua en capas de 0.20 metros de 
espesor, pruebas de laboratorio, selección y volteo de 
material. 

M3 414.29 384.71 29.58 188.27 5,569.03 

24.- Relleno compactado con material inerte, limpio de 
banco con agua en 26 capas de 20 centímetros hasta 
alcanzar niveles de proyecto al 90%, incluye: pruebas de 
laboratorio, material y mano de obra. 

M3 393.37 363.80 29.57 164.62 4,867.81 

 
 

   
Subtotal 35,589.42 

 
 

   
IVA 5,694.31 

 
 

   
Total 41,283.73 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013; acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 2013 
y tarjetas de los análisis de los precios unitarios. 

 
Con dicha omisión se constató un control inadecuado en la supervisión de los trabajos, en 
detrimento del erario público. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, V, VI, VII, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $41,283.73 (cuarenta y 
un mil doscientos ochenta y tres pesos 73/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora 
de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
 

En relación a la observación de pago en exceso de las obras: 
 

Ramo 20, Desarrollo Social Programa Hábitat 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-

002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 

fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad 

de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
Se anexa evidencia fotográfica y pruebas de control de calidad para su consideración así 
mismo se solicita una nueva revisión para la obra en mención (ANEXO NO. 6). 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que en la información enviada por el ayuntamiento no se 
integran las pruebas de laboratorio referidas. Con respecto a la secuencia fotográfica enviada, en 
esta solo se aprecian los trabajos de relleno en zanjas. 
 
Con relación a su solicitud de una segunda visita, esta autoridad no se encuentra en posibilidad 
legal de proveer de conformidad a su solicitud, toda vez que las inspecciones físicas de obras ya 
fueron llevadas a cabo por esta institución como parte inherente a la auditoría de referencia; el día 
19 de agosto del presente año, quedando registrado el evento en el acta circunstanciada parcial 
de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-1. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $41,283.73 (cuarenta y un mil 
doscientos ochenta y tres pesos 73/100 moneda nacional), estableciéndose como presuntos 
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responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; asi como la empresa contratista ejecutora. 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental e inspección física de las obras ejecutadas mediante los Programas Hábitat 
y 3X1 para Migrantes del Ramo 20 y Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales y Programas Regionales del Ramo 23; se constató que el ayuntamiento realizó el pago 
de volúmenes y conceptos de obra que no fueron realizados por un importe de $1,065,743.92 (un 
millón sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 91/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Las diferencias encontradas entre los volúmenes estimados por las empresas contratistas y los 
verificados por el Órgano de Fiscalización Superior, son el resultado de las mediciones con 
distómetro y/o cinta métrica hechas en campo de los conceptos señalados, tanto de longitudes, 
anchos y alturas, así como también de la verificación ocular y conteo de piezas y/o salidas de 
dichos conceptos; datos que quedaron registrados en las actas circunstanciadas parciales de 
visitas de obra números: MA.18-HÁBITAT-3 del 19 de agosto; MA.18-HÁBITAT-4 del 19 de agosto; 
MA.18-HÁBITAT-5 del 20 de agosto; MA.18-HÁBITAT-6 del 20 de agosto; MA.18-HÁBITAT-7 de 19 
de agosto; MA.18-3X1-8 del 21 de agosto; MA.18-3X1-9 del 21 de agosto; MA.18-3X1-10 del 21 de 
agosto; MA.18-3X1-11 del 21 de agosto; MA.18-FOPADED-12 del 15 de agosto; MA.18-FPR-13 del 
16 de agosto; y MA.18-FPR-15 del 16 de agosto, todas ellas del presente año. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

1) Obra: Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan 
27. Suministro e instalación de manta o lona 
informativa de la obra con los logos de las 
dependencias y del Programa Hábitat. 

3 Pieza 1.00 0.00 1.00 5,687.31 5,687.31 

     
 Subtotal 5,687.31 

     
 IVA 909.97 

     
 Total 6,597.28 

FUENTE: Estimación tres. 

 
Con relación a la obra 2) “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre 
Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan", el contratista omitió descontar a la 
superficie estimada de banquetas, el área correspondiente a los registros sanitarios. El volumen de 
concepto verificado corresponde a la deducción del área de treinta y tres registros verificados en 
ambas cuadras. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

2) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan 
12. Banqueta en tramos rectos y curvos de 
concreto hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 
8 centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado; incluye: afine, conformación 
y compactación de la superficie, cimbra común, 
cimbrado y descimbrado, suministro y colocación 
de concreto en tramos rectos, vibrado, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el M2. 

7 M2 433.21 421.66 11.55 222.84 2,573.80 

EXT-03 Suministro y colocación de boya metálica 
lisa de 21X21, incluye 4 clavos para su instalación. 

7 Pieza 30.00 0.00 30.00 192.05 5,761.50 

     
 Subtotal 8,335.30 

     
 IVA 1,333.65 

     
 Total 9,668.95 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-3, del 19 de agosto de 2013 y estimación siete. 

 
Con relación a la obra 3) “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre 
Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan", el contratista omitió descontar a la superficie 
estimada de banquetas, el área correspondiente a los registros sanitarios. El volumen de concepto 
verificado corresponde a la deducción del área de treinta y ocho registros verificados en la cuadra. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

3) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan 
12. Banqueta en tramos rectos y curvos de concreto 
hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 
centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado; incluye: afine, conformación y 
compactación de la superficie, cimbra común, 
cimbrado y descimbrado, suministro y colocación de 
concreto en tramos rectos y curvos, vibrado, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el M2. 

3 M2 395.06 381.76 13.30 301.27 4,006.89 

     
 Subtotal 4,006.89 

     
 IVA 641.10 

     
 Total 4,647.99 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-4, del 19 de agosto de 2013 y estimación tres. 

 
Con relación a la obra 4) “Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo 
Nuevo en la localidad de Tuxpan", el contratista solo realizó los trabajos entre las calles Juan 
Escutia y Juárez, faltando por realizar los trabajos en el tramo comprendido entre las calles Juan 
Escutia y Laureles y Góngora. El volumen de concepto verificado corresponde a la deducción de los 
tramos faltantes por realizar. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

4) Obra: Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tuxpan 
Red de agua potable. 
Limpieza, trazo y nivelación con equipo 
topográfico, incluye: señalamientos, referencias 
necesarias, pintura, hilo, estacas y calhidra. 

1 y 2 M2 676.60 434.60 242.00 11.86 2,870.12 

Excavación con equipo para zanjas en material 
común en seco y/o agua en zona B de 0.00 a 3.00 
metros de profundidad, con afloje y extracción del 
material, amacice de plantilla y talud, remoción, 
carga a camión a un lado de la zanja, incluye: 
acarreo a 10.00 metros del eje de la misma 
conservando la excavación, hasta la instalación 
satisfactoria de la tubería. 

1 y 2 M3 615.71 395.49 220.22 123.46 27,188.36 

Plantilla apisonada de al 85% Proctor en zanjas con 
material de banco (arena), incluye incorporación de 
la humedad necesaria, construcción de apoyo 
semicircular para permitir el apoyo completo de la 
tubería. 

1 y 2 M3 47.36 30.42 16.94 478.77 8,110.36 

Acostillamiento y colchón protector de tubo con 
material de banco (arena), compactado al 85 de 
P.V.S., en capas de 0.20 metros, incluye suministro 
del material y abundamiento. 

1 y 2 M3 118.41 76.06 42.35 411.01 17,406.27 

Suministro e instalación de junteo de tubería de 4” 
(100 milímetros) de diámetro de PVC rígido 
hidráulico, con cople integral Anger RD-32.5, 
incluye: fletes, maniobras locales y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

1 y 2 ML 676.60 434.60 242.00 241.73 58,498.66 

Suministro e instalación de junta Gibault de 4” (100 
milímetros) de diámetro de PVC rígido hidráulico, 
con cople integral Anger RD-32.5, incluye: fletes, 
maniobras locales y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

1 y 2 Pieza 13.00 9.00 4.00 1,088.20 4,352.80 

Relleno en zanjas con material de banco (grava-
arena) compactado al 85 de P.V.S., en capas de 0.20 
metros; incluye suministro del material y 
abundamiento. 

1 y 2 M3 284.17 182.53 101.64 452.45 45,987.02 

Relleno en zanjas con material A y/o B producto de 
excavación, incluye: selección y volteo del material 
con máquina, incluye: agua y compactación con 
apisonador mecánico (bailarina). 

1 y 2 M3 165.77 106.48 59.29 156.90 9,302.60 

Carga y acarreo del material sobrante producto de 
excavación en camión, incluye: recolección, carga al 
camión por medios mecánicos con auxilio de mano 
de obra, tirado hasta el 1er. kilómetros. 

1 y 2 M3 449.94 289.01 160.93 107.63 17,320.90 

Acarreo del material sobrante producto de la 
excavación en camión de volteo en kilómetros 
subsecuentes al primero a una distancia de 10 
kilómetros. 

1 y 2 M3/KM 1,799.76 1,156.04 643.72 11.66 7,505.78 

Tomas domiciliarias. 
Limpieza, trazo y nivelación con equipo topográfico, 
incluye: señalamientos, referencias necesarias, 
pintura, hilo, estacas y calhidra. 

1 y 2 M2 716.00 466.00 250.00 11.86 2,965.00 

Excavación con equipo para zanjas en material 
común en seco y/o agua en zona B de 0.00 a 3.00 
metros de profundidad, con afloje y extracción del 
material, amacice de plantilla y talud, remoción, 
carga a camión a un lado de la zanja, incluye: 
acarreo a 10.00 metros del eje de la misma 

1 y 2 M3 200.48 130.48 70.00 261.76 18,323.20 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

conservando la excavación, hasta la instalación 
satisfactoria de la tubería. 
Plantilla apisonada de al 85% Proctor en zanjas con 
material de banco (arena), incluye incorporación de 
la humedad necesaria, construcción de apoyo 
semicircular para permitir el apoyo completo de la 
tubería. 

1 y 2 M3 28.64 18.64 10.00 478.77 4,787.70 

Ruptura de banqueta de concreto de 10 
centímetros de espesor con métodos manuales. 

1 y 2 M2 83.82 54.12 29.70 157.05 4,664.39 

Reposición de banqueta de concreto de 10 
centímetros de espesor: incluye base. 

1 y 2 M2 83.82 54.12 29.70 352.12 10,457.96 

Suministro e instalación de manguera Kitec ½ 1 y 2 ML 716.00 466.00 250.00 40.77 10,192.50 

Suministro de abrazadera de PVC para toma 
domiciliaria de 4. 

1 y 2 Pieza 127.00 82.00 45.00 110.91 4,990.95 

Suministro de adaptador macho de ½ Kitec para 
manguera. 

1 y 2 Pieza 254.00 164.00 90.00 104.62 9,415.80 

Relleno en zanjas con material de banco (grava-
arena) compactado al 85 de P.V.S., en capas de 0.20 
metros; incluye suministro del material y 
abundamiento. 

1 y 2 M3 85.92 55.92 30.00 452.45 13,573.50 

Relleno en zanjas con material A y/o B producto de 
excavación, incluye: selección y volteo del material 
con máquina, incluye: agua y compactación con 
apisonador mecánico (bailarina). 

1 y 2 M3 85.92 55.92 30.00 156.90 4,707.00 

Carga y acarreo del material sobrante producto de 
excavación en camión, incluye: recolección, carga al 
camión por medios mecánicos con auxilio de mano 
de obra, tirado hasta el 1er. kilómetros. 

1 y 2 M3 114.56 74.56 40.00 107.63 4,305.20 

Acarreo del material sobrante producto de la 
excavación en camión de volteo en kilómetros 
subsecuentes al primero a una distancia de 10 
kilómetros. 

1 y 2 M3/KM 458.24 298.24 160.00 11.88 1,900.80 

Suministro de cuadro para toma domiciliaria incluye 
3 codos de Fo. Go., 1 niple de 89 centímetros, 2 
niples de 5 centímetros, 1 válvula de globo F65, 1 
llave nariz F18-N, tee galvanizada de ½ y tapón 
macho galvanizado de ½, 1 niple de 8 centímetros y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

1 y 2 Pieza 127.00 82.00 45.00 516.86 23,258.70 

Limpieza general de la obra, quitando montículos 
de tierra a mano así como residuos de escombro, 
acarreos a 1era. 

1 y 2 M2 1,671.12 1,080.72 590.40 5.24 3,093.70 

     
 Subtotal 315,179.27 

     
 IVA 50,428.68 

     
 Total 365,607.95 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-5, del 20 de agosto de 2013 y estimaciones: uno y dos. 
 
Con relación a la obra 5) “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre 
Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan", el contratista omitió descontar a la superficie 
estimada de banquetas, el área correspondiente a los registros sanitarios. El volumen de concepto 
verificado corresponde a la deducción del área de veintiún registros verificados en la cuadra. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

5) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 
11. Banqueta en tramos rectos y curvos de concreto 
hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 
centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado; incluye: afine, conformación y 
compactación de la superficie, cimbra común, 
cimbrado y descimbrado, suministro y colocación 
de concreto en tramos rectos, vibrado, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el M2. 

4 M2 227.21 219.86 7.35 212.92 1,564.96 

EXT-02. Suministro y colocación de boya metálica 
lisa de 21X21 incluye 4 clavos para su instalación. 

4 Pieza 35.00 0.00 35.00 199.77 6,991.95 

     
 Subtotal 8,556.91 

     
 IVA 1,369.11 

     
 Total 9,926.02 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-6, de 20 de agosto de 2013 y estimaciones: tres y 
cuatro. 

 
Con relación a la obra 6) “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre 
Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan", el contratista omitió descontar a la superficie 
estimada de banquetas, el área correspondiente a los registros sanitarios. El volumen de concepto 
verificado corresponde a la deducción del área de dieciocho registros verificados en la cuadra. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

6) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan 
012. Banqueta en tramos rectos y curvos de concreto 
hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 
centímetros de espesor, ancho variable, con acabado 
escobillado; incluye: afine, conformación y 
compactación de la superficie, cimbra común, 
cimbrado y descimbrado, suministro y colocación de 
concreto en tramos rectos, vibrado, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el M2. 

1 y 2 M2 345.33 339.03 6.30 301.27 1,898.00 

     
 Subtotal 1,898.00 

     
 IVA 303.68 

     
 Total 2,201.68 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-7, de 19 de agosto de 2013 y estimaciones: uno y dos. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

7) Obra: Pavimentación de calle constitución entre corona e independencia de la localidad de Tuxpan 

14. Suministro e instalación de placa alusiva a la 

construcción de la obra en la que se indique las 

dependencias participantes, incluye: todo lo necesario 

para su colocación. 

2 Pieza 1.00 0.00 1.00 4,108.56 4,108.56 

15. Suministro y colocación de vialetas bidireccionales 2 Pieza 32.00 0.00 32.00 105.85 3,387.20 
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P.U.O.T. 

 
  

  
 Subtotal 7,495.76 

 
  

  
 IVA 1,199.32 

 
  

  
 Total 8,695.08 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-8, del 21 de agosto de 2013 y estimación 2. 

 
Con relación a la obra 8) “Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la 
localidad de Tuxpan", el contratista omitió descontar a la superficie estimada de banquetas, el 
área correspondiente a los registros sanitarios. El volumen de concepto verificado corresponde a 
la deducción del área de cuarenta y nueve registros verificados en la cuadra. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

8) Obra: Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 

18. Suministro y colocación de vialetas bidireccionales 

P.U.O.T. 
1 a 6 Pieza 62.00 6.00 56.00 76.00 4,256.00 

19. Suministro e instalación de placa alusiva a la 

construcción de la obra en la que se indique las 

dependencias participantes, incluye: todo lo necesario 

para su colocación. 

4 M3 1.00 0.00 1.00 3,436.83 3,436.83 

EXT-01. Construcción de losas de concreto hidráulico 

simple de 150 kg/cm2, de 10 centímetros de espesor 

en banquetas rayadas a pelo de brocha, incluye: 

demolición existente, retiro de material producto de 

demolición, relleno y compactación con material de 

banco. 

1 a 6 M2 637.85 620.70 17.15 226.69 3,887.73 

 
  

  
 Subtotal 11,580.56 

 
  

  
 IVA 1,852.89 

 
  

  
 Total 13,433.45 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-9, del 21 de agosto de 2013 y estimaciones: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco y seis. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

9) Obra: Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan 

27. Suministro e instalación de manta o lona 

informativa de la obra con los logos de las 

dependencias y del Programa 3X1 para Migrantes. 

2 Pieza 1.00 0.00 1.00 2,857.33 2,857.33 

 
  

  
 Subtotal 2,857.33 

     
 IVA 457.17 

 
  

  
 Total 3,314.50 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-10, del 21 de agosto de 2013 y estimación dos. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

10) Obra: Rehabilitación de agua potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan 
Construcción de concreto hidráulico estampado en 
crucero independencia y constitución. 
Trazo y nivelación de vialidades, estableciendo ejes y 
referencias durante todo el proceso de la obra incluye 
equipo de topografía (estación total y nivel), mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Su unidad de pago será por M2. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 12.23 818.92 

Retiro y recuperación de adoquín existente incluye 
pepena, carga y acarreo hasta un kilómetro a un 
almacén durante el transcurso de la obra. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 57.98 3,882.34 

Compactación del terreno natural (tratamiento del 
terreno natural), para desplante de vialidades, se 
deberá considerar el escarificado de una capa de 25 
centímetros, papeo para eliminar sobre tamaños 
mayores a 3” homogeneizado y si así lo requiere 
incorporarle el agua necesaria para lograr la humedad 
óptima, incluye: tendido, armarlo, nivelarlo, afinarlo y 
compactación del material al 90% de su P.V.S.M. 
como mínimo. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 83.03 5,559.69 

Corte en cajones para vialidades por medios 
mecánicos (motoconformadora) de 0.10 a 3.00 
metros, en material tipo “B” o tipo II (que pueda ser 
cortado con motoconformadora), depositando el 
material a un lado, con acarreo libre de 3 kilómetros, 
incluye: maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

1 y 2 M3 13.39 0.00 13.39 112.88 1,511.46 

Capa base hidráulica (20 centímetros de espesor) 
granular con material de banco que cumpla con 
especificaciones de proyecto, material grava-arena de 
mina (basalto alterado) parcialmente triturada, 
tamaño máximo 1 ½” (38.1 milímetros), compactada 
al 100% mínimo de su P.V.S.M., con espesor de 20 
centímetros. Incluye: carga mecánica y acarreo del 
material, incorporación de agua. 

1 y 2 M3 13.31 0.00 13.31 423.20 5,632.79 

Riego de impregnación con emulsión catiónica RM-2K, 
a razón de 1.4 a 1.7 lt/m2; incluye: barrido de la 
superficie, poreo de arena para su protección a razón 
de 0.005 cm3/m2, maquinaria, equipo, mano de obra 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su 
unidad de pago será el M2. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 33.89 2,269.27 

Carpeta de concreto hidráulico de F´C=300 kg/cm2 (de 
18 centímetros), de espesor medido compacto, en 
vialidades, incluye: acero y corte de losas de acuerdo 
a proyecto. 

1 y 2 M2 13.31 0.00 13.31 3,361.26 44,738.37 

Limpieza general de obra incluye: carga, acarreo, 
descarga del material sobrante que genere la obra, 
equipo y herramienta. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 12.64 846.37 

     
 Subtotal 65,259.21 

     
 IVA 10,441.47 

     
 Total 75,700.68 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-11, del 21 de agosto de 2013 y estimaciones: uno y dos. 
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RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos 
Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
observa

do 
$ 

Estimado Verificado Diferencia 

11) Obra: Construcción de cancha de futbol rápido y cancha de usos múltiples en unidad deportiva Cantarranas en la localidad de Tuxpan 

EXT-11. Suministro y colocación de luminario 

aditivos metálicos de 4000 W, 220 V, incluye: 

conexiones, material, mano de obra, pruebas y 

puesta en servicio. 

4 Pieza 10.00 8.00 2.00 4,044.36 8,088.72 

 
  

  
 Subtotal 8,088.72 

 
  

  
 IVA 1,294.20 

 
  

  
 Total 9,382.92 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-FOPADED-12, del 15 de agosto de 2013 y estimación cuatro. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

12) Obra: Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 
1 Red de atarjeas. 
1.01 Sondeo manual para la localización de pozos 
de visita y/o tuberías existentes, en la red; incluye 
equipo de topografía, materiales para 
señalamiento, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. Su unidad de pago será 
el sondeo. 

1 Sondeo 11.00 10.00 1.00 82.55 82.55 

1.02 Trazo y nivelación en el área de trabajo para 
excavación e instalaciones; incluye equipo de 
topografía, materiales para señalamiento, dar trazo 
para excavación, para colocación de tubo, niveles 
de tubería y pozos de visita, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m2. 

1 M2 573.44 506.74 66.70 6.05 403.54 

1.03 Excavación con máquina para instalaciones, en 
material tipo B o “II”, de 0.00 a 3.00 metros de 
profundidad, depositando el material a un lado de 
la excavación; incluye maquinaria, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Su unidad de pago será el m3. 

1 M3 981.15 840.41 140.74 68.87 9,692.76 

1.04 Afine y nivelación de fondo de excavación por 
medios manuales para desplante de instalaciones, 
incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el m2. 

1 M2 573.44 506.74 66.70 2.36 157.41 

1.05 Cama con material de banco externo con un 
espesor promedio de 10 centímetros apizonada y 
nivelada, para apoyo de tuberías, incluye 
excavación para alojamiento de campanas cada 6 
metros; incluye carga mecánica y acarreo del 
material al primer kilómetro, incorporación de agua 
para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el 
m3. 

1 M3 57.34 50.67 6.67 554.04 3,695.45 

1.06 Acostillado y acolchonado de tubería hasta 30 
centímetros arriba del lomo del tubo con material 
de banco externo (jal-tierra), incluye carga 
mecánica y acarreo del material al primer 
kilómetro, incorporación de agua para obtener la 

1 M3 154.01 136.10 17.91 501.61 8,983.84 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

humedad óptima, homogenización del material, 
apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

1.07 Relleno en zanjas con material del banco 
compactado mínimo al 90% de su P.V.S.M., con 
equipo mecánico (bailarina o rodillo), en capas de 
20 centímetros; incluye carga mecánica y acarreo 
del material al primer kilómetro, papeo del 
material, homogenización, incorporación de agua, 
maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

 
M3 770.74 654.59 116.15 539.56 62,669.89 

1.08 Carga mecánica y acarreo en camión, de 
material tipo B o “II”, producto de corte y/o 
excavación, al primer kilómetro, incluye maquinaria, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el m3. 

3 M3 982.10 841.36 140.74 51.34 7,225.59 

1.09 Suministro y colocación de tubería de PVC para 
red de drenaje sanitario de 8” de diámetro serie 
métrica serie S-25 marca; incluye acarreos, 
lubricante, empaques y las pruebas requeridas para 
garantizar su correcta instalación, material, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el ml. 

1 Ml 573.44 506.74 66.70 428.16 28,558.27 

1.11 Pozo de visita común, de 0.00 hasta 2.00 
metros de profundidad, a base de ladrillo rojo 
recocido de 10X14X28 centímetros, asentado y 
aplanado con mortero cemento-arena 1:3, incluye 
plantilla, materiales, medias cañas, herramienta, 
mano de obra, escalones de Fo. Fo. o de varilla de 
¾” tipo marino con separación de 30 centímetros y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su 
unidad de pago será el pozo. 

3 Pozo 2.00 1.00 1.00 6,184.23 6,184.23 

1.12 Brocal y tapa de Fo. Fo. tipo standard mediana 
sin ranuras de 117 kilogramos, de 60 centímetros de 
diámetro para pozos de visita; incluye: suministro, 
colocación, materiales, herramienta, mano de obra 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su 
unidad de pago será el juego. 

2 Juego 9.00 0.00 9.00 3,889.84 35,008.56 

2 Descargas domiciliarias 
2.01 Trazo y nivelación en el área de trabajo para 
excavación e instalaciones; incluye equipo de 
topografía, materiales para señalamiento, dar trazo 
para excavación, para colocación de tubo, niveles 
de tubería y pozos de visita, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m2. 

3 y 4 M3 287.40 235.30 52.10 6.05 315.20 

2.02 Excavación con máquina para instalaciones, en 
material tipo B o “II”, de 0.00 a 3.00 metros de 
profundidad, depositando el material a un lado de 
la excavación; incluye maquinaria, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Su unidad de pago será el m3. 

3 y 4 M3 386.82 325.80 61.02 68.87 4,202.45 

2.03 Afine y nivelación de fondo de excavación por 
medios manuales para desplante de instalaciones, 
incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el m2. 

3 y 4 M2 291.00 245.40 45.60 2.36 107.62 

2.04 Cama con material de banco externo con un 
espesor promedio de 10 centímetros apizonada y 
nivelada, para apoyo de tuberías, incluye 

3 y 4 M3 29.10 24.54 4.56 554.04 2,526.42 
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excavación para alojamiento de campanas cada 6 
metros; incluye carga mecánica y acarreo del 
material al primer kilómetro, incorporación de agua 
para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el 
m3. 
2.05 Acostillado y acolchonado de tubería hasta 30 
centímetros arriba del lomo del tubo con material 
de banco externo (jal-tierra), incluye carga 
mecánica y acarreo del material al primer 
kilómetro, incorporación de agua para obtener la 
humedad óptima, homogenización del material, 
apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

3 y 4 M3 76.40 65.44 10.96 501.61 5,497.65 

2.06 Relleno en zanjas con material del banco 
compactado mínimo al 90% de su P.V.S.M., con 
equipo mecánico (bailarina o rodillo), en capas de 
20 centímetros; incluye carga mecánica y acarreo 
del material al primer kilómetro, papeo del 
material, homogenización, incorporación de agua, 
maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

3 y 4 M3 281.32 235.82 45.50 539.56 24,549.98 

2.07 Carga mecánica y acarreo en camión, de 
material tipo B o “II”, producto de corte y/o 
excavación, al primer kilómetro, incluye maquinaria, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el m3. 

3 y 4 M3 386.82 325.80 61.02 51.43 3,138.26 

2.08 Suministro y colocación de tubería de PVC para 
red de drenaje sanitario de 6” de diámetro serie 
métrica serie 25 marca; incluye las pruebas 
requeridas para garantizar su correcta instalación, 
material, herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el ml. 

3 y 4 Ml 479.00 409.00 70.00 217.57 15,229.90 

2.09 Suministro y colocación de codo de PVC-ALC de 
45X8” y silleta de PVC-ALC serie métrica serie 25 de 
8”X6”, para descarga domiciliaria en red de aguas 
negras, incluye las pruebas requeridas para 
garantizar su correcta instalación, materiales, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. Su unidad de pago será el 
juego. 

3 y 4 Juego 93.00 80.00 13.00 704.18 9,154.34 

2.10 Registro albañal de banqueta de 40X60 
centímetros medidas interiores y hasta 1.10 metros 
de altura, elaborados con jalcreto F´C=150 kg/cm2 , 
a base de molde con espesores promedio de 10 
centímetros de muro, aplanado interior acabado 
pulido. Incluye: excavación, medias cañas, marco 
con jaladera de solera de 10 centímetros de 
longitud, contramarco, tapa de concreto armada 
con varilla de 3/8” a cada 15 centímetros ambos 
sentidos, renivelación en banqueta en caso de ser 
necesario, incluye: materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución y funcionamiento. Su unidad de pago será 
la pieza. 

3 y 4 Pieza 93.00 80.00 13.00 1,818.15 23,635.95 

EXT-01 Demolición de banqueta existente para la 
construcción de registro de aguas negras. Incluye: 
mano de obra, retiro del escombro fuera de la obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

4 M3 9.30 8.00 1.30 961.27 1,249.65 
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$ 
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EXT-02 Retiro de empedrado existente, incluye: 
pepena, carga y acarreo hasta un kilómetro a un 
almacén durante el transcurso de la obra. 

4 M2 1,155.36 1,055.31 100.05 95.18 9,522.76 

EXT-03 Construcción de banqueta de concreto 
hidráulico f´c=150 kg/cm2, T.M.A.=3/4” y 8 
centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado; incluye: afine, conformación y 
compactación de la superficie, cimbra común, 
cimbrado y descimbrado, suministro y colocación de 
concreto en tramos rectos, vibrado, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

4 M2 93.00 86.00 7.00 280.44 1,963.08 

EXT-04 Suministro y colocación de tierra y piedra 
para empedrado, incluye: mermas, desperdicios, 
equipo, herramienta, mano de obra, carga, acarreo 
y descarga en el sitio de la obra, limpieza durante y 
al final de los trabajos. 

4 M2 1,155.36 1,055.31 100.05 251.85 25,197.59 

EXT-05 Suministro y colocación de tubería de PVC 
para red de drenaje sanitario de 10” de diámetro 
serie métrica S-25; incluye acarreos, lubricante, 
empaques ylas pruebas requeridas para garantizar 
su correcta instalación, material, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el ml. 

4 ML 66.70 0.00 66.70 517.07 34,488.57 

EXT-06 Limpieza general de la obra incluye carga, 
acarreo, descarga del material sobrante, equipo, 
herramienta y mano de obra. 

4 M2 860.84 773.14 87.70 34.11 2,991.45 

     
 Subtotal 326,432.95 

     
 IVA 52,229.27 

     
 Total 378,662.23 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-FPR-13, del 16 de agosto de 2013 y estimaciones: uno, dos, tres y 
cuatro. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
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de obra 
número 
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de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

13) Obra: Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 
2 Descargas domiciliarias. 
2.01 Trazo y nivelación en el área de trabajo 
para excavación e instalaciones; incluye equipo 
de topografía, materiales para señalamiento, 
dar trazo para excavación, para colocación de 
tubo, niveles de tubería y pozos de visita, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

2 M2 285.30 235.50 49.80 6.04 300.79 

2.02 Excavación con maquinaria para 
instalaciones, en material tipo B o “II”, de 0.00 
a 3.00 metros de profundidad, depositando el 
material a un lado de la excavación; incluye 
maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el m3. 

2 M3 405.93 333.87 72.06 68.75 4,954.13 

2.03 Afine y nivelación de fondo de excavación 
por medios manuales para desplante de 
instalaciones, incluye herramienta, equipo, 
mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el 
m2. 

2 M2 285.30 235.50 49.80 2.35 117.03 
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2.04 Cama con material de banco externo con 
un espesor promedio de 10 centímetros 
apizonada y nivelada, para apoyo de tuberías, 
incluye excavación para alojamiento de 
campanas cada 6 metros; incluye carga 
mecánica y acarreo del material al primer 
kilómetro, incorporación de agua para obtener 
la humedad óptima, homogenización del 
material, apisonado. Su unidad de pago será el 
m3. 

2 M3 28.53 23.55 4.98 553.04 2,754.14 

2.05 Acostillado y acolchonado de tubería hasta 
30 centímetros arriba del lomo del tubo con 
material de banco externo (jal-tierra), incluye 
carga mecánica y acarreo del material al primer 
kilómetro, incorporación de agua para obtener 
la humedad óptima, homogenización del 
material, apisonado. Su unidad de pago será el 
m3. 

2 M3 77.03 63.59 13.44 500.71 6,729.54 

2.06 Relleno en zanjas con material del banco 
compactado mínimo al 90% de su P.V.S.M., con 
equipo mecánico (bailarina o rodillo), en capas 
de 20 centímetros; incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, papeo 
del material, homogenización, incorporación de 
agua, maquinaria, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su 
unidad de pago será el m3. 

3 M3 301.32 246.74 54.58 538.60 29,396.79 

2.07 Carga mecánica y acarreo en camión, de 
material tipo B o “II”, producto de corte y/o 
excavación, al primer kilómetro, incluye 
maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el m3. 

3 M3 405.93 333.87 72.06 51.34 3,699.56 

2.08 Suministro y colocación de tubería de PVC 
para descarga sanitaria de 6” de diámetro serie 
métrica serie 25 marca; incluye las pruebas 
requeridas para garantizar su correcta 
instalación, material, herramienta, equipo, 
mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. Su unidad de pago será el 
ml. 

2 y3 Ml 475.50 392.50 83.00 219.48 18,216.84 

2.09 Suministro y colocación de codo de PVC-
ALC de 45X8” y silleta de PVC-ALC serie métrica 
serie 25 de 8”X6”, para descarga domiciliaria en 
red de aguas negras, incluye las pruebas 
requeridas para garantizar su correcta 
instalación, materiales, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el juego.  

2 y 3 Juego 93.00 77.00 16.00 702.91 11,246.56 

2.10 Registro albañal de banqueta de 40X60 
centímetros medidas interiores y hasta 1.00 
metro de altura, elaborados con jalcreto 
F´C=150 kg/cm2 , a base de molde con 
espesores promedio de 10 centímetros de 
muro, aplanado interior acabado pulido. 
Incluye: excavación, medias cañas, marco con 
jaladera de solera de 10 centímetros de 
longitud, contramarco, tapa de concreto 
armada con varilla de 3/8” a cada 15 
centímetros ambos sentidos, renivelación en 
banqueta en caso de ser necesario, incluye: 
materiales, mano de obra, herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución y 

3 Pieza 93.00 77.00 16.00 1,814.89 29,038.24 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

funcionamiento. Su unidad de pago será la 
pieza. 

EXT-01 Demolición de banqueta existente para 
la construcción de registro de aguas negras. 
Incluye: mano de obra, retiro del escombro 
fuera de la obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

3 M3 9.30 7.70 1.60 961.27 1,538.03 

EXT-02 Retiro de empedrado existente, incluye: 
pepena, carga y acarreo hasta un kilómetro a 
un almacén durante el transcurso de la obra. 

3 y 4 M2 1,167.75 1,084.75 83.00 95.18 7,899.94 

EXT-04 Construcción de banqueta de concreto 
hidráulico f´c=150 kg/cm2, T.M.A.=3/4” y 8 
centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado; incluye: afine, 
conformación y compactación de la superficie, 
cimbra común, cimbrado y descimbrado, 
suministro y colocación de concreto en tramos 
rectos, vibrado, herramienta, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

4 M2 93.00 77.00 16.00 279.92 4,478.72 

EXT-05 Suministro y colocación de tierra y 
piedra para empedrado, incluye: mermas, 
desperdicios, equipo, herramienta, mano de 
obra, carga, acarreo y descarga en el sitio de la 
obra, limpieza durante y al final de los trabajos. 

4 M2 1,636.25 1,511.75 124.50 251.41 31,300.55 

EXT-06 Limpieza general de la obra incluye 
carga, acarreo, descarga del material sobrante, 
equipo, herramienta y mano de obra. 

4 M2 746.80 697.00 49.80 34.05 1,695.69 

     
 Subtotal 153,366.54 

     
 IVA 24,538.65 

     
 Total 177,905.19 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-FPR-15, del 16 de agosto de 2013 y estimaciones: dos, tres y 
cuatro. 

 
Con dicha omisión se evidencia la falta de control durante la ejecución de la obra, en detrimento 
del erario público. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracción I y 115 fracciones IX, X y XI del Reglamento de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,065,743.92 (un 
millón sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 92/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; 
supervisor de obra; supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra; con fundamento en 
los artículos 2° y 54 fracción XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit y 58 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 

Mediante oficio MTN/SEDUE/158/2013, el ayuntamiento argumentó lo siguiente: 
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En relación a los volúmenes de obra pagados y no ejecutados de las obras: 
 

Ramo 20, Desarrollo Social Programa Hábitat 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-

001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 

Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan. 
Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-

002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 

fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 

Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-

IR-003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 

fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 

Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-

IR-006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 

calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia 

en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-

IR-007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 

calle fortuna entre Independencia y Corona en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-

IR-008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 

calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-

IR-009/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado en 

calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 Para Migrantes 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-

002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles 

Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 

Reforma en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-

003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 

Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 

localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-

004/2012 

Pavimentación de calle Constitución entre Corona e 

Independencia de la localidad de Tuxpan. 
Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-

005/2012 

Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 

Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan. 
Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 
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SEDUE-TUXPAN-FOPADED-OB-IR-

001/2012 

Construcción de cancha de fútbol rápido y cancha 

de usos múltiples en unidad deportiva Cantarranas 

en la localidad de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
 

Ramo 23, Fondo Programas Regionales 

 

Número de licitación Descripción de la obra Localidad 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad 

de Tuxpan. 

Tuxpan 

SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad 

de Tuxpan. 

Tuxpan 

 
Actualmente las obras en mención se encuentran con los volúmenes de obra observados terminados al 
100%. 
Derivado de lo anterior este H. Ayuntamiento solicita de la manera más atenta una nueva revisión 
parcial de las obras observadas. 
 
Mediante oficio S/N, el contratista de la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle 
Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan”, argumentó lo siguiente: 
 
AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: 
 
003.-DONDE SE ME INDICA EN CONCEPTO 012.- BANQUETA EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS DE 
CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 kg/cm2, DE 8 CMS. DE ESP. ANCHO VARIABLE, CON ACABADO 
ESCOBILLADO; INCLUYE AFINE Y CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CIMBRA 
COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 
ME INDICAN QUE HAY UNA DIFERENCIA DE 6.30 M2, DE BANQUETA COMO COBRADA Y NO EJECUTADA 
POR MOTIVO QUE SE INCLUYO LAS TAPAS DE LOS REGISTROS DENTRO DE LA CUANTIFICACIÓN DE 
VOLUMEN DE OBRA DE LOS GENERADORES Y ESTIMACIONES. 
CON RESPECTO LE INFORMO QUE ESTA EMPRESA TOMO EN CUENTA DENTRO DE LA ESTIMACION EN 
COBRO POR MOTIVO DE QUE REALIZO DICHOS TRABAJOS DE ALINEACION, NIVELACION Y COLADO DE 
TAPAS DE TODOS LOS REGISTROS DEL TRAMO DE LA OBRA, EN CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISION DE 
LA OBRA DEL COPLADEMUN. 
 
Mediante oficio S/N, el contratista de la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle 
fortuna entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan.”, argumentó lo siguiente: 
 
AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: 
03.- CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS DE CONCRETO 
HIDRAULICO F´C=150 kg/cm2, DE 8 CMS. DE ESP. SE ME OBSERVA QUE COBRE 395.06 M2, VERIFICADO 
POR EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR LA CANTIDAD DE 381.76 M2, Y QUE HAY UNA 
DIFERENCIA DE 13.30 M2, QUE SE COBRO Y NO SE EJECUTO LO CUAL ES LA DIFERENCIA DE LAS TAPAS 
DE REGISTROS EXISTENTES EN LA OBRA. 
POR LO ANTERIOR LE INFORMO QUE POR NECESIDAD DE AVANCE DE LA OBRA DE ESTA EMPRESA 
EJECUTO LA COLOCACION Y COLADO DE CADA UNA DE LAS TAPAS DE LOS REGISTROS Y POR TAL 
MOTIVO SE REGISTRO EN LOS GENERADORES DE OBRA Y ESTIMACION PARA SU COBRO EN 
CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA OBRA. 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que en los argumentos presentados por las empresas 
contratistas aclaran que se consideró dentro de las estimaciones la nivelación de las tapas de 
concreto de los registros domiciliarios, la cual no fue considerada en su momento para su 
cuantificación, por lo que se solventa lo correspondiente a las obras: “Construcción de concreto 
hidráulico estampado en calle fortuna entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan” 
con un importe de $4,647.99 (cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 99/100 moneda 
nacional) IVA incluido; y la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna 
entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan” con un importe de $2,201.68 (dos mil 
doscientos un pesos 68/100 moneda nacional) IVA incluido, sumando un total de $6,849.67 (seis 
mil ochocientos cuarenta y nueve mil pesos 67/100 moneda nacional) IVA incluido, por lo que se 
solventa lo correspondiente al concepto relativo a “Banqueta en tramos rectos y curvos de 
concreto hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor…”. 
 
Sin embargo no envían evidencia que acredite que los volúmenes de obra observados hayan sido 
realizados al 100% por las empresas contratistas, para las siguientes obras: “Ampliación de drenaje 
sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan”, “Construcción de concreto 
hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de 
Tuxpan", “Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la 
localidad de Tuxpan", “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre 
Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan", “Pavimentación de calle constitución entre 
corona e independencia de la localidad de Tuxpan”, “Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 
Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan", “Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 
Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan”, “Rehabilitación de agua 
potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan”, 
“Construcción de cancha de futbol rápido y cancha de usos múltiples en unidad deportiva 
Cantarranas en la localidad de Tuxpan”, “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia 
pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan” y “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan”. Por lo anterior se señala un nuevo 
importe por $1,058,894.25 (un millón cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos 
25/100 moneda nacional), conforme a las tablas siguientes. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 
 

Concepto de obra 

Estimaci

ón de 

obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos 
Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan 

27. Suministro e instalación de manta o lona informativa 

de la obra con los logos de las dependencias y del 

Programa Hábitat. 

3 Pieza 1.00 0.00 1.00 5,687.31 5,687.31 

 
  

  
 Subtotal 5,687.31 

 
  

  
 IVA 909.97 

 
  

  
 Total 6,597.28 

FUENTE: Estimación tres. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan 

12. Banqueta en tramos rectos y curvos de concreto 

hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros 

de espesor, ancho variable, con acabado escobillado; 

incluye: afine, conformación y compactación de la 

superficie, cimbra común, cimbrado y descimbrado, 

suministro y colocación de concreto en tramos rectos, 

vibrado, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 

será el M2. 

7 M2 433.21 421.66 11.55 222.84 2,573.80 

EXT-03 Suministro y colocación de boya metálica lisa de 

21X21, incluye 4 clavos para su instalación. 
7 Pieza 30.00 0.00 30.00 192.05 5,761.50 

 
  

  
 Subtotal 8,335.30 

 
  

  
 IVA 1,333.65 

 
  

  
 Total 9,668.95 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-3, del 19 de agosto de 2013 y estimación siete. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Construcción de red de agua potable en calle fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de Tuxpan 
Red de agua potable. 
Limpieza, trazo y nivelación con equipo 
topográfico, incluye: señalamientos, referencias 
necesarias, pintura, hilo, estacas y calhidra. 

1 y 2 M2 676.60 434.60 242.00 11.86 2,870.12 

Excavación con equipo para zanjas en material 
común en seco y/o agua en zona B de 0.00 a 3.00 
metros de profundidad, con afloje y extracción del 
material, amacice de plantilla y talud, remoción, 
carga a camión a un lado de la zanja, incluye: 
acarreo a 10.00 metros del eje de la misma 
conservando la excavación, hasta la instalación 
satisfactoria de la tubería. 

1 y 2 M3 615.71 395.49 220.22 123.46 27,188.36 

Plantilla apisonada de al 85% Proctor en zanjas con 
material de banco (arena), incluye incorporación 
de la humedad necesaria, construcción de apoyo 
semicircular para permitir el apoyo completo de la 
tubería. 

1 y 2 M3 47.36 30.42 16.94 478.77 8,110.36 

Acostillamiento y colchón protector de tubo con 
material de banco (arena), compactado al 85 de 
P.V.S., en capas de 0.20 metros, incluye suministro 
del material y abundamiento. 

1 y 2 M3 118.41 76.06 42.35 411.01 17,406.27 

Suministro e instalación de junteo de tubería de 4” 
(100 milímetros) de diámetro de PVC rígido 
hidráulico, con cople integral Anger RD-32.5, 
incluye: fletes, maniobras locales y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

1 y 2 ML 676.60 434.60 242.00 241.73 58,498.66 

Suministro e instalación de junta Gibault de 4” 
(100 milímetros) de diámetro de PVC rígido 
hidráulico, con cople integral Anger RD-32.5, 
incluye: fletes, maniobras locales y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

1 y 2 Pieza 13.00 9.00 4.00 1,088.20 4,352.80 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

Relleno en zanjas con material de banco (grava-
arena) compactado al 85 de P.V.S., en capas de 
0.20 metros; incluye suministro del material y 
abundamiento. 

1 y 2 M3 284.17 182.53 101.64 452.45 45,987.02 

Relleno en zanjas con material A y/o B producto de 
excavación, incluye: selección y volteo del material 
con máquina, incluye: agua y compactación con 
apisonador mecánico (bailarina). 

1 y 2 M3 165.77 106.48 59.29 156.90 9,302.60 

Carga y acarreo del material sobrante producto de 
excavación en camión, incluye: recolección, carga 
al camión por medios mecánicos con auxilio de 
mano de obra, tirado hasta el 1er. kilómetros. 

1 y 2 M3 449.94 289.01 160.93 107.63 17,320.90 

Acarreo del material sobrante producto de la 
excavación en camión de volteo en kilómetros 
subsecuentes al primero a una distancia de 10 
kilómetros. 

1 y 2 M3/KM 1,799.76 1,156.04 643.72 11.66 7,505.78 

Tomas domiciliarias. 
Limpieza, trazo y nivelación con equipo 
topográfico, incluye: señalamientos, referencias 
necesarias, pintura, hilo, estacas y calhidra. 

1 y 2 M2 716.00 466.00 250.00 11.86 2,965.00 

Excavación con equipo para zanjas en material 
común en seco y/o agua en zona B de 0.00 a 3.00 
metros de profundidad, con afloje y extracción del 
material, amacice de plantilla y talud, remoción, 
carga a camión a un lado de la zanja, incluye: 
acarreo a 10.00 metros del eje de la misma 
conservando la excavación, hasta la instalación 
satisfactoria de la tubería. 

1 y 2 M3 200.48 130.48 70.00 261.76 18,323.20 

Plantilla apisonada de al 85% Proctor en zanjas con 
material de banco (arena), incluye incorporación 
de la humedad necesaria, construcción de apoyo 
semicircular para permitir el apoyo completo de la 
tubería. 

1 y 2 M3 28.64 18.64 10.00 478.77 4,787.70 

Ruptura de banqueta de concreto de 10 
centímetros de espesor con métodos manuales. 

1 y 2 M2 83.82 54.12 29.70 157.05 4,664.39 

Reposición de banqueta de concreto de 10 
centímetros de espesor: incluye base. 

1 y 2 M2 83.82 54.12 29.70 352.12 10,457.96 

Suministro e instalación de manguera Kitec ½ 1 y 2 ML 716.00 466.00 250.00 40.77 10,192.50 

Suministro de abrazadera de PVC para toma 
domiciliaria de 4. 

1 y 2 Pieza 127.00 82.00 45.00 110.91 4,990.95 

Suministro de adaptador macho de ½ Kitec para 
manguera. 

1 y 2 Pieza 254.00 164.00 90.00 104.62 9,415.80 

Relleno en zanjas con material de banco (grava-
arena) compactado al 85 de P.V.S., en capas de 
0.20 metros; incluye suministro del material y 
abundamiento. 

1 y 2 M3 85.92 55.92 30.00 452.45 13,573.50 

Relleno en zanjas con material A y/o B producto de 
excavación, incluye: selección y volteo del material 
con máquina, incluye: agua y compactación con 
apisonador mecánico (bailarina). 

1 y 2 M3 85.92 55.92 30.00 156.90 4,707.00 

Carga y acarreo del material sobrante producto de 
excavación en camión, incluye: recolección, carga 
al camión por medios mecánicos con auxilio de 
mano de obra, tirado hasta el 1er. kilómetros. 

1 y 2 M3 114.56 74.56 40.00 107.63 4,305.20 

Acarreo del material sobrante producto de la 
excavación en camión de volteo en kilómetros 
subsecuentes al primero a una distancia de 10 
kilómetros. 

1 y 2 M3/KM 458.24 298.24 160.00 11.88 1,900.80 

Suministro de cuadro para toma domiciliaria 
incluye 3 codos de Fo. Go., 1 niple de 89 
centímetros, 2 niples de 5 centímetros, 1 válvula 
de globo F65, 1 llave nariz F18-N, tee galvanizada 

1 y 2 Pieza 127.00 82.00 45.00 516.86 23,258.70 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

de ½ y tapón macho galvanizado de ½, 1 niple de 8 
centímetros y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 
Limpieza general de la obra, quitando montículos 
de tierra a mano así como residuos de escombro, 
acarreos a 1era. 

1 y 2 M2 1,671.12 1,080.72 590.40 5.24 3,093.70 

     
 Subtotal 315,179.27 

     
 IVA 50,428.68 

     
 Total 365,607.95 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-5, del 20 de agosto de 2013 y estimaciones: uno y dos. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 

11. Banqueta en tramos rectos y curvos de concreto 

hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros 

de espesor, ancho variable, con acabado escobillado; 

incluye: afine, conformación y compactación de la 

superficie, cimbra común, cimbrado y descimbrado, 

suministro y colocación de concreto en tramos rectos, 

vibrado, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 

será el M2. 

4 M2 227.21 219.86 7.35 212.92 1,564.96 

EXT-02. Suministro y colocación de boya metálica lisa de 

21X21 incluye 4 clavos para su instalación. 
4 Pieza 35.00 0.00 35.00 199.77 6,991.95 

 
  

  
 Subtotal 8,556.91 

 
  

  
 IVA 1,369.11 

 
  

  
 Total 9,926.02 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-6, de 20 de agosto de 2013 y estimaciones: tres y 
cuatro. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Pavimentación de calle constitución entre corona e independencia de la localidad de Tuxpan 

14. Suministro e instalación de placa alusiva a la 

construcción de la obra en la que se indique las 

dependencias participantes, incluye: todo lo necesario 

para su colocación. 

2 Pieza 1.00 0.00 1.00 4,108.56 4,108.56 

15. Suministro y colocación de vialetas bidireccionales 

P.U.O.T. 
2 Pieza 32.00 0.00 32.00 105.85 3,387.20 

 
  

  
 Subtotal 7,495.76 

     
 IVA 1,199.32 

 
  

  
 Total 8,695.08 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-8, del 21 de agosto de 2013 y estimación 2. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 

18. Suministro y colocación de vialetas bidireccionales 

P.U.O.T. 
1 a 6 Pieza 62.00 6.00 56.00 76.00 4,256.00 

19. Suministro e instalación de placa alusiva a la 

construcción de la obra en la que se indique las 

dependencias participantes, incluye: todo lo necesario 

para su colocación. 

4 M3 1.00 0.00 1.00 3,436.83 3,436.83 

EXT-01. Construcción de losas de concreto hidráulico 

simple de 150 kg/cm2, de 10 centímetros de espesor en 

banquetas rayadas a pelo de brocha, incluye: 

demolición existente, retiro de material producto de 

demolición, relleno y compactación con material de 

banco. 

1 a 6 M2 637.85 620.70 17.15 226.69 3,887.73 

 
  

  
 Subtotal 11,580.56 

 
  

  
 IVA 1,852.89 

 
  

  
 Total 13,433.45 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-9, del 21 de agosto de 2013 y estimaciones: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco y seis. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan 

27. Suministro e instalación de manta o lona informativa 

de la obra con los logos de las dependencias y del 

Programa 3X1 para Migrantes. 

2 Pieza 1.00 0.00 1.00 2,857.33 2,857.33 

 
  

  
 Subtotal 2,857.33 

 
  

  
 IVA 457.17 

 
  

  
 Total 3,314.50 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-10, del 21 de agosto de 2013 y estimación dos. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Rehabilitación de agua potable de calles Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la localidad de Tuxpan 
Construcción de concreto hidráulico estampado en 
crucero independencia y constitución. 
Trazo y nivelación de vialidades, estableciendo ejes y 
referencias durante todo el proceso de la obra incluye 
equipo de topografía (estación total y nivel), mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su 
unidad de pago será por M2. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 12.23 818.92 

Retiro y recuperación de adoquín existente incluye 
pepena, carga y acarreo hasta un kilómetro a un 
almacén durante el transcurso de la obra. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 57.98 3,882.34 

Compactación del terreno natural (tratamiento del 
terreno natural), para desplante de vialidades, se 
deberá considerar el escarificado de una capa de 25 
centímetros, papeo para eliminar sobre tamaños 
mayores a 3” homogeneizado y si así lo requiere 
incorporarle el agua necesaria para lograr la humedad 
óptima, incluye: tendido, armarlo, nivelarlo, afinarlo y 
compactación del material al 90% de su P.V.S.M. como 
mínimo. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 83.03 5,559.69 

Corte en cajones para vialidades por medios mecánicos 
(motoconformadora) de 0.10 a 3.00 metros, en material 
tipo “B” o tipo II (que pueda ser cortado con 
motoconformadora), depositando el material a un lado, 
con acarreo libre de 3 kilómetros, incluye: maquinaria, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

1 y 2 M3 13.39 0.00 13.39 112.88 1,511.46 

Capa base hidráulica (20 centímetros de espesor) 
granular con material de banco que cumpla con 
especificaciones de proyecto, material grava-arena de 
mina (basalto alterado) parcialmente triturada, tamaño 
máximo 1 ½” (38.1 milímetros), compactada al 100% 
mínimo de su P.V.S.M., con espesor de 20 centímetros. 
Incluye: carga mecánica y acarreo del material, 
incorporación de agua. 

1 y 2 M3 13.31 0.00 13.31 423.20 5,632.79 

Riego de impregnación con emulsión catiónica RM-2K, a 
razón de 1.4 a 1.7 lt/m2; incluye: barrido de la 
superficie, poreo de arena para su protección a razón de 
0.005 cm3/m2, maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad 
de pago será el M2. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 33.89 2,269.27 

Carpeta de concreto hidráulico de F´C=300 kg/cm2 (de 
18 centímetros), de espesor medido compacto, en 
vialidades, incluye: acero y corte de losas de acuerdo a 
proyecto. 

1 y 2 M2 13.31 0.00 13.31 3,361.26 44,738.37 

Limpieza general de obra incluye: carga, acarreo, 
descarga del material sobrante que genere la obra, 
equipo y herramienta. 

1 y 2 M2 66.96 0.00 66.96 12.64 846.37 

     
 Subtotal 65,259.21 

     
 IVA 10,441.47 

     
 Total 75,700.68 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-3X1-11, del 21 de agosto de 2013 y estimaciones: uno y dos. 
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RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 

Estimación 

de obra 

número 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de conceptos 
Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
observa

do 
$ 

Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Construcción de cancha de futbol rápido y cancha de usos múltiples en unidad deportiva Cantarranas en la localidad de Tuxpan 

EXT-11. Suministro y colocación de luminario aditivos 

metálicos de 4000 W, 220 V, incluye: conexiones, 

material, mano de obra, pruebas y puesta en servicio. 

4 Pieza 10.00 8.00 2.00 4,044.36 8,088.72 

 
  

  
 Subtotal 8,088.72 

 
  

  
 IVA 1,294.20 

 
  

  
 Total 9,382.92 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-FOPADED-12, del 15 de agosto de 2013 y estimación cuatro. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad de Tuxpan 
1 Red de atarjeas. 
1.01 Sondeo manual para la localización de pozos de visita 
y/o tuberías existentes, en la red; incluye equipo de 
topografía, materiales para señalamiento, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el sondeo. 

1 Sondeo 11.00 10.00 1.00 82.55 82.55 

1.02 Trazo y nivelación en el área de trabajo para 
excavación e instalaciones; incluye equipo de topografía, 
materiales para señalamiento, dar trazo para excavación, 
para colocación de tubo, niveles de tubería y pozos de 
visita, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

1 M2 573.44 506.74 66.70 6.05 403.54 

1.03 Excavación con máquina para instalaciones, en 
material tipo B o “II”, de 0.00 a 3.00 metros de 
profundidad, depositando el material a un lado de la 
excavación; incluye maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

1 M3 981.15 840.41 140.74 68.87 9,692.76 

1.04 Afine y nivelación de fondo de excavación por medios 
manuales para desplante de instalaciones, incluye 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

1 M2 573.44 506.74 66.70 2.36 157.41 

1.05 Cama con material de banco externo con un espesor 
promedio de 10 centímetros apizonada y nivelada, para 
apoyo de tuberías, incluye excavación para alojamiento de 
campanas cada 6 metros; incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, incorporación de 
agua para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

1 M3 57.34 50.67 6.67 554.04 3,695.45 

1.06 Acostillado y acolchonado de tubería hasta 30 
centímetros arriba del lomo del tubo con material de 
banco externo (jal-tierra), incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, incorporación de 
agua para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

1 M3 154.01 136.10 17.91 501.61 8,983.84 

1.07 Relleno en zanjas con material del banco compactado 
mínimo al 90% de su P.V.S.M., con equipo mecánico 
(bailarina o rodillo), en capas de 20 centímetros; incluye 
carga mecánica y acarreo del material al primer kilómetro, 
papeo del material, homogenización, incorporación de 

 
M3 770.74 654.59 116.15 539.56 62,669.89 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

agua, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el m3. 
1.08 Carga mecánica y acarreo en camión, de material tipo 
B o “II”, producto de corte y/o excavación, al primer 
kilómetro, incluye maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

3 M3 982.10 841.36 140.74 51.34 7,225.59 

1.09 Suministro y colocación de tubería de PVC para red 
de drenaje sanitario de 8” de diámetro serie métrica serie 
S-25 marca; incluye acarreos, lubricante, empaques y las 
pruebas requeridas para garantizar su correcta instalación, 
material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el ml. 

1 Ml 573.44 506.74 66.70 428.16 28,558.27 

1.11 Pozo de visita común, de 0.00 hasta 2.00 metros de 
profundidad, a base de ladrillo rojo recocido de 10X14X28 
centímetros, asentado y aplanado con mortero cemento-
arena 1:3, incluye plantilla, materiales, medias cañas, 
herramienta, mano de obra, escalones de Fo. Fo. o de 
varilla de ¾” tipo marino con separación de 30 
centímetros y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el pozo. 

3 Pozo 2.00 1.00 1.00 6,184.23 6,184.23 

1.12 Brocal y tapa de Fo. Fo. tipo standard mediana sin 
ranuras de 117 kilogramos, de 60 centímetros de diámetro 
para pozos de visita; incluye: suministro, colocación, 
materiales, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el juego. 

2 Juego 9.00 0.00 9.00 3,889.84 35,008.56 

2 Descargas domiciliarias 
2.01 Trazo y nivelación en el área de trabajo para 
excavación e instalaciones; incluye equipo de topografía, 
materiales para señalamiento, dar trazo para excavación, 
para colocación de tubo, niveles de tubería y pozos de 
visita, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

3 y 4 M3 287.40 235.30 52.10 6.05 315.20 

2.02 Excavación con máquina para instalaciones, en 
material tipo B o “II”, de 0.00 a 3.00 metros de 
profundidad, depositando el material a un lado de la 
excavación; incluye maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

3 y 4 M3 386.82 325.80 61.02 68.87 4,202.45 

2.03 Afine y nivelación de fondo de excavación por medios 
manuales para desplante de instalaciones, incluye 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

3 y 4 M2 291.00 245.40 45.60 2.36 107.62 

2.04 Cama con material de banco externo con un espesor 
promedio de 10 centímetros apizonada y nivelada, para 
apoyo de tuberías, incluye excavación para alojamiento de 
campanas cada 6 metros; incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, incorporación de 
agua para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

3 y 4 M3 29.10 24.54 4.56 554.04 2,526.42 

2.05 Acostillado y acolchonado de tubería hasta 30 
centímetros arriba del lomo del tubo con material de 
banco externo (jal-tierra), incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, incorporación de 
agua para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

3 y 4 M3 76.40 65.44 10.96 501.61 5,497.65 

2.06 Relleno en zanjas con material del banco compactado 
mínimo al 90% de su P.V.S.M., con equipo mecánico 

3 y 4 M3 281.32 235.82 45.50 539.56 24,549.98 
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Concepto de obra 
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Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 
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Estimado Verificado Diferencia 

(bailarina o rodillo), en capas de 20 centímetros; incluye 
carga mecánica y acarreo del material al primer kilómetro, 
papeo del material, homogenización, incorporación de 
agua, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el m3. 
2.07 Carga mecánica y acarreo en camión, de material tipo 
B o “II”, producto de corte y/o excavación, al primer 
kilómetro, incluye maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

3 y 4 M3 386.82 325.80 61.02 51.43 3,138.26 

2.08 Suministro y colocación de tubería de PVC para red 
de drenaje sanitario de 6” de diámetro serie métrica serie 
25 marca; incluye las pruebas requeridas para garantizar 
su correcta instalación, material, herramienta, equipo, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el ml. 

3 y 4 Ml 479.00 409.00 70.00 217.57 15,229.90 

2.09 Suministro y colocación de codo de PVC-ALC de 
45X8” y silleta de PVC-ALC serie métrica serie 25 de 8”X6”, 
para descarga domiciliaria en red de aguas negras, incluye 
las pruebas requeridas para garantizar su correcta 
instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el juego. 

3 y 4 Juego 93.00 80.00 13.00 704.18 9,154.34 

2.10 Registro albañal de banqueta de 40X60 centímetros 
medidas interiores y hasta 1.10 metros de altura, 
elaborados con jalcreto F´C=150 kg/cm2 , a base de molde 
con espesores promedio de 10 centímetros de muro, 
aplanado interior acabado pulido. Incluye: excavación, 
medias cañas, marco con jaladera de solera de 10 
centímetros de longitud, contramarco, tapa de concreto 
armada con varilla de 3/8” a cada 15 centímetros ambos 
sentidos, renivelación en banqueta en caso de ser 
necesario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución y 
funcionamiento. Su unidad de pago será la pieza. 

3 y 4 Pieza 93.00 80.00 13.00 1,818.15 23,635.95 

EXT-01 Demolición de banqueta existente para la 
construcción de registro de aguas negras. Incluye: mano 
de obra, retiro del escombro fuera de la obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

4 M3 9.30 8.00 1.30 961.27 1,249.65 

EXT-02 Retiro de empedrado existente, incluye: pepena, 
carga y acarreo hasta un kilómetro a un almacén durante 
el transcurso de la obra. 

4 M2 1,155.36 1,055.31 100.05 95.18 9,522.76 

EXT-03 Construcción de banqueta de concreto hidráulico 
f´c=150 kg/cm2, T.M.A.=3/4” y 8 centímetros de espesor, 
ancho variable, con acabado escobillado; incluye: afine, 
conformación y compactación de la superficie, cimbra 
común, cimbrado y descimbrado, suministro y colocación 
de concreto en tramos rectos, vibrado, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

4 M2 93.00 86.00 7.00 280.44 1,963.08 

EXT-04 Suministro y colocación de tierra y piedra para 
empedrado, incluye: mermas, desperdicios, equipo, 
herramienta, mano de obra, carga, acarreo y descarga en 
el sitio de la obra, limpieza durante y al final de los 
trabajos. 

4 M2 1,155.36 1,055.31 100.05 251.85 25,197.59 

EXT-05 Suministro y colocación de tubería de PVC para red 
de drenaje sanitario de 10” de diámetro serie métrica S-
25; incluye acarreos, lubricante, empaques ylas pruebas 
requeridas para garantizar su correcta instalación, 
material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el ml. 

4 ML 66.70 0.00 66.70 517.07 34,488.57 
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Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

EXT-06 Limpieza general de la obra incluye carga, acarreo, 
descarga del material sobrante, equipo, herramienta y 
mano de obra. 

4 M2 860.84 773.14 87.70 34.11 2,991.45 

     
 Subtotal 326,432.95 

     
 IVA 52,229.27 

     
 Total 378,662.23 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-FPR-13, del 16 de agosto de 2013 y estimaciones: uno, dos, tres y 
cuatro. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

VOLUMEN DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto de obra 
Estimación 

de obra 
número 

Unidad 
de 

medida 

Volumen de conceptos Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
observado 

$ 
Estimado Verificado Diferencia 

Obra: Rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad de Tuxpan 
2 Descargas domiciliarias. 
2.01 Trazo y nivelación en el área de trabajo para 
excavación e instalaciones; incluye equipo de topografía, 
materiales para señalamiento, dar trazo para excavación, 
para colocación de tubo, niveles de tubería y pozos de 
visita, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

2 M2 285.30 235.50 49.80 6.04 300.79 

2.02 Excavación con maquinaria para instalaciones, en 
material tipo B o “II”, de 0.00 a 3.00 metros de 
profundidad, depositando el material a un lado de la 
excavación; incluye maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

2 M3 405.93 333.87 72.06 68.75 4,954.13 

2.03 Afine y nivelación de fondo de excavación por medios 
manuales para desplante de instalaciones, incluye 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

2 M2 285.30 235.50 49.80 2.35 117.03 

2.04 Cama con material de banco externo con un espesor 
promedio de 10 centímetros apizonada y nivelada, para 
apoyo de tuberías, incluye excavación para alojamiento de 
campanas cada 6 metros; incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, incorporación de 
agua para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

2 M3 28.53 23.55 4.98 553.04 2,754.14 

2.05 Acostillado y acolchonado de tubería hasta 30 
centímetros arriba del lomo del tubo con material de 
banco externo (jal-tierra), incluye carga mecánica y 
acarreo del material al primer kilómetro, incorporación de 
agua para obtener la humedad óptima, homogenización 
del material, apisonado. Su unidad de pago será el m3. 

2 M3 77.03 63.59 13.44 500.71 6,729.54 

2.06 Relleno en zanjas con material del banco compactado 
mínimo al 90% de su P.V.S.M., con equipo mecánico 
(bailarina o rodillo), en capas de 20 centímetros; incluye 
carga mecánica y acarreo del material al primer kilómetro, 
papeo del material, homogenización, incorporación de 
agua, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el m3. 

3 M3 301.32 246.74 54.58 538.60 29,396.79 

2.07 Carga mecánica y acarreo en camión, de material tipo 
B o “II”, producto de corte y/o excavación, al primer 
kilómetro, incluye maquinaria, equipo, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de 
pago será el m3. 

3 M3 405.93 333.87 72.06 51.34 3,699.56 
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2.08 Suministro y colocación de tubería de PVC para 
descarga sanitaria de 6” de diámetro serie métrica serie 25 
marca; incluye las pruebas requeridas para garantizar su 
correcta instalación, material, herramienta, equipo, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su 
unidad de pago será el ml. 

2 y3 Ml 475.50 392.50 83.00 219.48 18,216.84 

2.09 Suministro y colocación de codo de PVC-ALC de 
45X8” y silleta de PVC-ALC serie métrica serie 25 de 8”X6”, 
para descarga domiciliaria en red de aguas negras, incluye 
las pruebas requeridas para garantizar su correcta 
instalación, materiales, herramienta, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será el juego.  

2 y 3 Juego 93.00 77.00 16.00 702.91 11,246.56 

2.10 Registro albañal de banqueta de 40X60 centímetros 
medidas interiores y hasta 1.00 metro de altura, 
elaborados con jalcreto F´C=150 kg/cm2 , a base de molde 
con espesores promedio de 10 centímetros de muro, 
aplanado interior acabado pulido. Incluye: excavación, 
medias cañas, marco con jaladera de solera de 10 
centímetros de longitud, contramarco, tapa de concreto 
armada con varilla de 3/8” a cada 15 centímetros ambos 
sentidos, renivelación en banqueta en caso de ser 
necesario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución y 
funcionamiento. Su unidad de pago será la pieza. 

3 Pieza 93.00 77.00 16.00 1,814.89 29,038.24 

EXT-01 Demolición de banqueta existente para la 
construcción de registro de aguas negras. Incluye: mano 
de obra, retiro del escombro fuera de la obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

3 M3 9.30 7.70 1.60 961.27 1,538.03 

EXT-02 Retiro de empedrado existente, incluye: pepena, 
carga y acarreo hasta un kilómetro a un almacén durante 
el transcurso de la obra. 

3 y 4 M2 1,167.75 1,084.75 83.00 95.18 7,899.94 

EXT-04 Construcción de banqueta de concreto hidráulico 
f´c=150 kg/cm2, T.M.A.=3/4” y 8 centímetros de espesor, 
ancho variable, con acabado escobillado; incluye: afine, 
conformación y compactación de la superficie, cimbra 
común, cimbrado y descimbrado, suministro y colocación 
de concreto en tramos rectos, vibrado, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será el m2. 

4 M2 93.00 77.00 16.00 279.92 4,478.72 

EXT-05 Suministro y colocación de tierra y piedra para 
empedrado, incluye: mermas, desperdicios, equipo, 
herramienta, mano de obra, carga, acarreo y descarga en 
el sitio de la obra, limpieza durante y al final de los 
trabajos. 

4 M2 1,636.25 1,511.75 124.50 251.41 31,300.55 

EXT-06 Limpieza general de la obra incluye carga, acarreo, 
descarga del material sobrante, equipo, herramienta y 
mano de obra. 

4 M2 746.80 697.00 49.80 34.05 1,695.69 

     
 Subtotal 153,366.54 

     
 IVA 24,538.65 

     
 Total 177,905.19 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-FPR-15, del 16 de agosto de 2013 y estimaciones: dos, tres y 
cuatro. 

 
Con respecto a la solicitud de una segunda visita, esta autoridad no se encuentra en posibilidad 
legal de proveer de conformidad a su solicitud, toda vez que las inspecciones físicas de obras ya 
fueron llevadas a cabo por esta institución como parte inherente a la auditoría de referencia, 
quedando registrados los eventos en las actas circunstanciadas parciales de visitas de obra 
números: MA.18-HÁBITAT-3 del 19 de agosto; MA.18-HÁBITAT-4 del 19 de agosto; MA.18-
HÁBITAT-5 del 20 de agosto; MA.18-HÁBITAT-6 del 20 de agosto; MA.18-HÁBITAT-7 de 19 de 
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agosto; MA.18-3X1-8 del 21 de agosto; MA.18-3X1-9 del 21 de agosto; MA.18-3X1-10 del 21 de 
agosto; MA.18-3X1-11 del 21 de agosto; MA.18-FOPADED-12 del 15 de agosto; MA.18-FPR-13 del 
16 de agosto; y MA.18-FPR-15 del 16 de agosto, todas ellas del presente año. 
 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $1,058,894.25 (un millón 
cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos  25/100 moneda nacional),  Se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,058,894.25 (un millón cincuenta 
y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos  25/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a:  director de planeación y desarrollo municipal del XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental e inspección física de las obras ejecutadas mediante el Programa Hábitat 
del Ramo 20; se constató que el ayuntamiento realizó el pago del concepto número 13. 
denominado “Rampa para minusválidos de concreto hidráulico F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾ pulg, y 8 
centímetros de espesor, ancho variable, con acabado escobillado y volteador; incluye: cimbra 
común, cimbrado y descimbrado, suministro y colocación de concreto, pintado de símbolo en 
rampa con color azul universal y fondo blanco con pintura de esmalte, herramienta, equipo, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago será la pieza”; sin 
embargo la aplicación de la pintura no se realizó, por lo anterior se observa el concepto como 
realizado en condiciones distintas a las contratadas por un importe de $16,161.45 (dieciséis mil 
ciento sesenta y un pesos 45/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
 
Las diferencias encontradas entre los volúmenes estimados por las empresas contratistas y los 
verificados por el Órgano de Fiscalización Superior, son el resultado de las mediciones con 
distómetro y/o cinta métrica hechas en campo de los conceptos señalados, tanto de longitudes, 
anchos y alturas, así como también de la verificación ocular y conteo de piezas y o salidas de 
dichos conceptos; datos que quedaron registrados en las actas circunstanciadas parciales de 
visitas de obra números: MA.18-HÁBITAT-3 del 19 de agosto; MA.18-HÁBITAT-4 del 19 de agosto; 
MA.18-HÁBITAT-6 del 20 de agosto; y MA.18-HÁBITAT-7 del 19 de agosto; todas ellas del presente 
año. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTO REALIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Volúmenes Precio 
Unitario 

($) 

Monto 
observado 

($) 
Estimado 
y pagado 

Verificado 
OFS 

Diferencia 

1) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de 
Tuxpan 
13. Rampa para minusválidos de concreto hidráulico 
F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor, 
ancho variable, con acabado escobillado y volteador; 
incluye: cimbra común, cimbrado y descimbrado, suministro 
y colocación de concreto, pintado de símbolo en rampa con 
color azúl universal y fondo blanco con pintura de esmalte, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. Su unidad de pago será la pieza. 

Pieza 8.00 0.00 8.00 258.02 2,064.16 

     
Subtotal 2,064.16 

     
IVA 330.27 

     
Total 2,394.43 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-3, del 19 de agosto de 2013 y estimaciones: seis y siete. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTO REALIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Volúmenes Precio 
Unitario 

($) 

Monto 
observado 

($) 
Estimado 
y pagado 

Verificado 
OFS 

Diferencia 

2) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan 
13. Rampas para minusválidos de concreto hidráulico 
F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor, 
ancho variable, con acabado escobillado y volteador; incluye: 
cimbra común, cimbrado y descimbrado, suministro y 
colocación de concreto, pintado de símbolo en rampa con 
color azul universal y fondo blanco con pintura de esmalte, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. Su unidad de pago será la pieza. 

Pieza 4.00 0.00 4.00 973.98 3,895.92 

     
Subtotal 3,895.92 

     
IVA 623.35 

     
Total 4,519.27 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-4, del 19 de agosto de 2013 y estimaciones: dos y tres. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTO REALIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Volúmenes Precio 
Unitario 

($) 

Monto 
observado 

($) 
Estimado 
y pagado 

Verificado 
OFS 

Diferencia 

3) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan 
12. Rampas para minusválidos de concreto hidráulico F´C=150 
kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor, ancho 
variable, con acabado escobillado y volteador; incluye: cimbra 
común, cimbrado y descimbrado, suministro y colocación de 
concreto, pintado de símbolo en rampa con color azul 
universal y fondo blanco con pintura de esmalte, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Su unidad de pago será la pieza. 

Pieza 4.00 0.00 4.00 532.08 2,128.32 

     
Subtotal 2,128.32 

     
IVA 340.53 

     
Total 2,468.85 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-6, del 20 de agosto de 2013 y estimaciones: tres y 
cuatro. 
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RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTO REALIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Volúmenes Precio 
Unitario 

($) 

Monto 
observado 

($) 
Estimado 
y pagado 

Verificado 
OFS 

Diferencia 

4) Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan 
013. Rampa para minusválidos de concreto hidráulico 
F´C=150 kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor, 
ancho variable, con acabado escobillado y volteador; 
incluye: cimbra común, cimbrado y descimbrado, 
suministro y colocación de concreto, pintado de símbolo en 
rampa con color azul universal y fondo blanco con pintura 
de esmalte, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago 
será la pieza. 

Pieza 6.00 0.00 6.00 973.98 5,843.88 

     
Subtotal 5,843.88 

     
IVA 935.02 

     
Total 6,778.90 

FUENTE: Acta circunstanciada parcial de visita de obra número MA.18-HÁBITAT-7, del 19 de agosto de 2013 y estimaciones: uno y dos. 
 
Con dicha omisión se constató que el ayuntamiento no llevó a cabo el debido control durante la 
ejecución de los trabajos, para garantizar la conclusión y funcionalidad de la obra con la calidad 
especificada, en detrimento del erario público. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 113 fracción I y 115 fracciones IX, X y XI del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $16.161,45 (dieciséis 
mil ciento sesenta y un pesos 45/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: secretario de desarrollo urbano y ecología; supervisor de obra del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; asi como las empresas contratistas de obra; con 
fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante oficio S/N, el contratista de la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle 
Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan”, argumentó lo siguiente: 
 

AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: 
DEL TRAMO DE LA OBRA, EN CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL COPLADEMUN. 
 
004.- CON RESPECTO AL CONCEPTO DE OBRA NO. 13.- RAMPAS PARA MINUSVALIDOS DE CONCRETO 
HIDRAULICO F´C=150 kg/cm2, DE 8 CMS. DE ESP. ANCHO VARIABLE CON ACABADO ESCOBILLADO 
INCLUYE CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, 
PINTADO DE SIMBOLO EN RAMPA EN COLOR UNIVERSAL Y FONDO BLANCO CON PINTURA DE ESMALTE. 
EN 6 PIEZAS TOTAL DE LA OBRA). 
LE ENVIO ANEXOS A LA PRESENTE EXPOSICION DE FOTOS PARA SU SOLVENTACION TOTAL DE CADA Y 
UNA DE LAS RAMPAS CONSTRUIDAS AL 100% TERMINADAS. 
 
Mediante oficio S/N, el contratista de la obra “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle 
fortuna entre Independencia y Corona en la localidad de Tuxpan”, argumentó lo siguiente: 
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AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: 
 
04.- EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPAS PARA MINUSVALIDOS DONDE SE ME OBSERVA QUE NO SE 
CONSTRUYO LAS 4 PIEZAS QUE SE ME INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y QUE FUE COBRADO 
SIN EJECUTAR ESTE TRABAJO, LE ENVIO EN AL PRESENTE EL ANEXO DE FOTOGRAFIAS DONDE SE 
OBSERVA LA REALIZACION DE CONSTRUCCIÓN DE CADA UNA DE DICHAS RAMPAS TERMINADAS COMO 
SE INDICA. 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que para las obras: “Construcción de concreto hidráulico 
estampado en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la localidad de Tuxpan” señalada por 
un importe de $6,778.90 (seis mil setecientos setenta y ocho pesos 90/100 moneda nacional) IVA 
incluido, y “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Independencia 
y Corona en la localidad de Tuxpan” señalada por un importe de $4,519.27 (cuatro mil quinientos 
diecinueve pesos 27/100 moneda nacional) IVA incluido, sumando un total de $11,298.25 (once 
mil doscientos noventa y ocho pesos 25/100 moneda nacional) IVA incluido; se presentó evidencia 
fotográfica de la aplicación de la pintura en las rampas. 
 
Sin embargo para las obras: “Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna 
entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan” y “Construcción de concreto 
hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan”; 
no se remitieron información y/o argumentos. Por lo anterior se señala un nuevo importe por 
$4,863.28 (cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, 
conforme a las tablas siguientes. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 
CONCEPTO REALIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Volúmenes Precio 
Unitario 

($) 

Monto 
observado 

($) 
Estimado 
y pagado 

Verificado 
OFS 

Diferencia 

Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle fortuna entre Benito Juárez e Independencia en la localidad de Tuxpan. 
13. Rampa para minusválidos de concreto hidráulico F´C=150 
kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado y volteador; incluye: cimbra común, cimbrado y 
descimbrado, suministro y colocación de concreto, pintado de 
símbolo en rampa con color azul universal y fondo blanco con 
pintura de esmalte, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago será la 
pieza. 

Pieza 8.00 0.00 8.00 258.02 2,064.16 

Obra: Construcción de concreto hidráulico estampado en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo en la localidad de Tuxpan. 
12. Rampas para minusválidos de concreto hidráulico F´C=150 
kg/cm2 T.M.A.= ¾”; y 8 centímetros de espesor, ancho variable, con 
acabado escobillado y volteador; incluye: cimbra común, cimbrado y 
descimbrado, suministro y colocación de concreto, pintado de 
símbolo en rampa con color azul universal y fondo blanco con 
pintura de esmalte, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su unidad de pago será la 
pieza. 

Pieza 4.00 0.00 4.00 532.08 2,128.32 

     
Subtotal 4,192.48 

     
IVA 670.80 

     
Total 4,863.28 

FUENTE: Actas circunstanciadas parciales de visita de obra números: MA.18-HÁBITAT-3, del 19 de agosto de 2013 y MA.18-HÁBITAT-6, 
del 20 de agosto de 2013; estimaciones: seis y siete y tres y cuatro, respectivamente. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $4,863.20 (cuatro mil ochocientos 
sesenta y tres pesos  20/100 moneda nacional),  Se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $4,863.20 (cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos  20/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presunto responsable a:  director de planeación y desarrollo 
municipal del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit del XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AEI.12.MA.18.OPRF 
Del análisis documental e inspección física de las obras ejecutadas mediante los Programas Hábitat 
y 3X1 para Migrantes del Ramo 20 y Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales y Programas Regionales del Ramo 23; se verificó que carecen de información y 
documentación relativa a la etapa de entrega recepción y finiquito de los trabajos, tal y como se 
describe en las tablas que se muestran más adelante. 
 
Esta información fue requerida mediante el acta circunstanciada de visita domiciliaria para 
inspección de obras, del 15 de agosto de 2013, a la cual el ayuntamiento contestó mediante los 
oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013, sin 
remitir la información solicitada, quedando registrada la omisión en el acta circunstanciada de 
cierre de visita domiciliaria, del 23 de agosto de 2013. 
 

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT.  
NO SE REALIZÓ LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad Documentación faltante 

1) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
002/2012 

Construcción de drenaje sanitario en la calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan Acta de extinción de 
derechos 

2) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
001/2012 

Ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Guadalupe Peña en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

3) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-006/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Benito Juárez e 
Independencia en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

4) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-007/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle fortuna entre Independencia y Corona en 
la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

5) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-OB-
003/2012 

Construcción de red de agua potable en calle 
fortuna colonia Pueblo Nuevo en la localidad de 
Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

6) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-009/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Degollado entre Benito Juárez e Hidalgo 
en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

7) SEDUE-TUXPAN-HÁBITAT-18-OB-
IR-008/2012 

Construcción de concreto hidráulico estampado 
en calle Fortuna entre Corona y Juan Escutia en la 
localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
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MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

NO SE REALIZÓ LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad Documentación faltante 

8) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-

005/2012 

Pavimentación de calle Constitución entre Corona e 

Independencia de la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

Acta de extinción de 

derechos 

9) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-

004/2012 

Pavimentación de calles Carranza, Querétaro, 

Puebla y Reforma de la localidad de Tuxpan 
Tuxpan 

Acta de extinción de 
derechos 

Acta de entrega recepción 

10) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-IR-

003/2012 

Rehabilitación de drenaje de calles Constitución, 

Carranza, Querétaro, Puebla y Reforma en la 

localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 

11) SEDUE-TUXPAN-3X1-OB-AD-

002/2012 

Rehabilitación de agua potable de calles 

Constitución, Carranza, Querétaro, Puebla y 

Reforma en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan 
Acta de extinción de 

derechos 
Acta de entrega recepción 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
RAMO 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
NO SE REALIZÓ LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad Documentación faltante 

12) SEDUE-TUXPAN-FOPADED-OB-

IR-001/2012 

Construcción de cancha de futbol rápido y cancha 

de usos múltiples en unidad deportiva 

Cantarranas en la localidad de Tuxpan 

Tuxpan Acta de extinción de derechos 
Acta de entrega recepción 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
RAMO 23, FONDO PROGRAMAS REGIONALES 

NO SE REALIZÓ LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
CUENTA PÚBLICA 2012 

Número de contrato Descripción de la obra Localidad Documentación faltante 

13) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

002/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 1), en la localidad 

de Tuxpan 

Tuxpan Acta de extinción de derechos 
Acta de entrega recepción 

14) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

001/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 2), en la localidad 

de Tuxpan 

Tuxpan Acta de extinción de derechos 
Acta de entrega recepción 

15) SEDUE-TUXPAN-RAMO23-OB-IR-

003/2012 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 

colonia pueblo nuevo (ETAPA 3), en la localidad 

de Tuxpan 

Tuxpan Acta de extinción de derechos 
Acta de entrega recepción 

FUENTE: Orden de auditoría número OFS/AG/OA-19/2013, del 11 de marzo de 2013; oficios: MTN/SEDUE/20/2013, del 20 de marzo de 
2013; acta circunstanciada de visita domiciliaria para inspección de obras, del 15 de agosto de 2013; oficios: MTN/SEDUE/115/2013 y 
MTN/SEDUE/116/2013, ambos del 20 de agosto de 2013 y acta circunstanciada de cierre de visita domiciliaria del 23 de agosto de 
2013. 

 
Con dicha irregularidad se constató la falta de control en el proceso de entrega recepción y 
finiquito de los trabajos. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 64 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presunto responsable a: secretario de desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y fracción II y 
54 fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 
58 fracción II inciso a) de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: secretario de 
desarrollo urbano y ecología del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
Se verificó que para las obras ejecutadas mediante los Programas Hábitat y 3X1 para Migrantes del 
Ramo 20 y Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales y Programas Regionales 
del Ramo 23; estas fueron compatibles con la preservación, protección del medio ambiente y 
desarrollo sustentable y no causaron un impacto ambiental desfavorable de acuerdo al entorno 
donde se ubicaron. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 28 de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 
 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
en el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, excepto por 8 resultados en que se observa su incumplimiento, como a 
continuación se expresa: 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable No 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 
 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de omisión 
Importe 

($) 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  39,750,057.69 
Total 39,750,057.69 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoria 
Importe ($) 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría de Gestión 
Financiera 

3,927,847.41 0.00 497,727.80 3,430,119.61 

Auditoría de Obra 
Pública 

1,304,218.45 0.00 40,238.81 1,263,979.64 

Auditoría de 
Evaluación de 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 5,232,065.86 0.00 537,966.61 4,694,099.25 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, durante la etapa en que se desahogue el procedimiento de responsabilidades 
resarcitorias. 
 
 

X. Resumen de las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Observaciones y Recomendaciones    Acciones Promovidas 
 

Tipo de Auditoria Determinadas Solventadas Atendidas 
Sin 

Solventar 
Recomendaciones 

Procedimientos 

Administrativos Resarcitorios 

Auditoría de 
Gestión 
Financiera 

48 6 1 41 3 24 14 

Auditoría de 
Evaluación de 
Desempeño 

9 1 0 8 8 0 0 

Subtotal 57 7 1 49 11 24 14 

 
 

Fondo Determinadas Solventadas Atendidas 
Sin 

Solventar 
Recomendaciones 

Procedimientos 

Administrativos Resarcitorios 

OPRF 14 0 0 14 0 8 6 

FISM 14 0 0 14 3 9 2 

FORTAMUN 17 2 0 15 5 7 3 

Subtotal 45 2 0 43 8 24 11 

        

Total 102 9 1 92 19 48 25 

 
 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2012, cuyo objetivo consistió en  comprobar la 
adecuada administración, manejo, aplicación, comprobación y justificación de los recursos 
públicos; comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras 
públicas, se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la estimación o cálculo de los 
resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos; en Auditoria de Gestión 
Financiera se determinó fiscalizar un monto de $44,807,678.47 (cuarenta y cuatro millones 
ochocientos  siete mil seiscientos setenta y ocho pesos  47/100 moneda nacional), que representa 
el 34.3% de los $130,700,739.14 (ciento treinta millones setecientos  mil setecientos treinta y 
nueve pesos  14/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2012; en Auditoria de 
Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $24,489,422.00 (veinticuatro millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos  00/100 moneda nacional), que 
representa el 90.4% de los $27,082,776.00 (veintisiete millones ochenta y dos mil setecientos 
setenta y seis pesos  00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2012; en 
Auditoria de Evaluación del Desempeño se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso 
gasto reportadas en informes financieros de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y 
presupuestaria, transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados 
con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Gestión Financiera.- Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de 
norma; falta de recuperación de anticipos y adeudos; falta o inadecuada formalización del 
presupuesto y/o modificaciones presupuestales; omisión, o presentación extemporánea de 
retenciones o entero de impuestos, cuotas y obligaciones fiscales; errores y omisiones de la 
Información Financiera por $39,750,057.69 (treinta y nueve millones setecientos cincuenta mil  
cincuenta y siete pesos  69/100 moneda nacional), que se integran por operaciones o bienes no 
registrados o registrados errónea o extemporáneamente, diferencias entre registros 
administrativos contables y presupuestales y un monto observado como presunto daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública por $3,430,119.61 (tres millones cuatrocientos treinta mil ciento diecinueve 
pesos  61/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de autorización o justificación de las 
erogaciones; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales; pagos improcedentes o en exceso; soporte documental que no corresponde al ejercicio 
fiscal; y la utilización de recursos en fines distintos de los autorizados o establecidos en la 
normativa. 
 
Obra Pública.-  Un monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 
$1,263,979.64 (un millón doscientos sesenta y tres mil novecientos setenta y nueve pesos  64/100 
moneda nacional), que se refiere a: pago de volúmenes y conceptos de obra que no fueron 
realizados; y el cobro de diversos conceptos integrados en los indirectos de obra que no fueron 
acreditados. 
 
Evaluación del Desempeño.- Deficiente control administrativo; carecen de presupuesto por 
programas; falta de manuales de organización y de procedimientos; y deficiencia en la prestación 
de servicios públicos. 
 
 
 
 


