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Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit. 
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C. Recomendaciones. 
D. Resultados. 
E. Recomendaciones para el Fortalecimiento de las Mejores 

Prácticas Gubernamentales. 
 
A. Informe de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento. 
 
Objetivo de La Revisión. 
Verificar que los recursos propios, estatales y federales del Municipio se 
administren con eficiencia y honradez, así como todos los bienes que 
constituyan  el patrimonio del Municipio. De conformidad con la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior, Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
Ley de coordinación Fiscal, Los presupuestos de Ingresos y Egresos del 
Municipio, y demás disposiciones aplicables. 
 
Criterios de Selección. 
La Auditoria consistió en el examen, con base en pruebas selectivas, de las 
evidencias que soportan las cifras y revelaciones de la información financiera 
mencionada; asimismo, consideró la evaluación de la presentación de los 
conceptos que componen los ingresos y egresos tomados en su conjunto, así 
como la verificación y evaluación del cumplimiento de los objetivos, de la 
eficacia y eficiencia del manejo de los recursos y de las disposiciones legales 
aplicables a la entidad. Consideramos que estos exámenes proporcionan una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 
 
Antecedentes. 
De manera sistemática fueron fiscalizadas las cuentas públicas trimestrales 
del ejercicio 2002. Las cuentas públicas trimestrales se integraron por un 
total de 20 estados financieros y contables, que comprenden los siguientes: 
 

 

Cuenta Pública Cantidad Anual 
Cuenta Pública Financiera. 4 

Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.  4 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 4 
Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) del Ramo 33 4 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal 
(Fondo IV) del Ramo 33 

4 

Total cuentas públicas fiscalizadas del Municipio 
20 
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La información financiera que contiene las cuentas públicas es 
responsabilidad del Ayuntamiento de Huajicori, nuestra facultad y 
responsabilidad consiste en la evaluación de la misma con base en la 
revisión efectuada. 
 
Fundamento Legal. 
 
Constitución Política para el Estado de Nayarit, artículo 121; Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11, 
fracciones I, XIII, XV y XXV, 16, 50, 60 y 61. 
 
Consideraciones Generales de Tipo Contable. 
 
La revisión fue realizada de acuerdo a las normas y procedimientos de 
auditoria Financiera y de Obra, los cuales requieren que la revisión sea 
planeada y realizada de tal manera, que nos permita obtener una seguridad 
razonable de que los datos proporcionados no contienen errores, omisiones 
o irregularidades importantes y de que están presentados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en complemento de los 
aplicables al sector gubernamental. 
 
El procedimiento de auditoria se basó principalmente en la revisión 
documental de cada obra, verificando a su vez la exactitud aritmética de la 
información relacionada con las operaciones sujetas a la revisión; de igual 
manera se realizaron visitas de campo para constatar la ejecución de los 
trabajos ejecutados y las condiciones técnicas de los mismos. 
 
Alcance de la Revisión. 
 
Nuestro examen abarcó muestras selectivas del ejercicio 2002, de la 
Administración Municipal se revisaron los ingresos y los conceptos más 
representativos del gasto que ejerce directamente el Ayuntamiento de 
Huajicori, sobre la base de pruebas selectivas, y comprendió la verificación 
documental legal, contable y presupuestal. 
 
Abarcó los cuatro trimestres del ejercicio 2002, de la Administración  Pública 
Municipal, los recursos del Ramo 33 Fondo III Para la Infraestructura Social 
Municipal, Fondo IV para el Fortalecimiento Municipal y Obra Pública Directa 
que ejerce el municipio. 
 
 
Auditoria de la información financiera. 

A.1. Resultados, Recomendaciones, Observaciones y Acciones 
Promovidas. 
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A.1.1. Situación Financiera y Ejercicio del Presupuesto. Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos (Condensado). 

 
Concepto Importe 

Disponibilidad al 1 de Enero del 2002. 142,144.91 
Cuenta Financiera 49,901.23 
Ramo 33 92,243.68 
Ingresos:   
     Del ejercicio 10,932,365.76 
     Del Ramo 33 8,481,294.94 

Total de ingresos 19,413,660.70 
Egresos:   
     Operación del municipio 10,014,685.11 
     Ramo 33 7,943,308.97 

Total de egresos 17,957,994.08 
Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2002. 1,597,811.53 
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A.1.2.  Indicadores de Medición Financiera. 

AREA INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN 
RESULTADO 

RESULTADO 
 

PARÁMETRO 
ACEPTABLE 

Efectivo Liquidez Activo Circulante/ 
Pasivo Circulante 

Mide la capacidad a corto 
plazo de solventar 

obligaciones 
- 1.00 veces  

Recaudación Anual 
Percápita Impuesto 

Predial 

Recaudación Anual/ 
Población Total 

Mide la recaudación del 
impuesto predial por 

habitante 
$ 0.00 

-Recaudación Percápita 

Nacional 1997 

$ 79 
-Nayarit 2001 

$ 56 
Recaudación 

Recaudación Anual 
Percápita Agua 

Potable 

Recaudación Anual/ 
Población Total 

Mide la recaudación del 
servicio de agua potable por 

habitante 
n/d 

Recaudación Percápita 
Nayarit 2001 

$ 92.3 

Independencia 
Financiera 

Deuda Pública/ 
Ingresos Totales  

Capacidad Hda. Publ. Para 
cumplir sus compromisos 
con ingresos disponibles  

0.41 

Nayarit 2001 
0.8 

*Ley deuda Pública: 15% 
Presup.Egre.  

Capacidad de Pago 
Servicio de Deuda 

Balance Primario/ 
Servicio de Deuda 

Veces que el Balance 
primario puede solventar 

servicio de deuda 
- Inicialmente balance 

primario positivo Pasivos  

Apalancamiento 
Financiero 

Endeudamiento 
Total del Año /Total 

Gasto del Año 

Grado utilización recursos 
crediticios para 

financiamiento del gasto 
0.51 

Promedio Nacional 
(1990-1999) 

5.6 % 
*Ley deuda Pública: 15% 

Presup.Egre.  

Sustentabilidad 
Financiera 

Gasto Sustentable*/ 
Ingresos 

por Participaciones 
mas Aportaciones 

Federales 

Proporción del gasto de 
inversión que es financiado 
con particip. Y aport. Fed.  

39.5% 
 
 

70% 

Gestión de Nómina 
 

Gasto de Nómina 
/Gasto de Nómina 
Presupuestados 

Proporción del gasto de 
nómina real entre el 

presupuestado 
0.74 .9- a 1.0 veces  

Percepción de 
Salario 

Gasto de Sueldos 
Cabildo y Dirección 

Superior/ Gasto 
Total en Salarios 

Proporción del gasto salarial 
directivo en relación gasto 

total en salarios  
24% Menor 20% 

Balance Financiero 
Gasto Primario 

menos Intereses 
Deuda Pública 

Déficit  ó Superavit de la 
entidad $ 3,783 Balance Positivo 

 

Autonomía 
Financiera 

Ingresos Propios/ 
Total de Ingresos 

Grado de autonomía de los 
gobiernos respecto a otras 
fuentes de financiamiento 

0.6% Promedio Nayarit 2001 
10.2% 

Capacidad 
Financiera 

Ingresos Propios/ 
Gasto Corriente 

Capacidad de los gobiernos 
para cubrir  su gasto 

corriente con recursos de su 
propia recaudación 

1.7% 
Promedio Nacional 

(1990-1999) 
59.5% 

Dependencia 
Financiera 

 

Participaciones/ 
Gasto Total 

Proporción del gasto total 
financiado con las 

participaciones 
67.6% 

Promedio Nayarit (1990-
1999) 
67% 

Autonomía 
Tributaria 

Ingresos por 
Impuestos/ Total 
Ingresos Propios  

Mide el grado de presencia 
fiscal de los gobiernos 

- Promedio Nayarit (2001) 
50.7% 

Presupuestaria 

Ingreso Percápita Ingreso Total/ 
Población Total 

Ingresos totales obtenidos 
en términos de los 

habitantes  
$ 521.6 

Promedio Nayarit(1999-
2001) 
$ 312 

Inversión Municipal Gasto en Inversión/ 
Gasto Total 

Muestra  porcentaje del 
gasto dedicado a inversión 

pública 
44.6% 

Promedio Nayarit (1999-
2001) 

29.4 % 
 Inversión 

Inversión Percápita Gasto de Inversión/ 
Población Total 

Mide el gasto de inversión 
por habitante 

$ 187.3 
Promedio Nayarit (1999-

2001) 
$ 95.2 
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Interpretación de Indicadores 
 
Administración de Pasivos 
 
La capacidad del municipio para cumplir sus compromisos con los ingresos 
disponibles es de 0.41%, al vez que su apalancamiento financiero es de 
0.51%. 
 
Administración Presupuestaria 
 
La Sustentabilidad financiera, es la capacidad del Ayuntamiento para 
proporcionar infraestructura de servicios y bienes públicos. El indicador 
muestra que un 39.5% de los ingresos vía participaciones y aportaciones 
federales se canaliza a esos rubros. 
 
El indicador de Gestión de Nómina  es de 0.74, a su vez,  los sueldos 
destinados a cabildo y dirección superior en relación al gasto total en 
salarios, representa un 24%. 
 
El Balance Financiero del Ayuntamiento es positivo, ascendiendo a 3,783 
(miles), lo que lo deja en una situación adecuada en términos de que sus 
ingresos  son suficientes para solventar los egresos municipales, sin incluir 
los intereses por deuda pública.  
 
En los cuatro indicadores siguientes se refleja por un lado, la autonomía 
financiera del Ayuntamiento que es baja, ya que el 0.6%  del total de ingresos 
son ingresos propios. Su capacidad financiera, entendida esta como el 
porcentaje del gasto corriente que es financiada por ingresos propios, es del 
1.7%. Se observa además, que su dependencia financiera es del 67.6%. Es 
decir en ese porcentaje se ve financiado su gasto total por las participaciones 
federales. 
 
En suma, los ingresos totales por habitante del municipio fueron de $ 521.6  
mientras que el promedio para el mismo indicador para los demás municipios 
del Estado de Nayarit en el periodo 1999-2001, fue de $ 312. 
 
Administración de la Inversión 
 
El 44.6% del gasto total municipal fue gasto de inversión. A su vez, el gasto 
de inversión por habitante fue de $ 187.3 
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A.1.3. Resultados, Recomendaciones, Observaciones y Acciones 

Promovidas. 

Una vez que se examinó la información financiera que integran las cuentas 
públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2002, se emite el presente Informe de Resultados, sustentado 
en los dictámenes de auditoria financiera y de obra pública correspondientes.  
 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se remitieron mediante 
oficio numero OFS/273/2004 de fecha 13 de febrero del 2004, las 
observaciones derivadas de la revisión a la cuenta pública; de los recursos 
ejercidos por los H. XXXV y XXXVI Ayuntamientos de Huajicori, durante el 
periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2002; 
mismas que fueron recibidas por el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori, el 
día 13 de febrero del 2004. 
 
A través del oficio número 0007/04, de fecha 10 de marzo del 2004, recibido 
en estas oficinas el mismo día, remitieron información, documentación y 
argumentos con el propósito de solventar las observaciones notificadas. 
 
Una vez analizada la información, documentación y argumentos presentados 
por el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori, con la finalidad de solventar las 
observaciones que le fueron formuladas y notificadas con fundamento en el 
artículo 50 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se 
procedió a elaborar el Pliego de Observaciones mismo que fue notificado 
mediante oficio no. OFS/650/2004 de fecha 04 de mayo del 2004 y recibido 
por el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori el día 06 de mayo del 2004, al 
cual no dieron respuesta alguna. 
 
Derivado de que el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori no presento 
información, documentación y argumentos, con la finalidad de solventar las 
observaciones que le fueron formuladas y notificadas con fundamento en los 
artículos 50 y 61 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
este Órgano de Fiscalización Superior considera como observaciones no 
solventadas las que se enlistan a continuación: 
 

A.1.3.1. Observación número 01-05/MF01-1202. 

Las cuentas públicas Financiera, Ramo 33, Fondo de Apoyo Municipal de 
Octubre a Diciembre de 2002 se presentaron con 17 días de 
extemporaneidad, incumpliendo lo preceptuado en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, artículo 38 fracción II, según se detalla a 
continuación: 
 

Cuenta Pública Fecha límite de Fecha de entrega Días de 
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presentación incumplimiento 
OCTUBRE-DICIEMBRE    
Financiera Enero 17,  2003 Febrero 3,  2003 17 
Ramo 33 Fondo III Enero 17,  2003 Febrero 3,  2003 17 
Ramo 33 Fondo 1V Enero 17,  2003 Febrero 3,  2003 17 
Fondo de Apoyo Municipal Enero 17,  2003 Febrero 3,  2003 17 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
“…Estamos concientes (sic) de nuestra falta administrativa, por no haber 
podido presentar en tiempo y forma las cuentas públicas Financiera, Ramo 
33, Fondo de Apoyo Municipal de octubre a diciembre de 2002, incumpliendo 
en el artículo 38 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, por lo tanto estamos dando nuestro mayor esfuerzo con eficiencia, 
eficacia y responsabilidad para dar cumplimiento con esta obligación…” 
 
Determinación del OFS. 
 
No se solventa la observación toda vez que el H. XXXVI Ayuntamiento 
presentó las cuentas públicas Financiera,  Ramo 33 y Fondo de Apoyo 
Municipal del periodo de octubre a diciembre de 2002, con 17 días de 
extemporaneidad, debiendo haberse presentado el día 17 de enero de 2003. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, remitiéndolo al H. Congreso del 
Estado a efecto de que ejerza sus facultades, acorde con lo prescrito por el 
artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
 
B. Informe de Auditoria de Obra Pública. 

B.1.  Antecedentes. 

 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se remitieron mediante 
oficio No. OFS/227/2004 de fecha 09 de Febrero del 2004, las observaciones 
derivadas de la auditoria practicada a los recursos del Ramo 33 Fondo III de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo IV de 
Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios, ejercidos por los H. 
XXXV y H. XXXVI Ayuntamientos de  Huajicori durante el periodo 
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2002, acusado 
de recibido por el H. XXXVI Ayuntamiento de  Huajicori, el día 09 de Febrero 
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del 2004, mismo que  no envió información, documentación ni argumentos a 
fin de solventar las observaciones notificadas. 
 
B.2. Resultados, Recomendaciones, Observaciones y Acciones 
Promovidas. 

 
El H. XXXVI Ayuntamiento fue legalmente notificado de las observaciones 
que se contienen en el presente informe, en términos de lo preceptuado por 
los artículos 50 y 61 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, no obstante lo anterior, el XXXVI  Ayuntamiento no presentó 
información o documentación alguna que permitiera la solventación de dichas 
observaciones. En ese orden este Órgano de Fiscalización Superior 
considera como no solventadas las siguientes: 
 
B.2.1.  Observación número 02/M05/01-12/2002. 

 
Las contrataciones de las obras insertas en el fondo III: 02/MF3-05006-CP, 
“Empedrado De Varias Calles, En La Col. Barrio La Bomba”; 02/MF3-05007-
CP, “Guarniciones De Varias Calles, En La Col. Barrio La Bomba”; 02/MF3-
05009-CP, “Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Centro”; 02/MF3-
05011-PR, “Rehabilitación Y Balastreo De Camino, Mesa De Los Ricos”; 
02/MF3-05012-PR, “Empedrado De Varias Calles, Quiviquinta”. Y del fondo 
IV: 02/MF4-05006-PR, “Terminación De  Puente El Cochi, Guamuchilar”;  
02/MF4-05009-CP, “Terminación Del Edificio De La Presidencia  Municipal”; 
02/MF4-05010-CP, “Construcción De La Presidencia Municipal De Huajicori, 
Por Deuda A Banobras”, no se realizaron  mediante el comité de 
adquisiciones. 
 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
 
Se determina la no solventación de la observación considerando la violación 
a los artículos 194, 195, fracción I y 221, inciso g) de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, mismo que es remitido al C. 
Presidente Municipal del H. XXVI Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus 
facultades legales acorde con los artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y 
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demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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B.2.2.  Observación número 03/M05/01-12/2002. 

 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF3-05006-
CP, denominada “Empedrado de varias calles en la colonia Barrio la bomba, 
en Huajicori”, con un monto de $ 697,312.69 (Seiscientos noventa y siete mil 
trescientos doce pesos 69/100 M.N.), se detectó lo siguiente: 
 
B.2.2.1. No se encontraron planos definitivos del proyecto. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.2. No se encontró oficio de terminación de la obra por parte del 
contratista. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
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Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.3. No se localizó el acta de entrega- recepción de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.4. No se encontraron especificaciones técnicas de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
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Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.5. No se respetaron los plazos establecidos para la presentación 
de las propuestas, ni el oficio de justificación para la reducción de plazos. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.6. No se encontraron las tarjetas de análisis de precios unitarios. 

Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
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Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.7. No se encontró la documentación de respaldo correspondiente 
a los pagos realizados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 

• Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. 
Presidente Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales 
acorde con los artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

 
B.2.2.8. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
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Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.9. La obra se encuentra terminada y operando, sin embargo se 
observa que en esas mismas calles donde se realizó el empedrado, objeto 
de esta obra, se esta rehabilitando la tubería de agua potable y tomas 
domiciliarías, lo cual denota una total falta de planeación y programación 
para la ejecución de las obras. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.2.10. Se detectaron volúmenes y conceptos de obra pagados y no 
ejecutados, por un monto de $9,216.59 (Nueve mil doscientos dieciséis 
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pesos 59/100), mismos que se desglosan en el “cuadro A” que a 
continuación se incorpora. 
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“CUADRO A” 

 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

 
VOLUMEN 

CONCEPTO 
U. 
M. P. U. ESTIMA

DO. 
EJECUT

ADO 
DIFERE

NCIA 

IMPORTE 
OBSERVA

DO 
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, 
INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 
M2 

 
5.92 

 
7,068.61 

 
6,963.24 

 
105.37 

 
623.78 

CONSTRUCC. DE EMPEDRADO CON PIEDRA 
BOLA, DE 12-15 CMS DE ESPESOR CON CAMA DE 
ARENA, EN CALLES, INC. MAT. Y M. DE O. 

 
 

M2 

 
 

70.14 

 
 

7,068.61 

 
 

6,963.24 

 
 

105.37 

 
 

7,390.65 
    SUBTOTAL 8,014.43 
    IVA 1,202.16 
    TOTAL 9,216.59 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 
respecto al daño presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio 
del Procedimiento para la determinación de la responsabilidad resarcitoria de 
conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la ley en cita. 
 
B.2.3.  Observación número 04/M05/01-12/2002. 

 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF3-05007-
CP, denominada “Guarniciones de varias calles, en la colonia Barrio la 
bomba, de Huajicori”, con un monto de $ 302,969.71 (Trescientos dos mil 
novecientos sesenta y nueve pesos 71/100 M.N..), se detectó lo siguiente: 
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B.2.3.1. No se encontraron planos definitivos del proyecto. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.3.2. No se encontró oficio de terminación de la obra por parte del 
contratista. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.3.4. No se localizó el acta de entrega - recepción de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.3.5. No se encontraron especificaciones técnicas de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relati vos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.3.6. No se encontraron las tarjetas de análisis de precios unitarios. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.3.7. No se encontró la documentación de respaldo correspondiente 
a los pagos realizados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 



Huajicori: Informe de Resultados de la Fiscalización 2002 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 
 

22 

 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.3.8. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.4.  Observación número 05/M05/01-12/2002. 

 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF3-05009-
CP, denominada “Ampliación de red eléctrica en el barrio centro de 
Huajicori”, con un monto de $ 268,955.40 (Doscientos sesenta y ocho mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 M.N.), se detectó lo siguiente: 
 
B.2.4.1. No se encontró la documentación de respaldo correspondiente 
a los pagos realizados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
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No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.4.2. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.4.3. No existe cuadro comparativo de volúmenes de obra 
contratados contra los ejecutados. 
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Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.4.5. No se encontró oficio de terminación de la obra por parte del 
contratista. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 



Informe de Resultados de la Fiscalización 2002: Huajicori 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de  Fiscalización Superior 
 

25 

 
B.2.4.6. No se localizó el acta de entrega - recepción de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.4.7. No se encontraron planos definitivos del proyecto. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
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artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.4.8. Se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados, por 
un monto de $25,166.89 (Veinticinco mil ciento sesenta y seis pesos 89/100 
M.N.), correspondientes al pago de aportaciones a la C. F. E., del cual, no se 
localizó copia del comprobante de pago. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 

 
No presentados. 
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Determinación del OFS. 

 
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 37, fracción X, 40, 42, 48, 51 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 

 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 
respecto al daño presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio 
del Procedimiento para la determinación de la responsabilidad resarcitoria de 
conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la ley en cita. 
 
B.2.5.  Observación número 06/M05/01-12/2002. 

 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF305011-
PR, denominada “Rehabilitación y Balastreo de camino, en la localidad De 
mesa de los Ricos”, con un monto de    $ 719,443.00 (Setecientos diecinueve 
mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100), se detectó lo siguiente: 
 
B.2.5.1. No se encontró la documentación de respaldo correspondiente 
a los pagos realizados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.5.2. No se localizó el acta de entrega - recepción de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.5.3. No se encontraron especificaciones técnicas para la ejecución 
de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
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Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.5.4. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 

 
No presentados. 
 

Determinación del OFS. 

 
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 37, fracción X, 40, 42, 48, de la Ley De Obra Pública Del Estado 
De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 

 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.6.  Observación número 07/M05/01-12/2002. 

 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF3-05012-
PR, denominada “Empedrado de calles, en la localidad De Quiviquinta, 
Municipio de Huajicori”, con un monto de  $269,570.96 (Doscientos sesenta y 
nueve mil quinientos setenta pesos 96/100 M.N.), se detectó lo siguiente: 
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B.2.6.1. No se encontró oficio de terminación de la obra por parte del 
contratista.  

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.6.2. No se localizó el acta de entrega - recepción de la obra. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
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artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.6.3. Faltan análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas 
de construcción. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.6.4. No se encontró la documentación de respaldo correspondiente 
a los pagos realizados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.6.5. No se encontraron Planos definitivos, ni cuadro comparativo. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.6.6. Se detectaron conceptos de obra con deficiencias técnicas. 
$40,127.82 (Cuarenta mil ciento veintisiete pesos 82/100 M.N.), mismos que 
se desglosan en el “cuadro C” que a continuación se incorpora. 

  
“CUADRO C” 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 
 

CONCEPTO U. M. P. U. VOLUMEN 
OBSERVADO 

IMPORTE 
OBSERVADO 

CONSTRUCC. DE EMPEDRADO 
CON PIEDRA BOLA DE…… 

 
M2 

 
70.23 

 
496.85 

 
34,893.76 

   SUBTOTAL 34,893.76 
   IVA 5,234.06 
   

TOTAL 
40,127.82 

 
 Argumentos del Ayuntamiento 
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No presentados. 
 
Determinación del OFS. 

 
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes Artículos 14, 
fracción VIII, 25, fracción VIII, 37, fracción X, 40, 42, 48 y 51de la Ley De 
Obra Pública Del Estado De Nayarit; 61, fracción III, inciso r); 65,  fracción X 
y 117 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 
respecto al daño presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio 
del Procedimiento para la determinación de la responsabilidad resarcitoria de 
conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la ley en cita. 
 
 
B.2.7.  Observación número 10/M05/01-12/2002. 

De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF4-05006-
CP, denominada “Terminación de puente el Cochi, en la localidad de El 
Guamuchilar, Municipio de Huajicori”, con un monto de $112,411.38 (Ciento 
doce mil cuatrocientos once pesos 38/100 M.N.), se detectó lo siguiente: 
 
B.2.7.1. No existe oficio de notificación de término de la obra, por parte 
del contratista. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.7.2. No se encontró el Acta Entrega-Recepción. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.7.3. No se encontró documentación de respaldo sobre los pagos 
ejecutados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
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Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.7.4. No se encontró cuadro comparativo de conceptos y volúmenes 
de obra originalmente contratados, contra los ejecutados. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.7.5. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
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Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.7.6. La obra presenta deficiencias técnicas, en los terraplenes y 
aproches del puente, los trabajos de compactación de los mismos, no están 
ejecutados correctamente, de la misma manera, el trazo del  camino en los 
tramos, inmediatos a los accesos del puente no están bien definidos, 
apreciándose que los cortes y terraplenes no se encuentran debidamente 
afinados. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
 
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 37, 
fracción VII, 40, 42, 48, y  51 de la Ley De Obra Pública Del Estado De 
Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del Estado de 
Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.8.  Observación número 11/M05/01-12/2002. 
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De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF4-05009-
CP, denominada “Terminación del Edificio de la Presidencia Municipal, en 
Huajicori”, con un monto de $ 883,108.51 (Ochocientos ochenta y tres mil 
ciento ocho pesos 51/100 M.N.), se detectó lo siguiente: 
 
B.2.8.1. Esta obra es un complemento, de la obra denominada 
“Construcción de la Presidencia Municipal” que se ejecutó en el mismo 
ejercicio presupuestal vía Fondo IV, Pago de deuda pública a BANOBRAS, 
con un monto de $3,456,494.63 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis 
mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 63/100 M.N.) con un contrato de 
obra pública No. NAY-HAH-BN-03/01, de fecha 14 de Diciembre del 2001; 
más el importe de la obra en cuestión $883,108.51 (Ochocientos ochenta y 
tres mil ciento ocho pesos 51/100 M.N.), con un contrato de obra pública No. 
NAY-HAH-F4-003/02, de fecha 25 de Junio del 2002, la cual se llevó a cabo 
mediante proceso de invitación restringida, suman un importe total de 
$4,339,603.14 (Cuatro millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos 
tres pesos 14/100 M.N.), ejercidos por la misma empresa contratista: 
Construcciones Acatique S.A de C.V.; Cuyo representante legal es el 
Ingeniero Civil, José Luis Zaragoza Robles. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.8.2. No existen planos de proyecto, ni documentación de respaldo 
sobre los pagos ejecutados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
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No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.8.3. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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B.2.8.4. No se encontró cuadro comparativo de conceptos y volúmenes 
de obra originalmente contratados, contra los ejecutados. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
 
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 2º 
transitorio y 133 de la Constitución Política para el Estado de Nayarit; 14, 
fracción VIII, 23, 25, fracción VIII, 40, 42, y 57 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.9. Observación número 12/M05/01-12/2002. 

 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF4-05010-
CP, denominada “Construcción del Edificio de la Presidencia Municipal”, en 
Huajicori, con un monto de $ 3,456,494.63 (Tres millones cuatrocientos 
cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 63/100 M.N.), se 
detectó lo siguiente: 
 
B.2.9.1. No se cuenta con las licencias de construcción y uso de suelo. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
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Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.9.2. No se localizaron planos definitivos de proyecto, ni 
especificaciones técnicas de construcción. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.9.3. No se encontró documentación de respaldo sobre los pagos 
ejecutados (pólizas de cheques expedidos). 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
 
Determinación del OFS. 
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Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.9.4. No se encontró bitácora de obra, misma que se menciona en la 
cláusula décima, párrafo dos, del contrato. 

 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
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Determinación del OFS. 
  
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes: Artículos 14, 25, 
fracción VIII, 26, 37, fracción X, 40, 42, y 48 de la Ley De Obra Pública Del 
Estado De Nayarit; 65, fracción X y 117, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3, fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
B.2.9.5. Se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados, por 
un monto de $ 27,307.19 (Veintisiete mil trescientos siete pesos 19/100 
M.N.), mismos que se desglosan en el “cuadro D” que a continuación se 
incorpora. 

 
“CUADRO D” 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

CONCEPTO U. 
M. 

P. U. VOLUMEN IMPORTE 
OBSERVADO 

EXCAVACION A MANO EN TERRENO, INV. EN OBRA 
DE CUALQUIER PROFUNDIDAD. 
INC. AFINE DE TALUD, FONDO, ACARREO DENTRO 
Y FUERA DE LA OBRA DEL MAT. NO UTILIZADO. 

M3 
 

50.57 408.06 368.29 39.7
7 

$ 2,011.17 

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA 
F`C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESP.  

M2 80.64 453.60 412.60 41.0
0 

3,306.24 

CONCRETO F`C=250KG/CM2 EN CIMENTACION  T. 
M. A. ¾” INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO. 

M3 1,735.70 63.44 57.80 5.64 9,789.35 

CASTILLO DE CONCRETO F`C=150KG/CM2 14X20 
CM ARMADO CON 4 VAR. DEL NO.3 
F`Y=4,200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 C/ 20 CM 
INC. CIMBRADO Y DESCIMBRADO 

ML 142.92 505.04 501.04 4.00 571.68 

CIMBRA P/LOSAS CON MADERA DE PINO INC. 
CIMBRADO, DESIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO, 
FRENTES U OCHAVOS.  

M2 152.93 985.30 974.71 10.5
9 

1,619.52 

CONCRETO F`C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y 
LOSAS T. M. A. ¾” TRIT. COL. VIBRADO Y CURADO 
EN LOSAS INC. AFINE Y ACABADO, APALILLADO 
P/RECIBIR IMPERMIABILIZANTE.  

M3 1,885.21 129.36 125.94 3.42 6,447.42 

    SUBTOTAL 23,745.38 
    IVA 3,561.81 
    TOTAL 27,307.19 

 
 
Argumentos del Ayuntamiento 
 
No presentados. 
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Determinación del OFS. 
 
Se determina la no solventación de la observación toda vez que resulta 
evidente la violación a las disposiciones legales siguientes Artículos: 17, 
fracción XV, 105 y 221 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit; 14, fracción VIII, 25, fracción VIII, 37, 
fracción VII, 40, 42, 48 y 51de la Ley De Obra Pública Del Estado De Nayarit; 
61, fracción III, inciso r); 65, 73, fracción II y 117, fracción III de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit. 
 
Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA 
 
Acción Promovida. 
 
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente 
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los 
artículos 2, 3 fracción III, 53, 54, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 
respecto al daño presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio 
del Procedimiento para la determinación de la responsabilidad resarcitoria de 
conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la ley en cita. 
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C. Recomendaciones. 
 
C.1.  Recomendaciones de las Observaciones de Gestión Financiera. 
 
C.1.1.  Observación número 16-05/MF01-1202: 
 
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, no fue elaborado por 
programas que incluyan metas y objetivos; incumpliendo lo establecido en la 
Ley Municipal del Estado artículos 4 fracción IV, 61 fracción I inciso (e, 117 
fracción XXII , 198 y 200. 
 
COMENTARIOS DEL ENTE: 
En lo que respecta a esta observación estamos concientes que a la hora de 
formular el Presupuesto de Egresos anual se nos pasó incluir metas, 
objetivos y unidades responsables de su ejecución, especificando las 
asignaciones de partidas y calendarización de su ejercicio, las estimaciones 
de los ingresos autorizados y la situación de la deuda pública, por lo que 
solicitamos su ayuda para poder dar cumplimiento a esta observación o bien 
como poder solventarla. 
 
COMENTARIOS DEL OFS: 
No se solventa en virtud de que el H. XXXV Ayuntamiento debió haber 
formulado su presupuesto de egresos con apoyo en programas que señalen 
objetivos, metas y unidades; considerando que el único fin de dicho 
presupuesto es cumplir con los planes y programas de la administración 
municipal 
 
Resultado: 
Subsiste la observación. 
 
Recomendación: 
Se recomienda formular su presupuesto de egresos, con apoyo en 
programas que señalen objetivos, metas y unidades; considerando que el 
único fin de dicho presupuesto es destinar el recurso público en el 
cumplimiento de los planes y programas, coincidentes con el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
 
C.2. Recomendaciones de las Observaciones de Obra Pública. 
 
C.2.1.  Observación número 01/M05/01-12/2002;  
 
Relativa a la documentación solicitada por el Órgano de Fiscalización 
Superior mediante Orden de Visita con número OFS/485/2003 de fecha 14 
de Agosto del 2003, dirigida al C. Lic. Marín Álvarez Barraza,  Presidente 
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Municipal del H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit, la cual no fue 
proporcionada, señalándose a continuación: 
 

• Manual de organización 
• Manual de políticas y procedimientos 
• Programa operativo anual de obra pública 
• Conclusiones y recomendaciones de la auditoria interna. 

 
Según consta en Acta Circunstanciada de Visita Domiciliaria No. 
05/Huajicori/2002, Inciso 3 (Foja 3 de 14). 
 
Aun teniendo conocimiento el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori y toda vez 
que el plazo de solventaciones concluyó el día 19 de Mayo del 2004, y en 
virtud de no haber recibido documentación o argumentos para aclarar o 
desvirtuar la observación. 
 
No obstante lo anterior se recomienda al H. Ayuntamiento que para mejorar 
la administración, elabore la documentación anteriormente señalada. 
 
 
 
C.2.2.  Observación número 02/M05/01-12/2002;  
 
La contratación de las obras insertas en el fondo III: 02/MF3-05006-CP, 
“Empedrado De Varias Calles, En La Col. Barrio La Bomba”; 02/MF3-05007-
CP, “Guarniciones De Varias Calles, En La Col. Barrio La Bomba”; 02/MF3-
05009-CP, “Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Centro”; 02/MF3-
05011-PR, “Rehabilitación Y Balastreo De Camino, Mesa De Los Ricos”; 
02/MF3-05012-PR, “Empedrado De Varias Calles, Quiviquinta”. Y del fondo 
IV: 02/MF4-05006-PR, “Terminación De  Puente El Cochi, Guamuchilar”;  
02/MF4-05009-CP, “Terminación Del Edificio De La Presidencia  Municipal”; 
02/MF4-05010-CP, “Construcción De La Presidencia Municipal De Huajicori, 
Por Deuda A Banobras”, no se realizo  mediante el comité de adquisiciones. 
 
Quedando constancia de lo anterior en Acta Circunstanciada de Visita 
Domiciliaria No. 05/Huajicori/2002, Resultado 1 (Foja 5 de 14). 
 
Teniendo conocimiento de la observación anterior el H. Ayuntamiento de 
Huajicori y toda vez que el plazo de solventaciones concluyó el día 19 de 
Mayo del 2004 y en virtud de no haber recibido documentación o argumentos 
para aclarar o desvirtuar la observación, se cierra el periodo de solventación.  
 
No obstante lo anterior y con el propósito de mejorar la administración se 
recomienda al H. Ayuntamiento cumplir con el precepto de los Artículos 195 
fracciones I y V, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.   
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C.2.3.  Observación número 08/M05/01-12/2002;  
 
Relativa a la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF4-
05002-CP, denominada “Pago de deuda a cajas solidarias del Municipio de 
Huajicori”, con un monto de $200,000.00: 
 
C.2.3.1. Derivado de la revisión documental del expediente unitario, se 
detecto lo Siguiente: Se traspasaron recursos del fondo IV (Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal), a cuenta corriente, para 
cubrir una deuda contraída con la caja solidaria municipal para el pago de 
aguinaldos del 2001, ejercidos en diciembre de ese año, el traspaso se 
realizó el 24 de Diciembre del 2001, la autorización de cabildo y el oficio de 
aprobación se realizaron el 15 y 23 de Febrero del 2002, respectivamente; se 
establece lo anterior toda vez que con Oficio de Aprobación No. COP-MUN-
F4-05-002/2002 de fecha 23 de Febrero del 2002, se aprueban recursos para 
el “Pago de Deuda Publica a Cajas Solidarias” (PT-01-08-M05/02), y el H. 
Ayuntamiento de Huajicori aprueba el pago de deuda del préstamo solicitada 
a cajas solidarias para el pago de Aguinaldos del 2001, con Acta 
extraordinaria de cabildo celebrada el 15 de Febrero del 2002 (PT-02-08-
M05/02)), de igual manera el 24 de diciembre del 2001 mediante Boleta 
No.00056 expedida por tesorería municipal, registra el ingreso extraordinario 
de                    $ 200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) (PT-03-
08-M05/02), asi mismo, el Estado de origen y aplicación de recurso del 01 al 
31 de diciembre del 2001 (PT-04-08-M05/02) el cual no presenta firmas de 
validación de la información registrada, reporta en la partida de Otros 
Ingresos, el ingreso de $ 200,000.00 por concepto de préstamo, así mismo 
existe la Póliza de Ingresos del 24 de Diciembre del 2001 (PT-05-08-
M05/02), la cual carece de firmas de validación de la información registrada y 
finalmente el destino final de dicho recurso se respalda en 26 recibos de 
pago de aguinaldo (PT-06-08-M05/02), quedando registrada dicha 
observación en el Acta Circunstanciada de Visita Domiciliaria 
No.05/Huajicori/2002 Resultado 7 (Foja 9 de 14). 
 
Teniendo conocimiento de lo anterior el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori 
y dado que el plazo de solventaciones concluyó el día 19 de Mayo del 2004 y 
en virtud de no haber recibido documentación o argumentos para aclarar o 
desvirtuar la observación, se cierra el periodo de solventación.  
 
No obstante lo anterior y con el propósito de mejorar la administración se 
recomienda al H. Ayuntamiento cumplir con el precepto de los Artículos 119 
fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.   
 
 
C.2.4.  Observación número 09/M05/01-12/2002. 
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Relativa a la revisión efectuada al expediente unitario de la obra No. 02/MF4-
05005-PR, denominada “Rehabilitación de camino en la localidad De Valle  
Garzón, Municipio de Huajicori”, con un monto de $29,572.00 (Veintinueve 
mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.): 
 
 Derivado de la revisión documental del expediente técnico de la obra, se 
detecto lo Siguiente: 
 
C.2.4.1. No se encontró la validación y aprobación del cabildo municipal. 
 
Según consta en los papeles de trabajo PT-01-09-M05/02 (Cedula de 
Registro de la Documentación que Integra el Expediente Técnico) y  PT-02-
09-M05/02 (Ficha de Identificación de Datos), así como en el Acta 
Circunstanciada de Visita Domiciliaria No. 05/Huajicori/2002, Resultado 8 
(Foja 9 de 14). 
 
Teniendo conocimiento de lo anterior el H. XXXVI Ayuntamiento de Huajicori 
y dado que el plazo de solventaciones concluyó el día 19 de Mayo del 2004 y 
en virtud de no haber recibido documentación o argumentos para aclarar o 
desvirtuar la  observación, se cierra el periodo de solventación.  
 
No obstante lo anterior y con el propósito de mejorar la administración se 
recomienda al H. Ayuntamiento cumplir con el precepto de el Artículo 36, de 
la Ley de Planeación del Estado de Nayarit.   
 
 
D. Resultados. 
 
Los resultados de las confrontaciones y revisiones practicadas, así como de 
las solventaciones, son los siguientes: 
 

Observaciones  Total de acciones promovidas Cuenta 
Pública Total Solventadas Sin Solventar Administrativas Procedimiento 

Resarcitorio  

Recomendaciones 

Financiera 17 15 2 1 - 1 
Obra 12 0 12 4 4 4 

       
Total 29 15 14 9 5 

*Los procedimientos Resarcitorios conllevan un procedimiento Administrativo. 
 
De las 4 cuentas públicas fiscalizadas, se generaron 29 observaciones de 
distinta naturaleza, principalmente de carácter administrativo, de 
procedimientos y de inobservancia de la legislación que rige la función. Del 
total de las observaciones, en el proceso de seguimiento a las mismas se 
solventaron 15, que representan el 51.72%. 
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D. Recomendaciones para el Fortalecimiento de las Mejores Prácticas 
Gubernamentales. 

 
 

• Para el ejercicio del gasto de los fondos III y IV del ramo 33, se 
recomienda acatar las formalidades que la Ley Municipal establece 
para los actos que realice el Ayuntamiento.  

 
• El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, no fue 

elaborado por programas que incluyan metas y objetivos, por lo que se 
recomienda considerar la presente determinación al momento de 
elaborar los subsecuentes presupuestos de egresos a fi n de que los 
recursos públicos se ejerzan en estricto apego a los planes y 
programas de la administración municipal, eficientando con ello el 
ejercicio de los mismos. 

 
• En cuanto al pago de las obligaciones fiscales con cargo al 

Ayuntamiento, es recomendable se cubran en tiempo a fin evitar  
recargos, en perjuicio de la hacienda pública municipal. 

 
• Es recomendable que aquellos municipios que cubren el pago de los 

servicios personales de sus trabajadores mediante tarjetas bancarias 
(Sistema de Pago Electrónico), sistemáticamente recaben le firma de 
los beneficiarios en la nómina correspondiente, a efecto de no hacer 
estos pagos a personas que no se encuentren en activo.   

 
• En materia de reglamentación municipal, es recomendable el que se 

actualicen los que tiene vigentes el municipio de conformidad al nuevo 
marco constitucional federal y local. En este sentido, se estima como 
urgente se emita el reglamento de Administración Municipal con el 
propósito de precisar las atribuciones de los servidores públicos 
municipales; de igual manera se sugiere emitir el Reglamento de 
Construcciones a fin de establecer con la normatividad aplicable no 
solo  a la obra que realicen los particulares sino también, la relativa a 
la obra pública. 

 
• Se observa un rezago en la actualización de los inventarios del 

Patrimonio Municipal, por lo que a fin de garantizar la salvaguarda e 
integridad de los bienes muebles e inmuebles municipales, se 
recomienda proceder a su regularización y en su caso a establecer 
sistemas que permitan determinar el alcance, ubicación y valor 
estimado del patrimonio municipal. 

 
• En materia de obras públicas, es recomendable el que a fin de 

establecer con claridad los responsables de la adecuada ejecución de 
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las obras públicas que directamente o a través de empresas 
contratistas realice el Ayuntamiento, se emitan oficios de comisión de 
los supervisores de obra que se harán responsables de la obra desde 
su ejecución hasta su entrega-recepción, en los términos de la Ley de 
Obra Pública del Estado. 

 
• Es recomendable que el Ayuntamiento de manera permanente 

establezca mecanismos que garanticen que los expedientes unitarios 
de las obras a ejecutar sean integrados por cada uno de los requisitos 
que las leyes en materia de construcción contemplan, en ese orden la 
omisión de alguno de los requisitos, coloca al Ayuntamiento en riesgo 
respecto a la eficacia y calidad de las obras ejecutadas. 

 
• Se sugiere fortalecer los procesos de control interno; con tal propósito, 

entre otras acciones, se estima conveniente el que en las Contralorías 
Municipales participen además de contadores, perfiles profesionales 
orientados a la revisión de la obra pública a fin de que durante su 
ejecución se realicen verificaciones a los procesos de selección de 
contratistas y de calidad sobre la ejecución de las obras. 

 
 


