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Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit.

Informe de la Auditoria Financieray de Cumplimiento.

Informe de Auditoria de Obra Publica.

Recomendaciones.

Resultados.

. Recomendaciones para el Fortalecimiento de las Mejores
racticas Gubernamentales.

Imoow>

A. Informe de la Auditoria Financieray de Cumplimiento.

Objetivo de La Revision.

Verificar que los recursos propios, estatales y federales del Municipio se
administren con eficiencia y honradez, asi como todos los bienes que
constituyan el patrimonio del Municipio. De conformidad con la Ley del
Organo de Fiscalizacion Superior, Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
Ley de coordinacion Fiscal, Los presupuestos de Ingresos y Egresos del
Municipio, y demas disposiciones aplicables.

Criterios de Seleccion.

La Auditoria consistié en el examen, con base en pruebas selectivas, de las
evidencias que soportan las cifras y revelaciones de la informacion
financiera mencionada; asimismo, considero la evaluacion de la presentacion
de los conceptos que componen los ingresos y egresos tomados en su
conjunto, asi como la verificacion y evaluacion del cumplimiento de los
objetivos, de la eficacia y eficiencia del manejo de los recursos y de las
disposiciones legales aplicables a la entidad. Consideramos que estos
examenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinion.

Antecedentes.

De manera sistematica fueron fiscalizadas las cuentas publicas trimestrales
del ejercicio 2001. Las cuentas publicas trimestrales se integraron por un
total de 20 estados financieros y contables, que comprenden los siguientes:
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Cuenta Publica Cantidad Anual
Cuenta Publica Financiera. 4
Cuenta Publica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. 4
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 4
Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo 111) del
Ramo 33 4
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del
Distrito Federal (Fondo 1V) del Ramo 33 4
20
Total cuentas publicas fiscalizadas del Municipio

La informacion financiera que contiene las cuentas publicas es
responsabilidad del Municipio de Ruiz nuestra responsabilidad consiste en
expresar una opinion sobre la misma, con base en la revision efectuada.

Fundamento Legal.

Constitucion Politica del Estado de Nayarit articulo 121; Ley del Organo de
Fiscalizacion Superior del Estado, articulos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, fracciones |
XIIl, XV y XXV, 16, 50, 60 y 61.

Consideraciones de Tipo Contable.

La revision fue realizada de acuerdo a las normas y procedimientos de
auditoria Financiera y de Obra, los cuales requieren gue la revision sea
planeada y realizada de tal manera, que nos permita obtener una seguridad
razonable de que los datos proporcionados no contienen errores, omisiones
o irregularidades importantes y de que estan presentados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en complemento de los
aplicables al sector gubernamental.

El procedimiento de auditoria se basd principalmente en la revision
documental de cada obra, verificando a su vez la exactitud aritmética de la
informacién relacionada con las operaciones sujetas a la revision; de igual
manera se realizaron visitas de campo para constatar la ejecucion de los
trabajos y las condiciones técnicas de los mismos.

Alcance de la Revision.

Nuestro examen abarcO muestras selectivas del ejercicio 2002, de la
Administracion Municipal, se revisaron los ingresos Yy los conceptos mas
representativos del gasto que ejerce directamente el Ayuntamiento de Ruiz,
sobre la base de pruebas selectivas, y comprendié la verificacion
documental legal, contable y presupuestal.
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Abarcé los cuatro trimestres del ejercicio 2002 de la Administracion Publica
Municipal, los recursos del Ramo 33, Fondo Il Para la Infraestructura Social
Municipal, Fondo IV para el Fortalecimiento Municipal y Obra Publca Directa
gue ejerce el Ayuntamiento.

Auditoriade lainformacion financiera.

A.l. Resultados, Recomendaciones, Observaciones y Acciones
Promovidas.

A.l.1. Situacion Financieray Ejercicio del Presupuesto. Estado de
Origen y Aplicaciéon de Recursos (Condensado).

Concepto Importe
Disponibilidad al 1 de Enero del 2002. 94,314.36
Ramo 33 94,314.36
Ingresos:
Del gjercicio 22,191,877.61
Del Ramo 33 12,385,407.45
Total de ingresos 34,577,285.06
Egresos:
Operacién del municipio 21,513,172.48
Ramo 33 12,450,762.64
Total de egresos 33,963,935.12
Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2002. 707,664.30
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A.1.2.

Indicadores de Mediciéon Financiera.

AREA INDICADOR FORMULA INTERPRETACION RESULTADO PARAMETRO
RESULTADO ACEPTABLE
) . Mide la capacidad a corto
Efectivo Liquidez ACt'YO C|rculante/ plazo de solventar 57.28 1.00 veces
Pasivo Circulante o
obligaciones
-Recaudacion
L Percépita Nacional
Recaudacion Recaudacion Mide la recaudacion del
Anual L X X 1997
Percanita Anual/ Poblacién impuesto predial por $ 11
pita_ Total habitante $ 79
Recaudacién Impuesto Predial -Nayarit 2001
$ 56
Reciudalclon Recaudacion Mide la recaudacion del p Re’calltJda'l\lcmn it
Anua Anual/ Poblacién | servicio de agua potable por $25.7 ercapita Nayari
Percépita Agua Total habitante 2001
Potable $92.3
. _— Capacidad Hda. Publ. Para Nayarit 2001
Independencia Deuda Publica/ cumplir SUS COMBromisos 0.8
Financiera Ingresos Totales P npron . *Ley deuda Publica:
con ingresos disponibles
15% Presup.Egre.
P;:aopz‘z:iag.g%e Balance Primario/ r\'/ni;?i)queeslaBsillar(];'\etar R Inicialmente balance
Pasivos 9 vict Servicio de Deuda pri 10 pu v primario positivo
Deuda servicio de deuda
- Promedio Nacional
) Endeudamufnto Grado utilizacion recursos (1990-1999)
Apalancamiento Total del Afio ditici 0
Financiero [Total Gasto del __ crediticios para ) 5.6 % -
A financiamiento del gasto *Ley deuda Publica:
fio
15% Presup.Egre.
Gasto
Sustentable*/
. Ingresos Proporcién del gasto de
Su;?entapllldad por inversion que es financiado 43.8%
inanciera Participaciones con particip. Y aport. Fed. 70%
mas Aportaciones
Federales
Gestion de Gasto de Nomina Proporcion del gasto de
Némina /Gasto de N6mina némina real entre el 0.67 .9-a 1.0 veces
Presupuestados presupuestado
Gasto de Sueldos
p ion d Cabildo y Proporcién del gasto salarial
ercepcion de Direccién directivo en relacién gasto 10.05% Menor 20%
Salario . X
Superior/ Gasto total en salarios
Total en Salarios
Balance Gasto lPrtlmarlo Déficit 6 Superavit de la $ (-732) Balance Positivo
Presupuestaria Financiero menos In t?re_ses entidad
Deuda Publica
Autonomia Ingresos Propios/ ggi?:r:::r:f;:cn:;aad;:gss 2.1% Promeg&i\layant
Financiera Total de Ingresos fuentes de financiamiento 10.2%
_ ] Capacidad dt_a los gobiernos Promedio Nacional
Capacidad Ingresos Propios/ para cubrir su gasto
) ) - ; 3.8% (1990-1999)
Financiera Gasto Corriente | corriente con recursos de su 59.5%
propia recaudacion ’
Dependencia e Proporcion del gasto total Promedio Nayarit
Financiera Participaciones/ financiado con las 55.6% (1990-1999)
Gasto Total .
participaciones 67%
Autonomia m:ngges?gss/ F)T()o"tal Mide el grado de presencia 6.3 Promeng%]l-\;ayarlt
Tributaria P X fiscal de los gobiernos ’
Ingresos Propios 50.7%
Ingresos totales obtenidos Promedio
- | Total/ o .
Ingreso Percépita ngreso Tota en términos de los $424 Nayarit(1999-2001)
Poblacién Total .
habitantes $ 312
| - Gasto en Muestra porcentaje del Prngegdéozglgi/ant
’\:Vﬁ:’si'onl Inversion/ Gasto gasto dedicado a inversion 35.6% ( 29 ;1 % )
unicipa Total publica ah
Inversion 5 =N T
romedio Nayari
- Gasto de ) . .
Inversiéon - Mide el gasto de inversion (1999-2001)
o Inversion/ - $153.3
Percépita Poblacién Total por habitante $95.2
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Interpretacién de Indicadores

Liquidez
El municipio tiene una liquidez de 57.8 veces su pasivo circulante.

Administracién de Recursos
La recaudacion anual por habitante del impuesto predial del municipio es de
$11 vy para Nayarit en el 2001 fue de $56.

La recaudacion por habitante en lo referente al servicio de agua potable, es
de
$25.7, y para Nayarit a nivel municipal en el 2001, es de $92.3.

Administracion Presupuestaria

La Sustentabilidad financiera, es la capacidad del municipio para
proporcionar infraestructura de servicios y bienes publicos. El indicador
muestra que un 43.8% de los ingresos via participaciones y aportaciones
federales se canaliza a esos rubros.

El indicador de Gestion de Nomina es de 0.67, a su vez, los sueldos
destinados a cabildo y direccion superior en relacion al gasto total en
salarios, representa un 10.05%.

El Balance Financiero del municipio es negativo, ascendiendo a - 732
(miles), lo que lo deja en una situacion dificil en términos de que sus
ingresos son insuficientes para solventar los egresos municipales, sin incluir
los intereses por deuda publica.

En los cuatro indicadores siguientes se refleja por un lado, la Autonomia
Financiera del municipio que es baja, ya que el 2.1% del total de ingresos
son ingresos propios. Su Capacidad Financiera, entendida esta como el
porcentaje del gasto corriente que es financiada por ingresos propios, es del
3.8%. Se observa ademas, que su Dependencia Financiera es del 55.6%. Es
decir en ese porcentaje se ve financiado su gasto total por las participaciones
federales.

Su autonomia tributaria es del 6.3%.
En suma, los ingresos totales por habitante del municipio fueron de $424
mientras que el promedio para el mismo indicador para los demas municipios

de Nayarit en el periodo 1999-2001, fue de $ 312.

Administracion de la Inversidn
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El 35.6% del gasto total municipal fue gasto de inversiéon. A su vez, el gasto
de inversién por habitante fue de $153.3

A.1.3. Resultados, Recomendaciones, Observaciones y Acciones
Promovidas.

Una vez que se examind la informacion financiera que integran las cuentas
publicas correspondientes al Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2002, se emite el presente Informe de Resultados, sustentado
en los dictamenes de auditoria financiera y de obra publica correspondientes.

Asi mismo se remitieron mediante oficio no. OFS/275/04 de fecha 13 de
febrero del 2004, las observaciones derivadas de la revision a la cuenta
publica; de los recursos ejercidos por los H. XXII y XXIII Ayuntamientos de
Ruiz, durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
Ejercicio 2002; mismas que fueron recibidas por el H. XXXIII Ayuntamiento
de Ruiz, el dia 13 de febrero del 2004; a lo cual el H. Ayuntamiento no
remitié ninguna informacién, documentacion y argumentos con el propésito
de solventar las observaciones notificadas.

En virtud de que el H. XXIIl Ayuntamiento de Ruiz no remitid informacion,
documentacién y argumentos, con la finalidad de solventar las observaciones
gue le fueron formuladas y notificadas con fundamento en el articulo 50 de la
Ley del Organo de Fiscalizacion Superior del Estado, se procedi6 a elaborar
el Pliego de Observaciones mismo que fue notificado mediante oficio no.
OFS/656/2004 de fecha 11 de mayo del 2004 y recibido por el H. XXIII
Ayuntamiento de Ruiz el dia 12 de mayo del 2004, al cual no dieron
respuesta alguna.

Una vez agotados los plazos establecidos en ley este Organo de
Fiscalizacion Superior considera como no solventadas las siguientes:

A.1.3.1. Observaciones nimeros 01-11/MD01-1202, 03-11/MDO01-
1202.

Las cuentas publicas del Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes
a los periodos de enero-marzo, abril-junio y julio-agosto, se presentaron fuera
del plazo establecido en la ley, con 28, 9 y 3 dias de demora
respectivamente, inobservando lo establecido en la Ley del Organo de
Fiscalizacion Superior del Estado, en su articulo 38, fraccion II.

Las cuentas publicas del Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes
al periodo de septiembre y octubre-diciembre, se presentaron fuera del plazo
establecido en la Ley, con 34 y 99 dias de demora respectivamente,
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inobservando lo establecido en la Ley del Organo de Fiscalizacion Superior
del Estado, en el articulo 38 fraccion Il.
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Fecha limite de Dias de

Cuenta Publica = Fecha de entrega . o
presentacion incumplimiento

Enero — Marzo

Desarrollo Integral de la Familia | Abril 15, 2002 | 13-Mayo-02 [ 28
Abril —Junio
Desarrollo Integral de la Familia | Julio 15, 2002 | 24-Julio-02 [ 9

Fecha limite de Dias de

Cuenta Publica presentacion Fecha de entrega incumplimiento

Septiembre
Desarrollo Integral de la Familia 18-Noviembre-02 34

Octubre 15, 2002

Octubre — Diciembre
Desarrollo Integral de la Familia | Enero 15, 2003 [ 24-Abril-03 99

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Determinacién del OFS.

La observacion no se solventa debido a que el DIF del H. XXII Ayuntamiento
presento su Cuenta Publica con 18.50 dias de extemporaneidad en
promedio. Para los periodos de enero a agosto de 2002, debiendo de
haberse presentado el primer trimestre a mas tardar el 15 de abril y el
segundo trimestre el 15 de julio y el DIF del H. XXIIl Ayuntamiento presento
la Cuenta Publica con 66.50 dias de extemporaneidad en promedio. Para los
periodos de septiembre a diciembre, debiendo de haberse presentado el mes
septiembre a més tardar el 15 de octubre y el cuarto trimestre diciembre el 15
de enero del 2003.

Resultado: OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

Accién promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, mismo que es remitido al H.
XXIII Ayuntamiento de Ruiz, a efecto de que ejerza sus facultades legales
acorde con los articulos 2,3 fraccion Ill, 53, 54, 62 y demas relativos y
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Nayarit.

A.1.3.2. Observacion numero 02-11/MF01-1202.

Las Cuentas publicas Financiera, Ramo 33 y Fondo de Apoyo Municipal,
correspondientes al periodo de septiembre, se presentaron fuera del plazo
establecido en la Ley, con 34 dias de demora. Las cuentas publicas
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Financiera, Ramo 33 y Fondo de Apoyo Municipal, correspondientes al
periodo de octubre-diciembre, se presentaron fuera del plazo establecido en
la ley, con 64, 99 y 99 dias de demora respectivamente, inobservando lo
establecido en la Ley del Organo de Fiscalizacion Superior del Estado, en su
articulo 38, fraccion Il.

Fecha limite de Dias de

Cuenta Publica presentacion Fechadeentrega incumplimiento

Septiembre

Financiera 18-Noviembre-02 34
Octubre 15, 2002

Ramo 33 Fondo llI 18-Noviembre-02 34
Octubre 15, 2002

Ramo 33 Fondo IV 18-Noviembre-02 34
Octubre 15, 2002

Fondo de Apoyo Mpal. 18-Noviembre-02 34

Octubre 15, 2002

Octubre - Diciembre

Financiera Enero 15, 2003 24-Abril-03 64
(35 DIAS DE PRORROGA)

Ramo 33 Fondo llI Enero 15, 2003 24-Abril-03 99

Ramo 33 Fondo IV Enero 15, 2003 24-Abril-03 99

Fondo de Apoyo Mpal. Enero 15, 2003 24-Abril-03 99

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Determinaciéon del OFS.

La observaciébn no se solventa debido a que el H. XXIlI Ayuntamiento
presentod la Cuenta Publica Financiera, Ramo 33 Fondo IIl con 124 dias de
extemporaneidad en promedio para los periodos de septiembre a diciembre
de 2002, debiendo de haberse presentado el mes de septiembre a mas
tardar el 15 de octubre y el cuarto trimestre el 15 de enero del 2003.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado a efecto de que ejerza sus facultades, acorde con lo prescrito por

el articulo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Nayarit.

A.1.3.3. Observaciéon numero 03-11/MD01-1202

10
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Las cuentas publicas del Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes
al periodo de septiembre y octubre-diciembre, se presentaron fuera del plazo
establecido en la Ley, con 34 y 99 dias de demora respectivamente,
inobservando lo establecido en la Ley del Organo de Fiscalizacion Superior
del Estado, en el articulo 38 fraccion Il.

Cuenta Publica Fecha Il_n,"nte de Fecha de entrega !I)las - de
presentacion incumplimiento

Septiembre

Desarrollo Integral 18-Noviembre-02 | 34

de la Familia Octubre 15, 2002

Octubre — Diciembre

Desarrollo Integral [Enero 15, 2003 24-Abril-03 99

de la Familia

Argumentos del Ayuntamiento.
No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Determinacion del OFS.

La presente observacion no se solventa debido a que el DIF del H. XXl
Ayuntamiento presento su Cuenta Publica con 66.50 dias de
extemporaneidad en promedio. Para los periodos de septiembre a diciembre,
debiendo de haberse presentado el mes septiembre a mas tardar el 15 de
octubre y el cuarto trimestre diciembre el 15 de enero del 2003.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accién promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, mismo que es remitido al H.
XXIII Ayuntamiento de Ruiz, a efecto de que ejerza sus facultades legales
acorde con los articulos 2,3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Nayatrit.

A.1.3.4. Observacién numero 04-11/MA01-1202.

Las cuentas publicas del Organismo Operador del Agua Potable y
Alcantarillado, correspondientes al periodo de septiembre y octubre-
diciembre, se presentaron fuera del plazo establecido en la ley, con 34 y 99
dias de demora respectivamente, inobservando lo establecido en la Ley del
Organo de Fiscalizacion Superior del Estado, en su articulo 38, fraccion Il.

Fecha limite de Dias de

Cuenta Publica presentacién Fechadeentrega incumplimiento

Septiembre

11
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Agua Potable 18-Noviembre-02 34
Octubre 15, 2002

Octubre — Diciembre

Agua Potable [ Enero 15, 2003 [ 24-Abril-03 [ 99

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Determinacién del OFS.

La observacion no se solventa debido a que el H. XXIII Ayuntamiento
presento la Cuenta Publica Financiera, Ramo 33 Fondo IIl con 124 dias de
extemporaneidad en promedio para los periodos de septiembre a diciembre
de 2002, debiendo de haberse presentado el mes de septiembre a mas
tardar el 15 de octubre y el cuarto trimestre el 15 de enero del 2003.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, mismo que es remitido al H.
XXII Ayuntamiento de Ruiz, a efecto de que ejerza sus facultades legales
acorde con los articulos 2,3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Nayatrit.

A.1.35. Observaciéon numero 06-11/MF01-1202.

Los cobros por deguellos en el Rastro Municipal, son incorrectos ya que
difieren de lo estipulado en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2002, en el
periodo Enero-Marzo el Rastro obtuvo $20,370.31, y segun la Ley debi6 ser
$23,245.00; igualmente en el periodo Abril-Junio segun Rastro, $24,393.96,
segun Ley $26,960.00; en el periodo Julio-Agosto segun Rastro, $12,315.52,
segun Ley $13,520.00; dejando de recaudar en total la cantidad de
$6,645.21, afectandose ademas lo correspondiente al Impuesto Adicional del
10% para la Universidad Autbnoma de Nayarit por la cantidad de $604.10
(anexos 1, 2, y 3) inobservando lo establecido en la Ley de Ingresos para la
Municipalidad de Ruiz, articulos 35y 31.

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Determinaciéon del OFS.

12
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La observacion no se considera solventada, toda vez que no presentan
argumentos, que hagan presumir que el H. XXIl Ayuntamiento se haya
apegado alo establecido para el efecto por la Ley de Ingresos de esa
municipalidad, afectando las Finanzas Municipales y el patrimonio e
inhibiendo el cumplimiento de los objetivos de la Universidad Autbnoma de
Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. XXIII
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit y
respecto al dafio presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio al
Procedimiento para la determinacion de la responsabilidad resarcitoria de
conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

A.1.3.6. Observacion numero 09-11/MF01-1202.

Existe un movimiento que cancela el adeudo por parte de los Ejidatarios en el
periodo de Julio-Septiembre del 2002 por la cantidad de $191,243.00,
inobservando lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
articulo 117 fraccion VI 'y 119, fraccion 1V, en virtud de que en el Presupuesto
de Egresos no se contempla la partida de cuentas incobrables.

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Determinacién del OFS.

En la balanza de comprobacidon se refleja la cancelacion de la cuenta de
Otros Deudores subcuenta, Ejidatarios de Ruiz por un importe de
$191,243.00, no encontrandose el depdsito en los estados de cuenta
bancarios 0 en su caso el Acta de Cabildo que autorice la cancelacion del
adeudo contraido por los ejidatarios contra la partida de cuentas incobrables.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accién promovida.

13
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que es remitido al H. XXIII
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit y
respecto al dafio presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio al
Procedimiento para la determinacion de la responsabilidad resarcitoria de
conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

A.1.3.7. Observacién niumero 11-11/MF01-1202.

No se anexaron solicitudes de apoyo nirelacion de las personas beneficiadas
por los apoyos otorgados, los cuales se relacionan a continuacion: (VER
TABLA); inobservando lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, articulos 117, fraccion I, 119 fraccion IV y 4 fraccion VIII.

Fecha (,I\‘hoé;:fe Cheque anombre de: Concepto gl?sn;:sgga

06/Feb/02 | 0999699 [ Comision Federal de Pago de servicio de luz (apoyo) Esc. Sec. 843.00
Electricidad Nifios Héroes
15/Abr/02 | 0999862 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 2,050.00
18/Abr/02 | 0999874 | Maria del Carmen Navarro Pao de medicamentos 1,067.00
Parra
22/Abr/02 | 0999877 | Armando Brewer Salazar Pago de medicamentos 1,257.55
08/May/02 | 0999923 | Guillermo Lemus Guerrero Pagos de servicios y consumibles de 4,616.00
computacién
27/May/02 | 0999972 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 1,680.00
03/Jun/02 | 0999996 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 5,000.00
10/Jun/02 | 1000003 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 4,968.00
17/Jun/02 | 1000039 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 5,734.00
25/Jun/02 | 1000041 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 5,560.00
01/Jul/02 1000058 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 4,415.00
08/Jul/02 1000066 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 6,840.00
15/Jul/02 | 1000087 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 2,882.00
31/Jul/02 1000104 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 5,129.00
29/Jul/02 | 1000108 [ Vasomi, SA de CV Pago de combustible 6,448.00
05/Ago/02 | 1000131 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 7,765.00
12/Ago/02 | 1000148 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 6,890.00
19/Ago/02 | 1000169 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 6,761.50
27/Ago/02 | 1000184 | Vasomi, SA de CV Pago de combustible 4,210.00
TOTAL $84,116.05

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Determinacién del OFS.

No se solventa la presenta observacion, debido a que de los apoyos
otorgados no remitieron las solicitudes de apoyo y la copia de la identificacién
de las personas que hayan recibido el beneficio.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion promovida.
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que es remitido al H. XXIII
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion Ill, 53, 54, 62 y demés relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit y
respecto al dafio presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio al
Procedimiento para la determinacion de la responsabilidad resarcitoria de
conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

A.1.3.8. Observacién numero 18-11/MF01-1202.

Dentro de la cuenta de deudores diversos existen al 31 de diciembre del
2002 adeudos, como a continuacion se describe, inobservando lo establecido
en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, articulo 117 fraccion XV y el
articulo 119 fraccion IV. Por lo que se solicita la documentacion
comprobatoria. De lo anterior se sefala los siguientes hechos: Durante el
mes de diciembre se extrajo de la Hacienda Municipal $100,000.00 y
$30,000.00 por los C.: José Luis Corona Palacios y Eduardo Real Garcia
respectivamente, de los cuales al cierre del ejercicio no se localizé
comprobacion alguna (VER TABLA)

POLIZA NO.

NOMBRE DEL DEUDOR DE EGRESOS | FECHA | CHEQUE| concEPTO CANTIDAD
JOSE LUIS CORONA PALACIOS 00164 03-Dic-02 182 GTS. A COMPROBAR | $ 20,000.00
Presidente Municipal 00173 04-Dic-02 191 GTS. A COMPROBAR 20,000.00

00191 09-Dic-02 209 GTS. A COMPROBAR 20,000.00

00215 16-Dic-02 233 GTS. A COMPROBAR 40,000.00

$ 100,000.00

EDUARDO REAL GARCIA 00273 23-Dic-02 292 GTS. A COMPROBAR | $ 30,000.00
TOTAL $130,000.00

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Determinacién del OFS.

Al no presentar argumentos al respecto por parte del ente fiscalizado, la
presente observacion no se solventa.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. XXIII
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demés relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit y
respecto al dafio presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio al
Procedimiento para la determinacion de la responsabilidad resarcitoria de
conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

A.1.3.9. Observacién numero 27-11/MF01-1202.

Se efectué un traspaso del Organismo Operador del Agua Potable y
Alcantarillado, a la cuenta corriente de la tesoreria del XXII Ayuntamiento, por
la cantidad de $53,000.00 contando con la aprobacion de cabildo, segun se
manifiesta en el escrito, presentado por el Sindico Municipal, José Alfredo
Calvillo Castro de fecha 27 de noviembre de 2002, desconociéndose el fin
para el cual fue destinado este recurso, de lo que se infiere que no se cuenta
con la documentacion comprobatoria que sustenta que el gasto fue erogado
para los fines autorizados por las leyes en la materia y sin representar una
afectacion a la hacienda municipal No obstante lo dicho, este recurso forma
parte del patrimonio del Organismo Operador, por lo tanto es la Junta de
Gobierno junto con el Director del Organismo del Agua Potable y
Alcantarillado los que deberian autorizar ese movimiento. lo anterior
atendiendo a los articulos 27, segundo parrafo y 31, fracciones Il y Il de la
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Determinacion del OFS.

En todo caso, si existiera un acta de cabildo aprobando dicho traspaso,
segun comenta el Ex Director del Organismo Operador del Agua Potable y
Alcantarillado en sesion llevada a cabo el dia 13 trece de noviembre de 2002,
esto soOlo comprueba su responsabilidad, partiendo de que los Unicos
autorizados para cuidar de la administracion del Organismo Operador del
Agua Potable, son la Junta de Gobierno y el Director.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accién promovida.
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. XXIlI
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion Ill, 53, 54, 62 y demés relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit y
respecto al dafio presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio
del Procedimiento para la determinacion de la responsabilidad resarcitoria de
conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

A.1.3.10. Observacién numero 28-11/MF01-1202.

Segun documento firmado por el Sindico Municipal, José Alfredo Calvillo
Castro con fecha 27 de noviembre de 2002 y derivado de la verificacion fisica
por el H. XXIll Ayuntamiento en la entrega recepcion de la existencia de 2
motores ¥, de los cuales solo fue localizado el motor WMB13455, se
desprende la falta del motor WMB14325 destinado para el vehiculo con
namero econémico 202; de lo anterior, el C. Ing. Francisco Bautista
Resendez, en su oficio sin numero de fecha 28 de octubre de 2002 lo hace
del conocimiento al Sindico Municipal

Argumentos del Ayuntamiento.

No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Determinacién del OFS.

De lo dicho anteriormente se infiere que existe una afectacion al patrimonio
municipal por la falta de un bien mueble que se deduce fue adquirido con
recursos de la Hacienda Municipal del H. XXII Ayuntamiento.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. XXIII
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit y
respecto al dafio presumiblemente causado al erario municipal, se da inicio
del Procedimiento para la determinacién de la responsabilidad resarcitoria de
conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

A.1.3.11. Observacion numero 29-11/MF01-1202.

Segun documento firmado por el Sindico Municipal, José Alfredo Calvillo
Castro con fecha 27 de noviembre de 2002 en el que se hace mencion de
una irregularidad cometida por el Ayuntamiento XXII, en el sentido de la
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donacién de una camioneta suburban classic al Comité del Centro de Salud
Rural, “C” (SSA), aprobado uUnicamente por cabildo, no obstante las
formalidades sefialadas en el articulo 188 de la Ley Municipal.

Argumentos del Ayuntamiento.
No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Determinaciéon del OFS.

De lo dicho anteriormente se desprende una irregularidad en la donacion
referida; ya que invariablemente debio de haberse seguido un procedimiento
gue esta sefalado por la ley y de la documentacidn que se tiene se deduce la
contravencion a la disposicion legal que lo obliga.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado a efecto de que ejerza sus facultades, acorde con lo prescrito por
el articulo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Nayarit. Y respecto al dafio presumiblemente causado al erario
municipal, se da inicio del Procedimiento para la determinacion de la
responsabilidad resarcitoria de conformidad a lo establecido en el articulo 66
de la ley en cita.

B. Informe de Auditoria de Obra Publica.
B.1. Antecedentes.

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el articulo 50 de la Ley
del Organo de Fiscalizacion Superior del Estado, se remitieron mediante el
oficio No. OFS/227/2004 del 9 de Febrero del 2004, las observaciones
derivadas de la auditoria a los recursos del Ramo 33 Fondos Il y IV, Fondo
de Apoyo Municipal, ejercidos por los H. XXII y XXIII Ayuntamientos de Ruiz
durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
Ejercicio 2002, recibidas por el H. XXIIl Ayuntamiento de Ruiz, el dia 9 de
Febrero del 2004; quien presentdé documentacion y argumentos a el propdésito
de solventar las observaciones notificadas.

B.2. Resultados, Recomendaciones, Observaciones y Acciones
Promovidas.
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El H. XXl Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit; fue legalmente notificado de las
observaciones que se contiene en el presente informe en términos de lo
preceptuado por los articulos 50 y 61 de la Ley del Organo de Fiscalizacion
Superior, no obstante lo anterior, el XXIlII Ayuntamiento no remitié la
informacion, documentacion O argumentacion alguna que permitiera la
solventacion de dichas observaciones. En ese orden éste Organo de
Fiscalizacion Superior considera como no solventadas las siguientes:

B.2.1. Observaciéon numero 05/M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No:
02/MF311-006-CP, denominada Construccion Plaza Publica en la Localidad
de San Lorenzo, Municipio de Ruiz., con un monto contratado de $
649,395.51 (Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Cinco
Pesos 51/100 M. N.), no se encontro la documentacion siguiente:

B.2.1.1. Licencia de construccion y licencia de uso de suelo,

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccién VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.1.2. Acta de donacioén del terreno o su similar,

Argumentos del Ayuntamiento.
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No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.1.3. El oficio de Aviso de Terminacion de los de los trabajos por
parte del contratista,

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso

del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
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legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.1.4. Acta de Entrega-Recepcion. Las Tarjetas de Analisis de los
Precios Unitarios y Los proyectos Arquitecténicos y de Ingenieria de la Obra,
ni las especificaciones aplicables,

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.1.5. La Bitacora de Obra,

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Nayarit.

B.2.1.6. Como resultado de la inspeccion fisica se detectd que la obra
se encuentra terminada y operando, sin embargo se aprecian deficiencias
técnicas en las losas de concreto ya que estas presentan hundimientos de
hasta 2 centimetros, segun la siguiente relacion:

Argumentos del Ayuntamiento.

No present6 argumento alguno.

Determinacién del OFS.

Toda vez que se presume la trasgresion a los dispositivos legales que a
continuacibn se mencionan, se determina la no solventacion de la
observacion en cita; infringié el contenido de el articulo 221 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi
como la clausula cuarta del contrato; y el articulo 14 fraccién Ill, 25 fraccién
VIII, 40, 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, asi como el
contenido de la clausula décima del contrato respectivo.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al C. Presidente
Municipal a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y aplicables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2. Observacién numero 06/M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No:
02/MF311-007-PR, denominada Construccion de Plaza Publica en la
Localidad de El Venado, Municipio de Ruiz, con un monto contratado de
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$ 665,277.00 (Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete
Pesos 00/100 M. N.), se detecto lo siguiente:

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 2, se dejo
asentado que no se encontro la siguiente documentacion:

B.2.2.1. Licencia de construccion ylicencia de uso de suelo;
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Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y deméas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.2. Cedula de registro por obra, Planos del proyecto, generadores
de obra para el presupuesto base.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pulblicos del Estado de Nayarrit.

B.2.2.3. Acta de Entrega-Recepcion de la obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violaciébn a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y deméas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.4. Andlisis y Dictamen de Propuestas Econdmicas.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.5. Tarjetas de analisis de Precios Unitarios.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pulblicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.6. Planos ni especificaciones técnicas como anexos al contrato de
obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.
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Derivado de bs hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.7. Fianza de Cumplimiento del Convenio Adicional.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccién lll, 53, 54, 59, 62 y demas

relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pulblicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.8. Bitacora de obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.
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Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion Il1,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.9. Autorizacion de los volimenes y conceptos extraordinarios
presentados por el contratista,

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.10. Aviso del término de los trabajos por parte del contratista.
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Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.11. El monto de la Fianza Contra Vicios Ocultos expedida por $

65,151.24 (Sesenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 24/100 M. N.),
no corresponde al 10 % del monto total ejercido en el proyecto.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacion del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayatrit.

B.2.2.12. El convenio adicional se firm6 extemporaneo al vencimiento del
contrato, el dia 20 de Agosto del 2002, siendo que dicho contrato indica
como fecha de terminacion de los trabajos el dia 23 de Junio del 2002, sin
mediar solicitud escrita, previa de parte del contratista y la evaluacion del
municipio.

Argumentos del Ayuntamiento.
No presenta.

Determinacion del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacién a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccién Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.2.13. Como resultado de la inspeccion fisica se detecto:

La existencia de conceptos de obra pagados y no ejecutados, por un
monto de  $ 12,754.21 (Doce Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro
Pesos 21/100 M.N.), incluyendo el IVA, los cuales se desglosan en el
“cuadro A” que a continuacion se incorpora.

“CUADRO A”
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADODS
VOLUMEN
CONCEPTO U. M. P.U. IMPORTE
ESTIMADO EJECUTADO DIFERENCIA
14.- Losa de concreto de
fc= 150 Kg. /cm2 de 10 M2 112.27 1,011.61 917.49 94.12 10,566.85
cms. De espesor en losas
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separadas de 2*2 mts.
Incl.ceja de 10 cms. En el
perimetro, cimbrado vy
descimbrado, acabado con
escoba y mano de obra.

24.- Salida hidraulica para

jardinera inc. TNPBF. SAL 174.59 6.0 3.0 3.0 523.77
SUBTOTAL 11,090.62
VA 1,663.59
TOTAL 12,754.21

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violaciébn a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccién lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Plblicos del Estado de Nayarit. Y respecto al dafio presumiblemente
causado al erario municipal, se da inicio del Procedimiento para la
determinacién de la responsabilidad resarcitoria de conformidad a lo
establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

B.2.3. Observacion numero 07M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No:
02/MF311-017-CP, denominada Construccion de Empedrado de calles en
Ruiz, con un monto contratado de $ 572,803.50 (Quinientos Setenta y Dos
Mil Ochocientos Tres Pesos 50/100 M. N.), se detecto lo siguiente:
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Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 3, se dejo
asentado que no se encontro la siguiente documentacion:

B.2.3.1. Licencia de construccion.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion lIl, 25, fraccién VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.2. Dictamen de factibilidad de la obra firmado por la dependencia
ejecutora, ni

Planos y/o croquis del proyecto.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacién a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion lll, 25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H.
Congreso del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus
facultades legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.3. Acta de Entrega —Recepcion de la Obra.
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Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacion del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion IlIl, 25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.4. Andlisis y Dictamen de Propuestas Econdmicas.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacién a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion lll, 25, fraccién VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades

35



Ruiz: Informe de Resultados de la Fiscalizacion 2002

legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion Ill, 53, 54, 59, 62 y deméas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.5. Tarjetas de analisis de Precios Unitarios.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 1ll, 25, fraccién VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 1ll, 25, fraccién VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
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Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.6. Planos y especificaciones técnicas como anexos al contrato de
obra;

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion I, 25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.7. Fianza Contra Vicios Ocultos.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacion del OFS.
Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se

determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
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clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion Ill, 25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.8. Aviso del Termino de Los Trabajos por parte del Contratista;

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion lll, 25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.3.9. Cuadro Comparativo de ejecucién de los trabajos.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presento.
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Determinacion del OFS.

De los actos u omisiones detallados en el parrafos que anteceden, se
determina la trasgresion a lo dispuesto en los articulos 14, 25 fraccion VIII,
35, 40,48, 49,de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, asi como el
contenido de la clausula cuarta y décima primera del contrato; articulo 221 de
la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de

Nayarit,
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4. Observacion numero 08/M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No.
02/MF311-019-CP, denominada  Construccion de  Tanque de
Almacenamiento en la Col. El Cerro, en Ruiz, con un monto contratado de $

525,900.00 (Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.), se
detecto lo siguiente:

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 4 se dejo
asentado que: No se encontro la siguiente documentacion:

B.2.4.1. Licencia de construccion.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.
Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso

del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
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relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.
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B.2.4.2. Dictamen de Factibilidad.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 11,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4.3. Especificaciones técnicas de la obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4.4. Bitacora de Obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 11,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con bs articulos 2, 3, fraccién Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4.5. Tarjetas de Analisis de los Precios Unitarios.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
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fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4.6. Acta de Entrega-Recepcion;

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4.7. Fianza Contra Vicios Ocultos;

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.
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Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.4.8. Como resultado de la inspeccion fisica se detectaron
volimenes y conceptos de obra pagados y no ejecutados por la cantidad de
$15,781.56 (Quince Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 56/100 M. N.), los
cuales se desglosan en el “cuadro B” que a continuacién se incorpora.

“CUADRO B”
CONCEPTO U. M. P. U. VOLUMEN IMPORTE
ESTIMADO EJECUTADO DIFIRENCIA
Trazo y nivelacion del terreno. M2 11.22 1,043.20 1,008.10 35.10 393.82
Excavacion a mano para zanjas
en material tipo “B". M3 134.92 585.42 564.90 20.52 2,768.55
Plantilla apisonada con material
producto de excavacion. M3 49.95 29.27 28.25 1.02 50.95
Suministro 'y colocacion - de || 91.93 1,043.20 1,008.10 35.10 3,226.74
tuberia hidraulica de pvc de 4”
Relleno de cepas apisonado y {5 63.97 400.03 395.43 4.60 204.26
compactado al 85% Proctor.
Relleno en cepas a volteo con
material producto de M3 38.67 146.35 141.23 5.12 197.99
excavacion.
Muro de mamposteria de piedra | 3 2,226.49 60.11 57.06 3.05 6,790.79
braza en forma trapezoidal.
13,723.10
SUBTOTAL
2,058.46
LV.A.
15,781.56
SUBTOTAL

Argumentos del Ayuntamiento.
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No presenté argumento alguno.
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Determinacién del OFS.

Se considera que se infringié el contenido de los articulos 14, 25, fraccién
VIII, 40, 48,49, de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit; 221 de la
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit, asi como la clausula cuarta del contrato

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit. Y respecto al dafio presumiblemente
causado al erario municipal, se da inicio del Procedimiento para la
determinacion de la responsabilidad resarcitoria de conformidad a lo
establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

B.2.5. Observacion numero 09/M11/01-12/2002.

De la revisién documental efectuada al expediente técnico de la obra No.
02/MF411-025-PR, denominada Construccion de Casa de la Tercera Edad
en la Localidad de Vado San Pedro, en el Municipio de Ruiz, con un monto
contratado de $ 519,249.16 (Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta
y Nueve Pesos 16/100 M.N.), se detecto lo siguiente:

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 5 se dejo
asentado no se encontré la siguiente documentacion:

B.2.5.1. Licencia de construccion y licencia de uso de suelo.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
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fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.5.2. Aviso de Terminacién de los trabajos por parte del contratista.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.5.3. Acta de Entrega-Recepcién de la obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.
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Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violaciébn a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Nayarit.

B.2.5.4. Especificaciones de construccion aplicables.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.5.5. Tarjetas de Andlisis de los Precios Unitarios.
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Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinaciéon del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrolo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.5.6. La estimacion No. 05, se paga como parte de la Deuda Publica
en el ejercicio 2003, y con un numero de obra 03/MF4-11001-CP.
Presuntamente como consecuencia de la falta de recursos econémicos en el
programa correspondiente a esta obra 02/MF411-025-PR, denominada
Construccion de Casa de la Tercera Edad en la Localidad de Vado San
Pedro.

Argumentos del Ayuntamiento.

No present6 argumento alguno.

Determinacion del OFS.

Queda probada la violacion a los articulos, 14, 22 primer parrafo, 25 fraccion
VIIl, 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit; 221 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi

como la clausula cuarta del contrato.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.
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Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Plblicos del Estado de Nayarit. y respecto al dafio presumiblemente
causado al erario municipal, se da inicio del Procedimiento para la
determinaciéon de la responsabilidad resarcitoria de conformidad a lo
establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

52



I nforme de Resultados de la Fiscalizacion 2002: Ruiz

B.2.6. Observacion numero 10/M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No.
02/MF411-026-CP, denominada Construccion de Adoquinamiento de calles
en Ruiz, con un monto contratado de $ 454,150.89 (Cuatrocientos Cincuenta
y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos 89/100 M. N.) se detecto lo siguiente:

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 6, se dejo
asentado que no se encontrd la siguiente documentacion:

B.2.6.1. Licencia de construccion.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacién a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas

relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.6.2. Tarjetas de Analisis de los Precios Unitarios.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.
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Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.6.3. Especificaciones técnicas de la obra, Planos del Proyecto.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publca del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.
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B.2.6.4. Bitacora de Obra. Con lo que se infringié la clausula décima del
contrato.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.6.5. Justificacion de reduccion de plazos de las etapas del concurso.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 11,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
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Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Nayarit.

B.2.6.6. Aviso de Terminacion de los trabajos por parte del contratista.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fracciéon VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pulblicos del Estado de Nayarit.

B.2.6.7. Acta de Entrega-Recepcion de la obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacion del OFS.
Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se

determina la violaciébn a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
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clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.6.8. Como resultado de la inspeccion fisica se detectaron
volimenes y conceptos de obra pagados y no ejecutados por la cantidad de
$ 24,810.03 (Veinticuatro Mil Ochocientos Diez Pesos 03/100 M.N.), de
acuerdo al “cuadro D” que a continuacién se incorpora. En virtud de lo cual
se considera que se infringio el contenido de el articulo 40 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Nayarit.

“CUADRO D”
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS
VOLUMEN
CONCEPTO vl e IMPORTE
: ESTIMADO EJECUTADO | DIFERENCIA
Excavacion o corte del terreno
(escarificacion) con equipo
mecanico en material tipo “B” a M3 | 139.31 265.10 215.94 49.16 6848.47
una prof. De 0.35 mt. Promedio.
Retiro de material producto del
corte, fuera de la obra, incluye M3 87.97 273.45 215.94 57.51 5059.15
carga, acarreo y descarga.
Relleno con material inerte,
(grava-arena) para la formacién
de base hidraulica, incluye M3 | 160.91 230.23 185.09 45.14 7263.47
adquisicion, acarreo y tendido
del mismo.
Construccion de guarnicion de
concreto f'c = 150 kg/Cm2,
seccion de 15x30 cms., sin m | 232.16 120.20 109.85 10.35 2402.85
armar, sin armar, incluyendo
cimbra, material y M. de O.
SUBTOTAL 21,573.94
. V.A. 3,236.09
TOTAL 24,810.03

Argumentos del Ayuntamiento.
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No presentd argumento alguno.

Determinacién del OFS.

De lo anterior se considera que se infringié el contenido de la clausula
cuarta, décima primera del contrato y los articulos 14, 22, 25, 26, 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit. 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, de Nayarit, asi
como la clausula cuarta del contrato y el articulo 14 fraccion lll de la Ley de
Obra Publica del Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit. y respecto al dafio presumiblemente
causado al erario municipal, se da inicio del Procedimiento para la
determinacion de la responsabilidad resarcitoria de conformidad a lo
establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

B.2.7. Observacion numero 11/M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No.
02/FAM-11-002-CP, denominada Empedrado de Calles en la Colonia, Jardin
de la Madre, en el Municipio de Ruiz, con un monto contratado de $
218,296.00 (Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos
00/100 M.N.), se detecto lo siguiente:

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 7 se dejo
asentado que: No se encontro la siguiente documentacion:

B.2.7.1. Licencia de Construccion. Oficio de Aprobacion.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacion del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

59



Ruiz: Informe de Resultados de la Fiscalizacion 2002

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.7.2. Planos del Proyecto.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 1ll, 25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articuos 2, 3, fraccion Ill, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.7.3. Acta de Terminacion de los trabajos de la obra.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
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fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.
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Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.7.4. Cuadro Comparativo.

Argumentos del Ayuntamiento.

No present6 argumento alguno.

Determinaciéon del OFS.

Se determina que lo hechos descritos en el parrafo que antece, infringen el
contenido de los articulos 65 fraccion X de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit; 14, 25 fraccion VIII, 40, 48 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Nayarit y el articulo 221 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la clausula cuarta del
contrato

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H.
Ayuntamiento a efecto de que ejerza sus facultades legales acorde con los
articulos 2, 3 fraccion lll, 53, 54, 62 y demas relativos y aplcables de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.8. Observacién numero 12/M11/01-12/2002.

De la revision documental efectuada al expediente técnico de la obra No.

02/FAM-11-005-CP, denominada Ampliacion de Red de Energia Eléctrica en
la Colonia Lindavista, en el Municipio de Ruiz, con un monto contratado de

$ 156,255.00 (Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco
Pesos 00/100 M. N.), se detecto lo siguiente:
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Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 y como RESULTADO 8 se dejo
asentado que no se encontrd la siguiente documentacion:

B.2.8.1. Licencia de Construccion.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.8.2. Dictamen de Factibilidad.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacién se
determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
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Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Nayarit.

B.2.8.3. Aviso de Terminacion de los Trabajos por parte del contratista.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacién del OFS.

Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se
determina la violacidon a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la
clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccién VIII, 35,40, 43, 48 de h Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pulblicos del Estado de Nayarit.

B.2.8.4. Acta de Entrega-Recepcion.

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenta.

Determinacion del OFS.
Derivado de los hechos irregulares que se contienen en la observacion se

determina la violacion a los articulos 221 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, asi como la

64



I nforme de Resultados de la Fiscalizacion 2002: Ruiz

clausula tercera, cuarta, séptima, décima primera del contrato y el articulo 14
fraccion 111,25, fraccion VIII, 35,40, 43, 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA
Accion Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Nayarit.

B.2.8.5. Como resultado de la inspeccion fisica se detectaron
voliumenes y conceptos de obra pagados y no ejecutados por la cantidad de
$ 17,215.90 (Diecisiete Mil Doscientos Quince Pesos 90/100 M.N.), los
cuales se desglosan en el “cuadro C” que a continuacién se incorpora.

“CUADRO C”
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS

CONCEPTO

VOLUMEN

ESTIMADO

EJECUTADO

DIFIRENCIA

IMPORTE

Sum. Y Col. De Cable ACSR
1/0

KG

47.83

100.00

80.00

20.00

956.60

Sum. Y Col. De Cable mudltiple
de Aluminio 2+1 Cal. No. 2

ML

42.25

335.00

240.00

95.00

4,013.75

Pago Y Tramite a C. F. E.

LOTE

10,000.00

1.00

0.00

1.00

10,000.00

SUBT-TOTAL

14,970.35

LV.A.

2,245.55

SUB-TOTAL

17,215.90

Argumentos del Ayuntamiento.

No presenté argumento alguno.

Determinacion del OFS.

Se considera que los hechos contenidos en la presente observacién infringen
los articulos 40, 48, 14, de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, asi
como el 221 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para
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el Estado de Nayarit, asi como la clausula cuarta del contrato y el articulo 14
fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit.

Resultado: OBSERVACION NO SOLVENTADA

Accién Promovida.

Se emite Pliego de Posible Responsabilidad, que se remite al H. Congreso
del Estado y al H. Ayuntamiento a efecto de que ejerzan sus facultades
legales acorde con los articulos 2, 3, fraccion lll, 53, 54, 59, 62 y demés
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Plblicos del Estado de Nayarit. y respecto al dafio presumiblemente
causado al erario municipal, se da inicio del Procedimiento para la
determinacion de la responsabilidad resarcitoria de conformidad a lo
establecido en el articulo 66 de la ley en cita.

C. Recomendaciones.
C.1. Recomendaciones de las Observaciones de Gestién Financiera.

C.1.1. Observacién numero 05-11/MF01-1202;

Dentro de los registros de las cuentas publicas del 2002 presentadas, no se
aprecia lo relativo a la creacion de una reserva proporcional de los nueve
meses de la gestion (Enero-Septiembre 2002) para el pago de aguinaldo del
ejercicio 2002, mismo que se hizo saber por medio de oficio circular num.
OFS/094/2002 de fecha 26 de febrero del 2002, inobservando lo establecido
en la Ley Municipal del Estado de Nayarit en el articulo 45 fraccién I, articulo
197 fraccion 1y Il y articulo 203.

Comentario del Ente:
No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:

La presente observacion no se solventa toda vez que el H. XXI
Ayuntamiento debié formular la calendarizacion del ejercicio del gasto,
mediante un sistema permanente de contabilidad que comprenda el registro
de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, asignaciones y
compromisos; considerando que el Unico fin de la reserva proporcional para
el pago de aguinaldo es cumplir con planes, programas y compromisos de la
administracion municipal.

Resultado:
Subsiste la observacion
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Recomendacion:

Se recomienda la creacién de la reserva proporcional para el pago de
aguinaldo ya que el unico fin es cumplir con planes, programas y
compromisos de la administracion municipal, por lo que se recomienda se
realice la calendarizaciéon del ejercicio del gasto, mediante un sistema
permanente de contabilidad que comprenda el registro de los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, asignaciones y compromisos.
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C.1.2. Observacién numero 07-11/MF01-1202;

En el Estado de Origen y Aplicacion de Recursos del mes de septiembre del
2002 reflejan una existencia final de $2'091,445.50 y en el mes de octubre
del 2002 inician con una existencia de $2'115,675.37, detectandose una
diferencia de $24,229.87; inobservando lo establecido en La Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, en su articulo 117 fracciones lll y XV y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Nayarit, articulo,
54 fraccion |.

Comentario del Ente:
No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:

No se solventa la presente observacion, toda vez que no se presentaron
argumentos que aclararen la diferencia detectada en el estado de Origen y
Aplicacion.

Resultado:
Subsiste la observacion

Recomendacion:

Se recomienda que el personal que opera el Sistema Automatizado de
Contabilidad Gubernamental cuente con los conocimientos basicos para
llevarlo a cabo, asi como la permanente supervision de los movimientos que
registran en éste; permitiendo con ello brindar informacion veras y confiable
para la adecuada toma de decisiones y reflejar asi la situacién financiera que
guarda el Ayuntamiento.

C.1.3. Observacién numero 12-11/MF01-1202:

Se adquirié un enfriador de agua en el area de Tesoreria, sin anexar el oficio
de resguardo correspondiente, cheque 1000002 del 07 de junio del 2002 por
$2,100.00; y wuna impresora, sin anexar el oficio de resguardo
correspondiente, cheque 1000054, del 01 de julio del 2002, factura 702 A,
por $1,900.00, inobservando lo establecido en la Ley Municipal del Estado de
Nayarit, articulos 73, fraccion V'y 119, fraccion VII.

Comentario del Ente:
No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:
La formulacion y actualizacion del inventario de los bienes muebles
propiedad del Municipio, conlleva una asignacion del bien por medio del
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resguardo Yy el registro en un libro especial, mismo que estara bajo custodia
del Sindico Municipal.

Resultado:
Subsiste la observaciéon

Recomendacion:
Es recomendable actualizar el inventario de bienes muebles con sus
respectivos resguardos.

C.1.4. Observacién numero 13-11/MF01-1202:

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, no fue elaborado por
programas que incluyan metas y objetivos; incumpliendo lo establecido en la
Ley Municipal del Estado articulos 4 fraccion IV, 61 fraccion | inciso (e, 117
fraccion XXIlI, 198 y 200.

Comentario del Ente:
No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:

La presente observacion no se solventa, toda vez que el H. XXXV
Ayuntamiento debi6é formular su Presupuesto de Egresos con apoyo en
programas que sefialen objetivos, metas y unidades; considerando que el
unico fin de dicho presupuesto es cumplir con planes y programas de la
administracion municipal.

Resultado:
Subsiste la observaciéon

Recomendacion:

Se recomienda formular su presupuesto de egresos, con apoyo en
programas que sefialen objetivos, metas y unidades; considerando que el
anico fin de dicho presupuesto es destinar el recurso publico en el
cumplimiento de los planes y programas, coincidentes con el Plan de
Desarrollo Municipal.

C.1.5. Observacién numero 20-11/MF01-1202:

Segun el control presupuestal del mes de septiembre del 2002, el total
ejercido al dia 30 del mismo mes es como sigue (presentando diferencias
con el que ingresaron al nuevo sistema contable en algunas dependencias),
inobservando lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en
su articulo 117 fraccion Ill. (Ver tabla)

EJERCIDO SEGUN EJERCIDO SEGUN

DEPENDENCIA ANT. ADMON. NUEVA ADMON.

DIFERENCIA
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GOBERNACION 2,716,762.11 2,744,370.15 27,608.04
HACIENDA 1,642,219.85 1,642,357.85 138.00
CONTRALORIA 31,180.42 31,180.42
REGISTRO CIVIL 466,718.99 466,718.99
CEMENTERIOS 95,119.68 95,119.68 -
ASEO PUBLICO 858,499.50 862,387.05 3,887.55
MERCADOS 155,252.30 155,252.30 -
RASTRO MUNICIPAL 188,787.11 188,787.11
SEGURIDAD PUBLICA 2,452,630.10 2,452,630.10 -
CENTRO DE REHABILITACION 227,134.35 230,179.06 3,044.71
PARQUES Y JARDINES 491,120.48 491,120.48 -
EDUCACION PUBLICA 411,767.32 419,117.08 7,349.76
ALUMBRADO PUBLICO 708,960.23 708,960.23 -
OBRAS PUBLICAS 1,734,238.11 1,758,953.31 24,715.20
COPLADEMUN 693,322.66 696,225.43 2,902.77
FOMENTO AL DEPORTE 126,136.35 126,136.35 -
SEGURIDAD SOCIAL 87,665.96 87,665.96
REG. NACIONAL DE ELEC. 23,123.68 23,123.68
EROGACIONES GENERALES 783,620.45 783,620.45 -
$13,894,259.65 $13,963,905.68 $69,646.03
SUMAS TOTALES

Comentario del Ente:
No enviaron documentacién ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:

El andlisis del control presupuestal refleja que el H. XXIlI Ayuntamiento
registra montos iniciales distintos a los que el H. XXII Ayuntamiento maneja
al término de su gestion, resultando diferencias segun la tabla anexa. Esos
montos iniciales fueron dados de alta en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental, en consecuencia los datos manifestados en éste no son
reales. Al no presentar argumento alguno por parte del ente fiscalizado la
presente observacion no se solventa.

Resultado:
Subsiste la observacion

Recomendacion:

Se recomienda que el personal que opere el Sistema Automatizado de
Contabilidad Gubernamental cuente con los conocimientos bdasicos para
llevarlo a cabo, asi como la permanente supervision de los movimientos que
registran en éste; permitiendo con ello brindar informacién veras y confiable
para la adecuada toma de decisiones y reflejar asi la situaciéon financiera que
guarda el ayuntamiento.

C.1.6. Observacién numero 24-11/MA01-1202:

Los reportes de ingresos y egresos no estan desglosados por concepto. En
los meses de septiembre a diciembre 2002 se realizaron pélizas sin registros
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contables por cada operacion, inobservando lo establecido en la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit, en su articulo 4, fraccion VIl y 203.

MES INGRESOS EGRESOS
Octubre 45,841.00 27,273.76
Noviembre 41,275.70 55,487.68
Diciembre 53,280.74 43,037.26

Total 140,397.44 125,798.70

Comentario del Ente:
No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:

Esta autoridad considera tener por ciertos los hechos que constituyen la
irregularidad detectada y consecuentemente la no solventacion de la misma,
toda vez que no hubo manifestacion al respecto.

Resultado:
Subsiste la observaciéon

Recomendacion:

Es recomendable contar con un sistema permanente de contabilidad que
comprenda el registro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos,
asignaciones y compromisos; por lo que es necesario desglosar los
conceptos que por ingresos y egresos reflejen en los estados de cuenta
publica mensual que realiza ese Organismo Operador del Agua Potable y
Alcantarillado.

C.1.7. Observacion numero 25-11/MINF01-1202:

Segun el control presupuestal del mes de septiembre del 2002, el total
ejercido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
es por $4'868,879.71 y segun el Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental fueron $4'914,603.21, existiendo una diferencia de
$45,723.50 inobservando lo establecido en la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, en su articulo 117, fraccion 1.

Comentario del Ente:
No enviaron documentacion ni argumentos al respecto.

Comentario del OFS:
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De esta observacion se desprende un inadecuado control presupuestal por
parte del Ayuntamiento, pues derivado del analisis de la cuenta publica, se
detectd que el control presupuestal del mes de septiembre, no coincide con
el control presupuestal emitido por el Sistema de Contabilidad
Gubernamental del mismo mes, arrojando una diferencia de $45,723.50
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y toda vez que no se presentaron argumentos al respecto, esta
autoridad considera tener por ciertos los hechos que constituyen la
irregularidad detectada y consecuentemente la no solventacion de la misma.

Resultado:
Subsiste la observacion

Recomendacion:

Se recomienda que el personal que opere el Sistema Automatizado de
Contabilidad Gubernamental cuente con los conocimientos basicos para
llevarlo a cabo, asi como la permanente supervision de los movimientos que
registran en éste; permitiendo con ello brindar informacién veras y confiable
para la adecuada toma de decisiones y reflejar asi la situacién financiera que
guarda el ayuntamiento.

C.2. Recomendaciones de las Observaciones de Obra Publica.

C.2.1. Observacién numero 01/M11/01-12/2002

Mediante oficio No. OFS/OP/694/2003/25 de fecha 02 de Octubre del 2003,
se solicito al C. José Luis Corona Palacios, Presidente Municipal del H. XXII|
Ayuntamiento la documentacion basica de creacion y operacion del
Municipio, de lo cual no se proporciond lo siguiente:

- Estructura Orgéanicay funcional del municipio.

- Manual de organizacién.

- Manual de politicas y procedimientos.

- Conclusiones y recomendaciones de la Auditoria interna.
- Programa operativo anual.

Lo cual quedo asentado en la foja 3 de 17, punto 3, del Acta circunstanciada
de visita No. 11/Ruiz/2002 de fecha 06 de Octubre del aifio 2003.

En virtud de que el Ayuntamiento no envié documentacion alguna para
solventar dicha observacion.

Se recomienda al H. Ayuntamiento que para mejorar la administracion
elabore la documentacion sefalada.
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C.2.2. Observacion numero 02/M11/01-12/2002

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 de fecha 06 de Octubre del afo
2003, en la foja 15 de 17, como RESULTADO 9, se dejo asentado que la

contratacion de las obras no se realiza mediante el comité de
adquisiciones. Dado que no se tiene un comité de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y contratacion de servicios y en virtud de que
el Ayuntamiento no envié6 documentacién alguna para solventar dicha
observacion.

Se recomienda que en lo sucesivo el H. Ayuntamiento contrate las obras
mediante el Comité de Adquisiciones.

C.2.3. Observacién numero 03/M11/01-12/2002

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 de fecha 06 de Octubre del afo
2003, en la foja 15 de 17, como RESULTADO 10, se asent6 que de las ocho
obras seleccionadas para su fiscalizacion, siete se ejecutaron mediante
contrato y una por administracion directa, de las siete obras contratadas, seis
se adjudicaron por el procedimiento de invitacién restringida y una por
adjudicacion directa, se sefiala como irregular esta situacion dado que tanto
la Constitucion Politica, como la Ley de Obra Publica, ambas del Estado de
Nayarit, mencionan que “por regla general, la obra publica se adjudicara a
través de licitaciones publicas” y en virtud de que el Ayuntamiento no envié
documentacién alguna para solventar dicha observacion.

Se recomienda que en lo sucesivo el H. Ayuntamiento cumpla con las
disposiciones que establece la legislacion aplicable.

C.2.4. Observacién numero 04/M11/01-12/2002

Mediante el Acta de visita No. 11/Ruiz/2002 de fecha 06 de Octubre del afo
2003, en la foja 15 de 17, como RESULTADO 11, se asent6 que en ninguna

de las obras seleccionadas se encontré oficio de designacion del
supervisor responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora y
en virtud de que el Ayuntamiento no envié documentacion alguna para
solventar dicha observacion.

Se recomienda que el H. Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que
establece la legislacion aplicable.
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D. Resultados.

Los resultados de las confrontaciones y revisiones practicadas, asi como de
las solventaciones, son los siguientes:

Cuenta Observaciones Total de acciones promovidas Recomendaciones
Publica Total Solventadas Sin Administrativas Procedimiento
Solventar Resarcitorio
Financiera 35 17 18 4 7 7
Obra 12 0 12 4 4 4
[ Total [ a7 1 17 [ 30 [ 19 [ 11 ]

*Los procedimientos Resarcitorios conllevan un procedimiento Administrativo.

De las 4 cuentas publicas fiscalizadas, se generaron 47 observaciones de
distinta naturaleza, principalmente de caracter administrativo, de
procedimientos y de inobservancia de la legislacion que rige la funcion. Del
total de las observaciones, en el proceso de seguimiento a las mismas se
solventaron 17, que representan el 36.17%.

E. Recomendaciones para el Fortalecimiento de las Mejores
Practicas Gubernamentales.

Para el ejercicio del gasto de los fondos Ill y IV del ramo 33, se
recomienda acatar las formalidades que la Ley Municipal establece
para los actos que realice el Ayuntamiento.

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, no fue
elaborado por programas que incluyan metas y objetivos, por lo que se
recomienda considerar la presente determinacion al momento de
elaborar los subsecuentes presupuestos de egresos a fin de que los
recursos publicos se ejerzan en estricto apego a los planes y
programas de la administracion municipal, eficientando con ello el
ejercicio de los mismos.

En cuanto al pago de las obligaciones fiscales con cargo al
Ayuntamiento, es recomendable se cubran en tiempo a fin evitar
recargos, en perjuicio de la hacienda publica municipal.

Es recomendable que aquellos municipios que cubren el pago de los
servicios personales de sus trabajadores mediante tarjetas bancarias
(Sistema de Pago Electronico), sistematicamente recaben le firma de
los beneficiarios en la nomina correspondiente, a efecto de no hacer
estos pagos a personas que no se encuentren en activo.
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En materia de reglamentacion municipal, es recomendable el que se
actualicen los que tiene vigentes el municipio de conformidad al nuevo
marco constitucional federal y local. En este sentido, se estima como
urgente se emita el reglamento de Administracion Municipal con el
propésito de precisar las atribuciones de los servidores publicos
municipales; de igual manera se sugiere emitir el Reglamento de
Construcciones a fin de establecer con la normatividad aplicable no
solo a la obra que realicen los particulares sino también, la relativa a
la obra publica.

Se observa un rezago en la actualizacion de los inventarios del
Patrimonio Municipal, por lo que a fin de garantizar la salvaguarda e
integridad de los bienes muebles e inmuebles municipales, se
recomienda proceder a su regularizacion y en su caso a establecer
sistemas que permitan determinar el alcance, ubicacion y valor
estimado del patrimonio municipal.

En materia de obras publicas, es recomendable el que a fin de
establecer con claridad los responsables de la adecuada ejecucién de
las obras publicas que directamente o a través de empresas
contratistas realice el Ayuntamiento, se emitan oficios de comision de
los supervisores de obra que se haran responsables de la obra desde
Su ejecucion hasta su entrega-recepcion, en los términos de la Ley de
Obra Publica del Estado.

Es recomendable que el Ayuntamiento de manera permanente
establezca mecanismos que garanticen que los expedientes unitarios
de las obras a ejecutar sean integrados por cada uno de los requisitos
que las leyes en materia de construccion contemplan, en ese orden la
omisién de alguno de los requisitos, coloca al Ayuntamiento en riesgo
respecto a la eficacia y calidad de las obras ejecutadas.

Se sugiere fortalecer los procesos de control interno; con tal propdésito,
entre otras acciones, se estima conve niente el que en las Contralorias
Municipales participen ademéas de contadores, perfiles profesionales
orientados a la revisidon de la obra publica a fin de que durante su
ejecucion se realicen verificaciones a los procesos de seleccidon de
contratistas y de calidad sobre la ejecucion de las obras.
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