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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit 
13-MA.09-AGF-AOP-AED 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
Fiscalizadora, el Órgano de Fiscalización Superior ha decidido que se audite la cuenta pública de 
los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de la 
transparencia y rendición de cuentas de todas las Instituciones que ejercen recursos públicos 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2013, de conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de comprobar la adecuada administración, 
manejo, aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos; comprobar que la 
planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras públicas, se hayan apegado a 
los lineamientos y normatividad aplicable; verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los programas mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en 
términos cualitativos o cuantitativos o ambos.  
 

IV. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Ejercido 
Universo 165,744,826.08 
Muestra 37,424,870.35 
Alcance 22.6 % 

  
 
 

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Por Obras ejecutadas 

Universo 67,245,181.84 12 
Muestra 66,931,974.83 11 
Alcance 99.5 % 91.7 % 

 

 
 
Auditoría de Evaluación del Desempeño 
 
Se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso y gasto reportadas en informes financieros 
de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
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V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron Contraloría, Tesorería, Obras Públicas, 
Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que los controles internos existentes permitan el desarrollo eficiente de las 
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna; el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 
 
2. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados, que se toma 
como base del control presupuestal; y que las ampliaciones y modificaciones presupuestales 
fueron aprobadas de conformidad con sus ingresos, por la mayoría absoluta del ayuntamiento, así 
como publicadas en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial. 
 
3. Verificar que el saldo de las cuentas corresponden a la naturaleza de las mismas, la correcta 
revelación de saldos en estados financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron 
registradas de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Marco Conceptual; y que los derechos y obligaciones 
se encuentren documentados conforme a la normatividad y lineamientos aplicables. 
 
4. Verificar la existencia de lineamientos para el manejo de recursos financieros, que se 
encuentren registrados contablemente, debidamente documentados y que se aplicaron de 
conformidad a la normatividad existente; asimismo, que al cierre del ejercicio se haya realizado su 
recuperación. 
 
5. Verificar que las cuentas bancarias estén a nombre del sujeto fiscalizado, que el total de 
operaciones de la cuenta se registran contablemente, se realizan conciliaciones bancarias de 
manera periódica, que se tienen identificados los rendimientos financieros y se aperturan cuentas 
productivas específicas para el manejo de fondos y programas. 
 
6. Verificar que los recursos otorgados a favor de deudores se registren contablemente, se 
documenta su entrega, se encuentran debidamente documentados para su cobro y se recuperen 
en el plazo establecido para ello. 
 
7. Verificar que los gastos a comprobar se otorguen para los fines establecidos se registraron 
contablemente, se documenta su entrega, se aplican y comprueban los recursos conforme a la 
normatividad establecida y que al cierre del ejercicio se haya realizado su recuperación. 
 
8. Verificar que los anticipos se otorguen conforme a los montos pactados en contrato, se registre 
contablemente la entrega y amortizaciones correspondientes. 
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9. Verificar que los bienes muebles e inmuebles que se adquieren se registran en cuentas de activo 
y se reflejan en el patrimonio, se tiene acreditada su propiedad, se encuentran físicamente, 
constan con resguardos y se encuentran en el inventario institucional. 
 
10. Verificar que todo registro de un pasivo corresponda a obligaciones reales de la institución; 
que recibidos el bien o servicio se cumple con el finiquito correspondiente, se amortizan los 
anticipos otorgados; asimismo que las retenciones realizadas por diferentes conceptos se enteran 
a quien corresponda en tiempo y forma establecidos en la normativa aplicable. 
 
11. Verificar que la deuda contratada cuente con la autorización correspondiente, que se registre 
contablemente, se aplique conforme a los proyectos y términos aprobados y lo establecido en la 
Ley de Deuda Pública del Estado; asimismo que las amortizaciones de la misma, se reflejen 
correctamente en los estados financieros y que los saldos correspondan con lo que se adeuda 
efectivamente, según los estados de cuenta emitidos por las instituciones de crédito. 
 
12. Verificar que los distintos conceptos de cobro, se ajustan a los montos y tarifas aprobadas en la 
ley de ingresos del ejercicio vigente, que se depositen oportunamente y se registren de acuerdo 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y el Marco Conceptual, que los procesos de descuento y/o condonación se ajusten 
a las disposiciones normativas aplicables y se tengan implementados mecanismos de gestión para 
abatir el rezago. 
 
13. Comprobar que los gastos realizados se registren contable y presupuestalmente, atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Marco Conceptual y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que el registro se apegue a los catálogos y 
clasificadores aprobados, que se encuentran debidamente justificados y comprobados en 
cumplimiento de la Ley, lineamientos y disposiciones emitidas al rubro; que los recursos por 
apoyos, subsidios y/o donativos, se otorguen atendiendo lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto y los lineamientos específicos. 
 
14. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que las remuneraciones se ajustaron a los tabuladores aprobados, que 
se cubren las aportaciones de seguridad social, el cumplimiento de pago de conceptos 
contemplados en convenios laborales, que la relación y compromisos laborales se apegó a las 
disposiciones legales aplicables en materia, que existe la debida justificación y comprobación del 
gasto y que el registro contable se realiza en apego a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Marco conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
15. Verificar la existencia del programa anual de adquisiciones, que los procedimientos para la 
contratación de bienes y prestación de servicios cumplieron con las disposiciones de la ley de la 
materia, se ajustaron a los montos máximos establecidos en el decreto relativo, comprobar la 
existencia del contrato respectivo, que cumple con los requisitos legales establecidos, que los 
anticipos se ajustan a lo determinado por el contrato, que el suministro de bienes y prestación de 
servicios se realizó conforme a las especificaciones y tiempos indicados en el contrato. 
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En Materia de Auditoría de Evaluación del Desempeño: 
 
1. Analizar el control interno, a través del cuestionario de evaluación administrativa para conocer 
el comportamiento de la Gestión Pública Municipal. 
 
2. Verificar la oportunidad en el ejercicio de los recursos, determinando  las modificaciones y 
composición del presupuesto original con relación al presupuesto modificado. 
 
3. Determinar la variación de los ingresos estimados respecto de los ingresos obtenidos para 
determinar la eficacia en la recaudación del municipio. 
 
4. Evaluar el desempeño financiero municipal, identificando la eficacia, la eficiencia, y congruencia 
en la consecución de sus objetivos. 
 
5. Realizar un diagnóstico sobre la Deuda Pública Municipal. 
 
6. Evaluar la eficacia en la cobertura de atención brindada por el municipio. 
 
7. Medir el impacto social y la percepción de la población objetivo, sobre el desempeño del 
Ayuntamiento, determinando el nivel de satisfacción que ofrecen los servicios prestados por el 
municipio. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna; asimismo, verificar que el estado 
entregó los recursos del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme 
al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local; además, comprobar que los 
recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a 
mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la LCF. 
 
2. Verificar que los recursos del fondo  y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta 
bancaria productiva específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se 
transfirieron injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 
 
3. Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobando que las operaciones del fondo 
están identificadas y registradas contablemente, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del 
ente auditado, y verificar en la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda 
"Operado FORTAMUN-DF 2013". 
 
4. Verificar que el municipio cumplió con las obligaciones previstas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y su Reforma en materia de implantación normativa, así como con 
los plazos de entrada de la normativa en vigor y transparencia en materia de armonización 
contable, establecidas en la normativa del CONAC. 
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5. Revisar que el municipio implementó las normas contables que el CONAC publicó en el Diario 
Oficial de la Federación que estuvieron vigentes en el ejercicio. 
 
6. Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua, seguridad pública y otras prioridades del municipio, así como verificar su coparticipación 
con otros fondos o programas. 
 
7. Verificar que, cuando el municipio afecte los recursos del fondo como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua, así lo 
dispongan las leyes locales y se realice en los términos de lo previsto en el artículo 51 de la LCF. 
 
8. Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de información 
constatando que el municipio reportó de manera oportuna a la SHCP la información trimestral 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de 
manera pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los indicadores de desempeño 
reportados a la SHCP; asimismo, verificar su congruencia con los reportes de avances y registros 
contables y con la Cuenta Pública Municipal y su publicación y difusión entre la población para 
constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto público. 
 
9. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 
y al término del ejercicio, los resultados alcanzados, comprobando que los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron difundidos públicamente. 
 
10. Comprobar que previamente a la contratación de deuda pública, el municipio obtuvo la 
autorización de la legislatura local, se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las 
Entidades Federativas y Municipios y en el manejo y aplicación del financiamiento se observó el 
marco jurídico aplicable. 
 
11. Verificar que los pasivos pagados con cargo al fondo, estén registrados al 1º de enero de 2013 
en la contabilidad del municipio y se hayan previsto en el presupuesto autorizado por el cabildo 
para ser cubiertos con el presupuesto del FORTAMUN-DF 2013. 
 
12. Verificar que las retenciones por concepto de ISR efectuadas en las nóminas pagadas con cargo 
a los recursos del fondo corresponden con las enteradas al SAT, así como que no se pagaron plazas 
distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las remuneraciones salariales se cubrieron de 
acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en los contratos. 
 
13. Verificar que el municipio dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus 
acciones en esta materia, así como, con indicadores para evaluar los resultados obtenidos, 
analizando, en su caso, el comportamiento de los valores de estos indicadores, respecto de los 
observados en el ejercicio anterior. 
 
14. Verificar que el municipio  destinó cuando menos el 20.0% de los recursos en el desarrollo y 
aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación 
ciudadana. 
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15. Verificar que el municipio alineo la aplicación de los recursos en la implementación y operación 
del modelo policial previsto en la ley de la materia, conforme a los acuerdos que apruebe el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
16. Verificar que la obra pública realizada con recursos del fondo se adjudicó por licitación pública 
y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación, se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, se cuenta con contratos 
debidamente formalizados y que se cuenta con las garantías de anticipo, cumplimiento de 
contrato y de vicios ocultos. 
 
17. Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y se aplicaron, en su caso, las penas convencionales por su incumplimiento. 
 
18. Comprobar que los precios unitarios de obra corresponden a los autorizados y que se 
amortizaron los anticipos otorgados. 
 
19. Mediante visita física, verificar que las cantidades de obra pagada correspondieron a lo 
ejecutado, que las obras están concluidas y en operación y que cumplen con las especificaciones 
de construcción y de calidad. 
 
20. Verificar que las adquisiciones arrendamientos y servicios realizadas con recursos del fondo se 
adjudicaron por Licitación Pública y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al 
procedimiento de Licitación Pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se 
sustenta la excepción, a fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
21. Verificar que las adquisiciones están amparadas en un contrato o pedido debidamente 
formalizado y que se contó con la garantía de cumplimiento y que el activo fijo adquirido en el año 
2013 cuente con resguardos, existan físicamente  y se encuentren en uso. 
 
22. Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados 
en los contratos o pedidos respectivos y, en su caso se aplicaron las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
23. Verificar que los recursos FORTAMUN-DF fueron evaluados por las instancias técnicas de 
evaluación federales y locales, con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de 
sus objetivos, metas y resultados. 
Adicionalmente, comprobar que los resultados de las evaluaciones fueron publicados en las 
respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de 
los municipios. 
 
24. Comprobar que la SHCP dependencia coordinadora del fondo, acordó con las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, con los municipios, las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, las cuales deberán estar 
reportadas en los términos del art. 85 de la LFPRH. 
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25. Evaluar el impacto de los recursos del fondo en el mejoramiento de:  
a) Las condiciones de seguridad pública del municipio o demarcación territorial. 
b) La situación financiera del municipio o demarcación territorial. 
Así como verificar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
 
26. Evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF, verificando la eficacia, 
eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. 
 
Obra Pública (Recursos Federales): 
 
1. Verificar que la obra realizada con recursos del fondo y/o programa, se planeó, programó y 
presupuestó de acuerdo al marco jurídico aplicable, contando con el oficio de aprobación 
correspondiente para la ejecución de las obras o acciones. Así mismo, para el registro de los 
proyectos, los expedientes de las obras y acciones de la muestra seleccionada para su revisión, se 
encontraron integrados de acuerdo a lo establecido por la normatividad aplicable, misma que 
incluye entre otros aspectos, las autorizaciones  de cambio de uso del suelo; las relacionadas con 
los derechos de vía, servidumbres de paso y uso; disposición o afectación de los recursos 
requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso y aprovechamiento del agua y demás 
disposiciones aplicables. 
 
2. Verificar que el predio donde se realizó el proyecto, sea propiedad de alguno de los tres niveles 
de gobierno, y que exista la acreditación a través de acta de donación, escritura pública ó similar, y 
el registro ante la instancia pública correspondiente. 
 
3. Comprobar que en las obras y acciones realizadas con recursos del fondo y/o programa, se 
constituyó una contraloría social para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de 
metas y acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados al mismo y que está 
integrada por beneficiarios del Programa que residen en el polígono en que se ejecutaron las 
obras y acciones apoyadas por el Programa. 
 
4. Verificar que la obra pública realizada con recursos del fondo y/o programa, se licitó y adjudicó 
de acuerdo a la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos 
establecidos, y que los criterios en los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen 
con el soporte suficiente, a fin de garantizar para el estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
5. Comprobar que la obra pública ejecutada con recursos del fondo y/o programa, está amparada 
en un contrato debidamente formalizado, que contiene los requisitos mínimos establecidos en el 
marco jurídico aplicable y que, la persona física o moral con quien se celebró el contrato, 
garantizó, en su caso, los anticipos que recibió, el cumplimiento de las condiciones pactadas en 
este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. 
 
6. Verificar si existe la designación del responsable directo de la supervisión para cada una de las 
obras seleccionadas. Constatar que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y, en caso de modificaciones, se cuente con la debida justificación y autorización por 
medio de oficios o notas de bitácora de obra. Asimismo, para el caso de obras contratadas, 
verificar si se formalizó el o los convenios respectivos y se aplicaron, en caso contrario, las penas 
convencionales por su incumplimiento. 
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7. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones 
respectivas; que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los 
números generadores, tanto en cantidades como en importe; que sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y 
en el finiquito de obra; que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las 
estimaciones y que en caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, 
están debidamente justificados y autorizados, y para los casos que proceda, se realizó la retención 
del cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo para servicios de 
vigilancia, inspección control. 
 
8. Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y 
calcular, en su caso, las diferencias encontradas; asimismo, que las obras están concluidas, en 
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de 
calidad requeridas. 
 
9. Verificar que las obras ejecutadas con recursos del fondo y/o programa, se entregaron a la 
ejecutora por parte de la contratista o quien haya realizado los trabajos; y la entrega de la 
ejecutora a la responsable de su operación y mantenimiento cuando esta misma no lo sea; en los 
plazos establecidos en la normativa, previa revisión de los trabajos, y que cuentan con un acta de 
entrega-recepción firmada por el personal facultado y en ella se detallan el número de 
estimaciones y sus importes. 
 
10. Verificar que las obras ejecutadas con recursos del fondo y/o programa son compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el 
marco normativo aplicable, y que no se causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno 
donde se ubican. 
 

VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, 
fracción III, párrafos quinto y octavo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y 
toda vez que el sujeto fiscalizado dentro de los veinte días naturales contados a partir de la fecha 
en que recibió el Pliego de Observaciones, no remitió argumentos, documentos, ni comentarios; 
determina que las siguientes observaciones no se solventan y se ratifican. 
 

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
De la revisión a los argumentos presentados mediante oficio GOB/NAYAR/022/2014, se detectó 
que el Ayuntamiento no ha aprobado la creación de la gaceta municipal. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos quinto transitorio, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 54 fracciones I y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; síndico; regidores del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 61, fracción I, inciso a), de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y quinto transitorio de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: ; presidente 
municipal; síndico; regidores del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
De la revisión a la presentación de los Avances de Gestión Financiera del ejercicio en revisión, se 
detectó lo siguiente: 
 

a) No se entregó información correspondiente al tercer trimestre del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
 

b) En ninguno de ellos, presentó la información correspondiente a sus organismos públicos 
descentralizados de forma consolidada. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 114, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 33, inciso B), y 38, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y 54, fracciones I, V y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
| 
Se establece como presunto responsable a: presidente municipal del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción II, inciso a), en la 
parte conducente, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 61, fracción I, inciso i), de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: presidente municipal 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09 
De la revisión de los archivos de esta entidad fiscalizadora, así como de la revisión de la 
información y documentación presentada mediante oficio GOB/NAYAR/022/2014, se corroboró 
que no se remitió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, copia autorizada del Presupuesto 
de Egresos, con todos sus anexos, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, para su registro en los 
primeros quince días del mes de enero del año de su vigencia. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 200, segundo párrafo de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, V y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: presidente municipal del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 63 y 65, fracción III, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: presidente municipal 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AGF.13.MA.09 
De la información presentada mediante oficio GOB/NAYAR/022/2014 se confirmó que la 
contraloría municipal no practicó auditorías, confirmándose el incumplimiento respecto a la 
realización de al menos una auditoría al año, a cada una de las dependencias y entidades de la 
administración municipal. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 119, fracción III, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 42, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
y 54, fracciones I y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: contralor del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 119, fracción III, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 28, fracciones I y XVI, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
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Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: contralor del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AGF.13.MA.09 
De la información proporcionada mediante oficio GOB/NAYAR/022/2014, se confirma que las 
dependencias no presentaron a la tesorería municipal sus anteproyectos de presupuesto. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 199, primer párrafo, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; y 54, fracciones I y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracciones IV y XXII de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
Del análisis practicado al control presupuestal, se detectaron diferencias en el registro contable 
del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2013, el cual se llevó a cabo mediante 
la póliza P00001, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Partida Objeto del Gasto 

Presupuesto ($) 

Registrado SACG 
$ 

Publicado 
$ 

Diferencia 
$ 

2000 Materiales y Suministros 6,839,440.04 6,845,440.04 -6,000.00 
3000 Servicios Generales 5,369,960.00 5,363,960.00 6,000.00 
6000 Obra publica 96,258,765.74 78,866,820.00 17,391,945.74 

8000 Aportaciones Federales 55,441,069.89 2.00 55,441,067.89 

 
Total 163,909,235.67 91,076,222.04 72,833,013.63 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 22 y 44, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como el Postulado Básico 6) Registro e Integración Presupuestaria, del 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el 
apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numeral 1) 
Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; y 
54, fracciones I, II, XXVI, XXVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit. 
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Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, apartado en materia de finanzas, fracciones I, IV y V, del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
Mediante la revisión y análisis de la documentación presentada mediante oficio 
GOB/NAYAR/022/2014, se detectó que no se acredita que el Tesorero Municipal haya presentado, 
el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, al Presidente 
Municipal, antes del 10 de diciembre de 2012, lo anterior en virtud de que en respuesta 
proporcionan el acta de cabildo extraordinaria número 26 de fecha 26 de diciembre de 2012. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 199, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 54, fracciones I, II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 25, apartado en materia de finanzas, fracciones I, y III, del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
Del análisis efectuado a los registros contables, y de la información proporcionada mediante oficio 
GOB/NAYAR/080/2014, se detectó que el recurso de las siguientes cuentas bancarias, proveniente 
de saldos de ejercicios anteriores, no reflejo movimientos durante el ejercicio 2013, por un total 
de $1,381,551.63 (un millón trescientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 
moneda nacional) como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuenta Nombre De La Cuenta Saldo ($) 

1112-01-0001 Opciones Productivas 0156712258 113.59 

1112-01-0005 Fondo IV 0162705540 9,035.57 

1112-01-0006 Opciones Productivas 0162705508 4,907.22 

1112-01-0007 Empleo Temporal 0162705451 12,601.30 

1112-01-0008 Contraloría 0162705303 48,032.13 

1112-02-0003 Salud 01400790702 46.92 

1112-02-0004 Et 01400790753 3,260.84 

1112-02-0006 Activos Productivos 01400790931 4.98 

1112-02-0008 Fondo IV 2010 01400802891 5,026.02 

1112-02-0014 PET 2010 01400819336 8,059.63 

1112-02-0015 PROCAPI 2010 01400839639 1,238.23 

1112-02-0017 Fondo III 2011 01400854891 44,977.56 

1112-02-0021 Proyectos PROCAPI 2011 01400855642 424.21 

1112-02-0022 PDZP 2011 01400855715 1,243,823.43 

Suma 

 
1,381,551.63 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133, en la parte conducente de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 54, fracciones I, XXV y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV y XXIV de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III y IV, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
Del análisis efectuado a los registros contables, y de la información proporcionada mediante oficio 
GOB/NAYAR/081/2014,se detectó que no han tomado las medidas necesarias para corregir la 
inconsistencia en los siguientes registros contables, no obstante que ya se identificó su origen en 
ejercicios anteriores; ya que se reflejan saldos de naturaleza contraria sin presentar movimientos 
durante el ejercicio en revisión, por la cantidad de $6,842.58 (seis mil ochocientos cuarenta y dos 
pesos 58/100 moneda nacional) como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuenta 

Importe ($) 

Saldo estados 

financieros 

Errores 

contables 

Saldo real$ 

 

1126-01-0042 -                      186.52  -                        186.52 

1126-01-0044 -                      992.00  -                        992.00 

1126-01-0060 -                 1,428.00  -                    1,428.00 

1126-01-0064 -                      214.00  -                        214.00 

1126-01-0065 -                      856.00  -                        856.00 

1126-01-0074 -                 1,201.00 
1,000.00 -                        201.00 

1126-01-0075 -                 1,160.00  -                    1,160.00 

1126-01-0076 -                      366.06  -                        366.06 

1126-01-0077 -                      680.00  -                        680.00 

1126-01-0078 -                      447.00  -                        447.00 

1126-01-0079 -                      160.00  -                        160.00 

1126-01-0080 -                      152.00  -                        152.00 

Sumas 7,842.58 
1,000.00 6,842.58 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, y 5) 
Importancia relativa, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y artículo 54, fracciones I, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09 
Del análisis del activo, de los auxiliares contables, y de la documentación e información 
proporcionada mediante oficio TES/NAYAR/0302/2013, se detectó que las siguientes cuentas no 
reflejan la situación real del Ayuntamiento, en virtud de que se apertura dos cuentas de registro 
de un mismo deudor por préstamos, lo que origina que no se identifique el saldo real por cada uno 
de ellos, tal como se detalla: 
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Cuenta 

Importe  

Cuenta 

Importe  

Saldo 
inicial$ 

Cargo 
$ 

Abono 
$ 

Saldo 
final$ 

Saldo 
inicial$ 

Cargo 
$ 

Abono 
$ 

Saldo 
final$ 

Saldo 
real$ 

1126-01-0027 -1,428.28 7,000.00  4,000.00  1,571.72  1126-01-0052 1,000.92  0.00  2,000.00  -999.08 572.64  

1126-01-0053 2,872.76  11,000.00  7,705.26  6,167.50  1126-01-0059 -2,848.12 2,848.12  6,142.56  -6,142.56 24.94  

1126-01-0095 0.00  5,000.00  1,666.66  3,333.34  1126-01-0063 -214.00 2,000.00  3,666.66  -1,880.66 1,452.68  

1126-01-0088 0.00  4,000.00  3,000.00  1,000.00  1126-01-0074 -201.00 0.00  1,000.00  -1,201.00 -201.00 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 y 44, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia relativa y 
11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1 Utilidad, 2 Confiabilidad, 3 Relevancia del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental; y 54, fracciones I, XXVI, y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 29, del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV y XXIV de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos, 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AGF.13.MA.09 
Del análisis de las siguientes cuentas de obras en proceso en bienes de dominio público, y del 
cierre del ejercicio del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013; se detectaron las 
siguientes anomalías respecto al registro contable: por lo que los estados financieros no reflejaron 
la situación real del Ayuntamiento. 
 

a) En las siguientes cuentas, se encuentran registradas obras que según el cierre del ejercicio 
ya fueron concluidas, por un total de $51,818,477.42 (cincuenta y un millones ochocientos 
dieciocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 42/100 moneda nacional) 
 

Cuenta Nombre de la cuenta 
Saldo  

$ 

1235-5-61501 Empedrado de Calles en Manguito 1,997,474.98 

1235-5-61502 Rehabilitación de Camino Guinea de Guada 987,980.47 

1235-5-61503 Empedrado de Calles San Juan Peyotan 2,494,683.84 

1235-5-61504 Rehabilitación de Camino Cienega de San 1,341,632.28 
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Cuenta Nombre de la cuenta 
Saldo  

$ 

1235-5-61505 CAMINO DE ACCESO LA PALMITA 2,572,438.06 

1235-5-61506 AULA 6X6 AISLADA JESUS MARIA 341,706.60 

1235-5-61507 Aula Didáctica Las Cuevas 188,600.33 

1235-6-61601 AULA 6X8 EN ESCUELA NVA GENERACIÓN JESUS 166,094.54 

1235-6-61602 Plaza Pública en el Roble 1,525,427.96 

1235-6-61603 Puente Vado en Saucito Platano 1,254,659.78 

1235-6-61605 5 Aulas Didacticas Diferentes comunidade 1,086,499.48 

1235-6-61606 Muro de Contención en Santa Barbara 1,147,555.44 

1235-6-61607 Planta de Tratamiento en Jesús María 806,530.19 

1235-6-61609 Cerco Perimetral Manguitos 2,273,617.65 

1235-6-61614 Aula 6X6 en Jesús María 403,239.17 

1235-6-61616 Rehabilitación de Sist Agua en El Capomo 3,140,051.97 

1235-6-61617 Ampl de Sist Agua Potable en Atonalisco 120,917.97 

1235-6-61618 Aport Mpal Agua Potable en Los Encinos 5,095,778.82 

1235-6-61620 Empedrado La Guerra 604,895.89 

1235-6-61623 Mejoramiento de Viviendas, Mesa, Jesús M 787,165.08 

1235-6-61625 Aport Mpal CFE Potrero de la Palmita 5,624,000.00 

1235-6-61626 Aulas Didacticas en El Sordo 990,080.63 

1235-6-61627 Rehabilitación Mod Solares, Ixtapa y La 83,304.00 

1235-6-61628 Empedrado con Huellas de Concreto La Gue 1,596,305.60 

1235-6-61629 Agua Potable Atonalisco Peyotan 1,100,502.48 

1235-6-61630 Equipamiento de Aulas 88,006.30 

1235-6-61632 Camino Arroyo de Cañaveral 1,346,184.89 

1235-6-61633 Aula Inicial Linda Vista 522,715.60 

1235-6-61634 Red Electrica El Chalate 4,366,343.50 

1235-6-61635 Agua Potrero de la Palmita 2,230,616.41 

1235-6-61636 Camino de Guacamayas a Santa Gertrudis 2,190,868.58 

1235-6-61637 Centro de Salud El Manguito 415,545.47 

1235-6-61638 Calles Ixtalpa 1,106,170.79 

1235-6-61639 Cerco Perimetral Esc Manguitos 601,803.66 

1235-6-61640 Construccion de dos Aulas Didacticas El 357,092.59 

1235-6-61641 Linea de Electrificacion Los Sauces 861,986.42 

Suma 

 
51,818,477.42 

 
b) Las siguientes cuentas se encuentran registradas por un importe mayor al aprobado en el 

cierre del ejercicio 2013, por un total de $7,751,231.16 (siete millones setecientos 
cincuenta y un mil doscientos treinta y un pesos 16/100 moneda nacional) 
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Cuenta Nombre de la obra 

Saldo  

Registrado 
$ 

Aprobado 
$ 

Diferencia 
$ 

1235-5-61505 Camino de acceso la palmita 2,572,438.06 2,570,974.00 1,464.06 

1235-6-61609 Cerco Perimetral Manguitos 2,273,617.65 1,068,834.00 1,204,783.65 

1235-6-61618 Aport Mpal Agua Potable en Los Encinos 5,095,778.82 3,869,977.00 1,225,801.82 

1235-6-61623 Mejoramiento de Viviendas, Mesa, Jesús M 787,165.08 169,140.00 618,025.08 

1235-6-61623 Mejoramiento de Viviendas, Mesa, Jesús M 787,165.08 169,140.00 618,025.08 

1235-6-61625 Aport Mpal CFE Potrero de la Palmita 5,624,000.00 1,624,000.00 4,000,000.00 

1235-6-61637 Centro de Salud El Manguito 415,545.47 332,414.00 83,131.47 

Suma 

 
17,555,710.16 9,804,479.00 7,751,231.16 

 
c) Las siguientes cuentas, no se encuentran registradas en el cierre del ejercicio, ni se remitió 

información sobre las mismas, por lo que se imposibilitó verificar su situación, por un 
monto total de $6,603,311.47 (seis millones seiscientos tres mil trescientos once pesos 
47/100 moneda nacional). 

 

Cuenta Nombre de la cuenta 
Saldo ( 

$ 

1235-6-61604 3 Aulas Didácticas, Naranjito, Higuera G 2,334,555.08 

1235-6-61610 Rehabilitación de Templo en Dolores 1,709,209.91 

1235-6-61631 108 Módulos Solares en 8 localidades 2,559,546.48 

Suma 

 
6,603,311.47 

 
d) Se apertura dos veces la cuenta por la misma obra como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuenta Nombre de la cuenta 

1235-5-61506 Aula 6X6 Aaislada Jesus Maria 

1235-6-61614 Aula 6X6 en Jesús María 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7 y 44, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 1) Sustancia económica, 4) Revelación Suficiente, 
5) Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V que contiene las 
Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad incisos 
a y b, 3) Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; artículo primero del 
Plan de Cuentas; y el capítulo III, que contiene la Definición de las cuentas, en lo referente a la 
cuenta 1.2.3.5 del Manual de Contabilidad Gubernamental; el apartado A fracción A.2 del Acuerdo 
de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC); artículo 54, fracciones I, XXVI, y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción III, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos, 1o, fracciones, I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
Del análisis de la cuenta «1111-01» denominada «Caja» se detectó que los ingresos recaudados y 
registrados en esta, no fueron depositados en su totalidad en el ejercicio fiscal 2013, toda vez que, 
al final del ejercicio quedó un saldo de $30,652.89 (treinta mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
89/100 moneda nacional).  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 54, fracciones  XXIX, XXX, y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $30,652.89 (treinta mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos  89/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones I, III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $30,652.89 (treinta mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos  89/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
De la revisión de la documentación presentada mediante oficio GOB/NAYAR/080/2014, en donde 
se solicitaron conciliaciones y estados de cuenta bancarios, de enero a diciembre de 2013, de la 
cuenta «1112-02-0009» denominada «Gasto corriente Cta. 1400818534», se pudo constatar que 
no se elaboraron dichas conciliaciones por lo que se confirma la falta de control en el manejo de 
las cuentas bancarias. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 4, fracción VIII, de Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXVIII, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracciones III y XXIV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones, I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
Del análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios de las cuentas de gasto 
corriente, se detectó que se libraron cheques sin tener suficiencia de recursos, afectando así la 
correcta revelación de la situación financiera que guarda el ayuntamiento y comprometiendo los 
recursos del siguiente ejercicio fiscal; por un total de $890,739.67 (ochocientos noventa mil 
setecientos treinta y nueve pesos 67/100 moneda nacional): 
 

Cuenta Nombre de la cuenta 

Importe  

$ 

1112-02-0009 Gasto Corriente 01400818534 -571,384.21  

1112-05-0001 Gasto Corriente, Cta 0193121240 -319,355.46  

Total  890,739.67 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 22 y 44, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, 
6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009; y el apartado V, que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, 3) Relevancia del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental; y 54, fracciones I, II, XXVI, XXVIII, XXX y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones, I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
Del análisis de las siguientes cuentas y de la revisión de las pólizas y de la información 
proporcionada mediante oficio TES/NAYAR/0302/2013, del 29 de agosto de 2013, se detectó que 
por los siguientes préstamos se dejó de efectuar los descuentos vía nómina registrando un saldo 
final de $38,252.90 (treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 90/100 moneda nacional); 
cabe señalar que los adeudos aquí escritos carecen de los pagarés correspondientes, de acuerdo al 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2013: 
 

No. Cuenta Importe  

Fecha Cheque No Póliza 

Prestamos 

$ 

Descuentos 

$ 

Saldo final 

$ 

1126-01-0009 

   
 

 
saldo inicial -3,500.00  

  05/06/2013 

 
E00376 5,000.00  

  01/07/2013 

 
E00509 

 

2,500.00  

 16/08/2013 

 
E00566 10,000.00  

  03/10/2013 

 
I00187 

 

8,333.34  666.66  

      1126-01-0022 

   05/06/2013 

 
E00382 5,000.00  

  01/07/2013 

 
E00509 

 

2,500.00  

 13/09/2013 

 
E00688 

 

1,200.00  1,300.00  

      1126-01-0027 y 1126-01-0052 

   
  

saldo inicial - 427.36 

  03/06/2013 

 
E00370 2,000.00   

 01/07/2013 

 
E00509  1,000.00  572.64  

   
   

1126-01-0037 

   
 

 
saldo inicial 0.11  

  02/05/2013 

 

E00278 35,000.00  

  15/05/2013 

 

E00295 

 

8,750.00  

 31/05/2013 

 

E00324 

 

1,875.00  

 14/06/2013 

 

E00396 

 

1,875.00  

 01/07/2013 

 

E00432 

 

1,875.00  

 15/07/2013 

 

E00466 

 

1,875.00  

 31/07/2013 

 

E00482 

 

1,875.00  

 15/08/2013 

 

E00561 

 

1,875.00  

 30/08/2013 

 

E00580 

 

1,875.00  

 13/09/2013 

 

E00652 

 

1,875.00  
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No. Cuenta Importe  

Fecha Cheque No Póliza 

Prestamos 

$ 

Descuentos 

$ 

Saldo final 

$ 

01/10/2013 

 

E00712 

 

1,875.00  

 15/10/2013 

 

E00735 

 

1,875.00  

 31/10/2013 

 

E00752 

 

1,875.00  

 14/11/2013 

 

E00834 

 

1,875.00  3,750.11  

      1126-01-0043 

   
 

 

saldo inicial 714.36  

  19/04/2013 

 

E00212 10,000.00  

  30/04/2013 

 

E00266 

 

2,000.00  

 15/05/2013 

 

E00360 

 

2,000.00  

 31/05/2013 

 

E00362 

 

2,000.00  

 01/07/2013 

 

E00509 

 

2,000.00  2,714.36  

      1126-01-0047 

   03/09/2013 

 

E00641 6,000.00  

  01/10/2013 

 

E00780 

 

1,200.00  

 15/10/2013 

 

E00785 

 

1,200.00  

 31/10/2013 

 

E00793 

 

1,200.00  

 15/11/2013 

 

E00893 

 

1,200.00  1,199.56  

      1126-01-0050 

   
  

saldo inicial -213.64  

  09/05/2013 

 

E00288 5,000.00  

  15/05/2013 

 

E00360 

 

1,250.00  

 31/05/2013 

 

E00362 

 

1,250.00  

 01/07/2013 

 

E00509 

 

1,250.00  1,036.36  

      
      1126-01-0069 

   02/08/2013 

 

E00624 10,000.00  

 
10,000.00  

      1126-01-0086 

   08/04/2013 

 

E00190 3,000.00 

  15/04/2013 

 

E00263 

 

500.00 

 30/04/2013 

 

E00266 

 

500.00 

 15/05/2013 

 

E00360 

 

500.00 

 31/05/2013 

 

E00362 

 

500.00 

 01/07/2013 

 

E00509 

 

500.00 500.00 

      1126-01-0087 

   25/04/2013 

 

E00225 6,000.00  

  30/04/2013 

 

E00266 

 

1,200.00  

 15/05/2013 

 

E00360 

 

1,200.00  

 31/05/2013 

 

E00362 

 

1,200.00  

 01/07/2013 

 

E00509 

 

1,200.00  1,200.00  

      1126-01-0063 y 1126-01-0095 
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No. Cuenta Importe  

Fecha Cheque No Póliza 

Prestamos 

$ 

Descuentos 

$ 

Saldo final 

$ 

  Saldo inicial -214.00   

16/05/2013 

 

E00302 5,000.00  

  31/05/2013 

 

E00362 

 

1,666.66  

 01/07/2013  E00509  1,666.66 1,452.68 

      1126-01-0097 

   31/05/2013 

 

E00330 5,000.00  

  31/05/2013 

 

E00362 

 

1,666.66  

 01/07/2013 

 

E00509 

 

1,666.66  1,666.68  

      1126-01-0099 

   05/06/2013 

 

E00381 5,000.00  

 
 

01/07/2013 

 

E00509 

 

2,500.00  2,500.00  

      1126-01-0100 

   05/06/2013 

 

E00383 50,000.00  

  14/06/2013 

 

E00396 

 

3,846.15  

 01/07/2013 

 

E00432 

 

3,846.00  

 15/07/2013 

 

E00466 

 

3,846.00  

 31/07/2013 

 

E00482 

 

3,846.00  

 15/08/2013 

 

E00561 

 

3,846.00  

 30/08/2013 

 

E00580 

 

3,846.00  

 13/09/2013 

 

E00652 

 

3,846.00  

 01/10/2013 

 

E00712 

 

3,846.00  

 15/10/2013 

 

E00735 

 

3,846.00  

 31/10/2013 

 

E00752 

 

3,846.00  

 14/11/2013 

 

E00834 

 

3,846.00  7,693.85  

      1126-01-0101 

   07/06/2013 

 

E00385 4,000.00  

  01/07/2013 

 

E00509 

 

2,000.00  2,000.00  

  
Suma     38,252.90 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3 fracción XXIV y 41 párrafo segundo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54 fracciones I, III, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 14, del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $38,252.90 (treinta y 
ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos  90/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 52, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, 
fracciones XIV, XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $38,252.90 (treinta y ocho mil 
doscientos cincuenta y dos pesos  90/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
De la revisión al análisis de activo, y de la información proporcionada mediante oficio 
GOB/NAYAR/080/2014, se detectaron saldos pendientes de recuperar provenientes de ejercicios 
anteriores, de préstamos personales por $397,611.46 (trescientos noventa y siete mil seiscientos 
once pesos 46/100 moneda nacional), de los cuales, el Ayuntamiento, no ha efectuado 
procedimientos para la acreditación y/o recuperación de los préstamos: 

 

Cuenta 
Importe  

$ 

1123-01-0001 120,150.00 
1123-01-0002 55,000.00 
1123-01-0004 18,436.00 
1123-01-0005 10,000.00 
1123-01-0006 44,000.00 
1123-01-0007 16,400.00 
1123-01-0008 5,000.00 
1123-01-0009 29,000.00 
1123-01-0010 10,000.00 
1123-01-0011 4,000.00 
1123-01-0012 2,000.00 
1123-01-0032 63,625.46 
1126-01-0084 20,000.00 

Suma: 397,611.46 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, II, XIX, XXIV, XXXI y XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 117 fracciones XV, XIX y XXIV, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; y 25, del aparatado en materia de finanzas, las fracciones I y III, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09 
Del análisis del activo, y de la información proporcionada, se detectó que el ayuntamiento no dio 
seguimiento a la denuncia judicial número TEP/V/AP/3295/07, en virtud de que no se acreditó su 
avance, ni se remiten evidencias de las gestiones. De lo cual no existe evidencia ni se acredita la 
presentación de la información para el seguimiento a la averiguación citada. 
 

Cuenta 

Importe ($) 

Saldo 
$ 

Presentado en denuncia 
$ 

Diferencia 
$ 

1106-01-0014 521,142.84 355,318.12 165,824.72 

1106-02-0002 195,000.00 195,000.00 0.00 

1106-02-0003 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 

1106-02-0004 65,000.00 65,000.00 0.00 

1106-02-0007 185,000.00 100,000.00 85,000.00 

1106-02-0009 23,000.00 23,000.00 0.00 

1106-02-0010 30,000.00 30,000.00 0.00 

Totales 3,539,142.84 3,288,318.12 250,824.72 

 
Adicional a ello, el importe de la denuncia y los saldos de las cuentas anteriores, reflejan 
diferencias, diferencias que tampoco han sido recuperadas. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 54, fracciones I, III, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 117, fracción XIX, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: síndico del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El 
Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción II, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I y XXV, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 4, fracción IX; 67, fracción I, 70 
fracciones III y V, 72, fracción I, 73 fracción I; 117 fracción XIX, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones, I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: síndico del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las siguientes cuentas, de la información proporcionada mediante oficio 
GOB/NAYR/080/2014 y de las pólizas solicitadas, se detectaron gastos a comprobar que al cierre 
del ejercicio 2013, no fueron comprobados o reintegrados por un total de $619,552.72 (seiscientos 
diecinueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 72/100 moneda nacional). 
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Cuenta 

($) 

Deudor 
$ 

Acreedor 
$ 

Saldo final  
$ 

1125-01-0001          755,000.00           190,000.00           565,000.00  

1125-01-0002             66,687.93                 2,135.21              64,552.72  

1125-01-0003 
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    

1125-01-0004 
                                 

-    
            10,000.00  -           10,000.00  

Suma          821,687.93           202,135.21           619,552.72  
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, III, XXX, XXXI y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $619,552.72 
(seiscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y dos pesos  72/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero; contador general; regidores del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado, 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones XIV, XV, XIX y XXIV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas las fracciones I y XII, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $619,552.72 (seiscientos 
diecinueve mil quinientos cincuenta y dos pesos  72/100 moneda nacional),  estableciéndose 
como presuntos responsables a: tesorero; contador general; regidores del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
Del análisis de los estados financieros, se detectó el registro de un anticipo a contratista en la 
cuenta «1134-03-0002» por $115,999.83 (ciento quince mil novecientos noventa y nueve pesos 
83/100 moneda nacional), proveniente del ejercicio anterior, sin registrar movimientos de 
amortización y/o recuperación durante el ejercicio 2013; por ello se solicitó información al 
Ayuntamiento sobre la situación que guarda con oficio OFS/DAFM/SDC-04/MA.092014 y con oficio 
GOB/NAYAR080/2014, el Ayuntamiento contestó lo siguiente: «R. Al 31 de diciembre no se 
recuperaron». 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, III, XXX, XXXII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $115,999.83 (ciento 
quince mil novecientos noventa y nueve pesos  83/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2, de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos; 115 y 117, fracciones XIV, XV, 
XIX y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $115,999.83 (ciento quince mil 
novecientos noventa y nueve pesos  83/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
Del análisis del activo, y de la información proporcionada mediante oficio GOB/NAYAR/081/2014, 
se observa que los siguientes saldos provenientes del ejercicio anterior no mostraron movimientos 
de amortización y/o recuperación en el ejercicio, por $27,169,788.22 (veintisiete millones ciento 
sesenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 22/100  moneda nacional), el Ayuntamiento 
manifestó lo siguiente: «R. Cuando se fueron pagando las estimaciones a dichos contratos o 
contratistas de obra pública, no se realizaron a la par los registros de amortización de dichos 
anticipos. Ya se realizan acciones tendientes para la depuración de dichas cuentas», sin embargo 
no se acredita que correspondan a errores contables. 
 

Cuenta  
Importe  

$ 

1134-01-0005  3,352.48 
1134-01-0008  234,473.80 
1134-01-0010  60.64 

1134-01-0012 122,132.13 

1134-01-0013 128,895.45 

1134-01-0014 2,634,373.44 

1134-01-0015 818,379.08 

1134-01-0016 488,697.68 

1134-01-0017 5,192,152.84 

1134-01-0018 1,949,851.76 

1134-01-0019 262,577.39 

1134-01-0020 763,412.35 

1134-01-0021 825,156.66 

1134-02-0003 13,746,272.52 

Suma: 27,169,788.22 
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Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, II, III, XXX y XXXII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XIV, XV, XIX y XXIV, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, fracciones I, III y V, del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción, II de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones 
Se verificó que los bienes muebles e inmuebles que se adquirieron durante el ejercicio fiscal 2013, 
se registraron en cuentas de activo y se reflejan en el patrimonio, en apego a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
Del análisis practicado a la cuenta «2112-01» denominada «PROVEEDORES 2012», se detectó que 
las siguientes sub cuentas registran saldos provenientes de ejercicios anteriores por $139,887.49 
(ciento treinta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 49/100 moneda nacional), sin que se 
registren movimientos durante el ejercicio fiscal 2013 para la liquidación de los adeudos 
 

Cuenta 
Saldo  

$ 

2112-01-0001 4,524.00 

2112-01-0002 82,669.65 

2112-01-0003 3,474.00 

2112-01-0004 15,178.15 

2112-01-0005 1,080.02 

2112-01-0006 406.00 

2112-01-0007 11,368.00 

2112-01-0008 5,800.00 

2112-01-0009 12,110.40 

2112-01-0010 3,277.27 

Total 139,887.49 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, II, III, XXIX, XXX y XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III, XIV y V, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
Derivado de la información proporcionada mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014 y del análisis 
de la cuenta «2117-1-0001» denominada «5 al millar OFS y Contraloría Municipal se detectó que 
las retenciones del 5 al millar, por concepto de vigilancia, inspección y control de la obra pública, 
no han sido enteradas, ya que refleja un saldo final de $134,889.73 (ciento treinta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 73/100 moneda nacional); aunado a lo anterior, no se 
distingue el monto que corresponde a este órgano fiscalizador y el monto que corresponde a su 
órgano de control interno, toda vez que los registros se realizan en una sola cuenta:  
 

Mes 
Entero 

$ 
 Retención 

$ 
 Saldo  

$ 

Enero 346,407.66 490,088.27 
 

Abril 

 

2,804.29 
 

Julio 

 

3,839.33 
 

Agosto 

 

110,171.22 
 

Septiembre 

 

36,950.79 
 

Octubre 

 

37,821.26 
 

Diciembre 201,153.61 775.84 
 

Total 547,561.27 682,451.00 134,889.73 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 50, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; 52 bis, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 54, fracciones I, II, III, XXIX, 
XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65 fracción, X, y 117, 
fracciones, III, XIX y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en 
materia de finanzas, las fracciones, I y III, del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09 
Del análisis de las siguientes sub-cuentas, se detectó que el Ayuntamiento tiene retenciones 
pendientes de enterar, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción por un total de $131,845.22 (ciento treinta y un mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional). 
 

Mes 

Importe ($) 

Entero 
$ 

Retenido 
$ 

Pendiente de enterar 
$ 

2117-1-0002 2 Al Millar CMIC 
Enero  63,588.54  
Agosto  39,206.36  
Septiembre  14,780.31  
Octubre  7,473.14  
Diciembre 27,169.95 310.34  
 27,169.95 125,358.69 98,188.74 
    

2117-2-0002 2 Al Millar CMIC 
Saldo Inicial 

  
6,141.57 

2117-3-0002 2 Al Millar CMIC 
Saldo Inicial 

  
2,455.80 

2117-4-0002 2 Al Millar CMIC 
Saldo Inicial 

  
5,764.06 

Suma 112,550.17 
ICIC 

2117-1-0003 2 Al Millar ICIC 

  Saldo Inicial 

  
3,171.04 

2117-2-0003 2 Al Millar ICIC 

  Saldo Inicial 

  
15,005.73 

2117-4-0003 2 Al Millar ICIC 

  Saldo Inicial 

  
1,118.28 

Suma 

 
19,295.05 

Total 131,845.22 

 
Es pertinente aclarar que el Ayuntamiento mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014, reconoce con 
relación a la cuenta 2117-7-0002 que se adeuda el saldo y por el resto de las cuentas manifiesta 
que dichos saldos que aparecen en el pasivos, son debido a que no se ha realizado depuración de 
estas cuentas, ya que al 31 de diciembre no se tienen adeudas atrasados por los conceptos que 
representan tales cuentas; hecho que no se acredita. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 54, fracciones I, II, III, XXIX, XXX y XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65 fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XIX y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en 
materia de finanzas, las fracciones I y III, del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de El Nayar, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 4.AGF.13.MA.09 
Del análisis del pasivo, se detectó que la cuenta «2117-6-0004» denominada «IVA Retenido por 
Operaciones Comerciales», se encuentran retenciones pendientes de enterar por $23,741.62 
(veintitrés mil setecientos cuarenta y un pesos 62/100 moneda nacional); manifiesta el 
Ayuntamiento mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014, R «dichos saldos que aparecen en el 
pasivos, son debido a que no se ha realizado depuración de estas cuentas, ya que al 31 de 
diciembre no se tienen adeudas atrasados por los conceptos que representan tales cuentas»; 
hecho que no se acredita. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
54, fracciones I, II, III, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65 fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XIX y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en 
materia de finanzas, las fracciones I y III, del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 5.AGF.13.MA.09 
De la revisión a la cuenta«2117-7-0001» denominada «12% U.A.N.», y de la información 
proporcionada mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014; se acreditó que no se enteraron al 
Patronato de la Universidad, retenciones por concepto del impuesto Especial para la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por $94,989.24 (novena y cuatro mil novecientos ochenta y nueve pesos 
24/100 moneda nacional) sin considerar diciembre debido a que se entera en enero del siguiente 
año, de acuerdo a la siguiente integración: 
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Mes 

 

Retención  
$ 

 Saldo inicial  50,628.91  

Enero 

 

52,098.13 
 

Febrero 

 

11,503.49 
 

Marzo 

 

4,310.36 
 

Abril 

 

5,717.90 
 

Mayo 

 

5,844.75 
 

Julio 

 

8,099.68 
 

Agosto 

 

2,324.46 
 

Septiembre 

 

2,773.61 
 

Noviembre 

 

2,316.86 

 Diciembre    

Total 

  
94,989.24 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 11, de la Ley de Ingresos para la Municipalidad 
Del Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013; y 54, fracciones I, III, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y 
XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las 
fracciones I y III, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 6.AGF.13.MA.09 
Del análisis efectuado al pasivo, a las siguientes cuentas y a la revisión de las pólizas, se detectaron 
retenciones pendientes de enterar, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un importe 
total de $7,125,694.65 (siete millones ciento veinticinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 
65/100 moneda nacional); cabe señalar que no se consideró para el presente análisis el mes de 
diciembre, debido a que la obligación de realizar el entero de ese mes, es en enero del siguiente 
año. 
 

Mes 

Importe  

Retenciones 
$ 

Enteros 
$ Subsidio  al empleo 

Saldo 
$ 

2117-6-0002 I.S.R. RETENIDO A TRABAJADORES 

Saldo inicial   4,230,865.46  

  
 

Enero      249,588.41       10,889.48  
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Mes 

Importe  

Retenciones 
$ 

Enteros 
$ Subsidio  al empleo 

Saldo 
$ 

Febrero      270,206.55  

  

 

Marzo      255,270.05  

  

 

Abril      289,291.02       32,179.57  

 

 

Mayo      292,483.87       33,119.38  

 

 

Junio      127,898.78       11,364.05  

 

 

Julio      431,153.93       49,080.99  

 

 

Agosto      270,081.90     125,153.04  

 

 

Septiembre      145,357.28       17,057.60  

 

 

Octubre      438,283.99     297,289.79  

 

 

Noviembre      280,446.76       24,229.65  

 

 

Diciembre      276,733.21       21,272.64  

 

 

Total 7,557,661.21 621,636.19 

 
6,936,025.02 

     2117-6-0001  I. S. P. T. 

Saldo inicial 162,541.36 

  
162,541.36 

     2117-6-0003  I. S.R. RETENIDO POR OPERACIONES COMERCI 

Saldo inicial 27,128.27 

  
27,128.27 

Sumas       

  
Adicional a ello, es pertinente señalar que no obstante el Ayuntamiento mediante oficio 
GOB/NAYAR/0120/2014, respecto de las cuentas 2117-6-0001 y 2117-6-0003, manifiesta: dichos 
saldos que aparecen en el pasivos, son debido a que no se ha realizado depuración de estas 
cuentas, ya que al 31 de diciembre no se tienen adeudas atrasados por los conceptos que 
representan tales cuentas; hecho que no se acredita. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 113 y 127, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; y 54, fracciones I, II, III, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65 fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XV y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 10 Observación Núm. 7.AGF.13.MA.09 
Del análisis de las siguientes sub-cuentas, se detectó que el Ayuntamiento tiene retenciones 
pendientes de enterar, a la Secretaría de Administración y Finanzas, retenciones que 
corresponden a la contraloría estatal, por la cantidad de $128,942.78 (ciento veintiocho mil 
novecientos cuarenta y dos pesos 78/100 moneda nacional). 
 

Mes 

Importe ($) 

Entero 
$ 

Retenido 
$ 

Pendiente de 
enterar 

$ 

2117-2-0001 5 Al Millar Contraloría Estatal 
Saldo inicial 

  
264,979.35 

Enero 260,666.94 1,870.96  6,183.37  
2117-3-0001 5 Al Millar Contraloría Estatal 

Saldo Inicial 
  

 121,504.60  
Enero 34,029.23 

 
 87,475.37  

2117-4-0001 5 Al Millar Contraloría Estatal 
Saldo Inicial 

  
 34,416.54  

2117-5-0001 5 Al Millar Contraloría Estatal 
Saldo Inicial 

  
 867.50  

Total  128,942.78  

 
Es pertinente aclarar que el Ayuntamiento mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014, reconoce con 
relación a la cuenta 2117-2-0001 y 2117-3-0001 que se adeuda el saldo y por el resto de las 
cuentas manifiesta que dichos saldos que aparecen en el pasivos, son debido a que no se ha 
realizado depuración de estas cuentas, ya que al 31 de diciembre no se tienen adeudas atrasados 
por los conceptos que representan tales cuentas; hecho que no se acredita. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 50, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; 52 bis, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, III, 
XXVIII, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 65 fracción X, 115 y 117, fracciones XV y XXIV, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I 
y III, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 8.AGF.13.MA.09 
Del análisis de las siguientes cuentas, así como del seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores, se detectó que el Ayuntamiento tiene impuestos pendientes de enterar 
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correspondientes al impuesto cedular por $2,969.24 (dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 
24/100 moneda nacional), manifiesta el Ayuntamiento mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014, 
manifiesta: dichos saldos que aparecen en el pasivos, son debido a que no se ha realizado 
depuración de estas cuentas, ya que al 31 de diciembre no se tienen adeudas atrasados por los 
conceptos que representan tales cuentas; hecho que no se acredita. 
 

Cuenta  Concepto 
Retención pendiente de enterar  

$ 

2117-7-0002 2% Cedular 1,077.04 
2117-7-0003 Impuesto Ced. 1,892.20 

Total  2,969.24 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 14, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXVIII, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 65 fracción X, 115 y 117, 
fracciones XV y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25 fracciones I y III, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 9.AGF.13.MA.09 
Del análisis al reporte analítico del pasivo, del seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores, y de la información proporcionada mediante oficio GOB/NAYAR/0120/2014 se 
detectaron saldos pendientes de pagar por $623,284.39 (seiscientos veintitrés mil doscientos 
ochenta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional), comprometiendo el recurso del siguiente 
ejercicio fiscal. 
 

Cuenta  
Importe  

$ 

2119-1-0002  454.84  
2119-1-0003  1,680.88  
2119-1-0007  21,149.12  
2119-1-0008  320,983.20  
2119-1-0013  50,924.00  
2119-1-0014  5,899.99  
2119-1-0015  9,730.00  
2119-1-0016  31,214.37  
2119-1-0017  116,541.99  
2119-1-0018  49,706.00  
2119-1-0019  15,000.00  

Total  623,284.39  
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133, en la parte conducente de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 4, fracción VIII, Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 54, fracciones I, II, XXVIII, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones XV, XIX y XXIV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; y 25, fracciones I, III y V, del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observaciones 
El pronunciamiento respecto a este procedimiento se encuentra en el Resultado Núm. 4 
Observación Núm. 2.AGF.12.MA.11.FORTAMUN. 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observaciones 
Se verificó que los distintos conceptos de cobro, se ajustaron a los montos y tarifas aprobadas en 
la Ley de Ingresos del ejercicio vigente, que se depositaron oportunamente y se registraron de 
acuerdo con los Postulados Básicos de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Lo anterior cumplió 
lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3 fracción 
XXIV, y 41 segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y 54 
fracciones I, XXVII, XXIV, XXVIII, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
De la revisión a las pólizas recibidas mediante el oficio GOB/NAYAR/024/2014, se detectó que no 
se anexó la documentación justificativa que acredite que los gastos corresponden a funciones 
propias de la gestión pública municipal, por $3,005,839.03 (tres millones cinco mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), de acuerdo a la siguiente integración: 
 

a) De la partida «21101» denominada «Materiales para servicio en general», se detectó que 
en las siguientes pólizas, no anexan la requisición que especifique el motivo del gasto, así 
como la autorización de compra que identifique el área solicitante con el fin de corroborar 
la aplicación institucional del gasto por $21,852.36 (veintiún mil ochocientos cincuenta y 
dos pesos 36/100 moneda nacional). 
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Fecha Póliza Factura 
R.F.C del 

proveedor 
Importe  

$ 

05/04/2013 E00189 No. 494 ROMM5408053W7 997.60 

  
No. 483 ROMM5408053W7 1,566.00 

  
No. 496 ROMM5408053W7 4,872.00 

  
No. 085 RACB800419JH3 7,192.00 

  
No. 084 RACB800419JH3 3,178.40 

02/07/2013 E00443 No. 33458 AESR-640311-3M4 1,531.71 

08/11/2013 E00822 folio 4976 PTA801216BJ5 445.00 

  
F1537627 GPA-930101-Q17 374.75 

  
folio 4977 PTA801216BJ5 1,694.90 

 
Total 

  
21,852.36 

 
b) De la partida «21102» denominada «Artículos y materiales de oficina» se detectó que no 

anexan la requisición del área solicitante con la descripción del material, así como el uso 
que se le dará, de las siguientes pólizas, por $10,688.77 (diez mil seiscientos ochenta y 
ocho pesos 77/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto  

$ 

24/01/2013 E00019 POSE/734236 ODM950324V2A 2,379.20 

  

POSE/743213 ODM950324V2A 2,143.66 

  

POSF/18371 ODM950324V2A 435 

  

POSE/734716 ODM950324V2A 435 

  

POSE/742953 ODM950324V2A 657.1 

  

POSE/734338 ODM950324V2A 469.22 

02/07/2013 E00443 No. 34213 AESR-640311-3M4 3,351.32 

  

No. 34067 AESR-640311-3M4 610.39 

  

No. 34066 AESR-640311-3M4 207.88 

  Total     10,688.77 

 
c) De la partida «21201» denominada «Materiales para impresión y reproducción», se 

detectó que en la póliza E00222 del 25 de abril del 2013, se localiza la factura 053 del 
proveedor con Registro Federal de Contribuyentes RACB800419JH3, en la cual no anexan 
la requisición del área solicitante y/o documentación que acredite que corresponde a un 
gasto propio de la gestión pública por $6,380.00 (seis mil trescientos ochenta peso 00/100 
moneda nacional). 

 
d) De la partida «21401» denominada «Suministros informáticos », se detectó que en las 

siguientes pólizas, falta requisición de compra y firmas de autorización por parte del 
servidor público responsable de la erogación por $5,966.88 (cinco mil novecientos sesenta 
y seis pesos 88/100 moneda nacional). 
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Fecha Póliza Factura R.F.C del proveedor 
Importe  

$ 

24/01/2013 E00019 POSE/743353 ODM950324V2A 1,599.00 

  
POSE/743260 ODM950324V2A 1,099.00 

  
POSE/743307 ODM950324V2A 1,099.00 

02/07/2013 E00443 No. 34218 AESR-640311-3M4 1,084.94 

  
No. 34211 AESR-640311-3M4 1,084.94 

  Total     5,966.88 

 
e) De la partida «21501» denominada «Articulo diversos de carácter comercial», se detectó 

que en las siguientes pólizas, no anexan la requisición que especifique el motivo del gasto, 
así como la autorización de compra que identifique el área solicitante con el fin de 
corroborar la aplicación institucional del gasto por $72,232.60 (setenta y dos mil 
doscientos treinta y dos pesos 60/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Importe 

$ 

01/03/2013 E00104 No. 470 ROMM5408053W7 14,453.00 

17/05/2013 E00309 No. 516 ROMM5408053W7 15,764.40 

05/06/2013 E00380 No. 528 ROMM5408053W7 23,037.60 

01/08/2013 E00527 No. 581 ROMM5408053W7 18,977.60 

    Total   72,232.60 

 
f) De la revisión de la documentación de las siguientes pólizas, de la partida «22105» 

denominada «Productos diversos para alimentación de personas» se detectó que no se 
anexa la relación firmada por el personal al que se le otorgó los alimentos, así como las 
constancias de los eventos y/o funciones desempeñadas por $15,693.31 (quince mil 
seiscientos noventa y tres pesos 31/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto  

$ 

13/02/2013 E00048 No. 0085 SIRG-820904-3F7 856.31 

15/02/2013 E00062 WAED106971 NWM9709244W4 337.00 

  
No. 306 JACF9203258V9 10,000.00 

26/04/2013 E00229 No. 0941 MIBL640823PQ1 4,500.00 

  Total     15,693.31 

 
g) De la partida «24102» denominada «Minerales para construcción y reparación», se 

detectó que en la póliza E00530 mediante factura 10803 no se anexaron las requisiciones 
correspondientes para acreditar la aplicación institucional del gasto por $12,180.00 (doce 
mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional). 

 
h) De la partida «24601» denominada «Accesorios y material eléctrico», se detectó que en 

las siguientes pólizas, falta requisición de compra y firmas de autorización por parte del 
servidor público responsable de la erogación por $86,225.00 (ochenta y seis mil doscientos 
veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto  

$ 

03/03/2013 E00117 folio 936 ANA090810BF2 6,840.00 

  
folio 932 ANA090810BF2 8,595.00 

  
folio 938 ANA090810BF2 5,730.00 

  
folio 1096 ANA090810BF2 39,520.00 
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Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto  

$ 

11/04/2013 E00194 folio 111398 SER751112V67 2,500.00 
12/08/2013 E00548 folio 2368 ANA090810BF2 23,040.00 

 
Total 

  
86,225.00 

 
i) En las siguientes pólizas, se detectó que no anexan la requisición que especifique el 

motivo del gasto, así como la autorización de compra que identifique el área solicitante 
con el fin de corroborar la aplicación institucional del gasto. 
 

Partida Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto  

$ 

21501 05/06/2013 E00378 folio 6748 AAN9711153Z2 2,100.62 

24801 06/03/2013 E00117 Folio 935 ANA090810BF2 4,500.00 

21501 03/11/2013 E00945 folio 590313 PIN890428VE7 5,458.51 

 
  

No. D-24007 FTM820904SW7 5,485.91 

 
  

No. 35193 MGA980628EW1 3,410.01 

 
  

nota 0519 GAPM-65119-CA7 80.00 

    Total     21,035.05 

 
j) De la partida «24901» denominada « Otros materiales de ferretería para construcción y», 

se detectó que en la póliza E00822 mediante factura 5968 no se anexaron las requisiciones 
correspondientes para acreditar la aplicación institucional del gasto por $9,099.99 (nueve 
mil noventa y nueve pesos 99/100 moneda nacional). 

 
k) De la partida «26101» denominada «Combustibles, lubricantes y aditivos», se detectó que 

no anexan la requisición que ampare la autorización de compra que identifique el área 
solicitante y/o la requisición no indica las características del vehículo al que fue destinado, 
la comisión oficial o asunto oficial; con el fin de poder corroborar la aplicación institucional 
del gasto por $1,350,927.09 (un millón trescientos cincuenta mil novecientos veintisiete 
pesos 09/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
 Monto  

$  

29/01/2013 E00030 CDA022222 GOC9303301F4 52,419.19 

14/02/2013 E00055 Folio 920 ANA090810BF2 2,752.00 

03/03/2013 E00117 folio 937 ANA090810BF2 11,250.00 

31/03/2013 E00171 CDA022918 GOC9303301F4 39,971.62 

  
CDA022918 GOC9303301F4 34,060.00 

  
CDA022918 GOC9303301F4 36,530.93 

  
CDA022918 GOC9303301F4 15,946.00 

  
CDA022918 GOC9303301F4 61,751.21 

30/04/2013 E00240 CDA024081 GOC9303301F4 50,477.53 

  
CDA024282 GOC9303301F4 55,701.53 

  
CDA024383 GOC9303301F4 9,200.00 

  
CDA024553 GOC9303301F4 6,900.00 

  
CDA023693 GOC9303301F4 6,834.00 

  
CDA024080 GOC9303301F4 23,000.00 
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Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
 Monto  

$  

  
CDA023883 GOC9303301F4 23,000.00 

28/05/2013 E00361 CDA025383 GOC9303301F4 73,100.07 

30/05/2013 E00352 CDA024552 GOC9303301F4 39,040.50 

  
CDA024864 GOC9303301F4 24,864.41 

  
CDA024693 GOC9303301F4 20,898.00 

30/06/2013 E00412 CDA025017 GOC9303301F4 18,752.00 

  
CDA025217 GOC9303301F4 16,950.60 

  
CDA021436 GOC9303301F4 11,080.00 

  
CDA025382 GOC9303301F4 18,752.00 

  
CDA025550 GOC9303301F4 4,688.00 

  
CDA025706 GOC9303301F4 24,503.53 

  
CDA025549 GOC9303301F4 44,342.52 

  
CDA025705 GOC9303301F4 56,462.63 

  
CDA025801 GOC9303301F4 2,840.00 

  
CDA025928 GOC9303301F4 15,866.63 

  
CDA026115 GOC9303301F4 61,874.29 

  
CDA026116 GOC9303301F4 28,578.62 

01/08/2013 E00586 CDA027019 GOC9303301F4 38,950.27 

  
CDA026849 GOC9303301F4 7,098.00 

  
CDA026453 GOC9303301F4 13,959.40 

  
CDA026576 GOC9303301F4 11,070.17 

  
CDA026656 GOC9303301F4 9,464.00 

  
CDA026657 GOC9303301F4 35,574.15 

  
CDA026280 GOC9303301F4 7,098.00 

  
CDA027020 GOC9303301F4 11,940.00 

15/08/2013 E00589 CDA027411 GOC9303301F4 54,539.46 

26/08/2013 E00593 CDA027642 GOC9303301F4 76,678.21 

31/10/2013 E00794 CDA030178 GOC9303301F4 15,641.65 

  
CDA029450 GOC9303301F4 12,508.00 

  
CDA029669 GOC9303301F4 26,785.71 

  
CDA029913 GOC9303301F4 19,056.26 

25/11/2013 E00869 CDA030702 GOC9303301F4 43,846.03 

06/11/2013 E00931 CDA030952 GOC9303301F4 70,589.85 

  
CDA030951 GOC9303301F4 635.25 

30/12/2013 E00982 6435 MAS100126ST1 300.22 

  
6484 MAS100126ST1 1,504.65 

  
E2214 DGT0101305KA 600.00 

  
FA6468 MAS100126ST1 500.00 

  
A1500 SAP930708D53 200.00 

 
Total 

  
1,350,927.09 
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l) De la partida «29401» denominada «Artículos electrónicos menores», se detectó que en la 

póliza E00118 mediante factura con folio 78, no anexan la requisición que especifique el 
motivo del gasto, así como la autorización de compra que identifique el área solicitante 
con el fin de corroborar la aplicación institucional del gasto por $28,234.40 (veintiocho mil 
doscientos treinta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional). 

 
m) De la revisión de la documentación de las siguientes pólizas correspondientes a artículos 

automotrices menores, se detectó que no se anexaron las requisiciones del área 
solicitante con la descripción y características del vehículo al que se le proporciono las 
piezas por $359,524.17 (trescientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos 
17/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto 

$ 

14/02/2013 E00055 Folio 926 ANA090810BF2 2,263.00 

  
folio 918 ANA090810BF2 7,455.09 

  
folio 927 ANA090810BF2 11,346.00 

  
folio 931 ANA090810BF2 25,092.00 

06/03/2013 E00117 folio 933 ANA090810BF2 1,789.00 

  
folio 942 ANA090810BF2 19,410.00 

  
folio 939 ANA090810BF2 12,340.00 

  
folio 1098 ANA090810BF2 3,366.00 

  
folio 1097 ANA090810BF2 4,781.00 

  
folio 943 ANA090810BF2 14,800.00 

  
folio 944 ANA090810BF2 3,406.00 

  
folio 1099 ANA090810BF2 11,200.00 

02/05/2013 E00275 folio 1740 ANA090810BF2 1,260.00 

  
folio 1742 ANA090810BF2 4,879.00 

  
folio 1741 ANA090810BF2 19,000.00 

  
folio 1744 ANA090810BF2 3,000.00 

  
folio 1743 ANA090810BF2 4,200.00 

  
folio 1670 ANA090810BF2 2,300.00 

  
folio 1669 ANA090810BF2 6,780.00 

  
folio 1668 ANA090810BF2 7,010.00 

  
folio 1654 ANA090810BF2 1,479.00 

  
folio 1653 ANA090810BF2 4,768.00 

  
folio 1652 ANA090810BF2 5,890.00 

  
folio 1651 ANA090810BF2 6,487.00 

  
folio 1650 ANA090810BF2 1,698.00 

  
folio 1648 ANA090810BF2 7,395.00 

  
folio 1646 ANA090810BF2 1,915.00 

  
folio 1282 ANA090810BF2 14,240.00 

  
folio 1272 ANA090810BF2 1,270.00 
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Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto 

$ 

  
folio 1269 ANA090810BF2 2,800.00 

03/07/2013 E00453 No. 1783 AARI-621215-I74 31,900.00 

12/08/2013 E00548 folio 2387 ANA090810BF2 3,320.00 

  
folio 2384 ANA090810BF2 2,560.00 

  
folio 2383 ANA090810BF2 2,560.00 

  
folio 2381 ANA090810BF2 5,120.00 

  
folio 2379 ANA090810BF2 3,900.00 

  
folio 2377 ANA090810BF2 1,720.00 

08/11/2013 E00822 3472 ZELR700104HP7 6,748.88 

30/12/2013 E00982 folio 5 ROGV7502269W6 545.20 

  
39253 MEBF-681123-AH4 300.00 

  
4266 REG-071030-2D2 348.00 

21/08/2013 E005872 folio 2501 ANA090810BF2 6,380.00 

  
folio 2573 ANA090810BF2 13,860.00 

  
folio 2434 ANA090810BF2 4,008.00 

  
folio 2433 ANA090810BF2 2,475.00 

  
folio 2432 ANA090810BF2 6,950.00 

  
folio 2514 ANA090810BF2 5,410.00 

  
folio 2505 ANA090810BF2 2,800.00 

  
folio 2580 ANA090810BF2 7,200.00 

  
folio 2578 ANA090810BF2 5,100.00 

  
folio 2463 ANA090810BF2 2,610.00 

  
folio 2436 ANA090810BF2 26,080.00 

  
folio 2577 ANA090810BF2 4,010.00 

  
Total 

 
359,524.17 

 
n) De las partidas «32301» denominada «Arrendamiento de equipo y bienes informáticos» y 

«32901» denominada «Otros arrendamientos» se detectó que no anexa la requisición del 
área solicitante, con su debida autorización y/ó contrato de arrendamiento con la 
descripción del mismo, que acredite corresponde a un gasto propio del Ayuntamiento por 
$24,509.88 (veinticuatro mil quinientos nueve pesos 88/100 moneda nacional). 
 

Partida Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Monto 

$ 

32301 02/11/2013 E00941 No. 1019 MIBL640823PQ1 7,888.00 

32901 02/07/2013 E00446 No. 0942 MIBL640823PQ1 6,181.88 

32901 06/11/2013 E00934 No. 8279 RIGI8208035B1 10,440.00 

  Total       24,509.88 

 
o) De las partidas «35201» denominada «Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia 

» y «35301» denominada «Instalación, reparación y mantenimiento de equipo» en las 
siguientes pólizas no se anexa la requisición del área solicitante con la descripción del 
equipo, que acredite corresponde a un gasto propio del Ayuntamiento por un monto de 
$99,075.60 (noventa y nueve mil setenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional). 
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Partida Fecha Póliza Factura R.F.C. proveedor 
Importe  

$ 

35201 29/08/2013 E00595 folio 115 LEEX841026QS2 54,380.80 

35301 01/11/2013 E00816 folio 121 LEEX841026QS2 44,694.80 

  Total       99,075.60 

 
p) De la revisión de la documentación de las siguientes pólizas correspondientes a la 

reparación y mantenimiento de equipo de transporte, se detectó que no se anexaron las 
requisiciones del área solicitante con la descripción y características del vehículo al que se 
le proporcionó el servicio por $ 441,304.91 (cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos 
cuatro pesos 91/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Importe  

$ 

14/02/2013 E00055 folio 930 ANA090810BF2 3,726.00 

14/02/2013 E00055 folio 917 y 924 ANA090810BF2 3,791.00 

02/07/2013 E00447 No. 3005 ZELR700104HP7 3,013.68 

  
No. 3062 ZELR700104HP7 2,911.60 

  
No. 3061 ZELR700104HP7 8,247.60 

  
No. 3003 ZELR700104HP7 4,970.60 

  
No. 3002 ZELR700104HP7 4,408.00 

  
No. 2692 ZELR700104HP7 7,164.16 

  
No. 2693 ZELR700104HP7 3,676.94 

  
No. 2689 ZELR700104HP7 6,703.64 

  
No. 2685 ZELR700104HP7 5,852.20 

  
No. 2370 ZELR700104HP7 3,514.80 

02/07/2013 E00449 folio 2191 ANA090810BF2 4,600.00 

  
folio 2193 ANA090810BF2 2,300.00 

  
folio 2194 ANA090810BF2 3,700.00 

  
folio 2147 ANA090810BF2 1,350.00 

  
folio 2145 ANA090810BF2 1,606.00 

  
folio 2146 ANA090810BF2 5,220.00 

  
folio 2140 ANA090810BF2 3,300.00 

  
folio 2139 ANA090810BF2 3,765.00 

  
folio 2136 ANA090810BF2 4,200.00 

  
folio 2137 ANA090810BF2 4,350.00 

  
folio 2133 ANA090810BF2 5,984.41 

  
folio 2134 ANA090810BF2 5,600.00 

  
folio 243 ANA090810BF2 9,935.00 

  
folio 2187 ANA090810BF2 42,624.00 

  
folio 2188 ANA090810BF2 8,075.00 

  
folio 2189 ANA090810BF2 2,700.00 

  
folio 2190 ANA090810BF2 4,715.00 
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Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Importe  

$ 

10/07/2013 E00461 No. 3008 ZELR700104HP7 56,260.00 

24/08/2013 E00639 folio 2798 ANA090810BF2 48,000.00 

  
folio 2801 ANA090810BF2 23,400.00 

  
folio 2807 ANA090810BF2 4,145.00 

  
folio 2806 ANA090810BF2 4,950.00 

05/10/2013 E00536 No. 3087 ZELR700104HP7 11,632.48 

  
No. 3065 ZELR700104HP7 3,445.20 

  
No. 3064 ZELR700104HP7 5,162.00 

  
No. 3063 ZELR700104HP7 4,292.00 

  
No. 3006 ZELR700104HP7 8,015.60 

28/08/2013 E00594 folio 2608 ANA090810BF2 24,140.00 

  
folio 2606 ANA090810BF2 15,990.00 

  
folio 2605 ANA090810BF2 16,640.00 

  
folio 2603 ANA090810BF2 33,020.00 

23/10/2013 E00747 No. 0011 CIGF820818FF0 10,208.00 

  
Total 

 
441,304.91 

 
q) De la revisión de la documentación de las siguientes pólizas, de la partida «44201» 

denominada «Becas» se detectó que no se anexa la relación firmada por los alumnos al 
que se le otorgó la beca, así como las constancias de calificaciones, por $168,000.00 
(ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza 
Importe  

$ 

15/02/2013 E00064 24,000.00 

15/03/2013 E00133 24,000.00 

15/04/2013 E00201 24,000.00 

15/05/2013 E00299 24,000.00 

14/06/2013 E00400 24,000.00 

01/10/2013 E00716 24,000.00 

29/11/2013 E00858 24,000.00 

Total   168,000.00 

 
r) De la revisión de las siguientes pólizas, se detectó que no se anexa la documentación 

justificatoria de estos gastos, como es la requisición del área solicitante con la descripción 
del material, así como el uso que se le dará por un total de $168,082.65 (ciento sesenta y 
ocho mil ochenta y dos pesos 65/100 moneda nacional) que se integra de la siguiente 
forma:  
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Importe  

$ 

05/06/2013 E00380 No. 528 ROMM5408053W7 25,821.60 

05/07/2013 E00458 No. 559 ROMM5408053W7 4,379.00 

  
No. 558 ROMM5408053W7 9,233.60 

01/08/2013 E00526 folio 9577 AAN9711153Z2 3,272.17 
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Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Importe  

$ 

  
folio 9710 AAN9711153Z2 56,915.40 

16/08/2013 E00591 1001 GCM1307021Q1 38,798.52 

16/08/22013 E00592 110 LEEX841026QS2 29,662.36 

 
Total 

  
168,082.65 

 
s) De la revisión de las siguientes pólizas, se detectó que la requisición del área solicitante 

con la descripción del material, así como el uso que se le dará a este, no cuenta con firma 
del titular del área que la solicita, por lo que no es posible constatar que dicho material 
allá sido solicitado;  por un total de $81,674.37 (ochenta y un mil seiscientos setenta y 
cuatro pesos 37/100 moneda nacional) que se integra de la siguiente forma:  
 

Partida Póliza Fecha Factura 
R.F.C 
proveedor 

Importe 
$ 

24901 E00982 30/12/2013 folio 3407 ANA090810BF2 8,400.00 

29101 E00984 30/12/20013 folio 1801 CAC8403072J7 800.01 

   
folio 1800 CAC8403072J7 12,057.33 

 
E00007 11/01/2013 83 

 
7,387.03 

2490 E00812 01/11/2013 folio 3008 ANA090810BF2 5,600.00 

   
folio 2980 ANA090810BF2 47,430.00 

 
Total 

   
81,674.37 

 
t) De la revisión de las siguientes pólizas, se detectó que los oficios de comisión para el 

otorgamiento de viáticos, solo cuentan con la firma del trabajador que recibe el viatico, sin 
anexar la firma del jefe del área, así como la autorización del tesorero y presidente 
municipal como lo marca su presupuesto; por un total de $23,172.00 (veintitrés mil cieno 
setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) que se integra de la siguiente forma:  
 

Póliza Fecha 
Fecha oficio de 

comisión 
Importe 

$ 

E00822 08/11/2013 09/11/2013 200.00 

  
22/11/2013 400.00 

  
28/11/2013 200.00 

  
25/11/2013 400.00 

  
28/11/2013 400.00 

  
28/11/2013 400.00 

  
26/11/2013 200.00 

  
27/11/2013 600.00 

  
29/11/2013 600.00 

  
29/11/2013 600.00 

  
29/01/2013 200.00 

  
29/11/2013 600.00 

  
29/11/2013 600.00 

  
29/11/2013 600.00 
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Póliza Fecha 
Fecha oficio de 

comisión 
Importe 

$ 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
23/11/2013 1,200.00 

  
11/11/2013 1,000.00 

  
27/11/2013 600.00 

  
27/11/2013 600.00 

  
21/11/2013 400.00 

  
21/11/2013 400.00 

  
29/11/2013 200.00 

  
29/11/2013 200.00 

  
19/11/2013 200.00 

  
19/11/2013 200.00 

  
19/11/2013 200.00 

  
25/11/2013 200.00 

  
28/11/2013 200.00 

  
29/11/2013 200.00 

  
22/11/2013 200.00 

  
22/11/2013 200.00 

  
12/12/2013 600.00 

  
12/12/2013 300.00 

  
16/04/2013 200.00 

  
03/04/2013 400.00 

  
17/04/2013 200.00 

  
11/04/2013 872.00 

 

Total 

 

23,172.00 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 115 y 117 fracciones XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, 
del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III y XII, del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,005,859.03 (tres 
millones cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos  03/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional 
de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Nayarit; 115 y 117, fracciones XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, 
del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III y XII, del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $3,005,859.03 (tres millones 
cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos  03/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las siguientes pólizas, se detectó no se anexo la documentación comprobatoria y 
justificatoria por 392,764.76 (trescientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
76/100 moneda nacional) 
 

Fecha Partida Póliza 
Importe  

$ 

02/05/2013 21201 E00279 13,328.00 

08/05/2013 38201 E00285 54,900.00 

09/08/2013 26101 E00632 115,604.18 

10/08/2013 21101 E00633 20,300.00 

10/08/2013 35501 E00634 43,298.62 

19/08/2013 26101 E00638 40,333.96 

01/10/2013 38501 E00713 15,000.00 

15/10/2013 38502 E00737 15,000.00 

31/10/2013 38503 E00753 15,000.00 

14/11/2013 38504 E00838 15,000.00 

29/11/2013 38505 E00855 15,000.00 

16/12/2013 38506 E00956 15,000.00 

30/12/2013 38507 E00978 15,000.00 

Total     392,764.76 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 16, del Presupuesto de 
Egresos para la municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $392,764.76 
(trescientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos  76/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional 
de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; y 117, fracciones XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, 
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del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III y XII, del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $392,764.76 (trescientos noventa 
y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos  76/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las siguientes pólizas, se detectó que se anexo copia fotostática de las facturas, 
para comprobar los recursos ejercidos por un monto total de $150,359.51 (ciento cincuenta mil 
trescientos cincuenta y nueve pesos 51/100 moneda nacional) como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C proveedor 
Importe  

$ 

11/06/2013 E00390 No. 4213 MOLM4906063Y3 19,445.15 
14/06/2013 E00405 Folio 87 LEEX841026QS2 45,643.68 
19/07/2013 E00472 No. 4229 MOLM4906063Y3 11,855.44 
02/11/2013 E00943 No. 1015 GCM1307021Q1 26,145.24 
06/11/2013 E00863 No. 1338 TOMJ730125-SL1 20,880.00 
06/11/2013 E00933 No. 1349 TOMJ730125-SL1 26,390.00 

 
Total 

  
150,359.51 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y54 fracciones I, II, III, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $150,359.51 (ciento 
cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos  51/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización del 
Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, 
fracciones XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia 
de finanzas, las fracciones I, III y XII, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $150,359.51 (ciento cincuenta 
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mil trescientos cincuenta y nueve pesos  51/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 4.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las siguientes pólizas, se detectó que se realizaron pagos con factura del ejercicio 
2012 por un monto de $384,111.32 (trescientos ochenta y cuatro mil ciento once pesos 32/100 
moneda nacional) como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Póliza 

Partida 

Factura 

Fecha Número Fecha No. Factura R.F.C proveedor 
Importe 

$ 

11/01/2013 E00007 

  
83 SIRG-820904--3F7 7,387.03 

    
82 SIRG-820904--3F7 33,879.50 

    
81 SIRG-820904--3F7 19,485.93 

    
79 SIRG-820904--3F7 1,986.11 

    
76 SIRG-820904--3F7 13,978.00 

    
72 SIRG-820904--3F7 25,565.25 

    
71 SIRG-820904--3F7 51,986.36 

    
71 SIRG-820904--3F7 24,853.96 

    
71 SIRG-820904--3F7 44,288.84 

    
71 SIRG-820904--3F7 24,780.53 

11/01/2013 E00029 
26101 

13/12/2012 CDA021591 GOC9303301F4 49,187.26 

13/02/2013 E00048 
24201 

20/12/2012 No. 0088 SIRG-820904-3F7 6,525.12 

  

 

 
No. 0086 SIRG-820904-3F7 2,145.93 

  

 

 
No. 0087 SIRG-820904-3F7 26,318.47 

15/02/2013 E00065 38201 

 
nota de remisión 

 
1,000.00 

  

 

 
folio DK15843 TCH850701RM1 9,906.10 

  

 

 
n.v 814 ZEPE680721NP7 1,700.00 

  

 

 
CABE150019 NWM9709244W4 1,989.00 

  

 

 
folio 4413 GPG0301074X8 528.00 

  

 

 
CABE150131 NWM9709244W4 1,422.40 

18/02/2013 E00068 
22105 

07/12/2012 Nota de remisión 

 
2,200.00 

06/03/2013 E00109 
24704 

27/11/2012 Folio 5384 AAN9711153Z2 1,059.80 

  

24704 
17/11/2012 Folio 5167 AAN9711153Z2 5,148.12 

  

24901 
03/11/2012 Folio 4821 AAN9711153Z2 9,261.82 

  

 27/11/2012 Folio 5387 AAN9711153Z2 953.7 

  

44101 
19/10/2012 Folio 4459 y 4458 AAN9711153Z2 4,886.68 

  

44101 
13/11/2012 Folio 5053 AAN9711153Z2 11,687.41 

 
Total  

   
384,111.32 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 197, primer párrafo, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 3, fracción XXIV; de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 54, 
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fracciones I, XXVII, XXVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; y primero transitorio, del Presupuesto de Egresos para la municipalidad de El 
Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $384,111.32 
(trescientos ochenta y cuatro mil ciento once pesos  32/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, 
fracciones XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en 
materia de finanzas, las fracciones I, III y XII, del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $384,111.32 (trescientos ochenta 
y cuatro mil ciento once pesos  32/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 5.AGF.13.MA.09 
De la revisión de la póliza E00240, se detectó faltante de documentación comprobatoria por un 
total de $30,859.09 (treinta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 09/100 moneda nacional) 
que se integra de la siguiente forma:  
 

Póliza Importe ($) 
Fecha Número Concepto Registrado Comprobado Diferencia 

30/04/2013 E00240 por combustible 205,972.15  175,113.06  30,859.09  
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley general de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracciones I, XXVII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 16, del Presupuesto de Egresos para la municipalidad 
de El Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $30,859.09 (treinta mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos  09/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 
117, fracciones XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en 
materia de finanzas, las fracciones I, III y XII, del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de El Nayar, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $30,859.09 (treinta mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos  09/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 6.AGF.13.MA.09 
De la revisión efectuada a las siguientes pólizas se detectó pagos, cuya documentación 
comprobatoria, no corresponde al tipo de gasto registrado en esa partida, debiendo registrarse en 
las siguientes partidas: 
 

Fecha Póliza Factura RFC 
Importe  

$ 

Partida en que 

Se registro Debió registrar 

06/03/2013 E00111 No. 32938 AESR-640311-3M4 2,441.22 44101 21102 

  
No. 32936 AESR-640311-3M4 29,798.76 44101 21102 

  
No. 32935 AESR-640311-3M4 16,137.65 44101 21102 

  
No. 32870 AESR-640311-3M4 1,634.19 44101 21102 

  
No. 32875 AESR-640311-3M4 1,048.88 44101 21102 

  
No. 33083 AESR-640311-3M4 6,873.52 44101 21102 

24/08/2013 E00639 folio 2661 ANA090810BF2 5,680.00 35501 27101 

  
folio 2800 ANA090810BF2 12,475.00 35501 27101 

  
folio 2930 ANA090810BF2 8,400.00 35501 27101 

08/10/2013 E00701 No. 146 RACB800419JH3 3,549.60 35201 21505 

  
No. 155 RACB800419JH3 3,549.60 35201 21505 

  
No. 145 RACB800419JH3 881.6 35201 21505 

  
No. 112 RACB800419JH3 5,869.60 35201 21505 

  
No. 107 RACB800419JH3 6,449.60 35201 21505 

02/11/2013 E00940 No. 0723 COGR-711023-7M1 17,539.00 37301 27301 

    Total   122,328.22     
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 17, 22 y 44, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia, del Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V, que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, 3) Relevancia del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 54, fracciones 
I y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 30, del 
Presupuesto de Egresos para la municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y XII, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las listas de raya correspondientes a los meses de julio y diciembre, se detectó 
que los sueldos de los siguientes trabajadores no se ajustaron a los montos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad del Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013; lo 
anterior por un total de $5,964.50 (cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos 50/100 moneda 
nacional)  
 

Dependencia 
Percepción mensual Importe 

cubierto de 
mas ($) Según presupuesto 

Según nomina 

Puesto Código Julio Diciembre 

Ramo 01 Gobernación 

    Sindico 2 12,220.00 12,498.00 12,498.00        556.00  

Secretaria 19 4,800.00 4,999.80 4,999.80        399.60  

Mecanógrafa 23 4,800.00 4,999.80 

 
       199.80  

Ramo 02 Hacienda 

 
 

  Tesorero 33 14,700.00 15,288.00 15,288.00    1,176.00  

Auxiliar contable 35 9,600.00 9,799.80 9,798.90        398.70  

Auxiliar contable 36 9,600.00 9,799.80 9,798.90        398.70  

Auxiliar administrativo 37 6,600.00 6,799.80 6,798.90        398.70  

Fiscal municipal 38 8,800.00 8,899.80 8,899.80        199.60  

Fiscal municipal 39 8,800.00 8,899.80 8,899.80        199.60  

Fiscal municipal 40 8,800.00 8,899.80 8,899.80        199.60  

Jefe de adquisiciones 41 8,000.00 8,319.90 8,319.90        639.80  

Ramo 04 Secretaría 

 
 

  Secretaria 50 4,800.00 4,999.80 4,999.80        399.60  

Mecanógrafa 51 4,800.00 4,999.80 4,999.80        399.60  

Jefe de protección civil 53 6,000.00 6,199.80 6,199.80        399.60  

Suma         5,964.90 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley general de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracciones I, II, XXVI, XXVII y XXVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 6, del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad del Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $5,964.90 (cinco mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos  90/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado; 2, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones 
XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, 
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las fracciones I, III, IV y XII, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El 
Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $5,964.90 (cinco mil novecientos 
sesenta y cuatro pesos  90/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable a: 
tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las nóminas correspondientes a los meses de julio y diciembre del 2013, se 
detectó que en la dependencia de Gobernación se pagaron 7 plazas de conserje cuando en el 
presupuesto de egresos se encuentran autorizadas solamente 6, por un total de $9,199.80 (nueve 
mil ciento noventa y nueve pesos 80/100 moneda nacional) 
 

Dependencia/Puesto 
1ra. quincena 

julio 
2da. quincena 

julio 
1ra. quincena 

diciembre 
2da. quincena 

diciembre 
Total  

$ 

Conserje 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 9,199.80 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley general de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracciones I, II, XXVI, XXVII y XXVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 6, del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad del Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $9,199.80 (nueve mil 
ciento noventa y nueve pesos  80/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado; 2, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones 
XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de 
finanzas, las fracciones I, III, IV y XII, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $9,199.80 (nueve mil ciento 
noventa y nueve pesos  80/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto responsable a: 
tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 14 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09 
De la revisión de las listas de raya del personal de confianza, se detectó  que los siguientes 
trabajadores no las firmaron, por lo cual, no es posible constatar que los trabajadores hayan 
recibido su pago, lo anterior por un monto total de $49,983.75 (cuarenta y nueve mil novecientos 
ochenta y tres pesos 75/100 moneda nacional).  
 

Departamento Quincena ($)  

Código  1ª  de julio   2ª de julio   1ª diciembre  2ª  diciembre   Total  

1 Cabildo 

     3 

 
6,249.00 

  
6,249.00 

9 

 
6,249.00 

  
6,249.00 

10 

   
6,249.00 6,249.00 

11 

 
6,249.00 

  
6,249.00 

2 Gobernación 

     15 2,499.00 2,499.00 

  
4,998.00 

5 Secretaria 

     47 

  
2,599.95 

 
2,599.95 

45 

   
3,639.90 3,639.90 

10 Desarrollo económico y social 

     79 

 
3,849.90 

  
3,849.90 

81 2,100.00 

   
2,100.00 

262 

  
7,800.00 

 
7,800.00 

Suma 

    
49,983.75 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV, y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, XXVII, XXVII, XXVII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $49,983.75 (cuarenta y 
nueve mil novecientos ochenta y tres pesos  75/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado; 2, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia 
de finanzas, las fracciones I, III, IV y XII, del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $49,983.75 (cuarenta y nueve mil 
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novecientos ochenta y tres pesos  75/100 moneda nacional),  estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09 
De la información proporcionada por el Ayuntamiento mediante oficio GOB/NAYAR/022/2014, se 
detectó que no se elaboró el programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 14, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II, XXVIII y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 2, fracción III; 14 y 16 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 

De la Auditoría de Evaluación del Desempeño: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09 
No se pudo realizar este procedimiento en virtud de no haber presentado información el 
Ayuntamiento, la que fue requerida mediante oficio OFS/AED/MA.09/SDC-01/2014 con fecha 25 
de marzo de 2014. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115, fracción II, segundo párrafo y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; y 4 fracción X, 63, 64 fracción V, 109, 118, 119 fracciones I, II y XVI, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 41, 42 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; secretario ; tesorero; 
contralor del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los 
artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 65 fracción II, 109, 114 fracción IX, 115 y 119 fracciones I y II, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y 22 fracción I, 25, 28 y 56 fracción I del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio del Nayar Nayarit. 
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Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; elaborar los manuales de organización y procedimientos  que 
ayuden a identificar las funciones administrativas que permitan conocer de forma clara y eficaz las 
funciones de las diferentes áreas de aplicación así como las políticas de operación de la 
administración,  la implementación de estrategias con las cuales se obtenga un resultado positivo 
sobre los indicadores de sostenibilidad financiera, flexibilidad financiera, apalancamiento 
financiero e inversión, debiendo remitir evidencia documental a este ente fiscalizador de las 
acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
Del análisis al gasto registrado en la cuenta pública del presupuesto modificado y ejercido se 
determinaron diferencias en relación al importe publicado en el Periódico oficial por un monto de 
$35,841,350.87 (treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta 
pesos 87/100 moneda nacional), que representan un incremento de  27.7%.  
 
Las partidas que registran aumentos  son servicios personales con 5.6%, servicios generales  
22.9%, transferencias 66.2% y bienes muebles e inmuebles 36.3%; las participaciones y 
aportaciones registran en el comparativo una diferencia del 100% en virtud de no haber 
considerado inicialmente este concepto, puesto que son recursos convenidos en el transcurso del 
ejercicio que están sujetos a las políticas de inversión que la federación determine. 
 
En cuanto a la composición de la inversión ejercida las partidas que mayor recurso ejercieron 
fueron las de participaciones y aportaciones con 37.5%, inversión pública con 28.2% y servicios 
personales con 17.2% del total del gasto, los detalles de lo descrito se presentan en la siguiente 
tabla y en la gráfica de pastel. 

 
Análisis del Presupuesto Ejercido de la Cuenta pública 2013 

Capitulo 

Presupuesto 
de Egresos 
Publicado 

$ 

Presupuesto 
Modificado 

$ 
Diferencia 

Presupuesto 
Ejercido 

$ 

Diferencia  
respecto al 

presupuesto 
modificado 

% 
Destino 
Recurso 

$ 

Servicios personales 26,850,728.00 28,341,491.80 5.6% 28,341,491.80 0.00% 17.2% 

Materiales y Suministros 6,845,440.04 6,720,080.20 -1.83% 6,720,080.20 0.00% 4.7% 

Servicios Generales 5,363,960.00 6,594,897.83 22.9% 6,594,897.83 0.00% 4.0% 
 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
Y otras ayudas. 5,093,367.96 8,466,912.92 66.2% 8,466,912.92 0.00% 5.1% 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,211,400.00 1,650,644.81 36.3% 1,650,644.81 0.00% 1.0% 

Obra Pública (Inversión pública) 78,866,820.00 61,931,725.30 -21.5% 61,931,725.30 0.00% 37.5% 

Inversiones Financieras y otras prov.       

Participaciones y Aportaciones 0.00 46,496,735.44 100.0% 46,496,735.44 0.00% 28.1% 

Deuda Pública 5,002,284.00 4,872,862.57 -2.6% 4,872,862.57 0.00% 2.9% 

TOTAL 129,234,000.00 165,075,350.87 27.7% 165,075,350.87 0.00% 100.0% 

Fuente: Estados Financieros y Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio del Nayar, Nayarit. 
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Fuente: Cuenta Pública, presupuesto de egresos 2013 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 23, 31, 
36 fracción IV, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 3,4 fracción VIII, 115, 117 fracciones 
I, II, IV, VII inciso a), 118, 197, 198, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones 
La Ley de ingresos estimó la captación de $129, 257,226.00 (ciento veintinueve millones 
doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintiséis pesos 00/100, moneda nacional) como techo 
financiero, sin embargo los ingresos obtenidos presentan un ingreso mayor en 52.4%, 
fundamentalmente por recursos no contemplados inicialmente por convenios con la federación y 
financiamientos.  
 
Respecto a los conceptos más relevantes encontramos al fondo de aportaciones federales con 
$93,851,353.88 (noventa y tres millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y 
tres pesos 88/100 moneda nacional) representando el 47.6% del total de los recursos recibidos, 
seguido por Convenios con $69,739,505.05 (sesenta y nueve millones setecientos treinta y nueve 
mil quinientos cinco pesos 05/100 moneda nacional) con el 35.4%. Los detalles se registran en la 
siguiente tabla. 
 

Análisis de Ingresos de la Cuenta pública 2013 

Concepto  
Ley de Ingresos  
$ 

Ingresos Ejercido  
$ Diferencia % Ingreso Recaudado % 

Impuestos.  160,000.00 9,349.20 -94.2% 0.0% 
Derechos. 789,000.00 592,377.75 -24.9% 0.3% 

Productos.  178,226.00 217,438.21 22.0% 0.11% 
Aprovechamientos.  430,000.00 92,916.44 -78.4% 0.5% 

Participaciones.  29,863,000.00 28,770,931.70 -3.7% 14.6% 
Fondo de Aportaciones Federales. 97,837,000.00 93,851,353.90 -4.7% 47.6% 
Convenios.  0.00 69,739,505.10 100.0% 35.4% 

Ingresos por financiamiento. 0.00 3,727,882.52 100.0% 1.9% 

TOTAL 129,257,226.00 197,001,754.82 52.4% 100.0% 

F uente: Ley de ingresos 201 3del Municipio del Nayar, Nayarit 
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En la gráfica de pastel se presenta la composición de los ingresos obtenidos del Ayuntamiento en 
el ejercicio 2013 como son fondo de aportaciones federales que representa un el 48.0%, convenios 
el 35.0%; y participaciones con el 15.0% que nos muestra el grado de dependencia del 
financiamiento externo y los recursos federales, los datos se reportan redondeados. 
 

 
                                       FUENTE: Cuenta pública municipal  del Nayar, Nayarit 2013 

 
El Ayuntamiento recaudó por concepto de ingresos propios $912,082.32 (novecientos doce mil 
ochenta y dos pesos 32/100 moneda nacional) incrementando 33.1% con relación al ejercicio 
2012; es importante acreditar el aumento de la recaudación en todos los conceptos, resaltando 
fundamentalmente los rubros de Derechos y aprovechamiento que en suma representan el 84.7% 
del incremento. 
 

ANALISIS COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS 

Concepto 

RECAUDACION$ 

$ 

RECAUDACION$  

$ 

MONTO  

$   %           

2012 2013 VARIACION VARIACION 

Impuestos 7,195.92 9,349.92 2,154.00 29.9% 

Derechos 468,120.13 592,377.75 124,257.62 26.5% 

Productos 184,809.25 217,438.21 32,628.96 17.7% 

Aprovechamientos  24,923.44 92,916.44 67,993.00 272.8% 

Total 685,048.74 912,082.32 227,033.58 33.1% 

FUENTE: Ley de ingresos 201 3 y Estados Financieros del Municipio del Nayar, Nayarit 

 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 23, 31 y 
36 fracción IV de la Ley de planeación del Estado de Nayarit; 4 fracciones IV, VIII, 115, 117 
fracciones I, II, IV, VII inciso a), 118, 119 fracción II, de la ley municipal para el estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09 

Se evaluó el desempeño financiero municipal con base a los siguientes indicadores 
financieros y presupuestales registrados en la parte inferior, para en función de 
parámetros determinados por la USAID e ICMA, y por la media estatal de los veinte 
municipios como única referencia disponible; realizar una evaluación cuyos resultados se 
presentan en el apartado de interpretación. 
 

 Se evaluó el desempeño municipal mediante la aplicación de indicadores financieros y 
presupuestales, cuyos resultados permitieron identificar fortalezas y debilidades de las 
políticas públicas implementadas en la hacienda municipal para acceder a una 
administración de finanzas públicas sanas como principio básico de racionalidad en el 
manejo de los recursos públicos. 

 

 En el análisis de los indicadores financieros se determinaron insuficiencias y debilidades y 
su evaluación se presenta en el apartado de interpretación de resultados que se 
presentan en cuadro de Indicadores de desempeño municipal presentados en el cuadro 
de la parte inferior. 

 
Interpretación de resultados del diagnóstico financiero 

 

Se observan los resultados no aceptables. 
 
1. Gestión Financiera 
 
1.1.- Indicador de Liquidez: Medida que indica la capacidad del Ayuntamiento para cumplir con sus 
obligaciones financieras a corto plazo. El parámetro mínimo aceptable es de 1.00 veces su pasivo. 
El Ayuntamiento cuenta para este ejercicio con una liquidez a corto plazo de 9.0 veces su pasivo. 
Resultado aceptable. 
 
1.2.- Indicador de solvencia. El indicador permite conocer la capacidad para cumplir los 
compromisos de largo plazo considerándose como parámetro aceptable los comprendidos dentro 
de la escala de 0 a 35%. El indicador de 5.0% para el ejercicio 2013 es aceptable. 
 
1.3.- Resultado financiero.- Este indicador permite conocer el equilibrio financiero en la 
administración de los recursos que dispone el Ayuntamiento; el indicador para este ejercicio es de 
1.32, el resultado no se encuentra dentro del parámetro admisible que es de 1.00 y 1.18. No 
aceptable.  
 
2.- Política recaudatoria 
 
2.1.- Autonomía financiera: Indica la proporción que representan los ingresos propios del 
Ayuntamiento en relación al total de los ingresos. El porcentaje del Ayuntamiento es 0.5% este 
resultado no es aceptable, evidencia que el Ayuntamiento no realiza esfuerzos para incrementar la 
recaudación de recursos para atender las demandas de la sociedad en los rubros de su 
responsabilidad, dependiendo fundamentalmente de los recursos que le transfiere la federación. 
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2.2.- Autonomía tributaria: Muestra el porcentaje de ingresos vía impuestos que el Ayuntamiento 
recibe con relación a los ingresos propios, en el ejercicio analizado es de 1.3%, el Ayuntamiento no 
implementa políticas recaudatorias que eleven el nivel de recaudación, no aceptable. 
 
2.3- Recaudación anual per cápita (Impuesto predial): En el ejercicio 2013 la recaudación anual del 
impuesto per cápita por este concepto fue de $0.27 (27/100 moneda nacional); es claro el 
deficiente nivel de recaudación municipal, resultado no aceptable. 
 
2.4.- Eficiencia recaudatoria del impuesto predial: El análisis de este concepto es importante, pues 
los techos asignados a los Ayuntamientos del Fondo de Fomento Municipal se determinan en 
relación directa a los montos de recaudación por concepto de Impuesto Predial, el resultado del 
indicador señala que solo el 9.0% fue recaudado respecto a lo estimado para el ejercicio, lo que 
muestra un deficiente política recaudatoria. No aceptable. 
 
2.5 -Recaudación anual per cápita (agua potable): El ayuntamiento no registra recaudación por 
este concepto, resultado no aceptable. 
 
3.- Política del Gasto: 
 
3.1.- Dependencia Financiera.- Este índice nos muestra la dependencia del Ayuntamiento de las 
participaciones federales para cubrir el gasto total, el indicador del Ayuntamiento es de 17.4%. 
Resultado aceptable. 
 
3.2.- Sustentabilidad financiera: Este indicador proporciona el gasto de inversión que es financiado 
con las participaciones y aportaciones federales transferidas al Ayuntamiento. El indicador es de 
37.9%; lo que nos indica que un porcentaje adecuado ya que recibe además recursos provenientes 
de otras fuentes para realizar inversión en el Ayuntamiento; resultado aceptable. 
 
3.3.- Gestión de nómina: Este indicador de 1.53 nos indica que el Ayuntamiento dispuso de un 
porcentaje superior a los recursos presupuestados para el pago de servicios personales. El 
parámetro aceptable se encuentra en los rangos de 0.93 a 1.03 veces. Resultado no aceptable. 
 
3.4.-Ingreso per cápita: Es un indicador que nos muestra los ingresos totales del Ayuntamiento con 
relación a la población municipal, en el ejercicio 2013 el resultado fue de $ 5,743.49 (cinco mil 
setecientos cuarenta y tres pesos 49/100, moneda nacional). Resultado aceptable. 
 
3.5.-Inversión en obra pública: Este indicador muestra el promedio de gasto en obras públicas en 
relación con el total del gasto ejercido por el Ayuntamiento fiscalizado; en el ejercicio evaluado el 
porcentaje fue de 66.0%, superior al gasto de operación por lo que se considera aceptable. 
 
3.6.- Inversión en obra pública per cápita: Es el gasto de inversión en obras en proporción a la 
población del municipio; en el ejercicio 2012 el resultado fue de $4,802.11 (cuatro mil ochocientos 
dos pesos 11/100 moneda nacional), para el ejercicio 2013 disminuyo a $3,180.70 por lo que el 
resultado no es aceptable. 
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3.7.- Inversión Municipal: Es el porcentaje del gasto total de municipio que se dedica al gasto de 
inversión en el ejercicio 2012 fue de 65.0% y para el año en revisión el porcentaje es de 66.8%; el 
resultado es aceptable. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO MUNICIPAL EL NAYAR 2013 

ÁREA INDICADOR FORMULA 
INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

RESULTADOS 
PARÁMETRO  
ACEPTABLE 

1.- Gestión 

Financiera 

1.-Liquidez 

Activo Circulante      
Pasivo Circulante 

 
     $86,888,068.00  
       $9,681,725.20  

Liquidez: El objetivo es 

identificar la disponibilidad de 

efectivo (activo circulante) para 

cubrir los compromisos de corto 

plazo (pasivo circulante) de 

manera expedita. Su 

interpretación descansa en el 

supuesto que mientras  el 

resultado sea superior a la 

unidad, mayor será la capacidad 

de solventar sus obligaciones 

financieras a corto plazo. 

9.0  veces 
Aceptable mayor o 

igual a 1.0 veces  
Promedio estatal 1.0 

2.- Solvencia 

Pasivos totales X 100 
Activos totales 

 
    $ 13,539,014.15 x 

100  
   $275,305,096.07  

Solvencia: Este indicador nos 

muestra la capacidad del sujeto 

fiscalizado para atender 

compromisos de largo plazo, a 

través de la proporción que 

representan los adeudos 

adquiridos (Pasivo Total) en 

relación al conjunto de recursos 

y bienes (Activo Total) con que 

cuenta el sujeto fiscalizado para 

responder a tales compromisos. 

A menor porcentaje mayor 

capacidad para contraer 

financiamientos. 

5.0% 

Parametro aceptable 
el comprendido entre 

0 y 35% 
 

promedio estatal 

46.6% 

3.- Resultado 

financiero 

Ingreso total + saldo 
inicial / Egresos 

totales 
 

   $217,992,981.70  
   $165,744,826.00  

 

Resultado Financiero: Permite 

conocer el grado de equilibrio 

financiero en la administración 

de los recursos que dispone el 

sujeto fiscalizado, a mejor 

resultado dentro del parámetro 

establecido, mayor equilibrio 

financiero en las finanzas 

públicas. 

1.3 veces 

Parámetro aceptable  
el comprendido entre 

1.00 y 1.18.  
 

Promedio estatal 5.6 

2. Política 

Recaudatoria 

1.- Autonomía 

Financiera 

Ingresos propios  
Ingreso total x 100 

 
$912,082.32 x 100 
$197,001,756.00 

1 Autonomía Financiera: Este 

indicador representa el grado de 

independencia financiera del 

sujeto fiscalizado a través de la 

proporción de ingresos propios 

con respecto al ingreso total y su 

resultado nos ofrece información 

con relación a la capacidad 

recaudatoria. 

0.5% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal.  
 

Promedio estatal 9.7% 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO MUNICIPAL EL NAYAR 2013 

2.- Autonomía 

tributaria 

Ingresos por 
impuestos  Ingresos 
propios x 100 
 

$9,349.92x 100 
$912,082.32 

2. Autonomía Tributaria: Este 

indicador mide el grado de 

presencia fiscal del sujeto 

fiscalizado en función de los 

ingresos captados a través de los 

impuestos, mientras más alto es 

el porcentaje en una escala de 0 

a 100 mejor es el resultado. 

1.3 % 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal.  
 

Promedio estatal 

34.2% 

3.- Ingresos por 

impuesto  per 

cápita de Predial   

 Recaudación anual 
Población total 

 
$9,350.00 

34,300 

3.Ingresos por Impuesto per 

cápita de Predial: Este indicador 

permite conocer los montos de 

recaudación del impuesto 

predial con respecto a la 

población total del municipio, 

como un elemento influyente en 

la definición de los montos 

distribuibles de Participación del 

Fondo de Fomento Municipal. 

Mientras mayor sea la 

recaudación mayor será el 

monto recibido en apoyo a sus 

finanzas. 

$0.27  

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal $119 

4.- Eficiencia 

recaudatoria del 

impuesto predial 

4. Recaudación del 
Impuesto / 

Facturación del 
impuesto x 100 

 
$9,350.00 x 100 

$105,000.00 

Eficiencia recaudatoria del 

impuesto predial: Este indicador 

constituye la eficiencia 

desempeñada por el 

Ayuntamiento en la recaudación 

del impuesto predial. Se obtiene 

al relacionar la recaudación 

obtenida del impuesto predial 

con respecto a la facturación 

emitida (importe esperado o 

expectativa de cobro). 

9.0% 

Aceptable mayor de 
60% No aceptable 

menor 60%. 
 

Promedio estatal 
63.9% 

5.- Recaudación 
Anual Per Cápita 

Agua Potable 
 
 

5.- Recaudación anual 
/ Población total 

 
$0.00 

34,300 

Ingresos per cápita por agua 

potable: Este indicador permite 

conocer los montos de 

recaudación del impuesto 

predial con respecto a la 

población total del municipio, 

como un elemento influyente en 

la definición de los montos 

distribuibles de Participación del 

Fondo de Fomento Municipal. 

Mientras mayor sea la 

recaudación mayor será el 

monto recibido en apoyo a sus 

finanzas. 

$0.00 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

$57.4 

2. Eficiencia de 

servicios 

personales 

Gasto corriente / 
Población total del 

municipio 
 

$85,608,009.98 
32,837 

2.-Eficiencia del destino del 

recurso: Este indicador muestra 

el promedio del gasto corriente 

en función de la población 

$ 2,607.10 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

$2,839.07 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO MUNICIPAL EL NAYAR 2013 

3.Dependencia 

financiera 

Participaciones / 
Gasto total x 100  

 
  $28,770,931.73 

   $165,744,826.00  
   

3. Dependencia Financiera: 

Proporción del gasto total 

financiado con las 

participaciones. Este indicador 

nos permite conocer hasta 

donde las Finanzas del Sujeto 

fiscalizado son controladas por la 

administración o dependen de 

los montos de participación 

federal. 

17.4% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

37.5% 

4.Sustentabilidad 

Financiera 

Gasto sustentable* / 
Ingresos por 

Participaciones + 
Aportaciones 

Federales 
 
   $46,496,735.00  
   $122,622,285.61  

4.-Sustentabilidad financiera: 

Este indicador señala la 

proporción del gasto de 

inversión que es financiado con 

participaciones y aportaciones 

federales.  

$37.92 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

36.4%  

 

5. Gestión de 

nómina 

Gasto de servicios 
personales / Gasto 

por servicios 
personales 

presupuestado. 
 
    $28,341,491.80  
     $18,560,289.88  

5.-Gestión de Nómina: Este 

indicador señala la desviación 

del gasto efectuado contra el 

presupuesto aprobado, para 

conocer el nivel de acercamiento 

del monto de los servicios 

personales ejercidos contra los 

presupuestados, y con ello la 

capacidad de planeación y 

seguimiento institucional. 

$1.53 

Aceptable 0.97 a 1.03 
veces.  

 
Promedio estatal 1.21 

6- Ingreso per 

cápita 

Ingreso total 
población total 

 
$197,001,756.00 

34,300 

6.-Ingreso per cápita: Este 

indicador señala la proporción 

del total de los ingresos en 

relación con el número de 

habitantes del sujeto fiscalizado. 

$5,743.49 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 
$4,404.5. 

7.- Inversión en 

obra pública 

Inversión en obra 
pública / Total del 

Egreso x 100 
 

$109,097,935.95 x 
100 

$ 165,744,826.00 

7. Inversión en obra pública: Este 

indicador muestra el promedio 

de inversión en obras en relación 

con el total del gasto ejercido 

por el sujeto fiscalizado. 

66.0% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

23.1% 

 8. Inversión en 

obras per cápita 

Inversión en obra 
pública / Número de 

habitantes 
 

$109,097,935.95 
34,300 

8. Inversión en obras per cápita: 

Este indicador muestra el 

promedio de inversión en obras 

en relación con el número de 

habitantes del ente fiscalizado. 

$3,180.70 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

$1,475.6 

9.- Inversión 

Pública   

Gasto de Inversión  
Gasto total x 100 

 
   $110,748,580.72 

x100  
   $165,744,826.00  

9. Inversión Pública: Es el 

porcentaje del gasto dedicado a 

gasto de inversión  con la 

variable del gasto total y 

determina su importancia con 

relación a los recursos ejercidos. 

66.8% 

Aceptable mayor o 
igual al promedio 

estatal. 
 

Promedio estatal 

28.0% 

FUENTE: Información extraída de los Estados Financieros de El Nayar, Nayarit al 31 de Diciembre del 2013informe municipal de 
INDETEC. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
3,4 fracción IV, VIII, 61 fracción III inciso i) y l), 72 fracción I, 115, 117 fracciones I, II, IV, VII inciso a) 
y 118 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: síndico; tesorero; contralor del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 
fracciones I, II y XXXIII de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 72 fracción I, 115, 117 fracción I, II, III y XIX y 119 fracciones IV y XII de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 25 fracción V, VI, VII y XII, 28 facción III y 56 facción I del Reglamento de 
la Administración Pública para el Municipio del Nayar Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; ejercer los recursos con eficacia, eficiencia, congruencia, 
honestidad y transparencia para mejorar el desempeño financiero municipal, como  principio de 
racionalidad para acceder a una administración pública sana, debiendo remitir a este ente 
fiscalizador evidencia documental de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09 
Deuda Pública Municipal: 
El Ayuntamiento presenta una Deuda Directa en 2010 de $13,533,122.48 (trece millones 
quinientos treinta y tres mil ciento veintidós pesos 48/100 moneda nacional), en el 2011 se reduce 
a $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional),en el 2012 aumenta a 
$5,002,269.00 (cinco millones dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda 
nacional)y en 2013 la deuda registra nuevamente una reducción y asciende a $3,857,288.95 (tres 
millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 95/100 moneda 
nacional). 
 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA 

AÑO IMPORTE EN  
$ 

TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL% 

TASA DE CRECIMIENTO CON BASE 
2010% 

2010 13,533,122.48   
2011 3,000,000.00 -77.8% -77.8% 

2012 
2013 

5,002,269.00 
3,857,288.95 

66.7% 
-22.9% 

-63.0% 
-71.5% 

FUENTE: cuenta pública municipal 2010,2011, 2012 y 2013 

 
La Deuda Pública Directa presenta importantes variaciones en los años sujetos a revisión; para 
2011 presenta una disminución de 77.8% con relación a 2010, para el 2012 registra un aumento de 
66.7% con respecto al ejercicio anterior y en 2013 la tasa de crecimiento anual  disminuye en -
22.9%; respecto a la tasa de crecimiento tomando como base el 2010 los porcentajes nos 
muestran una baja anual constante. 
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La deuda total del Ayuntamiento en 2010 asciende a $44,696,153.63 (cuarenta y cuatro millones 
seiscientos noventa y seis mil ciento cincuenta y tres pesos 63/100 moneda nacional); en el 2011 
el endeudamiento total se reduce a $7,894,161.21 (siete millones ochocientos noventa y cuatro 
mil ciento sesenta y un pesos 21/100 moneda nacional), en 2012 se incrementa en $13,307,078.96 
(trece millones trescientos siete mil setenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional), finalmente 
para 2013 el total del pasivo asciende a $13,539,014.15 (trece millones quinientos treinta y nueve 
mil catorce pesos 15/100 moneda nacional).  
 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL 

AÑO IMPORTE EN $ 
$ 

TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL% 

TASA DE CRECIMIENTO CON BASE 
2010% 

2010 44,696,152.63   
2011 7,894,161.21 -82.3% -82.3% 

2012 
2013 

13,307,078.96 
13,539,014.15 

68.6% 
1.7% 

-70.2% 
-69.7% 

FUENTE: Estados de Situación financiera 2013 
 

Como se infiere de la información registrada en las tablas anteriores el Ayuntamiento registra una 
importante disminución en la tasa de crecimiento anual y la tasa de crecimiento con base 2010 en 
la deuda pública directa y en el pasivo total, concluyendo que el Ayuntamiento a través de estas 
acciones  genera condiciones para un manejo responsable de sus finanzas que permitan canalizar 
recursos a la realización de obras y servicios que mejoren el bienestar de la población. 
 
Resultado de los indicadores de Sostenibilidad y Flexibilidad de la Deuda Pública Municipal  
 
El Órgano de Fiscalización Superior analiza el comportamiento de la Deuda Pública o Deuda directa 
atendiendo uno de los temas prioritarios en la agenda estatal y municipal, aplicando indicadores 
diseñados por la Auditoria Superior de la Federación con el propósito de analizar su 
comportamiento desde diversos enfoques y variables. 
 
Los indicadores de sostenibilidad nos permiten identificar el riesgo que representan para las 
finanzas municipales la deuda directa y el pasivo total a través de indicadores que expresan su 
relación con su  ingreso, ahorro y  balances presupuestales y primarios, de su análisis se desprende 
la tendencia el progreso o deterioro de la hacienda municipal. 
 
Los resultados de deuda directa y deuda total 2013 registran mejora con relación a 2012 en los 
rubros de los ingresos fiscales ordinarios, participaciones, balance presupuestario y primario, 
puesto que para los dos primeros se reduce la carga que estos conceptos  representan para las 
finanzas, y con relación a los indicadores de balances los resultados registran un equilibrio 
presupuestal evitando un déficit financiero, por otro lado la capacidad de ahorro municipal es 
insuficiente para solventar la deuda directa al igual que la deuda total registra un incremento con 
relación a la inversión total. 
 
Indicadores de flexibilidad miden la capacidad del sujeto fiscalizado para aprovechar las 
oportunidades de incrementar sus recursos financieros para hacer frente a obligaciones crecientes 
mediante el aumento de sus ingresos a través de la reducción de sus obligaciones financieras para 
hacer frente a compromisos. 
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En términos de flexibilidad, se calcularon indicadores con relación al servicio de la deuda, ya que 
los estados financieros no registran información relacionada al pago de intereses; en cuanto a 
flexibilidad del pago de la deuda el porcentaje se incrementó 6.8% a 10.5% generando una mayor 
carga para las finanzas y en cuanto al ahorro interno el resultado es negativo ya que el gasto de 
operación supera a los ingresos fiscales ordinarios limitando la capacidad de ahorro. 
 
Concluimos que Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, registra una mejora en el manejo de la deuda 
pública directa y su pasivo total, al mantener niveles de endeudamiento a la baja que permiten un 
manejo razonable de sus finanzas, sin embargo es importante resaltar el peso que representa la 
amortización de la deuda a sus ingresos presupuestales y falta de capacidad de generar ahorro por 
sus altos costos de operación. 
 
Los indicadores de independencia financiera nos muestran la proporción del pasivo en relación a 
los ingresos totales del ejercicio, mientras menor es el resultado mayor es la independencia 
financiera, el indicador nos muestra un pequeño incremento porcentual en el 2013 de 0.8%, lo 
que nos hace determinar que el resultado es aceptable. 
 
Con respecto al apalancamiento financiero: Medimos el grado de riesgo para utilizar recursos 
crediticios cuanto más alto es el indicador mayor es la cantidad de recursos ajenos que se utilizan 
para cumplir con la gestión pública municipal. El resultado de 2013 nos muestra un incremento 
porcentual de 2.7% con relación a 2012 lo que nos permite determinar el incremento de 
financiamiento en el presupuesto municipal, resultado no aceptable. 
 

ÁREA INDICADOR FORMULA 
INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

2012 

RESULTADOS 

2013 

PARÁMETRO 
ACEPTABLE  
ACEPTABLE                  

4. DEUDA PÚBLICA 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA  

1.-

Sostenibilidad 

del ingreso 

Deuda directa/ 
Ingresos fiscales 

ordinarios 
(veces) 

 

Este indicador 

muestra la deuda 

municipal en 

proporción a los 

ingresos 

municipales 

0.11 0.1 

Las veces que 

representa la 

deuda contra 

los ingresos 

fiscales 

municipales y 

que se 

comparan con 

ejercicios 

anteriores  

2.-

Sostenibilidad 

del ahorro 

Deuda directa/ 
Ahorro interno 

(veces) 
 

Este indicador 

muestra la deuda 

municipal con 

relación al 

ahorro   interno 

generado por el 

municipio. 

-0.12 -1.0 

Las veces que 

representa la 

deuda contra 

el ahorro 

interno 

municipales y 

que se 

comparan con 

ejercicios 

anteriores 

3.-

Sostenibilidad 

del balance 

Endeudamiento 

neto X 100 / 

Balance 

presupuestario  

Este indicador 

muestra la deuda 

municipal en 

proporción al 

-49.13% 43.3% 

El porcentaje 

que 

representa la 

deuda contra 
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ÁREA INDICADOR FORMULA 
INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

2012 

RESULTADOS 

2013 

PARÁMETRO 
ACEPTABLE  
ACEPTABLE                  

resultado 

municipal. 

el balance 

presupuestario  

y que se 

comparan con 

ejercicios 

anteriores 

4. 

Sostenibilidad 

del resultado 

Endeudamiento 

neto X 100 / 

Balance Primario 

Este indicador 

muestra la deuda 

municipal en 

proporción al 

resultado 

municipal menos 

el gasto por 

financiamiento 

-49.3% 41.8% 

El porcentaje 

que 

representa la 

deuda contra 

el balance 

presupuestario  

y que se 

comparan con 

ejercicios 

anteriores 

5.- 

Sostenibilidad 

financiera 

 Deuda Directa/ 
Participaciones 

(veces) 
 

Este indicador 

nos muestra la 

proporción que 

representa la 

deuda municipal 

contra las 

participaciones  

0.17 0.13 veces 

Las veces que 

representa la 

deuda contra 

las 

participaciones 

municipales y 

que se 

comparan con 

ejercicios 

anteriores 

6.- 

Sostenibilidad 

de inversión 

Endeudamiento 
neto/ Inversión 

X100 
 

Proporción de la 

inversión que se 

paga con 

obligaciones 

financieras del 

Ayuntamiento 

8.4% 12.4% 

El porcentaje 

de la inversión 

que se paga 

con deuda 

pública y que 

se comparan 

con ejercicios 

anteriores 

5. DEUDA PÚBLICA 

FLEXIBILIDAD 

FINANCIERA 

1.- Seguridad 

financiera 

Intereses/ 

Ingresos fiscales 

ordinarios 

Este indicador 

nos muestra el 

porcentaje que 

paga el 

Ayuntamiento 

por concepto de 

interés en 

relación a los 

ingresos fiscales 

0.2% 0.00 

El porcentaje 

de intereses 

pagados y que 

se comparan 

con ejercicios 

anteriores 

2.- Seguridad 

financiera   

Intereses/Ahorro 

interno (%) 

Este indicador 

nos muestra el 

porcentaje que 

paga el 

Ayuntamiento 

por concepto de 

interés en 

relación a los 

ingresos menos 

-19.9% 0.00 

El porcentaje 

de intereses 

pagados y que 

se comparan 

con ejercicios 

anteriores 
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ÁREA INDICADOR FORMULA 
INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

2012 

RESULTADOS 

2013 

PARÁMETRO 
ACEPTABLE  
ACEPTABLE                  

gasto de 

operación 

3.- Flexibilidad 

pago de deuda 

Servicio de la 

Deuda X 100/ 

Ingresos Fiscales 

ordinarios (%) 

Este indicador 

nos muestra el 

porcentaje que 

paga el 

Ayuntamiento 

por concepto de 

servicio de la 

deuda en 

relación a los 

ingresos menos 

gasto de 

operación 

6.8% 10.5% 

El porcentaje 

de intereses 

pagados y que 

se comparan 

con ejercicios 

anteriores 

4.- flexibilidad 

del ahorro 

interno   

Servicio de la 

Deuda X 100/ 

Ahorro Interno 

(%) 

Este indicador 

nos muestra el 

porcentaje que 

paga el 

Ayuntamiento 

por concepto de 

servicio de la 

deuda en 

relación al 

ahorro interno 

municipal 

-7.6% -126.2% 

El porcentaje 

de deuda 

pagado en el 

2011 del 

ahorro interno 

y que se 

comparan con 

ejercicios 

anteriores 

5.- Flexibilidad 

del resultado 

Intereses X 100/ 

Balance primario 

Este indicador 

nos muestra el 

porcentaje que 

paga el 

Ayuntamiento 

por concepto de 

intereses en 

proporción al 

resultado del 

balance primario 

-0.3% 0.00 

El porcentaje 

de intereses 

pagado en el 

2011 del 

balance y que 

se comparan 

con ejercicios 

anteriores 

INDEPENDENCIA 

FINANCIERA 

6.- 

Independencia 

financiera 

Pasivos Totales X 

100/ Ingresos 

totales 

Independencia 

Financiera: Este 

indicador nos 

muestra la 

capacidad de la 

hacienda pública 

del sujeto 

fiscalizado para 

cumplir con sus 

compromisos de 

Deuda Pública, 

mientras mayor 

sea el 

porcentaje, 

6.1% 6.9% 

Aceptable 

Mayor o igual 

al promedio 

estatal 

municipal; no 

aceptable 

menor al 

promedio 

municipal 
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ÁREA INDICADOR FORMULA 
INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

2012 

RESULTADOS 

2013 

PARÁMETRO 
ACEPTABLE  
ACEPTABLE                  

menor será su 

independencia. 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

7.- 

Apalancamiento 

financiero 

Endeudamiento 

total del año / 

Gasto total x 100 

Apalancamiento 

Financiero: 

Permite conocer 

el grado de 

utilización de 

recursos 

derivados del 

crédito para 

financiar el gasto 

total del sujeto 

fiscalizado, si el 

porcentaje es 

alto nos indica 

un alto grado de 

utilización del 

crédito para 

solventar el 

gasto.  

5.4% 8.2% 

Aceptable 

Mayor o igual 

al promedio 

estatal 

municipal; no 

aceptable 

menor al 

promedio 

municipal 

      FUENTE: Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 de El Nayar 
 

 

 Ingresos fiscales ordinarios = Ingresos Propios + Participaciones Federales y estatales + FORTAMUN 

 Deuda Directa = Deuda de Largo Plazo municipal 

 Ahorro Interno = Ingresos fiscales ordinarios – Gasto Operacional 

 Gasto Operacional = Gasto Corriente + transferencias no etiquetadas 

 Endeudamiento Neto = Total de pasivos 

 Balance Presupuestario = Diferencia de Ingresos y Gastos municipales 

 Endeudamiento Neto = Total de pasivos 

 Balance Primario = Diferencia de Ingresos y Gastos municipales menos Costo por financiamiento y Servicio de la Deuda. 

 Intereses = Pago de intereses por concepto de deuda municipal 

  Ingresos fiscales ordinarios = Ingresos Propios + Participaciones Federales y estatales + FORTAMUN 

  Ahorro Interno = Ingresos fiscales ordinarios – Gasto Operacional 

 Servicio de la Deuda = Pagos efectuados por concepto de deuda pública en el ejercicio fiscal.  

  Pasivo total = El valor total de las deudas a corto y largo plazo que se agrupen bajo este concepto en el Estado de Situación 

Financiera. 

 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 134, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
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3,4 fracción I, IV, VIII, 61 fracción III inciso i) y l), 72 fracción I, 115, 117 fracciones I, II, IV, VII inciso 
a),  118, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: síndico; tesorero; contralor del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 
fracciones I, II y XXXIII, de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 72 fracción I, 115, 117 fracción I, II, III y XIX y 119 fracciones IV y XII, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 25 fracción V, VII y XII, 28 facción III y 56 facción I, del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio del Nayar Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; implementar y aplicar los mecanismos y programas necesarios 
para mejorar la recaudación de ingresos del ayuntamiento en los siguientes ejercicios fiscales, con 
lo que se logre una mayor liquidez y solvencia, mejorar los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad así como reducir el nivel de endeudamiento, debiendo remitir evidencia 
documental de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09 
 

 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL NAYAR, NAYARIT 2013 

SECTOR   INDICADORES 
Resultado 

  

 
 
 
 
 
 

Agua Potable  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ampliación del Sistema de 

Agua Potable 

Número de metros lineales 

de tubería  de agua potable 

instalada x 100. 

3000m 

Critico 
Mide el incremento 

porcentual. 
Número de metros lineales 

de la red de servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

No Disponible 

Autosuficiencia Financiera 

del Servicios Agua Potable 

Ingreso recaudado por la 

prestación del servicio de 

agua potable  x 100. 

86,391.36 

71.9 
Adecuado 

Mide el grado de 

desviación en la 

planeación de sus 

ingresos 

Ingreso estimado por la 

prestación del servicio de 

agua potable. 

120,000 

Ingreso recaudado por la 

prestación del servicio de 

agua potable x 100. 

1,092,630 

110.2 
Adecuado 

Mide la autosuficiencia 

la prestación del 

servicio. Gasto ejercido por la 

prestación de agua potable. 
991,661.6 

Metros cúbicos de agua 

potable entregados a 

usuarios. 

90,650m 
13.2 

Critico 

Consumo de agua 

potable per cápita. 
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL NAYAR, NAYARIT 2013 

Población Municipal censo 

2010.  
12,000hab 

Liquido extraído 

Numero de metros cúbicos 

de agua extraída  x 100. 
90,650 

90.4 
Adecuado 

Mide la eficiencia de la 

operación del servicio. 
Numero de metros cúbicos 

de agua programada para 

extraer.   

100,224m3 

  
Liquido clorado 

Numero de metros cúbicos 

de agua extraída x 100.  
90,650m 

100% 
Adecuado 

Mide la calidad del 

agua. Cantidad de metros cúbicos 

de agua clorada.   
90,650m 

Cumplimiento 
De pago del servicio 

Monto cobrado a usuarios 

con rezago x 100. 
7,140.00 

14.87 
Critico 

Mide la eficiencia de la 

cobranza. 
Monto registrado con rezago.  48,000.00 

Tasa de recaudación por 

derechos agua 

Total de contribuyentes que 

han cumplido con el pago de 

los derechos de agua potable 

x 100. 

178 

26.1 
Insuficiente 

Mide la eficacia en el 

cobro de los derechos 

de agua potable. Total de contribuyentes 

registrados en el padrón al 

cierre del ejercicio anterior.           

681 

Tasa de crecimiento de 

usuarios registrados 

Número de toma inscrita al 

final del periodo x 100.       
16 No presento 

información. 
Crítico. 

Mide el crecimiento de 

usuarios en el periodo 

que se audita. 
Número de toma inscrita al 

inicio del periodo.        
No Disponible 

  
  

Ampliación de red de 
drenaje 

y alcantarillado 

Número de metros lineales 

de la red de servicio de 

drenaje y alcantarillado 

programados para instalar  x 

100. 

2,500m 

No presento 
información. 

Crítico. 

Mide el incremento 

porcentual de la red en 

el periodo. Número de metros lineales 

de la red de servicio de 

drenaje y alcantarillado 

instalados.  

No Disponible 

Alumbrado 

Público 

Índice de población 

beneficiada 

Población beneficiada con los 

servicios de alumbrado 

público x 100. 

No Disponible 
No presento 
información. 

Crítico. 
Población atendida. 

Población Total municipal.  

Luminarias instaladas en 

el año 
Luminarias Instaladas x 100.  

No presento 
información. 

Crítico. 

Eficiencia en la 

planeación operación  

de la servicio de 
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL NAYAR, NAYARIT 2013 

Luminarias programadas para 

instalar.  
 

alumbrado pública. 

Número total de luminarias 

en el municipio x 100. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Muestra el porcentaje 

de atención a la 

demanda ciudadana 

relativa al alumbrado en 

función de localidades. 

Cobertura municipal.  

Calles Mantenimiento de calles 

Localidades con 

mantenimiento de calles x 

100. 

 No presento 
información. 

Crítico. 

Porcentaje de atención 

a la demanda ciudadana 

relativa al 

mantenimiento de 

calles. Total de localidades (INEGI 

2010). 
 

Reforestación 
Hectáreas reforestadas en 

el año 

Número de hectáreas 

reforestadas  x 100. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Porcentaje de hectáreas 

reforestadas en función 

de su programación. Hectáreas por reforestar.  

Relleno 

Sanitario 

Nivel de relleno atendido 

Capacidad utilizada en el año 

M3 x100. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Señala la proporción del 

volumen utilizado en el 

ejercicio que se audita.  
Capacidad para utilizar en el 

año M3. 
 

Nivel de relleno sanitario 

Capacidad utilizada en el año 

M3 x100. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Señala la proporción del 

volumen utilizado en el 

ejercicio que se audita 

en proporción al 

ejercicio anterior. 

Capacidad utilizada en el 

ejercicio anterior. 
 

Gasto en Relleno Sanitario 

Gasto total en relleno 

sanitario. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Indica el monto 

presupuestal que la 

Indica el monto 

presupuestal que la 

entidad municipal eroga 

para la prestación de 

este servicio. 

Capacidad utilizada en el año.  

Servicio de 

Limpieza 

Cobertura de servicio de 

limpia 

Viviendas con recolección de 

basura x 100. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Muestra el porcentaje  

de viviendas de la 

entidad municipal que 

cuentan con el servicio 

de recolección de 

basura. 

Total de viviendas en zonas 

que requieren el servicio de 

recolección de basura. 

 

Población beneficiada 

Número de beneficiarios del 

servicio de recolección de 

basura  x 100. 

 No presento 
información. 

Crítico. 

Población per cápita  

beneficiada con el 

servicio de recolección 

de basura. Con el servicio Población Total municipal.  

Seguridad 

Publica 

Atención ciudadana 

Número de llamadas 

atendidas x 100.  
 No presento 

información. 
Crítico. 

Conocer el porcentaje 

de atención ciudadana. Número de llamadas 

recibidas.  
 

Cobertura de atención 
Número de policías efectivos 

en plantilla x 100. 
 

No presento 
información. 

Conocer el porcentaje 

de policías con arma de 
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Número de policías con arma 

de fuego. 
 

Crítico. fuego. 

Número de policías efectivos 

en plantilla x 100. 
 No presento 

información. 
Crítico. 

Conocer el porcentaje 

de elementos de 

seguridad pública 

capacitados. 

Número de policías 

capacitados. 
 

Habitantes x patrulla 

Total de patrullas en 

funcionamiento. 
 

No presento 
información. 

Crítico. 

Refleja el número de 

habitantes atendidos 

por unidad en 

operación. 
Población total del municipio.   

Salud Publica Atención ciudadana 

Acciones de salud pública.  
No presento 
información. 

Crítico. 

Refleja el porcentaje de 

atención ciudadana 

municipales, respecto a 

la población del 

municipio obteniendo 

un porcentaje que será 

comparado con la media 

estatal. 

Población total del municipio.  

Promoción 

arte y cultura 
Inversión per cápita 

Inversión total en eventos 

culturales x 100. 
 No presento 

información. 
Crítico. 

Señala la inversión per 

cápita en promoción del 

arte y la cultura, 

obteniendo un 

porcentaje que será 

comparado con la media 

estatal. Población total del municipio.  

Deporte 

Porcentaje de recurso 

canalizado al deporte 

Egresos de la dependencia 

del deporte municipal x100. 
 No presento 

información. 
Crítico. 

Expresa el porcentaje de 

recursos canalizados al 

deporte, obteniendo un 

porcentaje que será 

comparado con la media 

estatal. Total del presupuesto de 

egresos. 
 

No. de habitantes por 

canchas 

Población total del municipio.  
No presento 
información. 

Crítico. 

Refiere el número de 

habitantes por canchas 

existentes. 
Total de canchas operando.  

Desarrollo 

urbano 
Calles pavimentadas 

Longitud en kilómetros de 

caminos y vialidades 

pavimentados en el ejercicio 

fiscal actual   x 100. 

 

No presento 
información. 

Crítico. 

Representa el 

porcentaje en 

kilómetros lineales de 

caminos y vialidades 

que fueron 

pavimentados en el 

periodo de gobierno, 

respecto a la longitud 

total de caminos y 

vialidades que 

actualmente son de 

terracería. 

Longitud total en kilómetros 

de caminos y vialidades no 

pavimentados al inicio del 

ejercicio fiscal actual. 
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Participación 

social 
  

Número de obras con 

supervisión de comités 

ciudadanos de control y 

vigilancia x 100. 

 
No presento 
información. 

Crítico. 

Identifica la proporción 

de obras que se realizan 

bajo la supervisión  de 

Comités Ciudadanos de 

Control y Vigilancia. 
Total de obras realizadas en 

el municipio. 
 

Transparencia Suma de puntos 

Identifica el porcentaje de 

cumplimiento de los 

requisitos señalados por el 

artículo 10 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 

Estado de Nayarit del Estado 

de Nayarit x 100. 

 
No presento 
información. 

Crítico. 

Mide la transparencia 

en el ámbito municipal.  

Impuesto 

predial 
Eficiencia recaudatoria 

Total de contribuyentes que 

han cumplido con el pago del 

impuesto predial x 100. 

 
No presento 
información. 

Crítico. 

Mide el total de 

contribuyentes  

cumplidos. 
Total de contribuyentes 

registrados en el padrón al 

cierre del ejercicio anterior.       

 

FUENTE: Información proporcionada por el municipio del Nayar, Nayarit. 

 
INDICADORES SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2013 

 

Al Evaluar la eficacia en la cobertura de atención brindada por el Ayuntamiento, así como los 
instrumentos establecidos para medir dichos servicios encontramos la siguiente ponderación 
como se muestra en la tabla siguiente que nos indica que el puntaje de calificaciones de 
evaluaciones  negativas es 87.5%, en tanto que las positivas registran un porcentaje de 12.5%, 
resultado no aceptable.. 
 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

Evaluación positiva  puntaje  Evaluación negativa  puntaje  

Adecuado  40.01 –100% 4 INSUFICIENTE  25.01 –29.99%   1 

Bueno  35.01 –40% 0 CRÍTICO  0 –25%                      27 

Suficiente  30 –35%                       

Total                                                            12.5  %                        4                                                                                          87.5 %                       28 

 
 

EVALUACIÓN DE INDICADORES MUNICIPALES  
 
Al realizar la evaluación respecto de los servicios municipales encontramos fortalezas y 
debilidades: se observan los resultados no aceptables que se registran en debilidades. 
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FORTALEZAS: 
 
Agua potable 
Los indicadores respecto a la extracción agua potable de calidad son aceptables, instalación de 
agua potable es aceptable, agua clorada; asimismo encontramos un porcentaje adecuado en la 
prestación del servicio de agua potable.  
 
DEBILIDADES: 
Alumbrado público 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 

Mantenimiento de calles 
No  presentó información suficiente y competente  para su determinación. 

 

Reforestación 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Relleno sanitario  
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Servicio de limpieza 

No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Seguridad pública 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Salud pública 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Promoción de arte y cultura 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 

 

Deporte 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Desarrollo urbano 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Participación social 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Transparencia 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
 
Impuesto predial 
No presentó información suficiente y competente para su determinación. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115, fracción III, 134, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 3,4 fracción II, VIII, 125, 126, 127 y 218 fracción VI, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, 41, 42 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establece como presunto responsable a: director de seguridad pública del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 
fracciones I, II y XXXIII de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 109, 128, 138 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 30, 32 y 25 fracción V, VI, VII 
y XII, 28 facción III y 56 facción I del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio del 
Nayar Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción ,I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; atender los requerimientos de la población en la mejora de 
servicios públicos municipales en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; debiendo remitir a este ente fiscalizador evidencia 
documental de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones 
Por cuestiones de logistica no se aplicaron encuestas a la población del municipio del Nayar. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)  
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, transfirió al 
Ayuntamiento, de manera oportuna, sin limitaciones ni restricciones $16,579,436.16 (dieciséis 
millones quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos 16/100 moneda 
nacional) asignados al fondo. Asimismo, los recursos del fondo no fueron gravados, ni afectados 
en garantía, ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago. En cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 36, inciso a y b; 49, párrafo primero, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 
numeral segundo del Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Nayarit, 
dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados, la distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes al ramo 33, 
aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a que se refiere el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
Se constató que para la recepción, administración y ejercicio de los recursos del fondo, durante el 
ejercicio fiscal 2013, el Ayuntamiento utilizó dos cuentas bancarias. 
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Cuenta Descripción Institución Bancaria Número de Cuenta Periodo 

1112-04-0002 FONDO IV, CTA 01400865257 SCOTIABANK 01400865257 Enero a Julio 

1112-05-0003 FONDO IV, CTA. 0193121593  BANCOMER  0193121593 Mayo a Diciembre 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 9, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 54, fracciones I, II, XXVIII, XXX y XXXIII, de la ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117 fracciones III, XIX y XXIV, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión del expediente número 2013MF4-09-CO-006-PR de la obra Mantenimiento de 
Vehículos de la Dirección de Seguridad Pública, se detectaron las siguientes inconsistencias en 
cuanto a la comprobación y justificación de los gastos realizados: 
 

a) En los siguientes gastos, por concepto de combustible, se detectó que no anexan la 
requisición que ampare la autorización de compra que identifique el área solicitante, ni se 
indica las características del vehículo al que fue destinado, la comisión oficial o asunto 
oficial; con el fin de poder corroborar la aplicación institucional del gasto por $405,009.79 
(cuatrocientos cinco mil nueve pesos 79/100 moneda nacional). 
 

Fecha Póliza Factura R.F.C 
Importe  

$ 

19/02/2013 E00095 CDA022564 GOC9303301F4 53,349.77 

19/02/2013 E00094 CDA023078 GOC9303301F4 50,080.59 

19/02/2013 E00093 CDA022919 GOC9303301F4 47,522.54 

31/07/2013 E00520 CDA027205 GOC9303301F4 61,332.15 

28/05/2013 E00361 CDA025383 GOC9303301F4 73,100.07 

04/07/2013 E00512 CDA026452 GOC9303301F4 38,986.84 

04/07/2013 E00511 CDA026279 GOC9303301F4 34,933.83 

19/07/2013 E00518 No. 3007 ZELR700104HP7 19,256.00 

  
No. 3058 ZELR700104HP7 26,448.00 

      Total 405,009.79 

 
b) Se detectó faltante de documentación comprobatoria por un total de 

$400,743.45(cuatrocientos mil setecientos cuarenta y tres pesos 45/100 moneda 
nacional), ya que en el formato único se reportan recursos ejercidos por un total de 
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$1,365,205.54 (un millón trescientos sesenta y cinco mil doscientos cinco pesos 54/100 
moneda nacional) y en el expediente se agregó documentación comprobatoria por un 
total de $964,462.09 (novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
09/100 moneda nacional). 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y 54, fracciones I, II, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $805,753.24 
(ochocientos  cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos  24/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización del Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III, XV y XVIII, Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $805,753.24 (ochocientos  cinco 
mil setecientos cincuenta y tres pesos  24/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presuntos responsables a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión de los siguientes expedientes, se detectó faltante de documentación comprobatoria 
por un total de $1,787,839.53 (un millón setecientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y 
nueve pesos 53/100 moneda nacional). 
 

Expediente Importe ($) 

Numero Nombre 

Según estado 
de cuenta y 
auxiliar de 

bancos 
$ 

Reportado en 
formato único 

$ 

Comprobado en 
expediente 

$ 
Diferencia 

$ 

2013/MF4-09-6P-005-PR Deuda a la Secretaria de Finanzas 5,419,128.00 5,002,272.00 4,585,416.00 833,712.00 

2013/MF4-09-CO-003-PR Pago de nómina para la Dirección 
de la Seguridad Pública Municipal 

5,090,209.64 4,943,404.00 4,407,275.80 682,933.84 

2013/MF4-09-CO-006-PR Reparación y mantenimiento de 
vehículos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 

1,235,654.20 1,365,206.00 964,460.51 271,193.69 

 Sumas 11,744,991.84 11,310,882.00 9,957,152.31 1,787,839.53 

 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 y 70, fracción I, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, párrafo segundo, de la Ley del Órgano de 
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Fiscalización Superior del Estado; 54, fracciones I, II, XXVII, XXVIII y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,787,839.53 (un 
millón setecientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos  53/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización del Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y XII, del Reglamento de 
la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $1,787,839.53 (un millón 
setecientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos  53/100 moneda nacional),  
estableciéndose como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional 
de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión de los expedientes unitarios que conformaron la muestra de auditoría, se constató 
que los documentos no fueron cancelados con la leyenda "Operado FORTAMUN". 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 9, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 70, fracción II, de la Ley General de Contabilidad; 
penúltimo párrafo, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, XXX y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracción XXIV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios de las cuentas, se detectó que 
se libraron cheques sin tener suficiencia de recursos, afectando así la correcta revelación de la 
situación financiera que guarda el ayuntamiento y comprometiendo los recursos del siguiente 
ejercicio fiscal; por un total de $345,058.63 (trescientos cuarenta y cinco mil cincuenta y ocho 
pesos 63/100 moneda nacional): 
 

Cuenta Importe ($) 

Número Descripción 
Cargos 

$ 
Abonos 

$ 
Saldo Final 

$ 

1112-04-0002 FONDO IV, CTA 01400865257 5,557,396.16  5,590,140.30  -32,744.14 

1112-05-0003 FONDO IV, CTA. 0193121593 11,162,464.30  11,474,778.79  -312,314.49 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 22, 44 y 70 fracción III, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia, del Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009; y el apartado V que contiene las Cualidades de la 
Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, 3) Relevancia del Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; y 54, fracciones I, II, XXVI, XXVIII, XXX y XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión de los registros contables y de la documentación comprobatoria y justificatoria 
anexa al expediente 2013/MF4-09-CO-003-PR denominado Pago de nómina para la Dirección de la 
Seguridad Pública Municipal, se detectó que en la póliza D00005 no se realizaron los registros 
contables y presupuestales, de los gastos derivados del pago de nómina. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 22, 44, y 70 fracción III, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como el Postulado Básico 4) Revelación Suficiente, 6) Registro e 
Integración Presupuestaria, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información 
Financiera a Producir, numeral 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a y b, del Marco Conceptual de 
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Contabilidad Gubernamental; la fracción VI, del Acuerdo por el que se emiten las normas y 
metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos; y 54, fracciones I, 
XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XVII y XXIV, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no cumplió con las obligaciones previstas en la ley general de contabilidad 
gubernamental y su reforma en materia de implantación normativa, no existe un marco normativo  
sobre armonización, solo tenemos evidencia de la implantación de un sistema informático de 
contabilidad que atiende los lineamientos emitidos por la ley de contabilidad gubernamental. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 42, 
45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 79, 81,y cuarto transitorio de la ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción III, V, 
VII, XVI  y 119 fracción IV XIX, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: contralor; tesorero 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no implementó las normas contables que el CONAC publicó en el Diario Oficial de 
la Federación y que estuvieron vigentes en ejercicio fiscal 2013. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 7, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción III, V, 
VII XVI  y 119 fracción IV XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II, y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X, y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones 
Al 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento ejerció un monto total de $16,955,655.00 (diecisiete 
millones novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional), el 102.27 % de lo asignado al fondo, con el que se realizaron un total de 8 obras y 
acciones, como se muestra a continuación: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL FISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2013 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMATICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Clave 
Programa/Destino 

 Importe  

$ 
Acciones 

% 

Ejercido 

CO Seguridad pública  6,557,393.84  4  38.7  
UE Sitios Historicos y culturales  1,530,983.00  1  9.0  
6P Canalización de Recursos Financieros   8,659,025.38  3  51.1  

 
Otros    

 
Reintegro a la cuenta del FIV 2012 207,588.20    

 
Comisiones   664.58    

  Total Fortamun  16,955,655.00  8  100.0 

Fuente: Estado de cuenta, Avance Físico y Financiero del ejercicio presupuestal 2013, Formato único 

 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones 
Del análisis de la documentación e información presentada por el Ayuntamiento, se constató que 
en el ejercicio fiscal de 2013, no destinó recursos al pago de derechos y aprovechamientos de 
agua. 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 

El Ayuntamiento no reportó de manera oportuna a la SHCP la información trimestral relacionada 
con el ejercicio y destino de los recursos, así como la información relacionada con los resultados 
obtenidos de los recursos del fondo y de manera pormenorizada, no se reporta sobre el avance 
físico y la aplicación de los indicadores de desempeño a la SHCP; el índice general de cumplimiento 
es del 58.3% en la entrega de informes a la SHCP. 
No tenemos evidencia de la publicación y difusión entre la población de los recursos recibidos del 
fondo, así como del resultado del ejercicio del recurso. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafos segundo y quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49, fracción V de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 71, 79, 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I, 
párrafo tercero, y 110, de la Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria; 41, 42 
y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción III, V,  
VII, XVI y 119 fracción IV XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II, y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X, y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no dio a conocer a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, ni difundió 
entre ellos las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 37, en relación con las fracciones I y III de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción III, V 
VII, XVI  y 119 fracción IV XIX, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II, y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X, y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
De la revisión a los estados financieros, los auxiliares contables y documentación remitida por el 
Ayuntamiento, se verificó que los pagos de deuda con cargo a los recursos del fondo, 
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corresponden a compromisos contraídos en ejercicios anteriores. En cumplimiento al artículo 37 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión de los expedientes que integraron la muestra de auditoría, se constató que no se 
realizó el registro contable por los gastos realizados en los siguientes expedientes por un total de 
$376,600.01 (trescientos setenta y seis mil seiscientos pesos 01/100 moneda nacional): 
 

Expediente Fecha Factura R.F.C Proveedor  

Importe  

$ 

2013/MF4-09-CO-001-PR 20/03/2013 folio A1825 RLG830310BE9 352,600.00 

2013/MF4-09-CO-009-PR 

 

folio 786 

 

24,000.01 

Total 

   

376,600.01 
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 22 y 44, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia relativa, 
6) Registro e Integración Presupuestaria 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V, que contiene las Cualidades 
de la Información Financiera a Producir, numeral 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; y 54, fracciones I, XXV, XXVI y XXXIII, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis de los estados financieros y registros contables, se detectó que en la cuenta «2233-
91101» denominada «Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito», la cual es la 
cuenta entrelazada con la partida «91101» denominada «Amortización de la deuda interna con 
instituciones de crédito»; no se registró el saldo inicial de la deuda pagada con cargo al Fondo, por 
lo que, finalizó el ejercicio con un saldo negativo de $1,144,980.05 (un millón ciento cuarenta y 
cuatro mil novecientos ochenta pesos 05/100 moneda nacional); cabe señalar que el saldo 
negativo es menor a las amortizaciones realizadas durante el ejercicio 2013, ya que, en esta misma 
cuenta se registró el financiamiento obtenido con Interacciones. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, 22 y 44, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia relativa, 
6) Registro e Integración Presupuestaria 11) Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades 
de la Información Financiera a Producir, numeral 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; y 54, fracciones I, XXV, XXVI y XXXIII, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 25, del apartado en materia de finanzas, las fracciones I, III, IV y V, del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión de las siguientes listas de raya, se detectó la falta de firmas de trabajadores, por lo 
que no se acredita la recepción de los pagos, por un monto total de $155,999.85 (ciento cincuenta 
y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 85/100 moneda nacional), importe que se integra 
como sigue: 
 

Código 
Número de 
quincenas 

Importe ($) 

Correspondiente a las quincenas Monto 
quincenal 

$ 

Total 
$ 

1 1.00 3,849.90 3,849.90 2ª de mayo 

4 6.00 3,000.00 18,000.00 2ª de febrero a la 1ªde mayo 

 
6.00 2,625.00 15,750.00 2ª de mayo a la 1ªde agosto 

5 1.00 3,000.00 3,000.00 2ª de febrero 

6 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 

7 1.00 2,625.00 2,625.00 1ª de febrero 

9 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de mayo 

10 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 
12 11.00 2,625.00 28,875.00 1ª de febrero a la 2ª de abril; y de la 2ª de mayo a la 1ª de julio; y la 1ª de agosto 

14 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 

18 7.00 2,625.00 18,375.00 

 25 2.00 2,625.00 5,250.00 2ª de febrero y 2ª de agosto 

31 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de abril 

34 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 

35 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 

36 1.00 3,000.00 3,000.00 1ª de agosto 

39 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 

40 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de febrero 
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Código 
Número de 
quincenas 

Importe ($) 

Correspondiente a las quincenas Monto 
quincenal 

$ 

Total 
$ 

47 8.00 2,625.00 21,000.00 1ª de abril a la 1ª de julio 

48 1.00 2,625.00 2,625.00 1ª de agosto 

49 1.00 2,149.95 2,149.95 2ª de junio 

56 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de marzo 

61 1.00 2,625.00 2,625.00 1ª de julio 

67 1.00 2,625.00 2,625.00 2ª de abril 

  Suma   155,999.85   
 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XXIV; y 41, segundo párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracciones I, II, XXVII, XXVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $155,999.85 (ciento 
cincuenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos  85/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional 
de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 58, fracción I, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización del Estado; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 115 y 117 fracciones III, XV y XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $155,999.85 (ciento cincuenta y 
cinco mil novecientos noventa y nueve pesos  85/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no dispone de un programa de seguridad pública, en el que se determine a través 
de un diagnostico su estrategia, metas y objetivos, asimismo no se cuenta con indicadores de 
desempeño de las acciones para la verificación de su cumplimiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 138 fracción VIII Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 41, 42 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; director de seguridad pública 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 
54 fracción I, II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 61 fracción III, inciso cc) 64, fracción II y V, 138, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 30 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio del Nayar Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II, y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X, y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; director de seguridad pública del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observaciones 
De acuerdo a los registros del cierre presupuestal el municipio ejerció $6,892,874.00 (seis millones 
ochocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) en 
seguridad pública que representa el 38.8% del total ejercido por el Ayuntamiento. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción VIII, párrafo segundo, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no presenta evidencia que confirme la alineación de la aplicación de los recursos 
del fondo a la política prevista a la Ley General del sistema nacional de seguridad pública misma 
que fue solicitada en visita domiciliaria con oficio OFS/AED/MA.09/SDC-02/2014. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 8 párrafo último, del presupuesto de egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; director de seguridad pública 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 
54 fracciones I, II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, 61 fracción III inciso i) cc), 64 fracciones  V y 138, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; proporcionar a este Ente de fiscalización la información 
suficiente y competente que permita verificar que los recursos del fondo se alinearon a las 
políticas públicas previstas en la Ley de la materia conforme al acuerdo aprobado en el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada  “Rehabilitación del centro ceremonial, 
en la localidad de Dolores, del municipio de El Nayar Nayarit”, se observó que no fue solicitada por 
los beneficiarios. Lo anterior se constató ya que esta información fue requerida mediante la 
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solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó 
mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 2014, sin remitir la información solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 24, párrafo segundo y 26, fracción III de la ley 
de Planeación del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58, fracción II, inciso a 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el ayuntamiento no le exigió a las empresas contratistas la presentación 
de fianzas para garantizar el cumplimiento de contrato y vicios ocultos que pudieran presentarse, 
sin embargo éstas fueron cobradas en los indirectos de las propuestas por un importe total de 
$10,492.63 (diez mil cuatrocientos noventa y dos pesos 63/100 moneda nacional).  
 

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

FIANZAS COBRADAS SIN EVIDENCIA DE SU TRAMITACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Numero de obra Nombre de la obra 
Fianza Importe  

$ 

2013/MF4-09-EU-
008-ZI 

(1) Rehabilitación del centro ceremonial, en la localidad 
de Dolores, del municipio de El Nayar 

Vicios ocultos 
998.63 

2013/MF4-09-SS-
002-PR 

(2) Rehabilitación de casa del abuelo, en la localidad de 
la Mesa del Nayar del municipio de El Nayar 

Cumplimiento y vicios ocultos 
9,494.00 

  Total 10,492.63 

Fuente: Contratos de obra respectivos y cálculo de indirectos. 

 
Con dicha omisión, el recurso asignado al cumplimiento del contrato no estuvo amparado por la 
garantía correspondiente. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 29 fracciones II y III de la ley de Planeación del 
Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $10,492.63 (diez mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos  63/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas de obra; con fundamento 
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en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 58 fracción II inciso a), de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por $10,492.63 (diez mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos  63/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas de obra. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada "Rehabilitación de casa del abuelo, en 
la localidad de la Mesa del Nayar del municipio de El Nayar”, se observó que el ayuntamiento no le 
requirió a la empresa contratista la presentación de la bitácora de obra, ni los croquis de las 
estimaciones presentadas; lo anterior se constató ya que esta información fue requerida mediante 
la solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, a la cual el ayuntamiento 
contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 2014, sin remitir la información 
solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. 
XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones I y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit y 58 fracción II, inciso a, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisor de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 4.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada "Rehabilitación de casa del abuelo, en 
la localidad de la Mesa del Nayar del municipio de El Nayar”, se observó que el ayuntamiento no 
llevó a cabo el análisis de precios unitarios del presupuesto base, lo anterior se constató ya que 
esta información fue requerida mediante la solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril 
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de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014, sin remitir la información solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 14 fracciones I y IX, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, 
inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 5.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada "Rehabilitación del centro ceremonial, 
en la localidad de Dolores, del municipio de El Nayar Nayarit”, se observó que el ayuntamiento no 
presentó evidencia de haber realizado el pago de la estimación 4 a la empresa contratista, por un 
importe de $178,908.94 (ciento setenta y ocho mil novecientos ocho pesos 94/100 moneda 
nacional). 
Esta información fue requerida mediante el oficio OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 
2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014, sin remitir la información solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, y 117, fracción XVIII de Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 
fracción II, inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 16 Observación Núm. 6.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada "Rehabilitación del centro ceremonial, 
en la localidad de Dolores, del municipio de El Nayar Nayarit”, se observó que el ayuntamiento no 
presentó la justificación fundada y explícita para llevar a cabo la modificación del contrato a través 
de un convenio adicional.  
 
Esta información fue requerida mediante el oficio OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 
2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014, sin remitir la información solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 45 párrafo primero de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. 
XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones I y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit y 58 fracción II, inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisor de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observaciones 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras de la muestra de auditoría, se 
identificó que los trabajos objetos del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados.  
 
En cumplimiento al artículo 41, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observaciones 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras de la muestra de auditoría, se 
identificó que los precios unitarios de obra corresponden a los autorizados y que se amortizaron 
los anticipos otorgados.  
 
En cumplimiento a los artículos 39 fracción III, 40, 42, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
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Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.FORTAMUN 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada "Rehabilitación del centro ceremonial, 
en la localidad de Dolores, del municipio de El Nayar Nayarit”, se verificó que el ayuntamiento no 
llevó a cabo el proceso de entrega–recepción con la empresa contratista, lo anterior se constató 
ya que esta información fue requerida mediante el oficio OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de 
abril de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo 
de 2014, sin remitir la información solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 48, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, inciso 
a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observaciones 
De la revisión de los expedientes que integraron la muestra de auditoría, se constató que las 
adquisiciones realizadas con recursos del Fondo se adjudicaron por el procedimiento 
correspondiente de acuerdo a los montos ejercidos, asegurando para el municipio las mejores 
condiciones disponibles; asimismo, las adquisiciones fueron amparadas por un contrato 
debidamente formalizado. 
 
 
Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1.AGF.13.MA.09.FORTAMUN 
De la revisión a la Plantilla Vehicular, presentada por el municipio mediante oficio 
GOB/NAYAR/022/2014, se detectó que el vehículo marca Silverado 2500 CAB. REG. 4X4 destinado 
a la dependencia de Seguridad Pública, adquirido durante el ejercicio fiscal por un monto de 
$352,600.00 (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) no está 
registrado en el inventario del Ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 27, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 54, fracciones I, II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 73, fracción V, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de 
El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 54, fracciones I, II y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 73, fracción V, y 117, fracción 
XXIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 ,de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observaciones 
De la revisión de los expedientes que integraron la muestra de auditoría, se constató que los 
bienes adquiridos se entregaron en los plazos pactados en los contratos y pedidos respectivos. 
 
Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no presentó evidencia de que los recursos del fondo hayan sido evaluados por las 
instancias técnicas federales y locales, con base en los indicadores, para determinar el 
cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, en consecuencia no fueran publicadas en la 
página de internet de las instancias de evaluación de las entidad federativa y del Ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 49 fracciones V, de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 8, fracción VII, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos Federación para el ejercicio 
fiscal 2013; 134, párrafos segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, fracción I,107, párrafo segundo y 110, párrafo cuarto de la Ley Federal de 
Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria; 48, párrafos tercero y cuarto de la Ley de 
Coordinación Fiscal, numeral décimo séptimo de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del distrito federal y de operación de los recursos  del Ramo General 33  publicado en 
el DOF el 25 de abril del 2013. 
 
Se establece como presuntos responsables a: contralor; director de planeación y desarrollo; 
director de seguridad pública del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 61 fracción III inciso cc), 118, 119 fracción XIX, 138 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II, y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X, y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: contralor; director 
de planeación y desarrollo; director de seguridad pública del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional 
de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no presentó evidencia para comprobar que la SHCP dependencia coordinadora 
del fondo, acordó las medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destinan los recursos. Así mismo, no se comprobó que las mismas hayan sido reportadas 
conforme lo marca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículo 85, apartado I, y 110 de la LEY de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 41, 42 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: contralor; director de planeación y desarrollo; 
director de seguridad pública del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con 
fundamento en los artículos 2 y 54 fracciones I, II y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 61 fracción III inciso cc) 118, 119 fracción IV y XIX y 138 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 28 fracción II y 56 fracción I del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio del Nayar Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II, y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X, y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: contralor; director 
de planeación y desarrollo; director de seguridad pública del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional 
de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1.AED.13.MA.09.FORTAMUN 
El Ayuntamiento del Nayar no presentó información que nos permita evaluar el impacto de los 
recursos en las condiciones de seguridad pública y en la situación financiera del Ayuntamiento, en 
consecuencia no se verificó el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. El 
requerimiento de la información se hizo a través del oficio OFS/AED/MA.9/SDC-01/2014 con fecha 
25 de marzo 2014. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículo 25, párrafo primero, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Normativa Federal para adquisiciones con mezcla de recursos federales y 41, 42 y 49 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: tesorero; contralor; director de seguridad pública del 
H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 y 54 
fracciones I, II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 61  fracción III inciso cc), 109, 117, 118, 119 fracción IV y XIX y 138 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, 
apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y 50, 
fracción IV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
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Constitucional de El Nayar, Nayarit; ejercer con eficacia y oportunidad los recursos del 
FORTAMUNDF, así como dar cumplimiento al programa de inversión del fondo y a las metas 
establecidas en programa de inversión. 
 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observaciones 
El Ayuntamiento aplicó $8,509.142.00 (ocho millones quinientos nueve mil ciento cuarenta y dos 
pesos 00/100 moneda nacional) de los recursos al programa de financiamiento de obligaciones 
financieras representando el 47.9%, de total del fondo estos se aplicaron el 27.3% a gasto 
operativo y el 13.9% a la comisión federal de electricidad y a la secretaria de finanzas el 58.8%. 
 
En Seguridad Pública se ejercieron $6,892,874.00 (seis millones ochocientos noventa y dos mil 
ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), aplicando el 71.7% en servicios 
personales, el 23.2% en equipamiento y el 5.1% en infraestructura y en obra pública.-Los recursos 
se aplicaron eficientemente atendiendo los objetivos del fondo como lo establece la Ley de 
Coordinación Fiscal.  
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 
Cuenta Pública: 2013 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% Pagado del monto asignado).  107.1% 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (mes xx 2013) (% pagado del monto asignado).   
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 
cumple con el IEF).  

 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 
fondo. (%).  

 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del 
fondo. (%).  

 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2013 (%).  

 

II.4.- Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, respecto de la deuda pública 
municipal al 31 de diciembre de 2013 (%).  

 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2013, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos 
de agua, en 2013 (%)  

 

II.6.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en 
ese concepto (%).  

 

II.7.- ¿El municipio tiene un programa de Seguridad Pública? Si o No.  NO 
II.8.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2013).   
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF.(Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores).[ Bueno = igual a 100%, 
Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

58.3% 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
(Formato Único)  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del municipio o demarcación territorial?, Sí o No  

100% 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP  
La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se reportó de 
manera pormenorizada (obra por obra, acción por acción) ), Sí o No o Incompleto  

50% 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en 
otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
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Indicador  Valor  

fondo (Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores), Sí o No o Parcialmente  

III.5 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los recursos 
recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados? Sí, No, Sólo al inicio o Sólo al término.  

NO 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley?, Sí o No   
V.- FINANZAS MUNICIPALES  
V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2013, respecto de los Ingresos Totales. [Ingresos Propios+ 
Participaciones Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros].  

13.4% 

V.2.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto a Participaciones Totales 2013. (%)  13.4% 
V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013, respecto Ingresos Totales en el 2013. (%)  3.1% 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2013, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 
En cumplimiento en lo establecido de los artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, párrafo primero del Presupuesto de Egresos Federación para el ejercicio 
fiscal 2013 
 

Obra Pública (Recursos Federales)  
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de la documentación solicitada mediante la orden de visita domiciliaria OFS/AG/OA-
6/2014 del 10 de marzo de 2014, se constató que el ayuntamiento omitió elaborar su Programa 
Anual de Obra, ya que mediante el oficio COP/034/2014 del 2 de abril de 2014 manifestaron que 
no contaban con la información. 
 
Con dicha omisión se evidencia una falta de planeación de las obras por parte del ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 21 y 22, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 16, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 54 fracciones I y II,  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I, II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, 
inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de la documentación solicitada mediante la orden de visita domiciliaria OFS/AG/OA-
6/2014 del 10 de marzo de 2014, se constató que el ayuntamiento no constituyó el Comité de 
Obra Pública correspondiente, ya que mediante el oficio COP/034/2014 del 2 de abril de 2014 
manifestaron que no contaban con la información. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 25 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2°, y 54 fracciones I, II y 
XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 
fracción II, inciso a, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras relacionadas en la siguiente tabla, se observó 
que el Ayuntamiento no elaboró o tramitó la documentación correspondiente a la etapa de 
planeación, tales como las tarjetas de los precios unitarios de los presupuestos base, proyectos de 
ingeniería, especificaciones técnicas, y dictamen de impacto ambiental;  lo anterior se constató ya 
que esta información fue requerida mediante el oficio solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 
14 de abril de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de 
mayo de 2014, sin remitir la información solicitada. 
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN  

CUENTA PÚBLICA 2013  

Número de obra Nombre de la obra Localidad Documentación faltante  

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la 
localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

-Tarjetas de precios unitarios 
del presupuesto base. 
-Dictamen de impacto 
ambiental. 
 

18/01/0009/2013 

Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave 
en mano) en la localidad de Jesús María, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit. Jesús María 

-Especificaciones de los 
conceptos de obra civil. 
-Tarjetas de precios unitarios 
del presupuesto base. 
 

18/01/0010/2013 

Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre 
del Duraznito-Cofradía Uno y red de distribución de energía 
eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el 
municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

-Proyecto de ingeniería y 
especificaciones aplicables a la 
obra. 
-Precios unitarios del 
presupuesto base.  
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18/01/0004/2013 
Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la 
localidad de Rancho Viejo, en el municipio Del Nayar 

Rancho Viejo 
-Precios unitarios del 
presupuesto base.  

FUENTE: Contratos, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 2014. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 21 fracciones  X y XVI y 24, cuarto párrafo, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como el 24 fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, inciso 
a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Ampliación del sistema de agua 
potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, se 
observó que la constancia de uso de suelo y la licencia de construcción no fueron firmados por el 
funcionario público responsable del ayuntamiento, lo cual no le da la validez a su contenido. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 19 y 21 fracción XIV, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 115 fracción IV inciso e, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la cláusula séptima del 
contrato de obra; 9 fracción X, de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Ampliación del sistema de agua 
potable para beneficiar a la localidad de Potrero de la Palmita, en el municipio de El Nayar”, 
ejecutada mediante el Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos 
indígenas, se observó que el ayuntamiento no emitió la licencia de construcción. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 19 y 21 fracción XIV, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115 fracción IV inciso e, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la cláusula séptima del 
contrato de obra; 9, fracción X, de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 6.AEI.13.MA.09.OPRF 

Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Rehabilitación del sistema de agua 
potable” en la localidad de Los Encinos, ejecutada mediante el Programa 3X1 para Migrantes; se 
observó que el ayuntamiento realizó el pago de los recursos que le correspondía aportar al Club de 
Migrantes por un monto de $485,049.92 (cuatrocientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve 
pesos 92/100 m.n.); lo anterior fue identificado ya que no existe la comprobación de dicha 
contribución a la cuenta número 00193122204 de Bancomer, de la cual se efectuaron los pagos 
para cubrir la aportación tanto del municipio como de los migrantes.  
 
La aportación de los tres órdenes de gobierno y el club de Migrantes se estableció de la siguiente 
forma: 

 
RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

NO SE REALIZÓ LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de pago 
Importe pagado por el municipio 

$ 

Importe que corresponde aportar a 
migrantes 17% 

($) 

Anticipo 1,160,889.52 299,351.22 

Estimación 2 720,947.88 185,698.70 

 1,881,837.4 485,049.92 

Fuente: Facturas y pólizas de cheque. 
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Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado por parte del ayuntamiento para asegurar 
la aportación de los beneficiarios, y poder cumplir con la condición establecida en las reglas de 
operación correspondientes, en cuanto a la disponibilidad de la aportación por parte de los 
migrantes radicados en el extranjero para poder realizar la obra con recursos del programa.  
 
Así mismo, el ayuntamiento no presentó evidencia de haber elaborado el acta en el seno del 
Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM), en la que se haya establecido la 
obligatoriedad para el municipio, en su carácter de “Ejecutor”, de aperturar la cuenta bancaria en 
forma mancomunada entre él y el representante de los migrantes, con el propósito de que la 
operación y ejecución del programa se realizara con total transparencia. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracción III de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; numerales 2.2 "Objetivo Específico", 3.3 "Criterios y requisitos de elegibilidad" 
párrafo tercero, 3.4 "Criterios de Selección", 3.5 "Tipos y Montos de Apoyo", 3.7.4 "Comité de 
Validación y Atención a Migrantes", 4.1 "Ejercicio y Aprovechamiento de los Recursos", de las 
Reglas de Operación del Programa 3X1 para Migrantes, correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; tesorero del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones XXVII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; tesorero del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Ampliación del sistema de agua 
potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, se 
observó que los documentos presentados para amparar la cesión de terrenos donde se llevó a 
cabo la obra, no cumplen con los requisitos formales que le den validez legal, al no haber sido 
firmados por los testigos que dieran fe del acto. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en el punto 2.7.6 fracción XV de las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a las obras que se relacionan a 
continuación, se observó que el ayuntamiento no presentó evidencia de la participación de las 
contralorías sociales en el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de metas y 
acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos. 
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
OBRAS SIN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA EJECUCIÓN, CONTROL, Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0004/2013 
Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Rancho 

Viejo, en el municipio Del Nayar 
Rancho Viejo 

FUENTE: Contratos de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

OBRAS SIN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA EJECUCIÓN, CONTROL, Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

13113-1381000-

UDSH-AP-058/13 
Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Los Encinos Los Encinos 

FUENTE: Contrato de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
Con dicha omisión no se garantizó, ni se fomentó la participación social en las diferentes etapas de 
ejecución de las obras. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los numerales 8.2 "Contraloría Social" de las Reglas de 
Operación del Programa 3x1 para Migrantes, y 6.2.1 de las  Reglas de Operación del Programa de 
Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI). 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones I y XXXIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
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responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a las obras que se relacionan a 
continuación, se observó que el Ayuntamiento estableció en las convocatorias para las licitaciones 
públicas, y en la invitación a cuando menos tres personas, requisitos que limitaron el proceso de 
competencia y libre concurrencia; ya que se señala como requerimiento para participar, capitales 
contables por los importes que se indican en la tabla siguiente. 

 
RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS QUE LIMITAN EL PROCESO DE COMPETENCIA 
CUENTA PÚBLICA 2013  

Número de obra Nombre de la obra 

Localidad Capital contable 

requerido 

$ 

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de 
Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 1,000,000.00 

18/01/0009/2013 
Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en 
la localidad de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 3,000,000.00 

18/01/0010/2013 

Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del 
Duraznito-Cofradía Uno y red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, 
Nayarit. 

Cofradía Uno 7,000,000.00 

FUENTE: Contratos, Convocatorias, Bases de licitación. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 31 párrafo segundo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y 37 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, inciso a 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la muestra de auditoría 
relacionadas en la siguiente tabla, se observó que el acta de fallo del concurso no cumple con los 
requisitos establecidos en la ley, ya que no menciona en su redacción las facultades del servidor 
público que lo emitió; así mismo no señala el nombre y cargo de los responsables de la evaluación 
de las proposiciones. 
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RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 

ACTAS DE FALLO INCOMPLETAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, 
en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0009/2013 
Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad 
de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

18/01/0010/2013 
Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía 
Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

FUENTE: Contratos de obra, actas de fallo. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 39 fracción V de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción I,I de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a las obras de la muestra de auditoría, 
se observó que el ayuntamiento no incluyó en las convocatorias, invitaciones y contratos el 
requerimiento para presentar un programa donde se estableciera la forma en que se aplicaría el 
anticipo que fuera otorgado a las empresas contratistas. 
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO NO REQUERIDO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, 
en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0009/2013 
Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad 
de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

18/01/0010/2013 
Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía 
Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

FUENTE: Contratos de obra, convocatorias, invitación a la licitación. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 2° y 54, fracciones II y XXXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones II y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario correspondiente a la obra denominada “Construcción de 
planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el 
municipio de El Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del Programa de Infraestructura Básica 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI), del Ramo 06, se observó que el ayuntamiento 
no llevó a cabo la evaluación de las propuestas que participaron en el proceso de adjudicación. Lo 
anterior se constató ya que no presentó evidencia del análisis técnico y económico de las mismas, 
además de que en la propuesta ganadora el contratista no integró los análisis de precios unitarios 
básicos, los cuales intervienen en la integración de los precios de los conceptos a ejecutar; por lo 
que no se estuvo en condiciones de determinar si los insumos considerados en los conceptos son 
los requeridos para su correcta ejecución.   
 
Esta información fue requerida mediante la solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril 
de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014, sin remitir la información solicitada. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 38 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 61 fracción I y 63, párrafo último, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, inciso a, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 5, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 5.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios que conforman la muestra de auditoría, se 
observó que el ayuntamiento no publicó en un lugar visible con acceso al público en el domicilio 
del área responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación, por un término no menor 
de cinco días hábiles; las actas siguientes: de la junta de aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dio a conocer el fallo. Así mismo no 
presentó la constancia de que el titular del área haya dejado en el expediente de la licitación, 
referencia de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia; lo 
anterior se constató ya que esta información fue requerida mediante la solicitud 
OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó 
mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 2014, sin remitir la información solicitada. 
  

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
ACTAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN NO PUBLICADAS EN LOS ESTRADOS DEL MUNICIPIO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, 
en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0009/2013 
Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad 
de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

18/01/0010/2013 
Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía 
Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0004/2013 
Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Rancho 
Viejo, en el municipio Del Nayar 

Rancho Viejo 

FUENTE: Contratos de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

ACTAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN NO PUBLICADAS EN LOS ESTRADOS DEL MUNICIPIO 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

13113-1381000-

UDSH-AP-058/13 
Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Los Encinos Los Encinos 

FUENTE: Contrato de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
Dicha omisión evidencia una falta de control y escasa transparencia en el proceso de adjudicación 
de las obras, así como una desatención a los lineamientos de operación establecidos en la 
normativa. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 39 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracciones II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
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Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 6.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de planta de 
tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (PIBAI), del Ramo 06, se observó que el ayuntamiento no integró 
adecuadamente el catálogo de conceptos de las bases de licitación, ya que en la descripción del 
concepto  “suministro y colocación de puerta”, no se señaló el tipo de material de dicha puerta; así 
mismo en el concepto “construcción de firmes de concreto” no se especificó el espesor que 
debería llevar dicho firme. Tales omisiones motivaron que los materiales utilizados para la puerta y 
el espesor del concreto no tuvieran las características, calidad y precio adecuado para la obra. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 31 fracción XXVIII de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracciones II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, 
inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 7.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras “Construcción de planta de 
tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit”, y “Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-
Cofradía Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”; ejecutadas con recursos del Programa de 
Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI), del Ramo 06, se observó 
que el ayuntamiento publicó la convocatoria para ambas obras el 04 de abril de 2013, y la apertura 
de las propuestas se programó para el 13 de abril del mismo año, de tal manera que los plazos 
para la presentación y apertura de las mismas fue de diez (10) días; sin embargo el municipio no 
justificó las razones para llevar a cabo dicha reducción. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33 párrafos segundo y tercero  de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 último párrafo del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracciones II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 8.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras que se relacionan a 
continuación, las cuales fueron adjudicadas mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, se observó que el ayuntamiento no elaboró el oficio de invitación al 
representante del Órgano de Control Interno para que estuviera presente en el acto de 
presentación y apertura de las proposiciones.  
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
FALTA DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓN AL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO   

CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0004/2013 
Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Rancho 

Viejo, en el municipio Del Nayar 
Rancho Viejo 

FUENTE: Contratos de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

FALTA DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓN AL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO   
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

13113-1381000-

UDSH-AP-058/13 
Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Los Encinos Los Encinos 

FUENTE: Contrato de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 44 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
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Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 9.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras relacionadas en la siguiente 
tabla, las cuales se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas, se observó que el 
ayuntamiento no difundió las invitaciones giradas a las empresas contratistas para participar en 
los procesos de licitación, en el sistema electrónico de información pública gubernamental 
(CompraNet), ni en la página de internet del municipio. 

 
RAMO 6, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

OMISIONES EN LA ETAPA DE LICITACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2013 

NUMERO DE OBRA  Nombre de la obra y ubicación Localidad 

18/01/0005/2013 Ampliación del sistema de agua potable Zoquipan 
18/01/0006/2013 Ampliación del sistema de agua potable Jazmín del Coquito 

18/01/0004/2013 
Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la 
localidad de Rancho Viejo, en el municipio de El Nayar. 

Rancho Viejo 

Fuente: Expediente unitario de obra 
 

RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
OMISIONES EN LA ETAPA DE LICITACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

NUMERO DE OBRA  Nombre de la obra y ubicación Localidad 

33X118016992 
 

Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Los 

Encinos, 16992. 
Los Encinos 

Fuente: Expediente unitario de obra, oficio OFS/AOP/MA.09/SDC-09/SDC-01/2014 de fecha 14 de abril de 2014. 

 
Dicha omisión evidencia una falta de control y escasa transparencia en el proceso de adjudicación 
de las obras, así como una desatención a los lineamientos de operación establecidos en la 
normativa. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 44, párrafo I, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas y 77 párrafo cuarto, del Reglamento de la ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones II y XXXIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 58 fracción II 
inciso a) de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 10.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que en las tarjetas de precios unitarios presentadas por las empresas contratistas el municipio 
autorizó el uso de materiales en exceso por un importe de $396,669.81 (trescientos noventa y seis 
mil seiscientos sesenta y nueve pesos 81/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado 
incluido, de acuerdo con lo siguiente. 
 
a) Respecto de la obra denominada (1) “Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la 
localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, el municipio autorizó el uso de 
materiales en exceso por un importe de $68,257.93 (sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y 
siete pesos 93/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido, ya que en los 
conceptos: “Muro de mampostería de 3ª con espesor de 0.6 a 1.0 metros, utilizando piedra de 
pepena del lugar con mortero cemento-arena 1:5…”, y “Muro de mampostería de 3ª  utilizando 
piedra recolectada en el lugar con paramentos rostreados junteados con mortero cemento-arena 
1:3…”, la empresa contratista consideró en ambas 1.50 metros cúbicos de piedra y 0.45 metros 
cúbicos de mortero, respectivamente; sin embargo la cantidad requerida es de 1.20 metros 
cúbicos de piedra y 0.24 metros cúbicos de mortero; ya que para realizar un metro cubico de muro 
de mampostería, se requiere 0.80 metros cúbicos de piedra ya acomodada, y el restante 0.20 
metros cúbicos corresponde al mortero que aglutina la piedra, cantidades que al ser afectadas por 
el factor de abundamiento (1.50%) en el caso de la piedra y por el factor de mermas y desperdicios  
(1.20%) en el caso del mortero, arroja las cantidades señaladas por el Órgano de Fiscalización 
Superior. 
 
El precio unitario obtenido por el Órgano de Fiscalización Superior, fue calculado tomando como 
base las mismas tarjetas presentadas por la empresa contratista de los conceptos antes referidos, 
es decir se consideró la misma cantidad de mano de obra, sustituyendo dentro de los materiales 
de la tarjeta, la cantidad real de piedra y de mortero; considerando lo anterior se obtuvo un costo 
directo de los conceptos de $2,680.60 (dos mil seiscientos ochenta pesos 60/100 moneda 
nacional)  y $2,744.16 (dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 moneda nacional), 
importes que al ser afectados por los porcentajes de indirectos (8.06% y 9.06%), de financiamiento 
(0.05%), de utilidad (10.50%) y de cargos adicionales (0.50%), registrados por el contratista, 
generó los precios unitarios de $3,488.25 y $3,570.97 pesos, los cuales corresponden a los precios 
verificados por el Órgano de Fiscalización Superior. Lo anterior originó una diferencia en costo real 
de los conceptos de $1,601.57 (mil seiscientos un pesos 57/100 moneda nacional) y $1,601.99 (mil 
seiscientos un pesos 99/100 moneda nacional), las cuales al ser multiplicadas por los volúmenes de 
los conceptos, produjo el monto observado descrito en el siguiente recuadro.  
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
PAGO EN EXCESO POR UNA VALORACIÓN INADECUADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 

Unidad 

de 

medida 

Volumen 

estimado  

Precio unitario  
Monto 

observado  

$ 

Estimado 

y pagado 

$ 

Verificado 

por OFS 

$ 

Diferencia 

$ 

“Muro de mampostería de 3ª con espesor de 

0.6 a 1.0 metros, utilizando piedra de pepena 

del lugar con mortero cemento-arena 1:5…” 

M3 33.51 5,089.82 3,488.25 1,601.57 53,668.61 
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Muro de mampostería de 3ª utilizando piedra 

recolectada en el lugar con paramentos 

rostreados junteados con mortero cemento-

arena 1:3… 

M3  3.23 5,172.96 3,570.97 1,601.99 5,174.43 

    Subtotal 58,843.04 

    16% IVA 9,414.89 

    Total 68,257.93 

FUENTE: Contrato, estimaciones uno y dos, tarjetas de los precios unitarios de los conceptos señalados. 

 
b) Respecto de la obra denominada (2) “Construcción de planta de tratamiento a precio alzado 
(llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, el municipio 
autorizó el uso de materiales en exceso, o que no fueron requeridos por un importe de 
$328,411.88 (trescientos veintiocho mil cuatrocientos once pesos 88/100 moneda nacional) 
Impuesto al Valor Agregado incluido. 
 
Los precios unitarios obtenidos por el Órgano de Fiscalización Superior, fueron calculados 
tomando como base las mismas tarjetas presentadas por la empresa contratista de los conceptos 
señalados, solo se sustituyeron la cantidades reales de materiales o se dedujeron estos de las 
tarjetas en las que no aplicaba su utilización; considerando lo anterior se obtuvieron los costos 
directos de los conceptos que se relacionan a continuación, importes que al ser afectados por los 
porcentajes de indirectos (5.43% y 6.32%), del costo financiero (0.30%), y de la utilidad (8.80%), 
registrados por el contratista, generó los precios unitarios verificados por el Órgano de 
Fiscalización Superior que se indican. Lo anterior originó diferencias en el costo real de los 
conceptos, las cuales al ser multiplicadas por los volúmenes estimados, produjo los montos 
observados descritos en el siguiente recuadro.  

 
RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 

PAGO EN EXCESO POR UNA VALORACIÓN INADECUADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 
Unidad de 

medida 
Volumen 
estimado  

Precio unitario  
Monto 

observado  

$ 

Estimado y 
pagado 

$ 

Verificado 
por OFS 

$ 

Diferencia 

$ 

Pruebas y puesta en marcha de equipos 
biológico rotatorio.  

Lote  1.00 26,885.17 0.00 26,885.17 26,885.17 

Pruebas de la tubería dentro de la planta. Lote  1.00 31,107.18 0.00 31,107.18 31,107.18 

Pruebas de estanqueidad de los tanques. Lote  1.00 29,046.17 15,553.60 13,492.57 13,492.57 

Prueba y puesta en marcha de equipo de 
pretratamiento. 

Lote  1.00 26,885.17 0.00 26,885.17 26,885.17 

Pruebas y puesta en marcha de equipos de 
bombeo en cárcamo tanque primario y 
tanque secundario. 

Lote  1.00 43,569.28 23,330.39 20,238.89 20,238.89 

Prueba y puesta en marcha de equipo de 
desinfección mediante lámparas UV 
incluye piezas especiales. 

Lote  1.00 43,569.28 23,330.39 20,238.89 20,238.89 

Prueba y puesta en marcha de sistema de 
red eléctrica de potencia e iluminación de 
todo el proyecto. 

Lote  1.00 10,794.06 2,132.24 8,661.82 8,661.82 
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Concepto de obra 
Unidad de 

medida 
Volumen 
estimado  

Precio unitario  
Monto 

observado  

$ 

Estimado y 
pagado 

$ 

Verificado 
por OFS 

$ 

Diferencia 

$ 

Prueba y puesta en marcha de planta 
eléctrica de emergencia de 30 kw. 

Lote  1.00 10,794.06 2,132.24 8,661.82 8,661.82 

Prueba y puesta en marcha de subestación 
eléctrica de 45 KVA de media tensión. 

Lote  1.00 10,794.06 2,132.24 8,661.82 8,661.82 

Prueba y puesta en marcha de tableros de 
control de planta de tratamiento. 

Lote  1.00 10,794.06 2,132.24 8,661.82 8,661.82 

Suministro e instalación de rejilla de fibra 
de vidrio para ventilación de planta de 
tratamiento de 1.22X3.66 m. 

M  14.67 720.17 638.30 81.87 1,201.03 

Construcción de plantilla de 10 
centímetros a base de concreto 
premezclado f´c=100 kg/cm2. 

M3 16.93 5,917.94 5,573.90 344.04 5,824.60 

Construcción de vialidad a base de 
concreto f´c=250 kg/cm2 armado con 
malla electrosoldada 6X6-6/6 con espesor 
mínimo de 15 centímetros  

M2 207.72 885.58 391.68 493.90 102,592.91 

    Subtotal 283,113.69 

    16% IVA 45,298.19 

    Total 328,411.88 

FUENTE: Contrato, estimaciones uno y dos, tarjetas de los precios unitarios de los conceptos señalados. 

 
Los elementos que fueron pagados en exceso son los siguientes:  
 

Nombre del concepto 
Elemento  

Cobrado en exceso Cantidad cobrada en exceso 

Pruebas y puesta en marcha de equipos 

biológico rotatorio.  

Todos los materiales, mano de obra y la maquinaria considerados en 

el concepto. 

Pruebas de la tubería dentro de la planta. Todos los materiales, mano de obra y la maquinaria considerados en 

el concepto. 

Pruebas de estanqueidad de los tanques. Materiales:  

Todos los materiales considerados en el concepto.  

Mano de Obra: 

Capturista de datos 0.9375 jor 

Director general de proyectos 0.3125 jor 

Ingeniero civil  1.3125 jor 

Maquinaria:  

Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Prueba y puesta en marcha de equipo de 

pretratamiento. 
Todos los materiales, mano de obra y la maquinaria considerados en 

el concepto. 
Pruebas y puesta en marcha de equipos de 

bombeo en cárcamo tanque primario y tanque 

secundario. 

Materiales:  
Todos los materiales considerados en el concepto.  
Mano de obra  

Capturista de datos 1.4062 jor 
Director general de proyectos 0.4687 jor 
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Nombre del concepto 
Elemento  

Cobrado en exceso Cantidad cobrada en exceso 

Ingeniero civil  1.9687 jor 
Maquinaria:  
Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Prueba y puesta en marcha de equipo de 

desinfección mediante lámparas UV incluye 

piezas especiales. 

Materiales:   
Todos los materiales considerados en el concepto.  
Mano de Obra: 
Capturista de datos 1.4062 jor 
Director general de proyectos 0.4687 jor 
Ingeniero civil  1.9687 jor 
Maquinaria:  

Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Prueba y puesta en marcha de sistema de red 

eléctrica de potencia e iluminación de todo el 

proyecto. 

Materiales:  
Todos los materiales considerados en el concepto.  
Mano de obra  
Capturista de datos 0.7500 jor 
Director general de proyectos 0.2500 jor 
Maquinaria:  
Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Prueba y puesta en marcha de planta eléctrica 

de emergencia de 30 kw. 

Materiales:  

Todos los materiales considerados en el concepto.  

Mano de obra  

Capturista de datos 0.7500 jor 

Director general de proyectos 0.2500 jor 

Maquinaria:  

Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Prueba y puesta en marcha de subestación 

eléctrica de 45 KVA de media tensión. 
Materiales:  
Todos los materiales considerados en el concepto.  
Mano de obra  
Capturista de datos 0.7500 jor 
Director general de proyectos 0.2500 jor 
Maquinaria:  
Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Prueba y puesta en marcha de tableros de 

control de planta de tratamiento. 
Materiales:  
Todos los materiales considerados en el concepto.  
Mano de obra  

Capturista de datos 0.7500 jor 
Director general de proyectos 0.2500 jor 
Maquinaria:  
Toda la maquinaria considerada en el concepto 

Suministro e instalación de rejilla de fibra de 

vidrio para ventilación de planta de tratamiento 

de 1.22X3.66 m. 

Mano de obra  
Oficial plomero 0.0625 jor 

Construcción de plantilla de 10 centímetros a 

base de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2. 

Materiales:  
Concreto premezclado  0.1999 m3 

Construcción de vialidad a base de concreto 

f´c=250 kg/cm2 armado con malla 

electrosoldada 6X6-6/6 con espesor mínimo de 

15 centímetros  

Materiales:  
Malla electrosoldada 1.5460 m2 

Concreto  0.2130 m3 
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Con dicha omisión se confirma una inadecuada evaluación de la propuesta, en detrimento del 
erario público. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 38, párrafo primero, y 67, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 64 fracción VII apartado A, fracción III inciso a,) y 
b), IV inciso a) apartado B fracciones I y III y 65 fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $396,669.81 
(trescientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y nueve pesos  81/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas 
de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $396,669.81 (trescientos noventa 
y seis mil seiscientos sesenta y nueve pesos  81/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas de obra. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras de la muestra de auditoría, se 
identificó que se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado, el cual 
contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico, y que las empresas contratistas 
con quienes se celebraron los contratos, garantizaron los anticipos recibidos, el cumplimiento y los 
vicios ocultos al concluir la obra mediante sus respectivas fianzas. 
 
En cumplimiento a los artículos 45, 46, 48 y 50, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondiente a las obras de la muestra de auditoría 
relacionadas en la siguiente tabla, se observó que el ayuntamiento utilizó la bitácora convencional 
para llevar a cabo el seguimiento de los trabajos, sin embargo no presentó solicitud alguna ante la 
Secretaría de la Función Pública, ni hubo autorización de parte de ésta para poder utilizarla, en 
sustitución de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica (BEOP).    
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Esta información fue requerida mediante la solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril 
de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014, sin remitir la información solicitada. 

 
RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 

FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE BITÁCORA TRADICIONAL  
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, 
en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0009/2013 
Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad 
de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

18/01/0010/2013 
Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía 
Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0015/2013 Ampliación del sistema de agua potable 
Potrero de la 

Palmita 

18/01/0007/2013 Construcción del sistema de agua potable San Pablo 

FUENTE: Contratos de obra, notas de bitácoras, Solicitud de documentación complementaria OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de 
abril 2014. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 46 último párrafo, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 122 párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones II y XXXIII, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 58 fracción II, 
inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a las obras de la muestra de auditoría, 
relacionadas en la siguiente tabla, se observó que el ayuntamiento no utilizó de manera adecuada 
las bitácoras convencionales para el seguimiento de los trabajos, ya que las notas plasmadas en 
ellas presentan las siguientes inconsistencias: sus hojas no están referidas a los contratos; en las 
notas iniciales no se señalan los domicilios y teléfonos de las partes involucradas; no se describen 
los documentos que identifiquen oficialmente a los residentes de las obras, así como a los 
superintendentes designados por parte del contratista; ni los horarios en que se podrá consultar y 
asentar las notas a que haya lugar. 

 
RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 

BITÁCORAS DE OBRA INCONSISTENTES 
CUENTA PÚBLICA 2013 
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Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0008/2013 
1) Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0009/2013 
2) Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la 
localidad de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

18/01/0010/2013 
3) Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-
Cofradía Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de 
Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

FUENTE: Contratos de obra, notas de bitácoras. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 113, fracción V, 115, fracción IV inciso a) y 123 
fracciones I, III y IV, del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del 
H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones XVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a la muestra de auditoría; se observó 
que el ayuntamiento no presentó el soporte documental para acreditar la realización de los 
conceptos relacionados en la siguiente tabla; sin embargo dichos conceptos fueron considerados 
por las empresas contratistas en los análisis de sus costos indirectos y pagados por el 
ayuntamiento por un importe de $366,733.89 (trescientos sesenta y seis mil setecientos treinta y 
tres pesos 89/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
CONCEPTOS DE INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Número y nombre de la obra Indirectos 
Monto observado 

($) 

1) 18/01/0010/2013, Construcción de la línea de distribución 

eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía Uno y red de 

distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de 

Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Consultores, asesores, servicios y 

laboratorio. 
247,972.20 

Estudio e investigación (grabación en video) 25,340.71 

Equipo de protección, normas de seguridad 

e higiene y cintilla de precaución 
41,055.00 

 
subtotal 314,367.91 

 
16% IVA  50,298.86 

 
Total 364,666.77 
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Número y nombre de la obra Indirectos 
Monto observado 

($) 

1) 18/01/0010/2013, Construcción de la línea de distribución 

eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía Uno y red de 

distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad de 

Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Consultores, asesores, servicios y 

laboratorio. 
247,972.20 

 
  

2) 18/01/0008/2013, Ampliación del sistema de agua potable para 

beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El 

Nayar, Nayarit. 

Estudio e investigación 1,782.00 

 
subtotal 1,782.00 

 16% IVA  285.12 

 Total 2,067.12 

 Suma  366,733.89 

Fuente: Desglose y cálculo de indirectos y estimaciones. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53 párrafo primero, 54 párrafo primero, 55 
párrafo segundo y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 
fracciones I, VI, VII y IX y 132 fracciones I, II y IV del Reglamento de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $366,733.89 
(trescientos sesenta y seis mil setecientos treinta y tres pesos  89/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra 
del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas 
de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $366,733.89 (trescientos sesenta 
y seis mil setecientos treinta y tres pesos  89/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas de obra. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Ampliación del sistema de agua 
potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”; 
ejecutada con recursos del programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI) del Ramo 06, se observó que el ayuntamiento no requirió a la empresa 
contratista la realización de las pruebas hidrostáticas a las piezas especiales y a la tubería 
instalada. Dichas pruebas se establecieron en la descripción de los conceptos referentes al 
suministro e instalación de las piezas especiales y de la tubería. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I y VI y 115 fracciones I, IV inciso 
g y XVI, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. 
XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisor de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.09.OPRF 

Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de planta de 
tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (PIBAI) del Ramo 06, se observó que el ayuntamiento no presentó 
evidencia documental para acreditar la realización de los conceptos referentes a la capacitación, 
los cuales fueron pagados por monto de $182,467.93 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos 93/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe en la tabla 
siguiente. 
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
CONCEPTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 
Unidad 

de 
medida 

Volumen  
Precio 

unitario 

Monto 
observado 

($) 
Estimado 
y pagado 

Verificado 
por OFS 

Diferencia 

Capacitación sobre tecnologías de 
tratamiento y funcionamiento de equipos 
biológicos rotatorios. 

Lote  1.00 0.00 1.00 26,985.17 26,985.17 

Capacitación de funcionamiento de 
tableros de control de planta de 
emergencia y tableros de transferencia 
automática. 

Lote  1.00 0.00 1.00 16,191.08 16,191.08 

Capacitación general sobre mantenimiento 
de la planta. 

Lote  1.00 0.00 1.00 87,138.50 87,138.50 

Capacitación sobre sistemas de 
desinfección por medio de lámpara UV. 

Lote  1.00 0.00 1.00 26,985.19 26,985.19 

     Subtotal 157,299.94 

     16% IVA 25,167.99 

     Total 182,467.93 

FUENTE: Contrato, estimaciones, tarjetas de los precios unitarios de los conceptos señalados. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, párrafo primero y 67, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, VI, VII y XIV y 115 fracciones I, 
IV inciso h y XIX del Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $182,467.93 (ciento 
ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos  93/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como la empresa contratista de obra; con 
fundamento en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $182,467.93 (ciento ochenta y 
dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos  93/100 moneda nacional),  estableciéndose como 
presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como la empresa contratista de obra. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario e inspección física de la obra denominada “Construcción de 
planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el 
municipio de El Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del programa de Infraestructura Básica 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI) del Ramo 06, se observó que no se encuentra 
en operación ya que durante el recorrido que se hizo por el inmueble el día 13 de mayo de 2014, 
el ayuntamiento no presentó evidencia de haber procesado las aguas residuales de la localidad, ni 
se identificaron indicios en las instalaciones de la planta de haber realizado el tratamiento de las 
aguas de desecho, no obstante que esta fue concluida el 10 de diciembre del 2013; 
estableciéndose una inversión improductiva por un monto de $9,344,860.79 (nueve millones 
trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta pesos 79/100 moneda nacional) IVA 
incluido. El antecedente de la inoperatividad de la obra quedó registrado en el acta 
circunstanciada número PIBAI-03 del 13 de mayo de 2014. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 21, fracciones XII, XIII y XVI y 69, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracción XIV, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: presidente municipal; subdirector de planeación del 
H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracción XXXII,I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal; subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.OPRF 

Del análisis de los expedientes unitarios e inspección física de las obras que se señalan a 
continuación, se verificó que el ayuntamiento realizó el pago de volúmenes de obra que no fueron 
ejecutados por un importe $81,156.27 (ochenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 27/100 
moneda nacional) IVA incluido. 
 
Las diferencias encontradas entre los volúmenes estimados por las empresas contratistas y los 
verificados por el Órgano de Fiscalización Superior, son el resultado de las mediciones con cinta 
métrica y flexómetro, así como del conteo de piezas realizadas en campo de los conceptos 
señalados. 
 
1) Referente a la obra denominada “Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la 
localidad de potrero de la palmita, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, se verificó que el 
ayuntamiento realizó el pago de volúmenes que no fueron ejecutados por un importe de 
$8,476.74 (ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos 74/100 M.N.) IVA incluido. 
 
Los datos de la inspección física quedaron registrados en el acta circunstanciada parcial de visita 
de obra Número PIBAI-5 del 16 de mayo de 2014, en la cual consta la participación del personal 
del ayuntamiento durante la inspección física. 
 

RAMO 6, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 
Unidad 

de 
medida 

Volumen Precio 
unitario 

($) 

Monto 
Observado  

$ 
Estimado y 

pagado 
Verificado 
por el OFS 

Diferencia 

79.- Suministro e instalación de contramarco 
sencillo de 0.90 mts con canal de 100 mm (4”) 

PZA 2.00 1.00 1.00 2,086.60 2,086.60 

80.- Suministro e instalación de marco con 
tapa de fierro fundido de 0.50x0.50 cm con 
peso de 97 kg (mediano).  

     PZA  2.00 1.00 1.00 5,220.94 5,220.94 

     Subtotal 7,307.54 
     16% IVA 1,169.20 
     Total 8,476.74 

FUENTE: Acta de visita de obra número PIBAI-5 del 16 de Mayo de 2014. 

 
2) Referente a la obra denominada “Construcción de la línea de distribución eléctrica de la Cumbre 
del Duraznito-Cofradía Uno y red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a la localidad 
de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, se verificó que el ayuntamiento realizó el 
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pago de volúmenes que no fueron realizados por un importe de $63,099.96 (sesenta y tres mil 
noventa y nueve pesos 96/100 moneda nacional) IVA incluido.  
 
Los datos de la inspección física quedaron registrados en el acta circunstanciada parcial de visita 
de obra Número PIBAI-04 del 15 de mayo de 2014, en la cual consta la participación del personal 
del ayuntamiento durante la inspección física. 
 

RAMO 6, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS  

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 

Unidad 

de 

medida 

Volumen 
Precio 

unitario 

($) 

Monto 

Observado  

$ 

Estimado y 

pagado 

$ 

Verificado 

por el OFS 
Diferencia 

30.- Suministro e instalación de luminaria con 

lámpara de 70 Watt 127 v, VSAP, incluye: flete 

al lugar de la obra, fotocelda para el control, 

lámpara, luminaria, balastro, brazo tipo C de 

1.8 m, diámetro de 2 pulgadas de acero 

galvanizado doble capa fijado con abrazaderas 

BS en poste de concreto existente, utilización 

de grúa, cable para conexión, materiales, 

herrajes de sujeción de acuerdo al proyecto.  

PZA 78.00 77.00 1.00 5,749.25 5,749.25 

35.- Suministro e instalación de murete de 

medición para acometida de casa habitación y 

edificios públicos: incluye armex 15x20 colado 

con mortero cemento-arena-grava con una 

resistencia de f´c=200 kg/cm2, con altura de 

1.80 metros, tubo conduit pared gruesa 2.5 

pulgadas, cimbrado y descimbrado, cable de 

poste a mufa, base de medición, mufa seca, 

conductor para acometida, centro de carga 

QOD2, interruptor termomagnético 1x20A, 

conexiones, sujeción, materiales, aislador 

carrete para acometida de ser necesario 

eléctrica para la correcta ejecución de los 

trabajos de acuerdo a proyecto.   

     PZA  104.00 97.00 7.00 6,949.61 48,647.27 

     Subtotal 54,396.52 

     16% IVA 8,703.44 

     Total 63,099.96 

FUENTE: Contrato de obra, Estimaciones de obra, cuadro comparativo, Acta de visita de obra número PIBAI-04 del 15 de Mayo de 2014. 

 
3) Referente a la obra denominada “Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la 
localidad de Rancho Viejo, en el municipio de El Nayar”, se verificó que el ayuntamiento realizó el 
pago de volúmenes que no fueron ejecutados por un importe de $9,579.57 (nueve mil quinientos 
setenta y nueve pesos 57/100 moneda nacional) IVA incluido.  
 

RAMO 6, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 

Unidad 

de 

medida 

Volumen 
Precio 

unitario 

($) 

Monto 

Observado $ 

Estimado y 

pagado 

$ 

Verificado 

por el OFS 

$ 

Diferencia 

48.- Suministro y colocación de cable ACSR cal. Kg 1,023.00 968.40 54.60 151.25 8,258.25 
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1/0 incluye: tendido, tensionado, cortes, 

desperdicios, acarreo al sitio de colocación y 

mano de obra (norma CFE 07-TT-00) 

     Subtotal 8,258.25 

     16% IVA 1,321.32 

     Total 9,579.57 

FUENTE: Contrato de obra, Estimaciones de obra, cuadro comparativo, Acta de visita de obra. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53,párrafo primero, 55 párrafo segundo, 67, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I y IX y 11,5 
fracciones I, V, X, XI; 130 fracción I y 131, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $81,156.27 (ochenta y 
un mil ciento cincuenta y seis pesos  27/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas de obra; con fundamento 
en los artículos 2° y 54 fracción XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit; 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $81,156.27 (ochenta y un mil 
ciento cincuenta y seis pesos  27/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como las empresas contratistas de obra. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario e inspección física de la obra denominada “Ampliación del 
sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (PIBAI) del Ramo 06; se observó que opera con deficiencias, ya que de 
acuerdo con el croquis de la obra, en la línea 2 no hay abasto de agua, según declaración de los 
beneficiarios; así mismo en las líneas 5 y 6 el gasto que sale en las tomas domiciliarias es mínimo, 
lo anterior quedo registrado en el acta circunstanciada parcial de visita de obra PIBAI-07 del 14 de 
mayo de 2014. No obstante lo anterior el ayuntamiento ha omitido hacer efectiva la fianza contra 
vicios ocultos, la cual tiene vigencia hasta el 26 de septiembre del presente ejercicio, haciendo la 
notificación correspondiente a la afianzadora, para que esta a su vez exija a la empresa contratista 
la corrección de las anomalías y la regularización del servicio. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, párrafo primero y 66 ,párrafos primero y 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 96, 113 fracción I; 



Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

127 de 136 

115 fracciones V, XVII y XIX y 166 fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. 
XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones II y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisor de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 4.AEI.13.MA.09.OPRF 

Del análisis del expediente unitario e inspección física de la obra denominada “Construcción de 
planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el 
municipio de El Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del programa de Infraestructura Básica 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI) del Ramo 06, se observó que el ayuntamiento 
pagó volúmenes en exceso por un monto de $65,724.52 (sesenta y cinco mil setecientos 
veinticuatro pesos 52/100 moneda nacional) IVA incluido, ya que en las tarjeta de análisis del 
precio unitario de los conceptos observados, se consideraron cantidades mayores a las ejecutadas 
en campo de los elementos “Puerta de malla ciclónica…”, “Malla ciclónica de alambre 
galvanizado…” y “barandal de protección de acero inoxidable”.     
 
Los precios unitarios obtenidos por el Órgano de Fiscalización Superior, fueron calculados 
tomando como base las mismas tarjetas de los conceptos señalados presentadas por la empresa 
contratista, sustituyendo la cantidades reales de materiales suministrados. Considerando lo 
anterior se obtuvieron los costos directos de cada concepto en la siguiente tabla, importes que al 
ser afectados por los porcentajes de indirectos (5.43% y 6.32%), del costo financiero (0.30%), y de 
la utilidad (8.80%), registrados por el contratista, generó los precios unitarios verificados por el 
Órgano de Fiscalización Superior que se indican. Lo anterior originó diferencias en costo real de los 
conceptos, las cuales al ser multiplicadas por los volúmenes de los conceptos, produjo los montos 
observados descritos en el siguiente recuadro. 
 

RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
PAGO DE VOLÚMENES EN EXCESO EN TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS  

CUENTA PÚBLICA 2013 

Concepto de obra 
Unidad 

de 
medida 

Volumen 
estimado  

Precio unitario  Monto 
observado  

$ 

Estimado y 
pagado $ 

Verificado 
por OFS $ 

Diferencia 

$ 

Construcción de cerco perimetral a base de 
malla ciclónica que incluye cimentación para 
la malla, accesorios, máquinas y equipo, 
herramienta y mano de obra. 

Lote  1.00 145,535.45 129,450.34 16,085.11 16,085.11 
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Suministro y colocación de barandal de 
protección de acero inoxidable de la planta 
de tratamiento de aguas residuales.  

Lote  1.00 74,916.63 34,342.67 40,573.96 40,573.96 

    Subtotal 56,659.07 

    16% IVA 9,065.45 

    Total 65,724.52 

FUENTE: Contrato, estimaciones, tarjetas de los precios unitarios de los conceptos señalados. 

 
Los materiales que fueron pagados en exceso son los siguientes: 
 

Nombre del concepto 

Insumos 

Insumo cobrado en exceso Cantidad cobrada en exceso 

Construcción de cerco perimetral a base de 

malla ciclónica que incluye cimentación 

para la malla, accesorios, máquinas y 

equipo, herramienta y mano de obra. 

Materiales:  

“Puerta de malla ciclónica…” 8.25 m2  

En la tarjeta del análisis se consideró un portón de 7.15 metros de ancho por 2.30 
metros de altura, sin embargo el que se instaló es de 4.10 metros por 2.00 
metros.  
 

“Malla ciclónica de alambre galvanizado…” 38.18 m 

En la tarjeta del análisis se consideró 149.66 metros de malla sin embargo se 
ejecutaron 111.48 metros. 
 

Suministro y colocación de barandal de 

protección de acero inoxidable de la planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

Materiales:  

Barandal de acero inoxidable. 26.41 m2 

En la tarjeta del análisis se consideró 48.56 metros de barandal sin embargo se 

ejecutaron 22.15 metros. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, párrafo primero y 67, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones I, VI y IX y 115 fracciones I, VII, X y 
XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $65,724.52 (sesenta y 
cinco mil setecientos veinticuatro pesos  52/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. XXIV 
Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit asi como la empresa contratista de obra; con 
fundamento en los artículos 2° y 54 fracciones II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $65,724.52 (sesenta y cinco mil 
setecientos veinticuatro pesos  52/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
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responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit así como la empresa contratista de obra. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 5.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de planta de 
tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús María, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit”, ejecutada con recursos del programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (PIBAI) del Ramo 06, se observó que el ayuntamiento pagó el concepto 
denominado “desarrollo y elaboración de especificaciones de equipo eléctrico, incluye 
especificaciones de cables de alimentación de baja tensión, tablero de control y controles, 
instalación eléctrica en general, cuadros de carga” por un monto de $78,780.40 (setenta y ocho 
mil setecientos ochenta pesos 40/100 moneda nacional) IVA incluido; sin embargo dicho concepto 
fue ejecutado con deficiencias ya que el material eléctrico establecido de origen para la obra, no 
fue el que realmente se requería ya que el ayuntamiento tuvo la necesidad de considerar 
conceptos extraordinarios con los materiales eléctricos realmente requeridos. Dichos conceptos 
corresponden a los números del EXT 14 al EXT 59. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, párrafo primero y 67, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones I, VI y IX y 115 fracciones I, VII, X y 
XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $78,780.40 (setenta y 
ocho mil setecientos ochenta pesos  40/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, 
Nayarit asi como la empresa contratista de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción 
XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 58 
fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $78,780.40 (setenta y ocho mil 
setecientos ochenta pesos  40/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos 
responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, 
Nayarit asi como la empresa contratista de obra. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a la muestra de auditoría, se verificó 
que en las obras relacionadas en la siguiente tabla, el ayuntamiento no elaboró las actas 
administrativas para dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes 
involucradas en el contrato; lo anterior se constató ya que esta información fue requerida 
mediante la solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, a la cual el 
ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 2014, sin remitir la 
información solicitada. 
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RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
EXTINCIÓN DE DERECHOS NO TRAMITADOS  

CUENTA PÚBLICA 2013 
 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 

18/01/0008/2013 
1) Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Cofradía 
Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

18/01/0009/2013 
2) Construcción de planta de tratamiento a precio alzado (llave en mano) en la 
localidad de Jesús María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

18/01/0015/2013 3) Ampliación del sistema de agua potable 
Potrero de la 

Palmita 

FUENTE: Contratos de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
Con dicha omisión se constató una falta de control en el proceso de entrega recepción de los 
trabajos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 64 párrafos primero, segundo y cuarto de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del 
H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracción XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 
58 fracción II, inciso a, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis del expedientes unitarios de la obra denominada “Construcción de la línea de 
distribución eléctrica de la Cumbre del Duraznito-Cofradía Uno y red de distribución de energía 
eléctrica para beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El Nayar, Nayarit”, se 
observó que el acta de extinción de derechos la presentaron en copia simple, así mismo no está 
firmada por la empresa contratista. 
 
Con dicha omisión se constató una falta de control en el proceso de entrega recepción de los 
trabajos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 6,4 último párrafo, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 



Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

131 de 136 

Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisor de obra del H. 
XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisor de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios correspondientes a la muestra de auditoría, se verificó 
que en las obras relacionadas en la siguiente tabla, el ayuntamiento no llevó a cabo el proceso de 
entrega–recepción con la empresa contratista, así mismo no hay evidencia de que las obras fueron 
entregadas a los organismos operadores, omitiendo la elaboración del acta correspondiente. 
 
Cabe señalar que esta información fue requerida mediante el oficio OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 
del 14 de abril de 2014, a la cual el ayuntamiento contestó mediante el oficio COP-054/2014 del 16 
de mayo de 2014, sin remitir la información solicitada. 

 
RAMO 06, CDI; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 

NO SE REALIZÓ LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad Documento faltante 

18/01/0008/2013 
Ampliación del sistema de agua potable para 
beneficiar a la localidad de Cofradía Uno, en el 
municipio de El Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 
* Acta entrega-recepción al organismo 
operador 

18/01/0009/2013 
Construcción de planta de tratamiento a precio 
alzado (llave en mano) en la localidad de Jesús 
María, en el municipio de El Nayar, Nayarit. 

Jesús María 

* Acta entrega-recepción entre el 
contratista y el ayuntamiento 
* Acta entrega-recepción al organismo 
operador 
 

18/01/0010/2013 

Construcción de la línea de distribución eléctrica de 
la Cumbre del Duraznito-Cofradía Uno y red de 
distribución de energía eléctrica para beneficiar a la 
localidad de Cofradía Uno, en el municipio de El 
Nayar, Nayarit. 

Cofradía Uno 

* Acta entrega-recepción al organismo 
operador 

FUENTE: Contratos de obra, oficio OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 2014. 

 
RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

NO SE REALIZÓ LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

Número de obra Nombre de la obra Localidad Documento faltante 

13113-1381000-
UDSH-AP-058/13 

Rehabilitación del sistema de agua potable para 
la localidad de Los Encinos 

Los Encinos 
* Acta entrega-recepción entre el 
contratista y el ayuntamiento 

FUENTE: Contrato de obra, solicitud OFS/AOP/MA.09/SDC-01/2014 del 14 de abril de 2014, oficio COP-054/2014 del 16 de mayo de 
2014. 

 
Con dicha omisión se constató una falta de control en el proceso de entrega recepción de los 
trabajos. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 64, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 párrafo primero, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación; supervisores de obra del 
H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 
fracciones II y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit y 58 fracción II, inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 5,7 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación; supervisores de obra del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 4.AEI.13.MA.09.OPRF 
Del análisis documental e inspección física de la obra “Ampliación del sistema de agua potable 
para beneficiar a las colonias El Duraznito y El Sapo de la localidad de Zoquipan en el municipio de 
El Nayar”, se observaron deficiencias técnicas derivadas de una inadecuada  planeación del 
proyecto, ya que no fue considerada la cantidad de agua que fluye en temporada de lluvia  sobre 
la vialidad en la que se sitúa la línea de conducción que va conectada al tanque elevado, 
exponiendo los atraques de concreto a ser desplazados de su posición por la fuerza de la corriente 
de agua que fluye, debilitando con ello la tubería de Fo.Go. de 4”.  
 
En la planeación de dicho proyecto no fueron considerados elementos de apoyo para los atraques 
con la intención de rigidizarlos, ni la ubicación adecuada para dejarlos al margen de los 
escurrimientos naturales de la zona. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 21 fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presuntos responsables a: subdirector de planeación del H. XXIV Ayuntamiento 
Constitucional de El Nayar, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° y 54 fracción I y XXXIII, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, fracción II y 57, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece como presuntos responsables a: subdirector de 
planeación del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit. 



Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

   Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

133 de 136 

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 

De la revisión documental e inspección física de las obras que integran la muestra de auditoría, se 
verificó que son compatibles con el medio ambiente y no causaron un impacto ambiental 
desfavorable de acuerdo al entorno donde se ubican.  
 
En cumplimiento a los artículos 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 5to. del 
Reglamento de la Ley  General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental,  excepto por 5 resultado(s) en que se observa su incumplimiento, como a 
continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de omisión 
Importe 

($) 

Clasificaciones erróneas 1,000.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  513,613.39 
Total 514,613.39 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoria 
Importe ($) 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría de 
Gestión Financiera 

7,583,153.12 0.00 0.00 7,583,153.12 

Auditoría de Obra 
Pública 

1,182,025.45 0.00 0.00 1,182,025.45 
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Tipo de Auditoria 
Importe ($) 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría de 
Evaluación del 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 8,765,178.57 0.00 0.00 8,765,178.57 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, durante la etapa en que se desahogue el procedimiento de responsabilidades 
resarcitorias. 
 

X. Resumen de las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones    Acciones Promovidas 
 

Tipo de Auditoria Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Procedimientos 

Administrativos Resarcitorios 

Auditoría de 
Gestión 
Financiera 

39 0 39 0 27 12 

Auditoría de 
Evaluación del 
Desempeño 

4 0 4 4 0 0 

Subtotal 43 0 43 4 27 12 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Procedimientos 

Administrativos Resarcitorios 

FORTAMUN 26 0 26 2 20 4 

OPRF 32 0 32 0 26 6 

Subtotal 58 0 58 2 46 10 

       

Total 101 0 101 6 73 22 

 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de El 
Nayar, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2013, cuyo objetivo consistió en  comprobar la 
adecuada administración, manejo, aplicación, comprobación y justificación de los recursos 
públicos; comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras 
públicas, se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la estimación o cálculo de los 
resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos.  
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En Auditoría de Gestión Financiera se determinó fiscalizar un monto de $37,424,870.35 (treinta y 
siete millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos setenta pesos  35/100 moneda nacional), 
que representa el 22.6% de los $165,744,826.08 (ciento sesenta y cinco millones setecientos 
cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiséis pesos  08/100 moneda nacional), reportados en la 
cuenta pública 2013. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $66,931,974.83 (sesenta y seis 
millones novecientos treinta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos  83/100 moneda 
nacional), que representa el 99.5% de los $67,245,181.84 (sesenta y siete millones doscientos 
cuarenta y cinco mil ciento ochenta y un pesos  84/100 moneda nacional), reportados en el cierre 
de ejercicio 2013. 
 
En Auditoría de Evaluación del Desempeño se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso 
gasto reportadas en informes financieros de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de El Nayar, Nayarit, 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y 
presupuestaria, transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados 
con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Gestión Financiera.- carencia o deficiencias en el control interno; desfase en los depósitos; 
diferencias entre el registro contable y soporte documental; diferencias entre registros 
administrativos, contables y presupuestales; falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones; 
falta o deficiencia en la elaboración de inventarios; falta, extemporaneidad o deficiencia en la 
información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; falta, 
extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera; inexistencia o 
deficiencias en los controles o registros; omisión, error o presentación extemporánea de 
retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; 
operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; otros 
incumplimientos de la normativa; errores y omisiones de la Información Financiera por 
$514,613.39 (quinientos catorce mil seiscientos trece pesos  39/100 moneda nacional), que se 
integran por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente, 
diferencias entre registros administrativos contables y presupuestales y un monto observado 
como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $7,583,153.12 (siete millones quinientos 
ochenta y tres mil ciento cincuenta y tres pesos  12/100 moneda nacional), que se refiere a: carece 
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de la debida documentación comprobatoria del gasto; carece de la debida justificación; diferencias 
entre los convenios y/o contratos y los pagos efectuados; falta de documentación comprobatoria 
de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; inadecuada integración, control y resguardo de 
expedientes; inexistencia o deficiencias en los controles o registros; operaciones o bienes no 
registrados o registrados errónea o extemporáneamente; otros incumplimientos de la normativa. 
 
Obra Pública.- Carece de la debida documentación comprobatoria del gasto; Deficiencias en el 
manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra; Deficiencias en el 
procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; Falta de operación de obras 
concluidas; Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-
recepción de las mismas; Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de 
factibilidad, permisos de construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo 
estructural; Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social; Inadecuada 
planeación, autorización o programación de la obra; Obra de mala calidad o con vicios ocultos; 
Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio del Recursos Federales transferidos a las 
entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y un monto observado como presunto daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública por $1,182,025.45 (un millón ciento ochenta y dos mil  veinticinco 
pesos  45/100 moneda nacional), que se refiere a: Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de 
garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc; Pagos improcedentes o en exceso. 
 
Evaluación del Desempeño.- Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o 
disposiciones legales; Falta de análisis o estudios sobre los impactos sociales, económicos y 
ambientales registrados en la población objetivo de las políticas públicas, programas 
gubernamentales o proyectos evaluados, para conocer la satisfacción del ciudadano; Falta de 
difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales; 
Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de 
programas, política pública, proyectos, metas u objetivos; Falta de sistemas automatizados o 
deficiencias en su operación; Falta o insuficiencia de una planeación que incluya un diagnóstico y 
las acciones por realizar en el corto, mediano y largo plazo; Falta, insuficiencia o incumplimiento 
de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el 
cumplimiento de metas y objetivos; Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas; 
Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio del Recursos Federales transferidos a las 
entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
  
 
 
 
 


