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I. Título de la Auditoría. 
 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
22-MO.17-AF-AOP 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
47 fracción XXVI, 121 Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 7 fracciones I a la VII, XXVIII, XXIX y XXXIII, 14 fracciones I y XIII, 45, 49 fracción III y 53 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 6 fracciones I y IX, 18 apartado 
A fracción IV, y apartado B fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit (publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 26 de 
junio de 2017); y Transitorio Sexto del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 21 de 
diciembre de 2023). 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de 
auditorías que se audite la cuenta pública del ente mencionado ya que no se ha auditado 
recientemente, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y 
rendición de cuentas de todas las Instituciones que ejercen recursos públicos 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, terminó y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable.  
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V. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Programado (PAA) 464,232,904.00  
Muestra Programada (PAA) 139,269,871.20 30.0 % 
Universo Fiscalizable 317,063,506.69  
Muestra Fiscalizada 160,757,727.65 50.7 % 
 

  
 

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Alcance Por Obras 

Ejecutadas 
Alcance 

Universo Programado (PAA)  464,232,904.00  39  
Muestra Programada (PAA) 139,269,871.20 30.0 % 24 61.5 % 
Universo Fiscalizable 52,087,038.00  39  
Muestra Fiscalizada 46,856,561.00 90.0 % 24 61.5 % 
 

 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección General, Dirección de Administración 
y Finanzas y Dirección de Planeación. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en 
los respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
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6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
9. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello, así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
10. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
se realizó el proyecto ejecutivo el presupuesto de obra, tarjetas de precios unitarios y memoria de 
cálculo; que los proyectos de obra son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obras y servicios, se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro al padrón de 
contratistas y de testigo sociales, o en su caso el uso de la plataforma CompraNet; que se cumplió 
con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que la 
adjudicación aseguro las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se analizaron los 
costos y la desproporcionalidad de los precios; que se salvaguardó el principio de equidad y 
apertura para todas las empresas contratistas; que se adjudicó a la empresas con la capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; que se 
verificó el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social; que los contratos suscritos cumplen con los requisitos mínimos; y que, se 
garantizó la entrega del anticipo y el cumplimiento al contrato. 
 
3. Verificar que la obra pública se ejecutó conforme a la naturaleza, características de los trabajos, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por 
periodos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación procedente para su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas por Ley o decretos; que se realizó la apertura y elaboración 
de una bitácora convencional, o en su caso el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de 
Obra Pública (BESOP); de ser el caso, se aplicaron ajustes de costo, así como, solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; se justificó documentalmente y se formalizó el 
convenio adicional o único, por las modificaciones al monto o plazo del contrato; que se aplicaron 
las deducciones y retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documento 
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la suspensión temporal, la terminación anticipada o la rescisión al contrato en cumplimiento al 
marco normativo. 
 
4. Verificar que la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; que se 
formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su caso y 
de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción de 
obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física de obra, el estado físico que guardan: 
terminadas, en proceso de ejecución, suspendida o no iniciada, así como el grado de operación: 
adecuada, deficiente o no opera; hacer constar que las cantidades estimadas y pagadas de los 
conceptos de obra, estén efectivamente ejecutados en el sitio; que no se realizaron pagos en 
exceso o improcedentes por conceptos de obra; que los trabajos no presentan deficiencias 
técnicas, por la calidad de los materiales o el cumplimiento de sus especificaciones. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
se realizó el proyecto ejecutivo el presupuesto de obra, tarjetas de precios unitarios y memoria de 
cálculo; que los proyectos de obra son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obras y servicios, se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro al padrón de 
contratistas y de testigo sociales, o en su caso el uso de la plataforma CompraNet; que se cumplió 
con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que la 
adjudicación aseguro las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se analizaron los 
costos y la desproporcionalidad de los precios; que se salvaguardó el principio de equidad y 
apertura para todas las empresas contratistas; que se adjudicó a la empresas con la capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; que se 
verificó el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social; que los contratos suscritos cumplen con los requisitos mínimos; y que, se 
garantizó la entrega del anticipo y el cumplimiento al contrato. 
 
3. Verificar que la obra pública se ejecutó conforme a la naturaleza, características de los trabajos, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por 
periodos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación procedente para su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas por Ley o decretos; que se realizó la apertura y elaboración 
de una bitácora convencional, o en su caso el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de 
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Obra Pública (BESOP); de ser el caso, se aplicaron ajustes de costo, así como, solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; se justificó documentalmente y se formalizó el 
convenio adicional o único, por las modificaciones al monto o plazo del contrato; que se aplicaron 
las deducciones y retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documento 
la suspensión temporal, la terminación anticipada o la rescisión al contrato en cumplimiento al 
marco normativo. 
 
4. Verificar que la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; que se 
formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su caso y 
de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción de 
obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física de obra, el estado físico que guardan: 
terminadas, en proceso de ejecución, suspendida o no iniciada, así como el grado de operación: 
adecuada, deficiente o no opera; hacer constar que las cantidades estimadas y pagadas de los 
conceptos de obra, estén efectivamente ejecutados en el sitio; que no se realizaron pagos en 
exceso o improcedentes por conceptos de obra; que los trabajos no presentan deficiencias 
técnicas, por la calidad de los materiales o el cumplimiento de sus especificaciones. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 

 
VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada; se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos 
efectuados como propios de la gestión pública, por un importe de $6,624,508.76 (seis millones 
seiscientos veinticuatro mil quinientos ocho pesos 76/100 moneda nacional), integrados de la 
siguiente manera: 
 
1. Pagos no justificados: 
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1.1. De los siguientes pagos realizados con cargo a diversas partidas del capítulo «20000 

denominado Materiales y suministros», se detectó que no se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y aplicación de los bienes adquiridos para fines 
institucionales, por un importe de $2,263,877.37 (dos millones doscientos sesenta y tres 
mil ochocientos setenta y siete pesos 37/100 moneda nacional), adicional a ello, se 
advierten las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS SIN EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y APLICACIÓN DE LO ADQUIRIDO 

Póliza 

Importe $ 

CFDI 

Irregularidad Adicional Partida Número Fecha Concepto RFC 
Proveedor 

Folio Fiscal Importe $ 

21102 
y 

21106 

C00022 03/02/2022 Artículos de 
papelería y 
material de 
oficina 

124,649.41 GEI110217
NF9 

6F3DC2F7-
5951-44D3-

85C4-
23F4C9512631 

124,649.41 No se adjuntó el contrato 
celebrado entre el 
organismo y el proveedor, 
asimismo, las requisiciones 
se anexan en copia simple, 
documentos que carecen de 
valor probatorio. 

21102, 
21106 

y 
21401 

C00062 19/02/2022 Papelería, 
suministros 
informáticos 
y productos 
de papel y 
hule 

84,963.67 GEI110217
NF9 

863BED07-
98AC-4A86-

A95E-
D3313D2BD37

7 

4,257.83 No adjuntó el contrato 
celebrado entre el 
organismo y el proveedor, 
asimismo, sólo se adjuntó 
una requisición en original, 
las demás se anexaron en 
copia simple, documentos 
que carecen de valor 
probatorio. 

      
7DF38458-
288D-4728-

89BD-
C8D9A978677

5 

80,705.84 

24807 
y 

24901 

C00063 25/02/2022 Tubería de 
PVC, 
empaques y 
codos para 
los tanques 
de agua Perú 
y San Juan 

367,865.00 RIIV701027
EW6 

C1E89554-
1962-4BDA-

AC17-
BAD6185ACE3

C 

367,865.00 La tubería de PVC, se 
adquirió para la 
alimentación en acuaferico 
sur (Tanque Moctezuma-
Tanque San Juan), sin que se 
anexara evidencia 
documental de dichos 
trabajos. 

24703, 
24807 

y 
24904 

C00105 10/03/2022 100 kits de 
registro 
Depp-L con 
cerradura 
para 
medidores. 

90,528.72 LATB85080
6EI5 

F95C23F4-
E463-4496-

B221-
87333EE38A4E 

45,264.36 No se adjuntó evidencia 
documental de la instalación 
de los medidores adquiridos. 

      
5E0E740D-
F9EA-417E-

B348-
0C8BBD67E3E

C 

45,264.36 
 

21102, 
21105, 
21106, 
21401, 
21601, 
29202, 
29403 

C00207 30/03/2022 Pedido 
programado 
Núm. 1, de 
entrega de 
papelería a 
SIAPA, por 
los meses de 
marzo a julio 
de 2022, de 
la licitación 
Pública 
Nacional: 
LPE-SIAPA-

559,470.94 ESC171115
MP0 

F953A9D1-
2F14-4DDB-

9052-
C46DE8D0471

6 

559,470.94 Sin evidencia documental de 
los entregables que detalla 
la cláusula quinta del 
contrato celebrado entre el 
organismo y el proveedor, la 
cual establece que: 
«Proporcionará… acta de 
entrega recepción y reporte 
fotográfico donde conste la 
entrega del 100% de los 
servicios… sellada y firmada 
por la dirección de 
administración. y finanzas.»; 
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Póliza 
Importe $ 

CFDI 
Irregularidad Adicional Partida Número Fecha Concepto RFC 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

TEP-DAF-
003/2022. 

asimismo, no se adjuntó 
evidencia que justifique 
documentalmente la 
entrega del material a las 
áreas usuarias del SIAPA. 

24703, 
24807 

y 
29202 

C00244 08/04/2022 Kit de 
registro de 
PPL con 
cerradura 
para 
medidor con 
llave, niples 
y coplees 

109,584.62 LATB85080
6EI5 

8A91B245-
645C-4832-

AC02-
DA8AC615CAD

8 

46,598.36 No se adjuntó evidencia 
documental de la instalación 
de los medidores adquiridos. 

      
D5D39D40-
F98F-4D86-

BB7B-
AEFAF8966DA

2 

46,598.36 

      
E54CEBDB-

A3ED-46AD-
8A27-

AA592EFD935
F 

16,387.90 

21102, 
21105, 
21106, 
21401, 
21601 

y 
29403 

C00635 05/08/2022 Entrega de 
papelería de 
la licitación 
Pública 
Nacional: 
LPE-SIAPA-
TEP-DAF-
003/2022. 

334,327.05 ESC171115
MP0 

89FC6985-
DFCA-44E1-

846A-
CEF63FFA4755 

334,327.05 Sin evidencia documental de 
los entregables que detalla 
la cláusula quinta del 
contrato celebrado entre el 
organismo y el proveedor, la 
cual establece que: 
«Proporcionará… acta de 
entrega recepción y reporte 
fotográfico donde conste la 
entrega del 100% de los 
servicios… sellada y firmada 
por la dirección de 
administración. y finanzas.»; 
asimismo, no se adjuntó 
evidencia que justifique 
documentalmente la 
entrega del material a las 
áreas usuarias del SIAPA. 

24807 C00013 01/02/2022 18 piezas de 
tubo 
corrugado 
PEAD de 48" 

592,487.96 RIIV701027
EW6 

8D5AF7EF-
059A-4428-

BC85-
59A8470D15B

C 

592,487.96 La tubería de PVC, se 
adquirió para la reparación 
del socavón de la calle 
Veracruz y av. Victoria, sin 
que se anexara evidencia 
documental de dichos 
trabajos. 

Total 2,263,877.37 
 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas contables. 

 
1.2. Del pago realizado con cargo a la partida «27106 denominada Productos textiles 

adquiridos como vestuario y uniformes», se detectó que no se adjuntó la evidencia 
documental que acredite la entrega de camisetas estampadas y personalizadas a personal 
del organismo por motivo del “evento del día internacional del agua”, tampoco un listado 
detallado con el nombre y firma de los beneficiarios, por un importe de $40,600.00 
(cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
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PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00143 25/03/2022 Adquisición de 250 
camisetas estampadas, 
para el evento del "Día 
Internacional del Agua".  

GEI110217NF9 60C280F0-E010-
4792-AAB6-

AF7E72C25850 

24/03/2022 40,600.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-03/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0918/2023, auxiliares y pólizas 
contables. 

 
1.3. De los pagos realizados con cargo a la partida «33901 denominada Subcontratación de 

servicios con terceros», se detectó que no se adjuntó evidencia documental que acredite 
los trabajos proporcionados, ni que los mismos se hayan recibido y/o realizado, asimismo, 
no se anexó el contrato celebrado entre el organismo y el prestador de servicios que 
ampare el objeto y las condiciones del servicio, por un importe de $359,816.00 
(trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), 
adicional a ello, se advierten las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS SIN EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Póliza CFDI 

Irregularidad 
Número Fecha Concepto Importe $ 

RFC 
Proveedor 

Folio Fiscal Importe $ 

C00064 
 

C00115 

24/02/2022 
 

03/03/2022 

Rotulación 
reflejante en 8 
vehículos, 28 en 
camionetas y 10 
en motos.  

120,408.00 
 

120,408.00 
 

CAAO7811
29U92 

EB3839F9-
65D5-4D9E-

B753-
A8DA1CCFD3C

1 

240,816.00 No se remitió la plantilla 
vehicular completa, por 
tanto, se desconoce si 
los vehículos rotulados 
forman parte de la 
plantilla, asimismo, no 
se anexó un listado 
detallado de los 
vehículos a rotular.  

   
   

C00312 28/04/2022 Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPE-
SIAPA-TEP-DAF-
001/2022 primera 
convocatoria del 
25 de feb-2022 al 
03-mzo-2022 

119,000.00 QURT6604
16U64 

766BE668-
2CDE-4666-

86DE-
B109224E8FA6 

8,500.00 No presentan la 
requisición ni el pedido 
por parte del área 
requirente, cabe señalar 
que no se adjuntó 
evidencia documental 
de la publicación por 
parte del proveedor, 
sólo anexan la 
publicación del 
Periódico Oficial del 
estado de Nayarit. 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPE-
SIAPA-TEP-DAF-
002/2022 primera 
convocatoria del 
25 de feb-2022 al 
03-mzo-2022 

  
D58A6827-
1923-474D-

BCF2-
744E382C98A4 

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPE-
SIAPA-TEP-DAF-
001/2022 segunda 
convocatoria del 
09 demzo-2022 al 
15-mzo-2022 

  
8F74687B-

C725-43DC-
B9A5-

C7F362316018 

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 

  
6BFAAAE1-
9CA7-45E9-

8,500.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 
RFC 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

publicidad Núm. de 
Licitación LPE-
SIAPA-TEP-DAF-
002/2022 segunda 
convocatoria del 
09 demzo-2022 al 
15-mzo-2022 

849C-
48B22F9BCEFA 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPE-
SIAPA-TEP-DAF-
003/2022 primera 
convocatoria del 
11 al 17 de marzo 
de 2022 

  
D681423A-
ECD8-4A83-

AE0E-
AA74343AB250  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
001/2022 primera 
convocatoria del 
17 al 23 de marzo 
de 2022 

  
0456F3A7-
9F43-4BAF-

807D-
E9322012D9B3  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
002/2022 primera 
convocatoria del 
17 al 23 de marzo 
de 2022 

  
F40A9749-
31EE-4935-

82D7-
86AF452958B7  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
003/2022 primera 
convocatoria del 
17 al 23 de marzo 
de 2022 

  
69A2254E-
688E-4E87-

9C05-
B1A8E1B24F2B  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
004/2022 primera 
convocatoria del 
15 al 24 de marzo 
de 2022 

  
BD39A650-
4B5C-469B-

8A72-
89C091D3B166  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
005/2022 primera 
convocatoria del 
18 al 24 de marzo 
de 2022 

  05AF5CE0-
8BA4-41F3-

959E-
F84C64DE86EB  

8,500.00 

  Publicación 
  

DBA8E6E2- 8,500.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 
RFC 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
004/2022 primera 
convocatoria del 
05 al 08 de abril de 
2022 

82A3-4867-
83D1-

26B157633E1E  

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
004/2022 segunda 
convocatoria del 
05 al 08 de abril de 
2022 

  
C853D693-
3445-4050-

87F9-
E7F2EC98E1CC  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
003/2022 segunda 
convocatoria del 
05 al 08 de abril de 
2022 

  
2625F863-
2F66-4192-

9230-
A2C122AF933F  

8,500.00 

  Publicación 
Inserción de 
publicidad Núm. de 
Licitación LPN-
SIAPA-TEP-DAF-
001/2022 segunda 
convocatoria del 
05 al 08 de abril de 
2022. 

  
74B55FB9-
67E4-4D06-

AAF1-
F9FD80877206  

8,500.00 

Total 359,816.00 
 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas contables. 

 
1.4.  De los pagos con cargo a la partida «35701 denominada Mantenimiento y conservación 

de maquinaria y equipo», se detectó que no se adjuntó evidencia documental que 
acredite la prestación de los servicios recibidos, así como la bitácora de mantenimiento 
donde se detalle y especifique el equipo reparado, por un importe de $1,761,820.29 (un 
millón setecientos sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 29/100 moneda nacional), 
adicional a ello, se advierten las siguientes irregularidades: 
 

PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE BOMBEO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00012 31/01/2022 Reparación del 
motor del camión 
tipo vector marca 
Sterlyng núm. 
económico 114. 

82,254.44 ROR140724N44 786EF3C1-
4EA1-410B-

B0B3-
AF1C74BA4A49 

82,254.44 El camión reparado no 
se identificó en la 
plantilla vehicular 
remitida. 

C00172 17/03/2022 mantenimiento 
correctivo del 
vehículo Camión 
Tipo Vactor, 
marca Sterlyng 
núm. económico 

91,250.00 GAAJ880622AR9 AAA16760-
249E-482A-

844D-
C7BE5464CD47 

91,250.00 El camión reparado no 
se identificó en la 
plantilla vehicular 
remitida. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

875. 
C00176 17/03/2022 3 servicios de 

Mantenimiento 
en pozo Reforma 
1  

206,373.28 LOCK950802FW6 0030805F-
214C-4C3A-

A812-
8261EE58D96C  

41,180.00 No se anexó el 
contrato 
correspondiente 
celebrado entre el 
organismo y el 
prestador de servicios 
que ampare el objeto y 
las condiciones del 
servicio. 

  

3 servicios de 
mantenimiento 
en pozo 
Revolución  

 
67D3527B-
5661-42E4-

924E-
FECA0674CDB9  

44,718.00 

  

3 servicios de 
mantenimiento 
en pozo Francisco 
villa II  

 
849BE96C-
209B-49F1-

849A-
662A25E44556  

32,364.00 

  

3 servicios de 
mantenimiento 
en Armadillo 2 

 

 
9E87418B-

4CDA-4737-
9170-

B74DA6649504  

39,043.28 

  

3 servicios de 
mantenimiento 
en pozo 
Armadillo I  

 
0EE8EFE3-

5626-4D31-
8EAB-

16F287EA596D  

49,068.00 

C00291 25/04/2022 Mantenimiento 
de bomba del 
pozo C acuaferico 
norte 

86,273.91 MUMI900123HM3 F4A4DBC4-
49C7-4B31-

B901-
F8C3DB419135 

3,886.00 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, la solicitud 
de reparación y el 
reporte de instalación 
del equipo de bombeo 
no corresponden al 
ejercicio auditado y 
este último en copia 
simple, lo cual carece 
de valor probatorio. 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
pozo 2 acuaferico 
sur 

  
CA290D0A-
67D2-4A19-

BB94-
E5B8576F434F 

5,568.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Cristo Rey. 

  
024544C6-
F38C-43DA-

8A03-
3731F51F2589 

5,916.00 

  
Mantenimiento 
de bomba pozo 
Cuauhtémoc 

  
49FAFE95-

B9CA-4785-
8233-

8070821BF8CE 

7,656.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Cristo Rey. 

  
8F64FD6-9F15-

4B88-B9AF-
0A62ACF126DB 

6,670.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Pozo Rodeo 1. 

  
0AFB35E9-
E449-4FCF-

948A-
4F71ADCD8790 

7,540.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Cristo Rey. 

  
66DF13BA-
A220-4C72-

B0CC-
6D1B9DF8F7CD 

4,872.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Cristo Rey. 

  
9559A9B7-
5650-443A-

8B2F-
2A422C406014 

10,846.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Pozo 2 de agosto. 

  
2D8031D2-
CCC6-4E16-

8FBF-
ECC37988F7B8 

1,740.00 

  
Mantenimiento 
de estoperol y 
electrifiador 
flecha 

  
4183AEE4-
CE44-46E8-

8826-
A63F4720B35F 

4,060.00 

  
Mantenimiento 
de bomba del 
Pozo 2 de agosto. 

  
83447EDF-
0695-4B03-

AFC0-

1,798.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

CF82F0A18E98 
C00309 11/04/2022 3 servicios de 

mantenimiento 
en pozo Reforma 
1  

172,374.84 LOCK950802FW6 CE518949-
59A1-44B6-

A2DD-
AEDE057552CE  

31,610.00 No se anexó el 
contrato 
correspondiente 
celebrado entre el 
organismo y el 
prestador de servicios 
que ampare el objeto y 
las condiciones del 
servicio. 

  
3 servicios de 
mantenimiento 
en pozo Tornillo 

  
8C1E08A2-
C767-492C-

9A02-
B25A8BEB7A17  

37,700.00 

  
3 servicios de 
mantenimiento 
en pozo Santa Fe 

  
41D83356-
7076-4673-

940A-
82717D6166E1  

36,018.00 

  
3 servicio de 
mantenimiento 
en pozo Girasol 

  
AA567349-
4688-44CF-

BD62-
317C77542D41  

33,557.64 

  
3 servicios de 
mantenimiento 
en pozo 
Cuauhtémoc 

  
25087FEF-
482E-453B-

9863-
E63DBA3B4F1A  

33,489.20 

C00323 29/04/2022 Servicio de 
recalibración del 
caudal de ingreso 
(Reforma 2), 
mantenimiento 
de línea y 
cloración con 
manguera 
(Reforma 1), 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
bomba 
dosificadora de 
cloro (Reforma 
1). 

150,445.39 LOCK950802FW6 141EC239-
F42A-45B5-

BE62-
C186A5F47C62  

29,000.00 No se anexó el 
contrato 
correspondiente 
celebrado entre el 
organismo y el 
prestador de servicios 
que ampare la 
erogación realizada, 
además de no adjuntar 
la solicitud de 
reparación ni el reporte 
de instalación del 
equipo de bombeo. 

  
Servicio de 
recalibración del 
caudal de ingreso 
(Brisas 2), 
mantenimiento 
de línea y 
cloración con 
manguera (Brisas 
2), 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
bomba 
dosificadora de 
cloro (Brisas 2). 

  
8362AE46-
57BC-4DAF-

99D9-
74748A7C13B1  

31,610.00 

  
Servicio de 
recalibración del 
caudal de ingreso 
(Reforma 2), 
mantenimiento 
de línea y 
cloración con 
manguera 
(Reforma 1), 
Mantenimiento 
preventivo y 

  
7145F5D5-
D8A1-4109-

BDEE-
731CDCABFF2C  

23,344.19 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

correctivo de 
bomba 
dosificadora de 
cloro (Mololoa 2).   
Servicio de 
recalibración del 
caudal de ingreso 
(Reforma 2), 
mantenimiento 
de línea y 
cloración con 
manguera 
(Reforma 1), 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
bomba 
dosificadora de 
cloro (Mololoa 2). 

 
LOCK950802FW6 D70195A7-

AD30-45CE-
98BA-

0858B08B972E  

36,366.00 

  
Servicio de 
recalibración del 
caudal de ingreso 
(Rubí 2), 
Mantenimiento 
de línea y 
cloración con 
manguera (Rubo 
2), 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
bomba 
dosificadora de 
cloro (Rubí 2). 

 
LOCK950802FW6 9416AF9A-

67A6-49E6-
B574-

C27D12D2FE78 

30,125.20 

C00746 23/11/2022 1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor KSB mod. 
UMA200B-65/21, 
en pozo el 
Tornillo. 

108,869.89 BAG160721DE4 0D9858CC-
E5D2-4699-

816F-
48D73305AF0D  

33,036.86 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, el formato 
de diagnóstico de 
bombeo y la salida de 
equipo de bombeo 
vienen en copia simple, 
lo cual carece de valor 
probatorio. 

  
1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor Grundfos 
modelo 
MMS80000100, 
en Pozo 26 de 
septiembre IC 
pozo II 

  
90E01CB4-

DA74-4B66-
8710-

C19181E2D497  

22,957.97 

  
1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor Altamira 
mod. MSX10/8-
1753460 en pozo 
Armadillo II 

  
AD55B1D6-
FCB0-4F44-

A431-
F851F5395555  

52,875.06 

C00778 25/11/2022 Servicio de 
mantenimiento y 
operación de la 
planta de 
tratamiento de 

173,420.00 VCP180702MA8 71E65D65-
C02F-4C9F-

9DE3-
4AF6FEA4A60C  

173,420.00 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

aguas residuales 
de Ciudad 
Industrial 
(Rastro), del mes 
de septiembre. 

«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, soporte de 
la póliza está en copia 
simple por lo tanto 
carece de valor 
probatorio. 

C00793 07/12/2022 1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor sumergible 
100 HP, Marca 
Otorga modelo 
ME 1000 en pozo 
Cristo Rey 

101,164.70 BAG160721DE4 66BAA300-
0381-488F-

BAF1-
15291F950FEB  

28,823.91 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, el formato 
de diagnóstico de 
bombeo y la salida de 
equipo de bombeo está 
en copia simple por lo 
que carece de valor 
probatorio. 

  
1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor sumergible 
Marca Altamira 
serie 
20M08N1664 en 
pozo Santa 
Teresita 

  
04C3534B-
2103-4899-

B68A-
56F77DA708FE  

36,857.49 

  
1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor sumergible 
100 HP, Marca 
Neumann serie 
13780, en pozo 
26 de septiembre 
I. 

  
83C666C1-
0886-4A8E-

A357-
D3BF9E6F5119  

35,483.30 

C00838 23/12/2022 1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
motor sumergible 
200 HP, Marca 
KSB serie 160-22-
440-60-UPE, en 
pozo Francisco 
Villa IV. 

94,855.75 BAG160721DE4 4AE35BAC-
92B9-433C-

BF09-
466394A3E13B  

51,353.20 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, el formato 
de diagnóstico de 
bombeo y la salida de 

  
1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
electro bombas 
Altamira Mod. 
MSRT6503460 en 
pozo Morelos I. 

  
D7E8A314-
6222-488A-

963B-
E2EECA5346D9  

16,397.76 

  
1 servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
electro bombas 

  
30CD9A85-
9C57-4013-

95E5-
A6D94692D026  

27,104.79 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

Altamira Mod. 
MSX8753460 
SERIE 
81183119869 en 
pozo 2 de agosto 
II. 

equipo de bombeo está 
en copia simple por lo 
que carece de valor 
probatorio. 

C00890 30/12/2022 Servicio de 
mantenimiento y 
operación de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de Ciudad 
Industrial 
(Rastro) del mes 
de octubre de 
2022. 

173,420.00 VCP180702MA8 03CFA6BE-
3141-40CF-

AAA2-
0A328A959A74  

173,420.00 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, el formato 
de diagnóstico de 
bombeo y la salida de 
equipo de bombeo está 
en copia simple por lo 
que carece de valor 
probatorio. 

C00891 31/12/2022 Servicio de 
mantenimiento y 
operación de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de Ciudad 
Industrial 
(Rastro) del mes 
de noviembre de 
2022. 

173,420.00 VCP180702MA8 7682F502-
849F-4146-

8CB9-
952360BCA168  

173,420.00 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, el formato 
de diagnóstico de 
bombeo y la salida de 
equipo de bombeo está 
en copia simple por lo 
que carece de valor 
probatorio. 

C00892 31/12/2022 Servicio de 
mantenimiento y 
operación de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de Ciudad 
Industrial 
(Rastro) Pago por 

173,420.00 VCP180702MA8 FDE16B18-
F1D9-412A-

9F73-
D6957E61FFAC  

173,420.00 Existe un 
incumplimiento en la 
cláusula quinta del 
contrato, la cual 
establece que: 
«…proporcionará… 
reporte fotográfico y 
acta de entrega 
recepción, la cual 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

concepto del mes 
de diciembre de 
2022. 

contendrá la 
descripción del servicio 
proporcionado… dicha 
documentación deberá 
ser sellada y firmada 
por el titular de la 
Dirección de 
Mantenimiento.», 
asimismo, el formato 
de diagnóstico de 
bombeo y la salida de 
equipo de bombeo está 
en copia simple por lo 
que carece de valor 
probatorio. 

Total 1,761,820.29  
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023, auxiliares y pólizas contables. 

 
1.5. De los pagos con cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y 

otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales», por 
concepto de servicios de publicidad, se detectó que no se anexó la evidencia documental 
que acredite la institucionalidad de los servicios prestados, por un importe de 
$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), adicional a 
ello, se advierten las siguientes irregularidades: 
 

PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN POR CONCEPTO DIFUSIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00055 11/02/2022 Publicidad 
oficial 
transmitida 
por TV, 
difusión de 
campaña 
"Pago anual 
anticipado". 

RDN1306189R7 D9FDABB1-
5835-44B2-

89AB-
9BA3D7E312A

1 

116,000.00 No se adjuntó el contrato 
correspondiente a los servicios 
prestados del mes de enero de 
2022, así como los entregables 
(reportes fotográficos diarios 
de la página web, relación de 
horarios de transmisión y CD 
de los spots transmitidos). 

C00882 30/12/2022 Publicidad 
transmitida 
por 
televisión 
(difusión 
pago de 
SIAPA con 
10% de 
descuento 
del 1 al 15 
nov-2022). 

RDN1306189R7 79E6A00D-
1603-4FD1-

A731-
E3259FC7ABF

D 

116,000.00 Cabe aclarar que anexan un CD 
que contiene evidencia de los 
Spots en televisión e internet, 
sin embargo, dicha evidencia 
no corresponde a la difusión de 
la campaña publicitaria de 
noviembre 2022, sino a spots 
correspondientes al mes de 
diciembre 2022. 

Total 232,000.00  
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas 
contables. 

 
2. Pagos no comprobados, no justificados: 
 

2.1. Las siguientes pólizas no fueron remitidas, por lo que no comprueban ni justifican las 
erogaciones en la realización de tareas y funciones propias de la gestión institucional, por 
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un importe de $1,966,395.10 (un millón novecientos sesenta y seis mil trescientos 
noventa y cinco pesos 10/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

33901 C00141 25/03/2022 Pago F1121 Stratimex S.A.P.I. de C.V. Folio pago: 131 569,008.89 
33901 C00150 25/03/2022 Pago F 1122, Stratimex S.A.P.I. de C.V. Folio Pago: 140 517,459.62 
33901 C00317 27/04/2022 Pago F 1128, Stratimex S.A.P.I. de C.V. Folio Pago: 256 317,403.59 
33901 C00366 21/05/2022 Pago F1145, Stratimex S.A.P.I. de C.V. Folio Pago: 295 220,814.29 

33901 C00375 13/04/2022 
Pago F133, MBC Consultores Administrativos S. de R.L. de C.V. Folio 
Pago: 302 

69,600.00 

33901 C00460 30/06/2022 Pago F1159, Stratimex S.A.P.I. de C.V. Folio Pago: 338 165,912.71 
39501 E01336 29/06/2022 Pago multa CNA 106,196.00 

Total 1,966,395.10 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023 y auxiliares contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
Nayarit; 1 y 13 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y 
XVIII, 33, fracciones III, V, VII, XX y XXI y 38, fracciones III y IX del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $6,624,508.76 (seis millones seiscientos veinticuatro mil 
quinientos ocho pesos 76/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de administración y 
finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de administración y finanzas del 
25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022;  jefa del departamento de administración y 
egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022; jefa del departamento de administración 
y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
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Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
1.1  
Copia certificada caratula de la póliza C00022. 
Copia certificada del Contrato de servicio del proveedor GEI11021NF9. 
Copia certificada de las requisiciones. 
Copia certificada de la evidencia fotográfica de la recepción de los materiales. 
 
Copia certificada caratula de la póliza C00062 
Copia certificada del Contrato de servicio del proveedor GEI11021NF9. 
Copia certificada de las requisiciones. 
Copia certificada de la evidencia fotográfica de la recepción de los materiales. 
 
Copia certificada caratula de la póliza C00063. 
Copia certificada de las bitácoras de la obra (Tanque Moctezuma-Tanque San Juan). 
Copia certificada de la evidencia fotográfica de la construcción y recepción de obra (Tanque 
Moctezuma-Tanque San Juan). 
 
Copia Certificada de la póliza C00105. 
Copia certificada de la evidencia fotográfica, del uso y colocación de los materiales. 
 
Copia Certificada de la póliza C00207. 
Copia certificada del acta de entrega recepción y reporte fotográfico donde conste la entrega del 
100% de los servicios… sellada y firmada por la dirección de administración. y finanzas. 
Copia certificada de las requisiciones de las Áreas usuarias, donde conste la recepción de los 
materiales. 
 
Copia Certificada de la póliza C00244. 
Copia certificada de la evidencia fotográfica de la instalación de los medidores. 
 
Copia Certificada de la póliza C00635. 
Copia certificada del acta de entrega recepción y reporte fotográfico donde conste la entrega del 
100% de los servicios… sellada y firmada por la dirección de administración. y finanzas. 
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Copia certificada de las requisiciones de las Áreas usuarias, donde conste la recepción de los 
materiales. 
 
Copia certificada caratula de la póliza C00013. 
Copia certificada de las bitácoras de la obra (Reparación Socavón de la Calle Veracruz y Av. 
Victoria). 
Copia certificada de la evidencia fotográfica de la construcción y recepción de obra (Reparación 
Socavón de la Calle Veracruz y Av. Victoria). 
 
1.2 
Copia certificada de la póliza C00143. 
Evidencia fotográfica de los beneficiarios, así como el listado de los mismo donde conste con 
nombre y firma de su recepción. 
 
1.3 
Copia Certificada de la póliza C00064. 
Copia Certificada de la póliza C00115. 
Copia Certificada de la póliza C00312. 
Plantilla vehicular del ejercicio 2022. 
Copia certificada de la requisición y pedido del área solicitante para la rotulación en vehículos, 
camionetas y motos del Organismo. 
Copia certificada del oficio por medio del cual se solicita al Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la 
inserción de la publicación referente a la Licitación LPE-SIAPA-TEP-DAF-001/2022. 
Copia certificada del oficio por medio del cual se solicita al Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la 
inserción de la publicación referente a la Licitación LPE-SIAPA-TEP-DAF-002/2022. 
Copia certificada del oficio por medio del cual se solicita al Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la 
inserción de la publicación referente a la Licitación LPE-SIAPA-TEP-DAF-003/2022. 
 
1.4 
Copia Certificada de la póliza C00012. 
Copia Certificada de la póliza C00172. 
Copia Certificada de la póliza C00176. 
Copia Certificada de la póliza C00291. 
Copia Certificada de la póliza C00309. 
Copia Certificada de la póliza C00323. 
Copia certificada del Contrato de prestación de servicios del proveedor LOCK950802FW6. 
Copia certificada del Contrato del proveedor MUMI900123HM3 así como la evidencia fotográfica de 
los trabajos realizados, solicitud de instalación y el reporte de los mismos trabajos. 
 
1.5 
Copia certificada de la póliza C00055. 
Copia certificada del Contrato de prestación de servicios del proveedor RDN1306189R7. 
Evidencia de los entregables relativos a los servicios de difusión por el mes de enero del 2022 
 
2.1 
Copia certificada de la póliza C00141. 
Copia certificada de la póliza C00150. 
Copia certificada de la póliza C00317. 
Copia certificada de la póliza C00366. 
Copia certificada de la póliza C00375. 
Copia certificada de la póliza C00460 
Copia certificada de la póliza C00141. 
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Copia certificada de la póliza C01336. 
 

Anexos: 
 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se aclara un importe de $1,748,121.35 (un millón 
setecientos cuarenta y ocho mil ciento veintiún pesos 35/100 moneda nacional), integrado de la 
siguiente manera: 
 
Del numeral 1.1, se remitieron en copia certificada las siguientes pólizas, de la C00635, se anexó el 
acta de entrega recepción y reporte fotográfico sellados y firmados por la dirección de 
administración y finanzas, tal y como lo estableció en su momento la cláusula quinta del contrato 
celebrado entre el organismo y el proveedor, asimismo, se adjuntó evidencia documental de la 
entrega de los insumos abastecidos a las áreas usuarias del Organismo, así como de la C00013, se 
adjuntó reporte fotográfico correspondiente a la instalación de tubería de PVC en socavón de las 
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calles mencionadas, lo anterior por un importe de $926,815.01 (novecientos veintiséis mil 
ochocientos quince pesos 01/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.2, se remitió en copia certificada la póliza C00143, anexando a la misma el reporte 
fotográfico del evento del “Día internacional del agua” y de la entrega de las camisetas adquiridas, 
así como un listado firmado de conformidad por los beneficiarios, por un importe de $40,600.00 
(cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.3, se remitieron las siguientes pólizas en copia certificada C00064 y C00115, 
anexando a estas el listado de los vehículos rotulados con el cual fue posible hacer cruce con la 
plantilla vehicular y acreditar la institucionalidad de la erogación, y de la C00312 se adjuntó las 
requisiciones correspondientes, así como los pedidos donde se describen los servicios solicitados y 
la evidencia de la publicación de las convocatorias de licitaciones en el periódico Gente & Poder, lo 
anterior por un importe de $359,816.00 (trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciséis 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.4, se remitieron en copia certificada las pólizas C00746, C00793 y C00838, 
anexándose el formato de diagnóstico de bombeo y la salida de equipo de bombeo donde se 
detalló el equipo reparado, así como el reporte fotográfico correspondiente y el acta de entrega 
recepción de servicios, sellada y firmada de conformidad por la directora de mantenimiento del 
organismo, por un importe de $304,890.34 (trescientos cuatro mil ochocientos noventa pesos 
34/100 moneda nacional).  
 
Del numeral 1.5, se remitieron en copia certificada la póliza C00882, anexando un medio 
magnético certificado (disco compacto), que contiene un reporte fotográfico, así como videos de 
los spots de la campaña publicitaria “pago anual anticipado”, correspondiente al mes de 
noviembre de 2022, transmitidos por televisión, con lo que se acredita la institucionalidad de la 
erogación realizada, por un importe de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $4,876,387.41 (cuatro millones ochocientos 
setenta y seis mil trescientos ochenta y siete pesos 41/100 moneda nacional), integrado de la 
manera siguiente: 
 
Del numeral 1.1, si bien se remitieron las pólizas en copia certificada: C00022 y C00062, 
anexándose a las mismas las requisiciones de compra y el contrato celebrado entre el organismo y 
el proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) GEI110217NF9, no se adjuntó 
evidencia documental de los entregables que detalla la cláusula quinta del contrato mencionado 
con anterioridad, la cual establece que, «proporcionará… el soporte documental… debiendo 
contener como mínimo… reporte fotográfico y acta de entrega recepción, la cual contendrá la 
descripción del servicio y los materiales abastecidos, …sellada y firmada de conformidad y 
satisfacción por el titular de la dirección de mantenimiento»; de la póliza C00063, si bien se 
argumentó en oficio de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que «Se anexa copia 
certificada de evidencia documental de los trabajos de alimentación en acuífero sur…», dicho 
reporte fotográfico remitido no acredita que el material se haya utilizado con fines institucionales; 
asimismo, de las pólizas C00105, C00207 y C00244, el organismo no remitió argumentos, 
documentos, ni comentarios para desvirtuar lo observado, lo anterior por un importe de 
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$1,337,062.36 (un millón trescientos treinta y siete mil sesenta y dos pesos 36/100 moneda 
nacional). 
 
Del numeral 1.4, si bien se remitieron en copia certificada las pólizas que se relacionan en la 
siguiente tabla, las mismas carecen de documentación que acredite el gasto como institucional, 
por un importe de $1,456,929.95 (un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos 
veintinueve pesos 95/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 

Póliza Importe $ Irregularidad 

C00012 82,254.44 Se anexó la plantilla vehicular en la que  se identificó el camión reparado, pero no se remitió la bitácora 
de mantenimiento donde se detalle y especifique el equipo reparado y el mantenimiento realizado. 

C00172 91,250.00 No se localizó en la plantilla vehicular el camión Vector marca Sterlyng, con número económico 875. 
C00176, 
C00309 y 
C00323 

529,193.51 Si bien se remitió un contrato celebrado entre el organismo y el prestador de servicios, este no 
corresponde al gasto pagado ni a la partida afectada en el registro contable, asimismo, tampoco se 
adjuntó evidencia documental que acredite la reparación de las bombas en los pozos descritos. 

C00291 60,552.00 Si bien se remitió un reporte fotográfico, este no acredita la prestación de los servicios de 
mantenimiento, asimismo, se argumentó que «Se proporciona… acta de entrega recepción sellada y 
firmada por el titular de la Dirección de Mantenimiento...», pero dicho documento no fue localizado 
físicamente, cabe señalar que las solicitudes de reparación y servicio y reportes de instalación de equipo 
de bombeo, si bien fueron remitidos en copia certificada, estos son los mismos que fueron remitidos en 
el desahogo de la auditoría. 

C00778, 
C00890, 
C00891 y 
C00892 

693,680.00 Si bien se anexó a estas pólizas un reporte fotográfico, este no acredita la prestación de los servicios de 
mantenimiento, asimismo, no se adjuntó el acta de entrega recepción emitida por el prestador de 
servicios, tal y como lo estableció la cláusula quinta del contrato celebrado, en su lugar se remitió un 
documento denominado “acta de entrega recepción”, pero este es suscrito por el director de planeación 
del organismo. 

Total 1,456,929.95 
 

 
Del numeral 1.5, respecto a la póliza C00055, si bien el organismo argumentó en oficio de 
comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que, «… se anexa evidencia documental que acredita 
la institucionalidad de los servicios prestados…», dicha documentación no fue localizada 
físicamente, lo anterior por un importe de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Del numeral 2.1, el organismo no remitió argumentos, documentos, ni comentarios para 
desvirtuar lo observado, por un importe de $1,966,395.10 (un millón novecientos sesenta y seis 
mil trescientos noventa y cinco pesos 10/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.22.MO.17 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría por concepto de Asesorías con 
cargo a las partidas «33101 y 33901 denominadas Asesorías asociadas a convenios, tratados o 
acuerdos y Subcontratación de servicios con terceros», respectivamente, se detectaron 
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erogaciones que no justifican los pagos efectuados como propios de la gestión pública, por un 
importe de $6,733,933.77 (seis millones setecientos treinta y tres mil novecientos treinta y tres 
pesos 77/100 moneda nacional), integradas de la siguiente manera: 
 
1. En los siguientes pagos no se anexó evidencia documental que acredite los trabajos realizados 

ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales garanticen la recuperación 
reflejada en la cuenta bancaria del organismo operador del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por un importe de $4,636,960.11 (cuatro millones 
seiscientos treinta y seis mil novecientos sesenta pesos 11/100 monada nacional), adicional a 
ello, se advierten las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS SIN EVIDENCIA DE RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS A FAVOR 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

33101 C00497 08/07/2022 Asesoría y 
Gestión en 
trámites de 
devolución de 
saldos a favor 
de IVA 
correspondient
e al mes de 
marzo de 
2022. 

ECC191127FHA 46E0797D-
E0C4-43AA-

ACDF-
C3545EAD5F3

D  

361,752.96 En la cláusula segunda 
del contrato anexo, se 
establece que: «Los 
honorarios se 
calcularán como base 
al Impuesto del Valor 
Agregado devuelto al 
organismo.», el cual 
es del 30%, pero no se 
anexó evidencia que 
confirme la 
devolución del 
impuesto solicitado 
ante el SAT por los 
meses de noviembre 
2021 y enero, febrero, 
marzo y julio de 2022, 
por lo anterior, no se 
acredita la veracidad 
del pago hecho al 
prestador de servicios. 

33101 C00799 13/12/2022 Asesoría y 
Gestión en 
trámites de 
devolución de 
saldos a favor 
de IVA 
correspondient
e al mes de 
Julio de 2022. 

ECC191127FHA 2A2F34D2-
7700-41D2-

A436-
B0036D89CE6

A  

294,564.60 

33901 C00334 11/05/2022 Asesoría y 
Gestión en 
trámites de 
devolución de 
saldos a favor 
de IVA 
correspondient
e al mes de 
noviembre de 
2021. 

ECC191127FHA 29E6266E-
20D9-4F2B-

8B11-
9749A5F0F74F  

272,985.12 

33901 C00364 21/05/2022 Asesoría y 
Gestión en 
trámites de 
devolución de 
saldos a favor 
de IVA 
correspondient
e al mes de 
enero de 2022 
(según 
declaración de 
IVA a favor 
505,688) 

ECC191127FHA B96219EA-
68E8-4107-

AEA9-
34BAB35E884

0  

175,978.96 

33901 C00365 21/05/2022 Asesoría y 
Gestión en 
trámites de 
devolución de 

ECC191127FHA 105E99B1-
5CF1-4283-

8347-
3A570AB6967

241,256.80 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

saldos a favor 
de IVA 
correspondient
e al mes de 
febrero de 
2022 (según 
declaración de 
IVA a favor 
701,304.73) 

C  

33101 C00501 13/07/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
mayo de 2022. 

AIE1711152B B519C3FD-
DA21-4561-

B951-
8339526605F

1  

206,373.28 En la cláusula segunda 
del contrato anexo, se 
establece que: «Los 
honorarios se 
calcularán como base 
al Impuesto Sobre la 
Renta devuelto al 
organismo.», el cual 
es del 20%, pero no se 
anexó evidencia que 
confirme la 
devolución del 
impuesto solicitado 
ante el SAT por los 
meses de mayo, junio, 
julio, agosto de 2022, 
por lo anterior, no se 
acredita la veracidad 
del pago hecho al 
prestador de servicios. 

33101 C00565 22/08/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
junio de 2022. 

AIE1711152B 6915AFC3-
C7EE-4C60-

8B11-
2C3D832EB23

9  

323,457.88 

33101 C00673 21/10/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
agosto de 
2022. 

AIE1711152B 159EF29F-
BE9E-4C50-

A7CD-
DBF8C3FD32B

B  

221,883.64 

33101 C00698 01/11/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
Julio de 2022. 

AIE1711152B 1FD0F22E-
1296-4373-

99EC-
DAEE6208A02

6  

214,586.08 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

33901 C00385 10/06/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
enero de 2022. 

AIE1711152B 398064C3-
A58E-4226-

AE79-
39342C5AAF7

5  

137,123.60 

33901 C00398 18/06/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
marzo de 
2022. 

AIE1711152B 2369683F-
288E-4D67-

AF0D-
6C19454250D

3  

271,961.54 

33901 C00399 17/06/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
abril de 2022. 

AIE1711152B 2EFD80E4-
C82F-4C10-

891A-
731CBE46B1B

5  

198,469.97 

33901 C00002 14/01/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría, 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido de los 
trabajadores 
del SIAPA, del 
mes de marzo 
de 2021, de 
acuerdo al 
contrato 
celebrado el 15 
de marzo de 
2021. 

AIE1711152B8 467C5138-
A9F6-4061-

B2D4-
C4662A0E043

5 

235,402.05 La cláusula décimo 
tercera establece que: 
«El presente contrato 
tendrá vigencia… 
hasta el 31… de 
diciembre de del año 
2021…», por lo tanto 
el contrato no ampara 
los pagos realizados 
en el 2022, asimismo, 
en la cláusula 
segunda, se establece 
que «Los honorarios 
se calcularán como 
base al Impuesto 
Sobre la Renta 
devuelto al 
organismo.», el cual 
es del 20%, pero no se 
anexó evidencia que 
confirme la 
devolución del 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

impuesto solicitado 
ante el SAT, por lo 
anterior, no se 
acredita la veracidad 
del pago hecho al 
prestador de servicios. 

33901 C00151 17/03/2022 Asesoría y 
gestión en 
trámite de 
devolución de 
saldos a favor 
correspondient
e al mes de 
octubre de 
2021. 

AIE1711152B8 9A650C7B-
EAC1-44FC-

87D1-
74E66740140

A 

254,746.44 La cláusula décimo 
tercera establece que: 
«El presente contrato 
tendrá vigencia… 
hasta el 31… de 
diciembre de del año 
2021…», por lo tanto 
el contrato no ampara 
los pagos realizados 
en el 2022, asimismo, 
en la cláusula 
segunda, se establece 
que «Los honorarios 
se calcularán como 
base al Impuesto 
Sobre la Renta 
devuelto a “EL 
SIAPA”.», el cual es 
del 20%, pero no se 
anexó evidencia que 
confirme la 
devolución del 
impuesto solicitado 
ante el SAT por los 
meses de octubre, 
noviembre y 
diciembre de 2021, 
por lo anterior, no se 
acredita la veracidad 
del pago hecho al 
prestador de servicios. 

33901 C00181 29/03/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR de los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
octubre del 
2021. 

AIE1711152B8 7D59A1EA-
7E33-4A1C-

B89C-
1A4AB291D4E

D 

222,939.24 

33901 C00182 29/03/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
noviembre de 
2021. 

AIE1711152B 9A575926-
6DCE-42EB-

A578-
B63EE5020DC

E 

197,742.88 

33901 C00376 12/04/2022 Asesoría fiscal 
contable y 
auditoría 
respecto de la 
participación 
del ISR 
retenido a los 
trabajadores 
del SIAPA 
Tepic, 
correspondient
e al periodo de 
diciembre de 
2021. 

AIE1711152B D8579F65-
F09A-4E9B-

8564-
E734CD337CE

B  

805,735.07 

Total 4,636,960.11 
 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas 
contables. 
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2. En el siguiente pago, se detectó una erogación a nombre de terceros por actividades y/o 
trabajos que deben ser realizados por el personal adscrito al organismo operador del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (SIAPA), por tanto, dicha erogación es 
improcedente; por un importe de $408,668.00 (cuatrocientos ocho mil seiscientos sesenta y 
ocho pesos 00/100 moneda nacional), adicional a ello, se advierten las siguientes 
irregularidades: 
 

PAGOS A PROVEEDORES POR REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SIAPA 

Póliza CFDI 

Irregularidad 
Partida Número Fecha Concepto 

RFC del 
Proveedor 

Folio Fiscal Importe $ 

33101 C00801 14/12/2022 Servicios de 
elaboración de 
lineamientos y 
manual de 
procedimientos del 
SIAPA. 

GIO191101GR8 C7116D29-FE2E-
4FBA-BF04-

CEA98A206D29  

408,668.00 Cabe aclarar que anexan un 
CD, sin embargo, este no 
acredita la elaboración de 
lineamientos y manual de 
procedimientos por parte 
del prestador de servicios, 
que garantice los trabajos 
realizados. 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023 auxiliares y pólizas contables. 

 
3. En el siguiente pago, se detectó la contratación de servicios para el escaneo de pólizas de 

egresos, diario e ingresos, mismos que carecen de veracidad y son improcedentes debido a 
que no se adjuntó evidencia documental de los servicios profesionales contratados, así como 
la evidencia que acredite la satisfacción del organismo por dicho servicio, además de un 
reporte de actividades o bitácoras de trabajo, por un importe de $556,800.00 (quinientos 
cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional); cabe mencionar que en el 
ejercicio fiscal 2022, el organismo adquirió trece equipos de impresoras-escáner y escáner 
digitalizadores, mismos que por la contratación de los servicios descritos anteriormente, no se 
acreditó el aprovechamiento pertinente, adicional a ello, se advierte la siguiente irregularidad: 

 
PAGO SIN EVIDENCIA DEL  SERVICIO CONTRATADO 

Póliza CFDI 

Comentario 
Partida Número Fecha Concepto 

RFC del 
Proveedor 

Folio Fiscal Importe $ 

33901 C00888 28/12/2022 Servicio de escaneo 
de pólizas de 
egresos, diario e 
ingresos. 

SJG951020U95 1DC3B660-C308-
49E4-9C8F-

CA180DEF1EC6  

556,800.00 El contrato tiene 
vigencia sólo del 5 al 
31 de diciembre de 
2022. 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023 auxiliares y pólizas contables. 

 
4. En el siguiente pago, se detectó que no se remite evidencia documental que acredite los 

servicios prestados, ni que los mismos se hayan recibido y/o realizado; asimismo, no anexan 
entregables de los trabajos efectuados, ni se adjuntó el contrato celebrado entre el organismo 
y el prestador de servicios que ampare el objeto y las condiciones del servicio; si bien se anexó 
el oficio número SIAPA/01-2022, en el cual se detalla un listado de cobros realizado a clientes 
morosos del organismo, no se adjuntó evidencia que muestre la veracidad de dicho 
documento, toda vez que no se anexó el estado de cuenta o los recibos de ingreso que 
muestren que dicho recurso se depositó a las cuentas del organismo, por lo que no se justifica 
el pago por el importe de $1,131,505.66 (un millón ciento treinta y un mil quinientos cinco 
pesos 66/100 moneda nacional), adicional a ello, se advierte la siguiente irregularidad:  
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PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO NO JUSTIFICADO 

 Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

33901 C00003 14/01/2022 Servicio profesional del 
mes de diciembre de 
2021 (servicios legales 
de cobro de deudas de 
cartera vencida del 
SIAPA). 

STR140129Q71 FC076A7E-88BB-
470D-9B61-

28BE32B490F9 

1,131,505.66 El oficio SIAPA/01-
2022 de fecha 04 de 
enero de 2022, hace 
referencia a contrato 
celebrado entre el 
organismo y el 
prestador de 
servicios fechado el 
01 de agosto de 
2021. 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas 
contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 12, fracción III de la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit; 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1 y 13 del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones III, V, VII, XX y XXI, 38, 
fracciones III y IX y 52, fracción V del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$6,733,933.77 (seis millones setecientos treinta y tres mil novecientos treinta y tres pesos 77/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero 
de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 
de diciembre de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 
al 28 de febrero de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; comisario de la junta de gobierno del 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
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Oficios de comunicación interna del cual se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
 
Relación de la información y documentación solicitada 
1.1 
Copia Certificada de la póliza C00003 
Copia Certificada de la póliza C00002. 
Copia Certificada de la póliza C00151. 
Copia Certificada de la póliza C00181. 
Copia Certificada de la póliza C00182. 
Copia Certificada de la póliza C00334. 
Copia Certificada de la póliza C00364. 
Copia Certificada de la póliza C00365. 
Copia Certificada de la póliza C00376. 
Copia Certificada de la póliza C00385. 
Copia Certificada de la póliza C00398. 
Copia Certificada de la póliza C00399. 
Copia Certificada de la póliza C00497. 
Copia Certificada de la póliza C00501. 
Copia certificada del Contrato por Honorarios del proveedor ECC191127FHA. 
Copia certificada del Contrato por Honorarios del proveedor AIE1711152B para el ejercicio fiscal 
2021 y ejercicio fiscal 2022. 
 
Evidencia que confirme la devolución del impuesto solicitado ante el SAT por el ejercicio fiscal 2021 y 
ejercicio fiscal 2022. 
 
Copia certificada del Contrato por Servicios Legales del proveedor STR140129Q71. 
Copia certificada del Oficio SIAPA/01-2022. 
Copia certificada de los recibos de ingresos relacionados con el listado de los cobros realizados a los 
clientes morosos del organismo. 

 
Anexos: 

 
1.  Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
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3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 
Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 
 
C… A... C… S…, comisario de la junta de gobierno del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 
(Oficio CMD/0804/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023). 

 
Respecto a lo que establece el artículo 52 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic en donde especifica que es atribución del Órgano Interno de 
Control la de Proponer normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos 
de control del organismo y requerir a las unidades administrativas la instrumentación de manuales 
o normas complementarias para el ejercicio de las facultades que aseguren el control; hago de su 
conocimiento que esta Contraloría Municipal dio cabal cumplimiento a dicho precepto en virtud de 
haber observado y requerido al Organismo operador para su debido cumplimiento; de conformidad 
con los artículos 119 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 17 fracción XII del 
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit publicado el 29 de enero del 2021 
se realizó una auditoría al Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
específicamente al rubro de Egresos del periodo de 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 y 1 de 
enero al 31 de marzo de 2022 bajo la nomenclatura AUD/13/2022 en donde en el informe previo de 
auditoría, se observó el incumplimiento a la expedición de Manual General de Organización y el 
Manual de Procedimientos del Organismo, (Resultado AF13 observación 32), dicho informe fue 
entregado al Titular del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic a través de la 
oficialía de partes y se solicitó que mediante su conducto se notificara a los presuntos responsables, 
así mismo se le hizo del conocimiento que debía remitir respuesta de la observación y 
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documentación para su atención, dentro de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de 
recibido el informe, sin embargo, el organismo operador no presento(sic) argumentación y/o 
información dentro del plazo otorgado por lo que se remitió a la Autoridad Investigadora para su 
tramitación correspondiente. Se adjunta al presente como Anexo CM_1, copia certificada del 
acuerdo de Radicación  
 
Resulta importante manifestar que los Titulares de la Dirección General y de las unidades 
administrativas del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic nunca solicitaron al 
Órgano Interno de Control su intervención para la elaboración de lineamiento y manuales, menos 
aún la consideración para la contratación del servicio observado. 
 
De todo lo anterior solicito tome en consideración para la solventación de esta observación los 
argumentos y Anexos presentados. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se aclara un importe de $2,663,149.58 (dos millones 
seiscientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional), ya que del 
numeral 1, remitieron en copia certificada las pólizas C00501, C00565, C00673, C00698, C00398, 
C00399, C00181, C00182 y C00376, anexando a las mismas los estados de cuenta 
correspondientes a la cuenta bancaria número …5430, que acreditan las devoluciones de 
impuestos recuperados, así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de los 
ingresos correspondientes, emitidos por el organismo. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $4,070,784.19 (cuatro millones setenta mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 19/100 moneda nacional), integrado de la manera siguiente: 
 
Del numeral 1, por un importe de $1,973,810.53 (un millón novecientos setenta y tres mil 
ochocientos diez pesos 53/100 moneda nacional), ya que si bien se remitió en copia certificada la 
póliza C000497, anexando a la misma el estado de cuenta por la devolución del impuesto, así 
como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), emitido por el organismo, dicha 
documentación corresponde a la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, la 
contratación del prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) 
ECC191127FHA, fue para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que no cumple 
con el objeto del contrato mencionado. 
 
De las pólizas C00151, C00799, C00334, C00364, C00365 y C00002, si bien anexaron a las mismas 
los estados de cuenta correspondientes a las cuentas bancarias número …0454 y …5430, no se 
adjuntó documentación que permita identificar el impuesto que se está devolviendo, así como el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), emitido por el organismo, asimismo, esta entidad 
fiscalizadora, realizó un análisis al importe devuelto en la siguiente póliza, detectándose un pago 
en exceso, según lo estipulado en los contratos remitidos, tal y como se describe a continuación:  
 

Número de 
Póliza 

Porcentaje a 
Pagar Según 

Contrato 

Importes $ 
Diferencia $ Devuelto y Base 

Para el Pago 
A Pagar Según 

Contrato 
Pagado 

C00151 20 % + IVA 738,984.00 171,444.29 254,746.44 83,302.15 
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Y de la póliza C00385, si bien se remitió el estado de cuenta por la devolución del impuesto, así 
como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), emitido por el organismo, con folio fiscal 
número 03EBB862-1301-434D-89E8-407CDF33653E, una vez verificado en la página del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», su estatus es 
«cancelado por plazo vencido». 
 
Del numeral 2, si bien se remitió en copia certificada la póliza C00801, anexando los documentos 
denominados: “lineamiento para el otorgamiento de préstamos al personal, lineamiento de 
servicios de traslado y viáticos, lineamiento para el otorgamiento y comprobación de gastos y un 
manual de descripción de puestos y perfiles”, no se adjuntó documentación que acredite que 
dichos documentos hayan sido elaborados por el prestador de servicio, tampoco anexaron 
evidencia de los entregables respecto a los procesos de la elaboración por parte del proveedor de 
servicios, así como de la validación por parte de la Junta de Gobierno, y de la publicación de los 
mismos; por lo anterior no se acredita la institucionalidad de las erogaciones realizadas, por un 
importe de $408,668.00 (cuatrocientos ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Del numeral 3, si bien se remitió en copia certificada la póliza C00888, anexando en medios 
magnéticos (discos compactos), las pólizas digitalizadas, así como “bitácora de recepción de 
documentos”, no se acreditó que dicha documentación haya sido emitida y suscrita por el 
prestador de servicios, dado que se encuentra rotulada con los logos del organismo, asimismo, no 
se anexaron los reportes de actividades que evidencie los trabajos realizados por el prestador 
contratado para tal fin, por un importe de $556,800.00 (quinientos cincuenta y seis mil 
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 4, si bien el organismo argumentó en el oficio de comunicación interna 
SIAPA/DAF/399/2022 que, «Se remite copia certificada… que acredita los servicios prestados y que 
los mismos fueron recibidos y/o realizados… entregables… contrato… listado de cobros realizado a 
clientes morosos del organismo… estado de cuenta o recibos de ingresos que muestran que dicho 
recurso se depositó a las cuentas del organismo», dicha documentación no fue localizada 
físicamente, lo anterior por un importe de $1,131,505.66 (un millón ciento treinta y un mil 
quinientos cinco pesos 66/100 moneda nacional). 
 
Asimismo, se determina la no presunción de responsabilidad de C... A... C... S..., comisario de la 
junta de gobierno del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, toda vez que se remitió el anexo CM_1, mismo que acredita la 
práctica de la auditoría al Sistema Integral de Agua y Alcantarillado de Tepic con número 
AUD/12/2022 y cuyo informe fue remitido al organismo con fecha 24 de noviembre de 2022, 
observándose en el resultado AF13 la falta de manuales de organización y de procedimientos y del 
cual instruye a la elaboración de los mismos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.22.MO.17 
De los pagos realizados con cargo a la partida «33901 denominada Subcontratación de Servicios 
con Terceros», se detectaron erogaciones por concepto de obtención de muestras en plantas de 
tratamiento y la emisión de resultados de laboratorio de dichas muestras, sin que se hayan 
adjuntado la evidencia documental de entregables de dichos servicios prestados para las plantas 
de tratamiento de aguas residuales denominadas “El punto, La Cantera y Oriente 1 y 2”; es 
pertinente señalar que las plantas de tratamiento “Oriente 1 y 2” no se encontraban en 
funcionamiento de acuerdo al seguimiento de auditoría y que a la fecha de ejecución de esta 
auditoría no se informa el funcionamiento de las mismas; por un importe de $1,143,779.31 (un 
millón ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos 31/100 moneda nacional), 
adicional a ello, se advierten las siguientes irregularidades: 
 

PAGOS POR SIN JUSTIFICAR POR LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES Y RESULTADOS DE LABORATORIO 

Póliza CFDI 

Irregularidad 
Número Fecha Concepto 

RFC del 
Proveedor 

Folio Fiscal Importe $ 

C00015 16/02/2022 Asesoría, 
logística y 
embalaje de 
muestras de 
agua residuales 
de enero de 
2022. 

AUZL881020BM4 7DBE5CDA-7845-
4CA4-B675-

962F2C55AAFA 

13,000.00 El contrato anexó a las pólizas fue 
remitido en copia simple, por la 
tanto carece de valor probatorio; 
asimismo, se incumple con la 
cláusula segunda del contrato, la cual 
establece «…se compromete a… 
proporcionar las bitácoras de 
trabajo, comprobación gráfica y los 
resultados obtenidos de dichos 
estudios.». 

C00045 22/02/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en febrero 
de 2022. 

AUZL881020BM4 1E204983-C1B0-
460B-BE12-

EA50B3A044C5 

13,000.00 

C00146 14/03/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en marzo 
de 2022. 

AUZL881020BM4 E3D2D3AC-75EA-
4DE7-92D1-

2D0CD099E4E6 

13,000.00 

C00231 12/04/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en abril de 
2022. 

AUZL881020BM4 3F9F7A34-34BD-
4D0F-9A4B-

D93E8F1E3ABC 

13,000.00 

C00337 13/05/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en mayo de 
2022. 

AUZL881020BM4 C004214B-9187-
465C-BA3E-

232D3282A1E5  

13,000.00 

C00401 16/06/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en junio de 
2022. 

AUZL881020BM4 4FA14A85-DC9F-
46B5-A73D-

A5E8735C3532  

11,879.31 

C00496 07/07/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en julio de 
2022. 

AUZL881020BM4 B3D58446-9EA0-
47A4-81D1-

59C313451346  

13,000.00 

C00543 11/08/2022 Pago de logística 
y embalaje de 

AUZL881020BM4 7FD3A214-413D-
4ED5-B2DB-

13,000.00 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

muestras de 
agua en agosto 
de 2022. 

E52F305C9AC8 

C00585 09/09/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en 
septiembre de 
2022. 

AUZL881020BM4 E92473FA-0642-
4862-A111-

ED2EDDA11CCF  

13,000.00 

C00671 19/10/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en octubre 
de 2022. 

AUZL881020BM4 B663DEA8-7E16-
4715-8994-

C278E0CF9805  

13,000.00 

C00758 17/11/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en 
noviembre de 
2022. 

AUZL881020BM4 702DAD58-7EE6-
4F30-8F2B-

F9DB9ECC0956 

13,000.00 

C00889 21/12/2022 Pago de logística 
y embalaje de 
muestras de 
agua en 
diciembre de 
2022. 

AUZL881020BM4 ACBF8444-D0A5-
4702-B319-

8E82840D64D2  

13,000.00 

C00037 22/02/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas en 4 
plantas del mes 
de febrero de 
2022. 

LLA8605061A4 A9360A4E-6382-
475E-91A3-

AC2B20BC1E3F 

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, así como la requisición, ni 
el pedido por parte del área 
solicitante, asimismo, los resultados 
anexos corresponden al mes de 
enero 2022. 

C00038 22/02/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas en 4 
plantas del mes 
de enero de 
2022. 

LLA8605061A4 EBC19BCE-F9C4-
454B-A521-

F9414325DB2B 

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, así como la requisición, ni 
el pedido por parte del área 
solicitante, asimismo, los resultados 
anexos corresponden al mes de 
diciembre de 2021. 

C00155 22/03/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas, en 
4 plantas, del 
mes de marzo de 
2022. 

LLA8605061A4 27D2CA8F-4C43-
4E74-8407-

2C10DF640F29 

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, así como el pedido por 
parte del área solicitante, asimismo, 
los resultados anexos corresponden 
al mes de febrero de 2022. 

C00336 13/05/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas en 4 
plantas del mes 
de abril de 2022. 

LLA8605061A4 0E63FDF2-D372-
4063-8A0B-

9F842E6DAF02 

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, asimismo, no adjuntan los 
resultados correspondientes al mes 
de abril de 2022. 

C00371 26/05/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas en 4 

LLA8605061A4 09DA6753-144C-
4BE1-84B6-

68AEE4E0B719  

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, así como el pedido por 
parte del área solicitante, asimismo, 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto 
RFC del 

Proveedor 
Folio Fiscal Importe $ 

plantas, del mes 
de abril de 2022. 

no adjuntan los resultados 
correspondientes al mes de mayo 
2022; cabe aclarar que se anexó a la 
póliza un contrato en copia simple 
celebrado con el prestador de 
servicios con RFC AUZL881020BM4. 

C00463 27/06/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas en 4 
plantas del mes 
de junio de 2022. 

LLA8605061A4 7D40C892-AE00-
4B3B-91BA-

BC3150125A71  

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, ni el pedido por parte del 
área solicitante, asimismo, no 
anexan los resultados 
correspondientes al mes de junio 
2022. 

C00528 21/07/2022 Ensayo físico 
químico en agua 
residual, 
muestras 
compuestas en 4 
plantas del mes 
de julio de 2022. 

LLA8605061A4 6C12B966-EE41-
4147-88C7-

3D8F3883C065  

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, así como el pedido por 
parte del área solicitante, asimismo, 
no anexan los resultados 
correspondientes al mes de julio 
2022. 

C00648 11/10/2022 Servicio de 
emisión de 
informe de 
análisis de aguas 
del mes de 
septiembre. 

ALA111103NJ8 2A3D8ADA-
98A3-466D-84FF-
AE39C477F6ED  

89,900.00 No se adjuntó el contrato celebrado 
entre el organismo y el prestador de 
servicios que ampare la erogación 
realizada, así como el pedido por 
parte del área solicitante, asimismo 
los resultados de análisis anexos a la 
póliza corresponden a otro prestador 
de servicios. 

C00704 04/11/2022 Servicio de 
emisión de 
informe de 
análisis de aguas 
del mes de 
agosto.  

ALA111103NJ8 0658EFD8-390E-
4459-B6B3-

B8355F10BB8A  

89,900.00 

C00798 07/12/2022 Servicio de 
emisión de 
informe de 
análisis de aguas 
del mes de 
octubre.  

ALA111103NJ8 76FA5A3A-9A4C-
4443-BC8C-

0EDC60B8F1D2  

89,900.00 

C00817 19/12/2022 Servicio de 
emisión de 
informe de 
análisis de aguas 
del mes de 
diciembre.  

ALA111103NJ8 3333A725-7C12-
4C62-B0A7-

B13530BD970B  

89,900.00 

Total 1,143,779.31  
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023 auxiliares y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 70 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X 
y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1 y 13 del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones III, V, VII, XX 
y XXI y 38, fracciones III y IX del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$1,143,779.31 (un millón ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos 31/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero 
de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 
de diciembre de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 
al 28 de febrero de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada: 
Copia Certificada de la póliza C00015. 
Copia Certificada de la póliza C00037. 
Copia Certificada de la póliza C00038. 
Copia Certificada de la póliza C00045. 
Copia Certificada de la póliza C00146. 
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Copia Certificada de la póliza C00155.  
Copia Certificada de la póliza C00231. 
Copia Certificada de la póliza C00336. 
Copia Certificada de la póliza C00337. 
Copia Certificada de la póliza C00371. 
Copia Certificada de la póliza C00401. 
Copia Certificada de la póliza C00463. 
Copia Certificada de la póliza C00496. 
Copia Certificada de la póliza C00528. 
 

Anexos: 
 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron los contratos celebrados entre el 
organismo y los prestadores de servicios, así como las bitácoras de embalaje del muestreo, la 
comprobación gráfica y los resultados obtenidos de los estudios realizados, correspondientes de 
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enero a diciembre de 2022, lo anterior respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales 
"La Cantera y El Punto", por lo que se aclara un importe de $571,889.66 (quinientos setenta y un 
mil ochocientos ochenta y nueve pesos 66/100 moneda nacional).  
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $571,889.66 (quinientos setenta y un mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 66/100 moneda nacional), referente a las plantas de 
tratamiento “Oriente 1 y 2”, en virtud de que a la fecha del pago de las erogaciones, estas no se 
encontraban en funcionamiento, por lo que resulta incongruente citar haber realizado “obtención 
de muestras y la emisión de resultados de laboratorio” para un Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales que no se encontraba en funcionamiento, es decir, realizar pruebas al agua que no ha 
sido previamente tratada, por otro lado, es importante precisar que el objetivo de la realización de 
los análisis y la emisión de resultados es proporcionar información que determine los parámetros 
permisibles para la reincorporación del agua ya sea para consumo humano, industrial, agrícola, 
etc., con fundamento en normas o guías de calidad de agua. 
 
Cabe señalar que relativo al argumento que alude al artículo 276 de la Ley Federal de Derechos, es 
importante aclarar que este únicamente establece quienes son los sujetos obligados a pagar el 
derecho para uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, por lo que no es 
aplicable al caso que nos ocupa. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.22.MO.17 
De la revisión a las pólizas del gasto que integraron la muestra de auditoría, con cargo a la partida 
«34102 denominada Recargos y actualizaciones», así como a las Declaraciones Provisionales o 
Definitivas de Impuestos Federales, se detectó que en el ejercicio fiscal 2022, se pagaron 
actualizaciones y recargos por la presentación extemporánea de contribuciones federales, como 
se detalla a continuación: 
 

1. Recargos y actualizaciones generados del pago extemporáneo de obligaciones de 
ejercicios fiscales anteriores: 
 

MULTAS POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 

Póliza Importes $ 
Tipo de Declaración Periodo de Declaración 

Fecha Número Actualizaciones Recargos Pagado 

04/04/2022 E00718 176,926.00 92,223.00 269,149.00 Complementaria Mayo 2020 
04/04/2022 E00719 159,514.00 86,435.00 245,949.00 Complementaria Junio 2020 
04/04/2022 E00720 147,318.00 81,516.00 228,834.00 Complementaria Julio 2020 
04/04/2022 E00721 123,026.00 76,973.00 199,999.00 Complementaria Septiembre 2020 
04/04/2022 E00722 136,259.00 78,991.00 215,250.00 Complementaria Agosto 2020 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas 
contables. 
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2. Recargos y actualizaciones generados del pago extemporáneo de obligaciones del ejercicio 

fiscal 2022, por un importe de $84,131.00 (ochenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 
00/100 moneda nacional) 
 

MULTAS POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 

Póliza Importes $ 
Tipo de Declaración Periodo de Declaración 

Fecha Número Actualizaciones Recargos Pagado 

22/11/2022 E02240 0.00 12,791.00 12,791.00 Complementaria  Septiembre 2022 
06/09/2022 E01758 57,079.00 14,261.00 71,340.00 Normal Abril a junio 2022 

Total 84,131.00  
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, auxiliares y pólizas 
contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y 81, fracciones I del 
Código Fiscal de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit; 1 y 13 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Sistema Integral de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 23, 24, 
fracción XVIII, 33, fracciones III, V, XX y XXI y 38, fracción IX del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $84,131.00 (ochenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 
00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 
de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de 
enero de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de 
marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital que se consideren pertinentes para 
desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 
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• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada: 
Copia Certificada de la póliza C00718. 
Copia Certificada de la póliza C00719. 
Copia Certificada de la póliza C00720. 
Copia Certificada de la póliza C00721. 
Copia Certificada de la póliza C00722. 
Copia Certificada de la póliza C01758. 
 

Anexos: 
 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
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Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que si bien se remitió un extracto del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, en el que se refleja suficiencia presupuestal en la 
partida 34102 denominada Recargos y actualizaciones, dicha suficiencia presupuestal mencionada, 
no le exime de la responsabilidad al organismo de presentar en tiempo y forma las declaraciones 
correspondientes, confirmándose que por dicha extemporaneidad en la presentación de 
obligaciones fiscales se pagaron recargos y actualizaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores, así como por el ejercicio fiscal 2022 un importe de $84,131.00 (ochenta y cuatro mil 
ciento treinta y un pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.22.MO.17 
Del análisis a las pólizas del gasto que integraron la muestra de auditoría, así como a las partidas 
«31101, 39202 y 39902 denominadas Energía eléctrica, Otros impuestos y derechos y Otros 
servicios generales», respectivamente, se detectó el registro contable de operaciones simuladas, 
toda vez que, se afectó el momento contable pagado, sin que acreditara el pago a CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y a la Comisión Nacional de Agua; advirtiéndose que el recurso 
fue aplicado en otras partidas del gasto con fines distintos para lo que fue presupuestado, por un 
importe de $17,906,512.37 (diecisiete millones novecientos seis mil quinientos doce pesos 37/100 
moneda nacional), integrados de la siguiente manera: 
 
1. Afectación en la cuenta presupuestal «8270-141-03-04-31101-1 denominada Energía 

eléctrica», registrada por un importe de $13,979,622.37 (trece millones novecientos setenta y 
nueve mil seiscientos veintidós pesos 37/100 moneda nacional), incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el cual dicho importe se encuentra registrado en la cuenta de pasivo 
«2119-01-03 denominada C.F.E.», advirtiéndose un adeudo por el importe anteriormente 
mencionado, y cuya afectación presupuestal se registró en la póliza D03791, que se detalla a 
continuación: 
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ENERGÍA ELÉCTRICA PENDIENTE DE PAGO 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 

D03791 31/12/2022 Traspaso de saldos por cierre de ejercicio 13,979,622.37 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficios de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023 y 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1008/2023, auxiliares y pólizas contables. 

 
2. Afectación en las cuentas presupuestales «8270-141-03-04-39202-1 denominada Otros 

Impuestos y Derechos» y «8270-141-03-04-39902-1 denominada Otros servicios generales», 
registrada por un importe de $3,926,890.00 (tres millones novecientos veintiséis mil 
ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), cuyo importe se encuentra registrado en la cuenta de pasivo «2119-01-11 
denominada C.N.A.», advirtiéndose un adeudo por el importe anteriormente mencionado, y 
cuya afectación presupuestal se registró en la póliza D03791, que se detalla a continuación: 
 

AGUAS NACIONALES PENDIENTES DE PAGO 
Póliza 

Importe $ 
Número Fecha Concepto 

D03791 31/12/2022 Traspaso de saldos por cierre de ejercicio 3,926,890.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficios de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023 y 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1008/2023, auxiliares y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1, 7 y 13 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones III, V, XX y XXI y 38, fracciones III y IV del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se establece 
como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022; 
directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefa del 
departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 



Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

47 de 177 

 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que se remitió en copia certificada la póliza D03791, misma 
que refleja los importes de traspasos de las cuentas 2117-01-13 y 2117-01-14, denominadas C.F.E. 
y C.N.A., respectivamente, a las cuentas 2119-01-03 y 2119-01-11, denominadas de la misma 
manera, por un importe de $17,906,512.37 (diecisiete millones novecientos seis mil quinientos 
doce pesos 37/100 moneda nacional), que reafirma lo observado, cabe señalar que si bien se 
argumentó en oficio de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que, «Se informa que de la 
revisión realizada a los registros contables que presenta la póliza D03791 del 31/12/2022, por 
concepto de Traspaso de Saldos por Cierre de Ejercicio, no se identifica afectación alguna a las 
cuentas presupuestales…», es preciso aclarar que los registros mediante los cuales se llevaron a 
cabo las afectaciones presupuestales fueron realizadas mediante las pólizas D03733 y D03676, así 
como de los saldos registrados al 28 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente, a las cuentas 
antes referidas, previas a realizar el movimiento mediante la póliza D03791. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
Del análisis a la plantilla del personal autorizada para el ejercicio fiscal 2022 remitida por el 
organismo, con relación a la disponibilidad de plazas presupuestales aprobadas en el capítulo 
«10000 denominado Servicios Personales», se detectó que se realizaron pagos improcedentes, 
debido a que las plazas ocupadas excedieron a las autorizadas en el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022, por un importe de $2,196,130.79 (dos millones ciento noventa y seis 
mil ciento treinta pesos 79/100 moneda nacional), integrados de la siguiente manera: 
 
1. De la partida «11301 denominada Sueldos al personal de base», se detectaron tres plazas 

excedidas y pagadas por un importe de $951,581.19 (novecientos cincuenta y un mil 
quinientos ochenta y un pesos 19/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
DIFERENCIAS EN PLAZAS AUTORIZADAS Y OCUPADAS 
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Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 Plantilla de Personal  Importes Netos Pagados $ 

Plazas 
Presupuestadas 

Cargo 
Número 

de 
Empleado 

Plaza 
Ocupadas 

Diferencias 
(Plazas 

Excedidas) 

Nóminas 
Ordinarias 

Ejercicio 2022  

Nóminas 
Extraordinarias 
Ejercicio 2022  

Neto Pagado 
Anual  

1 Encargado de almacén 724 2 1 166,071.60 94,949.18 261,020.78 
5 Inspector domiciliario 318 6 1 208,435.72 149,400.01 357,835.73 
5 Encargado de cuadrilla 187 6 1 203,242.21 129,482.47 332,724.68 

Total    951,581.19 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/428/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos para 
el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, plantilla de personal 
del ejercicio fiscal 2022, y bases generadoras de nóminas del ejercicio 2022. 

 
2. De la partida «11302 denominada Sueldos al personal de confianza», se detectaron seis plazas 

excedidas y pagadas por un importe de $1,244,549.60 (un millón doscientos cuarenta y cuatro 
mil quinientos cuarenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
DIFERENCIAS EN PLAZAS AUTORIZADAS Y OCUPADAS 

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 Plantilla de Personal 2022  Importes Netos Pagados $ 

Plazas 
Presupuestadas 

Cargo 
Número de 
Empleado 

Plaza 
Ocupadas 

Diferencias 
(Plazas 

Excedidas) 

Nóminas 
Ordinarias 
ejercicio 

2022  

Nóminas 
Extraordinarias 
ejercicio 2022  

Neto Pagado 
Anual  

2 Auxiliar 
administrativo I 

663 3 1 216,107.96 44,008.66 260,116.62 

3 Jefe de gestoría 705 4 1 146,407.63 32,129.35 178,536.98 
0 Coordinador de 

nóminas 
803 de enero 

a agosto y 842 
de 

septiembre a 
diciembre 

1 1 169,052.77 15,857.15 184,909.92 

0 Peón laudo 1032 y 1036 2 2 233,318.42 49,095.99 282,414.41 
0 Asesor 828 1 1 281,101.69 57,469.98 338,571.67 

Total    1,244,549.60 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/428/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos para 
el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, plantilla de personal 
del ejercicio fiscal 2022 y bases generadoras de nóminas del ejercicio 2022. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1, 13 y 20 del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones XIII, XIV, XIX, XX y XXI, 38, 
fracciones VII y IX y 39, fracciones IX y XI del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $2,196,130.79 (dos millones ciento noventa y seis mil ciento treinta pesos 79/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero 
de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 
de diciembre de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 
al 28 de febrero de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2022 al 14 
de febrero de 2022; coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 



Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

49 de 177 

2022; coordinadora de recursos humanos del 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 
del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• B… E… P… B…, coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2022 al 14 de febrero de 
2022 (Oficio sin número de fecha 10 de noviembre de 2023). 

• A… I… C…, coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

• A… E… A… C…, coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 
2022 (Oficios sin número de fecha 09 y 13 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada: 
11301 denominada Sueldos al personal de base. 
11302 denominada Sueldos al personal de confianza. 
Copia certificada del Reporte por objeto del gasto ejercicio fiscal 2022. 
Copia certificada del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del 01/01/2022 al 31/12/2022. 
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Anexos: 
 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, por un importe de $2,196,130.79 (dos millones ciento noventa y seis 
mil ciento treinta pesos 79/100 moneda nacional), toda vez que los argumentos remitidos no 
desvirtúan lo observado, asimismo, las plazas pagadas observadas como excedentes tanto en el 
numeral 1 como en el numeral 2, no se encuentran autorizadas en el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022, detectándose los pagos a estos trabajadores en la base generadora de 
nóminas anuales remitidas por el organismo, tanto ordinarias como extraordinarias. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 



Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

51 de 177 

fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.22.MO.17 
Del análisis a la contratación del personal eventual y a la documentación que integró la muestra de 
auditoría del capítulo «10000 denominado Servicios Personales», se detectaron las siguientes 
irregularidades, por un importe de $626,620.82 (seiscientos veintiséis mil seiscientos veinte pesos 
82/100 moneda nacional), relacionadas de la siguiente manera: 
 
1. No se remitieron los contratos que hayan vinculado la relación laboral por tiempo y por obra 

determinada del organismo con el personal contratado, y la procedencia del pago, así como la 
justificación de la necesidad de su contratación; asimismo, no anexan la evidencia documental 
que acredite la realización de sus labores y actividades a desempeñar, lo anterior por un 
importe de $440,322.02 (cuatrocientos cuarenta mil trescientos veintidós pesos 02/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS A PERSONAL SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Partida 
Número 

de 
Empleado 

Iniciales del 
Nombre 

Régimen de 
Contratación 

Puesto Irregularidad 
Importe 

Neto 
Pagado $ 

12201 1 M… F… D… Eventuales Velador No presentaron 
el contrato de 

marzo 

5,775.29 

12201 2057 C… M… F… G… Contrato Peón No presentaron 
el contrato 
septiembre 

5,618.40 

12201 2062 H… H… D… Contrato Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y febrero 

8,177.80 

12201 2065 A... A... R... S… Contrato Peón No presentaron 
los contratos de 
enero, febrero y 

marzo 

13,357.00 

12201 2084 O... A... E… Contrato Peón No presentaron 
el contrato de 

enero 

4,042.20 

12201 2089 C… U... G… G… Contrato Peón No presentaron 
los contratos de 
enero, febrero, 

marzo y 
septiembre 

15,985.40 

12201 2102 S... E... L… G… Contrato Auxiliar administrativo No presentaron 
el contrato de 

diciembre 

8,157.20 

12201 2104 J… L… P… U… Contrato Peón/ Auxiliar administrativo No presentaron 
el contrato de 

diciembre 

5,815.80 

12201 2110 V... E... H... I… Contrato Peón A No presentaron 
el contrato de 

diciembre 

6,403.40 

12201 2114 J... A… C… R… Contrato Aux administrativo No presentaron 
el contrato de 

diciembre 

8,157.60 

12203 657 J… O… M… H… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

7,287.63 
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Partida 
Número 

de 
Empleado 

Iniciales del 
Nombre 

Régimen de 
Contratación 

Puesto Irregularidad 
Importe 

Neto 
Pagado $ 

febrero 
12203 1012 J… O… G… M… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 

el contrato de 
febrero 

6,458.69 

12203 1042 S… U… C… E… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

6,970.81 

12203 1071 L… E… G… C… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

4,534.71 

12203 1133 L... A... L… F… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

7,206.33 

12203 1135 J… L… U… O… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

2,967.27 

12203 1137 J… L… de la R… Q… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

6,372.45 

12203 1162 J… D… R… M… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

6,372.45 

12203 1168 A… A… V… P… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

5,828.55 

12203 1171 J… G… B… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

5,828.55 

12203 1176 C… D… M… C… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

6,372.45 

12203 1187 N… E… L… H… Trabajos extraordinarios Peón No presentaron 
el contrato de 

febrero 

6,536.22 

12203 1197 F… L… V… Trabajos extraordinarios Trabajos extraordinarios No presentaron 
el contrato de 

febrero 

5,828.55 

12204 794 X... X… T… M… Lista de raya Auxiliar administrativo D No presentaron 
el contrato de 

enero 

10,957.93 

12204 1055 G... C… O… Lista de raya Topógrafo No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

12,587.44 

12204 1065 O… E... Ch... L… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.96 

12204 1083 J… R… V... P… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

4,069.05 

12204 1095 J... J… C... H… Lista de raya Cajera No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

9,450.72 

12204 1100 E… M… M… G… Lista de raya Cajera No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.96 

12204 1111 C… T… O... A… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,224.02 

12204 1114 J… M… S... D… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.96 

12204 1117 E… A… M… O… Lista de raya Labores varias No presentaron 10,606.89 
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Partida 
Número 

de 
Empleado 

Iniciales del 
Nombre 

Régimen de 
Contratación 

Puesto Irregularidad 
Importe 

Neto 
Pagado $ 

los contratos de 
enero y marzo 

12204 1118 O… A… C... Z… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.96 

12204 1121 V… P… G… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

6,409.29 

12204 1159 G… M… C… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,272.30 

12204 1170 J… G… C... A… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,640.68 

12204 1175 L… E… O… H… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,505.49 

12204 1177 O… O… A… A… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

6,283.97 

12204 1183 V... A… G… C… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

14,626.24 

12204 1191 Ch… P… O… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.96 

12204 1194 G… A… C... M… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,640.68 

12204 1199 F… Y… S… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.83 

12204 1200 J… O… B… R… Lista de raya Peón A No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

14,966.27 

12204 2008 S… I… G… T… Lista de raya Aux. Administrativo I No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

15,475.42 

12204 2029 V… H… N… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

24,608.84 

12204 2047 F… J... A… V… Lista de raya Peón No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,642.96 

12204 2051 G… A… H… Lista de raya Labores varias No presentaron 
los contratos de 
enero y marzo 

11,441.45 

Total 440,322.02 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/428/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, plantilla de personal del ejercicio fiscal 
2022, bases generadoras de nóminas del ejercicio 2022, contratos y pólizas contables. 

 
2. Se realizaron pagos a trabajadores del régimen de interinato los cuales se detectó que no 

remitieron los oficios de asignación para cubrir las plazas del personal de base por un tiempo 
determinado o indeterminado, mismo que debieron ser expedidos por el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
de Carácter Estatal de Nayarit (S.U.T.S.E.M.); por un importe de $186,298.80 (ciento ochenta y 
seis mil doscientos noventa y ocho pesos 80/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
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PAGOS A PERSONAL INTERINO SIN OFICIO DE ASIGNACIÓN 

Partida 
Número de 
Empleado 

Iniciales del 
Nombre 

Régimen 
Contratación 

Puesto 
Importe Neto 

Pagado del 
Ejercicio 2022 $ 

12202 1186 J... C... G... H… Interino Peón 74,888.40 
12202 1188 E… C... V… M… Interino Conserje 111,410.40 

Total 186,298.80 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/428/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, plantilla de 
personal del ejercicio fiscal 2022, bases generadoras de nóminas del ejercicio 2022 y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 3, 4, 8, 9 y 10 de la Ley Laboral 
Burocrática del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1, 13 y 21 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones XIII, XIV, XIX, XX y XXI, 38, fracciones VII y IX 
y 39, fracciones I, V, IX, X y XI del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$626,620.82 (seiscientos veintiséis mil seiscientos veinte pesos 82/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 
2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 
2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2022 al 14 de febrero de 
2022; coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022; 
coordinadora de recursos humanos del 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
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• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• B… E… P… B…, coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2022 al 14 de febrero de 
2022 (Oficio sin número de fecha 10 de noviembre de 2023). 

• A… I… C…, coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

• A… E… A… C…, coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 
2022 (Oficios sin número de fecha 09 y 13 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada: 
 
Copia certificada de los documentos que vinculen la relación laboral del organismo con el personal 
contratado y la procedencia del pago. 
 
Copia certificada del documento que acredite el desempeño de sus labores, así como la necesidad de 
su contratación del siguiente personal: 
 
(…) 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 
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7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, en virtud de que se aclara un importe $186,298.80 (ciento ochenta 
y seis mil doscientos noventa y ocho pesos 80/100 moneda nacional), toda vez que, respecto al 
numeral 2, se remitieron los oficios de asignación C.E. 0701/2021 y C.E. 0700/2020 a favor de los c. 
J... C... G... H… y E… C... V… M…, ambos trabajadores del régimen de interinato los cuales fueron 
expedidos por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (S.U.T.S.E.M). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $440,322.02 (cuatrocientos cuarenta mil 
trescientos veintidós pesos 02/100 moneda nacional), del numeral 1, si bien remitieron los 
contratos que vincularon al personal contratado con el organismo, no se remitió la evidencia 
documental que acredite la justificación de la necesidad de su contratación, así como de la 
realización de sus labores y actividades desempeñadas, asimismo, cabe señalar que se argumentó 
en el oficio de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2023 que, «…se anexa la evidencia 
documental que acredita la realización de sus labores y actividades desempeñadas…», sin 
embargo, dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.22.MO.17 
Del análisis del capítulo «10000 denominado Servicios Personales», se observó que se realizaron 
pagos improcedentes a personal del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
Nayarit (SIAPA), toda vez que fue comisionado al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
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Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit 
(S.U.T.S.E.M.), por un importe de $723,623.50 (setecientos veintitrés mil seiscientos veintitrés 
pesos 50/100 moneda nacional), relacionados a continuación: 
 

PAGOS IMPROCEDENTES A PERSONAL COMISIONADO AL SINDICATO 

Número de 
Empleado 

Inicial del 
Nombre 

Puesto 
Área de 

Adscripción 

Comisión Importes Netos del ejercicio 2022 $ 

Periodo 
Oficio 

Número 
Nóminas 

Ordinarias  
Nóminas 

Extraordinarias  
Total 

Pagado 

647 A… E… A… 
S… 

Encargado de 
documentos 

oficiales 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 

2021-2024 696/2021 161,959.96 141,002.38 302,962.34 

63 E… J… O… Operador de 
Planta de 

Tratamiento 

Dirección de 
Mantenimiento 

2021-2024 696/2021 237,398.18 183,262.98 420,661.16 

Total 723,623.50 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficios de respuesta: SIAPA/DG/428/2023 y SIAPA/DG/670/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, plantilla de personal, anexo número 10 
denominado: Personal comisionado al sindicato, dependencias u otros entes durante el ejercicio fiscal 2022, base generadora de 
nómina y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 50, fracción III y 53, fracción I de la 
Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1, 13 y 21 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones XIII, XIV, XV y XXI, 38, fracciones VII y IX y 
39, fracciones I, IV, IX, X y XI del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$723,623.50 (setecientos veintitrés mil seiscientos veintitrés pesos 50/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 
2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 
2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2022 al 14 de febrero de 
2022; coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022; 
coordinadora de recursos humanos del 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
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Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• B… E… P… B…, coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2022 al 14 de febrero de 
2022 (Oficio sin número de fecha 10 de noviembre de 2023). 

• A… I… C…, coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

• A… E… A… C…, coordinador de recursos humanos del 2 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 
2022 (Oficios sin número de fecha 09 y 13 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada: 
 
Copia certificada del oficio 696/2021 por medio del cual personal del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit (SIAPA) fue comisionado al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Nayarit (S.U.T.S.E.M.) por el período 2021-2024. 
 
Copia certificada del anexo número 10 denominado: Personal comisionado al sindicato, 
dependencias u otros entes durante el ejercicio fiscal 2022. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
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Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remitió el oficio número 696/2011, de fecha 
29 de noviembre de 2021, en el que se detalla a los trabajadores A… E… A… S… y E… J… O…, 
designados al Comité Ejecutivo Estatal propuesto en la fórmula de la planilla verde electa para el 
periodo 2021-2024, así como un extracto del contrato colectivo laboral que celebran el Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tepic y el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal en Nayarit (SUTSEM), nombrando a los comisionados al S.U.T.S.E.M., mismo que 
refiere «Se autorizan 2 comisiones…, sin menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales…», 
sin embargo, la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, publicada el 31 de mayo de 2019, establece 
en el artículo 53, fracción I, que «Son licencias necesarias… Las que deban concederse para el 
desempeño de comisiones oficiales y sindicales, éstas últimas serán sin goce de sueldo. Su duración 
será determinada por convenio entre los sindicatos y los Entes Públicos…», dicho lo anterior no se 
justifican las erogaciones realizadas por un importe de $723,623.50 (setecientos veintitrés mil 
seiscientos veintitrés pesos 50/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.22.MO.17 
De la revisión a las siguientes pólizas por concepto de compras, adquisiciones y prestación de 
servicios con cargo a diversas partidas, se detectaron adjudicaciones directas a proveedores 
inscritos en el padrón, sin las tres cotizaciones correspondientes (investigación de mercado), por 
un importe de $4,137,125.43 (cuatro millones ciento treinta y siete mil ciento veinticinco pesos 
43/100 moneda nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como se detallan a 
continuación: 
 

ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN TRES COTIZACIONES 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
Importe sin 

I.V.A. $ 

33901 C00648 11/10/2022 1 servicio de emisión de informe de 
análisis de aguas  

ALA111103NJ8 2A3D8ADA-98A3-
466D-84FF-

AE39C477F6ED  

77,500.00 

33901 C00704 04/11/2022 1 servicio de emisión de informe de 
análisis de aguas del mes de agosto.  

ALA111103NJ8 0658EFD8-390E-
4459-B6B3-

B8355F10BB8A  

77,500.00 

33901 C00798 07/12/2022 1 servicio de emisión de informe de 
análisis de aguas del mes de 
octubre.  

ALA111103NJ8 76FA5A3A-9A4C-
4443-BC8C-

0EDC60B8F1D2  

77,500.00 

33901 C00817 19/12/2022 1 servicio de emisión de informe de 
análisis de aguas del mes de 
diciembre.  

ALA111103NJ8 3333A725-7C12-
4C62-B0A7-

B13530BD970B  

77,500.00 

24703 y 24807 C00244 08/04/2022 50 Kit de registro de PPL 100 virgen 
con cerradura para medidor con 
llave y los 300 niples. 

LATB850806EI5 8A91B245-645C-
4832-AC02-

DA8AC615CAD8 

40,171.00 

24703 y 24807 C00244 08/04/2022 300 niples y 50 Kit de registro de 
PPL 100 virgen con cerradura para 
medidor con llave. 

LATB850806EI5 D5D39D40-F98F-
4D86-BB7B-

AEFAF8966DA2 

40,171.00 

35701 C00746 23/11/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor KSB mod. 
UMA200B-65/21, en pozo el 
Tornillo. 

BAG160721DE4 0D9858CC-E5D2-
4699-816F-

48D73305AF0D  

28,480.05 

35701 C00746 23/11/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor Grundfos 
modelo MMS80000100, en pozo 26 
de Septiembre IC pozo II. 

BAG160721DE4 90E01CB4-DA74-
4B66-8710-

C19181E2D497  

19,791.35 

35701 C00746 23/11/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor Altamira mod. 
MSX10/8-1753460 en pozo 
Armadillo II 

BAG160721DE4 AD55B1D6-FCB0-
4F44-A431-

F851F5395555  

45,581.95 

35701 C00793 07/12/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor sumergible 
100 HP, Marca Otorga modelo. ME 
1000 en pozo Cristo Rey 

BAG160721DE4 66BAA300-0381-
488F-BAF1-

15291F950FEB  

24,848.20 

35701 C00793 07/12/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor sumergible 
Marca Altamira serie 20M08N1664 
en pozo Santa Teresita 

BAG160721DE4 04C3534B-2103-
4899-B68A-

56F77DA708FE  

31,773.70 

35701 C00793 07/12/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor sumergible 
100 HP, Marca Neumann serie 
13780, en pozo 26 de septiembre I. 

BAG160721DE4 83C666C1-0886-
4A8E-A357-

D3BF9E6F5119  

30,589.05 

35701 C00838 23/12/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de motor sumergible 

BAG160721DE4 4AE35BAC-92B9-
433C-BF09-

44,270.00 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
Importe sin 

I.V.A. $ 

200 HP, Marca KSB serie 160-22-
440-60-UPE, en pozo Francisco Villa 
IV. 

466394A3E13B  

35701 C00838 23/12/2022 1 servicio de mantenimiento y 
reparación de electro bombas 
Altamira Mod. MSRT6503460 en 
pozo Morelos I. 

BAG160721DE4 D7E8A314-6222-
488A-963B-

E2EECA5346D9  

14,136.00 

33101 C00801 14/12/2022 Servicios de elaboración de 
lineamientos y manual de 
procedimientos del SIAPA según 
acuerdo COM/016/2022 de la 
sesión ordinaria 012/2022. 

GIO191101GR8 C7116D29-FE2E-
4FBA-BF04-

CEA98A206D29  

352,300.00 

21102 y 21106 C00022 03/02/2022 Artículos de papelería y material de 
oficina. 

GEI110217NF9 6F3DC2F7-5951-
44D3-85C4-

23F4C9512631 

107,456.38 

21102, 21106 y 
21401 

C00062 19/02/2022 Papelería, suministros informáticos 
y productos de papel y hule. 

GEI110217NF9 863BED07-98AC-
4A86-A95E-

D3313D2BD377 

3,670.54 

21102, 21106 y 
21401 

C00062 19/02/2022 Papelería, suministros informáticos 
y productos de papel y hule. 

GEI110217NF9 7DF38458-288D-
4728-89BD-

C8D9A9786775 

69,574.01 

27106 C00143 25/03/2022 Adquisición de 250 camisetas 
estampadas  

GEI110217NF9 60C280F0-E010-
4792-AAB6-

AF7E72C25850  

35,000.00 

35701 C00172 17/03/2022 Mantenimiento correctivo del 
vehículo Camión Tipo Vactor, marca 
Sterlyng núm. económico 875. 

GAAJ880622AR9 AAA16760-249E-
482A-844D-

C7BE5464CD47 

78,663.79 

35701 C00176 17/03/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Reforma 1  

LOCK950802FW6 0030805F-214C-
4C3A-A812-

8261EE58D96C  

35,500.00 

35701 C00176 17/03/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Revolución 

LOCK950802FW6 67D3527B-5661-
42E4-924E-

FECA0674CDB9  

38,550.00 

35701 C00176 17/03/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Francisco villa II 

LOCK950802FW6 849BE96C-209B-
49F1-849A-

662A25E44556  

27,900.00 

35701 C00176 17/03/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
Armadillo 2. 

LOCK950802FW6 9E87418B-4CDA-
4737-9170-

B74DA6649504  

33,658.00 

35701 C00176 17/03/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Armadillo I 

LOCK950802FW6 0EE8EFE3-5626-
4D31-8EAB-

16F287EA596D  

42,300.00 

35701 C00309 11/04/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Reforma 1  

LOCK950802FW6 CE518949-59A1-
44B6-A2DD-

AEDE057552CE  

27,250.00 

35701 C00309 11/04/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Tornillo 

LOCK950802FW6 8C1E08A2-C767-
492C-9A02-

B25A8BEB7A17  

32,500.00 

35701 C00309 11/04/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Santa Fe 

LOCK950802FW6 41D83356-7076-
4673-940A-

82717D6166E1  

31,050.00 

35701 C00309 11/04/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Girasol 

LOCK950802FW6 AA567349-4688-
44CF-BD62-

317C77542D41  

28,929.00 

35701 C00309 11/04/2022 3 servicio de Mantenimiento en 
pozo Cuauhtémoc 

LOCK950802FW6 25087FEF-482E-
453B-9863-

E63DBA3B4F1A  

28,870.00 

35701 C00323 29/04/2022 servicio de recalibración del caudal 
de ingreso (Reforma 2), 
Mantenimiento de línea y cloración 
con manguera (Reforma 1), 
Mantenimiento preventivo y 

LOCK950802FW6 141EC239-F42A-
45B5-BE62-

C186A5F47C62  

25,000.00 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
Importe sin 

I.V.A. $ 

correctivo de bomba dosificadora 
de cloro (Reforma 1). 

35701 C00323 29/04/2022 servicio de recalibración del caudal 
de ingreso (Brisas 2), 
Mantenimiento de línea y cloración 
con manguera (Brisas 2), 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de bomba dosificadora 
de cloro (Brisas 2). 

LOCK950802FW6 8362AE46-57BC-
4DAF-99D9-

74748A7C13B1  

27,250.00 

35701 C00323 29/04/2022 servicio de recalibración del caudal 
de ingreso (Reforma 2), 
Mantenimiento de línea y cloración 
con manguera (Reforma 1), 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de bomba dosificadora 
de cloro (Mololoa 2). 

LOCK950802FW6 7145F5D5-D8A1-
4109-BDEE-

731CDCABFF2C  

20,124.30 

35701 C00323 29/04/2022 servicio de recalibración del caudal 
de ingreso (Reforma 2), 
Mantenimiento de línea y cloración 
con manguera (Reforma 1), 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de bomba dosificadora 
de cloro (Mololoa 2). 

LOCK950802FW6 D70195A7-AD30-
45CE-98BA-

0858B08B972E  

31,350.00 

35701 C00323 29/04/2022 servicio de recalibración del caudal 
de ingreso (Rubí 2), Mantenimiento 
de línea y cloración con manguera 
(Rubo 2), Mantenimiento 
preventivo y correctivo de bomba 
dosificadora de cloro (Rubí 2). 

LOCK950802FW6 9416AF9A-67A6-
49E6-B574-

C27D12D2FE78 

25,970.00 

33901 C00037 22/02/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de febrero de 
2022. 

LLA8605061A4 A9360A4E-6382-
475E-91A3-

AC2B20BC1E3F 

77,500.00 

33901 C00038 22/02/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de enero de 
2022. 

LLA8605061A4 EBC19BCE-F9C4-
454B-A521-

F9414325DB2B 

77,500.00 

33901 C00155 22/03/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de marzo de 
2022. 

LLA8605061A4 27D2CA8F-4C43-
4E74-8407-

2C10DF640F29 

77,500.00 

33901 C00336 13/05/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de abril de 2022 
(El punto, la cantera, oriente 1 y 
oriente 2). 

LLA8605061A4 0E63FDF2-D372-
4063-8A0B-

9F842E6DAF02 

77,500.00 

33901 C00371 26/05/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de abril de 2022 
(El punto, la cantera, oriente 1 y 
oriente 2) del mes de mayo 2022. 

LLA8605061A4 09DA6753-144C-
4BE1-84B6-

68AEE4E0B719  

77,500.00 

33901 C00463 27/06/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de junio de 2022 
(El punto, la cantera, oriente 1 y 
oriente 2) del mes de mayo 2022. 

LLA8605061A4 7D40C892-AE00-
4B3B-91BA-

BC3150125A71  

77,500.00 

33901 C00528 21/07/2022 Ensayo físico químico en agua 
residual, muestras compuestas, en 
4 plantas, del mes de julio de 2022 
(El punto, la cantera, oriente 1 y 
oriente 2) del mes de mayo 2022. 

LLA8605061A4 6C12B966-EE41-
4147-88C7-

3D8F3883C065  

77,500.00 

24807 C00013 01/02/2022 18 piezas de tubo corrugado PEAD RIIV701027EW6 8D5AF7EF-059A- 510,765.48 
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Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
Importe sin 

I.V.A. $ 

de 48"  4428-BC85-
59A8470D15BC 

24807 y 24901 C00063 25/02/2022 tubería de PVC y empaques y codos 
para los tanques de agua Perú y San 
Juan. 

RIIV701027EW6 C1E89554-1962-
4BDA-AC17-

BAD6185ACE3C 

317,125.00 

33901 C00003 14/01/2022 servicio profesional del mes de 
diciembre (servicios legales de 
cobro de deudas de cartera vencida  

STR140129Q71 FC076A7E-88BB-
470D-9B61-

28BE32B490F9 

975,435.91 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPE-SIAPA-TEP-
DAF-001/2022 primera 
convocatoria del 25 de feb-2022 al 
03-mzo-2022 

QURT660416U6 766BE668-2CDE-
4666-86DE-

B109224E8FA6 

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPE-SIAPA-TEP-
DAF-002/2022 primera 
convocatoria del 25 de feb-2022 al 
03-mzo-2022 

QURT660416U6 D58A6827-1923-
474D-BCF2-

744E382C98A4 

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPE-SIAPA-TEP-
DAF-001/2022 segunda 
convocatoria del 09 demzo-2022 al 
15-mzo-2022 

QURT660416U6 8F74687B-C725-
43DC-B9A5-

C7F362316018 

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPE-SIAPA-TEP-
DAF-002/2022 segunda 
convocatoria del 09 demzo-2022 al 
15-mzo-2022 

QURT660416U6 6BFAAAE1-9CA7-
45E9-849C-

48B22F9BCEFA 

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPE-SIAPA-TEP-
DAF-003/2022 primera 
convocatoria del 11 al 17 de marzo 
de 2022 

QURT660416U6 D681423A-ECD8-
4A83-AE0E-

AA74343AB250  

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPN-SIAPA-TEP-
DAF-001/2022 primera 
convocatoria del 17 al 23 de marzo 
de 2022 

QURT660416U6 0456F3A7-9F43-
4BAF-807D-

E9322012D9B3  

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPN-SIAPA-TEP-
DAF-002/2022 primera 
convocatoria del 17 al 23 de marzo 
de 2022 

QURT660416U6 F40A9749-31EE-
4935-82D7-

86AF452958B7  

7,327.59 

33901 C00312 28/04/2022 Publicación Inserción de publicidad 
Núm. de Licitación LPN-SIAPA-TEP-
DAF-003/2022 primera 
convocatoria del 17 al 23 de marzo 
de 2022 

QURT660416U6 69A2254E-688E-
4E87-9C05-

B1A8E1B24F2B  

7,327.59 

Total antes del IVA 4,137,125.43 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta: SIAPA/DG/428/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-
01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023, pólizas contables y anexo número 15 “padrón de proveedores durante 
el ejercicio fiscal 2022”. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, 
fracción IV, 62 y 106, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; 30 y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 9 y 13 del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
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Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; y 37, fracciones I y X del Reglamento Interno del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se establece como presuntos 
responsables a: presidente del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; secretaria técnica del 
comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de 
enero de 2022 al 24 de julio de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 25 de julio de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2022 
al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 1 de enero de 2022 
al 31 de diciembre de 2022; jefe del departamento de recursos materiales del 1 de enero de 2022 
al 31 de agosto de 2022; jefa del departamento de recursos materiales del 1 de septiembre de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 

 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• A… M… R… R…, jefa del departamento de recursos materiales del 1 de septiembre de 2022 al 
31 de diciembre de 2022 (Oficio número SIAPA/CRM/843/2023 de fecha 13 de noviembre de 
2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
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SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada: 
Copia Certificada de la póliza C00214. 
Copia Certificada de la póliza C00244. 
Copia Certificada de la póliza C00062. 
Copia Certificada de la póliza C00143. 
Copia Certificada de la póliza C00172. 
Copia Certificada de la póliza C00176. 
Copia Certificada de la póliza C00309. 
Copia Certificada de la póliza C00323. 
Copia Certificada de la póliza C00037. 
Copia Certificada de la póliza C00038. 
Copia Certificada de la póliza C00155. 
Copia Certificada de la póliza C00336. 
Copia Certificada de la póliza C00371. 
Copia Certificada de la póliza C00463. 
Copia Certificada de la póliza C00528. 
Copia Certificada de la póliza C00013. 
Copia Certificada de la póliza C00063. 
Copia Certificada de la póliza C00003. 
Copia Certificada de la póliza C00312. 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
LATB850806E15 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
GEI110217NF9. 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
LOCK950802FW6. 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
LLA8605061A4. 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
RIIV701027EW6. 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
STR140129Q71. 
Copia certificada de las tres cotizaciones presentadas al organismo por el proveedor con RFC 
QURT660416U6 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
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Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que si bien se argumentó en el oficio de comunicación interna 
SIAPA/CRM/843/2003, suscrito por la jefa del departamento de recursos materiales del 1 de 
septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, manifestando lo siguiente: «…referente a este 
punto manifiesto que de acuerdo al Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic no está en mis atribuciones el pago de pólizas, compras, pago de alguna 
adquisición o pago de prestación de servicios, por lo que desconozco el pago de las pólizas…», sin 
embargo, dicho argumento no desvirtúa lo observado, ya que el artículo 37, fracción I de dicho 
reglamento estipula que la persona titular del departamento de recursos materiales tendrá la 
obligación de «Gestionar la adquisición de materiales, mobiliario equipo, refacciones y artículos en 
general que se requieran…»; cabe señalar que el organismo argumentó en oficio de comunicación 
interna SIAPA/DAF/399/2022 que «…se proporcionan las tres cotizaciones correspondientes…», sin 
que dicha documentación fuera localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
De la revisión al Estado analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de las cuentas 
«2117 y 2119 denominadas Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Otras cuentas 
por pagar a corto plazo», respectivamente, se detectó que se tienen registradas retenciones 
pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2022, al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), por un importe de $44,371,399.86 (cuarenta y cuatro millones 
trescientos setenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos 86/100 moneda nacional), sin 
considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

RETENCIONES DE ISR E I.V.A. PENDIENTES DE ENTERAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores $ Ejercicio Fiscal 2022 $ Saldo Pendiente 
de Enterar al 31 
de Diciembre de 

2022 Según 
Auxiliar (1) + (2) 

Saldo Inicial Entero Saldo Final (1) 
Enteros/Otros 

Cargos 
Retención 

Saldo Final 
(2) 

2117-01-01    I.S.R. sobre la renta 
 0.00   15,002,941.98 15,002,941.98 0.00 0.00 
Enero    0.00 918,277.34   
Febrero    896,949.00 930,365.36   
Marzo    942,312.00 1,178,095.43   
Abril    83.72 854,655.78   
Mayo    2,035,332.78 941,852.55   
Junio    895,124.00 1,355,788.32   
Julio    1,394,216.00 1,841,696.84   
Agosto    924,940.00 959,225.30   
Septiembre    956,396.00 867,400.41   
Octubre    360.45 1,123,765.19   
Noviembre    870,120.00 848,290.90   
Diciembre    6,087,108.03 3,183,528.56   
2117-02-01    I.V.A. por pagar 
 0.00   13,175,197.77 16,241,694.65 3,066,496.88 3,066,496.88 
Enero     1,420,680.58   
Febrero     1,114,231.27   
Marzo     1,027,167.42   
Abril     778,239.68   
Mayo     1,128,883.41   
Junio     1,144,610.68   
Julio     804,734.62   
Agosto     1,026,183.13   
Septiembre     793,661.89   
Octubre     914,586.91   
Noviembre    804,735.00 828,499.63   
Diciembre    12,370,462.77 5,260,215.43   
2117-02-03    IVA ret 4% flete 
 484.23  484.23 0.00 62.14 62.14 546.37 
Febrero     62.14   
2117-03-01    Retenciones de IVA honorarios 
 97,712.42  97,712.42 0.00 299.96 299.96 98,012.38 
Noviembre     299.96   
2117-03-02    retenciones de IVA arrendamientos 
 19,866.96   0.00 0.00 19,866.96 19,866.96  
2117-03-03    retenciones de ISR honorarios 

 220,783.27  220,783.27 1,438.00 1,718.75 280.75 221,064.02 
Marzo    1,438.00 1,437.50   
Noviembre    0.00 281.25   
2117-03-04    retenciones de ISR arrendamientos 

 18,622.40 551.00 18,071.40 0.00 0.00 0.00 18,071.40 
Diciembre 2021  551.00      

2117-03-07    ISR asimilados a salarios  
13,258.40 8,334.00 4,924.40 0.00 11,877.52 11,877.52 16,801.92 
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores $ Ejercicio Fiscal 2022 $ Saldo Pendiente 
de Enterar al 31 
de Diciembre de 

2022 Según 
Auxiliar (1) + (2) 

Saldo Inicial Entero Saldo Final (1) 
Enteros/Otros 

Cargos 
Retención 

Saldo Final 
(2) 

Noviembre 2021  4,167.00      
Diciembre 2021  4,167.00      
Agosto    0.00 2,000.00   
Septiembre    0.00 2,469.38   
Octubre    0.00 2,469.38   
Noviembre    0.00 2,469.38   
Diciembre    0.00 2,469.38   
Retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre  14,332.54 
2119-01-05    I.S.R. 

 64,936,653.13 24,112,685.40 40,823,967.73 0.00 6,087,079.50 6,087,079.50 46,911,047.23 
Mayo 2020  764,072.00      
Junio 2020  754,232.00      
Julio 2020  759,700.00      
Agosto 2020  766,905.00      
Septiembre 2020  765,905.00      
Noviembre 2020  852,343.00      
Diciembre 2021  3,480,489.40      
Diciembre 2021  15,969,039.00      
Diciembre      6,087,079.50   
Retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 40,823,967.73 
2119-01-07    IVA retenido 
 29,077.21 588.00 28,489.21 0.00 0.00 0.00 28,489.21 
Diciembre 2021  588.00      
2119-01-09    I.S.R. honorarios 

 80,048.37   0.00 504.00 80,552.37 80,552.37 
Septiembre     504.00   
Total de las retenciones pendientes de enterar: 44,371,399.86 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, acuse del oficio 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCA-A-03/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023, Acuse del oficio 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-05/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/1084/2023, reporte analítico del pasivo y auxiliares 
contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 1-A, párrafos antepenúltimo y penúltimo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 
23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones III, XX y XXI y 38, fracciones VII y IX del Reglamento 
Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se establece como 
presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de 
administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; jefa del 
departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022; jefa 
del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 
del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
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correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117-02-03 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117-03-01 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117-03-02 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117-03-03 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117-03-04 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117-03-07 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2119-01-05 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2119-01-07 a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2119-01-09 a tercer nivel. 
Copia certificada de las declaraciones de retenciones de I.V.A. ante el SAT correspondiente a los 
periodos del ejercicio fiscal 2022. 
Copia certificada de las declaraciones de retenciones de I.S.R. ante el SAT correspondiente a los 
periodos del ejercicio fiscal 2022. 
Copia certificada de los pagos efectuados por las retenciones de I.V.A. ante el SAT correspondiente a 
los periodos del ejercicio fiscal 2022. 
Copia certificada de los pagos efectuados por las retenciones de I.S.R. ante el SAT correspondiente a 
los periodos del ejercicio fiscal 2022. 
 

Anexos: 
 

1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
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3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 
Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que si bien se remitieron los auxiliares contables de las 
cuentas número 2117-01-01, 2117-02-01, 2117-02-03, 2117-03-01, 2117-03-02, 2117-03-03, 2117-
03-04, 2117-03-07, 2119-01-05, 2119-01-07 y 2119-01-09, correspondientes al periodo del 01 de 
enero al 17 de noviembre de 2023, no se enviaron las pólizas contables con la documentación 
correspondiente que acredite los enteros realizados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.22.MO.17 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información solicitada; se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2022, los cuales a la fecha de ejecución de la auditoría no 
acreditaron documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación; 
comprometiendo con ello los recursos de ejercicios fiscales subsecuentes, integrados de la 
siguiente manera: 
 
1. Adeudos provenientes de ejercicios anteriores sin movimiento en el ejercicio fiscal 2022, por 

un importe de $30,723,826.21 (treinta millones setecientos veintitrés mil ochocientos 
veintiséis pesos 21/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables: 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

$ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 
2112-1-000001 11,908.66 
2112-1-000011 13,931.60 
2112-1-000022 42,010.97 
2112-1-000025 12,282.96 
2112-1-000030 2,224.14 
2112-1-000032 4,641.05 
2112-1-000038 1,539,499.45 
2112-1-000046 14,790.01 
2112-1-000049 205,260.00 
2112-1-000055 1,323.76 
2112-1-000058 48,266.38 
2112-1-000061 11,975.29 
2112-1-000070 6,500.00 
2112-1-000073 10,146.73 
2112-1-000075 444,753.40 
2112-1-000076 21,379.31 
2112-1-000080 556,874.22 
2112-1-000086 38,480.59 
2112-1-000088 27,542.27 
2112-1-000089 25,109.18 
2112-1-000091 136,900.00 
2112-1-000092 137,155.38 
2112-1-000094 22,340.46 
2112-1-000102 8,775.00 
2112-1-000105 3,540.68 
2112-1-000109 31,000.00 
2112-1-000111 103,100.00 
2112-1-000119 9,900.60 
2112-1-000121 1,990.04 
2112-1-000124 93,747.98 
2112-1-000125 25,934.62 
2112-1-000133 5,629.52 
2112-1-000134 1,034.48 
2112-1-000135 388,243.13 
2112-1-000139 89,194.00 
2112-1-000141 162,712.90 
2112-1-000152 6,540.45 
2112-1-000156 65,440.29 
2112-1-000159 12,600.00 
2112-1-000160 313.20 
2112-1-000167 45,000.00 
2112-1-000170 463.17 
2112-1-000176 1,550.00 
2112-1-000178 86,206.91 
2112-1-000181 30,624.00 
2112-1-000182 9,952.93 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

$ 

2112-1-000190 83,897.08 
2112-1-000191 27,880.00 
2112-1-000193 317,990.27 
2112-1-000198 6,496.00 
2112-1-000203 12,600.00 
2112-1-000206 25,000.00 
2112-1-000218 12,558.00 
2112-1-000221 7,935.80 
2112-1-000228 2,740.00 
2112-1-000234 8,519.59 
2112-1-000242 1,500.00 
2112-1-000247 8,549.77 
2112-1-000249 38,448.28 
2112-1-000252 100.00 
2112-1-000255 3,248.00 
2112-1-000259 15,392.63 
2112-1-000270 305.13 
2112-1-000278 13,777.43 
2112-1-000286 12,527.50 
2112-1-000291 13,483.95 
2112-1-000301 12,495.71 
2112-1-000304 70,494.60 
2112-1-000306 876.67 
2112-1-000310 25,813.80 
2112-1-000326 2,700.00 
2112-1-000333 16,612.22 
2112-1-000334 52,031.40 
2112-1-000336 9,530.00 
2112-1-000344 14,300.00 
2112-1-000358 743,500.00 
2112-1-000362 3,393.00 
2112-1-000364 474.14 
2112-1-000375 10,000.00 
2112-1-000385 40,103.72 
2112-1-000389 46,998.53 
2112-1-000391 2,600.00 
2112-1-000398 2,122.80 
2112-1-000403 4,004.00 
2112-1-000412 1,750.00 
2112-1-000413 121,550.79 
2112-1-000416 1,280.00 
2112-1-000418 85,840.00 
2112-1-000432 2,320.00 
2112-1-000437 4,619.98 
2112-1-000439 13,722.80 
2112-1-000440 5,900.02 
2112-1-000450 31,425.74 
2112-1-000452 63,510.00 
2112-1-000464 23,200.00 
2112-1-000468 2,900.00 
2112-1-000474 999.17 
2112-1-000478 53,668.32 
2112-1-000483 811.30 
2112-1-000484 12,760.00 
2112-1-000488 2,900.00 
2112-1-000495 8,208.16 
2112-1-000499 300.00 
2112-1-000505 3,468.40 
2112-1-000509 18,799.98 
2112-1-000512 6,380.00 
2112-1-000513 20,250.00 
2112-1-000516 1,000.00 
2112-1-000517 3,794.96 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

$ 

2112-1-000521 4,408.00 
2112-1-000525 450.00 
2112-1-000535 23,574.81 
2112-1-000539 39,556.00 
2112-1-000540 3,198.47 
2112-1-000545 11,600.00 
2112-1-000547 632.43 
2112-1-000556 5,675.20 
2112-1-000559 5,916.00 
2112-1-000562 5,120.00 
2112-1-000576 83,403.02 
2112-1-000578 89,415.12 
2112-1-000592 15,080.00 
2112-1-000602 6,850.41 
2112-1-000604 747,496.45 
2112-1-000608 26,100.00 
2112-1-000619 10,600.00 
2112-1-000625 5,788.40 
2112-1-000630 17,400.00 
2112-1-000663 14,732.00 
2112-1-000687 361,950.00 
2112-1-000689 130,000.00 
2112-1-000693 15,000.06 
2112-1-000701 2,784.00 
2112-1-000706 7,441.23 
2112-1-000748 10,000.00 
2112-1-000749 2,900.00 
2112-1-000825 2.00 
2112-11-0008 5,500.00 
2112-11-0009 506,736.00 
2112-11-0016 68,409.40 
2112-11-0023 19,819.20 
2112-11-0024 16,387.50 
2112-11-0028 6,402.28 
2112-11-0032 7,192.00 
2112-11-0034 98,405.00 
2112-11-0040 5,102.51 
2112-11-0042 1,394.80 
2112-11-0051 42,591.75 
2112-11-0052 548,967.68 
2112-11-0058 113,306.53 
2112-11-0062 7,352.00 
2112-11-0065 7,250.00 
2112-11-0068 82,946.53 
2112-11-0069 5,251.28 
2112-11-0074 19,872.00 
2112-11-0075 22,446.00 
2112-11-0079 110,644.80 
2112-11-0093 24,549.61 
2112-11-0094 4,909.09 
2112-11-0096 51,057.01 
2112-11-0103 20,880.00 
2112-11-0104 39,084.35 
2112-11-0108 13,798.00 
2112-11-0109 10,000.00 
2112-11-0112 54,965.82 
2112-11-0114 165,087.32 
2112-11-0115 110,422.67 
2112-11-0122 3,480.00 
2112-11-0124 34,452.00 
2112-11-0125 10,625.60 
2112-11-0126 21,696.96 
2112-11-0127 342,092.80 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

$ 

2112-11-0128 167,565.00 
2112-11-0129 13,200.00 
2112-11-0137 205,515.61 
2112-11-0139 8,100.04 
2112-11-0141 69,049.80 
2112-2-000011 6,380.00 
2112-2-000012 1,362.07 
2112-2-000049 106,758.62 
2112-2-000075 125,519.86 
2112-2-000088 7,500.00 
2112-2-000091 6,900.00 
2112-2-000116 9,810.35 
2112-2-000135 1,187,072.22 
2112-2-000168 1,397.33 
2112-2-000176 23,872.24 
2112-2-000247 7,705.20 
2112-2-000290 12,000.00 
2112-2-000364 17,241.38 
2112-2-000366 2,948.27 
2112-2-000457 27,030.91 
2112-2-000556 8,337.09 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 
2113-000448 338,218.10 
2113-000561 122,159.64 
2113-000764 1,793.10 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
2117-01-06 7,390.66 
2117-03-06 511.60 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 
2119-01-12 3,274,269.49 
2119-01-16 117,947.03 
2119-01-17 593,598.20 
2119-01-19 18,365.33 
2119-01-20 9,170.00 
2119-01-21 43,736.58 
2119-01-22 4,442.49 
2119-01-24 4,241,083.95 
2119-01-25 504,220.75 
2119-01-26 870,013.25 
2119-01-27 4,572,127.91 
2119-01-32 1,575.00 
2119-01-34 5,500.89 
2119-01-40 1,620.00 
2119-01-44 6,259.35 
2119-01-46 6,510.92 
2119-01-48 330,140.59 
2119-01-49 1,728.14 
2119-01-50 24,008.29 
2119-01-55 42,375.47 
2119-01-57 95,590.82 
2119-01-58 7,294.35 
2119-01-59 1,883,089.44 
2119-01-60 350,377.69 
2119-01-61 1,238.57 
2119-01-62 15,644.41 

2191 Ingresos por clasificar 
2191-01-003 77,685.67 
2191-01-004 44,500.80 
2191-01-005 53,584.30 
2191-01-006 109,486.00 

Total  30,723,826.21 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficios de 
respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, Reporte analítico del pasivo y 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

$ 

auxiliares contables. 

 
2. Cuentas contables que iniciaron con saldo en el ejercicio y que tuvieron movimiento durante 

el ejercicio 2022, asimismo en algunas de estas cuentas, registraron pagos en el ejercicio 2023, 
quedando pendiente de liquidar un importe de $426,958,448.83 (cuatrocientos veintiséis 
millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 83/100 
moneda nacional): 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta Contable 
Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio Saldo al 31 de 
Diciembre 2022 

$ 

Importe Pagado 
en el Ejercicio 

2023 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ 
Disminuciones 

$ 
Aumentos $ 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
2112-1-000007 16,706.20 53,417.98 53,417.98 16,706.20 0.00 16,706.20 
2112-1-000024 4,900.01 46,080.01 46,080.01 4,900.01 0.00 4,900.01 
2112-1-000063 19,223.12 59,040.48 66,139.45 26,322.09 0.00 26,322.09 
2112-1-000087 17,144.04 92,668.24 92,364.76 16,840.56 2,223.00 14,617.56 
2112-1-000113 25,902.22 60,320.00 60,320.00 25,902.22 0.00 25,902.22 
2112-1-000128 21,460.00 439,395.59 506,704.01 88,768.42 0.00 88,768.42 
2112-1-000148 13,116.61 49,720.72 47,710.70 11,106.59 0.00 11,106.59 
2112-1-000215 53,730.20 434,266.30 407,241.78 26,705.68 0.00 26,705.68 
2112-1-000223 1,180,067.50 64,135.14 0.00 1,115,932.36 1,000,000.00 115,932.36 
2112-1-000224 444,721.16 438,980.04 0.00 5,741.12 0.00 5,741.12 
2112-1-000290 157,305.41 415,107.99 957,411.97 699,609.39 0.00 699,609.39 
2112-1-000318 9,628.00 8,120.00 17,574.00 19,082.00 0.00 19,082.00 
2112-1-000327 8,400.00 2,750.00 2,750.00 8,400.00 0.00 8,400.00 
2112-1-000331 48,165.85 87,925.18 155,218.32 115,458.99 0.00 115,458.99 
2112-1-000397 7,665.05 138,754.40 383,017.37 251,928.02 0.00 251,928.02 
2112-1-000428 4,580.74 11,143.08 11,143.08 4,580.74 0.00 4,580.74 
2112-1-000436 274,168.32 183,610.68 435,452.07 526,009.71 108,343.68 417,666.03 
2112-1-000446 8,998.90 26,162.83 133,615.14 116,451.21 0.00 116,451.21 
2112-1-000565 11,272.08 233,602.16 235,943.96 13,613.88 8,676.80 4,937.08 
2112-1-000614 567,837.29 3,706,109.76 3,290,421.67 152,149.20 0.00 152,149.20 
2112-1-000633 249,400.00 165,288.08 0.00 84,111.92 0.00 84,111.92 
2112-1-000685 71,660.00 308,256.34 370,471.08 133,874.74 0.00 133,874.74 
2112-1-000691 89,900.00 629,300.00 629,300.00 89,900.00 0.00 89,900.00 
2112-1-000696 2,168.94 149,981.45 159,399.52 11,587.01 9,418.07 2,168.94 
2112-1-000751 9,457.01 72,937.50 144,265.12 80,784.63 0.00 80,784.63 
2112-1-000780 82,137.00 356,516.98 375,193.05 100,813.07 0.00 100,813.07 
2112-1-000800 5,713.00 23,002.80 53,597.80 36,308.00 0.00 36,308.00 
2112-1-000834 11,495.60 188,650.20 242,702.26 65,547.66 65,547.06 0.60 
2112-2-000684 30,152.00 427,624.62 766,257.51 368,784.89 33,640.00 335,144.89 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 
2113-000710 2,274,671.01 2,344,060.34 71,509.08 2,119.75 0.00 2,119.75 
2113-000763 9.90 948,760.23 6,389,101.96 5,440,351.63 5,440,341.73 9.90 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 
2119-01-01 322,510.50 218,080.00 271,166.01 375,596.51 271,166.01 104,430.50 
2119-01-02 333,703.28 38,964.16 33,359.46 328,098.58 45,433.50 282,665.08 
2119-01-03 363,183,409.06 11,916,189.94 13,979,622.37 365,246,841.49 20,114,282.94 345,132,558.55 
2119-01-04 1,140,324.40 244,439.49 283,489.75 1,179,374.66 298,584.23 880,790.43 
2119-01-06 652,591.90 240,085.34 236,203.41 648,709.97 236,203.39 412,506.58 
2119-01-10 686,328.23 364,397.01 310,499.14 632,430.36 378,644.45 253,785.91 
2119-01-11 5,099,435.03 1,803,473.00 3,926,890.00 7,222,852.03 1,965,665.00 5,257,187.03 
2119-01-13 45,730,463.56 1,231,778.00 8,500,000.00 52,998,685.56 0.00 52,998,685.56 
2119-01-14 841,269.04 11,245,355.85 11,400,810.97 996,724.16 481,934.46 514,789.70 
2119-01-15 1,008,216.40 256,957.87 278,217.16 1,029,475.69 0.00 1,029,475.69 
2119-01-18 85,016.16 35,380.00 47,753.42 97,389.58 0.00 97,389.58 
2119-01-23 9,960.00 6,840.00 8,640.00 11,760.00 0.00 11,760.00 
2119-01-29 354,068.27 2,765,684.24 2,766,742.16 355,126.19 0.00 355,126.19 
2119-01-30 133,279.12 351,990.66 330,935.45 112,223.91 7,405.50 104,818.41 
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Cuenta Contable 
Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio Saldo al 31 de 
Diciembre 2022 

$ 

Importe Pagado 
en el Ejercicio 

2023 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ 
Disminuciones 

$ 
Aumentos $ 

2119-01-31 140,548.42 91,240.60 81,147.20 130,455.02 0.00 130,455.02 
2119-01-33 3,881,644.96 229,405.63 398,708.72 4,050,948.05 0.00 4,050,948.05 
2119-01-36 1,162,630.31 136,264.64 247,018.06 1,273,383.73 0.00 1,273,383.73 
2119-01-37 8,065,614.03 290,095.42 0.00 7,775,518.61 0.00 7,775,518.61 
2119-01-38 21,357.24 21,706.65 21,706.65 21,357.24 0.00 21,357.24 
2119-01-39 590,420.01 44.00 48.00 590,424.01 0.00 590,424.01 
2119-01-41 161,045.78 97,220.00 52,800.00 116,625.78 21,900.00 94,725.78 
2119-01-42 48,464.53 41,398.00 30,895.00 37,961.53 0.00 37,961.53 
2119-01-43 8,098.30 12,583.60 14,156.55 9,671.25 0.00 9,671.25 
2119-01-45 62,680.00 76,300.00 55,080.00 41,460.00 0.00 41,460.00 
2119-01-47 2,553.76 3,110,463.85 3,110,463.77 2,553.68 0.00 2,553.68 
2119-01-51 77,719.34 14,938.88 260,199.82 322,980.28 17,411.60 305,568.68 
2119-01-53 71,408.62 486,570.49 483,549.03 68,387.16 0.00 68,387.16 
2119-01-54 514,400.00 97,230.00 285,420.00 702,590.00 0.00 702,590.00 
2119-01-56 4,872.46 2,332.92 568.99 3,108.53 0.00 3,108.53 
2119-01-63 684.82 1,996.72 4,492.62 3,180.72 0.00 3,180.72 
2119-01-64 662,154.65 602,934.80 602,934.80 662,154.65 0.00 662,154.65 
2119-01-65 255,000.00 174,600.00 194,900.00 275,300.00 0.00 275,300.00 
2119-01-71 1,253.56 0.00 193,326.08 194,579.64 0.00 194,579.64 

2191 Ingresos por clasificar 
2191-01-001 1,533,879.04 1,355,999.67 0.00 177,879.37 0.00 177,879.37 
2191-01-002 198,190.25 100,512.52 0.00 97,677.73 0.00 97,677.73 
2191-01-007 37,201.15 25,808.26 0.00 11,392.89 0.00 11,392.89 

Total    426,958,448.83 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficios de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023 y 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1008/2023, solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023, reporte analítico del pasivo, Auxiliares del ejercicio 2022, auxiliares del ejercicio 2023 y 
pólizas contables del ejercicio 2023. 

 
3. Adeudos originados en el ejercicio fiscal 2022 que no han sido pagados en su totalidad a la 

fecha de ejecución de la auditoría, ocasionando con esto que se comprometan los recursos 
disponibles para los subsecuentes ejercicios fiscales, por un importe de $393,332.53 
(trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 53/100 moneda nacional), como 
se muestra a continuación: 

 
ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

Cuenta Contable 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 31 de 

Diciembre 2022 $ 

Importe 
Pagado en el 
Ejercicio 2023 

$ 

Adeudos a la 
Fecha de 
Auditoría 

Disminuciones $ Aumentos $ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 
2112-1-000047 39,440.00 85,260.00 45,820.00  45,820.00 
2112-1-000120 0.00 162,400.00 162,400.00  162,400.00 
2112-1-000598 8,236.00 9,628.00 1,392.00  1,392.00 
2112-1-000672 4,350.00 6,210.00 1,860.00  1,860.00 
2112-1-000680 264,586.72 332,936.01 68,349.29  68,349.29 
2112-1-000726 155,728.97 156,849.66 1,120.69  1,120.69 
2112-1-000870 0.00 5,259.19 5,259.19  5,259.19 
2112-2-000680 0.00 9,987.60 9,987.60  9,987.60 
2112-2-000685 0.00 2,345.00 2,345.00  2,345.00 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 
2113-000709 1,329,918.87 3,612,682.08 2,282,763.21 2,192,167.33 90,595.88 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
2117-03-08 13.00 1,433.46 1,420.46  1,420.46 

2191 Ingresos por clasificar 
2191-01-008 0.00 166.62 166.62  166.62 
2191-01-009 1,856.00 4,471.80 2,615.80  2,615.80 

Total    393,332.53 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficios de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023 y 
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Cuenta Contable 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 31 de 

Diciembre 2022 $ 

Importe 
Pagado en el 
Ejercicio 2023 

$ 

Adeudos a la 
Fecha de 
Auditoría 

Disminuciones $ Aumentos $ 

SIAPA/DG/DAF/CODAF/1008/2023, solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023, reporte analítico del pasivo, Auxiliares del ejercicio 2022, auxiliares del ejercicio 2023 y pólizas 
contables del ejercicio 2023. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit; 23, 24, fracciones XI y XVIII y 33, fracciones III, XX y XXI del Reglamento Interno del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se establece como presuntos 
responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de 
administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022; directora de 
administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
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Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2112 proveedores por pagar a corto plazo a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2113 contratistas por obras públicas por pagar a corto 
plazo a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2117 retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2119 otras cuentas por pagar a corto plazo a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 2191 ingresos por clasificar a tercer nivel. 
Copia certificada de los oficios emitidos que sirvieron de base para realizar las gestiones para 
aclaración o cancelación de los adeudos provenientes de ejercicios anteriores sin movimiento al 
ejercicio fiscal 2022. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
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SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
remite documentación que acredite las gestiones realizadas para la aclaración, corrección o 
cancelación de los saldos observados.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
Del análisis a la cuenta contable «1112 denominada Bancos/tesorería», así como de la información 
proporcionada, no se acreditó la elaboración de conciliaciones periódicas, ya que no se remitieron 
los estados de cuenta, así como las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas 
contables que se describen en el siguiente cuadro, cabe señalar que el organismo manifestó que 
«… los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias fueron enviadas a la contraloría 
municipal…». 
 

CUENTAS CONTABLES SIN REMITIR EVIDENCIA  
DE LA ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

Cuenta Contable Nombre 

1112-01-13 Bancomer ...9668 (Proveedores) 
1112-05-10 Banorte Cta. No. ...5421 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta: 
SIAPA/DG/428/2023, solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficio de respuesta 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023, 
oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023, reporte Analítico del activo y Anexo 
número 4 denominado "Cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022". 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 11) 
Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones II, XX y XXI y 38, 
fracciones VII y IX del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, se establece como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio 
de 2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 
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2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero 
de 2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
Copia certificada de las conciliaciones de las cuentas bancarias Bancomer …9668, del ejercicio 2022, 
correspondiente a la cuenta contable 1112 bancos/tesorería. 
Copia certificada de los estados de cuenta bancarios Bancomer …9668, del ejercicio 2022, 
correspondiente a la cuenta contable 1112 bancos/tesorería. 
Copia certificada de las conciliaciones de las cuentas bancarias Banorte …5421, del ejercicio 2022, 
correspondiente a la cuenta contable 1112 bancos/tesorería. 
Copia certificada de los estados de cuenta bancarios Banorte …5421, del ejercicio 2022, 
correspondiente a la cuenta contable 1112 bancos/tesorería.  
 

Anexos: 
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1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que  remitieron los estados de cuenta y las conciliaciones 
bancarias de enero a diciembre de 2022, correspondientes a la cuenta contable 1112-01-13, 
denominada Bancomer ...9668 (Proveedores); cabe señalar que el organismo argumentó en oficio 
de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que se anexaron «las conciliaciones bancarias, 
estados de cuenta y auxiliares… correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2022, de la 
cuenta contable 1112-05-10…», sin que dicha documentación fuera localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
De la revisión al Estado analítico del activo, así como a la cuenta contable «1120 denominada 
Derecho a recibir efectivo o equivalentes» y de la documentación e información solicitada; se 
detectaron adeudos de ejercicios anteriores que no tuvieron movimiento en el ejercicio fiscal 
2022, y que a la fecha de ejecución de la auditoría no acreditaron documentalmente las gestiones 
realizadas para su comprobación, recuperación o cancelación, por un importe de $164,253,119.10 
(ciento sesenta y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil ciento diecinueve pesos 10/100 
moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables: 
 

OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
SIN MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

de 2022 $ 

1120-01 Convenio de CONAGUA 
1120-01-01 76,685.00 
1123-02 Deudores diversos por usuarios 
1123-02-01 164,176,434.10 

Total 164,253,119.10 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficio de 
respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, reporte Analítico del 
activo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones III, XX y XXI y 38, 
fracción IX del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
se establece como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 
2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 
2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
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documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 

 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:   
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 1120-01 convenio de Conagua, a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 1123-02 deudores diversos por usuarios, a tercer nivel. 
Copia certificada de los oficios emitidos que sirvieron de base para realizar de las gestiones de 
comprobación, recuperación o cancelación de los otorgamientos de ejercicios anteriores sin 
movimiento de recuperación. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
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Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
remite documentación que acredite las gestiones realizadas para la recuperación, corrección o 
cancelación de los saldos observados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
De la revisión al Estado analítico del activo y a las cuentas contables «1132 y 1134 denominadas 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo y Anticipo a 
contratistas por obras públicas a corto plazo», respectivamente, se detectaron anticipos 
registrados al 31 de diciembre de 2022, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
pendientes de amortizar, integrados como detalla a continuación: 
 
1. Anticipos de ejercicios anteriores por un importe de $6,926.23 (seis mil novecientos veintiséis 

pesos 23/100 moneda nacional), que no tuvieron movimientos en el ejercicio fiscal 2022, 
registrados en las siguientes cuentas contables: 
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SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTOS DE AMORTIZACIÓN 

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre de 2022 $ 

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 
1132-01-03 4,000.00 
1132-01-04 36.00 
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 
1134-000716 1,000.00 
1134-000764 1,890.23 

Total 6,926.23 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficio de respuesta 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, reporte Analítico del activo y auxiliar contable. 

 
2. Anticipos de ejercicios anteriores no amortizados en su totalidad, por un importe de 

$672,939.90 (seiscientos setenta y dos mil novecientos treinta y nueve pesos 90/100 moneda 
nacional), registrado en las siguientes cuentas contables: 

 
SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTOS DE AMORTIZACIÓN 

Cuenta Contable 
Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2022 Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2022 $ 
Otorgamientos 

$ 
Amortizaciones 

$ 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 
1134-000708 1,635,601.29 0.00 967,839.20 667,762.09 
1134-000770 192,844.15 0.00 187,739.59 5,104.56 
1134-000838 73.25 513,897.20 513,897.20 73.25 

Total    672,939.90 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficio de respuesta 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, reporte Analítico del activo y auxiliar contable. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones III, XX y XXI y 38, 
fracción IX del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
se establece como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 
2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
jefa del departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 
2022; jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 
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Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 

 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 

 
• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 

número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 1132 anticipo a proveedores por adquisición de bienes 
inmuebles y muebles a corto plazo, a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 1134 anticipo a contratistas por obras públicas a corto 
plazo, a tercer nivel. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 
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7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
remitió documentación que acredite las gestiones efectuadas para la amortización, corrección o 
cancelación de los saldos observados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AF.22.MO.17 
De la revisión al Estado analítico del activo, a las cuentas contables «1132 y 1134 denominadas 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo y Anticipo a 
contratistas por obras públicas a corto plazo», así como de las pólizas con su documentación 
anexa, se detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría no se amortizó o recuperó en su 
totalidad los anticipos otorgados en el ejercicio 2022, por un importe de $467,771.17 
(cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y un pesos 17/100 moneda nacional), 
registrados en las siguientes cuentas contables: 
 

ANTICIPOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO NO AMORTIZADOS 

Cuenta 
Contable 

Póliza 

Saldo Inicial 
$ 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 31 

de 
Diciembre 
de 2022 $ 

Importe 
Amortizado 

en el 
Ejercicio 
2023 $ 

Adeudos al 
15 de Junio 
de 2023 $ 

Número Fecha 
Otorgamientos 

$ 
Amortizaciones 

$ 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 
1134-

000789 
  494,313.04 419,357.18 494,313.04 419,357.18 273,448.78 145,908.40 
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Cuenta 
Contable 

Póliza 

Saldo Inicial 
$ 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 31 

de 
Diciembre 
de 2022 $ 

Importe 
Amortizado 

en el 
Ejercicio 
2023 $ 

Adeudos al 
15 de Junio 
de 2023 $ 

Número Fecha 
Otorgamientos 

$ 
Amortizaciones 

$ 

 C00895 30/12/2022  419,357.18 0.00    
1134-

000828 
  1,211,285.01 466,744.88 1,220,543.35 457,486.54 427,506.88 29,979.66 

 C00773 24/11/2022  427,506.88 0.00    
 C00875 09/12/2022  29,979.66 0.00    

1134-
000845 

  603,374.82 146,417.45 603,374.82 146,417.45 0.00 146,417.45 

 C00615 02/09/2022  146,417.45 0.00    
1134-

000906 
  0.00 459,320.27 120,766.61 338,553.66 193,088.00 145,465.66 

 C00776 28/11/2022  224,831.86 0.00    
 C00876 09/12/2022  145,465.66 0.00    

Total           467,771.17 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficios de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023 y 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1008/2023, solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023, oficio de respuesta 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023, reporte Analítico del activo, auxiliares y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones II y XX de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracción XXI y 
38, fracción IX del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $467,771.17 
(cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y un pesos 17/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 
2022; directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
jefa del departamento de administración y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 
2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
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• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 1132 anticipo a proveedores por adquisición de bienes 
inmuebles y muebles a corto plazo, a tercer nivel. 
Copia certificada del auxiliar de la cuenta 1134 anticipo a contratistas por obras públicas a corto 
plazo, a tercer nivel. 
Copia certificada de las pólizas donde se registraron las amortizaciones de los saldos de las cuentas 
contables 1132 anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 
y 1134 anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo. 
 

Anexos: 
 

1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
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Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se aclara un importe de $321,862.77 (trescientos 
veintiún mil ochocientos sesenta y dos pesos 77/100 moneda nacional), en virtud de que 
remitieron los auxiliares contables de las cuentas número 1134-000828 y 1134-000845 del periodo 
del 01 de enero al 17 de noviembre de 2023, mismas que reflejan las amortizaciones realizadas de 
los saldos registrados al 31 de diciembre de 2022, así como las pólizas D02343, D02342 y la 
D02341, fechadas el 01 de octubre de 2023, correspondientes a correcciones de registros 
contables, ya que el origen de la erogación fue el pago de estimaciones de obra y no anticipos 
generados en el ejercicio fiscal 2022, registradas en las cuentas anteriormente mencionadas, así 
como de la cuenta número 1134-000906. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $145,908.40 (ciento cuarenta y cinco mil 
novecientos ocho pesos 40/100 moneda nacional), toda vez que el organismo argumentó en el 
oficio de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que «…se proporciona documentación… y 
gestión realizada en relación al saldo de la cuenta 1134-000789.», sin embargo, dicha 
documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del «capítulo 50000 denominado 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles», correspondientes a la adquisición de bienes muebles y 
de la documentación e información solicitada; se advierte que las siguientes pólizas no fueron 
remitidas, por lo que no se comprueban ni justifican las erogaciones como institucionales, por un 
importe de $7,685,700.00 (siete millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 
moneda nacional), tal y como se detalla en la siguiente tabla: 
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PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Póliza 
Partida Número Fecha Concepto Importe $ 

54101 C00275 13/04/2022 Pago F/A33 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V.  809,985.00 
54101 C00276 18/04/2022 Pago F/A34 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 809,985.00 
54101 C00277 13/04/2022 Pago F/A32 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 809,985.00 
54101 C00280 18/04/2022 Pago F/ A36 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 965,085.00 
54101 C00302 20/04/2022 Pago F/A37 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 745,635.00 
54101 C00303 22/04/2022 Pago F/A39 A37 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 745,635.00 
54101 C00304 22/04/2022 Pago F/A38 A37 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 745,635.00 
54101 C00327 02/05/2022 Pago FA42 A37 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 745,635.00 
54101 C00328 05/05/2022 Pago FA45 A37 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 562,485.00 
54101 C00369 09/05/2022 Pago F46 A37 Grupo Empresarial INNOBBA S. de R.L. de C.V. 745,635.00 

Total 7,685,700.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/M0.17/OCD-A-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023 y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 1 
y 13 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 23, 24, fracciones XI y 
XVIII, 33, fracciones III, V, XX y XXI y 38, fracciones III y IX del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $7,685,700.00 (siete millones seiscientos ochenta y cinco mil 
setecientos pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora de administración y 
finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022; jefa del departamento de administración y 
egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022; jefa del departamento de administración 
y egresos del 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 

 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
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• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:   
Copia certificada de la Póliza número C00275 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00276 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00277 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00280 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00302 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00303 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00304 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00327 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00328 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00369 con su comprobación y justificación anexa. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 
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8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado se determina que la observación 
se ratifica, por un importe de $7,685,700.00 (siete millones seiscientos ochenta y cinco mil 
setecientos pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que si bien el organismo argumentó en 
oficio de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que «…se remiten pólizas correspondientes a 
la adquisición de bienes muebles...», dicha documentación no fue localizada físicamente. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
Del análisis a la documentación relativa al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2022 y a la póliza D00001, se detectó una diferencia entre el importe publicado y el registrado en 
el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), en la 
partida que se detalla a continuación: 
 

DIFERENCIAS EN EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO 

Partida Descripción de la Cuenta 

Presupuesto Publicado 

Registro en Póliza 
Presupuestal 

Diferencia 
Registro en 

Concentrado Por 
Unidad 

Administrativa 

Registro en el 
Concentrado Por 

Partida 

23401 Productos forestales de 
carácter combustible 
adquiridos como materia 
prima 

545,273.00 6,799.00 6,799.00 538,474.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-01/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/428/2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, auxiliares y 
pólizas contables. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados 6) Registro e 
integración presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental; 1, 6 y 13 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022; 31, fracciones II, X y XX de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit; 23, 24, fracciones XI y XVIII, 33, fracciones II, V, VI y XXI y 38, fracciones IV, VII y IX del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se establece 
como presuntos responsables a: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022; jefa del 
departamento de administración y egresos del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022 del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
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Copia certificada de la Póliza número D00001 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza de diario, que sirvió de base para la corrección de la partida 
presupuestal 23401. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que es pertinente aclarar que la póliza donde se 
registraron los importes presupuestales corresponden a la póliza P00001 y no la póliza D00001, 
aunado a lo anterior, los argumentos remitidos reafirman lo observado, ya que el organismo 
argumentó en oficio de comunicación interna SIAPA/DAF/399/2022 que «…la partida genérica 
debe de presentar la suma de las partidas específicas; por lo que al momento de realizar el registro 
en póliza presupuestal, se generó diferencia entre el total de la póliza y el total del presupuesto 
aprobado...». 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.22.MO.17 
Respecto de los oficios de respuesta: SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023 y SIAPA/DG/DAF/CODAF/0902/2023, fechados los días 15, 25 y 
31 de mayo; de los oficios SIAPA/DG/DAF/CODAF/0918/2023 y SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, 
fechados los días 05 y 21 de junio, respectivamente, así como del oficio 
SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023 de fecha 06 de julio de 2023; y de la recepción de la 
documentación e información solicitada durante la ejecución de la auditoría, se advierte que el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (SIAPA), atendió de manera parcial los 
requerimientos relativos al ejercicio fiscal 2022, toda vez que, no remitió lo siguiente: 
 
1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023 de fecha 28 de abril 

de 2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-01/2023 de fecha 19 de mayo 
de 2023. 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARCIALMENTE 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No o Parcial) 

10. Original de la bitácora de mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo correspondiente a los meses de enero a 
diciembre de 2022. (Informar quien(es) son los responsables de 
elaborar y custodiar la información). 

No No remitieron las bitácoras de mantenimiento 

11. Original de las siguientes pólizas con su documentación 
justificativa y comprobatoria, así como la generada por el sistema de 
contable, debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes 
elaboran, revisan y autorizan). (Informar quien(es) son los 
responsables de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron las pólizas siguientes:  
Póliza Póliza  

Número Fecha Número Fecha  
C00141 25/03/2022 C00317 27/04/2022  
C00150 25/03/2022 C00327 02/05/2022  
C00275 13/04/2022 C00328 05/05/2022  
C00276 18/04/2022 C00366 21/05/2022  
C00277 13/04/2022 C00369 09/05/2022  
C00280 18/04/2022 C00375 13/04/2022  
C00302 20/04/2022 C00460 30/06/2022  
C00303 22/04/2022 E01336 29/06/2022  
C00304 22/04/2022 

  

12. Original de los contratos por concepto de Artículos y material de 
oficina, Productos de papel y hule para uso en oficina y Suministros 
informáticos, que amparen los pagos efectuados en las partidas 
«21102, 21106 y 21401» de los siguientes proveedores, (Informar 
quien(es) son los responsables de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron los siguientes contratos:  
Nombre  

G… de M… SA de CV  
G… E… I… S. de R.L. de C.V.  

I… L… 

14. Original de los contratos por concepto de Accesorios y material 
eléctrico, que amparen los pagos efectuados en la partida «24601» de 
los siguientes proveedores, (Informar quien(es) son los responsables 
de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron los siguientes contratos:  
Nombre  

G… E… I… S. de R.L. de C.V.  
G… AB C… SA de CV  
P… D… S.A. de C.V. 

15. Original de los contratos por concepto de Productos minerales 
para la construcción, Productos de plástico, PVC y similares para la 

Parcial No remitieron los siguientes contratos:  
Nombre 
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No o Parcial) 

construcción y Otros productos químicos para construcción y 
reparación, que amparen los pagos efectuados en las partidas «24703, 
24807 y 24904» de los siguientes proveedores, (Informar quien(es) 
son los responsables de elaborar y custodiar la información). 

 
B… I… Ll… T…  
M… V… R… I…  

B… M… y D…, S. A. de C. V. 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0836/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-01/2023 y oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0883/2023. 

 
2. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-03/2023 de fecha 24 de mayo 

de 2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-02/2023 de fecha 02 de junio de 
2023. 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARCIALMENTE 

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No o Parcial) 

2. Original de los contratos correspondientes a las 
pólizas solicitadas en el punto anterior, que 
amparen los pagos efectuados del siguiente 
proveedor, (Informar quien(es) son los responsables 
de elaborar y custodiar la información). 

No No remitieron el siguiente contrato: 

 Nombre 

 
G… E… I… S. de R.L. de C.V. 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-03/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0902/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-02/2023 y oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0918/2023. 

 
3. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023 de fecha 07 de junio 

de 2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023 de fecha 29 de junio de 
2023. 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARCIALMENTE 

Descripción de la Información y/o 
Documentación Requerida 

Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

2. Remita original de los estados de cuenta 
bancarios, conciliaciones bancarias y 
auxiliares por cuentas de registro de enero a 
diciembre de 2022, emitidos por el sistema 
de contabilidad gubernamental utilizado, de 
las siguientes cuentas: (Informar quien(es) 
son los responsables de elaborar y custodiar 
la información requerida). 

Parcial No remitieron los estados de cuenta bancarios, tampoco las 
conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2022 de las siguientes 
cuentas:     

Número de Cuenta Nombre 

1112-01-13 Bancomer 
…9668 
(proveedores) 

1112-05-10 Banorte CTA 
No. …5421 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023, oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/0987/2023, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023 y oficio de respuesta SIAPA/DG/DAF/CODAF/1083/2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8, párrafo segundo y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 31, fracciones I, II y XX de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit; 23 y 24, fracciones XI y XVIII del Reglamento Interno del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se establece como presuntos 
responsables a: director general del 22 de marzo de 2023 al 22 de septiembre de 2023; directora 
de administración y finanzas del 22 de marzo de 2023 al 22 de septiembre de 2023; jefa del 
departamento de administración y egresos del 22 de marzo de 2023 al 22 de septiembre de 2023 
del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023). 
 
Por medio del presente, con relación al oficio ASEN/AS-1059/2023, de fecha 27 de octubre del 
presente y recibido en este Organismo el 30 de octubre del mismo, mediante el cual se remite el 
informe individual preliminar del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022,… para remitir los argumentos, 
documentos y comentarios de manera escrita y en medio digital y en medio digital que se 
consideren pertinentes para desvirtuar las observaciones materia del informe individual. 

 
Expuesto lo anterior, se anexan oficios de comunicación interna y las respuestas de los servidores 
públicos que remiten la información que consideraron pertinente para desvirtuar las observaciones 
de materia del Informe Individual Preliminar de la Cuenta Pública 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Oficios de comunicación interna que se desprenden del oficio SIAPA/DG/CODAF/1924/2023 de 
fecha 19 de noviembre de 2023: 
 

• J… J… B…, director general del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (oficio sin 
número de fecha 15 de noviembre de 2023). 

• L… I… Ch… L…, directora de administración y finanzas del 25 de julio de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 (Oficio número SIAPA/DAF/399/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023). 

 
C… K... G… F…, directora de administración y finanzas del 1 de enero de 2022 al 24 de julio de 2022 
(Oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Cabe señalar que la evidencia documental que obra en los expedientes contables y financieros del 
Organismo, mismos que solicité, a través  del escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022; recibido el mismo día, por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para dar cumplimento en tiempo y forma a la solventación de lo observado en el Informe 
Individual Preliminar, SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022, los cuales no me fueron remitidos 
dejándome en un completo estado de indefensión y sin la oportunidad de que las pruebas 
documentales sean analizadas y valoradas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Relación de la información y documentación solicitada:  
Copia certificada de la Bitácora de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2022. 
Copia certificada de la Póliza número C00141 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00150 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00317 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00366 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00375 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número C00460 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de la Póliza número E01336 con su comprobación y justificación anexa. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022, a nombre de G.. de M.. SA de CV. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022, a nombre de G.. E.. I.. S. de R.L. de 
CV. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022, a nombre de I.. I.. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022, a nombre de G.. ABC.. SA de CV. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022, a nombre de P.. D.. SA de CV. 
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Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022, a nombre de B.. I.. LI.. T.. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022,a nombre de M.. V.. R.. I.. 
Copia certificada de los contratos de servicios del ejercicio 2022,a nombre de B.. M.. y D… SA de CV. 

 
Anexos: 

 
1. Copia certificada de la Identificación Oficial INE de la C. C… K… G… F… 
2. Copia certificada de la Identificación Oficial INE del C. H… M… N… R… 
3. Copia del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de Información y/o 

Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic Cuenta Pública 
2022, dirigido a la Lic. L… Ch… L… en carácter de Directora de Administración y Finanzas del 
SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

4. Copia del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido mismo día. 

5. Copia certificada del Escrito de fecha 14 de noviembre de 2023, de asunto: Respuesta al Oficio 
SIAPA/DAF/584/2023, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

6. Copia certificada del Escrito de fecha 09 de noviembre de 2023, de asunto: Solicitud de 
Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP SIAPA Tepic 
Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de Administración 
y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

7. Copia certificada del Escrito de fecha 13 de noviembre de 2023, de asunto: Recordatorio a la 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para solventar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 16 de noviembre de 2023. 

8. USB que contiene en archivo digital el escrito de repsuesta (sic). 
 

Pido: 
 
Primero.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de respuesta a la solventación 
del Informe Individual Preliminar SIAPA Tepic, Cuenta Pública 2022. 
 
Segundo.- Le sea requerido al Organismo SIAPA Tepic, la información y documentación que le fue 
solicitada mediane escrito de fecha 09 de noviembre 2023, signado por una servidora, de asunto: 
Solicitud de Información y/o Documentación necesaria para desvirtuar las observaciones del IIP 
SIAPA Tepic Cuenta Pública 2022, dirigido a la Lic. L… I… Ch… L… en carácter de Directora de 
Administración y Finanzas del SIAPA Tepic, con acuse de recibido 09 de noviembre de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que:  
 
De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023 de fecha 07 de junio de 
2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023 de fecha 29 de junio de 2023, 
se remitió lo siguiente: 
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Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Información Remitida 

2. Remita original de los estados de cuenta bancarios, 
conciliaciones bancarias y auxiliares por cuentas de registro 
de enero a diciembre de 2022, emitidos por el sistema de 
contabilidad gubernamental utilizado, de las siguientes 
cuentas: 

Número de Cuenta Nombre 

1112-01-13 Bancomer …9668 (proveedores) 

 
 

 
Quedando pendiente de remitir: 
 
De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-02/2023 de fecha 28 de abril de 
2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-01/2023 de fecha 19 de mayo de 2023: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 

Inconsistencia en la Documentación 
(No o Parcial) 

10. Original de la bitácora de mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo correspondiente a los meses de enero a 
diciembre de 2022. (Informar quien(es) son los responsables de 
elaborar y custodiar la información). 

No No remitieron las bitácoras de mantenimiento 

11. Original de las siguientes pólizas con su documentación 
justificativa y comprobatoria, así como la generada por el sistema de 
contable, debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes 
elaboran, revisan y autorizan). (Informar quien(es) son los 
responsables de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron las pólizas siguientes:  
Póliza Póliza  

Número Fecha Número Fecha  
C00141 25/03/2022 C00317 27/04/2022  
C00150 25/03/2022 C00327 02/05/2022  
C00275 13/04/2022 C00328 05/05/2022  
C00276 18/04/2022 C00366 21/05/2022  
C00277 13/04/2022 C00369 09/05/2022  
C00280 18/04/2022 C00375 13/04/2022  
C00302 20/04/2022 C00460 30/06/2022  
C00303 22/04/2022 E01336 29/06/2022  
C00304 22/04/2022 

  

12. Original de los contratos por concepto de Artículos y material de 
oficina, Productos de papel y hule para uso en oficina y Suministros 
informáticos, que amparen los pagos efectuados en las partidas 
«21102, 21106 y 21401» de los siguientes proveedores, (Informar 
quien(es) son los responsables de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron los siguientes contratos:  
Nombre  

G… de M… SA de CV  
G… E… I… S. de R.L. de C.V.  
I… L… 

14. Original de los contratos por concepto de Accesorios y material 
eléctrico, que amparen los pagos efectuados en la partida «24601» de 
los siguientes proveedores, (Informar quien(es) son los responsables 
de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron los siguientes contratos:  
Nombre  

G… E… I… S. de R.L. de C.V.  
G… AB C… SA de CV  
P… D… S.A. de C.V. 

15. Original de los contratos por concepto de Productos minerales 
para la construcción, Productos de plástico, PVC y similares para la 
construcción y Otros productos químicos para construcción y 
reparación, que amparen los pagos efectuados en las partidas «24703, 
24807 y 24904» de los siguientes proveedores, (Informar quien(es) 
son los responsables de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron los siguientes contratos:  
Nombre  

B… I… Ll… T…  
M… V… R… I…  
B… M… y D…, S. A. de C. V. 

 
De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-03/2023 de fecha 24 de mayo de 
2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-02/2023 de fecha 02 de junio de 2023: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación 
Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No o Parcial) 

2. Original de los contratos correspondientes a las 
pólizas solicitadas en el punto anterior, que 
amparen los pagos efectuados del siguiente 
proveedor, (Informar quien(es) son los 
responsables de elaborar y custodiar la 
información). 

No No remitieron el siguiente contrato: 

 Nombre 

 

G… E… I… S. de R.L. de C.V. 
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De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MO.17/SDC-04/2023 de fecha 07 de junio de 
2023 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MO.17/OCD-A-03/2023 de fecha 29 de junio de 2023: 
 

Descripción de la Información y/o 
Documentación Requerida 

Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

2. Remita original de los estados de cuenta 
bancarios, conciliaciones bancarias y 
auxiliares por cuentas de registro de enero a 
diciembre de 2022, emitidos por el sistema 
de contabilidad gubernamental utilizado, de 
las siguientes cuentas: (Informar quien(es) 
son los responsables de elaborar y custodiar 
la información requerida). 

Parcial No remitieron los estados de cuenta bancarios, tampoco las 
conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2022 de las siguientes 
cuentas:     

Número de Cuenta Nombre 

1112-05-10 Banorte CTA No. …5421 

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría de Obra Pública: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AEI.22.MO.17 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se detectó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no acreditó 
documentalmente la información en la etapa de planeación, programación y presupuestación, por 
la omisión en la integración de conformidad con la normativa aplicable, a las características y 
naturaleza de la obra; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Núm. Licitación Nombre de la Obra Ubicación Documentación Faltante 

     

1 
RP-SIAPA-TEP-
001-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
empedrado en seco en áreas intervenidas por la 
dirección de mantenimiento. 

Tepic, 
Nayarit 

-Proyecto ejecutivo o básico (planos 
arquitectónicos, ingeniería, 
estructurales, instalaciones, etc.) 
-Calendario o programa de ejecución de 
obra, elaborado por la dependencia 
ejecutora 
-Precios unitarios base, elaborados por 
la Dependencia Ejecutora 

     

2 
RP-SIAPA-TEP-
004-2022-IR/B 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos 
en la ciudad de Tepic (Pozos profundos Morelos I y 
Unidad deportiva Santa Teresita). 

Tepic, 
Nayarit 

-Licencias y permisos necesarios 
(construcción) 

     

3 
RP-SIAPA-TEP-
006-2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos 
en la ciudad de Tepic (Pozos profundos Infonavit los 
Sauces, del acuaférico Norte y Alameda II). 

Tepic, 
Nayarit 

-Licencias de construcción 

     
4 RP-SIAPA-TEP- Reparación de colector sanitario calle Camino Viejo a Tepic, -Licencias y permisos necesarios 
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Núm. Licitación Nombre de la Obra Ubicación Documentación Faltante 

017-2022-IR Jauja (tramo pozo de visita 22-23). Nayarit. (construcción) 
     

5 
RP-SIAPA-TEP-
019-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con concreto 
hidráulico en áreas inventariadas por la dirección de 
mantenimiento. 

Tepic, 
Nayarit. 

-Proyecto ejecutivo básico (planos 
arquitectónicos, ingeniería, 
estructurales, instalaciones, etc.) 
-Calendario o programa de ejecución de 
obra, elaborado por la dependencia 
ejecutora 

 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-01/2023 y ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibidos el 07 
de marzo de 2023 y el 17 de agosto de 2023, al cual respondió mediante oficios números 
SIAPA/DG/426/2023, SIAPA/DG/DP/239/23, recibidos 22 de marzo de 2022, el 30 de agosto de 
2023, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracción IX, 34, 35 y 36 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 24, fracción IV, 42, fracciones XV y XVIII 
y 44, fracción III del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, se determina la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 
al 31 de marzo de 2023; jefa de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero 
de 2022 al 16 de agosto de 2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de 
marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente:  
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 

Se ANEXA(sic) en CD certificado en donde en la carpeta (sic) Resultado Núm(sic) 1 Observación 
Num(sic) 1 AOP22MO17 se encuentra la siguiente documentación:  
 

Núm. Licitación Nombre de la Obra Ubicación Manifestación 

1 
RP-SIAPA-TEP-

001-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento 

con empedrado en seco en áreas 

intervenidas por la dirección de 

mantenimiento. 

Tepic, 

Nayarit 

-Un archivo con: Proyecto ejecutivo o básico 
(planos arquitectónicos, ingeniería, estructural, 
instalaciones, etc.) Calendario o programa de 
ejecución de obra, elaboración por la 
dependencia ejecutora 
Precio unitarios base, elaborados por la 

Dependencia Ejecutora 

2 
RP-SIAPA-TEP-

004-2022-IR/B 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 

pozos profundos en la ciudad de Tepic 

(Pozos profundos Morelos I y Unidad 

deportiva Santa Teresita). 

Tepic, Nayarit -Licencia de construcción 

3 
RP-SIAPA-TEP-

006-2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 

pozos profundos en la ciudad de Tepic 

(Pozos profundos Infonavit los Sauces, 

del Acuaférico Norte y Alameda II). 

Tepic, 

Nayarit 

-Licencia de construcción (la licencia pertenece a 

otro contrato) 
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Núm. Licitación Nombre de la Obra Ubicación Manifestación 

4 
RP-SIAPA-TEP-

017-2022-IR 

Reparación de colector sanitario calle 

Camino Viejo a Jauja (tramo pozo de 

visita 22-23). 

Tepic, 

Nayarit. 
-Licencia de construcción 

5 
RP-SIAPA-TEP-

019-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento 

con concreto hidráulico en áreas 

intervenidas por la dirección de 

mantenimiento. 

Tepic, 

Nayarit. 

-Un archivo general que contiene: Proyecto(sic) 
ejecutivo básico (planos arquitectónicos, ingeniería, 
estructurales, instalaciones, etc.) 
Calendario o programa de ejecución de obra, 

elaborado por la dependencia ejecutora 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 

Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Un archivo con: proyecto ejecutivo o básico calendario o programa de ejecución de obra, 
elaboración por la dependencia ejecutora, precio unitarios base, elaborados por la dependencia 
ejecutora. del contrato número RP-SIAPA-TEP-001-2022-AD 
-Licencia de construcción del contrato número RP-SIAPA-TEP-017-2022 
-Un archivo general que contiene: Proyecto(sic) ejecutivo básico, calendario o programa de 
ejecución de obra, elaborado por la dependencia ejecutora del contrato número RP-SIAPA-TEP-
019-2022-AD 
-Licencia de construcción de contrato RP-SIAPA-TEP-019-2022-AD. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten el proyecto ejecutivo y el programa de 
ejecución correspondiente a las licitaciones número RP-SIAPA-TEP-001-2022-AD, RP-SIAPA-TEP-
017-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-019-2022-AD, solventando parcialmente lo observado, sin embargo, 
la observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Núm. Licitación Nombre de la Obra Ubicación Documentación Faltante 

2 
RP-SIAPA-TEP-
004-2022-IR/B 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos en la 
ciudad de Tepic (Pozos profundos Morelos I y Unidad deportiva 
Santa Teresita). 

Tepic, 
Nayarit 

-Licencias y permisos 
necesarios (construcción) 

     

3 
RP-SIAPA-TEP-
006-2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos en la 
ciudad de Tepic (Pozos profundos Infonavit los Sauces, del 
acuaférico Norte y Alameda II). 

Tepic, 
Nayarit 

-Licencias de construcción 

 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
(SIAPA), no exigió a los contribuyentes con quienes celebró contratos, hicieran público el resultado 
de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en sentido 
positivo y vigente a la fecha de formalización del contrato, tal como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm.  
Núm. de 

Licitación  
Nombre de la Obra 

Empresa 

Contratista 

Fecha de 

Licitación 
Incumplimiento 

1 

RP-SIAPA-

TEP-001-

2022-AD 

Reposición de 

superficies de 

rodamiento con 

empedrado en seco en 

áreas intervenidas por la 

dirección de 

mantenimiento. 

D… P… Á… C… 24-feb-22 

Opinión del cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social (IMSS). 
 
La respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a la 
consulta de cumplimiento refiere: “Se 
detectó que tiene Registro(s) Patronal(es) 
vigente(s), y no tiene registrados 
trabajadores activos ante este Instituto, 
por lo que no se puede emitir una opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social” 
 
 

     

Cabe señalar, que la anterior respuesta no 

cumple con los aspectos que exige una 

respuesta respecto al cumplimiento de las 

obligaciones, la cual debe ser 

textualmente “POSITIVA” 

2 

RP-SIAPA-

TEP-017-

2022-IR 

Reparación de colector 

sanitario calle Camino 

Viejo a Jauja (tramo 

pozo de visita 22-23) 

Construcciones y 

urbanizaciones 

Velázquez S.A de 

C.V. 

01/agosto/2022 
Opinión del IMSS es Negativa y con fecha 

24-julio-2022. 

      

FUENTE: Expedientes unitarios de obra; contratos y opiniones de cumplimiento del IMSS y SAT. 

 
Cabe señalar que el SIAPA es quien debe exigir y confirmar que las empresas con quienes 
formalizará contratos, cumplan con lo establecido en el marco legal referente a las obligaciones 
fiscales, en ese contexto el Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobó Reglas de carácter general 
para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, en la que establece que: “los entes públicos deberán consultar la situación actualizada del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares, a 
través del Módulo Consulta de la opinión de cumplimiento del IMSS”. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-01/2023 y ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibidos el 07 
de marzo de 2023 y el 17 de agosto de 2023, al cual respondió mediante oficios números 
SIAPA/DG/426/2023, SIAPA/DG/DP/239/23, recibidos 22 de marzo de 2022 el 30 de agosto de 
2023, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación; 34, 35 y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, 
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fracción  X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 2021; 
24, 42, fracciones XV y XVII y 44, fracción VI del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic; Regla 2.1.29 de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2022, 
publicada el 27 de diciembre de 2021; Acuerdos ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, con sus anexos únicos relativos a las Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicados 
los días 30 de marzo de 2020 y 22 de septiembre de 2022, se determina la presunta 
responsabilidad de: jefa de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 
2022 al 16 de agosto de 2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo 
de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las empresas 
contratistas de obra: Construcciones y urbanizaciones Velázquez S.A. de C.V. representada por E... 
V... C... y D... P... Á... C... representada por Ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 

 
Núm. Núm. De 

Licitación 

Nombre de la Obra Empresa Contratista Fecha de Licitación Manifestación 

1 RP-SIAPA-

TEP-001-

2022-AD 

Reposición de superficies 

de rodamiento con 

empedrado en seco en 

áreas intervenidas por la 

dirección de 

mantenimiento. 

D… P… Á… C… 24-feb-22 El documento presentado por 

la empresa acredito 

encontrarse al día con sus 

obligaciones, sin embargo(sic) 

al no tener trabajadores dados 

de alta en el sistema, este no 

puede generar la leyenda 

“positiva” 

2 RP-SIAPA-

TEP-017-

2022-IR 

Reparación de colector 

sanitario calle Camino 

Viejo a Jauja (tramo pozo 

de visita 22-23) 

Construcción y 

urbanizaciones 

Velázquez S.A. de 

C.V. 

01/agosto/2022 Opinión del IMSS es Negativa y 

con fecha 24-julio-2022.la(sic) 

empresa al momento de su 

adjunto pago de obligaciones, 

sin embargo(sic) debido al 

tiempo de actualización dentro 

del sistema del IMSS, no fue 

posible presentar la Opinión en 

estricto sentido positivo.  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra; contratos y opiniones de cumplimiento del IMSS y SAT. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el 
hecho de no haber presentado las opiniones de cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en sentido positivo y 
vigente a la fecha de formalización del contrato. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AEI.22.MO.17 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no 
acreditó el cumplimiento del procedimiento de licitación y contratación de obra, por la omisión en 
la entrega documental de información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida 
en las bases de licitación, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

Núm. Licitación Nombre de la Obra 
Fecha de 
Licitación 

Documentación Faltante 

1 
RP-SIAPA-
TEP-001-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con empedrado 
en seco en áreas intervenidas 
por la dirección de 
mantenimiento. 

24/02/2022 

-Declaraciones anuales del 2019 y 2020 ante el Servicio de 
Administración Tributaria 
-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas 

     

2 
RP-SIAPA-
TEP-003-
2022-IR 

Rehabilitación y puesta en 
marcha de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) ciudad 
industrial, en la ciudad de 
Tepic. 

17/03/2022 

-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 
-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años 
de la empresa contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 

     

3 
RP-SIAPA-
TEP-004-
2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales 
para 20 pozos profundos en 
la ciudad de Tepic (Pozos 
profundos Morelos I y unidad 
deportiva Santa Teresita). 

17/03/2022 
-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años 
de la empresa contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 

     

4 
RP-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales 
para 20 pozos profundos en 
la ciudad de Tepic (Pozos 
profundos 26 de septiembre I 
y 26 de septiembre II). 

17/03/2022 

-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 
-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años 
de la empresa contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 

     

5 
RP-SIAPA-
TEP-006-
2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales 
para 20 pozos profundos en 
la ciudad de Tepic (Pozos 
profundos Infonavit los 
Sauces, del acuaférico Norte 
y Alameda II). 

17/03/2022 
-Declaraciones anuales del 2020 y 2021 ante el Servicio de 
Administración Tributaria 

     

6 
RP-SIAPA-
TEP-010-
2022-AD 

Elaboración de análisis costo 
beneficio (ACB) para los 
proyectos ejecutivos de los 
colectores sanitarios Colosio, 
Zapopan y emisor el Punto de 
la cuidad de Tepic. 

20/04/2022 

-Oficio de asignación de personal técnico y documentación 
comprobatoria de experiencia (cédula profesional y currículum) 
-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años 
de la empresa contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 
-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas 



Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

107 de 177 

Núm. Licitación Nombre de la Obra 
Fecha de 
Licitación 

Documentación Faltante 

     

7 
RP-SIAPA-
TEP-011-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con pavimento 
asfáltico en áreas 
intervenidas por la dirección 
de mantenimiento. 

27/05/2022 

-Oficio de asignación de personal técnico y documentación 
comprobatoria de experiencia (cédula profesional y currículum) 
-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 
-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas. 

     

8 
RP-SIAPA-
TEP-015-
2022-IR 

Rehabilitación y 
equipamiento del pozo 
profundo 4 del acuaférico 
sur. 

01/08/2022 

-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 
-Facturas de la siguiente maquinaria; camión de volteo marca 
Chevrolet 2018 núm. de serie 3GBP7H1C48M100696, máquina para 
soldar marca tig núm. de serie 53AY46907711, retroexcavadora 
marca case núm. de serie N8C500188, tracto camión marca 
Kenworth núm. de serie 8DS4G244 y 5ER7G4WER1, apisonador 
vibratorio marca tacom núm. de serie 5266572, cortadora de 
concreto marca shirawa modelo SHIFS161, nivel laser automático 
marca setl-laica núm. de serie DS456C16AS1C3, retroexcavadora 
marca case núm. de serie N8C500188, revolvedora marca joper 
núm. de serie C84QSD4G1ER0W y vibrador para concreto marca 
vimesa núm. de serie 5RN1TYUK6UL68 

     

9 
RP-SIAPA-
TEP-016-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con pavimento 
asfáltico en áreas 
intervenidas por la dirección 
de mantenimiento (2da 
etapa) 

01/08/2022 
-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas. 

     

10 
RP-SIAPA-
TEP-017-
2022-IR 

Reparación de colector 
sanitario calle Camino Viejo a 
Jauja (tramo pozo de visita 
22-23) 

01/08/2022 
-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de la empresa 
contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-recepción) 
-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 

     

11 
RP-SIAPA-
TEP-019-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con concreto 
hidráulico en áreas 
inventariadas por la dirección 
de mantenimiento 

23/08/2022 
-Oficio de asignación de personal técnico y documentación 
comprobatoria de experiencia (cédula profesional y currículum) 
-Catálogo de conceptos de la empresa adjudicada 

     

12 
RP-SIAPA-
TEP-009-
2022-AD 

Construcción de cárcamo de 
rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, 
en la ciudad de Tepic 

03/03/2022 

-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de la empresa 
contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-recepción) 
-Declaraciones anuales del 2019 y 2020 ante el Servicio de 
Administración Tributaria 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-01/2023 y ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibidos el 07 
de marzo de 2023 y el 17 de agosto de 2023, al cual respondió mediante oficios números 
SIAPA/DG/426/2023, SIAPA/DG/DP/239/23, recibidos 22 de marzo de 2022 el 30 de agosto de 
2023, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracción IX, 34, 35 y 36 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44, fracción VI del Reglamento 
Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se determina la 
presunta responsabilidad de: jefa de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de 
enero de 2022 al 16 de agosto de 2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 
de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.22.MO.17 
 

Licitación Nombre de la Obra Manifestación 

RP-SIAPA-TEP-001-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento 

con empedrado en seco en áreas 

intervenidas por la dirección de 

mantenimiento. 

Declaraciones anuales2019(sic) y 2020: Es 
una empresa de reciente creación, se 
anexa constancia de Situación Fiscal (en CD 
Anexo) en donde se hace constar lo 
manifestado, así pues(sic) no es posible 
presentar declaraciones anteriores al año 
2021; se incluyeron las declaraciones que a 
la fecha de la licitación eran vigentes(sic) 
Relación de Maquinaria: la relación de 

maquinaria no era requisito en la 

invitación por la naturaleza de la 

modalidad de adjudicación directa(sic) 

RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR Rehabilitación y puesta en marcha de la 

planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) ciudad industrial, en la ciudad de 

Tepic. 

Balance contable vigencia 3 meses: en las 
bases de licitación se requiere balance 
contable con antigüedad no mayor a seis 
meses(sic) 
Documentación comprobatoria de 

experiencia: Se anexa archivo con 

currículum con experiencia desde el año 

2018 a la fecha de la licitación, en el 

registro de padrón de contratistas incluye 

carátulas de contratos. 

RP-SIAPA-TEP-004-2022-IR Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos 

profundos en la ciudad de Tepic (Pozos 

profundos Morelos I y unidad deportiva 

Santa Teresita). 

Documentación comprobatoria de 

experiencia: Se anexa archivo con 

documentación comprobatoria de 

experiencia en CD certificado Anexo. 

RP-SIAPA-TEP-005-2022-IR Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos 

en la ciudad de Tepic (Pozos profundos 26 

de septiembre I y 26 de septiembre II) 

Balance contable vigencia 3 meses: En las 
bases de licitación se requiere balance 
contable con antigüedad no mayor a seis 
meses(sic) 
Documentación se encuentra integrada en 

la propuesta económica(sic) 

RP-SIAPA-TEP-006-2022-IR Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos 

profundos en la ciudad de Tepic (Pozos 

profundos Infonavit los Sauces, del 

Acuaférico(sic) Norte y Alameda II) 

Declaraciones anuales 2020 y 2021: Al ser 

una empresa reactivada ante el SAT se 

incluyeron las declaraciones que a la fecha 

de la licitación eran vigentes(sic) 

RP-SIAPA-TEP.010-2022-AD Elaboración de análisis costo beneficio 

(ACB) para los proyectos ejecutivos de los 

colectores sanitarios Colosio, Zapopan y 

emisor el Punto de la cuidad(sic) de Tepic. 

Oficio de asignación de personal técnico, y 

relación de maquinaria: Atendiendo a la 

modalidad de adjudicación, se informa que 

la documentación no era requisito 

(adjudicación directa). 

RP-SIAPA-TEP-011-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento 

con pavimento asfaltico en áreas 

intervenidas por la dirección de 

no(sic) era requisito en la invitación por la 
naturaleza de la modalidad de 
adjudicación directa(sic) 
En las bases de licitación se requiere 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.22.MO.17 
 

Licitación Nombre de la Obra Manifestación 

mantenimiento. balance contable con antigüedad no mayor 
a seis meses(sic) 
Relación de Maquinaria: la relación de 

maquinaria no era requisito en la 

invitación por la naturaleza de la 

modalidad de adjudicación directa. 

RP-SIAPA-TEP-015-2022-IR Rehabilitación y equipamiento del pozo 

profundo 4 del Acuaférico(sic) sur. 

En las bases de licitación se requiere 
balance contable con antigüedad no mayor 
a seis meses(sic) 
acredita(sic) propiedad de los equipos 

relacionados como propios con facturas 

presentadas en la inscripción al padrón(sic) 

RP-SIAPA-TEP-016-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento 

con pavimento asfáltico en áreas 

intervenidas por la dirección de 

mantenimiento (2da etapa) 

Relación de Maquinaria: la relación de 

maquinaria no era requisito en la 

invitación por la naturaleza de la 

modalidad de adjudicación directa(sic) 

RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR Reparación de colector sanitario calle 

Camino Viejo a Jauja (tramo pozo de visita 

22-23) 

Se anexa archivo referente a la experiencia 
de la empresa en CD certificado Anexo. 
En las bases de licitación se requiere 

balance contable con antigüedad no mayor 

a seis meses(sic) 

RP-SIAPA-TEP-019-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento 

con concreto hidráulico en áreas 

inventariadas por la dirección de 

mantenimiento(sic) 

no(sic) era requisito en la invitación por la 

naturaleza de la modalidad de 

adjudicación directa(sic) 

RP-SIAPA-TEP-009-2022-AD Construcción de cárcamo de rebombeo de 

72 m3 de capacidad en la col. Centro, en la 

ciudad de Tepic(sic)  

no(sic) era requisito en la invitación por la 
naturaleza de la modalidad de 
adjudicación directa(sic) 
incluye(sic) en su propuesta las parciales 

inmediatas anteriores(sic) 

 
Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Comprobación de la experiencia técnica mediante contratos de obra, de las licitaciones número 
SIAPA-TEP-004-2022, SIAPA-TEP-005-2022 y RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitió la comprobación de la experiencia técnica 
mediante contratos de obra, balance contable, declaración anual y la relación de maquinaria, 
correspondiente a las licitaciones número SIAPA-TEP-004-2022, SIAPA-TEP-005-2022, RP-SIAPA-
TEP-006-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-016-2022-AD, solventado parcialmente lo observado, sin 
embargo, la observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

Núm. Licitación Nombre de la Obra 
Fecha de 
Licitación 

Documentación Faltante 

1 
RP-SIAPA-
TEP-001-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con empedrado 
en seco en áreas 
intervenidas por la dirección 
de mantenimiento. 

24/02/2022 

-Declaraciones anuales del 2019 y 2020 ante el Servicio de 
Administración Tributaria. (no se emite ninguna información 
requerida de su declaración siendo que su fecha de operación se 
inicia el 12 de junio del 2017, de la misma manera en la descripción 
de proveedores de IVA) 
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Núm. Licitación Nombre de la Obra 
Fecha de 
Licitación 

Documentación Faltante 

2 
RP-SIAPA-
TEP-003-
2022-IR 

Rehabilitación y puesta en 
marcha de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) ciudad 
industrial, en la ciudad de 
Tepic. 

17/03/2022 

-Balance contable con vigencia máxima de seis meses  
(No presenta balance contable que cumpla con la antigüedad de seis 
meses que establecen las bases de licitación. Ya que presentan el 
balance con fecha de 31 de julio 2021, mientras que la invitación a 
participar en el procedimiento invitación restringida con número de 
oficio SIAPA/DG/DP/358E/2022, tiene fecha de 03 de marzo de 
2022). 

     

6 
RP-SIAPA-
TEP-010-
2022-AD 

Elaboración de análisis costo 
beneficio (ACB) para los 
proyectos ejecutivos de los 
colectores sanitarios Colosio, 
Zapopan y emisor el Punto 
de la cuidad de Tepic. 

20/04/2022 

-Oficio de asignación de personal técnico y documentación 
comprobatoria de experiencia (cédula profesional y currículum) 
-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años de 
la empresa contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 

     

7 
RP-SIAPA-
TEP-011-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con pavimento 
asfáltico en áreas 
intervenidas por la dirección 
de mantenimiento. 

27/05/2022 
-Oficio de asignación de personal técnico y documentación 
comprobatoria de experiencia (cédula profesional y currículum) 

     

8 
RP-SIAPA-
TEP-015-
2022-IR 

Rehabilitación y 
equipamiento del pozo 
profundo 4 del acuaférico 
sur. 

01/08/2022 

-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 
-Facturas de la siguiente maquinaria; máquina para soldar marca tig 
núm. de serie 53AY46907711, retroexcavadora marca case núm. de 
serie N8C500188, tracto camión marca Kenworth núm. de serie 
8DS4G244 y 5ER7G4WER1, apisonador vibratorio marca tacom núm. 
de serie 5266572, cortadora de concreto marca shirawa modelo 
SHIFS161, nivel laser automático marca setl-laica núm. de serie 
DS456C16AS1C3, retroexcavadora marca case núm. de serie 
N8C500188, revolvedora marca joper núm. de serie 
C84QSD4G1ER0W y vibrador para concreto marca vimesa núm. de 
serie 5RN1TYUK6UL68 

     

10 
RP-SIAPA-
TEP-017-
2022-IR 

Reparación de colector 
sanitario calle Camino Viejo a 
Jauja (tramo pozo de visita 
22-23) 

01/08/2022 

-Balance contable con vigencia máxima de tres meses  
(No presenta balance contable que cumpla con la antigüedad de seis 
meses que establecen las bases de licitación. Ya que presentan el 
balance con fecha de 31 de diciembre 2021, mientras que la 
invitación a participar en el procedimiento invitación restringida con 
número de oficio SIAPA/DG/DP/126D/2022, tiene fecha de 17 de 
julio de 2022). 

     

11 
RP-SIAPA-
TEP-019-
2022-AD 

Reposición de superficies de 
rodamiento con concreto 
hidráulico en áreas 
inventariadas por la 
dirección de mantenimiento 

23/08/2022 
-Oficio de asignación de personal técnico y documentación 
comprobatoria de experiencia (cédula profesional y currículum) 
-Catálogo de conceptos de la empresa adjudicada 

     

12 
RP-SIAPA-
TEP-009-
2022-AD 

Construcción de cárcamo de 
rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, 
en la ciudad de Tepic 

03/03/2022 

-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de la empresa 
contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-recepción) 
-Declaraciones anuales del 2019 y 2020 ante el Servicio de 
Administración Tributaria 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2022, se 
observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, otorgó el registro a 
empresas contratistas que presentaron documentación con inconsistencias en la información, a 
efecto de obtener su registro, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Núm. Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Inconsistencias  

1 Cayca Eléctrica S.A. de C.V. 
M… G… C… de la 
T… 

-Presentan la misma experiencia que la empresa 
Ingenieros Asociados OCYE de Nayarit S.A. de C.V. 

    

2 Ingenieros Asociados OCYE de Nayarit S.A. de C.V. G… A… C… D… 
-Presentan la misma experiencia que la empresa CAYCA 
Eléctrica S.A. de C.V. 

    

3 CIA. Constructora Jorsam S.A. de C.V. B… F… R… 

-Las declaraciones anuales del 2019 y 2020 ante el 
Servicio de Administración Tributaria presentadas 
están a nombre de otra empresa (compañía 
constructora El Nayar S.A. de C.V.) 

    

4 M… A… H… M… M… A… H… M… 

- La cédula 9921559 entregada a nombre de S… A… Z… 
no corresponde con los resultados obtenidos en 
registro nacional de profesionistas (corresponde a la 
licenciada en enfermería A… D… Z… M…) 

    

5 L… A… P… L… A… P… 
-Factura de Ford 2018 azul con folio fiscal FC6930BD se 
encuentra cancelada 

    

7 Concoar S.A. de C.V. R… G… D… 
-Factura de pavimentadora Caterpillar AP1055D y 
AP1055E, no tienen validez ante efectos del Servicio de 
Administración Tributaria. 

    

8 F… B… G… F… B… G… 
-Factura 2728 de grupo Torres soluciones en 
electricidad SA de CV con folio fiscal 17673B3A se 
encuentra cancelada. 

    

9 López de Miguel Infraestructura S.A. de C.V. G… L… T… 

-Factura A11479 de Maquinaria Wiebe Km. 24 SA de CV 
No aparece a nombre de la empresa, si no del 
representante legal 
-Factura 001017E de Ranger Machinery SA de CV, se 
encuentra cancelada 

    

10 J… C… T… G… J… C… T… G… 
-Factura FI 25620 de Equipos y consumibles de 
occidente, S.A. de C.V., se encuentra cancelada. 

    

11 Grupo Constructor Illman S. de R.L. de C.V. S… A… P… G… 
Opinión de cumplimiento de fecha 13 de octubre de 
2022, no era vigente a la fecha del registro con fecha 
01 enero de 2022 

    

FUENTE: Convocatoria para el registro de contratistas de fecha del 03 de enero del 2022, padrón de contratistas para el ejercicio 2022 y 
oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-01/2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter y 21 
Quater de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44 del Reglamento Interno del 
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sistema integral de agua potable y alcantarillado de Tepic, se determina la presunta 
responsabilidad de: jefa de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 
2022 al 16 de agosto de 2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo 
de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 

 
Núm. Empresa Contratista Representante o 

Administración 

Se anexa documentación 

1 CIA, Constructora Jorsam S.A. 

de C.V. 

B… F… R… Se remiten declaraciones 

anuales 2020 y 2021, con sus 

respectivos acuses, mediante 

CD Certificado que acompaña al 

presente, archivos que pueden 

ser localizaos(sic) en carpeta: 

Resultado Núm. 2 Observación 

Núm.4.AOP.22.MO.17 

 
Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
- Las declaraciones anuales del 2019 y 2020 ante el Servicio de Administración Tributaria , de la 
empresa contratista CIA, Constructora Jorsam S.A. de C.V. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten las declaraciones anuales del 2019 y 2020 
ante el Servicio de Administración Tributaria de la para la empresa contratista CIA, Constructora 
Jorsam S.A. de C.V., solventando parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste 
de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Núm. Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Inconsistencias  

1 Cayca Eléctrica S.A. de C.V. 
M… G… C… d… l… 
T…  

-Presentan la misma experiencia que la empresa 
Ingenieros Asociados OCYE de Nayarit S.A. de C.V. 

    

2 Ingenieros Asociados OCYE de Nayarit S.A. de C.V. G… A… C… D… 
-Presentan la misma experiencia que la empresa CAYCA 
Eléctrica S.A. de C.V. 

    

4 M… A… H… M… M… A… H… M… 

- La cédula 9921559 entregada a nombre de S… A… Z… 
no corresponde con los resultados obtenidos en 
registro nacional de profesionistas (corresponde a la 
licenciada en enfermería A… D… Z… M…) 

    

5 L… A… P… L… A… P… 
-Factura de Ford 2018 azul con folio fiscal FC6930BD se 
encuentra cancelada 
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7 Concoar S.A. de C.V. R… G… D… 
-Factura de pavimentadora Caterpillar AP1055D y 
AP1055E, no tienen validez ante efectos del Servicio de 
Administración Tributaria. 

    

8 F… B… G… F… B… G… 
-Factura 2728 de grupo Torres soluciones en 
electricidad SA de CV con folio fiscal 17673B3A se 
encuentra cancelada. 

    

9 López de Miguel Infraestructura S.A. de C.V. G… L… T… 

-Factura A11479 de Maquinaria Wiebe Km. 24 SA de CV 
No aparece a nombre de la empresa, si no del 
representante legal 
-Factura 001017E de Ranger Machinery SA de CV, se 
encuentra cancelada 

    

10 J… C… T… G… J… C… T… G… 
-Factura FI 25620 de Equipos y consumibles de 
occidente, S.A. de C.V., se encuentra cancelada. 

    

11 Grupo Constructor Illman S. de R.L. de C. V. S… A… P… G… 
Opinión de cumplimiento de fecha 13 de octubre de 
2022, no era vigente a la fecha del registro con fecha 
01 enero de 2022 

FUENTE: Convocatoria para el registro de contratistas de fecha del 03 de enero del 2022, padrón de contratistas para el ejercicio 2022 y 
oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-01/2023. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a la empresa contratista CIA, Constructora 
Jorsam S.A. de C.V., representada por B… F… R…. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se constató que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, realizó una deficiente evaluación de las propuestas técnicas y económicas para adjudicar los 
fallos correspondientes, toda vez que no se acredito la capacidad técnica ni financiera de las 
empresas, al no presentar los “Documentos que los licitantes deberán acompañar a sus 
propuestas”, en el punto 5.-la presentación de documentación que acredite el capital contable 
requerido, mediante la declaración del impuesto sobre la renta debidamente presentada al 
sistema de administración tributaria), tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO 

Núm. Licitación 
Tipo de 

licitación 
Nombre de la Obra Documento  

Capital Contable 
Mínimo 

Requerido 
$ 

Capital 
Contable 

Presentado. 
$ 

1 
RP-SIAPA-
TEP-003-
2022-IR 

Invitación 
restringida  

Rehabilitación y puesta en marcha de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) Ciudad Industrial, en la 
ciudad de Tepic. 

Declaración 
anual ejercicio 

2020  
500,000.00 -274,132.00 
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Núm. Licitación 
Tipo de 

licitación 
Nombre de la Obra Documento  

Capital Contable 
Mínimo 

Requerido 
$ 

Capital 
Contable 

Presentado. 
$ 

       

2 
RP-SIAPA-
TEP-004-
2022-IR/B 

Invitación 
restringida 

Bardeos y cercos perimetrales para 20 
pozos profundos de la ciudad de Tepic, 
(pozos profundos Morelos I y unidad 
deportiva santa teresita) 
 

Declaración 
anual ejercicio 

2021 
500,000.00 20,645.00 

       

3 
RP-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Invitación 
restringida 

Bardeos y cercos perimetrales para 20 
pozos profundos de la ciudad de Tepic 
(pozos profundos 26 de septiembre l y 26 
de septiembre ll) 

Declaración 
anual ejercicio 

2020 
500,000.00 0.00 

  

FUENTE: Invitación, bases de licitación y declaración anual 2020 y 2021.  
 
Dicha omisión evidencia la falta de transparencia en el proceso de adjudicación, afectando la 
credibilidad del procedimiento al no garantizar, ni acreditar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 34, fracción I, 35 y 36 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 44 fracciones V y VI del Reglamento del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; numeral 1.1.2 "Documentos que los licitantes 
deberán acompañar a sus propuestas" y 19 causas por las que será descalificado "el licitante" de 
las bases de licitación de los contratos números RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-004-
2022-IR/B y RP-SIAPA-TEP-005-2022-IR, se determina la presunta responsabilidad de: jefa de 
departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 2022 al 16 de agosto de 
2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023 del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 

Nombre de la Obra Manifestación. 

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) Ciudad Industrial, en la ciudad de Tepic. 

Al momento de la inscripción, para acreditar capital contable, se le 

pidió en el inciso N) balance general del ejercicio, con antigüedad 

no mayor a seis meses, en el cual manifiesta un capital por la 

cantidad de $4,337,015.73 

Bardeos y cercos perimetrales para 20 pozos profundos de la 

ciudad de Tepic, (pozos profundos Morelos I y unidad deportiva 

santa teresita) (sic) 

Al momento de la inscripción, para acreditar capital contable, se le 

pidió en el inciso N) balance general del ejercicio, con antigüedad 

no mayor a seis meses, en el cual manifiesta un capital por la 

cantidad de $4,282,495.07 

Bardeos y cercos perimetrales para 20 pozos profundos de la 

ciudad de Tepic (pozos profundos 26 de septiembre I y 26 de 

septiembre II) 

Al momento de la inscripción, para acreditar capital contable, se le 

pidió en el inciso N) balance general del ejercicio, con antigüedad 

no mayor a seis meses, en el cual manifiesto un capital por la 

cantidad de $39,629,961.00 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos presentados, no justifican ni aclaran el 
hecho de no haber presentado la capacidad financiera de las empresas, en virtud que se estipula 
en su numeral 1.1.2 de sus bases de licitación del contrato. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de la obra “Construcción de cárcamo de rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, en la ciudad de Tepic” con número de contrato RP-SIAPA-TEP-009-
2022-AD de fecha 16 de marzo de 2022, se detectó que el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, simuló documentalmente el cumplimiento del proceso de la adjudicación 
directa, toda vez que no realizó la debida formalización de la invitación con número de oficio 
SIAPA/DG/DP/365D/2022 de fecha 03 de marzo del 2022, donde se advierte que dicho documento 
no presenta la firma del director general, que a su vez fue presentada en la propuesta A-01 por 
parte de la contratista, con las mismas características. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracciones II y III, 
párrafo segundo y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44, fracción VI del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se 
determina la presunta responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022; director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa de 
departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 2022 al 16 de agosto de 
2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023 del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 

 
Se informa el proceso de Licitación da inicio con el Dictamen de Ejercicio de la opción y la instrucción a licitar, 
documentos que resultan previos a la emisión de la invitación, esto es, existe un universo de documentos que 
amparan el proceso de Adjudicación y Ejecución de obra, se considera que de existir una omisión durante el 
procedimiento (pudiendo ser error), no es motivo para considerar que se simulo el proceso general. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el 
hecho de no haber presentado la invitación a la contratita debidamente formalizada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de la obra “Construcción de cárcamo de rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, en la ciudad de Tepic” con número de contrato RP-SIAPA-TEP-009-
2022-AD de fecha 16 de marzo de 2022, se detectó que el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic invitó y contrató a la empresa Gilberto Partida López, la cual no acreditó 
documentalmente el registro de al menos dos años anteriores con actividad afín a la construcción 
y obras de ingeniería civil, ante el Servicio de Administración Tributaria, tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

NO SE ACREDITO EL REGISTRO DE AL MENOS DOS AÑOS ANTE SAT E IMSS 

Contrato 

Fecha 
de 

Contrat
o 

Actividad SAT 

Fecha 
de Alta 
Activida
d Afín 
SAT 

Antigüedad 
Registrada 

RP-SIAPA-TEP-009-
2022-AD 

16-mar-
22 

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de 
agua y drenaje 

13-abr-
21 

11 meses y 3 
días. 

     

FUENTE: Expediente unitario de obra, proceso de licitación y constancia de situación fiscal emitida por el SAT.  

 
Cabe mencionar que con antelación se realizó el registro al padrón de control de contratistas 
2022, con base en los requisitos documentales solicitados en la convocatoria y que verificada la 
información, se otorgó a la empresa interesada la inscripción al padrón de contratistas, en ese 
contexto, el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic con pleno conocimiento de 
la información contenida en su padrón de contratistas, más la requerida y presentada en los 
distintos procedimientos de contratación, formalizó los contratos con las empresas contratistas 
que no acreditaron dichos registros. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 bis, fracciones I y III, 25, 
fracción XII y 59, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44, fracción VI 
del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se 
determina la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de 
marzo de 2023; jefa de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 2022 
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al 16 de agosto de 2022; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la ley de fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.  
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de la obra “Construcción de cárcamo de rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, en la ciudad de Tepic” con número de contrato RP-SIAPA-TEP-009-
2022-AD de fecha 16 de marzo de 2022, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, no verificó los documentos presentados por la empresa contratista G… P… 
L… durante el proceso de inscripción al padrón de contratistas, debido a que la documentación 
anexada como “comprobación de experiencia”, presenta inconsistencias, por lo que fue 
compulsada mediante oficio número ASEN/AOP-163/2023 de fecha 19 de junio de 2023, y con 
oficio de respuesta número de fecha ORO/DJ0248/2023 de fecha 26 de junio de 2023, en el cual el 
H. XLII Ayuntamiento constitucional de Xalisco manifiesta lo siguiente: 
 
1.- Declaran que el contrato es apócrifo y que dicha obra no fue ejecutada por el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit. 
2.- No reconocen los nombres, firmas y cargos de servidores públicos mencionados en el contrato, 
ya que nunca han ejercido algún puesto en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Xalisco, Nayarit. 
3.- No reconocen los trabajos referidos por G… P… L…, ya que dicho organismo no cuenta con 
presupuesto para la ejecución de obra directa. 
4.- Se acredita con copia certificada el nombramiento de W… Á… R… como director general del 
año 2020 del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, 
Nayarit., año en el que supuestamente se llevó a cabo el contrato número 2020-002-15-IR de la 
obra “Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Pantanal Xalisco, Nayarit.” 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción VI, 35 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44, fracción VI del Reglamento Interno del Sistema Integral 
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de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: 
director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa de departamento de 
estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 2022 al 16 de agosto de 2022 del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
Resulta pertinente mencionar que los interesados en participar en procedimientos de licitación, 
cumplen con una serie de requisitos que garantizan su experiencia para la ejecución de servicios 
requeridos por este Organismo; las empresas en su propuesta legal y técnica entregan documentos 
firmados bajo protesta de decir verdad, manifestando que los documentos que entregan son 
verídicos y no resultan contrarios a derecho. 
 
Es así que se considera que de existir responsabilidades estas no son atribuibles al personal de este 
Organismo. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos presentados no justifican ni aclara el 
hecho observado, al no presentar elementos o evidencia suficiente aclarar esta observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
incumplió con solicitar y acreditar que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos 
para la ejecución de obras públicas, el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a razón de que, se realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social en la 
integración del presupuesto de la obra en el rubro de la mano de obra de los trabajadores que 
fueron contratados, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm.  Contrato Nombre de la Obra 
Fecha 

Contrato 
Empresa Contratista 

1 
RP-SIAPA-TEP-
003-2022-IR 

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) Ciudad Industrial, 
en la ciudad de Tepic. 

17 de marzo 
de 2022 

L… L… S…. G… 

     

2 
RP-SIAPA-TEP-
004-2022-IR/B 

Bardeos y cercos perimetrales para 20 pozos profundos de 
la ciudad de Tepic, (pozos profundos Morelos I y unidad 
deportiva santa teresita) 

17 de marzo 
de 2022 

J&K Ingenierías 
especializadas en obra civil 
S.A. de C.V. 

     

3 
RP-SIAPA-TEP-
005-2022-IR 

Bardeos y cercos perimetrales para 20 pozos profundos de 
la ciudad de Tepic (pozos profundos 26 de septiembre l y 
26 de septiembre ll) 

17 de marzo 
de 2022 

E… R… G… H… 

     

4 
RP-SIAPA-TEP-
006-2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos en 
la ciudad de Tepic (Pozos profundos Infonavit los Sauces, 
del acuaférico Norte y Alameda II). 

17 de marzo 
de 2022 

O… R… M… 

     

5 
RP-SIAPA-TEP-
008-2022-IR 

Rehabilitación del sistema de cloración varios pozos 
profundos de la ciudad de Tepic. 

17 de marzo 
de 2022 

E… E… L… M… 

     

6 
RP-SIAPA-TEP-
011-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con pavimento 
asfáltico en áreas intervenidas por la dirección de 
mantenimiento. 

27 de mayo 
de 2022 

M… R… Z… J… 

     

7 
RP-SIAPA-TEP-
015-2022-IR 

Rehabilitación y equipamiento del pozo profundo 4 del 
acuaférico sur. 

01 de agosto 
de 2022 

EDH ingeniería y diseño S.A. 
de C.V. 

     

8 
RP-SIAPA-TEP-
016-2022-AD 

Reposiciones de superficies de rodamiento con pavimento 
asfaltico en áreas intervenidas por la dirección de 
mantenimiento (2da etapa) 

01 de agosto 
de 2022 

Revestimiento ingeniería 
construcción asesoría S.A. de 
C.V. 

     

9 
RP-SIAPA-TEP-
017-2022-IR 

Reparación de colectores sanitario calle camino viejo a 
jauja (tramo pozo de visita 22-23) 

01 de agosto 
de 2022 

Construcciones y 
urbanizaciones Velázquez 
S.A. de C.V. 

     

10 
RP-SIAPA-TEP-
019-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con concreto 
hidráulico en áreas intervenidas por la dirección de 
mantenimiento. 

23 de agosto 
de 2022 

L… G… C… R… 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 34, 35 y 36 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, y 304 A, fracción VI de la Ley del 
Seguro Social; 7, fracción X, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 
9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 24, 
fracción V, 42, fracciones XVIII y XX y 45, fracciones I y II del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se determina la presunta responsabilidad de: 
director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de 
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supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2022 al 30 de noviembre de 2022; supervisor de obra del 16 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 
2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las empresas 
contratistas de obra: L... L... S... G... representada por él mismo; J&K Ingenierías Especializadas en 
obra civil S.A. de C.V. representada por J... R... B... L....; E... R... G... H... representada por él mismo; 
O... R... M... representada por él mismo; E... E... L... M... representada por él mismo; M... R... Z... J... 
representada por Ella misma; EDH ingeniería y diseño S.A. de C.V. representada por D... H... S...; 
Revestimiento ingeniería construcción asesoría S.A. de C.V. representada por L... C... R... Á...; 
Construcciones y urbanizaciones Velázquez S.A. de C.V. representada por E... V... C...; L... G... C... 
R... representada por él mismo.. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DOM/758/2023, quien funge como director de operación y 

mantenimiento, manifestó lo siguiente: 

 
Resulta procedente manifestar que la relación laboral se configura entre la empresa contratada 
(por este Organismo) para la ejecución de la obra y los trabajadores que para ello requiera la propia 
empresa, siendo en este caso la empresa "el Patrón", en virtud de que es esta persona (física o 
moral) quien establece una relación laboral con los trabajadores de la construcción, por lo que debo 
resaltar que la obligación de realizar el alta de la obra es inherente al patrón. 
 
Se informa que para la inscripción al padrón de contratistas este Organismo solicita a los 
interesados una serie de requisitos como lo son, la constancia de cumplimiento ante el SAT y el Alta 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de la empresa (entre otros requisitos más) con la 
finalidad de garantizar que en ese momento la empresa se encuentre al corriente de sus 
obligaciones fiscales (en cumplimiento con el Código Fiscal de la Federación). En este sentido 
informo a usted que en lo que respecta al registro de la obra una vez contratada ante el IMSS, este 
Organismo no cuenta con atribuciones conferidas para efecto de requerir a la empresa compruebe 
el debido y oportuno registro (en la etapa de ejecución). 
 
Este Organismo no ha requerido a las empresas contratadas a efecto de que comprueben el alta de 
determinada obra ante el IMSS (durante el proceso de ejecución), ya que como se ha manifestado 
no se cuenta con atribuciones expresas conferidas por Ley o Reglamento para ello, de lo contrario, 
en caso de llegar a solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al principio de 
legalidad mismo que contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas 
jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 
jurisdicción, esto es las actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la 
administración pública municipal ejerce este Organismo, no son arbitrarias, si no son el resultado de 
distintos ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para ello. 
 
Se considera que el personal de este Organismo operador actuó de acuerdo a las atribuciones 
conferidas en el Reglamento Interno del Sistema Integral del Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, La Ley de Obras Publicas(sic) y Servicios Relacionados 
con las mismas y su Reglamento, en virtud de que en los citados ordenamientos legales no se 
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establecen atribuciones expresas para efecto de requerir a la empresa realice el alta de obra. 
(durante el proceso de ejecución). 
Es así que se considera improcedente que se pretenda responsabilizar a este Organismo por 
acciones ajenas a estos, como lo es en esto caso el de la empresa fungiendo como Patrón respecto a 
su empleado. 
 
Considerando que(sic) en caso de existir omisiones patronales, respecto al realizar la debida alta de 
la obra, las responsabilidades no son imputables al personal que labora en este Organismo 
operador. 
 
Se manifiesta que se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se 
pretende fincar responsabilidades, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su 
trámite para pago. 

 
2. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 
 
Normativa invocada por ente Auditor en Resultado Núm. 3. 

Observación 

Contenido de Artículos Invocados. 

51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit Artículo 51.- El Contratista será el único responsable de la 
ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así 
como a las disposiciones establecidas al efecto por la 
contratante. Las responsabilidades, y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia, será a cargo del contratista.  
Se infiere una responsabilidad directa de la empresa contratista. 

15, fracciones I, II y VI, 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro 

Social 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: 
I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, 
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los 
demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; 
II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que 
se asiente invariablemente el número de días trabajados y los 
salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos 
que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio 
conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de 
su fecha; 
VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma 
permanente o esporádica a la actividad de la construcción, 
deberán expedir y entregar cada trabajador constancia escrita 
del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o 
quincenalmente, conforme a los periodos de Pago(sic) 
establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por los 
trabajadores para acreditar sus derechos. 
De la simple lectura del artículo en cita se infiere que es una 

obligación inherente al patrón. 

5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o 

Tiempo Determinado 

ARTICULO 50.- Son patrones obligados a cumplir con las 
disposiciones de la ley y de este reglamento: 
I.- Los propietarios de las obras de construcción, que 
directamente o a través de intermediarios contraten a los 
trabajadores que intervengan en dichas obras, salvo lo dispuesto 
en el artículo 4 de este reglamento. Se presume que la 
contratación se realizó por los propietarios de las obras, a no ser 
que acrediten tener celebrado contrato para la ejecución de 
éstas, ya sea a precio alzado o bajo el sistema de precios 
unitarios, con personas físicas o morales establecidas que 
cuenten para ello con elementos propios y en cuyo contrato se 
consigne el nombre. denominación razón social del contratista, 
el domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el Instituto; 
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Normativa invocada por ente Auditor en Resultado Núm. 3. 

Observación 

Contenido de Artículos Invocados. 

(………)(sic) 
ARTÍCULO 6o.- Los patrones que se dediquen permanente o 
esporádicamente a la actividad de la construcción y que 
contraten trabajadores para obra o tiempo determinado, 
deberán registrarse en el Instituto con tal carácter y se 
autoclasificarán, para los efectos del seguro de riesgos de 
trabajo, en los términos del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización. 
ARTÍCULO 9. Los patrones deben presentar al Instituto los avisos 
de inscripción, baja y modificación de salario de los trabajadores 
que contraten por obra o tiempo determinado, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes en términos de la Ley y sus 
reglamentos, en los formatos impresos, autorizados y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto, o a través de 
medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto 
ópticos o de cualquier otra naturaleza, para lo cual deberán 
utilizar el número patronal de identificación electrónica como 
llave pública de sistemas criptográficos en sustitución de su 
firma autógrafa, en la forma y términos a que se refieren los 
artículos 5 y 46 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 
Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización. 
De la simple lectura del artículo en cita se infiere que es una 

obligación inherente al patrón. 

9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización 

Artículo 9…..(sic) 
Los patrones a que se refiere la fracción VI del artículo 15 de la 
Ley, además están obligados a llevar sus registros por cada una 
de sus obras. 
De la simple lectura del artículo en cita se infiere que es una 

obligación inherente al patrón. 

24, fracción V, 42, fracciones XVIII y XX у 45, fracciones I y II del 

Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tepic 

Articulo 24.- Corresponde a la persona titular de la Dirección 
General además de las señaladas en la Ley y otros 
ordenamientos aplicables, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
V. Supervisar la construcción, operación, conservación y 
mantenimiento del sistema de agua potable, drenaje, 
tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas y de control y 
disposición final de los lodos producto del tratamiento de aguas 
residuales; 
Articulo 42.- Corresponde a la persona titular de la Dirección de 
Planeación las siguientes obligaciones y atribuciones: 
XVIII. Controlar y vigilar que la ejecución de la obra pública 
contratada, se apegue a las disposiciones de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit o a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de 
acuerdo a los recursos que se apliquen, cuidando en todo 
momento que la documentación que soporta el pago de las 
estimaciones se encuentre debidamente integrada; 
XX. Vigilar que la supervisión de las obras se realice en tiempo y 
forma y en estricto apego a las disposiciones que establece la 
Ley de Obra Pública del de Mismas; Articulo 45.- La persona 
titular del Departamento de Supervisión tendrá las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 
I. Supervisar que la ejecución de la obra pública, se realice en 
apego a y Estado Nayarit y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las los expedientes técnicos; II. Efectuar visitas, 
inspecciones y verificaciones a la infraestructura de agua potable 
y de drenaje; 
Se considera el personal de este Organismo actuó de acuerdo a 

las atribuciones que le son conferidas en el Reglamento en cita, 
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Normativa invocada por ente Auditor en Resultado Núm. 3. 

Observación 

Contenido de Artículos Invocados. 

en virtud de que en el citado ordenamiento legal no se establece 

la obligación de verificar si la empresa una vez contratada 

realizó la debida alta de la obra ante el IMSS; de igual manera, ni 

en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit ni en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento se establecen tales facultades. 

 
Resulta procedente manifestar que la relación laboral se configura entre la empresa contratada (por 
este Organismo) para la ejecución de la obra y los trabajadores que para ello requiera la propia 
empresa, siendo en este caso la empresa "el Patrón", en virtud de que es esta persona (física o 
moral) quien establece una relación laboral con los trabajadores de la construcción. 
Por lo que considero pertinente manifestar que en lo que respecta al registro ante el IMSS de la obra 
una vez contratada, este Organismo no cuenta con atribuciones conferidas para efecto de requerir a 
la empresa compruebe el debido y oportuno registro, en virtud de que es inherente al manejo 
interno de la misma. 
En este sentido informo a usted que para la inscripción al padrón de contratistas este Organismo 
solicita a los interesados una serie de requisitos como lo son, la constancia de cumplimiento ante el 
SAT, el Alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de la empresa, entre otros servicios más, 
garantizando así estar al corriente de sus obligaciones fiscales al momento de la inscripción al 
padrón (en atención y cumplimiento al Código Fiscal de la Federación). 
Este Organismo no ha requerido a las empresas una vez contratadas a efecto de que comprueben el 
alta de determinada obra ante el IMSS, ya que como se ha manifestado no se cuenta con 
atribuciones expresas conferidas por Ley o Reglamento para ello, de lo contrario, en caso de llegar a 
solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al principio de legalidad mismo que 
contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen 
un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, esto es, las 
actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la administración pública municipal 
ejerce este Organismo, no son arbitrarias, si no son el resultado de distintos ordenamientos jurídicos 
que facultan al mismo para ello. 
Es así, que se considera improcedente que se pretenda responsabilizar a este Organismo por 
acciones de terceros, como lo es en esto caso el de la empresa fungiendo como Patrón respecto al 
trabajador. 
 
Adicionalmente respecto a los siguientes contratos se observan inconsistencias respecto a los 
servidores públicos a los que se pretende realizar la observación, en razón de la responsabilidad de 
supervisión y su trámite para pago: 

 
RP-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B Bardeos y cercos perimetrales para 20 pozos profundos de la 

ciudad de Tepic, (pozos profundos Morelos I y unidad deportiva 

santa teresita) 

RP-SIAPA-TEP-005-2022-IR Bardeos y cercos perimetrales para 20 pozos profundos de la 

ciudad de Tepic (pozos profundos 26 de septiembre 1 y 26 de 

septiembre II) 

RP-SIAPA-TEP-006-2022-IR Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos en la 

ciudad de Tepic (Pozos profundos Infonavit los Sauces, del 

Acuaférico Norte y Alameda II). 

RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR Rehabilitación del sistema de cloración varios pozos profundos de 

in ciudad de Tepic. 

RP-SIAPA-TEP-011-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento con pavimento asfáltico 

en áreas Intervenidas por la dirección de mantenimiento. 

RP-SIAPA-TEP-015-2022-IR Rehabilitación y equipamiento del pozo profundo 4 del Acuaférico 
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sur. 

RP-SIAPA-TEP-016-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento con pavimento asfaltico 

en áreas intervenidas por la dirección de mantenimiento (2da 

etapa) 

RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR Reparación de colectores sanitario calle camino viejo a jauja 

(tramo pozo de visita 22-23)  

RP-SIAPA-TEP-019-2022-AD Reposición de superficies de rodamiento con concreto hidráulico 

en áreas intervenidas por la dirección de mantenimiento. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el 
hecho de no haber presentado el registro de las obras contratadas ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS. 
 
Por lo anterior, se determina la presunta responsabilidad de B…E…C…A…, directora de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del departamento de mantenimiento quienes 
validan y aprueban la documentación soporte. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AEI.22.MO.17 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic no acreditó 
documentalmente el cumplimiento al procedimiento de ejecución de los trabajos, por a omisión a 
los requerimientos de conformidad con la normativa aplicable; así como los aspectos establecidos 
en el contrato, evidenciando el inadecuado control y supervisión de los trabajos; tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Núm. Contrato Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1 
RP-SIAPA-
TEP-001-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
empedrado en seco en áreas intervenidas por la 
dirección de mantenimiento 

24/02/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente D… P… 
Á… C… (cédula profesional y currículum) 

     

2 
RP-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR 

Instalación de medidores ultrasónicos de giro 
comercial (700 piezas). 

17/03/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente L… J… R… 
L… (cédula profesional y currículum) 

     

3 
RP-SIAPA-
TEP-003-

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) ciudad 

17/03/2022 -Bitácora de obra  
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Núm. Contrato Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

2022-IR industrial, en la ciudad de Tepic. 
     

4 
RP-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos 
profundos en la ciudad de Tepic (Pozos profundos 
26 de septiembre I y 26 de septiembre II). 

17/03/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente Á… G… 
P… C… (cédula profesional y currículum) 

     

5 
RP-SIAPA-
TEP-010-
2022-AD 

Elaboración de análisis costo beneficio (ACB) para 
los proyectos ejecutivos de los colectores sanitarios 
Colosio, Zapopan y emisor el Punto de la cuidad de 
Tepic. 

25/04/2022 -Bitácora de obra 

     

6 
RP-SIAPA-
TEP-011-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
pavimento asfáltico en áreas intervenidas por la 
dirección de mantenimiento. 

27/05/2022 
-Controles de calidad y pruebas de 
laboratorio  

     

7 
RP-SIAPA-
TEP-015-
2022-IR 

Rehabilitación y equipamiento del pozo profundo 4 
del acuaférico sur. 

01/08/2022 
-Controles de calidad y pruebas de 
laboratorio e informe del concepto 
número 10 con clave PP-10. 

     

8 
RP-SIAPA-
TEP-016-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
pavimento asfáltico en áreas intervenidas por la 
dirección de mantenimiento (2da etapa) 

01/08/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente J… C… 
A… (cédula profesional y currículum) 

     

9 
RP-SIAPA-
TEP-019-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
concreto hidráulico en áreas inventariadas por la 
dirección de mantenimiento 

23/08/2022 

-Oficio para la disposición de los 
inmuebles 
-Alta de la obra ante el instituto de 
Mexicano de Seguridad Social.  

     

10 
RP-SIAPA-
TEP-009-
2022-AD 

Construcción de cárcamo de rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, en la ciudad de Tepic 

16/03/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente D… E… 
G… P… (cédula profesional y currículum) 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 45 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: director 
de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de 
supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2022 al 21 de diciembre de 2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 30 de noviembre de 2022; supervisor de obra 
del 25 de abril de 2022 al 23 de julio de 2022; supervisor de obra del 16 de mayo de 2022 al 31 de 
mayo de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
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1. Oficio número SIAPA/DOM/758/2023, quien funge como director de planeación manifestó 

lo siguiente: 

 
Comprobación de experiencia de Superintendente: Respecto a este punto es preciso manifestar que 
al realizar una interpretación estricta del el artículo 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no se infiere obligación o facultad otorgada al supervisor 
obra para solicitar al residente (empleado por una empresa que celebro un contrato con el 
organismo) que acredite título o carrera a fin con la rama de Ingeniería Civil, tampoco se infiere 
obligación de requerirle su CV a efectos de comprobar su experiencia. 
 
De lo contrario, en caso de llegar a solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al 
principio de legalidad mismo que contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en 
normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 
jurisdicción, esto es, las actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la 
administración pública municipal ejerce este Organismo, no son arbitrarias, si no son el resultado de 
distintos ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para ello. 
 
Se considera el personal de este Organismo actuó de acuerdo a las atribuciones que le son 
conferidas en el Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en 
virtud de que en el citado ordenamiento legal no se establece la obligación explicita de verificar si el 
residente de obra (empleado por una empresa) acredita título o carrera a fin a la ingeniería civil o 
de requerirle comprobación de experiencia, en virtud de que este último es designado por la 
empresa, un ente con capacidad técnica quien a su vez es contratado por el Organismo para la 
ejecución de un determinado trabajo o servicio; de igual manera, ni en la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit ni en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento se establecen tales facultades. 
 
Es así que se considera que de existir responsabilidades estas no son atribuibles al personal de este 
Organismo. 
 
Se anexan oficio de respuesta del Supervisor de obra y pruebas de laboratorio de contrato RP-SIAPA-
TEP-011-2022-AD, mediante CD certificado Carpeta Resultado Núm. 3 Observación 
Núm.2AOP2.MO17. 
 
Respecto al oficio de disposición de los inmuebles, informo que no e(sic) posible dar cumplimiento a 
lo solicitado en razón de a la naturaleza de los trabajos a realizar en la obra, es decir, estos eran en 
distintos puntos de la ciudad, conforme las reparaciones previamente realizadas por la Dirección de 
Mantenimiento. 
 
Se manifiesta que se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se 
pretende fincar responsabilidades, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su 
trámite para pago. 

Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
- Controles de calidad y pruebas de laboratorio del contrato RP-SIAPA-TEP-011-2022-AD 

 
2. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación, 

manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a la comprobación de experiencia de los residentes: 
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Es preciso manifestar que al realizar una interpretación estricta del el artículo(sic) 45 del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no se infiere 
obligación o facultad otorgada al supervisor obra para solicitar al residente (empleado por una 
empresa que celebro un contrato con el organismo) que acredite título o carrera a fin con la rama 
de Ingeniería Civil, tampoco se infiere obligación de requerirle su CV a efectos de comprobar su 
experiencia. 
 
De lo contrario, en caso de llegar a solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al 
principio de legalidad mismo que contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en 
normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 
jurisdicción, esto es, las actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la 
administración pública municipal ejerce esto Organismo, no son arbitrarias, si no son el resultado de 
distintos ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para ello. 
 
Se considera el personal de este Organismo actuó de acuerdo a las atribuciones que le son 
conferidas en el Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en 
virtud de que en el citado ordenamiento legal no se establece la obligación explicita de verificar si el 
residente de obra (empleado por una empresa) acredita título o carrera a fin a la ingeniería civil o 
de requerirle comprobación de experiencia, en virtud de que este último es designado por la 
empresa, un ente con capacidad técnica quien a su vez es contratado por el Organismo para la 
ejecución de un determinado trabajo o servicio; de igual manera, ni en la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit ni en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento se establecen tales facultades. 
 
Es así que se considera que de existir responsabilidades estas no son atribuibles al personal de este 
Organismo. 
 
Respecto a la obra con número de contrato: 
 
RP-SIAPA-TEP-010-2022-IR 
Informo a usted que durante le supervisión de este contrato en particular no se realizó bitácora, en 
razón de haber realizado minutas que sustituyen a la bitácora de obra convencional, toda vez que el 
resultado final de los trabajos es un estudio. 
 
RP-SIAPA-TEP-015-2022-IR 
Se anexan 2 Videos en relación al concepto número 10 con clave PP-10; respecto a la solicitud de 
pruebas de laboratorio, informo que(sic) debido a la naturaleza de los trabajos, no es posible remitir 
pruebas de laboratorio (al no haber realizado compactación), sin embargo(sic) se anexa garantía de 
bomba instalada. Estos archivos pueden ser localizados en CD certificado que se anexa al presente 
específicamente en la carpeta: Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.22.ΜΟ.17 
 
Se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se pretende realizar la 
observación, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos contratos que a 
continuación se enlistan: 

RP-SIAPA-TEP-001-2022-AD 
RP-SIAPA-TEP-002-2022-IR 
RP-SIAPA-TEP-005-2022-IR 
RP-SIAPA-TEP-011-2022-AD 
RP-SIAPA-TEP-015-2022-IR 
RP-SIAPA-TEP-016-2022-AD 
RP-SIAPA TEP-019-2022-AD 
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Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
1 carpeta con video 1. 
1 carpeta con video 2.  
Póliza de garantía. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten la Bitácora de obra, Controles de calidad y 
pruebas de laboratorio y e informe del concepto número 10 con clave PP-10, correspondientes a 
los  
Contratos números RP-SIAPA-TEP-010-2022-AD, RP-SIAPA-TEP-011-2022-AD y RP-SIAPA-TEP-015-
2022-IR, solventando parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de acuerdo 
con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Núm. Contrato Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1 
RP-SIAPA-
TEP-001-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
empedrado en seco en áreas intervenidas por la 
dirección de mantenimiento 

24/02/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente D… P… Á… 
C… (cédula profesional y currículum) 

     

2 
RP-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR 

Instalación de medidores ultrasónicos de giro 
comercial (700 piezas). 

17/03/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente L… J…l R… 
L… (cédula profesional y currículum) 

     

3 
RP-SIAPA-
TEP-003-
2022-IR 

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
ciudad industrial, en la ciudad de Tepic. 

17/03/2022 -Bitácora de obra  

     

4 
RP-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos 
profundos en la ciudad de Tepic (Pozos 
profundos 26 de septiembre I y 26 de septiembre 
II). 

17/03/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente Á… G… P… 
C… (cédula profesional y currículum) 

     

8 
RP-SIAPA-
TEP-016-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
pavimento asfáltico en áreas intervenidas por la 
dirección de mantenimiento (2da etapa) 

01/08/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente J… C… A… 
(cédula profesional y currículum) 

     

9 
RP-SIAPA-
TEP-019-
2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con 
concreto hidráulico en áreas inventariadas por la 
dirección de mantenimiento 

23/08/2022 
-Oficio para la disposición de los inmuebles 
-Alta de la obra ante el instituto de 
Mexicano de Seguridad Social.  

     

10 
RP-SIAPA-
TEP-009-
2022-AD 

Construcción de cárcamo de rebombeo de 72 m3 
de capacidad en la col. centro, en la ciudad de 
Tepic 

16/03/2022 
-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente D… E… G… 
P… (cédula profesional y currículum) 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023 

 
Por lo anterior, se determina la presunta responsabilidad de B…E…C…A…, directora de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del departamento de mantenimiento quienes 
validan y aprueban la documentación soporte. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
pagó conceptos considerados en el análisis de costos indirectos sin la evidencia documental de su 
ejecución por un importe de $263,517.87 (doscientos sesenta y tres mil quinientos diecisiete 
pesos 87/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

PAGO DE CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. Contrato Nombre de la Obra 
Concepto 

Cargado 

Importe 
$ 

1 
RP-SIAPA-TEP-

001-2022-AD 

Reposición de superficies de rodamiento con empedrado en seco en áreas 

intervenidas por la dirección de mantenimiento 

Personal 

técnico  
101,505.44 

  

Subtotal 101,505.44 

Iva 19,286.03 

Total 120,791.47 

  

2 
RP-SIAPA-TEP-

006-2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales para 20 pozos profundos en la ciudad de 

Tepic (Pozos profundos Infonavit los Sauces, del Acuaférico Norte y 

Alameda II). 

Personal 

técnico 
30,150.00 

  

Subtotal 30,150.00 

Iva 4,824.00 

Total 34,974.00 

     

3 
RP-SIAPA-TEP-

008-2022-IR 

Rehabilitación del sistema de cloración varios pozos profundos de la 

ciudad de Tepic. 

Personal 

técnico 
35,760.00 

  

Subtotal 35,760.00 

Iva 5,721.60 

Total 41,481.60 

     

4 
RP-SIAPA-TEP-

017-2022-IR 

Reparación de colectores sanitario calle camino viejo a jauja (tramo pozo 

de visita 22-23) 

Personal 

técnico 
57,130.00 

  

Subtotal 57,130.00 

Iva 9,140.80 

Total 66,270.8 

  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023 
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La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
24, 42 y 45 del Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así 
como la cláusula séptima denominada "Forma de Pago", de los contratos RP-SIAPA-TEP-001-2022-
AD, RP-SIAPA-TEP-006-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR, se 
determina la presunta responsabilidad de: jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 
2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 30 de noviembre de 
2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 21 de diciembre de 2022 del Sistema Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las empresas contratistas de obra: O... R... M... 
representada por él mismo; E... E... L... M... representada por él mismo; Construcciones y 
urbanizaciones Velázquez S.A. de C.V. representada por E... V... C...; D... P... Á... C... representada 
por Ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DOM/758/2023, quien funge como director de operación y 

mantenimiento, manifestó lo siguiente: 

 
Respecto a la obra con número de contrato RP-SIAPA-TEP-001-2022- AD Reposición de superficies 
de rodamiento con empedrado en seco en áreas intervenidas por la dirección de mantenimiento. Se 
anexa oficio contestación de Supervisor-Siapa. En CD anexo localizado en la Carpeta Resultado 
Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.22,ΜΟ.17. 
 
Se manifiesta que se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se 
pretende fincar responsabilidades, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su 
trámite para pago. 
 

Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Oficio sin número de fecha 09 de noviembre sin año. 
 

2. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
En lo establecido en los artículos citados por el ente auditor específicamente la Ley De Obra Pública 
Del Estado De Nayarit, no se infiere obligación de la supervisión obra respecto a la vigilancia y 
control de costos indirectos, únicamente se establecen las de vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, que es la evidencia que se tiene debidamente integrada para tramites de pago, tales como 
estimaciones, generadores de obra, croquis y reportes fotográficos, entregas de pruebas de control 
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de calidad (si se requieren), tal evidencia documental es generada durante los trabajos de ejecución 
de obra y trabajada en gabinete por el responsable de la empresa designado como residente de 
obra (personal técnico). 
 
Referente a los artículos citados de La Ley General De Contabilidad Gubernamental, se mencionan 
que para trámite de pago de obra se presenta evidencia fotográfica, croquis, generadores y 
estimaciones de obra elaboradas por el residente de obra (personal técnico) de la empresa 
contratada. 
 
En razón de los numerales invocados del Reglamento Interno Del Sistema Integral De Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepic, el departamento de supervisión de obra realizo de forma adecuada las 
atribuciones que este ordenamiento le confiere, realizando seguimiento, control y vigilancia de las 
obras que se contrataron. 
 
Se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se pretende realizar la 
observación, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
aclarar lo observado, sin acreditar la utilización o ejecución de los cargos en los costos indirectos, 
razón por el cual, subsiste el importe de $263,517.87 (doscientos sesenta y tres mil quinientos 
diecisiete pesos 87/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Por lo anterior, se determina la presunta responsabilidad de B…E…C…A…, directora de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del departamento de mantenimiento quienes 
validan y aprueban la documentación soporte. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
contrató obras con diversas empresas, las cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio 
suficiente para la ejecución de los trabajos, por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad 
técnica requerida y/o necesaria, no obstante a esta circunstancia, se les permitió arrendar 
maquinaria y equipo, sin embargo no se acreditó documentalmente el arrendamiento respectivo, 
así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho servicio, por un importe total de $699,042.39 
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(seiscientos noventa y nueve mil cuarenta y dos pesos 39/100 moneda nacional) IVA incluido, tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Núm. 
Número de 
Contrato e 

Importe con IVA 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo que no se 
Acredita. 

Importe 
$ 

1 

RP-SIAPA-TEP-
002-2022-IR 

 
$2,905,068.04 

Instalación de medidores 
ultrasónicos en giro 
comercial. 

J… R… E… G… 

Herramienta 
 

Cortadora de concreto motor Loncin 13 HP, de 
gasolina de 14´´ 

44,452.80 

  

Subtotal 44,452.80 

IVA 7,112.45 

Total 51,565.25 
% de maquinaria respecto al contrato 1.78 % 

      

2 

RP-SIAPA-TEP-
003-2022-IR 

 
$1,284,743.00 

Rehabilitación y puesta en 
marcha de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), ciudad 
Industrial, en la ciudad de 
Tepic, Nayarit. 

L… L… S… G… 

Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo 
R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a 
gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, 
montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la 
máquina con motor 363 kg. 

21.73 

Grúa hidráulica articulada hiab de capacidad de 
carga de 8.4 toneladas/m de 7.20 m de 75 hp 
modelo 2004 

6,326.40 

Tanque pipa tipo vactor, desazolve, séptico, presión 
y vacío marca Ford modelo 2013 capacidad con 
motor de 240 h. p 

19,756.24 

Camión de volteo Marca Mercedes Benz, Modelo 
LK-1417/34 de 14 m3 de capacidad con motor de 
240 h.p. 

2,640.42 

Retroexcavadora hidráulica marca: John Deere 
modelo: 310-G con cucharon cargador de 24´´ y 
caseta 4 x 4, 78 h.p. serie T0310GX923850  

3,206.58 

Camión pipa para agua marca Ford modelo 2016 de 
8000 lts. Motor Diesel 240 h.p. 

30,311.19 

  
Subtotal 62,262.56 

IVA 9,962.01 
Total 72,224.57 

% de maquinaria respecto al contrato 5.62 % 
      

3 
RP-SIAPA-TEP-
004-2022-IR 

$1,048,656.72 

Bardeos y cercos para 20 
pozos profundos de la ciudad 
de Tepic (pozos profundos 
Morelos I y unidad deportiva 
Santa Teresita). 

J&K Ingenierías 
Especializadas en 
Obra Civil S.A. de 

C.V. 

Equipo topográfico modelo SET-630RK3 capacidad 
30X marca SOKKIA  

90.00 

Vibrador de concreto modelo K-91 capacidad 4 HP-
14 PIE marca DYNAPAC-KOHLER motor gasolina 

1,024.08 

Motosierra modelo 340-20 capacidad 1.12 YD3 
marca HUSQVARNA motor gasolina 

696.00 

  
Subtotal 1,810.08 

IVA 289.61 
Total 2,099.69 

% de maquinaria respecto al contrato 0.20 % 
  

4 

RP-SIAPA-TEP-
005-2022-IR 

 
$1,176,929.99 

Bardeos y cercos perimetrales 
para 20 pozos de la Cd. de 
Tepic, (pozos profundos 26 de 
septiembre I y 26 de 
septiembre II). 

E… R… G… H… 

Bailarina modelo BS60Y 1,475.61 
Camión volteo modelo D-600 8,711.41 
Equipo topográfico modelo C330 380.22 
Retroexcavadora modelo 516 D 9,983.77 
Revolvedora modelo RT 100 2,759.81 
  

Subtotal 23,310.82 
IVA 3,729.73 

Total 27,040.55 
% de maquinaria respecto al contrato 2.30 % 
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Núm. 
Número de 
Contrato e 

Importe con IVA 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo que no se 
Acredita. 

Importe 
$ 

      

5 
RP-SIAPA-TEP-
006-2022-IR 

$1,148,004.85 

Bardeo y cercos perimetrales 
para 20 pozos profundos en la 
ciudad de Tepic (Pozos 
profundos Infonavit los 
Sauces, del acuaférico Norte y 
Alameda II). 

O… R… M… 

Compactadora portátil (bailarina) WACKER 5,154.75 
Equipo topográfico a base de estación total 304.75 
Retroexcavadora 8,607.30 
Revolvedora de capacidad 1 saco 947.61 
Vibrador para concreto 40.89 
Camión de volteo 7,628.65 
  

Subtotal 22,683.95 
IVA 3,629.43 

Total 26,313.38 
% de maquinaria respecto al contrato 2.29 % 

      

6 
RP-SIAPA-TEP-
008-2022-IR 

$1,234,947.03 

Rehabilitación del sistema de 
cloración varios pozos 
profundos de la ciudad de 
Tepic. 

E… E… L… M… 

Camión volteo 7m3 1,702.43 
Retroexcavadora 80 h.p. 4 x 4 1,728.34 
Placa vibratoria bailarina 62.14 
Revolvedora para concreto para 1 saco 823.32 
Vibrador para concreto a gasolina con chicote de 
4.00 mts 

1,034.25 

Compresor de aire eléctrico Evans E13VME200-108 1,238.64 
Estación Total 43.42 

  
Subtotal 6,632.54 

IVA 1,061.21 
Total 7,693.75 

% de maquinaria respecto al contrato 0.62 % 
  

7 
RP-SIAPA-TEP-
010-2022-AD 
$997,600.00 

Elaboración de análisis costo 
beneficio (ACB) para los 
proyectos ejecutivos de los 
colectores sanitarios Colosio, 
Zapopan y emisor el Punto de 
la cuidad de Tepic. 

EDH INGENERIA Y 
DISEÑO S.A. de C.V. 

 
Camioneta pick-up mod. 2020 1 ton. 170 HP MCA. 
FORD F-150  

 
 

52,373.64 
Subtotal 52,373.64 

IVA 8,379.78 
Total 60,753.42 

% de maquinaria respecto al contrato 6.09 % 
      

8 
RP-SIAPA-TEP-
015-2022-IR 

$2,630,841.34 

Rehabilitación y 
equipamiento del pozo 
profundo 4 del acuaférico sur. 

EDH Ingeniería y 
Diseño S.A. De C.V. 

Camión plataforma marca Internacional con grúa 
HIAB de 15 TON 210 HP No. De serie 
3HTNAAAR4XN124718 

3,974.52 

Equipo corte oxiacetileno con accesorios 3,046.05 
Equipo de aforo completo con bomba vertical tipo 
turbina con juego de tazones, motor de combustión 
interna de 290 HP, columna flechada en tramos de 
3.05 MTS (50 TMO) y cabezal de descarga 

85,269.84 

Perforadora de percusión BE-36L 170 H.P  164,874.28 
Equipo de videograbación submarina marca JTECH 
modelo JT-WPT90, No de serie 
88RB4TH242YJ67222, sensor ¼ ´´ resolución 720 
TVL, ángulo de visión 130°, diámetro detección de 
90 a 500 MM, luces leds 24 unid, cable 200 ML, 
pantalla 7´´ con 32G tarjeta SD, nivel impermeable 
IP68 

17,866.62 

  
Subtotal 275,031.31 

IVA 44,005.01 
Total 319,036.32 

% de maquinaria respecto al contrato 12.13 % 
      

9 
RP-SIAPA-TEP-
017-2022-IR 

$4,287,959.52 

Reparación de colector 
sanitario calle camino viejo a 
Jauja (tramo Pozo de visita 22 
a 23).  

Construcciones y 
urbanizaciones 

Velázquez, S.A de 
C.V. 

Pinta rayas a gasolina de 8hp 387.63 
Cortadora de piso disco diamante 11,458.43 
Rodillo vibrador a gasolina 16,648.45 
Bomba autocebante con motor a gasolina para 8´´ 
Ø 

73,548.72 
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Núm. 
Número de 
Contrato e 

Importe con IVA 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo que no se 
Acredita. 

Importe 
$ 

Bobcat con kit de barredora 296.55 
Camión petrolizadora internacional 8,000 lts 426.78 
Pavimentadora de asfalto Caterpillar ap300d 313.94 
Perfiladora Caterpillar pm-310 10,984.55 

  
Subtotal 114,065.05 

IVA 18,250.41 
Total 132,315.46 

IVA 4,417.72 
Total 132,315.46 

% de maquinaria respecto al contrato 3.09 % 
 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, no supervisó ni verificó el cumplimiento de las condiciones permitidas y las que fueron 
ofrecidas por las empresas contratistas durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no 
cuentan con equipo propio, condiciones que deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento 
desde el inicio y durante la ejecución de los trabajos de las obras, con base en los programas 
calendarizados de utilización de maquinaria y equipo de instalación permanente, en virtud de que 
el arrendamiento de maquinaria y equipo se configura como un subcontrato con un tercero. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 51 y 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del 
Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; Apartado denominado: 
"Propuesta técnica" documento "T-05; relación de maquinaria y equipo pesado de construcción y 
equipo de transporte terrestre" de las bases de los contratos número RP-SIAPA-TEP-002-2022-IR, 
RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-004-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-005-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-
006-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-015-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR, 
se determina la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 
de marzo de 2023; jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisor de obra 
del 1 de enero de 2022 al 30 de noviembre de 2022; supervisor de obra del 25 de abril de 2022 al 
23 de julio de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las 
empresas contratistas de obra: L... L... S... G... representada por él mismo; J&K Ingenierías 
Especializadas en obra civil S.A. de C.V. representada por J... R... B... L...; E... R... G... H... 
representada por él mismo; O... R... M... representada por él mismo; E... E... L... M... representada 
por él mismo; EDH ingeniería y diseño S.A. de C.V. representada por D... H... S...; Construcciones y 
urbanizaciones Velázquez S.A. de C.V. representada por E... V... C...; J... R... C... S... representada 
por él mismo. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DOM/758/2023, quien funge como director de operación y 

mantenimiento, manifestó lo siguiente: 

 
Respecto a requerir a empresas de contrato de arrendamiento o factura durante la ejecución de 
obra, debo manifestar que tal facultad no es otorgada de manera expresa al área de Supervisión 
por alguna Ley o Reglamento. 
 
Ahora bien(sic) debo manifestar que existen los conceptos ejecutados pagados; se considera que en 
caso de requerir a la empresa contrato de arrendamiento de maquinaria o factura de ello, seria 
equiparable a solicitar factura de todos los insumos para la realización de la obra. 
 
Se manifiesta que se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se 
pretende fincar responsabilidades, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su 
trámite para pago. 

 
2. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a requerir a las empresas de contrato de arrendamiento o factura durante la ejecución de 
la obra, es preciso manifestar que tal facultad no es otorgada de manera expresa al área de 
Supervisión por alguna Ley o Reglamento. 
 
Ahora existen los conceptos ejecutados y pagados; se considera que en caso de requerir a la 
empresa contrato de arrendamiento o factura de ello, seria equiparable a solicitar factura de todos 
los insumos para la realización de la obra. 
 
Debo resaltar se contrató la obra con unidades de trabajo terminados es decir M3, M2, ML, PZAS- 
etc. de acuerdo a cada concepto de trabajo, no se le contrato jornales, horas maquina o cantidades 
de materiales. 
 

Se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se pretende realizar la observación, 
en razón de en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos en los contratos RP-SIAPA-TEP002-
2022-IR, RP-SIAPA-TEP004-2022-IR, RP-SIAPA-TEP004-2022-IR, RP-SIAPA-TEP005-2022-IR, RP-SIAPA-TEP006-
2022-IR, RP-SIAPA-TEP008-2022-IR, RP-SIAPA-TEP015-2022-AD, y RP-SIAPA-TEP017-2022-IR. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, remiten argumentos que no aclaran ni justifican lo 
señalado, sin acreditar documentalmente la propiedad o arrendamiento de la maquinaria y equipo 
utilizado en la ejecución de la obra, razón por el cual, la observación subsiste por el importe de 
$699,042.39 (seiscientos noventa y nueve mil cuarenta y dos pesos 39/100 moneda nacional) IVA 
incluido. 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

136 de 177 

Por lo anterior, se determina la presunta responsabilidad de B…E…C…A…, directora de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de 
mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 2022 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del departamento de mantenimiento quienes 
validan y aprueban la documentación soporte. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
permitió la participación durante los periodos de ejecución de las obras apersonas físicas que sin 
acreditar título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos 
por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello o en su caso personal que no cuenta 
con los perfiles técnicos idóneos en las ramas de Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras técnicas 
afines a la obra pública, en virtud de que no se acreditó un título o cédula profesional que ampare 
alguna de las profesiones, no obstante realizaron actos propios de una actividad profesional tales 
como asumir la residencia al frente de la obra, firma de notas de bitácoras de obra y reportes de 
supervisión, validación y autorización de números generadores de volúmenes de obra realizados, 
toda vez que se constató al realizar la búsqueda del número de cédula profesional que ampare 
dichas profesiones en las páginas oficiales https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx y 
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/,sin embargo se advirtió que << no se encuentran resultados >>, 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PERSONAL TÉCNICO QUE NO ACREDITA TÍTULO Y CÉDULA AFÍN 

núm.  
Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Personal 
Asignado 

Observación 

1 
RP-SIAPA-
TEP-006-
2022-IR 

Bardeo y cercos perimetrales 
para 20 pozos profundos en 
la ciudad de Tepic (Pozos 
profundos Infonavit los 
Sauces, del acuaférico Norte 
y Alameda II). 

17/03/2022 
O… R… 
M… 

Al verificar su nombre en el registro nacional de 
profesionistas da como resultado que es profesional 
técnico en mantenimiento de equipo de cómputo y 
control digital, y al verificar número de cédula 
profesional que proporciona en el oficio de designación 
de residente (7720141) se obtiene como resultado el 
nombre de J… C… C… con licenciatura en mercadotecnia 
en el estado de Nuevo León. 

      

2 
RP-SIAPA-
TEP-008-
2022-IR 

Rehabilitación del sistema de 
cloración varios pozos 
profundos de la ciudad de 
Tepic. 

17/03/2022 
E… E… L… 
M… 

No se encuentra dado de alta en el Registro Nacional de 
Profesionistas  

      

3 
RP-SIAPA-
TEP-015-
2022-IR 

Rehabilitación y 
equipamiento del pozo 
profundo 4 del acuaférico 
sur. 

01/08/2022 C… L… C… 

Al verificar su nombre en el Registro Nacional de 
Profesionistas da como resultado que tiene licenciatura 
en ingeniería en desarrollo e innovación empresarial, 
egresado de la universidad tecnológica de la costa. 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/
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núm.  
Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Personal 
Asignado 

Observación 

      

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023; 
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx y http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/ 
 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3, 4, 17, 18, 21 y 44 de la Ley para el 
Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción VIII, 
24, fracción VI, 25, fracción XII, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic; clausula decima segunda "De la Responsabilidad del Contratista" de los 
contratos; RP-SIAPA-TEP-006-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-015-2022-IR, se 
determina la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de 
marzo de 2023; jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 30 de noviembre de 2022 del Sistema Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las empresas contratistas de obra: O... R... M... 
representada por él mismo; E... E... L... M... representada por él mismo; EDH ingeniería y diseño 
S.A. de C.V. representada por D... H... S.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1 Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 

 

Los interesados en participar en procedimientos de licitación, cumplen con una serie de requisitos 

que garantizan su capacidad técnica para la ejecución de servicios requeridos por este Organismo: 

las empresas en su propuesta legal y técnica entregan documentos firmados bajo protesta de decir 

verdad, respecto a que los documentos que entregan son verídicos y no resultan contrarios a 

derecho. 

 

Respecto a este punto es preciso manifestar que al realizar una interpretación estricta del el 

artículo(sic) 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tepic, no se infiere obligación o facultad otorgada al supervisor obra para solicitar al residente 

(empleado por una empresa que celebro un contrato con el organismo) que acredite título o carrera 

a fin con la rama de Ingeniería Civil. 

 

De lo contrario, en caso de llegar a solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al 

principio de legalidad mismo que contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en 

normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 

jurisdicción, esto es, las actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la 

administración pública municipal ejerce este Organismo, no son arbitrarias, si no son el resultado de 

distintos ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para ello. 

 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/
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Se considera el personal de este Organismo actuó de acuerdo a las atribuciones que le son 

conferidas en el Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en 

virtud de que en el citado ordenamiento legal no se establece la obligación explicita de verificar si el 

residente de obra (empleado por una empresa) acredita título o carrera a fin a la ingeniería civil, en 

virtud de que este último es designado por la empresa, un ente con capacidad técnica quien a su vez 

es contratado por el Organismo para la ejecución de un determinado trabajo o servicio; de igual 

manera, ni en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit ni en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento se establecen tales facultades. 

 

Es así que se considera que de existir responsabilidades estas no son atribuibles al personal de este 

Organismo. 

 

Se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se pretende realizar la 

observación, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos. 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el hecho de no haber 
presentado las acreditaciones como título o cédula profesional que ampare alguna de las 
profesiones en las ramas de Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras técnicas afines a la obra 
pública. 
 
Por lo anterior se exime de la presunta responsabilidad a C. G…C…C…, director de planeación del 1 
de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; y D… G… P… F…, jefa del departamento de supervisión 
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023, y a su vez, se determina la presunta 
responsabilidad de B…E…C…A…, directora de mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 
2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del 
departamento de mantenimiento quienes validan y aprueban la documentación soporte. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no 
verificó los documentos presentados por la empresa contratista durante el proceso de ejecución 
de los trabajos, toda vez que se manipulo y/o modificó la información contenida en ella, respecto 
al arrendamiento de maquinaria, tal como se señala a continuación:  
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DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRA 

Núm. 
Núm. de 
Concurso 

Fecha de 
Invitación 

Nombre de la Obra  
Empresa 

Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1 
RP-SIAPA-
TEP-008-
2022-IR 

03 de 
marzo de 
2022 

Rehabilitación del 
sistema de cloración 
varios pozos 
profundos de la 
ciudad de Tepic, 
Nayarit. 

E… E… L… 
M…. 

Arrendamiento 
de maquinaria.  

Documento compulsado a la empresa 
Revestimientos, Ingeniería, 
Construcciones, Asesorías S.A. de C.V. 
quien refirió que revisó sus archivos y 
no encontró copia de la carta 
compromiso en mención por lo que no 
reconoce la emisión de la carta 
compromiso referidas, ni la firma que 
fue asentada en la emisión. 

FUENTE: Oficio ASEN/AOP-282/2023 y escrito de fecha 14 de septiembre de 2023 suscrito para Revestimientos, Ingeniería, 
Construcciones, Asesorías S.A. de C.V.  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción VI, 35 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 14 fracción XXIX Y 20 fracción XIV del reglamento interior de la 
dirección general de obras públicas del municipio de Tepic; 42, fracción XX, 45, fracción I del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se determina 
la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023; jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic; así como la empresa contratista ejecutora de obra: E… E… L… 
M… representada por él mismo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción VI, 35 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 14 fracción XXIX Y 20 fracción XIV del reglamento interior de la 
dirección general de obras públicas del municipio de Tepic; 42, fracción XX, 45, fracción I del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se determina 
la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023; jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic; así como la empresa contratista ejecutora de obra: E... E... L... 
M... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1 Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 

 
Verificar la veracidad del documento excede las atribuciones del Supervisor de obra, en razón de tal 
atribución no se establece en el Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tepic, ni en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit ni mucho menos en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Facultades. 
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Se observan inconsistencias respecto a la presunta responsabilidad de J… E… R… A… a quien se le señala 
como supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023, se informa que el Ing. J… E… R… A… 
no fungió como supervisor de la obra en mención. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran la manipulación y/o 
modificación de la información en la carta compromiso de arrendamiento de maquinaria. 
 
Por lo anterior se exime de la presunta responsabilidad a C. G…C…C…, director de planeación del 1 
de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; y D… G… P… F…, jefa del departamento de supervisión 
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023, y a su vez, se determina la presunta 
responsabilidad de B…E…C…A…, directora de mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 
2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del 
departamento de mantenimiento quienes validan y aprueban la documentación soporte. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AEI.22.MO.17 
Del análisis documental del proyecto “Elaboración de análisis costo beneficio (ACB) para los 
proyectos ejecutivos de los colectores sanitarios Colosio, Zapopan y emisor el Punto de la cuidad 
de Tepic”, con número de contrato RP-SIAPA-TEP-010-2022-AD de fecha 20/04/2022, se observó 
que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no acreditó documentalmente el 
soporte de los trabajos realizados para el pago del proyecto por un importe de $997,600.00 
(novecientos noventa y siete mil seiscientos pesos 00/00 moneda nacional) IVA incluido, los cuales 
fueron solicitados mediante los oficios ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 y 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-04/2023, recibidos el 17 de agosto de 2023 y 14 de septiembre de 
2023, al cual respondió mediante oficios número SIAPA/DG/DP/239/23, SIAPA/DG/DP/262/23, 
recibidos el 30 de agosto de 2023 y 19 de septiembre de 2023, sin embargo no proporciono toda 
la documentación solicitada, la cual se relaciona a continuación: 
 

1. Evidencia fotográfica de la elaboración del proyecto en gabinete  

2. Comprobación de insumos requeridos para la elaboración del proyecto (papelería, USB). 

3. Planeria utilizada para la elaboración del proyecto. 

4. Acreditación del personal técnico con sus respectivos experiencia, titulo y cedula 

profesional, el cual fue utilizado en la realización del proyecto relacionado a continuación: 

• Licenciado en Economía. 
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• Licenciado en Finanzas y Contabilidad.  

• Ingeniero Topógrafo. 

• Cadenero. 

• Peón.  

• Ingeniero Civil. 

• Dibujante A. 

• Capturista. 

 
Así mismo es de señalar que, dentro de la documentación que proporciono, existen minutas de 
trabajo en las cuales hacen mención del requerimiento de correcciones y avances, los cuales no se 
tiene alguna evidencia de la realización de estos borradores, dichas minutas son relacionadas a 
continuación: 
 

1. Minuta de trabajo ACB - colectores – 01 de fecha 25 de abril de 2022 
a. Formas generales de presentación de los avances del estudio, de manera digital e 

impresa 
2. Minuta de trabajo ACB – colectores – 02 de Fecha 29 de abril de 2022 

a. La dependencia entrega a la empresa la información necesaria existente 
correspondiente al catastro de infraestructura hidráulica y sanitaria de forma 
digital en el tiempo acordado en la anterior reunión. 

3. Minuta de trabajo ACB – colectores – 03 de Fecha 02 de mayo de 2022 
a. La dependencia entrega a la empresa la información necesaria existente 

correspondiente a los proyectos ejecutivos de los colectores sanitario en cuestión 
de tiempo acordado. 

b. La empresa presenta avances correspondientes al contenido general del estudio, 
el cual se aprueba. 

c. La empresa presenta avances correspondientes a la partida 1 Resumen ejecutivo 
donde se muestra hasta el tema 1.4 problemática  

4. Minuta de trabajo ACB – colectores – 04 de Fecha 13 de mayo de 2022 
a. La empresa presenta avances correspondientes a la partida 1 resumen ejecutivo 

donde se muestra desde el tema 1.5 descripción de proyecto hasta 1.11 riesgos 
asociados.  

5. Minuta de trabajo ACB – colectores – 05 de fecha 23 de mayo de 2022  
a. La empresa presenta el informe completo correspondientes a la partida 1 

resumen ejecutivo donde se explica detalladamente cada uno de los 
componentes. 

b. La empresa presenta avances correspondientes a la partida 2 situación actual 
desde el apartado 2.1 antecedentes hasta el 2.4 oferta en la situación actual. 

6. Minuta de trabajo ACB – colectores – 06 de fecha 06 de junio de2022 
a. La empresa presenta el informe completo correspondiente a la partida 2 situación 

actual donde explica detalladamente cada uno de los componentes. 
b. La empresa presenta avances correspondientes a la partida 3 situación sin 

proyecto desde el apartado 3.1 análisis de la oferta hasta el 3.3 interacción oferta-
demanda en la situación sin proyecto. 

7. Minuta de trabajo ACB – colectores – 07 de fecha 17 de junio de 2022 
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a. La empresa presenta el informe completo correspondiente a la partida 3 situación 
sin proyecto donde explica detalladamente cada uno de los componentes. 

 
En este contexto, los faltantes documentales evidencian el inadecuado control y supervisión en la 
integración de la información requerida y el pago de la misma. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 45 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: director 
de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 25 de abril 
de 2022 al 23 de julio de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así 
como la empresa contratista ejecutora de obra: EDH ingeniería y diseño S.A. de C.V. representada 
por D... H... S.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1 Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 

 

A la Comprobación de insumos requeridos para la elaboración del proyecto (papelería, USB) 

-La comprobación de insumos para la elaboración del estudio (papelería y USB) no es parte de 

que la contratante exija dentro de los términos de referencia para dar el resultado que es el 

informe final mismo fue entregado de manera impresa y digital (USB misma que se tiene en 

poder de la ejecutora). 

 

Planeria(sic) utilizada para la elaboración del proyecto. 

-La planeria(sic) utilizada para la elaboración del proyecto se muestra dentro del documento 

final formando parte de los puntos y conceptos contratados; estos planos se presentan en 

formato de imágenes a menara esquemática y croquis al tratarse de un estudio que se pide sea 

presentado como se muestra físicamente el resulta final del informe, lo que no es necesario 

presentar los planos en formato DWG y mucho menos impresos en algún tamaño determinado, 

que durante la realización del estudio sirvieron de apoyo de forma impresa para la empresa a 

manera de borradores y así generar la información requerida y plasmarla en el informe 

solicitado final. 

 

-En cuanto a la observación que no se tiene evidencia de la realización de borradores de las 

revisiones de los avances del estudio plasmadas en las minutas que sustituyen a la bitácora de 

obra convencional que en este caso en específico no se requiere al tratarse de un estudio, al 

respecto se comenta que la contratante no exige dichos borradores según los términos de 

referencia para el resultado que es el informe final, y no son relevantes para efectuar los pagos 

de las estimaciones, ya que al modificarse las observaciones hechas en las minutas de trabajo y 

presentarse de manera impresa como soporte para el pago de cada una de las estimaciones 
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efectuadas hasta el finiquito del contrato es suficiente para la contratante y no impedimento 

como comprobación del informe final objeto del contrato. 

 

Debo resaltar que la información objeto del contrato es la "Elaboración de análisis costo 

beneficio (ACB) para los proyectos ejecutivos de los colectores sanitarios Colosio, Zapopan y 

emisor el Punto de la cuidad de Tepic", estudio que fue presentado como parte de los requisitos 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la autorización y aprobación del 

recurso para la ejecución de las obras mencionadas en el estudio costo beneficio; así pues 

resulta de importancia mencionar que la obra del colector Sanitario Colosio(contemplada en el 

estudio) ya está ejecutada y las restantes están en ejecución, lo cual refleja una buena 

elaboración del estudio en cuestión, en razón de siendo este aprobado por la SHCP, por lo que 

se considera que la observación de los faltantes de evidencia documental e inadecuado control 

y supervisión fuera de contexto. 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el hecho 
de no haber presentado el soporte de los trabajos realizados para el pago del proyecto, como es la 
evidencia fotográfica de la elaboración del proyecto en gabinete, comprobación de insumos 
requeridos para la elaboración del proyecto (papelería, usb), planeria utilizada para la elaboración 
del proyecto, acreditación del personal técnico con sus respectiva experiencia, titulo y cedula 
profesional, por lo que la observación persiste por un importe de $997,600.00 (novecientos 
noventa y siete mil seiscientos pesos 00/00 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 8.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra de auditoría, 
se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, autorizó y pagó 
estimaciones de obra, en los cuales su soporte para pago como son generadores de obra, reporte 
fotográfico así como croquis de ubicación de los trabajos, coinciden con otro contrato realizados 
con empresas distintas, existiendo con ello duplicidad por un importe $1,062,473.99 (un millón 
sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos 99/100 moneda nacional ) IVA incluido; del 
mismo trabajo realizado, así mismo se advierte una simulación en la supervisión de las obras antes 
mencionadas, cabe señalar que también existe esta misma comprobación en un contrato realizado 
por la Administración Municipal de Tepic, tal como se describe a continuación: 
 

De los trabajos realizados por la Administración Municipal y el Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, se relacionan a continuación: 
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DUPLICIDAD DE PAGO DEL MISMO TRABAJO REALIZADO 

Ente Empresa 
Obra 

Contrato 
Periodo de 

Ejecución 

Importe de 

Contrato 
Documentación 

SIAPA Tepic 

Revestimiento, 

Ingeniería, 

Construcción, 

Asesoría S.A. de C.V. 

(L… C… R… Á…) 

Reposiciones de superficies 

de rodamiento con 

pavimento asfaltico en 

áreas intervenidas por la 

dirección de 

mantenimiento (2da 

etapa) 

RP-SIAPA-

TEP-016-

2022-AD 

08-agos-

22 al 05-

nov-22 

$1,062,473.99 Duplicidad de 

generadores de obra, 

reporte fotográfico y 

croquis de ubicación 

de los trabajos. 

H. Tepic 

Asfaltos 

Emulsionados de 

Tepic S.A. de C.V. 

(L… G… C… R…) 

Bacheo de calles en varias 

colonias de la Ciudad de 

Tepic, Nayarit (2da Etapa) 

MT-

DGOPM-

F4-

2022/11 

22-agos-

22 al 20-

oct-22 

$4,554,005.43 

FUENTE: Estimaciones de obra. 

 
Así mismo, es importante advertir que las empresas antes señaladas tienen un vínculo familiar, ya 
que L… C… R… Á…, es madre de L… G… C… R… 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 23, párrafo último, 
31, fracción VI, 40, 42 Y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 4, 52 y 53, fracciones 
III, IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 24, fracción V, 42 y 45 del Reglamento 
Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; cláusulas, décima segunda, 
denominada "Responsabilidad del contratista" y décima tercera, denominada "Supervisión de las 
obras" del contrato de obra pública número RP-SIAPA-TEP-016-2022-AD, se determina la presunta 
responsabilidad de: director general del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; director de 
planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de supervisión 
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 16 de mayo de 2022 al 31 
de mayo de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como la 
empresa contratista ejecutora de obra: Revestimiento ingeniería construcción asesoría S.A. de C.V. 
representada por L... C... R... Á.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1 Oficio número SIAPA/DOM/758/2023, quien funge como director de operación y 

mantenimiento, manifestó lo siguiente: 

 
Se anexa oficio contestación de Supervisor-Siapa. En CD certificado anexo al presente localizado en 
la carpeta Resultado Núm. 3 Observación Núm. 8.ΑΟΡ.22.ΜΟ.17 
 
Se manifiesta que se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se 
pretende fincar responsabilidades, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su 
trámite para pago. 
 

Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
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-Oficio sin número de fecha 12 de octubre del 2022 
2 Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 

manifestó lo siguiente: 
 
Se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se pretende realizar la 

observación, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su trámite para pago. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos no son suficientes para aclarar y 
justificar la irregularidad señalada, con ello la observación subsiste por el importe de 
$1,062,473.99 (un millón sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos 99/100 moneda 
nacional) IVA incluido. 
 
 
Por lo anterior se exime de la presunta responsabilidad a C. G…C…C…, director de planeación del 1 
de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; y D… G… P… F…, jefa del departamento de supervisión 
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023, y a su vez, se determina la presunta 
responsabilidad de B…E…C…A…, directora de mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de2022 y W…A…R…, jefe de mantenimiento de 1 de enero de 2022 al 31 diciembre de 
2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, al ser el área del 
departamento de mantenimiento quienes validan y aprueban la documentación soporte. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 9.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión documental de la obra “Construcción de cárcamo de rebombeo de 72 m3 de 
capacidad en la col. centro, en la ciudad de Tepic” con número de contrato RP-SIAPA-TEP-009-
2022-AD de fecha 16 de marzo de 2022, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, permitió al contratista G… P… L… asumir actividades de residencia al 
frente de la obra, como lo es: firmar la bitácora de obra, sin acreditar título profesional o 
autorización para ejercer alguna profesión en las ramas de ingeniaría civil, arquitectura o carreras 
técnicas afines a la obra pública, expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados 
para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 17, 18, 21 y 44 de la Ley para el 
Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción VIII, 
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24, fracción VI, 25, fracción XII, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; 254 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; clausula décima segunda "De la 
Responsabilidad del Contratista" del contrato RP-SIAPA-TEP-009-2022-AD, se determina la 
presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic; así como la empresa contratista ejecutora de obra: L... G... C... 
R... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
Los interesados en participar en procedimientos de licitación, cumplen con una serie de requisitos 
que garantizan su capacidad técnica para la ejecución de servicios requeridos por este Organismo; 
las empresas en su propuesta legal y técnica entregan documentos firmados bajo protesta de decir 
verdad, respecto a que los documentos que entregan son verídicos y no resultan contrarios a 
derecho. 
 
Respecto a este punto es preciso manifestar que al realizar una Interpretación estricta del el 
artículo(sic) 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, no se infiere obligación o facultad otorgada al supervisor obra para solicitar al residente 
(empleado por una empresa que celebro un contrato con el organismo) que acredite título o carrera 
a fin con la rama de Ingeniería Civil. 
 
De lo contrario, en caso de llegar a solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al 
principio de legalidad mismo que contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en 
normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 
jurisdicción, esto es, las actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la 
administración pública municipal ejerce este Organismo, no son arbitrarias, si по(sic) son el 
resultado de distintos ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para ello. 
 
Se considera el personal de este Organismo actuó de acuerdo a las atribuciones que le son 
conferidas en el Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en 
virtud de que en el citado ordenamiento legal no se establece la obligación explicita de verificar si el 
residente de obra (empleado por una empresa) acredita título o carrera a fin a la ingeniería civil, en 
virtud de que este último es designado por la empresa, un ente con capacidad técnica quien a su vez 
es contratado por el Organismo para la ejecución de un determinado trabajo o servicio; de igual 
manera, ni en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit ni en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento se establecen tales facultades. 
 
Es así que se considera que de existir responsabilidades estas no son atribuibles al personal de este 
Organismo. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el hecho detectado, 
debiéndose validar los trabajos por personal que acredite el perfil profesional correspondiente, 
como lo establece la normativa aplicable, por lo que la observación continua como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AEI.22.MO.17 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se detectó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic no acreditó 
documentalmente el cumplimiento de los procedimientos de terminación de los trabajos y 
entrega-recepción, evidenciando el inadecuado control y supervisión del expediente; tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE TERMINO Y ENTREGA RECEPCIÓN 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Documentación faltante 

1 
RP-SIAPA-
TEP-003-
2022-IR 

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) Ciudad 
Industrial, en la Ciudad de Tepic. 

21/03/2022-
19/05/2022. 

-Aviso de terminación de la obra 
emitido por el contratista. 

     

2 
RP-SIAPA-
TEP-010-
2022-AD 

Elaboración de análisis costo beneficio (ACB) para los 
proyectos ejecutivos de los colectores sanitarios Colosio, 
Zapopan y emisor el puente de la ciudad de Tepic, 
Nayarit. 

25/04/2022-
23/07/2022. 

-Aviso de terminación de la obra 
emitido por el contratista. 
-Acta entrega- recepción con el 
organismo operador. 
-Finiquito de obra debidamente 
requisitado conforme a la 
normatividad aplicable. 
-Fianza de vicios ocultos. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, 48 y 49 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, y cláusula vigésima primera de los contratos RP-SIAPA-
TEP-003-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-010-2022-AD, se determina la presunta responsabilidad de: G... 
C... C..., supervisor de obra del 25 de abril de 2022 al 23 de julio de 2022; jefa del departamento de 
supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Tepic; así como las empresas contratistas de obra: L... L... S... G... representada 
por él mismo; EDH ingeniería y diseño S.A. de C.V. representada por D... H... S.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 

 
Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra Manifestación 

1 RP-SIAPA TEP-003- 2022-IR 
 

Rehabilitación y puesta en 

marcha de la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) Ciudad 

Industrial, en la Ciudad de 

Tepic. 

Aviso de terminación de la obra 

emitido por el contratista. Se 

anexa en CD certificado que 

acompaña al presente, archivo 

que puede ser localizado en la 

carpeta identificada como 

Resultado Núm. 4 Observación 

Núm. 1.AOP.22.MO.17  

2 RP-SIAPA TEP-010- 2022-AD 
 

Elaboración de análisis costo 

beneficio (ACB) para los 

proyectos ejecutivos de los 

colectores sanitarios Colosio, 

Zapopan y emisor el puente de 

la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Aviso de terminación de la 
obra, acta de entrega- 
recepción, finiquito y fianza de 
vicios ocultos. Se anexan en CD 
certificado que acompaña al 
presente, archivos que puede 
ser localizado en la carpeta 
identificada como Resultado 
Núm. 4 Observación Núm. 
1.AOP.22.ΜΟ.17 

 
Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Aviso de terminación de la obra de contrato RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR 
-Aviso de terminación de la obra, acta de entrega-recepción y finiquito del contrato RP-SIAPA-TEP-
010-2022-AD. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten la documentación para acreditar el aviso de 
terminación de la obra del contrato número RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR, así como, para el contrato 
número RP-SIAPA-TEP-010-2022-AD el aviso de terminación, acta de entrega-recepción y finiquito 
de la obra, solventando parcialmente lo observado, sin embargo, subsiste al no presentarse la 
fianza de vicios ocultos, como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
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efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.22.MO.17 
Del análisis y revisión de los expedientes unitarios e inspecciones físicas de las obras que 
conforman la muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, realizó pagos en exceso por cantidades de obra no ejecutada por un 
importe de: $234,017.22 (Doscientos treinta y cuatro mil diecisiete pesos 22/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal y como se describen a continuación: 
 
1.- Respecto a la obra denominada: “Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) Ciudad Industrial, en la Ciudad de Tepic” con número de 
contrato RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR, periodo de ejecución del 21 de marzo del 2022 al 19 de mayo 
de 2022, y un importe de $1,284,743.00 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil setecientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) IVA incluido, realizó un pago por un importe de 
$83,123.21 (ochenta y tres mil ciento veintitrés pesos 21/100 moneda nacional) IVA incluido, los 
cuales quedaron registrados en el Acta Circunstanciada de Visita de Inspección Física de Obra 
número SIAPA-2022/AOP_03/2023, tal como se describe a continuación: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

16 
Suministro e instalación de 
equipo de oficina de… 

lote 1 0 1 70,407.38 70,407.38 

17 
Fabricación de dala 
perimetral de concreto 
armado… 

m 118 114.20 3.80 328.94 1,249.97 

      Subtotal 71,657.94 
      16% IVA 11,465.27 
      Total 83,123.21 

FUENTE: Catálogo de conceptos, planeria y facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR y acta circunstanciada 
de inspección física SIAPA-2022/AOP_03/2023 del 17 de agosto de 2023. 

 
2.- Respecto a la obra denominada: “Reparación de colector sanitario calle Camino Viejo a Jauja 
(tramo pozo de visita 22-23)” con número de contrato RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR, periodo de 
ejecución del 08 de agosto del 2022 al 06 de octubre de 2022, y un importe de $4,287,959.52 
(cuatro millones doscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos 52/100 
moneda nacional) IVA incluido, realizó un pago por un importe de $23,672.72 (veintitrés mil 
seiscientos setenta y dos pesos 72/100 moneda nacional) IVA incluido, los cuales quedaron 
registrados en el Acta Circunstanciada de Visita de Inspección Física de Obra número SIAPA-
2022/AOP_12/2023, tal como se describe a continuación: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

88 
Construcción de base 
hidráulica con material … 

M3 87.33 82.99 4.34 1,302.26 5,651.81 

89 
Renivelación de mezcla 
asfáltica de 8 cm de 
espesor… 

M3 34.93 33.02 1.91 7,725.50 14,755.71 
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Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

      Subtotal 20,407.52 
      16% IVA 3,265.20 
      Total 23,672.72 

FUENTE: Catálogo de conceptos, planeria, facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR y acta circunstanciada de 
inspección física SIAPA-2022/AOP_12/2023 del 16 de agosto de 2023. 

 
3.- Respecto a la obra denominada: “Rehabilitación del sistema de cloración varios pozos 
profundos de la ciudad de Tepic” con número de contrato RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR, periodo de 
ejecución del 21 de marzo del 2022 al 18 de junio de 2022, y un importe de $1,234,947.03 (un 
millón doscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos 03/100 moneda 
nacional) IVA incluido, realizó un pago por un importe de $127,221.29 (ciento veintisiete mil 
doscientos veintiún pesos 29/100 moneda nacional) IVA incluido, los cuales quedaron registrados 
en el Acta Circunstanciada de Visita de Inspección Física de Obra número SIAPA-
2022/AOP_07/2023, tal como se describe a continuación: 
 

a) Pozo 1: Alameda II (Rehabilitación de caseta de cloración): 
PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

80 
Suministro y colocación de 
dosificador de cloro… 

Lote 1 0 1 33,933.05 33,933.05 

81 
Suministro y colocación de 
tambo de 200 lts… 

Lote 1 0 1 5,067.48 5,067.48 

82 
Suministro y colocación de 
conexión de dosificador en 
tren… 

Lote 1 0 1 1,124.86 1,124.86 

      Subtotal 40,125.39 
      16% IVA 6,420.06 
      Total 46,545.45 

FUENTE: Catálogo de conceptos, estimaciones, planeria, facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR y acta 
circunstanciada de inspección física SIAPA-2022/AOP_07/2023 del 21 de agosto de 2023. 

 
b) Pozo 2: Guadalupe (Rehabilitación de caseta de controles y cloración): 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

96 
Suministro y colocación 
de dosificador de cloro… 

Lote 1 0 1 33,933.05 33,933.05 

      Subtotal 33,933.05 
      16% IVA 5,429.29 
      Total 39,362.34 

FUENTE: Catálogo de conceptos, estimaciones, planeria, facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR y acta 
circunstanciada de inspección física SIAPA-2022/AOP_07/2023 del 21 de agosto de 2023. 

 
c) Pozo profundo 3: Solidaridad (Construcción de caseta de cloración y rehabilitación de 

caseta de controles): 
PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

160 
Gotero en losa aparente 
formado por un … 

M 6.80 2 4.80 116.08 557.18 
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Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

177 
Suministro y colocación de 
dosificador de cloro… 

Lote 1 0 1 33,933.05 33,933.05 

178 
Suministro e instalación de 
conexión de dosificador a 
tren… 

Lote 1 0 1 1,124.86 1,124.86 

      Subtotal 35,615.09 
      16% IVA 5,698.41 
      Total 41,313.50 

FUENTE: Catálogo de conceptos, estimaciones, planería, facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR y acta 
circunstanciada de inspección física SIAPA-2022/AOP_07/2023 del 21 de agosto de 2023. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 40, párrafo primero, 42, 
párrafo segundo y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del Reglamento 
Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; clausulas séptima "forma 
de pago" y décima segunda "De la Responsabilidad del Contratista" de los contratos RP-SIAPA-TEP-
003-2022-IR, RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $234,017.22 (doscientos treinta y cuatro mil 
diecisiete pesos 22/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: director 
de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de 
supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2022 al 30 de noviembre de 2022 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; 
así como las empresas contratistas de obra: L... L... S... G... representada por él mismo; E... E... L... 
M... representada por él mismo; Construcciones y urbanizaciones Velázquez S.A. de C.V. 
representada por E... V... C.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
En referencia al monto observado del concepto 16 se hace la aclaración que al momento de la 
entrega de la obra el equipo que forma parte del concepto se encontraba en el sitio de la misma 
(como se muestra la evidencia fotográfica en la estimación correspondiente al pago del concepto), 
por lo que la supervisión no puede hacerse responsable si en el momento que paso a manos del área 
operativa del organismo operador realizo cambios de lugar del equipo en mención, cambios que a la 
fecha no han sido notificados. Por lo anterior al demostrarse evidencia de la existencia de la 
ejecución de los trabajos del concepto 16 al momento de la conclusión de la obra no se puede 
argumentar que el SIAPA realizó pagos en exceso en este concepto. 
 
En referencia a la observación mencionada para la obra con numero de contrato RP-SIAPA-TEP-017-
2022-IR, se solicita nueva visita de obra, para una nueva revisión con la empresa y poder verificar 
dichos resultados en sitio. 
 
En referencia a la obra con numero de contrato RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR 
a) pozo Alameda 
b) pozo Guadalupe 
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c) pozo Solidaridad 
 
Específicamente a las observaciones de conceptos faltantes en obra; dosificadores de cloro, y 
tambos, se anexa acta de entrega recepción de la obra, manifestando que al momento de la 
entrega de obra se encontraban colocadas todas las piezas. 
 
El acta en cita puede ser localizada en el CD certificado que acompaña al presente específicamente 
en la carpeta: Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.22.ΜΟ.17. 
 
Se observan inconsistencias respecto a los servidores públicos a los que se pretende realizar la 
observación, en razón de la responsabilidad de supervisión de los trabajos y su trámite para pago, 
específicamente a los contratos RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR y RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR. 

 
Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Acta de entrega-recepción, contratista-residencia del contrato RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR. 
-Finiquito y terminación del contrato RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR. 
-Acta de entrega-recepción, ejecutora-dirección de mantenimiento RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten el acta de entrega-recepción contratista-
residencia así como ejecutora dirección, finiquito y terminación lo que justifica la existencia de los 
conceptos de la obra del contrato número RP-SIAPA-TEP-008-2022-IR, para un descargo parcial de 
lo observado por un importe de $127,221.29 (ciento veintisiete mil doscientos veintiún pesos 
29/100 moneda nacional) IVA incluido, sin embargo, la observación subsiste por un importe de 
$106,795.93 (ciento seis mil setecientos noventa y cinco pesos 93/100 moneda nacional) IVA 
incluido, de acuerdo con lo siguiente: 
 
1.- Del contrato número RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR, subsiste un importe de $83,123.21 (ochenta y 
tres mil ciento veintitrés pesos 21/100 moneda nacional) IVA incluido, al presentar argumentos 
que no justifican ni aclaran los conceptos observados: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

16 
Suministro e instalación de 
equipo de oficina de… 

lote 1 0 1 70,407.38 70,407.38 

17 
Fabricación de dala 
perimetral de concreto 
armado… 

m 118 114.20 3.80 328.94 1,249.97 

      Subtotal 71,657.94 
      16% IVA 11,465.27 
      Total 83,123.21 

FUENTE: Catálogo de conceptos, planeria y facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-003-2022-IR y acta circunstanciada 
de inspección física SIAPA-2022/AOP_03/2023 del 17 de agosto de 2023. 

 
2.- Del contrato número RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR, se realizó la visita de seguimiento a la obra el 
día 30 de noviembre de 2023, como resultado se constató los mismos resultados obtenidos en la 
primera visita quedando asentado en el Acta Circunstanciada de obra SIAPA-
2022/AOP_12/2023_02 por lo tanto, subsiste un importe de $23,672.72 (veintitrés mil seiscientos 
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setenta y dos pesos 72/100 moneda nacional) IVA incluido: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS 

Clave de 
Concepto 

Concepto de Obra Unidad 
Concepto de 

Trabajo Pagado 
Determinado por 

la ASEN 
Diferencia 

Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 

88 
Construcción de base 
hidráulica con material … 

M3 87.33 82.99 4.34 1,302.26 5,651.81 

89 
Renivelación de mezcla 
asfáltica de 8 cm de 
espesor… 

M3 34.93 33.02 1.91 7,725.50 14,755.71 

      Subtotal 20,407.52 
      16% IVA 3,265.20 
      Total 23,672.72 

FUENTE: Catálogo de conceptos, planeria, facturas correspondientes al contrato de RP-SIAPA-TEP-017-2022-IR y acta circunstanciada de 
inspección física SIAPA-2022/AOP_12/2023 del 16 de agosto de 2023. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a la empresa contratista E… E… L… M… 
representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no 
acreditó el cumplimiento del procedimiento de licitación y contratación de obra, por la omisión en 
la entrega documental de información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida 
en las bases de licitación, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

No. 
No. de 

Licitación 
Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1 
F3-SIAPA-TEP-
004-2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de 
Alcantarillado Sanitario en calle 3 de mayo 
entre Enrique Camarena y avenida 
palomas en la colonia Nuevas Palomas. 

-Integración documental de propuesta técnica y económica 
-Balance contable con vigencia máxima de tres meses 
-Declaración anual del año 2021 ante el Servicio de 
Administración Tributaria 
-Facturas de la siguiente maquinaria; retroexcavadora marca Cat 
modelo 416 y revolvedora de concreto Kings modelo krio de 13 
hp. 

    

2 
F3-SIAPA-TEP-
005-2022-IR 

Rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en calle Siete entre 

-Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años 
de la empresa contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
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No. 
No. de 

Licitación 
Nombre de la Obra Documentación Faltante 

Avenida de los Insurgentes y calle Mariano 
Abasolo en la colonia El Rodeo, Tepic, 
Nayarit. 

recepción) 

    

3 
F3-SIAPA-TEP-
006-2022-AD 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en calle Perla entre calles 
Cerradas y calle Ópalo entre calle Nubes y 
calle Perla en la colonia Nuevas Delicias, 
Tepic, Nayarit. 

-Manifestación por escrito de conocer el sitio de realización de los 
trabajos y sus condiciones ambientales.  
-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas. 

    

4 
F3-SIAPA-TEP-
010-2022-IR 

Rehabilitación de drenaje pluvial villa de la 
Torre entre Avenida Paseo de Geranio y 
calle Cerro de la Gloria en la colonia Vistas 
de la Cantera, Tepic, Nayarit. 

-Invitación al órgano interno de control a presenciar los actos de 
apertura 

    

5 
F3-SIAPA-TEP-
011-2022-IR 

Rehabilitación con pavimento asfáltico en 
calle Mar Caribe entre calle Mar de Bering 
y calle Noruego y en calle Mar Noruego 
entre calle Mar Caribe y calle Mar Báltico 
en la colonia Valle del Country, Tepic, 
Nayarit. 

-Invitación al órgano interno de control a presenciar los actos de 
apertura 
-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas. 

    

6 
F3-SIAPA-TEP-
013-2022-AD 

Rehabilitación de empedrado ahogado en 
mortero en prolongación Coyoacán entre 
calle Camino Viejo a Jauja y calle Aquiles 
Serdán en la colonia Ampliación Santa 
Teresita, Tepic, Nayarit. 

-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas. 

    

7 
F3-SIAPA-TEP-
014-2022-IR 

Equipamiento de pozo profundo en calles 
Josefa Ortiz de Domínguez entre calle 
Ingeniero Aguayo y calle Belisario 
Domínguez en la colonia Santa Teresita, 
Tepic, Nayarit. 

-Relación de maquinaria, de ser rentada presentar contrato y 
factura de arrendamiento y de ser propia presentar facturas. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracción IX, 34, 35 y 36 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44, fracción VI del Reglamento 
Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit, se determina la 
presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 
2023, jefa de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de enero de 2022 al 16 de 
agosto de 2022; jefe de departamento de estudios, proyectos y licitaciones del 1 de diciembre de 
2022 al 31 de marzo de 2023; coordinador de licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo 
de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
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1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 

 
No. de Licitación Nombre de la Obra Manifestación 

F3-SIAPA TEP-004 2022-IR/B Rehabilitación del sistema de 
Alcantarillado Sanitario en calle 3 de mayo 
entre Enrique Camarena y avenida 
palomas en la colonia 
Nuevas Palomas. 

Balance contable con vigencia máxima de 

tres meses: En las bases de licitación se 

requiere balance contable con antigüedad 

no mayor a seis meses. 

F3-SIAPA- TEP-005- 2022-IR Rehabilitación del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en calle Siete entre 

Avenida de los Insurgentes y calle Mariano 

Abasolo en la colonia El Rodeo, Tepic, 

Nayarit. 

Documentación comprobatoria sobre la 
experiencia de dos años de la empresa 
contratista (contratos, fianzas, actas de 
entrega-recepción): Se anexa en CD 
certificado que acompaña al presente, CV y 
cedula de la empresa, así como relación de 
contratos. 
Manifestación por escrito de conocer el 

sitio 

F3-SIAPA- TEP-006- 2022-AD Ampliación del Sistema de Alcantarillado. 

Sanitario en calle Perla entre calles 

Cerradas y calle Ópalo entre calle Nubes y 

calle Perla en la colonia Nuevas Delicias, 

Tepic, Nayarit. 

Manifestación por escrito de conocer el 

sitio de realización de los trabajos y sus 

condiciones ambientales: Se informa 

que(sic) de acuerdo a la naturaleza de la 

adjudicación, esto no fue un requisito. 

Relación de maquinaria, de ser rentada 

presentar contrato y factura de 

arrendamiento y de ser propia presentar 

facturas. Se informa que(sic) de acuerdo a 

la naturaleza de la adjudicación, esto no 

fue un requisito. 

F3-SIAPA- TEP-010- 2022-IR Rehabilitación de drenaje pluvial villa de la 

Torre entre Avenida Pasco de Geranio y 

calle Cerro de la Gloria en la colonia Vistas 

de la Cantera, Tepic, Nayarit. 

Invitación al órgano interno de control a 

presenciar los actos de apertura: Se anexa 

en CD certificado que acompaña al 

presente. 

F3-SIAPA- TEP-011- 2022-IR Rehabilitación con pavimento asfáltico en 

calle Mar Caribe entre calle Mar de Bering 

y calle Noruego y en calle Mar Noruego 

entre calle Mar Caribe y calle Mar Báltico 

en la colonia Valle del Country, Tepic, 

Nayarit. 

Invitación al órgano interno de control a 

presenciar los actos de apertura: Se 

informa que en los actos de apertura se 

contó con presencia del personal del 

órgano Interno. 

Relación de maquinaria: tal documento 

forma parte integral de la Propuesta 

Ganadora, de igual manera se integra al 

CD que acompaña al presente la relación y 

las respectivas. 

F3-SIAPA- TEP-013- 2022-AD Rehabilitación de empedrado ahogado en 

mortero en prolongación Coyoacán entre 

calle Camino Viejo a Jauja y calle Aquiles 

Serdán en la colonia Ampliación Santa 

Teresita, Tepic, Nayarit. 

Relación de maquinaria, de ser rentada 

presentar contrato y factura de 

arrendamiento y de ser propia presentar 

facturas. Se informa que de acuerdo la 

naturaleza de la adjudicación, esto no fue 

un requisito. 

F3-SIAPA- TEP-014- 2022-IR Equipamiento de pozo profundo en calles 

Josefa Ortiz de Domínguez entre calle 

Ingeniero Aguayo Y calle Belisario 

Domínguez en la colonia Santa Teresita, 

Tepic, Nayarit. 

Relación de maquinaria, de ser rentada 

presentar contrato y factura de 

arrendamiento y de ser propia presentar 

facturas: se acredita propiedad de los 

equipos relacionados como propios con 

facturas presentadas en la inscripción al 

padrón. 
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La documentación remitida puede ser localizada en CD certificado que acompaña al presente, 
específicamente en la capeta:(sic) Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.22.MO.17.FISM-DF 

 
Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Balance contable del contrato F3-SIAPA TEP-004 2022-IR/B 
- Documentación comprobatoria sobre la experiencia de dos años de la empresa contratista 
(contratos, fianzas, actas de entrega-recepción) del contrato F3-SIAPA- TEP-005- 2022-IR 
- Manifestación por escrito de conocer el sitio de realización de los trabajos del contrato F3-
SIAPA- TEP-006- 2022-AD 
- Invitación al órgano interno de control a presenciar los actos de apertura del contrato F3-SIAPA- 
TEP-010- 2022-IR 
- Invitación al órgano interno de control a presenciar los actos de apertura del contrato F3-SIAPA- 
TEP-011- 2022-IR. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitió el balance contable con la vigencia 
establecida en las bases licitación del contrato de obra número F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B; las 
invitaciones al órgano interno de control de los contratos F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR, F3-SIAPA-
TEP-011-2022-IR y F3-SIAPA-TEP-014-2022-IR, los argumentos presentados son suficientes para 
aclarar el hecho observado de los contratos números F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD y F3-SIAPA-TEP-
013-2022-AD, solventado parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de 
acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE SOLVENTAR 

No. 
No. de 

Licitación 
Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1 
F3-SIAPA-TEP-
004-2022-
IR/B 

Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario en calle 3 
de mayo entre Enrique Camarena y avenida palomas en la 
colonia Nuevas Palomas. 

-Integración documental de propuesta técnica y 
económica 
-Declaración anual del año 2021 ante el Servicio 
de Administración Tributaria 
-Facturas de la siguiente maquinaria; 
retroexcavadora marca Cat modelo 416 y 
revolvedora de concreto Kings modelo krio de 
13 hp. 

    

2 
F3-SIAPA-TEP-
005-2022-IR 

Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en calle 
Siete entre Avenida de los Insurgentes y calle Mariano Abasolo 
en la colonia El Rodeo, Tepic, Nayarit. 

-Documentación comprobatoria sobre la 
experiencia de dos años de la empresa 
contratista (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 
Ya que anexan CV y relación de contratos, sin 
embargo, no anexan evidencia documental de 
ellos (contratos, fianzas, actas de entrega-
recepción) 

    

3 
F3-SIAPA-TEP-
011-2022-IR 

Rehabilitación con pavimento asfáltico en calle Mar Caribe 
entre calle Mar de Bering y calle Noruego y en calle Mar 
Noruego entre calle Mar Caribe y calle Mar Báltico en la 
colonia Valle del Country, Tepic, Nayarit. 

-Relación de maquinaria, de ser rentada 
presentar contrato y factura de arrendamiento 
y de ser propia presentar facturas. 
Anexan relación de maquinaria y facturas, pero 
pertenecen a otro contrato (F3-SIAPA-TEP-010-
2022-IR) 

    

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de la obra “Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en calle Siete entre Avenida de los Insurgentes y calle Mariano Abasolo en la colonia El 
Rodeo, Tepic, Nayarit” con número de contrato F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR de fecha 30 de agosto 
de 2022, se constató que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, realizó una 
deficiente evaluación de las propuestas técnicas y económicas para adjudicar los fallos 
correspondientes, toda vez que no se acredito la capacidad técnica ni financiera de la empresa, al 
no presentar los “Documentos que los licitantes deberán acompañar a sus propuestas”, en el 
punto 5.-la presentación de documentación que acredite el capital contable requerido, mediante la 
declaración del impuesto sobre la renta debidamente presentada al sistema de administración 
tributaria), tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO 

Núm. 
Núm. de 
Licitación 

Tipo de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Documento 

Presentado en 
Licitación 

Capital 
Contable 
Mínimo 

Requerido 
$  

Capital 
Contable 

Presentado. 
$ 

1 
F3-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Invitación 
restringida 

Rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en calle Siete entre 
Avenida de los Insurgentes y calle Mariano 
Abasolo en la colonia El Rodeo, Tepic, 
Nayarit. 

Declaración 
anual ejercicio 

2021  
500,000.00 20,479.00 

FUENTE: Invitación, bases de licitación y declaración anual 2021. 
 
Dicha omisión evidencia la falta de transparencia en el proceso de adjudicación, afectando la 
credibilidad del procedimiento al no garantizar, ni acreditar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 34, fracción I, 35 y 36 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 24, 42 y 44 fracciones V y VI del Reglamento del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; Numerales 1.1.2 "Documentos que los 
licitantes deberán acompañar a sus propuestas" y 19 Causas por las que será descalificado "el 
licitante" de las bases correspondientes al contrato número F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR, se 
determina la presunta responsabilidad de: jefa de departamento de estudios, proyectos y 
licitaciones del 1 de enero de 2022 al 16 de agosto de 2022; jefe de departamento de estudios, 
proyectos y licitaciones del 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023; coordinador de 
licitaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic.. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 

Al momento de la inscripción, para acreditar capital contable, se le pidió en el inciso N) balance general del 
ejercicio, con antigüedad no mayor a seis meses, en el cual el contratista manifiesta un capital por la 
cantidad de $3,300,515.77. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos presentados, no justifican ni aclaran el hecho de no haber 
presentado la capacidad financiera de las empresas, en virtud que se estipula en su numeral 1.1.2 
de sus bases de licitación del contrato. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
incumplió con solicitar y acreditar que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos 
para la ejecución de obras públicas, el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a razón de que, se realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social en la 
integración del presupuesto de la obra en el rubro de la mano de obra de los trabajadores que 
fueron contratados, tal como se muestra en la tabla siguiente:  
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm.  
Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Fecha Contrato Empresa Contratista 

1 
F3-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR/A 

Rehabilitación del sistema de agua potable en calle mar 
caribe entre calle mar de Bering y calle mar noruega, calle 
mar noruega entre mar caribe y calle mar báltico en la 
colonia valle del country, Tepic, Nayarit. 

30 de agosto de 
2022 

Ingenieros y arquitectos 
ARQ JOV S. de R.L. de C.V. 

     

2 
F3-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle mar caribe entre calle mar de Bering y calle mar 
noruega, calle mar noruega entre mar caribe y calle mar 
báltico en la colonia valle del country, Tepic, Nayarit. 

30 de agosto de 
2022 

Ingenieros y arquitectos 
ARQ JOV S. de R.L. de C.V. 
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Núm.  
Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Fecha Contrato Empresa Contratista 

3 
F3-SIAPA-
TEP-004-
2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle 3 de mayo entre calle enrique Camarena y avenida 
palomas en la colonia nuevas palomas, Tepic, Nayarit. 

30 de agosto de 
2022 

Velmon Construcciones y 
proyectos S.A. de C.V. 

     

4 
F3-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle siete entre avenida de los insurgentes y calle mariano 
Abasolo en la colonia el rodeo, Tepic, Nayarit. 

30 de agosto de 
2022 

J… R… C… S…. 

     

5 
F3-SIAPA-
TEP-006-
2022-AD 

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en calle 
perla entre calles cerradas y calle ópalo entre calle nubes y 
calle perla en la colonia nuevas delicias, Tepic, Nayarit. 

30 de agosto de 
2022 

DS grupo Empresarial de 
Nayarit S. de R.L. de C.V. 

     

6 
F3-SIAPA-
TEP-009-
2022-IR 

Mantenimiento del sistema alcantarillado sanitario en calle 
villa de la torre entre avenida paseo de geranio y calle 
cerro de la gloria en la colonia vistas de la cantera, Tepic, 
Nayarit. 

30 de agosto de 
2022 

C… A… L… E… 

     

7 
F3-SIAPA-
TEP-012-
2022-IR 

Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en calle 
justo sierra entre calle Francisco I. Madero y calle Francisco 
Márquez en la colonia magistral, Tepic, Nayarit. 

16 de noviembre 
de 2022 

J… A… C… G… 

     

8 
F3-SIAPA-
TEP-013-
2022-AD 

Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en 
prolongación Coyoacán entre calle camino viejo a jauja y 
calle Aquiles Serdán en la colonia Ampliación santa 
teresita. 

16 de noviembre 
de 2022 

Vostok Arquitectura S.A. 
de C.V. 

     

9 
F3-SIAPA-
TEP-014-
2022-IR 

Equipamiento de pozo profundo en calles Josefa Ortiz de 
Domínguez entre ingeniero aguayo y calle Belisario 
Domínguez en la colonia santa teresita, Tepic, Nayarit. 

16 de noviembre 
de 2022 

EDH ingeniería y diseño 
S.A. de C.V. 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23 y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
El aspecto que se observa, además de cumplir con la normativa aplicable de observancia general 
para aplicación de los recursos públicos, contribuye a la inclusión y regularización de las empresas 
en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro 
Social; 7, fracciones X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 
9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 24, 
fracción V, 42, fracciones XVIII y XX y 45, fracciones I y II del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se determina la presunta responsabilidad de: 
director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de 
supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2022 al 30 de noviembre de 2022, supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 
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2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 
de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de 
marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las 
empresas contratistas de obra: EDH ingeniería y diseño S.A. de C.V. representada por D... H... S...; 
Ingenieros y arquitectos ARQ JOV S. de R.L. de C.V. representada por J... J... U... G...; Velmon 
Construcciones y proyectos S.A. de C.V. representada por J... A... V... M...; J... R... C... S... 
representada por él mismo; DS grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V. representada por 
C.. I... L... G...; C..A... L... E... representada por él mismo; J... A... C... G... representada por él mismo; 
Vostok Arquitectura S.A. de C.V. representada por S... Y... G... C.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación lo 
siguiente: 

 
Normativa Invocada por ente Auditor en Resultado Núm. 3. 

Observación Núm. 1. AOP.22.ΜΟ.17 
 

Contenido de Artículos Invocados. 

51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit 

Artículo 51.- El contratista será el único responsable de la 
ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así 
como a las disposiciones establecidas al efecto por la contratante. 
Las responsabilidades, y los daños y perjuicios que resultaren por 
su inobservancia, será(sic) a cargo del contratista. 
Se infiere una responsabilidad directa de la empresa contratista. 

15, fracciones I, II y VI, y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro 
Social 
 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: 
I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, 
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los 
demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; 
II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que 
se asiente invariablemente el número de días trabajados y los 
salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos 
que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio 
conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su 
fecha; 
VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente 
esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y 
entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días 
trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, 
conforme los períodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, 
podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus 
derechos. 
De la simple lectura del artículo en cita se infiere que es una 

obligación inherente al patrón. 

5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o 

Tiempo Determinado 

ARTÍCULO 5o.- Son patrones obligados a cumplir con las 
disposiciones de la Ley y de este 
reglamento: 
I. Los propietarios de las obras de construcción, que directamente 
o a través de Intermediarios contraten a los trabajadores que 
Intervengan en dichas obras, salvo lo dispuesto en el artículo 4 de 
este reglamento. Se presume que la contratación se realizó por los 
propietarios de las obras, a no ser que acrediten tener celebrado 
contrato para la ejecución de éstas, ya sea a precio alzado o bajo 
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Normativa Invocada por ente Auditor en Resultado Núm. 3. 
Observación Núm. 1. AOP.22.ΜΟ.17 

 
Contenido de Artículos Invocados. 

el sistema de precios unitarios, con personas físicas o morales 
establecidas que cuenten para ello con elementos propios y en 
cuyo contrato se consigne el nombre, denominación o razón social 
del contratista, el domicilio fiscal y el registro patronal otorgado 
por el Instituto; 
(……….)(sic) 
ARTÍCULO 6o.- Los patrones que se dediquen permanente o 
esporádicamente a la actividad de la construcción y que contraten 
trabajadores para obra o tiempo determinado, deberán 
registrarse 
en el Instituto con tal carácter y se autoclasificarán, para los 
efectos del seguro de riesgos de trabajo, en los términos del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
ARTÍCULO 9. Los patrones deben presentar al Instituto los avisos 
de inscripción, baja y modificación de salario de los trabajadores 
que contraten por obra o tiempo determinado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes en términos de la Ley y sus reglamentos, en 
los formatos Impresos, autorizados y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación por el Instituto, o a través de medios 
magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de 
cualquier otra naturaleza, para lo cual deberán utilizar el número 
patronal de Identificación electrónica como llave pública de 
sistemas criptográficos en sustitución de su firma autógrafa, en la 
forma y términos a que se refieren los artículos 5 y 46 del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
De la simple lectura del artículo en cita se infiere que es una 

obligación inherente al patrón. 

9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 
Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización 
 

Artículo 9:....(sic) 
Los patrones a que se refiere la fracción VI del artículo 15 de la 
Ley, además están obligados a llevar sus registros por cada una de 
sus obras. 
 
De la simple lectura del artículo en cita se infiere que es una 

obligación inherente al patrón. 

24, fracción V, 42, fracciones XVIII y XX y 45, fracciones I y II del 

Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tepic 

Artículo 24.- Corresponde a la persona titular de la Dirección 
General además de las señaladas en la Ley y otros ordenamientos 
aplicables, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
V. Supervisar la construcción, operación, conservación y 
mantenimiento del sistema de agua potable, drenaje, tratamiento 
y reúso de aguas residuales tratadas y de control y disposición 
final de los lodos producto del tratamiento de aguas residuales; 
Artículo 42. Corresponde a la persona titular de la Dirección de 
Planeación las siguientes obligaciones y atribuciones: 
XVIII. Controlar y vigilar que la ejecución de la obra pública 
contratada, se apegue a las disposiciones de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit o a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de 
acuerdo a los recursos que se apliquen, cuidando en todo 
momento que la documentación que soporta el pago de las 
estimaciones se encuentre debidamente integrada; 
XX. Vigilar que la supervisión de las obras se realice en tiempo y 
forma y en estricto apego a las disposiciones que establece la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Artículo 45. La persona 
titular del Departamento de Supervisión tendrá las siguientes 
obligaciones atribuciones: 
I. Supervisar que la ejecución de la obra pública, se realice en 

apego a los expedientes técnicos; II. Efectuar visitas, inspecciones 

y verificaciones a la infraestructura de agua potable y redes de 
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Normativa Invocada por ente Auditor en Resultado Núm. 3. 
Observación Núm. 1. AOP.22.ΜΟ.17 

 
Contenido de Artículos Invocados. 

drenaje; Se considera el personal de este Organismo actuó de 

acuerdo a las atribuciones que le son conferidas en el Reglamento 

en cita, en virtud de que en el citado ordenamiento legal no se 

establece la obligación de verificar si la empresa una vez 

contratada realizó la debida alta de la obra ante el IMSS; de igual 

manera, ni en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit ni en la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento se establecen tales facultades. 

 
Resulta procedente manifestar que la relación laboral se configura entre la empresa contratada (por 
este Organismo) para la ejecución de la obra y los trabajadores que para ello requiera la propia 
empresa, siendo en este caso la empresa "el Patrón", en virtud de que es esta persona (física o 
moral) quien establece una relación laboral con los trabajadores de la construcción. 
 
Por lo que considero pertinente manifestar que en lo que respecta al registro ante el IMSS de la obra 
una vez contratada, este Organismo no cuenta con atribuciones conferidas para efecto de requerir a 
la empresa compruebe el debido y oportuno registro, en virtud de que es inherente al manejo 
interno de la misma. 
 
En este sentido informo a usted que para la inscripción al padrón de contratistas este Organismo 
solicita a los interesados una serie de requisitos como lo son, la constancia de cumplimiento ante el 
SAT, el Alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de la empresa, entre otros servicios más, 
garantizando así estar al corriente de sus obligaciones fiscales al momento de la inscripción al 
padrón (en atención y cumplimiento al Código Fiscal de la Federación). 
 
El área de Supervisión del Organismo no ha requerido a las empresas una vez contratadas a efecto 
de que comprueben el alta de determinada obra ante el IMSS, ya que como se ha manifestado no se 
cuenta con atribuciones expresas conferidas por Ley o Reglamento para ello, de lo contrario, en caso 
de llegar a solicitarlo se considera se incurriría en una violación grave al principio de legalidad 
mismo que contempla que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que 
determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, esto es, 
las actuaciones que como autoridad u Órgano desconcentrado de la administración pública 
municipal ejerce este Organismo, no son arbitrarias, si no son el resultado de distintos 
ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para ello. 
 
Es así, que se considera improcedente que se pretenda responsabilizar a este Organismo por 
acciones de terceros, como lo es en esto caso el de la empresa fungiendo como Patrón respecto al 
trabajador. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el 
hecho de no haber presentado el registro de las obras contratadas ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
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fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no 
acreditó documentalmente el cumplimiento a los distintos requerimientos de conformidad con la 
normativa aplicable; así como los aspectos establecidos en el contrato, evidenciando el 
inadecuado control y supervisión de los trabajos; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Núm.  Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1 
F3-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR/A 

Rehabilitación del sistema de agua potable en calle mar 
caribe entre calle mar de Bering y calle mar noruega, 
calle mar noruega entre mar caribe y calle mar báltico en 
la colonia valle del country, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente M… 
C… Z… (cédula profesional y 
currículum) 

     

2 
F3-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle mar caribe entre calle mar de Bering y calle mar 
noruega, calle mar noruega entre mar caribe y calle mar 
báltico en la colonia valle del country, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente M… 
C… Z… (cédula profesional y 
currículum) 

     

3 
F3-SIAPA-
TEP-004-
2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle 3 de mayo entre calle enrique Camarena y avenida 
palomas en la colonia nuevas palomas, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente A… 
S… N… R… (cédula profesional y 
currículum) 

     

4 
F3-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle siete entre avenida de los insurgentes y calle 
mariano Abasolo en la colonia el rodeo, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente G… 
C… E… (cédula profesional y 
currículum) 

     

5 
F3-SIAPA-
TEP-010-
2022-IR 

Rehabilitación de drenaje pluvial villa de la Torre entre 
Avenida Paseo de Geranio y calle Cerro de la Gloria en la 
colonia Vistas de la Cantera, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente P… 
A… T… O… (cédula profesional y 
currículum) 

     

6 
F3-SIAPA-
TEP-011-
2022-IR 

Rehabilitación con pavimento asfáltico en calle Mar 
Caribe entre calle Mar de Bering y calle Noruego y en 
calle Mar Noruego entre calle Mar Caribe y calle Mar 
Báltico en la colonia Valle del Country, Tepic, Nayarit. 

16/09/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente R… 
L… L… (cédula profesional y 
currículum) 
-Controles de calidad y pruebas de 
laboratorio 

     

7 
F3-SIAPA-
TEP-012-
2022-IR 

Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en 
calle justo sierra entre calle Francisco I. Madero y calle 
Francisco Márquez en la colonia magistral, Tepic, Nayarit. 

16/11/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente G… 
A… A… L… (cédula profesional y 
currículum) 

     

8 
F3-SIAPA-
TEP-013-
2022-AD 

Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en 
prolongación Coyoacán entre calle Camino Viejo a Jauja y 
calle Aquiles Serdán en la colonia Ampliación Santa 
Teresita, Tepic, Nayarit. 

16/11/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente C… 
E… M… C… (cédula profesional y 
currículum) 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 
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La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 45 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, se determina la presunta responsabilidad de: director de 
planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de supervisión 
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 30 de 
noviembre de 2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023; supervisor 
de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 
al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023 del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 

 
Núm. Núm. de Contrato Nombre de la Obra Se anexa documentación: 

1 F3-SIAPA TEP-011-2022-18 Rehabilitación con pavimento 
asfáltico en calle Mar Caribe 
entre calle Mar de Bering y 
calle Noruego y en calle Mar 
Noruego entre calle Mar Caribe 
y calle Mar Núm Báltico en la 
colonia Valle del Country, 
Tepic, Nayarit. 
 

Se Adjuntan controles de 
calidad y pruebas de 
laboratorio, en CD certificado 
que acompaña al presente, 
mismas que pueden ser 
encontradas en la carpeta 
Resultado 3 Observación Núm 
2AOP22MO17FISM-DF, SIAPA-
TEP-011-2022-IR 
 

 
Respecto a la documentación comprobatoria de experiencia de superintendentes de las obras: 

 
F3-SIAPA-ТЕР-002-2022-IR/A Rehabilitación del sistema de agua potable en chile mar caribe 

entre calle mar de Bering y calle mar noruega, calle mar noruega 

entre mar carite y calle mar báltico en la colonia valle country, 

Tepic, Nayarit. 

F3-SIAPA-TЕР- EP- 002-2022-IR/B Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en calle mar 

caribe entre calle mar de Bering y calle mar noruega, calle mar 

noruega entre mar caribe y calle mar báltico en la colonia valle del 

country, Tepic, Nayarit. 

F3-SIAPA-ТЕР- 004-2022-IR/B Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en calle 3 de 

mayo entre calle enrique Camarena y avenida palomas en la 

colonia nuevas palomas, Tepic, Nayarit. 

F3-SIAPA-ТЕР- 005-2022-IR Rehabilitación del sistema alcantarillado sanitario en calle siete 

entre avenida de los insurgentes y calle mariano Abasolo en la 

colonia el rodeo, Tepic, Nayarit. 
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F3-SIAPA-TEP- 010-2022-1R Rehabilitación de drenaje pluvial villa de la Torre entre Avenida 

Paseo de Geranio y calle Cerro de la Gloria en la colonia Vistas de 

la Cantera, Tepic, Nayarit. 

F3-SIAPA-ТЕР- 011-2022-IR Rehabilitación con pavimento asfáltico en calle Mar Caribe entre 

calle Mar de Bering y calle Noruego y en calle Mar Noruego entre 

calle Mar Caribe y calle Mar Báltico en la colonia Valle del 

Country, Tepic, Nayarit. 

F3-SIAPA-TЕР- 012-2022-IR Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en calle justo 

sierra entre calle Francisco I. Madero y calle Francisco Márquez en 

la colonia magistral, Tepic, Nayarit. 

F3-SIAPA-ТЕР- 013-2022-AD Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en 

prolongación Coyoacán entre calle Camino Viejo a Jauja y calle 

Aquiles Serdán en la colonia Ampliación Santa Teresita, Tepic, 

Nayarit. 

 
Considero oportuno realizar un análisis respecto a la presente observación y a la normativa 
mediante la cual se pretende establecer responsabilidades argumentando la inobservancia de 
distintos ordenamientos legales mismos que a continuación me permito citar y realizar un análisis 
de manera puntual y detallada: 
 
Artículos: 42 y 45 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 

 
Contenido de articulo Manifestaciones 

Artículo 42.- A cada obra que realicen los entes públicos deberá 

asignarse por escrito al menos un supervisor de la misma. La 

vigilancia, control y revisión de los os trabajos, serán 

responsabilidad directa de los supervisores de la obra. De los 

conceptos pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por 

las autoridades competentes responderá directamente el titular 

de la dependencia responsable de la ejecución de la obra sin 

perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente, 

por acción o por omisión, pudieran incurrir quienes participen en 

supervisión, control y verificación de las obras. 

El articulo responsabiliza al supervisor de obra de los trabajos y 
seguimiento de conceptos ejecutados y pagados. 
En una estricta interpretación del artículo no se infiere que este 

otorgue facultades para efecto de que durante la etapa de 

ejecución de obra se requiera al superintendente de obra de 

cédula profesional o título a fin a la carrera de ingeniería civil. 

Artículo 45.- Las dependencias y entidades podrán, dentro del 

programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por 

razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra 

pública mediante convenios, siempre y cuando estos, 

considerandos conjunta o separadamente, no rebasen el 25 por 

ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen 

variaciones substanciales al proyecto original. (........)(sic) (....)(sic) 

El artículo atiende lo referente a la realización modificatorios. 
No se infiere que faculte al organismo a efectos de que durante la 

etapa de ejecución de obra se requiera al superintendente de obra 

de cédula profesional o título a fin a la carrera de ingeniería civil. 

 
24, 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
Nayarit(sic) 

 
Contenido de articulo Manifestaciones 

Artículo 24. Corresponde a la persona titular de la Dirección 
General además de las señaladas en la Ley y otros ordenamientos 
aplicables, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 1. Definir y 
ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los 
acuerdos que emita la Junta de Gobierno; II. Someter a 
consideración de la Junta de Gobierno, el programa de trabajo y el 
presupuesto anual; III. Presentar a la Junta de Gobierno la 
propuesta de cuotas, tarifas o programas de descuento, 
recuperación de costos e inversiones que deba cobrar el 
Organismo por la prestación de sus servicios; IV. Elaborar, 
coordinar e implementar, en su caso, los estudios y proyectos para 

De la interpretación integral del artículo en cita no se infiere 
facultad Director General(sic) del organismo a efectos de que 
durante la etapa de ejecución de obra se requiera al 
superintendente de obra de cédula profesional o título a fin a la 
carrera de ingeniería civil. 
Si bien es cierto, el director del Organismo tiene una 

responsabilidad directa o Indirectamente por las acciones u 

omisiones, que ocurran en las etapas de supervisión, control y 

verificación de las obras, es preciso mencionar que(sic) hasta el 

momento, en los artículos citados por el ente auditor a efectos de 

fincar responsabilidades a personal de este Organismo, no se 
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Contenido de articulo Manifestaciones 

la construcción, operación, mantenimiento, conservación y 
administración de la infraestructura hidráulica del Organismo. 
(...)(sic) 
(...)(sic) 

aprecia un artículo u ordenamiento legal en donde textualmente 

se indique que en la etapa de Ejecución de obra se deba requerir al 

superintendente de obra compruebe su experiencia a fin respecto 

a los trabajos a ejecutar. 

Artículo 42.- Corresponde a la persona titular de la Dirección de 
Planeación las siguientes obligaciones y atribuciones: I. Planear, 
programar y formular los programas de Inversión de agua potable 
y alcantarillado del organismo, buscando la participación de 
recursos Federales, Estatales y Municipales; II. Elaborar los 
proyectos anuales o multianuales que se requieran en base al 
programa de obra aprobado por el cabildo; III. Establecer los 
planes que permitirán al Organismo cuantificar los recursos 
necesarios para cubrir las metas y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo; IV. Vincular los estudios y proyectos relacionados con 
la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, con los programas y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo; V. Analizar y evaluar la información estadística del 
Municipio para la implementación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y su saneamiento; 
(....) 
(...) 

De la interpretación integral del artículo en cita no se infiere 
facultad Director General(sic) del organismo a efectos de que 
durante la etapa de ejecución de obra se requiera al 
superintendente de obra de cédula profesional o título a fin a la 
carrera de ingeniería civil. 
Si bien es cierto, el director del Organismo tiene una 

responsabilidad directa o Indirectamente por las acciones u 

omisiones, que ocurran en las etapas de supervisión, control y 

verificación de las obras, es preciso mencionar que(sic) hasta el 

momento, en los artículos citados por el ente auditor a efectos de 

fincar responsabilidades a personal de este Organismo, no se 

aprecia un artículo u ordenamiento legal en donde textualmente 

se indique que en la etapa de Ejecución de obra se deba requerir al 

superintendente de obra compruebe su experiencia a fin respecto 

a los trabajos a ejecutar. 

Artículo 45.- La persona titular del Departamento de Supervisión 
tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 
I.-Supervisar que la ejecución de la obra pública, se realice en 
apego a los expedientes técnicos; II.-Efectuar visitas, inspecciones 
y verificaciones a la Infraestructura de agua potable y redes de 
drenaje; III.-Formular y presentar la estructura financiera que se 
aplicará de acuerdo a los programas de Inversión establecidos; 
IV.-Diseñar y apoyar en la ejecución de obras del Organismo; 
V.-Llevar el control financiero de las obras ejecución hasta su 
finiquito; 
VI.-Elaborar contratos y convenios adicionales 
cuando se requieran; 
VII.-Finiquitar las obras hasta el cierre del ejercicio; 
VIII.-Realizar y tramitar anticipos y pagos de estimaciones, así 
como las retenciones y amortizaciones;  
IX.- Presentar los reportes de los avances físicos- financieros; 
X.- Presentar la evaluación del cierre del ejercicio de obra; y 
XI.- Las demás que le confiera al Director(sic) Planeación, así como 

las demás que las disposiciones legales y normativas le faculten. 

Respecto a este punto es preciso manifestar no está dentro de las 

facultades como supervisor de obra el solicitar que el 

superintendente de obra acredite título o carrera a fin con la rama 

de Ing. Civil con la finalidad de comprobar la experiencia ya que la 

empresa (contratada por el organismo), en su propuesta legal y 

técnica entrega documentos firmados bajo protesta de decir 

verdad respecto a la veracidad de los documentos entregados, los 

cuales entre otras cuestiones garantizan la capacidad técnica de 

la misma respecto a los trabajos a realizar. 

 
Este Organismo no ha requerido a los Superintendentes de las empresas, en la etapa de Ejecución de 
obra a efecto de que comprueben Determinada Experiencia a fin a la carrera de Ingeniería Civil, ya 
que como se ha manifestado anteriormente no se cuenta con atribuciones expresas conferidas por 
Ley o Reglamento para ello, de lo contrario, en caso de llegar a solicitarlo se considera se incurriría 
en una violación grave al principio de legalidad, mismo que contempla que todo ejercicio de 
potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un 
conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, esto es, las actuaciones que como autoridad u 
Órgano desconcentrado de la administración pública municipal ejerce este Organismo, no son 
arbitrarias, si no son el resultado de distintos ordenamientos jurídicos que facultan al mismo para 
ello. 
 
Debo resaltar que el superintendente de obra es designado por la empresa, por lo que se considera 
improcedente que se pretenda responsabilizar a personal de este Organismo por acciones que 
resultan ajenas al mismo al no estar debidamente establecidas en algún ordenamiento jurídico. 
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Se anexa: 

• Medio magnético (un CD). 
-Controles de calidad y pruebas de laboratorio del contrato F3-SIAPA-TEP-011-2022-IR. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten los controles de calidad y pruebas de 
laboratorio correspondiente al contrato número F3-SIAPA-TEP-011-2022-IR, solventando 
parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la 
tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL POR SOLVENTAR 

Núm.  Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1 
F3-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR/A 

Rehabilitación del sistema de agua potable en calle mar 
caribe entre calle mar de Bering y calle mar noruega, 
calle mar noruega entre mar caribe y calle mar báltico en 
la colonia valle del country, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente M… 
C… Z… (cédula profesional y 
currículum) 

     

2 
F3-SIAPA-
TEP-002-
2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle mar caribe entre calle mar de Bering y calle mar 
noruega, calle mar noruega entre mar caribe y calle mar 
báltico en la colonia valle del country, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente M… 
C… Z… (cédula profesional y 
currículum) 

     

3 
F3-SIAPA-
TEP-004-
2022-IR/B 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle 3 de mayo entre calle enrique Camarena y avenida 
palomas en la colonia nuevas palomas, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente A… 
S… N… R… (cédula profesional y 
currículum) 

     

4 
F3-SIAPA-
TEP-005-
2022-IR 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en 
calle siete entre avenida de los insurgentes y calle 
mariano Abasolo en la colonia el rodeo, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente G… 
C… E… (cédula profesional y 
currículum) 

     

5 
F3-SIAPA-
TEP-010-
2022-IR 

Rehabilitación de drenaje pluvial villa de la Torre entre 
Avenida Paseo de Geranio y calle Cerro de la Gloria en la 
colonia Vistas de la Cantera, Tepic, Nayarit. 

30/08/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente P… 
A… T… O… (cédula profesional y 
currículum) 

     

6 
F3-SIAPA-
TEP-011-
2022-IR 

Rehabilitación con pavimento asfáltico en calle Mar 
Caribe entre calle Mar de Bering y calle Noruego y en 
calle Mar Noruego entre calle Mar Caribe y calle Mar 
Báltico en la colonia Valle del Country, Tepic, Nayarit. 

16/09/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente R… 
L… L… (cédula profesional y 
currículum) 

     

7 
F3-SIAPA-
TEP-012-
2022-IR 

Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en 
calle justo sierra entre calle Francisco I. Madero y calle 
Francisco Márquez en la colonia magistral, Tepic, Nayarit. 

16/11/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente G… 
A… A… L… (cédula profesional y 
currículum) 

     

8 
F3-SIAPA-
TEP-013-
2022-AD 

Rehabilitación de empedrado ahogado en mortero en 
prolongación Coyoacán entre calle Camino Viejo a Jauja y 
calle Aquiles Serdán en la colonia Ampliación Santa 
Teresita, Tepic, Nayarit. 

16/11/2022 

-Documentación comprobatoria de 
experiencia de superintendente C… 
E… M… C… (cédula profesional y 
currículum) 

     

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
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primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
contrató obras con diversas empresas, las cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio 
suficiente para la ejecución de los trabajos, por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad 
técnica requerida y/o necesaria, no obstante a esta circunstancia, se les permitió arrendar 
maquinaria y equipo, sin embargo no se acreditó documentalmente el arrendamiento respectivo, 
así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho servicio, por un importe total de $2,659,323.60 
(dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos veintitrés pesos 60/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe con 
IVA 

Nombre de la Obra Empresa Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria 
y Equipo que no se Acredita. 

Importe 
$ 

1 

F3-SIAPA-TEP-
002-2022-IR/A 
$773,427.60 

 
F3-SIAPA-TEP-
002-2022-IR/B 
$3,154,484.63  

A) Rehabilitación del sistema de agua potable 
en calle Mar Caribe entre calle Mar de Bering y 
calle Mar Noruego, calle Mar Noruego entre 
mar Caribe y calle Mar Báltico en la colonia 
Valle del Country, Tepic, Nayarit. 
 
B) Rehabilitación del sistema de alcantarillado 
sanitario en calle Mar Caribe entre Mar de 
Bering y calle Mar Noruego, calle Mar Noruego 
entre calle Mar Caribe y Calle Mar Báltico en la 
colonia Valle del Country, Tepic, Nayarit. 

Ingenieros y 
Arquitectos ARQ JOV 

S.R.L. de C.V. 

Bomba para aguas residuales 
con motor a gasolina para 4´´ 
Ø 

85,888.58 

Camión volteo 7 M3 171,845.54 
Compactador vibratorio 
(bailarina) 

39,010.95 

Cortadora de piso disco 
diamante 

76,521.11 

Estación total 4,903.37 
Revolvedora de concreto 
capacidad 1 saco 

1,918.38 

Rodillo vibrado a gasolina 26,334.85 
Vibrador para concreto a 
gasolina con chicote de 4.00 
mts, por 38 mm (1 ½ ´´), con 
motor de gasolina de 4 H.P. 

550.10 

  
Subtotal 406,972.88 

IVA 65,115.66 
Total 472,088.54 

% de maquinaria respecto al contrato 12.02% 
      

2 
F3-SIAPA-TEP-
004-2022-IR 
$939,101.12 

A) Rehabilitación del sistema de agua potable 
en calle 3 de mayo entre calle Enrique 
Camarena y Avenida Palomas en la colonia 
Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. 
B) Rehabilitación del sistema de alcantarillado 
sanitario en calle 3 de mayo entre calle Enrique 
Camarena y avenida Palomas en la colonia 
Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. 

VELMON 
Construcciones y 

Proyectos S.A. De C.V. 

Bomba autocebante de 4´´ 
modelo EVANS 

16,758.50 

Cortadora de disco motor 
gasolina 

8,603.14 

Equipo topográfico modelo 
C330 

2,249.10 

  
Subtotal 27,610.74 

IVA 4,417.72 
Total 32,028.46 

% de maquinaria respecto al contrato 3.41% 
      

3 F3-SIAPA-TEP- Rehabilitación del sistema de alcantarillado J… R… C… S… Cortadora de Piso Disco 16,062.56 
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Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe con 
IVA 

Nombre de la Obra Empresa Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria 
y Equipo que no se Acredita. 

Importe 
$ 

005-2022-IR 
$1,204,294.33 

sanitario en calle Siete entre Avenida de los 
Insurgentes y calle Mariano Abasolo en la 
colonia el Rodeo, Tepic, Nayarit. 

Diamante 
Compactador vibratorio 
(Bailarina) 

13,512.27 

Revolvedora de concreto 
capacidad 1 saco 

530.04 

Vibrador para concreto a 
gasolina con chicote de 4.00 
mts, por 38 mm (1 ½ ´´), con 
motor de gasolina de 4 h.p 

153.67 

Estación total 1,333.99 
Retroexcavadora 4x4 80 h.p 47,684.28 
Camión volteo 7 M3 62,963.15 
Rodillo vibrador a gasolina 6,478.35 
  

Subtotal 148,718.31 
IVA 23,794.93 

Total 172,513.24 
% de maquinaria respecto al contrato 14.32% 

      

4 
F3-SIAPA-TEP-
009-2022-IR 

$4,038,384.40 

Mantenimiento del sistema de alcantarillado 
sanitario en calle Villa de la torre entre avenida 
Paseo de Geranio y calle Cerro de la Gloria en la 
colonia Vistas de la Cantera, Tepic, Nayarit. 

C… A… L… E… 

Cortadora de piso Disco 
Diamante 

12,379.80 

Bomba para agua residuales 
con motor a gasolina para 4´´ 
Ø 

203,444.22 

Equipos de malacateo motor 
Diesel 

816,134.47 

Camión volteo 7 M3 122,308.42 
Camión vactor 443,428.46 
  

Subtotal 1,597,695.37 
IVA 255,631.26 

Total 1,853,326.63 
% de maquinaria respecto al contrato 45.89% 

      

5 
F3-SIAPA-TEP-
012-2022-IR 

$2,632,117.85 

Rehabilitación de empedrado ahogado en 
mortero en calle Justo Sierra entre calle 
Francisco I. Madero y calle Francisco Márquez 
en la colonia Magisterial, Tepic, Nayarit. 

J… A… C… G… 

Camión cisterna 21,343.19 
Cortadora de concreto 194.10 
Equipo Pintarrayas 930.99 
Estación total 5,525.82 
Excavadora hidráulica 14,858.45 
Martillo hidráulico 164.63 
Motoconformadora 51,551.00 
Rodillo 16,954.86 
  
Subtotal 111,523.04 
IVA 17,843.69 
Total 129,366.73 

% de maquinaria respecto al contrato 4.91% 
      

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 de fecha del 17 de agosto de 2023. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MO.17/SDC-02/2023 recibido el 17 de agosto de 2023, al cual respondió 
mediante oficio número SIAPA/DG/DP/239/23, y recibido el 30 de agosto de 2023, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, no supervisó ni verificó el cumplimiento de las condiciones permitidas y las que fueron 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

170 de 177 

ofrecidas por las empresas contratistas durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no 
cuentan con equipo propio, condiciones que deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento 
desde el inicio y durante la ejecución de los trabajos de las obras, con base en los programas 
calendarizados de utilización de maquinaria y equipo de instalación permanente, en virtud de que 
el arrendamiento de maquinaria y equipo se configura como un subcontrato con un tercero. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 51 y 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del 
Reglamento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; Apartado denominado: 
"Propuesta técnica" documento "T-05; relación de maquinaria y equipo pesado de construcción y 
equipo de transporte terrestre" de las bases de los contratos número F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR, 
F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR, F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR, F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR y F3-SIAPA-TEP-
012-2022-IR, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$2,659,323.60 (dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos veintitrés pesos 60/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: director de planeación del 1 de 
enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de supervisión del 1 de enero de 
2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 30 de noviembre de 
2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 
de enero de 2022 al 1 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de 
marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como las 
empresas contratistas de obra: Ingenieros y arquitectos ARQ JOV S. de R.L. de C.V. representada 
por J... J... U... G...; Velmon Construcciones y proyectos S.A. de C.V. representada por J... A... V... 
M...; J... R... C... S... representada por él mismo; C... A... L... E... representada por él mismo; J... A... 
C... G... representada por él mismo.. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a requerir a las empresas de contrato de arrendamiento o factura durante la ejecución de 
la obra, es preciso manifestar que tal facultad no es otorgada de manera expresa al área de 
Supervisión por alguna Ley o Reglamento. 
 
Ahora existen los conceptos ejecutados y pagados; se considera que en caso de requerir a la 
empresa contrato de arrendamiento o factura de ello, seria equiparable a solicitar factura de todos 
los insumos para la realización de la obra. 
 
Debo resaltar se contrató la obra con unidades de trabajo terminados es decir M3, M2, ML, PZAS- 
etc. de acuerdo a cada concepto de trabajo, no se le contrato jornales, horas maquina o cantidades 
de materiales. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, remiten argumentos que no aclaran ni justifican lo 



Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

171 de 177 

señalado, sin acreditar documentalmente la propiedad o arrendamiento de la maquinaria y equipo 
utilizado en la ejecución de la obra, razón por el cual, la observación subsiste por el importe de 
$2,659,323.60 (dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos veintitrés pesos 60/100 
moneda nacional) IVA incluido. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de la obra “Equipamiento de pozo profundo en calles Josefa 
Ortiz de Domínguez entre calle Ingeniero Aguayo y calle Belisario Domínguez en la colonia Santa 
Teresita, Tepic, Nayarit.” con número de contrato F3-SIAPA-TEP-014-2022-IR de fecha 16 de 
noviembre de 2022, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
licitó y contrató obra pública en la que se permitió la participación de C… L… C… en la ejecución de 
los trabajos, sin acreditar título profesional o autorización para ejercer alguna profesión 
reglamentada, expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, conforme 
a las disposiciones reglamentarias del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, realizaron actos propios de una actividad profesional tales como asumir actividades de 
residencia al frente de la obra, firma como ingeniero estimaciones, números generadores, croquis, 
reportes fotográficos y bitácora de obra; sin que hayan acreditado tener título y cédula profesional 
en las ramas de ingeniaría civil, arquitectura o carreras técnicas afines a la obra pública. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3, 4, 17, 18, 21 y 44 de la Ley para el 
Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción VIII, 
24, fracción VI, 25, fracción XII, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; 24, 42 y 45 del Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic; clausula decima segunda "De la Responsabilidad del Contratista" del 
contrato F3-SIAPA-TEP-014-2022-IR, se determina la presunta responsabilidad de: director de 
planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de supervisión 
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 1 de 
marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así como la empresa 
contratista ejecutora de obra: EDH ingeniería y diseño S.A. de C.V. representada por D... H... S.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
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1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
Se considera pertinente manifestar que la empresa en atención a las bases y convocatoria que a 
efecto genera el Organismo para participación en procedimientos de obra, presenta una serie de 
documentación requerida, entre ellos un oficio en donde Bajo Protesta de decir verdad manifiesta 
(entre otras cuestiones) contar con la capacidad y personal suficiente a efectos de realizar la obra 
para que participa, así como la veracidad y legalidad de la documentación presentada al 
Organismo. 
 
Ahora bien, resulta de importancia destacar que la designación del C. C… L… C… como residente de 
obra la realizó la empresa EDH Ingeniería y Diseño S.A de C.V. empresa que mediante 
documentación presentada a este Organismo comprobó su experiencia y capacidad técnica para la 
realización de los trabajos para los que fue contratada; razón por la cual, se considera improcedente 
la intención de fincar responsabilidad al personal que labora en este Organismo. 
 
Se considera el personal de este Organismo actuó de acuerdo a la esfera de atribuciones, que le son 
conferidas en el Reglamento Interno del Sistema integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
en virtud de que en el citado ordenamiento legal no se establece obligación explicita al supervisor 
de obra de verificar si el residente de obra (empleado por una empresa contratada por el 
organismo) acredita título o carrera a fin a la ingeniería Civil, en virtud de que este último 
(residente) es designado por la empresa, un ente con capacidad técnica a quien el Organismo 
contrata para la ejecución de un determinado trabajo o servicio; de igual manera, ni en la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit ni en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento se establecen tales facultades. 
 
Es así que se considera que de existir responsabilidades estas no son atribuibles al personal de este 
Organismo. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran el hecho detectado, 
debiéndose validar los trabajos por personal que acredite el perfil profesional correspondiente, 
como lo establece la normativa aplicable, por lo que la observación continua como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AEI.22.MO.17.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, no 
verificó los documentos presentados por la empresa contratista durante el procedimiento de 
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ejecución de los trabajos, ya que presentan manipulación de información, misma que se señalan a 
continuación: 
 

DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRA 

Núm. 
Núm. de 
contrato 

Fecha de 
Invitación 

Nombre de la Obra  
Empresa 

Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1 
F3-SIAPA-
TEP-004-
2022-IR/B 

10 de 
agosto de 

2022 

Rehabilitación del 
Sistema de 
Alcantarillado Sanitario 
en calle 3 de mayo entre 
Enrique Camarena y 
Avenida Palomas en la 
colonia Nueva Palomas, 
Tepic, Nayarit. 

Velmon 
Construcciones y 
Proyectos S.A. de 

C.V. 

Pruebas de 
laboratorio 

Documento compulsado con 
SILCOV, quien refirió no 
reconocer haber realizado las 
pruebas de laboratorio o control 
y calidad que se presentan y 
haber presentado la información 
contenida en las mismas y de 
donde fueron obtenidos para la 
empresa en mención. 

FUENTE: Oficio ASEN/AOP-287/2023 y escrito de fecha 25 de septiembre de 2023 suscrito para SILCOV y pruebas de laboratorio 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción VI, 35 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 42, fracción XX, 45, fracción I del Reglamento Interno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, se determina la presunta responsabilidad de: 
director de planeación del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; jefa del departamento de 
supervisión del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2022 al 1 de marzo de 2023 del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; así 
como la empresa contratista ejecutora de obra: Velmon Construcciones y proyectos S.A. de C.V. 
representada por J... A... V... M.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número DG/1922/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
el día 17 de noviembre de 2023, la directora general del sistema integral de agua potable y 
alcantarillado de Tepic, remitió lo siguiente: 
 

1. Oficio número SIAPA/DG/DP/330/2023, quien funge como director de planeación 
manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a las pruebas de laboratorio que fueron presentadas durante el proceso de ejecución debo 
manifestar que: 
 
Tal documento fue presentado por la empresa contratada y asignada por el contratista de obra, se 
desconoce el motivo por el cual el mismo laboratorio manifiesta desconocer la ejecución de las 
mismas (pruebas), habiendo estado firmadas por personal asignados a la empresa. 
 
Debo manifestar, que el personal adscrito al área de supervisión de la obra, actuó en estricto apego 
a las facultades conferidas por lo establecido en los artículos 31, fracción VI, 35 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit, numerales 42, fracción XX, 45, fracción I del Reglamento Interno del 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en virtud de que las pruebas de 
laboratorio fueron requeridas a la empresa contratista; ahora bien, la comprobación de legalidad 
y/o veracidad de documentos presentados excede las responsabilidades del área, en virtud de que 
no existe ordenamiento legal, que textualmente faculte al personal del Sistema Integral del Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, a efectos de realizar investigaciones encaminadas a descubrir la 
legalidad o veracidad de documentos presentados al Organismo, en el caso concreto se presentaron 
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pruebas de laboratorio al supervisor de obra, mismas que cumplían con los requisitos generales que 
suelen presentar estos documentos. 
 
Por lo cual se considera que resulta improcedente responsabilizar a este Organismo respecto a la 
presente observación, en razón de que en caso de existir una manipulación de la información el 
personal de este Organismo resulta ajeno a estos supuestos actos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no justifican ni aclaran la manipulación y/o 
modificación de las pruebas de laboratorio o control y calidad. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.22.MO.17.FISM-DF 
De la revisión al contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...0096» de la institución 
bancaria «Banco Santander México, S.A.» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2022 y los estados de cuenta bancarios, se comprobó 
que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillad de Tepic, contó con la cuenta bancaria 
específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, párrafo tercero de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 

 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 5 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 



Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

175 de 177 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 538,474.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 538,474.00 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 26,286,824.12 0.00 5,491,947.16 20,794,876.96 

Auditoría de Obra 
Pública 

6,211,740.35 0.00 422,986.57 5,788,753.78 

Total 32,498,564.47 0.00 5,914,933.73 26,583,630.74 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones 
conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran 
efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

21 3 18 0 9 9 

Auditoría de Obra 
Pública 

23 4 19 0 14 5 
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Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Subtotal 44 7 37 0 23 14 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FISM-DF 13 6 7 0 6 1 

Subtotal 13 6 7 0 6 1 

       

Total 57 13 44 0 29 15 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic; correspondiente al ejercicio fiscal 2022, cuyo objetivo consistió en verificar 
la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, terminó y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $160,757,727.65 (ciento sesenta 
millones setecientos cincuenta y siete mil setecientos veintisiete pesos 65/100 moneda nacional), 
que representa el 50.7% de los $317,063,506.69 (trescientos diecisiete millones sesenta y tres mil 
quinientos seis pesos 69/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2022. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $46,856,561.00 (cuarenta y seis 
millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), 
que representa el 90.0% de los $52,087,038.00 (cincuenta y dos millones ochenta y siete mil 
treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2022. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, cumplió con 
las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de 
norma; diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales; falta de 
documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta 
de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; falta o 
deficiencia en la elaboración de conciliaciones; falta, extemporaneidad o deficiencia en la 
información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; omisión, error o 
presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier 
otra obligación fiscal; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y 
omisiones de la Información Financiera por $538,474.00 (quinientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones 
erróneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados 
errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública por $20,794,876.96 (veinte millones setecientos noventa y cuatro mil 
ochocientos setenta y seis pesos 96/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de 
documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta 
de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; pagos de 
recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones; pagos improcedentes o en 
exceso. 
 
Obra Pública.- Alteración y/o Modificación Documental en el Proceso de Licitación y Adjudicación 
de Obra Pública; Alteración y/o Modificación Documental para el Registro al Padrón de 
Contratistas      ; 
Faltante y/o Inconsistencias en la Documentación para el Registro al Padrón de Contratistas; 
Incumplimiento a los Requerimientos de Información    ; Incumplimiento a 
los Requisitos Documentales que Acompaña la Estimación de Obra Pública; Incumplimiento en el 
Procedimiento de Licitación y Contratación de Obra Pública; Incumplimiento en el Proceso de 
Ejecución en Obra Pública; Incumplimiento en el Proceso de Termino y Entrega-Recepción de Obra 
Pública; Incumplimiento en las Disposiciones Federales en Materia Fiscal y Seguridad Social y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $5,788,753.78 (cinco 
millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos 78/100 moneda 
nacional), que se refiere a: Incumplimiento a los Requerimientos de Información; Incumplimiento 
en el Proceso de Ejecución en Obra Pública; Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no 
ejecutados); Pagos Improcedentes; Pagos sin la Justificación y Comprobación Documental, por 
Cargos Incluidos en los Costos Indirectos. 
  
 
 
 
 


