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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit 
21-MA.02-AF-AOP-AD 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ha decidido incluir en su programa anual 
de auditorías, a los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de 
la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción de las instituciones que ejercen 
recursos públicos 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma y términos en que 
los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos 
provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y 
aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos 
y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, 
las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones 
a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o 
instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y conclusión de las 
obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas; se hayan apegado a los 
lineamientos y normatividad aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la evaluación de los 
indicadores de desempeño, en términos cualitativos, cuantitativos o ambos.  
 

IV. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Programado (PAA) 87,213,797.33  
Muestra Programada (PAA) 26,164,139.20 30.0 % 
Universo Fiscalizable 65,067,992.88  
Muestra Fiscalizada 24,880,769.88 38.2 % 
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Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Alcance Por Obras 

Ejecutadas 
Alcance 

Universo Programado (PAA)  87,213,797.33  9  
Muestra Programada (PAA) 10,158,399.54 11.6 % 9 100.0 % 
Universo Fiscalizable 10,158,399.54  9  
Muestra Fiscalizada 10,158,399.54 100.0 % 9 100.0 % 
 

Auditoría al Desempeño 
 
La fiscalización comprenderá la revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal 2021, mediante el 
análisis de los resultados del desempeño financiero, sobre los recursos programados, recibidos y 
ejercidos, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de la evaluación de la Deuda 
Pública municipal, así como la integración, funcionamiento y acciones que realiza el Órgano Interno 
de Control municipal, en términos de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales. 
 

V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: La Contraloría Municipal, La Tesorería Municipal 
y Dirección de Planeación. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
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8. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
9. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Evaluar sí el Órgano Interno de Control, cuenta con la estructura organizacional suficiente, para 
atender las atribuciones y funciones conferidas. 
 
2. Evaluar la competencia laboral de los servidores públicos que integran la estructura 
organizacional del Órgano Interno de Control. 
 
3. Verificar el desempeño de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control, respecto de 
sus principales atribuciones y funciones. 
 
4. Verificar que el Órgano Interno de Control, cuente con los instrumentos normativos y 
lineamientos, para atender las atribuciones y funciones para el cumplimiento de su desempeño. 
 
5. Evaluar los recursos asignados al Órgano Interno de Control, verificando la suficiencia 
presupuestaria asignada, para la realización de su función. 
 
6. Verificar el balance presupuestario entre los ingresos y los egresos aprobados; identificando los 
rubros de obtención de recursos y su distribución entre los capítulos de gasto. 
 
7. Evaluar los Ingresos con la finalidad de que se hayan recaudado con base en lo proyectado, 
asimismo determinar su composición y determinar la tendencia basados en los ejercicios 2018, 
2019, 2020 y 2021. 
 
8. Verificar en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos que los proyectos cuenten 
con presupuesto aprobado y que el egreso ejercido no sea mayor al presupuesto modificado. 
 
9. Realizar una evaluación de los indicadores de liquidez y solvencia del Municipio. 
 
10. Realizar un análisis de la evolución del endeudamiento (comportamiento por tipo de plazo) así 
como obtener indicadores de sostenibilidad, flexibilidad, independencia y apalancamiento 
financiero. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal  (FISM-DF): 
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1. Procedimiento 1. Verificar que, los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable y se obtuvo la documentación referente a: 
oficios de autorización de recursos; convenios y anexos técnicos; licencias y liberación de predios; 
proyecto ejecutivo, presupuestos de obra; memoria de cálculo; que los proyectos de obra son 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y desarrollo sustentable 
(dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Procedimiento 2. Verificar que, el proceso de adjudicación y contratación de obras y servicios, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable; se cumplió con el objetivo de asegurar las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; el 
cumplimiento a las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; se 
convocó y se realizó el registro de contratistas y testigo sociales; en su caso el uso de la plataforma 
CompraNet; los contratos que se formalizaron cumplen con los requisitos mínimos; se garantizó la 
entrega del anticipo y el cumplimiento del contrato; verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las empresas contratadas. Para obras por administración 
directa, se integró el presupuesto base, costos unitarios, acuerdo de ejecución; programa de 
ejecución de los trabajos, de utilización de recursos humanos, programas de suministro de 
materiales, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, lista de raya, reporte de 
supervisión, pruebas de calidad, gastos administrativos y de arrendamiento. 
 
3. Procedimiento 3. Verificar que, las obras públicas se ejecutaron de conformidad con la normativa 
aplicable; en apego con la naturaleza, características y aspectos establecidos en el contrato para la 
ejecución de los trabajos; que la empresa contratista amortizó en su totalidad el recurso otorgado 
por concepto de anticipo; que las estimaciones de obra están debidamente requisitadas y 
soportadas; se realizaron retenciones marcadas por Ley o decretos; y de acuerdo al financiamiento 
del recurso se realizó la apertura y elaboración de la bitácora o en su caso, el uso de la Bitácora 
Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); se emplearon ajustes de costo; la solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; por modificaciones al contrato, se formalizaron 
convenios con la justificación y soporte documental; por retrasos en la ejecución se aplicaron 
deducciones y retenciones o la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato. 
 
4. Procedimiento 4. Verificar que, la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; 
que se formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su 
caso y de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción 
de obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Procedimiento 5. Verificar que previo a la ejecución de obras por administración directa, se 
tramitaron y obtuvieron los dictámenes, permisos y licencias, derechos de bancos de materiales, la 
propiedad o derechos de vía, los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, programa 
de ejecución, presupuestos y los costos de los recursos necesarios; que se tenían los recursos 
humanos, técnicos y económicos, así como las condiciones de suministro de materiales, de 
maquinaria y/o equipos para la ejecución de los trabajos; que el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos emitió el acuerdo respectivo, del cual formaron parte la descripción 
pormenorizada de los trabajos, los proyectos, el presupuesto, planos, especificaciones, el programa 
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de ejecución y de suministro; que se realizó de acuerdo a lo previsto y se tiene la documentación 
justificativa y comprobatoria de los recursos asignados; que no existió bajo ninguna circunstancia la 
participación de terceros como contratistas. 
 
6. Procedimiento 6. Verificar mediante la visita de inspección física de las obras, que los conceptos 
de obra pagados y seleccionados para su revisión, estén efectivamente ejecutados o se realizó un 
pago en exceso; si lo trabajos no presentan deficiencias técnicas; comprobar el estado físico que 
guardan: terminada; en proceso, suspendida o no iniciada; asimismo, comprobar si opera o el grado 
de operatividad: adecuada; deficiente, o no opera. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
8. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la licitación 
pública cuentan con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable. 
 
Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Procedimiento 1. Verificar que, los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable y se obtuvo la documentación referente a: 
oficios de autorización de recursos; convenios y anexos técnicos; licencias y liberación de predios; 
proyecto ejecutivo, presupuestos de obra; memoria de cálculo; que los proyectos de obra son 
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compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y desarrollo sustentable 
(dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Procedimiento 2. Verificar que, el proceso de adjudicación y contratación de obras y servicios, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable; se cumplió con el objetivo de asegurar las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; el 
cumplimiento a las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; se 
convocó y se realizó el registro de contratistas y testigo sociales; en su caso el uso de la plataforma 
CompraNet; los contratos que se formalizaron cumplen con los requisitos mínimos; se garantizó la 
entrega del anticipo y el cumplimiento del contrato; verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las empresas contratadas. para obras por administración 
directa, se integró el presupuesto base, costos unitarios, acuerdo de ejecución; programa de 
ejecución de los trabajos, de utilización de recursos humanos, programas de suministro de 
materiales, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, lista de raya, reporte de 
supervisión, pruebas de calidad, gastos administrativos y de arrendamiento. 
 
3. Procedimiento 3. Verificar que, las obras públicas se ejecutaron de conformidad con la normativa 
aplicable; en apego con la naturaleza, características y aspectos establecidos en el contrato, para la 
ejecución de los trabajos; que la empresa contratista amortizó en su totalidad el recurso otorgado 
por concepto de anticipo; estimaciones de obra debidamente requisitadas y soportadas; se 
realizaron retenciones marcadas por Ley o decretos; de acuerdo al financiamiento del recurso se 
realizó la apertura y elaboración de la Bitácora o en su caso, el uso de la Bitácora Electrónica de 
Seguimiento de Obra Pública (BESOP); se emplearon ajustes de costo; la solicitud y autorización de 
conceptos fuera de catálogo; por modificaciones al contrato, se formalizaron convenios con la 
justificación y soporte documental; por retrasos en la ejecución se aplicaron deducciones y 
retenciones o la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato. 
 
4. Procedimiento 4. Verificar que, la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; 
que se formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su 
caso y de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción 
de obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Procedimiento 6. Verificar mediante la visita de inspección física de las obras, que los conceptos 
de obra pagados y seleccionados para su revisión, estén efectivamente ejecutados o se realizó un 
pago en exceso; si lo trabajos no presentan deficiencias técnicas; comprobar el estado físico que 
guardan: terminada; en proceso, suspendida o no iniciada; asimismo, comprobar si opera o el grado 
de operatividad: adecuada; deficiente, o no opera. 
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VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada; se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos 
efectuados como propios de la gestión pública, por un importe de $3,996,179.83 (tres millones 
novecientos noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 
 
1. Pagos no comprobados y no justificados: 
 

1.1.Respecto a las siguientes pólizas con cargo a diversas partidas, solo fue remitida la carátula 
impresa emitida por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, carecen de la documentación correspondiente que 
compruebe y justifique la erogación, motivo por el cual no se acreditan como gastos 
institucionales, por un importe de $3,205,495.20 (tres millones doscientos cinco mil 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 

C00045 09/02/2021 Pago de factura por adquisición de materiales. 6,556.00 
C00046 10/02/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00047 12/02/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00048 18/02/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00050 03/02/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00051 04/03/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00053 12/03/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00055 17/03/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades. 12,000.00 
C00056 23/03/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades del municipio. 12,000.00 
C00058 26/03/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades del municipio. 12,000.00 
C00060 30/03/2021 Apoyo a personas de escasos recurso de diferentes comunidades del municipio. 12,000.00 
C00158 04/03/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 28,975.47 
C00275 17/02/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 29,945.68 
C00276 09/02/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 28,052.50 
C00277 25/03/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 29,453.96 
C00280 02/03/2021 Pago de factura por adquisición de materiales para construcción. 23,485.98 
C00305 02/02/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 29,284.78 
C00348 04/05/2021 Pago de factura por compra de materiales diversos. 9,667.00 
C00349 04/05/2021 Pago de factura por compra de materiales diversos 9,853.00 
C00352 07/05/2021 Pago por factura por reunión del comité del deporte 4,649.28 
C00354 11/05/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 29,365.97 
C00361 18/05/2021 Pago de arreglo floral para presidencia. 4,200.00 
C00362 19/05/2021 Pago de multas y actualizaciones de INFONAVIT del periodo enero 2020. 26,251.91 
C00363 19/05/2021 Pago de multas y actualizaciones de INFONAVIT del periodo abril 2019. 26,716.69 
C00364 19/05/2021 Pago de multas y actualizaciones de INFONAVIT del periodo marzo 2019. 28,305.98 
C00413 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,394.40 
C00414 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 1,436.64 
C00415 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 3,591.60 
C00417 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 3,926.82 
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Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 
C00418 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 4,070.48 
C00419 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,394.40 
C00420 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,633.84 
C00421 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,154.96 
C00422 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,154.96 
C00423 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 1,676.08 
C00424 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 3,352.16 
C00425 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,394.40 
C00426 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 1,915.52 
C00427 16/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,147.54 
C00428 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 3,831.04 
C00496 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,633.84 
C00497 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 3,352.16 
C00498 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 2,633.84 
C00502 15/06/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos predial. 3,352.16 
C00513 05/07/2021 Pago por consumo de alimentos de personal de salud. 6,960.00 
C00514 07/07/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 29,322.99 
C00515 05/07/2021 Pago facturas por consumo de alimentos de personal del Ayuntamiento en reuniones de 

trabajo. 
11,385.40 

C00518 20/07/2021 Pago de servicios de alimentación a personal que asistió por vacunación de COVID-19. 6,793.00 
C00567 15/09/2021 Pago de facturas por comidas diversas reuniones de presidencia. 11,489.80 
C00583 13/09/2021 Recurso para pago de invitaciones toma de protesta. 5,800.00 
C00585 03/09/2021 Pago de facturas por alimentos consumidos en reuniones de trabajo. 19,401.00 
C00589 15/09/2021 Adquisición de lonas para evento toma de protesta. 6,000.00 
C00610 10/09/2021 Comprobación de gastos de evento entrega recepción del Ayuntamiento. 20,683.20 
E00014 18/01/2021 Pago factura por adquisición de materiales sanitizantes, dispensadores y termómetros. 29,249.17 
E00021 22/01/2021 Pago factura n B655 por honorarios de asesor en trámite de devolución de I.S.R. 13,920.00 
E00022 22/01/2021 Pago factura n 1062 por honorarios de juicio contra amparo de led L… L… S.A. de C.V. 23,200.00 
E00033 26/01/2021 Pago factura por adquisición de materiales para adornos de la cabecera municipal. 12,945.00 
E00036 27/01/2021 Pago factura EFB7 en adquisición de materiales de oficina, seguridad, protección, 

limpieza y alimentación. 
33,884.76 

E00102 04/02/2021 Pago factura A-223 por servicio noticias y publicidad de actividades diversas. 10,440.00 
E00103 04/02/2021 Pago factura por servicio noticias y publicidad de actividades diversas  6,960.00 
E00109 05/02/2021 Pago de factura D9E4 por concepto de pagos de servicio por reparación de ford #110 de 

servicios públicos. 
16,240.00 

E00118 11/02/2021 Pago de factura 39C0 por concepto de pago de servicios de reparación de compactador 
solicitado por el departamento de servicios públicos, realizado los días 6,7 y 8 de febrero 
del 2021. 

28,000.00 

E00125 16/02/2021 Pago de factura F622 por la compra de tubería hidráulica y galvanizada para apoyo a 
comunidad. 

7,763.74 

E00140 23/02/2021 Pago de factura 88DD por concepto de asesorías fiscales. 23,200.00 
E00154 01/03/2021 Pago de factura C2AA por concepto de apoyo con material a personas de escasos 

recursos y materiales para reacondicionamiento de áreas adscritas a servicios. 
30,005.00 

E00172 18/03/2021 Pago de factura 6EA8 por concepto de adquisición de grava para reparación de caminos 
sacacosechas de distintas comunidades del municipio. 

18,500.00 

E00181 24/03/2021 Pago de factura E8BB por concepto de adquisición de arena para rellenar y emparejar 
caminos sacacosechas de distintas comunidades del municipio. 

17,400.00 

E00192 31/03/2021 Pago de factura 919A por concepto de asesorías jurídicas. 20,000.00 
E00199 03/02/2021 Subsidio al Implan para gasto de pago de nómina de la 2da quincena de enero 2021. 15,000.00 
E00206 08/02/2021 Subsidio al OOAPA para pago de energía eléctrica. 53,484.00 
E00213 15/02/2021 Subsidio al OOAPA para pago de gastos de operación de la 1ra quincena de febrero de 

2021. 
42,000.00 

E00214 15/02/2021 Subsidio al DIF municipal de la 1ra quincena de febrero de 2021. 92,250.00 
E00217 12/02/2021 Pago de factura por compra de arena y grava para Obras Públicas. 15,313.02 
E00221 17/02/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 1er quincena de febrero 2021. 15,000.00 
E00234 26/02/2021 Subsidio al DIF municipal de la 2da quincena de febrero 2021. 92,250.00 
E00235 26/02/2021 Subsidio al OOAPA para pago de gastos de operación de la 2da quincena de febrero 2021. 42,000.00 
E00236 26/02/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 2da quincena de febrero 2021. 15,000.00 
E00246 01/03/2021 Pago de combustible para vehículos del Ayuntamiento. 3,574.25 
E00247 01/03/2021 Pago de combustible para vehículos del Ayuntamiento. 5,873.25 
E00248 01/03/2021 Pago de factura por compra de material para construcción. 57,103.50 
E00249 01/03/2021 Pago de factura por servicio de reparación y cobro predial 2021. 15,352.60 
E00307 02/03/2021 Pago de factura por análisis de sueldos presupuestarios. 23,350.00 
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Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 
E00309 02/03/2021 Pago de factura provisionada abono al préstamo a B… S.A. 65,706.84 
E00313 02/03/2021 Pago de factura por reparación y mantenimiento de compactador. 28,420.00 
E00314 02/03/2021 Pago de factura por artículos automotrices. 7,484.00 
E00330 05/04/2021 Pago de facturas 2BEB, D916 por adquisición de cubrebocas y productos sanitizantes y 

antibacteriales para protección de personal del Ayuntamiento. 
7,081.80 

E00332 05/04/2021 Pago de facturas AE7C, 2B8F por la adquisición de hoja membretada y recibos de pago 
de multa y empaste de libros para seguridad pública. 

21,877.60 

E00333 06/04/2021 Pago de factura CF05 por la compra de material de oficina y productos de papel. 14,347.11 
E00352 19/04/2021 Pago de factura F665 por concepto de adquisición de artículos elect. para distintas 

actividades ordinarias el departamento de servicios públicos. 
21,143.08 

E00392 16/03/2021 Pago de factura por servicio de publicidad en diversas actividades. 10,440.00 
E00404 22/03/2021 Pago de factura por mantenimiento al vehículo nissan frontier.  9,280.00 
E00406 23/03/2021 Pago de combustible para vehículo del Ayuntamiento. 16,707.97 
E00407 23/03/2021 Pago de combustible para vehículo del Ayuntamiento. 8,622.80 
E00420 16/03/2021 Pago de factura por reparación de camión volteo. 17,968.40 
E00429 31/03/2021 Pago de combustible para vehículo del Ayuntamiento. 11,801.77 
E00435 11/05/2021 Pago de factura 52874 por pago de asesorías jurídicas. 22,000.00 
E00440 05/04/2021 Pago de factura DDA6D por concepto de apoyo con material a personas de escasos 

recursos. 
30,132.00 

E00444 19/04/2021 Pago de factura 2ACO por concepto de adquisición de artículos elect. Para departamento 
de servicios públicos. 

10,294.01 

E00461 24/03/2021 Pago de factura por adquisición de materiales para el departamento de Obras Públicas. 17,910.40 
E00499 24/03/2021 Pago de factura 057B4 por concepto de materiales para actividades ordinarias de 

servicios públicos. 
5,688.03 

E00528 31/03/2021 Pago de factura por adquisición de materiales para el departamento de servicios 
públicos. 

23,614.12 

E00529 31/03/2021 Pago de factura por compra de materiales para departamento de servicio público y 
personas de escasos recursos. 

6,558.87 

E00651 13/04/2021 Pago de apoyo de gastos según convenio laboral SUTSEM. 2,862.25 
E00664 15/04/2021 Subsidio al OOAPA para pago de gastos de operación de la 1ra quincena de abril del 

2021. 
42,000.00 

E00665 15/04/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 1ra quincena de abril 2021. 15,000.00 
E00692 05/05/2021 Pago e factura por reparación y mantenimiento de articulo automotriz. 8,572.40 
E00698 07/05/2021 Pago de factura por asesoría del cierre anual 2020. 23,350.00 
E00700 07/05/2021 Pago de factura por compra de materiales diversos. 28,868.99 
E00704 11/05/2021 Pago de factura por asesoría legal. 22,000.00 
E00705 11/05/2021 Pago de factura por reparación y mantenimiento de artículo automotriz.  32,132.00 
E00706 11/05/2021 Pago de factura por reparación y mantenimiento de artículo automotriz.  22,388.00 
E00714 18/05/2021 Pago de multas y actualizaciones de INFONAVIT del periodo enero 2020.  26,251.91 
E00720 14/05/2021 Subsidio al DIF municipal de la 1er quincena de mayo 2021. 92,250.00 
E00721 14/05/2021 Subsidio al OOAPA para pago de gasto de operaciones de la 1er quincena de mayo de 

2021. 
42,000.00 

E00722 14/05/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 1er quincena de mayo de 2021. 15,000.00 
E00726 14/05/2021 Pago de factura por reparación de vehículos del ayuntamiento. 12,064.00 
E00738 02/07/2021 Pago de factura C802 por adquisición de materiales para diversos departamentos del 

Ayuntamiento. 
32,257.06 

E00739 01/04/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 2da quincena de marzo 2021, 
recibido 31 de marzo. 

15,000.00 

E00741 06/07/2021 Pago de factura Add0 por adquisición de formatos para actas de nacimiento. 19,604.00 
E00745 09/07/2021 Pago de factura 148D6 por pago de asesorías jurídicas. 22,000.00 
E00788 19/05/2021 Subsidio al OOAPA para pago de energía eléctrica. 40,000.00 
E00794 21/05/2021 Pago de factura por compra de materiales diversos. 24,741.10 
E00795 21/05/2021 Pago de factura por reparación y mantenimiento de artículo automotriz. 4,060.00 
E00810 31/05/2021 Subsidio al DIF municipal de la 2da quincena de mayo 2021. 92,250.00 
E00811 31/05/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 2da quincena de mayo 2021. 42,000.00 
E00812 31/05/2021 Subsidio al IMPLAN para gasto de pago de nómina de la 2da quincena de abril 2021. 15,000.00 
E00862 01/07/2021 Pago por adquisición de agua purificada para consumo de departamentos del 

ayuntamiento. 
4,896.00 

E00873 02/07/2021 7mo bono sobre préstamo para pagos de aguinaldo. 247,021.32 
E00922 30/07/2021 Pago por adquisición de materiales diversos de limpieza y alimentos. 5,646.45 
E00927 18/05/2021 Pago de multas y actualizaciones de INFONAVIT del periodo abril 2019. 26,716.69 
E00928 18/05/2021 Pago de multas y actualizaciones de INFONAVIT del periodo marzo 2019. 28,305.98 
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Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 
E00976 05/08/2021 Pago de combustible del día 05 de agosto de 2021, según factura COAHUA829.  14,743.61 
E00978 06/08/2021 Pago de combustible del día 05 de agosto de 2021, según factura COAHUA829. 15,590.06 
E00980 09/08/2021 Pago de combustible del día 08 de agosto del 2021, según factura COAHUA897. 1,589.25 
E00982 09/08/2021 Pago de combustible del día 07 de agosto de 2021, según factura COAHUA896. 10,373.58 
E00984 09/08/2021 Pago de combustible del día 06 de agosto de 2021, según factura COAHUA899. 12,102.71 
E00991 05/08/2021 Pago de factura 76255 por concepto de arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

herramientas p/o pub. 
35,000.00 

E00996 10/08/2021 Pago de combustible del día 09 de agosto de 2021, según factura COAHUA958. 15,080.72 
E00998 16/08/2021 Pago de combustible del día 14 de agosto de 2021, según factura COAHUA1143. 8,500.18 
E00999 20/08/2021 Pago de combustible del día 18 de agosto de 2021, según factura COAHUA1172. 15,554.78 
E01089 01/06/2021 Reposición de fondo fijo al departamento de tesorería. 29,154.51 
E01143 04/08/2021 Pago de factura A549 por concepto de compra de material para la const. departamento 

de desarrollo sus. 
38,000.00 

E01144 06/08/2021 Pago de combustible del día 06 de agosto de 2021, según factura COAGM.  3,444.67 
E01147 13/08/2021 Pago de combustible del día 11 de agosto de 2021, según factura COAHUA1171. 16,396.61 
E01150 18/08/2021 Pago de combustible del día 18 de agosto de 2021, según factura COAGM302. 8,343.90 
E01155 23/08/2021 Pago de combustible del día 23 de agosto de 2021, según factura COAHUA1279. 20,252.53 
E01156 24/08/2021 Pago de consumo del día 24 de agosto de 2021, según factura COAHUA1280. 13,745.32 
E01157 25/08/2021 Pago de factura 1808 por servicios de telefonía del departamento de secretaría del 

ayuntamiento mes julio 2021.   
986.99 

E01158 25/08/2021 Pago de combustible del día 25 de agosto de 2021, según factura COAHU1283. 9,478.69 
E00658 14/04/2021 Pago de factura por compra de computadora y suministros informáticos. 17,146.00 
E01159 25/08/2021 Pago de combustible del día 25 de agosto de 2021, según factura COAGM419. 2,109.24 
E01160 27/08/2021 Pago de factura 711808 por pago de servicio de telefonía del mes de julio 2021. 4,880.00 
E01176 06/09/2021 Pago por adquisición materiales de oficina. 13,939.00 
E01203 30/08/2021 Pago de factura 7D237 por concepto de servicio de telefonía departamento de tesorería, 

mes de julio 2021. 
7,240.98 

E01223 03/09/2021 Pago de facturas A798por coEncepto de adquisición de grava, arena y demás minerales 
para acondicionamiento de caminos a Santa Cruz e Camotlán, por afectaciones de 
temporal de lluvias. 

22,000.00 

E01264 15/09/2021 Pago factura 4439 por servicios contables y timbrado de nómina de mes de mayo 2021. 11,600.00 
E01265 15/09/2021 Pago factura A829 por la adquisición de factura para mtto caminos. 32,000.00 
E01266 15/09/2021 Pago factura 0B9F por servicio recolección d basura en comunidades. 29,000.00 
E01267 15/09/2021 Pago factura C569 por concepto de servicio de recolección de basura. 29,000.00 
E01272 15/09/2021 Pago factura por adquisición de formatos de acta de nacimiento y formatos de cobro. 23,020.20 

Total 3,205,495.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y GOB/342/2022. 

 
1.2.De la partida «44102 denominada Ayudas especiales a personas u hogares», se detectaron 

las siguientes irregularidades, por un importe de $34,375.04 (treinta y cuatro mil trescientos 
setenta y cinco pesos 04/100 moneda nacional): 

 
1.2.1. Apoyos otorgados a personas, que carecen de la documentación establecida en el 

Presupuesto de Egresos para el otorgamiento de los mismos, por un importe de 
$7,318.32 (siete mil trescientos dieciocho pesos 32/100 moneda nacional), de 
acuerdo a lo que se relaciona a continuación: 

 
GASTOS POR APOYOS A PERSONAS U HOGARES 

Póliza Apoyos 

Número Fecha Concepto Importe $ 
Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud del 
Beneficiario 

Identificación 
Oficial 

Recibo 
Interno  

Importe 
$ 

(Si/No)  (Si/No)  (Si/No)  

E00369 04/03/2021 Reposición de fondo 
fijo al departamento 
de tesorería. 

17,401.16 N/A No No No 6,600.00 

E00319 27/04/2021 Apoyo a personas de la 
tercera edad pago de 
impuesto predial. 

1,436.64 D… A... M… No Si No 239.44 
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Póliza Apoyos 

Número Fecha Concepto Importe $ 
Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud del 
Beneficiario 

Identificación 
Oficial 

Recibo 
Interno  

Importe 
$ 

(Si/No)  (Si/No)  (Si/No)  
C00322 27/04/2021 Apoyo a personas de la 

tercera edad pago de 
impuesto predial. 

9,098.72 M… E… M… E… Si No Si 239.44 

C00324 27/04/2021 Apoyo a personas de la 
tercera edad pago de 
impuesto predial. 

2,154.96 J… S… R… G… Si No Si 239.44 

Total 7,318.32 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
1.2.2. Apoyos otorgados a personas, que carecen de la autorización autógrafa del 

presidente municipal, por un importe de $27,056.72 (veintisiete mil cincuenta y seis 
pesos 72/100 moneda nacional), aunado a lo anterior, la póliza de cheque anexa no 
se encuentra autorizada por el mismo, cabe señalar que diversos otorgamientos 
carecen también de la firma autógrafa del tesorero municipal, como se detalla a 
continuación: 

 
APOYOS OTORGADOS SIN AUTORIZACIÓN 

Póliza Número de 
Apoyos 

Otorgados sin 
Autorización 

Importe $ 
Número Fecha Concepto Importe $ 

C00319 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial. 

1,436.64 5 1,197.20 

C00320 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial. 

3,112.72 13 3,112.72 

C00321 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial. 

5,980.70 25 5,986.00 

C00322 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial. 

9,098.72 37 8,859.28 

C00324 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial 

2,154.96 8 1,915.52 

C00325 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial 

2,154.96 9 2,154.96 

C00327 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial 

2,154.96 9 2,154.96 

C00328 27/04/2021 Apoyo a personas de la tercera edad pago de impuestos 
predial 

1,676.08 7 1,676.08 

Total 27,056.72 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2. Pagos no justificados: 
 

2.1.De los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos», al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CEX9809213U5, se 
detectó que no fue posible identificar a que vehículos se le suministró combustible, así como 
que dichos vehículos pertenezcan a la plantilla vehicular del Ayuntamiento, toda vez que no 
se contó con una bitácora que lo acredite, asimismo, no se anexó la requisición por parte 
del área solicitante, así como la solicitud de pago, por un importe de $263,190.31 
(doscientos sesenta y tres mil ciento noventa pesos 31/100 moneda nacional), aunado a lo 
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anterior, la póliza de cheque no se encuentra autorizada por el presidente municipal, como 
se detalla a continuación: 

 
 

GASTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00318 02/03/2021 D70276F8-CAF4-4F89-97BE-B80B998DA13A 04/03/2021 10,211.36 
E00321 03/03/2021 E4F72DA4-4A0E-4442-9810-FE937FD03316 04/03/2021 9,072.83 
E00368 04/03/2021 0997962E-F13B-48FE-816D-A630A872DDBC 05/03/2021 6,414.64 
E00376 08/03/2021 0BE53057-89B4-44DA-856A-D5863534B42D 09/03/2021 12,406.51 
E00377 08/03/2021 8B9F402D-CEE9-4867-A491-441FDA637075 09/03/2021 6,436.31 
E00381 09/03/2021 93ED30A7-2B5C-4CDF-9FE6-5A519C673C84 10/03/2021 11,050.03 
E00383 10/03/2021 8296DF08-911F-4C1B-9A3D-91173D36484A 11/03/2021 14,788.55 
E00384 10/03/2021 C0B51545-2B14-4ED2-A00D-FE56FD4737BC 17/03/2021 4,319.60 
E00389 12/03/2021 470F756A-991A-4E2C-B2FF-0EBB8B4A7399 16/03/2021 12,827.92 
E00391 16/03/2021 AF8F38AE-F513-4B1F-8B91-ED09D1CCA669 17/03/2021 9,585.98 
E00393 16/03/2021 C83DB4AC-96C4-477A-A7E5-44E0BF18BF80 17/03/2021 4,109.69 
E00398 17/03/2021 729DFDE1-E77F-4CF5-84D0-FBF2087F35EF 18/03/2021 14,899.77 
E00399 18/03/2021 63D56F6F-8141-41A5-BFCC-58537032EDE4 19/03/2021 15,766.58 
E00414 24/03/2021 2B8FBCF3-A48E-4E22-8EF9-716B2489CF29 25/03/2021 11,710.41 
E00418 26/03/2021 EBFA52FB-97F3-4BFB-B484-630647EB2960 29/03/2021 16,367.92 
E00371 05/03/2021 336D14A3-CB3E-41DA-B419-DE504B4441C9 06/03/2021 11,996.47 
E00390 16/03/2021 93C4CF6D-D8E7-4D73-BAA5-9804A698ED87 17/03/2021 15,277.18 
E00411 24/03/2021 652FE5E0-4CE1-4BC6-B938-03C3A5471F96 25/03/2021 8,951.07 
E00413 24/03/2021 7290B35D-83F8-4928-A337-5DD859255112 25/03/2021 12,298.56 
E00417 25/03/2021 C4ED5DC8-23FC-4B81-8119-0D81F8337977 26/03/2021 14,864.79 
E00388 12/03/2021 EA9492F6-0152-437F-9969-B5E99C432D42 16/03/2021 11,935.93 
E00425 30/03/2021 5A317A28-0C12-43B9-8951-CBFD3E3B5353 31/03/2021 12,289.36 
E00419 29/03/2021 B16F19B9-A8D3-43A8-B223-8AEB8525B2F4 31/03/2021 15,608.85 

Total 263,190.31 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2.2.De los pagos con cargo a la partida «33101 denominada Asesorías asociadas a convenios, 

tratados o acuerdos» se detectó que no se remite evidencia documental que acredite que 
los servicios prestados por el proveedor se hayan recibido y/o realizado; no se anexan 
entregables de los trabajos efectuados, asimismo, no se anexaron los contratos celebrados 
entre el Ayuntamiento y los prestadores de servicios que amparen las erogaciones 
realizadas, así como las requisiciones correspondientes por parte del área solicitante, por 
un importe de $80,312.60 (ochenta mil trescientos doce pesos 60/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación:  

 
PAGOS DE SERVICIOS DE ASESORÍAS 

SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00370 04/03/2021 CCE150611CH6 38029234-BD76-437E-96EA-4A203E37A6CC 03/03/20201 18,560.00 
E00400 18/03/2021 CCE150611CH6 ACF03C38-DE22-4723-90C2-F86BB2810771 17/03/2021 23,200.00 
E01185 01/09/2021 AUMA821012GM1 3710B5F2-A657-45F5-AE7D-DF0D1A4C284F 11/08/2021 5,800.00    

170C8BCE-C528-4DB8-B373-E672CD22E6C6 11/08/2021 5,800.00 
E01173 06/09/2021 BUMS5601238V9 F6561211-1C92-4531-8342-0A21BF3696D2 22/06/2021 15,352.60 
E01175 06/09/2021 AUMA821012GM1 7A18E973-2BC2-4F84-9E76-28C520BD134B 03/09/2021 5,800.00 

   0947D095-1BF0-4A7D-ADCC-5605ABED1614 03/09/2021 5,800.00 
Total 80,312.60 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 
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2.3.De los pagos con cargo a las partidas «26101, 29602, 35501 denominadas Combustibles, 
Lubricantes y aditivos, Artículos automotrices menores y Reparación y mantenimiento de 
quipo de transporte», respectivamente, por concepto de reparación, mantenimiento y 
compra de artículos automotrices, se detectó que los vehículos reparados no cuentan con 
las especificaciones que permitan identificarlos en la plantilla vehicular, además, no se 
acredita la recepción del bien y/o servicio y no se remite evidencia documental de los 
trabajos realizados por un importe de $14,120.68 (catorce mil ciento veinte pesos 68/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS AUTOMOTRICES 

Póliza  CFDI  
Importe $ 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha 

E00382 09/03/2021 RIAR83032155A AAA12A3A-BF53-4E7E-A71C-DABA0AB148EB 22/01/2021 13,108.00 
E00459 19/03/2021 RIAR83032155A AAA18CD1-E15F-4042-93D7-E4E47E74F029 17/02/2021 1,012.68 

Total 14,120.68 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2.4.De los pagos con cargo a diversas partidas, por concepto de adquisición de materiales para 

la construcción, se detectó que no se anexó evidencia documental que acredite la recepción 
de los mismos, así como de que dicho material adquirido fue utilizado con fines 
institucionales para la construcción, reparación y/o mantenimiento de espacios públicos, 
por un importe de $74,112.73 (setenta y cuatro mil ciento doce pesos 73/100 moneda 
nacional), aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00369 04/03/2021 17,401.16 BABF380621KD9 671224D4-5B4D-
4078-A4B9-
2F9CE9786DC2 

29/03/2021 10,801.16 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante. 

C00254 30/03/2021 7,277.57 BABF380621KD9 671224D4-5B4D-
4078-A4B9-
2F9CE9786DC2 

29/03/2021 7,277.57 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante. 

C00257 31/03/2021 16,546.00 GOPA7210113Z8 1E16E043-AC71-
4329-8DEB-
E115D80F776F 

31/03/2021 1,611.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 3E5EF9ED-08EC-
44F7-A0FE-
2931FCDD40C0 

31/03/2021 1,516.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 BD3639CD-C461-
481C-BF9D-
3FB316EFE135 

31/03/2021 1,824.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 98797381-1A65-
4CCF-9689-
98EFE82EF78B 

31/03/2021 1,670.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 E620874D-D49D-
4D89-8CD7-
D7A86D0F05C0 

31/03/2021 1,864.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 5101F4D8-3C04-
4DBD-BDF2-
3EF665DEF9BC 

31/03/2021 1,290.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 81B3F909-31E8-
4DF2-8495-
DD7DAFE92936 

31/03/2021 1,800.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $    
GOPA7210113Z8 B2DE2817-

ADBA-4BB4-
B15D-
7852A7D519D2 

31/03/2021 1,500.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante. 

   
GOPA7210113Z8 98E18074-5BEC-

4DA3-BBFA-
B5B3F4042132 

31/03/2021 1,822.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante.    

GOPA7210113Z8 D19FF88A-3B46-
4BF9-A243-
380B5B3BCDF9 

31/03/2021 1,649.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante. 

E00397 17/03/2021 22,388.00 ABU8605024N6 5BD87267-134C-
4AAA-B20F-
B2D0F6BD7F73 

16/03/2021 22,388.00 No se anexó la requisición 
correspondiente por parte 
del área solicitante. 

E00403 19/03/2021 17,100.00 ICL120822DN6 710BD616-8A69-
46B0-8023-
F80DE03854B7 

18/03/2021 17,100.00 
 

Total 74,112.73 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.5.De los pagos con cargo a la partida «24601 denominada Accesorios y material eléctrico», se 

detectó que no se anexó evidencia documental que acredite la recepción de los bienes, así 
como de la instalación del sistema de seguridad en espacios públicos del municipio, por un 
importe de $5,485.28 (cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 28/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Fecha 
Importe 

$ 

E00457 03/03/202
1 

Pago de factura por compra 
de material eléctrico 

GORJ840728TC1 2CFBF600-19E6-
4F37-BE53-
C13A9EAEB0D8 

12/01/2021 5,485.28 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2.6.De los pagos con cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y otros 

medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales», por concepto de 
servicios de publicidad, se detectó que no se anexó el contrato correspondiente entre el 
Ayuntamiento y el prestador de servicios que ampare la erogación realizada, asimismo, no 
se adjuntó evidencia documental que acredite el servicio de publicidad con fines 
institucionales, por un importe de $47,160.00 (cuarenta y siete mil ciento sesenta pesos 
00/100 moneda nacional), aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DIFUSIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00315 02/03/2021 NICO820309BT1 500AFE3B-533F-47CE-82CA-DC800849C162 09/02/2021 10,440.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del 
área solicitante. 

E00396 16/03/2021 GUNJ910131I59 3234A331-004D-4931-BCEF-4EE3AFA8EA21 10/03/2021 6,960.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del 
área solicitante. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
E00421 29/03/2021 GUNJ910131I59 6A8C9E68-7DDA-4F78-8376-9BD1EEEBF9BA 26/03/2021 6,960.00 No se anexó la 

requisición 
correspondiente 
por parte del 
área solicitante. 

E00422 29/03/2021 GUNL760523QT6 E672F5C9-3A2A-4CAA-9BC1-0165632BB859 25/03/2021 22,800.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del 
área solicitante. 

Total 47,160.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022, y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2.7.De los pagos con cargo a la partida «32601 denominada Arrendamiento de maquinaria, otros 

equipos y herramientas», por concepto de arrendamiento de maquinaria, se detectó que no 
se anexó el contrato correspondiente entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios que 
ampare la erogación realizada, asimismo, no se adjuntó evidencia documental que acredite 
que los trabajos se llevaron a cabo y que dichos servicios fueron recibidos, por un importe 
de $201,399.99 (doscientos un mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 moneda 
nacional), aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
GASTOS SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01195 01/09/2021 CPC190429596 309962BA-5979-410A-96C8-4D7A2B07E3BF 11/08/2021 21,599.99 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del área 
solicitante. 

E01199 08/09/2021 CPC190429596 EA631C46-F597-4281-9CFE-B75D00B46A13 07/09/2021 92,800.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del área 
solicitante. 

E01200 08/09/2021 CPC190429596 ED7613EE-FBBD-4EF2-BFF1-2BAA83A7B1B7 07/09/2021 87,000.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del área 
solicitante. 

Total 201,399.99  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 
2.8.De los pagos con cargo a la partida «21504 denominada Productos impresos en papel», se 

detectó que no se anexó evidencia documental que acredite la adquisición y recepción de 
los formatos de actas de nacimiento, hojas membretadas y de los recibos para el 
departamento de tesorería, así como que se hayan destinado para fines institucionales, por 
un importe de $70,528.00 (setenta mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda 
nacional), aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 
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GASTOS SIN EVIDENCIA DE LA ADQUISICIÓN REALIZADA 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01194 01/09/2021 RACB800419JH3 642A958F-E702-4693-83D3-DDCF449FDE6D 26/05/2021 23,084.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del 
área solicitante.   

RACB800419JH3 642A958F-E702-4693-83D3-DDCF449FDE6D 06/07/2021 23,084.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del 
área solicitante. 

E01122 04/08/2021 RACB800419JH3 EB9BE85B-7BFF-43D3-BE2F-25ED52581063 24/04/2021 24,360.00 
 

Total 70,528.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022, ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-
A-01/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 6 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29, párrafo 
primero y 35 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2021, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$3,996,179.83 (tres millones novecientos noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 83/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero 
de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento(sic) tiene en resguardo las pólizas 
originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. (anexo copia del oficio recibido 
de solicitud de información por el ayuntamiento(sic)). 
 
1.1.- Pólizas C00045, C00046, C00047,00048, C00050, E00102, E00103, E00109, E00118, E00125, 

E00140, E00172, E00181, E00192, E00330, E00332, E00333, 300352, E00435, E00440, E0044, E00499, 

E00738, E00741, E00745, E00976. 

 

2.2.- Copia simple del contrato de presentación de servicios mediante el pago de servicios 

profesionales por honorarios del prestador de servicio CEFIM Consultoria(sic) Economica(sic) Afianzas 

Mercados, con R.F.C. CCE150611CH6. 

 

Copia simple del contrato de presentación de servicios mediante el pago de servicios c. A… A… M… 

con R.F.C. AUMA821012. 

 

Copia simple del contrato de prestación de servicio administrativo y computacionales del prestador 

del servicio Ing. J… S… B… M… con R.F.C. BUSMS5601238V9. 
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Pólizas, E00559, E01016, E01042, E01043, E01055, E01057, E01061. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica por un importe de $3,996,179.83 (tres millones novecientos noventa 
y seis mil ciento setenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
Del punto 1.1, si bien se remitieron las pólizas número C00045, C00046, C00047,00048, C00050, 
E00102, E00103, E00109, E00118, E00125, E00140, E00172, E00181, E00192, E00330, E00332, 
E00333, E00352, E00435, E00440, E00444, E00499, E00738, E00741, E00745, E00976, la 
documentación anexa a estas fue remitida en copia simple, por lo anterior expuesto, no fue posible 
su valoración, ya que no cuentan con valor probatorio; de las demás pólizas relacionadas en dicho 
numeral no se remitió documentación que desvirtué lo observado, por un importe de $3,205,495.20 
(tres millones doscientos cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional).  
 

Del punto 2.2, si bien se remitieron los siguientes contratos celebrados con los prestadores de 

servicios con Registro Federal de Contribuyente (RFC) CCE150611CH6, AUMA821012GM1 y 

BUMS5601238V9, dichos contratos fueron remitidos en copia simple, por lo anterior expuesto, no 

fue posible su valoración, ya que no cuentan con valor probatorio, por un importe de $80,312.60 

(ochenta mil trescientos doce pesos 60/100 moneda nacional). 

 

De los puntos 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, no se remitió documentación que desvirtué 

lo observado, por un importe de $710,372.03 (setecientos diez mil trescientos setenta y dos pesos 

03/100 moneda nacional). 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.21.MA.02 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada; se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos 
efectuados como propios de la gestión pública, por un importe de $271,357.26 (doscientos setenta 
y un mil trescientos cincuenta y siete pesos 26/100 moneda nacional), como se muestra a 
continuación: 
 
1. Pagos no comprobados y no justificados: 
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1.1. La póliza C00739 de fecha 09 de diciembre de 2021, no fue remitida, por lo que no se 
comprueba ni justifica como institucional la erogación realizada, por un importe de 
$30,161.30 (treinta mil ciento sesenta y un pesos 30/100 moneda nacional). 

 
2. Pagos no justificados: 
 

2.1. De los pagos con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 
la construcción y reparación», se detectó que no se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción de los materiales, así como de que dicho material adquirido fue 
utilizado con fines institucionales para el mantenimiento de espacios públicos, por un 
importe de $53,650.00 (cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 

 
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01433 11/11/2021 Pago de fact. en adquisición de 
materiales de ferretería y 
construcción. 

VIVR870906EI3 F58C1CF7-E073-431C-B95F-
849D742A90F8 

14/10/2021 53,650.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y pólizas 
contables con su documentación anexa. 

 
2.2. De los pagos con cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y 

otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios», por 
concepto de servicios de publicidad, se detectó que no se anexó el contrato 
correspondiente entre el Ayuntamiento y el prestador de servicio que ampare la erogación 
realizada, asimismo, no se adjuntó evidencia documental que acredite el servicio de 
publicidad con fines institucionales, por un importe de $26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 
00/100 moneda nacional), aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes 
irregularidades: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DIFUSIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01469 19/11/2021 NICO820309BT1 882BD744-A5E4-4943-960D-EF9F8A7F4A5C 30/09/2021 5,220.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del área 
solicitante. 

E01470 19/11/2021 NICO820309BT1 3EBA2B73-DDDD-44DD-963F-575A48FC1B4F 01/10/2021 10,440.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del área 
solicitante. 

E01659 31/12/2021 NICO820309BT1 11685BD6-078D-42CC-8492-2694D6EFA0FB 01/11/2021 10,440.00 No se anexó la 
requisición 
correspondiente 
por parte del área 
solicitante. 

Total 26,100.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y 
pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.3. De los pagos con cargo a las partidas «26101, 29602, 29603 denominadas Combustibles, 

Lubricantes y aditivos, Artículos automotrices menores y Artículos menores de carácter 
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diverso para uso en equipo de transporte», respectivamente, por concepto de reparación, 
mantenimiento y compra de artículos automotrices, se detectó que los vehículos reparados 
no cuentan con las especificaciones que permitan identificarlos en la plantilla vehicular, 
además, no se acredita la recepción del bien y/o servicio y no se remite evidencia 
documental de los trabajos realizados, por un importe de $23,319.00 (veintitrés mil 
trescientos diecinueve pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS AUTOMOTRICES 

Póliza CFDI 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01474 22/11/2021 FAMW780922NB0 F6C75CEC-D834-434C-A6A8-44DFE8518BDF 08/10/2021 2,439.00 
E01483 26/11/2021 VIVR870906EI3 933DE2EC-5311-4EA7-8585-3CED084F3978 25/11/2021 20,880.00 

Total 23,319.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y 
pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.4. De los pagos con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 

la construcción y reparación», por concepto de adquisición de pintura, se detectó que no 
se anexó evidencia documental que acredite el uso y/o aplicación de los bienes adquiridos 
para fines institucionales, por un importe de $20,529.96 (veinte mil quinientos veintinueve 
pesos 96/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01480 25/11/2021 MORA6705178F0 E13592B6-E9D3-4139-BA57-152DF3FF4931 24/11/2021 20,529.96 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y 
pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.5. De los pagos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural», 

se detectó que no se anexó evidencia documental que acredite la realización de los eventos 
descritos, por un importe de $47,797.00 (cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete 
pesos 00/100 moneda nacional), aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes 
irregularidades: 

 
PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Póliza CFDI 
Irregularida

d 
Númer

o 
Fecha Concepto 

Importe 
$ 

RFC Folio Fiscal Fecha 
Importe 

$ 

C0067
6 

11/11/202
1 

Pago de 
arreglos 
florales 
utilizados en 
eventos 
organizados 
por el 
Ayuntamient
o. 

1,798.00 MASK890117L
22 

AAA1FA13-499F-4D49-845E-6880155303E8 06/11/202
1 

812.00 No se 
adjuntó 
evidencia 
de la 
instalación 
de los 
arreglos 
florales. 

    
MASK890117L

22 
AAA188A7-1E88-4177-B55D-
F8F3EF4DCAAF 

06/11/202
1 

290.00 No se 
adjuntó 
evidencia 
de la 
instalación 
de los 
arreglos 
florales.     

MASK890117L
22 

AAA17737-ECB5-48EB-8111-
25EC5EF2C4C6 

06/11/202
1 

696.00 No se 
adjuntó 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

24 de 167 

Póliza CFDI 
Irregularida

d 
Númer

o 
Fecha Concepto 

Importe 
$ 

RFC Folio Fiscal Fecha 
Importe 

$ 
evidencia 
de la 
instalación 
de los 
arreglos 
florales. 

E01620 13/12/202
1 

Pago por 
adquisición 
de dulces 
para bolos 
otorgados en 
eventos 
navideños. 

27,000.0
0 

BAIR850605EJ
1 

91684785-A85D-4B42-B9B7-22E461D6292F 13/12/202
1 

27,000.0
0 

No se 
adjuntó 
evidencia 
de la 
entrega de 
bolos para 
as posadas 
navideñas. 

E01643 23/12/202
1 

Pago por 
adquisición 
de 
motocicleta 
otorgada 
como premio 
a persona 
ganadora de 
rifa otorgada 
por pago de 
impuesto 
predial. 

18,999.0
0 

MEQ160825EZ
1 

7A94326E-6A6B-11EC-8FDB-03612C3AECDB 31/12/202
1 

18,999.0
0 

 

Total 
47,797.0

0  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/344/2022, ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-
A-01/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2.6. De los apoyos otorgados con cargo a la partida «44101 denominada Auxilio a personas u 

hogares», se detectó que hubo personas las cuales fueron beneficiados de manera 
periódica, lo cual, infringe lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido 
por la Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), toda vez que, el objetivo de 
los otorgamiento es destinar asignaciones para al auxilio o ayudas que no revisten carácter 
permanente a personas u hogares para propósitos sociales, por un importe de $69,800.00 
(sesenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE MANERA PERIÓDICA 

Nombre del 
Beneficiario 

Póliza 
Importe del 

Apoyo $ 

Fecha del 
Apoyo 

Otorgado 
Concepto 

Número Fecha 

E… A… G… C00616 12/10/2021 300.00 25/10/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00616 12/10/2021 300.00 04/11/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00616 12/10/2021 300.00 10/11/2021 Para medicamento de hijo discapacitado. 

 C00640 25/10/2021 300.00 19/10/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00670 10/11/2021 300.00 17/11/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00690 19/11/2021 300.00 01/12/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00701 29/11/2021 300.00 24/11/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00724 03/12/2021 300.00 10/12/2021 Para medicamento de hijo discapacitado.  
C00738 09/12/2021 300.00 16/12/2021 Para medicamento de hijo discapacitado. 

E…A…L… C00616 12/10/2021 600.00 03/11/2021 Pago de intendente del 1 al 15 de octubre de centro de 
salud.  

C00616 12/10/2021 600.00 03/11/2021 Pago de intendente del 16 al 31 de octubre de centro 
de salud.  

C00616 12/10/2021 2,000.00 01/11/2021 Traslado a Guadalajara a recibir tratamiento médico.  
C00690 19/11/2021 1,200.00 03/12/2021 Gastos de alimentación. 

B…A…A…L… C00751 17/12/2021 1,000.00 17/12/2021 Compra de medicamento.  
C00670 10/11/2021 2,000.00 16/11/2021 Estudios en Guadalajara.  
C00690 19/11/2021 1,000.00 03/12/2021 Cemento para completar el firme del patio 
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Nombre del 
Beneficiario 

Póliza 
Importe del 

Apoyo $ 

Fecha del 
Apoyo 

Otorgado 
Concepto 

Número Fecha 
 

C00701 29/11/2021 1,000.00 24/11/2021 Estudios médicos. 
L… J… A… F… J… C00751 17/12/2021 1,000.00 17/12/2021 Compra de cemento para completar el firme de casa.  

C00670 10/11/2021 2,000.00 16/11/2021 Para medicamento.  
C00724 03/12/2021 1,000.00 06/12/2021 Cemento para firme de casa.  
C00701 29/11/2021 1,000.00 23/11/2021 Cemento para completar el firme del patio. 

N…G…R… C00751 17/12/2021 1,000.00 17/12/2021 Estudios médicos.  
C00670 10/11/2021 2,000.00 12/11/2021 Rehabilitación de techo de vivienda.  
C00690 19/11/2021 1,000.00 29/11/2021 Para medicamento.  
C00724 03/12/2021 1,000.00 06/12/2021 Cemento para levantar barda. 

A… M… G… C00751 17/12/2021 3,000.00 23/12/2021 Medicamento (fecha borrada).  
C00751 17/12/2021 2,500.00 23/12/2021 Estudios médicos. 

J… M… C… B… C00751 17/12/2021 400.00 21/12/2021 Pago de internet en la comunidad de las cebollas  
C00640 25/10/2021 400.00 14/10/2021 Mensualidad del modem de la localidad de las cebollas.  
C00690 19/11/2021 400.00 25/11/2021 Pago de modem de la comunidad de las cebollas. 

E… P… H… R… C00751 17/12/2021 2,750.00 21/12/2021 Compra de medicamento.  
C00687 18/11/2021 2,750.00 18/11/2021 Compra de medicamento.  
C00724 03/12/2021 2,750.00 07/12/2021 Material de construcción para mejorar vivienda.  
C00675 12/11/2021 2,750.00 12/11/2021 Compra de medicamentos 

M… R… A… C00670 10/11/2021 600.00 12/11/2021 Pago por aseo de jardín y calle principal  
C00724 03/12/2021 1,200.00 03/12/2021 Para alimentación. 

O… Z… F… C00670 10/11/2021 500.00 16/11/2021 Compra de medicamentos.  
C00701 29/11/2021 500.00 01/12/2021 Compra de medicamentos. 

C… V… H… C00670 10/11/2021 400.00 16/11/2021 Pago a maestra de apoyo.  
C00738 09/12/2021 1,000.00 10/12/2021 Alimentación. 

M… L… A… L… C00670 10/11/2021 1,000.00 12/11/2021 Estudios en Guadalajara.  
C00690 19/11/2021 1,000.00 02/12/2021 Materiales de construcción para vivienda.  
C00738 09/12/2021 1,000.00 16/12/2021 Estudios de rayos x  
C00701 29/11/2021 1,000.00 19/11/2021 Estudios médicos. 

F… S… C… C00670 10/11/2021 2,000.00 12/11/2021 Para cirugía.  
C00724 03/12/2021 1,000.00 06/12/2021 Para estudios médicos. 

J… L… R… E… C00670 10/11/2021 1,000.00 12/11/2021 Para estudios médicos.  
C00690 19/11/2021 1,000.00 02/12/2021 Para estudios médicos.  
C00738 09/12/2021 1,000.00 16/12/2021 Para estudios médicos.  
C00701 29/11/2021 1,000.00 19/11/2021 Para medicamento. 

R… D… F… A… C00670 10/11/2021 1,000.00 12/11/2021 Para renta de casa.  
C00690 19/11/2021 1,000.00 02/12/2021 Para estudios médicos.  
C00701 29/11/2021 1,000.00 23/11/2021 Para cemento y castillos para patio de casa. 

N… P… G… S… C00640 25/10/2021 400.00 21/12/2021 Mensualidad del modem de la localidad de la Guásima.  
C00690 19/11/2021 400.00 14/10/2021 Pago de modem de la comunidad de la Guásima. 

M… P… C… C00690 19/11/2021 4,000.00 01/12/2021 Apoyo para alimentos.  
C00690 19/11/2021 2,000.00 03/11/2021 Apoyo para alimentos.  
C00619 13/10/2021 5,000.00 13/10/2021 Para cemento varilla y ladrillo para rehabilitación de 

casa. 
Total 69,800.00  

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficios de respuesta ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y 
pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29, 
párrafos primero y último y 35 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $271,357.26 (doscientos setenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos 26/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 17 de 
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septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

En atención a la presunción de irregularidades por comprobación y justificación, se informa lo 
siguiente: 
 
1.- Respecto de las(sic) pagos señalados como no comprobados y no justificados: 
 
1.1.- Se remite la póliza C00739 de fecha 09 de diciembre de 2021, en original con su documentación 
comprobatoria y justificativa. 
 
2.- Respecto de los pagos señalados como no justificados: 
 
2.1.- Con respecto al pago con cargo a la partida «24901», se remite en original la póliza E01433 con 
evidencia documental (póliza de sistema, transferencia de pago, factura, oficio de solicitud de 
trabajos, requisición, evidencia fotográfica) que acredite la recepción de los materiales, así como de 
que dicho material adquirido fue utilizado con fines institucionales para el mantenimiento de espacios 
públicos, por un importe de $53,650.00 (cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 
moneda nacional). 

 
2.2.- De los pagos con cargo a la partida «36101», se remiten las pólizas, en formato original con su 
documentación comprobatoria y justificativa (póliza de sistema, transferencia de pago, factura, oficio 
de solicitud de trabajos, requisición, evidencia de servicios de publicidad institucional y contrato por 
dichos servicios) ,(sic) por un importe de $26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 00/100 moneda 
nacional), tal y como se relacionan a continuación: 
 

 Fecha Fecha Importe $ 

E01469 19/11/2021 30/09/2021 5,220.00 
E01470 19/11/2021 01/10/2021 10,440.00 
E01659 31/12/2021 01/11/2021 10,440.00 

 
2.3.- De los pagos con cargo a las partidas «26101, 29602, 29603», se remite la póliza E01474 y 
E01483 con evidencia documental en original (póliza de sistema, transferencia de pago, factura, oficio 
de solicitud de trabajos, requisición, evidencia de trabajos) que acredite la realización y recepción del 
servicio realizado, así como especificaciones que permiten acreditar que dichos vehículos realizan 
actividades a cargo del H. Ayuntamiento, por un importe de $23,319.00 (veintitrés mil trescientos 
diecinueve pesos 00/100 moneda nacional).  
 
2.4.- De los pagos con cargo a la partida «24901», se remite la póliza E01480 con evidencia 
documental en original (póliza de sistema, transferencia de pago, factura, oficio de solicitud de 
material, requisición, evidencia de trabajos) en la cual se acredita el uso y aplicación de los bienes 
adquiridos para fines institucionales, por un importe de $20,529.96 (veinte mil quinientos veintinueve 
pesos 96/100 moneda nacional).  
 
2.5.- De los pagos con cargo a la partida «38201», se remiten la(sic) pólizas con evidencia documental 
en original (póliza de sistema, transferencia de pago, factura, oficio de solicitud de material, 
requisición, evidencia fotográfica) lo cual acredita la realización de los eventos descritos, por un 
importe de $47,797.00 (cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 00/100 moneda 
nacional), tal y como se detallan a continuación: 
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Número Fecha Importe Argumento 

C00676 11/11/2021 1,798.00 Arreglos florales para eventos institucionales. 

E01620 13/12/2021 27,000.00 
Se remite además evidencia de las actividades culturales por parte 
del Ayuntamiento donde se visualiza la entrega de bolos y regalos a 
los niños de Ahuacatlán como parte de las posadas navideñas. 

E01643 23/12/2021 18,999.00 

Aunado a lo descrito dentro del primer párrafo del presente 
numeral, se remite acta da cabildo de segunda sesión ordinaria del 
01 de octubre de 2021, mediante la cual en su acuerdo 1, 2, 3 y 4, 
del IX punto del orden del día, se aprueba el programa de “ponte al 
corriente” y se autoriza al Tesorero para la adquisición de una moto 
para rifa como incentivo a la ciudadanía para el pago de predial. 
Asimismo(sic) se remite evidencia de la entrega de dicho premio 
otorgado mediante rifa concordante con la Lotería Nacional para 
transparencia de la misma. 

 
2.6.- Respecto de los señalamientos de los apoyos otorgados con cargo a la partida «44101», a 
personas, se informa lo siguiente: 
 
a) Los apoyos otorgados a la ciudadanía se destinaron a personas u hogares para propósitos social, 

los cuales pertenecen a algún tipo de grupo vulnerable, como lo son: adultos de la tercera edad, 
personas con alguna enfermedad crónica, algún rezago social como falta de piso firme, drenaje, 
techumbre, entro otros; lo cual cumple con el enfoque de ayuda social. 

 
b) Los apoyos otorgados cumplen con la evidencia documental establecida dentro del Presupuesto 

de Egresos en su artículo 29, el cual requiere de solicitud del beneficiario, recibo interno expedido 
por la Tesorería y copia fotostática de credencial de elector del beneficiario. 

 
c) Si bien es cierto que dentro del Clasificador por Objeto del Gasto, se describe que el objetivo de 

los otorgamiento es destinar asignaciones para al auxilio o ayudas que no revisten carácter 
permanente a personas u hogares para propósitos sociales; es preciso señalar que aun(sic) 
cuando los apoyos se puedan dar a una misma persona, estos apoyos son por necesidades o fines 
de aplicación distinta, cumplen con el objetivo de ayudar y combatir necesidades básicas a corto 
plazo y cumplen con los requisitos de comprobación y justificación establecidas dentro del 
Presupuesto respectivo. 

 
d) Aunado a lo anterior, es de señalar que la esencia del Clasificador por Objeto del Gasto emitido 

por la Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), señalado como infringido, dentro 
del Acuerdo mediante el cual se emite, dentro de apartado A. Aspectos Generales, establece que 
“el Clasificador por Objeto del Gasto permitirá una clasificación de las erogaciones, consistente 
con criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite 
un adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las 
cuentas patrimoniales”. 

 
Por lo anterior, es claro que dicho clasificador no regula el destino, aplicación, no establece ni delimita 
o describe en que consiste un rango de tiempo o periodo, ni establece requisitos para aplicación de 
gasto, comprobación o justificación; sino que su función es permitir un adecuado registro de las 
operaciones, por lo que su uso fue correcto sin infringir lo establecido en dicho Acuerdo. 
 
e) No obstante(sic) a lo anterior, de las pólizas señaladas dentro de la presente observación, se 

detectaron apoyos por conceptos fuera de objeto de destino, por lo que se solicitó el reintegro de 
dichos pagos, de los cuales se remite la ficha de depósito en original, tal y como se detalla a 
continuación: 
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Póliza Importe 
del Apoyo  

Concepto Argumento 
Número Fecha 

C00616 12/10/2021 600.00 Pago de intendente del 1 al 15 de 
octubre de centro de salud. 

Se remite ficha de depósito con número de 
transacción 0025 a la cuenta 1012747569 
a nombre del Municipio. 

C00616 12/10/2021 600.00 Pago de intendente del 16 al 31 de 
octubre de centro de salud. 

Se remite ficha de depósito con número de 
transacción 0026 a la cuenta 1012747569 
a nombre del Municipio. 

C00751 17/12/2021 3,000.00 Medicamento (fecha borrada). Se remite ficha de depósito con número de 
transacción 0027 a la cuenta 1012747569 
a nombre del Municipio. 

C00670 10/11/2021 600.00 Pago por aseo de jardín y calle 
principal 

Se remite ficha de depósito con número de 
transacción 0028 a la cuenta 1012747569 
a nombre del Municipio. 

C00670 10/11/2021 400.00 Pago a maestra de apoyo. Se remite ficha de depósito con número de 
transacción 0029 a la cuenta 1012747569 
a nombre del Municipio. 

 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica por un importe de $198,240.75 (ciento noventa y ocho mil doscientos 
cuarenta pesos 75/100 moneda nacional), toda vez que:  
 
Del punto 1.1, se remitió la póliza C00739, con documentación en original, que consta de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), requisiciones, solicitudes, así como evidencia 
documental que acredita que las adquisiciones de material navideño fueron con fines 
institucionales, por lo que se comprueba y justifica parcialmente un importe de $26,844.79 
(veintiséis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 moneda nacional).  
 
Del punto 2.1 y 2.4, se remitieron las pólizas E01433 y E01480, respectivamente, con evidencia 
documental que acredita la recepción de los materiales, así como fotografías que acredita la 
aplicación de los materiales adquiridos con fines institucionales para el mantenimiento de espacios 
públicos, por un importe de $74,179.96 (setenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 96/100 
moneda nacional). 
 
Del punto 2.2, se remitieron las pólizas E01469, E01470 y E01659, anexándose a estas el contrato 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) NICO820309BT1, así como evidencia fotográfica que acreditan la publicación y difusión con 
fines institucionales, por un importe de $26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 2.3, se remitieron las pólizas E01474 y E01483, con documentación anexa que acredita 
que los vehículos reparados forman parte de la plantilla vehicular del Ayuntamiento, así como 
evidencia documental de los trabajos realizados, además, se acreditó la recepción de los bienes y 
servicios adquiridos, por un importe de $23,319.00 (veintitrés mil trescientos diecinueve pesos 
00/100 moneda nacional). 
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Del punto 2.5, se remitieron las pólizas C00676 y E01620, con evidencia documental y fotográfica 
que acredita la realización de los eventos descritos; de la póliza E01643, se anexó el acta de cabildo 
donde se autoriza la adquisición de la motocicleta rifada, así como la documentación que acredita 
al ganador del bien antes mencionado, por un importe de $47,797.00 (cuarenta y siete mil 
setecientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar la cantidad de $73,116.51 (setenta y tres mil ciento dieciséis 
pesos 51/100 moneda nacional), conforme a lo siguiente: 
 
Del punto 1.1, se detectó que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), con folio fiscal 
8F94CC29-F445-4998-BD2B-5B5D5B7223E7, 47105E57-6CFA-46F2-BB75-D73033F8CB09, 
DE651408-93E8-44B6-A08B-7BF3511917FE y 4DFA28BF-23EF-4763-B3AC-0AF53F4BC95C, anexos a 
la póliza C00739, corresponden a un ejercicio fiscal diferente al auditado y no se remitió la provisión 
correspondiente, por un importe de $3,316.51 (tres mil trescientos dieciséis pesos 51/100 moneda 
nacional). 
 

Del punto 2.6, si bien se remitieron 5 fichas de depósito de fecha 17 de noviembre de 2022, por un 
importe de $5,200.00 (cinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), no fue posible acreditar 
que dichos movimientos bancarios corresponden a los importes observados en las pólizas 
señaladas, toda vez que no se adjuntó evidencia documental que las vincule, así como el registro 
contable correspondiente; por lo anterior subsiste el importe de $69,800.00 (sesenta y nueve mil 
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del capítulo «10000 denominado 
Servicios Personales», así como de la documentación e información solicitada, se detectaron las 
siguientes irregularidades, por un importe de $6,853,669.90 (seis millones ochocientos cincuenta y 
tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación:  
 

1. La póliza E00896 de fecha 15 de mayo de 2021, no fue remitida, por lo que no se comprueba 
ni justifica como institucional la erogación realizada, por un importe de $180,919.23 (ciento 
ochenta mil novecientos diecinueve pesos 23/100 moneda nacional). 

 
2. Respecto a las siguientes pólizas con cargo a diversas partidas, solo fue remitida la carátula 

impresa emitida por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
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Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, carecen de la documentación correspondiente que 
compruebe y justifique la erogación y no se acreditan como gastos institucionales, por un 
importe de $6,479,430.67 (seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta pesos 67/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 
Importe $ 

Póliza Fecha Concepto 

C00049 17/02/2021 Pago de servicios temporales 1er. quincena de enero de 2021. 54,750.00 
C00250 30/03/2021 Pago de servicios temporales 1er. quincena de enero de 2021. 41,910.00 
C00251 30/03/2021 Pago de servicios temporales 1er. quincena de febrero de 2021. 54,750.00 
C00412 31/05/2021 Pago de nómina de base de la segunda quincena de mayo del 2021. 538,232.13 
E00326 12/03/2021 Pago de nómina de base de la primera quincena de marzo del 2021. 540,172.33 
E00327 31/03/2021 Pago de nómina de base de la segunda quincena de marzo del 2021. 531,353.39 
E00588 12/03/2021 Pago de nómina de personal de contrato de la 1ra quincena de febrero del 2021. 195,025.05 
E00589 19/03/2021 Pago de nómina de personal de contrato de la 1ra quincena de marzo del 2021. 5,502.28 
E00590 31/03/2021 Pago de nómina de personal de contrato de la 2da quincena de marzo del 2021. 228,331.90 
E00591 31/03/2021 Pago de compensaciones al personal de confianza y base de la 2da quincena de marzo 2021. 183,899.32 
E00619 02/03/2021 Pago de compensaciones al personal de seguridad pública de la 2da quincena de febrero 2021. 6,150.00 
E00716 14/05/2021 Pago de nómina de base de la primera quincena de mayo del 2021. 518,034.27 
E00717 18/05/2021 Pago de nómina de base de la primera quincena de mayo del 2021. 20,631.11 
E00785 19/05/2021 Pago de nómina de base de la primera quincena de mayo del 2021. 6,123.90 
E00885 07/04/2021 Pago de nómina de base de la primera quincena de abril del 2021. 2,335.21 
E00886 15/04/2021 Pago de nómina de contrato de la 1ra quincena de abril del 2021. 211,035.42 
E00892 30/04/2021 Pago de nómina de personal de contrato de la 2da quincena de abr del 2021. 197,494.75 
E00895 04/05/2021 Pago de diferencia en nómina de confianza de la 2da quincena de abr del 2021. 1,885.20 
E00897 14/05/2021 Pago de nómina de confianza de la 1ra quincena de mayo del 2021. 433,289.46 
E00898 14/05/2021 Pago de nómina de personal de contrato de la 1ra quincena de mayo del 2021. 210,153.83 
E00923 01/05/2021 Pago de nómina de contrato de la 1ra quincena de abr del 2021. 4,885.61 
E00925 14/05/2021 Pago de día del burócrata al personal base primer pago. 516,462.08 
E00926 18/05/2021 Pago de nómina de confianza de la 1ra quincena de mayo del 2021. 2,033.10 
E00932 31/05/2021 Pago de nómina de confianza de la 2da quincena de mayo del 2021. 430,070.29 
E00941 31/05/2021 Pago de nómina de confianza de contrato de la 2da quincena de mayo del 2021. 217,808.80 
E00943 04/06/2021 Pago de nómina de confianza de contrato de la 2da quincena de mayo del 2021. 4,385.80 
E00947 30/06/2021 Pago de nómina de confianza de la 2da quincena de jun del 2021. 427,515.92 
E00952 05/04/2021 Pago de nómina de confianza de contrato de la 2da quincena de marzo del 2021. 16,887.71 
E01011 15/06/2021 Pago de nómina de confianza de contrato de la 1ra quincena de junio del 2021. 222,194.87 
E01013 16/06/2021 Pago de nómina de base de la primera quincena de junio del 2021. 5,158.3 
E01014 30/06/2021 Pago de nómina de confianza de contrato de la 2da quincena de junio del 2021. 222,194.60 
E01037 15/07/2021 Nómina de personal de contrato 1ra quincena julio 2021. 217,616.34 
E01102 30/07/2021 Nómina de personal de confianza 2da quincena julio 2021. 211,157.70 

Total 6,479,430.67 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022 y oficio de respuesta ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y 
pólizas anexas. 

 
3. De los pagos con cargo a la partida «12203 denominada Sueldos al personal transitorio», se 

detectó que no se anexó la autorización por parte del presidente municipal para la 
contratación del personal, asimismo, no se anexaron los contratos correspondientes que 
vinculen al Ayuntamiento con el personal contratado, así como evidencia de las actividades 
realizadas que acredite que dichas funciones no pudieron ser cubiertas por el personal 
adscrito al Ayuntamiento, por un importe de $193,320.00 (ciento noventa y tres mil 
trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS A PERSONAL TRANSITORIO SIN CONTRATO Y SIN EVIDENDIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto  

C00166 11/03/2021 Pago de servicios temporales 2da. Quincena de enero de 2021. 54,750.00  
C00167 11/03/2021 Pago de servicios temporales 2da. Quincena de enero de 2021. 41,910.00  
C00252 30/03/2021 Pago de servicios temporales 2da. Quincena de enero de 2021. 41,910.00  
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Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto  
C00253 30/03/2021 Pago de servicios temporales 1er. Quincena de febrero de 2021. 54,750.00  

Total 193,320.00  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/334/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 35, 43 y 46, párrafo primero del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $6,853,669.90 (seis millones ochocientos 
cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional); se determina la 
presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento(sic) tiene en resguardo las pólizas 
originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. (anexo copia del oficio recibido 
de solicitud de información por el ayuntamiento(sic)). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo no se anexó 
documentación que acredite la debida comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, 
por un importe de $6,853,669.90 (seis millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta 
y nueve pesos 90/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.21.MA.02 
De la revisión a la plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2021 del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán y de la información proporcionada por el Ayuntamiento y la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se advierte que el servidor público que ostenta el cargo 
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de Regidor, simultáneamente ocupa el cargo de docente, por lo que se advierte una 
incompatibilidad de horarios al momento de desempeñar sus funciones, dado que por el nivel 
jerárquico de los servidores públicos a quienes se les confían esas responsabilidades y lo 
demandante que resultan, son de tiempo completo, toda vez que cuentan con atribuciones 
genéricas y específicas, de acuerdo a lo siguiente: 
 

SERVIDOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 LABORÓ EN LA UAN 

CFDI 

Cargo RFC 
Folio Fiscal Fecha Periodo 

Importe 
Bruto $ 

Importe Neto 
$ 

D... S... M... 
EE55AFD6-1AEA-4C4A-8055-
AB3C64FA7B08 

05/07/2021 1er quincena de 
enero (sueldos) 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

D9B0BE15-0F0B-4821-803A-
85698B6DB569 

05/07/2021 2da quincena de 
enero 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

72D59D3D-D5B6-48C2-89EF-
6E69828BF0CD 

17/07/2021 1er quincena de 
febrero 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

72D59D3D-D5B6-48C2-89EF-
6E69828BF0CD 

23/07/2021 2da quincena de 
febrero 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

8065E149-293D-4D7A-B754-
19A53CECE849 

28/07/2021 1er quincena de 
marzo 

7,748.77 7,148.00 Regidor SAMD8302117I2 

77318902-FFC2-4144-8790-
88A9C9B3A524 

28/07/2021 2da quincena de 
marzo 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

FDE23C4E-5D5C-4B10-BBCA-
0B2EBDF15C53 

04/08/2021 1er quincena de 
abril 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

C53A8568-40E0-4614-9558-
D49215377971 

09/08/2021 2da quincena de 
abril 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

9D3AD2F5-1CAC-471D-8A7B-
E489C7F599DD 

12/08/2021 1er quincena de 
mayo 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

B9178F05-B869-45AD-84F5-
0FFE21DE796B 

12/08/2021 2da quincena de 
mayo 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

8EED978A-C6E2-4A26-8B16-
04ED8E59C324 

13/08/2021 1er quincena de 
junio 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

E7D1DB3C-282B-4B65-9067-
7D32E9D71C4B 

15/08/2021 2da quincena de 
junio 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

B76FCBB7-AD70-40C8-999F-
D1CDA4BB8B2E 

09/09/2021 1er quincena de 
julio 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

FE4E445F-C952-4622-84B4-
1D5636194CBE 

09/09/2021 2da quincena de 
julio 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

6D0301A4-2976-48BD-895C-
6F2CC7D30697 

14/09/2021 1er quincena de 
agosto 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

857F98E3-BCC7-4041-8748-
55AF4ECCE5B2 

15/09/2021 2da quincena de 
agosto 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

4D217378-595A-4BD3-A8AB-
9791023B316B 

16/01/2021 1er quincena de 
septiembre 

7,748.77 7,148.80 Regidor SAMD8302117I2 

5652E8BC-2FD3-424B-A5CE-
95D619B3DF92 

16/07/2021 1er quincena de 
enero 
(compensación) 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

01CFF343-86FE-45D7-83DD-
0ED98BE0F45F 

16/07/2021 2da quincena de 
enero 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

7ED9BE9F-C447-4CD6-9F73-
EE5939274879 

20/07/2021 1er quincena de 
febrero 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

8542F1F7-7C38-4A0D-955D-
C7E995F7D0B2 

23/07/2021 2da quincena de 
febrero 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

DA4DB71C-7E37-49C7-B5DC-
102479BF1B22 

28/07/2021 1er quincena de 
marzo 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

DDCB80CC-6F00-4EBE-A13C-
92F3F698A780 

28/07/2021 2da quincena de 
marzo 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

43BDB4C8-4986-4867-BF5E-
760ABC3B125F 

04/08/2021 1er quincena de 
abril 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

A8604010-E3CD-4092-A144-
325EF59E4D84 

09/08/2021 2da quincena de 
abril 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 
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CFDI 

Cargo RFC 
Folio Fiscal Fecha Periodo 

Importe 
Bruto $ 

Importe Neto 
$ 

C9848691-3820-436F-B2B9-
612E99451337 

12/08/2021 1er quincena de 
mayo 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

CA35C424-D434-4B22-B746-
CFBDA3EF6D0E 

12/08/2021 2da quincena de 
mayo 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

77B9E527-9DC0-4A43-B220-
AA0DB7B474A0 

13/08/2021 1er quincena de 
junio 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

F1163DC5-3475-4A91-94D0-
958F3154581E 

16/08/2021 2da quincena de 
junio 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

720453A5-6499-4C4D-91B2-
BB345EFA443D 

09/09/2021 1er quincena de 
julio 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

EE18474F-4CB8-45CD-A387-
4B58A45E415C 

09/09/2021 2da quincena de 
julio 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

B91CE777-F441-4DFD-B4BB-
101B7DDF042D 

15/09/2021 1er quincena de 
agosto 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

6005FE58-BAED-45EA-B43F-
D230AD02BB52 

15/09/2021 2da quincena de 
agosto 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

5653F450-3DEF-44ED-9FD3-
B8FB43053719 

16/10/2021 1er quincena de 
septiembre 

8,000.00 8,000.00 Regidor SAMD8302117I2 

Total 267,729.09 257,528.80   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-06/2022, oficio de respuesta GOB/355/2022 y Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, el servidor público enlistado en el cuadro anterior, se desempeñó 
en el siguiente centro de trabajo: 
 

PERSONAL DE UAN QUE LABORÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 

Centro de Trabajo Puesto Horario Laboral  Concepto 
Importe Bruto 

$ 
Importe Neto 

$ 
RFC 

D... S... M...  
Preparatoria No. 8 de 

Ahuacatlán 
Docente Enero-junio 

 
Quincena 1 10,482.82 3,196.34 SAMD8302117I2  

De 8:40 a 15:10 
hrs 

 
Quincena2 10,482.81 3,201.15 SAMD8302117I2 

 
De 7:50 a 19:00 
hrs 

 
Quincena 3 10,482.81 3,189.20 SAMD8302117I2 

   
Quincena 4 10,482.82 3,138.29 SAMD8302117I2  

Agosto-diciembre 
 

Quincena 5 10,482.81 4,129.20 SAMD8302117I2   
De 8:40 a 15:10 
hrs 

 
Quincena 6 10,482.82 4,148.29 SAMD8302117I2 

  
De 8:40 a 19:00 
hrs 

 
Quincena 6 1,941.33 1,824.92 SAMD8302117I2 

    
Quincena 7 10,482.81 4,119.20 SAMD8302117I2     
Quincena 8 10,482.82 4,118.29 SAMD8302117I2     
Quincena 9 10,823.30 4,329.29 SAMD8302117I2     
Quincena 

10 
10,540.79 4,429.00 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

11 
2,724.02 1,917.20 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

11 
10,823.30 4,349.29 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

12 
10,823.30 4,358.37 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

13 
10,823.30 4,329.29 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

14 
10,823.30 4,348.38 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

15 
10,991.12 4,452.40 SAMD8302117I2 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

34 de 167 

Centro de Trabajo Puesto Horario Laboral  Concepto 
Importe Bruto 

$ 
Importe Neto 

$ 
RFC 

    
Quincena 

16 
2,796.98 2,286.74 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

16 
10,991.12 4,481.49 SAMD8302117I2 

    
Quincena 

17 
10,991.12 4,472.40 SAMD8302117I2 

Total 188,955.50 74,818.73 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/SIT-05/2022, oficio de respuesta RUAN/061/2022 y comprobantes de pago. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 33, 35, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 43 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, 
Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021, regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
En relación a esta observación en donde se observa que el servidor desempeñaba dos cargos 
simultáneamente, se informa que el servidor publico(sic) en lo que respecta al Ayuntamiento se 
encontraba realizando una función constitucional prevista con una remuneración económica la cual 
no puede ser suspendida, además que, no existió ninguna indicación, investigación o resolución 
jurídica o administrativa que impidiera seguir realizando el pago, toda vez que esta era de orden 
público. 
 
Ing. D… S… M…, regidor del H. XLI Ayuntamiento 
 
Que si bien es cierto como se advierte que el que suscribe me ostente con el cargo de Regidor, así 
como el cargo de docente de la Unidad Académica Preparatoria #8 de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, por lo que determina en su informe individual preliminar una incompatibilidad de horarios al 
momento de desempeñar sus funciones, señalo que no existe tal incompatibilidad de horario  durante 
el ejercicio 2021 del cual se me esta mencionando, tan es así, que tanto del lado académico como de 
servidor público (Regidor) derivado de la Pandemia Mundial(sic) decretada por el COVID-19(sic), se 
suspendieron labores de manera presencial ocasionando con esto la imposible incompatibilidad de 
Horarios(sic). 
 
Aunado lo anterior que por el  lado académico se suscitaron múltiples circunstancias en las cuales nos 
permitieron la suspensión de clases y labores de manera presencial y las mismas fueron llevadas a 
cabo de manera virtual, primeramente por la Pandemia Mundial(sic) decretada por el COVID-19(sic), 
en segunda circunstancia por la huelga estallada legalmente de acuerdo a lo obrado en el expediente 
4/2020 decretado en el auto de fecha 21 de enero del 2021 de la Junta número 3  de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Nayarit esto con fundamento a lo estipulado por el artículo 929 de la Ley 
Federal de Trabajo, independientemente de esos hechos y/o circunstancias seguí laborando con mis 
alumnos de manera virtual, haciéndolo  de acuerdo a los siguientes accesos o Link, cumpliendo con la 
carga horaria por docente asignada como se describe a continuación: 
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La siguiente información es para tener acceso a las clases virtuales que se encuentran en la 
plataforma de Classroom: 
 
Enero-Julio 2021  
Ofimática 2  
Código de clase: gzer6k3  
Enlace de invitación: https://classroom.google.com/c/MzA2MjEwODU5Njkz?cjc=gzer6k3  
Ofimática 4  
Código de clase: scbsvea  
Enlace de invitación: https://classroom.google.com/c/MzA2Mjc1NzQ4MjAx?cjc=scbsvea  
Dibujo 2  
Código de clase: ugrvgl5  
Enlace de invitación: https://classroom.google.com/c/MzA3MjcxMjg4MTA3?cjc=ugrvgl5  
Agosto-diciembre 2021  
Ofimática 1  
Código de clase: pr3afxs  
Enlace de invitación: https://classroom.google.com/c/Mzg0MDg1MTQ4NDUx?cjc=pr3afxs  
Ofimática 3  
Código de clase: dpxwwlt  
Enlace de invitación: https://classroom.google.com/c/MzgwMzMwNzg3NzIz?cjc=dpxwwlt  
Dibujo 1  
Código de clase: tbhdjh7  
Enlace de invitación: https://classroom.google.com/c/MzgwNTc0NDcyNjA5?cjc=tbhdjh7 
 
Comprobando con esto el cumplimiento total de mi carga horaria como docente de la Unidad 
Académica Preparatoria #(sic) 8 de la Universidad Autónoma de Nayarit, sin faltar a mis obligaciones 
como docente; es importante mencionar que el regreso a clases de manera presencial se dio a partir 
del Lunes(sic) 21 de febrero del 2022 esto de acuerdo al oficio número 22/2022 de fecha 16 de febrero 
del 2022 suscrito por el Ing. J… A… A… A… Director de la Unidad Académica Preparatoria #(sic) 8 de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Ahora bien por lo que respecta del cargo de Regidor, todo el tiempo estuve en cumplimiento de mis 
deberes, sin ausencia de mis labores, de mis funciones y con estricto apego a la norma aplicable, tal 
y como se puede constatar con la asistencia a las sesiones de cabido como a las diversas reuniones 
públicas y de gobierno a las que fui convocado; con independencia de que mi caso por ser docente 
está previsto y/o contemplado en el artículo 35 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, al cual 
me apego en este momento para solventar dicha observación; el cual señala lo siguiente:  
 
Artículo 35.- En el desempeño de los cargos municipales .- En el desempeño de los cargos municipales, 
los integrantes de los Ayuntamientos atenderán a los principios de racionalidad, austeridad y 
disciplina del gasto público, estando impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
pública de la federación o del estado por los que perciban remuneración, salvo que medie licencia 
debidamente autorizada en los términos del capítulo respectivo de esta ley, a partir de la cual 
quedarán separados de sus funciones. Se exceptúan de los impedimentos anteriores las actividades 
docentes, literarias, artísticas o de beneficencia. 
 
En el mismo sentido con la finalidad de coadyuvar con la entrega de la documentación referida en 
dicha observación, remito a usted lo siguiente en copia certificada: 
 
1. Copia certificada de oficio número 22/2022 de fecha 16 de febrero del 2022 suscrito por el ing. 

J… A…  A…  A… Director(sic) de la Unidad Académica Preparatoria #(sic) 8 de Ahuacatlán, Nayarit. 
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2. Copia certificada del auto de fecha 21 de enero del 2021 de la Junta número 3 de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Nayarit. 
 
3. Foja con los accesos a las clases virtuales que se encuentran en la plataforma de Classroom. 

 
4. Copia certificada de la carga horaria como docente de la Unidad Académica Preparatoria # 8 de 

la Universidad Autónoma de Nayarit ciclo escolar 2020-2021 semestre Enero Junio(sic) 2021. 
 
5. Copia certificada de carga horaria como docente de la Unidad Académica Preparatoria # 8 de la 

Universidad Autónoma de Nayarit ciclo escolar 2021-2022 semestre Agosto Diciembre(sic). 
 

6. Copia del comunicado oficial de fecha 15 de febrero del 2022 suscrito por el Mtro. J… I… P… G... 
 
Por lo aquí manifestado solicito se me tenga por solventada la observación vertida en mi contra, en 
base a los argumentos, señalamientos legales y documéntales anexadas al presente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no existe compatibilidad de labores entre las funciones 
desempeñadas simultáneamente con el encargo de regidor del Honorable XLI Ayuntamiento de 
Ahuacatlán, Nayarit; sin importar que dicho encargo no tenga establecido un horario; esto en virtud 
de que el no contar con horario como regidor, no significa que pueda ausentarse los días y horas 
establecidas para cumplir con su diversa función, dado que la falta de horario se debe a la naturaleza 
del encargo, ya que una regiduría es de tiempo completo, en consideración básicamente a las 
facultades y deberes de un regidor dispuestas en los artículos 70, 71 y demás diseminados en la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, las cuales, además de ser múltiples, deben ser atendidas de 
manera continua, no delimitadas a turno matutino o vespertino, no sujetas incluso a horarios de 
oficina, pudiéndose practicar en cualquier día natural y sobre todo, no programables libremente por 
quien funja como regidor, pues algunas serán individuales, pero la mayoría implican la interacción 
constante y la actuación como cuerpo Colegiado; de tal manera que aún y cuando el artículo 35 de 
la referida Ley Municipal pudiera permitir las actividades docentes y en el extremo se interpretara 
que estas se refieren a la enseñanza formalizada, sistematizada y onerosa, esto sería viable si el 
horario de las mismas resultara compatible con la encomienda de regidor, situación que no 
acontece, pues la diversa función está sujeta a horario y días determinados, que mantienen ocupado 
y distraen al servidor público que se desempeña en el encargo de elección popular en comento. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.21.MA.02 
De la revisión a la plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2021 del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán y de la información proporcionada por el Ayuntamiento y los Servicios 
de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), se advierte que el servidor público que ostenta 
el cargo de Regidor, simultáneamente ocupa el cargo de docente, por lo que se advierte una 
incompatibilidad de horarios al momento de desempeñar sus funciones, dado que por el nivel 
jerárquico de los servidores públicos a quienes se les confían esas responsabilidades y lo 
demandantes que resultan, son de tiempo completo, toda vez que cuentan con atribuciones 
genéricas y específicas, de acuerdo a lo siguiente: 
 

SERVIDOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 LABORÓ EN SEPEN 

CFDI 
Cargo RFC 

Folio Fiscal Fecha Periodo 
Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ 

A... O... M... 
68B87CC7-6953-4193-94B6-
3373C011AC32 

01/11/2021 2da Quincena de 
Septiembre 

6,423.15 5,756.00 Regidor OEMA750203499 

93644AFF-AC88-4261-BCBA-
6A6604281FCA 

04/11/2021 2da Quincena de 
Septiembre 

8,925.00 8,925.00 Regidor OEMA750203499 

97AB20E9-F1CA-40A4-8EDA-
13E13E4C1A91 

04/11/2021 1ra Quincena de 
Octubre 

6,423.26 5,756.20 Regidor OEMA750203499 

0ECF1CDE-1EC4-4DF8-A287-
C9C6530B543B 

04/11/2021 1ra Quincena de 
Octubre 

8,925.00 8,925.00 Regidor OEMA750203499 

1B42769F-A604-48E7-ABF8-
2849FF5A5A15 

04/11/2021 2da Quincena de 
Octubre 

6,423.15 5,756.00 Regidor OEMA750203499 

B73975BE-99D6-4935-8F8F-
8E7F5102BB1A 

04/11/2021 2da Quincena de 
Octubre 

8,925.00 8,925.00 Regidor OEMA750203499 

65E7916D-C678-4B31-9E39-
C9F1CE56B38A 

19/11/2021 1ra Quincena de 
Noviembre 

6,423.26 5,756.00 Regidor OEMA750203499 

D2C93A1A-63C3-4186-95C6-
87D523D96D25 

04/12/2021 1ra Quincena de 
Noviembre 

8,925.00 8,925.00 Regidor OEMA750203499 

2BE948A6-2F8E-4FC9-89BB-
8C915DA89886 

04/12/2021 2da Quincena de 
Noviembre 

6,423.15 5,756.00 Regidor OEMA750203499 

4A4BE1F7-4919-4663-88F0-
C594D2267A6E 

04/12/2021 2da Quincena de 
Noviembre 

8,925.00 8,925.00 Regidor OEMA750203499 

F812FC41-45FD-4761-B0AB-
E4D47CCAEEAF 

29/12/2021 1ra Quincena de 
Diciembre 

6,423.26 5,756.20 Regidor OEMA750203499 

81A83746-2A09-4A24-B544-
48D3CE1962E5 

29/12/2021 1ra Quincena de 
Diciembre 

8,925.00 8,825.00 Regidor OEMA750203499 

548E1E05-E83C-4AF3-B3A3-
470A701E641E 

08/01/2021 2da Quincena de 
Diciembre 

6,423.15 5,756.00 Regidor OEMA750203499 

3B7AA876-A644-47D8-98BC-
9EB1AA6BFFFD 

08/01/2021 2da Quincena de 
Diciembre 

8,925.00 8,925.00 Regidor OEMA750203499 

Total 107,437.38 102,667.40   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-05/2022, oficio de respuesta GOB/352/2022 y Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, el servidor público enlistado en el cuadro anterior, se desempeñó 
en el siguiente centro de trabajo: 
 

PERSONAL DE SEPEN QUE LABORÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 

Centro de 
Trabajo 

Puesto Folio Fiscal Concepto Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ 

RFC 

A... O... M... 
18DPR0621C Docente A78271B0-A52E-4C93-B528-

6945D9EC9F71 
16/09/21 AL 30/09/21 4,183.32 3,491.74 OEMA750203499 
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Centro de 
Trabajo 

Puesto Folio Fiscal Concepto Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ 

RFC 

  
2AD8A716-2A82-46E8-8EA4-
4F886CDEAC05 

01/10/21 AL 15/10/21 4,183.32 3,411.74 OEMA750203499 

  
5DBB0E0E-0038-483B-881E-
6969F5090288 

16/10/21 AL 31/10/21 9,571.44 8,228.64 OEMA750203499 

  
DCFCB558-C634-4FB5-AAD4-
D4DF2464FFD8 

01/11/21 AL 15/11/21 4,183.32 3,441.74 OEMA750203499 

  
63BF6714-E9BE-495E-A85A-
C853934A1277 

01/01/21 AL 30/04/21 1,933.19 1,933.19 OEMA750203499 

  
63BF6714-E9BE-495E-A85A-
C853934A1277 

16/06/21 AL 31/12/21 2,706.47 2,706.47 OEMA750203499 

  
E3835351-AA90-405D-B07E-
C73C3F0362F2 

16/11/21 AL 30/11/21 4,183.32 3,491.74 OEMA750203499 

  
C6B25D75-D7A4-4835-84FD-
6C1EFE-515E31 

01/12/21 AL 15/12/21 6,633.37 5,744.17 OEMA750203499 

  
FE850CE1-B2E3-4C32-B5EB-
951D47724DF6 

01/12/21 AL 15/12/21 9,170.48 8,749.26 OEMA750203499 

  
BCDB8E77-CC58-4760-A270-
B233B35965DA 

16/12/21 AL 31/12/21 4,183.32 3,491.74 OEMA750203499 

Total 50,931.55 44,690.43 
 

FUENTE: FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-05/2022, oficio de respuesta GOB/352/2022, comprobantes fiscales. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 33, 35, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 43 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero 
municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; regidor del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
En atención a la presunción de irregularidades en cuanto a la observación de la incompatibilidad de 
horarios, respecto de la cual se asienta la transgresión a los artículos 33, 35, 115 y 117 fracciones III, 
XV, XVIII y XXIX, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Con relación a lo anterior, le manifiesto que, por lo que hace el ostentar el cargo de regidor y 
simultáneamente de docente, materia de la presente observación, los artículos que se tienen por 
transgredidos, no vinculan a la figura del Tesorero Municipal, ya que si bien el numeral 35, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, establece que “en el desempeño de los cargos municipales, los 
integrantes de los Ayuntamientos atenderán a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 
del gasto público, estando impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública de la 
federación o del estado por los que perciban remuneración, salvo que medie licencia debidamente 
autorizada en los términos del capítulo respectivo de esta ley, a partir de la cual quedarán separados 
de sus funciones. Se exceptúan de los impedimentos anteriores las actividades docentes, literarias, 
artísticas o de beneficencia. 
 
También es de precisar que ese mismo precepto establece que “se exceptúan de los impedimentos 
anteriores las actividades docentes, literarias, artísticas o de beneficencia”; siendo esta excepción 
aplicable a dicho Regidor materia de observación.  
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Aunado a lo anterior, como fue informado durante el periodo de auditoria(sic) y remitido en atención 
a su solicitud, el Regidor en mención asistió al 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
Cabildo, así como a las actividades requeridas por la Presidenta(sic) o el Ayuntamiento, tal y como se 
remitió en dicho momento la documentación que lo acredita; por lo que dentro del Ayuntamiento ha 
cumplido con sus funciones establecidas dentro de la Ley. 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no existe compatibilidad de labores entre las funciones 
desempeñadas simultáneamente con el encargo de regidor del Honorable XLII Ayuntamiento de 
Ahuacatlán Nayarit; sin importar que dicho encargo no tenga establecido un horario; esto en virtud 
de que el no contar con horario como regidor, no significa que pueda ausentarse los días y horas 
establecidas para cumplir con su diversa función, dado que la falta de horario se debe a la naturaleza 
del encargo, ya que una regiduría es de tiempo completo, en consideración básicamente a las 
facultades y deberes de un regidor dispuestas en los artículos 70, 71 y demás diseminados en la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, las cuales, además de ser múltiples, deben ser atendidas de 
manera continua, no delimitadas a turno matutino o vespertino, no sujetas incluso a horarios de 
oficina, pudiéndose practicar en cualquier día natural y sobre todo, no programables libremente por 
quien funja como regidor, pues algunas serán individuales, pero la mayoría implican la interacción 
constante y la actuación como cuerpo Colegiado; de tal manera que aún y cuando el artículo 35 de 
la referida Ley Municipal pudiera permitir las actividades docentes y en el extremo se interpretara 
que estas se refieren a la enseñanza formalizada, sistematizada y onerosa, esto sería viable si el 
horario de las mismas resultara compatible con la encomienda de regidor, situación que no 
acontece, pues la diversa función está sujeta a horario y días determinados, que mantienen ocupado 
y distraen al servidor público que se desempeña en el encargo de elección popular en comento. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AF.21.MA.02 
De la revisión a la plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2021 del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán y de la información proporcionada por el Ayuntamiento y Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), se advierte que el servidor público que ostenta el cargo de Asesor de 
tesorería, simultáneamente ocupa los cargos de docente y de coordinador de la casa de estudiante, 
existiendo incompatibilidad de horario al momento de desempeñar sus funciones, por lo que resulta 
improcedente el pago, de acuerdo a lo siguiente: 
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SERVIDOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 LABORÓ EN LA UAN 

 Comprobante Fiscal Digital 

Cargo R.F.C. Horario 
Laboral  

 Folio Fiscal Fecha Concepto 
Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $  

G... A... P... V... 
 

9:00 a 
15:00 hrs 

 
84E98F1E-4260-4928-
B233-8A71F43E885E 

01/11/2021 16 al 30 de 
septiembre 

4,888.45 4,484.40 Asesor de 
Tesorería 

PIVG870726T12 
 

  
FBAA5A68-D4CC-4572-
92A0-6605DCF8272E 

04/11/2021 01 al 15 
octubre 2021 

4,888.35 4,484.20 Asesor de 
Tesorería 

PIVG870726T12 
 

  
CD98A575-212F-4EB3-
B202-8342936B2962 

04/11/2021 16 al 31 
octubre 2021 

4,888.35 4,484.20 Asesor de 
Tesorería 

PIVG870726T12 
 

  
88641187-0763-4000-
80BA-620823642690 

19/11/2021 01 al 15 de 
noviembre 
2021 

4,888.45 4,484.40 Asesor de 
Tesorería 

PIVG870726T12 
 

  
86CD98F4-08FC-43A0-
A839-22AB8B9386C6 

04/12/2021 16 al 30 de 
noviembre 
2021 

4,888.45 4,484.40 Asesor de 
Tesorería 

PIVG870726T12 
 

  
10B4289D-D130-4C5F-
B97B-68A1A818E779 

29/12/2021 01 al 15 de 
diciembre 
2021 

4,888.35 4,484.20 Asesor de 
Tesorería 

PIVG870726T12 
 

Total 29,330.40 26,905.80 
   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-09/2022, oficio de respuesta GOB/470/2022 y comprobantes fiscales anexos. 
 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, el servidor público enlistado en el cuadro anterior, se desempeñó 
en el siguiente centro de trabajo: 
 

PERSONAL DE UAN QUE LABORÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 

Centro de Trabajo Puesto Horario Laboral Referencia Bancaria Fecha 
Importe 
Neto $ 

R.F.C. 

G... A... P... V... 

Casa del Estudiante  

Coordinador 
de la casa 
de 
estudiante 

 De 9:00 a 14:00 hrs. Dispersión 29/09/2021 2,887.43 PIVG870726T12 
  992021101506550936L210 15/10/2021 2,884.49 PIVG870726T12 

  1620211029081026719227 29/10/2021 2,887.43 PIVG870726T12 

      1620211112062301927531 12/11/2021 2,884.49 PIVG870726T12 
      1620211220113710016673 20/12/2021 2,887.43 PIVG870726T12 
      1620211220123631174546 20/12/2021 2,884.49 PIVG870726T12 
      1620211220132703424811 20/12/2021 2,885.45 PIVG870726T12 
      1620211230130344616428 30/12/2021 12,174.57 PIVG870726T12 
Dirección 
Especializada de 
Educación Virtual. 

Docente  40 horas de 
dedicación 
semana/mes 

Dispersión 29/09/2021 5,181.51 PIVG870726T12 
  1620211015065715035630 15/10/2021 5,222.42 PIVG870726T12 
  1620211029080644371802 29/10/2021 5,251.51 PIVG870726T12 

      1620211112060424277509 12/11/2021 5,952.42 PIVG870726T12 
      1620211220113319843180 20/12/2021 5,921.51 PIVG870726T12 
      1620211220123808251398 20/12/2021 5,962.42 PIVG870726T12 
      1620211220132923276305 20/12/2021 6,001.51 PIVG870726T12 
      16202112301305068375 30/12/2021 25,877.70 PIVG870726T12 

Total 97,746.78   

FUENTE: Oficio de Solicitud ASEN/AF/DAFOPA/E.A.04/SDC-21/2022, oficio de respuesta RUAN/789/2022, y transferencias bancarias. 

 
Esta irregularidad se correlaciona con el Resultado Núm.2 Observación 8, numeral 5 del Informe 
Individual Preliminar de la Universidad Autónoma de Nayarit correspondiente a la cuenta pública 
2021. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal Para 
el Estado de Nayarit; 43 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; 
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para el Ejercicio Fiscal 2021, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; asesor del área de tesorería del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit.  (oficio número GOB/505/2022): 
 

En atención a la presunción de irregularidades en cuanto a la observación de la incompatibilidad de 
horarios, respecto de la cual se asienta la transgresión a los artículos 115 y 117 fracciones III, XV, XVIII 
y XXIX, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 43 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021. 

 
Con relación a lo anterior, le manifiesto que, por lo que hace el ostentar el cargo de asesor y 
simultáneamente de docente, materia de la presente observación, los artículos que se tienen por 
transgredidos, no vinculan a la figura del Tesorero Municipal, ya que el mismo numeral 43 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, 
establece que “es necesario prestar el servicio para el que se expidió el nombramiento o se le contrató, 
cubriendo el horario de trabajo que marquen las leyes, reglamentos, convenios o normatividad 
interna expedida al respecto o el establecido en el contrato”; por lo que durante el periodo contratado 
como asesor, no mediar reportes de inasistencias, retardos o alguna incidencia señalada por la 
Contraloría Municipal, tal y como se informó durante el proceso de auditoría. 
 
También es de precisar que ese mismo precepto establece que “se exceptúa de lo anterior a los 
servidores públicos de los sectores prioritarios que atienden la educación, beneficencia y salud 
pública”; siendo esta excepción aplicable al servidor público materia de observación. 
 
Así mismo cabe mencionar que dentro de la legislación aplicable, se establece que toda persona, 
previo a su contratación deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe 
remuneración alguna por parte de otro ente público, así como declarar algún conflicto de interés o 
restricción; por lo que no le corresponde a la Tesorería dicho proceso, sino que al servidor público 
contratado (de nuevo ingreso) o a los órganos de control interno. 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que con los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, se 
confirma la irregularidad respecto a que prestó simultáneamente sus servicios en las dos 
instituciones; es pertinente precisar que el señalamiento va encaminado a la incompatibilidad de 
horarios. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

42 de 167 

remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones AF.21.MA.02 
Se verificó que el Ayuntamiento cuenta con un Comité de Adquisiciones y que se realizaron las 
sesiones correspondientes, se comprobó la existencia del programa anual de adquisiciones y que 
los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios que conformaron la muestra de 
auditoría cumplieron con las disposiciones de la ley en la materia y se ajustaron a los montos 
máximos establecidos en el decreto relativo. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 6, 14, 15, 16, 17, 18 y 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 204 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y único del decreto que determina los montos a los cuales 
deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública 
para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2021. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis al Pasivo, a las pólizas y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta contable «2117-
0002 denominada 12% de la UAN», se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de 
enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2021, al Patronato de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, por concepto del «Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)», 
por un importe de $222,474.29 (doscientos veintidós mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 
29/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de 
enero del siguiente año, de acuerdo a la siguiente integración: 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR POR CONCEPTO DE 12% AL PATRONATO DE LA UAN 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo al 31 de 
Diciembre de 
2021 Según 

Auxiliar $  
(1) + (2) 

Saldo Inicial $ Enteros $ Saldo Final $ (1) Enteros $ Retenciones $ Saldo Final $ (2) 

2117-0002 --> 12% de la UAN  
237,357.97  224,369.70 443,885.16 523,022.17 79,137.01 303,506.71 

Diciembre 2020  12,988.27      
Enero     93,933.98   
Febrero     69,884.54   
Marzo     56,689.49   
Abril     38,413.45   
Mayo    267,613.95 30,250.88   
Junio     27,625.93   
Julio    51,079.73 33,108.07   
Agosto    33,108.07 19,768.08   
Septiembre    19,768.08 16,826.72   
Octubre    16,826.72 31,218.39   
Noviembre    31,218.39 24,270.22   
Diciembre    24,270.22 81,032.42   
Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 222,474.29 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022 y auxiliar de cuenta de registro 
de la cuenta «2117-0002 denominada 12% de la UAN». 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 de la Ley 
de Ingresos para el municipio de Ahuacatlán, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, se determina la 
presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Respecto de las retenciones por concepto del «Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN)» determinadas como pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 
2021, al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, por(sic), por un importe de $222,474.29 
(doscientos veintidós mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 29/100 moneda nacional), se informa 
lo siguiente: 
 
a) Con respecto de las retenciones realizadas a partir del inicio de gestión del XLII Ayuntamiento, se 

han cumplido con los enteros de las retenciones realizadas, tal y como se detalla a continuación. 
 

Mes Retenciones Argumento 

Septiembre 16,826.72 Se entera mediante póliza E01303 del 18 de octubre de 2021. 

Octubre 31,218.39 Se entera mediante póliza E01530 del 10 de noviembre de 2021. 

Noviembre 24,270.22 Se entera mediante póliza E01585 del 03 de diciembre de 2021. 

Diciembre 84,660.52 Se entera mediante póliza E00049 del 12 de enero de 2022. 

 
b) Al 17 de septiembre de 2021, el auxiliar de la cuenta 2117-0002 denominada 12% de la UAN, 

presentaba un saldo de $234,628.04; mientras que la cuenta bancaria 1112-04-0013 
correspondiente al 12% UAN (0255222987) contaba con un saldo de $14,321.95; de lo anterior, 
se precisa que los recursos de las retenciones realizadas por el XLI Ayuntamiento hasta el 17 de 
septiembre de 2021, no fueron enteradas pero tampoco se conservó el recurso en la cuenta 
específica para el manejo de los mismos. 

 
c) De lo anterior se remiten impresiones originales de los auxiliares de cuenta de registro de los 

periodos señalados, así como de la póliza correspondiente al entero realizado durante el mes de 
enero de 2022; mediante los cuales se detalla y acredita lo antes mencionado. 

 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 

 
En relación al saldo de la cuenta contable 2117-01002 al 31 de diciembre de 2021 denominada 2021 
denominada 12% de la UAN  (sic)se observa que el saldo $(sic) 237,357.97 viene de l9os(sic) ejercicios 
anteriores da(sic) 2020 más la retención de diciembre por l(sic) cantidad de $(sic) 81,03.42 que se 
entera en enero 2022, se reporta que mi periodo desempeño(sic) como tesorero municipal fue del 
2022, se reporte que mi periodo desempeño(sic) como tesorero municipal fue del 18 de mayo de 2020 
al 16 de septiembre de 2021, por lo que se informa que este(sic) que este saldo por la cantidad de 
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(sic)222,474.29 no corresponde al periodo que me desempeñe como tesorero municipal en dicho 
ayuntamiento(sic). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remite la póliza E00049 del 12 de enero de 2022, 
anexando la transferencia y el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con folio fiscal 
51F42A98-2F45-4F96-B32F-A9EF3D6B2DB4, por un importe de $84,660.52 (ochenta y cuatro mil 
seiscientos sesenta pesos 52/100 moneda nacional) correspondiente al entero del mes de diciembre 
de 2021, cabe aclarar que en el auxiliar contable las retenciones registradas del mes de diciembre 
son por $81,032.42 (ochenta y un mil treinta y dos pesos 42/100 moneda nacional), por lo que se 
considera una disminución del saldo observado por la cantidad de $3,628.10 (tres mil seiscientos 
veintiocho pesos 10/100 moneda nacional), quedando pendiente de enterar un importe de 
$218,846.19 (doscientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 19/100 moneda nacional), 
correspondiente a retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.21.MA.02 
Del análisis al Pasivo, a las pólizas y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta contable «2117-
0004-01 denominada Retención 2.5 al millar», se detectó que se tienen registradas retenciones 
pendientes de enterar correspondientes a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por concepto 
de «Inspección, supervisión y seguimiento de obra pública» de ejercicios anteriores y del ejercicio 
fiscal 2021, por un importe de $26,331.22 (veintiséis mil trescientos treinta y un pesos 22/100 
moneda nacional) sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero 
del siguiente año, integrado de la siguiente manera: 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT (ASEN) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo al 31 de 
Diciembre de 
2021 Según 

Auxiliar $  
(1) + (2) 

Saldo Inicial $ Enteros $ 
Saldo Final $ 

(1) 
Enteros $ Retenciones $ 

Saldo Final $ 
(2) 

2117-0004-01 --> Retención 2.5 al millar 

 47,972.77 32,522.28 15,450.49 25,472.79 43,200.01 17,727.22 33,177.71 
Junio     2,816.90   
Julio    10,293.12 11,490.76   
Agosto     6,260.74   
Septiembre    15,179.67 13,198.50   
Noviembre     2,586.62   
Diciembre     6,846.49   
Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 26,331.22 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022 y auxiliar de cuenta «2117-0004-
01 denominada Retención 2.5 al millar». 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 50 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, se determina la 
presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Respecto del saldo de la cuenta contable «2117-0004-01 denominada Retención 2.5 al millar», se 
informa lo siguiente: 
 
a) Al inicio del ejercicio 2021 se registra un saldo de $47,972.77 de retenciones pendientes de 

enterar; en tanto que(sic) al cambio de administración, se entrega con un saldo de $23,744.60, 
siendo proporción del ejercicio 2021 y proporción de ejercicios anteriores. 

 
b) Del 18 de septiembre al 31 de diciembre de(sic) realizaron retenciones por $9,433.11 más 

$1,193.37 retenidos de enero a marzo de 2022. 
 
c) De lo anterior, con fecha 31 de marzo de 2022, se realizaron los pagos de dichas retenciones por 

un total de $12,556.47; los enteros anteriores corresponden a las retenciones de las obras 
ejecutadas con recursos del ejercicio fiscal 2021, quedando cubiertas en su totalidad. 

 
d) Del saldo de $21,814.61 pendiente de enterar, es preciso señalar que se origina en ejercicios 

previos al 2021, sin que se tenga ninguna cuenta bancaria con recursos federales, ya sea de FISM 
y algún recurso convenido, por lo que dichas retenciones no se acredita(sic) que el saldo sea real 
o exista un error de registro. 

 
De lo anterior se remite impresión original de auxiliares de cuenta de registro y transferencias de 
entero de dichas retenciones. 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 
 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 

 
En relación al saldo de la cuenta contable 2117-0002 al 31 de diciembre de 2021 denominada 
retención 2.5% al millar, se observa que el saldo por la cantidad $47,972.77 que viene de ejercicios 
anteriores a 2020 más la retención de septiembre, noviembre y diciembre por la cantidad de $(sic) 
22,631.61 no enterados en los periodos que corresponde se informa que mi periodo desempeñado 
como tesorero municipal fue del 18 de mayo de 2020 al 16 de septiembre de 2021, por lo que se 
reporta que este saldo por la cantidad de $ 26,331.22 no corresponde al periodo que me desempeñe 
como tesorero municipal en dicho ayuntamiento(sic). 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron las transferencias SPEI por un importe de 
$12,556.47 (doce mil quinientos cincuenta y seis pesos 47/100 moneda nacional), que comprueban 
el entero de retenciones a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y a la contraloría interna del 
municipio, así como auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2117-0004-01 denominada 
Retención 2.5 al millar» del periodo del 01 de enero al 16 de noviembre de 2022, donde el saldo 
observado se ve disminuido con el registro de la póliza D00057 del 01 de abril de 2022, quedando 
pendiente de enterar retenciones por la cantidad de $13,774.75 (trece mil setecientos setenta y 
cuatro pesos 75/100 moneda nacional).  
 
Cabe señalar que de los auxiliares remitidos por cuenta de registro de la cuenta «2117-0004-01 
denominada Retención 2.5 al millar» del periodo del 01 de enero al 17 de septiembre de 2021 y del 
periodo del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, respectivamente, los enteros se registran 
a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y a la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que 
demuestra que no se lleva un control por separado en el que sea preciso el importe que se debe de 
enterar a cada uno de ellos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.21.MA.02 
Del análisis al pasivo, a las pólizas y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta contable «2117-
72-01 denominada Impuesto ISR (I.S.P.T.)», se detectó que se tienen registradas retenciones 
pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2021 que no fueron enteradas 
en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un importe de $4,183,576.06 
(cuatro millones ciento ochenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 06/100 moneda nacional) 
sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año: 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR DE ISR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

Cuenta/Mes 
Ejercicio Fiscal 2021 Saldo al 31 de 

Diciembre de 2021 
Según Auxiliar $ 

Saldo Inicial $ Enteros $ Error de Registro Retención $ 

2117-72-01 --> Impuesto ISR (I.S.P.T.) 

 3,125,564.15 625,423.00 5,910.20 2,159,856.37 4,665,907.72 
Enero    164,588.82  
Febrero    152,233.16  
Marzo    157,701.23  
Abril    178,572.01  
Mayo    164,407.61  
Junio    166,776.35  
Julio   5,910.20 146,963.25  
Agosto    137,755.34  
Septiembre    115,659.90  
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Cuenta/Mes 
Ejercicio Fiscal 2021 Saldo al 31 de 

Diciembre de 2021 
Según Auxiliar $ 

Saldo Inicial $ Enteros $ Error de Registro Retención $ 

Octubre  130,394.00  165,252.75  
Noviembre  367,751.00  127,614.29  
Diciembre  127,278.00  482,331.66  
Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 4,183,576.06 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022 y auxiliar de cuenta «2117-72-01 
denominada IMPUESTO ISR (I.S.P.T.)». 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 
31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Respecto de los saldos de la cuenta contable «2117-72-01 denominada Impuesto ISR (I.S.P.T.)», por 
retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2021; es preciso señalar 
que(sic) durante el periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, se han realizado los 
enteros de las retenciones por concepto de sueldos y salarios, por lo que los saldos señalados 
provienen de ejercicios y administraciones anteriores a éste XLII Ayuntamiento de Ahuacatlán. 
Aunado a lo anterior, se informa que mediante la póliza E00043 del 18 de enero de 2022, se realiza el 
entero del mes de diciembre de 2021. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo no se anexó 
documentación que acredite el pago de las retenciones pendientes de enterar por concepto de 
retenciones por sueldos y salarios, cabe señalar que si bien se argumenta que «…se informa que 
mediante la póliza E00043 del 18 de enero de 2022, se realiza el entero del mes de diciembre de 
2021.», dicha póliza no fue remitida para comprobar el pago.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.21.MA.02 
Del análisis a las cuentas de pasivo, las pólizas de egresos y de los acuses de recibo de las 
Declaraciones Provisionales o Definitivas del Impuesto Sobre la Renta presentado al Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT), se detectó el pago por concepto de recargos y actualizaciones por 
la extemporaneidad en la presentación y modificación de obligaciones, con cargo a la partida 
«34102 denominada Recargos y Actualizaciones», por un importe de $122,344.00 (ciento veintidós 
mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Póliza Importes $ Tipo de 
Declaración 

Periodo de la 
Declaración Número  Fecha Recargos Actualizaciones Total Pagado 

E01496 30/10/2021 96,876.00 25,468.00 122,344.00 Normal por 
corrección fiscal 

Septiembre 2019 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y 81, fracción I del Código 
Fiscal de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
115 y 117, fracciones II, III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero 
municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Al respecto, se informa que dicho pago se realiza derivado de una resolución fiscal, mediante el cual 
se determina un crédito fiscal, notificada mediante oficio el día 12 de octubre de 202i(sic), a 
consecuencia de omisiones de entero oportuno del mes de septiembre de 2019 el cual debió enterarse 
a más tardar el 17 de octubre de 2019; por lo que se visualiza que la administración del XL 
Ayuntamiento fue omiso durante 24 meses por dicho pago. 
 
De la omisión descrita anteriormente, se desprende la obligación de pago, sin que a dicha fecha la 
administración saliente, pusiera a disposición en las cuentas bancarias del Municipio, los recursos 
correspondientes a dichas retenciones y complementos. 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 
 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 

 
En relación a esta observación se informa que el pago de la póliza E01496 con fecha 30 de octubre de 
2021 no fue realizado dentro de mi periodo de gestión, se informa que el periodo desempeño(sic) 
como tesorero municipal fue el 18 fue de mayo de 2020 al 16 de septiembre de 2021. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se acredita la no presunción de responsabilidad 
administrativa del tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, en virtud de que el pago de recargos y 
actualizaciones derivan del oficio núm. 500-40-00-04-03-2021-11073 emitido por la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público requiriendo el pago de retenciones de Impuesto sobre la Renta por 
Salarios del periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2019. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 5.AF.21.MA.02 
Del análisis al reporte analítico del pasivo, y de la información solicitada, se detectaron adeudos al 
31 de diciembre de 2021, de los que no se acreditan gestiones para su aclaración o cancelación, 
como se describe a continuación: 
 

1. Se tienen adeudos por un importe de $12,490,238.89 (doce millones cuatrocientos noventa 
mil doscientos treinta y ocho pesos 89/100 moneda nacional), registrados en las siguientes 
cuentas contables que iniciaron el ejercicio con saldo y tuvieron movimiento, como se 
muestra a continuación:  

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTOS 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2111-1-13203-1 2,502,062.04 2,666,690.95 243,413.77 78,784.86 
2111-1-13203-2 1,046,672.69 373,168.63 0.00 673,504.06 
2111-1-13203-3 728,476.61 336,339.93 0.00 392,136.68 
2111-5-15101 824,719.45 36,800.00 265,070.83 1,052,990.28 
2111-5-15401 519,459.55 2,815,860.14 2,815,860.14 519,459.55 
2117-0002 237,357.97 456,873.43 523,022.17 303,506.71 
2117-0004-01 47,972.77 57,995.07 43,200.01 33,177.71 
2117-0004-02 24,111.30 645.18 0.00 23,466.12 
2117-01-0001 9,544.83 72,415.73 83,069.74 20,198.84 
2117-01-0004 826,725.32 821,733.29 906,918.33 911,910.36 
2117-01-0005 173.00 924.00 4,837.73 4,086.73 
2117-01-0006 865.00 4,620.00 5,289.48 1,534.48 
2117-01-0010 2,170.29 91,528.32 91,914.89 2,556.86 
2117-01-0010-04 5,263.60 23,038.50 26,094.48 8,319.58 
2117-01-0010-05 -561.45 9,528.00 15,906.00 5,816.55 
2117-01-0012 355,019.51 168,528.76 180,126.95 366,617.70 
2117-01-0019 71,184.22 200,083.40 235,044.98 106,145.80 
2117-01-0022 4,000.00 128,000.00 127,699.84 3,699.84 
2117-01-0026 62,186.50 0.00 2,251.12 64,437.62 
2117-01-0027 350,036.85 0.00 111,126.32 461,163.17 
2117-01-0028 9,000.00 0.00 34,500.00 43,500.00 
2117-01-0028-01 9,000.00 0.00 34,500.00 43,500.00 
2117-72-01 3,125,564.15 619,512.80 2,159,856.37 4,665,907.72 
2119-002 1,718,430.06 1,074,018.80 0.00 644,411.26 
2179-01-0008-48 94,857.59 35,499.10 0.00 59,358.49 
2179-01-0009-06 349,688.36 387,358.25 0.00 -37,669.89 
2179-01-0009-18 791,608.77 17,590.35 0.00 774,018.42 
2179-01-0009-34 81,611.32 70,210.64 0.00 11,400.68 
2179-01-0009-46 1,242,063.97 10,417.20 0.00 1,231,646.77 
2179-01-0009-48 286,791.97 277,740.03 0.00 9,051.94 
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Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 
2179-01-0010-03 104,400.00 92,800.00 0.00 11,600.00 

Total 12,490,238.89 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022, y reporte analítico del pasivo y 
auxiliares por cuenta de registro. 

 
2. Se tienen adeudos por un importe de $814,910.27 (ochocientos catorce mil novecientos 

diez pesos 27/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que 
no tuvieron movimientos en el ejercicio, como se muestra a continuación: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTOS 

Cuenta Contable Saldo Final$ 

2111-2-10 525.00  
2111-2-11 195.82  
2111-2-21 584.20  
2111-2-37 879.57  
2111-2-43 10,500.00  
2111-2-45 560.00  
2111-2-46 10,500.00  
2111-2-56 695.82  
2111-2-61 332.97  
2111-2-65 2,500.00  
2111-2-69 8,392.60  
2111-2-74 10,308.40  
2112-1-26101 103.31  
2113-61301-008 858.49  
2113-61301-011 290,759.32  
2113-61301-012 185,888.35  
2117-0004-03 100,462.40  
2119-003 13,344.00  
2179-01-0008-03 52,200.00  
2179-01-0008-33 1,200.00  
2179-01-0008-46 2,597.17  
2179-01-0009-03 11,600.00  
2179-01-0009-19 7,500.65  
2179-01-0009-20 73,450.00  
2179-01-0009-21 21,400.00  
2179-01-0009-49 7,572.20  

Total 814,910.27  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-
03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022, Reporte analítico 
del pasivo y auxiliares por cuenta de registro. 

 
3. A la fecha de ejecución de la auditoría, se tienen adeudos originados en el ejercicio, por un 

importe de $5,512,453.12 (cinco millones quinientos doce mil cuatrocientos cincuenta y tres 
pesos 12/100 moneda nacional), por lo que se compromete el recurso de los siguientes 
ejercicios fiscales, como se muestra a continuación: 

 
SALDOS GENERADOS EN EL EJERCICIO 

Número de Cuenta Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2111-1-11301 6,489,330.67 6,496,479.49 7,148.82 
2111-1-11302 15,255,574.90 15,409,541.23 153,966.33 
2111-2-12101 3,912,819.11 3,926,823.91 14,004.80 
2111-2-76 0.00 10,629.29 10,629.29 
2111-2-77 0.00 3,500.00 3,500.00 
2111-3-13203 3,234,516.08 4,180,438.63 945,922.55 
2111-3-13401 5,272,583.24 5,273,528.86 945.62 
2112-1-000004 0.00 10,090.00 10,090.00 
2112-1-000006 0.00 18,830.98 18,830.98 
2112-1-000007 0.00 6,608.52 6,608.52 
2112-1-000008 0.00 14,343.93 14,343.93 
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Número de Cuenta Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 
2112-1-000009 0.00 172,338.10 172,338.10 
2112-1-000010 0.00 27,414.00 27,414.00 
2112-1-000013 0.00 2,699.99 2,699.99 
2112-1-000014 0.00 46,504.00 46,504.00 
2112-1-000015 0.00 55,680.00 55,680.00 
2112-1-000016 0.00 10,349.00 10,349.00 
2112-1-000017 0.00 3,415.00 3,415.00 
2112-1-000018 0.00 3,712.00 3,712.00 
2112-1-000019 0.00 19,024.00 19,024.00 
2112-1-000020 0.00 558.80 558.80 
2112-1-000021 0.00 200,761.80 200,761.80 
2112-1-000022 0.00 64,960.00 64,960.00 
2112-1-000023 0.00 5,220.00 5,220.00 
2112-1-000024 0.00 5,120.03 5,120.03 
2112-1-000025 0.00 940.01 940.01 
2112-1-000026 0.00 59,972.00 59,972.00 
2112-1-000027 0.00 2,448.00 2,448.00 
2112-1-000028 0.00 3,219.00 3,219.00 
2112-1-000029 0.00 32,669.43 32,669.43 
2112-1-000031 0.00 200,166.00 200,166.00 
2112-2-000014 0.00 35,739.60 35,739.60 
2112-2-000029 0.00 11,179.99 11,179.99 
2113-000030 0.00 276,864.07 276,864.07 
2115-44101 1,326,127.36 1,401,759.36 75,632.00 
2119-004 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
2119-005 0.00 2,875.46 2,875.46 
2151-02 0.00 7,000.00 7,000.00 

Total 5,512,453.12 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022, reporte analítico del pasivo y 
auxiliares por cuenta de registro. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones II, III, VI, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

Respecto de los saldos reflejados dentro del analítico del pasivo, se informa lo siguiente: 
 
1. Al respecto se informa que los saldos de las cuentas contables 2111, 2117-01, 2119 y 2179-01 

solicitados, se originan en ejercicios previos al 2021, sin que se dejara evidencia detallada por 
parte del Tesorero del XLI Ayuntamiento del motivo de las mismas, tal y como se puntualizó del 
dentro del proceso de entrega recepción realizado en septiembre de 2021. Por lo que no se está 
en condiciones de pago al no acreditar la veracidad de los adeudos y/o el uso en actividades 
derivadas de la administración pública. 
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Durante el proceso de auditoria(sic) se remitió copia certificada de la solicitud de aclaración 
AHUA/TES/ACL-02/2021; mediante la cual se requiere al ex Tesorero (del XLI Ayuntamiento de 
Ahuacatlán) la aclaración de saldos y movimientos de diferentes cuentas contables, así como 
informar al Contralor Municipal de dicha situación. 

 
2. Al respecto se informa que los saldos de las cuentas contables 2111, 2112, 2113, 2119 y 2179-01 

solicitados, se originan en ejercicios previos al 2021, sin que se dejara evidencia detallada por 
parte del Tesorero del XLI Ayuntamiento del motivo de las mismas, tal y como se puntualizó del 
dentro del proceso de entrega recepción realizado en septiembre de 2021. Por lo que no se está 
en condiciones de pago al no acreditar la veracidad de los adeudos y/o el uso en actividades 
derivadas de la administración pública. 

 
Durante el proceso de auditoria(sic) se remitió copia certificada de la solicitud de aclaración 
AHUA/TES/ACL-02/2021; mediante la cual se requiere al ex Tesorero (del XLI Ayuntamiento de 
Ahuacatlán) la aclaración de saldos y movimientos de diferentes cuentas contables, así como 
informar al Contralor Municipal de dicha situación. 

 
3. Al respecto se remite impresión original de auxiliares de cuenta de registro de dichas cuentas, en 

los cuales se refleja el saldo actual, tal y como se detalla a continuación: 
 

Número de Cuenta Cargos Abonos Saldo Final Saldo Comentario 

2111-1-11301 6,489,330.67 6,496,479.49 7,148.82  Saldo generado en 
administración anterior. 2111-1-11302 15,255,574.90 15,409,541.23 153,966.33  

2111-2-12101 3,912,819.11 3,926,823.91 14,004.80  
2111-2-76 0.00 10,629.29 10,629.29 0.00  
2111-2-77 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00  
2111-3-13203 3,234,516.08 4,180,438.63 945,922.55  Saldo generado en 

administración anterior. 

2111-3-13401 5,272,583.24 5,273,528.86 945.62  
2112-1-000004 0.00 10,090.00 10,090.00 0.00  
2112-1-000006 0.00 18,830.98 18,830.98 0.00  
2112-1-000007 0.00 6,608.52 6,608.52 0.00  
2112-1-000008 0.00 14,343.93 14,343.93 0.00  
2112-1-000009 0.00 172,338.10 172,338.10 2,914.00 En aclaración de saldo 
2112-1-000010 0.00 27,414.00 27,414.00 0.00  
2112-1-000013 0.00 2,699.99 2,699.99 0.00  
2112-1-000014 0.00 46,504.00 46,504.00 0.00  
2112-1-000015 0.00 55,680.00 55,680.00 0.00  
2112-1-000016 0.00 10,349.00 10,349.00 0.00  
2112-1-000017 0.00 3,415.00 3,415.00 0.00  
2112-1-000018 0.00 3,712.00 3,712.00 0.00  
2112-1-000019 0.00 19,024.00 19,024.00 0.00  
2112-1-000020 0.00 558.80 558.80 0.00  
2112-1-000021 0.00 200,761.80 200,761.80 18,428.91 En aclaración de saldo 
2112-1-000022 0.00 64,960.00 64,960.00 0.00  
2112-1-000023 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00  
2112-1-000024 0.00 5,120.03 5,120.03 0.00  
2112-1-000025 0.00 940.01 940.01 0.00  
2112-1-000026 0.00 59,972.00 59,972.00 0.00  
2112-1-000027 0.00 2,448.00 2,448.00 0.00  
2112-1-000028 0.00 3,219.00 3,219.00 0.00  
2112-1-000029 0.00 32,669.43 32,669.43 0.00  
2112-1-000031 0.00 200,166.00 200,166.00 0.00  
2112-2-000014 0.00 35,739.60 35,739.60 0.00  
2112-2-000029 0.00 11,179.99 11,179.99 0.00  
2113-000030 0.00 276,864.07 276,864.07 0.00  
2115-44101 1,326,127.36 1,401,759.36 75,632.00 28,536.00 En aclaración de saldo 
2119-004 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00  
2119-005 0.00 2,875.46 2,875.46 1,946.43 En aclaración de saldo 
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Número de Cuenta Cargos Abonos Saldo Final Saldo Comentario 
2151-02 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00  

 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, del punto 3, se remitieron auxiliares por cuenta de 
registro correspondientes a diversos periodos del ejercicio fiscal 2022, en donde las cuentas 
contables 2112-1-000004, 2112-1-000006, 2112-1-000007, 2112-1-000008, 2112-1-000010, 2112-
1-000013, 2112-1-000014, 2112-1-000015, 2112-1-000016, 2112-1-000017, 2112-1-000018, 2112-
1-000019, 2112-1-000020, 2112-1-000022, 2112-1-000023, 2112-1-000024, 2112-1-000025, 2112-
1-000026, 2112-1-000027, 2112-1-000028, 2112-1-000029, 2112-1-000031, 2112-2-000014, 2112-
2-000029, 2113-000030, 2111-2-76, 2111-2-77, 2119-004 y 2151-02, se encuentran sin adeudo a la 
fecha de esta revisión, por lo que se aclara un importe de $3,938,857.64 (tres millones novecientos 
treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 64/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar lo siguiente: 
 
De los puntos 1 y 2, no se remitió documentación que acredite la amortización y/o liquidación por 
un importe de $13,305,149.16 (trece millones trescientos cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 
16/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3, se remitieron auxiliares por cuenta de registro correspondientes a diversos periodos 
del ejercicio fiscal 2022, donde las siguientes cuentas contables disminuyeron su saldo, no obstante, 
no se precisa si el saldo corresponde o no a los adeudos observados. 
 

Número de Cuenta 
Movimientos en el 2021 

Saldo Final $ 
Movimientos en el 2022 

Saldo Final $ 
Cargos $ Abonos $ Cargos $ Abonos $ 

2112-1-000009 0.00 172,338.10 172,338.10 567,232.60 397,808.50 2,914.00 

2112-1-000021 0.00 200,761.80 200,761.80 2,529,556.04 2,347,223.15 18,428.91 

2115-44101 1,326,127.36 1,401,759.36 75,632.00 872,448.59 825,352.59 28,536.00 

2119-005 0.00 2,875.46 2,875.46 929.03 0.00 1,946.43 

Total 451,607.36       

 
De las siguientes cuentas no se remitió documentación que acredite la amortización y/o liquidación: 
 

Número de Cuenta Cargos Abonos Saldo Final 

2111-1-11301 6,489,330.67 6,496,479.49 7,148.82 

2111-1-11302 15,255,574.90 15,409,541.23 153,966.33 

2111-2-12101 3,912,819.11 3,926,823.91 14,004.80 

2111-3-13203 3,234,516.08 4,180,438.63 945,922.55 

2111-3-13401 5,272,583.24 5,273,528.86 945.62 

Total 1,121,988.12 
 

 
Acción Promovida: 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis al activo y a las cuentas contables registradas en la cuenta «1112 denominada 
Bancos/tesorería», se detectó que se encontraron inconsistencias entre lo registrado 
contablemente al cierre del ejercicio fiscal 2021 y el saldo del estado de cuenta bancario al 31 de 
diciembre de 2021, como se detalla a continuación: 
 
 

INCONSISTENCIAS DE SALDOS EN CUENTA PÚBLICA 2021 Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS A DICIEMBRE DE 2021 

Auxiliar de Cuentas Estado de Cuenta Bancario 

Irregularidad 
Cuenta Contable 

Saldo Final en 
Auxiliar al 

31/12/2021 $ 
Número de Cuenta 

 Saldo al 
31/12/2021 

$ 

1112-04-0007 82,036.76 Cta. corriente 2014 …1528 0.00 Sin saldo en estado de cuenta al 31/12/2021 en 
la Institución bancaria Banorte, en registros 
contables aparece con saldo de $82,036.76. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022, estado analítico del activo, 
estado de cuenta bancario y conciliación bancaria. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las 
Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos 
a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 
117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

Respecto de(sic) del señalamiento de inconsistencias entre lo registrado contablemente al cierre del 
ejercicio fiscal 2021 y el saldo del estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2021 de la cuenta 
contable 1112-04-0007 correspondiente a la Cta. Corriente 2014 (0249271528); se informa que dichas 
diferencias se generaron en ejercicios anteriores al mes de enero de 2021, del cual se reflejan dentro 
de las conciliaciones bancarias correspondientes y se originan por omisiones de registro durante las 
fechas ahí señaladas, sin que se pueda eliminar o depurar dicho registro, hasta tener certeza de la 
veracidad de los importes registrados u omitidos.  
 
De lo anterior se remite copia certificada de las conciliaciones bancarias donde se refleja lo aquí 
asentado. 
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Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 

 
En relación a esta observación en donde se advierte que los saldos del estado de cuenta bancarios 
Banorte y los auxiliares de cuenta contable no coinciden en el saldo final al 31 de diciembre de 2021, 
se informa que mi periodo de gestión termino el 16 de septiembre de 2021, por lo que estuve 
incapacitado para poder revisar los saldos finales al cierre del ejercicio 2021. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que las conciliaciones y los auxiliares por cuenta de registro 
de la cuenta 1112-04-0007 denominada Cta. corriente 2014 …1528, reafirman lo observado, en 
virtud de que no se anexó evidencia documental de las medidas implementadas para la corrección 
del saldo, toda vez que el saldo reflejado al 31 de diciembre de 2021, en la cuenta antes referida no 
es real.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis al reporte analítico del activo, de las cuentas contables «1123, 1124 y 1126 denominadas 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo, Ingresos por recuperar a corto plazo y Préstamos 
otorgados a corto plazo», respectivamente, se detectaron saldos al 31 de diciembre de 2021 de los 
que no se acreditan gestiones para su comprobación, aclaración o cancelación, como de describe a 
continuación: 
 

1. Se tienen saldos por un importe de $4,106,120.06 (cuatro millones ciento seis mil ciento 
veinte pesos 06/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que 
no tuvieron movimientos en el ejercicio, como se muestra a continuación: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Número de Cuenta  Importe $ 

1123-001 29,000.00  
1123-009 5,800.00  
1123-014 89,569.81  
1123-018 4,000.00  
1123-019 247,323.40  
1123-022 266,940.10  
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Número de Cuenta  Importe $ 
1123-031 137.32  
1123-034 608,600.35  
1123-037 750,000.00  
1123-057 103,689.12  
1123-063 22,338.95  
1123-065 57,355.17  
1123-066 15,544.48  
1123-067 15,000.00  
1123-068 45,000.00  
1124-01-02 1,264,146.02 
1124-01-03 493,858.53 
1126-01-0018 3,000.00 
1126-01-0029 26,000.00 
1126-01-0205 8,500.40 
1126-01-0210 2,500.00 
1126-01-0214 2,071.60 
1126-01-0215 1,000.00 
1126-01-0227 3,000.00 
1126-01-0228 667.20 
1126-01-0229 5,000.00 
1126-01-0230 1,080.08 
1126-01-0231 10,000.00 
1126-01-0234 5,000.00 
1126-02-0005 2,683.66 
1126-02-0015 2,730.80 
1126-02-0017 2,516.40 
1126-02-0019 666.67 
1126-02-0020 1,800.00 
1126-02-0038 3,000.00 
1126-03-0017 2,500.00 
1126-03-0019 100.00 
1126-03-0031 3,000.00 
1126-03-0033 1,000.00 

Total 4,106,120.06  

FUENTE: Oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de 
respuesta GOB/332/2022, reporte analítico del activo y 
auxiliares contables. 

 
2. Se tienen saldos por un importe de $321,693.84 (trescientos veintiún mil seiscientos 

noventa y tres pesos 84/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas 
contables que iniciaron el ejercicio con saldo y tuvieron movimiento, como se muestra a 
continuación: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTOS 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1124-01-01 634,945.90 0.00 316,752.06 318,193.84 
1126-01-0263 -7,500.00 25,000.00 14,000.00 3,500.00 

Total 321,693.84 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta 
GOB/332/2022, reporte analítico del activo y auxiliares contables y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
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Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones II, III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

Del análisis al reporte analítico del activo, de las cuentas contables «1123, 1124 y 1126 denominadas 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo, Ingresos por recuperar a corto plazo y Préstamos 
otorgados a corto plazo», respectivamente, se detectaron saldos al 31 de diciembre de 2021 de los 
que no se acreditan gestiones para su comprobación, aclaración o cancelación, como de(sic) describe 
a continuación: 
 
1. Al respecto se informa que(sic) de los saldos señalados, se originan en ejercicios previos al 2021, 

sin que se dejara evidencia detallada por parte del Tesorero del XLI Ayuntamiento del motivo de 
los adeudos, de la falta de amortización o cobro de las mismas, tal y como se puntualizó del(sic) 
dentro del proceso de entrega recepción realizado en septiembre de 2021. 

 
Asimismo, durante el proceso de auditoria(sic) se remitió copia certificada de la solicitud de aclaración 
AHUA/TES-02/2021; mediante la cual se requiere al ex Tesorero (del XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán) 
la aclaración de saldos y movimientos de diferentes cuentas contables, así como informar al Contralor 
Municipal de dicha situación. 
 
2. Al respecto se informa que los saldos de la cuenta contable 1124-01-01, se originan en ejercicios 

previos al 2021, sin que se dejara evidencia detallada por parte del Tesorero del XLI Ayuntamiento 
del motivo del adeudo, amortización o cobro del mismo; en tanto que de la cuenta 1126-01-0263 
se deriva de descuentos de nómina y una reclasificación de cuentas realizada el 15 de septiembre 
de 2021, resultando una diferencia incobrable vía nomina toda vez que dicha persona no se dio 
de baja en la primer(sic) quincena de septiembre de 2021. De los saldos antes mencionados, se 
advirtió del(sic) dentro del proceso de entrega recepción realizado en septiembre de 2021. 

 
Durante el proceso de auditoria(sic) se remitió copia certificada de la solicitud de aclaración 
AHUA/TES/ACL-02/2021; mediante la cual se requiere al ex Tesorero (del XLI Ayuntamiento de 
Ahuacatlán) la aclaración de saldos y movimientos de diferentes cuentas contables, así como informar 
al Contralor Municipal de dicha situación. 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de Noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento tiene en resguardo las pólizas 
originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
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Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo no se anexó 
documentación que acredite gestiones para la acreditación, comprobación, corrección, 
recuperación y/o cancelación de los saldos observados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.21.MA.02 
Del análisis al reporte analítico del activo, de las cuentas contables «1123 y 1126 denominadas 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo y Préstamos otorgados a corto plazo», respectivamente, 
así como de la revisión a las pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa, se detectó 
que no se comprobaron y/o recuperaron al 31 de diciembre de 2021, los otorgamientos registrados 
en las siguientes cuentas contables, por un importe de $97,136.95 (noventa y siete mil ciento treinta 
y seis pesos 95/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

OTORGAMIENTOS DEL EJERCICIO NO RECUPERADOS 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1123-060 0.00 47,130.24 1,000.00 46,130.24 
1123-070 0.00 76,838.70 43,352.39 33,486.31 
1126-01-0264 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
1126-01-0267 0.00 4,032.90 0.00 4,032.90 
1126-01-0270 0.00 4,032.90 3,000.00 1,032.90 
1126-01-0273 0.00 15,000.00 13,125.00 1,875.00 
1126-01-0275 0.00 4,032.90 0.00 4,032.90 
1126-02-0039 0.00 4,032.90 4,000.00 32.90 
1126-03-0045 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 
1126-03-0046 0.00 4,213.80 4,200.00 13.80 

Total 97,136.95 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, oficio de respuesta 
GOB/332/2022, reporte analítico del activo y auxiliares contables y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV, XVIII y 
XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $97,136.95 (noventa y siete mil ciento treinta y seis pesos 95/100 moneda 
nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; 
tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
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Respecto de los saldos por adeudos de las cuentas contables «1123 y 1126», respectivamente, al 31 
de diciembre de 2021, se informa en lo particular lo siguiente: 

 
Número de 

Cuenta 
Saldo 
Inicial 

Cargos Abonos Saldo Final Argumento 

1123-070 0.00 76,838.70 43,352.39 33,486.31 

Al respecto se remite la póliza I00180 del 
18/05/2022 por $32,000.00 y la D00101 del 
02/06/2022 por $1,486.31; mediante las 
cuales se cubrió la totalidad del saldo 
pendiente de recuperar. 

1126-03-0045 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 

Al respecto se remite la póliza D00025 del 
14/02/2022 por $1,500.00; mediante las 
cuales se cubrió la totalidad del saldo 
pendiente de recuperar. 

1126-02-0039 0.00 4,032.90 4,000.00 32.90 

Al respecto se remite en original recibo de 
ingresos 15011 del 16/11/2022 por $32.90, 
así como ficha de depósito bancario número 
30, mediante las cuales se cubrió la 
totalidad del saldo pendiente de recuperar. 

1126-03-0046 0.00 4,213.80 4,200.00 13.80 

Al respecto se remite en original recibo de 
ingresos 15012 del 16/11/2022 por $13.80, 
así como ficha de depósito bancario número 
31, mediante las cuales se cubrió la 
totalidad del saldo pendiente de recuperar. 

 
Respecto de los saldos de las cuentas que se describen en la tabla posterior, se informa que dichos 
recursos fueron otorgados por parte de la tesorería del XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán, sin que al 
fin de su administración se recuperaran, tal y como se detalla dentro de los auxiliares contables que 
se anexan. 
 
Asimismo, dichos adeudos fueron señalados e informados al H. Congreso del Estado dentro del 
Dictamen(sic) de entrega recepción, derivado de la revisión realizada al inicio de la administración; 
siendo dicho informe la primer gestión por parte de esta tesorería, para la recuperación o aclaración 
de dichos saldos; por otra parte, considerando las fechas de recepción y dictaminación, se dio informe 
a la Contraloría Interna (Órgano Interno de Control), para el inicio de los procedimientos a que diera 
lugar. 

 
Número de Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

1123-060 0.00 47,130.24 1,000.00 46,130.24 
1126-01-0264 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
1126-01-0267 0.00 4,032.90 0.00 4,032.90 
1126-01-0270 0.00 4,032.90 3,000.00 1,032.90 
1126-01-0273 0.00 15,000.00 13,125.00 1,875.00 
1126-01-0275 0.00 4,032.90 0.00 4,032.90 

 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 

 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de Noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento(sic) tiene en resguardo las pólizas 
originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitió documentación que consta de transferencias 
SPEI, auxiliares por cuenta de registro, pólizas y recibos de tesorería, que comprueban la 
recuperación de los saldos reflejados en las cuentas número 1123-070, 1126-02-0039, 1126-03-
0045 y 1126-03-0046, por un importe de $35,033.01 (treinta y cinco mil treinta y tres pesos 01/100 
moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $62,103.94 (sesenta y dos mil ciento tres pesos 
94/100 moneda nacional), toda vez que si bien se argumenta que «… dichos adeudos fueron 
señalados e informados al H. Congreso del Estado dentro del Dictamen(sic) de entrega recepción, 
derivado de la revisión realizada al inicio de la administración …», no se remitió documentación que 
acredite que se hayan realizado gestiones para la recuperación y/o comprobación de los saldos.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis al reporte analítico del activo y de las cuentas contables «1131 y 1134 denominadas 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo y Anticipo a 
contratistas por obras públicas a corto plazo», respectivamente, se detectó que se tiene pendiente 
de amortizar un importe de $535,589.78 (quinientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y nueve 
pesos 78/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que no tuvieron 
movimientos en el ejercicio, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Número de Cuenta  Importe $ 

1131-002 10,000.00 
1131-004 3,320.00 
1131-021 30,979.00 
1134-01-0018 14,642.22 
1134-01-0020 290,759.32 
1134-01-0021 185,889.24 

Total 535,589.78 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-
03/2022, oficio de respuesta GOB/332/2022, reporte 
analítico del activo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
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contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero 
municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

Respecto de los saldos de las cuentas que se describen en la tabla posterior, se informa que dichos 
recursos fueron otorgados por parte de la tesorería del XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán, sin que al 
fin de su administración se recuperaran o amortizaran, tal y como se detalla dentro de los auxiliares 
contables remitidos durante la etapa de auditoria(sic). 
 
Asimismo, dichos adeudos fueron señalados e informados al H. Congreso del Estado dentro del 
Dictamen de entrega recepción, derivado de la revisión realizada al inicio de la administración; siendo 
dicho informe la primer gestión por parte de esta tesorería, para la recuperación o aclaración de 
dichos saldos; por otra parte, considerando las fechas de recepción y dictaminación, se dio informe a 
la Contraloría Interna (Órgano Interno de Control), para el inicio de los procedimientos a que diera 
lugar. 

 
Número de Cuenta  Importe  

1131-002 10,000.00 
1131-004 3,320.00 
1131-021 30,979.00 
1134-01-0018 14,642.22 
1134-01-0020 290,759.32 
1134-01-0021 185,889.24 

 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de Noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento tiene en resguardo las pólizas 
originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones para la acreditación, comprobación, corrección, 
recuperación y/o cancelación de los saldos observados.  
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AF.21.MA.02 
Del análisis al reporte analítico del activo y a la cuenta contable «1134 denominada Anticipo a 
contratistas por obras públicas a corto plazo», se detectó que de la cuenta número «1134-01-0025 
denominada Remtol S. de R.L. de C.V.», al 31 de diciembre de 2021, no se recuperó o amortizó en 
su totalidad el saldo generado en el ejercicio, por un importe de $84,446.49 (ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

SALDOS GENERADOS EN EL EJERCICIO NO AMORTIZADOS EN SU TOTALIDAD 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1134-01-0025 0.00 835,026.43 750,579.94 84,446.49 

FUENTE: Reporte analítico del activo y estados de cuenta bancarios de la cuenta …2579 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $84,446.49 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 
49/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Respecto del señalamiento al anticipo de la cuenta número «1134-01-0025 denominada R… S. de R.L. 
de C.V.», que(sic) al 31 de diciembre de 2021, no se recuperó o amortizó en su totalidad, por un 
importe de $84,446.49 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 49/100 moneda 
nacional), se informa lo siguiente: 

 
Descripción  Importe Referencia 

Amortización mediante estimación 3 finiquito provisionada  83,059.23 Póliza E00126 y auxiliar de cuenta 
Devolución por anticipo no amortizado (FIII) 693.63 Póliza I00039 
Devolución por anticipo no amortizado (PROAGUA) 693.63 Póliza I00038 
Sumas de amortización y devoluciones. 84,446.49  

 

 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron las pólizas de ingresos I00038 e I00039 
del 14 de enero de 2022, adjuntando los estados bancarios del mes de enero en los que se refleja la 
devolución por anticipo de obra no amortizado, por un importe de $1,387.26 (mil trescientos 
ochenta y siete pesos 26/100 moneda nacional).  
 
Quedando pendiente de aclarar un importe de $83,059.23 (ochenta y tres mil cincuenta y nueve 
pesos 23/100 moneda nacional), si bien se remite la transferencia al contratista, oficio de liberación 
del recurso, factura con folio A76, carátula de estimación, generador de obra, póliza de fianza y 
contrato, se omitió enviar la póliza E00126 y auxiliar de cuenta que señala en su argumento, toda 
vez que no fueron localizados físicamente.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
Del análisis a las cuentas del activo, del pasivo, y del seguimiento de saldos de ejercicios anteriores, 
se detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 no mostraron la situación real del 
Ayuntamiento, dado que, las siguientes cuentas contables presentaron saldos negativos contrarios 
a su naturaleza, por un importe de $35,250,695.99 (treinta y cinco millones doscientos cincuenta 
mil seiscientos noventa y cinco pesos 99/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

1. Del activo: 
 

SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1112-04-0006 552,594.48 0.00 556,167.57 -3,573.09 
1126-01-0255 -500.00 0.00 0.00 -500.00 
1126-01-0260 -56,250.00 6,250.00 0.00 -50,000.00 
1126-02-0013 -800.00 0.00 0.00 -800.00 
1126-02-0016 -896.30 0.00 0.00 -896.30 
1126-02-0031 -500.00 0.00 0.00 -500.00 
1126-02-0032 -2,033.00 0.00 0.00 -2,033.00 
1126-02-0035 -5,000.00 0.00 0.00 -5,000.00 
1126-03-0018 -600.00 0.00 0.00 -600.00 
1126-03-0034 -300.00 0.00 0.00 -300.00 
1126-03-0038 -333.00 0.00 0.00 -333.00 
1134-01-0005 -1.28 0.00 0.00 -1.28 
1235-03-61501 -17,390,441.00 0.00 0.00 -17,390,441.00 
1235-03-61707 -17,744,913.67 0.00 0.00 -17,744,913.67 

Total -35,199,891.34 

FUENTE: Estado analítico del activo y auxiliares por cuenta de registro. 
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2. Del pasivo: 
 

SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2117-01-0010-01 -1,135.00  13,366.09  12,817.09  -1,684.00  

2117-01-0010-02 -4,263.00  0.00  0.00  -4,263.00  

2117-01-0010-06 0.00  1,697.70  0.00  -1,697.70  

2117-01-0010-07 0.00  15,486.32  10,186.20  -5,300.12  

2117-01-0024 -15.00  0.00  0.00  -15.00  

2119-001 18.46  193.40  0.00  -174.94  

2179-01-0009-06 349,688.36  387,358.25  0.00  -37,669.89  

Total -50,804.65  

FUENTE: Estado analítico del pasivo y auxiliares por cuenta de registro. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las 
Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos 
a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 
117, fracciones II, III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se determina 
la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Al respecto se informa que(sic) de los saldos señalados de naturaleza contraria, se originan en 
ejercicios previos al 2021, sin que se dejara evidencia detallada por parte del Tesorero del XLI 
Ayuntamiento del motivo de los saldos, de la falta de aclaración o corrección de los mismo, tal y como 
se puntualizó del(sic) dentro del proceso de entrega recepción realizado en septiembre de 2021. 
 
Asimismo, durante el proceso de auditoria(sic) se remitió copia certificada de la solicitud de aclaración 
AHUA/TES-02/2021; mediante la cual se requiere al ex Tesorero (del XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán) 
la aclaración de saldos y movimientos de diferentes cuentas contables, así como informar al Contralor 
Municipal de dicha situación 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 
 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de Noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento(sic) tiene en resguardo las pólizas 
originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo no se anexó 
documentación para la corrección de los saldos de naturaleza contraria.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02 
De la recepción de la documentación e información solicitada durante la ejecución de auditoría, 
respecto de los oficios GOB/332/2022, GOB/334/2022, GOB/342/2022 de fecha 02 de junio de 2022 
y 29 de agosto de 2022, respectivamente; se advierte que el Ayuntamiento atendió de manera 
parcial los requerimientos relativos al ejercicio fiscal 2021, toda vez que no remitió lo siguiente: 
 

1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022 de fecha 19 de 
mayo de 2022, y del oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 de fecha 
22 de agosto de 2022: 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA DE MANERA PARCIAL 

Descripción de la Documentación y/o 
Información Requerida 

Cumplimiento 
Inconsistencia en la Documentación 

(No o Parcial) 

41. Las siguientes pólizas con su documentación 
justificativa y comprobatoria Original, así como la 
póliza generada por el sistema contable, 
debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). (informar 
quien(es) son los responsable(s) de elaborar y 
custodiar la información). 

Parcial 

En oficio de respuesta a la solicitud se argumenta que las pólizas 
C00739, E00896, E01399, E01665, E01666 y E01667, se remitirán 
en alcance; en oficio de respuesta a la aclaración se argumenta 
que las pólizas se remiten a este ente fiscalizador, pero dichas 
pólizas no fueron localizadas físicamente. 

 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 49 y 64, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: presidenta municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
contadora del 9 de mayo de 2022 al 4 de octubre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Al respecto se informa que mediante el oficio GOB/342/2022 recibido por parte de la Auditoria(sic) 
Superior del Estado de Nayarit, se dio entrega dentro del numeral 41, las pólizas originales I00364, 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

66 de 167 

I00380, E01399, E01665, E01666, E01667, C00739, C00659, C00633 y C00644 con su documentación 
comprobatoria y justificativa adjunta, dentro del recopilador # 1. 
 
De lo anterior, se remite copia certificada del oficio antes mencionado, dentro del cual se detalla la 
información entregada. 
 
Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
tenga por solventada la presunta irregularidad aquí en trato. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que el Ayuntamiento remitió la póliza C00739 con 
documentación anexa para su valoración. Cabe mencionar que de las pólizas E01399, E01665, 
E01666 y E01667, si bien el Ayuntamiento manifestó haberlas remitido mediante oficio número 
GOB/342/2022, en respuesta al oficio de aclaración número ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-
02/2022, dichas pólizas no fueron localizadas físicamente, en lo que respecta a la póliza E00896, se 
plasmó en el oficio de respuesta antes mencionado que «…se remite únicamente pólizas del sistema, 
toda vez que dentro del proceso de entrega recepción, no se dejaron a disposición la documentación 
justificativa y comprobatoria de las mismas…».  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se verificó que el municipio cuente con Órgano Interno de Control (OIC), que atienda las 
disposiciones establecidas en la normativa respecto de su estructura, para la atención de sus 
funciones y actividades, determinando lo siguiente: 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como áreas y funciones básicas las 
siguientes: 

• Autoridad investigadora: encargada de la investigación de faltas administrativas;  

• Autoridad substanciadora: dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa 
y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en 
ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora;  

• Autoridad resolutora: tratándose de faltas administrativas no graves lo será, la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos Internos de 
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Control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo 
será el Tribunal competente. 

 
La misma ley establece que las Secretarías y los Órganos Internos de Control y sus homólogas en las 
entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciación y calificación de las faltas administrativas. 
 
De acuerdo al Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Nayarit; aprobado en la Séptima Sesión de cabildo celebrada el 21 de diciembre de 2021, establece 
en su artículo 9 que la contraloría interna se conformará orgánicamente de la siguiente manera: 
 

1. Contralor Municipal y/o Titular del Órgano Interno de Control 
2. Unidad Investigadora 
3. Unidad Substanciadora 
4. Unidad Resolutora 
5. Auditora de Obra Pública 
6. Auditor de avance financiero 
7. Notificador 
8. Defensor de oficio 

 
Sin embargo la estructura en funciones para el ejercicio 2021-2024 se integra por el Titular del 
Órgano Interno de Control y por los titulares de la Unidad Investigadora y Unidad Substanciadora 
como lo manifiesta en el organigrama remitido para su verificación. 
 
En la siguiente tabla se muestra un comparativo de la Estructura Municipal, el Reglamento Interior 
y el Manual de Organización, tomando como referente lo establecido por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
Estructura Municipal En Reglamento En Manual de Organización 

Titular Si No 

Área Auditora Si No 

Unidad Investigadora Si No 

Unidad Substanciadora Si No 

Unidad Resolutora Si No 

FUENTE: Oficio Núm. GOB/299/2022 de fecha 28 de abril 2022. 

 
El municipio no cuenta con una estructura básica suficiente acorde a lo estipulado en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y el Reglamento interior de la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit; toda vez que carece de una Unidad Resolutora, para el caso 
de las faltas no graves. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 3, fracciones II, III, IV y XXI, 10, 91, párrafo primero, 10 de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas; 9, 10, 15, 16 y 17 del Reglamento interior de la Contraloría 
Municipal del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, implemente 
acciones necesarias para que el Órgano Interno de Control contemple en su estructura 
organizacional, las áreas que le permitan cumplir con las atribuciones y funciones establecidas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, para un eficiente y eficaz 
desempeño de la administración municipal. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se realizó un análisis de la competencia laboral del personal que integra el Órgano Interno de 
Control (OIC), del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit; determinando lo siguiente:  
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LABORAL DEL OIC MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Área / Cargo 
Título o 
Cédula 
Profesional 

Profesión 

Acredita 
Experiencia y 
Conocimiento de los 
Asuntos 
Municipales y su 
Manejo 

Resultado 

Titular Si Lic. en Derecho No 
No cumple 
No detalla su experiencia laboral, competencias y 
aspectos de fortaleza más relevantes. 

Unidad Investigadora Si Lic. en Derecho No 
No cumple 
No detalla su experiencia laboral, competencias y 
aspectos de fortaleza más relevantes. 

Unidad Substanciadora Si Lic. en Derecho No 
No cumple 
No detalla su experiencia laboral, competencias y 
aspectos de fortaleza más relevantes. 

Unidad Resolutora No  No 
No cumple 
No detalla su experiencia laboral, competencias y 
aspectos de fortaleza más relevantes. 

FUENTE: Oficio Núm. GOB/299/2022 de fecha 28 de abril 2022. 

 
Como se observa en la tabla anterior, no se cubren las competencias suficientes para realizar las 
actividades, funciones y atribuciones conferidas al personal que integra el Órgano Interno de 
Control Municipal, ya que el municipio no envía información suficiente para verificar si el personal 
cumple con el perfil para el cumplimiento de las responsabilidades que el puesto demanda, ya que 
no reporta experiencia laboral, formación, capacidad y aspectos de fortaleza más relevantes. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 111, incisos b) y c) y 118 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 9, 10, 15, 16 y 17 del Reglamento interior de la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar acciones tendientes a verificar que los integrantes del Órgano Interno de Control, 
cuenten con experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo, que permitan 
cumplir con las funciones y atribuciones que establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demás normativa, para el mejor desempeño de la administración municipal. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se verificó el desempeño del OIC, respecto de las auditorías realizadas y conferidas en su normativa, 
procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, así como confirmar que las 
resoluciones emitidas, tratándose de faltas no graves, sean determinadas por una instancia 
diferente a la unidad investigadora, resultando lo siguiente: 
 
De acuerdo al análisis de la información remitida por el OIC, no se encuentran datos que señalen al 
personal encargado de emitir las resoluciones de procedimientos iniciados por posibles faltas 
administrativas no graves. 
 
Por otra parte, para el ejercicio 2021 se realizaron auditorías y se aplicaron procedimientos, de las 
cuales se generaron 30 observaciones, de las cuales no se solventó ninguna; el detalle se registra en 
la siguiente tabla: 
 

H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Dependencia Auditada 
Estatus que 
Guardan las 
Auditorías 

No. de 
Observaciones 

Solventadas 
No 
Solventadas 

1.-Unidad Jurídica concluidas 2 0 2 
2.-Desarrollo Económico y Social concluidas 0 0 0 
3.-Desarrolo Urbano y Ecología concluidas 1 0 1 
4.-Protección Ciudadana concluidas 2 0 2 
5.-Desarrollo Rural y agropecuario concluidas 3 0 3 
6.-Turismo concluidas 2 0 2 
7.-Casa de la Cultura concluidas 3 0 3 
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Dependencia Auditada 
Estatus que 
Guardan las 
Auditorías 

No. de 
Observaciones 

Solventadas 
No 
Solventadas 

8.-Salud Municipal concluidas 1 0 1 
9.-Obras Públicas concluidas 2 0 2 
10.-Unidad de Transparencia concluidas 2 0 2 
11.-Registro Civil concluidas 1 0 1 
12.-Servicios Públicos concluidas 2 0 2 
13.-Secretaría del Ayuntamiento concluidas 2 0 2 
14.-Seguridad Pública concluidas 1 0 1 
15.-IMPLAN concluidas 2 0 2 
16.-DIF concluidas 2 0 2 
17.-OOAPA concluidas 0 0 0 
18.-Tesorería concluidas 2 0 2 
Total   30 0 30 

FUENTE: Oficio Núm. GOB/299/2022 de fecha 28 de abril 2022. 

 
El municipio no cuenta con indicadores para medir el desempeño del OIC, por lo que, se realizaron 
una serie de indicadores con la intención de evaluar la eficiencia y eficacia en las acciones y 
resultados de las auditorías que realizó el OIC, dando como resultado lo que se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
INDICADORES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RESPECTO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2021 

Número 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula Datos Resultado 

1 
Eficacia en la 
ejecución de las 
auditorías 

Total de auditorías concluidas Numerador 18 

Total de auditorías iniciadas Denominador 18 
 Indicador 100.0% 

2 
Observaciones 
solventadas 

Total de observaciones solventadas Numerador 0 

Total de observaciones emitidas Denominador 30 
 Indicador 0.0% 

3 
Observaciones 
solventadas 

Total de observaciones no solventadas Numerador 30 

Total de observaciones emitidas Denominador 30 

  Indicador 100.0% 

FUENTE: Oficio Núm. GOB/299/2022 de fecha 28 de abril 2022. 

 
Interpretación de indicadores: 

1. Eficacia en la ejecución de las auditorías: este indicador refleja las auditorías concluidas; 
siendo el resultado de 100.0% en función de que reportan la conclusión de las auditorías 
programadas. 

2. Observaciones solventadas: de las 30 observaciones emitidas, el municipio no reporta 
solventaciones; reflejando un 0.0%. 

3. Observaciones no solventadas: de las 30 observaciones emitidas, no se solventaron el 100% 
de las mismas.  

 
INDICADORES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 y 2021 

Número 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula Datos Resultado 

1 
Procedimientos por 
faltas administrativas 
graves 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Numerador 0 

Total de observaciones por faltas graves. Denominador 0 
 Indicador 0.0% 

2 
Procedimientos por 
faltas administrativas 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves que 
fueron turnados al TJA. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Denominador 0 
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Número 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula Datos Resultado 

graves turnados al 
TJA 

 Indicador 0.0% 

3 
Procedimientos por 
faltas administrativas 
no graves 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves. Numerador 0 

Total de observaciones por faltas no graves. Denominador 0 
 Indicador 0.0% 

4 

Eficiencia de 
procedimientos 
iniciados por faltas 
graves 

Total de procedimientos que concluyeron con una resolución/ 
imposición de una sanción del TJA. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Denominador 0 
 Indicador 0.0% 

5 

Eficiencia de 
procedimientos 
iniciados por faltas 
no graves 

Total de procedimientos que concluyeron con una resolución/ 
imposición de una sanción. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves. Denominador 0 
 Indicador 0.0% 

FUENTE: Oficio Núm. GOB/299/2022 de fecha 28 de abril 2022. 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Procedimientos por faltas administrativas graves: El indicador mide los procedimientos 
iniciados por las faltas cometidas por los servidores públicos y particulares, determinadas 
como graves. El municipio reporta que no ha iniciado procedimientos por faltas 
administrativas graves. El resultado del indicador fue del 0.0%. 

2. Procedimientos por faltas administrativas graves turnados al TJA: mide los procedimientos 
iniciados que el OIC, dará seguimiento mediante un procedimiento de presunta 
responsabilidad administrativa, que turnó al Tribunal de Justicia Administrativa para su 
resolución; el resultado de este indicador fue de 0.0%. No reportan observaciones graves. 

3. Procedimientos por faltas administrativas no graves: mide los procedimientos iniciados que 
el OIC, dará seguimiento mediante un procedimiento de presunta responsabilidad 
administrativa derivado de las faltas no graves. El resultado de este indicador fue de 0.0%. 
El municipio no ha iniciado procedimientos administrativos por faltas no graves. 

4. Eficiencia de procedimientos iniciados ante el TJA: mide la eficiencia en los resultados de los 
procedimientos iniciados que concluyeron con una resolución/imposición de una sanción. 
El municipio no ha iniciado con procedimientos por faltas administrativas graves. El 
resultado del indicador fue del 0.0%. 

5. Eficiencia de procedimientos iniciados de faltas no graves: mide los procedimientos 
iniciados por faltas administrativas no graves, derivadas de las auditorías realizadas por el 
OIC que concluyeron con una resolución/imposición de una sanción. El municipio no ha 
iniciado con procedimientos por faltas administrativas no graves. El resultado del indicador 
fue del 0.0%. 

 
Derivado de los indicadores anteriores, se determina que el Órgano Interno de Control refleja 
ineficacia e ineficiencia en su actuación, debido a que no obstante reportaron que realizaron al 
menos una auditoría a cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Ahuacatlán en el año en 
revisión, así como en años anteriores, de las cuales derivaron observaciones sin solventar, no se 
acredita el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas 
graves, así como por faltas no graves, en el año revisado, así como respecto de los años 2019 y 2020; 
dando como resultado un porcentaje de 0.0%; y consecuentemente no se emitieron resoluciones, 
ni se impusieron sanciones administrativas. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 10, 91, párrafo primero, 100, párrafo segundo, 112, 115 y 116 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 119, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar estrategias para verificar que las acciones realizadas por las unidades que conforman 
el Órgano Interno de Control, cumplan con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, así como implementar 
indicadores que permitan evaluar y monitorear las principales actividades que realiza cada unidad 
administrativa. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AD.21.MA.02 
Se verificó el estatus que guardan las observaciones remitidas al OIC en los años 2019 y 2020, 
derivadas de las auditorías que realizó la ASEN y que se determinaron como posibles faltas 
administrativas no graves, de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, para lo cual se 
diseñaron indicadores que miden las acciones realizadas, dando como resultado lo siguiente:  
 

H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES POR POSIBLES FALTAS NO GRAVES REMITIDAS POR LA ASEN 

Número Nombre del Indicador Fórmula Datos Resultado 

Seguimiento a observaciones no graves 

1 
Observaciones 
prescritas 

Total de observaciones prescritas Numerador 0 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 70 

  Indicador 0.0% 

2 
Observaciones que 
iniciaron 
procedimiento 

Total de observaciones que iniciaron procedimiento administrativo Numerador 0 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 70 

  Indicador 0.0% 

3 
Procedimientos en 
proceso 

Total de procedimientos administrativos que están en trámite Numerador 0 

Total de procedimientos administrativos iniciados Denominador 0 

  Indicador 0.0% 

4 
Procedimientos que 
fueron concluidos 

Total de procedimientos administrativos que están concluidos Numerador 0 

Total de observaciones que iniciaron procedimiento administrativo Denominador 0 

  Indicador 0.0% 

5 
Procedimientos que 
concluyeron con 
resolución/sanción 

Total de procedimientos que concluyeron con 
resolución/imposición de sanción 

Numerador 0 

Total de procedimientos administrativos que están concluidos Denominador 0 

  Indicador 0.0% 

FUENTE: Oficio núm. CONT/336/2022 de fecha 31 de agosto del 2022.  
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Derivado de los análisis a los indicadores anteriores, así como de la documentación remitida, se 
puede determinar que el OIC no atendió, ni eficiente, ni eficazmente, las observaciones que la ASEN 
remitió como posibles faltas administrativas no graves, toda vez que no realizó las investigaciones 
correspondientes y no inició procedimientos de responsabilidad administrativa; en virtud de que 
únicamente envió como evidencia 26 Acuerdos de Radicación de fechas diecisiete de enero, siete 
de febrero, dieciocho de marzo y trece de abril, todos del dos mil veintidós, correspondientes a las 
Cuentas Públicas 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente, mismos que no acreditan el inicio de 
procedimientos, toda vez que se dará el inicio correspondiente, cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan los Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa derivados de las investigaciones correspondientes; de los cuales 
tampoco se remitió evidencia. Consecuentemente, no se han emitido resoluciones o impuesto 
sanciones administrativas. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 10, 11, párrafo segundo, 91, párrafo primero, 100, párrafo segundo, 112 y 116 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 7, fracciones XVI, párrafo segundo y XVII, 45, fracción 
X y 57, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, llevar a cabo 
eficaz y eficientemente las investigaciones correspondientes, que deriven de las observaciones 
remitidas al OIC por este ente fiscalizador, determinadas como posibles faltas administrativas no 
graves, así como verificar que las acciones realizadas por las unidades administrativas que integran 
el Órgano Interno de Control cumplan con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, y asimismo, implementar 
indicadores que permitan evaluar y monitorear las principales actividades que realiza cada unidad 
administrativa. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se verificó que el Órgano Interno de Control del municipio, cuente con la normativa y lineamientos 
suficientes y competentes para el desempeño de la función fiscalizadora municipal. 
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H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
MEJORA REGULATORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Rubro Resultado Análisis 

¿Cuenta con reglamentación interna que regule las 
atribuciones del Órgano Interno de Control? 

Si Reglamento interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Nayarit, aprobado en la Séptima sesión ordinaria del 
XLII Ayuntamiento Constitucional celebrada el 21 de diciembre de 
2021. Capítulo I, artículo 9. 

¿Dicho marco normativo se encuentra armonizado de 
acuerdo a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas? 

Si Reglamento interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Nayarit, aprobado en la Séptima sesión ordinaria del 
XLII Ayuntamiento Constitucional celebrada el 21 de diciembre de 
2021. Capítulo I, artículo 9. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden a la unidad investigadora 
de responsabilidades administrativas? 

Si Reglamento interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Nayarit, aprobado en la Séptima sesión ordinaria del 
XLII Ayuntamiento Constitucional celebrada el 21 de diciembre de 
2021. Capítulo I, artículo 15. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden a la autoridad 
substanciadora de responsabilidades administrativas? 

Si Reglamento interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Nayarit, aprobado en la Séptima sesión ordinaria del 
XLII Ayuntamiento Constitucional celebrada el 21 de diciembre de 
2021. Capítulo I, artículo 16. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden a la autoridad resolutora 
de responsabilidades administrativas? 

Si Reglamento interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Nayarit, aprobado en la Séptima sesión ordinaria del 
XLII Ayuntamiento Constitucional celebrada el 21 de diciembre de 
2021. Capítulo I, artículo 17. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden al área de auditoría y 
control preventivo? 

Si Regula las atribuciones al igual que la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 

¿El marco normativo interno ha sido publicado en 
medios oficiales de difusión? 

No  

FUENTE: Ley General de Responsabilidades Administrativas y Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit.  

 
El municipio no cuenta con Manual de Organización y de Procedimientos, como instrumentos 
básicos para el desarrollo de las actividades, que norme la operación de sus actuaciones, que esté 
vinculado con el Reglamento Interno del Órgano Interno de Control y con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 118 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 9, 15, 16 y 17 del Reglamento 
Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Ahuacatlán Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar acciones con la finalidad de que los instrumentos normativos del Órgano Interno de 
Control, (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, y Reglamento Interno) estén 
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alineados con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa, para el cabal cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se realizó un análisis a los OIC de los 20 municipios del Estado, con la finalidad de conocer los 
recursos económicos con que cuentan dichas instancias, evaluando el crecimiento acorde al 
municipio y compararlo con el resto de los Ayuntamientos, determinando su posición, dando como 
resultado lo siguiente:  
 
De la suma total de los porcentajes de los presupuestos aprobados a los Órganos Internos de Control 
de los municipios, al municipio de Ahuacatlán le corresponde el 1.9% del total aprobado. 
 

H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
PRESUPUESTOS APROBADOS EN 2021 A LAS CONTRALORÍA MUNICIPALES PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
Posición del 
Municipio 

Municipio 
Presupuesto Aprobado 

$ 
% del Presupuesto 

Municipal. 
% del Total del Recurso 
que se Orienta al OIC 

1 Tepic 11,336,787.83 0.8 20.6 
2 Compostela 7,609,788.52 2.6 13.8 
3 Bahía de Banderas 7,543,030.90 0.7 13.7 
4 Santiago Ixcuintla 2,902,304.06 0.8 5.3 
5 Tecuala 2,839,648.49 1.9 5.2 
6 Rosamorada 2,668,607.68 1.8 4.8 
7 Acaponeta 2,317,098.04 1.3 4.2 
8 Tuxpan 2,240,825.79 1.5 4.1 
9 Huajicori 2,022,036.48 1.6 3.7 

10 Santa María 2,005,959.06 1.6 3.6 
11 Ruiz 1,633,114.89 1.1 3.0 
12 Ixtlán del Río 1,627,327.82 1.3 3.0 
13 San Blas 1,583,485.71 0.9 2.9 
14 Amatlán de Cañas 1,438,505.86 1.7 2.6 
15 Del Nayar 1,421,614.13 0.5 2.6 
16 La Yesca 1,260,433.35 1.2 2.3 
17 Ahuacatlán 1,042,001.36 1.2 1.9 
18 Jala 811,971.03 0.7 1.5 
19 San Pedro Lagunillas 410,590.00 0.6 0.7 
20 Xalisco 259,000.00 0.1 0.5 

 Suma total 54,974,131.00   
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
La siguiente gráfica muestra un comparativo del porcentaje del presupuesto municipal asignado a 
los órganos Internos de Control con relación a la media municipal, los municipios que se encuentran 
encima de la línea recta reciben un monto superior al promedio, entre los municipios que destacan 
rebasando el porcentaje promedio, se encuentran Compostela, Rosamorada, Santa María del Oro, 
Tecuala y Tuxpan. 
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FUENTE: Presupuestos de egresos municipales publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
La gráfica siguiente muestra un comparativo del porcentaje del presupuesto aprobado al municipio 
con relación a la suma de los presupuestos de los municipios, en la imagen destaca con mayor peso 
porcentual los municipios de Tepic, Compostela y Bahía de Banderas. 
 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos municipales publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
De acuerdo a la tabla y gráfica siguiente, el recurso asignado a la contraloría fue de $1,042,001.36 
(un millón cuarenta y dos mil un pesos 36/100 moneda nacional) del que ejerció la cantidad de 
$1,167,512.49 (un millón ciento sesenta y siete mil quinientos doce pesos 49/100 moneda nacional), 
importe que representa el 112.0% del total aprobado, sobre ejerciendo el 12.0%, que en pesos 
representa la cantidad de $125,511.16 (ciento veinticinco mil quinientos once pesos 16/100 
moneda nacional); asimismo, durante el ejercicio tuvo un aumento presupuestal, quedando 
finalmente en un monto de $1,727,901.92 (un millón setecientos veintisiete mil novecientos un 
pesos 92/100 moneda nacional) aumentando el sobre ejercicio, situación que muestra la ineficiencia 
en la planeación y ejercicio de los recursos, impactando negativamente en la operación del Órgano 
Interno de Control y en el desempeño de la administración municipal. 
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H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
MONTOS EJERCIDOS POR LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2021 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Número Municipio 
Aprobado 

$ 
Modificado 

$ 
Ejercido 

$ 
% Aprobado/ 

Ejercido 

1 Tepic 11,336,787.83 11,909,157.84 11,293,794.33 99.6 
2 Bahía de Banderas 7,543,030.90 6,429,143.99 6,211,994.94 82.4 
3 Compostela 7,609,788.52 5,675,804.14 5,675,789.06 74.6 
4 Tuxpan 2,240,825.79 3,893,275.79 3,109,701.73 138.8 
5 Santiago Ixc.  2,902,304.06 2,785,691.73 2,590,322.39 89.3 
6 Tecuala 2,839,648.49 2,815,502.02 2,242,705.10 79.0 
7 Del Nayar 1,421,614.13 2,236,292.06 2,180,808.26 153.4 
8 Rosamorada 2,668,607.68 3,114,345.68 2,126,917.21 79.7 
9 La Yesca 1,260,433.35 2,066,679.92 1,851,461.16 146.9 
10 San Blas 1,583,485.71 1,767,835.02 1,767,835.02 111.6 
11 Acaponeta 2,317,098.04 1,613,301.10 1,599,601.09 69.0 
12 Santa María 2,005,956.06 1,412,336.81 1,330,034.16 66.3 
13 Ixtlán del Río 1,644,827.82 2,001,438.02 1,290,957.46 78.5 
14 Ruiz 1,633,114.89 1,404,092.33 1,279,092.33 78.3 
15 Ahuacatlán 1,042,001.36 1,727,901.92 1,167,512.49 112.0 
16 Amatlán de Cañas 1,599,601.09 1,147,778.71 1,079,452.86 67.5 
17 Jala 811,971.03 962,623.83 962,623.83 118.6 
18 Huajicori 2,022,036.48 2,022,036.48 954,329.50 47.2 
19 San Pedro Lagunillas 410,590.00 520,894.87 520,894.87 126.9 
20 Xalisco 1,767,835.02 568,903.80 451,632.23 25.5 

FUENTE: Cuenta Pública 2021 del analítico de egresos en forma administrativa de los municipios del Estado.  

 

 
FUENTE: analítico de egresos en forma administrativa de los municipios del Estado.  

 
Al analizar el comportamiento que registra el presupuesto aprobado al Órgano Interno de Control 
durante los años 2019, 2020 y 2021, se encontró que mantiene un porcentaje muy bajo con relación 
al presupuesto del municipio; escenario que muestra la necesidad de fortalecer un área de control 
interno suficiente y eficiente, ya que se autoriza el 1.5%, 1.3% y 1.2% del total para los ejercicios 
mencionados. En la tabla 9 y gráfica 4 se ejemplifica el peso porcentual del Órgano Interno de 
Control durante el año 2021, respecto al resto de las dependencias del municipio. 
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H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Dependencia 
2019 

$ 
2020 

$ 
2021 

$ 
% 

Gobierno  14,091,629.30 17,459,633.03 16,202,926.54 19.1 

Planeación y Desarrollo Económico 12,561,945.88 3,585,881.96 4,002,045.59 4.7 

Tesorería 3,161,310.56 4,611,919.57 4,627,182.23 5.4 

Contraloría 1,063,580.88 1,173,564.99 1,042,001.36 1.2 

Erogaciones Generales 10,048,001.37 19,997,672.23 19,983,380.77 23.5 

Seguridad Pública y Protección Civil 7,843,763.28 10,595,299.05 11,358,463.94 13.4 

Secretaría del Ayuntamiento 5,893,914.44 6,371,037.21 6,571,957.79 7.7 

Servicios Públicos 12,785,015.02 16,065,325.86 14,525,080.57 17.1 

Desarrollo Social 3,605,595.07 7,546,697.35 6,738,300.72 7.9 

Total 71,054,755.80 87,407,031.25 85,051,339.51  
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021.  

 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021. 

 
Para analizar el interés del municipio de eficientar la operación y desempeño del Órgano Interno de 
Control, señalado en el párrafo anterior, a través de la asignación de recursos, se analizó mediante 
el cálculo de la tasa de variación de la contraloría y del municipio, la tendencia de los montos 
aprobados durante los años 2019, 2020 y 2021. 
 
Los resultados se muestran en las siguientes dos tablas, en las que se infiere lo siguiente: en primer 
lugar, para el año 2021 la Contraloría registra un decremento de 2.0% respecto del ejercicio 2019 y 
por otro lado el Presupuesto Municipal registra un incremento de 19.7% para el mismo periodo, lo 
que demuestra que el municipio desestimula las funciones del Órgano Interno de Control, como se 
muestra en la gráfica siguiente, en la cual se presenta el comparativo Contraloría vs. Municipio. 
 
  

19.1

4.7 5.4

1.2

23.5

13.4

7.7

17.1

7.9

AHUACATLÁN 2021
PRESUPUESTO APROBADO POR DEPENDENCIA MUNICIPAL

Porcentaje



Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

79 de 167 

H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTRALORÍA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Año 
Importe 

$ 
% Anual % Con Base en 2019 

2019 1,063,580.88   

2020 1,173,564.99 10.3 10.3 

2021 1,042,001.36 -11.2 -2.0 

 FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 

 
H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Año 
Importe 

$ 
% Anual % Con Base en 2019 

2019 71,054,755.80   

2020 87,407,031.25 23.01 23.01 

2021 85,051,339.51 19.7 19.7 

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021.  

 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021.  

 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 48, 51, 54, 55 y 61 fracciones I, inciso a), II, incisos a) y c) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 4, fracción VIII, 118 y 197 bis, párrafo primero, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
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Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar acciones tendientes a ejercer con eficacia y eficiencia los recursos asignados al Órgano 
Interno de Control, diseñando un método de seguimiento del ejercicio presupuestal que verifique 
que los recursos se apliquen oportunamente y en los rubros establecidos, para el mejor desempeño 
de la Administración Municipal. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se verificó el equilibrio financiero del municipio con la finalidad de corroborar la proyección de sus 
ingresos establecida en su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobados para el Ejercicio 
2021, con datos estadísticos de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, determinando lo siguiente: 
 
La entidad municipal presentó equilibrio presupuestario respecto del monto autorizado en su Ley 
de Ingresos del ejercicio 2021, que asciende a $87,213,797.33 (ochenta y siete millones doscientos 
trece mil setecientos noventa y siete pesos 33/100 moneda nacional), cantidad que no excede el 
aprobado en el Presupuesto de Egresos; dicha cantidad no presenta variación, es decir, la entidad 
municipal muestra suficiencia presupuestaria y consistencia en la programación de sus ingresos y 
egresos. 
 

TENDENCIA FINANCIERA 

Concepto 
2018 

$ 
2019 

$ 
2020 

$ 
2021 

$ 

Ley de Ingresos 70,976,972.98 73,812,278.87 89,524,206.28 87,213,797.33 

Presupuesto de Egresos 68,615,412.25 71,054,755.81 87,407,031.25 87,213,797.33 

FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit, de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit y Ley de Ingresos de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 
2021. 
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Asimismo, se analizó la dependencia financiera de los ingresos propios sobre los recursos federales 
de los ejercicios 2018 al 2021; se observa en la tabla siguiente, que el municipio ha disminuido su 
dependencia financiera respecto de los recursos federales; para el ejercicio 2018 fue de 95.8%, para 
el 2019 de 95.1%, para el 2020 de 95.5% y para el 2021 de 92.8%. 
 
Para el ejercicio 2021 disminuyó en un 2.7% la dependencia financiera, respecto de los recursos 
federales. 
 

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018 

$ 

Ejercicio 2019 

$ 

Ejercicio 2020  

$ 

Ejercicio 2021  

$ 

Ingresos de Gestión 3,522,910.45 3,806,660.26 3,360,116.29 5,195,193.60 

Ingresos Federales 84,694,852.82 78,136,846.79 75,360,457.41 72,633,758.28 

Dependencia Financiera 95.8 95.1 95.5 92.8 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán, ejercicios 20218, 2019, 2020 y 2021. 

 
Con relación a la proyección para la recaudación de ingresos, la mayor fuente de financiamiento 
provino de recursos federales, entre los que destacan: el Fondo General de Participaciones con el 
65.1%, seguido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el 13.1% y el Fondo de Fortalecimiento 
Municipal con el 14.2%.  
 

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN 

INGRESOS MUNICIPALES 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  

$ 

Ejercicio 2019  

$ 

Ejercicio 2020  

$ 

Ejercicio 2021  

$ 

Composición 

2021  

% 

Ingresos de Gestión 3,522,910.45 3,806,660.26 3,360,116.29 5,195,193.60 6.7 

Impuestos 2,118,344.43 2,478,561.76 2,231,356.74 3,406,773.30 4.4 

Derechos  704,102.23 746,233.76 693,132.09 971,097.84 1.2 

Productos 0.00 46.80 0.00 81.88 0.0 

Aprovechamientos 700,463.79 581,817.94 435,627.46 817,240.58 1.1 

Participaciones  66,471,965.50 56,019,319.71 52,961,679.80 50,676,052.02 65.1 
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Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  

$ 

Ejercicio 2019  

$ 

Ejercicio 2020  

$ 

Ejercicio 2021  

$ 

Composición 

2021  

% 

FISM 8,040785.00 9,518,453.24 11,338,625.61 10,157,150.43 13.1 

FORTAMUN 10,182,102.32 12,599,073.84 11,060,152.00 11,057,884.83 14.2 

Convenios 0.00 0.00 0.00 742,671.00 1.0 

Financiamiento 15,957.32 214.15 0.00 0.00 0.0 

TOTAL DE INGRESOS 88,233,720.59 81,943,721.20 78,720,573.70 77,828,951.88 100.0 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán, ejercicios 20218, 2019, 2020 y 2021. 

 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 61, fracción II, incisos a) y c) de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 197 Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, establecer 
una evaluación de los avances logrados en la recaudación de ingresos propios (gestión), así como 
diseñar políticas de recaudación suficientes y competentes para seguir disminuyendo la alta 
dependencia de los recursos federales. 
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
En los ingresos de gestión (propios), la entidad municipal programó recaudar de acuerdo a la Ley de 
Ingresos la cantidad de $8,215,323.96 (ocho millones doscientos quince mil trescientos veintitrés 
pesos 96/100 moneda nacional), recaudando el 42.5% de los recursos. 
 
Adicionalmente, el municipio programó recibir en ingresos extraordinarios “Préstamos y 
Financiamientos” la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), 
para alcanzar un total de ingresos de $12,215,323.96 (doce millones doscientos quince mil 
trescientos veintitrés pesos 96/100 moneda nacional). 
 
La recaudación de gestión del municipio, tuvo un aumento total del 54.6% respecto de lo recaudado 
en el ejercicio 2020, misma que correspondió principalmente a los rubros de aprovechamientos, 
impuestos y derechos, con 87.6%, 52.7% y 40.1% respectivamente. 
 
Del análisis comparativo de los ingresos de gestión, se observó que el Ayuntamiento mantiene una 
tendencia de aumento, respecto de ejercicios anteriores, destacando el que mayor recaudación 
reflejó fue en el ejercicio 2019, como se observa en la tabla y gráfica siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

TENDENCIA DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  

$ 

Ejercicio 2019  

$ 

Ejercicio 2020  

$ 

Ejercicio 2021  

$ 

Diferencia 

Respecto del 

2020  

$ 

Diferencia 

Respecto del 

2020  

% 

Impuestos 2,118,344.43 2,478,561.76 2,231,356.74 3,406,773.30 1,175,416.56 52.7 

Derechos  704,102.23 746,233.76 693,132.09 971,097.84 277,965.75 40.1 

Aprovechamientos 700,463.79 581,817.94 435,627.46 817,240.58 381,613.12 87.6 

TOTAL DE INGRESOS 3,522,910.45 3,806,613.46 3,360,116.29 5,195,111.72 1,834,995.43 54.6 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Estado de Analítico de ingresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Del comparativo realizado, se identificó que la entidad municipal, no fue eficiente en la recaudación 
de los ingresos ya que no alcanzó la meta de la proyección de los ingresos propios, motivado a que 
dejó de recaudar el 57.5% respecto de lo proyectado en su Ley de ingresos. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 4, fracción VIII, 197 Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ahuacatlán, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar políticas públicas que generen acciones para cumplir con la meta de recaudación 
proyectada y programada, aumentando la captación de los ingresos propios o de gestión que 
propicien una mayor autonomía de las finanzas municipales. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se verificó la orientación de los recursos, que el ente municipal destinó para el ejercicio de su 
función durante el año 2021, con el propósito de conocer cuánto de su presupuesto ejerce en los 
rubros más importantes como son: gasto operativo, inversión pública y deuda pública, resultando 
como sigue: 
 
Con respecto al presupuesto de egresos del ejercicio 2021, la orientación de los recursos que el 
municipio programó, fue para el gasto operativo, primordialmente a los capítulos de “Servicios 
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas” con un 85.4%; para la inversión municipal destinó el 14.0% y para el pago del 
servicio de la deuda es del 0.6%. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS – EJERCICIO FISCAL 2021 

Egresos 

Importe Programado 

2021  

$ 

Importe Ejercido 

2021  

$ 

Diferencia de 

Importes  

% 

Composición Egresos  

% 

Gastos de Operación 72,540,964.40 66,115,587.14 91.1 85.4 

Inversión Publica 10,144,774.04 10,873,317.29 107.2 14.0 

Servicio de la Deuda  4,528,058.89 438,000.00 9.7 0.6 

Total  87,213,797.33 77,426,904.43 88.8 100.0 

FUENTE: Presupuesto de Egresos 2021 y Estado de Analítico de Egresos del 01 enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
De los egresos presupuestales del ejercicio 2021, se identificó que el municipio ejerció 
$77,426,904.43 (setenta y siete millones cuatrocientos veintiséis mil novecientos cuatro pesos 
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43/100 moneda nacional), representando el 88.8%, mostrando ineficiencia en el ejercicio del 
recurso, lo que significa que no mantiene un equilibro financiero, respecto de la totalidad de los 
ingresos programado. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

AUTONOMÍA PARA ASUMIR EL GASTO POR SERVICIOS PERSONALES EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ejercicio 
Ingresos de Gestión  

$ 

Gastos de Servicios Personales  

$ 

Autonomía de Gestión de Nómina  

% 

Ejercicio 2018 3,522,910.45 41,731,381.65 8.4 

Ejercicio 2019 3,806,660.26 45,777,129.49 8.3 

Ejercicio 2020 3,360,116.29 42,663,028.82 7.9 

Ejercicio 2021 5,195,193.60 42,752,782.31 12.2 

FUENTE: Estados de Analíticos de ingresos y egresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

  
FUENTE: Estados de Analíticos de ingresos y egresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
 

Del análisis a los egresos por servicios personales, comparado con los ingresos de gestión, se aprecia 
una disminución de la brecha entre estos dos importes, mismos que alcanzó el 3.7% desde el 2018.  
 
De los recursos ejercidos por concepto de servicios personales se identificó que, con los ingresos de 
gestión, pueden solventar el 8.4% en 2018, 8.3% en 2019, 7.9% en 2020 y 12.2% en el ejercicio 2021, 
si bien muestra una disminución entre los ingresos de gestión y gasto en nómina, estos siguen siendo 
insuficientes, como capacidad financiera del municipio para atender la funcionalidad municipal. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 8 y 13 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 del presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit, del Ejercicio Fiscal 2021. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
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fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar acciones para lograr un equilibrio financiero de los recursos ejercidos contra los 
programados, además de disminuir la brecha entre los recursos por conceptos de servicios 
personales (nómina) y los ingresos propios. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se analizaron los indicadores de liquidez y solvencia, para evaluar la capacidad de endeudamiento 
del Ayuntamiento, con base en los activos y pasivos, del estado de situación financiera, resultando 
lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
INDICADORES FINANCIEROS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

Concepto Fórmula 
Ejercicio 

2019 
Veces 

Ejercicio 
2020 
Veces 

Ejercicio 
2021 
Veces 

1.-Liquidez 
Activo Circulante/ Pasivo 

Circulante 
0.2 0.4 0.5 

2.- Solvencia 
Pasivos Totales / Activos 

Totales 
39.6 30.9 27.4 

FUENTE: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

 
A continuación, se grafican los indicadores antes analizados. 
 
Interpretación de los indicadores: 
 

1. Liquidez: Capacidad para satisfacer los compromisos a corto plazo. Mientras más arriba de 
la unidad se encuentre el valor de esta razón, significa que el municipio dispone de un buen 
margen para enfrentar sus compromisos inmediatos. El resultado obtenido para el ejercicio 
2021, fue de 0.5 veces. Indicador no aceptable. 

2. Solvencia: Capacidad para satisfacer los compromisos a largo plazo. Mientras el resultado 
es menor a la unidad el parámetro es aceptable. El resultado obtenido para el ejercicio 2021, 
fue de 27.4 veces. Indicador no aceptable. 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2019, 2020 y 2021. 
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En razón de lo anterior, la entidad municipal en el ejercicio 2021, obtuvo indicadores, no aceptables 
en liquidez y en solvencia, mostrando ineficiencia financiera. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 2 y 4, fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar acciones de mejora para que en los ejercicios subsecuentes se optimicen los recursos 
y mejorar los resultados de los indicadores financieros de solvencia y liquidez para fortalecer sus 
finanzas municipales. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AD.21.MA.02 
Se realizó un análisis sobre la deuda del municipio, mediante el comportamiento de indicadores 
diseñados para tal fin, dando el siguiente resultado. 
 
De la revisión al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sobre servicios personales, el parámetro que resultó, según los 
Criterios Generales de Política Económica 2021, fue de 4.6% por lo que el análisis se realizará sobre 
los señalado en el artículo 10, fracción I, inciso a), dando como resultado lo siguiente: 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS APROBADOS PARA SERVICIOS PERSONALES 

Egreso Aprobado (Servicios Personales) 
$ 

Diferencia Porcentaje 
Artículo 10 Fracción 

I Inciso a Cumple/ No Cumple 

2020 2021 $ % % 

39,893,909.02 42,903,283.07 3,009,374.05 7.0 3 No Cumple 

FUENTE: Presupuesto de egresos para la municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit ejercicios 2020 - 2021 y Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
Como se observa en la tabla anterior, la variación en porcentaje muestra un aumento del 7.0% 
respecto del ejercicio 2020, este indicador no cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Por otra parte, se consultó el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
la finalidad de conocer la semaforización reportada respecto del riesgo de deuda, dando como 
resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

INDICADORES DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LA LDFEFM 

Nombre del Indicador Rango 

Indicador I: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición Bajo 

Indicador II: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición  Bajo 

Indicador III: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales  Medio 

FUENTE: Sistema de alerta de la SHCP. 

 
Del análisis a la tabla anterior, se observa que el Ayuntamiento registra un nivel de endeudamiento 
sostenible, de acuerdo al resultado que se obtuvo, al verificar la medición de los indicadores del 
sistema alertas reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Respecto a la tasa de crecimiento de la deuda pública del municipio, dio como resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ejercicio 
Importe 

$ 
Tasa de Crecimiento Anual 

% 
Tasa de Crecimiento con Base 2018 

% 

2018 16,252,586.76     

2019 17,541,281.30 7.9 7.9 

2020 17,338,054.72 -1.2 6.7 

2021 18,948,715.69 9.3 16.6 

FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 

 
La deuda total de la Entidad Municipal aumentó un 7.9 % de 2018 a 2019; disminuyó un -1.2% para 
el Ejercicio 2020 y 9.3% de aumento para el ejercicio 2021. Por su parte, la tasa de crecimiento en 
función del 2018, presenta un porcentaje de 16.6%. 
 
A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de la deuda.  
 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 Y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
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Asimismo, se analizaron indicadores de Flexibilidad y Sostenibilidad.  
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2020 Y 2021 

Fórmula 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 

Deuda directa/ Ingresos fiscales ordinarios (veces) 0.0 0.0 

Deuda directa/Ahorro interno (veces) 0.0 0.0 

Servicio de la Deuda X 100/ Ingresos Fiscales ordinarios (%) 0.1 0.7 

Servicio de la Deuda X 100/ Ahorro Interno (%) 0.1 0.3 

Pasivos Totales X 100/Ingresos totales (%) 22.0 24.3 

Endeudamiento total del año / Gasto total x 100 (%) 22.6 24.3 

FUENTE: Analítico mensual de ingresos y egresos 2020 y 2021. 

 
Con respecto a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se determinó lo siguiente: 
 
Los indicadores de sostenibilidad y flexibilidad de la deuda del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit, en los ejercicios 2020 y 2021 implican lo siguiente: 
 

• Respecto de los ingresos fiscales ordinarios en relación a la deuda de largo plazo, se 
observan resultados de los indicadores en ceros por no presentar deuda de largo plazo, 
en los ejercicios fiscales 2020 y 2021. 
 

• De igual forma el siguiente indicador de deuda pública directa en relación al ahorro 
interno presenta valores en cero de deuda de largo plazo.  

 
• El servicio de la deuda en relación a los ingresos fiscales ordinarios, representan un 

porcentaje en el ejercicio 2020 de 0.1% y en el 2021 muestra aumento del 0.7%, 
indicadores que representan el porcentaje de recursos destinados para el pago de la 
deuda en función de los ingresos fiscales ordinarios. Indicador no aceptable. 

 
• En relación con el servicio de la deuda tomando como parámetro el ahorro interno, dio 

como resultado en el ejercicio fiscal 2020 0.1% y 2021 de 0.3% que nos indica que no se 
genera ahorro por el aumento del gasto operacional, sobre sus ingresos fiscales 
ordinarios. Indicador no aceptable. 

 
• Por otra parte, los indicadores de independencia financiera nos muestran la proporción 

del pasivo en relación a los ingresos totales del ejercicio. El resultado del indicador 
muestra que el pasivo para el ejercicio 2020 fue del 22.0% y en el ejercicio 2021 muestra 
un indicador de aumento por 24.3%, ya que la proporción del endeudamiento total 
tomando como parámetro los ingresos municipales, presenta aumento de dependencia 
de recursos crediticios en el ejercicio 2021. Indicador no aceptable. 

 
• El apalancamiento financiero mide el grado de riesgo para utilizar recursos crediticios. 

El indicador muestra el nivel de endeudamiento total y de corto plazo del municipio, en 
función de los egresos totales; el resultado en el ejercicio 2020 presenta un porcentaje 
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del 22.6% para el 2021 observamos un porcentaje del 24.3%, se mantiene la tendencia 
de riesgo. 

 
En la siguiente gráfica se muestra la tendencia y evolución de los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad de la deuda. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLÁN, NAYARIT 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 

 
Al realizar el análisis del desempeño financiero de la entidad municipal, se encontraron debilidades 
en cuanto a la recaudación de los ingresos de gestión, una alta dependencia de los recursos 
federales, la poca autonomía para asumir el gasto operacional, el riesgo de endeudamiento bajo y 
poca disponibilidad de recursos para solventar contingencias operacionales. 
 
Lo anterior, con base a lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción II, 4, fracción VIII, 197 
Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, 
implementar acciones específicas de manera preventiva para lograr finanzas públicas sanas, 
evitando un endeudamiento fuera de los parámetros permitidos y mantener en niveles bajos las 
alertas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio ejerció atribuciones que no tiene conferidas en el proceso de la planeación de las 
obras, ya que no obstante de contar con un organismo público descentralizado municipal, se verificó 
que la concertación de las obras, la constitución de los comités de obra y la elaboración de la cartera 
de proyectos ejecutados en el ejercicio 2021, se continúan realizando a través del Ayuntamiento, 
sin que se tenga la evidencia suficiente de la participación directa, activa y coordinada del Instituto 
de Planeación Municipal en estos actos, con independencia de la fuente de financiamiento con la 
que se hayan realizado las obras y proyectos, los cuales se indican en la tabla siguiente: 
 

EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

Núm. de contrato Nombre de la obra Localidad 

1. HXLI-AHU-FIII-001/2021 Rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario tramo Puente Santa Clara en barrio 
La Otra Banda, localidad de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Ahuacatlán 

2. HXLI-AHU-FIII-006/2021 Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Morelos entre calles Amado Nervo y 
Trabajo en el barrio del Chiquilichi localidad de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, 
Nayarit. 

Ahuacatlán 

3. HXLI-AHU-FIII-002/2021 Construcción de empedrado ahogado de calles Lomas Taurinas y prolongación Amado 
Nervo en la localidad de Santa Isabel Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Santa Isabel 

4. HXLI-AHU-FIII-003/2021 Rehabilitación de empedrado ahogado de calles Flor de Dalia y Gardenia en la colonia El 
Salvial en la localidad de Uzeta, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Uzeta 

5. HXLI-AHU-FIII-004/2021 Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado ahogado de calle Francisco 
Cossio entre calle Juárez y Zaragoza en la localidad de Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

Ahuacatlán 

6. HXLI-AHU-FIII-005/2021 Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado ahogado de calle Emiliano 
zapata, en la localidad de Santa Cruz de Camotlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Santa Cruz de 
Camotlán 

7. HXLI-AHU-FIII-007/2021 Rehabilitación de calle 21 de enero a base de empedrado ahogado en la colonia Demetrio 
Vallejo, localidad de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Ahuacatlán 

8. Administración Directa Rehabilitación de unidades deportivas públicas en la localidad de Ahuacatlán. Ahuacatlán 

FUENTE: Ley de Planeación del Estado de Nayarit, Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación de Ahuacatlán, Nayarit y 
Actas de Comité de Obra.  

 

Lo antes señalado, limita al Instituto Municipal de Planeación para que se obtengan los diagnósticos 
precisos para conocer las necesidades de la sociedad, y con ellos se puedan definir los objetivos, 
estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo del Municipio, así mismo también se 
limita para que no sea el Instituto el que coordine de manera directa el Sistema de Participación 
Ciudadana; lo anterior como consecuencia de que el Ayuntamiento continua ejerciendo las 
funciones que les son inherentes al Instituto, y por lo tanto no se termina de consolidar a dicho 
organismo municipal a tres años de su creación, ya que el Ayuntamiento no le ha dotado de 
patrimonio suficiente, particularmente en el otorgamiento de recursos financieros, para que esté 
en condiciones de operar con la estructura orgánica de personal necesaria , así como el 
otorgamiento de recursos materiales, para que el organismo rector de la planeación en el Municipio, 
esté en condiciones de desempeñar de manera eficiente y eficaz las funciones que le son otorgadas 
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en el marco de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y el Acuerdo de Creación, lo que genera 
que no se involucre debidamente a los ciudadanos con una participación organizada y activa en la 
planeación del Municipio. 
 
De igual forma el Ayuntamiento deberá de actualizar su Reglamento interior de la administración 
pública municipal, con el objeto que la estructura organizacional y las funciones operativas y 
administrativas que actualmente se realizan, se encuentren alineadas a la Ley Planeación del Estado 
de Nayarit y al Acuerdo de Creación del Instituto, para evitar el ejercicio indebido de funciones y la 
duplicidad de ellas, entre los entes públicos municipales.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, fracción I, 6, 7, fracción I 
inciso b, 8, fracciones I y II, 49, 52, 53, 68, 69, 70, 71,73 y 77 de la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit; 2, 5, fracciones I, III, IV y IX, 18 y 23, fracción III del Acuerdo de Creación del Instituto 
Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del 30 de septiembre de 2019, 
se establece como presuntos responsables a: presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“… Respuesta: 
La entidad fiscalizadora no puede determinar que existe un ejercicio indebido de funciones ya que 
derivado del análisis del Acuerdo de Creación del IMPLAN en su artículo 5 y sus 23 fracciones, no se 
establece dentro de sus atribuciones que el proceso de la planeación de las obras ejecutadas por el 
ayuntamiento le corresponda al IMPLAN, únicamente le confiere los proyectos de inversión y 
proyectos municipales, pero jamás menciona a los proyectos de obra. 
No obstante, lo anterior, la facultad y atribución de la dirección de obras y servicios públicos, dentro 
de su competencia directa y exclusiva si le corresponde promover la planeación de las obras del 
ayuntamiento, tal como lo establece el artículo 21 fracciones I, II Y III del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento del Municipio de Ahuacatlán, Nayarit; que indica lo siguiente: 
Artículo 21… 
Además, dicha observación es incongruente al establecer la presunta responsabilidad por ejercicio 
indebido de funciones del director de obras y servicios públicos, cuando en la disposición infringida 
señalan artículos del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; por lo que 
es incorrecto que la autoridad fiscalizadora pretenda fincar una responsabilidad con una ley que no 
es de aplicación para un director de área, por no ser de su competencia ya que es reguladora de un 
organismo, público descentralizado de la administración pública municipal como es el Instituto 
Municipal de Planeación.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentación no son suficientes para 
solventar lo observado por el ejercicio de atribuciones que no tiene conferidas, a razón que no se 
acredita la participación directa, activa y coordinada del Instituto de Planeación Municipal en los 
actos en mención, así como las acciones suficientes a la actualización del Reglamento de la 
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Administración Pública Municipal y las dependencias municipales, conforme al marco normativo 
aplicable y evitar conflictos en las atribuciones que le son otorgadas al Instituto, motivo por el cual 
la observación prevalece como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de adjudicación y contratación de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en las bases de licitación; 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Núm. de Contrato Fecha de Contrato Documentación Faltante 

1. HXLI-AHU-
FIII-001/2021 

04-may-21 

-Facturas que acrediten la propiedad de la siguiente maquinaria:  

• Bailarina neumática marca WACKE, No. serie BS 
502i 

• Rompedora eléctrica marca MAKITA 

• Tránsito automático (+/-) 2mm de precisión 

• Soldadora eléctrica marca MILLER 300 amp. 

• Revolvedora para concreta marca JOPER 8hp 

• Pick up ranger marca FORD 1ton 

• Redilas f150 marca FORD 3ton 
   
2. HXLI-AHU-
FIII-004/2021 

08-jun-21 
-Documentación soporte para acreditar la experiencia de la empresa 
contratista VAE Tecnología Hidráulica S.A. de C.V. 

   
3.- HXLI-AHU-
FIII-007/2021 

23-jul-21 -Cédula profesional de la contratista L... P... M... 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y 
OFICIO/GOB/330/2022 del 25 de mayo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 Bis, fracción III, 25, 
fracción XII, 34, fracción I 35 y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28 
inciso a), 29, fracciones IV, incisos a) y b) y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
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Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; inciso F) "La documentación que deberán presentar los 
contratistas…" numeral 5 de las bases de licitación: AHU-FIII-ITC-004/2021, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Sin respuesta del ingeniero I... M... O... 
Respuesta del ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde se tiene que acreditar documentación para el procedimiento de 
adjudicación y contratación de obra acreditación con facutas (sic) de maquinaria, documentación que 
acerita (sic) la experiencia o capacidad técnica, de los contratos HXLI-FIII-001/2021, HXLI-AHU-FIII-
004/2021, y HXLI-AHU-FIII-007/2021. 
En las bases de licitación el punto No. 3 pág. 4 referido al contrato contratos(sic) HXLI-AHU-FIII-
001/2021, no se le solicita factura de maquinaria, las bases no se actualizaron y la empresa se apegó 
a ellas. 
En las bases de licitación No. 5 pág.2 referido al contrato contratos (sic) HXLI-AHU-FIII-004/2021, que 
refiere acreditar con documentación de tener experiencia o capacidad técnica de la empresa, para 
participar a la licitación presenta cirrculum vitea (sic) de el (sic) Arq. L... C... H... C... y presenta el 
currículum de la empresa en el documento AT-06 de la propuesta técnica. 
En las bases de licitación el punto No. 5 pág. 2 referido al contrato contratos (sic) HXLI-AHU-FIII-
007/2021, que refiere acreditar con documentación de tener experiencia o capacidad técnica de la 
empresa, para el observan que falto acreditar la cedula profesional, no se le solicita el documento en 
las bases, las bases no se actualizaron y la empresa se apegó a ellas.” 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Escrito de fecha del 07 de noviembre de 2022, mediante el cual el ingeniero F... de J... N... 
E... (7 fojas) 

• Página número 4 de las bases de licitación AHU-FIII-ADJ-001/2021. (1 foja) 

• Página número 2 de las bases de licitación AHU-FIII-ITC-004/2021. (1 foja) 

• Página número 2 de las bases de licitación AHU-FIII-ITC-007/2021. (1 foja) 
 

De la empresa VAE Tecnología Hidráulica S.A. de C.V.:  

• Currículum vitae, impresión de firma electrónica y cédula profesional número 12018101, 
del arquitecto L... C... H... C... (8 fojas) 

• Currículum empresarial. (4 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la documentación que remiten no es suficiente para 
solventar lo observado, debido a que para el contrato número HXLI-AHU-FIII-004/2021 solo remiten 
currículum empresarial y no la documentación soporte del mismo, para los contratos número HXLI-
AHU-FIII-001/2021 Y HXLI-AHU-FIII-007/2021 omiten presentar documentación alguna, motivo por 
el cual se tiene como no solventada. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2021, se 
observó que la Administración Municipal otorgó el registro al padrón de contratistas, a empresas 
que no cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, a efecto 
de obtener su registro, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

1. Constructora GARCO 
de Nayarit S.A. de C.V. 

O... H... M... 

-Relación de maquinaria y equipo propio, anexando 
copia de las facturas. 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
 

Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Balance general del ejercicio 2021 anexando copia 
simple de la cédula profesional del contador. 

Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria. 

-Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria  

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

2. J... L... V... M... Él mismo 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

3. C... A... L... E... Él mismo 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

96 de 167 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

-Relación de maquinaria y equipo propio, anexando 
copia de las facturas. 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

    

4. AMEKA Desarrollos 
Integrales S. de R.L. de C. 
V. 

O... G... R... Q... 

-Constancia de situación fiscal. 
Requisito en el punto “e” 
de la convocatoria. 

-Señalamiento domicilio fiscal. 
Requisito en el punto “f” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Relación de maquinaria y equipo propio, anexando 
copia de las facturas. 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 2020. 
Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

5. H... E... R... T... Él mismo 

-Constancia de situación fiscal. 
Requisito en el punto “e” 
de la convocatoria. 

-Señalamiento domicilio fiscal. 
Requisito en el punto “f” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio 2020 y balance 
general del ejercicio 2021. 

Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

  

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). Requisito en el punto “p” 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

de la convocatoria. 
    

6. A... J... P... V... Él mismo 

-Copia de identificación oficial del representante 
legal de la empresa. 

Requisito en el punto “d” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

7. H... S... D... A... Él mismo 

-Señalamiento domicilio fiscal. 
Requisito en el punto “f” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Documentación que acredite propiedad de 
maquinaria (facturas). 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio 2020 
Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

8. Constructora 
MARALINE S. de R.L. de 
C.V. 

E... A... S... M...  

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Documentación que acredite propiedad de 
maquinaria (facturas). 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio 2020 y balance 
general del ejercicio 2021. 

Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

9. I... P... A... G... Ella misma 
-Copia de identificación oficial del representante 
legal de la empresa. 

Requisito en el punto “d” 
de la convocatoria. 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

-Señalamiento domicilio fiscal. 
Requisito en el punto “f” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Documentación que acredite propiedad de 
maquinaria (facturas). 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 2020. 
Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

10. L... P... M... Ella misma 

-Currículum y cedula profesional del representante 
técnico. 

Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Constancia de situación fiscal. 
Requisito en el punto “e” 
de la convocatoria. 

-Señalamiento domicilio fiscal. 
Requisito en el punto “f” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Documentación que acredite propiedad de 
maquinaria (facturas). 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio 2020 y balance 
general del ejercicio 2021. 

Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

    

11. VAE Tecnología 
Hidráulica S.A. De C.V. 

M... J... E... C... 

-Señalamiento domicilio fiscal. 
Requisito en el punto “f” 
de la convocatoria. 

-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Documentación que acredite propiedad de 
maquinaria (facturas). 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

    
12. A... P... V... G... Él mismo -Señalamiento domicilio fiscal. Requisito en el punto “f” 
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Documentación Faltante Observaciones 

de la convocatoria. 
-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

-Anexos que acrediten experiencia técnica en 
currículum empresarial. 

Requisito en el punto “h” 
de la convocatoria. 

-Currículum y Ced. Prof. Representante técnico. 
Requisito en el punto “i” 
de la convocatoria. 

-Documentación que acredite propiedad de 
maquinaria (facturas). 

Requisito en el punto “j” 
de la convocatoria. 

-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

-Declaración anual del ejercicio 2020 y balance 
general del ejercicio 2021. 

Requisito en el punto 
“m” de la convocatoria. 

- Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

-Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

-Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

  
13. Grupo Constructor 
ROALME S. de R.L. de C.V. 

J... A... R... S... 
-Cédula de registro 2021 con datos generales de la 
empresa. 

Requisito en el punto “b” 
de la convocatoria. 

  
-Formato de especialidades con que cuenta según 
currículo anexo. 

Requisito en el punto “g” 
de la convocatoria. 

  
-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Requisito en el punto “k” 
de la convocatoria. 

  - Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Requisito en el punto “n” 
de la convocatoria. 

  -Constancia de no adeudo predial. 
Requisito en el punto “o” 
de la convocatoria. 

  -Opinión del art. 32 D (SAT). 
Requisito en el punto “p” 
de la convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas 2021, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 
2022 y OFICIO/GOB/330/2022 del 25 de mayo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter y 21 Quater 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, fracciones II, IV y V, 20, fracción XII, 25, fracción III, 
inciso b), 28, inciso a) y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; incisos b), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), o) y p) de la 
convocatoria para el Registro de Contratistas 2021, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; contralor municipal y 
desarrollo administrativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Sin respuesta de L.C. S... I... C... R...  
Sin respuesta del Ing. I... M... O... 
Respuesta del Licenciado V... J... A... G... 
A efecto de solventar la presunta irregularidad del resultado señalado con antelación, tengo a bien 
manifestar los siguientes argumentos: 
El que suscribe Lic. V... J... A... G..., contralor municipal del H. XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Nayarit, periodo 2020-2021 manifiesto que en el estudio vertido por usted H. Auditor, es importante 
recalcar que en ninguno de los preceptos legales invocados encaja el que suscribe toda vez que dicha 
observación va con posible responsabilidad al área de tesorería en lo particular al cargo de tesorero 
municipal de acuerdo a lo establecido por el artículo 20, fracción XII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, siendo tesorería quien tuvo que haber 
hecho lo pertinente para mantener actualizado dicho patrón de proveedores. No omito señalar que 
por parte del que suscribe en todo tiempo giro oficio haciendo ver lo al tesorero lo conducente para 
el cumplimiento de sus obligaciones legales tal y como se comprueba con el oficio que se anexa al 
presente para los efectos legales correspondientes.” 
 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit en la misma fecha, mediante el cual, el servidor público quien fungió como contralor 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, remite lo siguiente:  
 

• Registros al padrón de contratistas:  
o Número DOPM-AHU/009 de la empresa contratista A... J... P... V... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/006 de la empresa contratista A... P... V... G... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/005 de la empresa contratista C... A... L... E... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/007 de la empresa contratista Constructora Garco de Nayarit SA 

de CV. (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/008 de la empresa contratista Grupo Constructor Roalme. (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/004 de la empresa contratista H... E... R... T... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/003 de la empresa contratista I... P... A... G... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/006 de la empresa contratista J... L... V... M... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/008 de la empresa contratista L... P... M... (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/004 de la empresa contratista AMEKA Desarrollos Integrales S. de 

R.L. de C.V. (1 foja) 
o Número DOPM-AHU/010 de la empresa contratista VAE Tecnología Hidráulica SA de CV. 

(1 foja) 

• Recibos de pago al registro de padrón de contratistas:  
o Con fecha 05 de mayo de 2021 de la empresa contratista Constructora Maraline S. de 

R.L. de C.V. (1 foja) 
o Folio número 61980 de la empresa contratista L... P... M... (1 foja) 
o Folio número 61271 de la empresa contratista H... E... R... T... (1 foja) 
o Folio número 71268 de la empresa contratista AMEKA Desarrollos Integrales S. de R.L. 

de C.V. (1 foja) 

• Actas de apertura técnica de los siguientes contratos: 
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o AHU-FIII-ITC-007/2021. (3 fojas) 
o AHU-FIII-ITC-003/2021. (3 fojas) 
o AHU-FIII-ITC-005/2021. (3 fojas) 

• Oficio con número GOB/504/2022 con fecha 16 de noviembre de 2022. (1 foja) 
 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, remite 
lo siguiente:  
 

• Recibos de pago al registro de padrón de contratistas:  
o Folio número 61980 de la empresa contratista L... P... M... (1 foja) 
o Folio número 61271 de la empresa contratista H... E... R... T... (1 foja) 
o Folio número 71268 de la empresa contratista AMEKA Desarrollos Integrales S. de R.L. 

de C.V. (1 foja) 

• Actas de apertura técnica de los siguientes contratos: 
o AHU-FIII-ITC-007/2021. (3 fojas) 
o AHU-FIII-ITC-003/2021. (3 fojas) 
o AHU-FIII-ADJ-001/2021. (3 fojas) 
o AHU-FIII-ITC-005/2021. (3 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la documentación no es suficiente para solventar lo 
observado, puesto que remiten actas de apertura técnica las cuales no atienden la naturaleza de la 
observación, así como, los registros y recibos de pago de las empresas contratistas A... J... P... V..., 
A... P... V... G..., C... A... L... E..., Constructora Garco de Nayarit S.A. de C.V., Grupo Constructor 
ROALME S. de R.L. de C.V., H... E... R... T..., I... P... A... G..., J... L... V... M..., L... P... M..., AMEKA 
Desarrollos Integrales S. de R.L. de C.V., VAE Tecnología Hidráulica S.A. de C.V. y Constructora 
MARALINE S. de R.L. de C.V. y no la documentación marcada como faltante para su debido registro 
ante el padrón de contratistas, motivo por lo cual la observación se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Titular del Órgano Interno de Control no acreditó haber 
verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, 
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respecto al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

OMISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA NORMATIVA APLICABLE 

Núm. de 
Contrato 

Núm. de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución  

Empresa Contratista 

1. HXLI-AHU-
FIII-001/2021 

AHU-FIII-
ADJ-
001/2021 

Rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario tramo 
puente Santa Clara en el barrio La otra banda, localidad de 
Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Del 10-may-
21  
Al 08-jun-21 

REMTOL S. de R.L. 
de C.V. 

     

2. HXLI-AHU-
FIII-004/2021 

AHU-FIII-ITC-
004/2021 

Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado 
ahogado en calle Francisco Cossío entre la calle Juárez y zaragoza 
en la colonia Benito Juárez, localidad de Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

Del 14-jun-
21 
Al 12-ago-
21 

VAE Tecnología 
Hidráulica S.A. de 
C.V. 

     

3. HXLI-AHU-
FIII-007/2021 

AHU-FIII-ITC-
007/2021 

Rehabilitación de calle 21 de enero a base de empedrado 
ahogado en la colonia Demetrio Vallejo localidad de Ahuacatlán, 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Del 26-jul-
21 
Al 23-sep-21 

L... P... M...  

     

4. HXLI-AHU-
FIII-003/2021 

AHU-FIII-ITC-
003/2021 

Rehabilitación de empedrado ahogado en calles Flor de Dalia y 
Gardenia en la colonia el Savia en la localidad de Uzeta en el 
Municipio de Ahuacatlán Nayarit. 

Del 10-may-
21 
Al 08-jul-21 

H... E... R... T... 

     

5. -HXLI-AHU-
FIII-002/2021 

AHU-FIII-ITC-
002/2021 

Construcción de empedrado ahogado de calles Lomas Taurinas y 
prolongación Amado Nervo en la localidad de Santa Isabel 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Del 10-may-
21 
Al 23-jun-21 

REMTOL S. de R.L. 
de C.V. 

     

6. HXLI-AHU-
FIII-005/2021 

AHU-FIII-ITC-
005/2021 

Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado 
ahogado de calle Emiliano Zapata, en la localidad Santa Cruz de 
Camotlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Del 28-jun-
21 
Al 10-sep-21 

AMEKA Desarrollos 
Integrales S. de R.L. 
de C.V. 

     

7. HXLI-AHU-
FIII-006/2021 

AHU-FIII-ITC-
006/2021 

Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Morelos entre 
calles Amado Nervo y Trabajo en el Barrio del Chiquilichi localidad 
de Ahuacatlán. 

Del 26-jul-
21 
Al 23-sep-21 

J... L... V... M...  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y 
OFICIO/GOB/330/2022 del 25 de mayo de 2022. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 5, fracción IV y 25, fracción II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralor municipal y 
desarrollo administrativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Respuesta de resultado Núm. 2 Observación Núm. 5. AOP.21. MA.02.FISM-DF. 
Respuesta del Lic. V... J... A... G... 
A efecto de solventar la presunta irregularidad del resultado señalado con antelación, tengo a bien 
manifestar los siguientes argumentos: 
El que suscribe Lic. V... J... A... G..., contralor municipal del H. XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Nayarit, periodo 2020-2021 manifiesto que en el estudio vertido por usted H. Auditor, es importante 
recalcar que en ninguno de los preceptos legales invocados encaja el que suscribe toda vez que dicha 
observación va con posible responsabilidad al área de tesorería en lo particular al cargo de tesorero 
municipal de acuerdo a lo establecido por el artículo 20, fracción II del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, siendo tesorería quien tuvo que haber 
hecho lo pertinente. No omito señalar que por parte del que suscribe en todo tiempo giro oficio 
haciendo ver lo (sic) al tesorero lo conducente para el cumplimiento de sus obligaciones legales tal y 
como se comprueba con el oficio que se anexa al presente para los efectos legales correspondientes.” 

 
Mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
contralor municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, manifestó lo siguiente:  

 
“A efecto de solventar la presunta irregularidad del resultado señalado con antelación, tengo a bien 
manifestar los siguientes argumentos: 
El que suscribe Lic. V... J... A... G..., contralor municipal del H. XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Nayarit, manifiesto que: En relación a lo que señala, que el órgano interno de control Municipal no 
verificó que los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, hayan sido 
desproporcionales o no, a los precios del valor de mercado, respecto de lo cual asienta que se 
transgredió lo establecido por los artículo 35 Bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 119, 
fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8,39, 40 y 47 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, fracción IV y 25, fracción II del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; Con relación a 
lo anterior, si bien el artículo 35 Bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, señala que previo 
a la contratación de obra pública o posterior a ello, el órgano interno de control del ente público que 
se trate, verificará que los precios unitario no sean desproporcionales a los precios del valor de 
mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, hago del conocimiento a usted H. autoridad 
que, por lo que hace a las obras públicas materia de la presente observación, el área encargada de la 
programación, contratación y ejecución de las obras públicas, no me remitió los expedientes 
correspondientes, a efecto de realizar dicha verificación. En este sentido, es evidente que no puede 
válidamente atribuírseme el incumplimiento de la legislación señalada como transgredida, si esa 
autoridad revisora no tiene por acreditado que dicha área encargada de la obra pública me haya 
informado de la existencia de los expedientes, así como de los precios unitarios establecidos, a efecto 
de estar en posibilidad de verificar que no fuesen desproporcionados. Así pues, en el presente caso se 
inobservó el principio de congruencia, el cual en materia de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos obliga a la autoridad a efectuar y detallar las consideraciones pertinentes que 
funden su actuar en forma armónica, congruente, de conformidad con los hechos constitutivos de 
responsabilidades que haya tenido por probados, en relación con la sanción administrativa que se 
pretende imponer.” 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, pues con independencia del hecho en el cual no se tiene por acreditado que se le haya 
proporcionado la información, el Titular del órgano interno de control, es responsable de establecer 
los sistemas de organización y ejecutar las políticas en materia de control, evaluación y vigilancia, 
de los actos administrativos de los servidores públicos de las dependencias, unidades 
administrativas y entidades municipales, para el cumplimiento de las diversas disposiciones que en 
el desempeño de sus atribuciones, por consiguiente, debió implementar las medidas y acciones 
pertinentes en contexto a lo antes referido, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió a los contribuyentes con 
quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

1.- HXLI-
AHU-FIII-
001/2021 

04-may-
21 

Rehabilitación de 
tubería de 
alcantarillado sanitario 
tramo puente Santa 
Clara en el barrio La 
otra banda, localidad 
de Ahuacatlán, 
Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. 
de R.L. de 
C.V.  
 

Opinión IMSS 
(12-may-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social, extemporáneas. 

Opinión SAT 
(12-may-21) 

      

2. HXLI-
AHU-FIII-
003/2021 

06-may-
21 

Rehabilitación de 
empedrado ahogado 
en calles Flor de Dalia y 
Gardenia en la colonia 
el Savia en la localidad 
de Uzeta en el 
Municipio de 
Ahuacatlán Nayarit. 

H... E... R... 
T... 
 

Opinión IMSS 
(12-may-21) 

Anexa documento, sin embargo, la respuesta 
de opinión que emite el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a la consulta de 
cumplimiento refiere: “Se detectó que tiene 
Registro(s) Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante este 
Instituto, por lo que no se puede emitir una 
opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la obtención 
de la opinión, establece que: “los entes 
públicos deberán consultar la situación 
actualizada del cumplimiento de las 
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Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social de los particulares, a través del Módulo 
Consulta de la opinión de cumplimiento del 
IMSS”. 

      

3. HXLI-
AHU-FIII-
002/2021  

05-may-
21 

Construcción de 
empedrado ahogado 
de calles Lomas 
Taurinas y 
prolongación Amado 
Nervo en la localidad 
de Santa Isabel 
Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. 
de R.L. de 
C.V.  
 

Opinión IMSS 
(12-may-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social, extemporáneas. 

Opinión SAT 
(12-may-21) 

      

4. HXLI-
AHU-FIII-
005/2021 

23-jun-
21 

Rehabilitación de 
calles con 
revestimiento de 
empedrado ahogado 
de calle Emiliano 
Zapata, en la localidad 
Santa Cruz de 
Camotlán, Municipio 
de Ahuacatlán, 
Nayarit. 

AMEKA 
Desarrollos 
Integrales S. 
DE R.L. de 
C.V. 
 

Opinión IMSS 
(10-ago-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social, extemporáneas. 

Opinión SAT 
(10-ago-21) 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación; regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para 2021 publicada el 29 de diciembre 
de 2020; Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicado el día 30 de marzo de 2020; 5, fracción V, 28, inciso a) y 29, fracciones IV, inciso b y V del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, se establece 
como presunto responsable a: director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 
de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Por lo antes referido, y con el afán de aclararle a la autoridad fiscalizadora con respecto a las 
opiniones de cumplimiento del SAT e IMSS, es necesario precisar que las empresas contratistas 
presentaron sus declaraciones de impuestos mensuales en tiempo y forma, por lo que la observación 
y/o resultado emana confusión pues en la tabla refiere a opiniones de cumplimiento de obligaciones 
fiscales (SAT) y a opiniones de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social (IMSS) 
extemporáneas y/o no vigentes, sin embargo al analizar el artículo 32-D fracción IV del Código Fiscal 
de la Federación, en ninguna parte del texto hace alusión a las opiniones de cumplimiento y en caso 
contrario menciona a las declaraciones provisionales y/o definitivas de impuestos federales en el 
supuesto de “…”, este no refiere o señala a las opiniones de cumplimiento en materia de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social, el cual dispone lo siguiente: 
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Artículo 32-D… 
Además, es necesario precisar que el Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64. P.DIR, donde se establece 
para el ejercicio fiscal 2021 las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social, únicamente son de aplicación para las opiniones del IMSS y 
no para las de materia fiscal. 

• Se anexa declaración de impuestos mensual de mayo del contratista REMTOL S. de R.L. de C.V. 

• Se anexa declaración de impuestos mensual de agosto del contratista AMEKA Desarrollos 
Integrales S. de R.L. de C.V.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, en virtud que en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, los entes 
de carácter público están obligados a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a 
celebrar el contrato se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, en ese contexto la consulta de la opinión de cumplimiento debe especificar textualmente la 
palabra “positiva”, para con ello se valide y cumpla con dicha obligación en términos del marco legal 
en materia fiscal, y respecto del argumento donde menciona “Se anexa declaración de impuestos 

mensual de mayo del contratista…” no se anexas dichos documentos, motivo por el cual se tiene como no 
solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no verificó los documentos 
presentados por las empresas contratistas durante el proceso de adjudicación, respecto a la 
información contable y estados financieros, ya que presentan alteración y manipulación de la 
información contenida, mismos que se señalan a continuación: 
 

DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRA 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1. AHU-FIII-
ADJ-
001/2021 

20-abr-21 

Rehabilitación de tubería de 
alcantarillado sanitario tramo 
puente Santa Clara en el barrio 
La otra banda, localidad de 
Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL, S. 
de R.L. de 
C.V. 

Estados 
Financieros. 

Documento compulsado, donde el 
C.P.C. y M. en N. S... M... I... refiere 
no tener ninguna relación laboral, 
no reconoce como suyos los 
documentos ni la firma de los 
Estados Financieros. 
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Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

2. AHU-FIII-
ITC-
002/2021 

22-abril-
21 

Construcción de empedrado 
ahogado de calles Lomas 
Taurinas y prolongación Amado 
Nervo en la localidad de Santa 
Isabel Municipio de Ahuacatlán, 
Nayarit. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio de solicitud ASEN/AOP/116/2022; escrito de respuesta de fecha 29 de agosto de 2022, 
suscrito por el C.P.C. y M. en N. S... M... I... 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones VI y XI, 35 y 
36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso A) y 29, fracciones IV, inciso b 
y V del Reglamento Orgánico  de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; 
fracción IV "Evaluación de las ofertas" numeral 5, párrafo segundo de las bases de licitación: AHU-
FIII-ADJ-001/2021 y AHU-FIII-ITC-002/2021, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; técnico 
operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Respuesta de resultado Núm. 2 Observación Núm. 7. AOP.21. MA.02. FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde se tiene que acreditar documentación para el procedimiento de 
adjudicación y contratación de obra de los información (sic) contable y estados finacieros (sic) 
referidos a contratos HXLI-AHU-FIII-001/2021 y HXLI-AHU-FIII-002/2021. 
En este punto la revisión de esta documentación estaba a cargo del visto bueno al exdirector (sic) de 
obras públicas del municipio y la revisión al excontralor (sic) municipal, y viene a partir de la inscripción 
al padrón de contratista. 
Anexo copias.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Solicitud de inscripción al padrón de contratistas número 001 de la empresa contratista 
REMTOL, S. de R.L. de C.V. (1 foja) 

• Registro al padrón de contratistas número DOPM-AHU/001 de la empresa contratista 
REMTOL, S. de R.L. de C.V. (1 foja) 

• Página 2 de las bases de licitación AHU-FIII-ADJ-001/2021. (1 foja) 
 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
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“…Respuesta: 
Con la finalidad de esclarecer los señalamientos de la autoridad , y para abundar respecto del 
señalamiento “que la administración municipal no verificó los documentos presentados por la 
empresa contratista durante el proceso de adjudicación , respecto a la información contable y estados 
financieros “, de lo anterior se advierte que la Ley no establece la obligatoriedad de la validación de 
los documentos remitidos por las empresas contratistas, ya que en las bases de licitación se establece 
la leyenda: “Bajo protesta de decir la verdad”, y en los estados financieros: “Bajo protesta de decir 
verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero, son veraces y contiene toda la 
información referente a la situación financiera y/o resultados de la empresa y afirmo que soy 
legalmente responsable de la autenticidad de las mismas y así mismo asumo cualquier declaración 
en falso”. Por lo tanto, la responsabilidad de la información y veracidad de los documentos solicitados 
y entregados para cada una de las licitaciones, les corresponden a las empresas contratistas.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no acredito documentalmente realizar las atribuciones de 
vigilar y verificar los documentos y la información contenida en ellos, presentados por las empresas 
contratistas durante el proceso de adjudicación, por lo que la observación se tiene como no 
solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal, invitó y contrató con empresas que no 
acreditaron documentalmente los registros de al menos dos años anteriores, ante el Servicio de 
Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pago del servicio de agua potable 
y alcantarillado, y del servicio de suministro de energía eléctrica, así como cualquier otro. Aunado a 
lo anterior, de la revisión y análisis efectuado de la documentación presentada se detectaron las 
irregularidades tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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NO SE ACREDITO EL REGISTRO DE AL MENOS DOS AÑOS ANTE EL SAT E IMSS 

Empresa 

contratista 

Núm. de 

Licitación 

Fecha de 

Licitación 
Actividad SAT 

Fecha de 

Alta 

Actividad 

Afín 

Irregularidad 

1. I... P... A... G... 
 

AHU-FIII-ADJ-
001/2021 
 
 
 
 
 
 
AHU-FIII-ITC-

002/2021 

20-abr-21 
 
 
 
 
 
 
 
22-abr-21 

1. Otras construcciones de 
ingeniería civil u obra pesada. 
2. Comercio al por menor de 
ropa nueva, de trajes 
regionales, disfraces, pieles 
finas, vestidos para novia, 
uniformes escolares, no 
confeccionados con cuero y 
piel. 
3. comercio al por menor 
calzado, agujetas, tintas, 
plantillas, accesorios del 
calzado. 
4.-comercio al por menor de 
bancos 
5.- Alquiler de viviendas no 

amuebladas. 

Todas el día 
12-may-20 

Registro de la actividad 
afín a la fecha de la 
invitación con solo 11 
meses y 10 días. 
 
 
 
 
Registro de la actividad 

afín a la fecha de la 

invitación con solo 11 

meses y 10 días. 

      

2. A... P... V... G... 
 

AHU-FIII-ITC-

004/2021 
24-may-21 

1. Centros generales de 
alquiler. 
1. Asalariado  
3. Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

--- 
No cumple con las 

características de la obra 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y constancia de situación fiscal emitida por el SAT.  

 
Cabe mencionar que con antelación se realizó el registro al padrón de control de contratistas 2021, 
con base en los requisitos de la convocatoria, y previamente validada la información se permitió la 
inscripción de las empresas interesadas en el padrón de contratistas, con el propósito que la 
información contenida facilite los procedimientos de contratación por excepción a la licitación 
pública. En este contexto, la Administración Municipal con pleno conocimiento de la información 
contenida en su padrón de contratistas, y la presentada en los distintos procedimientos por 
invitación a cuando menos tres contratistas y adjudicación directa, invitó y contrató empresas 
contratistas que no acreditaron una antigüedad de al menos dos años anteriores ante el SAT y el 
IMSS. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 Bis, fracciones I y III, 25, 
fracción XII, y 59, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso 
a) y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 
de Ahuacatlán, Nayarit; inciso F) numeral 5, de las bases de licitación: AHU-FIII-ADJ-001/2021, AHU-
FIII-ITC-002/2021 y AHU-FIII-ITC-004/2021, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; técnico 
operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
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“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde se tiene que acreditar documentación de registro ante SAT, 
IMSS, pago de agua y servicio eléctrico, referido a las licitaciones AHU-FIII-ADJ-001/2021, AHU-FIII-
ITC-002/2021 y AHU-FIII-ITC-004/2021. 
En este punto la revisión de esta documentación estaba a cargo del visto bueno al exdirector de obras 
pública del municipio y la revisión al excontralor (sic) municipal, desde la convocatoria a inscribirse al 
padrón de contratista no se solicita pago servicios de agua potable y de energía eléctrica, en tanto a 
los registros de SAT solicitan declaración que es valiada (sic) del ejercicio 2019 y del IMSS no 
solictacion (sic) registro. 
Anexo copia de la convororia (sic) al padrón de contratista 
En relación a esta observación donde convocan a empresas y estas tiene vínculos de parentesco, 
referido contrato HXLI-AHU-FIII-004/2021. 
En este punto la convocatoria, mediante la carta de invitación la efectuó el exdirector de obras 
públicas del municipio quien se encargaba en la selección de las empresas participantes. 
Anexo copias de invitación.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Convocatoria de registro al padrón de contratistas, sin firma del director de obras públicas. 
(1 foja) 

 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Con respecto a los contratistas: I... P... A... G... y A... P... V... G..., en sus constancias de situación fiscal 
se puede observar que si cumplen con el requisito de tener más de 2 años ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
Cabe señalar que el artículo 23 bis hace alusión a los lineamientos que deben apegarse los 
participantes, el cual no establece que los contratistas deban pertenecer a alguna actividad específica 
ante el SAT acreditada con la constancia de situación fiscal para efectos de participación y 
contratación. 
Por lo anterior, si se llevó a cabo un correcto y adecuado procedimiento de adjudicación bajo la 
modalidad por invitación a cuando menos tres contratistas, por lo que no infringe en lo dispuesto en 
los artículos 23 bis, fracciones I y III, 25, fracción XII y 59, fracción III de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, y por lo cual solicito se desvirtué lo observado.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos emitidos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud a que no se acredita documentalmente el registro de las empresas 
contratistas de al menos dos años anteriores a la fecha del procedimiento de contratación ante el 
Servicio de Administración Tributaria o el Instituto Mexicano del Seguro Social, motivo por el cual la 
observación prevalece como no solventada. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, así como la información del registro de contratistas, se observó que la Administración 
Municipal realizó procesos de licitación de obra sin apegó a los criterios constitucionales para la 
aplicación de recursos públicos con eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, calidad y 
financiamiento, sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas 
registradas en el padrón de contratistas del municipio para los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres contratistas, toda vez que convocó a empresas contratistas a participar en actos 
restringidos, pese a existir vínculos por consanguinidad y laborales, ya sea por la participación de 
personas físicas que se habilitan como representantes y/o accionistas en la constitución de las 
empresas como personas morales guardando relación familiar o de negocios entre ellas, 
favoreciendo la contratación de obras a un grupo selecto por un monto total de $ 1,970,465.95 (un 
millón novecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional) IVA 
incluido. 
 
Asimismo, la Administración Municipal no acreditó documentalmente que los participantes 
informaron la relación de cualquier tipo entre los ofertantes o autoridades, que se mencionan a 
continuación:  
 

RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

     Empresas Licitantes      
                    
   Empresa 1 

 
VAE Tecnología 
Hidráulica S.A. de 
C.V. 

  
Empresa 2 

 
L... P... M... 
-Trabaja para: Empresa "N" 

  

Empresa 3 
 

A... P... V... G... 

   

  
    

  

  

    

  

                   
  

                   
  

                   
  

  Lic. M... J... E... C... 
-Representante Legal 
y Accionista de: 
Empresa 1 y Empresa 
"N" 

  

Empresa "N" 
VILLAGO Urbanizaciones S.A. 
de C.V. 

  

M... del C... G... A... 
-Tía de: Empresa 3 
-Accionista de: Empresa 
"N" 
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Por lo anterior se puede advertir la existencia de vínculos familiares y de negocios entre las 
empresas contratistas VAE Tecnología Hidráulica S.A. de C.V., representada por la licenciada M... J... 
E... C...; quien a su vez es representante legal y accionista junto con M... del C... G... A... de la empresa 
VILLAGO Urbanizaciones S.A. de C.V.; M... del C... G... A... es pariente en línea colateral ascendente 
por consanguinidad en tercer grado, de la empresa A... P... V... G..., quien también fue invitado a 
participar en la licitación de la obra, adjudicada a la empresa VAE Tecnología Hidráulica S.A. de C.V., 
representada por la licenciada M... J... E... C... 
 
De la obra en las que dichas empresas contratistas participan y donde una resulta favorecida con la 
adjudicación, se encuentra tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 

PARTICIPACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL  

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa 
Ganadora 

Empresas 
Invitadas 

Importe del 
Contrato con IVA 

$ 

1. HXLI-
AHU-FIII-
004/2021 

Rehabilitación de calles con revestimiento de 
empedrado ahogado de calle Francisco Cossío 
entre calle Juárez y Zaragoza en la localidad de 
Ahuacatlán, municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
personas 

VAE 
Tecnología 
Hidráulica 
S.A. de C.V. 

L... P... M... 

1,970,465.95 
 

A... P... V... G... 

FUENTE: Expediente unitario de obra, registro al padrón de contratistas, actas de nacimiento y acta constitutiva. 

 
Adicionalmente invitó a la empresa contratista (persona física) L... P... M..., que en su Declaración 
del Ejercicio de Impuestos Federales del ejercicio 2019 y presentada el 06 de mayo de 2020, 
apartado de “Sueldos y Salarios”, reporto ingresos derivados de los servicios prestados a la empresa 
VILLAGO Urbanizaciones S.A. de C.V.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV 
y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 23, párrafo último, 31, fracciones VI y XI de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones IV, inciso b y V del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; fracción IV 
"Evaluación de las Ofertas" numeral 5 de las bases de licitación: AHU-FIII-ITC-004/2021, se establece 
como presuntos responsables a: director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 
del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…En relación a esta observación donde convocan a empresas y estas tiene vínculos de parentesco, 
referido contrato HXLI-AHU-FIII-004/2021. 
En este punto la convocatoria, mediante la carta de invitación la efectuó el exdirector de obras 
públicas del municipio quien se encargaba en la selección de las empresas participantes. 
Anexo copias de invitación.” 

 

Se anexan invitaciones a la licitación número AHU-FIII-ITC-004/2021: 
De la empresa contratista: 
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• L... P... M... (1 foja) 

• A... P... V... G... (1 foja) 

• VAE Tecnología Hidráulica S.A. de C.V. (1 foja) 
 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit en la misma fecha, mediante el cual, el servidor público quien fungió como contralor 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, remite lo siguiente:  
 

• Registro al padrón de contratistas número DOPM-AHU/009 de la empresa VILLAGO 
Urbanizaciones S.A. de C.V. (1 foja) 

 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
1.- Respecto del resultado, tengo a bien manifestar que la autoridad fiscalizadora actuó de manera 
dolosa, e imparcial, lo anterior toda vez que señala en su resultado una empresa contratista (VILLAGO 
Urbanizaciones S.A. de C.V.) la cual ni siquiera participó en dicha licitación, así como no forma parte 
del padrón de contratistas del Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; por lo que lo 
señalado en la tabla número 1 queda sin efecto, ya que no se puede advertir la existencia de ningún 
tipo de vínculo de negocios. 
2.- Además, resulta necesario analizar la presunta disposición infringida, específicamente 
referenciando los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV y V de la Ley Federal de Competencia 
Económica; 23, párrafo último, 31, fracciones VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
Primero se puede advertir la diversidad de marcos normativos de diferentes ámbitos de competencia, 
pues primero hace referencia a una ley de orden federal reglamentaria del artículo 28 Constitucional, 
y posteriormente una disposición de ámbito estatal hablando de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
Es importante aclarar que las leyes reglamentarias son las que se refieren directamente a una 
disposición constitucional distinta de las que le atribuyen competencia ordinaria; el Legislador recibe 
facultad de desarrollar con amplitud los preceptos respectivos, es decir mediante leyes 
reglamentarías (sic), amplía y especifica en detalle materias que la Constitución establece sólo en 
forma general, por lo que si bien es reglamentaria la observación no establece cual es la disposición 
Constitucional que presuntamente se está infringiendo. 
Respecto de los artículos 23, párrafo sexto y 31, fracción VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit los cuales disponen lo siguiente: 
Artículo 23… 
Del artículo anterior la autoridad fiscalizadora no acredita que las empresas “…realicen reuniones, o 
se reúnan, previo o durante el procedimiento, para influir, intentar influir o determinar en el resultado 
o en los montos de las ofertas, y serán sancionados de conformidad con la ley en materia de 
responsabilidades administrativas”. 
Artículo 31… 
Del articulado antes referido igual que el artículo que antecede, la autoridad no acredita cual es la 
“información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad”, respecto de la fracción XI, resulta ambigua. 
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Por lo anterior, la determinación de la autoridad fiscalizadora resulta de una cuestión de criterio o 
arbitrio el cual es opinable o debatible, por lo que se vulnera el principio de exacta aplicación de la 
Ley, al interpretar la norma a juicio del ente fiscalizador. Sin embargo, la Ley de Obra exclusivamente 
menciona que las dependencias no celebrarán contrato alguno cuando el servidor público tenga 
interés personal, familiar o de negocios, y no es el caso que nos ocupa.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, en virtud a que no son congruentes, ya que la empresa contratista VILLAGO 
Urbanizaciones S.A. de C.V., se le asigno el registro al padrón con número DOPM-AHU/009 y con 
una vigencia del 10 de julio de 2020 al 10 de julio de 2021, de ahí pues, deja sin efecto el comentario 
de quien fungió como director de obras públicas del municipio, confirmando que el criterio utilizado 
fue resultado de la evidencia documental que presentó la Administración Municipal, donde se 
evidencia un procedimiento de contratación imparcial, sin salvaguardar el principio de equidad y 
apertura para todas las empresas, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 10.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, así como la información del registro de contratistas, se observó que la Administración 
Municipal realizó procesos de licitación de obra sin apegó a los criterios constitucionales para la 
aplicación de recursos públicos con eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, calidad y 
financiamiento, sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas 
registradas en el padrón de contratistas del Municipio, en los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres contratistas, toda vez que convocó a empresas contratistas a participar en actos 
restringidos, pese a existir vínculos por consanguinidad y laborales, ya sea por la participación de 
personas físicas que se habilitan como representantes y/o accionistas en la constitución de las 
empresas como personas morales guardando relación familiar o de negocios entre ellas, 
favoreciendo la contratación de obras a un grupo selecto por un monto total de $1,810,691.42 (un 
millón ochocientos diez mil seiscientos noventa y un pesos 42/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Asimismo, la Administración Municipal no acreditó documentalmente que los participantes 
informaron la relación de cualquier tipo entre los ofertantes o autoridades, que se mencionan a 
continuación:  
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RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

     Empresas Licitantes      
                    

   
Empresa 1 

 
AMEKA Desarrollos 
Integrales S. de R.L. 
de C.V. 

  Empresa 2 
REMTOL S. de R.L. de C.V. 
 
-L... E... T... L... 
Representante legal y 
accionista 

  
Empresa 3 

 
C... A... L... E... 

   

  

    

  
        

  
                  

  

  
          Primos    

  

  
                

  

  
                

  

  
     

M... E... L... M... 
 
-Accionista de: Empresa 2 
-Tía de: Empresa 3 

  

C... A... L... M... 
 
-Padre de: Empresa 3 

  

  
     Hermanos 

  

  
       

  

  
       

  

                  
 

Por lo anterior se puede advertir la existencia de vínculos familiares y de negocios entre las 
empresas contratistas REMTOL S. de R.L. de C.V. y C... A... L... E..., al constatar mediante actas de 
nacimiento que el arquitecto L... E... T... L..., representante de la empresa REMTOL S. de R.L. de C.V., 
es pariente de cuarto grado en línea recta de C... A... L... E..., mismas que omitieron señalar al 
analizar la información y documentación contenida en las propuestas de las empresas invitadas y 
las contratadas a través de los procedimientos de excepción a la licitación pública. 
 
De la obra en las que dichas empresas contratistas participan, se encuentra tal y como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

OBRAS EN LAS QUE PARTICIPAN Y SE LES ADJUDICA AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa Ganadora 

Empresas 
Invitadas 

Importe del 
Contrato con 

IVA $ 

1. HXLI-
AHU-FIII-
005/2021 

Rehabilitación de calles con 
revestimiento de empedrado ahogado de 
calle Emiliano zapata, en la localidad de 
Santa Cruz de Camotlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

AMEKA Desarrollos 
Integrales S. de R.L. 
de C.V. 
 

REMTOL S. de R.L. 
de C.V. 

1,810,691.42  

C… A… L… E… 

FUENTE: Expediente unitario de obra, registro al padrón de contratistas, actas de nacimiento y acta constitutiva. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV 
y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 23, párrafo último, 31, fracciones VI y XI de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones IV, inciso b y V del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; fracción IV 
"Evaluación de las Ofertas" numeral 5 de las bases de licitación: AHU-FIII-ITC-005/2021, se establece 
como presuntos responsables a: director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 
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del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 10.AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde convocan a empresas y estas tiene vínculos de parentesco, 
referido contrato HXLI-AHU-FIII-005/2021. 
En este punto la convocatoria, mediante la carta de invitación la efectuó el exdirector de obras 
públicas del municipio quien se encargaba en la selección de las empresas participantes. Y me hace 
participe en la forma por ausencia en la carta de invitación por no llamar la atención del excontralor 
(sic) municipal. 
Anexo copias de invitación. 
 
Respuesta Arq. L... E... T... L... representante legal de Remtol S. de R.L. de C.V. 
Resulta necesario analizar la presunta disposición infringida, específicamente referenciando los 
artículos 4,52 y 53, fracciones III,IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 23, párrafo 
último, 31, fracciones VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.  
Primero se puede advertir la diversidad de marcos normativos de diferentes ámbitos de competencia, 
pues primero hace referencia a una ley de orden federal reglamentaria del artículo 28 Constitucional, 
y posteriormente una disposición de ámbito estatal hablando de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
Es importante aclarar que las leyes reglamentarias son las que se refieren directamente a una 
disposición constitucional distinta de las que le atribuyen competencia ordinaria; el legislador recibe 
facultad de desarrollar con amplitud los preceptos respectivos, es decir mediante leyes 
reglamentarias, amplía y especifica en detalle materias que la Constitución establece sólo en forma 
general, por lo que si bien es reglamentaria la observación no establece cual es la disposición 
constitucional que presuntamente se está infringiendo. 
Respecto de los artículos 23, párrafo sexto y 31, fracción VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit los cuales disponen lo siguiente: 
Artículo 23… 
Del artículo anterior la autoridad fiscalizadora no acredita que las empresas “…realicen reuniones, o 
se reúnan, previo o durante el procedimiento, para influir, intentar influir o determinar en el resultado 
o en los montos de las ofertas, y serán sancionados de conformidad con la ley en materia de 
responsabilidades administrativas. 
Artículo 31... 
Del articulado antes referido igual que el artículo que antecede, la autoridad no acredita cual es la 
“información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad”, respecto de la fracción XI, resulta ambigua. 
Por lo anterior, la determinación de la autoridad fiscalizadora resulta de una cuestión de criterio o 
arbitrio el cual es opinable o debatible, por lo que se vulnera el principio de exacta aplicación de la 
Ley, al interpretar la norma a juicio del ente fiscalizador. Sin embargo, la Ley de Obra exclusivamente 
menciona que las dependencias no celebrarán contrato alguno cuando el servidor público tenga 
interés personal, familiar o de negocios, y no es el caso que nos ocupa.” 
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Se anexa escrito de fecha del 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa 
contratista C... A... L... E..., representado por él mismo, manifestó lo siguiente: 
 
“…Informe: 
En atención a lo anterior, se analiza la presunta disposición infringida; específicamente en referencia 
los artículos señalados: 
4,52 y 53, fracciones III, IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 
Artículo 4… 
Artículo 52… 
Artículo 53… 
Respuesta: 
Derivado de lo establecido en el artículo 23, antes indicado señalo que no se realizaron reuniones 
antes, durante o después del procedimiento de licitación, sin influir, o intentar influir en el resultado 
de la oferta o montos de la oferta económica entregada, sin que se acredite en l (sic) supuesta de mi 
parte por la supuesta falta señalada. 
Artículo 31… 
Respuesta: 
En relación a lo señalado por artículo 31, y en atención a la invitación de ese honorable ayuntamiento, 
presenté mi propuesta para su análisis y revisión correspondiente, quedando en sus manos la 
abstención o no de recibir la misma, por lo que, al recibirla, se determinó lo que señalo a continuación: 
En ningún momento actué con dolo o mala fe en el proceso de licitación, revisión o adjudicación del 
proceso licitatorio que nos ocupa, así mismo en ningún momento se acredita la presunta 
responsabilidad de información falsa señalada. 
Conclusión: 
Con la finalidad de esclarecer la presunta irregularidad señalada en el proceso de licitación por 
invitación cuando menos tres contratistas, resulta necesario acarar (sic) que mi participación en dicho 
proceso, fue como licitante y la responsabilidad de invitar a las empresas no recae en mi persona, por 
lo que no caí en ninguna falta administrativa, además que para el inicio de dicho proceso, no tenía el 
conocimiento de cuales empresas participarían en la licitación, de igual manera le informo que no 
tengo ninguna relación de negocios con ninguna las empresas participantes (sic). 
Por lo que estimo que la determinación de las observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora 
resulta de una cuestión de criterio, y presumiblemente, se vulnera el principio de exacta aplicación de 
la Ley. 
Adicionalmente señalo que la Ley de Obra Pública del estado de Nayarit, menciona que las 
dependencias no celebrarán contrato alguno cuando el servidor público tenga interés personal, 
familiar o de negocios, que no es el caso. 
Sin otro en particular, y en espera de cumplir totalmente con lo requerido, quedo de usted.” 

 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Resulta necesario analizar la presunta disposición infringida, específicamente referenciando los 
artículos 4,52 y 53, fracciones III, IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica;23, párrafo 
último, 31, fracciones VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
Es importante aclarar que las leyes reglamentarias son las que se refieren directamente a una 
disposición constitucional distinta de las que le atribuyen competencia ordinaria; el Legislador recibe 
facultad de desarrollar con amplitud los preceptos respectivos, es decir mediante leyes 
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reglamentarías, amplía y específica en detalle materias que la Constitución establece sólo en forma 
general, por lo que si bien es reglamentaria la observación no establece cual es la disposición 
Constitucional que presuntamente se está infringiendo. 
Respecto de los artículos 23, párrafo sexto y 31, fracción VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit los cuales disponen lo siguiente: 
Artículo 23… 
Del artículo anterior la autoridad fiscalizadora no acredita que las empresas “…realicen reuniones, o 
se reúnan, previo o durante el procedimiento, para influir, intentar influir o determinar en el resultado 
o en los montos de las ofertas, y serán sancionados de conformidad con la ley en materia de 
responsabilidades administrativas”.  
Artículo 31… 
Del articulado antes referido igual que el artículo que antecede, la autoridad no acredita cual es la 
“información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad”, respecto de la fracción XI, resulta ambigua. 
Por lo anterior, la determinación de la autoridad fiscalizadora resulta de una cuestión de criterio o 
arbitrio el cual es opinable o debatible, por lo que se vulnera el principio de exacta aplicación de la 
Ley, al interpretar la norma a juicio del ente fiscalizador. Sin embargo, la Ley de Obra exclusivamente 
menciona que las dependencias no celebrarán contrato alguno cuando el servidor público tenga 
interés personal, familiar o de negocios, y no es el caso que nos ocupa.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a los argumentos y la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, en virtud que los procesos de contratación se efectuaron de forma imparcial y sin 
salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas registradas en el padrón de 
contratistas, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó documentalmente el 
cumplimiento a los diversos requerimientos de conformidad con la normativa aplicable para el 
procedimiento de ejecución de los trabajos, evidenciando con la omisión documental, el inadecuado 
control y supervisión de los trabajos; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1.-HXLI-AHU-FIII-
002/2021 

05-may-21 
-Pruebas de laboratorio de compactación de terreno natural 90%, terraplén 90%y base 
hidráulica 100%. 
-Reporte fotográfico donde se aprecie la utilización de la motoniveladora y tractor dr6 de 
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Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

orugas. 
   
2.-HXLI-AHU-FIII-
005/2021 

23-jun-21 
-Pruebas de laboratorio de compactación de terraplén 90%. 
-Factura correspondiente a la estimación número 3 (tres). 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y 
OFICIO/GOB/330/2022 del 25 de mayo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracción IV y 42 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso a, 29, fracciones II, IV, incisos 
b, f y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; 
numeral 5 de las actas de junta de aclaraciones AHU-FIII-ITC-002/2021 y AHU-FIII-ITC-005/2021; 
cláusulas Sexta, denominada "Forma de Pago" de los contratos: HXLI-AHU-FIII-002/2021 y HXLI-
AHU-FIII-005/2021, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 
2021 al 16 de septiembre de 2021 ; auxiliar de desarrollo sustentable del 1 de mayo de 2021 al 15 
de septiembre de 2021del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde falta comprobar con pruebas de laboratorio y reporte 
fotográfico, referido a los contratos HXLI-AHU-FIII-002/2021 y HXLI-AHU-FIII-005/2021. 
En la obra amparada en los contrato (sic) HXLI-AHU-FIII-002/2021, el cual fui el encargado en la 
supervisión, señaló lo siguiente: 
Que solicite al Arq. L... E... T... L... representante legal de la empresa, pruebas de laboratorio y 
fotografías de la maquinaria, me presenta fotografías de una retroexcavadora CAT 416E con número 
SHA6144 con el cual realiza los trabajos de los conceptos: 
2.1 Apertura de caja por unidad de obra… 
2.2 Compactación del terreno natural… 
3. Pavimentos 
3.1 Conformación de terreno a base de material de banco… 
Todos estos conceptos son ejecutados con la misma retroexcavadora, manifieste al exdirector de 
obras públicas del municipio, de que se tendría que realizar conceptos extraordinarios porque no está 
utilizando la maquinaria adecuada el exdirector no accedió en que las empresas presentaran 
extraordinarios, aun así, se le dia (sic) trámite de los pagos de las estimaciones el cual me vi 
involucrado y acate las indicaciones. 
Respecto al contrato HXLI-AHU-FIII-005/2021 no tuve participación ya que no fui el supervisor. 
Sin anexo fotografías (sic) de la maquinaria. 
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Respuesta Arquitecto A... de J... E... S... 
Se anexa documentación comprobatoria sustentando la observación Núm. 3 Observación Núm. 1. 
AOP.21. MA.02.FISM-DF.” 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Reporte fotográfico de maquinaria, donde se observa una retroexcavadora. (5 fojas) 
 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Se anexa información entregada por las empresas contratistas conforme a la tabla siguiente:” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a los argumentos y la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, la documentación y los argumentos remitidos no son 
suficientes para solventar lo observado, aunado a que en las fotografías no se aprecia la utilización 
del tractor de orugas, ni se permite identificar el contexto urbano o alguna referencia que indique 
que el sitio corresponde a la obra señalada, motivo por el cual la observación se tiene como no 
solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal pagó conceptos considerados en 
el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, sin la evidencia documental de su 
ejecución por un importe de $8,068.96 (ocho mil sesenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional) 
IVA incluido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

PAGO DE CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Concepto Cargado 
Importe 

$ 

1. HXLI-AHU-
FIII-001/2021 

Rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario tramo puente Santa 
Clara en el barrio La otra banda, localidad de Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

Trabajos Previos 
Auxiliares 

• Letrero 
Alusivo 

500.00 

    
2. HXLI-AHU- Construcción de empedrado ahogado de calles Lomas Taurinas y Trabajos previos 2,736.00 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra Concepto Cargado 
Importe 

$ 
FIII-002/2021 prolongación Amado Nervo en la localidad de Santa Isabel Municipio de 

Ahuacatlán, Nayarit. 
auxiliares 

• Letrero 
Alusivo 

    

3. HXLI-AHU-
FIII-005/2021 

Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado ahogado de 
calle Emiliano Zapata, en la localidad Santa Cruz de Camotlán, Municipio 
de Ahuacatlán, Nayarit. 

Trabajos previos 
auxiliares 

• letrero 
alusivo a la 
obra 

3,720.00 

Subtotal 6,956.00 
IVA 1,112.96 

Total 8,068.96 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y 
OFICIO/GOB/330/2022 del 25 de mayo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; cláusulas Sexta "Forma de Pago" y 
Décima Segunda "Responsabilidades de El Contratista" de los contratos: HXLI-AHU-FIII-001/2021, 
HXLI-AHU-FIII-002/2021 y HXLI-AHU-FIII-005/2021, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $8,068.96 (ocho mil sesenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del municipio del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; auxiliar de desarrollo sustentable del 1 de mayo de 2021 al 15 de septiembre 
de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde falta comprobar evidencia de concepto cargados en trabajos 
auxiliares de los análisis de costos indirectos, referido a los contratos HXLI-AHU-FIII-001/2021, HXLI-
AHU-FIII-002/2021 y HXLI-AHU-FIII-005/2021. 
En los (sic) obras amparadas en los contratos HXLI-AHU-FIII-001/2021 y HXLI-AHU-FIII-002/2021, el 
cual fui el encargado en la supervisión, se envía archivo para la realización del letrero alusivo de dichas 
obras. Este documento lo envie via (sic) correo electrónico el día 1° de julio del 2021 a las 10:15am al 
Arq. L... E... T... L... representante legal de la empresa, con autorización del exdirector de obras 
públicas del municipio además que en diversas ocaciones (sic) le insistía al contratista que cumpliera 
con la colocación del letrero alusivo a la obra. 
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Respecto al contrato HXLI-AHU-FIII-005/2021 no tuve participación ya que no fui el supervisor. 
Anexo copia captura de correo. 
 
Respuesta arquitecto A... de J... E... S... 
Se anexa documentación comprobatoria sustentando la observación Núm. 3 Observación Núm.2. 
AOP.21. Ma. 02. FISM-DF donde se le solicito (sic) vía correo electrónico al contratista la información 
antes señalada, no teniendo respuesta por parte del contratista, se anexa evidencia de correo 
electrónico y contestación independiente del contratista. 
 
Respuesta Arq. L... E... T... L... representante legal de REMTOL S. de R. L. de C.V. 
Es necesario aclarar que los artículos 3,9,40,42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el texto dl 
supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad de las 
empresas contratistas para la comprobación de los costos indirectos que se generaron por la 
ejecución de la obra y únicamente establece la presentación de estimaciones de obra, así como de 
igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad de la comprobación de indirectos en las bases 
de licitación ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento presentado 
se muestra la disposición señalada donde no hace mención a costos indirectos, tal como lo establecen 
los artículos 3,9,40,42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
Artículo 3… 
Artículo 9… 
Artículo 40… 
Artículo 42… 
Artículo 51… 
 
Respuesta Ingeniero O... G... R... Q... representante legal de AMEKA Desarrollos Integrales S. de R.L. 
de C.V. 
Respuesta: Es necesario aclarar que los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit, señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con 
el texto del supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad 
de las empresas contratistas para la comprobación de los costos indirectos que se generaron por la 
ejecución de la obra y únicamente establece la presentación de estimaciones de obra, así como de 
igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad de la comprobación de indirectos en las bases 
de licitación ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento presentado 
se muestra la disposición señalada donde no hace mención a costos indirectos, tal como lo establecen 
los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
Artículo 3… 
Artículo 42… 
Artículo 51…” 
 

Se anexa escrito de fecha del 16 de noviembre de 2022, mediante el cual, el arquitecto L... 
E... T... L..., representante legal de la empresa REMTOL S. de R.L. de C.V., manifestó lo 
siguiente: 
 
“…Respuesta 
…Por último, la observación en la que se funda la supuesta irregularidad administrativa donde se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $8,068.96 (ocho mil sesenta 
y ocho pesos 96/100 moneda nacional), resulta incongruente, ya que las empresas contratistas 
ejecutaron el 100% de los trabajos que le fueron contratados, de manera que, si el informe Individual 
Preliminar trata o intenta atribuir una irregularidad administrativa por una afectación al erario, no 
precisa cual es la conducta antijurídica en la que supuestamente se incurrió y que esta encuadre en 
algún precepto que deba ser motivo de sanción.” 
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Se anexa escrito de fecha del 16 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ingeniero O... 
G... R... Q..., representante legal de la empresa AMEKA Desarrollos Integrales, S. de R.L. de 
C.V., manifestó lo siguiente: 
 
“…Por último, la observación en la que se funda la supuesta irregularidad administrativa donde se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $8,068.96 (ocho mil sesenta 
y ocho pesos 96/100 moneda nacional), resulta incongruente, ya que las empresas contratistas 
ejecutaron el 100% de los trabajos que le fueron contratados, de manera que, si el Informe Individual 
Preliminar trata o intenta atribuir una irregularidad administrativa por una afectación al erario, no 
precisa cual es la conducta antijurídica en la que supuestamente se incurrió y que esta encuadre en 
algún precepto que deba ser motivo de sanción.” 
 

Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

• Captura de pantalla, del “archivo para hacer las lonas de las obras”. (1 foja) 
 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, quien fungió como director de obras públicas del 
municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Es necesario aclarar que los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el texto del 
supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad de las 
empresas contratistas para la comprobación de los costos indirectos que se generaron por la 
ejecución de la obra y únicamente establece la presentación de estimaciones de obra, así como de 
igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad de la comprobación de indirectos en las bases 
de licitación ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento presentado 
se muestra la disposición señalada donde no hace mención a costos indirectos, tal como lo establecen 
los artículos 3,9,40,42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
Artículo 3… 
Artículo 9… 
Artículo 40… 
Artículo 42… 
Artículo 51… 
Por último, la observación en la que se funda la supuesta irregularidad administrativa donde se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $8,068.96 (ocho mil sesenta 
y ocho pesos 96/100 moneda nacional), resulta incongruente, ya que las empresas contratistas 
ejecutaron el 100% de los trabajos que le fueron contratados, de manera que, si el Informe Individual 
Preliminar trata o intenta atribuir una irregularidad administrativa por una afectación al erario, no 
precisa cual es la conducta antijurídica en la que supuestamente se incurrió y que esta encuadre en 
algún precepto que deba ser motivo de sanción.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, pues considerando que el costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios 
para la ejecución de la obra y que son cargos relacionados a conceptos para la ejecución, 
seguimiento, supervisión y control de las obras, de ahí que, no se acredita haberse requerido, 
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utilizado o empleado durante la ejecución de los trabajos, con ello afectando porcentualmente el 
precio unitario, de cada concepto de obra cobrado mediante la factura expedida por la empresa 
contratista, para el pago de las estimaciones correspondientes, motivo por el cual, al no presentar 
evidencia documental se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal incumplió con solicitar y acreditar 
que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón de que, se realizaron 
cargos por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto de la obra en el 
rubro de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

1. HXLI-AHU-FIII-006/2021 
Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Morelos entre calles 
Amado Nervo y Trabajo en el Barrio del Chiquilichi localidad de 
Ahuacatlán. 

J... L... V... M... 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y OFICIO/GOB/330/2022 
del 25 de mayo de 2022. 

 
El aspecto que se observa, además de cumplir con la normativa aplicable de observancia general 
para aplicación de los recursos públicos, contribuye a la inclusión y regularización de las empresas 
en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad social. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro Social; 7, 
fracciones X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo 
segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción 
por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 
Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 5, fracción V, 28, inciso 
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a) y 29, fracciones IV, inciso b, y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 
de Ahuacatlán, Nayarit; cláusula Décima Sexta "Legislación y Normatividad Aplicable" del contrato 
de obra: HXLI-AHU-FIII-006/2021, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; técnico operativo del 1 
de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 

 
“…Respuesta de Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4. AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde se tiene que acreditar documentación de registro de obra ante 
IMSS, referido contrato HXLI-AHU-FIII-006/2021. 
En este punto manifiesto que no tengo la responsabilidad ante Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit referido al: 
Artículo 51… 
No tengo la responsabilidad ante Ley del Seguro Social referido al: 
Artículo 15... 
Artículo 304… 
Artículo 304-A… 
De acuerdo a los artículos, el contratista es el responsable y tiene la obligación de dar de alta la obra 
y cumplir con las cuotas al IMSS.” 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Captura de pantalla de correo electrónico por parte de la dirección de obras públicas al 
contratista J... L... V... (1 foja) 

 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“Se anexan copias de los registros de las obras ante el IMSS.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite la petición por parte de la dirección de obras 
públicas a la empresa contratista solicitando realizar el alta de la obra ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los contratos 
correspondientes, situación que no fue atendida por la empresa contratista, aun y cuando existió el 
precedente de haber sido informada sobre sus obligaciones patronales, aunado a que no se anexan 
los registros de las obras mencionados, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Se exime de responsabilidad al ingeniero I... M... O..., director de obras públicas del municipio del 1 
de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 y al ingeniero F... de J... N... E..., técnico operativo 
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del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría se observó que la Administración Municipal realizó la transferencia 
improcedente a la Secretaria de Administración y Finanzas de Nayarit por un importe de $13,818.97 
(trece mil ochocientos dieciocho pesos 97/100 moneda nacional), por las retenciones del cinco al 
millar por concepto del derecho por servicios de vigilancia, inspección y control de la obra pública, 
sin embargo este recurso debió ser destinado para la fiscalización y aplicado directamente por el 
órgano de control interno del ente público y al Órgano de Fiscalización del estado tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
ENTERO IMPROCEDENTE DE RECURSOS POR CONCEPTO CINCO AL MILLAR 

Núm. de Contrato 
Monto Ejercido 
antes de IVA 

Número de 
Estimaciones 

Entero del Cinco al Millar 

Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit ($) 

Secretaria de Administración 
y Finanzas de Nayarit ($) 

1. HXLI-AHU-FIII-001/2021 265,707.80 2 664.27 664.27 
2. HXLI-AHU-FIII-006/2021 866,071.22 1 2,165.15 2,165.15 
3. HXLI-AHU-FIII-002/2021 679,857.21 4 1,699.64 1,699.64 
4. HXLI-AHU-FIII-003/2021 1,113,061.75 2 2,782.65 2,782.65 
5. HXLI-AHU-FIII-004/2021 1,698,677.54 3 4,230.59 4,230.59 
6. HXLI-AHU-FIII-007/2021 1,427,993.76 3 2,276.67 2,276.67 
   Total 13,818.97 Tota 13,818.97 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, estimaciones y SPEI. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 52 Bis de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit; 5, fracción II, 20, fracciones XI y XIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; cláusula sexta "Forma de pago" de los 
contratos de obra HXLI-AHU-FIII-001/2021, HXLI-AHU-FIII-006/2021, HXLI-AHU-FIII-002/2021, HXLI-
AHU-FIII-003/2021, HXLI-AHU-FIII-004/2021 y HXLI-AHU-FIII-007/2021, se establece como presunto 
responsable a: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 



Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

127 de 167 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 9.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría se observó que la Administración Municipal, contrató obras con diversas 
empresas, las cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución 
de los trabajos, por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad técnica requerida y/o necesaria, 
no obstante a esta circunstancia, se les permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo no se 
acreditó documentalmente el arrendamiento respectivo, así como la evidencia fiscal de los pagos 
por dicho servicio, por un importe total de $124,971.02 (ciento veinticuatro mil novecientos setenta 
y un pesos 02/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Núm. de 
Contrato e 
Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que 
no se Acredita el 
Arrendamiento. 

Importe 
$ 

1. HXLI-AHU-
FIII-004/2021 
1,970,465.95 

Rehabilitación de calles con revestimiento de 
empedrado ahogado en calle Francisco Cossio 
entre la calle Juárez y zaragoza en la colonia 
Benito Juárez, localidad de Ahuacatlán, 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

VAE Tecnología 
Hidráulica S.A. de 
C.V. 

Camión volteo marca 
FREIGHTLINER mod 2000. 
No. serie: 
1FUWDSEAXYPF5. 

44,232.00 

Estación total marca 
SOKKIA mod C330. 
No. serie: 372136 

228.22 

Camión petrolizador 
marca KODIAK mod 1995. 
No. serie: 
3GCM7H1P8SM50 

4,043.86 

Camión pipa de agua 
marca PETERBILL mod 
1998. 
No. serie: 
1XPCDR9X3JD264 

1,925.14 

Retroexcavadora 
CATERPILLAR mod 416 C. 
No. serie: F2CO598 

12,983.55 

  

Subtotal 63,412.77 

IVA 10,146.04 

Total 73,558.81 
% de maquinaria respecto al contrato 3.73 

 

2. HXLI-AHU-
FIII-007/2021 
1,660,440.58 

Rehabilitación de calle 21 de enero a base de 
empedrado ahogado en la colonia Demetrio 
Vallejo localidad de Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

L... P... M... 

Bailarina 8.00 HP mod 
2010. 
No. serie: 970274984 

1,281.13 

Estación total marca 
SOKKIA mod C330 
No. serie: 372136 

320.63 

Motoconformadora marca 25,402.71 
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Núm. de 
Contrato e 
Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que 
no se Acredita el 
Arrendamiento. 

Importe 
$ 

CATERPILLAR mod 12G 
No. serie: BF90574 
Camión pipa de agua 
marca PETERBILLL mod 
1998 
No. serie: 
1XPCDR9X3JD264 

5,000.81 

Vibrocompactador marca 
RAYGO mod 420-c 
No. serie: 14A-535 

12,315.59 

  
Subtotal 44,320.87 

IVA. 7,091.34 
Total 51,412.21 

% de maquinaria respecto al contrato 3.10% 
 

3. HXLI-AHU-
FIII-002/2021 
788,634.36 

Construcción de empedrado ahogado de calles 
Lomas Taurinas y prolongación Amado Nervo en 
la localidad de Santa Isabel Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. de 
R.L. de C.V. 

Compactador de tambor 
de pisones 815f, capacidad 
250 hp. 

28,097.36 

Motoniveladora Cat. 120 
H, 140HP. 

35,838.84 

Tractor de orugas D6R 
Caterpillar, 140 H.P. 

19,273.88 

Camión de volteo, Torton 
Kenword,14 m3. 

21,834.45 

  
Subtotal 105,044.53 

IVA 16,807.13 
Total 121,851.66 

% de maquinaria respecto al contrato 15.45% 
 

4. HXLI-AHU-
FIII-005/2021 
1,810,691.42 

Rehabilitación de calles con revestimiento de 
empedrado ahogado de calle Emiliano Zapata, 
en la localidad Santa Cruz de Camotlán, 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

AMEKA 
Desarrollos 
Integrales S. de 
R.L. de C.V. 

Retroexcavadora 
cargadora Caterpillar 416 
d. 90 H.P. 
 

51,416.75 

Camión volteo de 7 M3, 
famsa, 140 H.P. 
 

12,713.56 

Subtotal 64,130.31 
IVA. 10,260.85 

Total 74,391.16 
% de maquinaria respecto al contrato 4.11% 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y 
OFICIO/GOB/330/2022 del 25 de mayo de 2022 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que la Administración Municipal no supervisó ni verificó el 
cumplimiento de las condiciones permitidas y las que fueron ofrecidas por las empresas contratistas 
durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no cuentan con equipo propio, condiciones que 
deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento desde el inicio y durante la ejecución de los trabajos 
de las obras, con base en los programas calendarizados de utilización de maquinaria y equipo de 
instalación permanente, en virtud de que el arrendamiento de maquinaria y equipo se configura 
como un subcontrato con un tercero. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; "Evaluación de las ofertas", numeral 7, documentos 
AT-03 "Relación de maquinaria y equipo de construcción", AT-04 "Programa calendarizado de 
utilización de la maquinaria y equipo de construcción", AE-3.3 "Análisis del costo directo: hora-
maquinaria" y AE-3.7 "Relación de explosión de insumos de materiales y equipo de instalación 
permanente, mano de obra y maquinaria" de las bases de licitación número AHU-FIII-ADJ-001/2021, 
AHU-FIII-ITC-007/2021, AHU-FIII-ITC-002/2021 y AHU-FIII-ITC-005/2021, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; auxiliar 
de desarrollo sustentable del 1 de mayo de 2021 al 15 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“Respuesta de resultado Núm. 3 Observación Núm. 9. AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
En relación a esta observación donde se tiene que acreditar maquinaria y equipo la capacidad técnica 
requerida mediante el arrendamiento la maquinaria y equipo, referidos a los contratos HXLI-AHU-FIII-
004/2021, HXLI-AHU-FIII-007/2021, HXLI-AHU-FIII-002/2021 y HXLI-AHU-FIII-005/2021. 
En efecto las empresas no presentaron carta de arrendamiento o contrato, las bases de licitación 
estaban diseñadas por el H.XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán y que el diseño y 
actualización estaba a cargo de la dirección de obras públicas municipal de la anterior administración, 
pero no se modificaron, por lo que las empresas acataban lo que dictan las bases e (sic) licitación. 
En relación a los  
Artículo 24… 
Artículo 25... 
Artículo 58… 
Artículo 59… 
De la ley de Obra Pública del Estado de Nayarit no está relacionado con arrendamiento de maquinaria. 
 
Respuesta del arquitecto A... de J... E... S... 
Respuesta Núm. 3 Observación Núm. 9. AOP.21. MA. 02. FISM-DF: de conformidad con el art. 42 de 
la Ley de Obra Pública para el estado de Nayarit enuncia que el supervisor será responsable de la 
vigilancia, control y revisión de los trabajos y esta responsabilidad comienza desde la asignación de 
la obra como supervisor de la misma, no es responsabilidad del supervisor cerciorarse si la maquinaria 
propuesta en la oferta técnica es propia o rentada ya que eso le compete revisar a otra área. 
 
Respuesta Arq. L... E... T... L... Representante legal de REMTOL S. de R.L. de C.V. 
Es necesario aclarar que los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo 
tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el 
texto del supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad 
de las empresas contratistas para la comprobación del arrendamiento de maquinaria y equipo de 
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construcción que se necesitaron para la ejecución de la obra, debido a que es un contrato entre 
particulares; así como de igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad del arrendamiento 
en las bases de licitación ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento 
presentado se muestra la disposición señalada donde no hace mención a la comprobación del 
contrato de arrendamiento de maquinaria y únicamente habla de la convocatoria, las bases y proceso 
de licitación, y del procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, tal como lo señalan 
los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34,35, párrafo tercero, 58, fracción II, 
párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo 
siguiente: 
Artículo 24… 
Artículo 25… 
Artículo 34… 
Artículo 35… 
Artículo 58… 
Artículo 59… 
 
Respuesta de licenciada M... J... E... C... representante de VAE Tecnología Hidráulica 
se hace la aclaración que en ningún momento se subcontrató ninguna parte de los trabajos 
encomendados. Puesto que no se trasladaron responsabilidades a un tercero, y en todo momento se 
ejecutaron los trabajos de forma directa por esta empresa contratista limitando la relación del tercero 
a únicamente una renta del equipo, por lo que no existió un traslado de responsabilidades como se 
supone en la observación y sucede en un subcontrato. No omito mencionar que la fracción en la que 
manifiesta no haber evidencia documental del arrendamiento de maquinaria se considera como 
contradictoria, ya que en las estimaciones de obra se aprecia la maquinaria que fue necesaria para la 
ejecución de los trabajos contratados para cada concepto. 
Por lo que respecta al apartado de la observación en la cual cita “evidencia fiscal de los pagos por 
dicho servicio” le manifiesto que en ningún momento esta empresa le prestó un servicio de 
arrendamiento de maquinaria a la administración municipal. Ya que se celebró contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado con No. HXLI-AHU-FIII-004/2021. Para el cual se 
acreditaron los pagos, mediante estimaciones de obra por conceptos de obra ejecutados. Pudiendo 
constatar lo anterior en el expediente único de obra. 
 
Respuesta Ingeniero O... G... R... Q... representante legal de AMEKA Desarrollos Integrales S. de R.L. 
de C.V. 
Es necesario aclarar que los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34,35, párrafo 
tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el 
texto del supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad 
de las empresas contratistas para la comprobación del arrendamiento de maquinaria y equipo de 
construcción que se necesitaron para la ejecución de la obra, debido a que es un contrato entre 
particulares; así como de igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad del arrendamiento 
en las bases de licitación ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento 
presentado se muestra la disposición señalada donde no hace mención a la comprobación del 
contrato de arrendamiento de maquinaria y únicamente habla de la convocatoria, las bases y proceso 
de licitación, y del procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, tal como lo señalan 
los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, 
párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo 
siguiente: 
Artículo 24… 
Artículo 25… 
Artículo 34… 
Artículo 35… 
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Artículo 58… 
Artículo 59…” 

 

Se anexa escrito de fecha del 16 de noviembre de 2022, donde se incluye reporte 
fotográfico, mediante el cual, la empresa contratista L... P... M..., representada por ella 
misma manifestó lo siguiente: 

 
“…Me refiero a su oficio No. No. (sic) GOB/492/2022. De (sic) fecha 03 de noviembre de 2022. 
Respecto al informe individual preliminar correspondiente a la fiscalización de la cuanta (sic) público 
2021. Una vez revisado y analizado el contenido del documento antes descrito me permito hacer de 
su conocimiento, que esta empresa en efecto realizó el arrendamiento de maquinaria necesaria para 
la correcta ejecución del contrato No. HXLI-AHU-FIII-007/2021. Sin que esto haya contravenido o 
afectado el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones contraídas en el contrato antes 
descrito. Ya que como puede constar física y documentalmente se cumplió con los trabajos 
encomendados, vigilancia (sic) así como el pago fue realizado en tiempo y forma. Anexo fotografías 
como evidencia documental de la renta de los equipos.  
De la manera más atenta le pido se me tenga en consideración lo dicho anteriormente, así como se 
me dé por solventado las observaciones realizadas, considerando como evidencia suficiente lo 
expuesto…” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

• Escrito de fecha del 15 de noviembre de 2022, emitido por la empresa contratista VAE 
Tecnología Hidráulica S.A. de C.V. (1 foja). 

 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Es necesario aclarar que los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo 
tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, señalados como infringidos en el sustento de la observación no guardan congruencia con el 
texto del supuesto hallazgo; ya que en ningún artículo de la Ley de Obra establece la obligatoriedad 
de las empresas contratistas para la comprobación del arrendamiento de maquinaria y equipo de 
construcción que se necesitaron para la ejecución de la obra, debido a que es un contrato entre 
particulares; así como de igual manera jamás se estableció dicha obligatoriedad del arrendamiento 
en las bases de licitación ni en las cláusulas de los contratos de obra. Para dar veracidad al argumento 
presentado se muestra la disposición señalada donde no hace mención a la comprobación del 
arrendamiento de maquinaria y únicamente habla de la convocatoria, las bases y proceso de 
licitación, y del procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, tal como lo señalan los 
artículos 24, fracciones IV y VI, 25, fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo 
segundo y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
Artículo 24… 
Artículo 25… 
Artículo 34… 
Artículo 35… 
Artículo 58… 
Artículo 59…” 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no se acreditó el contrato por los servicios de arrendamiento 
de la maquinaria y equipo de construcción empleados en la ejecución de las obras, así como el pago 
de los servicios con el comprobante fiscal, de las empresas contratistas que no tienen maquinaria 
propia, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AOP.21.MA.02.FISM-DF 

Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISM-DF) que conforman la muestra de auditoría, se verificó que el sujeto fiscalizado 
se apegó al marco normativo aplicable para la ejecución de obras públicas por 
administración directa, se constató: que se tenía la capacidad técnica y los elementos 
necesarios; que se obtuvieron licencias, se realizaron los estudios, proyectos, presupuestos 
y los costos necesarios para su ejecución, que se contaba con los recursos humanos, 
técnicos y económicos; la suscripción del el acuerdo respectivo el cual incluye la descripción 
pormenorizada de la obra que se ejecutó, los proyectos, planos, especificaciones, programa 
de ejecución, programa de suministro y el presupuesto correspondiente, la documentación 
de para acreditar la comprobación y justificación de los recursos aplicados en la ejecución 
de obras por administración directa, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 
fracción IX, 22, 32 y 52 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que forman parte de la muestra de 
auditoría se observó que la Administración Municipal, incumplió como gobierno local con las 
responsabilidades establecidas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio fiscal 2021, toda vez que, no 
informó a la población sobre la conclusión de las obras mediante la colocación de la placa alusiva 
con la frase "Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (año)", o bien, 
"Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año), tal como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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OMISIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
RELATIVO A LA PLACA ALUSIVA DE LA OBRA 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de 

Visita de Obra: 
Fecha de Visita de Obra: 

1. HXLI-
AHU-FIII-
001/2021 

Rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario tramo 
puente Santa Clara en el barrio La otra banda, localidad de 
Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

AHUACATLÁN/FISM-
DF/2021/01 

27-jul-22 

    

2. HXLI-
AHU-FIII-
004/2021 

Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado 
ahogado en calle Francisco Cossío entre la calle Juárez y 
Zaragoza en la colonia Benito Juárez, localidad de Ahuacatlán, 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

AHUACATLÁN/FISM-
DF/2021/06 

27-jul-22 

    
3. HXLI-
AHU-FIII-
003/2021 

Rehabilitación de empedrado ahogado en calles Flor de Dalia 
y Gardenia en la colonia el Savia en la localidad de Uzeta en 
el Municipio de Ahuacatlán Nayarit. 

AHUACATLÁN/FISM-
DF/2021/05 

27-jul-22 

    
4. HXLI-
AHU-FIII-
002/2021 

Construcción de empedrado ahogado de calles Lomas 
Taurinas y prolongación Amado Nervo en la localidad de 
Santa Isabel Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

AHUACATLÁN /FISM-
DF/2021/04 

27-jul-22 

    
5. HXLI-
AHU-FIII-
005/2021 

Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado 
ahogado de calle Emiliano Zapata, en la localidad Santa Cruz 
de Camotlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

AHUACATLÁN /FISM-
DF/2021/07 

27-jul-22 

    
6. HXLII-
AHU-FIII-
006/2021 

Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Morelos entre 
calles Amado Nervo y Trabajo en el Barrio del Chiquilichi 
localidad de Ahuacatlán. 

AHUACATLÁN /FISM-
DF/2021/02 

27-jul-22 

    
7. HXLI-
AHU-FIII-
007/2021 

Rehabilitación de calle 21 de enero a base de empedrado 
ahogado en la colonia Demetrio Vallejo localidad de 
Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

AHUACATLÁN /FISM-
DF/2021/08 

27-jul-22 

FUENTE: Actas circunstanciadas de visita de obra. 

 
Los hechos quedaron asentados en las actas circunstanciadas de visita de inspección física de obra 
que se llevaron a cabo el día 27 de julio de 2022, por parte del personal de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, apartado A, fracción I 
de la Ley de Coordinación Fiscal; numeral 3.1.2 denominado "Responsabilidades de los gobiernos 
locales", fracción XVII de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
para el ejercicio fiscal 2021; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; técnico operativo del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; auxiliar 
de desarrollo sustentable  del 1 de mayo de 2021 al 15 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“Respuesta de resultado Núm. 6 Observación Núm. 1. AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta ingeniero F... de J... N... E... 
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En relación a esta observación sobre la placa alusiva a la obra, la secretaria de bienestar no emitió al 
correo de copla_ahuaxli@outlook.es los lineamientos del FAIS 2021, cuenta de correo que yo 
manejaba y que en todo momento la mantenía abierta para cualquier información. 
Los correos que estaban enlazados con bienestar son los que se indica en el oficio 164/2020 de fecha 
de 30 de marzo de 2020. Presumo que ahí le llegaban notificaciones de la secretaria de bienestar. Y 
deberían estar al tanto de las notificaciones. 
Se anexa copia del oficio. 
 
Respuesta Ingeniero O... G... R... Q... representante legal de AMEKA Desarrollos Integrales S. de R.L. 
de C.V. 
Se anexa documento 8 que contiene todo lo relacionado con las respuestas de AMEKA Desarrollos 
Integrales tanto documento (sic) físico y digital que contiene levantamiento topográfico (sic) de la 
obra para dicha observación.” 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número 164/2020 de comunicación interna. (1 foja) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos emitidos no son suficientes para 
solventar la observación en virtud que no acredita la colocación de la placa alusiva a la obra, de ahí 
que incumplió con los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
para el ejercicio fiscal 2021, por lo que la observación prevalece como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.02.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de la obra con número de contrato HXLI-AHU-
FIII-005/2021 denominada “Rehabilitación de calles con revestimiento de empedrado ahogado de 
calle Emiliano Zapata, en la localidad Santa Cruz de Camotlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit.”, 
con periodo de ejecución día 28 de junio al 10 de septiembre de 2021, se observó que la 
Administración Municipal, realizó pagos en exceso por conceptos de obra no ejecutada por un 
importe de $46,351.55 (cuarenta y seis mil trecientos cincuenta y un peso 55/100 moneda nacional) 
IVA incluido, tal como se muestra a continuación: 
 
  

mailto:copla_ahuaxli@outlook.es
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PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 
Cantidades de Obra Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
Observado 

$ 
Pagados 

Verificados 
por la ASEN 

Diferencia 

Terracerías       

2.1  
“Ruptura de empedrado existente en mal 
estado con recuperación del 40% de la 
piedra…” 

M2 2,651.27 2,578.79 72.48 80.83 5,858.56 

Pavimentos       

3.4  
“Suministro y colocación de piedra para 
empedrado (tamaño 10 a 15 cm) …” 

M2 2,518.98 2,446.50 72.48 470.47 34,099.67 

     Subtotal 39,958.23 
     16% IVA 6,393.32 
     Total 46,351.55 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato HXLI-AHU-FIII-005/2021, estimaciones 1,2,3 y 4, cuadro comparativo y acta 
circunstanciada de visita de inspección física de obra número AHUACATLÁN /FISM-DF/2021/07 del 27 de julio de 2022. 

 
Esta observación fue determinada por el personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, en 
la inspección física realizada el día 27 de julio de 2022 y registrada en el acta circunstanciada parcial 
de visita de obra número HXLI-AHU-FIII-005/2021, la cual se realizó en compañía del personal 
supervisor designado por la Administración Municipal. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones IV, inciso b y V del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; y las cláusulas 
Sexta "Forma de Pago", Décima Segunda "Responsabilidades del Contratista", del contrato de obra 
pública: HXLI-AHU-FIII-005/2021 respectivamente, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $46,351.55 (cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 55/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; auxiliar de desarrollo sustentable 
del 1 de mayo de 2021 al 15 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“Respuesta de resultado Núm. 6 Observación Núm. 3. AOP.21. MA.02.FISM-DF 
Respuesta del arquitecto A... de J... E... S... 
Se le solicitó al contratista realizar un levantamiento topográfico con estación total para tener más 
precisión de medida el cual se realizó arrojando un polígono de superficies regulares e irregulares lo 
cual arroja un total de metros cuadrados existentes que concuerda con los volúmenes cobrados en las 
estimaciones, lo cual se solicita se cotejen las dimensiones de ambas partes. 
Se anexa croquis de levantamiento topográfico donde se pueden observar los polígonos del área 
empedrada sobre la calle Emiliano Zapata. 
Se anexa copia simple de la contestación realizada por parte de empresa constructora AMEKA 
Desarrollos Integrales S. de R.L. de C.V. al H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
Se anexa copia simple de la contestación realizada por parte de empresa constructora VAE Tecnología 
Hidráulica S.A. de C.V. al H.XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
Se anexa copia simple de la contestación realizada por parte de empresa constructora L... P... M... al 
(sic) H.XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit.” 
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Se anexa escrito de fecha del 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el representante 
legal de la empresa AMEKA Desarrollos Integrales, S. de R.L. de C.V., manifestó lo siguiente: 

 
“…Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3. AOP.21. MA.02. FISM-DF. 
Con respecto al concepto 2.1, la autoridad fiscalizadora no señala el método que utilizó para 
determinar la cantidad verificada de 2,578.79 m2, si la ruptura de empedrado es un trabajo que se 
ejecutó para retirar la piedra existente y al momento de la inspección no fue posible visualizarlo 
menos cuantificarlo. Además, señala que verificó una cantidad mayor inclusive al área empedrada en 
el sitio correspondiente al concepto 3.4, por lo que resulta incongruente analizar cómo llegó a obtener 
esos resultados. 
Del concepto 3.4, de nueva cuenta debido a la topografía del sitio de la obra y a la irregularidad de la 
calle se realizó un levantamiento con estación total para poder determinar la cantidad de empedrado 
que fuera ejecutada en la calle Emiliano Zapata, se generaron polígonos a cada 20 metros arrojando 
una cantidad mayor a 2,518.98, se optó por este método ya que es de mayor precisión al empleado 
por la entidad fiscalizadora, por lo que se solicita coteje las dimensiones de ambas partes y considere 
la ejecución de la totalidad del empedrado estimado. Además, es necesario aclarar que la cantidad 
señalada como diferencia corresponde al 2.87% del área empedrada, se puede considerar dentro del 
margen de error derivado de las condiciones físicas del sitio de la obra y del método empleado para 
medir. 

• Se envía croquis del levantamiento topográfico donde se pueden observar los polígonos del área 
empedrada sobre la calle Emiliano Zapata con un área mayor de 2,518.98 m2. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo y quedando de usted para cualquier 
duda y aclaración.” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

• Factura número A89 con importe de $215,094.15 (doscientos quince mil noventa y cuatro 
pesos 15/00 moneda nacional) IVA incluido, de folio fiscal número 6698DB5C-1DFC-4FA5-
8549-4B07054EB9F7, emitida por la empresa AMEKA Desarrollos Integrales S. de RL. De CV. 
acompañado de su verificación digital (3 fojas). 

• Levantamiento de la obra. (1 foja) 
 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
Con respecto al concepto 2.1, la autoridad fiscalizadora no señala el método que utilizó para 
determinar la cantidad verificada de 2,578.79 m2, si la ruptura de empedrado es un trabajo que se 
ejecutó para retirar la piedra existente y al momento de la inspección no fue posible visualizarlo 
menos cuantificarlo. Además, señala que verificó una cantidad mayor inclusive al área empedrada en 
el sitio correspondiente al concepto 3.4, por lo que resulta incongruente analizar cómo llegó a obtener 
esos resultados. 
Del concepto 3.4, de nueva cuenta debido a la topografía del sitio de la obra y a la irregularidad de la 
calle se realizó un levantamiento con estación total para poder determinar la cantidad de empedrado 
que fuera ejecutada en la calle Emiliano Zapata, se generaron polígonos a cada 20 metros arrojando 
una cantidad mayor a 2,518.98, se optó por este método ya que es de mayor precisión al empleado 
por la entidad fiscalizadora, por lo que se solicita coteje las dimensiones de ambas partes y considere 
la ejecución de la totalidad del empedrado estimado, además, es necesario aclarar que la cantidad 
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señalada como diferencia corresponde al 2.87% del área empedrada, se puede considerar dentro del 
margen de error derivado de las condiciones físicas del sitio de la obra y del método empleado para 
medir. 

• Se envía croquis del levantamiento topográfico donde se pueden observar los polígonos del área 
empedrada sobre la calle Emiliano Zapata con un área mayor de 2,518.98 m2.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentación presentados no fueron 
suficientes para solventar lo observado, dado que tras la visita de inspección física resultaron 
diferencias entre los conceptos cobrados y ejecutados, lo cuales quedaron asentados en el acta 
circunstanciada de obra AHUACATLÁN /FISM-DF/2021/07, con fecha del 27 de julio de 2022, motivo 
por el cual la observación prevalece como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02.FISM-DF 
Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta «...8042», de la institución bancaria 
«Banco Mercantil del Norte S.A.»; se constató que el municipio no aperturó una cuenta bancaria 
productiva para el manejo de los recursos del FISM-DF 2021, por lo que dejó de obtener y/o generar 
rendimientos financieros por la cantidad de $185,536.34 (ciento ochenta y cinco mil quinientos 
treinta y seis pesos 34/100 moneda nacional). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero de los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33; 63, 64, fracciones V y IX, 65, fracciones II y X, 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit,, se determina la presunta responsabilidad de: presidente 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de enero 
de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Lic. A… G… V…, presidente municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Por la naturaleza de la información que fue observada, que corresponde a la revisión de la cuenta 

publica(sic) y avances de gestión financiera, es necesario advertir que el ente observado 
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(Ayuntamiento de Ahuacatlán) cuenta con el sistema SAACG; es importante resaltarlo porque es 

precisamente la finalidad del sistema automatizado de administración y contabilidad 

Gubernamental(sic), para efecto de fungir como una herramienta desarrollada por el INDETEC 

(Instituto para el Desarrollo Técnico del sistema Nacional de Coordinación Fiscal) que facilita e integra 

las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo 

automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada con un enfoque de gestión, por ende el 

ente fiscalizado(sic) es el propietario de la información y documentación el cual contiene dicha 

información dentro de los equipos de computo(sic) que contiene ese sistema, lo que se garantiza 

primero el resguardo de la información, y posteriormente garantizar la permanencia de los datos sin 

importar la rotación de personal en los Entes Público, como es el caso por el cambio de gobierno 

llevado a cabo en septiembre del año que se encuentra observado, sin embargo cuento únicamente 

con los datos de las cuentas que fueron aperturada antes de los 10 días de diciembre del año 

inmediato anterior observado, para efecto de que pueda tomarse en consideración para que sea 

requerida la información al ente auditado y cotejarlo con los originales, se determine la 

solvatación(sic) correspondiente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo no se anexó 
documentación que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva para el manejo de 
los recursos del FISM-DF 2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02.FORTAMUNDF 
Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta «...7232», de la institución bancaria 
«Banco Mercantil del Norte Banorte S.A.»; se constató que el municipio no aperturó una cuenta 
bancaria productiva para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF 2021, por lo que dejó de 
obtener y/o generar rendimientos financieros por la cantidad de $66,320.01 (sesenta y seis mil 
trescientos veinte pesos 01/100 moneda nacional). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero de los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
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33; 63, 64, fracciones V y IX, 65, fracciones II y X, 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: presidente 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de enero 
de 2021 al 16 de septiembre de 2021del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
Lic. A… G… V…, presidente municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Por la naturaleza de la información que fue observada, que corresponde a la revisión de la cuenta 
publica(sic) y avances de gestión financiera, es necesario advertir que el ente observado 
(Ayuntamiento de Ahuacatlán) cuenta con el sistema SAACG; es importante resaltarlo porque es 
precisamente la finalidad del sistema automatizado de administración y contabilidad 
Gubernamental(sic), para efecto de fungir como una herramienta desarrollada por el INDETEC 
(Instituto para el Desarrollo Técnico del sistema Nacional de Coordinación Fiscal) que facilita e integra 
las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo 
automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada con un enfoque de gestión, por ende el 
ente fiscalizado(sic) es el propietario de la información y documentación el cual contiene dicha 
información dentro de los equipos de computo(sic) que contiene ese sistema, lo que se garantiza 
primero el resguardo de la información, y posteriormente garantizar la permanencia  de los datos sin 
importar la rotación de personal en los Entes Público, como es el caso por el cambio de gobierno 
llevado a cabo en septiembre del año que se encuentra observado, sin embargo cuento únicamente 
con los datos de las cuentas que fueron aperturada antes de los 10 días de diciembre del año 
inmediato anterior observado, para efecto de que pueda tomarse en consideración para que sea 
requerida la información al ente auditado y cotejarlo con los originales, se determine la 
solvatación(sic) correspondiente. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo no se anexó 
documentación que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva para el manejo de 
los recursos del FORTAMUM-DF 2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.21.MA.02.FORTAMUNDF 
Del análisis a las siguientes pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se 
advierte que ejerció recursos sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del 
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gasto, en virtud de que solo se remite la carátula impresa emitida por el Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), por tanto, no se acreditan como gastos 
institucionales, por un importe de $285,887.84 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta 
y siete pesos 84/100 moneda nacional); de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 

E00559 23/06/2021 Pago combustible del día 21 de junio del 2021, según factura coahua2273. 4,092.56 
E01016 14/06/2021 Combustible para vehículos del Ayto. 10,492.59 
E01042 02/06/2021 Pago combustible del día 21 de junio del 2021, según factura coahua3651. 12,581.64 
E01053 15/06/2021 Combustible para vehículos del Ayuntamiento según factura coahua4047. 9,042.78 
E01055 18/06/2021 Combustible para vehículos del Ayuntamiento según factura coahua4109. 18,799.39 
E01057 21/06/2021 Combustible para vehículos del Ayuntamiento según factura coahua4188. 10,683.79 
E01061 28/06/2021 Combustible para vehículos del Ayuntamiento según factura coahua4442. 10,511.76 
E01068 30/06/2021 Combustible para vehículos del Ayuntamiento según factura coahua4486. 14,197.51 
E01108 05/08/2021 Papo por arrendamiento de maquinaria. 40,600.00 
E01211 01/09/2021 Pago por asesorías del 01 al 15 y del 16 al 31 de enero para el departamento de seguridad 

pública. 
11,600.00 

E01212 02/09/2021 Pago de facturas 2b47, d06f, 026b, b556, 72cd, por la compra de art. Automotrices y 
lubricantes para las direcciones de protección civil y seguridad pública. 

12,139.00 

E01216 06/09/2021 Pago por concepto de asesorías en los periodos del 01-15 al 16-30 de abril al departamento 
de seguridad pública. 

11,600.00 

E01217 06/09/2021 Pago de factura por concepto de reparación y mantenimiento de equipo de transporte de 
departamento de protección ciudadana. 

200.00 

E01218 06/09/2021 Pago de facturas (1887, 1882, 1892) por la reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte para el departamento de seguridad pública. 

9,964.40 

E01247 15/09/2021 Pago por servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte. 6,878.80 
E01215 06/09/2021 Pago de facturas por la compra de suministros informáticos, refacciones y accesorios 

informáticos. 
8,580.00 

E01278 10/09/2021 Pago factura a 8196 por adquisición de cemento y material para la Construcción. 30,123.62 
E01108 05/08/2021 Pago por arrendamiento de maquinaria.  40,600.00 
E01211 01/09/2021 Pago por asesorías del 01 al 15 y 16 al 31 de enero para el departamento de seguridad 

pública  
11,600.00 

E01216 06/09/2021 Pago por concepto de asesorías en los periodos del 01-15 al 16-30 de abril a departamento 
de seguridad pública. 

11,600.00 

Total 285,887.84 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y oficio de respuesta 
GOB/332/2022, GOB/342/2022 y pólizas anexas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 35 y 51 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2021, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$285,887.84 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 84/100 moneda 
nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 
L. C. S… I… C… R…, tesorero municipal del H. XLI Ayuntamiento 
 
Se realizo(sic) una solicitud de información con fecha 10 de Noviembre del 2022 de las observaciones 
de pólizas requeridas y no solventadas, ya que el ayuntamiento(sic) tiene en resguardo las pólizas 
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originales con su correspondiente documentación comprobatoria y justificativa, para estar en 
posición de dar contestación a dicho requerimiento y observaciones. 
 
Pólizas, E00559, E01016, E01042, E01043, E01055, E01057, E01061. 

 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera respetuosa le solicito se 
determine la inexistencia de afectación a la hacienda pública con relación a la observación que aquí 
se atiende. Precisando lo anterior y cumpliendo con la obligación que establece el marco jurídico 
vigente, de manera respetuosa le solicito me tenga atendido en tiempo y forma el oficio ASEN/AS-
982/2022, así como por aportados los argumentos y pruebas los cuales a consideración del suscrito 
desvirtúan las presuntas irregularidades en éste detalladas. 
 
De igual manera adjunto el presente escrito en medio magnético, en archivo con formato Word, 
mediante disco compacto.  
 
Asimismo, adjunto los escritos, anexos y disco compacto presentados por quienes fungieron como 
servidores públicos del XLI Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit; a los cuales se les atribuyen las 
presuntas irregularidades relativas al periodo comprendido del 1 de enero al 16 de septiembre de 
2021. 
 
Aunado a lo anterior, tengo a bien a remitir los oficios correspondientes a la notificación de los 
presuntos responsables señalados dentro del Informe Individual Preliminar en comento. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica por un importe de $285,887.84 (doscientos ochenta y cinco mil 
ochocientos ochenta y siete pesos 84/100 moneda nacional), toda vez que, si bien se remitieron las 
pólizas número E00559, E01016, E01042, E01043, E01055, E01057 y E01061, la documentación 
anexa a estas fue remitida en copia simple, por lo anterior expuesto, no fue posible su valoración, 
ya que no cuentan con valor probatorio; de las demás pólizas no se remitió documentación que 
desvirtué lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.21.MA.02.FORTAMUNDF 
Del análisis a las siguientes pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se 
constató que ejerció recursos por un importe de $287,601.00 (doscientos ochenta y siete mil 
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seiscientos un pesos 00/100 moneda nacional), sin disponer de la documentación comprobatoria 
y/o justificativa del gasto, como se detalla a continuación: 
 

1. Pagos no comprobados y no justificados: 
 

1.1. La póliza E01399 de fecha 15 de octubre de 2021, no fue remitida, por lo que no se 
comprueba ni justifica como institucional la erogación realizada, por un importe de 
$160,557.57 (ciento sesenta mil quinientos cincuenta y siete pesos 57/100 moneda 
nacional). 

 
2. Pagos no justificados: 

 
2.1. De los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustible, lubricantes y 

aditivos», por concepto de «Combustible para vehículos de seguridad pública y 
protección civil, pago por adquisición de combustible para vehículos de Ayuntamiento 
y pago de combustible para vehículos de seguridad pública», y a las bitácoras de 
combustible correspondientes del 17 de septiembre al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2021, se detectó que no se acreditó que el combustible se suministró a vehículos 
pertenecientes a la plantilla vehicular oficial remitida por Ayuntamiento, así como no 
se describen las características propias de los mismos, por lo tanto, dichos gastos no se 
justifican por un importe de $127,043.43 (ciento veintisiete mil cuarenta y tres pesos 
43/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS DE COMBUSTIBLE SIN QUE SE ACREDITE EL SUMINISTRO A VEHÍCULOS OFICIALES 

Póliza CFDI 
Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01564 31/12/2021 12,937.52 CEX9809213U5 5145211F-388A-46EA-9831-
B70FB647E246 

27/12/2021 1,934.01 

CEX9809213U5 37A1EFBE-A753-4982-8CFF-
97CAC1311535 

27/12/2021 3,368.45 

CEX9809213U5 55C3E71F-93BF-499B-9098-
A51C71CC28DE 

27/12/2021 1,289.40 

CEX9809213U5 C2E2F717-69C3-4742-A66E-
969C937023D3 

27/12/2021 2,508.85 

CEX9809213U5 BE624ADF-7C5A-4BB7-B95F-
9B29EE9072AF 

27/12/2021 1,757.67 

CEX9809213U5 18E21221-79F9-488A-A166-
B9163CA3394 

27/12/2021 2,079.05 

E01562 31/12/2021 14,374.66 CEX9809213U5 20393052-B881-4FAC-AD09-
7F92A87856C1 

21/12/2021 2,079.05 

CEX9809213U5 BD03DBE8-541D-4CE7-9BFB-
890DDCD20C8A 

21/12/2021 1,289.40 

CEX9809213U5 2E12CC98-6FE9-4679-942A-
20A8EE399E86 

21/12/2021 1,719.20 

CEX9809213U5 653EBEF0-C325-4F8A-B8F3-
1872A6FAF05B 

21/12/2021 1,076.22 

CEX9809213U5 013BC148-AD5B-46CB-8AF6-
5C87204EDD1A 

21/12/2021 2,508.85 

CEX9809213U5 A38AB981-B202-45E7-97A1-
6A0F84CCD563 

21/12/2021 2,333.49 

CEX9809213U5 C746DC22-5EFE-4248-B5DC-
85EA886B51A4 

21/12/2021 1,504.30 

CEX9809213U5 D510F895-EFFD-48F9-A43B-
980FDD03C235 

21/12/2021 1,864.15 

E01552 21/12/2021 11,469.43 CEX9809213U5 EAAE7D35-543D-445E-B7DD-
6D5B8DB7D945 

13/12/2021 1,934.10 
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Póliza CFDI 
Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

CEX9809213U5 28D0DED7-BCA0-4FA3-84AE-
FC1C2D25C658 

13/12/2021 2,368.63 

CEX9809213U5 6E8CC8B7-BED5-4FD6-A9F8-
B06D8806E54E 

13/12/2021 1,864.15 

CEX9809213U5 C74EB525-5368-4FD9-AC56-
FC16CB72976D 

13/12/2021 1,504.30 

CEX9809213U5 A3BB2743-D1DE-4112-80C8-
E46E1D2694FD 

13/12/2021 2,508.85 

CEX9809213U5 1BEB05BB-6843-46A8-96D8-
4A44054D353E 

13/12/2021 1,289.40 

E01539 06/12/2021 29,198.88 CEX9809213U5 8075C9E6-C244-42C9-A619-
5EED9BC91569 

30/11/2021 1,528.92 

CEX9809213U5 5FD1A46B-CD7B-447C-96E1-
73828DF679C2 

30/11/2021 2,708.18 

CEX9809213U5 85B64826-D7B3-4797-AD12-
C4D7B00C4A51 

30/11/2021 2,936.11 

CEX9809213U5 16077391-BB40-4463-911C-
3B9C520F9215 

30/11/2021 2,793.70 

CEX9809213U5 3F976DC1-D8CA-47E0-B5F4-
5FD5D7DA934A 

25/11/2021 3,348.84 

CEX9809213U5 EAE52033-880F-4006-8B65-
6889BE49A839 

25/11/2021 2,149.00 

CEX9809213U5 E58FCCB8-C22D-48AC-BC2C-
F58B98A36928 

25/11/2021 3,330.95 

CEX9809213U5 047C1ECB-1C6F-4136-99CD-
8261158BDF97 

25/11/2021 2,149.00 

CEX9809213U5 FF082674-39BE-4CE4-9FE8-
75B6E4C442D2 

26/11/2021 3,368.45 

CEX9809213U5 09D7B581-9FAB-4420-903E-
6BCBAA4620B5 

30/11/2021 3,134.68 

CEX9809213U5 A5465332-71A5-40E2-A687-
DAFF19493557 

01/12/2021 1,751.05 

E01527 25/11/2021 28,482.59 CEX9809213U5 79CBAA48-77EC-4D6A-B1E1-
0507451A806E 

20/10/2021 845.60 

CEX9809213U5 721DFC19-5141-4661-863E-
00CAAC58D43F 

29/10/2021 1,178.70 

CEX9809213U5 4B3AA573-D3F6-47BA-BBAA-
E29ED0DF1749 

10/11/2021 2,661.20 

CEX9809213U5 2581B70C-E563-4AB3-B033-
C28C70CADAAC 

17/11/2021 2,325.40 

CEX9809213U5 3DA02ABC-F5C6-4347-BB2B-
E75842FA9DC3 

17/11/2021 3,208.00 

CEX9809213U5 BE4EB0EB-3337-4DF9-A496-
DC63ECFE25F8 

17/11/2021 1,305.40 

CEX9809213U5 E3DAD180-3770-4893-ADB3-
C05BB14C18FC 

17/11/2021 2,793.70 

CEX9809213U5 A50C93BF-BBDE-476B-8342-
758A2DE17F83 

17/11/2021 3,390.73 

CEX9809213U5 04F2E200-37EB-4543-8460-
8300068E4B7F 

17/11/2021 2,362.76 

CEX9809213U5 77034CFF-75CD-4699-AA99-
1A380EADCA1C 

22/11/2021 2,793.70 

CEX9809213U5 60532E3F-F04B-4E26-8EE9-
CD818FB35E83 

22/11/2021 2,149.00 

CEX9809213U5 2AAF8715-DDFF-4B35-A7AB-
664C4EE268B3 

22/11/2021 3,468.40 

E01525 18/11/2021 18,703.48 CEX9809213U5 F3975C8A-1624-4571-9B0B-
4DEFF210B737 

09/11/2021 1,838.98 

CEX9809213U5 4F93B070-1A68-4906-B408-
38C64AC3CFA4 

10/11/2021 2,748.20 

CEX9809213U5 12EA8042-9B82-4414-9913-
22A3AB365FC6 

10/11/2021 2,166.42 
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Póliza CFDI 
Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

CEX9809213U5 49A69572-3853-4902-8313-
23967540E8A2 

10/11/2021 845.60 

CEX9809213U5 9BC6021D-A95D-40DA-AEC4-
F808554AD447 

10/11/2021 1,807.20 

CEX9809213U5 7595C1E5-0615-4345-9BC5-
3590600E8460 

10/11/2021 2,500.39 

CEX9809213U5 2E5A3F67-E617-4637-BC3A-
6CA0C8D22A44 

10/11/2021 1,958.13 

CEX9809213U5 BF4AE759-FE43-4276-ACBD-
9CE6ED0C9CEE 

12/11/2021 2,287.60 

CEX9809213U5 19720EA6-63C9-4566-A689-
9290FC3D8B65 

12/11/2021 2,550.96 

E01515 05/11/2021 11,876.96 CEX9809213U5 C97A37B7-B924-4EBA-82D3-
F3BC6A8D3E6E 

26/10/2021 972.69 

CEX9809213U5 20737D36-1EE0-4ECB-B2B9-
52A9C0197C15 

26/10/2021 803.79 

CEX9809213U5 7067D32F-A299-4789-966F-
DB1099E4291D 

26/10/2021 574.75 

CEX9809213U5 9CDB1F52-A281-430B-9DEA-
92FC89CE1DC8 

26/10/2021 634.20 

CEX9809213U5 9DFDF3A6-79B8-4FBE-B252-
2762CCCBE858 

29/10/2021 1,057.00 

CEX9809213U5 3D3E7550-48FE-4D55-A7CB-
7797CDD5647C 

29/10/2021 1,516.80 

CEX9809213U5 77CC1858-CDE5-4406-B46A-
DC34EE022314 

29/10/2021 1,171.68 

CEX9809213U5 50A9ECFE-97FC-4FB3-950C-
0C3BDF943CCC 

01/11/2021 1,556.80 

CEX9809213U5 66C9D050-B4CF-4048-A2F3-
86824955A1F0 

01/11/2021 1,843.15 

CEX9809213U5 9DD235D2-FEFF-4862-BE75-
152F558651B1 

01/11/2021 1,746.10 

Total 127,043.43 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.02/SDC-03/2022, ASEN/AF/DAFM/MA.02/OCD-A-01/2022 y oficio de respuesta 
GOB/332/2022, GOB/342/2022 y pólizas anexas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en Dado lo anterior, por el incumplimiento 
a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 70, fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 35 y 51 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Ahuacatlán, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $287,601.00 (doscientos ochenta y siete mil seiscientos un pesos 00/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. (oficio número GOB/505/2022): 
 

En atención a la presunción de irregularidades por comprobación y justificación, respecto del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, se informa lo siguiente: 
 
1. Respecto de los pagos señalados como no comprobados y no justificados: 
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1.1. Se remite la póliza E01399 de fecha 15 de octubre de 2021, por un importe de $160,557.57 
(ciento sesenta mil quinientos cincuenta y siete pesos 57/100 moneda nacional); la cual consta 
de póliza de sistema, transferencia de pago y nomina debidamente firmada, todo en formato 
original. 

 
2. Respecto de los pagos señalados como no justificados: 
 
2.1 Respecto de los consumos con cargo a la partida «26101 denominada Combustible, lubricantes y 

aditivos», me permito anexar al presente las pólizas en original relacionadas en la tabla posterior, 
así como copia certificada de los contratos de comodato y documentación que acredita que el 
combustible se suministró a vehículos pertenecientes a la plantilla vehicular oficial remitida por 
Ayuntamiento, mismos que describen las características propias de los mismos como a 
continuación se detalla: 

 
a) Resguardo del vehículo Volkswagen Teramont, de la fiscalía general del Estado por el 

departamento de Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit.  
 
b) Resguardo del vehículo Toyota Tundra, de la fiscalía general del Estado por el departamento de 

Seguridad Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit.  
 
c) Contrato de comodato del vehículo Nissan Frontier, celebrado por el Ayuntamiento 

Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. y el C. G… G… P… director de Protección Civil. 
 
d) Contrato de comodato del vehículo Ford Edge celebrado por el Ayuntamiento Constitucional de 

Ahuacatlán, Nayarit. y C. J… P… C… J... Subdirector de seguridad pública. 
 
e) Contrato de comodato del vehículo Ford modelo 2000, (Ambulancia) y la c. L… de J… A… E… 

presidenta Municipal de Ahuacatlán, Nayarit.  
 
f) Convenio de Colaboración y Coordinación que celebran el Penitenciarista J… B… R… M… secretario 

de Seguridad y c. L… de J… A… E…, en su calidad de presidente Municipal de Ahuacatlán, Nayarit. 
del vehículo Ford pick up. Rotulada con placas NA-019A-1. 

 
g) Contrato de comodato del vehículo Volkswagen Jetta, celebrado por el Ayuntamiento 

Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. Y C. J… P… C… J… subdirector del departamento de 
seguridad pública. 

 
h) Constancia que en mite(sic) el Ing. J. S… P… G… en su carácter de Síndico Municipal del Honorable 

XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. Que acredita al vehículo camioneta 
Chevrolet pick up. (sic) Integrante de la plantilla vehicular de este Ayuntamiento.  

 
i) Constancia que en mite(sic) el Ing. J... S… P… G… en su carácter de Síndico Municipal del 

Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. Que acredita al vehículo 
Ford Econoline E350, Integrante de la plantilla vehicular de este Ayuntamiento. 

 
Relación de pólizas remitidas en original con documentación comprobatoria y justificativa 

 
Póliza CFDI 

Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01564 31/12/2021 12,937.52 
CEX9809213U5 5145211F-388A-46EA-9831-B70FB647E246 27/12/2021 1,934.01 
CEX9809213U5 37A1EFBE-A753-4982-8CFF-97CAC1311535 27/12/2021 3,368.45 
CEX9809213U5 55C3E71F-93BF-499B-9098-A51C71CC28DE 27/12/2021 1,289.40 
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Póliza CFDI 
Número Fecha Importe $ RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

CEX9809213U5 C2E2F717-69C3-4742-A66E-969C937023D3 27/12/2021 2,508.85 
CEX9809213U5 BE624ADF-7C5A-4BB7-B95F-9B29EE9072AF 27/12/2021 1,757.67 
CEX9809213U5 18E21221-79F9-488A-A166-B9163CA3394 27/12/2021 2,079.05 

E01562 31/12/2021 14,374.66 

CEX9809213U5 20393052-B881-4FAC-AD09-7F92A87856C1 21/12/2021 2,079.05 
CEX9809213U5 BD03DBE8-541D-4CE7-9BFB-890DDCD20C8A 21/12/2021 1,289.40 
CEX9809213U5 2E12CC98-6FE9-4679-942A-20A8EE399E86 21/12/2021 1,719.20 
CEX9809213U5 653EBEF0-C325-4F8A-B8F3-1872A6FAF05B 21/12/2021 1,076.22 
CEX9809213U5 013BC148-AD5B-46CB-8AF6-5C87204EDD1A 21/12/2021 2,508.85 
CEX9809213U5 A38AB981-B202-45E7-97A1-6A0F84CCD563 21/12/2021 2,333.49 
CEX9809213U5 C746DC22-5EFE-4248-B5DC-85EA886B51A4 21/12/2021 1,504.30 
CEX9809213U5 D510F895-EFFD-48F9-A43B-980FDD03C235 21/12/2021 1,864.15 

E01552 21/12/2021 11,469.43 

CEX9809213U5 EAAE7D35-543D-445E-B7DD-6D5B8DB7D945 13/12/2021 1,934.10 
CEX9809213U5 28D0DED7-BCA0-4FA3-84AE-FC1C2D25C658 13/12/2021 2,368.63 
CEX9809213U5 6E8CC8B7-BED5-4FD6-A9F8-B06D8806E54E 13/12/2021 1,864.15 
CEX9809213U5 C74EB525-5368-4FD9-AC56-FC16CB72976D 13/12/2021 1,504.30 
CEX9809213U5 A3BB2743-D1DE-4112-80C8-E46E1D2694FD 13/12/2021 2,508.85 
CEX9809213U5 1BEB05BB-6843-46A8-96D8-4A44054D353E 13/12/2021 1,289.40 

E01539 06/12/2021 29,198.88 

CEX9809213U5 8075C9E6-C244-42C9-A619-5EED9BC91569 30/11/2021 1,528.92 
CEX9809213U5 5FD1A46B-CD7B-447C-96E1-73828DF679C2 30/11/2021 2,708.18 
CEX9809213U5 85B64826-D7B3-4797-AD12-C4D7B00C4A51 30/11/2021 2,936.11 
CEX9809213U5 16077391-BB40-4463-911C-3B9C520F9215 30/11/2021 2,793.70 
CEX9809213U5 3F976DC1-D8CA-47E0-B5F4-5FD5D7DA934A 25/11/2021 3,348.84 
CEX9809213U5 EAE52033-880F-4006-8B65-6889BE49A839 25/11/2021 2,149.00 
CEX9809213U5 E58FCCB8-C22D-48AC-BC2C-F58B98A36928 25/11/2021 3,330.95 
CEX9809213U5 047C1ECB-1C6F-4136-99CD-8261158BDF97 25/11/2021 2,149.00 
CEX9809213U5 FF082674-39BE-4CE4-9FE8-75B6E4C442D2 26/11/2021 3,368.45 
CEX9809213U5 09D7B581-9FAB-4420-903E-6BCBAA4620B5 30/11/2021 3,134.68 
CEX9809213U5 A5465332-71A5-40E2-A687-DAFF19493557 01/12/2021 1,751.05 

E01527 25/11/2021 28,482.59 

CEX9809213U5 79CBAA48-77EC-4D6A-B1E1-0507451A806E 20/10/2021 845.60 
CEX9809213U5 721DFC19-5141-4661-863E-00CAAC58D43F 29/10/2021 1,178.70 
CEX9809213U5 4B3AA573-D3F6-47BA-BBAA-E29ED0DF1749 10/11/2021 2,661.20 
CEX9809213U5 2581B70C-E563-4AB3-B033-C28C70CADAAC 17/11/2021 2,325.40 
CEX9809213U5 3DA02ABC-F5C6-4347-BB2B-E75842FA9DC3 17/11/2021 3,208.00 
CEX9809213U5 BE4EB0EB-3337-4DF9-A496-DC63ECFE25F8 17/11/2021 1,305.40 
CEX9809213U5 E3DAD180-3770-4893-ADB3-C05BB14C18FC 17/11/2021 2,793.70 
CEX9809213U5 A50C93BF-BBDE-476B-8342-758A2DE17F83 17/11/2021 3,390.73 
CEX9809213U5 04F2E200-37EB-4543-8460-8300068E4B7F 17/11/2021 2,362.76 
CEX9809213U5 77034CFF-75CD-4699-AA99-1A380EADCA1C 22/11/2021 2,793.70 
CEX9809213U5 60532E3F-F04B-4E26-8EE9-CD818FB35E83 22/11/2021 2,149.00 
CEX9809213U5 2AAF8715-DDFF-4B35-A7AB-664C4EE268B3 22/11/2021 3,468.40 

E01525 18/11/2021 18,703.48 

CEX9809213U5 F3975C8A-1624-4571-9B0B-4DEFF210B737 09/11/2021 1,838.98 
CEX9809213U5 4F93B070-1A68-4906-B408-38C64AC3CFA4 10/11/2021 2,748.20 
CEX9809213U5 12EA8042-9B82-4414-9913-22A3AB365FC6 10/11/2021 2,166.42 
CEX9809213U5 49A69572-3853-4902-8313-23967540E8A2 10/11/2021 845.60 
CEX9809213U5 9BC6021D-A95D-40DA-AEC4-F808554AD447 10/11/2021 1,807.20 
CEX9809213U5 7595C1E5-0615-4345-9BC5-3590600E8460 10/11/2021 2,500.39 
CEX9809213U5 2E5A3F67-E617-4637-BC3A-6CA0C8D22A44 10/11/2021 1,958.13 
CEX9809213U5 BF4AE759-FE43-4276-ACBD-9CE6ED0C9CEE 12/11/2021 2,287.60 
CEX9809213U5 19720EA6-63C9-4566-A689-9290FC3D8B65 12/11/2021 2,550.96 

E01515 05/11/2021 11,876.96 

CEX9809213U5 C97A37B7-B924-4EBA-82D3-F3BC6A8D3E6E 26/10/2021 972.69 
CEX9809213U5 20737D36-1EE0-4ECB-B2B9-52A9C0197C15 26/10/2021 803.79 
CEX9809213U5 7067D32F-A299-4789-966F-DB1099E4291D 26/10/2021 574.75 
CEX9809213U5 9CDB1F52-A281-430B-9DEA-92FC89CE1DC8 26/10/2021 634.20 
CEX9809213U5 9DFDF3A6-79B8-4FBE-B252-2762CCCBE858 29/10/2021 1,057.00 
CEX9809213U5 3D3E7550-48FE-4D55-A7CB-7797CDD5647C 29/10/2021 1,516.80 
CEX9809213U5 77CC1858-CDE5-4406-B46A-DC34EE022314 29/10/2021 1,171.68 
CEX9809213U5 50A9ECFE-97FC-4FB3-950C-0C3BDF943CCC 01/11/2021 1,556.80 
CEX9809213U5 66C9D050-B4CF-4048-A2F3-86824955A1F0 01/11/2021 1,843.15 
CEX9809213U5 9DD235D2-FEFF-4862-BE75-152F558651B1 01/11/2021 1,746.10 

Total 127,043.43 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica por un importe de $269,974.39 (doscientos sesenta y nueve mil 
novecientos setenta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional), toda vez que: 
 
Del punto 1, se remitió la póliza E01399 a la que se le anexó la dispersión bancaria, así como la lista 
de raya debidamente requisitada por parte de los agentes de seguridad pública, correspondiente al 
pago de nómina de la primera quincena de octubre de 2021, por un importe de $160,557.57 (ciento 
sesenta mil quinientos cincuenta y siete pesos 57/100 moneda nacional).  
 
Del punto 2, se remitieron los resguardos emitidos por la Fiscalía General del Estado de Nayarit, 
correspondientes a los vehículos con número de placas RGR-40-89 y PE-47-950, así como los 
contratos de comodato de los vehículos con placas PE-97-586, RGK-5743, NA-019A-1 y PD-82339, 
derivado de lo anterior, se acreditó el suministro de combustible a los vehículos en referencia, por 
un importe de $109,416.82 (ciento nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 82/100 moneda 
nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar la cantidad de $17,626.61 (diecisiete mil seiscientos veintiséis 
pesos 61/100 moneda nacional), correspondiente al punto 2, conforme a lo siguiente: 
 
Del análisis a las bitácoras de combustible anexas en las pólizas remitidas, se advierte lo que se 
describe a continuación: 
 
No fue posible acreditar el consumo de combustible a los vehículos con número de placas 6H6V364 
y PA94135, toda vez que no se anexó documentación que vincule dichos vehículos con el 
Ayuntamiento, por un importe de $11,647.72 (once mil seiscientos cuarenta y siete pesos 72/100 
moneda nacional), tal y como se detalla en la siguiente tabla:  
 

Número de 
Póliza 

CFDI 

Folio Fiscal Importe $ 

E01564 C2E2F717-69C3-4742-A66E-969C937023D3 574.75 
E01562 013BC148-AD5B-46CB-8AF6-5C87204EDD1A 574.75  

A38AB981-B202-45E7-97A1-6A0F84CCD563 574.75  
D510F895-EFFD-48F9-A43B-980FDD03C235 574.75 

E01552 EAAE7D35-543D-445E-B7DD-6D5B8DB7D945 644.70  
28D0DED7-BCA0-4FA3-84AE-FC1C2D25C658 574.75  
6E8CC8B7-BED5-4FD6-A9F8-B06D8806E54E 574.75  
A3BB2743-D1DE-4112-80C8-E46E1D2694FD 574.75 

E01539 85B64826-D7B3-4797-AD12-C4D7B00C4A51 572.22  
E58FCCB8-C22D-48AC-BC2C-F58B98A36928 237.25  
047C1ECB-1C6F-4136-99CD-8261158BDF97 574.75  
FF082674-39BE-4CE4-9FE8-75B6E4C442D2 574.75  
09D7B581-9FAB-4420-903E-6BCBAA4620B5 574.75 

E01527 3DA02ABC-F5C6-4347-BB2B-E75842FA9DC3 459.80  
BE4EB0EB-3337-4DF9-A496-DC63ECFE25F8 459.80  
A50C93BF-BBDE-476B-8342-758A2DE17F83 574.75  
2AAF8715-DDFF-4B35-A7AB-664C4EE268B3 459.80 

E01525 4F93B070-1A68-4906-B408-38C64AC3CFA4 422.80  
19720EA6-63C9-4566-A689-9290FC3D8B65 459.80 

E01515 20737D36-1EE0-4ECB-B2B9-52A9C0197C15 574.75  
3D3E7550-48FE-4D55-A7CB-7797CDD5647C 459.80  
66C9D050-B4CF-4048-A2F3-86824955A1F0 574.75 

Total 11,647.72 
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De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) número 6E8CC8B7-BED5-4FD6-A9F8-
B06D8806E54E, anexo a la póliza E01552; F3975C8A-1624-4571-9B0B-4DEFF210B737 y 4F93B070-
1A68-4906-B408-38C64AC3CFA4, anexos a la póliza E01525; y 20737D36-1EE0-4ECB-B2B9-
52A9C0197C15 y 66C9D050-B4CF-4048-A2F3-86824955A1F0, anexos a la póliza E01515, no se 
describió el número de placa de los vehículos a los cuales se les suministró combustible por un 
importe de $3,813.89 (tres mil ochocientos trece pesos 89/100 moneda nacional). 
 
Del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) número 2AAF8715-DDFF-4B35-A7AB-
664C4EE268B3, anexo en la póliza E01527, no se acreditó en suministro de combustible, toda vez 
que dicho consumo fue para camiones recolectores de basura y no para vehículos de seguridad 
pública, tal y como lo especifica en la bitácora remitida, por un importe de $1,319.40 (mil trescientos 
diecinueve pesos 40/100 moneda nacional). 
 
Del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) número 49A69572-3853-4902-8313-
23967540E8A2, anexo en la póliza E01525, no se adjuntó la bitácora correspondiente, por tanto, no 
fue posible acreditar que el consumo de combustible realizado haya sido para vehículos del 
Ayuntamiento, por un importe de $845.60 (ochocientos cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Obra Pública (Recurso Federal) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio ejerció atribuciones que no tiene conferidas en el proceso de la planeación de las 
obras, ya que no obstante de contar con un organismo público descentralizado municipal, se verificó 
que la concertación de las obras, la constitución de los comités de obra y la elaboración de la cartera 
de proyectos ejecutados en el ejercicio 2021, se continúan realizando a través del Ayuntamiento, 
sin que se tenga la evidencia suficiente de la participación directa, activa y coordinada del Instituto 
de Planeación Municipal en estos actos, con independencia de la fuente de financiamiento con la 
que se hayan realizado las obras y proyectos, los cuales se indican en la tabla siguiente: 
 

EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad 

1. HXLI-AHUA-PROAGUA-FIII-001/2021 
Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Miguel Hidalgo segunda 
etapa entre calle 16 de septiembre y calle Morelos en el barrio de La Presa 

Ahuacatlán 
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Número de Contrato Nombre de la Obra Localidad 

en la localidad de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

FUENTE: Ley de Planeación del Estado de Nayarit, Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación de Ahuacatlán, Nayarit y 
Actas de Comité de Obra.  

 
Lo antes señalado, limita al Instituto Municipal de Planeación para que se obtengan los diagnósticos 
precisos para conocer las necesidades de la sociedad, y con ellos se puedan definir los objetivos, 
estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo del Municipio, así mismo también se 
limita para que no sea el Instituto el que coordine de manera directa el Sistema de Participación 
Ciudadana; lo anterior como consecuencia de que el Ayuntamiento continua ejerciendo las 
funciones que les son inherentes al Instituto, y por lo tanto no se termina de consolidar a dicho 
organismo municipal a tres años de su creación, ya que el Ayuntamiento no le ha dotado de 
patrimonio suficiente, particularmente en el otorgamiento de recursos financieros, para que esté 
en condiciones de operar con la estructura orgánica de personal necesaria , así como el 
otorgamiento de recursos materiales, para que el organismo rector de la planeación en el Municipio, 
esté en condiciones de desempeñar de manera eficiente y eficaz las funciones que le son otorgadas 
en el marco de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y el Acuerdo de Creación, lo que genera 
que no se involucre debidamente a los ciudadanos con una participación organizada y activa en la 
planeación del Municipio. 
 
De igual forma el Ayuntamiento deberá de actualizar su Reglamento interior de la administración 
pública municipal, con el objeto que la estructura organizacional y las funciones operativas y 
administrativas que actualmente se realizan, se encuentren alineadas a la Ley Planeación del Estado 
de Nayarit y al Acuerdo de Creación del Instituto, para evitar el ejercicio indebido de funciones y la 
duplicidad de ellas, entre los entes públicos municipales.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, fracción I, 6, 7, fracción I 
inciso b, 8, fracciones I y II, 49, 52, 53, 68, 69, 70, 71,73 y 77 de la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit; 2, 5, fracciones I, III, IV y IX, 18 y 23, fracción III del Acuerdo de Creación del Instituto 
Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del 30 de septiembre de 2019, 
se establece como presuntos responsables a: presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 18 de noviembre de 2022, mediante el cual, el servidor público quien fungió como 
director de obras públicas del municipio del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
manifestó lo siguiente:  
 

“…Respuesta: 
La entidad fiscalizadora no puede determinar que existe un ejercicio indebido de funciones ya que 
derivado del análisis del Acuerdo de Creación del IMPLAN en su artículo 5 y sus 23 fracciones, no se 
establece dentro de sus atribuciones que el proceso de la planeación de las obras ejecutadas por el 
ayuntamiento le corresponda al IMPLAN, únicamente le confiere los proyectos de inversión y 
proyectos municipales, pero jamás menciona a los proyectos de obra. 
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No obstante, lo anterior, la facultad y atribución de la dirección de obras y servicios públicos, dentro 
de su competencia directa y exclusiva si le corresponde promover la planeación de las obras del 
ayuntamiento, tal como lo establece el artículo 21 fracciones I, II y III del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento del Municipio de Ahuacatlán, Nayarit; que indica lo siguiente: 
Artículo 21… 
Además, dicha observación es incongruente al establecer la presunta responsabilidad por ejercicio 
indebido de funciones del director de obras y servicios públicos, cuando en la disposición infringida 
señalan artículos del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; por lo que 
es incorrecto que la autoridad fiscalizadora pretenda fincar una responsabilidad con una ley que no 
es de aplicación para un director de área, por no ser de su competencia ya que es reguladora de un 
Organismo, Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal como es el Instituto 
Municipal de Planeación.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentación no son suficientes para 
solventar lo observado por el ejercicio de atribuciones que no tiene conferidas, a razón que no se 
acredita la participación directa, activa y coordinada del Instituto de Planeación Municipal en los 
actos en mención, así como las acciones suficientes a la actualización del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal y las dependencias municipales, conforme al marco normativo 
aplicable y evitar conflictos en las atribuciones que le son otorgadas al Instituto, motivo por el cual 
la observación prevalece como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió a los contribuyentes con 
quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente. tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento  Incumplimiento 

1. HXLII-
AHUA-
PROAGUA-
FIII-001/2021 
 

11-oct-21 

Rehabilitación de red de 
alcantarillado en calle Miguel 
Hidalgo 2da. etapa entre calle 16 de 
septiembre y calle Morelos en el 
barrio de La Presa en la localidad de 
Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. 
de R.L. de 
C.V. 

Opinión SAT 
Anexa opinión de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en 
materia de seguridad 
social, extemporáneas. 

(14-feb-22) 

Opinión IMSS 
(16-mar-22) 

FUENTE: Expediente unitario de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación; regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para 2021 publicada el 29 de diciembre 
de 2020; Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicado el día 30 de marzo de 2020; 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 113, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 5, fracción V, 28, inciso a) y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit; apartado "Cumplimiento de 
Obligaciones"; numeral 1 "Cumplimiento de Obligaciones Fiscales", párrafo primero de las bases de 
licitación: AHU-PROAGUA-FIII-I3P-001/2021, se establece como presunto responsable a: director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.21. MA.02.OPRF 
Respuesta del ingeniero J... G... B... Q... 
Con respecto a esta observación el contratista REMTOL S. de R.L. de C.V. presento (sic) la solicitud de 
inscripción al padrón de contratistas del 2021 el 01 de octubre del 2021 y exhibió la opinión de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera positiva ante el SAT. Sin embargo, la opinión de 
cumplimiento del Seguro Social no forma parte de los requisitos del padrón de contratistas el cual se 
omitió requerirlo al momento de formalizar al contrato. (ANEXO 2. Opinión de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de manera positiva ante el SAT del contratista REMTOL S. de R.L. de C.V.)” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa contratista REMTOL S. de 
R.L. de C.V. con fecha del 30 de septiembre de 2021. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten el resultado de la opinión de cumplimiento en 
materia de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del contrato, sin embargo, 
prevalece la observación, toda vez omite remitir el resultado de la opinión de cumplimiento en 
materia de Seguridad Social, motivo por el cual la observación se tiene como no solventada, tal y 
como se muestra en la tabla siguiente: 
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INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. de 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 

Contratista 
Documento  Incumplimiento 

1. HXLII-
AHUA-
PROAGUA-
FIII-001/2021 
 

11-oct-21 

Rehabilitación de red de 

alcantarillado en calle Miguel 

Hidalgo 2da. etapa entre calle 16 de 

septiembre y calle Morelos en el 

barrio de La Presa en la localidad de 

Ahuacatlán, Municipio de 

Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. 

de R.L. de 

C.V. 

Opinión IMSS 
(16-mar-22) 

Anexa opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones en materia de 

seguridad social, 

extemporánea. 

FUENTE: Expediente unitario de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, así como la información del registro de contratistas, se observó que la Administración 
Municipal realizó procesos de licitación de obra sin apegó a los criterios constitucionales para la 
aplicación de recursos públicos con eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, calidad y 
financiamiento, sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas 
registradas en el padrón de contratistas del Municipio, en los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres contratistas, toda vez que convocó a empresas contratistas a participar en actos 
restringidos, pese a existir vínculos por consanguinidad y laborales, ya sea por la participación de 
personas físicas que se habilitan como representantes y/o accionistas en la constitución de las 
empresas como personas morales guardando relación familiar o de negocios entre ellas, 
favoreciendo la contratación de obras a un grupo selecto por un monto total de $1,481,085.36 (un 
millón cuatrocientos ochenta y un mil ochenta y cinco pesos 36/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Asimismo, la Administración Municipal no acreditó documentalmente que los participantes 
informaron la relación de cualquier tipo entre los ofertantes o autoridades, que se mencionan a 
continuación:  
  



Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

153 de 167 

 
RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

     Empresas Licitantes      
                    

   
Empresa 1 

 
AMEKA Desarrollos 
Integrales S. de R.L. 
de C.V. 

  Empresa 2 
REMTOL S. de R.L. de C.V. 
 
-L... E... T... L... 
Representante legal y 
accionista 

  
Empresa 3 

 
C... A... L... E... 

   

  

    

  
        

  
                  

  

  
          Primos    

  

  
                

  

  
                

  

  
     

M... E... L... M... 
 
-Accionista de: Empresa 2 
-Tía de: Empresa 3 

  

C... A... L... M... 
 
-Padre de: Empresa 3 

  

  
     Hermanos 

  

  
       

  

  
       

  

                  
 
Por lo anterior se puede advertir la existencia de vínculos familiares y de negocios entre las 
empresas contratistas REMTOL S. de R.L. de C.V. y C... A... L... E..., al constatar mediante actas de 
nacimiento que el arquitecto L... E... T... L..., representante de la empresa REMTOL S. de R.L. de C.V., 
es pariente de cuarto grado en línea recta de C... A... L... E..., mismas que omitieron señalar al 
analizar la información y documentación contenida en las propuestas de las empresas invitadas y 
las contratadas a través de los procedimientos de excepción a la licitación pública. 
 
De la obra en las que dichas empresas contratistas participan y donde una resulta favorecida con la 
adjudicación, se encuentra tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 

OBRAS EN LAS QUE PARTICIPAN Y SE LES ADJUDICA AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

Número de 
Contrato 

Nombre de la obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa 
Ganadora 

Empresas 
Invitadas 

Importe del 
Contrato con 

IVA 
$ 

1. HXLII-AHUA-
PROAGUA-FIII-
001/2021 

Rehabilitación de red de alcantarillado en 
calle Miguel Hidalgo 2da. etapa entre calle 16 
de septiembre y calle Morelos en el barrio de 
La Presa en la localidad de Ahuacatlán, 
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

REMTOL S. 
de R.L. de 
C.V. 

AMEKA 
Desarrollos 
Integrales S. de 
R.L. de C.V. 

1,481,085.36 

 

C… A… L… E… 

FUENTE: Expediente unitario de obra, registro al padrón de contratistas, actas de nacimiento y acta constitutiva. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV 
y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 36, párrafo quinto, 51, fracciones VI y VII de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones 
IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 17 de 
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septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.21. MA.02.OPRF 
Respuesta del ingeniero J... G... B... Q... 
Resulta necesario analizar la presunta disposición infringida, específicamente referenciando los 
artículos 4,52 y 53, fracciones III, IV y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
Primero se puede advertir la diversidad de marcos normativos de diferentes ámbitos de competencia, 
pues primero hace referencia a una ley de orden federal reglamentaria del artículo 28 Constitucional, 
y posteriormente una disposición de ámbito estatal hablando de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit.  
Es importante aclarar que las leyes reglamentarias son las que se refieren directamente a una 
disposición constitucional distinta de las que le atribuyen competencia ordinaria; el legislador recibe 
facultad de desarrollar con amplitud los preceptos respectivos, es decir mediante leyes 
reglamentarías, amplía y especifica en detalle materias que la Constitución establece sólo en forma 
general, por lo que si bien es reglamentaria la observación no establece cual es la disposición 
constitucional que presuntamente se está infringiendo. 
Respecto de los artículos 23, párrafo sexto y 31, fracción VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit los cuales disponen lo siguiente: 
Artículo 23… 
Del artículo anterior la autoridad fiscalizadora no acredita que las empresas “…realicen reuniones o 
se reúnan, previo o durante el procedimiento, para influir, intentar influir, o determinar en el resultado 
o en los montos de las ofertas, y serán sancionados de conformidad con la ley en materia de 
responsabilidades administrativas. 
Artículo 31… 
Del articulado antes referido igual que el artículo que antecede, la autoridad no acredita cual es la 
“información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad”, respecto de la fracción XI, resulta ambigua. 
Por lo anterior la determinación de la autoridad fiscalizadora resulta de una cuestión de criterio o 
arbitrio él es opinable o debatible, por lo que se vulnera el principio de exacta aplicación de la Ley, al 
interpretar la norma a juicio del ente fiscalizador. Sin embargo, la Ley de Obra exclusivamente 
menciona que las dependencias no celebrarán contrato alguno cuando el servidor público tenga 
interés personal, familiar o de negocios y no es el caso que nos ocupa. 
Finalmente, lo anteriormente expuesto y probado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera 
respetuosa, le pido sean considerados los presentes argumentos y probanzas, los cuales considero 
suficientes para demostrar la inexistencia de responsabilidad respecto del suscrito. 
 
Respuesta del arquitecto L... E... T... L... REMTOL S. de R.L. de C.V. 
Resulta necesario analizar la presunta disposición infringida, específicamente referenciando los 
artículos 4, 52 y 53 fracciones III, IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica, 23, párrafo 
último, 31, fracciones VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
Es importante aclarar que las leyes reglamentarias son las que se refieren directamente a una 
disposición constitucional distinta de las que le atribuyen competencia ordinaria; el legislador recibe 
facultad de desarrollar con amplitud los preceptos respectivos, es decir mediante leyes 
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reglamentarías, amplía y especifica en detalle materias que la Constitución establece sólo en forma 
general, por lo que si bien es reglamentaria la observación no establece cual es la disposición 
constitucional que presuntamente se está infringiendo. 
Respecto de los artículos 23, párrafo sexto y 31, fracción VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit los cuales disponen lo siguiente: 
Artículo 23… 
Del artículo anterior la autoridad fiscalizadora no acredita que las empresas “… realicen reuniones, o 
se reúnan, previo o durante el procedimiento, para influir, intentar influir o determinar el resultado 
en los montos de las ofertas, y serán sancionados de conformidad con la ley en materia de 
responsabilidades administrativas”. 
Artículo 31… 
Del articulado antes referido igual que el artículo que antecede, la autoridad no acredita cual es la 
“información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad”, respecto de la fracción XI, resulta ambigua. 
Por lo anterior, la determinación de la autoridad fiscalizadora resulta de una cuestión de criterio o 
arbitrio el cual es opinable o debatible, por lo que se vulnera el principio de exacta aplicación de la 
Ley, al interpretar la norma a juicio del ente fiscalizador. Sin embargo, la Ley de Obra exclusivamente 
menciona que las dependencias no celebrarán contrato alguno cuando el servidor público tenga 
interés personal, familiar o de negocios, y no es el caso que nos ocupa. 
Finalmente, lo anteriormente expuesto y probado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; de manera 
respetuosa, le pido sean considerados los presentes argumentos y probanzas, los cuales considero 
suficientes para demostrar la inexistencia de responsabilidad respecto del suscrito.” 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Escrito de fecha del 16 de noviembre de 2022, emitido por la empresa contratista REMTOL S. 
de R.L. de C.V. representada por el arquitecto L... E... T... L... (22 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a los argumentos y la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, en virtud que los procesos de contratación se efectuaron de forma imparcial y sin 
salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas registradas en el padrón de 
contratistas, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra “Rehabilitación de red de 
alcantarillado en calle Miguel Hidalgo 2da. etapa entre calle 16 de septiembre y calle Morelos en el 
barrio de La Presa en la localidad de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit.” con número de 
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contrato número HXLII-AHUA-PROAGUA-FIII-001/2021 del 11 de octubre de 2021, con la empresa 
contratista REMTOL S. de R.L. de C.V., se observó que la Administración Municipal simuló 
documentalmente el cumplimiento del procedimiento de licitación de la obra, toda vez que se 
formalizó el contrato de obra pública con un período programado para la realización de los trabajos 
del 04 de octubre al 02 de diciembre de 2021, mismo periodo se encuentra desfazado por 7 (siete) 
días previos a la presunta firma del contrato, situación que comprometía los plazos de ejecución, así 
como todos los documentos que resulten de los procedimientos de ejecución y entrega -recepción 
de la obra, como lo son, bitácora de obra, estimaciones, actas de entrega recepción de los trabajos, 
fianzas de cumplimiento, fianzas de anticipo, fianzas de vicios ocultos, entre otros, tal como se 
detallan a continuación: 
 

Para el Proceso de Licitación y Contratación 

Evento o Documento Fecha 
Diferencia de Días 

(Naturales) 

Solicitud de obra Octubre 2021  
Formalización de Contrato  11 de octubre de 2021  
Periodo contractual programado para la ejecución de 
obra  

04 de octubre de 2021 al 02 de diciembre de 
2021 

 

Oficio de designación de Residente de obra 22 de octubre de 2021 
11 días, a la fecha del 
contrato 

Oficio de designación del superintendente 
responsable  

26 de octubre de 2021 
15 días, a la fecha del 
contrato. 

Invitación a la empresa, para presentar propuesta  10 de septiembre de 2021  
Acta de Visita de Obra  14 de septiembre de 2021  
Junta de aclaraciones 14 de septiembre de 2021  
   
Registro al Padrón 06 de octubre de 2021  

FUENTE: Expediente unitario de obra. 

 
Aunado a lo anterior, carta de invitación a participar que presentó la Administración Municipal, 
establece una programación de eventos diferente a la evidenciada en los documentos remitidos, 
misma que no es coherente con base al orden cronológico contratado, puesto que, el contrato se 
adjudicó el 11 de octubre de 2021, y la Administración Municipal no designó a un supervisor de obra 
para que fungiera como encargado de los trabajos a ejecutarse, si no hasta 11 días después de 
firmado el contrato; así como la empresa contratista designó a un superintendente 15 días después 
de adjudicado el contrato, situación que comprometió la calidad de los mismo, pues se entiende 
que no hubo técnico alguno al frente de la ejecución de los trabajos. 
 
Adicionalmente y en el mismo contexto, la empresa presentó la póliza de fianza por los defectos o 
vicios ocultos de la afianzadora ASERTA con fecha 29 de noviembre de 2021, documento que no es 
congruente con la nota número 18 asentada en la Bitácora electrónica, así como tampoco con el 
periodo contractual de ejecución de los trabajos, tal como se muestra continuación: 
 

Para el Proceso de Termino y Entrega-Recepción 

Evento o Documento Fecha/ periodo Comentario 
Diferencia de Días al Termino 

de los Trabajos (Naturales) 

Nota de Bitácora electrónica núm. 
2  

01 de diciembre de 2021 
Inicio de los trabajos el día 01 
de noviembre de 2021. 

 

Nota de Bitácora electrónica núm. 
18 

04 de enero de 2021 
Termino de los trabajos y cierre 
de bitácora el día 30 de 
diciembre de 2021. 

28 

Estimación 2 (dos) 
01 de diciembre de 2021 
al 15 de diciembre de 
2021. 

Periodo de estimación fuera 
del periodo contractual.  

13 

Estimación 3 (tres) 16 de diciembre de 2021 Periodo de estimación fuera 29 
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Evento o Documento Fecha/ periodo Comentario 
Diferencia de Días al Termino 

de los Trabajos (Naturales) 
al 30 de diciembre de 
2021 

del periodo contractual. 

Fianza por defectos y vicios ocultos 29 de noviembre de 2021 

 
Entregada antes de la entrega 
formal de la obra, según su acta 
de entrega y recepción; fecha 
fuera del periodo contractual 

31 

Acta de entrega -recepción de los 
trabajos. 

30 de diciembre de 2021 

Firmada por el director de 
obras públicas; fecha fuera del 
periodo contractual. 
 

30 

Oficio de terminación de los 
trabajos, emitido por contratista. 

30 de diciembre de 2021 
Oficio remitido por la empresa 
contratista de obra; fecha 
fuera del periodo contractual 

30 

FUENTE: Expediente unitario de obra. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción IX, 35, párrafos 
cuarto y quinto, 52, 53, párrafos primero y tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 5, fracción V, 28, inciso a) y 29, fracciones IV, inciso b y V del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, se establece 
como presuntos responsables a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; auxiliar técnico del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.21. MA.02.OPRF. 
Respuesta del ingeniero J... G... B... Q... 
Esta obra se realizó durante la transición entre las dos administraciones municipales, por lo que la 
administración en turno del periodo de 01 de enero del 2021 al 17 de septiembre del 2021 dejo 
preparada la licitación con las invitaciones elaboradas, con fecha de 10 de septiembre, y realizada la 
Junta de Aclaraciones con fecha del 14 de septiembre del 2021, dejando pendientes la recepción y 
apertura de propuestas el 21 de septiembre del 2021 justo en el primer día laboral de la 
administración actual que toma posesión del día 20 de septiembre del 2021 después de un largo 
proceso de entrega de recepción, por lo que se tuvieron que reprogramar la apertura de propuestas 
hasta nuevo aviso, debido a no tener conocimiento de dicha obra, por lo que en el tiempo que 
recopilamos la información necesaria para continuar con la licitación, se pasaron las fechas para el 
convenio de CONAGUA por lo tanto la obra quedo contratada con fecha pasada, pero los inicios físicos 
reales fueron hasta el día 1 de noviembre de 2021 debido a que la parte federal del convenio llego 
hasta el día 8 de noviembre del 2021 pero la obra ya había sido dada de alta con las fechas del 
contrato por lo que la fianza de vicios salió con fecha pasada por lo que los oficios de asignación de 
residente de obra, asignación de superintendente, finiquito y entrega de recepción están en fechas 
reales, junto con la terminación de obra física. 
 
Respuesta de la Arq. S... D... C... C... 
Esta obra se realizó durante la transición entre las dos administraciones municipales, por lo que la 
administración en turno del periodo de 01 de enero del 2021 al 17 de septiembre del 2021, dejo 
preparada la licitación con las invitaciones elaboradas, con fecha de 10 de septiembre, y realizada la 
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junta de aclaraciones con fecha del 14 de septiembre del 2021, dejando pendientes la recepción y 
apertura de propuestas el 21 de septiembre del 2021 justo en el primer día laboral de la 
administración actual que toma posesión del día 20 de septiembre del 2021 después de un largo 
proceso de entrega de recepción, por lo que se tuvieron que reprogramar la apertura de propuestas 
hasta nuevo aviso, debido a no tener conocimiento de dicha obra, por lo que en el tiempo que 
recopilamos la información necesaria para continuar con la licitación, se pasaron las fechas para el 
convenio de CONAGUA por lo tanto la obra quedo contratada con fecha pasada, pero los inicios físicos 
reales fueron hasta el día 1 de noviembre del 2021 debido a que la parte federal del convenio llego 
hasta el día 8 de noviembre del 2021 pero la obra ya había sido dada de alta con las fechas del 
contrato por lo que la fianza de vicios salió con fecha pasada por lo que los oficios de asignación de 
residente de obra, asignación de superintendente, finiquito y entrega de recepción están en fechas 
reales, junto con la terminación de obra física.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, respecto de la simulación documental del cumplimiento del procedimiento de licitación 
de la obra, así como de la incongruencia que existe entre el término de los trabajos y el periodo 
contractual de ejecución de los trabajos, por lo que se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no verificó los documentos 
presentados por las empresas contratistas durante el proceso de adjudicación, respecto a los 
estados financieros, ya que presentan alteración y manipulación de la información contenida, 
mismos que se señalan a continuación: 
 

DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRA 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1. AHU-
PROAGUA-FIII-
13P-001/2021 

10-sep-
2021 

Rehabilitación de red de 
alcantarillado en calle Miguel 
Hidalgo 2da. etapa entre calle 16 de 
septiembre y calle Morelos en el 
barrio de La Presa en la localidad de 
Ahuacatlán, Municipio de 
Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. 
de R.L. de 

C.V. 

Estados 
Financieros 

Documento 
compulsado, donde el 
C.P. S... M... I... refiere 
no tener ninguna 
relación laboral, no 
reconoce como suyos 
los documentos ni la 
firma de los Estados 
Financieros. 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficio de solicitud ASEN/AOP/116/2022; escrito de respuesta de fecha 29 de agosto de 2022, 
suscrito por el C.P.C. S... M... I... 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción XVI, 38, párrafo 
primero, 41, párrafos segundo y tercero, 78, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso a) y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como la empresa contratista de 
obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.21. MA.02.OPRF. 
Respuesta del ingeniero J... G... B... Q... 
De acuerdo al antecedente del padrón de contratista de la misma empresa solicitado el día 30 de abril 
del 2020 y al revisar la información presentada se constató que el mismo contador Saúl Morquecho 
Ibarra firmo los estados de resultado y posición financiera de la empresa, cabe destacar que el registro 
patronal tenía una vigencia del 5 de mayo del 2020 al 5 de mayo del 2021 por lo que esta 
administración detecto que se le había invitado a la licitación de la obra Miguel Hidalgo y su registro 
carecía de vigencia por lo que se le solicito se registrara nuevamente para poder continuar con el 
proceso de licitación, por lo que nos extraña que el contador niegue la relación con el contratista 
REMTOL S. de R.L. de C.V.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no se acredito documentalmente realizar las atribuciones de 
vigilar y verificar los documentos y la información contenida en ellos, presentados por las empresas 
contratistas durante el proceso de adjudicación, por lo que la observación se tiene como no 
solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal pagó conceptos considerados en 
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el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, sin la evidencia documental de su 
ejecución por un importe de $28,118.40 (veintiocho mil ciento dieciocho pesos 40/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

PAGO DE CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Concepto Cargado Importe $ 

1. HXLII-AHUA-
PROAGUA-FIII-
001/2021 

Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Miguel Hidalgo 2da. etapa 
entre calle 16 de septiembre y calle Morelos en el barrio de La Presa en 
la localidad de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

Honorarios, 
Sueldos y 
Prestaciones 

 

-Personal Técnico 24,240.00 

  

Subtotal 24,240.00 

IVA 3,878.40 

Total 28,118.40 
FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y OFICIO/GOB/330/2022 
del 25 de mayo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, fracción XII de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, fracciones IV, inciso b y V del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, Nayarit, se presume una posible afectación 
a la hacienda pública por la cantidad de $28,118.40 (veintiocho mil ciento dieciocho pesos 40/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; auxiliar técnico del 17 de septiembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como 
la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21. MA.02.OPRF. 
Respuesta del ingeniero J... G... B... Q... 
En lo que respecta a la observación...Se hace mención que la administración municipal pago 
conceptos considerados en el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, sin la evidencia 
documental. Para lo cual cabe hacer mención que la contratista presento un oficio el día 26 de octubre 
de 2021, en donde se asigna (sic) como residente de obra al Arq. L... E... T... L..., siendo el mismo como 
Representante legal de la Contratista. Cabe hacer mención que, en sitio, se contaba con personal 
técnico capacitado para llevar a cabo la ejecución de los trabajos y la supervisión de estos, sin que se 
comprometiera la calidad y la viabilidad de los proyectos, y este a su vez recibió su sueldo 
correspondiente por dicha labor, aunque el Arq. L... E... T... fuera el que firmara las estimaciones y la 
bitácora correspondiente por así convenir a sus intereses, sin que esto represente una afectación a la 
hacienda pública. 
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Respuesta de la Arq. S... D... C... C... 
En lo que respecta a la observación…(sic) se hace mención que la administración municipal pagó 
conceptos considerados en el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, sin la evidencia 
documental. Para lo cual cabe hacer mención que la contratista presento (sic) un oficio el día 26 de 
octubre del 2021, en donde se asigna como residente de obra al Arq. L... E... T... L..., siendo el mismo 
como representante legal de la contratista. Cabe hacer mención que, en sitio, se contaba con personal 
técnico capacitado para llevar a cabo la ejecución de los trabajos y la supervisión de estos, sin que se 
comprometiera la calidad y la viabilidad de los proyectos, y este a su vez recibió su sueldo 
correspondiente por dicha labor, aunque el Arq. L... E... T... fuera el que firmara las estimaciones y la 
bitácora correspondiente por así convenir a sus intereses, sin que esto represente una afectación a la 
Hacienda Pública.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, en virtud de que no acredito documentalmente la participación del personal técnico 
considerado en el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, motivo por el cual se 
tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.02.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, contrató obras con diversas empresas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los trabajos, 
por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad técnica requerida y/o necesaria, no obstante a 
esta circunstancia, se les permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo no se acreditó 
documentalmente el arrendamiento respectivo, así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho 
servicio, por un importe total de $284,871.30 (doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta 
y un pesos 30/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Núm. de 

Contrato e 

Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 

Importe 
$ 

1. HXLII-
AHUA-
PROAGUA-
FIII-
001/2021 
 
1,481,085.36 

Rehabilitación de red de alcantarillado en 

calle Miguel Hidalgo 2da. etapa entre calle 16 

de septiembre y calle Morelos en el barrio de 

La Presa en la localidad de Ahuacatlán, 

Municipio de Ahuacatlán, Nayarit. 

REMTOL S. de 

R.L. de C.V. 

Bailarina de 4.5 HP 76,738.64 

Bomba autocebante de 2” de 8” 

HP 
2,000.86 

Camion volteo de 7 M3 54,273.86 

Retroexcavadora cat. 446B, 102 

HP, 8890 KG, cucharon Gral. 1.1 

M3, cucharon retro 0.24 M3, 5.17 

de prof. 

105,619.15 

Cortadora para concreto 6,453.54 

Equipo de topografía 492.62 

  

Subtotal 245,578.67 

IVA 39,292.60 

Total 284,871.30 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
19.23% 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 del 16 de mayo de 2022 y OFICIO/GOB/330/2022 

del 25 de mayo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.02/SDC-03/2022 recibido el 18 de mayo de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número OFICIO/GOB/330/2022, y recibido el 25 de mayo de 2022, sin remitir la totalidad de 
la documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que la Administración Municipal no supervisó ni verificó el 
cumplimiento de las condiciones permitidas y las que fueron ofrecidas por las empresas contratistas 
durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no cuentan con equipo propio, condiciones que 
deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento desde el inicio y durante la ejecución de los trabajos 
de las obras, con base en los programas calendarizados de utilización de maquinaria y equipo de 
instalación permanente, en virtud de que el arrendamiento de maquinaria y equipo se configura 
como un subcontrato con un tercero. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 41, párrafos segundo y 
tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 64, fracción VII, inciso 
"A", fracción II, sub incisos "a" y "b" del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; numeral 11 "Experiencia, Capacidad Técnica y Capacidad Financiera", 
inciso "D", anexo A.T.9 "Relación de maquinaria y equipo de construcción", A.T.12 "Programa 
calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción" y A.E.3 "Explosión global de 
insumos de las bases de licitación AHU-PROAGUA-FIII-I3P-001/2021; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, fracción V, 28, inciso a y 29, 
fracción II, inciso a del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahuacatlán, 
Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $284,871.30 
(doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y un pesos 30/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021; auxiliar técnico del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 
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de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit; así como la empresa 
contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/505/2022, recibido en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 
día 17 de noviembre de 2022, la presidenta municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit manifestó lo siguiente: 
 

“…Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21. MA.02.OPRF 
Respuesta del Ingeniero J... G... B... Q... 
Me permito hacer de su conocimiento, que esta empresa en efecto realizo el arrendamiento de 
maquinaria necesaria para la correcta ejecución del contrato no, HXLI-AHU-FILI-007/2021. Sin que 
esto haya contravenido o afectado el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contraídas en el contrato antes descrito ya que como puede constar física y documentalmente se 
cumplió con los trabajos encomendados los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit que indican lo siguiente: 
Artículo 3… 
Artículo 9… 
Artículo 40… 
Artículo 42… 
Artículo 51… 
Anexo fotografías como evidencia documental del equipo. 
 
Respuesta de la Arq. S... D... C... C... 
Me permito hacer de su conocimiento, que esta empresa en efecto realizo el arrendamiento de 
maquinaria necesaria para la correcta ejecución del contrato no. HXLI-AHU-FILI-007/2021. Sin que 
esto haya contravenido o afectado el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contraídas en el contrato antes descrito. ya que como puede constar física y documentalmente se 
cumplió con los trabajos encomendados los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; que indican lo siguiente: 
Artículo 3… 
Artículo 9… 
Artículo 40… 
Artículo 42… 
Artículo 51… 
Anexo fotografías como evidencia documental del equipo” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Anexo fotográfico de utilización de maquinaria y equipo del contrato HXLII-AHUA-
PROAGUA-FIII-001/2021. (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no se acreditó los servicios de arrendamiento de la maquinaria 
y equipo de construcción empleado en la ejecución de las obras y pago con el comprobante fiscal, 
de las empresas contratistas que no tienen maquinaria propia, motivo por el cual se tiene como no 
solventada 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AOP.21.MA.02.OPRF 
De las obras que fueron ejecutadas con recursos federales que conforman la muestra de auditoría, 
se verificó que el sujeto fiscalizado se apegó al marco normativo aplicable para la comprobación de 
los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados en obra pública, que derivado de la 
visita de inspección física a las obras dejando constancia en el acta circunstanciada que los 
conceptos de obra estimados y pagados seleccionados para su revisión, fueron ejecutados conforme 
al catálogo de conceptos y cumpliendo los aspectos de calidad, así mismo, no se realizó un pago en 
exceso por volúmenes de conceptos ejecutados; que lo trabajos no presentaron deficiencias 
técnicas; se comprobó el estado físico que se tenía a la fecha de la inspección, la cual estaba 
terminada y el adecuado grado de operatividad, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 
45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados; 4 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 5 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 
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IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 35,250,695.99 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 35,250,695.99 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 11,876,279.27 32.90 504,602.51 11,371,643.86 

Auditoría de Obra 
Pública 

582,504.36 0.00 215,094.15 367,410.21 

Auditoría al 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 12,458,783.63 32.90 719,696.66 11,739,054.07 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 

X. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

18 0 18 0 13 5 

Auditoría al 
Desempeño 

11 0 11 11 0 0 

Subtotal 29 0 29 11 13 5 
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Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FISM-DF 26 9 17 0 15 2 

FORTAMUNDF 4 1 3 0 1 2 

OPRF 9 2 7 0 5 2 

Subtotal 39 12 27 0 21 6 

       

Total 68 12 56 11 34 11 

 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlán, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2021, cuyo objetivo consistió en verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la 
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y 
conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas; se hayan 
apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía 
en el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la evaluación 
de los indicadores de desempeño, en términos cualitativos, cuantitativos o ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $24,880,769.88 (veinticuatro millones 
ochocientos ochenta mil setecientos sesenta y nueve pesos 88/100 moneda nacional), que 
representa el 38.2% de los $65,067,992.88 (sesenta y cinco millones sesenta y siete mil novecientos 
noventa y dos pesos 88/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2021. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $10,158,399.54 (diez millones 
ciento cincuenta y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos 54/100 moneda nacional), que 
representa el 100.0% de los $10,158,399.54 (diez millones ciento cincuenta y ocho mil trescientos 
noventa y nueve pesos 54/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2021. 
 
La fiscalización comprenderá la revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal 2021, mediante el 
análisis de los resultados del desempeño financiero, sobre los recursos programados, recibidos y 
ejercidos, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de la evaluación de la Deuda 
Pública municipal, así como la integración, funcionamiento y acciones que realiza el Órgano Interno 
de Control municipal, en términos de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales.. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
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revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlán, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de 
los recursos ministrados y sus productos financieros ; falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; incumplimiento de los requerimientos de 
información formulados; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; operaciones o bienes no registrados 
o registrados errónea o extemporáneamente; otros incumplimientos de la normativa; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; otros incumplimientos de la normativa en 
materia de servicios personales; errores y omisiones de la Información Financiera por 
$35,250,695.99 (treinta y cinco millones doscientos cincuenta mil seiscientos noventa y cinco pesos 
99/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros 
contables, operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $11,371,643.86 (once 
millones trescientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 86/100 moneda nacional), 
que se refiere a: falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos; otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios 
relacionados con la misma. 
 
Obra Pública.- Documentación Comprobatoria que No Cumple con Requisitos Fiscales; 
Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; Incumplimiento en la ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Pagos en Exceso; Pagos en Exceso (Conceptos 
pagados y no ejecutados); Retenciones No Efectuadas y Retenciones Efectuadas No Enteradas y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $367,410.21 
(trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos diez pesos 21/100 moneda nacional), que se refiere a: 
Pagos en Exceso; Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes (por 
no contar con la acreditación de los cargos de indirectos). 
 
 


