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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
23-MA.04-AF-AOP-AD 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto y 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, fracciones VII y XXVI y 121, apartado A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XXVIII y XXIX, 14, 
fracción I, 49, fracciones III y IV y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 10, fracciones I y IX y 32, apartado A, fracción IV y apartado B, fracción III del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de auditorías 
que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen 
recursos públicos. 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos o 
cuantitativos o ambos.  
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V. Alcance. 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Fiscalizable 341,723,711.44  
Muestra Fiscalizada 106,492,311.96 31.2 % 

 
Auditoría de Obra Pública 

 Por Inversión 
Ejercida 

Alcance Por Obras 
Ejecutadas 

Alcance 

Universo Fiscalizable 51,382,831.85  37  
Muestra Fiscalizada 45,617,404.78 88.8 % 22 59.5 % 

 
Auditoría al Desempeño 
 
Evaluar los resultados de la gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2023, comprobando el 
cumplimiento lo dispuesto en el presupuesto de egresos, supervisión del control interno, 
presupuesto basado en resultados (PbR) y el sistema de evaluación al desempeño (SED); recolección 
de residuos y desechos sólidos, el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales, en términos de eficiencia, eficacia y economía. 
 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección de Obras Públicas Municipales, 
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Departamentos de Limpia, Recolección, Traslado y 
Disposición Final y Rastro Municipal. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
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5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
9. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
10. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
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el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Comprobar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), fueron ejercidos de conformidad 
con el catálogo de obras y acciones básicas del FAIS, destinados a población en situación de pobreza 
extrema y localidades con alto y muy alto grado de rezago social; que se registraron contablemente, 
y se informan y difunden sus resultados. 
 
2. Evaluar el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); y verificar que 
fueron registrados contablemente, se informa y difunden sus resultados. 
 
3. Verificar que el otorgamiento, difusión y registro de ayudas y subsidios a los sectores económicos 
sociales, se realizó conforme a la normativa. 
 
4. Verificar la normativa, servicio, instalaciones, recursos humanos y operación del Rastro Municipal. 
 
5. Verificar la recolección de residuos y desechos sólidos y las condiciones en las que se encuentran 
los sitios de disposición final de residuos sólidos del Municipio. 
6. Evaluar la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados. 
 
7. Verificar el desempeño de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control, respecto de 
sus principales atribuciones y funciones. 
 
8. Comprobar que la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se hayan apegado en su elaboración a la Metodología del Marco 
Lógico (MML) para cada uno de sus Programas Presupuestarios. 
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En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FAISMUN): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
de obra, catálogo y precios unitarios ; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
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existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FAISMUN en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
4. Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la licitación 
pública cuentan con las autorizaciones y justificaciones correspondientes y no rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable. 
 
Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
realizó los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, presupuesto 
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de obra, catálogo y precios unitarios; que son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados a las 
mismas, se realizó de conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro 
al padrón de contratistas y de testigos sociales, o en su caso, el uso de la plataforma CompraNet; 
que se cumplió con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que 
la adjudicación aseguró las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se revisó que 
los precios no fueran desproporcionales; que se adjudicó a la contratista con capacidad de respuesta 
inmediata, así como los recursos humanos, capacidad técnica, económica y financiera suficiente 
para cumplimiento del contrato; que se consultó la situación fiscal de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las contratistas; que los contratos suscritos cumplen con 
los requisitos mínimos requeridos; y que se garantizó el anticipo otorgado y el cumplimiento de los 
contratos. 
 
3. Verificar que los trabajos de obra pública se ejecutaron conforme a la naturaleza, características, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su totalidad 
el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por periodos no 
mayores a un mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas de ley o decretos; que se dio apertura y uso de la bitácora 
convencional, o en su caso, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); si fuese 
el caso, se solicitaron y autorizaron conceptos fuera de catálogo; se justificó la modificación al 
monto o plazo contractual y se formalizó el convenio respectivo; que se aplicaron las deducciones y 
retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documentó la suspensión 
temporal, la terminación anticipada o la rescisión del contrato de obra pública. 
 
4. Verificar que la terminación y entrega-recepción de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable; que la contratista comunicó el término de los trabajos; que se elaboró y 
suscribió el acta de entrega recepción entre dependencia y contratista, y en su caso, se formalizó el 
finiquito de obra y la extinción de obligaciones contractuales (origen del recurso); que se 
garantizaron en un plazo de doce meses, responder de los defectos que resultasen o vicios ocultos 
de la obra; que se entregaron los trabajos al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física, el estado y avance que guardan las obras, 
constatar si terminaron o se ejecutan los trabajos de obra, sí está suspendida o no iniciada; que 
entregada la obra, opera o brinda el servicio de manera adecuada, deficiente o simplemente no 
opera; que las cantidades estimadas y pagadas de los conceptos de obra, correspondan a los 
existentes en sitio y que no se realizaron pagos en exceso o improcedentes; que los trabajos no 
presenten deficiencias técnicas, por la calidad de los materiales o el incumplimiento en las 
especificaciones de ejecución. 
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VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada, se detectaron erogaciones que no se justifican como propios de la 
gestión pública, por un importe de $1,120,714.81 (un millón ciento veinte mil setecientos catorce 
pesos 81/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

1. De la siguiente póliza con cargo a diferentes partidas, mediante la que se registró el pago al 
proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) FAC770428EN2, se detectó que, no 
se anexó la evidencia documental que acredite la aplicación, uso y distribución de los 
materiales y herramientas de ferretería adquiridos para los diferentes lugares y 
dependencias de la administración municipal, que garantice que estos hayan sido utilizados 
con fines institucionales, por un importe de $195,530.81 (ciento noventa y cinco mil 
quinientos treinta pesos 81/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA SIN ACREDITAR SU APLICACIÓN, USO Y DISTRIBUCIÓN 

Póliza CFDI 
Descripción del Servicio 

Partidas Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

21601, 24201, 
24601, 24702, 
24703, 24807, 
24901, 24903, 

27203 

C02373 04/08/2023 Compra de 
material de 
ferretería fact 
10768.  

EF222A0D-DD52-
4873-B857-
688720BCFA4E 

195,530.81 El material adquirido se solicitó 
para: Mantenimiento de las 
letras Compostela, 
instalaciones DIF municipal, en 
palacio municipal, casa hogar 
de Compostela, bodega de 
SEGALMEX en Las Varas y el 
mercado municipal.  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y póliza 
contable. 

 
2. De los pagos con cargo a la partida «32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

herramientas», realizados al proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) 
MTE200610NY6, se detectó que, si bien se adjuntó a las pólizas que se mencionan a 
continuación un reporte fotográfico, este no acredita cronológicamente un proceso de 
transformación, cambio o mejora de los trabajos realizados por el periodo de 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2023, asimismo, no se anexaron las bitácoras de trabajo 
correspondientes en las cuales se especifiquen las horas de servicio y los lugares de trabajo 
donde se utilizó la maquinaria arrendada que permita justificar el devengo del monto 
pagado; por un importe de $574,780.00 (quinientos setenta y cuatro mil setecientos 
ochenta pesos 00/100 moneda nacional), adicional a lo anterior la siguiente irregularidad 
como se detalla a continuación: 
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PAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SIN BITÁCORAS DE TRABAJO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Importe $ Descripción del Servicio 

C04078 02/10/2023 EA5E950D-FFCC-
410B-8BB3-
30B09CD98782 

214,600.00 El servicio solicitado fue requerido para el 
retiro de escombro desbordado en calles por 
lluvias en la colonia pescadores y puente 
Rentería ubicados en la localidad de La 
Peñita de Jaltemba, Nayarit. 

La administración no 
aporta elementos 
suficientes con los cuales 
se garantice la ejecución 
de los trabajos y 
mejoramiento del 
entorno, tales como la 
firma de los ciudadanos 
beneficiados. 

C04138 28/11/2023 2668536B-A05B-
497B-A42C-
B0EEB409F04E 

360,180.00 El servicio de renta de maquinaria fue para 
trabajos de infraestructura en el municipio 
de Compostela, Nayarit. 

Total 574,780.00     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 
3. De la revisión a las pólizas con cargo a la partida «39901 Servicios de alimentación», se 

detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $350,404.00 (trescientos 
cincuenta mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional); como se detalla a 
continuación: 

 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SIN LISTADO DE BENEFICIARIOS 

Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Fecha Importe $ 

C01566 15/05/2023 Consumo de 
alimentos. 

HUJG6103197PA 7DEE79B4-
E470-49BE-
BFB3-
EBFD5B35D706 

15/05/2023 14,004.00 No se anexa el listado con 
nombre y firma del personal 
que participó en el proceso 
de profesionalización de 
seguridad pública, asimismo 
carece de evidencia de la 
capacitación durante el 
periodo del 06 de marzo al 
24 de junio de 2023.  

C01927 27/06/2023 Consumo de 
alimentos 
para personal 
de seg 
pública, 
protección 
civil y los 
juzgados 
cívicos del 05 
al 15 de abril. 

NPC206124J7 FE514817-
D9A3-4A1F-
8F5C-
1284CE7F04B1 

27/06/2023 336,400.00 No se anexa el listado con 
nombre y firma del personal 
de los juzgados cívicos que 
consumió los alimentos, 
asimismo no se describe los 
turnos y horarios que 
trabajaron los agentes de 
seguridad pública, vialidad y 
protección civil, adicional la 
expedición del CFDI es del 
27/06/2023 por lo que es 
extemporánea a la fecha del 
servicio recibido. 

Total 350,404.00   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
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Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, XXIII y XXIV, 43, fracción II y 45, 
fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$1,120,714.81 (un millón ciento veinte mil setecientos catorce pesos 81/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 
I.- Relación y Originales de diversos oficios con acuse de recibo enviados a diversas Direcciones del 
presente H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, para recabar la información, 
como lo es la dirección y teléfono, contenida en sus archivos de los exfuncionarios, contratistas y 
funcionarios públicos para el envío de los oficios para hacer de su conocimiento la presunta 
responsabilidad señalada en las diversas observaciones que se derivan del Informe Individual 
Preliminar que emite esta Entidad Fiscalizadora en la auditoría con título Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2023, (anexo A), se anexa sobre que contiene 9 (nueve) fojas impresas en 
una de sus caras, con la información de la que se hace mención en este punto. 
 
Folio del 01-09 
 
II.- Relación y Originales de diversos oficios con acuse de recibo que por instrucciones de este ente 
fiscalizador, fueron emitidos y hecho del conocimiento a los exfuncionarios, contratistas y 
funcionarios públicos a los que les resulta presunta responsabilidad del Informe Individual Preliminar 
que emite esa Entidad Fiscalizadora en la auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de 
Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2023 (anexo B), se anexa recopilador que contiene 36 fojas impresas por una de sus 
caras, con la información de la que se hace mención en este punto. 
 
Folio del 10-45 
 
III.- Relación y Originales de diversos oficios, de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios públicos 
a los que resulta presunta responsabilidad del Informe Individual Preliminar que emite esa Entidad 
Fiscalizadora en la auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-
MA.04-AF-AOP-AD, de la fiscalización superior de la Cuenta pública del ejercicio fiscal 2023, los cuales 
no fueron localizados, integrando los comentarios y observaciones de notificadores y vecinos, se 
anexa sobre el cual contiene 73 fojas impresas por cada una de sus caras. 
 
Folio del 46-162 
 
IV. Relación y Originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos que 
presentan a este Ayuntamiento, los exfuncionarios, contratistas y funcionarios públicos a los que les 
resulta presunta responsabilidad, en respuesta al Informe Individual Preliminar que emite esa Entidad 
Fiscalizadora en la auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-
MA.04-AF-AOP-AD de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023 (anexo C) 
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se anexa sobre que contiene 95 fojas, de las cuales 4 están impresas en cada una de sus caras y 91 en 
una de sus caras, y 2 medias magnéticos, con la información de la que se hace mención en este punto. 
 
Folio del 163-258 
 
V.- Compilación de argumentos, documentos y comentarios que se estiman pertinentes y se 
consideran de utilidad, de manera impresa y en medios magnéticos, que presentan las actuales Áreas 
y Direcciones de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela Nayarit, para aportar 
mayores elementos, que ayuden a desvirtuar o a definir la probable responsabilidad de los presuntos 
responsables que se derivan del Informe Individual Preliminar que emite esa Entidad Fiscalizadora en 
la auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela. Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD de 
la fiscalización superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023. Así como también las acciones 
a realizar para solventar las observaciones que se derivan de la Auditoría al Desempeño, y evitar 
futuras observaciones, (anexo D), se anexa sobre que 18 fojas impresas en una de sus caras, que 
contiene la información de la que se hace mención en este punto, para que este ente fiscalizador 
determine si dichas observaciones y recomendaciones adquieren la calidad de solventadas. 
 
Folio del 259-276 
 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar (sic) 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

18 de 238 

En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
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Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
 

Oficio número XLII/SPTV/DSP/136/2024, mediante el cual, A… A… D… I…, encargado de la dirección 
seguridad pública y vialidad de Compostela del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asi (sic) mismo remito a usted, la informacion (sic) 
requeria (sic) en el oficio XLII/TM/124/2024 con fecha 12 de noviembre del presente año para 
solventar las observaciones señaladas en el Informe Individual Preliminar del Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela. Haciendo de su conocimiento que esta Direccion (sic) de Seguridad 
Publica (sic) y Vialidad a mi cargo solo se encontraron evidencias fotograficas (sic), la cual le anexo 
para su integracion (sic). 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, A… A… D… I…, con relación al numeral 3, remitió 
evidencia fotográfica en copia simple, sin señalar a que concepto y póliza corresponde; de los 
numerales 1 y 2 no se remite evidencia documental que permita acreditar la justificación del gasto 
observado; así mismo, los argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada; se detectó que de los pagos con cargo a la partida «33102 Otras 
asesorías para la operación de programas», realizados al prestador de servicios con registro federal 
de contribuyentes (RFC) TOME9011083H2, se integran informes de actividades, sin embargo no se 
anexó evidencia documental que acredite la realización de las mismas, por lo que no se justifican 
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las erogaciones, por un importe de $172,125.00 (ciento setenta y dos mil ciento veinticinco pesos 
00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

ASESORÍAS JURÍDICAS SIN EVIDENCIA DE SU REALIZACIÓN 

Póliza CFDI Actividades Realizadas Según 
Informe del Prestador de 

Servicios 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Fecha 

C00433 01/03/2023 Asesorías 
jurídicas.  

9E7FA241-BAA1-
4573-B2F0-
1CA8332A5D26 

17,212.50 20/01/2023 1.-Acompañamiento a las 
audiencias ante el Instituto 
Laboral Burocrático. 

2.- Asesoría jurídica en materia 
procesal penal. 

3.-Elaboración de promociones 
en materia laboral y civil 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 

4.-Acompañamiento y asesoría 
en materia penal. 

5.-Recepción de notificaciones. 

C00434 01/03/2023 Asesorías 
jurídicas.  

E646292C-43A2-
4B30-865E-
30BC75B5764D 

17,212.50 23/02/2023 1.- Acompañamiento a las 
audiencias ante el Instituto 
Laboral Burocrático. 

2.- Asesoría jurídica en materia 
procesal penal. 

3.-Recepción de notificaciones. 

C01244 12/04/2023 Asesoría 
jurídica.  

7441F81C-9184-
41B3-B64F-
DE0A3EB0BB1B 

17,212.50 24/03/2023 1.- Acompañamiento a las 
audiencias ante el Instituto 
Laboral Burocrático. 

2.- Asesoría jurídica en materia 
procesal penal. 

3.-Elaboración de promociones 
en materia laboral y civil 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 

4.-Acompañamiento y asesoría 
en materia penal. 

5.-Recepción de notificaciones. 

C01694 08/05/2023 Asesoría 
jurídica.  

AAA10D97-FDCB-
4942-900D-
9FBB107B9CA0 

17,212.50 25/04/2023 1.- Atención, asesoramiento y 
acompañamiento al 
representante del H 
Ayuntamiento ante el Instituto 
Laboral Burocrático. 

2.- Dictaminación y análisis de 
riesgos jurídicos en materia 
laboral burocrática. 

3.-Elaboración de promociones 
en materia laboral y civil 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 

4.-Acompañamiento y asesoría 
en materia penal. 

5.-Recepción de notificaciones. 

C01719 08/06/2023 Asesoría 
jurídica.  

AAA11087-9F20-
4F59-A104-
F4B7E7959674 

17,212.50 29/05/2023 1.- Recepción de notificaciones 
de procedimientos civiles, 
laborales y amparo del 
Ayuntamiento. 
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Póliza CFDI Actividades Realizadas Según 
Informe del Prestador de 

Servicios 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Fecha 

2.- Atención, asesoramiento y 
acompañamiento al 
representante del H 
Ayuntamiento ante el Instituto 
Laboral Burocrático. 

3.- Dictaminación y análisis de 
riesgos jurídicos en materia 
laboral burocrática. 

4.-Acompañamiento y asesoría 
en materia penal. 

5.-Acompañamiento y asesoría 
en materia penal y civil. 

C02091 19/07/2023 Asesoría 
jurídica.  

EAEA033E-F466-
449A-BDE6-
8C4DFA1D0C4B 

17,212.50 28/06/2023 1.- Asesoría jurídica integral en 
materia laboral, civil y 
mercantil. 

2.- Asistencia jurídica en 
materia laboral burocrática. 

3.- Elaboración de diversidad 
de escritos y promociones en 
materia civil, mercantil y 
laboral burocrática. 

4.-Recepción de notificaciones. 

C02417 16/08/2023 Asesoría 
jurídica.  

93B5BF94-0BF5-
453F-B292-
A50BD7F927DB 

17,212.50 01/08/2023 1.- Acompañamiento a las 
audiencias ante el Instituto 
Laboral Burocrático. 

2.- Asesoría jurídica en materia 
procesal penal. 

3.-Elaboración de promociones 
en materia laboral y civil 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 

4.-Acompañamiento y asesoría 
en materia penal. 

5.- Recepción de notificaciones 

C02713 22/09/2023 Asesoría 
Jurídica mes de 
agosto. 

30EDB49D-EFD4-
4ACF-B6D4-
1E1B599714B0 

17,212.50 25/08/2023 1.- Asistencia jurídica en 
materia laboral burocrática. 

2.- Recepción de notificaciones 

3.-Elaboración de promociones 
en materia civil, mercantil y 
laboral burocrática. 

4.-Elaboración de promociones 
en materia civil, mercantil y 
laboral burocrática 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 

5.- Asesoría jurídica integral en 
materia laboral, civil y 
mercantil. 

C03538 26/10/2023 Asesoría 
jurídica.  

50BC595B-0D7B-
4063-963C-
8C5B14C6777D 

17,212.50 03/10/2023 1.-Elaboración de promociones 
en materia civil, mercantil y 
laboral burocrática 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 
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Póliza CFDI Actividades Realizadas Según 
Informe del Prestador de 

Servicios 
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Fecha 

2.- Asesoría jurídica integral en 
materia laboral, civil y 
mercantil. 

3.- Asistencia jurídica en 
materia laboral burocrática. 

4.-Recepción de notificaciones. 

5.-Elaboración de promociones 
en materia civil, mercantil y 
laboral burocrática 
presentadas ante los órganos 
judiciales.  

C03694 16/11/2023 Asesoría 
jurídica.  

A5D2A587-340E-
4007-A499-
E33B3CC89A87 

17,212.50 26/10/2023 1.- Recepción de notificaciones 

2.- Asesoría jurídica integral en 
materia laboral, civil y 
mercantil. 

3.-Elaboración de promociones 
en materia civil, mercantil y 
laboral burocrática 
presentadas ante los órganos 
judiciales. 

4.-Elaboración de promociones 
en materia civil, mercantil y 
laboral burocrática. 

Total 172,125.00     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024, contrato y 
pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, XXIII y XXIV, 43, fracción II y 45, 
fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$172,125.00 (ciento setenta y dos mil ciento veinticinco pesos 00/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
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auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
 

Oficio número 065/2024, mediante el cual, S… P… C… director jurídico del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Por lo que por medio del presente y con fundamento en el Artículo 20 (veinte) del Reglamento Interno 
de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; adjuntó a la presente copia 
simple de Solicitud de Pago, firmada y suscrita, por el Lic. A… A… R…, con numero (sic) de Oficio XLI 
PRESIDENCIA/DAJ/109/2023, con fecha de suscripción 29 (veintinueve) de Mayo del 2023, así como 
carta satisfacción suscrita y firmada por el Lic. B… K… O… H…, de fecha 29 (veintinueve) de Mayo del 
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2023, siendo estás las únicas documéntales (sic) con las que cuenta la Dirección a mi cargo, referente 
a la solicitud antes citada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remitió documentación original o copia certificada 
para desvirtuar lo observado, así mismo, los argumentos que exponen no son suficientes para tal 
fin. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría por concepto de Ayudas y/o apoyos 
a personas u hogares o asociaciones, registrados en la partida «44102 Ayudas especiales a personas 
u hogares»; se detectaron las siguientes irregularidades, por lo que no se comprueban ni justifican 
las erogaciones, por un importe de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 
 

1. Apoyos otorgados de manera recurrente y por tanto improcedentes, se otorgan para gastos 
del equipo de béisbol “Pureros de Compostela”; en contravención a la normativa aplicable, 
lo anterior, por un importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
APOYOS OTORGADOS A EQUIPO DE BÉISBOL DE MANERA PERIÓDICA 

Nombre del 
Beneficiario 

Póliza Importe del 
Apoyo $ 

Fecha del Apoyo 
Otorgado 

Concepto e Irregularidad 
Número Fecha 

R... Z... R.… C03461 14/11/2023 15,000.00 14/11/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
2 de la serie 2 como visitante en contra de los ''Jaibos 
de Sayulita''; el clasificador por objeto de gasto no 
reconoce apoyos de carácter permanente en la 
partida 44102. 

R... Z... R.… C03462 14/11/2023 15,000.00 14/11/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
2 de la serie 3 como visitante en contra de los 
''Jaguares'' de Las Haciendas; el clasificador por 
objeto de gasto no reconoce apoyos de carácter 
permanente en la partida 44102. 

R... Z... R.… C03466 14/11/2023 15,000.00 14/11/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
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Nombre del 
Beneficiario 

Póliza Importe del 
Apoyo $ 

Fecha del Apoyo 
Otorgado 

Concepto e Irregularidad 
Número Fecha 

1 de la serie 4 como visitante en contra de los 
''Cachorros'' de Acaponeta; el clasificador por objeto 
de gasto no reconoce apoyos de carácter permanente 
en la partida 44102. 

R... Z... R.… C03544 28/11/2023 15,000.00 28/11/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
1 de la serie 1 como visitante en contra de los 
''Ocelotes'' de la UAN; el clasificador por objeto de 
gasto no reconoce apoyos de carácter permanente en 
la partida 44102. 

R... Z... R.… C03545 28/11/2023 15,000.00 28/11/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
2 de la serie 5 como visitante en contra de los 
''Vaqueros'' de Rosamorada; el clasificador por objeto 
de gasto no reconoce apoyos de carácter permanente 
en la partida 44102. 

R... Z... R.… C03549 28/11/2023 15,000.00 28/11/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
1 de la serie 6 como visitante en contra de los 
''Tabaqueros de Santiago''; el clasificador por objeto 
de gasto no reconoce apoyos de carácter permanente 
en la partida 44102. 

R... Z... R.… C04165 15/12/2023 15,000.00 15/12/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
2 de la serie 7 como visitante en contra de los 
''Tiburones de San Blas''; el clasificador por objeto de 
gasto no reconoce apoyos de carácter permanente en 
la partida 44102. 

R... Z... R.… C04166 15/12/2023 15,000.00 15/12/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para 
gastos de alimentación y transporte del equipo de 
béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 
1 de la serie 8 como visitante en contra de los 
''Delfines de Puerto Vallarta''; el clasificador por 
objeto de gasto no reconoce apoyos de carácter 
permanente en la partida 44102. 

Total 120,000.00 

 
  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, XLI.PRESIDENCIA/229/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas contables. 

 
2. De la siguiente póliza solo fue remitida la carátula impresa emitida por el Sistema 

Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) con la 
leyenda de “Cancelado”, por tanto, se carece de la documentación que compruebe y 
justifique la erogación, así mismo se omite anexar la póliza con la cual se cancela el registro 
correspondiente a la póliza C04221 y con la cual se contabiliza el otorgamiento del apoyo, 
por un importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla 
a continuación: 
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PÓLIZAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA ANEXA 

Póliza 

Número Fecha Concepto Importe $ 

C04221 29/12/2023 Apoyo autorizado por la presidenta municipal para gastos de alimentación y transporte del 
equipo de béisbol ''Pureros de Compostela'' para asistir al juego 2 de la serie 9 como visitante en 
contra de los ''Coqueros'' de Tuxpan. 

15,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado E del Clasificador por Objeto del Gasto 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11 y 20 del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, XXIII 
y XXIV, 43, fracción II y 45, fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública 
para el Municipio de Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
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No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… Observación Núm. 3.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
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Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la comprobación y 
justificación de los apoyos otorgados, así mismo los argumentos que exponen no desvirtúan lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría, de los pagos registrados en la partida 
«44121 Festejos tradicionales» por concepto de coordinación y organización de eventos, se 
detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $5,037,374.24 (cinco millones treinta y 
siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 24/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

30 de 238 

1. De las siguientes erogaciones a favor del proveedor registro federal de contribuyentes (RFC) 
EITV600926TV9, por concepto de coordinación de eventos en Las Varas y La Peñita, se 
detectó que se realizaron con recurso de la cuenta bancaria número «...3165», aperturada 
con la institución bancaria «BBVA México S.A, Institución de Banca Múltiple» y registrada 
contablemente en la cuenta «1112-04-0016 ZOFEMAT 2023», por lo que se considera un 
gasto improcedente, ya que no cumple con el destino del recurso, al realizar pagos por 
concepto de festejos tradicionales; adicional a lo anterior, el proveedor no cuenta con la 
antigüedad mínima de 2 años con las actividades económicas, como requisito legal para 
prestar los servicios a la administración municipal, dato confirmado con su constancia de 
situación fiscal, lo anterior, por un importe de $2,409,922.04 (dos millones cuatrocientos 
nueve mil novecientos veintidós pesos 04/100 moneda nacional), además las siguientes 
irregularidades: 

 
PAGO DE FESTEJOS TRADICIONALES SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Fecha 

C00675 31/03/2023 Coordinación de evento 
cultural para fiestas 
tradicionales Las Varas 
2023 del 03 al 12 de 
febrero.  

4061C531-
6C1C-4E35-
899D-
C8E07CD7CD2F 

1,202,362.04 31/03/2023 Si bien se remiten las 3 
cotizaciones, estas no están 
firmadas por los proveedores 
y en algunos casos sin la hoja 
membretada; adicional el 
evento fue del 03 al 12 de 
febrero y la fecha de 
transferencia, CFDI y carta 
satisfacción son del 31 de 
marzo de 2023, además del 
registro contable se advierte 
que no se contabilizó el 
pasivo al celebrar dicho 
contrato. 

C01564 03/05/2023 Coordinación de evento 
Fiesta de Carnaval La 
Peñita. 

Del 17 al 21 de febrero. 

99FC5424-
0D6E-4FAE-
8820-
12ACEB11D956 

1,207,560.00 29/04/2023 Falta firma del síndico en 
contrato, las cotizaciones 
anexas a la póliza solo se 
remiten 2 las cuales no están 
firmadas por los 
proveedores; adicional el 
evento fue del 17 al 21 de 
febrero y la fecha del CFDI es 
del 29 de abril de 2023, 
además del registro contable 
se advierte que no se 
contabilizó el pasivo al 
celebrar dicho contrato, 
asimismo el CFDI presenta 
como dato fiscal el método 
de pago «PPD Pago en 
Parcialidades o Diferido», sin 
anexar el Recibo Electrónico 
de Pago (REP) que acredite la 
recepción de la transferencia 
al proveedor. 

Total 2,409,922.04 

  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 
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2. De las siguientes erogaciones a favor del proveedor con registro federal de contribuyentes 
(RFC) MCE200623RA2, por concepto de organización, coordinación y desarrollo de eventos 
en Cumbre de Huicicila, Guayabitos, Compostela y Las Varas, se detectó que no se anexa 
documentación que justifique los servicios integrales contratados, asimismo las 
cotizaciones adjuntas carecen de firma por parte de los proveedores, por un importe de 
$2,627,452.20 (dos millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
20/100 moneda nacional), adicional las siguientes irregularidades: 

 
PAGO DE FESTEJOS TRADICIONALES SIN EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS INTEGRALES 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Fecha 

E00661 17/07/2023 Organización, 
coordinación y 
desarrollo para el 
festejo tradicional 
del poblado la 
cumbre de Huicicila 
del 7 al 12 de mayo 

1C3AB1CD-
4CAC-420E-
A108-
67EC8F832B
9E 

116,000.00 17/07/2023 La evidencia remitida referente a 
los fuegos artificiales, no se logra 
identificar la totalidad de la 
pirotecnia adquirida, en cuanto al 
torneo de básquetbol no se anexa 
convocatoria del torneo, listado de 
equipos participantes y de los 
equipos ganadores, adicional no se 
adjunta el contrato o documento 
del grupo musical donde se 
especifiquen las condiciones del 
servicio prestado. 

E00665 21/07/2023 Organización, 
coordinación y 
desarrollo para el 
festejo tradicional 
del poblado de 
Guayabitos del 24 al 
27 de junio 

40DE062D-
62D1-4A98-
B6F3-
625C7B9D86
66 

389,760.00 21/07/2023 No se anexan evidencia del 
personal de seguridad pública que 
recibió los alimentos, no se anexan 
los contratos o documentos de los 
grupos musicales donde se 
especifiquen las condiciones del 
servicio prestado, la evidencia 
remitida referente a los fuegos 
artificiales, no se logra identificar la 
totalidad de la pirotecnia 
adquirida, adicional no se remite 
evidencia de la totalidad de 
mobiliario rentado (tablones, 
carpas, etc.) y el oficio sin número 
donde se describen los precios del 
mobiliario no corresponden a los 
totales. 

E00826 21/09/2023 Organización y 
desarrollo del festejo 
tradicional 
aniversario de la 
fundación de 
Compostela y 
hombres de a caballo 
del 24 al 26 de julio 
de 2023 

9F2291FA-
3E1A-4812-
BE0A-
B716471418
AA 

633,128.00 21/09/2023 No se anexa evidencia referente a 
los fuegos artificiales, no se logra 
identificar la totalidad de la 
pirotecnia adquirida, no se anexan 
los contratos o documentos de los 
grupos musicales donde se 
especifiquen las condiciones del 
servicio prestado, falta listado de 
panelista junto con el programa del 
evento, adicional no se anexa 
evidencia de la realización del acto 
cívico, la celebración eucarística, la 
gran cabalgata tradicional de 
hombres, el concurso de caballos, 
el desfile del concurso de niños y la 
gran cabalgata de mujeres. 

E01337 08/12/2023 Organización y 
desarrollo de los 

CE2492B3-
F564-4E5A-
A659-

1,128,964.20 08/12/2023 No se anexan los contratos o 
documentos de los grupos 
musicales donde se especifiquen 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ Fecha 
festejos tradicionales 
Compostela 2023 

732393DDF7
EE 

las condiciones del servicio 
prestado, adicional falta evidencia 
de los mismos grupos que se 
presentaron al evento. 

E01339 08/12/2023 Organización y 
ejecución de los 
festejos tradicionales 
Las Varas 

9B04144E-
4B75-4B4E-
8AC7-
5E89886A10
E6 

359,600.00 08/12/2023 No se anexan los contratos o 
documentos de los grupos 
musicales donde se especifiquen 
las condiciones del servicio 
prestado, adicional falta evidencia 
de los mismos grupos que se 
presentaron al evento. 

Total 2,627,452.20   
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Respecto de la partida específica «44121 Festejos tradicionales», que la administración municipal 
de manera particular incorporó en su Clasificador por Objeto del Gasto, precisar que resulta 
improcedente, toda vez que comprende los recursos para cubrir el “gasto destinado para la 
celebración de eventos en las diferentes localidades del municipio” (Incluyen: Juegos pirotécnicos, 
organización de cabalgatas, contratación de grupos musicales, entre otros); los cuales no cumplen 
con el objeto y fines del Ayuntamiento, que establece la Ley Municipal. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 76, fracciones I y III de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 4, 115 y 117, 
fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, XXIII y 
XXIV, 43, fracción II y 45, fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para 
el Municipio de Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por 
la cantidad de $5,037,374.24 (cinco millones treinta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 
24/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
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del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
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Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la justificación de 
las erogaciones registradas por concepto de festejos tradicionales, así mismo los argumentos que 
exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
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y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información proporcionada; en los pagos con cargo a la partida «33102 Otras asesorías para la 
operación de programas», se detectó que no se justifican las siguientes erogaciones realizadas al 
proveedor con registro federal de contribuyentes (RFC) PNP960505SA3, por concepto de 
recuperación de ISR, ya que no se remite evidencia documental que acredite que los servicios se 
realizaron por el prestador de servicios, de acuerdo a las características y especificaciones descritas 
en el anexo I adjunto al contrato; asimismo no se anexa documentación que demuestre el depósito 
del importe recuperado a la cuenta bancaria del H. Ayuntamiento, para justificar el pago efectuado; 
adicional a lo anterior, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) presenta como dato fiscal 
el método de pago «PPD Pago en Parcialidades o Diferido», sin anexar el Recibo Electrónico de Pago 
(REP) que acredite la recepción de la transferencia al proveedor, por un importe de $4,729,587.61 
(cuatro millones setecientos veintinueve mil quinientos ochenta y siete pesos 61/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 
 

PAGOS SIN EVIDENCIA DE LA RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00212 03/02/2023 Recuperación de ISR.  F394B298-35EC-4BE2-BD1B-D2E575163F7C 389,821.60 

C00964 31/03/2023 Recuperación de ISR.  5ECBFCE9-7083-490F-921D-BEC43C331742 416,486.56 

C01289 04/04/2023 Devolución de ISR.  05AF3F65-6651-4F7C-A1B2-065EF4854EC9 452,528.25 

C01630 03/04/2023 Recuperación de ISR.  4161DADE-56A3-496D-A5D3-36C4F9962271 331,099.73 

C01653 28/04/2023 Recuperación de ISR 989CF41B-C110-4F7A-A357-886B183DDA70 332,721.41 

C01980 01/06/2023 Recuperación de ISR.  AC44E1B4-60C2-4970-826E-8CB38DC371A4 360,043.93 

C02801 01/08/2023 Devolución de ISR.  A832CFBE-FB97-403A-9D2B-D1CE863E47B9 385,455.24 

C02802 02/08/2023 Recuperación de ISR.  16C66CB6-12DF-4AA7-B414-DDE415AE5D88 389,247.74 

C02840 01/09/2023 Recuperación de ISR.  D8696E68-3F9B-4051-88AB-47E27EF8ECDA 322,274.10 

C03054 03/10/2023 Recuperación de ISR.  CD57BBE0-9CEA-4BF7-967F-A6E7BBD00809 319,409.71 

C03608 06/11/2023 Recuperación de ISR.  21E283B8-7A84-42F5-A641-E98F4430E953 320,099.80 

C03868 29/11/2023 Devolución de ISR.  DCF73E61-EFF8-4949-9F4E-0D0E5BA1A25F 326,164.39 

C04060 29/12/2023 Recuperación de ISR.  B23C1995-A57E-4021-9178-47A932056E78 384,235.15 

Total 4,729,587.61 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, XXIII y XXIV, 43, fracción II y 45, 
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fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$4,729,587.61 (cuatro millones setecientos veintinueve mil quinientos ochenta y siete pesos 61/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la 
empresa contratista ejecutora de obra: Promotora de Nuevos Proyectos representada por J… R… 
M… N…. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
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le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
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motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta Tesorería Municipal perteneciente al H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar que los servicios por 
concepto de recuperación de ISR se realizaron por parte del prestador de servicios, así mismo los 
argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría de servicios personales, de los pagos 
con cargo a la partida «13402 Compensaciones extraordinarias» se detectó que, si bien la presidenta 
autorizó mediante disposiciones internas el pago de compensaciones y/o gratificaciones 
extraordinarias, no se acredita que el pago de las mismas corresponda a actividades extraordinarias 
a sus atribuciones y/o funciones inherentes a sus cargos; así mismo no se anexa evidencia que 
justifique el desempeño, la productividad, eficacia y eficiencia de los servidores públicos para el 
otorgamiento de compensaciones y/o gratificaciones extraordinarias; se aclara que las erogaciones 
realizadas se efectuaron libres de impuestos; lo anterior, por un importe de $8,392,000.00 (ocho 
millones trescientos noventa y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 

PAGOS DE COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS SIN JUSTIFICAR 

Póliza 

Número Fecha Iniciales del Nombre 
Importe Total 

de Percepciones 
$ 

Puesto 

C00033 16/01/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C00035 16/01/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C00040 16/01/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C00042 16/01/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C00044 16/01/2023 J... A... B... A… 15,000.00 Síndico 

C00045 16/01/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 
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Póliza 

Número Fecha Iniciales del Nombre 
Importe Total 

de Percepciones 
$ 

Puesto 

C00047 16/01/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C00049 16/01/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C00051 16/01/2023 N... A... J… 8,000.00 Dirección de obras públicas 

C00063 16/01/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C00065 16/01/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C00066 16/01/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C00067 16/01/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C00069 16/01/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C00070 16/01/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C00071 16/01/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C00072 16/01/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C00073 16/01/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C00074 16/01/2023 G... A... M… 2,500.00 Gobierno electrónico y sistemas 

C00084 16/01/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C00107 27/01/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C00111 30/01/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C00135 02/02/2023 H... R... S… 10,000.00 Director de servicios públicos 

C00136 02/02/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C00137 02/02/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C00138 02/02/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C00139 02/02/2023 I... R... B… 5,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C00141 02/02/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C00142 02/02/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C00143 02/02/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C00144 02/02/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C00145 02/02/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C00147 02/02/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C00148 02/02/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C00151 02/02/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C00152 02/02/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C00153 02/02/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C00154 02/02/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C00157 02/02/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C00161 02/02/2023 N... A... J… 10,000.00 Dirección de obras públicas 

C00162 02/02/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C00164 02/02/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C00165 02/02/2023 G... A... M… 2,500.00 Gobierno electrónico y sistemas 

C00167 02/02/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C00168 02/02/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C00171 02/02/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C00173 02/02/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C00176 02/02/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C00177 02/02/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C00178 02/02/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C00181 02/02/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 
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Póliza 

Número Fecha Iniciales del Nombre 
Importe Total 

de Percepciones 
$ 

Puesto 

C00183 02/02/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C00185 02/02/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C00210 02/02/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C00211 02/02/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C00220 02/02/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C00221 02/02/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C00222 02/02/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C00228 16/02/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C00229 16/02/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C00231 16/02/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C00232 16/02/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C00233 16/02/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C00235 16/02/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C00236 16/02/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C00238 16/02/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C00240 16/02/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C00241 16/02/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C00242 16/02/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C00243 16/02/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C00244 16/02/2023 N... A... J… 10,000.00 Dirección de obras públicas 

C00245 16/02/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C00246 16/02/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C00247 16/02/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C00249 16/02/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C00250 16/02/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C00251 16/02/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C00252 16/02/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C00254 16/02/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C00255 16/02/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C00256 16/02/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C00258 16/02/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C00259 16/02/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C00260 16/02/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C00264 16/02/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C00267 20/02/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C00268 20/02/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C00270 20/02/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C00278 20/02/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C00279 21/02/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C00281 21/02/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C00282 21/02/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C00283 21/02/2023 I... R... B… 5,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C00304 28/02/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C00305 28/02/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C00306 28/02/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C00309 28/02/2023 I... R... B… 5,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 
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Número Fecha Iniciales del Nombre 
Importe Total 

de Percepciones 
$ 

Puesto 

C00311 28/02/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C00312 28/02/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C00313 28/02/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C00315 28/02/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C00316 28/02/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C00318 28/02/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C00319 28/02/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C00321 28/02/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C00323 28/02/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C00324 28/02/2023 N... A... J… 10,000.00 Dirección de obras públicas 

C00325 28/02/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C00326 28/02/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C00327 28/02/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C00328 28/02/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C00330 28/02/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C00332 28/02/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C00333 28/02/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C00334 28/02/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C00335 28/02/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C00348 28/02/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C00349 28/02/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C00350 28/02/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C00351 28/02/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C00352 28/02/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C00354 28/02/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C00356 28/02/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C00358 28/02/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C00506 07/03/2023 S... A... S... S… 6,000.00 Dirección de desarrollo rural y agropecuario 

C00528 16/03/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C00529 16/03/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C00530 16/03/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C00531 16/03/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C00532 16/03/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C00533 16/03/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C00535 16/03/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C00536 16/03/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C00539 16/03/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C00540 16/03/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C00542 16/03/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C00543 16/03/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C00545 16/03/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C00561 22/03/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C00564 22/03/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C00565 22/03/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C00566 22/03/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 
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$ 
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C00568 22/03/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C00569 22/03/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C00571 22/03/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C00572 22/03/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C00573 22/03/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C00574 22/03/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C00582 22/03/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C00583 22/03/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C00585 22/03/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C00586 22/03/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C00589 22/03/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C00592 22/03/2023 H... R... S… 10,000.00 Director de servicios públicos 

C00593 22/03/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C00601 31/03/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C00603 31/03/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C00604 31/03/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C00606 31/03/2023 I... R... B… 5,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C00607 31/03/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C00609 31/03/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C00610 31/03/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C00612 31/03/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C00613 31/03/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C00614 31/03/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C00615 31/03/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C00617 31/03/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C00618 31/03/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C00619 31/03/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C00620 31/03/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C00622 03/04/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C00625 03/04/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C00626 03/04/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C00628 03/04/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C00629 03/04/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C00630 03/04/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C00631 03/04/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C00633 03/04/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C00634 03/04/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C00636 03/04/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C00637 03/04/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C00638 03/04/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C00639 03/04/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C00640 03/04/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C00642 03/04/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C01010 14/04/2023 H... R... S… 10,000.00 Director de servicios públicos 

C01012 14/04/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C01013 14/04/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 
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C01014 14/04/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C01017 14/04/2023 I... R... B… 5,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C01019 14/04/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C01020 14/04/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C01022 14/04/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C01024 14/04/2023 P... I... G… 5,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C01025 14/04/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C01026 14/04/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C01027 14/04/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C01030 14/04/2023 V... M... R... G… 8,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C01043 14/04/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C01045 14/04/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C01047 14/04/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C01048 14/04/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C01050 14/04/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C01052 14/04/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C01054 14/04/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C01055 14/04/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C01057 14/04/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C01059 14/04/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C01060 14/04/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C01061 14/04/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C01063 14/04/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C01064 14/04/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C01065 14/04/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C01067 14/04/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C01119 28/04/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C01120 28/04/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C01121 28/04/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C01122 28/04/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C01123 28/04/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C01125 28/04/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C01126 28/04/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C01127 28/04/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C01128 28/04/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C01130 28/04/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C01131 28/04/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C01132 28/04/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C01417 28/04/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C01418 28/04/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C01419 28/04/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C01437 17/05/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C01441 17/05/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C01445 17/05/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C01448 17/05/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 
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C01450 17/05/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C01451 17/05/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C01452 17/05/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C01455 17/05/2023 E… I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C01457 17/05/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C01459 17/05/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C01460 17/05/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C01463 17/05/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C01466 17/05/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C01468 01/06/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C01470 01/06/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C01471 01/06/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C01475 01/06/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C01477 01/06/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C01478 01/06/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C01480 01/06/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C01481 01/06/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C01483 01/06/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C01484 01/06/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C01486 01/06/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C01488 01/06/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C01491 30/05/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C01492 18/05/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C01493 18/05/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C01494 18/05/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C01496 18/05/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C01497 18/05/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C01498 18/05/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C01499 18/05/2023 V... G... A... M… 5,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C01500 18/05/2023 A... G... O… 7,000.00 Protección civil y bomberos 

C01501 18/05/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C01502 18/05/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C01503 18/05/2023 M... Y... U... V… 7,000.00 Dirección de catastro 

C01504 18/05/2023 L... R... R… 5,000.00 Director de ingresos 

C01505 18/05/2023 J... P... P... G… 7,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C01506 18/05/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C01507 30/05/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C01508 30/05/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C01509 30/05/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C01510 30/05/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C01511 30/05/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C01512 30/05/2023 E… I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C01513 30/05/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C01514 30/05/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C01515 30/05/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C01517 30/05/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 
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C01518 30/05/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C01523 30/05/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C01525 30/05/2023 Y... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C01635 14/06/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C01636 14/06/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C01640 14/06/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C01642 14/06/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C01647 14/06/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C01651 14/06/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C01654 14/06/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C01656 14/06/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C01658 14/06/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C01659 14/06/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C01660 14/06/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C01668 16/06/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C01669 16/06/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C01670 21/06/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C01707 30/06/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C01711 30/06/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C01876 11/05/2023 I... H... P... C… 9,000.00 Coordinador administrativo  

C02044 03/07/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C02045 03/07/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C02047 03/07/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C02048 03/07/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C02049 03/07/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C02050 03/07/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C02051 03/07/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C02052 03/07/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C02053 03/07/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C02054 03/07/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C02055 03/07/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C02056 03/07/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C02057 03/07/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C02084 14/07/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C02085 14/07/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C02089 14/07/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C02095 14/07/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C02105 14/07/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C02110 14/07/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C02112 14/07/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C02113 14/07/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C02114 14/07/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C02117 14/07/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C02119 14/07/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C02120 14/07/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 
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C02122 14/07/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C02142 17/07/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C02145 17/07/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C02148 17/07/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C02149 17/07/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C02150 17/07/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C02152 17/07/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C02228 31/07/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C02232 31/07/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C02235 31/07/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C02239 31/07/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C02243 31/07/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C02248 31/07/2023 M... Y... U... V… 10,000.00 Dirección de catastro 

C02255 31/07/2023 V... G... A... M… 10,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C02256 31/07/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C02259 31/07/2023 I... R... B… 8,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C02262 31/07/2023 S... A... S... S… 5,000.00 Dirección de desarrollo rural y agropecuario 

C02271 31/07/2023 J... S... H… 3,000.00 Departamento de derechos humanos asuntos 
indígenas y grupos vulnerables 

C02279 31/07/2023 R... G... R... R… 10,000.00 Contralor municipal 

C02281 31/07/2023 A… A... M... M… 8,000.00 Director de servicios públicos 

C02282 28/07/2023 S... A... G... C… 5,000.00 Auxiliar contable 

C02283 31/07/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C02284 31/07/2023 P... I... G… 10,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C02287 31/07/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C02288 31/07/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C02289 31/07/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C02291 31/07/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C02292 31/07/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C02293 31/07/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C02294 31/07/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C02295 31/07/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C02296 31/07/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C02297 31/07/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C02298 31/07/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C02299 31/07/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C02300 31/07/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C02302 01/08/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C02303 01/08/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C02474 01/08/2023 J... P... P... G… 10,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C02680 15/08/2023 N... A... A... V… 5,000.00 Nivel profesional 

C02804 11/08/2023 J... A... P... M… 6,000.00 Dirección de registro civil 

C02808 14/08/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C02809 14/08/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C02811 14/08/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C02813 14/08/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 
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C02815 14/08/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C02816 14/08/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C02818 14/08/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C02822 14/08/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C02824 14/08/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C02825 14/08/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C02826 14/08/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C02831 14/08/2023 D... A... A… 15,000.00 Regidor 

C02832 14/08/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C02836 15/08/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C02838 15/08/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C02839 15/08/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C02841 15/08/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C02842 15/08/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C02843 15/08/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C02844 15/08/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C02849 05/07/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C02850 05/07/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C02851 17/07/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

C02852 17/07/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C02869 30/08/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C02870 30/08/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C02871 30/08/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C02872 30/08/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C02873 30/08/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C02874 30/08/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C02875 30/08/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C02876 30/08/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C02877 30/08/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C02878 30/08/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C02879 30/08/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C02880 30/08/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C02881 30/08/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C02882 30/08/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C02883 30/08/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C02885 30/08/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C02886 30/08/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C02887 30/08/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C02888 30/08/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C02889 30/08/2023 M... Y... U... V… 10,000.00 Dirección de catastro 

C02890 30/08/2023 P... I... G… 10,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C02892 30/08/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C02893 30/08/2023 I... R... B… 8,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C02894 30/08/2023 S... A... S... S… 5,000.00 Dirección de desarrollo rural y agropecuario 

C02895 30/08/2023 V... G... A... M… 10,000.00 Departamento de licencias e inspectores 
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C02896 30/08/2023 J... A... S... H… 3,000.00 Departamento de derechos humanos asuntos 
indígenas y grupos vulnerables 

C02897 30/08/2023 R... G... R... R… 10,000.00 Contralor municipal 

C02898 30/08/2023 A… A... M... M… 8,000.00 Director de servicios públicos 

C02899 30/08/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C02900 30/08/2023 J... P... P... G… 10,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C02901 30/08/2023 J... A... P... M… 6,000.00 Dirección de registro civil 

C02904 30/08/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C02905 14/09/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C02906 14/09/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C02907 14/09/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C02908 14/09/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C02909 14/09/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C02910 14/09/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C02911 14/09/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C02912 14/09/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C02913 14/09/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C02914 14/09/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C02915 14/09/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C02916 14/09/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C02917 14/09/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C02918 14/09/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C02919 14/09/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C02920 14/09/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C02921 14/09/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C02922 14/09/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C02923 14/09/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C02924 14/09/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C02931 28/09/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C02932 28/09/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C02933 28/09/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C02934 28/09/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C02935 28/09/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C02936 28/09/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C02937 28/09/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C02938 28/09/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C02939 28/09/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C02940 28/09/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C02941 28/09/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 

C02942 28/09/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C02943 28/09/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C02944 28/09/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C02945 28/09/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C02946 28/09/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C02947 28/09/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C02948 28/09/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 



Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

49 de 238 

Póliza 

Número Fecha Iniciales del Nombre 
Importe Total 

de Percepciones 
$ 

Puesto 

C02949 28/09/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C02951 28/09/2023 M... Y... U... V… 10,000.00 Dirección de catastro 

C02953 28/09/2023 V... G... A... M… 10,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C02954 28/09/2023 M... L... D... R… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C02955 28/09/2023 I... R... B… 8,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C02956 28/09/2023 S... A... S... S… 5,000.00 Dirección de desarrollo rural y agropecuario 

C02957 28/09/2023 J... A... S... H… 3,000.00 Departamento de derechos humanos asuntos 
indígenas y grupos vulnerables 

C02958 28/09/2023 R... G... R... R… 10,000.00 Contralor municipal 

C02959 28/09/2023 A… A... M... M… 8,000.00 Director de servicios públicos 

C02961 28/09/2023 J... P... P... G… 10,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C02962 28/09/2023 J... A... P... M… 6,000.00 Dirección de registro civil 

C02963 28/09/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C02964 28/09/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C02965 28/09/2023 P... I... G… 10,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C03156 13/10/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C03171 13/10/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C03173 13/10/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C03179 13/10/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C03181 13/10/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C03183 13/10/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C03185 13/10/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C03186 13/10/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C03187 13/10/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C03189 30/10/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C03192 30/10/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C03193 30/10/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C03194 13/10/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C03213 13/10/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C03215 13/10/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C03217 13/10/2023 A... C... R… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C03219 13/10/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C03226 13/10/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C03227 13/10/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C03230 17/10/2023 J... M... N... S… 5,000.00 Regidor 

C03281 31/10/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C03282 31/10/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C03285 31/10/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C03291 31/10/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C03293 31/10/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C03295 31/10/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C03300 31/10/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C03301 31/10/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C03302 31/10/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C03304 31/10/2023 L... DE LOS A... C… 20,000.00 Regidor 
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C03305 31/10/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C03306 31/10/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C03307 31/10/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C03308 31/10/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C03321 31/10/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C03323 31/10/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C03325 31/10/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C03326 31/10/2023 M... Y... U... V… 10,000.00 Dirección de catastro 

C03327 31/10/2023 P... I... G… 10,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C03328 31/10/2023 V... G... A... M… 10,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C03330 31/10/2023 I... R... B… 8,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C03336 31/10/2023 S... A... S... S… 5,000.00 Dirección de desarrollo rural y agropecuario 

C03339 31/10/2023 J... A... S... H… 3,000.00 Departamento de derechos humanos asuntos 
indígenas y grupos vulnerables 

C03340 31/10/2023 R... G... R... R… 10,000.00 Contralor municipal 

C03341 31/10/2023 A… A... M... M… 8,000.00 Director de servicios públicos 

C03342 31/10/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C03344 31/10/2023 J... A... P... M… 6,000.00 Dirección de registro civil 

C03345 31/10/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C03349 31/10/2023 J… J… R… L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C03366 08/11/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C03376 08/11/2023 J... P... P... G… 10,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C03390 14/11/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C03392 14/11/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C03393 14/11/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C03394 30/11/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C03395 14/11/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C03398 14/11/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C03400 14/11/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 

C03405 02/10/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03406 14/11/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C03407 14/11/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C03408 02/10/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03409 02/10/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03410 14/11/2023 L... DE LOS A... C… 15,000.00 Regidor 

C03411 14/11/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C03413 14/11/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C03414 02/10/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03415 14/11/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C03416 14/11/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C03417 02/10/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03418 02/10/2023 C... E... S... I… 4,000.00 Auxiliar administrativo 

C03419 02/10/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03420 02/10/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03423 14/11/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C03425 14/11/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 
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C03426 14/11/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C03427 14/11/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C03428 14/11/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C03459 14/11/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C03559 30/11/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C03561 30/11/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C03566 30/11/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C03569 30/11/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C03570 30/11/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C03571 30/11/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C03572 30/11/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C03573 30/11/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C03574 30/11/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C03575 30/11/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C03578 30/11/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C03579 30/11/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C03580 30/11/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C03584 30/11/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C03588 30/11/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C03594 30/11/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C03595 30/11/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C03596 30/11/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C03597 30/11/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C03605 30/11/2023 V... G... A... M… 10,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C03620 18/10/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03628 05/10/2023 C... E... S... I… 4,000.00 Auxiliar administrativo 

C03629 11/10/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03630 11/10/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03712 04/12/2023 V... A... G... P… 20,000.00 Regidor 

C03757 01/11/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03758 01/11/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03770 15/11/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C03771 15/11/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C03774 15/11/2023 C... E... S... I… 4,000.00 Auxiliar administrativo 

C03776 17/11/2023 N... A... A... V… 5,000.00 Nivel profesional 

C03778 17/11/2023 S... A... G... C… 5,000.00 Auxiliar contable 

C03779 17/11/2023 M... DE LA L... M... P… 5,000.00 Capturista 

C03802 11/12/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C03838 15/12/2023 E... G... B… 5,000.00 Regidor 

C03841 15/12/2023 C... N... L... N… 15,000.00 Regidor 

C03842 15/12/2023 C... A... V... R… 15,000.00 Regidor 

C03850 15/12/2023 H... U... L… 15,000.00 Regidor 

C03858 15/12/2023 A... M... H... B… 15,000.00 Regidor 

C03947 15/12/2023 A... L... A… 15,000.00 Regidora 

C03950 15/12/2023 M… DE L... N... B… 5,000.00 Regidor 
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C03956 15/12/2023 E... I... L... A… 15,000.00 Regidor 

C03961 15/12/2023 J... T... P… 15,000.00 Regidor 

C03963 15/12/2023 V... A... G... P… 15,000.00 Regidor 

C03964 15/12/2023 D... A... A... C… 15,000.00 Regidor 

C03965 15/12/2023 J... M... N... S… 15,000.00 Regidor 

C03981 15/12/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Síndico 

C03982 15/12/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 

C03984 15/12/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C03989 15/12/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C03991 15/12/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C03993 15/12/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C03996 15/12/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C04140 07/12/2023 I... L... P... O… 10,000.00 Director de egresos 

C04141 15/12/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C04148 01/12/2023 I... N... A... Q… 5,000.00 Departamento de atención y seguimiento auditorías 

C04149 01/12/2023 I... H... P... C… 4,000.00 Coordinador administrativo  

C04150 01/12/2023 C... E... S... I… 4,000.00 Auxiliar administrativo 

C04170 15/12/2023 L... A... C... S… 15,000.00 Regidor 

C04178 19/12/2023 J... P... P... G… 10,000.00 Departamento de desarrollo administrativo 

C04179 19/12/2023 V... G... A... M… 10,000.00 Departamento de licencias e inspectores 

C04181 19/12/2023 A... M... L… 10,000.00 Director de desarrollo urbano y ecología 

C04182 19/12/2023 J... A... P... R… 10,000.00 Departamento de recursos humanos 

C04184 20/12/2023 M... Y... U... V… 10,000.00 Dirección de catastro 

C04185 20/12/2023 P... I... G… 10,000.00 Director de turismo y desarrollo económico 

C04186 20/12/2023 I... R... B… 8,000.00 Dirección de bienestar e igualdad sustantiva 

C04187 20/12/2023 S... A... S... S… 5,000.00 Dirección de desarrollo rural y agropecuario 

C04188 20/12/2023 J... A... S... H… 5,000.00 Departamento de derechos humanos asuntos 
indígenas y grupos vulnerables 

C04189 20/12/2023 R... G... R... R… 10,000.00 Contralor municipal 

C04190 20/12/2023 A… A... M... M… 8,000.00 Director de servicios públicos 

C04191 20/12/2023 V... M... R... G… 10,000.00 Secretario del ayuntamiento 

C04192 20/12/2023 J... A... P... M… 6,000.00 Dirección de registro civil 

C04200 29/12/2023 E... G... B… 20,000.00 Regidor 

C04201 29/12/2023 C... N... L... N… 20,000.00 Regidor 

C04202 29/12/2023 C... A... V... R… 20,000.00 Regidor 

C04203 29/12/2023 H... U... L… 20,000.00 Regidor 

C04204 29/12/2023 A... M... H... B… 20,000.00 Regidor 

C04205 29/12/2023 A... L... A… 20,000.00 Regidora 

C04206 29/12/2023 M… DE L... N... B… 20,000.00 Regidor 

C04207 29/12/2023 E... I... L... A… 20,000.00 Regidor 

C04208 29/12/2023 L... A... C... S… 20,000.00 Regidor 

C04209 29/12/2023 J... T... P… 20,000.00 Regidor 

C04212 29/12/2023 D... A... A... C… 20,000.00 Regidor 

C04213 29/12/2023 J... M... N... S… 20,000.00 Regidor 

C04214 29/12/2023 J... A... B... A… 20,000.00 Sindico 

C04215 29/12/2023 R... C... A… 20,000.00 Presidenta 
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C04216 29/12/2023 A... A... R… 10,000.00 Director de asuntos jurídicos 

C04217 29/12/2023 D... A... R... C… 10,000.00 Director de infraestructura 

C04218 29/12/2023 J... J... R... L… 10,000.00 Jefe de ayudantes 

C04219 29/12/2023 B... K... O... H… 10,000.00 Tesorero municipal 

C04220 29/12/2023 A... C... R... O… 8,000.00 Director de arte educación y cultura 

C04225 29/12/2023 V... A... G... P… 20,000.00 Regidor 

E00544 26/06/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

E00545 27/06/2023 Z... R... F… 4,000.00 Departamento de contabilidad y control 

Total 8,392,000.00   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 2, fracción XXXI de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 29, apartado segundo del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Compostela, Nayarit, Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, III y XXIV, 43, fracción 
II y 45, fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$8,392,000.00 (ocho millones trescientos noventa y dos mil pesos 00/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
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Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1… 
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Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04  
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta Tesorería Municipal perteneciente al H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita justificar el pago de 
compensaciones extraordinarias al personal de la administración municipal, así mismo los 
argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
De la revisión a las siguientes pólizas, se identificó, que con cargo a diversas partidas se registraron 
erogaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios, observándose que no se 
acredita el debido cumplimiento del procedimiento de adjudicación directa, ya que se omite anexar 
a las pólizas las tres cotizaciones, así como la investigación de mercado correspondiente, por un 
importe de $207,455.80 (doscientos siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 80/100 moneda 
nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como se describe a continuación: 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SIN LAS TRES COTIZACIONES 

Póliza CFDI 

Partida Número  Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
Importe sin 

I.V.A. $ 

21601, 24201, 
24601, 24702, 
24703, 24807, 
24901, 24903, 
27203 

C02373 04/08/2023 Compra de material de 
ferretería fact 10768 

FAC770428EN2 EF222A0D-DD52-
4873-B857-
688720BCFA4E 

168,560.97 

26101, 29602 y 
35501 

C04125 15/11/2023 Servicio de 
mantenimiento a 
camión 02 

GUCG4604205M7 96EC4168-E4A2-564D-
9FB1-F63B5CDDA3C9 

38,894.83 

Total 207,455.80 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones III y VI, 49, 
fracción III, 62 y 106, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; 30 y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 194 y 195, fracciones I y VI de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 22 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit, 
Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I, III y XVII del Reglamento Interno de Administración Pública 
para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; presidente del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
secretario técnico del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal 
del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 
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Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito número L...A...NOV.2024.01, mediante el cual, L… A… C… S…, vocal del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número H...NOV.2024.01, mediante el cual, H… U… L…, vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 
 
Escrito número E...NOV.2024.01, mediante el cual, E… I… L… A…, vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 
 
Escrito número A...NOV.2024.01, mediante el cual, A… L… A…, vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 

 
1.- Respecto al Resultado Núm. 03 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04; La autoridad Auditora (sic), me 
sñala (sic) como presunta responsable por la omisión de anexar documentos a la poliza (sic) de 
registro contable, referentes al procesos (sic) de adjudicación de contrato; argumentando que: 
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"De la revisión a las siguientes pólizas, se identificó que con cargo a diversas partidas, se registraron 
erogaciones por concepto de adquisiciones y prestación de servicios, observándose que no se acredita 
el debido cumplimiento del procedimiento de adjudicación directa, ya que se omite anexar a las 
pólizas, las tres cotizaciones, así como la investigación de mercado correspondiente, por un importe 
de $207.455.80 (doscientos siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 80/100 mn. (sic), como se 
describe a continuación....sic..." 
Al Respecto y con la finalidad de cumplir con la obligación de darle respuesta a un señalamiento de 
Auditoria (sic); le aclaro lo siguiente: 
 
Dentro de la motivación para la promulgación de la nueva "Ley General de Responsabilidades 
Administrativas" Misma que entro (sic) en vigor a partir de julio del año 2017; Esta el delimitar las 
áreas de responsabilidad de los servidores públicos; instruyendo a las Entidades Federativas así como 
los ayuntamientos que los integran, a modificar sus marcos jurídicos, alineados a dicha Ley, con el 
objeto de Delimitar las funciones y Responsabilidades de cada Dependencia, Área, Dirección y 
Puestos; que integran la Administración de los entes públicos.  
En ese tenor, en lo que al H. Ayuntamiento de Compostela Nayarit Compete; le Comparto los (sic) 
dispuesto por, el Titulo Octavo; artículos 108 y 109; de la Ley Municipal Para El Estado De Nayarit Y 
artículos 30, 32, 34, 36, 71 y 72 del "Reglamento Interno Para La Administración Pública Del Municipio 
De Compostela Nayarit" Vigentes al momento en que sucedieron los hechos. Cito 
 
"Ley Municipal Para El Estado De Nayarit " 
Título octavo 
Capítulo I 
De la integración de la administración municipal 
(Reformado, P.O.15 de abril de 2009) 
Articulo (sic) 108.- La administración pública municipal será centralizada…  
(Reformado, PO 15 de abril de 2009) 
Articulo (sic) 109.- Las dependencias y entidades de la administración pública…  
 
"Reglamento Interno Para La Administración Pública Del Municipio De Compostela Nayarit" 
 
Artículo 30. Para el buen funcionamiento…;  
a. Dirección de Ingresos 
b. Dirección de Egresos. 
c. Departamento de Recaudación, 
d. Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal. 
e. Departamento de Licencias e Inspectores Fiscales 
f. Departamento de Recursos Humanos. 
g. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
h. Departamento de Registro y Control Patrimonial. 
Artículo 32. A la Dirección de Egresos…;  
I. Revisar… 
V. Comprobar…  
VII. Efectuar… 
XVI. Participar…  
XXV. Recepcionar… 
XXVI. Revisar…  
 
Artículo 34. Al Departamento…;  
I. Planear…, 
II. Apoyar…  
XXII. Codificar…  
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XXV. Llevar…  
XXVI. Revisar… 
Luego entonces de los ordenamientos citados destaco lo subrayado y le aclaro a la autoridad que 
erróneamente me pretende inculpar de una omisión que no me corresponde, puesto que si bien es 
cierto que como integrante del H. XXXI Ayuntamiento DE(sic) Compostela Nayarit además de formar 
parte del (sic) Del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles; Participe en la autorización del Egreso Que se describe en el 
presente resultado: Tambien (sic) lo es que No me compete la Responsabilidad de la Ejecución, 
Registro y control La documentación que se debe adjuntar en las Registros contables de dicho Acto 
observado. 
 
“Articulo (sic) 193 Para el desempeño de sus funciones…; 
I. Sujetarse… 
II. Ajustarse…  
III. Dar preferencia…  
IV. Respetar…  
 
Articulo (sic) 194, Para los efectos…  
Articulo (sic) 195.- El comité de adquisiciones…;  
I.- Celebrar… 
II- Proponer… 
III- Proponer… 
IV- Publicar…  
V. Realizar…  
Articulo (sic) 196. Para lo no previsto… 
 
Por lo expuesto y ampliamente fundamentado, exijo a la autoridad me sea Exonerada (sic) la 
responsabilidad que se me pretende imputar en el presente resultado. 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.D4 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
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Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, J… A… B… A…, presidente del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, manifestó lo 
siguiente: 

 
Resultado 03 Observación 1.AF.23.MA.04 
En lo que corresponde a esta observación el ente fiscalizador señala que de la revisión a las siguientes 
pólizas, se identificó, que con cargo a diversas partidas se registraron erogaciones por concepto de 
adquisiciones y prestación de servicios, observándose que no se acredita el debido cumplimiento del 
procedimiento de adjudicación directa, ya que se omite anexar a las pólizas las tres cotizaciones, así 
como la investigación de mercado correspondiente, por un importe de $207,455.80 (doscientos siete 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), antes del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), tal y como se describe a continuación: 
 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que toda la 
fundamentación señalada en el informe individual preliminar en ningún artículo o fracción menciona 
que yo como presidente del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de 
Compostela este obligado a anexar a cada una de las pólizas que genera el departamento de 
contabilidad dependiente de tesorería las tres cotizaciones, así como la investigación de mercado, por 
lo que le solicito a la titular de este ente de fiscalizador que si pretende dejarme como presunto 
responsable de actos de los cuales no soy responsables lo haga de una manera clara en su 
fundamentación, por otra parte creo que los obligados a anexar la documentación que señalan es el 
departamento de contabilidad o el área de tesorería, ya que en el proceso de anexar los documentos 
comprobatorios en los cuales no participo, por lo que solicito se aplique lo que señala el artículo 84 
último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice: 
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento…  
 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos 
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus 
funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, 
mala fe o negligencia por parte de los mismos. 
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Por lo que se puede observar no soy responsable de que los titulares de la Tesorería Municipal y su 
departamento de Contabilidad y la Dirección de Egresos no hayan dado cumplimiento de anexar a las 
pólizas las tres cotizaciones, así como la investigación de mercado correspondiente. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, los vocales y presidente del 
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar los debidos procesos 
de adjudicación directa, derivado de la falta de integración de las tres cotizaciones (investigación de 
mercado) a las pólizas señaladas en la observación, así mismo, los argumentos que exponen los 
integrantes del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios no desvirtúan lo observado, 
dado que si bien no son ellos los que integran las cotizaciones a las pólizas, debieron tener a la vista 
dichos documentos para efecto de buscar y asegurar las mejores condiciones de compra, así como 
su autorización. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
De la revisión al reporte analítico del pasivo, a las pólizas proporcionadas y al auxiliar por cuentas 
de registro de la cuenta «2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo», se detectó 
que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio 
fiscal 2023, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un importe de $1,399,307.72 (un 
millón trescientos noventa y nueve mil trescientos siete pesos 72/100 moneda nacional), sin 
considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores registradas en la siguiente 
cuenta, en la que se contabilizaron correcciones de enteros y retenciones; lo anterior, por 
un importe de $1,220,602.98 (un millón doscientos veinte mil seiscientos dos pesos 98/100 
moneda nacional): 
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RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL SAT 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 

Enterar al 31 de 
Diciembre de 

2023 $ (1) + (2) 

Saldo Inicial 
$ 

Enteros $ 

Saldo Final 
$ Enteros $ 

Corrección 
Enteros $ 

Retenciones 
$ 

Corrección 
Retenciones $ 

Saldo 
Final $ 

(1) (2) 

2117-01-01 ISR  

 3,733,335.80 2,550,377.00 1,182,958.80 2,513,429.00 -
4,290,148.00 

92,944.92 -1,832,019.74 37,644.18 1,220,602.98 

Enero 

 
2,550,377.00 

 
0.00 0.00 92,231.47 0.00 

  

Abril 

   
2,513,429.00 -

4,290,148.00 
0.00 -1,832,019.74 

  

Mayo 

   
0.00 0.00 713.45 0.00 

  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y XLI.PRESIDENCIA/223/2024, 
reporte analítico de pasivo, auxiliar de cuenta, anexo 7 y pólizas contables. 

 
2. Retenciones pendientes de enterar del ejercicio fiscal 2023, por un importe de $178,704.74 

(ciento setenta y ocho mil setecientos cuatro pesos 74/100 moneda nacional): 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL SAT 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 

Enterar al 31 de 
Diciembre de 

2023 $ (1) + (2) 

Saldo Inicial $ Enteros $ 

Saldo Final $ 

Enteros $ Retenciones $ 

Saldo Final $ 

(1) (2) 

2117-01-09 ISR 2023 
 

0.00 
  

11,093,688.98 12,381,589.66 1,287,900.68 1,287,900.68 

Enero 
    

990,766.69 
  

Febrero 
   

120.98 968,940.57 
  

Marzo 
   

2,071,581.00 10,581.45 
  

Abril 
   

956,096.00 2,031,930.43 
  

Mayo 
   

1,034,609.00 1,172,479.80 
  

Junio 
   

1,118,528.00 410,509.89 
  

Julio 
   

1,107,630.00 1,039,240.39 
  

Agosto 
   

926,075.00 930,408.40 
  

Septiembre 
   

 202,545.76 
  

Octubre 
   

1,837,671.00 2,234,517.18 
  

Noviembre 
   

937,254.00 1,244,254.89 
  

Diciembre 
   

1,104,124.00 1,145,414.21 
  

Sub total de las retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 142,486.47 

2117-07-01 Retención de ISR por Arrendamientos 
 

70,782.33 70,782.00 0.33 0.00 36,217.94 36,217.94 36,218.27 

Febrero 
    

10,066.92 
  

Mayo 
    

5,822.26 
  

Julio 
    

8,684.24 
  

Septiembre 
 

64,312.00  
 

   

Octubre 
    5,822.26 

  

Noviembre 
 

6,470.00  
 5,822.26 

  

Total de las retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 178,704.74 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/223/2024, reporte analítico de pasivo, auxiliar de cuenta, anexo 7 y pólizas contables. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 36 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023; 42, 
fracciones I, III y XXIV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
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Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar el entero de las 
retenciones registradas, correspondientes a ejercicios anteriores y al ejercicio fiscal 2023, al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), así mismo los argumentos que exponen no desvirtúan lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04 
Del análisis al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta «2117-
01-07 Impuesto especial UAN 15%», se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de 
enterar del ejercicio fiscal 2023 al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, por concepto 
del «Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)», por un importe de 
$1,015,106.59 (un millón quince mil ciento seis pesos 59/100 moneda nacional), sin considerar el 
mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a la 
siguiente integración: 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR DEL IMPUESTO ESPECIAL DEL 15% A LA UAN 

Cuenta/Mes 
Saldo Inicial 

$ 

Ejercicio Fiscal 2023 Saldo s/Auxiliar Pendiente de Enterar al 31 de 
Diciembre de 2023 $ Enteros $ Retenciones $ Saldo Final $ 

2117-01-07 Impuesto Especial UAN 15% 

  
 

0.00 7,118,977.43 9,054,632.64 1,935,655.21 

 

Enero 

  
1,757,668.17 

  

Febrero 

  
959,894.23 

  

Marzo 

 
1,757,787.03 831,578.50 

  

Abril 

 
1,791,353.87 558,689.47 

  

Mayo 

 
558,689.47 374,433.33 

  

Junio 

  
1,019,829.96 

  

Julio 

 
374,433.33 346,901.37 

  

Agosto 

  
284,127.85 

  

Septiembre 

 
1,366,731.33 985,854.85 

  

Octubre 

 
284,127.85 596,618.85 

  

Noviembre 

  
418,487.44 

  

Diciembre 

 
985,854.55 920,548.62 

  

Total de las retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 1,015,106.59 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, reporte analítico del pasivo, pólizas contables, anexo 7 y auxiliar de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Compostela, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones I y III del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
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fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
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emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar el entero de las 
retenciones registradas correspondientes al ejercicio fiscal 2023, al Patronato de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, así mismo los argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.23.MA.04 
De la revisión al reporte analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta «2117-
06-05 5 al millar (ASEN)», se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar 
del ejercicio fiscal 2023, correspondientes a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por 
concepto de «Servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública», por un importe de 
$44,583.36 (cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos 36/100 moneda nacional), 
integrándose de la siguiente manera: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR DEL 5 AL MILLAR A LA ASEN 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 
Saldo s/Auxiliar Pendiente de 
Enterar al 31 de Diciembre de 

2023 $ (1) + (2) 
Saldo Inicial 

$ 
Enteros $ 

Saldo Final 
$ Enteros $ 

Retenciones 
$ 

Saldo Final 
$ 

(1) (2) 

2117-06-05 5 al Millar (ASEN) 
 

45,259.20 50,907.46 -5,648.26 22,480.24 72,711.86 50,231.62 44,583.36 

Enero 
    

2,778.99 
  

Febrero 
    

1,071.95 
  

Marzo 
    

9,403.41 
  

Abril 
    

2,885.97 
  

Mayo 
 

50,907.46 
  

1,263.48 
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2023 
Saldo s/Auxiliar Pendiente de 
Enterar al 31 de Diciembre de 

2023 $ (1) + (2) 
Saldo Inicial 

$ 
Enteros $ 

Saldo Final 
$ Enteros $ 

Retenciones 
$ 

Saldo Final 
$ 

(1) (2) 

Junio 
   

16,474.67 6,976.85 
  

Julio 
    

4,979.69 
  

Agosto 
   

6,005.57 4,195.30 
  

Septiembre 
   

 1,528.00 
  

Octubre 
    

6,804.89 
  

Noviembre 
    

10,606.45 
  

Diciembre 
    

20,216.88 
  

Total de las retenciones pendientes de enterar 44,583.36 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, reporte analítico del pasivo, pólizas contables, anexo 7 y auxiliar de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 117, fracciones 
II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 42, fracciones I, III y XXIV del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
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mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 4…  
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar el entero de las 
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retenciones registradas correspondientes al ejercicio fiscal 2023, a la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit (ASEN), así mismo los argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.04 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información proporcionada; se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2023, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como se 
detalla a continuación: 
 
1. Adeudos por un importe de $12,764,460.34 (doce millones setecientos sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos sesenta pesos 34/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas 
contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo, las cuales tuvieron movimiento en el 
ejercicio; asimismo en una de ellas se registraron pagos en el ejercicio 2024 como se detalla a 
continuación: 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta Contable 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final Importe Pagado 

en 2024 $ 
Saldo a la Fecha 
de Auditoría $ $ Cargos $ Abonos $ $ 

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 
  

  
2111-1-11101 27,881.32 7,632,853.48 7,615,137.02 10,164.86 0.00 10,164.86 

2111-1-11302 998,428.87 50,993,864.12 50,031,405.51 35,970.26 4,799.96 31,170.30 

2111-2-12204 4,393.32 806,949.62 806,575.00 4,018.70 0.00 4,018.70 

2111-3-13203 4,099,458.10 17,145,361.44 19,169,593.74 6,123,690.40 0.00 6,123,690.40 

2111-3-13401 11,265.15 2,684,284.26 2,674,329.78 1,310.67 0.00 1,310.67 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
  

  
2112-1-000048 800,000.00 18,054,795.28 20,330,861.28 3,076,066.00 0.00 3,076,066.00 

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 
 

  
2113-000504 18.00 1,364,806.67 1,503,172.64 138,383.97 0.00 138,383.97 

2113-000525 2,017,413.16 10,832,223.36 10,442,669.76 1,627,859.56 0.00 1,627,859.56 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 
 

  
2117-01-05 87,114.75 1,703,742.80 1,995,988.03 379,359.98 0.00 379,359.98 

2117-01-06 15,086.28 3,248,341.90 3,991,976.00 758,720.38 0.00 758,720.38 

2117-01-08 15,813.64 15,813.64 43,699.62 43,699.62 0.00 43,699.62 

2117-02-01 853,542.73 853,542.73 323,719.79 323,719.79 0.00 323,719.79 

2117-03-0003 904.87 151,961.20 152,237.91 1,181.58 0.00 1,181.58 

2117-03-0008 2,847.81 74,647.25 74,647.25 2,847.81 0.00 2,847.81 

2117-03-0026 321.00 75,965.75 75,965.48 320.73 0.00 320.73 

2117-03-0029 428.00 113,551.74 113,551.75 428.01 0.00 428.01 



Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

71 de 238 

Cuenta Contable 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final Importe Pagado 

en 2024 $ 
Saldo a la Fecha 
de Auditoría $ $ Cargos $ Abonos $ $ 

2117-04-15 13,629.35 13,450.26 0.00 179.09 0.00 179.09 

2117-04-16 86,195.46 69,900.36 0.00 16,295.10 0.00 16,295.10 

2117-06-06 38,123.79 65,297.95 87,638.93 60,464.77 0.00 60,464.77 

2117-07-02 61,108.48 61,108.48 38,632.63 38,632.63 0.00 38,632.63 

2117-07-03 8,593.34 0.00 8,052.68 16,646.02 0.00 16,646.02 

2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 
  

  
2119-01-0012 0.80 0.00 3.95 4.75 0.00 4.75 

2129-01-0034 70,261.47 -7,806.83 0.00 78,068.30 0.00 78,068.30 

2129-01-0037 70,261.47 39,034.15 0.00 31,227.32 0.00 31,227.32 

Total   12,769,260.30 4,799.96 12,764,460.34 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, reporte analítico del pasivo y auxiliares de cuentas. 

 
2. Adeudos registrados en el ejercicio fiscal 2023, por un importe de $5,096,801.95 (cinco millones 

noventa y seis mil ochocientos un pesos 95/100 moneda nacional), como se muestra a 
continuación: 

 
ADEUDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO  

Cuenta Contable 
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo al 31 de 

Diciembre 2023 $ $ Cargos $ Abonos $ 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
  

2112-1-000535 0.00 64,960.00 111,360.00 46,400.00 

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 
 

2113-000505 0.00 8,317,791.44 9,188,044.35 870,252.91 

2113-000647 0.00 578,815.05 755,344.75 176,529.70 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 
 

2117-03-0025 0.00 33,861.62 37,431.28 3,569.66 

2117-06-01 0.00 0.00 11,559.52 11,559.52 

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
  

2119-01-0025 0.00 200,000.00 400,000.00 200,000.00 

2119-01-0026 0.00 750,000.00 1,400,000.00 650,000.00 

2119-01-0035 0.00 1,600,000.00 1,850,000.00 250,000.00 

2119-01-0037 0.00 0.00 20.00 20.00 

2119-05-008 0.00 12,899,871.14 15,626,781.27 2,726,910.13 

2119-05-010 0.00 10,213.50 12,350.30 2,136.80 

2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 
   

2129-01-0044 0.00 90,778.25 181,556.55 90,778.30 

2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 
  

2171-01-13 0.00 0.00 2,617.59 2,617.59 

2171-01-14 0.00 99,040.91 132,054.58 33,013.67 

2171-01-145 0.00 33,013.62 66,027.29 33,013.67 

Total 5,096,801.95 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, reporte analítico del pasivo y auxiliares de cuentas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 42, fracciones I, III y XXIV del Reglamento Interno de Administración Pública 
para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
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Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.23.MA.04  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar las gestiones 
realizadas para la aclaración o cancelación de los saldos registrados de las cuentas de pasivo que 
iniciaron el ejercicio fiscal 2023 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, así como de los que 
se originaron en el ejercicio fiscal 2023, así mismo los argumentos que exponen no desvirtúan lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AF.23.MA.04 

De la revisión a la información proporcionada por la administración municipal, se constató que las 
cuentas bancarias número «...3157 y ...3238», aperturadas con la institución bancaria «BBVA México 
S.A, Institución de Banca Múltiple» y registradas contablemente en las cuentas «1112-04-0010 
…3157 (Gasto corriente 2023)» y «1112-04-0012 …3238 (Participaciones 2023)», se aperturaron 
conforme a la normativa aplicable y se encuentran a nombre del Ayuntamiento; asimismo, se 
verificó que los saldos reflejados en los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas antes 
mencionadas, coinciden con los reportados en las conciliaciones bancarias, mismas que fueron 
realizadas periódicamente. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, fracción I, 22, 33, 
36 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia 
Económica, 4) Revelación suficiente y 5) Importancia relativa del Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
De la revisión al reporte analítico del activo, a la cuenta contable «1123 Deudores diversos por cobrar 
a corto plazo» de la información proporcionada, así como de las pólizas con su documentación 
anexa, se detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría no se comprobó o recuperó los 
saldos registrados en las siguientes cuentas contables, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, 
por un importe de $2,917,826.32 (dos millones novecientos diecisiete mil ochocientos veintiséis 
pesos 32/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Respecto a las siguientes cuentas, se advierte que aun teniendo saldos de ejercicios anteriores, 

registraron nuevos otorgamientos y sin movimiento de comprobación, que muestran un saldo 
al 31 de diciembre de 2023, por un monto de $753,723.64 (setecientos cincuenta y tres mil 
setecientos veintitrés pesos 64/100 moneda nacional), de los cuales $82,392.85 (ochenta y dos 
mil trescientos noventa y dos pesos 85/100 moneda nacional) corresponden a importes 
otorgados en el ejercicio fiscal 2023, mismos que se encuentran pendientes de comprobar o 
recuperar, como se detalla a continuación: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON OTORGAMIENTOS EN EL EJERCICIO 

Cuenta Contable 
Póliza Saldo de 

Ejercicios 
Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2023 
Saldo al 

31/12/2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $ 

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

   

1123-05-01   319,083.33 81,924.08 0.00 401,007.41 
 

E00458 17/04/2023 
 

12,699.40 
  

 
E00463 17/05/2023 

 
26,473.30 

  
 

E00493 15/06/2023 
 

15,230.32 
  

 
E00659 17/07/2023 

 
27,521.06 

  

1123-05-02   352,247.46 468.77 0.00 352,716.23 
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Cuenta Contable 
Póliza Saldo de 

Ejercicios 
Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2023 
Saldo al 

31/12/2023 $ Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $ 

 
E00007 18/01/2023 

 
468.77 

  

Total 82,392.85   753,723.64 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, reporte analítico del activo, pólizas contables y auxiliares de cuentas. 

 
2. Saldos originados en el ejercicio fiscal 2023 y que a la fecha de ejecución de la auditoría se 

encuentran pendientes de comprobar o recuperar, por un importe de $2,835,433.47 (dos 
millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 47/100 moneda 
nacional), registrados en las siguientes cuentas contables: 

 
SALDOS DEL EJERCICIO SIN RECUPERAR O COMPROBAR 

Cuenta Contable 
Póliza Movimientos del Ejercicio 2023 

Saldo al 31/12/2023 $ 
Número Fecha Otorgamientos $ Comprobaciones $ 

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

1123-01-0098 

  
21,060.00 17,000.00 4,060.00 

 D00075 30/09/2023 4,060.00   

1123-01-0115 

  
56,811.23 20,953.43 35,857.80 

 C00438 10/02/2023 22,000.00   

 C02861 28/08/2023 29,055.83   

1123-01-0158 

  
35,728.00 0.00 35,728.00 

 E00102 03/03/2023 17,864.00   

 E00103 03/03/2023 17,864.00   

1123-01-0159 

  
37,584.00 0.00 37,584.00 

 E00104 21/03/2023 37,584.00   

1123-01-0166 

  
3,559.66 1,779.83 1,779.83 

 E00136 09/02/2023 3,559.66   

1123-01-0172 

  
103,246.38 0.00 103,246.38 

 E00361 03/04/2023 103,246.38   

1123-01-0178 

  
4,028,466.35 3,467,008.14 561,458.21 

 E00603 23/06/2023 48,256.00   

 E00782 05/07/2023 48,256.00   

 E00784 12/07/2023 127,600.00   

 E00785 17/07/2023 116,000.00   

 E00854 12/09/2023 221,346.21   

1123-01-0182 

  
17,000.00 13,949.46 3,050.54 

 C02572 24/08/2023 17,000.00   

1123-02-0033 

  
804,440.25 0.00 804,440.25 

 E00536 27/06/2023 804,440.25   

1123-06-0001 

  
10,313,376.49 9,065,148.03 1,248,228.46 

 E00897 01/08/2023 400,574.52   

 E00869 22/08/2023 923,680.23   

 E01358 31/10/2023 50,547.72   

 E01342 15/12/2023 242,688.34   

Total 2,835,433.47 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, reporte analítico del activo, pólizas contables y auxiliares de cuentas. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Compostela, Nayarit, Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones VIII, XXIII y XXIV, 43, fracción II y 45, 
fracciones I y VIII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$2,917,826.32 (dos millones novecientos diecisiete mil ochocientos veintiséis pesos 32/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
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fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 
 

Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 9…  
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

78 de 238 

emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar la comprobación o 
recuperación de los adeudos registrados en las cuentas de activo que iniciaron el ejercicio fiscal 
2023 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, así como de los que se originaron en el 
ejercicio fiscal 2023, así mismo los argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.04 
De la revisión a la cuenta contable «1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo», 
así como de la documentación e información proporcionada por la administración municipal, se 
constató que los anticipos otorgados durante el ejercicio fiscal 2023 y registrados en las siguientes 
cuentas contables, se amortizaron en su totalidad, por un importe de $4,676,611.45 (cuatro 
millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos once pesos 45/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 

 
ANTICIPOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 AMORTIZADOS 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ 

Movimientos en el Periodo 

Saldo Final $ 

Importe 
Amortizado en 

el Ejercicio 2024 
$ 

Saldo al 20 de 
Mayo de 2024 $ Otorgamientos $ 

Amortizaciones 
$ 

1134-000503 0.00 598,568.29 258,207.45 340,360.84 340,360.84 0.00 

1134-000504 0.00 450,951.79 409,442.00 41,509.79 41,509.79 0.00 

1134-000505 0.00 2,632,132.03 2,371,056.16 261,075.87 261,075.87 0.00 

1134-000519 0.00 1,748,122.95 674,296.57 1,073,826.38 1,073,826.38 0.00 

1134-000521 0.00 2,433,347.09 2,147,932.38 285,414.71 285,414.71 0.00 

1134-000628 0.00 156,746.74 143,607.64 13,139.10 13,139.09 0.01 

1134-000638 0.00 332,941.13 235,358.74 97,582.39 97,582.39 0.00 

1134-000647 0.00 223,602.52 173,644.51 49,958.01 49,958.01 0.00 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ 

Movimientos en el Periodo 

Saldo Final $ 

Importe 
Amortizado en 

el Ejercicio 2024 
$ 

Saldo al 20 de 
Mayo de 2024 $ Otorgamientos $ 

Amortizaciones 
$ 

1134-000673 0.00 1,568,510.87 0.00 1,568,510.87 1,568,510.87 0.00 

1134-000676 0.00 945,233.49 0.00 945,233.49 945,233.50 -0.01 

Total 4,676,611.45     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/0205/2024 y 
XLI.PRESIDENCIA/0223/2024, estado analítico del activo y auxiliares de cuenta. 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XIV y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observaciones AF.23.MA.04 
Del análisis a las pólizas remitidas y a la documentación proporcionada correspondiente a las 
adquisiciones que integraron la muestra de auditoría, se constató que los bienes muebles adquiridos 
en el ejercicio fiscal 2023, cuentan con la factura que acredita la propiedad a favor del 
Ayuntamiento, de igual manera cuentan con sus resguardos correspondientes y se encuentran 
registrados en el inventario de bienes muebles del Ayuntamiento. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27 y 35 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 73, fracción V, 114, fracción XIV y 117, fracciones III y XXIII de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Del análisis a las cuentas del activo, del pasivo, así como de la información proporcionada, se 
detectaron las siguientes irregularidades: 
 
1. Saldos al 31 de diciembre de 2023, registrados en las siguientes cuentas contables que no 

tuvieron movimiento en el ejercicio y que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, como 
se detalla a continuación: 

 
1.1. Cuentas del activo, por un importe de $16,237,077.75 (dieciséis millones doscientos treinta 

y siete mil setenta y siete pesos 75/100 moneda nacional): 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ 
Movimientos del Periodo 

Saldo Final $ 
Cargos $ Abonos $ 

1116 depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 
 

1116-01-0001 7,509.00 0.00 0.00 7,509.00 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

 
 

1123-01-0010 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0032 15,974,030.44 0.00 0.00 15,974,030.44 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ 
Movimientos del Periodo 

Saldo Final $ 
Cargos $ Abonos $ 

1123-01-0039 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0044 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0056 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0063 122,000.00 0.00 0.00 122,000.00 

1123-01-0078 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0079 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0080 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0082 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0083 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0084 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0086 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0087 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0088 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 

1123-01-0112 3,807.45 0.00 0.00 3,807.45 

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 
 

1125-02-0003 4,480.86 0.00 0.00 4,480.86 

1125-03-0001 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

1125-03-0013 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

1125-03-0015 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

1125-03-0016 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

Total 16,237,077.75 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficio de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/0205/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net) y reporte analítico del activo. 

 
1.2. Cuentas del pasivo, por un importe de $2,079,407.08 (dos millones setenta y nueve mil 

cuatrocientos siete pesos 08/100 moneda nacional): 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ 
Movimientos del Periodo 

Saldo Final $ 
Cargos $ Abonos $ 

2111 Servicios personales por pagar a corto 
plazo 

   

2111-1-11304 264.06 0.00 0.00 264.06 

2111-2-12201 1,486.46 0.00 0.00 1,486.46 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

   

2117-03-0010 1,636.16 0.00 0.00 1,636.16 

2117-03-0014 753.32 0.00 0.00 753.32 

2117-03-0021 513.84 0.00 0.00 513.84 

2117-04-07 518.87 0.00 0.00 518.87 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 
   

2119-01-0001 94,256.81 0.00 0.00 94,256.81 

2119-01-0003 6,930.57 0.00 0.00 6,930.57 

2119-01-0018 45.00 0.00 0.00 45.00 

2129 Otros documentos por pagar a corto 
plazo 

   

2129-01-0011 95,808.09 0.00 0.00 95,808.09 

2129-01-0025 61,189.88 0.00 0.00 61,189.88 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ 
Movimientos del Periodo 

Saldo Final $ 
Cargos $ Abonos $ 

2129-01-0026 81,192.39 0.00 0.00 81,192.39 

2129-01-0033 378,749.42 0.00 0.00 378,749.42 

2129-01-0035 210,690.90 0.00 0.00 210,690.90 

2171 Provisión para demandas y juicios a corto 
plazo 

   

2171-01-18 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

2171-01-24 209,555.95 0.00 0.00 209,555.95 

2171-01-41 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 

2191 Ingresos por Clasificar 
  

2191-01 575,815.36 0.00 0.00 575,815.36 

Total 2,079,407.08 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficio de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/0205/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net) y reporte analítico del pasivo. 

 
2. Asimismo, se detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, no mostraron la 

situación real del Ayuntamiento, dado que, las siguientes cuentas contables presentaron saldos 
negativos contrarios a su naturaleza, por un importe de $1,180,987.32 (un millón ciento ochenta 
mil novecientos ochenta y siete pesos 32/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
2.1. Cuenta contable del activo: 

 
SALDO DE ACTIVO CON NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ 
Movimientos del Periodo 

Saldo Final $ 
Cargos $ Abonos $ 

1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 

 

1125-03-0093 0.00 15,000.00 16,200.00 -1,200.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficio de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/0205/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), reporte analítico del activo y auxiliar de cuentas. 

 
2.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
SALDOS DE PASIVO CON NATURALEZA CONTRARIA 

 Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final 

Cuenta Contable $ Cargos $ Abonos $ $   
2111-5-15101 

2111-5-15901 

-537,836.17 0.00 0.00 -537,836.17 

-16,387.00 0.00 0.00 -16,387.00 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

2117-01-04 -162.66 0.00 0.00 -162.66 

2117-03-0002 

2117-03-0004 

2117-03-0005 

2117-03-0006 

2117-03-0009 

2117-03-0011 

-6,401.20 82,652.31 80,034.72 -9,018.79 

-455.71 0.00 0.00 -455.71 

-6,939.61 141,545.42 141,545.44 -6,939.59 

-1,500.00 36,000.00 36,000.00 -1,500.00 

-123.50 0.00 0.00 -123.50 

-4,500.00 23,000.00 25,000.00 -2,500.00 
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 Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final 

Cuenta Contable $ Cargos $ Abonos $ $ 

2117-03-0013 

2117-03-0016 

2117-03-0017 

2117-03-0018 

2117-03-0019 

2117-03-0020 

2117-03-0022 

2117-03-0023 

2117-03-0028 

2117-04-03 

-3,197.89 117,179.90 117,179.89 -3,197.90 

-818.08 0.00 0.00 -818.08 

730.51 81,031.36 78,868.00 -1,432.85 

-8,281.41 84,157.22 84,157.21 -8,281.42 

-2,454.03 0.00 0.00 -2,454.03 

-4,201.51 84,245.10 84,245.49 -4,201.12 

-860.42 37,431.29 37,431.29 -860.42 

3.6 3,569.67 0.00 -3,566.07 

-2,515.65 37,431.29 37,431.29 -2,515.65 

-419,322.40 0.00 0.00 -419,322.40 

2117-04-05 

2117-04-08 

-55,416.71 0.00 0.00 -55,416.71 

-102,797.25 0.00 0.00 -102,797.25 

Total -1,179,787.32 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-02/2024, oficio de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/0205/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net), reporte analítico del pasivo y auxiliares de cuentas. 

 
3. Se detectaron diferencias de saldos de las siguientes cuentas contables entre la base de datos 

del sistema contable utilizado correspondiente al ejercicio fiscal 2023, recibida con el oficio 
XLI.PRESIDENCIA/058/2024 y de los reportes analíticos de activo y pasivo proporcionados por la 
administración municipal con el oficio XLI.PRESIDENCIA/0205/2024, como se describe a 
continuación: 

 
3.1. Cuentas contables del activo: 

 
DIFERENCIAS DE SALDOS 

Cuenta Contable 

Importe $ 

Según Base de Datos 
SAACG.NET al 31 de 

Diciembre 2023 

Según Información Remitida (Reporte 
Analítico del Activo) al 31 de Diciembre 

2023 

1112 Bancos/Tesorería 

 

1112-04-0006 57,904.65 108,452.37 

1112-04-0008 91,355.02 0.00 

1112-04-0010 -284,133.62 5,004.94 

1123 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo 

1123-01-0060 11,852.25 0.00 

1123-01-0062 3,751.25 3,429.25 

1123-01-0115 35,857.80 0.00 

1123-01-0156 59.84 0.00 

1123-01-0158 35,728.00 0.00 

1123-01-0159 37,584.00 0.00 

1123-01-0166 1,779.83 0.00 

1123-01-0172 103,246.38 0.00 

1123-01-0178 561,458.21 0.00 

1123-01-0196 2,000.00 0.00 

1123-01-0205 632,276.75 0.00 

1123-02-0033 804,440.25 0.00 

1123-06-0001 1,248,228.46 0.00 
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Cuenta Contable 

Importe $ 

Según Base de Datos 
SAACG.NET al 31 de 

Diciembre 2023 

Según Información Remitida (Reporte 
Analítico del Activo) al 31 de Diciembre 

2023 

Total 3,343,389.07 116,886.56 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-01/2024, oficio de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/058/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net) y reporte analítico del activo. 

 
3.2. Cuentas contables del pasivo: 

 
DIFERENCIAS DE SALDOS 

Cuenta Contable 

Importe $ 

Según Base de Datos 
SAACG.NET al 31 de 

Diciembre 2023 

Según Información Remitida 
(Reporte Analítico del Pasivo) al 31 

de Diciembre 2023 

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

2111-3-13203 6,123,690.40 6,099,279.81 

2111-3-13401 1,310.67 0.00 

2111-3-13402 0.00 348,000.00 

2111-4-14102 24,996.34 0.00 

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
 

2112-1-000041 -294,358.35 510,499.62 

2112-1-000048 3,076,066.00 0.90 

2112-1-000049 0.01 0.00 

2112-1-000144 -8,874.00 0.00 

2112-1-000257 0.31 0.00 

2112-1-000273 0.02 0.00 

2112-1-000365 -1,248.00 0.00 

2112-1-000417 0.00 30,000.00 

2112-1-000438 -0.06 0.00 

2112-1-000445 0.02 0.00 

2112-1-000471 0.00 345,975.80 

2112-1-000481 13,722.80 14,022.80 

2112-1-000486 482.81 2,172,014.97 

2112-1-000498 0.01 0.00 

2112-1-000511 -2,944,630.25 0.00 

2112-1-000513 1,740.00 0.00 

2112-1-26101 -73,000.03 0.00 

2112-1-37201 0.00 1,354.00 

2112-1-39401 -167,394.34 0.00 

2112-2-000511 -599,710.25 -1,199,420.50 

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 

2115-43901 15,000.00 633,018.50 

2115-44102 21,200.00 36,200.00 

2115-44121 45,298.00 515,098.00 

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

2117-01-08 43,699.62 43,887.12 

2117-01-09 1,287,900.68 1,287,713.43 

2117-03-0011 -2,500.00 -4,500.00 
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Cuenta Contable 

Importe $ 

Según Base de Datos 
SAACG.NET al 31 de 

Diciembre 2023 

Según Información Remitida 
(Reporte Analítico del Pasivo) al 31 

de Diciembre 2023 

2117-04-13 61.07 0.00 

2117-04-19 -45,390.28 11,789.50 

2117-04-22 50,447.80 -6,731.98 

2117-06-02 -21.17 3,098.77 

2117-06-06 60,464.77 64,364.71 

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 

2119-01-0018 45.00 0.00 

2119-05-008 2,726,910.13 2,646,940.44 

Total 9,355,909.73 13,552,605.89 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-01/2024, oficio de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/058/2024, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net) y reporte analítico del pasivo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, VI, IX, XIV, XV y XXIX de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 42, fracciones I, III y XXIV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
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7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
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comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar las gestiones 
realizadas para la aclaración o cancelación de los saldos registrados en las cuentas contables de 
activo y pasivo que no tuvieron movimiento en el ejercicio, cuentas que presentaron saldos 
negativos contrarios a su naturaleza y diferencias de saldos entre la base de datos del sistema 
contable utilizado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y de los reportes analíticos de activo y 
pasivo proporcionados por la administración municipal, así mismo los argumentos que exponen no 
desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
De la revisión a la partida «13402 Compensaciones extraordinarias» y de las pólizas contables que 
integraron la muestra de auditoría, se detectó que el pago de las compensaciones extraordinarias 
se realizó con cheques nominativos omitiendo realizar los pagos vía transferencia electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios, esto en contravención a lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, como se detalla a continuación: 
 

PAGOS CON CHEQUE NOMINATIVO 

Fecha Póliza Cheque Concepto Importe $ 

16/01/2023 C00045 41 Compensación y/o gratificación extraordinaria correspondiente a la 
1er quincena de enero 

20,000.00 

16/01/2023 C00063 58 Compensación y/o gratificación extraordinaria correspondiente a la 
1er quincena de enero 

15,000.00 

16/01/2023 C00065 59 Compensación y/o gratificación extraordinaria correspondiente a la 
1er quincena de enero 

15,000.00 

16/01/2023 C00066 60 Compensación y/o gratificación extraordinaria correspondiente a la 
1er quincena de enero 

15,000.00 

16/01/2023 C00067 61 Compensación y/o gratificación extraordinaria correspondiente a la 
1er quincena de enero 

15,000.00 

Total 80,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 67, párrafo segundo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
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para el Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
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Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04 
Resultado Núm. 10…  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic)Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remiten evidencia documental para acreditar que los pagos se 
efectuaron mediante transferencia electrónica a los beneficiarios; así mismo, los argumentos que 
exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04 
De la revisión al contenido del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, 
Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023 y en lo particular en el artículo 6, que a la letra establece «Para efectos 
del clasificador por objeto de gasto se incorporan las siguientes partidas de gasto y su definición», 
por lo que, se puede advertir que de manera inadecuada y en contravención, el H. Cabildo aprobó 
la creación de la partida «44121 Festejos tradicionales», cuya definición comprende toda asignación 
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de gasto relacionado a los festejos tradicionales de las comunidades del municipio, baile tradicional, 
juegos tradicionales, música tradicional, arte, incluye transporte, viáticos, alimentos, combustibles, 
lubricantes, materiales de ferretería, material eléctrico, renta y compra de vestuario, renta de 
sonido, publicidad, difusión, materiales diversos y todo gasto relacionado con el programa. 
 
Del análisis a los distintos conceptos de gasto que se enlistan, y que pretende validar la partida 
«44121 Festejos tradicionales», se determina que los mismos, no son estratégicos ni prioritarios 
para el desarrollo de sus habitantes, ni para las instancias de la administración municipal, por tanto, 
no se encuentran alineados al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y CEAC 
Nayarit, y resulta improcedente su creación, ya que al pertenecer dicha partida al capítulo «40000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas», debió tener congruencia con el marco 
genérico del mismo, el cual establece: “Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de 
su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades”; aunado a lo anterior, se advierte que las 
celebraciones y fiestas, no cumplen con el objeto y fines que la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, establece para los Ayuntamientos. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 61, fracción III, inciso cc), 
65, fracciones II y XVIII, 71, fracciones V y VII y 73, fracciones II y XI de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2023; regidora del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidor del 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidor del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; regidor del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
regidora del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; regidor del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023; regidora del 1 de enero de 2023 al 23 de noviembre de 2023; regidora del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito número L...A...NOV.2024.01, mediante el cual, L… A… C… S…, regidora del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número H...NOV.2024.01, mediante el cual, H… U… L…, regidor del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número E...NOV.2024.01, mediante el cual, E… I… L… A…, regidora del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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2.- Respecto al Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04; expongo lo siguiente: 
 
Primero. - De lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Cito: "NORMA 01_02_006 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
4400 Ayudas sociales, Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos 
sectores de la población para propósitos sociales 
441 Ayudas sociales a personas 
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los 
entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales." 
 
Como se puede apreciar, en lo dispuesto por el fundamento Descrito (Puntualizo lo subrayado); Difiere 
de lo observado por la autoridad auditora; puesto que la Partida "44121 Festejos tradicionales" así 
como los Conceptos que acumula, si se encuentran alineados al clasificador por objeto del gasto 
emitido por el CONAC: Además de que si es congruente con el marco genérico del mismo, el cual 
establece...sic..." 
 
Segundo. - De lo dispuesto por la "Ley Municipal para el Estado de Nayarit" 
 
Relativo a la Ley municipal, la autoridad argumenta que: "Aunado a lo anterior, se advierte que las 
celebraciones y fiestas no cumplen con el objeto y fines que la ley municipal para el estado de Nayarit 
establece para los Ayuntamiento". 
En ese Orden de Ideas, a continuación me refiero a lo que dispone la ley Municipal para la Elaboración 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de los municipios, cito: 
 
"Artículo 2o.- El municipio libre…  
 
(Reformado, P.O. 21 de octubre de 2016)  
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley… 
 
X-Gasto corriente… 
XII- Gasto no etiquetado… 
XIV. Ingresos de libre disposición… 
 
Artículo 4o.- El objeto y fines de los Ayuntamientos…; 
 
I.- Promover… 
III.- Propiciar…  
IV. Conducir… 
IX.- Ejercer… 
(reformada, p.o. 27 de junio de 2017) 
X. Crear… 
 
Capítulo III  
Facultades y deberes de los regidores 
Artículo 70- Son facultades…; 
1- Analizar… 
 
(Reformado, PO. 21 de octubre de 2016) 
Artículo 162. Los ingresos… 
I-Por lo menos…  
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Articulo (sic) 163. Las leyes no establecerán…  
 
(Reformado n de e. adiconado (sic), P.O. 21 de octubre de 2016) 
Artículo 198. Los presupuestos…  
 
Artículo 200.- El presupuesto de egresos…  
 
VII. En materia de…  
 
Como se puede apreciar en lo dispuesto por el articulado de la Ley Municipal Para El Estado De 
Nayarit, aquí citados, Se (sic) debe determinar que lo observado por la autoridad en el resultado que 
nos ocupa si cumple con los ordenamientos aplicables al Concepto observado". Lo anterior en base al 
siguiente razonamiento. 
 
Artículo 2o.- dispone (sic) que los ayuntamientos…  
 
Por su parte el artículo tercero define los conceptos descritos en la ley, cito el que encuadra con la 
partida que nos ocupa. 
 
"Articulo (sic) 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por… 
 
X-Gasto corriente… 
 
Por su parte, El artículo cuarto, señala la forma en que se deben aprobar los asuntos del ayuntamiento 
otorgando para ese fin la autonomía de priorización de los objetivos planes y programas. 
 
Luego el artículo 70, Dispone de las obligaciones de los regidores y en ningún momento limita la 
aprobación de partidas presupuestales. 
 
Los artículos 162, 163, 198 y 200; disponen el procedimiento para la elaboración del presupuesto de 
egresos y en ninguno de ellos señala alguna limitación para el ejercicio del Gasto; siempre y cuando 
estos sean lícitos y En materia de subsidios, solo establece que: se deberá identificar la población 
objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento, Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se 
entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa 
correspondiente. 
 
Por lo aquí descrito y Ampliamente Fundamentado; solicito a esta autoridad; me sea solventada la 
observación hecha en el Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.23.MA. De los resultados de 
Auditoria (sic) Correspondientes a la cuenta pública 2023. 

 
Escrito número C...NOV.2024.01, mediante el cual, C… A… V… R…, regidor del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número C...NOV.2024.01, mediante el cual, C… N… L… N…, regidora del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número L...NOV.2024.01, mediante el cual, M… DE L… N… B…, regidora del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
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Escrito número A...NOV.2024.01, mediante el cual, A… M… H… B…, regidor del 1 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número E....NOV.2024.01, mediante el cual, E… G… B…, regidora del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número L...NOV.2024.01, mediante el cual, L… DE LOS A… C…, regidora del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 
 
Escrito número J...NOV.2024.01, mediante el cual, J… T… P…, regidor del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Dando Respuesta (sic) en tiempo y forma a la información solicitada y con la firme certeza de haber 
actuado siempre apegado a derecho, me permito a través del presente, verter las aclaraciones y en 
su caso, aportar los documentales necesarias y suficientes para coadyuvar el esclarecimiento de los 
hechos observados; de esta manera es que comparezco ante este departamento de enlace con la 
autoridad auditora para exponer lo siguiente: 

 
Primero. - De lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Cito: "NORMA 01_02_006 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
4400 Ayudas sociales, Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos 
sectores de la población para propósitos sociales 
441 Ayudas sociales a personas 
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los 
entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales." 
 
Como se puede apreciar, en lo dispuesto por el fundamento Descrito (Puntualizo lo subrayado); Difiere 
de lo observado por la autoridad auditora; puesto que la Partida "44121 Festejos tradicionales" así 
como los Conceptos que acumula, si se encuentran alineados al clasificador por objeto del gasto 
emitido por el CONAC: Además de que si es congruente con el marco genérico del mismo, el cual 
establece...sic..." 
 
Segundo. - De lo dispuesto por la "Ley Municipal para el Estado de Nayarit" 
 
Relativo a la Ley municipal, la autoridad argumenta que: "Aunado a lo anterior, se advierte que las 
celebraciones y fiestas no cumplen con el objeto y fines que la ley municipal para el estado de Nayarit 
establece para los Ayuntamiento". 
En ese Orden de Ideas, a continuación me refiero a lo que dispone la ley Municipal para la Elaboración 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de los municipios, cito: 
 
"Artículo 2o.- El municipio libre…  
(Reformado, P.O. 21 de octubre de 2016)  
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley… 
 
X-Gasto corriente… 
XII- Gasto no etiquetado… 
XIV. Ingresos de libre disposición… 
 
Artículo 4o.- El objeto y fines de los Ayuntamientos…; 
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I.- Promover… 
III.- Propiciar…  
IV. Conducir… 
IX.- Ejercer… 
(reformada, p.o. 27 de junio de 2017) 
X. Crear… 
 
Capítulo III  
Facultades y deberes de los regidores 
Artículo 70- Son facultades…; 
1- Analizar… 
 
(Reformado, PO. 21 de octubre de 2016) 
Artículo 162. Los ingresos… 
I-Por lo menos…  
 
Articulo (sic) 163. Las leyes no establecerán…  
 
(Reformado n de e. adiconado (sic) P.O. 21 de octubre de 2016) 
Artículo 198. Los presupuestos…  
 
Artículo 200.- El presupuesto de egresos…  
 
VII. En materia de…  
 
Como se puede apreciar en lo dispuesto por el articulado de la Ley Municipal Para El Estado De 
Nayarit, aquí citados, Se (sic) debe determinar que lo observado por la autoridad en el resultado que 
nos ocupa si cumple con los ordenamientos aplicables al Concepto observado". Lo anterior en base al 
siguiente razonamiento. 
 
Artículo 2o.- dispone (sic) que los ayuntamientos…  
 
Por su parte el artículo tercero define los conceptos descritos en la ley, cito el que encuadra con la 
partida que nos ocupa. 
 
"Articulo (sic) 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por… 
 
X-Gasto corriente… 
 
Por su parte, El artículo cuarto, señala la forma en que se deben aprobar los asuntos del ayuntamiento 
otorgando para ese fin la autonomía de priorización de los objetivos planes y programas. 
 
Luego el artículo 70, Dispone de las obligaciones de los regidores y en ningún momento limita la 
aprobación de partidas presupuestales. 
 
Los artículos 162, 163, 198 y 200; disponen el procedimiento para la elaboración del presupuesto de 
egresos y en ninguno de ellos señala alguna limitación para el ejercicio del Gasto; siempre y cuando 
estos sean lícitos y En materia de subsidios, solo establece que: se deberá identificar la población 
objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento, Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

94 de 238 

entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa 
correspondiente. 
 
Por lo aquí descrito y Ampliamente Fundamentado; solicito a esta autoridad; me sea solventada la 
observación hecha en el Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.23.MA. De los resultados de 
Auditoria (sic) Correspondientes a la cuenta pública 2023. 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04  
Resultado Núm. 6…  
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoria (sic) con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, 
con motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, R… C… A…, presidenta municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Resultado Núm.10 Observación 2.AF.23.MA.04 
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En lo que corresponde a esta observación el ente fiscalizador señala que de la revisión al contenido 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023 y en 
lo particular en el artículo 6, que a la letra establece «Para efectos del clasificador por objeto de gasto 
se incorporan las siguientes partidas de gasto y su definición», por lo que, se puede advertir que de 
manera inadecuada y en contravención, el H. Cabildo aprobó la creación de la partida «44121 Festejos 
tradicionales», cuya definición comprende toda asignación de gasto relacionado a los festejos 
tradicionales de las comunidades del municipio, baile tradicional, juegos tradicionales, música 
tradicional, arte, incluye transporte, viáticos, alimentos, combustibles, lubricantes, materiales de 
ferretería, material eléctrico, renta y compra de vestuario, renta de sonido, publicidad, difusión, 
materiales diversos y todo gasto relacionado con el programa. 
Del análisis a los distintos conceptos de gasto que se enlistan, y que pretende validar la partida «44121 
Festejos tradicionales», se determina que los mismos, no son estratégicos ni prioritarios para el 
desarrollo de sus habitantes, ni para las instancias de la administración municipal, por tanto, no se 
encuentran alineados al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y CEAC Nayarit, y 
resulta improcedente su creación, ya que al pertenecer dicha partida al capítulo «40000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas», debió tener congruencia con el marco 
genérico del mismo, el cual establece: “Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su 
política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades”; aunado a lo anterior, se advierte que las 
celebraciones y fiestas, no cumplen con el objeto y fines que la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, establece para los Ayuntamientos. 

 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que su observación es muy 
ambigua e imprecisa ya que bajo la observancia de una persona que a la mejor no cuenta con la 
experiencia suficiente dentro de la administración municipal, señale que crear la partida “44121” 
Festejos Tradicionales” y con tan solo señalar que determina qué No (sic) son estratégicos ni 
prioritarios para el desarrollo de sus habitantes ni para las instancias de la administración municipal, 
por lo que considero que no es suficientes con lo expresado por el auditor, y además señala que la 
partida no se encuentran alineados al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y CEAC 
Nayarit, tampoco justifica o demuestra con argumentos y fundamentación, solo señala que no se 
encuentra alineada la partida al clasificador, para mi consideración creo que al señalar esto abusa de 
sus funciones ya que no se incumple ninguno de los artículos con los que está fundamentando esta 
observación. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, J… A… B… A…, síndico municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Resultado 10 Observación 2.AF.23.MA.04 
En lo que corresponde a esta observación el ente fiscalizador señala que de la revisión al contenido 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2023 y en 
lo particular en el artículo 6, que a la letra establece «Para efectos del clasificador por objeto de gasto 
se incorporan las siguientes partidas de gasto y su definición», por lo que, se puede advertir que de 
manera inadecuada y en contravención, el H. Cabildo aprobó la creación de la partida «44121 Festejos 
tradicionales», cuya definición comprende toda asignación de gasto relacionado a los festejos 
tradicionales de las comunidades del municipio, baile tradicional, juegos tradicionales, música 
tradicional, arte, incluye transporte, viáticos, alimentos, combustibles, lubricantes, materiales de 
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ferretería, material eléctrico, renta y compra de vestuario, renta de sonido, publicidad, difusión, 
materiales diversos y todo gasto relacionado con el programa. 
Del análisis a los distintos conceptos de gasto que se enlistan, y que pretende validar la partida «44121 
Festejos tradicionales», se determina que los mismos, no son estratégicos ni prioritarios para el 
desarrollo de sus habitantes, ni para las instancias de la administración municipal, por tanto, no se 
encuentran alineados al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y CEAC Nayarit, y 
resulta improcedente su creación, ya que al pertenecer dicha partida al capítulo «40000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas», debió tener congruencia con el marco 
genérico del mismo, el cual establece: “Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su 
política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades”; aunado a lo anterior, se advierte que las 
celebraciones y fiestas, no cumplen con el objeto y fines que la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, establece para los Ayuntamientos. 
 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que su observación es muy 
ambigua e imprecisa ya que bajo la observancia de una persona que a la mejor no cuenta con la 
experiencia suficiente dentro de la administración municipal, señale que crear la partida “44121” 
Festejos Tradicionales” y con tan solo señalar que determina qué No (sic) son estratégicos ni 
prioritarios para el desarrollo de sus habitantes ni para las instancias de la administración municipal, 
por lo que considero que no es suficientes con lo expresado por el auditor, y además señala que la 
partida no se encuentran alineados al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y CEAC 
Nayarit, tampoco justifica o demuestra con argumentos y fundamentación, solo señala que no se 
encuentra alineada la partida al clasificador, para mi consideración creo que al señalar esto abusa de 
sus funciones ya que no se incumple ninguno de los artículos con los que está fundamentando esta 
observación. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, R… C… A…, presidenta municipal 
y por J… A… B… A…, síndico municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit, se determina que la observación se ratifica, toda vez que los gastos relacionados con la 
partida que aperturarón no cumplen con el objeto y fines que la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, establece para los Ayuntamientos, así mismo, los argumentos remitidos por la presidenta 
municipal, el síndico municipal y regidores no desvirtúan lo observado, dado que los festejos 
tradicionales en diferentes poblados son actividades que no se apegan a las estrategias y prioridades 
de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades de la administración municipal. 
 
Así mismo es de ratificar que dentro del capítulo «40000 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas», es inadecuado aperturar una partida en la que se pretende abordar gastos diversos 
tales como: viáticos, alimentos, combustibles, lubricantes, materiales de ferretería, material 
eléctrico, renta y compra de vestuario, renta de sonido, publicidad, difusión; que el clasificador por 
objeto de gasto aprobado por el CONAC y CEAC ya considera en otros capítulos de gasto. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría de Obra Pública: 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AOP.23.MA.04 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras, ejecutadas con Recursos Propios, que 
conforman la muestra de auditoría, se verificó que estuvieron amparadas con los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, presupuestos, precios unitarios e indirectos de obra, 
calendarización física y financiera de los recursos, estudios de impacto ambiental, en los procesos 
de planeación, programación y presupuestación. 
 
En cumplimiento de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
cuentan con opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Número de 

Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

1 
Ing. P… 
M… O… 

Rehabilitación de pintura, 
alumbrado y sistema de 
riego de las instalaciones 
del estadio municipal de 
beisbol Gilberto Flores 
Muñoz de Compostela, 
Nayarit. 

MUN-URB-
OP-2023-

011-I 

22-ago-
2023 

Opinión 
(SAT) 

09-ago-2023 No vigente 

Opinión 
(IMSS) 

21-jul-2023 No vigente 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales (SAT) y ante el IMSS. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre 
de 2022; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 71, fracciones IV, VI y XIV y 75, fracción I del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; así como en el Apartado 9 
"Relación de documentos que deberán integrar a la oferta", punto 9 "Opinión de cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales 32-D" de las bases de licitación, se establece como presuntos responsables 
a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento 
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Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: P… M… 
O… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.04 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra al contratista Ing. P… M… 
O…, quien presentó carta compromiso modificada, para acreditar el arrendamiento de maquinaria 
y equipo, que no fue reconocida por el presunto emisor, misma que se describen en la tabla 
siguiente: 
 

CARTA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MODIFICADA 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Invitación 

Nombre de la Obra Contratista 
Documento 
Modificado 

Observaciones 

MUN-
URB-OP-

2023-011-
I 

4/08/2023 

Rehabilitación de pintura, 
alumbrado y sistema de riego de 
las instalaciones del estadio 
municipal de beisbol Gilberto 
Flores Muñoz de Compostela, 
Nayarit. 

Ing. P… M… O… 

Carta 
compromiso 
de 
arrendamiento 
de maquinaria. 

Documento compulsado, 
donde la contratista 
Materiales, Construcciones y 
Proyectos Del Nayar S.A. de 
C.V., refiere no reconocer la 
emisión, ni la firma de la carta 
compromiso de 
arrendamiento. 

FUENTE: Oficio ASEN/AOP-98/2024 del 12 de agosto de 2024, escrito de fecha 23 de agosto de 2024 suscrito por C… F… B… G…, 
gerente especial de la contratista Materiales, Construcciones y Proyectos Del Nayar S.A. de C.V., así como las bases de licitación. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones VI y XI, 35 y 
36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones VI y XIV y 75, fracción I del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; numeral T-10 
denominado "Relación de maquinaria y equipo de construcción" de las bases de licitación MUN-
URB-OP-2023-011-I, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 
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de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: P… M… O…, representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.04 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó de forma previa, ni 
posterior, haber verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las 
contratistas, con relación al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del estado, 
respecto de las obras señaladas en la tabla siguiente: 
 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Período de 
Ejecución 

Contratista 

MUN-URB-OP-
2023-011-I 

Rehabilitación de pintura, alumbrado y sistema de 
riego de las instalaciones del estadio municipal de 
beisbol Gilberto Flores Muñoz de Compostela, Nayarit. 

24/04/2023 

al 

07/07/2023 

J… A… R… G… 

FUENTE: Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 
recibido los días 2 de abril y 5 de junio de 2024, XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 
2024. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibidos los días 
2 de abril y 5 de junio de 2024 respectivamente; que respondió mediante oficios XLI/OP/146/2024 
y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 respectivamente, en los que 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

100 de 238 

anexó diversos oficios de comunicaciones internas entre la administración municipal, donde el 
titular del órgano interno de control manifestó que realizó la revisión correspondiente a las obras 
ejecutadas en el ejercicio fiscal 2023, sin embargo no acreditó la consulta y/o investigación 
documental soporte para establecer y verificar la desproporcionalidad de los precios unitarios. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 52, fracciones VIII, IX y XVIII, 57, fracciones I y XI del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como presunto responsable a: 
contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, la contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
remite lo siguiente: 
 

“Por lo anterior citado le informo que, derivado de las funciones y atribuciones conferidas a la 
suscrita, solicite los listados de insumos, los contratos, catálogos de conceptos de obra, y precios 
unitarios al director de obras públicas del H. XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, N… A… J… 
y en su momento L… M… R…, por medio de oficio XLI/CM/053/2023, XLI/CM/058/2023, 
XLI/CM/059/2023, XLI/CM/259/2023, XLI/CM/271/2023, entre otros, con la finalidad de dar 
seguimiento a la verificación de los precios. 
 
Así mismo mediante oficios XLI.CM/099/2023, XLI.CM/102/2023, XLI.CM/103/2023, 
XLI.CM/105/2023, XLI.CM/215/2023, XLI.CM/216/2023, XLI.CM/217/2023, XLI.CM/240/2023, 
XLI.CM/274/2023, enviados al titular de la Dirección de Obras Públicas del H. XLI Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, adjuntando dictamen técnico de verificación de precios emitido por L… A… 
A… O… anexando cotizaciones de materiales de empresas establecidas, con precios puestos en el 
lugar de la obra con la finalidad de realizar el comparativo de precios, como lo marca el artículo 35 
párrafo segundo adicionado de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit que cito a 
continuación: 
 
Asimismo, se deberá verificar el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que 
los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente el 
proyecto; y que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de 
costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 
 
En todo momento la suscrita ha tratado de dar cumplimiento a lo ordenado respecto al 35 bis de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, y aunque no cuente con la expertis o el perfil profesional 
adecuado para tal fin, se hizo llegar de los elementos humanos, financieros y materiales, que 
estuvieron a su alcance para dar cumplimiento al ordenamiento de Ley. 
 
No obstante, me permito manifestar que de acuerdo a la normativa que usted indica Se (sic) 
encuentra en las funciones y atribuciones del director de obras públicas el remitir la información 
relativa a los insumos y listados de materiales para que la suscrita en base a el Expediente (sic) 
pueda llevar a cabo la vigilancia de los precios, por lo que no obra oficio alguno o documentación 
recibida por la que suscribe por parte de la mencionada área.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 
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• 5 oficios de solicitud de listado de insumos y precios unitarios, dirigidos al director de obras 
públicas. 

• 9 oficios de verificaciones de precios unitarios, dirigidos al director de obras públicas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no remiten la evidencia documental para acreditar 
haber verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por la contratista, si bien, 
remite diversas verificaciones, ninguna corresponde a la obra objeto del presente resultado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron cargados en el 
análisis de costos indirectos considerados en la propuesta económica de la contratista, sin acreditar 
la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución, lo anterior por un importe 
de $7,848.56 (siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 56/100 moneda nacional) IVA incluido, 
mismos que se describen en la tabla siguiente: 
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 

1 
MUN-URB-OP-

2023-011-I 

Rehabilitación de pintura, alumbrado y 
sistema de riego de las instalaciones del 
estadio municipal de beisbol Gilberto Flores 
Muñoz de Compostela, Nayarit. 

Gastos diversos.  

-Letrero alusivo a la obra. 3,980.00 

-Equipo de protección personal y medidas 
de prevención Covid-19. 

2,786.00 

Subtotal 6,766.00 

IVA 1,082.56 

Total 7,848.56 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de cargos Indirectos, estimaciones y notas de bitácora. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracción IV y 
74, fracciones I, IV y VIII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit; cláusulas Quinta, denominada "Forma y lugar de pago"; Decimo primera, 
denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Cuarta, denominada "Responsabilidades de El 
Contratista" del contrato de obra MUN-URB-OP-2023-011-I, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $7,848.56 (siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 56/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la empresa 
contratista ejecutora de obra: P… M… O… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AOP.23.MA.04 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con Recursos Propios, que conforman 
la muestra de auditoría, se verificó la notificación de término de los trabajos, la formalización de la 
entrega recepción de obra, que se garantizaron los defectos y vicios ocultos de los trabajos, todo en 
apego al marco normativo aplicable del proceso de terminación y entrega-recepción de obra. 
 
En cumplimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04 
Del análisis, revisión documental e inspección física de la obra “Rehabilitación de pintura, alumbrado 
y sistema de riego de las instalaciones del estadio municipal de beisbol Gilberto Flores Muñoz de 
Compostela, Nayarit.”, con número de contrato MUN-URB-OP-2023-011-I y periodo de ejecución 
contratado del 28 de agosto al 21 de octubre de 2023, se observó que la administración municipal 
realizó pagos improcedentes por un importe de $268,231.04 (doscientos sesenta y ocho mil 
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doscientos treinta y un pesos 04/100 moneda nacional) IVA incluido, por conceptos con unidad de 
medida en “lote”, ejecutados que no cumplen con las cantidades consideradas para cada elemento 
relacionado en la descripción de la tarjeta de análisis del precio unitario, de acuerdo con lo siguiente: 
 
1.- Respecto del concepto 7.0 “Suministro y colocación de rociadores serie 1800 4”, con swing joint 
de ½” x 12” x ½”…”, se constató que las cantidades y/o piezas consideradas del lote, no coinciden 
con las verificadas físicamente, de acuerdo a lo siguiente: 
 

DESGLOSE DEL PRECIO UNITARIO 7.0 “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCIADORES SERIE 1800 4”, CON SWING JOINT DE ½” X 12” X 
½”… 

Clave Descripción Unidad 
Análisis de Precio Unitario 

Cantidad Verificada en Campo 

MPPL-3240 Rociador serie 1800 4” Pieza 50.00 20.00 

MHPV-226 Conexiones PVC C-40 Lote 1.00 0.40 

MOCU-010 Cuadrilla No. 10 (1 de plomero + 1 ayudante) Jor 10.50 4.20 

FACHEME Herramienta menor (%) mo 0.0300 0.0300 

FUENTE: Análisis de precio unitario 7.- “Suministro y colocación de rociadores serie 1800 4”, con swing joint de ½” x 12” x ½” …” acta 
circunstanciada de visita de inspección física de obra COMPOSTELA/RECURSOS PROPIOS/2023/20. 

 
Por lo anterior, se recalculó la tarjeta de precio unitario del concepto con clave 7.0 antes 
mencionado, considerando únicamente 20 piezas de “Rociador serie 1800 4”, así como los 
materiales y mano de obra correspondiente para esta cantidad y respetando los rendimientos de 
los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, se obtiene un costo directo de $55,781.18 
(cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos 18/100 moneda nacional), que al afectarlo 
con los porcentajes de indirectos (1.86140%), indirectos de campo (5.64019%), financiamiento 
(0.02958%) y utilidad (15.00%), se tiene como resultado un precio unitario de $68,980.90 (sesenta 
y ocho mil novecientos ochenta pesos 90/100 moneda nacional). 
 
La diferencia entre el precio unitario contratado del concepto con clave 7.0, con el que se obtuvo 
del cálculo realizado, fue multiplicada por las cantidades de trabajo estimadas y pagadas, para 
determinar el importe observado que se describe en la siguiente tabla: 
 

PAGOS EN EXCESO 

Clave Concepto Unidad 

Importe del Precio Unitario $ Cantidad 
Estimada y 

Pagada 

Importe 
Observado 

$ 
Estimado y 

Pagado 
Determinado 
por la ASEN 

Diferencia 

7 
“Suministro y colocación de rociadores 

serie 1800 4”, con swing joint de ½” x 12” 
x ½” …” 

LOTE 172,452.25 68,980.90 103,471.35 1.00 103,471.35 

      
Subtotal 103,471.35 

      
IVA 16,555.42 

      
 

  
 

Total 120,026.77 

FUENTE: Análisis de precio unitario 7.- “Suministro y colocación de rociadores serie 1800 4”, con swing joint de ½” x 12” x ½” …” acta circunstanciada de 
visita de inspección física de obra COMPOSTELA/RECURSOS PROPIOS/2023/20, estimaciones, pagos, contrato MUN-URB-OP-2023-011-I 

 
2.- Respecto del concepto número 8.- “Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico RD 26 
de 2” (50 mm) para línea de conducción principal y líneas de conducción secundaria de 2” RD 26 
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(50mm); de 1 ¼” RD26 (32 mm) y 1 ½” RD26 (38mm)…”, se constató que las cantidades y/o piezas 
consideradas del lote, no coinciden con las verificadas físicamente, de acuerdo a lo siguiente: 
 
DESGLOSE DEL PRECIO UNITARIO 8.- “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 2” (50 MM) PARA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SECUNDARIA DE 2” RD 26 (50MM); DE 1 ¼” RD26 (32 MM) Y 1 ½” RD26 
(38MM)…” 

Clave Descripción Unidad Análisis de Precio Unitario  

   Cantidad Verificada en Campo 

MPPL-2006 Tubo de PVC hco RD 26 de 2” ml 525.00 

546.64 MPPL-2005 Tubo de PVC hco RD 26 de 1 ½”  ml 262.50 

MPPL-2004 Tubo de PVC hco RD 26 de 1 ¼” ml 262.50 

MOCU-010 
Cuadrilla No. 10 (1 de plomero + 1 
ayudante) 

Jor 19.28305 
 

FACHEME Herramienta menor (%) mo 0.0300 
 

FUENTE: Análisis de precio unitario 8.- “Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico RD 26 de 2” (50 mm) para línea de conducción 
principal y líneas de conducción secundaria de 2” RD 26 (50mm); de 1 ¼” RD26 (32 mm) y 1 ½” RD26 (38mm) …”, acta circunstanciada de 
visita de inspección física de obra COMPOSTELA/RECURSOS PROPIOS/2023/20. 

 
Durante la inspección física de obra, se localizaron 546.64 ml de tubería, sin embargo, no fue posible 
determinar a qué diámetro pertenece, al encontrarse instalada de manera subterránea, aunado a 
que el tipo de contrato respectivo formalizado es “sobre la base de precios unitarios”, en cuyo caso 
el importe de la remuneración o pago total que hubo de cubrirse al contratista, debió ser por la 
unidad de concepto de obra terminado, y en virtud de que existen cantidades de tubería faltante, 
se consideró observarlo en su totalidad por un importe de $148,204.27 (ciento cuarenta y ocho mil 
doscientos cuatro pesos 27/100 moneda nacional) IVA incluido, correspondiente al concepto de 
obra número 8, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PAGOS EN EXCESO 

Clave Concepto Unidad 

Importe del Precio Unitario $ Cantidad 
Estimada y 

Pagada 

Importe 
Observado 

$ 
Estimado y 

Pagado 
Determinado 
por la ASEN 

Diferencia 

8 

“Suministro e instalación de tubería de 
PVC hidráulico RD 26 de 2” (50 mm) para 
línea de conducción principal y líneas de 
conducción secundaria de 2” RD 26 
(50mm); de 1 ¼” RD26 (32 mm) y 1 ½” 
RD26 (38mm) …”  

LOTE 127,762.30 0.00 127,762.30 1.00 127,762.30 

      
Subtotal 127,762.30 

      
IVA 20,441.97 

      
Total 148,204.27 

FUENTE: Análisis de precio unitario 8.- “Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico RD 26 de 2” (50 mm) para línea de conducción 
principal y líneas de conducción secundaria de 2” RD 26 (50mm); de 1 ¼” RD26 (32 mm) y 1 ½” RD26 (38mm) …”, acta circunstanciada de 
visita de inspección física de obra COMPOSTELA/RECURSOS PROPIOS/2023/20, estimaciones, pagos, contrato MUN-URB-OP-2023-011-I 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó conjuntamente 
con el personal designado por la administración municipal el día 12 de junio de 2024, hechos 
formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número COMPOSTELA/RECURSOS 
PROPIOS/2023/20. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, fracciones IV y VI y 74, fracciones IV y XI del Reglamento 



Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

105 de 238 

Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $268,231.04 (doscientos sesenta y ocho 
mil doscientos treinta y un pesos 04/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: P… M… 
O… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
De la revisión documental de las obras y acciones realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FAISMUN), de los cierres de ejercicio y la información presentada en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT); así como del análisis de lo establecido en el Decreto por el que se 
formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, se detectó lo siguiente: 
 
En el ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, se le ministraron recursos del 
FAISMUN por $40,550,398.00 (cuarenta millones quinientos cincuenta mil trescientos noventa y 
ocho pesos 00/100 moneda nacional); se ejercieron $31,399,828.10 (treinta y un millones 
trescientos noventa y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 10/100 moneda nacional) en 31 obras 
y/o acciones, de las cuales, 15 obras y/o acciones por $14,052,513.31 (catorce millones cincuenta y 
dos mil quinientos trece pesos 31/100 moneda nacional), que representan el 34.7% del total de los 
recursos ministrados, no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema, a localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y/o a zonas de atención prioritaria, como se detalla a 
continuación: 
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OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023, EN LOCALIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Número No. De Obras 
Nombre del 
Programa 

Nombre de la Obra Localidad 
Monto 

AGEBS 
$ 

1 2023/M04-
FAISMUN-
001-PR 

11112. Red de 
agua 

Construcción de sistema de agua potable en 
la localidad de San Isidro, municipio de 
Compostela Nayarit. 

San Isidro 1,503,172.64 1800403250014 

2 2023/M04-
FAISMUN-
002-PR 

21401. 
Camino 

Construcción de camino de acceso y puente 
vehicular a panteón regional de la localidad 
de Bella Unión, en el municipio de 
Compostela. 

Bella Unión 3,066,344.92 18004023018A 

3 2023/M04-
FAISMUN-
004-PR 

11402. Cancha 
pública 

Rehabilitación de cancha pública de futbol 
rápido, en la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto. 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

432,745.61 1800400400211 

4 2023/M04-
FAISMUN-
007-PR 

11301. 
Dispensario 

médico 

Construcción de dispensario médico en la 
localidad de Nuevo Ixtlán Las Cañadas. 

Nuevo 
Ixtlán 

694,474.57 180040038018A 

5 2023/M04-
FAISMUN-
008-PR 

22009. Plaza 
cívica 

Construcción de plaza cívica en la localidad 
de Tepiqueños. 

Tepiqueños 2,590,977.62 1800401800048 

6 2023/M04-
FAISMUN-
009-PR 

22009. Plaza 
cívica 

Rehabilitación de plaza cívica en la localidad 
de Puerta de la Lima, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

Puerta de 
la Lima 

522,489.15 180040141018A 

7 2023/M04-
FAISMUN-
012-PR 

11103. Planta 
potabilizadora. 

Construcción de caseta de cloración en 
planta potabilizadora de agua de la localidad 
de Úrsulo Galván, municipio de Compostela 
Nayarit. 

Úrsulo 
Galván 

209,814.04 180040184018A 

8 2023/M04-
FAISMUN-
013-PR 

11112. Red o 
sistema de 

agua 
entubada. 

Construcción de caseta de cloración en 
sistema de agua entubada en la localidad de 
Miravalles, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Miravalles 149,711.42 1800401100086 

9 2023/M04-
FAISMUN-
014-PR 

11112. Red o 
sistema de 

agua 
entubada. 

Construcción de caseta de cloración en 
sistema de agua entubada en la localidad de 
Las Piedras, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Las Piedras 149,711.42 1800401320141 

10 2023/M04-
FAISMUN-
016-PR 

11112. Red o 
sistema de 

agua 
entubada. 

Construcción de caseta de cloración en 
sistema de agua entubada en la localidad de 
Altavista, municipio de Compostela, Nayarit. 

Altavista 211,304.01 180040016018A 

11 2023/M04-
FAISMUN-
018-PR 

21413. Vado. Construcción de vado en calle Lázaro 
Cárdenas en la localidad de Zapotán, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

Zapotán 529,746.60 1800401920211 

12 2023/M04-
FAISMUN-
020-PR 

21406. Calle. Construcción de pavimento hidráulico en 
calle Ricardo Flores Magón y salida a Cerro 
Pelón en la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto, municipio de Compostela, Nayarit. 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

3,098,597.57 1800400400211 

13 2023/M04-
FAISMUN-
028-PR 

21406. Calle. Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en calle Lázaro Cárdenas bajada al 
arroyo para pasar a la colonia Las Borregas 
en la localidad de Zapotán, municipio de 
Compostela. 

Zapotán 299,423.14 1800401920211 

14 2023/M04-
FAISMUN-
030-PR 

11509. Cuarto 
dormitorio. 

Construcción de 6 acciones de cuarto 
dormitorio en la localidad de Taimarita del 
municipio de Compostela Nayarit. 

Taimarita 324,000.00 180040460018A 

15 2023/M04-
FAISMUN-
031-PR 

11509. Cuarto 
dormitorio. 

Construcción de 5 acciones de cuarto 
adicional en la localidad de Miravalles del 
municipio de Compostela Nayarit. 

Miravalles 270,000.00 1800401100086 

    Total   $14,052,513.31   

FUENTE: Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Anexo 1 remitido por el Ayuntamiento de Compostela. 
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Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 29 y 30 de 
la Ley General de Desarrollo Social; Primero y Segundo del Decreto por el que se formula la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), se destinen exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria, 
de acuerdo con el decreto que al respecto se emita para la declaratoria de las zonas de atención 
prioritaria; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AD.23.MA.04 
Del análisis al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; Ejercicio Fiscal 
2023, se detectó que el Ayuntamiento no determinó dentro de su Presupuesto de Egresos, las 
poblaciones, colonias o áreas que se encuentran en zonas de pobreza extrema y rezago social. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 198 bis, fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se determinen 
dentro de su presupuesto de egresos, las poblaciones, colonias o áreas que se encuentran en zonas 
de pobreza extrema y rezago social; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AD.23.MA.04 
De la revisión a los recursos informados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se 
detectó que el H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, informó el ejercicio de recursos por 
$55,412,811.84 (cincuenta y cinco millones cuatrocientos doce mil ochocientos once pesos 84/100 
moneda nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); sin embargo, contablemente se 
registró el ejercicio de recursos por $31,399,828.10 (treinta y un millones trescientos noventa y 
nueve mil ochocientos veintiocho pesos 10/100 moneda nacional); detectándose una diferencia 
entre lo informado y lo registrado contablemente por $24,012,983.74 (veinticuatro millones doce 
mil novecientos ochenta y tres pesos 74/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO FAISMUN, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT 
Y PUBLICADAS EN LA PÁGINA DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Número de Obras 
Monto informado en el (SRFT) 

$ 

Registro Contable Ejercido del 
Fondo III 2023 

$ 

Diferencia 

$ 

31 55,412,811.84 31,399,828.10 24,012,983.74 

FUENTE: Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, anexo 1 remitido por el Ayuntamiento de Compostela, 
auxiliares de cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 de la cuenta del Fondo III 2023 y página Transparencia Presupuestaría 
Observatorio del Gasto, Sistema de Recursos Federales Trasferidos (SRFT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
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instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se remita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), el informe pormenorizado y real del ejercicio y destino de los recursos 
transferidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); debiendo acreditar documentalmente 
su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AD.23.MA.04 
De la revisión a la página oficial de internet del H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, se verificó 
la publicación de 28 obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 
del ejercicio fiscal 2023, en su página de internet, donde informó el monto recibido, el costo de cada 
una de las obras, ubicación y metas; sin embargo, no informó los beneficiarios de cada una de las 
obras; asimismo, no publicó la información correspondiente de las 3 obras que se enlistan a 
continuación: 
 

OBRAS SIN PUBLICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Número de Obra Nombre de la Obra Localidad 

2023/M04-FAISMUN-029-CP Construcción de 9 acciones de cuarto adicional en la localidad de Las Varas 
del municipio de Compostela Nayarit. 

Las Varas 

2023/M04-FAISMUN-030-PR Construcción de 6 acciones de cuarto dormitorio en la localidad de Taimarita 
del municipio de Compostela Nayarit. 

Taimarita 

2023/M04-FAISMUN-031-PR Construcción de 5 acciones de cuarto adicional en la localidad de Miravalles 
del municipio de Compostela Nayarit. 

Miravalles 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2023, Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, anexo 1 remitido por el 
Ayuntamiento y página Transparencia Presupuestaría Observatorio del Gasto. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 33, Apartado B, Fracción II, inciso a) de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que, en lo sucesivo 
y conforme a lo establecido en la normativa, se informe en la página oficial de internet, el costo, 
ubicación, metas y los beneficiarios de cada una de las obras y acciones ejecutadas con recursos del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FAISMUN); debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
De la revisión al auxiliar contable de la cuenta «1112-02-0004 Fondo IV 2023» del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2023, se verificó que al H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, se le ministraron 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por $61,353,908.81 (sesenta y un 
millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos 81/100 moneda nacional), de los 
cuales, únicamente se destinaron $10,976,906.87 (diez millones novecientos setenta y seis mil 
novecientos seis pesos 87/100 moneda nacional), a la atención de necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública, en alineación específicamente a los Ejes Estratégicos, 
Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes, que representan el 17.9% del monto 
total ministrado; como se detalla a continuación: 

 
APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FORTAMUN EN  

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2023  

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Nombre del 
Proyecto 

Importe 

$ 

I. Mejorar las condiciones de 
seguridad pública en las 
regiones del territorio 
nacional para construir la paz. 

1. Dignificación del personal de 
las Instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 
conforme al Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica. 

1. Mejora salarial, prestaciones y 
bonos por buen desempeño. 

  
0.00 

2. Equipamiento del personal de 
las instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia. 

Materiales y 
Suministros para 
Seguridad 1,131,000.00 

2. Certificación, capacitación y 
profesionalización de los 
elementos policiales de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública conforme al Modelo 
Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

3. Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza. 

 

0.00 

4. Capacitación en todas sus 
modalidades para el mejor 
desempeño de los elementos de 
las instituciones de seguridad 
pública y de procuración de justicia 
conforme al Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica 

 

0.0 

3. Infraestructura de las 
Instituciones de seguridad 
pública e instancias de 
procuración e impartición de 
justicia conforme al Modelo 
Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

5. Infraestructura y equipamiento 
de las Instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia. 

   
a) Infraestructura y equipamiento 
de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia 

Material 
eléctrico y 
electrónico 560,304.21   
Mantenimiento y 
conservación de 
plantas e 
instalaciones 2,921,399.96   
Vehículos y 
equipo terrestre 4,128,900.00  

b) Fortalecimiento de capacidades 
para la prevención y combate a 
delitos de alto impacto  0.00 
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Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Nombre del 
Proyecto 

Importe 

$  
c) Unidades de investigación del 
delito para policía estatal y 
municipal 

 

0.00  
d) Modelo homologado de 
unidades de policía cibernética 

 
0.00  

e) Especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de 
personas e investigación del delito 
de desaparición 

 

0.00  
f) Fortalecimiento y/o creación de 
las unidades de inteligencia 
patrimonial y económica (UIPE'S) 

 
0.00 

 
g) Justicia cívica 

 
0.00  

6. Fortalecimiento de las áreas de 
investigación forense y pericial 

 
0.00 

4. Sistema de estándares de 
trabajo y rendición de cuentas. 

7. Seguimiento a protocolos de 
actuación policial para mejorar el 
desempeño del personal de las 
instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia. 

 
0.00 

8. Impulso a la mejoría del control 
de gestión, supervisión y 
seguimiento de los reportes a la 
policía 

 
0.00 

II. Fortalecer el diseño e 
implementación de política 
pública en materia de 
prevención de la violencia y el 
delito en coordinación con 
dependencias y entidades de 
los tres órdenes de gobierno, 
sector privado, sociedad civil 
organizada y no organizada, 
así como organismos 
internacionales con un 
enfoque diferencial y basado 
en los derechos humanos 

5. Prevención de la violencia y 
del delito conforme al Modelo 
Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

9. Prevención de la violencia y la 
delincuencia, proceso generador 
de paz y proceso para la atención 
de la delincuencia juvenil 

 
0.00 

10. Fortalecimiento a los 
programas de prevención y 
atención a la violencia contra las 
mujeres. 

 
0.00 

6. Prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres con 
perspectiva de género. 

11. Capacitación continua para la 
atención y prevención de la 
violencia de género. 

 
0.00 

12. Mejoramiento de la 
infraestructura de las instituciones 
de seguridad pública y procuración 
de justicia con perspectiva de 
género. 

 
0.00 

III. Impulsar la reinserción 
social de las personas 
privadas de la libertad en 
centros penitenciarios con 
enfoque de respeto a los 
derechos humanos, inclusión 
y perspectiva de género 

7. Fortalecimiento del sistema 
penitenciario nacional y de 
ejecución de medidas para 
adolescentes. 

13. Fortalecimiento al sistema 
penitenciario nacional 

 
0.00 

14. Fortalecimiento de la autoridad 
administrativa especializada del 
sistema de justicia penal para 
adolescentes 

 
0.00 

IV. Fortalecer la capacidad 
tecnológica que permita a las 
instituciones de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno 
el intercambio seguro de la 
información en la generación 
de inteligencia, prevención y 
persecución del delito. 

8. Sistema Nacional de 
Información. 

15. Bases de datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 
0.00 

16. Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencias y 
Denuncias Ciudadanas. 

 
0.00 

17. Fortalecimiento de los Sistemas 
de Videovigilancia y 
Geolocalización. 

 
0.00 
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Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Nombre del 
Proyecto 

Importe 

$ 

18. Red Nacional de 
Radiocomunicación. 

Equipo de 
comunicación 2,235,302.70 

 
19. Registro Público Vehicular. 

 
0.00 

Total   10,976,906.87 

FUENTE: Anexo 4 remitido en el oficio XLI.PRESIDENCIA/154/2024, en respuesta al oficio número ASEN/AD/DAD/MA.04/SDC-01/2024. 

 
Derivado de lo anterior, se determina que el Ayuntamiento no destinó cuando menos el 20% del 
monto total ministrado de los recursos del FORTAMUN a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; en alineación específicamente 
a los Ejes Estratégicos, Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 y 2 de los 
Criterios para la Coordinación de la Aplicación y Verificación de los Recursos que en Materia de 
Seguridad Pública que se Asignarán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el Ejercicio 
Fiscal 2023; EXHORTO 02/XLVIII/22 aprobado en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada 02 de diciembre de 2022. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se destine por 
lo menos el 20% del monto total ministrado de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN), a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, en 
alineación específicamente a los Ejes Estratégicos, Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas 
vigentes; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
De la revisión a la página oficial de internet y los registros contables del H. Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, se detectó una diferencia de $356,159.44 (trescientos cincuenta y seis mil 
ciento cincuenta y nueve pesos 44/100 moneda nacional), entre el monto publicado en su página 
de transparencia y el monto pagado, por concepto de ayudas y subsidios, como se detalla a 
continuación: 
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AYUDAS Y SUBSIDIOS EJERCICIO FISCAL 2023 

Monto 
Publicado 

$ 

Registro Contable 

$ 

Diferencia Entre lo Publicado y lo 
Registrado 

$ 

2,944,203.17 3,300,362.61 -356,159.44 

FUENTE: Página del Ayuntamiento https://e-
compostela.gob.mx/transparencia/art33/SEVAC_XLI/index.html y Estado del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto al 31 de diciembre 2023. 

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 56, párrafo primero y 67, párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se verifique que 
el monto publicado en su página oficial de internet por concepto de ayudas sociales y subsidios 
corresponda al monto registrado contablemente como pagado; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AD.23.MA.04 
De la revisión a la página oficial de internet del H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit; con 
relación a la publicación de las ayudas sociales por $2,944,203.17 (dos millones novecientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos 17/100 moneda nacional), se detectó que fueron 
otorgadas 4 ayudas sociales por $329,653.98 (trescientos veintinueve mil seiscientos cincuenta y 
tres pesos 98/100 moneda nacional), de los cuales no se publicó el nombre y CURP de los 
beneficiarios, como se detalla a continuación: 
 

APOYOS OTORGADOS SIN DATOS DE REFERENCIA EJERCICIO 2023 

Póliza Fecha Concepto 
Sector (Social o 

Económico) 
Beneficiario CURP Monto Pagado 

E01331 11/30/2023 Ayuda Social No publicado No publicado 6,099.98 
E01333 11/30/2023 Ayuda Social   8,004.00 
E01334 12/1/2023 Ayuda Social No publicado No publicado 294,350.00 
P08739 12/21/2023 Ayuda Social No publicado No publicado 21,200.00 

     Total 329,653.98 
FUENTE: Página de transparencia en internet del Ayuntamiento de Compostela: https://e-compostela.gob.mx/transparencia/art33/SEVAC_XLI/index.html 

https://e-compostela.gob.mx/transparencia/art33/SEVAC_XLI/index.html
https://e-compostela.gob.mx/transparencia/art33/SEVAC_XLI/index.html
https://e-compostela.gob.mx/transparencia/art33/SEVAC_XLI/index.html
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Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 56, párrafo primero y 67, párrafo tercero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental: 5, 6 y 20 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Compostela, Nayarit; ejercicio fiscal 2023. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que la información 
publicada en su página oficial de internet, respecto de los beneficiarios a los que se les otorgaron 
ayudas y subsidios, contemple el nombre y la CURP de cada uno de ellos, de conformidad con la 
normativa; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
Del análisis al Reglamento Interno de la Administración Pública para el Municipio de Compostela, 
Nayarit; se detectó que dentro del Reglamento, el Rastro Municipal está considerado como 
Departamento y depende de la Dirección de Desarrollo Rural; sin embargo, el Ayuntamiento remitió 
una propuesta de Reglamento Interno para Personal Adscrito a Rastro, integrado solo por una hoja 
sin contener los elementos indispensables que estructuran un Reglamento Interno, así como 
tampoco se acreditó la autorización y publicación del mismo. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 61, fracción I, inciso a) y 218 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
remitió la información que los servidores públicos presentaron para atender lo observado. 
 
Mediante oficio XLII.DDR/020/2024, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

La dirección de desarrollo rural y agropecuario esta (sic) trabajando arduamente en un proyecto a 
mediano plazo donde se atenderán primordialmente las necesidades de mayor exigencia en rastro 
Compostela esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la prevención de algún accidente 
o enfermedad para los trabajadores y a la ciudadanía en general. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que solo argumenta que están trabajando en la elaboración de un proyecto para 
garantizar el buen funcionamiento del área, sin embargo, no remitió evidencia sobre la elaboración 
de la normatividad que se observa. reglamento interno del Rastro Municipal. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se realicen las 
gestiones y acciones pertinentes para la elaboración, autorización y publicación del reglamento 
interno del Rastro Municipal; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AD.23.MA.04 
Del análisis a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit, se detectó que el Departamento de Rastro Municipal no acreditó lo siguiente: 
 
a) Certificación emitida por la autoridad competente, para acreditar buenas prácticas y buen 

funcionamiento; 
b) Inspecciones y verificaciones realizadas por parte del Comité Estatal para el Fomento y 

Protección Pecuaria de Nayarit, S.C., ya que únicamente acreditó lo correspondiente al mes de 
noviembre del ejercicio 2023; 

c) El aviso de funcionamiento que emite la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Nayarit, (COESPRISNAY).  

 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 2, párrafos tercero y cuarto, 6, fracciones III y 
LIX, 118 y 120, párrafo segundo de la Ley Federal de Sanidad Animal; 7 y 8 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Animal; 200 bis de la Ley General de Salud; 96, fracciones I, II, III y VIII del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
remitió la información que los servidores públicos presentaron para atender lo observado. 
 
Mediante oficio XLII.DDR/020/2024, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

La dirección de desarrollo rural y agropecuario esta (sic) trabajando arduamente en un proyecto a 
mediano plazo donde se atenderán primordialmente las necesidades de mayor exigencia en rastro 
Compostela esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la prevención de algún accidente 
o enfermedad para los trabajadores y a la ciudadanía en general. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que solo argumenta que están trabajando en la elaboración de un proyecto para 
garantizar el buen funcionamiento del área, sin embargo, no remite evidencia para acreditar el 
cumplimiento de las acciones y medidas regulatorias que se observan. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se realicen las 
acciones necesarias para tramitar la certificación que permita acreditar buenas prácticas y buen 
funcionamiento del Rastro Municipal; las inspecciones y verificaciones realizadas por parte del 
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, S.C.; así como el aviso de 
funcionamiento que emite la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Nayarit, (COESPRISNAY); debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AD.23.MA.04 
De la verificación física realizada en el Rastro Municipal de Compostela, Nayarit; se identificaron las 
acciones implementadas para disminuir la contaminación del medio ambiente derivado de los 
residuos sólidos y descargas de aguas residuales que genera la operación del Rastro Municipal, 
detectándose lo siguiente: 
 
1.- Se verificó la utilización de un camión vactor, el cual succiona la sangre de un contenedor donde 

se concentra la sangre de los animales sacrificados; 
2.- De las verificaciones físicas se constató que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales, cuarto frío en funciones, ni horno incinerador;  
3.- No se tienen implementados controles dentro de los procesos de operación que se llevan a cabo 

dentro del Rastro, que ayuden a constatar que la labor fue realizada respetando las buenas 
prácticas de higiene. 

 
Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 20 de junio de 2024 y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración 
municipal, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria ASEN/AD/DAD/MA.04/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 1, fracción III, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 71 y 76 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios; 100 y 158 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; Numerales 
6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 de NOM-194-SSA1-2004, Productos y Servicios, 
Especificaciones Sanitarias en los Establecimientos Dedicados al Sacrificio y Faenado de Animales 
para Abasto, Almacenamiento, Transporte y Expendio. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
remitió la información que los servidores públicos presentaron para atender lo observado. 
 
Mediante oficio XLII.DDR/020/2024, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

La dirección de desarrollo rural y agropecuario esta (sic) trabajando arduamente en un proyecto a 
mediano plazo donde se atenderán primordialmente las necesidades de mayor exigencia en rastro 
Compostela esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la prevención de algún accidente 
o enfermedad para los trabajadores y a la ciudadanía en general. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que solo argumenta que están trabajando en la elaboración de un proyecto para 
garantizar el buen funcionamiento del área, sin embargo, no remite evidencia de acciones realizadas 
para que el Rastro Municipal cuente con la infraestructura y procesos que se observan. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se realicen las 
gestiones y acciones necesarias para que el Rastro Municipal, cuente con una planta de tratamiento 
para aguas residuales, horno incinerador y cuarto frío; así como implementar controles dentro de 
los procesos de operación que coadyuven a realizar los trabajos respetando las buenas prácticas de 
higiene; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AD.23.MA.04 
De la verificación física realizada al Rastro Municipal de Compostela, Nayarit, se detectó que no 
cuenta con instalaciones internas y externas adecuadas que cumplan con las especificaciones 
establecidas en la normativa para los procesos de operación y buenas prácticas de higiene, como se 
detalla a continuación:  
 

INSTALACIONES INTERNAS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES 

Especificaciones Condiciones Actuales 

a) Respecto a la distribución de las instalaciones, las industrias de alimentos deben de 
disponer del espacio suficiente para cumplir satisfactoriamente con todas las 
operaciones de producción, con los flujos de procesos separados, colocación de 
equipo y realizar las operaciones de limpieza. Los espacios de trabajo y el equipo y las 
paredes deben ser de por lo menos 50 centímetros y sin obstáculos, de manera que 
permita a los empleados realizar las operaciones de limpieza en forma adecuada. 

Las áreas de sacrificio y faenado se 
encuentran en una sola zona. 

b) Departamento de productos comestibles: en esta clasificación están incluidos todos 
los departamentos donde se manipulan productos comestibles en la forma regular del 
comercio de carne, tales como sala de sacrificio y faenado, cuarto de desperdicios 
comestibles, cuarto de vísceras, cámaras frigoríficas y de congelación, bodegas de 
material de empaque y elevadores que manejan productos comestibles y cuarto para 
la separación de él rumen y reticulum del omasum y abomasum e intestinos. 

No existe un área específica de 
desperdicios comestibles, todo se vierte 
en contenedores. 
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Especificaciones Condiciones Actuales 

c) Departamento de productos no comestibles: están clasificados: cuarto de 
desperdicios no comestibles, cuarto de productos condenados o decomisados, área 
para el depósito de cueros, tanques de sangre, elevadores de productos no 
comestibles, área para el almacenamiento temporal de barriles con productos no 
comestibles, planta de preparación de sub productos (harinas de sangre, de huesos, 
de carne, fertilizantes y otros. 

Todo se vierte en contenedores. 

d) El matadero debe contar con este cuarto y debe ser de un tamaño adecuado para 
albergar el decomiso en los mataderos. Aquí se guardan las tripas y las vísceras, 
canales o partes decomisadas. 

Todo se vierte en contenedores. 

e) Planta de subproductos (cocinas): debe de estar separada completamente de los 
departamentos de productos comestibles y sala de sacrificio y faenado. El control de 
escapes de vapor por medio de ventiladores de techo, condensadores, otros y la 
instalación de equipo apropiado para el vaciamiento, tratado y operaciones de 
limpieza, debe de permitir a la planta de subproductos una operación satisfactoria e 
higiénica sin interferir con el resto del establecimiento. 

La planta de subproductos se encuentra 
en la misma área de productos 
comestibles, sala de sacrificio y faenado. 

f) Cuarto de cueros: los cueros deben guardarse en un lugar fresco, obscuro y a prueba 
de moscas, ventilado y con facilidades de desagüe. Con frecuencia se utiliza un tanque 
de concreto que retiene los fluidos del cuero durante el periodo de cura y que se vacía 
cuando se recogen los cueros. 

No se cuenta con este cuarto 

g) Cuarto de cuernos y orejas: los cuernos y orejas al momento de quitarlos de la cabeza 
del animal deber ser retirados inmediatamente de la sala de sacrificios, a través de 
una ventana con cierre abatible, depositándoles en un cuarto a prueba de moscas. 

No se cuenta con este cuarto 

h) Separación de productos comestibles y no comestibles: se requiere una separación 
completa de los departamentos de los productos comestibles y no comestibles (grasas 
y tejidos). 

No se cuenta con éste área 

i) Las puertas de comunicación necesarias deberán cerrarse automáticamente y en el 
caso de plantas de subproductos y área de tripería, deberá proveerse un vestíbulo 
ventilado para el control de vapores, olores y moscas. Todas las aberturas de 
comunicación entre tales áreas (cuartos de desperdicios comestibles y cuartos de 
decomiso; entre la sala de decomiso y faenado y el área para el depósito de cueros) 
deben de tener puertas que cierren y se mantengan cerradas por el principio de 
gravedad. Se recomienda únicamente una puerta entre el cuarto de productos 
comestibles y el de productos condenados o entre la playa de sacrificio y faenado y el 
de los productos condenados o decomisados. 

No se cuentan las áreas separadas, por lo 
que no existen en el interior puertas; 
únicamente las que dan al exterior y zona 
de baños, vestidor y oficina. 

j) Oficina del médico veterinario oficial encargado y sus inspectores de línea: el 
reglamento exige que los mataderos bajo inspección oficial tengan una oficina para el 
uso exclusivo del médico veterinario oficial encargado y una oficina para los 
inspectores de línea. Esa oficina debe de estar provista de luz natural y temperatura 
adecuada y ser lo suficientemente amplia para permitir el cambio de ropa y las 
operaciones de trabajo. Esta oficina debe contar con mingitorio, retrete, ducha y 
vestidor, estación de limpieza y desinfección de manos y armarios para guardar la 
ropa. Debe contar con un escritorio y silla, un archivador, un armario con llave, equipo 
electrónico para los trabajos de escritorio. 

Se cuenta con oficina para medico 
zootecnista y administradora, cuenta con 
ventilación y luz; sin embargo, no se 
cuenta con equipo electrónico para los 
trabajos de escritorio (controles) 

k) Área específica para el dosificador de cloro, solo personal autorizado. Resguardan los insumos en un baño. 

FUENTE: Verificaciones físicas del equipo auditor y NOM-006-STPS-2014, Manejo y Almacenamiento de Materiales-Condiciones de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 
INSTALACIONES EXTERNAS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES 

Especificaciones Condiciones Actuales 

a) Debe contar con corredores aéreos para los corrales de inspección anterior al 
sacrificio, con una fuente de luz natural suficiente o en su defecto, con una fuente de 
luz en todas las áreas. 

No se cuenta con estas áreas 

b) Debe existir en el matadero, colector para el material de los pre-estómagos e 
intestinos, a lo largo de la tubería deben establecerse cajas de registro. La 
construcción del colector es necesaria, cuando el matadero no ha implementado un 
sistema para recolectar diariamente a una cisterna de transporte. La cisterna de 
transporte debe ser hermética para prevenir el derrame de este material. 

No se cuenta con ello 

c) Los edificios e instalaciones deben ser cerrados y construirse de forma tal que impida 
la entrada de insectos, aves, roedores y otras plagas. 

No se cuenta con ello 
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Especificaciones Condiciones Actuales 

d) Debe de existir un área específica para el lavado de equipos y recipientes el cual debe 
de cumplir con requisitos higiénico sanitarios de diseño y construcción. 

No se cuenta con esta área 

e) Se debe contar con un espacio específico para guardar los instrumentos utilizados 
para el sacrificio y faenado. 

No se cuenta con esta área 

f) Habrá un eficiente sistema de desagües y cañerías para el establecimiento y el predio 
y todos los desagües y alcantarillas con sifones y respiraderos. 

No se cuenta con esta área 

g) En cada uno de los casos las líneas de agua no potable, deberán estar claramente 
identificadas y no deberán entrecruzarse con las tuberías de agua potable. 

Si cuenta. 

h) La sangre que proviene directamente del área de sangría (estimado de 9.5 litros por 
res), esta debe drenar directamente a colectores ciegos o tuberías que puedan ir 
directamente a plantas de cocimiento cuando existan y estarán separadas 
completamente del edificio donde se realizan las actividades en las cuales se obtiene 
la carne. El agua conteniendo el material grueso (tejidos, grasa, sangre y coágulos) de 
la sala de sacrificio y faenado debe drenar directamente a colectores con trampas de 
sólidos y permitir que el agua libre de estos materiales continué su flujo a donde 
corresponde. 

Se cuenta con un lugar destinado para la 
sangre, pero no se tiene una planta de 
cocimiento. 

 

i) En la sala de sacrificio y faenado debe de existir un extractor de vapores 
estratégicamente colocado y su tamaño será el que permita en forma efectiva sacar 
todo el vapor proveniente de las canales y viseras, Las instalaciones de plomería deben 
ser hechas y mantenidas en forma adecuada, para prevenir situaciones de peligro para 
la salud pública, tales como conexiones cruzadas, sifones de retorno, interrupción del 
sistema de drenaje y goteras. 

No existe un extractor de vapores 
estratégicamente colocado. 

j) Los pisos deben ser construidos de material impermeable Es piso firme de concreto 

k) Maquinaria y equipo: 

Todas las maquinarias, equipos e implementos en contacto con el alimento deben de 
ser de grado alimentario de materiales que no liberen residuos contaminantes, que sean 
lisos, que se puedan lavar y sanitizar fácilmente, resistentes a procesos constantes de 
limpieza y sanitización, que no transmitan olores ni sabores y que no sean absorbentes. 

Falta limpieza y/o mantenimiento a los 
aditamentos 

l) Se debe de considerar que los tornillos o cualquier otro accesorio en contacto con el 
alimento deben de ser grado alimentario. 

No se cuenta con ello 

m) En caso de que las maquinarias o equipos cuenten con revestimientos, estos 
deben de ser inspeccionados periódicamente. En caso de necesidad el revestimiento 
debe de ser reparado o reemplazado adecuadamente, evitando así que una porción 
del revestimiento se vaya dentro del alimento. 

Se cuenta solo con lo indispensable. 

n) La distribución e instalación de las maquinarias fijas deben de permitir una adecuada 
higiene, no deben ubicarse sobre rejillas ni desagües. 

Las rejillas de desagües se encuentran 
cerca de las áreas de limpieza y 
preparación de alimento. 

o) Refrigeración de matadero: 

La refrigeración es uno de los medios más eficaces para controlar el crecimiento de los 
organismos. 

Es imperativo contar con suficiente espacio refrigerado para el manejo de los canales y 
el producto. 

 

Se tiene cuarto frio, pero éste no se 
encuentra operando. 

 

p) La temperatura máxima de las áreas donde se manejan productos, como por ejemplo 
sala de deshuese, debe ser no mayor de 10 grados centígrados=50 grados F, cada 
sistema de refrigeración debe ser instalado de forma tal que impida la contaminación 
de los productos cárnicos. 

No se tiene estos controles. 

FUENTE: Verificaciones físicas del equipo auditor y NOM-006-STPS-2014, Manejo y Almacenamiento de Materiales-Condiciones de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 

Asimismo, se detectó lo siguiente:  
 
1.- Se realizó entrevista al médico veterinario zootecnista, el cual manifestó lo siguiente: “que 

cuando un animal se ingresa, se deja en reposo 24 horas para que se desestrese, posterior se 
toman pruebas de sangre y pasa a sacrificio. Las muestras de sangre se envían para su análisis y 
posterior a 5 días reciben resultados, si llega a salir un resultado positivo en alguna enfermedad 
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se avisa al introductor y se deja en cuarentena su ganado; sin embargo, el animal que resultó 
positivo a infección, ya se llevó a venta el introductor y para ese tiempo la carne ya ha sido 
consumida por personas”.  

 
2.-Dentro del área interna del matadero, en lo que respecta a la operación, se observa que no se 

cuenta con espacio suficiente para realizar todos los procedimientos y actividades; estos no 
cuentan con cuartos de separación para cada proceso: no cuentan con puertas o algún tipo de 
protección para que no puedan entrar roedores o insectos dentro del área de matanza; no se 
tiene un horno incinerador y el cuarto frío se encuentra sin funcionar, lo que puede generar la 
descomposición de los animales sacrificados y estos a su vez, ponen en riesgo a la población que 
los consuma; el servicio carece de medidas de higiene, que afectan directamente a la calidad del 
servicio brindado, poniendo en riesgo la salud de la población. 

 
3.- Las áreas externas del matadero del rastro, carecen principalmente de una planta de tratamiento 

de líquidos (aguas residuales y sangre), que deben ser tratadas, ya que estas son altamente 
contaminantes; asimismo, carecen de infraestructura adecuada para mantener la carne en 
condiciones de higiene, toda vez que los procedimientos utilizados no garantizan la calidad de la 
carne. 

 
4.-Los introductores son personas ajenas al Rastro que utilizan sus instalaciones; estas personas 

pagan un derecho para el sacrificio, mismas que no cumplen con las especificaciones de 
vestimenta y buenas prácticas de manufactura al ingresar al rastro.  

 
Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 20 de junio de 2024 y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración 
municipal, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria ASEN/AD/DAD/MA.04/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71,72, 73, 74, 75, 76 y 77 del 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 98, 100, 158, 186, 187, 188, 190, 191, 192 
y 193 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; Numerales 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 
6.9, 6.10 y 6.11 de NOM-194-SSA1-2004. Productos y Servicios. Especificaciones Sanitarias en los 
Establecimientos Dedicados al Sacrificio y Faenado de Animales para Abasto, Almacenamiento, 
Transporte y Expendio. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
remitió la información que los servidores públicos presentaron para atender lo observado. 
 
Mediante oficio XLII.DDR/020/2024, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

La dirección de desarrollo rural y agropecuario esta (sic) trabajando arduamente en un proyecto a 
mediano plazo donde se atenderán primordialmente las necesidades de mayor exigencia en rastro 
Compostela esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la prevención de algún accidente 
o enfermedad para los trabajadores y a la ciudadanía en general. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, solo argumenta que están trabajando en la elaboración 
de un proyecto para garantizar el buen funcionamiento del área, sin embargo, no remite evidencia 
de acciones realizadas para atender lo observado respecto de las instalaciones y procesos del Rastro 
Municipal. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se realicen las 
gestiones necesarias para asegurar que se cumpla con las condiciones sanitarias de construcción, 
equipo y funcionamiento del Rastro Municipal y que éste cuente con instalaciones internas y 
externas adecuadas que cumplan con las especificaciones establecidas en la normativa para los 
procesos de operación y buenas prácticas de higiene; debiendo acreditar documentalmente su 
cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 5.AD.23.MA.04 
De la verificación física realizada al Rastro Municipal de Compostela, Nayarit; se detectó que 
depositan en un contenedor plástico común descubierto, los desechos de los animales sacrificados; 
asimismo, en dicha verificación no fue presentado un permiso de impacto ambiental.  
 
Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 20 de junio de 2024 y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración 
municipal, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria ASEN/AD/DAD/MA.04/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 2, párrafo tercero y 6, fracción III de la Ley 
Federal de Sanidad Animal; 29, 31, 38, 39, 61 fracción I 62, 63, 64, 65, 66, 71,72, 73, 74, 75, 76 y 77 
del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 1, fracción III, 98, 158, 186, 187, 188, 
190, 191, 193 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; Numerales 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 y 13.1 de la NOM-194-SSA1-2004. Productos y Servicios. Especificaciones 
Sanitarias en los Establecimientos Dedicados al Sacrificio y Faenado de Animales para Abasto, 
Almacenamiento, Transporte y Expendio. Especificaciones Sanitarias de Productos. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
remitió la información que los servidores públicos presentaron para atender lo observado. 
 
Mediante oficio XLII.DDR/020/2024, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

La dirección de desarrollo rural y agropecuario esta (sic) trabajando arduamente en un proyecto a 
mediano plazo donde se atenderán primordialmente las necesidades de mayor exigencia en rastro 
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Compostela esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la prevención de algún accidente 
o enfermedad para los trabajadores y a la ciudadanía en general. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que solo argumenta que están trabajando en la elaboración 
de un proyecto para garantizar el buen funcionamiento del área, sin embargo, no remite evidencia 
de acciones realizadas para que el Rastro Municipal cuente con un área especial de acuerdo a la 
NOM-194-SSA1-2004. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se realicen las 
gestiones necesarias, para asegurar que las instalaciones del Rastro Municipal dispongan del área 
para contener los desechos de los animales sacrificados; así como contar con el permiso de impacto 
ambiental correspondiente, de conformidad con la NOM-194-SSA1-2004; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 6.AD.23.MA.04 
De la verificación física realizada al Rastro Municipal de Compostela, Nayarit, se detectó que el 
personal que participa dentro del espacio destinado para el sacrificio de los animales no cuenta con 
medidas de higiene y vestimenta adecuada para desempeñar sus labores, como las que se describen 
a continuación: 
 
1) Casco contra impacto  
2) Anteojos de protección  
3) Respirador contra partículas  
4) Guantes contra sustancias químicas  
 
Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 20 de junio de 2024 y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración 
municipal, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria ASEN/AD/DAD/MA.04/OVV-01/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 2o, párrafo segundo, 3o, párrafo cuarto y 132, 
fracciones III y XV de la Ley Federal del Trabajo; 61, fracción III, incisos j) y k) de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; Numerales 1, 4.17, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 10.1, 
10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo 
y Almacenamiento de Materiales-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo; Numerales 1, 2, 
4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS_2001, Equipo de 
Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
remitió la información que los servidores públicos presentaron para atender lo observado. 
 
Mediante oficio XLII.DDR/020/2024, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

La dirección de desarrollo rural y agropecuario esta (sic) trabajando arduamente en un proyecto a 
mediano plazo donde se atenderán primordialmente las necesidades de mayor exigencia en rastro 
Compostela esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la prevención de algún accidente 
o enfermedad para los trabajadores y a la ciudadanía en general. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que solo argumenta que están trabajando en la elaboración 
de un proyecto para garantizar el buen funcionamiento del área, sin embargo, no remite evidencia 
respecto de la asignación de equipos de seguridad al personal del Rastro Municipal. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que el personal del 
Rastro Municipal que participa dentro del espacio destinado para el sacrificio de animales cumpla 
con las condiciones de higiene, vestimenta y equipo necesario, como son: casco contra impacto; 
anteojos de protección, respirador contra partículas y guantes contra sustancias químicas, para el 
adecuado desempeño de sus funciones; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
Derivado de las verificaciones físicas realizadas a los sitios de disposición final denominados “La 
Colmena”, ubicado en la localidad de La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit y “La 
Cumbre”, ubicado en la cabecera municipal de Compostela, Nayarit; y de un análisis comparativo 
realizado respecto del ejercicio fiscal 2022, se detectó lo siguiente: 
 

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,  
DURANTE LAS VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 

Sitio de Disposición Final “La 
Colmena” 

Ubicado en La Peñita, Mpio. de 
Compostela, Nayarit. 

Año 2023 

Sitio de Disposición Final “La 
Cumbre” 

Ubicado en Compostela, 
Nayarit 

Año 2023 

Sitio de Disposición Final “La 
Colmena” 

Ubicado en La Peñita, Mpio. 
de Compostela, Nayarit 

 Año 2024 

Sitio de Disposición Final “La 
Cumbre” 

Ubicado en Compostela, 
Nayarit 

Año 2024 

Se utiliza para recepción de 
desechos sólidos, el cual, no 
cumple con las características 
establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-83-SEMARNAT-
2003 para la construcción de 
sitios de disposición final de 

Se utiliza para recepción de 
desechos sólidos, el cual, no 
cumple con las características 
establecidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-83-
SEMARNAT-2003.  

No se encuentra operando. 

 

Durante la visita no se 
encontró maquinaria ni 
personal laborando.  

 

En La Cumbre, se observó un 
camión tipo Bulldozer, el cual 
realizaba trabajos de 
compactación de basura y 
extensión de la misma.  
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Sitio de Disposición Final “La 
Colmena” 

Ubicado en La Peñita, Mpio. de 
Compostela, Nayarit. 

Año 2023 

Sitio de Disposición Final “La 
Cumbre” 

Ubicado en Compostela, 
Nayarit 

Año 2023 

Sitio de Disposición Final “La 
Colmena” 

Ubicado en La Peñita, Mpio. 
de Compostela, Nayarit 

 Año 2024 

Sitio de Disposición Final “La 
Cumbre” 

Ubicado en Compostela, 
Nayarit 

Año 2024 

acuerdo a la categoría B, el que 
corresponde a La Colmena y del 
cual no cumple con:  

 

1.Generación y composición de 
los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial;  

 

 

Los líquidos lixiviados terminan 
en un sembradío de piñas de 
consumo humano, que se 
encuentra a los pies del sitio de 
disposición final. 

 

Así mismo no cumplió con las 
siguientes obras 
complementarias:  

 

1 Cerca perimetral 

2 Báscula 

3.Agua potable, electricidad y 
drenaje 

4.Vestidores y servicios sanitarios 

5.Franja de amortiguamiento  

 

Asimismo, no se realizaron 
informes de actividades, del sitio 
de disposición final de residuos y 
desechos sólidos “La Colmena”, 
tal como lo establece la Norma 
oficial NOM-083-SEMARNAT 
2003.  

La categoría que corresponde 
a este sitio de disposición es la 
“C” y de la cual no cumple con 
los estudios y análisis previos 
requeridos para la 
construcción del sitio. 

 

1.Evaluación Geológica y 
Geohidrológica  

2 Hidrológico 

3 Topográfico  

4 Geotécnico  

5.Generación y composición 
de los RSU y de manejo 
Especial 

6 Generación de biogás  

7 Generación lixiviada 

 

Los líquidos lixiviados que 
generan los residuos y 
desechos sólidos que son 
altamente contaminantes 
para la salud de la población, 
se encuentran mezclados con 
la basura 

 

Asimismo, incumple con 
obras complementarias como 
son: 

 

1 Báscula 

2 Agua potable, electricidad y 
drenaje 

3.Vestidores y servicios 
sanitarios 

 

Se observa que no se dio 
atención y/o seguimiento, a 
las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría 
Superior del Estado, toda vez 
que persiste el 
incumplimiento a la Norma 
Oficial NOM-83-SEMARNAT-
2003. 

En La Colmena, se advirtió 
que sufrió siniestro por 
fuego, el cual se extendió al 
100% del basurero; 
encontrando aun la 
expedición de humo a la 
fecha de la visita física. 

 

Se observa en la cúspide del 
basurero, un área 
aproximada de 30% de 
extensión del terreno total 
con riego de material tipo 
gravón y tierra, a lo cual 
manifestaron que fue 
extendido para mitigar el 
incendio y por otro lado, que 
es debido a los trabajos para 
clausura del basurero. 

 

Los líquidos lixiviados que 
generan los residuos y 
desechos sólidos siguen 
terminando en los 
sembradíos de piñas de 
consumo humano, tierras 
que se encuentran a pie del 
sitio de disposición final.  

 

 

Este basurero se encuentra en 
operación y de acuerdo a lo 
señalado por el director de 
servicios públicos, está siendo 
el receptor de la basura que 
se recolecta desde la zona 
costera que correspondería 
depositar al basurero de La 
Colmena. Este basurero 
también se encuentra 
siniestrado; sin embargo, en 
un porcentaje menor y el cual 
está contenido para evitar su 
expansión. 

 

Se observa que no se dio 
atención y/o seguimiento, a 
las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría 
Superior del Estado, toda vez 
que persiste el 
incumplimiento a la Norma 
Oficial NOM-83-SEMARNAT-
2003. 

 

 

FUENTE: Verificaciones físicas a los sitios de disposición final de Compostela denominados “La Colmena” y “La Cumbre”, realizadas el 13 de 
julio de 2023 y 02 de julio de 2024, respectivamente. 

 
Por lo anterior, se concluye que el Ayuntamiento no realizó de manera adecuada la operación, 
monitoreo y protección del medio ambiente, al no haberse tomado las medidas necesarias y no 
haber contado con las especificaciones establecidas en la normativa, así como al no haber realizado 
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las obras complementarias requeridas para el buen funcionamiento de ambos basureros 
municipales, los cuales se encuentran en proceso de clausura; sin embargo, a la fecha de la 
verificación física, el único que ya no se encuentra en operación es el de “La Colmena”, ubicado en 
la Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit. 
 
Aunado a lo anterior, se detectó que no se contó con los manuales de operación que contengan la 
descripción de mecanismos de control de accesos de personal, vehículos y materiales, metodología 
para el registro de tipo y cantidad de residuos ingresados, cronogramas de operación, controles de 
calidad, mantenimiento y monitoreo ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos y dispositivos de 
seguridad y planes de contingencia para la prevención y control de incendios, explosiones, sismos, 
fenómenos meteorológicos, tratamiento de lixiviados y presencia de sustancias reactivas, explosivas 
e inflamables.  
 
Asimismo, de la verificación física realizada en el sitio de disposición final “La Cumbre”, se detectó 
que no se están realizando los trabajos de acuerdo a lo establecido en la normativa, como se detalla 
a continuación: 
 
9.1. Conformación final del sitio 
9.2. Cobertura final 
9.3. Mantenimiento 
9.4. Programa de monitoreo 
9.5. Uso final del sitio de disposición final 
9.6. Requisitos mínimos para la clausura de un sitio controlado o sitio no controlado. 
 
Los hechos quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 02 de julio de 2024 y derivan de 
la verificación física realizada conjuntamente con el personal designado por la administración 
municipal, a los sitios de disposición final de residuos sólidos “La Colmena” y “La Cumbre”, en 
cumplimiento a la orden de visita domiciliaria ASEN/AD/DAD/MA.04/OVV-02/2024. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; Apartados 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.25, 4.28, 4.36, 
4.39, 4.42, 4.46, 4.48, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-83-SEMARNAT-2003; Especificaciones de Protección ambiental 
para la selección de un sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado.  
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Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se tomen las 
medidas necesarias para que en relación con el sitio de disposición final denominado “La Cumbre”, 
ubicado en la cabecera municipal de Compostela, Nayarit, la operación, monitoreo y protección del 
medio ambiente, se realicen conforme a la NOM-83-SEMARNAT-2003, especificaciones 
correspondientes y demás disposiciones aplicables; así como realizar las obras complementarias 
requeridas para su buen funcionamiento; asimismo, se recomienda la implementación de un 
manual de operación, que contenga los mecanismos de control de personal, vehículos, registro de 
residuos que se ingresan, cronogramas de operación, control de calidad y monitoreo ambiental de 
biogás, lixiviados y acuíferos y dispositivos de seguridad y planes de contingencia. Aunado a lo 
anterior, se recomienda la ejecución de trabajos tales como: conformación final del sitio, cobertura 
final, mantenimiento, programa de monitoreo, uso del sitio de disposición final y requisitos mínimos 
para la clausura de un sitio controlado o sitio no controlado. 
 
Respecto del sitio de disposición final “La Colmena”, ubicado en La Peñita, municipio de Compostela, 
Nayarit, se recomienda realizar la clausura del sitio, con base en la NOM-83-SEMARNAT-2003 y 
demás legislación aplicable; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AD.23.MA.04 
Con la finalidad de evaluar si la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit, realizó de manera adecuada la recolección de residuos y desechos sólidos y verificar las 
condiciones en las que se encuentran los sitios de disposición final, se realizó visita e inspección 
física en cuatro localidades del municipio de Compostela, Nayarit, detectando que en dos 
localidades existen tiraderos de residuos y desechos sólidos a cielo abierto como se detalla a 
continuación: 
 

TIRADEROS A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT 

Localidad 
Cuenta con tiraderos 

Referencia de la Ubicación 
SI No 

Felipe Carrillo Puerto X 

  

Tiradero a la salida de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (a un costado de las vías 
del tren). 

Tiradero al borde de la carretera a Mazatan. 

Tiradero en el crucero a la cribadora rumbo a Mazatan. 

Juan Escutia (Borbollón) X No se localizaron tiraderos. 

Ixtapa de la Concepción X 

 
Tiradero en el camino de Ixtapa de la Concepción-San Antonio (camino al panteón). 

Otates y Cantarranas 

 
X No se localizaron tiraderos. 

FUENTE: Verificación física en 4 localidades del municipio de Compostela, Nayarit. 

 
Asimismo, de las entrevistas realizadas a los habitantes de las distintas localidades, se advirtió que 
derivado de la falta del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos por parte del 
Ayuntamiento, los residuos y desechos sólidos cotidianamente son depositados en la vía pública, 
patios y traspatios de las viviendas, predios baldíos, barrancas, cañadas, e inclusive en huertos 
frutales, para su incineración o exposición a cielo abierto, resultando un foco de contaminación, 
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tanto por la generación de líquido lixiviado como por la emisión de gases de efecto invernadero, lo 
cual constituye riesgos a la salud y daños a los ecosistemas. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 2, 99 y 100 de la Ley General Para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos; 179 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente; 93 y 106 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 
Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se realicen las 
gestiones necesarias, para asegurar que se cumpla con incrementar la cobertura de la recolección 
de residuos y desechos sólidos en todas las localidades que forman parte del municipio; así como 
implementar acciones, estrategias y mejores prácticas para realizar una gestión adecuada y eficiente 
de los residuos y desechos sólidos; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
Del análisis al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2023 del H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, se identificó que 
presupuestalmente los recursos aprobados fueron por $446,841,033.81 (cuatrocientos cuarenta y 
seis millones ochocientos cuarenta y un mil treinta y tres pesos 81/100 moneda nacional); el 
presupuesto modificado fue de $439,807,759.15 (cuatrocientos treinta y nueve millones 
ochocientos siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional); el 
Ayuntamiento devengó $428,424,086.44 (cuatrocientos veintiocho millones cuatrocientos 
veinticuatro mil ochenta y seis pesos 44/100 moneda nacional), por lo que la diferencia entre el 
presupuesto devengado y el modificado fue de $11,383,672.71 (once millones trescientos ochenta 
y tres mil seiscientos setenta y dos pesos 71/100 moneda nacional), que representan el 2.7% con 
relación al monto total a ejercer, como se muestra a continuación: 
 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Concepto 
Aprobado Modificado Diferencia Devengado Diferencia 

$ $ % $ $ % 

Servicios personales 152,786,775.13 151,289,108.18 -1.0 151,269,483.18 -19,625.00 0.0 

Materiales y suministros 27,266,759.69 40,499,320.26 32.7 40,376,733.48 -122,586.78 -0.3 
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Concepto 
Aprobado Modificado Diferencia Devengado Diferencia 

$ $ % $ $ % 

Servicios generales 74,534,302.65 79,209,464.32 5.9 78,771,573.45 -437,890.87 -0.6 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 68,984,496.56 52,089,455.37 -32.4 52,089,455.37 0.00 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,486,170.39 9,197,887.72 73.0 9,197,887.72 0.00 0.0 

Inversión pública 78,978,463.49 63,284,919.62 -24.8 52,543,091.55 -10,741,828.07 -20.4 

Deuda pública 41,804,065.90 44,237,603.68 5.5 44,175,861.69 -61,741.99 -0.1 

Totales 446,841,033.81 439,807,759.15 -1.6 428,424,086.44 -11,383,672.71 -2.7 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo del gasto al 31 de diciembre de 2023. 

 
De los datos que se plasman en la tabla que antecede, se confirma un impacto negativo en la 
inversión pública de obras y acciones en beneficio de la población, ya que en principio el monto 
destinado al capítulo 6000 Inversión pública, sufre una disminución por el orden de los 
$15,693,543.87 (quince millones seiscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 
87/100 moneda nacional), ya que pasa de un monto aprobado inicial de $78,978,463.49 (setenta y 
ocho millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 49/100 moneda 
nacional) a $63,284,919.62 (sesenta y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos 
diecinueve pesos 62/100 moneda nacional); resultando más significativo aún, que al 31 de 
diciembre de 2023, de ésta última cifra, se reportan pendientes por ejercer $10,741,828.07 (diez 
millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos veintiocho pesos 07/100 moneda nacional). 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 197, 198, 200 y 202 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que se implementen 
mecanismos y se realicen las acciones que se consideren necesarias, para que la planeación, 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos financieros se realicen eficiente y 
eficazmente; debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento. 
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
De la revisión a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit; se verificó que se hizo del conocimiento a los servidores públicos el Código de Ética 
publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit; sin embargo, no 
remitió evidencia documental que acredite que se cuenta con Código de Conducta.  
 
Lo anterior, incumplió lo establecido al artículo Décimo Primero del Acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar que se elabore, 
emita y se difunda entre los servidores públicos del Ayuntamiento el Código de Conducta, de 
conformidad con lo establecido en los lineamientos para la emisión del Código de Ética, a que se 
refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AD.23.MA.04 
Del análisis realizado a la información y documentación remitida por el H. Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit; respecto al desempeño de acciones realizadas por la Contraloría Municipal, el 
Ayuntamiento presentó el informe bimestral de actividades, en el que se informa que se realizaron 
auditorías internas a 20 dependencias y entes de un total de 24 que conforman la administración 
pública centralizada y descentralizada del Ayuntamiento; sin embargo, no remitió evidencia 
documental de su ejecución; asimismo, se detectó que no presentó evidencia del cumplimiento de 
las atribuciones conferidas al Departamento de Desarrollo Administrativo. 
 
En cuanto a la evidencia documental para acreditar las investigaciones realizadas derivadas de las 
observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por posibles faltas 
administrativas no graves, se detectó lo siguiente: 
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ESTATUS DE OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA ASEN 
POR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES 

Observaciones Oficio Cuenta Pública Estatus Observación 

8 Oficio ASEN/DGAJ-DI/727/2021 2019 Se informa que se iniciaron 
procedimientos de 
responsabilidad administrativa. 

No se remite 
evidencia 

15 Oficio ASEN/DGAJ/DI-170/2022 2020 Se informa que este número de 
oficio no se encuentra en sus 
libros de registro. 

 

24 Oficio ASEN/DGAJ/DI-093/2023 2021 Se informa que se encuentra en 
trámite. 

No se remite 
evidencia 

7 Oficio ASEN/DGAJ/DI-083/2023 2021 Se informa que se encuentra en 
trámite. 

No se remite 
evidencia 

4 Oficio ASEN/DGAJ/DI-086/2023 2021 Se informa que se encuentra en 
trámite. 

No se remite 
evidencia 

FUENTE: oficio XLI.PRESIDENCIA/154/2024, en respuesta al oficio número ASEN/AD/DAD/MA.04/SDC-01/2024. 

 
Aunado a lo anterior, no remitió evidencia documental que acredite la realización de las siguientes 
actividades: 
 
a) Verificar el cumplimiento de los Planes Municipales, los Programas de Gobierno y los que se 

deriven de éstos;  
b) Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la 

administración municipal; así como la remisión de sus resultados, cada año en el mes de enero 
con la documentación correspondiente a la Auditoría Superior del Estado;  

c) Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio; 
d) Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;  
e) Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales; 

llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Municipal; recibir 
y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar 
su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes; también registrará la 
información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los 
términos de la Ley en materia de responsabilidades administrativas;  

f) Implementar las acciones que acuerde el Sistema Local Anticorrupción, en términos de las 
disposiciones aplicables;  

g) Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la 
Administración Pública Municipal; 

h) Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Municipal que prevengan actos 
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

i) Formular y conducir la política general de la Administración Pública Municipal para establecer 
acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que genere; así como promover 
dichas acciones hacia la sociedad; 

j) Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, 
integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa; 

k) Mantener el control interno del Ayuntamiento, así como apoyar la política de control interno y 
la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales. 

l) Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley General de Archivos, de acuerdo con sus competencias 
e integrar auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo. 
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Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 7, fracción XVI párrafo segundo y 55, fracción V de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 119, fracciones II, III, VII, XIII, XX, XXI, XXVI y XXX y 119 
bis de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 52, 53, 54 y 55, 56, 57 y 58 del Reglamento Interno 
de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
requiera por escrito al Órgano Interno de Control el inicio de las investigaciones correspondientes a 
las observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por posibles faltas 
administrativas no graves, mediante los oficios ASEN/DGAJ-DI/727/2021, ASEN/DGAJ/DI-170/2022, 
ASEN/DGAJ/DI-093/2023, ASEN/DGAJ/DI-083/2023 y ASEN/DGAJ/DI-086/2023 de las cuentas 
públicas 2019, 2020 y 2021, respectivamente; así como el cumplimiento de las actividades que 
resultan competencia de dicha instancia, tales como: verificar el cumplimiento de los Planes 
Municipales, los Programas de Gobierno y los que se deriven de éstos; realizar al menos una 
auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal, así 
como la remisión de sus resultados, cada año en el mes de enero con la documentación 
correspondiente a la Auditoría Superior del Estado; vigilar el registro e inventario de los bienes 
muebles e inmuebles del municipio; establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y 
sugerencias; vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos 
municipales; llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública 
Municipal; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así 
como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes; implementar las 
acciones que acuerde el Sistema Local Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables; 
expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la 
Administración Pública Municipal; establecer mecanismos internos para la Administración Pública 
Municipal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; formular y conducir la política general de la Administración Pública Municipal para 
establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición 
de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que genere, así como promover 
dichas acciones hacia la sociedad; emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro 
del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación 
administrativa; mantener y apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al 
cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales; y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley 
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General de Archivos, de acuerdo con sus competencias e integrar auditorías archivísticas en sus 
programas anuales de trabajo; debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de las 
mismas. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AD.23.MA.04 
Del análisis realizado a la documentación presentada por el H. Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit; respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), se detectó lo siguiente: 
 
1. Respecto a las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la implementación del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), remitió evidencia documental de la definición del 
problema, Análisis del Problema y Definición de Objetivos de 14 de 24 áreas que componen el 
Ayuntamiento; sin embargo, no acreditó la selección de alternativas, definición de la estructura 
analítica del programa presupuestario (EAPp) y la elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR); por lo que no es posible asociar la razón de ser de los programas 
presupuestarios a evaluar. 

 
Como consecuencia de no tener implementado el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de manera adecuada, no se cuenta con indicadores de 
desempeño que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos de los programas 
presupuestarios ni verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la normativa. 
 
Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 199 y 209 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; Segundo, fracciones V, VI y VII y Cuarto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño 
de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, emitidos por el CONAC; 
Apartados III.2 y IV de la Guía para el diseño de la Matriz de indicadores para Resultados emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 45 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, 
instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, para asegurar la implementación 
del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de 
manera adecuada, con base en lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), con el 
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objetivo de vincular el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
programas presupuestarios que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos para el 
cumplimiento de metas y objetivos que tiene establecidos en su normativa; debiendo acreditar 
documentalmente su cumplimiento. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal por conducto de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales, ejerció atribuciones no conferidas, al realizar los proyectos, procesos de 
licitación y contratación para la ejecución de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de 
los sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el 
municipio, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

EJERCICIO DE ATRIBUCIONES NO CONFERIDAS 

No. Número de Contrato Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 

Importe con 
IVA 

$ 

1 
FAISMUN-DRE-OP-2023-

023-I 

Construcción de drenaje sanitario en 
calle Monterrey entre Tule y Francisco I 
Madero, Chihuahua entre Higueras y 
Tule, Amapá entre Higueras y Tule, Tule 
entre Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, Ébano entre Océano Pacifico 
y Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro 
Cárdenas entre Monterrey y Sebastián 
Lerdo de Tejada, Francisco I Madero 
entre Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, en la localidad de Paraíso 
Escondido. 

05/12/2023 

al 

12/03/2024 

Arq. C… Á… C… 3,150,778.30 

      

2 
FAISMUN-APO-OP-2023-

017-I 

Ampliación de sistema de agua entubada 
en varias calles de la localidad de Paraíso 
Escondido, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Ing. P… M… O… 1,739,381.05 

      

3 
FAISMUN-DRE-OP-2023-

021-I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle 15 de diciembre entre Avenida 
Insurgentes y calle Laureles y Góngora en 
la localidad de Zacualpan. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Arq. M… A… H… M… 1,719,110.89 

      

4 
FAISMUN-APO-OP-2023-

004-AD 

Construcción de sistema de agua potable 
en la localidad de San Isidro, municipio 
de Compostela Nayarit. 

24/04/2023 

al 

7/07/2024 

c. J… A… R… G… 1,503,172.64 

      

5 
FAISMUN-DRE-OP-2023-

013-I 

Construcción de drenaje sanitario en 
varias calles de la colonia El Betel en la 
localidad de Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle Francisco I. Madero entre calle 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. L… A… P… 2,703,121.49 
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No. Número de Contrato Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista 

Importe con 
IVA 

$ 
General Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

      

6 
FAISMUN-ELE-OP-2023-

020-AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento 
de aguas residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. L… A… P… 532,977.35 

FUENTE: Proyectos, procesos de licitación y contratos de obra pública. 

 
Atribuciones que le corresponden al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Compostela, 
Nayarit; organismo descentralizado de la administración pública municipal, de conformidad con lo 
establecido en su reglamento interno y en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, fracción I, 16, 17, 19 y 20 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 2, 7, inciso B), fracción IV, 26, 
fracción VI del Reglamento Interno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Compostela, 
Nayarit; 28, fracción XIII del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Compostela, Nayarit; y 71, fracción III del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 
2024; director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se confirmó que la administración municipal no presentó la documentación que se 
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indica en la tabla siguiente, observándose que no sustenta el debido cumplimiento de los procesos 
de planeación, programación y presupuestación, como se describe. 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Faltante Documental 

1 
FAISMUN-URB-OP-
2023-007-I 

Construcción de cancha pública de usos 
múltiples, en barrio Atenas de la localidad 
de Las Varas. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

-Convenio de concertación del 
FAISMUN. 

-Calendario físico financiero. 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

     

2 
FAISMUN-URB-OP-
2023-009-I 

Construcción de plaza cívica en la 
localidad de Tepiqueños. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

-Solicitud de la obra por parte de los 
beneficiarios. 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

     

3 
FAISMUN-APO-OP-
2023-017-I 

Ampliación de sistema de agua entubada 
en varias calles de la localidad de Paraíso 
Escondido, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

-Planos del proyecto. 

     

4 
FAISMUN-DRE-OP-
2023-021-I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle 15 de diciembre entre Avenida 
Insurgentes y calle Laureles y Góngora en 
la localidad de Zacualpan. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

     

5 
FAISMUN-DRE-OP-
2023-013-I 

Construcción de drenaje sanitario en 
varias calles de la colonia El Betel en la 
localidad de Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

     

6 
FAISMUN-URB-OP-
2023-024-AD 

Construcción de empedrado en cemento 
en calle Michoacán, entre avenida 
Revolución y calle Industrial en colonia 
San José de la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

24/11/2023 

al 

24/02/2024 

-Solicitud de la obra por parte de los 
beneficiarios. 

-Convenio de concertación del 
FAISMUN. 

     

7 
FAISMUN-DRE-OP-
2023-013-I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle Francisco I. Madero entre calle 
General Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

     

8 
FAISMUN-URB-OP-
2023-014-AD 

Rehabilitación de plaza pública Las 
Fuentes en la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

-Planos del proyecto. 

-Especificaciones técnicas generales 
y particulares. 

     

9 
FAISMUN-URB-OP-
2023-006-I 

Rehabilitaciones de canchas públicas de 
futbol rápido, en las localidades de Las 
Varas, Felipe Carrillo Puerto y 
Compostela, Nayarit. 

24/04/2023 

al 

7/07/2023 

Las Varas: 

-Planos del proyecto. 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 
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Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Faltante Documental 

-Números generadores del 
proyecto elaborados por la 
dependencia ejecutora. 

Felipe Carrillo Puerto: 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

Compostela: 

-Planos del proyecto. 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

     

10 
FAISMUN-ELE-OP-
2023-020-AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento 
de aguas residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

-Solicitud de la obra por parte de los 
beneficiarios. 

-Convenio de concertación del 
FAISMUN. 

-Planos del proyecto. 

-Análisis de precios unitarios base, 
elaborados por la dependencia 
ejecutora. 

-Presupuesto. 

-Números generadores del 
proyecto, elaborados por la 
dependencia ejecutora. 

-Calendario físico financiero. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, solicitud de documentación complementaria número ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-
02/2024 y oficios XLI/OP/146/2024 de fecha 12 de junio de 2024 y XLI/OP/187/2024 de fecha 29 de julio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las cuales no 
proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, apartado B, fracción II, 
inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, fracción V de la Ley General de Desarrollo Social; 14, 
fracciones VI, VIII, IX y XI, 15, 16, 22, párrafos primero y tercero de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, 
fracciones III, XIII y XIV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit; puntos 1.2 "Principios para la operación del FAIS", 1.3 "Definiciones", 
"Convenio de concurrencia" y 3.2 "Participación Social en el FAISMUN" de los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; director 
de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 4 de junio de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental del registro al padrón de contratistas para el ejercicio 2023, se 
observó que la administración municipal otorgó el registro al padrón a contratistas que no 
cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria a efecto de su 
registro. 
 
Con independencia de la documentación remitida, se realizó una visita de sitio en las instalaciones 
del sujeto fiscalizado, específicamente al área que salvaguarda la información documental del 
registro al padrón, confirmándose la inexistencia de la información y documentación, misma que se 
describe en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

No. Contratista Faltante Documental 

1 c. A… A… A… 
-Documento XII.- No acreditaron la experiencia y especialidad del responsable técnico con 
cédula profesional de C… H… G… R… 

   

2 c. C… A… P… P… 

-Documento VI.- Currículum vitae del contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar del contratista. 

-Documento VI.- Cedula profesional del contratista. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador externo. 

   

3 
Servicios Técnicos de 
Proyectos y Obras S.A. de 
C.V.  

-Documento VI.- Currículum vitae de la contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar del representante de la contratista (R… G… F… C…) 

-Documento VI.- Cedula profesional del representante de la contratista (R… G… F… C…) 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador externo. 
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No. Contratista Faltante Documental 

4 
Terracerías y Caminos de 
Occidente S.A. de C.V. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador externo. 

   

5 Arq. C… Á… C… 

-Documento VI.- Currículum vitae del contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar del contratista. 

-Documento VI.- Cedula profesional del contratista. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador externo. 

-Documento XIV.- La Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social IMSS, presenta Sin Opinión. 

   

6 
Compañía Constructora 
Vigala S.A. de C.V. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador externo. 

   

7 Black Seal S.A. de C.V. 

-Documento VI.- Currículum vitae de la contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar de la representante de la contratista (K… I… N… L…) 

-Documento VI.- Cedula profesional de la representante de la contratista (K… I… N… L…) 

FUENTE: Convocatoria, padrón de contratista y minuta de trabajo, del día 10 de junio de 2024. 
 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 Bis, párrafo segundo, 21 
Ter y 21 Quater de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracción XVII y 75, fracción III del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; fracciones VI, IX, XIV y 
XII de la Convocatoria al Registro al Padrón de Contratistas del municipio de Compostela, Nayarit, 
se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 
31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: A… A… A… representada por él mismo; C… A… P… P… representada 
por él mismo; Servicios Técnicos de Proyectos y Obras S.A. de C.V. representada por R… G… F… C…; 
Terracerías y Caminos de Occidente S.A. de C.V. representada por O… U… E… D…; C… Á… C… 
representada por él mismo; Compañía Constructora Vigala S.A. de C.V. representada por L… E… V… 
T…; Black Seal S.A. de C.V. representada por K… I… N… L…. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remite lo siguiente: 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, los exfuncionarios, contratistas y funcionarios públicos a los 
que les resulta presunta responsabilidad, en respuesta al Informe Individual Preliminar que emite 
esa Entidad Fiscalizadora en la auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2023 (anexo C) se anexa sobre que contiene 95 fojas, de las cuales 4 están impresas en cada una 
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de sus caras y 91 en una de sus caras, y 2 medios magnéticos, con la información de la que hace 
mención este punto.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

De la contratista C… Á… C… 

• Currículum vitae. 

• Credencial de elector. 

• Impresión de declaración fiscal anual del ejercicio 2022. 

• Impresión de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social 
(IMSS) de fecha 6 de mayo de 2024. 

Remite documentación en copia simple. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite documentación del registro al padrón a 
contratistas para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla 
siguiente: 

 
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

No. Contratista 
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 A… A… A…  

-Documento XII.- No acreditaron la 
experiencia y especialidad del responsable 
técnico con cédula profesional de C… H… 
G… R… 

No remite.  

     

2 C… A… P… P… 

-Documento VI.- Currículum vitae del 
contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar del 
contratista. 

-Documento VI.- Cedula profesional del 
contratista. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del 
impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador 
externo. 

No remite. 

Currículum vitae del 
contratista. 

Credencial para votar del 
contratista. 

Cédula profesional del 
contratista. 

Declaración fiscal anual y 
balance general 
actualizado. 

     

3 
Servicios Técnicos 
de Proyectos y 
Obras S.A. de C.V.  

-Documento VI.- Currículum vitae de la 
contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar del 
representante de la contratista (R… G… F… 
C…). 

-Documento VI.- Cédula profesional del 
representante de la contratista (R… G… F… 
C…). 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del 
impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador 
externo. 

No remite. 

Currículum vitae de la 
contratista. 

Credencial para votar del 
representante de la 
contratista. 

Cédula profesional del 
representante de la 
contratista. 

Declaración fiscal anual y 
balance general 
actualizado. 

     

4 
Terracerías y 
Caminos de 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del 
impuesto sobre la renta y balance general 

No remite. 
Declaración fiscal anual y 
balance general 
actualizado. 
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No. Contratista 
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 
Occidente S.A. de 
C.V. 

actualizado auditado por un contador 
externo. 

     

5 C… Á… C…  

-Documento VI.- Currículum vitae del 
contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar del 
contratista. 

-Documento VI.- Cédula profesional del 
contratista. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del 
impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador 
externo. 

-Documento XIV.- La Opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social IMSS, presenta 
Sin Opinión. 

Currículum vitae del 
contratista. 

Credencial para votar del 
contratista. 

Declaración fiscal anual 
del impuesto sobre la 
renta. 

Opinión de cumplimiento 
IMSS, del 6-may 2024; 

extemporánea  

 

Copia simple que carece 
de valor probatorio para 
desvirtuar lo observado, 
por lo tanto, no fue 
valorada. 

Cédula profesional del 
contratista. 

Balance general 
actualizado auditado por 
un contador externo. 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales 
IMSS 

     

6 
Compañía 
Constructora 
Vigala S.A. de C.V. 

-Documento IX.- Declaración fiscal anual del 
impuesto sobre la renta y balance general 
actualizado auditado por un contador 
externo. 

No remite. 
Declaración fiscal anual y 
balance general 
actualizado. 

     

7 
Black Seal S.A. de 
C.V. 

-Documento VI.- Currículum vitae de la 
contratista. 

-Documento VI.- Credencial para votar de la 
representante de la contratista (K… I… N… 
L…). 

-Documento VI.- Cedula profesional de la 
representante de la contratista (K… I… N… 
L…). 

No remite. 

Currículum vitae de la 
contratista. 

Credencial para votar de la 
representante de la 
contratista. 

Cédula profesional de la 
representante de la 
contratista. 

FUENTE: Oficio XLII/TM/122/2024. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
acreditaron documentalmente el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en las 
invitaciones y bases de licitación, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
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FALTANTE DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

No. Contratista 
No. de 

Licitación 
Obras Faltante Documental 

1 
Servicios Técnicos 

de Proyectos y 
Obras S.A. de C.V. 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-022-I 

Construcción de revestimiento asfáltico en calle 8 entre 
Hidalgo y Aldama, calle 7 entre Hidalgo y Zaragoza, calle 
Leandro Valle entre Zaragoza y Aldama, calle Aldama entre 
Mina y Bravo en la localidad de Compostela. 

-Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, con sus anexos, carta 
compromiso de arrendamiento de 
maquinaria. (T-10) 

     

2 Arq. J… A… C… G… 
FAISMUN-
URB-OP-

2023-015-I 

Construcción de pavimento hidráulico en calle Ricardo 
Flores Magón entre calle Ricardo Flores Magón y salida a 
Cerro Pelón en la localidad de Felipe Carrillo Puerto 
municipio de Compostela, Nayarit. 

-Currículo del personal técnico, que deberá 
contener cédula profesional del 
superintendente designado por la contratista 
(F… J… M… R…). (T-06) 

     

3 c. L… A… P… 
FAISMUN-

ELE-OP-2023-
020-AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de Compostela, Nayarit. 

-Fianza de anticipo. 

-Fianza de cumplimiento de contrato. 

FUENTE: Contratos de obra, solicitud de documentación complementaria número ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 3 de junio de 2024, 
oficios XLI/OP/146/2024 de fecha 12 de junio de 2024 y XLI/OP/187/2024 de fecha 29 de julio de 2024, bases de licitación e invitaciones a participar 
en el concurso de la obra. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracciones V, X y XII, 29, 
fracciones II y III, 34, 35 y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones VI, XIV, XVIII y 75, 
fracciones I, II y IV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit; apartado 9 "Relación de documentos que deberán de integrar la oferta" de las 
bases de licitación: FAISMUN-URB-OP-2023-022-I, FAISMUN-URB-OP-2023-015-I y FAISMUN-ELE-
OP-2023-020-AD, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de 
junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 4 de junio 
de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de 
auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Servicios Técnicos de Proyectos 
y Obras S.A. de C.V. representada por R… G… F… C…; J… A… C… G… representada por él mismo; L… 
A… P… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/122/2024 y XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista L… A… P…, remite lo siguiente: 
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“Me permito adjuntar al presente oficio impresiones de las fianzas que se citan en dicha tabla, las 
cuales fueron entregadas en tiempo y forma a la Dirección de Obras Públicas Municipales, 
ignorando porque dichas fianzas no se encuentran en el expediente unitario de la obra.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Fianza de cumplimiento de contrato de fecha 27 de septiembre de 2023. 

• Fianza de anticipo de fecha 27 de septiembre de 2023. 
 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, remite documentación en copia simple, por lo 
tanto, no fue valorada. 
 

“De acuerdo a la invitación y las bases de licitación FAISMUN-URB-OP-2023-015-I emitidas el día 
12 de septiembre de 2023, en la hoja número 8, donde solicita el documento T-06 referente al 
curricular del personal técnico, este apartado fue debidamente cumplido de acuerdo a los requisitos 
solicitados en dichas bases y entregado documentalmente el día 26 de septiembre del 2023 dentro 
del paquete de concursos de obra, como constancia están documentos se encuentran en el 
expediente unitario correspondiente y anexo copia simple a esta respuesta. 
 
En lo que respecta al contrato de obra fue debidamente adjudicado y formalizado con fecha 29 de 
septiembre del 2023, lo que comprueba y acredita claramente que si se cumplió con los requisitos 
contenidos en las invitaciones y bases de licitación. 
 
Referente al señalamiento indicado en la observación como faltante documental se hace la 
aclaración que posterior a la fecha de contratación, con fecha 2 de octubre del 2023, señalé con el 
cargo de residente de obra al c. F… J… M… R…, de lo cual se anexa copia simple de oficio de acuse. 
Es importante señalar que la encomienda del cargo fue de residencia de obra y no de 
superintendente como lo señala erróneamente la observación.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental para acreditar 
información faltante en los procesos de licitación y contratación de obra, para solventar 
parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

No. Contratista Obras 
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 

Servicios 
Técnicos de 
Proyectos y 

Obras S.A. de 
C.V. 

Construcción de revestimiento 
asfáltico en calle 8 entre Hidalgo y 
Aldama, calle 7 entre Hidalgo y 
Zaragoza, calle Leandro Valle entre 
Zaragoza y Aldama, calle Aldama 
entre Mina y Bravo en la localidad de 
Compostela. 

-Relación de maquinaria 
y equipo de 
construcción, con sus 
anexos, carta 
compromiso de 
arrendamiento de 
maquinaria. (T-10) 

No remite 
Relación de 
maquinaria y equipo 
de construcción. 

      

2 J… A… C… G…  

Construcción de pavimento 
hidráulico en calle Ricardo Flores 
Magón entre calle Ricardo Flores 
Magón y salida a Cerro Pelón en la 
localidad de Felipe Carrillo Puerto 
municipio de Compostela, Nayarit. 

-Currículo del personal 
técnico, que deberá 
contener cédula 
profesional del 
superintendente 
designado por la 
contratista (F… J… M… 
R…). (T-06) 

Copia simple que 
carece de valor 
probatorio para 
desvirtuar lo 
observado, por lo 
tanto, no fue 
valorada. 

Currículo del personal 
técnico. 
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No. Contratista Obras 
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

      

3 L… A… P… 
Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales en 
la localidad de Compostela, Nayarit. 

-Fianza de anticipo. 

-Fianza de 
cumplimiento de 
contrato. 

-Fianza de anticipo. 

-Fianza de 
cumplimiento de 
contrato. 

 

FUENTE: Oficios XLII/TM/122/2024 y XLII/TM/136/2024. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad al contratista L… A… P… 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
cuentan con opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables, emitidas por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en materia de seguridad social por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Número de 

Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

1 
Arq. J… A… C… 

G… 

Construcción de cancha 
pública de usos múltiples, 
en barrio Atenas de la 
localidad de Las Varas. 

FAISMUN-URB-
OP-2023-007-I 

21-abr-2023 Opinión (IMSS) 11-abr-2023 No Vigente 

2 Arq. C… Á… C… 

Construcción de drenaje 
sanitario en calle Monterrey 
entre Tule y Francisco I 
Madero, Chihuahua entre 
Higueras y Tule, Amapa 
entre Higueras y Tule, Tule 
entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, 
Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, Lázaro Cárdenas 
entre Monterrey y 
Sebastián Lerdo de Tejada, 
Francisco I Madero entre 
Océano Pacifico y Sebastián 

FAISMUN-DRE-
OP-2023-023-I 

04-dic-2023 Opinión (IMSS) 13-nov-2023 

La respuesta de 
opinión que emite el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a la 
consulta de 
cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene 
Registro(s) 
Patronal(es) 
vigente(s), y no tiene 
registrados 
trabajadores activos 
ante este Instituto, 
por lo que no se 
puede emitir una 
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Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Número de 

Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento y/o 

Estatus 
Lerdo de Tejada, en la 
localidad de Paraíso 
Escondido. 

opinión de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
en materia de 
seguridad social”. 

Cabe señalar, que la 
anterior respuesta no 
cumple con los 
aspectos que exige 
una respuesta 
respecto al 
cumplimiento de las 
obligaciones, la cual 
debe ser 
textualmente 
“POSITIVA”.         

3 

Servicios 
Técnicos de 
Proyectos y 

Obras S.A. de 
C.V. 

Construcción de 
revestimiento asfáltico en 
calle 8 entre Hidalgo y 
Aldama, calle 7 entre 
Hidalgo y Zaragoza, calle 
Leandro Valle entre 
Zaragoza y Aldama, calle 
Aldama entre Mina y Bravo 
en la localidad de 
Compostela. 

FAISMUN-URB-
OP-2023-022-I 

23-nov-2023 Opinión (SAT) 18-oct-2023 No Vigente 

        

4 c. L… A… P… 
Construcción de plaza cívica 
en la localidad de 
Tepiqueños. 

FAISMUN-URB-
OP-2023-009-I 

21-abr-2023 Opinión (IMSS) 11-abr-2023 No Vigente 

        

5 
Arq. H… M… R… 

Á… 

Rehabilitación de plaza 
pública Las Fuentes en la 
localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

FAISMUN-URB-
OP-2023-014-AD 

22-sep-2023 Opinión (IMSS) 15-sep-2023 

La respuesta de 
opinión que emite el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a la 
consulta de 
cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene 
Registro(s) 
Patronal(es) 
vigente(s) y no tiene 
registrados 
trabajadores activos 
ante este Instituto, 
por lo que no se 
puede emitir una 
opinión de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
en materia de 
seguridad social”. 
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Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Número de 

Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento y/o 

Estatus 

Cabe señalar, que la 
anterior respuesta no 
cumple con los 
aspectos que exige 
una respuesta 
respecto al 
cumplimiento de las 
obligaciones, la cual 
debe ser 
textualmente 
“POSITIVA”. 

        

6 c. L… A… P… 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

FAISMUN-ELE-
OP-2023-020-AD 

25-sep-2023 

Opinión (SAT) 
No 

Presentaron 
No Presentaron 

Opinión (IMSS) 
No 

Presentaron 
No Presentaron 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales (SAT) y ante el IMSS. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 35, párrafos segundo y tercero, 36 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre 
de 2022; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 71, fracciones IV, VI y XIV y 75, fracción I del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; así como en el Apartado 9 
"Relación de documentos que deberán integrar a la oferta" punto 9 "Opinión de cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales 32-D" de las bases de licitación, se establece como presuntos responsables 
a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; director de obras 
públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Servicios Técnicos de Proyectos y 
Obras S.A. de C.V. representada por R… G… F… C…; C… Á… C… representada por él mismo; J… A… 
C… G… representada por él mismo; L… A… P… representada por él mismo; H… M… R… Á… 
representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 
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Escrito mediante el cual, el contratista H… M… R… Á…, remite lo siguiente: 
 

“Al momento de ingresar mi opinión del IMSS antes del contrato, que es cuando se la piden los 
municipios, no se tenía ningún trabajador dado de alta, porque no se contaba con trabajo. Cabe 
señalar que el sistema del IMSS no emite ni positivo ni negativo si no se tiene registrado a algún 
trabajador. 
 
Nota de importancia. 
Se pueden tener varios registros, muchas veces de obras pasadas, pero se da de alta al trabajador 
hasta que se requiere. 
Estos registros no necesariamente significan que se tengan trabajadores en activo. 
Al momento y desde tiempos pasados nunca hemos dejado de cumplir con nuestras obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Impresión de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social de fecha 5 de noviembre de 2024. 

 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, remitió lo siguiente: 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Impresión de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social de fecha 11 de abril de 2023. 

• Impresión de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social de fecha 30 de mayo de 2023. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, remiten opiniones de cumplimiento que fueron 
integradas en los expedientes y originaron lo observado, o de ser el caso, la documentación donde 
el sujeto fiscalizado, acreditó el cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, emitidas 
en materia de seguridad social por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son fe fecha 
posteriores a la fecha de formalización de los contratos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que el titular del órgano interno de control no acreditó de forma previa, ni 
posterior, haber verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las 
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contratistas, con relación al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del estado, 
respecto de las obras señaladas en la tabla siguiente: 
 

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA DESPROPORCIONALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra 
Período de 
Ejecución 

Contratista 

FAISMUN-URB-
OP-2023-007-I 

Construcción de cancha pública de usos múltiples, en 
barrio Atenas de la localidad de Las Varas. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

Arq. J… A… C… G… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-016-I 

Construcción de empedrado ahogado en calle General 
Rafael Buelna entre Boulevard Adolfo López Mateos y calle 
20 de Noviembre colonia Agua Azul en la localidad de Las 
Varas, municipio de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al  

24/01/2024 

Ing. P… M… O… 

    

FAISMUN-DRE-
OP-2023-023-I 

Construcción de drenaje sanitario en calle Monterrey 
entre Tule y Francisco I Madero, Chihuahua entre Higueras 
y Tule, Amapa entre Higueras y Tule, Tule entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de Tejada, Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro Cárdenas 
entre Monterrey y Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco I 
Madero entre Océano Pacifico y Sebastián Lerdo de 
Tejada, en la localidad de Paraíso Escondido. 

05/12/2023 

al 

12/03/2024 

Ing. C… Á… C… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-022-I 

Construcción de revestimiento asfáltico en calle 8 entre 
Hidalgo y Aldama, calle 7 entre Hidalgo y Zaragoza, calle 
Leandro Valle entre Zaragoza y Aldama, calle Aldama entre 
Mina y Bravo en la localidad de Compostela. 

27/11/2023 

al 

24/02/2024 

Servicios Técnicos de Proyectos y 
Obras S.A. de C.V. 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-015-I 

Construcción de pavimento hidráulico en calle Ricardo 
Flores Magón entre calle Ricardo Flores Magón y salida a 
Cerro Pelón en la localidad de Felipe Carrillo Puerto 
municipio de Compostela, Nayarit. 

02/10/2023 

al 

29/01/2024 

Arq. J… A… C… G… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-005-I 

Construcción de camino de acceso y puente vehicular a 
panteón regional de la localidad de Bella Unión, en el 
municipio de Compostela. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

Arq. M… A… H… M… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-009-I 

Construcción de plaza cívica en la localidad de Tepiqueños. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

c. L… A… P… 

    

FAISMUN-APO-
OP-2023-017-I 

Ampliación de sistema de agua entubada en varias calles 
de la localidad de Paraíso Escondido, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Ing. P… M… O… 

    

FAISMUN-DRE-
OP-2023-021-I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 15 de 
diciembre entre Avenida Insurgentes y calle Laureles y 
Góngora en la localidad de Zacualpan. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Arq. M… A… H… M… 

    

FAISMUN-APO-
OP-2023-004-AD 

Construcción de sistema de agua potable en la localidad 
de San Isidro, municipio de Compostela Nayarit. 

24/04/2023 

al 

7/07/2024 

c. J… A… R… G… 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra 
Período de 
Ejecución 

Contratista 

FAISMUN-DRE-
OP-2023-013-I 

Construcción de drenaje sanitario en varias calles de la 
colonia El Betel en la localidad de Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela Nayarit; Rehabilitación de 
drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero entre calle 
General Sostenes Rocha y calle L.G. Navarro en colonia 
Estadios, de la localidad de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. L… A… P… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-024-AD 

Construcción de empedrado en cemento en calle 
Michoacán, entre avenida Revolución y calle Industrial en 
colonia San José de la localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

24/11/2023 

al 

24/02/2024 

Ing. P… M… O… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-014-AD 

Rehabilitación de plaza pública Las Fuentes en la localidad 
de Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Arq. H… M… R… Á… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-006-I 

Rehabilitaciones de canchas públicas de futbol rápido, en 
las localidades de Las Varas, Felipe Carrillo Puerto y 
Compostela, Nayarit. 

24/04/2023 

al 

7/07/2023 

c. A… S… H… 

    

FAISMUN-URB-
OP-2023-012-AD 

Rehabilitación de cancha pública en Centro de Desarrollo 
Comunitario, de la colonia Aviación en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Arq. J… A… C… G… 

    

FAISMUN-ELE-OP-
2023-020-AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. L… A… P… 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 recibido los 
días 2 de abril y 5 de junio de 2024, XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-01/2024 y ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibidos los días 
2 de abril y 5 de junio de 2024 respectivamente; que respondió mediante oficios XLI/OP/146/2024 
y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 respectivamente, en los que 
anexó diversos oficios de comunicaciones internas entre la administración municipal, donde el 
titular del órgano interno de control manifestó que realizó la revisión correspondiente a las obras 
ejecutadas en el ejercicio fiscal 2023, sin embargo no acreditó la consulta y/o investigación 
documental soporte para establecer y verificar la desproporcionalidad de los precios unitarios. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 52, fracciones VIII, IX y XVIII, 57, fracciones I y XI del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como presunto responsable a: 
contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, la contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
remite lo siguiente: 
 

“Por lo anterior citado le informo que, derivado de las funciones y atribuciones conferidas a la 
suscrita, solicite los listados de insumos, los contratos, catálogos de conceptos de obra, y precios 
unitarios al director de obras públicas del H. XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, N… A… J… 
y en su momento L… M… R…, por medio de oficio XLI/CM/053/2023, XLI/CM/058/2023, 
XLI/CM/059/2023, XLI/CM/259/2023, XLI/CM/271/2023, entre otros, con la finalidad de dar 
seguimiento a la verificación de los precios. 
 
Así mismo mediante oficios XLI.CM/099/2023, XLI.CM/102/2023, XLI.CM/103/2023, 
XLI.CM/105/2023, XLI.CM/215/2023, XLI.CM/216/2023, XLI.CM/217/2023, XLI.CM/240/2023, 
XLI.CM/274/2023, enviados al titular de la Dirección de Obras Públicas del H. XLI Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, adjuntando Dictamen Técnico de Verificación de Precios emitido por L… A… 
A… O… anexando cotizaciones de Materiales de empresas establecidas, con precios puestos en el 
lugar de la obra con la finalidad de realizar el comparativo de precios, como lo marca el artículo 35 
párrafo segundo adicionado de la ley de Obra Pública del Estado de Nayarit que cito a continuación: 
 
Asimismo, se deberá verificar el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que 
los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente el 
proyecto; y que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de 
costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 
 
En todo momento la suscrita ha tratado de dar cumplimiento a lo ordenado respecto al 35 bis de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, y aunque no cuente con la expertis o el perfil profesional 
adecuado para tal fin, se hizo llegar de los elementos humanos, financieros y materiales, que 
estuvieron a su alcance para dar cumplimiento al ordenamiento de Ley. 
 
No obstante, me permito manifestar que de acuerdo a la normativa que usted indica Se (sic) 
encuentra en las funciones y atribuciones del director de obras públicas el remitir la información 
relativa a los insumos y listados de materiales para que la suscrita en base a el expediente pueda 
llevar a cabo la vigilancia de los precios, por lo que no obra oficio alguno o documentación recibida 
por la que suscribe por parte de la mencionada área.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• 5 oficios de solicitud de listado de insumos y precios unitarios dirigidos al director de obras 
públicas. 

• 9 oficios de verificaciones de precios unitarios dirigidos al director de obras públicas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental para acreditar que 
verificó la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las contratistas, con relación 
al valor de mercado, lo anterior respecto de 8 obras de un total de 16, para solventar parcialmente 
lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 
Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Período de 
Ejecución 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

FAISMUN-
URB-OP-
2023-007-I 

Construcción de cancha pública 
de usos múltiples, en barrio 
Atenas de la localidad de Las 
Varas. 

24/04/2023 
al 

22/07/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-016-I 

Construcción de empedrado 
ahogado en calle General Rafael 
Buelna entre Boulevard Adolfo 
López Mateos y calle 20 de 
Noviembre colonia Agua Azul en 
la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 
al  

24/01/2024 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
DRE-OP-
2023-023-I 

Construcción de drenaje sanitario 
en calle Monterrey entre Tule y 
Francisco I Madero, Chihuahua 
entre Higueras y Tule, Amapa 
entre Higueras y Tule, Tule entre 
Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de 
Tejada, Lázaro Cárdenas entre 
Monterrey y Sebastián Lerdo de 
Tejada, Francisco I Madero entre 
Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, en la localidad de 
Paraíso Escondido. 

05/12/2023 
al 

12/03/2024 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-022-I 

Construcción de revestimiento 
asfáltico en calle 8 entre Hidalgo y 
Aldama, calle 7 entre Hidalgo y 
Zaragoza, calle Leandro Valle 
entre Zaragoza y Aldama, calle 
Aldama entre Mina y Bravo en la 
localidad de Compostela. 

27/11/2023 
al 

24/02/2024 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-015-I 

Construcción de pavimento 
hidráulico en calle Ricardo Flores 
Magón entre calle Ricardo Flores 
Magón y salida a Cerro Pelón en 
la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto municipio de Compostela, 
Nayarit. 

02/10/2023 
al 

29/01/2024 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-005-I 

Construcción de camino de 
acceso y puente vehicular a 
panteón regional de la localidad 
de Bella Unión, en el municipio de 
Compostela. 

24/04/2023 
al 

22/07/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      
FAISMUN-
URB-OP-
2023-009-I 

Construcción de plaza cívica en la 
localidad de Tepiqueños. 

24/04/2023 
al 

22/07/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
APO-OP-
2023-017-I 

Ampliación de sistema de agua 
entubada en varias calles de la 
localidad de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 
al 

31/12/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Período de 
Ejecución 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

FAISMUN-
DRE-OP-
2023-021-I 

Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle 15 de diciembre 
entre Avenida Insurgentes y calle 
Laureles y Góngora en la localidad 
de Zacualpan. 

27/09/2023 
al 

31/12/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
APO-OP-
2023-004-AD 

Construcción de sistema de agua 
potable en la localidad de San 
Isidro, municipio de Compostela 
Nayarit. 

24/04/2023 
al 

7/07/2024 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

      

FAISMUN-
DRE-OP-
2023-013-I 

Construcción de drenaje sanitario 
en varias calles de la colonia El 
Betel en la localidad de Rincón de 
Guayabitos, municipio de 
Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle Francisco I. 
Madero entre calle General 
Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 
al 

31/12/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-024-AD 

Construcción de empedrado en 
cemento en calle Michoacán, 
entre avenida Revolución y calle 
Industrial en colonia San José de 
la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

24/11/2023 
al 

24/02/2024 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-014-AD 

Rehabilitación de plaza pública 
Las Fuentes en la localidad de Las 
Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 
al 

31/12/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-006-I 

Rehabilitaciones de canchas 
públicas de futbol rápido, en las 
localidades de Las Varas, Felipe 
Carrillo Puerto y Compostela, 
Nayarit. 

24/04/2023 
al 

7/07/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

Verificación de 
precios unitarios 

 

      

FAISMUN-
URB-OP-
2023-012-AD 

Rehabilitación de cancha pública 
en Centro de Desarrollo 
Comunitario, de la colonia 
Aviación en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 
al 

31/12/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

      

FAISMUN-
ELE-OP-2023-
020-AD 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en la localidad de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 
al 

31/12/2023 

Verificación de 
precios unitarios 

No remite 
Verificación de 

precios unitarios 

FUENTE: Escrito de R… G… R… R…, contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
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remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal invitó en un mismo proceso de licitación, 
a dos contratistas que mantienen una relación laboral entre sí, ya que se verificó el registro de 
percepciones y pagos de nómina en el apartado “Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios” 
de las declaraciones fiscales anuales, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

CONTRATISTAS QUE MANTIENEN UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE SÍ 

Núm. Nombre de la Obra 
Número de 
Licitación 

Participantes 
Registro Federal 

del Contribuyente 
Observación 

1 

Construcción de pavimento 
hidráulico en calle Ricardo 
Flores Magón entre calle 
Ricardo Flores Magón y salida 
a Cerro Pelón en la localidad 
de Felipe Carrillo Puerto 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

FAISMUN-URB-
OP-2023-015-I 

1. Arq. J… A… C… G… 
(Ganador) 

COGJ730209HH3 En la declaración fiscal 
anual de los ejercicios 
2022, 2023 y 2024, de 
la persona física F… J… 
R… O…, registró un 
ingreso anual por 
concepto de sueldos y 
salarios por un monto 
de $75,800.00 (setenta 
y cinco mil ochocientos 
pesos 00/100) de la 
persona física J… A… 
C… G… 

2. Ing. F… J… R… O… ROOF7311246J5 

3. c. A… A… A… AUAA8603134W1 

     

2 
Construcción de plaza cívica 
en la localidad de Tepiqueños. 

FAISMUN-URB-
OP-2023-009-I 

1. c. L… A… P… 
(Ganadora) 

AIPL8503067H5 

2. Arq. J… A… C… G… COGJ730209HH3 

3. Ing. F… J… R… O… ROOF7311246J5 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, invitación a licitar, declaración fiscal anual de los ejercicios 2022, 2023 y 2024. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones IX y XI de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, fracciones VI y XIV y 75, fracciones I y IV del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 
de marzo de 2024; director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: J… A… C… G… representada por él mismo; F… J… R… O… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la documentación e información 
que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, manifestó lo siguiente: 
 

“Respecto a la observación señalada es preciso indicar que mi empresa y las señaladas somos 
empresas de personas físicas que trabajamos de manera independiente, es decir no pertenecemos 
ni formamos parte de un grupo empresarial, ni somos personas morales que tengamos una relación 
de sociedad, tampoco tenemos relación alguna con funcionarios de ayuntamiento que tengan 
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injerencia en la decisión de adjudicación de un contrato, ni está dentro de nuestras funciones la 
toma de decisiones para invitar a ciertas o cuales empresas a un proceso de licitación, ya que esta 
función es exclusiva de las áreas correspondientes del ayuntamiento. Por ello estamos en total 
apego a la Ley de obra pública del estado de Nayarit y no incumplimos en lo establecido en el art. 
31 de la ley señalada. 
 
Por mi parte he estado debidamente inscrito en el padrón de contratistas cumpliendo con los 
requisitos establecidos que me pide la convocatoria de cada año, con el propósito de poder ser 
elegido e invitado por mi experiencia y capacidad a los procesos de licitación que el ayuntamiento 
tenga a bien considerarme. 
 
Respecto a la observación en donde se señala ingresos de mi persona a F… J… R… O… manifestados 
en su declaración anual, solo de manera informativa señalo que ocasionalmente he requerido de 
sus servicios de manera esporádica para algunos trabajos por los cuales ha percibido un ingreso 
económico, sin que esto signifique que exista una sociedad entre nuestras empresas. 
 
Por lo anterior descrito solicito quede como complementada dicha observación y se me deslinde la 
presunta responsabilidad en esta y similares observaciones.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de los argumentos presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, de los argumentos señalados, se hace la aclaración que las declaraciones 
fiscales anuales se realizan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado 
“Determinación de la nómina a deducir”, donde se enlistan únicamente a trabajadores que tiene la 
contratista registrados en nómina, ya sea por “sueldos y salarios” o “asimilares a salarios”, contrario 
al apartado donde se relacionan los gastos de proveedores o servicios profesionales (honorarios). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a contratistas que 
presentaron cartas compromiso modificadas para acreditar el arrendamiento de maquinaria y 
equipo, las cuales no fueron reconocidas por los presuntos emisores, mismas que se describen en 
la tabla siguiente: 
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CARTAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MODIFICADAS 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Invitación 

Nombre de la Obra Contratista 
Documento 
Modificado 

Observaciones 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-016-
I 

4/09/2023 

Construcción de empedrado 
ahogado en calle General Rafael 
Buelna entre Boulevard Adolfo 
López Mateos y calle 20 de 
Noviembre colonia Agua Azul en 
la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Ing. P… M… O… 

Carta 
compromiso 
de 
arrendamiento 
de maquinaria. 

Documento compulsado, 
donde la contratista 
Materiales, Construcciones y 
Proyectos del Nayar S.A. de 
C.V., refiere no reconocer la 
emisión, ni la firma de la 
carta compromiso de 
arrendamiento. 

   

FAISMUN-
APO-OP-

2023-017-
I 

05/09/2023 

Ampliación de sistema de agua 
entubada en varias calles de la 
localidad de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

   

FAISMUN-
URB-OP-

2023-024-
AD 

16/11/2023 

Construcción de empedrado en 
cemento en calle Michoacán, 
entre avenida Revolución y calle 
Industrial en colonia San José de 
la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

      

FAISMUN-
URB-OP-

2023-006-
I 

03/04/2023 

Rehabilitaciones de canchas 
públicas de futbol rápido, en las 
localidades de Las Varas, Felipe 
Carrillo Puerto y Compostela, 
Nayarit. 

c. A… S… H… 

Carta 
compromiso 
de 
arrendamiento 
de maquinaria. 

Documento compulsado, 
donde la contratista IPC 
Ingeniería, Proyectos y 
Caminos S.A. de C.V., refiere 
no reconocer la emisión, ni la 
firma de la carta compromiso 
de arrendamiento. 

FUENTE: Oficio ASEN/AOP-98/2024 del 12 de agosto de 2024, escrito de fecha 23 de agosto de 2024, suscrito por C… F… B… G…, 
gerente especial de la contratista Materiales, Construcciones y Proyectos Del Nayar S.A. de C.V.; Oficio ASEN/AOP-96/2024 del 12 de 
agosto de 2024, escrito de fecha 4 de septiembre de 2024, suscrito por J… P… L… G…, administrador único de la contratista IPC 
Ingeniería, Proyectos y Caminos S.A. de C.V.; así como las bases de licitación. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones VI y XI, 35, 36 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones VI y XIV y 75, fracción I del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; numeral T-10 
denominado "Relación de maquinaria y equipo de construcción", de las bases de licitación: 
FAISMUN-URB-OP-2023-016-I, FAISMUN-APO-OP-2023-017-I, FAISMUN-URB-OP-2023-024-AD y 
FAISMUN-URB-OP-2023-006-I, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; director de obras públicas del 1 de enero 
de 2023 al 15 de junio de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así 
como las empresas contratistas de obra: P… M… O… representada por él mismo; A… S… H… 
representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras, así como en el trámite y 
pago de estimaciones sin contener la totalidad de la documentación requerida, mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

1 
FAISMUN-DRE-OP-

2023-023-I 

Construcción de drenaje sanitario en 
calle Monterrey entre Tule y 
Francisco I Madero, Chihuahua entre 
Higueras y Tule, Amapá entre 
Higueras y Tule, Tule entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de Tejada, 
Ébano entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro 
Cárdenas entre Monterrey y 
Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco 
I Madero entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, en la 
localidad de Paraíso Escondido. 

Arq. C… Á… C… 
-Pruebas de laboratorio y 

control de calidad. 

     

2 
FAISMUN-URB-OP-

2023-022-I 

Construcción de revestimiento 
asfáltico en calle 8 entre Hidalgo y 
Aldama, calle 7 entre Hidalgo y 
Zaragoza, calle Leandro Valle entre 
Zaragoza y Aldama, calle Aldama 
entre Mina y Bravo en la localidad de 
Compostela. 

Servicios Técnicos de Proyectos y 
Obras S.A. de C.V. 

-Pruebas de laboratorio y 
control de calidad. 

     

3 
FAISMUN-DRE-OP-

2023-013-I 

Construcción de drenaje sanitario en 
varias calles de la colonia El Betel en 
la localidad de Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario 
en calle Francisco I. Madero entre 
calle General Sostenes Rocha y calle 
L.G. Navarro en colonia Estadios, de 
la localidad de Compostela, Nayarit. 

c. L… A… P… 

(Drenaje en calle Francisco 
I. Madero) 

-Solicitud, autorización y 
reprogramación de los 
trabajos por la entrega 
tardía del anticipo. 

-Pruebas de laboratorio y 
control de calidad. 
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Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

4 
FAISMUN-URB-OP-

2023-024-AD 

Construcción de empedrado en 
cemento en calle Michoacán, entre 
avenida Revolución y calle Industrial 
en colonia San José de la localidad de 
Las Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Ing. P… M… O… 

-Notas de bitácora 
convencional de las 
estimaciones 1 y 2. 

-Comprobante de la 
transferencia electrónica 
SPEI de estimación 1, por 
un importe de 
$757,469.67 (setecientos 
cincuenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y 
nueve pesos 67/100 
monea nacional). 

-Comprobante de la 
transferencia electrónica 
SPEI de estimación 2, por 
un importe de 
$131,198.04 (ciento 
treinta y mil ciento 
noventa y ocho pesos 
04/100 moneda nacional) 

     

5 
FAISMUN-URB-OP-

2023-006-I 

Rehabilitaciones de canchas públicas 
de futbol rápido, en las localidades de 
Las Varas, Felipe Carrillo Puerto y 
Compostela, Nayarit. 

c. A… S… H… 
-Pruebas de laboratorio y 
control de calidad. 

     

6 
FAISMUN-ELE-OP-

2023-020-AD 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

c. L… A… P… 

-Oficio de asignación del 
residente de la obra por 
parte de la contratista. 

-Oficio de asignación del 
supervisor de la obra por 
parte del Ayuntamiento. 

-Escrito de la disposición 
del inmueble. 

-Pruebas de Laboratorio y 
control de calidad. 

-Notas de bitácora 
convencional. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 03 de junio de 2024 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, fracciones II, IV y VII, 42 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones IV y XIV y 74, fracción VIII del Reglamento Interno 
de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; cláusulas Quinta, denominada 
"Forma y lugar de pago"; Séptima, denominada "Disponibilidad del inmueble y documentos 
administrativos", Decimo primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Cuarta, 
denominada "Responsabilidades de El Contratista" de los contratos de obra: FAISMUN-DRE-OP-
2023-023-I, FAISMUN-URB-OP-2023-022-I, FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I, FAISMUN-URB-OP-2023-
024-AD, FAISMUN-URB-OP-2023-006-I y FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 
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2024; director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra 
del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; presidenta 
municipal del 21 de marzo de 2024 al 4 de junio de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 
2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra: Servicios Técnicos de Proyectos y Obras S.A. de C.V. representada por R… G… 
F… C…; C… Á… C… representada por él mismo; L… A… P… representada por él mismo; P… M… O… 
representada por él mismo; A… S… H… representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la documentación e información 
que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“En relación a la presente observación, hago mención que solicito que todas las actuaciones y 
elementos de prueba presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor 
convenga hacerlas propias y ofertarlas como medio de prueba personal. 
 
Será obligación y responsabilidad del contratista la entrega documental de las pruebas de 
laboratorio.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de los argumentos presentados por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, los argumentos no justifican el aspecto observado, así mismo, 
no remiten evidencia documental para acreditar la información faltante en el proceso de ejecución 
de las obras, así como en el trámite y pago de estimaciones. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, no presentó documentación 
comprobatoria del gasto, correspondiente a comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), por 
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un importe de $219,338.18 (doscientos diecinueve mil trescientos treinta y ocho pesos 18/100 
moneda nacional) IVA incluido, mismas que se describen en la tabla siguiente: 

 
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 

No. Nombre de la Obra Número de Contrato Concepto de Pago 
Importe 

CFDI $ 

1 
“Rehabilitación de planta de tratamiento de 
aguas residuales en la localidad de Compostela, 
Nayarit”. 

FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD Anticipo 30% 159,893.21 

     

2 

“Construcción de drenaje sanitario en varias 
calles de la colonia El Betel en la localidad de 
Rincón de Guayabitos, municipio de 
Compostela Nayarit; Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle Francisco I. Madero entre calle 
General Sostenes Rocha y calle L.G. Navarro en 
colonia Estadios, de la localidad de Compostela, 
Nayarit”. 

FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I Estimación 4. 59,444.97 

   Total 219,338.18 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $219,338.18 (doscientos diecinueve mil trescientos treinta y ocho pesos 18/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: L… A… 
P… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, no canceló la documentación 
comprobatoria de los recursos ejercidos con la leyenda de “operado” y el nombre del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN), por un importe de $38,742,398.05 (treinta y ocho millones setecientos 
cuarenta y dos mil trescientos noventa y ocho pesos 05/100 moneda nacional) IVA incluido, mismas 
que se describen en la tabla siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SIN CANCELAR CON EL SELLO DE OPERADO 

Núm
. 

Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra Estimaciones Generadas 
Importe 

$ 

1 FAISMUN-URB-
OP-2023-007-I 

Construcción de cancha pública de usos 
múltiples, en barrio Atenas de la localidad de Las 
Varas. 

Estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5. 8,302,775.39 

     

2 
FAISMUN-URB-
OP-2023-016-I 

Construcción de empedrado ahogado en calle 
General Rafael Buelna entre Boulevard Adolfo 
López Mateos y calle 20 de Noviembre colonia 
Agua Azul en la localidad de Las Varas, municipio 
de Compostela, Nayarit. 

Estimaciones 1, 2, 3 y 4. 3,780,860.67 

     

3 
FAISMUN-DRE-
OP-2023-023-I 

Construcción de drenaje sanitario en calle 
Monterrey entre Tule y Francisco I Madero, 
Chihuahua entre Higueras y Tule, Amapá entre 
Higueras y Tule, Tule entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro 
Cárdenas entre Monterrey y Sebastián Lerdo de 
Tejada, Francisco I Madero entre Océano Pacifico 
y Sebastián Lerdo de Tejada, en la localidad de 
Paraíso Escondido. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 3,150,778.30 

     
4 FAISMUN-URB-

OP-2023-022-I 
Construcción de revestimiento asfáltico en calle 8 
entre Hidalgo y Aldama, calle 7 entre Hidalgo y 
Zaragoza, calle Leandro Valle entre Zaragoza y 
Aldama, calle Aldama entre Mina y Bravo en la 
localidad de Compostela. 

Estimaciones 1 y 2. 2,704,329.08 

 
  

  

5 FAISMUN-URB-
OP-2023-015-I 

Construcción de pavimento hidráulico en calle 
Ricardo Flores Magón entre calle Ricardo Flores 
Magón y salida a Cerro Pelón en la localidad de 
Felipe Carrillo Puerto municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 3,098,597.57 
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Núm
. 

Número de 
Contrato 

Nombre de la Obra Estimaciones Generadas 
Importe 

$ 

6 FAISMUN-URB-
OP-2023-005-I 

Construcción de camino de acceso y puente 
vehicular a panteón regional de la localidad de 
Bella Unión, en el municipio de Compostela. 

Estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5. 3,066,344.96 

     
7 FAISMUN-URB-

OP-2023-009-I 
Construcción de plaza cívica en la localidad de 
Tepiqueños 

Estimaciones 1, 2 y 3. 2,590,977.62 

     

8 FAISMUN-
APO-OP-2023-

017-I 

Ampliación de sistema de agua entubada en 
varias calles de la localidad de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 1,739,381.05 

   
  

9 FAISMUN-DRE-
OP-2023-021-I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 15 de 
diciembre entre Avenida Insurgentes y calle 
Laureles y Góngora en la localidad de Zacualpan. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 1,719,110.89 

   
  

10 FAISMUN-
APO-OP-2023-

004-AD 

Construcción de sistema de agua potable en la 
localidad de San Isidro, municipio de Compostela 
Nayarit. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 1,503,172.64 

   
  

11 
FAISMUN-DRE-
OP-2023-013-I 

Construcción de drenaje sanitario en varias calles 
de la colonia El Betel en la localidad de Rincón de 
Guayabitos, municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 
Francisco I. Madero entre calle General Sostenes 
Rocha y calle L.G. Navarro en colonia Estadios, de 
la localidad de Compostela, Nayarit. 

Estimaciones 1, 2 y 3 2,703,121.49 

     

12 
FAISMUN-URB-
OP-2023-014-

AD 

Rehabilitación de plaza pública Las Fuentes en la 
localidad de Las Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 1,109,803.76 

     

13 FAISMUN-URB-
OP-2023-006-I 

Rehabilitaciones de canchas públicas de futbol 
rápido, en las localidades de Las Varas, Felipe 
Carrillo Puerto y Compostela, Nayarit. 

Estimaciones 1, 2 y 3. 1,995,227.62 

   
  

14 
FAISMUN-URB-
OP-2023-012-

AD 

Rehabilitación de cancha pública en Centro de 
Desarrollo Comunitario, de la colonia Aviación en 
la localidad de Compostela, Nayarit. 

Estimaciones 1 y 2. 818,453.78 

     

15 FAISMUN-ELE-
OP-2023-020-

AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de Compostela, Nayarit. Estimación 1. 459,463.23 

   Sumatoria Total 38,742,398.05 

FUENTE: Comprobante fiscal digital por internet (CFDI), comprobantes de transferencia electrónica (SPEI) y estimaciones de obra. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones XV y XVIII y 202, párrafo penúltimo de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 42, fracciones III y XXIII, 45, fracciones I y IV del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obras que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron cargados en el 
análisis de costos indirectos considerados en las propuestas económicas de las contratistas, sin 
acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución, lo anterior por 
un importe de $839,125.89 (ochocientos treinta y nueve mil ciento veinticinco pesos 89/100 
moneda nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la tabla siguiente: 
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. 
Número 

de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 

1 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-016-
I 

Construcción de empedrado ahogado en 
calle General Rafael Buelna entre 
Boulevard Adolfo López Mateos y calle 20 
de Noviembre colonia Agua Azul en la 
localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

Ing. P… M… O… 

Gastos diversos  

-Equipo de protección personal en 
obra y medidas de prevención 

Covid-19. 

7,820.00 

Subtotal 7,820.00 

IVA 1,251.20 

Total 9,071.20 
   

 
  

2 

FAISMUN-
DRE-OP-

2023-023-
I 

Construcción de drenaje sanitario en calle 
Monterrey entre Tule y Francisco I 
Madero, Chihuahua entre Higueras y 
Tule, Amapá entre Higueras y Tule, Tule 
entre Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, Ébano entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro 
Cárdenas entre Monterrey y Sebastián 
Lerdo de Tejada, Francisco I Madero 
entre Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, en la localidad de Paraíso 
Escondido. 

Ing. C… Á… C… 

Honorarios sueldos y prestaciones.  

-Residente de obra foránea. 70,000.00 

Servicios.  

-Consultores, asesores, servicios de 
topografía y laboratorio. 

32,900.00 

Subtotal 102,900.00 

IVA 16,464.00 

Total 119,364.00 
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Núm. 
Número 

de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 
   

 
  

3 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-022-
I 

Construcción de revestimiento asfáltico 
en calle 8 entre Hidalgo y Aldama, calle 7 
entre Hidalgo y Zaragoza, calle Leandro 
Valle entre Zaragoza y Aldama, calle 
Aldama entre Mina y Bravo en la localidad 
de Compostela. 

Servicios 
Técnicos de 
Proyectos y 
Obras S.A. de 
C.V. 

Servicios.  

-Medidas COVID 19, consultores, 
asesores, servicios y laboratorios. 

14,950.00 

Subtotal 14,950.00 

IVA 2,392.00 

Total 17,342.00  
  

 
  

4 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-015-
I 

Construcción de pavimento hidráulico en 
calle Ricardo Flores Magón entre calle 
Ricardo Flores Magón y salida a Cerro 
Pelón en la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Arq. J… A… C… 
G… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 124,800.00 

Subtotal 124,800.00 

IVA 19,968.00 

Total 144,768.00 
   

 
  

5 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-005-
I 

Construcción de camino de acceso y 
puente vehicular a panteón regional de la 
localidad de Bella Unión, en el municipio 
de Compostela. 

 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 89,670.00 

Subtotal 89,670.00 

IVA 14,347.20 

Total 104,017.20  
  

 
  

6 

FAISMUN-
APO-OP-

2023-017-
I 

Ampliación de sistema de agua entubada 
en varias calles de la localidad de Paraíso 
Escondido, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

Ing. P… M… O… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 112,680.00 

Gastos diversos.  

-Letrero alusivo a la obra. 7,825.00 

-Equipo de protección personal en 
obra y medidas de prevención 

Covid-19. 

4,695.00 

Gastos de oficina.  

-Proyecto definitivo. 3,130.00 

Subtotal 128,330.00 

IVA 20,532.80 

Total 148,862.80 
   

 
  

7 

FAISMUN-
DRE-OP-

2023-021-
I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle 15 de diciembre entre Avenida 
Insurgentes y calle Laureles y Góngora en 
la localidad de Zacualpan. 

Arq. M… A… H… 
M… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 100,160.00 

Subtotal 100,160.00 

IVA 16,025.60 

Total 116,185.60 
   

 
  

8 

FAISMUN-
APO-OP-

2023-004-
AD 

Construcción de sistema de agua potable 
en la localidad de San Isidro, municipio de 
Compostela Nayarit. 

c. J… A… R… G… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 61,752.00 

Subtotal 61,752.00 

IVA 9,880.32 

Total 71,632.32 
   

 
  

9 
FAISMUN-
DRE-OP-

Construcción de drenaje sanitario en 
varias calles de la colonia El Betel en la 
localidad de Rincón de Guayabitos, 

c. L… A… P… 

Servicios.  

-Consultores, asesores, servicios, 
laboratorio y planos finales. 

9,450.00 
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Núm. 
Número 

de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 
2023-013-

I 
municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle Francisco I. Madero entre calle 
General Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

Fletes y acarreos.  

-Equipo de construcción. 31,500.00 

Gastos de oficina.  

-Letrero alusivo a la obra. 4,725.00 

Subtotal 45,675.00 

IVA 7,308.00 

Total 52,983.00 
   

 
  

10 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-024-
AD 

Construcción de empedrado en cemento 
en calle Michoacán, entre avenida 
Revolución y calle Industrial en colonia 
San José de la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

Ing. P… M… O… 

Gastos diversos.  

-Letrero alusivo a la obra. 4,485.00 

-Equipo de protección personal. 2,990.00 

-Protección y señalamiento de la 
obra. 

3,588.00 

-Medidas de protección COVID. 2,990.00 

-Proyecto definitivo. 2,392.00 

Subtotal 16,445.00 

IVA 2,631.20 

Total 19,076.20 
   

 
  

11 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-006-
I 

Rehabilitaciones de canchas públicas de 
futbol rápido, en las localidades de Las 
Varas, Felipe Carrillo Puerto y 
Compostela, Nayarit. 

c. A… S… H… 

I.- Salarios.  

-Personal técnico. 2,782.23 

X.- Diversos.  

-Seguridad e higiene. 6,955.57 

-Cintilla de protección “Precaución”. 1,391.11 

-Letreros alusivos a la obra. 4,173.34 

XI.-Servicios  

Contratación de laboratorio de 
control y calidad 

3,452.64 

Subtotal 18,754.89 

IVA 3,000.78 

Total 21,755.67 
   

 
  

12 

FAISMUN-
ELE-OP-

2023-020-
AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento 
de aguas residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

c. L… A… P… 

Servicios.  

-Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios. 

1,575.00 

Gastos de oficina.  

-Equipo de protección, normas de 
limpieza e higiene y cintilla. 

1,023.75 

Seguros y fianzas.  

-Primas por fianzas. 9,528.75 

Subtotal 12,127.50 

IVA 1,940.4 

Total 14,067.90 
   

 
  

   
 Sumatoria Total 839,125.89 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de costos Indirectos, estimaciones de obra y notas de bitácora. 
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La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracción IV y 
74, fracciones I, IV y VIII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit; así como las cláusulas, Quinta, denominada "Forma y lugar de pago"; Decimo 
primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Cuarta, denominada 
"Responsabilidades de El Contratista", de los contratos de obra: FAISMUN-URB-OP-2023-016-I, 
FAISMUN-DRE-OP-2023-023-I, FAISMUN-URB-OP-2023-022-I, FAISMUN-URB-OP-2023-015-I, 
FAISMUN-URB-OP-2023-005-I, FAISMUN-APO-OP-2023-017-I, FAISMUN-DRE-OP-2023-021-I, 
FAISMUN-APO-OP-2023-004-AD, FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I, FAISMUN-URB-OP-2023-024-AD, 
FAISMUN-URB-OP-2023-006-I y FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD, se presume una posible afectación 
a la hacienda pública por la cantidad de $839,125.89 (ochocientos treinta y nueve mil ciento 
veinticinco pesos 89/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; director de obras públicas 
del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de 
marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de 
obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 
31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: Servicios Técnicos de Proyectos y Obras S.A. de C.V. representada 
por R… G… F… C…; C… Á… C… representada por él mismo; J… A… C… G… representada por él mismo; 
L… A… P… representada por él mismo; P… M… O… representada por él mismo; A… S… H… 
representada por ella misma; M… A… H… M… representada por él mismo; J… A… R… G… 
representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

De la contratista C… Á… C…  

• Contrato laboral de residente de obra. 

• Contrato de prestación de servicios de laboratorio. 

• 2 fotografías de comprobación de indirectos. 
Remite documentación en copia simple. 
 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
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“Se informa que dicha información se solicitó a los contratistas en el transcurso de la obra y se 
solicitó en el requerimiento de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, haciendo mención que era necesaria la comprobación de 
costos indirectos, ya que es obligación y responsabilidad del contratista presentar la 
documentación necesaria para solventar la observación. 
 
Finalmente hago mención que solicito que todas las actuaciones y elementos de prueba 
presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor convenga hacerlas 
propias y ofertarlas como medio de prueba personal.” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, remite documentación en copia simple, por lo 
tanto, no fue valorada. 
 

“Respecto a la observación señalada informo que los gastos de indirectos considerados en mi 
propuesta de la obra señalada anteriormente fueron invertidos en la contratación del personal que 
supervisó la obra, además de los servicios topográficos requeridos. 
 
Por lo anterior me permito presentar anexo a la presente como documentación comprobatoria 
copia simple del contrato celebrado para la prestación de servicios profesionales fechado el día 2 
de octubre del 2023, además de la facturación número de folio 1018 de la empresa constructora 
Hades Fire de fecha 11 de octubre del 2023 en donde se realiza el pago por trabajos y servicios de 
topografía en la obra en cuestión. 
 
Con esta información acredito evidencia documental por los conceptos indirectos que intervinieron 
en la obra, por lo que solicito quede como complementada dicha observación y se me deslinde la 
presunta responsabilidad.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que comprueba y justifica un importe de $119,364.00 
(ciento diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) IVA incluido, 
integrado de la siguiente manera: 
 

COSTOS INDIRECTOS CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

No. Contrato Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 
Importe 

Solventado $ 

2 
FAISMUN-DRE-
OP-2023-023-I. 

Construcción de drenaje sanitario en 
calle Monterrey entre Tule y Francisco 
I Madero, Chihuahua entre Higueras y 
Tule, Amapá entre Higueras y Tule, 
Tule entre Océano Pacifico y Sebastián 
Lerdo de Tejada, Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de Tejada, 
Lázaro Cárdenas entre Monterrey y 
Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco I 
Madero entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, en la 
localidad de Paraíso Escondido. 

C… Á… C… 

Honorarios sueldos y 
prestaciones. 

 

-Residente de obra 
foránea. 

70,000.00 

Servicios.  

-Consultores, asesores, 
servicios de topografía y 

laboratorio. 
32,900.00 

Subtotal 102,900.00 

IVA 16,464.00 

Total 119,364.00 

FUENTE: oficios XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024. 
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Se exime de la presunta responsabilidad a J… D… V… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de marzo de 2024; así como la contratista de obra C… Á… C… representada por él mismo 
 
Quedando pendiente de solventar el importe de $719,761.89 (setecientos diecinueve mil 
setecientos sesenta y un pesos 89/100 moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo con la tabla 
siguiente: 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. 
Número 

de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 

1 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-016-
I 

Construcción de empedrado ahogado 
en calle General Rafael Buelna entre 
Boulevard Adolfo López Mateos y calle 
20 de Noviembre colonia Agua Azul en 
la localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

P… M… O… 

Gastos diversos  

-Equipo de protección personal en 
obra y medidas de prevención 

Covid-19. 

7,820.00 

Subtotal 7,820.00 

IVA 1,251.20 

Total 9,071.20 
   

 
  

3 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-022-
I 

Construcción de revestimiento asfáltico 
en calle 8 entre Hidalgo y Aldama, calle 
7 entre Hidalgo y Zaragoza, calle 
Leandro Valle entre Zaragoza y Aldama, 
calle Aldama entre Mina y Bravo en la 
localidad de Compostela. 

Servicios Técnicos 
de Proyectos y 
Obras S.A. de C.V. 

Servicios.  

-Medidas COVID 19, consultores, 
asesores, servicios y laboratorios. 

14,950.00 

Subtotal 14,950.00 

IVA 2,392.00 

Total 17,342.00  
  

 
  

4 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-015-
I 

Construcción de pavimento hidráulico 
en calle Ricardo Flores Magón entre 
calle Ricardo Flores Magón y salida a 
Cerro Pelón en la localidad de Felipe 
Carrillo Puerto municipio de 
Compostela, Nayarit. 

J… A… C… G… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 124,800.00 

Subtotal 124,800.00 

IVA 19,968.00 

Total 144,768.00 
   

 
  

5 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-005-
I 

Construcción de camino de acceso y 
puente vehicular a panteón regional de 
la localidad de Bella Unión, en el 
municipio de Compostela. 

 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 89,670.00 

Subtotal 89,670.00 

IVA 14,347.20 

Total 104,017.20  
  

 
  

6 

FAISMUN-
APO-OP-

2023-017-
I 

Ampliación de sistema de agua 
entubada en varias calles de la 
localidad de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

P… M… O… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 112,680.00 

Gastos diversos.  

-Letrero alusivo a la obra. 7,825.00 

-Equipo de protección personal en 
obra y medidas de prevención 

Covid-19. 

4,695.00 

Gastos de oficina.  

-Proyecto definitivo. 3,130.00 

Subtotal 128,330.00 

IVA 20,532.80 

Total 148,862.80 
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Núm. 
Número 

de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 

7 

FAISMUN-
DRE-OP-

2023-021-
I 

Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle 15 de diciembre entre Avenida 
Insurgentes y calle Laureles y Góngora 
en la localidad de Zacualpan. 

M… A… H… M… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 100,160.00 

Subtotal 100,160.00 

IVA 16,025.60 

Total 116,185.60 
   

 
  

8 

FAISMUN-
APO-OP-

2023-004-
AD 

Construcción de sistema de agua 
potable en la localidad de San Isidro, 
municipio de Compostela Nayarit. 

J… A… R… G… 

Honorarios, sueldos y prestaciones.  

-Personal técnico. 61,752.00 

Subtotal 61,752.00 

IVA 9,880.32 

Total 71,632.32 
   

 
  

9 

FAISMUN-
DRE-OP-

2023-013-
I 

Construcción de drenaje sanitario en 
varias calles de la colonia El Betel en la 
localidad de Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle Francisco I. Madero entre calle 
General Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

L… A… P… 

Servicios.  

-Consultores, asesores, servicios, 
laboratorio y planos finales. 

9,450.00 

Fletes y acarreos.  

-Equipo de construcción. 31,500.00 

Gastos de oficina.  

-Letrero alusivo a la obra. 4,725.00 

Subtotal 45,675.00 

IVA 7,308.00 

Total 52,983.00 
   

 
  

10 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-024-
AD 

Construcción de empedrado en 
cemento en calle Michoacán, entre 
avenida Revolución y calle Industrial en 
colonia San José de la localidad de Las 
Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

P… M… O…  

Gastos diversos.  

-Letrero alusivo a la obra. 4,485.00 

-Equipo de protección personal. 2,990.00 

-Protección y señalamiento de la 
obra. 

3,588.00 

-Medidas de protección COVID. 2,990.00 

-Proyecto definitivo. 2,392.00 

Subtotal 16,445.00 

IVA 2,631.20 

Total 19,076.20 
   

 
  

11 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-006-
I 

Rehabilitaciones de canchas públicas 
de futbol rápido, en las localidades de 
Las Varas, Felipe Carrillo Puerto y 
Compostela, Nayarit. 

A… S… H…  

I.- Salarios.  

-Personal técnico. 2,782.23 

X.- Diversos.  

-Seguridad e higiene. 6,955.57 

-Cintilla de protección “Precaución”. 1,391.11 

-Letreros alusivos a la obra. 4,173.34 

XI.-Servicios  

Contratación de laboratorio de 
control y calidad 

3,452.64 

Subtotal 18,754.89 

IVA 3,000.78 

Total 21,755.67 
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Núm. 
Número 

de 
Contrato 

Nombre de la Obra Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 

   
 

  

12 

FAISMUN-
ELE-OP-

2023-020-
AD 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

L… A… P… 

Servicios.  

-Consultores, asesores, servicios y 
laboratorios. 

1,575.00 

Gastos de oficina.  

-Equipo de protección, normas de 
limpieza e higiene y cintilla. 

1,023.75 

Seguros y fianzas.  

-Primas por fianzas. 9,528.75 

Subtotal 12,127.50 

IVA 1,940.4 

Total 14,067.90 
   

 
  

   
 Sumatoria Total 719,761.89 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de costos Indirectos, estimaciones de obra y notas de bitácora. 

 
El contratista J… A… C… G, remitió documentación en copia simple que carece de valor probatorio, 
por lo tanto, no fue valorada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a diversas contratistas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio para la ejecución de los trabajos, o en su 
caso el arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación T-10 
denominado “Relación de maquinaria y equipo de construcción”, mismas que se describen en la 
tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

Núm. 

Número e 
Importe de 

Contrato c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

1 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

016-I 

3,780,860.67 

Construcción de empedrado ahogado en 
calle General Rafael Buelna entre Boulevard 
Adolfo López Mateos y calle 20 de Noviembre 

27/09/2023 

al 

24/01/2024 

Ing. P… M… 
O… 

-Grúa mca. 
International. 

-Vibrocompactador 
mca. Caterpillar. 
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Núm. 

Número e 
Importe de 

Contrato c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

colonia Agua Azul en la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

-Camión de volteo 
mca. International. 

-Pipa mca. 
International. 

-Motoconformadora. 

      

2 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

022-I 

3,137,021.73 

Construcción de revestimiento asfáltico en 
calle 8 entre Hidalgo y Aldama, calle 7 entre 
Hidalgo y Zaragoza, calle Leandro Valle entre 
Zaragoza y Aldama, calle Aldama entre Mina 
y Bravo en la localidad de Compostela. 

27/11/2023 

al 

24/02/2024 

Servicios 
Técnicos de 
Proyectos y 

Obras S.A. de 
C.V. 

-Rodillo 
vibrocompactador 
mca Dynapac. 

-Petrolizadora mca. 
International. 

-Pavimentadora mca. 
Blown Knox. 

-Cargador 
retroexcavador mca. 
John Deere. 

-Camión volteo mca. 
Mercedes Benz. 

      

3 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

005-I 

2,574,683.95 

Construcción de camino de acceso y puente 
vehicular a panteón regional de la localidad 
de Bella Unión, en el municipio de 
Compostela. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

Arq. M… A… 
H… M… 

-Compactador 
Caterpillar. 

-Retroexcavadora 
Caterpillar. 

-Camión volteo 
International. 

-Motoconformadora 
mca Caterpillar. 

-Petrolizadora mca. 
Seaman Gunnison. 

      

4 

FAISMUN-DRE-
OP-2023-021-I 

1,719,110.89 

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 
15 de diciembre entre Avenida Insurgentes y 
calle Laureles y Góngora en la localidad de 
Zacualpan. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Arq. M… A… 
H… M… 

-Cortadora de 
concreto. 

-Bailarina. 

-Retroexcavador mca. 
John Deere. 

-Camión de volteo 
mca. International. 

      

5 

FAISMUN-
APO-OP-2023-

004-AD 

1,503,172.64 

Construcción de sistema de agua potable en 
la localidad de San Isidro, municipio de 
Compostela Nayarit. 

24/04/2023 

al 

7/07/2023 

c. J… A… R… 
G… 

-Revolvedora de 
concreto mca Honda. 

-Retroexcavadora mca 
CAT. 

-Camión volteo mca. 
Ford. 

-Bailarina mca Mikasa. 

      

6 

FAISMUN-DRE-
OP-2023-013-I 

2,703,121.49 

Construcción de drenaje sanitario en varias 
calles de la colonia El Betel en la localidad de 
Rincón de Guayabitos, municipio de 
Compostela Nayarit; Rehabilitación de 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. L… A… P… 

-Vibrocompactador 
Dynapac. 

-Excavadora 
Caterpillar. 
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Núm. 

Número e 
Importe de 

Contrato c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero 
entre calle General Sostenes Rocha y calle 
L.G. Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

-Excavadora con 
martillo. 

      

7 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

024-AD 

1,277,391.01 

Construcción de empedrado en cemento en 
calle Michoacán, entre avenida Revolución y 
calle Industrial en colonia San José de la 
localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

24/11/2023 

al 

24/02/2024 

Ing. P… M… 
O… 

-Vibrocompactador 
mca. SEM. 

- Camión volteo 
Kenworth. 

-Pipa Freightliner. 

-Motoconformadora 
mca John Deere. 

      

8 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

014-AD 

1,109,803.76 

Rehabilitación de plaza pública Las Fuentes 
en la localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. H… M… R… 
Á… 

-Grúa articulada mca. 
Sterling. 

-Retroexcavadora 
mca. Caterpillar. 

-Camión volteo 
International. 

      

9 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

006-I 

1,995,227.62 

Rehabilitaciones de canchas públicas de 
futbol rápido, en las localidades de Las Varas, 
Felipe Carrillo Puerto y Compostela, Nayarit. 

24/04/2023 

al 

7/07/2023 

c. A… S… H… 

-Soldadora mca Infra. 

-Rompedor 
demoledor martillo. 

-Grúa articulada HIAB. 

-Petrolizadora mca. 
Ford. 

-Rodillo vibratorio 
mca. Caterpillar. 

-Motoconformadora 
mca Caterpillar. 

-Camión pipa Ford. 

      

10 

FAISMUN-
URB-OP-2023-

012-AD 

818,453.78 

Rehabilitación de cancha pública en Centro 
de Desarrollo Comunitario, de la colonia 
Aviación en la localidad de Compostela, 
Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

Arq. J… A… C… 
G… 

-Retroexcavadora 
mca. Caterpillar. 

      

FUENTE: oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 03 de junio de 2024, Documento T-10 “Relación de maquinaria y equipo de 
construcción” y E-13 “Explosión de insumos de la maquinaria y equipo de construcción”. 

 
MAQUINARIA QUE NO FUE ACREDITADA SU PROPIEDAD 

Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe C/IVA Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

$ 

11 

FAISMUN-ELE-OP-
2023-020-AD 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

c. L… A… 
P… 

-Grúa hidráulica articulada HIAB de 
8.4 toneladas/m de 7.20 m de 
modelo 2022 de 270 hp. 532,977.35 

FUENTE: oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 03 de junio de 2024, Documento T-10 “Relación de maquinaria y equipo de 
construcción” y E-13. – “Explosión de insumos de la maquinaria y equipo de construcción”. 
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La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 36, 42 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 71, fracciones III, IV y XIV y 74, fracción IV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; documentos T-10, denominado 
"Relación de maquinaria y equipo de construcción"; E-09 denominado "Programa de montos 
mensuales de la maquinaria y equipo de construcción"; E-13 "Explosión de insumos de la maquinaria 
y equipo de construcción", de las bases de licitación: FAISMUN-URB-OP-2023-016-I, FAISMUN-URB-
OP-2023-022-I, FAISMUN-URB-OP-2023-005-I, FAISMUN-DRE-OP-2023-021-I, FAISMUN-DRE-OP-
2023-013-I, FAISMUN-URB-OP-2023-006-I, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; director de obras públicas del 1 de 
enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Servicios 
Técnicos de Proyectos y Obras S.A. de C.V. representada por R… G… F… C…; J… A… C… G… 
representada por él mismo; L… A… P… representada por él mismo; P… M… O… representada por él 
mismo; H… M… R… Á… representada por él mismo; A… S… H… representada por ella misma; M… A… 
H… M… representada por él mismo; J… A… R… G… representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/122/2024, XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; 
remitió la documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender 
lo observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“Se informa que dicha información se solicitó a los contratistas en el transcurso de la obra y se 
solicitó en el requerimiento de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, haciendo mención que era necesaria la comprobación de 
maquinaria, ya que es obligación y responsabilidad del contratista presentar la documentación 
necesaria para solventar la observación. Hago de su conocimiento que el área de revisar y verificar 
la documentación del T-10 es el área de Licitaciones y contrato. 
 
Finalmente hago mención que solicito que todas las actuaciones y elementos de prueba 
presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor convenga hacerlas 
propias y ofertarlas como medio de prueba personal.” 
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Escrito mediante el cual, el contratista L… A… P…, remite documentación en copia simple, por lo 
tanto, no fue valorada. 
 

“Me permito adjuntar al presente, copias de las facturas de maquinaria a mi nombre, las cuales, 
fueron utilizadas para la ejecución de la obra, en su caso, un vibro-compactador, dos excavadoras 
y la factura del martillo que se coloca en una de las retroexcavadoras. Esperando solventar con 
dichas facturas esta observación.” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, remite lo siguiente: 
 

“Respecto a la observación señalada, informo que una vez revisando la documentación contenida 
en el expediente unitario de la obra en cuestión, se encontró el documento T-10 referente a la 
relación de maquinaria y equipo de construcción por medio del cual manifiesto que el equipo de 
Retroexcavadora mca Caterpillar será rentado y se anexa ahí mismo la Carta (sic) compromiso de 
arrendamiento del equipo emitida por la empresa Construcciones Isralet S.A. de C.V. con fecha 15 
de septiembre de 2023 en donde se compromete a arrendarme el equipo. 
 
Por cuestiones ajenas a mi empresa, por la ocupación y disponibilidad de equipos esta empresa que 
me otorgo la carta compromiso no me pudo dar el servicio en la renta de la retroexcavadora; por 
lo que tuve que realizar el arrendamiento con la empresa Constructora y Urbanizaciones Jalconay. 
 
Por lo que si existe evidencia que acredita el arrendamiento; como sustento anexo a la presente 
copia simple de los documentos mencionados, así como la factura no. 473 que comprueba la renta 
de la retroexcavadora. 
 
Con esta información acredito evidencia documental de lo observado por lo que solicito quede como 
complementada dicha observación y se me deslinde la presunta responsabilidad.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Factura 473 de fecha 21 de diciembre de 2023 de la empresa Constructora y Urbanizaciones 
JALCONAY, por concepto de renta de retroexcavadora por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 moneda nacional). 

Remite documentación en copia simple. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite la evidencia documental para acreditar el 
arrendamiento de la maquinaria y equipo de construcción utilizado durante la ejecución de los 
trabajos de obra, para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla 
siguiente: 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 
   Documentación 

Núm. 

Número e Importe 
de Contrato c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra Observada Presentada Subsistente 

1 

FAISMUN-URB-OP-
2023-016-I 

3,780,860.67 

Construcción de empedrado ahogado 
en calle General Rafael Buelna entre 
Boulevard Adolfo López Mateos y 
calle 20 de Noviembre colonia Agua 
Azul en la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

-Grúa mca. 
International. 

No remite. 

-Grúa mca. 
International. 

-Vibrocompactador 
mca. Caterpillar. 

-Vibrocompactador 
mca. Caterpillar. 

-Camión de volteo mca. 
International. 

-Camión de volteo 
mca. International. 
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   Documentación 

Núm. 

Número e Importe 
de Contrato c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra Observada Presentada Subsistente 

-Pipa mca. International. 
-Pipa mca. 
International. 

-Motoconformadora. -Motoconformadora. 

      

2 

FAISMUN-URB-OP-
2023-022-I 

3,137,021.73 

Construcción de revestimiento 
asfáltico en calle 8 entre Hidalgo y 
Aldama, calle 7 entre Hidalgo y 
Zaragoza, calle Leandro Valle entre 
Zaragoza y Aldama, calle Aldama 
entre Mina y Bravo en la localidad de 
Compostela. 

-Rodillo 
vibrocompactador mca 
Dynapac. 

No remite. 

-Rodillo 
vibrocompactador 
mca Dynapac. 

-Petrolizadora mca. 
International. 

-Petrolizadora mca. 
International. 

-Pavimentadora mca. 
Blown Knox. 

-Pavimentadora mca. 
Blown Knox. 

-Cargador 
retroexcavador mca. 
John Deere. 

-Cargador 
retroexcavador mca. 
John Deere. 

-Camión volteo mca. 
Mercedes Benz. 

-Camión volteo mca. 
Mercedes Benz. 

      

3 

FAISMUN-URB-OP-
2023-005-I 

2,574,683.95 

Construcción de camino de acceso y 
puente vehicular a panteón regional 
de la localidad de Bella Unión, en el 
municipio de Compostela. 

-Compactador 
Caterpillar. 

No remite. 

-Compactador 
Caterpillar. 

-Retroexcavadora 
Caterpillar. 

-Retroexcavadora 
Caterpillar. 

-Camión volteo 
International. 

-Camión volteo 
International. 

-Motoconformadora 
mca Caterpillar. 

-Motoconformadora 
mca Caterpillar. 

-Petrolizadora mca. 
Seaman Gunnison. 

-Petrolizadora mca. 
Seaman Gunnison. 

      

4 

FAISMUN-DRE-OP-
2023-021-I 

1,719,110.89 

Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle 15 de diciembre entre Avenida 
Insurgentes y calle Laureles y Góngora 
en la localidad de Zacualpan. 

-Cortadora de concreto. 

No remite. 

-Cortadora de 
concreto. 

-Bailarina. -Bailarina. 

-Retroexcavador mca. 
John Deere. 

-Retroexcavador mca. 
John Deere. 

-Camión de volteo mca. 
International. 

-Camión de volteo 
mca. International. 

      

5 

FAISMUN-APO-OP-
2023-004-AD 

1,503,172.64 

Construcción de sistema de agua 
potable en la localidad de San Isidro, 
municipio de Compostela Nayarit. 

-Revolvedora de 
concreto mca Honda. 

No remite. 

-Revolvedora de 
concreto mca Honda. 

-Retroexcavadora mca 
CAT. 

-Retroexcavadora 
mca CAT. 

-Camión volteo mca. 
Ford. 

-Camión volteo mca. 
Ford. 

-Bailarina mca Mikasa. -Bailarina mca Mikasa. 

      

6 

FAISMUN-DRE-OP-
2023-013-I 

2,703,121.49 

Construcción de drenaje sanitario en 
varias calles de la colonia El Betel en 
la localidad de Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario en 
calle Francisco I. Madero entre calle 
General Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

-Vibrocompactador 
Dynapac. 

No remite. 

-Vibrocompactador 
Dynapac. 

-Excavadora Caterpillar. -Excavadora 
Caterpillar. 

-Excavadora con 
martillo. 

-Excavadora con 
martillo. 
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   Documentación 

Núm. 

Número e Importe 
de Contrato c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra Observada Presentada Subsistente 

7 

FAISMUN-URB-OP-
2023-024-AD 

1,277,391.01 

Construcción de empedrado en 
cemento en calle Michoacán, entre 
avenida Revolución y calle Industrial 
en colonia San José de la localidad de 
Las Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

-Vibrocompactador 
mca. SEM. 

No remite. 

-Vibrocompactador 
mca. SEM. 

- Camión volteo 
Kenworth. 

- Camión volteo 
Kenworth. 

-Pipa Freightliner. -Pipa Freightliner. 

-Motoconformadora 
mca John Deere. 

-Motoconformadora 
mca John Deere. 

      

8 

FAISMUN-URB-OP-
2023-014-AD 

1,109,803.76 

Rehabilitación de plaza pública Las 
Fuentes en la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

-Grúa articulada mca. 
Sterling. 

No remite. 

-Grúa articulada mca. 
Sterling. 

-Retroexcavadora mca. 
Caterpillar. 

-Retroexcavadora 
mca. Caterpillar. 

-Camión volteo 
International. 

-Camión volteo 
International. 

      

9 

FAISMUN-URB-OP-
2023-006-I 

1,995,227.62 

Rehabilitaciones de canchas públicas 
de futbol rápido, en las localidades de 
Las Varas, Felipe Carrillo Puerto y 
Compostela, Nayarit. 

-Soldadora mca Infra. 

No remite. 

-Soldadora mca Infra. 

-Rompedor demoledor 
martillo. 

-Rompedor 
demoledor martillo. 

-Grúa articulada HIAB. -Grúa articulada HIAB. 

-Petrolizadora mca. 
Ford. 

-Petrolizadora mca. 
Ford. 

-Rodillo vibratorio mca. 
Caterpillar. 

-Rodillo vibratorio 
mca. Caterpillar. 

-Motoconformadora 
mca Caterpillar. 

-Motoconformadora 
mca Caterpillar. 

-Camión pipa Ford. -Camión pipa Ford. 

      

10 

FAISMUN-URB-OP-
2023-012-AD 

818,453.78 

Rehabilitación de cancha pública en 
Centro de Desarrollo Comunitario, de 
la colonia Aviación en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

-Retroexcavadora mca. 
Caterpillar. 

Factura de 
arrendamiento 
de 
retroexcavadoraJ
CB. 

 

FUENTE: Oficios XLII/TM/122/2024, XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024. 

 
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm
. 

Número de Contrato 
e Importe C/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

11 

FAISMUN-ELE-OP-
2023-020-AD 

532,977.35 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en la localidad de Compostela, 
Nayarit. 

-Grúa hidráulica 
articulada HIAB de 8.4 
toneladas/m de 7.20 
m de modelo 2022 de 
270 hp. 

No remite. Grúa hidráulica. 

FUENTE: Oficios XLII/TM/122/2024, XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad al contratista J… A… C… G..., representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
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remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal incumplió en solicitar y acreditar que las 
personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
realizaran el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que, 
realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social, en el rubro de mano de obra, mismas 
que se describen en la tabla siguiente: 
 

OBRAS CONTRATADAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO ANTE EL IMSS 

Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra 
Fecha de 
Contrato 

Contratista 

1 

FAISMUN-URB-OP-2023-
024-AD 

Periodo: 

24/11/2023 al 
24/02/2024 

Construcción de empedrado en cemento en 
calle Michoacán, entre avenida Revolución y 
calle Industrial en colonia San José de la 
localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela, Nayarit. 

23/11/2023 Ing. P… M… O… 

     

2 

FAISMUN-ELE-OP-2023-
020-AD 

Periodo: 

27/09/2023 al 
31/12/2023 

Rehabilitación de planta de tratamiento de 
aguas residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 25/09/2023 c. L… A… P… 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, factor de salario real e indirectos. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 15, fracciones I, II y VI, 304 
y 304 A, fracción I de la Ley del Seguro Social; 39, 40, 47 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 
9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 42 y 
51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, fracciones IV, XIV y XIX y 74, fracción VIII del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; cláusula 
Décimo Segunda, denominada "De las Obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Relación a la Obra", de los contratos de obra: FAISMUN-URB-OP-2023-024-AD y FAISMUN-ELE-OP-
2023-020-AD, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de 
junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
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2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra: L… A… P… representada por él mismo; P… M… O… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra al contratista Arq. J… A… C… 
G…, que habilitó al c. F… J… M… R… para ejecutar y supervisar los trabajos contratados, que sin 
acreditar título y cédula profesional en las ramas de ingeniería civil, arquitectura o carreras técnicas 
afines a la obra pública o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por 
autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, lo anterior se constató al realizar la 
búsqueda de la cédula profesional que ampare dichas profesiones en las páginas oficiales 
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx y http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/, sin 
embargo se advirtió que << no se encuentran resultados >>, no obstante, realizó actos propios de 
una actividad profesional tales como, asumir la residencia de obra para la supervisión de los 
trabajos, firma de notas de bitácoras, reportes técnicos, elaboración de estimaciones y de los 
números generadores de volúmenes de obra realizados, mismo que se describen en la tabla 
siguiente: 
 

PERSONAL TÉCNICO QUE NO ACREDITA TENER TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL AFÍN 

Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Contrato y 

Fecha 
Personal Designado 

Puesto o Cargo 
Asumido 

Actividades 

Desarrolladas 

1 
Arq. J… A… C… 
G… 

Construcción de pavimento 
hidráulico en calle Ricardo 
Flores Magón entre calle 
Ricardo Flores Magón y salida 
a Cerro Pelón en la localidad 
de Felipe Carrillo Puerto 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

FAISMUN-
URB-OP-

2023-015-I 

 

29/09/2023 

F… J… M… R… 

Residente 

Personal al 
frente de los 

trabajos). 

-Estimaciones, 
números 
generadores, 
notas de 
bitácora. 

Antepone siglas 
“Ing.” 

FUENTE: Expedientes unitario de obra, estimaciones, números generadores, notas de bitácora de obra, páginas oficiales 
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx y http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx. 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 18, 21 de la Ley para el Ejercicio de 
las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción VIII, 25, fracción 
XII, 35, párrafo tercero, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, fracciones IV y 
XIV y 74, fracciones VIII y XII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit; cláusulas Décima Primera "Supervisión de los Trabajos" y Décimo Cuarta 
"Responsabilidades del Contratista", inciso b "representante del El Contratista", del contrato de 
obra pública: FAISMUN-URB-OP-2023-015-I, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero 
de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así 
como la empresa contratista ejecutora de obra: J… A… C… G… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la documentación e información 
que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, remite documentación en copia simple, por lo 
tanto, no fue valorada. 
 

“Respecto a la observación señalada, hago mención al art. 51 de la Ley de obra pública del estado 
de Nayarit que al calce dice: 
 
Artículo 51.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto 
por la contratante. 
 
En apego a la ley de obra pública del estado de Nayarit, es importante precisar que la 
responsabilidad de los trabajos ejecutados recae en mi persona como contratista y profesional 
técnico de la obra en cuestión. La experiencia y capacidad técnica que avalan los trabajos realizados 
constan en mi currículum y son respaldados con mi cedula profesional No. 3530578 en el nivel de 
licenciatura en Arquitectura, esta información fue entregada en el documento T-06 de la propuesta 
de licitación de la obra en cuestión, que esta (sic) contenida en el expediente unitario. 
 
Para fines presenciales de residencia de obra, sin que ello me deje exento de mi responsabilidad y 
en apego al reglamento de ley de obra pública en su art. 111; designe ante el ayuntamiento 
mediante oficio fechado el día 2 de octubre de 2023 al c. F… J… M… R… presentando su currículum 
vitae el cual contiene la capacidad y experiencia en los trabajos que ha realizado en la rama de la 
construcción; de igual forma se anexo el certificado de estudios no.4654 emitido por el Instituto 
Tecnológico de la Construcción ITC que avala oficialmente los estudios realizados por el c. F… J… 
M… R…, quien curso y acredito la Licenciatura en Ingeniería de Construcción, este documento está 
fechado con día 20 de mayo de 2019 y está respaldado oficialmente por la Secretaria de Educación 
Pública. 
 
Se anexa al presente como evidencia documental copias simples de cedula profesional No. 
3530578, currículum vitae del c. F… J… M… R… y certificado de estudios no. 4654. 
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Por lo anterior descrito y documentado, solicito quede como complementada dicha observación y 
se me deslinde la presunta responsabilidad.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se remite documentación en copia simple que carece 
de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 8.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal realizó pagos en exceso por un importe de 
$99,492.55 (noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 55/100 moneda nacional) IVA 
incluido, por maquinaria no utilizada para la ejecución de los trabajos por las contratistas, ya que se 
consideró en la integración de la tarjeta de precio unitario de los conceptos de obra PRE-50 y PAV 
27 correspondientes a “Compactación de terreno natural con Vibrocompactador…”, tal como se 
describe a continuación: 
 
1.- Respecto de la obra denominada “Construcción de empedrado ahogado en calle Rafael Buelna 
entre Boulevard Adolfo López Mateos y calle 20 de Noviembre colonia Agua Azul en la localidad de 
Las Varas, municipio de Compostela”, con número de contrato FAISMUN-URB-OP-2023-016-I y 
periodo de ejecución contratado del 27 de septiembre de 2023 al 24 de enero de 2024, adjudicada 
a la contratista Ing. P… M… O…, se pagó un importe de $55,820.07 (cincuenta y cinco mil ochocientos 
veinte pesos 07/100 moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Conforme a la tarjeta de precio unitario con clave PRE-50 correspondiente a “Compactación de 
terreno natural con Vibrocompactador sobre una superficie con pendiente promedio se incluye: 
mano de obra y equipo.”, se observó en el desglose del precio unitario que fue considerado la 
siguiente maquinaria: “Vibrocompactadora” y “Motoconformadora”, sin embargo esta última 
resulta innecesaria para la ejecución de dicho concepto, pues es utilizada para trabajos de corte y 
nivelación de superficies de rodamiento y/o tendido de material; aunado a que se consideró en la 
integración del análisis de precio unitario del concepto de obra con clave PRE-29 correspondiente a 
“Corte de material tipo B, de 0.15mts por medios mecánicos, para aflojar pavimentos incluye: 
acamellonado de material, medido en secciones”. 
 
De lo anterior, se recalculó la tarjeta de precio unitario del concepto con clave PRE-50 antes 
mencionado, omitiendo el costo de la “Motoconformadora”, y respetando los rendimientos de los 
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, se obtiene el costo directo de $42.31 (cuarenta y 
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dos pesos 31/100 moneda nacional), que al afectarlo con los porcentajes de indirectos (1.4675%), 
indirectos de campo (10.5042%), financiamiento (0.00%) y utilidad (15.00%), se tiene como 
resultado un precio unitario de $54.48 (cincuenta y cuatro pesos 48/100 moneda nacional). 
 
La diferencia entre el precio unitario contratado del concepto con clave PRE-50, con el que se obtuvo 
del cálculo realizado, fue multiplicada por las cantidades de trabajo estimadas y pagadas, para 
determinar el importe observado, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA INNECESARIA EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Clave Concepto Unidad Maquinaria  

Precio Unitario $ Cantidad 
Estimada 
y Pagada 

Importe 
Observado 

$ 
Estimado 
y Pagado 

Determinado 
por la ASEN 

Diferencia 

PRE-
50 

Compactación de terreno 
natural con Vibrocompactador 
sobre una superficie con 
pendiente promedio se incluye: 
mano de obra y equipo. 

M2 Motoconformadora 75.85 54.48 21.37 2,251.79 48,120.75 

       Subtotal 48,120.75 
       IVA 7,699.32 

       Total 55,820.07 

FUENTE: Precios unitarios con claves PRE-29 y PRE-50, catálogo de conceptos, estimaciones, facturas, pagos y contrato 

 
2.-Respecto de la obra denominada “Construcción de pavimento hidráulico en calle Ricardo Flores 
Magón entre calle Ricardo Flores Magón y salida a cerro Pelón en la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto, municipio de Compostela, Nayarit”, con número de contrato FAISMUN-URB-OP-2023-015-
I, y periodo de ejecución contratado del 03 de octubre de 2023 al 29 de enero de 2024, adjudicada 
a la contratista Arq. J… A… C… G…, se pagó en exceso por un importe de $24,128.32 (veinticuatro 
mil ciento veintiocho pesos 32/100 moneda nacional) IVA incluido de acuerdo a lo siguiente: 
 
Conforme a la tarjeta de precio unitario con clave PRE-50 correspondiente a “Compactación de 
terreno natural con Vibrocompactador sobre una superficie con pendiente promedio se incluye: 
mano de obra y equipo.”, se observó en el desglose del precio unitario que fue considerado la 
siguiente maquinaria: “Vibrocompactadora” y “Motoconformadora”, sin embargo esta última 
resulta innecesaria para la ejecución de dicho concepto, pues es utilizada para trabajos de corte y 
nivelación de superficies de rodamiento y/o extendido de material, aunado a que se consideró en 
la integración del análisis de precio unitarios con clave PRE-29 correspondiente a “Corte de material 
tipo B, de 0.60 mts por medios mecánicos, para aflojar pavimentos incluye: acamellonado de 
material, medido en secciones.” 
 
De lo anterior, se recalculó la tarjeta de precio unitario del concepto con clave PRE-50 antes 
mencionado, omitiendo la “Motoconformadora” y respetando los rendimientos de los materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo, se obtiene el costo directo de $11.77 (once pesos 77/100 
moneda nacional), que al afectarlo por los porcentajes de indirectos (1.3820%), indirectos de campo 
(9.7280%), financiamiento (0.1053%) y utilidad (15.00%), se tiene como resultado un precio unitario 
de $36.16 (treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional). 
 
La diferencia entre el precio unitario contratado del concepto con clave PRE-50, con el que se obtuvo 
del cálculo realizado, fue multiplicada por las cantidades de trabajo estimadas y pagadas, 
determinando el importe observado, misma que se describe en la tabla siguiente: 
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MAQUINARIA INNECESARIA EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Clave Concepto Unidad Maquinaria  

Precio Unitario $ Cantidad 
Estimada 
y Pagada 

Importe 
Observado 

$ 
Estimado 
y Pagado 

Determinado 
por la ASEN 

Diferencia 

PRE-
50 

Compactación de terreno 
natural con 
Vibrocompactador sobre una 
superficie con pendiente 
promedio se incluye: mano de 
obra y equipo. 

M2 Motoconformadora 50.05 36.16 13.89 1,497.50 20,800.28 

       
Subtotal 20,800.28 

       
IVA 3,328.04 

       
Total 24,128.32 

FUENTE: Precios unitarios con claves PRE-29 y PRE-50, catálogo de conceptos, estimaciones, facturas, pagos y contrato. 

 
3.- Respecto de la obra denominada “Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle 
Michoacán entre avenida Revolución y calle Industrial en colonia san José de la localidad de Las 
Varas”, con número de contrato FAISMUN-URB-OP-2023-2024-AD y periodo de ejecución 
contratado del 27 de noviembre de 2023 al 29 de enero de 2024, adjudicada al contratista Ing. P… 
M… O…, se pagó en exceso por un importe de $19,544.16 (diecinueve mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos 16/100 moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Conforme a la tarjeta de precio unitario con clave PAV-27 correspondiente a “Compactación de 
terreno natural con vibrocompactador sobre una superficie con pendiente promedio de incluye: 
mano de obra y equipo.”, se observó en el desglose del precio unitario que fue considerado la 
siguiente maquinaria “Vibrocompactador” y “Motoconformadora”, sin embargo esta última resulta 
innecesaria para la ejecución de dicho concepto, pues es utilizada para trabajos de corte y nivelación 
de superficies de rodamiento y/o extendido de material, aunado a que se consideró en la 
integración del análisis de precio unitario con clave PAV-14 correspondiente a “Corte de material 
tipo B, de 0.15 mts por medios mecánicos, para aflojar pavimentos incluye: acamellonado de 
material, medido en secciones”. 
 
De lo anterior, se recalculó la tarjeta de precio unitario del concepto con clave PAV-27 antes 
mencionado, omitiendo el costo de la motoconformadora y respectando los rendimientos de los 
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, se obtiene el costo directo de $44.44 (cuarenta y 
cuatro pesos 44/100 moneda nacional), que al afectarlo por los porcentajes de indirectos (1.4784%), 
indirectos de campo (8.5954%), financiamiento (0.0339%) y utilidad (15.00%), se tiene como 
resultado un precio unitario de $56.28 (cincuenta y seis pesos 28/100 moneda nacional). 
 
La diferencia entre el precio unitario contratado del concepto con clave PAV-27 con el que se obtuvo 
del cálculo realizado, fue multiplicada por las cantidades de trabajo estimadas y pagadas, 
determinando el importe observado, mismas que se describen en la tabla siguiente: 
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MAQUINARIA INNECESARIA EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Clave Concepto Unidad Maquinaria  

Precio Unitario $ Cantidad 
Estimada 
y Pagada 

Importe 
Observado 

$ 
Estimado 
y Pagado 

Determinado 
por la ASEN 

Diferencia 

PAV-
27 

Compactación de terreno 
natural con vibrocompactador 
sobre una superficie con 
pendiente promedio de incluye: 
mano de obra y equipo. 

M2 Motoconformadora 78.65 56.28 22.37 753.17 16,848.41 

       
Subtotal 16,848.41 

       
IVA 2,695.75 

       
Total 19,544.16 

FUENTE: Precios unitarios con claves PRE-29 y PRE-50, catálogo de conceptos, estimaciones, facturas, pagos y contrato 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 25, fracción V, 35, 36, 
párrafo primero, 40, 42, párrafo segundo y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, 
fracciones IV y VI y 74, fracciones IV y XI del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $99,492.55 (noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 55/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de 
junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 
de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: J… A… C… G… representada por él mismo; P… 
M… O… representada por él mismo.. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/132/2024 y XLII/TM/136/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“Hago mención que solicito que todas las actuaciones y elementos de prueba presentadas por los 
presuntos responsables de la observación, que a mi favor convenga hacerlas propias y ofertarlas 
como medio de prueba personal.” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista J… A… C… G…, remite lo siguiente: 
 

“Referente a esta observación en donde me hace la indicación que en el concepto PRE-50 
correspondiente a la compactación de terreno natural. No fue utilizada el equipo de 
motoconformadora para la ejecución de este concepto y me realiza un ajuste de precios unitario, 
ya que a su consideración el auditor señala que esta resulta innecesaria para la ejecución del 
mismo; me permito aclara lo siguiente. 
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Tomando como apoyo informativo lo que indica la dependencia experta en el ramo que es la SICT 
y de acuerdo a la secretaria de infraestructura, comunicaciones y transportes en su norma N-LEG-
3 libro: legislación, parte: ejecución de obras, en el apartado D.4.2. Ejecución refiere lo siguiente: 
 
D.4.2. El Contratista de Obra será el responsable de la ejecución de la obra, de sus dimensiones, 
forma, elevaciones, profundidades, instalaciones, calidad de los materiales y de los equipos de 
instalación permanente, acabados, detalles y de todo lo que se requiera para su correcta ejecución 
en general y de sus partes, conforme al proyecto, 
 
Partiendo de este punto en necesario aclarar que de acuerdo y en apego a la normatividad, el uso 
del equipo de motoconformadora si fue necesario utilizarlo en este concepto de obra ya que el 
proceso constructivo para la realización del concepto de compactación de terreno natural, requiere 
que una vez realizado los cortes de material y retirado este fuera de la obra; es necesario realizar 
un afinamiento del terreno natural que elimine irregularidades dejadas por el equipo de excavación, 
para poder obtener los niveles que se requieren de proyecto y en conjunto con el rodillo 
vibrocompactador. 
 
Sustento lo anterior descrito con la norma N-CTR-CAR-1-01-006 de la secretaria de infraestructura, 
comunicaciones y transportes en el libro: construcción, parte: conceptos de obra, título: terracerías, 
capitulo: afinamiento, refiere lo siguiente: 
 
D. Equipo 
 
El equipo que se utilice para el afinamiento, será el adecuado para obtener la calidad especificada 
en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 
ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, 
siendo responsabilidad del contratista de obra su selección. 
 
F.3. Afinamiento 
 
F.3.1. El afinamiento se ejecutará de tal forma que resulte las líneas y niveles establecidos en el 
proyecto o aprobados por la secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el equipo de 
excavación así como todo el material suelto 
 
Así mismo estos argumentos los refuerza lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-002 de la 
secretaria de infraestructura, comunicaciones y transportes en el libro: construcción, parte: 
conceptos de obra, título: pavimentos, capítulo: subbases y bases, que refiere lo siguiente: 
 
G.3. Trabajos previos 
 
G.3.1. Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la subbase o la base hidráulica, la 
superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de líneas y niveles, sin 
irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá 
su construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaría. 
 
Por lo anterior descrito y sustentado, concluyo que si fue necesario el uso de la motoconformadora 
en el concepto observado y demuestro su utilización especifica en esta obra presentando a 
continuación evidencia fotográfica.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• 5 fotografías de la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra. 



Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

183 de 238 

• Normatividad de la SICT. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien es cierto que para el concepto PRE-50 
correspondiente a la “Compactación de terreno natural requiere de trabajos el uso del equipo de 
motoconformadora…”, es necesario por proceso constructivo, la realización de compactación de 
terreno natural, realizar los cortes y retirado de material fuera de la obra, así como, para realizar un 
afinamiento del terreno natural que elimine irregularidades causadas por el equipo de excavación y 
obtener los niveles que se requieren de proyecto, junto con el rodillo vibrocompactador, no 
obstante, estos trabajos se encuentran en el concepto de obra con clave PRE-29 correspondiente a 
“Corte de material tipo B, de 0.15mts por medios mecánicos, para aflojar pavimentos incluye: 
acamellonado de material, medido en secciones…”, es decir, la observación versa sobre la duplicidad 
de la consideración de motoconformadora en los dos conceptos, el PRE-50 y el PRE-29. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento de los procesos de término y entrega-recepción de obra, misma 
que se describe en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR EL PROCESO DE TÉRMINO Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 

Núm. Contrato y Fecha Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Importe Ejercido 
c/IVA $ 

Faltante Documental 

1 

FAISMUN-URB-
OP-2023-007-I 

21/04/2023 

Construcción de cancha pública de usos 
múltiples, en barrio Atenas de la localidad 
de Las Varas. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

4,509,343.34 
-Acta de entrega-
recepción. 

      

2 

FAISMUN-ELE-OP-
2023-020-AD 

25/09/2023 

Rehabilitación de planta de tratamiento 
de aguas residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

532,977.35 

-Aviso de término de la 
obra por parte del 
contratista. 

-Acta de entrega-
recepción. 

FUENTE: Solicitud de documentación complementaria número ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 3 de junio de 2024, oficios 
XLI/OP/146/2024 de fecha 12 de junio de 2024 y XLI/OP/187/2024 de fecha 29 de julio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
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oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, 48, 49 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 71, fracción XIV y 74, fracción VII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; cláusula Décimo Tercera, denominada 
"Recepción de los trabajos" de los contratos de obra: FAISMUN-URB-OP-2023-007-I y FAISMUN-ELE-
OP-2023-020-AD, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de 
junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 4 de junio de 2024; presidenta municipal del 
5 de junio de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: J… A… C… G… representada por él mismo; L… A… P… representada 
por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la documentación e información 
que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 

“IV.- Relación y originales de diversos escritos, oficios y anexos impresos y en medios magnéticos 
que presentan a este ayuntamiento, […].” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista L… A… P…, remite lo siguiente: 
 

“Adjunto al presente oficio de término de obra que fue entregado a la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, ignorando porque el cual no se encuentra en el expediente unitario de obra, y sobre 
el acta de entrega recepción física de los trabajos le comento que la expresa realizó las firmas 
correspondientes, y estas deberían de encontrarse en el expediente unitario de la obra.” 

 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Aviso de término de obra. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia documental para acreditar la 
información faltante en los procesos de término y entrega-recepción de obra, para solventar 
parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Importe 
Ejercido c/IVA $ 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 

Construcción de cancha 
pública de usos múltiples, en 
barrio Atenas de la localidad 
de Las Varas. 

24/04/2023 

al 

22/07/2023 

4,509,343.34 
-Acta de entrega-
recepción. 

No remite. 
Acta de entrega-
recepción. 
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Núm. Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Importe 
Ejercido c/IVA $ 

Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

2 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

27/09/2023 

al 

31/12/2023 

532,977.35 

-Aviso de término 
de la obra por parte 
del contratista. 

-Acta de entrega-
recepción. 

Aviso de término 
de la obra. 

 

No remite. 

Acta de entrega-
recepción. 

FUENTE: Oficio XLII/TM/122/2024 y escrito del contratista L… A… P… del 14 de noviembre de 2024. 

 
Se exime de la presunta responsabilidad al contratista L… A… P..., representado por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis, revisión documental e inspección física de obras que conforman la muestra de auditoría 
se observó que la administración municipal, realizó pagos en exceso por conceptos y cantidades de 
obra no ejecutada, por un importe de $105,527.10 (ciento cinco mil quinientos veintisiete pesos 
10/100 moneda nacional) IVA incluido; tal como se describe a continuación: 
 
1.- Respecto a la obra con número de contrato FAISMUN-URB-OP-2023-009-I, denominada 
“Construcción de plaza cívica en la localidad de Tepiqueños”, con periodo de ejecución del día 24 
de abril de 2023 al 22 de julio de 2023, adjudicada al contratista c. L… A… P…, se pagó en exceso un 
importe de $27,554.52 (veintisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 52/100 moneda 
nacional) IVA incluido, mismo que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo 
Precio 

Unitario $ 
Importe 

Observado $ Pagados 
Determinados por la 

ASEN 
Diferencia 

Explanada. 

8 
Cama de arena en 
superficie con material 
producto de banco… 

M2 398.34 382.66 15.68 69.60 1,091.33 

9 Adoquín para tráfico ligero 
mod. Hueso semiliso de 14 
cm x 19 cm x 8 cm de esp… 

M2 398.34 382.66 15.68 558.01 8,749.59 

10 
Colocación de arena para 
asiento y sellado de juntas 
de adoquín… 

M2 398.34 382.66 15.68 143.37 2,248.04 

13 Colocación de pasto en 
rollo San Agustín, capa de 
tierra prepara para jardín… 

M2 76.97 56.27 19.70 150.58 2,966.42 
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No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo 
Precio 

Unitario $ 
Importe 

Observado $ Pagados 
Determinados por la 

ASEN 
Diferencia 

Baños. 

53 Piso cerámico 
antiderrapante para áreas 
exteriores acabado mate 
de 40x40 a 40x40 cm, 
asentado con pegapiso… 

M2 31.72 28.20 3.52 428.01 1,506.60 

54 Azulejo de cerámica para 
baño de 25x40 a 40x60 cm, 
asentado con pegazulejo y 
emboquillado con pasta… 

M2 25.89 15.41 10.48 496.47 5,203.00 

Jardineras. 

77 Aplanados de mezcla 
mortero-arena prop. 1:4 de 
1.5 cm máximo, terminado 
final… 

M2 260.15 253.72 6.43 186.44 1,198.80 

Extraordinarios. 

E-12 Suministro y colocación de 
barandal de protección en 
kiosco… 

ML 11.20 10.80 0.40 1,975.32 790.12 

      Subtotal 23,753.90       
IVA 3,800.62       

Total 27,554.52 

FUENTE: Contrato FAISMUN-URB-OP-2023-009-I, acta de inspección física COMPOSTELA/FAISMUN/2023/07 del 12 de junio del 2024, 
estimaciones 1, 2 y 3. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó conjuntamente 
con el personal designado por la administración municipal el día 12 de junio de 2024, hechos 
formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número COMPOSTELA/FAISMUN/2023/07. 
 
2.-Respecto a la obra con número de contrato FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I denominada 
“Construcción de drenaje sanitario en varias calles de la colonia El Betel en la localidad de Rincón de 
Guayabitos, municipio de Compostela Nayarit; Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Francisco 
I. Madero entre calle General Sostenes Rocha y calle L.G. Navarro en colonia Estadios, de la localidad 
de Compostela, Nayarit”, con periodo de ejecución del día 27 de septiembre de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023, adjudicada al contratista c. L… A… P…, se pagó en exceso un importe de 
$2,791.28 (dos mil setecientos noventa y un pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, mismo 
que se describe en la tabla siguiente: 
 

A.-Respecto a la obra “Construcción de drenaje sanitario en varias calles de la colonia El 
Betel en la localidad de Rincón de Guayabitos, municipio de Compostela Nayarit”, se 
determinaron: 

 
PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo 

Precio Unitario $ 
Importe 

Observado 
$ Pagados 

Determinados  

ASEN 
Diferencia 

Pozos de visita. 

35 
Construcción de base de concreto 
armado fç= 250 kg/cm2 para fijación 
y ahogado de brocal… 

Pza 4.00 2.00 2.00 1,203.14 2,406.28 
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No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo 

Precio Unitario $ 
Importe 

Observado 
$ Pagados 

Determinados  

ASEN 
Diferencia 

      Subtotal 2,406.28       

IVA 385.00       

Total 2,791.28 

FUENTE: Contrato FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I, acta de inspección física COMPOSTELA/FAISMUN/2023/11-A del 11 de junio del 2024, 
estimaciones 1, 2, 3 y 4. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó conjuntamente 
con el personal designado por la administración municipal el día 11 de junio de 2024, hechos 
formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número COMPOSTELA/FAISMUN/2023/11-
A. 
 
3.-Respecto a la obra con número de contrato FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD, denominada 
“Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Compostela, 
Nayarit”, con periodo de ejecución del día 27 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
adjudicada al contratista c. L… A… P…, se pagó en exceso un importe de $75,181.30 (setenta y cinco 
mil ciento ochenta y un pesos 30/100 moneda nacional) IVA incluido, mismo que se describe en la 
tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo 
Precio 

Unitario $ 
Importe 

Observado $ Pagados 
Determinada 
por la ASEN 

Diferencia 

6 
Suministro y colocación de 
dispositivo “K” de sistema de 
tierra… 

Pza 1.00 0.00 1.00 5,149.86 5,149.86 

13 
Tramites de libranza de la 
instalación: incluye planearía… 

Lote 1.00 0.00 1.00 56,451.08 56,451.08 

E-02 
Suministro y colocación de 
parrilla para recibir 
transformador de 150 kva… 

Pza 2.00 1.00 1.00 1,980.84 1,980.84 

E-06 
Conexión del sistema nuevo a 
termomagnético compacto de 
3x125 existente… 

Pza 2.00 1.00 1.00 1,229.69 1,229.69 

      
Subtotal 64,811.47 

      
IVA 10,369.83 

      
Total 75,181.30 

FUENTE: Contrato FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD, acta de inspección física COMPOSTELA/FAISMUN/2023/17 del 10 de junio del 2024, 
estimación 1 y cuadro comparativo. 

 
Cabe señalar que la estimación número 1 finiquito, no fue formalizada por el supervisor de la obra 
en mención. El resultado se determinó de la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal el día 10 de junio de 2024, 
hechos formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número 
COMPOSTELA/FAISMUN/2023/17. 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, fracciones IV y XVI y 74, fracciones I, II y XII del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; cláusula Quinta, 
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denominada "Forma y lugar de pago", Decima Primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y 
Décimo Cuarta, denominada "Responsabilidades de El Contratista" de los contratos de obra pública: 
FAISMUN-URB-OP-2023-009-I, FAISMUN-DRE-OP-2023-013-I y FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $105,527.10 (ciento cinco 
mil quinientos veintisiete pesos 10/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024; director 
de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 de enero 
de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 
del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: L… A… P… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.04.FAISMUN 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que forman parte de la muestra de 
auditoría se observó que la administración municipal, incumplió con las responsabilidades 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) para el ejercicio fiscal 2023, toda vez que, no informó a la población 
sobre la conclusión de las obras mediante la colocación de la placa alusiva con la frase "Se entrega 
a la localidad de (nombre de la localidad) la obra (nombre de la obra) que fue realizada totalmente 
con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)…” o bien, “Se 
entrega a la localidad de (nombre de la localidad) la obra (nombre de la obra) que fue realizada 
parcialmente con recursos federales…”. Cuando se trate de obras de mejoramiento de vivienda, los 
gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señale al menos lo siguiente: 
"Esta vivienda en la colonia (nombre de la colonia) perteneciente a la localidad de (nombre de la 
localidad) fue mejorada como parte del proyecto…”, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Acta Circunstanciada de Visita de 
Obra 

Fecha de Visita 
de Obra 

1 
FAISMUN-
DRE-OP-

2023-023-I 

Construcción de drenaje sanitario en calle 
Monterrey entre Tule y Francisco I Madero, 
Chihuahua entre Higueras y Tule, Amapá entre 
Higueras y Tule, Tule entre Océano Pacifico y 
Sebastián Lerdo de Tejada, Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro 
Cárdenas entre Monterrey y Sebastián Lerdo de 
Tejada, Francisco I Madero entre Océano Pacifico 
y Sebastián Lerdo de Tejada, en la localidad de 
Paraíso Escondido. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/01 10/06/2024 

     

2 
FAISMUN-
APO-OP-

2023-017-I 

Ampliación de sistema de agua entubada en 
varias calles de la localidad de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela, Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/08 12/06/2024 

     

3 
FAISMUN-
DRE-OP-

2023-013-I 

Construcción de drenaje sanitario en varias calles 
de la colonia El Betel en la localidad de Rincón de 
Guayabitos, municipio de Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 
Francisco I. Madero entre calle General Sostenes 
Rocha y calle L.G. Navarro en colonia Estadios, de 
la localidad de Compostela, Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/11A 

 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/11B 

11/06/2024 

 

11/06/2024 

     

4 
FAISMUN-
URB-OP-

2023-024-AD 

Construcción de empedrado en cemento en calle 
Michoacán, entre avenida Revolución y calle 
Industrial en colonia San José de la localidad de 
Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/12 12/06/2024 

     

5 
FAISMUN-
URB-OP-

2023-014-AD 

Rehabilitación de plaza pública Las Fuentes en la 
localidad de Las Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/14 11/06/2024 

     

6 
FAISMUN-

ELE-OP-2023-
020-AD 

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de Compostela, Nayarit. COMPOSTELA/FAISMUN/2023/17 10/06/2024 

FUENTE: Actas circunstanciadas de visita de obra. 

 
El resultado se determinó de las visitas de inspección física a las obras, las cuales se realizaron 
conjuntamente con el personal designado por la administración municipal del día 10 al 12 de junio 
de 2024, hechos formalizados en las actas circunstanciadas de visita a las obras. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024, en los 
cuales no manifestó y/o argumentó las razones por las que no proporciona la información solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, apartado A, fracción I 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 71, 
fracciones IV, XIV y XIX y 74, fracción VIII del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Compostela, Nayarit; numeral 3.1.3 denominado "Responsabilidades de los Gobiernos 
Locales y de las entidades federativas", fracción XVIII del Acuerdo por el que se emiten los 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

190 de 238 

Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 16 de junio de 2023 al 31 de marzo de 
2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 
de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo 
de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: C… A… C… 
representada por él mismo; L… A… P… representada por él mismo; P… M… O… representada por él 
mismo; H… M… R… Á… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la documentación e información 
que los presuntos responsables presentaron para atender lo observado. 
 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“Hago mención que solicito que todas las actuaciones y elementos de prueba presentadas por los 
presuntos responsables de la observación, que a mi favor convenga hacerlas propias y ofertarlas 
como medio de prueba personal.” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista H… M… R… Á…, remite documentación en copia simple, por 
lo tanto, no fue valorada. 
 

“Anexo copias de la colocación de la placa como testimonio y apoyo de lo que ya se entregó.” 

 
Escrito mediante el cual, el contratista C… Á… C…, remitió lo siguiente: 
 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• 2 fotografías de la placa alusiva a la obra en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite documentación de los procesos de la 
información a la población sobre la conclusión de las obras mediante la colocación de la placa 
alusiva, para solventar parcialmente lo observado, ya que subsiste lo señalado en la tabla siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA DETERMINAR LO OBSERVADO 

Núm. Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de Visita de 

Obra 
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

1 

Construcción de drenaje sanitario 
en calle Monterrey entre Tule y 
Francisco I Madero, Chihuahua 
entre Higueras y Tule, Amapá 
entre Higueras y Tule, Tule entre 
Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, Ébano entre Océano 
Pacifico y Sebastián Lerdo de 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/01 
Placa 
alusiva a la 
obra 

Copia simple que 
carece de valor 
probatorio para 
desvirtuar lo 
observado, por lo 
tanto, no fue 
valorada. 

Placa alusiva 
a la obra 
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Núm. Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de Visita de 

Obra 
Documentación 

Observada Presentada Subsistente 

Tejada, Lázaro Cárdenas entre 
Monterrey y Sebastián Lerdo de 
Tejada, Francisco I Madero entre 
Océano Pacifico y Sebastián Lerdo 
de Tejada, en la localidad de 
Paraíso Escondido. 

      

2 

Ampliación de sistema de agua 
entubada en varias calles de la 
localidad de Paraíso Escondido, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/08 
Placa 
alusiva a la 
obra 

No remite. 
Placa alusiva 
a la obra 

      

3 

Construcción de drenaje sanitario 
en varias calles de la colonia El 
Betel en la localidad de Rincón de 
Guayabitos, municipio de 
Compostela Nayarit; 
Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle Francisco I. 
Madero entre calle General 
Sostenes Rocha y calle L.G. 
Navarro en colonia Estadios, de la 
localidad de Compostela, Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/11A 

 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/11B 

Placa 
alusiva a la 
obra 

No remite. 
Placa alusiva 
a la obra 

      

4 

Construcción de empedrado en 
cemento en calle Michoacán, 
entre avenida Revolución y calle 
Industrial en colonia San José de 
la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela, 
Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/12 
Placa 
alusiva a la 
obra 

No remite. 
Placa alusiva 
a la obra 

      

5 

Rehabilitación de plaza pública 
Las Fuentes en la localidad de Las 
Varas, municipio de Compostela, 
Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/14 
Placa 
alusiva a la 
obra 

No remite. 
Placa alusiva 
a la obra 

      

6 

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en la localidad de Compostela, 
Nayarit. 

COMPOSTELA/FAISMUN/2023/17 
Placa 
alusiva a la 
obra 

Placa alusiva a la 
obra 

 

FUENTE: Oficio XLII/TM/122/2024. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04.FAISMUN 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...7094» de la institución 
bancaria «Banamex» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 
del Ejercicio Fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató que la administración 
municipal no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio 
inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y productiva para 
la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 21 de diciembre 
de 2022. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33; 
63, 64, fracciones V y IX, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 1 de enero 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023; tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 
Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
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auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04,FAISMUN 
Resultado Núm. 2…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4…  
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, R… C… A…, presidenta municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Resultado Núm.6 Observación 1.AOP.23.MA.04.FAISMUN (sic) 
En lo que corresponde a esta observación el ente fiscalizador señala que de la revisión al contrato de 
apertura de cuenta bancaria número …7094) (sic) de la institución bancaria Banamex utilizada para 
el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
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Demarcaciones Territorial del Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio fiscal 2023y (sic) de los estados 
de cuentas bancarios, se constató que la administración municipal no contrato dentro de los primeros 
10 días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura 
de la cuenta bancaria especifica productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que 
dicha cuenta fue aperturada el 21 de diciembre 2022.  
 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorial del Distrito Federal 
(FAISMUN) es de naturaleza federal, y dentro de la auditoria (sic) no presento (sic) el convenio que le 
de facultades para auditarlo o fiscalizarlo, por lo que le solicito que si va continuar con el proceso de 
fiscalización lo presente debidamente certificado por la Auditoria(sic) Superior de la Federación, de 
no existir dicho convenio creo que esta (sic) excediendo sus facultades de fiscalización y estaría 
despeñando abuso de confianza. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que con los argumentos presentados por R… C… A…, presidenta municipal del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se confirma que la cuenta bancaria productiva para 
el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del Ejercicio Fiscal 2023, se aperturó 
fuera del plazo establecido.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.23.MA.04.FAISMUN 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de manera ágil, directa, 
sin limitaciones ni restricciones los $40,550,398.00 (cuarenta millones quinientos cincuenta mil 
trescientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), asignados al municipio de Compostela 
para el FAISMUN 2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo último 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 
trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación 
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de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a 
conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2023, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2023; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $68,471,711.77 (sesenta y ocho millones 
cuatrocientos setenta y un mil setecientos once pesos 77/100 moneda nacional), asignados al 
municipio de Compostela para el FORTAMUN-DF 2023. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo 
quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2023, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...1729» de la institución 
bancaria «Banamex» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) del Ejercicio Fiscal 2023 y los estados de cuenta bancarios, se constató que la 
administración municipal no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre 
del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 
21 de diciembre de 2022. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33; 
63, 64, fracciones V y IX, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidenta municipal del 1 de enero 
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de 2023 al 31 de diciembre de 2023; tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
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Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04, FORTAMUNDF 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4… 
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, R… C… A…, presidenta municipal del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Resultado Núm. 2 observación 1.AOP.23.MA.04.FORTAMUNDF (sic) 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTMUNDF)) es de naturaleza federal, y dentro de la auditoria (sic) no presento (sic) el convenio 
que le de facultades para auditarlo o fiscalizarlo, por lo que le solicito que si va continuar con el 
proceso de fiscalización lo presente debidamente certificado por la Auditoria (sic) Superior de la 
Federación, de no existir dicho convenio creo que está excediendo sus facultades de fiscalización y 
estaría despeñando abuso de confianza. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados por R… C… A…, presidenta municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, no desvirtúan que la cuenta bancaria productiva para el 
manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Ejercicio Fiscal 2023, se 
aperturó fuera del plazo establecido.  
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) y de la documentación e información proporcionada se detectaron pagos con 
cargo a la partida «33902 Proyectos para la prestación de servicios», realizados al proveedor con 
registro federal de contribuyentes (RFC) GIR061019N71, por concepto de “Prestación del servicio 
público de recolección, traslado y disposición de los residuos sólidos generados en la zona 
concesionada del municipio de Compostela”; se observa que no se cuenta con el registro de las 
toneladas diarias de residuos sólidos no peligrosos recibidas en el basurero municipal denominado 
“La Colmena”, asimismo no se remite el registro de los camiones por días trabajados que garantice 
el cumplimiento del servicio pagado, en conformidad a los ADENDUMS al contrato-concesión de 
fechas 09 de febrero de 2023 y 18 de agosto de 2023; por lo anterior, no se justifica un importe de 
$16,128,441.94 (dieciséis millones ciento veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 94/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal Importe $ 

C00195 31/01/2023 Servicio de Recolección del 16 al 31 de 
enero.  

450,000.00 B43FD2EA-45B7-4290-9ADF-
8EA2C39CFDDD 

603,405.90 

C00660 10/03/2023 Complemento de Facturas 21406, 21421, 
21157.  

153,405.90 

C00196 31/01/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de 
Febrero. 

450,000.00 A1F40759-95DE-452A-B632-
BB5DB6202B26 

603,405.90 

C00660 10/03/2023 Complemento de Facturas 21406, 21421, 
21157.  

153,405.90 

C00200 31/01/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de 
Enero. 

450,000.00 55475EED-BCEA-4848-8708-
F6DA6D3E7DF9 

603,405.90 

C00660 10/03/2023 Complemento de Facturas 21406, 21421, 
21157. 

153,405.90 

C00453 28/02/2023 Servicio de Recolección del 16 al 28 de 
Febrero. 

603,405.90 3FE157FB-F559-4A62-A4C7-
44C1B8BC0580 

603,405.90 

C00692 23/03/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de 
Marzo. 

603,405.90 8FC7B3BE-6DA8-4B8F-9EA9-
1D719397EDCE 

603,405.90 

C00702 31/03/2023 Servicio de Recolección del 16 al 31 de 
Marzo.  

603,405.90 627082C5-133A-4A15-A359-
78B6971BB1D6 

603,405.90 

C00703 31/03/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de Abril. 603,405.90 A786B50A-9A57-4E2B-BDE3-
74C4A1482D6A 

603,405.90 

C01274 28/04/2023 Servicio de Recolección del 16 al 30 de Abril.  603,405.90 9C875F68-30A1-453C-9549-
C2F8E4D9715A 

603,405.90 

C01275 28/04/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de 
Mayo.  

603,405.90 5975D7C8-1F35-40C6-8DB0-
D4ECB242F158 

603,405.90 
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Póliza CFDI 

Número Fecha Concepto Importe $ Folio Fiscal Importe $ 

C01632 29/05/2023 Servicio de Recolección del 16 al 30 de 
Mayo.  

603,405.00 0B921FBF-D266-4675-BD1D-
D1964EBFF36D 

603,405.90 

C01633 31/05/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de Junio.  603,405.90 B48876A5-2A32-4339-9BA3-
4486E981F6A0 

603,405.90 

C02258 03/07/2023 Servicio de Recolección del 01-15 de Julio.  603,405.90 4305AE40-DA9C-429F-B942-
64788A990189 

603,405.90 

C02260 03/07/2023 Servicio de Recolección del 16-31 de Julio. 603,405.90 8DAABC15-4D70-49E8-9DC3-
2004640221F4 

603,405.90 

C02363 17/07/2023 Servicio de Recolección del 01-15 de Agosto.  603,405.90 017B7625-8A6F-4117-BCD0-
A6368B3CC3AB 

603,405.90 

C02507 11/08/2023 Servicio de Recolección del 16-31 de Agosto.  603,405.90 CF11781D-89B5-4564-9D45-
794F4C7549AB 

603,405.90 

C02543 04/09/2023 Servicio de Recolección del 01 al 15 de 
Septiembre.  

603,405.90 73290B5D-5FBB-417A-AD02-
8B405FE55FE7 

603,405.90 

C02554 29/09/2023 Servicio de Recolección del 16 al 31 de 
Septiembre.  

603,405.90 2C44D2A3-CCAE-459D-A5FA-
0D4933D601D3 

603,405.90 

C03338 09/10/2023 Servicio de Recolección.  603,405.90 DE6DEE3E-6E5B-41D7-A017-
6F72861FBF4D 

603,405.90 

C03516 20/10/2023 Abono a Factura A 1220 Servicio de 
Recolección 16-31 Octubre.  

400,000.00 4ECC467A-8D5F-4209-A392-
E2662F4B87CD 

884,994.46 

C03519 01/11/2023 Finiquito a Factura A1220 Servicio de 
Recolección del 16-31 de Octubre.  

484,994.46 

C03521 01/11/2023 Servicio de Recolección del 01-15 de 
Noviembre.  

884,994.46 A8B61B38-A611-4119-806E-
7D738533934C 

1,095,535.32 

C03522 01/11/2023 Finiquito de Factura A 1246 Servicio de 
Recolección del 01-15 de Noviembre.  

210,540.86 

C03526 30/11/2023 Servicio de Recolección de 16-30 de 
Noviembre.  

1,095,535.32 60F6CEFD-D92E-493F-BF32-
3B05AA686CBD 

1,095,535.32 

C03530 07/12/2023 Abono a Factura Servicio de Recolección del 
01-15 de Diciembre.  

500,000.00 7CF9C989-E7D2-42C2-8721-
6A4287DE9C04 

1,095,535.32 

C03531 20/12/2023 Finiquito a Factura Servicio de Recolección 
del 01-15 de Diciembre.  

595,535.32 

C04032 21/12/2023 Servicio de Recolección del 16 al 31 de 
Diciembre. 

1,095,535.32 02E82124-61D2-4BA9-AAE2-
027E0BE041EA 

1,095,535.32 

Total 16,128,441.94 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, XLI.PRESIDENCIA/229/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta 
XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, 
XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 42, fracciones I, III, XXIII y XXIV, 43, fracción 
II y 45, fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$16,128,441.94 (dieciseis millones ciento veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 94/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de 
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; director de servicios públicos del 1 de enero de 2023 al 18 de mayo de 2023; 
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director de servicios públicos del 19 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
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la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04, FORTAMUNDF 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
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comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Escrito sin número, mediante el cual, H… R… S…, director de servicios públicos del 1 de enero de 
2023 al 18 de mayo de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Derivado de lo anterior me permito manifestar lo siguiente: 
 
1.- Que derivado del oficio XLII/TM/086/2024, recibido por el suscrito el día 12 de noviembre de la 
presente anualidad, y respecto al Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23. 
MA.04.FORTAMUNDF, menciono que el que suscribe H… R… S…, no conté con las atribuciones o 
funciones necesarias para la autorización o adquisición de la báscula de pesaje, por lo que me 
encontré imposibilitado para el registro de las toneladas diarias de residuos sólidos no peligrosos 
recibidas en el basurero municipal denominado ""la Colmena". 
 
2.- Que derivado del oficio XLII/TM/086/2024, Observación Núm. 1.AF.23. MA.04.FORTAMUNDF, 
manifiesto que si se cuenta con registros detallados de las supervisiones que se realizan de forma 
semanal, por parte de la responsable del Departamento de Limpia, Recolección, Traslado y 
Disposición Final de Residuos Urbanos no peligrosos, la C. G… G…, la cual según el Reglamento Interno 
de la Administración Pública para el Municipio de Compostela Nayarit, en su Artículo 81 y el 
Reglamento de Servicio Municipal, de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final 
de los residuos sólidos para el Municipio de Compostela Nayarit Especifica que dicho departamento 
es el responsable de realizar las supervisiones de forma permanente y remitirlas de forma mensual a 
la Dirección de Servicios Públicos para su resguardo. 
 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este ente fiscalizador que existe un 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit y dentro de 
ese reglamento se regulan las funciones de la Dirección de Servicios Públicos del municipio y su 
Departamento de Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final, la titular de esta área es la 
responsable de llevar los registros de las toneladas diarias de residuos sólidos no peligrosos recibidos 
en el basurero así como de cumplir con lo que están observando, por lo que me resulta improcedente 
que se me determine como responsable de procesos e (sic) los cuales no participo, por lo que solicito 
se aplique lo que señala el artículo 84 último párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que a la letra dice: 
 
Articulo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las 
leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las constituciones de 
las entidades federativas. 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos 
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus 
funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, 
mala fe o negligencia por parte de los mismos. 
 
Por lo que se puede observar no soy responsable de que la titular del Departamento de Limpia, 
Recolección, Traslado y Disposición Final no hayan dado cumplimiento de los controles requeridos. 
 
Cabe señalar que mes con mes la Dirección de Tesorería Municipal, solicita dichas bitácoras con 
fotografías, descripción de horarios, rutas, vehículos y observaciones a resaltar, para ser anexadas a 
la factura como garantía del cumplimiento del servicio prestado por parte de la empresa 
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concesionada, las cuales se entregan de forma puntual mes con mes por parte de la Dirección de 
Servicios Públicos. 
 
Es por lo anterior que siendo notificado por parte del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, el 
día 12 de noviembre de la presente anualidad, dando un plazo no mayor al 14 de noviembre del 
presente año, para remitir los argumentos que considere pertinentes. Por lo tanto, dando un plazo 
únicamente de 48 horas para realizar dicha respuesta, Me (sic) veo imposibilitado en proporcionar las 
Bitácoras (sic) correspondiente del mes de mayo a diciembre del 2023, pero manifestando que dichas 
bitácoras se encuentran físicamente en las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos, ubicadas en 
la calle Juárez #669 Colonia Aviación, en el Municipio de Compostela Nayarit, dentro del recopilador 
denominado Bitácoras de Supervisión 2023. 
 
Por otra parte quiero señalar a este ente fiscalizador que el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorial del Distrito Federal (FAISMUN) es 
de naturaleza federal, y dentro de la auditoria (sic) no presento (sic) el convenio que le de facultades 
para auditarlo o fiscalizarlo, por lo que le solicito que si va continuar con el proceso de fiscalización lo 
presente debidamente certificado por la Auditoría Superior de la Federación, de no existir dicho 
convenio creo que está excediendo sus facultades de fiscalización y estaría despeñando abuso de 
confianza. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, A… A… M… M…, director de servicios públicos del 19 de mayo 
de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Derivado de lo anterior me permito manifestar lo siguiente: 
 
1.- Que derivado del oficio XLII/TM/076/2024, recibido por el subscrito el día 13 de noviembre de la 
presente anualidad, y respecto al Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.23. 
MA.04.FORTAMUNDF, menciono que con fecha del 20 de marzo del 2024, remití oficio dirigido a la 
Presidenta Municipal la Mtra. A… C… R… O… Oficio DSP/105/2024, el cual se anexa copia simple al 
presente escrito, en el que manifiesto la falta de dicha bascula (sic) y solicito la adquisición de la 
misma. 
 
Es por lo antes señalado que el que suscribe A… A… M… M…, me encontré sin la capacidad de llevar 
a cabo la adquisición de la báscula de pesaje sin la previa autorización de mi superior jerárquico (la 
presidenta Municipal). 
 
2.- Que derivado del oficio XLII/TM/076/2024, Observación Núm. 1.AF.23. MA.04.FORTAMUNDF, 
manifiesto que si se cuenta con registros detallados de las supervisiones que se realizan de forma 
semanal, por parte de la responsable del Departamento de Limpia, Recolección, Traslado y 
Disposición Final de Residuos Urbanos no peligrosos, la C. G… G…, la cual según el Reglamento Interno 
de la Administración Pública para el Municipio de Compostela Nayarit, en su Artículo 81 y el 
Reglamento de Servicio Municipal, de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final 
de los residuos sólidos para el Municipio de Compostela Nayarit. Especifica que dicho departamento 
es el responsable de realizar las supervisiones de forma permanente y remitirlas de forma mensual a 
la Dirección de Servicios Públicos para su resguardo. 
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Cabe señalar que mes con mes la Dirección de Tesorería Municipal, solicita dichas bitácoras con 
fotografías, descripción de horarios, rutas, vehículos y observaciones a resaltar, para ser anexadas a 
la factura como garantía del cumplimiento del servicio prestado por parte de la empresa 
concesionada, las cuales se entregan de forma puntual por parte de la Dirección de Servicios Públicos, 
por lo que dichas bitácoras se encuentran físicamente en la Tesorería Municipal. 
 
Es por lo anterior que siendo notificado por parte del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, el 
día 13 de noviembre a las 11:45 horas, dando un plazo no mayor al 14 de noviembre del presente año, 
para remitir los argumentos que considere pertinentes. Por lo tanto dando un plazo únicamente de 
24 horas para realizar dicha respuesta, Me veo imposibilitado en proporcionar las Bitácoras (sic) 
correspondiente del mes de mayo a diciembre del 2023, pero manifestando que dichas bitácoras se 
encuentran físicamente en las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos, ubicadas en la calle Juárez 
#669 Colonia Aviación, en el Municipio de Compostela Nayarit, dentro del recopilador denominado 
Bitácoras de Supervisión 2023. 
 
Adjunto al presente, el anteriormente citado oficio y la respectiva documentación consistente en un 
legajo de cuatro fojas, esperando con las actuaciones realizadas por el suscrito seden por atendidas 
las solicitudes realizadas a mi persona. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, H… R… S…, director de servicios 
públicos del 1 de enero de 2023 al 18 de mayo de 2023 y por A… A… M… M…, director de servicios 
públicos del 19 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023, se determina que la observación se 
ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar el registro de las 
toneladas diarias de residuos sólidos no peligrosos recibidas en el basurero municipal y el registro 
de los camiones por días trabajados que garantice el cumplimiento del servicio pagado, así mismo 
los argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) y de la documentación e información proporcionada, se detectaron pagos con 
cargo a la partida «99101 ADEFAS Amortización de deuda», al amparo de convenios sin vigencia 
anexos a las pólizas, celebrados entre los beneficiarios de los empleados fallecidos y el 
Ayuntamiento, si bien el plazo de los mismos ya venció, se continúan realizando pagos en el ejercicio 
fiscal 2023, sin que se anexe evidencia documental que justifique o acredite una nueva temporalidad 
para la realización de los mismos, por lo que no se justifica un importe de $985,468.51 (novecientos 
ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional), como se detalla 
a continuación: 
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1. Convenios de pago liquidados a los beneficiarios: 
 

PAGOS REALIZADOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE PAGO 

Póliza Vencimiento 
del Plazo 

Irregularidad 
Beneficiario Número Fecha Concepto Importe $ 

E… R… C… C00370 08/02/2023 Pago de Marcha 
26/30 

9,293.37 15/01/2021 Convenio de pago por 30 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de 
octubre de 2019 

E… R… C… C01058 03/04/2023 Pago de Marcha 27, 
28, 29, 30.  

37,179.66 15/01/2021 Convenio de pago por 30 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de 
octubre de 2019 

L… E… F… R… C01062 03/04/2023 Pago de Marcha 8, 
9.  

16,462.29 31/05/2021 Convenio de pago por 9 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de enero 
2021 

A… F… R… C01085 03/04/2023 Pago de Marcha 7, 
8 y 9.  

24,693.42 31/05/2021 Convenio de pago por 9 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de enero 
2021 

X… Del R… S… D… C01258 05/04/2023 Pago de Marcha 6 y 
7 Finiquito.  

20,034.65 30/11/2021 Convenio de pago por 7 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de 
agosto 2021 

M… D… R… R… C01380 02/05/2023 Pago de Marcha 
9/9.  

9,017.31 15/10/2020 Convenio de pago por 9 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de junio 
2020 

J… A… S… O… C01381 02/05/2023 Pago de Marcha 
10/10.  

15,766.68 31/12/2020 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de agosto 
2020 

R… I… S… O… C01383 02/05/2023 Pago de Marcha 
10/10.  

15,766.68 31/12/2020 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de agosto 
2020 

F… A… S… O… C01385 02/05/2023 Pago de Marcha 8, 
9 y 10.  

23,650.00 31/12/2020 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de agosto 
2020 

A… M… R… R… C01387 02/05/2023 Pago de Marcha 8, 
9 y 10.  

27,050.31 30/10/2020 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de junio 
2020 

J… M… E… B… (albacea) C01389 02/05/2023 Pago de Marcha 1, 
2, 3 de 10.  

23,420.49 31/01/2022 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de 
septiembre 2021 

W… P… M… P… C01391 02/05/2023 Pago de Marcha 13, 
14, 15, 16 de 20.  

32,531.44 15/07/2020 Convenio de pago por 20 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de 
septiembre de 2019 

H… M… R… P… C01392 02/05/2023 Pago de Marcha 13, 
14, 15 y 16 de 20.  

32,531.44 15/07/2020 Convenio de pago por 20 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de 
septiembre de 2019 
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Póliza Vencimiento 
del Plazo 

Irregularidad 
Beneficiario Número Fecha Concepto Importe $ 

L… L… E… B… C01648 08/06/2023 Pago de Marcha 2-
10 de 10.  

70,261.47 31/01/2022 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de 
septiembre 2021 

R… F… R… C01652 08/06/2023 Pago de marcha 6-9 
/9.  

32,924.55 31/05/2021 Convenio de pago por 9 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de enero 
de 2021 

M.... De R… F… R… C01655 08/06/2023 Pago de Marcha 6-9 
/9.  

32,924.55 31/05/2021 Convenio de pago por 9 
quincenas iniciando en la 
segunda quincena de enero 
de 2021 

V… M… S… C01676 09/06/2023 Pago de Marcha 10-
12 /12.  

25,270.12 31/01/2021 Convenio de pago por 12 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de agosto 
2020 

J… M… E… B… C02355 10/07/2023 Finiquito pago de 
marcha 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 
10 /10.  

70,261.47 31/01/2022 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando en la 
primera quincena de 
septiembre 2021 

M… E… H… A… C02463 08/08/2023 Pago de marcha 2, 
3, 4, 5 y 6/6.  

38,907.93 28/02/2021 Convenio de pago por 6 
quincenas iniciando en 
diciembre 2020 

P… H… A… C02464 08/08/2023 Pago de marcha 2, 
3, 4, 5 y 6/6.  

38,907.69 30/04/2021 Convenio de pago por 6 
quincenas iniciando en 
diciembre 2020 

H… M… R… P… C02469 08/09/2023 Pago de marcha 17, 
18, 19 y 20/20.  

32,531.47 15/10/2020 Convenio de pago por 20 
iniciando la segunda 
quincena de diciembre 
2019 

W… P… M… P… C02470 08/09/2023 Pago de marcha 17, 
18, 19 y 20/20.  

32,531.47 15/10/2020 Convenio de pago por 20 
iniciando la segunda 
quincena de diciembre 
2019 

A… M… M… C02971 13/10/2023 Pago de Marcha 
Finiquito.  

47,847.52 31/08/2021 Convenio de pago por 18 
quincenas iniciando la 
primera quincena de 
diciembre 2020 

J… M… E… B… (albacea) C02972 13/10/2023 Pago de Marcha 
Finiquito.) 

54,647.81 31/08/2021 Convenio de pago por 18 
quincenas iniciando la 
primera quincena de 
diciembre 2020 

X… Del R… S… D… C02977 17/11/2023 Pago de Marcha 
Finiquito.  

10,017.32 30/11/2021 Convenio de pago por 7 
quincenas iniciando la 
segunda quincena de 
agosto 2021 

M… de J… R… R… C03497 07/12/2023 Pago de Marcha 07, 
08, 09, 10/10.  

56,097.00 30/11/2022 Convenio marca 10 pagos 
mensuales iniciando en 
febrero 2022 y terminando 
en noviembre 2022 

Total 830,528.11     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

  

2. Convenios de pago que se encuentran pendientes de liquidar a los beneficiarios: 
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PAGOS REALIZADOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE PAGO 

Póliza Vencimiento del 
Plazo 

Irregularidad 

Beneficiario Número Fecha Concepto Importe $ 

A… M…. M… C01649 08/06/2023 Pago de marcha 
10-14 /18.  

59,809.25 30/08/2021 Convenio de pago por 18 
quincenas iniciando en la primera 
quincena de diciembre 2020 

M… de J… R… R… C02364 20/07/2023 Pago de marcha 
03, 04, 05 y 06 
/10.  

56,097.00 30/11/2022 Convenio de pago por 10 meses 
iniciando en febrero 2022 y 
terminando en noviembre 2022 

C… J… E… B… C02969 13/10/2023 Pago de Marcha 
1-5.  

39,034.15 31/01/2022 Convenio de pago por 10 
quincenas iniciando la primera 
quincena de septiembre de 2021 

Total 154,940.40     

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024 y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, 
XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 42, fracciones I, III y XXIII, 43, fracción II y 
45, fracciones I, III y XV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$985,468.51 (novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 51/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 
2023 al 31 de diciembre de 2023; directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 
2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
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decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
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Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
Resultado Núm. 3…  
Resultado Núm. 4… 
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita acreditar una nueva 
temporalidad para la realización de los pagos a los beneficiarios de los fallecidos, así mismo, los 
argumentos que exponen no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) y de la documentación e información proporcionada, con relación a los pagos 
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registrados con cargo a la partida «99101 ADEFAS Amortización de deuda», se verificó un importe 
de $4,798,841.00 (cuatro millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 
00/100 moneda nacional), resultando observable el monto de $2,399,420.50 (dos millones 
trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 50/100 moneda nacional), conforme a 
lo siguiente: 

 
1. Los pagos registrados en las pólizas de egresos E00468, E00711, E00747 y E00749, por 

$2,399,420.50 (dos millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 
50/100 moneda nacional), no se contabilizaron ni autorizaron dentro de las asignaciones 
presupuestarias que no fueron liquidadas al término del cierre del ejercicio fiscal 2022 (sin 
registro del pasivo), por tanto es improcedente realizar su cobertura mediante ADEFAS, más 
aún, cuando los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) anexos a las pólizas 
contables, fueron emitidos en el ejercicio fiscal 2023 y los trabajos que se describen 
corresponden al ejercicio fiscal 2022, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
PAGOS IMPROCEDENTES POR NO ENCONTRARSE PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO 2022 

Póliza CFDI 

Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00468 21/06/2023 600,000.00 28229D96-D4CC-4796-9335-
44F33206EE5C 

29/05/2023 1,199,710.25 

E00711 10/07/2023 599,710.25 

 

E00747 15/08/2023 600,000.00 773B8B6D-0C3E-426E-9BAF-
A542CF70F5D9 

29/05/2023 1,199,710.25 

E00749 06/09/2023 599,710.25 

 

Total   2,399,420.50 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024 y pólizas contables. 

 
2. Aunado a lo anterior, no se anexa la documentación suficiente que acredite y justifique los 

trabajos realizados que amparan las facturas emitidas, así mismo, el contrato de prestación 
de servicios no establece bajo qué modalidad de contratación se realizó la adjudicación del 
mismo y lo celebra una persona física con iniciales A… V... J.… denominado “El prestador”, 
sin acreditar la figura de representante legal y las facturas emitidas corresponden a la 
empresa con registro federal de contribuyentes (RFC) SNX170127BF1. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 37 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 42, párrafo primero, 43 y 70, fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 42, fracciones I, III y XXIII, 43, fracción II y 45, fracciones I, III y XV del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,399,420.50 (dos millones trescientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 50/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 
Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Escrito sin número, mediante el cual, I… L… P… O…, directora de egresos del 1 de julio de 2023 al 31 
de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/088/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, I… L… P… O…, en mi carácter de Directora de egresos 
(sic) del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
le informo que la información y documentación relacionada con las observaciones determinadas por 
el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó 
establecido en el acta de Entrega - Recepción del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, 
llevada a cabo derivado del cambio de administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Directora de egresos (sic), llevé un 
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estricto control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones 
efectuadas en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día trece de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF  
Resultado Núm. 4… 
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que se realizaron pagos no provisionados en el ejercicio 2022, por tanto, es 
improcedente realizar su cobertura mediante ADEFAS, así mismo los argumentos que exponen no 
desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), de los pagos registrados con cargo a la partida «54101 Vehículos y equipo 
terrestre» y de la documentación e información proporcionada, se advierte que se realizaron 
erogaciones por concepto de adquisiciones de vehículos las cuales se realizaron a través del 
procedimiento de adjudicación directa, por un importe de $3,559,396.55 (tres millones quinientos 
cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos 55/100 moneda nacional), antes del 
impuesto al valor agregado (IVA), que por el monto, le corresponde realizarse a través del 
procedimiento de licitación pública, como se detalla a continuación: 
 

COMPRA DE CAMIONETAS QUE SE OMITIÓ REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

Póliza CFDI 

Número Fecha RFC Proveedor Folio Fiscal Importe sin I.V.A. $ 

C02580 20/09/2023 PNA980928I94 093CAD9B-4F17-46E19C56-B8D4FAB2B4C5 968,103.45 

C02581 20/09/2023 AOC1305022ZA D8288941-8C9F-4CFB-B536-C36BE6CCB6AE 1,091,293.10 

C02583 20/09/2023 AOM170308I35 2746F423-E052-46A8-A2E6-8E3726FE7510 375,000.00 

C02583 20/09/2023 AOM170308I35 172B3F02-658F-44E5-BFEA-4277422A71B4 375,000.00 

C02584 20/09/2023 AOM170308I35 93502EF8-0CC1-4571-B313-CDB8A24F547D 375,000.00 

C02585 20/09/2023 AOM170308I35 70DD73B8-17DD-4ADC-ABBE-27E9D62F6B8D 375,000.00 

Total 3,559,396.55 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.04/SDC-03/2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/222/2024, 
XLI.PRESIDENCIA/229/2024, XLI.PRESIDENCIA/0243/2024 y XLI.PRESIDENCIA/267/2024, oficio de aclaración 
ASEN/AF/DAFM/MA.04/OCD-A-02-2024, oficios de respuesta XLI.PRESIDENCIA/253/2024 y XLI.PRESIDENCIA/259/2024, 
contratos y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones III y VI, 49, 
fracción III, 78, 79 y 80 y 107de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit; 38 y 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX, 119, fracción VIII, 
194 y 195, fracciones I y VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 22 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit, Ejercicio Fiscal 2023; 42, fracciones XVII del 
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Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; 
presidente del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023; secretario técnico del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 
de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023; vocal 
del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023; vocal del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 
de diciembre de 2023 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio XLII/TM/122/2024, el titular del departamento de atención y seguimiento de 
auditorías del XLII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, remitió la información que los presuntos 
responsables presentaron para atender lo observado. 

 

Escrito sin número, mediante el cual, B… K… O… H…, tesorero municipal del 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
En atención al oficio número XLII/TM/080/2024, mediante el cual hizo de mi conocimiento el Informe 
Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, derivado de la 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2023, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, por medio del presente, el que suscribe, B… K… O… H…, en mi carácter de Tesorero Municipal 
del XLI Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, le informo que la información y documentación 
relacionada con las observaciones determinadas por el ente fiscalizador, obra en su totalidad en las 
oficinas que ocupa el ayuntamiento, tal como quedó establecido en el acta de Entrega - Recepción del 
diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, llevada a cabo derivado del cambio de 
administración. 
 
Luego, de las observaciones determinadas, se puede advertir que durante la ejecución de la auditoría, 
el ente auditado no remitió la documentación necesaria a efecto de que el personal auditor tuviera a 
la vista la información necesaria y suficiente con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 
7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, señalando bajo protesta de 
decir verdad, que el suscrito, durante el periodo que fungí como Tesorero Municipal, llevé un estricto 
control de la documentación justificatoria (sic) y comprobatoria de todas las operaciones efectuadas 
en cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
No omito manifestar que el tiempo otorgado para dar respuesta al mismo, en el que se estableció el 
catorce de noviembre de dos mil veinticuatro y tomando en cuenta que se entregó el día doce de este 
mismo mes y año, resultaría insuficiente para solicitar la documentación al ayuntamiento y 
soportarla, de conformidad con cada uno de los resultados determinados a efecto de que el ente 
auditado a su vez, la remita a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para atender el Informe 
Individual Preliminar 

 
Escrito número L...A...NOV.2024.01, mediante el cual, L… A… C… S…, vocal del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 
presenta los siguientes argumentos: 
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Escrito número A...NOV.2024.01, mediante el cual, A… L… T…, vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 
 
Escrito número E...NOV.2024.01, mediante el cual, E… I… L… A…, vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 
 
Escrito número H...NOV.2024.01, mediante el cual, H… U… L…, vocal del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 
 

3.- Referente al, Resultado Núm. 04 Observación Núm. 1.AF.23.MA.04.FORTAMUN; expongo lo 
siguiente: 
 
Nuevamente debo remitir a la autoridad a la motivación para la promulgación de la nueva "Ley 
General de Responsabilidades Administrativas" Misma que entró en vigor a partir de julio del año 
2017; Esta el delimitar las áreas de responsabilidad de los servidores públicos; instruyendo a las 
Entidades Federativas así como los ayuntamientos que los integran, a modificar sus marcos jurídicos, 
alineados a dicha Ley, con el objeto de Delimitar las funciones y Responsabilidades de cada 
Dependencia, Área, Dirección y Puestos; que integran la Administración de los entes públicos. 
En ese tenor, en lo que al H. Ayuntamiento de Compostela Nayarit Compete; le Comparto los dispuesto 
por, el Titulo Octavo; artículos 108 y 109; de la Ley Municipal Para El Estado De Nayarit y artículos 30, 
32, 34, 36, 71 y 72 del “Reglamento Interno para la Administración Pública del Municipio De 
Compostela Nayarit” Vigentes al momento en que sucedieron los hechos. Cito 
 
Ley Municipal Para El Estado De Nayarit 
Título octavo 
Capítulo I 
De la integración de la administración municipal 
(Reformado, PO 15 de abril de 2009) 
 
Articulo (sic) 108 La administración pública… 
Artículo 109-Las dependencias… 
 
"Reglamento Interno Para La Administración Pública Del Municipio De Compostela Nayarit 
 
Artículo 30. Para el buen funcionamiento… 
a. Dirección de Ingresos 
b. Dirección de Egresos. 
c. Departamento de Recaudación, 
d. Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal. 
e. Departamento de Licencias e Inspectores Fiscales 
f. Departamento de Recursos Humanos. 
g. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
h. Departamento de Registro y Control Patrimonial. 
Artículo 32 A la Dirección…  
I. Revisar…  
V Comprobar… 
VII Efectuar… 
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XVI Participar… 
XXV Recepcionar… 
XXVI Revisar… 
XV Participar en la elaboración del Presupuesto de Egresos Anual del Municipio 
 
Artículo 34. Al Departamento de Contabilidad… 
I . Planear… 
II. Apoyar…  
XXII Codificar… 
XXV Llevar… 
XVI. Revisar… 
 
Articulo (sic) 71-De la Dirección de Planeación… 
 
a. Departamento de Programas Federales, Estatales y Municipales 
b. Departamento de Supervisión 
c. Departamento de Control y Evaluación Estadística 
 
Articulo (sic) 72. Además de las facultades…  
 
I .La utilización… 
II .La eficiencia… 
VIll. Llevar… 
 
Articulo (sic) 71. De la Dirección… 
a. Departamento… 
 
Articulo (sic) 72. Además de las facultades… 
I . La utilización… 
II . la eficiencia 
VIII. Llevar… 
 
Es indispensable aclarar a esta Unidad substanciadora; que el proceso de Planeación, Priorización y 
autorización de los "Recursos del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMU D.F.) (sic) Ejercidos Por El Municipio 
de Compostela Nayarit, (Lo Realiza el Cabildo del Ayuntamiento de Compostela) y el comité de 
adquisiciones, El Proceso (sic) de La adjudicación corresponde a la "Dirección de planeación" a través 
del encargado del departamento de fondos federales; al amparo de lo dispuesto por el propio 
"Reglamento para la administración pública del municipio de Compostela Nayarit" además de todo 
el marco legal que regulan el ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos a los municipios. 
 
Por lo aquí descrito y Ampliamente Fundamentado; solicito a esta autoridad; me sea solventada la 
observación hecha en el Resultado Núm. 04 Observación Núm. 1.AF.23.MA.FORTAMUN D.F. De los 
resultados de Auditoria (sic) Correspondientes a la cuenta pública 2023. 
 

Oficio sin número, mediante el cual, H… A… M… M…, tesorero municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit, presenta los siguientes argumentos: 

 
Del análisis y revisión de los documentos que obran en los archivos en posesión de la Tesorería 
Municipal de este H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, en relación a las 
pólizas relacionadas a las diversas observaciones enlistadas a continuación: 
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Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1…  
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 1… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 4… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 9… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 10… 
Resultado Núm. 6… 
Resultado Núm. 2… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 3… 
Resultado Núm. 4. Observación núm. 1.AF.23.MA.04. FORTAMUNDF 
 
emitidas (sic) por este ente fiscalizador a través del Informe Individual Preliminar, derivado de la 
Auditoría con título Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit 23-MA.04-AF-AOP-AD, con 
motivo de la revisión y fiscalización de la información que constituye la cuenta pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se 
informa que, no se encuentra documentación que acredite, compruebe o justifique dichas 
observaciones, siendo toda la información relacionada a estas, los documentos que fueron remitidos 
por este ente fiscalizador que sirvieron para la revisión y fiscalización de las diversas auditorías que 
integran el Informe antes mencionado, por lo anterior. esta (sic) Tesorería Municipal perteneciente al 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, se deslinda de cualquier responsabilidad, 
comentario o señalamiento que realicen los presuntos responsables señalados en el informe 
Individual Preliminar, con el fin de evitar o desvirtuar las presuntas responsabilidades. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, R… G… R… R…, contralora municipal del 16 de enero de 2023 
al 31 de diciembre de 2023, presenta los siguientes argumentos: 

 
Derivado de lo anterior me permito hacer las manifestaciones siguientes: 
 
1.- que derivado del oficio XLII/TM/102/2024, recibido por la suscrita el día 15 de noviembre de la 
presente anualidad, y respecto al Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.23. 
MA.04.FORTAMUNDF, menciono que de acuerdo a las atribuciones que me fueron conferidas de 
conformidad al artículo 119 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que a la letra 
dice: 
 
VIII.- Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos…  
 
Me permito relatar que me vi impedida de realizar la vigilancia del Proceso señalado respecto a la 
adquisición de vehículos, ya que no se hizo de conocimiento de la suscrita, que se llevaría a cabo dicha 
sesión del Comité de Adquisiciones, así como no hubo convocatoria alguna de manera oficiosa para 
participar en la sesión correspondiente, derivado de lo anterior menciono que dicha reunión no contó 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

218 de 238 

con la presencia de la suscrita, ni obra firma autógrafa que avale dicha adquisición en el escrito de 
Acta del Comité de Adquisiciones, así como no obra oficio recibido para participar en dicho acto. 
 
Por lo anterior, me permito citar el artículo 110 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit: 
 
Artículo 110. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas proveedoras se sujetará… 
III. El acto de presentación y apertura de propuestas…  
 
Además de lo anterior mencionado quiero señalar a este ente fiscalizador que si la observación deriva 
de que la fecha de todas las pólizas es del 20 de septiembre de 2023 y en su totalidad dan el monto 
de 3,559,396.55 y se observa que debería de ser un proceso de licitación pública, me permito señalar 
que no se deberían de tratar de compras fraccionadas, sino más bien que debido a la recepción de las 
ministraciones que se depositan al final de cada mes, es el recurso el que se encuentre fraccionado, 
reitero pues que derivado de que no asistí ni fui convocada a la mencionada sesión del Comité de 
Adquisiciones y al no hacerla de mi conocimiento, me encuentro imposibilitada de aportar la 
documentación necesaria para entregarla a usted y sustentar el razonamiento mencionado. 
 
No omito indicar que de acuerdo a la normativa vigente que usted menciona es responsabilidad del 
H. Cabildo, Tesorero Municipal y Director de Egresos que se haga todo conforme lo marca la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; y el Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; es por lo 
anterior que la suscrita no es el sujeto obligado de llevar a cabo dichas funciones y atribuciones. 
 
Es por todo lo antes señalado que la que suscribe R… G… R… R… y sin obrar documento alguno donde 
se me informara o convocara por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones, me encontré sin 
la capacidad física y material de llevar a cabo la vigilancia y supervisión de dicho procedimiento. 
 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 
 

Escrito sin número, mediante el cual, J… A… B… A…, presidente del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, presenta los 
siguientes argumentos: 
 

Resultado 4 Observación 1.AF.23.MA.04. FORTAMUNDF 
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que si la observación 
deriva de que la fecha de todas las pólizas es del 20 de septiembre de 2023 y sumadas me dan el 
monto de 3,559,396.55 y por eso observa que debería de ser un proceso de licitación pública, quiero 
señalar que si revisaron la documentación que se encuentra en cada una de las pólizas existen dos 
contratos el contrato No. TCM-047-2023 de fecha 18 de julio y con una ficha de transferencia de 27 
de julio, el segundo contrato No. TCM-064-2023 de fecha 19 de agosto y con ficha de transferencia 
01 de septiembre de 2023, además este contrato presenta un acta dela sesión octava ordinaria del 
comité de adquisiciones de fecha 08 de agosto de 2023 donde se anexa un dictamen de adjudicación 
directa, y si después de esto me vas a señalar que estoy fraccionando las compras te he de comentar 
que no, ya que los (sic) si están fraccionados son los recursos del fondo IV, ya que las ministraciones 
se depositan al final de cada mes, se presenta spei (sic) de los pagos efectuados de las pólizas 
observadas, contratos señalados y dictamen, todo esto en copia simple ya que las originales 
estuvieron en su poder al momento de la auditoria (sic).  
En lo que corresponde a esta observación quiero señalar a este fiscalizador que Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FORTMUNDF)) es de naturaleza federal, y dentro de la auditoria (sic) no presento (sic) el convenio 
que le de facultades para auditarlo o fiscalizarlo, por lo que le solicito que si va continuar con el 
proceso de fiscalización lo presente debidamente certificado por la Auditoria (sic) Superior de la 
Federación, de no existir dicho convenio creo que está excediendo sus facultades de fiscalización y 
estaría despeñando abuso de confianza. 
Por lo que solicito atentamente sea considerada mi aclaración para la solventación de la presente 
observación, por lo que respetuosamente pido que se quite la presunción de responsable de los hechos 
señalados. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, R… G… R… R…, contralora 
municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y por J… A… B… A…, presidente del 
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Compostela, Nayarit, se determina que la observación se rectifica, toda vez que referente al 
argumento de la contralora municipal, donde menciona que «me vi impedida de realizar la vigilancia 
del proceso señalado respecto a la adquisición de vehículos, ya que no se hizo de conocimiento de la 
suscrita, que se llevaría a cabo dicha sesión del Comité de Adquisiciones…», se exime de 
responsabilidad a R… G… R… R…, contralora municipal del 16 de enero de 2023 al 31 de diciembre 
de 2023, ya que menciona no haber recibido la invitación y/o convocatoria para asistir a la sesión 
de comité de adquisiciones, asimismo en el acta de la octava sesión ordinaria de fecha 07 de agosto 
de 2023 carece de la firma de la contralora en donde también fungió como asesora del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
Quedando pendiente de presentar evidencia documental que demuestre la realización del 
procedimiento de licitación pública para la adquisición de vehículos, así mismo, los argumentos 
remitidos por el presidente y vocales del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios no 
desvirtúan lo observado, dado que si bien no son ellos los que integran el expediente de licitación, 
debieron tener a la vista dicho documento para efecto de buscar y asegurar las mejores condiciones 
de compra, así como su autorización. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Obra Pública (Recurso Federal) 

 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se confirmó que la administración municipal no presentó la documentación que se 
indica en la tabla siguiente, observándose que no sustenta el debido cumplimiento de los procesos 
de planeación, programación y presupuestación, como se describe: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA SUSTENTAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Núm. 
Número de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Faltante Documental 

1 
PRODDER-ALC-OP-

2023-002-I 

Rehabilitación de 307 ml de red de agua 
potable con tubería de PVC de 4" de diámetro 
para 28 tomas domiciliarias y rehabilitación de 
205 ml de red de drenaje sanitario con tubería 
de PVC de 8" de diámetro para 22 descargas 
domiciliarias en calle Lirio entre avenida 
Guayabitos y avenida Sol Nuevo en la 
localidad de Rincón de Guayabitos. 

13/03/2023 

al 

21/04/2023 

-Convenio de colaboración de 
CONAGUA con el ayuntamiento 
de para la ejecución de la obra. 

-Planos del proyecto. 

-Análisis de precios unitarios 
base, elaborados por la 
dependencia ejecutora. 

     

2 
PROSANEAR-ALC-

OP-2023-001-I 

Ampliación de emisor a presión, de cárcamo 
de bombeo a planta de tratamiento en la 
localidad de Los Ayala. 

13/03/2023 

al 

21/04/2023 

-Planos del proyecto. 

-Presupuesto. 

-Calendario físico financiero. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, solicitud de documentación complementaria número ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 
y oficios XLI/OP/146/2024 de fecha 12 de junio de 2024 y XLI/OP/187/2024 de fecha 29 de julio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, fracciones I y II, 14, 24 
párrafo segundo y 31, fracción XVII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, 
fracciones III, XIII y XIV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 
de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 4 de junio 
de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de 
auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento de los procesos licitación y contratación de obra, misma que se 
describe en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

No. Contratista 
No. de 

Licitación 
Nombre de la Obra Faltante Documental 

1 Ing. F… J… R… O… 
PRODDER-

ALC-OP-
2023-002-I 

Rehabilitación de 307 ml de red de agua potable con 
tubería de PVC de 4" de diámetro para 28 tomas 
domiciliarias y rehabilitación de 205 ml de red de 
drenaje sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro 
para 22 descargas domiciliarias en calle Lirio entre 
avenida Guayabitos y avenida Sol Nuevo en la localidad 
de Rincón de Guayabitos. 

-Difusión del procedimiento de licitación 
en la plataforma CompraNet. 

     

2 
Arq. M… A… H… 

M… 

PSE-REVUPE-
OP-2023-

003-I 

Construcción de pavimentación a base de empedrado 
ahogado en huellas de concreto en calle Hidalgo entre 
calle México y calle Sonora en la localidad de Las Varas, 
municipio de Compostela. 

-Difusión del procedimiento de licitación 
en la plataforma CompraNet. 

FUENTE: Contratos de obra, solicitud de documentación complementaria número ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 3 de junio 
de 2024, oficios XLI/OP/146/2024 de fecha 12 de junio de 2024 y XLI/OP/187/2024 de fecha 29 de julio de 2024, bases de licitación e 
invitaciones a participar en el concurso de la obra. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32 y 44, fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones VI, XIV y XVIII y 75, fracciones I, II y IV del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; apartado 
A "Generalidades" de las bases de licitación, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 4 de junio de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, 
documentos y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra al contratista Ing. F… J… R… 
O…, que presentó carta compromiso modificada para acreditar el arrendamiento de maquinaria y 
equipo, que no fue reconocida por el presunto emisor, misma que se describen en la tabla siguiente: 
 

CARTAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MODIFICADAS 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Invitación 

Nombre de la Obra Contratista 
Documento 
Modificado 

Observaciones 

PRODDER-
ALC-OP-

2023-002-
I 

22/02/2023 

Rehabilitación de 307 ml de red 
de agua potable con tubería de 
PVC de 4" de diámetro para 28 
tomas domiciliarias y 
rehabilitación de 205 ml de red 
de drenaje sanitario con tubería 
de PVC de 8" de diámetro para 
22 descargas domiciliarias en 
calle Lirio entre avenida 
Guayabitos y avenida Sol Nuevo 
en la localidad de Rincón de 
Guayabitos. 

Ing. F… J… R… 
O…, 
representada 
por él mismo. 

Carta 
compromiso 
de 
arrendamiento 
de maquinaria. 

Documento compulsado, 
donde la contratista 
Materiales, Construcciones y 
Proyectos Del Nayar S.A. de 
C.V., refiere no reconocer la 
emisión, ni la firma de la 
carta compromiso de 
arrendamiento. 

FUENTE: Oficio ASEN/AOP-98/2024 del 12 de agosto de 2024, escrito de fecha 23 de agosto de 2024 suscrito por C… F… B… G…, 
gerente especial de la contratista Materiales, Construcciones y Proyectos Del Nayar S.A. de C.V., así como las bases de licitación. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción XX y 38 párrafo 
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 44, fracción VII, 45, 
apartado A, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, 
fracciones VI y XIV y 75, fracción I del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Compostela, Nayarit; numeral A-4 denominado "Relación de maquinaria y equipo de 
construcción", de las bases de licitación: PRODDER-ALC-OP-2023-002-I, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023 
del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como la empresa contratista 
ejecutora de obra: F… J… R… O… representada por él mismo. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal adjudicó obra a contratistas que no 
cuentan con opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes y favorables en materia 
de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. Contratista Nombre de la Obra 
Número de 

Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha 
de la 

Opinión 

Incumplimiento 
y/o Estatus 

1 
Ing. F… J… 

R… O… 

Rehabilitación de 307 ml de red de agua 
potable con tubería de pvc de 4" de 
diámetro para 28 tomas domiciliarias y 
rehabilitación de 205 ml de red de 
drenaje sanitario con tubería de pvc de 8" 
de diámetro para 22 descargas 
domiciliarias en calle Lirio entre avenida 
Guayabitos y avenida Sol Nuevo en la 
localidad de Rincón de Guayabitos. 

PRODDER-
ALC-OP-2023-

002-I 
10-mar-2023 

Opinión 
(IMSS) 

08-mar-
2023 

No Vigente 

        

2 
Ing. P… M… 

O… 

Ampliación de emisor a presión, de 
cárcamo de bombeo a planta de 
tratamiento en la localidad de Los Ayala. 

PROSANEAR-
ALC-OP-2023-

001-I 
10-mar-2023 

Opinión 
(IMSS) 

03-feb-
2023 

No Vigente 

        

3 
Arq. M… 

A… H… M… 

Construcción de pavimentación a base de 
empedrado ahogado en huellas de 
concreto en calle Hidalgo entre calle 
México y calle Sonora en la localidad de 
Las Varas, municipio de Compostela. 

PSE-REVUPE-
OP-2023-003-I 

16-mar-2023 
Opinión 
(IMSS) 

01-mar-
2023 

No Vigente 

FUENTE: Expediente unitario de obra y opinión de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS. 
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La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, al cual respondió 
mediante oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 
2024, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; 31, fracción XX, 45 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, aprobadas en los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicados el 22 de septiembre de 2022 y 04 de mayo de 2023 
respectivamente; 71, fracciones IV, VI, XIV, 75 fracción I del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; así como en el Apartado 9 "Relación de 
documentos que deberán integrar a la oferta" punto 9 "Opinión de cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales 32-D" de las bases de licitación, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: P… M… O… 
representada por él mismo; F… J… R… O… representada por él mismo; M… A… H… M… representada 
por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento del proceso de ejecución de las obras, así como en el trámite y 
pago de estimaciones sin contener la totalidad de la documentación requerida, mismas que se 
describen en la tabla siguiente: 
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FALTANTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Núm. Número de Contrato Nombre de la Obra Contratista Faltante Documental 

1 
PRODDER-ALC-OP-2023-

002-I 

Rehabilitación de 307 ml de red de 
agua potable con tubería de PVC de 
4" de diámetro para 28 tomas 
domiciliarias y rehabilitación de 205 
ml de red de drenaje sanitario con 
tubería de PVC de 8" de diámetro 
para 22 descargas domiciliarias en 
calle Lirio entre avenida Guayabitos y 
avenida Sol Nuevo en la localidad de 
Rincón de Guayabitos. 

Ing. F… J… R… O… 

-Oficio de asignación del 
superintendente por parte 
de la contratista. 

-Notas de la bitácora 
electrónica (BESOP). 

-Pruebas de laboratorio. 

     

2 
PROSANEAR-ALC-OP-

2023-001-I 

Ampliación de emisor a presión, de 
cárcamo de bombeo a planta de 
tratamiento en la localidad de Los 
Ayala. 

Ing. P… M… O… 

-Notas de la bitácora 
electrónica (BESOP). 

-Pruebas de laboratorio. 

     

3 
PSE-REVUPE-OP-2023-

003-I 

Construcción de pavimentación a 
base de empedrado ahogado en 
huellas de concreto en calle Hidalgo 
entre calle México y calle Sonora en 
la localidad de Las Varas, municipio 
de Compostela. 

Arq. M… A… H… M… -Pruebas de laboratorio. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 03 de junio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 46, párrafo último, 53 y 54 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 122 y 132, fracciones II y IV del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40 y 47 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones IV y XIV y 74, 
fracción VIII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, 
Nayarit; cláusulas Sexta, denominada "Forma de pago"; Decimo Primera, denominada "Recepción 
de los trabajos" y Décimo Segunda, denominada "Responsabilidades de El Contratista" de los 
contratos de obra pública: PRODDER-ALC-OP-2023-002-I, PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I y PSE-
REVUPE-OP-2023-003-I, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo 
de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 
1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; presidenta municipal del 21 de marzo de 2024 al 4 de 
junio de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 2024 al 16 de septiembre de 2024; enlace de 
auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: P… M… O… representada por 
él mismo; F… J… R… O… representada por él mismo; M… A… H… M… representada por él mismo. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/122/2024 y XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“En relación a la presente observación, hago mención que solicito que todas las actuaciones y 
elementos de prueba presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor 
convenga hacerlas propias y ofertarlas como medio de prueba personal. 
 
Será obligación y responsabilidad del contratista la entrega documental de las pruebas de 
laboratorio.” 

 
Escrito mediante el cual, G… P… S…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024, remite documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

“1- Oficio de asignación del superintendente por parte de la contratista no se encuentra en al 
expediente al momento de la revisión. 
 
2- Notas de la bitácora electrónica (BESOP) se elaboró bitácora convencional ya que no se lograba 
obtener sistema y se procedió con la bitácora física convencional para posteriormente ingresarla 
escaneada a la BESOP. 
 
3-Pruebas de laboratorio no se encuentra en el expediente al momento de la revisión.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se remite documentación en copia simple que carece 
de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la administración municipal pagó conceptos que fueron 
cargados en el análisis de costos indirectos considerados en las propuestas económicas de las 
contratistas, sin acreditar la evidencia documental, física o fotográfica del uso, servicio o ejecución, 
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lo anterior por un importe de $21,350.96 (veintiún mil trescientos cincuenta pesos 96/100 moneda 
nacional) IVA incluido, mismos que se describen en la tabla siguiente:  
 

COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU EJECUCIÓN 

Núm. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la 

Obra 
Contratista Descripción del Concepto 

Importe 
Observado 

$ 

1 
PRODDER-

ALC-OP-
2023-002-I 

Rehabilitación de 
307 ml de red de 
agua potable con 
tubería de PVC de 
4" de diámetro 
para 28 tomas 
domiciliarias y 
rehabilitación de 
205 ml de red de 
drenaje sanitario 
con tubería de 
PVC de 8" de 
diámetro para 22 
descargas 
domiciliarias en 
calle Lirio entre 
avenida 
Guayabitos y 
avenida Sol 
Nuevo en la 
localidad de 
Rincón de 
Guayabitos. 

Ing. F… J… R… O… 

Servicios  

-Laboratorio de control de calidad. 1,965.00 

Gastos diversos  

-Letrero alusivo a la obra. 3,275.00 

-Equipo de protección personal de obra y 
medidas de prevención Covid-19 

1,965.00 

Subtotal 7,205.00 

IVA 1,152.80 

Total 8,357.80 

   
 

  

2 
PROSANEAR-

ALC-OP-
2023-001-I 

Ampliación de 
emisor a presión, 
de cárcamo de 
bombeo a planta 
de tratamiento 
en la localidad de 
Los Ayala. 

Ing. P… M… O… 

Servicios  

-Laboratorio de control de calidad. 1,781.00 

Gastos diversos  

-Letrero alusivo a la obra. 3,425.00 

-Equipo de protección personal de obra y 
medidas de prevención Covid-19 

2,055.00 

Subtotal 7,261.00 

IVA 1,161.76 

Total 8,422.76 
   

 
  

3 
PSE-REVUPE-

OP-2023-
003-I 

Construcción de 
pavimentación a 
base de 
empedrado 
ahogado en 
huellas de 
concreto en calle 
Hidalgo entre 
calle México y 
calle Sonora en la 
localidad de Las 
Varas, municipio 
de Compostela. 

Arq. M… A… H… M… 

Servicios  

-Laboratorio de control de calidad. 3,940.00 

Subtotal 3,940.00 

IVA 630.40 

Total 4,570.40 

   
 

  
   

 Sumatoria total 21,350.96 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de costos Indirectos, estimaciones de obra y notas de bitácora. 
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La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 46, fracción XII y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 132, 161, 185, 186, 187, 188, 211, 212 y 213 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracción IV y 74, fracciones I, IV y VIII del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; cláusulas Sexta, 
denominada "Forma de pago"; Decimo Primera, denominada "Recepción de los trabajos" y Décimo 
Segunda, denominada "Responsabilidades de El Contratista" de los contratos de obra pública: 
PRODDER-ALC-OP-2023-002-I, PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I y PSE-REVUPE-OP-2023-003-I, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $21,350.96 (veintiún mil 
trescientos cincuenta pesos 96/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor 
de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 
al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: P… M… O… representada por él mismo; F… J… R… O… representada por él mismo; M… A… H… 
M… representada por él mismo.. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/122/2024 y XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“En relación a la presente observación, hago mención que solicito que todas las actuaciones y 
elementos de prueba presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor 
convenga hacerlas propias y ofertarlas como medio de prueba personal. 
 
Será obligación y responsabilidad del contratista la entrega documental de las pruebas de 
laboratorio.” 

 
Escrito mediante el cual, G… P… S…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024, remite documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

“1.- Laboratorio de control de calidad no se encuentra en el expediente al momento de la revisión. 
 
2.- Letrero alusivo a la obra se cuenta con fotografía física se anexa en el documento. 
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3.- Equipo de protección personal de obra y medidas de prevención covid-19 no se encuentra en el 
expediente al momento de la revisión.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se remite documentación en copia simple que carece 
de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal, adjudicó obra a diversas contratistas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio para la ejecución de los trabajos, o en su 
caso el arrendamiento del mismo, descrito en el documento de las bases de licitación A-4 
denominado “Relación de maquinaria y equipo de construcción”, mismas que se describen en la 
tabla siguiente: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO FUE ACREDITADO SU ARRENDAMIENTO 

Núm. 

Número de Contrato 
de Importe c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

1 

PRODDER-ALC-OP-
2023-002-I 

1,837,590.23 

Rehabilitación de 307 ml de red de 
agua potable con tubería de PVC de 
4" de diámetro para 28 tomas 
domiciliarias y rehabilitación de 205 
ml de red de drenaje sanitario con 
tubería de PVC de 8" de diámetro 
para 22 descargas domiciliarias en 
calle Lirio entre avenida Guayabitos 
y avenida Sol Nuevo en la localidad 
de Rincón de Guayabitos. 

13/03/2023 

al 

21/04/2023 

Ing. F… J… R… O… 

-Revolvedora. 

-Vibrador. 

-Cortadora de 
concreto. 

-Bailarina. 

-Retroexcavadora 

-Camión de volteo de 
7m3 

      

2 

PROSANEAR-ALC-OP-
2023-001-I 

3,141,489.73 

Ampliación de emisor a presión, de 
cárcamo de bombeo a planta de 
tratamiento en la localidad de Los 
Ayala. 

13/03/2023 

al 

21/04/2023 

Ing. P… M… O… 

-Grúa 7.4 Ton. 

-Camión volteo de 
7m3 

-Bomba autocebante 
de 4” x 4” de 13 hp 

      

3 

PSE-REVUPE-OP-
2023-003-I 

3,609,725.65 

Construcción de pavimentación a 
base de empedrado ahogado en 
huellas de concreto en calle Hidalgo 
entre calle México y calle Sonora en 

20/03/2023 

al 

28/05/2023 

Arq. M… A… H… 
M… 

-Vibrocompactador. 

-Retroexcavadora. 

-Camión volteo. 

-Pipa. 
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Núm. 

Número de Contrato 
de Importe c/IVA 

$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Contratista Maquinaria y Equipo 

la localidad de Las Varas, municipio 
de Compostela. 

-Motoconformadora. 

-Barredora frontal. 

-Petrolizadora. 

      

FUENTE: oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 03 de junio de 2024, documento A-4 “Relación de maquinaria y equipo de 
construcción” y B-8-c “Listado de insumos de la maquinaria y equipo de construcción”. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50, fracción II, 53 y 54 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 44, fracción VII, 186, 187, 188, 211, 
212 y 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 
40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracciones III, IV 
y XIV y 74, fracción IV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Compostela, Nayarit; documentos A-4, denominado "Relación de maquinaria y equipo de 
construcción" y B-8-c, denominado "Explosión de insumos de la maquinaria y equipo de 
construcción", de las bases de licitación, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: P… M… O… 
representada por él mismo; F… J… R… O… representada por él mismo; M… A… H… M… representada 
por él mismo.. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/122/2024 y XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“En relación a la presente observación, hago mención que solicito que todas las actuaciones y 
elementos de prueba presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor 
convenga hacerlas propias y ofertarlas como medio de prueba personal.” 

 
Escrito mediante el cual, G… P… S…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024, remite documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
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1- Revolvedora 
2.- Vibrador 
3.- Cortadora de concreto 
4.- Bailarina 
5.- Retroexcavadora 
6.- Camión de volteo de 7m3 
 
En respuesta a la relación de maquinaria se observa en el expediente el documento comprobatorio 
donde empresa notifica que la maquinara es rentada mas no se encuentra el contrato de 
arrendamiento de la misma. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se remite documentación en copia simple que carece 
de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la administración municipal no presentó la documentación que 
sustenta el debido cumplimiento de los procesos de término y entrega-recepción de obra, misma 
que se describe en la tabla siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

Núm. 
Contrato y 

Fecha 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Importe Ejercido 
(IVA) 

$ 

Faltante 
Documental 

1 

PRODDER-
ALC-OP-

2023-002-I 

10/03/2023 

Rehabilitación de 307 ml de red de agua potable 
con tubería de PVC de 4" de diámetro para 28 
tomas domiciliarias y rehabilitación de 205 ml de 
red de drenaje sanitario con tubería de PVC de 8" 
de diámetro para 22 descargas domiciliarias en 
calle Lirio entre avenida Guayabitos y avenida Sol 
Nuevo en la localidad de Rincón de Guayabitos. 

13/03/2023 

al 

21/04/2023 

1,837,590.23 

-Acta de entrega-
recepción. 

-Acta de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
contractuales. 

-Acta de finiquito. 

      

2 

PROSANEAR-
ALC-OP-

2023-001-I 

10/03/2023 

Ampliación de emisor a presión, de cárcamo de 
bombeo a planta de tratamiento en la localidad 
de Los Ayala. 

13/03/2023 

al 

21/04/2023 

3,141,489.73 

-Acta de entrega-
recepción. 

-Acta de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
contractuales. 
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Núm. 
Contrato y 

Fecha 
Nombre de la Obra 

Periodo de 
Ejecución 

Importe Ejercido 
(IVA) 

$ 

Faltante 
Documental 

-Acta de finiquito. 

      

3 

PSE-REVUPE-
OP-2023-

003-I 

16/03/2023 

Construcción de pavimentación a base de 
empedrado ahogado en huellas de concreto en 
calle Hidalgo entre calle México y calle Sonora en 
la localidad de Las Varas, municipio de 
Compostela. 

20/03/2023 

al 

18/05/2023 

3,609,725.65 -Acta de finiquito. 

FUENTE: Solicitud de documentación complementaria número ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024 del 3 de junio de 2024, oficios 
XLI/OP/146/2024 de fecha 12 de junio de 2024 y XLI/OP/187/2024 de fecha 29 de julio de 2024. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.04/SDC-02/2024, recibido el día 5 de junio de 2024, que respondió mediante 
oficios XLI/OP/146/2024 y XLI/OP/187/2024, recibidos el 12 de junio y 15 de agosto de 2024 
respectivamente, en los cuales no envió, ni manifestó y/o argumentó las razones por las que no 
proporciona la información. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 64, 66 y 68 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 79, 168, 170 y 172 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 71, fracción XIV y 74, fracción VII del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit; cláusula Décima 
Primera, denominada "Recepción de los trabajos" de los contratos de obra: PROSANEAR-ALC-OP-
2023-001-I y PSE-REVUPE-OP-2023-003-I, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 de enero de 
2023 al 31 de marzo de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024; presidenta municipal del 21 de 
marzo de 2024 al 4 de junio de 2024; presidenta municipal del 5 de junio de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; enlace de auditoría del 16 de abril de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: P… M… O… representada por él mismo; F… J… R… O… representada por él mismo; M… A… H… 
M… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios XLII/TM/122/2024 y XLII/TM/132/2024, el sujeto fiscalizado; remitió la 
documentación e información que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado. 
 

“III.- Relación y originales de diversos oficios de los exfuncionarios, contratistas y funcionarios 
públicos […].” 

 
Mediante escrito, J… R… M… C…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 

“En relación a la presente observación, hago mención que solicito que todas las actuaciones y 
elementos de prueba presentadas por los presuntos responsables de la observación, que a mi favor 
convenga hacerlas propias y ofertarlas como medio de prueba personal.” 
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Escrito mediante el cual, G… P… S…, supervisor de obra del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 
2024, remite documentación en copia simple, por lo tanto, no fue valorada. 
 

“1- Acta de entrega recepción. 
2.- Acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales. 
3.- Acta de finiquito 
 
En respuesta a esta observación se informa que no se encuentra en el expediente al momento de 
la revisión.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se remite documentación en copia simple que carece 
de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.23.MA.04.OPRF 
Del análisis, revisión documental e inspección física a la obra “Ampliación de emisor a presión, de 
cárcamo de bombeo a planta de tratamiento en la localidad de Los Ayala”, con número de contrato 
PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I y con periodo de ejecución del día 13 de marzo de 2023 al 21 de 
abril de 2023, adjudicada a la contratista Ing. P… M… O…, se observó que la administración municipal 
realizó pagos en exceso por cantidades de obra no ejecutada, por un importe de $273,207.68 
(doscientos setenta y tres mil doscientos siete pesos 68/100 moneda nacional) IVA incluido; misma 
que se describe en la tabla siguiente: 
 

PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Trabajo Precio 
Unitario 

$ 

Importe 
Observado 

$ 
Pagados 

Determinados 
por la ASEN 

Diferencia 

Cárcamo de bombeo. 

23 Suministro y colocación de bomba 
sumergible para aguas negras de 60 hp a 
440 volts… 

Pza 2.00 1.00 1.00 235,523.87 235,523.87 

      Subtotal 235,523.87       
IVA 37,683.81       

Total 273,207.68 

FUENTE: Contrato PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I, acta de inspección física COMPOSTELA/PROSANEAR/2023/21 del 11 de junio del 
2024, estimaciones 1 y 2. 
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El resultado se determinó de la visita de inspección física a la obra, la cual se realizó conjuntamente 
con el personal designado por la administración municipal el día 11 de junio de 2024, hechos 
formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número 
COMPOSTELA/PROSANEAR/2023/21. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 53, párrafo primero, 54, 
párrafos primero y segundo, 55, párrafo segundo y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 113, fracciones I y VI, 115, fracciones V, VI, X, XI y XIII, 130 y 131 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 71, fracciones IV 
y XVI y 74, fracciones I, II y XII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio 
de Compostela, Nayarit; y las cláusulas Sexta, denominada "Forma de pago"; Decimo Primera, 
denominada "Recepción de los trabajos" y Décimo Segunda, denominada "Responsabilidades de El 
Contratista" del contrato de obra pública: PROSANEAR-ALC-OP-2023-001-I, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $273,207.68 (doscientos setenta y tres mil 
doscientos siete pesos 68/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 1 de enero de 2023 al 15 de junio de 2023; supervisor de obra del 1 
de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Compostela, 
Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: P… M… O… representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no se remiten argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, apartado A, fracción VI 
y 39, fracciones I, II, IX y X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 4 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia económica No 
Entes públicos Si 
Existencia permanente Si 
Revelación suficiente No 
Importancia relativa No 
Registro e integración presupuestaria Si 
Consolidación de la información financiera Si 
Devengo contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

X. Impacto de las Irregularidades Detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 7,423,198.67 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  1,180,987.32 
Total 8,604,185.99 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 42,017,958.93 0.00 0.00 42,017,958.93 

Auditoría de Obra 
Pública 

1,846,665.55 0.00 131,907.59 1,714,757.96 

Auditoría al 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 43,864,624.48 0.00 131,907.59 43,732,716.89 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Observaciones y Recomendaciones 
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

15 0 15 0 8 7 

Auditoría de Obra 
Pública 

5 0 5 0 3 2 

Auditoría al 
Desempeño 

19 0 19 19 0 0 

Subtotal 39 0 39 19 11 9 

 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FAISMUN 21 1 20 0 16 4 

FORTAMUNDF 5 0 5 0 2 3 

OPRF 9 0 9 0 7 2 

Subtotal 35 1 34 0 25 9 

       

Total 74 1 73 19 36 18 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Compostela, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2023, cuyo objetivo consistió en verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la 
planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, 
término y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las 
mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la 
eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en 
términos cualitativos o cuantitativos o ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $106,492,311.96 (ciento seis millones 
cuatrocientos noventa y dos mil trescientos once pesos 96/100 moneda nacional), que representa 
el 31.2% de los $341,723,711.44 (trescientos cuarenta y un millones setecientos veintitrés mil 
setecientos once pesos 44/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2023. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $45,617,404.78 (cuarenta y cinco 
millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cuatro pesos 78/100 moneda nacional), que 
representa el 88.8% de los $51,382,831.85 (cincuenta y un millones trescientos ochenta y dos mil 
ochocientos treinta y un pesos 85/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2023. 
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En Auditoría al Desempeño se determinó evaluar los resultados de la gestión correspondiente 
al ejercicio fiscal 2023, comprobando el cumplimiento lo dispuesto en el presupuesto de egresos, 
supervisión del control interno, presupuesto basado en resultados (PbR) y el sistema de evaluación 
al desempeño (SED); recolección de residuos y desechos sólidos, el ejercicio y destino de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestales, en términos de eficiencia, 
eficacia y economía. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Carencia o deficiencias en el control interno; falta de apertura de cuenta 
bancaria específica y productiva en plazo establecido; no se respetan los montos máximos para cada 
procedimiento de adquisición; otros incumplimientos de la normativa; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la Información Financiera por 
$8,604,185.99 (ocho millones seiscientos cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 99/100 moneda 
nacional), que se integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto 
observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $42,017,958.93 (cuarenta y 
dos millones diecisiete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 93/100 moneda nacional), que se 
refiere a: falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en 
la misma. 
 
Obra Pública.- Alteración y/o modificación documental en el proceso de licitación y adjudicación de 
obra pública; Documentación comprobatoria que no cumple con requisitos fiscales; Faltante y/o 
inconsistencias en la documentación para el registro al padrón de contratistas; Incumplimiento a lo 
establecido en los lineamientos del fondo; Incumplimiento a los requerimientos de información; 
Incumplimiento en el procedimiento de licitación y contratación de obra pública; Incumplimiento 
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en el proceso de ejecución en obra pública; Incumplimiento en el proceso de término y entrega-
recepción de obra pública; Incumplimiento en las disposiciones federales en materia fiscal y 
seguridad social; Incumplimiento en materia de planeación, Programación y presupuestación en 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas y un monto observado como presunto daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública por $1,714,757.96 (un millón setecientos catorce mil setecientos 
cincuenta y siete pesos 96/100 moneda nacional), que se refiere a: Incumplimiento a los 
requerimientos de información; Incumplimiento en el proceso de ejecución en obra pública; Pagos 
en exceso (conceptos pagados y no ejecutados); Pagos sin la justificación y comprobación 
documental, por cargos incluidos en los costos indirectos. 
 
Auditoría al Desempeño.- Diferencias entre lo registrado contablemente y lo informado a la SHCP; 
Falta de difusión de los códigos de ética y de conducta; falta de difusión de los montos pagados por 
concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; falta de difusión del ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos del FAISMUN; inadecuada implementación de la 
Metodología del Marco Lógico (MML), para la elaboración e implementación del PbR y SED; 
incumplimiento de funciones y atribuciones conferidas a las áreas que conforman el OIC.; 
ineficiencia en el ejercicio de los recursos públicos asignados; los sitios de disposición final no 
cumplen con las normas establecidas; no cuenta con normativa interna que regule la administración 
y operación; no cumple con la certificación, inspección y verificación de la secretaría; no cumple con 
lo establecido en las normas aplicables para la operación del Rastro Municipal; No se cuenta con el 
servicio de recolección de residuos y desechos sólidos; no se dio prioridad a las acciones prioritarias 
establecidas en la normativa; obras y acciones realizadas que no cumplen con lo establecido en la 
normativa. 


