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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit 
11‐MA.10‐AGF‐AOP‐AED 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo  el  equilibrio  e  imparcialidad  en  lo  que  concierne  a  la  atribución  de  la  función 
Fiscalizadora, el Órgano de Fiscalización Superior ha decidido que se audite  la cuenta pública de 
los  veinte  Ayuntamientos,  con  esto,  se  deja  de  manifiesto  que  se  trabaja  en  pro  de  la 
transparencia y rendición de cuentas de todas las Instituciones que ejercen recursos públicos 
 
III. Objetivo. 
 
Auditar  la  Cuenta  Pública  del  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
correspondiente  al  ejercicio  fiscal 2011, de  conformidad  con  la  Ley del Órgano de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de comprobar la 
adecuada  administración,  manejo,  aplicación,  comprobación  y  justificación  de  los  recursos 
públicos; comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras 
públicas, se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; verificar el cumplimiento 
de  los objetivos  y metas  contenidos  en  los programas mediante  la  estimación o  cálculo de  los 
resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos.  
 
IV. Alcance. 
       

Auditoría Financiera 
  Por Gasto Ejercido 
Universo  151,575,304.63
Muestra  41,919,868.11
Alcance  27.7 %

   
 
 

Auditoría de Obra Pública 
  Por Inversión 

Ejercida 
Por Obras ejecutadas 

Universo  47,208,758.00 23 
Muestra  41,590,776.00 13 
Alcance  88.1 % 56.5 % 

 
 
Auditoría de Evaluación del Desempeño 
 
Se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso y gasto reportadas en informes financieros 
de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
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V. Áreas Revisadas. 

 
Las  áreas  revisadas  durante  la  fiscalización  fueron:  Tesorería  y  Dirección  de  Planeación  y 
Desarrollo Municipal. 
 
 
VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
 
 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
 
1.  Verificar  que  los  controles  internos  existentes  permitan  el  desarrollo  eficiente  de  las 
operaciones,  la  obtención  de  información  confiable  y  oportuna;  el  cumplimiento  de  la 
normatividad aplicable y la consecución de los objetivos 
 
2. Comprobar que el ejercicio del presupuesto  se ajustó a  los montos aprobados, que  se  toma 
como  base  del  control  presupuestal,  y  que  las  ampliaciones  y  modificaciones  presupuestales 
fueron aprobadas de conformidad con sus ingresos, por la mayoría absoluta del ayuntamiento, así 
como publicadas en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial. 
 
3. Verificar que el  saldo de  las cuentas corresponden a  la naturaleza de  las mismas,  la correcta 
revelación  de  saldos  en  estados  financieros  y  auxiliares  contables,  que  las  operaciones  fueron 
registradas  de  conformidad  con  la  Ley General  de  Contabilidad Gubernamental,  los  Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Marco Conceptual; y que los derechos y obligaciones 
se encuentren documentados conforme a la normatividad y lineamientos aplicables 
 
4.  Verificar  que  se  cauciono  al  personal  responsable  del manejo  de  recursos,  la  existencia  de 
lineamientos,  su  registro  contable,  se  encuentren debidamente documentados,  se  aplicaron de 
conformidad a la normatividad existente, al cierre de ejercicio se realiza su recuperación. 
 
5.  Verificar  que  las  cuentas  bancarias  estén  a  nombre  del  sujeto  fiscalizado,  que  el  total  de 
operaciones  de  la  cuenta  se  registran  contablemente,  se  realizan  conciliaciones  bancarias  de 
manera periódica, que se tienen identificados los rendimientos financieros y se aperturan cuentas 
productivas específicas para el manejo de fondos y programas. 
 
6. Verificar que  los recursos otorgados a  favor de deudores se registren contablemente, que  los 
gastos  a  comprobar  se  otorgaron  para  los  fines  establecidos,  se  registran  contablemente,  se 
documenta su entrega y se encuentran debidamente documentados para su cobro, se aplican y 
comprueban  los  recursos  conforme  a  la  normatividad  establecida,  el  saldo  de  las  cuentas 
correspondan  a  la  naturaleza  de  las  mismas,  la  correcta  revelación  de  saldos  en  estados 
financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron registradas de conformidad con Ley 
General  de  Contabilidad  Gubernamental,  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad,  y  el  Marco 
Conceptual. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorguen conforme a los montos pactados en contrato, se registre 
contablemente la entrega y amortizaciones correspondientes. 
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8. Verificar que los bienes muebles e inmuebles que se adquieren se registran en cuentas de activo 
y  se  reflejan  en  el  patrimonio,  se  tiene  acreditada  su  propiedad,  se  encuentran  físicamente, 
constan con resguardos y se encuentran en el inventario institucional. 
 
9. Verificar que todo registro de un pasivo corresponda a obligaciones reales de la institución, que 
recibió el bien o  servicio  se  cumple  con el  finiquito  correspondiente,  se amortizan  los anticipos 
otorgados y las retenciones realizadas se enteran. 
 
10. Verificar que la deuda contratada cuente con la autorización correspondiente, que se registre 
contablemente, se aplique conforme a los proyectos y términos aprobados, y  lo establecido en la 
Ley de Deuda Pública del Estado. 
 
11. Verificar que los distintos conceptos de cobro, se ajustan a los montos y tarifas aprobadas en la 
ley de  ingresos del ejercicio vigente, que se depositen oportunamente y se registren de acuerdo 
con  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad 
Gubernamental y el Marco Conceptual, que los procesos de descuento y/o condonación se ajusten 
a las disposiciones normativas aplicables y se tengan implementados mecanismos de gestión para 
abatir el rezago. 
 
12. Comprobar que los gastos realizados se registren contable y presupuestalmente, atendiendo lo 
dispuesto  por  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  el  Marco  Conceptual  y  los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,   que se apegue a  los catálogos clasificadores 
aprobados, que  se encuentran debidamente  justificados y  comprobados en  cumplimiento de  la 
Ley,  lineamientos  y  disposiciones  emitidas  al  rubro,  que  los  recursos  apoyos,  subsidios  y/o 
donativos, se otorguen atendiendo  lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto y  los  lineamientos 
específicos,  se  integre  la  documentación  justificatoria  y  comprobatoria  del  gasto,  que  las 
ministraciones por concepto de subsidios se ajuste a los montos aprobados. 
 
13.  Verificar  que  la  contratación  de  servicios  personales  se  ajustó  a  la  disponibilidad  y  plazas 
presupuestales aprobadas, que las remuneraciones se ajustaron a los tabuladores aprobados, que 
se  cubren  las  aportaciones  de  seguridad  social,  el  cumplimiento  de  pago  de  conceptos 
contemplados  en  convenios  laborales,  que  la  relación  y  compromisos  laborales  se  apegó  a  las 
disposiciones  legales aplicables en materia, que existe  la debida  justificación y comprobación del 
gasto  y  que  el  registro  contable  se  realiza  en  apego  a  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental, el Marco conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
14. Verificar  la  existencia del programa  anual de  adquisiciones, que  los procedimientos para  la 
contratación de bienes y prestación de servicios cumplieron con  las disposiciones de  la  ley de  la 
materia,  se  ajustaron  a  los montos máximos  establecidos  en  el  decreto  relativo,  comprobar  la 
existencia  del  contrato  respectivo,  que  cumple  con  los  requisitos  legales  establecidos,  que  los 
anticipos se ajustan a lo determinado por el contrato, que el suministro de bienes y prestación de 
servicios se realizó conforme a las especificaciones y tiempos indicados en el contrato. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
 
En Materia de Auditoría de Evaluación del Desempeño: 
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1. Verificar que el municipio  implementó de manera oficial a través de Reglamentos, circulares y 
manuales  el cumplimiento de su propósito, atribuciones, deberes, funciones y servicios. 
 
2.  Determinar  si  el municipio  elaboró  el  Plan  de  Desarrollo Municipal  2011‐2014  en  el  plazo 
establecido por Ley y si tiene definidos su estrategia, prioridades municipales, objetivos y metas; 
asimismo verificar su vinculación con los lineamientos establecidos en los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo. 
 
3. Verificar que  la estructura organizacional atienda  la estrategia, objetivos y metas señalados en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2008‐2011 y  2011‐2014 de la nueva administración municipal, así 
mismo determinar su congruencia con el Reglamento Interno. 
 
4.    Evaluar  el  cumplimiento  del  programa  operativo  anual  y  determinar  la  congruencia  con  la 
misión, visión, objetivos y metas  contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2008‐2011, y el 
seguimiento de este por la nueva administración. 
 
5. Analizar la eficacia en el proceso de recaudación y ejercicio de los recursos presupuestados por 
el municipio. 
 
6.  Determinar  la  eficacia  de  la  metodología  aplicada  por  el  municipio  en  la  integración  del 
programa presupuestario. 
 
7.   Evaluar el desempeño municipal determinando  la eficacia y eficiencia en  la administración a 
través de la aplicación de indicadores financieros y presupuestales. 
 
8.  Verificar  la  eficiencia  en  la  cobertura  de  los  servicios  públicos  municipales  a  través  de 
indicadores de gestión que midan su logro y avance. 
 
9. Determinar si los recursos de que dispone el ente fiscalizado se manejan con transparencia 
 
10.  Evaluar  la  percepción  del  ciudadano  respecto  de  la  Administración Municipal mediante  la 
aplicación de encuestas de opinión. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM): 
 
 
1.  Verificar  la  existencia  de  actividades  de  control  suficientes  que  garanticen  la  adecuada 
administración  de  los  principales  riesgos;  el  logro  de  las  metas  y  objetivos  del  subsidio,  la 
observancia de la normativa y la transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
2. Comprobar la entrega oportuna de los recursos al municipio para el cumplimiento de las metas 
programadas, verificando que el Estado entregó los recursos del fondo que recibió de la TESOFE de 
manera  ágil  y  directa,  sin  limitaciones  ni  restricciones,  incluidas  las  de  carácter  administrativo, 
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conforme al calendario de enteros publicado, asimismo, comprobar que  los recursos del fondo y 
sus  accesorios no  se  gravaron,  afectaron  en  garantía o destinaron  a mecanismos de  fuente de 
pago, salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
3. Comprobar que los recursos del fondo no fueron destinados a fines distintos a los previstos en 
la  LCF  al  verificar que  los  recursos  y  sus  rendimientos  financieros  se manejaron en una  cuenta 
bancaria específica, sin remanentes de otros ejercicios y que no se transfirieron recursos del FISM 
a otros fondos o cuentas bancarias para la atención de programas ajenos al FISM. 
 
4.  Verificar  la  calidad  del  ejercicio  del  gasto  público  del  ente  auditado  comprobando  que  las 
operaciones del  fondo  están  identificadas  y  registradas  en  la  contabilidad  y Cuenta Pública del 
ente  auditado  y  verificar,  de  la  muestra  seleccionada,  que  se  cuente  con  los  documentos 
comprobatorios  y  justificativos  originales,  los  cuales  deben  de  estar  cancelados  con  la  leyenda 
"Operado". 
 
5.  Verificar  que  los  recursos  del  fondo  y  sus  accesorios  se  destinaron  exclusivamente  al 
financiamiento de obras, acciones e  inversiones que beneficiaron directamente a  sectores de  la 
población  que  se  encuentran  en  condiciones  de  rezago  social  o  pobreza  extrema,  y  que  están 
comprendidas en los rubros previstos en la LCF. 
 
6.  Comprobar  que  los  recursos  del  fondo  se  destinaron  preferentemente  a  obras  de 
infraestructura  básica  (agua  potable,  alcantarillado,  drenaje,  electrificación  y  vivienda)  para  el 
abatimiento de los déficit y determinar su contribución en el logro de los objetivos planteados en 
la política pública. 
 
7. Verificar  la correcta  transparencia y  rendición de cuentas del  fondo y  la oportuna entrega de 
información constatando que el municipio reportó de manera oportuna a  la SHCP  la  información 
trimestral  relacionada  con  el  ejercicio,  destino  y  los  resultados  obtenidos  de  los  recursos  del 
fondo,  y  de manera  pormenorizada,  el  avance  físico  y  el  avance mediante  los  indicadores  de 
desempeño reportados a la SHCP; asimismo, verificar su congruencia con los reportes de avances y 
registros contables y presupuestales y con la Cuenta Pública Municipal y su publicación y difusión 
entre la población para constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto público. 
 
8. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de  los  recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 
y al término del ejercicio los resultados alcanzados. 
 
9.  Constatar  que  se  constituyó  y  operó  en  el municipio  el  órgano  de  planeación  participativa 
(COPLADEMUN o Similar), así como que se promovió y organizó la participación de los habitantes 
durante  todas  las  etapas  del  ejercicio  del  gasto  (solicitud  de  obras,  planeación,  ejecución  de 
proyectos,  entrega  recepción,  seguimiento  y  evaluación), mediante  la  constitución  de  comités 
comunitarios  de  obra,  con  la  finalidad  de  evaluar  la  gestión  del  municipio  en  materia  de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
10. Evaluar  la calidad en el ejercicio del gasto público mediante  la verificación del cumplimiento 
normativo en los procesos de adjudicación, contratación, y plazos de  ejecución de la obra pública. 
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11. Constatar que  las cantidades de obra pagada correspondieron a  lo ejecutado y que  las obras 
están concluidas, en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y calidad; 
asimismo, que son compatibles con la preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. 
 
12. Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público en las adquisiciones, mediante la verificación 
de  los  procesos  de  adjudicación,  contratación,  y  plazos  de  entrega  de  los  bienes  o  servicios; 
asimismo, mediante visita física, verificar la existencia de los bienes adquiridos. 
 
13. Comprobar que el municipio aplicó como máximo el 3.0% de  la  inversión asignada al FISM a 
gastos indirectos y que los conceptos de pago tuvieron relación directa con las obras realizadas del 
fondo,  para  el  fortalecimiento  del  logro  de  los  objetivos  planteados  y  el  aseguramiento  de  la 
calidad del ejercicio del gasto. 
 
14. Comprobar que el municipio destinó como máximo el 2.0% de los recursos asignados al fondo 
para el programa de Desarrollo  Institucional, y que para  su ejercicio  se  contó  con el  convenido 
entre  los  tres  órdenes  de  gobierno  y  que  financió  actividades  encaminadas  al  fortalecimiento 
administrativo e  institucional, asegurando el fortalecimiento del municipio,  la gestión y  la calidad 
en el ejercicio del gasto público. 
 
15. Verificar el  seguimiento y evaluación del  fondo, así como  la participación  institucional de  la 
dependencia coordinadora del fondo (SEDESOL) para la mejora continua en el cumplimiento de los 
objetivos  para  los  que  se  destinan  los  recursos,  así  como  la  difusión  de  las  evaluaciones 
efectuadas. 
 
16.  Con  los  resultados  obtenidos  en  la  revisión  del  gasto,  evaluar  el  impacto  de  las  obras  y 
acciones  financiadas  con  el  fondo,  y  su  contribución  en  el  logro  de  las  estrategias  y  objetivos 
planteados  en  la  política  pública  en  materia  de  infraestructura  para  la  dotación  de  servicios 
básicos a la población en rezago social. 
 
Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  de  las  Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN‐DF): 
 
 
1. Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los  riesgos  que  pueden  afectar  la  eficacia  y  eficiencia  de  las  operaciones,  la  obtención  de 
información confiable y oportuna, el cumplimiento de  la normatividad aplicable y  la consecución 
de  los objetivos del fondo. Además de  identificar  las fortalezas y debilidades de cada etapa de  la 
gestión del FORTAMUN‐DF. 
 
2.  Comprobar  que  la  entrega  de  los  recursos  sea  oportuna  facilitando  el  cumplimiento  de  las 
metas programadas por  el municipio,  verificando que  el  estado  entregó  los  recursos del  fondo 
recibidos de  la TESOFE de manera ágil, directa,  sin  limitaciones ni  restricciones,  incluidas  las de 
carácter  administrativo,  conforme  al  calendario  de  entrega  publicado  en  el medio  de  difusión 
local; asimismo, comprobar que los recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron 
en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la LCF 
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3.  Comprobar  que  los  recursos  del  FORTAMUN  no  fueron  destinados  a  fines  distintos  a  los 
previstos en  la LCF, al verificar que  los recursos y sus rendimientos  financieros se manejaron en 
una  cuenta  bancaria  específica,  sin  remanentes  de  otros  ejercicios  fiscales  y  que  no  se 
transfirieron recursos del FORTAMUN‐DF a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 
 
4.  Verificar  la  calidad  del  ejercicio  del  gasto  público  del  ente  auditado,  comprobando  que  las 
operaciones  del  fondo  están  identificadas  y  registradas  en  la  contabilidad,  incluyendo  la 
patrimonial  y  Cuenta  Pública  del  ente  auditado  y  verificar,  de  la muestra  seleccionada,  que  se 
cuente con  los documentos comprobatorios y  justificativos originales,  los cuales deben de estar 
cancelados  con  la  leyenda  "Operado"  y que el  activo  fijo  adquirido en el  año 2011  cuente  con 
resguardos, existan físicamente  y se encuentren en uso. 
 
5.  Verificar  que  los  recursos  del  fondo  y  sus  accesorios  se  destinaron,  de  preferencia,  al 
financiamiento de: obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua, seguridad pública y otras prioridades del municipio, así como verificar su coparticipación 
con otros fondos o programas. 
 
6.  Verificar  que,  cuando  el  municipio  afecte  los  recursos  del  fondo  como  garantía  del 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  de  pago  de  derechos  y  aprovechamientos  de  agua,  así  lo 
dispongan las leyes locales y se realice en los términos de lo previsto en el artículo 51 de la LCF. 
 
7. Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de información 
constatando que el municipio  reportó de manera oportuna  a  la  SHCP  la  información  trimestral 
relacionada  con el ejercicio, destino  y  los  resultados obtenidos de  los  recursos del  fondo,  y de 
manera  pormenorizada,  el  avance  físico  y  la  aplicación  de  los  indicadores  de  desempeño 
reportados a  la SHCP; asimismo, verificar su congruencia con  los reportes de avances y registros 
contables y presupuestales y con  la Cuenta Pública Municipal y su publicación y difusión entre  la 
población para constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto público. 
 
8. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de  los  recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 
y  al  término  del  ejercicio  los  resultados  alcanzados,  comprobando  que  los  informes  sobre  el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron difundidos públicamente 
 
9. Comprobar que previamente  a  la  contratación  de obligaciones  (deuda pública),  el municipio 
obtuvo  la  autorización  de  la  legislatura  local,  se  inscribió  en  el  Registro  de  Obligaciones  y 
Empréstitos  de  las  Entidades  Federativas  y  Municipios  y  en  el  manejo  y  aplicación  del 
financiamiento se observó el marco jurídico aplicable. Verificar que los pasivos pagadas con cargo 
al  fondo, estén  registradas al 1º. de enero de 2011 en  la contabilidad del municipio y  se hayan 
previsto en el presupuesto para ser cubiertos con el presupuesto del FORTAMUN‐DF 2011 
 
10. Verificar que los pasivos pagadas con cargo al fondo, estén registradas al 1º. de enero de 2011 
en  la contabilidad del municipio y se hayan previsto en el presupuesto para ser cubiertos con el 
presupuesto del FORTAMUN‐DF 2011 
 
11. Verificar que las retenciones por concepto de ISR efectuadas en las nóminas pagadas con cargo 
a los recursos del fondo corresponden con las enteradas al SAT, así como que no se pagaron plazas 
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distintas a  las autorizadas en el presupuesto y que  las remuneraciones salariales se cubrieron de 
acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en los contratos. 
 
12.  Verificar  que  el municipio  dispone  de  un  programa  de  seguridad  pública  que  oriente  sus 
acciones  en  esta  materia,  así  como,  con  indicadores  para  evaluar  los  resultados  obtenidos, 
analizando, en  su  caso, el  comportamiento de  los valores de estos  indicadores,  respecto de  los 
observados en el ejercicio anterior, así mismo  la participación de la sociedad en esta materia. 
 
13. Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público en las adquisiciones, mediante la verificación 
de  los  procesos  de  adjudicación,  contratación,  y  plazos  de  entrega  de  los  bienes  o  servicios; 
asimismo, mediante visita física, verificar la existencia de los bienes adquiridos. 
 
14. Evaluar el impacto de los recursos del fondo en el mejoramiento de:  
a) Las condiciones de seguridad pública del municipio o demarcación territorial. 
b) La situación financiera del municipio o demarcación territorial. 
Así como verificar el cumplimiento de los objetivos del fondo 
 
15. Verificar el  seguimiento y evaluación del  fondo, así como  la participación  institucional de  la 
dependencia coordinadora del  fondo  (SHCP) para  la mejora continua en el cumplimiento de  los 
objetivos  para  los  que  se  destinan  los  recursos,  así  como  la  difusión  de  las  evaluaciones 
efectuadas. 
 
16. Comprobar que el municipio ejerció con eficacia y oportunidad  los recursos del FORTAMUN‐
DF, en cumplimiento del programa de inversión del fondo. 
Asimismo verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa de inversión 
 
Con  los resultados obtenidos en  la revisión del gasto, evaluar el  impacto de  las obras y acciones 
financiadas con el fondo, y su contribución con el  logro de  las estrategias y objetivos planteados 
en la política pública en materia de seguridad pública, deuda pública y agua potable 
 
Obra Pública (Recursos Federales): 
 
 
1. Verificar que  la obra realizada con recursos del  fondo, se planeó, programó y presupuestó de 
acuerdo al marco jurídico aplicable, contando con el Oficio de Aprobación correspondiente para la 
ejecución de las obras o acciones. Así mismo que para el registro de los proyectos, los expedientes 
de  las  obras  y  acciones  de  la muestra  de  revisión,  se  encontraron  debidamente  integrados  de 
acuerdo a  lo establecido por  la normativa,  incluyendo  las autorizaciones   de  cambio de uso del 
suelo  y  las  relacionadas  con  los  derechos  de  vía,  servidumbres  de  paso  y  uso,  disposición  o 
afectación  de  los  recursos  requeridos  por  las  obras,  incluyendo  los  inherentes  al  uso  y 
aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables. 
 
2. Comprobar que en  las obras y acciones realizadas se constituyó una contraloría social para el 
seguimiento,  supervisión  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  metas  y  acciones,  así  como  de  la 
correcta aplicación de  los recursos asignados al mismo y que está  integrada por beneficiarios del 
Programa que residen en el polígono en que se ejecutaron  las obras y acciones apoyadas por el 
Programa. 
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3. Verificar que la obra pública realizada con recursos del programa, se licitó y adjudicó de acuerdo 
a  la normatividad aplicable, considerando  los montos máximos y mínimos establecidos, y que  los 
criterios en los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, 
a fin de garantizar para el estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
4.  Comprobar  que  la  obra  pública  ejecutada  está  amparada  en  un  contrato  debidamente 
formalizado, que contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que, 
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que 
recibió,  el  cumplimiento  de  las  condiciones  pactadas  en  este  instrumento  jurídico  y  los  vicios 
ocultos al concluir la obra. 
 
5. Verificar si existe la designación del responsable directo de la supervisión para cada una de las 
obras seleccionadas, y constatar que  los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y, en caso de modificaciones, que se cuente con la debida justificación y autorización por 
medio de oficios o notas de bitácora de obra. Y para el caso de obras contratadas, si se formalizó 
el o  los convenios  respectivos, y se aplicaron en caso contrario  las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
6.  Comprobar  que  los  pagos  realizados  están  soportados  con  las  facturas  y  estimaciones 
respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los números 
generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron 
injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito 
de obra, que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en 
caso  de  presentarse  cantidades  adicionales  o  conceptos  extraordinarios,  están  debidamente 
justificados y autorizados, y para  los caso que proceda, se realizó  la retención del cinco al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo para servicios de vigilancia, inspección 
control. 
 
7.  Constatar,  mediante  visita  de  inspección  física,  las  cantidades  de  los  conceptos  de  obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a  los que presentan  las estimaciones pagadas y 
calcular,  en  su  caso,  las  diferencias  encontradas,  asimismo,  que  las  obras  están  concluidas,  en 
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de 
calidad requeridas. 
 
8. Verificar que  las obras ejecutadas con  los recursos del programa se entregaron a  la ejecutora 
por parte de  la contratista o quien haya  realizado  los  trabajos; y  la entrega de  la ejecutora a  la 
responsable  de  su  operación  y  mantenimiento  cuando  esta  misma  no  lo  sea;  en  los  plazos 
establecidos  en  la  normativa,  previa  revisión  de  los  trabajos,  cuentan  con  un  acta  de  entrega‐
recepción firmada por el personal facultado y en ella se detallan el número de estimaciones y sus 
importes. 
 
9.  Verificar  que  las  obras  ejecutadas  con  los  recursos  del  fondo  son  compatibles  con  la 
preservación  y protección del medio ambiente  y desarrollo  sustentable, de  conformidad  con el 
marco normativo aplicable, y que no se causó un  impacto ambiental desfavorable en el entorno 
donde se ubican. 
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VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 
 
 
De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
Se observó que los  Avances de Gestión Financiera de los trimestres de enero a marzo, de octubre 
a  diciembre  y  Cuenta  Pública,  se  presentaron  al Órgano  de  Fiscalización  Superior  con  desfase, 
como se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Avance de gestión 
financiera 

Fecha que debió 
presentar 

Fecha que presentó  Prórroga 
Vencimiento 
Prórroga 

Días de 
desfase 

Enero a marzo   30 de abril de 2011  16 de mayo del 2011  16 

Octubre a diciembre   14 de febrero de 2012  09 de marzo del 2012  15 días  01‐Mar‐12  8 

Cuenta publica  15 de febrero de 2012  09 de marzo del 2012  15 días  01‐Mar‐12  8 

 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos 114  y 121, Apartado B, de  la Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Nayarit;  38,  fracciones  I  y  II  de  la  Ley  del Órgano  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado;  y  54  fracciones    I  y  XXV    vigente  en  el  momento  en  que 
sucedieron  los  hechos;  y  además  para  aquellos  realizados  con  posterioridad  al  20  de  julio, 
incumple de la citada disposición legal, la fracción XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos  responsables a: presidente municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  presidente  municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con  fundamento en  los artículos 58,  fracción  II,  inciso a) 
en  la parte conducente, de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de  la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 61, fracción I, inciso i) la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  que  existen  días  de  desfase  como  lo 
señala  en  cuadro  antes  descrito,  quiero  aclarar  que  con  fecha  seis  de  febrero  de  dos mil  doce, 
gire(sic) atentas  indicaciones delegando  facultades  al  Tesorero Municipal, donde  le  indique(sic)  la 
fecha limite para hacer entrega de los Avances de Gestión Financiera de los trimestres de enero a marzo, 
de octubre a diciembre y Cuenta Pública al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, esto en virtud 
que  es una Obligación del Presidente Municipal, pero  tomando en  consideración que en  la Tesorería 
Municipal, es el área donde se concentra toda la información financiera y le recordé que hiciera entrega 
de dicha información a efectos de no ser observados. Anexo copia certificada del oficio en mención.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«La  información señalada en esta observación es en efecto verdadera, pues  la cuenta publica(sic) señalada 
en  la misma  si  se entrego(sic) con un desfase al Congreso del Estado, pero este desfase  fue debidamente 
autorizado por el congreso, en atención a una soliciotud(sic) realizada por el suscrito el dia 07 de Abril del 
año 2011, misma que fue recibida en el congreso del estado el dia 08 de Abril del año 2008(sic), y mediante 
la cual el congreso autorizo(sic) una prórroga de 20 dias naturales para la entrega de la cuenta publica(sic) 
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de referencia, anexo al presente escrito copia certificada del oficio antes mencionado.» 

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no obstante que es en la tesorería donde se genera toda 
la  información  financiera  del  Ayuntamiento,  es  responsabilidad  del  presidente  municipal 
presentarla en los plazos establecidos ante la autoridad competente. 
Adicional  a  ello,  la  documentación  y  argumentación  del  presunto  responsable,  en  relación  al 
primer  trimestre de 2011,   es  insuficiente para desvirtuar  lo observado,  toda vez que si bien es 
cierto que se les otorgó una prórroga con oficio CE/ED/SG/329/11, de abril de 2011, ésta fue por 
15 días, y no por 20, como lo argumenta en su oficio 165/CIM)2012. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  presidente 
municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  presidente 
municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 7 
En relación con los avances de gestión. 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes, a efecto de asegurarse de que en caso de que su sistema contable no produzca o 
genere  la  información  requerida  para  la  presentación  de  los  avances  de  gestión  financiera,  se 
adopten  los  formatos  sugeridos  por  este  Ente  fiscalizador;  y  generar  las  acciones  necesarias  a 
efecto de  asegurarse de  su  cumplimiento. De  las  acciones  realizadas debe  remitir  copia  a  esta 
institución. 
 
 
Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 8 
En relación a la cuenta pública 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes, a efecto de asegurarse de que en caso de que su sistema contable no produzca o 
genere  la  información  requerida  para  la  presentación  de  la  cuenta  pública,  se  adopten  los 
formatos  sugeridos  por  este  Ente  fiscalizador;  y  generar  las  acciones  necesarias  a  efecto  de 
asegurarse de su cumplimiento. De las acciones realizadas debe remitir copia a esta institución. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AGF.11.MA.10 
De  la  información  proporcionada  por  el Honorable  Congreso  del  Estado mediante  oficio Núm. 
CE/SGED/211/12  del  24  de  mayo  del  2012,  se  detectó  que  el  Presidente  Municipal  no  dio 
cumplimiento con la remisión de la copia del libro de actas de cabildo correspondientes al período 
de  septiembre de 2010 a  septiembre de 2011, al Honorable Congreso del Estado en el mes de 
septiembre. 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  60  de  la  Ley Municipal  para  el  Estado  de 
Nayarit; y 54, fracción XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; vigente a la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se  establece  como  presunto  responsable  a:  presidente  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 63 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En  relación a  la observación que  se hace mención, acompaño  copia  certificada del oficio 
PM/DicI201 1(sic) del 01 de diciembre de 2011, que remite a María ¡sidra Vargas López, donde realiza sus 
argumentos recibido por la oficialía de partes del H. Congreso del Estado de Nayarit del mismo día.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que lo manifestado no aporta elementos para desvirtuar lo 
observado.  Adicional  a  ello,  los  oficios  remitidos  PM/Dic/2011  del  01  de  diciembre  de  2011  y 
SM/OCTUBRE/2011  del  18  de  octubre  de  2012,  no  prueban  el  cumplimiento  de  la  disposición 
establecida en Ley. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: presidente municipal 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AGF.11.MA.10 
El  Ayuntamiento  omitió  atender  de  manera  parcial  el  requerimiento  de  información  y/o 
documentación  relativa  a  la  gestión  financiera  del  ejercicio  fiscal  2011  que  le  fue  realizado 
mediante oficios OFS/DAFM/SDC‐01/MA.10/2012 y OFS/DAFM/SDC‐03/MA.10/2012 de fecha del 
21 de mayo  de 2012 toda vez que no remitió lo siguiente: 
 
Del oficio OFS/DAFM/SDC‐01/MA.10/2012: 

a) Copias  certificadas  de  las  actas  de  sesiones  de  Cabildo,  ordinarias  y  extraordinarias, 
realizadas durante el ejercicio fiscal 2011. 

b) Inventario de bienes muebles del ejercicio fiscal 2011  
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Del oficio OFS/DAFM/SDC‐03/MA.10/2012: 
 

E00545 

E00548 

E00599 

E00600 

E00785 

 

 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 7 bis de  la  Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y 54,  fracciones V y XXXIII de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit, vigente a la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se  establece  como  presunto  responsable  a:  presidente  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 61, fracción I, inciso i) de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como por el artículo 58, fracción II, inciso a)   de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a  la observación que se hace mención, acompaño copia certificada 
del  oficio  130/CIM/2012  del  31  de mayo  de  2012,  de  recibido  ante  la  oficialía  de  partes  del 
Órgano de Fiscalización Superior, recibido el 5 de  junio de 2012 donde se dio cumplimiento al 
requerimiento  bajo  el  oficio  OFS/DAFM/SDC‐01/MA.10/2012  del  21  de mayo  del  2012,  con 
relación  al  oficio OFS/DAFM/SDC‐03/MA.10/2012,  se  acompaña  copias  certificadas  de  las 
pólizas mencionadas con anterioridad.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación  subsiste,  toda vez que envía de manera parcial  los  faltantes de documentos 
que dieron origen a lo observado, quedando pendiente la remisión de lo siguiente: 
 
Del oficio OFS/DAFM/SDC‐01/MA.10/2012: 

a) Copia  certificada  de  las  actas  de  sesiones  de  cabildo,  ordinarias  y  extraordinarias, 
celebradas del 2 de  enero al 16 de septiembre de 2011. 

 
 Del oficio OFS/DAFM/SDC‐03/MA.10/2012: 

a) Póliza E00545  
b) Póliza E00548 

 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: presidente municipal 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 5 
Se  detectó  que  se  otorgaron  recursos  por  concepto  de  Gastos  a  Comprobar,  sin  contar  con 
normativa que reglamente y controle su manejo, por lo que se recomienda al H. Ayuntamiento de 
Rosamorada,  elabore,  apruebe  y  publique  en  el  órgano  de  difusión  local  los  lineamientos 
aplicables  al  otorgamiento  y  comprobación  de  los  recursos,  solicitando  remitir  evidencia 
documental de lo recomendado a ésta Institución. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para atender lo recomendado. 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Se  determina  que  la  recomendación  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado,  no  presentó 
argumentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; elabore, apruebe y publique en el órgano de difusión local 
los  lineamientos  aplicables  al  otorgamiento  y  comprobación  de  los  recursos.  Deberá  remitir 
evidencia documental de lo recomendado a esta Institución. 
 
 
Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 6 
Se detectó que no se cuenta con  lineamientos para el otorgamiento y comprobación de viáticos, 
por  lo que se recomienda al H. Ayuntamiento de Rosamorada; Nayarit,  la elaboración de dichos 
lineamientos,  su  aprobación  y  publicación  por  el  órgano  de  difusión  local;  se  solicita  remitir 
evidencia de las acciones realizadas para atender lo recomendado a ésta institución. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para atender lo recomendado. 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Se  determina  que  la  recomendación  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado,  no  presentó 
argumentos para desvirtuar lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  la  elaboración de dichos  lineamientos,  su  aprobación  y 
publicación en el órgano de difusión local. Deberá remitir evidencia de las acciones realizadas para 
atender lo recomendado a esta Institución. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
De  la  información proporcionada por el Ayuntamiento, mediante oficio 540/PM/2012 con  fecha 
del 23 de  julio del 2012,  se  constató que no publicó  en  la  gaceta municipal  el Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2011. 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 200 de  la  Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit;  y  54  fracciones  I  y  XXV  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado de Nayarit, vigente a la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se  establece  como  presunto  responsable  a:  presidente municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado   de Nayarit; y 65 fracciones  II y VII de  la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación a  la observación que  se hace mención,  señalo que  se  le dio  vista  a 
Román  Villela  Mayorquín,  Presidente  Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  para  que  argumente  lo  que  a  su  interés  legal 
convenga, mediante  el  oficio  165/CIM/2012  del  01  de  octubre  de  2012  en  virtud  que  es  una 
observación  que  le  corresponde  de  acuerdo  al  Pliego  de  Observaciones,  anexo  copia  de 
recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en dos fojas y un anexo en el cual realiza 
sus argumentos.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«En  atención  a  esta  observación  es  necesario manifestar  que  no  se  publico(sic)  en  la  gaceta 
municipal por omisión de  la persona encargada para  tal efecto, pero dicho presupuesto  si  fue 
publicado  en  el  periódico Oficial  del  Estado  de Nayarit,  por  lo  cual  considero  que  el  principio 
fundamental  de  dar  a  conocer  el  presupuesto  de  egresos  se  cumplió  a  cabalidad,  pues  se 
trato(sic) de una publicación en un diario de circulación estatal, y el cual la legislación aplicable 
le da el valor legal suficiente para dar por solventada la observación que se analiza.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  que  cumpliera  con  la  publicación  en  el  Periódico 
Oficial, no lo exime de la obligación  de publicarlo en la gaceta municipal. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: presidente municipal 
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
Del  análisis  efectuado  a  los  registros  contables,  se  detectaron  cuentas  que  reflejan  saldos  de 
naturaleza  contraria  por  la  cantidad  de  $1,206.00  (mil  doscientos  seis  pesos  00/100 moneda 
nacional)  como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuenta Saldo final ($)

1123‐03‐0012  ‐                  200.00 

1123‐03‐0013  ‐                      6.00 

1123‐03‐0023  ‐               1,000.00 

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7 de  la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;  así  como  los  Postulados  Básicos  4)  Revelación  Suficiente,  y  5)  Importancia 
Relativa, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2009; 117, fracción XV, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones I y XXV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente a  la fecha en que se cometieron  los hechos; y 
además,  para  aquellos  realizados  con  posterioridad  al  20  de  Julio,  incumple  de  la  citada 
disposición legal, la fracción XXXIII. 
 
Se  establece  como  presunto  responsable  a:  tesorero  municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones III y XV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a la observación que se hace mención, señalo que se le dio vista a Hilda Estrada 
Moran, Tesorera Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; para que 
argumente  lo que a  su  interés  legal  convenga, mediante el oficio 166/C1M12012 del 01 de octubre de 
2012  en  virtud  que  es una observación que  le  corresponde  de  acuerdo  al  Pliego  de  Observaciones, 
anexo  copia  de  recibido,  dando  respuesta al pliego de observaciones en nueve  fojas por uno de  sus 
lados en el cual realiza sus argumentos en virtud que es una observación que le corresponde de acuerdo 
al Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido.» 
 

Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«La  presente  observación  se  relaciona  a  registros  contables  los  cuales  reflejan  saldos  de  naturaleza 
contnraria(sic), a  lo cual me permito manifestar que dichos saldos de naturaleza contraria se deben a 
un  error  de  captura  por  parte  de  las  personas  asignadas  a  esa  tarea,  y  que  son  las  encargadas  de 
manipular  el  sistema  que  controla  lo  relacionado  a  las  nominas(sic)  y  las  listas  de  deudores,  así 
mismo(sic) es necesario mencionar que a la fecha estos(sic) no han reclamado cantidad alguna, además 
de que se trata de personas que actualmente son exempleados(sic) del Ayuntamiento.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación subsiste, toda vez que  los argumentos presentados no permiten desvirtuar  lo 
observado, debido a que debió realizarse el trámite conducente para corregir los registros, o bien, 
depurar los saldos, de acuerdo a lo manifestado por el presunto responsable. 
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Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AGF.11.MA.10 
Del análisis de las siguientes cuentas, se detectó que no han tomado las medidas necesarias para 
corregir la inconsistencia en los siguientes registros contables, no obstante que ya se identificó su 
origen en ejercicios anteriores; con  la  finalidad de que  los estados  financieros muestren clara y 
real la situación financiera del municipio, por $7,424.19 (siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 
19/100 moneda nacional)  como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuenta  Saldo final ($) 

1123‐02‐0001  ‐53.25

1123‐02‐0004  ‐250

1123‐02‐0009  ‐0.02

1123‐02‐0018  ‐500.00

1123‐02‐0021  ‐5,000.00

1123‐03‐0007  ‐1,000.00

1123‐04‐0022  ‐621.19

Suma  7,424.19

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7 de  la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;  así  como  los  Postulados  Básicos  4)  Revelación  Suficiente,  y  5)  Importancia 
Relativa, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2009; 117, fracción XV, de la Ley 
Municipal  para  el  Estado  de  Nayarit;  117,  fracción  XV,  de  la  Ley Municipal  para  el  Estado  de 
Nayarit;  y 54,  fracciones  I  y XXV de  la  Ley de Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit, vigente a  la  fecha en que se cometieron  los hechos; y además, para aquellos 
realizados  con  posterioridad  al  20  de  Julio,  incumple  de  la  citada  disposición  legal,  la  fracción 
XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a la observación que se hace mención, señalo que no se incumplió lo 
establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la  Constitución  Política  del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así 
como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, y 5) Importancia Relativa, del Acuerdo por 
el  que  se  emiten  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,  anexo  oficio 
numero TESO/02712012, del 12 de octubre de 2012, donde se anexan las copias de auxiliares por 
cuentas de registro del 2 de enero al 31 de diciembre de 2011. Asimismo se  le dio vista a Hílda 
Estrada  Moran,  Tesorera  Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit;  para  que  argumente  lo  que  a  su  interés  legal  convenga, mediante el 
oficio  166/CIM/2012  del  01  de  octubre  de  2012  en  virtud  que  es  una  observación  que  le 
corresponde de acuerdo al Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al 
pliego de observaciones en nueve fojas por uno de sus lados en el cual realiza sus argumentos en 
virtud que es una observación que le corresponde de acuerdo al Pliego de Observaciones, anexo 
copia de recibido.» 
 

Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«La  presente  observación  se  refiere  a  que  no  se  han  tomado  las medias(sic)  necesarias  para 
corregir la inconsistencia en los registros contables, no obstante que se encuentran ya identificados 
en ejercicios anteriores,  con  la  finalidad de que  los estados  financieros muestren  clara  y  real  la 
situación financiera del municipio, es necesario mencionar que al igual que la observación anterior 
se debe a un error de  la persona que se encarga de capturar todos esos datos en el sistema que 
controla nominas(sic) y listas de deudores.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no se remiten documentos que permitan acreditar que 
se  corrigieron  las  inconsistencias de  las  cuentas observadas  con  la  finalidad de que  los estados 
financieros muestren la situación financiera real, y lo argumentado tiende a señalar que no existe 
relación  entre  lo  observado  con  el  fundamento  infringido,  argumento  que  se  considera 
improcedente;  los  postulados  sustentan  de  manera  técnica  el  registro  de  las  operaciones, 
elaboración  y presentación de  estados  financieros. Adicional  a  ello,  el  argumento del  presunto 
responsable confirma la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 4 Sin Observaciones 
Con  la revisión al análisis de activo, se detectó que el Ayuntamiento no asignó ni manejo fondos 
fijos. 
 
 
Resultado Núm. 5 Recomendación Núm. 1 
De la revisión a los saldos de las siguientes cuentas bancarias, se verificó que se encuentran con un 
saldo  suspendido por $82,284.80  (ochenta y dos mil doscientos ochenta y  cuatro pesos 80/100 
moneda nacional), registrando solo movimientos por comisiones; por  lo que se recomienda al H. 
Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, gire  instrucciones al tesorero municipal para que efectúe 
un análisis de estos saldos, y de corresponder a recursos propios se apliquen o reintegren a donde 
correspondan.  Se  solicita  remitir  evidencia  de  las  acciones  realizadas  para  atender  lo 
recomendado a esta institución. 
 

Cuenta  Saldo inicial Intereses (comisiones bancarias) Saldo final 

1112‐01‐0005  1,317.71    1,317.71 

1112‐01‐0017  42,315.24 4.25 42,319.49 

1112‐01‐0020  39,961.30 4.01 39,965.31 

Total:  83,602.51 

 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a esta recomendación señalo que mediante oficio 101/PM/2012 del 12 
de octubre de 2012, le giré oficio al ciudadano Rito Alfonso Galván Zermeño Tesorero Municipal 
del XXXIX Ayuntamiento de Rosamorada Nayarit, a efectos de que atienda la presente 
recomendación, anexo copia de recibido.» 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Se determina que  la recomendación subsiste, toda vez que no obstante que el sujeto fiscalizado 
remite  evidencia de haber  girado  las  instrucciones  correspondientes, no    envía documentación 
que acredite las acciones implementadas para asegurarse de corregir las deficiencias señaladas. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  emitir  instrucciones  por  escrito  para  que  se  remita 
evidencia de las acciones efectuadas para asegurarse de corregir las deficiencias señaladas. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
De  la  revisión  de  las  cuentas  de Deudores Diversos  que  se  enlistan  en  el  cuadro  posterior,  se 
detectaron saldos pendientes de recuperar por préstamos personales de ejercicios anteriores por 
$28,581.89 (veintiocho mil quinientos ochenta y un pesos 89/100 moneda nacional); mismos que 
no registran movimientos de recuperación de los adeudos. 
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Cuenta  Saldo final ($) 

1123‐01‐0002              10,320.00 

1123‐01‐0003                 594.92 
1123‐01‐0004                 200.00 
1123‐01‐0005              5,500.00 
1123‐01‐0007                 354.00 
1123‐02‐0008              1,732.85 
1123‐02‐0012                 300.00 
1123‐03‐0001              6,000.00 
1123‐03‐0005                 500.00 
1123‐03‐0006              2,000.00 
1123‐03‐0015                 500.00 
1123‐04‐0006                 580.12 

Total         28,581.89 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones III, VI y XV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; artículo Décimo segundo fracciones  II y  III del Presupuesto de Egresos 
para la municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2011; 54, fracciones I 
y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente a la 
fecha en que se cometieron los hechos; y además, para aquellos realizados con posterioridad al 20 
de Julio, incumple de la citada disposición legal, las fracciones XXXI y XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracciones  III, VI y XV 
de  la  Ley Municipal  para  el  Estado  de  Nayarit;  artículo  Décimo  segundo  fracciones  II  y  III  del 
Presupuesto de Egresos para  la municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el ejercicio fiscal del 
año 2011. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido  en  los  artículos  117  fracciones  III,  VI  y  XV  de  la  Ley Municipal  para  el  Estado  de 
Nayarit;  artículo  Décimo  segundo  fracciones  II  y  III  del  Presupuesto  de  Egresos  para  la 
municipalidad  de  Rosamorada, Nayarit;  para  el  ejercicio  fiscal  del  año  2011  anexo  copia  del 
oficio TES0102912012, del 12 de octubre de 2012 dirigido al contador público Gustavo Real López, 
Contador Municipal del XXXIX Ayuntamiento de Rosamorada Nayarit; a efectos que  realice  las 
acciones  necesarias  de  los  ajustes  con  el  propósito  de  aclarar  los  saldos  en  auxiliares  de 
deudores diversos por prestamos(sic) de ejercicios anteriores, para en su momento se proceda 
la  cancelación  o  depuración mediante  acuerdo  del  cabildo. Asimismo  se  le  dio  vista  a Hilda 
Estrada Moran, Tesorera Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 166/CIM/2012 del 
01 de octubre de 2012 en virtud que es una observación que  le corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo  cop ia   de   rec ib ido ,   dando   respuesta  al  pliego  de 
observaciones en nueve fojas por uno de sus  lados en el cual realiza sus argumentos en virtud 
que es una observación que le corresponde de acuerdo al Pliego de Observaciones, anexo copia 
de recibido.» 
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Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«En  atención  a  esta  observación  relacionada  con  la  recuperación  de  saldos  pendientes  por 
prestamos(sic) personales, es necesario manifestar que dichos créditos si  fueron  remitidos a  la 
contraloría  a  efecto  de  dar  continuidad  con  el  cobro  de  dichos  adeudos,  los  cuales  fueron 
requeridos por el contralor municipal en su debida oportunidad, a efecto de acreditar lo anterior 
me  permito manifestar  que  anexo  al  presente  escrito,  un  oficio mediante  el  cual  la  suscrita 
realiza  requerimietno  al  C.  J.  JESUS  LORA  CRUZ  quien  en  esa  fecha  se  desempeñaba  como 
contralor municipal del H.Ayuntamiento, por lo que solicito de la manera mas(sic) respetuosa se 
me tenga dando cumplimiento a la observación que se cita al inicio del presente párrafo. Anexo 
1.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación subsiste, toda vez que, no se acredita que durante el ejercicio en revisión se 
efectuaron acciones tendientes a su recuperación.  
Con  relación  al  oficio  TESO/027/2012,  remitido  como  prueba,    es  una  solicitud  que  realiza  la 
Tesorera al Contralor para que realice acciones con la finalidad de hacer lo necesario para aclarar 
los saldos de esta observación; adicional a ello, el oficio s/n, del 01 de marzo de 2011, presentado 
por  el presunto  responsable,  se  le  solicita  al Contralor  Interno del H. XXXVIII Ayuntamiento dé 
continuidad  al  cobro  de  los  adeudos;  se  determina  que  dicho  documento  no  acredita  la 
recuperación de los mismos. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AGF.11.MA.10 
Del  análisis  de  la  cuenta  de  Deudores  Diversos  y  de  la  información  proporcionada  por  el 
Ayuntamiento, se detectó que en  las siguientes cuentas no se registraron recuperaciones por  los 
préstamos personales otorgados en el ejercicio 2011, los cuales suman $25,607.14 (veinticinco mil 
seiscientos siete pesos 14/100 moneda nacional). 
 

Cuenta 
Fecha de otorgamiento de 

préstamo 

Importe ($) 

Préstamo Descuento que se debió realizar 

1123‐08‐0009  03/11/2011 1,500.00 428.57  
1123‐08‐0011   03/11/2011 1,000.00 285.71 

1123‐08‐0015   04/11/2011  6,000.00 1,714.29 

1123‐08‐0019   07/11/2011  1,500.00 428.57 

1123‐08‐0024   09/11/2011  1,000.00 285.71 

1123‐08‐0029   17/11/2011  2,000.00 428.57 

1123‐08‐0033   18/11/2011  2,000.00 428.57 

1123‐08‐0040   17/11/2011  1,500.00 321.43 

1123‐08‐0046   01/12/2011  50,000.00 7,142.86 
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Cuenta 
Fecha de otorgamiento de 

préstamo 

Importe ($) 

Préstamo Descuento que se debió realizar 

1123‐08‐0047   01/12/2011  50,000.00 7,142.86 

1123‐08‐0050   07/11/2011  10,000.00 2,857.14 

1123‐08‐0052  13/12/2011  2,000.00 285.71  

1123‐08‐0053   13/12/2011  2,000.00 285.71 

1123‐08‐0041   19/12/2011  50,000.00 3,571.43 

Suma  25,607.14 

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  Décimo  segundo,  fracciones  II  y  III  del 
Presupuesto  de  Egresos  para  la Municipalidad  de  Rosamorada  Nayarit;  para  el  ejercicio  Fiscal 
2011; y 54, fracciones I, XXXI y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit, vigente a la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se  establece  como  presunto  responsable  a:  tesorero  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 58 fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 117 fracciones XV y XVIII y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido en  los artículos Décimo(sic)  segundo,  fracciones  II  y  III del Presupuesto de Egresos 
para  la Municipalidad  de  Rosamorada Nayarit;  para  el  ejercicio  Fiscal  2011,  anexo  copia  del 
oficio s/n del 12,(sic) de octubre de 2012, donde se  justifica que si se realizaron gestiones de 
cobro para las recuperaciones por los préstamos personales otorgados en el ejercicio 2011, con 
sus respectivos auxiliares por cuentas de registro del 02 de enero al 31 de diciembre de dos mil 
once, de cada uno de las personas que le fueron otorgados los prestamos(sic).» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los documentos que anexa evidencian que las gestiones 
de  cobro  se  iniciaron  el  12  de  octubre  de  2012,  por  lo  que  no  acredita  haber  concretado  la 
recuperación de los recursos otorgados en préstamo. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AGF.11.MA.10 
Al analizar  la cuenta «1123‐08» denominada «Deudores ejercicio 2011‐2014», se detectó que se 
entregaron recursos con cargo a  las siguientes cuentas por concepto de gastos a comprobar, sin 
que a  la  fecha  se  registraran  recuperaciones por  la  cantidad de $148,284.81  (ciento  cuarenta y 
ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos 81/100 moneda nacional). 
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Cuenta  Póliza 

Fecha  Número  Importe ($) 

1123‐08‐0006  

19/10/2011 E00599   12,500.00

19/12/2011 E00785  2,869.00

26/12/2011 E00754   10,000.00

1123‐08‐0007  

19/10/2011 E00600   12,500.00

28/12/2011 E00755   10,000.00

1123‐08‐0041 

18/10/2011 C01094   37,890.06

14/12/2011 C01379   12,525.75

19/12/2011 E00747   50,000.00

Suma:  148,284.81

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  3,  fracción  XXIV  de  la  Ley  del Órgano  de 
Fiscalización Superior del Estado; 117, fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 
54, fracciones I, XXXI y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit vigente en la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se presume una posible afectación a  la hacienda pública por  la cantidad de $148,284.81  (ciento 
cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos 81/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presunto  responsable a:  tesorero municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  58,  fracción  I,  de  la  Ley  del Órgano  de 
Fiscalización del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace  mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido en  los artículos 3,  fracción XXIV de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; 117, fracción XV de  la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones 1, XXXI y 
XXXIII de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit vigente 
en la fecha en que se cometieron los hechos, así mismo no se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $148,284.81 (ciento cuarenta y ocho mil doscientos ochenta 
y  cuatro  pesos  811100 moneda  nacional).  Anexo  documentación  comprobatoria  consistente  en 
copia certificada de  la póliza de egresos número  (E00599) del 19 de octubre de 2011 y  copia 
certificada de  reintegro ante  la sucursal BBVA Bancomer por  la cantidad de $12,500.00  (doce 
mil quinientos pesos 001100 Moneda Nacional), póliza de egresos (E00600) del 19 de octubre de 
2011  y  copia  certificada  de  reintegro  ante  la  sucursal  BBVA  Bancomer  por  la  cantidad  de 
$12,500.00 (doce mil quinientos pesos 001100 Moneda Nacional),  Póliza de egresos numero 
(E00754) del 26 de diciembre de 2011 y copia certificada de reintegro ante la sucursal BBVA 
Bancomer por  la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 001100 Moneda Nacional), póliza de 
egresos (E00755) del 28 de diciembre de 2011 y copia certificada de reintegro ante la sucursal 
BBVA Bancomer por  la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 001100 Moneda Nacional), Póliza 
de  egresos  (E00747)  del  19  de  diciembre  de  2011  que  se  relaciona  al  concepto  de  préstamo 
personal de la Regidora del Ayuntamiento Rosa Gardenia González Naranjo, acompaño copias 
fotostáticas  certificadas  de  la  presente  póliza  por  la  cantidad  de  $50,000.00  (cincuenta mil 
pesos  001100  Moneda  Nacional)(sic)  solicitud  de  préstamo  y  el  pagaré  respectivo, 
aclarando que dicha póliza se relaciona al préstamo otorgado y que es reciente. En cuanto a la 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacaranda No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

30 de 162 

póliza de cheques, numero (C01094) del 18 de octubre de 2011 por concepto de apoyo de gastos 
médicos  a  la  Regidora  del  Ayuntamiento  Rosa  Gardenia  Gonzáles  Naranjo  de  dicha 
comprobación  anexo  copia  fotostática  certificada  del  acta  de  cabildo  No.4  del  cuatro  de 
noviembre  de  2011  donde  se  aprobó  el  apoyo  para  los  gastos  médicos  relacionados  a  la 
presente observación. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  queda  pendiente  de  recuperar  la  cantidad  de 
$72,525.75 (setenta y dos mil quinientos veinticinco pesos 75/100 moneda nacional), importe que 
corresponde a los siguientes gastos a comprobar. 
 

Cuenta  Póliza 

Fecha  Número  Importe ($) 

1123‐08‐0006 

26/12/2011  E00754  10,000.00

1123‐08‐0041 

14/12/2011  C01379  12,525.75

19/12/2011  E00747  50,000.00

Suma:  72,525.75

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad administrativa y  resarcitoria, este último por   $72,525.75  (setenta y dos mil 
quinientos  veinticinco  pesos    75/100  moneda  nacional),    estableciéndose  como  presunto 
responsable  a:  tesorero municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 4.AGF.11.MA.10 
Del análisis del activo y de la información proporcionada por el Ayuntamiento, se detectó que en 
las siguientes cuentas no  se  registraron  recuperaciones por  los préstamos personales otorgados 
en  ejercicios  anteriores,  los  cuales  suman  $83,517.52  (ochenta  y  tres mil  quinientos  diecisiete 
pesos 52/100 moneda nacional). 
 

Cuenta  Saldo final  ($) 

1123‐02‐0002  8,500.00

1123‐02‐0003  2,859.00

1123‐02‐0005  994.12

1123‐02‐0006  32,638.21

1123‐02‐0007  4,999.95

1123‐02‐0010  5.00

1123‐02‐0011  200.00

1123‐02‐0013  500.00

1123‐02‐0014  900.00

1123‐03‐0004  700.00



Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

31 de 162 

Cuenta  Saldo final  ($) 

1123‐02‐0016  3,000.00

1123‐02‐0017  1,000.00

1123‐02‐0019  150.00

1123‐02‐0020  5,000.00

1123‐03‐0018  800.00

1123‐04‐0007  1,500.00

1123‐04‐0008  1,761.18

1123‐04‐0009  533.16

1123‐04‐0010  1,936.00

1123‐04‐0011  2,869.00

1123‐04‐0012  50.90

1123‐04‐0013  168.65

1123‐04‐0014  371.35

1123‐04‐0016  3,581.00

1123‐04‐0020  3,500.00

1123‐04‐0021  3,000.00

1123‐04‐0023  500.00

1123‐04‐0025  1,200.00

1123‐04‐0026  300.00

Suma 83,517.52

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Nayarit;  Décimo  segundo,  fracción  II  del 
Presupuesto  de  Egresos  para  la municipalidad  de  Rosamorada,  Nayarit;  para  el  ejercicio  fiscal 
2011;  54,  fracciones  I,  II  y  XXV;  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado  de Nayarit,  vigentes  en  el momento  en  que  se  cometieron  los  hechos;  y  además  para 
aquellos  registros  realizados  con posterioridad  al  20 de  julio,  incumple de  la  citada disposición 
legal las fracciones XXXI y XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracción XV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y artículo Décimo segundo fracción II del Presupuesto de 
Egresos para la municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2011. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido  en  el  artículo  Décimo  segundo,  fracción  II  del  Presupuesto  de  Egresos  para  la 
municipalidad  de  Rosamorada,  Nayarit;  para  el  ejercicio  fiscal  2011;  acompaño  auxiliar  por 
cuentas de registro del 02 de enero al 31 de diciembre de 2011 y el reintegro por la cantidad de 
$99412 .00(sic) (Novecientos noventa y cuatro pesos 121100 Moneda Nacional)(sic) y de $5.00 
(Cinco  Pesos  001100 m.n.)(sic)  ante  la  sucursal BBVA Bancomer  auxiliares  por  cuentas  de 
registro  del  02  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2011  en  veintiuna  fojas  y  quince  oficios 
(citatorios)  donde  se  realizaron  gestiones  de  cobro  por  parte  de  la  tesorería  de  este 
Ayuntamiento.  Asimismo  se  le  dio  vista  a  Hilda  Estrada Moran,  Tesorera Municipal  del  H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; para que argumente lo que a su 
interés legal convenga, mediante el oficio 166/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012 en virtud 
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que es una observación que le corresponde de acuerdo al Pliego de Observaciones, anexo copia 
de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en nueve fojas por uno de sus lados en 
el  cual  realiza  sus  argumentos  en  virtud  que  es  una  observación  que  le  corresponde  de 
acuerdo al Pliego de Observaciones(sic), anexo copia de recibido.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 

«En  atención  a  esta  observación  relacionada  con  la  recuperación  de  saldos  pendientes  por 
prestamos(sic) personales, es necesario manifestar que dichos créditos si  fueron  remitidos a  la 
contraloría  a  efecto  de  dar  continuidad  con  el  cobro  de  dichos  adeudos,  los  cuales  fueron 
requeridos por el contralor municipal en su debida oportunidad, a efecto de acreditar lo anterior 
me  permito manifestar  que  anexo  al  presente  escrito,  un  oficio mediante  el  cual  la  suscrita 
realiza  requerimiento  al  C.  J.  JESUS  LORA  CRUZ  quien  en  esa  fecha  se  desempeñaba  como 
contrlor municipal del H. Ayuntamiento, por  lo que solicito de  la manera mas respetuosa se me 

tenga dando cuplimiento a la observación que se cita al inicio del presente párrafo. Anexo 2.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se solventa la 
cantidad  de  $999.12  (novecientos  noventa  y  nueve  pesos  12/100  moneda  nacional), 
determinándose  que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  no  acredita  la  recuperación  de  saldos 
pendientes por la cantidad de $82,518.40 (ochenta y dos mil quinientos dieciocho pesos 40/100 moneda 

nacional).  Adicional  a  ello,  el  oficio  s/n  del  06  de  abril  de  2011,  presentado  por  el  presunto 
responsable, se le solicita al Contralor Interno del H. XXXVIII Ayuntamiento que de inicio el proceso 
de  cobro  a  deudores  registrados  en  el  sistema  contable,  sin  especificar  a  qué  adeudos,  se 
determina que dicho documento no acredita la recuperación de los mismos. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Recomendación Núm. 1 
Al analizar la cuenta « 1134‐01» denominada «Anticipo a Contratistas Foráneos» se identificó que 
existen  saldos  negativos  en  las  siguientes  sub‐cuentas  por  $8.63  (ocho  pesos  63/100 moneda 
nacional),  por  lo  que  se  le  recomienda  al  Tesorero  Municipal,  realice  las  gestiones 
correspondientes para la depuración de dicha cuenta; de lo anterior se solicita remitir evidencia de 
las acciones realizadas para atender lo recomendado a ésta institución.  
 

Cuenta Importe ($)

1134‐01‐0001 ‐7.99
1134‐01‐0002 ‐0.01
1134‐01‐0003 ‐0.01
1134‐01‐0007  ‐0.01
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Cuenta Importe ($)

1134‐01‐0009  ‐0.02
1134‐01‐0012  ‐0.01
1134‐01‐0018 ‐0.57
1134‐01‐0020 ‐0.01

Total ‐8.63

 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a esta recomendación señalo que mediante oficio TES0102812012(sic) del 12 de 
octubre  de  2012,  le  giré  oficio  a  Gustavo  Real  López  Contador  Municipal  del  XXXIX  Ayuntamiento  de 
Rosamorada Nayarit, a efectos de que atienda la presente recomendación, anexo copia de recibido.» 
 
Determinación del OFS: Recomendación No Atendida 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  recomendación  subsiste,  toda  vez  que  a  la  fecha  no  acredita  la  depuración  de  los  saldos 
contrarios a su naturaleza. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; dar  seguimiento  a  lo  recomendado,  con  la  finalidad de 
que  las  instrucciones giradas para  la depuración de dicha cuenta sean atendidas. Deberá remitir 
evidencia de las acciones realizadas a esta Institución. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
Del análisis del pasivo y  los auxiliares contables, se detectaron obligaciones pendientes de cubrir 
de ejercicios anteriores, y que no presentaron amortizaciones durante el ejercicio 2011, por un 
total de $5,618.53 (cinco mil seiscientos dieciocho  pesos 53/100 moneda nacional), por lo que se 
solicitó información sobre las gestiones realizadas y con oficio 540/PM/2012 del 23 de julio, dieron 
respuesta de la siguiente manera: «Informamos que en lo que respecta a este H. Ayuntamiento del 
período de Septiembre a Diciembre del 2011, no se  realizaron acciones en este sentido debido a 
que para ello debemos conocer su procedencia ya que corresponden a ejercicios anteriores.» 
  

Cuenta  Nombre de la cuenta Saldo($) 

2117‐02‐0001  Fondo Pro Construcción 15.00 
2117‐02‐0005  Dirección De Pensiones Del Estado 3,133.53 
2117‐03‐0008  Intermedia Sistem 2,470.00 

Total  5,618.53 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracción XV de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit; y 54, fracciones  I,  II y XXV, de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit, vigente en el momento en que se cometieron  los hechos; y además; para 
aquellos  registros  realizados  con posterioridad  al  20 de  julio,  incumple de  la  citada disposición 
legal, la fracción XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones IX, XV, XIX y 
237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a la observación que se hace mención, señalo que no se incumplió lo establecido 
en  el  artículo  117  fracción  XV  de  la  Ley Municipal  del  Estado  de  Nayarit;  En  relación  a  esta 
observación  señalo que mediante oficio TESO/03012012 del 12 de octubre de 2012,  le giré oficio a 
Gustavo Real López Contador Municipal del XXXIX Ayuntamiento de Rosamorada Nayarit, a efectos 
de que atienda  la presente observación, anexo  copia de  recibido. Asimismo se  le dio vista a Hilda 
Estrada Moran,  Tesorera Municipal  del H.  XXXVIII Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 166/CIM12012 del 
01 de octubre de 2012 en virtud que es una observación que  le corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en nueve fojas 
por uno de sus  lados en el cual realiza sus argumentos en virtud que es una observación que  le 
corresponde de acuerdo al Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«La  presente  observación  es  referente  a  que  una  vez  que  fueron  analizados  el  pasivo  y  los 
auxiliares contables se detectaron obligaciones pendientes de cubrir de ejercicios anteriores, y 
que  no  presentaron  amortizaciones  durante  el  ejercicio  2011,  es  necesario mencionar  que 
dichas obligaciones no corresponden al periodo en el cual  la suscrita  fungía como  tesorera, y 
se  refiere  a  periodos  anteriores,  y  de  los  cuales  desconozco  su  procedencia,  por  lo  que  es 
necesario realizar gestiones para saber su procedencia.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que de acuerdo a los argumentos presentados tanto del ente 
fiscalizado como de  los presuntos  responsables, que manifiestan no  tener  responsabilidad de  lo 
observado por ser de ejercicios anteriores; la ley no establece obligaciones de acuerdo a períodos 
de  gestión,  por  lo  que  al  asumir  la  administración municipal,  tendrán  que  realizar  gestiones  y 
acciones necesarias para corregir las deficiencias. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2.AGF.11.MA.10 
Del análisis del pasivo,  se detectaron obligaciones pendientes de  cubrir de ejercicios anteriores 
con diversos acreedores mismas que no reflejaron amortizaciones, por un  total de $ 826,512.41 
(ochocientos veintiséis mil quinientos doce pesos 41/100 moneda nacional), por lo que se solicitó 
información  sobre  las  gestiones  realizadas,  y  con  oficio  540/PM/2012  del  23  de  julio,  dieron 
respuesta de la siguiente forma: «Informamos que en lo que respecta a este H. Ayuntamiento del 
período de Septiembre a Diciembre del 2011, no se  realizaron acciones en este sentido debido a 
que para ello debemos conocer su procedencia ya que corresponden a ejercicios anteriores.» 
 

Cuenta Importe ($)

2199‐01‐0001                      1,333.13 
2199‐01‐0002                      1,133.09 
2199‐01‐0003                      1,129.57 
2199‐01‐0004                   10,930.00 
2199‐01‐0005                      3,485.50 
2199‐01‐0006                      1,832.00 
2199‐01‐0007                      6,624.00 
2199‐01‐0008                      3,200.00 
2199‐01‐0009                           771.15 
2199‐01‐0010                           350.00 
2199‐01‐0011                      2,138.52 
2199‐01‐0012                      2,826.80 
2199‐01‐0013                      4,025.00 
2199‐01‐0014                           140.00 
2199‐01‐0015                           500.00 
2199‐01‐0016                196,986.44 
2199‐01‐0017                      1,000.00 
2199‐01‐0018                      2,223.15 
2199‐01‐0019                           575.00 
2199‐01‐0020                           776.25 
2199‐01‐0021                      9,246.96 
2199‐01‐0022                      2,300.00 
2199‐01‐0023                      1,150.00 
2199‐01‐0024                      4,000.00 
2199‐01‐0025                166,559.15 
2199‐01‐0026                      5,700.00 
2199‐01‐0027                           700.00 
2199‐01‐0028                      1,756.00 
2199‐01‐0029                           380.50 
2199‐01‐0030                      3,520.00 
2199‐01‐0031                           550.00 
2199‐01‐0032                           256.51 
2199‐01‐0033                           632.50 
2199‐01‐0034                      3,800.00 
2199‐01‐0035                      1,725.00 
2199‐01‐0037                115,000.00 
2199‐01‐0038                           800.00 
2199‐01‐0039                           119.85 
2199‐01‐0040                   12,452.95 
2199‐01‐0041                223,120.00 
2199‐01‐0042                      2,780.00 
2199‐01‐0043                   20,000.00 
2199‐01‐0044                           866.14 
2199‐01‐0045                              59.95 
2199‐01‐0046                      6,311.94 
2199‐01‐0047                           745.36 
Total                826,512.41 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 117 fracciones IX, XV y XIX de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II y XXV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de  Nayarit,  vigente  en  el momento  en  que  se  cometieron  los  hechos;  y 
además, para aquellos registros realizados con posterioridad al 20 de  julio,  incumple de  la citada 
disposición legal, la fracción XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones IX, XV, XIX y 
237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido  en  los  artículos  117  fracciones  IX,  XV  y  XIX  de  la  Ley Municipal  del  Estado  de 
Nayarit;  y  54,  fracciones  1,  II  y  XXV,  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos  del  Estado  de  Nayarit,  En  relación  a  esta  observación  señalo  que mediante  oficio 
TES0103112012  del  12  de  octubre  de  2012,  le  giré  oficio  a  Gustavo  Real  López  Contador 
Municipal  del  XXXIX  Ayuntamiento  de  Rosamorada  Nayarit,  a  efectos  de  que  atienda  la 
presente observación, anexo copia de recibido.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«Esta observación es referente a que se detectaron obligaciones pendientes de cubrir de ejercicios 
anteriores con diversos acreedores, y que por  lo  tanto no reflejan amortizaciones por un  total de 
$826,512.41 (ochocientos veintiséis mil quinientos doce pesos 41/100 mn)(sic).  En lo que respecta 
al  periodo  en  el  cual  la  suscrita  fungía  como  tesorera  no  se  realizaron  acciones  sobre  dichas 
obligaciones,  ya  que  se  desconocía  la  procedencia  de  las mismas  en  virtud  de  corresponder  a 
ejercicios anteriores.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que de acuerdo a los argumentos presentados tanto del ente 
fiscalizado como de  los presuntos  responsables, que manifiestan no  tener  responsabilidad de  lo 
observado por ser de ejercicios anteriores; la ley no establece obligaciones de acuerdo a períodos 
de  gestión,  por  lo  que  al  asumir  la  administración municipal,  tendrán  que  realizar  gestiones  y 
acciones necesarias para corregir las deficiencias. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 3.AGF.11.MA.10 
Del análisis de  las siguientes cuentas, se detectó que se tiene un saldo pendiente por enterar de 
$105,527.52  (ciento  cinco  mil  quinientos  veintisiete  pesos  52/100  moneda  nacional), 
correspondiente a las retenciones del 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de 
la Construcción (ICIC) y para la Camara de la Construcción, sin considerar diciembre debido a que 
se  entera  en  enero  del  siguiente  año;  y  del  cual  no  hay  evidencia  de  que  dicho  recurso  esté 
disponible en alguna de las cuentas de bancos del Ayuntamiento, por lo cual se presume el uso de 
dichos recursos para fines distintos al que estaba destinado.  
 

Cuenta 

Mes  Retención ($) 

2199‐02‐01‐2002 ‐‐>  RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C. FONDO III 

Saldo inicial  7,986.57  

Mayo  1,107.70  

Junio  1,673.15  

Julio  4,324.56  

Agosto  673.74  

Septiembre  86.75  

Noviembre  1,448.51  

Diciembre  5,182.22  

Suma  22,483.20  

2199‐02‐03‐2001 ‐‐>  RETENCION 2 AL MILLAR PDZP (ICIC) 

Septiembre  1,791.95  

2199‐02‐03‐2002 ‐‐>  RETENCIONES 2 AL MILLAR PDZP (CMIC) 

Noviembre  1,621.04  

Diciembre  6,541.21  

Suma  8,162.25  

2199‐02‐08‐2001 ‐‐>  RETENCION 2 AL MILLAR CDI 2006 

Saldo inicial  3,869.70  

Marzo  9,311.53  

Suma  13,181.23  

2199‐02‐08‐2002 ‐‐>  RETENCION 2 AL MILLAR I.C.I.C. CDI 2006 

Saldo inicial  6,581.35  

Marzo  9,311.53  

Agosto  6,311.54  

Septiembre  17,906.69  

Diciembre  859.92  

Suma  40,971.03  

2199‐02‐08‐2003 ‐‐>  RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C. CDI 2006 

Saldo inicial  8,582.55  

Mayo  3,923.17  

Julio  6,854.60  

Suma  19,360.32  

2199‐02‐04‐5000 ‐‐>  RETENCIONES 5 AL MILLAR CDI 

Saldo inicial  4,228.61  

2199‐02‐06‐2000 ‐‐>  RETENCIONES 2 AL MILLAR 3X1 

Saldo inicial  1,391.07  

Total  111,569.66  

 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 133, 
en  la parte  conducente, de  la Constitución Política del Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit; 54, 
fracciones I y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 
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vigente  en  el momento  en  que  se  cometieron  los  hechos;  y  además,  para  aquellos  registros 
realizados con posterioridad al 20 de  julio,  incumple de  la citada disposición  legal,  las fracciones 
XXVIII y XXXIII; y contratos de obra pública celebrados durante el ejercicio. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones XV, XVIII y 
XIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la  Constitución  Política  del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 54, fracciones 1(sic) y XXV de la Ley de Responsabilidades de 
los  Servidores  Públicos  del  Estado  de Nayarit,  ya  que  las  retenciones  del  2  al millar  para  el 
Instituto  de  Capacitación  de  la  Industria  de  la  Construcción  (ICIC)  y  para  la  Cámara  de  la 
Construcción, sin considerar diciembre debido a que se entera en enero del siguiente año.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«En la presente observación se hace del conocimiento de la suscrita que se tiene saldo pendiente por 
enterar  de  $105,527.52  (ciento  cinco  mil  quinientos  veintisiete  pesos  52/100  mn)(sic) 
correspondientes  a  las  retenciones  del  2  al  millar,  para  el  Instituto  de  Capacitación  de  la 
Construcción. Es necesario manifestar que estas retenciones se  llevaron a cabo directamente por el 
COPLADEMUN, ya que por medio de oficio se me indico(sic) por parte del presidente municipal que la 
chequera  relativa  a  la  cuenta  referente  al  2  al millar  seria(sic)   manejada  directamente  por  la 
dirección del COPLADEMUN, quienes llevaron el control de dichas retenciones, anexando al presente 
escrito, copia certificada del oficio antes mencionado, por  lo que solicito se me  tenga solventando 
dicha obligación. Anexo 3.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que lo argumentado tiende a señalar que no existe relación 
entre  lo observado con el fundamento  infringido, argumento que se considera  improcedente;   el 
artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, señala 
las  obligaciones  que  tienen  los  servidores  públicos;  por  lo  que  el  no  efectuar  los  enteros 
contraviene  lo  estipulado  en  la  fracción  XXXIII,  con  relación  al  contrato;  así  como  los  deberes 
establecidos en el artículo 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, toda vez 
que ya efectuó un cargo al presuesto de egresos aprobado y este  recurso no  le corresponde al 
Ayuntamiento. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
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del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 4.AGF.11.MA.10 
Del análisis de  las  siguientes cuentas y del analítico de  ingresos,  se detectó que  las  retenciones 
correspondientes a  los  recursos  recaudados por concepto del 5 al millar que  le corresponden al 
órgano de control  interno del municipio, se registraron como un acreedor y no como un  ingreso 
obtenido.  Situación  que  genera  que  los  estados  financieros  reflejen  como  saldo  pendiente  de 
enterar a un tercero, la cantidad de $38,696.77 (treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 
77/100 moneda nacional), al 31 de diciembre de 2011. Adicional a ello, no se emitieron los recibos 
de ingresos correspondientes. 
 

Cuenta 
Importe ($) 

Saldo inicial  Debe  Haber  Saldo final 

2199‐02‐01‐5002 ‐‐>  Retención 5 al millar cont.mpal.fondoiii  11,327.36  66,290.74  78,803.58   23,840.20 

2199‐02‐02‐5002 ‐‐>  Retención 5 al millar cont.mpal.fondo iv  229.23  0.00  1,846.08   2,075.31 

2199‐02‐10‐5002 ‐‐>  Retención 5 al millar cont.mplf.iii 2007  ‐0.14 0.00  0.00   ‐0.14

2199‐02‐11‐5002 ‐‐>  Retención 5 al millar cont.mpal.f.iv2007  ‐10.01 0.00  0.00   ‐10.01

2199‐02‐12‐5002 ‐‐>  Retención 5 al millar  cont.mpal banobra  12,791.41  0.00  0.00   12,791.41 

Suma  24,337.85  66,290.74  80,649.66   38,696.77 

 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;  así  como  los  Postulados  Básicos  4)  Revelación  Suficiente  y  5)  Importancia 
Relativa, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 20 de Agosto de 2009; 203 de  la Ley Municipal 
para  el  Estado  de  Nayarit,  vigente  durante  el  2011;  y  54,  fracciones  I  y  XXV  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente en el momento en que 
se cometieron los hechos; y además, para aquellos registros realizados con posterioridad al 20 de 
julio, incumple de la citada disposición legal, las fracciones XXV, XXVI y XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III y 
XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido en los artículos 133, en la parte conducente, de la Constitución Política del Estado Libre 
y  Soberano de Nayarit; 54,  fracciones 1  y XXV de  la  Ley de Responsabilidades de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit, ya que las retenciones del 5 al millar que le corresponden al órgano 
de control interno del municipio, se registraron como un acreedor y no como un ingreso obtenido.» 
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Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«En  la  presente  observación  se  hace  del  conocimiento  de  la  suscrita  que  se  tiene  un  saldo 
pendiente por enterar de $38,696.77  (treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 77/100 
mn)(sic) correspondientes a  las retenciones del 5 al millar, para el Órgano de control  interno del 
Municipio. Es necesario manifestar que estas  retenciones se  llevaron a cabo directamente por el 
COOPLADEMUN, ya que por medio de oficio se me  indico(sic) por parte del presidente municipal 
que la chequera relativa a la cuenta referente al 5 al millar seria(sic) manejada directamente por la 
dirección  del  COPLADEMUN,  quienes  llevaron  el  control  de  dichas  retenciones,  anexando  al 
presente  escrito,  copia  certificada del oficio antes mencionado, por  lo que  solicito  se me  tenga 
solventando dicha obligación. Anexo 4.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que lo argumentado tiende a señalar que no existe relación 
entre  lo observado con el fundamento  infringido, argumento que se considera  improcedente;   el 
artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, señala 
las  obligaciones  que  tienen  los  servidores  públicos;  por  lo  que  él  no  realizar  estos  registros 
correctamente  contravienen  la  atribución  establecida  en  el  artículo  117,  fracción  XV  de  la  Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Con respecto al argumento del presunto responsable, éste y el oficio al que hace mención no es 
elemento suficiente para determinar su no presunción de responsabilidad; el artículo 117 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, señala como su deber, en  la  fracción  III,  llevar  los registros 
contables. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 5.AGF.11.MA.10 
Del análisis de  las siguientes cuentas, se detectó que se tiene un saldo pendiente de enterar por 
$18,161.00 (dieciocho mil ciento sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a 
las retenciones de la parte correspondiente al 5 al millar por el concepto de derechos por servicios 
de  vigilancia,  inspección  y  control de obra pública,  sin  considerar  el mes de diciembre, para  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior;  de  los  cuales  no  hay  evidencia  de  que  dicho  recurso  esté 
disponible en alguna de las cuentas de bancos del Ayuntamiento, por lo cual se presume el uso de 
dicho recurso para fines distintos al que estaba destinado. 
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Cuenta 

Mes 
Importe ($) 

Retenciones  Enteros  Saldo 

2199‐02‐01‐5001 ‐‐>  RETENCION 5 AL MILLAR H.CONGRESO F.III 

Saldo inicial  8,988.57 

Enero  1,577.17 

Febrero  3,024.53 

Marzo  4,271.85  10,007.83 

Abril  14,236.63  0.00 

Mayo  3,884.04  3,831.40 

Junio  11,820.33 

Julio  15,944.46 

Agosto  8,971.00 

Septiembre  4,793.18  52,451.51 

Octubre  1,486.43 

Noviembre  3,309.70 

Diciembre  7,061.48 

Suma  89,369.37  66,290.74  23,078.63  

2199‐02‐02‐5001 ‐‐>  RETENCION 5 AL MILLAR H.CONGRESOFONDO IV 

Saldo inicial  0.03 

Septiembre  859.68 

Octubre  986.40 

Suma  1,846.11  0.00  1,846.11  

2199‐02‐05‐5001 ‐‐>  RETENCION 5 AL MILLAR H.CONGRESO FIV2005 

Saldo inicial  308.05  308.05  

2199‐02‐10‐5001 ‐‐>  RETENCION 5 AL MILLAR H.CONGR.F.III 2007 

Saldo inicial  ‐0.31 ‐0.31 

2199‐02‐11‐5001 ‐‐>  RETENCION 5 AL MILLAR H.CONGRESOF.IV2007 

Saldo inicial  ‐10.00 ‐10.00 

Total  91,513.22  66,290.74  25,222.48  

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  133,  en  la  parte  conducente,  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Nayarit;  52  bis  de  la  Ley  de  Hacienda 
Municipal  del  Estado  de  Nayarit;  50  de  la  Ley  de  Obra  Pública  del  Estado  de  Nayarit;  y  54, 
fracciones I y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 
vigente  en  el momento  en  que  se  cometieron  los  hechos;  y  además,  para  aquellos  registros 
realizados con posterioridad al 20 de  julio,  incumple de  la citada disposición  legal,  las fracciones 
XXVIII y XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones XV y 
XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido en los artículos 133, en la parte conducente, de la Constitución Política del Estado Libre 
y  Soberano de Nayarit; 54,  fracciones 1  y XXV de  la  Ley de Responsabilidades de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit, ya que las retenciones del 5 al millar por concepto de derechos por 
servicios de  vigilancia,  inspección  y  control de obra pública,  sin  considerar el mes de diciembre, 
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para el Órgano de Fiscalización Superior; sin considerar diciembre debido a que se entera en enero 
del siguiente año.» 
 
Argumento del Presunto Responsable al Pliego de Observaciones 
«En  la  presente  observación  se  hace  del  conocimiento  de  la  suscrita  que  se  tiene  un  saldo 
pendiente  por  enterar  de    $18,161.00  (dieciocho mil  ciento  sesenta  y  un  pesos  00/100 mn)(sic) 
correspondientes  a  las  retenciones  del  5  al millar,  por  concepto  de  derechos  por  servicios  de 
vigilancia,  inspección  y  control de obra publica(sic), para  el Órgano de  Fiscaización  Superior.  Es 
necesario manifestar que estas retenciones se llevaron a cabo directamente por el COPLADEMUN, 
ya que por medio de oficio se me  indico(sic) por parte del presidente municipal que  la chequera 
relativa a  la cuenta referente al 5 al millar seria(sic) manejada directamente por  la dirección del 
COPLADEMUN,  quienes  llevaron  el  control  de  dichas  retenciones,  anexando  al  presente  escrito, 
copia  certificada  del  oficio  antes  mencionado.  Además  de  lo  antes  manifestado  es  necesario 
mencionar  que  las  retenciones  correspondientes  al  5  al millar  si  se  llevaron  a  cabo  quedando 
dichas cantidades para tal efecto en las cuentas correspondientes, esto dentro del priodo en el cual 
la  suscrita  fui  tesorero(sic) municipal, el  recurso antes mencionado quedo(sic) a  resguardo en  la 
cuenta correspondiente, por lo que1(sic) correspondía al Ayuntamiento actual realizar los pagos a 
las referidas empresas, desconociendo la suscrita si  la administración municipal actual realizo(sic) 
o no los pagos a dichas empresas, desconociendo también si utilizo(sic) dicho recurso para realizar 
obra publica(sic) todo  lo antes manifestado a  la retención de cantidades y pagos a  las empresas 
constructoras se podrán apreciar y verificar en la cuenta publica(sic) por lo que solicito se me tenga 
solventando dicha obligación. Anexo 3.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que lo argumentado tiende a señalar que no existe relación 
entre  lo observado con el fundamento  infringido, argumento que se considera  improcedente;   el 
artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, señala 
las  obligaciones  que  tienen  los  servidores  públicos;  por  lo  que  el  no  efectuar  los  enteros 
contraviene  lo  estipulado  en  la  fracción  XXXIII,  con  relación  al  contrato;  así  como  los  deberes 
establecidos en el artículo 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, toda vez 
que ya efectuó un cargo al presupuesto de egresos aprobado y este recurso no le corresponde al 
Ayuntamiento. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación  y desarrollo municipal;  tesorero 
municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
Se  verificó  que  la  deuda  contratada  con  BANOBRAS,  se  autorizó  y  registró  contablemente,  de 
conformidad  con  los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así  como  fue aplicada 
conforme a  los proyectos y términos aprobados y cumplió con  lo establecido en  la Ley de Deuda 
Pública del Estado. 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observaciones 
Se verificó que los distintos conceptos de cobro, se ajustaron a los montos y tarifas aprobadas en 
la  Ley de  Ingresos del ejercicio  vigente, que  se depositaron oportunamente  y  se  registraron de 
acuerdo con los Postulados Básicos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, que los procesos de 
descuento y/o  condonación  se ajustaron a  las disposiciones normativas aplicables y  se  tuvieron 
implementados mecanismos de gestión para abatir el rezago. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
De la revisión de las listas de raya del personal de confianza del mes de noviembre proporcionadas 
por  el  ayuntamiento,  se  verificó  que  los  siguientes  trabajadores  no  firmaron  de  recibido  la 
mencionada lista de raya por la cantidad de $46,352.70  (cuarenta y seis mil trescientos cincuenta 
y dos pesos 70/100 moneda nacional). 
 

Código No. de empleado Importe ($) 

1 Gobernación y administración 20               3,326.35  
1 Gobernación y administración 110             2,071.68  
1 Gobernación y administración 119            3,348.35  
13 Desarrollo social  121           2,071.68  
13 Desarrollo social  122         2,071.68  
14 Obras publicas  130              3,080.99  
14 Obras publicas  136          1,822.34  
14 Obras publicas  145               1,615.60  
16 Erogaciones generales 153           2,956.37  
19 Desarrollo agropecuario 320          1,615.60  
20 Planeación y desarrollo 188          2,071.68  
21 Desarrollo urbano y ecología 193         1,968.09  
21 Desarrollo urbano y ecología 194          1,477.06  
22 Dirección de pesca municipal 196           2,776.86  
25 Dirección de salud 205              1,615.60  
4 Contralorea municipal 26               6,927.28  
25 Dirección de salud 201             3,919.89  
25 Dirección de salud 205              1,615.60  

Total              46,352.70  

 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  3,  fracción  XXIV  de  la  Ley  del Órgano  de 
Fiscalización Superior del Estado; y 54, fracciones I, II y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente a la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $46,352.70 (cuarenta y 
seis  mil  trescientos  cincuenta  y  dos  pesos    70/100  moneda  nacional);  estableciéndose  como 
presunto  responsable  a:  tesorero  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  58,  fracción  I,  de  la  Ley  del Órgano  de 
Fiscalización del Estado; 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; y 117 fracciones XV, XVIII y XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
‹‹Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido en los artículos 3 fracción XXIV, y 41 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; y 54,  fracciones 1,  II y XXV de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del 
Estado  de  Nayarit,  tampoco  se  presume  una  posible  afectación  a  la  hacienda  pública  por  la 
cantidad  de  $46,352.70  (cuarenta  y  seis mil  trescientos  cincuenta  y  dos  pesos  701100 moneda 
nacional)(sic), esto en virtud que existe la justificación y comprobación de lo observado, lo anterior 
consiste en veintiocho fojas por uno solo de sus lados donde aparecen las firmas completas de los 
empleados  de  confianza  de  este  Ayuntamiento,  de  los  cuales  acompaño  para  su  debida 
comprobación y justificación.›› 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  no  obstante  que  de  la  revisión  efectuada  a  la 
documentación  remitida,  se  verificó que  los  siguientes  trabajadores no  firmaron de  recibido  su 
sueldo  por  la  cantidad  de  $33,889.93    (treinta  y  tres mil  ochocientos  ochenta  y  nueve  pesos 
93/100 moneda nacional). 
 

Código No. de empleado Importe ($) 

1 Gobernación y administración 20               3,326.35  
1 Gobernación y administración 110             2,071.68  
1 Gobernación y administración 119            3,348.35  
13 Desarrollo social  121           2,071.68  
13 Desarrollo social  122         2,071.68  
14 Obras publicas  130              3,080.99  
14 Obras publicas  136          1,822.34  
14 Obras publicas  145               1,615.60  
16 Erogaciones generales 153           2,956.37  
19 Desarrollo agropecuario 320          1,615.60  
20 Planeación y desarrollo 188          2,071.68  
21 Desarrollo urbano y ecología 193         1,968.09  
21 Desarrollo urbano y ecología 194          1,477.06  
22 Dirección de pesca municipal 196           2,776.86  
25 Dirección de salud 205              1,615.60  

Total  33,889.93  

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este último por   $33,889.93  (treinta  y  tres mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos   93/100 moneda nacional),   estableciéndose como presunto 
responsable  a:  tesorero municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit. 
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Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10 
De la revisión a la información requerida se detectó que el Ayuntamiento de Rosamorada Nayarit; 
no acreditó la elaboración del programa anual de adquisiciones correspondiente al ejercicio fiscal 
2011. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17, párrafo penúltimo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y 54, fracciones I, II y 
XXV de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente a  la 
fecha  en  que  se  cometieron  los  hechos;  y  además  para  aquellos  registros  realizados  con 
posterioridad al 20 de julio, incumple de la citada disposición legal la fracción XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones XIV, XV y 
XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
‹‹De  la  revisión  a  la  información  requerida  se  detectó  que  el Ayuntamiento  de Rosamorada 
Nayarit;  no  acreditó  la  elaboración  del  programa  anual  de  adquisiciones  correspondiente  al 
ejercicio fiscal 2011. 
 
‹‹Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido  en  los  artículos  14,  15,  16,  17,  párrafo  penúltimo  de  la  Ley  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y 54,  fracciones 1,  II y XXV de  la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, señalo que el programa 
de  adquisiciones  se  elabora  iniciando  el  año  de  cada  ejercicio  fiscal  y  en  este  caso  al 
Ayuntamiento actual no  le correspondía su elaboración debido a que el 17 de  septiembre de  
2011  se  tomo  protesta  a  la  nueva  administración  que  es  la  que   actualmente  se  
desempeña por lo que considero que es responsabilidad del H. XXXVIII Ayuntamiento a quien 
le  correspondía  la  elaboración  del  programa  anual  de  adquisiciones  para  el  Ejercicio  Fiscal 
2011›› 
 
Argumento presunto responsable 
‹‹En  lo  referente  a  esta  observación  es  necesario  manifestar  que  en  efecto  no  existe  dicho 
programa  anual  de  adquisiciones,  por  lo  que  la  suscrita  esta(sic)  en  dispuesto  por  este  órgano 
investigador.›› 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que los argumentos presentados  confirman lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
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responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
De la Auditoría de Evaluación del Desempeño: 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
El  resultado  del  análisis  realizado  nos  indica  que  el  Ayuntamiento  de  Rosamorada  diseño  los 
objetivos  emanados  del  Plan  de  Desarrollo  municipal  2011‐2014  vinculados  la  normatividad 
municipal. 
 
Se verificó que el plan de desarrollo municipal se publicó de acuerdo a  lo establecido por  la  ley 
municipal   para el estado de Nayarit  el 4 de enero de 2012  con número 001,  tiraje 080; en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado de Nayarit,  el Plan de Desarrollo Municipal 2011‐2014 de 
conformidad a lo establecido en la ley Municipal para el Estado de Nayarit, además se cumplieron 
con los lineamientos del Sistema Municipal de Planeación.  
 
El  Ayuntamiento  de  Rosamorada  presentó  evidencia  documental  de  las  actas  de  asamblea 
comunitaria 2011‐2014; presentando un  listado de  las obras a realizar a  las  localidades donde se 
acreditan las propuestas de la ciudadanía de la problemática comunitaria y priorización de la obra 
para la solución de la misma. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal a través de sus cuatro ejes de desarrollo plasma en cada uno de 
estos  los  retos  a  cumplir  durante  su  administración,  los  cuales  se  vinculan  a  sus  objetivos, 
estrategias  y  líneas  de  acción  para  su  cumplimiento,  vinculándose  con  el  Plan  de  Desarrollo 
nacional y Estatal. 
 
1.‐Eje de Seguridad Social. 
El desarrollo social orienta a acciones para  lograr una mejor calidad de vida, por  lo que debe de 
estar enfocada a abatir las causas y los efectos de la pobreza y marginación, mediante una política 
municipal  integral orientada a brindar  igualdad de oportunidades y mejor acceso a  los  servicios 
públicos. 
 
‐2.‐Eje de Seguridad Económica  
El gobierno municipal  también debe ser un promotor del desarrollo económico sustentable, por 
tanto, su responsabilidad   es establecer  las estrategias que permitan mejorar  las condiciones de 
vida de la población, mediante el fomento a la actividad económica, fomento a la productividad, a 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y al mantenimiento y conservación de 
la infraestructura productiva. 
 
3.‐Eje de Seguridad Pública  
La seguridad pública es una responsabilidad del estado, es una preocupación social constante y un 
reclamo permanente, por  lo que garantizar un clima de paz y seguridad es un reto que obliga al 
gobierno  y  sociedad  a  actuar de manera  coordinada para poner un  alto  a  la delincuencia,  a  la 
corrupción y  la  impunidad, también significa  llevar una estrecha coordinación con  los cuerpos de 
seguridad pública de los gobiernos federales y estatales. 
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4.‐‐Eje de Seguridad Integral 
En  las  últimas  décadas  los  gobiernos  locales  han  logrado  nuevas  atribuciones  que  el  estado 
mexicano  les ha conferido, por  lo que es necesaria  la modernización del aparato administrativo 
para  cumplir  con  las  exigencias  que  los  ciudadanos  demandan:  recibir  servicios  públicos más 
eficientes y transparentes.  
 
En  cumplimiento  de  los  artículos,  115  y  134  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos,  133  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  Y  Soberano  de Nayarit  y  1,  2,  3,  4 
fracción X , 114 fracción IX,, 208, 209, 210  de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
Se observa al Ayuntamiento  la falta de Reglamento  interno para verificar su vinculación con Plan 
de Desarrollo, asimismo no cuenta con Manuales de organización y procedimientos  lo que  limita 
determinar  la  congruencia  de  los  puestos  con  los  Curriculum  de  los  funcionarios  de mandos 
medios y  superiores para establecer si los perfiles son los adecuados para el cumplimiento de los 
propósitos municipales, de igual manera no se dispone información relativa al reglamento interno 
de la administración municipal. 
 
Asimismo  se  detectó  que  La  Dirección  de  Contraloría  y  Desarrollo  Administrativo  depende 
directamente del Presidente Municipal y no de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública como lo 
señala el artículo 118 de la Ley Municipal en el Estado de Nayarit. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 2, 3, 
63, 64 fracción II, 108,  118  de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
contralor  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  Artículo  2,  54 
fracción I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  
119  fracciones I y II  de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Aceptar que efectivamente no se cuenta con reglamento interno ni manuales de organización y 
procedimientos, aclarar que esta Administración inicio el 17 de Septiembre del 2011, y el ejercicio 
fiscal auditado corresponde a todo el año.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que El Ayuntamiento no proporcionó evidencia documental 
referente  a  los  manuales  de  organización  y  procedimientos  lo  que  limita  determinar  la 
congruencia de los puestos con los Curriculum de los funcionarios de mandos medios y  superiores 
para  establecer  si  los  perfiles  son  los  adecuados  para  el  cumplimiento  de  los  propósitos 
municipales,  de  igual manera  no  se  dispone  información  relativa  al  reglamento  interno  de  la 
administración municipal. 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacaranda No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

48 de 162 

 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  emitir  instrucciones  por  escrito  al  titular  del  área 
competente  y  verificar  que  se  generen  las  acciones  necesarias  para  que  elabore,  apruebe  y 
publique Manuales de Organización  y  Procedimientos,  y  el Reglamento  Interno,  y  coadyuvar  al 
cumplimiento de los objetivos de la Administración; debiendo remitir copia a este ente fiscalizador 
de las acciones realizadas al respecto. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
Se  observa  al  Ayuntamiento  la  falta  del  Programa  Operativo  Anual,  documento  rector  en  la 
programación que registra las obras y acciones a realizar en el año de revisión; con fechas de inicio 
y terminación, unidades responsables de ejecución, objetivos y metas cuantificables para  verificar 
el  grado  de  cumplimiento  de  los    objetivos  generales  y  específicos  registrados  en  el  Plan  de 
desarrollo, como elementos mínimos necesario para evaluar el desempeño de  la administración 
municipal 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  3, 6, 15 fracción VI, 23 y 31 de la Ley de planeación del Estado de Nayarit; 1, 2, 
3, 4 fracciones I, IV, VI, VIII,  61 fracción II inciso f),  125, 126, 197, 198, 199, 208, 209 y 210 fracción 
VII inciso f) 119 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al  31  de  Diciembre  de  2011;  director  de  planeación  y  desarrollo municipal  a  partir  del  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor 
municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; director de planeación y desarrollo 
municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en Artículo 2, 54 fracción I,  II y XXV  de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  109, 119  fracciones I y 
XVI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación a  esta observación quiero aclarar que un  servidor no  considera haber  incurrido  en  
responsabilidad debido a que el programa operativo anual debió  implementado al  inicio del año 
2011 mismo que no  fue realizado, y a  la presente administración solo  le correspondía ejercer un 
trimestre lo cual implicaba que tuvimos que dar seguimiento al existente.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación  subsiste,  toda  vez que el Ayuntamiento no presentó   evidencia documental 
referente al Programa Operativo Anual documento  rector de las obras y acciones a realizar en el 
año de revisión para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos del 
Ayuntamiento. 
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Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes y generar  las acciones necesarias a efecto de asegurar que se elabore el Programa 
Operativo Anual documento importante del programa presupuestario donde se registren las obras 
y  acciones  a  realizar  en  el  año  de  revisión;  con  fechas  de  inicio  y  terminación,  unidades 
responsables  de  ejecución,  objetivos  y  metas  cuantificables  para  verificar  el  grado  de 
cumplimiento  de  los  objetivos  generales  y  específicos,  que  permita  evaluar  los  resultados 
vinculados a su planeación  inicial; debiendo remitir copia a este ente fiscalizador de  las acciones 
realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
De la revisión a la información  presentada por Ayuntamiento se determinó que la Ley de ingresos 
se  estimó  recaudar  $88,861,618.85 (ochenta  y  ocho  millones  ochocientos  sesenta  y  un  mil 
seiscientos diez y ocho pesos 85/100, moneda nacional) obteniendo recursos por $131,693,079.39 
(ciento  treinta y un millón seiscientos noventa y  tres mil setenta y nueve pesos 39/100 moneda 
nacional),  existe  un  incremento  de  48.2%  en  relación  a  lo  estimado  fundamentalmente  por 
recursos convenidos no contemplados inicialmente. La estructura de los ingresos nos muestra que 
el 4.7%  corresponde a  ingresos propios  y el 95.3% a    recursos  transferidos por  la  Federación  y 
Convenidos. El detalle se muestra en el siguiente cuadro. 
 

ANALISIS DE INGRESOS 
CUENTA PÚBLICA 2011 

LEY  DE INGRESOS  INGRESOS  ESTIMADOS  INGRESOS OBTENIDOS  % INGRESOS  DIFERENCIA  % DIFERENCIA 

Otros impuestos  857,100.00  631,416.60  0.48  ‐225,683.40  ‐26.3 

Otros Derechos  989,950.00  707,556.55  0.54  ‐282,393.45  ‐28.5 

Otros productos  35,000.00  3,000.14  0.00  31,999.86  91.4 

Otros aprovechamientos  194,000.00  54,800.00  0.04  139,200.00  71.7 

Contribuciones de mejoras  0.00  4,803,011.46  3.65  4,803,011.46  100.0 

Participaciones   40,957,576.86  39,932,576.41  30.32  1,025,000.45  ‐2.5 

Convenios  0.00  40,145,571.08  30.48  40,145,571.08  100.0 

Ingresos extraordinarios   815,100.00  0.00    815,100.00  ‐100.0 

Fondos de aportaciones  45,012,891.99  45,415,147.15  34.49  402,255.16  0.9 

Total de Ingresos  88,861,618.85  131,693,079.39  100.0  42,831,460.54  48.2 

Fuente: cuenta Pública 2011 y Ley de ingresos del Ayuntamiento de Rosamorada 

 
Con  relación  a  la aplicación de  los  recursos  se determinó de acuerdo a  registros del Estado de 
resultados  por  objeto  del  gasto  que  el  Ayuntamiento  ejerció  30.6%  en  gasto  corriente  o  de 
operación de los cuales al concepto de servicios personales le corresponden el 23.8%, en el rubro 
de inversión pública destina un 69.4%. Como se presenta en la tabla inferior. 
 

ANÁLISIS DE EGRESOS 
CUENTA PÚBLICA 2011 

CONCEPTOS  RECURSOS
EJERCIDOS 

PORCENTAJE 

Servicios Personales  36,111,846.92  23.8 

Materiales y Suministros   3,474,729.66  2.3 

Servicios Generales   2,766,938.31  1.8 

Ayudas Subsidios y Transferencias.   4,072,492.95  2.7 
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Fondos Federales    9,269,828.05  6.11 

Inversión Pública  95,871,068.74  63.2 

Bienes Muebles e Inmuebles   8,400.00  0.0 

Total de Egresos  151,575,304.63  100.0 

 Fuente: Cuenta Pública 2011  del Ayuntamiento de Rosamorada 

 
De  la  revisión  de  los  estados  financieros  para  determinar  las  fuentes  de  financiamiento 
municipales,  específicamente  del  Estado  de  resultados  por  objeto  de  gasto  se  deriva  que  el 
Ayuntamiento   depende  financieramente de  los recursos que  la federación  le transfiere a través 
de  los fondos de aportaciones federales,   convenios federales, que en suma representan el total 
del  gasto  de  inversión,  se  observa  la  baja  de  recaudación  de  recursos  propios  lo  que  hace  al 
Ayuntamiento  altamente  dependiente  de  las  Políticas  Fiscales  de  la  Federación  y  recursos 
externos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre  y Soberano de Nayarit; 3, 6, 15, 
fracción VI, 23, 31 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit;  1, 2, 3, 4 fracción VIII, 115, 117 
fracciones I, II, IV, VII inciso a), 118, 197, 198, 199  de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; sindico municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 
2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de Enero de 2011 
al 17 de Septiembre de 2011; sindico municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 
2011;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del H.  XXXVIII 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  Artículo  2,  54 
fracción I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit,  
72 fracciones I y II, 115, 117 fracción I, II, XIX y XX, 119  fracciones I y IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Referente  a  los manuales  esta  Contraloría Municipal  giro  oficio  a  la  Tesorería,  recomendando 
implementar una política pública que le permitiera mejorar los niveles de recaudación. Anexamos 
copia del acuse de recibido del oficio no. 04/CIM/2012.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que el Ayuntamiento no presentó evidencia documental que 
certifique las estrategias implementadas para incrementar la recaudación de recursos propios que 
propicie  una  mayor  independencia  financiera  y  disminuya  la  subordinación  de  los  recursos 
federales transferidos. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes  a efecto de que realicen las acciones necesarias para fortalecer las políticas públicas 
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en  la  hacienda municipal  para  acceder  a  una  administración  de  finanzas  públicas  sanas  como 
principio básico de racionalidad en el manejo de los recursos públicos que permitan una mejora en 
la  calidad  en  la  administración municipal  y  que mejore  los  niveles  de  recaudación  ;  debiendo 
remitir copia al ente fiscalizador  de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
Se analizó el Presupuesto de Egresos 2011 determinando que el Ayuntamiento realiza su procesos 
presupuestarios a través del método tradicional del gasto histórico irreductible y por incrementos 
en  función  de  los  niveles  inflacionarios  de  la  economía,  debido  a  que  el  ayuntamiento  no  ha 
implementado el Presupuesto basado en Resultados, lo que impide la realización de las etapas de 
la metodología del Marco Lógico y la vinculación a sus Programas Operativos Anuales y al Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
Por tal razón se analizó el ejercicio de los recursos del Ayuntamiento que presenta en su Estado de 
resultados en el formato por objeto del gasto, como único elemento de análisis disponibles para 
verificar la estructura y  comportamiento del  ingreso y gasto.  
 
En  la  Ley  de  ingresos  se  estimó  la  captación  de  $88,861,618.85    (ochenta  y  ocho  millones 
ochocientos sesenta y un mil seiscientos dieciocho pesos 85/100 moneda nacional), como techo 
financiero para programar el gasto. Sin embargo presenta diferencias en los ingresos obtenidos, ya 
que superan a  lo estimado en $42,831,460.54  (cuarenta y dos millones ochocientos treinta y un 
mil cuatrocientos sesenta pesos 54/100 moneda nacional) el  incremento es de 48.2%;  los rubros 
en  los  que  existe  diferencia  de  mayor  relevancia  corresponden  a  transferencias  federales  y 
Convenios. En la parte inferior se presenta a detalle lo señalado. 
 

EVALUACIÓN  INGRESOS 
EJERCICIO FISCAL 2011. 

LEY  DE  INGRESOS  INGRESOS  ESTIMADOS  INGRESOS OBTENIDOS  % INGRESOS  DIFERENCIA  DIFERENCIA % 

Otros impuestos  857,100.00  631,416.60  0.48  ‐225,683.40  ‐26.3 

Otros Derechos  989,950.00  707,556.55  0.54  ‐282,393.45  ‐28.5 

Otros productos  35,000.00  3,000.14  0.00  31,999.86  91.4 

Otros aprovechamientos  194,000.00  54,800.00  0.04  139,200.00  71.7 

Contribuciones de mejoras  0.00  4,803,011.46  3.65  4,803,011.46  100.0 

Participaciones   40,957,576.86  39,932,576.41  30.32  1,025,000.45  ‐2.5 

Convenios  0.00  40,145,571.08  30.48  40,145,571.08  100.0 

Ingresos extraordinarios   815,100.00  0.00    815,100.00  ‐100.0 

Fondos de aportaciones  45,012,891.99  45,415,147.15  34.49  402,255.16  0.9 

Total de Ingresos  88,861,618.85  131,693,079.39  100.0  42,831,460.54  48.2 

Fuente: Ley de ingresos y cuenta pública 2011  
 

El Presupuesto de egresos no está basado en  la proyección de  los  Ingresos,  la  Ley de  Ingresos;  
para el ejercicio 2011 se programa un gasto total de: $155,861,618.85 85/100(ciento cincuenta y 
cinco millones ochocientos sesenta y un mil  seiscientos dieciocho pesos 85/100 moneda nacional) 
(75.4% más  de  la  proyección  de  los  ingresos,)  lo  cual  nos  indica  ineficacia  en  la  planeación  y 
presupuestación en el gasto del ejercicio 2011. 
 

EVALUACIÓN DE EGRESOS 
EJERCICIO FISCAL  2011 

PRESUPUESTO  DE  EGRESOS  PRESUPUESTO 2011  PRESUPUESTO  EJERCIDO  DIFERENCIA   % 

Servicios Personales  34,470,226.86  36,111,846.92  1,641,620.06   4.7 
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PRESUPUESTO  DE  EGRESOS  PRESUPUESTO 2011  PRESUPUESTO  EJERCIDO  DIFERENCIA   % 

Materiales y Suministros   3,261,600.00  3,474,729.66  213,129.66   6.5 

Servicios Generales   2,473,900.00   2,766,938.31  293,038.31   11.8 

Ayudas, Subsidios y Transferencias.   3,421,000.00   4,072,492.95  651,492.95   19.0 

Gasto Federal, Estatal y Municipal     9,269,828.05   9,269,828.05    

Inversión Pública    95,871,068.74  95,871,068.74   100.0 

Bienes Muebles e Inmuebles   222,000.00  8400.00  ‐213,600.00   ‐96.2 

Programas Federales y Estatales.  112,012,891.99    ‐112,012,891.99    ‐100.0 

TOTAL DE EGRESOS  155,861,618.85  151,575,304.63  4,286,314.22    ‐2.7 

Fuente: Presupuesto de Egresos 2011 cuenta pública 2011 

 
El presupuesto de Egresos municipal es un documento desglosado por ramos administrativos y por 
objeto del gasto, no presenta  la distribución presupuestal por programas, así como tampoco  los 
indicadores que nos permitan medir y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
El  Ayuntamiento  no  ha  implementado  el modelo  de  presupuesto  basado  en  resultados  como 
herramienta de apoyo para evaluar el desempeño de  la administración municipal a  través de  la 
verificación del cumplimiento de indicadores estratégicos y de gestión. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos  134 de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  3, 6, 15 
fracción VI, 23, 31 de la Ley de planeación del Estado de Nayarit; 4 fracciones I, IV, VI, 61 fracción II 
inciso f), 115, 117 fracciones I, II, IV, VII inciso a), 118, 119 fracción II,  197, 198, 199, 200, 208, 209, 
210 de la ley municipal para el estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; sindico municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 
2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de Enero de 2011 
al 17 de Septiembre de 2011; sindico municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 
2011;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del H.  XXXVIII 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  Artículo  2,  54 
fracción I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  
72  I, II , 117 fracciones I, II, IV, VII inciso a), c) XV, XVII, XVIII y XXII, 119 fracciones II y V de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Mencionar que derivado de  las observaciones del ejercicio 2010, realizada a  los funcionarios del 
H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional periodo 2008‐2011, esta contraloría giro oficio al área de 
planeación  y  desarrollo  para  que  implementara  la  planeación  y  programación  presupuestal  en 
base  a  la  metodología  del  marco  lógico,  siendo  esta  la  herramienta  que  permite  generar 
indicadores de programas públicos, facilitando así la evaluación de los resultados. Cabe mencionar 
que no habíamos recibido capacitación que nos facilitara realizar este tipo de trabajos hasta en los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2012. Anexo copia de acuse de recibido de oficio no. 
06/CIM/2012.” 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  se  solventa,  toda  vez  que  tenemos    evidencia  de  la  participación  de  los 
funcionarios municipales en  los  talleres  impartidos por el área de  capacitación de este ente de 
Fizcalización que nos muestra la disponibilidad para implementar sistemas de mejora continua. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; Emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables, a efecto de que ejerzan  las acciones necesarias para que en  lo sucesivo se realice 
una planeación  y programación, presupuestación  eficiente,  con herramientas diseñadas  con un 
enfoque  a  la    Evaluación  del  Desempeño  que  permita  generar  indicadores  que  apoyen  a  la 
evaluación  de  la  aplicación  de  los  recursos  públicos,  se  integren  objetivos, metas  y  unidades 
responsables de ejecución, fechas de inicio y terminación de sus programas de Inversión, así como 
su  vinculación  con  los  planes  y  programas  municipales;  debiendo  remitir  copia  a  este  ente 
fiscalizador   de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
Evaluamos  del  desempeño  municipal  en  base  a  indicadores  financieros  y  presupuestales 
registrados en la parte inferior, para en función de parámetros determinados por la media estatal 
de  los  veinte  Ayuntamientos  como  única  referencia  disponible;  realizar  una  evaluación  cuyos 
resultados se presentan en el apartado de interpretación 
 
Se evaluó el desempeño municipal para identificar fortalezas y debilidades de las políticas públicas 
implementadas  en  la  hacienda municipal  para  acceder  a  una  administración  de  finanzas  sanas 
como principio básico de racionalidad en el manejo de los recursos públicos. 
 
En  el  análisis  de  los  indicadores  financieros  y  presupuestales,  se  determinaron  insuficiencias  y 
debilidades  y  su  evaluación  se presenta  en  el  apartado de  interpretación de  resultados que  se 
registran en cuadro de indicadores de desempeño municipal. 
 
Se observan los resultados no aceptables. 
 
Interpretación de resultados del diagnóstico financiero: 
 

1. Gestión Financiera 
 

1.1.‐ Indicador de Liquidez: Medida que indica la capacidad del Ayuntamiento para cumplir con sus 
obligaciones financieras a corto plazo. El parámetro mínimo aceptable es de 1.00 veces su pasivo.  
El Ayuntamiento cuenta para este ejercicio con una liquidez a corto plazo de 2.39 veces su pasivo. 
El promedio ajustado de los Ayuntamientos a nivel estatal es de 1.38 veces, lo que nos indica que 
se encuentra dentro del parámetro aceptable. 
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1.2.‐  Indicador  de  solvencia.  El  indicador  permite  conocer  la  capacidad  para  cumplir  los 
compromisos de largo plazo considerándose como parámetro aceptable los comprendidos dentro 
de  la escala de 0   a 35%. El  indicador es de 13.0% para el ejercicio 2011   es aceptable;   tomando 
como referencia la media estatal que fue de un 67.4 % es igualmente aceptable. 
 
1.3.‐  Resultado  financiero.‐  Este  indicador  permite  conocer  el  equilibrio  financiero  en  la 
administración de los recursos que dispone el Ayuntamiento; el indicador es aceptable cuando se 
encuentra  entre  1.00  y  1.18.  El  resultado    de  1.00  nos muestra  que  hay  equilibrio  financiero. 
Respecto al promedio estatal para el ejercicio es de 1.1 el equilibrio financiero del Ayuntamiento  
es aceptable. 
 
2.‐ Política recaudatoria 
 
2.1.‐  Autonomía  financiera:  Indica  la  proporción  que  representan  los  ingresos  propios  del 
Ayuntamiento en relación al total de  los  ingresos. El porcentaje del Ayuntamiento en el 2011 fue 
de  4.7%  este  resultado  no  es  aceptable  y  evidencia  que  el  Ayuntamiento  no  genera  recursos 
suficientes el Ayuntamiento se encuentra por debajo del resto de los Ayuntamientos del estado de 
Nayarit que en el ejercicio 2011 fue de 8.9%. 
 
2.2.‐ Autonomía tributaria: Muestra los ingresos vía impuestos que el Ayuntamiento recibe, en el 
ejercicio  2011  es  de  10.2%  con  respecto  del  total  de  los  ingresos  propios;    el  porcentaje  del 
Ayuntamiento no es aceptable respecto a la media estatal en el ejercicio  que fue de 41.6%. 
 
2.3‐ Recaudación anual per cápita (Impuesto predial): En  el ejercicio  2011 en el Ayuntamiento la 
recaudación  anual  del  impuesto  per  cápita    fue  de  $17.17  (diez  y  siete  pesos  17/100 moneda 
nacional); menor  al    promedio  estatal  ajustado  que  fue  $88.28  (ochenta  y  ocho  pesos  28/100 
moneda nacional), no aceptable. 
 
2.4.‐ Eficiencia recaudatoria: del impuesto predial: El análisis de este concepto es importante, pues 
los  techos  asignados  a  los  Ayuntamientos  del  Fondo  de  Fomento Municipal  se  determinan  en 
relación  directa  a  los montos  de  recaudación  por  concepto  de  Impuesto  Predial,  el  indicador 
muestra  la eficiencia desempeñada por el Ayuntamiento en  la recaudación del  impuesto predial, 
en  el  ejercicio  fiscal  la  recaudación  fue  de  76.4%  lo  que  nos  indica  que  no  se  alcanzaron  las 
expectativas. 
 
2.5 ‐Recaudación anual per cápita (agua potable): En el Ayuntamiento la recaudación anual fue de 
$9.92  (nueve  pesos  92/100 moneda  nacional); monto  inferior  al  promedio  estatal  que  fue  de 
$125.83  (ciento  veinticinco pesos 83/100 moneda nacional);    se encuentra muy por debajo del 
promedio estatal  resultado no aceptable. 
 
3.‐ Política del Gasto:  
 
3.1.‐ Dependencia Financiera.‐ Este  índice nos muestra  la dependencia del Ayuntamiento de  las 
participaciones federales para cubrir el gasto corriente, el índice del Ayuntamiento en el ejercicio 
2011 fue de 26.3% porcentaje menor  a la media estatal en el ejercicio 2011 de 46.6%. Resultado 
aceptable. 
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3.2.‐ Sustentabilidad financiera: Este indicador nos muestra la proporción del gasto de inversión en 
relación  a  las  participaciones  y  aportaciones  federales  del  Ayuntamiento.  El  indicador  es  de 
112.3%; en este ejercicio   el Ayuntamiento recibió recursos por concepto de convenios federales 
de ahí el porcentaje tan alto de  inversión respecto a  la media estatal en el ejercicio 2011 fue de 
49.4%. Resultado aceptable. 
 
3.3.‐  Gestión  de  nómina:  Este  indicador  de  1.05  nos  indica  que  el  Ayuntamiento  dispuso más 
recursos  de  lo  presupuestado  para  el  pago  de  servicios  personales.  El  parámetro  aceptable  se 
encuentra  en  los  rangos  de  0.93  a  1.03  veces.  El  promedio  estatal  ajustado  es  de  1.02.  No 
aceptable. 
 
3.4.‐Ingreso per cápita: El indicador evalúa los ingresos totales del Ayuntamiento en proporción al 
número de habitantes,  en  el  ejercicio  2011  fue de $3,829.07  (tres mil ochocientos  veintinueve 
pesos 07/100, moneda nacional) el  resultado del promedio estatal en el ejercicio 2011    fue de 
$4,180.87 (cuatro mil ciento ochenta pesos 87/100, moneda nacional). No  aceptable. 
 
3.5.‐Inversión  en  obra  pública:  Este  indicador muestra  el  promedio  de  inversión  en  obras  en 
relación con el total del gasto ejercido por el Ayuntamiento fiscalizado;  en el ejercicio 2011  fue de 
63.2%; el resultado  es aceptable si se toma como referencia al promedio estatal de 34.4%. 
 
3.6.‐  Inversión en obra pública per  cápita: Es el gasto de  inversión en obras en proporción a  la 
población  del municipio,  en  el  ejercicio  2011  el  gasto  fue  de    $2,787.52  (dos mil  setecientos 
ochenta y siete pesos 52/100, moneda nacional). El promedio de los Ayuntamientos del estado de 
Nayarit  para  el  ejercicio  2011    fue  $1,437.65  (mil  cuatrocientos  treinta  y  siete  pesos  65/100, 
moneda nacional). Aceptable. 
 
3.7.‐ Inversión Municipal: Es el porcentaje que se dedica al gasto de inversión  en el ejercicio 2011 
fue de 69.4%; el resultado es aceptable tomando como referencia al promedio estatal de 39%. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIEROS MUNICIPAL 2011 
 

Área  Indicador  Formula 
Interpretación 

Resultados 
Parámetro  

de Resultados  Aceptable 

1. Gestión 

Financiera 
1.‐Liquidez 

Activo Circulante/ 

Pasivo Circulante 

Liquidez:  El  objetivo  es 

identificar  la  disponibilidad  de 

efectivo  (activo circulante) para 

cubrir los compromisos de corto 

plazo  (pasivo  circulante)  de 

manera  expedita.  Su 

interpretación  descansa  en  el 

supuesto  que  mientras    el 

resultado  sea  superior  a  la 

unidad, mayor será la capacidad 

de  solventar  sus  obligaciones 

financieras a corto plazo. 

2.39 

Aceptable mayor 

o igual a 1.0 veces 

Promedio estatal 

1.38 veces 
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2.‐ Solvencia 

Pasivos totales 

/Activos totales x 

100 

Solvencia:  Este  indicador  nos 

muestra  la capacidad del sujeto 

fiscalizado  para  atender 

compromisos  de  largo  plazo,  a 

través  de  la  proporción  que 

representan  los  adeudos 

adquiridos  (Pasivo  Total)  en 

relación al conjunto de recursos 

y bienes  (Activo Total)  con que 

cuenta el sujeto fiscalizado para 

responder a tales compromisos. 

A  menor  porcentaje  mayor 

capacidad  para  contraer 

financiamientos. 

13.0% 

Promedio estatal 

municipal 2011 

67.4% 

3.‐ Resultado 

financiero 

Ingreso total + 

saldo inicial / 

Egresos totales 

Resultado  Financiero:  Permite 

conocer  el  grado  de  equilibrio 

financiero  en  la  administración 

de  los  recursos  que  dispone  el 

sujeto  fiscalizado,  a  mejor 

resultado dentro del parámetro 

establecido,  mayor  equilibrio 

financiero  en  las  finanzas 

públicas. 

1.00 veces 
Promedio Estatal 

1.16 veces 

2. Política 

Recaudatoria 

1.‐ Autonomía 

Financiera 

Ingresos  propios/ 

Ingreso total x 100 

1  Autonomía  Financiera:  Este 

indicador  representa  el  grado 

de independencia financiera del 

sujeto  fiscalizado a  través de  la 

proporción  de  ingresos  propios 

con  respecto  al  ingreso  total  y 

su  resultado  nos  ofrece 

información  con  relación  a  la 

capacidad recaudatoria. 

4.7% 

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

8.9% 

2.‐ Autonomía 

tributaria 

Ingresos por 

impuestos / 

Ingresos propios x 

100 

2.  Autonomía  Tributaria:  Este 

indicador  mide  el  grado  de 

presencia  fiscal  del  sujeto 

fiscalizado  en  función  de  los 

ingresos  captados  a  través  de 

los  impuestos,  mientras  más 

alto  es  el  porcentaje  en  una 

escala  de  0  a  100 mejor  es  el 

resultado. 

10.2% 

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

41.6% 

3.‐ Ingresos por 

impuesto  per cápita 

de Predial   

Recaudación anual 

/ Población total 

3.Ingresos  por  Impuesto  per 

cápita de Predial: Este indicador 

permite conocer  los montos de 

recaudación  del  impuesto 

predial  con  respecto  a  la 

población  total  del  municipio, 

como  un  elemento  influyente 

en  la  definición  de  los montos 

$17.17 

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

$88.28 
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distribuibles  de  Participación 

del  Fondo  de  Fomento 

Municipal. Mientras mayor  sea 

la  recaudación  mayor  será  el 

monto  recibido en apoyo a  sus 

finanzas. 

4.‐ Eficiencia 

recaudatoria del 

impuesto predial 

Recaudación del 

Impuesto / 

Facturación del 

impuesto x 100 

Eficiencia  recaudatoria  del 

impuesto predial: Este indicador 

constituye  la  eficiencia 

desempeñada  por  el Municipio 

en  la  recaudación del  impuesto 

predial. Se obtiene al relacionar 

la  recaudación  obtenida  del 

impuesto predial con respecto a 

la  facturación  emitida  (importe 

esperado  o  expectativa  de 

cobro). 

                

76.4 % 

Aceptable mayor 

de 60% No 

aceptable menor 

60% promedio 

estatal 92.5% 

5.‐ Recaudación 

Anual Per Cápita 

Agua Potable 

 Recaudación anual 

/ Población total 

Ingresos  per  cápita  por  agua 

potable: Este  indicador permite 

conocer  los  montos  de 

recaudación  del  impuesto 

predial  con  respecto  a  la 

población  total  del  municipio, 

como  un  elemento  influyente 

en  la  definición  de  los montos 

distribuibles  de  Participación 

del  Fondo  de  Fomento 

Municipal. Mientras mayor  sea 

la  recaudación  mayor  será  el 

monto  recibido en apoyo a  sus 

finanzas. 

$9.92 

Recaudación Per 

cápita nacional 

Promedio estatal 

2011 $125.83 

3. Política del 

Gasto 

1.Dependencia 

financiera 

Participaciones / 

Gasto total x 100   

1.  Dependencia  Financiera: 

Proporción  del  gasto  total 

financiado  con  las 

participaciones.  Este  indicador 

nos  permite  conocer  hasta 

donde  las  Finanzas  del  Sujeto 

fiscalizado  son  controladas  por 

la  administración  o  dependen 

de  los montos  de  participación 

federal. 

26.3% 

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

46.6% 

2.Sustentabilidad 

Financiera 

Gasto sustentable* 

/ Ingresos por 

Participaciones + 

Aportaciones 

Federales x 100 

2.‐Sustentabilidad  financiera: 

Este  indicador  señala  la 

proporción  del  gasto  de 

inversión que es  financiado con 

participaciones  y  aportaciones 

federales.  

112.3% 

 Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

Menor al 

promedio estatal 

49.4%   
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3. Gestión de nómina 

Gasto de servicios 

personales / Gasto 

por servicios 

personales 

presupuestado. 

3.‐Gestión  de  Nómina:  Este 

indicador  señala  la  desviación 

del  gasto  efectuado  contra  el 

presupuesto  aprobado,  para 

conocer  el  nivel  de 

acercamiento del monto de  los 

servicios  personales  ejercidos 

contra  los  presupuestados,  y 

con  ello  la  capacidad  de 

planeación  y  seguimiento 

institucional. 

1.05 veces 

Aceptable0.97 a 

1.03 veces. No 

aceptable menor 

de0.97 o mayor 

1.02 veces 

4‐ Ingreso per cápita 

Ingreso 

total/población 

total 

4.‐Ingreso  per  cápita:  Este 

indicador  señala  la  proporción 

del  total  de  los  ingresos  en 

relación  con  el  número  de 

habitantes  del  sujeto 

fiscalizado. 

$3,829.07  

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

$4,180.87 

5.‐ Inversión en obra 

pública 

Inversión en obra 

pública / Total del 

Egresos x 100 

5.  Inversión  en  obra  pública: 

Este  indicador  muestra  el 

promedio de inversión en obras 

en  relación  con  el  total  del 

gasto  ejercido  por  el  sujeto 

fiscalizado. 

 63.2 % 

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

34.4% 

6. Inversión en obras 

per cápita 

Inversión en obra 

pública / Número 

de habitantes 

6. Inversión en obras per cápita: 

Este  indicador  muestra  el 

promedio de inversión en obras 

en  relación  con  el  número  de 

habitantes del ente fiscalizado. 

 $2,787.52  

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio estatal. 

No aceptable 

menor al 

promedio estatal 

$1,437.65 

7.‐ Inversión Pública   
Gasto de Inversión 

/ Gasto total x 100 

7.  Inversión  Pública:  Es  el 

porcentaje del gasto dedicado a 

gasto  de  inversión    con  la 

variable  del  gasto  total  y 

determina  su  importancia  con 

relación  a  los    recursos 

ejercidos. 

69.4% 

Aceptable mayor 

o igual al 

promedio 

municipal. No 

aceptable menor 

al promedio 

municipal 39% 

Fuente: Estados Financieros 2011  

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en  los  artículos 115, 134 de  la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  
1, 2, 3, 4  fracción I, IV,  VIII, 72 fracción I 115, 117  fracciones I, II, IV, VII inciso a) ,61 fracción III 
inciso i y l, 63, 115 y 118, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; sindico municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 
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2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de Enero de 2011 
al 17 de Septiembre de 2011; sindico municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 
2011;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en Artículo 2, 54 fracción 
I,    II y XXV   de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;   72 
fracción I, II 115, 117 fracción  II, III, V, VII y 119  fracciones I y IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Esta  contraloría  interna  municipal  giro  oficio  realizando  las  recomendaciones  pertinentes. 

Anexamos copia de acuse de recibido de oficio no. 11/CIM/2012.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  no  presentaron  suficientes  argumentos  o  evidencia 
documental que desvirtué los resultados del desempeño financiero y presupuestal  en relación con 
las  insuficiencias  y debilidades que  se desprenden  del  análisis de  los  estados  financieros de  su 
cuenta a través de indicadores. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  instruir a  los  titulares de  las áreas competentes generar  
las acciones que  corrijan las deficiencias detectadas, ejercer los recursos con eficacia y eficiencia 
honradez y transparencia que posibiliten mejorar los resultados de los indicadores de desempeño 
y propicie el uso racional de los recursos públicos, debiendo remitir copia a este ente fiscalizador  
de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AED.11.MA.10 
Deuda Pública Municipal: 
 
El ayuntamiento presentó en el ejercicio 2009 una deuda directa de$16,010,550.09  (diez  y  seis 
millones diez mil quinientos cincuenta pesos, 09/100, moneda nacional), y en 2010 13,805,097.79 
(trece millones ochocientos  cinco mil noventa y  siete pesos 79/100, moneda nacional), el 2011 
bajo su deuda a: $11,507,985.91 (once millones quinientos siete mil novecientos ochenta y cinco 
pesos 91/100, moneda nacional equivalente a una disminución 28.1% de lo registrado en el 2009 y 
una disminución del 16.6 % con relación a  2010. 
 
La deuda total del ayuntamiento en el ejercicio 2009 fue de $24,902,403.07 (veinticuatro millones 
novecientos  dos  mil  cuatrocientos  tres  pesos  07/100,  moneda  nacional),  en  el  2010  fue  de 
$20,080,381.21  (veinte millones  ochenta mil  trescientos  ochenta  y  un  pesos  21/100 moneda 
nacional) en el 2011 reduce su deuda a $ 17,326,963.61 (diez y siete millones trescientos veintiséis 
mil novecientos sesenta y  tres pesos, 61/100 moneda nacional) que equivale a una disminución 
del 30.25% de lo registrado en el 2009 y el 13.7% menor respecto del 2010.  
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La deuda municipal se compone de créditos contratados con la banca de desarrollo, aplicados para 
la  infraestructura municipal y  financiar  inversiones publicadas productivas consistentes en obras 
necesarias para el desarrollo del Ayuntamiento. Y el endeudamiento de corto plazo se compone 
de adeudos a proveedores, acreedores por pagar, retenciones y contribuciones por pagar 
 
Resultado de los Indicadores de Sostenibilidad y Flexibilidad de la Deuda Pública Municipal  
 
Para  este  ejercicio  el Órgano  de  Fiscalización  Superior  analiza  el  comportamiento  de  la Deuda 
Pública atendiendo uno de  los  temas prioritarios en  la agenda estatal y municipal, adaptando y 
aplicando  indicadores diseñados por  la Auditoria Superior de  la Federación  con el propósito de 
analizar su comportamiento desde diversos enfoques y variables. 
 
Los  indicadores  de  sostenibilidad  miden  el  grado  en  que  el  ayuntamiento  puede  mantener 
programas y cumplir con compromisos pendientes con acreedores, sin incrementar cargas sobre la 
economía,  de  su  análisis  se  desprende  la    tendencia  a  la mejora  o  deterioro  de  las  finanzas 
municipales. 
 
Respecto de  los  indicadores de sostenibilidad de  la deuda del ayuntamiento en el periodo 2009‐
2011, se tiene lo siguiente: 
 
La  deuda  pública  municipal  respecto  a  los  ingresos  fiscales  ordinarios  muestran  el  siguiente 
comportamiento: en 2009    fue 0.32 veces, en 2010 fue 0.26 veces y en 2011  fue   de 0.19 veces 
que  representan un aumento de  los  ingresos  fiscales y una disminución de  la deuda directa del 
Ayuntamiento. Respecto del ahorro  interno muestra el siguiente comportamiento: en   2009  fue 
2.06 veces, 2010 1.87 veces y 2011 0.81  los  resultados nos  indican una menor carga del ahorro 
interno para 2011.  
 
Indicadores  de  flexibilidad  miden  la  capacidad  del  sujeto  fiscalizado  para  aprovechar  las 
oportunidades  de  incrementar  sus  recursos  financieros  para  hacer  frente  a  compromisos 
crecientes mediante el aumento de sus ingresos para hacer frente a compromisos inesperados. 
 
En términos de flexibilidad, la deuda pública municipal presenta una tendencia positiva ya que es 
menor el pago de  intereses y el  servicio de  la deuda por amortización a capital e  intereses que 
representan para 2009  fue, de $8,445,578.77  (Ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
quinientos  setenta y ocho pesos   77/100 moneda nacional) y en el ejercicio 2011  se  realiza un 
pago por $2,297,111.88  (Dos millones doscientos noventa y  siete mil ciento once pesos 88/100 
moneda nacional ). 
 
Concluimos,  la  deuda  del  Ayuntamiento  de  Rosamorada,  Nayarit,  representa  riesgos  en  el 
mediano  plazo,  al mantener  niveles  de  endeudamiento  que  sobrepasan  sus  finanzas  públicas, 
aunado a una deficiente recaudación  local que representa el 4.7% de sus  ingresos totales, lo que 
muestra una alta  dependencia de los ingresos federales. 
 
Por otra parte los indicadores de independencia financiera nos muestran la proporción del pasivo 
en  relación  a  los  ingresos  totales  del  ejercicio,  mientras  menor  es  el  resultado  mayor  es  la 
independencia financiera. El resultado del  indicador muestra que el pasivo del Ayuntamiento  los 
últimos 3 años   representan 21.6% 2009, el 17.0%   2010,   y el 13.2% en el 2011 de sus  ingresos 
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totales, mientras mayor es el porcentaje menor es  la  independencia del financiamiento externo. 
Resultado aceptable si tomamos en cuenta la baja que presenta anualmente. 
 
Con  respecto  al  apalancamiento  financiero: Medimos  el  grado  de  riesgo  para  utilizar  recursos 
crediticios  en  los  últimos  tres  años;  cuanto más  alto  es  el  indicador mayor  es  la  cantidad  de 
recursos  ajenos  que  se  utilizan  para  cumplir  con  la  gestión  pública municipal.  El  resultado  del 
ejercicio 2009  fue de   22.1%, en 2010  fue de 22.8%  y 11.4% en 2011, Para este ultimo año  se 
presenta  una  baja  considerables  de  recursos  crediticios  por  lo  que  podemos  considerar  como 
aceptable. 
 

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO ROSAMORADA 

INDICADORES DE DEUDA MUNICIPAL 2009, 2010,  2011 

Área  Formula 
Interpretación  Resultados 

2009 

Resultados 

2010 

Resultados 

2011 

Parámetro  

de Resultados  Aceptable 

4. DEUDA PÚBLICA 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA  

Deuda directa/ Ingresos 

fiscales ordinarios 

(veces) 

Este indicador muestra 

la deuda municipal en 

proporción a los 

ingresos municipales 

0.32  0.26  0.19 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Deuda directa/Ahorro 

interno (veces) 

Este indicador muestra 

la deuda municipal en 

proporción a los 

ingresos municipales 

2.06  1.87  0.81 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Endeudamiento total/ 

Balance presupuestario 

x 100 

Este indicador muestra 

la deuda municipal en 

proporción al resultado 

municipal 

915.87%  66.13%  ‐87.1% 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Endeudamiento total / 

Balance Primario x 100 

Este indicador muestra 

la deuda municipal en 

proporción al resultado 

municipal menos el 

gasto por 

financiamiento 

915.87%  66.25%  ‐86.6% 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

 Deuda 

Directa/Participaciones   

(veces) 

Este indicador nos 

muestra la proporción 

que representa la 

deuda municipal contra  

las participaciones  

0.43 
            

0.37  
0.29 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 
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Endeudamiento total/ 

Inversión X100  

Proporción de la 

inversión que se paga 

con obligaciones 

financieras del 

Ayuntamiento 

62.26%  65.23%  18.0% 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

5. DEUDA PÚBLICA 

FLEXIBILIDAD 

FINANCIERA 

Intereses/Ingresos 

fiscales ordinarios x 100 

Este indicador nos 

muestra el porcentaje 

que paga el 

Ayuntamiento por 

concepto de interés en 

relación a los ingresos 

fiscales 

0.38 %  0.17%  N/D 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Intereses/Ahorro 

interno x 100 

Este indicador nos 

muestra el porcentaje 

que paga el 

Ayuntamiento por 

concepto de interés en 

relación a los ingresos 

menos gasto de 

operación 

2.46%  1.24%  N/D 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Servicio de la Deuda / 

Ingresos Fiscales 

ordinarios  x 100 

Este indicador nos 

muestra el porcentaje 

que paga el 

Ayuntamiento por 

concepto de servicio de 

la deuda en relación a 

los ingresos menos 

gasto de operación 

16.79%  0.04%  3.8% 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Servicio de la Deuda/ 

Ahorro Interno X 100 

Este indicador nos 

muestra el porcentaje 

que paga el 

Ayuntamiento por 

concepto de servicio de 

la deuda en relación al 

ahorro interno 

municipal 

108.74%  29.89%  16.1% 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 

Intereses / Balance 

primario X100 

Este indicador nos 

muestra el porcentaje 

que paga el 

Ayuntamiento por 

concepto de intereses 

en proporción al 

resultado del balance 

primario 

            

7.04%  

            

0.30%  

             

N/D 

Menor al Promedio 

Estatal o análisis 

del  

comportamiento 

anual. 
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INDEPENDENCIA 

FINANCIERA 

Pasivos Totales 

/Ingresos totales X 100 

Independencia 

Financiera: Este 

indicador nos muestra 

la capacidad de la 

hacienda pública del 

sujeto fiscalizado para 

cumplir con sus 

compromisos de Deuda 

Pública, mientras 

mayor sea el 

porcentaje, menor será 

su independencia. 

21.58%  17.04%  13.1% 

Aceptable Mayor o 

igual al promedio 

estatal municipal; 

no aceptable 

menor al promedio 

municipal 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

Endeudamiento total 

del año / Gasto total x 

100 

Apalancamiento 

Financiero: Permite 

conocer el grado de 

utilización de recursos 

derivados del crédito 

para financiar el gasto 

total del  sujeto 

fiscalizado, si el 

porcentaje es alto nos 

indica un alto grado de 

utilización del crédito 

para solventar el gasto. 

22.10%  22.80%  11.4% 

Aceptable Mayor o 

igual al promedio 

estatal municipal; 

no aceptable 

menor al promedio 

municipal 

Fuente: Cuenta publica 2009‐2010‐2011 

 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en  los  artículos 115, 134 de  la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  
1, 2, 3, 4  fracción I, IV,  VIII, 72 fracción I 115, 117  fracciones I, II, IV, VII inciso a) ,61 fracción III 
inciso i y l,  63, 115 y 118, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; sindico municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 
2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de Enero de 2011 
al 17 de Septiembre de 2011; sindico municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 
2011;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del H.  XXXVIII 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículo  2,  54 
fracción I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
72 fracción  I,  II 115, 117 fracción    II,  III, V, VII y 119   fracciones  I y  IV de  la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Esta  contraloría  interna  municipal  giro  oficio  a  la  tesorería  Municipal  para  implementara 
estrategia de recaudación generando así un incremento de los recursos propios. Se anexa acuse de 
recibido de oficio no. 05/CIM/2012.” 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  Ayuntamiento  remite  copias  a  la 
tesorería  para  que  eficiente  la  recaudación  municipal,  sin  embargo  no  presenta  evidencia 
documental  de  las  adecuaciones  realizadas  en  apego  a  las  funciones  y  atribuciones  que  la 
normativa  le  confiere  para  corregir  las  insuficiencias  y  debilidades  detectadas  en  las  finanzas 
públicas del municipio. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit;  instruir a  los  titulares de  las áreas competentes generar  
las  acciones  necesarias  a  partir  de  las  deficiencias  detectadas,  implementar  estrategias  de 
recaudación con eficacia, eficiencia y honradez que posibiliten mejorar los ingresos del municipio 
para no hacer uso de financiamiento que pone en riesgo la estabilidad de las finanzas municipales;  
debiendo remitir constancia a este ente fiscalizador  de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
No  se pudieron  analizar  los diversos  aspectos  relativos  a  servicios públicos que  la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  establece  como  competencia  municipal,  ni  los 
indicadores de  los servicios públicos, debido a que el Ayuntamiento de Rosamorada no envió  la 
información correspondiente para poder desahogar este procedimiento, misma que se les requirió 
mediante oficio OFS/AED/SDC‐01/MA.10/2012 con fecha 3 de Mayo de 2012 dirigido al Ciudadano 
José  Ángel  Calvillo  López  Presidente Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Rosamorada,  Nayarit. 
Únicamente presentó el  indicador de autosuficiencia  financiera del servicio de agua potable y el 
cumplimiento del pago del servicio. 
 
Para  Evaluar  la  congruencia  y  la  eficacia  municipal  necesitamos  analizar  los  indicadores  de 
servicios públicos municipales, mismos que no se pudieron calcular debido a que el  Ayuntamiento 
no presentó  la  información correspondiente a  los servicios públicos que se  les solicitó mediante 
los oficios OFS/AED/SDC‐O1/MA.10//2012 con fecha 03 de Mayo de 2012. 
 

 En  el  análisis de  los  indicadores  al desempeño de  los  servicios públicos municipales  se 
determinaron  ineficiencias y debilidades y  su evaluación  se presenta en el apartado de 
interpretación de resultados que se presentan en cuadro de  Indicadores de desempeño 
municipal presentados en el cuadro de la parte inferior. 

 
INDICADORES SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2010. 

Sector  Indicadores  Formulas  Evaluación 

Agua Potable  

Ampliación 
Del Sistema 
Agua potable 

Numero de  metros  lineales  de 
tubería  de agua potable instalada 
metros lineales 

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  

Numero  de  metros  lineales  de 

tubería    de  agua  potable  

programada para  instalar   metros 

lineales 

Autosuficiencia 
Financiera del 

Ingreso  recaudado  por  la 

prestación  del  Servicio  de  Agua 

Ingresa  el    77.3%  de  lo  que 

gasta  en  la  prestación  del 
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Servicio Agua potable  Potable $ 417,533.61  servicio.  No aceptable  

Ingreso estimado por la prestación 

del  Servicio  de  Agua  Potable.  $ 

540,000.00 

Ampliación de red de drenaje y alcantarillado
 

Numero  de  metros  lineales  de 

tubería  instalada  para  la 

ampliación de  la  red de drenaje y 

alcantarillado.  

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable 

Numero  de  metros  lineales  de 

tubería  programada  para  ampliar 

la  red  de  servicios  de  drenaje  y 

alcantarillado  

Índice de población beneficiada 

Población  beneficiada  con  los 

servicios  de  agua  potable 

habitantes 

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  Población Municipal  

Liquido extraído 

Numero  de  metros  cúbicos  de 
agua extraída   
Numero  de  metros  cúbicos  de 

agua programada para extraer  

S  No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  

Liquido clorado 

Cantidad  de  metros  cúbicos  de 
agua clorada    
Cantidad  de  metros  cúbicos  de 

agua extraída   

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable   

Cumplimiento 
De pago del servicio 

Monto  cobrado  a  usuarios  con 

rezago $229,925.66  
Se tiene un rezago de 189.92% 
De  cartera  vencida.  Resultado 

no aceptable. 
Monto  registrado  con  rezago      $ 

1,206,197.10 

Alumbrado 

Público 

Población con servicio de alumbrado 

Población  beneficiada  con  el 

servicio  de  alumbrado  público 

habitantes 

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable 

Población  Total  municipal 

habitantes 

Luminarias instaladas en el año 

Luminarias Instaladas   No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable 

Luminárias  programadas  para 

instalar   

Calles 

Mantenimiento de calles 

Calles con mantenimiento   No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  

Calles  programadas  para  dar 

mantenimiento 

Pavimentación realizada 

Numero  de metros  cuadrados  de 

pavimento realizado  

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  

Numero  de metros  cuadrados  de 

pavimento programado  

Reforestación  Hectáreas reforestadas en el año 

Número de hectáreas reforestadas   Se No  se presento  información 
suficiente  para  su 
determinación.  No  registra 
metas  programadas  ni 
alcanzadas. No Aceptable  
 

Numero de hectares programadas 

para reforestar  
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Relleno 

Sanitario 
Nivel de relleno atendido 

Capacidad utilizada en el año   No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  Capacidad para utilizar en el año   

Servicio de 

Limpieza 

Cobertura de servicio de limpia 

Numero de zonas con servicios de 

recolección de basura atendida  

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  

Total  de  zonas  que  requieren  el 

servicio de recolección de basura  

Población beneficiada 
Con el servicio 

Número  de  beneficiarios  del 

servicio de recolección de basura  

No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable Población Total del Municipio  

Rastro 

Municipal 
Animales sacrificados 

Número de Animales Sacrificados   No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable  Número de animales por sacrificar 

Seguridad 

Publica 

Atención ciudadana 

Número de llamadas atendidas   No  se  presento  información 

suficiente  para  su 

determinación.  No  registra 

metas  programadas  ni 

alcanzadas. No Aceptable Número de llamadas recibidas   

Habitante. X patrulla 

Total  de  patrullas  en  servicio  

camionetas 

No  se  presento  información 
suficiente  para  su 
determinación.  No  registra 
metas  programadas  ni 
alcanzadas. No Aceptable. 
  

Fuente: Información proporcionada por el ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 2, 3, 4 
fracción VIII, 118, 125, 126 y 127 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 40, 41 de la Ley de 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de obras públicas municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31 de Diciembre de 2011; director de seguridad pública municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
contralor municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011;  director  de  obras 
públicas municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; director de  seguridad 
pública  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en Artículo 2, 54 fracción 
I,    II y XXV de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;   61 
fracción III inciso e) y u), 109, 119 fracción XVI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Al respecto cabe señalar que el ejercicio fiscalizado es el 2011, por lo que la responsabilidad del H. 
XXXVIII Ayuntamiento, ya que esta administración inicio el 17 de septiembre del 2011. Sin embargo 
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la  actual  administración  lo  tomara  en  cuentas  las  recomendaciones  para  los  ejercicios 
subsecuentes.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el Ayuntamiento no presentó evidencia de 
acciones  implementadas  para  modificar  las  deficiencias  e  irregularidades  detectadas  en  los 
servicios municipales que modifiquen los resultados no aceptables. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables para que  los  recursos se apliquen eficientemente, en  la prestación de  los servicios 
municipales e implementar procedimientos de mejora continua para que los servicios se otorguen 
con eficacia y eficiencia, asimismo verificar   el grado de cumplimiento de  las metas propuestas; 
debiendo remitir copia a este ente fiscalizador  de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10 
De acuerdo a la evaluación que efectuamos con respecto a las encuestas aplicadas a la población 
del municipio de Rosamorada  se determinó lo siguiente: 
 
Monitoreo del impacto social a través de una encuesta de opinión con las siguientes preguntas: 
 
¿Considera que la actual administración municipal ha tenido un buen desempeño? 
1.‐El 57% de  los encuestados  consideran  “buena”  la actual administración municipal,  la  cual ha 
tenido buen  desempeño,  el  38% opina que  la  administración  es mala    y  el    5% dice  que  le  es 
indiferente.  
 
¿Los servicios municipales han mejorado en esta nueva administración? 
2.‐con  un  41%  los  habitantes  comentan  que  son  buenos  los  servicios  municipales  que  han 
mejorado en esta nueva administración, con 49% considera mala los servicios municipales, el 10% 
indiferente.  
 
¿Estos servicios cree usted que atienden al  total de la población municipal? 
3.‐El 66% considera mala los servicios municipales que no atienden al total de la población, un 29% 
opina buena, y por ultimo un 5% desconoce lo antes mencionado. 
 
¿Cuando  ha  realizado  tramites  en  el  ayuntamiento,  los  servidores  públicos  le  atienden  con 
amabilidad? 
4.‐Nos muestra la satisfacción del ciudadano cuando realizan tramites en el ayuntamiento, el 63% 
considera “buena”, 22% considera mala, y un 15% indiferente.  
 
¿El manejo de los recursos por parte del ayuntamiento le proporciona confianza? 
5.‐ La encuesta nos muestra que la opinión de la población señala que un 38% muestra confianza 
en el ayuntamiento en cuanto al manejo de los recursos, un 49% considera que no le proporciona 
confianza en manejo de los recursos, un 13% se muestra indiferente. 
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En conclusión podemos evaluar que la percepción ciudadana es positiva en un 41.0%, sin embargo 
un  42.0%  tiene  un  impacto  negativo  y  el  17.0%  se muestra  indiferente  a  la  actuación  de  la 
administración pública municipal 
 
Por lo anterior se sugiere al Ayuntamiento   mantener informada de manera permanente, veraz y 
oportuna a la sociedad de todas las acciones del gobierno municipal, a través de los medios locales 
de difusión  los avances de  los programas de gobierno, promover  la creación y supervisión de  los 
comités  de  vigilancia  de  las  obras  públicas,  de  igual  manera  informar  a  los  ciudadanos  las 
disposiciones reglamentarias y documentos oficiales como reglamentos municipales y el  informe 
anual del presidente municipal entre otros puntos. 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 115 y 134 de  la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
4, 125 y 126 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  contralor municipal;  director  de  obras  públicas 
municipal;  director  de  planeación  y  desarrollo  municipal;  presidente  municipal  del  H.  XXXIX 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículo  2,  54 
fracción I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  
61 fracción II inciso f, fracción III inciso cc) y 65 fracción XIV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Mencionar que se ha estado subiendo  información de acciones del ayuntamiento a  través de  la 
página www.rosamorada.gob.mx  y  de manera  local  en  las  redes  sociales  de  Facebook  eventos 
especiales Rosamorada así como también en Realidades del Norte del Estado.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que  la observación subsiste, toda vez que el Ayuntamiento no mantiene  informada 
de  manera  permanente,  veraz  y  oportuna  a  la  sociedad  de  todas  las  acciones  del  gobierno 
municipal, a través de los medios locales de difusión de  los avances de los programas de gobierno 
lo que limita mejorar el impacto social y la imagen del ayuntamiento. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; instruir por escrito al titular del área competente a efecto 
asegurar  que  el  Ayuntamiento  mantenga  informada  a  los  habitantes  del  municipio  con 
oportunidad  cómo  se  ejercen  los  recursos  públicos  y  acciones  municipales  en  su  página  de 
internet,  hacer  evaluaciones  de  impacto  social  de  tal manera  que  el municipio  pueda  aplicar 
procesos de mejora en atención a  la población que  finalmente  son  los que demandan  servicios 
municipales eficientes; debiendo remitir copia a este ente fiscalizador de las acciones realizadas. 
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FISM 
De la revisión a la documentación solicitada, se determina que los resultados de la evaluación del 
control interno del Ayuntamiento de Rosamorada arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión 
del fondo, entre las que destacan las siguientes: 
 
Fortalezas: 

 Cuenta de un área responsable de la operación del fondo; tiene el personal suficiente, los 
espacios y el mobiliario adecuados para atender la operación del fondo. 

 Dispone de un sistema para el control de las operaciones, que vincula el presupuesto con 
la contabilidad patrimonial. 

 Dispone de los mecanismos requeridos para impulsar la participación social en el FISM; en 
tal  sentido,  todas  las  obras  de  la  muestra  de  auditoría  fueron  solicitadas  por  los 
beneficiarios  y  en  cada una  se  integró un  comité  de obra,  al que  se  informó  sobre  las 
características fundamentales de dichas obras para apoyar sus actividades de vigilancia. 

 
Debilidades: 

 No  cuenta  con  manuales  de  organización  y  de  procedimientos  autorizados;  no  se 
realizaron acciones de  capacitación para el personal que  interviene en  la operación del 
fondo, sobre su normativa, objetivos y estrategia, y se carece de un sistema de evaluación 
de las competencias del personal, que permita fortalecer  su desarrollo profesional. 

 No dispone de  los mecanismos de  control para evitar que  se  realicen  transferencias de 
recursos del fondo hacia cuentas de otros programas. 

 Faltan mecanismos para garantizar el cumplimento de  la normativa que regula el destino 
de los recursos del fondo, ya que se incorporaron obras en rubros no previstos en la LCF y 
que  no  beneficiaron  directamente  a  grupos  de  población  en  rezago  social  y  pobreza 
extrema. 

 La  ejecución  de  la  obra  pública  presenta  algunas  insuficiencias,  principalmente  en  la 
supervisión  y  control  de  las  obras,  lo  que  origina  que  éstas  presenten  retrasos  en  los 
plazos pactados en los contratos y modificaciones en los costos finales; tampoco se tiene 
un  control eficiente  sobre  las  fianzas; presenta  algunas deficiencias en  los pagos de  las 
estimaciones y la amortización de los anticipos. 

 Se  carece  del mecanismo  de  control  para  el  proceso  de  adquisiciones  de  bienes  con 
recursos del fondo, ya que no están definidos los documentos que se deben generar sobre 
el particular. 

 
En  razón  de  lo  expuesto,  la  Auditoría  Superior  del  Estado  de Nayarit  considera  que  el  control 
interno para la gestión del fondo en el municipio es regular, ya que son insuficientes las estrategias 
y mecanismos de  control  sobre el  comportamiento de algunas de  las actividades,  lo que afecta 
mínimamente el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en 
la operación del fondo. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 65 fracción 10 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracción I 
y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente en 
el  momento  en  que  sucedieron  los  hechos,  y  además,  para  aquellos  actos  realizados  con 
posterioridad al 20 de julio, incumple de la citada disposición legal, la fracción XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al  31  de  Diciembre  de  2011;  director  de  planeación  y  desarrollo municipal  a  partir  del  17  de 
Septiembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de 
Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de 
Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de 
Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 115 y 117 
fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado  no  presentó  documentos  ni 
argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes y generar las acciones necesarias a efecto de asegurarse de corregir las deficiencias 
señaladas para evitar consecuencias negativas que puedan afectar el adecuado ejercicio del gasto. 
De las acciones realizadas debe remitir copia a este ente fiscalizador. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
La  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de  Nayarit,  transfirió  al 
Ayuntamiento,  de  manera  oportuna,  sin  limitaciones  ni  restricciones,  la  cantidad  de 
$30,894,433.67  (treinta millones  ochocientos  noventa  y  cuatro mil  cuatrocientos  treinta  y  tres 
pesos 67/100 moneda nacional) asignados al  fondo. Asimismo,  los recursos del  fondo no  fueron 
gravados, ni afectados en garantía, ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago.  
 
En cumplimiento a lo establecido por los artículos 32 párrafo penúltimo y 35 párrafo último de la 
Ley  de  Coordinación  Fiscal;  8,  fracción  II  párrafo  primero  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FISM 
Del análisis efectuado a los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias, así como al auxiliar de 
la cuenta de bancos, se detectó que se realizaron los siguientes traspasos de recursos del fondo a 
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otras  cuentas  por  la  cantidad  de  $8,650,632.58  (ocho  millones  seiscientos  cincuenta  mil 
seiscientos treinta y dos pesos 58/100 moneda nacional). 
 
a).A  la  cuenta  de  CDI  2011,  la  cantidad  de  $5,213,621.00  (cinco millones  doscientos  trece mil 
seiscientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza  Cuenta  Concepto  Importe ($) 

13/05/2011  E00349  1112‐01‐0026 Municipio de Rosamorada, Nayarit Ramo Vi         5,213,621.00  

 
b) A la cuenta del Programa PDZP 2011, la cantidad de $2,206,943.78 (dos millones doscientos seis 
mil novecientos cuarenta y tres pesos 78/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza  Cuenta  Concepto  Importe ($) 
05/08/2011  E00475  1112‐01‐0030 Municipio De Rosamorada, Nayarit Pdzp 20        2,097,020.78  
07/11/2011  E00697  1112‐01‐0030 Municipio De Rosamorada, Nayarit Pdzp 20             109,923.00  
                2,206,943.78  

c) A  la cuenta OPCIONES PRODUCT. 2011 del Programa  ,  la cantidad de $542,877.80  (quinientos 
cuarenta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos 80/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza  Cuenta  Concepto  Importe ($) 

21/12/2011  E00780  1112‐01‐0028 Municipio De Rosamorada Nayarit Opciones              542,877.80  

 
d) A  la cuenta TU CASA 2011,  la cantidad de $687,190.00  (seiscientos ochenta y siete mil ciento 
noventa pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza  Cuenta  Concepto  Importe ($) 

10/10/2011  E00598  1112‐01‐0031 Municipio De Rosamorada Nayarit Tu Casa              687,190.00  

 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción 
III  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación;  3  fracción  XXIV  de  la  Ley  del  Órgano  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado;  117,  fracciones  III,  XV  de  la  Ley Municipal  para  el  Estado  de 
Nayarit; y 54, fracciones I, II, III y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado  de Nayarit;  vigente  en  el momento  en  que  se  cometieron  los  hechos;  y  además,  para 
aquellos actos realizados con posterioridad al 20 de julio,  incumple de  la citada disposición  legal, 
las fracciones XXVIII, XXX y XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV 
y XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido en  los artículos 49 de  la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción  III del Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 3 fracción XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
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117, fracciones III, XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones 1, II, III y XXV 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, esto en virtud que 
existe la justificación y comprobación de lo observado, lo anterior consistente en póliza de egresos 
numero(sic) (E00697) del 07 de noviembre de 2011 por  la cantidad de $109.923.00 (Ciento nueve 
mil novecientos veintitrés pesos 001100(Moneda Nacional) sic), y póliza de cheque por concepto de 
pago  a  la  aportación Municipal  para  la  construcción  de  piso  firme,  requisición  expedición  de 
cheque, depósito en cuenta de  la  institución bancaria BBVA Bancomer por  la misma cantidad, y 
cuenta por liquidar certificada; póliza de egresos numero (E00598) del 10 de octubre de 2011 por la 
cantidad de $687.190.00  (Seiscientos ochenta  y  siete mil  ciento noventa pesos 001100 Moneda 
Nacional),  y  póliza  de  cheque  por  concepto  de  aportación  Municipal  al  programa  TU  CASA, 
requisición de cheque, depósito en cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer por la misma 
cantidad,  y  cuenta  por  liquidar  certificada;  póliza  de  egresos  numero(sic)  (E00780)  del  21  de 
diciembre  de  2011  por  la  cantidad  de  $542.877.80  (Quinientos  cuarenta  y  dos mil  ochocientos 
setenta  y  siete  pesos  801100  Moneda  Nacional)(sic),  y  póliza  de  cheque  por  concepto  de 
aportación Municipal al convenio del programa de Opciones Productivas Ejercicio 2011, requisición 
de cheque, depósito en cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer por la misma cantidad, y 
cuenta por liquidar certificada.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  argumento  y  los  documentos 
presentados  por  el  sujeto  fiscalizado  acreditan  que  se  traspasaron  los  recursos  del  fondo  a 
distintas cuentas.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FISM 
De  la  revisión  de  los  expedientes  unitarios  de  la  muestra  de  auditoría,  se  constató  que  los 
documentos no cuentan con la leyenda "Operado FISM". 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos; 9, fracción  III, párrafo tercero,  inciso c), del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; y 3, fracción XXIV, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 117 fracción XV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; y 54, fracciones I y XXV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado  de  Nayarit,  vigente  en  el momento  en  que  se  cometieron  los  hechos  y;  además,  para 
aquellos actos realizados con posterioridad al 20 de julio,  incumple de  la citada disposición  legal, 
las fracciones XXV y XXXIII. 
 
Se  establece  como  presunto  responsable  a:  tesorero  municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2  de  la  Ley  de 
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Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115  y 117,  fracciones XV  y 
XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
documentos ni argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal del 
H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FISM 
Al 31 de diciembre de 2011, el municipio ejerció un monto de $30,885,956.78  (treinta millones 
ochocientos  ochenta  y  cinco mil  novecientos  cincuenta  y  seis  pesos  78/100 moneda  nacional), 
importe equivalente al 99.97% del recurso asignado al fondo, con el que se realizaron un total de 
veintitrés obras y acciones identificadas, como se muestra a continuación:  
 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMATICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Denominación del programa/acción 
Importe 

ejercido ($) 
% 

Agua Potable   2,180,647.59  7.06 

 Alcantarillado   951,261.59  3.08 

 Urbanizacion   14,572,145.93  47.19 

Electrificacion Rural Col. P.   1,021,039.08  3.31 

Infraestructura Basica de Salud   123,841.49  0.40 

Mejoramiento de vivienda  2,894,133.78  9.37 

Opciones productivas  542,877.80  1.76 

Caminos Rurales       8,005,832.14  25.92 

Gastos Indirectos  589,584.94  1.91 

 Totales   30,881,364.34 100.00 

 
De forma improcente se otorgaron gastos a comprobar por un importe de $27,869.00 (veintisiete 
mil  ochocientos  sesenta  y  nueve  pesos  00/100  moneda  nacional),  mismos  que  al  cierre  del 
ejercicio no se comprobaron. 
 

Fecha  Póliza  Cuenta afectada Importe ($)

19/10/2011 E00599 1123‐08‐0006   12,500.00 

19/10/2011 E00600 1123‐08‐0007   12,500.00 
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Fecha  Póliza  Cuenta afectada Importe ($)

19/12/2011 E00785 1123‐08‐0006   2,869.00 

 Suma    27,869.00  

 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, fracción 
XXIV  y  41,  segundo  párrafo  de  la  Ley  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  117 
fracciones XV y XVIII de  la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones , XXVIII, XXX, 
XXXI  y  XXXIII  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de Nayarit; 
vigente a la fecha en que se cometieron los hechos. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $27,869.00 (veintisiete 
mil  ochocientos  sesenta  y  nueve  pesos    00/100  moneda  nacional);  estableciéndose  como 
presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo  municipal;  Subdirector  de 
Planeación  y  Desarrollo;  tesorero  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  58,  fracción  I  de  la  Ley  del Órgano  de 
Fiscalización Superior del Estado; 2 de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 115 y 117 fracciones XVIII y XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta:  En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  no  se  incumplió  lo 
establecido  en  los  artículos  33  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal;  3,  fracción  XXIV  y  41, 
segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 117 fracciones XV y 
XVIII  de  la  Ley Municipal  para  el  Estado  de Nayarit;  y  54,  fracciones  ,  XXVIII,  XXX,  XXXI  y 
XXXIII  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Nayarit; 
vigente  a  la  fecha  en  que  se  cometieron  los  hechos,  anexo  documentación 
comprobatoria consistente en copia certificada de la póliza de cheques número (E00599) del 19 
de octubre de 2011  y  copia  certificada de  reintegro ante  la  sucursal BBVA Bancomer por  la 
cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza de egresos 
(E00600)  del  19  de  octubre  de  2011  y  copia  certificada  de  reintegro  ante  la  sucursal  BBVA 
Bancomer por la cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Póliza  de  egresos  numero  (E00785)  del  19  de  diciembre  de  2011  y  copia  certificada de 
reintegro ante la sucursal BBVA Bancomer por la cantidad de $2,869.00 (dos mil ochocientos 
sesenta  y  nueve  pesos  00/100  Moneda  Nacional)  y  póliza  de  cheque  relacionados  a  la 
presente observación.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que aún que el sujeto fiscalizado acredita que 
se realizó el reintegro del recurso erogado mediante las pólizas E00599, E00600 y E00785; distrajo 
temporalmente  el  recurso  del  fondo,  no  aplicándolo  en  obras,  acciones  e  inversiones  que 
beneficien a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
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responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; Subdirector de Planeación y Desarrollo; tesorero municipal del 
H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FISM 
El Ayuntamiento de Rosamorada ejerció  recursos del  fondo por $30,894,434.00(treinta millones 
ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) 
monto  que  representa  el  100.00%  de  lo  asignado,  al  financiamiento  de  obras,  acciones  e 
inversiones  en  los  rubros  enseguida  señalados:  agua  potable,  alcantarillado  y  electrificación  en 
colonias  pobres  representaron  13.5%  de  la  inversión,  el  42.9%  de  lo  ejercido  en  obras  de 
urbanización municipal, infraestructura básica y de salud un 4.7%  mejoramiento de vivienda 9.3%, 
caminos rurales 27.6%, programas de desarrollo institucional 1.8%.  El 73% del recurso se destina 
para atender a la población que se encuentra en grado de rezago social muy bajo 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNCIPAL 
INVERSIÓN EJERCIDA POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

AYUNTAMIENTO ROSAMORADA, NAYARIT  
Cuenta Pública 2011  

 

Concepto  No. De Obras y Acciones Monto Ejercido % 

01.‐Agua Potable  2  2,165,917.00  7.0% 

02.‐ Alcantarillado  2  997,661.00  3.2% 

04.‐ Urbanización Municipal  8  13,264,289.00  42.9% 

05.‐Electrificación rural y de colonias pobres 2  1,015,095.00  3.3% 

06.‐ Infraestructura Básica de Salud  1  1,387,005.00  4.5% 

07.‐ Infraestructura Básica Educativa  2  77,884.00  0.2% 

08.‐ Mejoramiento de Vivienda  3  2,894,134.00  9.3% 

09.‐ Caminos Rurales  4  8,525,309.00  27.6% 

12.‐ Programas de Desarrollo Institucional  1  567,140.00  1.8% 

Total  25  30,894,434.00  100.0% 

Fuente: Cuenta pública , 2011 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en   Artículos 33  inciso a y 49 párrafo primero de  la Ley de 
Coordinación Fiscal y presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011;  8 fracción IV 
último párrafo, 4, fracción V, 63 y 118 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 
2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit;  contralor municipal del 1 de Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011; director de 
planeación  y desarrollo municipal del 1 de  Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011 del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 
54  fracciones  I,  II, XXV de  la  Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit;  109,  119 fracciones I,  XVI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Esta  contraloría  interna  Municipal  giro  oficio  al  área  de  Planeación  y  Desarrollo  Municipal 
recomendándole se hiciera una programación de obras y estos a su vez fueran aplicados en tiempo 
y forma, en  localidades con mayor grado de marginación y pobreza extrema. Anexamos acuse de 
recibido de oficio no. 14/CIM/2012.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  no  se  tiene  evidencia  documental  de  las  acciones 
instrumentadas  por  el  área  de  Planeación,  Cabildo  y  demás  áreas  involucradas  para  que  los 
recursos se ejerzan atendiendo las prioridades y objetivos del fondo. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FISM 
El Ayuntamiento  tuvo un  índice de cumplimiento de  la entrega de  informes a  la SHCP del 53.3, 
debido a que presentó a la SHCP solo el 4to informe trimestral relacionado al ejercicio, destino y a 
los  resultados obtenidos de  los  recursos del  fondo, cumpliendo con este  informe en un 25% en 
transparencia y  rendición de cuentas; no presentó  informes de nivel de  fondo e  indicadores de 
desempeño    por  lo  que  no  fue  posible  verificar  su  congruencia  con  los  reportes  de  avances  y 
registros contables y presupuestales. 
 
El  Ayuntamiento  no  realizó  la  difusión  de  los  informes  trimestrales  de  avances  del  fondo,  el 
ejercicio  y  destino  de  los  recursos  del  fondo,  en  los  órganos  locales  de  difusión  no  tuvimos  la 
evidencia  de  que  se  pusieron  a  disposición  del  público  en  general  a  través  de  su  dirección 
electrónica de internet o de otros medios locales de difusión.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  Artículos  48  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal;  8, 
fracciones IV, párrafos primero, segundo, cuarto y último, V y X; y 9, fracción II del  Presupuesto de 
Egresos de  la Federación   2011; 85,  fracción  I y  II, párrafos primero y  segundo, 107,  fracción  I, 
párrafo  tercero  y  110,  de  la  Ley  Federal  de  Presupuestarían  y  Responsabilidad  Hacendaria; 
artículos 64 fracción V y XXI y 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al  31  de  Diciembre  de  2011;  director  de  planeación  y  desarrollo municipal  a  partir  del  17  de 
Septiembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacaranda No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

78 de 162 

contralor  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2,  54 
fracciones I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades y Servidores  Públicos del Estado de Nayarit;  
109 y 119 fracciones I, IV  de la ley municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Esta  contraloría  interna  municipal  estuvo  al  pendiente  de  que  se  entregaran  los  respectivos 
informes  en  lo  que  compete  a  esta  administración  periodo  de  Septiembre‐Diciembre  2011  4to. 
Trimestre,  anexamos  copia  de  acuse  de  recibido  por  el  área  de  Planeación  y  Desarrollo.  En  lo 
referente a  la difusión de  los  informes trimestrales este H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional  los 
subió  a  la  página  de  transparencia  del  municipio  www.rosamorada.gob.mx,  con  datos  de 
Septiembre‐Diciembre del 2011.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que no se tiene evidencia de que se haya realizado la 
difusión al público en general de los informes trimestrales de avances del fondo. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal a partir del 17 de Septiembre de 2011; director de planeación y 
desarrollo municipal  del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FISM 
El Ayuntamiento no  informó a sus habitantes del monto de recursos recibidos mediante el FISM, 
las obras y acciones por realizar al inicio del ejercicio, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, al 
término del  ejercicio de  los  resultados  alcanzados  al  cierre de  ejercicio    a  través de periódicos 
locales y su página de Internet.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en Artículo 33,  fracciones  I y  III, de  la  Ley de Coordinación 
Fiscal; 64 fracción V y XXI y 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 
2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit;  contralor municipal del 1 de Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011; director de 
planeación  y desarrollo municipal del 1 de  Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011 del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 
54  fracciones  I,    II  y  XXV  de  la  Ley  de  Responsabilidades  y  Servidores    Públicos  del  Estado  de 
Nayarit;  109,  119 fracción I IV de la ley municipal para el estado de nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  lo  que  respecta  al H.  XXXIX  Ayuntamiento  constitucional  de  Rosamorada, Nayarit;  Periodo 
2011‐2014 específicamente de Septiembre‐Diciembre se realizaron los respectivos informes mismo 
que  los  podrán  encontrar  en  la  página  de  transparencia  y  acceso  a  la  información 
www.rosamorada.gob.mx, y de las obras y acciones al inicio del ejercicio no fue una competencia 
de esta administración por la fecha en que recibimos la administración, en la cual nosotros hemos 
informado en la misma página del municipio y a través de las redes sociales del Facebook eventos 
especiales y realidades del norte del estado, donde hemos hecho publicaciones cada semana.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación  subsiste,  toda  vez que no  se  tiene  evidencia de que haya  informado  a  sus 
habitantes del monto de recursos recibidos del FISM, de las obras y acciones por realizar al inicio 
del ejercicio, su costo, ubicación, metas y beneficiarios y al término del ejercicio de los resultados 
alcanzados al cierre de ejercicio a través de periódicos locales y su página de Internet. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; Emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes  y  verificar  que  se  generen  las  acciones  necesarias  para  que  se  informe  a  los 
habitantes sobre el monto recibido del  fondo,  los  importes de cada una de  las obras, y acciones 
por realizar al inicio del ejercicio y al termino de los resultados a través de periódicos locales y su 
página de Internet; debiendo remitir copia a este ente fiscalizador de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que el ayuntamiento no llevó a cabo la entrega de las mismas a las  comunidades beneficiarias, lo 
cual se constató ya que no se integró en los expedientes documentación al respecto. 

 
RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

OBRAS QUE NO FUERON ENTREGADAS A LA COMUNIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2011 

 

Número de obra  Nombre de la obra y ubicación 

2011/MF3‐10‐019‐PR  Perforación  exploratoria,  construcción  y  equipamiento  de  pozo  profundo,  en  la 

localidad de San Miguelito. 

2011/MF3‐10‐009‐PR  Pavimentación de la calle de la Boquita a Los Medina, en la localidad de La Boquita. 

2011/MF3‐10‐022‐PR  Construcción de empedrado de  calles principales 2da. Etapa. En  la  localidad de San 

Juan Bautista 

2011/MF3‐10‐024‐PR 
Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Colonia 18 de Marzo. 

                    FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión no se garantiza que las obras hayan tenido la aceptación de las comunidades 
beneficiarias.  
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Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  33,  fracción  II,  de  la  Ley  de  Coordinación 
Fiscal; 26, fracción III, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y 61, fracción III, inciso u, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 
17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011;  supervisores  de  obra  del  H.  XXXIX 
Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  director  de  planeación  y  desarrollo 
municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; supervisor de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con  fundamento en  los artículos 2° y 54, 
fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a dicha 
reforma de  la  Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 58, 
fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Se  remite  acta  de  entrega  recepción  y  notificación  de  terminación  de  la  obra  Construcción  de 
empedrado de calles, en la localidad de 18 de Marzo, de las obras restantes no se encontró en los 
archivos en esta dirección los documentos señalados como faltantes.” 
  
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste,  ya que la irregularidad señalada no es la falta de la entrega recepción 
entre  los  contratistas  y el ayuntamiento,  sino  la  falta de entrega de  la obra a  las  comunidades 
beneficiarias.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación  y  desarrollo municipal  del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de Diciembre  de  2011; 
supervisores de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director 
de  planeación  y  desarrollo municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011; 
supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que  en  algunas de  éstas  el  ayuntamiento no  constituyó  los  comités de obra  y  en  los que  si  lo 
constituyó, no propició  la participación de  éstos  en  el  seguimiento,  supervisión  y  vigilancia del 
cumplimiento de metas, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a las mismas 
y de la publicación de los resultados del ejercicio del fondo a la comunidad, lo anterior se verificó 
debido a que no se integró documento alguno en los expedientes en el que constara éste hecho.  
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RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
OBRAS SIN CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA NI PUBLICACIÓN DE  LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FONDO 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra y ubicación  Irregularidad 

2011/MF3‐10‐006‐CP  Ampliación de sistema de agua potable en varias colonias, en 

Rosamorada. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐019‐PR  Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo 

profundo. En la localidad de San Miguelito. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐011‐PR  Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Cuahutemoc, 

en la localidad de San Vicente.  

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐018‐PR  Ampliación de red de energía eléctrica, en la localidad de Santa 

Fe. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐017‐PR  Construcción y equipamiento de centro de salud, en la 

localidad de Arrayanes. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐034‐PR  Rehabilitación de camino tramo E.C. Internacional a Pescadero 

(1era etapa, subtramo Pescadero‐Abelardo l. Rodríguez del km 

0+000 al km 3+750), en la localidad de Pescadero municipio de 

Rosamorada.  

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐008‐PR  Construcción de puente vehicular, en la localidad de San 

Miguelito. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐009‐PR  Pavimentación de la calle de la Boquita a Los Medina, en la 

localidad de La Boquita. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐010‐PR  Pavimentación de la calle 7 de mayo, en la localidad de 

Tamarindo. 

Nula participación de comité de obra y la 

publicación de los resultados del ejercicio 

del fondo a la comunidad. 

2011/MF3‐10‐022‐PR  Construcción de empedrado de calles principales 2da. Etapa, 

en la localidad de San Juan Bautista. 

Nula participación de comité de obra y la 
publicación de los resultados del ejercicio 
del fondo a la comunidad. 
 

2011/MF3‐10‐024‐PR  Construcción de empedrado de calles, en la localidad de 

Colonia 18 de Marzo. 

Falta de integración del comité. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión no se promovió la participación de las comunidades beneficiarias de las obras, 
en las diferentes etapas de su desarrollo. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 
17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de Nayarit;  y  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacaranda No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

82 de 162 

 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Al respecto me permito señalar que el ejercicio fiscalizado es el 2011, por lo que la constitución de 
los comités de obra y la participación de éstos en el seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de metas, así como la correcta aplicación de los recursos asignados a las mismas y 
de la publicación de los resultados del ejercicio del fondo a la comunidad es responsabilidad del H. 
XXXVIII ayuntamiento.”  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación subsiste, ya que con su argumento  la administración actual del ayuntamiento 
solo pretende deslindarse de  la observación realizada, sin embargo,  los funcionarios de  la actual 
administración  tienen  responsabilidad  en  ésta observación debido  a que  la obra 2011/MF3‐10‐
034‐PR  Rehabilitación  de  camino  tramo  E.C.  internacional  a  Pescadero  (1era  etapa,  subtramo 
pescadero‐Abelardo  l.  Rodríguez  del  km  0+000  al  km  3+750),  en  la  localidad  de  Pescadero 
municipio de Rosamorada, fue ejecutada por la actual administración, por lo tanto se debió haber 
promovido la participación de los beneficiarios en sus etapas de ejecución. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 3.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se constató 
que no  se  integró evidencia de que éstas  fueron    solicitadas  y propuestas por  los habitantes o 
representantes de las localidades en donde se ejecutaron, que se hayan priorizado en el Comité de 
Planeación y Desarrollo Municipal, que hayan sido remitidas para su autorización al Ayuntamiento, 
que fueron consideradas por éste en el programa de inversión del fondo, y que la citada instancia 
de planeación realizó el seguimiento y evaluación del mismo, lo cual se constató ya que no existe 
constancia de éstos hechos en los expedientes unitarios. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
OBRAS SIN EVIDENCIAS DE SU PRIORIZACIÓN POR EL CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra y ubicación 

2011/MF3‐10‐006‐CP  Ampliación de sistema de agua potable en varias colonias, en Rosamorada. 

2011/MF3‐10‐019‐PR  Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo profundo. En  la 

localidad de San Miguelito. 
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2011/MF3‐10‐009‐PR 
Pavimentación de la calle de la Boquita a Los Medina, en la localidad de La 

Boquita. 

2011/MF3‐10‐010‐PR  Pavimentación de la calle 7 de mayo, en la localidad de Tamarindo. 

2011/MF3‐10‐024‐PR 
Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Colonia 18 de Marzo. 

2011/MF3‐10‐022‐PR  Construcción de empedrado de calles principales 2da. Etapa. En  la  localidad de 

San Juan Bautista. 

2011/MF3‐10‐017‐PR  Construcción y equipamiento de centro de salud. En la localidad de Arrayanes. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión no se establecieron las bases reglamentarias para la participación, colaboración 
y cooperación de los habitantes y vecinos en la construcción de las obras públicas municipales.    
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 26, 35 y 36 
de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 4.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que  el  ayuntamiento  no  presentó  evidencia  de  haber  realizado  los  proyectos  ejecutivos  de  las 
obras, el análisis de los precios unitarios para la integración de los presupuestos base, así como la 
elaboración  de  los  números  generadores  para  la  cuantificación  de  su  volumetría,  lo  cual  se 
constató ya que dicha  información no se encontró  integrada a  los expedientes documentación al 
respecto. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
FALTA DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2011 
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Número de obra  Nombre de la obra y ubicación  Documentación faltante 

2011/MF3‐10‐006‐CP 
Ampliación de sistema de agua potable en varias 

colonias, en Rosamorada. 

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 

elaborado por parte de la dependencia.  

2011/MF3‐10‐011‐PR 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle 

Cuauhtémoc, en la localidad de San Vicente.  

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 

elaborado por parte de la dependencia.  

2011/MF3‐10‐018‐PR 
Ampliación  de  red  de  energía  eléctrica,  en  la 

localidad de Santa Fe. 

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 
elaborado por parte de la dependencia. 
Oficio de aprobación del proyecto por C.F.E 

2011/MF3‐10‐017‐PR  Construcción y equipamiento de centro de salud. 

En la localidad de Arrayanes. 

Tarjetas  de  precios  unitarios  para  elaborar  el 

presupuesto base. 

2011/MF3‐10‐008‐PR  Construcción de puente vehicular. En  la  localidad 

de San Miguelito. 

Tarjetas  de  precios  unitarios  para  elaborar  el 

presupuesto base. 

2011/MF3‐10‐009‐PR 
Pavimentación  de  la  calle  de  la  Boquita  a  Los 

Medina, en la localidad de La Boquita. 

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 
elaborado por parte de la dependencia. 
Planos y/o croquis. 

2011/MF3‐10‐010‐PR 
Pavimentación  de  la  calle  7  de  mayo,  en  la 

localidad de Tamarindo. 

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 

elaborado por parte de la dependencia.  

2011/MF3‐10‐022‐PR  Construcción de empedrado de calles principales 

2da. Etapa. En la localidad de San Juan Bautista. 

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 

elaborado por parte de la dependencia. Tarjetas de 

precios  unitarios  para  elaborar  el  presupuesto 

base. 

 
2011/MF3‐10‐024‐PR 

Construcción  de  empedrado  de  calles,  en  la 

localidad de Colonia 18 de Marzo. 

Números  generadores  y  proyecto  ejecutivo 

elaborado por parte de la dependencia.  

             FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes, proceso de licitación. 

 
Con  dichas  omisiones  no  se  garantiza  que  en  los  presupuestos  base  se  hayan  considerado  los 
costos  vigentes  de materiales, maquinaria,  equipo  y mano  de  obra  así  como  sus  respectivas 
cantidades y  rendimientos acorde a cada uno de ellos, para garantizar el buen desarrollo de  los 
trabajos.   
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos 14,  fracción  I, VI  y  IX,  22, párrafo  III  y 25, 
fracción VIII, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
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Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  de  los  expedientes  de  obra  que  se  relacionan  a  continuación,  se  observó  que  el 
ayuntamiento omitió presentar documentos del proceso de licitación para acreditar que se llevó a 
cabo  una  correcta  valoración  de  las  empresas  participantes. Dicha  información  se menciona  a 
continuación. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE PARA EFECTUAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra y ubicación  Faltante documental 

2011/MF3‐10‐019‐PR 
Perforación  exploratoria,  construcción  y 

equipamiento  de  pozo  profundo,  en  la 

localidad de San Miguelito. 

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas  contratistas,  oficio  de  aceptación  a  participar  en  la 

licitación, recibo de  la compra de bases y catálogo de conceptos, 

cuadro frío analítico del concurso. 

 
2011/MF3‐10‐017‐PR 

Construcción  y  equipamiento  de  centro 

de salud, en la localidad de Arrayanes. 

Registro en el padrón de contratistas, Invitación a los contratistas 

a participar en  la  licitación, capacidad  financiera de  las empresas 

contratistas, manifestación de conocer el lugar de los trabajos por 

parte  del  contratista,  procedimiento  constructivo  de  la  obra  de 

concurso, curriculum del personal, experiencia de obras similares, 

relación de maquinaria y equipo, historial de contratos. 

2011/MF3‐10‐006‐CP 
Ampliación  de  sistema  de  agua  potable 

en varias colonias, en Rosamorada. 

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas contratistas  

2011/MF3‐10‐011‐PR 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario 

en  calle Cuahutemoc, en  la  localidad de 

San Vicente.  

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas contratistas. 

2011/MF3‐10‐018‐PR 
Ampliación  de  red  de  energía  eléctrica, 

en la localidad de Santa Fe. 

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas contratistas. 

2011/MF3‐10‐010‐PR 
Pavimentación de  la calle 7 de mayo, en 

la localidad de Tamarindo. 

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas contratistas.  

 
2011/MF3‐10‐008‐PR 

Construcción de puente  vehicular,  en  la 

localidad de San Miguelito. 

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas  contratistas,  oficio  de  aceptación  a  participar  en  la 

licitación, recibo de la compra de bases y catálogo de conceptos. 

2011/MF3‐10‐009‐PR 

Pavimentación de la calle de la Boquita a 

Los  Medina,  en  la  localidad  de  La 

Boquita. 

Registro en el padrón de contratistas, capacidad financiera de  las 

empresas contratistas. 

 
2011/MF3‐10‐022‐PR 

Construcción  de  empedrado  de  calles 

principales 2da. Etapa, en la localidad de 

San Juan Bautista. 

Registro en el padrón de contratistas, Invitación a los contratistas 

a participar en  la  licitación, capacidad  financiera de  las empresas 

contratistas, manifestación de conocer el lugar de los trabajos por 

parte  del  contratista,  procedimiento  constructivo  de  la  obra  de 

concurso, curriculum del personal, experiencia de obras similares, 

relación de maquinaria y equipo, historial de contratos, catálogo 

de  conceptos,  oficio  de  aceptación  a  participar  en  la  licitación, 

recibo de la compra de bases y catálogo de conceptos, cuadro frío 

analítico del concurso. 
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2011/MF3‐10‐024‐PR 

Construcción de empedrado de calles, en 

la localidad de Colonia 18 de Marzo. 

Registro en el padrón de contratistas, Invitación a los contratistas 

a participar en  la  licitación, capacidad  financiera de  las empresas 

contratistas, manifestación de conocer el lugar de los trabajos por 

parte  del  contratista,  procedimiento  constructivo  de  la  obra  de 

concurso, curriculum del personal, experiencia de obras similares, 

relación de maquinaria y equipo, historial de contratos.  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la licitación de las obras, afectándose la 
transparencia del proceso. 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 34 primer párrafo y 35, primer párrafo de  la 
Ley de obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La observación subsiste toda vez que no en envían argumentos ni documentación alguna que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que el  ayuntamiento omitió  señalar en  los dictámenes  y  actas para el  fallo  los nombres de  las 
empresas ganadoras. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ACTAS DE FALLO QUE NO PRESENTAN LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS GANADORAS 

CUENTA PÚBLICA 2011 

 

Número de obra  Nombre de la obra   Ubicación 

2011/MF3‐10‐017‐PR 
Construcción  y  equipamiento  de  centro  de  salud,  en  la 

localidad de Arrayanes. 
Arrayanes. 
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2011/MF3‐10‐022‐PR 
Construcción de empedrado de  calles principales 2da. Etapa, 

en la localidad de San Juan Bautista. 
San Juan Bautista. 

2011/MF3‐10‐024‐PR 
Construcción de empedrado de calles, en la localidad de 

Colonia 18 de Marzo. 
Colonia 18 de Marzo. 

             FUENTE: Expedientes unitarios.  

 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en los procesos de licitación.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 34, fracción  III de  la Ley de obra Pública del 
Estado de Nayarit 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 3.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  número  2011/MF3‐10‐006‐PR  denominada 
“Ampliación  de  la  red  de  agua  potable  en  varias  colonias  de  Rosamorada”,  se  observó  que  el 
ayuntamiento no elaboró las bases de licitación del concurso de obra ROSA‐NAY‐FIII‐01‐005/2011‐
IR, del 15 de abril de 2011, lo cual se constató ya que no se encontraron integradas al expediente 
de  obra.  Ésta  información  fue  solicitada  de  manera  reiterada  mediante  el  oficio  número 
OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de  fecha 22 de  junio de 2012, sin embargo no  fue proporcionada 
por el ayuntamiento. 
 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la licitación de la obra, afectándose la 
transparencia del proceso.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  de Obra  Pública  del  Estado  de 
Nayarit. 
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Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II inciso a) de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 4.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que el ayuntamiento no presentó evidencia de haber fundado y motivado  las circunstancias para 
llevar a cabo  los procedimientos de excepción a  la  licitación pública en  la adjudicación de dichas 
obras, mismas que fueron contratadas mediante el proceso de invitación restringida. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
NO FUNDAMENTAN LA OPCIÓN ELEGIDA PARA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra y ubicación  Ubicación 

2011/MF3‐10‐019‐PR 
Perforación  exploratoria,  construcción  y  equipamiento  de  pozo 

profundo, en la localidad de San Miguelito. 
San Miguelito 

2011/MF3‐10‐017‐PR 
Construcción y equipamiento de centro de salud, en la localidad de 

Arrayanes. 
Arrayanes. 

2011/MF3‐10‐006‐CP 
Ampliación  de  sistema  de  agua  potable  en  varias  colonias,  en 

Rosamorada. 
Rosamorada. 

2011/MF3‐10‐011‐PR 
Rehabilitación de alcantarillado  sanitario en  calle Cuauhtémoc, en 

la localidad de San Vicente. 
San Vicente. 

2011/MF3‐10‐018‐PR  Ampliación de red de energía eléctrica, en la localidad de Santa Fe.  Santa Fe. 

2011/MF3‐10‐010‐PR 
Pavimentación  de  la  calle  7  de  mayo,  en  la  localidad  de  El 

Tamarindo. 
El Tamarindo. 

2011/MF3‐10‐008‐PR  Construcción de puente vehicular, en la localidad de San Miguelito.  San Miguelito. 

2011/MF3‐10‐009‐PR 
Pavimentación  de  la  calle  de  la  Boquita  a  Los  Medina,  en  la 

localidad de La Boquita. 
La Boquita. 

2011/MF3‐10‐022‐PR 
Construcción de empedrado de calles principales 2da. Etapa, en  la 

localidad de San Juan Bautista. 
San Juan Bautista. 
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2011/MF3‐10‐024‐PR 
Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Colonia 18 

de Marzo. 
Colonia 18 de Marzo. 

          FUENTE: Expedientes unitarios.  

 
Con dicha omisión se confirma una evasión al precepto de ley establecido como regla general. Así 
mismo  no  se  garantizaron  las mejores  condiciones  para  el municipio  al  no  precisar  si  existen 
criterios  de  economía,  eficacia,  eficiencia,  imparcialidad,  honradez  y  transparencia  que  haya 
resultado para tomar dicha determinación. 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en El artículo 56, párrafo segundo de  la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
  
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 5.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de  los expedientes unitarios de  las obras que se relacionan a continuación,  las cuales 
fueron  contratadas mediante  el  procedimiento  de  invitación  restringida,  se  observó  que  no  se 
invitó al representante del órgano de control del ayuntamiento, a los procesos de adjudicación.  
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN SIN LA PARTICIPACION DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra y ubicación  Ubicación 

2011/MF3‐10‐019‐PR 
Perforación  exploratoria,  construcción  y  equipamiento  de  pozo 

profundo, en la localidad de San Miguelito. 
San Miguelito 

2011/MF3‐10‐017‐PR 
Construcción y equipamiento de centro de salud, en la localidad de 

Arrayanes. 
Arrayanes. 

2011/MF3‐10‐006‐CP 
Ampliación  de  sistema  de  agua  potable  en  varias  colonias,  en 

Rosamorada. 
Rosamorada. 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacaranda No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

90 de 162 

2011/MF3‐10‐011‐PR 
Rehabilitación de alcantarillado  sanitario en  calle Cuauhtémoc, en 

la localidad de San Vicente. 
San Vicente. 

2011/MF3‐10‐018‐PR  Ampliación de red de energía eléctrica, en la localidad de Santa Fe.  Santa Fe. 

2011/MF3‐10‐010‐PR 
Pavimentación  de  la  calle  7  de  mayo,  en  la  localidad  de  El 

Tamarindo. 
El Tamarindo. 

2011/MF3‐10‐008‐PR  Construcción de puente vehicular, en la localidad de San Miguelito.  San Miguelito. 

2011/MF3‐10‐009‐PR 
Pavimentación  de  la  calle  de  la  Boquita  a  Los  Medina,  en  la 

localidad de La Boquita. 
La Boquita. 

2011/MF3‐10‐022‐PR 
Construcción de empedrado de calles principales 2da. Etapa, en  la 

localidad de San Juan Bautista. 
San Juan Bautista. 

2011/MF3‐10‐024‐PR 
Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Colonia 18 

de Marzo. 
Colonia 18 de Marzo. 

          FUENTE: Expedientes unitarios.  

 
Con dicha omisión se confirma que el proceso de adjudicación por invitación restringida no fue 
supervisado por personal de la contraloría municipal. 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  59,  fracción  I  de  la  Ley  de Obra  Pública  del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 6.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  número  2011/MF3‐10‐017‐PR  denominada 
“Construcción y equipamiento de centro de salud” en la localidad de Arrayanes, se observó que el 
ayuntamiento no exigible por parte del contratista,  la presentación de  la fianza de cumplimiento 
dentro del plazo de diez días señalado en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, dicha fianza 



Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacarandas No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

91 de 162 

se presentó 25 días después de la firma del contrato, éste se firmó el 23 de junio 2011 sin embargo 
la fianza presenta fecha de expedición 17 de julio de 2011. 
 
Con dicha omisión estuvo en riesgo el cumplimiento del contrato por parte del contratista y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 29, fracción III, y penúltimo párrafo de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit,  la cláusula novena denominada "Garantías" de  los contratos: 
ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐IR. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe 
del  área  técnica  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 7.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  número  2011/MF3‐10‐010‐PR,  denominada 
“Pavimentación  de  la  calle  7  de  mayo”  en  la  localidad  de  Tamarindo,  se  observó  que  el 
ayuntamiento no requirió a  la empresa contratista,  la   presentación de    la fianza de anticipo, sin 
embargo dicha  fianza  fue considerada en el análisis de  sus costos  indirectos por un  importe de 
$11,677.88 (once mil seiscientos setenta y siete pesos 88/100 moneda nacional) IVA incluido. 
Cabe  señalar  que  dicha  fianza  fue  solicitada mediante  el  oficio  número  OFS/AOP/MA.10/SDC‐
01/2012  de  fecha  22  de  junio  de  2012,  sin  embargo  no  fueron  proporcionadas  por  el 
ayuntamiento. 
 
Con dicha omisión el contratista no garantizó el anticipo otorgado por el ayuntamiento para la 
compra de materiales y mano de obra y el inicio de la obra; y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido.  
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Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en el  artículo 29,  fracción  II de  la  Ley de Obra Pública del 
Estado  de Nayarit,  la  cláusula  novena  denominada  "Garantías"  del  contrato:  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐
008/2011‐IR. 
 
Se presume una posible afectación a  la hacienda pública por  la cantidad de $11,677.88 (once mil 
seiscientos  setenta  y  siete  pesos    88/100 moneda  nacional);  estableciéndose  como  presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como  la empresa contratista ejecutora 
de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de 
julio del 2011 o  fracción XXXIII posterior a dicha  reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado  de  Nayarit;  y  58,  fracciones  I  y  II  de  la  Ley  del  Órgano  de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 42 y 51 de  la  Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
  
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $11,677.88 (once mil seiscientos 
setenta y siete pesos  88/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos responsables a: 
director de planeación y desarrollo municipal;  jefe del área  técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 8.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra que se relacionan a continuación, se observó que 
la empresa contratista no presentó la fianza de garantía de cumplimiento de los contratos número 
ROSA‐NAY‐FIII‐02‐009/2011‐IR y ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐IR, ni el ayuntamiento le hizo exigible 
la presentación de  las mismas, omitiendo su actuación para haber hecho efectiva  la garantía de 
seriedad de  la proposición por un  importe  total de $133,132.74  (ciento  treinta y  tres mil ciento 
treinta y dos pesos 74/100 moneda nacional), y haber adjudicado el contrato al participante que 
haya presentado  la  siguiente propuesta  solvente más baja en  los  términos de  las disposiciones 
normativas, o su defecto haber declarado desierto el proceso.  
 
Ésta documentación  fue  solicitada mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de 
fecha 22 de junio del 2012, al cual el ayuntamiento dio respuesta a través del oficio número 209 
de fecha 27 de junio del 2012. 
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RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
FALTA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO  

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de contrato  Nombre de la obra  Localidad 

Importe de 
garantía de 
seriedad  

($) 

ROSA‐NAY‐FIII‐02‐

009/2011‐IR,  del  23 

de mayo 2011 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Cuauhtémoc.  San Vicente  41,002.65 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐

008/2011‐IR,  del  23 

de mayo 2011 

Pavimentación de la calle 7 de mayo.  Tamarindo  92,130.09 

 

  Total  133,132.74 

Fuente: Expedientes unitarios de obra correspondientes.  

 
Con  dichas  omisiones  no  existió  la  garantía  de  que  el  contratista  cumpliera  las  condiciones 
pactadas en el contrato. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en  los artículos 29, fracción III, párrafo segundo, 37, fracción 
V, y 38  de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; así como la cláusula novena del contrato 
de  obra  número  ROSA‐NAY‐FIII‐02‐009/2011‐IR  y  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐IR  denominada 
GARANTIAS. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe 
del  área  técnica  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 58,  fracción  II de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; y 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
  
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 10 Observación Núm. 9.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra que se relacionan a continuación, se observó que 
las empresas  contratistas no presentaron  la  fianza  contra  vicios ocultos, ni el ayuntamiento  les 
hizo exigible la presentación de las mismas para garantizar los trabajos ejecutados y responder por 
los posibles vicios que pudieran presentarse. 
 
Ésta documentación  fue  solicitada mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de 
fecha 22 de junio del 2012, al cual el ayuntamiento dio respuesta a través del oficio número 209 
de fecha 27 de junio del 2012. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
FALTA DE FIANZA CONTRA VICIOS OCULTOS  

CUENTA PÚBLICA 2011 

Número de contrato  Nombre de la obra  Localidad 

ROSA‐NAY‐FIII‐01‐016/2011‐IR, 
del 6 de agosto 2011 
 

Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de 

pozo profundo. 

San Miguelito 

ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐IR, 
del 23 de junio 2011 
 

Construcción y equipamiento de centro de salud.  Arrayanes 

ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐LP, 
del 15 de noviembre 2011. 
 

Rehabilitación  de  camino  tramo  E.C.  Internacional  a 

Pescadero  (1era  etapa,  subtramo  Pescadero‐Abelardo  l. 

Rodríguez del km 0+000 al km 3+750). 

Pescadero 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐019/2011‐IR, 

del 4 de agosto 2011 

Construcción  de  empedrado  de  calles  principales  2da. 

Etapa. 

San Juan 

Bautista 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐IR, 

del 23 de mayo 2011 
Pavimentación de la calle 7 de mayo, en la localidad o. 

Tamarindo 

               Fuente: Expedientes unitarios de obra correspondientes.  

 
Con dicha omisión los contratistas no garantizaron los vicios ocultos que pudieran surgir y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 49 de  la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; así como la cláusula novena de los contratos de obra número ROSA‐NAY‐FIII‐01‐016/2011‐
IR, ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐IR, ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐LP, ROSA‐NAY‐FIII‐04‐019/2011‐IR, 
ROSA‐NAY‐FIII‐02‐009/2011‐IR y ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐IR, denominada GARANTIAS. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal  a 
partir del 17 de Septiembre de 2011; empresa  contratista de obra;  supervisores de obra del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; jefe del área técnica; supervisores 
de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit.; con fundamento en 
los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 2011 o  fracción 
XXXIII  posterior  a  dicha  reforma  de  la  Ley  de Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado  de Nayarit;  58,  fracción  II  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
Nayarit; y 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Se  remite  la  siguiente  documentación:  fianzas  de  vicios  ocultos  de  la  obra:  Rehabilitación  de 
camino  tramo  E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era  etapa,  subtramo  Pescadero‐Abelardo  L. 
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Rodríguez  del  km  0+000  al  km  3+750)  de  Pescadero,  oficio  donde  se  solicita  a  la  empresa 
contratista  la  fianza  de  vicios  ocultos  de  las  obras:  Perforación  exploratoria,  construcción  y 
equipamiento de pozo profundo de San Miguelito, Construcción de empedrado de calles principales 
2da. Etapa en San Juan Bautista, aunado a lo anterior me permito señalar las obras restantes son 
responsabilidad del H. XXXVIII Ayuntamiento de Rosamorada.” 
 
Y presentan la siguiente documentación:  
 
‐Original de la fianza contra vicios ocultos número 881296675 del 29 de diciembre del 2011 por un 
monto afianzado de $362,501.64, de la obra: “Rehabilitación de camino tramo E.C. Internacional a 
Pescadero (1era etapa, subtramo Pescadero‐Abelardo L. Rodríguez del km 0+000 al km 3+750) de 
Pescadero”.   
‐Copia certificada del oficio COP‐MNR‐334 de fecha 3 de octubre de 2012, girado al ingeniero Juan 
Manuel Grave Inda, contratista de la obra “Perforación exploratoria, construcción y equipamiento 
de pozo profundo”. 
‐Original de  un  escrito  fechado  el  3 de octubre de  2012,  sin  el nombre de quien  firma que  se 
señala: 
“Por medio del presente manifiesto bajo protesta decir verdad que me comprometo a entregar en 
un plazo máximo de 10 días naturales la fianza contra vicios ocultos del contrato de obra pública 
ROSA‐NAY‐FIII‐04‐019/2011 relativo a la obra “Empedrado de calles principales segunda etapa en 
la localidad de San Juan Bautista, municipio de Rosamorada Nayarit, la fianza que se expida será 
con vigencia de un año a partir de la fecha en que se entregue”.  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que solo solventan lo correspondiente a la obra “Rehabilitación de 
camino  tramo  E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era  etapa,  subtramo  Pescadero‐Abelardo  L. 
Rodríguez del km 0+000 al km 3+750) de Pescadero", el resto prevalece porque no enviaron  las 
fianzas señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación  y  desarrollo municipal  a  partir  del  17  de  Septiembre  de  2011;  supervisor  de  obra; 
supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de 
planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011;  jefe del 
área técnica; supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 10.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  número  2011/MF3‐10‐022‐PR  denominada 
“Construcción  de  empedrado  de  calles  principales  2da.  Etapa”,  en  la  localidad  de  San  Juan 
Bautista, se observó que el ayuntamiento en el acta de apertura económica únicamente tomó en 
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cuenta  solo  dos  propuestas,  siendo  descalificada  la  tercera  sin  motivo  aparente,  lo  cual  se 
constató con dicha apertura económica integrada al expediente de obra.  
 
Con dicha omisión no se garantiza que la adjudicación de la obra en comento haya sido la mejor 
opción  para el municipio técnica, económicamente, así como también pierden validez oficial las 
propuestas presentadas y se presume un proceso tendencioso en la adjudicación del contrato de 
obra.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en el artículo 59,  fracción  II, de  la  Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe 
del  área  técnica  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes que conforman la muestra de auditoría se observó que en la obra 
número 2011/MF3‐10‐017‐PR, denominada “Construcción y equipamiento de centro de salud, en 
la  localidad  de  Arrayanes”,  el municipio  no  tramitó  el  acta  de  donación  correspondiente  del 
terreno  donde  se  ejecutó.  Dicho  documento  fue  solicitado  mediante  el  oficio  número 
OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de fecha 22 de junio de 2012, sin embargo no fue presentado por 
el ayuntamiento. 
   
Con ésta omisión la posesión del bien inmueble construido carece de validez legal, al no contar 
con una escritura de propiedad oficial a nombre del ayuntamiento.  
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Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 14, fracciones III y XI de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de  los expedientes de  la muestra de auditoría, se observó que en  la obra 2011/MF3‐
10‐011‐PR  denominada  “Rehabilitación  de  alcantarillado  sanitario  en  calle  Cuauhtémoc”,  el 
ayuntamiento no asignó por escrito al supervisor de la misma para llevar su control.  
 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la supervisión de los trabajos.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en del artículo 42   de  la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
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Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 3.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que el ayuntamiento no requirió a las empresas contratistas la documentación complementaria de 
las estimaciones presentadas, para acreditar la procedencia de su pago, la cual se menciona en la 
siguiente tabla.  
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
DOCUMENTACION FALTANTE EN ESTIMACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de contrato  Nombre de la obra  Documentación faltante 

ROSA‐NAY‐FIII‐01‐016/2011‐

IR, del 6 de agosto del 2011 

Perforación  exploratoria,  construcción  y 

equipamiento de pozo profundo, en  la  localidad de 

San Miguelito. 

‐Bitácora de obra
‐Respaldo fotográfico. 
‐Croquis y planos ejecutados del proyecto. 
‐Comparativa de volúmenes ejecutados respecto 

al catálogo contratado. 

ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐

IR, del 23 de junio del 2011 

Construcción y equipamiento de centro de salud, en 

la localidad de Arrayanes.  ‐Bitácora de obra 
‐Respaldo fotográfico. 
‐Croquis y planos ejecutados del proyecto. 
‐Comparativa de volúmenes ejecutados respecto 

al catálogo contratado. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐006/2011‐

IR, del 16 de mayo del 2011. 

Convenio  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐

006/2011‐IR,  del  28  de  julio 

del 2011 

Construcción de puente vehicular, en la localidad de 

San Miguelito.  ‐Croquis y planos ejecutados del proyecto. 
‐Comparativa de volúmenes ejecutados respecto 

al catálogo contratado. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐007/2011‐

IR, del 27 de mayo del 2011 

Pavimentación de calle La Boquita  ‐ Los Medina en 

la localidad de La Boquita.  ‐Croquis y planos ejecutados del proyecto. 
‐Solicitud  del  contratista  para  autorización  de 
conceptos extraordinarios. 
‐Autorización de conceptos extraordinarios por la 

dependencia ejecutora. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐

IR, del 30 de mayo del 2011 

Pavimentación de la calle 7 de Mayo en la localidad 

de Tamarindo  ‐Bitácora de obra. 
 ‐Cuadro comparativo.  
‐Solicitud  del  contratista  para  autorización  de 
conceptos extraordinarios. 
‐Autorización de conceptos extraordinarios por la 

dependencia ejecutora. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐020/2011‐

IR, del 29 de agosto del 2011 

Construcción  de  empedrado  de  calles  en  la 

localidad de Colonia 18 de Marzo  ‐Bitácora de obra. 
‐Estimación,  números  generadores  y  fotografías 

de la estimación número 1. 

       FUENTE: Expedientes unitarios de obra, estimaciones, contratos de obra respectivos. 

 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la supervisión de los trabajos.  
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 40, fracciones I, II, III, IV, V y VI, y 42 de la Ley 
de Obra  Pública  del  Estado  de  Nayarit  y  las  cláusula  séptima  "forma  y  lugar  de  pago"  de  los 
contratos  de  obra  ROSA‐NAY‐FIII‐01‐016/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐IR,  ROSA‐39‐NAY‐
FIII‐001/2011‐LP,  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐006/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐02‐009/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐
05‐015/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐007/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐IR  y  ROSA‐NAY‐FIII‐
04‐020/2011‐IR. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 
17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; supervisor de obra; supervisor de obra del 
H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  director  de  planeación  y 
desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011;  jefe del área técnica; 
supervisor  de  obra;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2°  y  54,  fracción  XXV  hasta  antes  de  la 
reforma  del  20  de  julio  del  2011  o  fracción  XXXIII  posterior  a  dicha  reforma  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 42 de  la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; y 58, fracción II,  inciso a de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Aunado  a  la  información o documentación que  se  anexa, me permito  señalar que  el  ejercicio 
fiscalizado es el 2011, por  lo que  la aprobación, contratación, supervisión, revisión aprobación y 
pago  de  las  estimaciones  de  las  obras  que  se  enlistan  es  responsabilidad  del  H.  XXXVIII 
ayuntamiento.” 
  
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, ya que solamente   enviaron el argumento, sin anexar documentación para acreditar el 
señalamiento que hacen respecto a lo observado. 
 
Se señalan como presuntos responsables a funcionarios de esta administración ya que incurrieron 
en  responsabilidad, al  realizar el pago de  la estimación 3 de  la obra:  “Perforación exploratoria, 
construcción y equipamiento de pozo profundo”, en  la  localidad de San Miguelito, y no exigir al 
contratista la presentación de la documentación señalada como faltante. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación  y  desarrollo municipal  del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de Diciembre  de  2011; 
supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre 
de 2011; jefe del área técnica; supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 4.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que  el  ayuntamiento no  requirió  a  las  empresas  contratistas  la presentación   de  los  avisos del 
término de  los trabajos, así mismo no  llevó a cabo el proceso de entrega‐recepción de  las obras, 
omitiendo su formalización a través del acta correspondiente. Dicha documentación fue requerida 
mediante  el  oficio  número  OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012  de  fecha  22  de  junio  de  2012,  sin 
embargo no fue presentada esa entidad administrativa. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRA SIN AVISO DE TERMINO NI ACTA DE ENTREGA‐RECEPCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de contrato  Nombre de la obra  Documentación faltante 

ROSA‐NAY‐FIII‐01‐016/2011‐

IR, del 6 de agosto 2011 

Perforación  exploratoria,  construcción  y 

equipamiento de pozo profundo. En  la  localidad de 

San Miguelito. 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora y la empresa contratista. 

ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐

IR, del 23 de junio 2011 

Construcción y equipamiento de centro de salud. En 

la localidad de Arrayanes. 

‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora y la empresa contratista. 

ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐

LP,  del  15  de  noviembre 

2011. 

Rehabilitación de camino tramo E.C. Internacional a 

Pescadero  (1era  etapa,  subtramo  Pescadero‐

Abelardo  l. Rodríguez del  km 0+000 al  km 3+750), 

en  la  localidad  de  Pescadero  municipio  de 

Rosamorada. 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora y la empresa contratista. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐019/2011‐

IR, del 4 de agosto 2011 

Construcción  de  empedrado  de  calles  principales 

2da. Etapa. En la localidad de San Juan Bautista. 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora y la empresa contratista. 

ROSA‐NAY‐FIII‐02‐009/2011‐

IR, del 23 de mayo del 2011  

Rehabilitación  de  alcantarillado  sanitario  en  calle 

Cuahutemoc, en la localidad de San Vicente. 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora  y  la empresa  contratista debidamente 

firmada. 

ROSA‐NAY‐FIII‐05‐015/2011‐

IR, del 08 de julio del 2011 

Ampliación  de  red  eléctrica  en  la  localidad  de  de 

Santa Fe. 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora  y  la empresa  contratista debidamente 

elaborada. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐007/2011‐

IR, del 27 de mayo del 2011 

Pavimentación de calle La Boquita  ‐ Los Medina en 

la localidad de La Boquita. 

‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora  y  la empresa  contratista debidamente 

elaborada y firmada. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐

IR, del 30 de mayo del 2011 

Pavimentación de la calle 7 de Mayo en la localidad 

de Tamarindo 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora  y  la empresa  contratista debidamente 

elaborada y firmada. 

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐020/2011‐

IR, del 29 de agosto del 2011 

Construcción  de  empedrado  de  calles  en  la 

localidad de Colonia 18 de Marzo 

‐Aviso de terminación de los trabajos. 
‐Acta de entrega recepción entre  la dependencia 

ejecutora  y  la empresa  contratista debidamente 

elaborada y firmada.  

       FUENTE: Expedientes unitarios de obra. 

 
Con dicha omisión no se entregó  formalmente  la obra entre  las partes  involucradas, y no existe 
evidencia  de  que  cada  una  de  ellas  haya  quedado  conforme  con  las  condiciones  físicas  de  las 
obras.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo establecido en el  artículo 48, de  la  Ley de Obra Pública del  Estado de 
Nayarit  y  la  cláusula  décimo  quinta  denominada  "Recepción  de  los  trabajos"  de  los  contratos: 
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ROSA‐NAY‐FIII‐01‐016/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐06‐014/2011‐IR,  ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐LP, 
ROSA‐NAY‐FIII‐04‐019/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐02‐009/2011‐IR,  ROSA‐NAY‐FIII‐05‐015/2011‐IR, 
ROSA‐NAY‐FIII‐04‐007/2011‐IR, ROSA‐NAY‐FIII‐04‐008/2011‐IR y ROSA‐NAY‐FIII‐04‐020/2011‐IR. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 
17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; supervisor de obra; supervisor de obra del 
H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  director  de  planeación  y 
desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011;  supervisor de obra; 
supervisor  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; y 58, fracción II, 
inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Aunado  a  la  información  o  documentación  que  se  anexa, me  permito  señalar  que  el  ejercicio 
fiscalizado es el 2011, por lo que la entrega recepción de los trabajos de las obras que se enlistan es 
responsabilidad del H. XXXVIII ayuntamiento.” 
  
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación subsiste,   ya que  la administración actual del ayuntamiento se deslinda de  la 
observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su solventación. 
No obstante lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar lo señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación  y  desarrollo municipal  del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de Diciembre  de  2011; 
supervisor de obra; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre 
de 2011;  supervisor de obra;  supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 5.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis e  inspección  física de  la obra 2011/MF3‐10‐034‐PR, denominada  “Rehabilitación de 
camino  tramo  E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era  etapa,  subtramo  Pescadero‐Abelardo  l. 
Rodríguez del km 0+000 al km 3+750) en la localidad de Pescadero, municipio de Rosamorada”; se 
observó que existen deficiencias técnicas consistentes en el levantamiento de la carpeta asfáltica 
en partes aisladas de los bordos del camino y en áreas destruidas, de acuerdo a la tabla siguientes, 
por  un  monto  de  $12,170.82  (doce  mil  ciento  setenta  pesos  82/100  moneda  nacional)  IVA 
incluido. 
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Para  la  identificación de  las deficiencias que derivaron de  las  inspecciones  físicas  realizadas por 
parte  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  realizaron mediciones  con  cintas métricas.  Así 
mismo se  llevaron a cabo verificaciones oculares de  los elementos que componen  los conceptos 
de obra.  
 

   RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN OBRA   

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Concepto de obra 

Unidad 

de 

medida 
Ubicación   Longitud   Ancho   Volumen  

Precio 

unitario  

Carpeta asfáltica a base de mezcla asfáltica de ¾ de 

pulgada  a  finos  de  4  centímetros  de  espesor 

compactos,  compactada  en  caliente  al  95%  de  su 

peso  volumétrico  máximo;  incluye  suministro  y 

elaboración  en  planta  de mezcla  asfáltica  acarreos, 

tendido y  compactación, maquinaria, mano de obra, 

equipo y herramienta. 

M2  

1+820  30.00  0.50  15.00   

2+240 
10.00  0.50  5.00   

6.00  0.50  3.00   

2+875  7.00  0.50  3.50   

3+210  43.00  0.50  21.50   

3+540 
10.00  0.50  5.00   

7.50  0.50  3.75   

3+740  16.00  0.50  8.00   

    Total   64.75  162.04 

        subtotal  10,492.09 

        16% IVA  1,678.73 

        Total   12,170.82 

FUENTE: Acta circunstanciada MA.10‐FISM‐6 de fecha 26 de junio de 2012. 

 
Con  dicha  omisión  se  constató  que  el  ayuntamiento  no  llevó  a  cabo  el  debido  control  de  la 
ejecución de los trabajos referente a la calidad de la obra ejecutada.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 42 y 51 de  la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit,  clausula décima  tercera denominada  "Responsabilidad del  contratista" del  contrato 
ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐LP, del 15 de noviembre 2011. 
 
Se presume una posible afectación a  la hacienda pública por  la cantidad de $12,170.82 (doce mil 
ciento setenta pesos  82/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director  de  planeación  y  desarrollo municipal;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como  la empresa contratista ejecutora de obra; con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 42 y 51 de  la  Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit,   y 58, 
fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Se remite oficio de notificación a la empresa constructora Construcciones y Servicios Diversos Gilo, 
S.A. de C.V., así como escrito de respuesta a dicha notificación, en donde la empresa constructora 
señala que de acuerdo a lo manifestado por el comisariado ejidal de la localidad de Pescadero en la 
visita de  inspección registrada mediante acta circunstanciada No. MA.10‐FISM‐6, de fecha 26 de 
junio de 2012, señalando que los daños detectados en la inspección física, fueron provocados por 
una motorconformadora del H. Ayuntamiento que solicito  la comunidad para realizar en el  inicio 
del periodo de lluvias, un afine al talud y conformación de cunetas, con el propósito de proteger el 
camino, por lo que consideran que dichos daños no son producto de una deficiencia técnica como 
aquí  se  señala,  a  lo  que  este  H.  Ayuntamiento  considerando  los  argumentos  de  la  empresa 
contratista  y  analizando  el  catalogo  de  conceptos  de  contrato,  concluye  que  efectivamente  los 
daños detectados no son producto de una deficiencia técnica, sino mas   bien el resultado de una 
operación  deficiente  del  equipo  con  el  que  se  realizo  el  reafine  de  algunos  tramos  y  la 
conformación de cunetas ya que  la estructura del camino  se  realizo con  los mismos material de 
base  existente  y  no  se  contrato  la  construcción  de  bordillos  y  revestimiento  de  cunetas  para 
protección la estructura del camino, razón por la cual en algunos tramos los hombros del camino se 
saturan de humedad de la precipitación pluvial, por lo que las maniobras del equipo en la cercanía 
de los hombros combinados con la saturación del material provoco los daños detectados. Mismos 
que serán reparados por este H. Ayuntamiento una vez que la base pierda humedad suficiente para 
que permita  la  reparación sin que se causen daños mayores a  la estructura del camino, una vez 
que se realice la reparación se notificara y se remitirán a ese entidad fiscalizadora las pruebas de 
las reparaciones.”  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, ya que en los argumentos enviados están admitiendo que existe la deficiencia, y que será 
reparada una vez que la humedad del terreno generada por el exceso de agua de la temporada de 
lluvias, disminuya; por lo que prevalece la observación hasta que se lleve a cabo la reparación.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por    $12,170.82  (doce mil  ciento 
setenta  pesos    82/100  moneda  nacional),    estableciéndose  como  presuntos  responsables  a: 
director  de  planeación  y  desarrollo municipal;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 6.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  2011/MF3‐10‐019‐PR,  denominada  “Perforación 
exploratoria, construcción y equipamiento de pozo profundo, en la localidad de San Miguelito”, se 
observó que el ayuntamiento no presentó evidencia documental de la ejecución de los conceptos 
realizados  por  la  empresa  contratista  por  un  importe  de  $44,084.01  (cuarenta  y  cuatro  mil 
ochenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional) IVA incluido, relacionados en la siguiente tabla, 
sin embargo realizó el pago correspondiente. 
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Las  diferencias  de  los  volúmenes  señalados  se  obtuvieron  a  partir  de  la  comparación  de  las 
cantidades  obtenidas  en  la  revisión  documental  de  la  obra  y  los  datos  registrados  en  las 
estimaciones presentadas por la contratista. 

 
RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

CONCEPTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA  2011 

 

Número de concepto  Concepto  Número de  
Estimación 

Monto observado
$ 

14  Registro  eléctrico  con  gráficas  de  resistividad  y  potencial  natural. 

Para  determinar  las  zonas  potenciales  y  proyecto  final  de 

construcción  mínimo  tres  gráficas  hasta  450  metros  de 

profundidad. 

1  9,340.32

31  Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectiva con bomba vertical 

tipo  turbina  para  motor  de  combustión  interna,  en  tiempos 

adicionales  a  las  primeras  24  horas  de  hasta  254  mm.  10” 

comprendidas  entre  103.70  y  152.50  m  (34  a  50  tramos)  de 

longitud y motor de 260 h.p. nominales mínimos. 

2  25,863.71

33  Análisis físico‐químico, bacteriológico y materiales pesados del agua 

a las 24, 48, 72 horas del desarrollo y aforo respectiva. 

2  2,799.43

  subtotal 
IVA 16% 

Total 

38,003.46
6,080.55

44,084.01

         FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con  dicha  omisión  se  constató  que  el  ayuntamiento  no  llevó  a  cabo  el  debido  control  de  la 
ejecución de los trabajos, en detrimento del erario público. 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos 40, 42  y 51 de  la  Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, clausula séptima denominada "Forma y lugar de pago" del contrato ROSA‐NAY‐
FIII‐01‐016/2011‐IR, del 6 de agosto 2011. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $44,084.01 (cuarenta y 
cuatro mil   ochenta y cuatro pesos   01/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal;  supervisor de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como  la empresa contratista ejecutora 
de obra; con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de 
julio del 2011 o  fracción XXXIII posterior a dicha  reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado  de Nayarit;  58,  fracción  I  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit; y 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La observación subsiste toda vez que no en envían argumentos ni documentación alguna que 
solvente la observación realizada.  
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por  $44,084.01 (cuarenta y cuatro mil  
ochenta y cuatro pesos  01/100 moneda nacional),  estableciéndose como presuntos responsables 
a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 7.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis e  inspección  física de  las obras que  se  relacionan a  continuación,  se verificó que el 
ayuntamiento  pagó  conceptos  de  obra  que  no  fueron  ejecutados,  así  como  la  ejecución  de 
volúmenes excedentes, por un monto de $250,113.31 (doscientos cincuenta mil ciento trece pesos 
31/100 moneda nacional) IVA incluido.  
 
Para la obtención de los volúmenes que derivaron de las inspecciones físicas realizadas por parte 
del Órgano de Fiscalización Superior, se realizaron mediciones con el distómetro, cinta métrica y 
flexómetro. Así mismo se llevaron a cabo verificaciones oculares de los elementos que componen 
los conceptos de obra.   
 
Las  diferencias  de  los  volúmenes  señalados  en  la  tabla  siguiente  se  obtuvieron  a  partir  de  la 
comparación  de  las  cantidades  obtenidas  en  las  inspecciones  físicas  de  las  obras  y  los  datos 
registrados en las estimaciones presentadas por los contratistas. 
 
Referente a la obra número 2011/MF3‐10‐009‐PR denominada “Pavimentación de calle La Boquita 
‐ Los Medina”, se observó un importe de $246,975.81 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos 
setenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo a la tabla siguiente: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
VOLUMENES DE OBRA  PAGADOS EN EXCESO  

CUENTA PÚBLICA  2011 
 

Clave  Conceptos 

Unidad 

de 

Medida 

Volúmenes 
Precio 

Unitario$ 

Monto  
Observado  

$ Estimado 
Verificado 

por el OFS 
Diferencia 

 
TERR00  

TERRACERÍAS 
  

          

TER‐001 

Trazo  y  nivelación  topográfica  del  terreno  para 

desplante de estructuras de vialidades (Pavimentos, 

empedrados,  caminos,  etc)  estableciendo  ejes  y 

referencias  detallados  como  control  topográfico 

durante  el  proceso  de  la  obra  incluye: materiales, 

mano  de  obra,  herramienta  y  equipo  permanente 

en obra. 

M2  4,906.30 4,270.07 636.23  11.26 7,163.95

TER‐002 

Excavación  para  desplante  de  estructuras,  incluye: 

excavación,  carga  y  acarreos  del  material  de 

desperdicio. 

M3  1,517.20 1,323.72 193.48  47.97 9,281.24

TER‐003  Afine y compactación del terreno natural  M3  981.70 854.01 127.69  34.27 4,375.94

TER‐004  Acarreo en  camión volteo de material producto de  M3  1,517.20 1,323.72 193.48  31.18 6,032.71
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Clave  Conceptos 

Unidad 

de 

Medida 

Volúmenes 
Precio 

Unitario$ 

Monto  
Observado  

$ Estimado 
Verificado 

por el OFS 
Diferencia 

la apertura de caja al 1er. Km. incl. Carga mecánica.  

PAV00  PAVIMENTOS     

PAV‐001 

Construcción  de  base  hidráulica  de  20  cm. 

compactada al cien por ciento  (100%) de su PVSM, 

incluye:  regalías,  extracción,  trituración  y/o 

adquisición  de  los  materiales  pétreos,  carga, 

descarga, acarreos  locales y hasta  la obra, poblado, 

homogenización,  humedades,  extendido, 

conformado,  armado,  niveles,  afine, 

compactaciones,  paso  de  regla  de  tres  metros, 

barrido,  poreo  con  arena,  mantenimiento, 

maniobras, maquinaria, equipo y mano de obra.     

M3  981.70 854.01 127.69  410.52 52,419.30

PAV‐002 

Riego  de  impregnación  con  emulsión  asfáltica  a 

razón de 1.50  Lts/m2  con petrolizadora en aliente, 

incluye: material, desperdicio, equipo, herramienta, 

mano  de  obra,  limpieza  durante  y  al  final  de  los 

trabajos.   

M2  4,906.30 4,270.07 636.23  34.12 21,708.17

PAV‐006 

Poreo  con  arena  limpia  sobre  superficie  de  base 

impregnada  para  permitir  el  paso  de  unidades  de 

acarreo  de materiales  sin  que  generen  daños  a  la 

obra  por  desprendimiento  de  la  superficie 

impregnada mínimo 3mm, incluye: reparación de la 

superficie dañada por  el  tráfico  si  fuera necesario, 

desperdicios, herramientas, equipo, mano de obra, 

limpieza durante y al final de los trabajos.  

M2  4,906.30 4,270.07 636.23  15.61 9,931.55

PAV‐003 
Barrido de la superficie de aplicación con barredora 

mecánica. 
M2  4,884.67 4,248 54 636.13  3.41 2,169.20

PAV‐004 

Concreto  asfáltico  en  carpeta  y  bacheo  incluye: 

barrido, niveles, colocación, extendido, conformado, 

afine,  compactaciones,  maniobras,  maquinaria, 

equipo y mano de obra. A) Compactada al noventa y 

cinco por ciento (95%). 

M2  186.77 162.69 24.08  3,868.70 93,158.30

OBR‐00  OBRAS COMPLEMEMTARIAS     

OBR‐002 

Guarnición  de  concreto  F´c=  150  Kg/cm2  sección 

15x20x40  cm.  de  altura,  sección  trapezoidal; 

incluye:  cimbra metálica,  desperdicios, materiales, 

mano  de  obra,  herramienta,  equipo,  colado, 

vibrado,  cimbrado, curado y descimbrado,  limpieza  

durante y al final de los trabajos.  

ML  1,458.82 1,441.00 17.82  344.30 6,135.43

OBR‐005 

Raya  separadora  de  sentidos  continua  – 

discontinua,  sencilla,  color  amarillo  retroreflejante, 

15 cm de ancho. 

ML  735.00 686.90 48.10  11.11 534.39

               subtotal   212,910.18  

                  I.V.A 16 % 34,065.63 

                    Total  246,975.81 

FUENTE: Cuadro comparativo, estimaciones de obra, números generadores,  actas circunstanciadas MA.10‐FISM‐08 y MA.10‐FISM‐5 del 
21 y 25 de junio de 2011, respectivamente. 
 

Referente a la obra 2011/MF3‐10‐017‐PR denominada “Construcción y equipamiento de centro de 
salud,  en  la  localidad  de  Arrayanes”,  se  observó  que  no  se  realizó  el  concepto  número  31, 
“Suministro y colocación de una ventana de 0.50 x 0.50 a base de perfiles tubulares marca zintro o 
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similar mod. ZV‐126, ZV‐127, ZV‐123, ZV‐122, ZV‐124, con celosía de aluminio, con protección de 
redondo  de  ½”  y  celosía  de  solera  de  ½”  x  1/8”,  incluye:  suministro,  colocación,  junquillo, 
jaladeras, herrajes, fijación, nivelación, vidrio de 6 mm, soldadura E‐6016, una mano de fondo gris 
y dos manos de esmalte de color negro mano de obra herramienta y  todo  lo necesario para su 
correcta colocación y buen funcionamiento”, por un importe de $3,137.50 (tres mil ciento treinta y 
siete pesos 50/100 moneda nacional) con IVA incluido. 
 
Dichas  omisiones  evidencian  la  falta  de  control  por  parte  de  la  supervisión  para  corroborar  la 
ejecución de los trabajos que se están pagando, en detrimento del erario público. 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 42 y 51 de  la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 
 
Se  presume  una  posible  afectación  a  la  hacienda  pública  por  la  cantidad  de  $250,113.31 
(doscientos  cincuenta mil  ciento  trece  pesos    31/100 moneda nacional);  estableciéndose  como 
presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal;  supervisor  de  obra; 
supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como 
las empresas contratistas de obra;  con  fundamento en  los artículos 2º y 54,  fracción XXV hasta 
antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de 
Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del  Estado de Nayarit, 42  y 51 de  la  Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit y 58 fracciones   I y II de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por    $250,113.31  (doscientos 
cincuenta mil  ciento  trece  pesos    31/100 moneda  nacional),    estableciéndose  como  presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor de obra; supervisor de 
obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; asi como  las empresas 
contratistas de obra. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 8.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  correspondiente  a  las  obras  que  se  señalan  a  continuación,  se  observó  que  el 
ayuntamiento  no  realizó  los  dictámenes  de  impacto  ambiental  para  garantizar  que  son 
compatibles con  la preservación, protección del medio ambiente, y desarrollo sustentable, y que 
no causaron un impacto ambiental desfavorable de acuerdo al entorno donde se ejecutaron. Dicha 
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información  fue solicitada mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de  fecha 22 
de junio de 2012, sin embargo no fue presentada por esa entidad administrativa. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS EN LAS QUE NO SE INTEGRÓ EL  DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra y contrato  Nombre de la obra 

2011/MF3‐10‐034‐PR 
ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐LP,  del  15  de 

noviembre 2011. 

Rehabilitación  de  camino  tramo  E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era  etapa, 

subtramo  Pescadero‐Abelardo  l.  Rodríguez  del  km  0+000  al  km  3+750),  en  la 

localidad de Pescadero municipio de Rosamorada. 

2011/MF3‐10‐008‐PR 
ROSA‐NAY‐FIII‐04‐006/2011‐IR,  del  16  de 

mayo  2011.  Convenio  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐

006/2011‐IR, del 28 de julio 2011 

Construcción de puente vehicular, en la localidad de San Miguelito. 

        FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión no se garantiza una mitigación en los efectos que se puedan generar en la zona.  
 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 15 de  la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit  y 39,  fracción VII de  la  Ley Estatal de Equilibrio Ecológico  y Protección al Ambiente del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 
17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de  Nayarit;  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del  Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Como  se manifestó  en mi  similar  240  del  20  de  Julio  de  2012,  girado  en  atención  a  su  oficio 
OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de fecha 22 de junio de 2012, no se solicitó el Dictamen de Impacto 
ambiental  a  la  SEMARNAT  de  la  obra  Rehabilitación  de  camino  tramo  E.C.  Internacional  a 
Pescadero (1era etapa, subtramo Pescadero‐Abelardo l. Rodríguez del km 0+000 al km 3+750), en 
la  localidad de Pescadero municipio de Rosamorada  tomando  en  consideración que  el proyecto 
consistío en la Rehabilitación de la superficie de rodamiento del camino existente, sin modificación 
del  trazo original,  y aunado a  lo anterior  como  se puede observar no  se  causó ningún  impacto 
desfavorable a  la  zona,  sin  embargo manifiesto que  se  tomaran  en  cuenta  estas observaciones 
para proyecto subsecuentes, respecto de la obra: Construcción de puente vehicular, en la localidad 
de San Miguelito,  la misma fue ejecutada por el H. XXXVIII Ayuntamiento y en el expediente que 
obra  en  los  archivos  de  la  dirección  de  planeación  no  se  encontró  el  Dictamen  de  Impacto 
Ambiental.”   
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que el argumento enviado es válido para desvirtuar  la observación 
referente  a  la  rehabilitación  del  camino,  sin  embargo  no  se  remitió  documentación  alguna 
respecto a la obra del puente vehicular. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 9.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación,  se observó 
que el ayuntamiento pagó a las empresas contratistas por concepto de “Pruebas de laboratorio”, 
en el análisis de sus costos indirectos un importe de $17,238.15 (diecisiete mil doscientos treinta y 
ocho pesos 15/100 moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo con la tabla siguiente, sin embargo 
no presentaron evidencia de que se hayan realizado. 

 
RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

CARGOS INDIRECTOS DE OBRA SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 
CUENTA PÚBLICA  2011 

 

Número de obra y contrato  Nombre de la obra y ubicación 
Monto 

observado $ 

2011/MF3‐10‐034‐PR 
ROSA‐39‐NAY‐FIII‐

001/2011‐LP. 

Rehabilitación de camino tramo E.C. Internacional a Pescadero (1era 

etapa,  subtramo  Pescadero‐Abelardo  l. Rodríguez del  km  0+000  al 

km 3+750), en la localidad de Pescadero municipio de Rosamorada.  

11,249.50

2011/MF3‐10‐022‐PR 
ROSA‐NAY‐FIII‐04‐

019/2011‐IR. 

Construcción de empedrado de  calles principales 2da. Etapa. En  la 

localidad de San Juan Bautista. 

1,516.67

ROSA‐NAY‐FIII‐02‐

009/2011‐IR,  del  23  de 

mayo del 2011  

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Cuauhtémoc, en la 

localidad de San Vicente. 

630.91

ROSA‐NAY‐FIII‐04‐

008/2011‐IR,  del  30  de 

mayo del 2011 

Pavimentación de la calle 7 de Mayo en la localidad de Tamarindo.  1,463.39

  Subtotal 
IVA 16% 

Total 

14,860.47
2,377.68

17,238.15

         FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes, análisis de indirectos. 

 
Con dicha omisión se constató que el ayuntamiento no  llevó a cabo el debido control durante  la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la partida de indirectos, mismos que fueron pagados 
al contratista, afectando la hacienda municipal. 
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Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 42 y 51 de  la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $17,238.15 (diecisiete 
mil doscientos treinta y ocho pesos   15/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 
de  Diciembre  de  2011;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 
de  Septiembre  de  2011;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra; con fundamento en los artículos 
2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 58, 
fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 42 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  las  obras  Rehabilitación  de  camino  tramo  E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era 
etapa, subtramo Pescadero‐Abelardo  l. Rodríguez del km 0+000 al km 3+750), en  la  localidad de 
Pescadero municipio  de  Rosamorada  y  Construcción  de  empedrado  de  calles  principales  2da. 
Etapa en  la  localidad de San  Juan Bautista,  se manifiesta que  si existió  control de  calidad en  la 
ejecución  de  los  trabajos,  se  anexa memoria  fotográfica  que  así  lo  demuestra  y  los  resultados 
emitidos por la empresa encargada del control de calidad de las obras, con respecto a las obras de     
Rehabilitación de alcantarillado  sanitario en  calle Cuauhtémoc, en  la  localidad de San Vicente y 
Pavimentación  de  la  calle  7  de Mayo  en  la  localidad  de  Tamarindo,  fueron  ejecutadas  por  el 
H.XXXVIII  Ayuntamiento  y  en  los  expedientes  que  obran  en  los  archivos  de  la  Dirección  de 
Planeación no se encontró la documentación solicitada.    
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación subsiste, ya que solo se solventa el  importe observado por $1,759.34 (un mil 
setecientos  cincuenta  y  nueve  pesos  34/100  moneda  nacional)  IVA  incluido  de  la  obra 
“Construcción de empedrado de calles principales 2da. Etapa en la localidad de San Juan Bautista, 
ya que presentaron evidencia de haber ejecutado las pruebas de laboratorio, quedando pendiente 
por solventar el resto de las obra por un importe de $15,478.81 (quince mil cuatrocientos setenta 
y ocho pesos 81/100 moneda nacional) IVA incluido, ya que no presentaron ningún documento al 
respecto. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por  $15,478.81  (quince  mil 
cuatrocientos setenta y ocho pesos   81/100 moneda nacional),   estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 
de  Diciembre  de  2011;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 
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de  Septiembre  de  2011;  supervisor  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 10.AEI.11.MA.10.FISM 

Del análisis del expediente unitario de la obra 2011/MF3‐10‐010‐PR,  “Pavimentación de la calle 7 
de Mayo”, en la localidad de Tamarindo, se observó que el ayuntamiento no formuló el convenio 
adicional por el aumento en el monto contratado por un importe de $149,907.76 (ciento cuarenta 
y nueve mil novecientos siete pesos 76/100 moneda nacional). 
 
Con dicha omisión  los  funcionarios públicos encargados de  llevar a cabo  la ejecución de  la obra,  
no se ajustaron en el desempeño de su encargo, a los principios de eficiencia que rigen el servicio 
público.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en el artículo 45, párrafo primero de  la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
supervisor  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en    los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 58,  fracción  I de  la  Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; y 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La observación subsiste toda vez que no en envían argumentos ni documentación alguna que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 11.AEI.11.MA.10.FISM 
Del análisis del expediente unitario de la obra 2011/MF3‐10‐018‐PR, “Ampliación de red eléctrica”, 
en la localidad de Santa Fe, se observó que el ayuntamiento no integró el oficio de aprobación de 
parte de la dependencia normativa. 
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Con dicha omisión  los  funcionarios públicos encargados de  llevar a cabo  la ejecución de  la obra,  
no se ajustaron en el desempeño de su encargo, a los principios de legalidad, honradez y eficiencia 
que rigen el servicio público.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  22  de  la  Ley  de Obra  Pública  del  Estado  de 
Nayarit. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
supervisor  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en con fundamento en  los artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de  la reforma 
del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit; y 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 12.AEI.11.MA.10.FISM 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  2011/MF3‐10‐018‐PR,    “Ampliación  de  red 
eléctrica”, en la localidad de de Santa Fe, se observó lo siguiente: 
 
‐Referente  a  la  tarjeta  de  análisis  del  precio  unitario  PU82‐  "Pago  de  trámites  y  servicios  y 
conexiones de puentes ante C. F. E. verificación de la instalación eléctrica por unidad verificadora”; 
no existe la comprobación del pago de los conceptos “Maniobras en vivo” y “Conexión de puentes 
en vivo”. 
‐No aplica el pago de la “ Verificación de instalación eléctrica”, ya que la Unida Verificadora de la 
Secretaria  de  Energía,  supervisa  contratos  de  servicios  eléctricos  a  la  C.  F.  E.  en  alumbrados 
públicos, y en el caso de ésta obra no se instaló alumbrado público. 
 
Por  lo  anterior  se  observa  un  importe  por  conceptos  pagados  y  no  ejecutados  de  $23,054.78 
(veintitrés  mil  cincuenta  y  cuatro  pesos  78/100  moneda  nacional)  IVA  incluido,  según  tabla 
siguiente. 
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   RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS  
CUENTA PÚBLICA 2011 

 

Concepto de obra 

Unidad 

de 

medida 

Volumen de Obra  Precio 

Unitario 

($) 

Estimado y 

pagado 
Verificado 

por OFS 
Diferencia 

“Pago de trámites y servicios y conexiones de puentes ante 

C.  F.  E.  verificación  de  la  instalación  eléctrica  por  unidad 

verificadora” 
         

‐ Maniobras en vivo.  Lote   1.00  0.00  1.00  4,250.00 

Conexión de puentes en vivo.  Lote   1.00  0.00  1.00  3,850.00 

Verificación de instalación eléctrica.  Lote   1.00  0.00  1.00  8,000.00 

        subtotal  16,100.00 

  Porcentaje de indirectos =12.00  16,100.00  1,932.00 

  Porcentaje de costos financieros =0.02  18,032.00  36.01 

  Porcentaje de utilidad =10.00  18,068.00  1,806.80 

      subtotal  19,874.81 

      16% IVA  3,179.97 

        Total   23,054.78 

FUENTE: Expediente unitario de obra, tarjetas de precios unitarios. 

 
Con dicha omisión se evidencia una deficiencia en el control y seguimiento de la obra por parte de 
la supervisión.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  42  de  la  Ley  de Obra  Pública  del  Estado  de 
Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $23,054.78 (veintitrés 
mil    cincuenta  y  cuatro  pesos    78/100  moneda  nacional);  estableciéndose  como  presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal;  supervisor de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en con fundamento en los 
artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII 
posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 58, fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 42 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
La  observación  subsiste  toda  vez  que  no  en  envían  argumentos  ni  documentación  alguna  que 
solvente la observación realizada.  
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por    $23,054.78  (veintitrés  mil  
cincuenta  y  cuatro  pesos    78/100  moneda  nacional),    estableciéndose  como  presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal;  supervisor de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 13.AEI.11.MA.10.FISM 

Del  análisis  de  los  expedientes  unitarios  de  las  obras  2011/MF3‐10‐034‐PR,  “Rehabilitación  de 
camino  tramo  E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era  etapa,  subtramo  Pescadero‐Abelardo  l. 
Rodríguez del km 0+000 al km 3+750)”, en  la  localidad de Pescadero municipio de Rosamorada y 
2011/MF3‐10‐022‐PR,  “Construcción  de  empedrado  de  calles  principales  2da.  Etapa”,  en  la 
localidad de San  Juan Bautista, se observó que el ayuntamiento no  requirió a  los contratistas  la 
presentación del total de las estimaciones generadas por los trabajos ejecutados, ya que las obras 
están concluidas según las inspecciones físicas de éstas, y  existen saldos por pagar en cada una de 
ellas según tabla siguiente. 
 

RAMO 33, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS CON SALDOS POR ESTIMAR 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número y  
Nombre de la obra 

Ubicación 
Importe total 

contratado 

Importe 

estimado 

Importe por 

estimar 

2011/MF3‐10‐034‐PR, Rehabilitación de  camino  tramo 

E.C.  Internacional  a  Pescadero  (1era  etapa,  subtramo 

Pescadero‐Abelardo  l.  Rodríguez  del  km  0+000  al  km 

3+750),  en  la  localidad  de  Pescadero  municipio  de 

Rosamorada. 

Pescadero  3,625,016.36  2,521,739.14  1,103,277.22  

2011/MF3‐10‐022‐PR,  Construcción  de  empedrado  de 

calles  principales  2da.  Etapa.  En  la  localidad  de  San 

Juan Bautista. 

San  Juan 

Bautista. 

2,377,890.50  1,382,940.96  994,949.54 

       FUENTE: Expedientes unitarios de obra, estimaciones, contratos de obra respectivos. 

 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la supervisión de los trabajos y en la 
tramitación de las estimaciones. 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  40  de  la  Ley  de Obra  Pública  del  Estado  de 
Nayarit; y en  las clausulas séptimas de  los contratos denominada "Forma y  lugar de pago" de  los 
contratos  ROSA‐39‐NAY‐FIII‐001/2011‐LP,  del  15  de  noviembre  2011,  y  ROSA‐NAY‐FIII‐04‐
019/2011‐IR, del 4 de agosto 2011. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal  a 
partir del 17 de Septiembre de 2011; supervisor de obra del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 
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17  de  Septiembre  de  2011;  supervisor  de  obra  del H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit;  con  fundamento  en  los  artículos  2°  y  54,  fracción  XXV  hasta  antes  de  la 
reforma  del  20  de  julio  del  2011  o  fracción  XXXIII  posterior  a  dicha  reforma  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 42 de  la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit y 58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En relación a la obra “Rehabilitación de camino tramo E.C. Internacional a Pescadero (1era etapa, 
subtramo  Pescadero‐Abelardo  l.  Rodríguez  del  km  0+000  al  km  3+750)”,  en  la  localidad  de 
Pescadero municipio de Rosamorada, se manifiesta que el importe por estimar se debe a que en el 
contrato de la obra se estableció que el H. ayuntamiento suministraría emulsión y mescla asfáltica 
producto de dos contratos celebrados por el H. XXXVIII Ayuntamiento con la empresa Coconay, S.A. 
de C.V.; mismo que a la fecha no se ha suministrado y por esta razón no se ejerció la totalidad del 
contrato para la rehabilitación del camino en el ejercicio 2011, las estimaciones 2, 3 y 4 con los que 
se concluye el contrato se pagaron en el ejercicio 2012, para  la obra Construcción de empedrado 
de calles principales 2da. Etapa, en  la  localidad de San  Juan Bautista, de acuerdo con el  recurso 
disponible  en  el  fondo no  fue posible  cubrir  el pago de  la obra  comprometida por  el H. XXXVIII 
Ayuntamiento, razón por la cual las estimaciones 3, 4 y 5 se pagó hasta el ejercicio 2012.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación subsiste, ya que con sus argumentos ratifican  la observación en el sentido de 
que  a  la  fecha de  la  auditoria no  se  habían presentado, ni  pagado  las  estimaciones  señaladas. 
Referente  a  los  argumentos  que  detallan  el  por  qué  no  se  habían  presentado  ni  pagado  las 
estimaciones,   no se consideran procedentes ya que son situaciones que deben de preverse con 
anticipación desde  la etapa de planeación,  tal  como  lo establece el  contrato número ROSA‐39‐
NAY‐FIII‐001/2011‐LP del 15 de noviembre del 2011 en  la cláusula  tercera “Plazos de ejecución” 
indicando un periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2011; así mismo se contó con la 
inversión autorizada del cien por ciento del  recurso para    la ejecución de ésta obra a  través del 
oficio  de  aprobación  número  COP‐MUN‐F3‐10‐054/2011  del  31  de  octubre  de  2011  por  un 
importe de $3,633,257.00 (tres millones seiscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete 
peso 00/100 moneda nacional), no obstante que el importe contratado fue de $3,625,016.36 (tres 
millones seiscientos veinticinco mil dieciséis pesos 36/100)  IVA incluido.     
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal a partir del 17 de Septiembre de 2011; supervisor de obra del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; supervisor de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 12 Sin Observaciones 
Durante el ejercicio 2011, el Ayuntamiento no  realizó adquisiciones de bienes  con  recursos del 
fondo. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FISM 
De  la revisión al expediente de gastos  indirectos, se detectó que no se presentó documentación 
comprobatoria por  la cantidad de $72,961.83  (setenta y dos mil novecientos sesenta y un pesos 
83/100 moneda nacional), correspondiente a las siguientes pólizas. 
 

Póliza   Importe ($)  

Fecha  Número   Erogado    Comprobado   Pendiente de Comprobar  

30/09/2011  C01044   49,000.00   49,000.00  

19/10/2011  C01153   22,900.00   22,900.00  

30/09/2011  E00604   48,720.00   47,658.17   1,061.83  

Suma   120,620.00   47,658.17   72,961.83  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 9, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación; 3, fracción XXIV; 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado; 117, fracciones XV, XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones 
I,  II,  III, XXVIII  y XXXIII de  la  Ley de Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del  Estado de 
Nayarit, vigente en el momento en que se cometieron los hechos. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $72,961.83 (setenta y 
dos  mil  novecientos  sesenta  y  un  pesos    83/100  moneda  nacional);  estableciéndose  como 
presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en  los artículos 58 
fracción  I  de  la  Ley  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  2  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones XV y XVIII de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta: En relación a la observación que se hace mención, señalo que no se incumplió lo establecido en los 
artículos  9,  fracción  IV,  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación;  3,  fracción  XXIV;  41  segundo 
párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 117, fracciones XV, XVIII de la Ley 
Municipal  para  el  Estado  de  Nayarit;  y  54,  fracciones  1,  II,  III,  XXVIII  y  XX)(lll  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de Nayarit,  vigente  en  el momento  en  que  se 
cometieron los hechos. Anexo para su debida comprobación y justificación del gasto la póliza de cheques 
numero  (COl  153)(sic)  de¡  19  de  octubre  de  2011,  solicitud  de  adquisición  por  el  C.  Reveriano 
González  Ramos,  requisición  de  expedición  de  cheque  y  factura  numero(sic)  (19121)  por  la  cantidad  de 
$22,900.00 (veintidós mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que: 
 
1. El Ayuntamiento remite comprobación parcial relacionada con las siguientes pólizas: 
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a)  C01044  hasta  por  la  cantidad  de  $46,321.04  (cuarenta  y  seis mil  trescientos  veintiún  pesos 

04/100 moneda nacional). 

 

b)  C01153  por  la  cantidad  de  $22,900.00  (veintidós  mil  novecientos  pesos  00/100  moneda 

nacional).  

 
2.      La  documentación  comprobatoria  anexa  a  la  póliza  C01044,  por  el  importe  de  $46,321.04 
(cuarenta y seis mil  trescientos veintiún pesos 04/100 moneda nacional),     se  refiere al pago de 
nómina por el período 16 al 30 de septiembre de 2011, a personal que realiza funciones propias 
del Ayuntamiento, que no se derivan de un gasto  indirecto relacionado con  las obras ejecutadas 
con recursos del fondo, por lo que se determina su improcedencia. 
 
Por lo anterior, la observación queda de la siguiente manera: 
 

Póliza   Importe ($)  

Fecha  Número  Erogado    Comprobado   Pendiente de Comprobar  

30/09/2011  C01044  49,000.00 49,000.00 

19/10/2011  C01153  22,900.00 22,900.00 0 

30/09/2011  E00604  48,720.00 47,658.17 1,061.83 

Suma  120,620.00 116,879.21 50,061.83 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por    $50,061.83  (cincuenta  mil  
sesenta y un pesos   83/100 moneda nacional),   estableciéndose como presuntos responsables a: 
director  de  planeación  y  desarrollo municipal;  tesorero municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 2.AGF.11.MA.10.FISM 
De  la revisión al expediente de gastos  indirectos, se detectó que no se presentó, documentación 
justificatoria que el pago de por la adquisición de gasolina, y refacciones, correspondieron a gastos 
indirectos  relacionados  con  las  obras  del  fondo,  no  contienen  datos  de  los  vehículos,  rutas, 
kilometraje, por un importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza  Importe ($)

11/10/2011 C01151  15,000.00

28/10/2011 C01154  30,000.00

04/11/2011 C01311  15,000.00

01/12/2011 C01550  30,000.00

    Suma  90,000.00

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 9, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación; 3, fracción XXIV; 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado; 117, fracciones XV, XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones 
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I,  II,  III, XXVIII  y XXXIII de  la  Ley de Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del  Estado de 
Nayarit, vigente en el momento en que se cometieron los hechos. 
 
Se presume una posible afectación a  la hacienda pública por  la cantidad de $90,000.00 (noventa 
mil     pesos   00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director 
de  planeación  y  desarrollo  municipal;  tesorero  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 58 fracción I de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2 de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 117, fracciones XV y XVIII de  la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado presentó documentación para solventar parcialmente lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  remite  resguardos  y  contratos  de  comodato  de 
vehículos  a  los  que  se  suministró  el  combustible,  así  como  las  bitácoras  de  distribución 
debidamente  requisitadas,  solventando  parcialmente  hasta  por  la  cantidad  de  $56,784.00 
(cincuenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), quedando de la 
siguiente manera. 
 

Fecha  Póliza  Concepto  Importe ($)  Justificado($)  Pendiente($) 

11/10/2011  C01151  Adqusición de combustible  15,000.00 15,000.00   

28/10/2011  C01154  Refacciones y reparación de veh.  30,000.00   30,000.00 

04/11/2011  C01311  Adquisición de combustible  15,000.00 15,000.00   

01/12/2011  C01550  Adquisición de combustible  30,000.00 26,784.00  3,216.00 

    Suma  90,000.00 56,784.00  33,216.00 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este último por   $33,216.00  (treinta  y  tres mil 
doscientos  dieciséis  pesos    00/100  moneda  nacional),    estableciéndose  como  presuntos 
responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal;  tesorero municipal  del H.  XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 3.AGF.11.MA.10.FISM 
De  la  revisión  al  expediente  de  gastos  indirectos,  se  detectó  que  se  efectuaron  pagos  por 
prestación  de  servicios  y  compensaciones  a  personal  que  realiza  funciones  propias  del 
Ayuntamiento, que no se derivan de un gasto  indirecto de alguna de  las obras ejecutadas en el 
fondo, lo anterior por la cantidad de $327,926.24 (trescientos veintisiete mil novecientos veintiséis 
pesos 24/100 moneda nacional), pagos efectuados mediante las siguientes pólizas: 
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Fecha  Póliza  Importe ($)

15/10/2011 C01152             46,321.04 

31/10/2011 C01158             46,321.04 

15/11/2011 C01314             46,321.04 

29/11/2011 C01316             46,321.04 

15/12/2011 C01552             46,321.04 

30/12/2011 C01560             46,321.04 

27/12/2011 C01557             50,000.00 

suma       327,926.24 

 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en  los artículos 9, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación; 3, fracción XXIV; 41 segundo párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado; 117, fracciones XV, XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 54, fracciones 
I,  II,  III, XXVIII  y XXXIII de  la  Ley de Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del  Estado de 
Nayarit, vigente en el momento en que se cometieron los hechos. 
 
Se  presume  una  posible  afectación  a  la  hacienda  pública  por  la  cantidad  de  $327,926.24 
(trescientos  veintisiete  mil  novecientos  veintiséis  pesos    24/100  moneda  nacional); 
estableciéndose  como presuntos  responsables  a: director de planeación  y desarrollo municipal; 
tesorero  municipal  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en los artículos 58 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
2  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Nayarit;  y  117, 
fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado,  no  presentó 
documentos ni argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por    $327,926.24  (trescientos 
veintisiete mil  novecientos  veintiséis  pesos    24/100 moneda  nacional),    estableciéndose  como 
presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; tesorero municipal del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observaciones 
No  se  encontró  evidencia  de  que  el  Ayuntamiento  haya  utilizado  recursos  del  fondo  para  el 
programa de Desarrollo Institucional. 
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Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FISM 
El Ayuntamiento no proporcionó  información que permita verificar  la evaluación de  los recursos 
del FISM por instancias técnicas federales y locales para determinar el cumplimiento de objetivos 
y  metas,  en  consecuencia  no  pudimos  comprobar  que  se  publicaran  los  resultados  de  las 
evaluaciones.  
 
El Ayuntamiento no nos proporciona  la evidencia documental:   Actas constitutivas,  reportes de 
avance,  actas  decisión  de  comité,  dictamen  o  documento  de  priorización  de  obras,  actas 
comunitarias y constancias de evaluaciones, evaluaciones y Acta de Cabildo  (Reportes de avance, 
oficios de  solicitud de  información, oficios de  entrega  y  acuses de  recibo)    sobre el ejercicio  y 
utilización de  los recursos del fondo así como de  la participación  institucional de  la dependencia 
coordinadora del  fondo  (SEDESOL) para  la mejora continua en el cumplimiento de  los objetivos 
para los que se destinan los recursos, así como la difusión de las evaluaciones efectuadas. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 8  párrafo primero del Presupuesto de Egresos 
de  la  Federación  para  el  ejercicio  2011;    85  y  110  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria;  artículos 64 fracción V y XXI y 119 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de obras públicas municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31 de Diciembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 
2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit;  contralor municipal del 1 de Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011; director de 
obras  públicas municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011;  director  de 
planeación  y desarrollo municipal del 1 de  Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011 del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 
54  fracciones  I    II  y  XXV  de  la  Ley  de  Responsabilidades  y  Servidores    Públicos  del  Estado  de 
Nayarit;  109,  119 fracción I,  IV de la ley municipal para el estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Al respecto cabe señalar que el ejercicio fiscalizado es el 2011, por lo que las actas constitutivas, 
reportes de avances, actas decisión del comité, dictamen o documento de priorización de obras, 
actas  comunitarias,  constancias  de  evaluaciones  y  actas  de  cabildo,  fue  responsabilidad  del H. 
XXXVIII  Ayuntamiento,  sin  embargo  la  actual  administración  lo  tomara  en  cuentas  las 
recomendaciones para los ejercicios subsecuentes.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  Ayuntamiento  no  proporcionó  información  que 
permita verificar la evaluación de los recursos del FISM por instancias técnicas federales y locales 
para determinar el cumplimiento de objetivos y metas, en consecuencia no pudimos comprobar 
que se publicaran los resultados de las evaluaciones. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
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Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal 
del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; director de obras públicas municipal 
del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; director de planeación y desarrollo 
municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  contralor municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre  de  2011;  director  de  obras  públicas municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FISM 
Según  el Censo de población  y  vivienda  2010,  el municipio  tiene  34,396 habitantes  (34,552  en 
2000); y 45 localidades (46 en 2000); para 2010 el CONEVAL definió la siguiente clasificación de las 
localidades del municipios de acuerdo  con  su  índice de  rezago  social el 55.7% presentan  grado 
muy bajo, 22.2% bajo, 13.3% medio,  4.4% alto y 4.4%muy alto; el primer estrato concentraba en 
ese año   el 81% de  la población, el segundo el 12%, el tercero 6%, el cuarto 0.2%, y el quinto un 
0.8%. 
 
Con  el  FISM  se  atendieron  en  2011,  17  localidades,  tiene  un  grado  de  rezago  social muy  bajo 
incluida la cabecera municipal, en las que representan un grado de rezago social bajo. El 100% de 
la  inversión se ejerció en obras y acciones que no beneficiaron a grupos de población en rezago 
social y pobreza extrema, lo que afecto el impacto del FISM. 
 
La  distribución  programática  de  los  recursos  no  observo  correspondencia  con  la  situación  que 
muestra  el Ayuntamiento  en  relación  con  su  cobertura de  servicio de  agua  potable,  ya  que  se 
destinó  el  7.01%  de  la  inversión  ejercida  a  agua  potable  y  3.23%  a  alcantarillado,  3.29%  a 
electrificación  rural  y  colonias  pobres,  en  tanto  que  al  renglón  de  urbanización  municipal  y 
caminos rurales se ejerció 70.5% en el ejercicio  2011. 
 
El  FISM  ha  sido  una  fuente  de  financiamiento  fundamental  para  aumentar  la  cobertura  de 
servicios básicos como agua potable, electrificación, alcantarillado, con  lo que ha  coadyuvado a 
mejorar las condiciones de bienestar de la población del municipio. 
 
Lo anterior en virtud de  la debilidad de  las  finanzas municipales que  limitan al Ayuntamiento a 
realizar programas de obras públicas, en gran alcance, con recursos propios; en tal sentido, este 
fondo financia la gran mayoría en obras públicas realizadas por el gobierno municipal. En 2011, el 
FISM represento el 498.3% de los ingresos propios, proporción de las obras y acciones municipales 
el 30.9%, importancia respecto de los ingresos propios y participaciones 23.5% asimismo, significo 
el 33% de  la  inversión total del Ayuntamiento en obra pública y  la  inversión per cápita del fondo 
fue de $808.28 (ochocientos noventa y ocho pesos 28/100, moneda nacional). 
 
Puede  señalarse  que  el  FISM  es  un  instrumento  que  ha  coadyuvado  de manera  importante  al 
aumento  de  la  cobertura  en  los  servicios  básicos  en  el  Ayuntamiento, misma  que muestra  el 
siguiente  comportamiento en el periodo 2000‐2011:  la  cobertura del agua potable en 2000 era 
78.9%  en  2005  de  89.6%  y  en  2011  87.5%;  en  drenaje  de  50.58%,  de  85.2%  y  de  86.5%, 
respectivamente y en electrificación de 94.7%, 94.8% y 94.0 



Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Órgano de Fiscalización Superior 

      Av. Jacaranda No. 371 Sur 
Tels. 2‐10‐02‐63 (64) y (65) 

www.ofsnayarit.gob.mx 

 

122 de 162 

 
En el marco de  las señalamientos anteriores, en 2011 el FISM tuvo  la siguiente distribución de  la 
inversión para  la atención de  los déficits de  servicio básicos: 7.01%  se destinó en agua potable, 
3.23% en alcantarillado y 3.29% en electrificación,  inversión que no corresponde a  las carencias 
del Ayuntamiento. 
 
En este ejercicio se realizaron 2 obras de agua potable, que beneficiaron a 3,994 personas; 2 en 
alcantarillado que beneficiaron a 4222 personas 8 en urbanización municipal que beneficiarios a 
8,942  personas 2 en electrificación que beneficiaron a 3,916 personas 1 en Infraestructura Básica 
de  salud  con  307  beneficiarios,  1  en  infraestructura  básica  educativa  que  beneficiaron  a  2,144 
personas  3  en  mejoramiento  de  vivienda  con  1,464  beneficiarios,  4  en  caminos  rurales  que 
beneficiaron a 1,625 personas. 
 
Puede concluirse que el FISM ha tenido un impacto positivo en el aumento de la cobertura de los 
servicios básicos prioritarios y representa el principal instrumento institucional para el logro de ese 
objetivo. Sin embargo  los programas no se orientan atender a  la población con mayor   grado de 
marginación,  por  lo  que  no  alcanzan  los  objetivos  del  fondo;  el  100%  del  recurso  se  orienta  a 
localidades de muy bajo y bajo rezago social.  
 
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

Cuenta Pública 2011 

(Miles de pesos) 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 100 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (indicar mes, 2011) (% ejercido del monto asignado). 100 
I.3.- Situación operativa de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría   ( 7 )   

               a) Obras terminadas, (%)                                                                                       
              b) Obras en proceso, (%).                      
              c) Obras suspendidas, (%).                            
              d) Obras canceladas, (%).                                                

 

 
   11 
   11 
    0.0 
   0.0 

I.4.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría         
                a) Total  (%)                                                                                     
                b) Operan adecuadamente, (%).                      

 
11 
8 

                c) Operan con insuficiencias, (%).                            3 
                d) No operan, (%).                                                0.0 
I.5.- Cumplimiento de las metas establecidas por el municipio en los indicadores de desempeño del cuarto trimestre del Sistema 
de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) 

NO 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
II.1.- Número de obras y acciones en las que se revisó la relación costo calidad. 
                Proporción de las obras con una relación costo calidad: 
                a) Aceptable %)… 
                b) Medianamente aceptable (%) 
                c) No aceptable (%) 
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 
 
 
 
 

0.0 

III.1.- Recursos ejercidos en obras y acciones que no beneficiaron directamente a población en rezago social y pobreza extrema 
(% respecto del monto total ejercido del FISM). 

 
0 

III.2.- Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (% respecto del monto total ejercido del 
FISM). 

0.0 

III.3.- Satisfacción de los beneficiarios de las obras visitadas (% de las obras en las que los beneficiarios están satisfechos con las 
mismas, respecto del total de obras visitadas). 

N.P. 

IV.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.  
IV.1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM. (Formato  
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Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; 
y Bajo= Menor a 80.0%] 

BAJ
O 

IV.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del municipio?, Sí o No. 

NO 

IV.3.  Calidad de la información remitida a la SHCP   
         ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se registró en forma pormenorizada 

(obra por obra, acción por acción)?, Sí, No o Incompleto 
NO 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, 
los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e 
Indicadores de Desempeño), Sí, No o Parcialmente 

 
NO 

IV.5.-  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las  
obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo?, Sí o No. 

 
NO 

IV.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados alcanzados?, Sí o No. NO 
V.- PARTICIPACIÓN SOCIAL   
V.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen de solicitud de la comunidad (%) 36.4

% 
VI.- EVALUACIÓN DEL FONDO   
VI.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la ley?, Sí o No. NO 
VII.- FINANZAS MUNICIPALES.    
VII.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos] más las 

Participaciones Fiscales Federales (%). 
74.8
% 

VII.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública y acciones sociales, respecto de la inversión total del municipio en obra 
pública y acciones sociales (%). 

 
33.0 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 

Lo anterior incumplió lo establecido en los  artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8 fracción 
V, del Presupuesto de Egresos de  la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; 25, 26 y 134 de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 2 de  la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit; y 4, fracciones V,  VI y VIII,  64  fracciones V y VI, 118, 126, 197 y 198  de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de obras públicas municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31 de Diciembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 
2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit;  contralor municipal del 1 de Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011; director de 
obras  públicas municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011;  director  de 
planeación  y desarrollo municipal del 1 de  Enero de 2011  al 17 de  Septiembre de 2011 del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2, 
54  fracciones  I,    II  y XXV   de  la  Ley de Responsabilidades  y  Servidores   Públicos del  Estado de 
Nayarit;  109,  119 fracción I,  IV de la ley municipal para el estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“Los  recursos  de  este  fondo  fueron manejados  en  su  totalidad  por  el  COPLADEMUN,  ya  que  el 
suscrito  en  ningún  momento  maneje  dicha  información,  por  lo  que  no  está  dentro  de  mis 
posibilidades, solventar  la observación planteada por este órgano, por  lo que sería conducente se 
girara oficio por conducto de este órgano al director de COPLADEMUN a efecto de que haga llegar 
a esta  institución  la  información referente   a  la aplicación distribución y destino de  los fondos del 
FISM.  En  lo  referente  a  las  actas  constitutivas  reporte  de  avances  ,  oficios    de  solicitud  de 
información,  oficios  de  entrega  y  acuses  de  recibos,  toda  esta  información  se  encuentra 
debidamente detallada en los archivos del COPLADEMUN por lo que solicito se giren oficios a esta 
dependencia municipal para que envié al órgano dicha información.” 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, toda vez que los programas no se orientan atender a la población con 
mayor  rezago  social  y  pobreza  extrema,  por  lo  que  no  alcanzan  los  objetivos  y  propósitos  del 
fondo como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes y verificar que se generen las acciones necesarias para que los recursos se apliquen 
eficientemente, en el tiempo programado para su aplicación y en las localidades con mayor grado 
de marginación y pobreza extrema, además; transparentar el ejercicio del recurso del fondo para 
que  la  ciudadanía  conozca  los  objetivos  y  metas  del  fondo  como  lo  establece  la  Ley  de 
Coordinación Fiscal; debiendo remitir copia  a este ente fiscalizador de las acciones realizadas. 
 
 
Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  de  las  Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN‐DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FORTAMUN 
Los  resultados  de  la  evaluación  del  control  interno  del  Ayuntamiento  arrojan  fortalezas  y 
debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 
 
Fortalezas:  

 Cuenta con un área responsable de la operación del fondo; tiene el personal suficiente, los 
espacios y el mobiliario adecuados para atender la operación del fondo. 

 La Contraloría municipal  realiza  revisiones,  reuniones  y  recomendaciones para  el mejor 
control en el ejercicio del recurso. 

 El Ayuntamiento dispone de un sistema para el control de las operaciones, que vincula el 
presupuesto con la contabilidad patrimonial. 

 Dispone de  los mecanismos requeridos para  impulsar el óptimo ejercicio de  los recursos; 
en tal sentido, todas  las obras o acciones de  la muestra de auditoría fueron orientadas a 
contribuir al fortalecimiento del municipio. 

 
Debilidades: 

 No  cuenta  con  manuales  de  organización  y  de  procedimientos  autorizados;  no  se 
realizaron acciones de  capacitación para el personal que  interviene en  la operación del 
fondo, sobre su normativa, objetivos y estrategia, y se carece de un sistema de evaluación 
de las competencias del personal, que permita fortalecer su desarrollo profesional. 

 Dispone  de  los mecanismos  de  control  para  evitar  en  buena medida  que  se  realicen 
transferencias de recursos del fondo hacia cuentas de otros programas. 

 Faltan mecanismos para garantizar el cumplimento de  la normativa que regula el destino 
de los recursos del fondo. 
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 La  ejecución  de  la  obra  pública  presenta  algunas  insuficiencias,  principalmente  en  la 
contratación, supervisión y control de las obras. 

 Se  carece  del mecanismo  de  control  para  el  proceso  de  adquisiciones  de  bienes  con 
recursos del fondo, ya que no están definidos los documentos que se deben generar sobre 
el particular. 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 65 fracción 10 de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit y 54 fracción I 
y XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente en 
el momento en que sucedieron los hechos, y además, para aquellos realizados con posterioridad al 
20 de julio, incumple de la citada disposición legal, la fracción XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al  31  de  Diciembre  de  2011;  director  de  planeación  y  desarrollo municipal  a  partir  del  17  de 
Septiembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 
del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de 
Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de 
Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de 
Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en los artículos 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 115 y 117 fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado,  no  presentó  argumentos  para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir  las  instrucciones por escrito a  los  titulares de  las 
áreas responsables y verificar que se realicen las acciones necesarias con el objeto de corregir las 
deficiencias  señaladas  para  evitar  consecuencias  negativas  que  puedan  afectar  el  adecuado 
ejercicio del gasto. Deberá remitir copia a este ente fiscalizador de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
Mediante  la revisión a  los auxiliares por cuenta de registro de  la base de datos y  los estados de 
cuenta bancarios, se comprobó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Nayarit, 
transfirió al Ayuntamiento, de manera ágil y directa un total de $14,520,713.48  (catorce millones 
quinientos  veinte mil  setecientos  trece  pesos  48/100 moneda  nacional).  En  cumplimiento  a  lo 
establecido  en  los  artículos 36,    incisos  a)  y b), de  la  Ley de Coordinación  Fiscal; 8,  fracción  II, 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación;  numeral segundo del "Acuerdo por 
el  que  se  da  a  conocer  a  los municipios  del  Estado  de  Nayarit,  Dependencias  del  Ejecutivo  y 
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Organismos  Descentralizados,  la  distribución  y  calendarización  para  la ministración  durante  el 
ejercicio  fiscal 2011, de  los  recursos correspondientes al Ramo 33,   aportaciones  federales para 
entidades federativas y municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal".  
De  igual manera, se constató que  los recursos del fondo no se gravaron, afectaron en garantía o 
destinaron a mecanismos de fuente de pago, en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; y 8, fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2011. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FORTAMUN 
Del análisis efectuado a los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias, así como al auxiliar de 
la cuenta de bancos, se detectó que se realizaron las siguientes transferencias de recursos. 
 
1.  Transferencias de  recursos del  Fondo  a otras  cuentas, por  la  cantidad  de  $1,909,286.47  (un 
millón novecientos nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 47/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza  Concepto   Importe($)  

12/05/2011  D00117  Transferencia A La Cuenta De Gasto Corri   393,000.81  

14/06/2011  D00171  Transferencia A La Cuenta De Gasto Corri   133,363.70  

05/09/2011  C00987  Municipio De Rosamorada, Nayarit Reinteg  1,382,921.96  

suma   1,909,286.47  

 
2. De otras  cuentas al Fondo, un  total de $41,000.00  (cuarenta y un mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 

Fecha  Póliza  Concepto   Importe($)  

06/09/2011  C00988  Depósito por error en reintegro de recursos   1,000.00  

29/11/2011  E00695  Transferencia a la cuenta de fortamun fondo  40,000.00  

suma   41,000.00  

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción 
III  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación;  7  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental; así como  los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 8) Devengo Contable y 
11)  Consistencia,  del  Acuerdo  por  el  que  se  emiten  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009; 3 fracción 
XXIV de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 115, 117, fracciones XIV, XV y XIX 
de  la  Ley  Municipal  para  el  Estado  de  Nayarit;  54,  fracciones  I,  II,  III  y  XXV  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, vigente en el momento en que 
se cometieron los hechos y, además para aquellos registros realizados con posterioridad al 20 de 
julio, incumple de la citada disposición legal, las fracciones XXX y XXXIII. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115 y 117 fracciones III, XV 
y XXIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
documentos ni argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.11.MA.10.FORTAMUN 
De la revisión a la documentación remitida por el Ayuntamiento, se detectó que la documentación 
comprobatoria y justificatoria del ejercicio del recurso del Fondo no fue cancelada con la leyenda 
“Operado FORTAMUN”. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; 9, fracción  III, párrafo tercero,  inciso c) del Presupuesto de Egresos de  la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; y 3,  fracción XXIV, de  la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 117 fracciones XV, XVIII y XXIV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
54,  fracciones  I y XXV, de  la  Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 
31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit; 
tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en el artículo 2 de  la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado,  no  presentó 
documentos ni argumentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
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responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones 
Al  31  de  diciembre  de  2011,  el  Ayuntamiento  ejerció  un  monto  de  $14,063,298.79  (catorce  
millones sesenta y  tres mil doscientos noventa y ocho pesos 79/100 moneda nacional),  importe 
equivalente   al 86.2% del  recurso asignado al FORTAMUN,  con el que  se  realizaron un  total de 
diecisiete obras y acciones identificadas, como se muestra a continuación:  
 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMATICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Denominación del programa/acción  Importe ejercido ($)  % 

Canalización de Recursos Finan.  3,168,345.44 26.1 

Deuda Pública (Sría. de Administración)  3,439,036.66 28.3 

Seguridad Publica  4,023,017.61 17.4 

Alumbrado Público  284,839.00 2.3 

Combustible patrrullas de seguridad pública  283,950.04 2.3 

Equipamiento y uniformes de seguridad pública  33,988.00 0.3 

Plan de Desarrollo Municipal  107,300.00 0.9 

Empedrado de calles  862,307.64 7.1 

Rehabilitación Presidencia Municipal  266,297.97 2.2 

Rehabilitación DIF Municipal  56,369.60 0.5 

Rehabilitación Arco y Av. Principal  76,090.63 0.6 

Aportación a Programas Sustentables  390,981.61 3.2 

Mantenimiento a Maquinaria Pesada  203,796.17 1.7 

Adquisición de terreno   250,000.00 2.1 

Adquisición de mobiliario  111,039.55 0.9 

Deuda con proveedores  494,293.99 4.1 

Gastos de operación  10,841.00 0.1 

Otros 1/  803.88 0.0 

Total  14,063,298.79 100 

                                      1/ Otros se refiere a comisiones bancarias 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones 
De  la  revisión  a  los  estados  financieros  del  Ayuntamiento,  se  determina  que  no  se  encontró 
evidencia de que durante el ejercicio 2011 el ayuntamiento haya afectado recursos del fondo para 
el pago de derechos y aprovechamientos de agua, como garantía de cumplimiento de obligaciones 
por este concepto. 
 
En  cumplimiento  a  los  artículos,  49  y  51,  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal;  8,  fracción  VI  del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FORTAMUN 

No  tenemos  evidencia  de  que  el  Ayuntamiento  reportó  de  manera  oportuna  a  la  SHCP  la 
información  trimestral  relacionada  con  el  ejercicio,  destino  de  los  recursos,  así  como  la 
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información  relacionada  con  los  resultados  obtenidos  de  los  recursos  del  fondo  y  de manera 
pormenorizada, sobre el avance físico y la aplicación de los indicadores de desempeño reportados 
a la SHCP, verificamos un índice de cumplimiento del 0% en la entrega de informes. 
 
Así mismo al verificar la congruencia con los registros contables y presupuestales reportados en la 
Cuenta  Pública Municipal  encontramos  inconsistencia  en  el  registro  del  saldo  que  se  pago  por 
concepto de deuda pública y lo reportado en los estados financieros: en los estados financieros se 
registra un saldo ejercido por  la cantidad de: $14,119,940.25 y el  formato del cierre de ejercicio 
por  un monto  de  $  10,140,820.00  (diez millones  ciento  cuarenta mil  ochocientos  veinte  pesos 
00/100, moneda nacional) que representa una diferencia de $3,979,120,25/100, moneda nacional 
(tres millones novecientos setenta y nueve mil ciento veinte pesos 25/100, moneda nacional). 
 
No tenemos evidencia de la publicación y difusión entre la población de los recursos recibidos del 
fondo, así como el resultado del ejercicio del recurso 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículo  134,  párrafos  segundo  y  quinto  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos,   48 de  la Ley de Coordinación Fiscal,   8, 
fracciones IV, párrafos primero, segundo, cuarto y último, y IX; y 9, fracción II del Presupuesto de 
Egresos  de  la  Federación  2011;  85,  fracción  I  y  II,  párrafos  primero  y  segundo,  107,  fracción  I, 
párrafo tercero, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  9 fracción 
VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011;  64 fracción V y XXI, 
115 y 117 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre 
de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal 
del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con  fundamento  en  los  artículos  2,  54  fracciones  I,    II  y  XXV de  la  Ley de Responsabilidades  y 
Servidores  Públicos del Estado de Nayarit;  109,  119 fracción I y IV y 117 fracción I IV XVI  de la ley 
de planeación para el estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
No  se  solventa  la  observación,  el  municipio  no  presenta  argumentos  ni  documentación  que 
desvirtúen lo observado 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: tesorero municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  tesorero municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de 
Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no informó a sus habitantes el monto recibido del fondo, las obras y acciones por 
realizar, el costo de cada una, la ubicación, metas y los beneficiarios y, al término del ejercicio los 
resultados alcanzados, de  igual  forma no  tuvimos  la evidencia de  la publicación de  los  informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, mediante su página electrónica 
de Internet o de otros medios locales de difusión. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos Artículo 37 en relación con las fracciones I y III, 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal;  48 de la ley  de Coordinación Fiscal; 85, fracción II, de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre 
de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal 
del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con  fundamento  en  artículos  2,  54  fracciones  I,    II  y  XXV  de  la  Ley  de  Responsabilidades  y 
Servidores  Públicos del Estado de Nayarit;  117 fracción XVI y 119 fracción I, IV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
No se solventa la observación el sujeto fiscalizado no presenta argumentos ni documentación que 
desvirtúen lo observado 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes a efecto de que realicen las acciones necesarias para que informe a sus habitantes el 
monto de  los  recursos  recibidos,  las obras y acciones a  realizar, el  costo,  su ubicación, metas y 
beneficiarios y al termino los resultados  obtenidos, difunda y publique el destino de los recursos 
del fondo; debiendo remitir evidencia a este ente fiscalizador de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones 
Se verificó que la contratación de deuda pública del Ayuntamiento, se encontrara aprobada por la 
legislatura local e inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas 
y Municipios. 
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Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
De la revisión a los estados financieros del Ayuntamiento y a los auxiliares por cuenta de registro 
de  la  base  de  datos,  se  verificó  que  los  pasivos  pagados  con  cargo  al  fondo,  se  encontraron 
registrados al 1ro. de enero de 2011 en  la  contabilidad del Ayuntamiento, que  corresponden a 
compromisos efectivamente contraídos y se destinaron a los fines del Fondo; en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observaciones 
De la revisión a las nóminas remitidas por el Ayuntamiento, se verificó lo siguiente. 
 
a).Que las remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores de la plantilla de 
personal, remitida por el Ayuntamiento, para el personal de seguridad pública. 
 
b). Se efectuaron las retenciones por concepto de ISR a las percepciones de los trabajadores en las 
nóminas pagadas con cargo a los recursos del fondo. 
 
c).  Las  retenciones  efectuadas  vía  nómina,  por  concepto  de  pensiones  alimenticias  y  abonos  a 
créditos contraídos por los trabajadores fueron enteradas al destino correspondiente. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FORTAMUN 
No  fue  posible  verificar  si  cuentan  con  un  programa  de  seguridad  pública  que  contenga 
indicadores  para  evaluar  los  resultados  obtenidos;  de  igual manera  no  existe  evidencia  de  la 
participación de  la sociedad en esta materia, pudimos constatar que en su página de  internet no 
contiene información sobre el programa de seguridad pública municipal 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en artículo 61  fracción  II  inciso  f) 138  fracción VIII de  la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de seguridad pública municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre 
de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal 
del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; director de seguridad pública municipal del 1 
de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de 
Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en los artículos 2, 54 fracciones I,  II y XXV de la Ley de Responsabilidades y Servidores  
Públicos del Estado de Nayarit, 117 fracción XVI, 119 fracción IV, 138  de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En efecto  lo señalado por esta observación es correcto, en virtud de que   a  la fecha no existe un 
programa  de  seguridad  pública, mediante  el  cual  se  permita  evaluar  los  resultados  obtenidos, 
circunstancia que la suscriba considero atribuible al cabildo municipal, quienes son los encargados 
de  la  elaboración  de  los  programas  y  reglamentos  del  municipio,  ya  que  es  sabido  que  los 
ayuntamientos están obligados a la elaboración de los programas necesarios que permita evaluar 
los avances en   seguridad pública, y   al no estar elaborado dicho programa  la suscrita estaré a  lo 
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dispuesto por esta autoridad al momento por esta autoridad al momento de resolver en definitiva 
el presente pliego de observaciones.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la  observación  subsiste,  el municipio  no  remite  evidencia  de  que  se  esté  en  proyecto  un 
programa de seguridad. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
seguridad pública municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; tesorero 
municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  contralor  municipal;  director  de  seguridad  pública 
municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero 
de 2011 al 17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observaciones 
Derivado de la revisión al expediente 2011/MF4‐10‐016‐CP, a los auxiliares por cuenta de registro 
de  la base de datos del Ayuntamiento, se verificó que con póliza C01287, del 4 de noviembre de 
2011, se realizó la adquisición de un terreno para reubicación de habitantes de la localidad de San 
Vicente, municipio de Rosamorada  con  recursos del  fortamun,   por  la  cantidad de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FORTAMUN 
Seguridad  pública:  el Ayuntamiento  destina  al  concepto  de  seguridad  pública  con  recursos  del 
fondo el monto de $2,741,965.00 (dos millones setecientos cuarenta y un mil novecientos sesenta 
y cinco pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde al 27.03% del monto total ejercido por el 
Ayuntamiento en materia de seguridad pública, el Ayuntamiento no cuenta con un programa de 
seguridad pública, no se implementaron acciones en materia de prevención del delito; el 97.1% se 
fue  al  pago  de  nómina  al  personal  de  seguridad  pública  y  2.9%  para  el  pago  de  equipo  de 
comunicación y reparación en área de seguridad pública.  
 
El  Ayuntamiento  destina  recursos  a  seguridad  pública  por  la  cantidad  de:  $3,822,900.00  (tres 
millones ochocientos veintidós mil novecientos pesos 00/100, moneda nacional), de  los cuales el 
28.3% corresponde  a recursos propios y el 71.7% son recursos del programa FORTAMUN. 
 
El Ayuntamiento reportó una plantilla de personal de 63 elementos en el 2011 la cual es pagada al 
100% con recursos propios y del programa FORTAMUN, en proporción a su población el municipio 
cuenta con 1.8  elementos de policía por cada mil habitantes; el personal de seguridad no cuenta 
con prestaciones de asistencia social, INFONAVIT u otro tipo de prestación.  
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En cuanto a  la escolaridad de  los elementos de  la corporación  se observa que el 3.2% no  tiene 
escolaridad 42.9% cuenta con primaria el 46% con secundaria el 6.3% bachillerato o equivalente y 
el 1.6% con nivel profesional. 
 
Situación financiera del Ayuntamiento:  
Los  recursos del  fondo que se aplican a canalización de  recursos  financieros por un monto de $ 
6,061.886.00  (seis millones  sesenta  y un mil ochocientos ochenta  y  seis pesos 00/100 moneda 
nacional) que corresponden al 91.8% de los recursos destinados para el pago de deuda pública, $ 
2,127,592.00 (dos millones ciento veintisiete mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 moneda 
nacional)  al  pago  de  pasivos  y  que  corresponde  al  8.2%  del monto  destinado  para  el  pago  de 
obligaciones financieras. 
 
De  los  recursos destinados para  el  pago de pasivos  se destina para  el pago  de proveedores  la 
cantidad de: $494,294.00 (cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 
00/100, moneda nacional) concepto no prioritario del fondo.  
 
El monto de la deuda pública del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2011 es de $2, 297,111.88 
(dos millones doscientos noventa y siete mil ciento once pesos 88/100 moneda nacional) con una 
variación  del  ‐16.6%  respecto  de  la  deuda municipal  del  ejercicio  2010;  representa  el  15.4% 
proporción del pago del servicio de la deuda respecto de la deuda pública 2010. 
 
El  FORTAMUN‐DF  constituyó  un  apoyo  para  las  finanzas municipales,  ya  que  su  participación 
representó  el  1,039.6%  del monto  de  los  ingresos  propios  del  Ayuntamiento  por  concepto  de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; el 28.8% del  importe correspondiente a  las 
participaciones fiscales y el 11.0% de los ingresos totales. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos  25, de la Ley de Coordinación Fiscal;  115, 117 
y 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;  9 párrafo IV del Presupuesto de Egresos de la 
Federación ejercicio 2011. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre 
de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal 
del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con  fundamento  en  los  artículos  2,  54  fracciones  I,    II  y  XXV de  la  Ley de Responsabilidades  y 
Servidores   Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción XVI y 119 fracción IV de  la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se  determina  que  la  observación  subsiste,  toda  vez  que  el  sujeto  fiscalizado,  no  presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado 
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Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
competentes a efecto de que  realicen  las acciones necesarias para que  los  recursos se apliquen 
eficientemente,  en  el  tiempo  programado  para  su  aplicación  y  en  el  mejoramiento  de  las 
condiciones  de  seguridad  pública,  implementar  acciones  en materia  de  prevención  del  delito; 
debiendo remitir copia a este ente fiscalizador de las acciones realizadas. 
 
 
Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FORTAMUN 
El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de que  la SHCP y  las dependencias coordinadoras del 
fondo,  acordaron  con el Ayuntamiento, por  conducto del Gobierno Estatal, medidas de mejora 
para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. Ni la difusión 
de las evaluaciones efectuadas 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 8, fracción V y 9 fracción V, del presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2011;  85 y 110 de la Ley Federal de Presupuestación y 
Responsabilidad Hacendaria;  115, 117 y 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre 
de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal 
del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con  fundamento en  los artículos 2, 54  fracciones  I,    II  y XXV   de  la  Ley de Responsabilidades  y 
Servidores   Públicos del Estado de Nayarit, 117  fracción XVI, 119  fracción  IV de  la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó 
argumentos para desvirtuar lo observado.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal 
del  17  de  Septiembre  de  2011  al  31  de  Diciembre  de  2011;  tesorero  municipal  del  17  de 
Septiembre  de  2011  al  31 de Diciembre de  2011  del H.  XXXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Rosamorada, Nayarit; contralor municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; 
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tesorero  municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1.AED.11.MA.10.FORTAMUN 
Al  31  de  diciembre  de  2011,  el  Ayuntamiento  ejerció  $10,140,820.00  (diez  millones  ciento 
cuarenta mil ochocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional)  que representa el 69.83% de los 
recursos  asignados  al  fondo  por  $14,520,713.48  (Catorce  millones  quinientos  veinte  mil 
setecientos trece pesos 48/100 moneda nacional), lo que representa un subejercicio de 30.17%. 
 

Los  recursos  se  orientaron  al  financiamiento  de  obligaciones  financieras  en  un  59.78%,  a Obra 
Pública en un 12.87% y el 27.0% a Seguridad Pública.  
 
Se destinó el 13.18% para la realización de obra pública que benefició a 1 población, Rosamorada, 
cabecera del municipio. 
 

El programa Seguridad Pública destinó el 97.1% de los recursos asignados a este rubro al pago de 
nómina para  el  cuerpo de  seguridad pública del Ayuntamiento,  lo que no  corresponde  con  los 
fines  del Ayuntamiento;  lo  que muestra  el  incumplimiento  de  los  objetivos  perseguidos  por  el 
fondo. 
 
En este ejercicio no se destinaron recursos al pago de derechos y aprovechamientos de agua, no 
tenemos  evidencia  que  se  afecten  los  recursos  del  fondo  como  garantía  de  cumplimiento  de 
obligaciones de pago de derechos de agua. 
 
Con  los resultados obtenidos podemos determinar el  impacto de  la obras y acciones financiadas 
con  el  fondo,  en  este  ejercicio  el 18.25% de  los  recursos del  fondo  se destina  a programas no 
prioritarios del FORTAMUN,  se presume un desvió de  recursos por  la  cantidad de $ 494,294.00 
(cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100, moneda nacional) 
para el pago a proveedores no se cumple las metas de su planeación inicial ya que solo se alcanza 
el 69.8%. 
 
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN 

 MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 
 Cuenta Pública 2011 

 

Concepto  Indicador 

I. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.  

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado).  69.8% 

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (Diciembre 2010) (% ejercido del monto asignado).  69.8% 

1.3 Nivel del gasto al 31 de marzo de 2010      0.0% 

 
II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.  

 

II.1. Recursos del fondo aplicados al pago de obligaciones financieras (%) del monto total ejercido).  100.0% 

A).  Obligaciones Financieras (%).  59.6% 

 1.  Pago del servicio de la deuda pública (Principal e  intereses) (%).  35.1% 
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2. Pago de Pasivos (%).  64.9% 

B) Seguridad Pública (%).   27.0% 

C)  Obra Pública (%).  0.0% 

D)  Pago por Derechos de Agua (%).  0.0% 

E)  Otros rubros (%).  13.4% 

Desglose por rubro de gasto.   

2. Pago de Pasivos (%).  64.9% 

a) Pago a Secretaria de Finanzas  0% 

d)    Resto       0.0% 

B) Seguridad Pública (%).  27.0% 

a)  Servicios Personales.  97.1% 

b)  Equipamiento.  2.9% 

c)  Infraestructura.      0.0% 

d)  Capacitación.      0.0% 

e)  Otros.  0% 

C) Obra Pública (%).      0.0% 

D) Pago por Derechos y aprovechamientos de Agua (%).      0.0% 

E) Otros Rubros (%).  13.4% 

a) Créditos contratados con la banca privada  % 

a) Pagos a la CFE.  0 

b) Etc.  0.0% 

 
II.2.  DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

III.1. Proporción  del fondo  destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal al 31 de diciembre 

de 2010 

‐16.6% 

III.2. Proporción del  fondo destinado al pago de pasivos en  relación al  total erogado del  fondo en obligaciones 

financieras. 

% 

III.3. Importancia del FORTAMUN‐DF en el pago del servicio de la deuda.  15.4% 

III.4. Variación anual de la deuda pública 2009/2010 (%).     N.P. 

 
II.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

IV.1. Importancia del fondo en el gasto total municipal en seguridad pública (% del monto ejercido del fondo en 

seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese concepto). 

% 

IV.2. Recursos destinados a Seguridad Pública 2011.   

1. FORTAMUN.  71.7% 

2. SUBSEMUN.    N.P 

3. Recursos propios.  28.3% 

4. Otros.    N.P 

II.4.  Satisfacción de los beneficiarios de las obras que realiza el municipio con recursos del fondo.    N.P 

 
III. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS. 

 

III. 1.  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.   

Índice de cumplimiento de  la entrega de  informes a  la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN 

(Formato Único; Nivel de Fondo e  Indicadores de Desempeño).  (Bueno=  igual a 100.0%  regular menor a 100.0% y 

mayor a 80.0% y Bajo= Menor a 80.0%).  

    0% 

III.3. Calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único). 
¿La  información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a  la SHCP coincide con  los registros 

contables del municipio?, Si o No. 

Financiero 

III.4.‐ Difusión de la información remitida a la SHCP.
¿  El  municipio  difundió  en  su  página  de  internet,  órgano  local  oficial  de  difusión  y  otros  medios  locales  de 

comunicación,  los  informes  remitidos a  la SHCP  sobre el ejercicio, destino y  resultados del  fondo  (Formato Único; 

Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), Si, No o Parcialmente.  

No 

III.5.‐ Índice general de transparencia de los informes entregados a la SHCP (Bueno=Igual a 100.0%; Regular menor a 

100.0 % y mayor a 80.0% y Bajo=Menor a 80.0%)   

 0% 
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IV. PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

IV.2.1. ¿El municipio cuenta con un programa de Seguridad Pública?, Sí o No.   NO 

IV.2.2. ¿Se aplicaron en 2010 encuestas de opinión entre  la  ciudadanía  sobre  las  condiciones de  seguridad del 

municipio?, Sí o No. 

  NO 

IV.2.3.  ¿Se  aplicaron  en  2010  encuestas  de  opinión  entre  la  ciudadanía  sobre  la  actuación  de  la  policía  del 

municipio?. 

  NO 

IV.2.4.  ¿Se  evaluaron  en  2010  por  el  municipio  los  resultados  de  las  acciones  municipales  en  materia  de 

Seguridad Pública?, Sí o No. 

NO 

IV.2.5. Proporción de elementos policiales que causaron baja por motivos diversos en 2010.  0% 

IV.2.6. Proporción de número de habitantes por cada policía del municipio o demarcación  1.8 

IV.2.7. Variación anual del gasto del fondo en seguridad pública  0% 

IV. 3.   Interconexión a Plataforma México.   

IV.3.1.  ¿El municipio se encuentra conectado a Plataforma México?, Sí o No.  NO 

 
V. EVALUACIÓN DEL FONDO. 

 

V.1. ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN prevista por la Ley?, Si o No.   NO
 

VI.  FINANZAS MUNICIPALES.      

VII.1  Importancia  del  fondo  respecto  de  los  Recursos  Propios  [impuestos,  derechos,  productos  y 

aprovechamientos] (%). 

1039.6% 

VI.2  Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales (%).  36.4% 

VI.3  Importancia del fondo respecto de los ingresos totales (%).  11.0% 

VI.5.  Esfuerzo Fiscal del municipio ejercicio 2011  1.1% 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FORTAMUN resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio 
 obras y acciones del FORTAMUN resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 8, fracción V y 9 fracción V, del presupuesto de 
Egresos de  la Federación para el ejercicio 2011; 85 y 110 de  la Ley Federal de Presupuestación y 
Responsabilidad Hacendaria; 115, 117 y 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: contralor municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; director de seguridad pública municipal del 17 de Septiembre de 2011 
al 31 de Diciembre de 2011; tesorero municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre 
de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; contralor municipal 
del 1 de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; director de seguridad pública municipal del 1 
de Enero de 2011 al 17 de Septiembre de 2011; tesorero municipal del 1 de Enero de 2011 al 17 de 
Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento  en  los  artículos  2,  54  fracciones  I,    II  y  XXV    de  la  Ley  de  Responsabilidades  y 
Servidores   Públicos del Estado de Nayarit; 117  fracción XVI, 119  fracción  IV de  la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“La presente observación es relativa a al destino de los fondos del FORTAMUN, destino que se dio a 
esos fondos de manera correcta pues todos aplicados según los lineamientos del propio fondo, ya 
que  no  se  utilizo  cantidad  alguna  para  realizar  acciones  diferentes  a  las  que  autoriza  los 
lineamientos del propio fondo, aunado esto a que existe las diversas autorizaciones de la autoridad 
competente que  lo es el cabildo municipal, además de que en ningún momento se distorsiono el 
cumplimiento de  los objetivos perseguidos por el  fondo, a  lo que considero que no existe ningún 
desvío de recursos  como según se señala en las propias observaciones del Órgano de Fiscalización 
Superior.” 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que  la observación  subsiste,  toda vez que el Ayuntamiento no proporciona evidencia de que  se 
alcanzaron las metas en los indicadores que se obtuvieron solo alcanzan el 69.8%, el municipio no 
cuenta con un programa de seguridad, el 12.87% de  los recursos del  fondo no se destinan a  las 
prioridades del fondo, solo el 33% se destina para el pago de  la deuda directa municipal. Con  lo 
cual podemos determinar que no se alcanzan los objetivos, impacto y propósitos del fondo. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con  fundamento en  los artículos 121, 
apartado A,  fracción  I de  la Constitución Política del  Estado  Libre  y  Soberano de Nayarit;  y 50, 
fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recomienda al Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; emitir instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables  a  efecto  de  que  se  realicen  las  acciones  necesarias  con  el  objeto  de  corregir  las 
deficiencias  señaladas  para  evitar  efectos  negativos  que  puedan  afectar  el  cumplimiento  de  la 
normatividad    del  fondo  que  la  federación  remite  a  los  municipios  para  el  cumplimiento  y 
prioridades  del  FORTAMUN,  debiendo  remitir  copia  a  este  ente  fiscalizador  de  las  acciones 
realizadas. 
 
 
Obra Pública (Recursos Federales) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 

Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  2011‐AYTO‐10‐00001‐0227  denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km 9+280, subtramo a modernizar del km 3+400 al km 9+920”, se observó que el ayuntamiento no 
presentó evidencia de haber realizado el análisis de los precios unitarios del presupuesto base, ni 
de  haberlos  integrado  en  las  tarjetas  correspondientes.  Dicha  documentación  fue  requerida 
mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 del   22 de  junio de 2012, sin embargo 
no fue presentada por el ayuntamiento. 
 
Con  dicha  omisión  no  se  garantizó    que  en  los  presupuestos  se  hayan  considerado  los  costos 
vigentes de materiales, maquinaria y equipo y mano de obra así como sus respectivas cantidades y 
rendimientos acorde a cada uno de ellos, para garantizar el buen desarrollo de los trabajos. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas 
y  Servicios  Relacionados  con  las Mismas  y  24,  fracción  I  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe 
del  área  técnica  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de Nayarit;  y  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación, no obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que el ayuntamiento no presentó evidencia de haber realizado los estudios de pre inversión para 
definir la factibilidad técnica, económica, y social de los trabajos, éste hecho se constató ya que no 
se encontró integrada documentación al respecto. Con dicha omisión no se tiene el respaldo para 
garantizar que dichos proyectos hayan sido la mejor opción para el municipio.  
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
NO SE ELABORARON LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011‐AYTO‐10‐

00001‐0227 

Modernizacion  y  ampliación  del  camino  Paramita‐Teponahuaxtla  

( Huaixta ) tramo del km 0+000 al km 9+280, subtramo a modernizar 

del km 3+400 al km 9+920 

Teponahuaxtla   

(Huaixta ) 

                        FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS  
NO SE ELABORARON LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011/FOPEDEP‐10‐

001‐PR 
Construcción de pavimento asfaltico en calles principales  San Vicente 

                         FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión no  se  garantiza que  las obras  realizadas hayan  sido  la mejor opción para el 
municipio técnica, económica y socialmente.   
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en el  artículo 21,  fracción  I, de  la  Ley de Obras Públicas  y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe 
del  área  técnica  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de Nayarit;  y  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En relación a la observación que se hace mención, señalo que se le dio vista al Director de 
Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre de 2012 en virtud que es una observación que le corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una foja por uno de sus lados en el cual realiza sus argumentos mediante oficio s/n del 17 de 
octubre de 2011, en virtud que es una observación que le corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.”  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
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planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis de  los expedientes unitarios de  las obras de  la muestra de auditoría  relacionadas a 
continuación, se observó que el municipio no presentó evidencia de haber constituido el Comité 
de Obra Pública correspondiente, o de haber elaborado el informe por escrito al órgano interno de 
control,  acompañado  de  su  justificación,  para  la  determinación  de  la  no  integración  de  dicho 
comité.  
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 
NO SE CONSTITUYO COMITÉ DE OBRA PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011/FOPEDEP‐10‐001‐PR  Construcción de pavimento asfaltico en calles principales  San Vicente 

    FUENTE: Expediente unitario de obra. 
 
 

RAMO 6, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
NO SE CONSTITUYO COMITÉ DE OBRA PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011‐AYTO‐10‐00001‐0227 

Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla 

(  Huaixta  )  tramo  del  km  0+000  al  km  9+280,  subtramo  a 

modernizar del km 3+400 al km 9+920 

Teponahuaxtla  ( Huaixta ) 

     FUENTE: Expediente unitario de obra. 

 
Con dicha omisión no garantizó la participación social y vigilancia en la realización de las mismas.   
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en  los  artículos 25 de  la  Ley de Obras Públicas  y  Servicios 
Relacionados  con  las  Mismas  y  25  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal del 
17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo municipal del 1 de Enero de 2011 al 
17 de Septiembre de 2011 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; 
con fundamento en los artículos 2° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de Nayarit;  y  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
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Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.”  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011  que  señala.      Además  de  que  también  se  señalan  como  presuntos  responsables  a 
funcionarios de la actual administración ya que debieron conformar el comité para el ejercicio de 
su periodo. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal del 17 de Septiembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 del H. 
XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; director de planeación y desarrollo 
municipal  del  1  de  Enero  de  2011  al  17  de  Septiembre  de  2011  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AEI.11.MA.10.OPRF 

Del análisis  de los expedientes de obra de la muestra de auditoría relacionada a continuación, se 
observó que el ayuntamiento no presentó evidencia de haber elaborado el Programa Anual de 
Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, lo anterior se constató ya que no hay 
constancia de la formulación de dicho documento en los expedientes. 
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 
NO SE FORMULÓ EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011/FOPEDEP‐10‐001‐PR  Construcción de pavimento asfaltico en calles principales  San Vicente 

    FUENTE: Expediente unitario de obra.  
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RAMO 6, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
NO SE FORMULÓ EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011‐AYTO‐10‐00001‐0227 

Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla 

(  Huaixta  )  tramo  del  km  0+000  al  km  9+280,  subtramo  a 

modernizar del km 3+400 al km 9+920 

Teponahuaxtla  ( Huaixta ) 

     FUENTE: Expediente unitario de obra.  

 
Con dicha omisión no se garantiza que las obras ejecutadas estuvieran contempladas en dicho 
programa y por lo tanto que se contara con los recursos suficientes para su ejecución. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; jefe 
del  área  técnica  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de Nayarit;  y  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.”  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
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planeación y desarrollo municipal; jefe del área técnica del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que  el  ayuntamiento  no  constituyó  una  contraloría  social,  y  no  presentó  evidencia  de  la 
participación de  los beneficiarios en el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de 
metas y acciones, así como en  la correcta aplicación de  los recursos asignados a cada una de  las 
obras.  
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
OBRAS SIN CONTRALORÍA SOCIAL CONSTITUIDA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011‐AYTO‐10‐00001‐0227  Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla 

(Huaixta) tramo del km 0+000 al km 9+280, subtramo a modernizar 

del km 3+400 al km 9+920. 

Teponahuaxtla  

(Huaixta) 

                  FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS  
OBRAS SIN CONTRALORÍA SOCIAL CONSTITUIDA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011/FOPEDEP‐10‐001‐PR 
Construcción de pavimento asfaltico en calles 

principales 
San Vicente 

                                      FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con  dicha  omisión  no  se  fomentó  la  participación  social  de  la  población  beneficiada  en  las 
diferentes etapas de ejecución de las obras. 
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en el artículo 20 de  la Ley de Planeación;   puntos 6.2 de  las 
Reglas  de  Operación  del  Programa  de  Infraestructura  Básica  para  la  Atención  de  los  Pueblos 
Indígenas; y 8.2 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II, inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
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del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.”  
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante lo anterior  no aportó mayores elementos para desvirtuar lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que  el  ayuntamiento  no  proporcionó  evidencia  de  la  publicación  de  las  actas  de  las  juntas  de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que 
se dio  a  conocer  el  fallo;  en un  lugar  visible,  al que  tuviera  acceso  el público  en  general  en  el 
domicilio del área  responsable del procedimiento de contratación por un  término no menor de 
cinco días hábiles.  
Así mismo no se  presentó constancia de que el titular de la citada área haya dejado registrado en 
el expediente de  la  licitación,  la  fecha, hora y  lugar en que  fueron  fijadas  las actas o el aviso de 
referencia,  ni  de  su  difusión  en  el  Sistema  Electrónico  de  Información  Pública  Gubernamental 
denominado CompraNet, para efectos de notificación a los licitantes que asistieron a los actos. 
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
OMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN  

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011‐AYTO‐10‐00001‐0227  Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) 

tramo del km 0+000 al km 9+280, subtramo a modernizar del km 3+400 al 

km 9+920. 

Teponahuaxtla  

(Huaixta) 

            FUENTE: Expediente unitario de obra correspondiente. 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS  
OMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN  

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011/FOPEDEP‐10‐001‐PR 
Construcción de pavimento asfaltico en calles 

principales 
San Vicente 

FUENTE: Expediente unitario de obra correspondiente. 

 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la transparencia de los procesos de 
adjudicación de los contratos.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  artículo  39 bis, de  la  Ley de Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II, inciso a de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  2011‐AYTO‐10‐00001‐0227  denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a  modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  con  recursos  del 
Programa de Infraestructura Básica para  la Atención de  los Pueblos Indígenas (PIBAI), se observó 
que el municipio no llevó a cabo una correcta revisión y evaluación de las propuestas presentadas 
durante el proceso de la licitación, ya que en la propuesta económica de la empresa ganadora no 
se integraron el análisis de los precios unitarios, el catálogo de conceptos, el análisis de los precios 
básicos, el análisis de los costos indirectos de la obra, el análisis del costo por financiamiento y del 
costo  de  la  utilidad  propuesta,  así  como  los  programas  de  erogaciones  y  de  ejecución  de  los 
trabajos, respectivamente. 
 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en el proceso de la licitación, afectando la 
transparencia de la adjudicación.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  los  artículos  38,  párrafos  primero  y  quinto,  40  párrafo 
primero de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas; el apartado de  los 
documentos de  la propuesta económica del Numeral 15  "forma de presentación y documentos 
que  se  requieren  para  preparar  la  proposición",  de  las  bases  de  licitación  ROSA‐NAY‐VI‐09‐
001/2011‐LPN. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II, inciso a, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
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Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de  la obra número 2011‐AYTO‐10‐00001‐0227, denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), con recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos  Indígenas  (PIBAI), se observó que el ayuntamiento no elaboró el contrato de  la obra 
que  se  debió  celebrar  entre  la  dependencia  contratante  y  la  empresa  contratista.  Dicha 
documentación fue solicitada mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de fecha 
22 de junio de 2012, sin embargo no fue proporcionada por el ayuntamiento.  
 
Con  dicha  omisión  las  partes  involucradas  no  quedaron  obligadas  a  ninguna  responsabilidad 
durante la ejecución de la obra, así mismo el ayuntamiento realizó el pago de la misma sin contar 
con el respaldo legal correspondiente.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en del  artículo 47, de  la  Ley de Obras Públicas  y  Servicios 
Relacionados  con  las Mismas;  apartado  del  Numeral  8  "Firma  del  contrato",  de  las  bases  de 
licitación ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II, inciso a, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
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solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de  la obra número 2011‐AYTO‐10‐00001‐0227, denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), se observó que el ayuntamiento no requirió a la empresa contratista, la  
presentación de    la fianza de anticipo, sin embargo dicha fianza fue considerada en el análisis de 
sus  costos  indirectos  por  un  importe  de  $90,987.52  (noventa mil  novecientos  ochenta  y  siete 
pesos 52/100 moneda nacional) IVA incluido.  
 
Cabe  señalar  que  dicha  fianza  fue  solicitada mediante  el  oficio  número  OFS/AOP/MA.10/SDC‐
01/2012  de  fecha  22  de  junio  de  2012,  sin  embargo  no  fueron  proporcionadas  por  el 
ayuntamiento. 
 
Con dicha omisión el  contratista no garantizó el anticipo otorgado por el ayuntamiento para  la 
compra de materiales y mano de obra y el inicio de la obra; y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido. 
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  48,  fracción  I  de  la  Ley  de Obras  Públicas  y 
Servicios  Relacionados  con  las Mismas,  la  cláusula  decimocuarta  denominada  "Garantías"  del 
contrato: ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN; y el apartado del Numeral 5 "Garantías", de las bases de 
licitación ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN. 
 
Se presume una posible afectación a  la hacienda pública por  la cantidad de $90,987.52 (noventa 
mil novecientos ochenta y siete pesos  52/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor   de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como  la empresa contratista ejecutora 
de obra; con fundamento en los artículos 2°, 3° y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 
de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 58, fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit; 53 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
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Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
   
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
  
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, 54, fracción I, y 58, fracción I 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; se acordó dar inicio a los procedimientos 
de  responsabilidad  administrativa  y  resarcitoria,  este  último  por    $90,987.52  (noventa  mil 
novecientos ochenta y siete pesos   52/100 moneda nacional),   estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor   de obra del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; así como  la empresa contratista ejecutora 
de obra. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de  la obra número 2011‐AYTO‐10‐00001‐0227, denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), se observó que la empresa contratista no presentó la fianza de garantía 
de  cumplimiento del  contrato, ni el ayuntamiento  le hizo exigible  la presentación de  la misma, 
omitiendo su actuación para haber hecho efectiva la garantía de seriedad de la proposición por un 
importe de $896,398.08 (ochocientos noventa y seis mil trescientos noventa y ocho pesos 08/100 
moneda nacional); y haber adjudicado el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
propuesta solvente más baja en los términos de las disposiciones normativas, o su defecto haber 
declarado desierto el proceso.  
 
Ésta documentación  fue  solicitada mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de 
fecha 22 de junio del 2012, al cual el ayuntamiento dio respuesta a través del oficio número 209 
de  fecha 27 de  junio del 2012, comentando que se da contestación a dicha  solicitud, en  la cual 
enlistan lo que entregaron y a su vez mencionan lo no entregado.  
Con dichas omisión no existió la garantía de que el contratista cumpliera las condiciones pactadas 
en el contrato.  
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Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 77 y 78 de  la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados  con  las  Mismas,  48  y  91  del  Reglamento  de  Ley  de  Obra  Pública  y  Servicios 
Relacionados  con  las Mismas;  así  como  la  cláusula decimocuarta del  contrato de obra número 
ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN, denominada "GARANTIAS". 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
supervisor    de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 58,  fracción  II de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; y 77 y 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, 48 
y 91 del Reglamento de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor  de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de  la obra número 2011‐AYTO‐10‐00001‐0227, denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), se observó que la empresa contratista no presentó la fianza contra vicios 
ocultos, ni el ayuntamiento le hizo exigible la presentación de la misma para garantizar los trabajos 
ejecutados y responder por los posibles vicios que pudieran presentarse.  
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Ésta documentación  fue  solicitada mediante el oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de 
fecha 22 de junio del 2012, al cual el ayuntamiento dio respuesta a través del oficio número 209 
de  fecha 27 de  junio del 2012, comentando que se da contestación a dicha  solicitud, en  la cual 
enlistan lo que entregaron y a su vez mencionan lo no entregado. 
 
Con dicha omisión  el contratista no garantizó los vicios ocultos que pudieran surgir y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido  en  el  artículo  66  de  la  Ley  de  Obra  Pública  y  Servicios 
Relacionados  con  las Mismas;  así  como  la  cláusula decimocuarta del  contrato de obra número 
ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN, denominada "GARANTIAS". 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
supervisor    de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 58,  fracción  II de  la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; y 77 y 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, 48 
y 91 del Reglamento de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor  de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de  la obra número 2011‐AYTO‐10‐00001‐0227, denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), con recursos del, Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los  Pueblos  Indígenas  (PIBAI),  se  observó  que  el  ayuntamiento  no  elaboró  el  convenio  de 
modificación al contrato entre la dependencia contratante y la empresa contratista, respecto a la 
construcción de obras complementarias de drenaje, así como  la  reprogramación de  la ejecución 
del catálogo de conceptos. Dicha documentación fue solicitada de manera reiterada mediante el 
oficio número OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de  fecha 22 de  junio de 2012, sin embargo no  fue 
proporcionada por el ayuntamiento.  
 
Con  ésta    omisión  el  ayuntamiento  no  respaldó  legalmente  la  ejecución  de  los  trabajos 
excedentes.  
 
Lo anterior  incumplió  lo establecido en  los artículos 59, párrafo XI, de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados  con  las Mismas; 99 del Reglamento de  Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados  con  las  Mismas;  y  la  clausula  décima  "Convenios  modificatorios  y  adicionales‐
ampliación al monto del contrato" del contrato ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
supervisor    de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del  Estado de Nayarit;  y 58,  fracción  II,  inciso  a, de  la  Ley del Órgano de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
  
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
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Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor  de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del  análisis  del  expediente  unitario  de  la  obra  número  2011‐AYTO‐10‐00001‐0227  denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), con recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los pueblos indígenas (PIBAI), se observó que el ayuntamiento no designó por escrito al residente 
de  la  obra.  Dicha  información  fue  solicitada mediante  el  oficio  número  OFS/AOP/MA.10/SDC‐
01/2012 de fecha 22 de junio de 2012, sin embargo no fue proporcionada por el ayuntamiento.  
 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la supervisión de los trabajos.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en  los  artículos 53 de  la  Ley de Obras Públicas  y  Servicios 
Relacionados con  las Mismas; 111 y 112 del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados  con  las  Mismas;  y  la  cláusula  decimoprimera  denominada  "Supervisión  de  los 
Trabajos", del contrato ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN. 
 
Se establece como presunto  responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; con fundamento en los artículos 2° 
y 54, fracción XXV hasta antes de la reforma del 20 de julio del 2011 o fracción XXXIII posterior a 
dicha reforma de  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 
58, fracción II, inciso a, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
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ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable a: director de planeación 
y desarrollo municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis al expediente unitario de obra que conformaron la muestra de auditoría mencionadas 
a  continuación,  se  verificó  que  el  ayuntamiento  no  realizó  el  pago  total  de  las  estimaciones 
presentadas por  la empresa contratista por  la ejecución de  los  trabajos, sin embargo  la obra se 
encuentra concluida conforme a los términos de los contratos. 
  
Lo  anterior  pone  de manifiesto  que  la  ejecución  de  la  obra  fue  financiada  por  las  empresas 
constructoras, no obstante que el ayuntamiento realizó la autorización de los recursos a través de 
los oficios correspondientes para  la ejecución y cumplimiento de  las mismas. Por  lo anterior, se 
determinó la existencia de los recursos autorizados y comprometidos que no fueron erogados por 
un importe de $13,646,142.11 (trece millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y dos 
pesos 11/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe en el siguiente recuadro. 
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
ESTIMACIONES NO PAGADAS  

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de 

contrato 
Nombre de la obra  Ubicación 

Importe total 

aprobado 

Importe total 

contratado 

Importe total 

estimado 

Importe total 

pagado  

Importe total 
no pagado 

2011‐AYTO‐

10‐00001‐

0227 

Modernización  y 

ampliación  del  camino 

Paramita‐Teponahuaxtla 

(Huaixta)  tramo  del  km 

0+000  al  km  9+280, 

subtramo  a  modernizar 

del  km  3+400  al  km 

9+920. 

Teponahuaxtla 

(Huaixta). 

20,854,484  20,796,435.42  20,796,431.84  13,646,142.11  7,024,794.04
Nota: 
$3,119,465.31 
Anticipo 
$955,328.73  
Estimación 2 
$2,950,000.00 

Estimación 3 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra correspondientes. 

 
Con dicha omisión se evidencia un control presupuestal inadecuado por parte del ayuntamiento. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en  los artículos 54 de de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con  las Mismas; 117 de  la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y en  la Cláusula 
quinta, "Forma y lugar de pago" del contrato de obra ROSA‐NAY‐VI‐09‐001/2011‐LPN. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
tesorero  municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 
58, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
  
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; tesorero municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se mencionan a continuación, se observó 
que el personal del ayuntamiento asignado para  realizar  la supervisión de  las obras no utilizó  la 
Bitácora electrónica de Obra Pública (BEOP), ni presentó  la autorización por parte de la Secretaría 
de la Función Pública para la elaboración de la bitácora convencional, lo cual se constató ya que no 
se encontró integrada al expediente documentación al respecto. 
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) 
NO SE ELABORÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 

CUENTA PÚBLICA 2011 
 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011‐AYTO‐10‐

00001‐0227 

Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla 

(Huaixta) tramo del km 0+000 al km 9+280, subtramo a modernizar 

del km 3+400 al km 9+920. 

Teponahuaxtla  

(Huaixta) 

                        FUENTE: Expediente unitario de obra correspondiente. 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS  

NO SE ELABORÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 
CUENTA PÚBLICA 2011 

Número de obra  Nombre de la obra  Ubicación 

2011/FOPEDEP‐10‐001‐PR 
Construcción de pavimento asfaltico en calles 

principales 
San Vicente 

                                      FUENTE: Expediente unitario de obra correspondiente. 

 
Con dicha omisión se evidencia un control inadecuado en la supervisión de los trabajos.  
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 46, párrafo último de la Ley de Obras Públicas 
y  Servicios  Relacionadas  con  las Mismas;  y  122  del  Reglamento  de  la  Ley  de Obras  públicas  y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  supervisor  de  obra  del  H.  XXXIX  Ayuntamiento 
Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  director  de  planeación  y  desarrollo  municipal; 
supervisores  de  obra  del H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de  Nayarit;  58,  fracción  II,  inciso  a)  de  la  Ley  del Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit; y 53 de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las 
Mismas. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
  
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala.  
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables a: supervisor de obra 
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del  H.  XXXIX  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  director  de  planeación  y 
desarrollo  municipal;  supervisores  de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones 
Del análisis documental e  inspección física de  la muestra de obras, se verificó que  las cantidades 
de  los  conceptos  de  obra  seleccionados  corresponden  a  los  que  presentan  las  estimaciones 
pagadas, asimismo, se corroboró que  las obras están concluidas, en operación, cumplen con  las 
especificaciones  del  proyecto  y  de  construcción,  y  con  las  pruebas  de  calidad  requeridas;  en 
cumplimiento de los artículos 53 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 113, fracciones I, VI, VII, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas.  
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AEI.11.MA.10.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de  la obra número 2011‐AYTO‐10‐00001‐0227, denominada 
“Modernización y ampliación del camino Paramita‐Teponahuaxtla (Huaixta) tramo del km 0+000 al 
km  9+280,  subtramo  a modernizar  del  km  3+400  al  km  9+920”,  ejecutada  en  la  localidad  de 
Teponahuaxtla (Huaixta), con recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los  Pueblos  Indígenas  (PIBAI),  se  observó  que  el  ayuntamiento  no  integró  la manifestación  del 
impacto  ambiental  del  proyecto  ejecutivo,  la  cual  fue  solicitada  mediante  el  oficio  número 
OFS/AOP/MA.10/SDC‐01/2012 de  fecha 22 de  junio de 2012,  sin que  fuera presentada por ésta 
entidad administrativa. 
 
Con dicha omisión no se garantiza que el ayuntamiento haya contemplado todo lo necesario para 
lograr un desarrollo sustentable en la realización de dicha obra.  
 
Lo  anterior  incumplió  lo  establecido en  los  artículos 20 de  la  Ley de Obras Públicas  y  Servicios 
Relacionados  con  las Mismas;  y  28  de  la  Ley  General  de  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al 
Ambiente. 
 
Se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de  planeación  y  desarrollo municipal; 
supervisor    de  obra  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada,  Nayarit;  con 
fundamento en  los artículos 2° y 54,  fracción XXV hasta antes de  la  reforma del 20 de  julio del 
2011 o fracción XXXIII posterior a dicha reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado  de  Nayarit;  58,  fracción  II,  inciso  a  de  la  Ley  del  Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
“En  relación  a  la  observación  que  se  hace mención,  señalo  que  se  le  dio  vista  al  Director  de 
Planeación  y  Desarrollo Municipal  del  H.  XXXVIII  Ayuntamiento  Constitucional  de  Rosamorada, 
Nayarit; para que argumente lo que a su interés legal convenga, mediante el oficio 167/CIM/2012 
del 01 de octubre  de 2012  en  virtud  que  es una observación  que  le  corresponde de acuerdo al 
Pliego de Observaciones, anexo copia de recibido, dando respuesta al pliego de observaciones en 
una  foja  por  uno  de  sus  lados  en  el  cual  realiza  sus  argumentos mediante  oficio  s/n  del  17  de 
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octubre de 2011,  en  virtud que  es una observación que  le  corresponde de acuerdo al Pliego de 
Observaciones, anexo copia de recibido para su conocimiento.” 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación subsiste, ya que en su argumento la administración actual del ayuntamiento se 
deslinda de la observación realizada señalando que le corresponde a la administración anterior su 
solventación. No obstante  lo anterior no aportó mayores elementos para desvirtuar  lo señalado, 
ya que no anexo los oficios 167/CIM/2012 del 01 de octubre de 2012, y s/n del 17 de octubre de 
2011 que señala. 
 
Acción Promovida: 
Como  consecuencia  del  resultado  antes  señalado,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  1o,  fracciones  I  y  IV,  2o,  3o,  fracción  II  y  57  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 7, fracción XVII, 46, fracción X y 54, fracción II de la Ley 
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  se  acordó  dar  inicio  al  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa,  se  establecen  como  presuntos  responsables  a:  director  de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor  de obra del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Rosamorada, Nayarit. 
 
 
VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 
 
 
De  manera  particular,  en  cada  uno  de  los  resultados  del  presente  informe  se  establece  el 
ordenamiento  legal que se  incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
en el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados  financieros,  se  realizan  en  cumplimiento  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad 
Gubernamental,  excepto  por  3  resultados  en  que  se  observa  su  incumplimiento,  como  a 
continuación se expresa: 
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 
Sustancia Económica Si 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria Si 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 
 
IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 
 
 

a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 
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Tipo de omisión 
Importe 

($) 
Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 0.00 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoria 
Importe ($) 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 
Auditoría de Gestión 
Financiera 

972,015.68 62,869.00 391,526.93 517,619.75

Auditoría de Obra 
Pública 

449,326.47 0.00 1,759.34 447,567.13

Auditoría de 
Evaluación de 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,421,342.15 62,869.00 393,286.27 965,186.88

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen,  durante  la  etapa  en  que  se  desahogue  el  procedimiento  de  responsabilidades 
resarcitorias. 
 
 
X. Resumen de las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 
 
 
El  resultado de  las observaciones determinadas por éste ente  fiscalizador, una vez  concluido el 
proceso de revisión, y analizados  los argumentos de solventación que sobre  las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como  las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones        Acciones Promovidas 
 

En Recursos 
Estatales 

Determinadas Solventadas Atendidas 
Sin 

Solventar 
Recomendaciones 

Procedimientos 
Administrativos Resarcitorios 

Auditoría de 
Gestión 
Financiera 

26 3 0 23 6 15 2

Auditoría de 
Evaluación de 
Desempeño 

10 2 0 8 8 0 0

Subtotal 36 5 0 31 14 15 2

 
 

En Recursos 
Federales 

Determinadas Solventadas Atendidas 
Sin 

Solventar 
Recomendaciones 

Procedimientos 
Administrativos Resarcitorios 

Otros 17 1 0 16 0 15 1
FISM 39 0 0 39 3 27 9
FORTAMUN 9 0 0 9 4 5 0
Subtotal 65 1 0 64 7 47 10
   
Total 101 6 0 95 21 62 12
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XI. Dictamen de la Auditoría. 
 
 
Con motivo  de  la  auditoría  practicada  a  la  Cuenta  Pública  del Ayuntamiento  Constitucional  de 
Rosamorada,  Nayarit;  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2011,  cuyo  objetivo  consistió  en  
comprobar  la  adecuada  administración, manejo,  aplicación,  comprobación  y  justificación de  los 
recursos públicos; comprobar que  la planeación, adjudicación, ejecución, control y conclusión de 
las  obras  públicas,  se  hayan  apegado  a  los  lineamientos  y  normatividad  aplicable;  verificar  el 
cumplimiento  de  los  objetivos  y metas  contenidos  en  los  programas mediante  la  estimación  o 
cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos; en Auditoria 
de Gestión Financiera se determinó fiscalizar un monto de $41,919,868.11 (cuarenta y un millones 
novecientos  diecinueve mil  ochocientos  sesenta  y  ocho  pesos    11/100 moneda  nacional),  que 
representa el 27.7% de  los $151,575,304.63 (ciento cincuenta y un millones quinientos setenta y 
cinco mil  trescientos    cuatro pesos   63/100 moneda nacional),  reportados en  la  cuenta pública 
2011; en Auditoria de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $41,590,776.00 (cuarenta 
y un millones quinientos noventa mil setecientos setenta y seis pesos  00/100 moneda nacional), 
que  representa el 88.1% de  los $47,208,758.00  (cuarenta  y  siete millones doscientos   ocho mil 
setecientos cincuenta y ocho pesos  00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2011; en Auditoria de Evaluación del Desempeño se realizó el análisis sobre  las cifras totales del 
ingreso gasto reportadas en informes financieros de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a  los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los  ordenamientos  legales,  las  disposiciones  normativas  aplicables  a  la  naturaleza  de  las 
operaciones  revisadas  y  a  la  normativa  institucional  para  la  fiscalización  de  la  gestión 
gubernamental,  las cuales  requieren que  la auditoría sea planeada y desarrollada de  tal manera 
que permita obtener una  seguridad  razonable de que  lo  revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance  de  la  auditoría,  no  presenta  errores  importantes.  Esta  auditoría  se  ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de  la muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit, 
cumplió  con  las  disposiciones  normativas  aplicables  al  registro  e  información  contable  y 
presupuestaria,  transparencia del ejercicio, destino de  los  recursos, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios,  respecto de  las operaciones examinadas, excepto por  los  resultados 
con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Gestión  Financiera.‐  Control  interno  insuficiente,  falta  de  gestión  para  la  recuperación  de  los 
saldos,  no  se  elaboró  el  programa  anual  de  adquisiciones,  retenciones  pendientes  de  enterar, 
saldos  con  naturaleza  contraria,  saldos  correspondientes  a  ejercicios  anteriores,  se  omite 
publicación de los anexos de distribución; y un monto observado como presunto daño o perjuicio 
a  la  hacienda  pública  por  $517,619.75  (quinientos  diecisiete mil  seiscientos  diecinueve  pesos  
75/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de gestión para la recuperación de los saldos. 
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Obra Pública.‐   Un monto observado como presunto daño o perjuicio a  la hacienda pública por 
$447,567.13 (cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y siete pesos  13/100 moneda 
nacional). 


