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I. Titulo de la Auditoría. 
 
Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit 
09-MA.14-AGF-AOP-AED 
 
 
II. Criterios de Selección.   
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función fiscalizadora, el Consejo 
Consultivo del Órgano de Fiscalización Superior, ha decidido que se audite la cuenta pública de los veinte 
Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de 
todas las Instituciones que ejercen recursos públicos. 
 
 
III. Objetivo.   
 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit; correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, de conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit y demás 
disposiciones legales aplicables, a efecto de comprobar la adecuada administración, manejo, aplicación, 
comprobación y justificación de los recursos públicos; comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, control 
y conclusión de las obras públicas, se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; comprobar y 
determinar que las acciones, en el ejercicio de los recursos públicos, de los sujetos de fiscalización hayan alcanzado 
los objetivos y metas propuestos, con apego a la normatividad, con eficiencia, eficacia y economía.  
 
 
IV. Alcance.  
 
a) Auditoría Financiera 
 

 
Por Gasto Ejercido 

$ 
 Universo  59,335,960.98 
 Muestra  20,528,345.31 
 Alcance  34.6% 

 
Del universo y muestra señalados anteriormente, a los recursos de los Fondos III y IV, corresponden: 
 

 
Importe 

$ 
 Fondo III    
 Universo  6,672,655.20 
 Muestra  4,466,232.00 
 Alcance  66.9% 

 
 

  Importe 
$ 

 Fondo IV    
 Universo  845,415,082.00 
 Muestra  3,399,582.60 
 Alcance  0.4% 
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b) Auditoría de Obra Pública 
 

  Por Inversión 
Ejercida 

$ 

Por Obras 
Ejecutadas 

 Universo  5,576,366.00  13 
 Muestra  5,576,366.00  13 
 Alcance  100.0%  

 
La muestra a revisar incluye obras realizadas con recursos del Fondo III. 
 
c) Auditoría de Evaluación del Desempeño 
 
Se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso y gasto reportadas en informes financieros de cuenta pública 
y cierres de ejercicio. 
 
 
V. Áreas Revisadas.    
 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron Tesorería, Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, y la 
Dirección de Desarrollo Rural Municipal. 
 
 
VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados.   
 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar la existencia de controles internos suficientes para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención 
de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 
 
2. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados, que se toma como base del control 
presupuestal, y que las ampliaciones y modificaciones presupuestales fueron aprobadas por las instancias 
competentes. 
 
3. Verificar que el saldo de las cuentas correspondan a la naturaleza de las mismas,  la correcta revelación de saldos 
en estados financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron registradas de conformidad con los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, y que los derechos y obligaciones se encuentran documentados 
conforme a la normatividad y lineamientos aplicables. 
 
4. Verificar la existencia de lineamientos para el manejo de fondos fijos, se registra contablemente y se documenta 
su apertura, se aplican los recursos del mismo conforme a la normatividad existente, al cierre de ejercicio se realiza 
su recuperación. 
 
5. Verificar que las cuentas bancarias estén a nombre del sujeto fiscalizado, que el total de operaciones de la cuenta 
se registran contablemente, se realizan conciliaciones bancarias de manera periódica, que se tienen identificados los 
rendimientos financieros, y se aperturan cuentas productivas específicas para el manejo de fondos y programas. 
 
6. Verificar que los recursos otorgados a favor de deudores se registren contablemente y se encuentren debidamente 
documentados para su cobro,  el saldo de las cuentas correspondan a la naturaleza de las mismas,  la correcta 
revelación de saldos en estados financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron registradas de 
conformidad con los Principios Básicos de Contabilidad,  que los gastos a comprobar se otorgaron para los fines 
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establecidos, se registran contablemente y se documenta su entrega, se aplican y comprueban los recursos 
conforme a la normatividad establecida. 
 
7. Verificar que los bienes muebles e inmuebles que se adquieren se registran en cuentas de activo y se reflejan en 
el patrimonio, se tiene acreditada su propiedad, se encuentran físicamente, constan con resguardos y se encuentran 
en el inventario institucional. 
 
8. Verificar que todo registro de un pasivo corresponda a obligaciones reales de la institución, que recibidos el bien o 
servicio se cumple con el finiquito correspondiente, se amortizan los anticipos otorgados y las retenciones realizadas 
se enteran en tiempo y forma. 
 
9. Verificar que la deuda contratada cuente con la autorización correspondiente, que se registre contablemente, se 
aplique conforme a los proyectos y términos aprobados, y  lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado. 
 
10.  Verificar que los distintos conceptos de cobro, se ajustan a los montos y tarifas aprobadas en la ley de ingresos 
del ejercicio vigente, que se depositen oportunamente y se registren de acuerdo con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, que los procesos de descuento y/o condonación se ajusten a las disposiciones 
normativas aplicables y se tengan implementados mecanismos de gestión para abatir el rezago. 
 
11. Comprobar que los gastos realizados se registren contable y presupuestalmente, atendiendo lo dispuesto por los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; que se apeguen a los catálogos clasificadores aprobados, que se 
encuentran debidamente justificados y comprobados en cumplimiento de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, lineamientos y disposiciones emitidas al rubro, que los recursos apoyos, subsidios y/o donativos, se 
otorguen atendiendo lo dispuesto en su Presupuesto de Egresos y los lineamientos específicos, se integre la 
documentación justificatoria y comprobatoria del gasto, que las ministraciones por concepto de subsidios se ajuste a 
los montos aprobados. 
 
12. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas presupuestales 
aprobadas, que las remuneraciones se ajustaron a los tabuladores aprobados, que las retenciones efectuadas se 
enteran en tiempo y forma, que se cubren las aportaciones de seguridad social, el cumplimiento de pago de 
conceptos contemplados en convenios laborales, que la relación y compromisos laborales se apego a las 
disposiciones legales aplicables en materia, que existe al debida justificación y comprobación del gasto y que el 
registro contable se realiza en apego a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
13. Verificar la existencia del programa anual de adquisiciones, que los procedimientos para la contratación de 
bienes y prestación de servicios cumplieron con las disposiciones de la ley de la materia, se ajustaron a los montos 
máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado o decreto relativo, comprobar la existencia del 
contrato respectivo, que cumple con los requisitos legales establecidos, que los anticipos se ajustan a lo determinado 
por el contrato, que el suministro de bienes y prestación de servicios se realizó conforme a las especificaciones y 
tiempos indicados en el contrato. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y 
que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar para el sujeto fiscalizado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
2. Comprobar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente formalizado, que contenga 
los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que, la persona física o moral con quien se 
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celebre el contrato, garantice, en su caso, los anticipos que recibe, el cumplimiento de las condiciones pactadas en 
este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. 
 
3. Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en caso 
de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas a través de oficios y/o notas de bitácora de obra, se hayan 
formalizado mediante el, o los convenios respectivos, aplicando en caso contrario las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
4. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones respectivas, que los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones coincidan con los números generadores, tanto en volumen como 
en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el 
catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las 
estimaciones y que en caso de presentarse conceptos adicionales o volúmenes extraordinarios, están debidamente 
justificados y autorizados. 
 
5. Constatar mediante revisión documental y visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y calcular, en su 
caso, las diferencias encontradas, asimismo, que las obras estén concluidas, en operación, cumplan con las 
especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad requeridas. 
 
6. Verificar que las obras ejecutadas con los recursos del fondo son compatibles con la preservación y protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normativo aplicable, y que, no se causó un 
impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican. 
 
En Materia de Auditoría de Evaluación del Desempeño: 
 
1. Verificar la existencia del  Plan  de Desarrollo Municipal, y si en su elaboración participaron los sectores público, 
privado y social, así como las comunidades a través de los consejos de Desarrollo municipal y asambleas de 
Comités comunitarios. 
 
2. Verificar si el Plan de desarrollo tiene definido los objetivos, estrategia y prioridades  municipales y su vinculación 
con los lineamientos establecidos en los Planes de Desarrollo Nacional y estatal. 
 
3. Comprobar que el Presupuesto de Egresos presente los objetivos, metas y unidades responsables de ejecución, 
fechas de inicio y terminación, así como su vinculación con los planes y programas municipales. 
 
4. Verificar la correspondencia de la estructura de la Administración Municipal con las necesidades y capacidad 
financiera del Ayuntamiento. 
 
5. Evaluar el Desempeño Municipal, Verificando que sus recursos se administren con eficacia, eficiencia y 
congruencia y honradez en la consecución de sus objetivos. 
 
En Materia de Recursos Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM): 
 
1. Verificar que el Estado entregó mensualmente en los primeros diez meses del año los recursos del fondo al 
municipio, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, 
conforme al calendario de enteros publicado a más tardar el 15 de febrero de 2009, en su respectivo órgano de 
difusión oficial, que se haya integrado en dicha publicación la fórmula de distribución de los recursos y su 
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metodología, justificando cada elemento y reportado a la SHCP en el Sistema, la fecha de publicación de la 
distribución y el calendario para la ministración mensual de los recursos por municipio. 
 
2. Comprobar que el Estado le requirió al municipio establecer a más tardar el último día hábil del mes de enero de 
2009, una cuenta bancaria para el deposito de los recursos del fondo y remitir a la Secretaría de Finanzas del Estado 
o equivalente, copia de la cuenta bancaria correspondiente, asimismo, que no se realizaron transferencias de 
recursos del fondo a otros fondos. 
 
3. Comprobar que los recursos del fondo recibidos por el municipio y sus accesorios, no se gravaron, afectaron en 
garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en el artículo 50 de la LCF, y que en 
este caso, se haya cumplido con los términos y requisitos que el citado ordenamiento legal establece. 
 
4. Comprobar que las operaciones del fondo estén registradas en la contabilidad del municipio de acuerdo con los 
principios de contabilidad gubernamental y las disposiciones locales emitidas en la materia, asimismo, que dichas 
operaciones estén respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales que cumplan con las 
disposiciones legales y los requisitos fiscales establecidos en la normatividad aplicable. 
 
5. Verificar que las cifras del fondo reportadas en la Cuenta Pública Municipal estén identificadas, correspondan a 
tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio 
presupuestal, la cuenta bancaria y demás información financiera. 
 
6. Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones y a inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población del municipio que se encuentran 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que están comprendidas en los rubros previstos en la LCF. 
 
7. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados. 
 
8. Verificar que el municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico definido por esta Dependencia y 
a través del Gobierno del Estado, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de 
los recursos del fondo, en los tiempos de entrega establecidos al efecto, y que incluya un informe pormenorizado en 
el que se reporte el avance de las obras y, en su caso, los montos de los subejercicios. 
 
9. Comprobar que en las obras y acciones realizadas se constituyó un comité comunitario de obra, integrado por los 
beneficiarios de las mismas, que existe evidencia de su constitución y de su participación en la programación, 
destino, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación. 
 
10. Constatar que se constituyeron y operaron en el municipio órganos de planeación participativa que contemplan la 
intervención de los representantes sociales en su integración y funcionamiento (COPLADEMUN o Similar), que las 
obras y acciones fueron propuestas por los habitantes y/o representantes de las localidades, se priorizaron en dicho 
órgano de planeación, se remitieron para su autorización al Ayuntamiento y fueron consideradas por éste en el 
programa de inversión del fondo, realizando la instancia de planeación citada el seguimiento y evaluación del fondo. 
 
11. Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y 
que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar para el municipio las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
12. Comprobar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente formalizado, que contenga 
los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que, la persona física o moral con quien se 
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celebre el contrato, garantice, en su caso, los anticipos que recibe, el cumplimiento de las condiciones pactadas en 
este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. 
 
13. Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en caso 
de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas a través de oficios y/o notas de bitácora de obra, se hayan 
formalizado mediante el, o los convenios respectivos, aplicando en caso contrario las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
14. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones respectivas, que los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones coincidan con los números generadores, tanto en volumen como 
en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el 
catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las 
estimaciones y que en caso de presentarse conceptos adicionales o volúmenes extraordinarios, están debidamente 
justificados y autorizados. 
 
15. Constatar mediante revisión documental y visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y calcular, en su 
caso, las diferencias encontradas, asimismo, que las obras estén concluidas, en operación, cumplan con las 
especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad requeridas. 
 
16. Verificar que las obras ejecutadas con los recursos del fondo son compatibles con la preservación y protección 
del medio ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normativo aplicable, y que, no se causó 
un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican. 
 
17. Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en las obras de la muestra de auditoria, el nivel del ejercicio 
de los recursos y las causas, en su caso, de los subejercicios, así como, de sus objetivos respecto a: la orientación 
de sus recursos y acciones a grupos en rezago social y pobreza extrema; su aplicación en los rubros previstos en la 
LCF; la conclusión y operación adecuada de las obras y generación de los beneficios previstos con su ejecución; la 
distribución adecuada del fondo entre la cabecera municipal y las demás localidades; su orientación programática 
congruente con relación al déficit de servicios básicos prioritarios; la participación social en la operación y desarrollo 
del fondo; la difusión entre la población de los recursos y acciones; la entrega de información prevista por la 
normativa a la SHCP 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que el Estado enteró mensualmente los recursos del fondo al municipio, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, conforme al calendario de ministraciones 
publicado a más tardar el 15 de febrero de 2009 en su Periódico Oficial, así como, la publicación de las variables y 
fórmulas utilizadas para determinar el monto de los recursos y reportó en el Sistema la fecha de su distribución y el 
calendario de los enteros. 
 
2. Comprobar que el Estado le requirió al municipio establecer, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 
2009, una cuenta bancaria para el depósito de los recursos del fondo y remitir a la Secretaría de Finanzas del Estado 
o equivalente, copia de la cuenta bancaria correspondiente, asimismo, que no se realizaron transferencias de 
recursos del fondo a otros fondos. 
 
3. Comprobar que los recursos del fondo recibidos por el municipio y sus accesorios, no se gravaron, afectaron en 
garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en el artículo 51 de la LCF. 
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4. Comprobar que las operaciones del fondo están registradas en la contabilidad del municipio de acuerdo con los 
principios de contabilidad y las disposiciones locales emitidas en la materia, asimismo, que dichas operaciones están 
respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales que cumplan con las disposiciones legales 
y los requisitos fiscales establecidos en la normatividad aplicable. 
 
5. Verificar que las cifras del fondo reportadas en la Cuenta Pública Municipal estén identificadas, correspondan a 
tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio 
presupuestal, la cuenta bancaria y demás información financiera. 
 
6. Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron de preferencia al financiamiento de: 
obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguridad pública y otras 
prioridades del municipio, dando atención en este caso preferentemente a la realización de proyectos de alto impacto 
en el desarrollo del municipio, considerando en este rubro: obras de infraestructura que atiendan problemas 
sustantivos; acciones de modernización de los sistemas fiscales que permitan a los municipios incrementar sus 
ingresos, y en general, aquellos proyectos que signifiquen un aumento sustantivo en el empleo o bienestar de la 
población, o en los ingresos de la administración municipal. 
 
7. Verificar que el municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico definido por esa Dependencia y 
a través del Gobierno del Estado, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de 
los recursos del fondo, en los tiempos de entrega establecidos al efecto, y que incluya un informe pormenorizado en 
el que se reporte el avance de las obras y, en su caso, los montos de los subejercicios. 
 
8. Comprobar que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron publicados por el 
municipio en el órgano local oficial de difusión y se pusieron a disposición del público en general a través de su 
página electrónica de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores al 
término de la entrega de los informes al Congreso de la Unión (30 días naturales después de terminado el trimestre) 
y que la información contenida corresponda con la que se remite mediante el Sistema. 
 
9. Verificar que las obligaciones (pasivos) pagadas con cargo al fondo, estén registradas en la contabilidad del 
municipio, previstas en su presupuesto y correspondan a compromisos efectivamente contraídos. 
 
10. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 
adscrito a seguridad pública y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la recepción del 
pago. 
 
11. Verificar que las adquisiciones realizadas con recursos del fondo se adjudicaron y contrataron de acuerdo con el 
marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se 
acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar para el municipio 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 
 
12. Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en las obras y acciones de la muestra de auditoría, el nivel 
del ejercicio de los recursos y las causas, en su caso, de los subejercicios, así como, de sus objetivos respecto a: la 
orientación prioritaria de los recursos al financiamiento de: obligaciones financieras, pago de derechos y 
aprovechamientos de agua, seguridad pública y otras prioridades del municipio, dando atención en este caso 
preferentemente a la realización de proyectos de alto impacto en el desarrollo del municipio, considerando en este 
rubro: obras de infraestructura que atiendan problemas sustantivos; acciones de modernización de los sistemas 
fiscales y en general, aquellos proyectos que signifiquen un aumento sustantivo en el empleo o bienestar de la 
población, o en los ingresos de la administración municipal y si se difundieron entre la población del municipio los 
recursos recibidos, las acciones realizadas y los resultados alcanzados. 
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VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas. 
 
De la Auditoría Financiera: 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión de la documentación remitida mediante los oficios 116 EXP. 001/2010 y 138 EXP. 001/2010; 
la cual fue solicitada en los oficios OFS/AG-OA/29-2010, del 15 de junio de 2010; y MUN/14-01/2010, del 16 de julio 
de 2010; se detectó que el ayuntamiento no atendió los requerimientos con respecto a los siguientes puntos, toda 
vez que no se remitieron los documentos solicitados y/o se manifestó no contar con ella.  
 
Aspectos Legales: 

1. Reglamento interno. 
2. Manual de procedimientos. 

 
De Gestión Financiera: 

1. Copia de los informes de auditoria practicados en 2009 por despachos externos. 
2. La fianza correspondiente por el manejo de recursos de José Juan Sánchez Topete 
3. Las asignaciones correspondientes a los fondos revolvente asignados a José Juan Sánchez Topete. 
4. Normativa emitida para el manejo de fondo revolvente. 
5. Comprobante de la inscripción de los bienes inmuebles del ayuntamiento en el Registro Público de la 

Propiedad. 
6. El mecanismo utilizado durante el ejercicio fiscal 2009, por la tesorería para informar al sindico y al 

secretario sobre las afectaciones que se registren en el patrimonio municipal así como de las adquisiciones 
e inversiones que se realicen con fondos municipales. 

7. Normativa aplicada al cobro por concepto de Seguridad Publica. 
8. Lineamientos y/o soporte documental para la actualización en rezagos tributarios. 
9. Políticas aplicadas para el control de asistencia.  
10. Contrato y/o adendums de servicios profesionales y honorarios, celebrados durante el ejercicio 2009, con 

las siguientes personas: 
10.1 . Manuel Alejandro Lamas Corona 
10.2. Yosser Gizcard Ramos Camarena 

11. Catálogo de puestos o documentos en el que se describen  las funciones y actividades a realizar por el 
personal. 

12. Manual de integración y funcionamiento del Comité. 
13. Expediente de los procesos de adjudicación, de los siguientes bienes y servicios: 

 Partida                   Nombre 
                            2101              Material de Oficina 
                            2105              Material y útiles de Impresión 
                            2701              Vestuario Uniformes y Blancos 
                            3601               Impresión y Publicaciones Oficiales 
                            5201               Equipo de Computación 
                            5101               Equipo de Oficina 
                            5301               Terrestre 
 

14. Las siguientes pólizas con su documentación comprobatoria original, así como las pólizas generadas por el 
sistema debidamente requisitadas. 

                     
Fecha Póliza  Fecha Póliza 

10/11/09 E02070  31/12/09 E02418 
10/11/09 E02072  06/05/09 E02456 
30/12/09 E02407  31/12/09 E02457 
31/12/09 E02413  31/12/09 E02459 
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Fecha Póliza  Fecha Póliza 
31/12/09 E02417    

 
Lo anterior infringió lo establecido en los artículos 41 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y 54, 
fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al presidente municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa 
María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, V y 
XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 63 y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Respuesta al Resultado Núm.1.Observacion Núm.1.AGF.09.MA.14 
 
DE GESTION FINANCIERA PUNTO 1 
Se hace la aclaracion que en el ejercicio 2009 no se contrataron los servicios profesionales de despachos externos 
para practica de auditoria. por lo tanto no se remiten informes solicitados. 
 
DE GESTION FINANCIERA PUNTO 6 
Se anexan fotocopias de los oficios que se remitieron al sindico y al secretario en donde se les informa los 
movimientos que afectan al patrimonio municipal, a los cuales se anexan informe de movimientos y resguardo de 
bienes, que corresponden a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del 2009. 
 
DE GESTION FINANCIERA PUNTO 10 
Se anexa fotocopia del contrato de prestacion de servicios profesionales de  Yosser Gizcard  Ramos Camarena. 
 
DE GESTION FINANCIERA PUNTO 14 
 
Se anexan polizas con su documentacion comprobatoria original, asi como las polizas generadas por el sacg de las 
siguientes polizas.» 
 
Fecha                                    Póliza 
 
10/11/09                                   E02070 
10/11/09                                   E02072 
30/12/09                                   E02407 
31/12/09                                   E02413 
31/12/09               
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que no remitieron argumentos, ni documentación siguiente: 

1. Reglamento interno. 
2. Manual de procedimientos 
3. La fianza correspondiente por el manejo de recursos de José Juan Sánchez Topete 
4. Las asignaciones correspondientes a los fondos revolvente asignados a José Juan Sánchez Topete. 
5. Normativa emitida para el manejo de fondo revolvente. 
6. Comprobante de la inscripción de los bienes inmuebles del ayuntamiento en el Registro Público de la 

Propiedad. 
7. Normativa aplicada al cobro por concepto de Seguridad Publica. 
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8. Lineamientos y/o soporte documental para la actualización en rezagos tributarios. 
9. Políticas aplicadas para el control de asistencia.  
10. Catálogo de puestos o documentos en el que se describen  las funciones y actividades a realizar por el 

personal. 
11. Manual de integración y funcionamiento del Comité. 
12. Expediente de los procesos de adjudicación, de los siguientes bienes y servicios: 

                          Partida                   Nombre 
                            2101               Material de Oficina 
                            2105               Material y útiles de Impresión 
                            2701               Vestuario Uniformes y Blancos 
                            3601               Impresión y Publicaciones Oficiales 
                            5201               Equipo de Computación 
                            5101               Equipo de Oficina 
                            5301               Terrestre 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al presidente municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión al inventario de inmuebles presentado por el Ayuntamiento, se detectó que los bienes 
inmuebles no precisan sus valores, características de identificación y no se encuentra firmado por el sindico de 
supervisado. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable al síndico municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I y XXV; y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 73, fracciones VI y VII; y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se anexa inventario de bienes muebles del ayuntamiento». 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste toda vez que la documentación presentada no es referente a lo observado, ya que se envió el inventario de 
bienes muebles, cuando la observación se refiere a los bienes inmuebles. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al síndico municipal del 
Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro Nayarit. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Derivado del análisis practicado al contenido del Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Santa María del 
Oro, Nayarit; aprobado para el ejercicio fiscal 2009; se detectó que el artículo vigésimo sexto referente al ejercicio 
presupuestal en materia de adquisiciones, no establece los mismos montos y procedimientos de adjudicación; 
atribución reservada al Congreso, quien mediante decreto fijará los montos a los que se sujetarán los Ayuntamientos 
en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental el denominado "Cumplimiento de Disposiciones Legales" de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
Se establecen como presuntos responsables al presidente municipal, síndico municipal, regidores, integrantes del 
Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y 
IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 4, fracción IX; 61, fracciones I, inciso e); y III, inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«A este respecto le informo a usted que tomaremos en cuenta esta observacion para fijar los montos y 
procedimientos de adjudicacion respectivos para la  elaboracion del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 
2011.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que los argumentos solo confirma lo observado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables al presidente 
municipal, síndico municipal, regidores, integrantes del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 2 Recomendación Núm. 1 
Derivado del análisis practicado al contenido del Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Santa María del 
Oro Nayarit; aprobado para el ejercicio fiscal 2009; se detectó que el artículo vigésimo quinto, confiere la facultad al 
tesorero, para efectuar transferencias entre las distintas partidas presupuestales autorizadas, previa autorización del 
presidente municipal; lo que contraviene lo estipulado por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la cual en su 
artículo 201 establece que, para cualquier modificación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que 
para su aprobación, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado; aunado a ello, el artículo en comento, 
se contrapone a lo estipulado en el artículo 34 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el cual dice que en 
ningún caso podrán desempeñar los Ayuntamientos, como cuerpos colegiados, las funciones del presidente 
municipal, ni éste, por sí sólo, la de los Ayuntamientos. Confirmando en los avances de gestión financiera y en la 
cuenta pública, así como en los procedimientos llevados a cabo durante el ejercicio que no obstante que existia esta 
atribución la misma no fue ejercida. Por lo que se recomienda al Ayuntamiento, que en lo sucesivo no se contemple 
en el presupuesto de egresos del municipio. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I 
de la Constitución Politica del Estado de Nayarit, y 50 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit; que la elaboración y 
aprobación de su Presupuesto de Egresos se realice con apego a lo estipulado en la Ley Muncipal del Estado de 
Nayarit, para no contravenir en lo establecido por esta Ley. 
 
El sujeto fiscalizado informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su 
gestión. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión de los estados financieros y del auxiliar contable de la cuenta «2013-12»  (sic) debe decir 
«2103-12» denominada «R. XX a. palabra fdo. Pend. Aplicar 2004», certificado proporcionado mediante oficio 116 
Exp. 001/2010 del 23 de junio de 2010, se detecto, que existe una diferencia entre lo reportado en la cuenta pública y 
el auxiliar contable presentado por el Ayuntamiento de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 

 Importe  
$ 

 Según cuenta pública Auxiliar certificado Diferencia 
2103-12 101,200.00 151,200.00 50,000.00 

 
Lo anterior incumplió con lo establecido en los artículos 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, los denominados "Consistencia", "Revelación Suficiente" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales" 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción III; 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se hace la aclaracion que una vez revisado el sacg del año 2009, se detecto que en estados financieros, auxiliares, 
punto 8.- auxiliares de cuenta, reportes punto 2 cuentas de registro, existe un error en el saldo inicial de la cuenta 
2103-12 r.xx a palabra fdo. pend. aplicar 2004 por $50,000.00 
 
 Año 2008                                             saldo                movimientos                   saldo 
                                                inicial              debe        haber                 final                    
2103-12                                         $ 101,200.00           0            0                $101,200.00 
  
 
Año 2009                                            saldo                 movimientos                saldo 
                                              inicial              debe      haber                 final                    
2103-12                                       $ 151,200.00           0            0            $151,200.00 
  
Se anexan polizas de diario  (d00001) analisis de pasivos y auxiliar por cuentas de registro de los años 2008 y 2009 
para una mejor aclaracion. 
 
Se analiza que existe error en el programa del sacg 2009 en auxiliar por cuentas de registro, porque el saldo inicial 
correcto es por $101,200.00 y no por $151,200.00.» 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste en virtud de que el ayuntamiento detectó el error en el sistema de contabilidad, pero, no se presenta la 
documentación que compruebe la corrección de dicho error. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones 
Derivado de la revisión de la documentación remitida por el ayuntamiento, así como de los registros contables, se 
verificó que las cuentas bancarias están a nombre del sujeto fiscalizado, que el total de operaciones de la cuenta se 
registraron contablemente, se realizaron conciliaciones bancarias de manera periódica, que se identificaron los 
rendimientos financieros y se aperturaron cuentas productivas específicas para el manejo de fondos y programas. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Derivado del análisis del auxiliar contable de la cuenta «1106-02-0039» y del seguimiento de las observaciones de 
ejercicios anteriores, se detectó que en esta cuenta se registra por préstamos otorgados en ejercicios anteriores y no 
se han recuperado, por un total de $33,250.00 (treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional); es pertinente señalar que, el adeudo fue notificado por el ayuntamiento para las aclaraciones 
correspondientes mediante los oficios del 06-May-09 y 02.Dic-09, sin firma de recibido, pero, las aclaraciones no 
fueron remitidas, así como no se ha efectuado la recuperación del saldo. 
 
Hecho, de la misma naturaleza, ha sido observado, al sujeto de fiscalización en comento, según se desprende del 
informe de la fiscalización a la cuenta pública del 2008, en el Resultado 2 Observación 4-AGFM.08-MA.14. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, el 
denominado "Cumplimiento de Disposiciones Legales" y fracción XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117, fracción XIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3 fracción II; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción XIV y XV; y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se giro oficio dirigido al c. joel jimenez montes en el cual se le informa que en nuestros registros contables se 
encuentra con un adeudo por la cantidad de $33,250.00 (treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 mn) 
por lo tanto demostramos que existe interes en la recuperacion respectiva.  
Se anexa  fotocopia de oficio el cual no se encuentra recibido por haberse negado, asimismo se anexa fotocopia de 
acta de aclaraciones.» 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que no se tiene la certeza de que se hayan hecho las gestiones así como, no se acredita que se 
haya efectuado la recuperación de los recursos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AGF.09.MA.14 
Derivado del análisis del auxiliar contable de la cuenta «1106-04-0015» y del seguimiento de las observaciones de 
ejercicios anteriores, se detectó que en esta cuenta se registra la reposiciones de fondo no comprobadas en su 
totalidad, por un total de $57,731.02 (cincuenta y siete mil setecientos treinta y un pesos 02/100 moneda nacional); 
es pertinente señalar que, el adeudo fue notificado por el ayuntamiento para las aclaraciones correspondientes 
mediante los oficios del 06-May-09 y 02.Dic-09, sin firma de recibido, pero, las aclaraciones no fueron remitidas, así 
como no se ha efectuado la recuperación del saldo. 
 
Hecho, de la misma naturaleza, ha sido observado, al sujeto de fiscalización en comento, según se desprende del 
informe de la fiscalización a la cuenta pública del 2008, en el Resultado 2 Observación 3.AGFM.08.MA.14. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, el 
denominado "Cumplimiento de Disposiciones Legales" y fracción XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 54, fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117, fracción XIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3 fracción II; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción XIV y XV; y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«se giro oficio dirigido al C. José Juan Sánchez Topete  en el cual se le informa que en nuestros registros contables 
se encuentra con un adeudo por la cantidad de $57,731.02 (cincuenta y siete mil setecientos treinta y un  pesos 
02/100 mn) por lo tanto demostramos que existe interes en la recuperacion respectiva. Se anexa fotocopia de Oficio» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez, que aún cuando se han efectuado las gestiones de cobro correspondientes, no se acredita que se 
haya efectuado la recuperación de los recursos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
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Resultado Núm. 6 Recomendación Núm. 1 
Con relación a los aspectos que resultaron observados durante la fiscalización, respecto de: Los saldos aprobados 
para su depuración mediante sesión de cabildo de las cuentas «1106» denominada «Deudores Diversos», y «2103» 
denominada «Acreedores Diversos», correspondientes a adeudos de benerifiarios del programa apoyo a la palabra. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 50 fracción III de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomienda al Ayuntamiento de Santa María del Oro; emita las 
instrucciones por escrito al titular del área competente, a efecto de que efectué el registro contable correspondiente a 
la depuración de dichos saldos. 
 
El sujeto fiscalizado, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su 
gestión. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 4.AGF.09.MA.14 
Derivado del análisis del activo y del auxiliar contable de la cuenta «1106» denominada «Deudores Diversos», se 
detectó que se tienen registrados adeudos de beneficiarios de programas federales, correspondientes al Ramo XX; 
así como aportaciones de beneficiarios, de obras ejecutadas con recursos del Ramo 33; en los cuales los saldos 
reflejados no han sido recuperados ni depurados, por un total de $1,172,080.89 (un millón ciento setenta y dos mil 
ochenta pesos 89/100 moneda nacional) derivado de ello se solicitó al ayuntamiento informara al respecto 
manifestando que estos corresponden a adeudos de los comités de obra por la parte correspondiente a beneficiarios, 
ejercidos con recursos de los fondos federales. 
 

Capitulo Concepto 
Saldos 31-

dic-09 
$ 

Comentario del Ayuntamiento 

1106-07-0001 Adeudos Fondo III 38,079.40 Se realizaran las gestiones para su recuperación 
1106-09-0002-01 Infra 702,990.82 Adeudos de comités de obra (parte beneficiarios) gestiones para cobro 
1106-09-0002-02 Fortamun 196,790.81 Adeudos de comités de obra (parte beneficiarios) gestiones para cobro 
1106-09-0003 Ramo 20 94,053.44 Adeudos de comités de obra (parte beneficiarios) gestiones para cobro 
1106-09-0004 Obra pública directa 140,166.42 Adeudos de comités de obra (parte beneficiarios) gestiones para cobro 
 Total   1,172,080.89   

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, el 
denominado "Cumplimiento de Disposiciones Legales" de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
54, fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción XIV de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3 fracción II; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción XIV; y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Refiriendonos a la cuenta no. 1106 denominada deudores diversos que corresponde a adeudo de beneficiarios de 
comites de obras por $1,172,080.89 (un millon ciento setenta y dos mil ochenta pesos 89/100 mn), se han realizado 
gestiones de cobro para la recuperacion de estos adeudos. 
 
Se anexan fotocopias de oficios girados a los comites de obras (adeudo de beneficiarios) como comprobacion de 
gestion de cobro. 
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Asimismo se anexan polizas de ingresos donde se comprueba que se han realizado recuperaciones de diferentes 
comites de obras. durante el año 2010, por lo tanto se demuestra  el resultado que se a realizado de gestiones de 
cobro.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, en virtud de que las gestiones para su recuperación se han efectuado pero no se acredita que se hubieran 
recupuerado los recursos; cabe señalar que la documentación remitida no incluye las fichas de depósito bancarias 
de los recursos recuperados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Para confirmar que los bienes inmuebles, propiedad del ayuntamiento, se encuentran registrados ante el Registro 
Público de la Propiedad, se requirió mediante OFS/AG-OA/29-2010, del 15 de junio de 2010; y MUN/14-01/2010, del 
16 de julio de 2010, ya que, no remitieron información al respecto, hecho que quedó asentado en el Resultado Núm. 
1. Observación Núm. 1 AGF.09.MA.14. Aunado a lo anterior del inventario de bienes muebles, presentado este no 
considera la clave catastral. Lo anterior confirma que estos bienes no se encuentran Registrados en el Registro 
Público de la Propiedad. 
 
Lo anterior infringió lo establecido en los artículos 54, fracción XXV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 73, fracciones VI y VII;  de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable al síndico municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I y XXV; y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 73, fracciones VI y VII; y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó argumentos para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al síndico municipal del 
Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro Nayarit. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Del análisis de los estados financieros, del pasivo y del auxiliar contable de la cuenta «2103» denominada 
«Acreedores Diversos» se detectó que se tienen registrados saldos provenientes de ejercicios anteriores, mismos 
que no reflejan amortizaciones durante el ejercicio fiscal 2009; lo anterior por un monto total de $980,105.24 
(novecientos ochenta mil ciento cinco pesos 24/100 moneda nacional) como se detalla en cuadro siguiente: 
 

Partida Concepto Saldos 31-dic-09   
$ 

2103-103 Constructora pintontli,s.a. de c.v. 3,000.00 
2103-104 R33 forta08 cons and eprim justo s samao 31,861.00 
2103-105 R33 forta08 const tanq alm de agua samao 5,241.45 
2103-107 R33 infra08 const alcant sanit col samao 7,600.00 
2103-108 R33 fortamun const gradas cofradia 40,000.00 
2103-109 Insumos y desarr. construc. s.a. de c.v. 2,539.96 
2103-114 R33 infra 08 const cun acc emp cofradia 2,160.63 
2103-115 R33 infra 08 const emp aho calle buruato 10,230.00 
2103-116 R33 infra 08 const emp mojarras 11,346.00 
2103-118 R33 infra 08 rehab caja agua la labor 10,000.00 
2103-22 R 33 forta 05  const can fut cecyte sta 263.89 
2103-24 R 33 forta 05  adq eq bombeo rincon cal 4,675.00 
2103-25 R 33 forta 05 amp red elec disp limon 25,000.00 
2103-28 R20 3x1 const salon u.m. las cuevas 24,283.00 
2103-32 rR3 infra 06 const salon um samao 3,287.75 
2103-34 ramo33 forta 06 amp sist agua pot  labor 1,561.49 
2103-35 R3 forta 06 cost aula teles zapotanito 26.41 
2103-36 fam 06 adq. equipo bombeo tequepexpan 0.41 
2103-39 R33 forta 06 adq eq bombeo agua rincon c 7,150.00 
2103-41 R33 infra 06 const puente vehic s leonel 569.72 
2103-42 R33 forta 06 reh aulas esc prim tequepex 30,000.00 
2103-44 R33 forta06 reh aulas esc prim c. blanco 1,000.00 
2103-48 R3 infra06 reab sist agua potab. c. bco 14,566.00 
2103-53 o.p.d. 06 rehab.sanitarios j.n. mojarras 1,950.00 
2103-56 R33 infra06reha linea cond sis cofradia 550.41 
2103-59 R33forta 06 con andad patio en jn, teque 8,185.00 
2103-61 R33infra 06 con puente veh emp  zapotan 6,548.08 
2103-62 R33infra06 rehab linea cond agua buruato 498.70 
2103-63 R33infra06 reh red dist agua chapalilla 166,556.00 
2103-64 R33infra06 amp de  red dist agua, labor 4,879.06 
2103-72 R33infra06 pav calles col moderna 0.19 
2103-94 R33 infra 07 rehab.casa plenitud limon. 1,220.36 
Total 980,105.24 

 
Hecho, de la misma naturaleza, que ha sido observado al sujeto de fiscalización en comento, según se desprende 
del informe de la fiscalización a la cuenta pública del 2008, en el Resultado 2 Observación 7-AGFM.08-MA.14. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, el denominado "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales" de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, 
Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3 fracción II; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV; y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«La cuenta  2103 denominada acreedores diversos por un  monto de $421,210.55 (cuatrocientos veintiun mil 
doscientos diez pesos 55/100 mn) no reflejan amortizaciones durante el ejercicio 2009, porque los deudores diversos 
de beneficiarios de comités de obras no han realizado la aportacion correspondiente y por lo tanto no podemos 
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amortizar las cuentas de los acreedores diversos; la cantidad mencionada anteriormente corresponde a las partidas 
que detallan en el cuadro siguiente:  

PARTIDA CONCEPTO SALDOS 31/12/09 
$ 

    
2103-104  R33 FORTA08 CONS ADN E PRIM JUSTO S SAMAO  $                31,861.00  
2103-105  R33 FORTA08 CONST TANQ ALM DE AGUA SAMAO                      5,241.45  
2103-107  R33 INFRA08 CONST ALCANT SANIT COL SAMAO                      7,600.00  
2103-108  R33 FORTAMUN CONST GRADAS COFRADIA                    40,000.00  
2103-114  R33 INFRA08 CONST CUN ACC EMP COFRADIA                      2,160.63  
2103-115  R33 INFRA08 CONST EMP AHO CALLE BURUATO                    10,230.00  
2103-116  R33 INFRA08 CONST EMP MOJARRAS                    11,346.00  
2103-118  R33 INFRA08 REHAB CAJA AGUA LA LABOR                    10,000.00  
2103-22  R33 FORTA05 CONST CAN FUT CECYTE STA                         263.89  
2103-24  R33 FORTA05 ADQ EQ BOMBEO RINCON CAL                      4,675.00  
2103-25  R33 FORTA05 AMP RED ELEC DISP LIMON                    25,000.00  
2103-28  R20 3X1 CONST SALON U.M. LAS CUEVAS                    24,283.00  
2103-32  R33 INFRA06 CONST SALON UM SAMAO                      3,287.75  
2103-34  RAMO33 FORTA06 AMMP SIST AUGA POT LABOR                      1,561.49  
2103-35  R3 FORTA06 CONST AULA TELES ZAPOTANITO                           26.41  
2103-36  FAM06 ADQ EQUIPO BOMBEO TEQUEPEXPAN                             0.41  
2103-39  R33 FORTA06 ADQ EQ.BOMBEO AGUA RINCON C                      7,150.00  
2103-41  R33 INFRA06 CONST PUENTE VEHIC S LEONEL                         569.72  
2103-42  R33 FORTA06 REH AULAS ESC PRIM TEQUEPEX                    30,000.00  
2103-44  R33 FORTA06 REH AULAS ESC PRIM C. BLANCO                      1,000.00  
2103-48  R3 INFRA06 REAB SIST AGUA POTAB C.BCO.                    14,566.00  
2103-53  O.P.D. 06 REAHB SANITARIO J.N.MOJARRAS                      1,950.00  
2103-56  R33 INFRA06 REHA LINEA COND SIS COFRADIA                         550.41  
2103-59  R33 FORTA06 CON ANDAD PATIO EN JN TEQUE                      8,185.00  
2103-61  R33 INFRA06 CON PUENTE VEH EMP ZAPOTAN                      6,548.08  
2103-62  R33 INFRA06 REHAB LINEA COND AGUA BURUATO                         498.70  
2103-63  R33 INFRA06 REH RED DIST AGUA CHAPALILLA                  166,556.00  
2103-64  R33INFRA06 AMP DE RED DIST AGUA LABOR                      4,879.06  
2103-72  R33 INFRA06 PAV CALLES COL MODERNA                             0.19  
2103-94  R33 INFRA07 REHAB CASA PLENITUD LIMON                      1,220.36  
        
  TOTAL  $          421,210.55  

 
La cuenta 2103 denominada acreedores diversos por un monto de 5,539.96 (cinco mil quinientos treinta y nueve 
pesos 96/100 mn), que corresponden a diferencias pendientes de pago, se hace la aclaracion que en lo posterior se 
realizaran los pagos respectivos; la cantidad mencionada anteriormente corresponde a las partidas que se detallan 
en el cuadro siguiente: » 
 

PARTIDA CONCEPTO 
SALDOS 31/12/09 

$ 
    
2103-103  CONSTRUCTORA  PINTOLTLI,S.A.DE C.V.  $                 3,000.00  
2103-109  INSUMOS Y DESARR. CONSTRUC.S.A. DE C.V.                     2,539.96  
        
  TOTAL  $            5,539.96  

 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que por $421,210.55 (cuatrocientos veintiun mil doscientos diez pesos 55/100 moneda nacional), 
no se envía documentación que acredite que se han amortizado los adeudos sostenidos con los acreedores, ni que 
se hayan cubierto las diferencias pendientes de pago, mencionadas en los argumentos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
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fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Recomendación Núm. 1 
Con relación a los aspectos que resultaron observados durante la fiscalización, respecto de: la revisión a la cuenta 
«2104» denominada «Impuestos y Retenciones por Pagar», el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, y 50 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
recomienda al Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; emita las instrucciones por escrito al titular del área 
competente, que en lo sucesivo realice el entero del impuesto conforme lo establece el artículo 113, penúltimo 
párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
El sujeto fiscalizado, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su 
gestión. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AGF.09.MA.14 
De la revisión a la cuenta «2104-04-0001» denominada «Mueblería Blanquita», se detectó que refleja un saldo 
proveniente de ejercicios anteriores, por la cantidad de $1,435.00 (mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 
moneda nacional), el cual a la fecha no ha sido depurado ni pagado; hecho, de la misma naturaleza, fue observado 
al sujeto de fiscalización en comento según se desprende del informe del resultado de la fiscalización 2008, en el 
Resultado 2. Observación 9.AGFM.08.MA.14. 
 
Lo anterior infringió lo establecido en el artículo 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, los denominados "Revelación Suficiente", "Consistencia" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales" 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I y XXV; y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV; y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«La cuenta 2104-04-0001 denominado Muebleria la Blanquita que refleja un saldo de $1,435.00 (un mil cuatrocientos 
treinta y cinco pesos 00/100 mn) se detecto que esta cantidad se recibio como impuestos por pagar el dia 18 de 
septiembre del 1999 del H. XXXIII  Ayuntamiento el cual no se ha realizado el pago por desconocer su origen. » 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación subsiste, toda 
vez que no se han efectuado las gestiones necesarias para conocer el origen de la obligación, para llevar a cabo el 
pago correspondiente o la depuración del mismo, según proceda. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 4.AGF.09.MA.14 
Derivado del análisis de la cuenta «2104-07-0002» denominada «10% U.A.N», se detectó que se tiene un saldo 
pendiente de enterar, a la Secretaría de Finanzas, de $624,108.15 (seiscientos veinticuatro mil ciento ocho pesos 
15/100 moneda nacional), mismo que se compone de un saldo de ejercicios anteriores de $173,320.77 (ciento 
setenta y tres mil trescientos veinte pesos 77/100 moneda nacional); acumulando retenciones durante el ejercicio 
fiscal 2009, de la siguiente manera:   
 

Periodo 
Impuesto 
retenido  

$ 
Saldo inicial 173,320.77 
Enero 47,489.79 
Febrero 28,941.60 
Marzo 50,595.46 
Abril 34,052.83 
Mayo 38,793.86 
Junio 33,870.13 
Julio 35,442.28 
Agosto 44,661.40 
Septiembre 35,139.37 
Octubre 25,362.53 
Noviembre 27,546.99 
Diciembre 48,891.14 
Total 624,108.15

 
Hecho, de la misma naturaleza, fue observado al sujeto fiscalizado en comento, según se desprende del informe del 
resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública  2008 en el Resultado 2. Observación 12.AGFM.08.MA.14. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, relativa a la debida comprobación y justificación; 54, fracción XXV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción XV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 3, de la 
Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; y 11 de la 
Ley de Ingresos para la Municipalidad de Santa María del Oro para el Ejercicio Fiscal 2009.  
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción XV y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«El saldo pendiente de entregar a la secretaria de finanzas del gobierno del estado  de la cuenta no. 2104-07-0002 
10% u.a.n. por la cantidad de $624,108.15 (seiscientos veinticuatro mil ciento ocho pesos 15/100 mn), no se ha 
realizado el pago por falta de disponibilidad economica del ayuntamiento.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación subsiste, toda 
vez que no se han cubierto los enteros correspondientes, los pagos del impuesto especial destinado a la 
Universidad, no deben depender de la disponibilidad económica del ayuntamiento, ya que, el ayuntamiento 
solamente es retenedor del mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
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al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 5.AGF.09.MA.14 
Del análisis de los estados financieros, del pasivo y del auxiliar contable de la cuenta «2106» denominada 
«Prestaciones por pagar», específicamente, de la subcuenta «2106-03» denominada «Prima Vacacional» se detectó 
que el saldo presentado en la cuenta pública al 31 de diciembre del 2009, por $4,337.19 (cuatro mil trescientos 
treinta y siete pesos 19/100 moneda nacional), viene de ejercicios anteriores y a la fecha no se ha depurado ni 
pagado. 
 
Lo anterior incumplió con lo establecido en los artículos 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, los denominados "Consistencia", "Revelación Suficiente" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales" 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción III; 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«El saldo pendiente de pago de la cuenta 2106-03 denominado prima vacacional por la cantidad de $4,337.19 
(cuatro mil trescientos treinta y siete pesos 19/100 mn) corresponden a primas vacacionales pendientes de pago del 
año 2007 de trabajadores de base del ayuntamiento. al respecto informo que se realizaran las aclaraciones 
pertinentes para en lo posterior pagar o depurar este saldo. » 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación subsiste, toda 
vez que los argumentos presentados, sólo precisan lo que se pretende realizar, pero, no se envía documentación 
que acredite que dichas gestiones ya se hubieran realizado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones 
Derivado del análisis de los estados financieros del ayuntamiento, así como de los auxiliares contables de la deuda 
pública; se verificó que no se obtuvieron financiamientos a largo plazo durante el ejercicio fiscal 2009, solamente, se 
amortizó lo ya existente; además, se corroboró que los registros contables se aplicaron conforme a los proyectos y 
términos aprobados y de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
Derivado de la revisión de las pólizas de ingresos y su documentación comprobatoria, proporcionadas por el 
Ayuntamiento, se verificó que los cobros se ajustaron a las tarifas aprobadas por la Ley de Ingresos del municipio, 
vigente para el ejercicio fiscal 2009; además, se constató que los depósitos se hicieron oportunamente y se 
registraron de acuerdo a los principios básicos de contabilidad. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión de las pólizas de egresos solicitadas al ayuntamiento, se detectaron pagos hechos por la 
elaboración e integración del primer informe de gobierno, con cargo a la partida «3301» denominada «Asesorías», 
en los cuales no se anexó contrato, ni recibo de honorarios que reúna los requisitos fiscales, para confirmar que 
estos pagos corresponden a los trabajos realizados mediante solicitud de información MUN/14-04/2010 se requirió la 
documentación que acredite los trabajos realizados, remitiendo únicamente las pólizas de pago, por $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 moneda nacional): 
 

Fecha Póliza Importe  
$ 

29/10/09 E01887 7,200.00 
16/11/09 E02101 4,800.00 
Total 12,000.00 

 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 3, 
fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental el denominado "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales"; y XXIV "Debida Justificación y Comprobación" de la Ley del Órgano de Fiscalización del 
Estado; décimo séptimo del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santa María del Oro, Nayarit; para el 
ejercicio fiscal del año 2009.  
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables al tesorero municipal del Honorable XXXVIII 
Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 
54, fracciones I, II y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117, fracciones XV y XVIII; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se hace la aclaracion que el servicio profesional prestado por el profr. Luis Fletes Arjona exfuncionario de este 
ayuntamiento, el cual con la sana intencion de apoyarnos en la preparacion del contenido del primer informe de 
gobierno municipal, optamos por compensar sus servicios modestamente ya que se nos aclaro que registrarse con 
obligaciones fiscales para este servicio es incosteable, en vista de que fue un servicio eventual. 
 
Se anexa fotocopia de polizas de egresos y recibos correspondientes. » 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información  y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que no se remitió contrato, ni recibo de honorarios que reúna los requisitos fiscales; tampoco fue 
presentada la documentación que acredite y evidencie que los trabajos encomendadas, fueron efectivamente 
realizados.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, estableciéndose como presunto responsable al tesorero 
municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 3.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión efectuada al ejercicio del presupuesto municipal y las pólizas de egresos, solicitadas al 
ayuntamiento; se detectó que el ayuntamiento realizó pagos por concepto de multas; a la Tesorería de la Federación, 
derivados de omisiones en las funciones de los asuntos que corresponden a la hacienda municipal y de 
incumplimiento de diversas disposiciones legales. Con cargo a la partida «3407» denominada «Impuestos y 
derechos», dichos gastos ascienden a la cantidad de $42,671.00 (cuarenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos 
00/100 moneda nacional), como se detallan a continuación: 
 

Fecha Póliza Importe 
$ 

16/12/09 E02348 20,060.00 
21/12/09 E02366 22,611.00 

Total 42,671.00 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental el denominado "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales" y XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; décimo séptimo del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santa María del Oro, Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2009.   
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $42,671.00 (cuarenta y dos mil 
seiscientos setenta y un pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable al tesorero 
municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, 
fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, III y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones XV y XVIII; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Debido a la crisis economica que atraviesa el ayuntamiento, diferimos el pago de obligaciones hasta contar con los 
recursos para su liquidacion, el cual nos fue iniciado las facultades fiscales de la secretaria de hacienda y credito 
publico originando por este motivo sanciones adicionales  a los impuestos y retenciones pendientes de pago. 
 
anexamos fotocopias de polizas con sus comprobaciones. » 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información  y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que, los argumentos presentados sólo confirman lo observado al diferir el pago de sus 
obligaciones fiscales. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y, 7, 
fracción XVI, 46, fracciones X y XI; 54, fracción I y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; se acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este 
último, por $42,671.00 (cuarenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 moneda nacional), estableciéndose 
como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 5.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión de la documentación comprobatoria y justificatoria anexa a las pólizas de egresos 
proporcionadas por el Ayuntamiento; se detectaron que los siguientes gastos, fueron registrados en partidas de 
naturaleza distinta, según su documentación soporte por un monto de $115,681.19 (ciento quince mil seiscientos 
ochenta y un pesos 19/100 moneda nacional), debiendo registrarse como a continuación se describe:  
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Fecha Póliza Partida afectada Importe  
$ Partida que debió afectar 

02/03/09 E00277 4106 otras ayudas 37,951.00 5204 Adq. Equipo Telefónico 
06/02/09 E00155 4106 otras ayudas 25,000.00 5204 Adq. Equipo Telefónico. 
24/02/09 E00224 4115 fomento, cultura, social 25,404.19 3701 de gastos orden social   
02/03/09 E00282 4115 fomento, cultural, social 27,326.00 3701 de gastos orden social  

   Total 115,681.19  

 
Incumpliendo lo establecido en el artículo; 202 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 3, fracción XX de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los relativos a "Control Presupuestario" y "Consistencia" de la 
Ley del Órgano de Fiscalización del Estado; vigésimo quinto del presupuesto de egresos para la municipalidad de 
Santa María del Oro, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2009. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción  III, XV y 237 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Las polizas de egresos E00155 y E00277, se registraron en la partida 4106 por estar dentro del objeto del gasto y 
por el concepto mencionado en la poliza, haciendo la aclaracion que se pago instalacion de  red telefonica y no la 
adquisicion de equipo. 
 
Las polizas de egresos E00224 y E00282 se registraron en la partida 4115 por estar dentro del objeto del gasto y por 
su concepto, haciendo la aclaracion que  se pago un gasto referente a fomento cultural atraves de la feria nacional 
de la mexicanidad tepic 2009. » 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información  y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que, sus argumentos confirman el hecho señalado. El Clasificador por objeto de gasto aplicado 
durante el ejercicio establece que en el capítulo 4000, se deben registrar las ayudas, subsidios y transferencias, el 
concepto 4100 ayudas corresponde a las asignaciones de recursos que se otorgaron por apoyos y ayudas 
extraordinarias a los sectores social y privado, por lo que, la instalación de una red telefónica y los gastos de la feria 
de la mexicanidad no representan un apoyo sino mas bien un gasto. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Recomendación Núm. 1 
Con relación a los aspectos que resultaron observados durante la fiscalización, respecto de: diferencia entre lo 
reportado por el ayuntamiento en el estado del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre en la partida «4201» 
denominada «Subsidios al DIF», y los ingresos por subsidios del DIF, derivado de que este utimo los considero como 
otros ingresos. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 50 fracción III de la Ley del Órgano de 
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Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomienda al Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; emita las 
instrucciones por escrito al titular del área competente, a efecto de que en lo sucesivo se solicite al DIF municipal 
envíe los elementos necesarios para llevar a cabo una correcta consolidación de la cuenta pública; asi como que se 
instruya al administrador de dicho organismo registre correctamente los ingresos por los subsidios otorgados por 
parte del ayuntamiento. 
 
El sujeto fiscalizado, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su 
gestión. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Derivado de la revisión de las nóminas del personal sindicalizado, correspondientes a los meses de julio y 
septiembre, mismas que fueron seleccionadas en la muestra de auditoría; se detectó que se realizaron pagos a 
personas, quienes no se encuentran en el padrón de trabajadores sindicalizado sección XV, el cual se anexa al 
convenio laboral celebrado con el ayuntamiento; lo anterior por un monto total de $76,922.80 (setenta y seis mil 
novecientos veintidós pesos 80/100 moneda nacional): 
 

Código Empleado Departamento 

Importe Neto recibido 
$ 

1ª quincena 
de julio 

2ª quincena 
de julio 

1ª quincena 
de 

septiembre 

2ª quincena 
de 

septiembre 
Total 

37 Rodríguez Ruiz María Petra Gobernación 2,046.60 2,568.80 2,046.80 2,568.80 9,231.00 
38 Ruvalcaba Cruz Néstor 

Eduardo 
Hacienda 3,077.40 3,435.00 3,077.40 3,599.40 13,189.20 

39 Salazar Jiménez María Elena Hacienda 3,903.20 4,425.20 3,903.20 4,425.20 16,656.80 
9 Parra Arjona  Juan José Registro Civil 2,859.20 3,381.20 2,859.00 3,381.20 12,480.60 
32 Martínez Aguilar José Víctor Cementerio 2,565.20 3,102.20 2,585.20 3,107.40 11,360.00 
41 Casillas Monroy Juan Obras 

Públicas 
3,240.20 3,762.40 3,240.20 3,762.40 14,005.20 

Total 17,691.80 20,674.80 17,711.80 20,844.40 76,922.80 

 
Lo anterior incumplió lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental los relativos a "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales" y XXIV "Debida Justificación y Comprobación" de la Ley del Órgano de Fiscalización del 
Estado; tercero, cuarto y séptimo del presupuesto de egresos para la municipalidad de Santa María del Oro, para el 
ejercicio fiscal del 2009.  
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $76,922.80 (setenta y seis mil 
novecientos veintidós pesos 80/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable al tesorero 
municipal  del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, 
fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, III y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 117 fracción XV y XVIII; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se anexa copia certificada de acta de acuerdo de cabildo en donde muestra la creacion de plazas de los c.  
Rodriguez Ruiz Maria Petra, Ruvalcaba Cruz Nestor, Eduardo, Salazar Jiméenez, María Elena y Casillas Monroy 
Juan; los trabajadores mencionados anteriormente no aparecen en el padron de integrantes de la seccion xv del 
sutsem, porque hasta el momento no se encuentran afiliados a ningun sindicato; cabe mencionar que se tuvo platica 
con cada uno de ellos para definir su situacion relacionada con afiliaciones respectivas. 
 
Referente al trabajador Parra Arjona Juan José, este se encuentra afiliado al sitem. 
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El trabajador Martinez Aguilar José Victor se encuentra integrado en el padron de trabajadores de la seccion xv del 
sutsem y por lo tanto se muestra en el padron del mismo. 
 
Se anexa fotocopia del convenio laboral de la seccion xv del sutsem.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información  y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
subsiste, toda vez que, solo se acredita la relación laboral del trabajador José Victor Martínez Aguilar, y en cuanto al 
resto no se remite documentos que acrediten su relación laboral, así como los argumentos manifestados. 
 

Código Empleado Departamento 

Importe 
$ 

Neto recibido 
1ª quincena de 

julio 
2ª quincena de 

julio 
1ª quincena de 

septiembre 
2ª quincena de 

septiembre Total 

37 Rodríguez Ruiz María Petra Gobernación 2,046.60 2,568.80 2,046.80 2,568.80 9,231.00 
38 Ruvalcaba Cruz Néstor 

Eduardo 
Hacienda 3,077.40 3,435.00 3,077.40 3,599.40 13,189.20 

39 Salazar Jiménez María Elena Hacienda 3,903.20 4,425.20 3,903.20 4,425.20 16,656.80 
9 Parra Arjona  Juan José Registro Civil 2,859.20 3,381.20 2,859.00 3,381.20 12,480.60 
41 Casillas Monroy Juan Obras 

Públicas 
3,240.20 3,762.40 3,240.20 3,762.40 14,005.20 

Total 15,126.60 17,572.60 15,126.60 17,737.00 65,562.80 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y, 7, 
fracción XVI, 46, fracciones X y XI; 54, fracción I y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit; se acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este 
último, por $65,562.80 (sesenta y cinco mil quinientos sesenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), 
estableciéndose como presunto responsable al tesorero municipal  del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa 
María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14 
Del análisis efectuado al ejercicio presupuestal de las siguientes partidas, se detectó que, durante el ejercicio fiscal 
2009, se realizaron diversas adquisiciones de materiales y servicios, que por su recurrencia, es evidente su 
fraccionamiento; por lo que, en la notificación de inicio de auditoria número OFS/AG-OA/29-2010, del 15 de junio de 
2010, en el apartado denominado «Adquisiciones de bienes y servicios», en el punto número 5, se solicitaron  «los 
expedientes de adquisición de bienes y servicios»; al no remitirse la información, se formuló una segunda solicitud 
con número MUN/14-01/2010, del 16 de julio del 2010, dando contestación con oficio 138 EXP.001/2010, del 26 de 
julio de 2010, señalando: «No se remite información», por lo que se presume que las adquisiciones se efectuaron a 
través del procedimiento de adjudicación directa, omitiendo realizar el procedimiento de adjudicación 
correspondiente; lo anterior de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Partida Nombre Monto Ejercido Tipo de Adjudicación aplicado Tipo de procedimiento que debió Realizarse $ 
2101 Material de Oficina 147,016.96 Adjudicación directa Invitación a  cuando menos 3 oferentes 
2105 Materiales y Útiles de Impresión 228,596.30 Adjudicación directa Invitación a cuando menos 3 oferentes 
2701 Vestuario, Uniformes y Blancos 92,033.32 Adjudicación directa Invitación a cuando menos 3 oferentes 
3601 Impresiones y publicaciones oficiales 164,270.82 Adjudicación directa Invitación a cuando menos 3 oferentes 
5101 Equipo de Oficina 180,129.17 Adjudicación directa Invitación a cuando menos 3 oferentes 
5201 Equipo de Cómputo 147,837.00 Adjudicación Directa Invitación a cuando menos 3 oferentes 
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Lo anterior denota la falta de planeación, programación, presupuestación y control, de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, para optimizar los recursos económicos asignados al municipio. 
 
Como resultado de la lectura de las actas del Comité de Adquisiciones, se corroboró que las compras anteriores 
fueron autorizadas por dicho comité. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 133, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Nayarit; 4, fracción VIII; y 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6, 18, 27 y 28 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y artículo único, fracción 
II, del Decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en sus excepciones a los 
procedimientos de Licitación Pública durante el ejercicio fiscal 2009, publicado el 20 de diciembre de 2008 en el 
Periódico Oficial. 
 
Se establece como presunto responsable lal presidente municipal,Sindico municipal, regidores, contralor municipal, 
tesorero municipal, director de coplademun, director de obras públicas, integrantes del Comité de Adquisiciones del 
Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y 
IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 14, último párrafo y 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit; 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos ni documentación para solventar lo observado. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó argumentos para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable lal presidente 
municipal,Sindico municipal, regidores, contralor municipal, tesorero municipal, director de coplademun, director de 
obras públicas, integrantes del comité de adquisiciones del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del 
Oro, Nayarit. 
 
 
De la Auditoria de Obra Pública: 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
De la revisión documental de la obra "Pavimentación de calles, en la localidad de colonia el Ahualamo, del municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit", correspondiente al Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 para migrantes, se 
verificó que fue adjudicada de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
asegurando para el municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones 
De la revisión documental de la obra "Pavimentación de calles, en la localidad de colonia el Ahualamo, del municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit", correspondiente al Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 3x1 para migrantes, se 
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pudo verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados del 13 de 
agosto de 2009 al 30 de septiembre de 2009. En apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y en cumplimiento del contrato de obra pública NAY-SAMAO-SF-3X1-002/09.  
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14 
De la revisión documental al expediente de la obra “Pavimentación de calles, en la localidad de colonia el Ahualamo, 
del municipio de Santa María del Oro, Nayarit” con un importe contratado de $1,007,533.17 (un millón siete mil 
quinientos treinta y tres pesos 17/100 moneda nacional) IVA incluido, correspondiente al Ramo 20, Desarrollo Social, 
Programa 3x1 para migrantes, se pudo comprobar que el ayuntamiento no pagó al contratista $99,140.41 (noventa y 
nueve mil ciento cuarenta pesos 41/100 moneda nacional), ya que la factura número 244, del 22 de septiembre de 
2009, correspondiente a la estimación única, es por $699,140.41 (seiscientos noventa y nueve mil ciento cuarenta 
pesos 41/100 moneda nacional) IVA incluido, y el importe pagado es de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 
moneda nacional), mediante pólizas de cheque 003 y 006 por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente. 
 
Se incumplió la cláusula quinta del contrato de obra pública NAY-SAMAO-SF-3X1-002/09 y se infringieron los 
artículos 117, fracciones III, XV y XVIII y 203 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal, 
ambos del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 84 y 86 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 237 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«Se envía copia fotostática certificada del oficio 1129 de fecha 11 de octubre de 2010, donde se requiere el pago de 
los beneficiarios al Comité de la obra para proceder a liquidar el pago correspondiente a la empresa contratista, 
asimismo no se envía póliza de cheques debido a que no existe pago de aportación de beneficiarios.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento envia el oficio donde se requiere el pago a los beneficiarios con 
la finalidad de continuar con el plan de desarrollo del municipio, sin embargo hasta la fecha no ha pagado al 
contratista $99,140.41 (noventa y nueve mil ciento cuarenta pesos 41/100 moneda nacional), ya que la factura 
número 244, del 22 de septiembre de 2009, correspondiente a la estimación única, es por $699,140.41 (seiscientos 
noventa y nueve mil ciento cuarenta pesos 41/100 moneda nacional) IVA incluido, y el importe pagado es de 
$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante pólizas de cheque 003 y 006 por 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda 
nacional), respectivamente; y a su vez no se remite a este órgano de fiscalización, las póliza de cheque emitida por 
la tesoreria municipal, que acredita que se la pagó al contratista el importe señalado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 7, fracción XVII y  
46, fracción X de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó remitir a la autoridad 
competente para que en su caso se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como 



Auditoría al Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Órgano de Fiscalización Superior 
 

 33

presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal del Honorable 
XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14 
Derivado de la inspección física realizada el 7 de septiembre de 2010 a la obra «Pavimentación de calles, en la 
localidad de colonia el Ahualamo, del municipio de Santa María del Oro, Nayarit», correspondiente al Ramo 20, 
Desarrollo Social, Programa 3x1 para migrantes, adjudicada a través del contrato de obra número NAY-SAMAO-SF-
3X1-002/2009 a la empresa Arrendadora y Constructora Torri de Nayarit, S.A. de C.V., por un importe de 
$1'007,533.17 (un millón siete mil quinientos treinta y tres pesos 17/100 moneda nacional) IVA incluido, se generó el 
acta circunstanciada número RAMO 20-3X1-01, en la que se asentó que no se ejecutó el concepto de «Suministro y 
colocación de riego de sello con material pétreo 3-A», no obstante, en la estimación única se consideraron de este 
concepto 353.15 m2 (trescientos cincuenta y tres punto quince metros cuadrados), con un importe de $8,613.76 
(ocho mil seiscientos trece pesos 76/100 moneda nacional) IVA incluido, por lo que se determina que el concepto se 
estimó y aprobó sin haberse ejecutado ni pagado. 
 
Se infringieron los artículos 53 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al supervisor de obra, 
ambos del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
84 y 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«Efectivamente se plasmo como concepto estimado y no se ejecuto físicamente, mas sin embargo no se efectuó 
pago alguno, por lo que no existe afectación al erario público, además de que el concepto observado quedo 
pendiente por el pago correspondiente de beneficiarios.se anexa copia certificada del oficio No. 1129 de fecha 11 de 
octubre de 2010 donde se requiere la aportación restante al comité de obra, por lo que se procederá a efectuar el 
concepto mencionado una vez que se haya aportado la cantidad restante.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que no se ejecutó el concepto de «Suministro y colocación de riego de sello con 
material pétreo 3-A», el cual es necesario para el buen funcionamiento de la obra, por lo que este concepto se debio 
de haber ejecutado dentro del plazo de ejecución; caso contrario no debio haberse contratado como lo indica el 
catalogo de conceptos, independientemente de que no se efectuo pago alguno por este concepto. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 7, fracción XVII y  
46, fracción X de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó remitir a la autoridad 
competente para que en su caso se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como 
presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al supervisor de obra, del Honorable 
XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AEI.09.MA.14 
De la revisión documental del expediente de la obra «Pavimentación de calles, en la localidad de colonia el 
Ahualamo, del municipio de Santa María del Oro, Nayarit», correspondiente al Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 
3x1 para migrantes, se pudo verificar que no se ha realizado la entrega recepción de los trabajos levantándose el 
acta de sitio correspondiente. 
 
Se infringieron los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 135 y 137 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se incumplió la cláusula décimo 
segunda del contrato de obra pública NAY-SAMAO-SF-3X1-002/2009. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al supervisor de obra, 
ambos del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
84 y 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«Se envía copia certificada del acta de entrega debidamente requisitada.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que se envia copia del acta de entrega por parte del ayuntamiento a los beneficiarios, 
pero la observación se refiere al acta de entrega-recepción debidamente requisitada, donde el contratista hace 
entrega de la obra a la contratante, como lo indican las disposiciones legales. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 7, fracción XVII y  
46, fracción X de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó remitir a la autoridad 
competente para que en su caso se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como 
presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al supervisor de obra, del Honorable 
XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones 
De la revisión documental e inspección física de la obra "Pavimentación de calles, en la localidad de colonia el 
Ahualamo, del municipio de Santa María del Oro, Nayarit", correspondiente al Ramo 20, Desarrollo Social, Programa 
3x1 para migrantes, se constató que no causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubica y no 
implica o puede implicar afectación al medio ambiente, en cumplimiento de los artículos 20 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y 39 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 
 
 
En Materia de Recursos Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM): 
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Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
Con la revisión de los recibos oficiales de la Tesorería Municipal, estados de cuenta bancarios y fichas de depósito, 
se determinó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit transfirió $6,672,655.20 (seis 
millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), durante 2009 al 
municipio, de acuerdo al calendario de ministraciones de los recursos del fondo, como lo establecen los artículos, 
segundo y tercero del “Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del 
Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio 
Fiscal 2009, de los Recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal” publicado el día 31 de enero del 2009; 
asimismo, se comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, 
número 13 del 29 de enero de 2009, el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal entre los municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2009”, así como la 
fórmula y metodología utilizadas y el calendario de enteros del fondo, en cumplimiento de los artículos 32, párrafo 
penúltimo, y 35, párrafo último, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 9, fracción I del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14.FISM 
Con el análisis de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables se constató que el municipio no aperturó 
una cuenta bancaria, para la recepción, administración y ejercicio de los recursos del FISM se verificó que el 
ayuntamiento utilizó la cuenta bancaria número 0149174958 de Bancomer S.A., misma que ha sido utilizada desde 
el ejercicio fiscal 2007, según consta en el oficio 74, recibido por la Secretaría de Finanzas el 13 de abril del 2007.  
 
Lo anterior incumplió el artículo 9, fracción III, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009.  
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115, 117, fracciones II, III y XV y 
237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«No se realizó apertura de cuenta bancaria por no tener conocimiento en su momento, realizando la apertura hasta 
el mes de febrero de 2010.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que los argumentos presentados solamente confirman lo 
observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones 
Con la revisión de la documentación de los recursos del fondo recibidos por el municipio se verificó que no se 
gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago, en cumplimiento a los artículos 32, 
párrafo segundo, 35, párrafo ultimo, y 49, párrafo primero, 50, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 4 Sin Observaciones 
De la revisión de la documentación proporcionada por el ayuntamiento se verificó que las operaciones del fondo 
están respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales que cumplen con las disposiciones 
legales y los requisitos fiscales establecidos por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 
 
 
Resultado Núm. 5 Recomendación Núm. 1 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I 
de la Constitución Politica del Estado de Nayarit, y 50 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, recomienda al Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarti; emita 
instrucciones por escrtito al titular del área competente, para que concilie periódicamente las cifras de los registros 
contables y los cierres de ejercicio presupuestal, con la finalidad de evitar diferencias entre ambos documentos; toda 
vez que este aspecto fue observado en el Pliego de Observaciones. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14.FISM 
Derivado del análisis de las obras seleccionadas del FISM, con respecto al grado de marginación estimado por el 
CONAPO (Consejo Nacional de Población), así como el grado de rezago social estimado por la CONEVAL (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), se identificó que con la ejecución de las 11 obras 
relacionadas en los recuadros, no se beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema y/o no son congruentes con los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. El importe total de las inversiones realizadas en las 11 obras es de $4,170,116.00 (cuatro 
millones ciento setenta mil ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional).  
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 
OBRAS QUE NO BENEFICIAN A POBLACIÓN EN REZAGO SOCIAL 

 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 
Marginación 

estimada por la 
CONAPO 

Rezago social 
estimado por la 

CONEVAL 

Importe ejercido 
con recursos del 

FISM  
$ 

   Índice Grado Índice Grado  

2009/MFIII14003-PR Rehabilitación de sistema de agua potable  EL 
Ermitaño 

-0.74 medio -0.79 bajo 223,905.00 

2009/MFIII14013-CP Rehabilitación de canal pluvial en colonia Ciénega. 
Santa 
María del 
Oro 

-1.34 bajo -1.53 muy bajo 323,179.00 

2009/MFIII-14007-
PR Construcción de empedrado de calles Colonia 

Moderna 
-1.03 bajo -1.17 muy bajo 249,811.00 

2009/MFIII14008-CP 
Construcción de empedrado ahogado en calle Cedro, 
colonia Bosque. 

Santa 
María del 
Oro 

-1.34 bajo -1.5 muy bajo 624,437.00 

2009/MFIII14010-PR Construcción de empedrado de calles Buckingan -0.72 medio -0.98 bajo 314,954.00 

2009/MFIII14018-PR Construcción de empedrado de calles Zapotanito -1.39 muy 
bajo 

-1.59 muy bajo 291,464.00 

2009/MFIII14021-PR Construcción de empedrado zampeado en calle Roble 
en la colonia Bosque 

Santa 
María del 
Oro 

-1.34 bajo -1.53 muy bajo 410,666.00 

2009/MFIII14026-PR 
Construcción de empedrado ahogado en calle  Manuel 
Plazola 

Santa 
María del 
Oro 

-1.34 bajo -1.53 muy bajo 371,821.00 

2009/MFIII14027-PR Ampliación de red eléctrica en la colonia Santa Rosa, 
primera etapa 

Santa 
María del 
Oro 

-1.34 bajo -1.53 muy bajo 544,402.00 

      Total 3,354,639.00 
FUENTE: Cierre de ejercicio del Ramo 33, Fondo III, Estimaciones del CONEVAL, Estimaciones CONAPO. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 
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OBRA FUERA DE LOS RUBROS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y 
NO BENEFICIA A POBLACIÓN EN REZAGO SOCIAL 

 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 
Marginación 

estimada por la 
CONAPO 

Rezago social 
estimado por la 

CONEVAL 

Importe ejercido 
con recursos del 

FISM  
$ 

   Índice Grado Índice Grado  
2009/MFIII14011-PR Construcción de salón de usos múltiples Cerro 

Blanco 
-1.15 bajo -1.31 muy bajo 529,592.00 

FUENTE: Cierre de ejercicio del Ramo 33, Fondo III, Estimaciones del CONEVAL, Estimaciones CONAPO. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 

OBRA FUERA DE LOS RUBROS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Número de obra Nombre de la obra Importe ejercido $ 
2009/MFIII/14009/PR Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de Calimayo. $285,885.00 

Fuente: Cierre de ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
 
Con lo anterior de infringió el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Se presume una posible afectación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por  
$4,170,116.00 (cuatro millones ciento setenta mil ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal, ambos del 
Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
fracciones I y IV, 2, 3, fracción II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«En relación a la observación se señala que fueron acciones necesarias y solicitadas como urgentes y prioritarias 
dentro de cada una de las localidades mencionadas, por lo que se encuentran dentro del rubro de Infraestructura y 
atienden a la problemática existente dentro de las poblaciones mencionadas. Todo lo anterior en afán de solucionar 
las carencias de las localidades, que si bien es cierto que según la CONAPO y la CONEVAL las clasifican como de 
bajo y medio grado de marginación la realidad es que cuentan con sectores de la población y zonas con alta 
vulnerabilidad que necesitan de atención y sostienen un fuerte reclamo social, asimismo actualmente los 
presupuestos asignados a este H. Ayuntamiento son insuficientes para atender dicha problemática, por lo que se 
pretende al realizar este tipo de acciones coadyuvar al desarrollo de la población en todos sus ámbitos. 
 
Se envía copias certificadas de las actas de priorización de obra de las localidades de: Rincón de Calimayo, Cerro 
Blanco, Colonia Moderna, El Ermitaño, Zapotanito, Santa María del Oro (Colonias del Bosque y Santa Rosa) y de la 
localidad de Buckingham; además de la solicitud de obra de la Construcción de Salón de Usos Múltiples de las 
localidades de Rincón de Calimayo y Cerro Blanco.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento envia  copias certificadas de las actas de priorización de obra de 
las localidades de: Rincón de Calimayo, Cerro Blanco, Colonia Moderna, El Ermitaño, Zapotanito, Santa María del 
Oro (Colonias del Bosque y Santa Rosa) y de la localidad de Buckingham; además de la solicitud de obra de la 
Construcción de Salón de Usos Múltiples de las localidades de Rincón de Calimayo y Cerro Blanco"; pero aunque el 
ayuntamiento realizó la priorización correspondiente y recibió solicitudes por parte de los habitantes del municipio, no 
justifica la incorrecta aplicación del Fondo Para la Infraestructura Social Municipal, el cual se destina exclusivamente 
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al financeamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la 
población del municipio de Santa María del Oro que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, 
caminos rurales e infraestructura productiva rural; motivo por el cual el ayuntamiento debió diseñar su programa 
operativo anual orientado a mejorar el hábitat de la población urbana y rural, particularmente de aquellas localidades 
que reside en zonas de alta y muy alta marginación, porque constituye un factor fundamental para alcanzar un 
desarrollo más equitativo y sustentable de sus centros de población, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
las personas y a fortalecer la justicia distributiva en su ámbito local. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, y 7 fracciones XIII, XVII  de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; se remitirá a la Auditoría Superior de la Federación el expediente técnico de lo observado para que esta 
última proceda conforme a sus facultades, al desahogo del procedimiento de responsabilidad resarcitoria y a la 
promoción de las demás acciones de responsabilidad que estime procedentes, por la presunta afectación a la 
hacienda pública federal por $4,170,116.00 (cuatro millones ciento setenta mil ciento dieciséis pesos  00/100 
moneda nacional); así como, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 7, fracción XVII y 46, fracción X y 54, 
fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó remitir a la autoridad 
competente para que en su caso se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, estableciéndose 
como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal, del Honorable 
XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones 
Derivado del análisis de 12 expedientes unitarios las obras correspondientes a la muestra de auditoría, se verificó 
que el ayuntamiento hizo del conocimiento de los habitantes y  beneficiarios el monto de los recursos recibidos, el 
costo de cada una de las obras, su ubicación, metas y número de beneficiarios, a través del periódico mural de la 
presidencia municipal, la publicación de los resultados y los anuncios instalados, en el lugar donde se ejecutaron 
físicamente las obras, así como a través de la publicación de los resultados alcanzados al termino del ejercicio en la 
página web a través de la dirección electrónica (www.santamariadeloronay.gob.mx) del ayuntamiento de Santa María 
del Oro. En cumplimiento al artículo 33, fracción I y III de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14.FISM 
Con la revisión a la página de internet de Gobierno del Estado y del sistema electrónico para reportar la información 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los Recursos Presupuestarios Federales, se 
confirmó que el municipio no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el segundo y cuarto 
trimestre del ejercicio 2009. 
 
En incumplimiento a lo  establecido en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8, fracción III y 9, fracción II 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.  
 
Se establece como presuntos responsables al tesorero municipal, al director de COPLADEMUN y al auxiliar de 
contador del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, 
fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 54, fracciones I, II y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción  XV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se envía copias certificadas de los folios de captura del fondo III que el mismo sistema de hacienda nos 
proporciona, así como también el listado con el que basó para la elaboración de las capturas, además del oficio de 
asignación y fecha del encargado de la captura, haciendo hincapié en que en lo sucesivo se tomarán las medidas 
necesarias para evitar caer en desfasamientos o incumplimientos en los periodos de captura del mencionado 
sistema, asimismo los anexos trimestrales.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que, los argumentos y documentos presentados no acreditan 
que se hayan enviado al no haberse publicado en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y no desvirtúan la falta de atención a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, referente al reporte de la información sobre el ejercicio de los 
recursos federales. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables al tesorero 
municipal, al director de COPLADEMUN y al auxiliar de contador del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa 
María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión documental de la obra «Construcción de empedrado ahogado en calle Manuel Plazola, en la localidad 
de Santa María del Oro, municipio de Santa María del Oro, Nayarit», correspondiente al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, se pudo verificar que el acta constitutiva del comité no cuenta con la 
fecha en que se constituyó este y el convenio de concertación carece de las firmas del presidente y del vocal del 
Consejo de Desarrollo Social Municipal y de la fecha en que se celebró este, así mismo en las obras de 
«Construcción de sistema de agua potable, en el Ermitaño» y «Rehabilitación de canal pluvial en la colonia la 
Cienega », no se constituyeron los comités de obra ni se realizaron las concertaciones respectivas, por lo que no se 
garantiza que los beneficiarios se enteraron de la realización de esta obra y del origen del recurso con el que se 
ejecutó. Por lo tanto, no existe evidencia de la constitución del comité de obra y de la participación de los 
beneficiarios en la programación, destino, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de la 
obra. 
 
Se infringió el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Se establece como presunto responsable al director de planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII 
Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 
2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«Se envía copias certificadas del acta constitutiva y en convenio de concertación de la Construcción de empedrado 
ahogado en calle Manuel Plazola, en la localidad de Santa María del Oro, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, 
debidamente requisitada, así como de las obras de Construcción de sistema de agua potable, en el Ermitaño, y 
Rehabilitación de canal pluvial en la colonia la Cienega en Santa María del Oro, Nayarit.» 
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Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento no constituyo el comté de la obra «Rehabilitación de canal 
pluvial en la colonia la Cienega» ni se realizó la concertacion respectiva con atelación a la ejecución de la misma, por 
lo que no garantizó que los beneficiarios se enteraran de la realización de esta obra, asi como del origen del recurso 
con el que se ejecutó. Por lo tanto, no existe evidencia de la constitución del comité de obra ante los mismos 
beneficiarios de la colonia la Cienega, ni mucho menos su participación en la programación, destino, aplicación, 
vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de la obra, como lo acredita el Acta circunstanciada de visita 
de inspección fisica obra núm. 2009/MFIII/14013/CP de fecha veintiséis de julio del año dos mil diez, que manifiesta 
en el apartado de HECHOS, en la parte donde se describen los resultados de la inspección física, en el punto dos: 
"De la revisión se obtuvieron los siguientes resultados: 2. Así mismo, los beneficiarios de la obra, manifestaron que 
les están exigiendo la aportación de $32,700.00 pesos,  y nos indicaron que el ayuntamiento no realizó la 
concertación de la obra ni formo ningún comité de obra, con antelación a la ejecución de la misma, también hicieron 
énfasis en que no cuentan con los recursos económicos para realizar mencionada aportación, por lo que se les 
sugiere que manifiesten su petición ante el ayuntamiento de Santa María del Oro para su conocimiento".  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al director de 
planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión documental de la obra «Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Zapotanito, municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit», correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
del Ramo 33, se verificó que la obra se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
contratistas, observándose que no se invitó a un representante de la contraloría municipal al acto de apertura técnica 
de las proposiciones y no estuvo presente en este acto, ya que el acta levantada al respecto no cuenta con la firma 
de ningún representante de la contraloría municipal; así mismo en la obra de «Construcción de sistema de agua 
potable, en el Ermitaño» no existe evidencia de que la contratante realizó el análisis y dictamen de la propuesta 
técnica. 
 
Se infringió los artículos 34, fracción I, 59, fracción I, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presunto responsable al director de planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII 
Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 
2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«Se envía copia certificada del oficio no. 119  de fecha 28 de julio de 2009, dirigido al contralor municipal en donde 
se le invita para que asista al acto de apertura técnica de preposiciones de la obra, Construcción de empedrado de 
calles, en la localidad de Zapotanito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.  
En relación a la observación de que no existe evidencia del análisis y dictamen de la propuesta técnica de la obra, 
Construcción de sistema de agua potable, en el Ermitaño, se deriva de que la licitación se llevo a cabo por el 
procedimiento de adjudicación directa (tres cotizaciones); y no se les solicito a las empresas participantes propuesta 
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técnica, si no que solo la cotización, (se envía copia certificada de la invitación del ingeniero Rommel Said 
Valenzuela Lizama), en cumplimiento a los establecido en el articulo no.58 Inciso 1 de la ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que con la copia certificada de la invitación a un contratista, donde se le solicita su 
cotización, no exime a la contratante de solicitar a la empresa participante una propuesta para  adjudicar 
directamente la obra; la licitación aunque se llevó a cabo por el procedimiento de adjudicación directa (modalidad de 
expeción a la licitación pública; insiso dos, del artículo 20 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, II. Por 
invitación restringida, la que comprenderá: A) Invitación a cuando menos tres contratistas, y B) Adjudicación directa), 
La opción que el ayuntamiento ejerza, deberán fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones, mediante 
un dictamen, el cual deberá acreditar que la obra de que se trata se encuentra en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 57 de la citada Ley, expresando, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funda el 
ejercicio de la opción; por lo que la contratante preferentemente invitará a cuando menos tres contratistas, salvo que 
ello a su juicio, no resulte conveniente, en cuyo caso utilizarán el procedimiento de adjudicación directa, por lo que el 
ayuntamiento le debió solitar a la empresa participante su propuesta técnica donde acredite su capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros, que el programa de ejecución sea factible de 
realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por el solicitante y, que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales sea de las requeridas por la convocante; además verificar el debido 
análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, conforme a las disposiciones que se expidan, y demás que 
sean necesarios; y a su vez la contratante debió realizar el analisis y dictamen de la propuesta técnica, con la 
finalidad de que el ayuntamiento acredite de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin 
de asegurar para el ayuntamiento las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinenetes. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al director de 
planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra de auditoría del Ramo 33, Fondo III, se 
pudo comprobar que las obras públicas citadas en el cuadro anexo, no se encontró el catalogo de conceptos, los 
planos y detalles constructivos, las especificaciones generales y especificas de construcción, que son documentos 
básicos del contrato de las obras, además no se encontró el oficio de asignación de supervisor, como se identifica en 
el recuadro.  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FALTA DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Nombre de la obra Documentación faltante 
Construcción de sistema de agua potable en el Ermitaño. Oficio asignación de supervisor Catalogo de 

conceptos 
Construcción de sistema de agua potable en Miguel Hidalgo. Oficio asignación de supervisor 
Rehabilitación de canal pluvial en la colonia La Cienega. Oficio asignación de supervisor Planos y 

detalles constructivos  
Construcción de salón de usos múltiples en Cerro Blanco. Oficio asignación de supervisor  
Ampliación de red eléctrica en colonia Santa Rosa, primera etapa. Oficio asignación de supervisor 
Fuente: Contratos de obra pública NAY-SAMAO-FIII-SC-003/2009, NAY-SAMAO-FIII-01-016/2009, NAY-SAMAO-FIII-03-009/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-
011/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-007/2009 y NAY-SAMAO-FIII-05-024/2009. 
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Se infringieron los artículos 14, fracción VII, 29, fracción II, 37, fracción X y 42, 45, 49, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit y 234, fracción I de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano Para el Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII 
Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 
2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«1. Con referencia a la obra construcción de Construcción de sistema de agua potable en el Ermitaño, se envía 
copia certificada del oficio de asignación de supervisor así como también el catalogo de conceptos. 
2. Con referencia a la obra construcción de Construcción de sistema de agua potable en Miguel Hidalgo, envía 
copia certificada del oficio de asignación de supervisor. 
3. Con referencia a la obra rehabilitación de canal pluvial en la colonia la Cienega, se envía copia certificada 
del oficio de asignación de supervisor, planos y detalles constructivos. 
4. Con referencia a la obra construcción de Construcción de salón de usos múltiples en Cerro Blanco, se envía 
copia certificada del oficio de asignación de supervisor.  
5. Con referencia a la obra Ampliación de Red Eléctrica, en colonia Santa Rosa, primera etapa en la localidad 
de santa maría del oro.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que en referencia a la obra de construcción de sistema de agua potable en el 
Ermitaño,  la copia certificada del oficio de asignación de supervisor que envia el ayuntamiento, no presenta 
constancia de que el supervisor de la obra dejó asentado de su puño y letra la leyenda "Recibí" seguido por la fecha 
en que este recibió el citado oficio, a un costado de su firma, por lo que no se acredita que el supervisor recibió la 
asignación correspondiente; y con respecto al catalogo de conceptos de la citada obra, la observacion se refiere al 
catalogo que debió elaborar la contratante, con la finalidad de tener un parametro que sustente el criterio para 
adjudicar la obra mediante las opciones señaladas en la legislación vigente y no al catalogo que presentó el 
contratista al que se le adjudicó la obra. Con referencia a la obra de Construción del sistema de agua potable en 
Miguel Hidalgo, de igual manera la copia certificada del oficio de asignación de supervisor que envia el ayuntamiento, 
no presenta constancia de que el supervisor de la obra dejó asentado de su puño y letra la leyenda "Recibí" seguido 
por la fecha en que este recibió el citado oficio, a un costado de su firma, por lo que no se acredita que el supervisor 
recibió la asignación correspondiente. Con referencia a la obra rehabilitación de canal pluvial en la colonia la 
Cienega, de igual manera la copia certificada del oficio de asignación de supervisor que envia el ayuntamiento, no 
presenta constancia de que el supervisor de la obra dejó asentado de su puño y letra la leyenda "Recibí" seguido por 
la fecha en que este recibió el citado oficio, a un costado de su firma, por lo que no se acredita que el supervisor 
recibió la asignación correspondiente; y con respecto a los planos y detalle constructivos, el ayuntamiento envia 
copias certificadas con el croquis de localización de las localidades del municipio de Santa María del Oro, y del 
croquis de localización de la localidad de Santa María del Oro, asi como copia certificada con la sección del canal, 
pero la observación se refiere al plano de la obra en su conjunto pero debidamente requisitado (con firmas de quien 
lo elaboró, quien lo revisó, quien lo autorizó y principalmente la firma del perito de obra responsable). Y con 
referencia a la obra Ampliación de Red Eléctrica, en la colonia Santa Rosa, primera etapa en la localidad de santa 
maría del oro, la copia certificada del oficio de asignación de supervisor que envia el ayuntamiento, no presenta la 
constancia de que el supervisor recibió la asignación, al no firmar el oficio correspondiente ni dejar asentado de su 
puño y letra la leyenda "Recibí" seguido por la fecha en que este recibió el citado oficio. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al director de 
planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 12 Observación Núm. 2.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión de los expedientes unitarios de obras Rehabilitación de canal pluvial en la colonia La Cienega, 
Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de Calimayo y Ampliación de red eléctrica en colonia Santa 
Rosa, primera etapa, se identificó que no fueron tramitadas las fianzas de anticipo y contra vicios ocultos, por un total 
de $7,714.71 (siete mil setecientos catorce pesos 71/100 moneda nacional), mismas que fueron cobradas dentro del 
los costos indirectos y no tramitadas, cuyo importe se determinó a partir de la multiplicación del costo directo de cada 
una de las obras con respecto al porcentaje establecido en el costo indirecto por fianzas, como se identifica en el 
recuadro. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FIANZAS COBRADAS EN COSTOS INDIRECTOS Y NO TRAMITADAS 

 

Número de obra Nombre de la obra Fianza cobrada en 
indirectos y no tramitada 

Importe 
Cobrado en 
indirectos y 

no 
ejecutado  

$ 
2009/MFIII14013-CP Rehabilitación de canal pluvial en la colonia La Cienega. Contra vicios ocultos  3,978.00 
2009/MFIII14009-PR Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de Calimayo. Anticipo  1,880.72 
2009/MFIII14027-PR Ampliación de red eléctrica en colonia Santa Rosa, primera etapa. Contra vicios ocultos  1,855.99 
   7,714.71 

Fuente: Contratos de obra pública, NAY-SAMAO-FIII-03-009/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-011/2009 y NAY-SAMAO-FIII-05-024/2009 y costos 
directos e indirectos. 
 
Se infringieron los artículos 14, 29, fracción II, 37 y 49, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por un total de $7,714.71 (siete mil setecientos catorce 
pesos 71/100 moneda nacional; estableciéndose como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo 
municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, así como a los contratistas de las obras 
respectivamente; Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, y 57 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«1. De la obra Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de Calimayo se envía copia certificada de la 
fianza de vicios ocultos con no. 88067516  
2. De la obra ampliación de red eléctrica en colonia santa rosa, primera etapa, se envía copia certificada de la 
fianza de vicios ocultos con no. 340869.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que con referencia a la obra  Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de 
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Calimayo el ayuntamiento envía copia certificada de la fianza de vicios ocultos con no. 88067516, pero la 
observación se refiere a la fianza de anticipo y con respecto a la obra Rehabilitación de canal pluvial en la colonia La 
Cienega el ayuntamiento no envia la fianza contra vicios ocultos y como las fianzas fueron cobradas dentro del los 
costos indirectos y no tramitadas, cuyo importe se determinó a partir de la multiplicación del costo directo de cada 
una de las obras con respecto al porcentaje establecido en el costo indirecto por fianzas, como se identifica 
nuevamente en el recuadro. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FIANZAS COBRADAS EN COSTOS INDIRECTOS Y NO TRAMITADAS 

 

Número de obra Nombre de la obra Fianza cobrada en 
indirectos y no tramitada 

Importe 
Cobrado en 
indirectos y 

no 
ejecutado  

$ 
2009/MFIII14013-CP Rehabilitación de canal pluvial en la colonia La Cienega. Contra vicios ocultos  3,978.00 
2009/MFIII14009-PR Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de Calimayo. Anticipo  1,880.72 
   $5,858.72 

Fuente: Contratos de obra pública, NAY-SAMAO-FIII-03-009/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-011/2009 y NAY-SAMAO-FIII-05-024/2009 y costos 
directos e indirectos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, y 7 fracciones XIII, XVII  de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; se remitirá a la Auditoría Superior de la Federación el expediente técnico de lo observado para que esta 
última proceda conforme a sus facultades, al desahogo del procedimiento de responsabilidad resarcitoria y a la 
promoción de las demás acciones de responsabilidad que estime procedentes, por la presunta afectación a la 
hacienda pública federal por $5,858.72 (cinco mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 72/100 moneda nacional); así 
como, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 7, fracción XVII y 46, fracción X y 54, fracción V de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó remitir a la autoridad competente para que en su 
caso se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, estableciéndose como presuntos responsables 
al director de planeación y desarrollo municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit 
así como a los contratistas de las obras respectivamente. 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observaciones 
De la revisión de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra de auditoría del Ramo 33, Fondo III, se 
pudo verificar que los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. Así 
mismo, se pudo constatar que no hubo la necesidad de realizar convenios adicionales a los contratos debido a que 
no se realizaron modificaciones de conceptos tanto en montos como en plazo de ejecución. Lo anterior en apego a la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.  
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión correspondiente a los pagos realizados por el ayuntamiento para cubrir el importe de las facturas y 
estimaciones presentadas por los contratistas, se constató que no existe comprobación del pago de las estimaciones 
presentadas por las empresas contratistas de las obras relacionadas en el recuadro, por un importe total de 
$140,141.00 (ciento cuarenta mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional) IVA incluido. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FALTAN PÓLIZAS DE CHEQUE QUE COMPRUEBEN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 

 

Nombre de la obra Estimaciones 
Número de 

factura 
Fecha de 

factura 
Monto pendiente de 

pago $ 
Construcción de empedrado ahogado en calle Cedro, colonia del Bosque, en la 
localidad de Santa María del Oro, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

Estimación 1 130 19/06/2009 64,434.00 

Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Buckingham, municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit. 

Estimación 2 011 03/08/2009 31,752.00 

Construcción de empedrado de calles, en la localidad de Zapotanito, municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit. 

Estimación 2 215 22/10/2009 13,000.00 

Construcción de empedrado zampeado en calle Roble en la colonia del Bosque, 
en la localidad de Santa María del Oro, municipio de Santa María del Oro, 
Nayarit 

Estimación 1 217 22/10/2009 30,955.00 

       Total 140,141.00 
Fuente: Contratos de obra pública NAY-SAMAO-FIII-04-008/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-014/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-013/2009, NAY-
SAMAO-FIII-04-015/2009 y NAY-SAMAO-FIII-04-019/2009. 
 
Se incumplieron las cláusulas quinta de los contratos de obra NAY-SAMAO-FIII-04-008/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-
014/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-013/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-015/2009 y NAY-SAMAO-FIII-04-019/2009, y se 
infringieron los artículos 40, fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 117, fracciones III, XV y 
XVIII y 203 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal, 
ambos del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«No se anexan Pólizas de Cheques por la razón que no se  han realizados  dichos pago porque corresponde a la 
aportación de beneficiario, que a la fecha no se ha realizado el depósito, asimismo se envían copias fotostáticas 
certificadas de los oficios en donde se les requiere a los Comités de las mencionadas obras el pago restante de la 
aportación de beneficiarios.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez el ayuntamiento envia los oficios donde se requieren los pagos a los beneficiarios con 
la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en el acta de concertación, y poder así 
continuar con el plan de desarrollo municipal; pero este órgano de fiscalización superior constató que no existe 
comprobación del pago de las estimaciones presentadas por las empresas contratistas de las obras relacionadas en 
el recuadro, por un importe total de $140,141.00 (ciento cuarenta mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 moneda 
nacional) IVA incluido; y asi mismo el ayuntamiento no remite las respectivas pólizas de cheque emitidas por la 
tesoreria municipal, que acreditan que se realizaron los pagos correspondientes.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables al director de 
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planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal, del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del 
Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 2.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión de los expedientes unitarios de obra que conformaron la muestra de auditoría del Ramo 33, Fondo III, 
se identificó que carecen de las bitácora de obra y croquis, motivo por el cual se realizó al ayuntamiento la solicitud 
1/09.MA.14-AEI el 30 de agosto de 2010, quien dio respuesta mediante el oficio 974 Expediente: 02/2010 recibido en 
las instalaciones de éste Órgano Fiscalizador el 2 de septiembre del mismo año, sin contener la información 
solicitada. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Número de obra Nombre de la obra 
Documentación faltante en 

el expediente de la obra Supervisor de las obras 

2009/MFIII14008-CP Construcción de empedrado ahogado en calle Cedro, colonia 
del Bosque, en la localidad de Santa María del Oro, municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit. 

Bitácora de la obra. Señor Elías Solano Trujillo 

2009/MFIII14010-PR Construcción de empedrado de calles, en la localidad de 
Buckingham, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII14018-PR Construcción de empedrado de calles, en la localidad de 
Zapotanito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

Bitácora de la obra y 
croquis de las 
estimaciones. 

Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII14021-PR Construcción de empedrado zampeado en calle Roble en la 
colonia del Bosque, en la localidad de Santa María del Oro, 
municipio de Santa María del Oro, Nayarit 

Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII14026-PR Construcción de empedrado ahogado en calle  Manuel Plazola, 
en la localidad de Santa María del Oro, municipio de Santa 
María del Oro, Nayarit. 

Bitácora de la obra. Profesor José Juan 
Sánchez Topete (Director 
de Planeación) 

2009/MFIII/14003/PR Construcción de sistema de agua potable en el Ermitaño. Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII/14016/PR Construcción de sistema de agua potable en Miguel Hidalgo. Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII/14013/CP Rehabilitación de canal pluvial en la colonia La Cienega. Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII/14009/PR Construcción de salón de usos múltiples en Rincón de 
Calimayo. 

Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII/14011/PR Construcción de salón de usos múltiples en Cerro Blanco. Bitácora de la obra. Señor Roberto Lomelí 
Altamirano  

2009/MFIII/14027/CP Ampliación de red eléctrica en colonia Santa Rosa, primera 
etapa. 

Bitácora de la obra sin 
firmas de la contratante. 

Arquitecto Miguel Ángel 
Arjona Rodríguez 

Fuente: Contratos de obra pública NAY-SAMAO-FIII-04-014/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-013/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-015/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-
019/2009 y NAY-SAMAO-FIII-04-023/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-008/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-014/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-013/2009, NAY-SAMAO-FIII-
04-015/2009 y NAY-SAMAO-FIII-04-019/2009, así como la solicitud 1/09.MA.14-AEI el 30 de agosto de 2010 y el oficio 974 Expediente: 02/2010 del 2 de 
septiembre del mismo año. 

 
Se incumplieron las cláusulas décima tercera, inciso "J" de los contratos NAY-SAMAO-FIII-04-014/2009, NAY-
SAMAO-FIII-04-013/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-015/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-019/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-
023/2009,NAY-SAMAO-FIII-04-008/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-014/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-013/2009, NAY-
SAMAO-FIII-04-015/2009 y NAY-SAMAO-FIII-04-019/2009, respectivamente, y se infringió el artículo 40 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y a los supervisores de 
las obras número 2009/MFIII14018-PR, 2009/MFIII14021-PR, 2009/MFIII14010-PR, 2009/MFIII/14003/PR, 
2009/MFIII/14016/PR, 2009/MFIII/14013/CP, 2009/MFIII/14009/PR, 2009/MFIII/14011/PR, 2009/MFIII14008-CP, 
2009/MFIII/14027/CP y 2009/MFIII14026-PR; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 
3, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«1. Se envía copia certificada de la bitácora de obra Construcción de empedrado ahogado en calle Cedro, 
colonia del Bosque, en la localidad de Santa María del Oro. 
2. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, Construcción de empedrado de calles, en la localidad de 
Buckingham. 
3. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, Construcción de empedrado de calles, en la localidad de 
Zapotanito. Así mismo se envía copias certificadas de los croquis de las estimaciones 1 y 2.   
4. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, Construcción de empedrado zampeado en calle Roble en 
la colonia del Bosque, en la localidad de Santa María del Oro.  
5. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, Construcción de empedrado ahogado en calle  Manuel 
Plazola, en la localidad de Santa María del Oro.  
6. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, Construcción de sistema de agua potable en la localidad 
de Ermitaño. 
7. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, Construcción de sistema de agua potable en la comunidad 
de Miguel Hidalgo.  
8. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, rehabilitación de canal pluvial en la colonia la Cienega, en 
la localidad de Santa María del Oro.  
9. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, construcción de salón de usos múltiples en la localidad del 
rincón de Calimayo.  
10. Se envía copia certificada de la bitácora de obra, construcción de salón de usos múltiples en la localidad del 
Cerro Blanco. » 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez el ayuntamiento envia copia certificada correspondiente a la bitácora de la obra 
Ampiación de red eléctrica en la colonia Santa Rosa de la localidad de Santa María del Oro, pero esta copia 
certificada carece de la firma del contratante, al igual que la bitácora original cuando se realizó la revisión documental 
del expediente unitario de obra,  por lo tanto al carecer de la firma del contratante, asi como en este caso del 
supervisor de la obra, se determina que no esta debidamente requisitada, careciendo de validez legal. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables al director de 
planeación y desarrollo municipal y a los supervisores de obras, del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa 
María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 14 Observación Núm. 3.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión de los expedientes unitarios de obra que conformaron la muestra de auditoría del Ramo 33, Fondo III, 
se identificó que en la obra “Construcción de empedrado de calles en la localidad de Colonia Moderna, municipio de 
Santa María del Oro, Nayarit.”, no se integro en la estimación dos, croquis, fotografías y números generadores, por 
un importe de $107,593.28 (ciento siete mil quinientos noventa y tres pesos 28/100 moneda nacional) con IVA 
incluido, para poder acreditar su procedencia de pago, sin embargo dicha cantidad aparece como ejercida en la 
cuenta pública presentada por el ayuntamiento, y en la póliza de cheque 528 del 16 de julio del 2009, motivo por el 
cual se realizó al ayuntamiento la solicitud 1/09.MA.14-AEI el 30 de agosto de 2010, quien dio respuesta mediante el 
oficio 974 Expediente: 02/2010 recibido en las instalaciones de éste Órgano Fiscalizador el 2 de septiembre del 
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mismo año, sin contener la información solicitada. Así mismo en la obra “Ampliación de red eléctrica en la colonia 
Santa Rosa, primera etapa”, la estimación única por $541,087.49 (quinientos cuarenta y un mil ochenta y siete pesos 
49/100 moneda nacional) IVA incluido, no fue autorizada por el supervisor de la misma. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

 

Número de obra Nombre de la obra Documentación faltante en 
el expediente de la obra 

Importe de la estimación  
$ 

2009/MFIII-14007-PR Construcción de empedrado de calles en la localidad de Colonia 
Moderna 

Estimación dos, así como 
croquis, fotografías y 
números generadores de 
esta estimación. 

107,593.28 

2009/MFIII/14027/CP Ampliación de red eléctrica en la colonia Santa Rosa, primera 
etapa. 

 Estimación única no fué 
autorizada por el supervisor 
de la obra. 

541,087.49 

  Total 648,680.77 
Fuente: Contratos de obra pública NAY-SAMAO-FIII-04-008/2009 y NAY-SAMAO-FIII-05-024/2009, así como la solicitud 1/09.MA.14-AEI el 30 de agosto de 
2010 y el oficio 974 Expediente: 02/2010 del 2 de septiembre del mismo año. 

 
Se infringieron los artículos 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por $648,680.77(seiscientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos ochenta pesos 77/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables al director de 
planeación y desarrollo municipal, al tesorero municipal, y a los supervisores de las obras respectivamente; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«1. Se envía copia certificada de la estimación número dos, así como croquis, fotografías y números 
generadores debidamente requisitada de la obra denominada construcción de empedrado de calles de la localidad 
de Colonia Moderna. 
2. Se envía copia certificada de bitácora de la obra denominada ampliación de red eléctrica, en la colonia 
santa rosa de la localidad de Santa María del Oro.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del analisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que el ayuntamiento envia copia certificada de la estimación unica por $541,087.49 
(quinientos cuarenta y un mil ochenta y siete pesos 49/100 moneda nacional) IVA incluido, de la obra Ampliación de 
red eléctrica, en la colonia Santa Rosa de la localidad de Santa María del Oro, misma que no fue autorizada por el 
supervisor de la obra, al igual que la estimación unica original cuando se realizó la revisión documental del 
expediente unitario de obra, por lo que no acredita la procedencia de su pago, sin embargo dicha cantidad aparece 
como ejercida en la cuenta pública presentada por el ayuntamiento. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, estableciéndose como presuntos responsables al director de 
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planeación y desarrollo municipal y al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del 
Oro, Nayarit; y a los supervisores de las obras respectivamente. 
 
 
Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1.AEI.09.MA.14.FISM 
Derivado de la revisión documental e inspección física de las obras señaladas en los siguientes recuadros, se 
identificó que existen volúmenes de trabajo pagados y no ejecutados por un importe total de $64,236.26 (sesenta y 
cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 26/100 moneda nacional) IVA incluido, el cual se determinó a partir de la 
cuantificación y comparación de la información registrada en las estimaciones presentadas por las empresas 
constructoras, las pólizas de cheque con las que fueron pagadas, y los volúmenes de obra obtenidos en las 
inspecciones físicas de cada una de las obras realizadas por personal del OFS, como se señala a continuación:   
 
De la revisión física a la obra número 2009/MFIII14013-CP, denominada Rehabilitación de Canal Pluvial en la 
Colonia La Cienega, en la localidad de Santa María del Oro, se constató que existen volúmenes de obra pagados y 
no ejecutados por un importe de $47,529.61 (cuarenta y siete mil quinientos veintinueve pesos 61/100) moneda 
nacional, el cual se determinó a partir de la cuantificación y comparación de los volúmenes de obra obtenidos en la 
inspección física, llevada a cabo el 26 de Julio del 2010 y asentada en el acta circunstanciada 2009/MFIII/14013/CP, 
con los volúmenes registrados en el catálogo de conceptos , como se identifica en el recuadro.  
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 
VOLUMENES PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

 

Clave Conceptos Unidad de 
medida Volumen 

Precio 
unitario 

 $ 

Importe 
observado  

$ 

   
Estimado por 
la empresa 
contratista 

Verificado por 
personal del 

OFS 
Diferencia   

4 Muro de tabique rojo recocido común de 11 a 
14cm de espesor a soga, asentado con mortero 
cemento arena 1:3 acabado pulido. 

M2 221.78 119.60 102.18 251.77 25,725.86 

5 Aplanado con mezcla acabado pulido con 
mortero cemento arena proporción 1:4 

M2 221.78 119.60 102.18 123.94 12,664.19 

EXT.3 Suministro y Colocación de Boca de Tormenta 
(Rejilla de Herrería de 1.00x1.30) a base de 
ángulo de 2x1/8" en marco y contramarco, 
ángulo de 1x1/8" en intermedios  a @ 4 cms, 
abatible. Incluye elaboración, Instalación, 
materiales, herramienta, mano de obra 

PZA 1.00 0.00 1.00 2,940.05 2,940.05 

 Subtotal 41,330.10 
 I.V.A. 6,199.51 
 Total 47,529.61 
Fuente: Contrato NAY-SAMAO-FIII-03-009/2009 y Acta circunstanciada de visita de inspección física obra num. 2009/MFIII/14013/CP del 26 de 
Julio del 2010. 
 
De la revisión física a la obra número 2009/MFIII14027-PR, denominada Ampliación de red eléctrica en colonia 
Santa Rosa, en la localidad de Santa María del Oro, se constató que existen volúmenes de obra pagados y no 
ejecutados por un importe de $16,706.65 (dieciséis mil setecientos seis pesos 65/100 moneda nacional), el cual se 
determinó a partir de la cuantificación y comparación de los volúmenes de obra obtenidos en la inspección física 
llevada a cabo el  25 de agosto del 2010 y asentada en el acta circunstanciada 2009/MFIII/14027/CP, con los 
volúmenes registrados en el catálogo de conceptos y en los números generadores de la estimación única, como se 
identifica en el recuadro.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 
VOLUMENES PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

 

Clave Conceptos Unidad de 
medida Volumen 

Precio 
unitario 

$ 

Importe 
observado 

$ 

   Volumen 
Contratado 

Verificado por 
personal del 

OFS 
Diferencia   

17 Cable 2+1 calibre 3/0 - 1/0 ML 525 398 127 114.39 14,527.53 
 I.V.A. 2,179.12 
 Total 16,706.65 

Fuente: Contrato NAY-SAMAO-FIII-05-024/2009 y Acta circunstanciada de visita de inspección física obra num. 2009/MFIII/14027/CP del 25 de agosto del 2010. 

 
Se infringieron los artículos 40, fracciones IV, 48 de La Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Se presume una posible afectación a la hacienda pública por un total de $64,236.26 (sesenta y cuatro mil doscientos 
treinta y seis pesos 26/100 moneda nacional) IVA incluido; estableciéndose como presuntos responsables al director 
de planeación y desarrollo municipal, a los supervisores de las obras, todos del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de 
Santa María del Oro y contratistas respectivos de la obras número 2009/MFIII14013-CP y 2009/MFIII14027-PR; Con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54 fracciones I, II y XXV y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; el artículo 9 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«1. Se requirió a la empresa contratista Coval de Nayarit S. de R.L., representada por la licenciada en 
contaduría pública Leticia Ramírez Hernández, a lo que respondió que en un lapso menor de 30 días los conceptos 
observados serán ejecutados mediante oficio que se anexa. 
2. En relación a la obra denominada ampliación de red eléctrica en colonia santa rosa de la localidad de Santa 
María del Oro , se informa que a la fecha se han realizado los conceptos de obra observados como no ejecutados 
según en el siguiente cuadro: 
Clave Conceptos Unidad de medida Volumen Precio unitario 
$ Importe observado 
$ 
   Volumen Contratado Verificado por personal del OFS Diferencia   
17 Cable 2+1 calibre 3/0 - 1/0 ML 525 398 127 114.39 14,527.53 
 I.V.A. 2,179.12 
 Total 16,706.65 
 
Por lo tanto se envía reporte fotográfico de los conceptos observados, copia de estimación y croquis enviado por la 
empresa contratista del Ing. Ramón Efrén Lavín López, así mismo manifestamos la disposición de verificar 
físicamente en obra lo anteriormente mencionado.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del analisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que con relación a la obra Rehabilitación de Canal Pluvial en la Colonia La Cienega, 
en la localidad de Santa María del Oro, el órgano de fiscalización superior constató que existen volúmenes de obra 
pagados y no ejecutados por un importe de $47,529.61 (cuarenta y siete mil quinientos veintinueve pesos 61/100) 
moneda nacional, el cual se determinó a partir de la cuantificación y comparación de los volúmenes de obra 
obtenidos en la inspección física, llevada a cabo el 26 de Julio del 2010 y asentada en el acta circunstanciada 
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2009/MFIII/14013/CP, con los volúmenes registrados en el catálogo de conceptos , como se identifica nuevamente 
en el recuadro.  
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 
VOLUMENES PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

 

Clave Conceptos 
Unidad de 

medida Volumen 
Precio 

unitario $ 

Importe 
observado 

$    
Estimado por 
la empresa 
contratista 

Verificado por 
personal del 

OFS 
Diferencia 

4 Muro de tabique rojo recocido común de 11 a 
14cm de espesor a soga, asentado con 
mortero cemento arena 1:3 acabado pulido. 

M2 221.78 119.60 102.18 251.77 25,725.86 

5 Aplanado con mezcla acabado pulido con 
mortero cemento arena proporción 1:4 

M2 221.78 119.60 102.18 123.94 12,664.19 

EXT.3 Suministro y Colocación de Boca de Tormenta 
(Rejilla de Herrería de 1.00x1.30) a base de 
ángulo de 2x1/8" en marco y contramarco, 
ángulo de 1x1/8" en intermedios  a @ 4 cms, 
abatible. Incluye elaboración, Instalación, 
materiales, herramienta, mano de obra 

PZA 1.00 0.00 1.00 2,940.05 2,940.05 

 Subtotal 41,330.10 
 I.V.A. 6,199.51 
 Total 47,529.61 

Fuente: Contrato NAY-SAMAO-FIII-03-009/2009 y Acta circunstanciada de visita de inspección física obra num. 2009/MFIII/14013/CP del 26 de 
Julio del 2010. 
 
El ayuntamiento envia copia certificada del oficio mediante el cual la empresa Coval de Nayarit S. de R.L., se 
compromete en un lapso no mayor a 30 dias, a ejecutar las observaciones; pero la observación que realizó el órgano 
de fiscalización superior se refiere  a la cuantificación y comparación de volúmenes de obra pagados y no 
ejecutados, que la empresa cobro de mas en los conceptos del muro de tabique y en el aplanado, sin que se 
justifique su ejecución en la obra, ha exepción del concepto de suministro y colocación de boca de tormenta, la cual 
durante la inspección fisica a la obra se constató su omisión en el lugar donde se ejecutarón los trabajos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, y 7 fracciones XIII, XVII  de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; se remitirá a la Auditoría Superior de la Federación el expediente técnico de lo observado para que esta 
última proceda conforme a sus facultades, al desahogo del procedimiento de responsabilidad resarcitoria y a la 
promoción de las demás acciones de responsabilidad que estime procedentes, por la presunta afectación a la 
hacienda pública federal por $47,529.61 (cuarenta y siete mil quinientos veintinueve pesos  61/100 moneda 
nacional); así como, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 7, fracción XVII y 46, fracción X y 54, fracción V 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó remitir a la autoridad competente 
para que en su caso se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, estableciéndose como 
presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal, a los supervisores de las obras, todos del 
Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; y contratistas respectivos de la obras número 
2009/MFIII14013-CP y 2009/MFIII14027-PR. 
 
 
Resultado Núm. 15 Observación Núm. 4.AEI.09.MA.14.FISM 
De la revisión física a la obras del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, las obras que se 
indican en el recuadro, no se encuentran operando, como se indicaron en las actas circunstanciadas de visita de 
inspección física con números 2009/MFIII/14009/PR y 2009/MFIII/14011/PR ambas de fecha 25 de agosto del 2010 y 
acta circunstanciada de visita de inspección física con número 2009/FIII/14027/CP de fecha 27 de agosto del 2010, 
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considerándose una inversión improductiva por $1,359,879.00 (un millón trescientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 
OBRAS QUE NO OPERAN CONSIDERANDOSE INVERSION IMPRODUCTIVA 

 

Número de obra Nombre de la obra Motivo por el que no opera la obra Importe 
ejercido $ 

2009/MFIII/14009/PR Construcción de salón de usos 
múltiples en Rincón de Calimayo. 

La obra no ha sido entregada, faltó la ejecución de fosa séptica, 
instalación eléctrica e hidráulica para conectar con la red pública, 
así como banqueta perimetral para su funcionamiento.  

285,885.00 

2009/MFIII/14011/PR Construcción de salón de usos 
múltiples en Cerro Blanco. 

Los beneficiarios no la quieren recibir porque el diseño de la obra 
no cumple con las características arquitectónicas en el diseño de 
los sanitarios para cumplir las necesidades de las personas de la 
tercera edad.  

529,592.00 

2009/MFIII/14027/CP. Ampliación de red eléctrica en la 
colonia Santa Rosa, primera 
etapa. 

Al momento de la inspección física, la obra no está operando, si 
bien la obra está concluida no está entregada a CFE. 

544,402.00 

Fuente: Contrato NAY-SAMAO-FIII-04-011/2009, NAY-SAMAO-FIII-04-007/2009, NAY-SAMAO-FIII-05-024/2009 y Actas circunstanciadas de visita de 
inspección física obra con números 2009/MFIII/14009/PR y 2009/MFIII/14011/PR ambas de fecha 25 de agosto del 2010 y acta circunstanciada de visita de 
inspección física con número 2009/FIII/14027/CP de fecha 27 de agosto del 2010.  

 
Se infringieron los artículos 14, 40 y 42 de la Ley de obra Pública del estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al director de planeación y desarrollo municipal y a los supervisores de 
las obras número 2009/MFIII/14009/PR, 2009/MFIII/14011/PR y 2009/MFIII/14027/CP; Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 237 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Mediante el oficio 192 EXP. 001/2010 del 18 de Octubre del 2010, el sujeto fiscalizado presentó documentación y 
argumentos al pliego de observaciones con el siguiente comentario:  
 
«1. En referencia a la obra denominada salón de usos múltiples en la localidad del Rincón de Calimayo se 
manifiesta que la obra ha sido entregada y en cuanto a la ejecución de fosa séptica, instalación eléctrica e hidráulica 
para conectar con la red pública se manifiesta que en este ejercicio presupuestal se está trabajando en ello. Se 
anexa copia fotostática certificada del acta de entrega-recepción. 
2. En referencia a la obra denominada salón de usos múltiples en la localidad de Cerro Blanco ha sido recibida 
por el Comité de Obra, habiendo dialogado con los beneficiarios de la obra y habiéndoles explicado los motivos de 
su ejecución. Se anexa copia fotostática certificada del acta de entrega-recepción. 
3. En referencia a la obra denominada ampliación de red eléctrica en la colonia santa rosa en la localidad de 
Santa María del Oro se manifiesta que la obra esta entregada a la comisión federal de electricidad según oficio de 
fecha 4 de diciembre de 2009 manifestada por la empresa contratista.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Del analisis de la información y documentación presentada por el sujeto Fiscalizado, se determina que la 
observación subsiste, toda vez que con relación a las obras de "construcción de salón de usos múltiples en la 
localidad de Rincón de Calimayo" y "construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Cerro Blanco", el 
ayuntamiento presenta copias certificadas de las actas de entrega recepción de las obras, respectivamente y en las 
mismas firman de recibido un representante del comité de obra aceptando su operación, conservación y/o 
mantenimiento; pero mientras que el salón de usos múltiples de Rincon de Calimayo no se pueda utilizar en tanto no 
tenga los servicios por ser edificio público, no se solventa el hallazgo que se evidencia una deficiencia en el proyecto; 
y con realción al salón de usos múltiples de Cerro Blanco, tampoco se solventa por que el ayuntamiento no 
comprueba la conciliación con el comité de obra donde se identifique la aceptación por los beneficiarios para el 
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cambio de uso de salón de la tercera edad. Finalmente con relación a la ampliación de la red eléctrica en la colonia 
Santa Rosa en la localidad de Santa María del Oro, este hallazgo se solventa toda vez que se envia copia certificada 
del oficio sin número del 4 de diciembre del 2009, donde la empresa contratista entrega la obra a la comisión federal 
de electricidad para su operación, y la misma Comision Federal de Electricidad Division Jalisco - Zona Tepic, (C.F.E.) 
a traves del departamento de distribución zona Tepic, la recibe acompañada de los planos de la obra, el inventario 
fisico valorizado, las facturas, protocolos y la carta responsiva por parte del contratista con fecha 7 de diciembre del 
2009. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables al director de 
planeación y desarrollo municipal y a los supervisores de obras del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro. 
 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observaciones 
De la verificación física de las obras correspondientes a la muestra de auditoría, se comprobó que las obras de la 
muestra auditada son compatibles con la preservación, protección del medio ambiente, y desarrollo sustentable, y no 
causan un impacto ambiental desfavorable de acuerdo al entorno donde se ejecutaron. Lo anterior en cumplimiento a 
los artículos 39, 42 y 51 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Nayarit.  
 
 
Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1.AED.09.MA.14.FISM 
Con el fin de apoyar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del FISM, que constituye un aspecto de 
especial interés a fin de lograr una perspectiva más integral en las revisiones de este fondo, se revisó bajo un 
conjunto de indicadores que permiten disponer de mayores elementos al efecto. 
 
Cumplimiento de Metas 
 
Con la revisión efectuada al cierre de ejercicio, a la información financiera, programática y presupuestal, respecto del 
programa de inversión con recursos del fondo y la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valoración del 
Cumplimiento de las Metas y Objetivos del FISM”, que forman parte de este resultado, se determinaron los 
elementos siguientes para evaluar si se cumplieron sus metas: 
 

 Del análisis del índice de cumplimiento de metas (avance físico) de los programas ejercidos se concluye 
que de las 24 obras programadas, 23 cumplieron con las metas al 100%, y una obra no cumplió con la 
programación inicial ya que sus recursos se cancelaron para refrendarse en el ejercicio fiscal 2010, 
representando en total un 93.83%, del cumplimiento de metas. 

 
 Al 31 de diciembre de 2009 el ayuntamiento ejerció $6, 256,413.00 (seis millones doscientos cincuenta y 

seis mil cuatrocientos trece pesos 00/100 moneda nacional), representando el 93.76% del monto asignado 
que fue de $6, 672,655.20 (seis millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta  cinco pesos 
20/100 moneda nacional), lo que demuestra deficiencias en el proceso de planeación, programación y 
ejecución del FISM. 
 

 Del análisis de la información remitida mediante el sistema de la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos en forma trimestral, se confirmó que del formato único sobre aplicaciones de recursos 
federales se reportó el I°, II°, II° y IV° informe; del formato sobre aplicaciones de recursos federales a nivel 
de fondo el I° trimestre y sobre el anexo de avance de indicadores el 0° trimestre, reportados a la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público por parte del municipio de Santa Maria del Oro, lo que representa un 41.7% 
de cumplimiento al remitir 5 de los 12 informes que debieron enviar. Asimismo no se reportó a la SEDESOL 
los cuatro avances trimestrales del ejercicio del fondo 

 
 No tenemos evidencia de que el municipio halla realizado la difusión de obras y acciones entre la población 

al inicio del ejercicio y al final del mismo para difundir los recursos recibidos obras seleccionadas y 
resultados alcanzados; que a través de periódicos locales y su pagina de Internet. 

 

Del análisis que se efectuó a la aplicación de los recursos del fondo, se determinó que el municipio no cumplió con 
las metas financieras programadas al 100%, además de cumplir parcialmente con el avance físico de los programas, 
lo que propicio un deficiente proceso de planeación, programación y presupuestación principalmente por la cantidad 
de recursos que se dejaron de ejercer comparándolo con el monto asignado. , además no se informó a la población 
sobre obras y acciones  al inicio del ejercicio y al final del mismo sobre los recursos recibidos y resultados 
alcanzados.  Se reporta un 41.7% de grado de cumplimiento en la entrega de información a la SHCP. 
 
Cumplimiento de Objetivos 
 
Con la revisión efectuada al cierre de ejercicio, a la información financiera, programática, presupuestal, así como la 
verificación física de obras y acciones, y la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valoración del 
Cumplimiento de las Metas y Objetivos del FISM”, se determinaron los elementos siguientes para evaluar el 
cumplimiento de dichos objetivos: 

 
 De acuerdo a los datos del cierre de ejercicio los recursos del fondo se orientaron a la atención de 

localidades con los siguientes grados de marginación: el 0.47% para el grado de marginación muy alto, el 
13.79% para el grado de marginación alto,  el 20.21% para el grado de marginación medio, el 46.98% para 
el grado de marginación bajo, el 10.64% para el grado de marginación muy bajo y el 7.91% en comunidades 
no registradas en CONAPO; dejando de atender a localidades prioritaria del fondo con mayor grado de 
marginación,  según CONAPO el municipio tiene 15 localidades con grado de marginación muy alto de las 
cuales solo se atendió 1, y en el grado de marginación alto existen 12 localidades de las cuales solo se 
atendieron 4. 

 
 Los programas ejecutados corresponden a los rubros siguientes: en Agua potable se ejercieron recursos 

que representan el 16.6%, en Drenajes y Letrinas el 4.6%, en Urbanización Municipal el 67.8%, en 
Electrificación Rural y de Colonias Pobres 7.8% y el 3.2% para el Programa de Infraestructura Básica 
Educativa, mostrando incongruencia en relación a la atención del déficit de servicios básicos prioritarios que 
registra el municipio. La proporción de viviendas con carencias con datos del INEGI 2005 en servicios 
básicos  se presenta de la siguiente manera: en agua entubada de red pública el 5.7%, en drenaje el 11.5% 
y en energía eléctrica el 3.5%.  
  

 La cabecera municipal concentró el 33.43 % de la inversión del fondo y el resto se asignó a las demás 
localidades del municipio, lo que denota un desequilibrio en la orientación de los recursos en función de la 
densidad demográfica, dado que la población en la cabecera municipal representa tan solo el 19.66 % de la 
población total del municipio. 

 
 En la distribución programática de los recursos se asignó un mayor peso en las acciones en obras de 

urbanización Municipal que representan el 67.77% y en Agua Potable el 16.59% de los recursos ejercidos.  
 

 La participación social en la operación del fondo se realiza a través de los comités de desarrollo municipal, 
de las que realizaron  sesiones de trabajo avaladas con actas donde se priorizan las obras propuesta por 
las comunidades municipales;  
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Del balance de los elementos anteriores, se concluye que el municipio de Santa María del Oro  no cumplió con los 
objetivos del FISM, existe un deficiente proceso de planeación, programación y presupuestación de los recursos;  
sus acciones y recursos no atendieron localidades prioritarias del fondo, no se atendieron adecuadamente las 
carencias de servicios básicos prioritarios, se reporta un 41.7% que corresponde al cumplimiento de la información 
que se debió entregar a la SHCP. No remite la información para determinar los indicadores de evaluación de 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo. 
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FISM 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO 

Cuenta Pública 2009 
 

Concepto 

Valor ó 
respuesta 

del 
Indicador 

I.- OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL FONDO.  
I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 93.8 
I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (indicar mes (diciembre) y año (2009   ) (% ejercido del monto 
asignado). 

93.8 

 II.- CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.  
II.1 Obras y acciones del programa inicial aprobado por el cabildo que fueron ejecutadas (%). 100 
II.2 Monto de las obras y acciones del programa inicial aprobado por el Cabildo que fueron ejecutadas (%). 100 
II.3 Cumplimiento de los avances físicos programados de las obras y acciones de la muestra de auditoría. (% 
de las obras y acciones de la muestra de auditoría que cumplieron con su avance físico programado). 

N.D. 

 III.- APLICACIÓN DE RECURSOS.  
III.1 Recursos ejercidos en obras y acciones que no beneficiaron directamente a población en rezago social   
y pobreza extrema (% respecto del monto total ejercido del FISM). 

57.6 

III.2 Recursos ejercidos en obras y acciones que no beneficiaron directamente a población en rezago social y 
pobreza extrema (% respecto del monto de las obras visitadas). 

N.D. 

III.3 Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (% respecto del monto 
total ejercido del FISM). 

0.0 

III.4 Destino de la inversión en obras y acciones por rubro de gasto (%). 100 
1.- Agua potable. 16.6 
2.- Alcantarillado. 0.0 
3.- Drenaje y letrinas. 4.6 
4.- Urbanización municipal. 67.8 
5.- Electrificación rural y de colonias pobres. 7.8 
6.- Infraestructura básica de salud. 0.0 
7.- Infraestructura básica de educación. 3.2 
8.- Mejoramiento de vivienda. 0.0 
9.- Caminos rurales. 0.0 
10.- Infraestructura productiva rural. 0.0 
11.- Desarrollo institucional. 0.0 
12.- Gastos indirectos. 0.0 
13.- Otros (Especificar los de mayor inversión de recursos).  
a) 0 
b) 0 
c) 0 
d) 0 
e) 0 
f)  Resto. 0 
Total: 0 
III.5 Inversión en pavimentos y obras similares (% respecto del monto total ejercido del FISM). 67.8 
III.6 Inversión en la cabecera municipal (% respecto del monto total ejercido del FISM). 33.4 
III.7 Población en la cabecera municipal (% de la población total del municipio). 19.7 
III.8 Proporción de viviendas particulares habitadas respecto del total, que no disponen de:  
Agua entubada de red pública (%). 5.7 
Drenaje. (%). 11.5 
Energía eléctrica. (%). 3.5 
III.9 ¿Se destinaron recursos del FISM al rubro de Desarrollo Institucional?, Sí o No. No 
a) ¿El municipio convino el programa de Desarrollo Institucional con el Ejecutivo Federal - SEDESOL-  y con 
el Ejecutivo Estatal?, Sí o No. 

No 
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Concepto 

Valor ó 
respuesta 

del 
Indicador 

III.9.1 Recursos que no corresponden con los objetivos del rubro de Desarrollo Institucional (% del monto 
ejercido en este rubro).  

0.0 

III.10 Recursos que no corresponden con los objetivos del rubro de Gastos Indirectos (% del monto ejercido 
en este rubro). 

0.0 

III.11 Potencialización de recursos del FISM (% de recursos ejercidos del fondo mezclados con otras fuentes 
de financiamiento para realizar obras y acciones).  

8.6 

 IV.- RESULTADOS DE LAS VISITAS A LAS OBRAS.    
IV.1 Situación constructiva de las obras visitadas.  
A) Número de obras visitadas y situación constructiva de las mismas, apreciada en la visita          (Incluir núm. 
absoluto).     (__ ) 

100.0 

                 1. Obras terminadas, (%). N.D. 
2. Obras en proceso, (%).                                 N.D. 
3. Obras suspendidas, (%).                               N.D. 
4. Obras canceladas, (%).                              N.D. 
IV.2 Situación operativa de las obras visitadas.  N.D. 
B) Situación operativa de las obras terminadas 100 
                a) Operan adecuadamente, (%).                      N.D. 
                b) No operan adecuadamente, (%).                            N.D. 
                c) No operan, (%).                                                N.D. 
C) Proporción de las obras visitadas (% respecto del número total de obras realizadas). N.D. 
IV.3 Procuración de la preservación y protección del medio ambiente (% de las obras que cuentan con la 
validación de “no impacto ambiental desfavorable” de la muestra de auditoría). 

N.D. 

IV.4  Satisfacción de los beneficiarios de las obras visitadas (% de las obras en las que los beneficiarios están 
satisfechos, respecto de las obras visitadas). 

N.D. 

 V.- PARTICIPACIÓN SOCIAL.   
V.1  Obras y acciones realizadas que fueron propuestas por el Comité para la Planeación del Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) ó Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) (% de las obras y acciones propuestas 
respecto de las realizadas). 

100 

V.2   Inversión en obras y acciones realizadas a propuesta  del COPLADEM ó CDM. (% respecto del total de 
las realizadas). 

100 

V.3  OPERACIÓN DEL COPLADEM O CDM Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.          
V.3.1  ¿Existe en el Municipio el COPLADEM ó CDM?, Sí o No. Si 
V.3.2  ¿Opera en el Municipio el COPLADEM ó CDM?, Sí o No. Si 
V.3.3  De acuerdo al Reglamento Interior del COPLADEM ¿Cuántas veces debe sesionar en el año? N.D. 
V.3.4  Número de sesiones de trabajo que tuvo el COPLADEM ó CDM en el año. 0 
V.3.5 De acuerdo al Reglamento Interior del COPLADEM ¿Cuántos representantes  sociales de comunidades 
y colonias deben participar en el COPLADEM ó CDM? 

N.D. 

V.3.6  ¿Cuántos representantes sociales de comunidades y colonias participaron en promedio en las 
sesiones? 

0 

V.3.7  ¿El COPLADEM ó CDM sesionó para integrar la propuesta del programa de inversión?, Sí o No. No 
V.3.8  ¿El COPLADEM ó CDM sesionó para revisar el avance del ejercicio del gasto del FISM?, Sí o No. No 
V.3.9  ¿El COPLADEM ó CDM sesionó para evaluar los resultados del ejercicio de inversión del fondo?,    Sí 
o No. 

No 

V.4 Obras y acciones de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de la comunidad (%). N.D. 
V.5 Inversión en obras y acciones de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de la comunidad (%). N.D. 
V.6 Obras terminadas de la muestra de auditoría que cuentan con acta de entrega-recepción a la comunidad 
(%). 

N.D. 

V.7 Obras de la muestra de auditoría con acta de entrega recepción suscrita por el representante del Comité 
Pro Obra. (% respecto de las obras que disponen de acta de entrega recepción). 

N.D. 

 VI.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS.  
VI.1 Entrega de informes trimestrales a la SEDESOL sobre el ejercicio del fondo (% de informes    entregados 
respecto de los previstos enviar). 

N.D. 

VI.2  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
VI.2.1 Número de informes trimestrales del "Formato Único" enviados a la SHCP. 4 
VI.2.2 Número de informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el Formato  "Nivel de Fondo".  1 
VI.2.3.1  Número de informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el indicador "Porcentaje de recursos   
del FISM invertido en servicios básicos". 

0 

VI.2.3.2  Número de informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el indicador "Porcentaje del FISM 
invertido en el municipio en Integración y Desarrollo". 

0 

VI.2.3.3  Número de informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el indicador "Porcentaje del FISM 
invertido en el municipio en Urbanización".  

0 
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Concepto 

Valor ó 
respuesta 

del 
Indicador 

VI.2.3.4 ¿Se envió a la SHCP el indicador anual de "Porcentaje de Potencialización de Recursos"? Sí o No. 0 
VI.2.3.5 ¿Se envió a la SHCP el indicador anual sobre el "Porcentaje de ejecución de recursos (eficiencia)"?, 
Sí o No.  

0 

VI.2.3.6  Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 41.7 
VI.3  Calidad de la información remitida a la SHCP (Formato Único).  
VI.3.1  ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con 
los registros contables del municipio?, Sí o No. 

No 

VI.3.2  ¿La información del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP está desglosada por 
obra?, Sí o No. 

Si 

VI.4  Calidad de la información remitida a la SHCP Formato “Nivel de Fondo”.  
VI.4.1  ¿La información del reporte del cuarto trimestre del Formato "Nivel de Fondo" remitido a la SHCP, 
coincide con los registros contables del municipio?, Sí o No. 

No 

VI.4.2  ¿La información del reporte del cuarto trimestre del Formato "Nivel de Fondo" coincide con lo remitido 
en el formato único a la SHCP?, Sí o No. 

Si 

VI.5  Calidad de la información remitida a la SHCP sobre indicadores de desempeño.  
VI.5.1 ¿La calidad de la información del cuarto trimestre sobre "Indicadores de Desempeño" remitida a la 
SHCP en correspondencia a los resultados obtenidos por el municipio es Buena, Regular o Mala? 

Mala 

VI.6 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA SHCP.  
VI.6.1 Número de informes trimestrales del "Formato Único" que fueron publicados en los órganos locales 
oficiales de difusión, internet u otro medio local de difusión. 

0 

VI.6.2 Número de informes trimestrales del Formato "Nivel de Fondo" que fueron publicados en los órganos 
locales oficiales de difusión, internet u otro medio local de difusión. 

0 

VI.6.3 Número de informes trimestrales publicados en los órganos locales oficiales de difusión, internet u otro 
medio local de difusión, en los que se dio a conocer el indicador del "Porcentaje de recursos del FISM 
invertido en servicios básicos". 

0 

VI.6.4 Número de informes trimestrales publicados en los órganos locales oficiales de difusión, internet u otro 
medio local de difusión, en los que se dio a conocer el indicador del "Porcentaje del FISM invertido en el 
municipio en Integración y Desarrollo". 

0 

VI.6.5 Número de informes trimestrales publicados en los órganos locales oficiales de difusión, internet u otro 
medio local de difusión, en los que se dio a conocer el indicador del "Porcentaje del FISM invertido en el 
municipio en Urbanización". 

0 

VI.6.6 ¿Se publicó en los órganos locales oficiales de difusión, internet u otro medio local de difusión el 
indicador anual  de "Porcentaje de Potencialización de Recursos", Sí o No. 

0 

VI.6.7 ¿Se publicó en los órganos locales oficiales de difusión, internet u otro medio local de difusión el 
indicador de "Porcentaje de ejecución de recursos (eficiencia)", Sí o No. 

0 

VI.6.8 Índice de cumplimiento de la difusión de los informes remitidos a la SHCP. 0.0 
VI.7 ¿Reportó el municipio a la SHCP las obras y acciones realizadas en 2010 con recursos no ejercidos del 
fondo al mes de diciembre de 2009, correspondientes al ejercicio 2009?, Sí,  No o N/A 

Si 

VI.8 Difusión al inicio del ejercicio, de las obras y acciones a realizar [costo, ubicación, metas y beneficiarios] 
(% difundido del monto asignado al FISM). 

N/D 

VI.9 Calidad de la difusión, al inicio del ejercicio, de las obras y acciones a realizar.  
VI.9.1 ¿Se difundió adecuadamente entre la población, al inicio del ejercicio, el monto recibido del FISM, así 
como las obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios?, Sí o No. 

No 

VI.10 ¿El alcance de la difusión, al inicio del ejercicio, de las obras y acciones a realizar, fue el adecuado?,  
Sí o No. 

No 

VI.11 Difusión de los resultados alcanzados: Proporción del monto de las obras y acciones difundidas       (% 
del monto total ejercido del fondo, que fue difundido). 

N.D. 

VI.12 Calidad de la difusión de los resultados alcanzados.  
VI.12.1 ¿Se difundieron adecuadamente entre la población, al final del ejercicio, las obras y acciones 
realizadas, su costo, ubicación, metas y beneficiarios?, Sí o No. 

No 

VI.13 ¿El alcance de la difusión de los resultados alcanzados, fue el adecuado?, Sí o No.  No 
VII.- FINANZAS MUNICIPALES.    
VII.1 Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos] (%). 

171.4 

VII.2 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales (%). 19.3 
VII.3 Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios municipales más las Participaciones Fiscales 
(%). 

17.3 

VII.4 Proporción de la inversión del fondo en obra pública, respecto de la inversión total del municipio en obra 
pública (%). 

11.6 

VII.5 Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto aprobado del municipio en 2009 (%). 12.4 
VII.6  Variación de los ingresos propios municipales 2009/2008 (%).                                             43.3 
FUENTE: Estados financieros y cierre de ejercicio FISM 2009  www.shcp.gob.mx N.D. información no disponible,   
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Incumpliendo con lo establecido en los artículos 2 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y  25, 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Articulo 7 fracción XI  49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Se establecen como presunto responsable al Director de COPLADEMUN del H. XXXVIII Ayuntamiento de Santa 
María del Oro; Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
El sujeto fiscalizado no presentó argumentos y/o documentación alguna para desvirtuar la información. 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que el sujeto fiscalizado, no presentó argumentos para 
desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I 
de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y 50 fracción IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, recomienda al Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; girar instrucciones por escrito a los 
responsables del área competente para que los recursos se orienten a obras y acciones que beneficien a la 
población ubicada en localidades que se encuentren en regazo social y pobreza extrema e implementar  programas 
que mejoren las carencias en los servicios básicos que demanda la población, asimismo; entregar a la SHCP la 
información para determinar los indicadores de evaluación de cumplimiento de metas y objetivos del fondo. 
 
Con relación a las recomendaciones derivadas de la evaluación de desempeño, con fundamento en el artículo 50, 
fracción IV, último párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior; el sujeto fiscalizado deberá informar al 
órgano las mejoras realizadas o, en su caso justificar su improcedencia en un plazo de 60 días hábiles, contados a 
partir de que reciba el presente informe. 
 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
Con la revisión de los recibos oficiales de la Tesorería Municipal, estados de cuenta bancarios y fichas de depósito, 
se determinó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit transfirió $8,454,150.82 (ocho 
millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos 82/100 moneda nacional), durante 2009 al 
municipio, de acuerdo al calendario de ministraciones de los recursos del fondo, como lo establecen los artículos 36, 
fracción b), segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; segundo y tercero del “Acuerdo por el que se da a 
Conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2009, de los Recursos 
Correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el 
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal”; publicado el día 31 de enero del 2009; y 9, fracción I del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14.FORTAMUN 
Con el análisis de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se constató que el municipio no aperturó 
una cuenta bancaria, para la recepción, administración y ejercicio de los recursos del FORTAMUN; se verificó que el 
ayuntamiento utilizó la cuenta bancaria número 0149174206 de Bancomer S.A., misma que ha sido utilizada desde 
el ejercicio fiscal 2007, según consta en el oficio 74, recibido por la Secretaría de Finanzas el 13 de abril del 2007.  
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Lo anterior incumplió el artículo 9, fracción III, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009.  
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 115, 117, fracciones II, III y XV y 
237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«No se realizo apertura de cuenta bancaria por no tener el conocimiento en su momento,  realizando la apertura 
hasta el mes de febrero del 2010.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que, la falta de conocimiento no lo exime de la responsabilidad 
de atender a las disposiciones que le son aplicables 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones 
Con la revisión de la documentación de los recursos del fondo recibidos por el municipio se verificó que no fueron 
gravados, ni afectados en garantía, ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago, en cumplimiento de los 
artículos 49, párrafo primero y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14.FORTAMUN 
Derivado de la revisión de los expedientes del pago de deuda, de las pólizas y de los auxiliares contables, se 
constató que los recursos ejercidos, correspondientes al pago de deuda pública, fueron por un total de $4,801,299.85 
(cuatro millones ochocientos un mil doscientos noventa y nueve pesos 85/100 moneda nacional); pero, el saldo final 
reflejado en la cuenta de gastos «5201-23-8232-04» denominada «Deuda Pública» refleja un saldo final de 
$1,781,508.14 (un millón setecientos ochenta y un mil quinientos ocho pesos 14/100 moneda nacional); al analizar 
los registros contables de la cuenta en comento, se detectó, que una vez registrado el pago de amortizaciones de 
capital más intereses en las cuentas de gasto correspondientes al fondo, realizan una disminución del mismo por el 
monto correspondiente a la amortización de capital, ocasionando, que el saldo final de la cuenta de «Deuda Pública» 
sólo refleje lo correspondiente a monto pagado de intereses. Lo anterior de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Cuenta Expediente 
Importe  

$ 
  Cargos Abonos Saldo 

5201-23-8232-04-0001 2009/MFIV14001-CP Sta. Ma. Del Oro 427,275.87  232,291.67  194,984.20  
5201-23-8232-04-0002 2009/MFIV14002-CP Sta. Ma. Del Oro 430,080.28  232,291.67  197,788.61  
5201-23-8232-04-0004 2009/MFIV14004-CP Sta. Ma. Del Oro. 392,026.78  232,291.67  159,735.11  
5201-23-8232-04-0007 2009/MFIV142007-CP Deuda Pública Sta .Ma. 399,550.38  232,291.67  167,258.71  
5201-23-8232-04-0010 2009/MFIV14010-CP Deuda Pública Sta. Ma. 381,727.81  232,291.67  149,436.14  
5201-23-8232-04-0014 2009/MFIV14014-CP Deuda Pública Sta Ma. 369,638.53  232,291.67  137,346.86  
5201-23-8232-04-0017 2009/MFIV14017-CP Deuda Pub. Junio Sta. 351,194.03  232,291.67  118,902.36  
5201-23-8232-04-0020 2009/MFIV14020-CP Deuda Pub. Julio Sta. Ma 354,839.76  232,291.67  122,548.09  
5201-23-8232-04-0022 2009/MFIV14022-CP Deuda Pub. Agos Sta. Ma. 336,895.51  232,291.67  104,603.84  
5201-23-8232-04-0024 2009/MFIV014024-CP Deuda Pub. Sept. Sta. M 339,242.62  232,291.67  106,950.95  
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Cuenta Expediente Importe  
$ 

  Cargos Abonos Saldo 
5201-23-8232-04-0025 2009/MFIV14025-CP Deuda P. Oct. Sta. Ma. 345,290.72  232,291.67  112,999.05  
5201-23-8232-04-0029 2009/MFIV14029-CP Deuda Pub. Nov. Sta. Ma. 333,400.29  232,291.67  101,108.62  
5201-23-8232-04-0030 2009/MFIV14030-CP Deuda Pub. Dic. Sta. Ma. 340,137.27  232,291.67  107,845.60  
5201-23-8232-04 Total Deuda Pública 4,801,299.85  3,019,791.71  1,781,508.14  

 
Lo anterior infringió lo establecido en los artículos 3, fracción XX de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, los denominados "Control Presupuestario", "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa", 
"Consistencia" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales" de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; y 9, fracción III, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 
 
Se establece como presunto responsable al tesorero municipal del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María 
del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción II; 54, fracciones I, II, y XXV; y 57 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracción III; y 237 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«El saldo por ejercer por $ 3,019,791.71 corresponde a las amortizaciones de capital el cual se refleja en la cuenta 
del gasto. Lo anterior se ocasiona porque mes por mes se realiza un movimiento contable en póliza de diario de 
disminución de Deuda Pública.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que, los argumentos presentados no aportan elementos que 
desvirtuen lo observado; las cuentas de gasto del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, al final del 
ejercicio fiscal 2009, no reflejaron lo ejercido en pagos hechos por las amortizaciones de capital de la deuda pública, 
por un monto total de $3,019,791.71 (tres millones diecinueve mil setecientos noventa y un pesos 71/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece como presunto responsable al tesorero municipal 
del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 5 Recomendación Núm. 1 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121 apartado A fracción I 
de la Constitución Politica del Estado de Nayarit, y 50 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, recomienda al Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarti; emita 
instrucciones por escrtito al titular del área competente, para que concilie periódicamente las cifras de los registros 
contables y los cierres de ejercicio presupuestal, con la finalidad de evitar diferencias entre ambos documentos; toda 
vez que este aspecto fue observado en el Pliego de Observaciones. 
 
El sujeto fiscalizado informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su 
gestión. 
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Resultado Núm. 6 Sin Observaciones 
Con el análisis a la información proporcionada por el Ayuntamiento de Santa María del Oro, así como de los cierres 
de ejercicio presupuestal y auxiliares contables, se verificó que los recursos del fondo y sus accesorios, se 
destinaron al financiamiento de obligaciones financieras, al pago de sueldos y adquisiciones de uniformes para los 
elementos de seguridad pública del Ayuntamiento. En cumplimiento al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
artículo 9, fracción III, incisos, a), d) y e) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14.FORTAMUN 
Con la revisión la pagina de internet de Gobierno del Estado y del sistema electrónico para reportar la información 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los Recursos Presupuestarios Federales, se 
confirmó que el municipio no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el segundo y cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2009.  
 
En incumplimiento a lo  establecido en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8, fracción III y 9, fracción II 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 
 
Se establece como presuntos responsables al tesorero municipal y auxiliar de contador del Honorable XXXVIII 
Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 
54, fracciones I, II y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 
117, fracción  XV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«Se envía copias certificadas de los folios de captura del fondo IV que el mismo sistema de hacienda nos 
proporciona, así como también el listado con el que basó para la elaboración de las capturas, haciendo hincapié en 
que en lo sucesivo se tomarán las medidas necesarias para evitar caer en desfasamientos o incumplimientos en los 
periodos de captura del mencionado sistema.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, toda vez que, los argumentos presentados no desvirtúan la falta de 
atención a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2009, referente al reporte de la información sobre el ejercicio de los recursos federales. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables al tesorero 
municipal y auxiliar de contador del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones 
Con el análisis del presupuesto, de los auxiliares contables, así como de los cierres de ejercicio presupuestal y 
auxiliares contables, se verificó que las obligaciones (pasivos) pagadas con cargo al fondo, están registradas en la 
contabilidad del municipio, previstas en su presupuesto y corresponden a compromisos efectivamente contraídos. En 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2009. 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
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Derivado de la revisión a las pólizas proporcionada por el Ayuntamiento, se comprobó que los pagos de servicios 
personales al personal de seguridad pública, están soportados con las nóminas que consignan al personal adscrito a 
seguridad pública y se acompañan de la documentación y firmas con las que se acredita la recepción del pago. En 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 3, fracción  XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; y 203 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AGF.09.MA.14.FORTAMUN 
Derivado de la revisión del ejercicio de los recursos del fondo; se detectó la adquisiciones de uniformes para 
Seguridad Pública, por un monto total de $302,843.28 (trescientos dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 
28/100moneda nacional ) mas el impuesto al valor agregado, se llevo a cabo en forma fraccionada mediante dos 
procedimientos de invitación restringida con números NAY-SAMAO-F1V-CO-004/09 y NAY-SAMAO-F1V-C0-003/09; 
pero de acuerdo al monto total, se debió de realizar bajo el procedimiento de licitación pública. 
 
Derivado de la lectura de las actas de cabildo, se constató se aprobó la compra de los uniformes para seguridad 
pública, lo cual consta en las actas de cabildo de reunión extraordinaria y ordinaria del 14 de abril y 19 de diciembre 
del 2009. 
 
Lo anterior incumplió con el decreto publicado en el  periódico oficial del 20 de diciembre del 2008, en artículo único 
fracción II en el que se determinan los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones 
a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio 2009; Artículo 18, 27, y 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y 204 de la Ley Municipal para el Estado  de Nayarit.  
 
Se establecen como presuntos responsables, al presidente municipal; síndico; regidores del Honorable XXXVIII 
Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit; con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV; 2, 3, fracción I; 
54, fracciones I, II y XXV; y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 117 
fracción XV y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Argumento del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
«En referencia a la observación mencionada se manifiesta que se llevo a cabo por el procedimiento de  invitación 
restringida debido a que según consta en el acta de cabildo extraordinaria solo se había autorizado una parte de la 
adquisición de uniformes para el área de seguridad pública municipal por lo que no se tenía considerada en ese 
momento la parte complementaria, la cual fue autorizada en fechas posteriores en reunión ordinaria según necesidad 
urgente del departamento mencionado; mencionado  lo anterior se afirma que no se incumplió con el decreto 
mencionado debido a que fueron compras autorizadas en diferentes periodos.» 
 
Determinación del OFS: Observación No Solventada 
Se determina que la observación subsiste, ya que su argumento no solventa la irregularidad ni desvirtúa lo señalado 
como incumplido, ya que dicha disposición no se encuentra a expensas de ninguna consideración economica, así 
como la falta de programación en sus adquisiciones ya que estas deben ser anuales y el periodo referido debe de 
ser tambien anual. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, fracciones I y 
IV, 2o, 3o, fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y 46, 
fracción X y 54, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; se acordó dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad administrativa, se establecen como presuntos responsables, al presidente 
municipal; síndico; regidores del Honorable XXXVIII Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit. 
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VIII. Cumplimiento de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Ordenamientos 
Legales. 
 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el ordenamiento legal que se 
incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, en el registro contable de las operaciones y la 
presentación de cifras e información reflejada en los estados financieros, no se dió cumplimiento de los principios 
básicos de contabilidad gubernamental, como a continuación se expresa: 
 

Principios Básico de Contabilidad 
Gubernamental 

Cumplió 

Ente Si 
Base de Registro Si 
Cuantificación en Términos 
Monetarios 

Si 

Periodo Contable Si 
Costo Histórico Si 
Existencia Permanente Si 
Control Presupuestario No 
Revelación Suficiente No 
Integración de la Información No 
Importancia Relativa No 
Consistencia No 
Cumplimiento de Disposiciones 
Legales 

No 

 
 
IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 
 

a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 
 

Tipo de omisión 
Importe 

$ 
Clasificaciones erróneas 235,914.99 
Diferencia en registros contables 50,000.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 285,914.99 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoria 
Determinado 

$ 
Recuperado y/o aclarado 

$ 

Por recuperar  
$* 
 

 Auditoria de Gestión 
Financiera  

 1,005,189.59   896,955.79   108,233.80  

 Auditoria de Obra Pública   4,891,749.86   668,245.53   4,223,504.33  
 Auditoria de Evaluación de 
Desempeño  

 0.00   0.00   0.00  

 Total   5,896,939.45   1,565,201.32   4,331,738.13 
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* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican 
recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, durante la etapa 
en que se desahogue el procedimiento de resposabilidades resarcitorias. 
 
 
X. Resumen de las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 
 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el proceso de revisión, 
y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el sujeto fiscalizado, así como las 
recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Tipo de 
Auditoria 

Total Solventadas Sin Solventar Recomendaciones Administrativas 
Procedimiento 
Resarcitorio 

 
 Auditoria de 
Gestión 
Financiera  

34 11 23 6 21 3 

 Auditoria de 
Obra Pública  

17 4 13 0 10 3 

 Auditoria de 
Evaluación de 
Desempeño  

2 1 1 1 0 0 

Total 53 16 37 7 31 6 
 
 
XI. Dictamen de la Auditoría. 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, 
Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2009, cuyo objetivo consistió en  comprobar la adecuada administración, 
manejo, aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos; comprobar que la planeación, 
adjudicación, ejecución, control y conclusión de las obras públicas, se hayan apegado a los lineamientos y 
normatividad aplicable; comprobar y determinar que las acciones, en el ejercicio de los recursos públicos, de los 
sujetos de fiscalización hayan alcanzado los objetivos y metas propuestos, con apego a la normatividad, con 
eficiencia, eficacia y economía; en Auditoría de Gestión Financiera se determinó fiscalizar un monto de 
$20,528,345.31 (veinte millones quinientos veintiocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos  31/100 moneda 
nacional), que representa el 34.6% de los $59,335,960.98 (cincuenta y nueve millones trescientos treinta y cinco mil 
novecientos sesenta pesos  98/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2009; en Auditoría de Obra 
Pública se determinó fiscalizar un monto de $5,576,366.00 (cinco millones quinientos setenta y séis mil trescientos 
sesenta y séis pesos  00/100 moneda nacional), que representa el 100.0% de los $5,576,366.00 (cinco millones 
quinientos setenta y séis mil trescientos sesenta y séis pesos  00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2009; en Auditoría de Evaluación del Desempeño se realizó el análisis sobre las cifras totales del ingreso 
gasto reportadas en informes financieros de cuenta pública y cierres de ejercicio. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para 
la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la 
auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra 
de las operaciones revisadas. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, transparencia del ejercicio, 
destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, respecto de las operaciones 
examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe y que se refieren principalmente a: 
 
Gestión Financiera.- Afectación incorrecta de las partidas de gasto, bienes adquiridos y no registrados en el libro de 
bienes muebles e inmuebles, compras fraccionadas, adjudicación directa, control interno insuficiente, diferencias 
entre estados financieros, estados complementarios y auxiliares, existen saldos de ejercicios anteriores, falta de 
gestión para la recuperación de los saldos, negativa de información, saldos correspondientes a ejercicios anteriores; 
errores y omisiones de la Información Financiera por $285,914.99 (doscientos ochenta y cinco mil novecientos 
catorce pesos 99/100 moneda nacional), que se integran por operaciones o bienes no registrados o registrados 
errónea o extemporáneamente, diferencias entre registros administrativos contables y presupuestales y un monto 
observado como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública por $108,233.80 (ciento ocho mil doscientos treinta 
y tres pesos 80/100 moneda nacional), que se refiere a: gastos extraordinarios por falta de pago, la documentación 
comprobatoria sin justificación del gasto, se efectuaron pagos a personal que no tiene relación formal con el sujeto 
fiscalizado. 
 
Obra Pública.- Aviso y entrega de obra, deficiencias técnicas y un monto observado como presunto daño o perjuicio 
a la hacienda pública por $4,223,504.33 (cuatro millones doscientos veintitres mil quinientos  cuatro pesos  33/100 
moneda nacional), que se refiere a: obras que no benefician directamente a sectores de población con rezago social 
y pobreza extrema y no fueron tramitadas las fianzas de anticipo y contra vicios ocultos. 
 
Evaluación del Desempeño.- No se alcanzaron las metas y objetivos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
Fondo III.  


