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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
21-MA.16-AF-AOP-AD 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ha decidido incluir en su programa anual 
de auditorías, a los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de 
la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción de las instituciones que ejercen 
recursos públicos 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma y términos en que 
los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos 
provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y 
aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos 
y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, 
las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones 
a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o 
instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y conclusión de las 
obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas; se hayan apegado a los 
lineamientos y normatividad aplicable.; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la evaluación de los 
indicadores de desempeño, en términos cualitativos, cuantitativos o ambos.  
 

IV. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Programado (PAA) 152,706,278.28  
Muestra Programada (PAA) 45,811,883.48 30.0 % 
Universo Fiscalizable 119,620,501.37  
Muestra Fiscalizada 37,904,004.01 31.7 % 
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Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Alcance Por Obras 

Ejecutadas 
Alcance 

Universo Programado (PAA)  152,706,278.28  16  
Muestra Programada (PAA) 27,830,080.00 18.2 % 16 100.0 % 
Universo Fiscalizable 27,830,080.00  16  
Muestra Fiscalizada 27,830,080.00 100.0 % 16 100.0 % 

 
 
Auditoría al Desempeño 
 
La fiscalización comprenderá la revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal 2021, mediante el 
análisis de los resultados del desempeño financiero, sobre los recursos programados, recibidos y 
ejercidos, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de la evaluación de la Deuda 
Pública municipal, así como la integración, funcionamiento y acciones que realiza el Órgano Interno 
de Control municipal, en términos de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales. 
 

V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Tesorería, Planeación, Jurídico. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
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7. Verificar que la asignación y aplicación de los recursos financieros por concepto de fondos fijos o 
revolventes, se realizó conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
9. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
10. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
11. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Evaluar sí el Órgano Interno de Control, cuenta con la estructura organizacional suficiente, para 
atender las atribuciones y funciones conferidas. 
 
2. Evaluar la competencia laboral de los servidores públicos que integran la estructura 
organizacional del Órgano Interno de Control. 
 
3. Verificar el desempeño de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control, respecto de 
sus principales atribuciones y funciones. 
 
4. Verificar que el Órgano Interno de Control, cuente con los instrumentos normativos y 
lineamientos, para atender las atribuciones y funciones para el cumplimiento de su desempeño. 
 
5. Evaluar los recursos asignados al Órgano Interno de Control, verificando la suficiencia 
presupuestaria asignada, para la realización de su función. 
 
6. Verificar el balance presupuestario entre los ingresos y los egresos aprobados; identificando los 
rubros de obtención de recursos y su distribución entre los capítulos de gasto. 
 
7. Evaluar los Ingresos con la finalidad de que se hayan recaudado con base en lo proyectado, 
asimismo determinar su composición y determinar la tendencia basados en los ejercicios 2018, 
2019, 2020 y 2021. 
 
8. Verificar en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos que los proyectos cuenten 
con presupuesto aprobado y que el egreso ejercido no sea mayor al presupuesto modificado. 
 
9. Realizar una evaluación de los indicadores de liquidez y solvencia del Municipio. 
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10. Realizar un análisis de la evolución del endeudamiento (comportamiento por tipo de plazo) así 
como obtener indicadores de sostenibilidad, flexibilidad, independencia y apalancamiento 
financiero. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal  (FISM-DF): 
 
1. Procedimiento 1. Verificar que, los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable y se obtuvo la documentación referente a: 
oficios de autorización de recursos; convenios y anexos técnicos; licencias y liberación de predios; 
proyecto ejecutivo, presupuestos de obra; memoria de cálculo; que los proyectos de obra son 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y desarrollo sustentable 
(dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Procedimiento 2. Verificar que, el proceso de adjudicación y contratación de obras y servicios, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable; se cumplió con el objetivo de asegurar las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; el 
cumplimiento a las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; se 
convocó y se realizó el registro de contratistas y testigo sociales; en su caso el uso de la plataforma 
CompraNet; los contratos que se formalizaron cumplen con los requisitos mínimos; se garantizó la 
entrega del anticipo y el cumplimiento del contrato; verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las empresas contratadas. Para obras por administración 
directa, se integró el presupuesto base, costos unitarios, acuerdo de ejecución; programa de 
ejecución de los trabajos, de utilización de recursos humanos, programas de suministro de 
materiales, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, lista de raya, reporte de 
supervisión, pruebas de calidad, gastos administrativos y de arrendamiento. 
 
3. Procedimiento 3. Verificar que, las obras públicas se ejecutaron de conformidad con la normativa 
aplicable; en apego con la naturaleza, características y aspectos establecidos en el contrato para la 
ejecución de los trabajos; que la empresa contratista amortizó en su totalidad el recurso otorgado 
por concepto de anticipo; que las estimaciones de obra están debidamente requisitadas y 
soportadas; se realizaron retenciones marcadas por Ley o decretos; y de acuerdo al financiamiento 
del recurso se realizó la apertura y elaboración de la bitácora o en su caso, el uso de la Bitácora 
Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); se emplearon ajustes de costo; la solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; por modificaciones al contrato, se formalizaron 
convenios con la justificación y soporte documental; por retrasos en la ejecución se aplicaron 
deducciones y retenciones o la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato. 
 
4. Procedimiento 4. Verificar que, la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; 
que se formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su 
caso y de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción 
de obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
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5. Procedimiento 6. Verificar mediante la visita de inspección física de las obras, que los conceptos 
de obra pagados y seleccionados para su revisión, estén efectivamente ejecutados o se realizó un 
pago en exceso; si lo trabajos no presentan deficiencias técnicas; comprobar el estado físico que 
guardan: terminada; en proceso, suspendida o no iniciada; asimismo, comprobar si opera o el grado 
de operatividad: adecuada; deficiente, o no opera. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
8. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
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VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
 

Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del gasto y de la documentación e información 
solicitada, se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos efectuados como 
propios de la gestión pública, por un importe de $8,283,591.42 (ocho millones doscientos ochenta 
y tres mil quinientos noventa y un pesos 42/100 moneda nacional), integrados de la siguiente 
manera: 
 
1. Gastos no justificados: 
 

1.1 De los pagos con cargo a la partida «21102 denominada Artículos y material de oficina», por 
un importe de $469,151.36 (cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y un pesos 
36/100 moneda nacional), no se anexó evidencia documental que acredite recepción y 
distribución de los artículos de papelería por las áreas solicitantes, como se detalla a 
continuación:  

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01108 16/06/2021 BMA170710124 C553A154-D92D-
11EB-BF35-
00155D014009 

29/06/2021 27,497.02 No se anexó requisición de compra. 

E01219 12/07/2021 BMA170710124 A53EEBD6-F0AB-
11EB-863B-
00155D012007 

29/07/2021 32,748.18 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E01365 09/08/2021 BMA170710124 5C44C775-09FD-
11EC-8986-
00155D014009 

30/08/2021 25,133.18 No se adjuntó la requisición de compra. 

E00202 16/02/2021 CEC200210HC3 F1CBA483-9F6C-
4FEF-A5FA-
88512E320E00 

16/02/201 25,048.80 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E00832 05/05/2021 SAJS740424CS8 AAA1298B-B64F-
4B1F-9CD0-
BBFB8FF2A257 

26/03/2021 4,991.48 Las requisiciones de compra adjuntas 
presentan facsímil y no firma autógrafa 
de la tesorera municipal. 

   AAA150D5-7449-
4B74-9BC3-
AC0434E7E42C 

26/03/2021 3,605.28 Algunas de las requisiciones de compra 
adjuntas presentan facsímil y no firma 
autógrafa de la tesorera municipal. 

   AAA1569C-CDD3-
49E3-8D31-
E74EF2239E26 

26/03/2021 11,055.96 Algunas de las requisiciones de compra 
adjuntas no vienen firmadas por la 
tesorera municipal. 

   AAA17588-CEDB-
447D-9158-
B2E030103276 

26/03/2021 3,672.56 
 

   AAA1E283-8199-
4DB0-8FF1-
918B99ED7E41 

30/03/2021 6,188.60 Dos de las requisiciones de compra 
adjuntas presentan facsímil y no la firma 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
autógrafa de la tesorera municipal y una 
tercera no se encuentra firmada. 

E01351 02/08/2021 JIS190206LC7 EBE25895-5BEB-
4633-B28D-
DC07560AA58F 

31/08/2021 28,103.24 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E00141 03/02/2021 JIS190206LC7 D17A8A11-D21C-
428B-AC6F-
C787D9E58950 

28/02/2021 25,311.10 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», sin embargo, el 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E00143 03/02/2021 JIS190206LC7 30C4811A-126B-
47B1-84D2-
AEA821510B81 

28/02/2021 26,718.25 El CFDI no describe que papelería se 
adquirió, además no se adjuntó la 
requisición de compra. 

E00398 05/03/2021 JIS190206LC7 C36874A2-0D18-
4863-9762-
22B6C73E2BB1 

30/03/2021 29,000.00 El CFDI no describe que papelería se 
adquirió, además no se adjuntó la 
requisición de compra. 

E00933 26/05/2021 JIS190206LC7 6C6C97A3-16B5-
48BA-9E66-
7B4A4AB0169F 

31/05/2021 49,880.06 No se adjuntó la requisición de compra. 

E01107 16/06/2021 JIS190206LC7 F04C0CA7-129D-
46DC-94F6-
90787FD233C0 

29/06/2021 26,572.18 El CFDI no describe que papelería se 
adquirió, y no se adjuntó la requisición de 
compra. 

E01173 01/07/2021 JIS190206LC7 1C93F579-C742-
411B-BB9B-
0F8DD92E67C4 

01/07/2021 29,817.25 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», y dicho formato no fue 
localizado, asimismo, no se adjuntó la 
requisición de compra. 

E01229 15/07/2021 JIS190206LC7 A4D0D452-9DA9-
406F-986A-
BB76DD460063 

29/07/2021 25,200.00 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», y dicho formato no fue 
localizado, asimismo, no se adjuntó la 
requisición de compra. 

E01247 19/07/2021 JIS190206LC7 0BA8AF8A-81E6-
4F0A-B08F-
C95F5664B941 

29/07/2021 34,800.00 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E01354 02/08/2021 JIS190206LC7 79334D16-A7A4-
4093-8D39-
2E5CA60F4F4D 

31/08/2021 28,009.19 El CFDI específica «suministro de 
papelería y artículos de oficina (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E00380 01/03/2021 JIS190206LC7 9C8B7AF8-B002-
4B74-96F2-
1BAD00E9AE2D 

30/03/2021 25,799.03 El CFDI no describe que papelería se 
adquirió, además no se adjuntó la 
requisición de compra. 

Total 469,151.36 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.2 De los pagos con cargo a la partida «21601 denominada Materiales y artículos de limpieza», 

por un importe de $419,586.58 (cuatrocientos diecinueve mil quinientos ochenta y seis 
pesos 58/100 moneda nacional), no se anexó evidencia documental que acredite recepción 
y utilización de los artículos de limpieza para fines institucionales, como se detalla a 
continuación:  
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GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01172 01/07/2021 BMA170710124 82449A81-F0AB-
11EB-863B-
00155D012007 

29/07/2021 39,782.75 El CFDI específica «suministro de 
artículos de limpieza e higiene (según 
formato anexo)», sin que dicho formato 
fuera localizado, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01510 01/09/2021 BMA170710124 258AFF36-167A-
11EC-B1B3-
00155D014009 

15/09/2021 26,856.78 No se adjuntó la requisición de compra. 

E01109 16/06/2021 CCO200210JQ2 4B76DB11-8BC6-
48FC-A6DE-
AEC30EB78A78 

29/06/2021 42,102.96 El CFDI específica «suministro de 
artículos de limpieza e higiene (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E01357 03/08/2021 CCO200210JQ2 D71927B6-3527-
490F-B424-
FDE2782EB044 

31/08/2021 25,879.87 El CFDI específica «suministro de 
artículos de limpieza e higiene (según 
formato anexo)», pero dicho formato no 
fue localizado, asimismo, no se adjuntó 
la requisición de compra. 

E00390 02/03/2021 JIS190206LC7 2E03F145-BD90-
44ED-930E-
A59205E23ACC 

30/03/2021 26,378.32 El CFDI específica «suministro de 
artículos de limpieza e higiene (según 
formato anexo)», sin embargo, dicho 
formato no fue localizado, asimismo, no 
se adjuntó la requisición de compra. 

E00482 23/03/2021 JIS190206LC7 3841F022-B227-
479A-B1DC-
0422CE132C82 

30/03/2021 27,117.09 El CFDI específica «suministro de 
artículos de limpieza e higiene (según 
formato anexo)», pero dicho formato no 
fue localizado, asimismo, no se adjuntó 
la requisición de compra. 

E00934 26/05/2021 JIS190206LC7 34736A50-2BE6-
4EF4-8B04-
769DA98C2274 

31/05/2021 43,500.00 
 

E01052 01/06/2021 JIS190206LC7 7B8A1B1B-AFAA-
4DB6-8E9D-
936520C283F6 

29/06/2021 34,410.33 No se adjuntó la requisición de compra. 

E00821 04/05/2021 NAGO951113PS1 AAA111C8-BE8D-
4E97-95F1-
318613B7F93D 

22/03/2021 31,850.12 No se adjuntó la requisición de compra. 

  
 

AAA1F89D-CDFB-
431F-9882-
A8889E372EFF 

27/03/2021 22,852.00 

  
 

AAA163BA-26E7-
4FC2-AA39-
57DADCF56D90 

22/03/2021 19,731.60 

E00860 05/05/2021 NAGO951113PS1 AAA194A7-8D02-
4E29-9BBA-
48EB46CD1534 

27/03/2021 6,902.00 No se adjuntó la requisición de compra.  

   AAA13C97-048C-
4B7E-A3D5-
61036818615E 

05/04/2021 20,251.28 

   AAA19618-51CA-
439D-89C0-
38F9BC82E695 

15/04/2021 51,971.48 

Total 419,586.58  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.3 De los pagos con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 

construcción y reparación», por un importe de $803,687.28 (ochocientos tres mil seiscientos 
ochenta y siete pesos 28/100 moneda nacional), como se detalla a continuación:  
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GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00005 07/01/2021 BMA170710124 A01D8F3F-
6266-11EB-
9C75-
00155D014007 

29/01/2021 43,208.25 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material eléctrico para 
fines institucionales, asimismo, no se 
adjuntó anexaron la requisición de 
compra. 

E00015 15/01/2021 BMA170710124 EFE95E76-
627B-11EB-
9C75-
00155D014007 

29/01/2021 25,383.00 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material eléctrico para 
fines institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E00064 26/01/2021 BMA170710124 246AD608-
627C-11EB-
9C75-
00155D014007 

29/01/2021 29,891.62 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material eléctrico para 
fines institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01353 02/08/2021 BMA170710124 3DDDBB55-
09FD-11EC-
8986-
00155D014009 

30/082021 25,218.01 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material eléctrico para 
fines institucionales, el CFDI 
específica «suministro de material 
eléctrico (según formato anexo)», sin 
que dicho formato fuera localizado, 
asimismo, no se adjuntó la 
requisición de compra  

E01625 15/09/2021 CTO1902069C2 D171D512-
46F9-48D6-
99DA-
17A97A74EA9D 

17/09/2021 49,464.70 No se anexó evidencia documental 
que acredite que la adquisición del 
material eléctrico fuera para la 
reparación del camión compactador, 
asimismo, no se remitió la bitácora 
de mantenimiento correspondiente 
que describa el número económico y 
especificaciones propias de la 
maquinaria reparada.  

E00142 03/02/2021 CEC200210HC3 FE1685DF-
182A-4A4F-
9D78-
1A7129C375C8 

28/02/2021 27,550.09 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material eléctrico para 
fines institucionales, el CFDI 
específica «suministro de material 
eléctrico (según formato anexo)», sin 
que dicho formato fuera localizado, 
asimismo, no se adjuntó la 
requisición de compra  

E00824 05/05/2021 CEC200210HC3 77E6D201-
B2A6-4D2D-
9ABF-
1DDA3C3BE45F 

31/05/2021 30,182.73 No se anexó evidencia documental 
que acredite la instalación de las 
llantas y topes para llantas 
adquiridas, asimismo, no se remitió 
la bitácora de mantenimiento 
correspondiente que describa el 
número económico y 
especificaciones propias de la bien 
reparado, además no se adjuntó la 
requisición de compra. 

E01630 16/09/2021 CEC200210HC3 BAE2EF51-
F868-4017-
A912-
A4E067F1B022 

17/09/2021 42,158.02 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material de ferretería y 
pintura vinílica para fines 
institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01631 16/09/2021 CIS200210A42 7D190B0B-
3BE3-4079-

17/09/2021 26,175.32 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
96D3-
5603EBB7626E 

aplicación del material pétreo, para 
fines institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01626 15/09/2021 CIS200210A42 1B58C44B-
4712-4272-
AC3A-
42EBAEBABBE0  

17/09/2021 53,711.93 No se anexó evidencia documental 
que acredite el servicio de 
mantenimiento, así como las 
adquisiciones realizadas fueran para 
un vehículo oficial del Ayuntamiento 
toda vez que no se remitió la bitácora 
de mantenimiento correspondiente, 
además no se adjuntó la requisición 
por parte del área solicitante. 

E00135 03/02/2021 CCO970128AK3 54EC61E1-
4724-4EE9-
8E9D-
4C6CAF67A456 

03/02/2021 51,149.04 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación de la mezcla asfáltica en 
los trabajos de bacheos en varias 
calles y carreteras del municipio, 
asimismo, no se adjuntó la 
requisición por parte del área 
solicitante. 

E00425 16/03/2021 CCO970128AK3 821A928D9DEA
4861A1C92EE8
F7A0591F 

16/03/2021 49,954.24 No remiten evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación, así como en donde fue 
requerida la mezcla asfáltica ½”  

E01406 18/08/2021 EKI200616HR4 1BE2332A-
FD67-4905-
B601-
72C082F5308D 

30/08/2021 32,601.41 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material eléctrico para 
fines institucionales, el CFDI 
específica «suministro de material 
eléctrico (según formato anexo)», sin 
embargo, dicho formato no fue 
localizado, asimismo, no se adjuntó la 
requisición de compra  

E01068 03/06/2021 EKI200616HR4 A92D0EFB-
4863-409E-
B6A3-
476B69A0338C 

30/06/2021 35,374.59 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material de ferretería 
eléctrico y suministros para fines 
institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01213 06/07/2021 EKI200616HR4 C8F17994-
A006-43C5-
9C12-
5190BCF7662A 

27/07/2021 25,408.00 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material de ferretería 
eléctrico y suministros para fines 
institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01232 15/07/2021 EKI200616HR4 1DBBBB0B-
A357-4435-
A92B-
2DC329C57918 

29/07/2021 28,210.83 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material de ferretería 
eléctrico y suministros para fines 
institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01352 02/08/2021 EKI200616HR4 975F5682-
F87E-4DB0-
847C-
B327F371408B 

30/08/2021 41,496.76 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación del material de ferretería y 
accesorios para fines institucionales, 
asimismo, no se adjuntó la 
requisición de compra. 

E01399 17/08/2021 EKI200616HR4 15C08823-
5B4F-42B3-
9107-
334923295E0A  

31/08/2021 27,341.12 No se anexó evidencia documental 
que acredite que las refacciones y 
llantas adquiridas fueran para un 
vehículo oficial del Ayuntamiento 
toda vez que no se remitió la bitácora 
de mantenimiento correspondiente, 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
además no se adjuntó la requisición 
por parte del área solicitante. 

E01405 18/08/2021 EKI200616HR4 FB1640D8-
4FD7-4C88-
9807-
255B946F9087 

30/08/2021 30,142.28 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación de la pintura para fines 
institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición por parte del 
área solicitante. 

E00924 17/05/2021 EKI200616HR4 6C0E61E8-
CA1D-4C72-
B76F-
CBC8FFE3348C 

31/05/2021 27,913.11 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso, 
aplicación, así como la distribución 
de los materiales de ferretería y 
construcción, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra. 

E01054 01/06/2021 EKI200616HR4 F350EB57-
4A7C-4846-
9F05-
6AFDEF351D3C 

30/06/2021 35,189.67 No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación de los materiales de 
ferretería y suministros eléctricos 
para fines institucionales, asimismo, 
no se anexó la requisición de compra. 

E01376 10/08/2021 EKI200616HR4 2BBB8DD1-
14BA-42A7-
87E9-
08987164C869 

30/08/2021 65,962.56 No se anexó evidencia documental 
que acredite que la adquisición de 
llantas y cámaras, y que estas fueran 
para un vehículo oficial del 
Ayuntamiento toda vez que no se 
remitió la bitácora de mantenimiento 
correspondiente, además no se 
adjuntó la requisición por parte del 
área solicitante. 

Total 803,687.28 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.4 De los pagos con cargo a la partida «25301 denominada Medicinas y productos 

farmacéuticos de aplicación humana», por un importe de $495,098.00 (cuatrocientos 
noventa y cinco mil noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación:  

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00612 05/04/2021 TLC160413PD3 D572D1F3-6B96-
4628-95C9-
C4E2D4340B8B  

25/03/2021 145,000.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 7000 
cubrebocas para fines institucionales. 

E00616 06/04/2021 TLC160413PD3 FFD4D561-1708-
460F-A0D4-
56420F5908A9 

06/04/2021 32,886.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 3150 
cubrebocas para fines institucionales, 
asimismo, no se adjuntó la requisición de 
compra. 

E00665 22/04/2021 TLC160413PD3 9555B318-89A7-
4C14-AB9E-
C86762232756 

21/04/2021 32,886.00 No se anexo evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 3150 
cubrebocas para fines institucionales, 
asimismo, no se adjuntó la requisición de 
compra. 

E00897 13/05/2021 TLC160413PD3 CFDAA67E-BA6B-
45AF-8047-
32D68E2AE8F6 

13/05/2021 32,886.00 No se anexo evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 3150 
cubrebocas para fines institucionales, 
asimismo, no se adjuntó la requisición de 
compra. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
E00920 17/05/2021 TLC160413PD3 B25308FB-9B8F-

4225-848D-
65B8BD20F801 

13/05/2021 77,720.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 4000 
cubrebocas para fines institucionales, 
asimismo, no se adjuntó la requisición de 
compra. 

E01149 30/06/2021 PALG010208AQ5 0B713158-CB77-
4A02-B3BF-
B9A09AC7BA89 

30/06/2021 77,720.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 4000 
cubrebocas acredite la recepción y uso 
para fines institucionales, asimismo, no se 
adjuntó la requisición de compra; cabe 
señalar que el proveedor es asesor 
contable y financiero del Ayuntamiento y 
brinda otros giros comerciales como lo son 
el de mantenimiento de maquinaria, venta 
de gel antibacterial y llantas. 

E01150 30/06/2021 PALG010208AQ5 44E2A274-E98D-
4291-A775-
0016B0F290D7 

14/06/2021 36,000.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de gel 
antibacterial para fines institucionales; 
cabe señalar que el proveedor es asesor 
contable y financiero del Ayuntamiento y 
brinda otros giros comerciales como como 
lo son el de mantenimiento de maquinaria, 
venta de cubrebocas y llantas. 

E01518 01/09/2021 PALG010208AQ5 CF92C9B4-6369-
4DDD-B916-
95FD3C291514  

02/09/2021 60,000.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la recepción y uso de 3000 
cubrebocas para fines institucionales, 
asimismo, no se adjuntó la requisición de 
compra; cabe señalar que el proveedor es 
asesor contable y financiero del 
Ayuntamiento y brinda otros giros 
comerciales como lo son el de 
mantenimiento de maquinaria, venta de 
gel antibacterial y llantas. 

Total 495,098.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.5 De los pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) SBR970326M35, con 

cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, lubricantes y aditivos», por un importe 
de $398,016.64 (trescientos noventa y ocho mil dieciséis pesos 64/100 moneda nacional), 
no se anexó evidencia documental que acredite que el suministro de gasolina fuera para 
vehículos oficiales del Ayuntamiento, ya que las bitácoras de combustible no se encuentran 
firmadas y no describen los números de nota de venta, el kilometraje de salida, kilometraje 
de llegada, destino y no se justifica su utilización en actividades institucionales, aunado a lo 
anterior, no se identificaron en la plantilla vehicular oficial remitida, como se detalla a 
continuación:  

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00471 02/03/2021 C673A9FC-37F8-4A18-81CC-6EC5DD4EAE7A 05/01/2021 6,186.57 
  0AB37ED6-EF57-4172-B242-373202E948F3 05/01/2021 8,132.53 
  5726BBC0-0475-42C5-A6BE-BA5FD15999F6 02/01/2021 7,336.00 
  69A5BE38-86C6-4CD9-853E-6E8F673F745F 07/01/2021 9,631.48 
  F3EE6575-C742-402E-ABC4-F42E54AAA9BF 08/01/2021 7,628.60 
  3EC37655-7FCA-44FC-8FF6-1CEDC71BA117 10/01/2021 8,259.76 
  4C0A1B32-EF77-448A-BD7A-BAD54F6FF1EF 09/01/2021 8,054.78 
  FE510114-392B-4C75-A328-D62BE773241B 10/01/2021 1,517.88 
  A961BC97-7A02-4FA7-B721-4F81E7947AE1 17/01/2021 1,121.97 
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Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

  DB56B082-EC06-40B2-90C9-34425638766F 16/01/2021 14,563.87 
  89EA5C6A-7E16-444B-8225-E9E56D58E51A 15/01/2021 10,360.00 
  C4DB57DB-9746-4341-A10E-6515EE27353A 14/01/2021 6,123.51 
  911CDBCC-8E63-4894-B64A-47651ED3501D 13/01/2021 7,211.08 
  026C7939-D3A2-4E1A-AF8E-B4AD9D124F12 12/01/2021 7,357.76 
  4533A900-3CF8-45CB-8CE2-7AA67829138F 11/01/2021 6,190.55 
  2D1850C2-2E97-41ED-8EA2-9D21B8B4D39F 20/01/2021 8,404.62 
  3CD2D8F3-34C2-4585-BE86-5B54F5C71AC4 21/01/2021 5,230.32 
  27D4CC08-A4F6-4AC0-AE77-342CE0510E03 23/01/2021 8,158.96 
  0C3C6B3C-8A38-42C0-B638-A6893FCBC863 24/01/2021 10,593.33 
  DF5FEEB8-7B98-44AF-8346-C24987BE2C4C 24/01/2021 497.50 
  83276596-3479-487A-A1B2-90E8567670C3 19/01/2021 7,123.57 
  C9ECD41B-6A5B-4717-8DCA-90865F24E6D0 18/01/2021 7,686.79 
  73AFD9F4-5652-4234-BDE5-A14EFA71DDC4 01/02/2021 4,205.25 
  0D66809C-D6AC-4117-B752-F45F0CE10253 28/01/2021 10,818.18 
  6BC45CE4-31DB-4A1B-B3AE-678FB120D481 27/01/2021 10,411.31 
  70EA7568-4C0C-4201-9726-04DADB62AB22 26/01/2021 6,609.36 
  6139958E-7BCE-486B-A401-0E95D0921EF5 25/01/2021 12,332.38 
  3A2A1AF9-08B3-4DF2-8EF9-9FBF31CF31E6 31/01/2021 3,546.16 
  03176874-D52D-46C4-9085-4ADC3563BD66 29/01/2021 7,162.96 
  204FE898-FFAF-4B5C-AA89-A4DCA4CA74DE 31/01/2021 7,350.57 
  69E93275-0793-4EC8-B271-732184A868D6 15/02/2021 8,173.89 
  05F042AE-C85F-42B7-BB3E-2B68413984B5 16/02/2021 11,975.87 
  3E50FFF8-2C23-47B3-9689-E410FE1C40CE 17/02/2021 9,747.92 
  2329F89A-4631-4C18-8912-BBFD5CDB70B4 18/02/2021 9,202.27 
  76A7A3A7-60E6-45AA-86BB-CC5553F2DBCC 19/02/2021 10,575.80 
  71B23353-AC0D-4D66-B180-3A8378E6862C 20/02/2021 8,608.78 
  082CE6D1-0A14-4489-B9F4-2A6636B2E6E0 21/02/201 612.00 
  F932449E-9403-44F0-A947-B4248E0E29A6 05/02/2021 11,781.88 
  2BB0ACDA-76BA-4736-BB0C-7692D5F0EB47 06/02/2021 8,703.24 
  C7E93B96-BD18-4EF1-BE1C-C042CCE332AD 04/02/2021 7,483.35 
  D57AC1D9-5F25-4902-891F-6D68E7BEB40D 03/02/2021 10,822.41 
  B30F5659-E9D0-4B25-9253-24A65FD394DA 02/02/2021 4,700.42 
  ADF38C32-018A-4E46-A10E-82AD057315E9 12/02/2021 13,865.47 
  E85B9E96-F742-45C0-AB39-C44269BC19A4 14/02/2021 1,690.68 
  D286A65B-E3CC-48E2-851E-4B6F5250B418 13/02/2021 10,856.10 
  A3565F7A-DEEC-4E91-AE78-29BE84E4F929 08/02/2021 11,983.69 
  7177FE26-C6DC-44E8-BA01-365F710BA1D1 12/02/2021 7,062.48 
  7177FE26-C6DC-44E8-BA01-365F710BA1D1 10/02/2021 4,654.01 
  37D3A18C-C11C-48F5-95F6-A20BCABD1631 10/02/2021 9,611.27 
  3DA38567-B0CB-417E-A12D-BA3863E85B29 10/02/2021 16,097.51 

Total 398,016.64 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.6 De los pagos con cargo a la partida «33101 denominada Asesorías asociadas a convenios, 

tratados o acuerdos», por un importe de $89,200.00 (ochenta y nueve mil doscientos pesos 
00/100 moneda nacional), no se anexó evidencia documental que acredite los servicios 
prestados por el proveedor, ni de que éstos se hayan recibido y realizado; asimismo, no se 
anexan entregables de los trabajos efectuados, aunado a lo anterior, se detectaron las 
siguientes irregularidades: 
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GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS POR ASESORÍAS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01280 30/07/2021 MCO161104AY7 E5C7DD30-21C5-
497E-84DD-

28688D11DC73 

26/07/2021 22,000.00 Del proveedor con RFC MCO161104AY7, No 
se anexó el contrato que justifique la 
erogación realizada, asimismo, no se adjuntó 
la requisición de servicio por parte del área 
correspondiente. 

E01501 01/09/2021 MCO161104AY7 624D902E-AF79-
4F96-8F67-

41B8F2AFD8E6 

30/08/2021 22,000.00 

E01502 01/09/2021 MCO161104AY7 93A316C7-B0B1-
4BF8-BA5B-

25435E203B0D 

30/08/2021 22,000.00 

E01278 30/07/2021 LOME9410156V6 C0BDD4A5-
A858-457D-

A072-
3EC13181707E 

29/07/2021 11,600.00 Del proveedor con RFC LOME9410156V6, No 
se anexó el contrato que justifique la 
erogación realizada por concepto de 
asistencia contable y financiera a 
contraloría, asimismo, no se adjuntó la 
requisición de servicio por parte del área 
correspondiente; cabe señalar que el 
proveedor tiene otros giros comerciales con 
el Ayuntamiento, como son el de reparación 
y renta de maquinaria, venta de gel 
antibacterial, cubrebocas, mantenimiento 
de playa. 

E01503 01/09/2021 LOME9410156V6 E4B4C322-1E82-
4DAE-B6AB-
4C0F3006ACD5 

30/08/2021 11,600.00 

Total 89,200.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.7 De los pagos con cargo a las partidas «35501 y 35701 denominadas Reparación y 

mantenimiento de equipo de transporte y Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo» respectivamente, por un importe de $1,083,859.32 (un millón ochenta y tres mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos 32/100 moneda nacional), no se anexó evidencia que 
acredite que los vehículos a los cuales se brindó servicio de mantenimiento, formen parte 
de la plantilla vehicular, toda vez que no se cuenta con las especificaciones propias de los 
bienes, no se cuenta con la bitácora de mantenimiento, así como de la recepción del 
servicio, aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA SEGÚN AFECTACIÓN CONTABLE 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01125 19/06/2021 LOME9410156V6 5A8450B4-0586-
4019-B2AA-
D9E2876E0029 

14/06/2021 37,500.00 El proveedor tiene otros giros 
comerciales con el ayuntamiento, 
como son el de renta de maquinaria, 
venta de gel antibacterial, 
cubrebocas, mantenimiento de 
playa y brinda asesoría contable y 
legal al ayuntamiento, además no se 
adjuntó la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante. 

E01366 09/08/2021 JIS190206LC7 FA254A43-863E-
44EC-BE8A-
C1856D6804E3 

31/08/2021 27,114.15 Existe un error de registro contable, 
debió afectarse a la partida 21601; 
No se anexó evidencia documental 
que acredite la recepción, uso y 
aplicación de los artículos de 
limpieza para fines institucionales, y 
no se anexó la requisición de 
compra. 

E01622 16/09/2021 SNE2008059S4 1E359816-9914-
48AB-96FC-
744C51006F0B 

17/09/2021 42,635.32 Existe un error de registro contable, 
debió afectarse a la partida 32601; 
No se anexó la evidencia documental 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
del servicio de alquiler o leasing de 
maquinaria para construcción ni de 
los trabajos realizados, asimismo, no 
remiten en contrato 
correspondiente que justifique la 
erogación, además, no se adjuntó la 
requisición de servicio. 

E01508 01/09/2021 ANV180627AV4 F08CE453-17D9-
11EC-94E3-
00155D012007 

17/09/2021 27,819.14 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00154 08/02/2021 MIBB5608218H0 2214C719-6061-
4D5A-B5A6-
96071F6739F7 

04/01/2021 1,740.00 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

   42DC9C85-FFE0-
4481-8C5E-
7967D96C7671 

21/01/2021 2,320.00 

   05E55A0C-5F44-
4CBE-A3D9-
F572C56C4277 

04/01/2021 13,050.00 

E00837 05/05/2021 MIBB5608218H0 49EE8B0A-20AC-
4D88-96B0-
5ADDB4C8F0E0 

22/02/2021 2,000.00 Las requisiciones no se encuentran 
autorizadas por la tesorera 
municipal.    

8E19358D-D5F7-
4BF3-9DC1-
97546A91CB7D 

24/04/2021 1,508.00 

   
F12AC707-4657-
404C-ACA3-
E17224156DF6 

24/04/2021 29,232.00 

E01230 15/07/2021 CCO200210JQ2 ABA1DD30-DD2B-
470E-B89A-
AEBA3B0D52C4 

29/07/2021 27,895.32 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01367 09/08/2021 CCO200210JQ2 72669137-ECA5-
426B-91E6-
E5CFA24E8A4D 

31/08/2021 32,417.21 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00144 03/02/2021 CEC200210HC3 D63FD5FD-1D31-
4DF6-AFD4-
3CC6973B877C 

28/02/2021 29,743.84 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01071 04/06/2021 CCA200210L29 6CB3D587-9473-
4FA5-8566-
AE772D07CD70 

30/06/2021 35,600.01 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00065 26/01/2021 CIS200210A42 9F42CABA-3DDD-
42FE-8316-
EBBEE8AF6DF7 

29/01/2021 25,108.39 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00014 15/01/2021 CIS200210A42 AD2A26AD-3397-
422E-8B59-
A4D11E118FF5 

29/01/2021 27,617.00 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00379 01/03/2021 EKI200616HR4 D40BF175-F565-
490B-8BF0-
58E1F8DCF9E0 

31/03/2021 28,117.12 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00461 17/03/2021 EKI200616HR4 EF103E35-D0FC-
43EC-A661-
699E2D58E4F8 

31/03/2021 32,058.40 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00615 05/04/2021 EKI200616HR4 693134BF-4F1F-
4EF0-8224-
05001B81797B 

29/04/2021 28,814.47 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00633 13/04/2021 EKI200616HR4 685CD85F-7EBD-
4AA4-A25B-
2148333F8A28 

29/04/2021 38,280.00 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01350 02/08/2021 EKI200616HR4 C97577AE-4604-
49DB-94CF-
B37F777EA3C7 

30/08/2021 37,282.69 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
E00201 16/02/2021 EKI200616HR4 EF773F37-7FBA-

4CAE-94C1-
569544E24844 

03/03/2021 26,216.21 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00490 23/03/2021 EKI200616HR4 69651DB7-9B53-
4288-8BCA-
368E57B0B466 

31/03/2021 34,800.02 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00645 15/04/2021 EKI200616HR4 5832E6B4-95D9-
4A39-9EA4-
BAD61CA2281F 

29/04/2021 33,002.66 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00676 29/04/2021 EKI200616HR4 1DEE455D-FF12-
462C-976C-
78A55D5C344C 

30/04/2021 30,160.00 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01133 28/06/2021 EKI200616HR4 69A630B0-9067-
423B-A0FD-
20B8CB977655 

29/06/2021 31,007.23 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01368 09/08/2021 EKI200616HR4 93BDF4BE-B9AC-
46EE-9646-
25EF154D19ED 

30/08/2021 28,205.90 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01369 10/08/2021 PAMI6809284R4 80276A74-3FE0-
4FD1-B4ED-
60DAC13EAB24 

05/07/2021 18,292.00 
 

   
169EFC61-CE44-
457B-912A-
CB707EA4243C 

29/06/2021 11,995.00 

   
8239FF7C-97E9-
44B9-8E32-
311C0256762E 

05/07/2021 5,068.00 

E00858 05/05/2021 RUNJ831120KH5 C49D138C-003B-
4D6C-
B94E1C204273BEBE 

03/05/2021 76,800.00 . 

E00887 11/05/2021 SNE2008059S4 85653F53-CF74-
4A88-910B-
7A38CF8AA095 

31/05/2021 45,961.18 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E00929 18/05/2021 SNE2008059S4 6D71BD89-E38C-
45FD-B8C7-
433B7F5DE99A 

31/05/2021 40,600.00 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01067 03/06/2021 SNE2008059S4 53BB00D6-3755-
4E35-9466-
AB82BB97238A 

30/06/2021 53,780.89 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01132 28/06/2021 SNE200805954 533412F3-1852-
4870-AF06-
38856B86B5EF 

29/06/2021 28,718.22 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01532 06/09/2021 SNE2008059S4 9B4840C3-F5F8-
4EFF-AFA2-
874B71375501 

17/09/2021 54,398.95 No se anexó la requisición por parte 
del área solicitante. 

E01356 02/08/2021 LOME9410156V6 CE6526BC-8669-
4DC5-A88A-
A68F43282596 

02/08/2021 37,000.00 El CFDI se encuentra cancelado sin 
aceptación, no se anexó la 
requisición por parte del área 
solicitante, asimismo, el proveedor 
tiene otros giros comerciales con el 
ayuntamiento, como son el de renta 
de maquinaria, venta de gel 
antibacterial, cubrebocas, 
mantenimiento de playa y brinda 
asesoría contable y legal al 
ayuntamiento. 

Total 1,083,859.32 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.8 De los pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) CIN0309234J7, con 

cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y otros medios de 
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mensajes sobre programas y actividades gubernamentales», por un importe de $69,600.00 

(sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), no se anexó el contrato 
que justifique la erogación realizada, así como evidencia documental que acredite que los 
servicios se hayan prestado y que éstos se hayan recibido, aunado a lo anterior, se 
detectaron las siguientes irregularidades:  

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 

Póliza CFDI  
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00473 23/03/2021 8523CE00-8408-4EA0-
B35E-E547F94786BE 

09/03/2021 17,400.00 Los reportes de las actividades realizadas no se encuentran 
firmados por el proveedor, asimismo, la requisición no se 
encuentra firmada de manera autógrafa por la tesorera 
municipal, ya que es facsímil. 

  881B02B4-0CAC-
429B-902D-
14AEDBEE6FAA 

09/03/2021 17,400.00 

E00855 05/05/2021 30DCAE4E-45B3-
48D4-BE69-
714974082BAB 

05/04/2021 17,400.00 No se anexaron los reportes de las actividades realizadas, 
asimismo, la requisición número 5434 no se encuentra 
firmada por la tesorera municipal. 

  21930F2C-EA9A-
410A-AE77-
A74D6EEE034C 

21/04/2021 17,400.00 

Total 69,600.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
 

1.9 De los pagos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural», 
por un importe de $148,291.39 (ciento cuarenta y ocho mil doscientos noventa y un pesos 
39/100 moneda nacional), no se anexó evidencia documental que acredite la realización de 
los eventos descritos, aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $  
E00170 11/02/2021 LARM680609DJ0 AAA13B5A-F808-

433B-8CDB-
625E7653E551 

12/01/2021 1,972.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la colocación, distribución, y 
recepción de las coronas florales, ya que el 
acta de entrega-recepción no se 
encuentra firmada de conformidad 
asimismo la requisición de compra no está 
autorizada por la tesorera municipal. 

  
 

AAA1A24F-D5A3-
47E0-999C-
76B6C93A415B 

19/01/2021 1,856.00 

E00888 12/05/2021 CLE810525EA1 F6ACF5CF-4735-
48B9-9947-
37902087CF0B 

07/05/2021 1,914.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite que se hayan entregado por 
motivo del día de las madres los enseres 
de cocina y ventiladores, asimismo, no se 
adjuntó requisición de compra. 

   935A4B3E-2F02-
4974-A610-
DD5D7F249540 

07/05/2021 1,942.65 

   9B4A9B8F-D832-
4795-8DC6-
3A69AAFCF7D5 

07/05/2021 1,968.40 

   1251F490-1F5C-
4AC6-8EE4-
D963B78F0AA6 

07/05/2021 1,991.50 

   0FFF6AB3-D472-
415D-AC92-
EAE84CCC8FDA 

07/05/2021 1,756.60 

   E1E6662D-A93B-
4FF4-A449-
EC6E82A21F51 

07/05/2021 1,920.80 

   0DB1AAA6-694D-
4EB0-B25A-
44A02FCBA910 

07/05/2021 1,967.70 
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Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $  

   F9BBB5AD-663F-
4A1C-970E-
DC7FB99BF05D 

07/05/2021 1,914.80 

   4F3E5406-D73C-
4D2A-B65E-
E46F74431888 

07/05/2021 1,971.80 

   F4C2CF89-C103-
4E95-AB0F-
105766AE305D 

07/05/2021 669.20 

E01204 01/07/2021 JIAS771010BD3 AAA17549-9B2B-
4EA5-8CD1-
987D11502D87 

11/05/2021 12,644.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la instalación de los toldos 
rentados en puntos de vacunación contra 
el COVID, asimismo, no se anexó el 
contrato de arrendamiento 
correspondiente que justifique la 
erogación. 

   AAA170D5-DB74-
4900-A2F8-
3640B7AF79AE 

21/05/2021 12,064.00 

   AAA141EC-999A-
4DED-B8C5-
96234D2982B9 

17/06/2021 12,644.00 

E01205 01/07/2021 DUJO600127A99 AAA168A5-A069-
4BCB-BA2F-
8C1E6079A30D 

21/05/2021 6,681.60 
 

   
AAA14745-B332-
4C39-A721-
5AFBF79D58CF 

17/06/2021 6,681.60 

   
AAA17F78-146F-
4077-8765-
1EFFACEE8786 

11/05/2021 6,681.60 

E01526 03/09/2021 DUJO600127A99 AAA15B75-64CA-
4DFB-B9F6-
1A071CBA22AF 

19/08/2021 7,308.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la instalación del mobiliario 
rentado en puntos de vacunación contra el 
COVID. 

   
AAA1CB50-CF0B-
4571-AF82-
B87C4ED3D544 

06/08/2021 7,308.00 

   
AAA145C6-9007-
4867-97C2-
4891E6273A8A 

23/07/2021 7,308.00 

   
AAA1EE9E-F105-
449A-9FBA-
57AA661E29AA 

09/07/2021 7,308.00 

E01531 06/09/2021 CEC200210HC3 216BCC3A-1E74-
4411-B6D9-
F92A234FCB46 

15/09/2021 39,817.14 No se anexó el contrato de arrendamiento 
correspondiente, así como la evidencia de 
su instalación, asimismo, no se adjuntó la 
requisición del área solicitante. 

Total 148,291.39  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.10 De los pagos con cargo a la partida «39902 denominada Otros servicios generales», por un 

importe de $263,568.97 (doscientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 
97/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
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GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR OTROS SERVICIOS GENERALES 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

 

E00030 18/01/2021 RORL941006R25 0F27A68A-9D7F-
4576-8F01-
E8895A154217 

22/02/2021 7,500.00 Del proveedor con RFC RORL941006R25, 
no se anexó evidencia documental que 
acredite que el servicio de desarrollo, 
soporte y hospedaje de sistema de 
chequeo de entrada y salida de personal 
administrativo se haya prestado y que el 
mismo se haya recibido, asimismo, no se 
remitió el contrato correspondiente, 
además no se adjuntó la requisición del 
servicio. 

E00091 29/01/2021 RORL941006R25 B7A1DBBE-E440-
4BA3-B8A9-
491E71A7AA5F 

22/02/2021 7,500.00 

E00214 16/02/2021 RORL941006R25 7BFED25D-FD43-
417B-AE30-
F2D8E1535BB6 

28/02/2021 7,500.00 

E00378 01/03/2021 RORL941006R25 C654ECD4-9ADD-
4EC7-BA54-
768055039919  

28/02/2021 7,500.00 

E00437 16/03/2021 RORL941006R25 95E24329-B998-
4346-8474-
6DF14343EAB6 

26/014/2021 7,500.00 

E00652 16/04/2021 RORL941006R25 1DB19611-7378-
4117-A59D-
1E9516DE5274 

09/09/2021 7,500.00 

E00521 31/03/2021 RORL941006R25 9015676B-3F02-
4225-8B37-
67BB7E5033C4 

26/04/2021 7,500.00 

E00919 14/05/2021 RORL941006R25 0105E592-D01D-
499A-93D2-
958A4B51E96B 

31/05/2021 7,500.00 

E00960 31/05/2021 RORL941006R25 713414C2-D6F3-
4B12-9718-
E8FEA0F9AEB5 

31/05/2021 7,500.00 

E01106 15/06/2021 RORL941006R25 80C51309-017D-
478A-AA8E-
450725CE6468 

08/09/2021 7,500.00 

E01488 23/08/2021 SNE2008059S4 E6F62848-69ED-
431D-9DE5-
7392123187BA  

30/08/2021 56,180.24 Del proveedor con RFC SNE2008059S4, no 
se anexó evidencia documental que 
acredite el servicio de limpieza y 
mantenimiento a la playa El Novillero, así 
como una bitácora donde se especifiquen 
las actividades realizadas, asimismo, no se 
remitió el contrato correspondiente, 
además no se adjuntó la requisición de 
servicio. 

E01489 23/08/2021 SNE2008059S4 0C0C93E6-B59C-
4C52-940C-
FFEDD1A2664B 

30/08/2021 30,930.11 

E01490 23/08/2021 SNE2008059S4 934E0E94-B525-
40F1-8E6D-
2D3363EC574B  

30/08/2021 56,180.24 

E01491 23/08/2021 SNE2008059S4 1FA02568-6D05-
4FBC-8BC2-
73E5C8727062 

30/08/2022 45,278.38 

Total 263,568.97 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2. Gastos no comprobados: 

 
2.1 De la partida «21102 denominada Artículos y material de oficina», al pago realizado al 

proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) SAJS740424CS8, no se anexó a la 
póliza los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y en su caso, los que 
presentan no corresponden al ejercicio fiscal 2021, por un importe de $51,975.76 (cincuenta 
y un mil novecientos setenta y cinco pesos 76/100 moneda nacional), como se detalla en la 
siguiente tabla: 
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GASTOS SIN COMPROBAR EN ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ Descripción Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00169 11/02/2021 3,605.28 Pago por 
papelería 

Sin CFDI 3,605.28 No se anexó el 
comprobante fiscal digital 
por internet (CFDI)   

696.00 AAA18DCE-09B6-49FF-
B2F9-13F9241F1283 

01/12/2020 696.00 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.   

44,856.84 AAA10C30-B14B-4940-
ADF0-70805AB67A36 

02/12/2020 2,909.28 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.    

AAA17319-06C6-4948-
BFFA-223CB7289EC3 

17/11/2020 6,449.60 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.    

AAA12FCB-F528-4FDC-
AB88-6D3FA4B747BD 

26/11/2020 10,000.36 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.    

AAA15B77-5A50-4877-
9764-D6ED6769CEC5 

17/12/2020 8,978.40 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.    

AAA12C57-EA1D-4450-
9758-3E868CE182B6 

01/12/2020 10,124.48 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.    

Sin CFDI 6,394.72 No se anexó el 
comprobante fiscal digital 
por internet (CFDI)   

232.00 AAA1B9DC-84CD-4A32-
AEA8-0B3AF8DD3DD8 

01/12/2020 232.00 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.   

2,585.64 AAA1CF55-F79B-454E-
80FD-8B27D23F96DB 

01/12/2020 2,585.64 CFDI del ejercicio fiscal 
2020.   

 
 

Total 51,975.76 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2.2 Del pago con cargo a la partida «21201 denominada Materiales para impresión y 

reproducción», realizado al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
RACB800419JH3, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que anexaron a la 
póliza, no corresponden al ejercicio fiscal de 2021, por un importe de $51,388.00 (cincuenta 
y un mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR EN MATERIALES PARA IMPRESIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Descripción Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00167 11/02/2021 Empaste de libros de registro 
civil, en keratol con impresión 

AD1C02A6-4318-4E62-
BC0F-F9DF0B73E0C0 

19/10/2020 17,400.00 CFDI del ejercicio 
fiscal 2020. 

    
Formatos únicos en color verde 77FD62E5-7AAB-4EDA-

AFDF-875230000209 
03/11/2020 33,988.00 CFDI del ejercicio 

fiscal 2020. 
        Total 51,388.00   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2.3 Del pago con cargo a la partida «21601 denominada Materiales y artículos de limpieza», 

realizado al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) NAGO951113PS1, no 
anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por un importe de 
$47,178.36 (cuarenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional), de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01190 01/07/2021 Pago por material de limpieza 47,178.36 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 
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3. Gastos no comprobados y no justificados: 
 

3.1 De la partida «21102 denominada Artículos y material de oficina», no comprueban ni 
justifican en su totalidad, derivado que no se anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI), así como evidencia documental que acredite la recepción, uso y 
aplicación de los artículos y materiales adquiridos, por un importe de $533,850.16 
(quinientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 16/100 moneda nacional), como 
se muestra a continuación: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR 

Póliza Importes $ 

Número Fecha Importe Comprobado 
No Comprobado/ No 

Justificado 

E00495 23/03/2021 56,264.80 0.00 56,264.80 
E00568 03/03/2021 47,600.00 0.00 47,600.00 
E00826 05/05/2021 135,670.12 0.00 135,670.12 
E00951 27/05/2021 70,159.12 0.00 70,159.12 
E00850 05/05/2021 30,517.00 0.00 30,517.00 
E01632 16/09/2021 34,166.66 0.00 34,166.66 
E01440 23/08/2021 40,948.00 0.00 40,948.00 
E00452 02/03/2021 24,366.71 0.00 24,366.71 
E00834 05/05/2021  57,752.31 0.00 57,752.31 
E00832 05/05/2021 37,907.64 29,513.88 8,393.76 
E01635 16/09/2021 28,011.68 0.00 28,011.68 

 Total 533,850.16 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.2 De la partida «21601 denominada Materiales y artículos de limpieza», no se anexó a la póliza 

el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o presentan comprobantes que no 
corresponden al ejercicio fiscal 2021; además, no remiten evidencia documental que 
acredite la compra del material de limpieza, así como la recepción y distribución en las áreas 
solicitantes, por un importe de $217,850.48 (doscientos diecisiete mil ochocientos 
cincuenta pesos 48/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR  

Póliza 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E00830 05/05/2021 Pago por material de limpieza 64,948.40  
E00567 03/03/2021 Pago por artículos de limpieza 37,178.00  
E00066 27/01/2021 Pago por artículos de limpieza 27,175.48  Anexan un CFDI del ejercicio de 2020 
E00456 17/03/2021 Pago por artículos de limpieza 23,548.00  
E01636 16/09/2021 Pago por artículos de limpieza  65,000.60 Anexan un CFDI que no corresponde al gasto 

    Total 217,850.48   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.3 De la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para construcción y 

reparación», no anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no 
remiten la requisición del área solicitante, y no envían evidencia documental que acredite 
la recepción, uso y aplicación de los materiales, por un importe de $295,898.60 (doscientos 
noventa y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 
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GASTOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E00566 03/03/2021 Pago por pinturas 36,888.00 
E00477 12/03/2021 Pago por pintura e impermeabilizante 47,357.00 
E00827 05/05/2021 Pago por pintura 53,063.04 
E00828 05/05/2021 Pago por artículos de ferretería 99,736.80 
E01372 10/08/2021 Pago de impermeabilizante 58,853.76   

Total 295,898.60 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-
06/2022, oficio de respuesta CM-TEC-270/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.4 De la partida «25301 denominada Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación 

humana», no anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no se 
remite evidencia documental que acredite la recepción de gel antibacterial y cubrebocas, 
así como la distribución y recepción en las áreas solicitantes, por un importe de $286,077.87 
(doscientos ochenta y seis mil setenta y siete pesos 87/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E00128 01/02/2021 Pago por cubrebocas 44,834.00  
E00129 01/02/2021 Pago por cubrebocas 32,886.00  
E00391 02/03/2021 Pago por cubrebocas 32,886.00  
E00466 18/03/2021 Pago por gel antibacterial 48,720.00  
E01513 01/09/2021 Pago por cubrebocas y gel antibacterial 68,751.87  
E01517 01/09/2021 Pago por cubrebocas KN 95 58,000.00  

    Total 286,077.87 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.5 De la partida «26101 denominada Combustibles, lubricantes y aditivos», no anexaron a la 

póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o el que remiten no corresponde al 
ejercicio fiscal 2021, no remiten evidencia documental que acredite la compra de 
combustible, asimismo, las bitácoras carecen de firma y no se especifica en ellas el número 
de nota de venta, el kilometraje de salida, de llegada, ni destino de la comisión, no se 
acredita el uso de los vehículos en actividades institucionales del Ayuntamiento, de igual 
manera no se identificaron en la plantilla vehicular, ya que no describen las características 
propias del mismo, por un importe de $1,273,750.85 (un millón doscientos setenta y tres 
mil setecientos cincuenta pesos 85/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00061 25/01/2021 A6CA6981-3B64-4335-9B65-FCAA49D636CD 23/11/2020 8,087.15 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    929F4AC1-9374-4C82-9AC2-DCF4224AF430 27/11/2020 15,387.73 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    03F7A84D-7BA4-469C-9817-C0D75C277A6D 28/11/2020 10,705.77 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    A036D1A3-6720-4829-924F-550BE16ACB2C 26/11/2020 5,351.18 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    4FBEF88E-5794-451E-81E4-BAD1C7F97519 25/11/2020 4,646.46 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    D378B7CD-F356-41E6-A08E-9650A792EF45 24/11/2020 10,088.70 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    8EE56BD3-4DD5-4386-98E2-159FD53EDCB1 18/11/2020 6,598.45 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    65DE6FBC-D4CA-4DC9-9D26-3A819AE01560 19/11/2020 7,114.37 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    5A670919-7297-4A28-A330-4521D4371CD4 21/11/2020 15,912.39 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    76EBE78A-6EA0-46D4-B6E1-8DFBD6AE297F 21/11/2020 10,117.86 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    50C04EF9-331D-4737-BF7F-DD13AED84303 22/11/2020 825.75 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 
    2D8E9018-E4C5-40CD-8654-7FC0D5B735CC 17/11/2020 10,348.39 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    8AEF5F6E-579C-4984-B592-51B580AA6663 16/11/2020 4,512.16 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    9E80D2D2-6B86-4CBD-BC93-7ECB1339C8D9 09/11/2020 7,806.05 CFDI del ejercicio fiscal 2020 
    5FCDF174-CCE8-4D35-AB2E-55B0C7F6A0CA 11/11/2020 5,429.78 CFDI del ejercicio fiscal 2020   

98319E07-6CC7-49ED-8951-821C1686EB74 12/11/2020 8,444.57 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
5B0DDCE2-5481-4914-AF32-196C151A7776 14/11/2020 7,421.06 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
6B067137-9EB5-4F7F-8F3D-FEE9B7F22F32 13/11/2020 12,421.55 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
C321E171-A30C-4FF7-BDFD-6E65688E5AA9 15/11/2020 3,828.32 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
57433A01-6083-4564-9C24-A4DFEAB4AF40 10/11/2020 9,068.51 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
1020E489-945C-42AD-9C12-9AA8DC83DBAE 25/10/2020 2,656.57 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
50CE8E30-24AD-465C-B55D-93D3F9AF3704  24/10/2020 6,852.24 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
C6190F69-6F54-402C-A7D5-D2B79E804B59  23/10/2020 13,696.95 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
1AC2D44A-B094-4DB6-A2FE-58FF16F69109  22/10/2020 8,316.93 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
D97EA2FE-2785-431C-9403-5D91C1B35DEC  21/10/2020 9,632.52 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
6CAD7835-395B-4750-8676-8770EBD44F00  20/10/2020 9,792.16 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
7F593B4D-F20B-41AA-A194-23F84E7645A7 19/10/2020 11,881.16 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
C371A34A-CCDB-4C5F-A295-04A83B9B53C6  11/10/2020 2,171.30 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
039AAF8A-9319-4433-994A-CB96B0E45A7C  10/10/2020 13,625.55 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
CB3A992D-115B-48AA-80E1-62B61E7A93C2  09/10/2020 11,915.83 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
E9B80037-59BE-456F-901A-2DDF9B81EC9E  07/10/2020 17,974.16 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
4225EC0D-24C0-4A55-AC85-61DBA90DDC61  08/10/2020 9,535.72 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
426BEF7C-2BC9-45B1-9BF6-16DD61040444  06/10/2020 13,823.81 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
7A71E3B5-F610-4F3E-A045-0ACAADE5B493  05/10/2020 13,306.72 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
34FEEB4A-82DD-46C9-82CD-E2BFF4615AAB  28/09/2020 10,999.43 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
395DE491-5AFA-427B-B65D-8CEE12583C5D  29/09/2020 9,119.05 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
D612EE3D-2947-41A0-8BEA-C220AB3336BC  30/09/2020 14,481.28 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
BF608A83-A185-41CE-8943-E8BBB0372241  01/10/2020 8,614.66 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
74097895-C9AA-4430-96DB-02A5025F746A  02/10/2020 9,512.78 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
81B3D2CF-7C3F-4A18-9217-042EA2CB9DE9  03/10/2020 8,834.43 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
C13A89C4-FA74-4863-AE99-95EE15CCA7C7  04/10/2020 2,720.92 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
5DC6B63D-E634-4FC1-88AA-AE1139D9D77D  16/10/2020 9,593.75 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
1C32B094-28BE-4C71-8399-3EBFA285932B  15/10/2020 9,448.56 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
3FAF69B7-B83C-4CF3-A324-C65D39AAFB87  18/10/2020 4,070.89 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
72058B19-C26E-4466-A838-375B5E3FFD9F  13/10/2020 10,628.89 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
C0F6B3EE-DDB1-4F31-8550-D829CED6B638  17/10/2020 10,726.69 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
D96B3A20-FA37-4FD5-A082-713D102E5571  14/10/2020 15,062.95 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
635EF52F-4F5B-4E57-8E9C-8B668B2A849C  12/10/2020 13,761.57 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
498651B3-4CE2-4A8F-AD2F-33BBA68061F1  19/09/2020 7,150.62 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
2CD9C58D-4923-4143-9A0D-4F256EFE519A  18/09/2020 10,398.86 CFDI del ejercicio fiscal 2020   
D6FC8C48-66D8-442F-94A2-445BE38BB878  20/09/2020 1,634.03 CFDI del ejercicio fiscal 2020 

E00471 02/03/2021 Sin CFDI 39,344.62 No envían CFDI por 
$39,344.62 de un total de 
$437,361.26 

E01509 01/09/2021 Sin CFDI 768,349.05 No presentan en CFDI 
      Total 1,273,750.85 

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.6 De la partida «27204 denominada Material quirúrgico y de laboratorio para seguridad y 

protección personal», no se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), no se adjunta la requisición del área solicitante, así como no se remite evidencia 
documental que acredite la recepción, uso y aplicación de trajes quirúrgicos, por un importe 
de $9,709.20 (nueve mil setecientos nueve pesos 20/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 
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GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR COMPRA DE MATERIAL QUIRÚRGICO  

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E00481 12/03/2021 Pago por trajes y sales 9,709.20 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-06/2022, oficio de respuesta CM-TEC-270/2022, 
auxiliar y pólizas contables. 

 
3.7 De la partida «32301 denominada Arrendamiento de equipo y bienes informáticos», no se 

anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no se adjunta la 
requisición del área solicitante, así como no se remite evidencia documental que acredite la 
recepción, uso y aplicación de la renta de equipo de fotocopiado, adicional a lo anterior, no 
se remiten los reportes del proveedor por los trabajos realizados, por un importe de 
$11,832.00 (once mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), como se 
muestra a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO  

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01189 01/07/2021 Pago por renta de copiadoras 11,832.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.8 De la partida «33101 denominada Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos», 

no se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como el contrato 
que justifique la erogación, no adjunta evidencia documental que acredite los servicios 
proporcionados, de igual manera no anexan los informes o reportes de las actividades 
realizadas, por un importe de $266,400.00 (doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos 
pesos 00/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR SERVICIOS DE ASESORÍAS 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E00092 29/01/2021 Pago por asesoría legal mes de enero 2021 presidencia 22,000.00 
E00093 29/01/2021 Pago por asesoría legal mes de enero 2021 presidencia 22,000.00 
E00294 11/02/2021 Pago asesoría a contraloría 34,800.00 
E00372 01/03/2021 Pago por asesoría legal 22,000.00 
E00377 01/03/2021 Pago por asesoría legal 22,000.00 
E00524 31/03/2021 Pago por asesoría legal y jurídica 22,000.00 
E00815 04/05/2021 Pago por asesoría legal abril 2021 22,000.00 
E00816 04/05/2021 Pago por asesoría legal abril 2021 22,000.00 
E01162 30/06/2021 Pago por asesoría legal 11,600.00 
E01167 01/07/2021 Pago asesoría legal 22,000.00 
E01168 01/07/2021 Pago por asesoría legal 22,000.00 
E01281 30/07/2021 Pago por servicios legales 22,000.00   

Total 266,400.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.9 De las partidas «35501 y 35701 denominadas Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte y Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo» respectivamente, no 
anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no remiten evidencia 
documental que acredite el mantenimiento, así como la justificación de que los vehículos 
reparados formen parte de la plantilla vehicular del Ayuntamiento, asimismo, no adjuntan 
la bitácora de mantenimiento, ni la requisición del área solicitante, por un importe de 
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$608,827.53 (seiscientos ocho mil ochocientos veintisiete pesos 53/100 moneda nacional), 
como se muestra a continuación: 

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01208 01/07/2021 Pago por refacciones para vehículos y maquinaria 60,723.00 
E00475 12/03/2021 Pago por baterías para volteos 19,140.00 
E00479 12/03/2021 Pago de llantas para maquinaria servicios públicos 90,016.00 
E00896 13/05/2021 Pago servicio maquinaria 34,800.00 
E00932 19/05/2021 Pago por servicio a maquinaria 35,103.81 
E00948 27/05/2021 Pago por llantas 117,856.00 
E00949 27/05/2021 Pago por aceites para maquinaria 113,680.00 
E00950 27/05/2021 Pago por artículos de ferretería 50,044.72 
E01084 11/06/2021 Mantenimiento a maquinaria 31,784.00 
E01370 10/08/2021 Pago por llantas diferentes vehículos 55,680.00   

Total 608,827.53 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.10 De la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

sobre programas y actividades gubernamentales», no anexaron a la póliza el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) o el que remiten no corresponde al ejercicio fiscal 2021, 
no envían evidencia documental que acredite el servicio de difusión, ni el contrato que 
justifique la erogación, por un importe de $56,104.00 (cincuenta y seis mil ciento cuatro 
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR SERVICIO DE DIFUSIÓN 

Póliza CFDI Comentario 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00386 02/03/2021 AAA1A2F5-EC40-4E41-
B6AA-525F0952CCD2 

24/07/2020 6,496.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020 

  
AAA148B9-EF0F-4FF7-8ED9-
7D17AB706D9F 

24/07/2020 19,488.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020 

E00530 31/03/2021 Sin CFDI 22,000.00 No anexan el CFDI 
E01397 17/08/2021 Sin CFDI 4,060.00 No anexan el CFDI 
E01506 01/09/2021 Sin CFDI 4,060.00 No anexan el CFDI    

Total 56,104.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.11 De la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural» no comprueban ni 

justifican, ya que no anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 
o el que remiten no corresponde al ejercicio fiscal 2021; tampoco envían evidencia 
documental que acredite recepción de los servicios, por un importe de $30,944.00 (treinta 
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo 
siguiente:  

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL 

Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E00170 11/02/2021 AAA1F732-0CFB-4DCA-920B-719316091EEE 01/12/2020 1,856.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020.   
AAA13379-7EBD-4401-8B06-04CB95362DA8 01/12/2020 1,972.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020.   
AAA17D08-D910-4DE5-908F-447E181C518B 09/10/2020 1,740.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020.   
AAA1894D-3F44-4147-B573-95D692F312DF 21/09/2020 1,392.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020.   
AAA18401-FA69-4FB9-A306-083B1BDAAB05 02/10/2020 1,200.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020. 
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Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $   
AAA16919-EF9F-482D-8BA8-D5837115DF61 21/10/2020 1,508.00 CFDI del ejercicio fiscal 2020.   
Sin CFDI 1,276.00 No anexan el CFDI 

E01524 03/09/2021 Sin CFDI 20,000.00 No anexan el CFDI    
Total 30,944.00 

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.12 De la partida «39202 denominada Otros impuestos y derechos», ya que no anexaron a la 

póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no se remite evidencia documental 
que ampare el motivo del pago de saldos negativos, por un importe de $15,939.82 (quince 
mil novecientos treinta y nueve pesos 82/100 moneda nacional), como se muestra a 
continuación: 

 
PAGO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR NO PROCEDENTE 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01602 13/09/2021 Para pagar saldos negativos 15,939.82 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.13 De la partida «39902 denominada Otros servicios generales», ya que no anexaron a la 

póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no presentan el contrato que 
justifique el gasto por el servicio de limpieza de playa el Novillero, asimismo, no remiten 
los reportes de las actividades realizadas y la requisición del área solicitante, por un 
importe de $3,835.75 (tres mil ochocientos treinta y cinco pesos 75/100 moneda nacional), 
como se muestra a continuación: 

 
PAGO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR OTROS SERVICIOS GENERALES 

Póliza Importes $ 
Número Fecha Concepto Importe Comprobado No Comprobado/No 

Justificado 

E01488 23/08/2021 Pago por limpieza de playa 60,015.99 56,180.24 3,835.75 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.14 De la partida «44101 denominada Auxilio a personas u hogares», se detectó que no 

presentan la documentación que compruebe y justifique la entrega y recepción de los 
apoyos a los beneficiados, por un importe de $211,733.53 (doscientos once mil setecientos 
treinta y tres pesos 53/100 moneda nacional), como se detalla en la siguiente tabla: 

 
APOYOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFCAR 

Póliza Apoyos  

Número Fecha Concepto Importe $ 
Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud del 
Beneficiario 

(Si/No) 

Identificación 
Oficial (Si/No) 

Recibo 
Interno 
(Si/No) 

No 
Comprobado/No 

justificado $ 
Irregularidad 

E00050 25/01/2021 Pago por 
servicios 
funerarios en 
apoyo a 
personas de 
bajos 
recursos. 

40,000.00 S… J… M… E… Si Si No 40,000.00 Si bien anexan el CFDI de 
los servicios funerarios 
del proveedor con RFC 
MEGT700311QC8, las 
solicitudes de apoyos son 
del ejercicio de 2020 (julio 
a septiembre); asimismo 
no presentan el recibo 
interno de tesorería, 
desconociendo el importe 
otorgado de apoyo a cada 
beneficiario, tampoco 

  
F… M… R… Si Si No   
L… E… L… Si Si No   

J… J… I… E… Si Si No 
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Póliza Apoyos  

Número Fecha Concepto Importe $ 
Iniciales del 
Beneficiario 

Solicitud del 
Beneficiario 

(Si/No) 

Identificación 
Oficial (Si/No) 

Recibo 
Interno 
(Si/No) 

No 
Comprobado/No 

justificado $ 
Irregularidad 

presentan la autorización 
del presidente municipal. 

E00302 05/02/2021 Fondo 
revolvente 
apoyos a 
personas de 
bajos 
recursos con 
cáncer. 

19,752.00 N/A No No No 19,752.00 Sin soporte documental 

I00105 10/03/2021 Ingresos de 
catastro 10 
de marzo 
2021 

23,929.53 N/A No No No 23,929.53 No presentan los recibos 
de ingresos, ni los 
documentos de 
identificación de los 
beneficiados con 
descuentos de predial a 
personas de la 3era edad 

E00388 02/03/2021 Pago por 
servicios 
funerarios a 
personas de 
bajos 
recursos 

67,000.00 J… L… O… D… Si Si No 67,000.00 Si bien anexan el CFDI de 
los servicios funerarios 
del proveedor con RFC 
MEGT700311QC8, no 
presentan el recibo 
interno por la entrega del 
apoyo al beneficiario y 
además no presentan la 
autorización del 
presidente municipal, 
asimismo se desconoce el 
importe otorgado, de 
igual manera las 
solicitudes de apoyo son 
del ejercicio de 2020. 

   
P… G… F… Si Si No 

 
   

F… C… R… Si Si No 
 

   
A… R… S… M… Si Si No 

 
   

M… F… De J… 
P… L… 

Si Si No 
 

   
A… J… L… No No No 

 
   

G… M… R… G… Si Si No 
 

E00484 23/03/2021 Pago por 
servicios 
funerarios en 
apoyo a 
personas de 
bajos 
recursos. 

24,000.00 R… F… B… Si Si No 8,000.00 Si bien anexan el CFDI de 
los servicios funerarios 
del proveedor con RFC 
MEGT700311QC8, no 
presentan el recibo 
interno por la entrega del 
apoyo al beneficiario y 
además no presentan la 
autorización del 
presidente municipal. 

   
M… C… M… 

A… 
Si Si No 8,000.00 

   
M… E… P… F…  Si Si No 8,000.00 

C00269 01/06/2021 Fondo 
revolvente 
apoyos a 
personas de 
bajos 
recursos 

20,000.00 N/A No No No 20,000.00 Sin soporte documental 

E01203 01/07/2021 Pago de 
apoyos de 
servicios de 
arreglos 
florales 

17,052.00 N/A No No No 2,088.00 Si bien anexan el CFDI de 
los servicios funerarios 
del proveedor con RFC 
LARM680609DJ0, no 
presentan el recibo 
interno por la entrega del 
apoyo al beneficiario, 
además no presentan la 
autorización del 
presidente municipal, 
asimismo se desconoce el 
importe otorgado a cada 
beneficiario. 

   
N/A No No No 2,088.00    
N/A No No No 1,740.00    
N/A No No No 696.00    
N/A No No No 2,088.00    
N/A No No No 1,392.00    
N/A No No No 1,740.00    
N/A No No No 1,740.00    
N/A No No No 3,480.00 

       
Total 211,733.53 

 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-
TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.15 De las partidas «51503 y 56401 denominadas Equipo de cómputo para comunicación y 

telecomunicación y Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 
industrial y comercial» respectivamente, no comprueban ni justifican ya que no anexaron 
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a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como evidencia documental 
que acredite la compra de los bienes y la requisición del área solicitante, por un importe 
de $21,999.00 (veintiún mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), 
como se muestra a continuación: 

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR COMPRA DE BIENES 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E00412 11/03/2021 Compra de computadora para el área de archivo 2021 8,999.00 
E00921 17/05/2021 Pago por Mini Split 2 toneladas para el área de catastro 13,000.00   

Total 21,999.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.16 La siguiente póliza no fue remitida, por lo que no se comprueba ni justifica el gasto 

realizado por un importe de $48,236.97 (cuarenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos 
97/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBACIÓN NI JUSTIFICACIÓN 

Póliza 
Número Fecha Importe $ 

E01202 01/07/2021 48,236.97 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de 
respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4, 17 
y 22 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2021; 24, fracciones I, III y XXI, 28, fracciones I, III, IV y XIV y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV 
y XVIII, 24, fracciones I, VI, VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXIII, XXXIII, XL, XLII, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$8,283,591.42 (ocho millones doscientos ochenta y tres mil quinientos noventa y un pesos 42/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: contadora general del 1 de enero 
de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten documentación justificativa y comprobatoria 
por un importe parcial de $1,716,482.58 (un millón setecientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta 
y dos pesos 58/100 moneda nacional), se detalla a continuación: 
 
Del numeral 1.1, presentan en original las pólizas E01108, E01219, E01365, E00832, E01351, E00141, 
E00398, E00933, E01107, E01173, E01229, E01247, E01354 y E00380, anexando las requisiciones de 
compra y los desgloses que acreditan la recepción de los artículos de papelería a las áreas 
solicitantes del Ayuntamiento, por un importe de $417,384.31 (cuatrocientos diecisiete mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos 31/100 moneda nacional).  
 
Del numeral 1.2, presentan en original las pólizas E01172, E01510, E01109, E01357, E00390, E00482, 
E00934, E01052, E00821 y E00860, anexando las requisiciones de compra que fueron requeridas 
por las áreas del Ayuntamiento, anexando también evidencia fotográfica de la recepción de los 
artículos de limpieza, por un importe de $419,586.58 (cuatrocientos diecinueve mil quinientos 
ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional).  
 
Del numeral 1.3, remiten en original las pólizas E00005, E00015, E00064, E01353, E00142, E01630, 
E01406, E01068, E01213, E01232, E01352 y E00924, anexando las requisiciones de compra que 
fueron requeridas por las áreas del Ayuntamiento, así como evidencia fotográfica de la recepción 
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de los artículos eléctricos y de ferretería, por un importe de $384,413.69 (trescientos ochenta y 
cuatro mil cuatrocientos trece pesos 69/100 moneda nacional). 
 
Del numeral 1.4 remiten en original las pólizas E00612, E00616, E00665, E00897, E00920, E01149, 
E01150 y E01518, anexando los recibos firmados por las entregas de cubrebocas y gel antibacterial 
en las distintas áreas del Ayuntamiento, por un importe de $495,098.00 (cuatrocientos noventa y 
cinco mil noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar el importe de $6,567,108.84 (seis millones quinientos sesenta y 
siete mil ciento ocho pesos 84/100 moneda nacional), integrado de la manera siguiente: 
 
Del numeral 1.1, si bien argumentan que envían el formato con el desglose de papelería y la 
requisición de compra de las pólizas E00202 y E00143, no fueron localizadas físicamente, por un 
importe de $51,767.05 (cincuenta y un mil setecientos sesenta y siete pesos 05/100 moneda 
nacional). 
 
Del numeral 1.3 remiten las pólizas en original E01625 y E00824, anexando las bitácoras de 
mantenimiento de vehículos en copias simples, por lo cual no cuentan con valor probatorio y se 
desestiman, asimismo remiten en original la póliza E01631 y si bien remiten la requisición de 
compra, no anexaron la evidencia documental de la aplicación del material pétreo; y de la póliza 
E01054, argumentan que remiten la requisición de compra, sin embargo, no se localizó físicamente; 
y de las pólizas E01626, E00135, E00425, E01399, E01405 y E01376, no remitieron argumentos, 
comentarios ni documentos para desvirtuar lo observado, lo anterior por un importe de 
$419,273.59 (cuatrocientos diecinueve mil doscientos setenta y tres pesos 59/100 moneda 
nacional). 
 
Del numeral 1.5, remiten en original la póliza E00471, anexando la plantilla vehicular y las bitácoras 
de combustible firmadas, sin embargo, de lo argumentado de que no todos los vehículos cuentan 
con marcador de kilometraje no lo acreditaron con documentación, cabe aclarar que de las bitácoras 
remitidas en ninguna se detalla el kilometraje, ni requisitan por completo los datos contenidos en 
estas, por lo que no fue posible corroborar que el suministro fuera para vehículos oficiales en 
actividades institucionales. Aunado a lo anterior, se advierte que el importe total de las bitácoras 
rebasa el monto pagado por $398,016.64 (trescientos noventa y ocho mil dieciséis pesos 64/100 
moneda nacional). 
 
Y de los numerales 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16, no remitieron argumentos, comentarios, ni documentos para 
desvirtuar lo observado por un importe de $5,698,051.56 (cinco millones seiscientos noventa y ocho 
mil cincuenta y un pesos 56/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del gasto y de la documentación e información 
solicitada, se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los pagos efectuados como 
propios de la gestión pública, por un importe de $4,154,490.55 (cuatro millones ciento cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 55/100 moneda nacional), integrados de la siguiente 
manera: 
 
1. Gastos no justificados: 
 

1.1 De los pagos con cargo a la partida «21601 denominada Materiales y artículos de limpieza», 
por un importe de $256,300.00 (doscientos cincuenta y seis mil trescientos pesos 00/100 
moneda nacional), no se anexó evidencia documental que acredite recepción y utilización 
de los artículos de limpieza para fines institucionales, como se detalla a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $  
E01808 25/10/2021 ROMM760131151 FC431270-0FA9-

4768-8973-
2BE8CF732EA9 

29/10/2021 92,800.00 No remiten la requisición de compras. 

E01809 25/10/2021 ROMM760131151 B9F9E4A5-D83B-
4DC3-810F-
94C45F7425A0 

29/10/2021 100,000.00 No remiten la requisición de compras. 

E02388 28/12/2021 PALA990826SHA 00A5385C-FC4F-
4ED2-864B-
70064DD71F41 

28/12/2021 63,500.00 No se anexa evidencia documental que 
justifique la compra de aceite y su uso en 
actividades necesarias del 
Ayuntamiento, asimismo se detectó que 
el proveedor tiene el giro de asesor legal 
y contable del Ayuntamiento. 

  Total 256,300.00  
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.2 De los pagos con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 

construcción y reparación», por un importe de $661,668.00 (seiscientos sesenta y un mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

 

C00643 11/10/2021 NUBC901006F17 CA84A88F-2F65-
4778-93E6-
762569120283 

07/12/2021 50,000.00 No anexan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
la pintura para fines institucionales, 
adicional a ello no se anexo requisición del 
área solicitante. 

E01946 12/11/2021 NUBC901006F17 B936F207-5BB9-
4B81-B435-
8359890A882A 

11/11/2021 97,500.00 No anexan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
los productos adquiridos para fines 
institucionales, adicional a ello no se 
anexo requisición del área solicitante. 
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Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

 

E02387 28/12/2021 NUBC901006F17 390DECA2-09D8-
484C-9875-
0AAE6780BCFF 

28/12/2021 115,000.00 No anexan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
los productos de impermeabilización para 
fines institucionales, adicional a ello la 
requisición carece de firmas. 

E02134 03/12/2021 GAGH720413912 B70010FF-EAD3-
4A33-9A8B-
770871AE3811 

15/11/2021 55,750.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la aplicación de los materiales de 
construcción por la rehabilitación de las 
áreas de dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal. 

E02245 28/12/2021 GAGH720413912 2CA8E067-F85E-
4072-8B61-
50F69303513D 

12/11/2021 5,310.00 No se anexó evidencia documental que 
acredite la aplicación de los materiales de 
construcción en el área de fomento al 
deporte. 

   
034A87F7-499A-
42F1-B991-
66D53A33A386 

12/11/2021 32,345.00 

   
0C0AC01A-46C2-
4729-9D30-
859E0F330BF3 

12/11/2021 46,155.00 

E01926 03/11/2021 G0CL8809284Y2 AAA1F794-A962-
4946-B6E1-
A63DBAE770A5 

04/11/2021 50,808.00 No presentan evidencia documental que 
justifique la aplicación, uso y recepción de 
los fletes de acarreo de arena y grava para 
fines institucionales (fletes Filo-Tecuala, 
Filo-San Felipe y cerro la presa-camino el 
limón), asimismo la requisición carece de 
firmas. 

E02006 30/11/2021 EIMP020928RN2 AAA14E18-AF26-
4417-9783-
B81ED09CE853 

30/11/2021 76,560.00 No presentan evidencia documental que 
justifique la recepción, uso y aplicación del  
servicio de instalación de cableado en el 
área de obras públicas, asimismo no se 
anexa la requisición del área solicitante. 

E02007 30/11/2021 EIMP020928RN2 AAA12689-95D1-
4721-B4EB-
83C03D8418D5 

30/11/2021 58,000.00 No presentan evidencia documental que 
justifique la recepción, uso y aplicación del  
servicio de instalación de cableado en el 
área de obras públicas, asimismo no se 
anexa la requisición del área solicitante. 

E02008 30/11/2021 EIMP020928RN2 AAA11B29-D027-
430E-A236-
019A2E650E70 

30/11/2021 74,240.00 No presentan evidencia documental que 
justifique la recepción, uso y aplicación del  
servicio de instalación de cableado en el 
área de obras públicas, asimismo no se 
anexa la requisición del área solicitante.     

Total 661,668.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.3 De los pagos con cargo a la partida «25301 denominada Medicinas y productos 

farmacéuticos de aplicación humana», por un importe de $301,850.00 (trescientos un mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $  
E01859 11/10/2021 LOME9410156V6 BD70C1E2-7143-

4AB8-89E3-
E25906F959B8 

08/12/2021 50,000.00 No presentan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
los 2500 cubrebocas, así como no se 
anexa la requisición del área solicitante, 
adicional a ello se detectó que el 
proveedor tiene otros giros comerciales 
con el ayuntamiento, como lo son asesor 
legal-contable y reparación de 
maquinaria. 
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Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $  
E01897 01/11/2021 PALG010208AQ5 3FE153EF-7340-

4346-8795-
8F624BAEF27F 

05/11/2021 122,500.00 No presentan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
los 6443 cubrebocas y de 20 cubetas de 
gel antibacterial, así como no se anexa la 
requisición del área solicitante, adicional 
a ello se detectó que el proveedor tiene 
otro giro comercial con el ayuntamiento, 
como lo es asesorías contables al 
municipio. 

E02065 01/12/2021 PALG010208AQ5 FE2455CC-A213-
4DC3-901D-

1635C1545A21 

30/11/2021 43,750.00 No presentan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
las 25 cubetas gel antibacterial, asimismo 
la requisición carece de firma, aunado a 
que el proveedor tiene otros giros 
comerciales con el ayuntamiento, como 
lo son asesor contable y financiero, 
mantenimiento de maquinaria, 
suministro de cubrebocas y llantas.  

E01807 25/10/2021 ROMM760131151 5B291FE9-9629-
47AE-A71D-

821839554D0D 

29/10/2021 85,600.00 No presentan evidencia documental que 
acredite la recepción, uso y aplicación de 
los insumos adquiridos, asimismo no 
anexan la requisición de bienes.     

Total 301,850.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.4 Del pago con cargo a la partida «28301 denominada Prendas de protección para seguridad 

pública», realizado al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
MEHO810404GS5, por un importe de $59,160.00 (cincuenta y nueve mil ciento sesenta 
pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTO SIN JUSTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Póliza CFDI  Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $   

E01998 30/11/2021 AAA1A53F-
9500-4F67-
A0D6-
6FF522125F53 

30/11/2021 59,160.00 No presentan la requisición del área 
solicitante, así como evidencia 
documental que acredite el servicio de 
radiolocalización. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.5 De los pagos con cargo a la partida «32601 denominada Arrendamiento de maquinaria, 

otros equipos y herramientas», realizado al proveedor con Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) NUBC901006F17, por un importe de $85,000.00 (ochenta y cinco mil 
pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTO SIN JUSTIFICACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $  
E02386 28/12/2021 DC398E59-

F607-4D75-
BCC4-

4DDC7A65E14B 

28/12/2021 85,000.00 No se anexó el contrato que justifique la 
erogación, así como evidencia de las actividades 
realizadas, adicional ello no se describe el motivo 
por el cual se contrató el servicio. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
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1.6 De los pagos con cargo a la partida «33101 denominada Asesorías asociadas a convenios, 
tratados o acuerdos», por un importe de $570,640.00 (quinientos setenta mil seiscientos 
cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS POR ASESORÍAS 

Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01814 29/10/2021 PALA990826SHA 492F8E45-781F-
4D3F-A551-
FFD085556BCA 

31/10/2021 140,000.00 Del proveedor con RFC PALA990826SHA, 
no remiten el contrato que justifique la 
erogación asimismo, no se anexó 
evidencia documental de los informes y/o 
reportes de las actividades realizadas por 
los servicios prestados consistentes en: 
asesoría contable y para la elaboración del 
Presupuesto de egresos 2022, además se 
corroboró que éste contribuyente tiene 
otros giros comerciales con el 
ayuntamiento, como lo son reparación y 
renta de maquinaria, venta de gel 
antibacterial, cubrebocas, mantenimiento 
de playa. 

E02256 24/12/2021 PALA990826SHA 173C5186-9FEC-
4F71-A214-
435920B8AC17 

09/12/2021 52,200.00 

E01945 12/11/2021 PALG010208AQ5 262A647E-6C7D-
4305-9891-
586DE8288E97 

12/11/2021 58,000.00 Del proveedor con RFC PALG010208AQ5, 
no remiten el contrato que justifique la 
erogación, asimismo, no se anexó 
evidencia documental de los informes y/o 
reportes de las actividades realizadas por 
los servicios prestados consistentes en: 
asesoría contable y financiera, adicional a 
ello en las pólizas del gasto de la muestra 
de auditoría, se corroboró que éste 
contribuyente tiene otros giros 
comerciales con el ayuntamiento, como lo 
son:  asesor legal, reparación de 
maquinaria, venta de gel antibacterial, 
cubrebocas y llantas. 

E01944 12/11/2021 LOME9410156V6 B0FDB178-0EFB-
4E61-85CE-
49C42A17EE39 

12/11/2021 23,200.00 Del proveedor con RFC LOME9410156V6, 
no remiten el contrato que justifique la 
erogación, asimismo, no se anexó 
evidencia documental de los informes y/o 
reportes de las actividades realizadas por 
los servicios prestados consistentes en: 
asesoría legal, adicional a ello, se 
corroboró que éste contribuyente tiene 
otros giros comerciales con el 
ayuntamiento, como lo son:  reparación de 
maquinaria, venta de cubrebocas y 
asesoría contable y financiera. 

E02004 30/11/2021 LOME9410156V6 5864EDF9-EE24-
4FCE-BEDF-
A8D9771ADF85 

30/11/2021 23,200.00 

E02163 15/12/2021 LOME9410156V6 11942D2F-CA94-
4605-95C4-
6542D62836D8 

14/12/2021 23,200.00 

E01815 29/10/2021 GOHE760704V43 4007BB53-8017-
47D2-8FC3-
B710F5551871 

31/10/2021 136,000.00 Del proveedor con RFC GOHE760704V43, 
no remiten el contrato que justifique la 
erogación, asimismo, no se anexó 
evidencia documental de los informes y/o 
reportes de las actividades realizadas por 
los servicios prestados consistentes en: 
asesoría legal, adicional a ello, se 
corroboró que éste contribuyente tiene 
otros giros comerciales con el 
ayuntamiento, tales como:  
mantenimiento de vehículos. 

E01927 04/11/2021 GOHE760704V43 07B0F60A-4DC7-
4CF3-BCEF-
751A73867FE9 

12/11/2021 23,200.00 

E01924 04/11/2021 LACM7711237K8 AF8FBBB2-C38E-
48B5-8606-
ACFA1D91CED0 

04/11/2021 34,800.00 Del proveedor con RFC LACM7711237K8 
no presentan evidencia documental que 
compruebe y justifique el pago efectuado 
a una notaría por entrega recepción 
municipal, sin embargo, en los oficios de 
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Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
respuesta de las solicitudes de información 
hechas al ayuntamiento, responden que 
no hubo entrega recepción. 

E02403 01/12/2021 MAPO800608PH5 AAA1DAB7-
02A0-48EB-
8D51-
7F7B3E0EC218 

30/11/2021 56,840.00 Del proveedor con RFC MAPO800608PH5, 
no remiten el contrato que justifique la 
erogación, asimismo, no se anexó 
evidencia documental de los informes y/o 
reportes de las actividades realizadas por 
los servicios prestados consistentes en: 
asesoría legal, adicional a ello se corroboró 
que éste contribuyente tiene otros giros 
comerciales con el ayuntamiento, tales 
como:  mantenimiento de vehículos.   

Total 570,640.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

1.7 De los pagos con cargo a las partidas «35501 y 35701 denominadas Reparación y 
mantenimiento de equipo de transporte y Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo» respectivamente, por un importe de $326,412.88 (trescientos veintiséis mil 
cuatrocientos doce pesos 88/100 moneda nacional); no se anexó evidencia que acredite que 
los vehículos a los cuales se brindó servicio de mantenimiento formen parte de la plantilla 
vehicular, toda vez que no se cuenta con las especificaciones propias, así como de la 
recepción del servicio, aunado a lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

 

C01145 07/12/2021 MEHO810404GS5 AAA171D6-8A1A-
43D3-A520-

684D18FA1B55 

10/12/2021 30,705.20 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento y la requisición de 
servicio no viene firmada por el 
tesorero municipal. 

E01934 08/11/2021 MEHO810404GS5 AAA11CC0B-26B3-
4324-BEE5-

1F33E0FBE3A 

08/11/2021 34,742.00 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento ni la requisición de 
servicio. 

E01941 10/11/2021 MEHO810404GS5 AAA1ABBE-C588-
4D7B-8769-

A9057A0EA117 

10/11/2021 35,896.20 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento ni la requisición de 
servicio. 

E01942 10/11/2021 MEHO810404GS5 AAA1FAB2-18B3-
4EE2-B326-

7D3B254655A1 

10/11/2021 22,063.20 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento ni la requisición de 
servicio. 

E01912 03/11/2021 EIMP020928RN2 AAA1D2D0-BD56-
4980-A8D4-

8CDE1A8ACB41 

03/11/2021 35,000.00 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento ni la requisición de 
servicio. 

E01983 18/11/2021 GOGE660813BJ5 AAA189FF-24A7-
444C-B0D4-

C0E293853D2C 

16/11/2021 29,002.28 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento ni la requisición de 
servicio. 

E02253 24/12/2021 FOEV471228DM5 AAA1696D-8E12-
4ED1-9509-

AAE90D45515A 

24/12/2021 51,504.00 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento y la requisición de 
servicio no viene firmada por el 
tesorero municipal. 

E02259 24/12/2021 PALG010208AQ5 A97BAD9E-97F5-
4B54-BC46-

A9A8E9BC0384 

23/12/2021 87,500.00 No se anexó la bitácora de 
mantenimiento ni la requisición de 
servicio.   

Total 
  

326,412.88 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 
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1.8 De los pagos con cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales», realizados al 
proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) RERM850302CM9, por un importe 
de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla 
a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01928 05/11/2021 AAA1BB57-F3E7-
4CDF-9663-
E2E0F7EBE9F1 

15/10/2021 3,480.00 No se anexó el contrato que justifique la erogación; asimismo, 
no se adjuntó evidencia documental que acredite que los 
servicios de la difusión de actividades del Ayuntamiento por el 
periodo del 01 al 15 de octubre de 2021, asimismo no anexan 
la requisición del servicio. 

E02135 03/12/2021 AAA14A5D-6C2A-
43BD-807D-
B5289F5D30D8 

01/12/2021 3,480.00 No se anexó el contrato que justifique la erogación; asimismo, 
no se adjuntó evidencia documental que acredite que los 
servicios de la difusión de actividades del Ayuntamiento en 
cuanto a: salud, seguridad pública, educación y cultura del 15 
al 30 de nov/2021. 

Total 6,960.00   
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.9. De los pagos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural» 

realizados al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) JIAS771010BD3, por 
un importe de $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $  
E02212 24/12/2021 AAA181BD-40D2-4C56-BC0A-D748A579784F 17/12/2021 3,596.00 No envían evidencia documental 

que justifiquen los eventos de 
vacunación en los que se requirió 
el mobiliario arrendado (toldos), 
asimismo la evidencia de su 
instalación, tampoco presentan 
la requisición de compra. 

  
AAA1F38C-86A9-48F6-8F0A-2AC6A3518164 17/12/2021 6,612.00   
AAA1CD23-03DA-4BD4-9782-E559ADAED062 17/12/2021 5,220.00   
AAA13C21-784B-49C6-AF34-0E2483E9A1A3 17/12/2021 5,452.00 

  Total 20,880.00   
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2. Gastos no comprobados: 
 

2.1 Del pago con cargo a la partida «25301 denominada Medicinas y productos farmacéuticos 
de aplicación humana», el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) anexo a la póliza 
no corresponde al ejercicio fiscal 2021, por un importe de $51,315.51 (cincuenta y un mil 
trescientos quince pesos 51/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 

 
GASTO SIN COMPROBAR POR MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Póliza CFDI Irregularidad 

Número Fecha Importe $ Descripción Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E02166 09/12/2021 51,315.51 Pago de cubrebocas KN AA1E3E4-5417-4485-
B7F5-B96AC052FCDB 

11/06/2022 51,315.51 CFDI del ejercicio 

fiscal 2022. 
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
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2.2 Del pago con cargo a la partida «36101 denominada Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales», no anexaron a la 
póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por el pago al periódico oficial 
efectuado a la Secretaría de Administración y Finanzas, por un importe de $63,979.48 
(sesenta y tres mil novecientos setenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), de acuerdo 
a lo siguiente: 

 
GASTO SIN COMPROBAR POR DIFUSIÓN 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E02445 23/12/2021 Pago al periódico oficial de publicación 63,979.48 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3. Gastos no comprobados y no justificados: 
 

3.1 Del pago con cargo a la partida «21601 denominada Materiales y artículos de limpieza», no 
se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no se envió evidencia 
documental que acredite la recepción de los artículos de limpieza, adicional a ello, no se 
remite documentación de la forma de pago al proveedor, por un importe de $41,800.00 
(cuarenta y un mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como se muestra a 
continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR MATERIALES DE LIMPIEZA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01679 20/10/2021 Proveedor 41,800.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta 
P.M/60/2022, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta 
CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.2 De los pagos con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 

construcción y reparación», no anexaron a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), no se remite la requisición del área solicitante, así como evidencia 
documental que acredite la recepción, uso y aplicación de los artículos de ferretería para la 
construcción, por un importe de $191,135.01 (ciento noventa y un mil ciento treinta y cinco 
pesos 01/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E02009 30/11/2021 Pago por compra de cableado obras publicas 56,840.00 
E02243 28/12/2021 Pago de material de construcción 53,455.01 
E02244 28/12/2021 Pago de material de construcción 80,840.00 

Total 191,135.01 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de 
solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas 
contables. 

 
3.3 De los pagos con cargo a la partida «25301 denominada Medicinas y productos 

farmacéuticos de aplicación humana», no se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI), no se remite la requisición del área solicitante, así como evidencia 
documental que acredite la recepción, uso y aplicación del gel antibacterial y cubrebocas, 
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por un importe de $119,700.00 (ciento diecinueve mil setecientos pesos 00/100 moneda 
nacional), como se muestra a continuación: 

 
GASTOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01883 01/11/2021 Pago por cubrebocas 23,000.00 
E02409 02/12/2021 Pago de factura gel 96,700.00 

Total 119,700.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta 
P.M/60/2022, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de 
respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.4 De los pagos con cargo a la partida «28301 denominada Prendas de protección para 

seguridad pública», no se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 
no se remite la requisición del área solicitante, así como evidencia documental que acredite 
la compra y recepción de los uniformes para seguridad pública, por un importe de 
$153,352.00 (ciento cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda 
nacional), como se muestra a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR PRENDAS DE PROTECCIÓN 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01867 06/10/2021 Pago uniformes seguridad publica 153,352.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, 
oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, 
auxiliar y pólizas contables. 

 
3.5 Del pago con cargo a la partida «31101 denominada Energía eléctrica», no se anexaron a la 

póliza los recibos a nombre del Ayuntamiento emitidos por la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por un importe 
de $524,662.00 (quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda 
nacional), como se describe a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR ENERGÍA ELÉCTRICA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E02283 31/12/2021 Pago de energía eléctrica 524,662.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.6 Del pago con cargo a la partida «32201 denominada Arrendamiento de edificios», no se 

anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como evidencia 
documental que acredite el resguardo de la maquinaria en el terreno arrendado, asimismo, 
se desconoce si esta forma parte de la plantilla vehicular del Ayuntamiento, de igual manera 
el contrato con vigencia de cuatro años (15 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2021), 
no estipula el objeto para lo cual fue contratado el servicio, por un importe de $16,000.00 
(dieciséis mil pesos 00/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01908 03/11/2021 Pago por arrendamiento de terreno para resguardo de maquinaria sep-oct 2021. 16,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
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3.7 De los pagos con cargo a la partida «33101 denominada Asesorías asociadas a convenios, 
tratados o acuerdos», no se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), así como la requisición del área solicitante y el contrato que justifique la erogación, 
no remite evidencia documental que acredite que los servicios se hayan recibido, de igual 
manera no se adjuntan los informes o reportes de las actividades realizadas, por un importe 
de $302,280.00 (trescientos dos mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), 
como se muestra a continuación: 

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR SERVICIOS DE ASESORÍAS 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01866 08/10/2021 Pago notaria entrega recepción 2021 19,080.00 
E02200 27/12/2021 Pago de asesoría legal y contable 52,200.00 
E02257 24/12/2021 Pago de asesoría legal y contable 47,500.00 
E02263 27/12/2021 Pago se asesoría correspondiente del 1 al 15 de diciembre 2021 58,000.00 
E02264 27/12/2021 Pago se asesoría correspondiente del 16 al 30 de diciembre 2021 58,000.00 
E02329 24/12/2021 Pago a G… P… 33,750.00 
E02330 24/12/2021 Pago a G… P… 33,750.00   

Total 302,280.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.8 De los pagos con cargo a las partidas «35501 y 35701 denominadas Reparación y 

mantenimiento de equipo de transporte y Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo» respectivamente, no se anexó a la póliza el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), no remiten evidencia documental que acredite el mantenimiento y la justificación 
que los vehículos formen parte de la plantilla vehicular del Ayuntamiento, asimismo, no 
presentan la bitácora de mantenimiento, y solo en la póliza E02201 adjuntan la requisición 
de servicio, por un importe de $341,544.88 (trescientos cuarenta y un mil quinientos 
cuarenta y cuatro pesos 88/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 

 
PAGOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E02248 28/12/2021 Pago de mecánico 14,500.00 
E02276 29/12/2021 Pago de mecánico 37,372.88 
E02299 31/12/2021 Pago de llantas para servicios públicos 61,000.00 
E02305 31/12/2021 Pago por mantenimiento de vehículos 142,900.00 
E02447 23/12/2021 Pago de mecánico 15,080.00 
E01915 01/11/2021 Recuperación de gastos 35,544.00 
E02201 21/12/2021 Pago de refacciones 35,148.00   

Total 341,544.88 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3.9 De los pagos con cargo a la partida «44101 denominada Auxilio a personas u hogares», no 

presentan la documentación que compruebe y justifique la entrega y recepción de los 
apoyos a los beneficiados, por un importe de $59,850.79 (cincuenta y nueve mil ochocientos 
cincuenta pesos 79/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
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APOYOS SIN COMPROBAR NI JUSTIFCAR 
Póliza 

 
Importes $ 

Comentario 
Número Fecha Concepto Importe $ Iniciales del 

Beneficiario 
Solicitud 

del 
Beneficiario 

(Si/No) 

Identificación 
Oficial 
(Si/No) 

Recibo 
Interno 
(Si/No) 

Comprobado No 
Comprobado/No 

justificado 

D00047 31/12/2021 Comprobación 
de fondo de 
apoyos a la 
ciudadanía 
desastre 
huracán 
pamela 

100,000.00 N/A No No No 
 

10,440.00 Presentan un 
CFDI por 
traslado de 
personas de 
Tecuala a 
Rosamorada, 
pero no 
comprueban ni 
justifican los 
recorridos.     

N/A No No No 
 

6,380.00 Presentan un 
CFDI por 
traslado de 
personas de los 
Morillos a 
Rosamorada, 
pero no 
comprueban ni 
justifican los 
recorridos.     

N/A No No No 
 

6,032.00 Presentan un 
CFDI por renta 
de toldos del 25 
y 26 de octubre 
en presidencia 
municipal, no 
comprueban ni 
justifican el 
evento, aunado 
a que no es 
erogación por 
apoyos.     

N/A No No No 
 

12,180.00 Presentan un 
CFDI por renta 
de toldos en el 
Salto, no 
comprueban ni 
justifican el 
evento, aunado 
a que no es 
erogación por 
apoyos.     

F… O… P… Si Si Si 93.05 
  

    
J… E… L… 
V… 

Si Si Si 372.20 
  

    
J… A… S… 
L… 

Si Si Si 558.30 
  

    
Y… M… V… No No No 

 
2,900.00 Es pago de 

viáticos al 
personal del 
Ayuntamiento     

D… S… T… Si Si Si 46.52 
  

    
M… L… V… Si Si Si 385.00 

  
    

C… M… P… No No No 
 

2,000.00 Es pago de 
viáticos al 
personal del 
Ayuntamiento     

I… I… E… 
D… 

Si Si Si 1,772.96 
  

    
F… de J… 
C… R… 

Si Si Si 770.20 
  

    
J… C… C… 
D… 

Si Si Si 76.26 
  

    
B… A… A… 
H… 

Si Si Si 975.00 
  

    
C… P… B… 
T… 

Si Si Si 186.10 
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Póliza 
 

Importes $ 

Comentario 
Número Fecha Concepto Importe $ Iniciales del 

Beneficiario 
Solicitud 

del 
Beneficiario 

(Si/No) 

Identificación 
Oficial 
(Si/No) 

Recibo 
Interno 
(Si/No) 

Comprobado No 
Comprobado/No 

justificado 

    
I… M… D… 
D… 

Si Si Si 93.03 
  

    
R… L… E… Si Si Si 93.05 

  
    

M… M… 
G… M… 

Si Si Si 93.05 
  

    
E… V… B… Si Si Si 93.05 

  
    

O… E… P… Si Si Si 93.05 
  

    
A… V… A... Si Si Si 93.05 

  
    

O… E… P… Si Si Si 186.10 
  

    
S…R… D… Si Si Si 270.84 

  
    

J… C… L… 
I… 

Si Si Si 160.84 
  

    
J… C… C… 
D… 

Si Si Si 152.52 
  

    
L… B… L… 
P… 

Si Si Si 152.52 
  

    
M… O… R… Si Si Si 1,713.00 

  
    

R… A… H… 
C… 

Si Si Si 93.05 
  

    
S… R… D… Si Si Si 186.10 

  
    

N… D… L… 
J… 

Si Si Si 93.05 
  

    
L… M… O… 
J… 

Si Si Si 93.05 
  

    
R… O… A… Si Si Si 186.10 

  
    

R… O… A… Si Si Si 84.74 
  

    
A… T… A... Si Si Si 683.89 

  
    

L… B… N… Si Si Si 500.00 
  

    
J… A… J… 
L… 

Si Si Si 1,000.00 
  

    
J… L… O… 
O… 

Si Si Si 1,000.00 
  

    
J… E… D… 
L… 

Si Si Si 203.35 
  

    
J… A… J… 
L… 

Si No Si 200.00 
  

    
J… D… M… Si Si Si 93.05 

  
    

S… S… C… Si Si Si 67.78 
  

    
J… A… C… 
F… 

Si Si Si 744.40 
  

    
M… R… T… 
S… 

No No No 
 

14,000.00 Recibo de gastos 
no procedente 
por pago de 
vales de 
despensa a 
trabajadores 
sindicalizados.     

E… M… E… Si Si Si 355.58 
  

    
A… C… R… Si Si Si 1,712.44 

  
    

M… C… V… Si Si Si 152.52 
  

    
M… P… L… Si Si Si 683.89 

  
    

G… A… G… 
H… 

Si Si Si 93.05 
  

    
G… L… R… Si Si Si 1,780.22 

  
    

I… M… R… Si Si Si 398.09 
  

    
C… M… G… Si Si Si 3,000.00 

  
    

O… S… V… Si Si Si 1,500.00 
  

    
L… A… R… Si Si Si 3,000.00 

  
    

C… R… L… Si Si Si 3,000.00 
  

    
D… Y… M... 
R… 

Si Si Si 42.36 
  

    
M… E... C… 
G… 

Si Si Si 93.05 
  

    
A… F… R… Si Si Si 186.10 

  
    

R… N… H… Si Si Si 305.04 
  

    
L… N… H... 
M… 

Si Si Si 55.83 
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Póliza 
 

Importes $ 

Comentario 
Número Fecha Concepto Importe $ Iniciales del 

Beneficiario 
Solicitud 

del 
Beneficiario 

(Si/No) 

Identificación 
Oficial 
(Si/No) 

Recibo 
Interno 
(Si/No) 

Comprobado No 
Comprobado/No 

justificado 

    
R… G… M… 
O… 

Si Si Si 169.46 
  

    
I… G… M… Si Si Si 152.52 

  
    

G… O… M… Si Si Si 152.52 
  

    
A… N… F… Si Si Si 152.52 

  
    

V… H… N… Si Si Si 152.52 
  

    
R… N… A… Si Si Si 152.52 

  
    

D… A… L… 
C… 

Si Si Si 152.52 
  

    
R… M… R… 
Z… 

Si Si Si 152.52 
  

    
J… M… G… 
A… 

Si Si Si 46.52 
  

    
B… G… S… Si Si Si 152.52 

  
    

H… A… M… 
H… 

Si Si Si 126.94 
  

    
H… A… M… 
H… 

Si Si Si 385.10 
  

    
M… F… R… 
R… 

Si Si Si 385.10 
  

    
F… J… P… 
M… 

Si Si Si 93.05 
  

    
S… M… S… Si Si Si 93.05 

  
    

S… M… S… Si Si Si 93.05 
  

    
Z… G… B… 
L… 

Si Si Si 465.25 
  

    
O… A… B… 
L… 

Si Si Si 93.05 
  

    
B… J… H… 
L… 

Si Si Si 93.05 
  

    
M… de J… 
P… D… 

Si Si Si 93.05 
  

    
G… M… P… Si Si Si 93.05 

  
    

A… M… D… Si Si Si 93.05 
  

    
J… A… C… 
R… 

Si Si Si 46.52 
  

    
J… A… C… 
R… 

Si Si Si 46.52 
  

    
M… G… V… 
P… 

Si Si Si 856.50 
  

    
J… A… J… 
L… 

Si Si Si 200.00 
  

    
J… L… O… 
O… 

Si Si Si 500.00 
  

    
S… C… S… 
C… 

Si Si Si 770.20 
  

    
L… B… N… Si Si Si 3,500.00 

  
    

M… D… A… 
B… 

Si Si Si 182.18 
  

    
R… G… M… 
O… 

Si Si Si 194.89 
  

    
C… M… P… No SI No 

 
1,500.00 Es pago de 

viáticos al 
personal del 
Ayuntamiento     

D… J… G… 
C… 

Si Si Si 200.00 
  

    
C… I… J… 
B… 

Si Si Si 93.05 
  

    
N/A No No No 

 
4,418.79 Sin 

documentación        
Total  59,850.79 

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4, 17 
y 22 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2021; 24, fracciones I, III y XXI, 28, fracciones I, III, IV y XIV y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV 
y XVIII, 24, fracciones I, VI, VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXIII, XXXIII, XL, XLII, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$4,154,490.55 (cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 55/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: contador general del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de 
noviembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 al licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remite documentación justificativa y comprobatoria 
por un importe parcial de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente 
al numeral 1.1, ya que remiten en original la póliza E01809 con la requisición de compra del área del 
Ayuntamiento que solicitó los materiales de limpieza. 
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Quedando pendiente de solventar el importe de $4,054,490.55 (cuatro millones cincuenta y cuatro 
mil cuatrocientos noventa pesos 55/100 moneda nacional), integrado de la manera siguiente: 
 
Del numeral 1.1, si bien argumentan que envían la requisición de compra de la póliza original 
E01808, no fue localizada físicamente en ella, asimismo del análisis a la documentación remitida, se 
advierte que dicha póliza ya fue valorada durante el desahogo de la auditoría; de igual manera de 
la póliza en original E02388, remiten fotografías de cubetas y galones de aceite para vehículos, pero 
en la requisición no se acredita la recepción del mismo, y no contó con la fecha, firma, nombre y 
cargo de quien recibió, por un importe de $156,300.00 (ciento cincuenta y seis mil trescientos pesos 
00/100 moneda nacional). 
 
Y de los numerales 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 
3.9, no remitieron argumentos, comentarios y documentos para desvirtuar lo observado por un 
importe de $3,898,190.55 (tres millones ochocientos noventa y ocho mil ciento noventa pesos 
55/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.21.MA.16 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del gasto denominado «Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2021» y de 
la documentación e información solicitada; se detectaron erogaciones que no justifican los pagos 
efectuados como propios de la gestión pública, por un importe de $135,600.00 (ciento treinta y 
cinco mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), integrados de la siguiente manera: 
 

GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Partida Concepto RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01051 30/06/2021 51107 Pago final por la 
compra de 
mobiliario de 
oficina 

EOG8807085P 77F601CE-B43A-4116-B2F5-D52601FBD2BF 29/06/2021 26,000.00 No presentan 
evidencia 
documental 
que acredite la 
recepción de 
los mobiliarios 
de oficina por 
el área usuaria 
(1 tablón 1.80 
x .90, 1 
archivero 
melamina 4 
gavetas, 3 
escritorios 
secretariales, 
7 sillas 
plegables 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Partida Concepto RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 

metálicas, 3 
sillones 
ejecutivos), 
asimismo no 
presentaron 
los resguardos 
y no se 
localizaron en 
el inventario 
de bienes 
muebles del 
Ayuntamiento. 

E01294 01/07/2021 12101 Pago por 
servicios 
profesionales 
mes de junio 
proyecto 
empoderamiento 
de las mujeres de 
Tecuala Nay. 

QUAJ620417BN3 EC45DF59-0AE2-4DC6-B36C-0C2D34902A05 30/06/2021 13,500.00 No presentan 
el contrato por 
la prestación 
del servicio, ni 
tampoco el 
informe de las 
actividades del 
mes de junio 
del 2021. 

E01295 12/07/2021 27301 Pago por 
insumos para 
oficio de 
apicultura 

VESR620202N19 B0E885B4-492D-4E51-8762-76F9AFA441D7 14/07/2021 40,000.00 No presentan 
evidencia 
documental 
que justifique 
el uso o 
aplicación de 
los materiales 
de apicultura: 
(60 guantes, 
60 velos de 
chamarra de 
tul, 60 
alimentadores 
internos), 
asimismo no 
anexan la 
requisición de 
compra. 

E01474 02/08/2021 12101 Pago por 
servicios 
profesionales 

QUAJ620417BN3 8C4B4FD0-C015-400F-BE48-96D39A647D7B 29/07/2021 13,500.00 No presentan 
el contrato por 
la prestación 
del servicio, ni 
tampoco 
informe de las 
actividades del 
mes de julio de 
2021. 

E01475 02/08/2021 12101 Pago por 
honorarios 
programa 
fortalecimiento a 
la transversalidad 
de genero 

LOGC801225LL5 7BFB161D-1F31-460D-AED2-6009525AB36D 30/07/2021 12,600.00 No presentan 
evidencia 
documental 
que acredite 
las actividades 
realizadas por 
el prestador 
de servicios en 
el mes de julio. 

E01548 01/09/2021 12101 Pago por 
servicios 
profesionales 

QUAJ620417BN3 841FCC64-37F3-4CDF-9A34-DDA8742FB344 30/08/2021 13,500.00 No presentan 
el contrato por 
la prestación 
del servicio, ni 
tampoco 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

52 de 251 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Partida Concepto RFC Folio Fiscal Fecha Importe $ 
informe de las 
actividades del 
mes de agosto 
de 2021 

E01550 01/09/2021 21601 Pago por 
cubrebocas y gel 
antibacterial 

NAGO951113PS1 AAA1290E-B4E8-49F1-A89A-73F59823E89E 05/07/2021 3,000.00 No presentan 
evidencia 
documental 
que acredite la 
compra de 600 
cubrebocas, 6 
lts de gel 
antibacterial, 
asimismo no 
acreditan la 
distribución y 
recepción por 
las áreas 
solicitantes, ni 
tampoco 
anexan la 
requisición de 
compra. 

E01551 06/09/2021 12101 Pago por 
servicios 
profesionales 

QUAJ620417BN3 F4DB5050-FDBA-44CA-B750-2275086D4A69 02/09/2021 13,500.00 No presentan 
el contrato por 
la prestación 
del servicio, ni 
tampoco 
informe de las 
actividades del 
mes de 
septiembre de 
2021.     

Total 135,600.00 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-07/2022, oficio de respuesta CM-TEC-276/2022, auxiliar y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4 y 17 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; Cláusulas, QUINTA. Destino y 
Comprobación de los Recursos y SEXTA. De la Adquisición de Bienes Muebles y Servicios del 
Convenio Específico de Colaboración en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad, Número CE/PFTPG/MII/212/2021; 24, fracciones I, III y XXI, 28, fracciones I, III, IV y 
XIV, 30, fracciones VIII, XI y XII, 86 y 88, fracciones II y VIII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV y XVIII, 24, fracciones I, VI, 
VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXIII, XXXIII, XL, XLII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI 
del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $135,600.00 (ciento treinta y cinco 
mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 
2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021; directora del instituto municipal de la mujer del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
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H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación obran en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
-  Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./212/2022 a la ciudadana L… 
H… A…, directora del instituto municipal de la mujer del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021, que consta en Anexo J. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió la respuesta de la Ciudadana L… H… A…, a través de escrito de fecha diez de los 
corrientes, que consta en Anexo K. 
 
Asimismo, es preciso hacer de su conocimiento que la Auditoría Superior de la Federación está 
realizando la fiscalización superior de la cuenta pública 2021 al Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género misma que corresponde al número de Auditoría 1265, 
para corroborar lo aquí asentado se remite en copia certificada oficio número OASF/0743/2022, 
suscrito por el Lic. D… R… C… P…, Auditor Superior de la Federación, en Anexo L. 
 
Respuesta de Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit (Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… P…, el 

cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, el cual 

consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… M…, 
el cual costa de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten en original la póliza E01295 y el informe de 
entrega de insumos del taller de apicultura expedido por la directora del Instituto de la Mujer, así 
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como evidencia fotográfica del uso y aplicación de los materiales de apicultura, por un importe de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar el importe de $95,600.00 (noventa y cinco mil seiscientos pesos 
00/100 moneda nacional), integrado de la manera siguiente: 
 
De las pólizas E01051, E01294 y E01548, si bien argumentan que remiten la documentación en 
copias certificadas, cabe señalar que dicha documentación fue remitida en copias simples, por lo 
tanto, no cuenta con valor probatorio para su análisis y se desestima, por un importe de $53,000.00 
(cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
De las pólizas E01474, E01475 y E01550, las remiten en copias simples, por lo tanto, no cuenta con 
valor probatorio para su análisis y se desestima, por un importe de $29,100.00 (veintinueve mil cien 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
De la póliza E01551 en copia simple, si bien remiten fotografías impresas a color de las actividades 
del programa, se advierte en ellas que la fecha de publicación corresponde a los meses de junio y 
agosto 2021 y no al mes observado de septiembre, asimismo, no presentan el contrato por la 
prestación del servicio, por un importe de $13,500.00 (trece mil quinientos pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.21.MA.16 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del gasto, se detectó que los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por un importe de $120,764.76 (ciento veinte mil setecientos 
sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), una vez verificados en la página del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran 
«Cancelados» a la fecha de la auditoría, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
CFDI CANCELADOS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Partida 
RFC 

Proveedor 
Fecha Folio Fiscal 

Fecha de 
Cancelación 

Estatus de 
Cancelación 

Importe $ 

E00860 05/05/2021 21601 NAGO951
113PS1 

27/03/2021 AAA194A7-
8D02-4E29-

9BBA-
48EB46CD1534 

28/04/2021 Cancelado 
sin 

aceptación 

6,902.00 

    
05/04/2021 AAA13C97-048C-

4B7E-A3D5-
61036818615E 

28/04/2021 Cancelado 
sin 

aceptación 

20,251.28 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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Póliza CFDI 

Número Fecha Partida 
RFC 

Proveedor 
Fecha Folio Fiscal 

Fecha de 
Cancelación 

Estatus de 
Cancelación 

Importe $ 
    

15/04/2021 AAA19618-51CA-
439D-89C0-

38F9BC82E695 

28/04/2021 Cancelado 
sin 

aceptación 

51,971.48 

E00915 14/05/2021 36101 RERM8503
02CM9 

14/052021 AAA1CF11-AF11-
4E5E-A393-

8BA2F41480C4 

30/05/2021 Cancelado 
sin 

aceptación 

4,640.00 

E01356 02/08/2021 35701 LOME9410
156V6 

02/08/2021 CE6526BC-8669-
4DC5-A88A-

A68F43282596 

02/08/2021 Cancelado 
sin 

aceptación 

37,000.00 

     
Total 120,764.76 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
Por lo que deberá remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que los sustituyan 
y/o el oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4 y 17 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I, III y 
XXI, 28, fracciones I y III y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 19, fracciones III, XV, XVIII y XXIV, 24, fracciones I, VI, 
VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXXIII, XLVIII y XLIX del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera 
del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación obran en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
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En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Respuesta de Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit (Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… P…, el cual 
consta de tres fojas. 
Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, el cual 
consta de una foja. 
Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… M…, el 
cual costa de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no 
remiten la evidencia documental de la sustitución de los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) cancelados o el oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.21.MA.16 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del gasto, se detectó que el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI), por un importe de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 
00/100 moneda nacional), una vez verificado en la página del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encontró «Cancelado» a la fecha de la auditoría, 
como se muestra en la siguiente tabla: 

 
CFDI CANCELADO 

Póliza CFDI 
Número Fecha Partida RFC 

Proveedor 
Fecha Folio Fiscal Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

E01928 05/11/2021 36101 RERM85030
2CM9 

15/10/2021 AAA1BB57-F3E7-
4CDF-9663-

E2E0F7EBE9F1 

03/02/2022 Cancelado sin 
aceptación 

3,480.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

Por lo que deberá remitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que lo sustituya y/o el 
oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal 
de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4 y 17 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I, III y 
XXI, 28, fracciones I y III y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 19, fracciones III, XV, XVIII y XXIV, 24, fracciones I, VI, 
VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXXIII, XLVIII y XLIX del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; director de egresos del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación obran en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no remiten la 
evidencia documental de la sustitución de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
cancelados o el oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
De la revisión a la plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2021 del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala y de la información proporcionada por el Ayuntamiento, los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) y la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se 
advierte que el siguiente servidor público que ostenta el cargo de Regidor, simultáneamente ocupa 
cargos de docentes, existiendo incompatibilidad de horarios al momento de desempeñar sus 
funciones, dado que, por el nivel jerárquico del servidor público a quien se le confían esas 
responsabilidades y lo demandante que resultan, son de tiempo completo, toda vez que, cuentan 
con atribuciones genéricas y específicas de acuerdo a lo siguiente: 
 

SERVIDOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 LABORÓ EN SEPEN Y UAN 

Póliza Comprobante Fiscal Digital 
RFC 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Bruto $ Importe Neto $ 

C... S... B... H... 
C00033 15/01/2021 0A10B4CF-

E65E-4464-
ADD3-
AA62229D60E2 

21/01/2021 1a ene-2021 18,651.00 15,517.60 BUHC840821NV1 

C00036 29/01/2021 2BFE0165-
D842-4E8D-
AFF9-
E20F8D955659 

04/02/2021 2a ene-2021 18,651.00 15,517.60   

C00090 15/02/2021 7F70CE91-
6421-4B54-
9D85-
DC4E46C9B4AD 

22/02/2021 1a feb-2021 18,651.06 15,517.80   

C00093 26/02/2021 3D932282-
B42C-4ACD-
8BB0-
2B813B6174E1 

01/03/2021 2a feb-2021 18,651.00 15,517.60   

C00135 12/03/2021 62B27145-
68F3-48FC-
89F8-
23E033C70C39 

18/03/2021 1a mzo-2021 18,651.06 15,517.80   

C00136 31/03/2021 4333DDC3-
CEBB-4D57-
AFC5-
16A1B635DC86 

05/04/2021 2a mzo-2021 18,651.06 15,517.80   

C00191 30/04/2021 244AA934-
31BF-4B56-
8D3A-
96656C970E48 

21/04/2021 1a abr-2021 18,651.06 15,517.80   

C00194 30/04/2021 79FBFA92-
F8E3-4910-
A8DA-
31AA682A7E39 

06/05/2021 2a abr-2021 17,568.00 15,517.60   

C00201 14/05/2021 F3AE0C89-
F0AD-4DC7-
B4FA-
DC76F07E43CE 

26/05/2021 1a may-2021 17,568.00 15,517.80   

C00205 31/05/2021 A3CCEDB1-
E889-42C0-
80C8-
E4EDA74BD60F 

04/06/2021 2a May-2021 18,651.06 16,761.20   

C00309 15/06/2021 79729D3A-
F04B-4B28-

23/06/2021 1a Jun-2021 18,651.00 15,517.60   
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Póliza Comprobante Fiscal Digital 
RFC 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Bruto $ Importe Neto $ 
BA31-
292EEEE7DAFB 

C00305 30/06/2021 E0653170-
6D8F-40FC-
AA80-
1DD44FB328C7 

08/07/2021 2a Jun-2021 18,651.60 15,517.80   

C00361 15/07/2021 D4EF57E1-
AEE2-47F3-
8AD0-
B153AA3FC9C5 

20/07/2021 1a jul-2021 18,651.06 15,517.80   

C00367 30/07/2021 851DA5B5-
1C98-41FC-
8EE5-
823C48D71701 

04/08/2021 2a jul-2021 18,651.00 16,761.00   

C00409 16/08/2021 CC2D8A25-
35E9-4340-
8D3B-
D684D83E7BE7 

23/08/2021 1a agto-2021 18,651.06 15,517.80   

C00421 02/09/2021 8688EBEC-
8AF7-46E7-
B6F8-
50467F644762 

06/09/2021 2a agto-2021 18,651.06 16,761.20   

C00435 15/09/2021 709D5D6C-
9281-412F-
B604-
6EBD9A2F70A9 

15/09/2021 1a sept-2021 18,651.06 15,517.80   

  
Total 314,902.14  

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-05/2022, oficio de respuesta CM-TEC-224/2022, pólizas contables, 
dispersiones bancarias y Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI). 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, el servidor público enlistado en el cuadro anterior, se desempeñó 
como docente en los siguientes centros de trabajo: 
 

PERSONAL DE SEPEN QUE LABORÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO 

Clave del 
Centro de 

Trabajo 

  Comprobante Fiscal Digital 

RFC 
Puesto 

 
Folio Fiscal Fecha Concepto 

Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ Horario 

Laboral 

C... S... B... H... 
18DES003

0J 
Matutino 

Docente de horas 
académicas clave cobro 
017813E036304.02002
10 

Lunes de 
7:00 am 
a 11:00 
am ciclo 
2020-
2121, 
lunes de 
8:00 am 
a 12:00 
pm ciclo 
2021-
2022. 

842856F5-
CA8C-4694-
B821-
ED2E0E89222
3 

14/01/202
1 

1a ene-2021 1,334.28 1,156.08 BUHC840821N
V1 

 
F2026E8D-
6627-44C2-
BBF8-
5555CA93F29
2 

28/01/202
1 

2a ene-2021 4,992.28 4,814.08 
 

 
A07CC91A-
2715-4CA5-
9B05-
1783F3EC6BA
7 

12/02/202
1 

1a feb-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
2F875C87-
C4DD-4D69-
8FEF-
0B771C74D6F
E 

25/02/202
1 

2a feb-2021 1,334.28 1,161.70 
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Clave del 
Centro de 

Trabajo 

  Comprobante Fiscal Digital 

RFC 
Puesto 

 
Folio Fiscal Fecha Concepto 

Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ Horario 

Laboral  
75A37974-
B2D0-44A6-
AAB3-
7B80D6B8309
1 

12/03/202
1 

1a mzo-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
28E648A2-
E92B-417B-
9C6B-
EE4FA84217B
1 

25/03/202
1 

2a mzo-2021 1,710.57 1,524.63 
 

 
2116688F-
8F43-4626-
8172-
784E9F26541
F 

25/03/202
1 

1a abr-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
871C14EF-
7866-4224-
854A-
0F52C614665
A 

29/04/202
1 

2a abr-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
99408777-
73B6-42E0-
B9B5-
97BD8F992B3
0 

13/05/202
1 

1a may-2021 2,851.01 2,513.41 
 

  
9F0AEF8E-
C3EB-4B27-
8DBC-
955D7317250
2 

28/05/202
1 

2a May-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
F61B6929-
4994-4709-
94D4-
5EF1613458C
9 

14/06/202
1 

1a Jun-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
372F25BA-
5AED-458D-
B1B9-
F54ECC4AC00
B 

29/06/202
1 

2a Jun-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
79B7A03B-
022B-4A1D-
9147-
93421683033
5 

13/07/202
1 

1a jul-2021 1,334.28 1,161.70 
 

 
32CDB932-
CAB1-4376-
A87E-
F11C8FC9F03
3 

15/07/202
1 

Ext 1a jul 785.35 648.84 
 

 
237C5BC9-
8973-4185-
B93C-
30E671C3FB4
8 

13/07/202
1 

2a jul-2021 1,390.44 1,206.57 
 

 
C2746CE9-
3D24-4976-
BEC4-
41924B82E4B
B 

13/07/202
1 

1a agto-2021 1,390.44 1,206.57 
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Clave del 
Centro de 

Trabajo 

  Comprobante Fiscal Digital 

RFC 
Puesto 

 
Folio Fiscal Fecha Concepto 

Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ Horario 

Laboral  
9B8F46CB-
DD9F-4D38-
AA7E-
917D01156FD
E 

16/08/202
1 

Ext 1a agto-
2021 

2,532.68 2,257.13 
 

 
3F6D0F25-
3AF7-43BC-
BDEC-
ED1309F15DD
2 

30/08/202
1 

2a agto-2021 5,414.44 5,230.57 
 

 
D98F8504-
55D0-4894-
9801-
504BF4A3CAB
C 

14/09/202
1 

1a sept-2021 1,391.14 1,207.11 
 

 
E4CBAD7B-
2BC9-45E6-
96E1-
B8569B1C8DB
4 

29/09/202
1 

2a sept-2021 1,391.14 1,207.11 
 

Docente de horas 
académicas clave cobro 
017813E036306.02001
83 

Martes, 
jueves y 
viernes 
de 7:00 
am a 
11:00 
am ciclo 
2020-
2021 y 
miércole
s y 
jueves 
de 8:00 
am a 
12:00 
pm ciclo 
2021-
2022. 

746D6885-
4D27-40CE-
8F91-
12489354931
7 

14/01/202
1 

1a ene-2021 2,001.42 1,592.58 
 

 
F306867C-
3C0A-47AD-
9080-
42C2DCBBFBD
6 

28/01/202
1 

2a ene-2021 2,001.42 1,592.58 
 

 
9460E77E-
795C-4675-
A7EA-
3B50D52BDCF
2 

12/02/202
1 

1a feb-2021 2,001.42 1,601.01 
 

  
856B384B-
86B1-474E-
9A82-
4C711C87B94
D 

25/02/202
1 

2a feb-2021 2,001.42 1,601.01 
 

  
D84739A1-
98AA-4A83-
AD3A-
74A7678CA27
0 

12/03/202
1 

1a mzo-2021 2,001.42 1,601.01 
 

  
AD16F604-
EAF4-451B-
9A63-
81BAF37B01B
3 

25/03/202
1 

2a mzo-2021 2,565.86 2,145.40 
 

  
6642128B-
4511-4976-
8D22-
1B964325630
B 

25/03/202
1 

1a abr-2021 2,001.42 1,601.01 
 

  
AB043B3D-
3A10-4F94-
A2DE-
C2FCC5F85DE
E 

29/04/202
1 

2a abr-2021 2,001.42 1,601.01 
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Clave del 
Centro de 

Trabajo 

  Comprobante Fiscal Digital 

RFC 
Puesto 

 
Folio Fiscal Fecha Concepto 

Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ Horario 

Laboral   
EE737927-
89D9-4A56-
BED8-
9D3104B3B26
0 

13/05/202
1 

1a may-2021 4,276.52 3,628.58 
 

  
CE72A1DA-
BB98-4AF9-
87FA-
7D297321F65
2 

28/05/202
1 

2a May-2021 2,001.42 1,601.01 
 

  
4618603B-
D785-4DB5-
873E-
5F4EF37104C
F 

14/06/202
1 

1a Jun-2021 2,001.42 1,601.01 
 

  
9B487BF7-
98B2-47F6-
BB60-
619EFB84E8A
4 

29/06/202
1 

2a Jun-2021 2,001.42 1,701.01 
 

  
DB6D7E76-
B9C3-4431-
8068-
944B8C7E118
4 

13/07/202
1 

1a jul-2021 2,001.42 1,701.01 
 

  
D190201B-
C83E-4E4C-
8C44-
C4325E8B336
8 

15/07/202
1 

Ext 1a jul-
2021 

1,178.02 973.22 
 

  
E389CB61-
B4B5-4234-
8804-
7259A0CCB26
0 

13/07/202
1 

2a jul-2021 2,085.66 1,767.14 
 

  
0FDC0523-
5EF1-4368-
99CC-
714069FA777
6 

13/07/202
1 

1a agto-2021 2,085.66 1,767.14 
 

  
A7D1537E-
C8BB-4678-
BC7D-
8871B3D2208
A 

16/08/202
1 

Ext 1a agto-
2021 

3,799.02 3,385.69 
 

  
4215E50A-
7E51-4445-
AB71-
A8150716200
3 

30/08/202
1 

2a agto-2021 2,085.66 1,767.14 
 

  
30CC8862-
67AE-4A49-
BDBF-
4D1A9F10025
4 

31/08/202
1 

Ext 2a agto-
2021 

720.00 720.00 
 

  
71D57748-
EC6F-4E8B-
82E1-
56EA8D70796
7 

14/09/202
1 

1a sept-2021 2,086.71 1,767.96 
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Clave del 
Centro de 

Trabajo 

  Comprobante Fiscal Digital 

RFC 
Puesto 

 
Folio Fiscal Fecha Concepto 

Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ Horario 

Laboral   
EA4FF664-
B4C4-4E14-
B74E-
290B9A59AF6
5 

29/09/202
1 

2a sept-2021 2,086.71 1,767.96 
 

   
Total 82,177.7

3 
 

 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/SIT-07/2022, oficio de respuesta SEPEN-DA-1230/2022 y Comprobantes Fiscales Digitales 
(CFDI). 

 
PERSONAL DE UAN QUE LABORÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO 

   Dispersión Bancaría 

RFC 
Clave del 
Centro de 
Trabajo 

Puesto 
Horario 
Laboral 

Quincena Fecha Concepto 
Importe 
Bruto $ 

Importe 
Neto $ 

C... S... B... H... 
Preparatoria 
UAN No. 4 
Tecuala 

26 horas 
nivel a 
nómina de 
base 
docente 

Lunes a 
viernes de 
7:50 am a 
1:50 pm 

1 15/01/2021 1a ene-2021 5,354.35 4,178.48 BUHC840821NV1 
2 31/01/2021 2a ene-2021 5,301.56 4,062.86 

 

3 15/02/2021 1a feb-2021 5,330.54 4,118.18 
 

4 28/02/2021 2a feb-2021 5,325.37 4,053.15 
 

5 15/03/2021 1a mzo-2021 5,330.54 4,058.18 
 

6 31/03/2021 2a mzo-2021 5,325.37 4,063.15 
 

 
6 Ext 31/03/2021 Ext 2a mzo-2021 1,049.53 1,049.53 

 
 

7 15/04/2021 1a abr-2021 5,330.54 4,048.18 
 

 
8 30/04/2021 2a abr-2021 5,325.37 4,033.15 

 
  

9 15/05/2021 1a may-2021 5,502.98 4,153.38 
 

 
10 31/05/2021 2a May-2021 5,463.57 4,197.17 

 
 

11 15/06/2021 1a Jun-2021 1,383.01 1,020.77 
 

 
11 Ext 15/06/2021 Ext 1a Jun-2021 5,502.98 4,173.38 

 
 

12 30/06/2021 2a Jun-2021 5,491.37 4,169.97 
 

 
13 15/07/2021 1a jul-2021 5,502.98 4,153.38 

 
 

14 31/07/2021 2a jul-2021 5,497.82 4,158.36 
 

 
15 15/08/2021 1a agto-2021 5,502.98 4,153.38 

 
 

16 30/08/2021 2a agto-2021 5,589.62 4,239.15 
 

 
16 Ext 30/08/2021 Ext 2a agto-

2021 
1,545.37 1,309.30 

 

 
17 14/09/2021 1a sept-2021 5,594.79 4,244.17 

 
     

Total 96,250.64  
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN /AF/DAFM/SIT-05/2022, oficio de respuesta RUAN/061/2022 y Dispersiones bancarias de las 
quincenas del 15 de enero al 15 de septiembre de 2021. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 33, 35, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 9 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad Tecuala, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021, se determina la presunta responsabilidad de: regidor del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora 
de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
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Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación obran en los archivos de varias unidades administrativa. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./202/2022 profesor Ch… S… 
B… H…, regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo M. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
 
Regidor C… S… B… H… del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio sin 
número de fecha de presentación 14 de noviembre de 2022). 

 
Exponer: 
He sido enterado y notificado con relación al resultado Num. 2 Obsaervación (sic) Num. 
1.AF.21.MA.16, emitido dentro del informe individual preliminar derivado de la fiscalización Superior 
de la cuenta, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en el cual se aprecia la falta de: 
 
Con relación a la observación antes mencionada me permito manifestar a esta autoridad que 
efectivamente el suscrito desempeña la actividad docente, en el nivel medio superior, actividad a la 
que me sigo dedicando, dicha actividad no es de las que puedad (sic) considerarse como de 
incompatibilidad de horarios al momento de desempeñar mis funciones como regidor en el XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional, pues el desempeño de mi actividad docente, se encuentra exceptuada 
de los impedimentos mencionados en el artículo 35 de la Ley Municipal, y adems (sic) mi actividad de 
docente no se encuentra entre los impedimentos para ocupar el cargo de regidos (sic) según lo 
establecido en el artcilo (sic) 109 de la Constitución Política del Estado de Nayarit el cual a la letra 
dice. 
 
Constitución Política del Estado de Nayarit: 
 
Artículo 109.- Para ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor de los Ayuntamientos se requiere: 
 
Ser mexicano… 
Ser ciudadano… 
No pertenecer… 
 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Artículo 35.- En el desempeño de los cargos municipales, … 
 
Al respecto me permito anexar las constancia (sic) respectivas de mi actividad docente expedidas por 
los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, y la constancia respectiva de la Universidad 
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Autónoma de Nayarit que contienen los datos requeridos por la autoridad mismo que solicitao (sic) 
se anexe al presente dictamen para que se subsane la observación ants (sic) mencionada. 
 
Por otra parter (sic) quiero mencionar a usted que la actividad docente, en nuestro país es 
remunerada conforme a las bases y lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública 
y conforme a los artículos antes mencionados no es incompatible con el cargo de regidor 
desempeñado por el suscrito. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted respetuosamente lo solicito. 
 
Único.- Se me tenga por medio del presente escrito manifestando lo que a mi interés legal conviene 
respecto al presente procedimiento. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no existe compatibilidad de labores entre las funciones 
desempeñadas simultáneamente con el encargo de regidor del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit; sin importar que dicho encargo no tenga establecido un horario; 
esto en virtud de que el no contar con horario como regidor, no significa que pueda ausentarse los 
días y horas establecidas para cumplir con su diversa función, dado que la falta de horario se debe 
a la naturaleza del encargo, ya que una regiduría es de tiempo completo, en consideración 
básicamente a las facultades y deberes de un regidor dispuestas en los artículos 70, 71 y demás 
diseminados en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, las cuales, además de ser múltiples, 
deben ser atendidas de manera continua, no delimitadas a turno matutino o vespertino, no sujetas 
incluso a horarios de oficina, pudiéndose practicar en cualquier día natural y sobre todo, no 
programables libremente por quien funja como regidor, pues algunas serán individuales, pero la 
mayoría implican la interacción constante y la actuación como cuerpo Colegiado; de tal manera que 
aún y cuando el artículo 35 de la referida Ley Municipal pudiera permitir las actividades docentes y 
en el extremo se interpretara que estas se refieren a la enseñanza formalizada, sistematizada y 
onerosa, esto sería viable si el horario de las mismas resultara compatible con la encomienda de 
regidor, situación que no acontece, pues la diversa función está sujeta a horario y días 
determinados, que mantienen ocupado y distraen al servidor público que se desempeña en el 
encargo de elección popular en comento. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
De la revisión a los registros contables por concepto de servicios personales, las pólizas contables 
que integraron la muestra y de la documentación e información solicitada; se detectó un pago no 
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procedente por concepto de gratificación de fin de año al proveedor con Registro Federal de 
Contribuyente (RFC) PALG010208AQ5, mismo que no forma parte de la plantilla del personal 
adscrito al Ayuntamiento, por un importe de $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 
moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 

PAGO NO PROCEDENTE EN SERVICIOS PERSONALES 

Partida 
Póliza 

Número Fecha Importe $ 

13203 E02261 27/12/2021 232,000.00  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, plantilla de personal 
del ejercicio fiscal 2021, auxiliar y póliza contable. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7, 9 y 17, párrafo primero del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y XXI, 28, 
fracciones I y III y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración Pública para 
el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XVIII y XXIV, 24, fracciones I, VI, VII, XIX y 
XXXIII y 27 fracciones XLV y XLVI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 
de Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional); se determina la presunta 
responsabilidad de: contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de egresos 
del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no remiten la 
evidencia documental que justifique el pago por concepto de gratificación de fin de año, por un 
importe de $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.21.MA.16 
De la revisión a los registros contables por concepto de servicios personales, las pólizas que 
integraron la muestra y de la documentación e información solicitada; se detectaron irregularidades 
en la comprobación y justificación de un pago efectuado en la partida «15202 denominada Pago de 
liquidaciones», por un importe de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 

PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR 

Póliza 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 

D00028 01/06/2021 Convenio de laudo 
mediante 
expediente 364/12 
a J… J… V… V… 

1,300,000.00 No presentan evidencia documental del Convenio de laudo 
por resolución de la autoridad competente, así como 
tampoco la transferencia electrónica por la recepción del 
pago de liquidación al empleado beneficiado.   

Total  1,300,000.00  
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los establecido en los artículos 42, 
párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7 y 17, párrafo primero 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 
24, fracciones I y XXI, 28, fracciones I y III y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XVIII y XXIV, 
24, fracciones I, VI, VII, XIX y XXXIII y 27, III, XVI, XXXIII, XL y XLII del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional); se determina la presunta responsabilidad de: contadora general del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora 
de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación obran en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… P…, el 

cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, el cual 

consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… M…, 
el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no envían 
evidencia documental de comprobación y justificación del pago efectuado por la liquidación de 
laudo, por un importe de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AF.21.MA.16 
De la revisión a los registros contables por concepto de servicios personales, las pólizas que 
integraron la muestra y de la documentación e información solicitada; se detectaron irregularidades 
en la comprobación y justificación de las erogaciones contempladas en la partida «13203 
denominada Gratificación de fin de año», por un importe de $776,831.72 (setecientos setenta y seis 
mil ochocientos treinta y un pesos 72/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 

PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR 

Póliza 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 

E02282 24/12/2021 Pago de aguinaldo 2021 personal 
eventuales 

17,728.01 No anexan las dispersiones bancarias, así como la 
nómina. 

  
439,273.91   

43,850.02 
E02461 24/12/2021 Pago de aguinaldo 2021 Sindicato 

Banorte 
275,979.78 No anexan las dispersiones bancarias, así como la 

nómina.   
Total  776,831.72  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7 y 17, párrafo primero del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y XXI, 28, 
fracciones I y III y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración Pública para 
el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XVIII y XXIV, 24, fracciones I, VI, VII, XIX y 
XXXIII y 27, III, XVI, XXXIII, XL y XLII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $776,831.72 (setecientos setenta y seis mil ochocientos treinta y un pesos 72/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: contador general del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021; director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no envían 
evidencia documental que compruebe y justifique el pago de aguinaldo del ejercicio fiscal 2021, por 
un importe de $776,831.72 (setecientos setenta y seis mil ochocientos treinta y un pesos 72/100 
moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
De la información proporcionada por el Ayuntamiento, se advierte que no se acredita la elaboración 
y aprobación del programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2021, toda vez que, el 
Ayuntamiento manifiesta que: «Mediante una búsqueda exaustiva (sic) no se encontro (sic) el 
programa anualde (sic) adqusiciones (sic) para el ejercicio fiscal 2021».  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, párrafos primero y 
último, 15, 16 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 
Nayarit; 18 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2021; 3 y 5, fracciones VI, VIII y XI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Tecuala, Nayarit; 24, fracciones I, XVII y XXI 
y 29, fracciones I, II y IX del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Tecuala, Nayarit; 7, 9 y 25, fracciones I, III y XVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: jefa de recursos 
materiales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
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Respuesta: 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./213/2022 a Ll… E… J… R…, 
jefa de recursos materiales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo N. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no envían 
evidencia documental que acredite la elaboración y aprobación del programa anual de 
adquisiciones para el ejercicio fiscal 2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
Del análisis a las adquisiciones efectuadas por el Ayuntamiento, las pólizas que integraron la 
muestra y de la documentación e información solicitada; se detectaron compras fraccionadas, 
omitiendo realizar el procedimiento de adjudicación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos tres oferentes; asimismo, no presentan el dictamen de excepción con los fundamentos y 
motivos que justifiquen la adquisición de bienes, por un importe antes del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de $344,050.00 (trescientos cuarenta y cuatro mil cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional), integrados de la siguiente manera: 
 
1. Pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CDE161104MU0, por compras 

de cubrebocas, afectando a la partida «25301 denominada Medicinas y productos farmacéuticos 
de aplicación humana», por un importe antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 
$162,350.00 (ciento sesenta y dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 
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COMPRAS FRACCIONADAS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe Sin IVA $ IVA $ Importe Con IVA $ 

E00128 01/02/2021 No presentan 38,650.00 6,184.00 44,834.00 
E00129 01/02/2021 No presentan 28,350.00 4,536.00 32,886.00 
E00198 16/02/2021 B3EA3AEC-AEE5-4BF0-8172-

9E572DBB888A 
15/02/2021 28,350.00 4,536.00 32,886.00 

E00246 26/02/2021 1A69746C-AEAF-46E3-B2A6-
5F74E62E82D3 

18/02/2022 67,000.00 10,720.00 77,720.00 

   
Total 162,350.00 

  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2. Pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) TLC160413PD3, por compras 

de cubrebocas, afectando a la partida «25301 denominada Medicinas y productos farmacéuticos 
de aplicación humana», por un importe antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 
$181,700.00 (ciento ochenta y un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 

 
COMPRAS FRACCIONADAS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe Sin IVA 

$ 
IVA $ Importe Con IVA $ 

E00612 05/04/2021 D572D1F3-6B96-
4628-95C9-
C4E2D4340B8B  

25/03/2021 125,000.00 20,000.00 145,000.00 

E00616 06/04/2021 FFD4D561-1708-
460F-A0D4-
56420F5908A9 

06/04/2021 28,350.00 4,536.00 32,886.00 

E00665 22/04/2021 9555B318-89A7-
4C14-AB9E-
C86762232756 

21/04/2021 28,350.00 4,536.00 32,886.00 

   
Total 181,700.00 

  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 18, 19, 27, 28, 49 y 50, 
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 
115, 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX y 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 18 y 19 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 
3 y 5, fracciones VI, VIII y XI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Gobierno Municipal de Tecuala, Nayarit; 24, fracciones I, XVII y XXI y 29, fracciones 
I, II y XIV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 
7, 17, 19, fracciones III, XV y XXIV y 25, fracciones I, III, VI y VII del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit; Único del Decreto que Determina los Montos a los 
Cuales Deberán Sujetarse los Ayuntamientos en las Excepciones a los Procedimientos de Licitación 
Pública para la Adquisición de Bienes y Servicios durante el Ejercicio Fiscal 2021, se determina la 
presunta responsabilidad de: jefa de recursos materiales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
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Respuesta: 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./213/2022 a Ll… E… J… R…, 
jefa de recursos materiales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo N. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no envían 
evidencia documental que justifique la omisión de realizar el procedimiento de adjudicación bajo la 
modalidad de invitación a cuando menos tres oferentes, por un importe antes del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de $344,050.00 (trescientos cuarenta y cuatro mil cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.21.MA.16 
Del análisis a las adquisiciones efectuadas por el Ayuntamiento, las pólizas que integraron la 
muestra y de la documentación e información solicitada; se detectaron compras fraccionadas u 
omitieron realizar el procedimiento de adjudicación bajo la modalidad de invitación a cuando menos 
tres oferentes; asimismo, no presentan el dictamen de excepción con los fundamentos y motivos 
que justifiquen la adquisición de bienes, por un importe antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
de $636,070.69 (seiscientos treinta y seis mil setenta pesos 69/100 moneda nacional), integrados 
de la siguiente manera: 
 
1. Pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ROMM760131151, por 

compras de material de limpieza afectando a la partida «21601 denominada Materiales y 
artículos de limpieza», por un importe antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 
$153,793.10 (ciento cincuenta y tres mil setecientos noventa y tres pesos 10/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 
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COMPRAS FRACCIONADAS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha 
Importe Sin 

IVA $ 
IVA $ 

Importe Con IVA 
$ 

E01808 25/10/2021 FC431270-0FA9-4768-8973-2BE8CF732EA9 29/10/2021 80,000.00 12,800.00 92,800.00 
E01809 25/10/2021 B9F9E4A5-D83B-4DC3-810F-94C45F7425A0 29/10/2021 73,793.10 11,806.90 85,600.00 
  Total 153,793.10   
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2. Pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) EIMP020928RN2, por compras 

de cableado, afectando a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 
construcción y reparación», por un importe antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 
$229,000.00 (doscientos veintinueve mil pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
COMPRAS FRACCIONADAS 

Póliza CFDI 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha 
Importe Sin IVA 

$ 
IVA $ Importe Con IVA $ 

E02006 30/11/2021 AAA14E18-AF26-4417-9783-
B81ED09CE853 

30/11/2021 66,000.00 10,560.00 76,560.00 

E02007 30/11/2021 AAA12689-95D1-4721-B4EB-
83C03D8418D5 

30/11/2021 50,000.00 8,000.00 58,000.00 

E02008 30/11/2021 AAA11B29-D027-430E-A236-
019A2E650E70 

30/11/2021 64,000.00 10,240.00 74,240.00 

E02009 30/11/2021 No presentan 49,000.00 7,840.00 56,840.00 
   Total 229,000.00   
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
3. Pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) PALG010208AQ5, por 

compras de gel antibacterial, afectando a la partida «25301 denominada Medicinas y productos 
farmacéuticos de aplicación humana», por un importe antes del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de $121,077.59 (ciento veintiún mil setenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), como 
se detalla a continuación: 

 
COMPRAS FRACCIONADAS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe Sin IVA 

$ 
IVA $ Importe Con IVA $ 

E02065 01/12/2021 FE2455CC-A213-4DC3-901D-
1635C1545A21 

30/11/2021 37,715.52 6,034.48 43,750.00 

E02409 02/12/2021 No presentan 83,362.07 13,337.93 96,700.00   
Total 121,077.59 

  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
4. Por la compra de uniformes de seguridad pública, se omitió efectuar el procedimiento de 

adjudicación bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres oferentes en la partida 
«28301 denominada Prendas de protección para seguridad pública», por un importe antes del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de $132,200.00 (ciento treinta y dos mil doscientos pesos 
00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
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COMPRAS SIN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe Sin IVA $ IVA $ Importe Con IVA $ 

E01867 06/10/2021 No presentan 132,200.00 21,152.00 153,352.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 18, 19, 27, 28, 49 y 50, 
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 
115, 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX y 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 18 y 19 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 
3 y 5, fracciones VI, VIII y XI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Gobierno Municipal de Tecuala, Nayarit; 24, fracciones I, XVII y XXI y 29, fracciones 
I, II y XIV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 
7, 17, 19, fracciones III, XV y XXIV y 25, fracciones I, III, VI y VII del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit; Único del Decreto que Determina los Montos a los 
Cuales Deberán Sujetarse los Ayuntamientos en las Excepciones a los Procedimientos de Licitación 
Pública para la Adquisición de Bienes y Servicios durante el Ejercicio Fiscal 2021, se determina la 
presunta responsabilidad de: jefa de recursos materiales del 1 de octubre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; tesorero 
municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta: 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./220/2022 a ciudadana S… R… 
P… A…, jefa de recursos materiales del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención 
a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo Ñ. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no envían 
evidencia documental que justifique la omisión de realizar el procedimiento de adjudicación bajo la 
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modalidad de invitación a cuando menos tres oferentes, por un importe antes del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de $636,070.69 (seiscientos treinta y seis mil setenta pesos 69/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas de pasivo, se detectaron adeudos registrados de ejercicios anteriores con 
movimiento durante el ejercicio fiscal 2021, del cual el Ayuntamiento argumenta que «…dichos 
saldos se devengaron y se está trabajando en ello…», sin embargo, no remitieron documentación, 
permaneciendo los adeudos, por un importe de $577,061.76 (quinientos setenta y siete mil sesenta 
y un pesos 76/100 moneda nacional), como se detalla en la tabla siguiente: 
 

ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 
 

2111-1-11302 7,361.64 21,613,635.93 21,689,864.13 83,589.84 
2111-3-13203 5,690,832.33 10,894,197.39 5,211,925.26 8,560.20 
2111-3-13401 -44,250.00 7,708,264.00 7,772,514.00 20,000.00 
2112 Proveedores por pagar a corto plazo 

  

2112-1-000002 29,812.00 0.00 1,280.00 31,092.00 
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 

 

2113-000028 708,188.92 459,771.25 0.00 248,417.67 
2113-000120 783,990.36 2,261,477.12 1,662,888.81 185,402.05 

Total 7,175,935.25 42,937,345.69 36,338,472.20 577,061.76 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, reporte analítico del pasivo de 2021. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
24, fracciones I y XXI, 28, fracción I y 30, fracciones III y XII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III y XXIV, 24, fracciones I, XII y 
XIV y 27, fracciones XXIV, XXXIV, XXXV y XXXVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: contadora 
general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 
de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador general del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de 
noviembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
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director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 
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3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones para la debida liquidación o aclaración de los saldos, 
mismos que iniciaron el ejercicio fiscal 2021 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio, por un 
importe de $577,061.76 (quinientos setenta y siete mil sesenta y un pesos 76/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas de pasivo, se detectaron adeudos generados durante el ejercicio fiscal 2021 
que presentaron movimientos y del cual el Ayuntamiento argumenta que «…dichos saldos se 
devengaron y se está trabajando en ello…», sin embargo, no remitieron documentación, 
permaneciendo los adeudos por un importe de $583,281.39 (quinientos ochenta y tres mil 
doscientos ochenta y un pesos 39/100 moneda nacional), como se detalla en la tabla siguiente: 
 

ADEUDOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo $ Abono $ Saldo Final $ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo   
2111-1-11306 0.00 405,737.87 405,857.87 120.00 
2112 Proveedores por pagar a corto plazo   
2112-1-000043 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 
2112-1-000080 0.00 0.00 4,640.00 4,640.00 
2112-1-000143 0.00 0.00 8,160.95 8,160.95 
2112-1-000169 0.00 0.00 98,600.00 98,600.00 
2112-1-000170 0.00 0.00 149,443.22 149,443.22 
2112-1-000171 0.00 0.00 26,600.00 26,600.00 
2112-1-000172 0.00 0.00 23,200.00 23,200.00 
2112-1-000173 0.00 0.00 5,000.01 5,000.01 
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
2117-74-004 0.00 0.00 231,217.21 231,217.21 
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo   
2129-05-02 0.00 9,200.00 36,800.00 27,600.00 

Total: 0.00 414,937.87 998,219.26 583,281.39 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, reporte analítico del pasivo de 2021. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
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contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
24, fracciones I y XXI, 28, fracción I y 30, fracciones III y XII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III y XXIV, 24, fracciones I, XII y 
XIV y 27, fracciones XXIV, XXXIV, XXXV y XXXVIII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: contadora 
general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 
de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador general del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de 
noviembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
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En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 
Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… M…, el 
cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones para la debida liquidación o aclaración de los saldos 
generados en el ejercicio fiscal 2021, por un importe de $583,281.39 (quinientos ochenta y tres mil 
doscientos ochenta y un pesos 39/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.21.MA.16 
Del análisis a la cuenta contable «2117-71-001 denominada Impuesto Retenido Por Salarios (I.S.R.)», 
se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y 
del ejercicio fiscal 2021 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 31 de diciembre de 2021, 
por un importe de $7,545,440.10 (siete millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 10/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que se 
entera en el mes de enero del siguiente año, integrándose de la siguiente manera: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo Pendiente de Enterar 
al 31 de Diciembre de 2021 

Según Auxiliar $ 
(1) + (2)  

Saldo Final $  
(1) 

Retenciones $ Enteros $ 
Saldo Final $  

(2) 

2117-71-001 Impuesto Retenido Por Salarios (I.S.R.)  
4,243,129.83 3,632,404.00 0.00 3,632,404.00 7,875,533.83 

Enero  273,599.72 0.00   
Febrero 

 
346,978.47 0.00 

  

Marzo 
 

293,591.68 0.00 
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo Pendiente de Enterar 
al 31 de Diciembre de 2021 

Según Auxiliar $ 
(1) + (2)  

Saldo Final $  
(1) 

Retenciones $ Enteros $ 
Saldo Final $  

(2) 

Abril 
 

273,162.07 0.00 
  

Mayo 
 

332,864.74 0.00 
  

Junio 
 

342,177.87 0.00 
  

Julio 
 

318,250.29 0.00 
  

Agosto 
 

245,018.37 0.00 
  

Septiembre 
 

193,315.23 0.00 
  

Octubre 
 

336,956.78 0.00 
  

Noviembre 
 

346,395.05 0.00 
  

Diciembre 
 

330,093.73 0.00 
  

Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 7,545,440.10 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022 y reporte analítico del pasivo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
24, fracciones I y II, 28, fracción III del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones II, III y XXIV y 24, fracciones I, XII y XIV del 
Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina 
la presunta responsabilidad de: tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 
2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de 
egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite el pago al (SAT) de las retenciones pendientes de enterar de ejercicios 
anteriores y del ejercicio fiscal 2021, por un importe de $7,545,440.10 (siete millones quinientos 
cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 10/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 4.AF.21.MA.16 
Del análisis a la cuenta contable «2117-73-002 denominada 5% al Millar», se detectó que se tienen 
registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2021, 
correspondientes a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y a la Contraloría Municipal, por 
concepto de «derechos de servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública», por un 
importe de $30,055.55 (treinta mil cincuenta y cinco pesos 55/100 moneda nacional), sin considerar 
el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, integrándose de 
la siguiente manera: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR DEL 5 AL MILLAR 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo Pendiente de Enterar al 31 de 
Diciembre de 2021 Según Auxiliar $ 

(1) + (2) 
Cuenta/Mes 

Saldo Final $  
(1) 

Retenciones $ Enteros $ 
Saldo Final $  

(2) 

2117-73-002 5% al Millar 
 149,800.43 58,063.20 163,510.22 -105,447.02 44,353.41 
Enero  6,431.79 0.00   
Febrero  0.00 57,635.42   
Marzo  0.00 946.75   
Abril  22,728.81 2,636.38   
Mayo  16,887.62 0.00   
Junio  -42,251.45 2,636.38   
Julio  7,120.85 0.00   
Agosto  12,517.97 77,699.10   
Septiembre  15,091.38 0.00   
Octubre  5,238.37 0.00   
Noviembre  0.00 17,052.52   
Diciembre  14,297.86 4,903.67   
Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 30,055.55 
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Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo Pendiente de Enterar al 31 de 
Diciembre de 2021 Según Auxiliar $ 

(1) + (2) 
Cuenta/Mes 

Saldo Final $  
(1) 

Retenciones $ Enteros $ 
Saldo Final $  

(2) 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, reporte analítico del pasivo y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y XXI, 28, 
fracción III del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 
7, 17, 19, fracciones II, III y XXIV y 24, fracciones I, XII y XIV del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: 
tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero 
de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; 
tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; tesorero municipal del 22 de 
noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de egresos del 17 de septiembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite el pago de las retenciones a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 
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y a la Contraloría Municipal, por concepto de «derechos de servicios de vigilancia, inspección y 
control de obra pública», por un importe de $30,055.55 (treinta mil cincuenta y cinco pesos 55/100 
moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 5.AF.21.MA.16 
De la revisión al pasivo en la cuenta contable «2117-73-003 denominada Impuesto a la U.A.N.» y de 
la información proporcionada, se constató que el Ayuntamiento tiene pendiente de enterar al 
Patronato de la Universidad, retenciones registradas por concepto del Impuesto Especial para la 
Universidad Autónoma de Nayarit; por un importe de $355,416.70 (trescientos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos dieciséis pesos 70/100 moneda nacional); sin considerar el mes de diciembre, 
debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a la siguiente integración: 
 

RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR DEL IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021  Saldo Pendiente de 
Enterar al 31 de Diciembre 
de 2021 Según Auxiliar $ 

 (1) + (2)  

Saldo Inicial 
$ 

Enteros $ 
Saldo Final $ 

(1) 
Retenciones $ Enteros $ 

Saldo Final $ 
(2) 

2117-73-003 Impuesto a la U.A.N.    457,358.27 458,567.25 -1,208.98 872,887.43 440,001.84 432,885.59 431,676.61 
Enero    87,907.56 87,907.56   
Febrero  105,114.62  99,717.40 99,717.40   
Marzo  76,507.23  103,793.31 103,773.31   
Abril    236,031.69    
Mayo  503.86  52,406.26 53,164.83   
Junio  55,732.08  60,281.34 60,281.34   
Julio  41,209.99  35,157.40 35,157.40   
Agosto  39,583.54  36,305.50    
Septiembre  34,468.43  15,540.62    
Octubre  39,100.58  17,714.63    
Noviembre  39,500.94  51,771.81    
Diciembre  26,845.98  76,259.91    
Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre:   355,416.70 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, reporte analítico del pasivo y pólizas 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracciones I de la Ley 
del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 de la 
Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones 
I y XXI, 28, fracción III del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones II, III y XXIV y 24, fracciones I, XII y XIV del Reglamento Interior 
de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de 
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egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 
2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de 
egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite el pago de las retenciones al Patronato de la Universidad, por concepto 
del Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, por un importe de $355,416.70 
(trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 70/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

86 de 251 

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Del análisis a la cuenta contable «1112 denominada Bancos/tesorería», y de la información 
proporcionada, se detectó que no elaboraron conciliaciones bancarias en el ejercicio fiscal 2021, por 
las siguientes cuentas contables, por lo que no fue posible acreditar los saldos como reales, como 
se detalla a continuación: 
 

CUENTAS CONTABLES SIN CONCILIACIONES BANCARIAS 

Cuenta Contable Nombre de la Cuenta 

1112-01-001 Cta. …4613 Ingresos Propios 
1112-01-006 Cta. ...8823 Gasto Corriente 
1112-02-001  Banorte Cta. ...2946 
1112-04-0002 Cta. ...8294 Nómina 
1112-07-01 Cta. 6917 B… A… 
1112-02-009 Crédito 2022 cta. ...2308 
1112-01-024 Cta. ...5413 impuesto a la UAN 2019 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta 
P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta 
CM-TEC-240/2022 y reporte analítico del activo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 11) 
Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y XXI, 28, fracción II y 30, fracción XII del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV 
y XXIV, 24, fracciones I, XI y XVII y 27, fracciones XXVII y XLIV del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 
2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador general del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de 
noviembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 

 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó  documentación que acredite la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas 
observadas en el ejercicio fiscal 2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas contables «1123 y 1126 denominadas Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo y Prestamos a funcionarios y empleados», se detectaron saldos provenientes de ejercicios 
anteriores sin movimiento en el ejercicio, que no han sido recuperados y del cual el Ayuntamiento 
manifiesta que «… Dichos saldos no se a (sic) recuperado a la fecha…»; por un importe de $70,612.79 
(setenta mil seiscientos doce pesos 79/100 moneda nacional), como se detalla en la tabla siguiente: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable Saldo Final $ 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
 

1123-01-014 12.79 
1123-04-003 57,600.00 
1123-2-02 8,000.00 
1123-2-12 3,000.00 
1126 Prestamos a funcionarios y empleados 

 

1126-01-0038 2,000.00 
Total 70,612.79 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de 
respuesta P.M/60/2022 y reporte analítico del activo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 13 y 16 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y XXI, 28, fracción VIII y 30, fracción XII del Reglamento Interno 
de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III y XXIV, 24, 
fracciones I y XXIV y 27, fracciones XVIII y XXIX del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: contadora general 
del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del 
H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador general del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 
2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de 
egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite que fueron recuperados los saldos provenientes de ejercicios 
anteriores sin movimiento, por un importe de $70,612.79 (setenta mil seiscientos doce pesos 
79/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
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y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas contables «1123 y 1126 denominadas Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo y Prestamos a funcionarios y empleados», respectivamente, se detectaron saldos generados 
en el ejercicio fiscal 2021 y que a la fecha de la revisión no han sido recuperados o comprobados; 
por un importe de $192,228.80 (ciento noventa y dos mil doscientos veintiocho pesos 80/100 
moneda nacional), integrados de la siguiente manera: 
 

SALDOS DEL EJERCICIO SIN COMPROBAR O RECUPERAR 

Cuenta contable Saldo Inicial S Cargos $ Abonos $ Saldo al 31 de 
Diciembre de 2021 

$ 

Recuperado en el 
Ejercicio 2022 $ 

Saldo al 30 de 
Junio de 2022 $ 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo     
1123-3-04 0.00 63,799.20 0.00 63,799.20 0.00 63,799.20 
1123-3-07 0.00 16,700.00 0.00 16,700.00 12,710.00 3,990.00 
1123-3-08 0.00 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 8,700.00 
1123-3-11 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 1,260.40 739.60 

1126 Prestamos a funcionarios y empleados 
    

1126-01-0012 0.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 
1126-01-0065 0.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
1126-01-0079 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 
1126-01-0102 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

Total 0.00  220,199.20  14,000.00  206,199.20  13,970.40  192,228.80  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, reporte analítico del activo 2021 y pólizas contables de 2022. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 13 y 16 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y XXI, 28, fracción 
VIII y 30, fracción XII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, 
Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III y XXIV, 24, fracciones I y XXIV y 27, fracciones XVIII y XXIX del 
Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume 
una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $192,228.80 (ciento noventa y dos 
mil doscientos veintiocho pesos 80/100 moneda nacional); se determina la presunta 
responsabilidad de: contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera 
del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador 
general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre 
de 2021 al 19 de noviembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 



Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

91 de 251 

Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas.  
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite que los saldos generados en el ejercicio fiscal 2021 hayan sido 
recuperados o comprobados; por un importe de $192,228.80 (ciento noventa y dos mil doscientos 
veintiocho pesos 80/100 moneda nacional). 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Del análisis a la cuenta contable «1111-001-17 denominada C… V… T…», y de la documentación 
proporcionada, se detectó un saldo por concepto de fondo fijo de caja que no fue reintegrado o 
comprobado al cierre del ejercicio fiscal, por un importe de $160,000.05 (ciento sesenta mil pesos 
05/100 moneda nacional), como se muestra a continuación: 
 

SALDO DEL EJERCICIO SIN COMPROBAR POR FONDO FIJO  

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1111-001-17 0.00 238,345.29 78,345.24 160,000.05 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, reporte 
analítico del activo y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los establecido en los artículos 42, 
párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y 
XXI, 28, fracciones I y VI y 30, fracción XII del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV y XXIV, 24, fracciones I, VI y XXIV y 27, 
fracciones XX, XXI, XLI y XLII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$160,000.05 (ciento sesenta mil pesos 05/100 moneda nacional); se determina la presunta 
responsabilidad de: contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de egresos 
del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
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diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite que fue reintegrado o comprobado el saldo por concepto de fondo fijo 
de caja, por un importe de $160,000.05 (ciento sesenta mil pesos 05/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Del análisis a la cuenta contable «1134 denominada Anticipo a contratistas por obras públicas a 
corto plazo», se detectó un saldo proveniente de ejercicios anteriores que tuvo movimientos en el 
ejercicio fiscal de 2021 y que a la fecha de la revisión no ha sido amortizado o comprobado; y que el 
Ayuntamiento manifiesta que «…Se está revisando dicha información para detectar si es un error 
contable…»; por un importe de $185,402.05 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 
05/100 moneda nacional), como se detalla en la tabla siguiente: 
 

SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo $ Abono $ Saldo Final $ 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  
1134-000120 235,197.11 444,838.05 494,633.11 185,402.05 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022 y reporte analítico del activo. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
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Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 13 y 16 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y XXI, 28, fracción VIII y 30, fracción XII del Reglamento Interno 
de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III y XXIV, 24, 
fracciones I y XXIV y 27, fracciones XVIII y XXI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: contadora general 
del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del 
H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador general del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 
2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de 
egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite que el saldo proveniente de ejercicios anteriores con movimiento en 
el ejercicio 2021, haya sido amortizado o comprobado en el ejercicio fiscal 2021, por un importe de 
$185,402.05 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 05/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas contables «1134 denominada Anticipo a contratistas por obras públicas a 
corto plazo», se detectó un saldo generado en el ejercicio fiscal de 2021 y que a la fecha de la revisión 
no ha sido amortizado o comprobado; por un importe de $490,091.07 (cuatrocientos noventa mil 
noventa y un pesos 07/100 moneda nacional), integrados de la siguiente manera: 
 

SALDO DEL EJERCICIO SIN AMORTIZAR 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo $ Abono $ Saldo Final $ 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   
1134-000168 0.00 811,809.62 321,718.55 490,091.07 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022 y reporte analítico del activo. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y XXI, 28, fracción VIII y 30, fracción 
XII del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 
19, fracciones III y XXIV, 24, fracciones I y XXIV y 27, fracciones XVIII y XXI del Reglamento Interior 
de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación 
a la hacienda pública por la cantidad de $490,091.07 (cuatrocientos noventa mil noventa y un pesos 
07/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: contador general del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021; director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
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Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 

3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite que el saldo generado en el ejercicio fiscal 2021 haya sido 
amortizado o comprobado, por un importe de $490,091.07 (cuatrocientos noventa mil noventa y 
un pesos 07/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Del análisis a las adquisiciones de bienes muebles que integraron la muestra de auditoría, se 
constató que los bienes muebles adquiridos en el ejercicio fiscal 2021, por un importe de $21,999.00 
(veintiún mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), no fue posible 
localizarlos en los resguardos correspondientes y en el inventario de bienes muebles del 
Ayuntamiento, como se describe en la siguiente tabla: 
 

BIENES MUEBLES SIN ACREDITAR LA PROPIEDAD 

Póliza Acreditamiento de la Propiedad 

Partida Número Fecha Concepto del Bien Importe $ CFDI Resguardo 
Localizado en el 

Inventario 

51503 E00412 11/03/2021 
1 Computadora para el área 
de archivo 2021. 

8,999.00 No No No 

56401 E00921 17/05/2021 
1 Mini Split 2 toneladas para 
el área de catastro. 

13,000.00 No No No 

   Total 21,999.00    
FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27 y 35 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73, fracción V, 115 y 117, fracciones XXIII y XXIX de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 19, incisos c) y d), fracciones XII y XIV, 24, fracciones I 
y XXI, 28, fracciones III y IV, 29, fracciones IV, XII y XIV y 30, fracción XII del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 17 y 19, fracciones III y XV, 24, 
fracciones, VI, XIX y XXXVII y 29, fracciones IV, XII y XIV del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: jefa 
de recursos materiales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; síndica municipal del 1 
de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 

 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./213/2022 a ciudadana Ll… 
E… J… R…, jefa de recursos materiales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención 
a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo N. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./211/2022 ciudadana L… E… 
G… M…, síndica municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo O. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite la localización de los bienes en los resguardos y en el inventario, por 
un importe de $21,999.00 (veintiún mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
De la revisión y análisis a la documentación remitida, se detectó que existe una diferencia en el saldo 
contable entre la base de datos remitida a este ente fiscalizador y los reportes analíticos de pasivo 
al 31 de diciembre de 2021, por lo que no reflejan la situación real de los estados financieros, como 
se detalla a continuación: 
 

DIFERENCIA DE SALDOS DEL REPORTE DE PASIVO 

Cuenta Contable 
Saldo Final Analítico del 

Pasivo Base de Datos 
SAACG.NET 

Saldo Final Analítico del Pasivo 
remitido por el Ayuntamiento 

Diferencia 

 $ 

2111-1-11302 83,589.84 80,835.64 2,754.20 

FUENTE: Base de datos SAACG.NET, estado analítico del pasivo, oficio de solicitud ASEN/AEF/DAFM/SI-01/MA.16/2022, oficio de 
respuesta P.M/091/2022, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022 y oficio de respuesta P.M/040/2022. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 11) 
Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y XXI,28, fracción IV y 30, fracciones I y XII del Reglamento 



Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

99 de 251 

Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 9, 17, 19, fracciones III, 
XV y XXIV, 24, fracciones I y VI y 27, fracciones XV, XXIII, XXXI y XXXVII del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de egresos 
del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M... 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que acredite la aclaración de la diferencia del saldo contable registrado en la base 
de datos y el reporte analítico de pasivo al 31 de diciembre de 2021, ambos remitidos a este ente 
fiscalizador. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas del pasivo y del seguimiento de saldos de ejercicios anteriores, se detectó 
que los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, no revelaron la situación real del 
Ayuntamiento, debido a que las siguientes cuentas contables presentaron saldos negativos 
contrarios a su naturaleza, por un importe de $1,465,241.79 (un millón cuatrocientos sesenta y cinco 
mil doscientos cuarenta y un pesos 79/100 moneda nacional). 
 

SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo $ Abono $ Saldo Final $ 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo   
2117-71-002 163,873.04 2,459,386.43 909,532.82 -1,385,980.57 
2117-74-003 -99,145.39 516,326.00 536,210.30 -79,261.09 

2129 otros documentos por pagar a corto plazo   
2129-01-07 97,693.27 97,693.40 0.00 -0.13 

Total 162,420.92 3,073,405.83 1,445,743.12 -1,465,241.79 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022 y reporte analítico del pasivo. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las 
Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos 
a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 
117, fracciones III, VI, IX, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y 
XXI, 28, fracción I y 30, fracciones I y XII del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV y XXIV, 24, fracciones I y VI y 27, fracciones 
XV, XXI, XXIII, XXXVI, XLII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: contadora general del 1 de enero de 
2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit; contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; tesorero 
municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de egresos del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./210/2022 a K… I… S… P…, 
contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E.  
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./187/2022 a licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./200/2022 al licenciado C… 
A… Ll… O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./203/2022 licenciado C… M… 
P…, tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./201/2022 al licenciado C… V… 
T…, director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que consta en Anexo 
I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna. 
 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 
 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 
3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones para la corrección o aclaración de los saldos de 
naturaleza contraria, por un importe de $1,465,241.79 (un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y un pesos 79/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 3.AF.21.MA.16 
Del análisis a las cuentas del activo, pasivo y del seguimiento de saldos de ejercicios anteriores, se 
detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, no revelaron la situación real del 
Ayuntamiento, debido a que las siguientes cuentas contables presentaron cancelaciones por 
depuración de saldos con procedencia de ejercicios anteriores por un importe de $232,770,136.33 
(doscientos treinta y dos millones setecientos setenta mil ciento treinta y seis pesos 33/100 moneda 
nacional), con la aprobación del cabildo “Por Mayoría” del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, mediante el acta número Nonagésima cuarta sesión ordinaria de fecha nueve 
de junio de 2021, respecto al cuarto punto, presentando las siguientes irregularidades: 
 

a) No presentan el anexo donde detallan o enlistan las cuentas a las que se les realizaron las 
afectaciones contables de cancelación. 

b) No presentan la evidencia documental de haber realizado las gestiones para su 
amortización, cancelación o depuración, en su caso, toda vez que dicha circunstancia debió 
documentarse para dejar constancia de ello, de acuerdo a la normativa aplicable. 

c) No remiten el soporte documental que acredite el origen del saldo, ni tampoco el dictamen 
de procedencia que se emite para las depuraciones o cancelaciones de saldos contables. 

 
Por lo anterior, se deduce que dichas cancelaciones deben revertirse, por ser improcedentes y por 
carecer del debido sustento justificativo. 
 
1. Del activo, las cancelaciones fueron por un importe de $188,308,455.33 (ciento ochenta y ocho 

millones trescientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 33/100 moneda nacional), 
integrados de la siguiente manera:  

 
CANCELACIONES SIN SUSTENTO JUSTIFICATIVO EN CUENTAS DEL ACTIVO 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo (cancelaciones) 
$ 

Abono $ Saldo Final $ 

1111  Efectivo   
1111-001-01 136,167.28 -136,167.28 0.00 0.00 
1111-001-02 -20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

1111-02-0001 23,000.00 -23,000.00 0.00 0.00 
1111-02-0002 10,750.00 -10,750.00 0.00 0.00 
1111-02-0003 56,851.54 -56,851.54 0.00 0.00 

1112   Bancos/tesorería     
1112-01-0002 94.75 -94.75 0.00 0.00 
1112-01-0005 446,572.70 -446,572.70 0.00 0.00 
1112-01-0006 36.40 -36.40 0.00 0.00 
1112-01-0007 19.61 -19.61 0.00 0.00 
1112-01-0008 75.36 -75.36 0.00 0.00 
1112-01-0009 178,310.76 -178,310.76 0.00 0.00 
1112-01-0010 37,418.02 -37,418.02 0.00 0.00 
1112-01-0011 19.96 -19.96 0.00 0.00 
1112-01-0012 393,686.54 -393,686.54 0.00 0.00 
1112-01-0013 662,233.76 -662,233.76 0.00 0.00 
1112-01-0014 301.68 -301.68 0.00 0.00 
1112-01-0016 38.16 -38.16 0.00 0.00 
1112-01-0017 9,812.37 -9,812.37 0.00 0.00 
1112-01-0019 4.50 -4.50 0.00 0.00 
1112-01-002 8,087,790.24 -8,087,790.24 0.00 0.00 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo (cancelaciones) 
$ 

Abono $ Saldo Final $ 

1112-01-0023 118.81 -118.81 0.00 0.00 
1112-01-0024 7,174,608.55 -7,174,608.55 0.00 0.00 
1112-01-0026 190.30 -190.30 0.00 0.00 
1112-01-0037 1,485,799.27 -1,485,799.27 0.00 0.00 
1112-01-0041 9,382.88 -9,382.88 0.00 0.00 
1112-01-0044 102.56 -102.56 0.00 0.00 
1112-01-0045 1,116.39 -1,116.39 0.00 0.00 
1112-01-0048 1,838.56 -1,838.56 0.00 0.00 
1112-01-0049 5.13 -5.13 0.00 0.00 
1112-01-005 1,100,691.24 -748,920.53 18,179.05 333,591.66 

1112-01-0051 488,014.43 -488,014.43 0.00 0.00 
1112-01-0052 7,238.38 -7,238.38 0.00 0.00 
1112-01-0053 9,479.30 -9,479.30 0.00 0.00 
1112-01-0054 196,073.16 -196,073.16 0.00 0.00 
1112-01-0056 311,651.47 -311,651.47 0.00 0.00 
1112-01-0057 4,899.16 -4,899.16 0.00 0.00 
1112-01-0058 28,492.22 -28,492.22 0.00 0.00 
1112-01-0059 648.47 -648.47 0.00 0.00 
1112-01-0060 47,224.17 -47,224.17 0.00 0.00 
1112-01-0061 23,571.91 -23,571.91 0.00 0.00 
1112-01-0063 21,276.39 -21,276.39 0.00 0.00 
1112-01-0064 75,061.67 -75,061.67 0.00 0.00 
1112-01-0067 59,809.77 -59,809.77 0.00 0.00 
1112-01-0068 26,068.31 -26,068.31 0.00 0.00 
1112-01-007 6,706,250.47 -32,233.34 6,674,017.13 0.00 

1112-01-0072 36,671.77 -36,671.77 0.00 0.00 
1112-01-0073 115,350.42 -115,350.42 0.00 0.00 
1112-01-0074 8,620.87 -8,620.87 0.00 0.00 
1112-01-0077 6,260,484.24 -6,260,484.24 0.00 0.00 
1112-01-0078 1,664,099.38 -1,664,099.38 0.00 0.00 
1112-01-0079 573,168.47 -573,168.47 0.00 0.00 
1112-01-009 3,915,448.07 -3,915,448.07 0.00 0.00 
1112-01-010 540,206.22 -540,206.22 0.00 0.00 
1112-01-011 46,568.10 -46,568.10 0.00 0.00 
1112-01-012 193,325.79 -193,325.79 0.00 0.00 
1112-01-017 555,217.79 -555,217.79 0.00 0.00 
1112-01-019 1,495.15 -1,495.15 0.00 0.00 
1112-01-020 1,056.17 -1,056.17 0.00 0.00 
1112-01-021 22,927.98 -22,927.98 0.00 0.00 
1112-01-022 199,098.92 -168,675.07 0.00 30,423.85 
1112-01-025 3,778.44 -3,778.44 0.00 0.00 
1112-01-028 0.11 -0.11 0.00 0.00 

1112-02-0002 841.32 -841.32 0.00 0.00 
1112-02-002 550,491.46 -550,297.01 0.00 194.45 

1112-03-0003 467.48 -467.48 0.00 0.00 
1112-04-0001 3,142.29 -3,142.29 0.00 0.00 
1112-04-0002 741,862.51 -741,862.51 8,519.40 -8,519.40 
1112-04-0003 1.00 -1.00 0.00 0.00 
1112-04-0004 523,938.61 -523,938.61 0.00 0.00 
1112-04-0005 149,845.46 -149,845.46 0.00 0.00 
1112-04-0007 567.81 -567.81 0.00 0.00 
1112-04-0008 464.56 -464.56 0.00 0.00 
1112-04-0009 131,512.92 -131,512.92 0.00 0.00 
1112-04-001 4,133,117.65 -4,133,117.65 0.00 0.00 

1112-04-0013 86,060.75 -86,060.75 0.00 0.00 
1112-04-0014 341.81 -341.81 0.00 0.00 

1112-06 1,281.11 -1,281.11 0.00 0.00 
1112-06-0001 1,281.11 -1,281.11 0.00 0.00 

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo   
1123-01-0001 339,767.40 -339,767.40 0.00 0.00 
1123-01-0002 200.00 -200.00 0.00 0.00 
1123-01-001 359.00 -359.00 0.00 0.00 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo (cancelaciones) 
$ 

Abono $ Saldo Final $ 

1123-01-002 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-01-007 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-01-016 29,738.00 -29,738.00 0.00 0.00 
1123-01-017 188.00 -188.00 0.00 0.00 
1123-01-018 99.86 -99.86 0.00 0.00 
1123-01-019 363.00 -363.00 0.00 0.00 
1123-01-020 16,623.00 -16,623.00 0.00 0.00 
1123-01-021 48.44 -48.44 0.00 0.00 
1123-01-022 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 
1123-01-023 681.40 -681.40 0.00 0.00 
1123-01-024 165.00 -165.00 0.00 0.00 
1123-01-025 5,303.10 -5,303.10 0.00 0.00 
1123-01-026 12,382.00 -12,382.00 0.00 0.00 
1123-01-027 20,241.00 -20,241.00 0.00 0.00 
1123-01-028 14,995.00 -9,995.00 5,000.00 0.00 

1123-02-0001 1,600.00 -1,600.00 0.00 0.00 
1123-02-0002 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0003 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0004 21,500.00 -21,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0005 83,200.00 -83,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0006 3,300.00 -3,300.00 0.00 0.00 
1123-02-0007 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0008 87,352.77 -87,352.77 0.00 0.00 
1123-02-0009 144.60 -144.60 0.00 0.00 
1123-02-001 69,659.28 -69,659.28 0.00 0.00 

1123-02-0010 600.00 -600.00 0.00 0.00 
1123-02-0013 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0014 24,500.00 -24,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0015 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0016 16,917.60 -16,917.60 0.00 0.00 
1123-02-0017 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0018 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0019 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-002 172,383.34 -172,383.34 0.00 0.00 

1123-02-0020 400.00 -400.00 0.00 0.00 
1123-02-0021 200.00 -200.00 0.00 0.00 
1123-02-0022 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0023 2,700.00 -2,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0024 5,500.00 -5,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0025 104,850.00 -104,850.00 0.00 0.00 
1123-02-0026 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0027 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0028 7,433.34 -7,433.34 0.00 0.00 
1123-02-0029 39,300.00 -39,300.00 0.00 0.00 
1123-02-0030 58,300.00 -58,300.00 0.00 0.00 
1123-02-0031 16,079.20 -16,079.20 0.00 0.00 
1123-02-0032 29,950.00 -29,950.00 0.00 0.00 
1123-02-0033 250,070.00 -250,070.00 0.00 0.00 
1123-02-0034 32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0035 145,495.52 -145,495.52 0.00 0.00 
1123-02-0036 16,500.00 -16,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0037 107,700.00 -107,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0038 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0039 2,780.00 -2,780.00 0.00 0.00 
1123-02-004 151,929.60 -151,929.60 0.00 0.00 

1123-02-0040 5,700.00 -5,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0041 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0042 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0043 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0044 51,000.00 -51,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0045 5,900.00 -5,900.00 0.00 0.00 
1123-02-0046 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0047 21,329.60 -21,329.36 0.00 0.24 
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1123-02-0048 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0049 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1123-02-005 68,947.50 -68,947.50 0.00 0.00 

1123-02-0050 5,014.50 -5,014.50 0.00 0.00 
1123-02-0051 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0052 54,400.00 -54,400.00 0.00 0.00 
1123-02-0053 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0054 1,650.00 -1,650.00 0.00 0.00 
1123-02-0057 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0058 2,300.00 -2,300.00 0.00 0.00 
1123-02-0059 6,583.00 -6,583.00 0.00 0.00 
1123-02-006 208,943.98 -208,943.98 0.00 0.00 

1123-02-0060 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0061 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0062 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0063 243.98 -243.98 0.00 0.00 
1123-02-0064 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0065 42,000.00 -42,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0066 5,500.00 -5,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0067 94,200.00 -94,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0068 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0069 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-007 108,794.63 -108,794.63 0.00 0.00 

1123-02-0070 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0071 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0072 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0073 53,000.00 -53,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0075 10,500.00 -10,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0076 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0077 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0078 1,712.43 -1,712.43 0.00 0.00 
1123-02-0079 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 
1123-02-008 18,200.00 -18,200.00 0.00 0.00 

1123-02-0080 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0081 1,900.00 -1,900.00 0.00 0.00 
1123-02-0083 7,200.00 -7,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0084 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0085 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0086 2,700.00 -2,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0087 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0088 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-009 2,757.95 -2,757.95 0.00 0.00 

1123-02-0091 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0095 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0096 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0097 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 
1123-02-0099 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-010 145,887.79 -145,887.79 0.00 0.00 

1123-02-0100 151,400.84 -151,400.84 0.00 0.00 
1123-02-0101 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0103 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0104 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0105 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0106 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-011 28,650.00 -28,650.00 0.00 0.00 

1123-02-0111 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0112 25,500.00 -25,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0113 8,800.00 -8,800.00 0.00 0.00 
1123-02-0116 1,400.00 -1,400.00 0.00 0.00 
1123-02-0117 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-012 111,280.20 -111,280.20 0.00 0.00 

1123-02-0122 61,822.20 -61,822.20 0.00 0.00 
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1123-02-0123 31,000.00 -31,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0125 400.00 -400.00 0.00 0.00 
1123-02-0126 32,900.00 -32,900.00 0.00 0.00 
1123-02-0127 1,900.00 -1,900.00 0.00 0.00 
1123-02-013 52,462.20 -52,462.20 0.00 0.00 

1123-02-0130 41,762.20 -41,762.20 0.00 0.00 
1123-02-0131 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0132 2,100.00 -2,100.00 0.00 0.00 
1123-02-0134 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0135 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0137 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0138 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0139 150.00 -150.00 0.00 0.00 
1123-02-014 7,114.96 -7,114.96 0.00 0.00 

1123-02-0140 1,185.00 -1,185.00 0.00 0.00 
1123-02-0142 6,930.00 -6,930.00 0.00 0.00 
1123-02-015 8,250.00 -8,250.00 0.00 0.00 

1123-02-0150 300.00 -300.00 0.00 0.00 
1123-02-0152 5,450.00 -5,450.00 0.00 0.00 
1123-02-0153 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 
1123-02-0154 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0164 250.00 -250.00 0.00 0.00 
1123-02-0165 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 
1123-02-0168 3,100.00 -3,100.00 0.00 0.00 
1123-02-017 271,365.21 -271,365.21 0.00 0.00 

1123-02-0170 236,448.57 -236,448.57 0.00 0.00 
1123-02-0173 8,200.00 -8,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0174 7,800.00 -7,800.00 0.00 0.00 
1123-02-0175 5,500.00 -5,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0176 18,916.64 -18,916.64 0.00 0.00 
1123-02-0177 1,700.00 -1,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0179 750.00 -750.00 0.00 0.00 
1123-02-018 17,531.30 -17,531.30 0.00 0.00 

1123-02-0182 2,061.30 -2,061.30 0.00 0.00 
1123-02-0183 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0184 420.00 -420.00 0.00 0.00 
1123-02-0186 9,500.00 -9,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0190 6,380.00 -6,380.00 0.00 0.00 
1123-02-0191 10,400.00 -10,400.00 0.00 0.00 
1123-02-020 853.30 -853.30 0.00 0.00 

1123-02-0202 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0206 1,010.00 -1,010.00 0.00 0.00 
1123-02-0207 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0208 6,400.00 -6,400.00 0.00 0.00 
1123-02-021 435,190.02 -435,190.02 0.00 0.00 

1123-02-0210 58,500.00 -58,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0211 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0212 3,722.45 -3,722.45 0.00 0.00 
1123-02-0214 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0215 4,300.00 -4,300.00 0.00 0.00 
1123-02-0216 6,600.00 -6,600.00 0.00 0.00 
1123-02-0217 66,671.57 -66,671.57 0.00 0.00 
1123-02-022 5,414.01 -5,414.01 0.00 0.00 

1123-02-0221 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0223 5,200.00 -5,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0224 3,700.00 -3,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0225 6,300.00 -6,300.00 0.00 0.00 
1123-02-023 3,606.51 -3,606.51 0.00 0.00 

1123-02-0232 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0234 1,550.00 -1,550.00 0.00 0.00 
1123-02-0235 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0236 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0240 2,400.00 -2,400.00 0.00 0.00 
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1123-02-0242 9,700.00 -9,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0245 2,200.00 -2,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0247 366.68 -366.68 0.00 0.00 
1123-02-0248 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0249 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-025 11,100.00 -11,100.00 0.00 0.00 

1123-02-0250 11,000.00 -11,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0252 2,350.00 -2,350.00 0.00 0.00 
1123-02-0254 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0256 2,650.00 -2,650.00 0.00 0.00 
1123-02-0259 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-026 18,900.00 -18,900.00 0.00 0.00 

1123-02-0260 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0262 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0265 900.00 -900.00 0.00 0.00 
1123-02-0266 800.00 -800.00 0.00 0.00 
1123-02-0267 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0268 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0269 3,200.00 -3,200.00 0.00 0.00 
1123-02-027 2,462.00 -2,462.00 0.00 0.00 

1123-02-0270 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0271 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0273 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0274 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0276 250.00 -250.00 0.00 0.00 
1123-02-0277 700.00 -700.00 0.00 0.00 
1123-02-028 16,500.00 -16,500.00 0.00 0.00 

1123-02-0281 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0282 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0283 300.00 -300.00 0.00 0.00 
1123-02-0285 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0287 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0288 200.00 -200.00 0.00 0.00 
1123-02-0289 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-029 97,875.00 -97,875.00 0.00 0.00 

1123-02-0290 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0291 12,950.00 -12,950.00 0.00 0.00 
1123-02-0292 13,875.00 -13,875.00 0.00 0.00 
1123-02-0293 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0294 50.00 -50.00 0.00 0.00 
1123-02-0296 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0297 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0299 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-030 19,949.00 -19,949.00 0.00 0.00 

1123-02-0300 200.00 -200.00 0.00 0.00 
1123-02-0301 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0305 5,700.00 -5,700.00 0.00 0.00 
1123-02-0306 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 
1123-02-0307 1,300.00 -1,300.00 0.00 0.00 
1123-02-0308 7,549.00 -7,549.00 0.00 0.00 
1123-02-0309 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-031 4,338.00 -4,338.00 0.00 0.00 

1123-02-0310 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-0312 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-0313 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-0314 838.00 -838.00 0.00 0.00 
1123-02-0315 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-034 9,519.00 -9,519.00 0.00 0.00 
1123-02-039 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-041 1,600.00 -1,600.00 0.00 0.00 
1123-02-042 700.00 -700.00 0.00 0.00 
1123-02-043 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
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1123-02-045 1,400.00 -1,400.00 0.00 0.00 
1123-02-047 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1123-02-048 1,700.00 -1,700.00 0.00 0.00 
1123-02-049 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1123-02-051 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-055 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-061 1,100.00 -1,100.00 0.00 0.00 
1123-02-065 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-067 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-070 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 
1123-02-071 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-072 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-073 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-02-078 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-079 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 
1123-02-080 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-02-081 400.00 -400.00 0.00 0.00 
1123-02-082 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-087 900.00 -900.00 0.00 0.00 
1123-02-088 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-089 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-02-090 2,800.00 -2,800.00 0.00 0.00 
1123-02-091 2,400.00 -2,400.00 0.00 0.00 
1123-02-093 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-101 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-102 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 
1123-02-103 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-104 1,100.00 -1,100.00 0.00 0.00 
1123-02-105 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-106 600.00 -600.00 0.00 0.00 
1123-02-107 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-108 700.00 -700.00 0.00 0.00 
1123-02-109 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-110 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-111 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-112 700.00 -700.00 0.00 0.00 
1123-02-113 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-02-125 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-126 250.00 -250.00 0.00 0.00 
1123-02-128 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-02-45 1,400.00 -1,400.00 0.00 0.00 
1123-02-47 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1123-02-54 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 
1123-02-55 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-02-56 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 

1123-03-0001 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-03-0007 550.00 -550.00 0.00 0.00 
1123-03-0010 3,525.80 -3,525.80 0.00 0.00 
1123-03-0011 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0012 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0013 39,850.00 -39,850.00 0.00 0.00 
1123-03-0014 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0015 4,327.00 -4,327.00 0.00 0.00 
1123-03-0016 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0017 1,669,995.31 -1,669,995.31 0.00 0.00 
1123-03-0018 2,779,220.00 -2,779,220.00 0.00 0.00 
1123-03-0019 67,650.00 -67,650.00 0.00 0.00 
1123-03-0020 690,309.98 -690,309.98 0.00 0.00 
1123-03-0021 140,311.61 -140,311.61 0.00 0.00 
1123-03-0022 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0023 68,700.00 -68,700.00 0.00 0.00 
1123-03-0024 16,500.00 -16,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0025 200.00 -200.00 0.00 0.00 
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1123-03-0026 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0027 203,873.28 -203,873.28 0.00 0.00 
1123-03-0028 216,967.29 -216,967.29 0.00 0.00 
1123-03-0029 81,903.01 -81,903.01 0.00 0.00 
1123-03-0030 68,626.79 -68,626.79 0.00 0.00 
1123-03-0031 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0032 17,800.00 -17,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0033 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0034 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0035 63,662.76 -63,662.76 0.00 0.00 
1123-03-0036 44,700.00 -44,700.00 0.00 0.00 
1123-03-0037 518,773.93 -518,773.93 0.00 0.00 
1123-03-0038 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0045 16,850.00 -16,850.00 0.00 0.00 
1123-03-0046 118,519.00 -118,519.00 0.00 0.00 
1123-03-0047 119,481.66 -119,481.66 0.00 0.00 
1123-03-0048 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0049 3,256,629.74 -3,256,629.74 0.00 0.00 
1123-03-0050 63,593.97 -63,593.97 0.00 0.00 
1123-03-0053 800.00 -800.00 0.00 0.00 
1123-03-0054 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0055 306,295.10 -306,295.10 0.00 0.00 
1123-03-0056 31,771.46 -31,771.46 0.00 0.00 
1123-03-0057 34,800.00 -34,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0058 4,500.00 -4,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0059 423.00 -423.00 0.00 0.00 
1123-03-0060 2,600.00 -2,600.00 0.00 0.00 
1123-03-0061 199,822.46 -199,822.46 0.00 0.00 
1123-03-0062 1,250.00 -1,250.00 0.00 0.00 
1123-03-0063 646,122.90 -646,122.90 0.00 0.00 
1123-03-0064 13,835.00 -13,835.00 0.00 0.00 
1123-03-0065 1,250.00 -1,250.00 0.00 0.00 
1123-03-0066 9,527.00 -9,527.00 0.00 0.00 
1123-03-0067 960.00 -960.00 0.00 0.00 
1123-03-0068 13,100.00 -13,100.00 0.00 0.00 
1123-03-0069 20,600.00 -20,600.00 0.00 0.00 
1123-03-0070 1,041,363.42 -1,041,363.42 0.00 0.00 
1123-03-0071 1,420,818.91 -1,420,818.91 0.00 0.00 
1123-03-0072 24,013.00 -24,013.00 0.00 0.00 
1123-03-0073 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 
1123-03-0074 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0075 102,302.96 -102,302.96 0.00 0.00 
1123-03-0076 7,200.00 -7,200.00 0.00 0.00 
1123-03-0077 3,400.00 -3,400.00 0.00 0.00 
1123-03-0078 18,250.00 -18,250.00 0.00 0.00 
1123-03-0079 53,770.95 -53,770.95 0.00 0.00 
1123-03-0080 560.00 -560.00 0.00 0.00 
1123-03-0081 19,050.00 -19,050.00 0.00 0.00 
1123-03-0082 7,423.53 -7,423.53 0.00 0.00 
1123-03-0083 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0084 27,981.60 -27,981.60 0.00 0.00 
1123-03-0086 9,601.00 -9,601.00 0.00 0.00 
1123-03-0087 1,220.00 -1,220.00 0.00 0.00 
1123-03-0088 106,500.00 -106,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0089 2,100.00 -2,100.00 0.00 0.00 
1123-03-0090 700.00 -700.00 0.00 0.00 
1123-03-0091 85,785.96 -85,785.96 0.00 0.00 
1123-03-0092 113,406.63 -113,406.63 0.00 0.00 
1123-03-0093 47,402.60 -47,402.60 0.00 0.00 
1123-03-0094 400.00 -400.00 0.00 0.00 
1123-03-0095 2,800.00 -2,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0096 32,842.80 -32,842.80 0.00 0.00 
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1123-03-0097 37,000.00 -37,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0098 10,900.00 -10,900.00 0.00 0.00 
1123-03-0099 3,708.00 -3,708.00 0.00 0.00 
1123-03-0100 71,126.98 -71,126.98 0.00 0.00 
1123-03-0101 1,400.00 -1,400.00 0.00 0.00 
1123-03-0102 8,500.00 -8,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0103 53,000.00 -53,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0105 7,028.00 -7,028.00 0.00 0.00 
1123-03-0106 8,212.00 -8,212.00 0.00 0.00 
1123-03-0107 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0108 1,900.00 -1,900.00 0.00 0.00 
1123-03-0109 1,400.00 -1,400.00 0.00 0.00 
1123-03-0110 7,672.21 -7,672.21 0.00 0.00 
1123-03-0111 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0112 130,292.13 -130,292.13 0.00 0.00 
1123-03-0113 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0114 300.00 -300.00 0.00 0.00 
1123-03-0115 1,800.00 -1,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0119 23,500.00 -23,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0120 600.00 -600.00 0.00 0.00 
1123-03-0121 8,745.00 -8,745.00 0.00 0.00 
1123-03-0122 600.00 -600.00 0.00 0.00 
1123-03-0123 3,100.00 -3,100.00 0.00 0.00 
1123-03-0124 38,368.00 -38,368.00 0.00 0.00 
1123-03-0125 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0126 14,475.00 -14,475.00 0.00 0.00 
1123-03-0129 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0131 5,086.00 -5,086.00 0.00 0.00 
1123-03-0132 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0133 47,250.00 -47,250.00 0.00 0.00 
1123-03-0134 39,500.00 -39,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0135 2,600.00 -2,600.00 0.00 0.00 
1123-03-0136 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0137 1,870.00 -1,870.00 0.00 0.00 
1123-03-0138 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0139 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0140 124,838.53 -124,838.53 0.00 0.00 
1123-03-0141 198,300.00 -198,300.00 0.00 0.00 
1123-03-0142 51,813.27 -51,813.27 0.00 0.00 
1123-03-0143 100,300.00 -100,300.00 0.00 0.00 
1123-03-0144 107,314.00 -107,314.00 0.00 0.00 
1123-03-0145 22,151.00 -22,151.00 0.00 0.00 
1123-03-0146 3,800.00 -3,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0147 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0148 3,357.97 -3,357.97 0.00 0.00 
1123-03-0149 22,690.00 -22,690.00 0.00 0.00 
1123-03-0151 193,313.93 -193,313.93 0.00 0.00 
1123-03-0152 39,732.00 -39,732.00 0.00 0.00 
1123-03-0153 78,685.00 -78,685.00 0.00 0.00 
1123-03-0155 19,000.00 -19,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0156 301,001.12 -301,001.12 0.00 0.00 
1123-03-0157 26,290.00 -26,290.00 0.00 0.00 
1123-03-0158 3,300.00 -3,300.00 0.00 0.00 
1123-03-0159 14,958.00 -14,958.00 0.00 0.00 
1123-03-0160 2,800.00 -2,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0161 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0162 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0163 1,300.00 -1,300.00 0.00 0.00 
1123-03-0164 386.00 -386.00 0.00 0.00 
1123-03-0165 140,475.90 -140,475.90 0.00 0.00 
1123-03-0166 535,623.58 -535,623.58 0.00 0.00 
1123-03-0167 8,731.60 -8,731.60 0.00 0.00 
1123-03-0168 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
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1123-03-0169 6,500.00 -6,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0170 137,750.00 -137,750.00 0.00 0.00 
1123-03-0171 175.84 -175.84 0.00 0.00 
1123-03-0178 12,500.00 -12,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0180 3,100.00 -3,100.00 0.00 0.00 
1123-03-0191 23,286.43 -23,286.43 0.00 0.00 
1123-03-0192 5,936.00 -5,936.00 0.00 0.00 
1123-03-0193 2,918.00 -2,918.00 0.00 0.00 
1123-03-0194 82,128.00 -82,128.00 0.00 0.00 
1123-03-0196 939.00 -939.00 0.00 0.00 
1123-03-0197 440.00 -440.00 0.00 0.00 
1123-03-0201 1,122.00 -1,122.00 0.00 0.00 
1123-03-0202 69,792.72 -69,792.72 0.00 0.00 
1123-03-0203 21,738.90 -21,738.90 0.00 0.00 
1123-03-0204 2,165.00 -2,165.00 0.00 0.00 
1123-03-0206 89,762.57 -89,762.57 0.00 0.00 
1123-03-0208 116,448.57 -116,448.57 0.00 0.00 
1123-03-0210 829.94 -829.94 0.00 0.00 
1123-03-0211 1,937.45 -1,937.45 0.00 0.00 
1123-03-0212 1,600.00 -1,600.00 0.00 0.00 
1123-03-0213 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0215 6,789.43 -6,789.43 0.00 0.00 
1123-03-0216 4.00 -4.00 0.00 0.00 
1123-03-0217 4,836.53 -4,836.53 0.00 0.00 
1123-03-0218 46,630.87 -46,630.87 0.00 0.00 
1123-03-0219 50.00 -50.00 0.00 0.00 
1123-03-0220 3,200.00 -3,200.00 0.00 0.00 
1123-03-0221 1,689.22 -1,689.22 0.00 0.00 
1123-03-0222 14,594.00 -14,594.00 0.00 0.00 
1123-03-0223 975.00 -975.00 0.00 0.00 
1123-03-0224 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 
1123-03-0225 24,790.22 -24,790.22 0.00 0.00 
1123-03-0226 17,000.00 -17,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0227 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0228 3,809.00 -3,809.00 0.00 0.00 
1123-03-0229 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-03-0230 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0231 1,900.00 -1,900.00 0.00 0.00 
1123-03-0232 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0233 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 
1123-03-0234 1,470.00 -1,470.00 0.00 0.00 
1123-03-0235 2.00 -2.00 0.00 0.00 
1123-03-0236 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0237 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0238 4,100.00 -4,100.00 0.00 0.00 
1123-03-0239 500.00 -500.00 0.00 0.00 
1123-03-0240 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0241 13,850.00 -13,850.00 0.00 0.00 
1123-03-0242 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0244 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0246 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 
1123-03-0247 1,999.52 -1,999.52 0.00 0.00 
1123-03-0248 1,700.00 -1,700.00 0.00 0.00 
1123-03-0249 750.00 -750.00 0.00 0.00 
1123-03-0250 10,800.00 -10,800.00 0.00 0.00 
1123-03-0251 25,728.00 -25,728.00 0.00 0.00 
1123-03-0252 14.00 -14.00 0.00 0.00 
1123-04-007 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 
1123-04-008 4,463.64 -4,463.64 0.00 0.00 
1123-06-001 6,876.80 -6,876.80 0.00 0.00 
1123-07-001 600.00 -600.00 0.00 0.00 

1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo   
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1125-001-01 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 
1125-01-0002 5,631.00 -5,631.00 0.00 0.00 
1125-01-0003 234,264.57 -234,264.57 0.00 0.00 
1125-01-0004 236,261.25 -236,261.25 0.00 0.00 

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo   
1129-001-01 12,231.60 -12,231.60 0.00 0.00 
1129-01-001 76,776.26 -51,360.95 19,222.00 6,193.31 
1129-01-002 749,731.74 -730,509.74 0.00 19,222.00 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 
1131-01-0001 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0002 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0003 846,246.00 -846,246.00 0.00 0.00 
1131-01-0004 3,729.40 -3,729.40 0.00 0.00 
1131-01-0005 130,300.00 -130,300.00 0.00 0.00 
1131-01-0008 55,000.00 -55,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0009 13,835.00 -13,835.00 0.00 0.00 
1131-01-001 1,485,625.07 -1,485,625.07 0.00 0.00 

1131-01-0010 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0011 53,392.63 -53,392.63 0.00 0.00 
1131-01-0013 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0014 732,052.44 -732,052.44 0.00 0.00 
1131-01-0015 565,000.00 -565,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0016 89,300.00 -89,300.00 0.00 0.00 
1131-01-0017 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0018 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0019 20,880.00 -20,880.00 0.00 0.00 
1131-01-002 2,714,761.83 -2,714,761.83 0.00 0.00 

1131-01-0020 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0021 1,199,761.83 -1,199,761.83 0.00 0.00 
1131-01-0022 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0023 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0024 130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0025 90,000.00 -90,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0026 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0027 600,000.00 -600,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0029 370,000.00 -370,000.00 0.00 0.00 
1131-01-003 1,449,350.00 -1,449,350.00 0.00 0.00 

1131-01-0030 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0031 232,000.00 -232,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0032 80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0034 185,000.00 -185,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0035 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0036 33,000.00 -33,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0037 80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0038 76,350.00 -76,350.00 0.00 0.00 
1131-01-0039 491,000.00 -491,000.00 0.00 0.00 
1131-01-004 246,085.50 -246,085.50 0.00 0.00 

1131-01-0040 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0041 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0042 140,000.00 -140,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0043 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0044 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0045 58,085.50 -58,085.50 0.00 0.00 
1131-01-0046 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 
1131-01-005 287,872.16 -287,872.16 0.00 0.00 

1131-01-0050 40,518.40 -40,518.40 0.00 0.00 
1131-01-0052 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0053 108,315.00 -108,315.00 0.00 0.00 
1131-01-0054 8,700.00 -8,700.00 0.00 0.00 
1131-01-0055 4,417.34 -4,417.34 0.00 0.00 
1131-01-0056 47,921.42 -47,921.42 0.00 0.00 
1131-01-0058 53,000.00 -53,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0059 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 
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1131-01-006 316,676.18 -316,676.18 0.00 0.00 
1131-01-0061 15,624.00 -15,624.00 0.00 0.00 
1131-01-0062 90,000.00 -90,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0063 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0064 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0065 120,753.50 -120,753.50 0.00 0.00 
1131-01-0066 7,540.00 -7,540.00 0.00 0.00 
1131-01-0068 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0069 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 
1131-01-007 254,077.43 -254,077.43 0.00 0.00 

1131-01-0070 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0071 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0072 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0073 68,719.43 -68,719.43 0.00 0.00 
1131-01-0074 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0075 33,559.00 -33,559.00 0.00 0.00 
1131-01-0076 13,914.00 -13,914.00 0.00 0.00 
1131-01-0077 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0078 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0079 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 
1131-01-008 186,198.00 -186,198.00 0.00 0.00 

1131-01-0080 39,498.00 -39,498.00 0.00 0.00 
1131-01-0081 26,000.00 -26,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0082 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0083 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0084 83,200.00 -83,200.00 0.00 0.00 
1131-01-0086 12,500.00 -12,500.00 0.00 0.00 
1131-01-0088 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 
1131-01-009 4,002,763.44 -4,002,763.44 0.00 0.00 

1131-01-0090 43,920.00 -43,920.00 0.00 0.00 
1131-01-0091 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0092 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0093 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0097 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0098 28,860.00 -28,860.00 0.00 0.00 
1131-01-0099 3,499,983.44 -3,499,983.44 0.00 0.00 
1131-01-010 90,500.00 -90,500.00 0.00 0.00 

1131-01-0100 7,500.00 -7,500.00 0.00 0.00 
1131-01-0102 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0105 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0108 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 
1131-01-0109 46,000.00 -46,000.00 0.00 0.00 
1131-01-019 16,000.00 -16,000.00 0.00 0.00 

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   
1134-000029 2,172,989.51 -2,172,989.51 0.00 0.00 
1134-000032 1,852,658.49 -1,852,658.49 0.00 0.00 
1134-01-0001 4,311,756.71 -4,311,756.71 0.00 0.00 
1134-01-0002 4,127,823.11 -4,127,823.11 0.00 0.00 
1134-01-0003 889,488.71 -889,488.71 0.00 0.00 
1134-01-0004 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 
1134-01-0005 259,686.25 -259,686.25 0.00 0.00 
1134-01-0006 647,991.60 -647,991.60 0.00 0.00 
1134-01-0007 873,797.76 -873,797.76 0.00 0.00 
1134-01-0008 246,315.48 -246,315.48 0.00 0.00 
1134-01-0009 143,013.00 -143,013.00 0.00 0.00 
1134-01-001 5,089,895.00 -5,089,895.00 0.00 0.00 

1134-01-0010 340,302.99 -340,302.99 0.00 0.00 
1134-01-0011 175,883.30 -175,883.30 0.00 0.00 
1134-01-0012 1,944,069.04 -1,944,069.04 0.00 0.00 
1134-01-0013 365,130.20 -365,130.20 0.00 0.00 
1134-01-0014 264,724.73 -264,724.73 0.00 0.00 
1134-01-0015 1,728,894.74 -1,728,894.74 0.00 0.00 
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1134-01-0016 23,320.00 -23,320.00 0.00 0.00 
1134-01-0017 86,000.00 -86,000.00 0.00 0.00 
1134-01-0018 112,752.00 -112,752.00 0.00 0.00 
1134-01-0019 48,818.00 -48,818.00 0.00 0.00 
1134-01-002 18,176,574.07 -18,176,573.97 0.00 0.10 

1134-01-0020 2,720,003.91 -2,720,003.91 0.00 0.00 
1134-01-0021 427,601.54 -427,601.54 0.00 0.00 
1134-01-0022 5,355,109.55 -5,355,109.55 0.00 0.00 
1134-01-0027 689,500.00 -689,500.00 0.00 0.00 
1134-01-0028 3,064,782.78 -3,064,782.78 0.00 0.00 
1134-01-0029 5,919,576.39 -5,919,576.39 0.00 0.00 
1134-01-003 3,003,807.23 -3,003,807.23 0.00 0.00 

1134-01-0030 579,218.45 -579,218.45 0.00 0.00 
1134-01-0031 1,728,338.30 -1,728,338.30 0.00 0.00 
1134-01-0032 866,169.10 -866,169.10 0.00 0.00 
1134-01-0037 8,996.95 -8,996.95 0.00 0.00 
1134-01-004 289,266.07 -289,266.07 0.00 0.00 

1134-01-0041 439,906.34 -439,906.34 0.00 0.00 
1134-01-0048 498,993.87 -498,993.87 0.00 0.00 
1134-01-005 12,510,512.13 -12,510,512.13 0.00 0.00 

1134-01-0050 1,278,060.33 -1,278,060.33 0.00 0.00 
1134-01-0053 918,766.79 -918,766.79 0.00 0.00 
1134-01-0054 6,840,669.15 -6,840,669.15 0.00 0.00 
1134-01-0056 1,179,680.11 -1,179,680.11 0.00 0.00 
1134-01-0057 2,104,896.07 -2,104,896.07 0.00 0.00 
1134-01-0058 393,455.91 -393,455.91 0.00 0.00 
1134-01-0060 291,957.27 -291,957.27 0.00 0.00 
1134-01-0061 217,868.67 -217,868.67 0.00 0.00 
1134-01-0064 45,077.70 -45,077.70 0.00 0.00 
1134-01-0065 239,370.06 -239,370.06 0.00 0.00 
1134-01-0066 32,920.80 -32,920.80 0.00 0.00 
1134-01-0067 67,600.00 -67,600.00 0.00 0.00 
1134-01-0068 1,054,465.46 -1,054,465.46 0.00 0.00 
1134-01-0070 47,899.22 -47,899.22 0.00 0.00 
1134-01-0074 1,748,420.04 -1,748,420.04 0.00 0.00 
1134-01-0075 50,915.29 -50,915.29 0.00 0.00 

Total 195,414,499.12 -188,308,455.33 6,724,937.58 381,106.21 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, reporte analítico del activo, 
auxiliares contables y Acta Nonagésima cuarta sesión ordinaria de fecha 09 de junio de 2021, respecto al cuarto punto. 

 
2. Del Pasivo, las cancelaciones fueron por un importe de $44,461,681.00 (cuarenta y cuatro 

millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 moneda 
nacional), integrados de la siguiente manera: 

 
CANCELACIONES SIN SUSTENTO JUSTIFICATIVO EN CUENTAS DEL PASIVO 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo  Abono (Cancelaciones) 
$ 

Saldo Final $ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo  
2111-1-11301 10,347,735.01 5,476,761.07 -4,862,083.34 8,890.60 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo   
2112-1-000001 996,250.21 0.00 -996,250.21 0.00 
2112-1-000003 197,200.00 0.00 -197,200.00 0.00 
2112-1-000004 2,500.00 0.00 -2,500.00 0.00 
2112-1-000005 12,425.63 0.00 -12,425.63 0.00 
2112-1-000006 2,961.00 0.00 -2,961.00 0.00 
2112-1-000008 10,596.00 0.00 -10,596.00 0.00 
2112-1-000010 2,606.00 0.00 -2,606.00 0.00 
2112-1-000011 99,907.51 0.00 -99,907.51 0.00 
2112-1-000012 1,160.00 0.00 -1,160.00 0.00 
2112-1-000013 41,296.00 14,152.00 -27,144.00 0.00 
2112-1-000016 1,740.00 0.00 -1,740.00 0.00 
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Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo  Abono (Cancelaciones) 
$ 

Saldo Final $ 

2112-1-000017 6,770.00 0.00 -6,770.00 0.00 
2112-1-000018 70,291.81 39,485.04 -30,806.77 0.00 
2112-1-000019 1,508.00 0.00 -1,508.00 0.00 
2112-1-000020 3,310.00 0.00 -3,310.00 0.00 
2112-1-000021 4,408.00 0.00 -4,408.00 0.00 
2112-1-000022 77,727.70 0.00 -77,727.70 0.00 
2112-1-000025 2,900.00 0.00 -2,900.00 0.00 
2112-1-000029 801,111.63 0.00 -801,111.63 0.00 
2112-1-000042 25,984.00 0.00 -25,984.00 0.00 
2112-1-000045 74,414.45 74,172.63 -241.82 0.00 
2112-1-000046 6,380.00 0.00 -6,380.00 0.00 
2112-1-000047 19,908.40 0.00 -19,908.40 0.00 
2112-1-000051 2,900.00 0.00 -2,900.00 0.00 
2112-1-000068 707.60 0.00 -707.60 0.00 
2112-1-000097 4,060.00 0.00 -4,060.00 0.00 
2112-1-000105 4,780.00 0.00 -4,780.00 0.00 
2112-1-000106 3,260.01 0.00 -3,260.01 0.00 
2112-1-000107 2,074.08 0.00 -2,074.08 0.00 
2112-1-000164 2,436.00 0.00 -2,436.00 0.00 
2112-1-000165 702.01 0.00 -702.01 0.00 
2112-2-000009 4,575.00 0.00 -4,575.00 0.00 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  
2113-000027 45.00 0.00 -45.00 0.00 
2113-000038 200,000.00 0.00 -200,000.00 0.00 

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo   
2114-81302 808,261.00 0.00 -808,261.00 0.00 
2114-81402 159,925.81 0.00 -159,925.81 0.00 
2114-81404 327,016.84 0.00 -327,016.84 0.00 

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo  
2116-92101 141,810.10 54,899.86 -86,910.24 0.00 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  
2117-01-001 5,268.28 0.00 -1,880.31 3,387.97 
2117-01-002 32.83 0.00 -32.83 0.00 
2117-01-003 12,006.00 0.00 -12,006.00 0.00 

2117-73-0001 456,981.80 0.00 -456,981.80 0.00 
2117-73-0002 46,198.84 0.00 -46,198.84 0.00 
2117-73-001 152,062.05 6,020.35 -71,404.42 74,637.28 
2117-74-002 27,380.39 0.00 -27,380.39 0.00 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo  
2119-71101 2,885,224.42 0.00 -2,885,224.42 0.00 
2119-71201 22,743,122.24 0.00 -22,743,122.24 0.00 

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo  
2129-01-01 55,589.00 0.00 -55,589.00 0.00 
2129-01-02 77,312.00 12,312.00 -65,000.00 0.00 
2129-01-03 134,649.06 85,370.35 -49,278.71 0.00 
2129-01-06 60,460.61 53,619.45 -6,841.16 0.00 
2129-01-09 55,046.89 45,000.00 -10,046.89 0.00 
2129-04-01 31,085.64 0.00 -31,085.64 0.00 

2170 Provisiones a corto plazo  
2170-02-0004 64,151.60 0.00 -64,151.60 0.00 
2170-02-0006 302,175.73 0.00 -302,175.73 0.00 
2170-02-0007 40,298.62 0.00 -40,298.62 0.00 
2170-03-0001 3,365,850.69 0.00 -3,365,850.69 0.00 

2191 Ingresos por clasificar  
2191-001 9,059.40 0.00 -9,059.40 0.00 

2191-01-0001 4,579.61 0.00 -4,579.61 0.00 
2191-02-0001 29,377.85 0.00 -29,377.85 0.00 

2211 Proveedores por pagar a largo plazo  
2211-01-0001 949,000.00 0.00 -949,000.00 0.00 
2211-01-0002 3,622,212.67 0.00 -3,622,212.67 0.00 
2211-01-0004 795,339.15 0.00 -795,339.15 0.00 

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo  



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

116 de 251 

Cuenta Contable Saldo Inicial $ Cargo  Abono (Cancelaciones) 
$ 

Saldo Final $ 

2233-91101 12,279.43 0.00 -12,279.43 0.00 
Total 50,410,389.60 5,861,792.75 -44,461,681.00 86,915.85 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, reporte analítico del pasivo y Acta 
Nonagésima cuarta sesión ordinaria de fecha 09 de junio de 2021, respecto al cuarto punto. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa, 6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las 
Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos 
a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 49, 
115 y 117, fracciones III, VI, IX, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones 
I, XIX y XXI y 28, fracción I del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, VI, XV y XXIV y 24, fracciones I, VI y XXIV del Reglamento 
Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
secretario municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; síndica municipal del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021; regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; regidor del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021; regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; regidor 
del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; regidora del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021; regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 
2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
Se contestará en alcance derivado a que la documentación y/o información para desvirtuar los 
resultados de la observación versan en los archivos de varias unidades administrativas. 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./224/2022ciudadano H… L… 
R…, presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo P. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./218/2022 ciudadano P… L… 
R…, secretario municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo Q. 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./211/2022 ciudadana L… E… 
G… M…, síndica municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo O. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./208/2022 ciudadano J… R… 
M… O…, regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo R. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./217/2022 al licenciado M… 
C… D…, regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo S. 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./223/2022 al ciudadano J… 
I… M… P…, regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo T. 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./198/2022 a ciudadana C… 
N… D… V…, regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo U. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./204/2022 a ciudadano D… G… 
S…, regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo V. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./216/2022 a ciudadana M… 
G… R… O…, regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo W. 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./202/2022 al Profesor Ch… 
S… B… H…, regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo M. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./219/2022 a ciudadana S… C… 
G…, regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo X. 
- Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número P.M./205/2022 a ciudadana E… 
P… M… S…, regidora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo Y. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./188/2022 a ciudadana B… J… 
G… L… del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en 
el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo Z. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./222/2022 a ciudadana X… A… 
I… C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número P.M./214/2022 a ciudadana M… L… 
R… M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta de los siguientes: 
- Ciudadano P… L… R… en escrito recibido con fecha siete de los corrientes, el cual se remite 
en original en Anexo Q1 el cual agrega en dos fojas simples. 
- Ciudadana S… C… J… G… en escrito recibido con fecha diez de los corrientes, el cual se remite 
en original en Anexo X1 el cual agrega una foja simple. 
- Ciudadana E… P… M… S… en escrito recibido con fecha diez de los corrientes, el cual se remite 
en original en Anexo Y1 el cual agrega cuatro fojas simples. 
 
Regidores S… C… J… G…, D… G… S…, C… S… B… H…, J… I… M… P…, J… R… M… O…, M… C… D…, M… G… 
R… O…, C… N… D… V… y X… A… I… C… del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio sin número con fecha de presentación del 22 de noviembre de 2022). 

 
Exponer: 
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Hemos sido enterados y notificados con relación al resultado Num. 10 observaciones (sic) Num. 
3.AF21.MA.16, emitido dentro del informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior 
de la cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en el cual se aprecia la falta de: 
 
A).- Enlistado de las cuentas a las que se les realizaron las afectaciones contables de cancelación. 
 
B).- Evidencia documental de haber realizado las gestiones para su amortización, cancelación o 
depuración en su caso. 
 
C).- Soporte documental que acredite el origen del saldo, y dictamen de procedencia para 
depuraciones o cancelaciones de saldos contables. 
 
Al respecto nos permitimos anexar en copias certificadas por el Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala Nayarit, dictamen respectivo que contienen los datos requeridos por esta autoridad mismo 
que solicitamos se anexe al presente dictamen para que se subsane la observación de la (sic) fuimos 
objeto. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado a usted respetuosamente le solicito. 
 
Único.- Se nos tenga por medio del presente escrito manifestando lo que a mi interés legal conviene 
respecto al presente procedimiento. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, si bien remiten copia certificada del acta número 
nonagésima cuarta de la sesión ordinaria de fecha nueve de junio de 2021, y se anexa el Dictamen 
de procedencia de depuración y cancelación de saldos contables, se advierte que la certificación es 
errónea ya que dice constar de 56 fojas útiles y físicamente corresponden a 60 fojas, por lo que se 
consideró como copia simple sin valor probatorio y se desestima para su análisis y revisión, 
permaneciendo los saldos observados tanto en el activo como en el pasivo. Cabe aclarar que no 
presentan la evidencia documental que sustenta las acciones realizadas tanto del origen de los 
saldos, como de la cancelación, corrección o depuración de estos. 
 
Asimismo, se determina la no presunción de responsabilidad administrativa del Ing. P… R… L… 
secretario municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, toda vez que el artículo 114, fracción II de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, indica «Asistir a las sesiones con voz informativa, pero sin voto, y llevar un registro de las 
actas de cada una de ellas, incorporándolas en el libro correspondiente;». 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16 
Respecto de los oficios de respuesta P.M/60/2022 de fecha 08 de junio de 2022 y CM-TEC-240/2022 
de fecha 20 de julio de 2022, respectivamente y de la recepción de la documentación e información 
solicitada durante la ejecución de la auditoría, se advierte que el Ayuntamiento atendió de manera 
parcial los requerimientos relativos al ejercicio fiscal 2021, toda vez que, no remitió lo siguiente: 
 
1. De la solicitud de documentación ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022 de fecha 30 de mayo de 

2022 y oficio de aclaración ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022 de fecha 13 de julio de 
2022. 

 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARCIALMENTE 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida Cumplimiento Inconsistencia en la Documentación 
 (No o Parcial)    
16. Original de las siguientes pólizas con su documentación 
justificativa y comprobatoria, así como la generada por el sistema de 
contable, debidamente requisitada (con nombre y firma de quienes 
elaboran, revisan y autorizan). (Informar quien(es) son los 
responsable(s) de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No se remitió la siguiente 
póliza: 

 

 
Número  Fecha   
E01202 01/07/2021 

 
17. Original de los contratos por concepto de arrendamiento de 
edificios, que amparen los pagos efectuados en la partida «32201» 
de los siguientes prestadores de servicios, anexando evidencia 
documental de los servicios contratados. (In formar quien(es) son 
los responsable(s) de elaborar y custodiar la información). 

No No remitieron los 
siguientes contratos: 

 

 
Nombre   
S… R… I… SA de CV   
M… M… P… A…   
Z… F… R…   

21. Original de los contratos por concepto de difusión por radio, 
televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales, que amparen los pagos efectuados en 
la partida «36101» de los siguientes prestadores de servicios, 
anexando evidencia documental de los trabajos realizados, informes 
o los entregables de los servicios contratados. (Informar quien(es) 
son los responsable(s) de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron los 
siguientes contratos: 

 

 
Nombre   
H… J… A… A…    
M… C… SA de CV     
M… A… R… R…    
B… I… Ll… R…    
J… J… M… S… G…   

41. Original de las pólizas con su documentación comprobatoria y 
justificativa, que amparen el ejercicio de los mismos, así como la 
póliza emitida por su sistema contable, debidamente requisitada 
(con nombre y firma de quienes elaboran, revisan y autorizan). 
(Informar quien(es) son los responsable(s) de elaborar y custodiar la 
información). 

Parcial No se remitieron las 
siguientes pólizas: 

 

 
Número  Fecha   
I00230 31/05/2021   
E01657 15/09/2021 

 
49. Elabore y envíe el anexo 5 denominado ANTEPROYECTOS DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 
PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA TESORERÍA. 

No No remitieron el anexo 5 

50. Elabore y envíe el anexo 6 denominado MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 

No No remitieron el anexo 6 

51. Elabore y envíe el anexo 8 denominado CEDULA DE SESIONES 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CELEBRADAS DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2021.  

No No remitieron el anexo 8 

53. Elabore y envíe el anexo 9 denominado RELACIÓN DE 
CONCEPTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DEL EJERCICIO 
FISCAL 2021.  

No No remitieron el anexo 9 

76. Original de los estados de cuenta bancarios, conciliaciones 
bancarias y los auxiliares por cuentas de registro, emitidos por el 
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental de enero a diciembre de 2021 de las cuentas 
bancarias siguientes: (Informar quien(es) son los responsables(s) de 
elaborar y custodiar la información). 

Parcial Remiten parcialmente estados de cuenta de 
algunas cuentas, sin conciliaciones.  
Cuenta 
Contable 

Nombre  
Documentación 
Faltante  

1112-01-
001 

Cta. ...4613 
Ingresos 
Propios 

Conciliaciones 

 
1112-01-
006 

Cta. ...8823 
Gasto 
Corriente 

Conciliaciones 
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida Cumplimiento Inconsistencia en la Documentación 
 (No o Parcial)     

1112-02-
001 

Banorte Cta. 
...2946 

Conciliaciones 

 
1112-04-
0002 

Cta. ...8294 
Nómina 

Auxiliar, estados 
de cuenta y 
conciliaciones  

1112-07-
01 

Cta 6917 B… 
A… 

Auxiliar, estados 
de cuenta y 
conciliaciones  

1112-02-
009 

Crédito 2022 
cta: ...2308 

Auxiliar, estados 
de cuenta y 
conciliaciones  

1112-01-
024 

Cta. ...5413 
Impuesto a la 
UAN 2019 

Conciliaciones 

77. Original de los contratos de apertura de las cuentas bancarias 
registradas en las siguientes cuentas: (Informar quien(es) son los 
responsable(s) de elaborar y custodiar la información). 

No No remitieron los siguientes contratos:  
Cuenta 
Contable 

Nombre   
 

1112-01-
001 

Cta. ...4613 
Ingresos 
Propios 

 

 
1112-01-
006 

Cta. ...8823 
Gasto 
Corriente 

 

 
1112-02-
001 

Banorte Cta. 
...2946 

 

 
1112-04-
0002 

Cta. ...8294 
Nómina 

 

 
1112-07-
01 

Cta 6917 B… 
A… 

 

 
1112-02-
009 

Crédito 2022 
cta: ...2308 

 

 
1112-01-
024 

Cta. ...5413 
Impuesto a la 
UAN 2019 

 

81. Original de las siguientes pólizas con su documentación 
comprobatoria y justificativa, así como la póliza emitida por su 
sistema contable, debidamente requisitada (con nombre y firma de 
quienes elaboran, revisan y autorizan). (Informar quien(es) son los 
responsable(s) de elaborar y custodiar la información). 

Parcial No remitieron las 
siguientes pólizas: 

 

 
Número  Fecha 

 
 

E02158 09/12/2021   
C00650 18/10/2021   
C00651 18/10/2021  

95. Por cada una de las siguientes cuentas elabore y envíe el anexo 
7 denominado RETENCIONES Y ENTEROS con movimientos al 31 de 
diciembre de 2021. 

No No remitieron el anexo 
número 7 

  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022 y oficio de respuesta CM-TEC-240/2022. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 8 y 39, párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: presidente municipal 
interino del 26 de abril de 2022 al 25 de octubre de 2022; contador general del 25 de mayo de 2022 
al 6 de julio de 2022; contralora municipal del 12 de julio de 2022 al 25 de octubre de 2022 del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta: 
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Por lo que corresponde al punto 16, es preciso aclarar que la póliza E01202 si fue entregada con las 
formalidades - que ese sujeto fiscalizador solicitó - en oficio CM-TEC-240/2022 de fecha veinte de julio 
del corriente y recibido el día veintinueve del mismo mes y año, tan es así que no fuimos multados 
como lo manifestó en el apercibimiento que tuvimos en la solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-
03/2022. 
 
En atención al punto 17, es preciso aclarar que si se remitió el contrato de Z… F… R… en oficio P.M/ 
60/2022, tan es así que con fecha catorce de julio del corriente fue acusado de recibido documento 
público identificado en número ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022 usted no requirió el contrato 
citado, solo lo hace en atención a los contratos de S… R… I… S.A. de C.V. y M… M… P… A…  
 
Por lo que corresponde a los contratos de S… R… I… S.A. de C.V. y M… M… P… A… se contestó a ese 
sujeto fiscalizador que no se encontró la información solicitada en oficio número CM-TEC-240/2022 a 
foja 2 de 7, es preciso aclarar a usted que no estamos obligados a lo imposible, derivado que estos 
convenios fueron suscritos por el XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, además es preciso 
manifestar a usted que en atención al Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 que a la 
letra dice: 
 
3.1  Del pago con cargo a la partida «32201… 
 
Luego entonces de la lectura de la observación se contradice al manifestar que: de igual manera el 
contrato con vigencia de cuatro años (15 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2021), no estipula el 
objeto para lo cual fue contratado el servicio, por un importe de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 
00/100 moneda nacional), siendo esto contradictorio a lo que se nos señala al manifestar usted que: 
se advierte que el Ayuntamiento atendió de manera parcial los requerimientos relativos al ejercicio 
fiscal 2021, toda vez que, no remitió la información. 
 
Por lo que toca al punto 21, es preciso aclarar a usted que no estamos obligados a lo imposible, 
derivado a que se dio respuesta y se justificó en oficio CM-TEC-240/2022 a foja 2 de 7, en el cual se le 
manifestó que: no se encontró información relacionada con los contratos por concepto de difución 
(sic) por radio, televisión y otros medios sobre programa y actividades. 
 
En atención al punto 41, es preciso aclarar que si se remitieron las pólizas I00230 de fecha 31/05/2021 
y E01657 de fecha 15/09/2021, como se puede corroborar con el oficio P.M/60/2022 en la 
contestación del punto 41 en el que se informa ese sujeto fiscalizador que: se envían las siguientes 
pólizas originales con su documentación comprobatoria y justificativa, haciendo hincapié que las 
pólizas en color rojo se envían en el punto 33 del mismo oficio en cita siendo entonces está póliza 
parte de la documentación remitida; asimismo es preciso aclarar que en atención al documento 
público identificado en número ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022 notificado el día catorce de 
julio del corriente, ya no fue requerida la póliza en cita, tal como se puede corroborar con lo señalado 
en foja 4, en donde se solicitan sea remitida las pólizas E01445, E01446 y E01657, y no la póliza I00230 
de fecha 31/05/2021. Asimismo, por lo que respecta a la póliza E01657 de fecha 15/09/2021 está fue 
remitida a través de oficio P.M/60/2022 de fecha ocho de junio del año en curso, en el punto 80 como 
se manifiesta el libelo en cita en foja 3 de 7. 
 
En atención al punto 49, es preciso aclarar que, si fue remitido el Anexo 5 denominado anteproyectos 
de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 presentados por las dependencias y entidades de 
la administración municipal a la tesorería, como se puede corroborar en oficio número CM-TEC-
240/2022 en foja 3 de 7. 
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Respectivamente al punto 50, es preciso aclarar que el Anexo 6 denominado modificaciones 
presupuestales del ejercicio fiscal 2021, no se pudo elaborar y enviar toda vez que como lo 
manifestamos en el oficio número CM-TEC-240/2022 en foja 3 de 7, no versa en los archivos de este 
sujeto fiscalizado la documentación fehaciente para haberse elaborado el Anexo 6 al justificarse y 
manifestar que no versa en los archivos de este sujeto fiscalizado la documentación para su 
elaboración y por consecuente su entrega. 
 
Por lo que toca al punto 51, es preciso aclarar que el Anexo 8 denominado cédula de sesiones del 
comité de adquisiciones celebradas durante el ejercicio fiscal 2021, no se pudo elaborar y enviar toda 
vez que como lo manifestamos en el oficio número CM-TEC-240/2022 en foja 3 de 7, no versa en los 
archivos de este sujeto fiscalizado la documentación fehaciente para haberse elaborado el Anexo 8 al 
justificarse y manifestar que no versa en los archivos de este sujeto fiscalizado la documentación para 
su elaboración y por consecuente su entrega. 
 
En atención al punto 53, es preciso aclarar que, si fue remitido el Anexo 9 denominado relación de 
conceptos de percepciones y deducciones del ejercicio fiscal 2021, como se puede corroborar en oficio 
número CM-TEC-240/2022 en foja 3 de 7. 
 
Por lo que corresponde al punto 76, es preciso aclarar que si se envió la documentación por lo que 
toca a los estados de cuenta en original de todo el ejercicio fiscal solicitado, así como las conciliaciones 
bancarias hasta el mes de junio del ejercicio fiscal 2021, y los auxiliares por cuentas de registro 
emitidos por el sistema hasta el mes de junio de 2021, y asimismo se manifestó que por lo que toca a 
los meses de julio a diciembre aún se siguen haciendo los trabajos para contar con la información que 
se requiere, esto se señaló en el oficio número CM-TEC-240/2022 en foja 5 de 7. 
 
Por lo que atañe al punto 77, es preciso aclarar que la documentación solicitada se le dio respuesta y 
justificación en el oficio número CM-TEC-240/2022 en foja 5 de 7. 
 
En lo que respecta al punto 81, es preciso aclarar que la documentación solicitada se remitió en el 
oficio número CM-TEC-240/2022 en foja 5 de 7, en donde señaló que se adjuntan diecisiete pólizas, 
así como la justificación y comprobación. 
 
Y en lo que corresponde al punto 95, es preciso aclarar que la documentación solicitada se le dio 
respuesta y justificación en el oficio número CM-TEC-240/2022 en foja 6 de 7, por lo que no estamos 
obligados a lo imposible. 
 
Asimismo, me permito remitir en copia certificada oficio número 74/2022 suscrito por el Profesor F… 
J… P… a través del cual se le requirió al L.A.E. A… A… B… L…, Enlace de Auditoría para que remitiera 
la información y/o documentación que no fue enviada en la contestación de oficio de inicio, en Anexo 
AA. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se rectifica, toda vez que, con el argumento remitido se aclara lo observado referente a los puntos 
17, 21, 49, 50, 51, 53, 81 y 95; y del punto 41, lo relacionado a la póliza I00230. 
 
Quedando pendiente de solventar lo referente a los puntos que se detallan a continuación, debido 
a que no remitieron documentación para desvirtuar lo observado. 
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INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARCIALMENTE 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida Cumplimiento Inconsistencia en la Documentación  
(No o Parcial) 

   

16. Original de las siguientes pólizas con su documentación 
justificativa y comprobatoria, así como la generada por el 
sistema de contable. 

Parcial No se remitió la siguiente 
póliza: 

 

 
Número  Fecha 

 
 

E01202 01/07/2021 
 

41. Original de las pólizas con su documentación comprobatoria 
y justificativa, que amparen el ejercicio de los mismos, así como 
la póliza emitida por su sistema contable. 

Parcial No se remitió la siguiente 
póliza: 

 

 
Número  Fecha 

 
 

E01657 15/09/2021 
 

76. Original de los estados de cuenta bancarios, conciliaciones 
bancarias y los auxiliares por cuentas de registro, emitidos por 
el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental de enero a diciembre de 2021 de las cuentas 
bancarias siguientes: 

Parcial Remiten parcialmente estados de cuenta de algunas 
cuentas, sin conciliaciones.  

Cuenta 
Contable 

Nombre  
Documentación 

Faltante  
1112-01-
001 

Cta. ...4613 
Ingresos Propios 

Conciliaciones 

 
1112-01-
006 

Cta. ...8823 
Gasto Corriente 

Conciliaciones 

 
1112-02-
001 

Banorte Cta. 
...2946 

Conciliaciones 

 
1112-04-
0002 

Cta. ...8294 
Nómina 

Auxiliar, estados de 
cuenta y 
conciliaciones  

1112-07-
01 

Cta 6917 B… A… Auxiliar, estados de 
cuenta y 
conciliaciones  

1112-02-
009 

Crédito 2022 
cta: ...2308 

Auxiliar, estados de 
cuenta y 
conciliaciones  

1112-01-
024 

Cta. ...5413 
Impuesto a la 
UAN 2019 

Conciliaciones 

77. Original de los contratos de apertura de las cuentas 
bancarias registradas en las siguientes cuentas. 

No No remitieron los contratos de las siguientes 
cuentas:  

Cuenta 
Contable 

Nombre  
 

 
1112-01-
001 

Cta. ...4613 
Ingresos Propios 

 

 
1112-01-
006 

Cta. ...8823 
Gasto Corriente 

 

 
1112-02-
001 

Banorte Cta. 
...2946 

 

 
1112-04-
0002 

Cta. ...8294 
Nómina 

 

 
1112-07-
01 

Cta 6917 B… A… 
 

 
1112-02-
009 

Crédito 2022 
cta: ...2308 

 

  1112-01-
024 

Cta. ...5413 
Impuesto a la 
UAN 2019 

 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022 y oficio de respuesta CM-TEC-240/2022. 

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
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remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16 
De la revisión a los plazos de entrega de avances de gestión financiera y cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2021, remitidos a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), se detectó la 
presentación extemporánea de la cuenta pública, como se detalla a continuación: 
 

CUENTA PÚBLICA REMITIDA CON EXTEMPORANEIDAD  

Descripción 
Número de 

Oficio 

Fecha 
Días Naturales de 
Extemporaneidad 

Límite de 
Presentación 

Presentación 

Cuenta Pública del ejercicio 2021 P.M./125/2022 30/04/2022 13/05/2022 13 

FUENTE: Oficios de notificación de los informes.     
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32 y 36, fracción I de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 61, fracción I, inciso i), párrafo 
segundo, 72, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: presidente municipal interino del 26 de abril de 2022 al 25 de octubre de 2022; 
síndica municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número P.M./215/2022 a la profesora M… 
T… V… S… del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo AB. 
- Con fecha diez de noviembre del presente se recibió oficio sin número de la Profesora M… T… 
V… S… a través del cual remite en copia certificada el oficio número SM.TEC.38 AYTO.0194/2022, se 
remiten ambos en Anexo AB1. 

- Se remite copia certificada del oficio número P.M./109/2022 por el que suscribe, en el cual 
se solicitó al Licenciado C… M… P… la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021, en 
Anexo AC. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien remiten copia certificada del oficio 
SM.TEC.38AYTO.0194/2022 de fecha trece de abril de dos mil veintidós, en el cual la síndica 
municipal instruye al tesorero municipal para que presente la cuenta pública 2021 a más tardar el 
30 de abril, dicha acción no desvirtúa lo observado en cuanto a la presentación extemporánea de la 
cuenta pública del Ayuntamiento. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones  AD.21.MA.16 
Se verificó que el municipio cuente con Órgano Interno de Control (OIC), que atienda las 
disposiciones establecidas en la normativa respecto de su estructura, para la atención de sus 
funciones y actividades, determinando lo siguiente: 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como áreas y funciones básicas las 
siguientes: 

• Autoridad investigadora: encargada de la investigación de faltas administrativas;  

• Autoridad substanciadora: dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa 
y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en 
ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora;  

• Autoridad resolutora: tratándose de faltas administrativas no graves lo será, la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos Internos de 
Control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo 
será el Tribunal competente. 

 
La misma ley establece que las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las 
entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciación y calificación de las Faltas administrativas.  
 
El municipio aplica para su operación el Reglamento interno de la Administración Pública para el 
Municipio de Tecuala, Nayarit; publicado el 1 de Junio de 2019, estableciendo en el artículo 38 las 
dependencias que integra la Contraloría Municipal: 

 
a) Unidad investigadora. 
b) Unidad substanciadora. 
c) Unidad resolutora. 
d) Departamento de Auditoría Contable. 
e) Departamento de Auditoria de Obra. 
f) Departamento de Notificación. 

g) Departamento de Transparencia y acceso a la información. 
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La estructura Municipal en funciones para el ejercicio 2021-2024 del Órgano Interno de Control se 
integra por el Contralor, por la Unidad Investigadora, la Unidad Substanciadora y la Resolutora que 
a su vez se conforma con un Defensor de Oficio y un Notificador; un Auditor Interno apoyado por 
un Coordinar de Auditoría y un Auxiliar Contable. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Estructura Municipal En Reglamento En Manual de Organización 

Dirección Contraloría Si No 
Auditor Si No 
Coordinadora de Auditoría No No 
Defensor de Oficio No No 
Unidad Investigadora Si No 
Unidad Substanciadora Si No 
Unidad Resolutora Si No 

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022. 
 

El municipio cuenta con una estructura básica suficiente acorde a lo estipulado en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y el Reglamento Interno de Administración Pública para el 
Municipio de Tecuala, Nayarit. 
 

Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 3, fracciones II, III, IV y XXI, 10, 91, párrafo primero, 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 37, 38, 39, 39 y 40 del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit. 
 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se realizó un análisis de la competencia laboral del personal que integra el Órgano Interno de 
Control (OIC), del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit; determinando lo siguiente:  
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LABORAL DEL OIC MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Área / Cargo 
Título o 
Cédula 
Profesional 

Profesión 

Acredita 
Experiencia y 
Conocimiento de los 
Asuntos 
Municipales y su 
Manejo 

Resultado 

Titular No Economista No 

No presenta documentación que acredite 
sus estudios. No detalla el perfil profesional 
que describa brevemente su experiencia 
laboral, formación, competencias y 
aspectos de fortaleza más relevantes. 

Unidad Investigadora Si Lic. en Derecho Si 

No detalla el perfil profesional que describa 
brevemente su experiencia laboral, 
formación, competencias y aspectos de 
fortaleza más relevantes  

Unidad Substanciadora Si Lic. en Derecho No 

No detalla el perfil profesional que describa 
brevemente su experiencia laboral, 
formación, competencias y aspectos de 
fortaleza más relevantes  

Unidad Resolutora No Lic. en Derecho No 

No detalla el perfil profesional que describa 
brevemente su experiencia laboral, 
formación, competencias y aspectos de 
fortaleza más relevantes  

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022. 
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Como se observa en la tabla anterior, no se cubren las competencias suficientes para realizar las 
actividades, funciones y atribuciones conferidas al personal que integra el Órgano Interno de 
Control Municipal, ya que el municipio no envía información suficiente para verificar si el personal 
cumple con el perfil para el cumplimiento de las responsabilidades que el puesto demanda, ya que 
no reporta experiencia laboral, formación, capacidad y aspectos de fortaleza más relevantes. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 111, incisos b) y c) y 118 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 37, 38, 39, 39 y 40 del Reglamento Interno de Administración Pública para 
el Municipio de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
acciones tendientes a generar que los integrantes del Órgano Interno de Control, cubran las 
competencias (perfil profesional), que exige cada departamento o área que integra la estructura 
organizacional, así como verificar que cuenten con experiencia y conocimiento de los asuntos 
municipales y su manejo; que permitan cumplir con las funciones y atribuciones que establece la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, para el mejor desempeño de 
la administración municipal. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se verificó el desempeño del OIC, respecto de las auditorías realizadas y conferidas en su normativa, 
procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, así como confirmar que las 
resoluciones emitidas, tratándose de faltas no graves, sean determinadas por una instancia 
diferente a la unidad investigadora, resultando lo siguiente: 
 
De acuerdo al análisis realizado al OIC, se advierte que las resoluciones fueron emitidas por el titular 
de la unidad substanciadora, atendiendo lo estipulado en la normativa. 
 
El municipio no cuenta con un programa operativo anual para la Contraloría donde se pueda 
verificar el número de cuantas auditorías programaron a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal; asimismo, con oficio número OIC-38AYUNTA-TEC-016/2022 de 
fecha 26 de enero de 2022, reportan la realización de 14 auditorías a 13 dependencias de las cuales 
no reportan las observaciones emitidas; a continuación, se detallan las dependencias auditadas.  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Dependencia Auditada 
Estatus que 
Guardan las 
Auditorías 

1.-Desarrollo Rural y Agropecuario concluida 
2.-Desarrollo Urbano y Ecología concluida 
3.-DIF concluida 
4.-IMPLAN concluida 
5.-Jurídico concluida 
6.-Obras Públicas concluida 
7.-OROMAPAS concluida 
8.-Protección Civil concluida 
9.-Registro Civil concluida 
10.-Servicios Públicos concluida 
11.- Tesorería Municipal (en dos ocasiones) concluida 
12.- Secretaría del Ayuntamiento concluida 
13.- Seguridad Pública concluida 
Total 13 

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022. 

 
El municipio no cuenta con indicadores para medir el desempeño del OIC, por lo que con la auditoría 
practicada realizamos una serie de indicadores con la intención de evaluar la eficiencia y eficacia en 
las acciones y resultados de las auditorias que realizó el OIC, dando como resultado lo que se 
muestra a continuación: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
INDICADORES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RESPECTO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2021 

Número Nombre del Indicador Fórmula Datos Resultado 

Desarrollo de Auditorías 

1 
Cobertura de auditorías por áreas o 
dependencias 

Total de auditorías realizadas Numerador 14 
Total de dependencias auditables Denominador 31 
 Indicador  45.1% 

2 Eficacia en la ejecución de las auditorías 
Total de auditorías concluidas Numerador 14 
Total de auditorías iniciadas Denominador 14 
 Indicador  100.0% 

3 Observaciones solventadas 
Total de observaciones solventadas  Numerador 0 
Total de observaciones emitidas Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

4 Observaciones solventadas 
Total de observaciones no solventadas  Numerador 0 
Total de observaciones emitidas Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Cobertura de auditorías por áreas o dependencias: Este indicador refleja la cobertura de 
auditorías realizadas por el OIC, dando un resultado de 45.1%, se auditaron 13 de las 31 
dependencias auditables. 

2. Eficacia en la ejecución de las auditorías: este indicador refleja las auditorías concluidas 
siendo el resultado de 100.0% en función de que reportan la conclusión de las auditorías 
programadas. 

 
De los indicadores 3 y 4 el resultado es del 0%, toda vez que, no se informa respecto de 
observaciones derivadas de las auditorías realizadas en el 2021. 
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INDICADORES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 y 2021 

Número 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula Datos Resultado 

1 
Observaciones no 
solventadas 

Total de observaciones no solventadas Numerador 9 
Total de observaciones emitidas Denominador 62 
 Indicador 14.5% 

2 
Observaciones con 
acuerdo de 
conclusión y archivo 

Total de observaciones de las cuales se realizó acuerdo de conclusión y 
archivo. 

Numerador 0 

Total de observaciones no solventadas Denominador 9 
 Indicador  0.0% 

3 
Procedimientos por 
faltas administrativas 
graves 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Numerador 4 
Total de observaciones no solventadas Denominador 9 
 Indicador  44.4% 

4 

Procedimientos por 
faltas administrativas 
graves turnados al 
TJA 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves que 
fueron turnados al TJA. 

Numerador 2 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Denominador 4 
 Indicador  50.0% 

5 
Eficiencia de 
procedimientos 
iniciados ante el TJA 

Total de procedimientos que concluyeron con una resolución/ 
imposición de una sanción del TJA. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Denominador 4 
 Indicador  0.0% 

6 

Eficiencia de 
procedimientos 
iniciados de faltas no 
graves 

Total de procedimientos que concluyeron con una resolución/ 
imposición de una sanción. 

Numerador 3 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves. Denominador 3 
 Indicador  100.0% 

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022. 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Observaciones no solventadas: el resultado del indicador es del 14.5%. 
2. Observaciones con acuerdo de conclusión y archivo: Este indicador mide las observaciones 

que se concluyeron porque no fueron encontrados elementos suficientes para demostrar la 
existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor. El resultado del 
indicador fue del 0.0%.  

3. Procedimientos por faltas administrativas graves: El indicador mide los procedimientos 
iniciados por las faltas cometidas por los servidores públicos y particulares, determinadas 
como graves. El municipio reporta 4 procedimientos por faltas administrativas graves. 
Resultado del indicador es del 44.4% respecto de las observaciones no solventadas.  

4. Procedimientos por faltas administrativas graves turnados al TJA: mide los procedimientos 
iniciados que el OIC, que turnó al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución; el 
municipio reporta haber iniciado 2 procedimientos por faltas administrativas graves 
turnadas al TJA.  

5. Eficiencia de procedimientos iniciados por faltas graves: mide la eficiencia en los resultados 
de los procedimientos iniciados que concluyeron con una resolución o imposición de una 
sanción. El municipio no reporta el estatus que guardan los dos procedimientos por 
turnados al TJA por faltas administrativas graves.  

6. Eficiencia de procedimientos iniciados de faltas no graves: mide los procedimientos 
iniciados por faltas administrativas no graves, derivadas de las auditorías realizadas por el 
OIC. El municipio reporta 3 sanciones derivados de los procedimientos con resolución o 
imposición de sanción. 
 

Del análisis de los indicadores, así como de la documentación remitida, se advierte que el municipio 
informa respecto al inicio de 4 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas 
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administrativas graves, 2 de los cuales proporciona evidencia de la remisión de los expedientes al 
Tribunal de Justicia Administrativa, para su resolución; así como tres procedimientos por faltas no 
graves que concluyeron con la imposición de una sanción. 
 
Asimismo, se señala, en cuanto a la cobertura de sus auditorías, que presenta un resultado de 45.1%, 
debido a que no realizó al menos una auditoría a cada una de las dependencias del municipio; por 
lo anteriormente expuesto, se determina la ineficiencia del Órgano Interno de Control. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 10, 91, párrafo primero, 100, párrafo segundo, 112, 115 y 116 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 119, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
estrategias para verificar que las acciones realizadas por las unidades que conforman el Órgano 
Interno de Control, cumplan con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa, así como implementar indicadores que 
permitan evaluar y monitorear las principales actividades que realiza cada unidad administrativa. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AD.21.MA.16 
Se verificó el estatus que guardan las observaciones remitidas al OIC en los años 2019, 2020 y 2021, 
derivadas de las auditorías que realizó la ASEN, y que se determinaron como posibles faltas 
administrativas no graves, de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, para lo cual se 
diseñaron indicadores que miden las acciones realizadas, dando como resultado lo siguiente:  
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES POR POSIBLES FALTAS NO GRAVES REMITIDAS POR LA ASEN 

Número Nombre del Indicador Fórmula Datos Resultado 

Seguimiento a observaciones no graves 

1 
Observaciones 
prescritas 

Total de observaciones prescritas Numerador 0 
Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 141 
 Indicador 0.0% 

2 
Observaciones que 
están en trámite 

Total de observaciones que están en trámite o proceso Numerador 32 
Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 141 
 Indicador 22.7% 

3 
Observaciones de las 
cuales se determinó 

Total de las cuales se determinó su conclusión y archivo  Numerador 16 
Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 141 
 Indicador 11.3% 
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Número Nombre del Indicador Fórmula Datos Resultado 
su conclusión y 
archivo 

4 
Observaciones no 
atendidas/informadas 

Total de observaciones remitidas por la ASEN no 
atendidas/informadas 

Numerador 93 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 141 
 Indicador 66.0% 

5 

Procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa 
iniciados 

Total de procedimientos de responsabilidad administrativa 
iniciados 

Numerador 0 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 141 
 Indicador 0.0% 

6 

Procedimientos que 
concluyeron con una 
resolución/ 
imposición de una 
sanción 

Total de procedimientos que concluyeron con resolución o 
imposición de una sanción  

Numerador 0 

Total de Procedimiento de responsabilidad administrativa 
iniciados  

Denominador 0 

 Indicador 0.0% 

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022. 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Observaciones prescritas: este indicador mide las observaciones que prescribieron, el 
indicador registra un resultado de 0.0%. 

2. Observaciones que están en trámite: este indicador mide las observaciones que se 
encuentran en etapa de investigación. El resultado es de 22.7%. 

3. Observaciones de las cuales se determinó su conclusión y archivo: Este indicador mide las 
observaciones de las cuales se emitió un Acuerdo de Conclusión y Archivo, por no tener 
elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor. El indicador fue de 11.3%. 

4. Observaciones no atendidas/informadas: Mide las Observaciones remitidas por la ASEN y 
de las cuales no se informó el estatus que guardan. El indicador fue del 66.0%. 

5. Procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados: El resultado obtenido fue de 
0.0% 

6. Procedimientos que concluyeron con una resolución/imposición de una sanción: El 
indicador fue del 0.0% 

 
Derivado de los análisis a los indicadores anteriores, así como de la documentación remitida, se 
determina que el OIC no atendió ni eficiente ni eficazmente las observaciones que la ASEN remitió 
como posibles faltas administrativas no graves, toda vez que determinó la conclusión y archivo del 
11.3% de las observaciones, sin enviar evidencia de su determinación; asimismo, no acreditó el inicio 
de las investigaciones correspondientes, así como de procedimientos de responsabilidad 
administrativa; consecuentemente no se emitieron resoluciones, ni se impusieron sanciones 
administrativas; aunado a lo anterior, no informó el estatus del 66.0% de las observaciones 
remitidas por este ente de fiscalización.  
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 10, 11, párrafo segundo, 91, párrafo primero, 100, párrafo segundo, 112 y 116 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 7, fracciones XVI, párrafo segundo y XVII, 45, fracción 
X y 57, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, llevar a cabo 
eficaz y eficientemente las investigaciones correspondientes, que deriven de las observaciones 
remitidas al OIC por este ente fiscalizador, determinadas como posibles faltas administrativas no 
graves, así como verificar que las acciones realizadas por las unidades administrativas que integran 
el Órgano Interno de Control cumplan con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa; y asimismo, implementar 
indicadores que permitan evaluar y monitorear las principales actividades que realiza cada unidad 
administrativa. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se verificó que el Órgano Interno de Control del municipio, cuente con la normativa y lineamientos 
suficientes y competentes para el desempeño de la función fiscalizadora municipal. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT. 
MEJORA REGULATORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Rubro Resultado Análisis 

¿Cuenta con reglamentación interna que regule las atribuciones del 
Órgano Interno de Control? 

Si 
Reglamento interno de la Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala. 

¿Dicho marco normativo se encuentra armonizado de acuerdo a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas? 

Si 
Reglamento interno de la Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala, artículo 38. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones específicas que 
corresponden a la unidad investigadora de responsabilidades 
administrativas? 

Si 
Reglamento interno de la Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala, artículo 39. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones específicas que 
corresponden a la autoridad substanciadora de responsabilidades 
administrativas? 

Si 
Reglamento interno de la Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala, artículo 39. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones específicas que 
corresponden a la autoridad resolutora de responsabilidades 
administrativas? 

Si 
Reglamento interno de la Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala, artículo 40. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones específicas que 
corresponden al área de auditoría y control preventivo? 

Si 
Reglamento interno de la Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala. 

¿El marco normativo interno ha sido publicado en medios oficiales 
de difusión? 

Si 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado Nayarit 
el 01 de Junio de 2019. 

FUENTE: Oficio PM/108/2022del 28 de abril de 2022. 

 
El municipio no cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos como un instrumento 
de apoyo en la operación del Órgano Interno de Control para mejorar y eficientar el desempeño de 
la Administración Municipal 
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Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 118 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 37, 38, 39, 39 y 40 del 
Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
acciones con la finalidad de que los instrumentos normativos del Órgano Interno de Control, 
(Manual de Organización, Manual de Procedimientos, y Reglamento Interno) estén alineados con lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, para el 
cabal cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se realizó un análisis a los OIC de los 20 municipios del Estado, con la finalidad de conocer los 
recursos económicos con que cuentan dichas instancias, evaluando el crecimiento acorde al 
municipio y compararlo con el resto de los Ayuntamientos, determinando su posición, dando como 
resultado lo siguiente:  
 
De la suma total de los porcentajes de los presupuestos aprobados a las Contralorías del Estado, al 
municipio le corresponde el 5.2% del total aprobado. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
PRESUPUESTOS APROBADOS EN 2021 A LAS CONTRALORÍA MUNICIPALES PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Posición del Municipio Municipio 
Presupuesto Aprobado 
$ 

Del Presupuesto 
Municipal 
$ 

Del Total Del Recurso 
que se Orienta al CI 
% 

1 Tepic 11,336,787.83 0.8 20.6 
2 Compostela 7,609,788.52 2.6 13.8 
3 Bahía de Banderas 7,543,030.90 0.7 13.7 
4 Santiago Ixcuintla 2,902,304.06 0.8 5.3 
5 Tecuala 2,839,648.49 1.9 5.2 
6 Rosamorada 2,668,607.68 1.8 4.8 
7 Acaponeta 2,317,098.04 1.3 4.2 
8 Tuxpan 2,240,825.79 1.5 4.1 
9 Huajicori 2,022,036.48 1.6 3.7 
10 Santa María 2,005,959.06 1.6 3.6 
11 Ruiz 1,633,114.89 1.1 3.0 
12 Ixtlán del Río 1,627,327.82 1.3 3.0 
13 San Blas 1,583,485.71 0.9 2.9 
14 Amatlán de Cañas 1,438,505.86 1.7 2.6 
15 Del Nayar 1,421,614.13 0.5 2.6 
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Posición del Municipio Municipio 
Presupuesto Aprobado 
$ 

Del Presupuesto 
Municipal 
$ 

Del Total Del Recurso 
que se Orienta al CI 
% 

16 La Yesca 1,260,433.35 1.2 2.3 
17 Ahuacatlán 1,042,001.36 1.2 1.9 
18 Jala 811,971.03 0.7 1.5 
19 San Pedro Lagunillas 410,590.00 0.6 0.7 
20 Xalisco 259,000.00 0.1 0.5 

 Suma total 54,974,131.00   
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021. 

 
La siguiente imagen muestra un comparativo del porcentaje del presupuesto municipal asignado a 
los Órganos Internos de Control con relación a la media municipal, los municipios que se encuentran 
encima de la línea recta reciben un monto superior al promedio, entre los municipios que rebasan 
el porcentaje promedio se encuentran Compostela, Rosamorada, Santa María del Oro, Tuxpan y 
Tecuala. 
 

FUENTE: Presupuestos de egresos municipales publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
En la gráfica siguiente se muestra un comparativo del porcentaje del presupuesto aprobado al 
municipio, con relación a la suma de los presupuestos de los municipios, en la imagen destacan con 
mayor peso porcentual los municipios de Tepic, Compostela y Bahía de Banderas. 
 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos municipales publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  
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De acuerdo a la tabla y gráfica siguientes, el recurso asignado a la contraloría fue de $2,839,648.49 
(dos millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 49/100 moneda 
nacional), del que ejerció la cantidad de $2,242,705.10 (dos millones doscientos cuarenta y dos mil 
setecientos cinco pesos 10/100 moneda nacional), importe que representa el 79.0% del total 
aprobado, dejando de ejercer $596,943.39 (quinientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y 
tres pesos 39/100 moneda nacional) que representa el 27.0% del total, limitando la operación y 
desempeño del Órgano Interno de Control. 
 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
MONTOS EJERCIDOS POR LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2021 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
Número Municipio 

Aprobado 
$ 

Modificado 
$ 

Ejercido 
$ 

Aprobado/ Ejercido 
% 

1 Tepic 11,336,787.83 11,909,157.84 11,293,794.33 99.6 
2 Bahía de Banderas 7,543,030.90 6,429,143.99 6,211,994.94 82.4 
3 Compostela 7,609,788.52 5,675,804.14 5,675,789.06 74.6 
4 Tuxpan 2,240,825.79 3,893,275.79 3,109,701.73 138.8 
5 Santiago Ixc.  2,902,304.06 2,785,691.73 2,590,322.39 89.3 
6 Tecuala 2,839,648.49 2,815,502.02 2,242,705.10 79.0 
7 Del Nayar 1,421,614.13 2,236,292.06 2,180,808.26 153.4 
8 Rosamorada 2,668,607.68 3,114,345.68 2,126,917.21 79.7 
9 La Yesca 1,260,433.35 2,066,679.92 1,851,461.16 146.9 
10 San Blas 1,583,485.71 1,767,835.02 1,767,835.02 111.6 
11 Acaponeta 2,317,098.04 1,613,301.10 1,599,601.09 69.0 
12 Santa María 2,005,956.06 1,412,336.81 1,330,034.16 66.3 
13 Ixtlán del Río 1,644,827.82 2,001,438.02 1,290,957.46 78.5 
14 Ruiz 1,633,114.89 1,404,092.33 1,279,092.33 78.3 
15 Ahuacatlán 1,042,001.36 1,727,901.92 1,167,512.49 112.0 
16 Amatlán de Cañas 1,599,601.09 1,147,778.71 1,079,452.86 67.5 
17 Jala 811,971.03 962,623.83 962,623.83 118.6 
18 Huajicori 2,022,036.48 2,022,036.48 954,329.50 47.2 
19 San Pedro Lagunillas 410,590.00 520,894.87 520,894.87 126.9 
20 Xalisco 1,767,835.02 568,903.80 451,632.23 25.5 

FUENTE: De Cuenta Pública 2021 el analítico de egresos en forma administrativa. 

 

 
FUENTE: Analítico de egresos en forma administrativa de los municipios del Estado 2021. 

 
Se aprobaron recursos a la contraloría por $2,839,648.49 (dos millones ochocientos treinta y nueve 
mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional), del que ejerció la cantidad de 
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$2,242,705.10 (dos millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos cinco pesos 10/100 moneda 
nacional), importe que representa el 79.0% del total aprobado. 
 
En la siguiente tabla se muestra la tendencia que presenta del presupuesto aprobado a la 
Contraloría en los ejercicios 2019, 2020 y 2021; advirtiendo que mantiene un bajo porcentaje y la 
misma propensión del destino del recurso para generar un área de control interno suficiente y 
eficiente, los montos asignados representan el 1.5%, 1.6% y 1.9% del total del presupuesto de 
egresos. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Dependencias 
2019 
$ 

2020 
$ 

2021 
$ 

% 

Gobierno  31,656,374.30 22,329,397.16 16,287,648.95 10.8 
Planeación y Desarrollo Económico 2,901,671.40 0.00 0.00 0.0 
Registro Civil 1,377,459.45 1,662,052.15 1,662,052.15 1.1 
Tesorería 11,998,548.68 19,142,447.57 16,657,610.82 11.1 
Contraloría 2,117,462.10 2,390,761.69 2,839,648.49 1.9 
Educación, Arte, Cultura y Deporte 3,972,136.31 2,284,216.48 5,287,028.30 3.5 
Turismo 0.00 299,122.19 299,122.19 0.2 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 956,247.06 1,337,904.93 1,471,403.73 1.0 
Erogaciones Generales 56,483,988.34 53,559,063.15 46,546,724.60 31.0 
Infraestructura (Obra Pública) 17,643,634.14 4,362,111.79 4,948,510.43 3.3 
Desarrollo Urbano y Ecología 708,588.33 778,908.85 865,308.85 0.6 
Seguridad Pública y Protección Civil 11,023,886.06 22,498,857.51 17,712,755.81 11.8 
Secretaría del Ayuntamiento 0.00 0.00 4,888,647.01 3.3 
Catastro y Predial 912,742.98 818,609.20 818,609.20 0.5 
Servicios Públicos 0.00 19,652,688.33 29,922,052.45 19.9 

 141,752,739.15 151,116,141.00 150,207,122.98  
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
Se analizó mediante el cálculo de la tasa de variación de la Contraloría y del Municipio los montos 
aprobados durante los años 2019, 2020 y 2021; los resultados se muestran en las siguientes 2 tablas; 
para el año 2021 la Contraloría registra un incremento de 34.1% respecto del ejercicio 2019 y de 
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18.8% con relación a 2020; por otro lado el Presupuesto Municipal registra un incremento de 5.9% 
con relación al año base y una disminución de 0.6 con relación al año anterior; en la gráfica siguiente 
se presenta el comparativo Contraloría vs. Municipio. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Año 
Importe 
$ 

Anual 
% 

Con Base en 2019 
% 

2019 141,752,739.15   
2020 151,116,141.00 6.6 6.6 

2021 150,207,122.98 -0.6 5.9 

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 

 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
TASA DE VARIACIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Año 
Importe 
$ 

Anual 
% 

Con Base en 2019 
% 

2019 2,117,462.10   
2020 2,390,761.69 12.9 12.9 

2021 2,839,648.49 18.8 34.1 

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021.  

 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 48, 51, 54, 55 y 61 fracciones I, inciso a), II, incisos a) y c) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 4, fracción VIII, 118 y 197 bis, párrafo primero, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
acciones tendientes a ejercer con eficacia y eficiencia los recursos asignados al Órgano Interno de 
Control, diseñando un método de seguimiento del ejercicio presupuestal que verifique que los 
recursos se apliquen oportunamente y en los rubros establecidos, para el mejor desempeño de la 
Administración Municipal. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se verificó el equilibrio financiero del municipio con la finalidad de corroborar la proyección de sus 
ingresos establecida en su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobados para el Ejercicio 
2021, con datos estadísticos de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, determinando lo siguiente: 
 
La entidad municipal presentó equilibrio presupuestario respecto del monto autorizado en su Ley 
de Ingresos del ejercicio 2021, que asciende a $152,706,278.28 (ciento cincuenta y dos millones 
setecientos seis mil doscientos setenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional), cantidad que no 
excede el aprobado en el Presupuesto de Egresos, dicha cantidad presenta una variación del 1.7%; 
es decir, la entidad municipal muestra suficiencia presupuestaria y consistencia en la programación 
de sus ingresos y egresos. 
 

TENDENCIA FINANCIERA 

Concepto 
2018 
$ 

2019 
$ 

2020 
$ 

2021 
$ 

Ley de Ingresos 139,455,284.72 141,752,739.15 153,615,296.30 152,706,278.28 
Presupuesto de Egresos 128,569,000.18 141,752,739.15 151,116,141.00 150,207,122.98 

FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Tecuala Nayarit, de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit y Ley de Ingresos de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Asimismo, se analizó la dependencia financiera de los ingresos propios sobre los recursos federales 
de los ejercicios 2018 al 2021; se observa en la tabla siguiente, que el municipio ha disminuido su 
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dependencia financiera respecto de los recursos federales, para el ejercicio 2018 fue de 93.3%, para 
el 2019 de 94.1 para el 2020 de 93.9% y para el 2021 de 91.7%. 
 

MUNICIPIO DE TECUALA 
DEPENDENCIA FINANCIERA 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018 
$ 

Ejercicio 2019 
$ 

Ejercicio 2020  
$ 

Ejercicio 2021  
$ 

Ingresos de Gestión 7,967,779.00 7,494,208.00 8,163,323.84 10,760,728.78 
Ingresos Federales 118,538,000.64 126,161,368.58 134,377,028.52 129,740,578.00 
Dependencia Financiera 93.3 94.1 93.9 91.7 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Tecuala, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Tecuala, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Con relación a la proyección para la recaudación de ingresos, la mayor fuente de financiamiento 
provino de recursos federales, entre los que destacan: el Fondo General de Participaciones con el 
47.5%, seguido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el 19.2%, y el Fondo de Fortalecimiento 
Municipal con el 17.3%.  
 

MUNICIPIO DE TECUALA 
INGRESOS MUNICIPALES 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  
$ 

Ejercicio 2019  
$ 

Ejercicio 2020  
$ 

Ejercicio 2021  
$ 

Composición 
2021  
% 

Ingresos de Gestión 7,967,779.00 7,494,208.00 8,163,323.84 10,760,728.78 7.0 
Impuestos 2,861,937.00 2,735,518.00 2,622,915.00 5,187,196.78 3.4 
Derechos  4,727,215.00 3,110,090.00 3,291,399.00 3,800,611.00 2.5 
Productos     0.0 
Aprovechamientos 378,627.00 1,648,600.00 2,249,009.84 1,772,921.00 1.1 

Participaciones  71,163,081.00 71,163,081.00 76,024,522.81 73,388,144.64 47.5 
FISM 22,024,657.00 26,078,016.00 28,312,876.00 29,675,700.74 19.2 
FORTAMUN 25,350,262.64 28,920,271.58 30,039,629.71 26,676,732.62 17.3 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 0.00  1,600,000.00  0.00 200,000.00 

0.1 

Financiamiento 0.00 0.00 0.00 13,700,000.00 8.9 
Otros Ingresos 72,150.00 15,447.00 0.00 6,492.00 0.0 
TOTAL DE INGRESOS 126,577,929.64 135,271,023.58 142,540,352.36 154,407,798.78 100.0 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Tecuala, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Tecuala, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 61, fracción II, incisos a) y c) de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 197 Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, establecer una 
evaluación de los avances logrados en la recaudación de ingresos propios (gestión), así como diseñar 
políticas de recaudación suficientes y competentes para seguir disminuyendo la alta dependencia 
de los recursos federales. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
En los ingresos de gestión (propios), la entidad municipal programó recaudar de acuerdo a la Ley de 
Ingresos la cantidad de $19,257,087.01 (diecinueve millones doscientos cincuenta y siete mil 
ochenta y siete pesos 01/100 moneda nacional), recaudando el 55.9% de los recursos. 
 
La recaudación de gestión del municipio, tuvo un aumento total del 31.8% respecto de lo recaudado 
en el ejercicio 2020, misma que correspondió principalmente a los rubros de Impuestos con un 
97.8%, seguido Derechos con un 15.5%, teniendo disminución en el rubro de Aprovechamientos con 
el 21.2%, respectivamente. 
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Del análisis comparativo de los ingresos de gestión, se observó que el Ayuntamiento mantiene una 
tendencia de aumento, respecto de ejercicios anteriores, destacando que el que mayor recaudación 
reflejó fue el en ejercicio 2021, como se observa en la tabla y gráfica siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
TENDENCIA DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  
$ 

Ejercicio 2019  
$ 

Ejercicio 2020  
$ 

Ejercicio 2021  
$ 

Diferencia 
Respecto del 
2020  
$ 

Diferencia 
Respecto del 
2020  
% 

Impuestos 2,861,937.00 2,735,518.00 2,622,915.00 5,187,196.78 2,564,281.78 97.8 
Derechos  4,727,215.00 3,110,090.00 3,291,399.00 3,800,611.00 509,212.00 15.5 
Aprovechamientos 378,627.00 1,648,600.00 2,249,009.84 1,772,921.00 -476,088.84 -21.2 

TOTAL DE INGRESOS 7,967,779.00 7,494,208.00 8,163,323.84 10,760,728.78 2,597,404.94 31.8 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Tecuala, ejercicios 20218, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Estado de Analítico de ingresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 2021. 

 
Del comparativo realizado, se identificó que la entidad municipal, no fue eficiente en la recaudación 
de los ingresos ya que no alcanzó la meta de la proyección de los ingresos propios, debido a que 
dejó de recaudar el 44.1% respecto de lo proyectado en su Ley de ingresos. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 4, fracción VIII, 197 Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 1 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
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fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
políticas públicas que generen acciones para cumplir con la meta de recaudación proyectada y 
programada, aumentando la captación de los ingresos propios o de gestión que propicien una mayor 
autonomía de las finanzas municipales. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se verificó la orientación de los recursos, que el ente municipal destinó para el ejercicio de su 
función durante el año 2021, con el propósito de conocer cuánto de su presupuesto ejerce en los 
rubros más importantes como son: gasto operativo, inversión pública y deuda pública, resultando 
como sigue: 
 
Con respecto al presupuesto de egresos del ejercicio 2021, la orientación de los recursos que el 
municipio programó, fue para el gasto operativo, primordialmente a los capítulos de “Servicios 
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas” con un 75.2%, para la inversión municipal destinó el 20.8% y para el pago del 
servicio de la deuda destinó el 4.0%. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS – EJERCICIO FISCAL 2021 

Egresos 
Importe Programado 
2021  
$ 

Importe Ejercido 
2021  
$ 

Diferencia de 
Importes  
% 

Composición Egresos  
% 

Gastos de Operación 113,615,589.94 94,366,735.88 83.1 75.2 
Inversión Publica 28,208,460.37 26,139,583.96 92.7 20.8 
Servicio De La Deuda  8,383,072.67 5,054,899.86 60.3 4.0 
Total  150,207,122.98 125,561,219.70 83.6 100.0 

FUENTE: Presupuesto de Egresos 2021 y Estado de Analítico de Egresos del 01 enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
De los egresos presupuestales del ejercicio 2021, se identificó una ineficiencia en el ejercicio del 
recurso por $125,561,219.70 (ciento veinticinco millones quinientos sesenta y un mil doscientos 
diecinueve pesos 70/100), representando el 83.6%, lo que significa que se gastó menos de los 
ingresos programados. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
AUTONOMÍA PARA ASUMIR EL GASTO POR SERVICIOS PERSONALES EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ejercicio 
Ingresos de Gestión  
$ 

Gastos de Servicios 
Personales  
$ 

Autonomía de Gestión de 
Nómina  
% 

Ejercicio 2018 7,967,779.00 65,975,303.00 12.1 
Ejercicio 2019 7,494,268.00 60,149,054.00 12.5 
Ejercicio 2020 8,163,325.00 61,595,750.00 13.3 
Ejercicio 2021 10,760,728.78 58,246,706.96 18.5 

FUENTE: Estados de Analíticos de ingresos y egresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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FUENTE: Estados de Analíticos de ingresos y egresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Del análisis a los egresos por servicios personales, comparado con los ingresos de gestión, se aprecia 
una disminución de la brecha entre estos dos importes, mismos que alcanzaron el 6.4% desde el 
2018.  
 
De los recursos ejercidos por concepto de servicios personales, se identificó que con los ingresos de 
gestión, solventaron el 12.1% en 2018, 12.5% en 2019, 13.3% en 2020 y 18.5% en el ejercicio 2021, 
lo que nos indica la poca capacidad financiera del municipio para atender la funcionalidad municipal. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 8 y 13, fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 3 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
acciones para lograr un equilibrio financiero de los recursos ejercidos contra los programados, 
además de disminuir la brecha entre los recursos por conceptos de servicios personales (nómina) y 
los ingresos propios; así como incrementar el concepto de inversión pública. 
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se analizaron los indicadores de liquidez y solvencia, para evaluar la capacidad de endeudamiento 
del Ayuntamiento, con base en los activos y pasivos, del estado de situación financiera, resultando 
lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
INDICADORES FINANCIEROS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

Concepto Fórmula 
Ejercicio 
2019 
Veces 

Ejercicio 
2020 
Veces 

Ejercicio 
2021 
Veces 

1.-Liquidez 
Activo Circulante/ Pasivo 
Circulante 

2.3 2.2 0.9 

2.- Solvencia 
Pasivos Totales / Activos 
Totales  

16.3 15.4 6.4 

FUENTE: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

 
Interpretación de los indicadores: 
 

1. Liquidez: Capacidad para satisfacer los compromisos a corto plazo. Mientras más arriba de 
la unidad se encuentre el valor de esta razón, significa que el municipio dispone de un buen 
margen para enfrentar sus compromisos inmediatos. El resultado obtenido para el ejercicio 
2021, fue de 0.9 veces, disminuyendo sobre ejercicios anteriores. Indicador no aceptable. 

 
2. Solvencia: Capacidad para satisfacer los compromisos a largo plazo. Mientras el resultado 

es menor a la unidad, el parámetro es aceptable. El resultado obtenido para el ejercicio 
2021, fue de 6.4 veces. Indicador no aceptable. 

 
A continuación, se grafican los indicadores antes analizados. 
 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2019, 2020 y 2021. 

 
En razón de lo anterior, la entidad municipal en el ejercicio 2021, obtuvo indicadores no aceptables 
en liquidez y en solvencia, mostrando ineficiencia financiera. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 2 y 4 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
acciones de mejora para que en los ejercicios subsecuentes se optimicen los recursos, y mejorar los 
resultados de los indicadores financieros de solvencia y liquidez, para fortalecer sus finanzas 
municipales. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AD.21.MA.16 
Se realizó un análisis sobre la deuda del municipio, mediante el comportamiento de indicadores 
diseñados para tal fin, dando el siguiente resultado. 
 
De la revisión al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sobre servicios personales, el parámetro que resultó, según los 
Criterios Generales de Política Económica 2021, fue de 4.6% por lo que el análisis se realizará sobre 
los señalado en el artículo 10, fracción I, Inciso a), dando como resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS APROBADOS PARA SERVICIOS PERSONALES 

Egreso Aprobado (Servicios Personales) 
$ 

Diferencia Porcentaje 
Artículo 10 Fracción 
I Inciso a Cumple/ No Cumple 

2020 2021 $ % % 

70,585,935.41 80,295,582.02 9,709,646.61 13.8 3.0 No Cumple 

FUENTE: Presupuesto de egresos para la municipalidad de Tecuala, Nayarit ejercicios 2020- 2021 y Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 
Como se observa en la tabla anterior, la variación en porcentaje muestra un aumento del 13.8% 
respecto del ejercicio 2020, este indicador no cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Por otra parte, se consultó el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
la finalidad de conocer la semaforización reportada respecto del riesgo de deuda, dando como 
resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
INDICADORES DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LA LDFEFM 

Nombre del Indicador Rango 

Indicador I: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición Bajo 
Indicador II: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición  Bajo 
Indicador III: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales  Bajo 

FUENTE: Sistema de alerta de la SHCP. 
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Del análisis a la tabla anterior se observa que el Ayuntamiento, registra un nivel de endeudamiento 
sostenible, de acuerdo al resultado que se obtuvo, al verificar la medición de los indicadores del 
sistema de alertas reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Respecto a la tasa de crecimiento de la deuda pública del municipio, dio como resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ejercicio 
Importe 
$ 

Tasa de Crecimiento Anual 
% 

Tasa de Crecimiento con Base 2018 
% 

2018 46,113,055.00   
2019 53,466,597.00 15.9 15.9 
2020 55,645,111.64 4.1 20.7 
2021 16,901,311.87 -69.6 -63.3 

FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 Y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 

 
La deuda total de la entidad municipal aumentó un 15.9% de 2018 a 2019; un 4.1% respecto del 
ejercicio 2020 y tuvo una disminución del 69.6% sobre el ejercicio 2021. Por su parte, la tasa de 
crecimiento en función del ejercicio 2018, presenta un porcentaje de 63.3%. 
 
A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de la deuda.  
 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 Y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 

 
Asimismo, se analizaron indicadores de Flexibilidad y Sostenibilidad  
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2020 Y 2021 

Fórmula 
Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Deuda directa/ Ingresos fiscales ordinarios (veces) 0.05 0.08 
Deuda directa/Ahorro interno (veces) 0.2 0.5 
Servicio de la Deuda X 100/ Ingresos Fiscales ordinarios (%) 6.8 4.6 
Servicio de la Deuda X 100/ Ahorro Interno (%) 32.1 30.7 
Pasivos Totales X 100/Ingresos totales (%) 36.6 10.9 
Endeudamiento total del año / Gasto total x 100 (%) 36.5 11.5 

FUENTE: Analítico mensual de ingresos y egresos 2020 Y 2021. 

 
Con respecto a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se determinó lo siguiente: 
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Los indicadores de sostenibilidad y flexibilidad de la deuda del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, en los ejercicios 2020 y 2021 implican lo siguiente: 
 

• De los ingresos fiscales ordinarios en relación a la deuda de largo plazo, el resultado 
representa 0.05 veces en el ejercicio 2020 y en el ejercicio fiscal 2021 0.8 veces. 
Indicador no aceptable. 
 

• La deuda pública directa en relación al ahorro interno representa 0.2 veces en el 
ejercicio 2020, y en el ejercicio 2021 0.5 veces de deuda de largo plazo. Indicador no 
aceptable. 

 
• El servicio de la deuda en relación a los ingresos fiscales ordinarios, representa un 

porcentaje en el ejercicio 2020 de 6.8% y en el 2021 del 4.6%; estos representan el 
porcentaje de recursos destinados para el pago de la deuda en función de los ingresos 
fiscales ordinarios. Indicador no aceptable. 

 
• En relación con el servicio de la deuda tomando como parámetro el ahorro interno, dio 

como resultado en el ejercicio fiscal 2020 el 32.1% y en el 2021 disminuyó a 30.7%, 
debido a que, en el ejercicio anterior, su ahorro interno fue superior, lo que indica que 
no se generan suficientes ahorros por el aumento del gasto operacional. Indicador no 
aceptable. 

 
• Por otra parte, los indicadores de independencia financiera nos muestran la proporción 

del pasivo en relación a los ingresos totales del ejercicio. El resultado del indicador 
muestra que el pasivo para el ejercicio 2020 fue del 36.6% y en el 2021 muestra una 
disminución para quedar en 10.9%, por consiguiente, la proporción del endeudamiento 
total tomando como parámetro los ingresos municipales disminuye. Indicador 
aceptable. 

 
• El apalancamiento financiero mide el grado de riesgo para utilizar recursos crediticios. 

el indicador muestra el nivel de endeudamiento total y de corto plazo del municipio, en 
función de los egresos totales; el resultado en el ejercicio 2020 presenta un porcentaje 
del 36.5%; para el 2021 se observa un porcentaje en disminución del 11.5%. Se mantiene 
la tendencia de riesgo. 

 
En la siguiente gráfica se muestra la tendencia y evolución de los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad de deuda. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECUALA, NAYARIT 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 Y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 

 
Al realizar el análisis del desempeño financiero de la entidad municipal, se encontraron debilidades 
en cuanto a la recaudación de los ingresos de gestión, una alta dependencia de los recursos 
federales, la poca autonomía para asumir el gasto operacional, el riesgo de endeudamiento bajo y 
poca disponibilidad de recursos para solventar contingencias operacionales. 
 
Lo anterior, con base a lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción II, 4, fracción VIII, 197 
Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, implementar 
acciones específicas de manera preventiva para lograr finanzas públicas sanas, evitando un 
endeudamiento fuera de los parámetros permitidos y mantener en niveles bajos las alertas 
establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas y 
Servicios Públicos Municipales, ejerció atribuciones que no tiene conferidas en el proceso de la 
planeación de las obras, ya que no obstante de contar con un organismo público descentralizado 
municipal, se verificó que la concertación de las obras, la constitución de los comités de obra y la 
elaboración de la cartera de proyectos ejecutados en el ejercicio 2021, se continúan realizando a 
través del Ayuntamiento, sin que se tenga la evidencia suficiente de la participación directa, activa 
y coordinada del Instituto de Planeación Municipal en estos actos, con independencia de la fuente 
de financiamiento con la que se hayan realizado las obras y proyectos, los cuales se indican en la 
tabla siguiente: 
 

EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

Número de contrato Nombre de la obra Localidad 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-
003/2021 

Construcción de carriles de aceleración y deceleración en carretera 68 Tecuala-
Novillero km 14+969.997 entronque a camino de acceso a la localidad de Atotonilco, 
municipio de Tecuala, Nayarit; tramo; km. 14+969.997 carretera Fed 68 con origen 
0+000 carretera federal no. 15 Tepic-Mazatlán. 
 

Atotonilco 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-
URB-005/2021 

Rehabilitación de luminarias en el boulevard México de la localidad de Tecuala, 
Nayarit. 
 

Tecuala 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-
URB-001/2021 

Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Zaragoza en la 
localidad de Tecuala, Nayarit. 
 

Tecuala 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-
004/2021 

Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Querétaro en la 
localidad de Tecuala, Nayarit. 
 

Tecuala 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-
APO-002/2021 

Rehabilitación del sistema de agua potable en varias calles, en la localidad de san 
Felipe Aztatán del municipio de Tecuala. 
 

San Felipe Aztatán 

AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-APO-
007/2021 

Construcción del sistema de agua potable en varias calles de la localidad de San Felipe 
Aztatán del municipio de Tecuala. 
 

San Felipe Aztatán 

XXXVIII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-
006/2021 

Construcción de pavimento de concreto en boulevard México, entre calle Abasolo y 
Camellón, en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit. 

Tecuala 

FUENTE: Ley de Planeación del Estado de Nayarit, Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación de Tecuala, Nayarit y Actas 
de Comité de Obra. 
 
Lo antes señalado, limita al Instituto Municipal de Planeación para que se obtengan los diagnósticos 
precisos para conocer las necesidades de la sociedad, y con ellos se puedan definir los objetivos, 
estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo del Municipio, así mismo también se 
limita para que no sea el Instituto el que coordine de manera directa el Sistema de Participación 
Ciudadana; lo anterior como consecuencia de que el Ayuntamiento continua ejerciendo las 
funciones que les son inherentes al Instituto, y por lo tanto no se termina de consolidar a dicho 
organismo municipal a tres años de su creación, ya que el Ayuntamiento no le ha dotado de 
patrimonio suficiente, particularmente en el otorgamiento de recursos financieros, para que esté 
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en condiciones de operar con la estructura orgánica de personal necesaria , así como el 
otorgamiento de recursos materiales, para que el organismo rector de la planeación en el Municipio, 
esté en condiciones de desempeñar de manera eficiente y eficaz las funciones que le son otorgadas 
en el marco de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y el Acuerdo de Creación, lo que genera 
que no se involucre debidamente a los ciudadanos con una participación organizada y activa en la 
planeación del Municipio. 
 
De igual forma el Ayuntamiento deberá de actualizar su Reglamento interior de la administración 
pública municipal, con el objeto que la estructura organizacional y las funciones operativas y 
administrativas que actualmente se realizan, se encuentren alineadas a la Ley Planeación del Estado 
de Nayarit y al Acuerdo de Creación del Instituto, para evitar el ejercicio indebido de funciones y la 
duplicidad de ellas entre los entes públicos municipales. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, fracción I, 6, 7, fracción I 
inciso b, 8, fracciones I y II, 49, 52, 53, 68, 69, 70, 71,73 y 77 de la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit; 2, 5, fracciones I, III, IV y IX, 18 y 23, fracción III del Acuerdo de Creación del Instituto 
Municipal de Planeación de Tecuala, Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del 30 de septiembre 
de 2019, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021; director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C… y a la L. A. A… G… V… G…, enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en copia 
certifica en ANEXO 1. 
 
Con fecha diez de los corrientes se recibió oficio número OP-MTN-262/2022 en ANEXO 2 en el cual 
informa: 
 
En contestación a la Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF, aun no se cuenta con un 
reglamento actualizado. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M... C... P..., director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 224/2022 al ciudadano H… L… R…, presidente 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO P. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del Ingeniero M... C... P... la cual consta en ANEXO 3A. 
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Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número 224/2022, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como 
presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (12 fojas) 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 206/2022, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF  
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y documentos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que, solo acreditan las notificaciones realizadas, sin remitir la 
documentación señalada en la observación, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó documentalmente la información 
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en la etapa de planeación, programación y presupuestación, por la omisión en la integración de 
conformidad con la normativa aplicable, a las características y naturaleza de la obra requerida para 
el inicio de los trabajos; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  

No. Número de Contrato/Fecha Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-

AYS-APO-002/2021 
03/03/2021 

Rehabilitación del sistema de agua potable en 
varias calles, en la localidad de san Felipe Aztatán 
del municipio de Tecuala. 

1.- Proyecto ejecutivo con sus 
especificaciones técnicas específicas y 
generales. 

    

2 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-

AYS-URB-001/2021 
02/03/2021 

Construcción de concreto hidráulico y obras 
complementarias en calle Zaragoza en la localidad 
de Tecuala, Nayarit. 

1.- Planos de agua potable y del 
alcantarillado sanitario. 

    

3 
XXXVIII AYTO-TEC-NAY-F3-

URB-006/2021 
22/11/ 2021 

Construcción de pavimento de concreto en 
boulevard México, entre calle Abasolo y Camellón, 
en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala 
Nayarit. 

1.- Planos constructivos y de instalaciones. 
2.- Licencia de construcción de la obra.  

FUENTE: Oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, P.M./101/2022 y O. P. M. 0138/2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones III, VIII y IX de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 48, 63, 66 y 67 del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del 
H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C… y a la L. A. A… G… V… G…, enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en copia 
certifica en ANEXO 3. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MYN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
Una vez revisado los expedientes unitarios de las obras, Rehabilitación del sistema de agua potable 
en varias calles, en la localidad de san Felipe Aztatán del municipio de Tecuala. Se hace de su 
conocimiento que no se encontraron las especificaciones técnicas y especificas del proyecto. 
 
Construcción de concreto hidráulico y obras complementarlas en calle Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. No se anexaron al expediente unitario de la obra los planos de agua potable y 
alcantarillado. 
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Construcción de pavimento de concreto en boulevard México, entre calle Abasolo y Camellón, en la 
localidad de Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit. No se encontró la licencia de construcción de la 
obra, ni los planos de instalaciones del proyecto. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ingeniero M… C… P… la cual consta en ANEXO 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 206/2022, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, manifestó lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 

Escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista C… J… E…, 
representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación, se señala que se entregaron los planos señalados en tiempo y forma, 
sin embargo, se anexan copias de los planos correspondiente al agua potable y alcantarillado 
sanitario de la obra Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Zaragoza 
en la localidad de Tecuala, Nayarit. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Planos representativos a la obra. (2 fojas) 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y documentos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que, solo acreditan las notificaciones realizadas, sin remitir la 
documentación señalada en la observación, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó documentalmente la información 
en la etapa de planeación, programación y presupuestación, por la omisión en la integración de 
conformidad con la normativa aplicable, a las características y naturaleza de la obra requerida para 
el inicio de los trabajos; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  

No. Número de Contrato/Fecha Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1 
AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-APO-007/2021 
22/11/2021 

Construcción del sistema de agua potable en 
varias calles de la localidad de San Felipe Aztatán 
del municipio de Tecuala. 

1.- Proyecto ejecutivo planos 
constructivos 

FUENTE: Oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, P.M./101/2022 y O. P. M. 0138/2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones III, VIII y IX de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 67, fracciones IV, VI, y X del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
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Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en copia 
certifica en ANEXO 1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MYN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
De acuerdo a lo solicitado en la observación número 3, respecto a la obra Construcción del sistema 
de agua potable en varias calles de la localidad de San Felipe Aztatán del municipio de Tecuala. Se 
reviso el expediente unitario de la obra y no se encontró el proyecto ejecutivo ni planos constructivos 
de la obra. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 al ciudadano G... E... L..., director 
de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASE/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del Ingeniero M... C... P... la cual consta en ANEXO 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 191/2022 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director 
de obras públicas municipales del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (8 
fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, quien manifestó lo siguiente: 
 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y documentos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que, solo acreditan las notificaciones realizadas, sin remitir la 
documentación señalada en la observación, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Titular del Órgano Interno de Control no acreditó haber 
verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, 
respecto al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

OMISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA NORMATIVA APLICABLE 

No. No. de Contrato Nombre de la Obra 
Modalidad de 

Adjudicación 

1 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-URB-003/2021 

Construcción de carriles de aceleración y deceleración en carretera 68 

Tecuala-Novillero km 14+969.997 entronque a camino de acceso a la 

localidad de Atotonilco, municipio de Tecuala, Nayarit; tramo; km. 

14+969.997 carretera Fed 68 con origen 0+000 carretera federal no. 15 

Tepic-Mazatlán. 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas 

    

2 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-AYS-URB-005/2021 

Rehabilitación de luminarias en el boulevard México de la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas   

3 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-AYS-URB-001/2021 

Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle 
Zaragoza en la localidad de Tecuala, Nayarit. 
 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas   

4 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-URB-004/2021 

Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 
Querétaro en la localidad de Tecuala, Nayarit. 
 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas   

5 
XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-AYS-APO-002/2021 

Rehabilitación del sistema de agua potable en varias calles, en la 

localidad de san Felipe Aztatán del municipio de Tecuala. 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas   

FUENTE: Contratos de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022 y P.M./101/2022 de fecha 24 de 

marzo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 37, fracción V del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Tecuala, Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralora del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MYN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación a la Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF, ya se le notificó al órgano interno 
de control. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 199/2022 a la ciudadana C… L… C…, 
contralora del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASE/AS-997/2022, que consta en ANEXO 5. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna por parte de la presunta responsable. 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y a la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 199/2022, de fecha 31 de octubre de 2022, para que fungió como contralora 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (1 foja) 

 

Mediante escrito sin fecha, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 10 de 
noviembre de 2022, de quien fungió como Contralora Municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021, manifestó lo siguiente: 
 

La que suscribe licenciada C… L… C…, contralora municipal del H. XXXVII Ayuntamiento del Municipio 
de Tecuala, Nayarit durante el periodo comprendido del 09 de septiembre de 2019 al 19 de septiembre 
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de 2021, hago de su conocimiento que mediante oficio 199 signado por el profesor F… J… P…, 
Presidente Municipal del XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit recibido el 3 de 
noviembre de la anualidad que transcurre, se me notificó el contenido del resultado Num. 2 
Observación Num .1.AOP.21.MA.16.FISM-DF de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2021 en el que se determina mi presunta responsabilidad al no haber verificado la 
desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, respecto al valor 
del mercado, atendiendo a la realidad económica del estado. 
 
Así, a lo anteriormente descrito es necesario informar que el Órgano Interno de Control tenía 
imposibilidad jurídica y material para poder determinar la proporcionalidad de los precios. Toda vez 
que como lo dice el artículo 35 bis de la Ley de Obra Publica la verificación debe de ser llevada a cabo 
por el Órgano Interno de Control, pero NO especifica que tenga que ser su titular quien lo elabore y 
en razón de que el dictamen debe de ser realizado y firmado por un especialista en la materia y al no 
contar la dependencia con el auditor de obra pública la realización de un dictamen de verificación de 
proporcionalidad sobre los precios sería invalido. Cabe destacar que hicimos de su conocimiento que 
en repetidas ocasiones inclusive en nuestro presupuesto en base a resultados solicitamos la 
contratación del ingeniero para que ocupara el nombramiento de Auditor de Obra, pero se nos fue 
negado. Sin embargo, el Órgano Interno de Control Si realizó en cada una de las obras citadas un 
análisis y opinión respecto a los precios que ofertaron las propuestas, pero al no existir auditor de 
obra éstas no pudieron ser verificadas ni firmadas por el experto en la materia. 
 
Por tanto, solicito de la manera más atenta nos sea tomada en cuenta la imposibilidad que existía 
materialmente para llevar a cabo un dictamen oficial, quedando así a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, pues con independencia del hecho en el cual no se tiene por acreditado que se le haya 
proporcionado la información, el Titular del órgano interno de control, es responsable de establecer 
los sistemas de organización y ejecutar las políticas en materia de control, evaluación y vigilancia, 
de los actos administrativos de los servidores públicos de las dependencias, unidades 
administrativas y entidades municipales, para el cumplimiento de las diversas disposiciones que en 
el desempeño de sus atribuciones, por consiguiente, debió implementar las medidas y acciones 
pertinentes en contexto a lo antes referido, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Titular del Órgano Interno de Control no acreditó haber 
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verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, 
respecto al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 

OMISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA NORMATIVA APLICABLE 
No. No. de Contrato Nombre de la Obra Modalidad de Adjudicación 

1 
AYTO-TEC-NAY-F3-

AYS-APO-007/2021 

Construcción del sistema de agua potable en varias calles de la 

localidad de San Felipe Aztatán del municipio de Tecuala. 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas 

2 
XXXVIII AYTO-TEC-

NAY-F3-URB-006/2021 

Construcción de pavimento de concreto en boulevard México, entre 

calle Abasolo y Camellón, en la localidad de Tecuala, municipio de 

Tecuala Nayarit. 

Invitación a cuando menos 

tres contratistas 

FUENTE: Contratos de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022 y P.M./101/2022 de fecha 24 de 

marzo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 37, fracción V del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de 
Tecuala, Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralor del 17 de septiembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MYN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
De acuerdo a lo solicitado en la observación Num.2 no se encontraron las invitaciones a cuándo menos 
tres empresas, de las dos obras antes mencionadas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 194/2022 al ciudadano N… S… T…, contralor 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio 
ASE/AS-997/2022, que consta en ANEXO 6. 
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En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del C. N… S… T… La cual consta en anexo 6A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 194/2022, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como contralor 
municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (1 foja) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como contralor municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

El que suscribe Lic. en Educ. N… S… T…, Contralor municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento del Municipio 
de Tecuala, Nayarit. Durante el periodo comprendido del 17 de septiembre de 2019 al 02 de mayo del 
2022. Hago de su conocimiento que mediante oficio 194 signado por el PROF. F… J… P…, presidente 
Municipal del XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit recibido el 07 de noviembre 
de la anualidad que transcurre, se me notificó el contenido del resultado Num. 2 Observación Num 
.2.AOP.21.MA.16.FISM-DF de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021 en el que se 
determina mi presunta responsabilidad al no haber verificado la desproporcionalidad de los precios 
unitarios ofertados por las empresas contratistas, respecto al valor del mercado, atendiendo a la 
realidad económica del estado. 
Así, a lo anteriormente descrito es necesario informar que el Órgano Interno de Control tenía 
imposibilidad jurídica y material para poder determinar la proporcionalidad de los precios. Toda vez 
que como lo dice el artículo 35 bis de la Ley de Obra Publica la verificación debe de ser llevada a cabo 
por el Órgano Interno de Control, pero NO especifica que tenga que ser su titular quien lo elabore y 
en razón de que el dictamen debe de ser realizado y firmado por un especialista en la materia y al no 
contar la dependencia con el auditor de obra pública la realización de un dictamen de verificación de 
proporcionalidad sobre los precios sería invalido. Cabe destacar que hicimos de su conocimiento que 
en repetidas ocasiones inclusive en nuestro presupuesto en base a resultados solicitamos la 
contratación del ingeniero para que ocupara el nombramiento de AUDITOR DE OBRA, pero se nos fue 
negado. Sin embargo, el Órgano Interno de Control Si realizó en cada una de las obras citadas un 
análisis y opinión respecto a los precios que ofertaron las propuestas, pero al no existir auditor de 
obra éstas no pudieron ser verificadas ni firmadas por el experto en la materia. 
 
Por tanto, solicito de la manera más atenta nos sea tomada en cuenta la imposibilidad que existía 
materialmente para llevar a cabo un dictamen oficial, quedando así a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración, le mando un cordial saludo. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para solventar lo 
observado, en virtud que, no realizó acciones pertinentes para de desempeño de sus funciones 
argumentando la imposibilidad jurídica y material para poder determinar la desproporcionalidad de 
los precios unitarios, cuando acepto a voluntad las funciones y atribuciones de la dependencia a su 
cargo, y que lo obliga a suscribir documentos relativo a sus atribuciones y ámbito de su competencia, 
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para el ejercicio de sus funciones, delegar bajo su más estricta responsabilidad sin detrimento de 
las responsabilidades legales, así también, para garantizar la eficiencia en el despacho de los asuntos 
de la administración pública, los titulares de las dependencias debieran coordinarse entre sí, para 
cuando algún titular requiera información o cooperación técnica, tendrá la obligación de 
proporcionarlos atendiendo al principio de la unidad orgánica del gobierno municipal, en ese 
contexto no se acreditó que se llevase a cabo alguna de estas facultades. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2021, se 
observó que la Administración Municipal otorgó el registro al padrón de contratistas, a empresas 
que no cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, o en su 
caso, de la documentación que presentó existen inconsistencias en la información, a efecto de 
obtener su registro, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista Representante o 
Administrador Documentación Faltante 

R… P… M… Ingeniero R… P… M… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
 
Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, diplomas, 
cursos, capacitaciones en referencia al sector de construcción. 

F… J… G… S… Ciudadano F… J… G… S… 

No acredita la experiencia y especialidad actualizada de la empresa, 
anexando relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias 
de construcción de obras realizadas, relacionadas en su currículo. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de 
suministro de energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante 
relacionado a nombre de la empresa. 
 

V… M… P… M… Arquitecto V… M… P… 
M… 

La empresa no acredita la propiedad de la maquinaria y equipo o la 
disposición legal de la misma registrada en su balance. 

   

L… G… C… R… 

Maestría en 
administración de la 
construcción L… G… C… 
R… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No acredita la experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la construcción, no anexa relación de contratos 
y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de 
suministro de energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante 
relacionado a nombre de la empresa. 

   

C… J… E… Ciudadana C… J… E… No presenta balance general. 
No presenta constancia de situación fiscal. 
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Empresa Contratista Representante o 
Administrador Documentación Faltante 

No acredita la experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la construcción, no anexa relación de contratos 
y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

   

AR3 compañía 
constructora S.A. de 
C.V. 

Arquitecto C… H… A… L… 

No acredita la experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la construcción, no anexa relación de contratos 
y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, 
certificaciones y reconocimientos, así como copia de la cédula profesional. 

   

C… A… C… F… Ciudadano C… A… C… F… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No anexa relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias 
de construcción realizadas que acrediten la experiencia y especialidad de la 
empresa. 
 

J… A… C… O… Ciudadano J… A… C… O… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No acredita la propiedad de la maquinaria y equipo o la disposición legal de 
la misma registrada en su balance. 
No anexa constancia de situación fiscal. 
No se anexa la relación de contratos y actas de entrega recepción y/o 
constancias de construcción de obras realizadas que acrediten la experiencia 
y especialidad de la empresa. 
No anexa balance general expedida, revisada y firmada por un contador 
público en servicio. 
No anexa declaración de impuestos fiscales al ejercicio 2020. 

   

FEC Urbanizaciones 
Madero S. A. de C. V. 

Ciudadana A… F… C… G… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando 
relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas; además, en su caso, constancias de cursos 
de capacitación, certificaciones y reconocimientos. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de 
suministro de energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante 
relacionado a nombre de la empresa. 

   

A… C… R… Z… F… 
Ingeniero A… C… R… Z… 
F… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de 
suministro de energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante 
relacionado a nombre de la empresa. 

FUENTE: Padrón de contratistas, Minuta de trabajo que se elabora en cumplimiento a la auditoría del 23 de marzo del 2022, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, P.M./101/2022 del 28 de marzo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater 
y 23 Bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable 
a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MYN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
De acuerdo a lo solicitado en la Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF a empresas que no 
cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, no se encontró en 
los expedientes unitarios, la documentación solicitada. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASE/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 206/2022 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
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Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista C… J… E…, representada 
por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a la observación mencionada, declara la suscrita que en tiempo y forma se entregó la 
documentación mencionada al Ayuntamiento, no obstante, se presentan los siguientes documentos, 
balance general de la empresa, currículum de la empresa y responsable técnico, así como copias de 
actas de entrega de obra, caratulas de contrato de obras construidas por la empresa, suficientes para 
solventar la observación. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Currículo de la empresa, listado de maquinaria y equipo de trabajo, contratos y evidencia 
de la experiencia y especialidad de la empresa, oficio en el cual personal se designa como 
responsable técnico, así como su currículo. (24 fojas) 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista AR3 Compañía 
Constructora S.A. de C.V., representada por el arquitecto C… H… A… L…, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación me permito manifestar que la información observada fue presentada 
en tiempo y forma al Ayuntamiento, sin embargo, mediante esta vía le agrego la documentación 
necesaria en el cual se acreditaba al momento de la contratación la experiencia del responsable 
técnico, así como los documentos que lo avalan. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Currículo de la empresa, currículo del designado como representante técnico y contratos de 
obras que avalan su experiencia y especialidad como empresa. (299 fojas) 

 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista L… G… C… R…, 
representado por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación manifiesto que realice los trámites correspondientes, y el pago por el 
registro, respecto al responsable técnico en la convocatoria de inscripción al padrón de contratistas 
2021 solo me solicitaron el currículum mismo que entrego en el presente escrito, considerando ser 
suficiente para solventar la misma, además nexo comprobante de pago de CFE a nombre de la 
empresa L… G… C… R…. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Pago de servicios de energía eléctrica a nombre de la empresa contratista y currículo del 
representante técnico. (5 fojas) 

 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista R… P… M…, 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación manifiesto que realice los trámites correspondientes, y el pago por el 
registro, respecto al responsable técnico en la convocatoria de inscripción al padrón de contratistas 
2021 solo me solicitaron el currículum mismo que entrego en el presente escrito, considerando ser 
suficiente para solventar la misma. 
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Se anexa la siguiente documentación: 
• Currículo del representante técnico. (15 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, el documento remitido solventa lo observado, en 
virtud que se acredita la experiencia y especialidad del representante técnico de la empresa 
contratista AR3 Compañía Constructora S.A. de C.V., así mismo para la empresa contratista L… G… 
C… R…, presento el pago de servicios de suministro de energía eléctrica, sin embargo persiste la 
observación por lo señalado a continuación: 
 

Empresa 
Contratista 

Representante o 
Administrador Documentación Faltante 

R… P… M… Ingeniero R… P… M… No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del responsable 
técnico relacionado con el sector de la construcción, diplomas, cursos, capacitaciones 
en referencia al sector de construcción. 

F… J… G… S… Ciudadano F… J… G… 
S… 

No acredita la experiencia y especialidad actualizada de la empresa, anexando relación 
de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras 
realizadas, relacionadas en su currículo. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de suministro de 
energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante relacionado a nombre de la 
empresa. 

V… M… P… M… Arquitecto V… M… P… 
M… 

La empresa no acredita la propiedad de la maquinaria y equipo o la disposición legal de 
la misma registrada en su balance. 

L… G… C… R… Maestría en 
administración de la 
construcción L… G… 
C… R… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No acredita la experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la construcción, no anexa relación de contratos y actas de 
entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; además, en su 
caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, así como 
copia de la cédula profesional. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado, así como cualquier otro 
comprobante relacionado a nombre de la empresa. 

C… J… E… Ciudadana C… J… E… No presenta balance general. 
No presenta constancia de situación fiscal. 
No acredita la experiencia y especialidad actualizada del responsable técnico 
relacionado con el sector de la construcción, no anexa relación de contratos y actas de 
entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; además, en su 
caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, así como 
copia de la cédula profesional. 

C… A… C… F… Ciudadano C… A… C… 
F… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No anexa relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción realizadas que acrediten la experiencia y especialidad de la empresa. 

J… A… C… O… Ciudadano J… A… C… 
O… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No acredita la propiedad de la maquinaria y equipo o la disposición legal de la misma 
registrada en su balance. 
No anexa constancia de situación fiscal. 
No se anexa la relación de contratos y actas de entrega recepción y/o constancias de 
construcción de obras realizadas que acrediten la experiencia y especialidad de la 
empresa. 
No anexa balance general expedida, revisada y firmada por un contador público en 
servicio. 
No anexa declaración de impuestos fiscales al ejercicio 2020. 

   
FEC 
Urbanizaciones 
Madero S. A. de 
C. V. 

Ciudadana A… F… C… 
G… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
Documentación que acredite la experiencia y especialidad actualizada del responsable 
técnico relacionado con el sector de la construcción, anexando relación de contratos y 
actas de entrega recepción y/o constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 
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Empresa 
Contratista 

Representante o 
Administrador Documentación Faltante 

No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de suministro de 
energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante relacionado a nombre de la 
empresa. 

A… C… R… Z… 
F… 

Ingeniero A… C… R… 
Z… F… 

No se acredita el registro al padrón de contratistas. 
No acredita el pago de servicios, agua potable, alcantarillado y servicio de suministro de 
energía eléctrica, así como cualquier otro comprobante relacionado a nombre de la 
empresa. 

FUENTE: Padrón de contratistas, Minuta de trabajo que se elabora en cumplimiento a la auditoría del 23 de marzo del 2022, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, P.M./101/2022 del 28 de marzo de 2022. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes que conforman la muestra de auditoría, se 
observó que la Administración Municipal realizó de forma deficiente el procedimiento contratación 
por invitación a cuando menos tres contratistas; toda vez que otorgó contratos a empresas que no 
acreditaron contar con maquinaria y equipo propio, ni la debida experiencia y especialidad 
actualizada de la empresa, la cual se menciona en la relación siguiente: 
 

INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN  

No. 
Empresa 

Contratista 
Obras Asignadas Inconsistencias en la Información 

1 F… J… G… S… 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable en varias calles, en la 
localidad de san Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

 

En Balance general del 1 de enero al 30 de junio de 2020, se 
relaciona equipo de trabajo y transporte por importes de 
$4,665,277.00 y $266,830.00 respectivamente, contrario a 
la declaración anual ejercicio 2019 ante el SAT, que 
registraron $364,050.00 y $176,897.00 en esos mismos 
rubros. 

    

3 
AR3 compañía 

constructora S.A. 
de C.V. 

Construcción de pavimento y obras 
complementarias en calle Querétaro 
en la localidad de Tecuala, Nayarit. 

No se acredita la experiencia y especialidad de la empresa, 
referenciada en currículo, ya que de 84 obras relacionadas 
solo presenta 4 contratos como comprobación. 

FUENTE: Contratos de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022 y P.M./101/2022 de fecha 24 de 
marzo de 2022, minuta de trabajo 21-MA.16-AF-AOP-AD del 23 marzo de 2022, balances generales, estados de posición financiera, 
currículos y documentación complementaria. 

 

La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 Bis, párrafo segundo, 21 
Ter, 21 Quater, 35 y 57, párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; apartado T-
08 de las bases de licitación, se establece como presunto responsable a: director de obras públicas 
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del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio número 206/2022 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.16.FISM-DF  
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista AR3 Compañía 
Constructora S.A. de C.V., representada por el arquitecto C… H… A… L…, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación me permito manifestar que la información observada fue presentada 
en tiempo y forma al Ayuntamiento, sin embargo, mediante esta vía le agrego la documentación 
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necesaria en la cual se acredita al momento de la contratación la experiencia de la empresa, a través 
de contratos y/o documentación comprobatoria de los trabajos realizados. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Contratos de obra pública relacionados en su currículo como empresa contratista. (299 
fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se solventa lo referente a la empresa contratista AR3 
Compañía Constructora S.A. de C.V., en virtud que se acredita documentalmente la relación de 
contratos de obra pública anexos a su currículum, sin embargo, persiste la observación por lo 
señalado a continuación: 
 

INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

No. 
Empresa 

Contratista 
Obras Asignadas Inconsistencias en la Información 

1 F… J… G… S… 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable en varias calles, en la 
localidad de san Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

En Balance general del 1 de enero al 30 de junio de 2020, se 
relaciona equipo de trabajo y transporte por importes de 
$4,665,277.00 y $266,830.00 respectivamente, contrario a la 
declaración anual ejercicio 2019 ante el SAT, que registraron 
$364,050.00 y $176,897.00 en esos mismos rubros. 

FUENTE: Contratos de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022 y P.M./101/2022 de fecha 24 de 
marzo de 2022, minuta de trabajo 21-MA.16-AF-AOP-AD del 23 marzo de 2022, balances generales, estados de posición financiera, 
currículos y documentación complementaria. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes que conforman la muestra de auditoría, se 
observó que la Administración Municipal realizó de forma deficiente el procedimiento de 
contratación por invitación a cuando menos tres contratistas; toda vez que otorgó los contratos a 
empresas que no acreditaron contar con maquinaria y equipo propio, ni la debida experiencia y 
especialidad actualizada de la empresa, existen inconsistencias con la información que se integró 
para el registro al padrón, la cual se menciona en la relación siguiente: 
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INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN  

No. 
Empresa 

Contratista 
Obras Asignadas Incumplimiento 

1 F… J… G… S… 

Construcción del sistema de agua 
potable en varias calles de la 
localidad de San Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

Inconsistencias en la elaboración del Balance general del 1 
de enero al 30 de junio de 2020, en dicho documento se 
relaciona equipo de trabajo y equipo de transporte por 
importes de $4,665,277.00 y $266,830.00 respectivamente, 
sin embargo, en la declaración del ejercicio de impuestos 
federales del ejercicio 2019, se registraron los importes de 
$364,050.00 y $176,897.00 para esos mismos rubros. 

    

3 L… G… C… R… 

Construcción de pavimento de 
concreto en boulevard México, entre 
calle Abasolo y Camellón, en la 
localidad de Tecuala, municipio de 
Tecuala Nayarit. 

 

No acredita la experiencia de la empresa, ya que de la 
relación de siete obras registradas en su currículo solo se 
validó su participación en una de ellas. 
De acuerdo con el balance general al 31 de octubre del 2020, 
cuenta con maquinaria y equipo por un importe de 
$620,000.00 y un importe de $175,000.00 en equipo de 
transporte, sin embargo, en el escrito al 15 de abril de 2021 
la empresa señala que no cuenta con maquinaria y equipo 
de construcción. 

FUENTE: Contratos de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022 y P.M./101/2022 de fecha 24 de 
marzo de 2022, minuta de trabajo 21-MA.16-AF-AOP-AD del 23 marzo de 2022, balances generales, currículos y documentación 
complementaria. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 Bis, párrafo segundo, 21, 
Ter, 21 Quater, 35 y 57, párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; apartado T-
08 de las bases de licitación, se establece como presunto responsable a: director de obras públicas 
del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
Después de la revisión documental de los expedientes unitarios de las obras antes mencionadas, las 
empresas no acreditaron contar con maquinaria ni equipo propio, ni la demás documentación 
requerida. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
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Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 al ciudadano G… E… L…, director 
de obras públicas del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (8 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no remiten la documentación señalada en la observación, 
motivo por el cual se tiene no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2021, se 
observó que la Administración Municipal no validó de la documentación presentada por las 
empresas contratistas en el proceso de registro al padrón de contratistas, toda vez que se manipulo 
y/o modificó la información contenida en ella, con el objeto de cumplir con la normativa aplicable y 
los requerimientos de convocatoria, a efecto de obtener su registro, mismos que se señalan a 
continuación: 
 

DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Fecha de Registro en el 
Padrón de Contratistas  

Documento Alterado y/o 
Modificado 

Comentarios 

L… G… C… R… 15 de abril de 2021 
Balance general del 01 de 
enero al 31 de octubre 2020. 

Documento compulsado con la C.P.A. J… 
D… L… C…, quien manifestó no haberlos 
elaborado, ni conocer a la persona física 
L… G… C… R… 

FUENTE: Padrón de contratistas, Minuta de trabajo 21-MA.16-AF-AOP-AD que se elabora en cumplimiento a la auditoría del 23 de marzo 
del 2022, Balance general. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracciones VI, XI, párrafo 
último de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación a la Observación Núm. 6.AOP.21.MA.16.FISM-DF no se encontró la documentación 
requerida por parte de las empresas al registro del padrón de contratistas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
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• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

 
… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no remiten la documentación señalada en la observación, 
motivo por el cual se tiene no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal realizó procesos de adjudicación por 
invitación a cuando menos tres contratistas de forma improcedente, toda vez que para realizarlos, 
convocó a empresas contratistas que no estaban inscritas en el padrón de contratistas 2021, 
omitiendo verificar la información documental que acreditará si las empresas invitadas cumplían 
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con los recursos técnicos, financieros, la capacidad de respuesta inmediata y demás que sean 
necesarios, tal como se muestra en la siguiente tabla 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS SIN REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista  Nombre de la Obra Núm. de Licitación  
Fecha de 
Invitación  Incumplimiento 

F… J… G… S… 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable en varias calles en la 
localidad de San Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-APO-
002/2021 

12/02/2021 

Fecha de Registro al Padrón 
15 de marzo de 2021 

  

J… P… G… No se presentó el registro al 
padrón de contratistas, ni la 
documentación soporte que lo 
acredite. 

 

A… H… O… B… 

FUENTE: Padrón de contratistas, Minuta de trabajo que se elabora en cumplimiento a la auditoría del 23 de marzo del 2022, oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, P.M./101/2022 del 28 de marzo de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater y 
57, párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece como presunto 
responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del 
H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación a la Observación Núm. 7.AOP.21.MA.16.FISM-DF no se encontró los oficios y/o 
documentos requeridos en la observación por parte de la empresa. No se encontró documentación 
que acredite que las demás empresas estén inscritas al padrón de contratistas al registro del padrón 
de contratistas. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
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Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no remiten la documentación señalada en la observación, 
motivo por el cual se tiene no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió de los contribuyentes 
con quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FISCAL 

Núm. de 
Contrato  

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
AYS-URB-
001/2021 

02/03/2021 

Construcción de pavimentación y 
obras complementarias en calle 
Zaragoza en la localidad de Tecuala 
Nayarit. 

C… J… E… 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia de Seguridad 
Social (IMSS). 

Extemporánea 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia Fiscal (SAT). 

Extemporánea 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-
003/2021 

01/07/2021 

Construcción de carriles de 
aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero km 
14+969.997 entronque a camino de 
acceso a la localidad de Atotonilco, 
municipio de Tecuala, Nayarit; 
tramo; km. 14+969.997 carretera 
Fed 68 con origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-Mazatlán. 

R… P… M… 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia de Seguridad 
Social (IMSS). 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia Fiscal (SAT). 

No presenta 
 

No presenta 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-URB-
005/2021 

29/07/ 
2021 

Rehabilitación de luminarias en el 
boulevard México de la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 

V… M… P… 
M… 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia de Seguridad 
Social (IMSS). 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia Fiscal (SAT). 

No presenta 
 

No presenta 

      

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-
004/2021 

30/07/2021 

Construcción de pavimento y obras 
complementarias en calle 
Querétaro en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 
compañía 
constructora 
S.A. de C.V. 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia de Seguridad 
Social (IMSS). 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia Fiscal (SAT). 

No presenta 
 

No presenta 

FUENTE: Contrato de obra, opiniones de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS y SAT; oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 
del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y 
O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre 
de 2020; Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicado el día 30 de marzo de 2020, se establece como presunto responsable a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió de los contribuyentes con quienes 
celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
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Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista C… J… E…, representada 
por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

Particularmente en esta Observación, se debe aclarar que la fecha del contrato de obra es el día 02 
de marzo de 2021, la fecha que muestra la observación que dice 12 de febrero de 2021 es del día que 
se autorizó y se aprobó dicha obra, se anexa la caratula del contrato así como las opiniones de 
cumplimiento de obligaciones y en materia de Seguridad Social (IMSS) con fecha del 15 de febrero del 
2021, fecha en que se encuentran vigentes dichas opiniones, estando dentro de los días del concurso 
de la misma. 
 
Por ende, la calidad de extemporáneo, calificando como un incumplimiento debe ser reconsiderada 
puesto que se encontraban en tiempo y forma, por lo que con la documentación que refiero creo es 
suficiente para solventar la presente observación. 
 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Caratula de contrato de obra, opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales y en 
materia de Seguridad Social (IMSS) con fechas del 15 de febrero del 2021. (4 fojas) 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista V… M… P… M…, 
representada por él mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a esta observación cabe señalar que, aunque no fue un requisito la cuestión de las 
opiniones de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, si contaba en la fecha 
en que se firmó el contrato con dichas obligaciones en sentido positivo y vigente, por lo que las anexo 
al presente, considero que son suficientes para solventar dicha observación. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Opiniones de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, ambas con 
fecha del 2 de julio de 2021. (3 fojas) 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista AR3 Compañía 
Constructora S.A. de C.V., representada por el arquitecto C… H… A… L…, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación me permito manifestar que la información observada fue presentada 
en tiempo y forma al Ayuntamiento, sin embargo, mediante esta vía le agrego la documentación 
necesaria para solventar la observación de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social y 
obligaciones fiscales en positivo. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social y obligaciones fiscales en sentido 
positivo, pero no vigentes con fecha 24 de febrero de 2021 y 10 de febrero de 2021, 
respectivamente. (3 fojas) 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, los documentos que se remiten son suficientes y se 
solventa lo observado a las empresas contratistas C… J… E… y V… M… P… M…, en virtud a que, son 
vigentes y positivas las opiniones de cumplimiento fiscal y en materia de seguridad social, sin 
embargo, persiste lo observado por lo que se describe a continuación: 
 

Núm. de 
Contrato  

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-
003/2021 

01/07/2021 

Construcción de carriles de 
aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero km 
14+969.997 entronque a camino de 
acceso a la localidad de Atotonilco, 
municipio de Tecuala, Nayarit; 
tramo; km. 14+969.997 carretera 
Fed 68 con origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-Mazatlán. 

R… P… M… 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia de Seguridad 
Social (IMSS). 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia Fiscal (SAT). 

No presenta 
 

No presenta 

      

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-
004/2021 

30/07/2021 

Construcción de pavimento y obras 
complementarias en calle 
Querétaro en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 
compañía 
constructora 
S.A. de C.V. 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia de Seguridad 
Social (IMSS). 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en 
materia Fiscal (SAT). 

No vigente 
 

No vigente 

FUENTE: Contrato de obra, opiniones de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS y SAT; oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 
del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y 
O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de adjudicación y contratación de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en las bases de licitación; 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

No. 
No. de 

Contrato/Fecha 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Importe de la 
Obra $ 

Incumplimiento 

1 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-003/2021 
01/07/2021 

Construcción de carriles de 
aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero km 
14+969.997 entronque a camino 
de acceso a la localidad de 

R… P… M… 3,090,659.50 

No presentan contrato de obra. 
Documentación del responsable técnico: 
constancias de construcción de obras realizadas; 
además, en su caso, constancias de cursos de 
capacitación, certificaciones y reconocimientos. 
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No. 
No. de 

Contrato/Fecha 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Importe de la 
Obra $ 

Incumplimiento 

Atotonilco, municipio de Tecuala, 
Nayarit; tramo; km. 14+969.997 
carretera Fed 68 con origen 0+000 
carretera federal no. 15 Tepic-
Mazatlán. 

      

2 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-URB-
005/2021 

29/07/ 2021 

Rehabilitación de luminarias en el 
boulevard México de la localidad 
de Tecuala, Nayarit. 

V… M… P… 
M… 

1,482,793.50 

No presentan contrato de obra. 
No Presenta declaración anual correspondiente 
al ejercicio 2020. 
No presenta documentación del responsable 
técnico: constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 
No presenta la garantía de cumplimiento del 
Contrato. 
No presentan la garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo. 

      

3 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-URB-
001/2021 

02/03/2021 

Construcción de concreto 
hidráulico y obras 
complementarias en calle 
Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 

C… J… E… 11,280,120.19 

No presentan contrato de obra. 
No presenta documentación del responsable 
técnico: constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 

      

4 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-004/2021 
26/07/2021 

Construcción de pavimento y 
obras complementarias en calle 
Querétaro en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 
compañía 
constructora 
S.A. de C.V. 

2,870,193.85 

No presentan contrato de obra. 
No se anexan invitaciones a las empresas para la 
adjudicación de la obra: Rubén Pérez Mora y 
Concepción Jiménez Esquivel. 

      

5 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-APO-
002/2021 

03/03/2021 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable en varias calles, en la 
localidad de san Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

F… J… G… S… 4,704,444.74 No presentan contrato de obra. 

FUENTE: Bases de licitación, Contratos de obra, Expedientes de obra, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; apartado 1.1.2, 2.2, T-07, T-08, 18.4, 19, 19.1, 20, 21, 31 
"Documentos que los licitantes deberán acompañar a sus propuestas" de las bases de licitación, se 
establece como presunto responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación de la Observación Núm. 9.AOP.21.MA.16.FISM-DF no está dentro de los expedientes 
unitarios de las obras antes mencionadas no se encontraron los documentos requeridos. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

 
… 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
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Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista V… M… P… M…, 
representada por él mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Primero, me permito puntualizar que con respecto al contrato de obra que se menciona en la 
observación se declara que por parte del suscrito se firmó el contrato, el mismo que me fue entregado, 
lo signé y toda vez que de manera verbal por parte de la administración municipal, me solicitaron el 
contrato para que recabaran las firmas correspondientes de los funcionarios que aparecen en el 
mismo, sin embargo, a pesar de que me dijeron que me entregarían mi tanto, jamás me lo hicieron 
llegar, por lo que señalo que no cuento con dicha documentación. Respecto a la demás 
documentación consistente en la declaración anual correspondiente al ejercicio 2020, documentación 
del responsable técnico: constancias de construcción de obras realizadas; además, en su caso, 
constancias de cursos de capacitación, certificaciones y reconocimientos, la garantía de cumplimiento 
del Contrato, la garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, manifiesto que si se 
entregaron en tiempo y forma puesto que eran un requisito para llevar a cabo dicha licencia, por lo 
que mediante este medio anexo la documentación antes descrita con la, finalidad de solventar de mi 
parte esta observación, considerando que es suficiente. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Declaración anual al ejercicio 2020. (16 fojas) 
 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista AR3 Compañía 
Constructora S.A. de C.V., representada por el arquitecto C… H… A… L…, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto a esta observación se hace llegar el contrato que se me entrego en su momento. 
 

Se anexa la siguiente documentación: 
• Contrato de obra. (5 fojas) 

 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista R… P… M…, 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Primero, me permite puntualizar que con respecto al contrato de obra que se menciona en la 
observación se declara que por parte del suscrito se firmó el contrato, el mismo que me fue prestado 
para firmarlo y toda vez que de manera verbal por parte de la administración municipal, me 
solicitaron el contrato para que recabaran las firmas correspondientes de los funcionarios que 
aparecen en el mismo, sin embargo, a pesar de que me dijeron que me entregarían mi tanto, jamás 
me lo hicieron llegar, por lo que señalo que no cuento con dicha documentación. Respecto a la demás 
documentación mediante el presente se anexa copia del currículum que fue lo que la Administración 
Pública Municipal me solicito en la base de requisitos para la convocatoria de Registro de contratistas 
para el ejercicio 2021, lo expuesto es considerado suficiente para solventar esta observación. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Currículo del representante técnico de la obra. (15 fojas) 
 
  



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

182 de 251 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se solventa lo observado de la empresa contratista V… 
M… P… M… correspondiente a la declaración anual, ejercicio 2020 y la empresa contratista AR3 
Compañía Constructora S.A. de C.V. representada por el arquitecto C… H… A… L… sobre el contrato 
de obra, ya que éste fue presentado, sin embargo, persiste lo observado, tal como se describe a 
continuación: 
 

No. 
No. de 

Contrato/Fecha  
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Importe de la 
Obra $ 

Incumplimiento 

1 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-003/2021 
01/07/2021 

Construcción de carriles de 
aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero km 
14+969.997 entronque a camino 
de acceso a la localidad de 
Atotonilco, municipio de Tecuala, 
Nayarit; tramo; km. 14+969.997 
carretera Fed 68 con origen 0+000 
carretera federal no. 15 Tepic-
Mazatlán. 

R… P… M… 3,090,659.50 

No presentan contrato de obra. 
Documentación del responsable técnico: 
constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 

      

2 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-URB-
005/2021 

29/07/ 2021 

Rehabilitación de luminarias en el 
boulevard México de la localidad 
de Tecuala, Nayarit. 

V… M… P… 
M… 

1,482,793.50 

No presentan contrato de obra. 
No presenta documentación del responsable 
técnico: constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 
No presenta la garantía de cumplimiento del 
Contrato. 
No presentan la garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo. 

      

3 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-URB-
001/2021 

02/03/2021 

Construcción de concreto 
hidráulico y obras 
complementarias en calle 
Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 

C… J… E… 11,280,120.19 

No presentan contrato de obra. 
No presenta documentación del responsable 
técnico: constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 

      

4 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-004/2021 
26/07/2021 

Construcción de pavimento y 
obras complementarias en calle 
Querétaro en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 
compañía 
constructora 
S.A. de C.V. 

2,870,193.85 
No se anexan invitaciones a las empresas para 
la adjudicación de la obra: Rubén Pérez Mora 
y Concepción Jiménez Esquivel. 

      

5 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-APO-
002/2021 

03/03/2021 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable en varias calles, en la 
localidad de san Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

F… J… G… S… 4,704,444.74 No presentan contrato de obra. 

FUENTE: Bases de licitación, Contratos de obra, Expedientes de obra, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de 
junio de 2022 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
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remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 10.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de adjudicación y contratación de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en las bases de licitación; 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

No. 
No. de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Importe de la 
Obra $ 

Incumplimiento 

1 

AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-

APO-
007/2021 

22/11/2021 

Construcción del sistema de agua 
potable en varias calles de la 
localidad de San Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

F… J… G… S… 1,342,539.79 

No presenta documentación del responsable 
técnico: constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 
No Presenta declaración anual correspondiente 
al ejercicio 2020. 

      

2 

XXXVIII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-
006/2021 

22/11/ 2021 

Construcción de pavimento de 
concreto en boulevard México, 
entre calle Abasolo y Camellón, en 
la localidad de Tecuala, municipio 
de Tecuala Nayarit. 

L… G… C… 
R… 

2,706,032.07 

No presentan oficios de invitación a las empresas 
contratistas al proceso de adjudicación de la 
obra. 
No anexa documentación que compruebe la 
propiedad de la maquinaria por un importe de 
$620,000.00 señalado en el balance general del 
01 enero al 31 de mayo 2021. 
No presenta documentación del responsable 
técnico: constancias de construcción de obras 
realizadas; además, en su caso, constancias de 
cursos de capacitación, certificaciones y 
reconocimientos. 

FUENTE: Bases de licitación, Contratos de obra, Expedientes de obra, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; apartado 1.1.2, 2.2, T-07, T-08, 18.4, 19, 19.1, 20, 21, 31 
"Documentos que los licitantes deberán acompañar a sus propuestas" de las bases de licitación, se 
establece como presunto responsable a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 
31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación de la Observación Núm. 10.AOP.21.MA.16.FISM-DF no está dentro de los expedientes 
unitarios de las obras el procedimiento de adjudicación y contratación de la obra. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 

 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 al ciudadano G… E… L…, director 
de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (8 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 10.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
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Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista L… G… C… R…, 
representado por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a esta observación mediante este medio me permito señalar que se entregó la 
documentación mencionada en esta observación, aun así por este medio se hace llegar los 
documentos que acreditan la propiedad de la maquinaria la documentación de la experiencia del 
responsable técnico relacionado con el sector de la construcción, relación de contratos y actas de 
entrega recepción y constancias de construcción de obras realizadas, documentos que el suscrito 
considera suficientes para solvente la presente observación. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Relación de facturas y pedimentos de equipo de transporte. (30 fojas) 

• Currículo del representante técnico de obra y lista de raya. (18 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no remiten la documentación señalada en la observación, 
motivo por el cual se tiene no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal incumplió con solicitar y acreditar 
que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón de que, se realizaron 
cargos por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto de la obra en el 
rubro de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se muestra en la 
tabla siguiente: 
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EMPRESA CONTRATISTA QUE NO ACREDITA EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

No. 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra  Empresa Contratista 

1 
XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
URB-003/2021 

01/07/2021 

Construcción de carriles de aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero km 14+969.997 
entronque a camino de acceso a la localidad de 
Atotonilco, municipio de Tecuala, Nayarit; tramo; km. 
14+969.997 carretera Fed 68 con origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-Mazatlán. 

R… P… M… 

2 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
AYS-URB-
005/2021 

29/07/ 2021 
Rehabilitación de luminarias en el boulevard México de 
la localidad de Tecuala, Nayarit. 
 

V… M… P… M… 

3 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
AYS-URB-
001/2021 
 

02/03/2021 

Construcción de concreto hidráulico y obras 
complementarias en calle Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

C… J… E… 

4 
XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
URB-004/2021 

26/07/2021 
Construcción de pavimento y obras complementarias en 
calle Querétaro en la localidad de Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 compañía 
constructora S.A. de 

C.V. 

FUENTE: oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de 
junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro Social; 
5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de 
la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 7, 
fracción X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 66, fracciones III 
IV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 
de septiembre de 2021; supervisores de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 
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Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
Contestando a la Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF en los expedientes unitarios de las 
obras antes mencionadas, no se encontró la documentación requerida. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 al ciudadano G… E… L…, director 
de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en ANEXO 4A y del Ingeniero 
M… C… P… la cual consta en anexo 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

 

• Escritos de fechas 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, los servidores públicos que 
fungieron como director de obras públicas municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021 y supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021; 
manifestaron lo siguiente: 
… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
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También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista C… J… E…, representada 
por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto de esta observación, cabe señalar que se dio de alta la obra ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por lo tanto se anexa copia del registro de la obra denominada Construcción de 
concreto hidráulico y obras complementarias se calle Zaragoza de la localidad de Tecuala, Nayarit, 
con fecha del mes de marzo de 2021, con ello se demuestra que las cuotas descontadas en materia 
de Seguridad Social fueron descontadas de manera justificada, con ello se considera solventada dicha 
observación, puesto que se cumplió con lo que la normativa en esta materia señala. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 
• Acuse de recibo registro de obra de construcción ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), con fecha 25 de marzo de 2021. (2 fojas) 
 

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista V… M… P… M…, 
representada por él mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a esta observación cabe señalar que, si se realizó el registro correspondiente para así 
cumplir con dicha obligación, por lo que las anexo al presente, considerando que son suficientes para 
solventar dicha observación. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 
• Acuse de recibo registro de la obra de construcción ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), con fecha 5 de octubre de 2021. (2 fojas) 

 

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista AR3 Compañía 
Constructora S.A. de C.V., representada por el arquitecto C… H… A… L…, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a la observación mencionada manifiesto en favor de mi representada que se registró 
la obra ante el Instituto Mexicano del seguro Social por lo cual a través de este medio adjunto el alta 
de la Obra en tiempo y forma, lo que sería suficiente para solventar esta observación, señalado 
además que la documentación referida fue entregada en tiempo y forma a la dependencia. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 
• Acuse de recibo registro de la obra de construcción ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), con fecha 16 de agosto de 2021. (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se solventa lo observado de las empresas contratistas 
V… M… P… M… y AR3 Compañía Constructora S.A. de C.V., en virtud que, acreditan 
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documentalmente el alta de las obras de construcción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), sin embargo, persiste lo observado, tal como se describe a continuación: 
 

No. 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra  Empresa Contratista 

1 
XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
URB-003/2021 

01/07/2021 

Construcción de carriles de aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero km 14+969.997 
entronque a camino de acceso a la localidad de 
Atotonilco, municipio de Tecuala, Nayarit; tramo; km. 
14+969.997 carretera Fed 68 con origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-Mazatlán. 

R… P… M… 

     

2 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-
AYS-URB-
001/2021 

02/03/2021 
Construcción de concreto hidráulico y obras 
complementarias en calle Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 

C… J… E… 

FUENTE: oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de 
junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
De la documentación presentada por la empresa contratista C… J… E…, de los datos del acuse de 
recibo registro de la obra de construcción, la ubicación señalada en el documento no corresponde 
al lugar de la ejecución de la obra, en dicho documento se hace referencia a un domicilio de la 
localidad de Ixtlán del Rio, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal incumplió con solicitar y acreditar 
que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón de que, se realizaron 
cargos por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto de la obra en el 
rubro de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se muestra en la 
tabla siguiente: 
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EMPRESA CONTRATISTA QUE NO ACREDITA EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

No. 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra  Empresa Contratista 

1 
AYTO-TEC-NAY-
F3-AYS-APO-
007/2021 

22/11/2021 
Construcción del sistema de agua potable en varias calles 
de la localidad de San Felipe Aztatán del municipio de 
Tecuala. 

F… J… G… S… 

     

4 
XXXVIII AYTO-
TEC-NAY-F3-
URB-006/2021 

22/11/ 2021 
Construcción de pavimento de concreto en boulevard 
México, entre calle Abasolo y Camellón, en la localidad 
de Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit. 

L… G… C… R… 

FUENTE: oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de 
junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro Social; 
5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de 
la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 7, 
fracción X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit, a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 66, fracciones III 
IV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021; jefe de área técnica en el IMPLAN del 28 de septiembre de 2021 al 31 
de diciembre de 2021; supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a la Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF en los expedientes unitarios de las 
obras antes mencionadas, no se encontró la documentación requerida. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
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Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 207/2022 al ingeniero M… A… B… G…, 
supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 8. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 al ciudadano G… E… L…, director 
de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 207, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (3 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (8 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes parta 
solventar la observación, en virtud que no acreditan el registro de obra en el IMSS, motivo por el 
cual se tiene como no solventada.  
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Cabe señalar que la Administración Municipal puede requerir de las empresas con quienes contrata, 
la comprobación de los costos indirectos, en razón a que aplican un importe por concepto de las 
cuotas en materia de seguridad social, así mismo, para el cálculo en el factor del salario real. En ese 
contexto, y que en efecto las prestaciones obrero-patronal son obligaciones de la empresa 
contratistas, deben considerar que las empresas establecen un monto para esas obligaciones y lo 
incluyen en sus propuestas a través de los costos indirectos y el factor de salario real, afectando 
porcentualmente el precio unitario de cada concepto de obra, el cual se genera y paga. De ello 
resulta necesario puntualizar que al solicitar a las empresas el registro de inscripción de la obra, se 
deja el precedente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y contribuye a generar las 
condiciones para la emisión de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, tomando en consideración la situación particular registrada en los sistemas 
electrónicos. 
 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal pagó conceptos considerados en 
el análisis de costos indirectos de las propuestas económicas, sin la evidencia documental de su 
ejecución por un importe de $225,989.05 (doscientos veinticinco mil novecientos ochenta y nueve 
pesos 05/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 

PAGO DE CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra  Concepto Cargado Importe $ 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

005/2021 

Rehabilitación de luminarias en el boulevard México de la 
localidad de Tecuala, Nayarit. 

Personal técnico en 
obra 

16,669.58 

29 julio 2021  Subtotal 16,669.58 
  16% IVA 2,667.13 
  Total 19,336.71 
    

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

001/2021 

Construcción de concreto hidráulico y obras 
complementarias en calle Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 

Personal Técnico en 
obra 

94,083.57 

02 marzo 2021  Subtotal 94,083.57 
  16% IVA 15,053.37 
  Total 109,136.94 
    

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-APO-

002/2021 

Rehabilitación del sistema de agua potable en varias calles, 
en la localidad de san Felipe Aztatán del municipio de 
Tecuala. 

Superintendente de 
obra 

58,650.00 

03 marzo 2021  Control de calidad 25,415.00 
  Subtotal 84,065.00 
  16% IVA 13,450.40 
  Total 97,515.40 
  Gran Total 225,989.05 

FUENTE: Cálculo de gastos indirectos; ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-
03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022, estimaciones. 
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La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, 
fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $225,989.05 (doscientos 
veinticinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 05/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021; supervisores de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; jefe de área técnica 
del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación a la Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF y revisado los expedientes unitarios 
de dichas obras no se anexaron los documentos requeridos, ni evidencia documental de importe antes 
mencionado. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 207/2022 al ingeniero M… A… B… G…, 
supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 8. 
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Con fecha cinco de los corrientes se notificó oficio número 221/2022 al ciudadano V… F… R…, jefe de 
área técnica del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 9. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 190/2022 la empresa contratista de obra: 
ciudadano F… J… G… S… representada; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-
997/2022, que consta en ANEXO 10. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 196/2022 al arquitecto V… M… P… M… 
representada por él mismo; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 11. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 189/2022 a la ciudadana C… J… E… 
representada por ella misma en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 12. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A y del Ingeniero 
M… C… P… la cual consta en ANEXO 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

 
Escritos de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, los servidores públicos quienes 
fungieron como director de obras públicas municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 y supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021, manifestaron lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 

• Oficio 207, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (3 fojas) 
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• Oficio 221, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como jefe de área técnica 
del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021. (3 fojas) 

• Oficio 190, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadano 
F… J… G… S…, representada por él mismo. (2 fojas) 

• Oficio 196, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadano 
V… M… P… M…, representada por él mismo. (4 fojas) 

• Oficio 189, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadana 
C… J… E…, representada por ella misma. (5 fojas) 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista C… J… E…, representada 
por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a la observación se presenta contrato laboral del representante técnico encargado en 
general de la obra Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Zaragoza en 
la localidad de Tecuala, Nayarit, durante el proceso de la obra del día 08 de marzo de 2021 al día 5 
de julio de 2021. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 
• Contrato individual de trabajo por obra determinada. (6 fojas) 

 

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista V… M… P… M…, 
representada por él mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo que respecta a esta observación, se puntualiza que no hay elementos para la comprobación de 
los costos indirectos consistentes en honorarios, sueldos y prestaciones, así como el Personal Técnico, 
sin embargo si se ejecutaron dichos conceptos por lo que se anexan los contratos individuales de 
trabajo por obra determinada del personal técnico, referente a los trabajos de la obra denominada 
"Rehabilitación de luminarias en el boulevard México de la localidad de Tecuala, Nayarit ” con número 
de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-005/2021 del 29 de julio de 2021, lo anterior 
considera el suscrito ser suficiente para solventar esta observación. 
 

Se anexa la siguiente documentación: 
• Contrato individual de trabajo por obra determinada. (5 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la documentación remitida no es suficiente para 
solventar lo observado, en virtud que no existe la evidencia documental de la participación de dicho 
personal en los trabajos o actividades realizadas en las obras ejecutadas por dichas empresas, 
motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal pagó conceptos considerados en 
el análisis de costos indirectos de las propuestas económicas, sin la evidencia documental de su 
ejecución por un importe de $47,502.00 (cuarenta y siete mil quinientos dos pesos 00/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

PAGO DE CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra  Concepto Cargado Importe $ 

XXXVIII AYTO-TEC-
NAY-F3-URB-

006/2021 
22 noviembre 2021 

Construcción de pavimento de concreto en boulevard 
México, entre calle Abasolo y Camellón, en la localidad de 
Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit. 

Personal Técnico en 
campo 

40,950.00 

  Subtotal 40,950.00 
  16% IVA 6,552.00 
  Total 47,502.00 

FUENTE: Cálculo de gastos indirectos; ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-
03/2022 del 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022, estimaciones 
y pagos mediante transferencia bancaria. 

 
La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental;  42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción 
X, 8, 39, 40, 47 y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $47,502.00 
(cuarenta y siete mil quinientos dos pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; así como la empresa contratista de 
obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L. A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 
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Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En contestación a la Observación Núm. 4.AOP.21.MA.16.FISM-DF y revisado el expediente unitario de 
obra no se anexo la evidencia de pago de ejecución del importe antes mencionado. 
 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 207/2022 al ingeniero M… A… B… G…, 
supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 8. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 193/2022 a la empresa contratista 
ejecutora de obra: maestría en administración de la construcción L… G… C… R… representada por él 
mismo; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 
16. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A y del Ingeniero 
M… C… P… la cual consta en ANEXO 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 207, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (3 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

• Oficio 193, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, maestría en 
administración de la construcción L… G… C… R…, representada por él mismo. (2 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

 
… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
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Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista L… G… C… R…, 
representado por el mismo, manifestó lo siguiente: 

 
En lo que respecta a esta observación, mediante la presente declaro que de los costos indirectos 
consistentes en honorarios, sueldos y prestaciones, así como el Personal Técnico de Campo, sin 
embargo si se ejecutaron dichos conceptos por lo que se anexan los pagos de trabajo por obra 
determinada del personal técnico, referente a los trabajos de la obra denominada "Construcción de 
pavimento de concreto en boulevard México, entre calle Abasolo y Camellón, en la localidad de 
Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit" con número de contrato XXXVIII-AYTO-TEC-NAY- F3-URB-
006/2021 de fecha 22 de Noviembre del 2021, que considera el suscrito ser suficiente para solventar 
esta observación. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Currículo del representante técnico en obra y lista de raya. (18 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la documentación remitida no es suficiente para 
solventar lo observado, en virtud que no existe la evidencia documental de la participación de dicho 
personal en los trabajos o actividades realizados en la obra ejecutada por dicha empresa, motivo 
por el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del expediente unitario de la obra “Construcción de concreto 
hidráulico y obras complementarias en calle Zaragoza en la localidad de Tecuala, Nayarit”, con 
número de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-001/2021 y periodo de ejecución del 08 de 
marzo al 05 de julio de 2021, adjudicada a la empresa contratista ciudadano C… J… E…, se observó 
que la Administración Municipal pagó de forma duplicada conceptos de obra por un importe de 
$86,190.41 (ochenta y seis mil ciento noventa pesos 41/100 moneda nacional) IVA incluido, toda 
vez que pago los conceptos: 64.- “Suministro y colocación de registros eléctricos prefabricados de 
0.40x0.40x0.60…”, y E-15.- “Suministro y colocación el cable THHW-LS 600 V. cal.12…”, ya incluidos 
en el concepto extraordinario E-16.- “Suministro y colocación de luminaria tipo led de 100 W, incluye: 
lampara led de 100 w, controlador programable para encendido y apagado, registro prefabricado, 
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tubo Conduit PVC 1”, cable THW #12, brazo para recibir luminaria y accesorios de conexión montada 
sobre postes cónicos de 6.00 m de alto”, tal como se muestra en la tabla: 
 

PAGO DUPLICADO DE CONCEPTOS DE OBRA 

Clave Descripción Unidad 
Cantida

d 
Costo 

Unitario $ 
Total $ 

64 

Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de 
0.40x0.40x0.60 mts. De concreto, incluye: registro, tapa y colocación, 
mano de obra, herramienta, material, limpieza del área de trabajo, no 
incluye excavación. 
 

PZA 19.00 2,505.84 47,610.96 

E-15 
Suministro y colocación de cable THHW-LS 600 V. cal.12 incluye: 
material, mano de obra y herramienta. 

ML 486.00 54.92 26,691.12 

   Subtotal 74,302.08 
   16% IVA 11,888.33 
   Total 86,190.41 

FUENTE: Propuesta económica, Análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de conceptos extraordinarios, estimaciones 4 y 
4A.   

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 66, fracciones III y IV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; Vigésima segunda y vigésima tercera 
del contrato de obra XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-001/2021, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $86,190.41 (ochenta y seis mil ciento noventa 
pesos 41/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; supervisor de obra del 1 de enero de 
2021 al 7 de junio de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; así como 
la empresa contratista ejecutora de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a la Observación Núm. 5.AOP.21.MA.16.FISM-DF no se encontró documentación que 
acredite el pago, ni evidencia que acredite dichos pagos. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
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Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 189/2022 a la ciudadana C… J… E… 
representada por ella misma en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 12. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A y del Ingeniero 
M… C… P… la cual consta en ANEXO 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

 
Escritos de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, los servidores públicos quienes 
fungieron como director de obras públicas municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 y supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021, manifestaron lo siguiente: 

 
… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 

• Oficio 189, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, 
ciudadana C… J… E…, representada por ella misma. (5 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y la documentación no es suficiente 
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para solventar lo observado, en virtud que no se acredita lo señalado en la observación, motivo por 
el cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, contrató obras con diversas empresas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los trabajos, 
por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad técnica requerida y/o necesaria, no obstante a 
esta circunstancia, se les permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo no se acreditó 
documentalmente el arrendamiento respectivo, así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho 
servicio, por un importe total de $866,428.73 (ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 73/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Núm. 
Número de Contrato 
e Importe con IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria y 

Equipo que no se Acredita. 
Importe 

$ 

1 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-URB-

003/2021 
01/07/2021 

 
3,090,659.50 

Construcción de carriles 
de aceleración y 
deceleración en 
carretera 68 Tecuala-
Novillero km 14+969.997 
entronque a camino de 
acceso a la localidad de 
Atotonilco, municipio de 
Tecuala, Nayarit; tramo; 
km. 14+969.997 
carretera Fed 68 con 
origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-
Mazatlán. 

R… P… M… 

Maquina pintarrayas Siesa 214. 712.09 

Revolvedora Maxi-10 V3. $5.63 

Compactador doble Tándem 
Caterpillar CB 534 C. 

1,580.02 

Compactador Volvo PT-125R. 954.48 

Barredora Swega 9300. 29.19 

Pavimentadora Caterpillar AP-
1000E. 

2,927.09 

Petrolizadora Jabricon M2_35K. 683.62 

Camión Pipa International 2012. 11,988.33 

Motoconformadora Jhon Deere 
672 G. 

36,660.71 

Excavadora Jhon Deere 210 DLC. 3,971.90 

Subtotal 59,513.06 

IVA. 9,522.09 

Total 69,035.15 

  % de maquinaria respecto al contrato 2.23% 
      

2 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

005/2021 
29/07/ 2021 

 
1,482,793.50 

Rehabilitación de 
luminarias en el 
boulevard México de la 
localidad de Tecuala, 
Nayarit. 

V… M… P… M… 

Teodolito electrónico Sokkia 
GW600. 

151.51 

Cortador de concreto Cipsa C-20. 459.37 
Apisonador manual tipo bailarina 
Wolker D400. 

4,030.30 

Camión grúa HIAB 180 HP. 20,056.69 
Subtotal 24,697.87 

IVA. 3,951.66 
Total 28,649.53 

% de maquinaria respecto al contrato 1.93% 
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Núm. 
Número de Contrato 
e Importe con IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria y 

Equipo que no se Acredita. 
Importe 

$ 

3 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

001/2021 
02/03/2021 

11,280,120.19 

Construcción de concreto 
hidráulico y obras 
complementarias en 
calle Zaragoza en la 
localidad de Tecuala, 
Nayarit. 

C… J… E… 

Motobomba Honda, Modelo 
TT40XK2D, serie 1115832. 

2,719.20 

Vibrador para concreto 4HP 
Honda H-200, serie 2823733. 

7,841.93 

Revolvedora para concreto 
Geneco RBT 250, serie 2205. 

4,001.26 

Cortadora de concreto Target EC 
200. 

20,127.87 

Paquete de nivel Sokkia SET/BC, 
serie 213651. 

1,212.84 

Camión volteo 14 m3 marca 
Dodge 1984, serie L4-13250. 

133,764.33 

Camión pipa de 5000 litros, 
motor Diesel 140 HP Mercedes 
Benz 1998, serie 
3AMBEMEB7WS043323. 

26,008.63 

Motoniveladora Marca 
Caterpillar Modelo 135H, serie 
3YL00434. 

118,937.95 

Retroexcavadora Caterpillar 
1999 modelo 416-C, serie 
4ZN17404. 

184,630.43 

Compactador vibratorio, marca 
HAMM, modelo 3411, serie 
H1792389. 

111,322.97 

Bailarina a gasolina, marca 
Mikasa MDD-GV-151, serie 
R1812. 

35,339.16 

Maquina Pintarayas, pintura 
liquida. 

3,102.95 

Retroexcavadora marca 
Caterpillar, modelo CAT 420-E, 
serie HL507897. 

13,700.87 

Subtotal 662,710.39 

IVA 106,033.66 

Total 768,744.05 

% de maquinaria respecto al 
contrato 

6.82% 

    Gran total  866,428.73 

FUENTE: Documentos T-08, c) maquinaria y equipo, formato E-14c de las propuestas técnica y económica; oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 66, fracciones III y IV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; así como los documentos T-08 
denominado "Relación de maquinaria y equipo pesado de construcción y equipo de transporte 
terrestre"; E-09 y E-10 denominado "Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo 
de construcción" de las Bases de licitación, se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $866,428.73 (ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintiocho pesos 
73/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; supervisores de obra del 1 de enero 
de 2021 al 27 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; 
así como las empresas contratistas de obra. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a la Observación Núm. 6.AOP.21.MA.16.FISM-DF revisado los expedientes unitarios de 
las obras antes mencionadas, no se encuentran dichos documentos anexados al expediente, ni la 
evidencia que acredite dichos pagos. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 195/2022; a la empresa contratista de 
obra: ingeniero R… P… M… representada por él mismo en atención a lo solicitado por usted en el oficio 
ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 14. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 196/2022 al arquitecto V… M… P… M… 
representada por él mismo; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 14. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 189/2022 a la ciudadana C… J… E… 
representada por ella misma en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 12. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4 y del Ingeniero 
M… C… P… la cual consta en ANEXO 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 
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• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

• Oficio 195, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista ciudadano 
R… P… M…, representada por él mismo. (3 fojas) 

• Oficio 196, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadano 
V… M… P… M…, representada por él mismo. (4 fojas) 

• Oficio 189, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadana 
C… J… E…, representada por ella misma. (5 fojas) 

 
Escritos de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, los servidores públicos quienes 
fungieron como director de obras públicas municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 y supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021, manifestaron lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista C… J… E…, representada 
por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto de esta observación cabe mencionar que al arrendatario L… E… Z…, con el que se firmó la 
carta compromiso de arrendamiento en la fecha de inicio de la obra de la maquinaria comprometidas 
únicamente tenía disponibles dos equipos para su renta y que a continuación se enumeran: 
 
1.- Camión Volteo marca Dodge modelo 1984 de 14 m3 de cap. Num. De serie L4-1350  
2.- Retroexcavadora Caterpillar 416-C número de serie 4ZN17404 
 
Al presente escrito, justificando el compromiso adquirido con él se anexa contrato de arrendamiento 
correspondiente de fecha 08 de marzo de 2021 en el cual se compromete a arrendarme la maquinaria, 
misma que fue utilizada en la Obra mencionada en la observación. 
 
Asimismo, se celebró el arrendamiento con la empresa denominada IOC Urbanizaciones S.A. de C.V. 
representada por el ing. J… F… S… G… con la siguiente maquinaria: 
 
1.- Motoconformadora marca John Deere. 
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Al presente se anexa el contrato de arrendamiento de fecha 29 de marzo del 2021 en la que firma la 
suscrita y la empresa mencionada, donde se compromete a cederme el uso del bien arrendado 
referido durante un plazo mínimo de un mes a partir de su firma. 
 
El resto de la maquinaria que se utilizó en el proceso de la obra es propiedad de la suscrita, dichos 
bienes no se encuentran disponibles al momento del concurso de la obra, sin embargo, en el periodo 
de la construcción se encontraba disponible para la misma, por lo que ya no fue necesaria la renta de 
dichos equipos. A continuación, se enumera y se presentan las facturas correspondientes que 
acreditan la propiedad de la maquinaria descrita a continuación: 
 
1.- Vibrador para concreto de 4 HP marca Honda mod. H-200  
2.- Revolvedora para concreto motor a gasolina marca Kohler  
3.- Cortadora de concreto Cipsa modelo CCT8 motor a gasolina  
4.- Nivel Sokkia modelo SET/BC número de serie 213650  
5.- Compactador manual (bailarina) a gasolina marca Parazzini modelo EH12 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• 3 contratos de arrendamiento de maquinaria. (14 fojas) 

• 5 facturas con cargo de compra de maquinaria, 2 vibrador para concreto, revolvedora para 
concreto, cortadora de concreto, paquete de nivel Sokkia y 2 compactador manual 
(bailarina). (5 fojas) 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista V… 
M… P… M…, representada por él mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo que ve a la presenta observación, manifiesto que por medio que, si se llevó a cabo el 
arrendamiento la maquinaria que se describe anteriormente para los trabajos contratados por el 
ayuntamiento de Tuxpan, con la finalidad de acreditar lo declarado se anexan los contratos de 
arrendamiento, lo que el suscrito considera suficiente para solventar esta observación. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Contrato de arrendamiento de maquinaria. (8 fojas) 
 

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista R… P… M…, 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto de esta observación y la maquinaria cabe mencionar que de esta observación si se 
realizaron los contratos de arrendamiento respectivos y por lo mismo se realizaron los pagos 
correspondientes para solventar dichas obligaciones para lo cual anexo al presente escrito la 
documentación en original de dichos instrumentos legales, así como el comprobante de los pagos, 
respecto a la demás maquinaria manifiesto que como no la tenía disponible la maquinaria propia la 
había considerado, rentar, sin embargo cuando inicie los trabajos para el ayuntamiento de Tecuala, 
se desocupo, por lo que utilice la maquinaria propia, dicha documentación se considera suficiente 
para solventar la presente observación. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 

• 2 contratos de arrendamiento de maquinaria. (7 fojas) 

• 1 recibo de pago, por concepto de renta de maquinaria. (1 foja) 

• 6 facturas de maquinaria registradas como de su propiedad. (6 fojas) 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, presentan documentación que acredita la propiedad 
de la maquinaria, por lo que existe un descargo por un importe total de $127,734.30 (ciento 
veintisiete mil setecientos treinta y cuatro pesos 30/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se 
muestra a continuación: 
 

Núm. 
Número de Contrato 
e Importe con IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Maquinaria que acredita como 

de su Propiedad 
Importe 

$ 

1 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-URB-

003/2021 
01/07/2021 

 
3,090,659.50 

Construcción de carriles 
de aceleración y 
deceleración en 
carretera 68 Tecuala-
Novillero km 14+969.997 
entronque a camino de 
acceso a la localidad de 
Atotonilco, municipio de 
Tecuala, Nayarit; tramo; 
km. 14+969.997 
carretera Fed 68 con 
origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-
Mazatlán. 

R… P… M… 

  

Revolvedora Maxi-10 V3. $5.63 

Compactador Volvo PT-125R. 954.48 

Motoconformadora Jhon 
Deere 672 G. 

36,660.71 

Excavadora Jhon Deere 210 
DLC. 

3,971.90 

Subtotal 41,592.72 

IVA. 6,654.84 

Total 

48,247.56 

  % de maquinaria respecto al contrato 2.23% 

3 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

001/2021 
02/03/2021 

11,280,120.19 

Construcción de 
concreto hidráulico y 
obras complementarias 
en calle Zaragoza en la 
localidad de Tecuala, 
Nayarit. 

C… J… E… 

  

Vibrador para concreto 4HP 
Honda H-200, serie 2823733. 

7,841.93 

Revolvedora para concreto 
Geneco RBT 250, serie 2205. 

4,001.26 

Cortadora de concreto Target 
EC 200. 

20,127.87 

Paquete de nivel Sokkia 
SET/BC, serie 213651. 

1,212.84 

Bailarina a gasolina, marca 
Mikasa MDD-GV-151, serie 
R1812. 

35,339.16 

Subtotal 68,523.06 

IVA 10,963.69 

Total 79,486.75 

% de maquinaria respecto al 
contrato 

0.70% 

    Gran total  127,734.30 

FUENTE: Documentos T-08, c) maquinaria y equipo, formato E-14c de las propuestas técnica y económica; oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
Persistiendo la observación por un importe total de $738,694.43 (setecientos treinta y ocho mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos 43/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en 
la siguiente tabla, ya que, los contratos de arrendamiento de maquinaria, remitidos por las 
empresas, no solventan la observación, no anexan facturas fiscales que acrediten los dichos 
arrendamientos.  
 

Núm. 
Número de 

Contrato e Importe 
con IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria 
y Equipo que no se Acredita. 

Importe 
$ 

1 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-URB-

003/2021 
01/07/2021 

 

Construcción de carriles de 
aceleración y deceleración en 
carretera 68 Tecuala-Novillero 
km 14+969.997 entronque a 
camino de acceso a la localidad 

R… P… M… 

Maquina pintarrayas Siesa 
214. 

712.09 

Compactador doble Tándem 
Caterpillar CB 534 C. 

1,580.02 

Barredora Swega 9300. 29.19 
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Núm. 
Número de 

Contrato e Importe 
con IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria 
y Equipo que no se Acredita. 

Importe 
$ 

3,090,659.50 de Atotonilco, municipio de 
Tecuala, Nayarit; tramo; km. 
14+969.997 carretera Fed 68 
con origen 0+000 carretera 
federal no. 15 Tepic-Mazatlán. 

Pavimentadora Caterpillar AP-
1000E. 

2,927.09 

Petrolizadora Jabricon 
M2_35K. 

683.62 

Camión Pipa International 
2012. 

11,988.33 

Subtotal 17,920.34 

IVA. 2,867.25 

Total 20,787.59 

  % de maquinaria respecto al contrato 0.67% 
      

2 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

005/2021 
29/07/ 2021 

 
1,482,793.50 

Rehabilitación de luminarias en 
el boulevard México de la 
localidad de Tecuala, Nayarit. 

V… M… P… 
M… 

Teodolito electrónico Sokkia 
GW600. 

151.51 

Cortador de concreto Cipsa C-
20. 

459.37 

Apisonador manual tipo 
bailarina Wolker D400. 

4,030.30 

Camión grúa HIAB 180 HP. 20,056.69 
Subtotal 24,697.87 

IVA. 3,951.66 
Total 28,649.53 

% de maquinaria respecto al contrato 1.93% 
      

3 

XXXVII AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-URB-

001/2021 
02/03/2021 

11,280,120.19 

Construcción de concreto 
hidráulico y obras 
complementarias en calle 
Zaragoza en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 

C… J… E… 

Motobomba Honda, Modelo 
TT40XK2D, serie 1115832. 

2,719.20 

Camión volteo 14 m3 marca 
Dodge 1984, serie L4-13250. 

133,764.33 

Camión pipa de 5000 litros, 
motor Diesel 140 HP Mercedes 
Benz 1998, serie 
3AMBEMEB7WS043323. 

26,008.63 

Motoniveladora Marca 
Caterpillar Modelo 135H, serie 
3YL00434. 

118,937.95 

Retroexcavadora Caterpillar 
1999 modelo 416-C, serie 
4ZN17404. 

184,630.43 

Compactador vibratorio, 
marca HAMM, modelo 3411, 
serie H1792389. 

111,322.97 

Maquina Pintarayas, pintura 
liquida. 

3,102.95 

Retroexcavadora marca 
Caterpillar, modelo CAT 420-E, 
serie HL507897. 

13,700.87 

Subtotal 594,187.33 

IVA 95,069.97 

Total 689,257.30 

% de maquinaria respecto al 
contrato 

6.11% 

    Gran total  738,694.43 

FUENTE: Documentos T-08, c) maquinaria y equipo, formato E-14c de las propuestas técnica y económica; oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
La documentación remitida por parte del presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, del director de obras públicas municipales y de quien fungió como 
director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 así como de quien 
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fungió como supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021, no contienen 
argumentos que solventen lo señalado en la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, contrató obras con diversas empresas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los trabajos, 
por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad técnica requerida y/o necesaria, no obstante a 
esta circunstancia, se les permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo no se acreditó 
documentalmente el arrendamiento respectivo, así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho 
servicio, por un importe total de $113,428.92 (ciento trece mil cuatrocientos veintiocho pesos 
92/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe con 
IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria y 
Equipo que no se Acredita. 

Importe 
$ 

1 

XXXVIII AYTO-
TEC-NAY-F3-

URB-006/2021 
22/11/ 2021 

 
2,706,032.07 

Construcción de pavimento 
de concreto en boulevard 
México, entre calle Abasolo 
y Camellón, en la localidad 
de Tecuala, municipio de 
Tecuala Nayarit. 

L… G… C… 
R… 

Bomba autocebante Bonanza MG-40. 48.18 

Grúa TEL-E-LACT TE-6500, Serie 
SDG57. 

2,321.60 

Vibrador de concreto Dynapac MQV6, 
serie SDF5124. 

1,356.81 

Revolvedora Maxi-10 F-177F, serie 
CV2F4. 

11.82 

Retroexcavadora Jhon Deere 310SK, 
serie 1578. 

35,346.46 

Retroexcavadora Case 580, serie 
9871838. 

14,320.15 

Regla vibratoria Whiteman I7500. 542.75 

Motoconformadora Jhon Deere 672G, 
serie 1DW672GXLLF707202. 

11,541.41 

Maquina pintarrayas Siesa. 49.03 

Excavadora John Deere 210 GLC. 13,009.83 

Estación total Sokkia SET 630RK, serie 
1785. 

1,400.41 

Cortadora de concreto Target 
PRO35II18, serie 58840. 

219.59 

Compactador Dynapac CA251D, serie 
1FC532D7. 

3,140.79 

Compactador bailarina Dynapac 
JORDLOPPE, serie DR7. 

167.79 

Pick-up NP300 Nissan 2017. 349.01 
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Núm. 

Número de 
Contrato e 

Importe con 
IVA $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Arrendamiento de Maquinaria y 
Equipo que no se Acredita. 

Importe 
$ 

Camión volteo International 4400, 
serie 1HTMKAAR18H634674. 

8,742.44 

Camión pipa Mercedes Benz 4400. 2,871.90 

Allanadora concreto Cipsa Power. 2,343.58 

Subtotal 97,783.55 

IVA. 15,645.37 

Total 113,428.92 
% de maquinaria respecto al contrato 4.19% 

FUENTE: Documentos T-08, c) maquinaria y equipo, formato E-14c de las propuestas técnica y económica; oficios 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracción IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 66, fracciones III y IV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; así como los documentos T-08 
denominado "Relación de maquinaria y equipo pesado de construcción y equipo de transporte 
terrestre"; E-09 y E-10 denominado "Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo 
de construcción" de las Bases de licitación, se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $113,428.92 (ciento trece mil cuatrocientos veintiocho pesos 92/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit así como 
la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y a la L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.16.FISM-DF una vez revisado el expediente 
unitario de la obra Construcción de pavimento de concreto en boulevard México, entre calle Abasolo 
y Camellón, en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit. No se encontró la 
documentación requerida en la observación, ni evidencia de arrendamiento de equipo de dicha 
empresa. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
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Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 207/2022 al ingeniero M… A… B… G…, 
supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 8. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 193/2022 a la empresa contratista 
ejecutora de obra: maestría en administración de la construcción L… G… C… R… representada por él 
mismo; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 
13. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (8 fojas) 

• Oficio 207, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (3 fojas) 

• Oficio 193, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, maestría en 
administración de la construcción L… G… C… R…, representada por él mismo. (2 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 

junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista L… G… C… R…, 
representado por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto de esta observación, me permito mencionar por este medio que la maquinaria descrita en 
esta observación, se llevó a cabo el trabajo contratado con el Ayuntamiento de Tecuala, por lo cual 
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se necesitaba esta maquinaria, motivo por el cual se realizaron los contratos de arrendamiento 
respectivos y por lo mismo se realizaron los pagos correspondientes para solventar dichas 
obligaciones, ejecutándose la cantidad señalada en la estimación respectiva para este rubro, por ende 
anexo al presente escrito la documentación en original de dichos instrumentos legales, mismas que 
considero son suficientes para solventar esta observación. 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• 2 contratos de arrendamiento de maquinaria. (12 fojas) 

• 2 recibos de dinero por concepto de renta de maquinaria y 2 oficios de dicha renta. (3 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no remiten la documentación señalada en la observación, 
motivo por el cual se tiene no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de termino y entrega de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en contrato, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE OBRA 

No. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Periodo de 
Ejecución 
de la Obra 

Fecha de 
Terminación de 
la Obra Según 

Bitácora 

Inconsistencias 

3 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-URB-

004/2021 
26/07/2021 

 

Construcción de 
pavimento y obras 
complementarias en calle 
Querétaro en la localidad 
de Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 
compañía 
constructora 
S.A. de C.V. 

29/07/2021 al 
11/09/2021 

11/09/2021 

No anexan acta de 
entrega- recepción de la 
obra. 
No anexar fianza de vicios 
ocultos. 

       

4 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-AYS-

APO-002/2021 
03/03/2021 

Rehabilitación del sistema 
de agua potable en varias 
calles, en la localidad de 
san Felipe Aztatán del 
municipio de Tecuala. 

F… J… G… 
S… 
 

08/03/2021 al 
05/07/2021 

05/07/2021 

No anexan acta de 
entrega- recepción de la 
obra. 
No anexan fianza de vicios 
ocultos. 

FUENTE: Actas de entrega recepción, Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 14 de marzo y 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 y O.P.M.0138/2022 de fecha 24 de marzo y 
17 de junio de 2022 
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La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SD<C-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, 42, párrafo segundo, 48, 
párrafos primero y segundo, 49 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 
8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 66, fracciones 
III y IV del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 
apartado décimo quinta "recepción de los trabajos" de los contratos de obra, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021; supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; jefe de área técnica 
del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipales el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
ANEXO 1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
Revisado los expedientes unitarios de las obras antes mencionadas no se encontró la documentación 
requerida en la Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF, la acta de entrega recepción y la fianza 
de vicios ocultos. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 
Con fecha cinco de los corrientes se notificó oficio número 221/2022 al ciudadano V… F… R…, jefe de 
área técnica del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 12. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en ANEXO 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
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• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

• Oficio 221, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como jefe de área técnica 
del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021. (3 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de Obras Públicas 
Municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

… 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista AR3 Compañía 
Constructora S.A. de C.V., representada por el arquitecto C… H… A… L…, manifestó lo siguiente: 

 
Al respecto a esta observación se aprovecha la ocasión de manifestar que los documentos que señalan 
en la observación fueron entregados en tiempo y forma, toda vez que eran requisitos obligatorios 
para la firma del contrato por lo que este acto le agrego al presente escrito la fianza de vicios oculto, 
la cual fue tramitada en tiempo y forma, considerando que es suficiente para solventar esta 
observación, 

 
Se anexa la siguiente documentación: 

• Fianza de vicios ocultos de la obra. (1 foja) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se solventa lo observado de la empresa contratista 
AR3 Compañía Constructora S.A. de C.V., en virtud que, presenta fianza de vicios ocultos de la obra, 
con fecha 19 de octubre de 2021, sin embargo, persiste lo observado, tal como se describe a 
continuación: 
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No. 
Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Periodo de 
Ejecución 
de la Obra 

Fecha de 
Terminación de 
la Obra Según 

Bitácora 

Inconsistencias 

3 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-URB-

004/2021 
26/07/2021 

 

Construcción de pavimento y 
obras complementarias en calle 
Querétaro en la localidad de 
Tecuala, Nayarit. 
 

AR3 
compañía 
constructora 
S.A. de C.V. 

29/07/2021 al 
11/09/2021 

11/09/2021 
No anexan acta de 
entrega- recepción de la 
obra. 

       

4 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-AYS-

APO-002/2021 
03/03/2021 

Rehabilitación del sistema de 
agua potable en varias calles, en 
la localidad de san Felipe 
Aztatán del municipio de 
Tecuala. 

F… J… G… 
S… 
 

08/03/2021 al 
05/07/2021 

05/07/2021 

No anexan acta de 
entrega- recepción de la 
obra. 
No anexan fianza de vicios 
ocultos. 

FUENTE: Actas de entrega recepción, Expediente unitario de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 14 de marzo y 2 de junio de 2022, P.M./101/2022 y O.P.M.0138/2022 de fecha 24 de marzo y 17 
de junio de 2022 

 
En relación con la documentación remitida por parte del presidente municipal del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, del director de obras públicas municipales, así como de 
quien fungió como director de Obras Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, 
no contienen argumentos que solvente lo señalado en la observación. 
Respecto a quien fungió como supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 
2021 y a quien fungió como jefe de área técnica del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 
2021, no presentan argumentos que solvente la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de termino y entrega de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en contrato, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DE FIANZAS DE VICIOS OCULTOS 

No. 
No. de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 
Contratista 

Importe de la 
Obra $ 

Incumplimiento 

1 

AYTO-TEC-
NAY-F3-AYS-

APO-
007/2021 

22/11/2021 

Construcción del sistema de agua potable 
en varias calles de la localidad de San 
Felipe Aztatán del municipio de Tecuala. 

F... J... G... 
S... 

1,342,539.79 
No anexan fianza de vicios 
ocultos. 

FUENTE: oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 del 14 de marzo de 2022, ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022 del 2 de junio de 
2022 y P.M./101/2022 del 24 de marzo del 2022 y O.P.M.0138/2022 del 17 de junio de 2022. 
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La información fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual respondió mediante 
oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y O. P. M. 0138/2022 recibido el 20 
de junio de 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo segundo, 48, 49 
y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 66, fracciones III y IV del Reglamento 
Interno de Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; apartado décimo quinta 
"recepción de los trabajos" de los contratos de obra, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; jefe de área 
técnica en el IMPLAN del 28 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
Una vez revisado el expediente unitario de la obra en relación a la Observación Núm. 
2.AOP.21.MA.16.FISM-DF no se encontró la fianza de vicios ocultos en los documentos anexados en 
el expediente. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 
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• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (8 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

… 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos y elementos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no remiten la documentación señalada en la observación, 
motivo por el cual se tiene no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
De la revisión a la página oficial de internet del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
así como al Portal Nacional de Transparencia, se observó que la Administración Municipal no dio 
cumplimiento a transparentar y publicar en los plazos que mandata la normativa en la materia, la 
información relativa a los procesos de licitación, contratación, ejecución, avances físicos-financieros, 



Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

217 de 251 

entrega-recepción y finiquitos de los contratos celebrados con las empresas contratistas, y que a 
continuación se indican en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

Número de 
Contrato 

Importe 
Contratado 
con IVA. ($) 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Modalidad de 
Adjudicación 

Contrato no 
Publicado en: 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-URB-
001/2021 

11,280,120.19 

Construcción de concreto hidráulico y 
obras complementarias en calle 
Zaragoza en la localidad de Tecuala, 
Nayarit. 

C… J… E… 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
contratistas   

*Página oficial del 
Ayuntamiento 

*Portal Nacional 
de Transparencia 

XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-

AYS-APO-
002/2021 

4,704,444.74 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable en varias calles, en la localidad 
de san Felipe Aztatán del municipio de 
Tecuala. 

F… J… G… S… 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
contratistas   

*Página oficial del 
Ayuntamiento 

FUENTE: http://transparencia.tecuala.gob.mx/ y https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, numerales 3, 7 y 8; 24, 
25, 27, 28, 32, y 33, fracción XXVIII, inciso a de las licitaciones públicas o procedimientos de 
invitación restringida de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit; 13, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: titular de la unidad de 
trasparencia del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; director de obras públicas del 1 
de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a la Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF y revisado los documentos de las obras 
no se encontraron los documentos requeridos en la observación. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 197/2022 al ciudadano J… S… J…, titular de 
la unidad de transparencia del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 15. 
 

http://transparencia.tecuala.gob.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del Ingeniero M… C… P… la cual consta en ANEXO 3A, así como del 
ciudadano J… S… J… que consta en ANEXO 15A. 

 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio número 197, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como titular de la 
unidad de Transparencia del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (1 foja) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas 
municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 
 

… 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 
 

Oficio D.U.T. 442/2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, mediante el cual el servidor público, Lic. 
J… S… J…, quien fungió titular de la unidad de transparencia del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021, manifestó lo siguiente: 
 

Por este conducto me es grato saludarle a la vez dar el cumplimiento en atención de lo soltado en 
relación a los resultados de informe individual preliminar de la cuenta pública 2021, con el numero 
oficio de la presente observación num.3.AOP.21.MA.16.FISM-DF, en este sentido le proporciono el link 
o hipervínculo a la consulta de la información requerida quiero hacerle del conocimiento que se 
encuentra publicada la información en el portal de transparencia de este ayuntamiento; 
http://transparencia.tecuala.gob.mx/xxxvii/articulostransparencia/articulo-33/XXVIII.html , así 
mismo anexo los contratos de las obras publicas digitalizadas de la información anteriormente 
requerida, me despido de usted agradeciéndole su atención al respecto, para los efectos legales 
conducentes que haya lugar. 
 
Anexo copia simple del presente oficio del informe individual preliminar de la cuenta pública 2021, 

http://transparencia.tecuala.gob.mx/xxxvii/articulostransparencia/articulo-33/XXVIII.html
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numero del oficio 197 del expediente P.M/2022, anexo copia digitalizada de los contratos de las obras 
públicas, le anticipo las gracias en atención a lo solicitado esperemos respuesta favorable 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, aun y cuando fue publicada la información 
correspondiente a los procesos de licitación con las empresas, la administración municipal no dio 
cumplimiento a transparentar y publicar en los plazos que mandata la normativa en la materia, ya 
que el 13 de octubre de 2021 se consultó en la página de internet y tal información no se encontraba 
publicada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que conforman la muestra de 
auditoría se observó que la Administración Municipal realizó pagos en exceso por conceptos de obra 
no ejecutada por un importe de $308,020.15 (trescientos ocho mil veinte pesos 15/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal como se describe a continuación: 
 
1.- De la obra “Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Zaragoza en 
la localidad de Tecuala, Nayarit.”, con número de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-
001/2021 y periodo de ejecución del 08 de marzo al 05 de julio de 2021, ejecutada por la empresa 
contratista C… J… E…, se pagó un importe de $127,556.05 (ciento veintisiete mil quinientos 
cincuenta y seis pesos 05/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se indica en la tabla 
siguiente: 
 

PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS 

Clave Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Concepto de Obra  

Diferencia 
Precio 

Unitario $ 
 Monto 

Observado $  Pagado 
Determinado 
por la ASEN 

  AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN)             
19 Limpieza trazo y nivelación con equipo topográfico… M2 236.42 210.72 25.70 14.71 378.05 

20 
Excavación con equipo para zanjas en material 
común en seco… 

M3 236.42 210.72 25.70 118.38 3,042.37 

21 Plantilla y acostillamiento con material de banco… M3 134.76 116.52 18.24 577.47 10,533.05 

22 
Suministro e instalación de junteo de tubería de 3” 
(75 mm) de diámetro de PVC… 

ML 394.04 351.20 42.84 264.65 11,337.61 

23 
Relleno y compactación de material producto de 
excavación a la humedad optima… 

M3 101.66 84.29 17.37 191.77 3,331.04 

24 
Carga y acarreo de material sobrante producto de la 
excavación… 

M3 175.19 126.43 48.76 95.27 4,645.37 

26 
Suministro e instalación de cruz bridada de PVC HCO 
Ø de 3” ... 

PZA 3.00 0.00 3.00 686.44 2,059.32 
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Clave Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Concepto de Obra  
Diferencia 

Precio 
Unitario $ 

 Monto 
Observado $  Pagado 

Determinado 
por la ASEN 

28 
Suministro e instalación de extremidad espiga de 
PVC HCO, Ø 3” … 

PZA 4.00 0.00 4.00 407.75 1,631.00 

29 
Suministro e instalación de válvula de vástago fijo de 
Fo. Fo. Ø 3” … 

PZA 2.00 0.00 2.00 6,398.05 12,796.10 

30 
Suministro e instalación de empaque de neopreno 
de Ø 3” … 

PZA 4.00 0.00 4.00 69.09 276.36 

31 
Suministro e instalación de tornillo cabeza hexagonal 
de Ø 5/8”x3” … 

PZA 16.00 0.00 16.00 43.99 703.84 

32 Construcción de caja de operación de válvula tipo 5… PZA 1.00 0.00 1.00 8,929.76 8,929.76 

33 
Suministro e instalación de contramarco sencillo de 
1.20 m… 

PZA 2.00 0.00 2.00 4,352.51 8,705.02 

34 
Suministro e instalación de marco con tapa de Fo. Fo. 
50x50 cm… 

PZA 2.00 0.00 2.00 7,017.10 14,034.20 

 VIALIDAD Y ACCESOS        

75 
Suministro y colocación de señalamiento vertical 
restrictivo SR-6 (alto) de 25cm por lado con tablero 
adicional de 61x25 cms… 

PZA 15.00 13.00 2.00 4,164.40 8,328.80 

78 
Suministro y colocación de señalamiento vertical 
informativa de identificación SII-6 (nomenclatura de 
calles) … 

PZA 8.00 7.00 1.00 7,430.60 7,430.60 

79 
Sum. y colocación de placa alusiva a la obra, a base 
de aluminio compuesto y cepillado de 6 mm de 
espesor sección de 60x60 cms… 

PZA 1.00 0.00 1.00 7,587.78 7,587.78 

 EXTRAORDINARIOS        

E-04 
Sum. y colocación de boyas reductoras de 
velocidad… 

PZA 168.00 153.00 15.00 280.79 4,211.85 

      Subtotal 109,962.11 
      16% IVA 17,593.94 
      Total 127,556.05 

FUENTE: Contrato de obra número XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-001/2021 del 02 de marzo 2021, estimaciones 1, 2, y 4, facturas 
092, 101 y 102; así como la comprobación del pago mediante transferencia, generadores y croquis; y acta circunstanciada número 
TECUALA/FISM/2021/001 del 31 de agosto del 2022. 

 
2.- De la obra “Construcción de carriles de aceleración y deceleración en carretera 68 Tecuala-
Novillero km 14+969.997 entronque a camino de acceso a la localidad de Atotonilco, municipio de 
Tecuala, Nayarit; tramo; km. 14+969.997 carretera Fed 68 con origen 0+000 carretera federal no. 
15 Tepic-Mazatlán”, con número de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-003/2021 y periodo de 
ejecución del 05 de julio al 17 de septiembre de 2021, ejecutada por la empresa contratista R… P… 
M…, se pagó un importe de $118,544.73 (ciento dieciocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
73/100 moneda nacional) IVA incluido, ya que no se ejecutaron conceptos como se indica en la tabla 
siguiente: 
 

PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS 

Clave Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Concepto de Obra  

Diferencia 
Precio 

Unitario $ 
 Monto 

Observado $  Pagado 
Determinado 
por la ASEN 

  PAVIMENTOS             

7 
Base hidráulica de 20 cm de espesor, con materiales 
pétreos procedentes de bancos… 

M3 636.56 509.36 127.20 537.32 68,347.10 

8 
Riego de impregnación con emulsión asfáltica EMC-65 
(1.5 lts/m2) … 

LTS 4,605.78 3,820.23 785.55 21.46 16,857.90 

 SEÑALAMIENTOS         

10 
Señal restrictiva (SP-12) con un tablero de 71x71 cm en 
un poste… 

PZA 3.00 2.00 1.00 2,227.61 2,227.61 

11 Señal restrictiva (SR-6) con un tablero de 30 cm x lado… PZA 1.00 0.00 1.00 2,064.11 2,064.11 
12 Señal restrictiva (SR-7) con un tablero de 85 cm x lado… PZA 2.00 1.00 1.00 3,000.66 3,000.66 
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Clave Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Concepto de Obra  

Diferencia 
Precio 

Unitario $ 
 Monto 

Observado $  Pagado 
Determinado 
por la ASEN 

14 
Señal informativa de destino (SID-11), con un tablero de 
30 cm x 178 cm… 

PZA 4.00 2.00 2.00 2,748.20 5,496.40 

15 
Señal informativa de destino (SID-11), con dos tableros 
de 30 cm x 178 cm… 

PZA 4.00 3.00 1.00 3,752.89 3,752.89 

27 DH- boya plástica con esferas de cristal reflejante PZA 46.00 44.00 2.00 223.53 447.06 
      Subtotal 102,193.74 
      16% IVA 16,351.00 
      Total 118,544.73 

FUENTE: Contrato de obra número XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-003/2021 del 01 de julio 2021, estimaciones 2, y 3 (finiquito), facturas 59 
y 67; así como la comprobación del pago mediante transferencia, generadores y croquis; y acta circunstanciada número 
TECUALA/FISM/2021/003 del 31 de agosto del 2022. 

 
3.- De la obra “Rehabilitación de luminarias en el boulevard México de la localidad de Tecuala, 
Nayarit”, con número de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-005/2021 y periodo de 
ejecución del 30 de julio al 15 de septiembre de 2021, ejecutada por la empresa contratista V… M… 
P… M…, se pagó un importe de $61,919.37 (sesenta y un mil novecientos diecinueve pesos 37/100 
moneda nacional) IVA incluido, ya que no se ejecutaron conceptos como se indica en la tabla 
siguiente: 
 

PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS 

Clave Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Concepto de Obra  
Diferencia 

Precio 
Unitario $ 

 Monto 
Observado $  Pagado 

Determinado 
por la ASEN 

1 
Trazo y nivelación con equipo topográfico de terreno 
natural, incluye estacas de madera de pino, hilo de 
cáñamo… 

ML 885.00 806.40 78.60 15.59 1,225.37  

3 
Excavación a mano en material "B" zona "B" de 0.00 a 
2.00 m de profundidad en seco… 

M3 141.60 129.00 12.60 216.95 2,733.57  

4 
Suministro e instalación de poliducto eléctrico pared 
gruesa de 2” de diámetro… 

ML 861.75 798.20 63.55 189.04 12,013.49  

5 
Relleno y compactación al 95% en cepas con producto 
de la excavación… 

M3 135.20 122.80 12.40 206.09  2,555.52  

8 
Suministro e instalación de lámparas led de 100 
watts… 

PZA 48.00 46.00 2.00 10,937.11 21,874.22 

19 
Suministro e instalación de cable de aluminio XLP 
2+1… 

ML 885.00 804.40 80.60 161.00 12,976.60  

      Subtotal 53,378.77 
      16% IVA 8,540.60 
        Total 61,919.37 

FUENTE: Contrato de obra número XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-005/2021 del 29 de julio 2021, estimaciones 1, y 2 (finiquito), 
facturas 160 y 163; así como la comprobación del pago mediante transferencia, generadores y croquis; y acta circunstanciada número 
TECUALA/FISM/2021/06 del 31 de agosto del 2022. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 66, fracciones III y IV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; así como las cláusulas Séptima, 
denominada "Forma y lugar de pago" Décima Tercera, denominada "Responsabilidad del 
contratista" de los contratos XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-001/2021, XXXVII AYTO-TEC-NAY-
F3-URB-003/2021 y XXXVII AYTO-TEC-NAY-F3-AYS-URB-005/2021, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $308,020.15 (trescientos ocho mil veinte pesos 
15/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; supervisores de obra del 1 de enero 
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de 2021 al 27 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; 
así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a la Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF no se encontraron evidencias que 
acredite dichos importes antes mencionados. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 

 
Con fecha ocho de los corrientes se notificó oficio número 206/2022 al ingeniero M… C… P…, director 
de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por 
usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 3. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 al ciudadano G… E… L…, director 
de obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 192/2022 al ingeniero J… P… C… B…, 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 7. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 195/2022; a la empresa contratista de 
obra: ingeniero R… P… M… representada por él mismo en atención a lo solicitado por usted en el oficio 
ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 14. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 196/2022 al arquitecto V… M… P… M… 
representada por él mismo; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 11. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 189/2022 a la ciudadana C… J… E… 
representada por ella misma en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que 
consta en ANEXO 12. 

 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 4A y del Ingeniero 
M… C… P… la cual consta en ANEXO 3A. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 
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• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 

• Oficio 206, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como director de Obras 
Publicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. (10 fojas) 

• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

• Oficio número 192 de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de 
obra del 1 de enero de 2021 al 27 de septiembre de 2021. (6 fojas) 

• Oficio 195, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista ciudadano 
R… P… M…, representada por él mismo. (3 fojas) 

• Oficio 196, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadano 
V… M… P… M…, representada por él mismo. (4 fojas) 

• Oficio 189, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, ciudadana 
C… J… E…, representada por ella misma. (5 fojas) 

 
Escritos de fechas 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, los servidores públicos que fungieron 
como director de obras públicas municipales del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 y 
supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021; manifestaron lo siguiente: 
 

 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
… 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista C… J… E…, representada 
por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

Al respecto de esta observación cabe mencionar que respecto a lo determinado por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit se presentan números generadores, planos y fotografías de la red de 
distribución de agua potable donde se ven las medidas correspondientes a los cruceros donde se 
instalaron los tramos de tubería dentro del área de la vialidad de la calle Zaragoza, así como los 
señalamientos viales correspondientes a la obra, además de las fotos de la placa alusiva a la obra, 
por lo cual solicito a esta Autoridad tenga a bien llevar a cabo una segunda revisión física de los 
trabajos realizados, para efectos de que se compruebe lo dicho por la suscrita y asimismo se tenga 
por solventada esta observación. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Números generadores, croquis y fotografías. (11 fojas) 
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Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista R… P… M…, 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a esta Observación si se aplicaron la base hidráulica de 20 c, de espesor con materiales 
pétreos, se llevó a cabo el riego de emuIsión asfáltica EMC-65 (1.5 Its/m2, y se instalaron los 
señalamientos consistentes en Señal restrictiva (SP-12) con un tablero de 71x71 cm en un poste, Señal 
restrictiva (SR-6) con un tablero de 30 cm x lado, Señal restrictiva (SR-7) con un tablero de 85 cm x 
lado, Señal informativa de destino (SID-11), con un tablero de 30 cm x 178 cm, Señal informativa de 
destino (SID-11), con dos tableros de 30 cm x 178 cm, DH- boya plástica con esferas de cristal 
reflejante, como muestra de lo antes dicho se anexa la evidencia fotográfica y además se solicita la 
visita física a la obra por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para que puedan 
cerciorarse de que el dicho del suscrito corresponde a la realidad. 

 

Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2022, la empresa contratista V… M… P… M… 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

Para efectos de solventar la observación anterior, manifiesto por este medio que si se ejecutó el 
recurso conforme a lo señalado en las estimaciones y los conceptos de obra y para comprobarlo dicho 
se agregan evidencias fotográficas de los trabajos ejecutados apegado a lo contratado, tanto así que 
las instalaciones se encuentran en el Boulevard México de la Localidad de Tecuala Nayarit de todas 
las luminarias, al mismo tiempo se hace de su conocimiento que una vez ejecutados los trabajos 
ocurrió un percance (se anexa evidencia fotográfica) consistente en un vehículo que se estrelló en el 
poste de una luminaria provocando que se doblará, ocasionando la pérdida total, posteriormente 
cuando el suscrito compareció al lugar de los hechos me informaron que habían retirado el poste, 
brazos y luminaria que ya habían sido instalados, sin haberme informado antes, por lo que presento 
evidencia fotográfica de cuando se instaló y de cómo quedo cuando sufrió el evento. 

 

Se anexa la siguiente documentación: 

• Oficio de aviso por percance y reporte fotográfico. (4 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que:  
1.- De la documentación presentada por la empresa contratista C… J… E…, con respecto a cantidades 
de obra no ejecutadas de la partida “AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN)”, conceptos 19, 20, 
21, 22, 23, 24, y 26, se anexan números generadores, croquis y solo 3 fotografías, las cuales no están 
referenciadas por lo que no es posible determinar que correspondan al lugar de la obra, además no 
anexa evidencia de la construcción de la caja de operación de válvula tipo 5 y los conceptos 
relacionados con su ejecución y funcionamiento, correspondiente a los conceptos: 28, 29, 30, 31, 
32, 33 y 34 de la partida antes señalada; así bien, de las partidas de “VIALIDAD Y ACCESOS” 
conceptos 75, 78 y 79; “EXTRAORDINARIOS” concepto E-04, no contiene documentación que 
compruebe la colocación de cada uno de ellos. 
2.- De los argumentos presentados por la empresa contratista R… P… M…, representada por él 
mismo, no se presenta documentación que compruebe que la empresa realizó un levantamiento 
actual en el cual se compare con lo expresado en la observación, anexando evidencia fotográfica 
por cada cantidad observada. 
3.- Respecto al argumento de la empresa contratista V… M… P… M… en cuanto a que una vez 
ejecutados los conceptos ocurrió un percance el cual culminó con el retiro de la luminaria y poste 
que había sido instalada y remite imágenes fotográficas de la instalación, así como de imagen del 
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siniestro, la evidencia remitida presenta diferencia, el poste que se visualiza en las imágenes de la 
instalación de los postes es de forma cónico circular y el poste que se visualiza en la imagen del 
percance es cuadrado. 
Además, no remitieron información oficial que precise el sitio del evento, así como el momento del 
suceso que respalde sus argumentos. 
Los postes cuadrados existían antes de la ejecución de la rehabilitación motivo del contrato, 17 
postes cuadrados recibieron fondeado anticorrosivo y pintura, de los cuales en la inspección física 
se encontraron los 17 considerados rehabilitados, por lo que el poste siniestrado de forma cuadrada 
no corresponde a los rehabilitados. 
 
En relación con la documentación remitida por parte del presidente municipal del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, del director de obras públicas municipales y de quien 
fungió como director de obras públicas del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021, así de 
quien fungió como supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021, no contienen 
argumentos que desvirtúen lo señalado en la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que conforman la muestra de 
auditoría se observó que la Administración Municipal realizó pagos en exceso por conceptos de obra 
no ejecutada por un importe de $11,372.43 (once mil trescientos setenta y dos pesos 43/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe a continuación: 
 
1.- Respecto a la obra “Construcción de pavimento de concreto en boulevard México, entre calle 
Abasolo y camellón, en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala Nayarit”, con número de 
contrato XXXVIII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2021 y periodo de ejecución del 23 de noviembre al 
31 de diciembre de 2021, ejecutada por la empresa contratista L… G… C… R…, se pagó un importe 
de $11,372.43 (once mil trescientos setenta y dos pesos 43/100 moneda nacional) IVA incluido, ya 
que no se ejecutaron conceptos como se indica en la tabla siguiente: 
 

PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS 

Clave Concepto 
Unidad 

de 
Medida 

Concepto de Obra  
Diferencia 

Precio 
Unitario $ 

 Monto 
Observado $  Pagado 

Determinado 
por la ASEN 

48 Suministro e instalación de sistema de tierra… pza 6.00 0.00 6.00 1,633.97 9,803.82 
      Subtotal 9,803.82 
      16% IVA 1,568.61 
           Total 11,372.43 

FUENTE: Contrato de obra número XXXVIII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2021, estimaciones, así como la comprobación de los pagos 
mediante transferencias electrónicas con número de referencias, generadores y croquis; y acta circunstanciada número 
TECUALA/FISM/2021/07 del 31 de agosto de 2022. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 66, fracciones III y IV del Reglamento Interno de 
Administración Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; así como las cláusulas Séptima, 
denominada "Forma y lugar de pago" Décima Tercera, denominada "Responsabilidad del 
contratista" del contrato XXXVIII AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2021, Se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $11,372.43 (once mil trescientos setenta y dos 
pesos 43/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021;supervisor de obra del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número P.M./236/2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
el día 16 de noviembre de 2022, el presidente municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H... Y... G... C... y L.A. A... G... V... G..., enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en ANEXO 
1. 

 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en ANEXO 2 en el cual informa: 
 
En respuesta a la Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF no se encontraron evidencias que 
acrediten dichos importes antes mencionados. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 207/2022 al ingeniero M… A… B… G…, 
supervisor de obra del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 8. 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 191/2022 ciudadano G… E… L…, director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 4. 
Con fecha cuatro de los corrientes se notificó oficio número 193/2022 a la empresa contratista 
ejecutora de obra: maestría en administración de la construcción L… G… C… R… representada por él 
mismo; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en ANEXO 
13. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que solo se recibió respuesta por parte del ciudadano G… E… L… la cual consta en anexo 7. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio número CM-TEC-410/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022, para el director de 
obras públicas municipales y la enlace de auditoría de obra pública del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. (1 foja) 

• Oficio número OP-MTN-262/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 y anexo, del director 
de obras públicas municipales del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. (61 fojas) 
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• Oficio 191, de fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
1 de enero de 2021 al 7 de junio de 2021. (8 fojas) 

• Oficio 193, con fecha 31 de octubre de 2022, dirigido a la empresa contratista, maestría en 
administración de la construcción L… G… C… R…, representada por él mismo. (2 fojas) 

• Oficio 207, con fecha 31 de octubre de 2022, para quien fungió como supervisor de obra del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. (3 fojas) 

 
Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, de quien fungió como director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el cual manifestó lo siguiente: 

… 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.16.FISM-DF 
 
A lo cual me permito manifestarle que me he puesto en contacto con las empresas contratistas que 
ejecutaron las obras a las cuales derivan los resultados de las observaciones antes mencionadas a lo 
que en conjunto daremos seguimiento y solventación a cada una de ellas. 
También me permito manifestar que no se me fue notificado los requerimientos referentes a la 
información que fue requerida mediante oficios de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-01/2022 recibido el 16 de marzo de 2022 y 
ASEN/AOP/DAOP/MA.16/SDC-03/2022, recibido el 15 de junio de 2022; al cual la Presidencia 
Municipal respondió mediante oficios número P.M./101/2022 recibido el 24 de marzo de 2022 y la 
Dirección de Obras Públicas respondió mediante oficios número 0. P. M. 0138/2022 recibido el 20 de 
junio do 2022, sin remitir la documentación solicitada. 

 
Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, la empresa contratista L… G… C… R…, 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

En lo referente a esta Observación manifiesto por este medio que si realizó la instalación del sistema 
de tierra, ya que al ser un sistema oculto, tiene un mecanismo para su apertura, no obstante, como 
muestra de lo manifestado se anexa la evidencia fotográfica de las instalaciones subterráneas y 
además de manera respetuosa se solicita la visita física a la obra por parte de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, para que puedan cerciorarse que si se encuentran instalados dichos sistemas, 
siendo esta prueba la idónea para comprobar lo dicho y solventar esta observación. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizable, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que: 
En los argumentos presentados por la empresa contratista L… G… C… R…, se menciona el anexo de 
fotografías, pero al revisar la información no se encuentra integrada como soporte para la 
observación, por tal motivo, no se presentan evidencias que la solvente. 
Respecto a la documentación remitida por parte del presidente municipal del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, del ingeniero H... Y... C... G..., director de obras públicas 
municipales y por el ciudadano G… E… L…, quien fungió como director de obras públicas del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, no contienen argumentos que solventen lo 
señalado en la observación. 
Respecto al ingeniero M… A… B… G…, quien fungió como supervisor de obra del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021 no presenta argumentos que solventen la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16.FISM-DF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...4374» de la institución 
bancaria «Banco Mercantil del Norte, S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2021 y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el Ayuntamiento no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que, dicha cuenta fue aperturada 
el 18 de diciembre de 2020. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33; 63, 64, fracciones V y IX, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: presidente municipal del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C… y L. A. A… G… V… G…, enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en Anexo 1. 
  
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en Anexo 2 en el cual informa: 
  
Ya se notificó por parte del órgano de control interno a los presuntos responsables.   
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 224/2022 al ciudadano H… L… R…, 
presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo P. 
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- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 222/2022 a la ciudadana X… A… I… 
C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna por parte de los presuntos responsables. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, la apertura de 
la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del FISM-DF, se realizó 
de manera extemporánea. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.21.MA.16.FISM-DF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2021; además, ministró de manera 
ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $27,830,079.00 (veintisiete millones ochocientos 
treinta mil setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), asignados al municipio para el FISM-DF 
2021, adicional a ello, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio 
administró los recursos y sus rendimientos financieros en una cuenta bancaria específica y 
productiva; asimismo, no transfirió recursos a otras cuentas bancarias, tampoco incorporó recursos 
locales ni aportaciones.  
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo último 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 
trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación 
de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a 
conocer a los municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2021, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 8 Sin Observaciones AF.21.MA.16.FISM-DF 
Del análisis a los registros contables, se comprobó que el Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, destinó 
$139,360.00 (ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), para 
el rubro denominado «Gastos Indirectos», importe que no rebasó el 3.0% establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF); aunado a lo anterior, se constató que el 
proyecto financiado en este concepto se vincula de manera directa con la verificación y seguimiento 
de las obras y acciones pagadas con el fondo. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, apartado A, fracción II, párrafo 
último de la Ley de Coordinación Fiscal; 2.4 Gastos indirectos del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social. 
 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AF.21.MA.16.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $26,676,707.20 (veintiséis millones 
seiscientos setenta y seis mil setecientos siete pesos 20/100 moneda nacional), asignados al 
municipio para el FORTAMUN-DF 2021, adicional a ello, con la revisión de los estados de cuenta 
bancarios, se verificó que el municipio administró los recursos y sus rendimientos financieros en una 
cuenta bancaria específica y productiva; asimismo, no transfirió recursos a otras cuentas bancarias, 
tampoco incorporó recursos locales ni aportaciones.  
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo 
quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, 
la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...6770» de la institución 
bancaria «Banco Mercantil del Norte, S.A.» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2021 y los estados de cuenta bancarios, se 
constató que el Ayuntamiento no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
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diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria 
específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que, dicha cuenta fue 
aperturada el 18 de diciembre de 2020. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33; 63, 64, fracciones V y IX, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: presidente municipal del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C…y L. A. A… G… V… Guzmán, enlace de auditoría de obra pública, 
para que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en 
Anexo 1. 
 
Por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en Anexo 2 en el cual informa: 
  
Ya se notificó por parte del órgano de control interno a los presuntos responsables. 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 224/2022 al ciudadano H… L… R…, 
presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo P. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 222/2022 a la ciudadana X… A… I… 
C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna por parte de los presuntos responsables. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, la apertura de 
la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF, se 
realizó de manera extemporánea. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.21.MA.16.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) para el ejercicio fiscal 2021, se detectó que no comprueban y/o justifican los pagos 
realizados, por un importe de $1,430,723.33 (un millón cuatrocientos treinta mil setecientos 
veintitrés pesos 33/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 
 
1. Gastos no justificados: 
 

1.1 Del pago con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 
construcción y reparación», realizado al proveedor con Registro Federal de Contribuyente 
(RFC) PMC140508RU4, por un importe de $410,662.75 (cuatrocientos diez mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 75/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTO SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01445 10/08/2021 FB1D750B-1A58-
4A2C-9DA0-

2F575197A195 

18/08/2021 410,662.75 No se anexó evidencia documental de la recepción, 
uso y aplicación de los materiales de ferretería y 
construcción en los trabajos de mantenimiento en las 
diferentes áreas del Ayuntamiento; asimismo, no 
remiten la requisición de compra, ni tampoco el 
expediente técnico que ampare la remodelación o 
mejoras de los inmuebles del municipio. 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 
 

1.2 De los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, lubricantes y 
aditivos», realizados al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
SBR970326M35, por un importe de $734,940.58 (setecientos treinta y cuatro mil 
novecientos cuarenta pesos 58/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a 
continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha  Importe $  
E01344 01/07/2021 467,203.42 7D20C9D1-638E-

4474-A860-
08B5C5FE3518 

14/03/2021 5,815.71 No fue posible acreditar que los vehículos a los 
que se les suministro el combustible formaran 
parte de la plantilla vehicular del ayuntamiento, 
ya que no describen las características tales 
como: números económicos y placas; asimismo 
las bitácoras de combustible no presentan las 

   
DFC93080-F9DC-

4856-A651-
A1B5F1A8D554 

13/03/2021 6,244.00 
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Póliza CFDI Irregularidad 
Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha  Importe $     

61C6C1E0-9146-
400E-8597-

6C0C252033F5 

13/03/2021 4,013.23 firmas de elaboración y autorización, ni tampoco 
no requisitan los datos de: número de nota de 
venta, el kilometraje de salida, kilometraje de 
llegada y destino; por lo que no justifican la 
utilización de los vehículos en actividades 
institucionales del ayuntamiento, asimismo la 
documentación soporte no viene sellado con la 
leyenda “operado FORTAMUND”. 

   
3235B19E-596E-

4761-A369-
020545C202FB 

11/03/2021 4,618.94 

   
02C35C90-93A3-

4B19-B707-
9372F798D109 

10/03/2021 3,960.69 

   
968A9575-5AAB-

4C6D-8594-
5C359C534859 

09/03/2021 5,030.66 

   
DCA51A05-2107-

42C0-9BA1-
74FEADD2997B 

08/03/2021 5,289.06 

   
EBD35F7E-409C-

47C7-87C6-
9B8D665B9440 

02/05/2021 5,310.02 

   
E68A6E37-F2A6-

47C2-9435-
A71C4B910AF9 

01/05/2021 5,930.35 

   
9F3F442C-FD2B-

4F27-810A-
87B14FD10FA6 

30/04/2021 3,479.86 

   
7734F09D-B597-

48AC-9C03-
4D5D854D7974 

29/04/2021 4,510.25 

   
769923A0-BBC0-

4757-8F66-
423DF0C137DE 

28/04/2021 3,227.15 

   
FB07B8ED-21DD-

481D-AAE7-
4054E9A9B4B3 

27/04/2021 3,090.75 

   
3154A1FC-D938-

49FE-B78F-
E84F9C8C2C10 

26/04/2021 4,381.28 

   
260D1CF4-8111-

4A13-A45A-
05BDCE813273 

09/05/2021 4,601.98 

   
BB27F26E-ED6D-

4500-BA6F-
4B00A26F6407 

09/05/2021 4,355.13 

   
22B3332B-C1CB-

4EA0-AA61-
909E1C230C5C 

08/05/2021 5,090.37 

   
34CDADC4-926A-

4873-B89E-
E69D9596A7FD 

06/05/2021 4,335.8 

   
ECE9CE81-6674-

4D37-8EDC-
2B7004B80D6B 

05/05/2021 3,765.05 

   
8B864DDC-0C63-

49CC-A3CB-
14CBBEE51C55 

04/05/2021 3,408.69 

   
8DECB07C-E6D4-

4519-BBDA-
80A08DCAAEBC 

03/05/2021 4,873.91 

   
225963CA-2074-

41AA-8E6C-
D75B0FB3FC49 

13/05/2021 4,693.94 
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01BFA0F7-FF6F-
4DF8-AFB7-

312DDEF00B77 

15/05/2021 3,708.83 

   
D5A6039B-9494-

46B7-9770-
F94EE831C100 

14/05/2021 4,070.56 

   
4C2D8862-3EEF-

4BF5-8468-
A8938AB50DEB 

16/05/2021 5,722.38 

   
41614635-D2A6-

428F-B622-
3D452A02F114 

11/05/2021 7,420.51 

   
03DF9D3C-F681-

4917-856D-
0A6241B31E0B 

12/05/2021 3,915.46 

   
4E3BB59D-17B9-

4E68-B9F0-
DEE900EC0E11 

10/05/2021 6,605.78 

   
4A90554F-0358-

4208-B1BF-
95553D8B162F 

23/05/2021 4,536.15 

   
206CE25D-A830-

4D19-9A89-
C41CB5B2C9CF 

19/05/2021 4,185.88 

   
BB35D149-1FF3-

46FE-88B1-
5BA585898B69 

20/05/2021 5,315.49 

   
0B70DF26-5838-

4BAF-B64B-
EC2AE9796F47 

21/05/2021 4,435.56 

   
C4416ED3-B48F-

4D84-AEC6-
EC7147EC8874 

22/05/2021 4,993.43 

   
C9D237E7-48B0-

42ED-B8D4-
242512402525 

18/05/2021 6,546.53 

   
DFBB5BD3-5A48-

4E26-B43D-
1F6CB1230A93 

17/05/2021 2,932.34 

   
BBEB4A3D-A474-

4A6E-A42D-
8EFBA191F58D 

14/06/2021 5,660.67 

   
FCF45322-3566-

4D91-8413-
4BF826266DA1 

17/06/2021 4,108.61 

   
A10899CD-A81D-

4CF9-9F34-
21F95F8BBA71 

16/06/2021 3,132.67 

   
A55CF68D-E499-

4CBF-8AD3-
685F20FDE3F8 

15/06/2021 4,630.38 

   
FB7CF305-8EA9-

4400-A68E-
C01B330E2BA9 

20/06/2021 3,220.49 

   
9FF9A7DF-1863-

47D5-AA56-
C1E48AB7D611 

18/06/2021 3,700.56 

   
2714A679-E2EC-

425B-BC52-
46E5D01C3205 

19/06/2021 4,280.80 
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E54F91D3-1E55-
4BC2-85C9-

FE6C466E76DC 

08/06/2021 3,890.12 

   
9CF0D54E-64B4-

4D29-B42B-
C48A695C3E6D 

09/06/2021 4,487.06 

   
B405E64A-CEF5-

4246-8809-
20456D26325C 

10/06/2021 3,148.53 

   
0BA1DBAB-F382-

4991-B7D1-
534566016646 

12/06/2021 3,068.92 

   
931C1639-F981-

49F3-B41F-
E23BCF373A45 

11/06/2021 3,228.97 

   
BC298385-3A03-

4165-B6E2-
3852A181E7D6 

13/06/2021 3,876.83 

   
BB4E4610-561B-

4897-B90F-
3041D04987B4 

07/06/2021 4,558.71 

   
5BABD9ED-0F94-

4EE8-98A5-
89C7600D9EB5 

21/06/2021 4,775.43 

   
7A7EC01C-E726-

4A03-A573-
51E2149D0BDE 

27/06/2021 3,020.62 

   
41BEA9C9-7DD6-

465F-B616-
D73616CFF59D 

22/06/2021 3,767.84 

   
9345DB09-6F0B-

44BB-A3BD-
28F84F4FEF1A 

23/06/2021 3,910.68 

   
66010E86-5F0B-

4BCE-90FE-
C035CF2F2D46 

24/06/2021 4,463.39 

   
050DA240-B5CB-

4099-82AF-
D202C246CD10 

26/06/2021 4,272.66 

   
B72E30E7-3D01-

4E7E-949F-
024A96DA50A7 

25/06/2021 3,494.00 

   
440FEC9F-AA6F-

41A4-9424-
0E9A05137AE5 

25/04/2021 6,203.14 

   
C5DFE83C-AF32-

4831-9AA7-
98AA8F5492E5 

23/04/2021 5,158.01 

   
4BF206EA-B10C-

4D74-8388-
8117AB47AE86 

24/04/2021 3,120.50 

   
2F296734-6091-

4902-AAF1-
86E8CE4A5B23 

22/04/2021 3,209.41 

   
D262AF1A-19B4-

4525-A672-
D152AC6A8770 

20/04/2021 2,953.56 

   
A4C6A970-88EA-

4F9B-916F-
92E3CCAAC230 

19/04/2021 3,718.37 
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A9D0A4EF-81B9-
4C1B-8E3F-

19940F96376D 

12/04/2021 6,189.54 

   
8494F042-31D8-

43AD-8785-
74CFA67803A5 

13/04/2021 3,882.73 

   
0F292B1A-EC89-

4BC3-AF26-
1A2BBD3D72EF 

14/04/2021 2,559.96 

   
5BE1D871-F372-

426F-8F87-
5F2145E13593 

15/04/2021 2,244.42 

   
C27281CF-6974-

4CCE-9E39-
1623C0C9AB1D 

16/04/2021 5,221.89 

   
9FB7148E-7408-

411E-A9AA-
3443AA3C8F0D 

17/04/2021 2,744.43 

   
89FF71E0-1D94-

4470-8DA1-
F778A6C0C6C6 

18/04/2021 2,684.82 

   
F47438CD-785E-

411B-B49D-
02154387FFF4 

26/05/2021 4,217.80 

   
6480C1D1-14F1-

4EEA-9AA4-
670AD93995EC 

27/05/2021 5,579.39 

   
E9D2A22B-F1D2-

4C19-995A-
1D4ADF339F51 

29/05/2021 2,590.20 

   
21928D4E-FE9B-

4BB0-8CCC-
E4A3BF526D79 

28/05/2021 3,510.16 

   
D9A60127-8963-

4717-A94E-
595D998DC1AC 

30/05/2021 3,490.19 

   
ADFBD733-4A91-

4DDD-8018-
07471E2CA999 

25/05/2021 5,430.93 

   
7A9A3E64-EA58-

45B0-8F09-
B8B166772760 

24/05/2021 6,222.60 

   
61154B6F-1F9A-

400C-B4FD-
04D0B69A0418 

05/04/2021 4,300.47 

   
FD22455E-0566-

4691-B2C0-
6E8B1612AAD9 

06/04/2021 4,882.05 

   
F22ACA4B-01CD-

482E-92D6-
4883A7896D14 

08/04/2021 2,180.37 

   
C3821107-9792-

41D5-9ACA-
A0EEE72DE080 

10/04/2021 5,097.26 

   
9C5FF6EA-CAEC-

4D75-9AF7-
7B98E8692A7C 

09/04/2021 5,250.34 

   
DA67F89E-90B2-

49B7-94E0-
346AF59878F6 

11/04/2021 2,181.28 
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A21F599C-7F38-
4ECD-93A8-

E6D788FFC21D 

01/04/2021 6,658.58 

   
AEFD61EE-7D5E-

417E-9602-
E2574EF240DB 

03/04/2021 9,342.30 

   
DC4E8A41-51BD-

4ED8-9813-
0EA925D5458D 

02/04/2021 8,367.34 

   
AA8FC9F3-6691-

475D-B4E9-
914E35A4AF5A 

04/04/2021 8,004.19 

   
9DB5284D-B86F-

4F17-849C-
133EA15BDD32 

29/03/2021 8,240.36 

   
8B47AEC2-17BB-

42A5-AB37-
61D87257331E 

30/03/2021 3,545.14 

   
BB42FBF5-F79D-

416C-85BD-
12AEF49823A5 

31/032021 6,784.75 

   
4310B899-3B07-

443C-BD56-
6FE5F6E35C04 

22/03/2021 5,190.70 

   
002FEFF5-7FF1-

4A6E-BABC-
E665E7F8D56A 

23/03/2021 5,125.62 

   
74320DB1-95CC-

4766-BEE1-
F7AECACEC8C0 

24/03/2021 4,665.56 

   
37D0B549-14A7-

4397-A5A7-
AEBB37CC0434 

25/03/2021 4,600.74 

   
B10D7E1A-A65E-

4D92-9EB7-
596E8EBD86C2 

27/03/2021 5,859.13 

   
BBB5BB35-5F53-

4BA6-A05C-
3A7CF60B22D8 

26/03/2021 5,264.08 

   
14ADBDA4-E0F9-

4B10-B655-
39736DF78844 

28/03/2021 5,560.36 

   
FADDE089-2375-

4478-BF20-
6730D577E1D1 

06/06/2021 3,070.27 

   
66CAFBC6-EE96-

4227-BEE0-
69CA527CA38D 

04/06/2021 5,391.73 

   
29C9B453-C918-

41BB-80E1-
8F68A8108CB6 

05/06/2021 3,953.06 

   
38D917A2-09F1-

44DD-AA69-
EAD862CED1E1 

03/06/2021 3,831.69 

   
1DDCBD93-8C2E-

4C8A-955E-
42560449EA23 

02/06/2021 3,650.84 

   
9EAFC7A6-B485-

4873-AC90-
313BA8E582F2 

01/06/2021 3,443.01 
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C056F05D-8C5E-
4B51-BA33-

EEA1CB53865F 

31/05/2021 4,715.47 

   
diferencia no 

localizada 
31/05/2021 1.00 

E01559 01/09/2021 267,737.68 A85F4B17-078E-
4D39-AC59-

00CC5789614A 

16/08/2021 5,125.72 

   
3E3EFCCD-1413-

46ED-ACB8-
8AD15531C742 

17/08/2021 3,209.46 

   
572AF6CF-3E84-

46AE-8EDD-
A10A2FB1A233 

17/08/2021 5,200.00 

   
9FD14999-017E-

47AF-A7BA-
B1DBF76BBF58 

19/08/2021 4,069.29 

   
F65AA6AA-7F03-

4CB9-B9D9-
308DF214E7E8 

20/08/2021 4,534.33 

   
C08C7975-2887-

471C-B5B0-
BC3D94BB52E4 

21/08/2021 3,452.95 

   
4E6416BD-6622-

4CA7-9655-
1B5C10EAACBC 

22/08/2021 3,749.47 

   
80DCA9D9-F91C-

42E7-8B65-
3EE386D909EC 

30/07/2021 5,726.75 

   
BE397A1E-7B2C-

434C-9169-
1F97898E91C5 

01/08/2021 3,370.28 

   
6A81AC50-575D-

48F1-8CD1-
A9C366E9A865 

31/07/2021 4,545.78 

   
0BBFD92F-7B8E-

4AD6-AEA2-
4E2FBB2D40C4 

29/07/2021 4,783.52 

   
96D53D18-FB2B-

45EE-AEA4-
EE3033D36EFD 

28/07/2021 5,982.35 

   
15F1DE63-00EC-

4A79-B7F4-
F43CCBA654A8 

27/07/2021 4,331.22 

   
CEA8817A-4DC3-

401A-92C6-
73B212135590 

26/07/2021 5,996.54 

   
D7E2BCD0-D050-

4168-A121-
28172524C467 

15/07/2021 4,849.61 

   
F31A12F4-386B-

4814-A825-
DB1B245DDD67 

16/07/2021 5,745.77 

   
271A8F44-87AB-

4ECB-8661-
877B6197A9BC 

17/07/2021 6,053.49 

   
1B02C0E7-27F7-

4794-BAA8-
6B7B1575C728 

18/07/2021 5,328.06 

   
91BE54DA-E357-

4862-9CFC-
F9D936BC2390 

19/07/2021 6,345.28 
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4075F88E-D553-
4ECB-A296-

BD898217E69D 

20/07/2021 5,356.69 

   
C111CC38-6946-

4EF2-9774-
F5D6C00E2E59 

21/07/2021 4,782.91 

   
DE251ED9-BCF2-

48AC-9D9D-
402177326C16 

22/07/2021 3,910.58 

   
C5A7824F-7DAF-

4BEC-B823-
33B702208FB2 

23/07/2021 5,332.50 

   
3FE64B10-B800-

4CB9-BD95-
16811E727423 

25/07/2021 6,121.67 

   
471AC8BF-BD4E-

40A7-9E0A-
BDCF587154FB 

24/07/2021 5,083.91 

   
7E9019B7-92ED-

4B62-B763-
68662A5BC298 

13/07/2021 4,937.84 

   
E78ADF41-27E7-

4525-A8B3-
A89E38343E9B 

12/072021 6,512.10 

   
388CB512-C995-

477A-889A-
65716940BBAF 

14/07/2021 6,227.76 

   
C30600C7-3B66-

4BEE-BD8A-
4A4B3B300D66 

05/07/2021 6,944.46 

   
E75DA8C9-9363-

4536-B70A-
B9BA41AF3614 

06/07/2021 5,480.23 

   
63ADAC31-05D0-

4DA6-8C3F-
E895947B2CA3 

30/06/2021 3,880.33 

   
1E03768A-5A0B-

4A72-99A5-
14BF4A24C36B 

29/06/2021 4,016.92 

   
C0906623-D173-

413F-B008-
07311D784654 

28/06/2021 4,050.39 

   
180643D1-67E2-

40E2-AB59-
9EFF85249C19 

03/07/2021 4,380.39 

   
F3F3F94F-DF0A-

40E7-B32B-
75D5F9D5448F 

04/07/2021 6,275.64 

   
3B824355-BB45-

40E5-827E-
4EEBC887FDC3 

02/07/2021 4,888.42 

   
85A56F82-8F6F-

404B-BA12-
15E58DCB9966 

05/07/2021 4,341.40 

   
65BF6DF9-AD90-

437B-87DB-
D1C0FDDCD841 

09/07/2021 5,085.50 

   
689AB2F0-7C40-

4850-B8E2-
D9A081F2B0E9 

11/07/2021 5,110.79 
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3B85089F-6F7A-
4CA3-8BA7-

B9B6AEC117C3 

08/07/2021 6,410.88 

   
D0E4D8DA-4DE1-

4CEB-BA29-
65EAB2AFA7DC 

07/07/2021 4,026.26 

   
9393DADF-3B64-

4A95-881C-
2671B7114830 

11/07/2021 5,335.18 

   
6DE11E68-761A-

4738-B918-
2991008B17FC 

02/08/2021 3,580.78 

   
32018EA1-0E2C-

4FC9-8BF7-
B81EC3BDCFA0 

03/08/2021 4,715.66 

   
444D8A9D-24FE-

4E9A-8FFF-
620F95005D39 

04/08/2021 3,849.26 

   
339F8BC6-A1E4-

4B3E-9414-
68129E1342D9 

05/08/2021 4,251.36 

   
BE6615A6-B587-

4A98-B286-
F22069FE6E01 

08/08/2021 4,032.21 

   
C2C359EC-148D-

4F12-83AF-
A0199F7999E6 

08/08/2021 4,710.07 

   
C23EBD89-861D-

4D29-A549-
3B1473CF4E12 

07/08/2021 2,600.26 

   
DF1813EF-15EB-

483A-BE59-
47A702E5C932 

15/08/2021 2,980.89 

   
A889EDA5-8F26-

4FE4-8E03-
640C8BE04DB8 

09/08/2021 5,247.53 

   
D5AA818D-17F6-

46F5-A102-
4C32287F4486 

10/08/2021 3,800.38 

   
32295471-6347-

4ED0-91C4-
70E87F936939 

11/08/2021 4,538.97 

   
0DD8102C-3E97-

4356-B4D3-
55F5DB6E48C4 

12/08/2021 4,350.47 

   
0E0D469A-89B0-

4D36-AE5A-
2A0729BAC111 

14/08/2021 4,226.62 

   
2832F90B-04E2-

4E4E-AC69-
DB37388B740A 

13/08/2021 3,960.10 

   
Total 

 
734,940.58 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.3 Del pago con cargo a la partida «35501 denominada Reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte», realizado al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
ROR140724N44, por un importe de $95,120.00 (noventa y cinco mil ciento veinte pesos 
00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 
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E01446 10/08/2021 F38F8E6A-5BBF-
4D22-83B3-

12D41D7B1914 

13/08/2021 95,120.00 No envían evidencia documental de la compra y aplicación de 
llantas, asimismo no remiten requisición del área solicitante, ni 
las características de los vehículos tales como: Placas modelo y 
número económico, tampoco fue posible identificarlos en la 
plantilla vehicular del Ayuntamiento, y no presentaron la 
bitácora de mantenimiento, de igual forma la documentación 
no contiene el sello "Operado Fortamun-DF". 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2. Gastos no comprobados ni justificados: 
 

2.1 La siguiente póliza no fue remitida, por lo que no se comprueba ni justifica el gasto realizado 
por un importe de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 
GASTO SIN COMPROBACIÓN NI JUSTIFICACIÓN 

Póliza 
Número Fecha Importe $ 

E01657 15/09/2021 190,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de 
respuesta P.M/60/2022, oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/OCD-A-
01/2022, oficio de respuesta CM-TEC-240/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracciones I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 y 20 del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y 
XXI, 28, fracciones I, III, IV y V y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV, XVIII y XXIV, 24, fracciones 
I, VI, VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXIII, XXXIII, XL, XLII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L 
y LI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,430,723.33 (un millón 
cuatrocientos treinta mil setecientos veintitrés pesos 33/100 moneda nacional); se determina la 
presunta responsabilidad de: contadora general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021; tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; directora de egresos del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 

 
Respuesta. 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C… y L. A. A… G… V… G…, enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en Anexo 1. 
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por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en Anexo 2 en el cual informa: 
 
Ya se notificó por parte del órgano de control interno a los presuntos responsables. 
 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 210/2022 a K… I… S… P…, contadora 
general del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en 
el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo C. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 222/2022 a la ciudadana X… A… I… 
C…, tesorera del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted 
en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo D. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 214/2022 a ciudadana M… L… R… 
M…, directora de egresos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; en atención a lo 
solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo E. 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna por parte de los presuntos responsables.  

 
Lic. L… B… G… B…, enlace de Auditoría del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 
(Oficio CM-TEC-425/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022). 

 
En Atención a oficio ASEN/997/2022 suscrito por usted, y en alcance a oficio P.M./236/2022, me 
permito remitir lo que a continuación se describe: 
 
1. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana K… I… S… 
P…, el cual consta de tres fojas. 
2. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por el ciudadano C… V… T…, 
el cual consta de una foja. 
3. Original de escrito de fecha dieciséis de los corrientes, suscrito por la ciudadana M… L… R… 
M…, el cual consta de una foja. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
presentó documentación que compruebe y/o justifique los pagos realizados, por un importe de 
$1,430,723.33 (un millón cuatrocientos treinta mil setecientos veintitrés pesos 33/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.21.MA.16.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FORTAMUN-DF) para el ejercicio fiscal 2021, se detectó que no comprueban y/o justifican los pagos 
realizados, por un importe de $1,648,730.00 (un millón seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos 
treinta pesos 00/100 moneda nacional); de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 
 
1. Gastos no justificados: 

 
1.1 De los pagos con cargo a la partida «24601 denominada Accesorios y material eléctrico», 

realizados al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) NUBC901006F17, por 
un importe de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), de 
acuerdo a lo que se especifica a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E02363 27/12/2021 4AC8E680-DD72-472E-
8960-E2D6C15678DB 

24/12/2021 125,000.00 No envían evidencia documental que 
acredite aplicación del material eléctrico en 
las áreas del Ayuntamiento, asimismo la 
requisición no presenta la firma de 
autorización del Presidente municipal. 

E02364 27/12/2021 11052A98-E352-4EA1-
9F9B-D4A76B899B40 

24/12/2021 135,000.00 

   
Total 260,000.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.2 De los pagos con cargo a la partida «24901 denominada Otros materiales de ferretería para 

construcción y reparación» realizados al proveedor con Registro Federal de Contribuyente 
(RFC) NUBC901006F17, por un importe de $590,800.00 (quinientos noventa mil ochocientos 
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 

 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E02340 02/12/2021 6A166DAD-69C1-
4471-9942-
ED1B0E73BACD 

03/12/2021 440,800.00 No presentaron evidencia documental que justifique la 
aplicación y uso de los materiales de construcción 
(cemento, mortero, cal arena, grava), de igual manera no se 
acredito en qué áreas del Ayuntamiento fueron requeridos, 
asimismo la requisición no se encuentra autorizada por el 
tesorero municipal. 

E02365 27/12/2021 DF6947D9-3B3B-
48A3-BFC9-

1D4569F7EDB6 

24/12/2021 150,000.00 No presentaron evidencia documental que justifique la 
aplicación y uso de la pintura y resanacreto, asimismo no se 
acredito en qué áreas del Ayuntamiento fueron requeridos 
los materiales, ni tampoco la requisición se encontró 
autorizada por el tesorero municipal.    

Total 590,800.00 
 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.3 De los pagos con cargo a la partida «32601 denominada Arrendamiento de maquinaria, 

otros equipos y herramientas», realizados al proveedor con Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) MOQA7212167Z7, por un importe de $162,400.00 (ciento sesenta y 
dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a 
continuación: 
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GASTOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E02360 23/12/2021 AAA1CDC0-1F06-
483E-9191-

0BD382A12FDF 

20/12/2021 81,200.00 No remiten evidencia documental que justifique la renta de 
la maquinaria, ni el contrato por la prestación del servicio, 
tampoco informes de los trabajos realizados, asimismo la 
requisición no presenta las firmas autorización ni de 
recepción del servicio. 

E02361 23/12/2021 AAA13897-5755-
479A-B624-

890CA9BFBD96 

20/12/2021 81,200.00 

   
Total 162,400.00 

 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
1.4 Del pago con cargo a la partida «35501 denominada Reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte», realizado al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
ROMF710820EC3, por un importe de $98,730.00 (noventa y ocho mil setecientos treinta 
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 

 
GASTO SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ 

E01727 11/11/2021 80779626-FB89-
4E44-B80C-

057D83EF1B93 

01/02/2022 4,530.00 El CFDI …1B93 corresponde a otro ejercicio fiscal.  
No envían evidencia documental que acredite la reparación 
de los vehículos tipo patrullas, ni las características tales 
como: Placas modelo y número económico, tampoco fue 
posible identificarlos en la plantilla vehicular del 
Ayuntamiento, y no presentaron la bitácora de 
mantenimiento, de igual forma la requisición no viene firmada 
por el Tesorero municipal. 

  
3391B10E-BE11-

4C73-A857-
D8DBD64F088D 

16/11/2021 94,200.00 

   
Total 98,730.00  

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 

 
2 Gastos no comprobados ni justificados: 
 

2.1 Del pago con cargo a la partida «32601 denominada Arrendamiento de maquinaria, otros 
equipos y herramientas», no comprueban ni justifican, ya que no anexaron a la póliza el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), tampoco envían formalizado el contrato que 
justifique la erogación por la renta de seis excavadoras, ni los informes o reportes por parte 
del proveedor de servicios donde acredite los servicios realizados, por un importe de 
$536,800.00 (quinientos treinta y seis mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), 
como se muestra a continuación: 

 
GASTO SIN COMPROBAR NI JUSTIFICAR POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

E01697 18/10/2021 Renta de maquinaría para limpieza de caminos en apoyo huracán Pamela 2021. 536,800.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, 
XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 y 20 del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y XXI, 28, 
fracciones I, III, IV y V y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración Pública 
para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 7, 17, 19, fracciones III, XV, XVIII y XXIV, 24, fracciones I, VI, 
VII, XIX y XXXIII y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXIII, XXXIII, XL, XLII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, 
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L y LI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,648,730.00 (un millón 
seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 moneda nacional); se determina 
la presunta responsabilidad de: contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021; tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; tesorero municipal 
del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; director de egresos del 17 de septiembre 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
 
Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C… y L. A. A… G… V… G…, enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en Anexo 1. 
por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en Anexo 2 en el cual informa: 
 
Ya se notificó por parte del órgano de control interno a los presuntos responsables 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número 187/2022 al licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 200/2022 al licenciado C… A… Ll… 
O…, tesorero del 17 de septiembre de 2021 al 19 de noviembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo G. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 203/2022 al licenciado C… M… P…, 
tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 201/2022 al licenciado C… V… T…, 
director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, tesorero municipal del 
22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio 
ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna por parte de los presuntos responsables. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se presentó 
documentación que compruebe y/o justifique los pagos realizados, por un importe de 
$1,648,730.00 (un millón seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 moneda 
nacional). 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.21.MA.16.FORTAMUNDF 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra del gasto, se detectó que el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI), por un importe de $81,200.00 (ochenta y un mil doscientos pesos 00/100 
moneda nacional), una vez verificado en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encontró «Cancelado» a la fecha de la auditoría, como 
se muestra en la siguiente tabla: 

 
CFDI CANCELADO 

Póliza CFDI 

Número Fecha Partida RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

E02361 23/12/2021 32601 MOQA7212167Z7 20/12/2021 AAA13897-5755-
479A-B624-

890CA9BFBD96 

13/01/2022 Cancelado sin 
aceptación 

81,200.00 

FUENTE: Solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.16/SDC-03/2022, oficio de respuesta P.M/60/2022, auxiliar y pólizas contables. 
 

Por lo que deberá remitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que lo sustituya y/o el 
oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 4 y 17 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones III, IV 
y XXI, 28, fracciones I y III y 30, fracciones VIII, XI y XII del Reglamento Interno de Administración 
Pública para el Municipio de Tecuala, Nayarit; 19, fracciones III, XV, XVIII y XXIV, 24, fracciones I, VI, 
VII, XIX y XXXIII y 27, fracciones III, XVI, XXI, XXXIII, XLVIII y XLIX del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; contador general del 
17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit (Oficio P.M./236/2022 de fecha 16 de 
noviembre de 2022). 
 
Respuesta. 
 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio CM-TEC-410/2022, al Director de Obras Públicas 
Municipal el Ingeniero H… Y… G… C… y L. A. A… G… V… G…, enlace de auditoría de obra pública, para 
que se pronunciarán respecto a lo solicitado, para corroborar lo aquí asentado se remite en Anexo 1. 
por lo cual da contestación con fecha diez de los corrientes mediante oficio número OP-MTN-
262/2022 que consta en Anexo 2 en el cual informa: 
 
Ya se notificó por parte del órgano de control interno a los presuntos responsables 
 
Asimismo, es preciso manifestar lo siguiente: 
 
- Con fecha siete de los corrientes se notificó oficio número 187/2022 al licenciado en 
administración de empresas A… A… B… L…, contador general del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta 
en Anexo F. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 203/2022 al licenciado C… M… P…, 
tesorero municipal del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado 
por usted en el oficio ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo H. 
- Con fecha tres de los corrientes se notificó oficio número 201/2022 al licenciado C… V… T…, 
director de egresos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, tesorero municipal del 
22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; en atención a lo solicitado por usted en el oficio 
ASEN/AS-997/2022, que consta en Anexo I. 
 
En atención a los actos notificados que se citan en el párrafo anterior, es preciso manifestar a usted 
que no se recibió respuesta alguna por parte de los presuntos responsables.  
 
Me permito remitir en original oficio número TMT/309/2022 de fecha dieciséis de los corrientes 
suscrito por la MCA X… M… M…, Tesorera Municipal en el cual da respuesta para solventar los 
resultados de las observaciones en materia financiera en Anexo B. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, el argumento remitido no desvirtúa lo observado, asimismo, no se anexó 
documentación que compruebe la sustitución del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), o 
el oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 5 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 1,465,241.79 
Diferencia en registros contables 2,754.20 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 1,467,995.99 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 18,804,286.94 0.00 1,856,482.58 16,947,804.36 

Auditoría de Obra 
Pública 

1,658,931.69 0.00 127,734.30 1,531,197.39 

Auditoría al 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 20,463,218.63 0.00 1,984,216.88 18,479,001.75 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
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X. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

29 0 29 0 20 9 

Auditoría al 
Desempeño 

10 0 10 10 0 0 

Subtotal 39 0 39 10 20 9 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FISM-DF 26 0 26 0 19 7 

FORTAMUNDF 4 0 4 0 2 2 

Subtotal 30 0 30 0 21 9 

       

Total 69 0 69 10 41 18 

 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2021, cuyo objetivo consistió en verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la 
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y 
conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas; se hayan 
apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía 
en el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la evaluación 
de los indicadores de desempeño, en términos cualitativos, cuantitativos o ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $37,904,004.01 (treinta y siete millones 
novecientos cuatro mil cuatro pesos 01/100 moneda nacional), que representa el 31.7% de los 
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$119,620,501.37 (ciento diecinueve millones seiscientos veinte mil quinientos un pesos 37/100 
moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2021. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $27,830,080.00 (veintisiete 
millones ochocientos treinta mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que representa el 100.0% 
de los $27,830,080.00 (veintisiete millones ochocientos treinta mil ochenta pesos 00/100 moneda 
nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2021. 
 
La fiscalización comprenderá la revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal 2021, mediante el 
análisis de los resultados del desempeño financiero, sobre los recursos programados, recibidos y 
ejercidos, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de la evaluación de la Deuda 
Pública municipal, así como la integración, funcionamiento y acciones que realiza el Órgano Interno 
de Control municipal, en términos de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- diferencias de registros contra cuenta pública; falta de apertura de cuenta 
bancaria específica y productiva en plazo establecido.; falta de documentación comprobatoria de 
las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; falta o deficiencia en la elaboración de 
conciliaciones; falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad 
fiscalizada a las instancias correspondientes; incumplimiento de los requerimientos de información 
formulados; inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes muebles 
e inmuebles; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, 
cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; otros incumplimientos de la normativa; otros 
incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; otros incumplimientos de la normativa en 
materia de servicios personales; errores y omisiones de la Información Financiera por $1,467,995.99 
(un millón cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos 99/100 moneda 
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nacional), que se integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto 
observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $16,947,804.36 (dieciseis 
millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos cuatro pesos 36/100 moneda nacional), que 
se refiere a: falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias 
en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o 
adeudos; pagos improcedentes o en exceso. 
 
Obra Pública.- Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal y Seguridad Social; 
Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; Incumplimiento en la conclusión y entrega-recepción de los trabajos; Incumplimiento 
en Materia de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento 
en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública por $1,531,197.39 (un millón quinientos treinta y un mil ciento noventa y siete pesos 39/100 
moneda nacional), que se refiere a: Incumplimiento a los Requisitos Documentales que Soportan la 
realización de Pagos por la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Pagos en Exceso; Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados). 


