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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 
24-MA.06-AF-AOP-AD 
 
 
II. Marco Jurídico de Actuación. 
 
Artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, fracción XXVI y 121, Apartado A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XXVIII y XXIX, 14, fracción I, 
49, fracción III y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 10, 
fracciones I y IX, 32, Apartado A, fracción IV y Apartado B, fracción IV del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
 
III. Criterios de Selección. 
 
De manera imparcial la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de 
auditorías a los veinte Ayuntamientos; por su parte, en la planeación específica de la fiscalización, 
las áreas auditoras respecto de las partidas, obras o acciones, aplicaron los criterios de importancia 
relativa, evaluación programática presupuestal y exposición al riesgo. 
 
 
IV. Objetivo. 
 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos, 
cuantitativos o ambos.  
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V. Alcance. 
 

Auditoría Financiera 
Concepto Universo Muestra Alcance 

Activo 3,947,214.80 254,008.03 6.4 % 
Pasivo 28,139,920.80 16,984,386.80 60.4 % 
Ingreso devengado 17,664,012.72 5,066,842.87 28.7 % 
Gasto devengado 120,589,868.64 45,441,457.87 37.7 % 

 
 

  
 
 

 
Auditoría al Desempeño 

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en el diseño y elaboración del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas en términos de eficiencia, eficacia y economía; de los 
siguientes aspectos vinculados al programa presupuestario "Asuntos de Orden Público y de 
Seguridad Pública ": 
 
- Reducción del delito. 
- Cobertura policial. 
- Patrullajes preventivos. 
- Capacitación y exámenes de control de confianza de elementos policiales. 
 
 
VI. Áreas Revisadas. 
 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección de Obras Públicas, Contraloría 
Municipal, Tesorería Municipal y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. 
 
 
VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que los recursos asignados a los servidores públicos por concepto de gastos a comprobar, 
fondos fijos o revolventes, préstamos personales, y otros; fueron otorgados y amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
2. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
3. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 

Auditoría de Obra Pública 
Concepto Universo Muestra Alcance 

Por Inversión Ejercida 19,791,857.48 19,791,857.48 100.0 % 
Por Obras ejecutadas 13 13 100.0 % 
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4. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización se realiza conforme a la 
normativa aplicable. 
 
5. Verificar que el proceso de recaudación por los diversos conceptos considerados en las 
respectivas leyes de ingresos, se ajustó a la normativa aplicable; y se encuentra debidamente 
comprobado y justificado. 
 
6. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por autoridad 
competente para ello, y se cumplió con las disposiciones aplicables en materia. 
 
7. Verificar que las erogaciones por los diferentes conceptos de gasto considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos, se encuentran debidamente comprobadas y justificadas. 
 
8. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas; la actividad laboral cumple las disposiciones legales aplicables en la 
materia y se acredita el desempeño laboral. 
 
9. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
10. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
11. Verificar que se tienen implementados controles internos suficientes para la adecuada gestión 
administrativa; que se emitieron las normas complementarias para la administración, uso y 
aplicación de los recursos disponibles; se genera documentación e información de forma confiable 
y oportuna, y se atienden los requerimientos en cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría de Obra Pública: 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación, se encuentren 
respaldados con la respectiva autorización, permisos, convenios, proyectos, anexos técnicos y 
dictámenes, que para el tipo de obra pública que se ejecute, requiera la normativa aplicable. 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de la obra pública y servicios relacionados a 
las mismas se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 
 
3. Verificar que la obra pública se ejecutó conforme a la naturaleza, características de los trabajos y 
aspectos contractuales; que las modificaciones en su caso fueron debidamente autorizadas, se 
pagaron los conceptos efectivamente ejecutados, y los anticipos otorgados se encuentran 
amortizados, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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5. Verificar mediante la visita de inspección física, que las obras se encuentran terminadas y en 
operación; que fueron ejecutadas conforme a las especificaciones contratadas, y cumplieron con las 
disposiciones normativas aplicables en materia. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Verificar que el Presupuesto basado en Resultados (PbR), fue elaborado conforme a la 
Metodología del Marco Lógico (MML) para cada uno de sus Programas presupuestarios. 
 
2. Verificar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como medio de 
planeación estratégica, se apegó a la Metodología del Marco Lógico (MML). 
 
3. Verificar la congruencia entre la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con los objetivos y 
visión a largo plazo, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), Plan Estatal de 
Desarrollo Nayarit 2021-2027, y el Plan Institucional. 
 
4. Verificar que las fichas técnicas de los indicadores establecidos en la MIR, fueron elaborados de 
acuerdo a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar la vinculación y corroborar en que medida el programa presupuestario contribuyó al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
6. Evaluar el desempeño en el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en su Programa 
Presupuestario, en términos de eficiencia, eficacia y economía. 
 
7. Evaluar el desempeño financiero municipal en términos de eficiencia, eficacia y economía, 
mediante un análisis de indicadores. 
 
 
VIII. Observaciones, Recomendaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas. 
 
De la Auditoría Financiera: 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
Se detectaron saldos en la cuenta contable «1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo», de 
los conceptos de deudores por préstamos personales, que al 31 de diciembre de 2024 se encuentran 
pendientes de recuperar o acreditar, por la cantidad de $133,861.80 (ciento treinta y tres mil 
ochocientos sesenta y un pesos 80/100 moneda nacional), como se detalla en el Anexo AF.1.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, fracciones I, VII y XVI del 
Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 7 del Acuerdo 
Administrativo que Emite los Lineamientos en la Materia de Manejo de Gastos a Comprobar, 
Alimentos Personales, Viáticos, Apoyos y Préstamos a Cuenta de Nómina del Municipio de Ixtlán del 
Río, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $133,861.80 
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(ciento treinta y tres mil ochocientos sesenta y un pesos 80/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 
2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 
de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán 
del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Rio, Nayarit; manifestó que derivado del periodo de gestión del H. XLIII 
ayuntamiento solamente le son atribuibles las erogaciones reflejadas en las pólizas E00836, E00872, 
E00967 y E01004, respecto de las cuales informó que sus registros tienen como antecedentes 
descuentos efectuados vía nomina a trabajadores municipales con motivo del convenio celebrado 
con la empresa ACERTA, mediante el cual la administración funge como retenedora de 
amortizaciones para realizar los enteros. Asimismo, señaló que en dichas pólizas existe un error 
contable en las cuentas 1123-02-0271 y 1123-02-0163, ya que de manera indebida se clasificaron y 
contabilizaron las operaciones como cuentas por cobrar a corto plazo, derivado de lo anterior, dicha 
situación fue corregida mediante póliza D00252 de fecha 31 de octubre de 2025. 
 
Escrito mediante el cual, Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que existen conceptos de fecha posterior al término de su encargo 
y que los préstamos realizados corresponden a trabajadores en activo, por ello, las deducciones se 
deben realizar bajo la condición de retenciones sin que esto conlleve a la afectación de la hacienda 
municipal. Asimismo, señaló que el registro de la cuenta 1123-01-0037, corresponde a un mandato 
judicial derivado de un laudo en estado de incumplimiento ordenado por juzgado de distrito, el cual 
fue depositado a BANSEFI como reintegro a la hacienda municipal; derivado de lo anterior, remitió 
las pólizas D00074, E00440, E00554 y E00623, en copias certificadas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presunto 
responsable, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, remiten los auxiliares 
contables de las cuentas 1123-02-0271 y 1123-02-0163 y la póliza D00252, con los cuales se acredita 
la corrección de los registros contable, derivado de que, de la revisión a la documentación remitida 
en el proceso de ejecución de la auditoría, se constató que los registros contables no correspondían 
a cuentas por cobrar a corto plazo, por lo que se aclara un importe de $2,805.42 (dos mil ochocientos 
cinco pesos 42/100 moneda nacional); sin embargo, respecto a las cuentas señaladas en el anexo, 
no se remite evidencia documental que acredite la realización de gestiones de cobro para la 
aclaración o recuperación de los saldos, por lo que prevalece sin recuperar o acreditar el importe de 
$131,056.37 (ciento treinta y un mil cincuenta y seis pesos 37/100 moneda nacional), conforme al 
detalle del Anexo AF.1.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
Se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar del ejercicio fiscal 2024, al 
Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit; por la cantidad de $5,268,767.45 (cinco millones 
doscientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos 45/100 moneda nacional); como se 
detalla en el Anexo AF.2.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley del Patronato para 
Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 117, fracciones 
II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 10 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2024; 33, fracción VIII del Reglamento de la 
Administración Pública para el municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit; se establecen como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 
2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H.XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; informó que a través de la tesorería municipal se procedió 
a identificar el origen, importe, fecha del saldo y retenciones del impuesto destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit, el cual indicó que fue generado durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 13 de septiembre de 2024; sin embargo, reconoce que del 17 de septiembre al 31 
de octubre de 2024; se realizaron retenciones, mismas que señaló, fueron enteradas en su totalidad. 
En relación a los datos presentados, mencionó que la gestión actual fue enterada y no existe rezago 
por parte de esta administración; asimismo, aclaró que de acuerdo a las cifras del respectivo anexo, 
se confirma que el saldo observado corresponde a periodos anteriores y destacó que al momento 
de la transición municipal no existía recurso en las cuentas bancarias que constituyeron la entrega 
recepción. 
 
Manifestó que el actual Tesorero Municipal no es responsable de las operaciones irregulares 
observadas, basándose en que no existe prueba documental que acredite que el tesorero actual 
haya intervenido, autorizado, ejecutado o registrado las operaciones cuestionadas, toda vez que no 
las refrendó, regularizó o convalidó tras asumir el cargo. En relación a la responsabilidad 
administrativa, señaló que se requiere un vínculo objetivo y verificable entre la conducta del 
funcionario y los hechos, el cual, expresó que no existe, ya que las operaciones observadas 
ocurrieron antes de su toma de posesión o fueron responsabilidad de otros servidores públicos, por 
lo que determinó que no se puede trasladar automáticamente la responsabilidad al titular actual 
del cargo por actos consumados anteriormente, toda vez que la responsabilidad debe basarse en 
acciones u omisiones propias, no en la mera titularidad del puesto y como tal, al no acreditarse su 
participación, tampoco se puede demostrar que actuó con dolo, culpa o negligencia durante su 
periodo de gestión. En este caso indicó que la imputación fue genérica ya que la falta debe estar en 
una ley emitida por el Poder Legislativo, con una conducta precisa, sin ambigüedades en la 
complementación y de las sanciones correspondientes, es decir, no se precisan los elementos del 
tipo administrativo respecto de los cuales se realiza la acusación. 
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Declaró que existe imputación subjetiva de manera genérica y la falta de vínculos para identificar 
los elementos que definen el hecho de tipo administrativo, por lo anterior, se reprocha dicha 
presunta responsabilidad, ya que no se dan los elementos necesarios para preparar la defensa, 
reitera la postura de que la administración actual no tiene adeudos pendientes relacionados con el 
impuesto bajo revisión. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, no remitió evidencia documental que permita acreditar el entero de las 
retenciones al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, conforme al detalle contenido en 
el Anexo AF.2.01; precisando además que, si bien las retenciones observadas cuyo entero no fue 
acreditado provienen de ejercicios fiscales anteriores al del año dos mil veinticuatro objeto de 
revisión, la obligación de entero persiste a cargo del sujeto fiscalizado en términos del artículo 5, 
fracción V de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit; ello, con independencia de las responsabilidades que deriven de las 
observaciones generadas sobre dicha omisión, en los procesos de fiscalización de ejercicios fiscales 
anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.24.MA.06 
Se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores y 
del ejercicio fiscal 2024, al Servicio de Administración Tributaria; por la cantidad de $225,665.26 
(doscientos veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 26/100 moneda nacional), como se 
detalla en el Anexo AF.2.02. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo quinto, 96 y 99, fracción 
I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 1-A, párrafos antepenúltimo y penúltimo de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 32-G, fracción I del Código Fiscal de la Federación; 117, fracciones II, 
III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 33, fracción VIII del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit; se establecen como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 
2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H.XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que por conducto de la tesorería municipal se 
llevó a cabo un análisis de las cuentas "ISR Retenido sobre Honorarios Asimilados a Salarios" e "ISR 
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RESICO" y constató que la totalidad de las retenciones efectuadas durante su periodo de gestión del 
17 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, fueron debidamente enteradas al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), lo cual, se acredita con auxiliares contables autorizados; aclaró que 
el municipio actúa como retenedor del ISR, el cual una vez retenido, el dinero deja de formar parte 
de la Hacienda Pública Municipal y pertenece a la Federación, por lo que legalmente no se le puede 
dar otro destino; señaló que en el dictamen de entrega-recepción se certificó que, al 17 de 
septiembre de 2024, existía un saldo pendiente de entero y que ese recurso no estaba en las cuentas 
bancarias del municipio, con lo que se evidencia que la administración actual no tuvo control sobre 
esos fondos ni dispuso de ellos al asumir el cargo. 
 
Declaró que las responsabilidades deben fincarse únicamente por actos u omisiones cometidos 
durante el periodo de gestión del servidor público. Dado que cumplieron íntegra y oportunamente 
con sus obligaciones, solicitan formalmente que, con base en la evidencia contable adjunta y la ley 
aplicable, se tenga por solventada la observación y se exente de responsabilidad al tesorero 
municipal actual. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, no remitió evidencia documental que acredite que el entero de las 
retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta; se realizó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), conforme al detalle contenido en el Anexo AF.2.02. 
 
Precisando además que, si bien las retenciones observadas cuyo entero no fue acreditado provienen 
de ejercicios fiscales anteriores al del año dos mil veinticuatro objeto de revisión, la obligación de 
entero persiste a cargo del sujeto fiscalizado en términos de los artículos 96 y 99, fracción I de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; ello, con independencia de las responsabilidades que deriven de las 
observaciones generadas sobre dicha omisión, en los procesos de fiscalización de ejercicios fiscales 
anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.24.MA.06 
Se detectó que se tienen registradas retenciones pendientes de enterar del ejercicio fiscal 2024, 
correspondientes a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), por concepto de servicios de 
vigilancia, inspección y control de obra pública, por un importe de $23,470.00 (veintitrés mil 
cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido 
a que se entera en el mes de enero del siguiente año, como se detalla en el Anexo AF.2.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 117, fracciones II, III, XV y 
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XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se establecen como presuntos responsables a: 
tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de 
diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que al analizar la información contable y 
documental, se identificó que la responsabilidad no es atribuible a su administración toda vez que 
la totalidad de las retenciones observadas corresponden a periodos previos al 17 de septiembre de 
2024, fecha en que inició; asimismo, resaltó que la administración saliente no dejó recursos 
disponibles en las cuentas bancarias municipales para cubrir este adeudo al momento de la entrega-
recepción, lo que constituyó un pasivo ajeno a la gestión actual, por lo que materialmente, no se 
puede responsabilizar al funcionario entrante por una omisión de pago que ocurrió antes de su 
encargo y sin contar con los fondos necesarios para enterarlo. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, no remitió evidencia documental que acredite que las retenciones fueron 
enteradas a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), conforme al detalle contenido en el 
Anexo AF.2.03. 
 
Precisando además que, si bien las retenciones observadas cuyo entero no fue acreditado, 
provienen de ejercicios fiscales anteriores al del año dos mil veinticuatro objeto de revisión, la 
obligación de entero persiste a cargo del sujeto fiscalizado en términos de los artículos 50 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; y 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit; ello, con independencia de las responsabilidades que deriven de las observaciones 
generadas sobre dicha omisión, en los procesos de fiscalización de ejercicios fiscales anteriores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AF.24.MA.06 
Se detectaron adeudos registrados al 31 de diciembre de 2024, que a la fecha de ejecución de la 
auditoría se encuentran sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración 
o pago, como se detalla en el Anexo AF.2.04. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, fracción I, 17, 21, 22, 33, 
36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados 
Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por 
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el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene 
las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, 
incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 
117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 33, fracciones I, VI y 
VII del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se 
establecen como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero 
municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que realizó un análisis exhaustivo a las cuentas 
contables observadas y como resultado, constató que la totalidad de los adeudos corresponden a 
movimientos generados entre el 01 de enero y el 16 de septiembre de 2024, es decir, previo al inicio 
de su gestión, por lo que señaló que resulta jurídicamente improcedente atribuir responsabilidad 
alguna a los servidores públicos que integran la administración actual. 
 
Por lo anterior, señaló que la responsabilidad administrativa se rige por el principio de temporalidad 
y de imputación personal, por lo que los servidores públicos solo son responsables por actos u 
omisiones ocurridos durante su propio periodo de funciones. Adicional a lo anterior, destacó que 
durante la transición gubernamental, la administración saliente no dejó recursos disponibles en las 
cuentas bancarias para cubrir dichos pasivos, evidenciando que los fondos fueron usados para fines 
distintos por la administración anterior, quedando fuera del ámbito de responsabilidad de la actual; 
finalmente señaló que estos saldos fueron debidamente identificados e incluidos en el dictamen del 
proceso de entrega-recepción, el cual fue aprobado por el Ayuntamiento y remitido al Congreso del 
Estado de Nayarit, y a la propia Auditoría Superior del Estado. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no remitió evidencia documental que acredite las 
gestiones realizadas para la aclaración o pago de los adeudos registrados, conforme al detalle que 
se presenta en el Anexo AF.2.04. 
 
Precisando además que, si bien las retenciones observadas cuyo entero no fue acreditado, 
provienen de ejercicios fiscales anteriores al del año dos mil veinticuatro objeto de revisión, la 
obligación de entero persiste a cargo del sujeto fiscalizado; ello, con independencia de las 
responsabilidades que deriven de las observaciones generadas sobre dicha omisión, en los procesos 
de fiscalización de ejercicios fiscales anteriores. 
 
Es de precisar que se remitió en original el auxiliar de las cuentas contables 2117-03-0032, 2117-05-
0001 y 2119-01-0199 correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2025, los 
cuales no fueron relacionados en el oficio de argumentos y documentación para la solventación del 
informe individual preliminar. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
Se detectaron cuentas del pasivo que al 31 de diciembre de 2024, no muestran la situación real del 
Ayuntamiento, toda vez que, presentaron saldos negativos contrarios a su naturaleza, por un 
importe de $1,027,468.62 (un millón veintisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 62/100 
moneda nacional). Anexo AF.3.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, fracción I, 17, 21, 22, 33, 
36, 37, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados 
Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa y 11) Consistencia 
del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado 
V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
33, fracción XI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit; se establecen como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 
al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; 
tesorero municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que mediante un análisis detallado, la Tesorería 
Municipal determinó que el origen de dichos saldos negativos fueron errores de registro contable 
efectuados entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2024, es decir, previos al inicio de la gestión 
de la administración actual, esto se encuentra con respaldo de los auxiliares históricos de cada una 
de la cuentas, por lo que no existe acto administrativo, instrucción o decisión emitida durante la 
administración actual que hayan generado dichas inconsistencias contables. 
 
En este sentido, señaló que la responsabilidad administrativa requiere una imputación entre la 
conducta del servidor público y la falta señalada, ya que los hechos ocurrieron antes de que 
asumiera el cargo. Indicó que los saldos negativos fueron identificados y documentados en el 
dictamen del proceso de entrega-recepción, el cual fue aprobado y remitido a las autoridades 
correspondientes; asimismo, resaltó que la imputación es genérica y viola el principio legal de 
taxatividad. 
 
Aunado a lo anterior, indicó que la tesorería efectuará las gestiones necesarias para la aclaración, 
corrección y depuración de los saldos, atendiendo los postulados básicos. Asimismo, admitió un 
error de registro en la cuenta 2119-01-0013 Acreedor cuenta corriente por un monto de $-3,716.19, 
por lo que informó que la Tesorería llevará a cabo las correcciones contables necesarias para 
reclasificar el movimiento mencionado con base en los principios de contabilidad gubernamental. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, no remitió evidencia documental que permita acreditar las correcciones de 
cuentas de pasivo con saldo de naturaleza contraria, conforme al detalle que se presenta en el 
Anexo AF.3.01. 
 
Del análisis al Informe Individual Preliminar se identifica que el importe observado asciende a una 
cifra incorrecta, debido a que los importes contenidos en el anexo suman $3,778,332.87 (tres 
millones setecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 87/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
Se detectó que en las pólizas de ingresos no se adjunta el resumen de recaudación diaria, con detalle 
de recibos oficiales por cada concepto de cobro realizado, por un importe de $1,299,548.35 (un 
millón doscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos 35/100 moneda nacional), 
como se detalla en el Anexo AF.5.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 117, fracciones I y II de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 25, 33, fracciones XI y XVI del Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle del 
Anexo AF.5.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
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remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AF.24.MA.06 
Se detectó que se otorgaron descuentos a personas por concepto de pago de impuesto predial, en 
los cuales no se adjunta al recibo oficial de ingresos, los documentos con que se comprueba el 
cumplimiento de los requisitos para ser acreedor de los descuentos, por un importe de $18,128.51 
(dieciocho mil ciento veintiocho pesos 51/100 moneda nacional), como se detalla en el Anexo 
AF.5.02. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 117, fracciones I y II de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 25 y 56 de La Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2024; 33, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para 
el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle del 
Anexo AF.5.02. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
De la revisión a los registros contables en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.net) se detectaron modificaciones presupuestales, sin acreditar que fueron 
autorizadas por los integrantes del H. Cabildo, ya que no se remiten las actas de sesión donde se 
hayan autorizado las mismas, como se detalla en el Anexo AF.6.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 117, fracciones III y XV, y 202, párrafo segundo de la 
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Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 33, fracción III del Reglamento de la Administración Pública, 
para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle del 
Anexo AF.6.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
Se detectaron erogaciones con cargo a diferentes partidas presupuestales, de las cuales no se anexó 
evidencia respecto su uso, destino y/o aplicación, por lo que no justifica un importe de 
$2,097,879.29 (dos millones noventa y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 29/100 moneda 
nacional); como de detalla en el Anexo AF.7.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII 
y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 33, fracción XI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,097,879.29 (dos millones noventa y siete mil 
ochocientos setenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 
2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que de forma indebida se señaló como presunto 
responsable al tesorero municipal J… A… B… R… por el periodo del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2024; advierte que todas las operaciones ocurrieron antes de que asumiera el cargo, 
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por lo que las operaciones señaladas fueron autorizadas, ejecutadas y registradas bajo 
responsabilidad de la administración saliente; destacó que la responsabilidad administrativa es 
personal y solo procede por actos cometidos durante el ejercicio del cargo, por lo que imputarle 
hechos previos carece de sustento jurídico, contraviniendo los principios de legalidad, objetividad, 
debido proceso y taxatividad. 
 
Escrito mediante el cual, Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que existen documentos para su solventación, señaló que, de 
conformidad con el Acuerdo que emitieron los Lineamientos en Materia de Manejo de Gastos a 
Comprobar, Alimentos Personales, Viáticos, Apoyos y Préstamos a Cuenta de Nómina del Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2024, en su numeral 14, se establece que para su 
justificación, basta con que en la solicitud de los alimentos se relacionaran las personas 
participantes, y que los requisitos previstos en la norma quedaron plenamente justificados; remitió 
las pólizas C00186, C00190, C00550, C00565, C00589, C00597, C00605, C00881, C02284, C02265, 
C02192, C02297, C02307, C02299, C02269, C02266, C02326, C01275, C00913, C01273, C00370, 
C00212, C00178, C00940, C00034, C00918, C00906 y el Acuerdo que emite Los Lineamientos 
mencionados, en copias certificadas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presunto 
responsable, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, mediante las pólizas 
C00186, C00190, C00550, C00565, C00589, C00597, C00605, C00881, C02284, C02265, C02192, 
C02297, C02307, C02299, C02269, C02266, C02326, C01275, C00913, C01273, C00370, C00212, 
C00178, C00940, C00034, C00918 y C00906, se anexa la evidencia documental respecto a su uso, 
destino y/o aplicación, justificando un importe de $2,056,235.29 (dos millones cincuenta y seis mil 
doscientos treinta y cinco pesos 29/100 M.N.); sin embargo, respecto de la póliza C00597, se 
advierten inconsistencias en la evidencia fotográfica relativa a la compra, en comparación con la 
documentación presentada sobre el uso o aplicación de las botellas adquiridas en los eventos 
realizados por el municipio; asimismo, de las pólizas C00139 y C00142 se omitió dar respuesta, por 
lo que prevalece sin justificar un importe de $41,644.00 (cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.), conforme se detalla en el Anexo AF.7.01. 
 
Se exime de la responsabilidad a J… A… B… R… tesorero municipal por el periodo del 17 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2024; toda vez que, las pólizas observadas no corresponden a su 
periodo de gestión. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AF.24.MA.06 
Se identificaron erogaciones por diversos conceptos, con cargo a distintas partidas presupuestales, 
en las que no anexan a las pólizas la documentación soporte, por lo que no se comprueba ni se 
justifica el importe de $2,291,379.36 (dos millones doscientos noventa y un mil trescientos setenta 
y nueve pesos 36/100 moneda nacional), como se detalla en el Anexo AF.7.02. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 33, fracciones XI y XVI del Reglamento de la Administración 
Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $2,291,379.36 (dos millones doscientos noventa y un mil trescientos 
setenta y nueve pesos 36/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: 
tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Escrito mediante el cual, Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que algunas pólizas fueron canceladas y reclasificadas mediante 
otras pólizas y para sustentar lo mencionado, remitió las pólizas C00494, C00506, C00696, C00959, 
C00986, C01035, C01380, C01407, C01411, C01844, C01897, C01938, C01967, C01968, C02264, 
C02300, D00006, D00016, E00071, E00324, C00454, C00457, C00459, C00488, C00490, C00605, 
C00699, C00605, C0081, C00790, C00942, C01157, C01338, C01567, C02333, auxiliares contables 
de las cuentas 1112-03-0054 CTA ...3613 GASTO CORRIENTE 2024 y 1112-03-0055 CTA ...7716 
INGRESOS PROPIOS 2024, en copias certificadas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el presunto responsable, se 
determina que la observación se rectifica, toda vez que, en las pólizas C00454, C00457, C00487, 
C00487, C00488 , C00490, C00494, C00506, C00696, C00959, C00605, C00681, C00790, C00986, 
C00941, C01035, C01157, C01337, C01380, C01407, C01411, C01567, C01844, C01897, C01938, 
C01967, C01968, C02264, C02300, C02332, D00006, D00016, E00071 y E00324 se anexa evidencia 
documental que comprueba y justifica el gasto por un importe de $1,682,446.36 (un millón 
seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 36/100 moneda nacional); sin 
embargo, respecto a la póliza C00790 se omitió remitir el contrato y/o documento que establezca 
el objeto, las condiciones y el alcance de la contratación con el proveedor cuyo Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) es RIRT780113SEA; adicional a lo anterior, con relación a las pólizas C00065, 
C00187, C00198, C00199, C00598, C00864, C01416 y C01418, se omitió dar respuesta por lo que 
prevalece sin comprobar y justificar un importe de $608,933.00 (seiscientos ocho mil novecientos 
treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional), conforme se detalla en el Anexo AF.7.02. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 3.AF.24.MA.06 
Se detectaron pólizas que no fueron remitidas por la administración municipal, por lo que no fue 
posible verificar su debida comprobación y justificación, por un importe de $55,680.00 (cincuenta y 
cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla en el Anexo AF.7.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII 
y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 33, fracción XI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $55,680.00 (cincuenta y cinco mil seiscientos 
ochenta pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle del 
Anexo AF.7.03. 
 
Del análisis al Informe Individual Preliminar se identifica que el importe observado asciende a una 
cifra incorrecta, debido a que la suma reflejada en el anexo no corresponde a la suma de los 
importes contenidos en el mismo. El importe correcto es de $146,395.63 (ciento cuarenta y seis mil 
trescientos noventa y cinco pesos 63/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
Del personal contratado con cargo a la partida «12101 Contratos por Honorarios Asimilables a 
Salarios» se detectó que no se remite evidencia de las actividades realizadas, además de que se les 
otorgaron beneficios que exceden al contenido y alcance establecido en los contratos, por lo que 
no se justifican las erogaciones por concepto de servicios personales por un importe de $375,703.34 
(trescientos setenta y cinco mil setecientos tres pesos 34/100 moneda nacional); como se detalla 
en el Anexo AF.8.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 6, fracción XII de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la 
Administración Pública Estatal; 33, fracciones VI y XVI, 37, fracciones I y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $375,703.34 (trescientos setenta y cinco mil 
setecientos tres pesos 34/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
tesorero municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; coordinadora de 
recursos humanos del 1 de octubre de 2024 al 14 de enero de 2025 del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que en términos de los artículos 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, 
fracción X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; la justificación del 
gasto requiere documentación original que demuestre la obligación de hacer un pago como un 
salario o un honorario asimilado; sin embargo, no exige formatos específicos como sistemas 
biométricos o listas de asistencia estandarizadas, que no existe ninguna disposición normativa 
publicada por la Auditoría Superior del Estado que materialice dichas reglas o lineamientos 
específicos para la comprobación de este tipo de gastos; en consecuencia, al no emitirse, limita el 
margen de acción de la autoridad al momento de aplicar los requisitos de justificación del gasto y 
limita el margen de acción de la autoridad al momento de aplicar los requisitos de justificación del 
gasto; señaló que en ausencia, la auditoría debe sujetarse estrictamente a la legislación general 
vigente y aclaró que la ley actual no exige lo que conlleva a que los criterios de evaluación del gasto 
se impongan de manera discrecional, arbitrario o retroactivo durante la auditoría; ya que en la 
revisión no debe existir criterios, exigencias no normativas o interpretaciones subjetivas de la 
documentación. 
 
En relación al pago efectuado por el Ayuntamiento, informó que fue de manera proporcional, 
calculados para el periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, sin exceder los límites 
establecidos. Por lo anterior, consideró que el gasto se encuentra respaldado por los términos 
estipulados en el contrato y registrado en los registros contables, garantizando transparencia y 
legalidad.  
 
Remitió la evidencia documental de los entregables mensuales entregados por el personal 
contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salario, del C.  G... V... A... F..., oficios de 
presentación de entregables por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, con sus 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

 
 

  
 

23 de 88 

anexos respectivos; del C. L... C... M... A..., oficios de entrega de evidencia de actividades por los 
meses de noviembre y diciembre de 2024, con sus anexos respectivos; del C. L... E... C... N..., oficios 
de informe de actividades por los meses de noviembre y diciembre de 2024, con sus anexos 
respectivos; del C. R... R... E..., se remitió oficio de entrega de evidencia de actividades por diciembre 
de 2024. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, con los entregables de las actividades periódicas con 
acuse de recibido por las autoridades municipales presentados por los prestadores de servicio, se 
comprueba y justifica un importe de $356,348.13 (trescientos cincuenta y seis mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos 13/100 moneda nacional); quedando pendiente de aclarar el pago en exceso 
por concepto de bono anual, ya que no se remite documentación, por un importe de $19,355.21 
(diecinueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 21/100 moneda nacional), conforme al detalle 
que se presenta en el Anexo AF.8.01. 
 
Cabe señalar que el oficio correspondiente a la entrega de evidencia de actividades de diciembre 
del C. R… R… E…, fue remitido; sin embargo, se omitió relacionarlo en el oficio de respuesta. 
 
Del análisis a los preceptos señalados como incumplidos, se determina que el artículo 6, fracción XII 
de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la Administración Pública Estatal, no resulta 
aplicable para la administración municipal. 
 
Con relación a los argumentos tendientes a refutar lo señalado en la presente observación, en 
cuanto a la falta de documentación justificativa detectada en la ejecución de los trabajos de 
fiscalización; se concluye que no le asiste la razón, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 3, fracción VIII y 7, fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; la auditoría financiera tiene por objeto -entre otros- fiscalizar los egresos de 
los sujetos fiscalizables, para comprobar su adecuada administración, manejo, custodia y aplicación, 
esto es, verificar si la gestión y el ejercicio del gasto público se efectuaron conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro, contabilidad, obligaciones fiscales y 
laborales, contratación de servicios personales y generales; a fin de comprobar y verificar que estos 
se encuentren debidamente comprobados y justificados, y por consecuencia, no causaron daños o 
perjuicios en contra de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales, o a su patrimonio, en apego a 
lo establecido en los artículos 3, fracción XV y 39 de dicho cuerpo normativo; debido a que la falta 
de documentación comprobatoria y justificativa del ingreso, gasto o cualquier operación registrada, 
es suficiente para presumir la afectación a la hacienda pública. 
 
Por lo tanto, en apego a las disposiciones legales antes referidas que se relacionan con lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; considerando que los 
documentos justificativos son aquellos que demuestren la obligación de hacer un pago, recibir un 
ingreso o realizar cualquier operación registrada en su contabilidad, su análisis y valoración en las 
etapas de ejecución de los trabajos de fiscalización y solventación de los Informes Individuales 
Preliminares, parte del marco de acciones, tareas y procesos propios de la gestión pública que 
realizan los sujetos fiscalizados, a efecto de determinar fehacientemente y de forma particular en 
cada caso concreto, que el egreso, ingreso o cualquiera que sea la operación registrada en su 
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contabilidad, se encuentra plenamente justificado y por ende, no causa daño o perjuicio a la 
hacienda pública ni al patrimonio del ente público. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AF.24.MA.06 
Del personal del régimen de Confianza adscrito al ayuntamiento, no se aportó evidencia alguna 
sobre su registro de asistencia, por lo que no se puede confirmar que este personal haya asistido a 
sus respectivos centros de trabajo, desempeñado su labor específica y cumplido con su jornada 
laboral, por lo tanto no se justifican las erogaciones por concepto de servicios personales por un 
importe de $33,435,125.65 (treinta y tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento 
veinticinco pesos 65/100 moneda nacional); como se detalla en el Anexo AF.8.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 6, fracción XII de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la 
Administración Pública Estatal; 33, fracciones VI y XVI, 37, fracciones I y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $33,435,125.65 (treinta y tres millones 
cuatrocientos treinta y cinco mil ciento veinticinco pesos 65/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 
2024; coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; coordinadora de recursos humanos del 1 de 
octubre de 2024 al 14 de enero de 2025 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que la autoridad considera como no justificadas 
las erogaciones identificadas como sueldos al personal de confianza, por la falta de registros de 
asistencia formal; por lo tanto, se impide confirmar la asistencia, desempeño y cumplimiento de la 
jornada laboral del personal. 
 
Informó que lo que correspondió a la gestión del Ayuntamiento del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2024, durante el desarrollo de la auditoría se le solicitó información y documentación 
que fue entregada en su momento; respecto a lo solicitado, indicó que durante el ejercicio 2024 no 
se emitieron lineamientos para el registro y control de asistencia del personal; asimismo, indicó que 
el horario laboral para el personal de confianza fue de 8:30 a 14:30 horas y para el personal de base 
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de 8:30 a 14:00 horas; asimismo, señaló que la administración saliente no entregó registros físicos 
o digitales; además, indicó que se contaba con reloj checador sin funcionamiento y no se 
proporcionaron claves o datos de acceso. Aclaró que el Ayuntamiento implementó un control 
manual a través de los titulares de área a partir del 17 de septiembre de 2024, donde los titulares 
tuvieron la responsabilidad de reportar las incidencias laborales respectivas.  
 
Argumentó que en términos de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, fracción X del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; la justificación del gasto requiere 
documentación original que demuestre la obligación de hacer un pago como un salario; sin 
embargo, no exige formatos específicos como sistemas biométricos o listas de asistencia 
estandarizadas; que no existe ninguna disposición normativa publicada por la Auditoría Superior del 
Estado que materialice dichas reglas o lineamientos específicos para la comprobación de este tipo 
de gastos; en consecuencia, al no emitirse, limita el margen de acción de la autoridad al momento 
de aplicar los requisitos de justificación del gasto; y limita el margen de acción de la autoridad al 
momento de aplicar los requisitos de justificación del gasto; señaló que en ausencia, la auditoría 
debe sujetarse estrictamente a la legislación general vigente y aclaró que la ley actual no exige lo 
que conlleva a que los criterios de evaluación del gasto se impongan de manera discrecional, 
arbitrario o retroactivo durante la auditoría; ya que en la revisión no debe existir criterios, exigencias 
no normativas o interpretaciones subjetivas de la documentación. 
 
Concluyó que el gasto en servicios personales es legal y se justifica mediante la existencia de plazas 
presupuestadas, la consideración del gasto en el presupuesto, la elaboración y pago de nóminas, las 
pólizas de egresos y los acuses correspondientes y en ningún momento se impone la obligación del 
uso de controles automatizados, listas de asistencia estandarizadas o sistemas biométricos, su 
exigibilidad con posterioridad al ejercicio del gasto es una carga adicional sin fundamento legal. 
 
Determinó que en la fiscalización del gasto público, y como lo es en este caso, las erogaciones de 
servicios personales, las autoridades revisoras están obligadas a sustentar las observaciones en 
disposiciones legales publicadas previamente donde se muestren los requisitos de justificación y 
comprobación del mismo y en la normativa mencionada, no indican que la documentación 
comprobatoria del cumplimiento laboral se base en controles automatizados, listas de asistencia 
formales o sistemas específicos. Al contrario, señaló que la normativa reconoce como válidos en el 
marco de la gestión pública y conforme a partidas presupuestales, donde se acredita la existencia 
de una relación que genere una obligación de pago de una percepción como son plazas 
presupuestales, convenios colectivos de trabajo y nóminas con firmas de recibido. 
 
Señaló que implementó un mecanismo para establecer un control efectivo sobre asistencia y 
permanencia del personal; en este se le solicitó a los titulares de las áreas verificar y reportar la 
asistencia, permanencia, puntualidad y desempeño del personal adscrito a sus respectivas áreas, así 
como reportar de inmediato y por escrito cualquier situación, incidencia, irregularidad, ausencia, 
retardo o abandono de funciones; la finalidad de estas medidas es mantener un control institucional 
actualizado del personal municipal, así como atender oportunamente irregularidades y aplicar 
medidas correctivas, incluyendo la integración de expedientes laborales y la atribución de 
responsabilidades. 
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Derivado de lo anterior, remitió oficio RH-001 de comunicación interna girado por la Coordinación 
de Recursos Humanos, donde se dan indicaciones a los titulares que integran las direcciones del H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Escrito mediante el cual la C. Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que de conformidad con el Reglamento de la Administración Pública 
para el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; la persona titular de la Coordinación de Recursos 
Humanos era la encargada de realizar el control de asistencia de los trabajadores y de informar a la 
tesorería, con base en el acuerdo administrativo que establece los lineamientos de registro y control 
de asistencia para la municipalidad. De la misma forma, señaló que dichos lineamientos 
establecieron como método de registro un reloj checador, por lo que se emitían reportes digitales 
de control de asistencia los cuales eran remitidos a la tesorería para validar los pagos, mismos que 
integraban el archivo del personal de base, confianza y eventual, suscritos y firmados por la titular 
de recursos humanos, eximiendo de tal responsabilidad a los ediles, titulares de las dependencias y 
personal eventual. Derivado de lo anterior, remitió copia certificada de los listados de asistencia del 
personal de confianza, base y eventual del 01 de enero al 15 de septiembre de 2024 y acuerdo 
administrativo que establece los Lineamientos de registro y control de asistencia de la 
administración municipal de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y la presunta 
responsable, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los listados certificados 
de registro de asistencia emitidos por sistema informático correspondiente al periodo del 01 de 
enero al 16 de septiembre de 2024 presentados y el acuerdo administrativo, se justifica un importe 
de $23,380,373.25 (veintitrés millones trescientos ochenta mil trescientos setenta y tres pesos 
25/100 moneda nacional); sin embargo, lo correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 31 
de diciembre de 2024, la Coordinación de Recursos Humanos remitió oficio y formato para el control 
de asistencia estableciendo como responsables a los directores de área; asimismo, omitió remitir 
documentación que acredite que el personal haya asistido a sus respectivos centros de trabajo, por 
lo que prevalece sin justificar un importe de $10,054,752.40 (diez millones cincuenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), como se detalla en el Anexo AF.8.03. 
 
Del análisis a los preceptos señalados como incumplidos, se determina que el artículo 6, fracción XII 
de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la Administración Pública Estatal, no resulta 
aplicable para la administración municipal. 
 
Con relación a los argumentos tendientes a refutar lo señalado en la presente observación, en 
cuanto a la falta de documentación justificativa detectada en la ejecución de los trabajos de 
fiscalización; se concluye que no le asiste la razón, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 3, fracción VIII y 7, fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; la auditoría financiera tiene por objeto -entre otros- fiscalizar los egresos de 
los sujetos fiscalizables, para comprobar su adecuada administración, manejo, custodia y aplicación, 
esto es, verificar si la gestión y el ejercicio del gasto público se efectuaron conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro, contabilidad, obligaciones fiscales y 
laborales, contratación de servicios personales y generales; a fin de comprobar y verificar que estos 
se encuentren debidamente comprobados y justificados, y por consecuencia, no causaron daños o 
perjuicios en contra de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales, o a su patrimonio, en apego a 
lo establecido en los artículos 3, fracción XV y 39 de dicho cuerpo normativo; debido a que la falta 
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de documentación comprobatoria y justificativa del ingreso, gasto o cualquier operación registrada, 
es suficiente para presumir la afectación a la hacienda pública.  
 
Por lo tanto, en apego a las disposiciones legales antes referidas que se relacionan con lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; considerando que los 
documentos justificativos son aquellos que demuestren la obligación de hacer un pago, recibir un 
ingreso o realizar cualquier operación registrada en su contabilidad, su análisis y valoración en las 
etapas de ejecución de los trabajos de fiscalización y solventación de los Informes Individuales 
Preliminares, parte del marco de acciones, tareas y procesos propios de la gestión pública que 
realizan los sujetos fiscalizados, a efecto de determinar fehacientemente y de forma particular en 
cada caso concreto, que el egreso, ingreso o cualquiera que sea la operación registrada en su 
contabilidad, se encuentra plenamente justificado y por ende, no causa daño o perjuicio a la 
hacienda pública ni al patrimonio del ente público.  
 
Ahora bien, sobre el rubro particular de la falta de justificación en el pago de servicios personales, 
consecuencia de la falta de registros de asistencia; la obligación de contar con tales registros a efecto 
de acreditar la asistencia, permanencia y el desempeño de sus funciones y por ende justificar el 
pago a personal adscrito al sujeto fiscalizado por concepto de salarios, en suma a las disposiciones 
legales antes referidas en materia de comprobación y justificación del gasto, nace de la 
interpretación y aplicación armónica de los artículos 28, fracción VI, 29, 30, 31, 32, 65, fracción VII y 
318, fracción III de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Nayarit; los cuales establecen la obligación de los entes públicos de implementar y conservar los 
controles de asistencia de los trabajadores adscritos, con el objeto de verificar el cumplimiento de 
la jornada laboral que tengan asignada de conformidad con las necesidades del servicio, proceder 
en caso de inasistencia a sancionarles con el descuento correspondiente del salario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 4.AF.24.MA.06 
Del personal del régimen de Base adscrito al ayuntamiento, no se aportó evidencia alguna sobre su 
registro de asistencia, por lo que no se puede confirmar que este personal haya asistido a sus 
respectivos centros de trabajo, desempeñado su labor específica y cumplir con su jornada laboral, 
por lo tanto no se justifican las erogaciones por concepto de servicios personales por un importe de 
$18,418,428.09 (dieciocho millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 
09/100 moneda nacional); como se detalla en el Anexo AF.8.04. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal 
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para el Estado de Nayarit; 6, fracción XII de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la 
Administración Pública Estatal; 33, fracciones VI y XVI, 37, fracciones I y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $18,418,428.09 (dieciocho millones 
cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 09/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 
de septiembre de 2024; coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero 
municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; coordinadora de recursos 
humanos del 1 de octubre de 2024 al 14 de enero de 2025 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que la autoridad considera como no justificadas 
las erogaciones identificadas como sueldos al personal de base, por la falta de registros de asistencia 
formal; por lo tanto, se impide confirmar la asistencia, desempeño y cumplimiento de la jornada 
laboral del personal. 
 
Informó que lo que correspondió a la gestión del Ayuntamiento del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2024, durante el desarrollo de la auditoría se le solicitó información y documentación 
que fue entregada en su momento; respecto a lo solicitado, indicó que durante el ejercicio 2024 no 
se emitieron lineamientos para el registro y control de asistencia del personal; asimismo, indicó que 
el horario laboral para el personal de confianza fue de 8:30 a 14:30 horas y para el personal de base 
de 8:30 a 14:00 horas; asimismo, señaló que la administración saliente no entregó registros físicos 
o digitales, además indicó que se contaba con reloj checador sin funcionamiento y no se 
proporcionaron claves o datos de acceso; aclaró que el Ayuntamiento implementó un control 
manual a través de los titulares de área a partir del 17 de septiembre de 2024, donde los titulares 
tuvieron la responsabilidad de reportar las incidencias laborales respectivas.  
 
Argumentó que en términos de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, fracción X del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; la justificación del gasto requiere 
documentación original que demuestre la obligación de hacer un pago como un salario; sin 
embargo, no exige formatos específicos como sistemas biométricos o listas de asistencia 
estandarizadas; que no existe ninguna disposición normativa publicada por la Auditoría Superior del 
Estado que materialice dichas reglas o lineamientos específicos para la comprobación de este tipo 
de gastos; en consecuencia, al no emitirse, limita el margen de acción de la autoridad al momento 
de aplicar los requisitos de justificación del gasto, y limita el margen de acción de la autoridad al 
momento de aplicar los requisitos de justificación del gasto; señaló que en ausencia, la auditoría 
debe sujetarse estrictamente a la legislación general vigente y aclaró que la ley actual no exige lo 
que conlleva a que los criterios de evaluación del gasto se impongan de manera discrecional, 
arbitrario o retroactivo durante la auditoría; ya que en la revisión no debe existir criterios, exigencias 
no normativas o interpretaciones subjetivas de la documentación. 
 
Concluyó que el gasto en servicios personales es legal y se justifica mediante la existencia de plazas 
presupuestadas, la consideración del gasto en el presupuesto, la elaboración y pago de nóminas, las 
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pólizas de egresos y los acuses correspondientes y en ningún momento se impone la obligación del 
uso de controles automatizados, listas de asistencia estandarizadas o sistemas biométricos, su 
exigibilidad con posterioridad al ejercicio del gasto es una carga adicional sin fundamento legal. 
 
Determinó que en la fiscalización del gasto público, y como lo es en este caso, las erogaciones de 
servicios personales, las autoridades revisoras están obligadas a sustentar las observaciones en 
disposiciones legales publicadas previamente donde se muestren los requisitos de justificación y 
comprobación del mismo y en la normativa mencionada, no indican que la documentación 
comprobatoria del cumplimiento laboral se base en controles automatizados, listas de asistencia 
formales o sistemas específicos, al contrario señaló que la normativa reconoce como válidos en el 
marco de la gestión pública y conforme a partidas presupuestales, donde se acredita la existencia 
de una relación que genere una obligación de pago de una percepción como son plazas 
presupuestales, convenios colectivos de trabajo y nóminas con firmas de recibido. 
 
Informó que implementó un mecanismo para establecer un control efectivo sobre asistencia y 
permanencia del personal; en este se le solicitó a los titulares de las áreas verificar y reportar la 
asistencia, permanencia, puntualidad y desempeño del personal adscrito a sus respectivas áreas, así 
como reportar de inmediato y por escrito cualquier situación, incidencia, irregularidad, ausencia, 
retardo o abandono de funciones. Señaló que la finalidad de estas medidas es mantener un control 
institucional actualizado del personal municipal, así como atender oportunamente irregularidades 
y aplicar medidas correctivas, incluyendo la integración de expedientes laborales y la atribución de 
responsabilidades. Argumentó que el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio, y su 
omisión puede generar responsabilidades administrativas. 
 
Derivado de lo anterior, remitió oficio RH-001 de comunicación interna girado por la Coordinación 
de Recursos Humanos, donde se dan indicaciones a los titulares que integran las direcciones del H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Escrito mediante el cual la C. Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que de conformidad con el reglamento de la administración pública 
para el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; la persona titular de la Coordinación de Recursos 
Humanos era la encargada de realizar el control de asistencia de los trabajadores y de informar a la 
tesorería, con base en el acuerdo administrativo que establece los lineamientos de registro y control 
de asistencia para la municipalidad. De la misma forma, señaló que dichos lineamientos 
establecieron como método de registro un reloj checador, por lo que se emitían reportes digitales 
de control de asistencia los cuales eran remitidos a la tesorería para validar los pagos, mismos que 
integraban el archivo del personal de base, confianza y eventual, suscritos y firmados por la titular 
de recursos humanos, eximiendo de tal responsabilidad a los ediles, titulares de las dependencias y 
personal eventual. Derivado de lo anterior, remitió copia certificada de los listados de asistencia del 
personal de confianza, base y eventual del 01 de enero al 15 de septiembre de 2024 y acuerdo 
administrativo que establece los Lineamientos de registro y control de asistencia de la 
administración municipal de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y la presunta 
responsable, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los listados certificados 
de registro de asistencia emitidos por sistema informático correspondiente al periodo del 01 de 
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enero al 15 de septiembre de 2024 presentados, se justifica un importe de $11,280,888.96 (once 
millones doscientos ochenta mil ochocientos ochenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional); sin 
embargo, en lo correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, la 
Coordinación de Recursos Humanos remitió oficio y formato para el control de asistencia 
estableciéndose como responsables a los directores de área; asimismo, se omitió remitir 
documentación que acredite que el personal haya asistido a sus respectivos centros de trabajo, por 
lo que prevalece sin justificar un importe de $7,137,539.13 (siete millones ciento treinta y siete mil 
quinientos treinta y nueve pesos 13/100 moneda nacional), como se detalla en el Anexo AF.8.04. 
 
Del análisis a los preceptos señalados como incumplidos, se determina que el artículo 6, fracción XII 
de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la Administración Pública Estatal, no resulta 
aplicable para la administración municipal. 
 
Con relación a los argumentos tendientes a refutar lo señalado en la presente observación, en 
cuanto a la falta de documentación justificativa detectada en la ejecución de los trabajos de 
fiscalización; se concluye que no le asiste la razón, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 3, fracción VIII y 7, fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; la auditoría financiera tiene por objeto -entre otros- fiscalizar los egresos de 
los sujetos fiscalizables, para comprobar su adecuada administración, manejo, custodia y aplicación, 
esto es, verificar si la gestión y el ejercicio del gasto público se efectuaron conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro, contabilidad, obligaciones fiscales y 
laborales, contratación de servicios personales y generales; a fin de comprobar y verificar que estos 
se encuentren debidamente comprobados y justificados, y por consecuencia, no causaron daños o 
perjuicios en contra de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales, o a su patrimonio, en apego a 
lo establecido en los artículos 3, fracción XV y 39 de dicho cuerpo normativo; debido a que la falta 
de documentación comprobatoria y justificativa del ingreso, gasto o cualquier operación registrada, 
es suficiente para presumir la afectación a la hacienda pública.  
 
Por lo tanto, en apego a las disposiciones legales antes referidas que se relacionan con lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; considerando que los 
documentos justificativos son aquellos que demuestren la obligación de hacer un pago, recibir un 
ingreso o realizar cualquier operación registrada en su contabilidad, su análisis y valoración en las 
etapas de ejecución de los trabajos de fiscalización y solventación de los Informes Individuales 
Preliminares, parte del marco de acciones, tareas y procesos propios de la gestión pública que 
realizan los sujetos fiscalizados, a efecto de determinar fehacientemente y de forma particular en 
cada caso concreto, que el egreso, ingreso o cualquiera que sea la operación registrada en su 
contabilidad, se encuentra plenamente justificado y por ende, no causa daño o perjuicio a la 
hacienda pública ni al patrimonio del ente público.  
 
Ahora bien, sobre el rubro particular de la falta de justificación en el pago de servicios personales, 
consecuencia de la falta de registros de asistencia; la obligación de contar con tales registros a efecto 
de acreditar la asistencia, permanencia y el desempeño de sus funciones y por ende justificar el 
pago a personal adscrito al sujeto fiscalizado por concepto de salarios, en suma a las disposiciones 
legales antes referidas en materia de comprobación y justificación del gasto, nace de la 
interpretación y aplicación armónica de los artículos 28, fracción VI, 29, 30, 31, 32, 65, fracción VII y 
318, fracción III de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Nayarit; los cuales establecen la obligación de los entes públicos de implementar y conservar los 
controles de asistencia de los trabajadores adscritos, con el objeto de verificar el cumplimiento de 
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la jornada laboral que tengan asignada de conformidad con las necesidades del servicio, proceder 
en caso de inasistencia a sancionarles con el descuento correspondiente del salario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 5.AF.24.MA.06 
Del personal eventual que laboró en el ayuntamiento durante el ejercicio fiscal 2024, no se aportó 
evidencia alguna sobre controles de asistencia; por lo tanto, no se puede confirmar que este 
personal haya asistido a sus respectivos centros de trabajo y desempeñado su labor específica, por 
lo tanto no se justifican las erogaciones por concepto de servicios personales por un importe de 
$3,500,345.76 (tres millones quinientos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 76/100 moneda 
nacional); como se detalla en el Anexo AF.8.05. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 6, fracción XII de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la 
Administración Pública Estatal; 33, fracciones VI y XVI, 37, fracciones I y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,500,345.76 (tres millones quinientos mil 
trescientos cuarenta y cinco pesos 76/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; 
coordinadora de recursos humanos del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 
2024 al 31 de diciembre de 2024; coordinadora de recursos humanos del 1 de octubre de 2024 al 
14 de enero de 2025 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio MIR/PM/113/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; manifestó que la autoridad considera como no justificadas 
las erogaciones identificadas como sueldos al personal con carácter de eventual, por la falta de 
registros de asistencia formal; por lo tanto, se impide confirmar la asistencia, desempeño y 
cumplimiento de la jornada laboral del personal. 
 
Informó que lo que correspondió a la gestión del Ayuntamiento del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2024, durante el desarrollo de la auditoría se le solicitó información y documentación 
que fue entregada en su momento; respecto a lo solicitado, indicó que durante el ejercicio 2024 no 
se emitieron lineamientos para el registro y control de asistencia del personal; asimismo, indicó que 
el horario laboral para el personal de confianza fue de 8:30 a 14:30 horas y para el personal de base 
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de 8:30 a 14:00 horas; asimismo, señaló que la administración saliente no entregó registros físicos 
o digitales; además, indicó que se contaba con reloj checador sin funcionamiento y no se 
proporcionaron claves o datos de acceso; aclaró que el Ayuntamiento implementó un control 
manual a través de los titulares de área a partir del 17 de septiembre de 2024, donde los titulares 
tuvieron la responsabilidad de reportar las incidencias laborales respectivas.  
 
Argumentó que en términos de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, fracción X del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; la justificación del gasto requiere 
documentación original que demuestre la obligación de hacer un pago como un salario; sin 
embargo, no exige formatos específicos como sistemas biométricos o listas de asistencia 
estandarizadas; que no existe ninguna disposición normativa publicada por la Auditoría Superior del 
Estado que materialice dichas reglas o lineamientos específicos para la comprobación de este tipo 
de gastos; en consecuencia, al no emitirse, limita el margen de acción de la autoridad al momento 
de aplicar los requisitos de justificación del gasto; y limita el margen de acción de la autoridad al 
momento de aplicar los requisitos de justificación del gasto; señaló que en ausencia, la auditoría 
debe sujetarse estrictamente a la legislación general vigente y aclaró que la ley actual no exige lo 
que conlleva a que los criterios de evaluación del gasto se impongan de manera discrecional, 
arbitrario o retroactivo durante la auditoría; ya que en la revisión no debe existir criterios, exigencias 
no normativas o interpretaciones subjetivas de la documentación. 
 
Concluyó que el gasto en servicios personales es legal y se justifica mediante la existencia de plazas 
presupuestadas, la consideración del gasto en el presupuesto, la elaboración y pago de nóminas, las 
pólizas de egresos y los acuses correspondientes y en ningún momento se impone la obligación del 
uso de controles automatizados, listas de asistencia estandarizadas o sistemas biométricos, su 
exigibilidad con posterioridad al ejercicio del gasto es una carga adicional sin fundamento legal. 
 
Determinó que en la fiscalización del gasto público, y como lo es en este caso, las erogaciones de 
servicios personales, las autoridades revisoras están obligadas a sustentar las observaciones en 
disposiciones legales publicadas previamente donde se muestren los requisitos de justificación y 
comprobación del mismo y en la normativa mencionada, no indican que la documentación 
comprobatoria del cumplimiento laboral se base en controles automatizados, listas de asistencia 
formales o sistemas específicos. Al contrario señaló que la normativa reconoce como válidos en el 
marco de la gestión pública y conforme a partidas presupuestales, donde se acredita la existencia 
de una relación que genere una obligación de pago de una percepción como son plazas 
presupuestales, convenios colectivos de trabajo y nóminas con firmas de recibido. 
 
Informó que implementó un mecanismo para establecer un control efectivo sobre asistencia y 
permanencia del personal; en este se le solicitó a los titulares de las áreas verificar y reportar la 
asistencia, permanencia, puntualidad y desempeño del personal adscrito a sus respectivas áreas, así 
como reportar de inmediato y por escrito cualquier situación, incidencia, irregularidad, ausencia, 
retardo o abandono de funciones, con la finalidad de que estas medidas mantengan un control 
institucional actualizado del personal municipal, así como atender oportunamente irregularidades 
y aplicar medidas correctivas, incluyendo la integración de expedientes laborales y la atribución de 
responsabilidades.  
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Derivado de lo anterior, remitió oficio RH-001 de comunicación interna girado por la Coordinación 
de Recursos Humanos, donde se dan indicaciones a los titulares que integran las direcciones del H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Escrito mediante el cual la C. Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que, de conformidad con el reglamento de la administración pública 
para el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; la persona titular de la Coordinación de Recursos 
Humanos era la encargada de realizar el control de asistencia de los trabajadores y de informar a la 
tesorería, con base en el acuerdo administrativo que establece los lineamientos de registro y control 
de asistencia para la municipalidad. De la misma forma, señaló que dichos lineamientos 
establecieron como método de registro un reloj checador, por lo que se emitían reportes digitales 
de control de asistencia los cuales eran remitidos a la tesorería para validar los pagos, mismos que 
integraban el archivo del personal de base, confianza y eventual, suscritos y firmados por la titular 
de recursos humanos, eximiendo de tal responsabilidad a los ediles, titulares de las dependencias y 
personal eventual. Derivado de lo anterior, remitió copia certificada de los listados de asistencia del 
personal de confianza, base y eventual del 01 de enero al 15 de septiembre de 2024 y acuerdo 
administrativo que establece los Lineamientos de registro y control de asistencia de la 
administración municipal de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y la presunta 
responsable, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, con los listados certificados 
de registro de asistencia emitidos por sistema informático correspondiente al periodo del 01 de 
enero al 16 de septiembre de 2024 remitidos, se justifica un importe de $787,012.66 (setecientos 
ochenta y siete mil doce pesos 66/100 moneda nacional); sin embargo, en lo correspondiente al 
periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, la Coordinación de Recursos Humanos 
remitió oficio y formato para el control de asistencia estableciendo como responsables a los 
directores de área; asimismo, omitió remitir documentación que acredite que el personal haya 
asistido a sus respectivos centros de trabajo y anexar los contratos faltantes y los correspondientes 
a la fecha de auditoría, por lo que prevalece sin justificar un importe de $2,713,333.10 (dos millones 
setecientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 10/100 moneda nacional), conforme al detalle 
del anexo AF.8.05. 
 
Del análisis a los preceptos señalados como incumplidos, se determina que el artículo 6, fracción XII 
de los Lineamientos en Materia de Austeridad para la Administración Pública Estatal, no resulta 
aplicable para la administración municipal. 
 
Con relación a los argumentos tendientes a refutar lo señalado en la presente observación, en 
cuanto a la falta de documentación justificativa detectada en la ejecución de los trabajos de 
fiscalización; se concluye que no le asiste la razón, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 3, fracción VIII y 7, fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; la auditoría financiera tiene por objeto -entre otros- fiscalizar los egresos de 
los sujetos fiscalizables, para comprobar su adecuada administración, manejo, custodia y aplicación, 
esto es, verificar si la gestión y el ejercicio del gasto público se efectuaron conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro, contabilidad, obligaciones fiscales y 
laborales, contratación de servicios personales y generales; a fin de comprobar y verificar que estos 
se encuentren debidamente comprobados y justificados, y por consecuencia, no causaron daños o 
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perjuicios en contra de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales, o a su patrimonio, en apego a 
lo establecido en los artículos 3, fracción XV y 39 de dicho cuerpo normativo; debido a que la falta 
de documentación comprobatoria y justificativa del ingreso, gasto o cualquier operación registrada, 
es suficiente para presumir la afectación a la hacienda pública.  
 
Por lo tanto, en apego a las disposiciones legales antes referidas que se relacionan con lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; considerando que los 
documentos justificativos son aquellos que demuestren la obligación de hacer un pago, recibir un 
ingreso o realizar cualquier operación registrada en su contabilidad, su análisis y valoración en las 
etapas de ejecución de los trabajos de fiscalización y solventación de los Informes Individuales 
Preliminares, parte del marco de acciones, tareas y procesos propios de la gestión pública que 
realizan los sujetos fiscalizados, a efecto de determinar fehacientemente y de forma particular en 
cada caso concreto, que el egreso, ingreso o cualquiera que sea la operación registrada en su 
contabilidad, se encuentra plenamente justificado y por ende, no causa daño o perjuicio a la 
hacienda pública ni al patrimonio del ente público.  
 
Ahora bien, sobre el rubro particular de la falta de justificación en el pago de servicios personales, 
consecuencia de la falta de registros de asistencia; la obligación de contar con tales registros a efecto 
de acreditar la asistencia, permanencia y el desempeño de sus funciones y por ende justificar el 
pago a personal adscrito al sujeto fiscalizado por concepto de salarios, en suma a las disposiciones 
legales antes referidas en materia de comprobación y justificación del gasto, nace de la 
interpretación y aplicación armónica de los artículos 28, fracción VI, 29, 30, 31, 32, 65, fracción VII y 
318, fracción III de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Nayarit; los cuales establecen la obligación de los entes públicos de implementar y conservar los 
controles de asistencia de los trabajadores adscritos, con el objeto de verificar el cumplimiento de 
la jornada laboral que tengan asignada de conformidad con las necesidades del servicio, proceder 
en caso de inasistencia a sancionarles con el descuento correspondiente del salario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.24.MA.06 
De la verificación física realizada a los bienes muebles del Ayuntamiento en cumplimiento a la orden 
de visita domiciliaria ASEN/AF/DAFM/MA.06/OVV-01/2025 de fecha 29 de octubre de 2024, se 
detectaron bienes no localizados y sin contar con resguardos; lo anterior, por un importe de 
$561,556.97 (quinientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos 97/100 moneda 
nacional); aunado a lo anterior, se identificaron las irregularidades adicionales que se detallan en el 
Anexo AF.10.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27 y 35 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; inciso D, Administración de Inventarios de Bienes Muebles e 
Inmuebles, sub incisos D.1 Bienes Muebles, D.1.1 Alta, Verificación y Registro de Bienes Muebles en 
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el Inventario, párrafos penúltimo y último del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
Dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de 
los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; 73, fracción V, 114, fracción 
XIV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 7, 13 y 39 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2024; 20, párrafo tercero, fracción II y 33, 
fracciones I, VII y XVI del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del 
Río, Nayarit; se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $561,556.97 
(quinientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos 97/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: síndico del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024; secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; tesorera 
municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Escrito mediante el cual, Y… S… C… B…, tesorera municipal del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que no es responsable de la generación de resguardos ni de la 
custodia de bienes, funciones que corresponden a la sindicatura; precisó que el 17 de septiembre 
de 2024 entregó formalmente los bienes bajo su resguardo y que la verificación de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit (ASEN) se realizó el 29 de octubre de 2025, fecha en la que no se 
encontraba en funciones, por lo que precisó que los bienes no detectados y la falta de resguardos 
son atribuibles a la nueva administración y no a la gestión de la suscrita, conforme a lo establecido 
en los artículos 117 y 118 de la Ley Municipal para el Estado Nayarit. 
 
Escrito mediante el cual, R… R… B…, secretario del ayuntamiento del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que aclara que no es responsable de la generación de resguardos ni 
de la custodia de bienes, puesto que son funciones que corresponden a la sindicatura; asimismo, 
precisó que el 17 de septiembre de 2024 entregó formalmente los bienes bajo su custodia y que la 
verificación de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) se realizó el 29 de octubre de 
2025, fecha en la que ya no se encontraba en funciones, por lo que los bienes no detectados recaen 
en la responsabilidad de la nueva administración; de la misma forma, señaló que la normativa que 
lo relaciona con la supuesta irregularidad, contempla el coadyuvar con la formulación de inventarios 
no de realizar resguardos o tener en su custodia bienes. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por los presuntos responsables, se 
determina que la observación se ratifica, toda vez que no remite evidencia documental que permita 
acreditar que los bienes no localizados al momento de la verificación física, se encuentran en 
posesión del Ayuntamiento y que cuentan con sus respectivos resguardos, por un importe de 
$561,556.97 (quinientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos 97/100 moneda 
nacional), conforme al detalle del Anexo AF.10.01. 
 
Se exime la presunta responsabilidad de Y… S… C… B…, tesorera municipal; debido a que no le 
corresponde la atribución de elaboración de resguardo de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 
del Reglamento de la Administración Pública, para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
De la Auditoría de Obra Pública: 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.24.MA.06 
En 8 contratos de obra pública, se detectó que el director de obras públicas, ejerció atribuciones no 
conferidas al realizar los procesos de licitación y contratación referente a la rehabilitación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio; el detalle se presenta en el 
Anexo AOP.1.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, fracción I, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; 8 y 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
45, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit; se establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 
1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán 
del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 
del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle que 
se presenta en el Anexo AOP.1.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AOP.24.MA.06 
Se identificó que 12 expedientes de obra, no integran la totalidad de la documentación necesaria 
para sustentar los procesos de planeación, programación y presupuestación en materia de obra 
pública; la documentación faltante se detalla en el Anexo AOP.1.02. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit; 1, 14, fracciones VI, VIII, 15 y 22, párrafo tercero de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; 115 y 250 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit; 3, fracción V y 61 de la Ley General de Desarrollo Social; 8, 
párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 45, fracciones I, III y V del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
Ixtlán del Río, Nayarit; se establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras 
públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre 
de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió la siguiente documentación y argumentos: 
 
Señaló que de manera general, se anexó documentación de las obras con número de aprobación 
AP-IXT-FAISMUN-009/2024, AP-IXT-FAISMUN-008/2024, AP-IXT-FAISMUN-010/2024 y AP-IXT-
FAISMUN-011/2024, tales como solicitudes de obra, actas constitutivas de comités, convenios de 
concertación social, calendarios y programas de ejecución, tarjetas de precios unitarios y planos de 
infraestructura; refiere que los documentos que anteceden acreditan la planeación, programación 
y presupuestación de los proyectos, así como la conclusión de las obras conforme a lo establecido y 
que por ello se solventan las observaciones señaladas, se valida la transparencia de los procesos y 
se garantiza la rendición de cuentas en la gestión municipal. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISIMUN-009/2024 

• Solicitud de obra. 
• Formato 1 Acta de instalación del comité de participación social y reporte de la reunión 

informativa. 
• Formato 2 Reporte de inicio y desarrollo de obra. 
• Formato 3 formato de quejas y denuncias. 
• Formato 4 acta de entrega recepción y reporte de resultados alcanzados por el comité de 

participación social. 
 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISUMUN-008/2024 

• Calendario y/o programa de ejecución de obra del proyecto ejecutivo. 
 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISUMUN-010/2024 

• Solicitud de obra. 
• Formato 1 Acta de instalación del comité de participación social y reporte de la reunión 

informativa. 
• Formato 2 Reporte de inicio y desarrollo de obra. 
• Formato 3 formato de quejas y denuncias. 
• Formato 4 acta de entrega recepción y reporte de resultados alcanzados por el comité de 

participación social. 
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De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISUMUN-2-011/2024 

• Solicitud de obra. 
• Tarjetas de precios unitarios del presupuesto base. 

 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó lo siguiente: 
 
Se anexa la documentación señalada como faltante, destacando que la auditoría está incurriendo 
en una extralimitación de facultades, al pretender atribuirme responsabilidades que corresponden 
exclusivamente a la entidad contratante y que rebasan el ámbito de sus obligaciones como 
contratista. La licencia de construcción es un documento que debe ser gestionado por la 
convocante, previo al inicio de los trabajos, toda vez que es ella quien funge como propietaria y 
responsable del inmueble donde se ejecuta la obra; y pretender señalarlo como presunto 
responsable por la ausencia de este documento implica desconocer la naturaleza jurídica de su 
participación en el contrato.   
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que remite parte de la 
documentación que acredita los procesos de planeación, programación y presupuestación, 
solventando parcialmente lo observado; sin embargo, prevalece conforme al detalle que se 
presenta en el Anexo AOP.1.02. 
 
Con respecto a los argumentos que remite la contratista R… A… M… H…, se aclara que la misma no 
se encuentra señalada como presunta responsable en la observación.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AOP.24.MA.06 
Se identificó que respecto de 12 expedientes de obra, el sujeto fiscalizado no formalizó de manera 
completa y adecuada los procesos de planeación, programación y presupuestación de las obras; el 
detalle de las deficiencias e inconsistencias documentales se muestra en el Anexo AOP.1.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 1, 9, 14, fracciones VI, VIII, 15 y 22, párrafo 
tercero de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 3, fracción V y 61 de la Ley General de 
Desarrollo Social; 8, párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, III y V del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establecen como presuntos responsables a: titular de 
la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de 
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septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán 
del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación y manifestó lo siguiente: 
 
Señaló que de manera general, se anexaron oficios de validación emitidos por la dependencia 
normativa (OOMAPASI), presupuestos base, tarjetas de precios unitarios, generadores y formatos 
oficiales, con el fin de acreditar la planeación y ejecución de las obras con número de aprobación 
AP-IXT-FAISMUN-009/2024, AP-IXT-FAISMUN-008/2024, AP-IXT-FAISMUN-010/2024 y AP-IXT-
FAISMUN-011/2024; asimismo, refiere que con los documentos que anteceden se solventa la 
observación señalada, se valida la transparencia de los procesos y se garantiza la rendición de 
cuentas en la gestión municipal en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.  

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISMUN-009/2024 

• Validación del proyecto por la dependencia normativa (OOMAPASI). 
• Tarjetas de precios unitarios del presupuesto base. 
• Numero generadores del presupuesto base. 

 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISMUN-008/2024 

• Validación del proyecto por la dependencia normativa (OOMAPASI). 
• Presupuesto base. 

 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISMUN-010/2024 

• Solicitud de obra. 
 
De la obra con número de aprobación AP-IXT-FAISMUN-011/2024 

• Presupuesto base. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que se anexa la documentación señalada 
como faltante. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y empresa 
contratista, se determina que la observación se rectifica, toda vez que remite parte de la 
documentación que acredita que fueron atendidas las irregularidades señaladas en los procesos de 
planeación, programación y presupuestación de las obras solventando parcialmente lo observado; 
sin embargo, prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.1.03. 
 
Con respecto a los argumentos que presentó la contratista R… A… M… H…, se aclara que la misma 
no se encuentra señalada como presunta responsable en la observación.  
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.24.MA.06 
Se identificó que de manera improcedente a 17 contratistas les otorgaron el registro al padrón de 
contratistas, sin que presentaran algunos documentos que son requisito para tal fin, o bien 
presentaron documentos con irregularidades; el detalle se presenta en el Anexo AOP.2.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, fracción VI, 57, 
párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, III, 
V, VIII y XV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; 
incisos 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Convocatoria para el Registro de Contratistas 2024; 
se establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero 
de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que se anexa al presente la 
documentación señalada como faltante. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por la empresa contratista, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, aun cuando manifestó haber remitido documentación, esta 
no fue integrada; por lo que prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.2.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.24.MA.06 
Respecto de 31 constructoras, se detectó la omisión en la recaudación de ingresos por el concepto 
B) “Inscripción de constructoras”, por un importe total de $14,514.12 (catorce mil quinientos catorce 
pesos 12/100 moneda nacional); dicho derecho se encuentra previsto en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; como se detalla en el Anexo AOP.2.02. 
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Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 115 y 117, fracción I de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 26, fracción XIII, inciso b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2024; 33, fracción VIII, 45, fracciones XV y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $14,514.12 (catorce mil quinientos catorce pesos 
12/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorera municipal del 
1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; titular de la dirección de obras públicas del 1 de 
enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del 
Río, Nayarit; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; director 
de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; manifestó lo siguiente: 

 
No se efectuó pago ni se recaudó monto alguno por concepto de inscripción al padrón de 
constructoras; lo anterior, se debe a que la convocatoria emitida por la administración anterior no 
contemplaba dicho cobro, situación que fue respetada y adoptada por la administración actual al 
mantener vigente la misma convocatoria publicada en la plataforma de transparencia. 
 
Mediante escritos, Y… S… C… B… y A… G… B…, tesorera municipal y titular de la dirección de obras 
públicas, respectivamente, ambos del 1 de enero al 16 de septiembre de 2024; manifestaron que el 
artículo 26 de la Ley de Ingresos 2024 del Municipio de Ixtlán del Río, aplica únicamente a 
constructoras vinculadas con urbanización privada, por lo que la inscripción al padrón de 
contratistas para obra pública no contempla costo alguno. En consecuencia, la convocatoria del 
Registro de Contratistas 2024 se emitió sin cobro, en apego a la normativa vigente. Asimismo, aclaró 
que la inscripción y verificación de requisitos de los contratistas corresponde a otra área 
administrativa, distinta a la tesorería quedando fuera de su competencia. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que la auditoría está excediendo sus 
atribuciones al pretender atribuirme una responsabilidad de recaudación fiscal, que no le 
corresponde en su calidad de contratista. Los artículos 21 Bis y 21 Ter de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, establecen claramente el procedimiento de inscripción en dicho Registro, 
señalando que son las dependencias y entidades las facultadas para llevar a cabo la inscripción 
correspondiente previa validación de la información y documentación proporcionada por el 
contratista.  
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos responsables, se 
determina que la observación se ratifica, toda vez que, la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán del 
Río, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2024, establece dicho derecho municipal, aplicable a los trámites 
relacionados con el padrón de contratistas, y no hace distinción entre constructoras vinculadas con 
urbanización privada. En este sentido, el hecho de que la administración saliente no hubiese 
realizado la recaudación correspondiente constituye un incumplimiento administrativo atribuible 
igualmente a los servidores públicos entrantes, quienes también tienen el carácter de presuntos 
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responsables; por lo que prevalece la omisión en la recaudación de ingresos por el concepto B) 
“Inscripción de constructoras”, por un importe total de $14,514.12 (catorce mil quinientos catorce 
pesos 12/100 moneda nacional); conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.2.02. 
 
Con respecto a los argumentos que remite la contratista R… A… M… H…, se aclara, que la misma no 
se encuentra señalada como presunta responsable en la observación.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.24.MA.06 
Se identificó que 11 procedimientos celebrados para la adjudicación de obra pública, no cumplen 
con el debido proceso, toda vez que carecen de algunos documentos que establece la normativa 
aplicable, bases y/o convocatoria emitida por el sujeto fiscalizable; la documentación faltante se 
detalla en el Anexo AOP.2.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 44, fracciones III y VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 23 bis, fracción III, 28, 29, fracciones I, II y III, 34, fracciones 
I, II y III, y 35 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones VIII y XVI del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas Quinta 
"Documentación adicional", documento DA-8; Décimo Segunda "Garantías", inciso A y B; Décimo 
Cuarta "Experiencia, capacidad técnica y financiera que deberá acreditar el licitante", documentos 
PT-18 y PT-19; Décimo Octava "Requisitos para la elaboración, presentación y aceptación de las 
propuestas", inciso A), documentos PT-10 y PT-19, inciso B), y documentos PE-2,PE-7 y PE-8 de las 
bases de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2024-
IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR, IXTLÁN-NAY-
XLII-FAISMUN-009/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2024-AD, 
IXTLÁN-NAY-XLII-RP-001/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR; se establecen como 
presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de 
obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación y manifestó lo siguiente: 

 
Respecto de las obras con número de aprobación AP-IXT-FAISMUN-009/2024, AP-IXT-FAISMUN-
010/2024 e IXTLAN-NAY-XLII-PRODER-001/2024-IR, las contratistas responsables remitieron los 
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oficios y documentos solicitados, entre ellos el DA-8 y PT-19, con el fin de solventar las 
observaciones y acreditar la validación técnica y administrativa de los proyectos, con ello se 
confirma la correcta ejecución de las obras y se garantiza la transparencia y rendición de cuentas en 
el proceso de fiscalización. 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
 
De la obra con número de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR 

• Documento DA-8, acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales correspondiente al mes de agosto de 2024, así como declaración del ejercicio ISR 
personas morales correspondiente al 2023 y balance general al 30 de septiembre de 2024, 
todos de la contratista Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V. 

 
De la obra con número de licitación IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2424-IR 
• Documento PT19, “Relación personal profesional técnico administrativo, currículum de 

personal técnico a nombre de J… C… F… L…, copia de título profesional, balance general al 
30 de noviembre de 2024, y documento DA-8, declaración del ejercicio ISR personas 
morales correspondiente al 2023, todos de la contratista Construcciones IKIMENGARI S.A. 
de C.V. 

 
De la obra con número de licitación IXTLAN-NAY-XLIII-PRODDER-001/2024-IR 

• Documento DA-8, acuse de recibo declaración del ejercicio de impuestos federales, 
personas físicas del ejercicio 2023, y balance general al 31 de agosto de 2024, 
correspondiente a la contratista J… A… L… G… 

 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que anexa al presente la documentación 
señalada como faltante (original o certificada). 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y empresa 
contratista, se determina que la observación se rectifica, toda vez que remite parte de la 
documentación que establece la normativa aplicable, bases y/o convocatoria emitida, solventando 
parcialmente lo observado; respecto de lo manifestado por la contratista R… A… M... G…, no remite 
la documentación que refiere; por lo que prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo 
AOP.2.03. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.24.MA.06 
Se identificó que 9 procedimientos celebrados para la adjudicación de obra pública, no cumplen con 
el debido proceso, toda vez que presentaron documentación con inconsistencias en la información 
que integra el proceso de licitación y contratación de las obras; el detalle se presenta en el Anexo 
AOP.2.04. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 31, fracción VI, 34, 35 y 36 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones VIII y XVI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; Cláusula: Décimo Cuarta 
"Experiencia, capacidad técnica y financiera que deberá acreditar el licitante", documentos PT-14 y 
PT-19 de las bases de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-002/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
006/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2024-IR, 
IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR e IXTLÁN-NAY-
XLII-RP-001/2024-IR; se establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras 
públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre 
de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación que los presuntos responsables presentaron para atender lo 
observado y manifestó lo siguiente: 

 
En relación con la obra Núm. 8 AP-IXT-FAISMUN-011/2024, se solicitó al contratista M… Á… C… F… 
la presentación de una carta bajo protesta de decir verdad que confirme la autenticidad de su firma, 
este documento tiene como finalidad validar la aceptación de los actos de apertura de la obra y 
solventar la observación realizada, garantizando la transparencia y legalidad del proceso. 
 
Se anexa la documentación original siguiente: 

• Escrito, denominado manifiesto de autenticidad de firma mediante el cual, M… Á… C… F… 
en papel membretado de la contratista Marco de Ingeniería Nueva Michoacana S.A de C.V., 
ratifica que la firma asentada en los actos de apertura y en el documento fechado el 3 de 
diciembre de 2024, corresponde auténticamente a su puño y letra. 

 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que la exigencia de rubricar los 
documentos carece de sustento normativo y constituye una extralimitación en las facultades de 
fiscalización, ya que dichos documentos fueron presentados conforme a las bases de licitación, y su 
validez quedó acreditada mediante la firma al calce y la manifestación bajo protesta de decir verdad, 
por lo que resulta improcedente responsabilizar al licitante de que los servidores públicos los 
rubriquen, pues ello corresponde a formalidades internas de la convocante y evidencia una 
confusión entre requisitos de forma del procedimiento y trámites administrativos posteriores, 
motivo por el cual la observación debe desestimarse al carecer de fundamento legal y lógica jurídica. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y empresa 
contratista, se determina que la observación se rectifica, toda vez que remite parte de la 
documentación que justifica las irregularidades señaladas en los procesos de licitación y 
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contratación de las obras, solventando parcialmente lo observado; sin embargo, prevalece 
conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.2.04. 
 
Con respecto a los argumentos que remite la contratista R… A… M… H…, se aclara que en la 
observación no se establece como presuntos responsables a los licitantes.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AOP.24.MA.06 
Respecto de 13 contratos de obra pública, se detectó que el titular del órgano interno de control no 
acreditó de forma previa ni posterior, haber verificado que los precios unitarios ofertados por las 
contratistas con relación al valor de mercado, no fueran desproporcionales; el detalle se presenta 
en el Anexo AOP.2.05. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 35 y 35 Bis de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 45, fracciones 
I, V, VIII, IX y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit; se establecen como presuntos responsables a: contralora municipal del 1 de enero de 2024 
al 16 de septiembre de 2025 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; 
contralor municipal del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación e información que los presuntos responsables presentaron para 
atender lo observado y manifestó lo siguiente: 
 
Los contratistas responsables emitieron y anexaron los dictámenes de aprobación de precios 
unitarios, entre ellos Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V., L… P… M… y Construcciones 
IKIMEGARI S.A. de C.V., acreditando la validez técnica y administrativa de las obras. 
 
Asimismo, respecto a la obra IXTLAN-NAY-XLII-PRODER-001/2024, precisó que la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento, no establecen la obligación de emitir dictamen de acreditación de precios 
unitarios en proyectos financiados con recursos federales, por lo que dicho requisito no aplica en 
este caso. 
 
Refirió que con la integración de esta documentación se solventa la observación, y se confirma la 
correcta ejecución de las obras y se garantiza la transparencia en los procesos de fiscalización. 
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Se anexa la documentación certificada siguiente: 
De las obras con número de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-008/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2024-AD y IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-
001/2024-IR: 

• Documento que refiere que se realiza la evaluación de los precios unitarios al contratista 
adjudicado. 

 
Escrito, mediante el cual, R… E… J… S…, director de obras públicas del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2024, presentó los siguientes argumentos: 
 
Respecto del contrato IXTLAN-NAY-XLII-PRODER-001/2024 y tras revisar la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, aduce que no existe disposición que obligue 
a emitir dictamen de acreditación de precios unitarios, en consecuencia, dicho requisito no aplica 
para esta obra, al tratarse de un proyecto financiado con recursos federales, refirió que con esta 
aclaración se solventa la observación y se confirma el cumplimiento normativo en el proceso de 
ejecución. 
 
Mediante escrito, A… I… L…, contralor municipal del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, 
manifestó lo siguiente: 
 
No procede atribuir responsabilidad administrativa al titular del Órgano Interno de Control, ya que 
sus facultades se limitan a funciones de vigilancia y supervisión normativa, sin incluir atribuciones 
técnicas para el análisis o validación de precios unitarios, refirió que el artículo 35 Bis de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit, establece la obligación de verificar que los precios unitarios no 
sean desproporcionales al valor de mercado, pero carece de metodología, parámetros, fuentes 
oficiales y reglas operativas, lo que convierte dicha disposición en una norma de carácter 
programático sin aplicación material; asimismo, aduce que la normativa vigente atribuye la 
responsabilidad técnica en materia de costos y presupuestos al Comité de Obra Pública y a la 
Dirección de Obras Públicas, órganos con capacidad para dictaminar y validar precios unitarios. 
Además, describe que el contralor nunca fue notificado ni recibió información relativa a los 
contratos observados, lo que imposibilitó cualquier acto de verificación; en consecuencia, la 
observación carece de fundamento jurídico y material, pues no existe dolo, negligencia u omisión 
atribuible al Órgano Interno de Control; por lo que antecede, solicita, reconocer la inexistencia de 
responsabilidad administrativa y tener por aclarada y solventada la observación. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó desconocer que fue lo que se observó. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que aclaró que dichas 
disposiciones normativas no le resultan aplicables al contrato IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-
IR; sin embargo, del resto de las obras no remite documentación que acredite que el titular del 
Órgano Interno de Control, verificó de forma previa ni posterior, que los precios unitarios ofertados 
por las contratistas con relación al valor de mercado no fueran desproporcionales; prevalece lo 
observado conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.2.05. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.24.MA.06 
Se identificó que para la contratación de 2 obras, el sujeto fiscalizado invito a participar a 2 
contratistas que no estaban inscritos en el padrón de contratistas 2024, mismas que se adjudicaron 
a una de ellos; omitiendo verificar si cumplía con los recursos técnicos, financieros, la capacidad de 
respuesta inmediata y demás necesarios; la información se detalla en el Anexo AOP.2.06. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 21, 57, párrafo último y 58, fracción II, párrafo 
segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones III, VIII, IX y XVI del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establece 
como presunto responsable a: director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de 
diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle que 
se presenta en el Anexo AOP.2.06. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AOP.24.MA.06 
Respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, se identificó 
que se adjudicaron 5 contratos de obra pública, a contratistas que presentaron opiniones emitidas 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
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no vigentes y/o no favorables; la documentación que no cumple con la normativa se detalla en el 
Anexo AOP.2.07. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 51 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; Reglas 2.1.28 y 2.1.36 de la Miscelánea Fiscal para 
2024, publicada el 29 de diciembre de 2023; Reglas para la Obtención de la Opinión de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social 2024, aprobada en los 
Acuerdos números ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR del 27 de abril de 2022 y 
ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril 2023; 39 
y 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones III, VIII, 
IX y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se 
establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero 
de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: CODESCA, S.A. de C.V. representada por J... E... A... O...; A... G... E... representada por él mismo; 
R... A... M... H... representada por él mismo; C... I... R... M... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que la ausencia de trabajadores 
registrados ante el IMSS al momento de la verificación, no constituye incumplimiento, sino que 
deriva de la estructura operativa de la empresa y del hecho de no contar con personal subordinado 
que obligara a su afiliación; que la Ley del Seguro Social únicamente exige el registro cuando existe 
relación laboral formal, por lo que una opinión de cumplimiento con “cero trabajadores” no es 
negativa ni implica irregularidad. En ese sentido, solicitó que la aclaración presentada se considere 
suficiente para dar por atendida la observación y descartar cualquier presunta responsabilidad. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el presunto responsable, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, la normativa aplicable a la contratación de obra pública no se 
limita únicamente a la existencia o no de trabajadores subordinados, sino a la acreditación efectiva 
y vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, como requisito 
indispensable para participar en procedimientos de contratación y para la ejecución de obras; por 
lo que prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.2.07. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

 
 

  
 

49 de 88 

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.24.MA.06 
Se identificó que en 3 concursos, se invitó y contrató obra pública con contratistas que no 
acreditaron documentalmente el registro de al menos dos años anteriores ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); el detalle de dichas omisiones se muestra en el Anexo AOP.2.08. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 23 bis, fracción I de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit; 45, fracciones VIII, IX y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; Cláusula Décimo cuarta, denominada "Experiencia y capacidad 
técnica y financiera que deberá acreditar el licitante" de las bases de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-004/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
005/2024-IR; se establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas 
del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: A... G... E... representada por él 
mismo; J... Á... L... D... representada por él mismo; C... I... R... M... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos, documentos 
y/o elementos tendientes a desvirtuar lo observado; por lo que prevalece conforme al detalle que 
se presenta en el Anexo AOP.2.08. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.24.MA.06 
Se identificó que 5 procedimientos celebrados para la adjudicación de obra pública, no cumplen con 
el debido proceso, toda vez que las contratistas no acreditaron el capital contable mínimo requerido 
en las bases de licitación; adicionalmente, la documentación presentada para acreditar dicho 
requisito presenta inconsistencias y contradicciones, el detalle se presenta en el Anexo AOP.2.09. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 23 bis, fracción III, 25, fracción XII, 34, fracción 
I, 35 y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracción XVI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establecen como presuntos 
responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas 
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del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación y manifestó lo siguiente: 
 
Que presenta documentación relativa a las obras: Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario 
y red de agua potable en la calle Moctezuma y Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario 
en la calle 5 de Mayo, asentamiento Centro; refiere que con la documentación que antecede se 
solventa la observación, acreditando la validez técnica y administrativa de las obras y fortaleciendo 
la transparencia en el proceso de fiscalización. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Declaración del ejercicio ISR personas morales correspondiente al 2023 de las contratistas 
Construcciones IKIMENGARI S.A. de C.V. y Marco de Ingeniería Nueva Michoacana S.A. de 
C.V. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite parte de la documentación que acredita el 
cumplimiento del capital solicitado en invitaciones y bases de licitación, solventando parcialmente 
lo observado; sin embargo, prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.2.09. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.24.MA.06 
Se detectó que derivado de la falta de verificación de las áreas responsables de los procesos de 
contratación y ejecución de obra pública, 4 obras no fueron registradas por las contratistas ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el detalle de dichas omisiones se muestra en el Anexo 
AOP.3.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 15, fracciones I, II y VI, 304 y 304 A, fracciones I 
y XXI de la Ley del Seguro Social; 8, párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 5, 6, 9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro 
Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, 
párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización; 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, 
fracciones VIII y IX del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit; cláusulas Décima Primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Tercera, 
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denominada "Responsabilidades de El contratista" de los contratos de obra IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-009/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
010/2024-AD e IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR; se establecen como presuntos 
responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de 
septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisor de obra del 1 de octubre de 2024 al 31 
de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del 
H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra: Caminos y Puentes Santibáñez, S.A. de C.V. representada por J... R... S... B...; J... A... L... G... 
representada por él mismo; Construcciones IKIMENGARI, S.A. de C.V. representada por J... C... G...; 
A... G... E... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación e información que los presuntos responsables presentaron para 
atender lo observado y manifestó lo siguiente: 
 
Que la presunta irregularidad atribuida por la falta de registro de obra ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), no constituye responsabilidad administrativa frente al Ayuntamiento, ni 
genera afectación a la Hacienda Pública, argumenta que dicha obligación deriva directamente de la 
Ley del Seguro Social y sus reglamentos, siendo de naturaleza estrictamente patronal y competencia 
exclusiva del IMSS, en su calidad de autoridad encargada de verificar y sancionar el cumplimiento 
en materia de seguridad social; que la obligación contractual en los contratos de obra pública, se 
limita a la relación entre la empresa contratista y la administración municipal, sin que la normativa 
estatal en materia de obra pública imponga como requisito, la presentación de comprobantes de 
registro ante el IMSS para la ejecución o pago de los trabajos. Asimismo, que la Auditoría Superior 
del Estado carece de facultades para supervisar obligaciones laborales o extracontractuales de 
particulares, por lo que atribuir irregularidad en este sentido excede su marco de competencia, y 
vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; concluyendo que la 
observación carece de sustento normativo y resulta improcedente, al tratarse de una obligación 
ajena al ámbito de fiscalización de recursos públicos y solicita por tanto, tener por aclarada y 
solventada la observación. 
 
Escritos, mediante los cuales, las contratistas Caminos y Puentes Santibáñez S.A de C.V. y 
Construcciones IKIMENGARI, S.A de C.V., presentaron los siguientes argumentos: 
 
La contratista Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V. precisó que únicamente participó en la 
obra IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, relativa a la Rehabilitación de empedrado en la calle 
Juan de Dios Peza. Señaló que la obligación de registrar obras ante el IMSS deriva exclusivamente 
de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, como una responsabilidad patronal destinada a 
garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, destacó que dicha 
obligación no constituye un requisito contractual de la obra pública, ni un mecanismo para 
comprobar la correcta aplicación de recursos públicos, por lo que su incumplimiento no genera 
afectación a la hacienda pública. Asimismo, argumentó que la verificación y sanción de esta 
obligación corresponde únicamente al IMSS, no a la Auditoría Superior del Estado, por lo que la 
observación excede sus atribuciones. En consecuencia, solicitó la solventación de la observación. 
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De igual forma, la contratista Construcciones IKIMENGARI S.A. de C.V. manifestó que solo intervino 
en la obra IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2024-AD, relativa a la Rehabilitación de la red de 
alcantarillado y agua potable en calle Moctezuma, expuso argumentos análogos, señalando que el 
registro ante el IMSS es una obligación estrictamente patronal y ajena a la comprobación del gasto 
público, cuya supervisión compete exclusivamente al instituto; precisó que la falta de registro no 
constituye incumplimiento contractual ni genera perjuicio al erario, ya que, la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, no establece dicha obligación como requisito de ejecución o pago. Por lo 
anterior, concluyó que la observación carece de sustento legal y solicitó su solventación. 
 
En ambos casos, las contratistas sostienen que la omisión señalada no es atribuible a la relación 
contractual con el Ayuntamiento, no afecta los recursos públicos y no corresponde al ente 
fiscalizador supervisar dicha materia. Por tanto, ambas contratistas solicitan que la observación sea 
considerada debidamente atendida. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que, respecto a la obra número 2 
enlistada en el anexo, la Dirección de Obras Públicas Municipales notificó formalmente al 
contratista, dentro del plazo de ejecución, la obligación de registrar la obra ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); no obstante, la contratista omitió dar cumplimiento, siendo 
hasta la fecha que no ha presentado la documentación correspondiente, ni de manera parcial ni 
completa; dicha afirmación se encuentra documentada mediante copia del oficio respectivo, el cual 
obra en el expediente de la obra en la Dirección de Obras Públicas Municipales.  
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se ratifica, toda vez que, no remite documentación 
que acredite que las obras fueron registradas por las contratistas ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); se aclara que las cuotas en materia de seguridad social son consideradas para 
el cálculo en el factor del salario real, la cual tiene un impacto directo en la aplicación de los recursos 
públicos; respecto de la documentación presentada en copia simple se precisa que carece de valor 
probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo 
AOP.3.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.24.MA.06 
Se detectó que los procesos de ejecución y trámite de pago de estimaciones en 9 obras, no se 
encuentran debidamente sustentados, toda vez que no integran diversos documentos que la 
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normativa aplicable establece; el detalle de la documentación faltante se muestra en el Anexo 
AOP.3.02. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 40, fracciones I, II, III, IV, V y VII, 41, 42, 45 y 51 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 8, párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXII 
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas 
Décima Primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Tercera, denominada 
"Responsabilidades de el contratista" de los contratos de obra: IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
001/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, 
IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-
XLII-FAISMUN-006/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-008/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
010/2024-AD e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR; se establecen como presuntos 
responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de 
septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisor de obra del 1 de octubre de 2024 al 31 
de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del 
H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra: Marco de Ingeniería Nueva Michoacana, S.A. de C.V. representada por M... A... R... P...; L... 
P... M... representada por ella misma; W... C... L... representada por él mismo; CODESCA, S.A. de C.V. 
representada por J... E... A... O...; Caminos y Puentes Santibáñez, S.A. de C.V. representada por J... 
R... S... B...; Construcciones IKIMENGARI, S.A. de C.V. representada por J... C... G...; A... G... E... 
representada por él mismo; R... A... M... H... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación e información que los presuntos responsables presentaron para 
atender lo observado y manifestó lo siguiente: 

 
Respecto de la obra: Rehabilitación de empedrado en seco en la calle Juan de Dios Peza, el 
contratista Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V., remitió el comunicado de obra; asimismo, 
informó que, en la obra se aplicaron penas convencionales por atraso dentro de la estimación 2 de 
finiquito, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024, por un 
importe de $66,916.86, (sesenta y seis mil novecientos dieciséis pesos 86/100 moneda nacional), 
mismas que se encuentran debidamente integradas en la documentación remitida. 
 
En relación con la obra: Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en diversas calles del 
asentamiento Cristo Rey, la contratista L… P… M…, presentó las pruebas de laboratorio y las notas 
de bitácora correspondientes a las estimaciones 1 y 2, como soporte técnico de los trabajos 
ejecutados. 
 
Referente a la obra: Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario y red de agua potable en 
calle Moctezuma, el contratista Construcciones Ikimengari S.A. de C.V., anexó convenio adicional 
formalizado ante el Órgano Interno de Control, como documentación complementaria del contrato. 
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Finalmente, respecto a la Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la calle 5 de Mayo, 
se requirió al contratista Marco de Ingeniería Nueva Michoacana S.A. de C.V., la entrega de la 
estimación única, números generadores, croquis, evidencias fotográficas y la comprobación de 
conceptos extraordinarios, a fin de solventar la observación. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
 
Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR 

• Comunicado de inicio de obra. 
 

Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR 
• Oficio referente a penas convencionales. 

 
Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-008/2024-IR 

• Notas de bitácora folio 1 a 13. 
 

Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2024-AD 
• Oficio sin número respecto de la notificación al OIC del convenio de la obra. 

 
Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR 

• Estimación número 1 (única); carátula de estimación, cuadro comparativo, número 
generadores, croquis y reporte fotográfico. 

• Notas de bitácora folios 1 al 10. 
• Solicitud y autorización de precios unitarios extraordinarios. 
• Tarjetas de precios unitarios extraordinarios denominados “Concepto 1” y “Concepto 2”. 

 
Para la obra con número de contrato IXTLAN-NAY-XLII-PRODDE-001/2024-IR 

• Números generadores, reporte fotográfico y croquis de estimación sin número.  
 
Escritos, mediante los cuales, las contratistas Construcciones IKIMENGARI, S.A de C.V. y Marco de 
Ingeniería Nueva Michoacana, S.A. de C.V., presentaron los siguientes argumentos: 
 
En el caso de Construcciones IKIMENGARI S.A. de C.V., la contratista precisó que únicamente 
participó en la ejecución de la obra: IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2024-AD, relativa a la 
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario y agua potable en calle Moctezuma; señaló que 
la observación refiere la ausencia de notificación del convenio modificatorio al Órgano Interno de 
Control; no obstante, manifestó que la normativa citada no impone al contratista la obligación de 
realizar dicha notificación. Indicó que, conforme al artículo 45 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit, la responsabilidad de informar modificaciones contractuales corresponde a la autoridad 
municipal, añadió que la documentación requerida para sustentar las estimaciones no condiciona 
su validez a la notificación del convenio por parte del contratista, en consecuencia, sostuvo que la 
falta de notificación no es imputable a la empresa y solicitó la solventación de la observación. 
 
Por su parte, Marco de Ingeniería Nueva Michoacana S.A. de C.V., informó que únicamente participó 
en la obra: IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR, correspondiente a la Rehabilitación de la red 
de alcantarillado sanitario en la calle 5 de Mayo; indicó que la observación señala la falta de 
estimación 1 (única) y, en consecuencia, la ausencia de números generadores, croquis, fotografías, 
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pruebas de laboratorio y la justificación de la amortización del anticipo. Para atenderla, anexó la 
estimación correspondiente, en la cual se acredita la correcta amortización del anticipo conforme a 
las condiciones contractuales, con base en ello, solicitó que se determine la solventación de la 
observación conforme al artículo 49, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que, respecto de la obra 1 del anexo, 
la Dirección de Obras Públicas solicitó al contratista la designación del técnico responsable dentro 
del plazo de ejecución; sin embargo, éste no atendió la solicitud ni presentó la documentación 
requerida, refiere que en las obras 2, 4, 5 y 6, los contratistas omitieron entregar la documentación 
completa que debía respaldar las estimaciones 1 y 2 generadores, croquis, evidencias fotográficas y 
pruebas de laboratorio incumpliendo lo establecido en los artículos 132 y 54 del Reglamento y la 
Ley de Obra Pública; y que además, por su parte como supervisor de las obras, reportó 
inconsistencias y deficiencias en los procesos constructivos. Manifestó que, debido a estas 
omisiones, no firmó ni autorizó las estimaciones, situación asentada en las bitácoras; además, 
señaló deslindarse de responsabilidad, toda vez que los pagos fueron autorizados directamente por 
el Director de Obras Públicas, mediante oficio dirigido a la Tesorería Municipal. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que la documentación comprobatoria de 
la estimación número 2 por $492,319.30 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos diecinueve 
pesos 30/100 moneda nacional), fue entregada en tiempo y forma a la residencia de obra, 
incluyendo números generadores croquis notas de bitácora y pruebas de laboratorio, y que será 
remitida nuevamente a la auditoría para su análisis y verificación. Así mismo, señaló que la 
observación sobre la amortización del anticipo por $212,301.25 (doscientos doce mil trescientos un 
pesos 25/100 moneda naciona), constituye una extralimitación de facultades, ya que, dicha función 
corresponde exclusivamente a la residencia de obra y a la administración de la dependencia 
contratante, conforme al contrato y a la Ley de Obra Pública; su obligación se limita a ejecutar los 
trabajos y presentar las estimaciones con la documentación soporte, sin que le corresponda calcular 
aplicar o justificar la amortización del anticipo. Por lo anterior, solicitó que la observación se deslinde 
y se dirija a la instancia responsable de verificar y autorizar la correcta aplicación de los porcentajes 
de amortización. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que remite parte de la 
documentación que acredita los procesos de ejecución y trámite de pago de estimaciones, 
solventando parcialmente lo observado; respecto de la documentación presentada en copia simple 
se precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece conforme al 
detalle que se presenta en el Anexo AOP.3.02. 
 
Con los argumentos y documentos presentados, se exime de la presunta responsabilidad a las 
empresas contratistas de obra: Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V., representada por J… R… 
S… B… y Construcciones IKIMENGARI, S.A. de C.V., representada por J… C… G... 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.24.MA.06 
Se detectó que los procesos de ejecución y trámite de pago de estimaciones en 10 obras, no se 
formalizó de manera completa y adecuada; el detalle de las deficiencias e inconsistencias 
documentales se muestra en el Anexo AOP.3.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 53, 54 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 111 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 40, fracciones I, II, III, IV, V y VII, 41, 42, 45 y 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las cláusulas Décima 
Primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Tercera, denominada 
"Responsabilidades de el contratista" de los contratos de obra: IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
002/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR, 
IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, IXTLÁN-NAY-
XLII-FAISMUN-005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
011/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-RP-001/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR; se 
establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero 
de 2024 al 16 de septiembre de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas 
del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisor de obra del 1 de octubre de 
2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 de octubre de 2024 al 31 de diciembre 
de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra: Marco de Ingeniería Nueva Michoacana, S.A. de C.V. representada por M... A... 
R... P...; CODESCA, S.A. de C.V. representada por J... E... A... O...; Caminos y Puentes Santibáñez, S.A. 
de C.V. representada por J... R... S... B...; J... A... L... G... representada por él mismo; Construcciones 
e Ingenierías G.C.H., S.A. de C.V. representada por D... Y... H... S...; A... G... E... representada por él 
mismo; R... A... M... H... representada por él mismo; C... I... R... M... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación e información que los presuntos responsables presentaron para 
atender lo observado y manifestó, lo siguiente: 
 
Para la obra con número de contrato: IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, remitió las pruebas 
de laboratorio corregidas por el contratista; respecto de la obra con número de contrato: IXTLÁN-
NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, el nombramiento del supervisor de obra, y para la obra con 
número de contrato: IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR, se presentaron las estimaciones 1 y 
2 que respaldan la ejecución de los trabajos. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la obra con número de contrato: IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
011/2024-IR, señaló que, conforme a la cláusula novena del contrato, el Ayuntamiento puede 
autorizar modificaciones y trabajos extraordinarios, anexándose el oficio correspondiente. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Para la obra con número de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR 

• Reportes de laboratorio. 
Para la obra con número de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR 

• Oficio de asignación de supervisor de obra. 
Para la obra con número de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR 

• Estimaciones número 1 y 2, números generadores, croquis y reporte fotográfico. 
 
Escrito mediante el cual, la contratista Caminos y Puentes Santibáñez S.A de C.V., señaló que, si bien 
en la obra IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, los reportes de laboratorio fueron emitidos a 
nombre de un contratista distinto, dicha situación constituye un error de carácter formal que no 
afecta la validez técnica del documento, ni la correspondencia de la información con las 
características y el periodo de ejecución de la obra; indicó haber integrado los reportes corregidos 
y solicitó que la observación se tenga por atendida, con fundamento en el artículo 49, fracción III, 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Escrito, mediante el cual, la contratista Marco de Ingeniería Nueva Michoacana S.A de C.V., señaló 
que respecto de la obra IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR, la supuesta omisión en la bitácora 
relativa a la autorización de conceptos extraordinarios, no es atribuible a la empresa, toda vez que 
la responsabilidad de realizar registros técnico-jurídicos, corresponde al residente de obra del 
Ayuntamiento; indicó que la ejecución de dichos conceptos fue aprobada y pagada, existiendo 
documentación técnica suficiente que la respalda. En virtud de lo anterior, y con apoyo en el artículo 
49, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, solicitó que 
la observación sea considerada solventada. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que, respecto a las obras número 1, 
2, 3, 5, 6 y 7 del anexo, los contratistas no entregaron la documentación completa que debía 
respaldar las estimaciones 1 y 2, incluyendo generadores, croquis, reportes fotográficos y pruebas 
de laboratorio, en contravención a lo previsto por los artículos 132 del Reglamento y 54 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas; que se identificaron inconsistencias y 
deficiencias constructivas, motivo por el cual la supervisión no firmó ni autorizó dichas estimaciones 
ni los pagos correspondientes, deslindándose de toda responsabilidad, dado que los pagos fueron 
autorizados por la Dirección de Obras Públicas. Adicionalmente, en la obra número 9 del citado 
Anexo, señaló que la supervisión sí autorizó y firmó las estimaciones por corresponder a lo ejecutado 
físicamente; sin embargo, el contratista se negó a firmarlas sin que se conozca la razón, del mismo 
modo, en la nota 008 de bitácora, se asentó un saldo respecto del monto contratado, registro que 
también fue rechazado por el contratista. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que toda la documentación soporte de 
la estimación 1, incluyendo croquis, fotografías y pruebas de laboratorio, fue entregada en tiempo 
y forma a la residencia de obra, cumpliendo con las obligaciones contractuales y normativas 
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aplicables; que resulta cuestionable que la auditoría otorgue mayor valor probatorio a la 
manifestación unilateral del supervisor, contenida en la Nota 09, sin realizar una investigación 
exhaustiva en los archivos de la dependencia, ni solicitar información al contratista, por lo que 
considera que ello constituye una valoración parcial y contraria al principio de exhaustividad que 
debe regir la fiscalización. A su vez, enfatizó que el pago de la estimación 01 fue autorizado por las 
áreas técnicas y administrativas competentes, lo que demuestra que la documentación existía y fue 
validada o que la propia dependencia determinó procedente el pago bajo su responsabilidad, por lo 
que resulta jurídicamente improcedente, atribuir responsabilidad al contratista por un acto cuya 
autorización corresponde a los servidores públicos encargados de dicha función, no del particular 
que cumplió con sus obligaciones y recibió un pago legalmente autorizado. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, remite parte de la 
documentación que acredita que fueron atendidas las irregularidades señaladas en los procesos de 
ejecución y trámite de pago de estimaciones, solventando parcialmente lo observado; respecto de 
la documentación presentada en copia simple se precisa que carece de valor probatorio, por lo 
tanto, no fue valorada; prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.3.03. 
 
Con los argumentos y documentos presentados, se exime de la presunta responsabilidad a las 
empresas contratistas de obra: Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V., representada por J… R… 
S… B… y J… A… L… G…, representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.24.MA.06 
Se identificó que adjudicaron 9 obras a contratistas que no acreditaron tener la propiedad o haber 
arrendado, la maquinaria y equipo necesaria para la ejecución de los trabajos; requisito establecido 
en las bases de licitación emitidas por el sujeto fiscalizable; el detalle se presenta en el Anexo 
AOP.3.04. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 38, párrafo quinto y 67 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 44, fracción VII y 67 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit; 8, párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; documento denominado PT-10 "Relación de maquinaria y 
equipo de construcción a emplearse en la obra…" de las bases de licitación: IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-001/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
003/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR; IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, 
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IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR, IXTLÁN-NAY-
XLII-FAISMUN-008/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR; se establecen como 
presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de 
septiembre de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de 
septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisor de obra del 1 de octubre de 2024 al 31 
de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del 
H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra: L... P... M..., representada por ella misma; W... C... L..., representada por él mismo; 
CODESCA, S.A. de C.V. representada por J... E... A... O...; J... A... L... G..., representada por él mismo; 
A... G... E..., representada por él mismo; R... A... M... H..., representada por él mismo; C... I... R... M..., 
representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación y manifestó lo siguiente: 
 
Para el caso de la obra con número de contrato: IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR, informó 
que se solicitó al contratista la comprobación del arrendamiento de la maquinaria utilizada al inicio 
y término de los trabajos; no obstante, dicha comprobación no fue entregada. 
 
Respecto de la obra con número de contrato: IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR, señaló que 
se remitió la solicitud de comprobación del arrendamiento de maquinaria y equipo, anexándose 
además el contrato de arrendamiento de compactadora tipo bailarina y una factura que acredita la 
propiedad de una retroexcavadora CASE 580M. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que, respecto a las obras número 1 a 
7 relacionadas en el anexo, la Dirección de Obras Públicas Municipales del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, requirió formalmente a los contratistas, dentro del plazo de 
ejecución de cada obra, la presentación de la documentación relativa a la acreditación de 
maquinaria y equipo; dichas solicitudes, argumentó, constan en los oficios correspondientes y sus 
copias simples se agregan al presente, encontrándose además archivadas en los expedientes de 
obra; no obstante lo anterior, los contratistas omitieron atender los requerimientos, pues a la fecha 
no han exhibido la documentación completa ni parcial que les corresponde, en relación con las obras 
ejecutadas. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR 

• Oficios de solicitud de comprobación del arrendamiento de maquinaria, del 7 de octubre y 
4 de noviembre de 2024. 

Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR 
• Oficio de solicitud de comprobación del arrendamiento de maquinaria, del día 25 de 

noviembre de 2024. 
• Contrato de arrendamiento de maquinaria.   
• CFDI correspondiente a una retroexcavadora. 

 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Auditoría Superior del Estado 

 
 
 

60 de 88 

Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó lo siguiente: 
 
La observación sobre la falta de acreditación de la propiedad o arrendamiento de la maquinaria, 
carece de lógica jurídica, el ente fiscalizador desconoce tanto la realidad material de la ejecución de 
la obra, como el momento procesal en que debió verificarse dicho requisito, ya que la obligación de 
presentar facturas o documentos de disposición legal corresponde a la etapa de inscripción al 
padrón o a la licitación, y cualquier omisión sería imputable a la dependencia convocante, no al 
contratista que entregó la documentación solicitada. Enfatizó que la obra terminada y recibida 
constituye la prueba fehaciente de que la maquinaria existió y estuvo disponible para la ejecución 
de los trabajos, lo que demuestra que el contratista contó con los medios necesarios, ya fuera en 
propiedad, arrendamiento, comodato u otra figura legal válida, precisa que la Ley no restringe la 
forma de disposición de la maquinaria, por lo que limitar la acreditación únicamente a la propiedad 
mediante factura implica una interpretación restrictiva y contraria al espíritu de la norma. Por 
último, señaló que en consecuencia, la observación carece de sustento práctico y jurídico, y 
cualquier deficiencia en la integración documental del expediente administrativo, corresponde 
exclusivamente a la dependencia que omitió requerir o validar la información en la etapa procesal 
adecuada. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, remite documentación 
que acredita la propiedad y el arrendamiento de la maquinaria y equipo necesaria para la ejecución 
de la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR, solventando 
parcialmente lo observado; respecto de la documentación presentada en copia simple, se precisa 
que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; y prevalece conforme al detalle que 
se presenta en el Anexo AOP.3.04. 
 
Con los argumentos y documentos presentados, se exime de la presunta responsabilidad a la 
empresa contratista de obra: J… A… L… G…, representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.24.MA.06 
Se detectó que respecto de la ejecución de 10 obras, el sujeto fiscalizado no cuenta con la 
documentación oficial que sustente el debido cumplimiento de los procesos de término y entrega 
recepción de obra; el detalle de las omisiones se muestra en el Anexo AOP.4.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 64 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Las Mismas; 42, 48, 49 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 8, 
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párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 45, fracciones IX, XII y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas Décima Primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y 
Décimo Tercera, denominada "Responsabilidades de el contratista" de los contratos de obra: 
IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2024-IR, IXTLÁN-NAY-
XLII-FAISMUN-003/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
009/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, 
IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-RP-001/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-
PRODDER-001/2024-IR; se establecen como presuntos responsables a: titular de la dirección de 
obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del 
Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; 
supervisor de obra del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 
de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán 
del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: W... C... L... representada por él mismo; 
CODESCA, S.A. de C.V. representada por J... E... A... O...; Caminos y Puentes Santibáñez, S.A. de C.V. 
representada por J... R... S... B...; J... A... L... G... representada por él mismo; Construcciones e 
Ingenierías G.C.H., S.A. de C.V. representada por D... Y... H... S...; A... G... E... representada por él 
mismo; R... A... M... H... representada por él mismo; C... I... R... M... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; presentó documentación y manifestó lo siguiente: 
 
Haber remitido diversa documentación de acuerdo a lo siguiente: para el contrato IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-004/2024-IR, el aviso de término de obra, el acta de entrega-recepción y la fianza de vicios 
ocultos; mientras que para el contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR, el formato de fianza 
de vicios ocultos generado por el contratista, para efectos de atender la observación; para el 
contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, documentación consistente en el acta de 
entrega-recepción y la fianza de vicios ocultos; finalmente, en relación con el contrato IXTLÁN-NAY-
XLII-PRODDER-001/2024-IR, el aviso de término de obra y el acta de finiquito como respuesta a la 
observación. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Para la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR 

• Aviso de término de obra 
• Fianza de vicios ocultos 
• Acta de entrega 

 
Para la obra con número de contrato IXTLAN-NAY-XLIII-FAISMUN-009/2024-IR 

• Fianza de vicios ocultos 
 
Para la obra con número de contrato IXTLAN-NAY-XLIII-PRODER-001/2024-IR 

• Aviso de término de obra 
• Acta de finiquito 
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Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que, en relación con las obras 
identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, relacionadas en el anexo, la Dirección de Obras 
Públicas Municipales del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río requirió, mediante 
oficios y dentro del plazo de ejecución de cada obra, la presentación de la documentación que 
acredita el cumplimiento del proceso de término y entrega-recepción. Indicó que se anexan copias 
de dichos documentos al final del oficio y que estos se encuentran resguardados en los expedientes 
respectivos. Por último, precisó que los contratistas involucrados hicieron caso omiso a los 
requerimientos formulados y, a la fecha, no han presentado total ni parcialmente la documentación 
correspondiente a cada una de las obras a su cargo. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó que se entregará la documentación 
cuando se disponga de la misma. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
De la obra con número de contrato IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR 

• Oficio de notificación de terminación de los trabajos. 
• Fianza de vicios ocultos. 
• Acta de entrega-recepción de la obra. 

 
De la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR 

• Fianza de vicios ocultos. 
 
De la obra con número de contrato IXTLÁN-NAY-XLII-PRODDER-001/2024-IR 

• Oficio de notificación de terminación de los trabajos. 
• Acta de finiquito de obra y extinción de derechos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, remite parte de la 
documentación que acredita los procesos de terminación y entrega-recepción de las obras, 
solventando parcialmente lo observado; respecto de la documentación presentada en copia simple, 
se precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece conforme al 
detalle que se presenta en el Anexo AOP.4.01. 
 
Con los argumentos y documentos presentados, se exime de la presunta responsabilidad a las 
empresas contratistas de obra: Caminos y Puentes Santibáñez S.A. de C.V., representada por J… R… 
S… B…; C… I… R… M…, representada por él mismo y J... A... L... G..., representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AOP.24.MA.06 
Se detectó que respecto de la ejecución de 4 obras, el sujeto fiscalizado no formalizó de manera 
completa y adecuada y/o no cuenta con la documentación oficial que sustente el debido 
cumplimiento de los procesos de término y entrega recepción de obra; el detalle de dichas 
omisiones e inconsistencias se muestra en el Anexo AOP.4.02. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Las Mismas; 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 42, 48, 49 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, 
fracciones IX, XII y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del 
Río, Nayarit; cláusulas Décima Primera, denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Tercera, 
denominada "Responsabilidades de el contratista" de los contratos de obra: IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-009/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-008/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
010/2024-AD e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR; se establecen como presuntos 
responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre 
de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 de 
septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisor de obra del 1 de octubre de 2024 al 31 
de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 del 
H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas 
de obra: Marco de Ingeniería Nueva Michoacana, S.A. de C.V. representada por M... A... R... P...; L... 
P... M... representada por ella misma; Caminos y Puentes Santibáñez, S.A. de C.V. representada por 
J... R... S... B...; Construcciones IKIMENGARI, S.A. de C.V. representada por J... C... G.... 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; remitió documentación e información que los presuntos responsables presentaron para 
atender lo observado y manifestó lo siguiente: 
 
En relación con las obras identificadas en el anexo, señaló que, conforme a lo establecido en la 
cláusula quinta de los contratos de obra pública, el contratista dispone de un plazo máximo de seis 
días naturales posteriores a la fecha de corte para integrar la estimación respectiva, mientras que 
el supervisor de obra cuenta con quince días naturales para su revisión y autorización. En ese 
sentido, respecto de las obras núm. 1, 2 y 4, se precisó que las estimaciones y actas de entrega-
recepción fueron formalizadas con fecha posterior al término de la ejecución de los trabajos, 
derivado de los plazos contractuales señalados. 
 
Asimismo, respecto de la obra núm. 3, denominada Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario 
y red de agua potable en la calle Moctezuma, indicó que se anexa la estimación completa que 
respalda la ejecución de los trabajos. 

 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 
Para la obra con número de licitación IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-010/2024-AD 
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• Estimación 2 (finiquito), carátula de estimación, cuadro comparativo, croquis, reporte 
fotográfico, números generadores, cuadro comparativo final, concentrado de estimaciones 
y notas de bitácora. 

• Oficio de aviso de terminación de obra. 
• Fianza de vicios ocultos. 

 
Escritos, mediante los cuales, las contratistas Construcciones IKIMENGARI, S.A de C.V., Marco de 
Ingeniería Nueva Michoacana S.A. de C.V. y Caminos y Puentes Santibáñez S.A de C.V., presentaron 
los siguientes argumentos: 
 
Construcciones IKIMENGARI, S.A. de C.V., expuso que, de las cuatro obras señaladas en la 
observación, únicamente participó en la correspondiente al contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
010/2024-AD; señaló que la diferencia entre la fecha de la fianza de vicios ocultos y las fechas 
reflejadas en las estimaciones no constituye una irregularidad, toda vez que la fianza se vincula con 
la conclusión material de los trabajos y no con la fecha administrativa de presentación de 
estimaciones, señala que la documentación revisada acredita avances físicos, estimaciones pagadas 
y una fianza vigente, por lo que la observación se basa en una valoración meramente formal de 
fechas, sin considerar ajustes operativos propios de la ejecución.  
 
Marco de Ingeniería Nueva Michoacana, S.A. de C.V., manifiestó que solo participó en una de las 
cuatro obras señaladas, correspondiente al contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR; 
argumenta que la diferencia temporal entre la fecha de la fianza de vicios ocultos y las fechas de 
ejecución indicadas en las estimaciones, no constituye por sí misma una irregularidad ni implica 
daño a la hacienda pública, dado que la fianza debe vincularse a la terminación material de los 
trabajos. Sostuvo que la documentación presentada acredita avances físicos, estimaciones pagadas 
y fianza vigente, por lo que el señalamiento deriva de una interpretación estrictamente formal, 
Asimismo, señaló que la falta de firma del supervisor en la estimación, no es atribuible a la 
contratista, al tratarse de un acto administrativo bajo responsabilidad exclusiva del servidor público 
designado.  
 
Caminos y Puentes Santibáñez, S.A. de C.V., refirió que únicamente participó en la obra 
correspondiente al contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-009/2024-IR. Señaló que la diferencia entre 
las fechas de la fianza de vicios ocultos, la documentación comprobatoria de la estimación y el acta 
de entrega no constituye una irregularidad, dado que la obligación de la fianza se relaciona con la 
conclusión material de los trabajos y no con los actos administrativos posteriores; afirmó que la 
documentación revisada acredita el cumplimiento físico, el pago de estimaciones y la existencia de 
una fianza vigente, por lo que el señalamiento se basa únicamente en una valoración formal de 
fechas, sin considerar ajustes operativos propios de la obra, y sostuvo que la falta de firma del 
supervisor no es atribuible a la empresa, al tratarse de una obligación exclusiva del servidor público 
designado.  
 
Las tres contratistas precisaron que, conforme al artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, las estimaciones reflejan trabajos ya ejecutados, por lo que su fecha siempre será posterior 
y concluyen que la observación no acredita incumplimiento normativo ni daño a la hacienda pública 
y debe considerarse solventada. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que ninguna de las obras señaladas 
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en el anexo, corresponde al periodo en que ejerció funciones como supervisor del 1 de enero al 16 
de septiembre de 2024; en virtud de ello, manifestó que no tiene vinculación alguna con la 
observación formulada, al no haber participado en la supervisión de las obras referidas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se ratifica, toda vez que no remite la documentación 
que acredita que fueron atendidas las irregularidades señaladas en los procesos de término y 
entrega recepción de las obras; respecto de la documentación presentada en copia simple, se 
precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece lo observado 
conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.4.02. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.24.MA.06 
Como resultado de las verificaciones físicas realizadas, se detectaron 3 obras que presentan pagos 
en exceso por conceptos y cantidades de obra no ejecutadas, mismos que se cuantifican por el 
importe de $238,207.42 (doscientos treinta y ocho mil doscientos siete pesos 42/100 moneda 
nacional) IVA incluido; el detalle se establece en el Anexo AOP.5.01. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas Décima Primera, 
denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Tercera, denominada "Responsabilidades de el 
contratista" de los contratos de obra:; IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-
FAISMUN-005/2024-AD e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR; se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $238,207.42 (doscientos treinta y ocho mil 
doscientos siete pesos 42/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: CODESCA, S.A. 
de C.V. representada por J... E... A... O...; A... G... E... representada por él mismo; R... A... M... H... 
representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit, presentó documentación y manifestó lo siguiente: 
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Que en lo relativo a la obra identificada con el contrato IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, 
solicita a la Auditoría Superior del Estado que se lleve a cabo una segunda revisión del expediente 
correspondiente.  
 
Mediante escrito, A… G… B…, titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que los trabajos fueron cumplidos en su totalidad, que las 
diferencias detectadas pueden obedecer a diversos factores, en consecuencia, solicita se realice una 
visita de verificación a las obras señaladas, con su presencia. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que los contratistas no entregaron de 
manera adecuada la documentación soporte de las estimaciones 1 y 2 (generadores, croquis, 
reportes fotográficos y pruebas de laboratorio), incumpliendo lo previsto en los artículos 132 del 
Reglamento y 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas; indicó además, 
que se detectaron inconsistencias y deficiencias en los procesos constructivos, razón por la cual la 
supervisión dejó asentado en las bitácoras, que no firmó ni autorizó las estimaciones ni los pagos 
correspondientes. Finalmente, precisó que el pago fue autorizado directamente por el director de 
obras públicas municipales, por lo que la supervisión se deslinda de cualquier responsabilidad 
relacionada con dicha actuación. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se ratifica, toda vez que, los pagos en exceso por 
conceptos y cantidades de obra no ejecutadas que motivaron la observación, fueron identificados 
por el personal auditor, mediante las visitas de inspección física practicadas en el sitio de las obras, 
y no se remite evidencia documental que aporte elementos para acreditar que fueron ejecutados 
los conceptos señalados como pagados en exceso; respecto de la documentación presentada en 
copia simple, se precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece 
conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.5.01. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.24.MA.06 
Como resultado de las verificaciones físicas realizadas, se detectaron 5 obras que presentan 
deficiencias técnicas, mismas que se cuantifican por el importe de $513,259.29 (quinientos trece 
mil doscientos cincuenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional) IVA incluido; el detalle se 
establece en el Anexo AOP.5.02. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento de la 
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Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas Décima Primera, 
denominada "Supervisión de los trabajos" y Décimo Tercera, denominada "Responsabilidades de el 
contratista" de los contratos de obra: IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024, IXTLÁN-NAY-XLII-
PRODDER-001/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-
005/2024-AD e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-004/2024-IR; se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $513,259.29 (quinientos trece mil doscientos cincuenta y nueve 
pesos 29/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: titular de la 
dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; supervisor de obra 
del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlán del Río, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: CODESCA, S.A. de C.V. 
representada por J... E... A... O...; J... A... L... G... representada por él mismo; A... G... E... representada 
por él mismo; R... A... M... H... representada por él mismo; C... I... R... M... representada por él 
mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; presentó documentación y manifestó que respecto de los contratos IXTLÁN-NAY-XLII-
PRODDER-001/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, se anexaron los formatos que 
acreditan la reparación de las deficiencias técnicas detectadas, ello con la finalidad de solventar las 
observaciones inicialmente emitidas. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Oficio de notificación de la reparación de deficiencias técnicas de los contratos IXTLÁN-NAY-
XLII-PRODDER-001/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, con reporte 
fotográfico de los mismos. 

 
Mediante escrito, A… G… B…, titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que las deficiencias señaladas en las obras estaban cubiertas con las 
fianzas correspondientes, mismas que garantizan su correcta ejecución; que al momento de la 
entrega de las obras, se verificó el cumplimiento del proyecto, por lo que cualquier responsabilidad 
de hacer efectivas las fianzas corresponde al Ayuntamiento y a los funcionarios en activo; además, 
precisa que algunos conceptos de obra fueron ejecutados con posterioridad a la conclusión del 
encargo el 17 de septiembre de 2024. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que, respecto de las obras núm. 1, 3, 
4 y 5 del anexo, los contratistas no entregaron de manera completa y en tiempo la documentación 
soporte de las estimaciones 1 y 2 (generadores, croquis, reportes fotográficos y pruebas de 
laboratorio), en contravención a los artículos 54 y 132 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, informó que se identificaron inconsistencias, 
diferencias y procesos constructivos deficientes, motivo por el cual la supervisión no firmó ni 
autorizó las estimaciones ni los pagos derivados. Consecuentemente, se deslindó de toda 
responsabilidad, señalando que el pago fue autorizado directamente por el director de obras 
públicas mediante oficio dirigido a la Tesorería Municipal. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, remite evidencia que 
acredita, que se atendieron las deficiencias técnicas detectadas en los contratos IXTLÁN-NAY-XLII-
PRODDER-001/2024-IR e IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, solventando un importe de 
$67,114.61 (sesenta y siete mil ciento catorce pesos 61/100 moneda nacional); quedando pendiente 
de solventar un importe de $446,144.68 (cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro 
pesos 68/100 moneda nacional); respecto de la documentación presentada en copia simple, se 
precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece conforme al detalle 
que se presenta en el Anexo AOP.5.02. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3.AOP.24.MA.06 
Como resultado de la revisión documental y las verificaciones físicas realizadas, se detectó que en 
una obra se ejecutaron conceptos de obra en condiciones distintas a las contratadas por un importe 
de $253,791.36 (doscientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y un pesos 36/100 moneda 
nacional) IVA incluido; el detalle se establece en el Anexo AOP.5.03. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 3, 40, fracciones V y VI, 42 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 45, fracciones IX, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; cláusulas 
Primera, denominada "Objeto del contrato; Décima Primera, denominada "Supervisión de los 
trabajos" y Décimo Tercera, denominada "Responsabilidades de el contratista" del contrato de obra 
IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2024-IR; se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $253,791.36 (doscientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y un pesos 
36/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: titular de la dirección 
de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024; supervisor de obra del 1 de 
enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del 
Río, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: R... A... M... H... representada por 
él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito, A… G… B…, titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero al 16 de 
septiembre de 2024; manifestó que en esta observación se menciona que se ejecutó un proyecto 
distinto al contratado, en este caso el objeto es el mismo, una techumbre metálica en el mismo 
lugar contratado bajo los costos y materiales del proyecto, teniendo pequeñas variaciones para 
reforzar y hacer más durable la obra, como uso de tubular de mayor grosor, lo cual no causa una 
afectación a la hacienda municipal; por otra parte como se ve en el anexo de la observación, se fijó 
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y se ejecutó exactamente al contratado y para el mismo tipo de obra una techumbre, solicitó una 
visita de verificación de las obras descritas con su presencia. 
 
Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó que no se ejecutó un proyecto distinto 
al contratado, pues el objeto de la obra -una techumbre metálica en el mismo sitio-, se ejecutó 
conforme a los costos y materiales previstos, presentando únicamente variaciones mínimas 
destinadas a reforzar su durabilidad, como el uso de tubular de mayor grosor, sin generar afectación 
a la hacienda municipal; señaló que, conforme al anexo de la observación, la obra corresponde al 
proyecto contratado y solicitó la realización de una visita de verificación con su presencia. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por los presuntos responsables, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que, no remite documentación que justifique el motivo por el cual 
la obra fue ejecutada en condiciones distintas a las contratadas; respecto de la documentación 
presentada en copia simple, se precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; 
prevalece conforme al detalle que se presenta en el Anexo AOP.5.03. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 4.AOP.24.MA.06 
Se identificó que en 7 obras ejecutadas, se incumplió con las responsabilidades establecidas en los 
lineamientos determinados para la aplicación de los recursos ejercidos; como se detalla en el Anexo 
AOP.5.04. 
 
Lo anterior incumplió lo establecido en los artículos 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; numeral 3.1.3 denominado "Responsabilidades de los gobiernos locales y de las entidades 
federativas", fracción XVIII del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 8, párrafos primero y segundo, y 39 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 45, fracciones I, IX, XII y XVIII del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit; se establecen 
como presuntos responsables a: titular de la dirección de obras públicas del 1 de enero de 2024 al 
16 de septiembre de 2024; supervisor de obra del 1 de enero de 2024 al 16 de septiembre de 2024 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; director de obras públicas del 17 
de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024; supervisor de obra del 1 de octubre de 2024 al 
31 de diciembre de 2024; supervisora de obra del 7 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 
del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio 1111/2025, el presidente municipal del H. XLIII Ayuntamiento de Ixtlán del Río, 
Nayarit; presentó documentación y manifestó que para solventar la observación, se requirió al 
contratista la colocación de la placa alusiva y se remitió la evidencia documental correspondiente. 
 
Se anexa la documentación certificada siguiente: 

• Fotografía a color de placa alusiva a la obra Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario 
en calle 5 de mayo entre las calles Hidalgo y Zaragoza en la localidad de Ixtlán del Río, 
asentamiento centro. 
 

Mediante oficio 01/SUP/2025, O… D… R… Q…, supervisor de obra del 1 de enero al 16 de septiembre 
de 2024; remitió documentación en copia simple y manifestó, que las placas alusivas de las obras 
señaladas en el anexo, serán colocadas por el Ayuntamiento a la brevedad y que, una vez instaladas, 
se remitirá la evidencia documental y fotográfica pertinente para efectos de solventar la 
observación. 
 
Mediante escrito, la contratista R… A… M… H…, manifestó desconocer que fue lo que se señaló 
como irregular. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado y presuntos 
responsables, se determina que la observación se rectifica, toda vez que, remite documentación 
que acredita la colocación de la placa alusiva a la obra IXTLÁN-NAY-XLII-FAISMUN-011/2024-IR 
solventando parcialmente lo observado; respecto de la documentación presentada en copia simple, 
se precisa que carece de valor probatorio, por lo tanto, no fue valorada; prevalece conforme al 
detalle que se presenta en el Anexo AOP.5.04. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, fracción VI 
y 40, fracciones I, II, X, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
De la Auditoría al Desempeño: 
 
Resultado Núm. 1 Recomendación Núm. 1.AD.24.MA.06 
El ayuntamiento no presentó información que acredite la implementación del Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR) con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), respecto de todas sus 
etapas, tales como: la definición del problema, análisis del problema, definición del objetivo, 
selección de alternativas, la Estructura Analítica de los Programas presupuestarios (EAPp), la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR); así como tampoco identifica claramente los Programas 
presupuestarios (Pp) en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. 
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Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones y acciones pertinentes para 
garantizar que se implemente de manera adecuada el Presupuesto basado en Resultados (PbR), con 
base en la Metodología del Marco Lógico (MML), asegurando la elaboración de todas sus etapas, 
consistentes en: la definición del problema, análisis del problema, definición del objetivo, selección 
de alternativas, la Estructura Analítica de los Programas presupuestarios (EAPp) y sus respectivas 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identificando claramente los Programas 
presupuestarios (Pp) que ejecutará; lo que permitirá establecer el enfoque hacia la consecución de 
resultados y la vinculación entre el presupuesto asignado y los objetivos estratégicos de los 
programas; de conformidad con lo establecido en los artículos 199 y 209 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; apartados II.3, II.4 y III de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones y acciones pertinentes para garantizar que se implemente de manera adecuada el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR), con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), 
asegurando la elaboración de todas sus etapas, consistentes en: la definición del problema, análisis 
del problema, definición del objetivo, selección de alternativas, la Estructura Analítica de los 
Programas presupuestarios (EAPp) y sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), 
identificando claramente los Programas presupuestarios (Pp) que ejecutará; lo que permitirá 
establecer el enfoque hacia la consecución de resultados y la vinculación entre el presupuesto 
asignado y los objetivos estratégicos de los programas; debiendo acreditar documentalmente su 
atención. 
 
 
Resultado Núm. 2 Recomendación Núm. 1.AD.24.MA.06 
En el presupuesto de egresos del ayuntamiento no se identificaron Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR), apegadas a la Metodología del Marco Lógico (MML); sin embargo, se remitió una 
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MIR de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, del Pp, “Asuntos de Orden 
Público y de Seguridad Interior”, la cual no cumple con los criterios de diseño establecidos, conforme 
a lo siguiente:  
 

1. La formulación del Fin no se apega a la sintaxis establecida, ya que no define con claridad la 
contribución al objetivo superior vinculado a los instrumentos de planeación; los medios de 
verificación resultan insuficientes al omitir la fuente oficial, la periodicidad y el organismo 
responsable de su publicación; asimismo, los supuestos carecen de pertinencia, al no 
representar factores externos que pudieran incidir en el logro del Fin. 

2. La definición del Propósito no identifica de manera precisa al sujeto beneficiado ni el cambio 
directo en la población objetivo, lo que limita la claridad del resultado esperado; los medios 
de verificación son ambiguos, al no especificar si se trata de documentos institucionales, 
periódicos, oficiales o de acceso público; asimismo, los supuestos no se encuentran 
debidamente vinculados a factores externos que puedan afectar el cumplimiento del 
objetivo. 

3. Los Componentes no reflejan con claridad los bienes o servicios entregables del programa, 
presentándose como procesos o intenciones, y no como productos terminados; los medios 
de verificación carecen de especificidad respecto a la fuente, periodicidad y accesibilidad, 
lo que limita su validez y confiabilidad; asimismo, los supuestos se formulan de manera 
general, sin identificar riesgos externos concretos. 

4. Las Actividades no describen con precisión los productos inmediatos requeridos para 
generar los Componentes, lo que afecta la congruencia vertical de la MIR; los medios de 
verificación se limitan a evidencias administrativas sin criterios de validación externa; 
asimismo, los supuestos no permiten identificar condiciones externas relevantes ni 
estrategias de mitigación asociadas. 
 

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones y acciones pertinentes para 
garantizar la elaboración y documentación de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 
conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), identificando con precisión el Programa 
presupuestario (Pp) al que corresponda; debiendo definir claramente la contribución a un objetivo 
superior, asegurando la inclusión de un solo indicador, en lo que respecta a la formulación del Fin; 
en el nivel Propósito, precisar el sujeto beneficiado y el cambio esperado en la población objetivo; 
en los Componentes, describir los bienes o servicios entregables como productos terminados, y en 
las Actividades, detallar los productos inmediatos requeridos para generar los Componentes; 
asimismo, en relación con los medios de verificación, deberán documentarse fuentes de 
información confiables, oficiales y accesibles para el cálculo de cada indicador; finalmente, respecto 
de los supuestos, en todos los niveles de la MIR se deberán representar adecuadamente los factores 
externos que puedan incidir en el logro de los objetivos, de manera que se facilite la planeación, 
seguimiento y evaluación del desempeño institucional; de conformidad con lo establecido en los 
artículos 199 y 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, apartados III, IV, IV.2, IV.2.1 y 
IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; 40 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del 
Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2024. 
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El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones y acciones pertinentes para garantizar la elaboración y documentación de las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), 
identificando con precisión el Programa presupuestario (Pp) al que corresponda; debiendo definir 
claramente la contribución a un objetivo superior, asegurando la inclusión de un solo indicador, en 
lo que respecta a la formulación del Fin; en el nivel Propósito, precisar el sujeto beneficiado y el 
cambio esperado en la población objetivo; en los Componentes, describir los bienes o servicios 
entregables como productos terminados, y en las Actividades, detallar los productos inmediatos 
requeridos para generar los Componentes; asimismo, en relación con los medios de verificación, 
deberán documentarse fuentes de información confiables, oficiales y accesibles para el cálculo de 
cada indicador; finalmente, respecto de los supuestos, en todos los niveles de la MIR se deberán 
representar adecuadamente los factores externos que puedan incidir en el logro de los objetivos, 
de manera que se facilite la planeación, seguimiento y evaluación del desempeño institucional; 
debiendo acreditar documentalmente su atención. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Recomendación AD.24.MA.06 
De la revisión realizada a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) emitida por el 
ayuntamiento, respecto del Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior”, se constató que presenta vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal de Ixtlán del Río, 
Nayarit; 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo, que integran el Programa de Gobierno, 
con el Eje 1 “Gobierno de Buenos Resultados para Ixtlán”, en el Eje General 1.3 “Seguridad Pública, 
Justicia y Protección Ciudadana” y el Eje rector del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 
“Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad”, por lo que presenta una alineación y 
correspondencia entre los objetivos estratégicos de la MIR y los ejes rectores del citado programa. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los apartados III y IV de la Guía para el Diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Resultado Núm. 4 Recomendación Núm. 1.AD.24.MA.06 
Se identificó que el ayuntamiento elaboró la ficha técnica de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), correspondiente al Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de Orden Público y de 
Seguridad Interior”; sin embargo, no se apega a la Metodología del Marco Lógico (MML), de acuerdo 
a lo siguiente:  
 

1. No acreditan la aplicación de los criterios (CREMAA), Claro, Relevante, Económico, 
Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal. 

2. En la columna denominada tipo de indicador no incorporaron indicadores estratégicos. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones y acciones pertinentes para 
garantizar que se elaboren y documenten las fichas técnicas de cada uno de los indicadores que 
formulen para sus Programas presupuestarios (Pp), asegurando que contengan todos los elementos 
mínimos establecidos en la normativa, lo que permitirá establecer su vínculo con los objetivos 
estratégicos y operativos institucionales, así como incluir indicadores estratégicos y demás 
elementos necesarios para evaluar el desempeño de los programas, y su alineación con los objetivos 
estratégicos del gobierno municipal; asimismo, que posibilite la evaluación del cumplimiento de los 
criterios CREMAA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal); 
de conformidad con lo establecido en los artículos 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
Segundo, fracción V, Cuarto, Quinto y Sexto párrafo último de los Lineamientos para la construcción 
y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico emitidos por el 
CONAC; apartados III, IV, V, VI y VII de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores Estratégicos; 
40 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2024. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones y acciones pertinentes para garantizar que se elaboren y documenten las fichas 
técnicas de cada uno de los indicadores que formulen para sus Programas presupuestarios (Pp), 
asegurando que contengan todos los elementos mínimos establecidos en la normativa, lo que 



Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

 
 

  
 

75 de 88 

permitirá establecer su vínculo con los objetivos estratégicos y operativos institucionales, así como 
incluir indicadores estratégicos y demás elementos necesarios para evaluar el desempeño de los 
programas, y su alineación con los objetivos estratégicos del gobierno municipal; asimismo, que 
posibilite la evaluación del cumplimiento de los criterios CREMAA (Claro, Relevante, Económico, 
Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal); debiendo acreditar documentalmente su 
atención. 
 
 
Resultado Núm. 5 Recomendación Núm. 1.AD.24.MA.06 
El ayuntamiento no acreditó en qué medida su Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de Orden 
Público y de Seguridad Interior”, contribuyó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al 
omitir precisar mediante cuáles metas y sus respectivos indicadores, da cumplimiento a los mismos; 
adicionalmente, no remitió documentación que indique que se llevaron a cabo evaluaciones 
relativas al cumplimiento de los ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas; así como los resultados 
para determinar el impacto del programa en su cumplimiento. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones y acciones necesarias para 
garantizar la alineación entre los Programas presupuestarios (Pp) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), mediante la definición de metas específicas y medibles, vinculadas a los ODS 
aplicables, así como la implementación de indicadores que permitan evaluar de forma objetiva los 
resultados alcanzados; asimismo, documentar de manera sistemática los avances y resultados 
obtenidos, a fin de asegurar una rendición de cuentas efectiva y una planeación orientada a 
resultados que contribuya al desarrollo sostenible del municipio; de conformidad con lo establecido 
en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Plan de Desarrollo Municipal de 
Ixtlán del Río, Nayarit; 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo, que integran el Programa 
de Gobierno. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
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Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones y acciones necesarias para garantizar la alineación entre los Programas 
presupuestarios (Pp) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante la definición de metas 
específicas y medibles, vinculadas a los ODS aplicables, así como la implementación de indicadores 
que permitan evaluar de forma objetiva los resultados alcanzados; asimismo, documentar de 
manera sistemática los avances y resultados obtenidos, a fin de asegurar una rendición de cuentas 
efectiva y una planeación orientada a resultados que contribuya al desarrollo sostenible del 
municipio; debiendo acreditar documentalmente su atención. 
 
 
Resultado Núm. 6 Recomendación Núm. 1.AD.24.MA.06 
Mediante la implementación de indicadores de desempeño, realizados con la finalidad de evaluar 
la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de 
Orden Público y de Seguridad Interior” se presentan los siguientes resultados, y la interpretación de 
cada uno de ellos: 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2024- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Número Indicador Definición Resultado 
Parámetro 

Análisis 
Estatal 

1. Tasa de incidencia 
delictiva. 

Mide el porcentaje 
de delitos respecto 

a su población. 

2.0% 1.0% La incidencia delictiva presenta un 
resultado negativo, ya que es mayor en un 
1.0%, en comparación con el dato estatal 
registrado en el Observatorio Nacional 
Ciudadano 2024. 

2. Variación de 
incidencia 
delictiva. 

Mide el cambio 
porcentual en el 
número de delitos 
respecto al año 
anterior. 

11.8% -1.7% La variación de incidencia delictiva entre 
2023 y 2024, presenta un resultado 
negativo, ya que es mayor en un 13.5%, en 
comparación con el dato registrado en el 
Observatorio Nacional Ciudadano para el 
Estado de Nayarit. 

3. Tasa de 
reincidencia 
delictiva. 

Mide el porcentaje 
de personas 
delincuentes que 
reincidieron en 
delitos en el año. 

0.1% N/D Respecto de la reincidencia delictiva, se 
detectó que el 0.1% de delincuentes 
vuelven a cometer delito, es decir 1 de 
cada 1000. 

4. Tasa de 
homicidios. 

Mide el porcentaje 
de homicidios 
respecto a su 
población. 

0.003% 0.033% Los homicidios, presentan un resultado 
positivo, ya que es menor en un 0.03%, en 
comparación con el dato registrado en el 
Observatorio Nacional Ciudadano para el 
Estado de Nayarit. 

5. Tasa de robos con 
violencia.  

Mide el porcentaje 
de robos con 
violencia respecto a 
su población. 

0.00% 0.02% Los robos con violencia, presentan un 
resultado positivo, ya que es menor en un 
0.02% al dato reportado por el Estado en 
el Observatorio Nacional Ciudadano 2024. 

6. Tasa de robos a 
casa habitación. 

Mide el porcentaje 
de robos a casa 
habitación respecto 
a su población. 

0.03% 0.02% La tasa de robos a casa habitación, 
presenta un resultado negativo, ya que es 
mayor un 0.01%, en comparación al dato 
reportado por el Estado en el Observatorio 
Nacional Ciudadano 2024. 

7. Tasa de robos de 
vehículo 
automotor 
(Incluye robo de 
autos, 
motocicletas y 
camiones). 

Mide el porcentaje 
de robos a vehículos 
automotor respecto 
a su población. 

0.02% 0.04% Los robos a vehículo automotor, presentan 
un resultado positivo, ya que es menor en 
un 0.02%, en comparación al dato 
reportado por el Estado en el Observatorio 
Nacional Ciudadano 2024. 

8. Tasa de robo a 
transeúntes en vía 
pública. 

Mide el porcentaje 
de robos a 
transeúntes 

0.0102% 0.0002% Los robos a transeúntes en la vía pública, 
presentan un resultado negativo, ya que es 
mayor en un 0.01%, en comparación con el 
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Número Indicador Definición Resultado 
Parámetro 

Análisis 
Estatal 

respecto a su 
población. 

dato reportado por el Estado en el 
Observatorio Nacional Ciudadano 2024. 

9 Tasa de otros 
robos. 

Mide el porcentaje 
de otros robos 
respecto a su 
población. 

0.06% 0.02% Los otros robos presentan un resultado 
negativo, ya que es mayor en un 0.04%, en 
comparación con el dato reportado por el 
Estado en el Observatorio Nacional 
Ciudadano 2024. 

10. Tasa de llamadas 
atendidas. 

Mide el porcentaje 
de atención de 
llamadas de servicio 
de seguridad 
pública. 

100.0% 57.6% El resultado de este indicador es positivo, 
toda vez que el municipio atiende el 
100.0% de las llamadas de emergencia 
recibidas, es decir, es mayor en un 42.4%, 
en comparación con el dato Nacional de 
Atención de Emergencia. 

FUENTE: Oficio PM/IXT/096/2025, https://en.www.inegi.org.mx, https://www.snieg.mx, https://delitosmexico.onc.org.mx, 
https://www.gob.mx, https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx; N/D: No Disponible, Acta de visita de verificación de fecha 18 de 
septiembre del 2025. 

 
Derivado de lo anterior, se identifican resultados positivos en los siguientes indicadores: “Tasa de 
homicidios”, “Tasa de robos con violencia”, “Tasa de robos de vehículo automotor (Incluye robo de 
autos, motocicletas y camiones)” y “Tasa de llamadas atendidas”, lo que demuestra que el 
municipio ha realizado acciones para combatir estos problemas de seguridad y atender las llamadas 
realizadas por la ciudadanía. 
 
Asimismo, respecto de los indicadores de “Tasa de incidencia delictiva”, “Variación de incidencia 
delictiva”, “Tasa de robos a casa habitación”, “Tasa de robo a transeúntes en vía pública” y “Tasa 
de otros robos”, se identifican resultados negativos, lo que significa que el municipio no ha atendido 
eficaz y eficientemente las causas. 
 
En cuanto a la reincidencia delictiva, se detectó que el 0.1% de delincuentes vuelven a cometer 
delitos, es decir, 1 de cada 1000. 
 
Por otro lado, se detectó que el municipio realiza patrullajes preventivos en forma general las 24 
horas del día; sin embargo, estos patrullajes no fueron determinados con base en estadísticas de 
incidencias delictivas, para la prevención del delito y la creación de entornos seguros para la 
comunidad. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones y acciones pertinentes para 
fortalecer la eficacia del Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior”, especialmente en los rubros correspondientes a los indicadores de “Tasa de incidencia 
delictiva”, “Variación de incidencia delictiva”, “Tasa de robos a casa habitación”, “Tasa de robo a 
transeúntes en vía pública” y “Tasa de otros robos”, en los cuales se registraron resultados 
negativos; asimismo, mejorar la recolección y sistematización de información estratégica 
(patrullajes, etc.), y fortalecer la información periódica de resultados para tomar decisiones 
orientadas a la mejora continua del servicio de seguridad pública; de conformidad con lo establecido 
en los artículos 21, párrafo noveno y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, fracción XI y 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 

https://delitosmexico.onc.org.mx/
https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/
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y Soberano de Nayarit; 126, inciso i) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 41 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2024. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones y acciones pertinentes para fortalecer la eficacia del Programa presupuestario (Pp) 
"Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior", especialmente en los rubros correspondientes 
a los indicadores de "Tasa de incidencia delictiva", "Variación de incidencia delictiva", "Tasa de robos 
a casa habitación", "Tasa de robo a transeúntes en vía pública" y "Tasa de otros robos", en los cuales 
se registraron resultados negativos; asimismo, mejorar la recolección y sistematización de 
información estratégica (patrullajes, etc.), y fortalecer la información periódica de resultados para 
tomar decisiones orientadas a la mejora continua del servicio de seguridad pública; debiendo 
acreditar documentalmente su atención. 
 
 
Resultado Núm. 6 Recomendación Núm. 2.AD.24.MA.06 
Mediante la implementación de indicadores de desempeño, realizados con la finalidad de evaluar 
la eficiencia en el cumplimiento de objetivos del Programa “Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior”, se presentan los siguientes resultados, y la interpretación de cada uno de ellos: 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2024- EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Número Indicador Definición Resultado Parámetro 
Estatal 

Análisis 

1 Tasa de policías 
en servicio. 

Mide la cantidad de 
policías en servicio por 
cada 1,000 habitantes. 

2.0 1.8 

Respecto a policías en servicio, presenta un 
resultado positivo de 2.0, ya que cuenta con más 
de 1.8 policías por cada mil habitantes, como lo 
establece el Modelo Optimo de la Función 
Policial. 

2 
Tasa de 
capacitación de 
policías. 

Mide el porcentaje de 
elementos de seguridad 
capacitados en el periodo. 

0.0% 44.8% El municipio no acredita capacitación a policías. 

3 
Índice de policías 
con examen de 

Evalúa el porcentaje de 
policías que han aprobado 91.5% 82.0% 

Respecto al total de policías que cuentan con el 
examen de control y confianza, presenta un 
resultado positivo de 9.5%, por arriba del 
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Número Indicador Definición Resultado Parámetro 
Estatal 

Análisis 

control y 
confianza. 

el examen de control y 
confianza. 

establecido en la Evaluación de Control y 
Confianza. 

4 

Tasa de policías 
aprobados en el 
examen de 
control y 
confianza. 

Evalúa el porcentaje de 
policías que en el ejercicio 
evaluado, aprobaron el 
examen. 

91.5% 87.0% 

Respecto a policías que acreditaron en el 2024 el 
examen de control y confianza, presenta un 
resultado positivo del 4.5%, por arriba del 
establecido por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

5 

Tasa de 
desplazamiento 
de policías por 
vehículos 
(patrullas). 

Mide el desplazamiento 
de policías por vehículos 
(patrullas). 7.4% N/D 

Respecto a la disponibilidad de vehículos para 
elementos policiales, se detectó que hay 1 
vehículo por cada 7.4 elementos policiales. 

FUENTE: Oficio PM/IXT/096/2025, https://www.snieg.mx, https://delitosmexico.onc.org.mx, https://www.gob.mx, 
https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx; N/D: No Disponible. Acta de visita de verificación de fecha 18 de septiembre del 2025. 

 
Derivado de lo anterior, se identifican resultados positivos respecto de los indicadores siguientes: 
“Tasa de policías en servicio”, “Índice de policías con examen de control y confianza” y “Tasa de 
policías aprobados en el examen de control y confianza”, por lo que el municipio demuestra que ha 
realizado acciones necesarias para contar con elementos suficientes con aprobación del examen de 
control y confianza. 
 
Asimismo, respecto del indicador de “Tasa de capacitación de policías”, el municipio no acreditó 
documentalmente haber proporcionado capacitación a los elementos policiales. 
 
Respecto a la tasa de desplazamiento de policías por vehículos, con un resultado de 7.4, indica que 
por cada patrulla disponible, hay 7 elementos policiales asignados. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, 
fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. 
XLIII Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y 
servidores públicos responsables para que realicen las gestiones y acciones pertinentes para 
fortalecer sus procesos de capacitación y profesionalización del cuerpo policial, con la finalidad de 
consolidar una corporación policial más eficiente y alineada a los objetivos de seguridad pública; de 
igual forma, incrementar la disponibilidad de vehículos (patrullas), a fin de garantizar una adecuada 
movilización de los elementos policiales y atención oportuna a las tareas en materia de seguridad; 
de conformidad con lo establecido en los artículos 21, párrafo noveno y 134, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción XI y 133, párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 126, inciso i) de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 41 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; 
Ejercicio Fiscal 2024. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 

https://delitosmexico.onc.org.mx/
https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/
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Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables para que realicen las 
gestiones y acciones pertinentes para fortalecer sus procesos de capacitación y profesionalización 
del cuerpo policial, con la finalidad de consolidar una corporación policial más eficiente y alineada 
a los objetivos de seguridad pública; de igual forma, incrementar la disponibilidad de vehículos 
(patrullas), a fin de garantizar una adecuada movilización de los elementos policiales y atención 
oportuna a las tareas en materia de seguridad; debiendo acreditar documentalmente su atención. 
 
 
Resultado Núm. 6 Recomendación Núm. 3.AD.24.MA.06 
Mediante la implementación de siete indicadores de desempeño, realizados con la finalidad de 
evaluar la economía en el cumplimiento de objetivos del Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de 
Orden Público y de Seguridad Interior”, se presentan los siguientes resultados, y la interpretación de 
cada uno de ellos: 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2024- EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Número Indicador Fórmula Resultado 
1 Variación presupuestal en 

seguridad pública. 
(Presupuesto 2024−Presupuesto 2023) $8,675.65 
Presupuesto del año 2023 x 100 $1,854,973.84 
Mide el cambio porcentual en el presupuesto asignado a seguridad pública 
en comparación con el año anterior. 0.5% 

2 Porcentaje del presupuesto 
ejecutado en seguridad 
pública. 

Presupuesto devengado en seguridad pública $32,176,630.87 
Presupuesto modificado para seguridad pública × 100 $32,194,452.63 
Mide qué tanto del presupuesto asignado al área de seguridad pública 
realmente fue utilizado. 99.9% 

3 Proporción de gasto en 
servicios personales. 

Gasto en servicios personales de Seguridad Pública $14,380,201.51 
Presupuesto total devengado de Seguridad Pública x 100 $32,176,630.87 
Mide el porcentaje del presupuesto de seguridad pública que se destina al 
pago de salarios y prestaciones del personal. 44.7% 

4 Proporción de inversión en 
armas respecto al 
presupuesto total de 
seguridad pública. 

Monto ejercido en adquisición de armas $0.00 
Presupuesto total devengado de Seguridad Pública x 100 $32,176,630.87 
Mide el porcentaje del presupuesto de Seguridad Pública que se destinó 
específicamente a la adquisición de armas. 0.0% 

5 Proporción de inversión en 
uniformes respecto al 
presupuesto total de 
seguridad pública. 

Monto ejercido en adquisición de uniformes $408,734.94 
Presupuesto total devengado de Seguridad Pública x 100 $32,176,630.87 
Mide el porcentaje del presupuesto de Seguridad Pública destinado a la 
compra de uniformes para los elementos operativos. 1.3% 

6 Proporción de inversión en 
vehículos de SP respecto al 
presupuesto total de 
seguridad pública. 

Monto ejercido en adquisición de vehículos para Seguridad Pública $0.00 
Presupuesto total devengado de Seguridad Pública x 100 $32,176,630.87 
Mide el porcentaje del presupuesto de Seguridad Pública destinado a la 
adquisición o renovación de vehículos operativos (patrullas, motos, 
cuatrimotos, etc.). 

0.0% 

7 Proporción del gasto en 
capacitación respecto al 
presupuesto total de 
seguridad pública. 

Monto ejercido en capacitación del personal de Seguridad Pública $795,760.00 
Presupuesto total devengado de Seguridad Pública x 100 $32,176,630.87 
Este indicador muestra qué porcentaje del presupuesto total que se invierte 
en profesionalizar y actualizar las competencias del personal de Seguridad 
Pública (tanto operativo como administrativo). 

2.5% 

FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; de los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, Analítico Mensual 
de Egresos Devengado por Capitulo del Gasto por Unidad Administrativa, Acta de visita de verificación de fecha 18 de septiembre del 
2025. 
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Del análisis se advierte que en relación con la información presupuestaria proporcionada por el 
municipio, si bien se ejerció el 99.9% del gasto en seguridad pública respecto del presupuesto 
modificado; asimismo, la proporción del gasto en servicios personales representa el 44.7%, lo cual se 
considera un nivel adecuado para el pago de salarios y prestaciones; sin embargo, presenta 
elementos que limitan el impacto del gasto público en términos de desempeño, tal como se señala a 
continuación: 
 
En lo que respecta a la inversión en rubros estratégicos no se destinaron recursos a la adquisición de 
armamento ni de vehículos, lo que evidencia una carencia importante en la renovación y 
fortalecimiento del equipamiento operativo; asimismo, se destinó el 1.3% del presupuesto a 
uniformes. 
 
Cabe destacar que se ejerció un 2.5% del presupuesto en capacitación del personal de seguridad 
pública; sin embargo, dichas capacitaciones no fueron acreditadas con evidencia documental. 
 
En términos generales, la variación presupuestal respecto al ejercicio anterior fue de 0.5%, lo que 
representa un incremento marginal en los recursos asignados; asimismo, se destaca que existió una 
variación importante entre el presupuesto aprobado a seguridad pública en el ejercicio 2024 y el 
presupuesto devengado, evidenciando inadecuada planeación presupuestal. 
 
Estos resultados muestran un desequilibrio en la distribución del gasto, ya que los recursos se 
concentran en rubros básicos como uniformes y servicios personales, con una ausencia total de 
inversión en equipamiento estratégico como armamento y vehículos. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, fracción 
III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. XLIII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruir por escrito a las áreas y servidores 
públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones necesarias para que, con base en el 
análisis de los indicadores de economía del Programa presupuestario (Pp) “Asuntos de Orden Público 
y de Seguridad Interior”, fortalezcan los procesos de planeación presupuestal a fin de evitar 
desviaciones significativas; asimismo, la priorización y evaluación del gasto en seguridad pública, 
mediante el uso de estos indicadores como herramienta para la toma de decisiones, promoviendo 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles; lo anterior, con el fin de mejorar la 
eficiencia operativa y promover la profesionalización del cuerpo policial, manteniendo un equilibrio 
adecuado entre el funcionamiento básico y la inversión estratégica en equipamiento, armamento y 
uniformes, en atención a sus necesidades; de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 
párrafo noveno y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, fracción XI y 133, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 126, inciso i) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 41 del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; Ejercicio Fiscal 2024. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
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Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones necesarias para que, con base en el análisis de los indicadores de economía del 
Programa presupuestario (Pp) "Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior", fortalezcan los 
procesos de planeación presupuestal a fin de evitar desviaciones significativas; asimismo, la 
priorización y evaluación del gasto en seguridad pública, mediante el uso de estos indicadores como 
herramienta para la toma de decisiones, promoviendo una mayor eficiencia en el uso de los recursos 
disponibles; lo anterior, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y promover la profesionalización 
del cuerpo policial, manteniendo un equilibrio adecuado entre el funcionamiento básico y la 
inversión estratégica en equipamiento, armamento y uniformes, en relación con sus necesidades; 
debiendo acreditar documentalmente su atención. 
 
 
Resultado Núm. 7 Recomendación Núm. 1.AD.24.MA.06 
A partir de la información de la Cuenta Pública del sujeto fiscalizado, mediante el análisis de 
indicadores financieros, que permiten medir diversos aspectos de la gestión financiera, se verificó 
la ejecución del gasto público, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad; obteniendo 
los siguientes resultados: 
 

INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS 
EJERCICIO FISCAL 2024  

Número Indicador Sentido Resultado Análisis e interpretación 

1. 
Balance 
presupuestario 
porcentual. 

Ascendente 
Un resultado mayor o 
igual a 0.00 por ciento 
es el resultado 
deseable. 

0.0% 

El municipio presentó un balance presupuestario porcentual 
equilibrado de 0.0%, al contar con $169,209,088.84 de ingresos 
recaudados, en contraste a sus $169,202,932.84 de egresos 
devengados. 

2. Solvencia a corto 
plazo. 

Ascendente 
Un resultado igual o 
superior a 100 por 
ciento es el resultado 
deseable. 

74.7% 

El municipio presentó una solvencia a corto plazo de 74.7%, al 
contar al final del ejercicio con $19,355,817.62 de efectivo y 
equivalentes más derechos a recibir efectivo o equivalentes y 
$25,922,988.36 de pasivo total. 

3. 
Proporción de 
gastos de 
funcionamiento. 

Descendente 
Entre menor sea el 
resultado, significa que 
cuenta con mayor 
margen de recursos 
para ejercer. 

70.6% 

El municipio presentó una proporción de gastos de 
funcionamiento respecto de su gasto total de 70.6%, al destinar 
$119,472,808.25 al gasto de operación, de $169,202,932.84 
devengados. 

4. Capacidad 
financiera relativa. 

Ascendente 16.6% 
El municipio presentó una capacidad financiera relativa de 16.6%, 
al obtener en el ejercicio $19,852,865.19 de ingresos de gestión y 
devengar $119,472,808.25 en gastos de funcionamiento. Este 
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Número Indicador Sentido Resultado Análisis e interpretación 
Un resultado mayor o 
igual a 100 por ciento es 
el resultado deseado. 

resultado indica una alta dependencia de recursos externos para 
cubrir el gasto operativo, lo que restringe la autonomía financiera 
y la posibilidad de ampliar la inversión pública con recursos 
propios. 

5. Índice de gasto de 
personal. 

Descendente 
Entre más bajo sea el 
resultado, menor será 
la proporción de 
recursos a personal. 

62.8% 

El municipio presentó un índice de gastos de personal de 62.8%, al 
erogar $75,053,787.01 en servicios personales, de un total de 
$119,472,808.25 destinados al gasto de funcionamiento, lo que 
revela una asignación elevada de recursos a este rubro, 
comprometiendo el cumplimiento de objetivos relacionados con 
la provisión de bienes y servicios de calidad a la población. 

6. Enfoque de gasto. 

Ascendente 
Un resultado mayor a 
1.00 punto, se prioriza 
el gasto dirigido a 
inversión publica 

0.18 

El municipio presentó un nivel de gasto en inversión respecto del 
destinado al funcionamiento de 0.18 puntos, al devengar en el 
ejercicio $21,418,389.11, lo que implicó que no se focalizaran los 
recursos adecuadamente hacia la inversión pública, lo que podría 
derivar en la falta de obra pública, afectando la creación de 
empleos, la derrama económica y el desarrollo equilibrado del 
municipio. 

7. 
Desviación 
presupuestal de 
egresos. 

Descendente 
Un resultado cercano a 
0.00 por ciento es el 
resultado deseable. 

-3.8% 

El municipio presentó una desviación presupuestal de lo 
devengado respecto de lo aprobado de -3.8% al contar con un 
gasto total de $169,202,932.84 y un Presupuesto de Egresos 
aprobado de $175,818,884.21. 

8. 
Desviación 
presupuestal de 
ingresos. 

Descendente 
Un resultado tendiente 
a 0.00 por ciento es un 
resultado deseado. 

-3.8% 
El municipio presentó una desviación presupuestal de los ingresos 
respecto de lo estimado de -3.8%, al contar con un ingreso total 
de $169,209,088.84 y un ingreso estimado de $175,818,884.21. 

FUENTE: Ley de ingresos del Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2024, Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Ixtlán del Río, Ejercicio Fiscal 2024, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2024 y Estado Analítico de 
Ingresos 2024. 

 
El análisis de los indicadores financieros muestra que el municipio cerró el ejercicio con un balance 
presupuestario equilibrado, entre los ingresos y egresos públicos; en cuanto a la solvencia a corto plazo, 
correspondiente al 74.7%, el resultado fue inferior al parámetro deseable, evidenciando dificultades de 
liquidez para cubrir obligaciones inmediatas. 
 
La proporción de gastos de funcionamiento del 70.6% y el índice de gasto de personal del 62.8%, 
evidencian que la mayor parte de los recursos se dirige a cubrir costos operativos y servicios personales, 
reduciendo el margen de maniobra para reasignar recursos hacia programas prioritarios; asimismo, la 
capacidad financiera relativa del 16.6%, confirma la alta dependencia del municipio de transferencias 
externas para financiar el gasto operativo, restringiendo su autonomía financiera. 
 
Por otra parte, el enfoque de gasto de 0.18 puntos, refleja una baja prioridad hacia la inversión pública 
frente al gasto corriente, lo que puede limitar el desarrollo de infraestructura y la generación de 
beneficios económicos y sociales sostenibles.  
 
Estos resultados muestran un desequilibrio en el manejo de las finanzas públicas, al observarse una 
marcada prioridad al gasto operativo y al pago de servicios personales, en detrimento de la inversión 
pública y el fortalecimiento institucional; a largo plazo, esta tendencia puede limitar la capacidad del 
municipio para generar infraestructura, mejorar los servicios públicos y fomentar el desarrollo 
económico, lo que puede afectar negativamente el bienestar de la población y la sostenibilidad 
financiera del gobierno local. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 49, fracción III 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, recomienda al H. XLIII 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores 
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públicos responsables, a efecto de que realicen las gestiones y acciones pertinentes para fortalecer la 
recaudación de ingresos propios, mejorar la eficiencia del gasto operativo y reorientar los recursos hacia 
la inversión pública y programas con mayor impacto social; asimismo, consolidar mecanismos efectivos 
de planeación, control y evaluación presupuestal que garanticen una gestión más eficaz y sostenible de 
las finanzas públicas, asegurando que los recursos se utilicen estratégicamente para el desarrollo 
integral del municipio; de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo primero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4, fracción XII y 61, fracción II, inciso c) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 41 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlán del Río, 
Nayarit; Ejercicio Fiscal 2024. 
 
El sujeto fiscalizado acreditará ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, las acciones 
implementadas para atender la recomendación que se emite. 
 
Argumentos para Atender el Informe Individual Preliminar 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para atender lo 
recomendado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Recomendación No Atendida 
Se determina que la recomendación se ratifica, toda vez que, no remitieron argumentos y/o 
documentos para atender lo recomendado. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, 
Nayarit; instruya por escrito a las áreas y servidores públicos responsables, a efecto de que realicen 
las gestiones y acciones pertinentes para fortalecer la recaudación de ingresos propios, mejorar la 
eficiencia del gasto operativo y reorientar los recursos hacia la inversión pública y programas con 
mayor impacto social; asimismo, consolidar mecanismos efectivos de planeación, control y 
evaluación presupuestal que garanticen una gestión más eficaz y sostenible de las finanzas públicas, 
asegurando que los recursos se utilicen estratégicamente para el desarrollo integral del municipio; 
debiendo acreditar documentalmente su atención. 
 
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 
 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, excepto por 1 resultado en que se observa su incumplimiento, como a continuación 
se expresa: 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 
Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria Si 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 
 
X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 
 

a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 
 

Tipo de Omisión Importe 
$ 

Clasificaciones erróneas 3,778,332.87 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 3,778,332.87 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 
Tipo de Auditoría Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por Recuperar * 
Auditoría Financiera 61,217,156.30 0.00 39,893,306.12 21,323,850.18 
Auditoría de Obra 
Pública 

1,043,959.75 0.00 91,302.17 952,657.58 

Total 62,261,116.05 0.00 39,984,608.29 22,276,507.76 
 

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones, que 
conforme a la legislación en materia de responsabilidades administrativas se pudieran efectuar. 
 
 
XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 
 
El resultado de las observaciones y recomendaciones determinadas por este ente fiscalizador, una 
vez concluido el proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las 
mismas presentó el sujeto fiscalizado, se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 

y/o 
Atendidas 

Sin 
Solventar 

y/o Atender 
Recomendaciones 

Administrativas 

Sin Afectación Con Posible 
Afectación  

Auditoría 
Financiera 

21 4 17 0 8 9 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Auditoría Superior del Estado 

 
 
 

86 de 88 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 

y/o 
Atendidas 

Sin 
Solventar 

y/o Atender 
Recomendaciones 

Administrativas 

Sin Afectación Con Posible 
Afectación  

Auditoría de Obra 
Pública 

23 1 22 0 18 4 

Auditoría al 
Desempeño 

8 0 8 8 0 0 

Total 52 5 47 8 26 13 
 
 
XII. Dictamen de la Auditoría. 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán 
del Río, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2024, cuyo objetivo consistió en verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, término y entrega 
de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas, se realizaron en 
cumplimiento al marco normativo aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas en términos cualitativos, 
cuantitativos o ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $45,441,457.87 (cuarenta y cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 87/100 moneda 
nacional), que representa el 37.7% de los $120,589,868.64 (ciento veinte millones quinientos 
ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 64/100 moneda nacional), reportados como 
gasto devengado en la cuenta pública 2024. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $19,791,857.48 (diecinueve 
millones setecientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 moneda 
nacional), que representa el 100.0% de los $19,791,857.48 (diecinueve millones setecientos 
noventa y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 moneda nacional), reportados en el 
cierre de ejercicio 2024. 
 
En Auditoría al Desempeño se verificó el cumplimiento de la normativa aplicable en el diseño y 
elaboración del Presupuesto basado en Resultados (PbR), la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), así como el cumplimiento de los objetivos y metas en términos de eficiencia, eficacia y 
economía; del Programa presupuestario (Pp) "Asuntos de Orden Público y de Seguridad Pública ". 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por el sujeto fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable; se realizó con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización, la atención de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
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requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra revisada. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio y destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación y recomendación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y 
que se refieren principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Omisión y/o entero extemporáneo de retenciones, pago de impuestos y 
cuotas; falta de gestiones para aclarar y/o cancelar saldos; saldos contrarios a la naturaleza de las 
cuentas; falta de documentación soporte de los ingresos recaudados; creación de partidas y/o 
modificaciones presupuestales sin contar con autorización previa; errores y omisiones de la 
Información Financiera por $3,778,332.87 (tres millones setecientos setenta y ocho mil trescientos 
treinta y dos pesos 87/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erróneas; y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $21,323,850.18 
(veintiún millones trescientos veintitrés mil ochocientos cincuenta pesos 18/100 moneda nacional), 
que se refiere a: préstamos personales sin recuperar; falta de documentación justificativa de las 
erogaciones; falta de documentación comprobatoria y/o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta de comprobación y/o justificación de los pagos de nómina; pago de 
nómina a personal que no registró asistencia y/o no acredita desempeño laboral; bienes muebles 
no localizados. 
 
Auditoría de Obra Pública.- Incumplimiento a las disposiciones normativas aplicables; ejercicio de 
atribuciones no conferidas; faltante y/o inconsistencias en la documentación del proceso de 
planeación, programación y presupuestación de obra pública; faltante y/o inconsistencias en la 
documentación requerida para el registro al padrón de contratistas; incumplimiento en el 
procedimiento de licitación y contratación de obra pública; incumplimiento en el proceso de 
ejecución en obra pública; pago de estimaciones con inconsistencias en la documentación soporte; 
omisiones en el proceso de entrega recepción de la obra; y un monto observado como presunto 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $952,657.58 (novecientos cincuenta y dos mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 58/100 moneda nacional), que se refiere a: pagos en exceso por conceptos 
y cantidades de obra no ejecutadas; deficiencias técnicas, de calidad en la ejecución y conclusión de 
los trabajos; conceptos de obra ejecutados en condiciones distintas a lo contratado; omisión del 
cobro por inscripción al padrón de contratistas. 
 
Auditoría al Desempeño.- Inadecuada implementación del Presupuesto basado en Resultados, 
mediante la Metodología del Marco Lógico; la Matriz de Indicadores para Resultados, no se apegó 
al diseño establecido en la Metodología del Marco Lógico; las fichas técnicas no cuentan con los 
elementos mínimos; no acreditó la vinculación del Programa presupuestario con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; cumplimiento ineficiente de metas y objetivos del Programa presupuestario; 
cumplimiento ineficaz de metas y objetivos del Programa presupuestario; la gestión del Programa 
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presupuestario no se realizó con economía conforme a los resultados obtenidos, mediante los 
indicadores evaluados; desempeño financiero con aspectos ineficientes sujetos a mejorar. 
 
 
 


