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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit 
22-MA.12-AF-AOP 
 

II. Marco Jurídico de Actuación. 

 
Artículos 115 fracción IV párrafo cuarto, 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 47 fracciones VII y  XXVI, 121 Apartado A de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7 fracciones I a la VII, XXVIII, XXIX y XXXIII, 14 fracciones I y 
XIII, 45, 49 fracción III y 53 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
6 fracciones I y IX, 18 apartado A fracción IV, y apartado B fracción IV del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit el 26 de junio de 2017); y Transitorio Sexto del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit el 21 de diciembre de 2023). 
 
III. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de 
auditorías que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de 
manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las 
Instituciones que ejercen recursos públicos 
 

IV. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2022, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma y 
términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, terminó y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable..  
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V. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Programado (PAA) 189,146,291.32  
Muestra Programada (PAA) 56,743,887.40 30.0 % 
Universo Fiscalizable 158,024,128.26  
Muestra Fiscalizada 79,131,610.69 50.1 % 
 

  
 

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Alcance Por Obras 

Ejecutadas 
Alcance 

Universo Programado (PAA)  189,146,291.35  28  
Muestra Programada (PAA) 56,743,887.40 30.0 % 24 85.7 % 
Universo Fiscalizable 25,273,136.00  28  
Muestra Fiscalizada 24,166,360.95 95.6 % 24 85.7 % 
 

 

VI. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección de Obras Públicas Municipales y 
Tesorería Municipal. 
 

VII. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en 
los respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los procedimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios 
cumplieron con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
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6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que la asignación y aplicación de los recursos financieros por concepto de fondos fijos 
o revolventes, se realizó conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
9. Verificar que se acredita la propiedad de bienes muebles e inmuebles, su existencia física, 
resguardo e inventario. 
 
10. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
11. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello, así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
se realizó el proyecto ejecutivo el presupuesto de obra, tarjetas de precios unitarios y memoria de 
cálculo; que los proyectos de obra son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obras y servicios, se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro al padrón de 
contratistas y de testigo sociales, o en su caso el uso de la plataforma CompraNet; que se cumplió 
con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que la 
adjudicación aseguro las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se analizaron los 
costos y la desproporcionalidad de los precios; que se salvaguardó el principio de equidad y 
apertura para todas las empresas contratistas; que se adjudicó a la empresas con la capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; que se 
verificó el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social; que los contratos suscritos cumplen con los requisitos mínimos; y que, se 
garantizó la entrega del anticipo y el cumplimiento al contrato. 
 
3. Verificar que la obra pública se ejecutó conforme a la naturaleza, características de los trabajos, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por 
periodos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación procedente para su pago; que 
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se aplicaron las retenciones marcadas por Ley o decretos; que se realizó la apertura y elaboración 
de una bitácora convencional, o en su caso el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de 
Obra Pública (BESOP); de ser el caso, se aplicaron ajustes de costo, así como, solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; se justificó documentalmente y se formalizó el 
convenio adicional o único, por las modificaciones al monto o plazo del contrato; que se aplicaron 
las deducciones y retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documento 
la suspensión temporal, la terminación anticipada o la rescisión al contrato en cumplimiento al 
marco normativo. 
 
4. Verificar que la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; que se 
formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su caso y 
de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción de 
obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Verificar mediante la visita de inspección física de obra, el estado físico que guardan: 
terminadas, en proceso de ejecución, suspendida o no iniciada, así como el grado de operación: 
adecuada, deficiente o no opera; hacer constar que las cantidades estimadas y pagadas de los 
conceptos de obra, estén efectivamente ejecutados en el sitio; que no se realizaron pagos en 
exceso o improcedentes por conceptos de obra; que los trabajos no presentan deficiencias 
técnicas, por la calidad de los materiales o el cumplimiento de sus especificaciones. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
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3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; que se obtuvo la autorización de recursos, los convenios y 
anexos técnicos, licencias de construcción, pasos de vías y la donación o liberación de predios; que 
se realizó el proyecto ejecutivo el presupuesto de obra, tarjetas de precios unitarios y memoria de 
cálculo; que los proyectos de obra son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable (dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Verificar que el proceso de licitación y contratación de obras y servicios, se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; que se convocó y se realizó el registro al padrón de 
contratistas y de testigo sociales, o en su caso el uso de la plataforma CompraNet; que se cumplió 
con las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; que la 
adjudicación aseguro las mejores condiciones en precio, calidad y financiamiento; se analizaron los 
costos y la desproporcionalidad de los precios; que se salvaguardó el principio de equidad y 
apertura para todas las empresas contratistas; que se adjudicó a la empresas con la capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; que se 
verificó el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social; que los contratos suscritos cumplen con los requisitos mínimos; y que, se 
garantizó la entrega del anticipo y el cumplimiento al contrato. 
 
3. Verificar que la obra pública se ejecutó conforme a la naturaleza, características de los trabajos, 
aspectos contractuales y de conformidad con la normativa aplicable; que se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado; que las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaron por 
periodos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación procedente para su pago; que 
se aplicaron las retenciones marcadas por Ley o decretos; que se realizó la apertura y elaboración 
de una bitácora convencional, o en su caso el uso de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de 
Obra Pública (BESOP); de ser el caso, se aplicaron ajustes de costo, así como, solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; se justificó documentalmente y se formalizó el 
convenio adicional o único, por las modificaciones al monto o plazo del contrato; que se aplicaron 
las deducciones y retenciones por retrasos al programa de ejecución; que se justificó y documento 
la suspensión temporal, la terminación anticipada o la rescisión al contrato en cumplimiento al 
marco normativo. 
 
4. Verificar que la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; que se 
formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su caso y 
de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción de 
obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
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5. Verificar mediante la visita de inspección física de obra, el estado físico que guardan: 
terminadas, en proceso de ejecución, suspendida o no iniciada, así como el grado de operación: 
adecuada, deficiente o no opera; hacer constar que las cantidades estimadas y pagadas de los 
conceptos de obra, estén efectivamente ejecutados en el sitio; que no se realizaron pagos en 
exceso o improcedentes por conceptos de obra; que los trabajos no presentan deficiencias 
técnicas, por la calidad de los materiales o el cumplimiento de sus especificaciones. 

 
VIII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

 

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto y de la documentación e 
información solicitada; se detectaron erogaciones que no justifican los pagos efectuados como 
propios de la gestión pública, por un importe de $6,646,820.45 (seis millones seiscientos cuarenta 
y seis mil ochocientos veinte pesos 45/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. De los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, Lubricantes y Aditivos», 

se detectó que no se anexó la requisición por parte del área solicitante donde se describa el 
motivo del suministro, así como las actividades que se realizaron, adicional a lo anterior, en las 
bitácoras de combustible no se describe el kilometraje recorrido por día de cada vehículo, por 
lo que no se confirma que el combustible suministrado fue utilizado para fines institucionales, 
por un importe de $2,024,534.74 (dos millones veinticuatro mil quinientos treinta y cuatro 
pesos 74/100 moneda nacional), adicional a lo anterior, lo que se describe a continuación: 

 
PAGOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI Irregularidad 
Adicional Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00053 19/01/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. Corriente 

SAP9307098D53 7B9367EF-0A66-4924-
956A-7F8D7775480B 

74,394.90 
 

C00054 11/01/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. Corriente 

SAP9307098D53 02F69775-953A-4076-
9590-55237A32CL2E 

35,910.33 
 

C00148 23/02/2022 Pago de gasolina para uso 
de vehículos del 
ayuntamiento de San Blas. 
gp directo 87 servicio 
apolo sa de cv, pago: 85. 

SAP930708D53 7E7DA624-AFED-
47DD-8BC9-

E74F206F82B3 

79,808.28 
 

C00149 23/02/2022 Pago de gasolina para uso 
de vehículos del 
ayuntamiento de San Blas. 
gp directo 88 servicio 
apolo sa de cv, pago: 86. 

SAP9307098D53 C0089247-78BF-487C-
B128-2735F222F899 

29,899.81  

C00238 11/03/2022 Pago de factura por 
gasolina para vehículos 
oficiales del área de 
servicios públicos 
municipales. gp directo 
133 servicio apolo sa de 
cv, pago: 131. 

SAP9307098D53 21ACF17E-2525-
4A2A-A758-

11C2689ACC98 

63,788.30 
 

C00239 11/03/2022 Pago de factura por 
gasolina para vehículos 

SAP9307098D53 20331457-27F4-479F-
A9C6-18D9AE06D309 

23,241.79 
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Póliza CFDI Irregularidad 
Adicional Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

oficiales del 
ayuntamiento. gp directo 
134 servicio apolo sa de 
cv, pago: 132. 

C00392 18/04/2022 Pago de diesel para los 
camiones prensa pipas y 
volteos del área de 
servicios públicos. gp 
directo 238 servicio apolo 
sa de cv, pago: 231. 

SAP930708D53 56EA78CD-C914-
48DB-BADF-

7291A37F46C0 

110,900.48 
 

C00393 18/04/2022 Pago de factura por 
gasolina para vehículos 
oficiales del ayuntamiento 
de San Blas. gp directo 
239 servicio apolo sa de 
cv, pago: 232. 

SAP9307098D53 462EA8B9-5C5E-
4E2A-BLB9-

1927993E9994 

56,199.01 
 

C00410 20/04/2022 Pago de combustible de 
los meses de septiembre-
diciembre del 2021 de los 
vehículos en comodato 
del a. Gp directo 254 
servicio apolo sa de cv, 
pago: 247. 

SAP9307098D53 D15CE3E8-93AD-
43CB-B795-

36EABBBF019F 

43,018.80 La bitácora de 
combustible es 
del ejercicio 
2021. 

C00541 17/05/2022 Pago de combustible para 
vehículos del 
ayuntamiento de San Blas. 
gp directo 316 servicio 
apolo sa de cv, pago: 306. 

SAP9307098D53 071D98D3-A5F7-
4CF3-A4E5-

A99CDB418531 

51,850.15 
 

C00542 17/05/2022 Pago de combustible 
diessel para camiones y 
maquinas del área de 
servicios públicos. gp 
directo 317 servicio apolo 
sa de cv, pago: 307. 

SAP930708D53 E333A81E-8456-
493A-9FA7-

BE6676D4830B 

136,984.27 
 

C00616 06/06/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. Corriente 

SAP9307098D53 96EE4598-EFC3-
4D6D-B20B-

562FB66A7934 

8,056.55 
 

C00617 06/06/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. Corriente. 

SAP9307098D53 129A0768-1C94-
4E9C-A2B1-

D43D72F19413 

13,794.29 La bitácora de 
combustible es 
del ejercicio 
2021. 

C00618 06/06/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP930708D53 8345C014-C20D-
430D-9DE9-

26FFCC024DBB 

17,133.46 
 

C00619 06/06/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP930708D53 96EEB6B5-FF39-46ED-
96AE-B00DF8839303 

22,285.85 
 

C00647 21/06/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP930708D53 12FC3250-E731-45EB-
A500DF81DD248C57 

46,253.84 
 

C00648 21/06/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP930708D53 C9FL57EL-BBF2-4F71-
8E50-B393747666E8 

101,732.16 
 

C00759 08/07/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP930708D53 5130.3AB2-2FAD-
439E-B4F9-

4DB10E642081 

133,998.63 
 

C00760 08/07/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP930708D53 5387369C-B518-48B3-
A00A-7301FAA28524 

48,651.71 La bitácora no 
se encuentra 
firmada en su 
totalidad. 

C00901 08/08/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. Corriente. 

SAP930708D53 41D4AE9F-8DB3-
4FCC-9CF9-

EA85E51AC161 

99,395.18 
 

C00902 08/08/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP9307098D53 25B35365-1ACF-4FCL-
9A47-DA89C7FF2D81 

52,118.95 
 

C00993 12/09/2022 Combustibles, lubricantes SAP9307098D53 C550B685-2C66- 57,188.77 
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Póliza CFDI Irregularidad 
Adicional Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

y aditivos g. corriente. 470D-B3EB-
5F2E4D570AF8 

C00994 12/09/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. Corriente. 

SAP930708D53 47C0EC4D-6229-
45A4-A201-

8E28D805C63D 

99,972.62 
 

C01038 05/09/2022 Pago de combustible de 
vehículos en comodato 
del ayuntamiento de San 
Blas. Gp directo 646 
servicio apolo sa de cv, 
pago: 621 

SAP930708D53 AEACB2E3-A10F-
4A69-9DB1-

D27C93448A41 

26,016.19 No se justifica la 
cantidad de 
$2,412.07 ya 
que no se anexa 
bitácora de 
suministro de 
combustible. 

C01157 18/10/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP9307098D53 F4BE06E6-882B-4562-
9E96-8C99197578C9 

107,400.87 
 

C01158 18/10/2022 Combustibles, lubricantes 
y aditivos g. corriente. 

SAP9307098D53 07704746-DB2F-47CL-
8AB5-EA35D74685A8 

47,147.02 
 

C01415 18/11/2022 Pago de combustible 
diessel para vehículos 
oficiales del 
ayuntamiento. Gp directo 
858 servicio apolo sa de 
cv, pago: 830. 

SAP930708D53 681B1097-4BAE-
4670-A21E-

73EC20C91296 

102,685.67 
 

C01416 18/11/2022 Pago de combustible 
gasolina para vehículos 
oficiales del 
ayuntamiento. gp directo 
859 servicio apolo sa de 
cv, pago: 831. 

SAP9307098D53 0FE6DFA5-4AAF-
4F2C-B3B5-

8DD4345768E9 

73,786.21 
 

C01537 20/12/2022 PAGO DE DIESSEL PARA 
CAMIONES 
RECOLECTORES DE 
BASURA Y VEHICULOS 
OFICIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
B. GP Directo 941 
SERVICIO APOLO SA DE 
CV, Pago: 913 

SAP9307098D53 5EDD89EE-7FAC-
4DAF-A41A-

10A07692AD85 

108,050.03 
 

C01538 20/12/2022 Pago de gasolina para 
vehículos oficiales del 
ayuntamiento de San Blas. 
Gp directo 942 servicio 
apolo sa de cv, pago: 914. 

SAP930708D53 1B0F395F-B96F-4082-
958F-832E4748139D 

49,539.22 
 

C01552 20/12/2022 Pago de combustible de 
vehículos en comodato 
del ayuntamiento de San 
Blas. Gp directo 951 
servicio apolo sa de cv, 
pago: 923. 

SAP930708D53 B97071A1-F0DA-
4259-AF38-

9E5BCBD91532 

26,444.38 
 

C01620 28/12/2022 Pago de combustible para 
vehículos en comodato 
del ayuntamiento de San 
Blas. Gp directo 1017 
servicio apolo sa de cv, 
pago: 989. 

SAP930708D53 8F7627FC-9C50-4DC1-
9475-805966E2C7CE 

18,053.57 
 

C01621 28/12/2022 Pago de combustible para 
vehículos en comodato 
del ayuntamiento de San 
Blas. Gp directo 1018 
servicio apolo sa de cv, 
pago: 990. 

SAP930708D53 4AD4EC21-6F86-419F-
A807-F65CE9F4FB95 

25,456.67 
 

C01622 28/12/2022 Pago de combustible para 
vehículos oficiales del 
ayuntamiento de San Blas 

SAP930708D53 C207800D-B9FA-
4F4E-9E06-

8EDAA2D02A0B 

33,376.78 
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Gp directo 1019 servicio 
apolo sa de cv, pago: 991. 

Total: 2,024,534.74 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, bitácoras de suministro de 
combustible, plantilla vehicular y pólizas. 

 
Asimismo, en las siguientes pólizas, se anexaron bitácoras de combustible en las cuales se 
registraron vehículos que no se identificaron en la plantilla vehicular autorizada, como se detalla a 
continuación: 

 
VEHÍCULOS NO LOCALIZADOS EN PLANTILLA VEHICULAR 

Póliza Bitácora 

Número Fecha Unidad Placa Área 
Fecha de 

Suministro 
Total de 

Litros 
 Precio 

por Litro  

 Importe 

$  
 Bitácora del mes de Enero 
C00149 23/02/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 03/01/2022 30.00 21.34 640.20   

Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 04/01/2022 58.49 21.32 1,247.05   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 26/01/2022 36.52 21.34 779.38   
Bitácora del mes de Febrero 

C00239 11/03/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 01/02/2022 30.00 21.34 640.20   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 10/02/2022 42.8 21.34 913.33   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 17/02/2022 56.85 21.34 1,213.31   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 22/02/2022 39.72 21.34 847.58   
Bitácora del mes de Marzo 

C00393 18/04/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 01/03/2022 44.09 21.60 952.43   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 08/03/2022 36.68 21.60 792.35   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 16/03/2022 40.74 21.99 896.00   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 24/03/2022 39.09 22.00 860.09   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 30/03/2022 38.57 22.00 848.47   
Bitácora del mes de Abril 

C00541 17/05/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 06/04/2022 39.64 22.50 891.92   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 09/04/2022 20.15 22.50 453.31   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 20/04/2022 36.63 22.99 842.17   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 27/04/2022 30.57 22.99 702.85   
Bitácora del mes de Julio 

C00902 08/08/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 06/07/2022 43.06 22.99 989.93   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 14/07/2022 34.67 22.99 797.02   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 21/07/2022 37.03 22.99 851.34   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 27/07/2022 31.77 22.99 730.42   

Bitácora del mes de Agosto 
C00993 12/09/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 03/08/2022 38.95 23.78 926.21   

Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 10/08/2022 35.12 23.77 834.87   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 19/08/2022 26.06 23.78 619.64   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 26/08/2022 28.49 23.57 671.56   
Bitácora del mes de Septiembre 

C01157 07/09/2022 No se identifica Coordinador de 
logística y protocolo 

07/09/2022 90.59 24.72 2,239.34 

  
No se identifica Coordinador de 

logística y protocolo 
14/09/2022 80.00 24.72 1,977.60 

  
No se identifica Coordinador de 

logística y protocolo 
24/09/2022 64.75 24.72 1,600.74 

  
No se identifica Coordinador de 

logística y protocolo 
30/09/2022 80.00 24.72 1,977.60 

C01158 18/10/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 03/09/2022 47.37 23.57 1,116.61   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 17/09/2022 44.58 23.57 1,050.75   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 23/09/2022 42.28 23.57 996.45   
Bitácora del mes de Octubre 

C01416 18/11/2022 Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 03/10/2023 40.00 23.57 942.80   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 17/10/2022 40.00 23.57 942.80   
Tsuru nissan RGM-99-26 Fiscalía y Alcoholes 23/10/2022 40.00 23.57 942.80 

Total: 33,729.12 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

14 de 131 

Póliza Bitácora 

Número Fecha Unidad Placa Área 
Fecha de 

Suministro 
Total de 

Litros 
 Precio 

por Litro  
 Importe 

$  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, bitácoras de suministro de 
combustible, plantilla vehicular y pólizas. 

 
2. De los siguientes pagos realizados con cargo a diversas partidas, no se anexa documentación 

justificativa del gasto, por un importe de $201,650.12 (doscientos un mil seiscientos cincuenta 
pesos 12/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza   CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal 

21102 C00129 11/02/2022 25,612.80 NUGJ890927MA5 C312C161-31E8-46B9-BA5F-
BBE31570AB46 

No se anexa evidencia de la entrega de 
los sellos a los diferentes comités de 
acción ciudadana, jueces y delegados. 

24904 C00390 18/04/2022 10,640.03 PEVL720925IV4 5AFE76F5-280F-4D76-B1F4-
F934F9B01B65 

No se anexa evidencia de los trabajos 
de pintura en machuelos, banquetas, 
camellones y postes de luz pintados. 

29301 
  

359.97 
 

24603 C00424 28/04/2022 17,142.00 LIAD780520FEA C516CABA-4071-421C-
8A6E-85280750F873 

No se anexa evidencia de la reparación 
de la reja de desagüe. 

24901 C00426 29/04/2022 10,836.00 AACJ021024CP6 AAA15797-BB5C-46F3-
B0F7-44E9DBF69989 

No se anexa evidencia de las 
reparaciones a oficinas del 
Ayuntamiento y mantenimiento a 
parques y jardines. 

27106 C00520 05/05/2022 11,550.12 AUCU830109U37 7406BB24-2DF0-4CBC-
B799-72275C9E920A 

No se anexa el listado del personal del 
Ayuntamiento que recibió las gorras, 
así como la recepción de las mismas 
para el operativo de semana santa. 

21601 C00529 10/05/2022 68.15 PEVL720925IV4 E4F3C8AA-261ª-44B0-8717-
5C84571D8CAD 

No se anexa evidencia de los trabajos 
de pintura en machuelos en las calles 
del centro.  

29301 
  

201.98 
 

24904 
  

71.99 
 

29301 
  

11,196 
  

24904 C00584 31/05/2022 1,211.88 PEVL720925IV4 A3AFA148-4416-48E0-9569-
FBF4B636B8F8 

No se anexa evidencia de los trabajos 
de pintura en machuelos y camellones. 

24601 C01054 13/09/2022 22,650.00 BAPE940519SM8 833B44E1-6E44-4DE1-98C9-
479DDA9C9C12 

No se anexa evidencia de las 
reparaciones e instalaciones al 
alumbrado público. 

21401 C01504 08/12/2022 57,182.20 DEGA6904063Q8 EDAB9106-E12F-410C-
B591-7CA5B90C461E 

No se anexa evidencia de la recepción 
del bien, adicional a ello, la requisición 
no se encuentra autorizada por la 
tesorera y no cuenta con nombre, 
firma y cargo en datos de recepción. 

24101 C01613 28/12/2022 32,927.00 AACJ021024CP6 D9994E31-0446-4DAD-
A47A-66FD5591CDA6 

No se anexa evidencia de 
mantenimiento de los edificios 
municipales y alumbrado público. 

Total: 201,650.12 
   

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023 y pólizas. 

 
3. De los pagos con cargo a la partida «32601 denominada Arrendamiento de maquinaria, otros 

equipos y herramientas», no se describen las rutas, días y horarios del servicio, no se remiten 
las actas de entrega recepción y reporte fotográfico donde conste la prestación del servicio 
por día y reportes que acrediten la supervisión del servicio por parte del Ayuntamiento, por un 
importe de $3,303,252.50 (tres millones trescientos tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 
50/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 
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PAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00092 03/02/2022 Pago de renta de volteo para poder 
cumplir con el objetivo de mantener las 
playas limpias del munici. Gp directo 44, 
pago: 44 

LORM6709049CA 722D3E05-692F-4D76-
B76E-EBBD5915F830 

75,400.00 

C00093 21/02/2022 Pago de arrendamiento de camión 
volteo para poder cumplir con el 
objetivo de mantener las playas lib. Gp 
directo 45, pago: 45 

LORM6709049CA 14FD3766-CECA-4457-
8FFB-6BA2060080E7 

75,400.00 

C00094 21/02/2022 Pago de arrendamiento de camión 
volteo para mantener las playas limpias 
y libres de residuos del mun. Gp directo 
46, pago: 46 

LORM6709049CA AA06525F-AADB-4609-
8FCB-0170005842CD 

75,400.00 

C00143 21/02/2022 Pago de factura por arrendamiento de 
camión para limpieza de las playas del 
municipio de San Blas. Gp directo 82, 
pago: 80 

LORM6709049CA AAA1EDB1-3B3E-44CA-
9BAB-B419CEC517C3 

75,400.00 

C00193 02/03/2022 Pago de servicio de arrendamiento de 
maquinaria para limpieza de playas del 
municipio de San Blas. Gp directo 100, 
pago: 98 

LORM6709049CA 72822091-F63E-40A5-
BDDB-86C653BA57C2 

75,400.00 

C00194 17/03/2022 Pago de servicio de arrendamiento de 
camión para limpieza de playas del 
municipio de San Blas. Gp directo 101, 
pago: 99 

LORM6709049CA E18F09FB-71AC-4AB3-
B90A-A02FD14792B1 

75,400.00 

C00324 05/04/2022 Pago de servicio de arrendamiento de 
retroexcavadora y góndola para 
desazolve del muelle en la cabec. Gp 
directo 183, pago: 179 

GOLG731213BG2 69EAF2DB-D18E-4D48-
BAFA-0AFDD8A01A8B 

139,894.89 

C00325 05/04/2022 Pago de servicio de arrendamiento del 
21 de marzo al 02 de abril de 
retroexcavadora y góndola para d. Gp 
directo 184, pago: 180 

GOLG731213BG2 5194A1BC-14F9-4C42-
90E2-BDA96F8C79C5 

139,894.89 

C00430 21/04/2022 Pago de arrendamiento de camión para 
la recolección de residuos en las playas y 
se encuentren limpi. Gp directo 268, 
pago: 260 

LORM6709049CA 6630EA38-6AFA-45CF-
B308-949A23D5C603 

75,400.00 

C00431 21/04/2022 Pago de arrendamiento de camión para 
la recolección de residuos en las playas y 
se encuentren limpi. Gp directo 269, 
pago: 261 

 LORM6709049CA F84E9FFE-2024-44ª7-
BD2C-2C60FD0F1EEB 

75,400.00 

C00475 09/05/2022 Pao de arrendamiento de camión para 
recolección de residuos en las playas 
para que estas se encuentr. Gp directo, 
pago: 262 

LORM6709049CA 3A064BF4-6D00-4045-
919B-B19E997C83AE 

75,400.00 

C00476 26/05/2022 Pago de arrendamiento de camión para 
recolección de residuos en las playas 
para que estas se encuent. Gp directo 
272, pago: 263 

LORM6709049CA 8D5414C6-3470-4B73-
BB79-A0B81B554F19 

75,400.00 

C00580 27/05/2022 Pago de renta de tractor d6t para 
limpieza del relleno sanitario del 
municipio de San Blas. Gp directo 358 
sicnay s.a de c.v, pago: 342 

SIC980714I42 AED1E2FE-3DE5-45F0-
9AC9-9392B15F2AF2 

81,200.06 

C00654 03/06/2022 Pago de arrendamiento de camión 
volteo para limpieza de residuos de las 
playas del municipio de san. Gp directo 
395, pago: 374 

LORM6709049CA DF28C1EA-730B-438D-
9B47-10308DC89B12 

75,400.00 

C00655 17/06/2022 Pago de arrendamiento de camión 
volteo para limpieza de residuos de las 
playas del municipio de san. Gp directo 
396, pago: 375 

LORM6709049CA 26FA8EE9-ED90-4DFE-
813A-2F0402D8C447 

75,400.00 

C00764 12/07/2022 Pago de renta de tractor case 2050 para 
trabajos de mantenimiento en el 

AIPL8503067H5 5F81DE15-D9F2-4593-
BD95-9221443ECE37 

80,426.66 
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basurero municipal. Gp directo 478, 
pago: 455 

C00765 12/07/2022 Renta de cama baja para traslado de 
tractor case 2050 de Tepic al basurero 
municipal de San Blas y d. Gp directo 
479, pago: 456 

AIPL8503067H5 DF4E16A2-C72B-4BF8-
8D34-273274A9164F 

23,200.00 

C00785 04/07/2022 Pago de renta de 2 camión volteo para 
poder cumplir con el objetivo de 
mantener las playas limpias d. Gp 
directo 482, pago: 459 

LORM6709049CA FB2FEC71-20E2-49F1-
9C66-7D8466E163FA 

75,400.00 

C00786 18/07/2022 Pago de renta de 2 camión volteo para 
poder cumplir con el objetivo de 
mantener las playas limpias d. Gp 
directo 483, pago: 460 

LORM6709049CA FB45766D-2C72-441E-
84B3-87BF70583368 

75,400.00 

C00915 05/08/2022 Pago de renta de camión para servicio 
de recolección de residuos de las playas 
del municipio de san. Gp directo 568, 
pago: 545 

LORM6709049CA 9A38E2B8-1A42-49FB-
900D-B2513A80A255 

75,400.00 

C00916 18/08/2022 Pago de renta de camión para servicio 
de recolección de residuos de las playas 
del municipio de san. Gp directo 569, 
pago: 546 

LORM6709049CA FC5FA101-835F-48A5-
89D3-45A5017FC77A 

75,400.00 

C01010 05/09/2022 Pago de renta de 2 camiones volteo para 
poder cumplir con el objetivo de 
mantener las playas libres d. Gp directo 
620, pago: 595 

LORM6709049CA 083A63F4-3FC7-4489-
A860-CF257BE8626E 

75,400.00 

C01011 15/09/2022 Pago de renta de 2 camiones volteo 
parapoder cumplir con el objetivo de 
mantener las playas libres d. Gp directo 
621, pago: 596 

LORM6709049CA B7572147-7C92-4C21-
8C2B-FFB3F4BE3A8C 

75,400.00 

C01012 29/09/2022 Pago de renta de 2 camiones volteo para 
poder cumplir con el objetivo de 
mantener las playas libres d. Gp directo 
622, pago: 597 

LORM6709049CA 9304E26D-13A2-418B-
9E7E-ABAA1E7DE213 

75,400.00 

C01125 17/10/2022 Pago de arrendamiento de camión para 
limpieza y recolección de basura en las 
playas del municipio d. Gp directo 708, 
pago: 682 

LORM6709049CA 0E1E424A-6321-4795-
B105-205FC1FF3C09 

75,400.00 

C01182 04/10/2022 Pago de arrendamiento de 
retroexcavadora para trabajos de 
ventana al mar Bahía de matanchen del 
01 a. Gp directo 731, pago: 705 

GOLG731213BG2 9ABD46FA-33E3-41ED-
9D72-68E3161551B2 

61,712.00 

C01183 04/10/2022 Pago de arrendamiento de 
retroexcavadora para trabajos de 
ventana al mar bahía de Matanchén 
del08 al. Gp directo 732, pago: 706 

GOLG731213BG2 322F516C-3F09-4761-
841D-94507CBF72ED 

61,712.00 

C01198 11/10/2022 Pago de alquiler de maquina 
retroxcavadora para trabajos de 
rehabilitación del camino a las islitas. Gp 
directo 747, pago: 719 

GOLG731213BG2 322F516C-3F09-4761-
841D-94507CBF72ED 

61,712.00 

C01199 11/10/2022 Pago de alquiler de maquina 
retroxcavadora para trabajos de 
rehabilitación del camino a las islitas. Gp 
directo 748, pago: 720 

GOLG731213BG2 322F516C-3F09-4761-
841D-94507CBF72ED 

61,712.00 

C01201 11/10/2022 Pago de renta de volteo 7m3 para la 
recolección de basura en las playas de 
Aticama y los cocos. Gp directo 750, 
pago: 722 

GOLG731213BG2 55D37C15-264F-4AE8-
8296-9C0C4967F1D8 

75,400.00 

C01235 24/10/2022 Pago de renta de retroexcavadora 7 días 
para trabajos de rehabilitación de las 
calles miguel Alemán. Gp directo 776, 
pago: 748 

GOLG731213BG2 92351558-96B6-4493-
BB74-AF6B281092CF 

61,712.00 

C01236 24/10/2022 Pago de renta de retroexcavadora 7 días GOLG731213BG2 F6AE5DE2-E994-4C5D- 61,712.00 
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para trabajos de rehabilitación de del 
canal de desague col. Gp directo 777, 
pago: 749 

9A4B-40A496144223 

C01365 07/11/2022 Pago de renta de maquinaria pesada 
para desasolve del relleno sanitario. Gp 
directo 815, pago: 787 

GOLG731213BG2 6FD7D99C-4501-43BB-
950C-C08C88B5A98E 

73,080.00 

C01366 07/11/2022 Pago de renta de maquinaria pesada 
para desasolve del relleno sanitario. Gp 
directo 816, pago: 788 

GOLG731213BG2 89DADFB6-DFF5-4ACB-
A5C9-7D0D83232F02 

60,900.00 

C01407 17/11/2022 Pago de renta de volteo 14m3 para la 
recolección de basura en las playas de 
Aticama y los cocos. Gp directo 851, 
pago: 823 

GOLG731213BG2 C8E26E32-304E-4D8A-
9CB3-6A4E3927D433 

75,400.00 

C01445 25/11/2022 Pago de alquiler de volteo 7 mts para la 
recolección de basura en la localidad de 
Jalcocotán municip. Gp directo 886, 
pago: 858 

GORC830620KX4 296702B7-D396-4B2D-
9D34-544B1F48D25E 

75,400.00 

C01471 28/12/2022 Renta de 8 dias de retroexcavadora por 
trabajos de ventanas al mar en la playa 
el borregi. Gp directo 892, pago: 864 

GOLG731213BG2 EB4A08DC-CE8A-4C23-
ADB7-C40B0E802E23 

70,528.00 

C01472 28/12/2022 Renta de 8 días de retroexcavadora por 
trabajos de ventanas al mar en la playa 
el borrego. Gp directo 893, pago: 865 

GOLG731213BG2 A4B83EAF-0143-45CB-
80D7-F05C50B37497 

70,528.00 

C01503 07/12/2022 Pago de alquiler por 8 días de 
retroexcavadora para rehabilitación y 
emparejamiento de calles aledañ. Gp 
directo 916, pago: 888 

GOLG731213BG2 EE961886-348D-4DA7-
8A45-BA45DC1E349E 

70,528.00 

C01528 16/12/2022 Pago de alquiler de volteo 14m3 para la 
recolección de basura en la localidad de 
Aután correspondien. Gp directo 934, 
pago: 906 

GOLG731213BG2 F6DA6363-56DE-4486-
866D-B326323F1394 

104,400.00 

C01644 03/11/2022 Pago de renta de camión de recolección 
de residuos en las playas en este 
periodo vacacional. Gp directo 1029, 
pago: 1001 

LORM6709049CA 304B4646-1441-4B26-
8F61-78C325D6496D 

75,400.00 

C01645 15/12/2022 Pago de alquiler de volteo para 
recolección de basura en la cabecera 
municipal correspondiente al me. Gp 
directo 1030, pago: 1002 

GORC830620KX4 478E4C2B-8261-47E2-
AB39-D07601E98552 

104,400.00 

C01646 15/12/2022 Pago de alquiler de volteo para 
recolección de basura en la cabecera 
municipal correspondiente al me. Gp 
directo 1031, pago: 1003 

GORC830620KX4 FA4EB6DF-D937-45C7-
A5F3-04F3A92D9FBA 

104,400.00 

Total: 3,303,252.50 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023 y pólizas.  

 
4. En los siguientes gastos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y 

cultural», no se anexó evidencia que acredite el pago de servicios por concepto de compra de 
vestidos, trajes, así como de la ejecución de los eventos realizados, por un importe de 
$1,015,152.08 (un millón quince mil ciento cincuenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), 
adicional a lo anterior, las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00158 28/02/2022 Pago de servicio de maquillaje 
y peinado para la 
representante del municipio 
de San Blas en la feria. Gp 
directo 95, pago: 93 

ROHD881207CN8 AAA1773E-
F0D8-4231-

A775-
9B69F1B9EB

7A 

14,268.00 No se anexa el listado con 
nombre y firma de las 
beneficiarias del servicio por 
concepto de maquillaje y 
peinado. 
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C00213 04/03/2022 Pago de vestido de gala para 
la representante del mpio de 
san base en el concurso reina 
de la feria. Gp directo 111 
linkamoda sa de cv, pago: 109 

LIN1403059M9 D92BFA6D-
C994-4B30-

82CE-
F385168B40

38 

11,600.00 No se anexa evidencia de la 
participación del evento en 
donde se utilizó el vestido. 

C00214 04/03/2022 Pago de vestido de gala para 
la representante del mpio de 
san base en el concurso reina 
de la feria. Gp directo 112 
linkamoda sa de cv, pago: 110 

LIN1403059M9 2FAC8447-
8D7B-41EB-

B941-
B1E0B5DDE0

81 

11,600.00 No se anexa evidencia de la 
participación del evento en 
donde se utilizó el vestido. 

C00216 05/03/2022 Pago de traje típico para el 
concurso reina de la feria de 
Nayarit 2022. Gp directo 114, 
pago: 112 

REIC6603176P5 AAA183F5-
781C-4426-

BE56-
36506E3AB2

AA 

15,080.00 No se anexa evidencia de la 
participación del evento en 
donde se utilizó el traje 
regional. 

C00536 12/05/2022 Pago de renta de luz y sonido 
para amenizar el festejo del 
10 de mayo "dia de la madre" 
en el munici. Gp directo 312, 
pago: 302 

OOAM900617T12 AAA13934-
54FF-4408-

B709-
1AF03CF306

2F 

38,000.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C00566 20/05/2022 Pago de artículos del hogar 
para el festejo del día de las 
madres. Gp directo 345, pago: 
329 

MAMZ7708125K0 AAA1E2AE-
94E2-4320-

B8A6-
DC1C925B06

53 

31,404.08 
 

C00572 26/05/2022 Pago del evento por el festejo 
del día del marino del 01 de 
junio 2022. Gp directo 350 l 
360 sa de cv, pago: 334 

LTS1611174H5 6CD0E0AC-
BD57-4098-

B1E8-
6F1F10B812

E7 

139,200.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C00573 25/05/2022 Pago del evento por el festejo 
del día del marino del 01 de 
junio 2022. Gp directo 351 l 
360 sa de cv, pago: 335 

LTS1611174H5 F76A2AEC-
6CC4-4752-

864C-
E2ED35CFBF

15 

58,000.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C00574 25/05/2022 Pago del evento por el festejo 
del día del marino del 01 de 
junio 2022. Gp directo 352 l 
360 sa de cv, pago: 336 

LTS1611174H5 48B8B919-
7DE0-49CB-

BF9A-
2DEF2E07D7

C0 

95,120.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C00659 01/06/2022 Pago de presentación musical 
para el día del pescador del 
mpio de San Blas. Gp directo 
400, pago: 379 

ROON8403259X3 AAA1DEA7-
1F5B-4D66-

A346-
1931E14DC8

58 

20,880.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C00726 29/06/2022 Pago de anticipo de 
iluminación y sonido para el 
evento de grito de 
independencia el día 15 de 
septie. Gp directo 464 glio 
spectacular sa de cv, pago: 
441 

AES200430KQ5 3BE4BBD9-
A872-425F-

9B80-
EDC759E5EF

D9 

115,420.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C00727 29/06/2022 Pago de anticipo de 
iluminación y sonido para el 
evento de de fin de año del 31 
de diciembre del 2022. Gp 
directo 465 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 442 

AES200430KQ5 39263B8F-
96A8-4555-

B095-
6D4DA6085

02C 

115,420.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C01085 23/09/2022 Pago de amenización de 
evento del 16 de septiembre y 
desfile por motivo de la 
independencia de mexic. Gp 
directo 689 aglio spectacular 

AES200430KQ5 699BF508-
08F9-4D9B-

A37B-
EE04471490

28 

67,280.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 
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sa de cv, pago: 664 
C01086 23/09/2022 1er pago de iluminación 

sonido y grupo musical para el 
evento de fin de año 2022. Gp 
directo 690 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 665 

AES200430KQ5 129A2FC6-
6C87-47A0-

8C3F-
DE62DADA0

01E 

139,200.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C01249 28/10/2022 Pago de renta de luz sonido y 
video para el festival de las 
animas y conmemoración al 
dia de muertos. Gp directo 
789, pago: 761 

OOAM900617T12 AAA13A93-
07AF-446D-

ABF4-
29E4F9BD01

20 

18,560.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C01439 23/11/2022 Pago de organización de 
eventos infantiles para fiestas 
decembrinas en las distintas 
comunidades. Gp directo 881 
grupo viresto sa de cv, pago: 
853 

GVI170822561 AFA5B2A8-
6CAC-460C-

9B24-
9D0ABE6727

FB 

23,200.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C01578 23/12/2022 Pago de sonorización, música 
e iluminación para evento 
"posada navideña 2022". Gp 
directo 977 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 949 

AES200430KQ5 B1203A55-
9FB2-4DC5-

8738-
AD2057E44

DFE 

66,120.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

C01579 23/12/2022 Pago de servicio de meseros, 
local, alimentos y bebidas 
para evento "posada navideña 
2022". Gp directo 978 aglio 
spectacular sa de cv, pago: 
950 

AES200430KQ5 6D22FC72-
84FD-4D02-

9C42-
A31B7FDFB1

52 

34,800.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio. 

Total: 1,015,152.08 
 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, Oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023 y pólizas. 

 
5. De los pagos realizados con cargo a la partida «39901 denominada Servicios de Alimentación», 

se detectó que no se adjuntó evidencia documental del evento y de las actividades realizadas 
motivo por el cual se deriva el pago de alimentos, así como un listado con nombre y firma de 
los beneficiarios del consumo, por un importe de $102,231.01 (ciento dos mil doscientos 
treinta y un pesos 01/100 moneda nacional), como se describe a continuación: 

 
PAGOS SIN JUSTIFICACIÓN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00124 09/02/2022 Pago de servicio de alimentos de los días 11,17 y 
28 de enero del 2022 por motivo de reuniones 
del p. Gp directo 69, pago: 67 

FEBF690813K65 73EB79A5-3D58-4679-
B990-4DADA59BCE77 

10,000.00 

C00377 08/04/2022 Pago de consumo de alimentos para los 
elementos de seguridad pública, policía vial y 
protección ciuda. Gp directo 225, pago: 219 

MAPB751228NU3 AAA15460-B279-43F5-
8634-40C5D1726548 

35,840.01 

C00418 26/04/2022 Pago de consumo de alimentos del 18 al 24 de 
abril para el personal de la secretaria de 
seguridad pu. Gp directo 259, pago: 252 

MAPB751228NU3 AAA17FF0-C418-4BAD-
86FC-86896A596ABF 

17,120.00 

C00498 02/05/2022 Pago de servicio de alimentación los días 18 al 
24 de abril para el personal de secretaria d 
eseguri. Gp directo 280, pago: 271 

MAMX940814MQ8 AAA134A3-7862-43E5-
955D-81664CB35ADA 

39,271.00 

Total: 102,231.01 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, Oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023 y pólizas. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 70 del Reglamento de la Ley de 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

20 de 131 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Blas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022; 
40, fracciones I, XI y XVIII, 43, fracciones I y V y 44, fracciones I y IV del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $6,646,820.45 (seis millones seiscientos cuarenta y seis mil 
ochocientos veinte pesos 45/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora 
de egresos del 1 de enero de 2022 al 8 de diciembre de 2022; directora de egresos del 9 de 
diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de administración del 1 de enero de 2022 
al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Del punto 1 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a este punto adjunto requisiciones de las areas(sic) solicitantes; asi(sic) como el informe 
de actividades realizadas, adicional a esto se anexan las bitacoras(sic) de consumo especificando el 
kilometraje recorrido por dia(sic) y evidencia(sic) fotografica(sic) de que el suministro de 
combustible fue utilizado para fines institucionales. 
 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a esta observacion(sic) se hace de su conocimiento que los automviles(sic) antes 
relacionados si pertenecen a nuestra plantilla vehicular en las areas(sic) fiscalias(sic) y alcoholes y 
coordinador de logistica(sic) y protocolo anexando a este punto como evidencia la plantilla vehicular 
autorizada. 
 
Del punto 2. 
 

Póliza   CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal 

21102 C00129 11/02/2022 25,612.80 NUGJ890927MA5 C312C161-31E8-
46B9-BA5F-

BBE31570AB46 

Se anexa como evidencia de la entrega de los 
sellos a los diferentes comités de acción 
ciudadana, jueces y delegados firmas de 
recibido. 

24904 C00390 18/04/2022 10,640.03 PEVL720925IV4 5AFE76F5-280F-
4D76-B1F4-

F934F9B01B65 

Se anexa imágenes.  
Se evidencia(sic) de los trabajos de pintura en 
machuelos, banquetas, camellones y postes 
de luz pintados. 

29301 
  

359.97 
 

24603 C00424 28/04/2022 17,142.00 LIAD780520FEA C516CABA-4071-
421C-8A6E-

85280750F873 

Se evidencia fotográfico de la reparación de 
la reja de desagüe. 

24901 C00426 29/04/2022 10,836.00 AACJ021024CP6 AAA15797-BB5C-
46F3-B0F7-

44E9DBF69989 

Se anexa evidencia fotográfica de las 
reparaciones a oficinas del Ayuntamiento y 
mantenimiento a parques y jardines. 

27106 C00520 05/05/2022 11,550.12 AUCU830109U37 7406BB24-2DF0-
4CBC-B799-

72275C9E920A 

Se anexa el listado y fotografías del personal 
del Ayuntamiento que recibió las gorras, así 
como la recepción de las mismas para el 
operativo de semana santa. 

21601 C00529 10/05/2022 68.15 PEVL720925IV4 E4F3C8AA-261ª-
44B0-8717-

5C84571D8CAD 

Se anexa evidencia fotográfica de los trabajos 
de pintura en machuelos en las calles del 
centro.  

29301 
  

201.98 
 

24904 
  

71.99 
 

29301 
  

11,196 
  

24904 C00584 31/05/2022 1,211.88 PEVL720925IV4 A3AFA148-4416- Se anexa evidencia de los trabajos de pintura 
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Póliza   CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Importe $ RFC Proveedor Folio Fiscal 

48E0-9569-
FBF4B636B8F8 

en machuelos y camellones. 

24601 C01054 13/09/2022 22,650.00 BAPE940519SM8 833B44E1-6E44-
4DE1-98C9-

479DDA9C9C12 

Se anexa evidencia de las reparaciones e 
instalaciones al alumbrado público. 

21401 C01504 08/12/2022 57,182.20 DEGA6904063Q8 EDAB9106-E12F-
410C-B591-

7CA5B90C461E 

Se anexa evidencia fotográfica de la 
recepción del bien, adicional a ello, se adjunta 
la requisición autorizada por la tesorera y 
firmada por la tesorera municipal con cargo 
en datos de recepción. 

24101 C01613 28/12/2022 32,927.00 AACJ021024CP6 D9994E31-0446-
4DAD-A47A-

66FD5591CDA6 

Se anexa evidencia fotográfica del 
mantenimiento de los edificios municipales y 
alumbrado público. 

Total: 201,650.12 
   

 
Del punto 3 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a este punto adjunto calendario de rutas por dia(sic) y horario del servicio; asi(sic) como 
las actas de entrega recepcion(sic) del servicio con la firma de supervision(sic) de la prestacion(sic) 
del mismo por parte del ayuntamiento, adicional a esto se anexan como evidencia fotografias(sic) 
de las actividades realizadas. 
 
Del punto 4 
 
Del punto 4  

Póliza CFDI 
Solventacion(sic) 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00158 28/02/2022 Pago de servicio de maquillaje 
y peinado para la 
representante del municipio 
de San Blas en la feria. Gp 
directo 95, pago: 93 

ROHD881207CN8 AAA1773E-
F0D8-4231-

A775-
9B69F1B9EB

7A 

14,268.00 Se anexa evidencia fotográfica 
y el nombre y firma de la 
beneficiaria del servicio por 
concepto de maquillaje y 
peinado.  

C00213 04/03/2022 Pago de vestido de gala para 
la representante del mpio de 
san base en el concurso reina 
de la feria. Gp directo 111 
linkamoda sa de cv, pago: 109 

LIN1403059M9 D92BFA6D-
C994-4B30-

82CE-
F385168B40

38 

11,600.00 Se anexa evidencia fotográfica 
de la participación del evento 
en donde se utilizó el vestido; 
así como el nombre y firma de 
la beneficiaria del mismo. 

C00214 04/03/2022 Pago de vestido de gala para 
la representante del mpio de 
san base en el concurso reina 
de la feria. Gp directo 112 
linkamoda sa de cv, pago: 110 

LIN1403059M9 2FAC8447-
8D7B-41EB-

B941-
B1E0B5DDE0

81 

11,600.00 Se anexa evidencia fotográfica 
de la participación del evento 
en donde se utilizó el vestido; 
así como el nombre y firma de 
la beneficiaria del mismo. 

C00216 05/03/2022 Pago de traje típico para el 
concurso reina de la feria de 
Nayarit 2022. Gp directo 114, 
pago: 112 

REIC6603176P5 AAA183F5-
781C-4426-

BE56-
36506E3AB2

AA 

15,080.00 Se anexa evidencia fotográfica 
de la participación del evento 
en donde se utilizó el traje 
típico; así como el nombre y 
firma de la beneficiaria del 
mismo. 

C00536 12/05/2022 Pago de renta de luz y sonido 
para amenizar el festejo del 
10 de mayo "dia de la madre" 
en el munici. Gp directo 312, 
pago: 302 

OOAM900617T12 AAA13934-
54FF-4408-

B709-
1AF03CF306

2F 

38,000.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C00566 20/05/2022 Pago de artículos del hogar 
para el festejo del día de las 
madres. Gp directo 345, pago: 
329 

MAMZ7708125K0 AAA1E2AE-
94E2-4320-

B8A6-
DC1C925B06

53 

31,404.08 Se anexa evidencia fotográfica 
de los artículos entregados en 
el festejo “día de la madre”  

C00572 26/05/2022 Pago del evento por el festejo 
del día del marino del 01 de 
junio 2022. Gp directo 350 l 

LTS1611174H5 6CD0E0AC-
BD57-4098-

B1E8-

139,200.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
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Póliza CFDI 
Solventacion(sic) 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

360 sa de cv, pago: 334 6F1F10B812
E7 

fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C00573 25/05/2022 Pago del evento por el festejo 
del día del marino del 01 de 
junio 2022. Gp directo 351 l 
360 sa de cv, pago: 335 

LTS1611174H5 F76A2AEC-
6CC4-4752-

864C-
E2ED35CFBF

15 

58,000.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C00574 25/05/2022 Pago del evento por el festejo 
del día del marino del 01 de 
junio 2022. Gp directo 352 l 
360 sa de cv, pago: 336 

LTS1611174H5 48B8B919-
7DE0-49CB-

BF9A-
2DEF2E07D7

C0 

95,120.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C00659 01/06/2022 Pago de presentación musical 
para el día del pescador del 
mpio de San Blas. Gp directo 
400, pago: 379 

ROON8403259X3 AAA1DEA7-
1F5B-4D66-

A346-
1931E14DC8

58 

20,880.00 No se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C00726 29/06/2022 Pago de anticipo de 
iluminación y sonido para el 
evento de grito de 
independencia el día 15 de 
septie. Gp directo 464 glio 
spectacular sa de cv, pago: 
441 

AES200430KQ5 3BE4BBD9-
A872-425F-

9B80-
EDC759E5EF

D9 

115,420.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C00727 29/06/2022 Pago de anticipo de 
iluminación y sonido para el 
evento de de fin de año del 31 
de diciembre del 2022. Gp 
directo 465 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 442 

AES200430KQ5 39263B8F-
96A8-4555-

B095-
6D4DA6085

02C 

115,420.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C01085 23/09/2022 Pago de amenización de 
evento del 16 de septiembre y 
desfile por motivo de la 
independencia de mexic. Gp 
directo 689 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 664 

AES200430KQ5 699BF508-
08F9-4D9B-

A37B-
EE04471490

28 

67,280.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C01086 23/09/2022 1er pago de iluminación 
sonido y grupo musical para el 
evento de fin de año 2022. Gp 
directo 690 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 665 

AES200430KQ5 129A2FC6-
6C87-47A0-

8C3F-
DE62DADA0

01E 

139,200.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C01249 28/10/2022 Pago de renta de luz sonido y 
video para el festival de las 
animas y conmemoración al 
dia de muertos. Gp directo 
789, pago: 761 

OOAM900617T12 AAA13A93-
07AF-446D-

ABF4-
29E4F9BD01

20 

18,560.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C01439 23/11/2022 Pago de organización de 
eventos infantiles para fiestas 
decembrinas en las distintas 
comunidades. Gp directo 881 
grupo viresto sa de cv, pago: 
853 

GVI170822561 AFA5B2A8-
6CAC-460C-

9B24-
9D0ABE6727

FB 

23,200.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C01578 23/12/2022 Pago de sonorización, música 
e iluminación para evento 
"posada navideña 2022". Gp 
directo 977 aglio spectacular 
sa de cv, pago: 949 

AES200430KQ5 B1203A55-
9FB2-4DC5-

8738-
AD2057E44

DFE 

66,120.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 

C01579 23/12/2022 Pago de servicio de meseros, 
local, alimentos y bebidas 
para evento "posada navideña 
2022". Gp directo 978 aglio 
spectacular sa de cv, pago: 
950 

AES200430KQ5 6D22FC72-
84FD-4D02-

9C42-
A31B7FDFB1

52 

34,800.00 Se anexa contrato que 
describa las condiciones del 
servicio, así como evidencia 
fotográfica de la prestación 
del mismo. 
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Póliza CFDI 
Solventacion(sic) 

Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

Total: 1,015,152.08 
 

 

Del punto 5 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a esta observacion(sic) se adjunta a este punto lista de beneficiarios del consumo con nombre 
y firma; asi(sic) como evidencia documental y fotografica(sic) de los eventos realizados en las polizas(sic) 
antes relacionadas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se aclara un importe de $5,799,412.92 (cinco 
millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos doce pesos 92/100 moneda nacional), 
como a continuación se detalla: 
 
Del punto 1, se aclara un importe de $1,833,916.99 (un millón ochocientos treinta y tres mil 
novecientos dieciséis pesos 99/100 moneda nacional), derivado de que en las siguientes pólizas 
remitidas se anexa requisición por parte del área solicitante donde se describe el motivo del 
suministro, así como las actividades que se realizaron, el calendario de servicio de recolección de 
residuos o el informe de salidas, en los que se relaciona el kilometraje recorrido. 
 

Póliza 
Número Fecha Importe $ 

C00053 19/01/2022 74,394.90 
C00054 11/01/2022 35,910.33 
C00148 23/02/2022 79,808.28 
C00149 23/02/2022 29,899.81 
C00238 11/03/2022 63,788.30 
C00239 11/03/2022 23,241.79 
C00392 18/04/2022 110,900.48 
C00393 18/04/2022 56,199.01 
C00410 20/04/2022 43,018.80 
C00541 17/05/2022 51,850.15 
C00542 17/05/2022 136,984.27 
C00647 21/06/2022 46,253.84 
C00648 21/06/2022 101,732.16 
C00759 08/07/2022 133,998.63 
C00760 08/07/2022 48,651.71 
C00901 08/08/2022 99,395.18 
C00902 08/08/2022 52,118.95 
C00993 12/09/2022 57,188.77 
C00994 12/09/2022 99,972.62 
C01157 18/10/2022 107,400.87 
C01158 18/10/2022 47,147.02 
C01415 18/11/2022 102,685.67 
C01416 18/11/2022 73,786.21 
C01537 20/12/2022 108,050.03 
C01538 20/12/2022 49,539.22 

Total: 1,833,917.00 

 
Asimismo, se remitió la plantilla vehicular en la cual se actualizó con el dato de número de placa, 
así como el dato de la unidad, con lo cual se identificaron los vehículos Tsuru Nissan y la 
Camioneta NP 300 en dicha plantilla. 
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Del punto 2, se solventa un importe de $201,650.12 (doscientos un mil seiscientos cincuenta pesos 
12/100 moneda nacional), debido a que se remiten las pólizas observadas adjuntando a las 
mismas evidencia de la entrega y recepción de los artículos y servicios adquiridos, así como de los 
trabajos y reparaciones realizadas.  
 
Del punto 3, se aclara un importe de $2,646,462.72 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos sesenta y dos pesos 72/100 moneda nacional), debido a que se remiten las 
siguientes pólizas adjuntando a las mismas el acta de entrega recepción, bitácora de actividades 
con firma de supervisión del Ayuntamiento en donde se describen rutas, días y horas del servicio, 
y reporte fotográfico: 

Póliza 
Número Fecha Importe $ 

C00092 03/02/2022 75,400.00 
C00093 21/02/2022 75,400.00 
C00094 21/02/2022 75,400.00 
C00143 21/02/2022 75,400.00 
C00194 17/03/2022 75,400.00 
C00430 21/04/2022 75,400.00 
C00431 21/04/2022 75,400.00 
C00475 09/05/2022 75,400.00 
C00476 26/05/2022 75,400.00 
C00580 27/05/2022 81,200.06 
C00655 17/06/2022 75,400.00 
C00764 12/07/2022 80,426.66 
C00765 12/07/2022 23,200.00 
C00785 04/07/2022 75,400.00 
C00786 18/07/2022 75,400.00 
C00915 05/08/2022 75,400.00 
C00916 18/08/2022 75,400.00 
C01010 05/09/2022 75,400.00 
C01012 29/09/2022 75,400.00 
C01125 17/10/2022 75,400.00 
C01182 04/10/2022 61,712.00 
C01183 04/10/2022 61,712.00 
C01198 11/10/2022 61,712.00 
C01199 11/10/2022 61,712.00 
C01235 24/10/2022 61,712.00 
C01236 24/10/2022 61,712.00 
C01365 07/11/2022 73,080.00 
C01366 07/11/2022 60,900.00 
C01445 25/11/2022 75,400.00 
C01471 28/12/2022 70,528.00 
C01472 28/12/2022 70,528.00 
C01503 07/12/2022 70,528.00 
C01528 16/12/2022 104,400.00 
C01644 03/11/2022 75,400.00 
C01645 15/12/2022 104,400.00 
C01646 15/12/2022 104,400.00 

Total: 2,646,462.72 

 
Del punto 4, se solventa un importe de $1,015,152.08 (un millón quince mil ciento cincuenta y dos 
pesos 08/100 moneda nacional), debido a que se remite la evidencia justificativa del gasto, de las 
pólizas C00158, C00213, C00214 y C00216, se adjunta evidencia de la participación en el evento 
donde se utilizó el vestuario, así como el listado con nombre y firma del beneficiario; de las pólizas 
C00536, C00572, C00573, C00574, C00659,C00726, C00727, C01085, C01086, C01249, C01439, 
C01578 y C01579, se anexa contrato en donde se describe las condiciones del servicio, así como 
evidencia de la prestación del mismo y de la póliza C00566 se remite evidencia fotográfica de los 
artículos entregados y recibidos en el evento del festejo del día de las madres.  



Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

25 de 131 

Del punto 5, se solventa un importe de $102,231.01 (ciento dos mil doscientos treinta y un pesos 
01/100 moneda nacional), en virtud que se remiten las pólizas observadas a las que se adjunta 
evidencia documental del evento y de las actividades realizadas, así como el listado con nombre y 
firma de los beneficiarios del consumo de alimentos.  
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $847,407.53 (ochocientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos siete pesos 53/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
Del punto 1, un importe de $190,617.75 (ciento noventa mil seiscientos diecisiete pesos 75/100 
moneda nacional), ya que si bien se remiten las pólizas C00616, C00617, C00618, C00619, C01038, 
C01552, C01620, C01621 y C0162, adjuntando la requisición por parte del área solicitante, no se 
anexa el informe de actividades que se realizaron y no se describe kilometraje recorrido por día. 
 
Del punto 3, un importe de $656,789.78 (seiscientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y 
nueve pesos 78/100 moneda nacional), si bien se remiten las siguientes pólizas con su 
documentación soporte, no coincide el periodo comprendido de la factura, con el acta recepción 
del trabajo realizado, toda vez que de las pólizas C00193 se anexa factura que comprende el 
periodo del 15 de enero al 15 de febrero y la bitácora y acta del 16 de abril al 15 de mayo de 2022, 
C00654 se anexa factura que comprende el periodo del 15 de abril al 15 de mayo y la bitácora y 
acta del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2022, C01011 se anexa factura que comprende el 
periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre y la bitácora y acta del 16 de septiembre al 15 de 
octubre de 2022 y C01407 se anexa factura que comprende el periodo del 15 de agosto al 15 de 
septiembre y la bitácora y acta del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2022, asimismo de las 
pólizas C00324, C00325 y C01201, no se anexa ruta y horario por día del trabajo realizado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.22.MA.12 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría por concepto de Asesorías; se 
detectaron los siguientes pagos con cargo a la partida «33101 denominada Asesorías asociadas a 
convenios, tratados o acuerdos» que no se justifican, por un importe de $1,713,090.62 (un millón 
setecientos trece mil noventa pesos 62/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. No se remite evidencia de la recuperación del impuesto sobre la renta ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), por lo que no se justifican los pagos realizados al prestador de 
servicios con Registro Federal de Contribuyentes KTL1909263R1 por un importe de 
$1,368,214.90 (un millón trescientos sesenta y ocho mil doscientos catorce pesos 90/100 
moneda nacional) derivado que en la cláusula sexta del contrato se menciona que, como 
contraprestación por los servicios convenidos, el municipio cubrirá un 40% más el Impuesto al 
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Valor Agregado del impuesto recuperado al prestador de servicio como se describe a 
continuación: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DE ASESORÍAS NO JUSTIFICADOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00624 07/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 09-2016 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 383 konteo tax legal sc, pago: 362 

KTL1909263R1 ED4BDEEE-5DCA-4B53-
BAC4-894B5275ECD2 

9,205.76 

C00625 08/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 12-2017 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 384 konteo tax legal sc, pago: 363 

KTL1909263R1 7C31773A-6F3D-4845-
89CC-8B18DA7F2B54 

203,512.26 

C00626 08/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 12-2017 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 385 konteo tax legal sc, pago: 364 

KTL1909263R1 5A456AF3-7ADC-498D-
A659-428EF9C7E83C 

6,141.50 

C00627 08/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 05-2018 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 386 konteo tax legal sc, pago: 365 

KTL1909263R1 F3CB87AC-7F8B-4465-
A15A-7795E2705327 

29,831.49 

C00628 09/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 07-2018 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 387 konteo tax legal sc, pago: 366 

KTL1909263R1 86A599A1-D588-45FF-
83CE-C3AF7702C869 

25,700.50 

C00629 08/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 07-2018 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 388 konteo tax legal sc, pago: 367 

KTL1909263R1 DEE26995-03C1-4E10-
84C9-1D341D53F36A 

25,530.67 

C00631 08/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 12-2018 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 390 konteo tax legal sc, pago: 369 

KTL1909263R1 E85D0064-F930-465E-
93A0-2342A92F3909 

154,965.79 

C00632 08/06/2022 Pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 07-2018 para el municipio de San Blas. Gp 
directo 391 konteo tax legal sc, pago: 370 

KTL1909263R1 F6BA30D5-893C-4F78-
BCDE-DA72E3B76637 

34,707.20 

C00633 08/06/2022 pago de servicios por recuperación de isr del 
periodo 11-2020 para el municipio de San Blas. gp 
directo 392 konteo tax legal sc, pago: 371 

KTL1909263R1 08F40DBD-8283-40D2-
9024-319C2075AEB0 

16,272.02 

C00749 06/07/2022 pago de servicios profesionales de asesoría en 
materia fiscal para el cumplimiento de lo dispuesto 
e. gp directo 468 konteo tax legal sc, pago: 445 

KTL1909263R1 F78B9093-15BC-4A6E-
9686-FE735CF1D11B 

180,217.14 

C00750 06/07/2022 pago de servicios profesionales de asesoría en 
materia fiscal para el cumplimiento de lo dispuesto 
e. gp directo 469 konteo tax legal sc, pago: 446 

KTL1909263R1 723EBBB1-4BEE-4C2F-
BE18-DA0D3E424734 

225,910.46 

C00751 06/07/2022 Pago de servicios profesionales de asesoría en 
materia fiscal para el cumplimiento de lo dispuesto 
e. Gp directo 470 konteo tax legal sc, pago: 447 

KTL1909263R1 1405DB7B-DE5D-4DE4-
BC2B-88E0FFC7594D 

234,200.29 

C01475 29/12/2022 Pago de servicios profesionales en material fiscal 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el art.3-. Gp 
directo 896 konteo tax legal sc, pago: 868 

KTL1909263R1 BF0BD8F7-F59D-4122-
A454-9CFB4CD7D43F 

222,019.82 

Total: 1,368,214.90 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, Oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, contratos y pólizas 

 
2. Se detectaron pagos a nombre de terceros por actividades y/o trabajos que deben ser 

realizados por servidores públicos del Ayuntamiento, por tanto, dichas erogaciones son 
improcedentes; asimismo, no se adjuntó evidencia de los trabajos realizados, así como 
también se advierten diferencias entre la documentación anexa a las pólizas, el texto 
plasmado en el encabezado y lo estipulado en la cláusula primera del contrato celebrado con 
el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) LOAT721108ER5, lo 
anterior por un importe de $101,275.72 (ciento un mil doscientos setenta y cinco pesos 
72/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
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PAGOS POR CONCEPTO DE ASESORÍAS NO JUSTIFICADOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00121 08/02/2022 Pago de honorarios por asesoría jurídica 
para el área de tesorería. Gp directo 67, 
pago: 65 

LOAT721108ER5 6E727042-C5DA-
484B-AB7E-

8C64EB9142BD 

20,516.00 

C00207 02/03/2022 Pago de servicio de servicios profesionales 
por asesoría jurídica a la unidad de tesorería. 
Gp directo 107, pago: 105 

LOAT721108ER5 0967FD93-2A11-
014F-8651-

1E118E42EDEC 

20,516.00 

C00259 18/03/2022 Pago de honorarios profesionales por 
asesoría jurídica al área de tesorería. Gp 
directo 146, pago: 143 

LOAT721108ER5 DCA60286-1BB7-
4629-AB1E-

DF6AC4A71C2E 

10,000.00 

C00375 08/04/2022 Pago de honorarios para asesoría jurídica en 
contratos laudos y convenios para la oficina 
de tesore. Gp directo 223, pago: 217 

LOAT721108ER5 C50C4282-414A-
4615-A1DC-

115F78430D9E 

10,000.00 

C00415 22/04/2022 Pago de asesoría jurídica para el área de 
tesorería. Gp directo 257, pago: 250 

LOAT721108ER5 9248AA77-F362-
4082-9860-

8BBEE05D93DA 

10,000.00 

C00521 06/05/2022 Pago de honorarios por asesoría jurídica 
para el área de tesorería. Gp directo 298, 
pago: 288 

LOAT721108ER5 6C5CF52D-7ACA-
4885-A463-

EF67814E9B81 

10,121.86 

C00578 27/05/2022 Pago de honorarios de asesoría jurídica para 
el departamento de tesorería. Gp directo 
356, pago: 340 

LOAT721108ER5 1D1A50D8-2413-
4236-B9D1-

A72F980A7DB3 

10,000.00 

C00660 02/06/2022 pago de asesoría jurídica para el área de 
tesorería municipal. gp directo 401, pago: 
380 

LOAT721108ER5 D0753E90-4168-
485A-BDFB-

EAE85F2EBB46 

10,121.86 

Total: 101,275.72 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, Oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, contratos y pólizas. 

 
1. Si bien mediante oficio MSB/XLII/0178/2023, se manifiesta que no se concretaron las 

firmas del contrato y fue requerido el reintegro, no se anexa la evidencia documental que 
lo acredite, por lo que no se justifica la erogación realizada por un importe de $243,600.00 
(doscientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, se 
advierte que el pago realizado se considera improcedente derivado a que el servicio 
contratado, recae dentro de las atribuciones que deben ser realizadas por los servidores 
públicos del ayuntamiento, como se muestra a continuación: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DE ASESORÍAS NO JUSTIFICADOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal Importe $ 

C00362 07/04/2022 Pago por asesoría en auditoría correspondiente a 
los meses de enero-junio del ejercicio 2022 
según. Gp directo 210, pago: 205 

GARI770730TD3 AAA19311-7F05-
4212-81FB-

67FDF1E382F0 

243,600.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, Oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, contratos y pólizas. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 12, fracción III de la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 16, párrafo primero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San 
Blas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 40, fracciones I, XI y XVIII, 43, fracciones I y V y 44, 
fracciones I y IV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, 
Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,713,090.62 
(un millón setecientos trece mil noventa pesos 62/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
directora de egresos del 1 de enero de 2022 al 8 de diciembre de 2022; directora de egresos del 9 
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de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022; director de administración del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 

 
Del punto 1 
Solventacion(sic): 
De acuerdo con esta observacion(sic) se adjunta evidencia documental y digital en medio 
magnetico(sic) (cd) con los trabajos realizados por el prestador de servicios en la recuperacion(sic) 
de impuesto (ISR) correspondiente a ejercicios anteriores como lo son, timbrados, cancelacion(sic), y 
correccion(sic) de CFDI´S asi(sic) como solicitud a las plataformas de SAT cloud para la 
recuperacion(sic) de dicho impuesto. 
 
Del punto 2 
Solventacion(sic): 
De acuerdo con esta observacion(sic) se adjunta contrato en original y copia simple de caratula de 
actas sesionadas en el comite(sic) de adquisiciones del  (sicI al 01 al 05; asi(sic) como copia simple de 
un procedimiento de adjudicacion(sic) directa con todo el proceso que se requiere. 
Se hace su conocimiento(sic) que las actas en original se encuentra(sic) en poder de la auditoria(sic) 
superior del estado. 
 
Del punto 1 (3) 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a esta observacion(sic) se remite expediente certificado de los reintegros realizados 
integrado por copia certificada de auxiliar contable del sistema, pólizas de ingresos, factura del 
reintegro, ficha de deposito(sic) y estado de cuenta donde se refleja dichos reintegros. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se aclara un importe de $243,600.00 (doscientos 
cuarenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), en virtud que del punto 1 respecto 
al señalamiento de la póliza C00362, se remite auxiliar contable del 01 de enero al 30 de 
septiembre del 2023, pólizas I00347 de fecha 31 de mayo del 2023 anexando CFDI del reintegro 
por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ficha de depósito y 
estado de cuenta bancario, D00143 de fecha 13 de junio del 2023, anexando CFDI del reintegro 
por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), ficha de 
depósito y estado de cuenta bancario, I00405 del 29 de julio de 2023 anexando CFDI del reintegro 
por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ficha de depósito y 
estado de cuenta bancario, I00543 del 18 de agosto del 2023, anexando CFDI del reintegro por la 
cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ficha de depósito y estado 
de cuenta bancario, I00588 del 12 de septiembre del 2023, anexando CFDI del reintegro por la 
cantidad de $20,000.50 (veinte mil pesos 50/100 moneda nacional), ficha de depósito y estado de 
cuenta bancario y póliza I00587 de fecha 28 de septiembre de 2023 anexando CFDI del reintegro 
por la cantidad de $18,600.00 (dieciocho mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), ficha de 
depósito y estado de cuenta bancario, por lo cual se comprueba el reintegro del gasto realizado 
por concepto de pago por asesoría en auditoría. 
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Quedando pendiente de solventar un importe de $1,469,490.62 (un millón cuatrocientos sesenta y 
nueve mil cuatrocientos noventa pesos 62/100 moneda nacional), como se describe a 
continuación: 
 
Del punto 1, referente a los pagos realizados al prestador de servicios con Registro Federal de 
Contribuyentes KTL1909263R1, si bien se remite evidencia documental y digital en medio 
magnético con evidencia de trabajos realizados en la recuperación del impuesto (ISR), no se remite 
evidencia que acredite que dicho importe recuperado ingresó a la cuenta bancaria del 
Ayuntamiento, por lo que no se justifica la erogación por la cantidad de $1,368,214.90 (un millón 
trescientos sesenta y ocho mil doscientos catorce pesos 90/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2, se remite contrato en original y copia simple de carátula de actas de adquisiciones del 
número 1 al número 5 y copia simple del procedimiento de adjudicación directa, sin embargo, 
dicha documentación no es objeto de observación asimismo se omite adjuntar evidencia de los 
trabajos realizados y no se manifiesta respecto a las diferencias entre la documentación anexa a 
las pólizas, el texto plasmado en el encabezado y lo estipulado en la cláusula primera del contrato 
celebrado, adicional a lo anterior, subsiste lo observado referente a que son actividades y/o 
trabajos que deben ser realizados por servidores públicos del Ayuntamiento, por un importe de 
$101,275.72 (ciento un mil doscientos setenta y cinco pesos 72/100 moneda nacional). 
 
Respecto a su argumento: “Se hace su conocimiento(sic) que las actas en original se encuentra(sic) 
en poder de la auditoria(sic) superior del estado.” se aclara que las actas de sesiones del comité 
son copia certificada, las cuales fueron remitidas por el Ayuntamiento mediante oficio 
MSB/XLII/0116/2023 en atención a la solicitud de información ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-
01/2023. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
Del análisis a las pólizas que integraron la muestra de auditoría con cargo a las partidas «12101 y 
12201» denominadas «Contratos Por Honorarios Asimilables a Salarios y  Sueldos a Personal 
Eventual» no se remite el contrato celebrado entre el personal contratado y el Ayuntamiento, 
donde se pueda constatar la legalidad del mismo y las condiciones de trabajo, así como evidencia 
de las actividades realizadas que acredite que dichas funciones no pudieron ser cubiertas por el 
personal del ayuntamiento de plaza presupuestaria, por un importe de $307,111.94 (trescientos 
siete mil ciento once pesos 94/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
  



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

30 de 131 

PAGOS A PERSONAL SIN CONTRATO Y SIN EVIDENCIA  DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza Trabajador 
Importe $ 

Partida Número Fecha RFC Puesto 

12201 C01258 14/10/2022 GACA-901027-8EA Personal eventual 4,050.05 
      AUGL-620821-879 Personal eventual 5,137.90 
      EACC-790815-IF1 Personal eventual 2,776.37 
      PALS-941020-8Z5 Personal eventual 3,134.41 
      MAGD-861004-H82 Personal eventual 6,019.30 
      OARC-530707-9P9 Personal eventual 3,500.05 
      COCF-890119-LV0 Personal eventual 4,074.20 
      ROGD-900208-5P4 Personal eventual 2,028.16 
      JAGL-630418-4A0 Personal eventual 2,028.16 
      RESI-000726-LI4 Personal eventual 2,499.99 
      HECF-010307-HM5 Personal eventual 3,500.05 
      BERS-980731-JM5 Personal eventual 7,000.02 
      CADC-900323-CJ3 Personal eventual 3,500.05 
      RAJL-951106-GK6 Personal eventual 3,500.05 
      SASD-940807-C14 Personal eventual 4,000.01 
      GAGN-010204-9KA Personal eventual 4,346.24 
      LASO-010903-V28 Personal eventual 3,000.01 
      IEOD-940211-LJ3 Personal eventual 3,000.01 
      AEGA-010805-AJ8 Personal eventual 3,000.15 
      GALN-890604-QT7 Personal eventual 8,000.00 
      AADA-960116-8K5 Personal eventual 3,000.01 
      SARG-940619-BK4 Personal eventual 3,000.01 
      DIMZ-810406-UN0 Personal eventual 3,500.00 

12201 C01265 31/10/2022 MARR-800303-217 Personal eventual 3,795.07 
      AUPE-010508-IR3 Personal eventual 3,795.07 
      DEBR-750306-D45 Personal eventual 2,155.25 
      VAAD-011125-HH1 Personal eventual 3,332.96 
      GACA-901027-8EA Personal eventual 4,354.94 
      RARM-810728-J50 Personal eventual 1,200.00 
      RORE-720613-U13 Personal eventual 2,155.25 
      ROLA-940912-1E4 Personal eventual 4,261.26 
      FUMC-680204-RN5 Personal eventual 2,125.20 
      AUGL-620821-879 Personal eventual 5,461.08 
      FOGM-920326-MX3 Personal eventual 4,047.92 
      GAGO-970108-JH3 Personal eventual 9,340.57 
      HAPI-950924-F97 Personal eventual 3,728.26 
      VEGC-920309-VC4 Personal eventual 6,532.22 
      AUOL-990810-K79 Personal eventual 3,728.26 
      PALS-941020-8Z5 Personal eventual 3,332.96 
      MAGD-861004-H82 Personal eventual 6,392.14 
      OARC-530707-9P9 Personal eventual 3,727.97 
      COCF-890119-LV0 Personal eventual 4,340.41 
      ROGD-900208-5P4 Personal eventual 2,155.25 
      JAGL-630418-4A0 Personal eventual 2,155.25 
      RESI-000726-LI4 Personal eventual 2,659.67 
      HECF-010307-HM5 Personal eventual 3,727.97 
      BERS-980731-JM5 Personal eventual 7,438.24 
      CADC-900323-CJ3 Personal eventual 3,727.97 
      RAJL-951106-GK6 Personal eventual 3,727.97 
      AALC-970919-BC1 Personal eventual 4,261.27 
      AETA-911031-UL1 Personal eventual 3,744.65 
      SASD-940807-C14 Personal eventual 4,261.27 
      COMC-900526-927 Personal eventual 6,371.56 
      RARR-770414-SD4 Personal eventual 2,125.20 
      GAGN-010204-9KA Personal eventual 4,572.47 
      BAPD-540409-HT8 Personal eventual 4,261.27 
      LASO-010903-V28 Personal eventual 3,147.71 
      IEOD-940211-LJ3 Personal eventual 3,147.71 
      AEGA-010805-AJ8 Personal eventual 3,147.84 
      LURC-000413-9P6 Personal eventual 3,727.97 
      RAPY-950923-K76 Personal eventual 1,591.40 
      GALN-890604-QT7 Personal eventual 9,000.00 
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Póliza Trabajador 
Importe $ 

Partida Número Fecha RFC Puesto 

      AADA-960116-8K5 Personal eventual 3,500.00 
      SARG-940619-BK4 Personal eventual 3,147.71 

12101 C01266 31/10/2022 CEPJ-640925-TM7 Asesor Jurídico 13,933.00 
      FIMJ-680314-338 No se especifica 5,314.40 
      RASA-8210223-BW3 No se especifica 10,712.00 
      MEGM-941222-VA6 Asesor Jurídico 10,712.00 
      OIPA-580101-3B1 Asesor     7,438.20 
      R0RR-690909-111 Asesor     8,000.00 

Total: 307,111.94 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, plantilla de personal y pólizas. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115, 117, fracciones III, XV, XVIII y 
XXIX y 201, fracción III, inciso h) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 30, párrafo segundo 
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de San Blas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2022; 40, fracciones XVI y XVIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
San Blas, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$307,111.94 (trescientos siete mil ciento once pesos 94/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
De acuerdo(sic) con esta observacion(sic) se adjuntan a este punto los contratos celebrados entre el 
personal contratado y el Ayuntamiento especio acreditando las funciones contratadas en el 
apartado de "declaraciones punto 10" y "clausula primera" 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remiten los contratos celebrados entre el 
personal contratado y el Ayuntamiento, donde se puede constatar la legalidad del mismo y las 
condiciones de trabajo, no se remite evidencia de los trabajos realizados que acredite que dichas 
funciones no pudieron ser cubiertas por el personal adscrito, queda pendiente de solventar un 
importe de $307,111.94 (trescientos siete mil ciento once pesos 94/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
De la revisión a las siguientes pólizas, con cargo a diversas partidas se registraron erogaciones por 
concepto de compras y prestación de servicios por un importe de $104,221.67 (ciento cuatro mil 
doscientos veintiún pesos 67/100 moneda nacional), antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
realizadas a través del procedimiento de adjudicación directa, en las que se detectaron pagos a 
proveedores que no se encuentran registrados en el padrón de proveedores durante el ejercicio 
fiscal 2022 del Ayuntamiento, como se describe a continuación: 
 

ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN QUE EL PROVEEDOR ESTE INSCRITO EN EL PADRÓN 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Concepto RFC Proveedor Folio Fiscal 
Importe Sin 

I.V.A. $ 

38201 C00216 05/03/2022 Pago de traje típico para el concurso 
reina de la feria de Nayarit 2022. Gp 
directo 114 María del C… R…, pago: 112. 

REIC6603176P5 AAA183F5-781C-
4426-BE56-

36506E3AB2AA 

15,080.00 

38201 C00566 20/05/2022 Pago de artículos del hogar para el 
festejo del día de las madres. Gp directo 
345 Z… E… M… M…, pago: 329 

MAMZ7708125K0 AAA1E2AE-94E2-
4320-B8A6-

DC1C925B0653 

31,404.08 

38201 C00659 01/06/2022 Pago de presentación musical para el día 
del pescador del mpio de San Blas. Gp 
directo 400 N… L… R… O…, pago: 379. 

ROON8403259X3 AAA1DEA7-1F5B-
4D66-A346-

1931E14DC858 

20,880.00 

21102 C00129 11/02/2022 Pago de sellos autoentintables para los 
diferentes comités de acción ciudadana 
del municipio de san. Gp directo 74. 

NUGJ890927MA5 C312C161-31E8-
46B9-BA5F-

BBE31570AB46 

22,080.00 

24603 C00424 28/04/2022 Pago de factura por material de 
reparación de la reja de desagüe ubicada 
en mirarmar. Gp directo 264. 

LIAD780520FEA C516CABA-4071-
421C-8A6E-

85280750F873 

14,777.59 

Total: 104,221.67 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, Oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, pólizas y padrón de 
proveedores. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracción III, 49, 
fracción III y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit; 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit; 194 y 195, fracciones I y VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: presidente del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de 
San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; secretaria ejecutiva del 
comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes 
muebles e inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 8 de 
diciembre de 2022; secretaria técnica del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos 
y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit 
del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles para el 
municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité 
de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e 
inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de 
San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e 
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inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de 
San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e 
inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de San Blas Nayarit del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; vocal del comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles para el municipio de 
San Blas Nayarit del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
De acuerdo con esta observacion(sic) se giro(sic) la indicacion(sic) y recomendación por parte del 
presidente municipal a la tesorera municipal quien se determino(sic) como responsable de la 
omision(sic) para solicitarle que no se realicen prodcedimiento(sic) de adjudicaciones de bienes y 
servicios con proveedores que no esten(sic) registrados en el padron(sic) de proveedores; adjunto a 
este punto oficio de acuse de recibido. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, se confirma lo observado, en virtud que remite oficio 
MSBN/XLII/PM-357/2022 de fecha 10 de noviembre de 2023, dirigido a la Lic. Z… G… D… M…, 
tesorera municipal, de parte del presidente municipal donde le hace la recomendación para que 
no se realicen procedimientos de adjudicación de bienes y servicios con proveedores que no se 
encuentren registrados en el padrón de proveedores. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
De la revisión al estado analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta 
«2117» denominada «Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo», se detectó que se 
tienen registradas retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores, al Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT), por un importe de $3,135,323.50 (tres millones ciento treinta y 
cinco mil trescientos veintitrés pesos 50/100 moneda nacional), sin considerar el mes de 
diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a lo siguiente: 
 

RETENCIONES DE ISR PENDIENTES DE ENTERAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2022 Saldo s/Auxiliar 
Pendiente de 

Enterar al 31 de 
Diciembre de 

2022 $ (1) + (2) 

Saldo Inicial $ Enteros $ 

Saldo Final $ 

Retenciones $ Enteros $ 

Saldo Final $ 

(1) (2) 

2117-71-0001 I.S.R.1ra de mayo 07     
 685,371.12   0.00 0.00 685,371.12 685,371.12 
2117-71-0007 I.S.R. seguridad 1ra de mayo     
 15,297.28   0.00 0.00 15,297.28 15,297.28 
2117-71-0022 Retención I.S.R.     
 1,563,445.75 2,020,517.00 -457,071.25 10,316,588.94 7,645,276.11 2,671,312.83 2,214,241.58 
 Enero     573,261.60 0.00   
 Febrero     556,984.64 632,653.00   
 Marzo     649,008.60 558,694.00   
 Abril     674,512.22 636,129.00   
 Mayo     777,182.04 571,907.00   
 Junio     703,902.57 763,180.00   
 Julio     684,746.70 804,075.00   
 Agosto     729,349.05 0.00   
 Septiembre     688,520.59 685,906.00   
 Octubre     739,570.06 1,515,356.11   
 Noviembre     693,835.26 747,346.00   
 Diciembre     2,845,715.61 730,030.00   
 Subtotal de las retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 0.00 
 2117-71-0023   I.S.R. seguridad 2012-2014      
 1,109,085.44   0.00 0.00 1,109,085.44 1,109,085.44 
 2117-71-0039   I.S.R confianza        
 1,325,569.66   0.00 0.00 1,325,569.66 1,325,569.66 
 Total de las retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre:  3,135,323.50 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, reporte analítico del pasivo, 
auxiliares contables y pólizas. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 40, 
fracción I del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
Se hace de su conocimiento que respecto a esta observación se levantaron las denuncias 
correspondientes a los servidores públicos que infringieron en la falta de retener dicho impuesto y 
no enterarlo a las instancias correspondientes (sat) debido a que los saldos pertenecen a ejercicios 
anteriores a la gestión de esta administración. Se adjunta evidencia dichas denuncias antes 
mencionadas. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que se confirma lo observado, si bien se remite copia 
certificada del oficio MSBN/XLII/SM-336/2023, con asunto: denuncia en contra de quienes 
resulten responsables, con sello de recibido el 16 de noviembre de 2023 por la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, aún no se realizan los enteros correspondientes, quedando pendiente por 
solventar un importe de $3,135,323.50 (tres millones ciento treinta y cinco mil trescientos 
veintitrés pesos 50/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 2.AF.22.MA.12 
De la revisión al Estado analítico del pasivo y al auxiliar por cuentas de registro de la cuenta «2117-
71-0042 denominada U.A.N.», se detectó que el Ayuntamiento tiene registradas retenciones 
pendientes de enterar de ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2022, al Patronato de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, por concepto del Impuesto Especial para la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por un importe de $809,751.74 (ochocientos nueve mil setecientos 
cincuenta y un pesos 74/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que 
se entera en el mes de enero del siguiente año, de acuerdo a lo siguiente: 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR PARA EL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Cuenta/Mes Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2022 Saldo s/Auxiliar Pendiente 
de Enterar al 31 de 

Diciembre de 2022 $ (1) + (2) 
Saldo Inicial $ Enteros $ Saldo Final $ Retenciones $ Enteros $ Saldo Final $ 

(1) (2) 

2117-71-0042 U.A.N. 
      

 
778,952.45 62,671.50 716,280.95 1,221,327.67 1,083,832.31 137,495.36 853,776.31 

Enero 
   

114,859.35 0.00  
 

Febrero 
   

253,625.42 181,219.57  
 

Marzo 
   

151,262.96 209,913.04  
 

Abril 
   

130,111.45 153,508.56  
 

Mayo 
   

77,251.00 97,506.21  
 

Junio 
   

84,286.71 89,440.19  
 

Julio 
   

60,764.84 72,038.62  
 

Agosto 
   

80,288.12 60,823.34  
 

Septiembre 
   

91,803.58 87,274.61  
 

Octubre 
   

66,498.57 0.00  
 

Noviembre 
   

66,551.10 65,557.07  
 

Diciembre 
   

44,024.57  66,551.10   
 

Total de las retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre 809,751.74  

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, reporte analítico del 
pasivo, auxiliares contables y pólizas. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley 
del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 15 de la Ley 
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de Ingresos del Municipio de San Blas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 40, fracción I del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se establece como 
presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
Se hace de su conocimiento que respecto a esta observación se levantaron las denuncias 
correspondiente(sic) a los servidores públicos que infringieron en la falta de retener dicho impuesto 
y no enterarlo a las instancias correspondientes (patronato UAN) debido a que los saldos pertenecen 
a ejercicios anteriores a la gestión de esta administración. Se adjunta evidencia dichas denuncias 
antes mencionadas. 
 
Se anexa copia certificada de la póliza D00111 con la cual se realizo(sic) una corrección por error en 
el registro de la póliza E00900 con fecha de 10/10/2022 donde se corrige la afectación de un pago 
de retenciones de impuesto UAN que se registro(sic) por error a la cuenta de retención de I.S.R. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se remite la póliza D00111 de fecha 01 de abril de 
2023 por concepto de reclasificación de la póliza E00900 del 10 de octubre de 2022, derivado de 
error de registro contable, donde se anexa transferencia bancaria, CFDI con folio fiscal 5EF42255-
F8A2-4B8B-914E-0D2A51D4437D, entero de las retenciones del impuesto del 15% 
correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2022 y oficio MSBN/XLII/TM0339/2022 
con asunto: Entero de retenciones UAN, por lo que se aclara un importe de $84, 083.11 (ochenta y 
cuatro mil ochenta y tres pesos 11/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de enterar un importe de $725,668.63 (setecientos veinticinco mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional) si bien se remite copia con certificación 
errónea del oficio MSBN/XLII/SM-343/2023, con asunto: denuncia en contra de quienes resulten 
responsables, con sello de recibido el 17 de noviembre de 2023 por la Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, aún no se realizan los enteros correspondientes. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 3.AF.22.MA.12 
Del análisis a las cuentas del pasivo y de la información solicitada; se detectaron adeudos 
registrados al 31 de diciembre de 2022, que a la fecha de ejecución de la auditoría se encuentran 
sin acreditar documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración o cancelación, 
comprometiendo el recurso de los siguientes ejercicios fiscales, como se detalla a continuación: 
 
1. Adeudos de ejercicios anteriores por un importe de $54,379,944.58 (cincuenta y cuatro 

millones trescientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 58/100 moneda 
nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que no tuvieron movimiento en el 
ejercicio. 

 
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 
2111-1-0002 82,012.37 
2111-1-0004 79,709.85 
2111-1-0005 1,610,445.30 
2111-1-0006 337,244.65 
2111-1-0007 10,394.43 
2111-1-0008 74,117.41 
2111-2-006 1,034,310.18 
2111-2-007 66,468.49 
2111-2-009 4,474.93 
2111-3-0001 55,805.30 
2111-3-0002 49,392.78 
2111-3-0003 97,881.20 
2111-3-0004 5,894.59 
2111-3-0005 25,943.99 
2111-3-0006 50,175.25 
2111-3-0007 60,951.26 
2111-3-0008 8,026.35 
2111-3-0009 25,254.94 
2111-3-0010 79,171.32 
2111-3-0011 56,694.72 
2111-3-0012 60,438.88 
2111-3-0013 7,642.97 
2111-3-0014 12,079.40 
2111-3-0015 131,191.34 
2111-3-0016 40,548.65 
2111-3-0017 82,005.05 
2111-3-0018 35,705.04 
2111-3-0019 66,295.85 
2111-3-0020 77,712.20 
2111-3-0021 38,331.12 
2111-3-0022 136,201.05 
2111-3-0023 131,709.71 
2111-3-0024 2,172.06 
2111-3-0025 126,500.44 
2111-3-0026 22,700.98 
2111-3-0027 59,847.34 
2111-3-0028 53,437.12 
2111-3-0029 68,978.02 
2111-3-0030 54,281.90 
2111-3-0031 33,093.76 
2111-3-0033 15,895.12 
2111-3-0034 86,138.47 
2111-3-0036 38,163.68 
2111-3-0037 85,718.70 
2111-3-0038 113,018.11 
2111-3-0040 135,781.42 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

38 de 131 

Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2111-3-0041 13,393.40 
2111-3-0042 75,382.68 
2111-3-0043 46,401.80 
2111-3-0045 96,744.96 
2111-3-0046 48,060.32 
2111-3-0047 57,301.35 
2111-3-0049 62,852.88 
2111-3-0051 24,387.05 
2111-3-0052 25,635.15 
2111-3-0053 98,991.10 
2111-3-0055 51,920.34 
2111-3-0058 34,561.90 
2111-3-0060 46,629.25 
2111-3-0064 4,396.28 
2111-3-0065 30,384.71 
2111-3-0066 24,957.20 
2111-3-0067 53,621.64 
2111-3-0068 10,990.70 
2111-3-0069 55,838.62 
2111-3-0070 18,549.96 
2111-3-0071 84,825.75 
2111-3-0072 104,813.25 
2111-3-0073 112,618.77 
2111-3-0074 91,639.98 
2111-3-0076 28,345.60 
2111-3-0077 57,950.88 
2111-3-0078 11,922.72 
2111-3-0079 82,269.12 
2111-3-0080 17,577.44 
2111-3-0081 27,763.68 
2111-3-0083 70,437.12 
2111-3-0084 107,076.20 
2111-3-0085 69,921.36 
2111-3-0086 77,982.37 
2111-3-0088 93,238.49 
2111-3-0090 138,034.55 
2111-3-0091 16,741.75 
2111-3-0092 96,192.55 
2111-3-0093 16,352.12 
2111-3-0094 44,793.96 
2111-3-0095 1,615.60 
2111-3-0096 26,179.68 
2111-3-0097 20,776.49 
2111-3-0098 80,208.92 
2111-3-0100 91,753.34 
2111-3-0101 116,327.94 
2111-3-0102 18,501.76 
2111-3-0103 10,906.71 
2111-3-0104 170,993.22 
2111-3-0105 62,270.20 
2111-3-0106 15,681.18 
2111-3-0107 51,865.30 
2111-3-0108 698.14 
2111-3-0109 158,497.98 
2111-3-0110 117,040.60 
2111-3-0111 120,388.95 
2111-3-0112 123,737.30 
2111-3-0113 10,075.52 
2111-3-0114 71,937.12 
2111-3-0116 74,733.46 
2111-3-0117 40,926.93 
2111-3-0118 52,614.36 
2111-3-0119 31,209.39 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2111-3-0120 27,923.74 
2111-3-0121 137,693.24 
2111-3-0122 6,429.34 
2111-3-0123 36,000.00 
2111-3-0124 18,053.60 
2111-3-0126 5,048.77 
2111-3-0127 42,700.00 
2111-3-0128 4,000.00 
2111-3-0129 6,050.00 
2111-3-0130 129,487.17 
2111-3-0131 104,827.97 
2111-3-0132 103,000.00 
2111-3-0133 30,427.97 
2111-3-0134 2,000.00 
2111-3-0135 11,500.00 
2111-3-0136 12,000.00 
2111-3-0137 62,000.00 
2111-3-0138 13,524.88 
2111-3-0139 18,000.00 
2111-3-0140 15,850.50 
2111-3-0141 80,253.80 
2111-3-0142 22,848.40 
2111-3-0143 19,362.20 
2111-3-0144 22,036.52 
2111-3-0145 25,018.56 
2111-3-0146 35,700.00 
2111-3-0147 67,600.00 
2111-3-0148 62,300.00 
2111-3-0149 14,400.00 
2111-3-0150 14,800.00 
2111-3-0151 34,000.00 
2111-3-0152 60,000.00 
2111-3-0153 17,500.00 
2111-3-0154 76,737.03 
2111-3-0155 20,000.00 
2111-3-0156 69,000.00 
2111-3-0157 44,000.00 
2111-3-0158 45,000.00 
2111-3-0161 17,290.17 
2111-3-0162 14,663.44 
2111-3-0163 30,900.00 
2111-3-0164 40,000.00 
2111-3-0165 201.00 
2111-3-0166 58,156.64 
2111-3-0167 25,900.00 
2111-3-0168 19,900.00 
2111-3-0169 21,200.00 
2111-3-0170 39,000.00 
2111-3-0171 68,800.00 
2111-3-0172 19,826.34 
2111-3-0173 7,400.00 
2111-3-0174 38,750.00 
2111-3-0175 44,576.30 
2111-3-0176 19,689.48 
2111-3-0177 69,463.56 
2111-3-0178 38,301.16 
2111-3-0179 65,338.72 
2111-3-0180 65,710.88 
2111-3-0181 49,267.26 
2111-3-0182 24.88 
2111-3-0183 35,000.00 
2111-3-0184 31,800.00 
2111-3-0185 20,000.00 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2111-3-0186 18,000.00 
2111-3-0187 65,000.00 
2111-3-0188 70,905.44 
2111-3-0190 4,627.00 
2111-3-0191 18,856.53 
2111-3-0192 7,455.34 
2111-3-0193 6,788.64 
2111-3-0194 40,540.08 
2111-3-0195 7,502.40 
2111-3-0196 12,374.72 
2111-3-0197 61,270.80 
2111-3-0198 53,770.80 
2111-3-0199 74,645.92 
2111-3-0200 19,740.14 
2111-3-0201 15,628.76 
2111-3-0202 4,489.84 
2111-3-0203 2,166.32 
2111-3-0205 31,674.40 
2111-3-0206 48,674.40 
2111-3-0207 64,221.04 
2111-3-0208 69,145.88 
2111-3-0209 122,500.00 
2111-3-0210 148,500.00 
2111-3-0211 47,327.97 
2111-3-0212 58,000.00 
2111-3-0213 38,000.00 
2111-3-0214 41,000.00 
2111-3-0215 44,000.00 
2111-3-0216 51,000.00 
2111-3-0217 77,151.64 
2111-3-0218 33,651.50 
2111-3-0219 80,500.00 
2111-3-0220 74,000.00 
2111-3-0221 534.10 
2111-3-0242 38,790.24 
2111-3-0243 68,725.60 
2111-3-0244 79,367.27 
2111-3-0246 19,500.00 
2111-3-0247 41,200.00 
2111-3-0248 52,000.00 
2111-3-0249 29,249.92 
2111-3-0250 16,572.21 
2111-3-0251 1,000.00 
2111-3-0252 134,000.00 
2111-3-0253 217,000.00 
2111-3-0254 177,500.00 
2111-3-0255 161,000.00 
2111-3-0256 144,000.00 
2111-3-0257 41.56 
2111-3-0258 60,000.00 
2111-3-0259 53,670.74 
2111-3-0260 10,568.18 
2111-3-0261 13,500.00 
2111-3-0262 50,557.22 
2111-3-0263 47,271.83 
2111-3-0264 89,500.00 
2111-3-0265 25,808.36 
2111-3-0266 29,457.71 
2111-3-0267 31,670.24 
2111-3-0268 11,500.00 
2111-3-0269 22,474.06 
2111-3-0270 16,020.63 
2111-3-0272 32,000.00 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2111-3-0273 26,500.00 
2111-3-0274 500.00 
2111-3-0275 54,137.12 
2111-3-0276 41,847.00 
2111-3-0277 59,239.12 
2111-3-0278 251.58 
2111-3-0279 44,259.12 
2111-3-0280 34,840.68 
2111-3-0281 864.46 
2111-3-0282 81,889.62 
2111-3-0283 66,888.79 
2111-3-0284 54,888.80 
2111-3-0286 98,702.86 
2111-3-0287 184,091.67 
2111-3-0288 68,567.08 
2111-3-0289 79,308.81 
2111-3-0290 84,437.28 
2111-3-0291 47,666.43 
2111-3-0293 4,741.50 
2111-3-0294 4,353.73 
2111-3-0295 21,248.48 
2111-3-0296 3,326.05 
2111-3-0297 6,603.80 
2111-3-0298 6,603.80 
2111-3-0299 6,603.76 
2111-3-0300 18,082.94 
2111-3-0301 6,093.33 
2111-3-0302 1,349.32 
2111-3-0303 3,848.32 
2111-3-0304 923.92 
2111-3-0305 74.64 
2111-3-0306 19,323.68 
2111-3-0308 18,788.48 
2111-3-0309 18,298.80 
2111-3-0310 14,000.00 
2111-3-0313 1,801.88 
2111-3-0314 420.82 
2111-3-0318 2,445.18 
2111-3-0321 1,474.78 
2111-3-0322 1,900.00 
2111-3-0324 1,474.79 
2111-3-0328 879.88 
2111-3-0331 3,201.88 
2111-3-0335 1,801.88 
2111-3-0341 689.99 
2111-3-0343 2,000.00 
2111-3-0345 432.68 
2111-3-0349 1,801.88 
2111-3-0351 420.82 
2111-3-0354 1,521.88 
2111-3-0356 1,301.88 
2111-3-0357 420.82 
2111-3-0362 1,050.00 
2111-3-0364 2,534.96 
2111-3-0365 1,301.88 
2111-3-0368 1,501.88 
2111-3-0370 1,908.32 
2111-3-0375 1,714.79 
2111-3-0378 696.88 
2111-3-0379 2,000.00 
2111-3-0382 672.24 
2111-3-0385 539.44 
2111-3-0388 1,474.78 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2111-3-0389 1,107.53 
2111-3-0390 1,801.88 
2111-3-0394 1,714.79 
2111-3-0396 1,714.88 
2111-3-0398 543.76 
2111-3-0400 1,741.88 
2111-3-0401 1,741.88 
2111-3-0405 3,301.88 
2111-3-0406 1,801.88 
2111-3-0409 1,801.88 
2111-3-0410 4,326.05 
2111-3-0412 3,474.78 
2111-3-0413 1,741.88 
2111-3-0414 1,974.78 
2111-3-0428 8,000.00 
2111-3-0429 20,384.16 
2111-3-0444 500.00 
2111-5-0001 55,186.72 
2111-5-0003 21,000.00 
2111-5-0005 33,150.16 
2111-5-0006 53,000.00 
2111-5-0007 29,000.00 
2111-5-0008 84,000.00 
2111-5-0009 7,500.00 
2111-5-0010 36,500.00 
2111-5-0011 39,400.00 
2111-5-0012 44,000.00 
2111-5-0013 34,005.95 
2111-5-0014 40,000.00 
2111-5-0015 76.78 
2111-5-0016 38,000.00 
2111-5-0017 38,000.00 
2111-5-0018 35,000.00 
2111-5-0019 40,413.70 
2111-5-0020 18,000.00 
2111-5-0021 55,916.19 
2111-5-0022 67,100.00 
2111-5-0023 31,707.70 
2111-5-0025 33,000.00 
2111-5-0027 86,500.00 
2111-5-0030 39,000.00 
2111-5-0031 5,000.00 
2111-5-0033 31,200.00 
2111-5-0034 27,650.00 
2111-5-0035 44,000.00 
2111-5-0036 23,000.00 
2111-5-0037 23,000.00 
2111-5-0038 40,000.00 
2111-5-0039 10,970.26 
2111-5-0040 22,000.00 
2111-5-0041 39,000.00 
2111-5-0042 54,000.00 
2111-5-0043 20,500.00 
2111-5-0044 38,500.00 
2111-5-0045 12,000.00 
2111-5-0046 36,000.00 
2111-5-0047 10,000.00 
2111-5-0048 25,013.37 
2111-5-0049 33,600.00 
2112 Proveedores por pagar a corto plazo  
2112-1-000022 14,225.00 
2112-1-000025 23,201.00 
2112-1-000028 511.95 
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Cuenta Contable 
Saldo al 31 de Diciembre 

$ 

2112-1-000058 29,499.97 
2112-1-000201 44,080.00 
2112-1-000259 82,446.24 
2112-1-0006 4,820.00 
2112-1-0007 2,637.00 
2112-1-0009 4,352.00 
2112-1-0011 9,003.00 
2112-1-0012 1,035.00 
2112-1-0013 1,102.50 
2112-1-0014 2,944.00 
2112-1-0015 12,755.00 
2112-1-0016 7,500.00 
2112-1-0017 2,301.28 
2112-1-0018 696.00 
2112-1-0019 1,567.42 
2112-1-0020 5,818.99 
2112-1-0022 7,772.00 
2112-1-0023 2,500.00 
2112-1-0024 7,089.00 
2112-1-0025 27,268.02 
2112-1-0026 1,257.17 
2112-1-0027 7,916.00 
2112-1-0028 22,890.87 
2112-1-0029 2,116.00 
2112-1-0030 4,032.70 
2112-1-0031 3,974.00 
2112-1-0032 15,919.20 
2112-1-0033 5,465.00 
2112-1-0034 4,275.03 
2112-1-0035 43,605.80 
2112-1-0036 24,754.90 
2112-1-0037 9,599.30 
2112-1-0038 194,542.58 
2112-1-0039 1,545.00 
2112-1-0040 100,000.00 
2112-1-0041 397.00 
2112-1-0042 1,880.00 
2112-1-0043 3,968.52 
2112-1-0044 5,440.00 
2112-1-0045 2,500.00 
2112-1-0046 805.00 
2112-1-0047 19,200.00 
2112-1-0048 60,453.00 
2112-1-0049 1,685.87 
2112-1-0050 29,413.28 
2112-1-0051 38,015.00 
2112-1-0052 7,620.19 
2112-1-0053 75,000.00 
2112-1-0054 13,967.50 
2112-1-0055 10,830.01 
2112-1-0056 126,311.21 
2112-1-0057 4,350.00 
2112-1-0058 8,286.40 
2112-1-0059 8,409.53 
2112-1-0060 1,472.45 
2112-1-0061 19,102.88 
2112-1-0062 5,200.00 
2112-1-0063 165,972.40 
2112-1-0065 50,000.00 
2112-1-0067 48,035.00 
2112-1-0068 11,600.00 
2112-1-0069 1,273.68 
2112-1-0070 17,019.12 
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2112-1-0071 1,672.00 
2112-1-0072 834,221.36 
2112-1-0073 10,000.00 
2112-1-0076 775.00 
2112-1-0077 541,154.00 
2112-1-0078 21,097.00 
2112-1-0079 13,790.00 
2112-1-0080 10,300.00 
2112-1-0081 78,982.00 
2112-1-0082 219,773.00 
2112-2-0005 7,420.00 
2112-2-0006 28,750.00 
2112-2-0007 4,859.50 
2112-2-0008 11,930.00 
2112-2-0009 113,150.43 
2112-2-0010 6,264.00 
2112-2-0011 2,340.00 
2112-2-0012 16,647.65 
2112-2-0013 46,414.00 
2112-2-0014 27,600.00 
2112-2-0015 15,980.40 
2112-2-0016 92,849.40 
2112-2-0017 76,375.00 
2112-2-0018 130,114.94 
2112-2-0019 560.00 
2112-2-0020 2,900.00 
2112-2-0021 31,175.16 
2112-2-0022 14,013.97 
2112-2-0023 63,800.00 
2112-2-0024 12,180.12 
2112-2-0025 39,753.20 
2112-2-0026 3,152.00 
2112-2-0027 24,276.03 
2112-2-0028 33,993.69 
2112-2-0029 20,660.00 
2112-2-0030 145,932.91 
2112-2-0031 187,680.00 
2112-2-0032 4,972.00 
2112-2-0033 650.01 
2112-2-0034 2,000.00 
2112-2-0035 9,468.00 
2112-2-0036 24,000.00 
2112-2-0037 9,982.92 
2112-2-0038 5,000.00 
2112-2-0039 549.98 
2112-2-0040 392.00 
2112-2-0041 6,200.00 
2112-2-0042 779.14 
2112-2-0043 11,600.00 
2112-2-0045 230.00 
2112-2-0046 2,000.00 
2112-2-0049 11,905.00 
2112-2-0050 10,094.00 
2112-2-0052 10,904.00 
2112-2-0053 5,010.00 
2112-2-0054 1,200.00 
2112-2-0055 5,000.00 
2112-2-0056 13,488.65 
2112-2-0058 1,340.00 
2112-2-0059 108,012.00 
2112-2-0060 1,517.88 
2112-2-0061 3,000.00 
2112-2-0062 40,600.00 
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2112-2-0063 600.00 
2112-2-0064 300.00 
2112-2-0065 53,680.00 
2112-2-0067 8,757.64 
2112-2-0068 119,473.00 
2112-2-0069 16,008.00 
2112-2-0070 18,595.80 
2112-2-0072 1,368.80 
2112-2-0074 3,097.20 
2112-2-0075 56.80 
2112-2-0076 26,677.44 
2112-2-0077 538.00 
2112-2-0078 3,069.00 
2112-2-0079 2,008.08 
2112-2-0080 930.00 
2112-2-0081 7,863.02 
2112-2-0082 2,552.00 
2112-2-0085 8,580.00 
2112-2-0086 680.00 
2112-2-0087 1,200.00 
2112-2-0088 770.00 
2112-2-0089 90,900.00 
2112-2-0090 11,164.10 
2112-2-0091 1,527.00 
2112-2-0092 18,000.00 
2112-2-0093 11,600.00 
2112-2-0094 2,000.00 
2112-2-0095 1,564.00 
2112-2-0096 18,040.00 
2112-2-0097 18,954.00 
2112-2-0098 112,300.00 
2112-2-0100 900.00 
2112-2-0103 22,844.00 
2112-2-0104 7,500.00 
2112-2-0105 392,355.60 
2112-2-0106 965.00 
2112-2-0107 3,699.99 
2112-2-0110 5,220.00 
2112-2-0111 91,760.66 
2112-2-0112 522.00 
2112-2-0114 104.00 
2112-2-0115 1,022.00 
2112-2-0116 41,770.32 
2112-2-0117 400.00 
2112-2-0118 44,184.68 
2112-2-0119 300.00 
2112-2-0120 72,500.00 
2112-2-0121 12,180.00 
2112-2-0124 1,218.00 
2112-2-0125 18,390.00 
2112-2-0126 1,750.00 
2112-2-0127 4,512.40 
2112-2-0128 6,600.00 
2112-2-0129 5,000.00 
2112-2-0131 5,679.40 
2112-2-0132 1,015.00 
2112-2-0133 5,220.00 
2112-2-0134 34,550.00 
2112-2-0135 3,959.68 
2112-2-0136 3,000.00 
2112-2-0137 15,000.00 
2112-2-0138 25,999.00 
2112-2-0139 2,320.00 
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2112-2-0141 64.00 
2112-2-0144 4,400.00 
2112-2-0146 800.00 
2112-2-0147 3,150.00 
2112-2-0148 20,000.00 
2112-2-0149 2,345.00 
2112-2-0150 13,900.00 
2112-2-0151 7,145.00 
2112-2-0153 83,190.02 
2112-2-0155 4,628.85 
2112-2-0158 29,788.00 
2112-2-0160 1,725.00 
2112-2-0166 17,016.00 
2112-2-0169 9,718.73 
2112-2-0170 9,079.15 
2112-2-0183 6,950.01 
2112-2-0185 1,230.00 
2112-2-0186 4,490.00 
2112-2-0188 6,386.00 
2112-2-0192 3,001.16 
2112-2-0196 13,374.00 
2112-2-0200 9,100.00 
2112-2-0204 1,367.57 
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  
2117-71-0002 1,185,191.10 
2117-71-0003 6,498.88 
2117-71-0004 13,650.00 
2117-71-0008 497,869.51 
2117-71-0009 18,895.90 
2117-71-0011 7,796.86 
2117-71-0012 6,757.25 
2117-71-0013 306,921.76 
2117-71-0014 3,130.46 
2117-71-0018 10,616.65 
2117-71-0019 31,432.00 
2117-71-0020 1,330.00 
2117-71-0021 3,375.00 
2117-71-0026 396,849.90 
2117-71-0029 70,354.74 
2117-71-0031 1,800.00 
2117-71-0033 41,017.50 
2117-71-0035 109,304.39 
2117-71-0036 36,228.30 
2117-71-0040 5,628.00 
2117-71-0041 501,861.26 
2117-71-0043 99,648.56 
2117-71-0045 185,668.49 
2117-71-0047 2,906.28 
2117-71-0049 1,161.82 
2117-71-0051 57,848.32 
2117-71-0053 5,445.00 
2117-71-0054 3,000.00 
2117-71-0056 28,020.60 
2117-71-0064 3,000.00 
2117-71-0066 3,540.80 
2117-71-0067 4,089.80 
2117-71-0068 4,999.80 
2117-72-05-01 17,182.32 
2117-72-07-01 7,719.94 
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo  
2119-01-0001 18,273.85 
2119-01-0002 228,793.08 
2119-01-0003 11,640.00 
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2119-01-0004 83,550.00 
2119-01-0005 89,054.29 
2119-01-0006 3,075.31 
2119-01-0007 102,572.61 
2119-01-0008 490.00 
2119-01-0010 3,002.03 
2119-01-0011 25,000.00 
2119-01-0012 1,720.93 
2119-01-0014 6,037.08 
2119-01-0015 89,502.80 
2119-01-0017 13,200.00 
2119-01-0023 9,313.68 
2119-01-0024 1,349,178.92 
2119-01-0025 3,733.90 
2119-01-0026 3,999.99 
2119-01-0027 123,031.84 
2119-01-0029 15,654.50 
2119-01-0030 10,000.00 
2119-01-0034 905.73 
2119-01-0035 1,024.88 
2119-01-0036 1,024.88 
2119-01-0037 1,024.88 
2119-01-0038 1,127.84 
2119-01-0039 1,127.84 
2119-01-0040 1,127.84 
2119-01-0041 1,079.64 
2119-01-0043 54,781.13 
2119-01-0044 1,024.88 
2119-01-0045 199,525.98 
2119-01-0052 5,293.59 
2119-01-0054 1.20 
2119-01-0058 2,407.00 
2119-01-0059 2,935.00 
2119-01-0060 1,254.00 
2119-01-0062 8,307.00 
2119-01-0063 332,500.00 
2119-01-0065 820.30 
2119-01-0066 330.00 
2119-01-0069 4,650.00 
2119-01-0070 250,000.00 
2119-01-0071 71,364.99 
2119-01-0073 4,845.00 
2119-01-0074 283,000.00 
2119-01-0076 3,000.00 
2119-01-0081 3,338.00 
2119-01-0088 5,042,622.05 
2119-01-0089 7,715.00 
2119-01-0090 1,482,443.00 
2119-01-0091 1,111,895.22 
2119-01-0094 1,748.00 
2119-01-0098 1,642.16 
2119-01-0099 1,134,867.56 
2119-01-0100 11,894,638.71 
2119-01-0101 393,973.00 
2119-01-0102 234,913.06 
2119-01-0104 250,440.03 
2119-01-0105 356.00 
2119-01-0107 2,504.00 
2119-01-0108 19,035.96 
2119-01-0110 2,070.00 
2119-01-0132 440,056.08 
2119-01-0135 500.00 
2119-01-0138 16,000.00 
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2119-02-0001 17,050.00 
2119-02-0002 2,840.00 
2119-03-0001 2,151.86 
2119-03-0002 91,665.00 
2119-03-0006 24.24 
2119-03-0007 159,405.79 
2119-03-0009 1,376.00 
2119-03-0010 736.00 
2119-03-0011 868.00 
2119-03-0012 673.12 
2119-04-0003 7,000.00 
2119-04-0004 7,321.26 
2119-04-0005 3,864.44 
2119-04-0006 3,540.94 
2119-04-0020 7,081.88 
2119-04-0021 20,000.00 
2119-04-0022 5,366.04 
2119-04-0023 4,313.70 
2119-04-0025 9,577.99 
2119-04-0026 1,405.39 
2119-04-0028 2,562.08 
2119-04-0029 2,760.08 
2119-04-0030 5,175.19 
2119-04-0031 2,000.00 
2119-04-0032 1,200.00 
2119-04-0033 2,605.39 
2119-04-0034 1,405.39 
2119-04-0035 1,405.39 
2119-04-0036 1,405.39 
2119-04-0037 2,605.39 
2119-04-0038 2,889.59 
2119-04-0039 2,605.39 
2119-04-0040 1,405.39 
2119-04-0041 1,405.39 
2119-04-0042 2,605.39 
2119-04-0043 1,405.39 
2119-04-0045 5,540.99 
2119-04-0046 1,832.73 
2119-04-0047 4,562.08 
2119-04-0048 1,832.73 
2119-04-0049 1,832.73 
2119-04-0050 3,332.73 
2119-04-0052 332.73 
2119-04-0053 3,332.73 
2119-04-0054 3,332.73 
2119-04-0055 3,332.73 
2119-04-0056 1,832.73 
2119-04-0057 4,832.73 
2119-04-0058 3,000.00 
2119-04-0059 6,909.76 
2119-04-0060 3,000.00 
2119-04-0061 22,786.27 
2119-04-0062 12,370.15 
2119-04-0064 8,149.35 
2119-04-0065 1,716.47 
2119-04-0074 3,102.69 
2119-04-0075 44,200.34 
2119-04-0082 3,864.44 
2119-04-0083 6,594.57 
2119-04-0085 19,119.54 
2119-04-0086 3,594.57 
2119-04-0087 5,235.37 
2119-04-0088 2,562.08 
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2119-04-0089 3,594.57 
2119-04-0090 9,474.91 
2119-04-0091 9,832.11 
2119-04-0092 3,274.06 
2119-04-0093 24,183.65 
2119-04-0095 13,081.91 
2119-04-0096 5,565.09 
2119-04-0097 6,909.76 
2119-04-0098 6,909.76 
2119-04-0099 2,605.39 
2119-04-0100 9,000.00 
2119-04-0101 5,540.99 
2119-04-0102 3,332.73 
2119-04-0103 2,605.39 
2119-04-0107 1,651.07 
2119-04-0109 9,000.00 
2119-04-0111 8,654.60 
2119-04-0112 2,548.12 
2119-04-0114 8,654.60 
2119-04-0115 8,184.16 
2119-04-0116 3,594.57 
2119-04-0117 4,442.60 
2119-04-0118 3,594.57 
2119-04-0119 3,783.53 
2119-04-0120 22,364.82 
2119-04-0124 32,500.00 
2119-04-0125 25,000.00 
2119-04-0128 25,000.00 
2119-04-0130 12,400.00 
2119-04-0131 30,497.72 
2119-04-0132 2,626.10 
2119-04-0134 6,987.63 
2119-04-0135 7,131.14 
2119-04-0136 5,022.33 
2119-04-0137 7,692.33 
2119-04-0138 14,071.89 
2119-04-0139 7,046.44 
2119-04-0143 1,000.00 
2119-04-0144 3,686.59 
2119-04-0145 1,485.46 
2119-04-0146 1,434.23 
2119-04-0147 1,805.46 
2119-04-0148 10,380.93 
2119-04-0149 8,890.86 
2119-04-0150 10,282.33 
2119-04-0151 10,282.33 
2119-04-0153 66,476.15 
2119-04-0154 55,497.73 
2119-04-0157 1,500.00 
2119-04-0160 13,831.06 
2119-04-0161 22,164.39 
2119-04-0162 7,012.53 
2119-04-0163 3,686.93 
2119-04-0164 3,686.93 
2119-04-0165 9,987.93 
2119-04-0166 15,661.13 
2119-04-0167 15,661.13 
2119-04-0168 5,009.74 
2119-04-0169 3,594.57 
2119-04-0170 12,364.82 
2119-04-0171 6,010.00 
2119-04-0172 7,176.10 
2119-04-0173 8,654.60 
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2119-04-0174 9,438.05 
2119-04-0175 3,783.53 
2119-04-0176 4,589.51 
2119-04-0177 2,301.98 
2119-04-0178 2,509.00 
2119-04-0179 2,301.98 
2119-04-0180 3,594.57 
2119-04-0181 3,314.02 
2119-04-0182 550.36 
2119-04-0183 10,141.42 
2119-04-0184 5,235.37 
2119-04-0185 5,235.37 
2119-04-0186 5,235.37 
2119-04-0187 1,832.73 
2119-04-0188 7,306.66 
2119-04-0189 2,254.66 
2119-04-0190 3,421.05 
2119-04-0191 4,877.80 
2119-04-0192 2,117.64 
2119-04-0193 1,817.62 
2119-04-0195 3,594.57 
2119-04-0196 3,783.53 
2119-04-0197 7,321.26 
2119-04-0198 2,562.08 
2119-04-0199 5,235.37 
2119-04-0200 3,783.53 
2119-04-0201 3,783.53 
2119-04-0202 3,594.57 
2119-04-0203 6,380.57 
2119-04-0204 12,364.82 
2119-04-0205 5,009.74 
2119-04-0206 2,562.08 
2119-04-0210 1,531.07 
2119-04-0213 8,503.88 
2119-04-0238 2,373.60 
2119-04-0241 5,112.80 
2119-04-0243 9,839.00 
2119-04-0245 7,008.40 
2119-04-0251 6,928.60 
2119-04-0272 3,465.55 

Total: 54,379,944.58 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de 
respuesta MSB/XLII/0200/2023 y auxiliares contables.  

 
2. Adeudos por un importe de $27,506,253.41 (veintisiete millones quinientos seis mil doscientos 

cincuenta y tres pesos 41/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas 
contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2022 con saldo y tuvieron movimiento en el ejercicio. 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 

Cuenta Contable Saldo de Ejercicios Anteriores $ 
Movimientos del Ejercicio 

Saldo al 31 de Diciembre $ 
Disminuciones $ Aumentos $ 

2111    Servicios personales por pagar a corto plazo    
2111-1-0003              53,500.00                  5,000.00  0.00                                     48,500.00  
2111-2-008    23,708,022.31                  5,000.00  0.00                           23,703,022.31  
2111-3-0050              78,162.96  9,175.00  0.00                                     68,987.96  
2111-3-0054           169,968.50  7142.85  0.00                                  162,825.65  
2111-3-0059           140,415.34               78,939.33  0.00                                     61,476.01  
2111-5-0028              88,491.00  49,999.95 0.00                        38,491.05  
2112 Proveedores por pagar a corto plazo    
2112-1-000027                      807.00            154,384.22            154,384.22                       807.00  
2112-1-000045           161,926.72            2,349,140.94  3,172,498.50      985,284.28  



Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

51 de 131 

Cuenta Contable Saldo de Ejercicios Anteriores $ Movimientos del Ejercicio Saldo al 31 de Diciembre $ 

2112-1-000062              41,435.15               11,252.00               11,252.00               41,435.15  
2112-1-0001       1,059,082.63       1,440,823.15        1,495,786.16        1,114,045.64  
2112-1-000150                            0.01            319,660.01            374,623.02               54,963.02  
2112-1-0002           155,612.21       3,108,825.37        3,148,746.35            195,533.19  
2112-1-0003           193,938.10       9,615,813.65        9,443,933.64               22,058.09  
2112-1-0004                 5,000.00       3,609,251.22        3,684,651.21               80,399.99  
2112-2-0002                 2,978.00               31,383.00               31,383.00                  2,978.00  
2112-2-0004              92,800.00            177,463.04            177,463.04               92,800.00  
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo    
2115-44102                 2,800.00       1,955,126.02        1,955,126.02                  2,800.00  
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo    
2117-71-0006           330,556.74       1,231,216.30        1,190,717.20            290,057.64  
2117-71-0044              40,680.26               34,000.00  0.00                                             6,680.26  
2117-71-0060           228,834.98       9,619,576.10        9,621,190.32            230,449.20  
2117-72-02-02 -                         0.01  0.00                                                  303.58                       303.57  
2117-72-08-01              10,467.76               20,117.72               44,618.09               34,968.13  
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo    
2119-01-0018           120,523.84               60,000.00  0.00                                     60,523.84  
2119-01-0019           178,448.00            120,000.00  0.00                                     58,448.00  
2119-01-0020           178,678.00               140,000.00  0.00                                     38,678.00  
2119-01-0021           178,678.00               100,000.00  0.00                                     78,678.00  
2119-05-003                 2,662.13               36,471.15               35,267.29                  1,458.27  
2119-05-006                 4,098.12               61,596.73               59,489.97                  1,991.36  
2119-05-007                 3,472.48               64,057.53               61,057.53                       472.48  
2119-06-0001              12,522.81            163,728.87            174,830.33               23,624.27  
2119-06-0002                 5,284.20            149,191.57            144,779.31                       871.94  
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo    
2171-01-0001                 2,641.11               22,009.25               22,009.25                  2,641.11  

Total:    27,506,253.41 
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023 y auxiliares contables.  

 
3. A la fecha de ejecución de la auditoría, se tienen adeudos originados en el ejercicio fiscal 2022, 

por un importe de $9,001,578.63 (nueve millones un mil quinientos setenta y ocho pesos 
63/100 moneda nacional), por lo que se compromete el recurso de los siguientes ejercicios 
fiscales, como se muestra a continuación: 

 
ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

Cuenta 
Contable 

Saldo Inicial $ 

Movimientos del Ejercicio 
Saldo al 31 de 
Diciembre $ 

Importe 
Pagado en el 
Ejercicio 2023 

$ 

Adeudos al 
2023 $ Disminuciones $ 

Aumentos                    
$ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo      
2112-1-000051                                  -    7,626,883.06 8,315,263.06 688,380.00 680,255.00 8,125.00 
2112-1-000251                                  -    454,538.13 494,458.95 39,920.82 36,971.23 2,949.59 
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo       
2113-000386                                  -    1,263,040.45 1,868,629.75 605,589.30 47,809.30 557,780.00 
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo       
2117-71-0078                                  -                                 -    2,231.30 2,231.30 0.00 2,231.30 
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo       
2119-01-0140                                  -    163,025.45 170,552.93 7,527.48 7,527.64 -0.16 
2119-01-0141                                  -    74,999.97 250,000.00 175,000.03 24,999.99 150,000.04 
2119-01-0142                                  -    131,035.28 179,318.15 48,282.87 20,000.00 28,282.87 
2119-01-0143                                  -    21,818.09 600,000.00 578,181.91 76,363.63 501,818.28 
2119-01-0144                                  -    39,999.96 200,000.00 160,000.04 25,454.52 134,545.52 
2119-01-0145                                  -    165,454.51 700,000.00 534,545.49 76,363.62 458,181.87 
2119-01-0147                                  -    162,116.32 211,068.08 48,951.76 20,000.00 28,951.76 
2119-01-0149                                  -    13,794.20 27,580.84 13,786.64 13,794.20 -7.56 
2119-01-0150                                  -                                  -    3,720.13 3,720.13 0.00 3,720.13 
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo     
2141-01-0001                                  -                                 -    9,500,000.00 9,500,000.00 2,375,000.01 7,124,999.99 

Total 9,001,578.63 
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023 y auxiliares contables.  
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 39, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 40, fracción I del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de San Blas, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 
1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Del punto 1.  
Solventacion(sic): 
De los datos registrados en las cuentas contables anteriormente registradas; la investigación 
correspondiente arrojo que los saldos registrados corresponden a ejercicios anteriores y no se 
cuenta con documentación comprobatoria que acredite los adeudos por: 
2111 servicios personales por pagar a corto plazo 
2112 proveedores por pagar a corto plazo 
2117 retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
2119 otras cuentas por pagar a corto plazo 
Adicionalmente estos saldos fueron generados anterior al ejercicio 2017 y por motivos de la no 
Entrega-recepción del periodo 2014-2017, la investigación de la procedencia de los saldos no se 
pudo concluir. 

 
Del punto 2. 
Solventacion(sic): 
Se anexa copia certificada de los convenios de pago como parte de las acciones realizadas para 
aclaración(sic) de los saldos de las siguientes cuentas contables: 
2111-1-0003 
2111-3-0050 
2111-3-0054 
2111-3-0059 
2111-5-0028 
2119-01-0018 
2119-01-0020 
2119-01-0021 
Se anexa copia certificada de auxiliar de cuentas como parte de las acción(sic) realizadas para 
aclaración(sic) de los saldos de las siguientes cuentas contables: 
2171-01-0001 
2112-1-000045 
2112-1-000062 
2112-1-000150 
Se anexa copia certificada de póliza(sic) contable E00277 como evidencia de liquidación(sic) de la 
retenciones(sic) del 2.5 al millar de la cuenta "2117-72-08-01". 
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Del punto 3. 
Se anexa copia certificada de auxiliares contables que reflejan los trabajos y acciones realizadas 
para aclaración(sic) de los saldos de las siguientes cuentas contables: 
2112-1-000051 
2112-1-000251 
2113-000386 
2119-01-0140 
2119-01-0141 
2119-01-0142 
2119-01-0143 
2119-01-0144 
2119-01-0145 
2119-01-0147 
2119-01-0149 
2141-01-0001 
Se anexa copia certificada de convenios de pago como evidencia de las acciones realizadas para 
aclaración(sic) de los saldos de las siguientes cuentas contables: 
2119-01-0150 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que:  
 
Del punto 2, se remiten los auxiliares contables certificados de las cuentas 2112-1-000045 y 2112-
1-000150, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023, los cuales ya se reflejan sin adeudo; y de 
la cuenta contable 2112-1-000062, según auxiliar de cuentas refleja un pago por $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo anterior, de las cuentas mencionadas se aclara 
un importe de $1,060,247.30 (un millón sesenta mil doscientos cuarenta y siete pesos 30/100 
moneda nacional). 
 
Del punto 3, se remiten los auxiliares de las cuentas contables 2119-01-0141, 2119-01-0143, 2119-
01-0144, 2119-01-0145 y 2141-01-0001 del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023, mismos que 
tuvieron una disminución en el saldo, por lo que se aclara un importe de $500,454.39 (quinientos 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 

Cuenta 
Contable 

Saldo 
Observado $ 

Movimientos del Ejercicio 2023 Adeudos al 30 
de Septiembre 

2023 $ 
Disminuciones 

$ 
Aumentos                    

$ 

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo     
2119-01-0141 175,000.03 74,999.97 0.00 100,000.06 
2119-01-0143 578,181.91 130,909.08 0.00 447,272.83 
2119-01-0144 160,000.04 65,454.48 0.00 94,545.56 
2119-01-0145 534,545.49 229,090.86 0.00  305,454.63 
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo    
2141-01-0001 9,500,000.00   -7,125,000.03 2,374,999.97 

Total:  500,454.39   

 
Quedando pendiente de solventar un importe de $89,327,074.93 (ochenta y nueve millones 
trescientos veintisiete mil setenta y cuatro pesos 93/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
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Del punto 1, si bien el ente argumenta haber hecho una investigación para detectar el origen de 
los saldos pendientes de pago, esta no se pudo concluir, por lo que se confirma lo observado, por 
un importe de $54,379,944.58 (cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y nueve mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos 58/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2, se remiten contratos y convenios de pago en copia certificada de prestaciones 
pendientes por pagar de las cuentas contables 2111-3-0050, 2111-3-0054, 2111-3-0059, 2119-01-
0018, 2119-01-0019, 2119-01-20 y 2119-01-0021 sin embargo, no se anexan los pagos realizados, 
de la cuenta contable 2117-72-08-01 se remite copia certificada de la póliza E00277 de fecha 30 de 
marzo de 2023, la cual muestra un pago por $30,050.67 (treinta mil cincuenta pesos 67/100 
moneda nacional), sin embargo, la certificación es errónea y adicional a ello, no se demuestra el 
pago a la contraloría interna, quedando pendiente por pagar un importe de $26,446,006.11 
(veintiséis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil seis pesos 11/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 
 

Cuenta Contable  Saldo al 31 de Diciembre $   
2111    Servicios personales por pagar a corto plazo   
2111-1-0003              48,500.00   
2111-2-008    23,703,022.31   
2111-3-0050              68,987.96   
2111-3-0054           162,825.65   
2111-3-0059              61,476.01   
2111-5-0028              38,491.05   
2112 Proveedores por pagar a corto plazo   
2112-1-000027                      807.00   
2112-1-000062              21,435.15   
2112-1-0001       1,114,045.64   
2112-1-0002           195,533.19   
2112-1-0003              22,058.09   
2112-1-0004              80,399.99   
2112-2-0002                 2,978.00   
2112-2-0004              92,800.00   
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo   
2115-44102                 2,800.00   
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo   
2117-71-0006           290,057.64   
2117-71-0044                 6,680.26   
2117-71-0060           230,449.20   
2117-72-02-02                      303.57   
2117-72-08-01              34,968.13   
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo   
2119-01-0018              60,523.84   
2119-01-0019              58,448.00   
2119-01-0020              38,678.00   
2119-01-0021              78,678.00   
2119-05-003                 1,458.27   
2119-05-006                 1,991.36   
2119-05-007                      472.48   
2119-06-0001              23,624.27   
2119-06-0002                      871.94   
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo   
2171-01-0001                 2,641.11   

Total:    26,446,006.11   

 
Del punto 3, se remiten los auxiliares de las cuentas contables 2112-1-000051, 2112-1-000251, 
2113-000386, 2119-01-0140, 2119-01-0142, 2119-01-0147 y 2119-01-0149 de fecha 01 de enero 
al 30 de septiembre de 2023, mismos que confirman los saldos observados, de la cuenta 2119-01-
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0150 se remite copia certificada de convenios de pago y de la cuenta 2117-71-0078 no se remite 
argumentos ni documentos, por lo que queda pendiente de solventar un importe de 
$8,501,124.24 (ocho millones quinientos un mil ciento veinticuatro pesos 24/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
De la revisión al estado analítico del activo y a la cuenta contable «1112 denominada 
Bancos/Tesorería», se detectaron cuentas bancarias registradas en las siguientes cuentas 
contables que muestran un saldo al 31 de diciembre de 2022, de importes provenientes de 
ejercicios anteriores sin movimiento, de los que no fue posible acreditarlos como saldos reales, 
debido a que no se remitieron los estados de cuenta que acrediten la veracidad del saldo 
registrado, por un importe de $5,167,922.07 (cinco millones ciento sesenta y siete mil novecientos 
veintidós pesos 07/100 moneda nacional). 
 

CUENTAS BANCARIAS SIN MOVIMIENTO  

Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre 
$ 

1112-01-0005 1,877.90 
1112-01-0008 250,000.00 
1112-01-0009 268.59 
1112-01-0010 1,452,870.00 
1112-01-0011 33,898.10 
1112-01-0014 2,409.05 
1112-01-0015 36,762.01 
1112-01-0017 25,997.31 
1112-01-0018 17,236.13 
1112-01-0020 1,429,787.00 
1112-01-0025 6,530.11 
1112-01-0026 867.18 
1112-01-0027 1,095.32 
1112-01-0029 913.03 
1112-01-0030 54.42 
1112-01-0031 128.64 
1112-01-0033 113.88 
1112-01-0035 1.25 
1112-01-0040 12,517.58 
1112-01-0042 14,046.42 
1112-01-0043 1,097.47 
1112-01-0044 23,742.51 
1112-01-0045 6,067.79 
1112-01-0047 8,480.37 
1112-01-0049 60,261.89 
1112-01-0050 16,221.24 
1112-01-0051 36,134.35 
1112-01-0052 4,791.60 
1112-02-0001 12.44 
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Cuenta Contable Saldo al 31 de Diciembre 
$ 

1112-02-0005 866.71 
1112-02-0007 887.32 
1112-02-0008 22,593.44 
1112-03-0002 10,000.00 
1112-03-0003 3,851.60 
1112-03-0007 8.00 
1112-03-0011 754.58 
1112-03-0012 6.15 
1112-03-0013 128,650.82 
1112-03-0014 6.48 
1112-03-0015 5,994.33 
1112-05-0001 35,792.75 
1112-05-0002 205.80 
1112-05-0005 609.00 
1112-05-0006 85,593.82 
1112-05-0007 93,516.01 
1112-05-0008 527,089.76 
1112-05-0009 3,228.02 
1112-05-0010 91.08 
1112-05-0011 1.12 
1112-05-0012 4,076.69 
1112-05-0013 464.00 
1112-05-0014 284.13 
1112-05-0015 1.75 
1112-05-0017 203.00 
1112-06-0006 797,962.13 
1112-06-0014 1,000.00 

Total 5,167,922.07 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-
03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023 y 
auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 40, 
fracción I del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se 
establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
Respecto a esta observacion(sic) se hace de su conocimiento que de acuerdo a la investigacion(sic) 
de dichas cuentas; no fueron recibidas en la entrega-recepcion(sic) de esta administración(sic) y se 
realizo(sic) la soliciutd(sic) de información(sic) a las instituciones bancarias correspondientes 
(adjunto oficios de acuses) sin hasta el momento tener respuesta de los mismos; por tal motivo de 
desconcoce(sic) la veracidad de dichos saldos asi(sic) como también(sic) no se han recibido por 
ningún medio estados de cuenta bancarios por medio de las instituciones bancaria(sic). 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remiten los oficios MSBM/TM-013/2023, 
MSBM/TM-014/2023 y MSBM/TM-015/2023, de fecha 22 de junio de 2023, en donde se solicita a 
las instituciones bancarias la consulta de registro de cuentas bancarias a nombre del Municipio de 
San Blas, Nayarit, estos no desvirtúa lo observado, lo anterior al no existir un pronunciamiento por 
parte de las instituciones por un importe de $5,167,922.07 (cinco millones ciento sesenta y siete 
mil novecientos veintidós pesos 07/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
De la revisión al estado analítico del activo, a las cuentas contables «1123 denominada Deudores 
Diversos por Cobrar a Corto Plazo» y «1126 denominada Préstamos Otorgados a Corto Plazo» y de 
la información proporcionada; se detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría no se 
recuperaron los adeudos de ejercicios anteriores registrados en las siguientes cuentas 
contables, asimismo, no se acredita documentalmente las gestiones realizadas para su aclaración 
o cancelación por un importe de $9,102,280.41 (nueve millones ciento dos mil doscientos ochenta 
pesos 41/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Adeudos de ejercicios anteriores registrados en las siguientes cuentas contables que no 

tuvieron movimiento de recuperación. 
 

OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
SIN MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cuenta Contable Saldo al 31/12/2022 $ 

1123   Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
1123-01-0001 10,000.00 
1123-01-0002 17,966.84 
1123-01-0006 4,697.00 
1123-01-0007 6,197.01 
1123-01-0010 347,418.50 
1123-01-0011 1,112,873.52 
1123-01-0012 396,614.46 
1123-01-0014 98,977.71 
1123-01-0016 4,000.00 
1123-01-0020 11,275.40 
1123-01-0022 500.00 
1123-01-0023 2,917,649.00 
1123-01-0024 7,900.00 
1123-01-0029 19,568.50 
1123-01-0031 6,107.96 
1123-01-0032 7,400.00 
1123-01-0033 3,580.94 
1123-01-0035 9,000.00 
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Cuenta Contable Saldo al 31/12/2022 $ 

1123-01-0036 7,081.91 
1123-01-0038 2,412,426.05 
1123-01-0039 231,044.13 
1123-01-0040 337,210.39 
1123-01-0041 1,349.49 
1123-01-0042 28,390.00 
1123-01-0046 745.09 
1123-01-0047 500.00 
1123-01-0051 1,000.00 
1123-01-0053 76,528.90 
1123-01-0054 9,196.75 
1123-01-0059 500.00 
1123-01-0061 2,000.00 
1123-01-0066 29,800.10 
1123-01-0097 5,000.00 
1123-01-0098 2,940.00 
1123-01-0099 1,975.00 
1123-01-0100 1,000.00 
1123-01-0108 3,616.07 
1123-01-0116 20,000.00 
1123-01-0118 3,000.00 
1123-01-0122 5,621.70 
1123-01-0128 11,593.00 
1123-01-0129 3,000.00 
1123-01-0131 2,625.10 
1123-01-0133 5,450.00 
1123-01-0134 3,000.00 
1123-01-0140 1,100.00 
1123-01-0143 1,000.00 
1123-02-0001 826,203.78 
1126   Préstamos otorgados a corto plazo  
1126-01-003 9,000.00 
1126-01-006 2,217.37 
1126-01-013 13,981.70 
1126-01-014 1,463.92 
1126-01-028 715.42 
1126-01-038 724.14 
1126-01-041 555.60 
1126-01-042 10,000.00 
1126-01-043 1,066.72 
1126-01-048 1,000.00 
1126-01-053 3,333.36 
1126-01-054 2,016.16 
1126-01-066 5,000.00 
1126-01-067 7,700.00 

Total: 9,075,398.69 
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta 
MSB/XLII/0200/2023, auxiliares contables y reporte analítico del activo.  

 
2. Adeudos de ejercicios anteriores registrados en las siguientes cuentas contables que tuvieron 

movimiento en el ejercicio fiscal 2022. 
 

OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 

Cuenta Contable Importe $ 
Número Concepto Saldo de Ejercicios Anteriores Cargo Abono Saldo al 31/12/2022 

1126 Préstamos otorgados a corto plazo     
1126-01-012       5,500.00    2,000.00    2,000.00              5,500.00  
1126-01-031       3,981.70    3,000.00    3,000.00              3,981.70  
1126-01-046    16,000.00    3,500.00    3,500.00           16,000.00  
1126-01-056           400.02    5,000.00    5,000.00                   400.02  
1126-01-079       1,000.00    4,000.00    4,000.00              1,000.00  

 Total:    26,881.72 
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, auxiliares contables y reporte analítico del 
activo. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 40, fracción I del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de San Blas, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Del punto 1. 
Se anexa copia certificada de los oficios de cobro de las siguientes cuentas contables. 
1123-01-0012 
1123-01-0016 
1123-01-0020 
1123-01-0022 
1123-01-0029 
1123-01-0031 
1123-01-0033 
1123-01-0036 
1123-01-0046 
1123-01-0047 
1123-01-0054 
1123-01-0108 
1123-01-0122 
1123-01-0128 
1123-01-0140 
 
Del punto 2. 
Se anexa copia certificada de oficio de cobro de las siguientes cuentas contables 
1126-01-012 
1126-01-031 
1126-01-046 
1126-01-056 
1126-01-079 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que: 
 
Del punto 1, si bien el Ayuntamiento anexa oficios de gestión de cobro que remitió a los deudores 
registrados en las cuentas contables 1123-01-0012, 1123-01-0016, 1123-01-0020, 1123-21-0022, 
1123-01-0029, 1123-01-0031, 1123-01-0033, 1123-01-0036, 1123-01-0046, 1123-01-0047, 1123-
01-0054, 1123-01-0108, 1123-01-0128 y 1123-01-0140, no se anexa evidencia del pago del 
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adeudo, asimismo no se envía argumentos o documentos respecto a las demás cuentas 
observadas por lo que queda pendiente de solventar un importe de $9,075,398.69 (nueve millones 
setenta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 69/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2, el Ayuntamiento remite auxiliares contables de las cuentas 1126-01-056 de fecha 01 
de enero al 31 de diciembre de 2023, mismo que refleja saldo en cero y 1126-01-012 que muestra 
una disminución de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo oficios que el 
Ayuntamiento remitió a los deudores con motivo de cobro de las siguientes cuentas contables 
1126-01-031, 1126-01-046 y 1126-01-079, sin embargo, no se anexa la póliza con la 
documentación que acredite la recuperación del adeudo, por lo que queda pendiente de solventar 
un importe de $26,881.72 (veintiséis mil ochocientos ochenta y un pesos 72/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.22.MA.12 
De la revisión al estado analítico del activo, a las cuentas contables «1123 denominada Deudores 
diversos por cobrar a corto plazo» y «1126 denominada Préstamos otorgados a corto plazo», así 
como de las pólizas con su documentación anexa, se detectó que a la fecha de ejecución de la 
auditoría no se recuperaron los adeudos originados en el ejercicio fiscal 2022, registrados en 
las siguientes cuentas contables, por un importe de $54,425.45 (cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 45/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Deudores registrados en cuentas contables originadas en el ejercicio fiscal 2022: 
 

OTORGAMIENTOS GENERADOS EN EL EJERCICIO NO COMPROBADOS O RECUPERADOS 

Cuenta Contable 

Póliza Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 

31/12/2022 $ 

Importe 
Recuperado 

en el Ejercicio 
2023 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ 

Número Fecha Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones $ 

1123 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo 
  

1123-01-0178 
  

32,731.76 32,426.76 305.00 
 

305.00  
C00364 07/04/2022 6,800.00 

    
 

D00091 18/04/2022 
 

6,495.00 
   

1123-01-0181 
  

31,600.00 31,190.28 409.72 
 

409.72  
E00438 24/05/2022 6,500.00 

    
 

D00140 30/06/2022 
 

6,339.42 
   

1123-01-0190 
  

3,000.00 2,986.90 13.10 
 

13.10  
C00623 08/06/2022 3,000.00 

    
 

D00122 20/06/2022 
 

2,986.90 
   

1123-01-0193 
  

1,800.00 0.00 1,800.00 
 

1,800.00  
E00786 01/09/2022 1,800.00 0.00 

   
        
1123-01-0194 

  
12,500.00 12,000.00 500.00 

 
500.00  

E00972 26/10/2022 500.00 
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Cuenta Contable 

Póliza Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 

31/12/2022 $ 

Importe 
Recuperado 

en el Ejercicio 
2023 $ 

Adeudos a la 
Fecha de 

Auditoría $ 

Número Fecha Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones $ 

1123-01-0195 
  

3,488.51 0.00 3,488.51 
 

3,488.51  
E00883 07/09/2022 3,488.51 0.00 

   

1126 Préstamos otorgados a corto plazo 
  

1126-01-076 
  

0.00 -1,000.00 1,000.00  1,000.00  
D00052 28/02/2022 

 
-1,000.00 

 
 

 

1126-01-093 
  

5,000.00 2,000.00 3,000.00  3,000.00  
E00411 04/05/2022 3,000.00 

    

1126-01-105 
  

50,000.00 0.00 50,000.00 9,090.88 40,909.12  
E00594 12/07/2022 50,000.00 

    

Total: 51,425.45 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, pólizas, reporte analítico 
del activo y auxiliares contables. 

 
2. Deudor que, aun teniendo un saldo de ejercicios anteriores, registró movimiento y muestra un 

saldo al 31 de diciembre de 2022 por un monto de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda 
nacional), de los cuales $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) corresponden a 
importes otorgados en el ejercicio fiscal 2022, mismos que se encuentran pendientes de 
comprobar o recuperar. 

 
OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y GENERADOS EN EL EJERCICIO NO COMPROBADOS O RECUPERADOS 

Cuenta 
Contable 

Póliza Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 

31/12/2022 $ 

Adeudos del 
Ejercicio 

2022 
Número Fecha 

Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones 
$ 

1123-01-0176   6,000.00 3,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 
  E00654 29/07/2022  3,000.00 0.00   
  Total:   3,000.00 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023 y auxiliares contables. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y 
XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 33, párrafo segundo del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de San Blas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; 40, fracción I del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $54,425.45 (cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 45/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Del punto 1. 
Solventacion(sic): 
Se anexa copia certificada de auxiliar de las siguientes cuentas contables como evidencia de los 
trabajos de recuperación(sic) de dichos saldos. 
1123-01-0178 
1123-01-0190 
1123-01-0194 
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1123-01-0195 
1126-01-093 
1126-01-105 
 
Del punto 2.  
Se anexa copia certificada de auxiliar contable como evidencia de los trabajos de recuperación(sic) 
de dicho adeudo reflejado en el saldo de la siguiente cuenta: 
1123-01-0176 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que: 
 
Del punto 1, si bien se anexan copias certificadas de los oficios que el Ayuntamiento remitió a los 
deudores con motivo de cobro referente a las cuentas contables 1123-01-0181, 1123-01-0193 y 
1123-01-0194, de esta última se anexa CFDI con folio fiscal 080727A7-6950-4C5F-9DA6-
75956CA58623 y póliza E00972 con la que se otorgaron los gastos a comprobar, asimismo se 
anexan auxiliares contables del ejercicio 2023 de las cuentas 1126-01-093, 1123-01-0195 y 1123-
01-0178, los cuales se reflejan sin adeudo, de la cuenta 1123-01-0190 se confirma el adeudo y de 
la cuenta 1126-01-105, se refleja una disminución, sin embargo no se remiten las pólizas de 
registro contable que lo acredite, quedando pendiente de solventar un importe de $51,425.45 
(cincuenta y un mil cuatrocientos veinticinco pesos 45/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2, si bien el Ayuntamiento manifiesta remitir copia certificada del auxiliar contable de la 
cuenta 1123-01-0176, físicamente no se encontró dicho auxiliar, adicional a ello no se remiten las 
pólizas de registro contable, por lo que queda pendiente de solventar un importe de $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 moneda nacional).  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
De la revisión al estado analítico del activo y a la cuenta contable «1111 denominada Efectivo», se 
detectó que a la fecha de ejecución de la auditoría no se recuperaron los saldos de ejercicios 
anteriores, por un importe de $293,045.64 (doscientos noventa y tres mil cuarenta y cinco pesos 
64/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que no tuvieron 
movimiento en el ejercicio fiscal 2022, asimismo, no se acredita documentalmente las gestiones 
realizadas para su aclaración o cancelación, como se detalla a continuación: 
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SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
SIN MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cuenta Contable Saldo al 31/12/2022 $ 

1111-01 251,919.73  
1111-02    19,000.00  
1111-04    14,000.00  
1111-10-0002       3,124.92  
1111-10-0003       5,000.99  

Total: 293,045.64 

FUENTE: Oficio de solicitud 
ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de 
respuesta MSB/XLII/0200/2023, auxiliares contables y 
reporte analítico del activo. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo 
por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que 
contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) 
Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
40, fracción I del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, 
se establece como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
Respecto a esta observacion(sic) se hace de su conocimiento que de acuerdo a la investigacion(sic) 
realizada se encontró(sic) que los saldos correspondiente(sic) a las cuentas contables antes 
mencionadas corresponden a ejercicios anteriores y no se encontro(sic) evidencia documental que 
alcare(sic) la procedencia de los mismos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, si bien el Ayuntamiento argumenta que las cuentas contables 
corresponden a saldos de ejercicios anteriores, no se realizaron acciones para su aclaración o 
cancelación por lo que se confirma lo observado, por un importe de $293,045.64 (doscientos 
noventa y tres mil cuarenta y cinco pesos 64/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AF.22.MA.12 
De la revisión al estado analítico del activo, a la cuenta contable «1111 denominada Efectivo», así 
como de las pólizas con su documentación anexa, se detectó una cuenta que presenta un adeudo 
que, aun teniendo un saldo de ejercicios anteriores, registró movimiento y muestra un saldo al 31 
de diciembre de 2022 por un monto de $15,886.38 (quince mil ochocientos ochenta y seis pesos 
38/100 moneda nacional), de los cuales $12,014.81 (doce mil catorce pesos 81/100 moneda 
nacional) corresponden a importes otorgados en el ejercicio fiscal 2022, mismos que se 
encuentran pendientes de comprobar o recuperar. 
 

OTORGAMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y GENERADOS EN EL EJERCICIO NO COMPROBADOS O RECUPERADOS 

Cuenta 
Contable 

Póliza Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores $ 

Movimientos del Ejercicio 2022 
Saldo al 

31/12/2022 $ 

Adeudos del 
Ejercicio 

2022 
Número Fecha 

Otorgamientos 
$ 

Comprobaciones 
$ 

1111-10-0007   3,871.57 165,000.00 152,985.19 15,886.38 12,014.81 
  E01155 25/11/2022  15,000.00    
 E01239 13/12/2022  10,000.00    
  Total:   12,014.81 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, reporte analítico del activo, 
auxiliar contable y póliza. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y 
XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 40, fracción I del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $12,014.81 (doce mil catorce pesos 81/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presunto responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a esta observacion(sic) se hace de su conocimiento que ya se iniciaron los trabajos de 
recuperacion(sic) del saldo antes relacionado adjuntando a este polizas(sic) de ingresos que reflejan 
los reintegros realizados a la fecha. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación ratifica, toda vez que, si bien se remiten pólizas de ingresos I00405 de fecha 29 
de junio de 2023 con CFDI: 977FC049-E29C-45C9-97F1-4D53CC91BDD6 por $4,300.00 (cuatro mil 
trescientos pesos 00/100 moneda nacional) y póliza I00404 con CFDI: BC3909E3-5584-4E31-8C29-
870698AFE549 por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), no se anexa la ficha de 
depósito, estado de cuenta o algún documento que compruebe el reintegro a la cuenta bancaria 
del Ayuntamiento, así como no anexan el auxiliar de cuentas, quedando pendiente de solventar un 
importe de $12,014.81 (doce mil catorce pesos 81/100 moneda nacional). 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
De la revisión al Estado analítico del activo y a las cuentas contables «1131 y 1134 denominadas 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo y Anticipo 
a contratistas por obras públicas a corto plazo», respectivamente, se detectaron anticipos 
otorgados en ejercicios anteriores por un importe de $4,109,109.08 (cuatro millones ciento nueve 
mil ciento nueve pesos 08/100 moneda nacional), que a la fecha de ejecución de la auditoría se 
encuentran pendientes de amortizar, registrados en las siguientes cuentas contables que no 
tuvieron movimiento en el ejercicio, asimismo, no se acredita documentalmente las gestiones 
realizadas para su aclaración o cancelación, como se detalla a continuación: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO DE AMORTIZACIÓN 

Cuenta Contable Saldo al 31/12/2022 $ 

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 
1131-01-0001 30,000.00 
1131-01-0005 826.58 
1131-01-0006 16,824.50 
1131-01-0014 5,500.00 
1131-01-0018 5,950.00 
1131-02-0001 1,000.00 
1131-02-0002 49,029.28 
1131-02-0003 10,000.00 
1131-02-0004 5,000.00 
1131-02-0005 118,000.00 
1131-02-0006 1,500.00 
1131-02-0007 5,667.20 
1131-02-0009 6,000.00 
1131-02-0010 26,936.00 
1131-02-0011 5,031.25 
1131-02-0012 2,500.16 
1131-02-0013 2,000.00 
1131-02-0014 42,848.70 
1131-02-0015 1,000.00 
1131-02-0016 854.43 
1131-02-0017 8,722.75 
1131-02-0018 1,455,500.00 
1131-03-0001 500.00 
1131-04-004 1,600.01 
1131-05-002 3,864.44 
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  
1134-000096 98,631.18 
1134-01-004 131,103.36 
1134-01-005 112,050.56 
1134-01-013 278,912.26 
1134-01-014 7,625.14 
1134-01-024 34,282.31 
1134-01-027 174,136.05 
1134-01-032 1.47 
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Cuenta Contable Saldo al 31/12/2022 $ 

1134-01-034 86,459.63 
1134-01-035 6,135.78 
1134-05-01 1,373,116.04 

Total 4,109,109.08 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta 
MSB/XLII/0200/2023, reporte analítico del activo y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 40, fracción I del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de San Blas, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorera 
municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
Respecto a esta observacion(sic) se hace de su conocimiento que de acuerdo a la investigacion(sic) 
realizada se encontro(sic) que los saldos correspondiente a las cuentas contables antes 
mencionadas corresponden a ejercicios anteriores y no se encontró(sic) evidencia documental que 
alcare(sic) la procedencia de los mismos. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que, si bien el Ayuntamiento manifiesta haber realizado una investigación y se 
detectó que los saldos corresponden a ejercicios anteriores y que no se encontró evidencia 
documental que aclare la procedencia de los mimos, no se realizaron acciones para su aclaración o 
cancelación, por lo que se confirma lo observado por un importe de $4,109,109.08 (cuatro 
millones ciento nueve mil ciento nueve pesos 08/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 9 Sin Observaciones AF.22.MA.12 
Del análisis a las pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa y a la documentación 
solicitada correspondiente a las adquisiciones de bienes muebles que integraron la muestra de 
auditoría, se constató que los bienes muebles adquiridos en el ejercicio fiscal 2022, cuentan con la 
factura que acredita la propiedad a favor del Ayuntamiento, de igual manera cuentan con sus 
resguardos correspondientes y se encuentran registrados en el inventario de bienes muebles del 
Ayuntamiento. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23, fracción II, 27 y 35 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 73, fracción V de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
Del análisis a las cuentas del activo y del pasivo, se detectó que los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2022, no mostraron la situación real del Ayuntamiento, dado que, las siguientes 
cuentas contables presentaron saldos negativos contrarios a su naturaleza, por un importe de 
$20,335,984.97 (veinte millones trescientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
97/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. Cuentas contables del activo: 
 

SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable 
Saldo de Ejercicios 

Anteriores $ 
Cargos $ Abonos $ 

Saldo al 
31/12/2022 $ 

1111 Efectivo 
    

1111-10-0005 10.00 150,000.00 150,080.45 -70.45 
1111-11 0.00  0.00 143,182.82 -143,182.82 
1112 Bancos/Tesorería 

    

1112-01-0001 -384,558.97 0.00  1.00 -384,559.97 
1112-01-0002 -38,294.43 0.00  0.00  -38,294.43 
1112-01-0021 -29,374.71 0.00  0.00  -29,374.71 
1112-01-0022 -305,178.44 0.00  0.00  -305,178.44 
1112-01-0023 -2,900.00 0.00  0.00  -2,900.00 
1112-02-0002 -17,380.09 0.00  0.00  -17,380.09 
1112-03-0021 -120,530.96 0.00  0.00  -120,530.96 
1112-05-0019 -21,088.58 0.00  0.00  -21,088.58 
1112-05-0020 -6,355.21 0.00  0.00  -6,355.21 
1112-06-0001 -38,910.24 0.00  0.00  -38,910.24 
1112-06-0007 -67,339.56 0.00  0.00  -67,339.56 
1112-06-0008 -106,864.99 0.00  0.00  -106,864.99 
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

  

1123-01-0009 -100.01 0.00  0.00  -100.01 
1123-01-0019 -200,000.00 0.00  0.00  -200,000.00 
1123-01-0057 -400.00 0.00  0.00  -400.00 
1123-01-0107 -300.00 0.00  0.00  -300.00 
1123-01-0112 -500.00 0.00  0.00  -500.00 
1123-01-0142 -500.00 0.00  0.00  -500.00 
1123-01-0199 0.00 1,500.00 1,531.91 -31.91 
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 

 

1124-61-04 -4,840.80 42,360.29 42,360.29 -4,840.80 
1126 Préstamos otorgados a corto plazo   

1126-01-021 -2,608.26 0.00  0.00  -2,608.26 
1126-01-027 -2,526.20 0.00  0.00  -2,526.20 
1126-01-029 -500.00 0.00  0.00  -500.00 
1126-01-030 -1,600.00 0.00  0.00  -1,600.00 
1126-01-035 -6,000.00 0.00  0.00  -6,000.00 
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Cuenta Contable 
Saldo de Ejercicios 

Anteriores $ 
Cargos $ Abonos $ 

Saldo al 
31/12/2022 $ 

1126-01-036 -951.20 0.00  0.00  -951.20 
1126-01-040 -2,000.00 10,000.00 10,533.15 -2,533.15 
1126-01-049 -8.00 0.00  0.00  -8.00 
1126-01-061 -400.00 0.00  0.00  -400.00 
1126-01-063 -4,000.00 0.00  0.00  -4,000.00 
1126-01-073 -1,000.00 0.00  0.00  -1,000.00 
1222 Cuentas por cobrar a corto plazo 

  

1222-01-0005 -1,500.00 0.00  0.00  -1,500.00 
1222-01-0007 -950.00 0.00  0.00  -950.00 

Total -1,513,279.98 
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, reporte 
analítico del activo y auxiliares. 

 

2. Cuentas contables del pasivo: 
 

SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Cuenta Contable 
Saldo de Ejercicios 

Anteriores $ 
Cargos $ Abonos $ 

Saldo al 
31/12/2022 $ 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 
 

2112-1-000373 0.00 49,300.00 37,700.00 -11,600.00 
2112-2-0003 3,033.00 165,200.00 153,600.00 -8,567.00 
2112-2-000373 0.00 63,600.00 52,000.00 -11,600.00 
2112-2-0161 -729.70 0.00  0.00  -729.70 

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo    
2117-71-0015 -73,221.73 0.00  0.00  -73,221.73 
2117-71-0027 -150,129.33  0.00  0.00  -150,129.33 
2117-71-0028 -26,824.31 0.00  0.00  -26,824.31 
2117-71-0050 -147.53 0.00  0.00  -147.53 
2117-71-0052 -120.64 0.00  0.00  -120.64 
2117-71-0065 -32,278.63 0.00  0.00  -32,278.63 
2117-71-0073 -64.60 0.00  0.00  -64.60 
2117-71-0074 -1,541.18 0.00  0.00  -1,541.18 
2117-71-0077 -16,147.13 0.00  0.00  -16,147.13 
2117-72-02-01 -68,598.79 0.00  303.58 -68,295.21 
2117-72-02-03 -16,707.91 0.00  0.00  -16,707.91 
2117-72-02-04 -474.41 0.00  0.00  -474.41 
2117-72-04-02 -72,945.94 0.00  0.00  -72,945.94 
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo      
2119-01-0009 -1,114,026.67 0.00  0.00  -1,114,026.67 
2119-01-0047 -50,000.00 0.00  0.00  -50,000.00 
2119-01-0061 -7,870.82 0.00  0.00  -7,870.82 
2119-01-0080 -7,189,246.01 0.00  0.00  -7,189,246.01 
2119-01-0087 -617.50 0.00  0.00  -617.50 
2119-01-0092 -119,737.78 0.00  0.00  -119,737.78 
2119-01-0103 -299,732.25 0.00  0.00  -299,732.25 
2119-01-0139 -578,828.03 0.00  0.00  -578,828.03 
2119-01-0148 0.00 25,000.00 12,500.00 -12,500.00 
2119-04-0121 -5,111.47 0.00  0.00  -5,111.47 
2119-04-0142 -18,332.03 0.00  0.00  -18,332.03 
2119-04-0207 -8,901,000.00 0.00  0.00  -8,901,000.00 
2119-04-0226 -4,001.80 0.00  0.00  -4,001.80 
2119-04-0231 -4,000.00 0.00  0.00  -4,000.00 
2119-04-0244 -2,295.80 0.00  0.00  -2,295.80 
2119-04-0248 -4,497.40 0.00  0.00  -4,497.40 
2119-04-0249 -4,497.70 0.00  0.00  -4,497.70 
2119-04-0261 -7,538.80 0.00  0.00  -7,538.80 
2119-05-002 -3,109.59 44,088.93 42,584.11 -4,614.41 
2119-05-004 20,570.06 39,400.16 18,609.94 -220.16 
2119-05-005 -2,641.11 0.00  0.00  -2,641.11 

Total: -18,822,704.99 
FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-03/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0200/2023, reporte 
analítico del activo y auxiliares. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite 
el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, VI, IX, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 40, fracción I y 43, párrafo I del Reglamento de la 
administración pública para el municipio de San Blas, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; directora 
de egresos del 1 de enero de 2022 al 8 de diciembre de 2022; directora de egresos del 9 de 
diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Del punto 1. 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a esta observacion(sic) se esta(sic) trabajando en el analisis(sic) para identificar la 
procedencia de los saldo(sic) antes relacionados para su debida correcion(sic) y/o aclaración(sic). 
 
Del punto 2. 
Solventacion(sic): 
Se anexa copia certificada de auxiliar contable de las siguientes cuentas contables 
2112-1-000373 
2112-2-000373 
2119-05-004 
2119-05-005 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que: 
 
Del punto 1, queda pendiente de solventar un importe de $1,513,279.98 (un millón quinientos 
trece mil doscientos setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), derivado a que el 
Ayuntamiento manifiesta estar analizando los saldos para identificar la procedencia de los mismos, 
pero no se remite evidencia documental de las gestiones realizadas para su depuración o 
corrección. 
 
Del punto 2, solo se remiten en copia certificada auxiliares contables de las cuentas 2112-1-
000373 y 2112-2-000373 los cuales se reflejan sin saldo, sin embargo no se anexan las pólizas de 
registro contable, asimismo manifiesta haber remitido en copia certificada los auxiliares contables 
de las cuentas 2119-05-004 y 2119-05-005, mismos que no se encontraron físicamente, quedando 
pendiente de solventar un importe de $18,822,704.99 (dieciocho millones ochocientos veintidós 
mil setecientos cuatro pesos 99/100 moneda nacional), derivado que no se remite documentación 
que refleje la corrección de los saldos observados. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12 
Del análisis al presupuesto de egresos para la municipalidad de San Blas, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de marzo de 2022 y a las pólizas con 
las que se registraron modificaciones presupuestales, se advierte que se realizaron incrementos al 
capítulo «10000 denominado Servicios personales» posteriores a la aprobación y publicación del 
mismo, por un importe de $12,963,111.40 (doce millones novecientos sesenta y tres mil ciento 
once pesos 40/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES 

Presupuesto de Egresos 2022 
Registrado con póliza P00002 del 01/01/2022 

$ 
Ampliación/Reducción 

$ 
Modificado 

$ 

67,667,991.59 12,963,111.40 80,631,102.99 

FUENTE: Oficio de solicitud de información ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-01/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0116/2023 y 
presupuesto de egresos. 

 
El registro de las modificaciones al presupuesto aprobado se realizó con las siguientes pólizas: 
 

PÓLIZAS DE INCREMENTO AL CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES 

Póliza Movimientos 
Aumento al Presupuesto 

$ Fecha  Número Concepto 
Reducción 

$ 
Ampliación 

$ 

    Capítulo 10000 Servicios Personales 
67,122,281.0

0 
80,085,392.4

0 
12,963,111.40 

31/03/2022 P00003 Ajuste presupuestal de egresos 20,000.00 155,000.00 135,000.00 

19/03/2022 P00006 
Ajuste presupuestal del presupuesto vigente 
2021. 

54,911,402.4
2 

0.00 -54,911,402.42 

19/03/2022 P00007 Ajuste al presupuesto 2022 0.00 
57,065,147.9

6 
57,065,147.96 

31/03/2022 P00008 Ajuste primer trimestre 2022 0.00 660,672.52 660,672.52 
30/06/2022 P00012 Ajuste al presupuesto 2do trimestre 0.00 3,045,804.86 3,045,804.86 
31/07/2022 P00013 Ajuste 3er trimestre  0.00 15.00 15.00 

10/10/2022 P00014 4to trimestre 8,780,016.78 
10,097,848.3

6 
1,317,831.58 

20/12/2022 P00026 Ingreso crédito bancario BANSI 0.00 6,309,392.07 6,309,392.07 
31/12/2022 P00076 Fondos ajustes 4to trimestre 3,410,861.80 2,706,642.82 -704,218.98 
31/12/2022

  
D99997 Ajuste automático presupuestal de egresos.  0.00 44,868.81 44,868.81 

FUENTE: Oficio de solicitud de información ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-01/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0116/2023, 
presupuesto de egresos y pólizas. 

 
Adicional a ello, dichas modificaciones no se encuentran aprobadas en sesión de cabildo, 
haciéndolo únicamente mediante oficio de aprobación de ajuste presupuestal de egresos 
trimestral, dirigido a la tesorera Municipal, emitido por el presidente municipal. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 13, fracción V de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, 117, fracciones III y XV; de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 y 40, fracción IV del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Blas, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera municipal del 1 de enero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
De acuerdo con esta observacion(sic) se giro(sic) la indicación(sic) y recomendación por parte del 
presidente municipal a la direccion(sic) responsable de la omision(sic) para solicitarle que las 
reclasificaciones presupuestales no fueran realziadas(sic) posteriormente sin previa aprobación(sic) 
en sesion(sic) de cabildo; adjunto a este punto oficio de acuse de recibido. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, el Ayuntamiento gira la indicación y recomendación 
para que las modificaciones presupuestales se realicen únicamente con aprobación previa en 
sesión de cabildo, con lo que se confirma lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó documentalmente el 
procedimiento de planeación, programación y presupuestación, así como, la requerida para el 
inicio de los trabajos; tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Documentación Faltante 

1. Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la cabecera 
Municipal de San Blas. 

07-dic-22  
al 

 30-dic-22 
-Solicitud de obra. 

    
2. Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, Municipio de 
San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, Municipio de 
San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, Municipio de 
San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, Municipio de 
San Blas. 

10-oct-22  
al  

08-dic-22 

-Solicitud de obra. 
-Documentación referente a los procesos 
de participación social (integración de 
comités, actas…). 

    
3. I. Construcción de empedrado en seco con huellas de concreto en 
calles de la colonia agua fría, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento 
Jalcocotán, San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 
Durango, entre arroyo y cancha concreto, en la localidad de Jalcocotán, 
asentamiento Jalcocotán, en el Municipio de San Blas. 

07-sep-22 
 al 

 05-dic-22 
-Solicitud de obra. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit; 62, fracciones III, V y XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 
2022, se establece como presunto responsable a: director de obras públicas del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Se remiten copias certificadas de la solicitud de obra, correspondiente al punto número 1, así como 
copia certificada del proceso de participación social correspondiente al punto 2, solicitando de 
manera respetuosa la solventación a esta observación. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Solicitud de la obra denominada “Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón en la 
cabecera Municipal de San Blas” por parte del comité de la colonia. (2 fojas) 

• Convocatoria de Instalación de comité, Acta de instalación de comité, Convenio de 
concertación y Acta de entrega recepción de la obra “Ampliación de red eléctrica en la 
localidad de Chacalilla, Municipio de San Blas. Ampliación de red eléctrica en la localidad de La 
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Goma, Municipio de San Blas. Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, 
Municipio de San Blas. Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, Municipio de 
San Blas. (32 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten documentación suficiente para acreditar la 
solicitud de obra y la integración de los comités, para solventar parcialmente lo observado, sin 
embargo, la observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Documentación 
Faltante 

I. Construcción de empedrado en seco con huellas de concreto en calles de la colonia agua 
fría, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Durango, entre arroyo y 
cancha concreto, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, en el Municipio de 
San Blas. 

07-sep-22 
 al 

 05-dic-22 
-Solicitud de obra. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 
 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Titular del Órgano Interno de Control no acreditó haber 
verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, 
respecto al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 
OMISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA NORMATIVA APLICABLE 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución  

Empresa 
Contratista 

1. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
015/2022-
IR 

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la cabecera Municipal de San 
Blas. 

07-dic-22 
al 
30-dic-22 

DS Grupo 
Empresarial de 
Nayarit S. de 
R.L. de C.V. 

    
2. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
010/2022-
IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, Municipio de San Blas. 

10-oct-22 
al 
08-dic-22 

Electrificaciones 
Centella de 
Nayarit S.A. de 
C.V. 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución  

Empresa 
Contratista 

3. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
004/2022-
IR 

I. Construcción de empedrado en seco con huellas de concreto en calles de la 
colonia agua fría, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, San Blas, 
Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Durango, entre 
arroyo y cancha concreto, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, 
en el Municipio de San Blas. 

07-sep-22 
al 
05-dic-22 

A… H… V... 

    

4. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
009/2022-
IR 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la localidad de Jalcocotán, 
Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de Miramar, Municipio 
de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la cabecera Municipal de 
San Blas. 

23-ago-22 
al 
21-oct-22 

DS Grupo 
Empresarial de 
Nayarit S. de 
R.L. de C.V. 

    
5. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
012/2022-
IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Guadalupe Victoria, Municipio de San 
Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Huaynamota, Municipio de San Blas. 

30-nov-22 
al 
29-dic-22 

Electrificaciones 
Centella de 
Nayarit S.A. de 
C.V. 

    
6. AYTO-
SANBLAS-
NAY-F3-
006/2022-
IR 

Construcción de empedrado ahogado en calle Chiapas entre calle Nicolás Bravo y 
calle Echeverría, en la localidad de San Blas asentamiento San Blas, Nayarit. 

07-sep-22 
al 
05-nov-22 

J… R… G... 

    

7. AYTO-
SANBLAS-
NAY-F3-
007/2022-
IR 

I. Construcción de empedrado ahogado en la av. Del Puerto entre calle Nayarit y 
calle Aviación San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en Florencia entre av. Del Puerto y calle 
Bordo, en San Blas, Nayarit. 
III. Construcción de empedrado ahogado en la calle Lizaola entre av. Aviación y av. 
Del Puerto San Blas, Nayarit. 

01-ago-22 
al 
29-sep-22 

J… M… R… G... 

    
8. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
016/2022-
IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Emiliano Zapata, entre 
av. Principal y calle Sinaloa, en la localidad de Aticama, en el Municipio de San Blas. 

15-dic-22 
al 
30-dic-22 

C… G… N... 

    

9. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
005/2022-
IR 

Rehabilitación de acceso al termino de camino, con bacheo superficial aislado, 
renivelaciones aisladas y topes con carpeta asfáltica, en la localidad de La Palma, en 
el Municipio de San Blas. 
Rehabilitación de calle México con asfalto, en la localidad de Aután, asentamiento 
Aután, San Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de carretera Gpe. Victoria-Capomo, con bacheo superficial aislado y 
renivelaciones aisladas con carpeta asfáltica en el Municipio de San Blas. 

07-sep-22 
al 
05-dic-22 

L… A… P... 

    
10. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
014/2022-
AD 

Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la Culebra, Municipio de San Blas, 
Nayarit. 

01-dic-22 
al 
30-dic-22 

DS Grupo 
Empresarial de 
Nayarit S. de 
R.L. de C.V. 

    
11. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
013/2022-
IR 

Construcción de caja de captación de agua potable, en la localidad de Jolotemba 
Municipio de San Blas. 

01-dic-22 
al 
30-dic-22 

G… H… B... 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
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determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la 
contratación, la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la 
contratación sería declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX, XVII y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 38, fracciones IV y XII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de San Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 2022, se establece como 
presunto responsable a: contralor municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Titular del Órgano Interno de Control no acreditó haber 
verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, 
respecto al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 
OMISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA NORMATIVA APLICABLE 

Núm. de Contrato Núm. de Licitación Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución  

Empresa 
Contratista 

     

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-003/2022-IR 

SANBLAS-NAY-FIII-
OP-003/2022-IR 

Construcción de empedrado en seco con huellas de 
concreto en la av. Principal de la localidad de La Bajada, en 
el Municipio de San Blas. 

22-abr-22 
al 
20-jun-22 

Ch… A… A… S... 
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Núm. de Contrato Núm. de Licitación Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución  

Empresa 
Contratista 

     
     

2. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-002/2022-IR 

SANBLAS-NAY-FIII-
OP-002/2022-IR 

Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad de 
Navarrete, asentamiento Navarrete, en el Municipio de 
San Blas. 

18-abr-22 
al 
17-may-22 

J… A… R… G… 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la 
contratación, la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la 
contratación sería declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 Bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX, XVII y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralor municipal del 1 de enero de 2022 
al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió de los contribuyentes con 
quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de 
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obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente a la fecha de 
formalización del contrato, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

1. DS Grupo 
Empresarial de 
Nayarit S. de R.L. de 
C.V. 

Construcción de drenaje en 
la colonia H. Batallón, en la 
cabecera Municipal de San 
Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

015/2022-IR 

06-dic-22 
Opinión 

IMSS 
14-nov-22 No Vigente. 

       

2. Electrificaciones 
Centella de Nayarit 
S.A. de C.V. 

Ampliación de red eléctrica 
en la localidad de Chacalilla, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica 
en la localidad de La Goma, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica 
en la localidad de Navarrete, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica 
en la localidad de La 
Libertad, Municipio de San 
Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

010/2022-IR 

07-oct-22 

Opinión 
SAT 

11-mar-21 

No Vigente. 

  

Opinión 
IMSS 

09-feb-21 

       

3. A… H… V... 

I. Construcción de 
empedrado en seco con 
huellas de concreto en calles 
de la colonia agua fría, en la 
localidad de Jalcocotán, 
asentamiento Jalcocotán, 
San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de 
empedrado ahogado en 
concreto en la calle Durango, 
entre arroyo y cancha 
concreto, en la localidad de 
Jalcocotán, asentamiento 
Jalcocotán, en el Municipio 
de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

004/2022-IR 

06-sep-22 

Opinión 
SAT 

21-sep-21 

No Vigente. 

  

Opinión 
IMSS 

11-sep-21 

       

4. J… M… R… G... 

Construcción de empedrado 
ahogado en calle Chiapas 
entre calle Nicolás Bravo y 
calle Echeverría, en la 
localidad de San Blas 
asentamiento San Blas, 
Nayarit. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-F3-

006/2022-IR 

06-sep-22 

Opinión 
SAT 

19-ago-21 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

01-sep-22 Extemporánea. 

       

5. J… M… R… G... 

I. Construcción de 
empedrado ahogado en la 
av. Del Puerto entre calle 
Nayarit y calle Aviación San 
Blas, Nayarit. 
II. Construcción de 
empedrado ahogado en 
Florencia entre av. Del 
Puerto y calle Bordo, en San 
Blas, Nayarit. 
III. Construcción de 
empedrado ahogado en la 
calle Lizaola entre av. 
Aviación y av. Del Puerto San 
Blas, Nayarit. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-F3-

007/2022-IR 

01-ago-22 

Opinión 
SAT 

19-ago-21 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

01-sep-22 Extemporánea. 
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Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

       

6. C… G… N... 

Construcción de empedrado 
ahogado en concreto en la 
calle Emiliano Zapata, entre 
av. Principal y calle Sinaloa, 
en la localidad de Aticama, 
en el Municipio de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

016/2022-IR 

14-dic-22 
Opinión 

SAT 
07-may-22 No Vigente. 

       

7. L… A… P... 

Rehabilitación de acceso al 
termino de camino, con 
bacheo superficial aislado, 
renivelaciones aisladas y 
topes con carpeta asfáltica, 
en la localidad de La Palma, 
en el Municipio de San Blas. 
Rehabilitación de calle 
México con asfalto, en la 
localidad de Aután, 
asentamiento Aután, San 
Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de carretera 
Gpe. Victoria-Capomo, con 
bacheo superficial aislado y 
renivelaciones aisladas con 
carpeta asfáltica en el 
Municipio de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

005/2022-IR 

06-sep-22 

Opinión 
SAT 

18-may-22 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

18-may-22 No Vigente. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 
 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación; regla 2.1.29 de la Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 27 de 
diciembre de 2021; Acuerdos ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR 
y sus anexos únicos, relativos a las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, publicados los días 30 de marzo de 2020 y 22 
de septiembre de 2022, respectivamente; 62, fracciones I, VIII, IX, XV, XXV y XXVI del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial 
el 05 de mayo de 2022, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas 
del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de 
R.L. de C.V. representada por C... I... L... G...; Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V. 
representada por J... R... L... A...; A... H... V... representada por él mismo; J... M... R... G... 
representada por él mismo; C... G... N... representada por él mismo; L... A... P... representada por 
él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Me permito remitir copias certificadas de las opiniones de cumplimiento de los puntos 3, 4 y 5 a 
nombre de las empresas contratistas A… H… V… y J… M… R… G…, respectivamente, solicitando a ese 
Ende(sic) Auditor la solventación de estos puntos. 
 

  



Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

79 de 131 

Se anexa la documentación siguiente 
De la empresa A… H… V…, para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2022-IR: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social con la leyenda “no se 
puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social” de fecha 01 de septiembre de 2022 y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
en sentido positivo con fecha del 05 de septiembre de 2022. (2 fojas) 

 
De la empresa J… M… R… G…,  
 
Para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-F3-006/2022-IR: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y opinión de cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social ambas en sentido positivo con fecha del 02 de agosto de 2022. 
(2 fojas) 
 
Para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2022-IR: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y opinión de cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social, ambas en sentido positivo, de fecha 02 de agosto de 2022 y 01 
de septiembre de 2022, respectivamente. (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite el resultado de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente, referente al contrato número AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-004/2022-IR, para solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la observación 
subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

1. DS Grupo 
Empresarial de 
Nayarit S. de R.L. 
de C.V. 

Construcción de 
drenaje en la colonia 
H. Batallón, en la 
cabecera Municipal 
de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

015/2022-
IR 

06-dic-22 
Opinión 

IMSS 
14-nov-22 No Vigente. 

       

2. 
Electrificaciones 
Centella de 
Nayarit S.A. de 
C.V. 

Ampliación de red 
eléctrica en la 
localidad de 
Chacalilla, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red 
eléctrica en la 
localidad de La 
Goma, Municipio de 
San Blas. 
Ampliación de red 
eléctrica en la 
localidad de 
Navarrete, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red 
eléctrica en la 
localidad de La 
Libertad, Municipio 
de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

010/2022-
IR 

07-oct-22 

Opinión 
SAT 

11-mar-21 

No Vigente.   

Opinión 
IMSS 

09-feb-21 
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Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

       

3. A… H… V... 

I. Construcción de 
empedrado en seco 
con huellas de 
concreto en calles de 
la colonia agua fría, 
en la localidad de 
Jalcocotán, 
asentamiento 
Jalcocotán, San Blas, 
Nayarit. 
II. Construcción de 
empedrado ahogado 
en concreto en la 
calle Durango, entre 
arroyo y cancha 
concreto, en la 
localidad de 
Jalcocotán, 
asentamiento 
Jalcocotán, en el 
Municipio de San 
Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

004/2022-
IR 

06-sep-
22 

Opinión 
IMSS 

01-sep-22 

Se contrató, sin embargo, la 
respuesta de opinión que 
emite el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a la consulta 
de cumplimiento refiere: “Se 
detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no 
tiene registrados trabajadores 
activos ante este Instituto, por 
lo que no se puede emitir una 
opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas 
para la obtención de la 
opinión, establece que: “los 
entes públicos deberán 
consultar la situación 
actualizada del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social de 
los particulares, a través del 
Módulo Consulta de la opinión 
de cumplimiento del IMSS”.. 

       

4. J… M… R… G... 

Construcción de 
empedrado ahogado 
en calle Chiapas 
entre calle Nicolás 
Bravo y calle 
Echeverría, en la 
localidad de San Blas 
asentamiento San 
Blas, Nayarit. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-F3-

006/2022-
IR 

06-sep-
22 

Opinión 
SAT 

02-ago-22 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

02-ago-22 No Vigente. 

       

5. J… M… R… G... 

I. Construcción de 
empedrado ahogado 
en la av. Del Puerto 
entre calle Nayarit y 
calle Aviación San 
Blas, Nayarit. 
II. Construcción de 
empedrado ahogado 
en Florencia entre av. 
Del Puerto y calle 
Bordo, en San Blas, 
Nayarit. 
III. Construcción de 
empedrado ahogado 
en la calle Lizaola 
entre av. Aviación y 
av. Del Puerto San 
Blas, Nayarit. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-F3-

007/2022-
IR 

01-ago-
22 

Opinión 
SAT 

02-ago-22 Extemporánea. 

   

Opinión 
IMSS 

01-sep-22 Extemporánea. 

       

6. C… G… N... 

Construcción de 
empedrado ahogado 
en concreto en la 
calle Emiliano 
Zapata, entre av. 
Principal y calle 
Sinaloa, en la 
localidad de Aticama, 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

016/2022-
IR 

14-dic-22 
Opinión 

SAT 
07-may-22 No Vigente. 
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Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Documento 
Fecha de la 

Opinión 
Incumplimiento 

en el Municipio de 
San Blas. 

       

7. L… A… P... 

Rehabilitación de 
acceso al termino de 
camino, con bacheo 
superficial aislado, 
renivelaciones 
aisladas y topes con 
carpeta asfáltica, en 
la localidad de La 
Palma, en el 
Municipio de San 
Blas. 
Rehabilitación de 
calle México con 
asfalto, en la 
localidad de Aután, 
asentamiento Aután, 
San Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de 
carretera Gpe. 
Victoria-Capomo, con 
bacheo superficial 
aislado y 
renivelaciones 
aisladas con carpeta 
asfáltica en el 
Municipio de San 
Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-

005/2022-
IR 

06-sep-
22 

Opinión 
SAT 

18-may-22 No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

18-may-22 No Vigente. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra y opiniones emitidas por SAT e IMSS. 
 

 
Respecto a la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, que remite 
la empresa contratistas A… H… V…, la consulta de la opinión no refiere de manera textual la 
palabra “Positiva”, para con ello dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación, miscelánea fiscal y acuerdos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió de los contribuyentes con 
quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente a la fecha de 
formalización del contrato, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Empresa 
Contratista 

Nombre de la Obra 
Núm. de 
Contrato 

Fecha 
de 
Contrato 

Documento 
Fecha 
de la 
Opinión 

Incumplimiento 

1. Ch… A… A… S... 

Construcción de empedrado en seco con 
huellas de concreto en la av. Principal de 
la localidad de La Bajada, en el 
Municipio de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
003/2022-
IR 

22-abr-
22 

Opinión 
SAT 

09-sep-
21 

No Vigente. 

       

2. J… A… R… G... 

Rehabilitación de camino saca cosechas 
en la localidad de Navarrete, 
asentamiento Navarrete, en el 
Municipio de San Blas. 

AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
002/2022-
IR 

18-abr-
22 

Opinión 
SAT 

06-ago-
21 

No Vigente. 

   

Opinión 
IMSS 

--- 
Omite 
presentar. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, opiniones emitidas por SAT e IMSS, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de 
junio de 2023; y oficios MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación; regla 2.1.29 de la Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 27 de 
diciembre de 2021; Acuerdos ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR 
y sus anexos únicos, relativos a las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, publicados los días 30 de marzo de 2020 y 22 
de septiembre de 2022, respectivamente; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: Ch... A... A... S... 
representada por ella misma; J... A... R... G... representada por ella misma. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
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Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, así como la información del registro de contratistas, se observó que la Administración 
Municipal realizó procesos de licitación de obra sin apegó a los criterios constitucionales para la 
aplicación de recursos públicos con eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, calidad y 
financiamiento, sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas 
registradas en el padrón de contratistas del Municipio para los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres contratistas, toda vez que convocó a empresas contratistas a participar en 
actos restringidos, pese a existir vínculos por consanguinidad y laborales, por la participación de 
personas físicas que se habilitan como representantes de las empresas contratistas guardando 
relación familiar o de negocios entre ellas, favoreciendo la contratación de obras a un grupo 
selecto por un monto total de $8,348,853.70 (ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos 70/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Asimismo, la Administración Municipal no acreditó documentalmente que los participantes 
informaron la relación de cualquier tipo entre los ofertantes o autoridades, que se mencionan a 
continuación:  
 
Tabla 1 
 

RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

     Empresas Licitantes      
                    
   Empresa 1 

 
J… M… R… G...  
 
Empresa Ofertante. 

  
Empresa 2 
 
L… A… P... 
 
Ganadora. 

  
Empresa 3 
 
J… C… Ll… T... 
 
Empresa Ofertante. 

   

  
    

  

  

    

  

                   
  

                   
  

                   
  

                   
  

  
Empresa 1 
Mantiene matrimonio 
civil con  
L… R… A… R… quien 
es: 
-Tía de: Empresa 2 
-Hija de: J… A… C…, 
quien es hermano J… 
A… C…. 

  
Empresa 2 
- Hijo de J… A… G…, 
- Nieto de J… A… C…  
- Sobrino de L… R… A… 

R…,  
J… A… C…, es padre de J… A… 
G... 

  

 

  

  
        

  

  
    

  

  

    

  

                  
                  

 
Tabla 2 
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RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

     Empresas Licitantes      
                    
   Empresa 1 

 
J… M… R… G...  
 
Ganadora. 

  
Empresa 2 
 
L… A… P... 
 
Empresa Ofertante. 

  
Empresa 3 
 
J… A… R… G... 
 
Empresa Ofertante. 

   

  
    

  

  

    

  

                   
  

                   
  

                   
  

                   
  

  
Empresa 1 
Mantiene matrimonio 
civil con  
L… R… A… R… quien 
es: 
-Tía de: Empresa 2 
-Hija de: J… A… C…, 
quien es hermano J… 
A… C... 

  
Empresa 2 
- Hijo de J… A… G…, 
- Nieto de J… A… C... 
- Sobrino de L… R… A… 

R...  
J… A… C…, es padre de J… A… 
G... 

  

 

  

  
        

  

  
    

  

  

    

  

                  
                  

 
Por lo anterior se puede advertir la existencia de vínculos familiares, de negocios y por afinidad 
entre las empresas contratistas J… M… R… G… y L… A… P…, al constatar mediante actas de 
nacimiento y matrimonio, que la empresa contratista L… A… P…, es pariente de tercer grado en 
línea colateral descendente de L… R… A… R…, misma que mantiene matrimonio civil con J… M… 
R… G... 
 
De la obra en las que dichas empresas contratistas participan y donde una resulta favorecida con 
la adjudicación, se encuentra tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 

PARTICIPACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL  

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa 
Ganadora 

Empresas 
Invitadas 

Importe del 
Contrato con 

IVA $ 

Tabla 1 

1. AYTO-
SANBLAS-NAY-
FIII-005/2022-IR 

Rehabilitación de acceso al termino de camino, 
con bacheo superficial aislado, renivelaciones 
aisladas y topes con carpeta asfáltica, en la 
localidad de La Palma, en el Municipio de San 
Blas. 
Rehabilitación de calle México con asfalto, en la 
localidad de Aután, asentamiento Aután, San 
Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de carretera Gpe. Victoria-
Capomo, con bacheo superficial aislado y 
renivelaciones aisladas con carpeta asfáltica en el 
Municipio de San Blas. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

L… A… P... 

J… C… Ll… T… 

4,464,913.13 

 

J… M… R… G... 

      
Tabla 2 

2. AYTO-
SANBLAS-NAY-

I. Construcción de empedrado ahogado en la av. 
Del Puerto entre calle Nayarit y calle Aviación San 

Invitación a 
cuando menos 

J… M… R… 
G… 

J… A… R… G… 
3,883,940.57 
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Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa 
Ganadora 

Empresas 
Invitadas 

Importe del 
Contrato con 

IVA $ 

F3-007/2022-IR Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en 
Florencia entre av. Del Puerto y calle Bordo, en 
San Blas, Nayarit. 
III. Construcción de empedrado ahogado en la 
calle Lizaola entre av. Aviación y av. Del Puerto 
San Blas, Nayarit. 

tres personas 

L… A… P... 

FUENTE: Expediente unitario de obra, registro al padrón de contratistas y actas de nacimiento y matrimonio. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV 
y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 23, párrafo último, 31, fracciones I,VI y XI de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: J... M... R... G... 
representada por él mismo; L... A... P... representada por él mismo; Ch... A... A... S... representada 
por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Al respecto, destaco que, con relación a las presuntas irregularidades se me atribuyen, se asienta 
como legislación transgredidas (sic) los artículos 4º, 52 y 53 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, los cuales a la letra disponen: 
 

"Artículo 4. …  
 
"Artículo 52. …  
 
"Artículo 53. …  
 
III. … 
 
IV. … 
 

De igual manera, se señala como normas inobservadas los artículos 23, párrafo último, 31, 
fracciones I,VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit 

 
“Artículo 23.- …  
 
"Artículo 31.- …  
 
I… 
 
VI… 
 
XI… 
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Ahora bien, de la lectura de los artículos transcrito de la Ley Federal de Competencia Económica, se 
advierte la prohibición de las prácticas monopólicas, así como las concentraciones ilícitas y las 
barreras que barreras que disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre 
concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o 
comercialización de bienes o servicios. 
 
Asimismo, dichos preceptos consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en 
los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, 
cuyo objeto o efecto sea dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado 
actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios 
determinados o determinables y establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las 
licitaciones, concursos, subastas o almonedas. 
 
De esta manera, para que se actualicen los supuestos a que refieren los artículos de referencia, debe 
acreditarse que existieron los elementos siguientes: 

• Concentraciones ilícitas; 

• Arreglos entre los competidores; y 

• Barreras que hayan disminuido, dañado, impedido o condicionado de cualquier forma la 
libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, 
distribución o comercialización de bienes o servicios. 

Por su parte, de los preceptos transcritos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; establecen 
que, por regla general la obra pública se adjudicará a través de licitaciones públicas, que los 
participantes deberán notificar cualquier reunión o relación de cualquier tipo entre ofertantes o 
autoridades y que las entidades contratantes se deben abstener de recibir propuesta o celebrar 
algún contrato cuando acontezcan los supuestos siguientes: 
 

• Con personas con quien el servidor público que intervenga en cualquier forma en la 
adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que puedan resultar un beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

• Con quienes hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado 
con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad; y 

• Con quienes por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la 
referida Ley.". 

Ahora bien, precisado lo anterior, es importante destacar que, en el presente caso, ninguno de los 
artículos señalados como transgredidos prohíbe invitar a participar a un procedimiento de invitación 
restringida para la ejecución de una obra pública, a personas que tengan algún parentesco y vínculo 
laboral, tan es así que el propio artículo 23 transcrito establece que en los casos en que entre los 
participantes tengan alguna relación, ello debe notificarse. 
Por otra parte, destaco que la legislación en comento prohíbe es que exista algún intereses(sic) del 
servidor público que participa en el proceso para beneficiar alguna persona en específico, lo cual no 
acontece en el presente caso. 
De igual manera, lo que dichos preceptos legales prohíben es que las partes se pongan de acuerdo 
para obtener algún beneficio, lo cual en el presente caso no se encuentra acreditado, sino que se 
determina la presunta irregularidad por el solo el hecho de que existe un vínculo de trabajo y 
parentesco, con lo cual tampoco se imponen barreras que hayan disminuido, dañado, impedido o 
condicionado de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia, toda vez que el propio 
artículo 20, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; establece la facultad de los 
entes públicos de contratar obra bajo la modalidad de "Invitación a cuando menos tres 
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contratistas", como aconteció en la especie, sin que dicha ley establezca alguna restricción en 
cuanto a que no se inviten a participar a un mismo concurso a personas que tengan las afinidades 
en comento. 
Finalmente, de lo hasta aquí expuesto, se podría considerar que una antinomia entre lo dispuesto 
por el artículo 23, párrafo último y el diverso numeral 20, fracción II de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, sin embargo, mientras el primero en cita refiere que, por regla general, la obra 
pública se adjudicará a través de licitaciones públicas, el segundo de los artículo en mención 
establece una excepción, el cual contempla la contratación de obra bajo la modalidad de "Invitación 
a cuando menos tres contratistas", de ahí que en el presente caso las actuaciones se encuentran en 
apego a la norma. 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus actos jurisdiccionales, ha 
determinado que, por lo que hace al cumplimiento del principio de legalidad, cuando se trata de 
actos que se verifican entre autoridades, la debida fundamentación y motivación se cumple primero, 
con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la 
facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de 
esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose 
escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta 
desarrollada; y, segundo, con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias 
de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, 
consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado 
sentido y no en otro. 
 
En este mismo sentido, el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que para que se pueda imponer una sanción debe existir una ley 
exactamente aplicable a la conducta de que se trate. Ahora, conforme al principio de taxatividad, la 
falta disciplinaria debe estar en una ley emitida por el Poder Legislativo, con una conducta precisa, 
sin ambigüedades en la complementación típica, y de las sanciones correspondientes, sin que quede 
al arbitrio de la autoridad la determinación de la conducta típica. 
Por tanto, la validez constitucional de la aplicación de las disposiciones administrativas 
sancionadoras dependerá del respeto a la literalidad del enunciado normativo y a su previsibilidad, 
en la medida en que eviten la emisión de resoluciones que impidan a los gobernados programar sus 
comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente. 
 
Cobra aplicación lo expuesto en el párrafo precedente el contenido de la jurisprudencia P./J. 
50/2000, emitida por el Pleno de la citada Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XI, Abril de Dos Mil, página 813, de rubro y texto: 
 

"Fundamentación …  
 
Aunado a lo anterior, deviene necesario precisar que el derecho administrativo sancionador, al ser 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, debe observar en todas sus actuaciones el 
principio de tipicidad, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por 
dicha infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
alternativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de 
razón, por lo tanto, a efecto evitar el inicio de algún procedimiento el cual se aparte del citado 
principio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, cuarto párrafo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, de manera respetuosa le solicito que se 
determine la solventación de la presente observación. 
 
Cobra aplicación con lo anterior, la jurisprudencia P./J. 100/2006, emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIV, Agosto(sic) de 2006, Página: 1667, de rubro y texto 
siguientes: 
 

"Tipicidad …  
 

Asimismo, cobra aplicación con lo anterior por analogía, la jurisprudencia PC.I.A. J/159 A (10a.), de 
la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, 
Agosto(sic) de 2020, Tomo VI, página 5530, de rubro y texto siguientes: 
 

"Procedimiento  
 

Igualmente, por identidad jurídica, cobra vigencia la tesis 1.10.A.E.221 A (10a.), emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y 
Jurisdicción en toda la República, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Página: 2112, de rubro y texto siguientes: 
 

"Disposiciones … 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a los argumentos y la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se 
determina que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos no son suficientes para 
justificar los hechos señalados, en virtud que los procesos de contratación se efectuaron de forma 
imparcial y sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas registradas 
en el padrón de contratistas, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
En cuanto a los argumentos presentados donde se expresa la aplicación de las tesis de 
jurisprudencia y criterios jurisdiccionales siguientes: 
 

• Jurisprudencia P./J. 50/2000, emitida por el Pleno de la citada Suprema Corte, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XI, Abril 
de Dos Mil, página 813… 

• Jurisprudencia P./J. 100/2006, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, en el Tomo XXIV, Agosto (sic) de 2006, Página: 1667… 

• Jurisprudencia PC.I.A. J/159 A (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto (sic) de 2020, Tomo VI, página 5530… 

• Tesis 1.10.A.E.221 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Página: 2112… 

 
Es necesario precisar que las mismas no resultan aplicables al asunto que nos ocupa, dado que los 
resultados preliminares de la auditoría se encuentran en el proceso de solventación, para efectos 
de que se puedan presentar los elementos documentales que aclaren o justifiquen los resultados 
obtenidos de la fiscalización a la cuenta pública al municipio de San Blas, Nayarit, motivo por el 
cual se tiene como no solventada. 
 



Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

89 de 131 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, así como la información del registro de contratistas, se observó que la Administración 
Municipal realizó procesos de licitación de obra sin apegó a los criterios constitucionales para la 
aplicación de recursos públicos con eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, calidad y 
financiamiento, sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas 
registradas en el padrón de contratistas del Municipio para los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres contratistas, toda vez que convocó a empresas contratistas a participar en 
actos restringidos, pese a existir vínculos por consanguinidad y laborales, por la participación de 
personas físicas que se habilitan como representantes de las empresas contratistas guardando 
relación familiar o de negocios entre ellas, favoreciendo la contratación de obras a un grupo 
selecto por un monto total de $309,126.71 (trescientos nueve mil ciento veintiséis pesos 71/100 
moneda nacional) IVA incluido. 
 
Asimismo, la Administración Municipal no acreditó documentalmente que los participantes 
informaron la relación de cualquier tipo entre los ofertantes o autoridades, que se mencionan a 
continuación:  
 
Tabla 1 
 

RELACIÓN DE PARENTESCO O DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

     Empresas Licitantes      
                    
   Empresa 1 

 
J… M… R… G...  
 
Empresa Ofertante. 

  
Empresa 2 
 
Ch… A… A… S... 
 
Empresa Ofertante. 

  Empresa 3 
 
J… A… R… G... 
 
Ganadora. 
 

   

  
    

  

  

    

  

                   
  

                   
  

                   
  

                   
  

  
Empresa 1 
Mantiene matrimonio 
civil con L… R… A… R… 
quien es: 
-Tía de: Empresa 2. 
-Hija de: J… A… C…, 
quien es hermano J… 
A… C... 

  
Empresa 2 
Mantiene matrimonio civil 
con: J… R… A… P…, quien es: 
- Hermano de L… A… P…, 
- Hijo de J… A… G... 
Y Nieto de J… A… C... 
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Por lo anterior se puede advertir la existencia de vínculos familiares, de negocios y por afinidad 
entre las empresas contratistas J… M… R… G… y Ch… A… A… S…, al constatar mediante actas de 
nacimiento y matrimonio, que la empresa contratista Ch… A… A… S…, mantiene matrimonio civil 
con J… R… A… P… quien es pariente de tercer grado en línea colateral descendente de L… R… A… 
R…, misma que mantiene matrimonio civil con J… M… R… G... 
 
De la obra en las que dichas empresas contratistas participan y donde una resulta favorecida con 
la adjudicación, se encuentra tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 

PARTICIPACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL  

Núm. de Contrato Nombre de la Obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa 
Ganadora 

Empresas 
Invitadas 

Importe del 
Contrato 
con IVA $ 

Tabla 1 

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
002/2022-IR 

Rehabilitación de camino saca cosechas en 
la localidad de Navarrete, asentamiento 
Navarrete, en el Municipio de San Blas. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

J… A… R… G... 
J… M… R… G... 

309,126.71 
 

Ch… A… A… S... 

FUENTE: Expediente unitario de obra, registro al padrón de contratistas y actas de nacimiento. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV 
y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 23, párrafo último, 31, fracciones I,VI y XI de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director 
de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: J... M... R... G... 
representada por él mismo; Ch... A... A... S... representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Al respecto, destaco que, con relación a las presuntas irregularidades se me atribuyen, se asienta 
como legislación transgredidas (sic) los artículos 4º, 52 y 53 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, los cuales a la letra disponen: 
 

"Artículo 4…  
 
"Artículo 52…  
 
"Artículo 53…  
 
III... 
 
IV… 
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De igual manera, se señala como normas inobservadas los artículos 23, párrafo último, 31, 
fracciones I,VI y XI de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit 

 
“Artículo 23.- …  
 
 
Artículo 31.- …  
 
I… 
 
VI… 
 
XI… 
 

Ahora bien, de la lectura de los artículos transcrito de la Ley Federal de Competencia Económica, se 
advierte la prohibición de las prácticas monopólicas, así como las concentraciones ilícitas y las 
barreras que barreras que disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre 
concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o 
comercialización de bienes o servicios. 
 
Asimismo, dichos preceptos consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en 
los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, 
cuyo objeto o efecto sea dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado 
actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios 
determinados o determinables y establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las 
licitaciones, concursos, subastas o almonedas. 
 
De esta manera, para que se actualicen los supuestos a que refieren los artículos de referencia, debe 
acreditarse que existieron los elementos siguientes: 

• Concentraciones ilícitas; 

• Arreglos entre los competidores; y 

• Barreras que hayan disminuido, dañado, impedido o condicionado de cualquier forma la 
libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, 
distribución o comercialización de bienes o servicios. 

Por su parte, de los preceptos transcritos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; establecen 
que, por regla general la obra pública se adjudicará a través de licitaciones públicas, que los 
participantes deberán notificar cualquier reunión o relación de cualquier tipo entre ofertantes o 
autoridades y que las entidades contratantes se deben abstener de recibir propuesta o celebrar 
algún contrato cuando acontezcan los supuestos siguientes: 
 

• Con personas con quien el servidor público que intervenga en cualquier forma en la 
adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que puedan resultar un beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

• Con quienes hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado 
con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad; y 

• Con quienes por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la 
referida Ley.". 
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Ahora bien, precisado lo anterior, es importante destacar que, en el presente caso, ninguno de los 
artículos señalados como transgredidos prohíbe invitar a participar a un procedimiento de invitación 
restringida para la ejecución de una obra pública, a personas que tengan algún parentesco y vínculo 
laboral, tan es así que el propio artículo 23 transcrito establece que en los casos en que entre los 
participantes tengan alguna relación, ello debe notificarse. 
Por otra parte, destaco que la legislación en comento prohíbe es que exista algún intereses(sic) del 
servidor público que participa en el proceso para beneficiar alguna persona en específico, lo cual no 
acontece en el presente caso. 
De igual manera, lo que dichos preceptos legales prohíben es que las partes se pongan de acuerdo 
para obtener algún beneficio, lo cual en el presente caso no se encuentra acreditado, sino que se 
determina la presunta irregularidad por el solo el hecho de que existe un vínculo de trabajo y 
parentesco, con lo cual tampoco se imponen barreras que hayan disminuido, dañado, impedido o 
condicionado de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia, toda vez que el propio 
artículo 20, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; establece la facultad de los 
entes públicos de contratar obra bajo la modalidad de "Invitación a cuando menos tres 
contratistas", como aconteció en la especie, sin que dicha ley establezca alguna restricción en 
cuanto a que no se inviten a participar a un mismo concurso a personas que tengan las afinidades 
en comento. 
Finalmente, de lo hasta aquí expuesto, se podría considerar que una antinomia entre lo dispuesto 
por el artículo 23, párrafo último y el diverso numeral 20, fracción II de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, sin embargo, mientras el primero en cita refiere que, por regla general, la obra 
pública se adjudicará a través de licitaciones públicas, el segundo de los artículo en mención 
establece una excepción, el cual contempla la contratación de obra bajo la modalidad de "Invitación 
a cuando menos tres contratistas", de ahí que en el presente caso las actuaciones se encuentran en 
apego a la norma. 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus actos jurisdiccionales, ha 
determinado que, por lo que hace al cumplimiento del principio de legalidad, cuando se trata de 
actos que se verifican entre autoridades, la debida fundamentación y motivación se cumple primero, 
con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la 
facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de 
esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose 
escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta 
desarrollada; y, segundo, con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias 
de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, 
consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado 
sentido y no en otro. 
 
En este mismo sentido, el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que para que se pueda imponer una sanción debe existir una ley 
exactamente aplicable a la conducta de que se trate. Ahora, conforme al principio de taxatividad, la 
falta disciplinaria debe estar en una ley emitida por el Poder Legislativo, con una conducta precisa, 
sin ambigüedades en la complementación típica, y de las sanciones correspondientes, sin que quede 
al arbitrio de la autoridad la determinación de la conducta típica. 
Por tanto, la validez constitucional de la aplicación de las disposiciones administrativas 
sancionadoras dependerá del respeto a la literalidad del enunciado normativo y a su previsibilidad, 
en la medida en que eviten la emisión de resoluciones que impidan a los gobernados programar sus 
comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente. 
 
Cobra aplicación lo expuesto en el párrafo precedente el contenido de la jurisprudencia P./J. 
50/2000, emitida por el Pleno de la citada Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XI, Abril de Dos Mil, página 813, de rubro y texto: 
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"Fundamentación… 
 

Aunado a lo anterior, deviene necesario precisar que el derecho administrativo sancionador, al ser 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, debe observar en todas sus actuaciones el 
principio de tipicidad, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por 
dicha infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis 
alternativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de 
razón, por lo tanto, a efecto evitar el inicio de algún procedimiento el cual se aparte del citado 
principio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, cuarto párrafo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, de manera respetuosa le solicito que se 
determine la solventación de la presente observación. 
 
Cobra aplicación con lo anterior, la jurisprudencia P./J. 100/2006, emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIV, Agosto(sic) de 2006, Página: 1667, de rubro y texto 
siguientes: 
 

"Tipicidad…  
 

Asimismo, cobra aplicación con lo anterior por analogía, la jurisprudencia PC.I.A. J/159 A (10a.), de 
la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, 
Agosto(sic) de 2020, Tomo VI, página 5530, de rubro y texto siguientes: 
 

"Procedimiento…  
 

Igualmente, por identidad jurídica, cobra vigencia la tesis 1.10.A.E.221 A (10a.), emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y 
Jurisdicción en toda la República, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Página: 2112, de rubro y texto siguientes: 
 

"Disposiciones…  

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis a los argumentos y la documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se 
determina que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para 
justificar los hechos señalados, en virtud que los procesos de contratación se efectuaron de forma 
imparcial y sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas registradas 
en el padrón de contratistas, motivo por el cual se tiene como no solventada. 
 
En cuanto a los argumentos presentados donde se expresa la aplicación de las tesis de 
jurisprudencia y criterios jurisdiccionales siguientes: 
 

• Jurisprudencia P./J. 50/2000, emitida por el Pleno de la citada Suprema Corte, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XI, Abril 
de Dos Mil, página 813… 

• Jurisprudencia P./J. 100/2006, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, en el Tomo XXIV, Agosto (sic) de 2006, Página: 1667… 
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• Jurisprudencia PC.I.A. J/159 A (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto (sic) de 2020, Tomo VI, página 5530… 

• Tesis 1.10.A.E.221 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Página: 2112… 

 
Es necesario precisar que las mismas no resultan aplicables al asunto que nos ocupa, dado que los 
resultados preliminares de la auditoría se encuentran en el proceso de solventación, para efectos 
de que se puedan presentar los elementos documentales que aclaren o justifiquen los resultados 
obtenidos de la fiscalización a la cuenta pública al municipio de San Blas, Nayarit, motivo por el 
cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2022, se 
observó que la Administración Municipal otorgó el registro al padrón de contratistas, a empresas 
que no cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, a 
efecto de obtener su registro, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante y/o 
Inconsistencias en la Información 

Observaciones 

1. E… U… J... Él mismo 

-Omite presentar “Copia de la Declaración 
anual del ISR, del ejercicio fiscal 2021”. 

Requisito en el punto “8” de la 
convocatoria. 

  

-Presenta opinión de cumplimiento de 
obligaciones ante el IMSS, con leyenda 
“No se puede emitir opinión”. 

Requisito en el punto “12” de la 
convocatoria. 

    

2. L… A… A… S... Ella misma 

-Omite presentar identificación oficial. 
Requisito en el punto “3” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar acta de nacimiento, 
poder notarial del representante legal y 
modificaciones en copia certificadas. 

Requisito en el punto “4” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presenta Registro patronal ante el 
IMSS. 

Requisito en el punto “5” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar comprobante de 
domicilio. 

Requisito en el punto “6” de la 
convocatoria. 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante y/o 
Inconsistencias en la Información 

Observaciones 

-Omite presentar “Relación de maquinaria 
y equipo de construcción de su 
propiedad”. 

Requisito en el punto “7” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar “Copia de la Declaración 
anual del ISR, del ejercicio fiscal 2021”. 

Requisito en el punto “8” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar “Manifiesto bajo 
protesta de decir la verdad, declarando su 
especialidad”. 

Requisito en el punto “9” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar documento que acredite 
su “Experiencia y especialidad 
actualizada”. 

Requisito en el punto “10” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar opinión positiva de 
cumplimiento de obligaciones ante el SAT. 

Requisito en el punto “11” de la 
convocatoria. 

  
-Omite presentar opinión positiva de 
cumplimiento de obligaciones ante el 
IMSS.  

Requisito en el punto “12” de la 
convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas 2022 y minuta de trabajo del 30 de junio de 2023 al Padrón de Contratistas 
del Municipio de San Blas. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 
Quater, fracciones II, III, IV, V y VI, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; 119, fracciones IX, XXIV y XXXIII, 119 bis, párrafo segundo de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; Numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la convocatoria para el 
Registro de Contratistas 2022, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: E... U... J... 
representada por él mismo; L... A... A... S... representada por ella misma. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Me permito remitir copias fotostáticas certificadas, de la documentación solicitada en el punto 2, a 
nombre de L… A… A… S…, solicitando a ese Ente (sic) auditor, la solventación de esta empresa 
contratista. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa contratista L… A… A… S…: 

• Copia de identificación oficial, acta de nacimiento, registro patronal ante el IMSS, 
comprobante de domicilio. (4 fojas) 

• Documento “Catálogo de especialidades”. (1 foja) 

• Documento “Relación de maquinaria y equipo de construcción” acompañado de facturas no. 
4312, 4313, U2993 y 6846 por 2 maquinaria, equipo y vehículos, factura por un camión Dodge 
SD-500 y factura por un camión Mercedes Benz modelo 1997. 
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• Cédula profesional y constancia de inscripción en el registro de despachos contables y fiscales 
del contador público M… A… F… F... (2 fojas) 

• Declaración anual del ejercicio 2020 ante el SAT. (20 fojas) 

• Currículum vitae empresarial. (19 fojas) 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo con fecha del 01 de julio 
de 2021 y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en 
sentido positivo con fecha del 20 de julio de 2021. (3 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se remite documentación suficiente para acreditar lo 
correspondiente a la empresa L… A… A… S…, para solventar parcialmente lo observado, sin 
embargo, la observación subsiste para la empresa E… U… J…, de acuerdo con lo señalado en la 
tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante y/o 
Inconsistencias en la Información 

Observaciones 

1. E… U… J... Él mismo 

-Omite presentar “Copia de la Declaración 
anual del ISR, del ejercicio fiscal 2021”. 

Requisito en el punto “8” de la 
convocatoria. 

  

-Presenta opinión de cumplimiento de 
obligaciones ante el IMSS, con leyenda 
“No se puede emitir opinión”. 

Requisito en el punto “12” de la 
convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas 2022 y minuta de trabajo del 30 de junio de 2023 al Padrón de Contratistas 
del Municipio de San Blas. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a la empresa contratista de obra: L… A… 
A… S… representada por ella misma. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, no remitió y acreditó los documentos 
contemplados y requeridos durante el procedimiento de ejecución de las obras, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-015/2022-

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la cabecera 

Municipal de San Blas. 

-Cédula profesional de C… I… L… G… 

(representante de DS Grupo 
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Número de 

Contrato 
Nombre de la Obra Documentación Faltante 

IR Empresarial). 

   

2. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-010/2022-

IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, Municipio 

de San Blas. 

-Cédula profesional del personal al 

frente de los trabajos. 

   

3. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-016/2022-

IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 

Emiliano Zapata, entre av. Principal y calle Sinaloa, en la localidad de 

Aticama, en el Municipio de San Blas. 

-Notas de bitácora de obra. 
-Documentación que acredite la 

experiencia técnica y cédula profesional 

del personal técnico. 

   

4. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-005/2022-

IR 

Rehabilitación de acceso al termino de camino, con bacheo 
superficial aislado, renivelaciones aisladas y topes con carpeta 
asfáltica, en la localidad de La Palma, en el Municipio de San Blas. 
Rehabilitación de calle México con asfalto, en la localidad de Aután, 
asentamiento Aután, San Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de carretera Gpe. Victoria-Capomo, con bacheo 

superficial aislado y renivelaciones aisladas con carpeta asfáltica en 

el Municipio de San Blas. 

-Oficio de asignación de 
superintendente responsable de la obra. 
-Notas de bitácora de obra. 
-Documentación que acredite la 

experiencia técnica y cédula profesional 

del personal técnico. 

   

5. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-014/2022-

AD 

Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la Culebra, 

Municipio de San Blas, Nayarit. 

-Reporte de control de calidad para la 
estimación 1. 
-Documentación que acredite la 

experiencia técnica y cédula profesional 

del personal técnico. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 

MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracción XII, 40, 
fracción II, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 62, fracciones III, IX, XII, XVI, 
XVIII y XXI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit 
publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 2022; cláusulas Sexta "Representante de El 
Contratista" y Séptima "Forma y lugar de pago" de los contratos de obra número: AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-015/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR 
y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2022-IR, se establece como presuntos responsables a: director de 
obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisores de obra del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, 
Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de 
C.V. representada por C... I... L... G...; Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V. 
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representada por J... R... L... A...; C... G... N... representada por él mismo; L... A... P... representada 
por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MSB/XLII/0360/2023 y MSB/XLII/0377/2023, recibidos por esta Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit los días 18 de noviembre de 2023 y 13 de diciembre de 2023, 
respectivamente, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, 
Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Me permito remitir copias fotostáticas certificadas, de la documentación e información solicitada en 
los puntos 3 y 4 de esta observación por lo cual solicitamos respetuosamente se dé por solventado 
este punto observado. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR: 

• Notas de bitácora de obra y currículum vitae del personal técnico de la empresa 
contratista. (18 fojas) 

 
Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2022-IR: 

• Oficio de designación de residente de obra, notas de bitácora, documento DD-5, 
currículum vitae y cédula profesional del personal técnico de la empresa contratista. (31 
fojas) 

 
Se remite copia fotostática certificada del currículum vitae del representante técnico, así como su 
cédula profesional que lo acredita como Ingeniero Civil, el cual está al servicio de esta empresa, para 
lo cual solicitamos su solventación a esta observación. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD: 

• Currículum vitae y cédula profesional del Ingeniero Civil A… S… R... (6 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se remite documentación para acreditar los aspectos 
del proceso de licitación y contratación, como la experiencia y cédula profesional del personal 
técnico, para solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la observación subsiste de 
acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Número de Contrato Nombre de la Obra Documentación Faltante 

1. AYTO-SANBLAS-NAY-

FIII-015/2022-IR 

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en 

la cabecera Municipal de San Blas. 

-Cédula profesional de C… I… L… G… 

(representante de DS Grupo Empresarial). 

   

2. AYTO-SANBLAS-NAY-

FIII-010/2022-IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de 
Chacalilla, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La 
Goma, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de 
Navarrete, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La 

Libertad, Municipio de San Blas. 

-Cédula profesional del personal al frente de los 

trabajos. 
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Número de Contrato Nombre de la Obra Documentación Faltante 

   

3. AYTO-SANBLAS-NAY-

FIII-014/2022-AD 

Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la 

Culebra, Municipio de San Blas, Nayarit. 
-Reporte de control de calidad para la 
estimación 1. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 

MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
Cabe mencionar que, el cumplimiento parcial constituye un deficiente análisis en la integración y 
evaluación documental, razón por la cual se tiene como no solventada.  
 
Se exime de responsabilidad a las empresas contratistas de obra: C… G… N… representada por él 
mismo y L… A… P… representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal omitió solicitar y acreditar que las 
personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, el 
registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón que, se realizaron cargos 
por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto de la obra en el rubro 
de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Número de 
Contrato  

Nombre de la Obra 
Fecha de 

Formalización de 
Contrato 

Empresa Contratista 

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
009/2022-IR 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de 
Miramar, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 
cabecera Municipal de San Blas. 

23-ago-22 
DS Grupo Empresarial 
de Nayarit S. de R.L. 

de C.V. 

    
2. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
016/2022-IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 
Emiliano Zapata, entre av. Principal y calle Sinaloa, en la 
localidad de Aticama, en el Municipio de San Blas. 

14-dic-22 C… G… N... 

    

3. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
005/2022-IR 

Rehabilitación de acceso al termino de camino, con bacheo 
superficial aislado, renivelaciones aisladas y topes con carpeta 
asfáltica, en la localidad de La Palma, en el Municipio de San 
Blas. 
Rehabilitación de calle México con asfalto, en la localidad de 
Aután, asentamiento Aután, San Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de carretera Gpe. Victoria-Capomo, con bacheo 

06-sep-22 L… A… P... 
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Número de 
Contrato  

Nombre de la Obra 
Fecha de 

Formalización de 
Contrato 

Empresa Contratista 

superficial aislado y renivelaciones aisladas con carpeta asfáltica 
en el Municipio de San Blas. 

    
4. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
013/2022-IR 

Construcción de caja de captación de agua potable, en la 
localidad de Jolotemba Municipio de San Blas. 

30-nov-22 G… H… B... 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
El aspecto que se observa, además de cumplir con la normativa aplicable de observancia general 
para aplicación de los recursos públicos, contribuye a la inclusión y regularización de las empresas 
en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro 
Social; 7, fracciones X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit a efectos de que sea promovida el ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 
9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 62, 
fracciones IX, XII, XIII y XXVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San 
Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 2022; Cláusula Décimo Octava 
"Relaciones Laborales" de los contratos de obra número: AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR, 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-
FIII-013/2022-IR, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra: DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V. representada 
por C... I... L... G...; C... G... N... representada por él mismo; L... A... P... representada por él mismo; 
G... H... B... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Me permito remitir copias fotostáticas certificadas de los registros de obras contratadas ante el 
IMSS, de los puntos 2 y 4 respectivamente, solicitando a esa autoridad fiscalizadora, su solventación 
para estas empresas. 
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Se anexa la documentación siguiente: 

• Registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del contrato número AYTO-
SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR. (2 fojas) 

• Registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del contrato número AYTO-
SANBLAS-NAY-FIII-013/2022-IR. (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remiten los registros de obras ante el Instituto 
Mexicano de Seguro Social, referente a los contratos número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR 
y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-013/2022-IR, para solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la 
observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Número de 
Contrato  

Nombre de la Obra 
Fecha de 

Formalización de 
Contrato 

Empresa Contratista 

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
009/2022-IR 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de 
Miramar, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 
cabecera Municipal de San Blas. 

23-ago-22 
DS Grupo Empresarial 
de Nayarit S. de R.L. 

de C.V. 

    

2. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-
005/2022-IR 

Rehabilitación de acceso al termino de camino, con bacheo 
superficial aislado, renivelaciones aisladas y topes con carpeta 
asfáltica, en la localidad de La Palma, en el Municipio de San 
Blas. 
Rehabilitación de calle México con asfalto, en la localidad de 
Aután, asentamiento Aután, San Blas, Nayarit. 
Rehabilitación de carretera Gpe. Victoria-Capomo, con bacheo 
superficial aislado y renivelaciones aisladas con carpeta asfáltica 
en el Municipio de San Blas. 

06-sep-22 L… A… P…. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a las empresas contratistas de obra: C… 
G… N…, representada por él mismo y C… H… B… representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal omitió solicitar y acreditar que las 
personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, el 
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registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón que, se realizaron cargos 
por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto de la obra en el rubro 
de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 
 
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Número de Contrato  Nombre de la Obra 
Fecha de Formalización 
de Contrato 

Empresa 
Contratista 

1. AYTO-SANBLAS-NAY-
FIII-002/2022-IR 

Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad de 
Navarrete, asentamiento Navarrete, en el Municipio de San 
Blas. 

18-abr-22 J… A… R… G... 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
El aspecto que se observa, además de cumplir con la normativa aplicable de observancia general 
para aplicación de los recursos públicos, contribuye a la inclusión y regularización de las empresas 
en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad social. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro 
Social; 7, fracciones X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit a efectos de que sea promovida el ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 
9, párrafo segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 
Cláusula Décimo Octava "Relaciones Laborales" del contrato de obra número: AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-002/2022-IR, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 
1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; así como la 
empresa contratista ejecutora de obra: J... A... R... G... representada por ella misma. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
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fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal pagó conceptos considerados 
en el análisis de costos indirectos de la propuesta económica, de los cuales no existe evidencia 
documental, ni fotográfica de su ejecución por un importe de $172,630.38 (ciento setenta y dos 
mil seiscientos treinta pesos 38/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. De Contrato Nombre de la Obra Conceptos Indirectos Importe 

Observado ($) 

1. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-015/2022-

IR 

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la 

cabecera Municipal de San Blas. 

I. Honorarios Sueldos y 

Prestaciones. 
 

b. Personal técnico incluye: 

Prestaciones (Oficina en 

campo). 

19,200.00 

III. Servicios.  

a. Consultores, Asesores, 

Servicio y Laboratorios (Oficina 

de campo). 

9,917.01 

IX. Trabajos Previos y 

Auxiliares. 
 

c. Construcción de 

instalaciones generales. 
 

4. Letrero nominativo de obra 

(Oficina de campo). 
1,983.40 

    

2. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-010/2022-

IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, 

Municipio de San Blas. 

I. Salarios.  

Salario Personal Técnico. 
-Residente de Obra 

(Administración Obra). 

20,890.18 

-Sobrestante (Administración 

Obra). 
19,790.69 

    

3. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-009/2022-

IR 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz 
de Miramar, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 

cabecera Municipal de San Blas. 

Honorarios, Sueldos y 

Prestaciones. 
 

-Personal técnico. 9,000.00 

  

Servicios.  

-Consultores, asesores, 

servicios, laboratorio y planos 

finales. 

2,000.00 

  

Gastos en Oficina.  

-Letrero alusivo a obra. 4,000.00 
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Núm. De Contrato Nombre de la Obra Conceptos Indirectos 
Importe 

Observado ($) 

4. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-012/2022-

IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Guadalupe 
Victoria, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Huaynamota, 

Municipio de San Blas. 

I. Salarios.  

-Residente de obra. 7,497.20 

    

5. AYTO-SANBLAS-

NAY-F3-007/2022-

IR 

I. Construcción de empedrado ahogado en la av. Del Puerto 
entre calle Nayarit y calle Aviación San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en Florencia entre 
av. Del Puerto y calle Bordo, en San Blas, Nayarit. 
III. Construcción de empedrado ahogado en la calle Lizaola 

entre av. Aviación y av. Del Puerto San Blas, Nayarit. 

III. Servicios.  

a. Consultores, asesores, 

servicio y laboratorios. 
16,000.26 

    

6. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-016/2022-

IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la 

calle Emiliano Zapata, entre av. Principal y calle Sinaloa, en 

la localidad de Aticama, en el Municipio de San Blas. 

I. Honorarios, salarios y 

prestaciones. 
 

Personal técnico. 17,365.22 

  

VI. Trabajos previos y auxiliares  

Letrero alusivo a la obra. 4,643.11 

Señalamientos preventivos y 

de protección. 
1,532.23 

    

7. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-014/2022-

AD 

Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la Culebra, 

Municipio de San Blas, Nayarit. 

I. Honorarios, sueldos y 

prestaciones. 
 

b. Personal técnico, incluye: 

prestaciones. 
15,000.00 

    

  Subtotal 148,819.30 

  IVA 23,811.08 

  Total 172,630.38 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de cargos Indirectos, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 

2023; y oficios MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 62, fracciones III, VIII, XII, XXIII, XXV y XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 
2022; Cláusula Vigésimo Tercera "Supervisión de los Trabajos" de los contratos de obra número: 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-
FIII-009/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-012/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-007/2022-IR, 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $172,630.38 (ciento setenta y dos mil 
seiscientos treinta pesos 38/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables 
a: director de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisores de 
obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
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de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: DS Grupo Empresarial de Nayarit 
S. de R.L. de C.V. representada por C... I... L... G...; Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V. 
representada por J... R... L... A...; J... M... R... G... representada por él mismo; C... G... N... 
representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MSB/XLII/0360/2023 y MSB/XLII/0377/2023, recibidos por esta Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit los días 18 de noviembre de 2023 y 13 de diciembre de 2023, el 
presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
Se remiten copias fotostáticas certificadas de la documentación solicitada en los puntos 1, 2, 3, 5, 6 
y 7 de las observaciones realizadas en este punto, por lo cual solicitamos respetuosamente la 
solventación de esta observación a estas obras. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
 
Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR, de la empresa contratista DS Grupo 
Empresarial S. de R.L. de C.V.: 

• Lista de raya del 05 de diciembre de 2022 al 11 de diciembre de 2022. (12 fojas) 
 
Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR, de la empresa contratista 
Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V.: 

• Contrato laboral entre la empresa Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V. y el C. H… 
H… H… V…, acompañado del currículum vitae, título profesional, certificado de bachillerato y 
copia de Identificación oficial. (10 fojas) 
 

Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2022-IR, de la empresa contratista 
Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V.: 

• Escrito 08 de julio de 2023 referente a la comprobación de costos indirectos respecto a 
Pruebas de. (6 fojas) 

 
Del contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR, de la empresa contratista C… G… N…: 

• Recibos de pago de nómina a nombre del C... I… C… O… quien desempeña labores varias y del 
C... J… C… P… E… quien desempeña el cargo de Residente de obra. (14 fojas) 

• Recibo de pago por la cantidad de $4,800 por el concepto de “Anuncio de PTR 2” medidas 
2.00x 1.20 m con patas de 2.40 m. de altura y cortantes para colar con aplicación de fondo y 
pintura anticorrosiva.”. (1 foja) 

 
De la empresa contratista DS Grupo Empresarial S. de R.L. de C.V.: 

• Factura con folio no. 2049 por la cantidad de $31,920.00 por el concepto de “Construcción de 
pozos de visita” con emisor de nombre A… P… Z... (1 foja) 

• Factura con folio no. 2053 por la cantidad de $86,747.27 por el concepto de “Trabajos de 
colocación de tubería corrugada para drenaje pluvial” con emisor de nombre A… P… Z... (1 
foja) 

• Factura con folio no. 2078 por la cantidad de $53,195.50 por el concepto de “Mano de obra 
especializada” con emisor de nombre A… P… Z... (1 foja) 
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• Facturas de pago con folio no. 1141, 1157 y 1173 todas por la cantidad de $2,800.00 por el 
concepto de “Servicios contables del mes de septiembre de 2022”, “Servicios contables del 
mes de octubre de 2022” y “Servicios contables del mes de noviembre de 2022” 
respectivamente, con emisor de nombre M… B… M… G... (6 fojas) 

 
Me permito remitir copias fotostáticas certificadas de los recibos de nómina del representante 
técnico para lo cual solicitamos respetuosamente la solventación a este punto observado. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa contratista DS Grupo Empresarial S. de R.L. de C.V.: 

Para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR: 

• Recibos de pago de nómina a nombre de A… S… R… por $9,000.00 cada uno, correspondientes 
a la obra denominada. (2 fojas) 

 
Para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD: 

• Recibo de pago de nómina a nombre de A… S… R… por $15,000.00 correspondiente a la obra 
denominada. (1 foja) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten documentación para acreditar la ejecución 
de los costos indirectos, para solventar parcialmente lo observado por un importe de $101,601.66 
(ciento un mil seiscientos un pesos 66/100 moneda nacional) IVA incluido, sin embargo, la 
observación subsiste por un importe de $71,028.72 (setenta y un mil veintiocho pesos 72/100 
moneda nacional) IVA incluido, de acuerdo a lo señalado en la tabla siguiente: 
 

CONCEPTOS INDIRECTOS PAGADOS SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN 

Núm. De Contrato Nombre de la Obra Conceptos Indirectos Importe 

Observado ($) 

1. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-015/2022-

IR 

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la 

cabecera Municipal de San Blas. 

III. Servicios.  

a. Consultores, Asesores, 

Servicio y Laboratorios (Oficina 

de campo). 

9,917.01 

IX. Trabajos Previos y 

Auxiliares. 
 

c. Construcción de instalaciones 

generales. 
 

4. Letrero nominativo de obra 

(Oficina de campo). 
1,983.40 

    

2. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-010/2022-

IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, 

Municipio de San Blas. 

I. Salarios.  

-Sobrestante (Administración 

Obra). 
19,790.69 

    

3. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-009/2022-

IR 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz 

Servicios.  

-Consultores, asesores, 

servicios, laboratorio y planos 
2,000.00 
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Núm. De Contrato Nombre de la Obra Conceptos Indirectos 
Importe 

Observado ($) 
de Miramar, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 

cabecera Municipal de San Blas. 

finales. 

  

Gastos en Oficina.  

-Letrero alusivo a obra. 4,000.00 

    

4. AYTO-SANBLAS-

NAY-FIII-016/2022-

IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la 

calle Emiliano Zapata, entre av. Principal y calle Sinaloa, en 

la localidad de Aticama, en el Municipio de San Blas. 

I. Honorarios, salarios y 

prestaciones. 
 

Personal técnico. 17,365.22 

  

VI. Trabajos previos y auxiliares  

Letrero alusivo a la obra. 4,643.11 

Señalamientos preventivos y de 

protección. 
1,532.23 

    

  Subtotal 61,231.66 

  IVA 9,797.06 

  Total 71,028.72 

FUENTE: Expediente unitario de obra, cálculo de cargos Indirectos, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 

2023; y oficios MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a la empresa contratista J… M… R… G… 
representada por él mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, permitió la participación durante los 
periodos de ejecución de las obras a personas físicas que sin acreditar título profesional o 
autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos 
legalmente capacitados para ello o en su caso personal que no cuenta con los perfiles técnicos 
idóneos en las ramas de Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras técnicas afines a la obra pública, 
en virtud de que no se acreditó un título o cédula profesional que ampare alguna de las 
profesiones, no obstante realizaron actos propios de una actividad profesional tales como asumir 
la residencia al frente de la obra, firma de notas de bitácoras de obra y reportes de supervisión, 
validación y autorización de números generadores de volúmenes de obra realizados, toda vez que 
se constató al realizar la búsqueda del número de cédula profesional que ampare dichas 
profesiones en las páginas oficiales https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx y 
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/, sin embargo se advirtió que << no se encuentran resultados >>, 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
http://cedulaprofesional.nayarit.gob.mx/
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PERSONAL TÉCNICO QUE NO ACREDITA TENER TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL AFÍN 

Nombre/Contrato de la Obra 
Nombre de la 

Persona  
Puesto o Cargo Asumido Actividades Desarrolladas.  

1. Construcción de dren pluvial, en el campo 
de béisbol en la localidad de Jalcocotán, 
Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad 
de Santa Cruz de Miramar, Municipio de San 
Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El 
Guayabal, en la cabecera Municipal de San 
Blas. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR 

C… I… L… G... 
Representante legal de la 
empresa contratista. 

-Firma como ciudadano, estimaciones, las 
cuales incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

    

2. Construcción de drenaje en la colonia H. 
Batallón, en la cabecera Municipal de San 
Blas. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR 

C… I… L… G… 
Representante legal de la 
empresa contratista. 

-Firma como ingeniero, estimaciones, las 
cuales incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

    

3. Ampliación de red eléctrica en la localidad 
de Chacalilla, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad 
de La Goma, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad 
de Navarrete, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad 
de La Libertad, Municipio de San Blas. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR 

J… A… V… G… 
Accionista de la empresa 
contratista y personal 
técnico asignado. 

-Firma como ingeniero, estimaciones, las 
cuales incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

    
4. Rehabilitación de plaza pública en la 
localidad de la Culebra, Municipio de San 
Blas, Nayarit. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD 

C… I… L… G... 
Representante legal de la 
empresa contratista. 

-Firma como ciudadano, estimaciones, las 
cuales incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

FUENTE: Expediente unitario de obra; estimaciones, generadores y notas de bitácora de obra. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 17, 18, 21 y 44 de la Ley para el 
Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción VIII, 
24, fracción VI, 25, fracción XII, 42 y 57, párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; 62, fracciones XII, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV y XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 
2022; Cláusulas Sexta "Representante de El Contratista", Séptima "Forma y lugar de pago", Décimo 
Tercera "Responsabilidades de El Contratista" y Vigésimo Tercera "Supervisión de los Trabajos" de 
los contratos de obra número: AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-
015/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD, se 
establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre de 2022; supervisores de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del 
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra: DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V. representada por C... I... L... G...; 
Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V. representada por J... R... L... A.... 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MSB/XLII/0360/2023 y MSB/XLII/0377/2023, recibidos por esta Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit los días 18 de noviembre de 2023 y 13 de diciembre de 2023, el 
presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
Se remite copias certificadas del punto número 3, por lo cual solicitamos respetuosamente a esa 
autoridad, se dé por solventado este punto de la observación. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V., para el contrato número AYTO-
SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR: 

• Escrito de fecha 15 de octubre de 2022 donde el administrador único de la empresa 
contratista manifiesta que será quien elabore y firme las estimaciones. (1 foja) 

• Cédula profesional a nombre de J… R… L… A… en la licenciatura en arquitectura. (1 foja) 
 

En respuesta por parte de la Empresa Contratista manifiesta que la firma que aparece en las 
estimación (sic) es la del administrador único de la empresa, tal y como aparece en el acta 
constitutiva, obedeciendo al artículo 40 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit, que dice 
“…”, por lo cual se solicita a ese Ente (sic) fiscalizador la solventación a este punto de observación. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten la documentación acreditar el perfil técnico 
idóneos en las ramas de ingeniería civil, arquitectura o carrera técnica afines a la obra pública, 
expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, referente al contrato 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR, para solventar parcialmente lo observado, sin embargo, la 
observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente: 
 

PERSONAL TÉCNICO QUE NO ACREDITA TENER TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL AFÍN 

Nombre/Contrato de la Obra 
Nombre de la 

Persona  
Puesto o Cargo 

Asumido 
Actividades Desarrolladas.  

1. Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de 
Miramar, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 
cabecera Municipal de San Blas. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR 

C… I… L… G… 
. 

Representante 
legal de la empresa 
contratista. 

-Firma como ciudadano, 
estimaciones, las cuales 
incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

  

2. Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la 
cabecera Municipal de San Blas. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR 

-Firma como ingeniero, 
estimaciones, las cuales 
incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

  

4. Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la 
Culebra, Municipio de San Blas, Nayarit. 
 
AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD 

-Firma como ciudadano, 
estimaciones, las cuales 
incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

FUENTE: Expediente unitario de obra; estimaciones, generadores y notas de bitácora de obra. 
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Por lo anterior, se exime de la presunta responsabilidad a la empresa contratista Electrificaciones 
Centella de Nayarit S.A. de C.V. representada por J… R… L… A... 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 6.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría se observó que la Administración Municipal no llevó a cabo un seguimiento y 
verificación del personal técnico propuesto por las empresas para supervisar los trabajos, toda vez 
que se designó a una persona distinta como responsable en la supervisión de los trabajos, para lo 
cual omitió evaluar y acreditar que cumplió con la capacidad y experiencia requerida en las bases 
de licitación, hacer constar que posee título y cédula profesional para el ejercicio de la profesión 
afín, por la desatención de los hechos comprometió la calidad y viabilidad de los proyectos que se 
ejecutaron a su cargo, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 
PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE VALIDÓ Y ACREDITÓ LA CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra 
Técnico Propuesto 
en la Licitación. 

Personal que Realizó la 
supervisión de los Trabajos 

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-002/2022-IR 

Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad de 
Navarrete, asentamiento Navarrete, en el Municipio de 
San Blas. 

X… J… B… A... J… P… C… M... 

FUENTE: Expediente unitario de obra, bases de licitación y contrato número: AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2022-IR. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracción XII, 35 y 42 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 5, 17, 18, fracción II, 21, 44 y 45 de la Ley para el 
Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; Cláusulas Sexta 
"Representante de El Contratista", Séptima "Forma y lugar de pago", Décimo Tercera 
"Responsabilidades de El Contratista" y Vigésimo Tercera "Supervisión de los Trabajos" del 
contrato de obra número: AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2022-IR, se establece como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
supervisor de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: J... A... R... 
G... representada por ella misma. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, contrató obras con diversas empresas, 
las cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los 
trabajos, así como los requerimientos establecidos en las bases de licitación, toda vez que, no 
documentó la propiedad de la maquinaria y equipo, o en su caso el arrendamiento del mismo, 
descrito en el documento A-4 denominado “Relación de maquinaria y equipo pesado de 
construcción y equipo de transporte terrestre”, por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad 
técnica requerida y/o necesaria, no obstante a esta circunstancia, se les permitió arrendar equipo 
y maquinaria, sin embargo no se acreditó documentalmente el arrendamiento respectivo, así 
como la evidencia fiscal de los pagos por dicho servicio, por un importe total de $463,356.55 
(cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y seis pesos 55/100 moneda nacional) IVA 
incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Número de 
Contrato e 

Importe 
$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
ejecución 

Empresa Contratista 
Maquinaria y Equipo 
que no se Acredita el 

Arrendamiento. 

Importe 
$ 

1 AYTO-
SANBLAS-NAY-
FIII-015/2022-IR 
 
1,412,955.93 

Construcción de drenaje en la 
colonia H. Batallón, en la 
cabecera Municipal de San 
Blas. 

Del 07-dic-22 
Al 30-dic-22 

DS Grupo Empresarial 
de Nayarit S. de R.L. 

de C.V. 

-Bailarina de 4.5 HP. 11,234.53 

-Camión de volteo de 
7m3. 

113,934.14 

-Retroexcavadora CAT 
416 C. 

69,489.84 

Subtotal 194,658.51 

I.V.A. 31,145.36 

Total 225,803.87 

% Respecto al 
contratado 

15.98% 

  

2. AYTO-
SANBLAS-NAY-
FIII-010/2022-IR 
 
3,213,188.13 

Ampliación de red eléctrica en 
la localidad de Chacalilla, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en 
la localidad de La Goma, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en 
la localidad de Navarrete, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en 
la localidad de La Libertad, 
Municipio de San Blas. 

Del 10-oct-22 
Al 08-dic-22 

Electrificaciones 
Centella de Nayarit 

S.A. de C.V. 

-Camión Grúa. 137,206.57 

Subtotal 137,206.57 
I.V.A. 21,953.05 
Total 159,159.62 

% Respecto al 
contratado 

4.95% 

      
3. AYTO-
SANBLAS-NAY-

Construcción de empedrado 
ahogado en concreto en la 

Del 15-dic-22 
Al 30-dic-22 

C… G… N... 
-Compactador 
Vibratorio CS-533c. 

12,562.93 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

112 de 131 

Número de 
Contrato e 

Importe 
$ 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
ejecución 

Empresa Contratista 
Maquinaria y Equipo 
que no se Acredita el 

Arrendamiento. 

Importe 
$ 

FIII-016/2022-IR 
 
707,058.84 

calle Emiliano Zapata, entre 
av. Principal y calle Sinaloa, en 
la localidad de Aticama, en el 
Municipio de San Blas. 

-Motoconformadora 
120h. 

22,321.12 

-Retroexcavadora Cat-
416e. 

10,844.40 

Subtotal 45,728.45 
I.V.A. 7,316.55 
Total 53,045.00 

% Respecto al 
contratado 

7.50% 

      
    Total 438,008.49 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. Y anexo B-4-b “Programa de 
montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción” y “Explosión de insumos”. 

 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Número de 

Contrato e 

Importe 

Nombre de la Obra 
Periodo de 

Ejecución 
Empresa Contratista Maquinaria y Equipo  

Importe 
$ 

4. AYTO-
SANBLAS-
NAY-FIII-
014/2022-
AD 
 
$600,146.13 

Rehabilitación de plaza pública 

en la localidad de la Culebra, 

Municipio de San Blas, Nayarit. 

Del 01-dic-22 
Al 30-dic-22 

DS Grupo 

Empresarial de 

Nayarit S. de R.L. de 

C.V. 

-Camión volteo de 

7m3. 

9,854.42 

-Retroexcavadora Cat 

436C. 
9,372.32 

-Vibrador para 

concreto. 
2,625.04 

Subtotal 21,851.78 

IVA 3,496.28 

Total 25,348.06 

% Respecto al 

contratado 

4.22% 

      

    Total 463,356.55 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. Y anexo B-4-b “Programa de 
montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción”, “Explosión de insumos” y A-4 “Relación de maquinaria y 
equipo pesado de construcción y equipo de transporte terrestre”. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que la Administración Municipal no supervisó ni verificó el 
cumplimiento de las condiciones permitidas y las que fueron ofrecidas por las empresas 
contratistas durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no cuentan con equipo propio, 
condiciones que deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento desde el inicio y durante la 
ejecución de los trabajos de las obras, con base en los programas calendarizados de utilización de 
maquinaria y equipo de instalación permanente, en virtud de que el arrendamiento de maquinaria 
y equipo se configura como un subcontrato con un tercero. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 62, fracciones XXIII, XXV y XXVI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit publicado en el periódico oficial el 
05 de mayo de 2022; documentos No. A-4 "Relación de maquinaria y equipo pesado de 
construcción y equipo de transporte terrestre", A-5, subnumerales 5.2 "Programa de utilización de 
la maquinaria y equipo de construcción", B-3 "Precios unitarios", 6 "Explosión de insumos 
correspondientes" de las bases de licitación SANBLAS-NAY-F3-OP-015/2022-IR, SANBLAS-NAY-FIII-
OP-010/2022-IR, SANBLAS-NAY-FIII-OP-016/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $463,356.55 
(cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y seis pesos 55/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisores de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas 
contratistas de obra: DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V. representada por C... I... 
L... G...; Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V. representada por J... R... L... A...; C... G... 
N... representada por él mismo. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficios número MSB/XLII/0360/2023 y MSB/XLII/0377/2023, recibidos por esta Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit los días 18 de noviembre de 2023 y 13 de diciembre de 2023, el 
presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
Me permito remitir copias fotostáticas certificada de la evidencia por una fe de erratas, en donde la 
empresa contratista manifiesta que la maquinaria y equipo, es propiedad de la misma empresa, 
portal (sic) motivo solicitamos respetuosamente la solventación a este punto observado. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V., para el contrato número AYTO-
SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR: 

• Escrito sin fecha referente a una fe de erratas en el que manifiesta que la empresa si cuenta 
con maquinaria propia. (1 foja) 

• Documento “Relación de maquinaria y equipo de construcción” acompañado con facturas con 
números B 442 y B492 referentes a maquinaria y equipo de construcción. (2 fojas) 

 
Se adjunta la factura no. 2096, en esta factura se contrató la carga del material con 
retroexcavadora y el acarreo en volteo de 7 m3, al lugar de la obra, ya que al no contar con camión 
volteo propio, es más fácil pagar el servicio completo que incluye la carga y el acarreo del material, 
así como la factura no. 2078 que es el pago de la mano de obra especializada, el cual refiere a 
trabajos de recibir el concreto y darle el acabado que incluye vibrado y curado del mismo, por lo cual 
se le solicita respetuosamente, se dé por solventado esta observación. 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V.: 
 

• Facturas con folio no. 2096 y 2078 por el pago de los conceptos “Material para construcción 
pétreos” y “Mano de obra especializada”, respectivamente, correspondientes a la obra 
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denominada “Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la Culebra, Municipio de San 
Blas, Nayarit”. (2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no son suficientes para desvirtuar lo 
observado, ya que la fe de erratas que remiten para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-
010/2022-IR, relaciona maquinaria y equipo que es distinta, a la que se consideró en la propuesta, 
por lo que la observación se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental e inspección física a las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal realizó pagos en exceso por cantidades de 
obra no ejecutada por un importe de $265,437.17 (doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y siete pesos 17/100 moneda nacional) IVA incluido, tal y como se describe a continuación: 
 
1.- Con relación a la obra con número de contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR, 
denominada “Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la localidad de Jalcocotán, 
Municipio de San Blas; Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de Miramar, 
Municipio de San Blas; Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la cabecera 
Municipal de San Blas.”, y periodo de ejecución del 23 de agosto de 2022 al 21 de octubre de 
2022, se pagó un importe de $14,944.44 (catorce mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
 
PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 
Cantidades de Obra Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
Observado 
$ 

Pagados 
Verificados por la 
ASEN 

Diferencia 

Registro       

45.0 
Pozo de visita tipo común de 1.75 
mts de profundidad… 

PZA 2.00 1.00 1.00 12,883.14 12,883.14 

       
     Subtotal 12,883.14 
     16% IVA 2,061.30 
     Total 14,944.44 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR, estimación 3 finiquito y acta circunstanciada de 
visita de inspección física de obra número SANBLAS-22/AOP_12/1,2,3_2023 del 14 de junio de 2023. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física realizada a la obra, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal supervisor designado por la Administración Municipal el día 14 de 
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junio de 2023, formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número SANBLAS-
22/AOP_12/1,2,3_2023. 
 
2.- Con relación a la obra con número de contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR, 
denominada “Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la cabecera Municipal de San 
Blas.”, y periodo de ejecución del 07 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022, se pagó un 
importe de $53,423.65 (cincuenta y tres mil cuatrocientos veintitrés pesos 65/100 moneda 
nacional) IVA incluido, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
 
PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Obra Precio 
Unitario 
$ 

Monto 
Observado 
$ 

Pagados 
Verificados por la 
ASEN 

Diferencia 

Drenaje Sanitario       
2. Red de Atarjeas       

3.0 
Excavación con equipo en zanjas 
cualquier material… 

M3 313.15 286.32 26.83 511.85 13,732.93 

4.0 
Plantilla de grava y/o arena con un 
espesor de 10 cm. para el tendido… 

M3 19.36 18.59 0.77 852.10 656.11 

5.0 
Suministro e instalación de tubería PVC 
de 200mm (8”) de diam. Serie 25… 

ML 484.23 464.80 19.43 447.46 8,694.14 

6.0 
Relleno compactado al 95% prueba 
Proctor… 

M3 256.83 234.26 22.57 721.16 16,276.58 

3. Descargas domiciliarias       

13.0 
Registro de tabique rojo recocido de 
40x60cm… 

PZA 37.00 36.00 1.00 6,695.11 6,695.11 

       
     Subtotal 46,054.87 
     16% IVA 7,368.78 
     Total 53,423.65 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR, estimaciones 1 y 2 cuadro comparativo y acta 
circunstanciada de visita de inspección física de obra número SANBLAS-22/AOP_12/5_2023 del 15 de junio de 2023. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física realizada a la obra, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal supervisor designado por la Administración Municipal el día 15 de 
junio de 2023, formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número SANBLAS-
22/AOP_12/5_2023. 
 
3.- Con relación a la obra con número de contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2022-IR, 
denominada “I. Construcción de empedrado en seco con huellas de concreto en calles de la colonia 
agua fría, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, San Blas, Nayarit; II. 
Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Durango, entre arroyo y cancha 
concreto, en la localidad de Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, en el Municipio de San Blas.”, y 
periodo de ejecución del 07 de septiembre de 2022 al 05 de diciembre de 2022, se pagó un 
importe de $103,167.97 (ciento tres mil ciento sesenta y siete pesos 97/100 moneda nacional) IVA 
incluido, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
 
PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Obra Precio 
Unitario 
$ 

Monto 
Observado 
$ 

Pagados 
Verificados por 
la ASEN 

Diferencia 

Partida 1 “Colonia Agua Fría”       
I PRELIMINARES       
1 Trazo y nivelación con equipo topográfico… M2 1,391.50 1,182.32 209.18 16.41 3,432.64 
II TERRACERIAS       
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No. Concepto de Obra Unidad 
Cantidades de Obra Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
Observado 
$ 

Pagados 
Verificados por 
la ASEN 

Diferencia 

Partida 1 “Colonia Agua Fría”       

2 
Escarificado de empedrado existente, con 
maquinaria pesada… 

M2 1,391.50 1,182.32 209.18 39.43 8,247.97 

3 
Afinación y compactación de terreno natural al 
90%... 

M2 1,391.50 1,182.32 209.18 104.69 21,899.05 

III EMPEDRADO       

4 
Construcción de empedrado compactado 
manualmente… 

M2 1,193.51 992.75 200.76 409.46 82,203.19 

IV Dentellón y guarniciones        

8 
Construcción de machuelo de concreto 
hidráulico F’C=150/ kg/cm2 de 20cm de base, 40 
cm de altura y 15cm de corona… 

ML 492.46 480.45 12.01 560.76 6,734.72 

       
     Subtotal 122,517.57 
     16% IVA 19,602.81 
     Total 142,120.38 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2022-IR, estimaciones 1, 2, 3 y 4 cuadro comparativo y 
acta circunstanciada de visita de inspección física de obra número SANBLAS-22/AOP_12/13_2023 del 14 de junio de 2023. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física realizada a la obra, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal supervisor designado por la Administración Municipal el día 14 de 
junio de 2023, formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número SANBLAS-
22/AOP_12/13_2023. 
 
4.- Con relación a la obra con número de contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD, 
denominada “Rehabilitación de plaza pública en la localidad de la Culebra, Municipio de San Blas, 
Nayarit.”, y periodo de ejecución del 01 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022, se pagó 
un importe de $54,948.70 (cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos 70/100 
moneda nacional) IVA incluido, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
 
PAGO EN EXCESO POR CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADA 

No. Concepto de Obra Unidad 
Cantidades de Obra Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
Observado 
$ 

Pagados 
Verificados 
por la ASEN 

Diferencia 

3.0 Albañilería       
15.0 Piso de concreto de F’C=200kg/cm2 de 10 cm de 

espesor… 
M2 54.59 41.28 13.31 832.02 11,074.18 

16.0 Construcción de columnas de concreto F’C= 
250kg/cm2 de 0.30x0.30 cm de espesor… 

ML 24.00 20.39 3.61 1,496.84 5,403.59 

17.0 Aplanados en muros exteriores del kiosko a base de 
mortero cem-arena prop. 1:5, acabado fino, espesor 
promedio de 1.5 cm… 

M2 33.50 24.48 9.02 196.02 1,768.10 

18.0 Construcción de loca cónica (exagonal) (sic), de 6 
caras de concreto de F’C=200kg/cm2 reforzado con 
carilla de 3/8” Q 20cm en ambos sentidos… 

M2 67.67 48.48 19.19 1,354.56 25,994.00 

20.0 Emboquillado de jardineras con mortero cem-arena 
prop. 1:5… 

ML 157.32 128.22 29.10 107.55 3,129.70 

        
     Subtotal 47,369.57 
     16% IVA 7,579.13 
     Total 54,948.70 

FUENTE: Expediente unitario de obra, contrato AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD, estimaciones 1, 2 y 3 y acta circunstanciada de 
visita de inspección física de obra número SANBLAS-22/AOP_12/20_2023 del 13 de junio de 2023. 

 
El resultado se determinó de la visita de inspección física realizada a la obra, la cual se realizó 
conjuntamente con el personal supervisor designado por la Administración Municipal el día 13 de 
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junio de 2023, formalizados en acta circunstanciada de visita de obra número SANBLAS-
22/AOP_12/20_2023. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 39, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
62, fracciones VIII, IX, XII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXV y XXVI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit publicado en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado el 05 de mayo de 2022; así como las Cláusulas Sexta 
"Representante de El Contratista", Séptima "Forma y lugar de Pago", Décimo Tercera 
"Responsabilidades del Contratista", Décimo Quinta "Recepción de los Trabajos", Vigésimo 
Primera "El H. Ayuntamiento Verificará", Vigésimo Tercera "Supervisión de los Trabajos" y 
Vigésimo Quinta "Legislación Aplicable, Interpretación y Jurisdicción" de los contratos de obra 
número: AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2022-IR, AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR, AYTO-
SANBLAS-NAY-FIII-004/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-014/2022-AD, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $265,437.17 (doscientos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 17/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 
supervisores de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra: DS Grupo 
Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V. representada por C... I... L... G...; A... H... V... representada 
por él mismo. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.22.MA.12.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que forman parte de la muestra 
de auditoría e constató que la Administración Municipal, incumplió como gobierno local con las 
responsabilidades establecidas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio fiscal 2022, toda vez que, no 
informó a la población sobre la conclusión de las obras mediante la colocación de la placa alusiva 
con la frase "Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (año)", o bien, 
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"Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año), tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

OMISIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
RELATIVO A LA PLACA ALUSIVA DE LA OBRA 

Número de 
Contrato  

Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de 

Visita de Obra 

Fecha de 
Visita de 

Obra 

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-009/2022-
IR 
 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de 
Miramar, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 
cabecera Municipal de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/1,2,3_2023 

14-jun-23 

    
2. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-015/2022-
IR 

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la cabecera 
Municipal de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/5_2023 

15-jun-23 

    

3. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-010/2022-
IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, Municipio 
de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, Municipio 
de San Ampliación de red Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, 
Municipio de San Blas. 

SAN BLAS-22/AOP_12/6-7-
8-9_2023 

14-jun-23 

    

4. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-012/2022-
IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Guadalupe Victoria, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Huaynamota, 
Municipio de San Blas. 

SANBLAS-22/AOP_12/10-
11_2023 

14-jun-23 

    

5. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-004/2022-
IR 

I. Construcción de empedrado en seco con huellas de concreto en 
calles de la colonia agua fría, en la localidad de Jalcocotán, 
asentamiento Jalcocotán, San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 
Durango, entre arroyo y cancha concreto, en la localidad de 
Jalcocotán, asentamiento Jalcocotán, en el Municipio de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/13_2023 

14-jun-23 

    
6. AYTO-SANBLAS-
NAY-F3-006/2022-
IR 

Construcción de empedrado ahogado en calle Chiapas entre calle 
Nicolás Bravo y calle Echeverría, en la localidad de San Blas 
asentamiento San Blas, Nayarit. 

SANBLAS-
22/AOP_12/14_2023 

15-jun-23 

    

7. AYTO-SANBLAS-
NAY-F3-007/2022-
IR 

I. Construcción de empedrado ahogado en la av. Del Puerto entre 
calle Nayarit y calle Aviación San Blas, Nayarit. 
II. Construcción de empedrado ahogado en Florencia entre av. Del 
Puerto y calle Bordo, en San Blas, Nayarit. 
III. Construcción de empedrado ahogado en la calle Lizaola entre 
av. Aviación y av. Del Puerto San Blas, Nayarit. 

SANBLAS-
22/AOP_12/15_2023 

14-jun-23 

    
8. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-016/2022-
IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 
Emiliano Zapata, entre av. Principal y calle Sinaloa, en la localidad 
de Aticama, en el Municipio de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/16_2023 

13-jun-23 

FUENTE: Actas Circunstanciadas de Inspección Física de Obra. 

 
Los hechos quedaron asentados en las actas circunstanciadas de visita de inspección física de obra 
que se llevaron a cabo del 12 de junio de 2023 al 16 de junio de 2023 por parte del personal de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 33, apartado A, fracción I de 
la Ley de Coordinación Fiscal; numeral 3.1.2 denominado "Responsabilidades de los gobiernos 



Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx    
 

119 de 131 

locales y de las entidades federativas", fracción XV del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se establece como 
presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2022; supervisores de obra del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número MSB/XLII/0360/2023, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 18 de noviembre de 2023, el presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
Se remiten copias certificadas de la información y documentación solicitada en la observación de los 
puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 referente a las placas alusivas de las obras, solicitando a esa autoridad la 
solventación de los puntos para estas empresas contratistas. 
 

Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V., para el contrato número AYTO-
SANBLAS-NAY-FIII-010/2022-IR: 

• Reporte fotográfico referente a las placas de los lineamientos del FAIS. (6 fojas) 
 
De la empresa A… H… V…, para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2022-IR: 

• Reporte fotográfico referente a las placas de los lineamientos del FAIS. (5 fojas) 
 
De la empresa J… M… R… G… 

Para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-F3-006/2022-IR: 

• Reporte fotográfico referente a las placas de los lineamientos del FAIS. (1 foja) 
 

Para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2022-IR: 

• Reporte fotográfico referente a las placas de los lineamientos del FAIS. (2 fojas) 
 
De la empresa C… G… N…, para el contrato número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR: 

• Reporte fotográfico referente a las placas de los lineamientos del FAIS. (8 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remiten reporte fotográfico de la colocación de las 
placas alusivas a la obra para los contratos número AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2022-IR, AYTO-
SANBLAS-NAY-F3-006/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2022-IR, para solventar 
parcialmemte lo observado, sin embargo, la observación subsiste de acuerdo con lo señalado en la 
tabla siguiente:  
 

OMISIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
RELATIVO A LA PLACA ALUSIVA DE LA OBRA 

Número de 
Contrato  

Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de 

Visita de Obra 

Fecha de 
Visita de 

Obra 

1. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-009/2022-
IR 
 

Construcción de dren pluvial, en el campo de béisbol en la 
localidad de Jalcocotán, Municipio de San Blas. 
Construcción de dren pluvial, en la localidad de Santa Cruz de 
Miramar, Municipio de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/1,2,3_2023 

14-jun-23 
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Número de 
Contrato  

Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de 

Visita de Obra 

Fecha de 
Visita de 

Obra 

Construcción de dren pluvial en la colonia El Guayabal, en la 
cabecera Municipal de San Blas. 

    
2. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-015/2022-
IR 

Construcción de drenaje en la colonia H. Batallón, en la cabecera 
Municipal de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/5_2023 

15-jun-23 

    

3. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-010/2022-
IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chacalilla, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Goma, 
Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Navarrete, 
Municipio de San Ampliación de red Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de La Libertad, 
Municipio de San Blas. 

SAN BLAS-22/AOP_12/6-7-
8-9_2023 

14-jun-23 

    

4. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-012/2022-
IR 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Guadalupe 
Victoria, Municipio de San Blas. 
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Huaynamota, 
Municipio de San Blas. 

SANBLAS-22/AOP_12/10-
11_2023 

14-jun-23 

    
5. AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-016/2022-
IR 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 
Emiliano Zapata, entre av. Principal y calle Sinaloa, en la 
localidad de Aticama, en el Municipio de San Blas. 

SANBLAS-
22/AOP_12/16_2023 

13-jun-23 

FUENTE: Actas Circunstanciadas de Inspección Física de Obra. 

 
Con relación a los reportes fotográficos correspondientes a los contratos número AYTO-SANBLAS-
NAY-FIII-010/2022-IR y AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-016/2022-IR, no corresponden a la placa alusiva 
con la frase "Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (año)", o bien, 
"Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12.FISM-DF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...2667» de la institución 
bancaria «Banorte S.A de C.V» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) del ejercicio fiscal 2022 y los estados de cuenta bancarios, se constató que el 
Ayuntamiento no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada 
el 16 de diciembre de 2021. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33; 63, 64, fracciones V y IX, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 8 y 40, fracción II del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de San Blas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorera municipal 
del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Blas, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.22.MA.12.FISM-DF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2022; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $25,273,136.00 (veinticinco millones 
doscientos setenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), asignados al 
municipio de San Blas, Nayarit, para el FISM-DF 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35, párrafo 
último de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
numeral trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del 
Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del 
Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AF.22.MA.12.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por Municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2022; además, ministró de 
manera ágil y directa los $31,039,428.61 (treinta y un millones treinta y nueve mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 61/100 moneda nacional), asignados al municipio de San Blas, Nayarit, para el 
FORTAMUN-DF 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 
trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33; numerales segundo y tercero del Acuerdo por el 
que se da a conocer a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y 
Organismos Descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «...6713» de la institución 
bancaria «Banorte SA de CV.» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2022 y los estados de cuenta bancarios, se constató que el 
Ayuntamiento no contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada 
el 16 de diciembre de 2021. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33; 63, 64, fracciones V y IX, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 8 y 40, fracción II del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de San Blas, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal 
del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 
31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
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El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.22.MA.12.FORTAMUNDF 
Del análisis a la información y documentación remitida por el Ayuntamiento, que integraron la 
muestra de auditoría del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2022, a los registros contables y 
pólizas, se advierte que de los pagos con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos», no se anexó la requisición por parte del área solicitante donde se describa 
el motivo del suministro, así como las actividades que se realizaron, adicional a lo anterior, en las 
bitácoras de combustible no se describe el kilometraje recorrido por día de cada vehículo, por lo 
que no se confirma que el combustible suministrado fue utilizado para fines institucionales, por un 
importe de $1,453,228.14 (un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos veintiocho 
pesos 14/100 moneda nacional), correspondiente al proveedor con (RFC): SAP9307098D53, como 
se describe a continuación: 
 

PAGOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN JUSTIFICACIÓN 

Póliza   
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C00319 25/03/2022 Pago de gasolina para vehículos y patrullas del área de seguridad 
pública. Gp directo 179 servicio apolo sa de cv, pago: 175 

14505171-63A4-4E93-
BDFE-A7DD14AFD0C3 

115,316.45 

C00480 31/05/2022 Pago de combustible para vehículos y patrullas de seguridad 
pública del municipio de san blas. Gp directo 274 servicio apolo sa 
de cv, pago: 265 

CFBEDE1B-5CB4-4A8B-
8BC3-40A4AEFAAAD4 

172,321.54 

C00492 30/06/2022 Pago de combustible para vehículos oficiales del área de 
seguridad pública. Gp directo 279 servicio apolo sa de cv, pago: 
270 

2BBC380D-300D-4F4B-
9F76-8156EE1CDF2 

173,851.79 

C00789 14/07/2022 Pago de gasolina para patrullas del área de seguridad pública del 
ayuntamiento de san blas. Gp directo 486 servicio apolo sa de cv, 
pago: 463 

750319f5-DA6A-4F5E-
8CA5-2094BF9296A6 

154,215.01 

C00893 08/08/2022 Pago de combustible para vehículos del área de seguridad pública. 
Gp directo 559 servicio apolo sa de cv, pago: 536 

8AB3AB84-C672-4848-
93C8-8C5694B39BEF 

185,033.41 

C01021 30/09/2022 Pago de combustible para vehículos del área de seguridad pública. 
Gp directo 631 servicio apolo sa de cv, pago: 606 

344BC0F5-EE3E-41FF-
895B-071CB079101C 

133,544.20 

C01144 31/10/2022 Pago de combustible para vehículos y patrullas del área de 
seguridad pública municipal. Gp directo 723 servicio apolo sa de 
cv, pago: 697 

FCDEBCEL-BD79-421C-
94DF-0AE78BB350D3 

174,667.20 

C01278 30/11/2022 Pago de combustible para vehículos y patrullas del área de 
seguridad pública. Gp directo 795 servicio apolo sa de cv, pago: 
767 

B305AFBA-9D01-4544-
A45A-F0E0A393CAB5 

174,069.09 
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Póliza   
Número Fecha Concepto Folio Fiscal Importe $ 

C01631 20/12/2022 Pago de gasolina para vehículos oficiales del área de seguridad 
pública. Gp directo 1028 servicio apolo sa de cv, pago: 1000 

0A6D3785-83BF-452A-
90F0-3CE99AAF7B21 

170,209.45 

Total: 1,453,228.14 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.12/SDC-02/2023, oficio de respuesta MSB/XLII/0178/2023, bitácoras de suministro de 
combustible, plantilla vehicular y pólizas. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XVIII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 40, fracciones I, XI y XVIII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $1,453,228.14 (un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil 
doscientos veintiocho pesos 14/100 moneda nacional); estableciéndose como presunto 
responsable a: tesorera municipal del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Presidente municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas,Nayarit, Lic. J… A… B… L… 
(Oficio número MSB/XLII/0360/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023). 
 
Solventacion(sic): 
De acuerdo a este punto adjunto requisiciones de las áreas(sic) solicitantes; asi(sic) como el informe 
de actividades realizadas, adicional a esto se anexan las bitácoras(sic) de consumo especificando el 
kilometraje recorrido por dia(sic) y evidencia(sic) fotográfica(sic) de que el suministro de 
combustible fue utilizado para fines institucionales. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, si bien se remite la requisición por parte del área 
solicitante y se describe el motivo del suministro, así como las actividades que se realizaron, no se 
anexa documentación que describa el kilometraje recorrido por día de cada vehículo 
(odómetro),por un importe de $1,453,228.14 (un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil 
doscientos veintiocho pesos 14/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Obra Pública (Recurso Federal) 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AOP.22.MA.12.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Programa de 
Devolución de Derechos (PRODDER) que conforman la muestra de auditoría, se verificó que el 
sujeto fiscalizado se apegó al marco normativo aplicable en el proceso de planeación, 
programación y presupuestación. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no verificó los documentos 
presentados por las empresas contratistas durante el proceso de licitación y contratación, ya que 
presentan alteración y manipulación de la información contenida, mismos que se señalan a 
continuación: 
 
DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 
Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1. SANBLAS-
NAY-FIII-OP-
PRODDER-
001/2022-IR 

05-dic-22 

Rehabilitación y 
construcción de 
drenaje alcantarillado 
en varias localidades 
del Municipio de San 
Blas, Nayarit. 

J… M… R… G…. 
Carta 
Compromiso de 
Arrendamiento. 

Documento compulsado, donde el 
Ing. J... P... L... G... refiere no tener 
ninguna relación laboral, no 
reconoce como suyo el documento, 
ni la firma de la Carta Compromiso 
de Arrendamiento. 

FUENTE: Oficio de solicitud ASEN/AOP-188/2023; escrito de respuesta de fecha del 18 de julio de 2023; suscrito por el Ing. J... P... L... 
G... 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 78, fracción IV de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 69, fracción III del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 7, fracción XXIX de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; numeral 9 "Causas por las que será 
descalificado El licitante" de las bases de licitación número: SANBLAS-NAY-FIII-OP-PRODDER-
001/2022-IR, se establece como presuntos responsables a: director de obras públicas del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, 
Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: J... M... R... G... representada por él 
mismo. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.OPRF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, no remitió y acreditó los documentos 
contemplados y requeridos durante el procedimiento de ejecución en la obra “Rehabilitación y 
construcción de drenaje alcantarillado en varias localidades del Municipio de San Blas” con 
número de contrato AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR, tal como es la utilización 
de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica (BESOP), o en su defecto 
la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública para realizarla a través de medios 
de comunicación convencional. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 122 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 62, fracciones XII, XVI, XVIII, XXI, 
XXIII, XXV y XXVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, 
Nayarit publicado en el periódico oficial el 05 de mayo de 2022; Cláusula Décimo Tercera 
"Responsabilidades de El Contratista", inciso I) "Bitácora y planería" del contrato de obra número: 
AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR, se establece como presuntos responsables a: 
director de obras públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisor de obra 
del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San 
Blas, Nayarit; así como la empresa contratista ejecutora de obra: J... M... R... G... representada por 
él mismo. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.22.MA.12.OPRF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de termino y entrega de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en contrato, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE TERMINO Y ENTREGA DE OBRA 

Núm. de Contrato Fecha de Contrato Documentación Faltante 

1. AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-
PRODDER-001/2022-IR 

06-dic-22 
-Aviso de terminación de trabajos por parte del contratista. 
-Acta de entrega recepción. 
-Acta de entrega recepción con el organismo operador. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 del 27 de junio de 2023; y oficios 
MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023 del 17 de julio de 2023 y 01 de septiembre, respectivamente. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.12/SDC-02/2023 recibido por la Administración Municipal el día 10 de julio 
de 2023, al cual respondió mediante oficios número MSB/XLII/0222/2023 y MSB/XLII/0283/2023, 
recibidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit el 17 de julio de 2023 y el 05 de 
septiembre de 2023, respectivamente, sin remitir la totalidad de la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 166 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 62, fracciones XII, XVI, XVIII, XXI, XXIII, 
XXV y XXVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit 
publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado el 05 de mayo de 2022; Cláusula 
Décimo Segunda "Recepción de los trabajos" del contrato de obra número: AYTO-SANBLAS-NAY-
F3-OP-PRODDER-001/2022-IR, se establece como presuntos responsables a: director de obras 
públicas del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; supervisor de obra del 1 de enero de 
2022 al 31 de diciembre de 2022 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; así 
como la empresa contratista ejecutora de obra: J... M... R... G... representada por él mismo. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 32, Apartado A, 
fracción VI, y 39, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 
efectos de promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AOP.22.MA.12.OPRF 
Del análisis de los expedientes unitarios de obra, ejecutadas con recursos del Programa de 
Devolución de Derechos (PRODDER), que conforman la muestra de auditoría, se verificó que el 
sujeto fiscalizado se apegó al marco normativo aplicable para la para la comprobación y 
justificación de los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados en obra pública. 
 

IX. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 4 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria Si 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 
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X. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  20,335,984.97 
Total 20,335,984.97 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 10,314,183.24 0.00 6,170,504.75 4,143,678.49 

Auditoría de Obra 
Pública 

901,424.10 0.00 101,601.66 799,822.44 

Total 11,215,607.34 0.00 6,272,106.41 4,943,500.93 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones 
conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran 
efectuar. 
 

XI. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por este ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

17 2 15 0 10 5 

Subtotal 17 2 15 0 10 5 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FISM-DF 22 4 18 0 15 3 

FORTAMUNDF 2 0 2 0 1 1 

OPRF 3 0 3 0 3 0 

Subtotal 27 4 23 0 19 4 
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Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Total 44 6 38 0 29 9 

 

XII. Dictamen de la Auditoría. 

Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Blas, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2022, cuyo objetivo consistió en verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, terminó y entrega de los trabajos de obra pública, así como los servicios relacionados 
con las mismas, se realizaron en cumplimiento al marco normativo aplicable..  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $79,131,610.69 (setenta y nueve 
millones ciento treinta y un mil seiscientos diez pesos 69/100 moneda nacional), que representa el 
50.1% de los $158,024,128.26 (ciento cincuenta y ocho millones veinticuatro mil ciento veintiocho 
pesos 26/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2022. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $24,166,360.95 (veinticuatro 
millones ciento sesenta y seis mil trescientos sesenta pesos 95/100 moneda nacional), que 
representa el 95.6% de los $25,273,136.00 (veinticinco millones doscientos setenta y tres mil 
ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2022. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a: 
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Auditoría Financiera.- falta de apertura de cuenta bancaria específica y productiva en plazo 
establecido.; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o 
adeudos; falta o inadecuada autorización y/o formalización del presupuesto y/o modificaciones 
presupuestales; inexistencia o deficiencias en los controles o registros; omisión, error o 
presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier 
otra obligación fiscal; otros incumplimientos de la normativa; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la Información Financiera por 
$20,335,984.97 (veinte millones trescientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
97/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros 
contables, operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un 
monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $4,143,678.49 (cuatro 
millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional), que 
se refiere a: falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales; falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en 
la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o 
adeudos. 
 
Obra Pública.- Alteración y/o Modificación Documental en el Proceso de Licitación y Adjudicación 
de Obra Pública; Faltante y/o Inconsistencias en la Documentación para el Registro al Padrón de 
Contratistas; Incumplimiento a lo establecido en los Lineamientos del Fondo; Incumplimiento a los 
Requerimientos de Información    ; Incumplimiento 
en el Procedimiento de Licitación y Contratación de Obra Pública; Incumplimiento en el Proceso de 
Ejecución en Obra Pública; Incumplimiento en las Disposiciones Federales en Materia Fiscal y 
Seguridad Social y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 
$799,822.44 (setecientos noventa y nueve mil ochocientos veintidós pesos 44/100 moneda 
nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados)  
    ; Pagos sin la Justificación y 
Comprobación Documental, por Cargos Incluidos en los Costos Indirectos. 
  
 
 
 
 


