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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit 
21-MA.15-AF-AOP-AD 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ha decidido incluir en su programa anual 
de auditorías, a los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de manifiesto que se trabaja en pro de 
la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción de las instituciones que ejercen 
recursos públicos 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma 
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar 
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, 
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y conclusión de las 
obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas; se hayan apegado a los 
lineamientos y normatividad aplicable; verificar la eficiencia, la eficacia y la economía en el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas mediante la evaluación de los 
indicadores de desempeño, en términos cualitativos, cuantitativos o ambos.  
 

IV. Alcance. 

    
 

Auditoría Financiera 
 Por Gasto Alcance 
Universo Programado (PAA) 342,145,896.01  
Muestra Programada (PAA) 102,643,768.80 30.0 % 
Universo Fiscalizable 288,424,677.07  
Muestra Fiscalizada 98,101,942.60 34.0 % 
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Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Alcance Por Obras 

Ejecutadas 
Alcance 

Universo Programado (PAA)  342,145,896.01  18  
Muestra Programada (PAA) 59,085,291.99 17.3 % 18 100.0 % 
Universo Fiscalizable 59,085,291.99  18  
Muestra Fiscalizada 59,085,291.99 100.0 % 18 100.0 % 

 
 
Auditoría al Desempeño 
 
La fiscalización comprenderá la revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal 2021, mediante el 
análisis de los resultados del desempeño financiero, sobre los recursos programados, recibidos y 
ejercidos, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de la evaluación de la Deuda 
Pública municipal, así como la integración, funcionamiento y acciones que realiza el Órgano Interno 
de Control municipal, en términos de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales. 
 

V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: tesorería, oficialía mayor, planeación y jurídico. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos considerados en los 
respectivos presupuestos de egresos. 
 
2. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
3. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a la normativa aplicable. 
 
4. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
5. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
6. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que el proceso de baja y enajenación de bienes, así como en su caso el procedimiento 
de subasta y remate; se llevaron a cabo conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable. 



Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 

 www.asen.gob.mx 
  
 

7 de 202 

 
8. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
9. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información confiable 
y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En Materia de Auditoría al Desempeño: 
 
1. Evaluar sí el Órgano Interno de Control, cuenta con la estructura organizacional suficiente, para 
atender las atribuciones y funciones conferidas. 
 
2. Evaluar la competencia laboral de los servidores públicos que integran la estructura 
organizacional del Órgano Interno de Control. 
 
3. Verificar el desempeño de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control, respecto de 
sus principales atribuciones y funciones. 
 
4. Verificar que el Órgano Interno de Control, cuente con los instrumentos normativos y 
lineamientos, para atender las atribuciones y funciones para el cumplimiento de su desempeño. 
 
5. Evaluar los recursos asignados al Órgano Interno de Control, verificando la suficiencia 
presupuestaria asignada, para la realización de su función. 
 
6. Verificar el balance presupuestario entre los ingresos y los egresos aprobados; identificando los 
rubros de obtención de recursos y su distribución entre los capítulos de gasto. 
 
7. Evaluar los Ingresos con la finalidad de que se hayan recaudado con base en lo proyectado, 
asimismo determinar su composición y determinar la tendencia basados en los ejercicios 2018, 
2019, 2020 y 2021. 
 
8. Verificar en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos que los proyectos cuenten 
con presupuesto aprobado y que el egreso ejercido no sea mayor al presupuesto modificado. 
 
9. Realizar una evaluación de los indicadores de liquidez y solvencia del Municipio. 
 
10. Realizar un análisis de la evolución del endeudamiento (comportamiento por tipo de plazo) así 
como obtener indicadores de sostenibilidad, flexibilidad, independencia y apalancamiento 
financiero. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal  (FISM-DF): 
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1. Procedimiento 1. Verificar que, los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable y se obtuvo la documentación referente a: 
oficios de autorización de recursos; convenios y anexos técnicos; licencias y liberación de predios; 
proyecto ejecutivo, presupuestos de obra; memoria de cálculo; que los proyectos de obra son 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y desarrollo sustentable 
(dictamen de impacto ambiental). 
 
2. Procedimiento 2. Verificar que, el proceso de adjudicación y contratación de obras y servicios, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable; se cumplió con el objetivo de asegurar las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; el 
cumplimiento a las disposiciones para los procedimientos por excepción a licitación pública; se 
convocó y se realizó el registro de contratistas y testigo sociales; en su caso el uso de la plataforma 
CompraNet; los contratos que se formalizaron cumplen con los requisitos mínimos; se garantizó la 
entrega del anticipo y el cumplimiento del contrato; verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de las empresas contratadas. Para obras por administración 
directa, se integró el presupuesto base, costos unitarios, acuerdo de ejecución; programa de 
ejecución de los trabajos, de utilización de recursos humanos, programas de suministro de 
materiales, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, lista de raya, reporte de 
supervisión, pruebas de calidad, gastos administrativos y de arrendamiento. 
 
3. Procedimiento 3. Verificar que, las obras públicas se ejecutaron de conformidad con la normativa 
aplicable; en apego con la naturaleza, características y aspectos establecidos en el contrato para la 
ejecución de los trabajos; que la empresa contratista amortizó en su totalidad el recurso otorgado 
por concepto de anticipo; que las estimaciones de obra están debidamente requisitadas y 
soportadas; se realizaron retenciones marcadas por Ley o decretos; y de acuerdo al financiamiento 
del recurso se realizó la apertura y elaboración de la bitácora o en su caso, el uso de la Bitácora 
Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP); se emplearon ajustes de costo; la solicitud y 
autorización de conceptos fuera de catálogo; por modificaciones al contrato, se formalizaron 
convenios con la justificación y soporte documental; por retrasos en la ejecución se aplicaron 
deducciones y retenciones o la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contrato. 
 
4. Procedimiento 4. Verificar que, la terminación de los trabajos y entrega-recepción se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; la empresa contratista comunicó el termino de los trabajos; 
que se formalizó el acta de entrega-recepción entre dependencia y la empresa contratista; en su 
caso y de acuerdo al financiamiento del recurso, la formalización del finiquito de obra y extinción 
de obligaciones contractuales; se garantizaron los trabajos por defectos o vicios ocultos que 
resultasen; la entrega de obra al responsable de su operación y mantenimiento. 
 
5. Procedimiento 6. Verificar mediante la visita de inspección física de las obras, que los conceptos 
de obra pagados y seleccionados para su revisión, estén efectivamente ejecutados o se realizó un 
pago en exceso; si lo trabajos no presentan deficiencias técnicas; comprobar el estado físico que 
guardan: terminada; en proceso, suspendida o no iniciada; asimismo, comprobar si opera o el grado 
de operatividad: adecuada; deficiente, o no opera. 
 
6. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
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específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
7. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 

 
VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 

  

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
Del análisis al capítulo «20000 denominado Materiales y suministros» y a las pólizas que integraron 
la muestra de auditoría del gasto, se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los 
pagos efectuados como propios de la gestión pública, por un importe de $3,526,723.82 (tres 
millones quinientos veintiséis mil setecientos veintitrés pesos 82/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 
 
1. Gastos no justificados: 
 

1.1. De los pagos con cargo a la partida «24201 denominada Cemento y productos de concreto», 
se detectó que no se anexó evidencia documental que acredite el uso y aplicación de los 
materiales adquiridos para fines institucionales, por un importe de $683,973.12 
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(seiscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos 12/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 

 
GASTOS SIN EVIDENCIA DEL USO Y APLICACIÓN DE LOS MATERIALES CON FINES INSTITUCIONALES 

Póliza CFDI 
Comentario/Irregularidad Númer

o 
Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C00227 06/01/202
1 

DEF02180-437F-
4615-BDC5-
B083A82DB700 

05/01/2021 GOGL9207042U
5 

45,472.00 Adquisición de 14 M3 de Mezcla 
asfáltica en frío para bacheo, asimismo, 
no se anexó la transferencia bancaria. 

C00389 09/02/202
1 

CCCF4EBE-B36C-
4858-8108-
6665B0C3BBBF 

09/02/2021 GOGL9207042U
5 

45,472.00 Adquisición de 14 M3 de Mezcla 
asfáltica en frío para bacheo; el pedido 
de compra se anexó como copia simple. 

C00438 19/02/202
1 

7FBB0A88-82AB-
413D-811B-
103860B8CC3F 

18/02/2021 GOGL9207042U
5 

38,976.00 Adquisición de 12 M3 de Mezcla 
asfáltica en frío para bacheo. 

C00585 09/03/202
1 

68A30CCC-3289-
4578-B3ED-
488DAFB17C0B 

04/03/2021 GOGL9207042U
5 

38,976.00 Adquisición de mezcla asfáltica en frío 
para bacheo 

C00745 09/03/202
1 

AC67C5B3-514D-
4913-B5BB-
13A68C0532E0 

29/03/2021 CCO970128AK3 49,954.24 Adquisición de mezcla asfáltica 1/2" a 
finos libre a bordo en planta Tepic. 

C00565 17/03/202
1 

651841D6-B1E9-
453B-8922-
51E4DC68F9AC 

17/03/2021 GOGL9207042U
5 

38,976.00 Adquisición de 12 M3 de mezcla 
asfáltica en frío para bacheo. 

C00967 06/04/202
1 

AEC92697-AFB3-
4305-96D2-
B064A0932D5E 

06/04/2021 GOGL9207042U
5 

49,954.24 Adquisición de mezcla asfáltica 1/2" en 
frío. 

C00973 15/04/202
1 

519D4A20-D56F-
49AD-8724-
A067522D9AC5 

15/04/2021 GOGL9207042U
5 

24,977.12 Adquisición de 7 m3 Mezcla asfáltica 
1/2" en frío para bacheo. 

C01034 21/04/202
1 

7C65416A-0DFC-
413A-A6FD-
32662B3A6EB0 

21/04/2021 GOGL9207042U
5 

42,817.92 Adquisición de 12 m3 Mezcla asfáltica 
1/2" en frío para bacheo 

C01293 07/05/202
1 

843900B3-E3D0-
4433-B84F-
489364490E08 

06/05/2021 GOGL9207042U
5 

45,472.00 Adquisición de 14 M3 de Mezcla 
asfáltica en frío para bacheo. 

C01386 19/05/202
1 

E0329BB2-2F3A-
49A9-AD7E-
0C2CDE372146 

19/05/2021 GOGL9207042U
5 

49,954.24 Adquisición de mezcla asfáltica 1/2"en 
frío para bacheo. 

C01387 24/05/202
1 

67FB30E3-1A64-
49CF-8DA2-
4ACAF80554D9 

02/05/2021 CCO970128AK3 57,132.32 Adquisición de 14 m3 de mezcla 
asfáltica 1/2" a finos libre a bordo en 
planta Tepic y 350 litros de emulsión de 
rompimiento rápido libre a bordo en 
almacén Tepic. 

C01587 03/06/202
1 

DBC203D2-B71C-
4F1C-B283-
9E5303AE53F2 

03/06/2021 GOGL9207042U
5 

45,472.00 Adquisición de 14 m3 de mezcla 
asfáltica 1/2" en frío para bacheo. 

C01610 08/06/202
1 

8F8FA54D-2B35-
44D9-9269-
523851CC64EA 

08/06/2021 GOGL9207042U
5 

27,835.36 Adquisición de 7 m3 Mezcla asfáltica 
1/2" a finos y 150 lts. Emulsión de 
rompimiento rápida. 

C01524 18/06/202
1 

7C61FE4F-8162-
40FC-9111-
123A7668AB6C 

17/06/2021 GOGL9207042U
5 

27,835.36 Adquisición de 7 m3 Mezcla asfáltica 
1/2" a finos y 150 lts. Emulsión de 
rompimiento rápida. 

C01845 08/07/202
1 

1AF3BBD2-4E07-
42FD-94FE-
69FF9A321738 

08/07/2021 GOGL9207042U
5 

54,696.32 Adquisición de 250 litros de emulsión de 
rompimiento rápido y 14 m3 de mezcla 
asfáltica 1/2" a finos. 

Total 
683,973.1

2 

 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.2. De los pagos con cargo a la partida «24601 denominada Accesorios y material eléctrico», 

se detectó que no se anexó evidencia documental que acredite el uso e instalación de 
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luminarias y diverso material eléctrico en la cabecera municipal, así como que dicho 
material haya sido adquirido con fines institucionales y para el beneficio de los colonos, por 
un importe de $1,104,906.12 (un millón ciento cuatro mil novecientos seis pesos 12/100 
moneda nacional), como se detalla en la siguiente tabla: 

 
GASTOS SIN EVIDENCIA DEL USO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES CON FINES INSTITUCIONALES 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C00158 06/01/2021 0A405D9C-01DF-4490-8573-99C444F9384C 05/01/2021 CDE161104MU0 39,379.04 
C00167 06/01/2021 4D75D10B-86A5-4B9F-AD18-9DB8338F69D1 05/01/2021 CDE161104MU0 37,336.34 
C00225 06/01/2021 059EC506-11EE-44E1-9837-8FF79E229029 05/01/2021 CDE161104MU0 30,986.85 
C00055 20/01/2021 85A9ADC5-1B8C-49F1-AC37-FFA2A308FFC5 15/01/2021 CDE161104MU0 30,480.28 
C00066 21/01/2021 BCA632CD-AA78-4BF7-BD8A-E380F6457A9D 20/01/2021 CSA070620GS2 30,000.00 
C00292 02/02/2021 61C218AC-39C1-4AEA-901E-E320DD206FF4 02/02/2021 CDE161104MU0 38,900.02 
C00291 02/02/2021 27A44DA5-A177-4680-9DF6-CFAB770439BA 02/02/2021 CDE161104MU0 24,870.23 
C00319 04/02/2021 8B751FB1-B5E6-446C-AFC4-39AC9BAAE4D2 27/01/2021 BAPE940519SM8 38,590.00 
C00319 04/02/2021 FB6D9144-239D-4A4E-A4B6-C53283C60A3F 27/01/2021 BAPE940519SM8 37,684.00 
C00350 09/02/2021 101F609F-BF7B-41C4-A343-009825704081 09/02/2021 CDE161104MU0 36,090.33 
C00352 09/02/2021 788F59AA-AC84-48AD-B59F-5C62A7B07CF4 09/02/2021 CDE161104MU0 31,120.02 
C00372 19/02/2021 784FA0B2-6396-4FDD-A987-E103C0C6D1D0 18/02/2021 CDE161104MU0 31,120.02 
C00369 19/02/2021 80D4E4A2-0191-4663-9EA6-FB82BCCF8CDA 18/02/2021 CDE161104MU0 28,024.25 
C00414 24/02/2021 57F8DF1E-1E26-43F2-8D2F-A39F2548079D 23/02/2021 CDE161104MU0 24,896.01 
C00522 25/02/2021 AE9081CC-8D35-4188-9497-CED73BF299B6 25/02/2021 CSA070620GS2 36,800.00 
C00536 03/03/2021 7CCD11A0-D91B-417C-AEFE-D19005CCD9A8 24/02/2021 BAPE940519SM8 26,486.45 
C00549 03/03/2021 36682782-EE0C-4A72-8215-3C7ECB44F92E 05/03/2021 CDE161104MU0 21,784.01 
C00548 09/03/2021 3E00817B-1ACE-4CDF-AC68-9031C9401560 05/03/2021 CDE161104MU0 25,082.23 
C00555 17/03/2021 7B340FB0-8C33-4E43-AEFB-2BA4D1ADDD24 17/03/2021 CDE161104MU0 28,872.26 
C00556 17/03/2021 2A1D4643-4511-4EB1-A0ED-2E9534407DC8 17/03/2021 CDE161104MU0 24,896.01 
C00682 24/03/2021 898CB6C9-E0A6-45AE-8919-E38CFD234725 23/03/2021 CDE161104MU0 32,936.30 
C00705 31/03/2021 06ABB678-2D84-4F54-96CD-FED240FF6FA9 30/03/2021 CDE161104MU0 22,564.20 
C00963 06/04/2021 965FAFA3-3ADA-4098-87F6-F69E9C2E6E8D 06/04/2021 CDE161104MU0 25,930.23 
C01019 06/04/2021 E1A93D7B-C270-41D3-9166-F73A2FA115A6 06/04/2021 CDE161104MU0 23,340.01 
C01038 15/04/2021 662944ED-DB68-498B-872B-38A2F7DAD01A 15/04/2021 CDE161104MU0 22,564.20 
C01061 21/04/2021 E2EBC159-9706-4633-90BA-0973A92667A2 21/04/2021 CDE161104MU0 24,628.25 
C01273 05/05/2021 16C90E89-D58E-4958-B0BE-778A161F812B 29/04/2021 BAPE940519SM8 39,395.00 
C01273 05/05/2021 6EF67684-9A08-4C6E-B155-7E89D7DEF040 04/05/2021 BAPE940519SM8 38,242.00 
C01273 05/05/2021 BA6C7AE1-23E1-43D3-AAB5-585109FA7DF6 29/04/2021 BAPE940519SM8 16,046.50 
C01269 06/05/2021 18D06D5B-AC0F-42F7-9609-B1DBDF49E7AF 06/05/2021 CDE161104MU0 21,659.39 
C01295 12/05/2021 2564F864-284F-4039-8F1D-061487C5884C 12/05/2021 CDE161104MU0 24,128.00 
C01346 19/05/2021 0383CB65-4F4D-4932-9922-77E87D499E80 18/05/2021 CDE161104MU0 27,750.25 
C01578 03/06/2021 2167B70E-6F85-43F1-98E6-43130236ECE6 03/06/2021 CDE161104MU0 29,420.27 
C01577 03/06/2021 15748675-B861-44FE-83F8-5F41008E62C1 03/06/2021 CDE161104MU0 23,539.01 
C01601 08/06/2021 BE788AF0-A68F-4919-A77A-2465AC20BE48 08/06/2021 CDE161104MU0 29,420.27 
C01599 08/06/2021 D5659802-6408-4FD2-82BC-D30C00F244BA 08/06/2021 CDE161104MU0 22,323.09 
C01826 07/07/2021 6F3F9A57-8318-48F6-AC22-1C4EA2E40A7E 07/07/2021 CDE161104MU0 33,970.31 
C01825 07/07/2021 D0521278-FACD-44CD-9846-D37A733CF61F 07/07/2021 CDE161104MU0 23,650.49 

Total 1,104,906.12 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.3. Del análisis a los pagos al proveedor con Registro Federal de Contribuyente (RFC) 

GBC9307136E9, con cargo a la partida «26101 denominada Combustibles, lubricantes y 
aditivos», a las bitácoras de combustible, así como a la documentación anexa a las pólizas, 
se detectó que se suministró combustible a vehículos que no están registrados en la 
plantilla vehicular proporcionada por el Ayuntamiento, por lo que no se acreditan como 
gastos institucionales, por el importe de $657,415.56 (seiscientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos quince pesos 56/100 moneda nacional), como se detalla en la siguiente 
tabla: 
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GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO LOCALIZADOS EN PLANTILLA 
Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

C01814 02/07/2021 A26E5402-
CBDD-4A8B-
9B71-
99B4EFA1145F 

30/06/2021 9,681.88 1587349 181536 407.45 
 

    
1587350 M-008 142.61 

 
    

1587351 M-009 112.98 
 

    
1587363 181533 407.45 

 
     

1587365 G... M… 404.40 
 

     
1587370 181537 407.45 

 
     

1587373 181544 407.45 
 

     
1587377 D... E… 407.45 

 
     

1587387 R... M… 611.17 
 

     
1587466 181534 407.45 

 
     

1587501 A... A... G… 407.45 
 

     
1587575 R... G… 407.45 

 
     

1587368 B... S… 501.79 
 

C01786 07/07/2021 EC155ADD-
29D3-4B85-
AA1E-
94E3D0FADBF4 

05/07/2021 9,436.08 1588753 R... G… 410.00 
 

    
158861 Tesorería 300.35 

 
    

1588464 181536 410.00 
 

    
1588474 181537 410.00 

 
     

1588479 181534 410.00 
 

     
1588477 D... E… 435.00 

 
     

1588492 R... M… 615.00 
 

     
1588461 Policía Vial 009 70.23 

 
     

1588457 181533 410.00 
 

     
1588463 M-008 143.50 

 
     

1588467 181544 410.00 
 

     
1588469 Protección civil O-3 410.00 

 
     

1588475 PC-01 410.00 
 

  6212FC2F-
FBB6-43FF-
9A60-
F9059FC3F237 

05/07/2021 10,726.34 1589413 Fiscales 422.00 
 

    
15891310 Síndico 2,160.33 

 
    

1589024 N/A 316.50 
 

    
158920 N/A 98.12 

 
     

1589017 M-009 124.49 
 

     
1589052 R... M… 633.00 

 
     

1589027 Datos ilegibles 738.50 
 

     
1589055 181534 422.00 

 
     

1589021 181536 422.00 
 

     
1589022 181537 422.00 

 
     

1589026 PC-01 422.00 
 

     
1589030 181544 422.00 

 

  D141F361-
8012-4CC0-
B55B-
F57ECA844A5A 

05/07/2021 10,591.02 1589723 181530 422.00 
 

    
1589725 008 105.61 

 
    

1589729 181533 422.00 
 

    
1589742 181544 422.00 

 
     

1589758 R... M… 633.00 
 

     
1589894 181534 422.00 

 
     

1590050 Sindicatura 1,649.42 
 

     
1589965 P-03 422.00 

 
     

1589722 N4KT9 34.98 
 

     
1589740 D... E… 449.60 

 
     

1589736 D... E… 379.02 
 

     
1589728 181537 422.00 

 

  4074A993-
783A-4BE4-
8E0E-
7DF1155D68B2 

06/07/2021 12,256.31 1590466 P-02 449.60 
 

    
1590458 181584 633.00 

 
    

1590581 Fiscales 422.00 
 

     
1590571 181585 463.60 

 
     

1590578 181534 422.00 
 

     
1590514 S.S.P. 633.00 

 
     

1590432 181533 422.00 
 

     
1590436 M-008 84.97 

 
     

1590437 181537 422.00 
 

     
1590438 N4KT9 105.54 

 
     

1590451 181544 422.00 
 

     
1590441 N/A 422.00 

 
     

1590479 R... M… 633.00 
 

     
1590949 NAY 092 1,790.59 

 
     

1590537 COPLADEMUN 500.01 
 

C01787 08/07/2021 07/07/2021 10,033.72 1591128 Sindicatura 1,600.10 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

  
805FE21A-
7612-47D9-
8563-
BB6BB5655599 

  
1591041 PF-13-566 190.05 

 
    

1591043 009 84.74 
 

     
1591044 M-008 111.39 

 
     

1591075 181537 422.00 
 

     
1591046 181533 422.00 

 
     

1591069 D... E… 449.60 
 

     
1591064 D... E… 422.00 

 
     

1591042 181534 422.00 
 

     
1591422 Tesorería 600.00 

 
     

1591088 R... M… 633.00 
 

     
1591050 181544 245.84 

 

C01788 12/07/2021 71C4F8B9-
563F-4144-
A655-
E9C447B7C725 

08/07/2021 18,988.01 1591717 Servicios Públicos 1,200.00 
 

    
15916591 PC-02 449.60 

 
    

1591822 S.S.P.M 738.50 
 

    
1591643 181534 422.00 

 
     

1591648 M-008 147.70 
 

     
1591651 N/A 412.46 

 
     

1591655 181544 422.00 
 

     
15916461 N/A 316.50 

 
     

1591793 PC-01 515.49 
 

     
1591683 R... M… 633.00 

 
     

1591726 S.P. 527.65 
 

     
1591645 Dato ilegible 422.00 

 
     

1591676 181533 289.20 
 

     
1592008 PD-85-100 633.00 

 
     

1591660 Fiscal haciendas 500.01 
 

     
1591659 Servicios Públicos 5,268.50 Dato tomado en CFDI      

96 litros de magna Servicios Públicos 2,029.93 Dato tomado en CFDI 
C01790 14/07/2021 0E3E66F4-3F52-

46C4-844A-
08EC58B6142E 

14/07/2021 10,620.31 1594803 D... E… 439.80 
 

    
1595778 PC-02 439.80 

 
    

1595764 PC-01 413.00 
 

     
1595774 181544 413.00 

 
     

1595766 Dato ilegible 162.05 
 

     
1595731 181534 413.00 

 
     

1595743 Dato ilegible 269.11 
 

     
1595746 Dato ilegible 144.55 

 
     

1595753 R… L… 413.00 
 

     
1595736 N4KT7 125.45 

 
     

1595739 181536 413.00 
 

     
1595734 Dato ilegible 413.00 

 
     

1595733 181537 413.00 
 

     
1595741 N/A 2,440.06 En Nota el importe es 

por $144.55      
1595789 181533 413.00 

 
     

1595784 N/A 413.00 
 

C01792 15/07/2021 85524BC0-
E0B9-4C13-
B15B-
64913B4E7DCA 

15/07/2021 14,868.63 1596872 181533 421.40 
 

    
1596876 181536 421.40 

 
    

1596902 PF-98-136 421.40 
 

    
1596914 N4KT9 147.49 

 
    

1596916 M-008 147.49 
 

    
1596960 Tesorería 179.16 

 
     

1596877 181534 421.40 
 

     
1596879 NA-073-A1 737.45 

 
     

1596870 Seguridad Pública 421.40 
 

     
1596959 D... E… 421.40 

 
     

1596962 D... E… 449.00 
 

     
1596453 Tesorería 600.01 

 
     

1597081 181533 421.40 
 

     
1597066 181548 421.40 

 
     

1597080 181537 421.40 
 

     
1596973 M… A… M… 231.70 

 
     

1596903 M… A… M… 210.70 
 

     
1596773 M… A… M… 842.80 

 
     

1596855 M… A… M… 926.80 
 

     
1596082 E… 250.00 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

     
1596028 E… 1,365.95 

 
     

1596341 E… 1,405.58 
 

C01791 15/07/2021 775D494F-
6B45-46D7-
86A4-
67A168D1E0EB 

14/07/2021 11,162.24 1596237 M… A… M… 500.01 
 

    
1596143 M… A… M… 695.10 

 
    

1596208 PC-02 443.00 
 

     
1596063 D... E… 372.66 

 
     

1596059 181544 414.00 
 

     
1596246 Fiscales 517.50 

 
     

1596224 PD-85-100 517.50 
 

     
1596182 NA-073-A1 347.55 

 
     

1596054 181533 414.00 
 

     
1596049 181537 414.00 

 
     

1596046 R… L… 401.25 
 

     
1596042 PF-15-566 414.00 

 
     

1596041 181534 414.00 
 

     
1596095 NA-073-A1 414.00 

 
     

1596236 PF-96-42 414.00 
 

     
1596208 Seguridad pública 414.00 

 

C01876 19/07/2021 7745093C-
68D8-4842-
88DD-
1098E3A299A2 

19/07/2021 7,932.38 1598011 181544 412.60 
 

    
1598001 N4KT9 113.59 

 
    

1598003 M-008 144.41 
 

    
1598056 181534 412.60 

 
     

1597999 181533 412.60 
 

     
1598002 N/A 309.45 

 
     

1598004 181537 412.60 
 

     
1598012 PC-01 412.60 

 
     

1598039 NA-073-A1 618.90 
 

     
1597998 Dato ilegible 412.60 

 

  28B449FD-
2C24-45EF-
A52A-
CAE1CA44DB2D 

19/07/2021 9,627.10 1598680 Seguridad pública 695.10 
 

    
1598704 181536 412.60 

 
    

1598648 181533 412.60 
 

     
1598645 181537 412.60 

 
     

1598649 Sin dato 108.22 
 

     
1598650 009 83.45 

 
     

1598652 181534 412.60 
 

     
1598654 Protección Civil O-3 412.60 

 
     

1598665 Policía 412.60 
 

     
1598659 PC-01 389.82 

 
     

1598661 Falto Nota 445.20 No se tiene el dato del 
vehículo      

1598674 Falto Nota 414.05 No se tiene el dato del 
vehículo      

1598685 Falto Nota 621.06 No se tiene el dato del 
vehículo 

C01879 21/07/2021 0697B1DF-
8CAF-4993-
ADB2-
CB44F8302BEA 

16/07/2021 13,487.36 1597577 M… A… M… 4,490.00 
 

    
1597385 PC-01 333.01 

 
    

1597389 009 103.29 
 

    
Folio ilegible 181537 421.40 

 
     

Folio ilegible 181533 421.40 
 

     
Folio ilegible 181544 421.40 

 
     

Folio ilegible 181536 421.40 
 

     
Folio ilegible 181534 421.40 

 
     

Folio ilegible NA-073-A1 737.45 
 

     
Folio ilegible Fiscales 463.40 

 
     

Folio ilegible PC-02 449.00 
 

  42FA6D84-
F03C-4320-
93EE-
C9D007A3A798 

20/07/2021 11,812.59 Folio ilegible PC-02 444.00 
 

    
1599684 PD-85-100 515.75 

 
    

1599713 Fiscales 412.60 
 

     
1599376 181537 412.60 

 
     

Folio ilegible 181536 412.60 
 

     
1599380 M-008 131.19 

 
     

1599381 M-009 103.07 
 

     
1599390 181544 412.60 

 
     

1599423 181533 412.60 
 

     
1599607 NAY 092 2,051.33 
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Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

     
1599399 R... M… 618.90 

 
     

1599377 N/A 309.45 
 

     
1599529 Fiscales 515.75 

 
     

1599413 PC-02 309.45 
 

     
1599375 181534 412.60 

 

  55742790-
F6E1-4CD2-
9CFE-
415DECCF300B 

17/07/2021 11,239.78 Folio ilegible Secretario del Ayto. 1,273.00 
 

    
543011 RG4-90-29 790.80 

 
    

Folio ilegible PF-05-387 1,200.00 
 

     
Folio ilegible RGY-90-69 1,009.87 

 
     

Folio ilegible Secretario municipal 1,027.44 
 

     
Folio ilegible Sindicatura 1,170.28 

 
     

545970 Tesorería 1,000.00 
 

     
546901 Síndico 800.04 

 
     

546942 Secretaría particular 1,708.30 
 

     
547565 Sindicatura 1,260.05 

 

C01882 22/07/2021 398517FA-
4992-4207-
9233-
7A72ED5C0055 

21/07/2021 11,439.61 1599997 M… A… M… 500.01 
 

    
1600457 M… A… M… 1,350.60 

 
    

1600460 M… A… M… 463.40 
 

     
Folio ilegible 181537 412.60 

 
     

1599951 N4KT9 116.21 
 

     
1599949 181534 412.60 

 
     

1599953 M-008 86.46 
 

     
1599957 N/A 639.53 

 
     

1600158 Seguridad pública 720.05 
 

     
1599959 181544 412.60 

 
     

1599963 Seguridad pública 309.45 
 

     
1599972 PC-01 412.60 

 
     

1599975 181533 412.60 
 

     
1600007 NA-073-A1 618.90 

 
     

1599998 181536 412.60 
 

     
1599965 Protección Civil O-3 412.60 

 
     

1599973 PC-02 446.00 
 

  3C51CC39-
5884-4D07-
8334-
D5F90789EC53 

22/07/2021 10,853.58 Folio ilegible PC-02 446.00 
 

    
Folio ilegible 181537 412.60 

 
    

1600579 181534 412.60 
 

    
1600582 N/A 309.45 

 
     

1600586 N4KT7 144.41 
 

     
1600591 PC-01 412.60 

 
     

1600587 N4KT9 65.52 
 

     
1600576 181533 412.60 

 
     

1600628 181536 412.60 
 

     
1600636 181544 412.60 

 
     

1600660 NA-073-A1 618.90 
 

     
1600706 Fiscales 412.60 

 
     

1600756 Tesorería 175.19 
 

     
1600865 N/A 999.99 

 

  D84B97AD-
0A27-4325-
902B-
B9F5183167AC 

22/07/2021 4,500.01 16000831 R… 4,500.01 
 

C01893 23/07/2021 4EBC82DD-
F73B-486E-
98A9-
37928A94F050 

21/07/2021 12,264.30 892800001798783 Nissan (M… P...) 411.60 
 

    
892800001798780 Nissan (M… P...) 617.40 

 
    

892800001798743 Compactador #11 2,203.00 
 

    
892800001798836 Volteo #06 440.60 

 
     

892800001799022 Compactador #10 881.20 
 

C01896 27/07/2021 1D56EA52-
C882-4B7D-
AA5E-
B2CD17C34565 

24/07/2021 10,586.24 1601835 PC-02 446.49 
 

    
1601899 PD-85-100 309.45 

 
    

1601929 181536 412.60 
 

    
1601826 181537 412.60 

 
    

1601829 W… 412.60 
 

     
1601810 NA-073-A1 618.90 

 
     

1601766 181544 412.60 
 

     
Folio ilegible N/A 412.60 

 
     

1601752 M-009 128.79 
 

     
1601753 C-21 309.45 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

     
1601754 M-008 97.17 

 
     

1602113 Fiscales 515.75 
 

     
1601988 Tesorería 1,500.01 

 
     

1602048 Coplademun 600.00 
 

  90209E41-
438A-4454-
857D-
BC2EB8C6565A 

26/07/2021 9,961.00 1602365 PC-02 456.00 
 

    
1602569 Fiscales 464.00 

 
    

1602344 Seguridad pública 424.00 
 

    
1602380 181533 318.00 

 
    

1602353 181537 424.00 
 

    
1602351 PF96371 424.00 

 
     

1602348 N/A 148.40 
 

     
Folio ilegible 181534 424.00 

 
     

1602383 NA-073-A1 636.00 
 

     
1602362 PC-01 424.00 

 
     

1602358 181544 424.00 
 

     
1602352 N/A 678.42 

 
     

1602347 M-009 135.04 
 

     
1601551 Despacho del 

presidente 
695.10 

 

     
1601506 L… A… 600.00 

 

  E0F32062-
19A2-4359-
87E1-
AA8EE2B2F489 

26/07/2021 9,507.00 1603059 134834 424.00 
 

    
1603098 181536 351.22 

 
    

1603039 181533 424.00 
 

    
1603109 Fiscales 424.00 

 
     

1603079 NA-073-A1 636.00 
 

     
1603049 PF-31--359 400.00 

 
     

1603166 181536 424.00 
 

     
1603257 PC-02 457.20 

 
     

1603052 N4KT9 97.22 
 

     
160305 M-008 145.75 

 
     

1603042 N/A 318.00 
 

     
1603048 181544 424.00 

 
     

1603057 PC-01 424.00 
 

     
1603078 181537 424.00 

 

C01901 27/07/2021 24978FD3-
F502-4959-
A2BF-
9D2E43D6BD3F 

23/07/2021 9,180.10 892800001800459 Nissan (M… P...) 411.60 
 

    
892800001800505 Nissan (M… P...) 617.40 

 
    

892800001800512 Volteo #06 440.60 
 

     
892800001800476 Compactador #10 881.20 

 

  FABB0870-
9043-4E47-
A77E-
FE12EB844D8B 

23/07/2021 600.01 892800001800813 Tesorería 600.01 
 

  6B3AE90C-
5470-448F-
BBF6-
F300186C92F6 

24/07/2021 9,662.70 892800001801468 Nissan (M… P...) 617.40 
 

    
892800001801495 Nissan (M… P...) 453.60 

 
    

892800001801297 Compactador #11 2,203.00 
 

    
892800001801380 Volteo #06 440.60 

 
     

892800001801305 Compactador #10 881.20 
 

C01898 28/07/2021 7F184929-
7B8E-4F6A-
8D23-
189750B75E3A 

28/07/2021 16,195.74 1604468 181537 424.00 
 

    
1604562 Tesorería 600.15 

 
    

1604408 N/A 318.00 
 

    
1604406 M-008 148.40 

 
    

1604445 NA-073-A1 636.00 
 

     
1604422 181533 424.00 

 
     

1604405 009 84.67 
 

     
1604621 N/A 1,099.49 

 
     

Varios ilegibles M... A... M... P… 4,425.50 Dato tomado de 
bitácora        

2,089.00 Dato tomado de 
bitácora 

C01911 30/07/2021 A1DCA72E-
A06C-4FB7-
883A-
238F9E1F0F94 

26/07/2021 14,467.30 892800001803234 Nissan (M… P...) 411.60 
 

    
892800001803116 Nissan (M… P...) 617.40 

 
    

892800001803183 Compactador #11 4,406.00 
 

    
892800001803133 Volteo #06 440.60 

 
     

892800001803060 Compactador #10 881.20 
 

     
892800001803067 Volteo #06 881.20 

 

  BEA718FC-
E058-4165-

26/07/2021 2,814.13 892800001803705 
 

2,814.13 
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Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
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Responsable del 

Suministro 
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B083-
0CDE0BFADEB8 

C01913 30/07/2021 5BB571A8-
0CE2-4627-
B55D-
31AB253D3DDA 

29/07/2021 12,800.23 1605292 N/A 424.00 
 

    
1605119 181534 424.00 

 
    

1605048 181536 424.00 
 

    
1604992 N/A 127.39 

 
    

1604989 M-008 110.07 
 

     
1604993 N/A 690.84 

 
     

1604995 181544 424.00 
 

     
1605004 Protección civil O-3 312.13 

 
     

1605007 D... E… 424.00 
 

     
1604988 181533 424.00 

 
     

1605046 NA-073-A1 636.00 
 

     
1604986 Seguridad pública 696.00 

 
     

1605044 181537 424.00 
 

     
1605037 M... M… 2,280.00 

 
     

1605217 A... R… 1,000.00 
 

     
1605010 Protección Civil 456.00 

 

  40DB3976-
5097-4F08-
9B4F-
C602A6294BCF 

30/07/2021 10,107.67 1605773 A... M… 424.00 
 

    
1605728 Protección Civil 424.00 

 
    

1605653 181537 423.62 
 

    
1605688 Policía Estatal #02 636.00 

 
     

1605762 N/A 424.00 
 

     
1605603 M-008 148.40 

 
     

1605604 181533 424.00 
 

     
1605633 181534 424.00 

 
     

1605734 Fiscales 424.00 
 

     
1605738 181536 424.00 

 
     

1605631 181544 424.00 
 

     
1605602 N4KT9 148.40 

 
     

1605651 Pipa PC-Civil 456.00 
 

     
1605842 J... L… 600.00 

 

C01907 30/07/2021 C1742C6A-
5E03-4D44-
818C-
CEC2A8827D10 

14/06/2021 19,489.38 15753041 181533 467.64 
 

    
15753131 181537 570.87 

 
    

1575337 NA-073-A1 632.40 
 

    
15753181 policía VIAL 009 147.56 

 
     

15753151 N4KT7 147.56 
 

     
15753171 181536 632.40 

 
     

1575406 N/A 1,499.99 
 

     
15753141 PC-01 244.02 

 
     

1575507 A… F… 1,501.34 
 

     
1575501 A… F… 2,122.73 

 
     

1575438 A… F… 1,563.78 
 

     
1575930 A… F… 1,560.66 

 
     

1575442 A… F… 1,548.70 
 

     
15760751 A… F… 910.34 

 
     

15757011 J… U… 158.92 
 

     
15759291 J… U… 700.01 

 

  E926F919-
26C7-416F-
9506-
2716F7E2540B 

18/06/2021 10,189.05 Folio ilegible M-008 138.03 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181544 412.17 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181534 282.87 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181533 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181537 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible F… S… 920.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 421.60 Dato tomado de 
bitácora 
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Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

     
Folio ilegible PC-03 421.60 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible PC-01 421.60 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible L… P… 1,299.71 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible V… O… 807.02 Dato tomado de 

bitácora 
  78AD0F03-

5F66-4460-
9017-
679BD066896D 

19/06/2021 22,757.36 Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-008 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181533 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181544 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181537 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A… A… G… 848.20 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible N/A 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-01 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-03 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible Desarrollo Urbano 948.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible L… 200.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible N… V… 500.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A… F… 9,779.81 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible M… B… 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible C… E… 632.40 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PD-85-100 632.40 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible L… P… 1,100.16 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible V… O… 801.11 Dato tomado de 
bitácora 

  25A9C1D9-
1358-4DD0-
9CA8-
C0F56C2BD62F 

21/06/2021 16,476.96 Folio ilegible M-008 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181544 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181533 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181537 488.25 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A… A… G… 843.20 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-03 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-01 421.60 Dato tomado de 
bitácora 
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Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
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Suministro 
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Folio ilegible N/A 421.60 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible A… F… 6,518.35 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible A… F… 1,160.46 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible L… P… 1,700.00 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible K… S… 1,116.14 Dato tomado de 

bitácora 
  0E6AE31F-

669B-4463-
A6FF-
9BEF7F441D2B 

21/06/2021 16,388.11 Folio ilegible M-008 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181533 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181534 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181544 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181537 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-01 249.44 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-02 381.04 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-03 450.80 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible DIF 920.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A… F… 4,281.98 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible V… O… 1,650.27 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible V… O… 1,122.00 Dato tomado de 
bitácora 

  F56CD016-
A7BF-4C05-
9D55-
DBF27A5D1566 

15/06/2021 16,746.47 Folio ilegible M-009 128.15 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-008 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 632.40 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181533 412.56 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181534 527.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181537 635.08 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181544 632.40 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 632.40 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible R… P… P… 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible L… 632.40 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible U… C… 1,054.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible L… 1,264.80 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-03 359.03 Dato tomado de 
bitácora 
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la Persona 
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Suministro 

Importe $ 

     
Folio ilegible PC-01 421.60 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible PC-03 450.80 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible S… G… 460.00 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible T… S… Z… 500.00 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible C… E… 632.40 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible R… C… 632.40 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible N/A 1,985.58 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible K… S… 557.46 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible V… O… 1,017.58 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible A… F… 1,051.67 Dato tomado de 

bitácora 
  3A3D5026-

15D3-4DDE-
BBF3-
BEA4A35B01D6 

16/06/2021 23,854.04 Folio ilegible M-008 127.96 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181544 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181537 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181533 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible R… P… P… 500.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-01 205.59 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible PC-03 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible M… A… M… P… 5,433.58 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible M… A… M… P… 5,139.76 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible N/A 737.80 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A... F… 4,742.32 Dato tomado de 
bitácora 

  87588777-
DF80-455A-
8AE9-
224C87B17944 

22/06/2021 33,986.12 Folio ilegible M-008 138.26 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181533 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181537 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181544 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A… A…. G…. 843.20 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible NA-073-A1 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible U… C… 1,150.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible R… M… J… 254.39 Dato tomado de 
bitácora 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

     
Folio ilegible R… M… J… 421.60 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible M… A… M… P… 4,662.56 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible M… A… M… P… 3,216.00 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible A… F… 1,972.74 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible A… F… 4,632.46 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible T… S… Z… 600.00 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible C… E… 299.99 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible Sin dato 527.00 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible R… G… 632.40 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible L… P… 960.19 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible N/A 1,809.99 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible N/A 2,000.01 Dato tomado de 

bitácora      
Folio ilegible V… O… 1,100.39 Dato tomado de 

bitácora        
1,544.08 Diferencia pendiente 

de justificar 
  9CBF7743-

49C8-43B4-
A20F-
16ECDD3F11BF 

24/06/2021 19,721.61 Folio ilegible M-008 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible M-009 147.56 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181536 421.60 Dato tomado de 
bitácora     

Folio ilegible 181544 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible 181537 737.80 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible N/A 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible R… C… 500.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible R… R… 421.60 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible N/A 500.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible T… M… 1,120.49 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible C… 1,299.80 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A... F… 3,943.86 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A... F… 1,440.19 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible B… S… 500.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible A… V… M… 632.40 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible J… U… 600.00 Dato tomado de 
bitácora      

Folio ilegible L… P… 879.36 Dato tomado de 
bitácora        

843.19 Diferencia pendiente 
de justificar. 

  697C3F8E-
9A63-48AA-

23/06/2021 21,994.49 15823621 N/A 1,200.00 
 

    
1582765 C… E… 632.40 

 
    

1582883 A… F… 2,420.89 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

AD14-
6DE115D47713      

15824951 J… U… 215.56 
 

     
15825411 L… 1,847.20 

 
     

1582333 D… E… 450.80 
 

     
1582498 A… F… 1,960.50 

 
     

1582501 A… F… 1,922.94 
 

     
15823241 M-008 147.56 

 
     

15823221 M-009 147.56 
 

     
15823301 PC-01 421.60 

 
     

15824911 P-02 460.00 
 

     
15824231 policía Estatal 690.00 

 
     

15823201 181536 632.40 
 

     
15823141 181537 632.40 

 
     

15823371 NA-073-A1 632.40 
 

     
15823341 181544 632.40 

 
     

15823791 181533 632.40 
 

C01906 30/07/2021 07A63005-
A5F9-4ACD-
B222-
4379D9E34CC2 

16/06/2021 10,559.65 Varios No adjuntan bitácora 10,559.65 
 

  FACB643C-
C1FC-4F2A-
9500-
E8E515F4DE00 

23/06/2021 14,265.00 892800001775086 Nissan (M... P.…) 411.60 
 

    
892800001775056 Nissan (M... P.…) 617.40 

 
    

892800001775332 Compactador #11 2,206.00 
 

    
892800001775044 Volteo #06 441.20 

 
    

892800001775032 Compactador #10 882.40 
 

     
Se desconoce N/A 2,867.80 130 litros diésel sin 

señalar que vehículo 
lo consumió por 
$22.060 costo de litro 

  B2F8A00C-
D294-4C5D-
8F45-
750B31EA5B70 

24/06/2021 7,647.00 892800001775817 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

    
892800001775815 Nissan (M... P.…) 411.60 

 
    

892800001775826 Volteo #06 441.20 
 

    
892800001775848 Compactador #10 882.40 

 
     

892800001775870 N/A 882.40 
 

  23EA44CD-
95CD-413B-
A8EC-
7D846195C4D7 

24/06/2021 700.02 892800001776166 M… A… M… 700.02 
 

  31558A69-
0C98-4205-
BB49-
D2683205B627 

25/06/2021 10,791.27 892800001776721 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

    
892800001776738 Nissan (M... P.…) 411.60 

 
    

892800001776669 Volteo #06 441.20 
 

     
N/A 1,382.50 No justifica 62.67 

litros diésel costo por 
litro $22.060 

  81C6B55C-
A719-4BD5-
A5B4-
9320A0A4A49C 

26/06/2021 10,514.80 892800001777765 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

  
  

892800001777934 Nissan (M... P.…) 411.60 
 

  
  

892800001777578 Compactador #11 2,206.00 
 

  
  

892800001777738 Volteo #06 441.20 
 

  
  

892800001777736 Compactador #10 882.40 
 

  
   

892800001777598 N/A 882.40 40 litros diésel 
  99A42187-

A36A-4B1E-
AF28-
2CB79D676AA6 

17/06/2021 10,939.50 892800001769358 Nissan (M... P.…) 618.30 
 

  
  

892800001769543 Nissan (M... P.…) 412.20 
 

  
   

Volteo #06 440.40 
 

  
  

892800001769380 Compactador #10 880.80 
 

  
   

N/A 1,761.60 80 litros diésel costo 
unitario $22.020 

  
     

3,743.40 Faltan notas de 
consumo de diésel  

  94AC0DEF-
ADF8-46BC-
B750-
1DA50DDFA615 

17/06/2021 800.01 892800001769558 E… M… 800.01 No adjuntan 
evidencia del uso 
institucional 

  FA3D9BE0-
166E-434D-
BA5D-
EA21AE3B5844 

18/06/2021 7,989.50 892800001770225 Nissan (M... P.…) 617.70 
 

  
  

892800001770330 Nissan (M... P.…) 411.80 
 

  
  

892800001770229 Volteo #06 435.00 
 

  
  

892800001770212 Compactador #10 870.00 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

  
    

N/A 1,305.00 60 litros diésel, precio 
unitario $21.750 

  83F9B89F-
DCFB-4D41-
881C-
288B7B52C4C3 

19/06/2021 12,396.25 892800001771107 Nissan (M... P.…) 674.40 
 

    
892800001771281 Nissan (M... P.…) 411.85 

 
    

892800001771361 Compactador #11 2,175.00 
 

    
892800001771128 Compactador #10 870.00 

 
    

892800001771147 N/A 870.00 
 

  982E58C5-
71AD-47F4-
B280-
332DCD965F27 

20/06/2021 1,050.27 892800001772533 Oficialía Mayor 1,050.27 Consumo de 
combustible sin que 
se adjunte evidencia 
de que se utilizó en 
fines institucionales 

  2C67BEE9-
F2BA-4B0B-
BAEA-
AC142A3ED76F 

20/06/2021 800.01 892800001772133 Tesorería 800.01 Consumo de 
combustible sin que 
se adjunte evidencia 
de que se utilizó en 
fines institucionales 

  
       

  3C6F0C3C-
B764-42CF-
B058-
010AE6856DEE 

21/06/2021 14,803.96 892800001773094 Nissan (M... P.…) 609.60 
 

  
  

892800001773425 Nissan (M... P.…) 406.40 
 

  
  

892800001773002 Compactador #11 4,108.46 
 

  
  

892800001773080 Volteo #06 430.20 
 

  
  

892800001773003 Compactador #10 860.40 
 

  
    

Sin datos 1,720.80 80 litros diésel precio 
unitario $21.510 

  87308E3D-
3B39-428B-
8970-
F63B6BB1EBE6 

22/06/2021 7,469.00 892800001774259 Nissan (M... P.…) 609.60 
 

    
892800001774287 Nissan (M... P.…) 406.40 

 
    

892800001774124 Volteo #06 430.20 
 

    
892800001774126 Compactador #10 860.40 

 
    

892800001774129 N/A 860.40 
 

  9B06F92E-
BA13-4B4A-
8BD5-
11F090EF3383 

28/06/2021 15,588.60 892800001779335 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

  
  

892800001779289 Nissan (M... P.…) 411.60 
 

  
  

892800001779278 Compactador #11 882.40 
 

  
  

892800001779323 Volteo #06 441.20 
 

  
  

892800001779285 Compactador #10 882.40 
 

  
    

N/A 1,191.24 54 litros diésel costo 
unitario $22.060 

  D58FFA17-
C3D0-447F-
9AAE-
5962898F5CC2 

29/06/2021 6,985.20 Si adjunta Notas M… A… M… 6,985.20 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  8AA7BFF9-
D741-419F-
A1BB-
70FBE3A3B070 

29/06/2021 500.04 892800001780756 J… L… I… M… 500.04 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  70C1254E-
2F1D-43CD-
B2E5-
4581E8FCF164 

30/06/2021 12,279.60 Si adjunta Notas M… A… M… 12,279.60 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  2E0B5F82-
C5EE-4829-
A9EF-
5866C98C601C 

30/06/2021 700.03 892800001781690 J… L… H… A… 700.03 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  B5A6D7A9-
84B5-4067-
A099-
509479766E99 

30/06/2021 500.04 892800001780996 E… M… 500.04 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  93EBBC0D-
D38E-42F8-
B7A4-
1DB43361D260 

01/07/2021 7,647.00 892800001781783 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

  
  

892800001781781 Nissan (M... P.…) 411.60 
 

  
  

892800001782137 Volteo #06 441.20 
 

  
  

892800001781811 Compactador #10 882.40 
 

  
   

892800001782132 N/A 882.40 
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Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

  1F384508-
25AD-4E7E-
B645-
59E40B2A485D 

01/07/2021 500.04 892800001782265 E… M… 500.04 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  BD78AD37-
6944-4AB3-
AF66-
6631602BB3C9 

02/07/2021 9,191.20 892800001782611 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

    
892800001782659 Nissan (M... P.…) 411.60 

 
    

892800001782992 Volteo #06 441.20 
 

    
892800001782990 Compactador #10 882.40 

 

  9A61A548-
7D54-4A32-
AB3E-
270DFFFB1415 

03/07/2021 9,464.70 892800001783595 Nissan (M... P.…) 617.40 
 

  
  

892800001783739 Nissan (M... P.…) 411.60 
 

  
  

892800001783840 Volteo #06 432.60 
 

  
  

892800001783587 Compactador #10 865.20 
 

  
  

892800001783573 Compactador #11 2,163.00 
 

  2DF36286-
E3CE-483A-
AB92-
02FDCB4AF08A 

05/07/2021 14,866.20 892800001785412 Nissan (M… R.…) 617.40 
 

    
892800001785379 Nissan (M… R.…) 411.60 

 
    

892800001785376 Volteo #06 432.60 
 

    
89280001785331 Compactador #10 865.20 

 
    

892800001785455 Compactador #11 4,103.70 
 

      
N/A 1,730.40 80 litros diésel precio 

unitario $21.630 
  BC2F057D-

960C-45EE-
ACED-
7828B428DD41 

05/07/2021 500.04 892800001785737 M… V… 500.04 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  EA64DD9F-
334E-4319-
9FA2-
065E59784CC5 

06/07/2021 8,599.50 892800001786251 Nissan (M… P.…) 617.40 
 

  
  

892800001786264 Nissan (M… P.…) 411.60 
 

  
  

892800001786487 Volteo #06 432.60 
 

  
  

892800001786528 Compactador #10 865.20 
 

  
    

N/A 1,946.70 90 litros diésel costo 
unitario $21.630 

  57A9B510-
36AB-4854-
A40A-
41F2EF5227D7 

06/07/2021 800.04 892800001786271 E… M… 800.04 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  F1522D3D-
B240-4E0D-
8BFB-
06CC44A7AF47 

07/07/2021 13,886.55 892800001787174 Nissan (M… P.…) 617.40 
 

    
892800001787177 Nissan (M… P.…) 411.60 

 
    

892800001787095 Nissan (M… P.…) 720.40 
 

    
892800001787090 Volteo #06 433.40 

 
    

892800001787164 Compactador #10 866.80 
 

     
892800001787055 Compactador #11 2,167.00 

 
      

N/A 1,950.30 90 litros diésel con 
costo unitario de 
$21.670 

  829EE774-
0D1E-43C8-
A41C-
0BE29F050110 

08/07/2021 7,638.00 892800001787 Nissan (M… P.…) 617.40 
 

  
  

892800001787973 Nissan (M… P.…) 411.60 
 

  
  

892800001787957 Volteo #06 440.60 
 

  
  

892800001788129 Compactador #10 881.20 
 

  
  

892800001788126 N/A 881.20 
 

  6DD2D9A5-
082D-4BE6-
8E28-
0300BEFB6C40 

08/07/2021 500.04 892800001788336 R… G… 500.04 No adjuntan bitácora, 
por lo que no es 
posible determinar si 
el uso fue 
institucional 

  A23776E7-
D091-4C96-
A8B5-
427B6311B4AE 

09/07/2021 10,061.30 892800001788776 Nissan (M… P.…) 617.40 
 

    
892800001788935 Nissan (M… P.…) 411.60 

 
    

892800001788850 Volteo #06 440.60 
 

    
892800001788918 Compactador #10 881.20 

 
    

892800001788915 N/A 881.20 
 

  6F3A7E9C-
C92A-4BB0-
8BB7-
61A2C3CC86F6 

12/07/2021 15,348.50 892800001791403 Nissan (M… P.…) 617.40 
 

    
892800001791411 Nissan (M… P.…) 411.60 

 
    

892800001791414 Volteo #06 440.60 
 

    
892800001791526 Compactador #10 881.20 

 
     

892800001355 Compactador #11 4,406.00 
 

      
N/A 1,762.40 80 litros diésel costo 

unitario $22.030 
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C02268 04/09/2021 81137461-
954F-428C-
9E5D-
61EC09BDBF82 

31/08/2021 18,796.70 Sin folio Sindicatura 1,258.00 
 

    
Sin folio 181537 414.00 

 
    

Sin folio policía Vial 008 144.90 
 

    
Sin folio D… E… 415.00 

 
    

Sin folio M-009 144.90 
 

     
Sin folio 181544 414.00 

 
     

Sin folio 181530 414.00 
 

     
Sin folio 181536 414.00 

 
     

Sin folio 181534 414.00 
 

     
Sin folio 181533 393.30 

 
     

Sin folio 181533 20.00 
 

     
Sin folio M… A… M… 7,641.36 

 
       

1,203.04 Faltan notas de 
consumo.  

  D9D3DE49-
E615-42A2-
9067-
48F4AC282D45 

31/08/2021 9,418.50 Sin folio 181533 414.00 
 

  
  

Sin folio 008 144.00 
 

  
  

Sin folio B… S… 724.50 
 

  
  

Sin folio 009 144.00 
 

  
  

Sin folio M… L… 414.00 
 

  
   

Sin folio PC-01 414.00 
 

  
   

Sin folio 181544 414.00 
 

  
   

Sin folio 181544 144.90 
 

  
     

2,941.20 Faltan notas de 
consumo.  

  E4675626-
F8A0-43C1-
A8D4-
49F3727F971F 

31/08/2021 18,982.45 Sin dato Sin dato 18,982.45 Sin notas de 
consumo. 

  532CA3E6-
6D4D-4A87-
860F-
194F5C0AED36 

31/08/2021 11,723.50 Sin dato Sin dato 11,723.50 Sin notas de 
consumo. 

  2E7183B1-
8269-4ECF-
85F1-
19CFB3D1673D 

31/08/2021 21,735.00 Sin dato Sin dato 21,735.00 Sin notas de 
consumo. 

C02327 08/09/2021 C245DE62-
28E1-4BF8-
9FC9-
1EF0843E9E6F 

08/09/2021 23,265.00 Sin dato Sin dato 23,265.00 Sin notas de 
consumo. 

  6D598BC7-
0195-4BBA-
B1AF-
08ED29BB09EB 

07/09/2021 14,014.00 Sin dato Sin dato 14,014.00 Sin notas de 
consumo, adjuntan 
una relación de los 
consumos y un vale a 
nombre de M… M…, 
pero no señala a que 
vehículo se 
suministró el 
combustible, por lo 
que no fue posible 
determinar si el 
consumo fue 
institucional. 

  4F1C8CB9-
54A5-4456-
AF99-
F69580C9A80E 

08/09/2021 11,128.00 Sin dato Sin dato 11,128.00 Sin notas de 
consumo, adjuntan 
una relación de los 
consumos, mismas 
que carecen de 
elementos para 
determinar si el 
consumo fue 
institucional. 

  ADFFF1E8-
3CAF-40DC-
B1CC-
86227F90FB26 

08/09/2021 13,462.80 Sin dato Sin dato 13,462.80 Adjuntan formatos 
realizados a mano, 
solo adjuntan dos 
notas y vales de 
consumo a nombre 
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Póliza CFDI Datos en Notas de Consumo y/o Bitácora 

Irregularidad 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha Importe $ Número 

Número Económico, 
Placa y/o Nombre de 

la Persona 
Responsable del 

Suministro 

Importe $ 

de M… M… pero no 
señala a que vehículo 
se suministró el 
combustible. 

  C4CDFD01-
DD26-46C1-
B805-
445426E11B21 

08/09/2021 12,917.20 Sin dato Sin dato 12,917.20 Los notas y relación 
de consumo anexos a 
las pólizas no 
muestran elementos 
suficientes para 
determinar si el 
consumo fue 
institucional. 

  436274EF-
B71B-4C7B-
970A-
D6860E853904 

07/09/2021 11,050.00 Sin dato Sin dato 11,050.00 Sin notas de 
consumo, adjuntan 
una relación de los 
consumos, mismas 
que carecen de 
elementos para 
determinar si el 
consumo fue 
institucional. 

  F4AB524F-
0CC7-4153-
BE2C-
E3E1E1A5994F 

08/09/2021 7,363.20 Sin dato Sin dato 7,363.20 Sin notas de 
consumo, adjuntan 
una relación de los 
consumos, mismas 
que carecen de 
elementos para 
determinar si el 
consumo fue 
institucional. 

Total 657,415.56 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.4. De los pagos con cargo a las partidas «29602 y 29609 denominadas Artículos automotrices 

menores y Productos menores de hule para equipo de transporte», por concepto de 
mantenimiento de plantilla vehicular, se detectó que no se anexó evidencia documental 
que acredite que los servicios de mantenimiento fueron prestados, asimismo, se 
detectaron las siguientes irregularidades, por un importe de $550,020.39 (quinientos 
cincuenta mil veinte pesos 39/100 moneda nacional): 

 
GASTOS SIN EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C01398 24/05/2021 88,452.00 1D890A39-8559-4984-
ABA5-B6AB26E8C61D 

21/05/2021 ENO200131MU8 88,452.00 No se identificó a que maquinaria 
se dio el mantenimiento descrito. 

C01411 24/05/2021 49,575.00 C9894437-141E-4ED6-
A63F-11979D274F13 

27/05/2021 ENO200131MU8 49,575.00 No se identificó a que maquinaria 
se instalaron las refacciones 
adquiridas. 

C01395 24/05/2021 46,437.12 E6E8448D-6EDE-48CD-
9F1A-9AF6113F42CC 

21/05/2021 ENO200131MU8 46,437.12 No se identificó a que maquinaria 
se instalaron las refacciones 
adquiridas. 

C01803 07/07/2021 139,532.57 D26A8592-547C-4AAE-
984B-F21ACBD8C212 

29/06/2021 MICL6808075R2 3,190.00 El camión compactador número 
14, para el cual se adquirieron las 
refacciones, no fue localizado en 
la plantilla vehicular 

   864DE1BE-B6D0-47C6-
920B-B1CC53C00AE9 

30/06/2021 MICL6808075R2 13,038.40 El camión compactador número 
14, para el cual se adquirieron las 
refacciones, no fue localizado en 
la plantilla vehicular 

C00210 06/01/2021 24,824.00 A321227B-820D-4FF3-
A823-3B97602E815D 

05/01/2021 ROR140724N44 24,824.00 El camión de volteo número 05, 
para el cual se adquirieron las 
llantas, no fue localizado en la 
plantilla vehicular. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 
C00270 02/02/2021 53,999.97 AAA1F8A0-46AD-4526-

9E39-5FB66FEEB0D5 
18/01/2021 BARP820515GXA 53,999.97 La motoniveladora 120 H, para la 

cual se adquieren las llantas, 
según inventario se encuentra en 
estado chatarra. 

C00303 02/02/2021 23,399.97 9B7E19A3-51DD-444C-
8586-53BB9E46009C 

02/02/2021 ROR140724N44 22,399.97 Las patrullas con número 
económico 181542 y 181543, 
para las cuales se adquirieron las 
llantas, no se encuentran en la 
plantilla vehicular. 

C00656 03/03/2021 153,449.96 AAA16A7F-A341-4ADF-
BA13-23894164B20A 

05/02/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El compactador número 12, para 
el cual se adquirió una llanta, no 
fue localizado en plantilla 
vehicular. 

   AAA1B4D7-1182-4A8B-
A1CB-C84C1BC4712C 

31/01/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El compactador número 12, para 
el cual se adquirió una llanta, no 
fue localizado en plantilla 
vehicular. 

   AAA139F4-664E-492C-
A2BD-B66FDC3E8FBD 

27/01/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El compactador número 11, para 
el cual se adquirió una llanta, no 
fue localizado en plantilla 
vehicular. 

   AAA1D24B-33F8-4757-
A8B1-7EA3BF761896 

27/01/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El compactador número 14, para 
el cual se adquirió una llanta, no 
fue localizado en plantilla 
vehicular. 

   AAA1F03E-A1D1-4803-
B176-C3DD65E41E01 

09/01/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El compactador número 13, para 
el cual se adquirió una llanta, no 
fue localizado en plantilla 
vehicular. 

   AAA1EE27-CBB5-485A-
8D27-DE67EDF4ACBB 

09/01/2021 BARP820515GXA 5,700.01 El vehículo con número 
económico 181553 para el cual se 
adquirieron dos llantas no se 
encuentra en plantilla vehicular. 

   AAA1EF04-489E-415D-
AB4B-B4B392C7B71B 

22/01/2021 BARP820515GXA 5,700.01 La unidad 181534, para la cual se 
adquirieron dos llantas, no fue 
localizada en plantilla vehicular. 

   AAA15FF8-7A79-4CF7-
AE84-FDAF63F552B2 

09/01/2021 BARP820515GXA 1,350.00 La patrulla con número 
económico 181533, para la cual se 
adquirió una llanta, no fue 
localizada en plantilla vehicular 

C00658 09/03/2021 24,824.00 CA71879B-2958-4021-
BB83-16AB45426EED 

04/03/2021 ROR140724N44 24,824.00 El camión compactador número 
12, para el cual se adquirieron 4 
llantas, no fue localizado en 
plantilla vehicular. 

C00678 17/03/2021 24,824.00 D3229037-2BED-4A99-
B09F-2E2C6061D003 

17/03/2021 ROR140724N44 24,824.00 El camión compactador número 
11, para el cual se adquirieron 4 
llantas, no fue localizado en 
plantilla vehicular. 

C01372 07/05/2021 106,900.16 5F699646-97BC-43C0-
A7F1-FA484875E620 

02/03/2021 BARP820515GXA 13,199.99 El número 11, para el cual se 
adquirieron llantas, no fue 
localizado en plantilla vehicular 

C01602 08/06/2021 63,570.00 427D7FB7-FA38-46C3-
B0CD-5F9E61728219 

08/06/2021 ROR140724N44 63,570.00 No se especificó a que equipo se 
le instalaran las 3 llantas 
adquiridas. 

C01829 08/07/2021 37,236.00 64083331-DCE0-4356-
9F45-6ECC0DB9A04C 

08/07/2021 ROR140724N44 37,236.00 El compactador número 14, para 
el cual se adquirieron seis llantas, 
no fue localizado en plantilla 
vehicular.  

C01966 30/07/2021 100,700.00 87EE0C5C-2A0C-4B2D-
8D3C-E5AA2DC383B9 

21/05/2021 BARP820515GXA 13,199.99 El camión compactador número 
11, para el cual se adquirieron dos 
llantas, no fue localizado en 
plantilla vehicular. 

   0B86BE41-CEC7-4DA6-
B72B-83041F11A907 

03/07/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El camión compactador número 
11, para el cual se adquirió una 
llanta, no fue localizado en 
plantilla vehicular. 

   9C80CFC0-76D1-48BD-
B1A1-E0A8A3DD34D7 

03/07/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El camión compactador número 
13, para el cual se adquirió una 
llanta, no fue localizado en 
plantilla. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 
   935AE8ED-1797-4C51-

A90B-E708D6D475B6 
15/07/2021 BARP820515GXA 6,599.99 El camión compactador número 

10, no localizado en plantilla 
vehicular. 

   C6A74093-A312-4C93-
BFFD-DA8350A89112 

24/06/2021 BARP820515GXA 5,700.01 La patrulla con número 
económico 181534, para la cual se 
adquirieron dos llantas, no fue 
localizada en plantilla. 

Total 550,020.39 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.5. De los pagos con cargo a diversas partidas, se detectó que la documentación anexa 

comprueba y justifica de manera parcial la erogación, quedando pendiente de justificar un 
importe de $37,995.56 (treinta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos 56/100 
moneda nacional), como se detalla en la siguiente tabla: 

 
GASTOS JUSTIFICADOS DE MANERA PARCIAL 

Póliza CFDI Importe $ 

Irregularidad 
Partida Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

Comprobado 
/ Justificado 

Comprobado 
/No 

Justificado 

21601 C00434 19/02/2021 E556369C-
4183-4917-
902E-
F1F1882DF69F 

18/02/2021 BASJ970723N38 42,456.00 40,333.20 2,122.80 Se adquirieron 
120 Kits de 
Sanitización, de 
los mismos no 
existe evidencia 
de la entrega de 
6 Kits con costo 
unitario de 
$353.80.  

29609 C00656 03/03/2021 AAA115D6-
1281-4CAD-
9F5A-
63C962EE5557 

05/02/2021 BARP820515GXA 26,999.97 13,499.99 13,499.98 Adquisición de 
2 llantas para 
compactador 
#14, no 
localizado en 
plantilla 

29609 C00656 03/03/2021 AAA1F670-
16F2-4E84-
BC6B-
3D7C967CC711 

05/02/2021 BARP820515GXA 26,999.97 6,749.99 20,249.98 Adquisición de 
4 llantas para 
compactadores 
#12 y 13, no 
localizados en 
plantilla 

29602 C01803 07/07/2021 F814C6DE-
C7C7-4C2C-
B2CC-
8449BBEEDEA2 

30/06/2021 MICL6808075R2 10,614.00 8,491.20 2,122.80 Gastos de 
mantenimiento 
para camión 
compactador 
#10, no fue 
localizado en la 
plantilla 
vehicular. 

Total   37,995.56 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.6. De los pagos con cargo a diversas partidas, por concepto de adquisición de kits sanitizantes, 

por un importe de $379,507.22 (trescientos setenta y nueve mil quinientos siete pesos 
22/100 moneda nacional), se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
GASTOS SIN EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS INSUMOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe 

21601 C00588 09/03/2021 84D864B6-
25AC-4B3D-
96CC-
86A8606147F8 

04/03/2021 BASJ970723N38 26,535.00 Los recibos de apoyo social 
anexos, se remiten en copia 
simple, por tanto, no tienen valor 
probatorio, asimismo, no se 
adjuntó evidencia documental 
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Póliza CFDI 
Irregularidad 

Partida Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe 
que acredite la entrega, así como 
la recepción de Kits adquiridos. 

21601 C01081 21/04/2021 1E7A8355-
F3B3-4BAE-
AAF8-
705EA3989D62 

21/04/2021 BASJ970723N38 21,228.00 Los recibos de apoyo social 
anexos, se remiten en copia 
simple, por tanto, no tienen valor 
probatorio, asimismo, no se 
adjuntó evidencia documental 
que acredite la entrega, así como 
la recepción de los kits 
adquiridos. 

21601 C02059 10/08/2021 AAA1CA8F-
CAD5-4EC2-
B0AE-
17654E7D2263 

09/08/2021 CAMU781012V66 23,490.00 No se anexaron los recibos de 
apoyo social de los beneficiarios, 
asimismo, no se adjuntó 
evidencia documental que 
acredite la entrega, así como la 
recepción de los kits adquiridos. 

25402 C00326 08/02/2021 5C802FA3-
083E-4326-
9000-
6E3F1FB95861 

26/01/2021 GXO120118TK1 36,350.92 No se anexaron los recibos de 
apoyo social de los beneficiarios, 
asimismo, no se adjuntó 
evidencia documental que 
acredite la entrega, así como la 
recepción de los kits adquiridos. 

25901 C00224 06/01/2021 84919761-
282C-4E97-
B835-
481BE603F6FC 

05/01/2021 CCA190315963 40,223.00 No se anexó evidencia 
documental que acredite la 
distribución y uso del líquido 
desinfectante para fines 
institucionales, así como una lista 
detallada del personal que firma 
de conformidad la recepción de 
dicho insumo.  

25901 C00190 22/01/2021 262B70C5-
CEB3-4E65-
A59E-
E9DA775D66A
8 

20/01/2021 CCA190315963 42,340.00 No se anexó evidencia 
documental que acredite la 
distribución y uso del líquido 
desinfectante para fines 
institucionales, así como una lista 
detallada del personal que firma 
de conformidad la recepción de 
dicho insumo.  

25901 C00520 09/02/2021 6E611314-
EC8A-491C-
A223-
EBAF4600357A 

09/02/2021 CCA190315963 45,100.80 No se anexó evidencia 
documental que acredite la 
distribución y uso del líquido 
desinfectante para fines 
institucionales, así como una lista 
detallada del personal que firma 
de conformidad la recepción de 
dicho insumo. 

27301 C01132 09/04/2021 DB254D25-
307D-4A66-
AF86-
65C07C25EFD5 

15/04/2021 ROAG730820SS8 81,919.20 No se anexó evidencia 
documental que acredite la 
realización de la premiación del 
torneo de futbol, asimismo, no se 
acreditó que la persona que 
solicitó los artículos deportivos 
los haya recibido. 

27401 C00230 06/01/2021 8C66A44A-
0DC8-49E8-
9395-
F5159016740A 

05/01/2021 CAR1505215G0 62,320.30 No se anexaron los recibos de 
apoyo social de los beneficiarios, 
asimismo, no se adjuntó 
evidencia documental que 
acredite la entrega, así como la 
recepción 380 frazadas. 

Total 
379,507.2

2 

 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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2. Gastos no comprobados no justificados: 
 

2.1. De los siguientes pagos con cargo a diversas partidas, se detectó que no se anexaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que comprueben la erogación, 
asimismo, carecen de su debida justificación institucional, por un importe de $112,905.85 
(ciento doce mil novecientos cinco pesos 85/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
GASTOS NO JUSTIFICADOS Y NO COMPROBADOS 

Póliza 
Irregularidad 

Número Fecha Concepto Importe $ 

C00336 04/02/2021 Pago de C/R 9303 refacciones 
para compactador #12 de 
limpia y sanidad. 

54,125.60 No se anexó evidencia documental que acredite el servicio 
prestado ni que el mismo se haya recibido, asimismo el camión 
compactador número 12 no fue localizado en la plantilla 
vehicular remitida por el Ayuntamiento; además no se adjuntó 
la requisición por parte del área solicitante. 

C00453 24/02/2021 Pago de C/R 9746 llantas para 
compactadores #13 y #8 de 
limpia y sanidad. 

31,030.00 No se anexó evidencia documental que acredite el servicio 
prestado ni que el mismo se haya recibido, asimismo el camión 
compactador número 13 no fue localizado en la plantilla 
vehicular remitida por el Ayuntamiento; además no se adjuntó 
la requisición por parte del área solicitante. 

C01396 24/05/2021 E-05-47-099 pago de C/R 10742 
material eléctrico para 
iluminación de alumbrado 
público en colonia un. 

27,750.25 No se anexó evidencia documental que acredite el uso e 
instalación de luminarias y diverso material eléctrico en la 
cabecera municipal, así como que dicho material haya sido 
adquirido con fines institucionales y para el beneficio de los 
colonos. 

Total 112,905.85 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracciones XXII y XXVI, 32, fracción III del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones 
III, XVI, XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, 
X, XIV, XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del 
Municipio de Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $3,526,723.82 (tres millones quinientos veintiséis mil setecientos veintitrés pesos 
82/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: oficial mayor del 1 de enero 
de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de 
contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
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Presunto Culpable Oficio 

Lic. L… A… R… M… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el tesorero municipal del periodo 1 de enero de 2021 

al 16 de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C.  M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se justifica y/o comprueba un importe de $2,411,055.22 
(dos millones cuatrocientos once mil cincuenta y cinco pesos 22/100 moneda nacional), de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
Del punto 1.1, se remitieron las bitácoras de trabajo correspondientes al “Programa de bacheo y 
mantenimiento de caminos y vialidades del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit”, en donde se 
asienta las vialidades y comunidades donde se utilizó el material de bacheo adquirido, así como la 
cantidad usada de estos, los cuales amparan las erogaciones registradas en las pólizas observadas 
en este numeral, por un importe de $683,973.12 (seiscientos ochenta y tres mil novecientos setenta 
y tres pesos 12/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.2, se remitieron las bitácoras de trabajo, correspondientes al “Programa alumbrado 
público para el ejercicio de 2021 del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit”, en donde se asienta 
las vialidades y comunidades donde se utilizó el material eléctrico adquirido, ya que dichos datos 
fueron registrados y comprobados en las solicitudes, requisiciones y notas de entrada adjuntas a las 
pólizas C00158, C00167, C00225, C00055, C00066, C00292, C00291, C00319, C00319, C00350, 
C00352, C00372, C00369, C00414, C00522, C00536, C00549, C00548, C00555, C00556, C00682, 
C00705, C01038, C01061, C01273, C01273, C01269, C01346, C01578, C01577 y C01601 valoradas 
durante el proceso de revisión, por un importe de $935,517.49 (novecientos treinta y cinco mil 
quinientos diecisiete pesos 49/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.3, se remitió la relación de inventarios en los cuales se pudo acreditar que el suministro 
de combustible realizado fue para vehículos que pertenecen al Ayuntamiento, ya que se 
identificaron con el número económico relacionado en la bitácora y en el documento anteriormente 
descrito, por un importe de $106,761.08 (ciento seis mil setecientos sesenta y un pesos 08/100 
moneda nacional), como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Póliza CFD Importe $ 

C01814 A26E5402-CBDD-4A8B-9B71-99B4EFA1145F 1,885.39 
C01786 EC155ADD-29D3-4B85-AA1E-94E3D0FADBF4 2,193.50 
C01786 6212FC2F-FBB6-43FF-9A60-F9059FC3F237 1,812.49 
C01786 D141F361-8012-4CC0-B55B-F57ECA844A5A 1,266.00 
C01786 4074A993-783A-4BE4-8E0E-7DF1155D68B2 1,800.57 
C01787 805FE21A-7612-47D9-8563-BB6BB5655599 1,201.23 
C01788 71C4F8B9-563F-4144-A655-E9C447B7C725 2,456.99 
C01790 0E3E66F4-3F52-46C4-844A-08EC58B6142E 2,504.80 
C01792 85524BC0-E0B9-4C13-B15B-64913B4E7DCA 1,833.09 
C01791 775D494F-6B45-46D7-86A4-67A168D1E0EB 2,202.50 
C01876 7745093C-68D8-4842-88DD-1098E3A299A2 1,794.81 
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Póliza CFD Importe $ 
C01876 28B449FD-2C24-45EF-A52A-CAE1CA44DB2D 1,627.62 
C01879 0697B1DF-8CAF-4993-ADB2-CB44F8302BEA 2,467.61 
C01879 42FA6D84-F03C-4320-93EE-C9D007A3A798 3,153.86 
C01882 398517FA-4992-4207-9233-7A72ED5C0055 3,008.06 
C01882 3C51CC39-5884-4D07-8334-D5F90789EC53 2,509.00 
C01893 4EBC82DD-F73B-486E-98A9-37928A94F050 1,321.80 
C01896 1D56EA52-C882-4B7D-AA5E-B2CD17C34565 2,219.70 
C01896 90209E41-438A-4454-857D-BC2EB8C6565A 2,181.04 
C01896 E0F32062-19A2-4359-87E1-AA8EE2B2F489 3,074.17 
C01901 24978FD3-F502-4959-A2BF-9D2E43D6BD3F 1,321.80 
C01901 6B3AE90C-5470-448F-BBF6-F300186C92F6 1,321.80 
C01898 7F184929-7B8E-4F6A-8D23-189750B75E3A 996.40 
C01911 A1DCA72E-A06C-4FB7-883A-238F9E1F0F94 2,203.00 
C01913 5BB571A8-0CE2-4627-B55D-31AB253D3DDA 2,118.20 
C01913 40DB3976-5097-4F08-9B4F-C602A6294BCF 1,844.02 
C01907 C1742C6A-5E03-4D44-818C-CEC2A8827D10 1,914.93 
C01907 E926F919-26C7-416F-9506-2716F7E2540B 2,805.76 
C01907 78AD0F03-5F66-4460-9017-679BD066896D 3,457.12 
C01907 25A9C1D9-1358-4DD0-9CA8-C0F56C2BD62F 2,891.37 
C01907 0E6AE31F-669B-4463-A6FF-9BEF7F441D2B 3,062.80 
C01907 F56CD016-A7BF-4C05-9D55-DBF27A5D1566 3,819.58 
C01907 3A3D5026-15D3-4DDE-BBF3-BEA4A35B01D6 2,589.11 
C01907 87588777-DF80-455A-8AE9-224C87B17944 1,972.22 
C01907 9CBF7743-49C8-43B4-A20F-16ECDD3F11BF 1,876.12 
C01907 697C3F8E-9A63-48AA-AD14-6DE115D47713 3,246.32 
C01906 FACB643C-C1FC-4F2A-9500-E8E515F4DE00 1,323.60 
C01906 B2F8A00C-D294-4C5D-8F45-750B31EA5B70 1,323.60 
C01906 31558A69-0C98-4205-BB49-D2683205B627 441.20 
C01906 81C6B55C-A719-4BD5-A5B4-9320A0A4A49C 1,323.60 
C01906 99A42187-A36A-4B1E-AF28-2CB79D676AA6 1,321.20 
C01906 FA3D9BE0-166E-434D-BA5D-EA21AE3B5844 1,305.00 
C01906 83F9B89F-DCFB-4D41-881C-288B7B52C4C3 870.00 
C01906 3C6F0C3C-B764-42CF-B058-010AE6856DEE 1,290.60 
C01906 87308E3D-3B39-428B-8970-F63B6BB1EBE6 1,290.60 
C01906 9B06F92E-BA13-4B4A-8BD5-11F090EF3383 1,323.60 
C01906 93EBBC0D-D38E-42F8-B7A4-1DB43361D260 1,323.60 
C01906 BD78AD37-6944-4AB3-AF66-6631602BB3C9 1,323.60 
C01906 9A61A548-7D54-4A32-AB3E-270DFFFB1415 1,297.80 
C01906 2DF36286-E3CE-483A-AB92-02FDCB4AF08A 1,297.80 
C01906 EA64DD9F-334E-4319-9FA2-065E59784CC5 1,297.80 
C01906 F1522D3D-B240-4E0D-8BFB-06CC44A7AF47 1,300.20 
C01906 829EE774-0D1E-43C8-A41C-0BE29F050110 1,321.80 
C01906 A23776E7-D091-4C96-A8B5-427B6311B4AE 1,321.80 
C01906 6F3A7E9C-C92A-4BB0-8BB7-61A2C3CC86F6 1,321.80 
C02268 81137461-954F-428C-9E5D-61EC09BDBF82 1,800.20 
C02268 D9D3DE49-E615-42A2-9067-48F4AC282D45 1,386.90 

Total 106,761.08 

 
Del punto 1.4, se remitieron las pólizas C01411, C01395, C00210, C00303 C00658 y C01829, y de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), con folio fiscal número 9C80CFC0-76D1-48BD-
B1A1-E0A8A3DD34D7 y 935AE8ED-1797-4C51-A90B-E708D6D475B6, adjuntos a la póliza C01966, 
anexando a las mismas la relación de inventarios, en las cuales se acreditó que los vehículos a los 
cuales se les realizaron los trabajos de mantenimiento pertenecen al Ayuntamiento, por un importe 
de $218,496.07 (doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y seis pesos 07/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 1.5, se remitió la póliza C00434, a la cual se anexó los recibos de apoyo social debidamente 
requisitados, los cuales acreditan la entrega de 6 kits sanitizantes, así mismo, se remitieron las 
pólizas C00656 y C01803, donde se pudo constatar mediante la relación de inventarios remitidos, 
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que las adquisiciones y mantenimiento de los vehículos pertenecen a la plantilla vehicular del 
Ayuntamiento, por un importe de $37,995.56 (treinta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos 
56/100 moneda nacional).  
 
Del punto 1.6. se remitieron copias certificadas de los recibos de apoyo correspondientes a las 
pólizas C00588 y C01081, así como la evidencia documental que acreditó la entrega y la recepción 
de los kits sanitizantes adjunta a las mismas y a la póliza C02059; asimismo, se anexó a las pólizas 
C00224, C00190 y C00520, documentación que acreditó la distribución y uso del líquido 
desinfectante para fines institucionales, así como una lista detallada del personal que firma de 
conformidad la recepción de dicho insumo; de la póliza C01132, se acreditó la realización de la 
premiación del torneo de futbol, asimismo, que lo solicitado se recibió; y de la póliza C00230, se 
remitieron los recibos de apoyo social de los beneficiarios y evidencia documental que acreditó la 
entrega de las 380 frazadas, por un  importe de $343,156.30 (trescientos cuarenta y tres mil ciento 
cincuenta y seis pesos 30/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2.1, se remitieron las pólizas C00336 y C00453, anexándose a las mismas los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folio fiscal 98425675-06C4-4B23-97E4-
EEB48C84A85A emitido por el proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
DPT860526QN6 y folio fiscal EDDC0059-B609-4F05-A4A2-4F91132BFA86 emitido por el proveedor 
con (RFC) ROR140724N44, respectivamente, los cuales una vez verificados en la página 
«https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», su estatus es vigente, asimismo, de la revisión 
a la relación de inventarios, se acreditó que los vehículos a los cuales se les realizaron los trabajos 
de mantenimiento, pertenecen al Ayuntamiento, por un importe de $85,155.60 (ochenta y cinco 
mil ciento cincuenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $1,115,668.60 (un millón ciento quince mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), conforme a la siguiente integración: 
 
Del punto 1.2, si bien se remitieron las bitácoras de trabajo correspondientes al “Programa 
alumbrado público para el ejercicio de 2021 del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit”, de la 
comparación a estas y a las pólizas C00963, C01019, C01273, C01295, C01599, C01826 y C01825, los 
datos adjuntos no corresponden al lugar donde se llevó a cabo la instalación de luminarias 
registrados en las solicitudes, requisiciones y notas de entrada adjuntas, por un importe de 
$169,388.63 (ciento sesenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 63/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 1.3, si bien se remitió la relación de inventarios, no fue posible acreditar que el suministro 
de combustible realizado fue para vehículos que pertenecen al Ayuntamiento, ya que no se 
identificaron con el número económico relacionado en la bitácora y en el documento anteriormente 
descrito, por un importe de $550,654.48 (quinientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y cuatro 
pesos 48/100 moneda nacional), como se detalla en la siguiente tabla:  
 

Póliza CFD Importe $ 

C01814 A26E5402-CBDD-4A8B-9B71-99B4EFA1145F 3,147.16 
C01786 EC155ADD-29D3-4B85-AA1E-94E3D0FADBF4 2,650.58 
C01786 6212FC2F-FBB6-43FF-9A60-F9059FC3F237 4,790.45 
C01786 D141F361-8012-4CC0-B55B-F57ECA844A5A 4,517.63 
C01786 4074A993-783A-4BE4-8E0E-7DF1155D68B2 6,024.74 
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Póliza CFD Importe $ 
C01787 805FE21A-7612-47D9-8563-BB6BB5655599 4,401.49 
C01788 71C4F8B9-563F-4144-A655-E9C447B7C725 12,470.55 
C01790 0E3E66F4-3F52-46C4-844A-08EC58B6142E 5,233.02 
C01792 85524BC0-E0B9-4C13-B15B-64913B4E7DCA 9,453.64 
C01791 775D494F-6B45-46D7-86A4-67A168D1E0EB 4,904.07 
C01876 7745093C-68D8-4842-88DD-1098E3A299A2 1,867.14 
C01876 28B449FD-2C24-45EF-A52A-CAE1CA44DB2D 3,604.88 
C01879 0697B1DF-8CAF-4993-ADB2-CB44F8302BEA 6,215.54 
C01879 42FA6D84-F03C-4320-93EE-C9D007A3A798 4,320.63 
C01879 55742790-F6E1-4CD2-9CFE-415DECCF300B 11,239.78 
C01882 398517FA-4992-4207-9233-7A72ED5C0055 5,130.75 
C01882 3C51CC39-5884-4D07-8334-D5F90789EC53 3,138.66 
C01882 D84B97AD-0A27-4325-902B-B9F5183167AC 4,500.01 
C01893 4EBC82DD-F73B-486E-98A9-37928A94F050 3,232.00 
C01896 1D56EA52-C882-4B7D-AA5E-B2CD17C34565 4,369.31 
C01896 90209E41-438A-4454-857D-BC2EB8C6565A 4,493.92 
C01896 E0F32062-19A2-4359-87E1-AA8EE2B2F489 2,299.22 
C01901 24978FD3-F502-4959-A2BF-9D2E43D6BD3F 1,029.00 
C01901 FABB0870-9043-4E47-A77E-FE12EB844D8B 600.01 
C01901 6B3AE90C-5470-448F-BBF6-F300186C92F6 3,274.00 
C01898 7F184929-7B8E-4F6A-8D23-189750B75E3A 9,252.81 
C01911 A1DCA72E-A06C-4FB7-883A-238F9E1F0F94 5,435.00 
C01911 BEA718FC-E058-4165-B083-0CDE0BFADEB8 2,814.13 
C01913 5BB571A8-0CE2-4627-B55D-31AB253D3DDA 7,158.23 
C01913 40DB3976-5097-4F08-9B4F-C602A6294BCF 3,960.40 
C01907 C1742C6A-5E03-4D44-818C-CEC2A8827D10 12,493.99 
C01907 E926F919-26C7-416F-9506-2716F7E2540B 3,731.20 
C01907 78AD0F03-5F66-4460-9017-679BD066896D 16,075.08 
C01907 25A9C1D9-1358-4DD0-9CA8-C0F56C2BD62F 12,181.35 
C01907 0E6AE31F-669B-4463-A6FF-9BEF7F441D2B 8,817.45 
C01907 F56CD016-A7BF-4C05-9D55-DBF27A5D1566 11,369.29 
C01907 3A3D5026-15D3-4DDE-BBF3-BEA4A35B01D6 16,975.06 
C01907 87588777-DF80-455A-8AE9-224C87B17944 27,048.60 
C01907 9CBF7743-49C8-43B4-A20F-16ECDD3F11BF 13,102.49 
C01907 697C3F8E-9A63-48AA-AD14-6DE115D47713 12,432.69 
C01906 07A63005-A5F9-4ACD-B222-4379D9E34CC2 10,559.65 
C01906 FACB643C-C1FC-4F2A-9500-E8E515F4DE00 6,102.80 
C01906 B2F8A00C-D294-4C5D-8F45-750B31EA5B70 1,911.40 
C01906 23EA44CD-95CD-413B-A8EC-7D846195C4D7 700.02 
C01906 31558A69-0C98-4205-BB49-D2683205B627 2,411.50 
C01906 81C6B55C-A719-4BD5-A5B4-9320A0A4A49C 4,117.40 
C01906 99A42187-A36A-4B1E-AF28-2CB79D676AA6 6,535.50 
C01906 94AC0DEF-ADF8-46BC-B750-1DA50DDFA615 800.01 
C01906 FA3D9BE0-166E-434D-BA5D-EA21AE3B5844 2,334.50 
C01906 83F9B89F-DCFB-4D41-881C-288B7B52C4C3 4,131.25 
C01906 982E58C5-71AD-47F4-B280-332DCD965F27 1,050.27 
C01906 2C67BEE9-F2BA-4B0B-BAEA-AC142A3ED76F 800.01 
C01906 3C6F0C3C-B764-42CF-B058-010AE6856DEE 6,845.26 
C01906 87308E3D-3B39-428B-8970-F63B6BB1EBE6 1,876.40 
C01906 9B06F92E-BA13-4B4A-8BD5-11F090EF3383 3,102.64 
C01906 D58FFA17-C3D0-447F-9AAE-5962898F5CC2 6,985.20 
C01906 8AA7BFF9-D741-419F-A1BB-70FBE3A3B070 500.04 
C01906 70C1254E-2F1D-43CD-B2E5-4581E8FCF164 12,279.60 
C01906 2E0B5F82-C5EE-4829-A9EF-5866C98C601C 700.03 
C01906 B5A6D7A9-84B5-4067-A099-509479766E99 500.04 
C01906 93EBBC0D-D38E-42F8-B7A4-1DB43361D260 1,911.40 
C01906 1F384508-25AD-4E7E-B645-59E40B2A485D 500.04 
C01906 BD78AD37-6944-4AB3-AF66-6631602BB3C9 1,029.00 
C01906 9A61A548-7D54-4A32-AB3E-270DFFFB1415 3,192.00 
C01906 2DF36286-E3CE-483A-AB92-02FDCB4AF08A 6,863.10 
C01906 BC2F057D-960C-45EE-ACED-7828B428DD41 500.04 
C01906 EA64DD9F-334E-4319-9FA2-065E59784CC5 2,975.70 
C01906 57A9B510-36AB-4854-A40A-41F2EF5227D7 800.04 
C01906 F1522D3D-B240-4E0D-8BFB-06CC44A7AF47 5,866.70 
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Póliza CFD Importe $ 
C01906 829EE774-0D1E-43C8-A41C-0BE29F050110 1,910.20 
C01906 6DD2D9A5-082D-4BE6-8E28-0300BEFB6C40 500.04 
C01906 A23776E7-D091-4C96-A8B5-427B6311B4AE 1,910.20 
C01906 6F3A7E9C-C92A-4BB0-8BB7-61A2C3CC86F6 7,197.40 
C02268 81137461-954F-428C-9E5D-61EC09BDBF82 11,490.30 
C02268 D9D3DE49-E615-42A2-9067-48F4AC282D45 4,367.70 
C02268 E4675626-F8A0-43C1-A8D4-49F3727F971F 18,982.45 
C02268 532CA3E6-6D4D-4A87-860F-194F5C0AED36 11,723.50 
C02268 2E7183B1-8269-4ECF-85F1-19CFB3D1673D 21,735.00 
C02327 C245DE62-28E1-4BF8-9FC9-1EF0843E9E6F 23,265.00 
C02327 6D598BC7-0195-4BBA-B1AF-08ED29BB09EB 14,014.00 
C02327 4F1C8CB9-54A5-4456-AF99-F69580C9A80E 11,128.00 
C02327 ADFFF1E8-3CAF-40DC-B1CC-86227F90FB26 13,462.80 
C02327 C4CDFD01-DD26-46C1-B805-445426E11B21 12,917.20 
C02327 436274EF-B71B-4C7B-970A-D6860E853904 11,050.00 
C02327 F4AB524F-0CC7-4153-BE2C-E3E1E1A5994F 7,363.20 

Total 550,654.48 

 
Del punto 1.4, si bien se anexó la relación de inventarios a las pólizas C00678, C01372 y a la póliza 
C01966, respecto a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folio fiscal 
87EE0C5C-2A0C-4B2D-8D3C-E5AA2DC383B9, 0B86BE41-CEC7-4DA6-B72B-83041F11A907 y 
C6A74093-A312-4C93-BFFD-DA8350A89112, no se detectaron en dicho inventario los vehículos que 
fueron reparados, descritos en las requisiciones; de las pólizas C01398, C00270 y C01602, la 
maquinaria descrita en la relación de inventarios detalla que su estado físico es chatarra, por tanto, 
dichas compras de refacciones son improcedentes; y de las pólizas C01803 y C00656, no se remitió 
documentación que desvirtué lo observado, por un importe de $331,524.32 (trescientos treinta y 
un mil quinientos veinticuatro pesos 32/100 moneda nacional).  
 
Del punto 1.6, si bien se remitió la póliza C00326, no se anexaron a esta los recibos de apoyo social 
de los beneficiarios, asimismo, no se adjuntó evidencia documental que acredite la entrega, así 
como la recepción de los kits adquiridos, en la localidad de las haciendas, por un importe de 
$36,350.92 (treinta y seis mil trescientos cincuenta pesos 92/100 moneda nacional).  
 
Del punto 2.1, respecto a la póliza C01396, no se remitió documentación que desvirtué lo observado, 
por un importe de $27,750.25 (veintisiete mil setecientos cincuenta pesos 25/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.21.MA.15 
Del análisis al capítulo «30000 denominado Servicios generales» y a las pólizas que integraron la 
muestra de auditoría del gasto, se detectaron erogaciones que no comprueban y/o justifican los 
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pagos efectuados como propios de la gestión pública, por un importe de $1,469,453.49 (un millón 
cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 49/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 
 
1. Gastos no justificados: 
 

1.1. De los pagos con cargo a la partida «33102 denominada Otras asesorías para la operación 
de programas», se detectó que no se remite evidencia documental que acredite los 
servicios prestados por el proveedor, ni de que los mismos se hayan recibido y/o realizado; 
asimismo, no se anexan entregables de los trabajos efectuados por un importe de 
$721,154.61 (setecientos veintiún mil ciento cincuenta y cuatro pesos 61/100 moneda 
nacional) como se detalla en la siguiente tabla: 

 
GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORÍAS SIN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Folio Fecha RFC Importe $ 

C00700 29/03/2021 2FB2C4B5-
A456-4ED5-
B3A7-
30CC5E28E087 

23/03/2021 FAP150727RY
6 

240,384.87 No se adjuntó evidencia que acredite el 
cumplimiento de la cláusula segunda, la 
cual establece la «prestación de 
asesoría jurídica permanente en 
materia de defensa fiscal durante todas 
las instancias procesales necesarias 
para buscar la obtención de los 
resultados favorables al cliente o en su 
defecto buscar que el proceso culmine a 
finales del ejercicio 2021»; así mismo no 
se anexó la requisición correspondiente 
por parte del área solicitante. 

C01253 06/05/2021 7D5F6EE3-
BFDF-4A07-
84CF-
A327E87B62A
3 

06/05/2021 FAP150727RY
6 

240,384.87 

C02445 16/09/2021 0714BD68-
E2EC-4AA2-
A9BE-
54CBB668980
9 

15/09/2021 FAP150727RY
6 

240,384.87 

Total 721,154.61  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.2. De los pagos con cargo a la partida «33604 denominada Impresión y elaboración de 

material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos», se 
detectó que no se anexó el contrato correspondiente que ampare la erogación realizada, 
asimismo, no se adjuntó evidencia documental que acredite que el servicio fue recibido, 
así como de la colocación e instalación de las lonas y pendones, por un importe de 
$256,670.88 (doscientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta pesos 88/100 moneda 
nacional), como se detalla en la siguiente tabla: 

 
GASTOS POR IMPRESIÓN DE LONAS Y PENDONES SIN CONTRATO NI EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C00602 17/03/2021 86DEA494-BE58-4861-9C98-05B953733422 17/03/2021 PCR140422TU1 22,330.00 
C00754 30/03/2021 6622F871-CDC3-43A3-B2DE-F7C869692615 30/03/2021 PCR140422TU1 20,726.88 
C00979 06/04/2021 1F610B2B-4EE8-4746-A654-02FBAA2881CE 06/04/2021 PCR140422TU1 20,416.00 
C01136 21/04/2021 FA7B2C8E-DF59-4FDC-9E23-517BE22EC835 19/04/2021 SAMA900510JHA 31,262.00 
C01250 06/05/2021 E7D5A4EC-C436-4063-9812-0E0924085629 06/05/2021 PCR140422TU1 26,796.00 
C01234 13/05/2021 E8464A71-8B33-4123-A448-F3892A54EB63 12/05/2021 PCR140422TU1 26,796.00 
C01255 19/05/2021 539F5367-2678-4DBF-8ED1-2ACA98128E56 18/05/2021 PCR140422TU1 28,768.00 
C01452 02/06/2021 5C637438-F907-487A-B783-3A90AD1FB72F 26/05/2021 SAGA0201295V4 26,680.00 
C01465 03/06/2021 135E8C28-25CA-456E-B9B0-B1673BC60C02 02/06/2021 PCR140422TU1 20,416.00 
C02369 09/09/2021 E80133ED-9E1D-46A4-B4C7-505ED70038D5 06/09/2021 SAGA0201295V4 32,480.00 

Total 256,670.88 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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1.3. De los pagos con cargo a la partida «35701 denominada Mantenimiento y conservación de 

maquinaria y equipo», se detectaron las siguientes irregularidades por un importe de 
$121,510.00 (ciento veintiún mil quinientos diez pesos 00/100 moneda nacional): 

 
1.3.1. Se realizaron servicios de mantenimiento a maquinaria pesada que no fue localizada 

en la plantilla vehicular oficial remitida por el Ayuntamiento, por un importe de 
$93,322.00 (noventa y tres mil trescientos veintidós pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
SERVICIO A MAQUINARIA NO LOCALIZADA EN PLANTILLA 

Póliza CFDI Maquinaria al que se le 
brindó el servicio Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C00762 31/03/2021 5809AB86-7C84-408B-9D55-
ABDC44C4A5EF 

30/03/2021 CLI940412QI6 27,144.00 Camión compactador 
número 14.   

1103B906-8ACB-462C-AA69-
95B7ECB9E3DC 

30/03/2021 CLI940412QI6 25,346.00 Camión compactador 
número 10.   

60109526-B70F-4DBF-B269-
A756064E7F3E 

30/03/2021 CLI940412QI6 18,792.00 Camión compactador 
número 10. 

C01164 23/04/2021 AAA14AB5-8675-442A-91D9-
C9AB27B51475 

16/04/2021 OEGO761128241 22,040.00 Camión compactador 
número 14. 

Total 93,322.00  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.3.2. Se realizó servicio de mantenimiento a maquinaria pesada sin que se acreditara que 

esta pertenece a la plantilla vehicular oficial remitida por el Ayuntamiento, toda vez 
que no se anexó el oficio de servicios generales y eventos especiales donde se 
especifique el número económico del vehículo a reparar, por un importe de 
$28,188.00 (veintiocho mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 

 
SERVICIO A MAQUINARIA SIN ESPECIFICAR EL VEHÍCULO 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C01369 24/05/2021 8A5092B6-AD39-4672-A461-
307D2A3196AD 

21/05/2021 ENO200131MU8 28,188.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.4. De los pagos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural», 

se detectó que no se anexó el contrato correspondiente que ampare la erogación realizada, 
así como evidencia documental que acredite la realización de los eventos descritos, por un 
importe de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), 
adicional a ello, las siguientes irregularidades: 

 
GASTOS SIN ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C01334 27/05/2021 F959C055-044A-48CD-AA3D-
50F37DF6CB5C 

27/05/2021 SAMA900510JHA 23,200.00 

C01453 02/06/2021 7FC501EB-C4A6-4EF9-BAB3-
C321A84143A4 

27/05/2021 SAMA900510JHA 23,200.00 

Total 46,400.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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1.5. De los pagos con cargo a la partida «35201 denominada Instalación, reparación y 
mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo», se 
detectó que se les hizo un mantenimiento a radios de seguridad pública portátiles y a una 
antena de radio que se encuentra ubicada en el cerro de la cabecera municipal, que no 
fueron localizados en el inventario remitido, por tanto, dicho gasto es improcedente, por 
un importe de $27,144.00 (veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTÁTILES NO LOCALIZADOS EN INVENTARIO 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02296 02/09/2021 4078452A-E497-48B6-AC10-
A334846958DF 

01/09/2021 EILM810511LV5 27,144.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.6. De los pagos con cargo a la partida «36301 denominada Servicios de creatividad, 

reproducción y producción de publicidad, excepto internet», se detectó que no se anexó el 
contrato correspondiente que ampare la erogación realizada, así como evidencia 
documental que acredite los servicios prestados y que los mismos fueron recibidos, por 
concepto de realización de video para el evento de toma de protesta y el diseño de gráficos 
institucionales y promocionales para el cuarto informe de gobierno, respectivamente, por 
un importe de $135,232.00 (ciento treinta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR DISEÑOS Y PUBLICACIONES SIN EVIDENCIA 

Póliza CFDI 
Irregularidad 

Número Fecha Importe $ Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02321 04/09/2021 84,912.00 AAA1A30B-6825-498A-
9EB2-AACF44DBC05C 

01/09/2021 TOGC881130EA9 84,912.00 

 
C02299 04/09/2021 50,320.00 AAA14972-5878-4491-

ABFC-267108374C07 
19/08/2021 ZAMO900410EW0 60,320.00 Si bien el CFDI anexo es 

por un importe de 
$60,320.00 solo se 
pagó un importe de 
$50,320.00. 

Total 135,232.00  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
1.7. De los pagos con cargo a diversas partidas se detectó que la documentación anexa 

comprueba y justifica de manera parcial la erogación, quedando pendiente un importe de 
$68,774.00 (sesenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS JUSTIFICADOS DE MANERA PARCIAL 

Póliza CFDI Importe $  

Partida Número Fecha 
Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

Comprobado 
/Justificado 

Comprobado 
/No 

Justificado 

Irregularidad 

35201 C00603 17/03/2021 005EB421-
6FBA-4EC9-
B68E-
398B0890454C 

17/03/2021 PALG010208AQ5 33,408.00 11,136.00 22,272.00 Se pagan 6 
servicios, de los 
bienes descritos a 
los que se dará el 
mantenimiento 
solo 2 mini-split se 
encontraron en 
inventario, por lo 
que, de los costos 
unitarios de 6 
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Póliza CFDI Importe $  

Partida Número Fecha 
Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

Comprobado 
/Justificado 

Comprobado 
/No 

Justificado 

Irregularidad 

servicios pagados, 
se consideran 
justificados solo 2. 

35201 C00738 24/03/2021 725500F7-
5EAC-4689-
82C0-
7478CA368087 

24/03/2021 PALG010208AQ5 22,272.00 11,136.00 11,136.00 Se pagan 4 
servicios, de los 
bienes descritos a 
los que se dará el 
mantenimiento 
solo 2 mini-split se 
encontraron en 
inventario, por lo 
que, de los costos 
unitarios de 4 
servicios pagados, 
se consideran 
justificados solo 2. 

35201 C01049 15/04/2021 27429A01-
4C02-4C23-
9AE3-
1CBFA12B3818 

15/04/2021 PALG010208AQ5 22,272.00 11,136.00 11,136.00 Se pagan 4 
servicios, de los 
bienes descritos a 
los que se dará el 
mantenimiento 
solo 2 mini-split se 
encontraron en 
inventario, por lo 
que, de los costos 
unitarios de 4 
servicios pagados, 
se consideran 
justificados solo 2. 

31701 C02256 03/09/2021 8BA1DE14-
ABC8-4965-
BFF1-
39BC72A83FC6 

12/08/2021 VICG830917MS1 25,520.00 5,278.00 20,242.00 Excede al monto 
del servicio 
contratado, no 
señala periodo de 
pago. 

31701 C02256 03/09/2021 1CF8697A-
AA5F-4F5E-
97DF-
BFD1DAA97086 

30/08/2021 VICG830917MS1 7,272.00 5,278.00 1,994.00 Excede al monto 
del servicio 
contratado, no 
señala periodo de 
pago. 

31701 C02256 03/09/2021 48368113-
1C53-4551-
B672-
3AA63219CA2A 

30/07/2021 VICG830917MS1 7,272.00 5,278.00 1,994.00 Excede al monto 
del servicio 
contratado, no 
señala periodo de 
pago. 

Total   68,774.00 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2. Gastos no comprobados no justificados: 
 

2.1. De los siguientes pagos con cargo a diversas partidas, se detectó que no se anexaron los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que comprueben la erogación, 
asimismo, carecen de su debida justificación institucional por un importe de $92,568.00 
(noventa y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como se 
detalla a continuación: 

 
GASTOS NO JUSTIFICADOS Y NO COMPROBADOS 

Póliza Irregularidad 
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Número Fecha Concepto Importe $ 

C00521 23/02/2021 Pago de C/R 9865 
refacciones para 
compactador #6 de 
limpia y sanidad. 

34,568.00 No se anexó evidencia documental que acredite el servicio 
prestado ni que el mismo se haya recibido, asimismo el camión 
compactador número 6 no fue localizado en la plantilla vehicular 
remitida por el Ayuntamiento; además no se adjuntó la 
requisición por parte del área solicitante. 

C00595 16/03/2021 Pago de C/R 9856 
honorarios por 
revisión, validación de 
archivos base, 
cancelación y emisión 
de nuev. 

58,000.00 No se anexó el contrato que ampare la erogación realizada, 
asimismo, no se remite evidencia documental que acredite los 
servicios prestados por el proveedor, ni de que los mismos se 
hayan recibido y/o realizado; asimismo, no se anexan 
entregables de los trabajos efectuados 

Total 92,568.00 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracción XXVI, 32, fracción III del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones III, XVI, 
XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, 
XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 9, fracción III, 10, fracciones XI, XVI y XVII, 13, 
fracción V del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,469,453.49 (un millón 
cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 49/100 moneda nacional); 
se determina la presunta responsabilidad de: jefe del departamento de servicios generales y 
eventos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; oficial mayor del 1 de enero de 2021 
al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad 
del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 
31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. J… L… L… M…  Remítase el oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el jefe del departamento de servicios generales y 

eventos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. 

Lic. L… A… R… M… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 de 

septiembre de 2021. 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el tesorero municipal del periodo 1 de enero de 2021 al 

16 de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del 

M… A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 2021 

al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se justifica y/o comprueba un importe de $1,177,136.61 
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(un millón ciento setenta y siete mil ciento treinta y seis pesos 61/100 moneda nacional), de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
Del punto 1.1, se remitió evidencia que acreditó el cumplimiento de la cláusula segunda del contrato 
que amparan las erogaciones registradas en las pólizas C00700, C01253 y C02445, correspondiente 
a la contraprestación de los servicios adquiridos por concepto de asesoría legal, asimismo, se 
adjuntaron las requisiciones debidamente requisitadas, por un importe de $721,154.61 (setecientos 
veintiún mil ciento cincuenta y cuatro pesos 61/100 moneda nacional). 
 
Del punto 1.2, se remitieron los contratos celebrados por el Ayuntamiento y por los prestadores de 
servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) PCR140422TU1 y SAGA0201295V4, así como 
evidencia documental que acreditó que el servicio fue recibido y de la colocación e instalación de 
las lonas y pendones, registrados en las pólizas C00602, C01250, C01234, C01255, C01465 y C02369, 
por un importe de $157,586.00 (ciento cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 
moneda nacional).  
 
Del punto 1.3.1, 1.3.2, 1.5 y 1.7, se remitieron las pólizas C00762, C01164, C01369, C02296, C00603, 
C00738, C01049 y C02256, anexándose a estas la relación de inventarios, en las cuales se acreditó 
que maquinaria, radios de seguridad pública portátiles, una antena de radio y los mini Split, a los 
cuales se les realizaron los trabajos de mantenimiento, pertenecen al Ayuntamiento, asimismo, 
respecto a la póliza C02256, se remitieron los contratos correspondientes donde se especifica el 
monto del servicio contratado, así como el periodo, por un importe de $217,428.00 (doscientos 
diecisiete mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional).  
 
Del punto 1.4, se remitieron los contratos celebrados entre el Ayuntamiento y el prestador de 
servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) SAMA900510JHA, que amparan las 
erogaciones registradas en las pólizas C01334 y C01453, así como evidencia documental que 
acreditó la realización de los eventos descritos, por un importe de $46,400.00 (cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2.1, se remitió la póliza C00521, adjuntando a esta el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) con folio fiscal 48485AA9-AC29-4685-AC72-E930F2F5B4AA, el cual una vez 
verificado en la página «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», su estatus es vigente, 
asimismo, se anexó la requisición debidamente requisitada y se detectó que el camión compactador 
número 6 se encuentra registrado en la relación de inventarios, por un importe de $34,568.00 
(treinta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $292,316.88 (doscientos noventa y dos mil 
trescientos dieciséis pesos 88/100 moneda nacional), conforme a la siguiente integración: 
 
Del punto 1.2, si bien se remitieron los contratos correspondientes a las erogaciones registradas en 
las pólizas C00754 y C00979, se detectaron inconsistencias entre el objeto de los mismos y el 
concepto detallado en las facturas, asimismo, de las pólizas C01136 y C01452, se remitió el contrato 
correspondiente pero se omitió enviar la evidencia documental de la colocación e instalación de las 
lonas y pendones, por un importe de $99,084.88 (noventa y nueve mil ochenta y cuatro pesos 
88/100 moneda nacional). 
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Del punto 1.6, si bien se remitieron las pólizas C02321 y C02299, anexándose el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) TOGC881130EA9, así como un medio magnético (CD-ROM), donde 
se adjuntó un video que muestra la realización del evento de toma de protesta, dicho medio no se 
encuentra certificado, por tanto carece de valor probatorio, por un importe de $135,232.00 (ciento 
treinta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 2.1, si bien se remitió el contrato de prestación de servicios celebrado entre el 
Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
AVR110812F32, así como un medio magnético (CD-ROM), donde se adjuntaron las evidencias de los 
trabajos realizados por el proveedor, dicho medio no se encuentra certificado, por tanto carece de 
valor probatorio, asimismo, no se adjuntó el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
correspondiente, por un importe de $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.21.MA.15 
Del análisis al capítulo «30000 denominado Servicios generales» y a las pólizas que integraron la 
muestra de auditoría del gasto, se detectaron erogaciones que no justifican los pagos efectuados 
como propios de la gestión pública, por un importe de $1,255,169.38 (un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 38/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 
1. De los pagos con cargo a las partidas «33102 y 33901 denominadas Otras asesorías para la 

operación de programas y Subcontratación de servicios con terceros», se detectó que no se 
remite evidencia documental que acredite los servicios prestados por el proveedor, ni de que 
los mismos se hayan recibido y/o realizado; asimismo, no se anexan entregables de los trabajos 
efectuados por un importe de $865,803.78 (ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos tres 
pesos 78/100 moneda nacional), así como las irregularidades detalladas en la siguiente tabla: 

 
GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORÍAS SIN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Póliza CFDI 
Irregularidad Partid

a 
Númer

o 
Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

33102 C02584 21/10/202
1 

D88C76B4-
1DFA-4BD9-
99F8-
AAE244680B52 

18/10/202
1 

AEA1604042H9 139,200.00 No se adjuntó el contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, así como la solicitud 
del servicio y la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante. 
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Póliza CFDI 
Irregularidad Partid

a 
Númer

o 
Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

33102 C02723 17/11/202
1 

9205F4AC-
2100-4205-
83A9-
4F06BF2F4472 

16/11/202
1 

AEA1604042H9 139,200.00 No se adjuntó el contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, así como la solicitud 
del servicio y la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante. 

33102 C02935 14/12/202
1 

B4B29AC3-
95D5-47F4-
A375-
C20796CDCA3
D 

09/12/202
1 

AEA1604042H9 150,800.00 No se adjuntó la solicitud de servicio, 
requisición correspondiente por 
parte del área solicitante, ni la 
cotización que señala la cláusula 
primera del contrato. 

33102 C03012 22/12/202
1 

AF1A731C-
EEE2-4DD0-
8BD9-
1D90384AF614 

20/12/202
1 

SOFE6702062A
1 

35,000.00 No se adjuntó el contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, así como solicitud de 
servicio, la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante, el pedido de compra, ni la 
nota de entrada. 

33102 C02943 30/12/202
1 

0FBB1B8C-
D87D-41DF-
81BE-
F68CE9D98153 

30/12/202
1 

AEA1604042H9 139,200.00 No se adjuntó el contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, así como la solicitud 
del servicio y la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante. 

33901 C02905 16/11/202
1 

3BC40A53-
1B8E-4F21-
A2EE-
5E6CA91E01F4 

08/11/202
1 

OIBF631225B74 38,301.89 No se anexó la solicitud de servicios, 
así como la requisición por parte del 
área solicitante. 

33901 C03020 31/12/202
1 

8636D58F-
5AD7-4BD1-
B4A2-
E6F6ADDC0E24 

06/12/202
1 

OIBF631225B74 38,301.89 No se anexó la solicitud de servicios, 
así como la requisición por parte del 
área solicitante. 

33102 C02931 08/12/202
1 

EB39467A-
657A-4595-
B16E-
ACBABA10564
F 

06/12/202
1 

AEA1604042H9 150,800.00 No se adjuntó el contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, así como la solicitud 
del servicio y la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante. 

33102 C03014 20/12/2021 F6E48698-E11D-
464E-8F23-
2A2C6E8BABB7 

20/12/2021 SOFE6702062A1 35,000.00 No se adjuntó el contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, así como la solicitud 
del servicio y la requisición 
correspondiente por parte del área 
solicitante. 

Total 865,803.78  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2. De los pagos con cargo a las partidas «35102 y 36301 denominadas Mantenimiento y 

conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos y Servicios de creatividad, 
reproducción y producción de publicidad excepto internet», se detectó que no se anexó el 
contrato que ampare la erogación realizada, así como evidencia documental que acredite que 
los servicios fueron prestados y que los mismos fueron recibidos, por un importe de $210,516.80 
(doscientos diez mil quinientos dieciséis pesos 80/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 

 
PAGOS SIN EVIDENCIA DE QUE LOS SERVICIOS FUERON PRESTADOS 

Póliza CFDI Irregularidad 
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Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02532 08/10/2021 71C6E8BB-03F8-46B8-
BC2A-D6180E81E7E9 

07/10/2021 TOIM880326657 116,000.00 
 

C02877 02/12/2021 32405341-1586-4D35-
9CD6-A51502385CEA 

27/12/2021 RUGO990305BQ1 94,516.80 No anexó solicitud de servicio, la 
requisición correspondiente por parte 
del área solicitante, pedido de compra, 
nota de entrada y la documentación 
adjunta a la póliza carece de firmas. 

Total 210,516.80  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
3. De los pagos con cargo a la partida «38201 denominada Gastos de orden social y cultural», se 

detectó que no se anexó el contrato correspondiente que ampare la erogación realizada, así 
como evidencia documental que acredite la realización del evento, por un importe de 
$74,240.00 (setenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 

 
GASTOS SIN ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02531 08/10/2021 1737F862-A99E-418A-988A-
AFC3E403A08A 

07/10/2021 BUUR780403B93 74,240.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
4. De los pagos con cargo a la partida «32501 denominada Arrendamiento de equipo de 

transporte», se detectaron pagos improcedentes, toda vez que se rentó un autobús para el 
traslado de jugadores de beisbol, mismos que no constituyen gastos institucionales, asimismo, 
no se anexó el contrato que ampare la erogación realizada, así como la solicitud por parte del 
representante del equipo, por un importe de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos 
pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS IMPROCEDENTES POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBÚS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02952 20/12/2021 8B31893B-90A6-4788-B9CB-
C05F5ACCFE09 

10/12/2021 COCR761202RD6 23,200.00 

C02954 20/12/2021 A2D37A4F-4A0B-4C6C-B332-
9E48E5315DA0 

10/12/2021 COCR761202RD6 23,200.00 

Total 46,400.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
5. De los pagos con cargo a la partida «33603 denominada Impresiones de documentación 

especiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y 
fiscales, …», se detectó que no se anexó evidencia documental que acredite el tipo de material 
con el que los nombramientos descritos fueron elaborados, asimismo, no se adjuntó evidencia 
del diseño y de que los mismos hayan sido entregados a los funcionarios de primer nivel y 
directores, por un importe de $27,840.00 (veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR LA ELABORACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02549 18/10/2021 C0F19083-7023-4390-BBAC-61211FB2C0E5 18/10/2021 CEMC580314ME7 27,840.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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6. No se anexó evidencia que acredite que los 12 sellos fechadores, 14 sellos automáticos y 39 
sellos de goma con mango de madera, fueron adquiridos, y de que los mismos se hayan recibido 
y utilizado con fines institucionales, asimismo, no se anexó la requisición correspondiente por 
parte del área solicitante, por un importe de $30,368.80 (treinta mil trescientos sesenta y ocho 
pesos 80/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS 

Póliza CFDI 
Número Fecha Folio Fiscal Fecha RFC Importe $ 

C02937 23/12/2021 49DB4C41-44ED-4E44-AB65-77C56AF24C9D 13/12/2021 IDD100708K41 30,368.80 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracción XXVI, 32, fracción II del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones III, XVI, 
XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, 
XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 9, fracción II, 12, fracciones III y XIX, 13, fracción V 
del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,255,169.38 (un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 38/100 moneda nacional); se determina la 
presunta responsabilidad de: director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2021; director de recursos materiales y adquisiciones del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; jefe 
departamento de servicios generales y eventos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 
2021; oficial mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal 
del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del 

M… A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. I… S… R… P… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por director de recursos materiales y adquisiciones del 

periodo 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C.  M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 2021 

al 31 de diciembre de 2021. 

C. J… M… U… O… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el jefe departamento de servicios generales y eventos 

del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se justifica un importe de $294,848.80 (doscientos 
noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Del punto 2, se remitió la póliza C02532, anexándose a la misma el contrato correspondiente 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) TOIM880326657, así como evidencia de los trabajos de diseño realizados por parte del 
proveedor, por un importe de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 3, se remitió la póliza C02531, anexándose a la misma el contrato correspondiente 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) BUUR780403B93, así como evidencia documental que acreditó la realización del evento, por 
un importe de $74,240.00 (setenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Del punto 4, se remitieron las pólizas C02952 y C02954, anexándose a las mismas el contrato 
correspondiente celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) COCR761202RD6, el cual ampara las erogaciones realizadas, por un 
importe de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 5, se remitió la póliza C02549, anexándose a esta evidencia documental de la entrega de 
los nombramientos entregados a los funcionarios del Ayuntamiento, asimismo evidencia de que 
dichos nombramientos si fueron realizados, por un importe de $27,840.00 (veintisiete mil 
ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Del punto 6, se remitió la póliza C02937, donde se anexó evidencia documental que acredita que 
los sellos fechadores, sellos automáticos y sellos de goma con mango de madera, fueron adquiridos, 
que los mismos se recibieron por personal de diferentes áreas del Ayuntamiento, acreditando el uso 
con fines institucionales, asimismo, se anexó la requisición correspondiente por parte del área 
solicitante, por un importe de $30,368.80 (treinta mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 
moneda nacional). 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $960,320.58 (novecientos sesenta mil trescientos 
veinte pesos 58/100 moneda nacional), conforme a la siguiente integración: 
 
Del punto 1, por un importe de $865,803.78 (ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos tres pesos 
78/100 moneda nacional), debido a lo siguiente:  
 
Si bien de las pólizas C02584, C02723, C02935, C02943 y C02935, se remitieron los contratos 
celebrados entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) AEA1604042H9, no se estableció de manera clara en dichos contratos el 
objeto por el cual se hizo la contratación, asimismo, el medio magnético (CD-ROM), donde se 
adjuntaron las evidencias de los trabajos realizados por el proveedor, no se encuentra certificado, 
por tanto, carece de valor probatorio. 
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De las pólizas C03012, C03014 y C02905, si bien se remitieron los contratos correspondientes 
celebrados entre el Ayuntamiento y los prestadores de servicios con Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) SOFE6702062A1 y OIBF631225B74, respectivamente, no se remitió evidencia 
documental que acredite los servicios prestados por el proveedor, ni de que los mismos se hayan 
recibido y/o realizado. 
 
Y, de la póliza C03020, si bien se remitió la solicitud de servicios, así como la requisición por parte 
del área solicitante, no se remitió evidencia documental que acredite los servicios prestados por el 
proveedor, ni de que los mismos se hayan recibido y/o realizado. 
 
Del punto 2, si bien se remitió la póliza C02877, anexándose a la misma el contrato correspondiente 
celebrado entre el Ayuntamiento y el prestador de servicios con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) RUGO990305BQ1, la validación o dictamen de factibilidad, el resumen ejecutivo del proyecto, 
la hoja de presupuesto, la hoja de los números generadores, así como la calendarización física 
financiera de la obra, carecen de firmas de los responsables de la ejecución, asimismo, de los 
responsables de recibir de conformidad de acuerdo a lo pactado en el contrato, por un importe de 
$94,516.80 (noventa y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 80/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.21.MA.15 
Del análisis a la partida «33901 denominada Subcontratación de servicios con terceros», se detectó 
que no se anexó el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, donde señale el importe de impuesto predial recaudado en el periodo y 
que en la misma se aprecie el desglose del 20% de la recaudación que le corresponde de acuerdo al 
convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto predial, por un importe de 
$884,700.27 (ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos pesos 27/100 moneda nacional), como 
se detalla a continuación: 
 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

C00018 13/01/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de noviembre 2020. 42,137.50 
C00376 05/02/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de diciembre 2020. 48,619.26 
C00526 04/03/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de enero 2021. 158,331.65 
C00899 06/04/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de febrero 2021. 170,587.20 
C01168 30/04/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de marzo 2021. 168,989.51 
C01518 03/06/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de junio 2021. 100,848.71 
C01793 06/07/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de mayo 2021. 58,940.53 
C02108 09/08/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de junio 2021. 82,589.20 
C02387 15/09/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de julio 2021. 53,656.71 

Total 884,700.27 
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Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracción XXVI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, 
fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII 
del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
3, párrafos primero y segundo del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de 
Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$884,700.27 (ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos pesos 27/100 moneda nacional); se 
determina la presunta responsabilidad de: oficial mayor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre 
de 2021; tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero 
de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

Lic. L… A… R… M… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

L.C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el tesorero municipal del periodo 1 de enero de 2021 

al 16 de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CDFI) correspondientes, con fecha de emisión del 17 de noviembre de 2022, aclarando así 
la parte de la afectación del recurso, por un importe de $884,700.27 (ochocientos ochenta y cuatro 
mil setecientos pesos 27/100 moneda nacional), subsistiendo la observación por la emisión 
extemporánea de dichos comprobantes.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.21.MA.15 
Del análisis a la partida «33901 denominada Subcontratación de servicios con terceros» se detectó 
que no se anexó el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, donde señale el importe de impuesto predial recaudado en el periodo y 
que en la misma se aprecie el desglose del 20% de la recaudación que le corresponde de acuerdo al 
convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto predial, por un importe de 
$220,277.15 (doscientos veinte mil doscientos setenta y siete pesos 15/100 moneda nacional), 
como se detalla a continuación: 
 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Póliza 
Número Fecha Concepto Importe $ 

C02488 08/10/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de septiembre 2021. 46,285.34 
C02633 29/10/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de septiembre 2021. 55,036.29 
C02688 30/11/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de noviembre 2021. 55,608.00 
C02835 22/12/2021 Comisión del 20% predial correspondiente al mes de noviembre 2021. 63,347.52 

Total 220,277.15 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracción XXVI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, 
fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII 
del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
3, párrafos primero y segundo del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de 
Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$220,277.15 (doscientos veinte mil doscientos setenta y siete pesos 15/100 moneda nacional); se 
determina la presunta responsabilidad de: director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; oficial 
mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  
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Presunto Culpable Oficio 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CDFI) correspondientes, con fecha de emisión del 17 de noviembre de 2022, aclarando así 
la parte de la afectación del recurso, por un importe de $220,277.15 (doscientos veinte mil 
doscientos setenta y siete pesos 15/100 moneda nacional), subsistiendo la observación por la 
emisión extemporánea de dichos comprobantes.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 6.AF.21.MA.15 
De la revisión a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto, se detectó que los 
siguientes Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por un importe de $125,293.80 
(ciento veinticinco mil doscientos noventa y tres pesos 80/100 moneda nacional), una vez 
verificados en la página del SAT «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se 
encuentran «Cancelado», como se muestra a continuación: 
 

GASTOS CON EL CFDI CANCELADO 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha Importe $ RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

24601 C00901 07/04/2021 60,046.50 BAPE940519SM8 29/03/2021 B3062D00-
3BB1-4691-
B6C1-
F75326177A44 

29/03/2021 Cancelado sin 
aceptación. 

39,535.00 

32901 C01304 05/05/2021 39,869.20 ROCD5404293Y3 23/04/2021 A99EBFB5-
2866-4D74-
9224-
718437DBB514 

23/04/2021 Cancelado sin 
aceptación. 

13,131.20 

    
ROCD5404293Y3 23/04/2021 317E9C69-

C956-4744-
B538-
540A3226DECB 

23/04/2021 Cancelado sin 
aceptación. 

5,498.40 

25402 C01279 06/05/2021 21,460.00 GXO120118TK1 28/04/2021 4E214B75-
5419-4125-
B678-
F29EC83D8A49 

16/05/2021 Cancelado sin 
aceptación. 

21,460.00 

21601 C02402 16/09/2021 45,669.20 GXO120118TK1 11/08/2021 53B7A9DE-
CBB9-4C79-
BFC3-
A7D177F7263E 

20/10/2021 Cancelado por 
Plazo Vencido. 

45,669.20 

Total 125,293.80 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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Por lo que deberá remitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que lo sustituya y/o el 
oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de 
Egresos para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, 
fracciones I y III, 25, fracción II, inciso a), 31, fracción XXVI, 32, fracción III del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 
19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, 
fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo del Reglamento Interior 
de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se determina la presunta responsabilidad 
de: oficial mayor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de 
enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

Lic. L… A… R… M… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

L.C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el tesorero municipal del periodo 1 de enero de 2021 

al 16 de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) con folio fiscal DD9527DE-4102-42DC-8BE0-8B133BB4ED93 y 6766CD55-4E03-
47DA-A62D-C1BB24C5FB88, correspondientes a la pólizas C01279 y C02402, respectivamente, en 
sustitución de los (CFDI) con folio fiscal 4E214B75-5419-4125-B678-F29EC83D8A49 y 53B7A9DE-
CBB9-4C79-BFC3-A7D177F7263E, emitidos por el proveedor con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) GXO120118TK1, los cuales presentaban el estatus de cancelado, por el importe de $67,129.20 
(sesenta y siete mil ciento veintinueve pesos 20/100 moneda nacional).  
 
Quedando pendiente de remitir los (CFDI), que sustituyan a los folios fiscales B3062D00-3BB1-4691-
B6C1-F75326177A44, A99EBFB5-2866-4D74-9224-718437DBB514 y 317E9C69-C956-4744-B538-
540A3226DECB, por un importe de $58,164.60 (cincuenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 
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60/100 moneda nacional), como se establece en la Resolución Miscelánea para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 7.AF.21.MA.15 
De la revisión a las pólizas que integraron la muestra de auditoría del gasto, se detectó que los 
siguientes Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por un importe de $185,800.00 
(ciento ochenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), una vez verificados en la 
página del SAT «https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/», se encuentran «Cancelado», 
como se muestra a continuación: 
 

GASTOS CON EL CFDI CANCELADO 

Póliza CFDI 

Partida Número Fecha RFC Proveedor Fecha Folio Fiscal 
Fecha de 

Cancelación 
Estatus de 

Cancelación 
Importe $ 

33102 C02931 08/12/2021 AEA1604042H9 06/12/2021 EB39467A-657A-
4595-B16E-
ACBABA10564F 

14/12/2021 Cancelado por 
Plazo Vencido. 

150,800.00 

33102 C03014 20/12/2021 SOFE6702062A1 20/12/2021 F6E48698-E11D-
464E-8F23-
2A2C6E8BABB7 

20/12/2021 Cancelado sin 
aceptación. 

35,000.00 

Total 185,800.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
Por lo que deberá remitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que lo sustituya y/o el 
oficio de aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de 
Egresos para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, 
fracciones I y III, 25, fracción II, inciso a), 31, fracción XXVI, 32, fracción III del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 
19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, 
fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo del Reglamento Interior 
de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se determina la presunta responsabilidad 
de: director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de 
egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; oficial mayor del 17 de septiembre de 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remite el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) con folio fiscal 95AD1565-790A-407F-BA8C-098FF6F09EBF, correspondiente a la póliza 
C02931, en sustitución del (CFDI) con folio fiscal EB39467A-657A-4595-B16E-ACBABA10564F, 
emitido por el proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) AEA1604042H9, mismo que 
presentaba el estatus de cancelado, por el importe de $150,800.00 (ciento cincuenta mil 
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional).  
 
Quedando pendiente de remitir el (CFDI) que sustituya al folio fiscal F6E48698-E11D-464E-8F23-
2A2C6E8BABB7, por un importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), 
como se establece en la Resolución Miscelánea para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
De la revisión a la plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2021 del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, de la información proporcionada por el Ayuntamiento, los 
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se advierte que los siguientes servidores públicos que ostentan el cargo de Regidores, 
simultáneamente ocupan cargos de docentes, por lo que se advierte una incompatibilidad de 
horarios al momento de desempeñar sus funciones, dado que por el nivel jerárquico de los 
servidores públicos a quienes se les confían esas responsabilidades y lo demandantes que resultan, 
son de tiempo completo, toda vez que cuentan con atribuciones genéricas y específicas, de acuerdo 
a lo siguiente: 
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SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 LABORARON EN SEP Y SEPEN 

Póliza Comprobante Fiscal Digital 
Cargo RFC 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Bruto $ Importe Neto $ 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 
M... H... V... I... 

C00429 15/01/2021 0EB35714-
8D4F-48C8-
93A8-
019E76E4E125 

23/07/2021 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
enero 

47,299.51 26,346.44 Regidor VAIM620817KS9 

C00095 29/01/2021 F610600A-
19EB-4748-
BE7D-
9A129BAE0FF0 

23/07/2021 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
enero 

47,299.51 26,346.44 Regidor VAIM620817KS9 

C00364 15/02/2021 B76D2F49-
C73C-441A-
AE53-
6AA49FF87CF1 

23/07/2021 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
febrero 

47,299.51 20,346.44 Regidor VAIM620817KS9 

C00403 26/02/2021 915C94A4-
1F5E-42BE-
8290-
33EBBF0FF920 

23/07/2021 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
febrero 

47,299.51 26,346.44 Regidor VAIM620817KS9 

C00669 15/03/2021 A3772854-
7BF1-43C8-
B378-
BDE998144B9C 

23/07/2021 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
marzo 

47,299.51 30,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C00818 31/03/2021 1CA40FE2-
2F00-46C4-
B423-
B4AA7D34FF17 

23/07/2021 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
marzo 

47,299.51 20,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C00918 15/04/2021 F4028A25-
A141-4418-
8103-
D6154CC83239 

18/11/2021 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
abril 

47,299.51 30,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C00952 30/04/2021 D71508DD-
77BE-4781-
89E1-
1C96276F625D 

18/11/2021 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
abril 

47,299.51 30,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C01428 14/05/2021 97BE607E-
6273-4ACD-
9241-
2017A637829B 

23/01/2022 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
mayo 

47,299.51 30,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C01464 31/05/2021 D4EBA1B9-
4C2A-423D-
804C-
042968E0F22E 

23/01/2022 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
mayo 

47,299.51 30,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C01698 15/06/2021 D83D2BA9-
3C34-4C58-
B744-
A6D97BED4621 

01/03/2022 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
junio 

47,299.51 30,823.94 Regidor VAIM620817KS9 

C01710 30/06/2021 00AC6C61-
345F-4AE0-
98DC-
B0B89915B0A3 

01/03/2022 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
junio 

47,299.51 35,323.94 Regidor VAIM620817KS9 

C01747 16/07/2021 9AC543A7-
91A5-4D4F-
8FE7-
ACBA1085BDB8 

02/03/2022 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
julio 

47,299.51 14,988.94 Regidor VAIM620817KS9 

C01945 30/07/2021 BFA33FE8-
7873-486E-
B071-
C5BC7868D405 

02/03/2022 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
julio 

47,299.51 19,988.94 Regidor VAIM620817KS9 

C02162 16/08/2021 BF9399E3-
8BF6-450C-

13/03/2022 Pago de 
Nómina 

47,299.51 35,323.94 Regidor VAIM620817KS9 
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Póliza Comprobante Fiscal Digital 
Cargo RFC 

Número Fecha Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Bruto $ Importe Neto $ 
83CD-
7716C67173C9 

1ra. Qna. 
agosto 

C02213 31/08/2021 074AAC99-
0111-4C19-
B549-
5D26D23EFA07 

13/03/2022 Pago de 
Nómina 
2da. Qna. 
agosto 

47,299.51 35,323.94 Regidor VAIM620817KS9 

C02417 15/09/2021 4E3DBC22-
E335-4AC6-
8324-
B33F53D18617 

19/03/2022 Pago de 
Nómina 
1ra. Qna. 
Septiembre 

47,299.51 30,323.94 Regidor VAIM620817KS9 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) 
M... A... S... V... 

C02512 30/09/2021 B888D1D3-
A063-4547-
AF03-
9C50F5446D86 

19/03/2022 Sueldos 
ordinarios 
2da. Qna. 
septiembre 

47,299.51 35,323.94 Regidor SAVM860701DX0 

Total 851,391.18    

FUENTE: Pólizas, Dispersiones bancarias y Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, los servidores públicos enlistados en el cuadro anterior, se 
desempeñaron en los siguientes centros de trabajo:  
 

PERSONAL DE SEP Y SEPEN QUE LABORARON EN EL AYUNTAMIENTO 

Centro de 
Trabajo 

Puesto 
Horario 
Laboral 

Comprobante de Pago 
RFC 

Número Fecha Concepto Importe Bruto $ Importe Neto $ 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 
M... H... V... I... 

18ETV0141T Docente  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
13 hrs 

 VAIM620817KS9 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) 
M... A... S... V... 

18DES0024Z Docente  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
14 hrs 

2104824915 29/09/2021 Pago de 
nómina del 16 
al 30 de 
septiembre 

695.57 376.61 SAVM860701DX0  

  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
14 hrs 

2104824916 29/09/2021 Pago de 
nómina del 16 
al 30 de 
septiembre 

1,738.92 956.45 SAVM860701DX0 

  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
14 hrs 

2104824917 29/09/2021 Pago de 
nómina del 16 
al 30 de 
septiembre 

2,086.71 1,218.60 SAVM860701DX0 

  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
14 hrs 

2104824918 29/09/2021 Pago de 
nómina del 16 
al 30 de 
septiembre 

2,086.71 1,105.85 SAVM860701DX0 

  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
14 hrs 

2104824919 29/09/2021 Pago de 
nómina del 16 
al 30 de 
septiembre 

695.57 526.61 SAVM860701DX0 

  Lunes a 
viernes 
de 7 a 
14 hrs 

2104824920 29/09/2021 Pago de 
nómina del 16 
al 30 de 
septiembre 

2,086.71 322.29 SAVM860701DX0 

Total 9,390.19   

FUENTE: Recibos de Nómina. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit; 33, 35, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; décimo quinto del Presupuesto de Egresos para la municipalidad de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX 
y XXV del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: regidor del 1 de enero de 2021 al 16 de 
septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; regidor del 17 de septiembre de 
2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. M… H… V… I… Remítase al oficio S/N de fecha 12/11/2022 recibido con la fecha 14/11/2022 emitido por regidor del periodo 1 

de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021. 

L. C. E… H… M… 

H… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el tesorero municipal del periodo 1 de enero de 2021 al 

16 de septiembre de 2021. 

C. M… A… S… V… Remítase al oficio S/N de fecha 11/11/2022 recibido con la fecha 14/11/2022 emitido por regidor del 17 de 

septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, no existe compatibilidad de labores entre las funciones 
desempeñadas simultáneamente con el encargo de regidor del Honorable XLI Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, y del Honorable XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
respectivamente; sin importar que dicho encargo no tenga establecido un horario; esto en virtud de 
que el no contar con horario como regidor, no significa que pueda ausentarse los días y horas 
establecidas para cumplir con su diversa función, dado que la falta de horario se debe a la naturaleza 
del encargo, ya que una regiduría es de tiempo completo, en consideración básicamente a las 
facultades y deberes de un regidor dispuestas en los artículos 70, 71 y demás diseminados en la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, las cuales, además de ser múltiples, deben ser atendidas de 
manera continua, no delimitadas a turno matutino o vespertino, no sujetas incluso a horarios de 
oficina, pudiéndose practicar en cualquier día natural y sobre todo, no programables libremente por 
quien funja como regidor, pues algunas serán individuales, pero la mayoría implican la interacción 
constante y la actuación como cuerpo Colegiado; de tal manera que aún y cuando el artículo 35 de 
la referida Ley Municipal pudiera permitir las actividades docentes y en el extremo se interpretara 
que estas se refieren a la enseñanza formalizada, sistematizada y onerosa, esto sería viable si el 
horario de las mismas resultara compatible con la encomienda de regidor, situación que no 
acontece, pues la diversa función está sujeta a horario y días determinados, que mantienen ocupado 
y distraen al servidor público que se desempeña en el encargo de elección popular en comento. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.21.MA.15 
Del análisis al capítulo «10000 denominado Servicios personales» y de los pagos con cargo a la 
partida «13203 denominada Gratificación de fin de año», se detectaron pagos superiores por un 
importe de $2,553,712.39 (dos millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos doce pesos 
39/100 moneda nacional) en las nóminas por concepto de gratificación de fin de año, toda vez que, 
los pagos se realizaron sin considerar lo establecido en el presupuesto de egresos y lo establecido 
en la Ley Federal de Trabajo que señala que los trabajadores que no hayan cumplido el año de 
servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de pago, tendrán 
derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren 
trabajado, cualquiera que fuere éste, como se detalla a continuación: 
 
1. De la nómina denominada «8 - Confianza - V. Hgo.», registrada en póliza C03002 de fecha 30 de 

diciembre de 2021, se pagaron 60 días de aguinaldo sin considerar que debió pagarse de manera 
proporcional, por un importe de $113,102.19 (ciento trece mil ciento dos pesos 19/100 moneda 
nacional), de acuerdo a los cálculos e importes determinados, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

 
PAGO SUPERIOR AL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

Datos del Empleado 

Días 
Laborado

s (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Día
s 

del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcionale

s (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 
(SDI X Días 

Proporcionales
) 

$ (4) 

Aguinald
o Según 
Nómina 
(Importe 

Bruto) 
$ (5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporcional
-Aguinaldo 

Según 
Nómina) 
 $ (5) - (4) 

Importe 
Neto 

(Dispersió
n 

Bancaria) 
$ 

Clav
e 

Fecha de 
Ingreso Según 

Plantilla 
Proporcionad

a 

Percepció
n 

Quincenal 
$ 

SDI 
$ 

3246 15/08/2021 11,812.01 
787.4

7 137 60 365 22.52 17,734.20 
47,248.0

4 29,513.84 39,129.48 

3306 16/09/2021 3,051.51 
203.4

3 107 60 365 17.59 3,578.21 
12,206.0

4 8,627.83 11,614.51 

3307 16/09/2021 3,051.51 
203.4

3 107 60 365 17.59 3,578.21 
12,206.0

4 8,627.83 11,614.51 

3308 16/09/2021 2,484.45 
165.6

3 107 60 365 17.59 2,913.27 
10,000.0

0 7,086.73 9,943.12 

3309 16/09/2021 2,484.45 
165.6

3 107 60 365 17.59 2,913.27 
10,000.0

0 7,086.73 9,943.12 

3312 16/09/2021 3,051.51 
203.4

3 107 60 365 17.59 3,578.21 
12,206.0

4 8,627.83 11,614.51 

3313 16/09/2021 2,484.45 
165.6

3 107 60 365 17.59 2,913.27 
10,000.0

0 7,086.73 9,943.12 

3314 16/09/2021 2,484.45 
165.6

3 107 60 365 17.59 2,913.27 
10,000.0

0 7,086.73 9,943.12 

3315 16/09/2021 2,484.45 
165.6

3 107 60 365 17.59 2,913.27 
10,000.0

0 7,086.73 9,943.12 

3316 16/09/2021 2,318.82 
154.5

9 107 60 365 17.59 2,719.05 
10,000.0

0 7,280.95 9,943.12 

3358 01/10/2021 2,484.45 
165.6

3 92 60 365 15.12 2,504.87 
10,000.0

0 7,495.13 9,943.12 
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Datos del Empleado 

Días 
Laborado

s (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Día
s 

del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcionale

s (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 
(SDI X Días 

Proporcionales
) 

$ (4) 

Aguinald
o Según 
Nómina 
(Importe 

Bruto) 
$ (5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporcional
-Aguinaldo 

Según 
Nómina) 
 $ (5) - (4) 

Importe 
Neto 

(Dispersió
n 

Bancaria) 
$ 

Clav
e 

Fecha de 
Ingreso Según 

Plantilla 
Proporcionad

a 

Percepció
n 

Quincenal 
$ 

SDI 
$ 

3365 01/10/2021 2,484.45 
165.6

3 92 60 365 15.12 2,504.87 
10,000.0

0 7,495.13 9,943.12 

Total 113,102.19  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2. De la nómina denominada «6 - Confianza - Santiago», registrada en póliza C03016 de fecha 20 

de diciembre de 2021, se pagaron 60 días de aguinaldo sin considerar que debió pagarse de 
manera proporcional, por un importe de $2,004,331.65 (dos millones cuatro mil trescientos 
treinta y un pesos 65/100 moneda nacional), de acuerdo a los cálculos e importes determinados, 
como se detalla en la siguiente tabla: 

 
PAGO SUPERIOR AL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

Datos del Empleado 

Días 
Laborado

s (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Día
s 

del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcionale

s (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 
(SDI X Días 

Proporcionales
) $ (4)  

Aguinaldo 
Según 

Nómina 
(Importe 

Bruto) 
$ (5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporcional
-Aguinaldo 

Según 
Nómina) $ 

(5) - (4) 

Importe 
Neto 

(Dispersió
n 

Bancaria) 
$ 

Clav
e 

Fecha de 
Ingreso Según 

Plantilla 
Proporcionad

a 

Percepció
n 

Quincenal 
$ 

SDI 
$ 

1310 01/10/2021 3,051.51 203.43 92 60 365 15.12 3,076.59 12,206.04 9,129.45 11,614.51 
1694 16/11/2021 3,775.64 251.71 46 60 365 7.56 1,903.34 15,102.56 13,199.22 14,132.56 
2060 16/09/2021 3,051.51 203.43 107 60 365 17.59 3,578.21 12,206.04 8,627.83 11,614.51 

2098 16/09/2021 28,058.75 
1,870.5

8 107 60 365 17.59 32,901.77 
112,235.0

0 79,333.23 84,084.89 
2116 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 
2122 16/09/2021 9,268.77 617.92 107 60 365 17.59 10,868.59 37,075.08 26,206.49 31,378.97 
2147 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 
2328 01/10/2021 8,632.96 575.53 92 60 365 15.12 8,703.92 34,531.84 25,827.92 29,433.90 

2366 16/09/2021 28,058.75 
1,870.5

8 107 60 365 17.59 32,901.77 
112,235.0

0 79,333.23 84,084.89 
2423 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
2479 16/09/2021 8,632.96 575.53 107 60 365 17.59 10,123.03 34,531.84 24,408.81 29,433.90 
2480 01/10/2021 7,361.34 490.76 92 60 365 15.12 7,421.84 29,445.36 22,023.52 25,505.01 
2573 16/09/2021 8,632.96 575.53 107 60 365 17.59 10,123.03 34,531.84 24,408.81 29,433.90 
3060 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3181 31/03/2021 3,051.51 203.43 292 60 365 48.00 9,764.83 12,206.04 2,441.21 11,614.51 
3198 15/05/2021 4,168.37 277.89 230 60 365 37.81 10,506.58 16,673.48 6,166.90 15,428.21 

3258 16/09/2021 20,849.52 
1,389.9

7 107 60 365 17.59 24,448.20 83,398.08 58,949.88 49,936.74 
3259 16/09/2021 8,632.96 575.53 107 60 365 17.59 10,123.03 34,531.84 24,408.81 29,433.90 
3261 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 

3262 16/09/2021 22,973.75 
1,531.5

8 107 60 365 17.59 26,939.08 91,895.00 64,955.92 70,253.69 
3263 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3264 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3265 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 

3266 16/09/2021 18,307.02 
1,220.4

7 107 60 365 17.59 21,466.86 73,228.08 51,761.22 57,315.50 
3267 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 
3268 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3269 16/09/2021 10,540.39 702.69 107 60 365 17.59 12,359.69 42,161.56 29,801.87 24,688.38 
3270 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3271 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3273 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3274 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3275 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 

3276 16/09/2021 20,929.67 
1,395.3

1 107 60 365 17.59 24,542.19 83,718.68 59,176.49 64,658.92 
3277 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3278 16/09/2021 10,540.39 702.69 107 60 365 17.59 12,359.69 42,161.56 29,801.87 35,269.11 
3279 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3280 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
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Datos del Empleado 

Días 
Laborado

s (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Día
s 

del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcionale

s (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 
(SDI X Días 

Proporcionales
) $ (4)  

Aguinaldo 
Según 

Nómina 
(Importe 

Bruto) 
$ (5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporcional
-Aguinaldo 

Según 
Nómina) $ 

(5) - (4) 

Importe 
Neto 

(Dispersió
n 

Bancaria) 
$ 

Clav
e 

Fecha de 
Ingreso Según 

Plantilla 
Proporcionad

a 

Percepció
n 

Quincenal 
$ 

SDI 
$ 

3281 16/09/2021 15,691.96 
1,046.1

3 107 60 365 17.59 18,400.44 62,767.84 44,367.40 49,993.33 
3282 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 

3283 16/09/2021 20,191.16 
1,346.0

8 107 60 365 17.59 23,676.21 80,764.64 57,088.43 62,591.10 
3284 16/09/2021 9,268.77 617.92 107 60 365 17.59 10,868.59 37,075.08 26,206.49 31,378.97 
3285 16/09/2021 8,632.96 575.53 107 60 365 17.59 10,123.03 34,531.84 24,408.81 29,433.90 
3286 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3287 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 
3288 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
3289 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3290 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3291 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3293 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 
3296 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
3297 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
3298 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
3299 16/09/2021 3,214.60 214.31 107 60 365 17.59 3,769.45 12,858.40 9,088.95 12,195.89 
3300 16/09/2021 3,775.64 251.71 107 60 365 17.59 4,427.33 15,102.56 10,675.23 14,132.56 
3301 16/09/2021 3,214.60 214.31 107 60 365 17.59 3,769.45 12,858.40 9,088.95 12,195.89 
3302 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3303 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
3304 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3305 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 
3318 16/09/2021 5,502.32 366.82 107 60 365 17.59 6,452.04 22,009.28 15,557.24 19,657.28 
3319 16/09/2021 6,725.54 448.37 107 60 365 17.59 7,886.39 26,902.16 19,015.77 23,505.04 
3320 16/09/2021 3,051.51 203.43 107 60 365 17.59 3,578.21 12,206.04 8,627.83 11,614.51 
3321 16/09/2021 11,176.20 745.08 107 60 365 17.59 13,105.24 44,704.80 31,599.56 37,214.18 
3322 16/09/2021 4,336.69 289.11 107 60 365 17.59 5,085.21 17,346.76 12,261.55 15,980.84 
3357 01/10/2021 3,775.64 251.71 92 60 365 15.12 3,806.67 15,102.56 11,295.89 14,132.56 
3359 01/10/2021 4,907.08 327.14 92 60 365 15.12 4,947.41 19,628.32 14,680.91 17,784.89 
3361 01/10/2021 3,051.51 203.43 92 60 365 15.12 3,076.59 12,206.04 9,129.45 11,614.51 
3362 01/10/2021 3,775.64 251.71 92 60 365 15.12 3,806.67 15,102.56 11,295.89 14,132.56 
3363 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3364 01/10/2021 6,725.54 448.37 92 60 365 15.12 6,780.82 26,902.16 20,121.34 23,505.04 
3366 01/10/2021 3,214.60 214.31 92 60 365 15.12 3,241.02 12,858.40 9,617.38 12,195.89 
3367 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3368 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3369 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3370 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3371 01/10/2021 4,336.69 289.11 92 60 365 15.12 4,372.33 17,346.76 12,974.43 15,980.84 
3372 01/10/2021 2,484.45 165.63 92 60 365 15.12 2,504.87 10,000.00 7,495.13 9,943.12 
3373 01/10/2021 2,425.10 161.67 92 60 365 15.12 2,445.03 9,777.80 7,332.77 9,745.09 
3375 01/10/2021 4,907.08 327.14 92 60 365 15.12 4,947.41 19,628.32 14,680.91 17,784.89 
3376 01/10/2021 3,775.64 251.71 92 60 365 15.12 3,806.67 15,102.56 11,295.89 14,132.56 
3377 01/10/2021 3,051.51 203.43 92 60 365 15.12 3,076.59 12,206.04 9,129.45 11,614.51 
3378 01/10/2021 3,051.51 203.43 92 60 365 15.12 3,076.59 12,206.04 9,129.45 11,614.51 
3379 16/10/2021 2,484.45 165.63 77 60 365 12.66 2,096.47 10,000.00 7,903.53 9,943.12 
3380 16/10/2021 2,484.45 165.63 77 60 365 12.66 2,096.47 10,000.00 7,903.53 9,943.12 
3381 16/10/2021 3,775.64 251.71 77 60 365 12.66 3,186.02 15,102.56 11,916.54 14,132.56 
3382 16/10/2021 10,540.39 702.69 77 60 365 12.66 8,894.36 42,161.56 33,267.20 35,269.11 
3384 16/10/2021 11,812.01 787.47 77 60 365 12.66 9,967.39 47,248.04 37,280.65 39,129.48 
3390 16/10/2021 6,725.54 448.37 77 60 365 12.66 5,675.25 26,902.16 21,226.91 23,505.04 

3403 16/11/2021 21,630.18 
1,442.0

1 46 60 365 7.56 10,903.98 86,520.72 75,616.74 66,599.18 
3404 01/12/2021 4,336.69 289.11 31 60 365 5.10 1,473.29 17,346.76 15,873.47 15,980.84 

Total 
2,004,331.6

5  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, pólizas y pólizas contables con su documentación 
anexa.  

 
3. De la nómina denominada «6 - Confianza - Santiago», registrada en póliza C03000 de fecha 30 

de diciembre de 2021, se pagaron 30 días de aguinaldo sin considerar que debió pagarse de 
manera proporcional, por un importe de $264,473.08 (doscientos sesenta y cuatro mil 
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cuatrocientos setenta y tres pesos 08/100 moneda nacional), de acuerdo a los cálculos e 
importes determinados como se detalla en la siguiente tabla: 

 
PAGO SUPERIOR AL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

Datos del Empleado 

Días 
Labora
dos (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Día
s 

del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcionale

s (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 
(SDI X Días 

Proporcionales
) 

$ (4) 

Aguinaldo 
Según 

Nómina 
(Importe 

Bruto)  
$ (5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporciona
l-Aguinaldo 

Según 
Nómina)  
$ (5) - (4) 

Importe 
Neto 

(Dispersió
n 

Bancaria)  
$ 

Clav
e 

Fecha de 
Ingreso Según 

Plantilla 
Proporcionad

a 

Percepció
n 

Quincenal 
$ 

SDI 
$ 

3323 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3324 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3325 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3326 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3327 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3328 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3329 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3330 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3331 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3332 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3333 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3334 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3335 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3336 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3337 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3338 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3339 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3340 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3341 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3342 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3343 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3344 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3345 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3346 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3347 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3348 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3349 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3350 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3351 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3352 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3353 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3354 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3355 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

3356 16/09/2021 5,502.32  366.82  107 30 365 8.79 3,226.02 11,004.64 7,778.62 10,797.36 

Total 264,473.08  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, pólizas y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
4. De la nómina del personal eventual, registrada en póliza C03009 de fecha 21 de diciembre de 

2021, se pagaron 30 días de aguinaldo sin considerar que debió pagarse de manera 
proporcional, por un importe de $171,805.47 (ciento setenta y un mil ochocientos cinco pesos 
47/100 monada nacional), de acuerdo a los cálculos e importes determinados, como se detalla 
en la siguiente tabla: 
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PAGO SUPERIOR AL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 
Datos Del Empleado 

Días 
Labora
dos (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizado 
(2) 

Días 
del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcionale

s (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 
(SDI X Días 

Proporcionales) 
$ (4) 

Aguinald
o Según 
Nómina 
(Importe 

Bruto) 
$ (5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporcional-
Aguinaldo 

Según 
Nómina) 
$ (5) - (4) 

Iniciales del 
Nombre del 
Trabajador 

Percepci
ón 

Quincena
l 
$ 

SDI 
$ 

Fecha de 
Ingreso 

Determinad
a Según 
Nóminas 

L… L… N… 3,500.00 233.33 01/01/2021 365 30 365 30.00 7,000.00 9,000.00 2,000.00 
V… X… H… R… 3,000.00 200.00 16/03/2021 291 30 365 23.92 4,783.56 6,000.00 1,216.44 
O… R… S… 2,500.00 166.67 01/03/2021 306 30 365 25.15 4,191.78 5,000.00 808.22 
D… A…. S… C…  2,500.00 166.67 16/04/2021 260 30 365 21.37 3,561.64 5,000.00 1,438.36 
P… M… M… P… 2,500.00 166.67 16/04/2021 260 30 365 21.37 3,561.64 5,000.00 1,438.36 
M… D… R… G… R… 2,000.00 133.33 01/07/2021 184 30 365 15.12 2,016.44 4,000.00 1,983.56 
D… A… D… A… 2,500.00 166.67 01/07/2021 184 30 365 15.12 2,520.55 5,000.00 2,479.45 
J… P… U… 1,500.00 100.00 01/07/2021 184 30 365 15.12 1,512.33 3,000.00 1,487.67 
N… R… S… 5,000.00 333.33 16/09/2021 107 30 365 8.79 2,931.51 10,000.00 7,068.49 
N… E… H… S… 2,000.00 133.33 01/10/2021 92 30 365 7.56 1,008.22 4,000.00 2,991.78 
A … J… R… P… 4,000.00 266.67 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,687.67 8,000.00 6,312.33 
F… J… M… 3,000.00 200.00 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,265.75 6,000.00 4,734.25 
C… V… S… 3,000.00 200.00 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,265.75 6,000.00 4,734.25 
J… J… H… P… 3,000.00 200.00 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,265.75 6,000.00 4,734.25 
J… R… C… 3,500.00 233.33 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,476.71 7,000.00 5,523.29 
B… A… L… I… 3,500.00 233.33 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,476.71 7,000.00 5,523.29 
A… N… P… C… 3,500.00 233.33 01/10/2021 92 30 365 7.56 1,764.38 7,000.00 5,235.62 
M… R… A… 2,500.00 166.67 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,054.79 5,000.00 3,945.21 
O… L… I… 2,500.00 166.67 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,054.79 5,000.00 3,945.21 
E… C… E… 1,500.00 100.00 01/10/2021 92 30 365 7.56 756.16 3,000.00 2,243.84 
A… A… M… O… 2,500.00 166.67 01/11/2021 61 30 365 5.01 835.62 5,000.00 4,164.38 
J… C… J… C… 2,500.00 166.67 01/11/2021 61 30 365 5.01 835.62 5,000.00 4,164.38 
L… E… G… V… 2,500.00 166.67 01/07/2021 184 30 365 15.12 2,520.55 5,000.00 2,479.45 
H… D… J… B… G… 2,500.00 166.67 01/11/2021 62 30 365 5.10 849.32 5,000.00 4,150.68 
A… S… A… 2,500.00 166.67 01/11/2021 62 30 365 5.10 849.32 5,000.00 4,150.68 
M… D… R… E… 2,500.00 166.67 01/11/2021 62 30 365 5.10 849.32 5,000.00 4,150.68 
E… C… G… G… 2,500.00 166.67 01/11/2021 62 30 365 5.10 849.32 5,000.00 4,150.68 
R… G… G… 4,000.00 266.67 01/10/2021 92 30 365 7.56 2,016.44 8,000.00 5,983.56 
R… Z… M… 4,000.00 266.67 16/11/2021 46 30 365 3.78 1,008.22 8,000.00 6,991.78 
F… R… P… 2,000.00 133.33 16/11/2021 46 30 365 3.78 504.11 4,000.00 3,495.89 
F… C… M…  3,000.00 200.00 16/11/2021 46 30 365 3.78 756.16 6,000.00 5,243.84 
S… L… R… 2,000.00 133.33 16/11/2021 46 30 365 3.78 504.11 4,000.00 3,495.89 
J… E… R… 1,000.00 66.67 16/11/2021 46 30 365 3.78 252.05 2,000.00 1,747.95 
M… A… V… S… 2,500.00 166.67 16/11/2021 46 30 365 3.78 630.14 5,000.00 4,369.86 
M... M…. M… M… 2,000.00 133.33 01/12/2021 31 30 365 2.55 339.73 4,000.00 3,660.27 
C… A… M… M… 2,000.00 133.33 01/12/2021 31 30 365 2.55 339.73 4,000.00 3,660.27 
R… C… P… 2,000.00 133.33 01/12/2021 31 30 365 2.55 339.73 4,000.00 3,660.27 
A… Y… R... O… 2,000.00 133.33 01/12/2021 31 30 365 2.55 339.73 4,000.00 3,660.27 
S… N… P… 2,000.00 133.33 01/12/2021 31 30 365 2.55 339.73 4,000.00 3,660.27 
E… J… R… G… 2,000.00 133.33 01/12/2021 31 30 365 2.55 339.73 4,000.00 3,660.27 
J… L… R… M… 2,500.00 166.67 16/10/2021 77 30 365 6.33 1,054.79 5,000.00 3,945.21 
K… R… D… L… 2,000.00 133.33 01/11/2021 61 30 365 5.01 668.49 4,000.00 3,331.51 
I… J… L… V… 3,500.00 233.33 16/11/2021 46 30 365 3.78 882.19 7,000.00 6,117.81 
S… Y… V… S… 2,000.00 133.33 16/11/2021 46 30 365 3.78 504.11 4,000.00 3,495.89 
H… G… V… 2,500.00 166.67 16/11/2021 46 30 365 3.78 630.14 5,000.00 4,369.86 

Total 171,805.47 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
Cabe señalar que no se remitió la mayoría de los contratos de las personas enlistadas en cuadro 
anterior que los vincule directamente con el Ayuntamiento, asimismo, no se remitió un reporte 
periódico de las actividades realizadas por dichos trabajadores. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; décimo noveno del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracciones III y XXVI, 32, fracción I del Reglamento de la Administración 
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Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y 
XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII 
y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 9, fracción I, 10, fracciones XI, XVI y XVII, 11, fracciones II, 
IV, XXI y XXV, párrafo primero del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de 
Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$2,553,712.39 (dos millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos doce pesos 39/100 moneda 
nacional); se determina la presunta responsabilidad de: director de contabilidad del 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021; jefe del departamento de recursos humanos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; oficial mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero 
municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del 

M… A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

L. A. F… L… R… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido el jefe del departamento de recursos humanos del periodo 

17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite la debida comprobación y justificación de las erogaciones 
realizadas, por un importe de $2,553,712.39 (dos millones quinientos cincuenta y tres mil 
setecientos doce pesos 39/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.21.MA.15 
Del análisis a los registros contables en el capítulo «10000 denominado Servicios personales» y a la 
partida «14401 denominada Seguro de Vida»; se detectó que el H. Ayuntamiento omitió adjuntar el 
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acta de defunción del trabajador, la disposición testamentaria, documento que justifique la 
realización de pagos en parcialidades y en su caso el convenio celebrado con el beneficiario; 
adicional a ello, omitió adjuntar en algunas pólizas recibos de los beneficiarios, por lo anterior, no 
se comprueba y no se justifica un importe de $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 00/100 
moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 

PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA NO COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS  
Póliza Nombre de las Personas que Recibieron los Pagos 

Falta de 
Recibo 

Irregularidad 
Número Fecha 

M... E... 
D… C... 
G... H… 

A... M... 
R… 

I... C... G... 
G… 

S… G… 
M… 

J… H… M… 
I… 

C00105 15/01/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00  
C00136 29/01/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C00257 15/02/2021 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
C00252 15/02/2021 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00  
C00263 26/02/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C00725 12/03/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00  
C00783 31/03/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C01002 15/04/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00  
C01012 30/04/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C01185 14/05/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00  
C01205 31/05/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C01632 15/06/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00  
C01643 30/06/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C01753 15/07/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00  
C01889 30/07/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00  
C02176 13/08/2021 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00  
C02190 31/08/2021 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 5,000.00  
C02368 15/09/2021 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 Pago en fecha posterior 

al convenio a J… H… M… 
I…  

Subtotales 60,000.0
0 

64,000.00 64,000.00 4,000.00 4,000.00 9,000.00 

 
Total 205,000.00  

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-09/2022, oficio GOB/DP-XLII-061/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracciones III y XXVI, 32, fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y 
XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII 
del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
3, párrafos primero y segundo, 9, fracción I, 10, fracciones XI, XVI y XVII, 11, fracciones II, IV, XXI y 
XXV, párrafo primero del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, 
Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $205,000.00 
(doscientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: 
director de recursos humanos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; oficial mayor 
del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 
16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos 
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del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. V… M… G… Sin Respuesta  

Lic. L… A… R… M… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el tesorero municipal del periodo 1 de enero de 2021 

al 16 de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica por un importe de $137,000.00 (ciento treinta y siete mil pesos 
00/100 moneda nacional), toda vez que se remitió la disposición testamentaria, el acta de defunción 
y los convenios de pago, que acreditan los pagos a los c. A… M… R… e I… C… G… G…, asimismo, se 
justificó el atraso de los pagos del c. J… H… M… I…, por el importe de $132,000.00 (ciento treinta y 
dos mil pesos 00/100 moneda nacional), así como el reintegro realizado por el importe de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) registrado en la póliza D00235 de fecha 11 de octubre de 
2022. 
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100 
moneda nacional), debido a que del c. M... E... D… C... G... H…, si bien se remitió el convenio de fecha 
06 de agosto de 2012, en donde se establece fecha de último pago el 31 de agosto de 2014 por 
importe de $15,117.80 (quince mil ciento diecisiete pesos 80/100 moneda nacional), no adjuntó 
evidencia documental que justifique que los pagos se realizaran por importes distintos a los 
convenidos y en fechas posteriores a las establecidas, por la cantidad de $64,000.00 (sesenta y 
cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional); y del c. S… G… M…, ya que, de acuerdo con el calendario 
de pagos del convenio de fecha 24 de septiembre de 2015, el último pago se debió efectuar el día 
30 de noviembre de 2020, y no se adjuntó evidencia documental que justifique el pago 
extemporáneo, por un importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AF.21.MA.15 
Del análisis a los registros contables en el capítulo «10000 denominado Servicios personales» se 
detectaron las siguientes irregularidades por un importe de $276,339.71 (doscientos setenta y seis 
mil trescientos treinta y nueve pesos 71/100 moneda nacional), detallados de la siguiente manera: 
 
1. Se detectaron pagos duplicados a empleados por la cantidad de $16,589.71 (dieciséis mil 

quinientos ochenta y nueve pesos 71/100 moneda nacional), como se detalla en la siguiente 
tabla: 

 
PAGOS A PERSONAL DUPLICADOS 

Concepto de Pago 
Número 

de 
Empleado 

Póliza 
Importe $ 

Pago Duplicado 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Número Fecha 

Segunda quincena de octubre 1123 C02705 29/10/2021 3,500.00    
Segunda quincena de octubre 1123    C02927 19/11/2021 3,500.00 
Aguinaldo 3400 C03016 20/12/2021 2,891.13    
Aguinaldo (pago en exceso) 3400    C03017 30/12/2021 13,089.71 

Total 16,589.71 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
2. Del análisis a la partida «12201 denominada Sueldos al personal eventual», se detectaron pagos 

por concepto de servicio de difusión de actividades oficiales, cuyos cheques fueron emitidos a 
nombre de personal que labora en el Ayuntamiento, por un importe de $74,250.00 (setenta y 
cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), aunado a lo anterior, se 
detectaron las siguientes irregularidades:  

 
PAGOS POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES A FAVOR DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO 

Póliza 
Importe $ 

Personal que Recibió los Pagos 
Irregularidad 

Número  Fecha Nombre Cargo 

C02600 15/10/2021 25,750.00 E… C… M… Tesorero Municipal No se anexó el contrato de prestación de servicios que 
ampare la erogación, asimismo, no se adjuntó evidencia de 
los servicios prestados y que los mismos se hayan recibido, 
así como la requisición por parte del área solicitante. 

C02901 31/12/2021 4,000.00 M… G… P… Comunicadora Social 

C03008 21/12/2021 44,500.00 E… C… M… 
Tesorero Municipal 

Total 74,250.00    

Fuente: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-09/2022, oficio CM-153/2022 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 
3. Del análisis a la partida «14401 denominada Seguro de Vida», se detectó que el H. Ayuntamiento 

omitió adjuntar el acta de defunción del trabajador, la disposición testamentaria, documento 
que justifique la realización de pagos en parcialidades y en su caso el convenio celebrado con el 
beneficiario; adicional a ello, omitió adjuntar en algunas pólizas recibos de los beneficiarios, por 
lo anterior no se comprueba ni se justifica un importe de $185,500.00 (ciento ochenta y cinco 
mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA NO COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS 

Póliza Nombre de las Personas que Recibieron los Pagos 
Falta de 
Recibo 

Comentario Númer
o 

Fecha 
M... E... D… 
C... G... H… 

A... M... 
R… 

I... C... G... 
G… 

J… H… M… 
I… 

M... J... O... 
C… 

C02481 30/09/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
 

C02519 30/09/202
1 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 0.00 Pago en fecha posterior 
al convenio a J… H… M… 
I… y Pago duplicado en 
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Póliza Nombre de las Personas que Recibieron los Pagos 
Falta de 
Recibo 

Comentario Númer
o 

Fecha 
M... E... D… 
C... G... H… 

A... M... 
R… 

I... C... G... 
G… 

J… H… M… 
I… 

M... J... O... 
C… 

dispersión a M... J... O... 
C… 

C02580 15/10/202
1 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 0.00 Pago en fecha posterior 
al convenio a J… H… M… 
I… y Pago duplicado en 
dispersión a M... J... O... 
C… 

C02608 15/10/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

C02627 29/10/202
1 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 5,000.00 
 

Pago duplicado en 
dispersión a M... J... O... 
C… 

C02628 29/10/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

C02709 12/11/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

C02806 12/11/202
1 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 5,000.00 0.00 Pago duplicado en 
dispersión a M... J... O... 
C… 

C02841 30/11/202
1 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 5,000.00 0.00 Pago duplicado en 
dispersión a M... J... O... 
C… 

C02724 30/11/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

C02921 15/12/202
1 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 5,000.00 0.00 Pago duplicado en 
dispersión a M... J... O... 
C… 

C02887 15/12/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

C02990 30/12/202
1 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 5,000.00 0.00 Pago duplicado en 
dispersión a M... J... O... 
C… 

C02898 30/12/202
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

Subtotales 26,000.00 26,000.00 26,000.00 7,500.00 35,000.00 65,000.00 
 

Total 185,500.00 
 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-09/2022, oficio GOB/DP-XLII-061/2022 y pólizas contables con su 
documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracciones III y XXVI, 32, fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y 
XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII 
del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
3, párrafos primero y segundo, 9, fracción I, 10, fracciones XI, XVI y XVII, 11, fracciones II, IV, XXI y 
XXV, párrafo primero del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, 
Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $276,339.71 
(doscientos setenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 71/100 moneda nacional); se 
determina la presunta responsabilidad de: director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; jefe 
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del departamento de recursos humanos del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
oficial mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del 

M… A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

L. A. F… L… R… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido el jefe del departamento de recursos humanos del periodo 

17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se comprueba y justifica un importe de $124,500.00 
(ciento veinticuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con relación al punto 3, se 
remitió la disposición testamentaria, las actas de defunción y los convenios de pago 
correspondientes, de los c. A... M... R…, I... C... G... G… y J… H… M… I… por un importe de $59,500.00 
(cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, se remitieron los 
reintegros realizados a la cuenta «…7805» por un importe de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 
00/100 moneda nacional), a nombre del Municipio.  
 
Quedando pendiente de solventar un importe de $151,839.71 (ciento cincuenta y un mil 
ochocientos treinta y nueve pesos 71/100 moneda nacional), conforme a la siguiente integración: 
 
Del punto 1, si bien se remitió la póliza C02927, donde se refleja la dispersión bancaria realizada al 
trabajador con número de empleado 1123, así como una provisión de pago de la segunda quincena 
del mes de septiembre de 2021, registrada en la póliza P06413, no se remitió la lista de raya 
correspondiente donde se refleje el pago neto de dicho trabajador ni el comprobante de dispersión 
bancaria, por lo tanto no fue posible acreditar lo señalado en el oficio Teso-XLII/Cont/198-2022 de 
fecha 15 de noviembre de 2022, «…es un pago parcial del pasivo que se generó…»; del pago 
duplicado al trabajador con número de empleado 3400, no se remitió documentación que desvirtué 
lo observado, por un importe de $16,589.71 (dieciséis mil quinientos ochenta y nueve pesos 71/100 
moneda nacional). 
 
Del punto 2, si bien se remitieron las pólizas C02600, C02901 y C03008, anexándose a las mismas 
recibos internos de tesorería firmados por los beneficiarios de los pagos por concepto de servicios 
de difusión de actividades del Ayuntamiento, así como las identificaciones de los mismos, no se 
adjuntó el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el contrato de prestación de servicios 
correspondiente, evidencia de los servicios prestados y que los mismos se hayan recibido, y la 
requisición por parte del área solicitante, por un importe de $74,250.00 (setenta y cuatro mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), cabe señalar que los prestadores de servicios 
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con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) VEFF8109263R1 y AECM9312035U6, se encuentran 
en la plantilla de personal remitida por el Ayuntamiento, del periodo del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Del punto 3, del c. M... E... D… C... G... H…, si bien se remitió convenio de fecha 06 de agosto de 
2012, en donde se establece fecha de último pago el 31 de agosto de 2014, no se adjuntó 
documentación que acredite porqué los pagos se realizaron por importes distintos a los convenidos 
y en fechas posteriores a las establecidas; y del c. M... J... O... C…, si bien se remitió convenio de 
pago y disposición testamentaria, omitió adjuntar el acta de defunción, por lo anterior expuesto no 
se comprueba ni justifica un importe de $61,000.00 (sesenta y un mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AF.21.MA.15 
Las siguientes pólizas no fueron remitidas, por tanto, no se comprueban ni justifican como gastos 
institucionales, por un importe de $1,943,681.10 (un millón novecientos cuarenta y tres mil 
seiscientos ochenta y un pesos 10/100 moneda nacional), como se detalla a continuación:  
 

PÓLIZAS NO REMITIDAS 

Número Póliza Fecha Importe $ 

C02492 11/10/2021 6,301.47 
C02496 15/10/2021 9,920.48 
C02558 29/10/2021 4,654.80 
C02566 18/10/2021 8,000.00 
C02567 27/10/2021 1,233.00 
C02615 29/10/2021 24,250.00 
C02631 10/11/2021 50,366.03 
C02635 19/11/2021 7,760.40 
C02639 16/11/2021 9,451.73 
C02661 25/11/2021 7,027.51 
C02679 30/11/2021 3,841.87 
C02691 12/11/2021 22,250.00 
C02714 19/11/2021 9,000.00 
C02716 30/11/2021 19,250.00 
C02742 20/12/2021 7,402.30 
C02744 20/12/2021 8,101.53 
C02746 20/12/2021 8,374.85 
C02765 29/10/2021 1,500.00 
C02774 20/12/2021 1,746.00 
C02775 30/12/2021 8,700.00 
C02777 29/12/2021 13,607.74 
C02780 30/12/2021 5,524.00 
C02883 31/12/2021 445,355.06 
C02884 15/12/2021 19,250.00 
C02886 31/12/2021 625,571.66 
C02896 22/12/2021 2,000.00 
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Número Póliza Fecha Importe $ 
C02897 30/12/2021 20,250.00 
C02910 16/12/2021 500.00 
C02970 05/11/2021 585,790.67 
C03025 29/12/2021 6,700.00 

Total 1,943,681.10 

FUENTE: Acuse de solicitud ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022 y oficio de respuesta 
CM-153/2022. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; cuarto del Presupuesto de Egresos para la 
municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, 
fracción II, inciso a), 31, fracciones III y XXVI, 32, fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y 
XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII 
y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 9, fracción I, 10, fracciones XI, XVI y XVII, 11, fracciones II, 
IV, XXI y XXV, párrafo primero del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de 
Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$1,943,681.10 (un millón novecientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y un pesos 10/100 
moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: director de contabilidad del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; jefe del departamento de recursos humanos del 17 de septiembre de 2021 al 
31 de diciembre de 2021; oficial mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del 

M… A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 2021 

al 31 de diciembre de 2021. 

L. A. F… L… R… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido el jefe del departamento de recursos humanos del periodo 

17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que se remitieron las pólizas observadas, adjuntando a las 
mismas documentación que comprueba y justifica un importe de $679,460.92 (seiscientos setenta 
y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos 92/100 moneda nacional) como gastos institucionales, 
quedando pendiente de solventar un importe de $1,264,220.18 (un millón doscientos sesenta y 
cuatro mil doscientos veinte pesos 18/100 moneda nacional), toda vez que no se comprueban y/o 
justifican las erogaciones realizadas, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Póliza Fecha 

Importe $ 

Determinación de la ASEN 
Observado 

No 
comprobado 

y/o No 
Justificado 

Comprobado 
y Justificado 

C02492 11/10/2021 6,301.47 2,000.00 4,301.47 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
compensaciones por concepto de horas extras a oficiales de 
registro civil. 

C02496 15/10/2021 9,920.48 3,700.00 6,220.48 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
jardinero de la plaza principal de la presa y a un juez auxiliar. 
El jardinero no fue localizado en plantilla de personal, por 
lo que faltó el contrato de prestación de servicios. 

C02558 29/10/2021 4,654.80 3,385.00 1,269.80 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
jardinero de la plaza principal de la presa y a un juez auxiliar. 
El jardinero no fue localizado en plantilla de personal, por 
lo que faltó el contrato de prestación de servicios. 

C02566 18/10/2021 8,000.00 8,000.00 0.00 Faltó evidencia de la documentación justificativa por pago 
de jornales por trabajos de limpieza en los bordos de la 
carretera Santa Cruz-Mayorquín en la región de las 
Haciendas. 

C02567 27/10/2021 1,233.00 1,233.00 0.00 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
compensación a cobrador de plaza (ZOFEMAT) por sus 
ingresos 

C02615 29/10/2021 24,250.00 24,250.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02631 10/11/2021 50,366.03 0.00 50,366.03 Pago de aportaciones IMSS 
C02635 19/11/2021 7,760.40 4,931.00 2,829.40 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 

horas extras a oficial de registro civil, pago de 
compensación a juez auxiliar y pago a jardinero de la plaza 
principal de la presa. El jardinero no fue localizado en 
plantilla de personal, por lo que faltó el contrato de 
prestación de servicios. 

C02639 16/11/2021 9,451.73 1,474.46 7,977.27 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago 
compensación a Jueces Auxiliares de diversas comunidades 
correspondiente a la captación de ingresos. Algunas 
personas que recibieron el pago no fueron localizadas en 
plantilla, por lo que faltó contrato de prestación de 
servicios. 

C02661 25/11/2021 7,027.51 5,100.00 1,927.51 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
horas extras a oficiales de registro civil por matrimonios 
fuera de las oficinas del registro.  

C02679 30/11/2021 3,841.87 1,250.00 2,591.87 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
horas extras a oficial de registro civil por matrimonios fuera 
de las oficinas del registro.  

C02691 12/11/2021 22,250.00 22,250.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02714 19/11/2021 9,000.00 9,000.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02716 30/11/2021 19,250.00 19,250.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02742 20/12/2021 7,402.30 2,750.00 4,652.30 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
horas extras a oficiales de registro civil por matrimonios 
fuera de las oficinas del registro.  

C02744 20/12/2021 8,101.53 4,800.00 3,301.53 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
horas extras a oficiales de registro civil por matrimonios 
fuera de las oficinas del registro. 

C02746 20/12/2021 8,374.85 3,500.00 4,874.85 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
horas extras a oficiales de registro civil por matrimonios 
fuera de las oficinas del registro.  
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Póliza Fecha 

Importe $ 

Determinación de la ASEN 
Observado 

No 
comprobado 

y/o No 
Justificado 

Comprobado 
y Justificado 

C02765 29/10/2021 1,500.00 1,500.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02774 20/12/2021 1,746.00 1,746.00 0.00 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago 
por compensación a cobrador de plaza (ZOFEMAT) por sus 
ingresos. 

C02775 30/12/2021 8,700.00 8,700.00 0.00 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
horas extras al director de registro civil. 

C02777 29/12/2021 13,607.74 10,250.00 3,357.74 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago 
por compensación a juez auxiliar de capomar y pago de 
horas extras a personal del registro civil por la realización 
de matrimonios fuera de las oficinas. 

C02780 30/12/2021 5,524.00 5,524.00 0.00 Faltó el CFDI emitido por el H. Ayuntamiento por el pago de 
compensaciones a juez auxiliar de la comunidad la presa y 
el puente; y pago al jardinero de la presa. Y contrato de 
prestación de servicios, toda vez que al personal que se 
realizaron los pagos no fue localizado en plantilla de 
personal. 

C02883 31/12/2021 445,355.06 445,355.06 0.00 Pago a aportaciones al IMSS mes de octubre de 2021 sin 
evidencia de la transferencia bancaria y comprobante de 
pago emitido por la institución. 

C02884 15/12/2021 19,250.00 19,250.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02886 31/12/2021 625,571.66 625,571.66 0.00 La documentación adjunta no corresponde al pago 
registrado en la póliza contable. 

C02896 22/12/2021 2,000.00 2,000.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02897 30/12/2021 20,250.00 20,250.00 0.00 No justifica toda vez que no anexó contrato de prestación 
de servicios y el correspondiente CDFI, toda vez que el pago 
es por concepto de servicio de difusión. 

C02910 16/12/2021 500.00 500.00 0.00 Adjuntan pólizas C02691 y C02765, considerándose no 
tiene relación con el registro contable de la póliza 
observada. 

C02970 05/11/2021 585,790.67 0.00 585,790.67 Pago de aportaciones IMSS mes de septiembre. 
C03025 29/12/2021 6,700.00 6,700.00 0.00 Pago de horas extras a personal eventual, no localizado en 

plantilla de personal. 
Total 1,943,681.10 1,264,220.18 679,460.92   

 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
Del análisis al Pasivo, así como de la documentación e información remitida, se detectaron las 
siguientes irregularidades: 
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1. Se tienen adeudos por un importe de $43,074,838.77 (cuarenta y tres millones setenta y cuatro 

mil ochocientos treinta y ocho pesos 77/100 moneda nacional), registrados en las siguientes 
cuentas contables que iniciaron el ejercicio fiscal 2021 con saldo y tuvieron movimiento, como 
se muestra a continuación: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOVIMIENTOS 

Número de Cuenta Saldo Inicial $ Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2111-0-11101 42,116.91  17,063,771.07  17,063,771.07  42,116.91  
2111-0-11301 1,207,066.85  31,774,173.87  32,055,592.03  1,488,485.01  
2111-0-11302 1,130,424.12  38,775,494.28  38,775,494.28  1,130,424.12  
2111-0-11306 453,361.18  515,508.90  515,508.90  453,361.18  
2111-0-13101 288,966.25  1,743,586.76  1,743,586.76  288,966.25  
2111-0-13201 2,026,711.39  887,263.87  887,263.87  2,026,711.39  
2111-0-13203 909,903.03  19,568,532.76  19,572,271.70  913,641.97  
2111-0-13401 4,338,433.89  18,247,845.79  18,352,958.12  4,443,546.22  
2111-0-14102 1,356,533.93  5,912,735.82  7,113,927.44  2,557,725.55  
2111-0-14105 355,373.85  2,259,003.64  2,716,791.23  813,161.44  
2111-0-15101 12,986,691.66  0.00  6,494,797.85  19,481,489.51  
2111-0-15401 2,238,570.42  10,192,015.42  10,284,026.92  2,330,581.92  
2112-0-000019 694,507.00  8,734,465.95  8,734,465.95  694,507.00  
2112-0-000081 187,974.10  338,713.05  230,223.95  79,485.00  
2112-0-000086 92,800.00  197,200.00  150,800.00  46,400.00  
2112-0-000090 5,637.60  54,230.00  52,791.60  4,199.20  
2112-0-000098 40,072.88  386,477.74  382,390.21  35,985.35  
2112-0-000100 1,202.00  31,547.50  37,700.55  7,355.05  
2112-0-000103 4,180.19  7,720.00  7,720.00  4,180.19  
2112-0-000113 29,742.40  440,299.44  447,015.84  36,458.80  
2112-0-000124 78,436.00  110,475.00  102,120.00  70,081.00  
2112-0-000128 18,777.20  19,870.00  19,870.00  18,777.20  
2112-0-000135 18,789.52  121,291.52  111,855.42  9,353.42  
2112-0-000139 9,872.00  77,731.60  92,231.60  24,372.00  
2112-0-000159 25,667.96  1,323,670.46  1,323,670.46  25,667.96  
2112-0-000184 126,474.44  133,523.24  7,048.80  0.00  
2112-0-000201 729.65  237,304.11  254,220.51  17,646.05  
2112-0-000322 353,395.48  3,827,760.05  3,626,153.58  151,789.01  
2112-0-000329 34,540.00  452,321.00  426,631.00  8,850.00  
2112-0-000354 17,726.59  499,751.36  552,475.58  70,450.81  
2112-0-000480 36,540.00  272,165.00  255,635.00  20,010.00  
2112-0-001135 12,918.08  294,640.37  290,138.85  8,416.56  
2115-41402 492,486.00  16,066,496.27  16,066,496.27  492,486.00  
2115-44102 6,259.90  809,872.86  809,872.86  6,259.90  
2115-45101 713,115.03  3,547,476.70  3,547,476.70  713,115.03  
2115-45201 2,936,578.87  26,670,128.40  26,670,128.40  2,936,578.87  
2115-45202 413,721.20  3,154,086.61  3,154,086.61  413,721.20  
2117-01-0001 2,352.47  391,136.97  390,638.45  1,853.95  
2117-01-0003 121,056.44  2,368,078.69  2,383,952.23  136,929.98  
2117-01-0013 129,691.22  181,200.00  181,200.00  129,691.22  
2117-01-0020 139,105.74  5,942,663.76  5,926,834.51  123,276.49  
2117-01-0061 470.00  2,004,158.76  2,004,158.76  470.00  
2117-02-0008 23,496.15  811,407.11  827,263.34  39,352.38  
2117-03-0001 46,372.28  81,765.00  68,792.54  33,399.82  
2117-03-0002 289,670.08  2,031.00  35,884.14  323,523.22  
2117-03-0006 23,389.24  0.00  1,121.77  24,511.01  
2117-04-0004 18,402.84  20,920.19  4,544.93  2,027.58  
2117-04-0007 148,303.31  148,303.27  134,129.75  134,129.79  
2119-01-0110 183,522.68  2,082,051.72  2,150,818.98  252,289.94  
2119-01-0185 16,566.39  16,557.00  7,016.93  7,026.32  

Total 43,074,838.77  

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022, Reporte Analítico 
de Pasivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y auxiliares contables. 
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2. Se tienen adeudos por un importe de $62,369,074.90 (sesenta y dos millones trescientos 
sesenta y nueve mil setenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), registrados en las 
siguientes cuentas contables que no tuvieron movimientos en el ejercicio fiscal 2021, como se 
muestra a continuación: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTOS 

Número de Cuenta Saldo Final $ 

2111-0-13204 413,061.19  
2111-0-13205 446,511.84  
2111-0-13402 441,693.96  
2111-0-13403 112,699.35  
2111-0-15402 586,088.61  
2112-0-000014 9,000.00  
2112-0-000069 5,773.46  
2112-0-000092 19,880.00  
2112-0-000095 40,000.00  
2112-0-000145 6,844.00  
2112-0-000194 5,334.12  
2112-0-000712 13,200.00  
2112-0-000716 3,855.47  
2112-0-000967 50,000.00  
2112-0-001207 21,210.14  
2112-0-001422 6,472.80  
2112-0-001425 30,000.00  
2112-0-001586 50,000.00  
2112-0-001864 1,765.76  
2112-01-0002 141,998.00  
2112-01-0042 7,424.00  
2112-01-0053 3,741.00  
2112-01-0068 6,960.00  
2112-01-0074 7,690.60  
2112-01-0085 10,881.74  
2112-01-0094 6,393.00  
2112-01-0111 338,918.36  
2112-01-0135 30,000.00  
2112-1-000911 74,000.00  
2113-000691 1,553.94  
2115-44201 1,880.00  
2117-01-0002 1,523,265.78  
2117-01-0031 141,047.77  
2117-01-0037 6,564.55  
2117-01-0058 734,847.58  
2117-02-0003 20,909.94  
2117-03-0003 3,794.04  
2117-03-0004 1,514.55  
2117-04-0002 6,449.00  
2117-04-0003 2,677.04  
2119-01-0002 2,220.61  
2119-01-0010 7,664.23  
2119-01-0021 20,821.85  
2119-01-0036 1,106,521.26  
2119-01-0038 7,497,821.35  
2119-01-0041 86,570.90  
2119-01-0049 68,792.70  
2119-01-0068 28,881,929.81  
2119-01-0073 2,500.00  
2119-01-0109 1,131,374.35  
2119-01-0112 2,001,784.14  
2119-01-0113 256,947.22  
2119-01-0117 12,521,808.77  
2119-01-0135 3,171,721.85  
2119-01-0165 46,341.95  
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Número de Cuenta Saldo Final $ 
2119-01-0168 137,077.32  
2119-01-0179 2,000.00  
2119-01-0206 89,275.00  

Total 62,369,074.90  

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, 
oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022, Reporte Analítico 
de Pasivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y auxiliares 
contables. 

 
3. Se tienen adeudos originados en el ejercicio fiscal 2021, por un importe de $1,752,490.54 (un 

millón setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 54/100 moneda nacional), 
por lo que se compromete el recurso de los siguientes ejercicios fiscales, como se muestra a 
continuación: 

 
SALDOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 

Número de Cuenta Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

2112-0-000040 1,383,206.82  1,925,602.89  542,396.07  
2112-0-000121 97,220.04  119,440.04  22,220.00  
2112-0-000132 77,596.20  82,912.19  5,315.99  
2112-0-000215 1,810.00  2,340.00  530.00  
2112-0-000266 62,640.00  74,994.00  12,354.00  
2112-0-000521 6,245.00  8,333.00  2,088.00  
2112-0-000704 0.00  950.01  950.01  
2112-0-000809 188,035.31  191,039.71  3,004.40  
2112-0-001089 28,420.00  32,480.00  4,060.00  
2112-0-001161 0.00  406.00  406.00  
2112-0-001294 0.00  4,619.95  4,619.95  
2112-0-001545 4,748.00  5,268.00  520.00  
2112-0-001723 89,947.12  100,836.65  10,889.53  
2112-0-001786 73,304.99  74,364.99  1,060.00  
2112-0-001849 122,636.00  127,914.00  5,278.00  
2112-0-001858 637,626.68  640,126.68  2,500.00  
2112-0-001929 162,000.00  188,250.00  26,250.00  
2112-0-001932 84,519.92  139,531.76  55,011.84  
2112-0-001944 0.00  1,160.00  1,160.00  
2112-0-001949 0.00  18,792.00  18,792.00  
2112-0-001952 0.00  2,204.00  2,204.00  
2112-0-001957 0.00  3,785.00  3,785.00  
2112-0-001965 0.00  3,625.00  3,625.00  
2112-1-000100 6,390.00  19,390.00  13,000.00  
2112-1-000674 0.00  8,120.00  8,120.00  
2112-1-001378 0.00  10.44  10.44  
2113-001912 3,320,610.11  4,236,337.72  915,727.61  
2119-01-0221 0.00  49,453.52  49,453.52  
2119-01-0223 0.00  37,159.18  37,159.18  

Total 1,752,490.54  

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-
XLII/CONT/128-2022, Reporte Analítico de Pasivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y auxiliares 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, fracción II del Reglamento de la Administración Pública 
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Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI y XXV, 26, 
fracciones XXXI, XXXVII y XL del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 1 
de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M…H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones o acciones realizadas para la liquidación, corrección o 
cancelación de los saldos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.21.MA.15 
Del análisis al Pasivo y al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2119-01-0170 denominada 
Secretaría De Finanzas (Retenciones 12% UAN)», se constató que el Ayuntamiento tiene registradas 
retenciones pendientes de enterar de ejercicios anteriores, al Patronato de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por concepto del Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de 
Nayarit, por un importe de $8,500,321.85 (ocho millones quinientos mil trescientos veintiún pesos 
85/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre, debido a que se entera en el mes de 
enero del siguiente año, de acuerdo a la siguiente integración: 
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RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR DEL IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT (UAN) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 
Saldo 

Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 
de 2021 $ (1) 

+ (2) 

Saldo Inicial $ Entero $ 
Saldo Final $ 

(1) 
Enteros $ Retención $ 

Saldo Final $ 
(2) 

2119-01-0170-->SECRETARIA DE FINANZAS (RETENCIONES 12% UAN)  
8,527,052.45 

 
8,500,321.85 974,061.33 1,029,542.04 55,480.71 8,555,802.56 

Diciembre 2020 
 

26,730.60 
     

Enero 
    

117,957.93 
  

Febrero 
    

120,709.52 
  

Marzo 
   

238,667.45 209,622.71 
  

Abril 
   

209,622.71 77,627.31 
  

Mayo 
    

85,101.65 
  

Junio 
   

162,728.96 56,386.32 
  

Julio 
   

56,386.32 117,421.30 
  

Agosto 
    

40,103.56 
  

Septiembre 
   

117,421.30 31,729.60 
  

Octubre 
   

71,833.16 54,471.09 
  

Noviembre 
   

54,471.09 62,930.34 
  

Diciembre 
   

62,930.34 55,480.71 
  

Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 8,500,321.85 

FUENTE: Estado analítico del Pasivo y auxiliar por cuenta de registro de la cuenta 2119-01-0170 denominado Secretaría De Finanzas 
(Retenciones 12% UAN). 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracción I de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
11 de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2021; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción 
I del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, 
numeral 2, 17 y 19, fracción III del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero municipal del 
1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remitió la póliza E00028 de fecha 07 de enero 
de 2022, donde se registró el entero de las retenciones pendientes de enterar del mes de diciembre 
de 2021, anexándose a la misma el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con folio fiscal 
1B3E4FC6-E15B-4ABE-926F-1010E5CFE71D, emitido por el Patronato de la UAN, por un importe de 
$55,480.71 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 71/100 moneda nacional), se aclara 
que el mes de diciembre no fue señalado en la observación, en virtud de que la obligación del pago 
es en el mes de enero del siguiente ejercicio; por lo que continúa pendiente de enterar el saldo de 
ejercicios anteriores, por un importe de $8,500,321.85 (ocho millones quinientos mil trescientos 
veintiún pesos 85/100 moneda nacional). 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.21.MA.15 
Del análisis al Pasivo, a las pólizas solicitadas y a los auxiliares por cuentas de registro de las cuentas 
contables «2117-06-0001, 2117-03-0001 y 2117-03-0002 denominadas I.S.P.T., 10% arrendamiento 
y 10% honorarios» respectivamente, se detectó que se tienen retenciones pendientes de enterar de 
ejercicios anteriores y del ejercicio fiscal 2021 que no fueron enterados en su totalidad al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), por un importe de $11,821,384.74 (once millones ochocientos 
veintiún mil trescientos ochenta y cuatro pesos 74/100 moneda nacional), sin considerar el mes de 
diciembre, debido a que se entera en el mes de enero del siguiente año. 
 

RETENCIONES PENDIENTES POR ENTERAR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 

Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo 
Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 

de 2021 
Según Auxiliar 

(1)+(2) 

Saldo Inicial $ Entero $ 
Saldo Final $ 

(1) 
Enteros $ Retención $ 

Saldo Final $ 
(2) 

2117-06-0001--> I.S.P.T. 

 9,859,113.96 10,865,756.00 -1,006,642.04 2,559,536.00 19,343,998.66 16,784,462.66 15,777,820.62 
Ejercicio Fiscal 2019  2,570,994.00      
Ejercicio Fiscal 2020  8,294,762.00      
Enero     1,122,137.44   
Febrero     3,244,205.92   
Marzo     1,506,223.50   
Abril    50,019.00 1,058,503.29   
Mayo     1,073,225.59   
Junio    33,432.00 1,136,823.19   
Julio     1,222,261.98   
Agosto     1,100,352.76   
Septiembre     1,100,767.54   
Octubre    1,105,314.00 1,172,210.09   
Noviembre    252,499.00 1,301,685.49   
Diciembre    1,118,272.00 4,305,601.87   
Subotal de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 11,472,218.75 
2117-03-0001-->10% ARRENDAMIENTO 

 46,372.28  25,674.28 61,067.00 68,792.54 7,725.54 33,399.82 
Ejercicio Fiscal 2020  20,698.00      
Enero 

    
695.00   

Febrero     3,046.38   
Marzo     10,741.38   
Abril    14,482.00 3,741.38   
Mayo     4,907.68   
Junio    8,649.00 2,575.08   
Julio     2,575.08   
Agosto     4,907.68   
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Cuenta/Mes 

Ejercicios Anteriores Ejercicio Fiscal 2021 Saldo 
Pendiente de 
Enterar al 31 
de Diciembre 

de 2021 
Según Auxiliar 

(1)+(2) 

Saldo Inicial $ Entero $ 
Saldo Final $ 

(1) 
Enteros $ Retención $ 

Saldo Final $ 
(2) 

Septiembre     27,877.64   
Noviembre    37,936.00 3,270.08   
Diciembre     4,455.16   
Subtotal de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 28,944.66 
2117-03-0002-->10% honorarios 
 289,670.08 1,553.00 288,117.08 478.00 35,884.14 35,406.14 323,523.22 
Ejercicio Fiscal 2019  500.00      
Ejercicio Fiscal 2020  1,053.00      
Marzo     500.00   
Junio    478.00 478.47   
Noviembre     31,603.78   
Diciembre     3,301.89   
Subtotal de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 320,221.33 
Total de retenciones pendientes de enterar sin considerar diciembre: 11,821,384.74 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022, Reporte Analítico 
de Pasivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafo 
quinto, 96 y 99, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32-G, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación; 115 y 117, fracciones II, III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
24, fracción I y 25, fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracción III y 26, fracción XXX del Reglamento Interior 
de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 
de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L.C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remitieron las pólizas C00022, C00489, C00488, 
C00540, C00542, C00544, C00546, C01018, C00550 y C00025, correspondientes al ejercicio fiscal 
2022, en donde se acredita el entero de retenciones pendientes de enterar a la Secretaría de 
Administración Tributaria (SAT), por un importe de $10,171,234.00 (diez millones ciento setenta y 
un mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales $10,136,360.00 
(diez millones ciento treinta y seis mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) 
corresponden a la cuenta 2117-06-0001 denominada I.S.P.T, $3,270.00 (tres mil doscientos setenta 
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pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta 2117-03-0001 denominada 10% arrendamiento y 
$31,604.00 (treinta y un mil seiscientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta 2117-03-
0002 denominada 10% honorarios, quedando pendiente de enterar un importe de $1,650,150.74 
(un millón seiscientos cincuenta mil ciento cincuenta pesos 74/100 moneda nacional). 
 
Asimismo, si bien se remite póliza C00035 de fecha 15 de febrero de 2022 donde se registra el pago 
de impuestos federales del mes de diciembre de 2021 por un importe de $43,359.00 (cuarenta y 
tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), se aclara que el mes de 
diciembre no fue señalado en la observación, en virtud de que la obligación del pago corresponde 
en el mes de enero del siguiente ejercicio. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AF.21.MA.15 
Del análisis al Pasivo, a las pólizas remitidas y a los acuses de recibo de las Declaraciones 
Provisionales o Definitivas del Impuesto Sobre la Renta presentadas a la Secretaría de 
Administración Tributaria (SAT), se detectó que se pagaron multas por concepto de recargos y 
actualizaciones por extemporaneidad en la presentación y modificación de obligaciones con cargo 
a la partida «39501 denominada Penas, multas, accesorios y actualizaciones», por un importe de 
$66,899.00 (sesenta y seis mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tal y 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PAGO DE MULTAS POR CONCEPTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL SAT 
Póliza Importes $ 

Tipo de Declaración 
Fecha de la 
Declaración Número Fecha Actualizaciones y Recargos Pagado 

C00635 05/03/2021 33,777.00 74,397.00 Complementaria corrección fiscal 05/03/2021 
C00636 05/03/2021 18,499.00 152,873.00 Complementaria corrección fiscal 05/03/2021 
C01121 27/04/2021 2,395.00 16,437.00 Normal 26/04/2021 
C01122 27/04/2021 2,025.00 15,053.00 Normal 26/04/2021 
C01123 27/04/2021 1,912.00 18,530.00 Normal 26/04/2021 
C01115 27/04/2021 1,040.00 11,735.00 Norma. 26/04/2021 
C01117 27/04/2021 747.00 13,793.00 Normal 26/04/2021 
C01119 27/04/2021 400.00 21,141.00 Normal 26/04/2021 
C01667 17/06/2021 333.00 14,074.00 Normal 15/06/2021 
C02681 05/11/2021 2,201.00 26,216.00 Normal 05/11/2021 
C02693 05/11/2021 1,303.00 21,665.00 Normal 05/11/2021 
C02694 05/11/2021 1,258.00 32,364.00 Normal 05/11/2021 
C02695 05/11/2021 1,009.00 66,191.00 Normal 05/11/2021 

Total   66,899.00       

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022, Reporte Analítico 
de Pasivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas contables con su documentación anexa. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y 81, fracción I del Código 
Fiscal de la Federación; 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
3, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, 
fracciones II, III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, 
fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 
9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III y XXVI, 26, fracción XXXIV del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 
de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, ya que al realizar la 
presentación y modificación de obligaciones fiscales con extemporaneidad, generó el pago de 
multas por concepto de recargos y actualizaciones. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AF.21.MA.15 
Del análisis a las cuentas de pasivo, auxiliares contables y pólizas se detectó que al 31 de diciembre 
de 2021, el H. Ayuntamiento adeuda a sus trabajadores por concepto de Fondo de Ahorro y Fondo 
de Trabajo la cantidad de $19,481,489.51 (diecinueve millones cuatrocientos ochenta y un mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 51/100 moneda nacional), al respecto el Ayuntamiento 
informó que $12,986,691.66 (doce millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y un 
pesos 66/100 moneda nacional), corresponde a adeudos de administraciones pasadas y no se 
encontraron los recursos disponibles para su pago; y respecto a los $6,494,797.85 (seis millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos 85/100 moneda nacional), 
restantes, se informó que corresponde a la parte patronal, misma que no fue posible cubrir. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente, 5) 
Importancia Relativa y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera 
a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, fracción II del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, 
fracciones III, XVI y XXV, 26, fracción XL del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 
de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite las gestiones realizadas para el pago de dicho pasivo.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AF.21.MA.15 
De la revisión a la información remitida por el Ayuntamiento, se constató que las cuentas bancarias 
números «... 4844, …1742, …1751», aperturadas con la institución bancaria «Banco Mercantil del 
Norte S.A.» y registradas contablemente en las cuentas «1112-21-0006, 1112-21-0002 y 1112-21-
0001 denominadas Cta. …4844 préstamo aguinaldos 2021, Cta. …1742 participaciones fed 2021 y 
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Cta. …1751 ingresos propios 2021» respectivamente, se aperturaron conforme a la normativa 
aplicable y se encuentran a nombre del Ayuntamiento, asimismo, se verificó que los saldos 
reflejados en los estados financieros y auxiliares por cuenta de registro de las cuentas antes 
mencionadas coinciden; aunado a lo anterior, se verificó que el Ayuntamiento realizó conciliaciones 
bancarias periódicamente.  
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, fracción I, 17, 22, 
33, 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación 
Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
Del análisis al Activo y a los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas «1116 y 1123 
denominadas Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración y Deudores diversos 
por cobrar a corto plazo», se detectaron saldos de ejercicios anteriores por la cantidad de 
$4,891,699.38 (cuatro millones ochocientos noventa y un mil seiscientos noventa y nueve pesos 
38/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
 
1. De la cuenta «1116 denominada Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o 

administración», por un importe de $2,612,965.01 (dos millones seiscientos doce mil 
novecientos sesenta y cinco pesos 01/100 moneda nacional), registrados en las siguientes 
cuentas contables que no tuvieron movimientos en el ejercicio fiscal 2021, mismos que no 
cuentan con los contratos correspondientes que dieron origen al saldo, toda vez que, el 
Ayuntamiento manifestó no localizarlos y que se encuentran en «espera del resultado del 
procedimiento de cobro coactivo mediante la aplicación del procedimiento administrativo de 
ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas», no aportando evidencia documental del 
procedimiento en mención: 

 
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTOS 

Cuenta Saldo Inicial $ Comentario 

1116-01-0001 30,681.00 El saldo proviene de ejercicios anteriores al ejercicio fiscal 2013. 
1116-01-0002 2,291,107.31 El saldo proviene del ejercicio fiscal 2019. 
1116-01-0003 29,800.00 El saldo por $11,290.00 proviene de ejercicios anteriores al ejercicio fiscal 2020 y el saldo de 

$18,510.00 se generó el 17 de diciembre de 2020. 
1116-01-0005 6,960.00 El saldo fue generado según auxiliar de cuentas el 13/02/2018 por la celebración de contrato con C…-

D…. 
1116-01-0006 211,353.93 Señala que el saldo es correcto, actualmente se está conciliando con el proveedor con el objetivo de 

que sea reembolsado a las cuentas bancarias del Municipio 
1116-01-0007 10,000.00 Saldo generado el día 29 de mayo de 2019 
1116-01-0008 20,700.00 Saldo generado el día 08 de julio de 2019, garantía de amparo. 
1116-01-0009 12,362.77 Saldo generado en 15/08/2019 arrendamiento del mes de agosto. 

Total 2,612,965.01  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022 y auxiliares 
contables. 

 
2. De la cuenta «1123 denominada Deudores diversos por cobrar a corto plazo», se tienen adeudos 

por un importe de $2,278,734.37 (dos millones doscientos setenta y ocho mil setecientos treinta 
y cuatro pesos 37/100 moneda nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que 
no tuvieron movimientos en el ejercicio fiscal 2021, como se muestra a continuación:  
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SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTOS 

Número de Cuenta Saldo Final $ 

1123-01-0027 5,380.00 
1123-01-0057 54,045.99 
1123-01-0059 17,686.89 
1123-01-0090 3,000.00 
1123-01-0094 9,620.00 
1123-01-0114 1,600.00 
1123-01-0115 2,260.00 
1123-01-0298 11,000.00 
1123-01-0344 14,828.00 
1123-01-0359 2,000.00 
1123-01-0413 10,499.96 
1123-01-0542 15,723.00 
1123-01-1331 5,200.00 
1123-01-1504 1,150.00 
1123-02-0143 1,016.10 
1123-02-0244 2,000.00 
1123-02-0288 2,000.00 
1123-02-0513 4,075.00 
1123-02-0828 5,000.00 
1123-02-1013 5,000.00 
1123-02-1088 2,000.00 
1123-02-1141 2,292.00 
1123-02-1414 5,372.02 
1123-02-1415 6,739.99 
1123-02-1443 138,836.71 
1123-02-1502 1,500.00 
1123-02-1518 10,944.26 
1123-02-1586 3,727.54 
1123-02-1701 7,400.00 
1123-02-1745 2,902.04 
1123-02-1977 4,274.00 
1123-02-2009 3,500.00 
1123-02-2018 1,993.98 
1123-02-2075 7,400.00 
1123-02-2096 97,000.00 
1123-02-2097 118,471.83 
1123-02-2099 10,000.00 
1123-02-2104 4,169.00 
1123-02-2105 7,943.91 
1123-02-2121 5,000.00 
1123-02-2125 4,999.99 
1123-02-2146 5,000.00 
1123-02-2158 20,077.75 
1123-02-2165 6,500.00 
1123-02-2168 4,492.00 
1123-02-2269 3,000.00 
1123-02-2276 103,500.00 
1123-03-0815 38,940.01 
1123-03-0956 5,711.65 
1123-03-0962 3,000.00 
1123-03-0967 2,804.93 
1123-03-1020 1,365.00 
1123-03-1022 22,142.01 
1123-03-1029 3,750.00 
1123-03-1034 5,000.00 
1123-03-1054 1,956.00 
1123-03-1058 7,950.00 
1123-03-1101 61,598.00 
1123-03-1108 56,910.81 
1123-03-1111 5,000.00 
1123-03-1161 3,662.00 
1123-03-1365 97,560.84 
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Número de Cuenta Saldo Final $ 
1123-03-1369 11,868.70 
1123-03-1373 25,364.00 
1123-03-1396 2,195.00 
1123-03-1398 4,000.00 
1123-03-1438 4,000.00 
1123-03-1443 17,952.57 
1123-03-1461 8,000.00 
1123-03-1464 5,000.00 
1123-03-1474 77,565.06 
1123-03-1511 9,010.00 
1123-03-1568 3,000.00 
1123-03-1608 6,318.98 
1123-03-1627 9,681.82 
1123-03-1685 1,500.00 
1123-03-1693 1,932.48 
1123-03-1716 13,935.00 
1123-03-1732 2,000.00 
1123-03-1980 3,014.50 
1123-03-2001 10,000.00 
1123-03-2019 1,173.96 
1123-03-2021 16,570.00 
1123-03-2024 28,240.91 
1123-03-2047 2,000.00 
1123-03-2052 5,000.00 
1123-03-2065 4,000.00 
1123-04-0001 1,708.42 
1123-04-0003 4,400.00 
1123-04-0005 5,000.00 
1123-04-0008 50,000.00 
1123-04-0009 6,999.85 
1123-04-0010 19,900.00 
1123-04-0011 4,181.00 
1123-04-0012 2,100.00 
1123-04-0013 4,000.00 
1123-04-0014 2,000.00 
1123-04-0015 5,000.00 
1123-04-0016 3,000.00 
1123-04-0017 10,000.00 
1123-04-0018 10,000.00 
1123-04-0021 3,750.00 
1123-04-0022 3,000.00 
1123-04-0023 5,000.00 
1123-04-0024 2,000.00 
1123-04-0026 3,000.00 
1123-04-0029 5,000.00 
1123-04-0030 2,000.00 
1123-04-0032 2,500.00 
1123-04-0034 5,775.00 
1123-04-0035 2,700.00 
1123-04-0036 1,500.00 
1123-04-0037 1,700.00 
1123-04-0038 4,700.00 
1123-04-0039 23,500.00 
1123-04-0040 2,000.00 
1123-04-0041 2,000.00 
1123-04-0042 2,000.00 
1123-04-0045 2,500.00 
1123-04-0046 4,500.00 
1123-04-0049 23,000.00 
1123-04-0050 1,000.00 
1123-04-0051 5,000.00 
1123-04-0052 2,000.00 
1123-04-0053 3,450.00 
1123-04-0054 10,000.00 
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Número de Cuenta Saldo Final $ 
1123-04-0055 3,000.00 
1123-04-0056 7,350.00 
1123-04-0058 28,693.00 
1123-04-0059 3,750.00 
1123-04-0060 3,750.00 
1123-04-0061 3,750.00 
1123-04-0062 3,750.00 
1123-04-0063 2,250.00 
1123-04-0064 440,658.00 
1123-04-0073 42,840.00 
1123-07-0001 92,007.67 
1125-01-0001 42,275.24 

Total 2,278,734.37 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios 
CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022 y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, fracción II del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, 
fracciones III, XVI y XXV, 26, fracción XXXI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 
de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones o acciones realizadas para la recuperación, aclaración 
y/o cancelación de los saldos. 
 
  



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

86 de 202 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
Del análisis al Activo y a los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas contables «1131, 1132 y 
1134 denominadas Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto 
plazo, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo y Anticipo 
a contratistas por obras públicas a corto plazo», se detectó que se tienen adeudos por un importe 
de $3,701,392.89 (tres millones setecientos un mil trescientos noventa y dos pesos 89/100 moneda 
nacional), registrados en las siguientes cuentas contables que no tuvieron movimientos en el 
ejercicio fiscal 2021, como se muestra a continuación: 
 

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN MOVIMIENTO 

Número de Cuenta Saldo Final $ 

1131-01-0001 7,550.00 
1131-01-0002 8,667.50 
1131-01-0003 5,700.00 
1131-01-0005 1,466.25 
1131-01-0006 8,745.00 
1131-01-0009 58,860.14 
1131-01-0010 1,242.00 
1131-01-0011 3,000.00 
1131-01-0012 17,378.60 
1131-01-0015 115,131.80 
1131-01-0016 1,946.64 
1131-01-0017 18,112.50 
1131-01-0018 120,000.00 
1131-01-0019 8,342.31 
1131-01-0021 897,988.56 
1131-01-0023 11,392.00 
1131-01-0024 6,900.00 
1131-01-0025 34,000.00 
1131-01-0027 20,000.00 
1131-01-0028 432,500.00 
1131-01-0029 114,920.02 
1131-01-0031 15,500.00 
1131-01-0033 38,454.30 
1131-01-0035 196,031.34 
1131-01-0036 58,165.91 
1131-01-0037 10,000.00 
1131-01-0039 11,280.40 
1131-01-0040 12,460.96 
1131-01-0041 50,000.00 
1131-01-0042 7,750.00 
1131-01-0044 5,000.00 
1131-01-0045 11,500.00 
1131-01-0046 24,033.24 
1131-01-0049 20,000.00 
1131-01-0055 690,174.35 
1131-01-0062 6,960.00 
1131-01-0067 19,280.00 
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Número de Cuenta Saldo Final $ 
1131-01-0074 51,620.00 
1131-01-0077 9,000.77 
1131-01-0079 111,360.00 
1131-01-0082 3,614.85 
1131-01-0083 7,000.00 
1131-01-0086 1,000.00 
1131-01-0087 50,000.00 
1131-01-0098 25,000.00 
1132-01-0001 60,000.00 
1134-01-0002 288,828.90 
1134-01-0003 2,035.94 
1134-01-0023 15,346.80 
1134-01-0035 164.71 
1134-02-0001 5,987.10 

Total 3,701,392.89 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-
03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022, 
reporte analítico del activo con cuentas de registro del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2021 y auxiliares contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 1) Sustancia Económica, 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a Producir, 
numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, VI, XIV, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, fracción II del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, 
fracciones III, XVI y XXV, 26, fracción XXXI del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta responsabilidad de: tesorero 
municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 
de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones o acciones de comprobación, corrección, 
recuperación y/o cancelación de los saldos. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.21.MA.15 
Del análisis a la cuenta «1131 denominada Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 
prestación de servicios a corto plazo», se detectó que no se efectuaron gestiones para la 
amortización y/o recuperación de los siguientes anticipos generados en el ejercicio fiscal 2021; toda 
vez que no remitieron evidencia que lo acredite, por un importe de $35,582.00 (treinta y cinco mil 
quinientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a lo siguiente: 
 

ANTICIPOS GENERADOS EN EL EJERCICIO NO AMORTIZADOS 

Número de Cuenta Nombre de la Cuenta Cargos $ Abonos $ Saldo Final $ 

1131-01-0051 J... de D... M... A… 582.00 0.00 582.00 
1131-01-0206 C... H... O... G… 35,000.00 0.00 35,000.00 

Tota. 35,582.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022; y auxiliares 
contables. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XIV, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y III, 25, fracción II, inciso a), 31, 
fracciones XXII y XXVI, 32, fracción III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, 
fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII 
del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $35,582.00 (treinta y 
cinco mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
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Presunto Culpable Oficio 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
remitió evidencia documental que acredite la debida amortización de anticipos generados en el 
ejercicio fiscal 2021, por un importe de $35,582.00 (treinta y cinco mil quinientos ochenta y dos 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
Del análisis al activo y a las siguientes pólizas registradas por concepto de baja de activos y bienes 
muebles, se detectaron las siguientes irregularidades: 
 
1. Se registró la baja de bienes muebles por un importe de $877,866.72 (ochocientos setenta y 

siete mil ochocientos sesenta y seis pesos 72/100 moneda nacional) sin que se anexara el 
dictamen técnico de no utilidad correspondiente, así como la evidencia documental que 
justifique dicha baja, como se detalla a continuación: 

 
BAJA DE BIENES INJUSTIFICADAS 

Póliza 
Concepto Importe $ Comentario 

Número Fecha 

D00211 30/08/202
1 

Baja masiva de activos por bien no útil (1/4). 578,618.7
3 

 

D00212 30/08/202
1 

Baja masiva de activos por bien no útil (2/4). 291,538.9
9 

Se registró una cancelación en la 
Póliza D00215 por un importe de 
$3,560.00. 

D00213 30/08/202
1 

Baja masiva de activos por bien no útil (3/4). 3,000.00 
 

D00214 30/08/202
1 

Baja masiva de activos por bien no útil (4/4). 4,709.00 
 

Total 
877,866.7

2 

 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022; y pólizas contables 
con su documentación anexa. 

 
2. En la póliza D00230 de fecha 30 de agosto de 2021 se registra baja de bienes, considerando 

improcedente la baja del vehículo Mitsubishi Modelo Lancer por la cantidad de $300,000.00 
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(trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) toda vez que no se anexaron especificaciones 
propias del vehículo que acredite que efectivamente se debe a una duplicidad en el registro en 
inventarios. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso D. Administración de Inventarios de Bienes 
Muebles e Inmuebles, sub incisos D.1 Bienes Muebles, D.1.3 Disposición Final y Baja de Bienes 
Muebles del Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos Dirigidos a Asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles 
e Inmuebles de los Entes Públicos; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX, 119, fracciones VIII, 
XXIV y 187, inciso a) tercer párrafo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, 
fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 
9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI y XXV, 26, fracciones II, IV y XI del Reglamento Interior de 
la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,177,866.72 (un millón ciento setenta y siete 
mil ochocientos sesenta y seis pesos 72/100 moneda nacional); se determina la presunta 
responsabilidad de: contralora municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 
de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. C. C… J… V… G…  

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, 
asimismo, del punto 1, no se acreditó que la baja de los bienes en mención, se haya realizado 
mediante la normativa aplicable; y del punto 2, solamente se adjuntaron los documentos 
denominados “anexo combustible” y “anexo bienes muebles”, en los que no se identifica el bien 
observado, en virtud de no señalar la especificación propia del vehículo, por lo que se continúa sin 
acreditar la procedencia de la baja del vehículo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
Del análisis al activo y al pasivo, se detectó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
no mostraron la situación real del Ayuntamiento, toda vez que se detectaron las siguientes 
irregularidades:  
 
1. Las siguientes cuentas contables presentaron saldos negativos contrarios a su naturaleza, por 

un importe de $306,827.00 (trescientos seis mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 moneda 
nacional): 

 
1.1. Del activo, se detectó que la cuenta «1123-01-1184» registra saldo contrario a su naturaleza 

por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) al 31 de 
diciembre de 2021; mediante póliza D00073 de fecha 01 de abril de 2022, el mismo es 
reclasificado contra la cuenta «1123-02-2009», observándose falta de evidencia 
documental que justifique dicha reclasificación toda vez que omitió adjuntar la póliza 
I01050 donde se registraron reintegros de deudores diversos; así como un importe de 
$18.72 (dieciocho pesos 72/100 moneda nacional), registrado en la cuenta «1123-05-
0001», del cual no se remitió evidencia de gestiones realizadas para su corrección o 
cancelación. 

 
1.2. Del pasivo, del cual no se remitió evidencia de gestiones realizadas para su corrección o 

cancelación: 
 

SALDOS DE NATURALEZA CONTRARIA 

Número de Cuenta Saldo Final $ 

2112-0-000233 -7,276.12 
2112-01-0112 -27,435.01 
2119-01-0047 -269,597.15 

Total -304,308.28 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-
03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022 y 
auxiliares contables. 

 
2. Del análisis a la póliza C00551 de fecha 01 de abril de 2022, remitida para aclarar el saldo 

registrado en la cuenta «1131-01-0205» por un importe de $71,224.00 (setenta y un mil 
doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), se detectó un error en el registro 
contable, como se señala en la siguiente tabla: 

 
ERROR EN REGISTRO 

Afectaciones Registradas Afectaciones que Debió Registrar 
Comentario 

Cuentas Cargos $ Abonos $ Cuentas Cargos $ Abonos $ 

2112-0-001963 71,224.00 
 

Resultado del ejercicio 
2021 

71,224.00 
 

Afectó cuentas presupuestales del 
ejercicio fiscal 2022, el pago fue 
realizado con recursos del presupuesto 
2021. 

1131-01-0205 
 

71,224.00 1131-01-0205 
 

71,224.00 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficios CM-153/2022 y TESO-XLII/CONT/128-2022 y póliza contable 
C00551. 

 

 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Teléfonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx 
 

92 de 202 

Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 17, 21, 22, 33, 36, 42, párrafo primero, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, 6) Registro e 
Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental; Apartado V que contiene las Cualidades de la Información 
Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el que 
se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracción I y 25, fracción II del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, 
fracciones III, XVI y XXV, 26, fracciones XXIV y XXXIII del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: tesorero municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 
de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan lo observado, asimismo, no se 
anexó documentación que acredite gestiones o acciones realizadas para la corrección o cancelación 
de los saldos de naturaleza contraria. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15 
De la revisión a los avances de gestión financiera remitidos a la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, se detectó que el H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, presentó de manera 
extemporánea el Segundo Informe de Avance de Gestión Financiera, como se muestra a 
continuación: 
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EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 

Descripción 
Número de 

Oficio 

Fecha 
Días Naturales de 
Extemporaneidad 

Límite de 
Presentación 

Presentación 

Informe de avance de gestión financiera de abril a junio Sin número 30/07/2021 03/08/2021 4 

FUENTE: Oficios de notificación sin número. 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32 y 36, fracción II de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 61, fracción I, inciso i), párrafo 
segundo y 119, fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se determina la presunta 
responsabilidad de: contralora municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; 
presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Responsable Oficio 

L. C. C. C… J… V… G…  

Ing. J… R… R… M…  
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no se presentaron documentos o comentarios que desvirtúen la 
extemporaneidad en la presentación del avance financiero de abril a junio de 2021. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

De la Auditoría al Desempeño: 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones  AD.21.MA.15 
Se verificó que el municipio cuente con Órgano Interno de Control (OIC), que atienda las 
disposiciones establecidas en la normativa respecto de su estructura, para la atención de sus 
funciones y actividades, determinando lo siguiente: 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como áreas y funciones básicas las 
siguientes: 

• Autoridad investigadora: encargada de la investigación de faltas administrativas;  
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• Autoridad substanciadora: dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa 
y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en 
ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora;  

• Autoridad resolutora: tratándose de faltas administrativas no graves lo será, la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos Internos de 
Control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo 
será el Tribunal competente. 

 
La misma ley establece que las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las 
entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciación y calificación de las Faltas administrativas.  
 
La Contraloría Municipal para su operación, atiende lo que estipula el Reglamento interior del 
Despacho de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; publicado en la 
Gaceta Municipal el 19 de diciembre de 2018; señalando en su artículo séptimo que para el 
Despacho de su competencia, la Contraloría Municipal, se integrará con las siguientes 
subdirecciones. 
 

I. Subdirección de Auditoria.  
II. Subdirección de Investigación.  
III. Subdirección de Substanciación, Normatividad y Legalidad. 

 
El organigrama en funciones para el ejercicio 2021-2024 se integra por el Director, por las Unidades 
Investigadoras y Substanciadoras, un Auditor interno y un Auxiliar de Contraloría, como se registra 
a continuación. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Estructura Municipal En Reglamento En Manual de Organización 

Dirección Si No 

Unidad Investigadora Si No 

Unidad Substanciadora Si No 

Auditor Interno Si No 

Auxiliar Jurídico No No 

Auxiliar de Contraloría Si No 

FUENTE: Oficio GOB/DP-XLII-022/2022 de fecha 28 de abril de 2022.  

 
El Municipio atiende en su estructura orgánica las funciones y atribuciones que establece la Ley 
General de Responsabilidad Administrativa, como herramienta de apoyo al mejor desempeño de la 
Administración Municipal, toda vez que en el Reglamento interior del Despacho de la Contraloría 
del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, faculta en su artículo 12, a la unidad responsable 
de la sustanciación, para resolver procedimientos de Responsabilidades Administrativas que deriven 
de actos u omisiones de servidores públicos. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 3, fracciones II, III, IV y XXI, 10, 91, párrafo primero, 10 de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas; 9, 10, 11 y 12 del Reglamento Interior del Despacho de la 
Contraloría del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se realizó un análisis de la competencia laboral, del personal que integra el Órgano Interno de 
Control del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; determinando lo que a continuación se registra: 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LABORAL DEL OIC MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Área / Cargo 
Título o 
Cédula 
Profesional 

Profesión 

Acredita 
Experiencia y 
Conocimiento de los 
Asuntos 
Municipales y su 
Manejo 

Resultado 

Titular No 
Contador 
Privado 

No No cumple 

Unidad Investigadora No 
Pasante de 
Derecho 

No No cumple 

Unidad Substanciadora No 
Pasante de 
Derecho 

No No cumple 

Unidad Resolutora     
FUENTE: Oficio GOB/DP-XLII-022/2022 de fecha 28 de abril de 2022. 

 
El municipio no remite información que acredite los perfiles, la experiencia laboral y conocimiento 
de los aspectos relacionados con los asuntos del municipio, como herramienta de apoyo para el 
cumplimiento de las responsabilidades, funciones y atribuciones, del personal que integra las 
unidades básicas del OIC. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 111, incisos b) y c) y 118 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 9, 11 y 12 del Reglamento Interior del Despacho de la Contraloría del H. 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar acciones tendientes a generar que los integrantes del Órgano Interno de Control, 
cubran las competencias (perfil profesional) que exige cada departamento o área que integra la 
estructura organizacional, así como verificar que cuenten con experiencia y conocimiento de los 
asuntos municipales y su manejo, que permitan cumplir con las funciones y atribuciones que 
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establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, para el mejor 
desempeño de la administración municipal. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se verificó el desempeño del OIC, respecto de las auditorías realizadas y conferidas en su normativa, 
procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, así como confirmar que las 
resoluciones emitidas, tratándose de faltas no graves, sean determinadas por una instancia 
diferente a la unidad investigadora, resultando lo siguiente: 
 
De acuerdo al análisis realizado al OIC, se advierte que las resoluciones fueron emitidas por el titular 
de la unidad substanciadora, atendiendo lo estipulado en la normativa. 
 
El programa anual de actividades de la Contraloría tiene como fin transparentar la aplicación y 
ejercicio de los recursos, señalando como propósito contribuir al control, revisión y trasparencia del 
uso de los recursos del municipio a través del fortalecimiento de la rendición de cuentas, llevando 
a cabo durante el ejercicio la auditoría a 13 Dependencias de las que se generaron 13 observaciones 
y 2 recomendaciones, solventando las observaciones quedando sin atender las recomendaciones, 
los detalles de Dependencias auditadas y sus resultados se presentan a continuación. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Dependencia Auditada 
Estatus que 
Guardan las 
Auditorías 

No. de 
Recomendaciones 

No. de 
Observaciones 

Solventadas 
No 
Atendidas 

1.-Fomento Económico concluidas 0 0 0 0 

2.-Alumbrado Público concluidas 0 0 0 0 

3.-Educación y Cultura concluidas 1 0 0 1 

4.-Informatica concluidas 0 0 0 0 

5.-Dirección de Infraestructura concluidas 0 5 5 0 

6.-Dirección Jurídica concluidas 1 0 0 1 

7.-IMPLAN concluidas 0 0 0 0 

8.-Secretaría de Ayuntamiento concluidas 0 0 0 0 

9.-Síndico Municipal concluidas 0 0 0 0 

10.-Subsecretaría de Substanciación concluidas 0 0 0 0 

11.-Seguridad Pública concluidas 0 8 8 0 

12.-Tesorería concluidas 0 0 0 0 

14.-Unidad de Transparencia concluidas 0 0 0 0 

Total   2 13 13 2 

FUENTE: Oficio GOB/DP-XLII-022/2022 de fecha 28 de abril de 2022.  

 
El municipio no cuenta con indicadores para medir el desempeño del OIC, por lo que con la auditoría 
practicada realizamos una serie de indicadores con la intención de evaluar la eficiencia y eficacia en 
las acciones y resultados de las auditorias que realizó el OIC, dando como resultado lo que se 
muestra a continuación: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
INDICADORES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RESPECTO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2021 

Número 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula Datos Resultado 

1 
Eficacia en la 
ejecución de las 
auditorías 

Total de auditorías concluidas Numerador 14 

Total de auditorías iniciadas Denominador 14 
 Indicador  100.0% 

2 
Observaciones 
solventadas 

Total de observaciones solventadas  Numerador 13 

Total de observaciones emitidas Denominador 13 
 Indicador  100.0% 

FUENTE: Oficio GOB/DP-XLII-022/2022 de fecha 28 de abril de 2022. 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Eficacia en la ejecución de las auditorías: este indicador refleja las auditorías concluidas, 
siendo el resultado de 100.0% en función que reportan la conclusión de las auditorías 
programadas. 

2. Observaciones solventadas: el total de observaciones emitidas fueron solventadas. 
 
INDICADORES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

Número 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula Datos Resultado 

1 
Observaciones no 
solventadas 

Total de observaciones no solventadas Numerador  33 

Total de observaciones emitidas Denominador 148 

 Indicador 22.3 

2 
Procedimientos por 
faltas administrativas 
graves 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Numerador 0 

Total de observaciones por faltas graves. Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

3 

Procedimientos por 
faltas administrativas 
graves turnados al 
TJA 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves que 
fueron turnados al TJA. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

4 
Procedimientos por 
faltas administrativas 
no graves 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves. Numerador 0 

Total de observaciones por faltas no graves. Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

5 

Eficiencia de 
procedimientos 
iniciados por faltas 
graves 

Total de procedimientos que concluyeron con una 
resolución/imposición de una sanción del TJA. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves. Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

6 

Eficiencia de 
procedimientos 
iniciados por faltas 
no graves 

Total de procedimientos que concluyeron con una resolución 
/imposición de una sanción. 

Numerador 0 

Total de procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves. Denominador 0 
 Indicador  0.0% 

FUENTE: Oficio GOB/DP-XLII-022/2022 de fecha 28 de abril de 2022. 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Observaciones no solventadas: el resultado es del 22.3% 
2. Procedimientos por faltas administrativas graves: El indicador mide los procedimientos 

iniciados por las faltas cometidas por los servidores públicos y particulares, determinadas 
como graves. El resultado es del 0.0% 
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3. Procedimientos por faltas administrativas graves turnados al TJA: mide los procedimientos 
de responsabilidad administrativa iniciados, que el OIC turnó al Tribunal de Justicia 
Administrativa para su resolución; el resultado de este indicador es de 0.0%. 

4. Procedimientos por faltas administrativas no graves: mide los procedimientos iniciados por 
el OIC, derivado de las auditorías realizadas; el resultado de este indicador es de 0.0% 

5. Eficiencia de procedimientos iniciados por faltas administrativas graves: mide la eficiencia 
en los resultados de los procedimientos iniciados que concluyeron con una resolución o 
imposición de una sanción. El resultado es del 0.0%. 

6. Eficiencia de procedimientos iniciados por faltas no graves: mide los procedimientos 
iniciados por faltas administrativas no graves, derivadas de las auditorías realizadas por el 
OIC. El resultado es del 0.0%. 

 
Del análisis de los indicadores, así como de la información remitida, se advierte que el municipio de 
Santiago Ixcuintla, respecto de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, no ha iniciado 
procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves, así como por faltas graves, 
derivados de sus auditorías realizadas; por lo que no se han remitido expedientes al Tribunal de 
Justicia Administrativa; y consecuentemente no se han emitido resoluciones, ni impuesto sanciones 
administrativas. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 10, 91, párrafo primero, 100, párrafo segundo, 112, 115 y 116 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 119, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar estrategias para verificar que las acciones realizadas por las unidades que conforman 
el Órgano Interno de Control, cumplan con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, así como implementar 
indicadores que permitan evaluar y monitorear las principales actividades que realiza cada unidad 
administrativa. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AD.21.MA.15 
Se verificó el estatus que guardan las observaciones remitidas al OIC en los años 2019, 2020 y 2021, 
derivadas de las auditorías que realizó la ASEN, y que se determinaron como posibles faltas 
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administrativas no graves, de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, para lo cual se 
diseñaron indicadores que miden las acciones realizadas, dando como resultado lo siguiente:  
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES POR POSIBLES FALTAS NO GRAVES REMITIDAS POR LA ASEN 

Número Nombre del Indicador Fórmula Datos Resultado 

Seguimiento a observaciones no graves 

1 
Observaciones 
prescritas 

Total de observaciones prescritas Numerador 45 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 74 

  Indicador 60.8% 

2 
Observaciones 
determinadas con 
sobreseimiento 

Total de observaciones de las cuales se determinó sobreseimiento  
Observaciones remitidas por la ASEN 
 

Numerador 
Denominador 
Indicador 

1 
74 
1.4% 

3 
Observaciones que 
iniciaron 
procedimiento 

Total de observaciones de las cuales se iniciaron procedimientos 
administrativos 

Numerador 5 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 74 

  Indicador 6.8% 

  Numerador 2 

4 

Procedimientos que 
fueron concluidos 
mediante Acuerdo de 
Conclusión y Archivo 

Total de procedimientos administrativos que están concluidos Denominador 74 

Total de observaciones remitidas por la ASEN indicador 2.7% 

    

5 

Procedimientos que 
concluyeron con 
resolución/imposición 
de una sanción 

Total de procedimientos que concluyeron con resolución/imposición de 
sanción 

Numerador 4 

Total de observaciones remitidas por la ASEN Denominador 74 

  Indicador 5.4% 

 
Interpretación de indicadores: 
 

1. Observaciones prescritas: este indicador mide las observaciones que prescribieron; el 
resultado es del 60.8% 

2. Observaciones de las cuales se determinó el sobreseimiento: el resultado es del 1.4%. 
3. Observaciones de las cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa: 

este indicador mide las observaciones que el OIC recibió de la ASEN, de los cuales se 
iniciaron procedimientos administrativos. El resultado es del 6.8% 

4. Procedimientos que fueron concluidos mediante Acuerdo de Conclusión y Archivo: Este 
indicador mide las observaciones que se concluyeron porque no fueron encontrados 
elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor. El resultado es del 2.7% 

5. Procedimientos que concluyeron con resolución/imposición de una sanción: indicador mide 
la eficacia de los procedimientos que concluyeron con una resolución/imposición de una 
sanción. El resultado es del 5.4%. 
 

Derivado del análisis a los indicadores anteriores, así como de la documentación remitida, se 
determinó que el OIC no atendió ni eficiente ni eficazmente las observaciones que la ASEN remitió 
como posibles faltas administrativas no graves, toda vez que reporta el 60.8% de las observaciones 
prescritas; informó respecto de sus investigaciones realizadas, reportando el inicio de 
procedimientos de responsabilidad administrativa del 6.8% de las observaciones remitidas; de los 
cuales, emitió cuatro resoluciones, imponiéndose sanción administrativa en 3 de ellas. Asimismo, 
se advierte que no informó respecto de las observaciones remitidas mediante oficio ASEN/DGAJ-
DI/712/2021. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 10, 11, párrafo segundo, 91, párrafo primero, 100, párrafo segundo, 112 y 116 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 7, fracciones XVI, párrafo segundo y XVII, 45, fracción 
X y 57, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, llevar 
a cabo eficaz y eficientemente las investigaciones correspondientes, que deriven de las 
observaciones remitidas al OIC por este ente fiscalizador, determinadas como posibles faltas 
administrativas no graves, así como verificar que las acciones realizadas por las unidades 
administrativas que integran el Órgano Interno de Control cumplan con las atribuciones y funciones 
establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa; y 
asimismo, implementar indicadores que permitan evaluar y monitorear las principales actividades 
que realiza cada unidad administrativa. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se verificó que el Órgano Interno de Control del municipio, cuente con la normativa y lineamientos 
suficientes y competentes para el desempeño de la función fiscalizadora municipal. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
MEJORA REGULATORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Rubro Resultado Análisis 

¿Cuenta con reglamentación interna que regule las 
atribuciones del Órgano Interno de Control? 

Si 
Reglamento interior del Despacho de la Contraloría del H. 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; publicado 
en la Gaceta Municipal el 19 de diciembre de 2018 

¿Dicho marco normativo se encuentra armonizado de 
acuerdo a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas? 

Si 
El Reglamento no contempla en su estructura la Unidad 
Resolutora. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden a la unidad investigadora 
de responsabilidades administrativas? 

Si 

Reglamento interior del Despacho de la Contraloría del H. 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; publicado 
en la Gaceta Municipal el 19 de diciembre de 2018, 
Capítulo III, artículo 11. 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden a la autoridad 
substanciadora de responsabilidades administrativas? 

Si 

Reglamento interior del Despacho de la Contraloría del H. 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; publicado 
en la Gaceta Municipal el 19 de diciembre de 2018, 
Capítulo III, artículo 12. 
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Rubro Resultado Análisis 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden a la autoridad resolutora 
de responsabilidades administrativas? 

Si 
En el caso de no contar con esta Unidad en la estructura 
orgánica las funciones las realizara el Director. . 

¿Dicho marco normativo regula las atribuciones 
específicas que corresponden al área de auditoría y 
control preventivo? 

Si 

Reglamento interior del Despacho de la Contraloría del H. 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; publicado 
en la Gaceta Municipal el 19 de diciembre de 2018, 
Capítulo III, artículo 10. 

¿El marco normativo interno ha sido publicado en medios 
oficiales de difusión? 

Si 
Publicado en la Gaceta Municipal el 19 de diciembre de 
2018 

FUENTE: Oficio GOB/DP-XLII-022/2022 de fecha 28 de abril de 2022. 

 
El Municipio carece de Manuales de Organización y Operación como instrumentos de apoyo en la 
mejora y eficiencia del desempeño del OIC. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 118 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 9, 11 y 12 del Reglamento Interior 
del Despacho de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar acciones con la finalidad de que los instrumentos normativos del Órgano Interno de 
Control, (Manual de Organización y Manual de Procedimientos) estén alineados con lo establecido 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa, para el cabal 
cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se realizó un análisis a los OIC de los 20 municipios del Estado, con la finalidad de conocer los 
recursos económicos con que cuentan dichas instancias, evaluando el crecimiento acorde al 
municipio y compararlo con el resto de los Ayuntamientos, determinando su posición, dando como 
resultado lo siguiente:  
 
De la suma total de los porcentajes de los presupuestos aprobados a las Contralorías de los 
municipios, a Santiago Ixcuintla le corresponde el 5.3% del total aprobado. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
PRESUPUESTOS APROBADOS EN 2021 A LAS CONTRALORÍA MUNICIPALES PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Número Municipio 
Presupuesto Aprobado 
$ 

Del Presupuesto 
Municipal 
% 

Del Total del Recurso 
que se Orienta al OIC 
% 

1 Tepic 11,336,787.83 0.8 20.6 

2 Compostela 7,609,788.52 2.6 13.8 

3 Bahía de Banderas 7,543,030.90 0.7 13.7 

4 Santiago Ixcuintla 2,902,304.06 0.8 5.3 

5 Tecuala 2,839,648.49 1.9 5.2 

6 Rosamorada 2,668,607.68 1.8 4.8 

7 Acaponeta 2,317,098.04 1.3 4.2 

8 Tuxpan 2,240,825.79 1.5 4.1 

9 Huajicori 2,022,036.48 1.6 3.7 

10 Santa María 2,005,959.06 1.6 3.6 

11 Ruiz 1,633,114.89 1.1 3.0 

12 Ixtlán del Río 1,627,327.82 1.3 3.0 

13 San Blas 1,583,485.71 0.9 2.9 

14 Amatlán de Cañas 1,438,505.86 1.7 2.6 

15 Del Nayar 1,421,614.13 0.5 2.6 

16 La Yesca 1,260,433.35 1.2 2.3 

17 Ahuacatlán 1,042,001.36 1.2 1.9 

18 Jala 811,971.03 0.7 1.5 

19 San Pedro Lagunillas 410,590.00 0.6 0.7 

20 Xalisco 259,000.00 0.1 0.5 

 Suma total 54,974,131.00   

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
La siguiente gráfica presenta un comparativo del porcentaje del presupuesto municipal asignado a 
las Contralorías internas con relación a la media municipal, los municipios que se encuentran encima 
de la línea recta reciben un monto superior al promedio, entre los municipios que rebasan el 
porcentaje promedio se encuentran Compostela, Rosamorada, Santa María Del Oro, Tuxpan y 
Tecuala. 
 

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021.  

 
La gráfica siguiente muestra con el comparativo del porcentaje del presupuesto aprobado al 
municipio de Santiago Ixcuintla con relación a la suma de los presupuestos de los municipios; en la 
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gráfica destacan con mayor peso porcentual los municipios de Tepic, Compostela y Bahía de 
Banderas. 
 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021. 

 
De la cantidad aprobada al municipio durante el ejercicio 2021, solo aplicó $2,590,322.39 (dos 
millones quinientos noventa mil trescientos veintidós pesos 39/100 moneda nacional) que 
representa el 89.3% del total aprobado, subejerciendo el 10.7%. 
 
De acuerdo a la tabla y gráfica siguientes, el recurso asignado a la contraloría fue de $2,902,304.06, 
(dos millones novecientos dos mil trescientos cuatro pesos 06/100 moneda nacional) del que ejerció 
la cantidad de $2,590,322.39 (dos millones quinientos noventa mil trescientos veintidós pesos 
39/100 moneda nacional), importe que representa un subejercicio del 10.7% del total aprobado, 
que en pesos representa la cantidad de $311,981.67 (trescientos once mil novecientos ochenta y un 
pesos 67/100 moneda nacional); asimismo, durante el ejercicio sufrió una disminución 
presupuestal, quedando finalmente en un monto de $2,785,691.73 (dos millones setecientos 
ochenta y cinco mil seiscientos noventa y un pesos 73/100 moneda nacional) disminuyendo el 
subejercicio a 7.0%, situación que impacta en la operación del Órgano Interno de Control y en el 
desempeño de la administración municipal. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
MONTOS EJERCIDOS POR LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2021. AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Número Municipio 
Aprobado 
$ 

Modificado 
$ 

Ejercido 
$ 

Aprobado/ Ejercido 
% 

1 Tepic 11,336,787.83 11,909,157.84 11,293,794.33 99.6 

2 Bahía de Banderas 7,543,030.90 6,429,143.99 6,211,994.94 82.4 

3 Compostela 7,609,788.52 5,675,804.14 5,675,789.06 74.6 

4 Tuxpan 2,240,825.79 3,893,275.79 3,109,701.73 138.8 

5 Santiago Ixc.  2,902,304.06 2,785,691.73 2,590,322.39 89.3 

6 Tecuala 2,839,648.49 2,815,502.02 2,242,705.10 79.0 

7 Del Nayar 1,421,614.13 2,236,292.06 2,180,808.26 153.4 

8 Rosamorada 2,668,607.68 3,114,345.68 2,126,917.21 79.7 

9 La Yesca 1,260,433.35 2,066,679.92 1,851,461.16 146.9 

10 San Blas 1,583,485.71 1,767,835.02 1,767,835.02 111.6 

11 Acaponeta 2,317,098.04 1,613,301.10 1,599,601.09 69.0 

12 Santa María 2,005,956.06 1,412,336.81 1,330,034.16 66.3 
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Número Municipio 
Aprobado 
$ 

Modificado 
$ 

Ejercido 
$ 

Aprobado/ Ejercido 
% 

13 Ixtlán del Río 1,644,827.82 2,001,438.02 1,290,957.46 78.5 

14 Ruiz 1,633,114.89 1,404,092.33 1,279,092.33 78.3 

15 Ahuacatlán 1,042,001.36 1,727,901.92 1,167,512.49 112.0 

16 Amatlán de Cañas 1,599,601.09 1,147,778.71 1,079,452.86 67.5 

17 Jala 811,971.03 962,623.83 962,623.83 118.6 

18 Huajicori 2,022,036.48 2,022,036.48 954,329.50 47.2 

19 San Pedro Lagunillas 410,590.00 520,894.87 520,894.87 126.9 

20 Xalisco 1,767,835.02 568,903.80 451,632.23 25.5 

FUENTE: Analítico de egresos en forma administrativa 2021.  

 

 
FUENTE: Analítico de egresos en forma administrativa 2021. 

 
En la siguiente tabla se muestra la tendencia que presenta del presupuesto aprobado a la 
Contraloría en los ejercicios 2019, 2020 y 2021; advirtiendo que se mantiene el bajo porcentaje y la 
misma tendencia del destino del recurso para el área del OIC, escenario que muestra la necesidad 
de fortalecer un área de control interno suficiente y eficiente ya que se autoriza el 0.7%, 0.6% y 0.8% 
del total del presupuesto de egresos para los ejercicios mencionados. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Dependencias 
2019 
$ 

2020 
$ 

2021 
$ 

% 

Gobierno  44,342,310.24 37,370,204.29 25,656,378.66 7.5 

Planeación y Desarrollo Económico 2,010,496.66 1,871,862.48 1,648,841.21 0.5 

Tesorería 56,478,175.66 54,452,591.86 55,312,843.93 16.2 

Contraloría 2,501,509.17 2,121,215.07 2,902,304.06 0.8 

Erogaciones Generales 86,980,054.97 86,258,201.31 75,396,518.18 22.0 

Infraestructura (Obra Pública) 61,164,738.91 68,201,958.96 68,528,418.44 20.0 

Seguridad Pública y Protección Civil 40,153,648.09 39,086,505.13 41,313,179.84 12.1 

Secretaría del Ayuntamiento 20,436,669.89 20,017,350.99 22,172,973.15 6.5 

Servicios Públicos 34,748,388.17 32,859,852.50 38,654,600.72 11.3 

Desarrollo Social 9,509,465.02 7,850,525.58 10,559,837.82 3.1 

Total 358,325,456.78 350,090,268.17 342,145,896.01  
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 
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La imagen de la gráfica siguiente ejemplifica el peso porcentual que representa el destino del 
recurso aprobado a la Contraloría Interna durante 2021, con relación al resto de las dependencias 
del municipio. 
 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2021. 

 
Para realizar un comparativo entre los presupuestos asignados al municipio y a la Contraloría y 
conocer el comportamiento y tendencia, se calculó la tasa de variación que experimentaron durante 
los años 2019, 2020 y 2021. 
 
De los resultados que se muestran en las dos tablas siguientes, se infiere en primer lugar que la 
Contraloría registra en 2021 un incremento de 16.0% respecto del ejercicio 2019, igualmente para 
2021 reporta un incremento de 36.8% con relación al año base. 
 
Por otro lado, el Presupuesto Municipal en 2021 registra una disminución de 4.5% con relación a al 
año base y de 2.2% con relación a 2020. Para mostrar con mayor claridad lo descrito, en la gráfica 
siguiente se presenta el comparativo de los presupuestos de Contraloría vs. Municipio. 
 
Del análisis se concluye que el Ayuntamiento ha canalizado en el último año más recursos a la 
Contraloría con el propósito de fortalecer sus funciones y atribuciones, sin embargo, se subejerció 
el 10.7% de los recursos aprobados. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Año 
Importe 
$ 

Anual 
% 

Con Base 2019 
% 

2019 358,325,456.78   

2020 350,090,268.17 -2.3 -2.3 

2021 342,145,896.01 -2.2 -4.5 

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
TASA DE VARIACIÓN DE CONTRALORÍA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

Año 
Importe 
$ 

Anual 
% 

Con Base 2019 
% 

2019 2,501,509.17   

2020 2,121,215.07 -15.2 -15.2 

2021 2,902,304.06 36.8 16.0 

FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 
 

 
FUENTE: Presupuestos de egresos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2019, 2020 y 2021. 

 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 48, 51, 54, 55 y 61 fracciones I, inciso a), II, incisos a) y c) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 4, fracción VIII, 118 y 197 bis, párrafo primero, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar acciones tendientes a ejercer con eficacia y eficiencia los recursos asignados al Órgano 
Interno de Control, diseñando un método de seguimiento del ejercicio presupuestal que verifique 
que los recursos se apliquen oportunamente y en los rubros establecidos, para el mejor desempeño 
de la Administración Municipal. 
 
 

2019 2020 2021

2,501,509.17 2,121,215.07 2,902,304.06

358,325,456.78 350,090,268.17 342,145,896.01
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se verificó el equilibrio financiero del municipio con la finalidad de corroborar la proyección de sus 
ingresos establecida en su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobados para el Ejercicio 
2021, con datos estadísticos de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, determinando lo siguiente: 
 
La entidad municipal presentó equilibrio presupuestario respecto del monto autorizado en su Ley 
de Ingresos del ejercicio 2021, que asciende a $359,322,646.18 (trescientos cincuenta y nueve 
millones trescientos veintidós mil seiscientos cuarenta y seis pesos 18/100 moneda nacional), 
cantidad que no excede el aprobado en el Presupuesto de Egresos; dicha cantidad presenta una 
variación del 5.0%; es decir, la entidad municipal muestra suficiencia presupuestaria y consistencia 
en la programación de sus ingresos y egresos. 
 

TENDENCIA FINANCIERA 

Concepto 
2018 
$ 

2019 
$ 

2020 
$ 

2021 
$ 

Ley de Ingresos 343,159,306.44 373,060,513.29 369,799,106.81 359,322,646.18 
Presupuesto de Egresos 329,049,629.44 358,325,456.78 350,090,268.87 342,145,896.01 

FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla Nayarit, de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Presupuestos de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit y Ley de Ingresos de los ejercicios 2018, 2019, 2020 
y 2021. 

 
Asimismo, se analizó la dependencia financiera de los ingresos propios sobre los recursos federales 
de los ejercicios 2018 al 2021; se observa en la tabla siguiente, que el municipio ha disminuido su 
dependencia financiera respecto de los recursos federales; para el ejercicio 2018 fue de 94.4%, para 
el 2019 de 94.5%, para el 2020 de 95.8% y para el 2021 de 94.0% 
 
Durante los años del 2018 y 2019 se mantuvo la dependencia financiera y para el 2021 se disminuyó 
un 1.8%  
 

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA 
DEPENDENCIA FINANCIERA 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018 
$ 

Ejercicio 2019 
$ 

Ejercicio 2020  
$ 

Ejercicio 2021  
$ 

Ingresos de Gestión 18,505,246.00 17,476,242.00 13,198,425.10 17,977,793.30 
Ingresos Federales 328,008,838.00 316,890,218.92 317,963,734.64 301,780,052.08 
Dependencia Financiera 94.4 94.5 95.8 94.0 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Santiago Ixcuintla, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Santiago Ixcuintla, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
Con relación a la proyección para la recaudación de ingresos, la mayor fuente de financiamiento 
provino de recursos federales, entre los que destacan: el Fondo General de Participaciones con el 
51.6%, seguido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el 19.9%, y el Fondo de Fortalecimiento 
Municipal con el 17.4%.  
 

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA 
INGRESOS MUNICIPALES 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  
$ 

Ejercicio 2019  
$ 

Ejercicio 2020  
$ 

Ejercicio 2021  
$ 

Composición 
2021  
% 

Ingresos de Gestión 18,505,246.00 17,476,242.00 13,198,425.10 17,977,793.30 5.3 
Impuestos 6,329,595.00 5,468,886.00 4,563,654.43 6,798,015.19 2.0 
Derechos  9,497,920.00 9,478,351.00 7,192,404.40 9,315,400.67 2.7 
Productos 298,131.00 291,587.00 117,169.21 48,525.00 0.0 
Aprovechamientos 2,379,600.00 2,237,418.00 1,325,197.06 1,815,852.44 0.5 

Participaciones  217,536,740.39 189,912,341.50 183,976,207.65 175,181,535.35 51.6 
FISM 48,037,869.00 55,751,205.23 60,004,028.90 67,513,225.23 19.9 
FORTAMUN 62,434,228.61 71,226,672.19 73,983,498.09 59,085,291.50 17.4 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 0.00 6,898,320.00 

6,264,235.77 
0.00 

0.0 

Financiamiento 4,500,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 5.9 
Otros Ingresos 729,422.00 541,725.00 145,695.36 0.00 0.0 
TOTAL DE INGRESOS 351,743,506.00 341,806,505.92 337,572,090.87 339,757,845.38 100.0 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Santiago Ixcuintla, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

 
FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Santiago Ixcuintla, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 61, fracción II, incisos a) y c) de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 197 Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
establecer una evaluación de los avances logrados en la recaudación de ingresos propios (gestión), 
así como diseñar políticas de recaudación suficientes y competentes para seguir disminuyendo la 
alta dependencia de los recursos federales. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
En los ingresos de gestión (propios), la entidad municipal programó recaudar de acuerdo a la Ley de 
Ingresos la cantidad de $33,983,674.60 (treinta y tres millones novecientos ochenta y tres mil 
seiscientos setenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), recaudando el 52.9% de los recursos. 
 
La recaudación de gestión del municipio, tuvo un aumento total del 36.2% respecto de lo recaudado 
en el ejercicio 2020, misma que correspondió principalmente a los rubros de: impuestos con un 
49.0%, seguido de Aprovechamientos con un 37.0%, teniendo disminución en el rubro de productos 
con 58.6%, respectivamente. 
 
Del análisis comparativo de los ingresos de gestión, se observó que el Ayuntamiento mantiene una 
tendencia de aumento, respecto de ejercicios anteriores, destacando que el que mayor recaudación 
reflejó fue en el ejercicio 2018, como se observa en la tabla y grafica siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
TENDENCIA DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ingresos Municipales 
Ejercicio 2018  
$ 

Ejercicio 2019  
$ 

Ejercicio 2020  
$ 

Ejercicio 2021  
$ 

Diferencia 
Respecto del 
2020  
$ 

Diferencia 
Respecto del 
2020  
% 

Impuestos 6,329,595.00 5,468,886.00 4,563,654.43 6,798,015.19 2,234,360.76 49.0 
Derechos  9,497,920.00 9,478,351.00 7,192,404.40 9,315,400.67 2,122,996.27 29.5 
Productos 298,131.00 291,587.00 117,169.21 48,525.00 -68,644.21 -58.6 
Aprovechamientos 2,379,600.00 2,237,418.00 1,325,197.06 1,815,852.44 490,655.38 37.0 

TOTAL DE INGRESOS 18,505,246.00 17,476,242.00 13,198,425.10 17,977,793.30 4,779,368.20 36.2 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos del Municipio de Santiago Ixcuintla, ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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FUENTE: Estado de Analítico de ingresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 2021. 

 
Del comparativo realizado, se identificó que la entidad municipal, no fue eficiente en la recaudación 
de los ingresos ya que no alcanzó la meta de la proyección de los ingresos propios, debido a que 
dejó de recaudar el 47.1% respecto de lo proyectado en su Ley de ingresos. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 4, fracción VIII, 197 Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Santiago, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar políticas públicas que generen acciones para cumplir con la meta de recaudación 
proyectada y programada, aumentando la captación de los ingresos propios o de gestión que 
propicien una mayor autonomía de las finanzas municipales. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se verificó la orientación de los recursos, que el ente municipal destinó para el ejercicio de su 
función durante el año 2021, con el propósito de conocer cuánto de su presupuesto ejerce en los 
rubros más importantes como son: gasto operativo, inversión pública y deuda pública, resultando 
como sigue: 
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Con respecto al presupuesto de egresos del ejercicio 2021, la orientación de los recursos que el 
municipio programó, fue para el gasto operativo, primordialmente a los capítulos de “Servicios 
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas” con un 75.1%, para la inversión municipal destinó el 17.7% y para el pago del 
servicio de la deuda destinó el 7.2%. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS – EJERCICIO FISCAL 2021 

Egresos 
Importe Programado 
2021  
$ 

Importe Recaudado 
2021  
$ 

Diferencia de 
Importes  
% 

Composición Egresos  
% 

Gastos de Operación 227,659,380.89 260,375,451.98 114.4 75.1 
Inversión Publica 60,109,385.26 61,437,259.77 102.2 17.7 
Servicio De La Deuda  54,377,129.86 24,781,825.51 45.6 7.2 
Total  342,145,896.01 346,594,537.26 101.3 100.0 

FUENTE: Presupuesto de Egresos 2021 y Estado de Analítico de Egresos del 01 enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
De los egresos presupuestales del ejercicio 2021, se identificó que el municipio ejerció 
$346,594,537.26 (trescientos cuarenta y seis millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos 
treinta y siete pesos 26/100 moneda nacional), representando el 98.0%, mostrando eficiencia en el 
ejercicio del recurso, lo que significa que mantiene un equilibro financiero, respecto de la totalidad 
de los ingresos recaudados. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
AUTONOMÍA PARA ASUMIR EL GASTO POR SERVICIOS PERSONALES EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ejercicio 
Ingresos de Gestión  
$ 

Gastos de Servicios 
Personales  
$ 

Autonomía de Gestión de 
Nómina  
% 

Ejercicio 2018 18,505,246.00 154,507,127.00 12.0 
Ejercicio 2019 17,476,242.00 159,979,154.00 10.9 
Ejercicio 2020 13,198,425.10 159,471,412.20 8.3 
Ejercicio 2021 17,977,793.30 153,166,009.55 11.7 

FUENTE: Estados de Analíticos de ingresos y egresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

  

FUENTE: Estados de Analíticos de ingresos y egresos del 01 enero al 31 de diciembre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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Del análisis a los egresos por servicios personales, comparado con los ingresos de gestión, se aprecia 
un aumento constante de la brecha entre estos dos importes, mismos que ascienden a 0.2% desde 
el 2018.  
 
De los recursos ejercidos por concepto de servicios personales, se identificó que con los ingresos de 
gestión, solventaron el 12.0% en 2018, 10.9% en 2019, 8.3% en 2020 y 11.7% en el ejercicio 2021, 
si bien muestra una disminución entre los ingresos de gestión y gasto en nómina, estos siguen siendo 
insuficientes, como capacidad financiera del municipio para atender la funcionalidad municipal. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 8 y 13, fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para el  Ejercicio Fiscal 2021. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar acciones para lograr un equilibrio financiero de los recursos ejercidos contra los 
programados, además de disminuir la brecha entre los recursos por conceptos de servicios 
personales (nómina) y los ingresos propios; así como incrementar el concepto de inversión pública. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se analizaron los indicadores de liquidez y solvencia, para evaluar la capacidad de endeudamiento 
del Ayuntamiento, con base en los activos y pasivos, del estado de situación financiera, resultando 
lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
INDICADORES FINANCIEROS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

Concepto Fórmula 
Ejercicio 
2019 
Veces 

Ejercicio 
2020 
Veces 

Ejercicio 
2021 
Veces 

1.-Liquidez 
Activo Circulante/ Pasivo 
Circulante 

0.2 0.1 0.1 

2.- Solvencia 
Pasivos Totales / Activos 
Totales 

113.0 83.7 70.1 

FUENTE: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

 
Interpretación de los indicadores: 
 

1. Liquidez: Capacidad para satisfacer los compromisos a corto plazo. Mientras más arriba de 
la unidad se encuentre el valor de esta razón, significa que el municipio dispone de un buen 
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margen para enfrentar sus compromisos inmediatos. El resultado obtenido para el ejercicio 
2021, fue de 0.1 veces, manteniendo la liquidez igual que el ejercicio anterior; sin embargo, 
no es suficiente para obtener una liquidez adecuada. Indicador no aceptable. 

 
2. Solvencia: Capacidad para satisfacer los compromisos a largo plazo. Mientras el resultado 

es menor a la unidad el parámetro es aceptable. El resultado obtenido para el ejercicio 2021, 
fue de 70.1 veces. Indicador no aceptable. 

 
A continuación, se grafican los indicadores antes analizados. 
 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2019, 2020 y 2021. 

 
En razón de lo anterior, la entidad municipal en el ejercicio 2021, obtuvo indicadores: no aceptables 
en liquidez y en solvencia, mostrando ineficiencia financiera. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 2 y 4 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar acciones de mejora para que en los ejercicios subsecuentes se optimicen los recursos 
y mejorar los resultados de los indicadores financieros de solvencia y liquidez para fortalecer sus 
finanzas municipales. 
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Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AD.21.MA.15 
Se realizó un análisis sobre la deuda del municipio, mediante el comportamiento de indicadores 
diseñados para tal fin, dando el siguiente resultado. 
 
De la revisión al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sobre servicios personales, el parámetro que resultó, según los 
Criterios Generales de Política Económica 2021, fue de 4.6%, por lo que el análisis se realizará sobre 
lo señalado en el artículo 10, fracción I, Inciso a), dando como resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS APROBADOS PARA SERVICIOS PERSONALES 

Egreso Aprobado (Servicios Personales) 
$ 

Diferencia Porcentaje 
Artículo 10 Fracción 
I Inciso a Cumple/ No Cumple 

2020 2021 $ % % 

152,359,601.07 159,368,142.72 7,008,541.65 4.6 3.0 No Cumple 

FUENTE: Presupuesto de egresos para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit ejercicios 2020- 2021 y Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
Como se observa en la tabla anterior, la variación en porcentaje muestra un aumento del 4.6% 
respecto del ejercicio 2020; este indicador no cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Por otra parte, se consultó el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
la finalidad de conocer la semaforización reportada respecto del riesgo de deuda, dando como 
resultado lo siguiente: 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

INDICADORES DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LA LDFEFM 

Nombre del Indicador Rango 

Indicador I: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición Bajo 

Indicador II: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición  Medio 

Indicador III: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales  Alto 

FUENTE: Sistema de alerta de la SHCP. 

 
Del análisis a la tabla anterior, se observa que el Ayuntamiento registra un nivel de endeudamiento 
en observación, de acuerdo al resultado que se obtuvo, al verificar la medición de los indicadores 
del sistema de alertas reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Respecto a la tasa de crecimiento de la deuda pública del municipio, dio como resultado lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Ejercicio 
Importe 
$ 

Tasa de Crecimiento Anual 
% 

Tasa de Crecimiento con Base 2018 
% 

2018 130,985,924.78   

2019 130,159,167.00 -0.6 -0.6 

2020 138,398,193.10 6.3 5.7 

2021 151,379,062.95 9.4 15.6 

FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
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La deuda total de la entidad municipal disminuyó un 0.6% de 2018 a 2019; un 6.3% respecto del 
ejercicio 2020 y tuvo un aumento del 9.4% sobre el ejercicio 2021. Por su parte, la tasa de 
crecimiento en función del ejercicio 2018, presenta un porcentaje de 15.6%. 
 
A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de la deuda.  
 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 Y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 
Asimismo, se analizaron indicadores de Flexibilidad y Sostenibilidad  
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2020 Y 2021 

Fórmula 
Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Deuda directa/ Ingresos fiscales ordinarios (veces) 0.0 0.0 
Deuda directa/Ahorro interno (veces) 0.0 0.0 
Servicio de la Deuda X 100/ Ingresos Fiscales ordinarios (%) 0.8 9.8 
Servicio de la Deuda X 100/ Ahorro Interno (%) -121.0 304.8 
Pasivos Totales X 100/Ingresos totales (%) 41.0 44.6 
Endeudamiento total del año / Gasto total x 100 (%) 49.1 43.7 

FUENTE: Analítico mensual de ingresos y egresos 2020 Y 2021. 

 
Con respecto a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se determinó lo siguiente: 
 
Los indicadores de sostenibilidad y flexibilidad de la deuda del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en los ejercicios 2020 y 2021 implican lo siguiente: 
 

• De los ingresos fiscales ordinarios en relación a la deuda de largo plazo, se observan 
resultados de los indicadores en ceros por no presentar deuda de largo plazo, en los 
ejercicios fiscales 2020 y 2021. 
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• De igual forma el siguiente indicador de deuda pública directa en relación al ahorro 
interno presenta valores en ceros, en deuda de largo plazo en los ejercicios fiscales 2020 
y 2021. 

 
• El servicio de la deuda en relación a los ingresos fiscales ordinarios, representa un 

porcentaje en el 2020 de 0.8% y en el 2021 del 9.8%, estos representan el porcentaje de 
recursos destinados para el pago de la deuda en función de los ingresos fiscales 
ordinarios. Indicador no aceptable. 

 
• En relación con el servicio de la deuda tomando como parámetro el ahorro interno, dio 

como resultado en el ejercicio fiscal 2020 el 121.0%, y en el 2021 aumentó a 134.8% 
debido a que, en el ejercicio anterior, su ahorro interno fue inferior, lo que indica que 
no se generan suficientes ahorros por el aumento del gasto operacional, sobre sus 
ingresos fiscales ordinarios. Indicador no aceptable. 

 
• Por otra parte, los indicadores de independencia financiera nos muestran la proporción 

del pasivo en relación a los ingresos totales del ejercicio. El resultado del indicador 
muestra que el pasivo para el ejercicio 2020 fue del 41.0% y en el 2021 muestra un 
aumento de 44.6%, por consiguiente, la proporción del endeudamiento total tomando 
como parámetro los ingresos municipales aumenta. Indicador no aceptable. 

 
• El apalancamiento financiero mide el grado de riesgo para utilizar recursos crediticios. 

el indicador muestra el nivel de endeudamiento total y de corto plazo del municipio, en 
función de los egresos totales; el resultado en el ejercicio 2020 presenta un porcentaje 
del 49.1%; y para el 2021 se observa un porcentaje del 43.7%. Se mantiene la tendencia 
de riesgo. 

 
En la siguiente gráfica se muestra la tendencia y evolución de los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad de deuda. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2018, 2019, 2020 Y 2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 
Al realizar el análisis del desempeño financiero de la entidad municipal, se encontraron debilidades 
en cuanto a la recaudación de los ingresos de gestión, una alta dependencia de los recursos 
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federales, la poca autonomía para asumir el gasto operacional, el riesgo de endeudamiento bajo y 
poca disponibilidad de recursos para solventar contingencias operacionales. 
 
Lo anterior, con base a lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción II, 4, fracción VIII, 197 
Bis, párrafo primero, 198 y 202 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Atendida 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 121, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7, fracción XXIX, 49, 
fracción IV, párrafo segundo y 50, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; recomienda al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
implementar acciones específicas de manera preventiva para lograr finanzas públicas sanas, 
evitando un endeudamiento fuera de los parámetros permitidos y mantener en niveles bajos las 
alertas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal por conducto de la Dirección de 
Infraestructura, Urbanismo y Ecología, ejerció atribuciones no conferidas, al realizar los procesos de 
licitación y contratación referente a la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el Municipio, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

EJERCICIO DE ATRIBUCIONES NO CONFERIDAS 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Periodo de 
Ejecución 

Empresa 
Contratista 

Importe 
Contratado con 

IVA $ 

1. NAY-SIXLI-
AD-FISM-
001-2021 

Construcción de drenaje pluvial en Santiago Ixcuintla localidad 
de Amapá asentamiento Amapá. 

Del 20-may-21 
Al 

17-ago-21 
R... C... R... 352,376.92 

     

2. NAY-SIXLI-
IR-FISM-004-
2021 

Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago 
Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Centro 
(calle Juárez entre Allende y Galeana) 

Del 26-abr-21 
Al 

15-may-21 
A... S... H... 1,907,819.93 

Fuente: Expedientes unitarios de obra, contratos de obra pública NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021. 
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Atribuciones que le corresponden al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento, organismo descentralizado de la administración pública municipal, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización de la Administración Pública de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 64, fracción I del Reglamento 
de Organización de la Administración Pública de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: director de infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 
al 17 de septiembre de 2021; jefe de área del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; 
director general del organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado y saneamiento 
del 16 de marzo de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como jefe de 
área de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 
al 17 de septiembre de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“…Con relación al Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF, se hace la 
aclaración que se llevaron a cabo los procesos con base en la orden expresa en el acta de cabildo 
donde se instruye a la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología para que se programe y se 
ejecuten las acciones aprobadas según sea el caso del tipo de modalidad, conforme a la disponibilidad 
de recursos con el objeto de beneficiar el desarrollo del Municipio, así mismo en esta acta se anexa la 
relación de obras que se deberán de ejecutar en la cual obran las mencionadas en la observación a la 
cual se hace referencia; no omito mencionar que las obras fueron licitadas, ejecutadas y entregadas 
y a la fecha están funcionando y son de beneficio para la población del Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit.  
Se anexa: 

▪ Copia del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit (GOB/MUN/SE-O/012/2021). 

▪ Copia del Acta de Entrega Recepción de la Obras (Contratos NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021 y 
NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021) 

Así mismo, se hace la aclaración que la obra correspondiente al drenaje pluvial en la localidad de 
Amapa se entrega a servicios municipales ya que dicha obra es drenaje superficial “cunetas y 
nivelación de empedrado” por encharcamientos en vialidades la cual le da mantenimiento el área de 
servicios municipales.  
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.” 
 

2. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 
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“…Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF, se hace la aclaración derivado del 
acta cabildo GOB/MUN/SE-O/012/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, se autorizó la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social Municipal, programa de obra pública 2021, en la cual Cabildo 
autoriza a la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología, para que ejecute las obras 
aprobadas. En las cuales están incluida las obras: 

• Construcción de drenaje pluvial en Santiago Ixcuintla localidad de Amapá asentamiento 
Amapa.  

• Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Centro (calle Juárez entre Allende y Galeana) 

Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona. 
Se anexa acta de cabildo GOB/MUN/SE-O/012/2021 de fecha 23 de marzo de 2021.” 

 
3. Escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 

general del organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado y 
saneamiento del 16 de marzo de 2021 al 16 de septiembre de 2021, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Al respecto se hacen entrega de 2 actas de cabildo debidamente certificadas en 9 fojas en el 
siguiente sentido: 
1 acta de fecha 29 de diciembre del 2020; autorización unánime para que la dirección de 
infraestructura, urbanismo y ecología; licite, contrate y supervise, obras en materia de agua potable, 
sanitarias, tratamiento y red pluvial. 
2 acta de fecha de 23 de marzo del 2021; presentación, análisis, discusión y aprobación de la MIDS 
(Matriz de inversión para el desarrollo social), del programa de obra pública 2021 Fondo III (FISM) 
En espera que se tome encuentra (sic) la información y documentación enviada para solventar dichas 
observaciones, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona. 
Se anexa acta de cabildo GOB/MUN/SE-O/012/2021 de fecha 23 de marzo de 2021.” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

• Acta de sesión extraordinaria de cabildo del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. GOB/MUN/SE-O/012/2020. (5 fojas) 

• Acta de entrega-recepción de la obre número 180152021001, Construcción de drenaje 
pluvial en Santiago Ixcuintla localidad Amapa, asentamiento Amapa. (4 fojas) 

• Acta de entrega-recepción de la obre número 180152021006, Rehabilitación de agua 
potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Centro (calle Juárez entre Allende y Galeana. (4 fojas) 

• Acta de sesión extraordinaria de cabildo del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. GOB/MUN/SE-E/003/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020. (4 fojas) 

 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remite argumentos y/o elementos suficientes para 
solventar lo observado, por el ejerció atribuciones que no tiene conferidas en el proceso de licitación 
y contratación referente a la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua 
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potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales en el Municipio, motivo por el 
cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Ayuntamiento a través de la dirección de infraestructura, 
urbanismo y ecología ejerció atribuciones que no tiene conferidas en el proceso de la planeación de 
las obras, ya que no obstante de contar con un organismo público descentralizado municipal, se 
verificó que la concertación de las obras, la constitución de los comités de obra y la elaboración de 
la cartera de proyectos ejecutados en el ejercicio 2021, se continúan realizando a través del 
Ayuntamiento, sin que se tenga la evidencia suficiente de la participación directa, activa y 
coordinada del Instituto de Planeación Municipal en estos actos, con independencia de la fuente de 
financiamiento con la que se hayan realizado las obras y proyectos, los cuales se indican en la tabla 
siguiente: 
 

EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Localidad 

1. NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021 Construcción de drenaje pluvial en Santiago Ixcuintla localidad Amapa 
asentamiento Amapa 

Amapa 

2. NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021 Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y 
Galeana) 

Santiago Ixcuintla 

3. NAY-SIXLI-IR-FISM-002-2021 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Amado Nervo (calle Luis Figueroa 
entre Amado Nervo y Nicolás Echevarría) 

Santiago Ixcuintla 

4. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021. Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Juárez (calle Jiménez entre 20 de noviembre y Amado 
Nervo) 

Santiago Ixcuintla 

5. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-
2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México (calle Guillermo Prieto entre Amado 
Nervo y parque lineal) 

Santiago Ixcuintla 

6. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021 Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México (carretera salida a Pozo de Ibarra entre 
Amado Nervo y Nicolás Echevarría) 

Santiago Ixcuintla 

7. NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y 
Galeana) 

Santiago Ixcuintla 

8. NAY-SIXLI-IR-FISM-005-2021 Construcción de pavimentación en Santiago Ixcuintla localidad Yago 
asentamiento Yago Estación (calle 5 de mayo entre calle Galeana y calle Aquiles 
Serdán) 

Yago 

9. NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021 Construcción de calles adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Santiago 
Ixcuintla localidad Mayorquín asentamiento Mayorquín. 

Mayorquín 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Localidad 

10. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021 Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla localidad 
Pozo de Villa, asentamiento Pozo de Villa. 

Pozo de Villa 

11. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021 Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad colonia Emiliano Zapata, asentamientos Emiliano Zapata. 

Col. Emiliano Zapata 

12. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021 Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad Santa Cruz asentamiento Santa Cruz 

Santa Cruz 

13. NAY-SIXLI-IR-FISM-012-2021 Rehabilitación de canchas y espacios multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad La Presa asentamiento La Presa 

La Presa 

14. NAY-SIXLI-IR-FISM-013-2021 Construcción de techados en espacios multideportivos y bienes públicos en 
Santiago Ixcuintla localidad Rancho Nuevo asentamiento Rancho Nuevo 

Rancho Nuevo 

15. NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021 

Construcción de revestimiento en Santiago Ixcuintla en varias localidades (San 
Miguel número dos “El Quemado” y Aztlán de las Garzas) 

El Quemado / Aztlán 
de las Garzas 

16. NAY-SIXLI-IR-FISM-015-2021 Rehabilitación de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla localidad 
Pozo de Ibarra asentamiento Pozo de Ibarra 

Pozo de Ibarra 

17. NAY-SIXLI-IR-FISM-016-2021 Construcción de unidades deportivas en Santiago Ixcuintla localidad El Tambor 
asentamiento El Tambor 

El Tambor 

18. NAY-SIXLI-IR-FISM-010-2021 Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en varias localidades del 
municipio de Santiago Ixcuintla (Santa Cruz, Ojos de Agua, colonia Los Pinos y 
colonia Lindavista) 

Santa Cruz 

FUENTE: Ley de Planeación del Estado de Nayarit, Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit y Actas de Comité de Obra.  

 
Lo antes señalado, limita al Instituto Municipal de Planeación para que se obtengan los diagnósticos 
precisos para conocer las necesidades de la sociedad, y con ellos se puedan definir los objetivos, 
estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo del Municipio, así mismo también se 
limita para que no sea el Instituto el que coordine de manera directa el Sistema de Participación 
Ciudadana; lo anterior como consecuencia de que el Ayuntamiento continua ejerciendo las 
funciones que les son inherentes al Instituto, y por lo tanto no se termina de consolidar a dicho 
organismo municipal a tres años de su creación, ya que el Ayuntamiento no le ha dotado de 
patrimonio suficiente, particularmente en el otorgamiento de recursos financieros, para que esté 
en condiciones de operar con la estructura orgánica de personal necesaria , así como el 
otorgamiento de recursos materiales, para que el organismo rector de la planeación en el Municipio, 
esté en condiciones de desempeñar de manera eficiente y eficaz las funciones que le son otorgadas 
en el marco de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y el Acuerdo de Creación, lo que genera 
que no se involucre debidamente a los ciudadanos con una participación organizada y activa en la 
planeación del Municipio. 
  
De igual forma el Ayuntamiento deberá de actualizar su Reglamento interior de la administración 
pública municipal, con el objeto que la estructura organizacional y las funciones operativas y 
administrativas que actualmente se realizan, se encuentren alineadas a la Ley Planeación del Estado 
de Nayarit y al Acuerdo de Creación del Instituto, para evitar el ejercicio indebido de funciones y la 
duplicidad de ellas, entre los entes públicos municipales. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, fracción I, 6, 7, fracción I 
inciso b, 8, fracciones I y II, 49, 52, 53, 68, 69, 70, 71,73 y 77 de la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit; 2, 5, fracciones I, III, IV y IX, 18 y 23, fracción III del Acuerdo de Creación del Instituto 
Municipal de Santiago Ixcuintla, publicado en el Periódico Oficial del 30 de septiembre de 2019, se 
establece como presuntos responsables a: presidente municipal del 1 de enero de 2021 al 16 de 
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septiembre de 2021; director de infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 
de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“Respecto a la presente observación, si bien es cierto el Ayuntamiento no habría dotado los de 
recursos financieros, para que esté en condiciones de operar con la estructura orgánica de personal 
necesario, así como el otorgamiento de recursos materiales, para que el organismo rector de la 
planeación en el Municipio, esté en condiciones de desempeñar de manera eficiente y eficaz las 
funciones que le son otorgadas en el marco de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y el Acuerdo 
de Creación, lo anterior no depende de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología, la 
asignación recursos financieros. Cabe mencionar que los ciudadanos son los que solicitan los 
proyectos y se canalizan través del Instituto de Planeación Municipal. 
Cabe mencionar que, el Instituto de Planeación Municipal llevo a cabo la planeación de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social Municipal del programa de obra pública 2021, misma que fue 
aprobada por cabildo en el acta No. GOB/MUN/SE-O/012/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, 
además el Instituto de Planeación Municipal elabora los dictámenes de los expedientes técnicos de 
obra, que se encuentran integrados en cada expediente. 
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.” 

 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Acta de sesión extraordinaria de cabildo del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. GOB/MUN/SE-O/012/2020, de fecha 23 de marzo de 
2021. (5 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que no remiten argumentos y elementos suficientes para 
solventar lo observado, por el ejerció atribuciones que no tiene conferidas en el proceso de la 
planeación de las obras, así como las acciones suficientes a la actualización del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal y las dependencias municipales, conforme al marco normativo 
aplicable y evitar conflictos en las atribuciones que le son otorgadas al Instituto, motivo por el cual 
la observación prevalece como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
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promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental del Registro al Padrón de Contratistas para el ejercicio 2021, se 
observó que la Administración Municipal otorgó el registro al padrón de contratistas, a empresas 
que no cumplieron con la entrega total de la documentación requerida en la convocatoria, a efecto 
de obtener su registro, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

1. A... C... Á.... Ella misma 
-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

2. J... A... R... G... Ella misma 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

3. L... A... P.... Él mismo 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Opinión IMSS. 

Requisito en los puntos “M” y “T” 
de la convocatoria. 

    

4. R... C... R... Él mismo 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

5. G... W... R... G... Él mismo 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020. 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

6. J... M... R... G... Él mismo 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

7. Grupo Edificador MAYAB S.A. 
de C.V. 

B... S... B... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

8. Constructora y Servicios 
NOVACREA S.A. de C.V. 

E... M... Z... S... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    
9. CONSTRUSANLU 
Urbanizadora S.A. de C.V. 

H... S... L... 
-Facturas que acrediten la propiedad 
de la maquinaria. 

Requisito en el punto “G” de la 
convocatoria. 

    

10. M... C... R... Ella misma 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

11. Proyectos Instalaciones 
Mantenimiento y Servicios 
Eléctricos S.A. de C.V. 

J... E... G... J... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

12. Servicios de obra PYP S.A. de 
C.V. 

C... A... C... A... 

-Solicitud por escrito. 
-Ficha de registro 2021. 
-Identificación oficial del representante 
legal. 
-Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad. 
-Formato de especialidades. 
-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020. 
-Registro Federal de Contribuyentes. 
-Comprobante de domicilio fiscal. 

Requisito en los puntos “A”, “B”, 
“D”, “H”, “K”, “L”, “M”, “N” y “P” 
de la convocatoria. 

    

13. R... M... G... R... Ella misma 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 
-Opinión de cumplimiento IMSS. 

Requisito en los puntos “M” y “T” 
de la convocatoria. 

    

14. Electrificaciones Centella de 
Nayarit S.A. de C.V. 

J... R... L... A... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

15. C... E... D... M...  Ella misma 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisitado en el punto “M” de 
la convocatoria. 

    

16. C... H... G... R... Él mismo 

-Inventario de maquinaria y equipo de 
construcción de su propiedad. 
(Anexando factura). 
-Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad. 
-Formato de especialidades. 
 -Balances financieros del ejercicio 
fiscal 2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en los puntos “G”, “H”, 
“L” y “M” de la convocatoria. 

    

17. G... A... R... C... Él mismo 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 
-Acuse de movimientos de 
actualización de situación fiscal. 
-Comprobante de domicilio fiscal. 
-Registro patronal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda. 

Requisito en los puntos “M”, 
“O”, “P” y “Q” de la 
convocatoria. 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

18. DS Grupo Empresarial de 
Nayarit  

C... I... L... G... 

-CurrÍculum vitae empresarial. 
-Facturas que acrediten la posesión de 
la maquinaria y equipo de 
construcción. 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 
-Opinión SAT. 
-Opinión IMSS 

Requisito en los puntos “F”, “G”, 
“M”, “S” y “T” de la convocatoria. 

    

19. H... E... R... T... Él mismo 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31-may-22 y GOB/DP-
XLII-036/2022 del 07 de junio de 2022.  

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 recibido el 02 de junio de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número GOB/DP-XLII-036/2022, y recibido el 07 de junio de 2022, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 21 Bis y 21 Quater 
fracciones III, IV y V de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 35, fracción XIX Reglamento 
Organización de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 9, fracción XI del 
Reglamento Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracción XXXVI del Reglamento de la Organización de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; incisos a, b, d, g, h, k, l, m, n, o, p, 
q, s y t de la convocatoria para el Registro de Contratistas 2021, se establece como presuntos 
responsables a: contralora municipal del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; director 
de infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“Respecto a la presente observación, le informó que la administración municipal registro a las 
empresa (sic) que cumplieron con la convocatoria a las personas físicas y morales a inscribirse en el 
padrón de contratistas 2021 de fecha 29 enero de 202, relaciono la empresa con la documentación 
que se integran, así como sus observaciones.” 
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Empresa 
Contratista 

Representante o 
Administrador 

Documentación que se 
integran  

Observaciones 

1. A... C... Á... Ella misma  Esta empresa no 
cuenta con registro.  

    

2. J... A... R... G... Ella misma 

-Declaración anual del 
ejercicio fiscal 2020 
-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 
-Cédula del contador 
que realizó los balances. 

 

    

3. L... A... P... Él mismo 
-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 

 

    

4. R... C... R... Él mismo 
-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 

 

    

5. G... W... R... G... Él mismo 

-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 
-Cédula del contador 
que realizó los balances. 

 

    

6. J... M... R... G... Él mismo 

-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 
-Cédula del contador 
que realizó los balances. 

 

    

10. M... C... R... Ella misma 

-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 
-Cédula del contador 
que realizó los balances. 

 

    

13. R... M... G... R... Ella misma 

-Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 
-Cédula del contador 
que realizó los balances. 
-Opinión de 
cumplimiento IMSS. 
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Empresa 
Contratista 

Representante o 
Administrador 

Documentación que se 
integran  

Observaciones 

16. C... H... G... R... Él mismo 

-Inventario de 
maquinaria y equipo de 
construcción de su 
propiedad.  
-Declaración escrita 
bajo protesta de decir 
verdad. 
-Formato de 
especialidades. 
 -Balances financieros 
del ejercicio fiscal 2020 
auditados por perito. 
-Cédula del contador 
que realizó los balances. 

 

    

17. G... A... R... C... Él mismo 

-Acuse de movimientos 
de actualización de 
situación fiscal. 
-Comprobante de 
domicilio fiscal. 
-Registro patronal del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social- 

 

    

18. DS Grupo 
Empresarial de 
Nayarit  

C... I... L... G... 

-CurrÍculum vitae 
empresarial. 
-Facturas que acrediten 
la posesión de la 
maquinaria y equipo de 
construcción. 
-Opinión SAT. 
-Opinión IMSS 

 

    

 
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona. 
Se anexa los documentos observados.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa contratista J... A... R... G...: 

• Declaración anual 2020 del ejercicio de impuestos federales. (14 fojas) 
 

De la empresa contratista R... M... G... R...: 

• Estado de resultados del 01/enero/2020 al 31/enero/2020. (2 fojas) 

• Identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral y cédula 
profesional número 7308034 del contador C... M... A... M... (2 fojas) 

• Declaración provisional o definitiva de impuestos federales, del mes de diciembre 
2019. (2 fojas) 
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• Declaración anual 2020 del ejercicio de impuestos federales. (3 fojas) 

• Opinión de cumplimiento ante el IMSS de manera positiva y de fecha 31 de 
diciembre de 2021. (1 foja) 
 

De la empresa contratista C... H... G... R...: 

• Solicitud de inscripción al registro de contratistas. (1 foja) 

• Ficha de inscripción de la empresa. (1 foja) 

• Formato de catálogo de maquinaria. (1 foja) 

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos 
art.31 de LOPEN y art. 31, 51 y 78 de LOPSRM. (1 foja) 

• Formato de especialidades de la empresa. (1 foja) 

• Resumen el equipo básico de la empresa. (1 foja) 

• Cédula profesional número 5912007, del contador G... U... S... V..., encargado de 
realizar balances generales. (1 foja) 

• Estado de resultado y balance general del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
(2 fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, de la empresa contratista C... H... G... R... remiten 
documentación suficiente para solventar lo observado, para las empresas J... A... R... G... y R... M... 
G... R..., solventar parcialmente, debido a que solo remiten declaración anual del ejercicio fiscal 2020 
y balances financieros del ejercicio fiscal 2020, respectivamente, omitiendo presentar demás 
documentación, motivo por el cual se tiene como no solventada, tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

1. A... C... Á... Ella misma 
-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

2. J... A... R... G... Ella misma 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

3. L... A... P... Él mismo 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Opinión IMSS. 

Requisito en los puntos “M” y “T” 
de la convocatoria. 

    

4. R... C... R... Él mismo 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

5. G... W... R... G... Él mismo 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020. 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

6. J... M... R... G... Él mismo 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

    

7. Grupo Edificador MAYAB S.A. 
de C.V. 

B... S... B... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

8. Constructora y Servicios 
NOVACREA S.A. de C.V. 

E... M... Z... S... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    
9. CONSTRUSANLU 
Urbanizadora S.A. de C.V. 

H... S... L... 
-Facturas que acrediten la propiedad 
de la maquinaria. 

Requisito en el punto “G” de la 
convocatoria. 

    

10. M... C... R... Ella misma 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

11. Proyectos Instalaciones 
Mantenimiento y Servicios 
Eléctricos S.A. de C.V. 

J... E... G... J... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

12. Servicios de obra PYP S.A. de 
C.V. 

C... A... C... A... 

-Solicitud por escrito. 
-Ficha de registro 2021. 
-Identificación oficial del representante 
legal. 
-Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad. 
-Formato de especialidades. 
-Declaración anual del ejercicio fiscal 
2020. 
-Registro Federal de Contribuyentes. 
-Comprobante de domicilio fiscal. 

Requisito en los puntos “A”, “B”, 
“D”, “H”, “K”, “L”, “M”, “N” y “P” 
de la convocatoria. 

    

13. R... M... G... R... Ella misma 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 
-Opinión de cumplimiento IMSS. 

Requisito en los puntos “M” y “T” 
de la convocatoria. 

    

14. Electrificaciones Centella de 
Nayarit S.A. de C.V. 

J... R... L... A... 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

    

15. C... E... D... M... Ella misma 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisitado en el punto “M” de 
la convocatoria. 

    

16. G... A... R... C... Él mismo 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 
-Acuse de movimientos de 
actualización de situación fiscal. 
-Comprobante de domicilio fiscal. 
-Registro patronal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda. 

Requisito en los puntos “M”, 
“O”, “P” y “Q” de la 
convocatoria. 
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Empresa Contratista 
Representante o 
Administrador 

Documentación Faltante Observaciones 

17. DS Grupo Empresarial de 
Nayarit  

C... I... L... G... 

-CurrÍculum vitae empresarial. 
-Facturas que acrediten la posesión de 
la maquinaria y equipo de 
construcción. 
-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 
-Opinión SAT. 
-Opinión IMSS 

Requisito en los puntos “F”, “G”, 
“M”, “S” y “T” de la convocatoria. 

    

18. H... E... R... T... Él mismo 

-Balances financieros del ejercicio fiscal 
2020 auditados por perito. 
-Cédula del contador que realizó los 
balances. 

Requisito en el punto “M” de la 
convocatoria. 

FUENTE: Expedientes de Registro al Padrón de Contratistas, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31-may-22 y GOB/DP-
XLII-036/2022 del 07 de junio de 2022.  

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de 
auditoría, se observó que la Administración Municipal no acreditó el cumplimiento del 
procedimiento de adjudicación y contratación de obra, por la omisión en la entrega documental de 
información en apego con la normativa aplicable, así como la requerida en las bases de licitación; 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1. NAY-SIXLI-AD-FISM-
001-2021 
 

24-may-21 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 2021. 
-Balances financieros auditados por perito, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 
y 2021.  
-Análisis de costo horario del equipo. 
-Catálogo de materiales 
-Catálogo de mano de obra. 
-Cálculo del factor de salario real. 
-Explosión de insumos materiales. 
-Explosión de maquinaria y equipo. 
-Explosión de insumos de mano de obra. 
-Relación de maquinaria y equipo del contratista 
-Facturas que acrediten la propiedad de la maquinaria y equipo del contratista. 
-Dictamen que justifique y funde los motivos para la adjudicación directa de la obra. 

   

2 NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021 

06-ago-21 
- Declaración anual del ejercicio fiscal 2021. 
-Balances financieros auditados por perito, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 
y 2021.  
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Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

-Relación de maquinaria y equipo del contratista 
-Facturas que acrediten la propiedad de la maquinaria y equipo del contratista. 
-Relación de personal que labora para la empresa, anexando curriculum y cédula 
profesional. 

   
3 NAY-SIXLI-IR-FISM-004-
2021 

4-may-21 -Currículum empresarial del contratista. 

   

4. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-
2021 

24-may-21 

-Facturas que acrediten la propiedad de la siguiente maquinaria:  
-Compactador manual (bailarina) marca HONDA mod GX160 
-Cortadora de piso para concreto y/o asfalto marca CIPSA mod CCT12 
-Vibrador para concreto de longitud de 14 pies marca KHOLER mod VDC7K 
-Revolvedora de 13HP capacidad 1 SACO Motor a gasolina marca OAKLAND mod 
RG131-s 
-Planta soldadora marca INFRA mod TH250 

   

5. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-
2021 

01-jun-21 

- Facturas que acrediten la propiedad de la siguiente maquinaria: 
-Compactador manual (bailarina) marca HONDA mod GX160 
-Cortadora de piso para concreto y/o asfalto marca CIPSA mod CCT12 
-Vibrador para concreto de longitud de 14 pies marca KHOLER mod VDC7K 
-Revolvedora de 13HP capacidad 1 SACO Motor a gasolina marca OAKLAND mod 
RG131-s 

   
6. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-
2021 

09-jul-21 
-Currículum empresarial, anexando cédula profesional y documentación que 
acredite experiencia técnica. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, Oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31-may-22 y GOB/DP-XLII-036/2022 del 07 
de junio de 2022. 
 

La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 recibido el 02 de junio de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número GOB/DP-XLII-036/2022, y recibido el 07 de junio de 2022, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23 Bis, fracciones I y III, 34, 
fracción I, 35 y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 7, numeral 2, 9, fracción XVI, 11, 
fracción IX y 14, fracción II del Reglamento Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y 
Ecología del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracción XXXVI del Reglamento de la 
Organización de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; anexos AT-3, AT-
6, AE-5-a y AE-3-c de las bases de licitación: NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021, NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021 y 
NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021, se establece como presuntos responsables a: director de 
infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; así como las empresas contratistas de 
obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
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1. Escrito de fecha 14 de noviembre, mediante el cual, quien fungió como director de obras 
públicas del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Respecto a la presente observación, relaciono la documentación correspondiente, además es 
importante resaltar que la administración municipal dio el cumplimiento del procedimiento de 
adjudicación y contratación de obra, de acuerdo a las bases de licitación, considerando siempre la 
experiencia de las empresas para garantizar que los trabajos se realicen conforme a lo planeado y 
buscando adjudicar a la empresa que resulte económicamente mas conveniente para el estado, cabe 
señalar que las obras, fueron concluidas satisfactoriamente y están operando. 
 

2. Escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista A... 
S... H..., representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 

 
“…Sobre el faltante documental, para acreditar cumplimiento a los procedimientos de adjudicación y 
contratación, en el número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021, de la obra: Rehabilitación de 
agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla, localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
centro (calle Juárez entre Allende y Galeana) donde se señala el currículum empresarial del 
contratista, me permito enviar el currículum original al año 2021, firmado por mí persona. 
 

3. Escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista M... 
C... R..., representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 

 
“En atención al oficio No. CM/325/2022, en el que se me remite el informe individual preliminar, 
correspondiente a la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2021.Adjunto la siguiente 
información: 
Del resultado No. 2.- Observación Núm 2.AOP.21.MA.15.FISM-DF, que hace referencia a la omisión 
en la entrega documental de información, al respecto le informo: 
4.-Contrato No. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021.- se anexan facturas y reporte fotográfico del equipo.” 
5.-Contrato No. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021.- se anexan facturas y reporte fotográfico del equipo.” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 
 
De la empresa contratista R... C... R..., respecto del contrato número NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021: 

• Balance general, incluido estado de resultados integral y relación analítica del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2020, acompañado de dictamen, cédula profesional número 1174904 
y constancia del registro de contadores del contador S... P... G.... (6 fojas). 
 

De la empresa contratista C... H... G... R..., respecto del contrato número NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021: 

• Currículum vitae, sin firma autógrafa. (5 fojas) 

• Identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral. (1 foja) 

• Resumen del equipo básico. (1 foja) 

• Estado de pérdidas y ganancias, balance general del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
(2 fojas) 

 
De la empresa contratista A… S… H…, respecto del contrato número NAY-SIXLI-AD-FISM-004-2021: 

• Currículum empresarial. (3 fojas) 
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De la empresa contratista M... C... R..., respecto de los contratos número NAY-SIXLI-IR-FISM-008-
2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021: 

• Factura con número de folio 3490 de fecha 18 de septiembre de 2020, correspondiente a 
bailarina 4HP Robin impacto, por un monto total de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 
00/100 moneda nacional) IVA incluido. (1 foja) 

• Reporte fotográfico de la maquinaria: revolvedora de concreto, (compactador manual) 
bailarina, vibrado de chicote, planta soldadora, cortadora de disco. (3 fojas) 

 
De la empresa contratista G... A... R... C..., respecto del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-011-
2021: 

• Currículum empresarial. (8 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten documentación suficiente para justificar lo 
observado, referente a los contratos número NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-011-
2021. Sin embargo, prevalece la observación debido a que no se remite toda la documentación, tal 
como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Núm. de Contrato 
Fecha de 
Contrato 

Documentación Faltante 

1. NAY-SIXLI-AD-FISM-
001-2021 
 

24-may-21 

-Declaración anual del ejercicio fiscal 2021 
-Análisis de costo horario del equipo 
-Catálogo de materiales 
-Catálogo de mano de obra 
-Cálculo del factor de salario real 
-Explosión de insumos materiales 
-Explosión de maquinaria y equipo 
-Explosión de insumos de mano de obra 
-Relación de maquinaria y equipo del contratista 
-Facturas que acrediten la propiedad de la maquinaria y equipo del contratista 
-Dictamen que justifique y funde los motivos para la adjudicación directa de la obra 

   

2 NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021 

06-ago-21 

- Declaración anual del ejercicio fiscal 2021. 
-Balances financieros auditados por perito, correspondientes al ejercicio fiscal 2021  
-Facturas que acrediten la propiedad de la maquinaria y equipo del contratista. 
-Relación de personal que labora para la empresa, anexando currículum y cédula 
profesional. 

   

3. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-
2021 

24-may-21 

-Facturas que acrediten la propiedad de la siguiente maquinaria:  
-Cortadora de piso para concreto y/o asfalto marca CIPSA mod CCT12 
-Vibrador para concreto de longitud de 14 pies marca KHOLER mod VDC7K 
-Revolvedora de 13HP capacidad 1 SACO Motor a gasolina marca OAKLAND mod 
RG131-s 
-Planta soldadora marca INFRA mod TH250 

   

4. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-
2021 

01-jun-21 

- Facturas que acrediten la propiedad de la siguiente maquinaria: 
-Cortadora de piso para concreto y/o asfalto marca CIPSA mod CCT12 
-Vibrador para concreto de longitud de 14 pies marca KHOLER mod VDC7K 
-Revolvedora de 13HP capacidad 1 SACO Motor a gasolina marca OAKLAND mod 
RG131-s 

   

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, Oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31-may-22 y GOB/DP-XLII-036/2022 del 07 
de junio de 2022. 
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Se exime de responsabilidad a las empresas contratistas técnico superior universitario en 
administración y evaluación de proyectos G... A... R... C... representada por él mismo; ciudadana A... 
S... H... representada por ella misma. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no exigió a los contribuyentes con 
quienes celebró contratos, hicieran público el resultado de la opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en sentido positivo y vigente, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
Núm. de 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

1. NAY-

SIXLI-AD-

FISM-001-

2021 

23-abr-

21 

Construcción de drenaje 

pluvial en Santiago Ixcuintla 

localidad Amapá 

asentamiento Amapá 

R... C... R... Opinión 
IMSS 

(29-mar-

21) 

Anexa documento, sin embargo, la 
respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
la consulta de cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante 
este Instituto, por lo que no se puede 
emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la 

obtención de la opinión, establece que: 

“los entes públicos deberán consultar la 

situación actualizada del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales en materia 

de seguridad social de los particulares, 

a través del Módulo Consulta de la 

opinión de cumplimiento del IMSS”. 

2. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-013-

2021 

30-jul-21 Construcción de techados en 

espacios multideportivos y 

bienes públicos. en Santiago 

Ixcuintla localidad Rancho 

Nuevo asentamiento Rancho 

Nuevo. 

Opinión 

IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones en materia de seguridad 

social vigente 

     , 

3. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-004-

2021 

04-may-

21 

Rehabilitación de agua 

potable y drenaje sanitario en 

Santiago Ixcuintla localidad 

Santiago Ixcuintla 

A... S... H... Opinión 
SAT 

(11-mar-

21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales no vigente. 
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Núm. de 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

asentamiento Centro (calle 

Juárez entre Allende y 

Galeana) 

   

4. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-007-

2021 

04-may-

21 

Construcción de pavimento a 

base de concreto hidráulico 

en Santiago Ixcuintla 

asentamiento centro (calle 

Juárez entre Allende y 

Galeana). 

      

5. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-002-

2021 

04-may-

21 

Construcción de pavimento a 

base de concreto hidráulico 

en Santiago Ixcuintla 

asentamiento Amado Nervo 

(calle Figueroa entre Amado 

Nervo y Nicolas Echevarría) 

J... A... R... G... Opinión 
SAT 

(09-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 
 

Opinión 
IMSS 

(06-abr-21) 

Anexa documento, sin embargo, la 
respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
la consulta de cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante 
este Instituto, por lo que no se puede 
emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la 

obtención de la opinión, establece que: 

“los entes públicos deberán consultar la 

situación actualizada del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales en materia 

de seguridad social de los particulares, 

a través del Módulo Consulta de la 

opinión de cumplimiento del IMSS”. 

     

6. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-016-

2021 

06-ago-

21 

Construcción de unidades 

deportivas públicas en 

Santiago Ixcuintla localidad El 

Tambor asentamiento El 

tambor. 

Opinión 
SAT 
(05-jul-21) 
 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales y en materia de 

Seguridad Social no vigente. 

Opinión 
IMSS 
(05-jul-21) 

      

7. NAY-

SIXLI-AD-

FISM-014-

2021 

06-ago-

21 

Construcción de 

revestimiento en Santiago 

Ixcuintla en varias localidades 

(San Miguel Dos el Quemado 

y Aztlán de las Garzas) 

C... H... G... R... Opinión 
SAT 
(17-may-
21) 
 
Opinión 
IMSS 
(04-may-

21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales y en materia de 

Seguridad Social no vigente. 

      

8. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-008-

2021 

24-may-

21 

Construcción de unidades 

deportivas públicas en 

Santiago Ixcuintla localidad 

Pozo de Villa, asentamiento 

Pozo de Villa. 

M... C... R... Opinión 
SAT 
(26-mar-

21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales no vigente. 
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Núm. de 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

9. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-009-

2021 

01-jun-

21 

Construcción de canchas y 

espacios multideportivos en 

Santiago Ixcuintla localidad 

colonia Emiliano Zapata, 

asentamiento Emiliano 

Zapata. 

      

10. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-012-

2021 

29-jul-21 Rehabilitación de canchas y 

espacios multideportivos en 

Santiago Ixcuintla localidad La 

Presa asentamiento La Presa 

C... A... A... S... Opinión 
IMSS 
(05-jul-21) 

Anexa documento, sin embargo, la 
respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
la consulta de cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante 
este Instituto, por lo que no se puede 
emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la 

obtención de la opinión, establece que: 

“los entes públicos deberán consultar la 

situación actualizada del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales en materia 

de seguridad social de los particulares, 

a través del Módulo Consulta de la 

opinión de cumplimiento del IMSS”. 

      

11. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-006-

2021 

11-jun-

21 

Construcción de calles 

adoquín, asfalto, concreto y 

empedrado en Santiago 

Ixcuintla localidad Mayorquín 

asentamiento Mayorquín 

L... A... P... Opinión 

IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones en materia de Seguridad 
Social, vigente. 
 

Opinión 
SAT 
(12-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales no vigente. 

      

12. NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-B-2021 
24-may-21 
 
 
 
 
 
 
13. NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-A-2021 
24-may-21 
 
 
 
 
14.NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-2021. 
21-may-21 

 

Rehabilitación de 
revestimiento en Santiago 
Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo 
México (carretera salida a 
Pozo de Ibarra entre Amado 
Nervo y Nicolás Echevarría. 
 
Rehabilitación de 
revestimiento en Santiago 
Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo 
México (calle Guillermo 
Prieto entre Amado Nervo y 
Parque Lineal) 
 
Rehabilitación de 

revestimiento en Santiago 

Ixcuintla localidad Santiago 

Ixcuintla asentamiento Juárez 

(calle Jiménez entre 20 de 

noviembre y Amado Nervo) 

J... M... R... G... Opinión 
IMSS 
(22-mar-
21) 
 
Opinión 
SAT 
(12-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales y en materia de 

Seguridad Social no vigente. 
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Núm. de 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 
Nombre de la Obra 

Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

15. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-005-

2021 

14-may-

21 

Construcción de 

pavimentación en Santiago 

Ixcuintla localidad Yago 

asentamiento Yago Estación 

(calle 5 de mayo entre 

Galeana y calle Aquiles 

Cerdán) 

L... A... P... Opinión 

IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones en materia de Seguridad 

Social vigente. 

  

Opinión 
SAT 
(12-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales no vigente. 

      

16. NAY-

SIXLI-IR-

FISM-010-

2021 

09-jul-21 Ampliación de red eléctrica 

en media y baja tensión en 

varias localidades del 

municipio de Santiago 

Ixcuintla (santa cruz, ojos de 

agua, colonia los pinos y 

colonia Lindavista). 

Electrificaciones 

Centella de 

Nayarit, S.A. de 

C.V. 

Opinión 

IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones en materia de Seguridad 

Social vigente. 

Opinión 
SAT 
(09-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales no vigente. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31-may-22 y GOB/DP-XLII-036/2022 del 07 

de junio de 2022 y opiniones emitidas por el SAT e IMSS. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 recibido el 02 de junio de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número GOB/DP-XLII-036/2022, y recibido el 07 de junio de 2022, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit; regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para 2021 publicada el 29 de diciembre 
de 2020; Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicado el día 30 de marzo de 2020; 37, numeral 2, 9, fracciones XIII, XVI, 10, fracción VI, 11, 
fracción IX y 14, fracción II del Reglamento Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y 
Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracción XXXVI del Reglamento de la 
Organización de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; cláusula Décima 
Sexta "Legislación Aplicable", de los contratos de obra NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021, NAY-SIXLI-IR-
FISM-004-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-002-2021, NAY-SIXLI-AD-FISM-
014-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-012-2021, 
NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021, NAY-
SIXLI-IR-FISM-005-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021; numerales 7 y 8 de las invitaciones a las 
licitaciones NAY-SIXLI-AD-FISM-014-2021 y NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021, se establece como 
presunto responsable a: director de infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 
17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
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1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“Respecto a la presente observación, relaciono la documentación observada por contrato, anexando 
la documentación correspondiente, además es importante resaltar que la administración municipal 
dio el cumplimiento del procedimiento de adjudicación y contratación de obra, de acuerdo a las bases 
de licitación, considerado siempre la experiencia de las empresas para garantizar que los trabajos se 
realicen conforme a lo planeado y buscando adjudicar a la empresa que resulte económicamente más 
conveniente para el estado, cabe señalar que las obras, fueron concluidas satisfactoriamente y están 
operando. 
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que 
se cierne sobre mi persona.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
De la empresa contratista R... C... R...: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de fecha 
2 de febrero de 2021, con la leyenda “... no tiene trabajadores activos ante el 
instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social”. (1 foja) 

 
De la empresa contratista A... S... H...: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de fecha 11 de marzo de 2021, 
en sentido positivo. (2 fojas) 

 
De la empresa contratista J... A... R... G...: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de fecha 
6 de abril de 2021, con la leyenda “... no tiene trabajadores activos ante el instituto, 
por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social”. (1 foja) 

 
De la empresa contratista M... C... R...: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de fecha 26 de marzo de 2021, 
en sentido positivo. (2 fojas) 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de fecha 27 de mayo de 2021, en 
sentido positivo. (2 fojas) 
 

De la empresa contratista C... A... A... S...: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de fecha 
05 de julio de 2021, con la leyenda “... no tiene trabajadores activos ante el instituto, 
por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social”. (1 foja) 
 

De la empresa contratista J... M... R... G...: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de fecha 
22 de marzo de 2021, en sentido positivo. (1 foja) 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de fecha 12 de febrero de 2021, 
en sentido positivo. (2 fojas) 
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De la empresa contratista Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V.: 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de fecha 9 de febrero de 2021, 
en sentido positivo. (2 fojas) 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de fecha 
9 de febrero de 2021, en sentido positivo. (1 foja) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, remite el resultado de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente, del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-009-
2021, sin embargo, prevalece la observación ya que, envían los mismos resultados contenidos en la 
presente observación, motivo por el cual se tiene como no solventada, tal como se muestra a 
continuación: 

INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

1. NAY-
SIXLI-AD-
FISM-001-
2021 

23-abr-
21 

Construcción de drenaje 
pluvial en Santiago Ixcuintla 
localidad Amapá 
asentamiento Amapá 

R... C... R... 

Opinión 
IMSS 

(29-mar-
21) 

Anexa documento, sin embargo, la 
respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
la consulta de cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante 
este Instituto, por lo que no se puede 
emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la 
obtención de la opinión, establece que: 
“los entes públicos deberán consultar la 
situación actualizada del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social de los particulares, 
a través del Módulo Consulta de la 
opinión de cumplimiento del IMSS”. 

     

2. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-013-
2021 

30-jul-21 

Construcción de techados en 
espacios multideportivos y 
bienes públicos. en Santiago 
Ixcuintla localidad Rancho 
Nuevo asentamiento Rancho 
Nuevo. 

Opinión 
IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad 
social vigente 

     , 

3. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-004-
2021 

04-may-
21 

Rehabilitación de agua 
potable y drenaje sanitario en 
Santiago Ixcuintla localidad 
Santiago Ixcuintla 
asentamiento Centro (calle 
Juárez entre Allende y 
Galeana) 

A... S... H... 

Opinión 
SAT 

(11-mar-
21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 

   
4. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-007-
2021 

17-may-
21 

Construcción de pavimento a 
base de concreto hidráulico 
en Santiago Ixcuintla 
asentamiento centro (calle 
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Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

Juárez entre Allende y 
Galeana). 

      

5. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-002-
2021 

04-may-
21 

Construcción de pavimento a 
base de concreto hidráulico 
en Santiago Ixcuintla 
asentamiento Amado Nervo 
(calle Figueroa entre Amado 
Nervo y Nicolas Echevarría) 

J... A... R... G... 

Opinión 
SAT 

(09-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 
 

Opinión 
IMSS 

(06-abr-21) 

Anexa documento, sin embargo, la 
respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
la consulta de cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante 
este Instituto, por lo que no se puede 
emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la 
obtención de la opinión, establece que: 
“los entes públicos deberán consultar la 
situación actualizada del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social de los particulares, 
a través del Módulo Consulta de la 
opinión de cumplimiento del IMSS”. 

     

6. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-016-
2021 

06-ago-
21 

Construcción de unidades 
deportivas públicas en 
Santiago Ixcuintla localidad El 
Tambor asentamiento El 
tambor. 

Opinión 
SAT 
(05-jul-21) 
 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de 
Seguridad Social no vigente. Opinión 

IMSS 
(05-jul-21) 

      

7. NAY-
SIXLI-AD-
FISM-014-
2021 

06-ago-
21 

Construcción de 
revestimiento en Santiago 
Ixcuintla en varias localidades 
(San Miguel Dos el Quemado 
y Aztlán de las Garzas) 

C... H... G... R... 

Opinión 
SAT 
(17-may-
21) 
 
Opinión 
IMSS 
(04-may-
21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de 
Seguridad Social no vigente. 

      

8. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-008-
2021 

24-may-
21 

Construcción de unidades 
deportivas públicas en 
Santiago Ixcuintla localidad 
Pozo de Villa, asentamiento 
Pozo de Villa. 

M... C... R... 

Opinión 
SAT 
(26-mar-
21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 

      

10. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-012-
2021 

29-jul-21 

Rehabilitación de canchas y 
espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad La 
Presa asentamiento La Presa 

C... A... A... S... 
Opinión 
IMSS 
(05-jul-21) 

Anexa documento, sin embargo, la 
respuesta de opinión que emite el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
la consulta de cumplimiento refiere: 
“Se detectó que tiene Registro(s) 
Patronal(es) vigente(s), y no tiene 
registrados trabajadores activos ante 
este Instituto, por lo que no se puede 
emitir una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social” 
En ese contexto, las Reglas para la 
obtención de la opinión, establece que: 
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Núm. de 
Contrato 

Fecha de 
Contrato 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Documento Incumplimiento 

“los entes públicos deberán consultar la 
situación actualizada del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social de los particulares, 
a través del Módulo Consulta de la 
opinión de cumplimiento del IMSS”. 

      

11. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-006-
2021 

17-
mayo-21 

Construcción de calles 
adoquín, asfalto, concreto y 
empedrado en Santiago 
Ixcuintla localidad Mayorquín 
asentamiento Mayorquín 

L... A... P... 

Opinión 
IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones en materia de Seguridad 
Social, vigente. 
 

Opinión 
SAT 
(12-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 

      

12. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-003-
B-2021 
 

24-may-
21 

 

Rehabilitación de 
revestimiento en Santiago 
Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo 
México (carretera salida a 
Pozo de Ibarra entre Amado 
Nervo y Nicolás Echevarría. 

J... M... R... G... 

Opinión 
IMSS 
(22-mar-
21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión 
SAT 
(12-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y en materia de 
Seguridad Social no vigente. 

   

13. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-003-
A-2021 
 

24-may-
21 

 

Rehabilitación de 
revestimiento en Santiago 
Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo 
México (calle Guillermo 
Prieto entre Amado Nervo y 
Parque Lineal) 

   
 
14.NAY-
SIXLI-IR-
FISM-003-
2021. 
 

21-may-
21 

 

Rehabilitación de 
revestimiento en Santiago 
Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Juárez 
(calle Jiménez entre 20 de 
noviembre y Amado Nervo) 

      

15. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-005-
2021 

14-may-
21 

Construcción de 
pavimentación en Santiago 
Ixcuintla localidad Yago 
asentamiento Yago Estación 
(calle 5 de mayo entre 
Galeana y calle Aquiles 
Cerdán) 

L... A... P... 

Opinión 
IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones en materia de Seguridad 
Social vigente. 

  
Opinión 
SAT 
(12-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 

      

16. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-010-
2021 

09-jul-21 

Ampliación de red eléctrica 
en media y baja tensión en 
varias localidades del 
municipio de Santiago 
Ixcuintla (santa cruz, ojos de 
agua, colonia los pinos y 
colonia Lindavista). 

Electrificaciones 
Centella de 
Nayarit, S.A. de 
C.V. 

Opinión 
IMSS 

No anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones en materia de Seguridad 
Social vigente. 

Opinión 
SAT 
(09-feb-21) 

Anexa opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales no vigente. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31-may-22 y GOB/DP-XLII-036/2022 del 07 
de junio de 2022 y opiniones emitidas por el SAT e IMSS. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
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y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que el Titular del Órgano Interno de Control no acreditó haber 
verificado la desproporcionalidad de los precios unitarios ofertados por las empresas contratistas, 
respecto al valor de mercado, atendiendo a la realidad económica del Estado, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

OMISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA NORMATIVA APLICABLE 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Período de Ejecución Empresa Contratista 

1. NAY-SIXLI-AD-FISM-
001-2021 

Construcción de drenaje pluvial en Santiago Ixcuintla 
localidad de Amapá asentamiento Amapá. 

Del 26-abr-21 
Al 15-may-21 

R... C... R... 

    

2. NAY-SIXLI-IR-FISM-
004-2021 

Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en 
Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla 
asentamiento Centro (calle Juárez entre Allende y 
Galeana) 

Del 10-abr-21 
Al 08-jun-21 

A... S... H... 

    

3. NAY-SIXLI-IR-FISM-
002-2021 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico 
en Santiago Ixcuintla asentamiento Amado Nervo (calle 
Figueroa entre Amado Nervo y Nicolás Echevarría) 

Del 06-may-21 
Al 03-ago-21 

J... A... R... G... 

    

4. NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-2021. 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Juárez (calle 
Jiménez entre 20 de noviembre y Amado Nervo) 

Del 25-may-21 
Al 08-jul-21 

J... M... R... G... 

    

5. NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-A-2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Nuevo México 
(calle Guillermo Prieto entre Amado Nervo y Parque 
Lineal) 

Del 26-may-21 
Al 09-jul-21 

J... M... R... G... 

    

6. NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-B-2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Nuevo México 
(carretera salida a Pozo de Ibarra entre Amado Nervo y 
Nicolás Echevarría. 

Del 27-may-21 
Al 15-jun-21 

J... M... R... G... 

    

7. NAY-SIXLI-IR-FISM-
007-2021 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico 
en Santiago Ixcuintla asentamiento Centro (calle Juárez 
entre Allende y Galeana) 

Del 20-may-21 
Al 17-ago-21 

A... S... H... 

    

8. NAY-SIXLI-IR-FISM-
005-2021 

Construcción de pavimentación en Santiago Ixcuintla 
localidad Yago asentamiento Yago Estación (calle 5 de 
mayo entre Galeana y calle Aquiles Serdán) 

Del 147-may-21 
Al 14-ago-21 

L... A... P... 

    

9. NAY-SIXLI-IR-FISM-
006-2021 

Construcción de calles adoquín, asfalto, concreto y 
empedrado en Santiago Ixcuintla localidad Mayorquín 
asentamiento Mayorquín 

Del 20-may-21 
Al 18-jul-21 

L... A... P... 

    

10. NAY-SIXLI-IR-FISM-
008-2021 

Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago 
Ixcuintla localidad Pozo de Villa, asentamiento Pozo de 
Villa. 

Del 26-may-21 
Al 08-ago-21 

M... C... R... 

    

11. NAY-SIXLI-IR-FISM-
009-2021 

Construcción de canchas y espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad colonia Emiliano Zapata, 
asentamiento Emiliano Zapata. 

Del 04-jun-21 
Al 17-ago-21 

M... C... R... 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Período de Ejecución Empresa Contratista 
    

12. NAY-SIXLI-IR-FISM-
011-2021 

Construcción de canchas y espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad Santa Cruz, asentamiento 
Santa Cruz. 

Del 14-jul-21 
Al 11-oct-21 

G... A... R... C... 

    

13. NAY-SIXLI-IR-FISM-
012-2021 

Rehabilitación de canchas y espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad La Presa asentamiento La 
Presa 

Del 03-ago-21 
Al 22-nov-21 

C... A... A... S... 

    

14. NAY-SIXLI-AD-FISM-
014-2021 

Construcción de revestimiento en Santiago Ixcuintla en 
varias localidades (San Miguel Dos El Quemado y Aztlán 
de las Garzas) 

Del 12-ago-21 
Al 31-ago-21 

C... H... G... R... 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2021 del 31 de mayo de 2022 y GOB/DP-XLII-36/2022 
del 07 de junio de 2022. 

 
Cabe señalar que el propósito de este ordenamiento es que, si el órgano interno de control 
determina en su caso la desproporción injustificada de los precios unitarios previo a la contratación, 
la licitación sería cancelada; en el caso que la determinación sea posterior la contratación sería 
declarada nula. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 recibido el 02 de junio de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número GOB/DP-XLII-036/2022, y recibido el 07 de junio de 2022, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35 bis de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; 119, fracciones IV, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 35, fracción XVIII del Reglamento de Organización de la Administración Pública Municipal 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece como presunto responsable a: contralora municipal del 
1 de enero del 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal no verificó los documentos 
presentados por las empresas contratistas durante el proceso de adjudicación y contratación, 
respecto a la información de cartas compromiso de arrendamiento de maquinaria y equipo y 
opinión de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ya que presentan alteración y 
manipulación de la información contenida, mismos que se señalan a continuación: 
 

DOCUMENTACIÓN ALTERADA Y/O MODIFICADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRA 

Núm. de 
Licitación 

Fecha de 
Licitación 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Documento 
Alterado y/o 
Modificado 

Observaciones 

1. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-
005-2021 

23-abr-
2021 

Construcción de 
pavimentación en Santiago 
Ixcuintla localidad Yago 
asentamiento Yago Estación 
(calle 5 de mayo entre Galeana 
y calle Aquiles Serdán)  

L... A... P... 
Carta de 
Arrendamiento 

Documento compulsado, donde la 
Empresa Arrendadora, no 
reconoce como suyos los 
documentos ni la firma. 

   

2. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-
006-2021 

27-abr-
2021 

Construcción de calles 
adoquín, asfalto, concreto y 
empedrado en Santiago 
Ixcuintla localidad Mayorquín 
asentamiento Mayorquín  

      

3. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-
010-2021 

09-jul-21 

Ampliación de red eléctrica en 
media y baja tensión en varias 
localidades del municipio de 
Santiago Ixcuintla (santa cruz, 
ojos de agua, colonia los pinos 
y colonia Lindavista). 

Electrificaciones 
Centella de 
Nayarit, S.A. de 
C.V. 

Carta de 
Arrendamiento 

Documento compulsado, donde la 
Empresa Arrendadora, no 
reconoce como suyos los 
documentos ni la firma y refiere 
no tener alguna relación laboral. 

      

4. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-
011-2021 

02-jul-21 

Construcción de canchas y 
espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad 
Santa Cruz, asentamiento 
Santa Cruz 

G... A... R... C... Opinión IMSS 

Presenta documento con fecha 30 
de junio de 2021, sin embargo, al 
ser consultada mediante el código 
QR en el sistema informático del 
IMSS, señala como fecha de 
emisión 04 de julio de 2021. 

FUENTE: Oficios SEN/AOP-73/2022 y ASEN/AOP-75/2022; escritos de respuesta de fecha 22 de julio de 2022 y 30 de junio de 2022; 
suscritos por los ciudadanos G... A... C... D... y A... G... R... C..., respectivamente. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 32-D, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación; 31, fracciones VI y XI, 35 y 36 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
7, fracción XXIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 7, numeral 
2 y 14, fracción II del Reglamento de Interno de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología 
del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracción XXXVI del Reglamento de la Organización 
de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: director de infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de 
septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; así como 
las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
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1. Escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante el cual el arquitecto J... R... L..., 

representante legal de Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V., manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Del Resultado Núm. 2 observación núm. 6.AOP.21.MA.15.FISM-DF… 
De lo anterior se argumenta que debido a un desacuerdos(sic) de intereses con la empresa que 
inicialmente proporciono la carta de arrendamiento para la acreditación de la maquinaria y equipo, 
no se realizó el contrato de arrendamiento con la misma, motivo por el cual se tomó la decisión de 
arrendar la maquinaria y equipo con otras empresas, para garantizar la ejecución de los trabajos, 
mismo que se realizaron hasta la conclusión de la obra, se anexa a la presente, contratos de 
arrendamiento.  
Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Contrato de arrendamiento de maquinaria entre la empresa contratista 
Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V., y la empresa arrendadora J... C... C..., 
de fecha 10 de julio de 2021. (3 fojas) 

• Factura con número de folio 17573 de fecha 9 de septiembre de 2009, expedida por 
NISSAN, al C. J... C... C... (1 foja) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentos no son suficientes para 
solventar lo observado, en virtud que no atienden la naturaleza de la observación; motivo por el 
cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, así como la información del registro de contratistas, se observó que la Administración 
Municipal realizó procesos de licitación de obra sin apegó a los criterios constitucionales para la 
aplicación de recursos públicos con eficiencia, economía, imparcialidad, honradez, calidad y 
financiamiento, sin salvaguardar el principio de equidad y apertura para todas las empresas 
registradas en el padrón de contratistas del municipio, en los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres contratistas, toda vez que convocó a empresas contratistas a participar en actos 
restringidos, pese a existir vínculos por consanguinidad y laborales, ya sea por la participación de 
personas físicas que se habilitan como representantes y/o accionistas en la constitución de las 
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empresas como personas morales guardando relación familiar o de negocios entre ellas, 
favoreciendo la contratación de obras a un grupo selecto por un monto total de $4,348,981.58 
(cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y un pesos 58/100 moneda 
nacional) IVA incluido. 
 
Asimismo, la Administración Municipal no acreditó documentalmente que los participantes 
informaron la relación de cualquier tipo entre los ofertantes o autoridades, que se mencionan a 
continuación:  
 

RELACIÓN DE NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 
   

Empresa 1: 
Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V. 

Empresa Ofertante 
 

   Empresa 2: 
Proyectos Instalaciones Mantenimiento y Servicios 

Eléctricos S.A. de C.V. 
Empresa Ofertante 

 
 

     

        

        

                        

                        

                        

     

C. J... E... G... J... 
Representante Legal y Accionista de: 
Empresa 2  
 
Solicita el Dictamen de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas para: Empresa 1 

 

   

 

   

 
 

 

                        

     C. J... A... V... G...  
 
Accionista y designado como residente de: Empresa 
1  
 
Manifiesta tener domicilio Boulevard Tepic- Xalisco 
No. 137 Col. El Guayabo, Xalisco, Nayarit, mismo 
domicilio fiscal que la Empresa 2 
 

         

   

  

    

 
       

                        

                        

 
De la obra en las que dichas empresas contratistas participan y donde una resulta favorecida con la 
adjudicación, se encuentra tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 

OBRAS EN LAS QUE PARTICIPAN Y SE LES ADJUDICA AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

Núm. de 
Contrato 

Nombre de la obra 
Tipo de 

Adjudicación 
Empresa Ganadora Empresas Invitadas 

Importe del 
Contrato con 

IVA 
$ 

1. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-010-
2021 

Ampliación de red eléctrica en 
media y baja tensión en varias 
localidades del municipio de 
Santiago Ixcuintla (Santa Cruz, 
Ojos de Agua, colonia Los Pinos y 
colonia Lindavista). 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

Electrificaciones 
Centella de Nayarit, 
S.A. de C.V. 

Proyectos Instalaciones 
Mantenimiento y 
Servicios Eléctricos S.A. 
de C.V. 4,348,981.58 
 

Servicios de Obra PYP 
S.A. de C.V. 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, registro al padrón de contratistas, dictamen de verificación y acta constitutiva. 
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Por lo anterior se puede advertir la existencia de vínculos de negocios entre las empresas 
contratistas Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V., ya que el ciudadano J... A... V... G... 
participa como accionista y residente de la misma, y presenta el mismo domicilio que la empresa 
Proyectos Instalaciones Mantenimiento y Servicios Eléctricos S.A. de C.V. quien a su vez tiene como 
accionista al ciudadano J... E... G... J... y responsable de la solicitud del Dictamen de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 52 y 53, fracciones III, IV 
y V de la Ley Federal de Competencia Económica; 23, párrafo último, 31, fracción VI de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, numeral 2 y 14, fracción II del Reglamento de Interno de la 
Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, 
fracción XXXVI del Reglamento de la Organización de la Administración Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de infraestructura, 
urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante el cual el arquitecto J... R... L..., 
representante legal de Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V., manifestó lo 
siguiente: 

 
“…De la observación Núm, 2 Observación Num.8.AOP.21.MA.15.FISM-DF, En donde señalan que la 
administración municipal convoco a empresas contratistas a participar en actos restringidos pese a 
existir vínculos por consanguinidad y labores ya sea por la participación de personas fiscas(sic) que se 
habilitan como representantes y/o accionistas en la constitución de la empresas como personas 
morales guardando relación familiar o de negocios entre ellas… 
De lo anterior se argumenta que para efectos de llevar a cabo los trámites ante comisión federal de 
electricidad y los tramites de verificación ante la secretaria de energía se solicitó el apoyo al Ing. J... 
E... G... J... quien es el presidente del colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del estado de 
Nayarit, esto para agilizar los trámites ante dichas dependencias y brindar el servicio de energía 
eléctrica y alumbrado a la brevedad posible. Razón por la cual las verificaciones salieron a nombre del 
presidente del colegio de ingenieros mecánicos y electricistas del estado de Nayarit. 
Referente al oficio que se envió al ayuntamiento de Santiago, Nayarit con fecha 14 de julio del 2021 
señalo que por error involuntario por parte del personal administrativo de la empresa Electrificaciones 
CENTELLA de Nayarit S.A. de C.V. donde se citó en el documento el domicilio del colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas del Estado de Nayarit esto debido a que el presidente apoyo con los tramites 
de verificación donde se emitieron oficios a su nombre para llevar acabo(sic) dichos tramites y 
cruzando de manera involuntaria los oficios a las dependencias. 
Derivado de lo anterior se anexa el oficio de fecha 14 de julio 2021 que sirva como evidencia de la 
solicitud de apoyo hacia el presidente del colegio de ingenieros mecánicos y electricistas del estado 
de Nayarit.” 
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2. Escrito de fecha 15 de noviembre de 2022, mediante el cual el ingeniero J… E… G… J…, 
representante legal de Proyectos, Instalaciones, Mantenimiento y Servicios Eléctricos, 
S.A. de C.V., remite lo siguiente: 

 

• Escrito de fecha 10 de noviembre de 2021, donde manifestó lo siguiente:  
 

“…En respuesta a la observación citada anteriormente se informa que la empresa contratista 
Electrificaciones CENTELLA de Nayarit S.A. de C.V. solicito el apoyo al colegio de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas de Nayarit para realizar y agilizar sus trámites de verificación (uvie). 
Adjunto como evidencia el documento donde se solicita el apoyo con fecha 14/julio/2021 dirigido al 
presidente del colegio Ing. J... E... G... J...” 
 

Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

• Escrito de fecha 14 de julio de 2021, de la empresa contratista Electrificaciones Centella de 
Nayarit, S.A. de C.V., dirigido al ingeniero J... E... G... J..., presidente del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Eléctricos del Estado de Nayarit. (1 foja) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, los argumentos presentados por el representante legal 
de la empresa contratista Electrificaciones Centella de Nayarit, S.A. de C.V., no están relacionados 
con lo señalado en la observación, la cual versa en que ese mismo sujeto funge como representante 
legal de la empresa Proyectos Instalaciones Mantenimiento y Servicios Eléctricos S.A. de C.V., misma 
que participó en la misma licitación, y que además, comparte domicilio con el representante técnico 
de la empresa Electrificaciones Centella de Nayarit S.A. de C.V., situación que compromete la 
claridad y veracidad en el procedimiento de adjudicación de la obra, motivo por el cual se tiene 
como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman parte la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal infringió la normativa aplicable, 
toda vez que, invitó y adjudicó contratos a la empresa contratista G... A... R... C... (persona física), 
quien desempeña un empleo o cargo en el servicio público, a participar en diversos procesos de 
adjudicación por invitación a cuando menos tres contratistas. 
 
Lo anterior, con base en la compulsa realizada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
mediante la cual se acredita como trabajador activo, adscrito como personal Oficial de Almacén, 
con horario de 08:00 a 16:00 hrs, con jornada de 8 horas, categoría “Base (sindicalizado)”, sin 
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especificar la ubicación del inmueble del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este contexto, se 
observó que participó en distintos actos que se llevaron a cabo por la Dirección de Obras Públicas, 
de lo cual se advierte que son incompatibles los horarios, en condiciones de tiempo, modo y lugar, 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

HORARIOS INCOMPATIBLES DE SERVIDOR PÚBLICO EN EL PROCESO DE AJUDICACIÓN 

Núm. de 
Licitación 

Nombre de la Obra Acto Fecha Hora Horario IMSS 

1. NAY-SIXLI-IR-
FISM-011-2021 

Construcción de canchas y espacios 
multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad Santa Cruz asentamiento 
Santa Cruz. 

Visita de Obra 
Viernes 25 de 
junio de 2021. 

9:00 

08:00 a 16:00 h 
  

   

Minuta de Junta de 
Aclaraciones. 

Viernes 25 de 
junio de 2021. 

12:30 

     

Apertura de 
proposiciones 
técnicas. 

Lunes 02 de julio 
de 2021. 

10:30 

   

Apertura de 
proposiciones 
económicas. 

Viernes 02 de 
julio de 2021. 

15:00 

   

Dictamen de Fallo. 
Jueves 08 de julio 
de 2021. 

11:30 

   

Acta de Fallo. 
Jueves 08 de julio 
de 2021. 

11:30 

      

2. NAY-SIXLI-IR-
FISM-013-2021 
 

Construcción de techados en 
espacios multideportivos y bienes 
públicos. en Santiago Ixcuintla 
localidad Rancho Nuevo 
asentamiento Rancho Nuevo. 

Apertura de 
proposiciones 
técnicas 

Viernes 23 de 
julio de 2021 

9:00  

    

Apertura de 
proposiciones 
económicas. 

Viernes 23 de 
julio de 2021 

11:30  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficio de solicitud ASEN/AOP-129/2022 y oficio de respuesta 199001710100/1640/2022 del 13 
de septiembre de 2022, suscrito por el Dr. J... M... T..., Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Nayarit. 

 
De lo anterior se advierte que el servidor público omitió notificar el empleo que desempeñaba en 
el servicio público, a efecto que el área encargada del procedimiento determinase su participación, 
pese a ello manifestó bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los 
supuestos que establece el artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, así mismo la 
Administración Municipal al no verificar la información incurrieron en actos y omisiones de los 
principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos conforme a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 31, fracción II de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, numeral 2 y 14, fracción II del Reglamento de Interno de la 
Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, 
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fracción XXXVI del Reglamento de la Organización de la Administración Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de infraestructura, 
urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“Respecto a la siguiente observación, le informo que la administración municipal llevo a cabo la 
convocatoria con base a la normativa, y se llevaron a cabo cada uno de los eventos que constan el 
propio expediente, quedando fuera del alcance de la administración municipal si cuenta la empresa 
en comento, con otro tipo de actividad ante el SAT y/o el IMSS.  
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.” 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que toda vez que no remite argumentos y/o elementos 
suficientes para solventar lo observado, al considerar en los procesos de licitación a cuando menos 
tres contratistas, invitar y adjudicar contratos personas físicas, quienes desempeñan un empleo o 
cargo en el servicio público, motivo por lo cual se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes de obra correspondientes a la muestra de auditoría, se 
observó que la Administración Municipal, adjudico y contrató obra pública en la que se permitió la 
participación de personas físicas en la ejecución de los trabajos que, sin tener título profesional o 
autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos 
legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias, realizaron actos 
propios de una actividad profesional tales como asumir actividades de residencia al frente de la 
obra, firma de notas de bitácoras de obra y reportes de supervisión, validación y autorización de 
números generadores de volúmenes de obra realizados; sin que hayan acreditado tener título y 
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cédula profesional en las ramas de Ingeniaría Civil, Arquitectura o carreras técnicas afines a la obra 
pública, en los contratos de obra que a continuación se indican: 
 

PERSONAL TÉCNICO QUE NO ACREDITA TENER TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL AFIN 

Nombre/Contrato de la Obra Nombre de la Persona  
Puesto o Cargo 

Asumido 
Actividades Desarrolladas.  

1. Rehabilitación de agua potable y drenaje 
sanitario en Santiago Ixcuintla localidad 
Santiago Ixcuintla asentamiento centro (calle 
Juárez entre Allende y Galeana). 

 
NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021 

A... S... H... 
Responsable de los 
Trabajos. 

-Firma estimaciones, las 
cuales incluyen: números 
generadores, croquis, 
reportes de laboratorio, 
notas de bitácora. 

 

2. Construcción de pavimento a base de 
concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
centro (calle Juárez entre Allende y Galeana). 

 
NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra; estimaciones, generadores y notas de bitácora de obra. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 18, fracción II, 21 y 44 de la Ley para 
el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción 
VIII, 24, fracción VI, 25, fracción XII, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 7, numeral 3 y 15, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Dirección 
de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracción 
XXXVI del Reglamento de la Organización de la Administración Pública Municipal de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de infraestructura, 
urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; jefe de área del 1 de 
enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF, respecto a la presente observación, le informo 

la empresa contratista A… S… H…, está registrada como persona física dedicada al ramo de la 

construcción y la Arq. C... de J... R... C... es quien funge como representante técnico. Es importante 
mencionar que la represéntate legal es la empresa A... S... H..., la cual cuenta con el respaldo de un 
técnico con cedula (sic) profesional, le anexo carta de representante técnico de la empresa y cedula 
(sic) profesional de la Arq. C... de J... R... C... 
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.” 
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2. Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como jefe de 
área de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 
17 de septiembre de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“Con relación al resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF, se hace la aclaración 
que dentro de la documentación del padrón de contratistas inciso “K” cuando se trata de persona 
física dedicadas a la construcción se anexa carta compromiso del representante técnico de la 
empresa, así como copia de cédula y currículum vitae de este profesionista; en el caso que nos ocupa 
la persona física dedicada a la construcción entrego constancia de situación fiscal en donde se 
específica la actividad a ala que se dedica. 
Así mismo en cada uno de los contratos mencionados se entregó oficio donde se designa al 
profesionista que fungiría como superintendente de obra de la empresa y se especificó en la bitácora 
de obra en la nota número 1. 
Por tal motivo se contaba con el respaldo de personal profesional en la materia para la ejecución de 
los contratos, tanto así que la obra está construida y en funcionamiento en beneficio de la población 
del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
Anexo: 
-Copia de carta compromiso de representante técnico de la empresa A... S... H... 
-Copia de constancia de situación fiscal de A... S... H... 
-Copia de oficios donde se designan al superintendente de construcción para los contratos. 
-Currículum de ingeniero designado como superintendente de construcción de los contratos. 
-Notas de bitácora donde se designa a superintendente de construcción. 
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.”  
 

3. Escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista A... 
S... H..., representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 

 
“Sobre los contratos NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021, que amparan las 
obras: Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla, localidad de Santiago 
Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y Galeana) y construcción de pavimento a 
base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla asentamiento cetro (sic) (calle Juárez entre Allende 
y Galeana), donde se señala que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna 
profesión reglamentada, me permito declarar que se hicieron los tramites tal cual me fueron 
indicados por la dirección de infraestructura , urbanismo y ecología, por lo cual firmé, por mi propio 
derecho, números generadores, croquis, reportes de laboratorio, no omito mencionar que el cargo 
por el cuál firmé dicha documentación fue como contratista de la obra, ya que le residente encargado 
de la misma, fue designado mediante oficio que anexo, con fecha 10 de mayo del 2021, Ing. B... C... 
R... C..., cuya carrera afín es la ingeniería civil, y que contaba con toda la experiencia y conocimientos 
necesarios para desempeñar dicho cargo, y quien fue le encargad (sic) de realizar los trabajos 
correspondientes a las obras en mención.” 
 

Se anexa de los diversos oficios y escritos de la empresa contratista A... S... H... la documentación 
siguiente: 

• Solicitud de inscripción al registro de contratistas. (1 foja) 

• Escrito de asignación del representante técnico de fecha 1 de febrero de 2021, de la 
empresa. (1 foja) 

• Currículum y cédula profesional de la arquitecta C... de J... R... C..., número 7059793. (6 
fojas) 

• Constancia de situación fiscal de la empresa. (3 fojas) 
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• Escrito de designación del superintendente el Ing. B... C... R... C... de fecha 10 de mayo de 
2021, para el contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021. (1 foja) 

• Escrito de designación del superintendente el Ing. B... C... R... C... de fecha 20 de mayo de 
2021, para el contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021. (1 foja) 

• Currículum y cédula profesional del ingeniero B... C... R... C..., número 8334439. (6 fojas) 

• Notas de bitácora del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021. (3 fojas) 

• Notas de bitácora del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021. (3 fojas) 

• Datos generales de la empresa. (1 foja) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la documentación y los argumentos remitidos no son 
suficientes para solventar lo observado, en virtud a que no acredita documentalmente la 
participación del personal técnico propuesto que estaría al frente de los trabajos desde el inicio y 
durante toda la ejecución de la obra, título y cédula profesional afín a la construcción de la 
ciudadana A... S... H... quien realizó actos propios de una actividad profesional en las ramas de 
Ingeniaría Civil, Arquitectura o carreras técnicas afines a la obra pública, razón por la cual la 
observación prevalece como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis documental de los expedientes de obra correspondientes a la muestra de auditoría, se 
observó que la Administración Municipal, adjudico y contrató obra pública en la que se permitió la 
participación de personas físicas en la ejecución de los trabajos que, sin tener título profesional o 
autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos 
legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias, realizaron actos 
propios de una actividad profesional tales como asumir actividades de residencia al frente de la 
obra, firma de notas de bitácoras de obra y reportes de supervisión, validación y autorización de 
números generadores de volúmenes de obra realizados; sin que hayan acreditado tener título y 
cédula profesional en las ramas de Ingeniaría Civil, Arquitectura o carreras técnicas afines a la obra 
pública, en los contratos de obra que a continuación se indican: 
 

PERSONAL TÉCNICO QUE NO ACREDITA TENER TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL AFIN 

Nombre/Contrato de la Obra 
Nombre de la 

Persona  
Puesto o Cargo 

Asumido 
Actividades Desarrolladas.  

1. Construcción de canchas y espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad Santa Cruz, asentamiento 
Santa Cruz. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021 

G... A... R... C... 
Personal al frente 
de los trabajos. 

-Firma estimaciones, las cuales 
incluyen: números generadores, 
croquis y notas de bitácora. 

FUENTE: Expediente unitario de obra; estimaciones, generadores y notas de bitácora de obra. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 18, fracción II 21 y 44 de la Ley para 
el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas en el Estado de Nayarit; 21 Quater, fracción 
VIII, 24, fracción VI, 25, fracción XII, 57, párrafo último y 59, fracción VII de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 7, numeral 3 y 15, fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la 
Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, 
fracción XXXVI del Reglamento de la Organización de la Administración Pública Municipal de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; cláusula Décima Segunda "Responsabilidades de El Contratista" del 
contrato de obra número NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021, se establece como presuntos responsables 
a: director de infraestructura, urbanismo y ecología del 18 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021; subdirector de infraestructura, urbanismo y ecología del 18 de septiembre de 2021 al 31 
de diciembre de 2021; supervisor de obra del 18 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; así como la empresa 
contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el director de 
infraestructura, urbanismo y ecología del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“En relación a la obra “Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad Santa Cruz, asentamiento Santa Cruz.”, se hace de su conocimiento que al momento de su 
contratación de fecha 09 de Julio de 2021, no me encontraba laborando como servidor público en esta 
dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, por lo que no 
estuve involucrado de ninguna manera en la contratación de dicho contratista. Cabe mencionar que 
para la firma de estimaciones se hizo la revisión curricular del contratista donde se dice tener amplia 
experiencia en el ramo de la construcción, por lo que se da seguimiento legal a un contrato establecido 
con el Ayuntamiento y cumplimiento a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, para lo cual anexo copia certificada del curriculum viate(sic) del contratista, 
contrato de obra y mi nombramiento para solventar dicha observación.” 

 
2. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el subdirector 

de infraestructura, urbanismo y ecología del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“En relación a la obra “Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad Santa Cruz, asentamiento Santa Cruz.”, se hace de su conocimiento que al momento de su 
contratación de fecha 09 de Julio de 2021, no me encontraba laborando como servidor público en esta 
dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, por lo que no 
estuve involucrado de ninguna manera en la contratación de dicho contratista. Cabe mencionar que 
para la firma de estimaciones se hizo la revisión curricular del contratista donde se dice tener amplia 
experiencia en el ramo de la construcción, por lo que se da seguimiento legal a un contrato establecido 
con el Ayuntamiento y cumplimiento a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del 
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Estado de Nayarit, para lo cual anexo copia certificada del currículum viate(sic) del contratista, 
contrato de obra y mi nombramiento para solventar dicha observación.” 

 
3. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 

R... T... C..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología 
del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“En atención a este punto, se hace del conocimiento que como supervisor de obra no tuve 
participación en el proceso de contratación de la obra, por lo que adjunto 009 fojas certificadas de mi 
nombramiento como supervisor de obra con fecha 12 de Julio de 2021, así como el currículum vitae 
del contratista donde se dice tener amplia experiencia en el ramo de la construcción por lo que se 
procedió a la firma de estimaciones como obligación al cargo asignado (supervisor de obra). Con la 
finalidad que se tome en cuenta la información y documentación enviada para solventar dicha 
observación sobre mi persona.” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

• Currículum vitae del G... A... R... C... (8 fojas) 

• Contrato de obra número NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021. (13 fojas) 

• Nombramiento como director de infraestructura, urbanismo y ecología del arquitecto E... 
G... R... (1 foja) 

• Nombramiento como subdirector de infraestructura, urbanismo y ecología del ingeniero J... 
de J... R... B... (1 foja) 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-13-2021 de fecha 12 de julio de 2021. (2 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que la documentación y los argumentos remitidos no son 
suficientes para solventar lo observado, en virtud de que si bien se reconoce que el inicio de su cargo 
en la administración municipal no empata con la fecha de la contratación de la obra, no es este 
supuesto el que se observa, si no la participación de su persona para la validación y autorización de 
estimaciones y números generados, mismas que fueron rubricadas por el contratista G... A... R... 
C..., quien realizó actos propios de una actividad profesional en las ramas de Ingeniaría Civil, 
Arquitectura o carreras técnicas afines a la obra pública, razón por la cual la observación prevalece 
como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 5.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de las obras que conforman la 
muestra de auditoría, se observó que la Administración Municipal incumplió con solicitar y acreditar 
que las personas físicas y morales con quienes celebró contratos para la ejecución de obras públicas, 
realizaran el registro de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a razón de que, se 
realizaron cargos por cuotas en materia de seguridad social en la integración del presupuesto de la 
obra en el rubro de la mano de obra de los trabajadores que fueron contratados, tal como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

1. NAY-SIXLI-AD-FISM-001-
2021 

Construcción de drenaje pluvial en Santiago Ixcuintla localidad de Amapá 
asentamiento Amapá. 

R... C... R... 
  

2. NAY-SIXLI-IR-FISM-013-
2021 

Construcción de techados en espacios multideportivos y bienes públicos. 
en Santiago Ixcuintla localidad Rancho Nuevo asentamiento Rancho 
Nuevo. 

   

3. NAY-SIXLI-IR-FISM-004-
2021 

Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Centro (calle Juárez entre 
Allende y Galeana) 

A... S... H... 
  
4. NAY-SIXLI-IR-FISM-007-
2021 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago 
Ixcuintla asentamiento Centro (calle Juárez entre Allende y Galeana) 

  
5. NAY-SIXLI-IR-FISM-015-
2021 

Rehabilitación de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla 
localidad Pozo de Ibarra asentamiento Pozo de Ibarra. 

   

6. NAY-SIXLI-IR-FISM-002-
2021 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago 
Ixcuintla asentamiento Amado Nervo (calle Figueroa entre Amado Nervo 
y Nicolás Echevarría) 

J... A... R... G... 
  
7. NAY-SIXLI-IR-FISM-016-
2021 

Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla 
localidad El Tambor asentamiento El tambor. 

   
8. NAY-SIXLI-IR-FISM-012-
2021 

Rehabilitación de canchas y espacios multideportivos en Santiago 
Ixcuintla localidad La Presa asentamiento La Presa 

C... A... A... S... 

   
9. NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021 

Construcción de revestimiento en Santiago Ixcuintla en varias 
localidades (San Miguel Dos El Quemado y Aztlán de las Garzas) 

C... H... G...  

   
10. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-
2021 

Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla 
localidad Pozo de Villa, asentamiento Pozo de Villa. 

M... C... R... 
  

11. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-
2021 

Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago 
Ixcuintla localidad colonia Emiliano Zapata, asentamiento Emiliano 
Zapata. 

   
12. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-
2021 

Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago 
Ixcuintla localidad Santa Cruz, asentamiento Santa Cruz. 

G... A... R... C... 

   

13. NAY-SIXLI-IR-FISM-005-
2021 

Construcción de pavimentación en Santiago Ixcuintla localidad Yago 
asentamiento Yago Estación (calle 5 de mayo entre Galeana y calle 
Aquiles Cerdán) 

L... A... P... 
  
14. NAY-SIXLI-IR-FISM-006-
2021 

Construcción de calles adoquín, asfalto, concreto y empedrado en 
Santiago Ixcuintla localidad Mayorquín asentamiento Mayorquín 

   

15. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-
B-2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México (carretera salida a Pozo de Ibarra 
entre Amado Nervo y Nicolás Echevarría. 

J... M... R... G... 
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Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

  

16. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-
A-2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México (calle Guillermo Prieto entre 
Amado Nervo y Parque Lineal) 

  

17. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-
2021. 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Juárez (calle Jiménez entre 20 de noviembre y 
Amado Nervo) 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31 de mayo de 2022 y GOB/DP-XLII-
036/2022 del 07 de junio de 2022. 

 
El aspecto que se observa, además de cumplir con la normativa aplicable de observancia general 
para aplicación de los recursos públicos, contribuye a la inclusión y regularización de las empresas 
en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad social. 
 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 recibido el 02 de junio de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número GOB/DP-XLII-036/2022, y recibido el 07 de junio de 2022, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit; 15, fracciones I, II y VI, y 304 A, fracción VI de la Ley del Seguro Social; 7, 
fracciones X y XXIX, 8, 39, 40, 47, 50, fracción I y 55, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Nayarit a efectos de que sea promovida el ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal en materia de seguridad social ante la autoridad competente; 5, 6, 9, párrafo 
segundo y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción 
por Obra o Tiempo Determinado; 9, párrafo último del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 
Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 7, numeral 3 y 15, 
fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y 
Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracciones XVIII y XXI del Reglamento de 
Organización de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece 
como presuntos responsables a: director de infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 
2021 al 17 de septiembre de 2021; supervisores de obra del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; así como las 
empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“…respecto a la presente observación, en relación a la observación se informa que la administración 
municipal, llevo a cabo la celebración de un contrato mediante el proceso de licitación, y en base a la 
ley del seguro social y su reglamento que se menciona, en la misma observación, se refiere que, para 
la realización de las obras, es responsabilidad del contratista llevar a cabo dichos trámites ante el 
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Instituto del Seguro Social, así como de informar dentro de los cinco días a sus trabajadores como al 
Instituto del Seguro Social. Se aclara que en cada expediente el supervisor le hace de conocimiento a 
cada empresa que presente el alta al seguro.  
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.” 

 

2. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 
R... T... C..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología 
del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“En atención a este punto, se anexan 6 contratos donde dentro de las declaraciones de estos (2.5 y 
clausula décima segunda inciso D), se manifiesta que es única y exclusiva la responsabilidad de estas 
obligaciones del contratista. También se adjuntan notas de bitácora donde el supervisor señala dicha 
obligación a la contratista. Adjunto 081 fojas debidamente certificadas con la finalidad que se tome 
en cuenta la información y documentación enviada para solventar dicha observación sobre mi 
persona.” 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021, de fecha 24 de mayo de 2021, 
acompañado de nota de bitácora con folio número 005, de fecha 26 de mayo de 
2021. (14 fojas) 

• Contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021, de fecha 1 de junio de 2021, 
acompañado de nota de bitácora con folio 004, de fecha 4 de junio de 2021. (14 
fojas) 

• Contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021, de fecha 9 de julio de 2021, acompañado 
de nota de bitácora con folio 004, de fecha 14 de julio de 2021. (14 fojas). 

• Contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-013-2021, de fecha 30 de julio de 2021, 
acompañado de nota de bitácora con folio 004, de fecha 6 de agosto de 2021. (14 
fojas) 

• Contrato no. NAY-SIXLI-AD-FISM-014-2021, de fecha 6 de agosto de 2021. (13 fojas) 

• Contrato no. NAY-SIXLI-AD-FISM-001-2021, de fecha 23 de abril de 2021. (12 fojas) 
 

3. Oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 
R... E... L... V..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y 
ecología del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…En lo que se refiere resultado NÚM. 3 OBSERVACIÓN NÚM. 5.AOP.21. MA.15.FISM-DF, donde 
manifiesta que la administración municipal no remitió evidencia documental que las empresas 
efectuaran el registro de las obras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos de las obras: 
Rehabilitaciuon(sic) de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla, localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y Galeana). con No. de contrato: NAY-SIXLI-
IR-FISM-004-2021. 
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y Galeana), con No. de contrato: NAY-SIXLI-
IR-FISM-007-2021. 
Le hago entrega de la documentación solicitada, en copia certificada, donde se manifiesta que a la 
empresas contratistas si se les solicito dicha documentación en su momento como lo demuestran las 
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fechas de acuse tanto de la empresas como por parte de esta dirección de las obras anteriormente 
descritas, así mismo dentro de sus contratos de ambas obras que el ayuntamiento celebro con estas 
empresas contratistas, dentro de la declaración de estos, manifestaron que es su responsabilidad el 
contenido de los siguientes puntos: 
2.5.- Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, como lo manifiesta el reglamento del 
instituto mexicano del seguro social, artículo 5 fracción III, articulo 9 y 12. 
2.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la ley de obra pública del estado de 
Nayarit, y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración pública 
estatal, articulo 51, el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones 
constructivas, catálogo de concepto y programa calendarizado de ejecución de los trabajos. 
Así de manera similar en la cláusula decima segunda de cada contrato, que este ente hace con cada 
empresa contratista, nos dice lo siguiente: el contratista será el único responsable de la ejecución de 
los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que 
al efecto le señale el municipio las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren de su 
inobservancia serán a cargo del contratista, de esta cláusula el punto “d” también le hace referencia 
a las relaciones laborales, ambas partes acuerdan que la responsabilidad obrero-patronal con el 
personal que elabora en todas y cada una de las diferentes etapas de las obras será única y exclusiva 
de el (sic) contratista. 
Así mismo se le recuerda mediante oficio no.: DIUE-044-2021, de fecha 10 de mayo de 2021, nota de 
bitácora no. 01 y 02 de fecha 10 de mayo del 2021 y nota no. 04 del 17 de mayo del 2021, del contrato 
No.: NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021. 
Oficio No. DIUE-064D-2021, de fecha 20 de mayo de 2021, así como en notas de bitácora no. 2, de 
fecha 21 de mayo y nota 04 del día 31 de mayo del 2021, del contrato No. NAY-SIXLI-IR-FISM-007-
2021. se envía copia certificada de estos documentos de ambos contratos. 
Por lo que manifiesto que los contratistas tienen conocimiento de sus obligaciones ante este 
ayuntmiento(sic) y de la autoridad correspondiente de hacer el registro de cada una de las obras ante 
el instituto mexicano del seguro social al inicio de estas.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021:  

• Páginas 1, 2, 8 y 9 del contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021. (4 fojas) 

• Oficio no. DIUE-044-2021, de fecha 10 de mayo de 2021. (1 foja) 

• Notas de bitácora con folios 003, 004 y 006 las dos primeras de fechas 10 de mayo 
y la última del 17 de mayo de 2021. (3 fojas) 

• Oficio no. DIUE-FIII-OA-06-2021, de fecha 5 de mayo de 2021. (2 fojas) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021:  

• Páginas 1, 2, 8 y 9 del contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021. (4 fojas) 

• Oficio no. DIUE-064D-2021, de fecha 20 de mayo de 2021. (1 foja) 

• Notas de bitácora con folios 005 y 006 de fechas 26 de mayo y 31 de mayo de 2021 
respectivamente. (2 fojas) 

• Oficio no. DIUE-FIII-OA-09-2021, de fecha 18 de mayo de 2021. (2 fojas) 
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4. Oficio sin número de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 
M... O... C..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología 
del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…Al respecto presento copia certificada de los documentos que la contratista ha entregado a la 
supervisión mismas que hago entrega a esta contraloría municipal para solventar las observaciones 
por la ASEN. 
Me permito declarar que la contratista da respuesta clara y oportuna para su solventación y hago 
míos los argumentos expuestos ante la ASEN.” 

 
5. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el J... C... P..., 

supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del del H. 
XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
 

“Al respecto le informo que a las obras: 
14.- Construcción de calles adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Santiago Ixcuintla localidad 
Mayorquín asentamiento Mayorquín. Con numero de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021. 
Se le informó en el contrato de obra en mención, que celebro con el municipio Santiago Ixcuintla de 
fecha 17 de mayo de 2021, de los requisitos y obligaciones que establece la ley de obra pública del 
estado de Nayarit y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración 
pública estatal. En el apartado de la cláusula decima segunda responsabilidades de “el contratista” 
inciso (D), relaciones laborales, donde ambas partes acuerdan la responsabilidad obrero-patronal. En 
el apartado de declaraciones en el punto 2.5 que dice. 
“Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.” 
Se le recordó en la nota de bitácora No. 01 con folio 003 de fecha 20 de mayo 2020. Inciso M)-3  
Se anexa copia certificada del contrato de obra en su página 2, 8, 9 de 13 y nota de bitácora con No. 
de folio 003. 
15.- Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Nuevo México (carretera salida a Pozo de Ibarra entre Amado Nervo y Nicolás Echevarría. Con numero 
de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021. 
Se le informó en el contrato de obra en mención, que celebro con el municipio Santiago Ixcuintla de 
fecha 24 de mayo de 2021, de los requisitos y obligaciones que establece la ley de obra pública del 
Estado de Nayarit y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración 
pública estatal. En el apartado de la cláusula decima segunda responsabilidades de el (sic) contratista 
inciso (D), relaciones laborales, donde ambas partes acuerdan la responsabilidad obrero-patronal. En 
el apartado de declaraciones en el punto 2.5 que dice. 
“Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.” 
Se le recordó en la nota de bitácora No. 01 con folio 003 de fecha 27 de mayo de 2021. en el inciso 
(“M-3”).  
Se anexa copia certificada del contrato de obra páginas 2, 8, 9 de13 y nota de bitácora con No. De 
folio 003. 
16.- Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Nuevo México (Calle Guillermo Prieto entre Amado Nervo y Parque lineal). Con numero de contrato 
NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021. 
Se le informó en el contrato de obra en mención, que celebro con el municipio Santiago Ixcuintla de 
fecha 24 de mayo de 2021, de los requisitos y obligaciones que establece la ley de obra pública del 
estado de Nayarit y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración 
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pública estatal. en el apartado de la cláusula decima segunda responsabilidades de el (sic) contratista 
inciso (d), relaciones laborales, donde ambas partes acuerdan la responsabilidad obrero-patronal. en 
el apartado de declaraciones en el punto 2.5 que dice. 
“Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.” 
Se le recordó en la nota de bitácora No. 01 con folio 003 de fecha 26 de mayo de 2021. en el inciso 
(“M-3”).  
Se anexa copia certificada del contrato de obra páginas 2, 8, 9 de13 y nota de bitácora con No. de 
folio 003. 
17.- Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Juárez (Calle Jiménez entre 20 de noviembre Amado Nervo). Con numero de contrato NAY-SIXLI-IR-
FISM-003-2021. 
Se le informó en el contrato de obra en mención, que celebro con el municipio Santiago Ixcuintla de 
fecha 21 de mayo de 2021, de los requisitos y obligaciones que establece la ley de obra pública del 
estado de Nayarit y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración 
pública estatal. En el apartado de la cláusula decima segunda responsabilidades de el (sic) contratista 
inciso (d), relaciones laborales, donde ambas partes acuerdan la responsabilidad obrero-patronal. en 
el apartado de declaraciones en el punto 2.5 que dice. 
“Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.” 
Se le recordó en la nota de bitácora No. 01 con folio 003 de fecha 26 de mayo de 2021 en el inciso 
(“M-3”).  
Se anexa copia certificada del contrato de obra páginas 2, 8, 9 de13 y nota de bitácora con No. de 
folio 003. 
Con la finalidad que se tome en cuenta la información y documentación enviada para solventar dicha 
observación sobre mi persona.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021:  

• Páginas 2, 8 y 9 del contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021. (3 fojas) 

• Nota de bitácora con folio 003, de fecha 20 de mayo de 2021. (1 foja) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021:  

• Páginas 2, 8 y 9 del contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021. (3 fojas) 

• Nota de bitácora con folio 003, de fecha 27 de mayo de 2021. (1 foja) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021:  

• Páginas 2, 8 y 9 del contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021. (3 fojas) 

• Nota de bitácora con folio 003, de fecha 26 de mayo de 2021. (1 foja) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021:  

• Páginas 2, 8 y 9 del contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021. (3 fojas) 

• Nota de bitácora con folio 003, de fecha 25 de mayo de 2021. (1 foja) 
 

6. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 
Ó... R... A... R..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y 
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ecología del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Donde manifiesta que la administración municipal no remitió evidencia documental que las 
empresas efectuaran el registro de las obras ante el Instituto Mexicano Del Seguro Social dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos de las obras: 
Le hago entrega de la documentación solicitada, en copia certificada, donde se manifiesta que a la 
empresas contratistas si se les solicito dicha documentación en su momento como lo demuestran la 
fecha de acuse tanto de la empresa como por parte de esta dirección de la obra anteriormente 
descrita, así mismo dentro de su contrato de obra que el ayuntamiento celebro con esta empresa 
contratista, dentro de las declaraciones de estos, manifestaron que es su responsabilidad el contenido 
de los siguientes puntos:  
2.5.- como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. 
2.6.- que conoce el contenido y los requisitos que establece la ley de obra pública del estado de 
Nayarit, y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración pública 
estatal, el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, 
catálogo de concepto y programa calendarizado de ejecución de los trabajos. 
Así de manera similar en la cláusula decima segunda de cada contrato, que este ente hace con cada 
empresa contratista, nos dice lo siguiente: el contratista será el único responsable de la ejecución de 
los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que 
al efecto le señale el municipio las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren de su 
inobservancia serán a cargo del contratista. de esta cláusula también el el (sic) punto “d” también le 
hace referencia a las relaciones laborales ambas partes acuerdan que la responsabilidad obrero-
patronal con el personal que elabora en todas y cada una de las diferentes etapas de las obras será 
única y exclusiva de el (sic) contratista. 
A la vez, se le recordó en nota de bitácora no 1 folio 3 y por oficio: DIUE No 063-C/2021 dirigido a la 
empresa contratista con de fecha 17 de mayo de 2021 y con copia a la dirección de infraestructura 
urbamismo (sic) y ecología, los cuales fueron recibidos con fecha 18 y 17 de mayo de 2021.  
Por lo que manifiesto que los contratistas tienen conocimiento de sus obligaciones ante este 
ayuntmiento (sic) y de las autoridades correspondientes de hacer el registro de cada una de las obras 
ante el instituto mexicano del seguro social al inicio de estas.” 

 
Se anexa del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-005-2021 la documentación siguiente: 

• Contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-005-2021, de fecha 14 de mayo de 2021. (13 fojas) 

• Oficio DIUE No. 063-C/2021, de fecha 17 de mayo de 2021. (1 foja) 

• Bitácora de obra. (5 fojas) 

• Oficio no. DIUE-FIII-OA-07-2021, de fecha 14 de mayo de 2021. (2 fojas) 
 

7. Oficio sin número de fecha 9 de noviembre de 2022, mediante el cual, la ciudadana M... 
del R... F... R..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y 
ecología del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Donde manifiesta que la administración municipal no remitió evidencia documental que las 
empresas efectuaran el registro de las obras ante El Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de 
los 5 días abiles(sic) siguientes a la fecha de inicio de los trabajos de las obras: 
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Rehabilitación de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla localidad Pozo de Ibarra 
asentamiento Pozo de Ibarra. con no. de contrato: NAY-SIXLI-IR-FISM-015-2021. 
Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla localidad El Tambor asentamiento 
El Tambor. con no. de contrato: NAY-SIXLI-IR-FISM-016-2021. 
Le hago entrega de la documentación solicitada, en copia certificada, donde se manifiesta que a la 
empresas contratistas si se les solicito dicha documentación en su momento como lo demuestran las 
fechas de acuse tanto de la empresas como por parte de esta dirección de las obras anteriormente 
descritas, así mismo dentro de su contrato de obra que el ayuntamiento celebro con estas empresas 
contratistas, dentro de la declaración de estos, manifestaron que es su responsabilidad el contenido 
de los siguientes puntos:  
2.5.- Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. 
2.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la ley de obra pública del estado de 
Nayarit, y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras de la administración pública 
estatal, el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, 
catálogo de concepto y programa calendarizado de ejecución de los trabajos. 
Así de manera similar en la cláusula decima segunda en cada contrato, que este ente hace con cada 
empresa contratista, nos dice lo siguiente: el contratista será el único responsable de la ejecución de 
los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al 
efecto le señale el municipio las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren de su 
inobservancia serán a cargo del contratista. de esta cláusula también el punto “d” también le hace 
referencia a las relaciones ambas partes acuerdan que la responsabilidad obrero-patronal con el 
personal que elabora en todas y cada una de las diferentes etapas de las obras será única y exclusiva 
del contratista. 
Por lo que manifiesto que a los contratistas se les comunico en diversas ocasiones que presentaran la 
documentación correspondiente del registro de estas obras ante el instituto mexicano del seguro 
social. 
Me despido de usted esperando que la documentación presentada sea de utilidad para solventar las 
observaciones que recaen sobre mi persona.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Oficio DIUE No. 084-C/2021, de fecha 16 de agosto de 2021. (1 foja) 

• Contrato no. NAY-SIXLI-IR-FISM-015-2021, de fecha 6 de agosto de 2021. (13 fojas) 

• Oficio DIUE No. 085/2021, de fecha 17 de agosto de 2021. (1 foja) 

• Contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-016-2021, de fecha 6 de agosto de 2021. (13 
fojas) 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que, se acredita mediante notas de bitácora y oficios, que 
la Administración Municipal solicitó a las empresas contratistas realizaran el alta de la obra ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de 
los contratos correspondientes, situación que no fue atendida por las empresas contratistas, aun y 
cuando existió el precedente de ser informadas sobre sus obligaciones patronales, motivo por el 
cual se tiene como no solventada, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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EMPRESAS CONTRATISTAS QUE NO ACREDITAN EL REGISTRO DE LA OBRA CONTRATADA ANTE EL IMSS 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Empresa Contratista 

1. NAY-SIXLI-AD-FISM-001-
2021 

Construcción de drenaje pluvial en Santiago Ixcuintla localidad de Amapá 
asentamiento Amapá. 

R... C... R... 
  

2. NAY-SIXLI-IR-FISM-013-
2021 

Construcción de techados en espacios multideportivos y bienes públicos. 
en Santiago Ixcuintla localidad Rancho Nuevo asentamiento Rancho 
Nuevo. 

   

3. NAY-SIXLI-IR-FISM-004-
2021 

Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Centro (calle Juárez entre 
Allende y Galeana) 

A... S... H... 
  
4. NAY-SIXLI-IR-FISM-007-
2021 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago 
Ixcuintla asentamiento Centro (calle Juárez entre Allende y Galeana) 

  
5. NAY-SIXLI-IR-FISM-015-
2021 

Rehabilitación de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla 
localidad Pozo de Ibarra asentamiento Pozo de Ibarra. 

   

6. NAY-SIXLI-IR-FISM-002-
2021 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago 
Ixcuintla asentamiento Amado Nervo (calle Figueroa entre Amado Nervo 
y Nicolás Echevarría) 

J... A... R... G... 
  
7. NAY-SIXLI-IR-FISM-016-
2021 

Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla 
localidad El Tambor asentamiento El tambor. 

   
8. NAY-SIXLI-IR-FISM-012-
2021 

Rehabilitación de canchas y espacios multideportivos en Santiago 
Ixcuintla localidad La Presa asentamiento La Presa 

C... A... A... S... 

   
9. NAY-SIXLI-AD-FISM-014-
2021 

Construcción de revestimiento en Santiago Ixcuintla en varias 
localidades (San Miguel Dos El Quemado y Aztlán de las Garzas) 

C... H... G...  

   
10. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-
2021 

Construcción de unidades deportivas públicas en Santiago Ixcuintla 
localidad Pozo de Villa, asentamiento Pozo de Villa. 

M... C... R... 
  

11. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-
2021 

Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago 
Ixcuintla localidad colonia Emiliano Zapata, asentamiento Emiliano 
Zapata. 

   
12. NAY-SIXLI-IR-FISM-011-
2021 

Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago 
Ixcuintla localidad Santa Cruz, asentamiento Santa Cruz. 

G... A... R... C... 

   

13. NAY-SIXLI-IR-FISM-005-
2021 

Construcción de pavimentación en Santiago Ixcuintla localidad Yago 
asentamiento Yago Estación (calle 5 de mayo entre Galeana y calle 
Aquiles Cerdán) 

L... A... P... 
  
14. NAY-SIXLI-IR-FISM-006-
2021 

Construcción de calles adoquín, asfalto, concreto y empedrado en 
Santiago Ixcuintla localidad Mayorquín asentamiento Mayorquín 

   

15. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-
B-2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México (carretera salida a Pozo de Ibarra 
entre Amado Nervo y Nicolás Echevarría. 

J... M... R... G... 

  

16. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-
A-2021 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México (calle Guillermo Prieto entre 
Amado Nervo y Parque Lineal) 

  

17. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-
2021. 

Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Juárez (calle Jiménez entre 20 de noviembre y 
Amado Nervo) 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 del 31 de mayo de 2022 y GOB/DP-XLII-
036/2022 del 07 de junio de 2022. 
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Se exime de responsabilidad a ciudadano R... T... C..., supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 
17 de septiembre de 2021; ciudadano R... E... L... V..., supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 
17 de septiembre de 2021; ciudadano J... C... P..., supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 17 
de septiembre de 2021; ciudadano O... R... A... R..., supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 17 
de septiembre de 2021; ciudadana M... del R... F... R..., supervisor de obra del 1 de enero de 2021 al 
17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis y revisión documental de los expedientes unitarios de obra que conforman la muestra 
de auditoría, se observó que la Administración Municipal, contrató obras con diversas empresas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los trabajos, 
por lo que fueron invitadas sin tener la capacidad técnica requerida y/o necesaria, no obstante a 
esta circunstancia, se les permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo no se acreditó 
documentalmente el arrendamiento respectivo, así como la evidencia fiscal de los pagos por dicho 
servicio, por un importe total de $3,304,928.99 (tres millones trescientos cuatro mil novecientos 
veintiocho pesos 99/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. de 

Contrato e 

Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 

Importe 
$ 

1. NAY-SIXLI-
IR-FISM-002-
2021 
 
4,332,085.08 

Construcción de pavimento base de 

concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 

asentamiento Amado Nervo (calle 

Figueroa entre Amado Nervo y Nicolás 

Echevarría) 

J... A... R... G... 

Estación total 699.49 

Retroexcavadora modelo 310 L 

capacidad 1.25 YD marco Jhon De(sic) 
137,769.19 

Compactador tipo bailarina marca 

Wacker con motor a gasolin (sic) 
12,641.04 

Camión volteo capacidad 7 M3 marca 

Mercedez Benz motor Perki 
85,605.35 

Hidrolavadora 2,015.52 

Motoconformadora 96,781.99 

Camión pipa 25,798.67 

Vibrocompactador 36,001.48 

Petrolizadora 5,000.29 

Vibrador 8,854.59 

Cortadora para concreto 8,059.67 

Camión Freightliner con grúa Hiab 

322EP-CLX articulada de 2 
9,690.75 

Subtotal 428,918.03 

IVA 68,626.88 
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Núm. de 

Contrato e 

Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 

Importe 
$ 

Total 497,544.91 

% Respecto al contrato 11.5  

 

2. NAY-SIXLI-
IR-FISM-004-
2021 
 
1,907,819.93 

Rehabilitación de agua potable y drenaje 

sanitario en Santiago Ixcuintla localidad 

Santiago Ixcuintla asentamiento Centro 

(calle Juárez entre Allende y Galeana). 

A... S... H... 

Estación total Linertec modelo 

LTS205NP 
52.04 

Retroexcavadora Caterpillar 416F2 120,729.01 

Camión volteo Kenworth 660 Aeroc 20,368.71 

Bailarina Wacker HG-9YG 22,585.00 

Subtotal 163,734.76 

IVA 26,197.56 

Total 189,932.32 

   
% de maquinaria respecto al 

contrato 
9.96 

 

3. NAY-SIXLI-
IR-FISM-007-
2021 
 
7,037,427.98 

Construcción de pavimento a base de 

concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 

asentamiento Centro (calle Juárez entre 

Allende y Galeana). 

A... S... H... 

Estación total Linertec modelo 

LTS205NP 
514.29 

Camión volteo Kenworth 660 Aeroc 

7m3. 
59,694.67 

Bailarina Wacker HG-9YG 5,612.22 

Retroexcavadora Caterpillar 416F2 99,508.70 

Hidrolavadora Karcher HGK3 7,969.82 

Retroexcavadora con martillo 

Caterpillar modelo 416F2 4x4 
29,432.03 

Motoconformadora Caterpillar 160 H 51,453.66 

Camión pipa Freightliner modelo 

2014 
26,086.42 

Rodillo liso Dynapac CA255 11 Ton. 34,320.48 

Petrolizadora Caterpillar AP1055D 17,086.20 

Vibrador para concreto Cipsa GP160 

5.5 HP 
14,107.79 

Cortadora para concreto Vekcer 

CV160UK 15 HP 
15,989.02 

Camión grúa International DT466E 15 

Ton. 
25,050.10 

Subtotal 386,825.40 

IVA 61,892.06 

Total 448,717.46 

   
% de maquinaria respecto al 

contrato 
6.38 

 

4. NAY-SIXLI-
IR-FISM-006-
2021 
 
1,305,990.16 

Construcción de calles adoquín, asfalto, 

concreto y empedrado en Santiago 

Ixcuintla localidad Mayorquín 

asentamiento Mayorquín 

L... A... P... 

Camión de volteo, International, 2010 15,769.89 

Estación total, Sokia, SET-620K  206.67 

Motoconformadora, Caterpillar, 140 

H. DE CAP 
68,828.59 

Camión pipa, Freightliner, Columb 17,214.58 

Vibro compactador, Dynapac, CA25  24,274.21 

Retroexcavadora JCB, 241E 10,688.92 

Subtotal 136,982.86 

IVA 21,917.26 
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Núm. de 

Contrato e 

Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 

Importe 
$ 

Total 158,900.12 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
12.17 

     

5. NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-
B-2021 
 
1,698,050.69 

Rehabilitación de revestimiento en 

Santiago Ixcuintla localidad Santiago 

Ixcuintla asentamiento Nuevo México 

(carretera salida a Pozo de Ibarra entre 

Amado Nervo y Nicolás Echevarría 

J... M... R... G... 

Camión de volteo de 7 ton, Famsa, 

140HP 
83,763.64 

Nivel de medición de 2” de 

aproximación, Leica 
553.01 

Camión pipa, Famsa, 6,000 lts 4,879.13 

Compactador de suelo, Dynapac, 

6,300 kg. 
9,823.41 

Petrolizadora, Seaman Gunnison 

4,000 lts. 
21,089.12 

Cortadora de concreto, Cypsa, 13 HP. 2,352.57 

Retroexcavadora Jhon Deere, cap. 

6ton 
158,195.54 

Compactador manual (bailarina), 

Honda 6 HP 
6,161.65 

Barredora remolcable, Swega 31,500 

M2/H 
14,624.93 

Subtotal 301,443.00 

IVA 48,230.88 

Total 349,673.88 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
20.6 

     

6. NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-
A-2021 
 
3,666,952.62 
 

Rehabilitación de revestimiento en 

Santiago Ixcuintla localidad Santiago 

Ixcuintla asentamiento Nuevo México 

(calle Guillermo Prieto entre Amado 

Nervo y Parque Lineal) 

J... M... R... G... 

Camión de volteo de 7 ton, Famsa, 

140HP 
51,631.95 

Nivel de medición de 2” de 

aproximación, Leica 
1,686.01 

Camión pipa, Famsa, 6,000 lts 4,186.87 

Compactador de suelo, Dynapac, 

6,300 kg. 
30,811.33 

Petrolizadora, Seaman Gunnison 

4,000 lts. 
45,917.34 

Cortadora de concreto, Cypsa, 13 HP. 1,520.28 

Retroexcavadora Jhon Deere, cap. 6 

ton 
82,023.12 

Compactador manual (bailarina), 

Honda 6 HP 
10,746.45 

Barredora remolcable, Swega 31,500 

M2/H 
44,588.57 

Motoconformadora, caterpillar, CAT 

120G, 140 HP. 
2,602.01 

Subtotal 275,713.93 

IVA 44,114.23 

Total 319,828.16 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
8.72 

 

Construcción de pavimentación en 

Santiago Ixcuintla localidad Yago 
L... A... P... 

Camión de volteo, International, 2010 57,623.24 

Estación total, Sokia, SET-620K  639.69 
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Núm. de 

Contrato e 

Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 

Importe 
$ 

7. NAY-SIXLI-
IR-FISM-005-
2021 
 
4,644,352.52 

asentamiento Yago Estación (calle 5 de 

Mayo entre Galeana y calle Aquiles 

Cerdán) 

Motoconformadora, Caterpillar, 140 

H. DE CAP 
48,922.87 

Camión pipa, Freightliner, Columb 24,471.30 

Vibro compactador, Dynapac, CA25  89,719.97 

Vibro compactador manual, Mikasa, 

MT-65 
5,217.96 

Retroexcavadora JCB, 241E 118,241.94 

Petrolizadora, Freightliner, 8C 42,191.86 

Asfaltadora, Caterpilla, AP1055D 80,489.82 

Rodillo neumático Caterpillar, CW16 44,961.07 

Barredora fronal, Laymor 8C. 13,063.82 

Subtotal 525,543.54 

IVA 84,086.97 

Total 609,630.51 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
13.13 

 

8. NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-
2021. 
 
3,099,693.54 

Rehabilitación de revestimiento en 

Santiago Ixcuintla localidad Santiago 

Ixcuintla asentamiento Juárez (calle 

Jiménez entre 20 de noviembre y Amado 

Nervo) 

J... M... R... G... 

Camión de volteo de 7 ton, Famsa, 

140HP 
62,088.36 

Nivel de medición de 2” de 

aproximación, Leica 
1,218.50 

Camión pipa, Famsa, 6,000 lts 2,513.71 

Compactador de suelo, Dynapac, 

6,300 kg. 
20,041.65 

Petrolizadora, Seaman Gunnison 

4,000 lts. 
22,777.50 

Cortadora de concreto, Cypsa, 13 

HP.4 
465.18 

Retroexcavadora Jhon Deere, cap. 6 

ton 
61,287.26 

Compactador manual (bailarina), 

Honda 6 HP 
6,611.83 

Barredora remolcable, Swega 31,500 

M2/H 
32,224.74 

Motoconformadora, Caterpillar, CAT 

120G, 140HP 
2,245.70 

Perfiladora de pavimento en frio, 

Caterpillar/PM520 
161,110.05 

Subtotal 372,584.48 

IVA 59,613.52 

Total 432,198.00 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
13.94 

 

9. NAY-SIXLI-
IR-FISM-008-
2021 
 
3,592,350.85 

Construcción de unidades deportivas 

públicas en Santiago Ixcuintla localidad 

Pozo de Villa, asentamiento Pozo de Villa 

M... C... R... 

Camión volteo FAMSA mod 2010. 36,981.74 

Compactador de rodillo DYNAPAC 

mod CA3011d. 
3,253.46 

Motoconformadora CATERPILLAR 

mod 120H 
2,966.32 

Camión pipa FAMSA mod 2010. 1,803.83 

Retroexcavadora CATERPILLAR mod 

416 C. 
57,766.46 

Subtotal 102,771.81 
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Núm. de 

Contrato e 

Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 

Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 

Importe 
$ 

IVA 16,443.49 

Total 119,215.30 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
3.32 

 

10. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-009-
2021 
3,371,775.89 

Construcción de canchas y espacios 

multideportivos en Santiago Ixcuintla 

localidad colonia Emiliano Zapata, 

asentamiento Emiliano Zapata. 

M... C... R... 

Camión volteo FAMSA mod 2010. 18,832.62 

Retroexcavadora CATERPILLAR mod 

416 C. 
34,707.60 

Subtotal 53,540.22 

IVA 8,566.44 

Total 62,106.66 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
1.84 

 

11. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-011-
2021 
 
4,236,337.72 

Construcción de canchas y espacios 

multideportivos en Santiago Ixcuintla 

localidad Santa Cruz, asentamiento Santa 

Cruz. 

G... A... R... C... 

Revolvedora de 13 H.P. motor a 

gasolina. 
2,570.96 

Nivel de medición de 2” de 

aproximación, variación 1PPM. 
82.17 

Vibrador para concreto KHOLER de 5 

H.P. 
6,075.34 

Retroexcavadora 6 TON. 25,076.68 

Camión de volteo FAMSA de 7m3. 9,877.66 

Compactador manual (bailarina) 8 

H.P. 
4,362.11 

Soldador de arco eléctrico MILLER 

modelo M1250 CD. 
52,973.76 

Subtotal 101,018.68 

IVA 16,162.99 

Total 117,181.67 

% de maquinaria respecto al 

contrato 
2.77 

FUENTE: Expedientes Unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2021 del 31 de mayo de 2022 y GOB/DP-XLII-

36/2022 del 07 de junio de 2022. 

 
La información fue requerida mediante oficio de solicitud de documentación complementaria 
ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2022 recibido el 02 de junio de 2022, al cual respondió mediante 
oficio número GOB/DP-XLII-036/2022, y recibido el 07 de junio de 2022, sin remitir la 
documentación solicitada. 
 
Lo antes señalado, es un indicativo de que la Administración Municipal no supervisó ni verificó el 
cumplimiento de las condiciones permitidas y las condiciones que fueron ofrecidas por las empresas 
contratistas durante el proceso de adjudicación, sobre todo si no cuentan con equipo propio, 
condiciones que deben ser vigiladas en su puntual cumplimiento desde el inicio y durante la 
ejecución de los trabajos de las obras, con base en los programas calendarizados de utilización de 
maquinaria y equipo de instalación permanente, en virtud de que el arrendamiento de maquinaria 
y equipo se configura como un subcontrato con un tercero. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y VI, 25, 
fracciones XII y XVI, 34, 35, párrafo tercero, 58, fracción II, párrafo segundo y 59, fracción VII de la 
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Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, fracción X, 8, 39, 40 y 47 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 7, numeral 2, 9, fracciones XIII y XVI y 14 fracción II del 
Reglamento Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracción XXXVI del Reglamento de la Organización de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; anexos AT-3 "Relación de 
maquinaria y equipos para los trabajos.", AT-4-b "Programas calendarizados de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción", AE-3-c "Análisis de maquinaria y equipo)", AE-5-a.2 
"Explosión de maquinaria y equipo", de las bases de licitación: NAY-SIXLI-IR-FISM-002-2021, NAY-
SIXLI-IR-FISM-004-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021, NAY-SIXLI-IR-
FISM-003-B-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-005-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-011-
2021, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,304,928.99 
(tres millones trescientos cuatro mil novecientos veintiocho pesos 99/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de infraestructura, urbanismo y ecología 
del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; supervisores de obra del 1 de enero de 2021 
al 17 de septiembre de 2021del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 
así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit el día 15 de noviembre de 2022, la empresa contratista G... A... R... C..., representada por 
el mismo, manifestó lo siguiente: 
 

“En atención a lo observado por la Auditoría Superior del estado de Nayarit en el informe preliminar 
de la cuenta 2021 hecho al ayuntamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, vengo por medio del presente 
escrito a presentar el contrato de comodato respecto de la maquinaria que fue comodata (sic) para 
poder realizar las obras de construcción de canchas y espacios públicos en la localidad de Santa Cruz 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
No omito señalarle que las facturas aun no se generan puesto que por cuestiones financieras y 
administrativas no se ha liquidado en su totalidad el adeudo producto del mencionado comodato.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Contrato de comodato para el contrato de obra número NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021, entre 
el comodatario G... A... R... C... y el comodante E... E... L... M... (3 fojas) 

• Identificación oficial expedida por el IFE, del ciudadano G... A... R... C... (2 fojas) 

• Identificación oficial expedida por el IFE, del ciudadano E... E... L... M... (1 foja) 
 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, quien fungió como director 
de infraestructura, urbanismo y ecología, del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre 
de 2021, manifestó lo siguiente: 

 
“En relación a la observación del procedimiento de adjudicación se informa que la administración 
municipal, dio el cumplimiento del procedimiento de adjudicación y contratación de obra, de acuerdo 
a las bases de licitación, considerado (sic) siempre la experiencia de las empresas para garantizar que 
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los trabajos se realicen conforme a lo planeado y buscando adjudicar a la empresa que resulte 
económicamente más conveniente para el estado, cabe señalar que las obras, fueron concluidas 
satisfactoriamente y están operando. 
Sin embargo, la administración municipal, superviso los trabajos contratados, bajo la modalidad de 
precios unitarios, lo cual se paga en base a conceptos ejecutados conforme a proyecto.  
Por lo anterior descrito sírvase tomarse en cuenta para desvirtuar la presunta responsabilidad que se 
cierne sobre mi persona.” 

 
2. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 

R... T... C..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología 
del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…En atención a los puntos 9, 10 y 11 de la tabla anterior, manifiesto que todo el procedimiento previo 
a la contratación de la obra, el proceso de licitación, revisión de propuestas, adjudicación y 
contratación, no es responsabilidad de la supervisión, como nos lo indica el articulo no. 19 y 21 de la 
ley de obra pública del estado de Nayarit, ya que la función de la supervisión inicia al momento en 
que se asigna dicha obra para la vigilancia, control y revisión de los trabajos, como nos lo marca el 
artículo 42 de la ley de obra pública del estado de Nayarit, por lo que adjunto 006 fojas certificadas 
de mis nombramientos como supervisor de obra con fecha posterior a la contratación de dichas obras, 
también anexo 003 fojas certificadas con fotografías de la maquinaria utilizada en dichas obras, con 
la finalidad que se tome en cuenta la información y documentación enviada para solventar dicha 
observación sobre mi persona.” 

 
3. Oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 

R... E... L... V..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y 
ecología del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Donde manifiesta que la administración municipal, contrato obras con diversas empresas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los trabajos , 
por lo que fueron invitadas sin tener capacidad técnica requerida y/o necesaria , no obstante a esta 
circunstancia, se le permitió arrendar equipo y maquinaria, sin embargo, no se acredito 
documentalmente el arrendamiento requerido, así como la evidencia física de los pagos de dicho 
servicio de las obras: 
Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla, localidad Santiago Ixcuintla 
asentamiento centro (calle Juárez entre allende y galeana). con no. de contrato: NAY-SIXLI-IR-FISM-
004-2021. 
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y Galeana), con no. de contrato: NAY-SIXLI-
IR-FISM-007-2021. 
Donde se me observa que la maquinaria y equipo que utilizo el contratista no se acredita el 
arrendamiento, pero que si se utilizaron en el proceso constructivo de la obra, ya que cada trabajo en 
este proceso debe ejecutarse con una maquinaria especifica (como se observa en fotografías anexas) 
y que cumpla las funciones señaladas en la propuesta técnica, así también manifiesto que todo el 
procedimiento previo a la contratación de la obra, como su inscripción en el padrón de contratistas, 
el proceso de licitación, revisión de propuestas, adjudicación y contratación, no es responsabilidad de 
la supervisión, como nos lo indica el articulo no. 20, 21, 21 ter, 21 Quater de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, ya que la función de la supervisión inicia al momento en que se le asigna dicha 
obra, estas obras se me asignaron a partir de la fecha 05 de mayo de 2021, contrato no.: NAY-SIXLI-
IR-FISM-004-2021 y 18 de mayo de 2021, contrato no.: NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021, por medio de 
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oficio no.: DIUE-FIII-OA-06-2021 y DIUE-FIII-OA-09-2021 respectivamente (se anexan oficios de 
asignación), para la vigilancia, control y revisión de los trabajos, como nos lo marca el artículo 42 de 
la Ley de Obra Pública del estado de Nayarit, los cuales también contemplan el seguimiento que nos 
marca el programa de obra y catálogo de conceptos, de la obra en calidad, tiempo y forma, realizados 
con la maquinaria y equipo utilizada por la empresa, ya que esta obra se encuentra terminada, 
operando y con la calidad y función con que se proyectó. se anexan fotografías del proceso 
constructivo de ambas obras con la maquinaria y equipo utilizada, así como también copia del 
contrato de arrendamiento proporcionado por la empresa. 
Me despido de usted esperando que la documentación presentada sea de utilidad para solventar las 
observaciones que recaen sobre mi persona. 

 
4. Oficio sin número de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 

M... O... C..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología 
del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…Al respecto presento copia certificada de los documentos que la contratista ha entregado a la 
supervisión mismas que hago entrega a esta contraloría municipal para solventar las observaciones 
por la ASEN. 
Me permito declarar que la contratista da respuesta clara y oportuna para su solventacion y hago 
míos los argumentos expuestos ante la ASEN.” 

 
5. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano J... 

C... P..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del 
del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…Al respecto le informo que las obras: 
Con número de contrato 4. NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021, 5. NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021, 6.NAY-
SIXLI-IR-FISM-003-A-2021, 8. NAY-SIXL-IR-FISM-003-2021 de la tabla anterior, manifiesto que todo el 
procedimiento previo a la contratación de la obra, el proceso de licitación, revisión de la propuesta, 
adjudicación y contratación, no es responsabilidad de la supervisión, como nos lo indica el articulo 
No. 35, de la ley de obra pública del estado de Nayarit, ya que la función de la supervisión inicia al 
momento en que se asigna dicha obra para la vigilancia, control y revisión de los trabajos, como nos 
lo marca el artículo 42 de la ley de obra pública del estado de Nayarit por lo que adjunto 008 fojos 
(sic) certificadas de mis nombramientos como supervisor de obras con fecha posterior a la fecha del 
acta de fallo de procedimiento de contratación de dichas obras, también anexo 007 fojas certificadas 
con fotografías a color de la maquinaria utilizada en el proceso constructivo de la obras por las 
empresas contratadas, los cuales también contemplan el seguimiento que nos marca el catálogo de 
conceptos de la obra. Con la finalidad que se tome en cuenta la información y documentación enviada 
para solventar dicha observación sobre mi persona.” 

 
6. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 

Ó... R... A... R..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y 
ecología del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo 
siguiente: 

 
“…Donde manifiesta que la administración municipal, contrato obras con diversas empresas, las 
cuales no acreditaron tener maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los trabajos, 
por lo que fueron invitadas sin tener capacidad técnica requerida y/o necesaria, no obstante, a esta 
circunstancia, se le permitió arrendar equipo y maquinaria, sin enbargo (sic), no se acredito 
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documentalmente el arrendamiento requerido, así como la evidencia física de los pagos de dicho 
servicio. 
Con relación a esta observación, manifiesto que todo el procedimiento previo a la contratación de la 
obra, el proceso de licitación, revisión de propuestas, adjudicación y contratación, no es 
responsabilidad de la supervisión, como nos lo indica el articulo no. 20, 21, 21 ter, 21 Quater de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit, ya que la función de la supervisión inicia al momento en que 
se asigna dicha obra, se me asigno a partir de la fecha 14 de mayo de 2021, por medio de oficio no 
DIUE-FIII-OA-07-2021, posterior a la fecha del acta fallo y contrato. y apartir (sic) de la fecha del oficio 
recibido, realizar la vigilancia, control y revisión de los trabajos, como nos lo marca el artículo 42 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, los cuales también contemplan el seguimiento que nos 
marca el catálogo de conceptos de la obra en calidad, tiempo y forma, realizados con la maquinaria 
y equipo utilizada por la empresa contratada, ya que esta obra se encuentra al 100 %, terminada, 
operando y con la calidad y función con que se proyectó.  
se anexa copia certificadas y digital de esta documentación, así como memoria fotografías. 
Me despido de usted esperando que la documentación presentada sea de utilidad para solventar las 
observaciones que recaen sobre mi persona.” 

 
7. Escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista L... 

A... P..., representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 
“…Por lo anterior me permito señalar que en relación al Resultado Núm. 3 Observación Núm. 
7.AOP.21. MA.15.FISM-DF, en el que se observa el faltante documental para acreditar el 
arrendamiento de maquinaria y equipo utilizado en la ejecución de la obra antes mencionada, no fue 
arrendada ya que se cuenta con dicha maquinaria y equipo, como lo compruebo con facturas y reporte 
fotográfico. 
En cuanto a la obra “Construcción de Calles adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Santiago 
Ixcuintla localidad Mayorquín asentamiento Mayorquín” con numero de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-
006-2021 y periodo de ejecución del 20 de mayo al 18 de julio del 2021, me permito señalar que en 
relación al Resultado Núm. 3 Observación Núm. 7.AOP.21.MA.15.FISM-DF, en el que se observa el 
faltante documental para acreditar el arrendamiento de maquinaria y equipo utilizado en la ejecución 
de la obra antes mencionada, no fue arrendada ya que se cuenta con dicha maquinaria y equipo, 
como lo compruebo con facturas y reporte fotográfico. 
Por lo anterior, atendiendo a su oficio de referencia, hago entrega en medio impreso y digital las 
documentales siguientes: 
1.- Facturas de maquinaria utilizada durante de la operación y ejecución de las obras. 
2.- Muestra fotográfica de maquinaria en ambas obras 
Sin más por el momento, se me tenga por atendido su notificación.” 

 
8. Escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista A... 

S... H..., representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

“…Sobre los contratos NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021, que amparan las 
obras: Rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en Santiago Ixcuintla, localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y Galeana) y construcción de pavimento a 
base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla asentamiento centro (calle Juárez entre Allende y 
Galeana), sobre lo cual me permito comentarle que la maquinaria citada fue puesta en las obras 
mencionadas, como lo demuestro mediante reporte fotográfico adjunto anexo a, la cual fue 
arrendada. anexo el contrato de arrendamiento con la empresa L... A... P... así mismo me permito 
diferir en el caso de configurar el arrendamiento de maquinaria como subcontrato a terceros, ya que 
los trabajos no fueron subcontratados, fue rentada la maquinaria con la cual se realizaron los 
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trabajos, esto lo comento en base al artículo 52, de la ley de obra pública del estado de Nayarit, donde 
menciona que se podrá arrendar la maquinaria, así como el reglamento de la Ley de Obra Pública y 
de Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 44, fracción VII, manifiesta que en la relación 
de maquinaria se indica si son propiedad de la empresa, arrendadas con o sin opción a compra, y en 
dado caso presentar carta compromiso de arrendamiento, dicha opción no sería posible si el 
arrendamiento de maquinaria fuera considerado un subcontrato a tercero. una vez expuesto lo 
anterior, señalo que tanto los operadores de dicha maquinaria, como combustible y reparaciones 
menores, fueron aportados por la empresa a mi nombre, y la empresa que realizó el arrendamiento 
no ejecutó como tal, ninguna unidad de obra terminada de ningún concepto contenido en catálogo.  
Sin otro asunto a tratar por el momento, me despido, enviándole un cordial saludo, esperando que 
sean satisfactoriamente solventadas las observaciones que respectan a mi actividad empresarial 
como contratista, y quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto en el 
domicilio y teléfono contenido en esta hoja.” 

 
9. Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista J... 

A... R... G..., representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

“…Que versa sobre la acreditación de maquinaria y equipo propio suficiente para la ejecución de los 
trabajos del contrato NO. NAY-SIXLI-IR-FISM-002-2021, relativo a la obra: “Construcción de 
pavimento a base de concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla asentamiento Amado Nervo (calle 
Figueroa entre Amado Nervo y Nicolas Echevarría)”, me permito informarle que dicha maquinaria fue 
arrendada, motivo por el cual, anexo al presente oficio copia simple del contrato de arrendamiento 
de maquinaria celebrado para dicha obra, así como la factura del arrendamiento extendida por la 
empresa arrendadora y una memoria fotográfica de la obra donde se pueden apreciar las 
maquinarias suficientes y necesarias para realizar los trabajos.  
Esperando que la documentación anterior sirva para desvirtuar y/o solventar las observaciones 
hechas a la empresa a mi nombre, quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración al respecto.  
Sin otro asunto por tratar, aprovecho para enviarle un cordial saludo.” 

 
10. Escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa contratista J... 

M... R... G..., representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 
 
“…Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021, denominada 
“Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Nuevo México (carretera salida a pozo de Ibarra entre amado Nervo y Nicolás Echevarría)”, se adjunta 
a este documento el oficio donde se notifica al ayuntamiento el cambio de empresa arrendadora, 
contrato de arrendamiento, facturas donde se muestra la maquinaria arrendada, así como 
fotografías de la maquinaria utilizada en las obras mencionadas en dicha observación. 
Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021, denominada 
“Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Nuevo México (calle Guillermo Prieto entre Amado Nervo y parque lineal)”, se adjunta a este 
documento el oficio donde se notifica al ayuntamiento el cambio de empresa arrendadora, contrato 
de arrendamiento, facturas donde se muestra la maquinaria arrendada, así como fotografías de la 
maquinaria utilizada en las obras mencionadas en dicha observación. 
Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021, denominada “Rehabilitación 
de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Juárez (calle 
Jiménez entre 20 de noviembre y Amado Nervo)”, se adjunta a este documento el oficio donde se 
notifica al ayuntamiento el cambio de empresa arrendadora, contrato de arrendamiento, facturas 
donde se muestra la maquinaria arrendada, así como fotografías de la maquinaria utilizada en las 
obras mencionadas en dicha observación.” 
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11. Escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, con anexo de reporte fotográfico de la 
utilización de maquinaria y mediante el cual, la empresa contratista M... C... R..., 
representada por ella misma, manifestó lo siguiente: 
 

“…Que hace referencia a que no se documentó el arrendamiento de maquinaria, al respecto le 
informo: 
Contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021 “Construcción de unidades deportivas públicas de Santiago 
Ixcuintla, localidad Pozo de Villa, asentamiento Pozo de Villa. (anexo reporte fotográfico de la 
utilización de maquinaria.) 
Contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021 “Construcción de canchas y espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad colonia Emiliano Zapata, asentamiento Emiliano Zapata. (anexo reporte 
fotográfico de la utilización de maquinaria.)” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 
De la empresa contratista A... S... H...: 

• Contrato de arrendamiento de maquinaria de fecha 10 de mayo de 2021, entre la empresa 
contratista y la empresa arrendadora L... A... P..., para los contratos número NAY-SIXLI-IR-
FISM-004-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021. (6 fojas) 
 

De la empresa contratista J... M... R... G...: 

• Contrato de arrendamiento de maquinaria entre la empresa contratista y la empresa 
arrendadora L... A... P..., de fecha 25 de mayo de 2021, para los contratos número NAY-
SIXLI-IR-FISM-003-2021, NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021. (6 
fojas) 

• Factura de folio fiscal 844B6466-C022-4509-A3C0-72E8A8FE6AA9, de fecha 31 de agosto de 
2021. (1 foja) 
 

De la empresa contratista L... A... P...: 

• Factura con folio EIGF228, de fecha 31 de enero de 2020. (2 fojas) 

• Factura no. 2115 de fecha 12 de enero de 1989. (1 foja) 

• Factura con folio fiscal 3052a714-ae86-4f90-a05F-a306b198f372, de fecha 9 de agosto de 
2013. (2 fojas) 

• Factura con folio fiscal 9A8EAE0F-5F97-41E6-B02B-AA098A5AA92B, de fecha 29 de 
diciembre de 2017. (2 fojas) 

• Factura con folio fiscal CB1CB64D-DB3A-4632-9D01-B3F6B763663D, de fecha 11 de 
diciembre de 2018. (1 foja) 

• Factura con folio fiscal A1FB8EA3-0FF9-46DE-92C5-483E974BE392, de fecha 16 de enero de 
2019. (1 foja) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-10-2021, de fecha 25 de mayo de 2021. (2 fojas) 

• Memoria fotográfica de maquinaria y equipo utilizado. (1 foja) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-11-2021, de fecha 2 de junio de 2021. (2 fojas) 

• Memoria fotográfica de maquinaria y equipo utilizado. (1 foja) 
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Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-011-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-13-2021, de fecha 12 de julio de 2021. (2 fojas) 

• Memoria fotográfica de maquinaria y equipo utilizado. (1 foja) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-004-2021: 

• Reporte fotográfico de equipo topográfico, retroexcavadora, camión volteo, bailarina. (1 
foja) 

• Anexo “A” reporte fotográfico de maquinaria y equipo. (2 fojas) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-007-2021: 

• Reporte fotográfico de equipo topográfico, retroexcavadora, camión volteo, bailarina. (2 
fojas) 

• Anexo “A” reporte fotográfico de maquinaria y equipo. (4 fojas) 
 

Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-002-2021: 

• Contrato de arrendamiento de maquinaria entre la empresa contratista J... A... R... G..., y la 
empresa arrendadora L... A... P..., de fecha 10 de mayo de 2021. (6 fojas) 

• Factura 190 de fecha 20 de mayo de 2021, por concepto de renta de maquinaria. (2 fojas) 

• Memoria fotográfica de la maquinaria y equipo utilizado en obra. (6 fojas) 
 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-08-2021, de fecha 18 de mayo de 2021. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de equipo que se utilizó. (1 foja) 

• Muestra fotográfica de maquinaria. (2 fojas) 
 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-003-B-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-05-2021, de fecha 24 de mayo de 2021. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de maquinaria y equipo que se utilizó. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de maquinaria utilizada. (2 fojas) 

• Escrito de fecha 27 de mayo de 2021, referente al cambio de empresa arrendadora. (1 foja) 
 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-04-2021, de fecha 24 de mayo de 2021. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de maquinaria y equipo que se utilizó. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de maquinaria utilizada. (2 fojas) 

• Escrito de fecha 27 de mayo de 2021, referente al cambio de empresa arrendadora. (1 foja) 
 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021: 

• Oficio No. DIUE-FIII-OA-03-2021, de fecha 24 de mayo de 2021. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de equipo que se utilizó. (2 fojas) 

• Reporte fotográfico de maquinaria utilizada. (5 fojas) 

• Escrito de fecha 27 de mayo de 2021, referente al cambio de empresa arrendadora. (1 foja) 
 
Del contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-005-2021: 

• Reporte fotográfico de los trabajos. (14 fojas) 
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• Muestra fotográfica de maquinaria. (3 fojas) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que remiten facturas de maquinaria acreditando su 
propiedad la empresa contratista, para el contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021 aclara lo 
observado, referente al contrato número NAY-SIXLI-IR-FISM-005-2021 se descarga lo referente a 
camión de volteo, estación total, motoconformadora, camión pipa y retroexcavadora, se solventa 
un importe de $552,858.20 (quinientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 
20/100 moneda nacional) IVA incluido, sin embargo, prevalece lo observado por vibrocompactador, 
petrolizadora, asfaltadora, rodillo neumático y barredora, respecto de los demás contratos remiten 
reportes fotográficos, contratos de arrendamiento sin la factura que acredite el respectivo pago y 
facturas que no acreditan el total de maquinaria a arrendar sin especificar que maquinaria es la que 
se encuentra en trato, motivo por el cual se tiene como no solventada, tal y como se muestra en la 
tabla siguiente:  
 

FALTANTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Núm. de 

Contrato e 
Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 
Importe 

$ 

1. NAY-SIXLI-
IR-FISM-002-
2021 
 
4,332,085.08 

Construcción de pavimento base de 
concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 
asentamiento Amado Nervo (calle 
Figueroa entre Amado Nervo y Nicolás 
Echevarría) 

J... A... R... G... 

Estación total 699.49 

Retroexcavadora modelo 310 L 
capacidad 1.25 YD marco Jhon De(sic) 

137,769.19 

Compactador tipo bailarina marca 
Wacker con motor a gasolin (sic) 

12,641.04 

Camión volteo capacidad 7 M3 marca 
Mercedez Benz motor Perki 

85,605.35 

Hidrolavadora 2,015.52 

Motoconformadora 96,781.99 

Camión pipa 25,798.67 

Vibrocompactador 36,001.48 

Petrolizadora 5,000.29 

Vibrador 8,854.59 

Cortadora para concreto 8,059.67 

Camión Freightliner con grúa Hiab 
322EP-CLX articulada de 2 

9,690.75 

Subtotal 428,918.03 

IVA 68,626.88 

Total 497,544.91 

% Respecto al contrato 11.5  
 

2. NAY-SIXLI-
IR-FISM-004-
2021 
 
1,907,819.93 

Rehabilitación de agua potable y drenaje 
sanitario en Santiago Ixcuintla localidad 
Santiago Ixcuintla asentamiento Centro 
(calle Juárez entre Allende y Galeana). 

A... S... H... 

Estación total Linertec modelo 
LTS205NP 

52.04 

Retroexcavadora Caterpillar 416F2 120,729.01 

Camión volteo Kenworth 660 Aeroc 20,368.71 

Bailarina Wacker HG-9YG 22,585.00 

Subtotal 163,734.76 
IVA 26,197.56 

Total 189,932.32 

   
% de maquinaria respecto al 

contrato 
10.0 

 
Construcción de pavimento a base de 
concreto hidráulico en Santiago Ixcuintla 

A... S... H... 
Estación total Linertec modelo 
LTS205NP 

514.29 
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Núm. de 
Contrato e 
Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 
Importe 

$ 

3. NAY-SIXLI-
IR-FISM-007-
2021 
 
7,037,427.98 

asentamiento Centro (calle Juárez entre 
Allende y Galeana). 

Camión volteo Kenworth 660 Aeroc 
7m3. 

59,694.67 

Bailarina Wacker HG-9YG 5,612.22 

Retroexcavadora Caterpillar 416F2 99,508.70 

Hidrolavadora Karcher HGK3 7,969.82 

Retroexcavadora con martillo 
Caterpillar modelo 416F2 4x4 

29,432.03 

Motoconformadora Caterpillar 160 H 51,453.66 

Camión pipa Freightliner modelo 
2014 

26,086.42 

Rodillo liso Dynapac CA255 11 Ton. 34,320.48 

Petrolizadora Caterpillar AP1055D 17,086.20 

Vibrador para concreto Cipsa GP160 
5.5 HP 

14,107.79 

Cortadora para concreto Vekcer 
CV160UK 15 HP 

15,989.02 

Camión grúa International DT466E 15 
Ton. 

25,050.10 

Subtotal 386,825.40 
IVA 61,892.06 

Total 448,717.46 

   
% de maquinaria respecto al 

contrato 
6.4 

 

4. NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-
B-2021 
 
1,698,050.69 

Rehabilitación de revestimiento en 
Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México 
(carretera salida a Pozo de Ibarra entre 
Amado Nervo y Nicolás Echevarría 

J... M... R... G... 

Camión de volteo de 7 ton, Famsa, 
140HP 

83,763.64 

Nivel de medición de 2” de 
aproximación, Leica 

553.01 

Camión pipa, Famsa, 6,000 lts 4,879.13 
Compactador de suelo, Dynapac, 
6,300 kg. 

9,823.41 

Petrolizadora, Seaman Gunnison 
4,000 lts. 

21,089.12 

Cortadora de concreto, Cypsa, 13 HP. 2,352.57 
Retroexcavadora Jhon Deere, cap. 
6ton 

158,195.54 

Compactador manual (bailarina), 
Honda 6 HP 

6,161.65 

Barredora remolcable, Swega 31,500 
M2/H 

14,624.93 

Subtotal 301,443.00 
IVA 48,230.88 

Total 349,673.88 
% de maquinaria respecto al 

contrato 
20.6 

     

5. NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-
A-2021 
 
3,666,952.62 

Rehabilitación de revestimiento en 
Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Nuevo México 
(calle Guillermo Prieto entre Amado 
Nervo y Parque Lineal) 

J... M... R... G... 

Camión de volteo de 7 ton, Famsa, 
140HP 

51,631.95 

Nivel de medición de 2” de 
aproximación, Leica 

1,686.01 

Camión pipa, Famsa, 6,000 lts 4,186.87 
Compactador de suelo, Dynapac, 
6,300 kg. 

30,811.33 

Petrolizadora, Seaman Gunnison 
4,000 lts. 

45,917.34 

Cortadora de concreto, Cypsa, 13 HP. 1,520.28 
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Núm. de 
Contrato e 
Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 
Importe 

$ 

Retroexcavadora Jhon Deere, cap. 6 
ton 

82,023.12 

Compactador manual (bailarina), 
Honda 6 HP 

10,746.45 

Barredora remolcable, Swega 31,500 
M2/H 

44,588.57 

Motoconformadora, caterpillar, CAT 
120G, 140 HP. 

2,602.01 

Subtotal 275,713.93 
IVA 44,114.23 

Total 319,828.16 
% de maquinaria respecto al 

contrato 
8.7 

 

6. NAY-SIXLI-
IR-FISM-005-
2021 
 
4,644,352.52 

Construcción de pavimentación en 
Santiago Ixcuintla localidad Yago 
asentamiento Yago Estación (calle 5 de 
Mayo entre Galeana y calle Aquiles 
Cerdán) 

L... A... P... 

Vibro compactador manual, Mikasa, 
MT-65 

5,217.96 

Petrolizadora, Freightliner, 8C 42,191.86 
Asfaltadora, Caterpilla, AP1055D 80,489.82 
Rodillo neumático Caterpillar, CW16 44,961.07 
Barredora fronal, Laymor 8C. 13,063.82 

Subtotal 185,924.53 
IVA 29,747.92 

Total 215,672.45 
% de maquinaria respecto al 

contrato 
4.6 

 

7. NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-
2021. 
 
3,099,693.54 

Rehabilitación de revestimiento en 
Santiago Ixcuintla localidad Santiago 
Ixcuintla asentamiento Juárez (calle 
Jiménez entre 20 de noviembre y Amado 
Nervo) 

J... M... R... G... 

Camión de volteo de 7 ton, Famsa, 
140HP 

62,088.36 

Nivel de medición de 2” de 
aproximación, Leica 

1,218.50 

Camión pipa, Famsa, 6,000 lts 2,513.71 
Compactador de suelo, Dynapac, 
6,300 kg. 

20,041.65 

Petrolizadora, Seaman Gunnison 
4,000 lts. 

22,777.50 

Cortadora de concreto, Cypsa, 13 
HP.4 

465.18 

Retroexcavadora Jhon Deere, cap. 6 
ton 

61,287.26 

Compactador manual (bailarina), 
Honda 6 HP 

6,611.83 

Barredora remolcable, Swega 31,500 
M2/H 

32,224.74 

Motoconformadora, Caterpillar, CAT 
120G, 140HP 

2,245.70 

Perfiladora de pavimento en frio, 
Caterpillar/PM520 

161,110.05 

Subtotal 372,584.48 
IVA 59,613.52 

Total 432,198.00 
% de maquinaria respecto al 

contrato 
13.9 

 

8. NAY-SIXLI-
IR-FISM-008-
2021 
 
3,592,350.85 

Construcción de unidades deportivas 
públicas en Santiago Ixcuintla localidad 
Pozo de Villa, asentamiento Pozo de Villa 

M... C... R... 

Camión volteo FAMSA mod 2010. 36,981.74 
Compactador de rodillo DYNAPAC 
mod CA3011d. 

3,253.46 

Motoconformadora CATERPILLAR 
mod 120H 

2,966.32 

Camión pipa FAMSA mod 2010. 1,803.83 
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Núm. de 
Contrato e 
Importe $ 

Nombre de la Obra 
Empresa 

Contratista 
Maquinaria y Equipo que no se 

Acredita el Arrendamiento. 
Importe 

$ 

Retroexcavadora CATERPILLAR mod 
416 C. 

57,766.46 

Subtotal 102,771.81 
IVA 16,443.49 

Total 119,215.30 
% de maquinaria respecto al 

contrato 
3.3 

 

9. NAY-SIXLI-
IR-FISM-009-
2021 
3,371,775.89 

Construcción de canchas y espacios 
multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad colonia Emiliano Zapata, 
asentamiento Emiliano Zapata. 

M... C... R... 

Camión volteo FAMSA mod 2010. 18,832.62 
Retroexcavadora CATERPILLAR mod 
416 C. 

34,707.60 

Subtotal 53,540.22 
IVA 8,566.44 

Total 62,106.66 
% de maquinaria respecto al 

contrato 
1.8 

 

10. NAY-
SIXLI-IR-
FISM-011-
2021 
 
4,236,337.72 

Construcción de canchas y espacios 
multideportivos en Santiago Ixcuintla 
localidad Santa Cruz, asentamiento Santa 
Cruz. 

G... A... R... C... 

Revolvedora de 13 H.P. motor a 
gasolina. 

2,570.96 

Nivel de medición de 2” de 
aproximación, variación 1PPM. 

82.17 

Vibrador para concreto KHOLER de 5 
H.P. 

6,075.34 

Retroexcavadora 6 TON. 25,076.68 

Camión de volteo FAMSA de 7m3. 9,877.66 

Compactador manual (bailarina) 8 
H.P. 

4,362.11 

Soldador de arco eléctrico MILLER 
modelo M1250 CD. 

52,973.76 

Subtotal 101,018.68 

IVA 16,162.99 

Total 117,181.67 

% de maquinaria respecto al 
contrato 

2.8 

FUENTE: Expedientes Unitarios de obra, oficios ASEN/AOP/DAOP/MA.15/SDC-03/2021 del 31 de mayo de 2022 y GOB/DP-XLII-
36/2022 del 07 de junio de 2022. 

 
Por lo anterior, la observación se rectifica y persiste observado un importe de $2,752,070.79 (dos 
millones setecientos cincuenta y dos mil setenta pesos 79/100 moneda nacional) IVA incluido. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
De la revisión a la página oficial de internet del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, así como al Portal Nacional de Transparencia, se observó que la Administración Municipal 
no dio cumplimiento a transparentar y publicar en los plazos que mandata la normativa en la 
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materia, la información relativa a los procesos de licitación, contratación, ejecución, avances físicos-
financieros, entrega-recepción y finiquitos de los contratos celebrados con las empresas 
contratistas, y que a continuación se indican en la tabla siguiente: 
 

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

Núm. de Contrato 
Importe Contratado  
$ 

Nombre de la Obra Empresa Contratista  Modalidad de Adjudicación 

1. NAY-SIXLI-AD-
FISM-001-2021 

352,376.92 

Construcción de 
drenaje pluvial en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Amapá 
asentamiento Amapá 

R... C... R... Adjudicación Directa 

     

2.NAY-SIXLI-IR-FISM-
013-2021 
 
Convenio 
Modificatorio 
tiempo: NAY-SIXLI-IR-
FISM-013-2021 

3,442,678.84 

Construcción de 
techados en espacios 
multideportivos y 
bienes públicos. en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Rancho 
Nuevo asentamiento 
Rancho Nuevo. 

R... C... R... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

3. NAY-SIXLI-IR-FISM-
004-2021 

1,907,819.93 

Rehabilitación de agua 
potable y drenaje 
sanitario en Santiago 
Ixcuintla localidad 
Santiago Ixcuintla 
asentamiento Centro 
(calle Juárez entre 
Allende y Galeana) 

A… S… H… 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

NAY-SIXLI-IR-FISM-
007-2021 

7,037,427.98 

Construcción de 
pavimento a base de 
concreto hidráulico en 
Santiago Ixcuintla 
asentamiento centro 
(calle Juárez entre 
Allende y Galeana). 

A... S... H... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

5. NAY-SIXLI-IR-FISM-
002-2021 

4,332,085.08 

Construcción de 
pavimento a base de 
concreto hidráulico en 
Santiago Ixcuintla 
asentamiento Amado 
Nervo (calle Figueroa 
entre Amado Nervo y 
Nicolas Echevarría) 

J... A... R... G... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

6. NAY-SIXLI-IR-FISM-
016-2021 

2,320,397.38 

Construcción de 
unidades deportivas 
públicas en Santiago 
Ixcuintla localidad El 
Tambor asentamiento 
El tambor. 

J… A… R… G… 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

7. NAY-SIXLI-AD-
FISM-014-2021 

1,175,987.72 

Construcción de 
revestimiento en 
Santiago Ixcuintla en 
varias localidades (San 
Miguel Dos el 
Quemado y Aztlán de 
las Garzas) 

C... H... G... R... Adjudicación Directa 
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Núm. de Contrato 
Importe Contratado  
$ 

Nombre de la Obra Empresa Contratista  Modalidad de Adjudicación 

     

8. NAY-SIXLI-IR-FISM-
008-2021 
 
Convenio Adicional: 
NAY-SIXLI-IR-FISM-
008-2021 

3,592,350.85 
 
 
 
152,215.26 

Construcción de 
unidades deportivas 
públicas en Santiago 
Ixcuintla localidad 
Pozo de Villa, 
asentamiento Pozo de 
Villa. 

M... C... R... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

9. NAY-SIXLI-IR-FISM-
009-2021 

3,371,775.89 

Construcción de 
canchas y espacios 
multideportivos en 
Santiago Ixcuintla 
localidad colonia 
Emiliano Zapata, 
asentamiento 
Emiliano Zapata. 

M... C... R... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     
10. NAY-SIXLI-IR-
FISM-012-2021 
Convenio 
Modificatorio en 
tiempo: NAY-SIXLI-IR-
FISM-012-2021 

4,199,965.98 

Rehabilitación de 
canchas y espacios 
multideportivos en 
Santiago Ixcuintla 
localidad La Presa 
asentamiento La Presa 

C... A... A... S... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

11. NAY-SIXLI-IR-
FISM-006-2021 

1,305,990.16 

Construcción de calles 
adoquín, asfalto, 
concreto y empedrado 
en Santiago Ixcuintla 
localidad Mayorquín 
asentamiento 
Mayorquín 

L... A... P... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

12. NAY-SIXLI-IR-
FISM-003-B-2021 

1,698,050.69 

Rehabilitación de 
revestimiento en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago 
Ixcuintla 
asentamiento Nuevo 
México (carretera 
salida a Pozo de Ibarra 
entre Amado Nervo y 
Nicolás Echevarría. 

J... M... R... G... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

13. NAY-SIXLI-IR-
FISM-003-A-2021 
 

3,666,952.62 

Rehabilitación de 
revestimiento en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago 
Ixcuintla 
asentamiento Nuevo 
México (calle 
Guillermo Prieto entre 
Amado Nervo y 
Parque Lineal). 

J... M... R... G... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

14.NAY-SIXLI-IR-
FISM-003-2021. 
 

3,099,693.54 

Rehabilitación de 
revestimiento en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Santiago 
Ixcuintla 
asentamiento Juárez 
(calle Jiménez entre 20 

J... M... R... G... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 
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Núm. de Contrato 
Importe Contratado  
$ 

Nombre de la Obra Empresa Contratista  Modalidad de Adjudicación 

de noviembre y 
Amado Nervo 

     

15. NAY-SIXLI-IR-
FISM-005-2021 

4,644,352.52 

Construcción de 
pavimentación en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Yago 
asentamiento Yago 
Estación (calle 5 de 
mayo entre Galeana y 
calle Aquiles Cerdán) 

L... A... P... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

16. NAY-SIXLI-IR-
FISM-010-2021 

4,348,981.58 

Ampliación de red 
eléctrica en media y 
baja tensión en varias 
localidades del 
municipio de Santiago 
Ixcuintla (santa cruz, 
ojos de agua, colonia 
los pinos y colonia 
Lindavista). 

Electrificaciones Centella 
de Nayarit, S.A. de C.V. 

Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

17. NAY-SIXLI-IR-
FISM-011-2021 

4,236,337.72 

Construcción de 
canchas y espacios 
multideportivos en 
Santiago Ixcuintla 
localidad Santa Cruz, 
asentamiento Santa 
Cruz 

G... A... R... C... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

     

18. NAY-SIXLI-IR-
FISM-015-2021 

4,817,394.37 

Rehabilitación de 
unidades deportivas 
públicas en Santiago 
Ixcuintla localidad 
Pozo de Ibarra 
asentamiento Pozo de 
Ibarra. 

A... S... H... 
Invitación a Cuando Menos 
Tres Contratistas 

FUENTE: (http://www.santiago-ixcuintla.gob.mx/) y (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/)  

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 23, numerales 3, 7 y 8; 24, 
25, 27, 28, 32, y 33, fracción XXVIII, inciso a de las licitaciones públicas o procedimientos de 
invitación restringida de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit; 13, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: director de 
infraestructura, urbanismo y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021del H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
El sujeto  fiscalizado  no  remitió  argumentos,  documentos,  ni  comentarios,  para  solventar  lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
  

http://www.santiago-ixcuintla.gob.mx/
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que conforman la muestra de 
auditoría se observó que la Administración Municipal realizó pagos en exceso por conceptos de obra 
no ejecutada por un importe de $67,433.56 (sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 
56/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe a continuación: 
 

1.- Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021 denominada 
“Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Nuevo México (calle Guillermo Prieto entre Amado Nervo y Parque Lineal)”, con periodo de 
ejecución del día 26 de mayo al 09 de julio de 2021, se determinaron diferencias en el trazo y 
nivelación de terreno, riego de liga asfáltica de rompimiento rápido y en la colocación de mezcla 
asfáltica, por lo que existen cantidades de trabajo pagadas y no ejecutadas por un importe de 
$33,159.76 (treinta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 76/100 moneda nacional) IVA incluido, 
tal como se describe en la siguiente tabla: 
 

PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No Concepto de Obra Unidad 

Cantidades de Obra Precio 
Unitario 

$ 

Monto 
Observado 

$ 
Pagados 

Verificados 
por la ASEN 

Diferencia 

Pavimento asfáltico 
4 “Trazo y nivelación de terreno…” M2 4,443.29 4,385.89 57.40 16.73 960.30 
        

12 
“Suministro y colocación de mezcla 
asfáltica en caliente, para carpeta de 
5.0 cm. Promedio de espesor …” 

M3 216.83 213.96 2.87 9,625.68 27,625.70 

      Subtotal 28,586.00 
      16% IVA 4,573.76 
      Total 33,159.76 

FUENTE: Expediente unitario de obra, Contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021, Acta circunstanciada de visita de inspección física de 
obra SGO.IXC. /FISM-DF/2021/05, Estimaciones 1, 2 y Cuadro comparativo. 

 
2.- Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021, denominada 
“Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Juárez (calle Jiménez entre 20 de Noviembre y Amado Nervo)”, con periodo de ejecución del día 25 
de mayo al 08 de julio de 2021, se determinaron diferencias en el trazo y nivelación de terreno, 
fresado, rastreo, barrido y colocación de mezcla asfáltica, por lo que existen cantidades de trabajo 
pagadas y no ejecutadas por un importe de $34,273.80 (treinta y cuatro mil doscientos setenta y 
tres pesos 80/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe en la siguiente tabla: 
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PAGO EN EXCESO POR CANTIDADES DE OBRA NO EJECUTADA 

No Concepto de Obra Unidad 
Cantidades de Obra Precio 

Unitario 
$ 

Monto 
Observado 

$ 
Pagados 

Verificados 
por la ASEN 

Diferencia 

Pavimento asfáltico 

7 
“Fresado, rastreo y/o escarificado en 
frío…” 

M2 2,687.11 2,662.80 24.31 98.74 2,400.37 

        

8 
“Barrido con medios manuales y 
mecánicos…” 
 

M2 2,687.11 2,662.80 24.31 24.06 584.90 

10 
“Suministro y colocación de mezcla 
asfáltica en caliente, para carpeta de 
5.0 cm. Promedio de espesor …” 

M3 135.97 133.14 2.83 9,385.55 26,561.11 

      Subtotal 29,546.38 
      16% IVA 4,727.42 
      Total 34,273.80 

FUENTE: Expediente unitario de obra, Contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021., Acta circunstanciada de visita de inspección física de obra 
SGO.IXC./FISM-DF/2021/04, Estimaciones 1, 2 y Cuadro comparativo. 

 
Esta observación fue determinada por el personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, en 
la inspección física realizada el día 30 de junio de 2022 y registrada en el acta circunstanciada parcial 
de visita de obra número SGO.IXC./FISM-DF/2021/05 y en la inspección física realizada el día 04 de 
julio de 2022 y registrada en el acta circunstanciada parcial de visita de obra número SGO.IXC./FISM-
DF/2021/04 las cuales se realizaron en compañía del personal supervisor designado por la 
Administración Municipal. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 9, 40, 42 y 51 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit; 7, numeral 3 y 15, fracciones I, II, III y IV del Reglamento 
Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; 42, fracciones XVIII y XXI del Reglamento de Organización de la Administración Pública 
Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; y las cláusulas sexta "Forma y Lugar de Pago", Décima 
Segunda "Responsabilidades de El Contratista", de los contratos de obra pública: NAY-SIXLI-IR-FISM-
003-A-2021 y NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021, se presume una posible afectación a la hacienda pública 
por la cantidad de $67,433.56 (sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de infraestructura, urbanismo 
y ecología del 1 de enero de 2021 al 17 de septiembre de 2021; supervisor de obra del 1 de enero 
de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, supervisor de 
obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del del H. XLII 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…Al respecto le informo que las obras: 
En mención, con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021 denominada “Rehabilitación de 
revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Nuevo México (calle 
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Guillermo Prieto entre Amado Nervo y Parque Lineal)” y la obra con número de contrato NAY-SIXLI-
IR-FISM-003-2021, denominada “Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad 
Santiago Ixcuintla asentamiento Juárez (calle Jiménez entre 20 de Noviembre y Amado Nervo)” la 
compañía contructora(sic) realizo levantamietos(sic) topográficos de las dos obras en donde 
manifiesta que la cantidad pagada por el Ayuntamiento coincide con la cifras ejecutadas en las obras. 
Se anexa copia certificada de la respuesta por parte de la compañía de la observación del Resultado 
NUM. 5 OBSERVACION NUM. 1.AOP.21.MA.15.FISM-DF . Con la finalidad que se tome en cuenta la 
información y documentación enviada para solventar dicha observación sobre mi persona.” 
 

Se anexa la documentación siguiente: 

• Escrito sin fecha, emitido por la empresa contratista J... M... R... G... (1 foja) 
 

2. Escrito de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante el cual, la empresa J... M... R... G..., 
representada por el mismo, manifestó lo siguiente: 

 
“…Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-A-2021, denominada 
Rehabilitación de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento 
Nuevo México (calle Guillermo prieto entre Amado Nervo y Parque Lineal)”, se anexa a este 
documento levantamiento topográfico donde se demuestra que la cantidad pagada por el 
ayuntamiento coincide con la cifra ejecutada en obra. 
Respecto a la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-FISM-003-2021, denominada “Rehabilitación 
de revestimiento en Santiago Ixcuintla localidad Santiago Ixcuintla asentamiento Juárez (calle 
Jiménez entre 20 de noviembre y Amado Nervo)”, se anexa a este documento levantamiento 
topográfico donde se demuestra que la cantidad pagada por el ayuntamiento coincide con la cifra 
ejecutada en obra. 
Me despido de usted enviándole un cordial saludo, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.” 

 
Se anexa la documentación siguiente: 

• Levantamiento topográfico. (1 plano 90x60) 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentación manifestados no son 
suficientes para solventar lo observado, dado que no acredita la ejecución de los trabajos, aunado 
a que el levantamiento topográfico realizado por la empresa contratista, carece de memoria 
descriptiva, la cual contiene datos geográfico únicos de las coordenadas globales, motivo por el cual 
se tiene como no solventada. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AOP.21.MA.15.FISM-DF 
Del análisis, revisión documental e inspección física de las obras que forman parte de la muestra de 
auditoría se observó que la Administración Municipal, incumplió como gobierno local con las 
responsabilidades establecidas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio fiscal 2021, toda vez que, no 
informó a la población sobre la conclusión de las obras mediante la colocación de la placa alusiva 
con la frase "Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (año)", o bien, 
"Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ (Año), tal como 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

OMISIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
RELATIVO A LA PLACA ALUSIVA DE LA OBRA 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra 
Acta Circunstanciada de Visita de 

Obra: 
Fecha de Visita de 

Obra: 

1.- NAY-SIXLI-IR-FISM-008-
2021 

Construcción de unidades 
deportivas públicas en 
Santiago Ixcuintla localidad 
Pozo de Villa, asentamiento 
Pozo de Villa. 

SGO. IXC./FISM-DF/2021/10 01-jul-22 

    

2.-NAY-SIXLI-IR-FISM-009-
2021 

Construcción de canchas y 
espacios multideportivos en 
Santiago Ixcuintla localidad 
colonia Emiliano Zapata, 
asentamiento Emiliano Zapata. 

SGO. IXC./FISM-DF/2021/11 29-jun-22 

    

3.- NAY-SIXLI-IR-FISM-006-
2021 

Construcción de calles 
adoquín, asfalto, concreto y 
empedrado en Santiago 
Ixcuintla localidad Mayorquín 
asentamiento Mayorquín 

SGO. IXC./FISM-DF/2021/09 01-jul-22 

FUENTE: Actas circunstanciadas de visita de obra. 

 
Los hechos quedaron asentados en las actas circunstanciadas de visita de inspección física de obra 
que se llevaron a cabo del 28 (veintiocho) de junio de 2022 (dos mil veintidós) al 1 (primero) de julio 
de 2022 (dos mil veintidós) por parte del personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, apartado A, fracción I 
de la Ley de Coordinación Fiscal; numeral 3.1.2 denominado "Responsabilidades de los gobiernos 
locales", fracción XVII del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, para el ejercicio fiscal 2021; 7, numeral 3 y 15, fracciones I, II, III y IV 
del Reglamento Interior de la Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología del Municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; 42, fracciones XVIII y XXI del Reglamento de Organización de la 
Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece como presuntos 
responsables a: director de infraestructura, urbanismo y ecología del 18 de septiembre de 2021 al 
31 de diciembre de 2021; jefe del departamento de planeación, programación y presupuesto del 18 
de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; supervisores de obra del 18 de septiembre de 
2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio número GOB/DP-XLII-066 2022, recibido por esta Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit el día 17 de noviembre de 2022, el presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, remite lo siguiente: 
 

1. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el director de 
infraestructura, urbanismo y ecología del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…En relación a dicha observación “Omisión a los lineamientos del fondo de aportaciones para la 
infraestructura social relativo a la placa alusiva de la obra” en las tres obras presentadas, informo 
que a la fecha de la entrega-recepción, no me encontraba laborando como servidor público en esta 
dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, para lo cual 
anexo copias certificadas de las actas de entrega-recepción y de mi nombramiento para solventar la 
observación.” 

 

2. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, jefe del 
departamento de planeación, programación y presupuesto del 18 de septiembre de 
2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
manifestó lo siguiente: 

 
“…En relación a dicha observación “Omisión a los lineamientos del fondo de aportaciones para la 
infraestructura social relativo a la placa alusiva de la obra” en las tres obras presentadas, informo 
que a la fecha de la entrega-recepción, no me encontraba laborando como servidor público en esta 
dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del Municipio de Santiago Ixcuintla, para lo cual 
anexo copias certificadas de las actas de entrega-recepción y de mi nombramiento para solventar la 
observación.” 

 

3. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano J... 
C... P..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología del 
H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 

 
“…Con número de contrato 3. NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021, de la tabla anterior, manifiesto que todo 
el procedimiento previo a la contratación de la obra, el proceso de licitación, revisión de la propuesta, 
adjudicación y contratación, no es responsabilidad de la supervisión, ya que la función de la 
supervisión inicia al momento en que se asigna dicha obra para la vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, como nos lo marca el artículo 42 de la ley de obra pública del estado de Nayarit, sobre la 
placa alusiva con la frase "Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ 
(año)", o bien, "Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _ 
(Año), no fue contempla en el catálogo de conceptos a ejecutar, ni se contempló en ningún punto del 
acta de la junta de aclaraciones, no es mi responsabilidad de las omisiones o inobservancia realizadas 
en el catálogo de conceptos. Por lo que adjunto copia fotostática del catálogo de conceptos y acta de 
junta de aclaraciones. Con la finalidad que se tome en cuenta la información y documentación enviada 
para solventar dicha observación sobre mi persona.” 

 
4. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2022, mediante el cual, el ciudadano 

R... T... C..., supervisor de obra de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología 
del del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó lo siguiente: 
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“…En atención a los puntos 1 y 2 de dicha observación, como supervisor de obra, adjunto 002 fojas 
debidamente certificadas de las placas alusivas a las obras correspondientes. Esto con la finalidad que 
se tome encuentra la información y documentación enviada para solventar dicha observación sobre 
mi persona. 
Agradeciendo la atención brindada el presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al 
respecto.” 

 
Se anexa de los diversos oficios y escritos la documentación siguiente: 

 

• Nombramiento del arquitecto E... G... R..., como director de infraestructura, urbanismo y 
ecología, de fecha 18 de septiembre de 2021. (1 foja) 

• Nombramiento del ciudadano D... G... O..., como jefe del departamento de planeación, 
programación y presupuesto de la dirección de infraestructura, urbanismo y ecología, de 
fecha 18 de septiembre de 2021. (1 foja) 
 

Del contrato No. NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021: 

• Acta de entrega-recepción de fecha 20 de agosto de 2021, correspondiente a la obra 
Construcción de unidades deportivas en Santiago Ixcuintla localidad Pozo de Villa, 
asentamiento Pozo de Villa. (4 fojas) 

• Reporte fotográfico de placa alusiva. (2 fojas) 
 

Del contrato No. NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021: 

• Acta de entrega-recepción de fecha 25 de agosto de 2021, correspondiente a la obra 
Construcción de canchas y espacios multideportivos en Santiago Ixcuintla localidad Colonia 
Emiliano Zapata, asentamiento Emiliano Zapata. (4 fojas) 

 
Del contrato No. NAY-SIXLI-IR-FISM-006-2021: 

• Catálogo de conceptos de obra (AE-5). (9 fojas 

• Minuta de acta de junta de aclaraciones, de fecha 3 de mayo de 2021. (4 fojas). 

• Acta de entrega-recepción de fecha 30 de julio de 2021, correspondiente a la obra 
Construcción de calles adoquín asfalto, concreto y empedrado en Santiago Ixcuintla 
localidad Mayorquín Asentamiento Mayorquín. (4 fojas) 

 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que de los contratos número NAY-SIXLI-IR-FISM-008-2021 
y NAY-SIXLI-IR-FISM-009-2021, remiten reporte fotográfico de la colocación de las placas alusivas a 
las obras, sin embargo, prevalece la observación para la obra con número de contrato NAY-SIXLI-IR-
FISM-006-2021, ya que no se acredita la colocación, motivo por el cual la observación prevalece 
como no solventada.  
 
Se exime de responsabilidad al arquitecto E... G... R..., director de infraestructura, urbanismo y 
ecología del 18 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; ciudadano D... G... O..., jefe del 
departamento de planeación, programación y presupuesto del 18 de septiembre de 2021 al 31 de 
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diciembre de 2021; ciudadano R... T... C..., supervisor de obra del 18 de septiembre de 2021 al 31 
de diciembre de 2021 del H.XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observaciones AF.21.MA.15.FISM-DF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «... 8798», de la institución 
bancaria «Banco Mercantil del Norte S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal 2021 y los estados de cuenta bancarios, se constató 
que el Ayuntamiento contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue aperturada el 
08 de diciembre de 2020. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
y numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observaciones AF.21.MA.15.FISM-DF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021; además, ministró de manera ágil, directa, 
sin limitaciones ni restricciones los $59,085,291.50 (cincuenta y nueve millones ochenta y cinco mil 
doscientos noventa y un pesos 50/100 moneda nacional), asignados al municipio para el FISM-DF 
2021, adicional a ello, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio 
administró los recursos y sus rendimientos financieros en una cuenta bancaria específica y 
productiva; asimismo, no transfirió recursos a otras cuentas bancarias, tampoco incorporó recursos 
locales ni aportaciones.  
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, párrafo último y 35 párrafo último de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; segundo y quinto del 
Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; numeral trigésimo quinto de 
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los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33; y numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer a los 
municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados, la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, aportaciones federales para entidades federativas y 
municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AF.21.MA.15.FORTAMUNDF 
El Gobierno del Estado de Nayarit publicó en tiempo y forma la distribución por municipio de los 
recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la ministración mensual de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021; además, ministró de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los $67,513,225.23 (sesenta y siete millones 
quinientos trece mil doscientos veinticinco pesos 23/100 moneda nacional), asignados al municipio 
para el FORTAMUN-DF 2021, adicional a ello, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se 
verificó que el municipio administró los recursos y sus rendimientos financieros en una cuenta 
bancaria específica y productiva. 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 36, inciso a) y 38, párrafo último de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; segundo y quinto del 
Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; numeral trigésimo quinto de 
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33; y numerales segundo y tercero del Acuerdo por el que se da a conocer a los 
municipios del Estado de Nayarit, dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados, la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33, aportaciones federales para entidades federativas y 
municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AF.21.MA.15.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «... 1733», de la institución 
bancaria «Banco Mercantil del Norte S.A.», utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal 2021 y los estados de cuenta bancarios, se 
constató que el Ayuntamiento contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior, con el contrato de apertura de la cuenta bancaria 
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específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo, toda vez que dicha cuenta fue 
aperturada el 08 de diciembre de 2020. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
y numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.21.MA.15.FORTAMUNDF 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios y a las pólizas que integraron la muestra del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se detectó que se ejercieron recursos los cuales no dan prioridad 
y cumplimiento al destino del fondo, por un importe de $2,973,877.28 (dos millones novecientos 
setenta y tres mil ochocientos setenta y siete pesos 28/100 moneda nacional), como se detalla a 
continuación: 
 
1. De los pagos por diversos conceptos con cargo a los capítulos «10000 y 40000 denominados 

Servicios personales y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas» respectivamente, 
por un importe de $2,800,019.78 (dos millones ochocientos mil diecinueve pesos 78/100 
moneda nacional) toda vez que no correspondió a una prestación pagada al personal de 
seguridad pública, asimismo, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 
PAGOS QUE NO CUMPLEN CON LOS FINES DEL FONDO 

Póliza 
Importe $ Irregularidad 

Número Fecha Concepto 

C01799 02/07/2021 Pago de 14 días 
bono de previsión 
social. 

38,751.60 Si bien el pago tiene fecha del 02 de julio de 2021, así como la lista 
de raya, esta última contiene al pie los espacios de quien formuló, 
autorizó y el visto bueno de la administración entrante el 17 de 
septiembre; y carece de las firmas de estos. 

C01801 02/07/2021 Pago de 7 días 
bono de previsión 
social. 

107,470.79 La lista de raya no contiene las firmas de quien formuló y autorizó, 
así como el visto bueno. 

C01808 05/07/2021 Pago de 14 días 
bono de previsión 
social. 

43,303.96 No se adjuntó la dispersión de la nómina ni la lista de raya firmada 
de conformidad, asimismo, el beneficiario de la póliza de cheque 
es el tesorero municipal y no está autorizada por el presidente 
municipal. 

C01798 15/07/2021 Pago de 14 días 
bono de previsión 
social. 

1,409,870.96 Si bien el pago tiene fecha del 15 de julio de 2021, así como la lista 
de raya, esta última contiene al pie los espacios de quien formuló, 
autorizó y el visto bueno de la administración entrante el 17 de 
septiembre; y carece de las firmas de estos. 

C00486 26/02/2021 Pago de nómina 9 
sindicalizados. 

356,295.41 No se adjuntó la dispersión de la nómina, asimismo, la lista de raya 
no contiene las firmas de quien formuló y autorizó, así como el 
visto bueno. 

C01670 01/06/2021 Pago de primas 
vacacionales 
nómina 2 
sindicalizados. 

125,523.43 La lista de raya no contiene las firmas de quien formuló y autorizó, 
así como el visto bueno. 

C01671 01/06/2021 Pago de primas 
vacacionales 
nómina 3 
jubilados. 

281,959.63 Si bien el pago tiene fecha del 01 de junio de 2021, así como la lista 
de raya, esta última contiene al pie los espacios de quien formuló, 
autorizó y el visto bueno de la administración entrante el 17 de 
septiembre; y carece de las firmas de estos. 

C01684 01/06/2021 Pago de primas 
vacacionales 
nómina 2 
sindicalizados. 

394,273.45 La lista de raya no contiene las firmas de quien formuló y autorizó, 
así como el visto bueno. 
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Póliza 
Importe $ Irregularidad 

Número Fecha Concepto 
C01811 05/07/2021 Pago de primas 

vacacionales 
nómina 2 
sindicalizados. 

4,155.91 No se adjuntó la dispersión de la nómina ni la lista de raya firmada 
de conformidad, asimismo, el beneficiario de la póliza de cheque 
es el tesorero municipal y no está autorizada por el presidente 
municipal. 

C01802 15/07/2021 Pago de primas 
vacacionales 
nómina 2 
sindicalizados. 

38,414.64 La lista de raya no contiene las firmas de quien formuló y autorizó, 
así como el visto bueno. 

Total 2,800,019.78  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-
09/2022 y oficio GOB/DP-XLII-061/2022, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas contables con su documentación 
anexa. 

 
2. Se detectaron erogaciones por concepto de pago de diferentes deducciones de nómina, así 

como traspasos a otras cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento, por los mismos 
conceptos, por un importe de $173,857.50 (ciento setenta y tres mil ochocientos cincuenta y 
siete pesos 50/100 moneda nacional), toda vez que no correspondió a una deducción realizada 
al personal de seguridad pública, como se detalla a continuación: 

 
DESCUENTOS POR PENSIONES Y TRASPASOS A OTRAS CUENTAS 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Concepto 

E00190 02/07/2021 Pago de pensiones alimenticias descontadas a los trabajadores, 
correspondiente a 14 días bono previsión social 2021. 

12,108.59 

E00191 02/07/2021 Pago de pensión alimenticia descontada a trabajador, correspondiente 
a 7 días bono previsión social 2021. 

774.95 

C01806 05/07/2021 Pago de descuentos por orden de juzgado a trabajadores del 
Ayuntamiento, correspondiente a 14 días bono previsión social 2021.  

1,681.48 

E00192 05/07/2021 Pago de retenciones a personal de base SUTSEM Stgo, correspondiente 
a los 14 días bono previsión social 2021. 

2,000.00 

E00194 30/07/2021 Traspaso a cta. 1133201742. 91,184.08 
E00195 30/07/2021 Traspaso a cta. 1133201742. 1,969.45 
E00196 30/07/2021 Traspaso a cta. 1133201742. 4,386.15 
E00199 30/07/2021 Traspaso a cta. 1133201742. 46,552.62 
E00200 30/07/2021 Traspaso a cta. 1133201742. 13,200.18 

Total 173,857.50 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-
09/2022 y oficio GOB/DP-XLII-061/2022, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas contables con su documentación 
anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25, fracción IV y párrafo penúltimo 
y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y III, 25, fracción II, inciso a), 31, fracciones III y 
XXVI, 32, fracción I del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXV, 
XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 9, 
fracción I, 10, fracciones XI, XVI y XVII, 11, fracciones II, IV, XXI y XXV, párrafo primero del Reglamento 
Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación 
a la hacienda pública por la cantidad de $2,973,877.28 (dos millones novecientos setenta y tres mil 
ochocientos setenta y siete pesos 28/100 moneda nacional); se determina la presunta 
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responsabilidad de: director de recursos humanos del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 
2021; oficial mayor del 1 de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021; tesorero municipal del 1 
de enero de 2021 al 16 de septiembre de 2021 del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit; director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. V… M… G… Sin Respuesta  

Lic. L… A… R… M… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

L. C. E… H… M… H… Remítase al oficio S/N de fecha 14/11/2022 emitido por el oficial mayor del periodo 1 de enero de 2021 al 16 

de septiembre de 2021. 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que, si bien se remitieron las pólizas observadas, no se 
adjuntó a las mismas la documentación que acredite que las erogaciones realizadas correspondan 
a una prestación pagada al personal de seguridad pública. 
 
Cabe señalar que, de la documentación remitida, en las pólizas C01799 y C01671, se adjuntan 
nóminas formalizadas por los funcionarios de la administración actual, cuando son documentos que 
corresponden a un periodo anterior a su encargo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.21.MA.15.FORTAMUNDF 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios y a las pólizas que integraron la muestra del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se detectó que se ejercieron recursos los cuales no dan prioridad 
y cumplimiento al destino del fondo, por un importe de $10,320,724.50 (diez millones trescientos 
veinte mil setecientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 
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1. Se detectaron erogaciones por concepto de pago fondo de ahorro, así como traspasos a otras 
cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento, por un importe de $7,298,200.21 (siete millones 
doscientos noventa y ocho mil doscientos pesos 21/100 moneda nacional), toda vez que no 
correspondió a una prestación pagada al personal de seguridad pública, como se detalla a 
continuación: 

 
PAGO DE FONDO DE AHORRO Y TRASPASOS A OTRAS CUENTAS 

Póliza 
Importe $ 

Número Fecha Descripción 

E00301 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 jubilados Villa Hidalgo, aportación del 
trabajador. 

270,161.73 

E00306 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 base Santiago, aportación trabajador. 3,509,680.05 
E00307 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 jubilados Santiago, aportación trabajador. 2,240,480.39 
E00308 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 confianza Santiago, aportación trabajador. 1,647.91 
E00310 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 confianza Villa Hidalgo, aportación 

trabajador. 
666.16 

E00312 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 base Villa Hidalgo, aportación trabajador. 537,513.11 
E00313 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 base Santiago 2, aportación trabajador. 12,658.74 
E00314 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 confianza gobernación, aportación 

trabajador. 
15,465.29 

E00315 21/12/2021 Pago de fondo de ahorro 2021 base Villa Hidalgo 2, aportación trabajador. 1,418.20 
E00316 22/12/2021 Pago por rechazo de nómina correspondiente a fondo de ahorro 2021. 20,508.63 
E00289 21/12/2021 Traspaso a cta. 1133201742. 575,000.00 
E00311 21/12/2021 Pago de descuentos a personal de base y jubilados SUTSEM Santiago. 113,000.00 

Total 7,298,200.21 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-
09/2022 y oficio GOB/DP-XLII-061/2022, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas contables con su documentación 
anexa. 

 
2. Se detectaron erogaciones por concepto de aguinaldo a los integrantes del H. Cabildo, por un 

importe de $2,971,145.00 (dos millones novecientos setenta y un mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, se detectaron pagos superiores en las nóminas por 
concepto de gratificación de fin de año, toda vez que, los pagos se realizaron sin considerar lo 
establecido en el presupuesto de egresos y lo establecido en la Ley Federal de Trabajo que 
señala que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de 
que se encuentren laborando o no en la fecha de pago, tendrán derecho a que se les pague la 
parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que 
fuere éste, como se detalla a continuación: 

 
PAGOS SUPERIORES POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

Datos del Empleado 

Días 
Laborad

os (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Días 
del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcion
ales (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporciona
l (SDI X días 
Proporciona

les) $  
(4) 

Aguinaldo 
Según 

Nómina 
(Importe 
Bruto) $  

(5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporciona
l-Aguinaldo 

Según 
Nómina) $  

(5) - (4) 

Importe 
Neto Según 
Nómina y 

Pago 
Realizado 

Según 
Dispersión 
Bancaria 

Clave 

Fecha de 
Ingreso 
Según 

Plantilla 
Proporcion

ada 

Percepció
n 

Quincena
l 

SDI 

$ $ $ 

1046 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

1402 30/09/2017 
47,299.5

1 3,153.30 
365 60 365 60.00 

189,198.04 189,198.04 0.00 116,886.45 

2103 16/09/2021 
70,006.9

1 4,667.13 
107 60 365 17.59 

82,090.29 280,027.64 197,937.35 176,834.00 

2140 30/09/2017 
57,885.7

1 3,859.05 
365 60 365 60.00 

231,542.84 231,542.84 0.00 162,834.03 

2164 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 
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Datos del Empleado 

Días 
Laborad

os (1) 

Días 
Totales 
Según 
Pago 

Realizad
o (2) 

Días 
del 
Año 
(3) 

Días 
Proporcion
ales (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporciona
l (SDI X días 
Proporciona

les) $  
(4) 

Aguinaldo 
Según 

Nómina 
(Importe 
Bruto) $  

(5) 

Diferencias 
(Aguinaldo 

Proporciona
l-Aguinaldo 

Según 
Nómina) $  

(5) - (4) 

Importe 
Neto Según 
Nómina y 

Pago 
Realizado 

Según 
Dispersión 
Bancaria 

Clave 

Fecha de 
Ingreso 
Según 

Plantilla 
Proporcion

ada 

Percepció
n 

Quincena
l 

SDI 

$ $ $ 

2413 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

2766 30/09/2017 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3233 30/06/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
184 60 365 30.25 

95,376.55 189,198.04 93,821.49 116,886.45 

3251 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3252 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3253 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3254 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3255 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3256 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 

3257 16/09/2021 
47,299.5

1 3,153.30 
107 60 365 17.59 

55,463.54 189,198.04 133,734.50 116,886.45 
Total  2,971,145.0

0 
1,762,838.3

9 

 

FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas contables 
con su documentación anexa. 

 
3. A la póliza C02902 de fecha 21 de diciembre de 2021, no se le anexó la dispersión donde se 

refleje el pago del fondo de ahorro, así como la lista de raya o recibos oficiales firmados de 
conformidad, por tanto, no se acredita como un gasto institucional, por un importe de 
$51,379.29 (cincuenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 29/100 moneda nacional). 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25, fracción IV y párrafo penúltimo 
y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 24, fracciones I y III, 25, fracción II, inciso a), 31, fracciones III y 
XXVI, 32, fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; 7, 9, 16, numeral 2, fracción II, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, 
XXII, XXXV, XLII, XLVII y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 
9, fracción I del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $10,320,724.50 (diez 
millones trescientos veinte mil setecientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional); se 
determina la presunta responsabilidad de: director de contabilidad del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; oficial 
mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; tesorero municipal del 17 de 
septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
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Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del M… 

A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica por un importe de $10,320,724.50 (diez millones trescientos veinte 
mil setecientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), toda vez que, si bien se remitió la 
póliza C02902, observada en el numeral 3, una vez analizada la documentación anexa a la misma, 
se detectó que las remuneraciones pagadas no corresponden a personal de seguridad pública, si no 
a otras dependencias de la administración municipal; asimismo, de los numerales 1 y 2, no se remitió 
documentación que desvirtué lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.21.MA.15.FORTAMUNDF 
Del análisis al capítulo «10000 denominado Servicios personales», a las pólizas que integraron la 
muestra del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y de los pagos con cargo a la 
partida «13203 denominada Gratificación de fin de año», se detectaron pagos superiores por un 
importe de $193,215.42 (ciento noventa y tres mil doscientos quince pesos 42/100 moneda 
nacional), en la nómina denominada «4 - Confianza - Policía», registrado en la póliza C02850 de 
fecha 31 de diciembre de 2021, toda vez que se pagaron 60 días de aguinaldo, sin considerar lo 
establecido en el presupuesto de egresos y lo establecido en la Ley Federal de Trabajo que señala 
que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se 
encuentren laborando o no en la fecha de pago, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste, 
como se detalla a continuación: 
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PAGOS SUPERIORES POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

Datos del Empleado 

Días 
Laborado

s (1) 

Días 
totales 
según 
pago 

realizad
o (2) 

Días 
del 
año 
(3) 

Días 
proporcional

es (1*2/3) 

Aguinaldo 
Proporcional 

(SDI X días 
proporcionale

s) $ (4) 

Aguinaldo 
según 

nómina 
(Importe 
Bruto) $ 

(5)  

Diferencias 
(Aguinaldo 

proporciona
l-aguinaldo 

según 
nómina) $ 

(5) - (4) 

Importe 
Neto 

Según 
Nómina y 

Pago 
Realizado 

Según 
Dispersión 
Bancaria 

Clave 

Fecha de 
Ingreso Según 

Plantilla 
Proporcionad

a 

Percepció
n 

Quincenal 
SDI 

3187 15/04/2021 5,260.97 350.73 105 60 365 17.26 6,053.72 15,782.91 9,729.19 14,697.23 

3292 16/09/2021 28,773.04 
1,918.2

0 107 60 365 17.59 33,739.35 
115,092.1

6 81,352.81 85,976.58 

3294 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 

3295 16/09/2021 11,812.01 787.47 107 60 365 17.59 13,850.80 47,248.04 33,397.24 39,129.48 

3374 01/10/2021 11,812.01 787.47 92 60 365 15.12 11,909.10 47,248.04 35,338.94 39,129.47 

Total  193,215.42  
FUENTE: Acuse del oficio ASEN/AF/DAFM/MA.15/SDC-03/2022, oficio CM-153/2022, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas 
contables con su documentación anexa. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25, fracción IV y párrafo penúltimo 
y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 87, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo; 3, fracción 
XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; décimo 
noveno del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2021; 24, fracciones I y III, 25, fracción II, inciso a), 31, fracciones III y XXVI, 32, fracción 
I del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 7, 9, 16, 
numeral 2, 17, 19, fracciones III, XVI, XIX y XXV, 26, fracciones II, IV, XVII, XXII, XXXIV, XXXV, XLII, XLVII 
y XLVIII, 27, fracciones I, IX, X, XIV, XXIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 3, párrafos primero y segundo, 9, fracción I, 10, 
fracciones XI, XVI y XVII, 11, fracciones II, IV, XXI y XXV párrafo primero del Reglamento Interior de 
la Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, Ixcuintla, se presume una posible afectación a la 
hacienda pública por la cantidad de $193,215.42 (ciento noventa y tres mil doscientos quince pesos 
42/100 moneda nacional); se determina la presunta responsabilidad de: director de contabilidad 
del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; encargada de egresos del 1 de enero de 2021 al 
31 de diciembre de 2021; jefe del departamento de recursos humanos del 17 de septiembre de 2021 
al 31 de diciembre de 2021; oficial mayor del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; 
tesorero municipal del 17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; (oficio GOB/DP-XLII-066 2022) 
 

Presunto Culpable Oficio 

C. P. J… de J… del 

M… A… 

Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por el director de contabilidad del periodo del 1 de enero 

de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

C. M… M… E… L… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido por la encargada de egresos del periodo 1 de enero de 2021 

al 31 de diciembre de 2021. 

L. A. F… L… R… Remítase al oficio S/N de fecha 15/11/2022 emitido el jefe del departamento de recursos humanos del periodo 

17 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Ing. L… E… R… F… Sin Respuesta  

Ing. E… C… M… Remítase al oficio TESO-XLII/CONT/198-2022 de fecha 15/11/2022 emitido por tesorero municipal. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos remitidos no desvirtúan haber realizado pagos superiores 
a los que les correspondían por un importe de $193,215.42 (ciento noventa y tres mil doscientos 
quince pesos 42/100 moneda nacional). 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo primero 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, fracción V, 
y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
remítase a la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
promover en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
normativa aplicable, las responsabilidades a que haya lugar. 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, el 
registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos excepto por 5 en que se 
observa su incumplimiento, como a continuación se expresa:  
 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica No 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente No 
Importancia Relativa No 
Registro e Integración Presupuestaria No 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia No 

 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 378,032.28 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 378,032.28 
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b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 27,157,056.39 0.00 6,049,712.13 21,107,344.26 

Auditoría de Obra 
Pública 

4,710,603.31 0.00 1,891,098.96 2,819,504.35 

Auditoría al 
Desempeño 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 31,867,659.70 0.00 7,940,811.09 23,926,848.61 

 

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones conforme 
a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se pudieran efectuar. 
 

X. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó el 
sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Observaciones y Recomendaciones     
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

Auditoría 
Financiera 

25 2 23 0 14 9 

Auditoría al 
Desempeño 

10 0 10 10 0 0 

Subtotal 35 2 33 10 14 9 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 

Administrativas 

Sin afectación 
Con posible 
afectación 

FISM-DF 22 6 16 0 14 2 

FORTAMUNDF 4 1 3 0 0 3 

Subtotal 26 7 19 0 14 5 

       

Total 61 9 52 10 28 14 

 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2021, cuyo objetivo consistió en 
verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
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administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y 
empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que 
los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la 
contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, 
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, 
así como cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 
ejecución, control y conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas; se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable; verificar la eficiencia, la 
eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas 
mediante la evaluación de los indicadores de desempeño, en términos cualitativos, cuantitativos o 
ambos.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $98,101,942.60 (noventa y ocho 
millones ciento un mil novecientos cuarenta y dos pesos 60/100 moneda nacional), que representa 
el 34.0% de los $288,424,677.07 (doscientos ochenta y ocho millones cuatrocientos veinticuatro mil 
seiscientos setenta y siete pesos 07/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2021. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $59,085,291.99 (cincuenta y nueve 
millones ochenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos 99/100 moneda nacional), que 
representa el 100.0% de los $59,085,291.99 (cincuenta y nueve millones ochenta y cinco mil 
doscientos noventa y un pesos 99/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2021. 
 
La fiscalización comprenderá la revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal 2021, mediante el 
análisis de los resultados del desempeño financiero, sobre los recursos programados, recibidos y 
ejercidos, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de la evaluación de la Deuda 
Pública municipal, así como la integración, funcionamiento y acciones que realiza el Órgano Interno 
de Control municipal, en términos de eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestales. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se 
refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, cumplió con 
las disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
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recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos; falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información 
financiera; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, 
cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; otros incumplimientos de la normativa; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; otros incumplimientos de la normativa en 
materia de servicios personales; errores y omisiones de la Información Financiera por $378,032.28 
(trescientos setenta y ocho mil treinta y dos pesos 28/100 moneda nacional), que se integran por 
clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública por $21,107,344.26 (veintiún millones ciento siete mil trescientos cuarenta y 
cuatro pesos 26/100 moneda nacional), que se refiere a: el procedimiento de baja no se ajusto a lo 
establecido por la ley; falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos; otros incumplimientos de la normativa; pagos improcedentes o en exceso. 
 
Obra Pública.- Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal y Seguridad Social; 
Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; Incumplimiento en la conclusión y entrega-recepción de los trabajos; Incumplimiento 
en la ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en 
Materia de Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento 
en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Pagos Improcedentes y un monto observado como presunto daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública por $2,819,504.35 (dos millones ochocientos diecinueve mil 
quinientos cuatro pesos 35/100 moneda nacional), que se refiere a: Incumplimiento en la ejecución 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Pagos en Exceso (Conceptos pagados y 
no ejecutados). 
 
 
 


