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I. Título de la Auditoría. 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
17-MA.16-AF-AOP 
 
II. Criterios de Selección. 
 
Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit incluyó en el programa anual de 
auditorías que se audite la cuenta pública de los veinte Ayuntamientos, con esto, se deja de 
manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las 
Instituciones que ejercen recursos públicos. 
 

III. Objetivo. 

 
Auditar la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables, a efecto de verificar la forma y términos en 
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los 
recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en 
los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 
ejecución, control y conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas; se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.  
 

IV. Alcance. 

 Auditoría Financiera 
 Por Gasto Ejercido 
Universo 99,510,434.59 
Muestra 33,072,028.82 
Alcance 33.2 % 

 
 

Auditoría de Obra Pública 
 Por Inversión 

Ejercida 
Por Obras Ejecutadas 

Universo 26,659,266.00 70 
Muestra 17,615,229.00 11 
Alcance 66.1 % 15.7 % 
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V. Áreas Revisadas. 

 
Las áreas revisadas durante la fiscalización fueron: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, 
Tesorería Municipal. 
 

VI. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 
En Materia de Auditoría Financiera: 
 
1. Verificar que los controles internos implementados, permitieron la adecuada gestión 
administrativa para el desarrollo eficiente de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
2. Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados; que las 
modificaciones presupuestales tuvieron sustento financiero y que fueron aprobadas por quien era 
competente para ello,  así como publicadas en el Periódico Oficial o gaceta correspondiente. 
 
3. Verificar la correcta revelación de estados financieros e informes contables, presupuestarios y 
programáticos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable. 
 
4. Verificar que la asignación y aplicación de los recursos financieros por concepto de fondos fijos 
o revolventes, se realizó conforme a la normativa aplicable. 
 
5. Verificar que la apertura de las cuentas bancarias y su utilización  fue conforme a la normativa 
aplicable. 
 
6. Verificar que los adeudos por derechos a recibir efectivo o equivalentes, se otorgaron o 
amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
7. Verificar que los anticipos se otorgaron o amortizaron conforme a la normativa aplicable. 
 
8. Verificar que los pasivos correspondan a obligaciones reales y que fueron amortizados conforme 
a  la normativa aplicable. 
 
9. Verificar que se compruebe y justifique lo recaudado por los conceptos considerados en las 
respectivas leyes de ingresos. 
 
10. Verificar que se compruebe y justifique el gasto por los diferentes conceptos  considerados en 
los respectivos presupuestos de egresos. 
 
11. Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que la relación laboral se apegó a las disposiciones legales aplicables en 
la materia y que el personal realizó la función para la que fue contratado. 
 
En Materia de Aportaciones Federales: 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
2. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta 
bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
4. Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros 
y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
 
5. Constatar que los procesos de contratación de obras públicas se realizaron conforme a la 
normativa aplicable, que los expedientes disponen de la totalidad de la documentación y 
requisitos establecidos por la misma, y en el caso de las excepciones a la licitación pública se 
cuenta con las autorizaciones y justificaciones correspondientes, y que no rebasaron los montos 
máximos establecidos en la normativa aplicable. Así mismo, verificar que la propuesta técnica-
económica del licitante adjudicado cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en las 
bases de licitación o invitación para su adjudicación; y que se  formalizó el contrato de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
6.  Constatar que las obras públicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con lo establecido en 
el contrato; asimismo, mediante visita física verificar que se encuentren concluidas, operando y 
con la calidad de los conceptos contratados. 
 
7. Verificar que el ente auditado, previo a la ejecución de obras por administración directa, contó 
con el acuerdo de ejecución, que tuvo capacidad técnica y administrativa para su realización y, en 
su caso, que las obras fueron entregadas a las instancias correspondientes para su operación; 
asimismo, verificar, mediante visita física, que están concluidas y en operación. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): 
 
1. Verificar que la entidad fiscalizada recibió de la entidad federativa de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones la totalidad de los recursos asignados por el FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones. 
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2. Verificar que la entidad fiscalizada contó dentro de los primeros diez días naturales del mes de 
diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva 
específica para la recepción de los recursos del fondo; asimismo, que remitió copia de la apertura 
de la cuenta bancaria a la secretaría de finanzas o su equivalente de la entidad federativa. 
 
3. Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone 
de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la 
leyenda de "operado" o conforme a las disposiciones locales y está identificada con el nombre del 
fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 
 
Obra Pública (Recurso Federal): 
 
1. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron de acuerdo al marco 
jurídico aplicable, contando con el oficio de aprobación correspondiente para su ejecución. Así 
mismo, que en los expedientes unitarios de las obras estén integradas las autorizaciones del 
cambio de uso del suelo; las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso; la 
disposición o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso 
y aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables. 
 
2. Verificar que el predio donde se realizaron los proyectos, sean propiedad de alguno de los tres 
niveles de gobierno, y que exista la acreditación a través de actas de donación, escrituras públicas 
o similares, y el registro ante la instancia pública correspondiente. 
 
3. Comprobar que existió la participación de los beneficiarios que residen en el polígono en donde 
se ejecutaron las obras; para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de metas y 
acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a las mismas. 
 
4. Verificar que la obras se licitaron y adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable, 
considerando los montos máximos y mínimos establecidos, y que los criterios en los que se 
sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para el estado y/o municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
5. Comprobar que las obras, están amparadas en un contrato debidamente formalizado, que 
contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que la persona física 
o moral con quien se celebró el contrato, garantizó en su caso, los anticipos que recibió, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios ocultos al 
concluir la obra. 
 
6. Verificar si existe la designación del responsable directo de la supervisión para cada una de las 
obras seleccionadas. Constatar que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y, en caso de modificaciones, se cuente con la debida justificación y autorización por 
medio de oficios o notas de bitácora de obra. Asimismo, para el caso de obras contratadas, 
verificar si se formalizó el o los convenios respectivos y se aplicaron, en caso contrario, las penas 
convencionales por su incumplimiento. 
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7. Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y estimaciones 
respectivas; que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los 
números generadores, tanto en cantidades como en importe; que sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y 
en el finiquito de obra; que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las 
estimaciones y que en caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, 
están debidamente justificados y autorizados; y para los casos que proceda, se realizó la retención 
del cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo para servicios de 
vigilancia, inspección control. 
 
8. Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y 
calcular, en su caso, las diferencias encontradas; asimismo, que las obras están concluidas, en 
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de 
calidad requeridas. 
 
9. Verificar que las obras se entregaron a la ejecutora por parte de la contratista o quien haya 
realizado los trabajos; y la entrega de la ejecutora a la responsable de su operación y 
mantenimiento cuando esta misma no lo sea; en los plazos establecidos en la normativa, previa 
revisión de los trabajos, y que cuentan con un acta de entrega-recepción firmada por el personal 
facultado. 
 
10. Verificar que previamente a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, 
se dispuso del acuerdo correspondiente, así como, con la capacidad técnica y administrativa para 
su realización, y que se cuenta con la documentación comprobatoria del gasto. 
 
VII. Observaciones, Comentarios de los Auditados y Acciones Promovidas 
  

De la Auditoría Financiera: 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
De la revisión a la cuenta pública y a los avances de gestión financiera remitidos a la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. No se presentaron y se presentaron con extemporaneidad los siguientes informes: 
 

Descripción Número de oficio 

Fecha 
Días naturales de 
extemporaneidad límite de 

presentación 
Prórroga Obligada Presentación 

Informe de avance de gestión financiera 
de enero a marzo 

PM-TEC-413/2017 30/04/2017 No 30/04/2017 14/07/2017 
75 

Informe de avance de gestión financiera 
de abril a junio 

PM-TEC-450/2017 30/07/2017 No 30/07/2017 24/08/2017 
25 

Informe de avance de gestión financiera 
de julio a septiembre  

30/10/2017 
No 

30/10/2017 
No presentó  No presentó  

Informe de avance de gestión financiera 
de octubre a diciembre   

30/01/2018 
No 

30/01/2018 
No presentó  No presentó  
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2. Omitieron anexar: 
 

2.1 En los documentos presentados como cuenta pública: 
 

Descripción Ayuntamiento OROMAPAS DIF 

A. Información contable consolidada: 
   

* Estado de situación financiera;   No   

* Estado de Actividades; No   

* Estado de variación en la hacienda pública; No   

* Estado de cambios en la situación financiera; No   

* Estado de flujo de efectivo; No   

B. Información contable, con la desagregación siguiente: 
   

* Estado de situación financiera; 
 

No No 

* Estado de Actividades; 
 

No No 

* Estado de variación en la hacienda pública; No No No 

* Estado de cambios en la situación financiera; No No No 

* Estado de flujo de efectivo; No No No 

* Informes sobre pasivos contingentes;  No No No 

* Notas a los estados financieros; No No No 

* Estado analítico del activo; No No No 

* Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:  
   

1. Corto plazo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo 
relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo a que 
hace referencia el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
No No 

2. Largo plazo. No No No 

3. Fuentes de financiamiento. No No No 

* La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, 
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 

   

C. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
   

* Estado analítico de ingresos: 
   

1. Rubro de Ingresos; y 
 

No No 

2. Por fuente de financiamiento; No No No 

* Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

   

1. Objeto del Gasto; 
 

No No 

2. Económica; 
 

No No 

3. Administrativa; y 
 

No No 

4. Funcional; 
 

No No 

* Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por 
su origen en interno y externo;  

   

* Intereses de la deuda;  No No No 

* Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal, y 
 

No No 

* En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, la fuente de ingresos con la 
que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. 

No 
  

D. Información programática, con la desagregación siguiente: 
   

* Gasto por categoría programática; 
 

No No 

* Programas y proyectos de inversión, y No No No 

*  Indicadores de resultados. 
 

No No 

E. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 

   

* Ingresos presupuestarios; No No No 

* Gastos presupuestarios; No No No 

* Postura fiscal, y 
 

No No 

* Deuda pública. 
   

F. La información a que se refieren las fracciones I a III del artículo 31 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas, organizada por dependencia y entidad; 

No No No 
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2.2 En los documentos presentados como avances de gestión financiera. 
 

Descripción 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Ayuntamiento DIF  OROMAPAS Ayuntamiento DIF  OROMAPAS Ayuntamiento DIF  OROMAPAS Ayuntamiento DIF  OROMAPAS 

Información Consolidada           
I. El flujo contable de 
ingresos y egresos del 
trimestre del que se 
informe. 

 

 

No presentó informe No presentó informe 

Información General           
I. El flujo contable de 
ingresos y egresos del 
trimestre del que se 
informe. 

      No presentó informe No presentó informe 

II. El avance del 
cumplimiento de los 
programas con base en 
los indicadores 
aprobados en el 
Presupuesto de 
Egresos 
correspondiente. 

No No No No No  No presentó informe No presentó informe 

IV. El número, nombre 
y ubicación de las 
obras y acciones 
realizadas, indicando la 
inversión aprobada, los 
recursos ejercidos, y 
los saldos generados; 
así como el avance 
físico y financiero de 
cada uno de ellas. 

 No No  No No No presentó informe No presentó informe 

V. En caso de aumento 
o creación de gasto al 
presupuesto de 
egresos, revelará la 
fuente de ingresos con 
la que se haya pagado 
el nuevo gasto, 
distinguiendo el gasto 
etiquetado y no 
etiquetado. 

No No No No No No No presentó informe No presentó informe 

VI. La información 
detallada de cada 
financiamiento u 
obligación contraída 
por los entes públicos, 
incluyendo como 
mínimo, el importe, 
tasa, plazo, comisiones 
y demás accesorios 
pactados. 

No No No No No No 
No presentó 

informe 
  

No presentó 
informe 

  

VII. La información 
detallada de las 
obligaciones a corto 
plazo contraídas en los 
términos del Capítulo 
II, Título Tercero, de la 
Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades Federativas 
y los Municipios, 
incluyendo por lo 
menos importe, tasas, 
plazo, comisiones y 
cualquier costo 
relacionado. 
Adicionalmente, 
deberá incluir la tasa 
efectiva de las 
Obligaciones a corto 
plazo a que hace 
referencia el artículo 
26, fracción IV, de la 

No   No   No presentó 
informe 

  
No presentó 

informe 
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Descripción 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Ayuntamiento DIF  OROMAPAS Ayuntamiento DIF  OROMAPAS Ayuntamiento DIF  OROMAPAS Ayuntamiento DIF  OROMAPAS 

Ley en cita, calculada 
conforme a la 
metodología que para 
tal efecto emita la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
VIII. Incluir la 
información relativa al 
cumplimiento de los 
convenios en materia 
de Deuda Estatal 
Garantizada. 

No   No   
No presentó 

informe 
  

No presentó 
informe 

  

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 114 y 121, Apartado B, 
párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 50 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; así como la Norma en Materia de Consolidación de 
Estados Financieros y demás Información Contable emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014; 31, 
apartados A y B, 32, 36, fracciones I, II y III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit; y 61, fracción I, inciso i), párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 3 de marzo 
de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  presidente municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
En respuesta a esta observación, me permito manifestar: 
 

1. Como se puede observar en el informe individual final definitivo de la auditoria (sic) al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, cuenta pública 2016 en el resultado Núm. 
1 Observación Núm. 1.AF.16.MA.16 del cual anexo el link para su consulta 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf la administración del Ayuntamiento 
presentaba retrasos importantes en la presentación de los informes financieros y cuenta 
pública por más de 4 meses en el año 2016 e inicios de 2017, de esta forma que recibí cuando 
fui nombrado como Presidente Municipal suplente el 3 de Marzo del 2017. 
Dicho retraso correspondiente a la falta del registro contable a cargo del responsable de las 
funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que lo otorga el articulo (sic) 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 
del reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit. 
Me dí a la tarea de hacer los extrañamientos necesarios con el objetivo de poner al corriente 
el ejercicio fiscal 2016 y disminuir la brecha de retrasos presentados antes que estuviera en 
funciones, por lo anteriormente expuesto manifiesto que mi responsabilidad como Presidente 
fue atender la administración en todas sus áreas, delegando las responsabilidades operativas 
y administrativas conforme lo establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit y su 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, por lo cual no puede ser 
imputadas como faltas a mi persona por incumplimientos que son vinculadas a obligaciones 
de funcionarios que estuvieron a cargo de las funciones de Tesorería y Contabilidad, toda vez 
que al momento de recibir la administración ya estuvo presente el retraso del registro. 

 

http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf
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2. Con relación a la integración de la información de la cuenta pública conforme lo comentado 
en el punto 1 es aplicable al punto 2, el registro contable y la integración de los informes son 
obligación del Tesorero Municipal. 

 
Los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden que son inherentes a las facultades 
de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben de ver desde el punto de vista 
integral del caso específico de la representación de una suplencia y en el estado que recibí la 
administración de la Tesorería con los antecedentes que esta institución fiscalizadora tuvo 
conocimiento desde el ejercicio 2016. Dejando total evidencia que las capacidades y los tiempos 
para poner al corriente y corregir una administración municipal es imposible en el corto tiempo que 
preste (sic) los servicios. 
El Articulo 61.-Son atribuciones… 
I. En materia normativa: 
a) Formular el Bando de Policía… 
 
Se puede apreciar que este artículo no tiene vinculo (sic) con la infracción expresada en la presente 
observación. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 

 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos presentados no desvirtúan lo observado respecto a la 
presentación extemporánea y no presentación de los avances de gestión financiera; y la omisión 
de documentos en la cuenta pública y avances de gestión financiera presentados. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
El Ayuntamiento atendió de manera parcial los requerimientos de información o documentación 
relativa a la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017 que le fueron realizados, toda vez que no 
remitió la siguiente información: 
 

1. De la solicitud de información y documentación complementaria número 
ASEN/DAFM/SDC-04/MA.16/2018: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

A. Con relación a información del activo:   
Bancos   
5. Copia certificada de las conciliaciones, estados de cuenta bancarios y auxiliares por 
cuenta de registro de enero a diciembre de 2017, de las siguientes cuentas: 

Cuenta Nombre 

1112-01-0024 CTA 0175526469 CORRIENTE 2010 
1112-01-0037 CTA 0187114613 INGRESOS PROPIOS 
1112-01-0050 CTA 0196969097 CATASTRO 2014 
1112-01-0054 IMPUESTO ESPECIAL U.A.N. 
1112-01-0072 CTA 0108951128 

 

Parcial Faltaron conciliaciones, estados de 
cuenta y auxiliares por cuenta de 
registro del periodo de enero a 
agosto de las siguientes cuentas: 
1112-01-0024; 1112-01-0037; 1112-
01-0050; 1112-01-0054 

Anticipo a Proveedores   
15. Las siguientes pólizas con su documentación justificativa y comprobatoria original, 
así como la póliza generada por el sistema de contabilidad utilizado: 
 

Parcial Las pólizas de D01400; D03058; 
E00739: E00757 y E00782 la 
documentación se integra en copia 
simple. 

17. Original del contrato o documento de promesa de compra venta de un bien 
inmueble adquirido y del cual derivo un anticipo a cuenta del inmueble, según póliza de 
diario número D00444 del 16 de febrero de 2017. 

Parcial Remiten documentos en copia 
simple. 

Anticipo a Contratistas   
18. Copia certificada del auxiliar por cuentas de registro de la cuenta 1134 denominada 
«Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo», del 2 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, emitido por el sistema de contabilidad utilizado. 

Parcial El auxiliar no lo remiten certificado. 

Con relación a información del pasivo: 
Servicios personales por pagar a corto plazo 

  

22. Copia certificada del auxiliar por cuentas de registro de la cuenta 2111 denominada 
«Servicios personales por pagar a corto plazo», del 2 de enero al 31 de diciembre de 
2017, emitido por el sistema de contabilidad utilizado. 

Parcial El auxiliar no lo remiten certificado. 

C. Con relación a información del Gasto   
36. Las siguientes pólizas con su documentación justificativa y comprobatoria original, 
así como la póliza generada por el sistema de contabilidad utilizado: 

Parcial Faltó carátula de la póliza de egresos 
No. E00845 del 17/11/2017. 

37. Base de datos generadora de las nóminas quincenales ordinarias y extraordinarias 
de personal permanente de base y de confianza por concepto de «Sueldos y salarios, 
compensaciones, prima vacacional y aguinaldos» correspondientes al ejercicio 2017 en 
archivos de Excel. 

No  

38. Base de datos generadora de las nóminas quincenales ordinarias y extraordinarias 
de personal de honorarios asimilables a salarios, personal transitorio, personal de lista 
de raya, personal eventual y personal interino por concepto de sueldos y salarios, 
compensaciones, prima vacacional y aguinaldos correspondientes al ejercicio 2017 en 
archivos de Excel. 

No  

39. Original de bitácoras de consumo de combustible correspondiente a los meses de 
abril y junio del ejercicio 2017. 

No  

40. Original de bitácoras de mantenimiento del equipo de transporte oficial del 
Municipio correspondiente a los meses de enero y septiembre del ejercicio 2017. 

No  

41. Contratos originales de arrendamiento, que amparen los compromisos generados o 
los pagos efectuados a las partidas 32101 y 32201. 

No  

42. Contrato original de otras asesorías para la operación de programas, celebrado con 
Víctor Gustavo Sánchez Varela que amparen los pagos efectuados en la partida 33102. 

No  

43. Contratos originales de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales, que amparen los compromisos 
generados o los pagos efectuados en la partida 36101. 

No  

De la Adquisición de Bienes y Servicios   
44. Programa anual de adquisiciones aprobado para el ejercicio, impreso y en medio No  
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

magnético en formato de Excel. 
D. Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

  

45. Las siguientes pólizas con su documentación justificativa y comprobatoria original, 
así como la póliza generada por el sistema de contabilidad utilizado: 

Parcial Remiten la póliza D02134 no 
solicitada; faltó la póliza D02136 

 
2. De la solicitud de información y documentación complementaria número 

ASEN/DAFM/SDC-06/MA.16/2018 y las solicitudes de documentación complementarias 
números ASEN/DAFM/SDC-01/MA.16/2018, ASEN/DAFM/SDC-02/MA.16/2018 y 
ASEN/DAFM/SDC-03/MA.16/2018 en las que se requirió documentación y se tiene por no 
atendido, toda vez que no remitió lo siguiente: 
 
2.1. De la solicitud de documentación complementaria número ASEN/DAFM/SDC-

01/MA.16/2018: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

1. Con relación a información financiera, se solicita la información o documentación que se 
describe a continuación: 

  

1.3. Elabore y envíe el anexo 2 denominado «CÉDULA DE SESIONES DE CABILDO 
CELEBRADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017». 

Parcial El anexo no lo remiten con firma de 
quien elaboró, supervisó y autorizó 

2. Con relación a información presupuestal, se solicita la información o documentación que 
se describe a continuación: 

  

2.2. Informe si se remitió a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, una copia 
autorizada del presupuesto con todos sus anexos, para su registro, en los primeros quince 
días del mes de enero del año de su vigencia. En caso de ser afirmativa su respuesta, 
proporcione copia certificada del acuse del oficio con el que se remitieron. 

No  

2.6. Copia certificada del acta de cabildo con sus respectivos anexos correspondiente a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

Parcial No remiten anexos del acta de 
cabildo. 

2.8. Copia certificada de las pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa con 
las cuales se registraron presupuestalmente modificaciones al presupuesto aprobado de 
egresos e ingresos. 

Parcial Las pólizas no las remiten 
certificadas. 

2.9. Copia certificada de la póliza con su documentación comprobatoria y justificativa con 
la que se efectuó el registro presupuestal de los ingresos aprobados. 

Parcial La póliza no la remiten certificada 

2.10. Copia certificada de la póliza con su documentación comprobatoria y justificativa con 
la que se efectuó el registro presupuestal de los egresos aprobados. 

Parcial La póliza no la remiten certificada 

3. Con relación al activo, se solicita la información o documentación que se describe a 
continuación: 

  

3.1. Copia certificada del reporte analítico de activo con cuentas de registro del 2 de enero 
al 31 de diciembre de 2017, emitido por el sistema de contabilidad gubernamental 
utilizado. 

Parcial El reporte analítico no lo envían 
certificado. 

4.Con relación al pasivo, se solicita la información o documentación que se describe a 
continuación: 

  

4.1. Copia certificada del reporte analítico de pasivo con cuentas de registro del 2 de enero 
al 31 de diciembre de 2017, emitido por el sistema de contabilidad gubernamental 
utilizado. 

Parcial El reporte analítico no lo envían 
certificado. 

4.2. Proporcione el original del (los) expediente(s) integrado(s) para la depuración de 
saldos de las cuentas de los estados financieros del ejercicio fiscal 2017. 

Parcial Manifiestan que no cuenta con 
expediente ya que no se hizo la 
depuración de saldos. 

   
6. De la adquisición de bienes y servicios, se solicita la información o documentación que se 
describe a continuación: 

  

6.1. El programa anual de adquisiciones aprobado para el ejercicio fiscal 2017, impreso y en 
medio magnético en formato de Excel. 

No  

6.2. Copia certificada del acuerdo o acta de Integración del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e 
Inmuebles. 

No Manifiestan que lo envían pero no 
viene integrado en el oficio. 

6.3. Copia certificada de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el 
Comité de Adquisiciones. 

No Manifiestan que no encontraron las 
actas del comité. 

6.8.   Proporcione los documentos originales que acrediten que el tesorero municipal No Manifiestan que el H.XXXVII 
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

informó al síndico y al secretario de las afectaciones que se registraron en el patrimonio 
municipal, así como de las adquisiciones e inversiones que se realizaron con fondos 
municipales. 

Ayuntamiento no hizo adquisiciones y 
de la anterior admón. No se encontró 
evidencia. 

 
2.2. De la solicitud de documentación complementaria número ASEN/DAFM/SDC-

02/MA.16/2018: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la 
Documentación 

1. Requisite del siguiente cuadro denominado Origen y aplicación de los recursos de Ingresos 
Propios, los datos faltantes (para mejor referencia se encuentran sombreadas las casillas). 

Origen y aplicación de los Recursos de Ingresos Propios, Periodo: 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017 

(Pesos) 

  Concepto Importe $ Total $   
  Ingresos Propios Recaudados:     
  Fuente de Ingresos.                

             Impuestos 
 

4,418,204.10 
   

   Derechos 2,394,120.99    
   Productos de tipo corriente 356,995.18    
   Aprovechamientos de tipo 

corriente 
753,166.63    

  Total Ingresos Propios Recaudados  7,922,486.90   
  Egresos pagados con Ingresos Propios:     
(-) Total Efectivamente Pagado por objeto 

del gasto 
    

  1000 Servicios Personales     
  2000 Materiales y Suministros     
  3000 Servicios Generales     
  4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras ayudas 
    

  5000 Bienes muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

    

  6000 Inversión Pública     
  9000 Deuda Pública     
   Otros     
  Total Egresos pagados con Ingresos 

Propios: 
   

        
  Saldo:      
            

 

No 
 

El documento remitido 
no corresponde a lo 
solicitado. 

2. Relacione las pólizas que amparan los pagos efectuados con los Ingresos Propios (Impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos) recaudados durante el ejercicio por la cantidad de 
$7,922,486.90 (Siete millones novecientos veintidós mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 90/100 
moneda nacional). 

No  

 
2.3. De la solicitud de documentación complementaria número ASEN/DAFM/SDC-

03/MA.16/2018: 
 

Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

A) Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

  

3. Documento con el que la entidad fiscalizada remitió copia de la cuenta bancaria a la 
entidad federativa. 

No  

   
7. Copia certificada de las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de la(s) cuenta(s) 
en la(s) que se administró(aron) los recursos del FISM-DF, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2017. 

Parcial Se remiten copias simples de las 
conciliaciones, auxiliares y estados  
de cuenta. 

11. Los originales de los siguientes expedientes de obras, acciones y programas realizados   
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Descripción de la Información y/o Documentación Requerida 
Cumplimiento 
(No o Parcial) 

Inconsistencia en la Documentación 

con recursos de este fondo; y las pólizas con su documentación comprobatoria y 
justificativa original, que amparen el ejercicio de los mismos, así como la póliza emitida 
por su sistema contable. 
 
2017/M16F3-059-PR Agua y saneamiento, pozo profundo de agua potable; equipamiento, 
rehabilitación de galerías filtrantes.  Palos Blancos, Guamuchilito, El Limón, Las Lumbres y 
El Macho. 
 

Parcial El contrato se remite en copia 
simple. 

2017/M16F3-031-PR Gastos indirectos, 3500 servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. Tecuala 
 

No Manifiestan que no se encontraron 
las pólizas. 

2017/M16F3-032-PR Gastos indirectos, 3500 servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. Tecuala 
 

No Manifiestan que no se encontraron 
las pólizas. 

12. Manifestar si el Ayuntamiento realizó la integración de la información financiera en 
términos de la normativa emitida por el CONAC; y si dispone de un Manual de 
Contabilidad; en caso de ser así, remitir copia certificada del mismo a esta institución. 

Parcial Remiten manuales de consolidación 
de estados financieros y manual de 
apoyo en la cuenta pública. 

 
B) Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
 

  

6. Copia certificada de las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de la(s) cuenta(s) 
en la(s) que se administró(aron) los recursos del FORTAMUN-DF, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

Parcial Se remiten copias simples de las 
conciliaciones, auxiliares y estados  
de cuenta. 

8. Requisite el anexo 18 denominado: «FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE 
RECURSOS FISM-DF/FORTAMUN-DF DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017», que se localiza 
dentro de la siguiente ruta http://www.asen.gob.mx/municipios, con la información 
correspondiente a la totalidad de los expedientes de obras, acciones y programas 
realizados con recursos de este fondo; se solicita requisitar un formato por cada uno de 
los expedientes, se solicita de manera digital en formato Excel, e impresa y con nombre y 
firma de quien elabora, supervisa y autoriza.  
 

No El documento remitido no 
corresponde a lo solicitado. 

9. Manifestar si el Ayuntamiento realizó la integración de la información financiera en 
términos de la normativa emitida por el CONAC; y si dispone de un Manual de 
Contabilidad; en caso de ser así, remitir copia certificada del mismo a esta institución. 

Parcial El documento remitido no 
corresponde a lo solicitado. 

   
12. Manifestar si los registros contables de las operaciones realizadas con recursos del 
fondo para el pago de las obligaciones de garantía causante de deuda pública u otros 
pasivos se concentraron en un solo apartado. 

No El documento remitido no 
corresponde a lo solicitado. 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en artículos 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; y 7, fracción X, 8 y 39 párrafo primero de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 63 y 64, fracción V de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, se establece como presunto responsable a: presidente municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
1.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

20 de 168 

www.asen.gob.mx 

subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que los argumentos no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16 
De la revisión a la documentación proporcionada mediante oficio número P.M./023/2018 de fecha 
12 de marzo de 2018 y la verificación a la página de internet «tecuala.gob.mx», se constató que el 
Ayuntamiento no cuenta con los siguientes reglamentos establecidos en la Ley Municipal. 
 

1. El de Gobierno Interior; 
2. El de Servicios Públicos; 
3. El de Construcción; y 
4. El de Protección Civil 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 61, fracción I, inciso a) 
y 221, párrafo segundo, incisos a), b), e) y f) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 
2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI; síndico municipal;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  
regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de 
enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017 del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; regidor a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir 
del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 
2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a 
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partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit; presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 del H. XXXVII; síndico municipal; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 
de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir 
del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  
regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
En respuesta a la presentes (sic) observación, presento los siguientes argumentos: 
 
El Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit cuenta con los reglamentos necesarios para su operación y 
funcionamiento, con respecto al reglamento interior, el reglamento de Administración Municipal 
contiene lo relativo a la operación interior del Ayuntamiento, debiendose (sic) observar que cumple 
con el objetivo específico, anexo link para su consulta. 
http://transparencia.tecuala.gob.mx/27/regmunicipal/Reglamento_Administracion_Municipal.pdf 
Con respecto al reglamento de Servicios Públicos el Ayuntamiento tiene autorizados distintos 
reglamentos en materia de servicios públicos específicos; Reglamentos de mercados, Reglamento de 
agua potable y alcantarillado, reglamento de usos de instalaciones deportivas, reglamento de 
panteón municipal, los cuales norman la prestación de los distintos servicios públicos, los cuales nos 
(sic) necesariamente deben estar contenidos en un solo documentos (sic), con base en las facultades 
del Cabildo Municipal se pueden establecer conforme a sus necesidades pertinentes. Anexo los link 
para su consulta 
http://transparencia.tecuala.gob.mx/27/regmunicipal/Reglamento_Mercados.pdf 
http://transparencia.tecuala.gob.mx/27/regmunicipal/Reglamento_Agua_potable_alcantarillado.p
df 
http://transparencia.tecuala.gob.mx/27/regmunicipal/Reglamento_Instalaciones_deportivas.pdf 
http://transparencia.tecuala.gob.mx/27/regmunicipal/Reglamento_Panteón_municipal.pdf 
El reglamento de construcción se determina anualmente en el cuerpo de la ley de Ingresos 2017, en 
este documento se establecen los criterios y bases para una correcta entrega de las licencias de 
construcción. 
En materia de protección civil, actualmente existen una regulación específica a nivel nacional sobres 
(sic) el tema, por lo que con el respeto que exige el no invadir las esferas competenciales el 
Municipio de Tecuala se circunscribe al marco reglamentario existente. 
Adicional a esto, mi participación como presidente en un período tan corto me imposibilito (sic) a 
generar proyectos finales con tan solo 6 meses, procesos en los que son necesarios estudios, 
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investigaciones que den como resultados reglamentos que sean eficaces para el desempeño del 
ciudadano y gobierno, esta observación fue presentada en el informe individual definitivo de la 
fiscalización de la cuenta pública 2016 en el resultado Núm. 1 Observación 5.AF.16.MA.16 anexo 
link 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
 
Del Regidor del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
La auditoria (sic) marca que fui regidora de 01 de enero del 2017 al 16 de septiembre del 2017, cosa 
que es incorrecta y lo demuestro en la 12 sesión extraordinaria de Cabildo en la cual pido licencia 
para separarme del cargo, anexo copia del acta certificada. 
 
Aun así, cuando estaba en pleno uso de mis funciones, respecto a los reglamentos anexo oficios 
certificados en donde cito a las integrantes de la comisión de reglamentos en diferentes fechas no 
obteniendo respuesta a las (sic) cita; así mismo anexo oficios certificados en diferentes fechas 

exponiéndole la situación de los reglamentos al director jurídico nunca obteniendo respuesta. 
 
Del Síndico del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Por lo que hace a los primeros tres reglamentos enunciados (de Gobierno Interior, de servicios 
Públicos y de Construcción) estos fueron aprobados a propuesta de la suscrita, en la 17ª sesión 
extraordinaria de cabildo de fecha 13 de septiembre de 2017, acta de la cual adjunto copia 
certificada para los efectos conducentes. Asimismo manifiesto que desconozco el motivo por el cual 
el Presidente en funciones no remitió tal información. 
 
En cuanto al Reglamento de Protección Civil, me permito señalar que el mismo si existe y fue 
publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 05 de enero de 2002. 
 
Aunque desconozco el motivo por el cual el Presidente Municipal fue omiso en remitir toda esta 
información, dado que la irregularidad que nos ocupa no tiene razón de ser, por lo que debe 
decretarse que la misma no existe y absolver a la suscrita. Adicional a lo anterior, y en virtud de que 
desconozco el motivo por el cual no se encuentran todos los reglamentos municipales en el portal de 
transparencia de la página oficial del Ayuntamiento. 
 
Del Síndico del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
Al respecto he de hacer mención que en cuanto a los reglamentos de Gobierno interior,(sic) de 
Servicios Públicos y de Construcción, según consta en el acta de la 17ª sesión extraordinaria de 
cabildo celebra (sic) por el anterior Ayuntamiento (es decir el XXXVI), de fecha 13 de septiembre de 
2017, acta la cual consta dentro del expediente de auditoria (sic) integrado por la ASEN y la cual en 
estos momentos ofrezco como prueba. 
 
En lo que respecta al Reglamento de Protección Civil, el mismo sí existe y fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado con fecha 05 de enero de 2002. 
 
Del Presidente Municipal y Regidores del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En respuesta a esta observación le presentamos las actas de cabildo donde se analizó y se 
aprobaron para su publicación en el diario oficial de la federación algunos reglamentos que vienen a 
darle legalidad a este H. XXXVII Ayuntamiento del Municipio de Tecuala Nayarit. 
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• Reglamento de tránsito y Vialidad del Municipio de Tecuala Nayarit, El (sic) cual se solicita la 

Publicación en el Periódico Oficial el 23 de febrero de 2018. El cual se cita en el acta de la 

octava sesión ordinaria del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala Nayarit. 

• Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tecuala Nayarit; El cual se solicita la 

Publicación en el Periódico Oficial el 22 de noviembre 2018. El cual se cita en el acta de la 

vigésima séptima sesión ordinaria del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala 

Nayarit. 

• Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tecuala, El (sic) cual se encuentra 
publicado en el Periódico Oficial, el sábado 5 de enero del 2002. 
 

De la misma manera le anuncio que este ayuntamiento está comprometido con darle legalidad a 
esta administración e indico que se está trabajando en la elaboración de los reglamentos de 
Gobierno Interior; El de Servicios Públicos y el de Construcción los cuales se estarán publicando 

paulatinamente en el primer semestre del 2019. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que: 
 Respecto al Reglamento de Protección Civil remiten impresión del mismo con lo que se acredita 
que el ayuntamiento cuenta con dicho reglamento. 
 
Quedando pendiente de solventar lo que a continuación se detalla: 
 
Referente a los Reglamentos de Gobierno Interior, Servicios Públicos y de Construcción, si bien 
remiten acta de cabildo de fecha 13 de septiembre del 2017, no se acredita la aprobación de los 
mismos ya que el acta de cabildo remitida se presentó en copia simple, por lo que no se valora 
como documento probatorio para la solventación, adicional a ello al no remitir documentación 
que pruebe su publicación en el Periódico Oficial del Estado, no se puede acreditar que el 
ayuntamiento cuente con los antes mencionados. 
 
En relación a los oficios girados por la regidor LFRA, cabe señalar que estos fueron remitidos 
durante los meses de noviembre de 2014, junio de 2015 y enero, febrero y mayo de 2016, 
correspondiendo a ejercicios diferentes al auditado que es 2017. 
 
Con relación al periodo de presunción señalado inicialmente en el Informe Individual Preliminar 
notificado, referente al regidor LFRA este se modifica quedando de la manera siguiente: 
 
Ciudadana (…) Regidor del 01 de enero 2017 al 03 de marzo de 2017. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

24 de 168 

www.asen.gob.mx 

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 4.AF.17.MA.16 
Del análisis a la información proporcionada mediante oficio PM/TEC/067/2018, se detectó que el 
Ayuntamiento no acreditó que se haya integrado el comité de adquisiciones, al omitir la 
presentación del acta de integración del comité de adquisiciones, así como las actas de sesiones 
ordinarias o extraordinarias celebradas por dicho comité. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25, fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 193 y 194 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; presidente 
municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; síndico 
municipal; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 
1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 
2017; regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017; regidor a partir del 1 de 
enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir 
del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  
regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit;  presidente municipal a partir del 17 de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; síndico municipal;  regidor a partir 
del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  
regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de 
enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017;  regidor a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit;  
regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017;  regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir 
del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  regidor a partir del 17 de septiembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017; regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  
regidor a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
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En respuesta a la presente observación, manifiesto que durante el inicio de la administración, en las 
primeras sesiones del Cabildo fue integrada el comité de adquisiciones, que recayó en las siguientes 
personas, la cual puede ser consultada en el libro de actas 2014 para su mayor aclaración, la cual no 
aporto por no contar con el documento certificado y el tiempo que tuve: 
 
• C. (…).- Presidente Municipal 
• L.C.P. (…).-  Tesorero Municipal 
• C. Ing. (…).- Director de Obras Publicas 
• C. (…).- Síndico Municipal 
• C. (…).- Regidor 
• C. (…).- Contralor Municipal 
Dicho integración corresponde a la administración al inicio de sus funciones, mi participación como 
presidente municipal suplente, no le correspondió tal ejercicio y con respecto a las sesiones, como no 
fui parte del comité correspondió al secretario de dicho comité convocar las sesiones y al tesorero 
formular el programa de adquisiciones al inicio del ejercicio 2017. 
 
Del Regidor del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
La auditoria (sic) marca que fui regidora de 01 de enero del 2017 al 16 de septiembre del 2017, cosa 
que es incorrecta y lo demuestro en la 12 sesión extraordinaria de Cabildo en la cual pido licencia 
para separarme del cargo, anexo copia del acta certificada. 
 
En pleno uso de mis funciones, se ocultaban actas trascendentales, como lo muestro en oficios 
certificados anexos, en los cuales solicito copia certificada del acta ordinaria número 4 del XXXVI 
Ayuntamiento en la cual el único punto a tratar era : Análisis , discusión y en su caso, aprobación y 
realización del acta constitutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles para el Gobierno Municipal de Tecuala Nayarit, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 193, 194, 195, 196 de la Ley Municipal así como el artículo 
25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Nayarit, 
en relación con los numerales 7° y 8° de Reglamentos (sic) de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Tecuala Nayarit. Demuestro que dicha 
sesión si existió anexando copia de la Citación de la Sesión de Cabildo certificada, en dicha sesión 
hubo una controversia al conformar el Comité de Adquisiciones queriéndolo conformar como ellos 
querían y no como dice la ley, por lo que puse una anotación con mi puño y letra en el acta, pero 
nunca se me fue entregada. Anexo copias certificadas de lo mencionado. 
 
Del Síndico del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Por lo que respecta al H. XXXVI Ayuntamiento del cual forme parte, debo decir que el mismo sí 
integró en su momento el comité de adquisiciones, como lo acredito con copia certificada del acta 
de la segunda sesión extraordinaria de cabildo de fecha 16 de octubre de 2014 que adjunto al 
presente. 
 
Por lo que desconozco el motivo por el cual el actual Presidente fue omiso en presentar dicha acta y 
los demás documentos relativos a las sesiones celebradas por el citado órgano. 
 
Del Síndico del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En cuanto a la integración del comité de adquisiciones, este si se integró conforme lo asedito (sic) 
con la copia certificada del acta de la tercera sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2017 que 
adjunto al presente. 
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En cuanto a la celebración de sesiones del citado órgano me permito ofrecer como medio de prueba 
copia certificada del oficio número SM.TEC.37AYTO.0089/2018 de fecha 06 de marzo de 2018 en el 
cual solicité al Presidente Municipal para que en el ámbito de sus funciones realizara las acciones 
necesarias a efecto de que el citado Comité celebré las reuniones correspondientes antes de 
proceder a la adquisición de algún bien o la contratación de algún servicio. Del mismo modo, en 
sesión de cabildo hice del conocimiento de los integrantes de Cabildo dicha situación y el 
requerimiento que se le hizo al Presidente Municipal. 
 
Con lo anterior acredito que la suscrita ha hecho las gestiones necesarias y que están a mi alcance 
para procurar que dicho comité se reúna periódicamente, sin embargo, ello no depende solamente 
de mí. 
 
Del Presidente Municipal y Regidores del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En respuesta a esta observación le presentamos copia del acta de cabildo donde se formó y aprobó 
el comité de adquisiciones la cual se cita en el acta de la Tercera Sesión Ordinaria con fecha del día 
31 de octubre del año 2017. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que: 
Mediante la remisión del acta de cabildo de fecha 31 de octubre de 2017 celebrada por el H.XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, se acredita la integración del comité de 
adquisiciones correspondiente a su administración. 
 
Quedando pendiente de solventar lo que a continuación se detalla: 
 
Referente a la integración del Comité de Adquisiciones correspondiente a la administración del 
H.XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, no se acredita dicha integración ya que 
el acta de fecha 16 de octubre de 2014 que fue remitida se presentó en copia simple, por lo que 
no se valora como documento probatorio para la solventación. 
 
Con relación a las celebraciones de sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas por dicho 
comité no remiten argumentos ni documentos para desvirtuar lo observado. 
 
Con relación al periodo de presunción señalado inicialmente en el Informe Individual Preliminar 
notificado, referente al regidor LFRA este se modifica quedando de la manera siguiente: 
 
Ciudadana (…) Regidor del 01 de enero 2017 al 03 de marzo de 2017. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 1 Observación Núm. 5.AF.17.MA.16 
Del análisis a la información proporcionada mediante oficio PM/TEC/067/2018, se detectó que el 
Ayuntamiento no remitió documentación que acredite que el Tesorero Municipal informó 
mensualmente al Síndico y al Secretario de las afectaciones al patrimonio efectuadas durante el 
ejercicio fiscal 2017. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 117, fracción XXIII de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracción III del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley  de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Se confirmó que la Tesorería Municipal no recibió en el mes de octubre del año 2016 de las 
siguientes dependencias y entidades de la administración pública municipal establecidas en la 
estructura orgánica del Ayuntamiento, sus respectivos anteproyectos de presupuestos, toda vez 
que mediante oficio número P.M./029/2018 de fecha 16 de marzo de 2018 manifiesta «que se 
remite el anexo 5 con los datos solicitados» en digital, sin embargo los anexos no se elaboraron. 
 

Dependencias y Entidades 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal 
Dirección de Obras Públicas 
Dirección de Seguridad Pública 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Dirección de Atención a la Ciudadanía 
Dirección de Registro Civil 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 199, párrafo primero de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de 
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Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: secretario del ayuntamiento a 
partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  contralor a partir del 1 de 
enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; director de planeación y desarrollo 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; director de 
seguridad pública a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  
director de obras y servicios públicos a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XXXVI; director de desarrollo rural y agropecuario a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI; director del registro civil a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Director de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Pesca del H. XXXVI  Ayuntamiento: 
 
Derivado a la observación que se me imputa quiero comentar que la dependencia que se encargaba 
de llevar a cabo el presupuesto de egresos con fundamento al artículo 117 fracción 3.IV (sic) y XVLLL 
(sic) y demás fracciones aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit es la Tesorería Municipal 
por lo cual ellos mismos fueron los encargados de realizar el anteproyecto correspondiente de la 
dependencia a mi cargo para integrarlo al presupuesto y el ejercer el recurso correspondiente al 
ejercicio en mención, es por ello que esta dependencia ha sido la encargada de dicha elaboración 
del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017. En la Dirección de Desarrollo 
Rural, Agropecuario y Pesca; misma que en su momento tuve la oportunidad de dirigir no manejaba 
recurso económico alguno las necesidades de nuestra dependencia se solventaban a través de 
requisiciones a Tesorería Municipal conforme se iban requiriendo. 
 
Del Director de Seguridad Pública del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Con fecha 11 de octubre del 2016. Se entregó la solicitud anteproyecto para el presupuesto del 
2017. Se anexa copia certificada del oficio DSPM-TEC/2016. Siendo elaborado el anteproyecto con 
fecha 28 de octubre de 2016, por parte de la tesorería Municipal. Misma que también se anexa 
copia certificada de dicho documento. 
 
Del Director de Registro Civil del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Derivado de la observación que se me imputa quiero comentar que la dependencia que se 
encargaba de llevar a cabo el presupuesto de egresos con fundamento en el artículo 117 fracción III, 
IV y XVIII y demás fracciones aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit es la tesorería 
municipal; por lo cual ellos mismos fueron los encargados de realizar el anteproyecto 
correspondiente de la dependencia a mi cargo para integrarlo al presupuesto y el ejercer el recurso 
correspondiente al ejercicio en mención, es por ello que esta dependencia ha sido la encargada de 
dicha elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. 
 
En la dirección de registro civil, que en su momento tuve el orgullo de presidir, no manejábamos 
recurso económico alguno, las necesidades de nuestra dependencia se hacían solventar por 
conducto de una requisición a la tesorería conforme iban surgiendo, No obstante esta situación no 
me exime de mis obligaciones como servidor público en ese momento, también me debe resultar 
inherente el deber de atender y estar al tanto de los recursos ejecutados en base al presupuesto de 
egresos del 2017 en tiempo y forma. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que: 
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Con relación a la documentación remitida por el Dirección de Seguridad Pública, cabe señalar que 
la información contenida en el oficio DSPM-TEC/233/2016, es un requerimiento de materiales y no 
un presupuesto, ya que carece de importes que permita estimar los gastos a realizar durante el 

período y los cuales puedan servir de base a la Tesorería en la formulación del presupuesto. 
 
Respecto a los argumentos del Director de Registro Civil y del Director de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y de Pesca, si bien es verdad que en dichas áreas no se manejan recursos 
económicos directamente, también es cierto que es obligación de las dependencias remitir dicho 
anteproyecto a la Tesorería. 
 
Referente a las demás dependencias y entidades señaladas, no remiten argumentos ni 
documentos para desvirtuar lo observado.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
Mediante oficio número P.M./029/2018 de fecha 16 de marzo de 2018 el Ayuntamiento 
argumenta «que no se encontró documento alguno respecto a este punto, mismo que tampoco el 
que se envió a esta Auditoria Superior», por lo anterior expuesto se advierte que no se acredita 
que el tesorero elaboró el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, y lo 
entregó al Presidente Municipal antes del 10 de diciembre de 2016. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 117, fracción IV y 199 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, fracción V del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal 
a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
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fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16 
Del análisis practicado al control presupuestal del Ayuntamiento, se detectó que los estados 
financieros no mostraron el ejercicio presupuestal real del Ayuntamiento, en virtud de que al 
comparar el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit, para el Ejercicio 
Fiscal 2017, publicado contra el registrado en el Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental, se detectó que en los siguientes capítulos se registraron contablemente importes 
inferiores a los publicados. 
 

Número Capitulo 

Presupuesto 
$ 

Publicado Registrado SACG Diferencia 

Sumas 116,670,867.07 88,882,470.64 27,788,396.43 
1000 SERVICIOS PERSONALES 70,399,794.60 69,252,890.53 1,146,904.07 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,876,179.25 4,825,278.73 50,900.52 
3000 SERVICIOS GENERALES 5,022,015.90 5,017,325.54 4,690.36 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 9,786,975.92 9,786,975.84 0.08 
5000 BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES  500,000.00 

 
500,000.00 

6000 INVERSIÓN PUBLICA  18,608,748.98 
 

18,608,748.98 
9000 DEUDA PÚBLICA  7,477,152.42 

 
7,477,152.42 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, 9, fracción I, 22 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como el Postulado Básico 6) Registro e 
Integración Presupuestaria del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; y el apartado V, que contiene las Cualidades de la Información 
Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a y b, del Marco Conceptual 
de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III y XV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
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través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4.AF.17.MA.16 
De la lectura del acta de cabildo de la quincuagésima tercera reunión ordinaria celebrada el 29 de 
diciembre del 2016, y del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2017, se constató que el presupuesto de egresos no se aprobó considerando la 
clasificación geográfica y poblaciones, colonias o áreas en condiciones de pobreza extrema. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 49, 61, fracción I, 
inciso e), 117, fracciones IV y XXII, 198 Bis, fracción IV, párrafo último de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 
1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; síndico municipal; regidores del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Regidor del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Informo lo siguiente de las observaciones en orden cronológico: 
 
El Presupuesto de Egresos del 2017 realizado en la 53 sesión ordinaria de Cabildo el 29 de diciembre 
del 2016 en Tecuala Nayarit, yo (…) , No aprobé dicho presupuesto ni firme (sic) el acta de Cabildo 
por no estar de acuerdo en la elaboración del mismo, se anexa copia del acta. 
 
En la subsecuente sesión de Cabildo, 54 ordinaria del día 20 de enero del 2017 el presidente 
municipal pide licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, sin nombrar el Presidente 
Suplente, por lo que en la 55 sesión ordinaria del 30 de enero del 2017 presento un escrito donde no 
estoy de acuerdo en que el Presidente haya pedido licencia y siga operando el municipio y no se 
nombre al suplente, por lo que en la 56 sesión ordinaria del 7 de febrero del 2017 vuelven a hacer lo 
mismo y no firmo (sic) el acta, en la sesión 57 ordinaria del 27 de febrero del 2017 no asisto a la 
sesión de cabildo por no estar de acuerdo en lo que están haciendo, el día 02 de marzo del 2017 
celebran una sesión secreta de Cabildo en el cual Modifican el Presupuesto de Egresos de 2017 
sesión a la cual no estoy de acuerdo por todas las inconsistencias y no asisto y por consecuencia no 
firmo (sic) el acta. Al día siguiente 3 de marzo del 2017, en la 12 sesión extraordinaria de Cabildo, 
presento mi licencia para separarme del cargo como regidora propietaria del XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, anexo copia del acta certificada. 
 
Del Síndico del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Al respecto quiero señalar que, dada la forma en que se organiza la administración de los 
Ayuntamientos en términos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, al distribuirse funciones 
específicas en áreas que requieren conocimientos técnicos especializados en ciertos temas, como lo 
es en este caso la Tesorería Municipal, la cual es responsable, entre otras cosas, de elaborar el 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos, según dispone el artículo 117, fracción XXII, de la citada 
Ley Municipal, es que el Cabildo aprobó el Presupuesto de Egresos en base al anteproyecto 
presentado por el titular de dicha área, C. P.(…), mismo que en la exposición presentada a los 
integrantes del Ayuntamiento en la sesión del 29 de diciembre de 2016, señalo que dicho proyecto 

estaba elaborado en base a los requerimientos contables y jurídicos necesarios y que al aprobarse 
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en sus términos se daba pleno cumplimiento a lo que pasa el caso (sic) disponía la ley que rige al 
municipio. 
 
Así pues, como podrá (sic) apreciarse de la lectura del referido presupuesto y del acta de cabildo 
levantada con motivo de la sesión en que se aprobó, como integrante del Cabildo, yo analice en su 
momento que la descripción del mismo partía de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal, 
asimismo, que la erogación del recurso se desglosaba en base a programas y funciones que 
desarrollan cada una de las dependencias que componen la administración municipal, visible en la 
hoja 4 de la publicación oficial, así como en catálogo de programas, subprogramas y proyectos 
específicos, visible en la hoja 5 y en los anexos de la publicación oficial. 
 
Además de lo anterior, debe considerarse que dada la fecha en que se convoco (sic) y se puso a 
consideración del Ayuntamiento el anteproyecto de presupuesto de egresos, dado que el mismo 
debía estar publicado a mas (sic) tardar el 31 de diciembre de 2016, quienes integramos dicho 
cuerpo colegiado contábamos con poco tiempo para revisar a detalle el proyecto presentado por el 
Tesorero, amen (sic) de que como ya señale, al requerirse conocimientos técnicos especializados y 
partiendo del hecho de que el titular de dicha área es el servidor público que brinda la orientación 
necesaria al Cabildo para los temas que tienen que ver con el presupuesto, es que se aprobó dicho 
instrumento para la distribución del gasto, una vez expuesto el tema por el Tesorero, disipadas las 
inquietudes de los miembros del Cabildo como se aprecia en la propia acta de aprobación, y 
corroborado que el proyecto guardaba congruencia en cuanto a los montos previstos en la Ley de 
Ingresos del municipio aprobada por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Por tanto, al igual que las anteriores observaciones que sin sustento valido alguno se me imputan, 
debe absolvérseme de las mismas por no existir motivo que las genere. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que de la lectura al acta de cabildo de fecha 29 de 
diciembre de 2017 mediante la cual se aprobó Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se acredita que el regidor LFRA y el síndico municipal 
no firman dicha acta. 
 
Por lo anterior, se determina la no presunción de responsabilidad de: regidora LFRA; y síndico 
municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5.AF.17.MA.16 
De la información proporcionada mediante oficio número P.M./029/2018 de fecha 16 de marzo de 
2018 mediante el cual manifiesta que «El municipio no cuenta con Gaceta Municipal, por lo que no 
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se publicó en la misma siendo únicamente en el periódico oficial» por lo anterior expuesto, se 
acredita que el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2017, no fue publicado en su gaceta municipal, adicional a ello tampoco se publicó en su 
página de internet. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 63 y 65, fracciones II y VII, 
200, párrafo primero, 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 14, fracción VI, del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 
2017 del H. XXXVI; secretario del ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6.AF.17.MA.16 
La información proporcionada mediante oficio número P.M./029/2018 de fecha 16 de marzo de 
2018, en el que manifiesta que «En los archivos de esta tesorería no se encontraron documentos 
que avalen dicha remisión» derivado de lo anterior, no se acreditó que se remitió al Congreso del 
Estado, por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la copia autorizada del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, con todos su anexos, para su 
registro. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 63 y 65, fracción III, 200, 
párrafo primero de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presunto 
responsable a:  presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. 
XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

34 de 168 

www.asen.gob.mx 

Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis a las cuentas del activo y del pasivo, de la revisión de las pólizas, de la información 
proporcionada mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y del 
seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores, se detectó que los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2017 no reflejaron la situación real del Ayuntamiento dado que: 
 

1. Las siguientes cuentas registradas por el Ayuntamiento, presentan saldos de naturaleza 
contraria, situación que refleja un deficiente control y registro contable incorrecto; dichos 
saldos se detallan a continuación: 

 

No. Cuenta Contable 
Saldo 
$ 

1112-01-0003   -0.30 
1112-01-0004 -33,694.00 
1112-01-0015  -36,600.00 
1112-01-0018 -0.40 
1112-01-0025  -23,032.28 
1112-01-0027 -7,022.00 
1112-01-0028 -2,447,607.24 
1112-01-0030  -19,965.48 
1112-01-0032  -190,862.64 
1112-01-0034   -190,727.04 
1112-01-0040  -61,152.83 
1112-01-0050  -248,709.33 
1112-01-0055  -82,691.67 
1112-01-0065 -3.34 
1112-01-0066  -228,483.61 
1112-01-0076 -3,297,404.86 
1112-02-0004   -84,592.10 
1123-02-0011 -559.71 
1123-02-0012 -298.61 
1123-02-0056 -8,500.00 
1123-02-0074 -2,417.80 
1123-02-0082 -500.00 
1123-02-0089 -600.00 
1123-02-0090 -650.00 
1123-02-0094 -4,600.00 
1123-02-0098 -2,392.05 
1123-02-0102 -3,800.00 
1123-02-0107 -763.05 
1123-02-0110 -5,750.00 
1123-02-0115 -2,100.00 
1123-02-0119 -100.00 
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No. Cuenta Contable 
Saldo 
$ 

1123-02-0121 -2,250.00 
1123-02-0124 -4,000.00 
1123-02-0128 -11,492.00 
1123-02-0133 -50.00 
1123-02-0141 -1,000.04 
1123-02-0166 -3,754.50 
1123-02-0167 -850.00 
1123-02-0169 -4,850.00 
1123-02-0171 -1,000.00 
1123-02-0172 -12,000.00 
1123-02-0178 -950.00 
1123-02-0180 -100.00 
1123-02-0181 -150.00 
1123-02-0189 -1,700.00 
1123-02-0192 -3,100.00 
1123-02-0195 -1,000.00 
1123-02-0196 -16,000.00 
1123-02-0197 -2,000.00 
1123-02-0198 -1,657.57 
1123-02-0199 -5.00 
1123-02-0201 -3,704.00 
1123-02-0203 -500.00 
1123-02-0204 -500.00 
1123-02-0205 -6,852.70 
1123-02-0209 -500.00 
1123-02-0213 -11,000.00 
1123-02-0219 -604.00 
1123-02-0220 -1,000.00 
1123-02-0226 -1,000.00 
1123-02-0227 -1,945.33 
1123-02-0228 -1,895.33 
1123-02-0229 -4,945.33 
1123-02-0230 -4,575.00 
1123-02-0231 -8,792.99 
1123-02-0233 -500.00 
1123-02-0237 -375.50 
1123-02-0238 -600.00 
1123-02-0241 -18,800.00 
1123-02-0243 -1,500.00 
1123-02-0246 -1,000.00 
1123-02-0253 -3,400.00 
1123-02-0257 -3,500.00 
1123-02-0272 -700.00 
1123-02-0275 -838.00 
1123-02-0278 -250.00 
1123-02-0279 -200.00 
1123-02-0280 -2,000.00 
1123-02-0302 -500.00 
1123-02-0303 -2,000.00 
1123-02-0304 -1,500.00 
1123-02-0311 -500.00 
1123-03-0001 -1,000.00 
1123-03-0003 -2,201.39 
1123-03-0085 -5,683.00 
1123-03-0117 -6,030.00 
1123-03-0130 -202.61 
1123-03-0150 -172,520.10 
1123-03-0154 -105,124.45 
1123-03-0173 -8.00 
1123-03-0174 -5.00 
1123-03-0195 -100.00 
1123-03-0205 -98,086.99 
1123-03-0209 -3,693.79 
1123-03-0214 -41.00 
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No. Cuenta Contable 
Saldo 
$ 

1131-01-0085 -30,000.00 
1131-01-0095 -10,000.00 
1134-01-0024 -0.10 
1134-01-0039 -178,915.57 
1134-01-0047 -437,466.00 
1134-01-0049 -212,168.13 
1134-01-0051 -145,399.08 
1134-01-0055 -59,617.12 
1134-01-0069 -1,203,468.33 
2111-1-11101 -4,336.25 
2111-1-11201 -26,436.00 
2111-1-11302 -5,082,678.74 
2111-1-11307 -151,429.43 
2111-2-12201 -671,419.32 
2111-2-12202 -39,524.12 
2111-2-12203 -8,946.00 
2111-2-12204 -27,683.74 
2111-3-13203 -78,908.45 
2111-3-13401 -44,250.00 
2111-3-13402 -12,800.00 
2111-5-15901 -4,985.86 
2111-5-AAC010403G28   -4,212.07 
2119-72101 -38,216.70 
2131-1-91201 -36,045.22 
2170-01-0001   -993,008.85 
2170-02-0002   -124,237.88 
2170-02-0003   -413,404.03 
2170-02-0004   -65,818.90 
2170-02-0005   -371,772.72 
2170-04-0001   -2,902,300.00 
2170-05-0001   -1,096,926.64 
2231-91201 -1,722,555.03 

 
2. La documentación anexa a las siguientes pólizas evidencia que se registró en una cuenta 

distinta a la que le correspondía. 
 

Fecha Póliza Importe $ 
Cuenta 

Afectó Debió Afectar 

03/11/2017 E00729 16,240.60 1111-01 8270-00-12201-1 

27/09/2017 E00397 20,000.00 1111-01 8270-00-37501-1 

02/10/2017 E00405 2,000.00 1123-02-0289 1123-02-0319 

11/10/2017 E00415 1,500.00 1123-02-0315 1123-02-0000 

27/10/2017 E00509  20,000.00 1123-02-0323 1131-01-0000 

16/02/2017 D00444  3,499,983.44 1131-01-0099 1230-00-0000 

08/03/2017 D00754 262,540.00 2170-02-001 8270-23-39501-1 

08/03/2017 D00755 220,258.00 2170-02-001 8270-23-39501-1 

16/11/2017 E00635 28,975.46 1111-01 1131-01-0112 

30/04/2017 D01334 286.62 8270-23-31902-1 8270-23-37201-1 

30/04/2017 D01334 1,624.00 8270-23-31902-1 8270-23-21102-1 

26/07/2017 D02490 3,132.02 8270-23-39501-1 8270-23-14102-1 

30/04/2017 D01334 2,783.93 8270-23-39501-1 8270-23-14102-1 

31/07/2017 D02542 2,085.77 8270-23-39501-1 8270-23-14102-1 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 7, párrafo primero, 9, 
fracción I, 22, 33, 34, 35, 36 , 41, 42, párrafo primero; 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia Relativa, 
6) Registro e Integración Presupuestaria y 11) Consistencia del Acuerdo por el que se emiten los 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; apartado V que contiene las Cualidades de la 
Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del 
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; y 117, 
fracciones III, V, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracciones I y III del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017 del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis al auxiliar por cuenta de registro número «1111 denominada efectivo» y de la 
información proporcionada mediante oficio P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018, se 
detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. De las siguientes cuentas contables se comprobó que al 31 de diciembre de 2017 no se 
reintegraron a la cuenta bancaria donde salió el recurso, ni tampoco se remitió evidencia 
de las gestiones para la recuperación, comprobación o aclaración de los saldos 
contabilizados. 
 
 
 

No. Cuenta Contable 
Saldo Inicial 

$ 

Movimientos del ejercicio  Saldo al 
31/Dic./17 

$ 
Asignado 

$ 
Comprobado 

$ 

1111-01 0.00  169,491.87 76,310.41 93,181.46 

1111-02-0001 13,000.00  10,000.00 0.00 23,000.00 

1111-02-0002 10,750.00  0.00 0.00 10,750.00 

1111-02-0003 50,000.00  0.00 0.00 50,000.00 

1111-02-0004 0.00  20,000.00 66.00 19,934.00 
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2. De las pólizas remitidas se comprobó que se integra documentación comprobatoria 
correspondiente al ejercicio 2017 que está contabilizada como reposición del fondo y no 
aplicada al gastos como se detalla a continuación: 

 

Fecha No. de Póliza / Concepto por Póliza 
Asignado 

$  
Comprobado 

$ 
Irregularidad 

03/11/2017 E00729/Nomina eventuales 2da Oct/2017 16,240.60 16,240.60 La comprobación corresponde al pago de nómina a 
personal eventual de la 2da.Qna.de Oct/17, que no fue 
contabilizada al gasto en la partida 12201 sueldos a 
personal eventual y no contiene las firmas del personal 
que acredite haber recibido dicho pago. 

27/09/2017 E00397/Apertura de Fondo Revolvente 20,000.00 20,043.50 La comprobación corresponde a facturas de hospedaje y 
consumo de alimentos, que no están contabilizadas a la 
partida del gasto correspondiente, ni se encuentran 
justificados toda vez que no se anexo documentación 
que acredite que los gastos sean institucionales. 

 Total 36,240.60   
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, fracción 
II, 42, párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, 
párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, 
fracción X, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
16 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2017; 16, fracciones I y III del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, 
Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $36,240.60 
(treinta y seis mil doscientos cuarenta pesos 60/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presuntos responsables a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017 del H. XXXVII; presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: 
 
El artículo 65 fracc. X. de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el 
presupuesto de egresos por conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y 
enviar las ordenes (sic) de pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; 
asimismo ejercer el gasto de recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el 
estado y la federación;”, por tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal 
suplente del 3 marzo al 17 de septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende 
obligación y/o facultad de comprobación de saldos contables que forman parte del balance general, 
ni tampoco iniciar los procesos de recuperación de saldos, la estructura orgánica el (sic) 
ayuntamiento delega esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, 
como lo advierte en la propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que ni en el punto 1 y 2 de la presente 
observación los incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de 
presidente municipal ya que estas obligaciones y facultades son propias del Tesorero en funciones 
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según dice: el articulo 115 y 117 fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit y el artículo 16 del reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez: 
 
Referente al punto 1 no remiten documentación de las gestiones realizadas para la recuperación, 
comprobación o aclaración de los saldos señalados. 
 
Con relación al punto 2 con los argumentos presentados por la administración del H. XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, se acredita que la no justificación de los gastos 
realizados en este punto corresponde al periodo de la administración del H.XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit, los cuales con su argumento solo confirman la no justificación 
de los gastos realizados.. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis a las conciliaciones y estados de cuenta bancarios, de la cuenta contable número 
«1112-01-0024» denominada «Cta 0175526469 Corriente 2010», se detectó que se pagaron 
comisiones bancarias con cargo al presupuesto por la expedición de cheques sin contar con fondos 
suficientes, como se detalla a continuación: 
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Póliza 
Datos Estado de Cuenta 

Fecha 
Cod. Descripción 

Retiro 

Número Fecha Operación  Liquidación $ 

E00604 31/10/2017 19/10/2017 19/10/2017 c16 intento sobr chq s/fondos chq 190,000.00 sdo 186,349.9 ref. ch-000005562 969.00 

  19/10/2017 19/10/2017 c17 iva intento sobr chq s/f 16% ref. ch-000005562 155.04 

E01170 29/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 c16 intento sobr chq s/fondos chq 11,837.30 sdo 3,516.1 ref. ch-000005609 969.00 

  20/12/2017 20/12/2017 c17 iva intento sobr chq s/f 16% ref. ch-000005609 155.04 
        Total 2,248.08 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y 
XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; y 16, fracciones I y III del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,248.08 (dos mil doscientos cuarenta y ocho 
pesos 08/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a:  tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
De la información proporcionada mediante oficio número PM/123/2018 de fecha 9 de octubre del 
2018 y del contrato de apertura de la cuenta bancaria específica para la recepción del ingreso 
correspondiente al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit celebrado con la 
institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A., se constató que el Ayuntamiento al 31 de diciembre 

de 2017 no contó con la autorización de la autoridad correspondiente para otorgar el mandato 
especial e irrevocable a la institución bancaria en la que se apertura dicha cuenta, 
facultándola para transferir la totalidad de los saldos disponibles a la cuenta bancaria y 
número de referencia que proporcione el Patronato. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 5, fracción II de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
63, 64, fracción V, 65, fracción II, 115 y 117, fracciones I y III de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 1 de enero 
de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI;  presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 
al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Con relación a la presente observación me permito establecer el siguiente posicionamiento: 

1. Que la cuenta Bancaria BBVA BANCOMER, S.A. especifica (sic) para recaudar el impuesta 
especial existe pero, no fue aperturada durante mis funciones como presidente municipal 
suplente. 

2. Que el mandato especial irrevocable correspondió a quien fue presidente municipal, sindico 
(sic) y tesorero al momento de aperturar de la cuenta. Que cumplí con lo que determina el 
artículo 5 fracc. II de la Ley del Patronato para administrar el impuesto especial destinado a 
la UAN. 

3. Que en lo relativo al mandato irrevocable es un tramite (sic) que se debió realizar con la 
participación de ambas instituciones, ya que la figura de mandato requiere de aceptación y 
registro de firmás (sic) autorizadas. Que la institución BBVA Bancomer la tiene condicionada 
la figura de mandato, por representar vulnerabilidad en la seguridad de los recursos y su 
comprobación de las disposiciones, que según su informe esto es aplicable a amortizaciones 
por deudas, con capitales constituidos. 

 
Del Tesorero del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En relación a esta observación referente a la cuenta (…) correspondiente al Impuesto Especial para 
la Universidad Autónoma de Nayarit, le comento que cuando llegamos a esta tesorería esta cuenta 
ya estaba aperturada y nosotros solo le dimos continuidad. 
 
Por tal motivo le envió copia del contrato de apertura y carta de confirmación de información 
emitida por Bancomer en las cuales se puede apreciar la fecha en que dicha cuenta fue aperturada. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que referente a la documentación remitida, esta se 
presentó en copia simple, por lo que no es valorada como probatoria para la solventación y los 
argumentos presentados no desvirtúan observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis al reporte analítico del activo, al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «1123» 
denominada «Deudores diversos por cobrar a corto plazo», de la información proporcionada 
mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018 y del seguimiento de 
ejercicios anteriores, se comprobó que al 31 de diciembre de 2017 se tienen registrados adeudos 
pendientes de recuperar por un monto de $16,063,140.07 (dieciséis millones sesenta y tres mil 
ciento cuarenta pesos 07/100 moneda nacional), de los cuales el Ayuntamiento no remitió 
evidencia documental y las gestiones que realizó para la recuperación, aclaración, comprobación o 
reintegro, como se detalla a continuación: 
 

No. Cuenta Contable 
Saldo 

$  

1123-01-0002 200.00  
1123-02-0001 1,600.00  
1123-02-0002 500.00  
1123-02-0003 24,000.00  
1123-02-0004 21,500.00  
1123-02-0005 83,200.00  
1123-02-0006 3,300.00  
1123-02-0007 14,000.00  
1123-02-0009 144.60  
1123-02-0010 600.00  
1123-02-0013 12,000.00  
1123-02-0014 24,500.00  
1123-02-0015 5,000.00  
1123-02-0016 16,917.60  
1123-02-0017 5,000.00  
1123-02-0018 3,000.00  
1123-02-0019 3,000.00  
1123-02-0020 400.00  
1123-02-0021 200.00  
1123-02-0022 5,000.00  
1123-02-0023 2,700.00  
1123-02-0024 5,500.00  
1123-02-0025 104,850.00  
1123-02-0026 4,000.00  
1123-02-0027 6,000.00  
1123-02-0029 39,300.00  
1123-02-0030 58,300.00  
1123-02-0031 16,079.20  
1123-02-0032 29,950.00  
1123-02-0033 250,070.00  
1123-02-0035 145,495.52  
1123-02-0036 16,500.00  
1123-02-0037 107,700.00  
1123-02-0038 3,000.00  
1123-02-0041 2,500.00  
1123-02-0042 6,000.00  
1123-02-0043 30,000.00  
1123-02-0044 51,000.00  
1123-02-0045 5,900.00  
1123-02-0046 2,000.00  
1123-02-0048 15,000.00  
1123-02-0049 10,000.00  
1123-02-0050 5,014.50  
1123-02-0051 5,000.00  
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No. Cuenta Contable 
Saldo 

$  

1123-02-0052 54,400.00  
1123-02-0053 1,000.00  
1123-02-0057 1,500.00  
1123-02-0058 2,300.00  
1123-02-0059 6,583.00  
1123-02-0060 45,000.00  
1123-02-0061 2,500.00  
1123-02-0062 5,000.00  
1123-02-0063 243.98  
1123-02-0064 7,000.00  
1123-02-0065 42,000.00  
1123-02-0066 5,500.00  
1123-02-0068 2,500.00  
1123-02-0069 1,000.00  
1123-02-0070 4,000.00  
1123-02-0071 2,000.00  
1123-02-0072 25,000.00  
1123-02-0073 53,000.00  
1123-02-0075 10,500.00  
1123-02-0076 3,000.00  
1123-02-0077 3,000.00  
1123-02-0078 1,712.43  
1123-02-0079 8,000.00  
1123-02-0080 1,000.00  
1123-02-0081 1,900.00  
1123-02-0084 2,000.00  
1123-02-0085 1,500.00  
1123-02-0086 2,700.00  
1123-02-0087 2,000.00  
1123-02-0088 1,000.00  
1123-02-0091 2,000.00  
1123-02-0095 2,000.00  
1123-02-0096 1,500.00  
1123-02-0099 500.00  
1123-02-0100 151,400.84  
1123-02-0103 4,000.00  
1123-02-0104 1,000.00  
1123-02-0111 1,000.00  
1123-02-0112 25,500.00  
1123-02-0113 8,800.00  
1123-02-0116 1,400.00  
1123-02-0117 500.00  
1123-02-0122 61,822.20  
1123-02-0125 400.00  
1123-02-0126 32,900.00  
1123-02-0127 1,900.00  
1123-02-0130 41,762.20  
1123-02-0131 2,000.00  
1123-02-0132 2,100.00  
1123-02-0134 500.00  
1123-02-0135 500.00  
1123-02-0137 1,500.00  
1123-02-0139 150.00  
1123-02-0142 5,930.00  
1123-02-0150 300.00  
1123-02-0152 5,450.00  
1123-02-0153 2,900.00  
1123-02-0154 500.00  
1123-02-0164 250.00  
1123-02-0174 7,800.00  
1123-02-0183 10,000.00  
1123-02-0184 420.00  
1123-02-0186 9,500.00  
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No. Cuenta Contable 
Saldo 

$  

1123-02-0202 3,500.00  
1123-02-0208 6,400.00  
1123-02-0210 58,500.00  
1123-02-0215 4,300.00  
1123-02-0221 1,000.00  
1123-02-0232 3,500.00  
1123-02-0234 1,550.00  
1123-02-0235 1,000.00  
1123-02-0236 10,000.00  
1123-02-0240 2,400.00  
1123-02-0242 9,700.00  
1123-02-0245 2,200.00  
1123-02-0247 366.68  
1123-02-0252 2,350.00  
1123-02-0254 5,000.00  
1123-02-0256 2,650.00  
1123-02-0259 3,000.00  
1123-02-0260 6,000.00  
1123-02-0262 5,000.00  
1123-02-0268 500.00  
1123-02-0269 3,200.00  
1123-02-0270 500.00  
1123-02-0271 500.00  
1123-02-0273 500.00  
1123-02-0274 2,000.00  
1123-02-0276 250.00  
1123-02-0277 700.00  
1123-02-0281 5,000.00  
1123-02-0282 2,000.00  
1123-02-0283 300.00  
1123-02-0285 1,000.00  
1123-03-0002 5,000.00  
1123-03-0004 15,000.00  
1123-03-0005 1,999.52  
1123-03-0007 750.00  
1123-03-0009 25,728.00  
1123-03-0010 14.00  
1123-03-0011 5,000.00  
1123-03-0012 2,000.00  
1123-03-0014 3,000.00  
1123-03-0016 10,000.00  
1123-03-0017 1,669,995.31  
1123-03-0018 2,779,220.00  
1123-03-0019 67,650.00  
1123-03-0020 690,309.98  
1123-03-0022 1,000.00  
1123-03-0023 68,700.00  
1123-03-0024 16,500.00  
1123-03-0025 200.00  
1123-03-0026 10,000.00  
1123-03-0027 203,873.28  
1123-03-0029 81,903.01  
1123-03-0030 68,626.79  
1123-03-0031 25,000.00  
1123-03-0032 17,800.00  
1123-03-0033 2,000.00  
1123-03-0034 2,000.00  
1123-03-0035 63,662.76  
1123-03-0036 44,700.00  
1123-03-0038 2,000.00  
1123-03-0045 16,850.00  
1123-03-0046 118,519.00  
1123-03-0048 40,000.00  
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No. Cuenta Contable 
Saldo 

$  

1123-03-0049 3,256,629.74  
1123-03-0050 63,593.97  
1123-03-0053 800.00  
1123-03-0054 14,000.00  
1123-03-0055 306,295.10  
1123-03-0056 31,771.46  
1123-03-0057 34,800.00  
1123-03-0058 4,500.00  
1123-03-0059 423.00  
1123-03-0060 2,600.00  
1123-03-0061 199,822.46  
1123-03-0062 1,250.00  
1123-03-0063 646,122.90  
1123-03-0064 13,835.00  
1123-03-0065 1,250.00  
1123-03-0067 960.00  
1123-03-0068 13,100.00  
1123-03-0069 20,600.00  
1123-03-0070 1,041,363.42  
1123-03-0071 1,420,818.91  
1123-03-0073 3,600.00  
1123-03-0074 3,000.00  
1123-03-0075 102,302.96  
1123-03-0076 7,200.00  
1123-03-0077 3,400.00  
1123-03-0078 18,250.00  
1123-03-0080 560.00  
1123-03-0081 19,050.00  
1123-03-0083 15,000.00  
1123-03-0087 1,220.00  
1123-03-0088 106,500.00  
1123-03-0089 2,100.00  
1123-03-0090 700.00  
1123-03-0091 85,785.96  
1123-03-0093 47,402.60  
1123-03-0094 400.00  
1123-03-0095 2,800.00  
1123-03-0096 32,842.80  
1123-03-0097 37,000.00  
1123-03-0099 3,708.00  
1123-03-0100 71,126.98  
1123-03-0101 1,400.00  
1123-03-0102 8,500.00  
1123-03-0103 53,000.00  
1123-03-0105 7,028.00  
1123-03-0106 8,212.00  
1123-03-0107 1,000.00  
1123-03-0108 1,900.00  
1123-03-0109 1,400.00  
1123-03-0111 1,500.00  
1123-03-0113 5,000.00  
1123-03-0114 300.00  
1123-03-0115 1,800.00  
1123-03-0119 23,500.00  
1123-03-0120 600.00  
1123-03-0121 8,745.00  
1123-03-0122 600.00  
1123-03-0123 3,100.00  
1123-03-0124 38,368.00  
1123-03-0125 2,500.00  
1123-03-0126 14,475.00  
1123-03-0129 1,000.00  
1123-03-0131 5,086.00  
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No. Cuenta Contable 
Saldo 

$  

1123-03-0132 2,500.00  
1123-03-0133 47,250.00  
1123-03-0134 39,500.00  
1123-03-0135 2,600.00  
1123-03-0136 15,000.00  
1123-03-0137 1,870.00  
1123-03-0138 1,000.00  
1123-03-0147 2,500.00  
1123-03-0148 3,357.97  
1123-03-0157 26,290.00  
1123-03-0158 3,300.00  
1123-03-0160 2,800.00  
1123-03-0161 1,000.00  
1123-03-0162 3,500.00  
1123-03-0163 1,300.00  
1123-03-0167 8,731.60  
1123-03-0168 2,000.00  
1123-03-0169 6,500.00  
1123-03-0171 175.84  
1123-03-0180 3,100.00  
1123-03-0192 5,936.00  
1123-03-0193 2,918.00  
1123-03-0196 939.00  
1123-03-0197 440.00  
1123-03-0201 1,122.00  
1123-03-0204 2,165.00  
1123-03-0212 1,600.00  
1123-03-0216 4.00  
1123-03-0219 50.00  
1123-03-0220 3,200.00  
1123-03-0223 975.00  
1123-03-0224 1,200.00  
1123-03-0229 500.00  
1123-03-0230 1,000.00  
1123-03-0232 1,000.00  
1123-03-0233 1,500.00  
1123-03-0235 2.00  
Total 16,063,140.07  

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 36 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el cual se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 72, fracción I, 115 y 117, fracciones III, XIV, XV, 
XXI y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracción I del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables 
a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  
tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; 
síndico municipal; síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Síndico del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
De entrada he de manifestar que resulta fuera de lógica el hecho de que ante las omisiones citadas 
en la presente observación se me trate de responsabilizar, dado que, el artículo 72 fracción I, de la 
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Ley Municipal del Estado, en el cual el órgano auditor pretende fundar una omisión de mi parte, no 
refiere a una obligación que el encargo me imponga, sino a una Facultad como el propio precepto lo 
señala. Razón por la cual, se aprecia que no existe fundamento para tratar de hacerme responsable 
por las omisiones que en su caso pudo haber tenido el titular de la Tesorería Municipal. Esto es así 
dado que el artículo 72 citado establece facultades del síndico distinguiéndolo de los deberes 
(obligaciones) que tiene conforme al artículo 73 de la citada Ley Municipal. Sostener lo contrario 
implicaría que en la misma observación el ente auditor tendría que señalar de igual manera como 
presuntos responsables a todos los regidores, puesto que la misma facultad que a su servidora 
(cuando fungió como Sindica) le asistía a quienes fungieron como regidores conforme al artículo 70, 
fracción III, de la Ley Municipal. 
 
Del Síndico del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En primera instancia, el hecho de que se me señale como presunta responsable no tiene la 
fundamentación y motivación debida, esto es, la ASEN no señala argumento alguno que encuadre 
en algún supuesto normativo por el cual me considera como presunta responsable, lo cual me deja 
en estado de indefensión al no tener certeza de lo que se me trata de responsabilizar y por ende, no 
puedo hacer una defensa adecuada. 
 
No obstante lo anterior, detecto que la ASEN señala que se incumple, entre otros preceptos legales, 
el artículo 72, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, siendo que dicho dispositivo 
normativo enuncia las facultades de la Síndico Municipal. Respecto a ello, he de manifestar ad 
cautelam que si el órgano auditor pretende fundar como omisión de mi parte el incumplimiento de 
dicha norma, está en un error, dado que como el propio precepto lo señala, en él se establecen las 
Facultades de una servidora, es decir, las prerrogativas que inherentes al cargo puedo llevar a cabo 
según lo considere, es decir, su ejercicio como una potestad (facultad) está sujeta a la voluntad de la 
suscrita. Esto es así puesto que la propia Ley Municipal distingue entre facultades (artículo 72) y 
deberes (artículo 73). De donde se desprende que el legislador quiso ser explícito al momento de 
distinguir en cuanto a lo que obligadamente debe hacer el Síndico y lo que potestativamente puede 
decidir llevar a cabo o no. Misma situación que se asienta expresamente tanto para Regidores 
(artículo 70 que establece facultades y artículo 71 los deberes) como el Presidente Municipal 
(artículo 64 que establece facultades, artículo 65 los deberes y artículo 67 los impedimentos). 
 
Afirmar lo contrario a lo aquí planteado nos llevaría al absurdo de que en la misma observación se 
debe señalar como presuntos responsables a todos los regidores, puesto que la misma facultad que 
yo tengo como Síndica la tienen ellos conforme al artículo 70, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite documentación con la que acredite haber realizado gestiones 
para la recuperación, aclaración, comprobación o reintegro de los importes señalados; referente a 
los argumentos presentados, cabe mencionar que el artículo 72, fracción I referido, indica que el 
síndico debe participar en la gestión de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal y se 
está en el supuesto de una facultad normativa, la cual no es discrecional. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
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Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
Del análisis al reporte analítico del activo, al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «1123 
denominada Deudores diversos por cobrar a corto plazo» y de la información proporcionada 
mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018, se comprobó lo siguiente: 
 

1. No se recuperaron saldos otorgados al 31 de diciembre de 2017 por préstamos al personal 
por un monto de $1,310,808.64 (un millón trescientos diez mil ochocientos ocho pesos 
64/100 moneda nacional), contabilizados en las siguientes cuentas: 
 

No. Cuenta Contable 

Importe $ 

Saldo Inicial Prestamos Descuentos Saldo Pendiente 
de Recuperar  

1123-01-0001 239,867.40  119,900.00  20,000.00  339,767.40  
1123-02-0008 87,352.77  2,000.00  0.00  89,352.77  
1123-02-0028 7,433.34  2,100.00  0.00  9,533.34  
1123-02-0034 32,000.00  2,000.00  0.00  34,000.00  
1123-02-0039 500.00  2,280.00  0.00  2,780.00  
1123-02-0040 2,700.00  26,200.00  17,200.00  11,700.00  
1123-02-0047 21,665.60  0.00  336.00  21,329.60  
1123-02-0054 2,150.00  0.00  500.00  1,650.00  
1123-02-0083 5,500.00  9,400.00  4,700.00  10,200.00  
1123-02-0097 2,900.00  2,000.00  0.00  4,900.00  
1123-02-0101 6,000.00  8,000.00  4,000.00  10,000.00  
1123-02-0105 3,500.00  5,000.00  7,000.00  1,500.00  
1123-02-0106 3,000.00  5,000.00  5,000.00  3,000.00  
1123-02-0108 -150.00 6,000.00  0.00  5,850.00  
1123-02-0123 30,000.00  3,000.00  2,000.00  31,000.00  
1123-02-0136 -100.00 500.00  0.00  400.00  
1123-02-0138 800.00  700.00  0.00  1,500.00  
1123-02-0140 185.00  2,000.00  1,000.00  1,185.00  
1123-02-0151 1,400.00  5,500.00  6,000.00  900.00  
1123-02-0165 1,900.00  5,000.00  3,000.00  3,900.00  
1123-02-0168 -900.00 8,500.00  4,500.00  3,100.00  
1123-02-0170 140,000.00  96,448.57  0.00  236,448.57  
1123-02-0173 13,400.00  10,850.00  16,050.00  8,200.00  
1123-02-0175 -500.00 6,000.00  0.00  5,500.00  
1123-02-0176 15,916.64  15,000.00  12,000.00  18,916.64  
1123-02-0177 1,200.00  1,000.00  500.00  1,700.00  
1123-02-0179 250.00  4,000.00  3,500.00  750.00  
1123-02-0182 1,500.00  7,000.00  6,438.70  2,061.30  
1123-02-0190 4,880.00  1,500.00  0.00  6,380.00  
1123-02-0191 900.00  11,000.00  1,500.00  10,400.00  
1123-02-0206 1,010.00  5,000.00  5,000.00  1,010.00  
1123-02-0207 2,000.00  3,500.00  500.00  5,000.00  
1123-02-0211 205,000.00  95,000.00  0.00  300,000.00  
1123-02-0212 900.00  5,059.99  2,237.54  3,722.45  
1123-02-0214 4,000.00  3,000.00  0.00  7,000.00  
1123-02-0216 5,100.00  12,500.00  6,000.00  11,600.00  
1123-02-0217 20,000.00  47,008.57  337.00  66,671.57  
1123-02-0223 1,200.00  6,300.00  2,300.00  5,200.00  
1123-02-0224 1,500.00  12,100.00  9,900.00  3,700.00  
1123-02-0225 5,800.00  500.00  0.00  6,300.00  
1123-02-0239 -200.00 1,200.00  400.00  600.00  
1123-02-0244 300.00  300.00  500.00  100.00  
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No. Cuenta Contable 
Importe $ 

Saldo Inicial Prestamos Descuentos Saldo Pendiente 
de Recuperar  

1123-02-0248 7,000.00  0.00  2,000.00  5,000.00  
1123-02-0249 1,000.00  1,000.00  500.00  1,500.00  
1123-02-0250 6,000.00  5,000.00  0.00  11,000.00  
1123-02-0265 700.00  200.00  0.00  900.00  
1123-02-0266 600.00  700.00  500.00  800.00  
1123-02-0267 2,500.00  300.00  0.00  2,800.00  

Total       1,310,808.64 

 
2. No se recuperaron saldos otorgados al 31 de diciembre de 2017 por gastos a comprobar 

por un monto de $4,734,868.21 (cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos 21/100 moneda nacional), registrados en las siguientes 
cuentas: 

 

No. Cuenta Contable 
Importe $ 

Saldo Inicial Otorgamiento Comprobado 
Saldo Pendiente 

de Recuperar  

1123-03-0006 -300.00 2,000.00  0.00  1,700.00  
1123-03-0008 9,100.00  2,300.00  600.00  10,800.00  
1123-03-0013 17,850.00  22,000.00  0.00  39,850.00  
1123-03-0015 3,427.00  900.00  0.00  4,327.00  
1123-03-0021 1,289,093.35  696,326.16  1,810,552.84  174,866.67  
1123-03-0028 216,967.29  300.00  0.00  217,267.29  
1123-03-0037 518,773.93  300.00  0.00  519,073.93  
1123-03-0047 101,331.66  18,150.00  0.00  119,481.66  
1123-03-0066 8,691.00  1,736.00  900.00  9,527.00  
1123-03-0072 22,913.00  1,100.00  0.00  24,013.00  
1123-03-0079 51,920.95  17,609.05  15,759.05  53,770.95  
1123-03-0082 275,874.53  10,379.00  276,830.00  9,423.53  
1123-03-0084 25,381.60  2,600.00  0.00  27,981.60  
1123-03-0086 1,000.00  8,601.00  0.00  9,601.00  
1123-03-0092 111,906.63  28,500.00  27,000.00  113,406.63  
1123-03-0098 8,000.00  2,900.00  0.00  10,900.00  
1123-03-0110 5,071.21  3,600.00  999.00  7,672.21  
1123-03-0112 1,600.00  128,692.13  0.00  130,292.13  
1123-03-0139 57,500.00  0.00  56,000.00  1,500.00  
1123-03-0140 501,576.95  345,916.43  716,379.49  131,113.89  
1123-03-0141 185,300.00  13,000.00  0.00  198,300.00  
1123-03-0142 26,559.52  26,253.75  3,000.00  49,813.27  
1123-03-0143 86,300.00  14,000.00  0.00  100,300.00  
1123-03-0144 55,014.00  59,800.00  7,500.00  107,314.00  
1123-03-0145 17,151.00  5,000.00  0.00  22,151.00  
1123-03-0146 3,000.00  800.00  0.00  3,800.00  
1123-03-0149 22,990.00  2,400.00  2,700.00  22,690.00  
1123-03-0151 48,849.00  211,922.97  67,458.04  193,313.93  
1123-03-0152 27,845.00  17,347.00  5,460.00  39,732.00  
1123-03-0153 75,885.00  2,800.00  0.00  78,685.00  
1123-03-0155 14,000.00  5,000.00  0.00  19,000.00  
1123-03-0156 301,001.12  4,600.00  0.00  305,601.12  
1123-03-0159 10,658.00  7,800.00  3,500.00  14,958.00  
1123-03-0164 386.00  9,000.00  0.00  9,386.00  
1123-03-0165 119,939.00  56,745.00  36,208.10  140,475.90  
1123-03-0166 504,922.20  27,101.38  0.00  532,023.58  
1123-03-0170 135,750.00  2,000.00  0.00  137,750.00  
1123-03-0178 7,500.00  5,000.00  0.00  12,500.00  
1123-03-0179 336,207.47  590,787.64  384,023.04  542,972.07  
1123-03-0191 21,176.44  4,259.99  2,150.00  23,286.43  
1123-03-0194 81,528.00  600.00  0.00  82,128.00  
1123-03-0202 45,640.71  26,600.00  2,447.99  69,792.72  
1123-03-0203 15,738.90  7,000.00  1,000.00  21,738.90  
1123-03-0206 25,000.00  86,448.57  21,686.00  89,762.57  
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No. Cuenta Contable 
Importe $ 

Saldo Inicial Otorgamiento Comprobado 
Saldo Pendiente 

de Recuperar  

1123-03-0207 11,500.00  5,000.00  0.00  16,500.00  
1123-03-0208 15,000.00  101,448.57  0.00  116,448.57  
1123-03-0210 127,529.94  4,700.00  131,400.00  829.94  
1123-03-0211 1,347.00  2,000.00  1,409.55  1,937.45  
1123-03-0213 -1,500.00 5,000.00  0.00  3,500.00  
1123-03-0215 -1,846.38 11,036.81  2,401.00  6,789.43  
1123-03-0217 3,436.53  2,400.00  0.00  5,836.53  
1123-03-0218 32,947.58  182,147.00  168,463.71  46,630.87  
1123-03-0221 1,237.52  451.70  0.00  1,689.22  
1123-03-0222 2,700.00  13,700.00  1,806.00  14,594.00  
1123-03-0225 17,100.22  7,690.00  0.00  24,790.22  
1123-03-0226 5,000.00  5,000.00  0.00  10,000.00  
1123-03-0227 5,000.00  35,000.00  0.00  40,000.00  
1123-03-0228 1,954.00  2,655.00  800.00  3,809.00  
1123-03-0231 1,400.00  500.00  0.00  1,900.00  
1123-03-0234 970.00  1,100.00  600.00  1,470.00  
1123-03-0238 0.00  5,900.00  1,800.00  4,100.00  

Total       4,734,868.21 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 36 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el cual se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 72, fracción I, 115 y 117, fracciones  XIV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, fracción I del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; síndico 
municipal; síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Síndico del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Al igual que la observación anterior resulta fuera de lógica el hecho de que ante las omisiones 
citadas en la presente observación se me trate de responsabilizar, dado que, el artículo 72 fracción I, 
de la Ley Municipal del Estado, en el cual el órgano auditor pretende fundar una omisión de mi 
parte, no refiere a una obligación que el encargo me imponga, sino a una Facultad como el propio 
precepto lo señala. Razón por la cual, se aprecia que no existe fundamento para tratar de hacerme 
responsable por las omisiones que en su caso pudo haber tenido el titular de la Tesorería Municipal. 
Esto es así dado que el artículo 72 citado establece facultades del síndico distinguiéndolo de los 
deberes (obligaciones) que tiene conforme al artículo 73 de la citada Ley Municipal. Sostener lo 
contrario implicaría que en la misma observación el ente auditor tendría que señalar de igual 
manera como presuntos responsables a todos los regidores, puesto que la misma facultad que a su 
servidora (cuando fungió como Sindica) le asistía a quienes fungieron como regidores conforme al 
artículo 70, fracción III, de la Ley Municipal. 
 
Del Síndico del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En primera instancia, el hecho de que se me señale como presunta responsable no tiene la 
fundamentación y motivación debida, esto es, la ASEN no señala argumento alguno que encuadre 
en algún supuesto normativo por el cual me considera como presunta responsable, lo cual me deja 
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en estado de indefensión al no tener certeza de lo que se me trata de responsabilizar y por ende, no 
puedo hacer una defensa adecuada. 
 
No obstante lo anterior, detecto que la ASEN señala que se incumple, entre otros preceptos legales, 
el artículo 72, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, siendo que dicho dispositivo 
normativo enuncia las facultades de la Síndico Municipal. Respecto a ello, he de manifestar ad 
cautelam que si el órgano auditor pretende fundar como omisión de mi parte el incumplimiento de 
dicha norma, ésta en un error, dado que como el propio precepto lo señala, en él se establecen las 
Facultades de una servidora, es decir, las prerrogativas que inherentes al cargo puedo llevar a cabo 
según lo considere, es decir, su ejercicio como una potestad (facultad) está sujeta a la voluntad de la 
suscrita. Esto es así puesto que la propia Ley Municipal distingue entre facultades (artículo 72) y 
deberes (artículo 73). De donde se desprende que el legislador quiso ser explícito al momento de 
distinguir en cuanto a lo que obligadamente debe hacer el Síndico y lo que potestativamente puede 
decidir llevar a cabo o no. Misma situación que se asienta expresamente tanto para Regidores 
(artículo 70 que establece facultades y artículo 71 los deberes) como el Presidente Municipal 
(artículo 64 que establece facultades, artículo 65 los deberes y artículo 67 los impedimentos). 
 
Afirmar lo contrario a lo aquí planteado nos llevaría al absurdo de que en la misma observación se 
debe señalar como presuntos responsables a todos los regidores, puesto que la misma facultad que 
yo tengo como Síndica la tienen ellos conforme al artículo 70, fracción III de la Ley Municipal del 
Estado. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no remite documentación con la que acredite haber realizado gestiones 
para la recuperación, aclaración, comprobación o reintegro de los importes señalados; referente a 
los argumentos presentados, cabe mencionar que el artículo 72, fracción I referido, indica que el 
síndico debe participar en la gestión de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal y se 
está en el supuesto de una facultad normativa, la cual no es discrecional. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16 
Del análisis a las pólizas de egresos y diario se detectó que el Ayuntamiento otorgó préstamos al 
personal y gastos a comprobar de los cuales no se liquidaron, reintegraron o comprobaron al 31 
de diciembre de 2017; además no anexan a la póliza la solicitud por escrito autorizada por el 
presidente o tesorero ni el documento cobrable (pagaré), por un importe de $405,002.15 
(cuatrocientos cinco mil dos pesos 15/100 moneda nacional), tal como se detallan a continuación: 
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Número de 
cuenta 

Fecha Póliza  
Saldo 
Inicial 

$ 

Otorgamiento 
$ 

Comprobaciones 
$ 

Saldo 
Final 

$ 
Irregularidad 

1123-02-0067 
  

5,000.00  103,200.00  0.00  108,200.00  
 

 
28/02/2017 D00558 

 
2,000.00  

  
 Sin solicitud de préstamo ni pagaré   

01/03/2017 D00699 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
16/03/2017 D00829 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

03/04/2017 D01044 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
12/04/2017 D01166 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

27/04/2017 D01257 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
15/05/2017 D01496 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

31/05/2017 D01631 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
31/05/2017 D01767 

 
2,500.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

15/06/2017 D01940 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
28/06/2017 D02066 

 
1,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

30/06/2017 D02099 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
30/06/2017 D02102 

 
5,000.00  

  
Solicitud sin firma de autorizado del 
tesorero y no tiene el pagaré  

12/07/2017 D02344 
 

2,600.00  
  

No anexan documentación 
comprobatoria  

14/07/2017 D02366 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
27/07/2017 D02501 

 
1,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

28/07/2017 D02504 
 

2,500.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
31/07/2017 D02526 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

11/08/2017 D02726 
 

5,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
15/08/2017 D02739 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

24/08/2017 D02812 
 

2,600.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
31/08/2017 D02858 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

06/10/2017 E00454 
 

3,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
18/10/2017 E00494 

 
1,500.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

27/10/2017 E00517 
 

3,000.00  
  

Error en clasificación, sin solicitud de 
préstamo ni pagaré  

31/10/2017 E00430 
 

5,000.00  
  

Error en clasificación, pagaré sin 
fecha de pago.  

23/11/2017 E00858 
 

1,500.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré 
1123-02-0118 

  
-14,300.00 66,448.57  0.00  52,148.57  

 
 

16/09/2017 D03053 
 

66,448.57  
  

 No especifica si es préstamo o 
gastos a comprobar  

1123-02-0287 
  

0.00  10,000.00  5,000.00  5,000.00  
 

 
13/01/2017 D00101 

 
10,000.00  

  
Falta solicitud autorizada por el 
tesorero y pagaré 

1123-02-0288 
  

0.00  6,000.00  5,800.00  200.00  
 

 
19/01/2017 D00145 

 
6,000.00  

  
Solicitud sin firma de autorización 
del presidente y el pagaré es copia 
simple 

1123-02-0289 
  

0.00  7,000.00  0.00  7,000.00  
 

 
24/01/2017 D00185 

 
5,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo, el pagaré 
es copia simple  

02/10/2017 E00405 
 

2,000.00  
  

 Error en clasificación sin solicitud de 
préstamo ni pagaré  

1123-02-0290 
  

0.00  4,000.00  0.00  4,000.00  
 

 
24/01/2017 D00191 

 
4,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo, el pagaré 
es copia simple 

1123-02-0291 
  

0.00  12,250.00  0.00  12,250.00  
 

 
08/02/2017 D00366 

 
12,250.00  

  
Solicitud sin firma de autorización 
del presidente y no integra el pagaré 

1123-02-0292 
  

0.00  8,500.00  4,625.00  3,875.00  
 

 
10/02/2017 D00389 

 
4,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo y el pagaré 
en copia simple  

19/05/2017 D01567 
 

4,500.00  
  

El pagaré es copia simple 
1123-02-0293 

  
0.00  5,000.00  0.00  5,000.00  

 
 

17/02/2017 D00487 
 

5,000.00  
  

El pagaré es copia simple 
1123-02-0294 

  
0.00  3,000.00  2,950.00  50.00  

 
 

20/02/2017 D00501 
 

3,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo y el pagaré 
es copia simple 

1123-02-0295 
  

0.00  30,000.00  0.00  30,000.00  
 

 
24/02/2017 D00537 

 
30,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré 

1123-02-0296 
  

0.00  30,000.00  0.00  30,000.00  
 

 
24/02/2017 D00539 

 
30,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré 

1123-02-0297 
  

0.00  30,000.00  0.00  30,000.00  
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24/02/2017 D00541 

 
30,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré 

1123-02-0299 
  

0.00  2,000.00  0.00  2,000.00  
 

 
28/03/2017 D00911 

 
2,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo, el pagaré 
es copia simple 

1123-02-0300 
  

0.00  200.00  0.00  200.00  
 

 
12/04/2017 D01139 

 
200.00  

  
Sin aplicar el reintegro al 31/12/2017  

1123-02-0301 
  

0.00  6,000.00  0.00  6,000.00  
 

 
21/04/2017 D01196 

 
6,000.00  

  
El pagaré es copia simple 

1123-02-0305 
  

0.00  6,200.00  500.00  5,700.00  
 

 
30/04/2017 D01330 

 
500.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

13/06/2017 D01919 
 

1,500.00  
  

El pagaré es copia simple  
28/08/2017 D02842 

 
4,200.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré 

1123-02-0306 
  

0.00  2,000.00  800.00  1,200.00  
 

 
30/04/2017 D01330 

 
1,000.00  

  
Sin documentación soporte  

30/06/2017 D02100 
 

1,000.00  
  

El pagaré es copia simple 
1123-02-0307 

  
0.00  1,300.00  0.00  1,300.00  

 
 

30/04/2017 D01330 
 

300.00  
  

Sin documentación soporte  
05/06/2017 D01857 

 
1,000.00  

   

1123-02-0308 
  

0.00  7,549.00  0.00  7,549.00  
 

 
04/05/2017 D01412 

 
7,549.00  

  
El pagaré es copia simple 

1123-02-0309 
  

0.00  17,000.00  15,000.00  2,000.00  
 

 
18/05/2017 D01546 

 
15,000.00  

   
 

17/08/2017 D02778 
 

1,500.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré  
30/08/2017 D02849 

 
500.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré 

1123-02-0310 
  

0.00  2,500.00  1,000.00  1,500.00  
 

 
25/05/2017 D01591 

 
1,000.00  

  
El pagaré es copia simple  

28/07/2017 D02502 
 

1,500.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré 
1123-02-0312 

  
0.00  1,000.00  0.00  1,000.00  

 
 

05/06/2017 D01856 
 

1,000.00  
  

El pagaré es copia simple 
1123-02-0313 

  
0.00  2,000.00  1,500.00  500.00  

 
 

21/06/2017 D02012 
 

2,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo, el pagaré 
es copia simple 

1123-02-0314 
  

0.00  838.00  0.00  838.00  
 

 
28/06/2017 D02064 

 
838.00  

  
Sin solicitud de préstamo, el pagaré 
es copia simple 

1123-02-0315 
  

0.00  2,500.00  0.00  2,500.00  
 

 
24/08/2017 D02813 

 
1,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo ni pagaré  

11/10/2017 E00415 
 

1,500.00  
  

Error en clasificación, sin comprobar 
al 31/12/2017 

1123-02-0317 
  

0.00  2,002.58  0.00  2,002.58  
 

 
23/10/2017 E00425 

 
2,002.58  

  
Sin comprobar al 31/12/2017 

1123-02-0318 
  

0.00  1,000.00  0.00  1,000.00  
 

 
23/10/2017 E00425 

 
1,000.00  

  
Sin solicitud de préstamo, pagaré sin 
fecha de pago  

1123-02-0319 
  

0.00  20,000.00  0.00  20,000.00  
 

 
23/10/2017 E00426 

 
20,000.00  

  
 Sin reintegrar la comprobación al 
31/12/2017  

1123-02-0322 
  

0.00  2,000.00  0.00  2,000.00  
 

 
05/10/2017 E00446 

 
2,000.00  

   

1123-02-0323 
  

0.00  20,000.00  0.00  20,000.00  
 

 
27/10/2017 E00509 

 
20,000.00  

  
 Error en clasificación  

1123-02-0324 
  

0.00  2,000.00  0.00  2,000.00  
 

 
18/10/2017 E00554 

 
2,000.00  

   

1123-02-0325 
  

0.00  7,280.00  0.00  7,280.00  
 

 
27/10/2017 E00573 

 
7,280.00  

  
 Sin reintegrar la comprobación al 
31/12/2017  

1123-02-0326 
  

0.00  1,000.00  0.00  1,000.00  
 

 
22/11/2017 E00691 

 
1,000.00  

  
 Pagaré sin fecha de pago  

1123-03-0236 
  

0.00  1,700.00  0.00  1,700.00  
 

 
28/03/2017 D00916 

 
700.00  

  
Sin comprobar al 31 /12/2017  

01/09/2017 D03041 
 

1,000.00  
  

Sin solicitud de préstamo ni pagaré 
1123-03-0237 

  
0.00  1,000.00  0.00  1,000.00  

 
 

31/03/2017 D00925 
 

1,000.00  
  

Sin comprobar al 31/12/2017  
1123-03-0239 

  
0.00  500.00  0.00  500.00  

 
 

14/06/2017 D01933 
 

500.00  
  

Sin comprobar al 31/12/2017 
1123-03-0240 

  
0.00  3,000.00  0.00  3,000.00  

 
 

23/06/2017 D02030 
 

3,000.00  
  

Sin comprobar al 31/12/2017 
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1123-03-0241 
  

0.00  8,650.00  800.00  7,850.00  
 

 
24/06/2017 D02037 

 
4,750.00  

  
Sin comprobar al 31/12/2017  

12/07/2017 D02349 
 

800.00  
  

Sin comprobar al 31/12/2017  
20/07/2017 D02450 

 
3,100.00  

  
Sin comprobar al 31/12/2017 

1123-03-0242 
  

0.00  5,000.00  0.00  5,000.00  
 

 
24/07/2017 D02471 

 
5,000.00  

  
Sin comprobar al 31/12/2017 

1123-03-0243 
  

0.00  4,659.00  0.00  4,659.00  
 

 
19/10/2017 D03478 

 
4,000.00  

  
Sin comprobar al 31/12/2017, póliza 
del sistema sin comprobantes  

19/10/2017 D03478 
 

659.00  
  

Sin comprobar al 31/12/2017, póliza 
del sistema sin comprobantes 

1123-03-0244 
  

0.00  6,000.00  0.00  6,000.00  
 

 
09/11/2017 E00792 

 
6,000.00  

  
Sin comprobar al 31/12/2017 

         405,002.15    
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115, 117, fracciones III, XIV, XV, XVIII 
y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 13 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; y 16, fracciones I y III del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $405,002.15 (cuatrocientos cinco mil dos pesos 
15/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a:  tesorero municipal a 
partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; presidente 
municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  presidente 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII;  
presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que lo otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que las disposiciones de préstamos no fueron de mi conocimiento y 
mucho menos contaron con mi autorización. 
 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 

facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 

Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
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2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se rectifica, toda vez que con los argumentos presentados se acredita que la omisión señalada en 
la observación recae sobre la Tesorería Municipal la cual no remite documentación para desvirtuar 
lo señalado. 
 
Por lo anterior, se determina la no presunción de responsabilidad de: presidente municipal del 1 
de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017; presidente municipal del 3 de marzo de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; y presidente 
municipal del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 4.AF.17.MA.16 
Del análisis a las pólizas de egresos remitidas mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 
de junio de 2018, se comprobó que se integra documentación comprobatoria correspondiente al 
ejercicio 2017 que están contabilizadas como gastos a comprobar y no están registradas al gasto 
para que muestren los avances presupuestarios que permita evaluar el ejercicio del gasto, como 
se detalla a continuación: 
 

Fecha Póliza Concepto 
Otorgamiento 
$ 

Comprobación 
$ 

23/10/2017 E00426  Gastos a comprobar área jurídica 20,000.00 16,844.60 
27/10/2017 E00573  Traspaso entre cuentas 7,280.00 7,280.00 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 34, 35, 36, 37, 
fracción II y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) 
Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la 
Información Financiera a Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del 
Acuerdo por el cual se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones 
III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, fracciones I y III del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presunto responsable a:  
tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII 
del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis al reporte analítico del activo, los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas 
«1131 denominada «Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo» y «1134 denominada «Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo», de la 
revisión de ejercicios anteriores y de la información proporcionada mediante oficio número 
P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018, se comprobó que al 31 de diciembre de 2017 existen 
adeudos por un monto de $55,370,312.05 (cincuenta y cinco millones trescientos setenta mil 
trescientos doce pesos 05/100 moneda nacional), de los cuales el Ayuntamiento no remitió 
evidencia documental y las gestiones que realizó para la aclaración, recuperación, recepción, u 
obtención de los bienes o servicios por los siguientes anticipos otorgados: 
 
 

No. Cuenta Contable 
Saldo 

$ 

1131-01-0002 30,000.00 
1131-01-0003 846,246.00 
1131-01-0004 3,729.40 
1131-01-0005 130,300.00 
1131-01-0008 55,000.00 
1131-01-0009 13,835.00 
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No. Cuenta Contable 
Saldo 

$ 

1131-01-0010 10,000.00 
1131-01-0011 53,392.63 
1131-01-0013 10,000.00 
1131-01-0014 732,052.44 
1131-01-0016 89,300.00 
1131-01-0017 1,000.00 
1131-01-0018 4,000.00 
1131-01-0019 20,880.00 
1131-01-0020 20,000.00 
1131-01-0021 1,199,761.83 
1131-01-0022 180,000.00 
1131-01-0023 25,000.00 
1131-01-0024 130,000.00 
1131-01-0025 90,000.00 
1131-01-0026 100,000.00 
1131-01-0027 600,000.00 
1131-01-0029 370,000.00 
1131-01-0030 150,000.00 
1131-01-0031 232,000.00 
1131-01-0032 80,000.00 
1131-01-0034 185,000.00 
1131-01-0035 120,000.00 
1131-01-0036 33,000.00 
1131-01-0037 80,000.00 
1131-01-0038 76,350.00 
1131-01-0039 491,000.00 
1131-01-0040 25,000.00 
1131-01-0041 14,000.00 
1131-01-0042 140,000.00 
1131-01-0043 1,000.00 
1131-01-0044 1,000.00 
1131-01-0045 58,085.50 
1131-01-0046 7,000.00 
1131-01-0052 3,000.00 
1131-01-0053 108,315.00 
1131-01-0054 8,700.00 
1131-01-0055 4,417.34 
1131-01-0056 47,921.42 
1131-01-0058  53,000.00 
1131-01-0059 22,000.00 
1131-01-0060 2,758.68 
1131-01-0061 15,624.00 
1131-01-0062 90,000.00 
1131-01-0063 20,000.00 
1131-01-0064 30,000.00 
1131-01-0065 120,753.50 
1131-01-0066 7,540.00 
1131-01-0068 10,000.00 
1131-01-0069 20,000.00 
1131-01-007 48,885.00 
1131-01-0070 3,000.00 
1131-01-0071 30,000.00 
1131-01-0072 10,000.00 
1131-01-0074 5,000.00 
1131-01-0076 13,914.00 
1131-01-0077 6,000.00 
1131-01-0078 20,000.00 
1131-01-0079 15,000.00 
1131-01-0080 39,498.00 
1131-01-0082 30,000.00 
1131-01-0083 2,000.00 
1131-01-0084 83,200.00 
1131-01-0086 12,500.00 
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No. Cuenta Contable 
Saldo 

$ 

1131-01-0090 43,920.00 
1131-01-0091 300,000.00 
1131-01-0092 5,000.00 
1131-01-0093 100,000.00 
1134-01-0001 4,311,756.71 
1134-01-0002 4,127,823.11 
1134-01-0003 889,488.71 
1134-01-0004 50,000.00 
1134-01-0005 259,686.25 
1134-01-0006 647,991.60 
1134-01-0007 873,797.76 
1134-01-0008 246,315.48 
1134-01-0009 143,013.00 
1134-01-0010 340,302.99 
1134-01-0012 1,944,069.04 
1134-01-0013 365,130.20 
1134-01-0014 264,724.73 
1134-01-0015 1,728,894.74 
1134-01-0016 23,320.00 
1134-01-0017 86,000.00 
1134-01-0018 112,752.00 
1134-01-0019 48,818.00 
1134-01-0020 2,720,003.91 
1134-01-0021 427,601.54 
1134-01-0022 5,355,109.55 
1134-01-0027 689,500.00 
1134-01-0028 3,064,782.78 
1134-01-0029 5,919,576.39 
1134-01-0031 1,728,338.30 
1134-01-0032 866,169.10 
1134-01-0037 8,996.95 
1134-01-0048 498,993.87 
1134-01-0053 918,766.79 
1134-01-0054 6,840,669.15 
1134-01-0056 1,179,680.11 
1134-01-0058 393,455.91 
1134-01-0060 291,957.27 
1134-01-0061 217,868.67 
1134-01-0064 45,077.70 
Total 55,370,312.05 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 36 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el cual se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracción I del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
Del análisis al reporte analítico del activo, los auxiliares por cuenta de registro de las cuentas 
«1131» denominada «Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo» y «1134» denominada «Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo» y de 
la información proporcionada mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 
2018, se comprobó que no se recuperaron los saldos registrados al 31 de diciembre de 2017 por 
un monto de $14,962,455.53 (catorce millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 53/100 moneda nacional), de los cuales el Ayuntamiento no remitió 
evidencia documental, ni las gestiones que realizó para la aclaración, recuperación, recepción, u 
obtención de los bienes o servicios por los siguientes anticipos otorgados: 
 

No. Cuenta Contable 
Importe $ 

Saldo Inicial Otorgamiento Comprobaciones 
Saldo Pendiente 
de Recuperar  

1131-01-0015 490,000.00 138,060.03 63,060.03 565,000.00 
1131-01-0050 30,518.40 10,000.00 0.00 40,518.40 
1131-01-0073 15,000.00 53,719.43 0.00 68,719.43 
1131-01-0075 15,000.00 18,559.00 0.00 33,559.00 
1131-01-0081  11,000.00 51,000.00 36,000.00 26,000.00 
1131-01-0088 5,000.00 10,000.00 0.00 15,000.00 
1131-01-0097 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 
1131-01-0098 0.00 28,860.00 0.00 28,860.00 
1131-01-0099 0.00 3,499,983.44 0.00 3,499,983.44 
1131-01-0100 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 
1131-01-0102 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
1131-01-0105 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 
1131-01-0108 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
1131-01-0109 0.00 46,000.00 0.00 46,000.00 
1131-01-0110 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 
1131-01-0111 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 
1131-01-0112 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
1134-01-0011 175,883.30 1,002,803.52 0.00 1,178,686.82 
1134-01-0030 409,620.65 169,597.80 0.00 579,218.45 
1134-01-0041 3.96 1,546,860.99 1,106,958.61 439,906.34 
1134-01-0050 1,353,060.34 0.00 75,000.01 1,278,060.33 
1134-01-0057 891,635.53 1,213,260.54 0.00 2,104,896.07 
1134-01-0065 313,925.28 0.00 74,555.22 239,370.06 
1134-01-0066 0.00 32,920.80 0.00 32,920.80 
1134-01-0067 0.00 67,600.00 0.00 67,600.00 
1134-01-0068 0.00 1,054,465.46 0.00 1,054,465.46 
1134-01-0070 0.00 278,004.97 230,105.75 47,899.22 
1134-01-0074 0.00 3,405,376.42 0.00 3,405,376.42 
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No. Cuenta Contable 
Importe $ 

Saldo Inicial Otorgamiento Comprobaciones 
Saldo Pendiente 
de Recuperar  

1134-01-0075 0.00 50,915.29 0.00 50,915.29 
Total    14,962,455.53 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 36 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) 
Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; y el apartado V que contiene las Cualidades de la Información Financiera a 
Producir, numerales 1) Utilidad, 2) Confiabilidad, incisos a) y b) del Acuerdo por el cual se emite el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 16, fracción I del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16 
Del análisis a las pólizas de egresos y diario se detectó que el Ayuntamiento otorgó anticipos a 
proveedores de los cuales no se anexó comprobación, justificación, requisición ni constancia de 
recepción del bien o servicio, como se detalla a continuación: 

 
Número de 

cuenta 
Fecha Póliza  Concepto 

Importe 
$ 

Documentación anexa 

1131-01-0097 15/02/2017 E00106 Anticipo pago trabajos de 
herrería 

5,000.00   Orden de pago y recibo expedido por tesorería  

 
22/02/2017 E00144 Complemento trabajos de 

techumbre en gradas de la 
unidad deportiva Benito Juárez 

30,000.00   Orden de pago y recibo expedido por tesorería  

1131-01-0098 09/02/2017 D00373 Anticipo reparación de vehículo 15,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros   

13/02/2017 D00402 Anticipo 13,860.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros  
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Número de 
cuenta 

Fecha Póliza  Concepto 
Importe 

$ 
Documentación anexa 

1131-01-0100 03/04/2017 D01051 Anticipo 2,500.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros   

18/04/2017 D01178 Pago de publicaciones 5,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros  

1131-01-0102 04/05/2017 D01400  Pago de mantenimiento de 
vehículos oficiales 

10,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros, orden de pago de tesorería, copia 
simple del contra recibo y copia simple de 
factura en la que no se visualiza la descripción 
del servicio. 

1131-01-0105 24/07/2017 D02476  Anticipo servicios de música 
fiestas patrias 

22,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros  

1131-01-0108 25/08/2017 D02825  Anticipo trabajos de asesoría 10,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros  

1131-01-0109 12/09/2017 D03058  Anticipo a factura por renta de 
autobús 

46,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros, copia simple del contra recibo y copia 
simple de factura en la que no se visualiza la 
descripción del servicio.  

1131-01-0110 03/11/2017 E00739  Ant. a proveedor Silvia 
Margarita (pago papelería 
imprenta) 

25,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros y copia simple del contra recibo.  

1131-01-0111 03/11/2017 E00757  Anticipo a proveedor 40,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros y copia simple del contra recibo.   

1131-01-0112 06/11/2017 E00782  Anticipo compra uniformes 
policías 

10,000.00  Comprobante de depósito por traspaso a 
terceros y copia simple del pedido. 

   Total 234,360.00  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115, 117, fracciones 
III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; y 16, fracciones I y III del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $234,360.00 (doscientos treinta y cuatro mil 
trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a:  presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del 
H. XXXVI;  presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 
del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 
del H. XXXVII;  presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. 
XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de saldos contables que forman parte del balance general, ni tampoco 
iniciar los procesos de recuperación de saldos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega esas 
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facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal ya 
que estas obligaciones y facultades son propias del Tesorero en funciones según dice: el articulo (sic) 
115 y 117 fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 
16 del reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit. 
Adicional a ello los anticipos relativo (sic) al período de mis funciones, no fueron de mi conocimiento 
y tampoco contaron con mi autorización. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 

 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no aporta evidencia documental que compruebe y justifique el 
otorgamiento de dichos anticipos y los argumentos presentados no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2119-71101» denominada «Créditos 
para Adquisición de Bienes Muebles», la póliza de ingresos número I00056 del 9 de febrero del 
2017 y de la información proporcionada mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 de 
junio de 2018, se detectó que no anexa documentación comprobatoria y justificativa ni el contrato 
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que acredite el préstamo para la adquisición del inmueble destinado para casa de la cultura por un 
importe de $3,721,600.00 (tres millones setecientos veintiún mil seiscientos pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 115, 117, fracciones III, XV, XVIII y 
XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; y 16, fracciones I y III del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,721,600.00 (tres millones setecientos 
veintiún mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a:  presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del 
H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que las disposiciones de préstamo no fueron de mi conocimiento y mucho 
menos contaron con mi autorización. 
 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Dicho crédito se otorgo (sic) antes de fungir como presidente municipal suplente, lo que es propicio 
mencionar para que se integre la observación con fundamentación, toda vez que tuve conocimiento 
de un crédito formal ante el banco Interacciones para la adquisición de la casa de la Cultura en 
Tecuala, que forma parte del patrimonio municipal. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se rectifica, toda vez que con los argumentos presentados se acredita que la omisión señalada en 
la observación recae sobre la Tesorería Municipal la cual no remite documentación para desvirtuar 
lo señalado. 
 
Por lo anterior, se determina la no presunción de responsabilidad de: presidente municipal del H. 
XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
Del análisis al pasivo, al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2170» denominada 
«Provisiones a corto plazo», de la información proporcionada mediante oficio número 
P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018, las pólizas de egresos y diario, se detectaron 
retenciones pendientes de enterar al 31 de diciembre de 2017, al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por un importe total de $568,238.59 (quinientos sesenta y ocho mil doscientos 
treinta y ocho pesos 59/100 moneda nacional), adicional a ello se comprobó que las siguientes 
cuentas contables no reflejan el saldo real por concepto de retenciones de ISR, toda vez que, en 
los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no existen registros por 
conceptos de retención, como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Mes/Cuenta 
Importe 

$ 

Saldo Inicial Enteros Retenciones Saldo 

2170-02-0001 ISPT 5,961,704.26 9,068,593.00 3,781,618.94 674,730.20 
Enero   203,402.29  
Febrero   204,317.08  
Marzo  499,999.00   
Abril  891,410.00 487,514.33  
Mayo  1,257,235.00 272,375.35  
Junio  5,238,924.00 2,372,698.59  
Julio   241,311.30  
Agosto  1,181,025.00   
Septiembre     
Octubre     
Noviembre     
Diciembre     
2170-02-0002 RETENCION DE ISR 370,390.65 1,090,771.00 311,713.01 - 408,667.34 
Enero  233,792.00 249.46  
Febrero     
Marzo     
Abril   249.46  
Mayo     
Junio  110,803.00 264,995.00  
Julio   2,728.45  
Agosto   2,245.14  
Septiembre     
Octubre  477,125.00   
Noviembre  269,051.00 41,245.50  
Diciembre     
2170-02-0006  RETENCION DE IVA 277,717.88 0.00 24,457.85 302,175.73 
Julio   2,911.25  
Agosto   21,546.60  

Total    568,238.59 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 86, fracción V, párrafos 
cuarto, quinto y sexto, 96, 99, fracción I, 112, fracción VII y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta; 32-G, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación; 3 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; 22, 33, 34, 35, 36 y 37, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los 
Postulados Básicos 4) Revelación Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracciones I y III del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables 
a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  
tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII 
del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16 
Del análisis de las siguientes cuentas, del seguimiento de ejercicios anteriores y de la información 
proporcionada en el oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 de junio de 2018, se detectaron 
retenciones pendientes de enterar, por concepto de derecho por servicios de vigilancia, inspección 
y control de obra pública por la cantidad de $504,249.67 (quinientos cuatro mil doscientos 
cuarenta y nueve pesos 67/100 moneda nacional). 
 

Mes/Cuenta 
Importe 

$ 

Saldo Inicial Enteros Retenciones Saldo 

2117-73-0001 5 AL MILLAR 380,811.66 0.00 76,933.73 457,745.39 
Abril   6,459.41  
Mayo   13,104.51  
Junio   25,281.86  
Julio   14,785.88  
Agosto   16,538.48  
Noviembre   763.59  
2117-73-0002  2 AL MILLAR 33,593.88 0.00 12,910.40 46,504.28 
Abril   1,920.51  
Mayo   5,565.09  
Junio   2,771.86  
Julio   1,289.17  
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Mes/Cuenta 
Importe 

$ 

Saldo Inicial Enteros Retenciones Saldo 

Agosto   1,058.33  
Noviembre   305.44  

Total    504,249.67 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 52 bis de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 50 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 115 
y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracciones I y III 
del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre 
de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 4.AF.17.MA.16 
Del análisis al pasivo y de la revisión a la cuenta «2170-03-0001» denominada «RETENCION 12% A 
LA UAN», y de la información proporcionada mediante oficio número P.M./069/2018 de fecha 29 
de junio de 2018, se acreditó que al 31 de diciembre de 2017, se tiene pendiente de enterar al 
Patronato de la Universidad, retenciones por concepto del Impuesto Especial para la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por $3,521,350.09 (tres millones quinientos veintiún mil trecientos 
cincuenta pesos 09/100 moneda nacional), sin considerar el mes de diciembre debido a que se 
entera en enero del siguiente año, así mismo se comprobó que dicho saldo no se encuentra 
disponible en la cuenta bancaria número ......6164 de BBVA Bancomer que finaliza con un saldo al 
31 de diciembre de 2017 por $117,026.27 (ciento diecisiete mil veintiséis pesos 27/100 moneda 
nacional) 
 

Mes/Cuenta 
Importe 

$ 

Saldo Inicial Enteros Retenciones Saldo 

2170-03-0001  RETENCION 12% A LA UAN 2,968,988.00 145,160.22 716,803.26 3,540,631.04 
Enero  140,971.70 100,860.86  
Febrero   95,780.43  
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Mes/Cuenta 
Importe 

$ 

Saldo Inicial Enteros Retenciones Saldo 

Marzo  2,481.70 79,587.68  
Abril   84,703.37  
Mayo   53,683.91  
Junio   46,979.50  
Julio   33,177.31  
Agosto  1,706.82 93,514.63  
Septiembre   47,819.41  
Octubre   29,343.09  
Noviembre   32,072.12  
Diciembre   19,280.95  

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 5, fracciones I y II de la 
Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11 de la 
Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; y 16, 
fracciones I y III del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se 
establece como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 5.AF.17.MA.16 
Del análisis a los acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas del ISR 
retenciones por salarios y servicios personales; así como las pólizas de egresos y diario, se detectó 
que se pagaron multas por corrección fiscal, actualizaciones y recargos por la extemporaneidad del 
pago, por un importe de $2,186,591.00 (dos millones ciento ochenta y seis mil quinientos noventa 
y un pesos 00/100 moneda nacional), como se detalla en el cuadro siguiente: 
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Póliza Declaración 
Número 

de 
operación 

Importe 
$ 

Fecha Número Periodo Tipo  
Multa por 
corrección 

fiscal 
Actualización Recargos Total 

08/03/2017 D00754 Enero 2015 Complementaria 207158544  16,108.00 71,665.00 87,773.00 
08/03/2017 D00755 Febrero 2015 Complementaria 207160522  18,074.00 78,635.00 96,709.00 
03/04/2017 D01034 Marzo 2015 Complementaria 210300758  18,020.00 76,842.00 94,862.00 
16/04/2017 D01167 Abril 2015 Complementaria 210302541  19,248.00 53,677.00 72,925.00 
18/04/2017 D01174 Mayo 2015 Complementaria 211850481  22,019.00 74,460.00 96,479.00 
04/05/2017 D01407 Junio 2015 Complementaria 214335895  20,976.00 71,846.00 92,822.00 
04/05/2017 D01408 Julio 2015 Complementaria 212316577  24,216.00 77,606.00 101,822.00 
08/05/2017 D01443 Septiembre 2015 Complementaria 214336629  20,377.00 66,753.00 87,130.00 
08/05/2017 D01444 Agosto 2015 Complementaria 212318901  21,198.00 66,278.00 87,476.00 
13/06/2017 D01911 Enero 2016 Complementaria 219119268  17,247.00 54,718.00 71,965.00 
13/06/2017 D01913 Noviembre 2015 Complementaria 219118572  16,874.00 56,674.00 73,548.00 
13/06/2017 D01914 Octubre 2015 Complementaria 219117060  18,920.00 61,567.00 80,487.00 
16/06/2017 D01966 Diciembre 2015 Complementaria 219740037  72,798.00 275,082.00 347,880.00 
23/06/2017 D02027 Febrero 2016 Complementaria 221164113  15,403.00 53,163.00 68,566.00 
23/06/2017 D02028 Diciembre 2014 Complementaria 221169371  34,321.00 230,591.00 264,912.00 
27/06/2017 D02051 Abril 2015 Complementaria 221167887  19,248.00 75,276.00 94,524.00 
27/06/2017 D02052 Febrero 2015 Complementaria 221166786  18,075.00 78,636.00 96,711.00 
27/06/2017 D02053 Noviembre 2014 Complementaria 221568557  12,147.00 54,538.00 66,685.00 
02/08/2017 D02685 Marzo 2017 Normal 226008278  566.00 10,080.00 10,646.00 
02/08/2017 D02686 Abril 2017 Normal 226008358  311.00 8,023.00 8,334.00 
02/08/2017 D02687 Mayo 2017 Normal 226008420  579.00 5,220.00 5,799.00 
02/08/2017 D02695 Junio 2017 Normal 226008513   2,635.00 2,635.00 
31/01/2017 D00269 Diciembre 2015 Complementaria 200102472  6,733.00 24,470.00 31,203.00 
23/06/2017 D02015 Diciembre 2015 Complementaria 

corrección fiscal 
221175744 6,320.00 2,768.00 9,403.00 18,491.00 

23/06/2017 D02016 Noviembre 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221175302 6,320.00 1,508.00 5,077.00 12,905.00 

23/06/2017 D02017 Octubre 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221174678 6,320.00 2,056.00 6,753.00 15,129.00 

23/06/2017 D02018 Septiembre 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221174213 6,320.00 569.00 1,836.00 8,725.00 

23/06/2017 D02019 Agosto 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221173719 6,320.00 596.00 1,923.00 8,839.00 

23/06/2017 D02020 Julio 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221173218 6,320.00 60.00 198.00 6,578.00 

23/06/2017 D02021 Junio 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221172687 6,320.00 61.00 207.00 6,588.00 

23/06/2017 D02022 Mayo 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221172221 6,320.00 75.00 259.00 6,654.00 

23/06/2017 D02023 Abril 2015 Complementaria 
corrección fiscal 

221171478 6,320.00 70.00 268.00 6,658.00 

12/10/2017 E00467 Junio 2016 Normal 234824961 
 

15,881.00 38,250.00 54,131.00 
        Total 56,880.00 437,102.00 1,692,609.00 2,186,591.00 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 96, párrafo séptimo de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; y 21 del Código Fiscal de la Federación; 115 y 117, fracciones 
XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 16, fracciones I y III del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables 
a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  
tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII 
del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Tesorero del H. XXXVII Ayuntamiento: 
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Cabe mencionar que de todas las pólizas que se relacionan con esta observación, solo la póliza 
E00467 corresponde al periodo que su servidor estuvo al frente de esta tesorería. 
 
Me permito informarle que el pago de esta póliza fue muy necesario hacerla, ya que al inicio del 
actual gobierno 2017-2021 la Secretaría de Acción Tributaría (sic) nos retuvo los sellos y para poder 
liberarlos nos pidió que hiciéramos dicho pago. 
 
Anexo copia de las transferencias de los depósitos efectuados con relación al ISR correspondientes a 
los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2017, para que vean que mes a mes 
enterábamos lo correspondiente a las retenciones de ISR para así no generar ningún tipo de multa. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que con lo argumentado y la documentación remitida se 
confirma lo observado respecto a la presentación extemporánea de las declaraciones y la 
generación de pago de actualizaciones y recargos. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 6.AF.17.MA.16 
Del análisis al auxiliar por cuenta de registro de la cuenta «2170» denominada «Provisiones a corto 
plazo», referente al entero de las retenciones del 12% a la UAN y las pólizas de diario, se detectó la 
falta de comprobación del pago, toda vez que no anexó el recibo que acredite el monto enterado 
al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit correspondiente a los meses de junio, julio y 
agosto de 2016 por un importe de $140,359.63 (ciento cuarenta mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos 63/100 moneda nacional), como se detalla a continuación. 
 

Fecha Póliza 
Importe 
$ 

Documentación  
Anexa 

18/01/2017 D00263 35,407.95 SPEI 
18/01/2017 D00264 50,189.38 SPEI 
18/01/2017 D00265 54,762.30 SPEI 

 Total 140,359.63  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones III, 
XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; 16, fracciones I y III del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $140,359.63 (ciento cuarenta mil trescientos 
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cincuenta y nueve pesos 63/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables 
a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  
presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
Del análisis a la póliza de ingreso número I00090 del 13 de febrero de 2017, se comprobó que el 
Ayuntamiento omitió registrar en contabilidad los recibos oficiales expedidos del folio 319494 al 
folio 319525 por concepto de ingresos de impuesto predial urbano, recargos, retención 12% a la 
UAN y descuento a los ingresos propios por un monto de $12,943.30 (doce mil novecientos 
cuarenta y tres pesos 30/100 moneda nacional), como se detalla a continuación: 

 
Póliza original: 

    

Cuenta Descripción de la cuenta Debe Haber Concepto del Movimiento 

1112-01-0050 CTA 0196969097 CATASTRO 2014 1,000,000.00  Ingresos propios caja 02 
1112-01-0050 CTA 0196969097 CATASTRO 2014 2,726.32  Ingresos propios caja 02 
2170-03-0001 RETENCION 12% A LA UAN  32,966.28 Ingresos propios caja 02 
4119-01-0001 PROPIEDAD RUSTICA  270,801.50 Ingresos propios caja 02 
4119-01-0006 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE INSCRIP  4,002.00 Ingresos propios caja 02 
4119-01-0017 FORMATO DE TRASLADO DE DOMINIO  416.20 Ingresos propios caja 02 
4119-02-0001 IMPUESTO (ISABI) 

 
571,000.00 Ingresos propios caja 02 

4169-01-0001 RECARGOS 
 

124,040.34 Ingresos propios caja 02 
1123-03-0150 HUMBERTO FILIPINI SAIZAR 500.00 

 
Ingresos propios caja 02 

 Sumas Iguales 1,003,226.32 1,003,226.32     

 
Póliza Complementaria del registro contable omitido:   

  
Cuenta Descripción de la cuenta Debe Haber Concepto del Movimiento 

1112-01-0050 CTA 0196969097 CATASTRO 2014 11,073.65 
 

Ingreso propios omitidos caja 02 
1112-01-0054 CTA 0197636164 IMPUESTO ESPECIAL U.A.N. 1,869.65 

 
Ingreso propios omitidos caja 02 

2170-03-0001 RETENCION 12% A LA UAN  1,869.65 Ingreso propios omitidos caja 02 
4119-01-0009 IMPUESTO PREDIAL URBANO  15,580.26 Ingreso propios omitidos caja 02 
4169-01-0001 RECARGOS  544.09 Ingreso propios omitidos caja 02 
4300-01-0004 DESCUENTO A LOS INGRESOS PROPIOS 5,050.70 

 
Ingreso propios omitidos caja 02 

  Sumas Iguales 17,994.00 17,994.00     
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 34, 35, 36 y 37, 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) Revelación 
Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 16, fracciones I y III del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
De la revisión a las pólizas que integran la muestra del gasto, se detectaron las siguientes 
irregularidades: 
 

1. En las siguientes pólizas se hicieron pagos que corresponden a gastos del ejercicio 2016, 
los cuales no se hizo la provisión del pasivo, por un monto de $231,766.34 (doscientos 
treinta y un mil setecientos sesenta y seis pesos 34/100 moneda nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida 

Factura/Comprobante 

Fecha Número  Número RFC Folio Fiscal Fecha 
Importe 

$ 

19/01/2017 D00169 8270-23-35501-1 B 2107 NARA650325GS3 0C532349-D47E-403F-952D-D9FAE6EB3A49 22/12/2016 18,780.00 

19/01/2017 D00169 8270-23-35501-1 B 2105 NARA650325GS3 E05A2C58-E5A8-4A6E-8858-4A9EDC04ECE8 22/12/2016 14,696.00 

19/01/2017 D00169 8270-23-35501-1 B 2103 NARA650325GS3 0846115E-75AF-4A42-BCDF-09ECAB178AC6 22/12/2016 17,400.00 

18/01/2017 E00051 8270-18-35501-1 S/N SIVG470324185 AAA1A6FF-DD52-44E7-AC6E-A2B79B18DC9C 26/12/2016 46,458.00 

06/01/2017 E00017 8270-23-38201-1 31 ZENG700909A27 96398170-F65D-45D4-99C7-EFD4750D7680 30/12/2016 51,620.00 

19/01/2017 D00166 8270-23-38201-1 30 ZENG700909A27 540F92A7-8F17-449B-A787-8A7ABF32CD36 30/12/2016 43,500.00 

09/01/2017 D00043 8270-23-38201-1 Apoyos económicos Varias 33,546.00 

30/04/2017 D01334 8270-23-39501-1 Pago cuota IMSS de noviembre 2016 S/F 2,796.74 

04/05/2017 D01413 8270-23-35501-1 B 2104 NARA650325GS3 123F2A07-85624D5D-858C-3C228DCA729B 22/12/2016 2,969.60      
Total  231,766.34 
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2. En las siguientes pólizas no se anexó documentación comprobatoria y justificativa por un 
monto de $757,125.97 (setecientos cincuenta y siete mil ciento veinticinco pesos 97/100 
moneda nacional): 

 
Póliza 

Cuenta/Partida Concepto 
Importe 

$ 
Documentación 

anexa Fecha Número 

10/02/2017 D00386 8270-01-33102-1 Pago honorarios 35,000.00  SPEI 

01/03/2017 D00770 8270-01-33102-1 Pago honorarios 35,000.00  SPEI 

05/04/2017 D01084 8270-23-24101-1 Pago de factura 33,026.00  SPEI 

27/04/2017 D01259 8270-23-26101-1 Abono a factura combustible 300,000.00  SPEI 

16/05/2017 D01513 8270-01-33102-1 Pago de factura 70,000.00  SPEI 

02/06/2017 D01796 8270-01-33102-1 Pago de honorarios 35,000.00  SPEI 

30/06/2017 D02105 8270-23-39501-1 Pago convenio del IMSS 11,200.00  SPEI 

06/07/2017 D02300 8270-01-33102-1 Pago de honorarios 35,000.00  SPEI 

01/08/2017 D02653 8270-01-33102-1 Pgo de honorarios 35,000.00  SPEI 

12/09/2017 D03393 8270-01-38201-1 Pago de publicidad 66,200.00  SPEI 

15/09/2017 E00379 8270-01-31902-1 Anticipo de honorarios 15,000.00  Póliza Ch.5523 

15/09/2017 E00372 8270-01-36101-1 Abono a saldo 20,509.86  Póliza Ch.5514 

22/09/2017 D03346 8270-23-38201-1 Pago de apoyo al deporte beisbol 60,000.00  SPEI 

10/11/2017 E00863 8270-01-39501-1 Pgo de multas IMSS 6,190.11  SPEI 

      Total 757,125.97    

 
3. En las siguientes pólizas faltó anexar documentación comprobatoria y justificativa por un 

monto de $513,898.15 (quinientos trece mil ochocientos noventa y ocho pesos 15/100 
moneda nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida 

Importe $ 

Fecha Número Del Gasto Comprobado Por Comprobar 

31/01/2017 D00300 8270-23-31101-1 342,730.00 286,335.00 56,395.00 

02/03/2017 D00718 8270-23-26101-1 320,199.24 282,366.22 37,833.02 

27/06/2017 D02056 8270-23-26101-1 351,519.32 154,278.48 197,240.84 

01/08/2017 D02654 8270-23-26101-1 245,415.45 22,986.16 222,429.29 

    Total   513,898.15 

 
4. En las siguientes pólizas se realiza la comprobación de gastos, a las cuales les faltó 

documentación comprobatoria y justificativa por un monto de $68,564.50 (sesenta y ocho 
mil quinientos sesenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida 

Importe Cuenta 
Contable del 

Deudor 
$ 

Fecha Número Del Gasto Comprobado Por Comprobar 

31/01/2017 D00291 8270-23-22104-1 1,272.73   1,272.73 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-26101-1 2,350.00   2,350.00 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-31801-1 92.5   92.5 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-35501-1 2,904.00   2,904.00 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-38201-1 12,304.85   12,304.85 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-43901-1 154,425.06 116,828.00 37,597.06 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-44102-1 5,321.65   5,321.65 1123-03-0154 
31/01/2017 D00291 8270-23-44102-1 590   590 1123-03-0154 
31/03/2017 D01029 8270-23-38201-1 1,435.00   1,435.00 1123-03-0154 
31/03/2017 D01029 8270-23-38201-1 519.5   519.5 1123-03-0154 
31/03/2017 D01029 8270-23-39901-1 3,123.00   3,123.00 1123-03-0154 
30/04/2017 D01339 8270-23-38201-1 95,023.05 93,968.84 1,054.21 1123-03-0218 

    Total     68,564.50   
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5. En las siguientes pólizas la documentación comprobatoria no reúne requisitos fiscales, 
adicional a ello no se anexó justificación para su pago, ni la requisición de los servicios y 
constancia de la recepción de los mismos, por un monto de $129,939.21 (ciento 
veintinueve mil novecientos treinta y nueve pesos 21/100 moneda nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida 

Importe 
$ 

Documentación anexa 

Fecha Número Tipo Concepto 

30/04/2017 D01339 8270-23-38201-1 600.00 Vale de caja Piñatas y cohetes 
      2,000.00 Vale de caja Contratación de sonido para desfile en novillero 
      744.00 Vale de caja Compra de marcos coloniales 
      11,600.00 Recibo Ayuntamiento Premiación concurso oratoria 
      400.00 Recibo Ayuntamiento Refrigerio para evento de oratoria 
      84.11 Ticket Nueva Walmart de México,S. de R.L. de C.V. 
      180.00 Nota de remisión Compra de pelotas 
      470.00 Ticket Compra de gas 
      500.00 Vale de caja Arts. de limpieza para baños de playa novillero 
      1,600.00 Recibo Ayuntamiento Compra de pollos comida en playa semana santa 
      130.00 Recibo Ayuntamiento Compra de nopales 
      1,125.00 Recibo Ayuntamiento Compra de pescado alimentación playa santa 
      150.00 Vale de caja Pago transporte de taxis 
      850.00 Recibo Ayuntamiento Compra de camarón seco 
      2,700.00 Recibo Ayuntamiento Renta de trajes para comparsa 
      3,500.00 Recibo Ayuntamiento Pago de sonido para comparsa 
      1,500.00 Recibo Ayuntamiento Pago cena comparsa desfile de la feria 
      1,450.00 Recibo Ayuntamiento Pago de maquillaje y traje de la reina en la feria. 
      500.00 Recibo Ayuntamiento Compra de cocadas y frutas para el Stand de la Feria 
      540.00 Vale de caja Compra de tambos para aguas frescas 
      840.00 Nota de venta Compra de agua purificada 
      324.00 ticket peaje Pago de casetas 
      3,000.00 Recibo Ayuntamiento Compra bocadillo evento casa de la cultura 
30/04/2017 D01338 8270-23-38201-1 467.70 Nota de venta Compra de gas 
      200.00 Nota de venta Compra de gas 
      550.00 Nota de remisión Vestido negro 
      700.00 Recibo Ayuntamiento Maquillaje y peinado 
      280.00 Recibo Ayuntamiento Renta de mantelería 
      2,500.00 Recibo Ayuntamiento Renta de trajes por participación en feria Nayarit 
      600.00 Recibo simple Peinado y maquillaje, representante feria Nayarit 
      1,920.00 Recibo simple Pate de camarón para la feria Nayarit 
      1,400.00 Recibo simple Gorditas de queso para la feria Nayarit 
      1,300.00 Recibo simple Tamales bataneros para la feria Nayarit 
      1,200.00 Recibo simple Cocadas colores variados para la feria Nayarit 
      534.00 ticket peaje Pago de casetas 
      300.00 Recibo Ayuntamiento Compra de guantes y pinzas para servir alimentos 
19/05/2017 E00263 8270-01-32201-1 10,000.00 Recibos Pago de renta 
31/07/2017 D02542 8270-03-37501-1 324.00 ticket peaje Pago de casetas 
11/09/2017 D03225 8270-01-38201-1 50,000.00 Recibo Ayuntamiento Contratación de música para el día del grito 
      10,000.00 Recibo Ayuntamiento Pago servicios de pirotecnia 
      7,000.00 Recibo Ayuntamiento Contratación de música para el día del grito 
      5,000.00 Recibo Ayuntamiento Anticipo pirotecnia para el día del grito 
    8270-01-39901-1 500.00 Recibo Ayuntamiento Consumo de alimentos del personal 
      480.00 Recibo Ayuntamiento consumo de alimentos del personal 
     Total 130,042.81     

 
6. En las siguientes pólizas se pagaron subsidios al OROMAPAS y al DIF y no se anexó la 

factura que acredite la comprobación y justificación del gasto, por un monto de 
$5,366,015.89 (cinco millones trescientos sesenta y seis mil quince pesos 89/100 moneda 
nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida Concepto Importe $ 

Documentación 
anexa Fecha Número 

13/01/2017 D00097 8270-23-43901-1 OROMAPAS 124,362.51 SPEI 
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Póliza 
Cuenta/Partida Concepto Importe $ 

Documentación 
anexa Fecha Número 

13/01/2017 D00098 8270-23-43901-1 DIF 114,767.93 SPEI 
31/01/2017 D00233 8270-23-43901-1 OROMAPAS 132,294.82 SPEI 
31/01/2017 D00235 8270-23-43901-1 DIF 117,765.52 SPEI 
15/02/2017 D00432 8270-23-43901-1 DIF 114,768.00 SPEI 
15/02/2017 D00433 8270-23-43901-1 OROMAPAS 124,021.47 SPEI 
28/02/2017 D00561 8270-23-43901-1 OROMAPAS 124,040.49 SPEI 
28/02/2017 D00562 8270-23-43901-1 DIF 114,274.61 SPEI 
28/02/2017 D00565 8270-23-43901-1 OROMAPA 102,693.00 SPEI 
15/03/2017 D00793 8270-23-43901-1 OROMAPAS 125,674.67 SPEI 
15/03/2017 D00794 8270-23-43901-1 DIF 114,768.20 SPEI 
31/03/2017 D00932 8270-23-43901-1 DIF 113,087.98 SPEI 
31/03/2017 D00933 8270-23-43901-1 OROMAPS 124,011.42 SPEI 
31/03/2017 D00934 8270-23-43901-1 OROMAPAS 108,865.00 SPEI 
12/04/2017 D01142 8270-23-43901-1 OROMAPAS 124,021.87 SPEI 
12/04/2017 D01143 8270-23-43901-1 DIF 115,335.00 SPEI 
18/04/2017 D01173 8270-23-43901-1 DIF 90,000.00 SPEI 
27/04/2017 D01238 8270-23-43901-1 OROMAPAS 123,022.11 SPEI 
27/04/2017 D01239 8270-23-43901-1 DIF 113,674.52 SPEI 
27/04/2017 D01244 8270-23-43901-1 OROMAPAS 160,397.00 SPEI 
04/05/2017 D01405 8270-23-43901-1 DIF  100,000.00 SPEI 
15/05/2017 D01505 8270-23-43901-1 DIF 114,954.80 SPEI 
15/05/2017 D01507 8270-23-43901-1 OROMAPAS 126,304.36 SPEI 
30/05/2017 D01611 8270-23-43901-1 OROMAPAS 125,388.75 SPEI 
31/05/2017 D01612 8270-23-43901-1 DIF 115,230.76 SPEI 
31/05/2017 D01628 8270-23-43901-1 OROMAPAS 140,733.00 SPEI 
15/06/2017 D01951 8270-23-43901-1 OROMAPAS 124,865.00 SPEI 
15/06/2017 D01952 8270-23-43901-1 DIF 119,001.00 SPEI 
30/06/2017 D02093 8270-23-43901-1 OROMAPAS 136,350.97 SPEI 
30/06/2017 D02094 8270-23-43901-1 DIF 114,569.06 SPEI 
30/06/2017 D02095 8270-23-43901-1 OROMAPAS 141,581.00 SPEI 
14/07/2017 D02374 8270-23-43901-1 OROMAPAS 133,267.31 SPEI 
14/07/2017 D02375 8270-23-43901-1 DIF 118,436.00 SPEI 
31/07/2017 D02532 8270-23-43901-1 OROMAPAS 134,785.73 SPEI 
31/07/2017 D02533 8270-23-43901-1 DIF 115,879.89 SPEI 
01/08/2017 D02650 8270-23-43901-1 OROMAPAS 145,086.00 SPEI 
16/08/2017 D02750 8270-23-43901-1 DIF 112,420.60 SPEI 
31/08/2017 D02855 8270-23-43901-1 OROMAPAS 133,040.23 SPEI 
31/08/2017 D02856 8270-23-43901-1 DIF 112,459.41 SPEI 
01/09/2017 D03093 8270-23-43901-1 OROMAPAS 139,187.00 SPEI 
15/09/2017 D03110 8270-23-43901-1 DIF 112,473.60 SPEI 
15/09/2017 D03111 8270-23-43901-1 OROMAPAS 129,544.77 SPEI 
16/11/2017 E00822 8270-01-43901-1 OROMAPAS 107,276.13 SPEI 
16/11/2017 E00823 8270-01-43901-1 DIF 131,334.40 SPEI 
     Total   5,366,015.89   

 
7. En las siguientes pólizas no se anexó documentación por un importe de $319,651.27 

(trescientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 27/100 moneda nacional), 
únicamente remiten la póliza impresa del sistema contable: 
 

Póliza 
Cuenta/Partida Concepto 

Importe 
$ Fecha Número 

30/01/2017 D00214 8270-23-24101-1 Pago de facturas 47,430.00 
31/01/2017 D00234 8270-23-43901-1 Subsidio OROMAPAS 112,055.00 
01/03/2017 D01007 8270-23-24102-1 Pago de factura 148,966.27 
29/05/2017 E00269 8270-01-32101-1 Pago renta local 11,200.00 
      Total 319,651.27 

 
8. En las siguientes pólizas se realizaron pagos por concepto de apoyos, en las cuales se 

detectó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por un monto de 
$145,048.03 (ciento cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho pesos 03/100 moneda nacional): 
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Póliza 
Cuenta/Partida 

Importe 
$ 

Fecha Número Del Gasto Comprobado Por comprobar 

28/02/2017 D00658 8270-23-44101-1 161,606.00 92,779.00 68,827.00 

31/03/2017 D01029 8270-23-44102-1 102,421.03 26,200.00 76,221.03 

    Total   145,048.03 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 3, 
fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 16 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2017; 16, fracciones I y III del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$7,532,009.36 (siete millones quinientos treinta y dos mil nueve pesos 36/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 3 de marzo de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 
al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 
2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 
2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; presidente municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016.  
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
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y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 

 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no aporta evidencia documental y los argumentos presentados no 
desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16 
Del análisis a la póliza de diario número D01768 del 01 de junio de 2017, se detectó que se omitió 
el registro contable de las siguientes facturas por concepto de combustibles y lubricantes, por un 
monto de $65,956.62 (sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 62/100 moneda 
nacional), como se detalla a continuación: 
 

Factura Importe 
$ Fecha Número Folio Fiscal  

27/02/2017 A 121662 581EA93E-B497-4F1C-84AA-C6D493AB90AA 1,415.02 
27/02/2017 A 121660 5C54C6C5-D10C-4FF8-A514-9AFC2B249BD8 2,620.42 
23/02/2017 A 121349 84C5D892-DCBD-45AA-B8B2-A4E550407CBF 10,595.69 
22/02/2017 A 121309 A02FC933-CF0C-46A0-BB8C-B845DF76A14D 2,438.40 
22/02/2017 A 121279 EC8BA2D0-6AB0-4BB8-A772-BBEDAA2033FD 11,291.19 
26/02/2017 A 121559 651A70A1-7B8B-4B6A-ADA0-C29E86CA4CBE 490.50 
27/02/2017 A 121626 510C6CFE-84FD-4EA7-88EC-5856BE4D8D56 9,793.99 
26/02/2017 A 121540 D1FC711A-A6BF-4D36-9476-C16A3DC2E6B2 2,207.50 
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Factura Importe 
$ Fecha Número Folio Fiscal  

26/02/2017 A 121520 8DA6DBE7-79B2-4F81-991C-43D34CFBEDEF 7,263.63 
25/02/2017 A 121505 43CC5A71-D4EE-4AC9-87D9-BA73FBA45F75 6,018.20 
24/02/2017 A 121455 6086763D-54F3-4579-88CD-EA1B3E324C19 1,200.00 
24/02/2017 A 121456 AEFD6BFC-37A8-49BD-A2AC-24C6F8C48143 2,267.90 
24/02/2017 A 121425 0B7511F4-658D-4576-91D0-534749DF8159 4,388.60 
24/02/2017 A 121395 269E39C0-CC15-4D12-A61D-1BB3366E4DB4 3,965.58 
  Total 65,956.62 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 22, 33, 34, 35, 36 y 37, 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los Postulados Básicos 4) Revelación 
Suficiente y 5) Importancia Relativa del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; y 16, fracciones I y III del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, 
Nayarit, se establece como presunto responsable a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16 
De la revisión a las pólizas que integran la muestra del gasto por concepto de servicios personales, 
se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. En las siguientes pólizas no se anexó documentación comprobatoria y justificativa por un 
importe de $130,754.86 (ciento treinta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 86/100 
moneda nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida Concepto 

Importe 
$ Fecha Número 

31/03/2017 D01029 8270-11-13402-1 Comprobación de gastos 2,000.00  
29/05/2017 E00266 8270-01-15202-1 Pago de finiquito 72,255.27  
05/09/2017 D03379 8270-01-13301-1 Compensación 30,000.00  
17/11/2017 E00845 8270-18-15202-1 Pgo liquidación 11,450.01  
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Póliza 
Cuenta/Partida Concepto 

Importe 
$ Fecha Número 

17/11/2017 E00851 8270-19-15202-1 Pgo liquidación 15,049.58  
    Total 130,754.86  

 
2. En las siguientes pólizas no se anexó documentación que justifique el pago, ni tampoco el 

cálculo por finiquitos y laudo laboral por un importe de $59,194.12 (cincuenta y nueve mil 
ciento noventa y cuatro pesos 12/100 moneda nacional): 
 

Póliza 
Cuenta/Partida Concepto Importe $ Irregularidad 

Fecha Número 

03/02/2017 D00337 8270-01-15202-1 Finiquito 
laboral 

10,020.52  Falta cálculo del finiquito laboral y el convenio no lo firma el 
síndico. 

03/02/2017 E00088 8270-01-15202-1 Laudo laboral 25,000.00  Falta determinación del laudo laboral y el convenio no lo firma 
el síndico. 

03/03/2017 E00171 8270-01-15202-1 Finiquito 
laboral 

11,600.00  Falta cálculo del finiquito laboral 

31/08/2017 E00354 8270-01-15202-1 Laudo laboral 12,573.60  Falta determinación del laudo laboral según expediente 
198/2011 

   Total 59,194.12  
 

 
3. En la póliza de diario número D03001 del 31 de agosto de 2017, se registra la provisión de 

proporción de aguinaldo para regidores por el ejercicio 2017 y no se anexó la nómina que 
compruebe y justifique dicha provisión, por un importe de $706,751.42 (setecientos seis 
mil setecientos cincuenta y un pesos 42/100 moneda nacional). 
 

4. En la póliza siguiente se registra la aplicación de saldos de deudores diversos por concepto 
de compensaciones extraordinarias, pero no acredita que dichas compensaciones se 
hayan pagado al personal, toda vez que no se anexan las nóminas de pago, por un monto 
de $2,509,400.00 (dos millones quinientos nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda 
nacional): 
 

Póliza 

Cuenta/Partida Concepto 
Importe 

$ Cuenta contable 
del Deudor 

Fecha Número 

31/08/2017 D02995 8270-01-13301-1 Compensaciones extraordinarias 270,000.00  1123-03-0082 

31/08/2017 D02995 8270-01-13301-1 Compensaciones extraordinarias 1,584,000.00  1123-03-0021 

31/08/2017 D02995 8270-01-13301-1 Compensaciones extraordinarias 131,400.00  1123-03-0210 

31/08/2017 D02995 8270-01-13301-1 Compensaciones extraordinarias 524,000.00  1123-03-0140 

   Total 2,509,400.00   
 

5. En la póliza de diario número D03225 del 11 de septiembre de 2017 se registra la 
comprobación de gastos y en dicha póliza se comprueba con recibo oficial del 
Ayuntamiento el pago de apoyos por concepto de sueldos a personal, sin anexar 
identificación oficial y sin estar autorizados por el presidente municipal o tesorero por un 
importe de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, fracciones 
III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017; 16, fracciones I y III del 
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Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,413,600.40 (tres millones cuatrocientos 
trece mil seiscientos pesos 40/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a:  presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del 
H. XXXVI;  presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 
del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 
del H. XXXVII; presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. 
XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
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integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Del Tesorero del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En relación a este punto en específico, le comento que solo las pólizas E00845 y E00851 
corresponden al periodo en que estuve al frente de esta tesorería, por lo cual me permito enviarle 

copia de los convenios de terminación laboral referentes a dicha (sic) pólizas. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que referente a la documentación remitida con relación a 
las pólizas E00845 y E00851 del punto 1, esta se presentó en copia simple, por lo que no son 
valorados como documento probatorio para la solventación. 
 
Con relación a los demás puntos y pólizas señaladas en la observación, no remite argumentos ni 
documentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16.FISM-DF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «......6919» de la institución 
bancaria «BBVA Bancomer, S.A» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio 2017 y los estados de cuenta bancarios, se constató que no contó 
dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, 
con la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
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Ramo General 33; 65, fracciones II y X, 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 16 fracción I del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, 
Nayarit, se establece como presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 1 de enero 
de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 
16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16.FISM-DF 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal 2017, de la cuenta bancaria número «......6919» de la institución 
bancaria «BBVA Bancomer, S.A.» proporcionados mediante oficio número PM/TEC/040/2018 de 
fecha 23 de mayo de 2018, se advierte que el Ayuntamiento administró los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio 2017 en una cuenta bancaria no productiva, por lo que dejó de 
obtener $95,098.03 (noventa y cinco mil noventa y ocho pesos 03/100 moneda nacional), de 
rendimientos conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio al 31 de diciembre de 2017. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracciones II y X , 115 y 117, fracciones II, III y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, fracción I del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $95,098.03 (noventa y cinco mil noventa y ocho pesos 03/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
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de diciembre de 2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Con relación a la presente observación me permito establecer el siguiente posicionamiento: 

1. Que la cuenta Bancaria BBVA BANCOMER, S.A. número (…) especifica (sic) para recibir las 
aportaciones del Fondo de Infraestructura social municipal 2017 (FISM-DF), no fue 
aperturada durante mis funciones como presidente municipal suplente, (mi responsabilidad 
como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de septiembre 2017) 

2. Que la determinación del tipo de cuenta bancaria aperturada para tales fines, correspondió a 
quien fue presidente municipal, sindico (sic) y tesorero al momento de aperturar de la cuenta. 

Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que el evento de apertura recaen en las obligaciones de la tesorería 
municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente:(sic)El Artículo 65 fracc. 
X. de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos 
por conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) 
de pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto 
de recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, 
por tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 
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Del Tesorero del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
En relación a esta observación referente a la cuenta (…) correspondiente al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 
ejercicio 2017, le comento que cuando llegamos a esta tesorería esta cuenta ya estaba aperturada y 
nosotros solo le dimos continuidad. 
 
Por tal motivo le envió copia del contrato de apertura y carta de confirmación de información 
emitida por Bancomer en las cuales se puede apreciar la fecha en que dicha cuenta fue aperturada. 
 
Creo conveniente comentarle que a partir del día 23 de Enero del 2018 aperturamos una nueva 
cuenta para dicho Fondo, de la cual también envió copia de contrato de apertura. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que referente a la documentación remitida, esta se 
presentó en copia simple, por lo que no son valorados como documento probatorio para la 
solventación y los argumentos presentados no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16.FISM-DF 
Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 
ejercicio 2017, se constató que no fue cancelada con el sello de “Operado” ni identificada con el 
nombre del fondo los siguientes expedientes de obras y acciones pagados con recurso del fondo: 
 

Número de Obra Nombre del Sub-programa y Tipo de Proyecto Localidad 

2017/MF316-009-PR Agua y saneamiento, pozo profundo de agua potable; 
equipamiento de pozo profundo. 

El Roblito. 

2017/M16F3-059-PR  Agua y saneamiento, pozo profundo de agua potable; 
equipamiento, rehabilitación de galerías filtrantes.  

Palos blancos, Guamuchilito, 
el limón, las lumbres y el 
macho. 

2017/M16F3-042-PR  Salud, centros de salud o unidades médicas, mejoramiento de 
unidad médica rural.  

El Limón. 

2017/MF316-022-PR  Vivienda, techo firme (no material de desecho), construcción, 
mejoramiento de vivienda (techo de losa de concreto). 

Antonio R. Laureles. 

2017/MF316-016-PR Vivienda, techo firme (no material de desecho), construcción, 
mejoramiento de vivienda (techo de losa de concreto). 

Playa Novillero 

2017/MF316-026-CP Vivienda, techo firme (no material de desecho), construcción, 
mejoramiento de vivienda (techo de losa de concreto). 

Tecuala 
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Número de Obra Nombre del Sub-programa y Tipo de Proyecto Localidad 

2017/MF316-028-PR Vivienda, techo firme (no material de desecho), construcción, 
mejoramiento de vivienda (techo de losa de concreto). 

Pajaritos 

2017/M16F3-032-PR Vivienda, cuarto dormitorio, construcción, mejoramiento de 
vivienda (recámara adicional). 

Antonio R. Laureles 

2017/M16F3-035-CP  Vivienda, cuarto dormitorio, construcción, mejoramiento de 
vivienda (recámara adicional). 

Tecuala 

2017/M16F3-032-PR Gastos indirectos, 3500 servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. 

Tecuala 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos; 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 117, fracciones III, XV y XVIII, 202 párrafo penúltimo de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a:  tesorero 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero 
municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16.FISM-DF 
Con la revisión de los registros contables, pólizas, estados de cuenta bancarios y el expediente de 
la obra «2017/M16F3-059-PR» denominada «Agua y saneamiento, pozo profundo de agua 
potable; equipamiento, rehabilitación de galerías filtrantes» se detectó la omisión del registro 
contable de las retenciones efectuadas al contratista en el pago de las siguientes facturas: 
 

Póliza 
Importe $ 

Número 
Factura  

RFC 
Contratista 

Retención 

Fecha Número 5% Al Millar 2% Al Millar 

25/04/2017 D01345 1,399.19 559.68 484 LOGL8010201EA 
25/04/2017 D01346 508.45 203.38 487 LOGL8010201EA 
Total  1,907.64 763.06   

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42 y 70, 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,670.70 (dos mil seiscientos setenta pesos 
70/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: presidente municipal 
a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 
1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16.FISM-DF 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios de la cuenta «......6919» de la institución «BBVA 
Bancomer, de los auxiliares de la cuenta contable «1112-01-0076» denominada «Cuenta del Fondo 
III» y de la conciliación bancaria realizada, se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. No se registraron contablemente los siguientes depósitos: 
 

Fecha 
Cod. Descripción 

Deposito 

Operación  Liquidación $ 

31/08/2017 31/08/2017 SPEI Recibido Interacciones FAISAGO 2,128,991.06  
02/10/2017 02/10/2017 SPEI Recibido Interacciones de acuerdo a su instrucción 2,128,991.06  
31/10/2017 31/10/2017 SPEI Recibido Interacciones FAISOCT de S.A.F. 2,128,991.06  
  Total       6,386,973.18  

 
2.  No se registraron contablemente los siguientes retiros: 

 
Fecha 

Cod. Descripción 
Retiro 

Operación  Liquidación $ 

05/12/2017 05/12/2017 Spei enviado Banorte ampliación de drenaje  832,073.30 
05/12/2017 05/12/2017 Spei enviado Banorte ampliación de alcantarilla, Constructora y Urbanizadora Eric.  200,702.09 
13/12/2017 13/12/2017 Spei enviado Banamex Estim. 1 Fco. Javier Galván Sandoval  444,562.87 
14/12/2017 14/12/2017 Spei enviado Scotiabank Equip. Pozo Profundo Gilberto Guerra Rojas  161,425.83 
14/12/2017 14/12/2017 Spei enviado Banorte ampliación de drenaje Concepción Jiménez Esquivel.  352,638.81 
18/12/2017 18/12/2017 Pago cta. De Terceros 

 
6,600.01 

19/12/2017 19/12/2017 Spei enviado Banamex Construc. cárcamo Fco. Javier Galván Sandoval  546,137.84 
19/12/2017 19/12/2017 Spei enviado Bancoppel Gtos. Indirectos Israel López López 1,016.16 
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Fecha 
Cod. Descripción 

Retiro 

Operación  Liquidación $ 

27/12/2017 27/12/2017 Spei enviado Banorte ampliación de drenaje Concepción Jiménez Esquivel.  469,392.23 
 Total    3,014,549.14 

 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42 y 70, 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,014,549.14 (tres millones catorce mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 14/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a:  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 
del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 del H. XXXVII; presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 
2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal  
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
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2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no aporta evidencia documental y los argumentos presentados no 
desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 4.AF.17.MA.16.FISM-DF 
De la revisión a la documentación remitida mediante oficio número PM/TEC/040/2018 de fecha 23 
de mayo de 2018, de los registros contables, pólizas, estados de cuenta bancarios y de los 
expedientes denominados «Gastos indirectos», se detectaron las siguientes irregularidades: 
 

1. El Ayuntamiento omitió remitir el expediente número «2017/M16F3-031-PR» 
denominado «Gastos indirectos» con su documentación comprobatoria y justificativa, por 
la cantidad de $383,037.00 (trescientos ochenta y tres mil treinta y siete pesos 00/100 
moneda nacional) 
 

2. Del expediente número «2017/M16F3-032-PR» denominado «Gastos Indirectos» por 
concepto de gastos por «Reparación y Mantenimiento de Vehículos», se detectó que no se 
efectuó el registro contable de los siguientes pagos por la cantidad de $7,616.17 (siete mil 
seiscientos dieciséis pesos 17/100 moneda nacional). 

 
Movimiento Bancario 

Factura/Beneficiario 
Fecha 

Cod. Descripción 
Retiro 

Operación  Liquidación $ Fecha Folio  RFC 

18/12/2017 18/12/2017 n06 pago cuenta de tercero bnet 6,600.01   AAU880906KR2 
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0446369715 ref.0084613011 

19/12/2017 19/12/2017 T17 spei enviado bancoppel 00000001 
gastos indirectos repara y man 
ref.002684242137 

1,016.16 18/12/17 AAA14AC4-001A-452B- 
BE4B-5CB266ECC25B 

LOLI840409LR9 

  Total 
 

7,616.17    

 
Del expediente número «2017/M16F3-032-PR» denominado «Gastos Indirectos» por concepto de 
gastos por «Reparación y Mantenimiento de Vehículos», se detectó que en el formato de cierre del 
ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se reporta como 
ejercido la cantidad de $175,655.00 (ciento setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 
00/100 moneda nacional) y el expediente que remite con la documentación comprobatoria es por 
la cantidad de $137,304.76 (ciento treinta y siete mil trescientos cuatro pesos 76/100 moneda 
nacional) faltando por comprobar con lo reportado la cantidad de $38,350.24 (treinta y ocho mil 
trescientos cincuenta pesos 24/100 moneda nacional). 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42, 43 y 70, 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $429,003.41 (cuatrocientos veintinueve mil tres 
pesos 41/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: presidente 
municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a 
partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; presidente 
municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
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septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 

 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información  presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la 
observación se ratifica, toda vez que no aporta evidencia documental y los argumentos 
presentados no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observaciones AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expediente unitarios correspondientes a la muestra de auditoría se constató que  
los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en la 
proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
En cumplimiento con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis del expediente unitario de la obra número 2017M16F3-065-CP denominada 
“Construcción de Drenaje Pluvial de la zona norte tramo del km 0+320 al km 0+420”, se observó 
que no existe evidencia de la participación comunitaria a través del Consejo de Desarrollo Social 
Municipal o comité respectivo para la selección de la obra, en la cual se haya garantizado la 
colaboración democrática de los beneficiarios en la definición y solicitud de la misma.  
 
Esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 24, párrafo segundo y 26, 
fracción III de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, se establece como presunto responsable a: director de planeación y desarrollo municipal 
del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así  como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 

 
“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la muestra de auditoría, 
se verificó que las relacionadas en la siguiente tabla, el Ayuntamiento no elaboró las 
especificaciones generales y particulares de los proyectos, ni realizó el análisis de los precios 
unitarios de los presupuestos base; los cuales debieron formar parte de las actividades 
preliminares para la formulación de sus programa de obra pública y sus respectivos presupuestos. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  

Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN DE LAS OBRAS 

EJERCICIO 2017 

No. 
Número de 

Obra 
Nombre de la Obra Localidad 

Documentación Faltante Periodo de ejecución según 

contrato 

1 2017-AYTO_16-

MAR-098-0211 

Mejoramiento de Alumbrado 

Público 

Antonio R. 

Laureles 

*Especificaciones generales y 
particulares. 
*Análisis de precios unitarios del 
presupuesto base. 

22 de mayo al 15 de julio de 
2017 

2 2017-AYTO_16-

NOV-099-0221 

Construcción de empedrado 

simple y servicios 

complementarios 
Antonio R. 

Laureles 

*Especificaciones generales y 
particulares. 
*Análisis de precios unitarios del 
presupuesto base. 

 

29 de mayo al 27 de julio de 
2017 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra. 

 
Esta  información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 14,  fracción VIII, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: director de 
planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así  como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
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respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit,  
manifestando lo siguiente: 

 
“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental a los expedientes unitarios de la muestra de auditoría, se verificó que para 
la obra con número de contrato MJF-FIII-005/2015 denominada “Construcción de cárcamo y obras 
complementarias (1ª etapa) en la localidad de Milpas Viejas”,  el  Ayuntamiento no elaboró los 
planos arquitectónicos y de ingeniería correspondientes; así como las especificaciones generales y 
particulares de la obra, los cuales debieron formar parte de los estudios preliminares para la 
formulación de su programa de obra pública y su respectivo presupuesto.  
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Con dicha omisión no se garantiza que el ayuntamiento y  la empresa contratista hayan llevado a 
cabo la ejecución, supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, conforme a las 
especificaciones requeridas para  el proyecto. 
 
Esta información fue solicitada mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación requerida. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 14, fracciones VIII y XI,  
22, párrafos tercero y cuarto, 40 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece 
como presunto responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así  como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 
 

“Se anexan planos arquitectónicos y de ingeniería correspondiente, así como las 
especificaciones  generales y particulares de la obra”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los planos presentados por el  ayuntamiento son los 
que fueron elaborados por el contratista una vez que concluyó la obra, y no los que originaron el 
proyecto, los cuales tendrían que haber sido firmados por quien los elaboró por parte del 
ayuntamiento. Respecto a las especificaciones generales y particulares, aunque se mencionan 
anexas al oficio, éstos no se encontraron en el mismo. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 4.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios que conforman la muestra de auditoría, se verificó que el 
Ayuntamiento no presentó evidencia de haber llevado a cabo el proceso de licitación adecuado, ya 
que en un solo acto llevó a cabo la apertura técnica y económica de las licitaciones de las obras, las 
cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
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 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y LAS DEMARCACIONEST TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

IRREGULARIDAD EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. 
Número de 

Licitación  
Nombre de la Obra Localidad 

Fecha de 

ejecución según 

contrato 

1 
XXXVI-TECUALA-F8-

16-IR-OB-008/2017 
Mejoramiento de Alumbrado Público Antonio R. Laureles 

22 de mayo al 15 

de julio 2017 

2 
XXXVI-TECUALA-F8-

16-IR-OB-009/2017 

Construcción de empedrado simple y servicios 

complementarios 
Antonio R. Laureles 

29 de mayo  al 27 

de julio de 2017 

3 
XXXVI-TECUALA-F8-

16-IR-OB-007/2017 

Pavimentación y servicios básicos en calle Hidalgo entre calle 

Gutiérrez Tibón y Oaxaca 
San Felipe Aztatan 

22 de mayo al 15 

de julio de 2017 

4 
XXXVI-TECUALA-F8-

16-IR-OB-006/2017 

Pavimentación y servicios básicos en calle Iturbide entre calle 

Guanajuato y Guadalajara 
Tecuala 

22 de mayo al 15 

de julio de 2017 

5 
XXXVI-TECUALA-F8-

16-IR-OB-010/2017 
Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles San Felipe Aztatan 

29 de mayo al 15 

de julio de 2017 

     

FUENTE: expedientes unitarios de obra. 

 
Esta  información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, fracción I, párrafo 
segundo y II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, así como las bases 
de licitación en el punto del acto de presentación y apertura de propuestas, se establece como 
presunto responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit,  
manifestando lo siguiente: 

 
“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 5.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios que conforman la muestra de auditoría, se verificó que el 
ayuntamiento no presentó evidencia de haber realizado la evaluación para verificar que se incluyó 
la información, documentación y requisitos solicitados en las bases de la licitación, los programas 
de ejecución, especificaciones y calidad de materiales, además de la integración de los precios 
unitarios de las propuestas de los participantes en el concurso, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Número de Licitación  Nombre de la Obra Localidad Periodo de ejecución según contrato 

1 
XXXVI-TECUALA-F8-16-

IR-OB-008/2017 
Mejoramiento de Alumbrado Público Antonio R.Laureles 

22 de mayo al 15 de julio de 2017 

2 
XXXVI-TECUALA-F8-16-

IR-OB-009/2017 

Construcción de empedrado simple y servicios 

complementarios 
Antonio R.Laureles 

29 de mayo al 27 de julio de 2017 

3 
XXXVI-TECUALA-F8-16-

IR-OB-007/2017 

Pavimentación y servicios básicos en calle Hidalgo 

entre calle Gutiérrez Tibón y Oaxaca 
San Felipe Aztatán 

22 de mayo al 15 de julio de 2017 

4 
XXXVI-TECUALA-F8-16-

IR-OB-006/2017 

Pavimentación y servicios básicos en calle Iturbide 

entre calle Guanajuato y Guadalajara 
Tecuala 

22 de mayo al 15 de julio de 2017 

5 
XXXVI-TECUALA-F8-16-

IR-OB-010/2017 

Ampliación de alcantarillado sanitario en varias 

calles 
San Felipe Aztatán 

22 de mayo al 15 de julio de 2017 

6 
XXXVII-AYTO-TEC-NAY-

FVIII-IR-002/2017 

Ampliación de alcantarillado sanitario en varias 

calles 
San Felipe Aztatán 

30 d noviembre al 31 de diciembre 

de 2017 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra. 
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Con dicha omisión no se garantizó que el contrato se haya adjudicado a la persona que, de entre 
los licitantes, haya reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el 
ayuntamiento, y que haya garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 
 
Esta  información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 34, fracción I, párrafo 
segundo y tercero, fracción II, párrafo segundo, 35 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
e establece como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; 
director de coplademun del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit,  
manifestando lo siguiente: 
 

“Respecto a dicha observación en el caso particular de la Licitación Número NAY-FVIII-IR-
002/2017 de la obra: Ampliación de alcantarillado Sanitario en Varias Calles  de la 
localidad de San Felipe Aztatán, con periodo de ejecución del 30 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2017. Se anexan la documentación correspondiente a dicha observación, en 
referencia a las demás Licitaciones mencionadas en dicha observación. Por parte del 
Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita de dicha 
observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en dicha 
observación”. 
 

Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 6.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios y de las inspecciones físicas de las obras relacionadas a 
continuación, se verificó que el ayuntamiento realizó pagos en exceso por una valoración 
inadecuada de los precios unitarios durante el proceso de licitación, por un importe de 
$108,374.02 (ciento ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 02/100 moneda nacional) IVA 
incluido, los cuales no debieron ser aceptados y en consecuencia las propuestas debieron haber 
sido desechadas, tal como se describe a continuación: 
 
1.- Respecto a la obra número de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-FVIII-IR-002/2017 denominada 
“Ampliación de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de San Felipe Aztatán municipio de 
Tecuala, Nayarit”, con periodo de ejecución del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, se 
identificó la cantidad de $36,617.59 (treinta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 59/100 moneda 
nacional) IVA incluido, ya que en el análisis de los precios unitarios se realizó su revisión a detalle 
por parte de esta Auditoría Superior por lo que se procedió a su corrección resultando de la 
siguiente manera:  
 
En relación al concepto con clave 5 referente a “Suministro e instalación de tubería de PVC con 
campana para alcantarillado sanitario de 200 mm. (8”) serie 25 con lubricante inc. Acarreo al sitio 
de la obra, almacenamiento y pruebas hasta su satisfactoria instalación.” y concepto con clave 
clave 16  “Suministro e instalación de tubería de PVC con campana para alcantarillado sanitario de 
150 mm. (6”) serie 25 con lubricante inc. Acarreo al sitio de la obra, almacenamiento y pruebas 
hasta su satisfactoria instalación.” En ambas tarjetas de precios unitarios, se constató al momento 
de su revisión que se consideró dentro de las estructura de los análisis de los precios unitarios el 
insumo de material número 3009-10 denominado “Prueba hidrostática” la cual no se debió incluir, 
debido a que tal como lo menciona la minuta de junta de aclaraciones específicamente en su 
punto número 2 : “En su propuesta las empresas deberán considerar en sus costos de indirectos el 
cargo de con el equipo necesario para llevar el control de calidad de concretos, compactaciones, 
materiales e insumos y demás que se requieran para la ejecución de los trabajos”; por lo que la 
empresa contratista duplicó el cobro de dicho cargo; así mismo dentro del expediente de obra no 
se encontró evidencia fotográfica y/o documental donde se haya realizado dicha prueba. 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

98 de 168 

www.asen.gob.mx 

Considerando lo anterior se obtuvieron los costos directos de los conceptos siguientes: del precio 
unitario con clave 5 fue de $ 265.21 (doscientos sesenta y cinco pesos 21/100 moneda nacional), 
importe que al ser afectados por los porcentajes de: cargos indirectos (11.08%), financiamiento 
(0.27%), utilidad (10.00%); registrados por el contratista, generaron los precios unitarios de 
$325.24 (trescientos veinticinco pesos 24/100 moneda nacional). 
 
Del precio unitario con clave 16 el costo directo revisado es de $165.21 (ciento sesenta y cinco 
pesos 21/100 moneda nacional), importe que al ser afectados por los porcentajes de: cargos 
indirectos (11.08%), financiamiento (0.27%), utilidad (10.00%); registrados por el contratista, 
generaron los precios unitarios de $202.59 (doscientos dos pesos 59/100 moneda nacional). 
 
Del concepto clave 20 referente a la “Fabricación de registro de albañal de 0.60x0.40 m. de 
medidas interiores a base de tabique rojo recocido asentado con mortero arena proporción 1:3, 
aplanado interior liso con tapa de concreto f´c=150 kg/cm2, incluye marco con ángulo de 2x3/16” 
y contramarco”  se verificó que el ayuntamiento autorizó una cantidad excesiva del material  
número 3150-03 referente al “Tabique común de barro rojo recocido de 7x14x28 cms.”, ya que la 
cantidad calculada por la empresa contratista fue de 165 piezas; sin embargo al realizar la 
operación aritmética para determinar la cantidad realmente requerida de dicho material necesario 
para la realización del concepto, y tomando en consideración las dimensiones señaladas en la 
descripción, se determinó la cantidad de 129.00 piezas, existiendo una diferencia que repercutió 
en el sobrecosto del precio unitario. 
 
Considerando lo anterior se obtuvo el costo directo del precio unitario con clave 20 por un 
importe de  $2,148.30 (dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional) importe 
que al ser afectados por los porcentajes de: cargos indirectos (11.08%), financiamiento (0.27%), 
utilidad (10.00%); registrados por el contratista, generaron los precios unitarios de $2,634.47 (dos 
mil seiscientos treinta y cuatro pesos 47/100 moneda nacional) los cuales corresponden a los 
precios verificados por la Auditoría Superior del Estado. 
 
Los precios unitarios anteriormente obtenidos por la Auditoría Superior del Estado, fueron 
calculados tomando como base las mismas tarjetas de precios unitarios presentadas por la 
empresa contratista, sustituyendo y/o eliminando solamente las cantidades realmente necesarias 
para su correcta elaboración de los conceptos. 
 
Originándose una diferencia en costo real de los conceptos de $36,617.59 (treinta y seis mil 
seiscientos diecisiete pesos 59/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se indica en la tabla 
siguiente: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

PAGO EN EXCESO POR UNA VALORACIÓN INADECUADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Clave Concepto Unidad 

Insumos no Ejecutados 

y/o en Exceso 
Precio Unitario ($) Volumen 

Estimado y 
Pagado 

($) 

Monto 
Observado 

($) Descripción Cantidad 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Diferencia 

5 “Suministro e instalación de tubería 

de PVC con campana para 

alcantarillado sanitario de 200 mm. 

ML 

3009-10 

Prueba 

hidrostática 

0.01000 

PZA 
328.67 325.24 3.43 1,370.20 4,699.79 
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Clave Concepto Unidad 

Insumos no Ejecutados 

y/o en Exceso 
Precio Unitario ($) Volumen 

Estimado y 
Pagado 

($) 

Monto 
Observado 

($) Descripción Cantidad 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Diferencia 

(8”) serie 25 con lubricante inc. 

Acarreo al sitio de la obra, 

almacenamiento y pruebas hasta su 

satisfactoria instalación” 

16 “Suministro e instalación de tubería 

de PVC con campana para 

alcantarillado sanitario de 150 mm. 

(6”) serie 25 con lubricante inc. 

Acarreo al sitio de la obra, 

almacenamiento y pruebas hasta su 

satisfactoria instalación.” 

ML 

3009-10 

Prueba 

hidrostática 

0.01000 

PZA 
204.67 202.59 2.08 814.01 1,693.14 

20 “Fabricación de registro de albañal 

de 0.60x0.40 m. de medidas 

interiores a base de tabique rojo 

recocido asentado con mortero 

arena proporción 1:3, aplanado 

interior liso con tapa de concreto 

F´c=150 kg/cm2, incluye marco con 

ángulo de 2x3/16” y contramarco” 

PZA 

3150-03 

Tabique 

común de 

barro rojo 

recocido de 

7x14x28 cm. 

P.U. 
0.165 
ASEN 
0.129  

Diferencia 
0.036 

2,790.83 2,634.47 156.36 161.00 25,173.96 

        Subtotal 31,566.89 

        16% IVA 5,050.70 

        Total 36,617.59 

FUENTE: Estimación 1,2, finiquito de obra y tarjetas de precios unitarios. 
 

 

2.- Respecto a la obra con número de contrato XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017, 
denominada “Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles en la localidad de San Felipe 
Aztatán, municipio de Tecuala”, con un periodo de ejecución del 29 de mayo al 15 de julio de 
2017, se identificó el pago en exceso por la cantidad de $56,939.47 (cincuenta y seis mil 
novecientos treinta y nueve pesos 47/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se describe a 
continuación: 
 
En relación al concepto con clave 10 referente a la “Carga y acarreo de material sobrante producto 
de la excavación en camión, incluye: Recolección, carga a camión por medios mecánicos con 
auxilio de mano de obra, tirados hasta el 1er kilómetro.”, se consideró el uso de la maquinara MQ 
5 “Retroexcavadora John Deere 310-j 78 H.P.”, sin embargo resulta improcedente dicha 
consideración ya que en los conceptos números 3 y 16 referentes a la “excavación con equipo para 
zanjas en material común en seco en zona B de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, con afloje y 
extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción carga a camión a un 
lado de la zanja, incluye: acarreo a 10 mts. del eje de la misma, conservación de la excavación 
hasta la instalación satisfactoria de la tubería” y “Excavación con equipo para zanjas en material 
común en agua en zona B de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, con afloje y extracción del material, 
amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción carga a camión a un lado de la zanja incluye: 
acarreo a 10 mts. del eje de la misma, conservación de la excavación hasta la instalación 
satisfactoria de la tubería”, se  había considerado también la carga al camión, por lo que en el 
concepto 10 antes mencionado ya no era necesario la  utilización de la maquinaria MQ 5 
“Retroexcavadora John Deere 310-j 78 H.P.” 
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Considerando lo anterior se obtuvieron los costos directos de los conceptos siguientes: del precio 
unitario con clave 10 el costo directo obtenido fue de $ 21.20 (veintiún pesos 20/100 moneda 
nacional), importe que al ser afectado por los porcentajes de: cargos indirectos (20.00%), 
financiamiento (0.41%), utilidad (10.00%); registrados por el contratista, generaron el precio 
unitario de $ 28.09 (veintiocho pesos 09/100 moneda nacional). 
 
Con lo que respecta al precio con clave 24 que indica la “Fabricación de registro de albañal de 
0.60x0.40x1.50 m. de medidas interiores a base de tabique rojo recocido asentado con mortero 
arena proporción 1:3, aplanado interior liso con tapa de concreto f´c=150 kg/cm2, incluye marco 
con ángulo de 2x3/16” y contramarco”, se verificó que la cantidad del material número MA 18 
“Tabique rojo” calculado por la empresa contratista fue de 180.00 piezas; sin embargo al realizar 
la operación aritmética para determinar la cantidad realmente requerida de dicho material 
necesario para la realización del concepto, y tomando en consideración las dimensiones señaladas 
en la descripción del concepto,  se determinó la cantidad de 129.00 piezas, existiendo una 
diferencia que repercutió en el sobrecosto del precio unitario. 
 
Así mismo en lo que respecta del material MA 14 “Acero de refuerzo f´y=4,200 kg/cm2” no fue 
necesario su utilización, ya que para la realización del concepto constructivamente no se requiere 
en el desarrollo del trabajo;  existiendo una diferencia que repercutió en el sobrecosto del precio 
unitario. 
 
Considerando lo anterior se obtuvo el costo directo del precio unitario con clave 24, el costo 
directo revisado fue de $2,093.62 (dos mil noventa y tres pesos 62/100 moneda nacional), importe 
que al ser afectado por los porcentajes de: cargos indirectos (20.00%), financiamiento (0.41%), 
utilidad (10.00%); registrados por el contratista, generó el precio unitarios de $2,774.90 (dos mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional). 
 
Los precios unitarios obtenidos por la Auditoría Superior del Estado, fueron calculados tomando 
como base las mismas tarjetas presentadas por la empresa contratista, sustituyendo y/o 
eliminando solamente las cantidades realmente necesarias para la correcta elaboración de los 
conceptos.  
 
Originándose una diferencia en costo real de los conceptos por $56,939.47 (cincuenta y seis mil 
novecientos treinta y nueve pesos 47/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se indica en la 
tabla siguiente: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

PAGO EN EXCESO POR UNA VALORACIÓN INADECUADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Clave Concepto Unidad 

Insumos no Ejecutados 

y/o en Exceso 
Precio Unitario ($) Volumen 

Estimado 
y Pagado 

($) 

Monto 
Observado 

($) Descripción Cantidad 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Diferencia 

10 “Carga y acarreo de material 

sobrante producto de la 

excavación en camión, incluye: 

Recolección, carga a camión por 

medios mecánicos con auxilio de 

M3 MQ 5 0.04000 60.18 28.09 32.09 1,028.78 33,013.55 
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Clave Concepto Unidad 

Insumos no Ejecutados 

y/o en Exceso 
Precio Unitario ($) Volumen 

Estimado 
y Pagado 

($) 

Monto 
Observado 

($) Descripción Cantidad 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Diferencia 

mano de obra, tirados hasta el 1er 

kilometro.” 

24 “Fabricación de registro de albañal 

de 0.60x0.40x1.50 m. de medidas 

interiores a base de tabique rojo 

recocido asentado con mortero 

arena proporción 1:3, aplanado 

interior liso con tapa de concreto 

F´c=150 kg/cm2, incluye marco 

con angulo de 2x3/16” 

PZA MA 18 

P.U 
0.180 
ASEN 
0.129 

Diferencia 
0.051 

3,042.77 2,774.90 267.87 60.00 16,072.20 

        Subtotal 49,085.75 

        16% IVA 7,853.72 

        Total 56,939.47 

FUENTE: Cuadro comparativo  y tarjetas de precios unitarios. 

 
3.- Respecto a la obra con número de contrato XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-007/2017, 
denominada “Pavimentación y servicios básicos de calle Hidalgo entre las calles Gutiérrez Tibón y 
Oaxaca en la localidad de San Felipe Aztatán, municipio de Tecuala”, con un periodo de ejecución 
del 22 de mayo al 15 de julio de 2017, se identificó al momento de la revisión de los precios 
unitarios conformados para la realización de los trabajos contratados, que se incluyó un factor de 
equipo de seguridad de 0.01% dentro de la mano de obra; sin embargo dicho cargo es 
improcedente derivado que este factor adicional se consideró en los gastos de indirectos de 
campo de la propuesta, por lo que se procedió a determinar la diferencia existente, obteniendo un 
monto a resarcir de $14,816.96 (catorce mil ochocientos dieciséis pesos 96/100 moneda nacional)  
tal como se indica en la siguiente tabla: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

PAGO EN EXCESO POR UNA VALORACIÓN INADECUADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. de Contrato Nombre de la obra 
Costo directo de la 

propuesta 

Cargo improcedente del 
porcentaje adicional dentro 

de los Precios Unitarios 
(1%) 

Monto Observado 
($) 

XXXVI-TECUALA-F8-

16-IR-OB-007/2017 

Pavimentación y servicios 

básicos de la Hidalgo entre las 

calles Gutiérrez Tibón y 

Oaxaca 

1,277,324.01 12,773.24 12,773.24 

   Subtotal 12,773.24 

   16% 2,043.72 

   Total 14,816.96 

FUENTE: Tarjetas de precios unitarios, Formato de Cargo por utilidad. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 25, fracción V, 35, 
párrafo primero, 36 y 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; así como  el punto 
criterios para la adjudicación del contrato Aspecto Económico de las bases de licitación, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $108,374.02 (ciento ocho 
mil trescientos setenta y cuatro pesos 02/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisores del H. XXXVI 
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Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; director de coplademun del H. XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como las empresas contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 
 

“1.- Respecto a dicha observación en el caso particular de la Obra con Número de contrato 
NAY-FVIII-IR-002/2017 de la obra: “Ampliación de Alcantarillado Sanitario en varias calles 
de la localidad de San Felipe Aztatán” con periodo de ejecución del 30 de noviembre al 31 
de diciembre de 2017 se anexa la documentación comprobatoria y la que ampara dichos 
conceptos mencionados de dichos precios unitarios los cuales se realizaron según el 
expediente de obra. 
 
2.- Respecto a dicha observación en el caso particular de la Obra con Número de contrato 
XXXVI-TECUALA-F8-IR-OB-010/2017 denominada “Ampliación de Alcantarillado Sanitario 
en varias calles de la localidad de San Felipe Aztatán” con periodo de ejecución del 29 de 
mayo al 15 de julio de 2017 Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les 
realizaría la notificación escrita de dicha observación para realizar la solventación que 
crean los presuntos involucrados en dicha observación. 
 
3.- Respecto a dicha observación en el caso particular de la Obra con Número de contrato 
XXXVI-TECUALA-F8-IR-OB-007/2017 denominada “Pavimentación y Servicios Básicos de 
calle Hidalgo entre calle Gutiérrez Tibón y Oaxaca en la localidad de San Felipe Aztatán” 
con periodo de ejecución del 29 de mayo al 15 de julio de 2017. Por parte del Órgano de 
Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita de dicha observación para 
realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en dicha observación”. 

 
Adicionalmente, se anexa el análisis de cálculo de indirectos, análisis de precio unitario clave 5 
“Suministro e instalación de tubería PVC con campana para alcantarillado sanitario de 200 mm (8”) 
serie 25 con lubricante inc. Acarreo al sitio de la obra, almacenamiento y pruebas hasta su 
satisfactoria instalación”; análisis de precio unitario clave 20 “Fabricación de registro de albañal de 
0.60x0.40 m de medidas interiores a base de tabique rojo recocido asentado con mortero arena 
proporción 1:3, aplanado interior liso con tapa de concreto f’c=150 kg/cm2, incluye marco con 
ángulo de 2x3x16 y contramarco”; además de tres fojas en copia simple sin firma que contienen 
operaciones aritméticas y figuras geométricas (ladrillo rojo recocido) y un dibujo de un registro 
sanitario. 
 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 



Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

   Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 

Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

103 de 168 

www.asen.gob.mx 

observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios números COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, emitidos por quien se desempeñó como supervisor de 
obra del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, y quien actualmente se 
desempeña como supervisor de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit, manifiesta que una vez revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en 
los archivos del comité de planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido 
a los fenómenos naturales que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que el argumento manifestado por el ayuntamiento, no es 
materia suficiente para que se pueda considerar como atendido el incumplimiento de la presente 
observación, se determina lo siguiente: 
 
1.- Para la obra “Ampliación de Alcantarillado Sanitario en varias calles de la localidad de San 
Felipe Aztatán”, con número de contrato XXXVII AYTO-TEC-NAY-FVIII-IR-002/2017, se ratifica el 
importe observado por $36,617.59 (treinta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 59/100 moneda 
nacional) IVA incluido, por concepto de los ajustes a los precios unitarios realizados por el ente 
fiscalizador, en virtud de que el Ayuntamiento remite el análisis de indirectos y las tarjetas de los 
precios unitarios observados, sin embargo estos son los mismos que obran en el expediente de 
obra sin que se presente ningún argumento al respecto con relación a los ajustes en las cantidades 
de material aplicados.  
 
De igual manera, adjunta reportes fotográficos de señalizaciones y equipo de protección y 
seguridad, sin embargo es importante destacar que en éstos reportes no se aprecia ninguna 
referencia exacta de los conceptos de obra y trabajos que en ellos se muestran, es decir no se 
establecen a que tramo o cadenamiento  corresponden, y que efectivamente correspondan a la 
obra observada. 
 
2.- De la obra “Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles en la localidad de San Felipe 
Aztatán, municipio de Tecuala”, con número de contrato XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017, 
se ratifica el importe observado por $56,939.47 (cincuenta y seis mil novecientos treinta y nueve 
pesos 47/100 moneda nacional) IVA incluido, por concepto de pagos en exceso; en virtud de que 
el ayuntamiento no remitió documentación alguna para ser tomada en cuenta. 
 
3.- Respecto  a la obra “Pavimentación y servicios básicos de calle Hidalgo entre las calles Gutiérrez 
Tibón y Oaxaca en la localidad de San Felipe Aztatán, municipio de Tecuala”, con número de 
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contrato XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-007/2017, se ratifica el importe observado por $14,816.96 
(catorce mil ochocientos dieciséis pesos 96/100 moneda nacional) IVA incluido,  por concepto de 
pagos improcedentes al incluir un factor de equipo de seguridad de 0.01% dentro de la mano de 
obra, mismo que ya estaba considerado en el costo de indirectos de campo de la propuesta; en 
virtud de que el ayuntamiento no remitió documentación alguna para análisis de esta obra en 
específico. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 7.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras relacionadas a continuación, se verificó que el 
Ayuntamiento realizó el pago de conceptos de obra en los cuales no se ejecutaron insumos que 
fueron considerados en sus tarjetas de análisis de precios unitarios, por un importe de $33,062.56 
(treinta y tres mil sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) IVA incluido, tal como se indica a 
continuación: 
 
1.- Respecto a la obra denominada “Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la 
localidad de San Felipe Aztatán”, con número de contrato XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017, 
con un periodo de ejecución del 22 de mayo al 15 de julio de 2017,se observó la cantidad de 
$9,145.61 (nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 61/100 moneda nacional), ya que en el análisis 
de los precios unitarios con clave 12 y número de precio unitario 897 referente a la “Construcción 
de pozos de visita para albañal de 1.00 a 2.00 mts. suministro y colocación materiales, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución”, se observó que se 
consideró la utilización material con clave MA 8 “Piedra braza” y MA 14 “acero de refuerzo 
F´y=4,200 kg/cm2” y básico con clave BA 6 “mortero-cemento arena 1:3”, sin embargo, en el 
reporte fotográfico de la construcción de estos pozos se constata que no se utilizaron dichos 
materiales y básicos para su realización. 
 
Los precios unitarios obtenidos por la Auditoría Superior del Estado, fueron calculados tomando 
como base las mismas tarjetas presentadas por la empresa contratista, eliminando solamente los 
insumos no utilizados, señalados en el concepto. Considerando lo anterior se obtuvo el costo 
directo del concepto de $2,765.00 (dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional), importe que al ser afectado por los porcentajes de: cargos indirectos (20.00%), 
financiamiento (0.41%), utilidad (10.00) registrados por el contratista, generaron el precio unitario 
de $3,664.76 (tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), el cual 
corresponde al precio verificado por la Auditoría Superior del Estado. Lo anterior originó una 
diferencia en costo real del concepto de $1,576.83 (mil quinientos setenta y seis pesos 83/100 
moneda nacional), el cual al ser multiplicado por el volumen estimado, resulta el monto observado 
descrito en el siguiente recuadro:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

PAGO EN EXCESO POR LA EJECUCIÓN DE CONCEPTOS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Clave Concepto Unidad 
Insumos no Ejecutados 

y/o en Exceso 

Precio Unitario ($) Volumen 

Estimado y 

Pagado 

Monto 
Observado 

($) 
Estimado y 

Pagado 

Verificado 

por la ASEN 
Diferencia 

12 “Construcción de pozos de visita 

para albañal de 1.00 a 2.00 metros. 

Suministro y colocación materiales, 

herramienta, mano de obra y todo 

lo necesario para su correcta 

ejecución” 

Pza MA 8   Piedra braza 
MA 14    Acero de 

refuerzo F´y=4,200 
kg/cm2 

BA 6 Mortero 

cemento-arena 1:3 

5,241.59 3,664.76 1,576.83 5 7,884.15 

       Subtotal 7,884.15 

       IVA 16% 1,261.46 

       Total 9,145.61 

FUENTE: Cuadro comparativo, tarjetas de precios unitarios. 

  
2.- Respecto a la obra “Ampliación de drenaje sanitarios en varias calles en la localidad de San 
Felipe Aztatán, municipio de Tecuala Nayarit”, con número de contrato XXXVII-AYTO-TEC-NAY-
FVIII-IR-002/2017, con un periodo de ejecución del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, 
se verificó que el ayuntamiento realizó el pago de conceptos obra en los cuales no se ejecutaron 
insumos por un importe de $23,916.95 (veintitrés mil novecientos dieciséis pesos 95/100 moneda 
nacional), ya que en el análisis del precio unitario con clave 8 “Pozo de visita tipo común de 1.25 
m. de profundidad incluye: plantilla de mampostería de tercera con mortero-cemento-arena 1:3, 
muros de tabique rojo de 28 cms. aplanados con mortero-cemento-arena 1:5 acabado pulido.”, se 
observó que se consideró la utilización material con clave 1550-35 “Escalera de FoFo. Para pozo de 
visita.”, 0302-70 “Piedra Braza”, auxiliares 03-0020 “Mortero cemento arena 1:3”. 
 
Así mismo en el análisis del precio unitario con clave 9 “Pozo de visita tipo común de 1.50 a 2.00  
m. de profundidad incluye: plantilla de mampostería de tercera con mortero-cemento-arena 1:3, 
muros de tabique rojo de 28 cms. aplanados con mortero-cemento-arena 1:5 acabado pulido.”, se 
observó que se consideró la utilización material con clave 1550-35 “Escalera de FoFo. para pozo de 
visita”, 0302-70 “Piedra Braza”, auxiliares 03-0020 “Mortero cemento arena 1:3”; sin embargo, en 
el reporte fotográfico de la construcción de estos pozos se constata que no se utilizaron dichos 
materiales y auxiliares para su realización. 
 
Los precios unitarios obtenidos por la Auditoría Superior del Estado, fueron calculados tomando 
como base las mismas tarjetas presentadas por la empresa contratista, eliminando solamente los 
insumos no utilizados, señalados en el concepto. Considerando lo anterior se obtuvo el costo 
directo del concepto con clave 8 de $2,629.21 (dos mil seiscientos veinte nueve pesos 21/100 
moneda nacional), importe que al ser afectado por los porcentajes de: cargos indirectos (1.01%), 
indirectos de campo (10.07%) financiamiento (0.27%), utilidad (10.00) registrados por el 
contratista, generó el precio unitario de $3,224.21 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 21/100 
moneda nacional), el cual corresponde al precio verificado por la Auditoría Superior del Estado. Lo 
anterior originó una diferencia en costo real del concepto de $987.10 (novecientos ochenta y siete 
pesos 10/100 moneda nacional). 
 
Así mismo se obtuvo el costo directo del concepto con clave 9 de $4,457.81 (cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 81/100 moneda nacional), importe que al ser afectado por 
los porcentajes de: cargos indirectos (1.01%),indirectos de campo (10.07%) financiamiento 
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(0.27%), utilidad (10.00) registrados por el contratista, generaron el precio unitario de $5,466.60 
(cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), el cual corresponde al 
precio verificado por la Auditoría Superior de Estado. Lo anterior originó una diferencia en costo 
real del concepto de $1,626.66 (mil seiscientos veintiséis pesos 66/100 moneda nacional), que al 
ser multiplicado por el volumen estimado, resultó el monto observado descrito en el siguiente 
recuadro. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

PAGO EN EXCESO POR LA EJECUCIÓN DE CONCEPTOS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONTRATADAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Clave Concepto Unidad 
Insumos no Ejecutados 

y/o en Exceso 

Precio Unitario ($) Volumen 

Estimado y 

Pagado 

Monto 
Observado 

($) 
Estimado y 

Pagado 

Verificado 

por la ASEN 
Diferencia 

8 “Pozo de visita tipo común de 1.25 

m. de profundidad incluye: plantilla 

de mampostería de tercera con 

mortero-cemento-arena 1:3, muros 

de tabique rojo de 28 cms. 

Aplanados con mortero-cemento-

arena 1:5 acabado pulido.” 

Pza Materiales 
1550-35 Escalera de 
Fo. Fo. Para pozo de 

visita 
0302-70   Piedra braza 

Auxiliar 
03-0020 Mortero 

cemento-arena 1:5 

4,211.31 3,224.21 987.10 11.00 10,858.10 

         

 “Pozo de visita tipo común de 1.50 

a 2.00  m. de profundidad incluye: 

plantilla de mampostería de 

tercera con mortero-cemento-

arena 1:3, muros de tabique rojo 

de 28 cms. Aplanados con mortero-

cemento-arena 1:5 acabado 

pulido" 

Pza 

Materiales 
1550-35 Escalera de 
Fo. Fo. Para pozo de 

visita 
0302-70   Piedra braza 

Auxiliar 
03-0020 Mortero 

cemento-arena 1:5 

7,093.26 5,466.60 1,626.66 6.00 9,759.96 

       Subtotal 20,618.06 

       IVA 16% 3,298.89 

       Total 23,916.95 

FUENTE: Finiquito de obra, tarjetas de precios unitarios. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 42, párrafo segundo de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $33,062.56 (treinta y tres mil sesenta y dos pesos 56/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo 
municipal; supervisores del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; director de 
coplademun del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como las empresas 
contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 
 

“1.- Respecto a dicha observación en el caso particular de la Obra con número de contrato 
XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017 Denominada “Ampliación de Alcantarillado 
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Sanitario en Varias calles  en la localidad  de San Felipe Aztatan” con  periodo de ejecución 
del 29 de mayo al 15 de julio de 2017, Por parte del Órgano de Control Interno municipal se 
les realizaría la notificación escrita de dicha observación para realizar la solventación que 
crean los presuntos involucrados en dicha observación. 
 
2.-el cual habla sobre los precios unitarios con clave 8 pozo de visita tipo común de 1.25 m. 
de profundidad incluye plantilla de mampostería de tercera mortero cemento-arena 1:5 
acabado pulido y precio unitario con clave 9.- pozo de visita común de 1.25 m. de 
profundidad incluye plantilla de mampostería de tercera mortero cemento-arena 1:5 
acabado pulido “se anexan fotografías de los trabajos realizados por la empresa 
contratista”. 
 

Anexa reporte fotográfico original del contrato número XXXVII-AYTO-TEC-NAY-FVIII-IR-002/2017.   
 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, emitidos por quien se desempeñó como supervisor de 
obra del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente se 
desempeña como supervisor de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit, manifiesta que una vez revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en 
los archivos del comité de planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido 
a los fenómenos naturales que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que se determina lo siguiente: 
 
1.- De la obra “Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles en la localidad de San Felipe 
Aztatán, municipio de Tecuala”, con número de contrato XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017, 
se ratifica el importe observado de $9,145.61 (nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 61/100 
moneda nacional)IVA incluido, por haber realizado el pago de conceptos de obra en los cuales no 
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se ejecutaron insumos considerados en sus tarjetas de análisis de precios unitarios; en virtud de 
que el ayuntamiento no remitió documentación alguna para análisis de esta obra en específico. 
 
2.- Respecto a la obra “Ampliación de drenaje sanitarios en varias calles en la localidad de San 
Felipe Aztatán, municipio de Tecuala Nayarit”, con número de contrato XXXVII-AYTO-TEC-NAY-
FVIII-IR-002/2017, se rectifica y solventa el importe observado de $23,916.95 (veintitrés mil 
novecientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional), en virtud de que el ayuntamiento presenta 
reporte fotográfico de la empresa en el que se muestra el proceso constructivo de los pozos con 
clave 8 “Pozo de visita tipo común de 1.25 m. de profundidad  y clave 9 “Pozo de visita tipo común 
de 1.50 a 2.00  m. de profundidad, ambos incluyen: plantilla de mampostería de tercera con 
mortero-cemento-arena 1:3, muros de tabique rojo de 28 cms. aplanados con mortero-cemento-
arena 1:5 acabado pulido, así como la utilización material con clave 1550-35 “Escalera de FoFo. 
para pozo de visita.” y 0302-70 “Piedra Braza”. 
 
Por lo antes expuesto, se determina que la observación se rectifica, quedando pendiente de 
solventar un importe de $9,145.61 (nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 61/100 moneda 
nacional) IVA incluido, toda vez que los argumentos y documentos presentados por el actual 
ayuntamiento, así como por los servidores públicos con presunción de responsabilidad que 
emitieron su respuesta; desvirtúan parcialmente lo observado, toda vez que los argumentos 
expresados no atienden el fondo de las irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental de la obra número 2017M16F3-065-CP denominada “Construcción de 
Drenaje Pluvial de la zona norte del km 0+320 al km 0+420 en Tecuala, Nayarit”, con un periodo de 
ejecución 12 de junio al 15 de agosto, el ayuntamiento no le exigió a la empresa contratista la 
presentación de la fianza  contra los vicios ocultos que pudieran presentarse en forma posterior a 
la entrega de la obra, sin embargo dicha garantía fue considerada en el análisis de sus indirectos 
por un importe de $4,191.23 (cuatro mil ciento noventa y un pesos 23/100 moneda nacional), IVA 
incluido.  

 
Esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 49 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; así como las cláusula séptima inciso D) denominadas 
"Garantías" del contrato de obra XXXVI-TECUALA-F3-16-IR-OB-014/2017, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $4,191.23 (cuatro mil ciento noventa y un 
pesos 23/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de 
planeación y desarrollo municipal; supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 
 

“Respecto a dicha observación en el caso particular  de la obra con número 201M16F3-
065-CP denominada “Construcción de drenaje pluvial  en la zona norte del km 0+320 al km 
0+420 en Tecuala, Nayarit” con periodo de ejecución del 12 de junio al 15 de agosto de 
2017, Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación 
escrita de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos 
involucrados en dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
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primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a la muestra de auditoría 
señaladas en la siguiente tabla, se observó que el ayuntamiento no presentó evidencia 
documental de haber utilizado la bitácora de obra, en ninguna de las estimaciones que fueron 
tramitadas para cobro. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

FALTANTE DE BITACORA DE OBRA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Número de Obra Nombre de la Obra Localidad 
Periodo de ejecución 

según contrato 

1 2017/M16F3-065-CP 
Construcción de drenaje pluvial de la zona norte del Km 0+320 

al km 0+420 
Tecuala 

12 de junio al 15 de 

agosto de 2017 

2 
2017-AYTO_16-FEB-

091-209 

Pavimentación y servicios básicos en calle Hidalgo entre calle 

Gutiérrez Tibón y Oaxaca 

San Felipe 

Aztatán 

22 de mayo al 15 de 

julio de 2017 

3 
2017-AYTO_16-FEB-

092-0210 

Pavimentación y servicios básicos en calle Iturbide entre calle 

Guanajuato y Guadalajara 
Tecuala 

22 de mayo al 15 de 

julio de 2017 

4 
2017-AYTO_16-FEB-

090-0218 
Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles 

San Felipe 

Aztatán 

29 de mayo al 15 de 

julio de 2017 

5 
2017-AYTO_16-

NOV-011-0565 
Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles 

San Felipe 

Aztatán 

30 de noviembre al 

31 de diciembre de 

2017 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, Estimaciones. 

 
Esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Cabe señalar que el hecho de no utilizar la bitácora implica una omisión importante en el actuar 
del servidor público que ha sido designado para su manejo, ya que el propósito de esta 
herramienta es el de transparentar las actividades de ejecución, vigilancia, control, revisión y 
seguimiento de las obras. 
 
Con dicha omisión el Ayuntamiento no garantizó un adecuado control en la supervisión de los 
trabajos ejecutados. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 40, fracción II y 42 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director 
de planeación y desarrollo municipal; supervisores del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit; director de coplademun del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
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Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, emitido por quien se desempeñó 
como director de planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, manifiesta lo siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018 y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
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través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 3.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
De la revisión documental de la obra número 2017-AYTO_16-FEB-091-209 denominada 
“Pavimentación y servicios básicos de calle Hidalgo entre las calles Gutiérrez Tibón y Oaxaca en la 
localidad de San Felipe Aztatán”, con periodo de ejecución 22 de mayo al 15 de julio de 2017, se 
observó que el ayuntamiento no formalizó la autorización del concepto con clave EXT-1 
“Piedraplen con material cribado a partir  de 0.15 mts. a 0.50 mts. acomodado por bandeo con 
equipo oruga para estabilización de terreno natural, incluye excavación, acarreo, suministro y 
colocación y todo lo necesario para su correcta colocación.”, ya que no fue solicitado por la 
empresa contratista a través de la bitácora de obra, ni autorizado por parte del ayuntamiento a 
través del dictamen correspondiente. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 40, párrafo segundo, 
fracción II, 42, párrafo primero de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, así como el 
contrato de obra pública a base precios unitarios y tiempo determinado No. XXXVI-TECUALA-F8-
16-IR-OB-007/2017, cláusula décima quinta "trabajos extraordinarios", se establece como 
presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor del H. XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 

 
“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
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recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 4.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que se relacionan a continuación, se observó 
que el Ayuntamiento pagó conceptos de indirectos, de los cuales no existe evidencia documental, 
ni fotográfica de su ejecución o no se justifica su cobro, lo que representa un importe de 
$121,086.84 (ciento veintiún mil ochenta y seis pesos 84/100 moneda nacional) IVA incluido, tal 
como se describe a continuación. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTOS INDIRECTOS SIN COMPROBACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. 
Número de 

Obra 
Nombre de la Obra Conceptos Indirectos 

Monto 
Observado 

$ 

Periodo de 

ejecución según 

contrato 

1 2017-AYTO_16-

NOV-099-0221 

Construcción de empedrado simple y 

servicios complementarios 

Consultores, Asesores Servicios y 

Laboratorios 

19,095.00  
29 de mayo  al 27 

de julio de 2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

19,095.00 
3,055.20 

22,150.20 

 

      

2 2017-AYTO_16-

FEB-091-209 

Pavimentación y servicios básicos en 

calle Hidalgo entre calle Gutiérrez Tibón 

Bodegas 
Campamentos 
Instalaciones y equipo de seguridad 

4,578.00 
3,815.00 
7,122.00 

 
 

22 de mayo al 15 
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No. 
Número de 

Obra 
Nombre de la Obra Conceptos Indirectos 

Monto 
Observado 

$ 

Periodo de 

ejecución según 

contrato 

y Oaxaca Letrero Informativo de la obra 
Bodega y letrinas 

5,087.00 
2,035.00 

de julio de 2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

22,637.00 
3,621.92 

26,258.92 

 

      

3 2017-AYTO_16-

FEB-090-0218 

Ampliación de alcantarillado sanitario 

en varias calles 

Letrero de obra 
Proyecto definitivo de obra 
Sindicatos 
Pruebas para tuberías y piezas esp. 
Seguridad protección e higiene en la 
obra 
Señalamiento, cintilla y avisos 

3,200.00 
1,500.00 

500.00 
500.00 

3,000.00 
 

1,500.00 

29 de mayo al 115 
de julio de 2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

10,200.00 
1,632.00 

11,832.00 

 

      

4 2017-AYTO_16-

NOV-011-0565 

Ampliación de alcantarillado sanitario 

en varias calles 

Edificios y locales 
Equipo de protección y seguridad 
Letreros de desviación 

4,680.00 
4,749.68 

27,768.00 

30 de noviembre al 
31 de diciembre de 

2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

37,197.68 
5,951.62 

43,149.30 

 

      

5  Construcción de Cárcamo y Obras 

Complementarias (1ra. Etapa) en Milpas 

Viejas 

Laboratorios 
Proyecto definitivo 
Impresiones Proyecto definitivo 

2,348.61 
11,734.59 

1,172.33 

21 de noviembre al 
31 de diciembre de 

2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

15,255.53 
2,440.88 

17,696.41 

 

   Total 121,086.84  

FUENTE: Contratos, análisis de costos indirectos. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 40, párrafo segundo, 
fracción IV y 42, párrafo primero de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se presume una 
posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $121,086.84 (ciento veintiún mil 
ochenta y seis pesos 84/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
supervisores del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como las empresas 
contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 

 
“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación. 
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4.- Respecto a dicha observación en el caso particular de la obra con número de obra 2017-
AYTO_16-NOV-011-0565 denominada “Ampliación de alcantarillado sanitario en varias 
calles de la localidad de San Felipe Aztatán” con periodo de ejecución del 30 de noviembre 
al 31 de diciembre de 2017 de los concepto de indirectos que mencionan se anexa 
evidencia fotográfica de dichos conceptos. 
 
5.- Respecto a dicha observación en el caso particular de la obra con número de obra --------
-- denominada” Construcción de cárcamo y obras complementarias (1ra. Etapa) en la 
localidad de Milpas Viejas” con periodo de ejecución de 21 de noviembre al 31 de 
diciembre del 2017 de los concepto de indirectos que mencionan se anexa evidencia 
fotográfica de dichos conceptos”. 

 
Presenta en original el cálculo de indirectos y reporte fotográfico de la obra “Ampliación de 
alcantarillado sanitario en varias calles, en la localidad de San Felipe Aztatán Municipio de Tecuala 
Nayarit”, así como tres planos de la obra “Construcción de Cárcamo y Obras Complementarias 
(1ra. Etapa) en Milpas Viejas”. 
 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018 y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que se determina lo siguiente: 
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1.- De la obra “Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles en la localidad de San Felipe 
Aztatán, municipio de Tecuala”, se ratifica el importe observado de $43,149.30 (cuarenta y tres mil 
ciento cuarenta y nueve pesos 30/100 moneda nacional)IVA incluido, de los conceptos que se 
señalan en la siguiente tabla: 
 

No. 
Número de 

Obra 
Nombre de la Obra Conceptos Indirectos 

Monto 
Observado 

$ 

Periodo de 

ejecución según 

contrato 

4 2017-AYTO_16-

NOV-011-0565 

Ampliación de alcantarillado sanitario 

en varias calles 

Edificios y locales 
Equipo de protección y seguridad 
Letreros de desviación 

4,680.00 
4,749.68 

27,768.00 

30 de noviembre al 

31 de diciembre de 

2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

37,197.68 
5,951.62 

43,149.30 

 

 
Lo anterior, en virtud de que los reportes fotográficos que se anexan no son suficientes para 
acreditar los aspectos observados, ya que no se aprecia en ellos el uso de equipos de protección 
por parte de los obreros en la obra, ni los letreros de desviación instalados en la obra.  
 
2.- De la obra “Construcción de Cárcamo y Obras Complementarias (1ra. Etapa) en Milpas Viejas”, 
se ratifica el importe observado de $17,696.41 (diecisiete mil seiscientos noventa y seis pesos 
41/100 moneda nacional)IVA incluido, de los conceptos que se señalan en la siguiente tabla: 
 

No. 
Número de 

Obra 
Nombre de la Obra Conceptos Indirectos 

Monto 
Observado 

$ 

Periodo de 

ejecución según 

contrato 

5 
 

Construcción de Cárcamo y Obras 

Complementarias (1ra. Etapa) en Milpas 

Viejas 

Laboratorios 
Proyecto definitivo 
Impresiones Proyecto definitivo 

2,348.61 
11,734.59 

1,172.33 

21 de noviembre al 

31 de diciembre de 

2017 

   Subtotal 
IVA 

Total 

15,255.53 
2,440.88 

17,696.41 

 

 
Lo anterior, en virtud de que el ayuntamiento solo remite tres planos doble carta, sin embargo 
corresponden a los planos que otorgó el ayuntamiento ya que la fecha que se asienta en ellos es 
de octubre 2017, y el periodo de ejecución contratado fue del 21 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2017. 
 
Por lo antes expuesto, se determina que la observación se ratifica por un importe de $121,086.84 
(ciento veintiún mil ochenta y seis pesos 84/100 moneda nacional) IVA incluido, toda vez que no 
atienden el fondo de las irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 5.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-FEB-090-218 denominada 
“Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles, en la localidad de San Felipe Aztatán 
Municipio de Tecuala Nayarit”, con periodo de ejecución según contrato de obra de 29 de mayo al 
31 de julio de 2017, se observó que la estimación número 2 de periodo 1 al 27 de julio de 2017, no 
fue firmada por parte del director de planeación y desarrollo municipal, ni por el supervisor de 
obra encargado del seguimiento de los trabajos ejecutados, por lo que carece de validez para su 
respectivo seguimiento administrativo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 9, 40, párrafo segundo, 
fracción VII, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a 
la hacienda pública por la cantidad de $225,226.53 (doscientos veinticinco mil doscientos 
veintiséis pesos 53/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: 
director de planeación y desarrollo municipal; supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, presentó  el oficio No. COP-MTN-
222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así como un CD con archivos electrónicos con el que dan 
respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
manifestando lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 
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Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentos presentados por el 
actual ayuntamiento y por el servidor público que desempeñó el cargo como director de 
planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las irregularidades inicialmente 
señaladas. 
 
Por lo antes expuesto, lo manifestado, la información documental y los reportes fotográficos 
presentados, no son materia suficiente para que se pueda considerar como atendido en su 
totalidad el incumplimiento de la presente observación, lo que implicó un deficiente control y 
vigilancia al no haber firmado la estimación por parte del director de planeación y desarrollo 
municipal, ni por el supervisor de obra designado, para el trámite administrativo y proceso de 
pago, como lo establecen los artículos 9 y 40, párrafo segundo, fracción VII, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 6.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
De la revisión a las facturas que integran los expedientes unitarios de obra que conforman la 
muestra de auditoría, solicitados mediante el oficio número ASEN/AOP/MA.16/SDC-01/2018, se 
verificó en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, los comprobantes fiscales proporcionados por 
el Ayuntamiento, donde se  advierte que el estado del comprobante fiscal digital por 
internet(CFDI)  de la siguiente obra presenta la siguiente irregularidad: 
 
 
 
 
 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LOS CONTROLES DEL SAT 
CUENTA PÚBLIICA 2017 

Número de 
obra 

Nombre de la 
obra 

Factura 

Irregularidad 

Periodo de 
ejecución 

según 
contrato 

Fecha RFC Folio Fiscal 
Importe 
pagado $ 

2017-
AYTO_16-
MAR-099-
0221 

Construcción de 
empedrado 
simple y servicios 
complementarios, 
en la localidad 
Antonio R. 
Laureles, 
Municipio de 
Tecuala, Nayarit. 

28/06/2017 REM100907UHA 6F8CCCD3-
82D0-4E66-
A4C3-
4AA7CDE5CEF7 

1,180,012.38 Este 
comprobante 
no se 
encuentra 
registrado en 
los controles 
del Servicio de 
Administración 
Tributaria 

29 de mayo al 
27 de julio de 

2017 

Total 1,180,012.38    

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 40 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 54, 
fracciones I, II, XVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 117, fracciones XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $1,180,012.38 
(un millón ciento ochenta mil doce pesos 38/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, se manifiesta lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, ya que el argumento manifestado por el ayuntamiento, no es 
materia suficiente para que se pueda considerar como atendido el incumplimiento de la presente 
observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 7.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-FEB-091-209 denominada 
“Pavimentación y servicios básicos en calle Hidalgo entre calles Gutiérrez Tibón y Oaxaca de la 
localidad de San Felipe Aztatán Municipio de Tecuala Nayarit”, y número de contrato XXXVI-
TECUALA-F8-16-IR-OB-007/2017, con un periodo de ejecución según el contrato de 22 de mayo al 
15 de julio de 2017 se constató que el ayuntamiento realizó el pago de un volumen de obra que no 
fue comprobado, por un importe de $20,434.56 (veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro  pesos 
56/100 moneda nacional) IVA incluido. Este señalamiento derivó de la revisión documental y de la 
evidencia fotográfica de la estimación en la cual no se aprecia el uso del equipo para realizar el 
concepto de bombeo de achique. 
 
La diferencia encontrada entre el volumen estimado por la empresa contratista y el verificado por 
la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, fue multiplicada por el precio unitario del concepto 
para determinar el monto observado, tal como se describe a continuación: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

CONCEPTO DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Concepto de Obra 

Unidad 

de 

Medida 

Volumen 
Precio  

Unitario 
$ 

Monto  
Observado 

$ Estimado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Diferencia 

42 Bombeo de achique con bomba autocebante de 

101 mm (4”) de diámetro y 8 HP con operación, 

propiedad del contratista. 

HR 48.00 0.00 48.00 367.00 17,616.00 

      Subtotal 17,616.00 

      IVA 2,818.56 

      Total 20,434.56 

FUENTE: Control acumulativo de estimaciones, estimación 1. 

 
Con dicha omisión se constató que la supervisión no llevó a cabo el debido control de la ejecución 
de los trabajos, en detrimento del erario público.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 42, párrafo segundo, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $20,434.56 (veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 56/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de planeación y 
desarrollo municipal; supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así 
como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
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“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
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Resultado Núm. 6 Observación Núm. 8.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental e inspección física de las obras relacionadas en las siguientes tablas se 
observó que el ayuntamiento pagó conceptos y volúmenes de obra que no fueron realizados por 
parte de las empresas contratistas por un importe de $525,766.34 (quinientos veinticinco mil 
setecientos sesenta y seis pesos 34/100 moneda nacional) IVA incluido; tal como se describe a 
continuación: 
 
1.- Respecto a la obra número 2017/M16F3-064-CP denominada “Ampliación de drenaje sanitario 
en calles Hidalgo, Morelos y Veracruz en la localidad de Tecuala”, con un periodo de ejecución 
según contrato es del 12 de julio al 31 de julio de 2017, se verificó la falta de tres registros 
sanitarios, por lo que existen volúmenes de obra pagados y no ejecutados por un importe de 
$23,221.92 (veintitrés mil doscientos veintiún pesos 92/100 moneda nacional) IVA incluido, tal 
como se describe en la siguiente tabla: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Concepto de obra Unidad 
Volumen 

Precio 
unitario ($) 

Monto 
Observado 

($) 
Estimado 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 

Descargas domiciliarias. 
18 Limpieza, trazo y nivelación en terreno semiplano con 

equipo topográfico… 
M2 199.71 182.91 16.80 14.03 235.70 

19 Excavación con equipo para zanjas en material común 
en agua en zona B de 0.00 a 2.00 mts de profundidad 
con afloje y extracción de material… 

M3 236.57 222.61 13.89 123.24 1,711.80 

22 Relleno en zanjas con material del banco, compactado 
min. Al 90% de su PVSM… 

M3 211.56 199.12 12.44 344.10 4,280.60 

25 Suministro e instalación de tubería de pvc con campana 
de 160 mm (6”) de diámetro para alcantarillado… 

ML 285.30 268.30 16.80 257.36 4,323.64 

26 Suministro e instalación de conexión domiciliaria a base 
de silleta y codo de 45 ˚ de pvc para alcantarillado serie 
25… 

Pza 51.00 48.00 3.00 627.15 1,881.45 

27 Fabricación de registro albañal de 0.60x0.40x1.50 m de 
medidas interiores a base de tabique rojo recocido 
asentado con mortero… 

Pza 51.00 48.00 3.00 2,528.57 7,585.71 

      
Subtotal 20,018.90       
16% IVA 3,203.02       

Total $ 23,221.92 

FUENTE: Contrato XXXVI-TECUALA-F3-16-IR-OB-013/2017, acta circunstanciada parcial de visita de obra 17-MA.16-FISM-03, estimaciones 1, 2, 3 
y cuadro comparativo. 

 
Esta omisión fue verificada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, en la inspección 
física realizada el día 17 de abril de 2018 y registrada en el acta circunstanciada parcial de visita de 
obra número 17-MA.16-FISM-03, la cual se realizó en compañía del personal supervisor designado 
por el Ayuntamiento. 
 
2.- Respecto  a la obra número 2017/M16F3-065-CP denominada “Construcción de drenaje pluvial 
de la zona norte del km 0+320 al km 0+420 en la localidad de Tecuala”, realizada durante el 
periodo del 12 de junio al 15 de agosto de 2017, se verificaron volúmenes de obra pagados y no 
ejecutados por un importe de $102,720.53 (ciento dos mil setecientos veinte pesos 53/100 
moneda nacional) IVA incluido, referentes a la excavación en zanjas, cimbra en tapas de concreto, 
así como acero de refuerzo en losas, tal como se describe en la siguiente tabla: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Concepto de obra Unidad 
Volumen 

Precio 
unitario ($) 

Monto 
Observado 

($) 
Estimado 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 

1 Trazo y nivelación de terreno natural. M2 308.70 168.72 139.98 13.84 1,937.32 
3 Excavación en zanjas en cualquier material en seco… M3 211.68 134.97 76.71 70.29 5,391.94 
5 Suministro y colocación de acero de refuerzo de 3/8”, 

por unidad de obra terminada, conforme a diseño de 
proyecto en plantilla. 

Kg 2,023.76 1,199.52 824.24 40.82 33,645.47 

10 Cimbrado en tapas de concreto. M2 188.75 88.80 99.95 139.39 13,932.03 
11 Suministro y colocación de acero de refuerzo de 3/8” 

por unidad de obra terminada, conforme a diseño de 
proyecto en losa superior. 

Kg 2,023.76 1,199.52 824.24 40.82 33,645.47 

      
Subtotal 88,552.23       
16% IVA 14,168.35       

Total $ 102,720.53 

FUENTE: Contrato XXXVI-TECUALA-F3-16-IR-OB-014/2017, acta circunstanciada parcial de visita de obra 17-MA.16-FISM-04, estimaciones 1, 2 y 
cuadro comparativo. 

 
Esta omisión fue verificada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, en la inspección 
física realizada el día 16 de abril de 2018 y registrada en el acta circunstanciada parcial de visita de 
obra número 17-MA.16-FISM-04, la cual se realizó en compañía del personal supervisor designado 
por el Ayuntamiento. 
 
3.- Respecto a la obra número 2017-AYTO_16-FEB-090-218 denominada “Ampliación de 
alcantarillado sanitario en varias calles, en la localidad de San Felipe Aztatán Municipio de Tecuala 
Nayarit”, ejecutada durante el periodo del 29 de mayo al 31 de julio de 2017, se constató que el 
ayuntamiento realizó el pago de volúmenes de obra que no fueron ejecutados por un importe de 
$399,823.89 (trescientos noventa y nueve mil ochocientos veintitrés pesos 89/100 moneda 
nacional), los cuales fueron identificados durante la inspección física de los trabajos realizados el 
17 de abril de 2018, registrada en el acta circunstanciada número 17-MA.16-AF-AOP, 
corroborando que los generadores de la estimación número 1 referente al periodo del 05 al 30 de 
junio de 2017, no se corresponden con el croquis donde se ubican los trabajos, tal como se 
describe en la siguiente tabla:  

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Clave Concepto Unidad 

Calles que no 

corresponden con la 

medición de visita de 

inspección física 

Estimación 1  

Monto 
Observado 

($) 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Cantidad 
y 

Volumen 
Total 

(ASEN) 

Precio 

unitario 

($) 

 RED DE ATARJEAS        

1 

“Trazo y nivelación en el 

área de trabajo, para 

excavaciones…” 

M2 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 
Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 

31.28 
 

74.72 
61.16 

 
33.36 
51.92 

 
48.48 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

300.92 11.42 3,436.51 
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Clave Concepto Unidad 

Calles que no 

corresponden con la 

medición de visita de 

inspección física 

Estimación 1  

Monto 
Observado 

($) 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Cantidad 
y 

Volumen 
Total 

(ASEN) 

Precio 

unitario 

($) 

Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

         

3 

“Excavación con equipo 

para zanjas en material 

común en seco…” 

M3 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 
Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 
Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

66.40 
 

125.76 
104.93 

 
56.47 
72.21 

 
62.87 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

488.63 120.34 58,801.73 

         

4 

“Excavación con equipo 

para zanjas en material 

común en agua…” 

M3 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre 16 de 

Sept. y Lázaro Cárdenas 

9.09 
 

14.08 
3.396 

0.00 
 

0.00 
0.00 

26.57 100.25 2,663.64 

         

5 

“Afine y nivelación de fondo 

de excavación por medios 

manuales…” 

M2 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 
Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 
Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

30.32 
 

73.76 
60.20 

 
32.40 
50.76 

 
50.96 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

298.40 4.79 1,429.34 

         

6 

“Cama con material de 

banco externo con un 

espesor promedio de 10 

cms. Apisonada y 

nivelada…” 

M3 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 
Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 
Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

3.03 
 

7.37 
6.02 

 
3.24 
5.09 

 
4.75 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

29.50 281.78 8,312.51 

7 

“Acostillado y acolchonado 

de tubería hasta 30 cms. 

Arriba…” 

M3 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 

15.16 
 

36.88 
30.10 

 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

147.58 281.78 41,585.09 
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Clave Concepto Unidad 

Calles que no 

corresponden con la 

medición de visita de 

inspección física 

Estimación 1  

Monto 
Observado 

($) 
Estimado 

y Pagado 

Verificado 

por la 

ASEN 

Cantidad 
y 

Volumen 
Total 

(ASEN) 

Precio 

unitario 

($) 

Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 
Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

16.20 
25.48 

 
23.76 

0.00 
0.00 

 
0.00 

         

8 

“Relleno en zanjas con 

material del banco, 

compactado minimo…” 

M3 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 
Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 
Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

48.21 
 

81.5 
68.81 

 
37.03 
41.84 

 
34.31 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

311.70 346.41 107,976.00 

         

9 

“Suministro e instalación de 

tubería P.V.C. con campana 

para alcantarillado sanitario 

de 200 mm. (8”) serie 25 …” 

ML 

San Luis P. entre Lázaro 
Cárdenas y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre Fco. I. 
Madero y V. Carranza 
Cuernavaca entre V. 
Carranza y 16 de Sept. 
Cuernavaca entre 16 de 
Sept. y Lázaro Cárdenas 
México entre Primero 
de Mayo y 12 de 
Octubre 
12 de Octubre entre San 

Luis P. y México 

37.90 
 

92.20 
75.25 

 
40.50 

 
63.70 
59.40 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

368.95 297.64 109,814.28 

         

10 

“Carga y acarreo de material 

sobrante producto de 

excavación en camión 

incluye recolección carga…” 

M3 

Volumen de plantilla 
Volumen de acostillado 

90.40 
416.50 

29.50 
147.58 

177.08 60.18 10,656.67 

       Subtotal 344,675.77 

       IVA 16% 55,148.12 

       Total 399,823.89 

FUENTE: Estimación 1, acta circunstanciada número 17-MA.16-AF-AOP, de fecha 17 de abril de 2018. 

 
Con dicha omisión se aprecia un control inadecuado por parte de la supervisión para corroborar la 
ejecución de todos los trabajos que se están pagando, en detrimento del erario público. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 40, 42 y 51 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 22, fracción IV, inciso b) del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala y se incumplieron las cláusulas sexta "Forma de pago", décimo segunda 
"Responsabilidades de El Contratista" y décimo tercera "supervisión de las obras", de los contratos 
de obra pública XXXVI-TECUALA-F3-16-IR-OB-013/2017 y XXXVI-TECUALA-F3-16-IR-OB-014/2017, 
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se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $525,766.34 
(quinientos veinticinco mil setecientos sesenta y seis pesos 34/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; 
supervisores del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como las empresas 
contratistas de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 



Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

   Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 

Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

127 de 168 

www.asen.gob.mx 

Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 9.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-FEB-090-218 denominada 
“Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles, en la localidad de San Felipe Aztatan 
Municipio de Tecuala Nayarit”, ejecutada durante el periodo del 29 de mayo al 31 de julio de 
2017, se constató que el Ayuntamiento realizó el pago en exceso de volúmenes de obra por un 
importe de $146,121.77 (ciento cuarenta y seis mil ciento veintiún pesos 77/100 moneda 
nacional), ya que durante la revisión de los números generadores de las estimaciones 1 y 2, 
correspondientes al periodo de ejecución del 5 al 30 de junio de 2017 y del 01 al 27 de julio del 
2017, respectivamente; se identificó que el ancho de las excavaciones consideradas para los 
conceptos 3 y 16, referentes a la “Excavación con equipo para zanjas en material común en seco 
en zona B de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad con afloje y extracción…” y “Excavación con equipo 
para zanjas en material común en agua en zona B de 0.00 a 2.00 mts…”, fue de 0.80 mts. para la 
red de atarjeas y de 0.70 mts. para las descargas domiciliarias; sin embargo la especificación 
descrita en el Manual  de Instalación de Tubería para Drenaje Sanitario, publicado por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) en el año 2009,  indica que para la tubería de P.V.C. utilizada para 
alcantarillado sanitario de 200 mm. (8”) serie 25, el ancho de excavación que se deberá realizar es 
de 0.65 mts., y para la tubería de P.V.C. con campana  de 150 mm. (6”) de diámetro para 
alcantarillado sanitario serie 25, se deberá considerar un ancho de excavación de 0.60 mts., 
haciendo hincapié en que el diámetro de la tubería instalada corresponde con las señaladas en el 
manual mencionado.  
 
Por lo que al hacer el ajuste indicado en las especificaciones del manual, se obtuvo una diferencia 
en las cantidades de excavación, de la tubería de 8” de 729.25 m3, de la tubería de 6” una 
cantidad de 94.54 m25 equivalentes a un importe de $146,121.77 (ciento cuarenta y seis mil 
ciento veintiún pesos 77/100 moneda nacional) por volúmenes pagados en exceso, tal como se 
indica en la tabla siguiente: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

 VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS EN EXCESO 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Concepto de Obra 
Unidad de 

Medida 

Volumen Precio  
Unitario 

$ 

Monto  
Observado 

$ 
Estimado 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 

Tubo de 8” Tubo de 6” 

3 

“Excavación con equipo para 
zanjas en material común en 
seco en zona B de 0.00 a 
2.00 mts. de profundidad 
con afloje y extracción del 
material…” 

M3 1,455.98 1,182.86 273.12  72.91 19,913.18 
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No. Concepto de Obra 
Unidad de 

Medida 

Volumen Precio  
Unitario 

$ 

Monto  
Observado 

$ 
Estimado 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 

Tubo de 8” Tubo de 6” 

4 y 16 

“Excavación con equipo para 
zanjas en material común en 
agua en zona B de 0.00 a 
2.00 mts. de profundidad 
con afloje y extracción del 
material…” 

M3 

      
72.80 59.15 13.66  100.25 1,369.42 

      
248.59 213.59  35.00  3,508.75 

      

         

5 y 17 

“Afine y nivelación de fondo 
de excavación por medios 
manuales para desplante de 
instalaciones…” 

M2 

      
904 734.5 169.5  4.79 811.91 

177.45 153.9  23.55  112.8 

         

6 y 18 

“Cama con material de 
banco externo con un 
espesor promedio de 10 
cms. Apizonada y nivelada, 
para apoyo de tuberías…” 

M3 

      
90.4 73.45 16.95  281.78 4,776.17 

      

18.59 15.45  3.14  884.79 

         

7 

“Acostillado y acolchonado 
de tubería hasta 30 cms. 
Arriba del lomo del tubo con 
material de banco externo 
(Jal-Tierra)…” 

M3 416.5 331.75 84.75  281.78 23,880.81 

         

8 y 19 

“Relleno en zanjas con 
material del banco 
compactado mínimo al 90% 
de su P.V.S.M. con equipo 
mecánico (Bailarina o 
rodillo), en capas de 20 
cms….” 

M3 

      
913.58 742.31 171.27  346.41 59,329.64 

  

 

 

 

 

227.93 195.08 32.85 11,379.57 

       Subtotal 125,967.04 
       IVA 20,154.73 
              Total 146,121.77 

         FUENTE: Estimación número 1, de periodo 5 al 30 de junio, estimación número 2 del 1 al 27 de junio, cuadro comparativo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 9, 40, fracciones V y VII, 
42, párrafo segundo, y 51, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, cláusula décima 
segunda "Responsabilidades del contratista" del contrato de obra pública número XXXVI-
TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $146,121.77 (ciento cuarenta y seis mil ciento veintiún pesos 77/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo 
municipal; supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como la 
empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 
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Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 10.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras número 2017-AYTO_16-FEB-092-210 
denominada “Pavimentación y servicios básicos en calle Iturbide entre calles Guanajuato y 
Guadalajara de la localidad Tecuala, Nayarit”, y número 2017/-AYTO_16-NOV-099-0221 
denominada “Construcción de empedrado simple y servicios complementarios” se constató que el 
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Ayuntamiento no le hizo exigible a las empresas contratista la presentación de las pruebas de 
laboratorio de calidad de materiales y pruebas de compactación, esto para garantizar que se 
realizaron los trabajos con la calidad adecuada, indicada en las especificaciones del proyecto. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 40, párrafo segundo, 
fracción IV y 42 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se establece 
como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor del H. 
XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 11.AEI.17.MA.16.FISM-DF 

Del análisis documental de los expedientes unitarios de las obras que se señalan a continuación, se 
verificó que no se integraron los recibos correspondientes a los enteros de las deducciones 
contractuales del cinco al millar por $71,851.29 (setenta y un mil ochocientos cincuenta y un pesos 
29/100 moneda nacional), por concepto de pagos de los derechos por el servicio de inspección y 
vigilancia; las cuales se mencionan a continuación: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

FALTA DE COMPROBACIÓN DEL 5 AL MILLAR 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de 
contrato de obra 

Nombre de la obra Localidad 

Importe 
Contratado 

5 al Millar 
Periodo de ejecución 

según contrato 

$ $ 

XXXVI-TECUALA-
F3-16-IR-OB-
013/2017 

Ampliación de drenaje sanitario en 
calles Hidalgo, Morelos y Veracruz, 
en la Localidad de Tecuala, Municipio 
de Tecuala, Nayarit. 

Tecuala 926,683.24 3,994.30 12 de junio al 31 de 
julio de 2017 

      
 XXXVI-TECUALA-
F3-16-IR-OB-
014/2017 

 Construcción de drenaje pluvial de la 
zona norte del km 0+320 al km 0+40, 
en la localidad de Tecuala, Nayarit. 

Tecuala 775,093.79 3,087.78 12 de junio al 15 de 
agosto de 2017 

 
XXXVII AYTO-
TEC-NAY-F3-IR-
001/2017 

  
Construcción de cárcamo y obras 
complementarias primera etapa en la 
localidad de Milpas Viejas Municipio 
de Tecuala, Nayarit. 

 
Milpas Viejas 

 
2,005,607.04 

 
8,644.90 

21 de noviembre al 
31 de diciembre de 

2017 

      
XXXVI-TECUALA-
F8-16-IR-OB-
007/2017 

 Pavimentación y servicios básicos de 
calle Hidalgo entre las calles 
Gutiérrez Tibón y Oaxaca, en la 
Localidad de San Felipe Aztatán, 
Municipio de Tecuala,  

San Felipe 
Aztatán 

1,960,557.71 8,430.21 22 de mayo al 15 de 
julio de 2017 

      
 XXXVI-TECUALA-
F8-16-IR-OB-
006/2017 

 Pavimentación y servicios básicos de 
la calle Iturbide entre las calles 
Guanajuato y Guadalajara, en la 
localidad de Tecuala, Nayarit. 

Tecuala 1,612,106.40 6,945.47 22 de mayo al 15 de 
julio de 2017 
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Número de 
contrato de obra 

Nombre de la obra Localidad 

Importe 
Contratado 

5 al Millar 
Periodo de ejecución 

según contrato 

$ $ 

  XXXVI-
TECUALA-F8-16-
IR-OB-006/2017 

 Mejoramiento de alumbrado 
público, en la Localidad Antonio R. 
Laureles, Municipio de Tecuala, 
Nayarit. 

Antonio R. 
Laureles 

1,343,532.94 5,791.09 22 de mayo al 15 de 
julio de 2017 

 

 XXXVI-TECUALA-
F8-16-IR-OB-
009/2017 

 Construcción de empedrado simple 
y servicios complementarios, en la 
Localidad Antonio R. Laureles, 
Municipio de Tecuala, Nayarit. 

Antonio R. 
Laureles 

3,514,884.85 15,150.37 29 de mayo al 27 de 
julio de 2017 

      
XXXVI-TECUALA-
F8-16-IR-OB-
010/2017 

Ampliación de alcantarillado 
sanitario en varias calles, en la 
localidad de San Felipe Aztatán, 
Municipio de Tecuala, Nayarit. 

San Felipe 
Aztatán 

1,821,687.19 7,852.09 29 de mayo al 15 de 
julio de 2017 

      
XXXVII AYTO-
TEC-NAY-FVIII-
IR-002/2017. 

Ampliación de drenaje sanitario en 
varias calles en la Localidad de San 
Felipe Aztatán, Municipio de Tecuala, 
Nayarit. 

San Felipe 
Aztatán 

2,773,577.67 11,955.08 30 de noviembre al 
31 de diciembre de 

2017 

      Suma 71,851.29  

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 
 
Cabe señalar que esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-
01/2018 de fecha 05 de marzo de 2018 sin embargo, el ayuntamiento no remitió la información 
solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 50, primer párrafo de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 19 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Tecuala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017. la cláusula décimo tercera.-"Responsabilidades de El 
contratista", del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, 
artículo 52bis de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, 117, fracción III y XVIII de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $71,851.29 (setenta y un mil ochocientos cincuenta y un pesos 29/100 
moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: tesorero municipal a partir 
del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, con los documentos antes citados se 
manifiesta lo siguiente: 
 

“De los conceptos de pago de deducciones  se informa que el área de tesorería es quien 
realiza  la operación de dichos conceptos”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que el argumento manifestado por el ayuntamiento, no es 
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materia suficiente para que se pueda considerar como atendido el incumplimiento de la presente 
observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 12.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis de los expedientes unitarios de las obras que conforman la muestra de auditoría, se 
observó el ejercicio indebido del cargo, por parte del ingeniero ..., director de planeación del H. 
XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala  y  licenciado ..., director de planeación y desarrollo 
municipal del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit,  ya que de acuerdo con 
el Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit del 15 de diciembre de 
1999, no es a la dirección de planeación y desarrollo municipal a quien corresponde la supervisión 
de las obras, dicha atribución corresponde a la dirección de obras y servicios. 

 
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 
EJERCICIO INDEBIDO DEL CARGO  

CUENTA PÚBLICA 2017 

N° Número de obra Nombre de la obra Localidad Periodo según 
contrato 

1 
2017M16F3-064-CP Construcción de cárcamo y obras complementarias 

primera etapa 
Milpas Viejas 

21 de noviembre  
al 31 de 

diciembre 
2 

 
2017-AYTO_16-FEB-

092-0210 
Pavimentación y servicios básicos en Calle Iturbide 

entre las calles Guanajuato y Guadalajara 
Tecuala 

22 de mayo al 15 

de julio 

3 2017-AYTO_16-

MAR-098-0211 Mejoramiento de Alumbrado Público Antonio R. Laureles 
22 de mayo al 15 

de julio 

4 2017-AYTO_16-

NOV-099-0221 
Construcción de Empedrado Simple y servicios 

complementario 
Antonio R. Laureles 

29 de mayo al 27 

de julio 

5 
2017M16F3-064-CP Ampliación de Alcantarillado sanitario en varias calles San Felipe Aztatán 

29 de mayo al 27 

de julio de 2017 

6 
2017M16F3-064-CP Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles San Felipe Aztatán 

29 de mayo al 27 

de julio 

7 2017-AYTO_16-FEB-

091-0209 

Pavimentación y servicios básicos  en calle Hidalgo en 

las calles Gutierre Tibón y Oaxaca 
San Felipe Aztatán 

22-mayo al 15 de 

julio de 2017 

8 2017-AYTO_16-

MAR-090-0218 Ampliación de Alcantarillado Sanitario en varias calles San Felipe Aztatán 
29 de mayo de 

julio de 2017 

9 
2017-AYTO_16-

NOV-011-0565 Ampliación de Alcantarillado Sanitario en varias calles San Felipe Aztatán 

30 de noviembre 

al 31 de 

diciembre 

10 
Por identificar 

Pavimentación de calle México desde Calle Hidalgo a 

Calle  Zapata 
Quimichis 

14 de agosto al 

12 de octubre 
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N° Número de obra Nombre de la obra Localidad Periodo según 
contrato 

11 
 

2017M16F3-064-CP 
Rehabilitación de drenaje sanitario calles Hidalgo y 

Veracruz 
Tecuala 

12 de julio al 31 

de julio  

12 
2017M16F3-065-CP 

Construcción de Drenaje pluvial de la zona norte 

tramo del  km 0+320 al km 0+420 
Tecuala 

12 de junio al 15 

de agosto 

13 
2017M16F3-002-CP Reempedrado de Calle Hidalgo entre Sonora y Colosio Tecuala 

Febrero a marzo 

de 2017 

FUENTE: Expedientes unitarios de las obras. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 22, fracción IV, inciso b) del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como 
presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; director de coplademun 
del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018 , así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“En relación al reglamento de administración del ayuntamiento de Tecuala informo que se 
han realizado los cambios pertinentes dentro de la administración municipal para que 
dichas obligaciones estén plasmadas dentro del Reglamento municipal”. 
 

Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos y documentos presentados por el 
actual ayuntamiento y por el servidor público que desempeñó el cargo como director de 
planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
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toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las irregularidades inicialmente 
señaladas. 
Por lo antes expuesto, lo manifestado, la información documental y los reportes fotográficos 
presentados, no son materia suficiente para que se pueda considerar como atendido en su 
totalidad el incumplimiento de la presente observación, en virtud de las actuaciones del servidor 
público son hechos consumados, lo cual implicó un desconocimiento de las funciones y 
atribuciones que le competen a cada una de las áreas contempladas en la estructura municipal. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 13.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra número 2017M16F3 denominada 
“Construcción de cárcamo y obras complementarias (1era. Etapa)”con el periodo de ejecución del 
21 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, se verificó que el ayuntamiento no llevó a cabo el 
proceso de entrega-recepción, ni le exigió a la empresa contratista el aviso de terminación de los 
trabajos, omitiendo también la elaboración del acta administrativa correspondiente que da por 
cancelados los derechos contractuales entre las partes, tal como se describe en la tabla siguiente: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de contrato Nombre de la obra Localidad Documentación faltante 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-IR-001/2017 

Construcción de Cárcamo y Obras Complementarias 

(1ra. Etapa). 

Milpas Viejas -Acta de entrega-recepción. 
-Aviso de terminación de obra 
-Acta donde se cancelan los 

derechos contractuales 

FUENTE: oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril de 2018. 

 
Esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, se establece como presunto responsable a: director de coplademun del H. 
XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
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No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos, 
se manifiesta lo siguiente: 
 

“Respecto a dicha  observación en el caso particular  de la obra con número de obra 
2017M16F3 denominada “Construcción de cárcamo y obras complementarias (1ra Etapa) 
en la localidad de Milpas Viejas” con periodo de ejecución del 21 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2018 se anexa documentación original correspondiente a dicha observación 

 
Asimismo, con oficio s/n del 21 de noviembre de 2017, emitido por la empresa contratista, y 
dirigido al Director de Coplademun del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
a través del cual le comunica que el día 21 de noviembre del año en curso, se dá inicio a los 
trabajos relacionados con la obra en referencia. 
 
De igual manera, con oficio s/n del 18 de diciembre de 2017, emitido por la empresa contratista, y 
dirigido al Director de Coplademun del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, 
a través del cual le comunica que el día 18 de diciembre del año en curso, quedaron concluidos los 
trabajos relacionados con la obra en referencia. 
 
Finalmente, con oficio No. COP-MUN-37/2018 del 02 de enero de 2018, emitido por el Director de 
Coplademun del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, dirigido a quién 
corresponda, notifica que con relación a la obra en referencia, que la misma concluyó en tiempo y 
forma, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y las cláusulas del contrato, extendiendo la presente acta de extinción de derechos 
y obligaciones. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se rectifica, toda vez que en lo referente al aviso de terminación de los 
trabajos, no así para el acta de entrega recepción y para el acta de extinción de derechos y 
obligaciones, toda vez que en la celebración de ambos documentos deben participar las partes 
que formalizaron la relación contractual, y asentar en el primero de ellos que se reciben los 
trabajos a entera satisfacción con su correspondiente garantía contra vicios ocultos, y en el 
segundo de ellos la manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, que se 
dan por terminadas las obligaciones que generaron el contrato respectivo, sin derecho a ulterior 
reclamación; por lo que  ninguno de ellos cumple con los requisitos antes descritos para desvirtuar 
la observación, prevaleciendo el señalamiento para los siguientes documentos:  
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 

NO SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de contrato Nombre de la obra Localidad Documentación faltante 

XXXVII AYTO-TEC-NAY-

F3-IR-001/2017 

Construcción de Cárcamo y Obras Complementarias 

(1ra. Etapa). 

Milpas Viejas -Acta de entrega-recepción. 
-Acta donde se cancelan los 

derechos contractuales. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
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primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis al expediente unitario de la obra número 2017MF316-002-CP denominada 
“Reempedrado de calle Hidalgo entre Sonora y Colosio en Tecuala”, ejecutada durante el periodo 
del mes de febrero a marzo de 2017, realizada a través del procedimiento de administración 
directa, se observó que el ayuntamiento llevó a cabo el arrendamiento del cien por ciento de la 
maquinaria de construcción requerida para la ejecución de la obra, consistente en la utilización de 
una motoconformadora, acreditando el pago de la renta con la factura 1884 del 13 (trece) de 
febrero del 2017 por un importe de $67,744.00 (sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 moneda nacional) IVA incluido, lo cual evidencia que el municipio no contaba con los 
elementos necesarios para realizarla por  esta modalidad.  
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 52, fracción II de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 22, fracción IV, inciso b) del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad 
de $67,744.00 (sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presunto responsable a: director de planeación y desarrollo municipal del 
H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

138 de 168 

www.asen.gob.mx 

rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis al expediente unitario de la obra denominada “Reempedrado de calle Hidalgo entre 
Sonora y Colosio en Tecuala”, realizada durante el periodo del mes de febrero a marzo de 2017 y 
que fue ejecutada en la modalidad de administración directa, el Ayuntamiento no celebró contrato 
alguno con los proveedores, para la adquisición de los materiales y el arrendamiento de 
maquinaria requeridos. 
 
Con dicha omisión se evidencia que los funcionarios públicos responsables de la ejecución de la 
obra, no se ajustaron a las obligaciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, en el desempeño de sus cargos, a fin de salvaguardar 
los principios de legalidad y eficiencia que rigen en el servicio público. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 16, fracción XI del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: director de 
planeación y desarrollo municipal; tesorero municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional 
de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
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“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 3.AEI.17.MA.16.FISM-DF 
Del análisis al expediente unitario  de la obra número 2017MF316-002-CP denominada 
“Reempedrado de calle Hidalgo entre Sonora y Colosio”, ejecutada durante el periodo del mes de 
febrero a marzo de 2017, se observó que el Ayuntamiento no elaboró los contratos de los 
trabajadores que prestaron sus servicios para ejecutar la obra. 
 
Cabe señalar que el ayuntamiento presentó las listas de raya por un importe de $ 59,150.00 
(cincuenta y nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo el hecho de 
no haber formalizado los contratos respectivos, y/o elaborado los expedientes laborales en el que 
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se incluyera información o documentación para acreditar la personalidad de cada uno de los 
trabajadores, no garantiza que los signatarios hayan sido quienes participaron realmente en la 
obra. 
 
Cabe señalar que esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-
01/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-
MTN-092/2018 de fecha 20 de abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 52, Fracción I de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 19 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una posible afectación a la hacienda pública por 
la cantidad de $59,150.00 (cincuenta y nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo 
municipal; tesorero municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Por parte del Órgano de Control Interno municipal se les realizaría la notificación escrita 
de dicha observación para realizar la solventación que crean los presuntos involucrados en 
dicha observación”. 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 
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Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16.FORTAMUNDF 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal 2017, de la cuenta bancaria número «......7001» de la institución 
bancaria «BBVA Bancomer, S.A.» proporcionados mediante oficio número PM/TEC/040/2018 de 
fecha 23 de mayo de 2018, se advierte que el Ayuntamiento administró los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio 2017 en una cuenta bancaria no productiva, por lo que dejó de 
obtener $26,352.70 (veintiséis mil trescientos cincuenta y dos pesos 70/100 moneda nacional), de 
rendimientos conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio al 31 de diciembre de 2017. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracciones II y X , 115 y 117, fracciones II, III y XXIX 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, fracción I del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la 
cantidad de $26,352.70 (veintiséis mil trescientos cincuenta y dos pesos 70/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 
de septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
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Con relación a la presente observación me permito establecer el siguiente posicionamiento: 
1. Que la cuenta Bancaria BBVA BANCOMER, S.A. número (…) especifica (sic) para recibir las 

aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal del ejercio (sic) fiscal 2017(FORTAMUN-DF), 
no fue aperturada durante mis funciones como presidente municipal suplente, (mi 
responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017) 

2. Que la determinación del tipo de cuenta bancaria aperturada para tales fines, correspondió a 
quien fue presidente municipal, sindico (sic) y tesorero al momento de aperturar de la cuenta 
los primeros diez días de diciembre del año inmediato anterior. 

Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que el evento de apertura recaen en las obligaciones de la tesorería 
municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Del Tesorero del H. XXXVII Ayuntamiento: 
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En relación a esta observación referente a la cuenta (…) correspondiente al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
del ejercicio 2017, le comento que cuando llegamos a esta tesorería esta cuenta ya estaba 
aperturada y nosotros solo le dimos continuidad. 
 
Por tal motivo le envió copia del contrato de apertura y carta de confirmación de información 
emitida por Bancomer en las cuales se puede apreciar la fecha en que dicha cuenta fue aperturada. 
 
Creo conveniente comentarle que a partir del día 23 de Enero del 2018 aperturamos una nueva 
cuenta para dicho Fondo, de la cual también envió copia de contrato de apertura. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que referente a la documentación remitida del contrato 
bancario para la administración de los recursos del FORTAMUN 2017, esta se presentó en copia 
simple, por lo que no es valorada como probatorio para la solventación pues la cuenta se apertura 
indebidamente y continúa la administración de esos recursos durante el ejercicio fiscal y los 
argumentos presentados no desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16.FORTAMUNDF 
Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria número «......7001» de la institución 
bancaria «BBVA Bancomer, S.A.» utilizada para el manejo de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del ejercicio 2017 y los estados de cuenta bancarios, se constató que no contó 
dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, 
con la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del fondo. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33; 65, fracciones II y X , 115 y 117, fracciones II, III y XXIX de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 16, fracción I del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de 
Tecuala, Nayarit, se establece como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 
de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a partir del 1 de enero 
de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

144 de 168 

www.asen.gob.mx 

El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1.AF.17.MA.16.FORTAMUNDF 
Con la revisión de los registros contables, pólizas y estados de cuenta bancarios, se constató que el 
municipio ejerció recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio 2017 por $2,336,480.85 (dos 
millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos 85/100 moneda nacional), sin 
disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, adicional a ello se 
detectaron irregularidades de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. De la revisión a la póliza número D00600 de fecha 28 de febrero del 2017, por concepto de 
pago de «Amortización de la deuda interna», se detectó que omite anexar el comprobante 
que ampara el pago por $809,267.07 (ochocientos nueve mil doscientos sesenta y siete 
pesos 07/100 moneda nacional), del crédito 442431 de la amortización de la deuda del 
mes de febrero de 2017. 

 
2. De la revisión a la documentación anexa a las siguientes pólizas por concepto de pago de 

«Sueldos al personal de base», se detectó que no se anexan las nóminas o recibos 
firmados que ampara el pago de sueldos por la cantidad de $1,115,278.34 (un millón 
ciento quince mil doscientos setenta y ocho pesos 34/100 moneda nacional). 

 

Fecha Póliza Concepto  Importe $ 

15/03/2017 D01012 Sueldos a personal de Seg. Púb. 1er. Qna. De marzo -17 154,068.70  

31/03/2017 D01023 Sueldos a personal de Seg. Púb. 2do. Qna. De marzo -17 156,814.70  

12/04/2017 D01317 Sueldos a personal de Seg. Púb. 1er. Qna. De abril -17 152,911.81  

03/05/2017 D01748  Sueldos a personal de Seg. Púb.1er. Qna. De mayo -17 189,974.72  

15/05/2017 D01684  Sueldos a personal de Seg. Púb. 1er. Qna. De mayo -17 152,404.41  

31/05/2017 D01693 Sueldos a personal de Seg. Púb.2da. Qna. De mayo -17 156,521.80  

15/06/2017 D02124  Sueldos a personal de Seg. Púb.1er. Qna. De junio -17 152,582.20  

    Total 1,115,278.34  
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3. De la revisión a la póliza número D01318 de fecha 17 de abril del 2017 por concepto de 
pago de «Combustible, lubricantes y aditivos», se detectó que se hizo una transferencia al 
proveedor con registro federal de contribuyente «SBR970326M35» por $133,668.30 
(ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional) de los 
cuales omite anexar comprobantes por $107,569.44 (ciento siete mil quinientos sesenta y 
nueve pesos 44/100 moneda nacional). 
 

4. De la revisión a la póliza número E00634 de fecha 1 de noviembre del 2017 por concepto 
de pago de «Otros subsidios» se detectó que se hizo una transferencia al Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado por la cantidad de $149,432.00 
(ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) 
registrándose como subsidio a dicho organismo, considerando que no cumple con la 
finalidad del fondo. 
 

5. El Ayuntamiento omitió remitir la póliza número D02136 de fecha 30 de junio del 2017, 
por la cantidad de $154,934.00 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro 
pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pago de nómina. 
 

6. De la revisión a la póliza D01018 de fecha 22 de marzo de 2017 por concepto de 
«Productos Textiles Adquiridos como vestuario», se detectó que hizo una transferencia al 
proveedor con registro federal de contribuyente «BERO9103133F2» por $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) de los cuales omite anexar la factura que 
compruebe y justifique el gasto. 

 
7. De la revisión a la documentación anexa a las siguientes pólizas por concepto de pago de 

«Energía Eléctrica», se detectó que no se anexan los recibos o facturas que ampara el 
pago por la cantidad de $966,524.00 (novecientos sesenta y seis mil quinientos 
veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza Importe  

01/11/2017 E00867          481,463.00  

30/11/2017 E00638          485,061.00  

Suma            966,524.00  

 
Aunado a ello las pólizas proporcionadas así como la documentación anexa no cuentan 
con la leyenda de “Operado FORTAMUN”. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero, 43 y 
70, fracciones I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 
115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 19 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se 
presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $3,333,004.85 (tres 
millones trescientos treinta y tres mil cuatro pesos 85/100 moneda nacional); estableciéndose 
como presuntos responsables a: presidente municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 2 de 
marzo de 2017 del H. XXXVI; }tesorero municipal a partir del 1 de enero de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 
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de diciembre de 2017 del H. XXXVII; presidente municipal a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de 
septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 

 
3.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 
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Del Tesorero del H. XXXVII Ayuntamiento: 
 
4. De la revisión a la póliza número E00634 de fecha 1 de noviembre del 2017 por concepto de pago 
de «Otros subsidios» se detectó que se hizo una transferencia al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado por la cantidad de $149,432.00 (ciento cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) registrándose como subsidio a dicho 
organismo, considerando que no cumple con la finalidad del fondo. 
 
Respecto a este punto, me permito decirle que dicha transferencia fue realizada como subsidio al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que este a su vez realizara el 
pago referente al consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2017. 
 
Anexo la siguiente documentación: 

1. Copia de la solicitud de recurso para pago de energía eléctrica que en su momento nos envió 
el Director de OROMAPAS. 

2. Copia de la transferencia realizada de la cuenta (…) P(Fondo IV) a la cuenta (…) (Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) por la cantidad de $149,432.00, con 
fecha de operación 01 de Noviembre de 2017. 

3. Copia de la transferencia que en su momento hizo OROMAPAS de la cuenta (…) a la cuenta 
(…) de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $149,432.00 con fecha de 
operación 01 de Noviembre de 2017. 

4. Copias y originales de comprobantes de pago que suman la cantidad de $149,432.00. 
 
7. De la revisión a la documentación anexa a las siguientes pólizas por concepto de pago de 
«Energía Eléctrica», se detectó que no se anexan los recibos o facturas que ampara el pago por la 
cantidad de $966,524.00 (novecientos sesenta y seis mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 
moneda nacional). 
 

Fecha  Póliza Importe  

01/11/2017 E00867 481,463.00 
30/11/2017 E00638 485,061.00 

Suma   966,524.00 

 
Aunado a ello las pólizas proporcionadas así como la documentación anexa no cuentan con la 
leyenda de “Operado FORTAMUN”. 
 
Referente a este punto, le remito los recibos correspondientes a dichos pagos: 
 
Respecto a la póliza E00867 con fecha del 01 de Noviembre de 2017 y un importe de $481,463, 
envío: 

1. Copia de la transferencia efectuada de la cuenta (...) (Fondo IV) a la cuenta (…) de Comisión 
federal de Electricidad por la cantidad de $481,463.00. 

2. Original y copia de comprobantes de pago que suman la cantidad de $481,463.00. 

 
Respecto a la póliza E00638 con fecha del 30 de Noviembre de 2017 y un importe de $485,061.00, 
envío: 
 

1. Copia de la transferencia efectuada de la cuenta (…) (Fondo IV) a la cuenta (…) de Comisión 
federal de Electricidad por la cantidad de $485,061.00. 

2. Original y copia de comprobantes de pago que suman la cantidad de $485,061.00. 
 
Creo que es importante mencionar que sobre los otros puntos relacionados a esta observación 
(1.AF.17.MA.16.FORTAMUNDF) yo no puedo brindarle ninguna información ya que de acuerdo a la 
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fecha en que fueron realizados estos movimientos, no fueron hechos durante el periodo que su 
servidor estuvo al frente de esta Tesorería Municipal. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que referente a la documentación remitida con relación al 
punto 4 la póliza E00634 y del punto 7 las pólizas E00867 y E00638, esta se presentó en copia 
simple, por lo que no es valorada como probatoria para la solventación. 
 
Con relación a los demás puntos y pólizas señaladas en la observación, no remite argumentos ni 
documentos para desvirtuar lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 2.AF.17.MA.16.FORTAMUNDF 
Del análisis al auxiliar contable y los estados de cuenta bancarios, se detectó que se efectuaron 
traspasos de la cuenta del fondo a otras cuentas bancarias, por la cantidad de $2,928,781.51 (dos 
millones novecientos veintiocho mil setecientos ochenta y un pesos 51/100 moneda nacional) sin 
que se anexe la documentación que compruebe y justifique que el ejercicio del gasto corresponde 
a los fines del fondo, como se detalla a continuación: 
 

Póliza 
Cuenta a la que se Trasfiere  

Fecha  Número Concepto  Importe $ 

03/04/2017 D01303 Traspaso entre mis cuentas 733,500.00 Cta. 0175526469 corriente 2010 

03/05/2017 D01757 Traspaso entre mis cuentas 600,000.00 Cta. 0175526469 corriente 2010 

08/05/2017 D01760 Traspaso entre mis cuentas 100,000.00 Cta. 0175526469 corriente 2010 

01/06/2017 D02115 Aportación para construcción cuartos rosas  106,535.51 Cta.5906 Infraest. Vivienda  

16/06/2017 D02126 Traspaso entre mis cuentas 250,000.00 Cta. 0175526469 corriente 2010 

06/07/2017 D02590 Aportación para constr. plaza pública en el macho 510,964.00 Cta. 0106668496 3 x 1 Migrantes  

01/09/2017 D03325 traspaso entre cuentas propias 292,782.00 Cta. 0106668496 3 x 1 Migrantes  

13/09/2017 D03240 traspaso a cuenta corriente 180,000.00 Cta. 0175526469 corriente 2010 

16/09/2017 D03355 traspaso entre cuentas 155,000.00 Cta. 0175526469 corriente 2010 

Total   2,928,781.51  
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 42, párrafo primero; 70, 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XV, XVIII y XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 19 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017, se presume una 
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posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de $2,928,781.51 (dos millones 
novecientos veintiocho mil setecientos ochenta y un pesos 51/100 moneda nacional); 
estableciéndose como presuntos responsables a:  presidente municipal a partir del 3 de marzo de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI;  tesorero municipal a partir del 1 de enero de 
2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 

facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no aporta evidencia documental y los argumentos presentados no 
desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 

http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf
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Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3.AF.17.MA.16.FORTAMUNDF 
De los estados de cuenta de la institución «BBVA Bancomer»  número «0110257001» y de los 
auxiliares de la cuenta contable «1112-01-0077» denominada «Cuenta del Fondo IV», se detectó 
que no se reconocen, comprueban y justifican los siguientes: 
 

A) No se registraron contablemente los siguientes retiros: 
 

Fecha 
Cod. Descripción 

Retiro 

Operación  Liquidación $ 

01/08/2017 01/08/2017 c47 com chq librados pagados del 01 jul 17 al 31 jul 17 64.00 

01/08/2017 01/08/2017 c48 iva com cheques librados 16% 10.24 

02/10/2017 02/10/2017 c03 cheque pagado no. pago en efectivo ref. 37 14,368.60 

02/10/2017 02/10/2017 c03 cheque pagado no. pago en efectivo ref. 36 7,511.03 

04/10/2017 04/10/2017 c03 cheque pagado no. pago en efectivo ref. 38 5,946.52 

  Total       27,900.39 

 
B) No se registraron contablemente los siguientes depósitos: 

 
Fecha 

Cod. Descripción 
Deposito 

Operación  Liquidación $ 

16/08/2017 16/08/2017 n03 traspaso cuentas propias cuenta: 0175526469 bnet ref. 0013412005 2,917.80 
 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42 y 70, 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 3, fracción XV y 39, párrafo segundo 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 65, fracción X, 115 y 117, 
fracciones III, XV y XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se presume una posible 
afectación a la hacienda pública por la cantidad de $27,900.39 (veintisiete mil novecientos pesos 
39/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: presidente municipal 
a partir del 3 de marzo de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; tesorero municipal a 
partir del 1 de enero de 2017 al 16 de septiembre de 2017 del H. XXXVI; presidente municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII; tesorero municipal a 
partir del 17 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 del H. XXXVII del Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 

Del Presidente del H. XXXVI Ayuntamiento: 
 
Relativo a la presente observación, los artículos que fundamentan el incumplimiento se desprenden 
que son inherentes a las facultades de los miembros de la Tesorería Municipal, los cuales se deben 
de ver desde el punto de vista integral del caso específico de la representación de una suplencia y en 
el estado que recibí la administración de la Tesorería, con los antecedentes que esta institución 
fiscalizadora tuvo conocimiento desde el ejercicio 2016. 
http://www.asen.gob.mx/2016/ayto-tecuala.pdf 
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Las funciones de Tesorería y con las facultades y obligaciones que le otorga el articulo (sic) 115, 117 
fracc. III, IV, V, VII, VIII, XV y XXI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el artículo 16 del 
reglamento de administración del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit le son inherentes llevar el 
manejo, control de la hacienda pública municipal, no existiendo vinculación de dichas obligaciones a 
mi responsabilidad como presidente municipal suplente durante el período 3 marzo al 17 de 
septiembre 2017, toda vez que los gastos su comprobación, justificación y registros recaen en las 
obligaciones de la tesorería municipal. 
En atención a la presente observación me permito argumentar lo siguiente: El Artículo 65 fracc. X. 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dice a la letra “Ejercer el presupuesto de egresos por 
conducto de la dependencia correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las ordenes (sic) de 
pago a la Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer el gasto de 
recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación;”, por 
tal razón establezco; que en mi carácter de presidente municipal suplente del 3 marzo al 17 de 
septiembre del 2017, el artículo que se menciona no desprende obligación y/o facultad de 
comprobación, justificación de gastos operativos, la estructura orgánica el ayuntamiento delega 
esas facultades al Tesorero Municipal en funciones y a su equipo de trabajo, como lo advierte en la 
propia fundamentación que hace el ente fiscalizador. 
Se puede ver que la fracc. X del artículo 65 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit se refiere, 
según redacción a una facultad de aplicar el gasto conforme la estructura administrativa autorizada 
y con base en el presupuesto vigente. Lo que se concluye que la presente observación los 
incumplimientos no pueden ser imputados a mi persona en mi carácter de presidente municipal. 
Que no existe evidencia de mi participación o argumento fundado que implique que incumplí con las 
facultades que se me otorgan en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
Del H. XXXVII Ayuntamiento: 

 
2.1.- La fiscalización a la cuenta pública que ha sido realizada al ejercicio 2017, le corresponde a mi 
periodo apenas y los primeros 3 meses y quince días, periodo del cual, nos avocamos a la revisión de 
la entrega recepción, dar continuidad a la administración apoyando a la ciudadanía en gestiones, 
así como atender lo relativo al cumplimiento de la ley atendiendo entre otras cosas lo concerniente 
a la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018 así como el respectivo 
Presupuesto de Egresos; por lo que las omisiones que fueron detectadas y cometidas por quienes 
integramos el XXXVII ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, lo hemos ejecutado sin dolo y de buena fe, 
y hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios, por lo que nos encontramos 
subsanando todas y cada una de las observaciones que se nos han señalado, y en ese sentido acorde 
a lo previsto por el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estaremos 
presentando con toda oportunidad los resultados obtenidos con motivo de las acciones que hemos 
emprendido en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determina que la observación 
se ratifica, toda vez que no aporta evidencia documental y los argumentos presentados no 
desvirtúan lo observado. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 



Informe Individual Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Auditoría Superior del Estado 

Av. Insurgentes 852 Pte., Col. 20 de Noviembre 
Tepic, Nayarit. C.P. 63100 
Tels. (311) 210-02-63, 64 y 65 

152 de 168 

www.asen.gob.mx 

través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 

Obra Pública (Recurso Federal) 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra que conforma la muestra de auditoría, 
se verificó que la obra se planeó, programó y presupuestó de acuerdo al marco jurídico aplicable, 
contando con el oficio de aprobación correspondiente para su ejecución. Así mismo, que en el 
expediente unitario de la obra está integrada las autorizaciones del cambio de uso del suelo; las 
relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso; la disposición o afectación de 
los recursos requeridos por la obra, incluyendo los inherentes al uso y aprovechamiento del agua y 
demás disposiciones aplicables.  
 
En cumplimiento al artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385 denominada 
“Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de Quimichis”  
obra que se ejecutó según el contrato durante el periodo del 14 de agosto al 12 de octubre de 
2017, correspondiente a la muestra de auditoría se identificó que no se requiere acreditar la 
propiedad a través de escritura pública, ya que la obra se encuentra en vía pública y es de interés 
colectivo.  
 
En cumplimiento a los artículos 19, párrafo segundo y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observaciones AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis del expediente unitario de la obra correspondiente a la muestra de auditoría se 
confirmó que existió la participación de los beneficiarios del programa, en el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de metas y acciones de la obra, así como de la correcta 
aplicación de los recursos asignados.  
 
En cumplimiento al artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385 
denominada “Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de 
Quimichis” con número de contrato XXXVI-TECUALA-R23-16-IR-OB-015/2017, ejecutada durante el 
periodo del mes de febrero a marzo de 2017, se observó que el ayuntamiento realizó su 
adjudicación de forma indebida a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
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personas; ya que de acuerdo al monto aprobado del proyecto, el cual asciende a la cantidad de 
$5,934,000.00 (cinco millones novecientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), 
debió ser adjudicada a través del procedimiento de licitación pública; tal como lo establece el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2017, en su anexo 9 el monto máximo 
de adjudicación a cuando menos tres personas, de las Dependencias que ejercen montos totales 
de obra entre 50 y 100 millones de pesos, es  de $3,964,000.00, cuando la obra fue aprobada por 
la cantidad de $5’934,000.00 monto que claramente rebasa lo señalado en el mencionado 
presupuesto.  
 
Así mismo el ayuntamiento no presentó evidencia de la justificación y el dictamen previo que 
funde y motive, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, el supuesto de excepción a la licitación pública, tampoco emitió al órgano de 
control interno el dictamen las razones por las que se adjudicó dicho contrato 
 
Dicha omisión evidencia la falta de transparencia en el proceso de adjudicación, afectando la 
credibilidad del procedimiento al no garantizar, ni acreditar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece como presunto responsable 
a: director de planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis al expediente unitario, se verificó que el contrato celebrado con la empresa contratista 
se formalizó con las firmas de las partes participantes en el acto, así mismo se presentaron las 
garantías correspondientes.  
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción II, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 48, párrafo I y II, 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas; 91, 95, 96, y 138, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385 denominada 
“Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de Quimichis”, 
ejecutada durante el periodo del mes de febrero a marzo de 2017, correspondiente a la muestra 
de auditoría, se observó que el Ayuntamiento no presentó evidencia documental de haber 
utilizado la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica (BEOP), o en su 
defecto la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública para realizarla a través de 
medios de comunicación convencional. 
 
Esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-02/2018 del 13 de abril 
de 2018, al cual el Ayuntamiento respondió a través del oficio COP-MTN-092/2018 de fecha 20 de 
abril de 2018, sin remitir la documentación solicitada. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 46, párrafo último y 53 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracción V, 115, 
fracciones IV, inciso d) y VII, 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, se establece como presuntos responsables a: director de planeación 
y desarrollo municipal; supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Número 6 Observación 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
1.1.Oficio: COP-MTN-331/2018”;  

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit,  manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
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es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental al expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385  
“Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de Quimichis”, 
ejecutada durante el periodo del mes de febrero a marzo de 2017, se observó que el 
ayuntamiento no presentó evidencia documental de haber designado por escrito al residente, 
responsable de llevar a cabo la revisión de los trabajos, con dicha omisión se evidencia un control 
inadecuado en la supervisión de los trabajos. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece como presunto responsable a: director de 
planeación y desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385 
obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385  “Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a 
calle Zapata en la localidad de Quimichis”, ejecutada durante el periodo del mes de febrero a 
marzo de 2017, se verificó que en la factura 497 de fecha 29 de diciembre de 2017 
correspondiente a la estimación 6, la supervisión no realizó la deducción del 5 al millar por 
concepto de pagos de los derechos por el servicio de inspección y vigilancia del importe estimado. 
 

RAMO23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

FALTA DEDUCCIÓN DEL 5 AL MILLAR 
CUENTA PÚBLICA 2017 

FUENTE: Estimaciones, contratos de obra y facturas. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 53, 54 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula vigésima segunda.-"Otras 
estipulaciones específicas", del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado XXXVI-TECUALA-R23-16-IR-OB-015/2017, se establece como presuntos responsables 
a: supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; director de 
coplademun; tesorero municipal del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Número 7 Observación 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
1.1.OFICIO: COP-MTN-331/2018” 

 

Número de obra Nombre de la obra Localidad 
Importe 

Estimado 
$ 

5 al Millar 
$ 

2017-AYTO_16-JUL-

008-0385 

Pavimentación de calle México desde 

calle Hidalgo a calle Zapata. 
Quimichis 100,000.00 500.00 
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Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el cómo supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 7 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.16.OPRF 

Del análisis documental de los expediente unitario de la obra que se señala a continuación, se 
verificó que no se integraron los recibos correspondientes a los enteros de las deducciones 
contractuales del cinco al millar por $25,120.91 (veinte cinco mil ciento veinte pesos 91/100 
moneda nacional) por concepto de pagos de los derechos por el servicio de inspección y vigilancia; 
las cuales se mencionan a continuación: 
 

RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
FALTA DE COMPROBACIÓN DEL 5 AL MILLAR 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número 
de 

contrato 
de obra 

Nombre de la obra Localidad 

5 al Millar Periodo de ejecución 
según contrato 

$ 

XXXVI-
TECUALA-
R23-16-
AD-SUP-
015/2017 

Pavimentación de calle México 
desde calle Hidalgo a calle Zapata, 
en la localidad de Quimichis, 
Municipio de Tecuala, Nayarit. 

Quimichis 25,120.91 14 de agosto al 12 de 
octubre de 2017 

Suma 25,120.91  

FUENTE: Estimaciones, contrato de obra y facturas. 
 
Cabe señalar que esta información fue requerida mediante el oficio ASEN/AOP/MA.16/SDC-
01/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, sin embargo el Ayuntamiento no remitió la información 
solicitada. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 54, segundo párrafo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 128 del Reglamento de la Ley de 
Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115 y 117, fracciones III, XV, XVIII y XXIV 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 19 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Tecuala, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017; 22, fracción IV, inciso b) del Reglamento de 
Administración del Ayuntamiento de Tecuala y la cláusula décimo tercera.-"Responsabilidades de 
El contratista", del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
número XXXVI-TECUALA-R23-16-IR-OB-015/2017, 117, fracción III y XVIII de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$25,120.91 (veinticinco mil ciento veinte pesos 91/100 moneda nacional); estableciéndose como 
presunto responsable a: tesorero municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit. 
 
El sujeto fiscalizado no remitió argumentos, documentos, ni comentarios, para solventar lo 
observado, dentro del término legal señalado en el artículo 49, fracción III de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Se tiene por no solventada y se ratifica. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental e inspección física de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385 
denominada “Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de 
Quimichis”, ejecutada durante el periodo del 14 de agosto al 12 de octubre de 2017, se constató 
una deficiencia técnica en la ejecución de los conceptos números 66 y 67 denominados “señal 
metálica reflejante” y “tablero de nomenclatura”, ya que la empresa contratista colocó los postes 
metálicos a una altura mínima de 2.00 metros, lo que ocasionó vandalismo de los usuarios, 
provocando el desprendimiento o movimiento de dichos señalamientos. 
 
Esta observación fue realizada en la visita de supervisión realizada el día 25 de abril de 2018, fecha 
en la que se levantó el acta circunstanciada 17-MA.16-Fortalecimiento Financiero-01/supervisión 
en compañía del arquitecto ..., supervisor de obra, adscrito a la Dirección de Planeación y 
Desarrollo Municipal quien fue designado para efectuar la visita a la obra. 
 
Con dicha omisión se constató que el ayuntamiento no llevó a cabo el debido control durante la 
ejecución de los trabajos para garantizar la calidad de la obra. 
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Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 53, 54 y 67 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracciones I y IX y 115, fracciones 
I, V, X, XI y XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como el contrato XXXVI-TECUALA-R23-16-IR-OB-015/2017, se establece como 
presuntos responsables a: director de coplademun; supervisor del H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Número 8 Observación 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
1.1.OFICIO: COP-MTN-331/2018” 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 2.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental e inspección física de la obra número de contrato XXXVI-TECUALA-R23-16-
IR-OB-015/2017 denominada “Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en 
la localidad de Quimichis”, ejecutada durante el periodo del 14 de agosto al 12 de octubre de 
2017, se observó que el Ayuntamiento pagó volúmenes de obra que no fueron ejecutados por un 
importe total de $28,010.48 (veintiocho mil diez pesos 48/100 moneda nacional) IVA incluido. Las 
diferencias encontradas entre los volúmenes de los conceptos estimados por la empresa 
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contratista y los verificados por la Auditoría Superior del Estado, son el resultado de la 
cuantificación de los datos que quedaron registrados en el acta circunstanciada parcial de visita de 
obra número 17-MA.16-Fortalecimiento Financiero-01 del 18 de abril de 2018, la cual se realizó en 
compañía del personal supervisor designado por el ayuntamiento, obteniendo dicha diferencia en 
volumen que fue multiplicada por el precio unitario del concepto para determinar el importe 
observado tal como se describe en la siguiente tabla: 
 

RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

No. Concepto de obra Unidad 
Volumen 

Precio 
unitario ($) 

Monto 
Observado 

($) 
Estimado 

Verificado 
por la ASEN 

Diferencia 

 Alcantarillado Sanitario.       
40 Excavación con equipo para zanjas en material común 

en agua en zona B de 0.00 a 2.00 mts de profundidad 
con afloje y extracción… 

M3 224.60 186.79 37.81 49.63 1,876.51 

43 Relleno en zanjas con material de banco compactado 
mínimo al 90% de su PVSM con equipo mecánico 
(bailarina o rodillo), en capas de 20 cm... 

M3 201.25 163.44 37.81 512.37 19,372.70 

44 Carga mecánica y acarreo en camión de material tipo B 
o tipo II, producto de corte y/o excavación, al primer 
kilómetro… 

M3 253.26 215.45 37.81 63.81 2,412.65 

45 Acarreo del material sobrante producto de la excavación 
en camión volteo… 

M3/Km 759.77 710.62 49.15 9.87 485.11 

      
Subtotal 24,146.97       
16% IVA 3,863.51       

Total $ 28,010.48 

FUENTE: Contrato XXXVI-TECUALA-R23-16-IR-OB-015/2017, acta circunstanciada parcial de visita de obra 17-MA.16-Fortalecimiento Financiero-
01, estimaciones 1 y cuadro comparativo. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 53, 54, 55 párrafo 
segundo y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 110 y 113, 
fracciones I y VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como las cláusulas sexta "Forma de pago", décima segunda "Responsabilidades del 
contratista", décimo tercera "Supervisión de las obras" del contrato XXXVI-TECUALA-R23-16-IR-
OB-015/2017, se presume una posible afectación a la hacienda pública por la cantidad de 
$28,010.48 (veintiocho mil diez pesos 48/100 moneda nacional); estableciéndose como presuntos 
responsables a: director de planeación y desarrollo municipal; supervisor del H. XXXVI 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; director de coplademun; supervisor del H. 
XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Número 8 Observación 2.AEI.17.MA.16.OPRF 
1.1.OFICIO: COP-MTN-331/2018” 
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Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental de la obra con número de contrato XXXVI-TECUALA-R23-16-AD-SUP-
016/2017 denominada “Supervisión externa de la obra del Ramo 23, Pavimentación de calle 
México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de Quimichis”, ejecutada durante el 
periodo del 14 de agosto al 12 de octubre 2017,se identificó que el Ayuntamiento no presentó la 
comprobación de los trabajos estipulados en el catálogo de conceptos de la obra, por un importe 
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total de $101,830.57 (ciento un mil ochocientos treinta pesos 57/100 moneda nacional) IVA 
incluido, los cuales corresponden a las actividades de supervisión, la apertura y cierre de la 
bitácora de obra, así como los reportes de campo y presentación de informes periódicos e informe 
final. 
 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 53, 54, 55 párrafo 
segundo y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 110 y 113, 
fracciones I y VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como las cláusulas cuarta "Forma y lugar de pago", sexta "Supervisión" del contrato 
XXXVI-TECUALA-R23-16-AD-SUP-016/2017, se presume una posible afectación a la hacienda 
pública por la cantidad de $101,830.57 (ciento un mil ochocientos treinta pesos 57/100 moneda 
nacional); estableciéndose como presuntos responsables a: director de planeación y desarrollo 
municipal; supervisor del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit; coplademun; 
supervisor del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayaritasí como la empresa 
contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Número 8 Observación 3.AEI.17.MA.16.OPRF 
1.1.OFICIO: COP-MTN-331/2018” 

 
Con oficio No. COP-MTN-355/2018 del 3 de diciembre de 2018, el director de planeación y 
desarrollo municipal del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Por medio de este conducto me es grato saludarlo, el motivo por el cual me dirijo a usted 
para informarle de acuerdo al informe individual preliminar de la cuenta pública 2017 al 
Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, en el cual derivado de los resultados, 
observaciones y recomendaciones que se plasman en materia de obra pública tanto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), así como la obra pública de recurso federal, 
hago de su conocimiento que debido a la inundación revocada por el desbordamiento del 
rio Acaponeta provocado por el Huracán Willa, los recopiladores en los cuales se encuentra 
la información requerida presentan daños provocados por el agua lodosa que ingresó a los 
archivos, lo cual nos sigue siendo al momento difícil poder despegar las hojas de cada 
recopilador ya que al tratarlas de despegar se tienden a romperse, motivo por el cual nos 
es muy difícil tener la documentación que nos requieren a esta fecha. Anexo evidencia a 
través de un reporte fotográfico”. 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, el supervisor de obra del H. XXXVI Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también se desempeña como supervisor 
de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, manifiesta que una vez 
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revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en los archivos del comité de 
planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido a los fenómenos naturales 
que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis documental del expediente unitario de la obra número 2017-AYTO_16-JUL-008-0385, 
denominada “Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a calle Zapata en la localidad de 
Quimichis”, ejecutada durante el periodo del 14 de agosto al 12 de octubre 2017, se verificó que el 
ayuntamiento no llevó a cabo el acta de entrega-recepción, ni les exigió a la empresa contratista el 
aviso de terminación de los trabajos, así como el acta de extinción de derechos tal como se 
describe en la tabla siguiente: 
 

RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

NO SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Nombre de la Obra Documentación Faltante 

XXXVI-TECUALA-R23-16-

IR-OB-015/2017 

(1) Pavimentación de calle México desde calle Hidalgo a 

calle Zapata en la localidad de Quimichis. 

-Aviso de término de obra. 
-Acta de entrega-recepción. 
-Acta de Extinción de Derechos. 

FUENTE: Contratos. 

 
Dado lo anterior, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 53, 64 y 68 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 166, 113, fracción XIV, 115 fracción 
XVIII, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se establece como presuntos responsables a: director de coplademun; supervisor del H. 
XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, así como la empresa contratista de obra. 
 
Argumentos para Solventar el Informe Individual Preliminar 
Mediante oficio No. P.M. /143/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018,  el presidente municipal 
del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional  de Tecuala, Nayarit, a través del cual remite el oficio 
No. COP-MTN-222/2018 del 26 de noviembre de 2018, así mismo un CD con archivos electrónicos 
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con el cual dan respuesta los servidores públicos del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit, con los documentos antes citados se manifiesta lo siguiente: 
 

“Número 9 Observación 1.AEI.17.MA.16.OPRF 
1.1.OFICIO: COP-MTN-331/2018” 

 
Asimismo, con oficios Nos. COP-MTN-331/2018 del 26 de noviembre de 2018  y COP-MTN-
354/2018 del 03 de diciembre de 2018, emitidos por quien se desempeñó como supervisor de 
obra del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit y quien actualmente también 
se desempeña como supervisor de obra del H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, 
Nayarit, manifiesta que una vez revisadas las observaciones, los documentos que se localizan en 
los archivos del comité de planeación y desarrollo municipal, se encuentran en mal estado debido 
a los fenómenos naturales que se suscitaron en el Municipio de Tecuala. 
 
Determinación de la ASEN: Observación No Solventada 
Del análisis de la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, se determina 
que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos expresados no atienden el fondo de las 
irregularidades inicialmente señaladas. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7, fracciones XV y XVI, 45, fracción X, 50, fracción I, 55, fracciones IV y V, 57 y 59, párrafo 
primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 18, Apartado A, 
fracción V, 31, párrafo último y 32, fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; remítase a la Dirección General de la Unidad Jurídica para que a 
través de la Dirección Investigadora, promueva en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable, las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observaciones AEI.17.MA.16.OPRF 
Del análisis a los expedientes unitarios de la muestra de auditoría, se verificó que estas fueron 
compatibles con la preservación, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable y no 
causaron un impacto ambiental desfavorable de acuerdo al entorno donde se ubicaron.  
 
Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas y 28 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit. 
 

VIII. Cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás 
Ordenamientos Legales. 

 
De manera particular, en cada uno de los resultados del presente informe se establece el 
ordenamiento legal que se incumple; por su parte, podemos concluir que en términos generales, 
el registro contable de las operaciones y la presentación de cifras e información reflejada en los 
estados financieros, se realizan en cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental,  como a continuación se expresa: 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Cumplió 

Sustancia Económica Si 
Entes Públicos Si 
Existencia Permanente Si 
Revelación Suficiente Si 
Importancia Relativa Si 
Registro e Integración Presupuestaria Si 
Consolidación de la Información Financiera Si 
Devengo Contable Si 
Valuación Si 
Dualidad económica Si 
Consistencia Si 

 

IX. Impacto de las Irregularidades detectadas. 

 
a) Errores y Omisiones de la Información Financiera. 

 

Tipo de Omisión 
Importe 

$ 

Clasificaciones erróneas 0.00 
Diferencia en registros contables 0.00 
Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  0.00 
Total 0.00 

 
b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

 

Tipo de Auditoría 
Importe $ 

Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar * 

Auditoría Financiera 25,342,780.95 0.00 0.00 25,342,780.95 

Auditoría de Obra 
Pública 

2,717,983.48 0.00 0.00 2,717,983.48 

Total 28,060,764.43 0.00 0.00 28,060,764.43 

 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones 
conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que se 
pudieran efectuar. 
 

X. Resumen de las Observaciones y Recomendaciones. 

 
El resultado de las observaciones determinadas por éste ente fiscalizador, una vez concluido el 
proceso de revisión, y analizados los argumentos de solventación que sobre las mismas presentó 
el sujeto fiscalizado, así como las recomendaciones emitidas al mismo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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Observaciones y Recomendaciones    Tipo de Observación 
 

Tipo de Auditoría Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación  
Con 

afectación  

Auditoría 
Financiera 

32 0 32 0 24 8 

Subtotal 32 0 32 0 24 8 

 
 

Fondo Determinadas 
Solventadas 
y Atendidas 

Sin 
Solventar 

Recomendaciones 
Administrativas 

Sin afectación  
Con 

afectación  

FISM-DF 29 0 29 0 13 16 

FORTAMUNDF 5 0 5 0 1 4 

OPRF 9 0 9 0 6 3 

Subtotal 43 0 43 0 20 23 

       

Total 75 0 75 0 44 31 

 

XI. Dictamen de la Auditoría. 

 
Con motivo de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tecuala, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cuyo objetivo consistió en  verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación 
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, 
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como 
cualquier esquema o instrumento de pago a corto y largo plazo; la deuda pública y el 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 
ejecución, control y conclusión de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas; se hayan apegado a los lineamientos y normatividad aplicable.  
 
En Auditoría Financiera se determinó fiscalizar un monto de $33,072,028.82 (treinta y tres 
millones setenta y dos mil veintiocho pesos 82/100 moneda nacional), que representa el 33.2% de 
los $99,510,434.59 (noventa y nueve millones quinientos diez mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos 59/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pública 2017. 
 
En Auditoría de Obra Pública se determinó fiscalizar un monto de $17,615,229.00 (diecisiete 
millones seiscientos quince mil doscientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), que 
representa el 66.1% de los $26,659,266.00 (veintiséis millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
doscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2017. 
 
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
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operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión 
gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra antes señalada, el Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro e información contable y presupuestaria, 
transparencia del ejercicio, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observaciones y 
recomendaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a: 
 
Auditoría Financiera.- Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones 
legales; diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales; falta de apertura 
de cuenta bancaria específica y productiva en plazo establecido; falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; falta de documentación 
comprobatoria de los ingresos; falta de documentación comprobatoria o justificativa de las 
erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos; falta o inadecuada autorización y/o formalización del 
presupuesto y/o modificaciones presupuestales; falta, extemporaneidad o deficiencia en la 
información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; falta, 
extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera; incumplimiento 
de la normatividad en materia de presupuestación; inexistencia o deficiencias en los controles o 
registros; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, 
cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; otros incumplimientos de la normativa; errores y 
omisiones de la Información Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erróneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $25,342,780.95 (veinticinco millones trescientos 
cuarenta y dos mil setecientos ochenta pesos 95/100 moneda nacional), que se refiere a: 
diferencias entre el registro contable y soporte documental; diferencias entre los registros 
contables y la documentación comprobatoria; falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros ; falta de 
documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta 
de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; pagos 
improcedentes o en exceso. 
 
Obra Pública.- Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la 
obra; deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; exceden 
importes de tabuladores autorizados; falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de 
contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; falta o deficiencias en licencias, 
constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, manifestación de 
impacto ambiental y memoria de cálculo estructural; inadecuada planeación, autorización o 
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programación de la obra; obra de mala calidad o con vicios ocultos; omisión o presentación 
extemporánea de retenciones o entero de impuestos y cuotas; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma y un monto observado 
como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por $2,717,983.48 (dos millones setecientos 
diecisiete mil novecientos ochenta y tres pesos 48/100 moneda nacional), que se refiere a: 
Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; el soporte 
documental incumple con lo establecido en las políticas y/o lineamientos y/o es superior al monto 
autorizado; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales; falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios 
ocultos; omisión o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos y cuotas; 
otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la 
misma; Pagos improcedentes o en exceso. 
  
 
 
 
 


