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A. Información de los Estados Financieros. 
 
 
A.1 Situación Financiera  y Ejercicio del Presupuesto. 

 
 

Balance General. 
 

MUNICIPIO DE JALA 
ESTADO DE NAYARIT 

BALANCE GENERAL AL 31/DIC/2004 

Activo IMPORTE 
$ 

IMPORTE 
$ 

IMPORTE 
$ 

Activo Circulante     
Caja $2,476.77    
Bancos 1,615,600.03    
Deudores Diversos 197,435.06    
Gastos por Comprobar 4,824.94    
Suma del Activo Circulante  1,820,336.80   
Activo Fijo     
Bienes Muebles 976,959.52    
Suma del Activo Fijo  976,959.52   
Total de Activo   2,797,296.32 
Pasivo       
Pasivo Circulante     
Proveedores 623,395.06    
Acreedores Diversos 1,552,935.75    
Impuestos y Retenciones por Pagar 66,733.46    
Sueldos por Pagar 436,256.50    
Gastos por Pagar 24,372.85    
Suma del Pasivo Circulante  2,703,693.62   
Total de Pasivo   2,703,693.62 
Patrimonio     
Patrimonio     
Resultado del Ejercicio -185,691.82    
Resultado de Ejercicios Anteriores 235,287.77    
Incorporación de Activos 44,006.75    
Suma del Patrimonio  93,602.70   
Total de Patrimonio   93,602.70 
Total de Pasivo y Patrimonio   2,797,296.32 

Cuentas de Orden     
Presupuesto. de Ingresos Ejecutado 33,606,597.92    
Presupuesto. de Ingresos por Ejercer -33,606,597.92    
Presupuesto de Egresos Autorizado 58,613,659.00    
Presupuesto de Egresos Ejercido 33,792,360.99    
Presupuesto de Egresos por Ejercer 24,821,298.01     
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Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
$ 

% 

Disponibilidad al 1 de Enero del 2004 1,454,179.34  

Ingresos:   

Impuestos 498,564.67 1.33 

Derechos 172,403.94 0.46 

Productos 56,139.00 0.15 

Aprovechamientos 14,568.00 0.04 

Participaciones 20,545,239.75 54.90 

Fondos de aportaciones federales 10,745,952.30 28.72 

Ingresos extraordinarios 1,573,730.26 4.21 

Disminuciones de activo 203,926.67 0.54 

Incrementos de pasivo 3,567,999.15 9.54 

Incrementos de patrimonio 44,006.75 0.11 

Total de Ingresos: 37,422,530.49 100 

Egresos:   

Servicios personales 12,675,472.27 34.02 

Materiales y suministros 3,757,722.33 10.08 

Servicios generales 2,881,967.67 7.73 

Prestaciones públicas 591,237.53 1.59 

Mantenimiento y conservación 918,990.75 2.47 

Subsidios  2,002,316.00 5.37 

Apoyos económicos y transferencias 1,332,712.05 3.58 
Fondo de aportaciones federales, estatales y 
municipales 8,682,769.91 23.30 

Deuda pública 949,001.23 2.56 

Incrementos de activo 291,551.89 0.78 

Disminuciones de pasivo 3,177,268.17 8.52 

Total Egresos: 37,261,009.80 100 

Disponibilidad al 31 de Diciembre 2004 1,615,700.03  

 
 
A.2 Indicadores de Gestión Financiera y Ramo 33. 
 

AREA INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN 
RESULTADO 

RESULTADO 
 

PARÁMETRO 
ACEPTABLE 

Efectivo Liquidez 

Activo 
Circulante/ 

Pasivo 
Circulante 

Mide la capacidad a corto plazo 
de solventar obligaciones 

0.67 

1.00 veces 

Recaudación 
Anual 

Percápita 
Impuesto 
Predial 

Recaudación 
Anual/ 

Población Total 

Mide la recaudación del 
impuesto predial por habitante 

46.55 

-Recaudación 
Percápita Nacional      

1997 
$ 79 

-Nayarit 2003 
$ 81.4 Recaudación 

Recaudación 
Anual 

Percápita Agua 
Potable 

Recaudación 
Anual/ 

Población Total 

Mide la recaudación del servicio 
de agua potable por habitante 

56.76 

Recaudación 
Percápita Nayarit 

2003 
$ 93.6 

Independencia 
Financiera 

Deuda Pública/ 
Ingresos 
Totales 

Capacidad Hda. Púb. Para 
cumplir sus compromisos con 

ingresos disponibles - 

Nayarit 2001 
0.8 Pasivos 

Capacidad de Balance Veces que el Balance primario 
puede solventar servicio de - 

Inicialmente balance 
primario positivo 
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Pago Servicio 
de Deuda 

Primario/ 
Servicio de 

Deuda 

deuda 

Apalancamiento 
Financiero 

Endeudamiento 
Total del Año 

/Total Gasto del 
Año 

Grado utilización recursos 
crediticios para financiamiento 

del gasto 
- 

Promedio Nacional 
(1990-1999) 

5.6 % 

Sustentabilidad 
Financiera 

Gasto 
Sustentable*/ 

Ingresos 
por 

Participaciones 
mas 

Aportaciones 
Federales 

Proporción del gasto de 
inversión que es financiado con  

particip. Y aport. Fed. 

- 

70% 

Gestión de 
Nómina 

 

Gasto de 
Nómina /Gasto 

de Nómina 
Presupuestados 

Proporción del gasto de nómina 
real entre el presupuestado 

0.69 

.9- a 1.0 veces 

Percepción de 
Salario 

Gasto de 
Sueldos 
Cabildo y 
Dirección 

Superior/ Gasto 
Total en 
Salarios 

Proporción del gasto salarial 
directivo en relación gasto total 

en salarios 

12.72% 

Menor 20% 

Balance 
Financiero 

Gasto Primario 
menos 

Intereses 
Deuda Pública 

Déficit  ó Superávit de la entidad 

- 

Balance Positivo 
 

Autonomía 
Financiera 

Ingresos 
Propios/ Total 
de Ingresos 

Grado de autonomía de los 
gobiernos respecto a otras 
fuentes de financiamiento 6.89% 

Promedio Nayarit 
2003 

12.3% 

Capacidad 
Financiera 

Ingresos 
Propios/ Gasto 

Corriente 

Capacidad de los gobiernos para 
cubrir  su gasto corriente con 

recursos de su propia 
recaudación 9.58% 

Promedio Nacional 
(1990-1999) 

59.5% 

Dependencia 
Financiera 

 

Participaciones/ 
Gasto Total 

Proporción del gasto total 
financiado con las 

participaciones 60.80% 

Promedio Nayarit 
(1990-1999) 

67% 

Autonomía 
Tributaria 

Ingresos por 
Impuestos/ 

Total Ingresos 
Propios 

Mide el grado de presencia fiscal 
de los gobiernos 

21.53% 

Promedio Nayarit 
(2003) 
57.8% 

Presupuestaria 

Ingreso 
Percápita 

Ingreso Total/ 
Población Total 

Ingresos totales obtenidos en 
términos de los habitantes 2078.20 

Promedio 
Nayarit(1999-2003) 

$ 341.9 

Inversión 
Municipal 

Gasto en 
Inversión/ 

Gasto Total 

Muestra  porcentaje del gasto 
dedicado a inversión pública 

28.50% 

Promedio Nayarit 
(1999-2001) 

30.6 % 
 Inversión 

Inversión 
Percápita 

Gasto de 
Inversión/ 

Población Total 

Mide el gasto de inversión por 
habitante 

595.62 

Promedio Nayarit 
(1999-2003) 

$ 109.3 
 

 
 
 
B. Aspectos Legales de  Revisión. 
 
El artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; los artículos 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 11 fracciones I y XV, 16, 50, 60 y 61, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
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C. Informes de la Auditoría. 
 
 
Objetivo de la Revisión. 
 
Verificar que los recursos propios, estatales y federales del municipio se administren 
con eficiencia y honradez; así como todos los bienes que constituyan  el patrimonio del 
municipio; de conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, Ley de Coordinación Fiscal, Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Municipio, y demás disposiciones aplicables. 
 
 
C.1  Informe de la Auditoría de Gestión Financiera y de Cumplimiento.  
 
 
Criterios de Selección. 
 
La auditoría consistió en el examen, con base en pruebas selectivas, de las evidencias 
que soportan las cifras y revelaciones de la información financiera mencionada; así 
mismo, se consideró la evaluación de la presentación de los conceptos que componen 
los ingresos y egresos tomados en su conjunto, así como la verificación y evaluación 
del cumplimiento de los objetivos, de la eficacia y eficiencia del manejo de los recursos 
y de las disposiciones legales aplicables a la entidad. Consideramos que estos 
exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 
 
 
Consideraciones Generales de Tipo Contable. 
 
La revisión fue realizada de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoría, los 
cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera, que nos 
permita obtener una seguridad razonable de que los datos proporcionados no contienen 
errores, omisiones o irregularidades importantes y de que están presentados de 
acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental. 
 
El procedimiento de auditaría se basó principalmente en la revisión documental soporte, 
verificando a su vez la exactitud aritmética y la aplicación de las disposiciones 
normativas en la información relacionada con las operaciones sujetas a la revisión. 
 
 
Alcance de la Revisión. 
 
Nuestro examen abarcó muestras selectivas del ejercicio 2004, de la administración 
municipal se revisaron los ingresos y los conceptos más representativos del gasto que 
ejerce directamente el Municipio de Jala, sobre la base de pruebas selectivas, y 
comprendió la verificación documental, contable y presupuestal. 
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Antecedentes. 
 
De manera sistemática fueron fiscalizados los Informes de Avances de Gestión 
Financiera trimestrales y la Cuenta Pública del ejercicio 2004.  
 
 La información financiera que contienen los Informes de Avance de Gestión Financiera 
y la Cuenta Pública es responsabilidad del H. XXXVI Ayuntamiento de Jala, nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la misma, con base en la 
revisión efectuada. 
 
Los Informes de Avance de Gestión Financiera que presentó el H. Ayuntamiento los 
entregó mediante oficios sin número de fechas 10 de marzo del 2004; 22 de septiembre  
del 2004 y 21 de enero del 2005 respectivamente por cada uno de los tres primeros 
trimestres; la entrega de la Cuenta Pública la realizó por medio de oficio sin número de 
fecha 22 de marzo del 2005. 
 
Una vez concluida la revisión, ésta Institución le dio a conocer al sujeto de fiscalización 
el informe de la revisión por medio de oficio número OFS/1226/2005, en el cual se les 
otorgó un plazo de 20 días naturales para que remitieran elementos, datos o 
argumentos con el fin de solventar las observaciones señaladas, al cual no dieron 
respuesta alguna.  
 
Posteriormente se les dió a conocer por medio de oficio número OFS/AFM-1411/2005 el 
Pliego de Observaciones, el cual contenía las observaciones que hasta ese momento 
seguían sin solventarse, otorgándoseles un plazo de 10 días hábiles para que nos 
remitieran elementos, datos o argumentos con el fin de solventar las observaciones 
señaladas; mismo que llevaron a cabo por medio de oficio sin número. 
 
 
Observaciones no solventadas y Acciones Promovidas: 
 
 
1. Observación número 01-07/MF01-1204: 
 
Los Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales, fueron presentados con 67 
días de extemporaneidad en promedio en el ejercicio 2004; incumpliendo lo establecido 
en el artículo 38 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
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Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
2. Observación número 02-07/MF01-1204: 
 
La Cuenta Pública Anual, fue presentada con 50 días de extemporaneidad; 
incumpliendo lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
3. Observación número 06-07/MF01-1204: 
 
Mediante oficio número OFS/240/05, de fecha 08 de abril del año en curso, y recibido 
por el Ayuntamiento el día 11 de abril del mismo año, se solicitó copias certificadas de 
los estudios, dictámenes y propuestas de solución que determinó la Comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública durante 2004, documentos que no fueron enviados a éste 
Órgano Fiscalizador en el plazo señalado, inobservando lo estipulado en los artículos 
121, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 54, fracción 
V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 42 
y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
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Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
4. Observación número 07-07/MF01-1204: 
 
Mediante oficio número OFS/240/05, de fecha 08 de abril del año en curso, y recibido 
por el Ayuntamiento el día 11 de abril del mismo año, se solicitó copia de los 
Reglamentos de gobierno interior, servicios públicos, administración municipal, 
construcción, protección civil, adquisiciones, establecimientos mercantiles; así como de 
los demás reglamentos y circulares con que cuenten para el ejercicio de las facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento (excepto reglamento de policía y buen gobierno y aviso a 
la ciudadanía en general y a los partidos políticos), documentos que no fueron enviados 
a este Órgano Fiscalizador en el plazo señalado, inobservando lo estipulado en los 
artículos 121, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 54, 
fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit; 42 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
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5. Observación número 08-07/MF01-1204: 
 
Mediante oficio número OFS/240/05, de fecha 08 de abril del año en curso, y recibido 
por el Ayuntamiento el día 11 de abril del mismo año, se solicitó copia certificada de los 
informes bimestrales presentados al Ayuntamiento de las actividades de la Dirección de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo del 2004, documento que no fue enviado a este 
Órgano Fiscalizador en el plazo señalado. Inobservando lo estipulado en los artículos 
121, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 54, fracción 
V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 42 
y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
6. Observación número 11-07/MF01-1204: 
 
Mediante oficio número OFS/240/05, de fecha 08 de abril del año en curso, y recibido 
por el Ayuntamiento el día 11 de abril del mismo año, se solicitó copia certificada  del 
acuerdo del Ayuntamiento para la creación de la gaceta municipal, así como las 
publicaciones correspondientes al 2004, documento que no fue enviado a este Órgano 
Fiscalizador en el plazo señalado. Inobservando lo estipulado en los artículos 121, 
fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 54, fracción V de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 42 y 49 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
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Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
7. Observación número 12-07/MF01-1204: 
 
Mediante oficio número OFS/240/05, de fecha 08 de abril del año en curso, y recibido 
por el Ayuntamiento el día 11 de abril del mismo año, se solicitó programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al 2004, documento que no 
fue enviado a este Órgano Fiscalizador en el plazo señalado, inobservando lo 
estipulado en los artículos 121, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit; artículo 54, fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 42 y 49 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
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8. Observación número 13-07/MF01-1204: 
 
Al analizar la cuenta de deudores diversos se detecto que en las sub-cuentas que se 
detallan a continuación, no hay variación en su saldo durante el ejercicio 2004, y es 
como sigue: 

 

CUENTA SALDO INICIAL 2004 
$ FECHA SALDO FINAL 2004 

$ 

1106-01-0001 7,000.00 01/01/2004 7,000.00 

1106-01-0003 2,000.00 16/01/2004 2,000.00 

1106-01-0012 3,000.00 01/01/2004 3,000.00 

1106-01-0013 1,000.00 07/05/2004 1,000.00 

1106-01-0014 10,000.00 11/05/2004 10,000.00 

1106-01-0015 4,000.00 13/05/2004 4,000.00 

1106-01-0022 2,000.00 17/08/2004 2,000.00 

1106-01-0026 1,500.00 29/10/2004 4,000.00 

1106-05-0028 7,000.00 01/01/2004 7,000.00 

1106-05-0041 2,000.00 01/01/2004 2,000.00 

1106-05-0047 5,000.00 01/01/2004 5,000.00 

1106-05-0063 3,000.00 01/01/2004 3,000.00 

1106-05-0083 5,000.00 01/01/2004 5,000.00 

1106-01-0094 21,803.00 01/01/2004 21,803.00 

1106-01-0096 10,000.00 01/01/2004 10,000.00 

1106-01-0098 3,000.00 01/01/2004 3,000.00 

TOTAL 89,803.00  89,803.00 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 65 fracción XI; 117, fracción VI de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; artículo Décimo Primero del Presupuesto de 
Egresos para la municipalidad de Jala, Nayarit; para el ejercicio 2004. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
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9. Observación número 14-07/MF01-1204: 
 
De las siguientes erogaciones realizadas se observa que la documentación 
comprobatoria que sustentan los cheques expedidos no reúnen los requisitos fiscales 
de conformidad con el artículo 31 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 
párrafo III y  29-A del Código Fiscal de la Federación y artículo Décimo del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Jala, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2004: 
 

FECHA NO. DE 
CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 

$ 

02/01/04 2186 Arrendamiento del local que ocupa el INEA 
y Bodega de Obras Públicas  1,200.00 

02/01/04 2187 Arrendamiento de local que ocupa la 
Biblioteca Municipal 1,000.00 

02/01/04 2192 
Pago restaurante El Changuito por 
consumo de alimentos por persona de este 
Ayuntamiento y el apoyo del 50% a la PJE. 

3,483.00 

02/01/04 2193 
Arrendamiento del local que ocupa la 
bodega de Archivo Muerto de este 
Ayuntamiento. 

1,500.00 

30/01/04 2336 Arrendamiento del local que ocupa la 
Bodega de Obras Públicas e INEA  1,200.00 

30/01/04 2337 Arrendamiento del local que ocupa la 
Biblioteca Pública Municipal. 1,000.00 

30/01/04 2347 Arrendamiento del local que ocupa la 
Bodega de Archivo Muerto. 1,500.00 

05/02/04 2375 Pago por servicios de transporte a 
diferentes partes como apoyo al deporte 16,235.00 

05/04/04 2770 
Pago de un viaje a la playa a personal de 
este Ayuntamiento como estímulo de las 
vacaciones de Semana Santa. 

4,000.00 

04/05/04 2906 Apoyo de viajes (deportistas y escuelas) 4,400.00 

01/06/04 3163 

Por viajes de deportistas a Ixtlán del Río al 
Torneo de fútbol juvenil rama varonil y 
femenil.  Un viaje a la playa al equipo Los 
Halcones como triunfadores del Torneo 
Regional.  

8,500.00 

05/07/04 3314 
Pago de arrendamiento correspondiente a 
dos meses del local que se ocupó como 
bodega de la Judea 2004. 

3,400.00 

05/07/04 3344 Pago del 50% de alimento a PJE. 2,310.00 
07/07/04 3395 Viajes del minibús 6,500.00 

25/08/04 3659 

Honorarios de escritura pública No. 5005 
por compra venta entre colonos de la Col. 
Merced Ibarra Carranza  y familia Carrillo 
Nieves de terreno denominado “La 
Ladrillera”. 

10,078.00 

01/11/04 4051 Pago por alimentos consumidos. 2,128.00 

03/12/04 4251 
Pago del 50% por consumo de alimentos 
de Agentes de la PJE. durante el mes de 
noviembre del 2004. 

2,080.00 

TOTAL   70,514.00 

 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
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Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
10. Observación número 15-07/MF01-1204: 
 
De los siguientes cheques expedidos se observa que no trae anexo a la póliza de 
cheque, la documentación comprobatoria que ampare el gasto efectuado, 
contraviniendo los artículos 31 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
artículo 117, fracción XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y artículo 
Décimo del Presupuesto de Egresos para el Municipio de Jala, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2004. 
 

FECHA NO. DE 
CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 

$ 
03/02/04 2369 Pago de Restaurante el Changuito por el consumo 

de alimentos por personal de este Ayuntamiento 
así como del 50% de apoyo a la P. J. E.  

 3,066.00 

02/03/04 2502 Factura No. 1061-1085 publicación de las 
actividades realizadas por el Presidente Municipal 
correspondiente al mes de enero / febrero 

7,000.00 

06/12/04 4270 Pago por viajes realizados a diversas 
dependencias hasta esta fecha. 

10,000.00 

SUMA    20,066.00 

 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $20,066.00 (veinte mil 
sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). 
 
 
11. Observación número 16-07/MF01-1204: 
 
De las siguientes erogaciones realizadas se observa que no se anexa a la 
documentación comprobatoria, la requisición por parte de la dependencia solicitante, y 
es como sigue: 
 

FECHA NO. DE 
CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 

$ 
16/07/04 3459 Compra de fertilizante  69,620.00 
19/08/04 3653 Pago proveedor 17,900.00 
22/10/04 3989 Pago de la factura No. 701 12,420.00 
16/11/04 4138 Facturas 3273,3274 y 3275 14,196.20 
03/12/04 4253 Pago facturas a Refaccionaría Guadalajara. 28,153.87 

08/12/04 4283 Compra de dulces para las posadas fac. N. 
176531 11,969.74 

TOTAL    154,259.81 

 
Inobservando lo establecido en el artículo 117 fracción XVIII de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; artículo Décimo del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Jala, Nayarit, ejercicio fiscal del año 2004. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
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12. Observación número 17-07/MF01-1204: 
 
Se expide cheque número 4245 por la cantidad de $6,955.00 (seis mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la ciudadana Gabriela 
Guerrero Mardueño de la partida de honorarios profesionales  por pago de análisis en 
apoyo a la sociedad, dicha erogación no refleja la retención del Impuesto Sobre la 
Renta, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 31 fracción V, 127 párrafo V de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; artículo 26 fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
artículo 117 fracción XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículo 
Décimo del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Jala, Nayarit, para el 
ejercicio fiscal del 2004 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
13. Observación número 18-07/MF01-1204: 
 
De la revisión del expediente correspondiente al concurso por invitación restringida 
número NAY-JALA-FIV-CO/2004-001-IR, referente a “Adquisición de Uniformes y 
Equipo de Seguridad Pública de Jala, Nayarit” con una inversión de $281,829.35 
(doscientos ochenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 35/100 moneda nacional), 
se detecta que dicho procedimiento no se llevó a cabo por medio de licitación pública 
incumpliendo lo que establece el Decreto 8486 que determina los montos a los cuales 
deberán sujetarse los ayuntamientos en sus excepciones a los procedimientos de 
licitación pública; así como lo establecido en el artículo 28, primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; artículo 
Décimo Primero, tercer párrafo del Presupuesto de Egresos para el Municipio de Jala, 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2004. 
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Informe de  Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
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Posición del OFS: 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario.  
 
Argumentos del Sujeto de Fiscalización al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la observación: no solventada. 
Subsiste la observación ya  que no enviaron ningún comentario. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
C.2 Informe de Auditoría a la Obra Pública. 
 
 
Criterios de Selección. 
 
El procedimiento de auditoría se basó en la selección de 20 obras de las cuales se 
revisaron 10 de manera integral verificando la exactitud aritmética de la información 
relacionada con las operaciones sujetas a la revisión; realizando visitas de campo para 
constatar la ejecución de los trabajos estimados y las condiciones generales de los 
mismos. 
 
 
Consideraciones Generales de Tipo Técnico. 
 
La revisión de los expedientes unitarios de las obras seleccionadas para auditarse, fué 
realizada de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoría de obra pública, los 
cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera, que nos 
permita obtener una seguridad razonable de que los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado no contienen errores, omisiones o irregularidades importantes y que estén 
presentados de acuerdo a los principios de auditoría aplicables al sector 
gubernamental. 
 
 
Antecedentes. 
 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, se remitieron mediante el oficio número 
OFS/986/2005 del 01 de julio del 2005, las observaciones derivadas de la auditoría a 
los recursos del Ramo 33, Fondo III de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el 
Fondo de Apoyo Municipal ejercidos por el H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2004, recibidas 
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por el H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, el día 14 de julio del 2005, el que a través del 
oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, envía la información, documentación 
y argumentos con el propósito de solventar las observaciones notificadas. 

 
Una vez analizada la información remitida, en cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en el artículo 60 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Nayarit, se remitió el oficio número OFS/AOP/1435/2005 de fecha 23 de septiembre 
del 2005 conteniendo el pliego de observaciones, el cual fue acusado de recibido por el 
H. XXXIV Ayuntamiento de Jala el día 03 de octubre del 2005, el cual no remitió 
información alguna con el propósito de desvirtuar las observaciones notificadas, una 
vez concluido el plazo de diez días hábiles que contempla el artículo 61 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior.  
 
 
Observaciones no solventadas  y Acciones Promovidas: 
 
El resultado del análisis de la información, documentación y argumentos presentados 
por ese H. Ayuntamiento, con la finalidad de solventar las observaciones que le fueron 
realizadas y notificadas con fundamento en los artículos 50 y 61 de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, así como los comentarios y conclusiones que se 
enlistan a continuación: 
 
 
1. Observación número 01/AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M307004-CP, 
denominada “Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San 
Antonio” contratada por un importe de $342,088.75 (trescientos cuarenta y dos mil 
ochenta y ocho pesos 75/100 moneda nacional), incluyendo el impuesto al valor 
agregado, mediante contrato número NAY-JAL-FIII/SC-2004-004-IR, se detectó lo 
siguiente: 
 
1.1 Hallazgo 1.3: El proceso de licitación se realizó por invitación restringida, sin 
respaldar de conformidad con el artículo 59 fracción V de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, la justificación para determinar el plazo de doce días para la 
presentación de las proposiciones, la cual debe considerar el monto, características, 
especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos.  

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida:  
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
1.2 Hallazgo 1.4: No se encontró la fianza de anticipo, infringiendo el artículo 29, 
fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables a la empresa contratista de la obra conforme el 
artículo 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de Planeación 
y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala; de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
1.3 Hallazgo 1.5: No se encontró la fianza de cumplimiento de contrato, infringiendo el 
artículo 29, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
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Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables al contratista de la obra conforme el artículo 51 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
1.4 Hallazgo 1.6: No se encontró la fianza contra vicios ocultos, infringiendo el artículo 
49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta fianza contra vicios ocultos número 558216, de fianzas Monterrey con fecha 
20 de febrero del 2005, por un monto de $ 29,746.85 (veintinueve mil setecientos 
cuarenta y seis pesos 85/100 M. N.).” 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que la fianza contra vicios ocultos no cubre el monto total del importe ejecutado, 
incremento que se refleja en el convenio adicional por $86,613.56 (ochenta y seis mil 
seiscientos trece pesos 56/100 moneda nacional) sin IVA. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables al contratista de la obra conforme el artículo 51 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
1.5 Hallazgo 1.10: No se encontró la documentación comprobatoria del pago de las 
retenciones del 2% al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción (I.C.I.C.), por un importe de $677.91 (seiscientos setenta y siete pesos 
91/100 moneda nacional), las cuales se encuentran estipuladas en la cláusula octava, 
incisos A y B del contrato número NAY-JAL-FIII/SC-2004-004-IR. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Presenta copia simple de factura de pago al (I.C.I.C.), número 556 con fecha 11 de 
enero del 2005, por un monto de $3,172.59 (tres mil ciento setenta y dos pesos 59/100 
moneda nacional) y un listado de retenciones a las empresas contratistas. 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que en el listado de retenciones únicamente se observa un listado de empresas 
contratistas y no se ve reflejado las deducciones por obra y así poder verificar que el 
entero realizado corresponda a las deducciones de la obra en cuestión. En virtud de lo 
anterior se señala como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
1.6 Hallazgo 1.12: Se entregó por concepto de anticipo un importe de $92,762.28 
(noventa y dos mil setecientos sesenta y dos pesos 28/100 moneda nacional) y se 
amortizó en las estimaciones de obra número 1, 2 y 3 un importe de $96,096.45 
(noventa y seis mil noventa y seis pesos 45/100 moneda nacional), de lo que se deduce 
se retuvo un importe de $3,334.17 (tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 17/100 
moneda nacional). 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento 
de Jala, Nayarit, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit y al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de 
los artículos, 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de 
la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
1.7 Hallazgo 1.13: Derivado de la revisión de los números generadores de la 
estimación de obra número 1, y de la nota de bitácora de obra con fecha 03 de junio del 
2004, se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por un importe de       
$47,803.35 (cuarenta y siete mil ochocientos tres pesos 35/100 moneda nacional), 
incluyendo el IVA., de acuerdo con el desglose del cuadro anexo “A”, que a 
continuación se incorpora, infringiendo con ello el contenido de los artículos 40 y 42 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 

“CUADRO A” 
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

 
VOLUMEN CONCEPTO P.U 

 U.M. 
ESTIMADO VERIFICADO DIFERENCIA 

IMPORTE 
Caja Colectora $     $ 
Muro de mampostería a base 
de piedra braza de 3era., 
asentado con mortero-arena. 

 
1,611.72 

 
M3 

 
38.02 

 
22.78 

 
15.24 24,562.61 

Aplanado en muros de 
mampostería a base de 
mortero cemento-arena 
proporción 1:3 acabado pulido. 

 
 

160.49 

 
 

M2 

 
 

194.33 88.36 105.96 
 

17,005.52 
    Sub-Total 41,568.13 
    I.V.A. 6,235.22 
    Total 47,803.35 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“ Presenta copia simple del oficio que fue remitido al contratista para que realice el 
reintegro correspondiente.” 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación ya que no 
presentan documentación del reintegro por conceptos de obra pagados y no ejecutados 
que especifica el cuadro “A”. En virtud de lo anterior se señalan como presuntos 
responsables a supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, de acuerdo con 
el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, al contratista de la obra 
conforme el artículo 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de 
Planeación y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit de 
conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los artículos, 237 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $47,803.35 (cuarenta y siete 
mil ochocientos tres pesos 35/100 moneda nacional ). 
 
 
2. Observación número 02-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M307005-PR, 
denominada “Construcción de empedrado de calles en la colonia Juárez en la localidad 
de Rosa Blanca”, con un monto aprobado de $330,060.00 (trescientos treinta mil 
sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y un monto total ejercido de $330,060.00 
(trescientos treinta mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), ejecutada mediante la 
modalidad de administración directa, se detectó lo siguiente: 
 
2.1 Hallazgo 2.5: Para la ejecución de esta obra se adquirió material por un importe de  
$162,207.50 (ciento sesenta y dos mil doscientos siete pesos 50/100 moneda nacional), 
sin que se haya registrado de conformidad con el artículo 27, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y el 
artículo único del decreto 8486 publicado el 18 de julio del 2003, documentación alguna 
del procedimiento de licitación empleado para la adquisición de los mismos. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que 
realizó invitaciones a empresas foráneas a presentar cotizaciones para la adquisición 
de materiales de construcción, pero la respuesta por parte de las empresas foráneas 
fue negativa. No se invitaron a cotizar a empresas locales, debido a que en la región 
solo se cuenta con un banco autorizado, motivo por el cual se autorizó para que las 
adquisiciones se hicieran en forma directa, con los proveedores que contamos en la 
región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos.” 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan las 3 cotizaciones de proveedores de materiales pétreos, además el 
oficio presentado contiene una contradicción donde hace mención que no se invitaron a 
empresas locales debido a que solo se cuenta con un banco autorizado y después 
ostenta que el material se adquirió en forma directa con los proveedores que cuentan 
en la región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos. En virtud de lo 
anterior se señala como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala; de conformidad con las obligaciones que 
le establece el contenido de los artículos, 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
2.2 Hallazgo 2.6: Falta documentación comprobatoria por un importe de $16,503.00 
(dieciséis mil quinientos tres pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a la 
aportación de beneficiarios. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta factura número 359 de fecha 20 de marzo del 2004, por concepto de 71.75 
m³ de piedra para empedrado por un monto de $ 16,502.50 (dieciséis mil quinientos dos 
pesos 50/100 moneda nacional.)”. 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan, documentos que comprueben el ingreso y egreso sobre la aportación 
de los beneficiarios a la tesorería municipal. En virtud de lo anterior se señalan como 
presuntos responsables al Tesorero Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala y al 
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Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit de conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los 
artículos 117 fracción III, 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 
fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
3. Observación número 03-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M307014-PR, 
denominada “Construcción de empedrado de calles en la colonia Los Pinos en la 
localidad de Jomulco, Nayarit”, con un monto aprobado de $312,000.00 (trescientos 
doce mil pesos 00/100 moneda nacional) y un monto total ejercido de $312,000.00 
(trescientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional), ejecutada mediante la modalidad 
de administración directa, se detectó lo siguiente: 
 
3.1 Hallazgo 3.5: Para la ejecución de esta obra se adquirió material por un importe de 
$169,050.00 (ciento sesenta y nueve mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), sin 
que se haya registrado de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y el artículo único del 
decreto 8486 publicado el 18 de julio del 2003, documentación alguna del procedimiento 
de licitación empleado para la adquisición de los mismos. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que 
realizó invitaciones a empresas foráneas a presentar cotizaciones para la adquisición 
de material de construcción, pero la respuesta por parte de las empresas foráneas fue 
negativa. No se invitaron a cotizar a empresas locales, debido a que en la región solo 
se cuenta con un banco autorizado, motivo por el cual se autorizó para que las 
adquisiciones se hicieran en forma directa, con los proveedores que contamos en la 
región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos “. 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan las 3 cotizaciones de proveedores de materiales pétreos, además el 
oficio presentado contiene una contradicción donde hace mención que no se invitaron a 
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empresas locales debido a que solo se cuenta con un banco autorizado y después 
ostenta que el material se adquirió en forma directa con los proveedores que cuentan 
en la región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos. En virtud de lo 
anterior se señala como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos, 237 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
3.2 Hallazgo 3.6: Falta documentación comprobatoria por un importe de $31,050.00 
(treinta y un mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a la 
aportación de beneficiarios. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“Presenta factura número 123 de fecha 27 de mayo del 2004, por conceptos de 75 m³ 
de piedra para empedrado y 100 m³  de balastre, por un monto de $ 31,050.00.” 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan documentos que comprueben el ingreso y egreso sobre la aportación 
de los beneficiarios a la tesorería municipal. En virtud de lo anterior se señalan como 
presuntos responsables al tesorero municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala y al 
Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit de conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los 
artículos 117 fracción III, 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 
fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
4. Observación número 04-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M3070018-CP, 
denominada “Construcción de empedrado de calles en la colonia El Naranjo en Jala”, 
con un monto aprobado de $356,650.00 (trescientos cincuenta y seis mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y un monto total ejercido de $356,650.00 
(trescientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), 
ejecutada mediante la modalidad de administración directa, se detectó lo siguiente: 
 
4.1 Hallazgo 4.4: Para la ejecución de esta obra se adquirió material por un importe de 
$193,200.00 (ciento noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), sin 
que se haya registrado de conformidad con el artículo 27, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y el artículo único del 
decreto 8486 publicado el 18 de julio del 2003, documentación alguna del procedimiento 
de licitación empleado para la adquisición de los mismos. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“ Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que 
realizó invitaciones a empresas foráneas a presentar cotizaciones para la adquisición 
de material de construcción, pero la respuesta por parte de las empresas foráneas fue 
negativa. No se invitaron a cotizar a empresas locales, debido a que en la región solo 
se cuenta con un banco autorizado, motivo por el cual se autorizó para que las 
adquisiciones se hicieran en forma directa, con los proveedores que contamos en la 
región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos”. 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan las 3 cotizaciones de proveedores de materiales pétreos, además el 
oficio presentado contiene una contradicción donde hace mención que no se invitaron a 
empresas locales debido a que solo se cuenta con un banco autorizado y después 
ostenta que el material se adquirió en forma directa con los proveedores que cuentan 
en la región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos. En virtud de lo 
anterior se señalan como presuntos responsables al Tesorero Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Jala y al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con las obligaciones que les establece el 
contenido de los artículos 117 fracción III, 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
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Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
5. Observación número 05-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M307009-CP, 
denominada “Construcción de estancia para médicos en el Centro de Salud de Jala”, 
con un monto aprobado de $240,966.00 (doscientos cuarenta mil novecientos sesenta y 
seis pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo IVA, ejecutada mediante la modalidad 
de administración directa, se detectó lo siguiente: 
 
5.1 Hallazgo 5.3: Para la ejecución de esta obra se adquirió material por un importe de 
$159,052.06 (ciento cincuenta y nueve mil cincuenta y dos pesos 06/100 moneda 
nacional), sin que se haya registrado de conformidad con el artículo 27, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y el 
artículo único del decreto 8486 publicado el 18 de julio del 2003, documentación alguna 
del procedimiento de licitación empleado para la adquisición de los mismos. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que 
realizó invitaciones a empresas foráneas a presentar cotizaciones para la adquisición 
de material de construcción, pero la respuesta por parte de las empresas foráneas fue 
negativa. No se invitaron a cotizar a empresas locales, debido a que en la región solo 
se cuenta con un banco autorizado, motivo por el cual se autorizó para que las 
adquisiciones se hicieran en forma directa, con los proveedores que contamos en la 
región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos”. 

Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan las 3 cotizaciones de proveedores de materiales pétreos, además el 
oficio presentado contiene una contradicción donde hace mención que no se invitaron a 
empresas locales debido a que solo se cuenta con un banco autorizado y después 
ostenta que el material se adquirió en forma directa con los proveedores que cuentan 
en la región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos. En virtud de lo 
anterior se señala como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos, 237 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
6. Observación número 06-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M307015-CP 
denominada “Rehabilitación de subida de acceso al llano en Jala la Vieja”, con un 
monto aprobado de $292,966.00 (doscientos noventa y dos mil novecientos sesenta y 
seis pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo IVA, ejecutada mediante la modalidad 
de administración directa, se detectó lo siguiente: 
 
6.1 Hallazgo 6.3: Para la ejecución de esta obra se adquirió material por un importe de 
$178,566.00 (ciento setenta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda 
nacional), sin que se haya registrado de conformidad con el artículo 27, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y el 
artículo único del decreto 8486 publicado el 18 de julio del 2003, documentación alguna 
del procedimiento de licitación empleado para la adquisición de los mismos. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que 
realizó invitaciones a empresas foráneas a presentar cotizaciones para la adquisición 
de material de construcción, pero la respuesta por parte de las empresas foráneas fue 
negativa. No se invitaron a cotizar a empresas locales, debido a que en la región solo 
se cuenta con un banco autorizado, motivo por el cual se autorizó para que las 
adquisiciones se hicieran en forma directa, con los proveedores que contamos en la 
región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos”. 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan las 3 cotizaciones de proveedores de materiales pétreos, además el 
oficio presentado contiene una contradicción donde hace mención que no se invitaron a 
empresas locales debido a que solo se cuenta con un banco autorizado y después 
ostenta que el material se adquirió en forma directa con los proveedores que cuentan 
en la región y que se dedican a extraer material de diferentes bancos. En virtud de lo 
anterior se señala como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  
Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con las 
obligaciones que le establece el contenido de los artículos, 237 de la Ley Municipal para 
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el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
7. Observación número 07-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M407018-PR, 
denominada “Construcción de empedrados adosados a los caminos de la Meseta de 
Juanacatlán”, con un monto aprobado de $245,150.00 (doscientos cuarenta y cinco mil 
ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y un monto total ejercido de 
$255,850.00 (doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 
moneda nacional), ejecutada mediante la modalidad de administración directa, se 
detectó lo siguiente: 

 
7.1 Hallazgo 7.1: No se encontró la autorización por el H. Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit, mediante acta de Cabildo, infringiendo el artículo 36 de la Ley de Planeación 
del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
7.2 Hallazgo 7.4: El presupuesto de obra que integra el expediente contempla 
únicamente el costo de la mano de obra, no indica la meta a realizar, de tal forma que 
nos permita medir el alcance de la meta durante la inspección física (7,000.00 m2  de 
empedrado), infringiendo el artículo 14 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 

Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
7.3 Hallazgo 7.6: No se encontró el oficio de modificaciones presupuestales, 
infringiendo el artículo 37, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
7.4 Hallazgo 7.8: No se encontró la bitácora de obra y números generadores 
(documentación que acredita el pago de los trabajos ejecutados), infringiendo el artículo 
42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión:   
“Presentan copias simples de la bitácora de obra en la que se asientan 05 notas”. 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, ya 
que únicamente presentan la bitácora de obra faltando por presentar los números 
generadores. En virtud de lo anterior se señalan como presuntos responsables al 
supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de acuerdo con el 
artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de Planeación 
y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con 
las obligaciones que les establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
7.5 Hallazgo 7.9: No se encontró la documentación comprobatoria de la adquisición de 
materiales pétreos necesarios para ejecutar la obra, infringiendo el artículo 42 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que el 
presupuesto solo incluye la mano de obra y los gastos de material pétreo, se 
adquirieron por parte del ayuntamiento y beneficiarios, y no se anexaron porque seria 
de igual forma improcedente a la observación 7.10.” 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que la nota de bitácora número uno con fecha 03 de enero del 2005, indica que los 
beneficiarios aportarán mano de obra y el Ayuntamiento proporcionará los materiales y 
las comprobaciones de material pétreo es procedente porque son necesarias para la 
ejecución de los trabajos. En virtud de lo anterior se señalan como presuntos 
responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, de acuerdo con 
el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de 
Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de 
conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los artículos, 237 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
7.6 Hallazgo 7.10: Se detectó documentación comprobatoria improcedente, por un 
importe de $34,400.00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda 
nacional) incluyendo el IVA., toda vez que el presupuesto que integra el expediente 
técnico no contempló la adquisición de materiales, y sin embargo se adquirieron 400 
sacos de cemento APASCO. 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“ Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que se 
integró la factura en forma errónea ya que dicha factura fue cubierta por el 
ayuntamiento y dicho material se utilizó para lecharear las cunetas que no estaban 
contempladas así, si no solo recubiertas con tierra. En reunión con los miembros del 
comité se acordó que se hicieran lecheadas”.. 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que si bien es cierto que la factura fue integrada al expediente en forma errónea, faltaría 
un saldo por comprobar de $23,700.00, (veintitrés mil setecientos pesos 00/100 moneda 
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nacional), mismos que serían necesarios cotejar entre el presupuesto base y el oficio de 
aprobación COP-MUN-FIV-07-018/2004. En virtud de lo anterior se señalan como 
presuntos responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 
al Director de Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit de conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los 
artículos, 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la 
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
8. Observación número 08-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M407007-CP, 
denominada “Construcción de techumbre en un aula en la C.B.T.A. de Jala”, con un 
monto contratado de $107,312.40 (ciento siete mil trescientos doce pesos 40/100 
moneda nacional) incluyendo IVA, adjudicada mediante el concurso número NAY-JALA-
FIV/SJ/2004-002-AD, se detectó lo siguiente: 
 
8.1 Hallazgo 8.2:  No se encontraron los planos y croquis del proyecto, infringiendo los 
artículos 14, fracción VIII y 25, fracción VIII de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, de conformidad con las obligaciones que le establece el 
contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 
fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
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Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
8.2 Hallazgo 8.6: No se encontró el acta de apertura de la propuesta, así como el 
análisis y dictamen de la propuesta técnica, infringiendo con ello el artículo 34, fracción 
I, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta acta de apertura técnica con fecha 04 de marzo del 2004, firmada por las 
personas que intervinieron en ella ”. 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan el análisis detallado de la propuesta técnica que especifica el artículo 
34 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. En virtud de lo anterior 
se señala como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal 
del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
8.3 Hallazgo 8.8: No se encontró el contrato de la obra, infringiendo los artículos 32 y 
37 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta contrato de obra pública número NAY-JALA-FIV/SJ-2004/002-AD, con fecha 
05 de marzo del 2004, por un monto de $ 107,312.40 (ciento siete mil trescientos doce 
pesos 40/100 M. N.)”. 
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Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que el contrato número NAY-JALA-FIV/SJ-2004/002-AD, no tiene firma autógrafa del 
Síndico Municipal y Secretario. En virtud de lo anterior se señalan como presuntos 
responsables al Síndico Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, al 
Secretario del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de acuerdo con los artículos 73 
fracción II y 114 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y al Director 
de Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de 
conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los artículos, 237 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
8.4 Hallazgo 8.9: No se encontró la fianza de cumplimiento de contrato, infringiendo el 
artículo 29, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta fianza de cumplimiento de contrato número 560659 de fianzas Monterrey con 
fecha 05 de marzo del 2005, por un monto de $ 10,731.24 (diez mil setecientos treinta y 
uno pesos 24/100 M. N.)”. 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que la fianza presentada tiene fecha del 05 de marzo del 2005, un año después de la 
adjudicación del contrato. En virtud de lo anterior se señalan como presuntos 
responsables al contratista de la obra conforme a lo dispuesto en el artículo 29 párrafo 
primero de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con 
las obligaciones que le establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
8.5 Hallazgo 8.11: No se encontró integrada la estimación, números generadores, 
memoria fotográfica y bitácora de obra como documentación soporte para pago de la 
factura número 712, correspondiente a la estimación de obra número 1, como lo 
dispone el artículo 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presentan estimación por $ 93,315.13 (noventa y tres mil trescientos quince pesos 
13/100 M. N.), números generadores, croquis y fotografías de la estimación número uno 
y única.” 
 
Posición del OFS: 
La información y documentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que faltó la bitácora de obra. En virtud de lo anterior se señalan como presuntos 
responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, de acuerdo con 
el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y al Director de 
Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit de 
conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los artículos, 237 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
8.6 Hallazgo 8.16: Se establece la presunción de que la empresa contratista conocía el 
presupuesto base de la obra, toda vez que el importe aprobado mediante oficio número 
COP-MUN-FIV-07-007/2004 de fecha 27 de febrero del 2004, según anexo de 
aprobación es de $107,312.40 (ciento siete mil trescientos doce pesos 40/100 moneda 
nacional), y la propuesta presentada con fecha 04 de marzo del 2004, es por                  
$107,312.40 (ciento siete mil trescientos doce pesos 40/100 moneda nacional), 
coincidiendo exactamente con los precios unitarios aprobados, así como con el importe 
total aprobado. 
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Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
Ninguno. 
 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
8.7 Hallazgo 8.17: Derivado de la revisión de los costos de los materiales que 
intervienen en la obra se encontró que el costo por tonelada del cemento gris se 
consideró de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), sin el IVA, y 
de acuerdo a la factura número 8629 del proveedor Ferremateriales González, S.A. de 
C.V., su costo de adquisición es de $1,495.65, (mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 
65/100 moneda nacional), por lo que considerándole un cargo de $154.35, (ciento 
cincuenta y cuatro pesos 35/100 moneda nacional), por fletes y maniobras se tiene que 
el precio de este insumo es de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 
moneda nacional), sin IVA, y modificando las tarjetas de análisis de precios básicos y 
precios unitarios en que incide dicho insumo se obtiene un importe observado de 
$4,908.23 (cuatro mil novecientos ocho pesos 23/100 moneda nacional), incluyendo el 
IVA, pagados en exceso por este concepto de acuerdo con el desglose del cuadro 
anexo “B”, derivado de una deficiente evaluación de las proposiciones en el proceso de 
licitación, ya que de conformidad con el artículo 35 la Ley de Obra Pública del Estado, 
para hacer la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades deberán 
verificar el debido análisis, calculo e integración de los precios unitarios, conforme a las 
disposiciones que se expidan. 
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CONCEPTO 
 

U. M 
 

P. U. 
$ 

P. U. 
MODIFICADO 

$ 

DIFERENCIA 
$ 

VOLUMEN 
ESTIMADO 

IMPORTE 
$ 

Losa llena de concreto espesor 
promedio de 10 cms de concreto 
f’c=200 Kg/Cm2 reforzado con acero 
del No.3 a cada 20 cm en sentido de 
carga y a cada 25 cm por 
temperatura acabado común, 
incluye: cimbrado y descimbrado, 
gotero embutido y/o ochavado en 
marquesina, terminado apolillado, 
vibrado y curado. 

M2 443.30 417.86 25.44 116.56 2,965.29 

Trabe principal de 25x55 de 
concreto f’c=200 Kg/Cm2 armada 
con 4 varillas de ¾” y bastones de 
5/8” y estribos de varilla de 3/8”… 

Ml 665.78 645.86 19.92 45.00 896.40 

Trabe principal de 20x55 de 
concreto f’c=200 Kg/Cm2 armada 
con 4 varillas y bastones de 5/8” y 
estribos de varilla de 3/8”… 

Ml 531.09 512.62 18.47 22.00 406.34 

     Sub-total 4,268.03 

     IVA 640.20 

     Total 4,908.23 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presentan oficio de la empresa contratista en el cual manifiesta que la obra se le 
adjudicó por resultar la propuesta mas conveniente en términos de precios, según 
dictamen realizado por la dependencia posteriormente firmó un contrato a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, mismo que en la cláusula séptima: forma de 
pago dice que los precios unitarios del contrato se regirán desde el inicio hasta la 
terminación de la obra además anexan factura de adquisición de material y un nuevo 
presupuesto”. 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, ya 
que  en su presupuesto consideró un costo elevado de cemento por tonelada de           
$1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), sin el IVA, y su costo de 
adquisición es de $1,513.00 (mil quinientos trece pesos 00/100 moneda nacional), por 
tonelada, según factura presentada número 10030 de materiales Ahuacatlán, por lo que 
considerándole un cargo de $154.00 (ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda 
nacional), por fletes y maniobras se tiene que el precio de este insumo es de   
$1,667.00 (mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) sin IVA, y 
modificando las tarjetas de análisis de precios básicos y precios unitarios en que incide 
dicho insumo, se modifica el importe observado de $4,908.23 (cuatro mil novecientos 
ocho pesos 23/100 moneda nacional), incluyendo el IVA, a $1,763.48 (un mil 
setecientos sesenta y tres pesos 48/100 moneda nacional), incluyendo el IVA de 
acuerdo con el cuadro anexo “B-A” que a continuación se incorpora. En virtud de lo 
anterior se señalan como presuntos responsables al supervisor de obra del H. XXXIII 
Ayuntamiento de Jala, Nayarit de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, al contratista de la obra conforme el artículo 51 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit y al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con las obligaciones que les 
establece el contenido de los artículos, 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
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Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 

Anexo “B-A” 
 

CONCEPTO U. M. P. U. 
$ 

P.U. 
MODIFICADO 

$ 

DIFERENCIA 
$ 

VOLUMEN 
ESTIMADO 

 

IMPORTE 
$ 

Losa llena de concreto espesor 
promedio de 10 cms de concreto 
f’c=200 Kg/Cm2 reforzado con 
acero del No.3 a cada 20 cm en 
sentido de carga y a cada 25 cm por 
temperatura acabado común, 
incluye: cimbrado y descimbrado, 
gotero embutido y/o ochavado en 
marquesina, terminado apolillado, 
vibrado y curado. 

M2 443.30 435.39 7.91 116.56 921.99 

Trabe principal de 25x55 de 
concreto f’c=200 Kg/Cm2 armada 
con 4 varillas de ¾” y bastones de 
5/8” y estribos de varilla de 3/8”… 

Ml 665.78 656.01 9.77 45.00 439.65 

Trabe secundaria de 20x55 de 
concreto f’c=200 Kg/Cm2 armada 
con 4 varillas y bastones de 5/8” y 
estribos de varilla de 3/8”… 

Ml 531.09 523.28 7.81 22.00 171.82 

     Sub-total 1,533.46 

     IVA 230.02 

     Total 1,763.48 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $1,763.48 (un mil 
setecientos sesenta y tres pesos 48/100 moneda nacional).  

 
 

9. Observación número 09-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M407015-CP 
denominada “Construcción de aula de música en la Escuela Secundaria Federal No. 9”, 
con un monto contratado de $224,336.14 (doscientos veinticuatro mil trescientos treinta 
y seis pesos 14/100 moneda nacional) incluyendo IVA, ejecutada mediante el contrato 
número NAY-JALA-FIV/SJ-2004/006-IR, se detectó lo siguiente: 
 
9.1 Hallazgo 9.1: El proceso de licitación se realizó por invitación restringida, sin 
respaldar de conformidad con el artículo 59 fracción V de la Ley de Obra Pública del 
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Estado de Nayarit, la justificación para determinar el plazo de doce días para la 
presentación de las proposiciones, la cual debe considerar el monto, características, 
especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos. 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
9.2 Hallazgo 9.2: No se encontró el análisis y dictamen de la propuesta económica, 
infringiendo con ello el artículo 34 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
9.3 Hallazgo 9.3: No se encontró bitácora de la obra, infringiendo con ello el artículo 40 
y 42, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión. 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento 
de Jala, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 
al Director de Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit de conformidad con las obligaciones que les establece el contenido de los 
artículos, 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la 
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
9.4 Hallazgo 9.5: Derivado de la revisión de los costos de materiales, mano de obra 
que inciden en las tarjetas de análisis de precios unitarios y análisis de precios básicos, 
se detectaron inconsistencias en la integración del mismo, las cuales se describen a 
continuación: 
 
En el análisis del precio básico de “Fabricación de concreto F’c= 250 Kg/cm²”, con un 
costo de $1,285.97 (mil doscientos ochenta y cinco pesos 97/100 moneda nacional), se 
detectó que para la elaboración de 1 m³ de concreto en el rubro de materiales se 
propuso emplear 525 kg de cemento, teniendo que de acuerdo a las características de 
los agregados empleados se requieren solo 468 Kg. En el rubro de mano de obra se 
propuso emplear 5 peones con un rendimiento de 5 m³/Jornal para la elaboración del 
concreto empleando revolvedora de 1 saco, el cual resulta bajo, comparado con los 
rendimientos estándar para esta actividad, por lo que tomando como referencia el 
rendimiento propuesto en el manual Bimsa de 15 m³/jornal con 5 peones, se consideró 
que el rendimiento mas adecuado para esta actividad es de 13 m³/Jornal con la 
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utilización de 5 peones, modificando la tarjeta de análisis del básico en los rubros 
señalados se obtuvo el costo del básico a $1,032.87, (mil treinta y dos pesos 87/100 
moneda nacional), cuyo costo incide en las tarjetas de los precios unitarios “12010 
Concreto F’c= 250 Kg/cm², en cimentación t.m.a. de ¾”, incluye: colado, vibrado y 
curado” y “21301 Concreto F’c=250 Kg/cm² en estructura y losas, con t.m.a. de ¾”, 
incluye: colado, vibrado y curado en losas y acabados para recibir impermeabilización”, 
obteniendo un importe observado de $4,250.48 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 
48/100 moneda nacional), por estos conceptos. 
 
Para el acero de refuerzo se consideró un costo de $20.00 (veinte pesos 00/100 
moneda nacional) por Kg el cual se considera alto, toda vez que el costo de dicho 
insumo según factura número 5011 de fecha 13 de marzo del 2004, expedida por 
“FERHEFRA MATERIALES” y/o “Carlos Eduardo Hernández Gómez” de Ixtlán del Río, 
Nayarit, su costo de adquisición es de $9.50 (nueve pesos 50/100 moneda nacional), 
por lo que considerándole un cargo de $1.50 (un peso (50/100 moneda nacional) por 
concepto de fletes y maniobras el costo del material puesto en obra es de $11.00 (once 
pesos 00/100 moneda nacional), por lo que realizando el ajuste en los precios que mas 
inciden en el costo de la obra: “12034 Acero de refuerzo de diámetro #3 Fy= 4200 
Kg/cm², incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y 
desperdicios”, “12035 Acero de refuerzo de diámetro #4 Fy= 4200 Kg/cm², incluye: 
suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios”, “21203 
Acero de refuerzo en estructura de diámetro #3 Fy= 4200 Kg/cm², incluye: suministro, 
habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios” y “21204 Acero de 
refuerzo en estructura de diámetro #4 Fy= 4200 Kg/cm², incluye: suministro, habilitado, 
armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios”, se obtuvo un importe observado de 
$8,738.06 (ocho mil setecientos treinta y ocho pesos 06/100 moneda nacional). 
 
De lo que resulta un importe acumulado de $12,988.54 (doce mil novecientos ochenta y 
ocho pesos 54/100 moneda nacional), incluyendo el IVA, por estos conceptos de 
acuerdo con el desglose del cuadro anexo “C”, derivado de una deficiente evaluación de 
las proposiciones en el proceso de licitación, ya que de conformidad con el artículo 35 la 
Ley de Obra Pública del Estado, para hacer la evaluación de las proposiciones, las 
dependencias y entidades deberán verificar el debido análisis, cálculo e integración de 
los precios unitarios, conforme a las disposiciones que se expidan, que a continuación 
se incorpora. 

Anexo “C” 
  

CONCEPTO U. M. P. U. 
$ 

P. U. 
MODIFICADO 

$ 

DIFERENCIA 
$ 

VOLUMEN 
ESTIMADO 

IMPORTE 
$ 

12010 Concreto F’c=250 Kg/Cm2, 
en cimentación t.m.a. de ¾”, 
incluye: colado, vibrado y curado 

M3 2,146.07 1,822.69 323.38 2.97 960.44 

“21301 Concreto F’c=250 Kg/Cm2 
en estructura y losas, con t.m.a. de 
¾”, incluye: colado, vibrado y 
curado en losas y acabados para 
recibir impermeabilización” 

M3 2,265.61 1,942.25 323.36 8.46 2,735.63 

12034 Acero de refuerzo de 
diámetro #3 Fy=4200 Kg/Cm2, 
incluye: Suministro, habilitado, 
armado, traslapes, silletas, ganchos 
y desperdicios” 

Kg 30.82 18.74 12.08 79.85 964.59 

12035 Acero de refuerzo de Kg 32.14 20.08 12.06 49.05 591.54 
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diámetro #4 Fy=4200 Kg/Cm2, 
incluye: Suministro, habilitado, 
armado, traslapes, silletas, ganchos 
y desperdicios 
21203 Acero de refuerzo en 
estructura de diámetro #3 Fy=4200 
Kg/Cm2, incluye: Suministro, 
habilitado, armado, traslapes, 
silletas, ganchos y desperdicios 

Kg 32.14 20.8 12.06 373.89 4,509.11 

21204 Acero de refuerzo en 
estructura de diámetro #4 Fy=4200 
Kg/Cm2, incluye: Suministro, 
habilitado, armado, traslapes, 
silletas, ganchos y desperdicios 

Kg 32.14 20.8 12.06 127.12 1,533.07 

     Sub-total 11,294.38 
     IVA 1,694.16 

     Total 12,988.54 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
“Presenta oficio con fecha 16 de julio del 2005, en el cual solicita a la empresa 
contratista realice el reintegro inmediato por la cantidad de $ 12,988.54 (doce mil 
novecientos ochenta y ocho pesos 54/100 M. N.).” 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no realizan el reintegro a la cuenta correspondiente. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento 
de Jala; de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
al contratista de la obra conforme al artículo 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit y al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento 
de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le establece el contenido de 
los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de 
la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $8,738.06 (ocho mil 
setecientos treinta y ocho pesos 06/100 moneda nacional).  
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10. Observación número 10-AOP/M07/2004: 
 
De la revisión efectuada al expediente unitario de la obra número 2004/M070007-CP, 
denominada “Construcción de baños en el panteón de Jala”, con un monto aprobado de          
$118,126.00 (ciento dieciocho mil ciento veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) 
incluyendo IVA, ejecutada mediante la modalidad de administración directa, se detectó 
lo siguiente: 
 
10.1 Hallazgo 10.3: No se encontró bitácora de la obra, infringiendo con ello el artículo 
40 y 42, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión: 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se 
señalan como presuntos responsables al supervisor de obra del H. XXXIII Ayuntamiento 
de Jala, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 
al Director de Planeación y Desarrollo Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, 
Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le establece el contenido de los 
artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la 
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 

 
10.2 Hallazgo 10.5: Para la ejecución de esta obra se adquirió material por un importe 
de $169,885.31 (ciento sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 31/100 
moneda nacional), sin que se haya registrado de conformidad con el artículo 27, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y 
el artículo único del decreto 8486 publicado el 18 de julio del 2003, documentación 
alguna del procedimiento de licitación empleado para la adquisición de los mismos. 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de Revisión: 
“ Presenta oficio sin número de fecha 18 de agosto del 2005, en donde explica que 
realizó invitaciones a empresas foráneas a presentar cotizaciones para la adquisición 
de materiales de construcción, pero la respuesta por parte de las empresas foráneas 
fue negativa. El ayuntamiento y su comité de adquisiciones autorizó para que las 
adquisiciones se hicieran en forma directa, con los proveedores que contamos en la 
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región y de esa forma tendríamos un mejor precio de venta y la entrega en forma 
inmediata.” 
 
Posición del OFS: 
La información y argumentos presentados no solventan la observación realizada, por 
que no presentan las 3 cotizaciones de proveedores de materiales de construcción. En 
virtud de lo anterior se señala como presunto responsable al Director de Planeación y 
Desarrollo  Municipal del H. XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit; de conformidad con 
las obligaciones que le establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
10.3 Hallazgo 10.6: Se detectó documentación comprobatoria improcedente, por un 
importe de $5,991.50 (cinco mil novecientos noventa y un pesos 50/100 moneda 
nacional), con IVA incluido, correspondiente a la factura número 283 de fecha 04 de 
noviembre del 2004, del proveedor “Cerrajería Ortiz”, toda vez que dicha factura se 
presentó en copia simple. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Informe de  Revisión 
Ninguno. 
 
Posición del OFS: 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. En virtud de lo anterior se señala 
como presunto responsable al Director de Planeación y Desarrollo  Municipal del H. 
XXXIII Ayuntamiento de Jala, Nayarit, de conformidad con las obligaciones que le 
establece el contenido de los artículos 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y 54 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones 
Ninguno. 
 
Resultado de la Observación: no solventada 
Al no presentar argumentos se ratifica la observación. 
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
C.3.  Resumen de las Observaciones.  
 
El resultado de las observaciones determinadas una vez concluido el proceso de 
revisión por parte de éste ente fiscalizador y las solventaciones  que sobre las mismas 
presentó el ente fiscalizado, se muestran en el siguiente cuadro: 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 

 
TOTAL DE ACCIONES PROMOVIDAS  

CUENTA 
PÚBLICA 

TOTAL SOLVENTADAS SIN 
SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO 

RESARCITORIO 

Financiera 18 5 13 12 1 
Obra Pública 73 39 34 31 3 

TOTAL 91 43 48 44 4 
 
 

D. Recomendaciones. 
 
• Auditoría Financiera. 

 
1. En la presentación de los Informes de Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta 

Pública, los Ayuntamientos incluirán de manera consolidada y analítica la 
información correspondiente a sus organismos públicos descentralizados, 
fideicomisos, fondos y empresas de participación municipal, así como de las 
personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos con cargo a su 
erario. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
INFORME DEL RESULTADO 

 
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DE JALA, NAYARIT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2004. 
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A. Información de los Estados Financieros. 
 
 
A.1. Situación Financiera y Ejercicio del Presupuesto. 
 
Estado de Ingresos y Egresos. 

 
Concepto  

 
Importe 

$ 
Disponibilidad al   1 de enero del 2004 32,682.55 
Ingresos:  
      Subsidios 1,304,521.72 
      Cuotas de recuperación  293,514.13 
Total ingresos. 1,630,718.40 
Egresos:  
       Operación del  organismo 1,645,175.71 
Total egresos. 1,645,175.71 
Disponibilidad al 31 de diciembre 2004 -14,457.31 

 
 
B. Aspectos Legales de Revisión. 
 
El artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; los artículos 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 11 fracciones I y XV, 16, 50, 60 y 61, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
 
C. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
 
Objetivo de la Revisión. 
 
Verificar que los recursos propios y municipales se administren con eficiencia y 
honradez; así como todos los bienes que constituyan el patrimonio del organismo. De 
conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, Ley de Coordinación Fiscal, Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos del Municipio, y demás disposiciones aplicables. 

 
Criterios de Selección. 
 
La auditoría consistió en el examen, con base en pruebas selectivas, de las evidencias 
que soportan las cifras y revelaciones de la información financiera mencionada; 
asimismo, se consideró la evaluación de la presentación de los conceptos que 
componen los ingresos y egresos tomados en su conjunto, así como la verificación y 
evaluación del cumplimiento de los objetivos, de la eficacia y eficiencia del manejo de 
los recursos y de las disposiciones legales aplicables a la entidad. Consideramos que 
estos exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 
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Antecedentes. 
 
De manera sistemática fueron fiscalizados los Informes de Avances de Gestión 
Financiera trimestrales y la Cuenta Pública del ejercicio 2004. 
 
La información financiera que contiene los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
la Cuenta Pública es responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Jala, Nayarit; nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre la misma, con base en la revisión efectuada. 
 
Los Informes de Avance de Gestión Financiera que presentó el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Nayarit; los entregó mediante oficios sin 
número por cada uno de los tres primeros trimestres; la entrega de la Cuenta Pública la 
realizó por medio de oficio sin número. 
 
Una vez concluida la revisión, esta institución le dió a conocer al sujeto de fiscalización 
el Informe de la Revisión por medio de oficio número OFS/1238/2005, en el cual se les 
otorgó un plazo de 20 días naturales para que nos remitieran elementos, datos o 
argumentos con el fin de solventar las observaciones señaladas; mismo que llevaron a 
cabo por medio de oficio sin número. 
 
Posteriormente se les dió a conocer por medio de oficio número OFS/AGFM-1474/2005 
el Pliego de Observaciones el cual contenía las observaciones que hasta ese momento 
seguían sin solventarse, otorgándoseles un plazo de 10 días hábiles para que nos 
remitieran elementos, datos o argumentos con el fin de solventar las observaciones 
señaladas; al cual no remitieron respuesta alguna. 
 
Consideraciones generales de tipo contable. 
 
La revisión fue realizada de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoría 
financiera, los cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera, 
que nos permita obtener una seguridad razonable de que los datos proporcionados no 
contienen errores, omisiones o irregularidades importantes y de que están presentados 
de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental. 
 
El procedimiento de auditoría se basó principalmente en la revisión documental soporte, 
verificando a su vez la exactitud aritmética y la aplicación de las disposiciones 
normativas en la información relacionada con las operaciones sujetas a la revisión. 
 
Alcance de la Revisión. 
 
Nuestro examen abarcó muestras selectivas del ejercicio 2004, de la Administración 
Municipal se revisaron los ingresos y los conceptos más representativos del gasto que 
ejerce directamente el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Jala, Nayarit; sobre la base de pruebas selectivas, y comprendió la verificación 
documental, contable y presupuestal. 
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C.1. Observaciones y Acciones Promovidas. 
 
Los Informes de Avance de Gestión Financiera. 

 
AVANCE DE GESTIÓN 

FINANCIERA 
2004 

FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DÍAS DE 
INCUMPLIMIENT

O 
  

Enero a marzo  30-abril-2004 2-julio-2004 63 
Abril a junio 30-julio-2004 22-septiembre-2004 54 

Julio a septiembre 30-octubre-2004 21-enero-2005 83 
 

La Cuenta Pública Anual.- 
 

 
CUENTA PÚBLICA 

2004 

FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN 

FECHA DE  
PRESENTACIÓN 

DÍAS DE 
INCUMPLIMIENT

O 
enero a diciembre 14-febrero-2005 4-abril-2005 50 

 
 
1.-Observación número 01-07/MD01-1204: 
 
Los Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales, fueron presentados con 66 
días de extemporaneidad en promedio en el ejercicio 2004; incumpliendo lo establecido 
en el artículo 38 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 

 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al informe de Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
La presente observación no se solventa toda vez que el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia presentó los Avances de Gestión Financiera del 
Ejercicio 2004 con extemporaneidad de 66 días para el período de enero a marzo, 
debió haberse presentado el 30 de abril, de abril a junio, el 30 de julio y de julio a 
septiembre, el 30 de octubre del 2004.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
La presente observación no se solventa toda vez que el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia presentó los Avances de Gestión Financiera del 
ejercicio 2004 con extemporaneidad de 66 días para el período de enero a marzo, debió 
haberse presentado el 30 de abril, de abril a junio, el 30 de julio y de julio a septiembre, 
el 30 de octubre del 2004.  
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Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
2.-Observación número 02-07/MD01-1204: 
 
La Cuenta Pública anual, fue presentada con 50 días de extemporaneidad; 
incumpliendo lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al informe de la Revisión: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Posición del OFS: 
La presente observación no se solventa toda vez que el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia presentó la Cuenta Pública del ejercicio 2004 con 
extemporaneidad de 50 días para el período de enero a diciembre, debió haberse 
presentado el 14 de febrero de 2005.  
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
La presente observación no se solventa toda vez que el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia presentó la Cuenta Pública del ejercicio 2004 con 
extemporaneidad de 14 días para el período de enero a diciembre, debió haberse 
presentado el 14 de febrero de 2005.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se acordó dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
 
3.-Observación número 03-07/MD01-1204:  
 
Se efectuaron erogaciones por conceptos varios anexando como documentación 
comprobatoria facturas expedidas en el ejercicio fiscal 2003, por un importe de 
$42,391.01 (cuarenta y dos mil trescientos noventa y un pesos 01/100 moneda 
nacional) afectando el presupuesto del ejercicio fiscal 2004, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo décimo fracción VII del Acuerdo de Creación del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Nayarit. 
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No. de 
cheque 

Fecha Factura Proveedor Importe 
$ 

314 20-dic-03   Caminos y Puentes El Arenal 83.00 
314 12-dic-03   Caminos y Puentes Santa. Maria del Oro 50.00 
315 30-jul-03   Caseta El Pichón 37.00 
315 21-nov-03   Caminos y Puentes Santa. Maria del Oro 87.00 
279 11-jun-03 1848 Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V. 876.25 
279 11-jun-03 1849 Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V. 52.50 
279 11-jun-03 1850 Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V. 398.40 
279 06-nov-03 1763 Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V. 929.00 
279 07-oct-03 1764 Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V. 831.40 
279 O7-oct-03 1765 Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V. 120.00 
280 22-nov-03 2251 Q.F.B. Gabriela Guerrero Madueño 495.00 
280 20-dic-03 2275 Q.F.B. Gabriela Guerrero Madueño 350.00 
280 06-dic-03 2262 Q.F.B Gabriela Guerrero Madueño 282.00 
283 01-dic-03 3962 Dijalme, S.A. de C.V. 3,463.22 
283 01-dic-03 3948 Dijalme, S.A. de C.V. 3,094.74 

284 
 

09-jun-03 
  Refacciones y Auto Servicios  

Riveras. S.A. de C.V. 
 

611.00 
284 30-jul-03   Caminos y Puentes El Pichón 37.00 
284 09-ago-03   Coragas, S.A. de C.V. 200.70 
284 02-mar-03 448 DR. Luís Guillermo Bustamante Viaña 550.05 
284 15-jul-03 323 Jorge Eduardo Carrillo Bustamante 280.00 
285 19-dic-03 4323 Distribuidora Aguascalientes Medicamentos 11,951.40 
288 24-jun-03   Teléfonos de México S.A. de C.V. 1,661.00 
288 16-dic-03   Pedro Reyes Mallorquín 800.00 
288 15-dic-03   Comercial Gygor´s S.A. de C.V 98.10 
288 06-dic-03   Javier González Becerra 244.50 
288 04-nov-03 3834 Grupo Parisina, S.A. de C.V. 572.70 
288 11-nov-03   Dr. Guillermo Bustamante Viaña 200.81 
288 22-ago-03   Dr. Luis Guillermo Bustamante Viaña 250.89 
288 21-dic-03   Maria de Jesús Ceceña Hernández 576.00 
288 24-ene-03   Eva Hernández de la Torre 168.00 
288 24-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 200.00 
288 15-dic-03   Sucursal Juárez 200.00 
288 20-dic-03   Gasolinera Tequila, S.A. de C.V. 200.00 
288 12-dic-03   Servicio El Llano S.A. de C.V. 400.00 
288 09-dic-03   Servicio El Llano S.A. de C.V. 350.00 
292 08-dic-03   Repartidora Bebidas del Centro S.A. de C.V. 45.00 
292 22-dic-03   Servicio El Llano S.A. de C.V. 100.00 
292 04-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
292 11-dic-03   Caminos y Puentes El Arenal 83.00 
292 06-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
292 06-nov-03   Caminos y puentes Santa Maria del Oro 97.00 
292 16-nov-03   Comercial Gygor´s S.A. de C.V. 49.50 
292 25-nov-03   Dr. Luis Guillermo Bustamante Viaña 200.81 
292 16-jul-03 1447 Ing. Juan Ignacio Ibarra Ocampo 290.00 
292 16-dic-03   Trinidad Castillo Padilla 94.00 
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292 27-jun-03   Comercializadora La Pequeña S.A. de C.V. 345.00 
292 18-feb-03   Dr. Luis Guillermo Bustamante Viaña 250.89 
292 16-dic-03   Maria del Carmen Delgado Bustamante 46.00 
295 22-dic-03   Caminos y Puentes El Arenal 83.00 
295 17-dic-03   Caminos y Puentes El Arenal 83.00 
295 11-dic-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
295 08-dic-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
295 22-dic-03   Caminos y Puentes Plan de Barrancas 100.00 
295 17-dic-03   Caminos y Puentes Plan de Barrancas 100.00 
295 22-dic-03   Caminos y Puentes Plan de Barrancas 100.00 
295 08-dic-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
295 13-dic-03   Martha Lorena Lerma Pineda 240.00 
295 11-dic-03   Caminos y Puentes El Arenal 83.00 
295 11-dic-03   Caminos y Puentes Plan de Barrancas 100.00 
295 17-dic-03   María Rosa Villarreal Cambero 190.00 
295 11-dic-03   Caminos y Puentes Plan de Barrancas 100.00 
295 27-ago-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 

295 
 

02-dic-03 
  Repartidora de Bebidas del Centro, 

 S.A. de C.V. 
 

15.00 
295 09-dic-03   Miguel Agustín Dávalos Ávalos 76.00 
295 12-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
295 28-sep-03   Caminos y Puentes Plan de Barrancas 100.00 
295 23-oct-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
295 10-jul-03   Ómnibus de México 375.00 
295 10-jul-03   Ómnibus de México 375.00 
295 16-dic-03   Martha Lorena Lerma pineda 916.00 
295 01-ago-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 200.00 
295 11-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 100.00 
295 23-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 100.00 
295 31-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 200.00 
295 21-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 150.00 
295 25-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 200.00 
295 16-dic-03   Jorge Luis Lípez González 440.00 
295 20-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 100.00 
295 26-jun-03   VIP’S de R.L. DE C.V. 260.00 
295 18-dic-03   David Cambero Salazar 60.00 
295 09-dic-03   Miguel Agustín Dávalos 48.00 
295 10-dic-03   David Cambero Salazar 50.00 
295 16-dic-03   David Cambero Salazar 53.00 
295 16-dic-03   Samuel Diego Cruz 55.00 
295 04-dic-03   Aurelio Elías Villarreal 178.00 
295 01-dic-03   David Cambero Salazar 35.00 
295 02-dic-03   Francisca Ventura Silva 287.00 
295 16-dic-03   Combu Express, S.A. de C.V. 200.00 
295 25-jun-03   Dr. Luis Cambero Bustamante Viaña 350.00 
303 05-dic-03   Servicio El Llano, S.A. de C.V. 100.00 
303 12-dic-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 50.00 
303 08-dic-03   Caminos y Puentes Santa Maria del oro 50.00 
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308 18-mar-03   Transportes Nortes de Sonora S.A. de C.V. 38.00 
308 18-sep-03   Transportes Nortes de Sonora S.A. de C.V. 38.00 
308 02-sep-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
308 04-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 50.00 
308 10-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 50.00 
308 17-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 87.00 
308 22-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 30.00 
308 29-nov-03   Caminos y Puentes Santa Maria del Oro 35.00 
308 03-nov-00   La Perla Escolar S.A. de C.V 40.60 
308 26-jun-03   Coragas S.A. de C.V 199.80 
308 20-dic-03   Combu Express, S.A. de C.V. 150.00 
322 10-may-03   Coragas S.A. de C.V. 198.22 
322 02-nov-03   Farmacia San Sebastián "Grupos" 248.32 
322 26-ago-03 7904 Maria Rosalva Salinas Murillo 555.29 
322 18-nov-03 8774 Maria Rosalva Salinas Murillo 717.60 
323 27-nov-03   Caminos y Puentes Ocotlán 76.00 
323 29-nov-03   Caminos y Puentes Ecuandureo 51.00 
480 02-jul-03   Farmacias Cruz Roja de Tepic, S.A. de C.V. 114.32 
480 02-jul-03   Farmacias Cruz Roja de Tepic, S.A. de C.V. 80.00 
576 10-dic-03   J. Jesús Cortes Murillo 244.00 

      TOTAL 42,391.01 

 
 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al informe de Revisión: 
“Dando contestación a las observaciones donde se esta afectando el presupuesto 2004. 
Fueron documentos que se presentaron después del 31 de diciembre del año 2003. Y 
que nosotros reconocimos como deuda, por tal motivo se pagaron después, y otros 
documentos se empapelaron”. 
 
Posición del OFS: 
No se solventa toda vez que en los argumentos presentados por el Ente hace mención 
que dichos documentos fueron pagados con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, 
originando con ello que se afectara el presupuesto del ejercicio fiscal 2004. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
No se solventa toda vez que  en los argumentos presentados por el Ente hace mención 
que dichos documentos fueron pagados con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, 
originando con ello que se afectara el presupuesto del ejercicio fiscal 2004.  
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
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del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $42,391.01 (cuarenta y dos 
mil trescientos noventa y un pesos 01/100 moneda nacional)  
 
 
4.-Observación número 06-07/MD01-1204:  
 
Se efectuaron erogaciones por conceptos varios anexando como documentación 
comprobatoria recibos elaborados por el propio Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jala Nayarit, expedidos en el ejercicio fiscal 2003, por un 
importe total de $17,657.00 (diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 
moneda nacional) afectando el presupuesto del ejercicio fiscal 2004; incumpliendo con 
lo establecido en el artículo décimo fracción VII del Acuerdo de Creación del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala Nayarit. 

 
Número 

de 
cheque 

Fecha de 
Póliza 

Fecha Del 
Recibo Beneficiario 

Importe 
del recibo 

$ 
E 1 09-ene-04  Severiana Elías Cambero 5,000.00  
292 23-ene-04 28-jul-03 Alicia Gutiérrez García 102.00  
293 23-ene-04 09-Dic-03 Magdalena Ramírez Solís 500.00  
293 23-ene-04 02-dic-03 Ana Cristina Parra Silva 500.00  
293 23-ene-04 31-dic-03 Cristina Altamirano Gómez 1,000.00  
293 23-ene-04 03-dic-03 Socorro Moncada Ocampo 500.00  
303 05-feb-04 18-dic-03 Oliverio Pérez A. 1,000.00  
313 25-feb-04 31-dic-03 Severiana Elías Cambero 4,100.00  
313 25-feb-04 15-may-03 Rosario Bautista Robles 190.00  
313 25-feb-04 01-dic-03 Yesenia Ortiz Prado 700.00  
313 25-feb-04 29-ene-03 Rosina Franco González 205.00  
313 25-feb-04 11-nov-03 Irma F. Santana González 52.00  
313 25-feb-04 24-sep-03 Guadalupe Rodríguez 156.00  
313 25-feb-04 13-oct-03 Rosa Osvelia Prado A. 312.00  
314 01-mar-04 22-ago-03 Fabián Estrada Saavedra 114.00  
314 01-mar-04 06-nov-03 Fabián Estrada Saavedra 113.00  
314 01-mar-04 10-nov-03 Fabián Estrada Saavedra 113.00  
314 01-mar-04 19-nov-03 Fabián Estrada Saavedra 400.00  
314 01-mar-04 20-dic-03 Fabián Estrada Saavedra 400.00  
315 01-mar-04 15-ene-04 Paula Gómez Elías 1,000.00  
315 01-mar-04 09-ene-03 Irene Jiménez Altamirano 300.00  
315 01-mar-04 21-ene-03 Yesenia Ortiz Prado 700.00  
315 01-mar-04 27-ene-03 José Luís Delgado N. 100.00  
315 01-mar-04 21-ene-03 Francisca Gómez Guzmán 100.00  

     Total 17,657.00  
 

Argumentos del Sujeto Fiscalizado al informe de Revisión: 
“Dando contestación a las observaciones donde se esta afectando el presupuesto 2004. 
Fueron documentos que se presentaron después del 31 de diciembre del año 2003. Y 
que nosotros reconocimos como deuda, por tal motivo se pagaron después, y otros 
documentos se empapelaron”. 
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Posición del OFS: 
No se solventa toda vez que en los argumentos presentados por el Ente hace mención 
que dichos documentos fueron pagados con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, 
originando con ello que se afectara el presupuesto del ejercicio fiscal 2004. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 

 
Resultado de la Observación: no solventada. 
No se solventa toda vez que en los argumentos presentados por el Ente hace mención 
que dichos documentos fueron pagados con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, 
originando con ello que se afectara el presupuesto del ejercicio fiscal 2004. 

 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $17,657.00 (diecisiete mil 
seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). 
 
 
5.-Observación número 07-07/MD01-1204: 
 
Se efectuaron erogaciones por conceptos de viáticos anexando como documentación 
comprobatoria recibos elaborados por el propio Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jala Nayarit, expedidos en el ejercicio fiscal 2003, por un 
importe total de $3,430.00 (tres mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda 
nacional) afectando el presupuesto del ejercicio fiscal 2004; incumpliendo con lo 
establecido en el artículo décimo fracción VII del Acuerdo de Creación del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Nayarit. 

 
No. De 
cheque 

Fecha de 
Póliza 

Fecha 
Recibo de 

viáticos 

Beneficiario Importe de Recibo  
de Viáticos 

$ 
288 15-ene-04 07-jul-03 Fabián Estrada Saavedra 70.00 
288 15-ene-04 23-jul-03 Martín Saucedo Monroy 70.00 
288 15-ene-04 24-jul-03 Fabián Estrada Saavedra 80.00 
293 23-ene-04 25-jun-03 Maria de los Angeles 

González  
200.00 

293 23-ene-04 17-jun-03 Fabián Estrada Saavedra 200.00 
293 23-ene-04 13-jun-03 Martín Saucedo Monroy 100.00 
295 30-ene-04 08-dic-03 Fabián Estrada Saavedra 100.00 

295 
30-ene-04 19-jun-03 Maria de los Ángeles 

González  
120.00 

295 30-ene-04 19-nov-03 Fabián Estrada Saavedra 113.00 
303 05-feb-04 23-oct-03 Fabián Estrada Saavedra 100.00 
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303 05-feb-04 12-nov-03 Fabián Estrada Saavedra 100.00 

313 
25-feb-04 09-abr-03 Maria de los Ángeles 

González 
285.00 

313 25-feb-04 25-ago-03 Fabián Estrada Saavedra 113.00 
313 25-feb-04 21-ago-03 Fabián Estrada Saavedra 163.00 
313 25-feb-04 26-jun-03 Fabián Estrada Saavedra 70.00 
313 25-feb-04 23-jun-03 Fabián Estrada Saavedra 70.00 
314 01-mar-04 31-dic-03 Paula Gómez Elías 1,000.00 
314 01-mar-04 23-ene-04 Rafael Valdez Zúñiga 100.00 
323 02-mar-04 26-ago-03 Martín Saucedo Monroy 150.00 
323 02-mar-04 04-nov-03 Fabián Estrada Saavedra 113.00 
323 02-mar-04 24-oct-03 Fabián Estrada Saavedra 113.00 

      Total 3,430.00 

 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al informe de la Revisión: 
“Dando contestación a las observaciones donde se esta afectando el presupuesto 2004. 
Fueron documentos que se presentaron después del 31 de diciembre del año 2003. Y 
que nosotros reconocimos como deuda, por tal motivo se pagaron después, y otros 
documentos se empapelaron”. 
 
Posición del OFS: 
No se solventa toda vez que en los argumentos presentados por el ente hace mención 
que dichos documentos fueron pagados con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, 
originando con ello que se afectara el presupuesto del ejercicio fiscal 2004. 
 
Argumentos del Sujeto Fiscalizado al Pliego de Observaciones: 
No enviaron documentación ni argumentos al respecto. 
 
Resultado de la Observación: no solventada. 
No se solventa toda vez que en los argumentos presentados por el ente hace mención 
que dichos documentos fueron pagados con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, 
originando con ello que se afectara el presupuesto del ejercicio fiscal 2004. 
 
Acción Promovida: 
Como consecuencia del resultado antes señalado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1º fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II y 57 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como en lo previsto por los 
artículos 7º fracción XVI y 58 fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se acordó dar inicio a los respectivos procedimientos de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria; este último, por un importe de $3,430.00 (Tres mil 
cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional). 
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C.2. Resumen de las Observaciones.  
 
El resultado de las observaciones determinadas una vez concluido el proceso de 
revisión por parte de éste ente fiscalizador y las solventaciones que sobre las mismas 
presentó el ente fiscalizado, se muestran en el siguiente cuadro: 
 

OBSERVACIONES 
 

 TOTAL DE ACCIONES PROMOVIDAS CUENTA 
PÚBLICA 

TOTAL SOLVENTADAS SIN 
SOLVENTAR 

ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO 
RESARCITORIO 

DIF 7 2 5 2 3 
 
 

D. Recomendaciones. 
 

1. Constituir el Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el cual deberá estar integrado por un presidente, designado por el 
Presidente Municipal, dos vocales que son el Secretario y el Tesorero del 
Ayuntamiento; un representante del sector salud en la localidad y un representante 
de la iniciativa privada del Municipio. Los miembros del patronato no percibirán 
retribución alguna. 

 
2. El Patronato de conformidad con las disposiciones normativas deberá celebrar 

sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran. 
 
3. Elaborar el reglamento interno, el manual de organización, el manual de 

procedimientos y los manuales de servicios al público; los cuales deberán ser 
aprobados por el patronato. 

 
4. Nombra al Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

quien deberá elaborar el Presupuesto de Egresos Anual, el cual deberá ser 
presentado para su aprobación al Patronato. 

 
5. El Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia expedirá 

los nombramientos del personal, previa autorización del Patronato. 
 
6. El Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia hará llegar 

con la debida anticipación a la Tesorería Municipal, la información y documentación 
correspondiente a los Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales y la 
Cuenta Publica Anual, con la finalidad de que la Tesorería Municipal pueda cumplir 
en tiempo y forma con la presentación de dicha información de manera consolidada, 
ante el Órgano de Fiscalización Superior.  

 
7. Considerar el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental para el registro 

y control de las operaciones que lleva a cabo el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, con la finalidad de llevar una contabilidad que les muestre la 
situación patrimonial y presupuestal del organismo. 
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8. Coordinarse con el H. Ayuntamiento con la finalidad de regularizar la situación 
jurídica que como organismo descentralizado tiene el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que sea el H. Congreso del Estado el 
que autorice la creación de etas figuras. 

 
9. Tramitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Publico como organismo descentralizado. 
 


